
1 

 

INFORME TÈCNIC 

 
OBRA DE SUBSTITUCIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓ I 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA FREDA PER A CLIMATITZACIÓ DEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE 
BARCELONA. 
 
Expedient de contractació PRBB-2025-199 
 
 
 

I. Metodologia 

Per encàrrec de la Mesa de Contractació el Sr. Oliver Blanco i el Sr. Juan Carlos Inglés analitzen 

la proposta presentada per l’empresa licitadora, per tal d’avaluar la seva oferta tècnica i 

elaborar-ne el següent informe, que serà sotmès a la Mesa de Contractació. 

 

El procediment d’anàlisi i valoració tècnica de la proposició presentada i admesa en aquesta 

licitació consisteix en constatar, en primer lloc, si la documentació inclosa en el sobre B de 

documentació a ser avaluada segons criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen 

d’un judici de valor respecta i compleix les prescripcions exigides en el Plec de Prescripcions 

Tècniques, és a dir, si reuneix les característiques tècniques mínimes exigides pel plec.  

                                                                                                                                                                                                            

Finalment s’analitzarà la proposició i s’informarà sobre la valoració que es proposa assignar-li, 

en base als criteris d’adjudicació especificats en el punt 2 de l’apartat H del PCA, la ponderació 

dels quals depengui d’un judici de valor. 

 

 

II. Anàlisi del compliment de les prescripcions mínimes 

Es comprova que la proposició presentada per l’empresa licitadora compleix les prescripcions 

mínimes previstes en els plecs, per la qual cosa cal analitzar els serveis proposats i aplicar els 

criteris d’adjudicació especificats en el punt 2 de l’apartat H del PCA , la ponderació dels quals 

depèn d’un judici de valor, que són: 

  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

4.2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables segons un judici de valor:  40 punts. 

 

Les empreses que no obtinguin un mínim de 25 punts de la puntuació que depèn d’un judici 

de valor no passaran a la següent fase, per tant no s’obrirà el seu sobre C i quedaran excloses 

del procediment de licitació. 

 

4.2.1. Proposta d’execució dels treballs de substitució del quadre de control de la 
producció i distribució d’aigua freda per a climatització amb tecnologia TREND, inclosa la 
migració al nou sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) IQVISION, que 
minimitzin l’impacte sobre l’activitat del centre com a conseqüència de la disfunció de la 
climatització durant les feines de la reforma. Fins 10 punts.   
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4.2.2. Diagrama de Gantt. Cal incloure les principals fites del projecte, atès que el 

Diagrama de Gantt sigui document de treball. Fins a 5 punts.  

  
La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de fer en 
base a les setmanes de duració establertes en el Plec de prescripcions tècniques.   
  

▪ No s’assignarà puntuació sobre cap reducció del termini respecte la durada 

indicada   al Plec de prescripcions Tècniques.   
▪ En cas que una empresa licitadora ofereixi una reducció de termini, aquest 

reducció serà obligatòria per a aquesta empresa en cas de resultar adjudicatària, 
i li serà exigit el termini ofert, de manera que el seu incompliment serà penalitzat 

d’acord amb el que estipulen els plecs.  
▪ Si el termini proposat per l’empresa licitadora no es considera viable tècnicament 

per part dels serveis tècnics del Consorci PRBB, o bé fa impossible analitzar la 
memòria presentada i comparar-la amb la resta d’ofertes, es penalitzarà aquesta 
reducció de termini proposada reduint la puntuació que s’assignaria a l’empresa 

en aquest criteri, en funció de la gravetat.    
  
4.2.3. Memòria detallada d’execució de les obres en base al Diagrama de Gantt. A la 
memòria s’haurà de poder diferenciar els treballs previs, els treballs d’execució i els 
treballs posteriors per tal que un cop s’hagi finalitzat la substitució, la instal·lació de 
producció i distribució d’aigua freda per a climatització funcioni correctament i estigui 
totalment integrada al nou SCADA IQVISION. Fins a 15 punts.  
  
4.2.4. Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, fent èmfasi en 

els treballs a dur a terme dins de l’edifici. Fins a 10 punts.  
 
 

III. Anàlisi de l’oferta presentada i admesa 

 

M3i CONTROLS, S.L. 

 

4.2.1 Proposta d’execució dels treballs de substitució del quadre de control de la producció 

i distribució d’aigua freda per a climatització amb tecnologia TREND, inclosa la migració 

al nou sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) IQVISION, que 

minimitzin l’impacte sobre l’activitat del centre com a conseqüència de la disfunció de 

la climatització durant les feines de la reforma. Fins 10 punts.   

 
Es considera insuficient la proposta d’execució entregada per tal de minimitzar l’impacte sobre 
l’activitat del centre com a conseqüència de la disfunció de la climatització durant les feines de 
la reforma amb només una mesura. Es troba a faltar un major desenvolupament d’aquesta 
mesura o bé la inclusió de més actuacions d’aquesta índole. 
 
Puntuació total proposada: 3 punts. 
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4.2.2 Diagrama de Gantt. Cal incloure les principals fites del projecte, atès que el Diagrama 

de Gantt sigui document de treball. Fins a 5 punts.  

 

La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de fer 

en base a les setmanes de duració establertes en el Plec de prescripcions tècniques.   

  

▪ No s’assignarà puntuació sobre cap reducció del termini respecte la durada 
indicada al Plec de prescripcions Tècniques.   

▪ En cas que una empresa licitadora ofereixi una reducció de termini, aquest 
reducció serà obligatòria per a aquesta empresa en cas de resultar adjudicatària, 
i li serà exigit el termini ofert, de manera que el seu incompliment serà penalitzat 
d’acord amb el que estipulen els plecs.  

▪ Si el termini proposat per l’empresa licitadora no es considera viable tècnicament 
per part dels serveis tècnics del Consorci PRBB, o bé fa impossible analitzar la 
memòria presentada i comparar-la amb la resta d’ofertes, es penalitzarà aquesta 
reducció de termini proposada reduint la puntuació que s’assignaria a l’empresa 
en aquest criteri, en funció de la gravetat.    

 

L’empresa presenta una planificació d’obra ben estructurada en temps i forma i ajustada a les 
setmanes de duració establertes en el PPT. Estan incloses totes les fites importants del projecte. 
 
Al tractar-se de la instal·lació de producció i distribució d’aigua freda de climatització, es 
considera molt positiva la proposta de realització de la substitució del quadre de control a 
l’època hivernal.  
 
Puntuació total proposada: 5 punts. 
 

 

 

4.2.3 Memòria detallada d’execució de les obres en base al Diagrama de Gantt. A la memòria 

s’haurà de poder diferenciar els treballs previs, els treballs d’execució i els treballs 

posteriors per tal que un cop s’hagi finalitzat la substitució, la instal·lació de producció 

i distribució d’aigua freda per a climatització funcioni correctament i estigui totalment 

integrada al nou SCADA IQVISION. Fins a 15 punts.  

 

Es presenta una memòria desenvolupada de forma ordenada, detallada i tècnicament 
consistent en base al Diagrama de Gantt presentat. En la memòria i l’esquema es comprova el 
lligam entre les diferents actuacions i les justificacions són complertes. L’empresa fa una 
explicació de la modificació que ha de dur-se a terme per a cadascuna de les 3 fases que 
componen el projecte. Es tenen en compte de manera detallada tots els treballs necessaris a 
les instal·lacions incloses en aquesta licitació. 
 
Puntuació total proposada: 15 punts. 

 

 

 

 

 



4 

 

4.2.4 Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, fent èmfasi en els 

treballs a dur a terme dins de l’edifici. Fins a 10 punts.  
 

Durant tota la proposta tècnica no només es fa èmfasi en els treballs a dur a terme a l’interior 
de l’edifici, si no que també hi ha propostes, amb documentació gràfica, de circuits de 
moviments de tècnics, materials i residus a les diferents plantes i espais per on s’ha de transitar 
i treballar. 
 
Puntuació total proposada: 10 punts. 

 

Puntuació total proposada M3i CONTROLS, S.L.:  33 punts. 
 

Conclusions: 

Primera: S’ha analitzat l’oferta de l’empresa M3i CONTROLS, S.L. 

Segona: L’empresa licitadora respecta en la seva proposició les prescripcions tècniques mínimes 

exigides en els plecs de condicions, per la qual cosa pot ser objecte de valoració.  

Tercera: La puntuació que es proposa assignar a l'empresa avaluada, en aplicació dels criteris 

vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor, és la següent: 

 

    M3i CONTROLS, 
S.L. 

4.2.1 Proposta d’execució dels treballs de substitució del quadre de control 

de la producció i distribució d’aigua freda per a climatització amb 

tecnologia TREND, inclosa la migració al nou sistema SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) IQVISION, que minimitzin 

l’impacte sobre l’activitat del centre com a conseqüència de la 

disfunció de la climatització durant les feines de la reforma. Fins a 10 

punts. 

3 

4.2.2 Diagrama de Gantt. Cal incloure les principals fites del projecte, atès 

que el Diagrama de Gantt sigui document de treball. Fins a 5 punts. 
5 

4.2.3 Memòria detallada d’execució de les obres en base al Diagrama de 

Gantt. Fins a 15 punts. 
15 

4.2.4 Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, 

fent èmfasi en els treballs a dur a terme dins de l’edifici. 

Fins a 10 punts. 
10 

Totals  33 punts 

 

Barcelona, a data de la signatura. 

 
 
 
Oliver Blanco López      Juan Carlos Inglés Bravo 
Gerent Àrea Infraestructures i PRL    Responsable d’Enginyeria i Manteniment 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona                  Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona                                 


