Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE,
DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA
VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:

OBRES DE REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA HURTADO, SITUAT A

L’AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES
CORTS, A BARCELONA.

De conformitat amb [l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seguents criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

Criteris de solvencia técnica o professional,

Criteris de solvéncia econdmica i financera,

Causes técniques de modificacio a preveure,

Condicions tecniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacid i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
No divisio en lots,

Duraci¢ del contracte,

Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1 Objecte i condicionants.

L'objecte d'aquesta actuacioé és la rehabilitacié i adequacié de la Casa Hurtado i els espais
exteriors adscrits definits com a ambit 6a public, amb la finalitat de recuperar la imatge original
de la Casa Hurtado, situada a I’Avinguda de Pedralbes 46-48, al Districte de Les Corts, a
Barcelona.

Les actuacions principals estan inscrites a l'interior de I'edifici. Exteriorment, es recupera el porxo
original de la casa, i s'urbanitzen els espais exteriors. Es redefineixen els limits, responent als
limits d’implantacio6 d’obra.

La superficie de I'actuacio es de 498,29 m2.

Els treballs a desenvolupar es regeixen sota els seglients criteris i conceptes;

- Es defineix una intervencié deliberadament continguda i discreta, que cedeix tot el
protagonisme als elements originals de major valor patrimonial de la casa. Interiorment,
I'edifici es despulla de tota envaneria per assolir espais de dimensié mitjana, adaptats i
polivalents per als usos de publica concurréncia, determinats pel programa donat.

- L’accés a I'edifici es manté en la porta principal de planta baixa, des d’on s’accedeix, a través
del nou nucli adaptat de circulaci6 vertical al foyer. L’operacié més rellevant és la implantacio
d’'un nucli adaptat a CTE dins de la volumetria primigénia de I'edifici per evitar distorsions de
faganes i cobertes.

Donat que I'edifici ha patit varies modificacions importants al llarg dels anys, com la separacio
en tres apartaments diferents per plantes, es proposa optimitzar el nucli actual, mantenint la
seva posicio perd incorporant un ascensor.

Aquest nou nucli organitza de forma eficag les noves circulacions des del centre de la planta,
i preserva la possible gestié diferenciada dels usos en la corona d’estances perimetral. En la
torre-mirador, un nou espai a doble algada resol els problemes d’accessibilitat i alcades
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interiors de la planta segona, tot oferint una estancga singular i embolcallada per una passera
i escala escamotejable que garanteix I'accés, a efectes de manteniment, a la coberta.

- Esrestauren les fusteries amb més valor patrimonial, falsos carreuats en els revestiments, i
sostres d’escaiola policromada de les estances principals de planta baixa. Es mantenen els
paviments interiors hidraulics, degudament salvaguardats i polits.

- Es recorre a I's estratégic de la fusta, com divisories menors, portes, pannellats i mobiliari
integrat.

- L’edifici prescindeix dels elements i addicions sobrevingudes al llarg dels anys, i es restitueix
la composicié historica dels buits i els plens de les faganes.

- L’envolupant sera degudament restaurada i es restituiran els seus volums perduts i
modificats. Es netejaran els paraments de mad amb pols de quars, i recol-locaran les rajoles
vitrificades amb despreniments d’esmaltat. Totes les fusteries seran de fusta amb quarterons
equivalents a les originals perd incorporant envidraments amb camera d'aire. Tots els
elements de ferro de fosa (pilars del porxo, baranes, tanques, etc.) seran sorrejats,
posteriorment imprimats i protegits amb pintures antioxidacié de cromatismes equivalents als
originals. Totes les actuacions utilitzaran técniques tradicionals i seran degudament
consensuades amb el Departament de Patrimoni, per evitar una lectura falsejada del bé
historic i garantir unes condicions d’envelliment adequades.

- Per assolir el compliment normatiu d’as administratiu i/o cultural, tota I'estructura horitzontal
interior haura de ser reforgada. Aixo fara possible poder acollir les sobrecarregues exigides i
assegurar I'estabilitat estructural. Es refor¢aran els forjats amb una capa de compressié amb
armat lleuger, connectada a les bigues i al perimetre que donara compliment a la norma
Sismo-resistent per millor de I'estabilitat global de I'edifici.

- Perla implantacio del sistema d’instal-lacions, els equips de tractament o instal-lacions de la
coberta es centralitzen en el nou espai técnic sota rasant de la planta soterrani. Interiorment,
els dos nous patis anglesos, permetran la inclusié i facil registre de totes les conduccions
necessaries per a la gestié de I'edifici.

- Lainstal-lacié fotovoltaica principal es situa al terrat superior de la casa, de forma endrecada
i en files de panells horitzontals, invisibles des de I'espai public i dimensionada d’acord a la
superficie construida del conjunt.

El projecte determina un conjunt d’actuacions que permeten una restauracié respectuosa de
I'edifici fent Us de la majoria de técniques propies del moment de la construccié de I'edifici.
D’aquesta manera, s’assolira la preservacié de la coheréncia constructiva del conjunt i, alhora,
es garantira la convivéncia i envelliment harmonic del materials nous aportats respecte dels
originals.

Descripcié del programa funcional

L’'objecte del present projecte té un programa funcional doble: per una banda, sera la nova seu
de la Fundacié Victoria de los Angeles, i per I'altre, un espai de reunions, de trobada i de treball
per a I'’Associacio de Veins de Pedralbes.

Per tant, I's principal dels espais sera publica concurréncia (cultural). El programa s’organitza
en les diferents plantes de la segiient manera:

- En Planta Baixa (se situa el programa més public). Les sales nobles originals,
concatenades entre elles, es restauraran i serviran com a espai polivalent. Podran funcionar
com a sales d’exposicid, o fins i tot albergar concerts o audicions de petit format. Com a
suport d’aquest espai principal, es preveu un petit magatzem de produccio6 / office que estara
connectat amb la sala de punt rodo.

- En Planta Primera. Les tres sales existents, concatenades entre elles, es restauraran i
serviran com a espai d’exposicié de material de la Fundacié per albergar petites exposicions
temporals. Les dues estances restants d’aquesta planta estaran destinades, principalment,
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a I'’Associacio de Veins del barri, una com sala de reunions, mentre que I'altra com un petit
despatx per a us intern.

- La Planta Segona (esta destinada a sales d’assaig). Les tres petites sales existents es
restauraran i serviran, dues d’elles com a espai d’assaig de trios i quartets mentre que la
més menuda estara destinada a I'assaig individual o de duet. Es preveu que en dues de les
sales s’hi col-loqui un piano de paret. En aquesta planta també es preveu un camerino, on
els musics es podran preparar per a les actuacions. Finalment, en aquesta planta existeix
una sala a doble algada amb vistes a la ciutat, que es reservara per 'administracio i arxiu
de la Fundacid.

- Soterrani; L’edifici disposa també d’un soterrani, des del que es pot accedir per I'escala o
'ascensor. La ventilacié d’aquesta planta s’aconsegueix a través de dos patis anglesos,
col-locats estratégicament a banda i banda de I'espai reservat per a instal-lacions. A part
d’albergar un gran espai per a maquinaria d’instal-lacions, en aquesta planta, s’hi troba
també un magatzem general i una sala de neteja i vestuari per al personal.

1.2 Termini d’execucid

El termini d’execucié es determina en 14 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a
I'acta de comprovacio del replanteig.

Cal tenir present que de conformitat amb el qué s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
técniques, la concreta execucio de les obres s’haura de realitzar de conformitat amb el Planning
que consta a '’Annex corresponent del Projecte.

1.3 Pressupost de licitacié

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres:
PR.2021.0323_Projecte d’execuciéo_PDF, Toms I, I, Ill, IV i V, annex al present procediment de
licitacio, en concret a:

- PR.2021.0323_Projecte d’execuci6_PDF_Tom lll AP (Amidaments i Pressupost).

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als seglients conceptes:

e Pressupost d'Execucié Material de I'obra (PEM) : ......covvvviiiiiiiiiees 1.669.303,20 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra):
..................................................................................................................... 1.522.431,79 €

o Dels quals corresponen a ma d’obra..............cccueeee. 463.448,69 €
- Despeses indirectes (10% s/CoOStos direCtes):......cc.eevviiiieiiiiieieiiiiie e 146.871,41 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/IPEM): i 217.009,42 €
e Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) © ...uiiiiiii e 100.158,19 €
o Subtotal (PEM + DG + Bl):  eeoeoiiieiiie et 1.986.470,81 €
o IVA (21% sobre (PEM + DG + Bl)): eoeiiiiiieiceee et 417.158,87 €
e Total Pressupost Base de Licitacié: (IVAINCIO®S) .........occeeviiiiiiiiiiinnnnns 2.403.629,68 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'lnstitut de Tecnologia
de la Construcci6 de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament l'ofici i la categoria
professional.
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1.4 Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost Base de Licitacio (sense IVA): 1.986.470,81 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 397.294,16 euros
- Possibles opcions eventuals: 0,00 euros
Total valor estimat del contracte: 2.383.764,97 euros

2 CRITERIS DE SOLVENCIA:

Classificacio:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 2.383.764,97 € (IVA exclos), es proposen els seglent criteris de solvéncia:

e Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seguent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

K 7 3 (e)

e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Uni6 Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seguents:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.668.600,00 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacio o d’inici de les activitats de
I'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser
proporcional.

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificacié a que correspon la present licitacié ha de ser, com a minim, de 1.191.800,00
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la
mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del
Codi de Comer¢. Quan es tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada
per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, només es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la proporcid
de la participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.
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Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs segients i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’'incompliment
per 'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucio de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucié i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestié i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de l'obra.

Els professionals d’aquest grup soén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execucié de I'obra
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de
decisi6 dins de 'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisi6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molésties
provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en
'adaptacioé d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacio
de I'obra i la reducci6 dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gestio i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format
pels seguents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccioé i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.
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IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra
haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicié sera objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris automatics (sobre
“C”). La revelacio d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

3 CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seguents criteris sotmesos a judici de valor:

A) 13 punts Pla d’obres

7 punts Consistencia del Pla d’'Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Xarxa de precedéncies
2 punts Coheréncia en I'assignacio de pressupostos
B) 13 punts Memoria descriptiva del procés d’execucié
4 punts Descripcié sobre el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferéncies en el transit i mesures per reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
5 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
C) 6 punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'estudi de seguretat i salut
2 punts Propostes de millora
2 punts Contingut dels sistemes interns de seguretat
D) 5 punts Ambientalitzaci6 i Gestié Ambiental
1 punt Propostes per reduir 'impacte ambiental de I'obra
1 punt Propostes per aportacio d’elements recuperables de I'obra
1 punt Propostes de millora del pla de residus de I'obra
1 punt Propostes de millora d’estalvi energétic de I'obra
1 punt Propostes de millora de processos de formaci6 i informacio
E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacio es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4 CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:
De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del

contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:
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A)
B)
C)
D)
E)

30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacio
5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
5 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
5 punts Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I'obra
15 punts  Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio

El pes dels criteris d’adjudicaci6 avaluable mitjangant formules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.

A)

B)

C)

D)

Oferta economica sobre el preu de licitacio

El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a
I'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccio
per a l'aplicacio de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al
35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s’utilitzara com a referencia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat
del cost final estimat de 'actuacié és convenient determinar d’inici la rebaixa que el
licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb I'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del percentatge
de baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacid.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execucio de 'actuacio.

En aplicacio de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d’obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjancant contracte laboral amb
’'empresa licitadora.

Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.
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L'ofertant haura d’especificar quins compromisos de qualitat de prestacié del servei
assumeix durant el termini de garantia.

En concret, I'ofertant haura d’especificar si es compromet a algunal/es o totes les millores
seguents:

- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de
reparacié de les incidéncies comunicades, que sera l'interlocutor amb BIMSA, i qui
gestionara els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també
responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- Posar a disposici6 un técnic d’instal-lacions i un técnic de construccié que donin suport
en la diagnosi i gestio de les incidéencies i coordinin in situ I'actuacio dels diferents
professionals.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicacio
com a incidéncia URGENT.

- En cas d’incidéncies qualificades ’'URGENTS, compromis d’intervencié en festius i en
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar 'impacte de la incidéncia en el
normal funcionament de I'equipament edificat.

IMPORTANT: Els compromisos que l'ofertant indiqui afirmativament esdevindran
obligacions contractuals, per tant, I'incompliment del mateix pot comportar la imposicié
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus.

E) Experiéncia de ’Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacio es pugui incloure la
qualificacio i experiéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucid.

Conforme a alld descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacio, aixi com els
condicionants particulars de la seva execuci6 en I'entorn urba, el grau d’experiéncia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concérrer durant I'execucio de I'obra, per a la correcta execucio de
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reaccid, de solucio i
coordinacioé avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de l'actuacié objecte de licitacid, que es correspon a obres de
rehabilitacié d’'un equipament public en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes
tenen una série de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.

Els condicionants que té associats aquesta actuacio sén els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb
les entitats prestadores d’aquests serveis

- La gestio i coordinacid de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres

- La interaccié amb els usuaris de I'edifici, comunitat de veins, comerciants i altres
actors rellevants afectats directa o indirectament per les obres objecte de
licitacio,

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucié per a la correcta
recepcido de l'actuaci6 d’acord amb normatives i nous requeriments de
'Ajuntament
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- La gestid de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’'obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reaccié
i accid esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.

Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden aparéixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de I'execucio, el cost, o la reduccié de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucié i la necessitat de coordinacié entre els diferents actors que intervindran fa que
es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execucié.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de licitacio
li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucié material de
cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqiiéncia i organitzar amb major coneixement de
la casuistica la sequiéncia d’intervencio i organitzacié dels diferents equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencio

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execucié i
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacid.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execucio.

Les férmules de calcul de la puntuacié es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

5 DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I'experiéncia en actuacions similars de 'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

* obres de rehabilitacié d’equipaments publics executades en entorns urbans en els

darrers QUINZE (15) anys,

* i d'un Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.000.000,00 €
(PEC, IVA no inclos)

Per determinar la puntuacio del criteri de I'experiéncia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la

férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim

acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacioé per aquest criteri:
e Import de referéncia (IR) = 1.500.000,00 €.
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6 CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s'admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviaci6 (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracio de la desviacioé de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.

En qualsevol cas, l'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en I'oferta son inferiors als que estableix el
conveni d’aplicacio.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7 CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:
De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu d'aplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

B. Derivats de requeriments per part de 'operador o Ajuntament de Barcelona que comportin
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals
i/lo ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificacié substancial.

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

D. Derivats d’'indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Guardia
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers,
preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin I'eficiéncia
energetica.

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores
de serveis.

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.
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J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacio de les especies vegetals existents.

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per tal
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats competents.

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les espécies vegetals
prevists en el projecte.

M. Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacio per a I'execucié dels treballs.

N. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per
troballes arqueoldgiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa imprevista
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les
obres.

8 CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L’'objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot alld descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I'hora de formular la seva oferta:

v' L’edifici esta inclos al “Cataleg de Patrimoni Arquitectonic de I’Ajuntament de
Barcelona” com a Bé Cultural d’Interés Local (BCIL). Durant la fase d’execucié de
I'obra es revisaran els criteris i les propostes definides al projecte amb el
Departament de Patrimoni Arquitectonic, Historic i Artistic (DPAHA).

v' S’haura d’habilitar un pas temporal per a I’'accés dels veins a les edificacions de
I’entorn tal com contempla el projecte en els planols d’afectacio a tercers (DG. 6.12
Afectacions a Tercers) i la posterior restitucié del pas i el paviment. Aixi com la restitucié
de la part de paviment de saul6 afectat a I'ambit d’execucié de I'obra.

v' S’haura de mantenir, trasplantar o retirar la vegetacio i arbrat de ’entorn que estigui
afectada per les obres segons el contemplat al projecte (DG. 6.12 Afectacions a
Tercers).

v'El projecte inclou les obres de connexié del clavegueram a laltre costat de
I’Avinguda Pedralbes amb previsié d’excavacié en mina tal com contempla al projecte.
Es pot consultar a la documentacié complementaria (DA11.07. Serveis afectats).

v' Cal garantir que la extraccid, recollida i retirada dels baixants i altres materials de
fibrociment, es realitzin per una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc per
Amiant (RERA). (veure I'annex A06 del projecte; Informe d'identificacié i avaluacié de
preséncia d'amiant)

v' Les obres es duran a terme en I'entorn de I'Avinguda Pedralbes i amb la coexisténcia
d’'Us per part de vianants, de tal manera que s’haura de garantir durant tot el decurs de
les obres unes condicions Optimes de seguretat, per la qual cosa es delimitaran i
senyalitzaran possibles zones de treball especifiques, ambits de carrega i descarrega,
etc. S’haura de garantir en tot moment, que les condicions de treball, aixi com de tot
I'entorn afectat, es desenvolupen amb condicions de seguretat.

v' Tots els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar a I’Ajuntament
de Barcelona i en cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat.
L’adjudicatari de les obres, s’encarregara de la gestié i tramitacié davant I'administracio
competent, de tots els permisos necessaris per a I'execucidé de les obres, tals com
permisos d’'implantacid, de reserva d’espai public, guals, etc.

v Es disposara de tota la senyalitzacié indicativa necessaria segons directrius establertes
per part de la DF, en relacié als diferents accessos establerts a I'ambit d’obres; aixi com,
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es disposara de tancaments provisionals per a la proteccié dels ambits d’obra i dels
ambits destinats a I'aplec de materials i residus.

v' La oferta presentada haura de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la
carrega, desplacament i ubicacié en 'emplagcament definitiu dels diferents materials i
elements d’obra.

v' El termini de les obres sera el de I'oferta presentada, a comptar des de la data de I'acta
de replanteig i inici d’obres; i que com a maxim sera d’'un termini de 14 mesos. La
planificacié detallada de les obres esta definida al projecte executiu. Aquest projecte
mostra una proposta de minims en relacié amb el plantejament de I'evolucioé de les obres,
que en tot cas podra servir de base per al desenvolupament de tota la documentacio
técnica a presentar pels licitadors dins del sobre nium. B, aixi com desenvolupar-lo o
millorar-lo en el seu cas.

v' La oferta presentada haura d'incloure totes les despeses per garantir el
desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de
seguretat i salut en el treball.

v/ S’haura de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, aixi com
de I'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al PSS.

v'  Es consensuara sempre amb la DF, 'ambit destinat per a I'acopi de materials, garantint
sempre unes condicions de seguretat.

v Es garantira la neteja global de I'obra i la resta d’ambits afectats, aixi com I'ordre constant
de I'obra i de I'entorn per part de I'adjudicatari de la present licitacio.

v" Durant I'execucio de les obres, a tots els ambits on es treballi, el contractista haura de
confirmar i detectar préviament els serveis afectats i haura de notificar i sol-licitar a les
companyies la modificacié del tragat d'aquelles conduccions que es trobessin afectades
per les obres.

v' L’adjudicatari es responsabilitzara de tot el moviment interior de I'obra, aixi com
controlara tot el material entrat a I'obra i coordinara la seva ubicacid, provisional o
definitiva, aixi com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecanics del
material que ho necessiti.

v'  Es realitzara la gestio de residus, segons normativa vigent.

9 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos
per la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacio de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de I'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- l/lo que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié econdomica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

Pagina 12 de 14



on

Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

- i/lo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

10 REVISIO DE PREUS

D’acord amb disposicié final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposicié de Directives
de la Uni6 Europea en matéria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migracio de
persones altament qualificades, tributaria i digitalitzacié d’actuacions notarials i registrals; i per la
que es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o
produits per materials radioactius, procedeix la inclusié en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de I'obra de referéncia d’una clausula de revisié de preus, per excedir el termini
d’execucié de les obres de dotze (12) mesos.

Es per aquest fet que aquesta haura d’estar prevista en el Plec de Clausules Administratives
Particulars de l'obra, detallant les férmules tipus, definides a partir del RD 1359/2011, de 7
d’Octubre, pel qual s’aprova la relacié de materials basics i les formules-tipus generals de revisié
de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricacié d’armament i
equipament de les Administracions Publiques.

A fi de garantir el compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d'Octubre i les modificacions
consolidades, la darrera de 2015, mitjangant el qual s’estableixen les férmules-tipus generals de
revisio de preus dels contractes d’obres i equipament de les Administracions publiques, I'equip
redactor del projecte proposa la seguent formula per a efectuar la corresponent revisio, en el cas
que fos necessari:

FORMULA PROPOSADA PER A LA REVISIO DE PREUS
Formula establerta pel Reial Decret per a Obras de restauracion de edificios. (Férmula 831):
Kt =0,01Bt /B0 + 0,05Ct /CO + 0,01Et /EO + 0,03Ft /FO + 0,02Lt /LO + 0,02Mt /MO + 0,02Pt /PO +
0,01Qt /Q0 +0,08Rt /RO + 0,11St /S0 + 0,04Tt/TO + 0,01Ut /UO + 0,02Vt /VO + 0,57
On:
e Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisio
e Elsubindex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisié

e El subindex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitacio

| els epigrafs per cada material sén:

A: alumini B: Materials bituminosos C: formig6 armat E: energia
F: Focus i lluminaries L: materials ceramics M: fusta O: plantes
P: productes plastics  Q: productes quimics R: arids i roques S:m.siderurgics
T: m. electronics U: coure V: vidre X: m. explosius

11 JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglent:
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realizacién
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podré no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo en
los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots:

- El risc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qliestio que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisid en lots i execucid per una pluralitat de
contractistes diferents.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Juan Manuel Lopez Pérez Raimon Salvat Devesa Anna Llora i Corominas

Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Técnic d’Edificacio Directora de Finangament,
Programacié d’Inversions i
Control de Qualitat

Barcelona, a data de la signatura electronica.
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Projecte d’execucio de rehabilitacié i adequacio de la casa Hurtado, al barri de Pedralbes,
al districte de les Corts.

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 1.669.303,20
13 % Despeses Generals SOBRE 1.669.303,20.........ccciiuuiiiiiiieiiiiiiiiiee e 217.009,42
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.669.303,20.........ccccuuiiiiiiiiiiiiiiicee e 100.158,19

Subtotal 1.986.470,81
21 % IVA SOBRE 1.986.470,81.....eeiiiiiiaiiiiiieee et e et e e e e e e e e ee e e e e e e e ennneees 417.158,87
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.403.629,68

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS MILIONS QUATRE-CENTS TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS
)

Barcelona, a data de signatura digital

Josep M? Julia Capdevila Manuel Julia Verdaguer

Jordi Gorgues Xixons Albert Cleries Vilamajo
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OBRA DE REHABILITACIO | ADEQUACIO DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L’AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL

DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA.

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecucion Material:
GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra

1.669.303,20 €
19,0%
21,0%
2.403.629,68 €

14 mesos

Termini Anualitat Categoria Real
GRUPS / SUBGRUPS PEM L % | execucio |  mitja Categoria Decreto
(IVA inclos) (mesos) | (IVAexclos) | contracte 1098/2001
A) Moviments de terres i perforacions
1. Desmuntatges i buidatges 0,00
2. Esplanacions 0,00
3. Pedreres 0,00
4. Pous i galeries 0,00
5. Tanels 41.000,00 59.03590|  2,46%| 14,00 50.602,20|
B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formigé en massa 0,00
2. De formig armat 0,00
3. De formigd pretesat 0,00
4. Metal lics 0,00
C) Edificacions
1. Demolicions 0,00
2. Estructures de fabrica o formigd 0,00
3. Estructures metal-liques 0,00
4. Feines de paleta, estucats i revestiments
5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aillaments i impermeabilitzacions 0,00
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal-lics 0,00
D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00
4. Electrificacio de ferrocarrils 0,00
5. Obres de ferrocarrils sense qualificacio especifica 0,00
E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00
2. Preses 0,00
3. Canals 0,00
4. Sequies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00
6. Conduccions amb canonades de pressio de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificacié especifica 0,00
F) Maritimes,
1. Dragats 0,00
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formig 0,00
4. Amb calaixos de formigo armat 0,00
5. Amb pilots i palplanxes 0,00
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00
7. Obres maritimes sense qualificacio especifica 0,00
8. Emissaris submarins 0,00
G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes daterratge 0,00
3. Amb ferms de formigd hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificacié especifica 0,00
H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00
2. Gasoductes 0,00
) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises lluminoses 0,00
2. Centrals de produccio d'energia 0,00
3. Linies electriques de transport 0,00
4. Subestacions 0,00
5. Centres de transformacio i distribucié d'alta tensié 0,00
6. Distribucié de baixa tensio
7. Te fons i i 0,00
8. Instal-lacions electroniques 0,00
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificacié especifica 0,00
J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores 87.000,00 125271,30|  5.21% 14,00 107.375,40|
2. De ventilacié, calefaccié i climatitzacio 119.000,00 171348,10]  7,13% 14,00 146.869,80|
3. Frigorifiques 0,00
4. De lampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacio especifica 0,00
K) Especials
1. Fonaments especials 0,00
2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00
4. Pintures i metal-lizacions 0,00
5. Ormamentacions i decoracions 0,00
6. Jardineria i plantacions 0,00
7. i6 de béns immobles hi 695.000,00(  1.000.730,50|  41,63%| 14,00 857.769,00
8. Estacions de tractament daigiies 0,00
9. Instal-lacions contra incendis 0,00
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
Categoria Real
Categoria Decreto
CLASSIFICACIO GRUP SUECRUS contracts | 1008/2001
K-7.3 (e) K) Especials 7. Restauracio de béns immobles historicoartist| 3 e
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Projecte d’execucidé de rehabilitacid i1 adequacid de la casa Hurtado, al barri de Pedralbes,
al districte de les Corts.

ESTADISTICA DE COMPONENTS Data: 09/07/25 Pag.:1

Mascara: * Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
1 AOD-0007 h Manobre 24,55 4.007,803 98.391,56 5,89
2 AOF-000V h Oficial la pintor 29,42 1.111,286 32.694,03 1,96
3 AOF-000T h Oficial la paleta 29,42 1.067,056 31.392,79 1,88
4 AQF-000D h Oficial la col -locador 29,42 901,981 26.536,28 1,59
5 AQOF-000R h Oficial la muntador 30,41 655,075 19.920,83 1,19
6 AO1-FEPH h Ajudant muntador 26,12 630,636 16.472,21 0,99
7 AOE-000A h Manobre especialista 25,38 644,668 16.361,67 0,98
8 A0J-002A h Conservador-restaurador 43,38 366,082 15.880, 64 0,95

responsable intervencid

9 AQOF-000B h Oficial 1la 29,42 510,105 15.007,29 0,90
10 AOF-000E h Oficial la electricista 30,41 417,465 12.695,11 0,76
11 AOF-000K h Oficial la fuster 29,94 386,560 11.573,61 0,69
12 AO1-FEPB h Ajudant manya 26,22 404,613 10.608,95 0,64
13 AO1-FEP7 h Ajudant estucador 26,12 400,901 10.471,53 0,63
14 AO1-FEPD h Ajudant electricista 26,08 389,960 10.170,16 0,61
15 AO1-FEP3 h Ajudant col -locador 26,12 388,033 10.135,42 0,61
16 AOF-000H h Oficial la estucador 29,42 342,750 10.083,71 0,60
17 AOF-000P h Oficial la manya 29,88 335,316 10.019,24 0,60
18 AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 297,275 9.248,23 0,55
19 AO1-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 345,600 9.099, 65 0,55
20 A0J-0028 h Restaurador assistent 22,33 320,694 7.161,10 0,43
21 AO1-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 268,051 7.001,49 0,42
22 AQOF-000C h Oficial la calefactor 30,41 229,008 6.966,87 0,42
23 AOF-000Y h Oficial la soldador 29,90 229,509 6.862,32 0,41
24 AOF-000F h Oficial la encofrador 29,42 206,970 6.089,06 0,36
25 AO1-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 228,873 5.969,01 0,36
26 AOF-000M h Oficial la jardiner 35,05 168,528 5.906,91 0,35
27 AO1-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12 195,186 5.098,26 0,31
28 AQF-000I H Oficial la ferrallista 29,42 165,240 4.861,36 0,29
29 AO1-FEPO H Ajudant ferrallista 26,12 176,777 4.617,42 0,28
30 A0J-0029 h Conservador-restaurador 38,84 75,955 2.950,09 0,18
31 AQF-000S h Oficial la d'obra publica 29,42 91,392 2.688,75 0,16
32 AOF-000L h Oficial la guixaire 29,42 88,130 2.592,78 0,16
33 AO1-FEP1 h Ajudant manya 26,12 97,610 2.549,57 0,15
34 AOF-000X h Oficial la polidor 29,42 80,888 2.379,72 0,14
35 AOF-0010 h Oficial la vidrier 28,58 71,934 2.055,87 0,12
36 A012M00O h Oficial la muntador 30,41 66,500 2.022,27 0,12
37 AOF-000N h Oficial la lampista 30,41 59,430 1.807,27 0,11
38 A013M00O h Ajudant muntador 26,12 59,750 1.560,67 0,09
39 AOD-0008 h Manobre guixaire 24,55 49,674 1.219,50 0,07
40 A0G-0022 H Oficial 2a jardiner 32,83 21,342 700, 66 0,04
41 AOF-0015 h Oficial la p/SiSs 29,42 20,138 592,46 0,04
42 AO1-FEPE h Ajudant lampista 26,08 22,644 590,56 0,04

EUR



Projecte d’execucidé de rehabilitacidé i adequacid de la casa Hurtado,
al districte de les Corts.

al barri de Pedralbes,

ESTADISTICA DE COMPONENTS Data:

Mascara: *

09/07/25

Pag.:2

Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MA D OBRA (Ordenacié per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU QUANTITAT IMPORT %
43 AOF-0002 h Oficial la paleta 27,76 17,925 497,60 0,03
44 AOD-0009 h Manobre p/SiS 24,55 20,138 494,39 0,03
45 A0140000 h Manobre 24,55 15,510 380,77 0,02
46 AQOF-000J h Oficial la frigorista 30,41 12,000 364,92 0,02
47 AO1-FEPK h Ajudant frigorista 26,08 12,000 312,96 0,02
48 AQ012N000 h Oficial la d'obra publica 29,42 4,049 119,12 0,01
49 A012H000 h Oficial la electricista 30,41 2,735 83,17 0,00
50 AO0G-HK22 h Oficial 2a esp treballs 48,31 1,610 77,78 0,00

verticals
51 AOF-HJYR h Oficial la esp treballs 55,21 0,828 45,71 0,00
verticals
52 AOI-HK23 h Ped especialitzat treballs 34,12 0,828 28,25 0,00
vert.
53 A013H000 Ajudant electricista 26,08 0,996 25,98 0,00
54 A0150000 Manobre especialista 25,38 0,440 11,17 0,00
TOTAL: 463.448,69 27,76

EUR



ANNEX NUM. 6 OBRES D’EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la valoracié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran els
segiients:

CRITERIS AUTOMATICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT | NO
HARMONITZAT

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO 2). FINS A 40 PUNTS™.

L’extensié maxima de la proposta tecnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas
d’haver-hi). Per la confeccié del Pla d’Obres i de la xarxa de precedéncies (punts 2.1.1i2.1.3 de
I’Annex num. 6) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de
fulls en el limit maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara)

2.1.- Pla d’obres...ccceeeeecccceiiieieiccccce et e e e e s e e e e e e e e e s e s e e s nnnnnna s 0 a 13 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 La coherencia del pla d’obres en relacié a l'oferta..........ccccuveeeennneen. 0 a7 punts

L’oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I’execucio dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents.

Es puntuara la planificacio de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a
continuacio:

— Concrecio. Per nivell de concrecio s’entendra el pla de treballs presentat
respecte als treballs objecte de licitacio.

— Justificacié de rendiments. Per justificacido s’entendra I'aportacio
d’informacio que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és
proporcional i realitzable.

— Coheréncia. Per coherencia s’entendra la plausibilitat tecnica
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat.

Sistematica de valoracio:

Justificacio
— Concrecio de Coherencia
Descripcio .
rendiments
Exhaustiu 2,00 2,00 3,00
Correcte 1,33 1,33 2,00

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx



Basic 0,67 0,67 1,00
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00
informacid no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.1 .......ccceeeeeeeeceveeeeeeireeeenenn, fins a 7 punts
2.1.2 Organigrama de I'equip técnic ofert.........cccccceeeeeieciienennns 0 a2 punts
- Respecte del/la CAP D’OBRA i TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referéncia ni nominal ni a I’experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com
tampoc hi podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant
I’experiéncia com la dedicacié d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per
aplicacié de formules o criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes
referéncies (nominal, experiéncia i dedicacid) sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que
I’experiéncia d’aquesta posicio sera objecte de valoracioé per aplicacié de formules o
criteris automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal i
experiéncia) sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara I'organigrama de I'equip técnic (funcions i posicions que
aportin coneixements técnics rellevants per a I'execucio de I'obra) que
intervindra en I'execucio dels treballs, identificant dedicacid, activitats en que
intervindra, titulacié (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara l'organigrama de I'equip tecnic ofert conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Concrecio de I'organitzacio del personal. Per concrecio de I'organitzacio
s’entendra la disposicio convenient de I’equip técnic per a I'execucio dels
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels
treballs objecte de licitacid.

— Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendra
I'aportacio d’informacio que permeti apreciar que I'organitzacié de
I'equip técnic proposada és adequada per a I'execucio del contracte
conforme al pla d’obres ofert i a la problematica propia dels treballs.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de . .

, . . Funcions i
Descripcid Forganitzacio responsabilitats

del personal
Exhaustiva i coherent 0,80 0,80
Correcte i coherent 0,60 0,60
Basica i coherent 0,40 0,40
Basica pero poc rellevant 0,20 0,20
No aporta o amb informacio no 0,00 0,00
rellevant

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx



— Equips addicionals pel compliment de I'oferta en temps a activar en cas
d’existéncia de retards parcials rellevant. L’oferent concretara el seu
compromis indicant el moment en que es compromet a implementar-ho

i 'abast dels equips.

= Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal,
duracio i funcions), tenint en consideracié el moment de la seva

activacio.

Sistematica de valoracio:

Concrecio de I'organitzacio

Descripcio del personal i maquinaria

Exhaustiva i coherent 0,40
Correcte i coherent 0,30
Basica i coherent 0,20
Basica pero poc rellevant 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.2

2.1.3 Xarxa de preCedeNCiES.......ccceccveeeeeecieeeeeecieee e e ecreeeeeeirreee e 0 a2 punts

L’oferent presentara xarxa de precedencies-conseqiiéncies del pla d’obres
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les
activitats existents, les activitats critiques i la dependéncia de les diferents

activitats.

Es puntuara la xarxa de precedeéncies conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio:

Activitats | Restants | Dependéncia | Identificacions
Descripcid critiques | activitats | d’activitats singulars
Exhaustiva i coherent 0,50 0,25 0,75 0,50
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38
Basica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25
Basica pero poc 0,13 0,06 0,18 0,13
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.3

2.1.4 Coheréncia en I’assignacid de pressupostos

....... 0 a2 punts

fins a 2 punts

L’oferent presentara un histograma de certificacions valorat (sense indicacio de
I'import de la seva oferta, es fara referéncia a percentatges referits al total de
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificacié de la mateixa.
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Es puntuara la justificacio del histograma de certificacions valorat conforme a
les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio: Histograma | Histograma | Justificacio
mensual capitols histograma

Descripcid

Exhaustiva i coherent 0,20 0,60 1,20

Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90

Basica i coherent 0,10 0,30 0,60

Basica pero poc rellevant 0,05 0,15 0,30

No aporta o amb informaciéo no 0,00 0,00 0,00

rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.4 ...........eeeeeeeeeeeeeeeeecieeeeeneen, fins a 2 punts
2.2.- Memoria descriptiva del procés d’execucio.........cccverrreririiinenenennnes 0 a 13 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.2.1 Elaboracié d’un estudi sobre el procés constructiu............cc.......... 0 a 4 punts

L’oferent presentara un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una
descripcid justificada del procés d’execucio de I'obra que es compromet a
desenvolupar destacant les possibles fases d’execucid i les tasques principals.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Identificacié de les generalitats del procés constructiu. Per la
identificacio dels aspectes generals s’entendra aquelles que no tenen
caracter significatiu pel procés constructiu.

— Identificacid dels aspectes significatius. Per la identificacio dels aspectes
generals significatius s’entendra aquells que tenen un caracter critic per
executar els treballs.

Sistematica de valoracio:

Identificacio de les Identificacio dels

Descripcio generalitats del procés | aspectes significatius
constructiu

Exhaustiva i coherent 2,00 2,00
Correcte i coherent 1,50 1,50
Basica i coherent 1,00 1,00
Basica pero poc 0,50 0,50
rellevant
No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

S’entendra per basica la repeticio d’informacio prevista a projecte.

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.1 ........ccueeeeeeccveeeaeeccrereeecnnnnnn, fins a 4 punts
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2.2.2. L'estudi de les interferencies de les obres en el funcionament del
BLANSIT. et e et e e e e e e e etb e e e e e arae e e eearaaeaean 0 a2 punts

L’oferent presentara una analisi de les possibles situacions segons els procés
constructiu proposat en que es produeixi una afectacio significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com la resta d’usos de I'espai public: accessos,
botigues, etc. L’analisi de cada situaciéo s’acompanyara de la proposta de
correccio o minoracio d’efectes no desitjats.

Es puntuara l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Analisi de situacions. Per analisi de situacio s’entendra un estudi
d’interferéncies de les obres a I'ambit (vehicles, persones, accessos,
botigues, vianants i serveis existents).

— Presentacio de propostes de correccid. Per la presentacio de propostes
de millora dels aspectes identificats enumerats a I'apartat anterior,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Analisi de situacions Presentacio de
Descripcio propostes de
correccio

Exhaustiva i coherent 1,00 1,00

Correcte i coherent 0,75 0,75

Basica i coherent 0,50 0,50

Basica pero poc rellevant 0,25 0,25

No aporta o amb 0,00 0,00
informacio no rellevant

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.2 ...........eeeeeeeeeeeeeececereeccnnennn, fins a 2 punts

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof de I'obra (en relacié
als materials a emprar, a I’'organitzaciod del treballs d’implantacio i conservacié, aixi com
els SIStEMES @ EMPIAr) .ooiicciiee e erae e e 0a 2 punts

L’oferent presentara propostes per millorar I'adequada conservacid i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I’espai public limitrof
de l'obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora per I'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a I'espai public limitrof de
I'obra, en relacio als materials a emprar, a I'organitzacioé del treballs
d’implantacio i conservacid, aixi com els sistemes a emprar, (fins a un
maxim de 5 propostes de millora). S’haura de presentar breu justificacié
de la millora.
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Sistematica de valoracio:

Millores proposades
Descripcio
Millora que aporta solucio total 0,40
Millora  redueix substancialment la 0,20
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,10
problematica
No aporta o amb errors greus que la fan 0,00
irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.3 .........cceeeeeeceeeeeeeecciereeecnennn, fins a 2 punts

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu
definit o bé no concretat en el projecte.........ccccveeeunnneeen. 0 a5 punts

L’oferent presentara propostes per millorar el procés constructiu definit al
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes de millora del procés constructiu (fins a un maxim de 5
propostes de millora). Per la presentacio de propostes de millores sobre
les generalitats del procés constructiu enumerats a l'apartat 2.2.1.
S’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Cada proposta sera valorada conforme a la segiient sistematica:

Proposta de millora del procés
Descripcid constructiu
Millora que aporta solucid total 1,00
Millora redueix substancialment la 0,60
problematica
Millora redueix de forma apreciable la 0,30
problematica
No aporta o amb errors greus que la 0,00
fan irrealitzable respecte a I'oferta

Maxima puntuacio de I'apartat 2.2.4 ..........eeeeeeeeccveeeaeecceeeeecnnennn, fins a 5 punts
2.3.- Memoria de Seguretat i Salut..........ccoviiiiiiiemecriiciiirrrreeeerccse e, 0 a 6 punts
Es puntuara de la seglient manera:
2.3.1 Analisi de I'estudi de seguretat i salut..........cccceeeeeciiieeicciieneens 0 a2 punts

L’oferent presentara un analisi de I'estudi de seguretat i salut i propostes de
millora de I’estudi, justificant el seu us i eleccio envers cada situacio identificada.

NLC_40P_ANNEX 6 OBRES EDI SUP 2M€.docx



Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Analisi d’estudi de seguretat. Per analisi de I’estudi de seguretat i salut
amb referencia als elements d’especial rellevancia a desenvolupar o

incloure al Pla de Seguretat i Salut

Sistematica de valoracio:

Analisi de I'estudi de

Descripcio seguretat
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,20
Basica i coherent 0,80
Basica pero poc rellevant 0,20
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.1 ......ccccveeeeeecveeeaeeccieeaeecnnenn, fins a 2 punts

2.3.2 Propostes de millora .......ccceoecvveeeiiiiiieec e 0 a2 punts

— Propostes de millora de I'estudi de seguretat i salut de projecte (fins a
un maxim de 5. Per la presentacié de propostes de millores sobre
I'estudi de seguretat i salut, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes de I'estudi
Descripcid de seguretat i salut
Millora que aporta solucid total 0,40
Millora redueix substancialment la problematica 0,20
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,10
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.2 .......cccceeeeeeeceveeeeeeiieeeeenn, fins a 2 punts

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del
L U] oTolo] ] 1 r= Yot f [ (XTSRS 0 a2 punts

L’oferent presentara un informe en el que manifesti els sistemes interns de
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser
adjudicatari. L’'informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Aportacid de sistema intern de seguretat i salut.

Sistematica de valoracio:
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Sistema intern de
Descripcio seguretat i salut
Exhaustiva i coherent 2,00
Correcte i coherent 1,50
Basica i coherent 1,00
Basica pero poc rellevant 0,50
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.3.3 .......ccccveeeeeecveeeeeeeiieieeeccieean, fins a 2 punts
2.4.-Ambientalitzacid i gestio mediambiental...........ccoeveeeeeercirirrnnnennnee.. 0 a 5 punts

OPCIO si hi ha memoria ambiental, siné hi ha memoria ambiental no cal aquest
paragraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00

L’oferent identificara els aspectes de la Memoria Ambiental del Projecte més
significatius aixi com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta
identificacio I'oferent haura de desenvolupar les propostes segiients:

2.4.1 Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra.....1 punt

L’oferent presentara propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui
produir I'obra, justificant el seu Us, eficiencia, viabilitat i Us. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacio:

— Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra
(fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes de millores per
reduir I'impacte mediambiental que pugui produir a I'obra, s’haura de
presentar breu justificacio de la millora, sobre les generalitats del procés

constructiu.
Sistematica de valoracio: Propostes per reduir
I'impacte
Descripcid mediambiental que
pugui produir I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.1 .........eeeeeeeeeveeeeeaccereecivennn. fins a 1 punt

2.4.2 Propostes per [l'aportaci6 d’elements recuperables en processos de

L’oferent presentara propostes per a I'aprofitament d’elements recuperables
durant 'execucio de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant
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el seu us, eficiencia, viabilitat i us. Les propostes de millora es puntuaran
conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen a continuacio:

— Propostes per la utilitzacio d’elements recuperables de I'obra (fins a un
maxim de 5). Per la presentacio de propostes d’utilitzacié d’elements
recuperables de I'obra, s’haura de presentar breu justificacio de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes la
Descripcio utilitzacio

d’elements

recuperables de

I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.2 ..........eeeeeeeeeeeeeeeeiiveeeecivennn. fins a 1 punt
Proposta per millorar el pla de residus de
....................................................................................................... 1 punt

L’oferent presentara propostes per millorar el pla de residus de I'obra, per tal de
optimitzar la gestio de residus durant I’'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes de millora del pla de residus de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar el pla de residus de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar el pla de

residus de I'obra
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00

Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.3 .........coeeeeeeceeeeeeeeciiereeeivenann, fins a 1 punt

Propostes per millorar I'estalvi energetic de
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L’oferent presentara propostes per millorar I'estalvi energéetic de I'obra,
optimitzar el consum energétic durant I'execucio de les obres, segons el procés
constructiu proposat, justificant el seu us, eficiéncia, viabilitat i us. Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

—  Propostes millorar I'estalvi energetic de I'obra (fins a un maxim de 5).
Per la presentacio de propostes de millorar I'estalvi energetic de I'obra,
s’haura de presentar breu justificacio de la millora, sobre les
generalitats del procés constructiu.

Sistematica de valoracio:

Propostes  millorar
Descripcio I'estalvi energétic de
I'obra
Millora que aporta solucio total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la problematica 0,05
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.4 ...........eeeeeeeceeeeeeeciieeeecirenann, fins a 1 punt
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formacié i informacié de
(1= Y] o - | PR 1 punt

L’oferent presentara propostes per a la formacio i informacio del pel compliment
del pla de gestio personal propi i alie (quan aquest sigui rellevant). Les propostes
de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es
detallen a continuacio:

— Propostes per millorar els processos de formacio i informacio de
personal (fins a un maxim de 5). Per la presentacio de propostes per a
la formacid i informacié pel compliment del pla de gestio personal propi
i alié (quan aquest sigui rellevant, s’haura de presentar breu justificacio
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu).

Sistematica de valoracio:

Propostes per
Descripcid millorar els
processos de
formacio i
informacid de
personal
Millora que aporta solucid total 0,20
Millora redueix substancialment la problematica 0,10
Millora redueix de forma apreciable la 0,05
problematica
No aporta o amb informacio no rellevant 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.4.5 .........ceeeeeeeeveeeeeecceeeeeivennn, fins a 1 punt
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2.5.- Exposicié de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0a3
punts

L’oferent haura de presentar una exposicio de la metodologia de treball de la
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalitzacié del llistat de repassos
acordats amb la DF, redaccio i entrega definitiva de Projecte As-built, recepcio
de les obres, entrega de claus, formacio a l'usuari de les instal-lacions,
lliurament del documents d’instal-lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document
compra responsable fusta, certificacio LEED, BREAM, tancament economic de
les obres, etc.), tenint en consideracio la relacié amb la Direccié Facultativa de
les obres i altres agents intervinents. La finalitat sera garantir una adequada i
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentacio en fase de
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, veridica, en
format adequat) i lliurada en termini, a la Direccié Facultativa de les obres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacio:

— Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i
efectiva gestio als efectes d’aconsequir tota la documentacio escaient
de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i lliurada
en termini a la Direccid Facultativa de les obres.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de
Descripcid treball de la fase de
tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00
Metodologia exhaustiva. 2,00
Metodologia basica i adequada respecte a 1,00
determinats documents. Caracter incomplert i
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00
Maxima puntuacio de I'apartat 2.5 ...........ccoeeeeeeeeveeeeeeeiieeeeeneen, fins a 3 punts

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
tecnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del
seu sobre num. C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacio de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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