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PROJECTE EXECUTIU 

Urbanització del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 

Estructuració del projecte:  

Els documents que integren el projecte, són els següents: 

1.M Memòria

MD Memòria descriptiva 
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d'execució 
CN Compliment de normativa 
AN Annexes: 

- Annex 01: Pla de control de qualitat
- Annex 02: Estudi de Seguretat i Salut
- Annex 03: Gestió de residus i annex mediambiental
- Annex 04: Enllumenat públic
- Annex 05: Plantacions
- Annex 06: Estudi Geotècnic
- Annex 07:  Informe Aigües de Manresa - Clavegueram
- Annex 08: Informe Aigües de Manresa - Aigua
- Annex 09: Informe Endesa
- Annex 10: Serveis Existents

2. DG Documentació gràfica

3. PL Plec de prescripcions tècniques

4. PR Pressupost

- Amidaments
- Quadre de preus I
- Quadre de preus II
- Justificació de preus
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Últim full de pressupost 
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SECCIÓ TIPUS CARRER

A3 - 1:30
A1 - 1:15 P161.00cm

1

2

PLANTA DETALL PAVIMENTACIÓ. escala 1.30

30x15x8 CM

20x15x8 CM

15X15X8 CM

30x20x8 CM

2 1

1. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA, COLOR GRIS FLAMEJAT, DE

30X20X8cm, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER.

2. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL PORFÍRICA, TALL DE SERRA, DE

30X15X8cm, 20X15X8cm i 15X15X8cm, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB

MORTER, ENLLARDAT AMB CIMENT COLA PER LA CARA EN CONTACTE AMB EL MORTER.

3. CAPA DE MORTER DE 3-4cm.

4. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20.

5. REPÀS I PICONATGE AMB COMPACTACIÓ TERRENY EXISTENT AL 95%PM.

6. TERRENY NATURAL EXISTENT.

7. EMBORNAL 70X30X85CM DE FORMIGÓ. REIXA DE FUNDICIÓ DÚCTIL.

8. TUB DE PVC Ø250.

9. TAPA CIRCULAR ABATIBLE Ø600 I CLASSE D400 DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB BASTIMENT

QUADRAT TIPUS R-3  DE FABREGAS AMB LA INSCRIPCIÓ “CLAVEGUERAM” i “AJUNTAMENT

DE SANT FRUITÓS DE BAGES”.

10. POU QUADRAT DE 150X150CM REALITZAT EN OBRA DE MAÓ CALAT DE 29 CM DE GRUIX,

ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINS AMB MORTER DE CIMENT.

11. CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA

CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200mm, DE

RIGIDESA ANULAR SN 8kN/m².

12. SOLERA DE FORMIGÓ EN RASES, HA-25/P/20/IIa DE 25 CM DE GRUIX.
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20x15x8 CM

15X15X8 CM
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ARQUITECTURA - DETALLS
PLANTA I SECCIÓ CARRERÓ QUE MENA A LES ERES

A3 - 1:100
A1 - 1:50 P171.00cm

PLANTA DETALL PAVIMENTACIÓ escala 1:40

PAVIMENT

EXISTENT

PAVIMENT DRENANT

TERANA GREEN

DETALL 1 DETALL 2 DETALL 3

DETALL 1 DETALL 2 DETALL 3

14

1. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA, COLOR GRIS FLAMEJAT, DE 30X20X8cm,

COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER.

2. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL PORFÍRICA, TALL DE SERRA, DE 30X15X8cm,

20X15X8cm i 15X15X8cm, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER, ENLLARDAT

AMB CIMENT COLA PER LA CARA EN CONTACTE AMB EL MORTER.

3. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL EXISTENT.

4. CAPA DE MORTER 3-4cm.

5. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20.

6. REPÀS I PICONATGE AMB COMPACTACIÓ TERRENY EXISTENT AL 95%PM.

7. TERRENY NATURAL EXISTENT.

8. VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8mm DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ.

9. ESCOCELL QUADRAT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8mm DE GRUIX, DE 120X120CM.

10. ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA DE Ø8cm I 2m DE

LLARGADA , AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ.

11. ARBRE TIPUS CERCIS SILIQUASTRUM, DE PERÍMETRE DE 25 A 30 cm.

12. SÒL ESTRUCTURAL A BASE DE GRAVES DE BASALT DE MIDA MITJA 20-40mm COMPLEMENTADA AMB UN

SUBSTRAT ENRIQUIT AMB MATÈRIA ORGÀNICA.

13. LLOSA DE FORMIGÓ DRENANT  DE LA CASA BREINCO, TIPUS TERANA GREEN GREY , 20,8X23,8X7cm.

14. SUBSTRAT SORRENC DE 3-4cm AMB GRANULOMETRIA DE 0/3mm .

15. SUBBASE DE GRAVA DE 20cm AMB GRANULOMETRIA DE 2/32mm .

16. BANC TIPUS KIWI DE 180cm DE LLARGADA D'ESCOFET , DE FUSTA MASSISSA DE PI, AMB OLI DE DOS

COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. ANCORAT AMB CARGOLS A DAU DE

FORMIGÓ.

17.PLANTA ENFILADISSA TIPUS VINYA VERGE

18. MALLA DE SIMPLE TORSIÓ GALVANITZADA ST 50/14 PER A PLANTA 

 

ENFILADISSA, INCLOU PLATINES I

TENSORS NECESSARIS 

 
PER A LA COL·LOCACIÓ DE MALLA SOBRE PERFILS Ø80mm

19. PAPERERA METÀL·LICA MODEL BARCELONA DE BENITO URBAN O EQUIVALENT DE 60L DE CAPACITAT,

FORMADA PER UNA CUBETA DE PLANXA PERFORADA DE 2mm DE GRUIX I SUPORTS LATERALS

ANCORATS A TERRA A DAU DE FORMIGÓ.
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ARQUITECTURA - DETALLS
SECCIÓ TRANSVERSAL CARRERÓ QUE MENA A LES ERES

A3 - 1:50
A1 - 1:25 P181.00cm

SECCIÓ TIPUS BANCADES escala 1.20

DETALL 1

1. BASE DE FORMIGÓ AMB FIBRES, ACABAT COLOREJAT SEGONS DF MITJANÇANT ADDITIUS, GRUIX

LLOSA 15cm.

2. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL PORFÍRICA, TALL DE SERRA, DE 30X20X8cm,

COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER, ENLLARDAT   AMB CIMENT COLA PER

LA CARA EN CONTACTE AMB EL MORTER.

3. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/15.

4. MALLA DE SIMPLE TORSIÓ GALVANITZADA ST 50/14 PER A PLANTA  ENFILADISSA, INCLOU PLATINES I

TENSORS NECESSARIS  PER A LA COL·LOCACIÓ DE MALLA SOBRE PERFILS Ø80mm.

5. COLUMNA DE LA CASA ESCOFET, MODEL FUL5 DE 5 METRES D'ALÇADA, REALITZADA EN ACER

CORTEN, PER A DUES LLUMINÀRIES A DIFERENT ALÇADA. LLUMINÀRIES TIPUS FUL 24W (4000K,

530mA). FIXADA A DAU DE FORMIGÓ MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE.

6. LLOSA DE FORMIGÓ DRENANT  DE LA CASA BREINCO, TIPUS TERANA GREEN GREY , 20,8X23,8X7cm.

7. SUBSTRAT SORRENC DE 3-4cm AMB GRANULOMETRIA DE 0/3mm .

8. SUBBASE DE GRAVA DE 20cm AMB GRANULOMETRIA DE 2/32mm .

9. TERRENY NATURAL EXISTENT.

10. ESCOCELL QUADRAT DE XAPA D'ACER CORTEN DE 8mm DE GRUIX, DE 120X120CM.

11.SÒL ESTRUCTURAL A BASE DE GRAVES DE BASALT DE MIDA MITJA 20-40mm COMPLEMENTADA AMB

UN  SUBSTRAT ENRIQUIT AMB MATÈRIA ORGÀNICA.

12. ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA DE Ø8cm I 2m DE

LLARGADA , AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ.

13. ARBRE TIPUS CERCIS SILIQUASTRUM, DE PERÍMETRE DE 25 A 30 cm.

14. BANC TIPUS KIWI DE 180cm DE LLARGADA D'ESCOFET , DE FUSTA MASSISSA DE PI, AMB OLI DE DOS

COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. ANCORAT AMB CARGOLS A DAU

DE  FORMIGÓ.

15. APLACAT AMB PEDRA GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA FLAMEJADA, DE 30mm DE GRUIX,

COL·LOCADA AMB ADHESIU I GANXOS D'ACER INOXIDABLE.

16. FORMACIÓ DE LA BANCADA AMB BLOCS DE FORMIGÓ ARMATS DE 40X20X20cm.

17. ARMAT SOLERA BANCADA I BLOC DE FORMIGÓ.

18. SOLERA DE FORMIGÓ BANCADA DE 30cm DE GRUIX.

19. ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT I IMPERMEABILITZACIÓ MITJANÇANT PINTURA BITUMINOSA.
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ARQUITECTURA - DETALLS
SECCIÓ DETALL PLAÇA LLUÍS ESPINAL

A3 - 1:75
A1 - P191.00cm

SECCIÓ DETALL BANC I JARDINERA escala 1.30

DETALL 1

1. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL PORFÍRICA, TALL DE SERRA, DE  30X15X8cm,

20X15X8cm i 15X15X8cm, COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB  MORTER, ENLLARDAT

AMB CIMENT COLA PER LA CARA EN CONTACTE AMB EL MORTER.

2. CAPA DE MORTER DE 3-4cm DE GRUIX.

3. BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20.

4. REPÀS I PICONATGE AMB COMPACTACIÓ TERRENY EXISTENT AL 95%PM.

5. PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA, COLOR GRIS FLAMEJAT, DE 30x20x8cm,

COL·LOCATS AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER.

6. TERRENY NATURAL EXISTENT.

7. CADIRA TIPUS KIWI DE 60cm DE LLARGADA D'ESCOFET , DE FUSTA MASSISSA DE PI, AMB OLI DE DOS

COMPONENTS, AMB SEGELL FSC, AMB SUPORT DE FOSA D'ALUMINI. ANCORAT AMB CARGOLS A DAU

DE  FORMIGÓ.

8. LLOSA DE FORMIGÓ DRENANT  DE LA CASA BREINCO, TIPUS TERANA GREEN GREY , 20,8X23,8X7cm.

9. SUBSTRAT SORRENC DE 3-4cm AMB GRANULOMETRIA DE 0/3mm I SUBBASE DE GRAVA DE 20cm AMB

GRANULOMETRIA DE 2/32mm.

10. TRASPLANTAMENT DE L'OLIVERA EXISTENT SITUADA A LA PLAÇA LLUÍS ESPINAL.

11. COLUMNA DE LA CASA ESCOFET, MODEL FUL9 DE 9 METRES D'ALÇADA, REALITZADA EN ACER

CORTEN, PER A TRES LLUMINÀRIES A DIFERENT ALÇADA. LLUMINÀRIES TIPUS FUL 24W (4000K,

530mA). FIXADA A DAU DE FORMIGÓ MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE.

12.COLUMNA DE LA CASA ESCOFET, MODEL FUL12 DE 12 METRES D'ALÇADA, REALITZADA EN ACER

CORTEN, PER A QUATRE LLUMINÀRIES A DIFERENT ALÇADA. LLUMINÀRIES TIPUS FUL 24W (4000K,

530mA). FIXADA A DAU DE FORMIGÓ MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE.

13. VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8mm DE GRUIX, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ.

14. SÒL ESTRUCTURAL A BASE DE GRAVES DE BASALT DE MIDA MITJA 20-40mm COMPLEMENTADA AMB

UN SUBSTRAT ENRIQUIT AMB MATÈRIA ORGÀNICA.

15. APLACAT AMB PEDRA GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA FLAMEJADA, DE 30mm DE GRUIX,

COL·LOCADA AMB ADHESIU I GANXOS D'ACER INOXIDABLE.

16. FORMACIÓ DE LA BANCADA AMB BLOCS DE FORMIGÓ ARMATS DE 40X20X20cm.

17. ARMAT SOLERA BANCADA I BLOC DE FORMIGÓ.

18. SOLERA DE FORMIGÓ BANCADA DE 30cm DE GRUIX.

19. ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT I IMPERMEABILITZACIÓ MITJANÇANT PINTURA BITUMINOSA.

20.SOLERA DE FORMIGÓ EN RASES, HA-25/P/20/IIa DE 25cm DE GRUIX.

21.CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA

CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR 1200mm, DE  RIGIDESA ANULAR

SN 8kN/m².
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TIPUS COFUNCO cotes en cm.

MAT: foneria ductil Clasif.: F - 900
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DETALL DE LA CONNEXIÓ INICIAL LATERAL DE L'ESCOMESA EXISTENT AL TUB FØ120 

CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT

NOU TUB DE CONNEXIÓ CORRUGAT PROVISIONAL

TUB ESCOMESA EXISTENT

- PERFORACIÓ TUB DE FORMIGÓ AMB CORONA ESPECIAL PER FORMIGÓ

- TUB DE CONNEXIÓ ENTRE ESCOMESA EXISTENT I TUB DE FORMIGÓ AMB NOU TUB CORRUGAT
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TUB ESCOMESA EXISTENT
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TUTOR DE 3 . FUSTA TRACTADA

FUSTA TORNEJAT TRACTADA

Ø 0,10cm. altura 2,50m.

TEIXIT GRUIXUT

FILFERRO GALVANITZAT

2

1

1
,
0
0

1

PLANTACIÓ  ARBRAT

DE 20 A 24 cm. DE PERIMETRE,

a 1 M. DEL SÓL.

70 % DE TERRA VEGETAL.

10 % ABONAMENT ORGÀNIC.

20 % SORRA DE RIU.

TUB DRENETGE Ø65 mm:

4

5

1
,
5
0

5

3

2

3

1
,
0
0

4

6

6

DEGOTERS

( 2m TECH - LINE )

PVC  32 m/m

PVC  32 m/m

Cercis Siliquastrum  (2 unitats)

Descripció: Petit arbre caducifoli de 4-5 m d'altura, amb

tronc d'escorça llisa, negrosa quan és adult, copa

irregular, oberta, alguna  cosa aparasolada, amb el

brancatge tortuós. Fulles simples,  alternes, d'arrodonides

a cordiformes, de 7-12 cm de  longitud, glabras, amb

l'àpex arrodonit i llargament peciolades. Són  de color

verd en el feix i glauques en el revés. Flors que apareixen

al  llarg de les branques abans que les fulles en els llocs

que l'any  anterior ocupaven aquestes. Són de color rosa,

de 1-2 cm de  longitud, disposades en raïms de 3-6 flors.

Floreix al març-abril.  Llegum de color marró-vermellós,

de 6-10 cm de longitud, contenint  nombroses llavors

brunenques. El fruit roman en l'arbre durant  bastant

temps.

Cultiu i usos: Es multiplica per llavors. Aquestes tenen

latència  interna, per la qual cosa han de sotmetre's a

tractaments  de presiembra amb aigua calenta o àcid

sulfúric. Arbre resistent a la  sequera i a sòls amb calç.

Suporta bé la calor estiuenca i el fred  hivernal. Molt

utilitzat en petites placetes i en alineacions de carrers

estrets. Ha de cuidar-se molt la poda si es vol obtenir una

bona  floració tenint en compte la manera de florir. Ha de

realitzar-se una  bona poda de formació en viver per a

tenir arbres amb tronc recte, ja  que des de petits

tendeixen a ramificar de manera zigzagueante. A

vegades se sol utilitzar com a arbust ornamental pel seu

fullatge,  amb ramificació abundant des del sòl.

Esquema de reg

Anella Ø17 mm

Centre de control

Pistacia Chinensis (1 unitat)

Descripció: Arbre caducifoli, de 4-20 m d'altura, amb una

copa arrodonida i simètrica si creix en lloc assolellat,

tronc amb l'escorça escatosa, de color castany. Fulles

normalment paripinnades, de 15-25 cm de llarg, amb el

pecíol de 3-10 cm de llarg. En la tardor els folíols prenen

una coloració vermellosa, ataronjada o groguenca abans

de la seva caiguda. Flors oloroses, vermelloses, sobre

curts pedicels pubescents i acompanyades de bràctees

de ovado-oblongues a lanceolades, de 1,5-2 mm,

pubescents. Fruits en drupes globoses o

obovado-globoses, lleugerament comprimides, d'uns 5-6

mm de diàmetre, al principi de color verd, tornant-se

vermelloses i més tard blavoses en madurar.

Cultiu i usos: Es multiplica per llavors. És un arbre molt

resistent al fred que es conrea principalment per la seva

coloració tardorenca i els raïms de fruits vermellosos o

blavosos; suporta moltes classes de sòls sempre que no

siguin calcaris i que estiguin ben drenats, resistint la

sequera una vegada establert. Agrada d'exposició

assolellada o a mitja ombra. Requereix poda de formació

al principi. Les fulles joves i brots són consumits a la Xina.

El seu fruit és comestible i produeix olis amb diversos

usos. La fusta és forta i densa i s'utilitza en la fabricació

de mobles. En la medicina xinesa totes les parts de la

planta són utilitzades contra diverses malalties.

Vinya Verge “Parthenocissus quinquefolia”

És una liana parenta de la vinya, originària d'Amèrica del

Nord, plantada com a ornamental i que es troba també

naturalitzada en ambients moderadament humits

comportant-se com l'heura. La vinya verge té fulles

palmaticompostes, caduques i molt elegants. Consten de

5 folíols el·líptics de fins a 10 cm de longitud, més grans

com més al centre, amb la punta aguda i el marge dentat.

Els folíols neixen del mateix punt, però la fulla disposa

d'un pecíol llarg i rígid, de fins a 20 cm.

A l'inici de tardor arriben els dies de glòria de la vinya

verge, quan tota ella s'il·lumina d'un roig encès o d'un

granat intens. Amb els primers freds cauen els folíols

mentre resten els pecíols nus i envermellits que donen a

la vinya verge el curiós aspecte d'un raspall; més tard

cauran també els pecíols deixant durant l'hivern només

les branques llenyoses arrapades a la paret. La vinya

verge fa circells curts amb haustoris que s'adhereixen

fermament al suport.
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Formigó HM-20

Reomplert de sorra

Tub de protecció

  Ø 30 mín.

1 Replè amb material purgat amb pedres

Calcada

Paviment

Rasa per a conducció sota vial

inferiors a 8 cm. compactat al 95% p.m.

Tub d'aigua Ø variable

Tub d'assentament

 Ø 30 mín.

Els tubs de foneria o d'acer no porten

protecció.
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SISTEMA DE COLOCACION 50 CMGEOMETRIA 0 CMESCALA
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K
I
W

I

centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo
centre and caulk the bench  foot all around

taladrar el pavimento Ø14mm y llenar con resina 
drill pavement Ø 14mm and fill with resin 
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Flanders pinewoodtratamiento al autoclavemadera de pino de Flandes autoclave treatment andacero zincado y galvanised steelfungicide protectiony protección fungicidaMATERIALSOPORTE MATERIALSUPPORTACABADO FINISHpintado al horno painted 

MATERIALMATERIAL

SOPORTES

MATERIAL

SUPPORTS

FIXINGCOLOC.

Nahtrang Disseny

pino 25 / 40 / 63 kg
anclado con tornillos

Madera tropical FSC® /

fundición aluminio
pintado al horno color plata

pinewood 25 / 40 / 63 kg
anchored with screws 

Tropical wood FSC® /

-roscar los 4 tornillos a fondo  M10x100
-tightly screw the 4 stud bolts  M10x100

 (P= 25/29 Kg.)
elevación / hoisting 

 (P= 40/51 Kg.)
elevación / hoisting 

 (P= 63/81 Kg.)
elevación / hoisting 

aluminum smelter
silver powder coated finish

BANCO KIWI SILLA KIWI

 FRONTAL

BANCO KIWI 280

LATERAL

PLANTA

 FRONTAL

PLANTA

 FRONTAL LATERAL

PLANTA

Pino nórdico FSC® Nordic pinewood FSC®

tropical  29 / 51 / 81 kg tropical 29 / 51 / 81 kg

a.35

(2) M5x30

(2) M5x40

(2) M5x50

(6) M5x70

Opcional con o sin reposabrazos Opcional with or without backrest

*without backrest

*with backrest
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Pal de sustentament de senyals. Circulars

R-1

CEDIU EL PAS

R-101

PROHIBIT EL PAS

S-13

PAS PER A VIANANTS

R-407

CAMÍ RESERVAT

PER A CICLOS

R-403a

SENTIT OBLIGATORI

R-403b

SENTIT OBLIGATORI
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ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON UNE-EN 1338 y UNE 127338

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO

MONOCAPA/BICAPA

COLORES

ACABADOS

DIMENSIONES

BISEL

ELEMENTOS SEPARADORES

UNIDADES / m2

PESO (Kg / m2)

ADOQUÍN VÍA VERDE RECTANGULAR 28x14x8

Las dos opciones disponibles (Bajo pedido)

Colores puros y mezcla de colores (Bajo pedido)

Liso y Granallado

280 X 140 X 8 mm

Si

Si

25 unidades/ m2

186 kg/ m2

Incorporación 20% de ‘áridos reciclados procedentes de áridos siderúrgicos

(sólo productos Bicapa)

NORMATIVA APLICACIÓN: UNE-EN 1339

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

DIFERENCIA MÁXIMA ENTRE DIAGONALES

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A ROTURA

CARGA DE ROTURA

ABSORCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

VALOR

Longitud ± 2 mm Ancho ± 2 mm

(Longitud de diagonales inferior a 300 mm)

  3.6 MPa

  250 N / mm

  6%

  20 mm

Satisfactoria por definición de normativa (Rd > 45)

Espesor ± 3 mm

CLASE

-

2K

-

-

2B

4I

3

POR ABRASIÓN (DISCO ANCHO)

 / RESBALAMIENTO
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Previsió de canalització de fibra òptica i telefonia

Prisma 3 tubs Ø63mm i 2 tubs Ø125mm
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1. INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

 

1.1. OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

1.1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

 El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 
prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del projecte d’ URBANITZACIÓ DEL 
CARRER PADRÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES. 

 
 

1.1.2 Àmbit d’Aplicació 

 Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que 
no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran 
incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per 
sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.  

 
 En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu 

contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser  
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

 
 

1.1.3 Disposicions Generals 

 En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els 
següents documents: 

 
 Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig de 1.995 
 
  Contractes de l’Estat. Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’obres. 

Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de Desembre de 
1970, s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que és cita a continuació. 

 
 Reglament General de Contractació de l’Estat.- Decret 3410/1975, 3410/1975, del Ministeri de 

Hisenda de 25 de Novembre de 1975. 
  
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions. Aprovació 

per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986. 
 
 Normes provisionals per la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de poblacions.- 

(En el que modifiquin o complementin a les anteriors). 
  
 Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions 

complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 
  
 Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres 

públiques. 
 
 O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització de 

les obres. 
 
 Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017, annexes el 

vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i Energia de 19 de 
Desembre de 1977. 

 
 Instrucció de formigó estructural EHE-98. 

 
 Instrucció relativa a les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera. Aprovació per 

Ordre de 28 de Febrer de 1972 (BOE nº93 de 18 d’Abril de 1972). 
 
 Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- Aprovat per  O.M. 

de 7 de Genera de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23 d’agost de 1949. 
 
 Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de 

maig de 1973. 
 
 Instruccions per tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 
 
 Plec General de  Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament  d’aigües, aprovat per 

O.M. de 28 de Juliol de 1974. 
 
 Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Decret 1964/1975, 

de la Presidència del Govern de 23 de Maig de 1975. 
 
 Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la recepció de ciments RC-75.- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques de 13 de Juny 
de 1977. 

 
 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de construcció. Ordre 

de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972. 
 
 Fabricació i ús de sistemes de forjat o estructures per a pisos i cobertes.- Decret 124/1966 de la 

Presidència del Govern de 20 de Gener de 1966. 
 
 Normes per a l’aplicació del Decret 124/1966 de 20 de Gener, sobre forjats o estructures per a pisos 

o cobertes.- Resolució de la direcció General de Indústries per a la Construcció del 31 d’Octubre de 
1966. 

 
 Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja. 
 
 Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de 

1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 
 
 Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 
 
 Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 d’Abril). 
  
 Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria de 20 de 

Setembre de 1973. 
 
 Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri 

d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 
 
 Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport de energia elèctrica d’alta tensió en els 

serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol) 
 
 Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. 
 
 Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament electrotècnic per a baixa 

tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de 1977. 
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 Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939. 
 
 Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 
 
 Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació 

de Obres Públiques. 
 
 Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 
 
 Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de l’habitatge de 17 

de Gener de 1963. 
 
 Norma EA-95.- Càlcul de les estructures d’acer en l’edificació. 
 
 Instruccions ME-762 de estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. 
 
 Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”. Decret 

2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 
 
 Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la comissió 16 

sobre pintures, vernissos, etc. 
 
 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 
 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per  O.M. 

de 6 de Febrer de 1976. 
 Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 
 
 Instrucció 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 
 
 Instrucció 6.2.I.C 1975.- “Firmes Rígides” aprovat per O.M. 12/3 de 1976. 
  
 Instrucció de carreteras trazado en vias urbanas  
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del Ministeri 

de l’habitatge de 15 de Febrer de1973. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra” Ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 12 d’Abril de 1973. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”. ordre del 

Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del Ministeri de 

l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”. Ordre del 

Ministeri de l’Habitatge  de 13 d’Abril de 1974.  
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats”. 

Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 d’Abril de 1974. 

 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del Ministeri 

de l’Habitatge  de 27 de Juliol de 1974. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts: Demolicions”. 

Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de  Febrer de 1975. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del Ministeri de 

l’Habitatge  de 10 de Desembre de 1975. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. Desmuntatge: Buidats”. 

Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 1 de Març de 1976. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”. Ordre del 

Ministeri de l’Habitatge  de 10 de Juny de 1976.- 
  
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i 

Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre de 1976. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. Desmuntatges: 

Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 de Març de 1977”. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i 

drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 18 d’Abril de 1977. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions:  Talús”. Ordre del 

Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPI.- “Fonamentacions. Pilots: In situ”. Ordre  del Ministeri 

de Obres Públiques i Urbanisme de 25 de Novembre de 1977. 
 
 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CPE/1978.- “Fonamentacions. Pilots: Encepats” 
 
 Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
 
 Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 
 
 Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber Gaskets. 
 
 Norma ASTN C478.- Precast Reinforced  Concrete Manhola Risers and Tops. 
 
 Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
 
 Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
 
 Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains and 

Sewers. 
 
 Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain and 

Culvert Pipe. 
 
 Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole Structure and 

Pipe. 
 
 Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile. 
 
 Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a  (Pressure). 
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 Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure) 
 
 Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.-  SS-P331c 
 
 Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.-  AWWA CHOOT. 
 
 Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 
 
 Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 
 
 Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 
 
 Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 
 
 Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 
 
 Norma ASTM C465.- Additius químics. 
 
 En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 

guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions complementàries o 
amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

 
 
 
 

1.2. CONDICIONS GENERALS 

 
 

1.2.1. Documents del Projecte 

 
 El present  Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  

Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions Facultatives i Particulars  i 
Document  núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests  documents es detalla a la Memòria. 

 
 S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat 

compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 
 La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
 Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
 Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; 

per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns 
documents contractuals. 

 
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del 
Projecte. 

 

 En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars  prevaleix el que 
s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

 
 El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, 
quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 
 

1.2.2. Direcció d’obra 

 
 Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, 

podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i 
poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en 
el corresponent “Llibre d’Ordres” de l’Obra. 

 
 Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 
pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 
 La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, 
les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són pressumiblement delegables. 

 
 Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
 

- Exigir al  Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de 
les condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 
seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 
condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les 
condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats  en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 
propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 
permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats 
per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les 
mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material 
de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els 
documents del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 
conforme a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal 
compliment de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat Final d’Obra. 
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1.2.3. Organització i Representació del Contractista. 

 
 El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal 

que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant 
s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 
varies d’elles per una mateixa persona. 

 
 El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 
 Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es 
desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d’aquella. 

 
 Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependrant de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de 
l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 
responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà 
realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 
 El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització 

que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que 
qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o 
per ordre d’aquesta. 

 
 Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre 
ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de 
les obres. 

 
 

1.2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

 
 Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a 
continuació: 

 
 

1.2.4.1.- Documents contractuals. 

  
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les 
Administracions Públiques. 

 
 En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, 

és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació 

amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present 
Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 
documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 

 
 

1.2.4.2.- Documents informatius 

 
 Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments 
de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots 
els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 
conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
 Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 
l’execució de les obres. 

 
 

1.2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 
 El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant 

el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en 
aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 
 Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, 
per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 

 
 El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", sent al seu compte els treballs necessaris. 

 
 

1.2.6.- Obligacions i Drets del Contractista. 

 

1.2.6.1.  Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
 

b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treballs. 

 
c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 
 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 
 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 
d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 
requerits per les normes d’aplicació. 

 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 
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h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
 
i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 
 
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 
 

1.2.6.2.  Verificació dels documents del projecte. 

  
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar les 
aclaracions pertinents. 

 

 

1.2.6.3.  Pla de Seguretat i Salut. 

 
 El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, el Projecte de Seguretat i Salut 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors  de l’obra a l’aprovació de la Direcció 
facultativa. 

 
 

1.2.6.4.  Oficina a l’obra 

 
 El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que 

poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de 
la Direcció Facultativa: 

 
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la 

Direcció Facultativa. 
- La llicencia d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut  
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 
 Disposarà a més, el Constructor, una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 

condicionada per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
 

1.2.6.5.  Presència del constructor a l’obra  

 
 El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrarà  les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 
 

1.2.6.6.  Treballs no estipulats expressament. 

 
 És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 
 En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de 

projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus 
d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 
 

1.2.6.7.  Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

 
 Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 

plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precísament per escrit el 
Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 
 Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

 
 El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 
 
 

1.2.6.8.  Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

 
 Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, 
si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap 
reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 
exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament 
de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

 

1.2.6.9.  Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció. 

 
 El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als 
reconeixements. 

 
 Quan es cregui perjudicat per la tasca d´aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 
treballs. 

 
 

1.2.6.10.  Faltes del personal 

 
 La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el 
Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 
 El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb 

subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

 

1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

 
 Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular. 
 
 
 

1.3.1.1. Plànols 

 
 Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb 

les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les 
obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

 
 

1.3.1.2. Plànols complementaris. 

 
 El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, 

necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data 
indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no 
superior a trenta (30) dies. 

 
 

1.3.1.3. Interpretació dels plànols 

 
 Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el 

qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no 
estiguin perfectament definits en els plànols. 

 
 

1.3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

 
 El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin 

sigut facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. 
Les cotes dels plànols prevaleran sempre sobre les mides a escala. 

 
 El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar 

l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
 
 
1.3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 
 
 L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o 

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 
 
 En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaleix el prescrit 

en aquests últims. 
 
 Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i 
Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de 

l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, 
haurà d’ésser executats com si haguéssin estat complerts  i correctament especificats. 

 
 Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el 

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 
 
 En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents  per el 

Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

 
 
1.3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 
 
 En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
 En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per 

determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació. 

 
 
 
 

1.4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
 A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de 

Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec 
o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals 

de Serveis. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents 
a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 
 
 

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

 
 El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les 
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diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a 
càrrec del Contractista. 

 
 

1.6. MATERIALS 

 
 A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
 Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de 
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es 
regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 
 Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista 
tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això 
tinguin dret a un nou preu unitari. 

 
 El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 
 
 El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 

 
 

1.7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS 

 
 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos 

provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 
accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi 
de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 

  
 Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 
 
 Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la 

Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, 
no seran d'abonament. 

 
 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., 

necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i 
circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 

 
 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 
 
 

1.8. ABOCADORS 

 
 Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així 

com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 

 Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació 
de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra 
rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

 
 El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que 

siguin susceptibles de ser reciclats. 
 
 

1.9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

 
 En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades 
en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

 
 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
 Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 
Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per 
unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 
 
 

1.10. PREUS UNITARIS 

 
 El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
 Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 5l del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del 
quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets 
de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials 
usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o 
incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 
 La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 
en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de 
preus figura una advertència a l'efecte. 

 
 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en 

els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor 
comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i 
conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
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1.11. PARTIDES ALÇADES 

 
 Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els 

quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 
 Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu 

defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
 

1.12. TERMINI DE GARANTIA 

 
 El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 

que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
 Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 
 

1.13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

 
 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments 

i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 
 A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
 El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 
 
 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de 

robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. 

 
 

1.14. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

 
 L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no 

serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 
de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades 
parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 
addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

 
 

1.15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

 
 El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de 
delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del 
contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 
 

1.16. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

 
 Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 

tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar 
els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 

 
 El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 

 
 

1.17. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 
 Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què 

disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny 
els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los 
malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

 
 Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la 

modificació d'aquestes instal·lacions.  
 
 Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del 

Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 
 

1.18. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

 
 El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura 

marxa dels treballs. 
 
 En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les 

obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra 
persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons 
la normativa vigent. 
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1.19. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 
 La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra 

que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a 
efectes de recepció. 

 
 En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 

general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 
esmentats assaigs, anàlisis i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los. 

 
 Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els límits que 

estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu defecte aquest límit serà de 
l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació.  

 
 

1.19.1 Definició 

 
 S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per 

proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin 
d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

 
 El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
 

- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 
 

1.19.2. Programa de Control de Qualitat. 

 

1.19.2.1.   Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

 
 La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i realitzarà els 

assaigs, i en donarà facilitats necessàries. 
 
 El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels 

mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 
 
 Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  
b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o 

unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  Direcció 
d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 
 
 

1.19.2.2.    Procediments, Instruccions i Plànols. 

 
 Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord 

amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan 
detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

 
1.19.2.3.   Control de materials i serveis comprats. 
 
 El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
 Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord 

amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats 
amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 
 
1.19.2.4.   Maneig, emmagatzematge i transport. 
 
 El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge 
del materials i components utilitzats en l’Obra. 

 
 
1.19.2.5.    Processos especials. 
 
 Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per 

personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 
Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 
 El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 
 
 
1.19.2.6.   Inspecció d’obra per part del Contractista. 
 
 El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries 

per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 
 
 El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la 

Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de 
fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

 
 
1.19.2.7.   Gestió de la documentació. 
 
 S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el 
Programa de Control de Qualitat. 

 
 
 
1.19.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 
 
 La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per 

cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 
 
 Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, 

les següents: 
 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 
- Fabricació de  tubs. 
- Col·locació de tubs en rases. 
- Rebliments i compactacions. 
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- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic. 
- Construcció de Pous de Registre. 
- Formigons en General - Col·locació i cura 
- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons) 
- Acers en general. 
- Obres de fàbrica. 
- Fabricació i transport de formigó. 
- Etc. 

 
 El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant 

siguin aplicables: 
 

- Descripció i objecte del Pla 
- Codis i normes aplicables. 
- Materials a utilitzar 
- Plànols de construcció (número i denominació) 
- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 
- Proveïdors i subcontractistes. 
- Embalatge, transport i emmagatzematge. 
- Marcat e identificació. 

 
 Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 
 
 Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat 

seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota 
la activitat o fase d’obra. 

 
 Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a 

utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 
 
 Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes 

en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 
 
 

1.19.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

 
 Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència  de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del 
Contracte. 

 

1.19.5. Nivell de Control de Qualitat. 

 
 En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 

d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels 
treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per 
determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

 
 El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el 

control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. 
Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 
 
1.19.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 
 

 El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb 
tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

 
 
1.20. COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
 El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant  en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti 
a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

 
 Obligatòriament i per escrit, el Contratista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 
 
 
1.20.1. Ordre dels treballs. 
 
 En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos 

en que, per circunstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
 
 
 
1.21. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I PLAÇ 
 
 
1.21.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
 
 Quan sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s’interromprà 

els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant es 
formula o tramita el Projecte Reformat. 

 
 El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de 

les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra 
de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui. 

 
 
1.21.2. Pròrroga per causa de força major. 
 
 Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 

començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe 
favorable de la Direcció d’Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció 
d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment que per això 
s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

 
 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
 
 El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com 

a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i 
sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 
 
1.22. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 
 
 Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que 

prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per 
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escrit entreguin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de 
conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 
 
1.22.1. Obres ocultes. 
 
 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran 

els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’extendran per duplicat, 
entregant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contratista, signats tots ells per els dues parts. 
Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i 
irrecusables per efectuar els amidaments. 

 
 
1.22.2. Treballs defectuosos. 
 
 El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 

“Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i 
cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 
 Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 
responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut 
valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon 
compte. 

 Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen 
les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans 
de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si 
aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 
 
 
1.22.3. Vicis ocults. 
 
 Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les 

obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, 
donant compte de la circunstància l’Arquitecte. 

 
 Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari  a càrrec de la Propietat. 
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2.   CONDICIONS ECÒNOMIQUES 
 
 
 

2.1. PRINCIPIS GENERALS 
 

Tots els que intervinguin en el procés de construcció tenen dret a rebre puntualment les quantitats devengades 
per la seva correcta actuació d’acord a les condicions contractualment establertes. 
 
La propietat, el Contractista i, en el seu cas els tècnics, poden exigir-se recíprocament les garanties adients al 
compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 
 

2.2. FIANCES  
 
El Contractista prestarà fiança d’acord a algun dels següents procediments, segons s’estipuli: 

 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 4 per 100 i 10 per 100 del 

preu total del contracte. 
 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagament a compte en igual proporció. 

 
 

2.2.1. Fiança provisional 
 

En cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta o concurs públic, el dipòsit provisional per prendre part en ella 
especificarà a l’anunci de la mateixa i de quantia serà d’ordinari, i llevat d’estipulació diferent en el Plec de 
Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un dos per cent (2 per 100) com a mínim, del total del pressupost del 
contracte. 
 
El Contractista a qui s’hagi adjudicat l’ execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixat en l’anunci o el que es determini en el Plec de Condicions Particulars del Projecte, la fiança 
definitiva que s’assenyala i, en el seu defecte, el seu import serà el quatre per cent (4 per 100) de la quantitat 
per la que hagi l’adjudicació de l’obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes específiques en 
l’apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat les condicions expresses establertes en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en que es comuniqui 
l’adjudicació, i dins de ell haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la 
constitució de la fiança a que es refereix el mateix paràgraf. 
 
La falta de compliment d’aquest requisit donarà lloc a que es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà 
el dipòsit provisional que hagi fet per prendre part en el concurs. 
 
 
2.2.2. Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
 
Si el Contractista és negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per enllestir l’obra en les condicions 
contractades, el Director d’Obra, en nom i representació del Propietari o Promotor, els ordenarà executar a un 
tercer, o podrà realitzar-les directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari en el cas de que l’import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de rebut. 
 
 
2.2.3. De la seva devolució en general 
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La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies una vegada 
signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista acrediti la 
liquidació, així com els seus deutes causats per l’execució de l’obra, salaris, subministraments, subcontractes, 
etc. 
 
 
2.2.4. Devolució de la fiança en el cas d’efectuar-se recepcions parcials. 
 
Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a que se li torni la part proporcional de la fiança. 
 
 
 
2.3. PREUS  
 
2.3.1. Composició dels preus i pressupostos. 
 
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra es el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. 
 
És consideraran costos directes. 
 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i seguros socials, que intervinguin directament en 
l’execució de la unitat d’obra. 

 
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o 

que siguin necessaris per la seva execució. 
 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 
 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària e instal.lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
 
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 
 

Es considerarà costos indirectes. 
 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el 
Pressupost Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest 
pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 
 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrrecs fiscals i taxes de l’Administració, legalment 
establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes e indirectes que s’estableixen en 
un 13 per 100. 
 
Benefici Industrial 
 
El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució 
Material. 
 
Preu de Contracte 

 
El preu de Contracte es la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 
 
L’IVA gira sobre aquesta suma però no integra el  preu. 
 
 
2.3.2. Preus contradictoris. 
 
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Director d’Obra decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància 
imprevista. 
 
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista davant de 
començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, 
en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc el banc de preus 
d’ús més freqüent en la localitat. 
 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
 
2.3.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 
 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 
 
 
2.3.4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 
 
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la 
forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà a la previst en primer lloc, el Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 
 
 
2.3.5. Revisió dels preus contractats. 
 
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en 
la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un montant superior al tres per 100 (3 
per 100) de l’import total del pressupost del Contracte. 
 
En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 
d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en 
més que resulta per la variació del IPC superior al 3 per 100. 
 
No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de 
l’oferta. 
 
 
2.3.6. Aplec de materials 
 
El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per 
escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 
 
Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; del seva 
vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 
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En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per 
compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 
 
 
 
2.4.  OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti 
directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant d’un 
constructor. 
 
Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 
 

a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
 
2.4.1. Obres per administració directa. 
 
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests 
efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant 
el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el 
personal i els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si 
l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 
 
 
2.4.2. Obres per administració delegat o indirecta. 
 
S’estima per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què 
aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 
 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa 
dels treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, 
tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

 
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia 
amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 

 
 
2.4.3. Liquidació d’obres per administració. 
 
Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a 
la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes 
d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i 
agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 
 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el 
dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el 

nombre de hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, 
oficials i ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, 
etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que 
es presentin. 

 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 
 
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en 

la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o 
pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per 
cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els 
de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs 
per administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 
 
 
2.4.4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 
 
Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el 
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació 
representant. 
 
Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, 
valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al 
Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
 
 
2.4.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers. 
 
Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista - Director, 
aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, 
fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, 
ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada pel Director. 
 
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per ressacir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze per cent (15 per 
100) que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions 
quinzenals  que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte 
en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 
2.4.6. Responsabilitat del constructor. 
 
En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 
constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin 
sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les 
disposicions legals vigents s’estableixen.  
 
En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament 
a les normes establertes a l’esmentat article. 
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En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
2.5. ABONAMENT  DE LES OBRES 
 
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable 
estipulat  per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els 
treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen 
de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 
 
 
2.5.1. Relació valorada i certificacions 
 
Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació 
valorada de les obres executades durant el mes previst. 
 
L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la 
qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, linial, ponderal o numeral 
corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint  
present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o 
substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per entendre aquesta relació,  facilitarà a la 
Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, 
l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions 
o reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o 
rebutjarà les reclamacions del Contractista si hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent 
aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en 
els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 
 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de 
les obres executades. 
 
El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense 
afectar-los del tant per cent del contracte. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el 
caràcter de document i entregués a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el 
cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’emetran a l’origen. 
 
 
2.5.2.  Millores d’obres lliurament executades. 
 
Quan el Contractista, inclús amb autorització del Director, emprarà materials de la més esmerada preparació o 
més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués 
assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi 
en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà 
dret, tot i així, més que a l’abonament de el que li podés correspondre en el cas de que hagués construït l’obra 
amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 

 
2.5.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 
 
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  establert i en el 
mes en que aquest s’hagi executat. 
 
Pagaments 
 
Els pagaments s’efectuaran en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà precisament al 
de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al 
seu abonament es procedirà així: 
 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 
s’haguessin realitzat pel Contractista al seu degut temps, i el Director exigirà  seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats 
d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de 
que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en 
cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 
2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 

l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i 
abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 
3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 
 
 
 
2.6. INDEMNITZACIONS MÚTUES  
 
2.6.1. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 
 
La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import  total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari 
d’obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran  amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al 
que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès 
de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import  de les esmentades 
certificacions. 
 
Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resol.lució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a 
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 
 
Malgrat tot l’anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en la 
demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicat a ha 
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invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució 
que tingui assenyalat en el contracte. 
 
No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els 
amidaments del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 
 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució 
o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els 
augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin  sobre l’import de les unitats contractades. 
 
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
 
 
 
2.7. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PER ACCEPTABLES. 
 
Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, 
aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de 
conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi 
enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 
 
 
 
2.8. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins 
la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per 
contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del 
contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el 
Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials 
aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 
se l’haguéssin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats a aquests 
efectes pel Director. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva 
prèvia conformitat. 
 
 
 
2.9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 
 
Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de 
garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, el 
Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la vigilància, neteja 
i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. 
 

Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més 
eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als treballs que 
calgui efectuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubí, novembre de 2021 
 
Per Basterrechea – Tejada, arquitectes, SLP 
 
 
 
 
 
 
J. Félix Basterrechea Ayuso Fernando Tejada Sedano 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

PL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  PARTICULARS  





Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  1 
 

 
  

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312500,B0310020,B0312010,B0315601. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  2 
 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 

etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 

pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 

de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 

- 75, en la resta de casos  
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau 

de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 

adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 

DF.  

Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder 

barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres 

capes de ferm, o que puguin contaminar.  

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 

estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 

pel tamís 0,40 (UNE 7050).  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 

i de granulometria uniforme.  

Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul  

Mida del granulat:  

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 

aprovat 10 lots consecutius.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10,B0332601,B0330020. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 

següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
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pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 

de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 

amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 

en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició 

I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 

un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  
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Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 

etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 

DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 

la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, 

a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 

seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 

per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
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- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 

el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 

en la confecció de formigons.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 

de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 

m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B036 -  ULL DE PERDIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0361000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulat procedent de roques dures.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 

No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 

Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què intervingui.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 

dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  

- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 

de cantera o de grava natural.  

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la 

DF.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 

uniforme.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 

les condicions possibles més desfavorables.  

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 

de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa on es col·loqui.  

  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 

de cantera o de grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 

510 del PG3 vigent.  

Composició química:  

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 

en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  

- A la resta: < 1%  

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 

reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 

de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 

el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  

Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 

- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a 

la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 

hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 

13242.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 

que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 

requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 

i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert a la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 

mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 

mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació i caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 

materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 

aprovat 10 lots consecutius.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 

casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 

de les normes de procediment indicades a cada assaig .  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B038 -  GRANULATS-CIMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central.  

S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment:  

- Sòl-ciment (SC40 i SC20) 

- Grava-ciment (GC25 i GC20)  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA:  

La mescla no ha de tenir segregacions.  

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de 

contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació:  

- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec:  

- Sòl-ciment: >= 3% 

- Grava-ciment: >= 3,5%  

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents:  

+------------------------------------------------------+ 

¦    Tamís    ¦ % Acumulatiu de granulats que hi pasen ¦ 

¦ UNE-EN 933-2¦----------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦       SC40       ¦        SC20         ¦ 

¦-------------¦------------------¦---------------------¦ 

¦     50      ¦       100        ¦         -           ¦ 

¦     40      ¦     80 - 100     ¦         -           ¦ 

¦     32      ¦     75 - 100     ¦        100          ¦ 

¦     20      ¦     62 - 100     ¦      92 - 100       ¦ 

¦    12,5     ¦     53 - 100     ¦      76 - 100       ¦ 

¦      8      ¦     45 - 89      ¦      63 - 100       ¦ 

¦      4      ¦     30 - 65      ¦      48 - 100       ¦ 

¦      2      ¦     20 - 52      ¦      36 - 94        ¦ 

¦    0,5      ¦      5 - 37      ¦      18 - 65        ¦ 

¦    0,063    ¦      2 - 20      ¦       2 - 35        ¦ 

+------------------------------------------------------+  

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals.  

La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents:  

+---------------------------------------------------------+ 

¦    Tamís    ¦   % Acumulatiu de granulats que hi pasen  ¦ 

¦ UNE-EN 933-2¦-------------------------------------------¦ 

¦    (mm)     ¦       GC32         ¦          GC20        ¦ 

¦-------------¦--------------------¦----------------------¦ 

¦     40      ¦        100         ¦           -          ¦ 

¦     32      ¦      88 - 100      ¦          100         ¦ 

¦     20      ¦      67 - 91       ¦        80 - 100      ¦ 

¦    12,5     ¦      52 - 77       ¦        62 - 84       ¦ 

¦      8      ¦      38 - 63       ¦        44 - 68       ¦ 

¦      4      ¦      25 - 48       ¦        28 - 51       ¦ 

¦      2      ¦      16 - 37       ¦        19 - 39       ¦ 

¦     0,5     ¦       6 - 21       ¦         7 - 22       ¦ 

¦    0,063    ¦       1 - 7        ¦         1 - 7        ¦ 

+---------------------------------------------------------+  

El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, 

en substitució del sòl-ciment.  

Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:  

- Sòl-ciment:  

- Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5  

- Grava-ciment:  

- Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 

- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0  

En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la 

compressió es podran reduir un 15%.  
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Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45:  

- Execució amplada completa: 3 h 

- Execució per franges: 4 h  

L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions de la vigent 

Instrucció de Formigó Estructural EHE.  

Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes 

sobre la barreja verificats prèviament mitjançant assajos.  

S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures 

ambient superiors a 30ºC, excepte indicació contrària de la DF.   

Toleràncies respecte a la fórmula de treball:  

- Grava-ciment:  

- Grandària màxima: 0% 

- Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 6% 

- Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3% 

- Material que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5%  

- Grava-ciment i sòl-ciment:  

- Contingut de ciment: ± 0,3% 

- Humitat de compactació (aigua total): -1,0% / + 0,5% respecte de l'òptima  

Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material.  

  

CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:  

Classe resistent del ciment:  

- Ciments comuns: 32,5 N 

- Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N  

La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades.  

No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin 

fet a fàbrica.  

S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR):  

- Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons 

UNE 103201: > 0,5% en massa. 

- Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons 

UNE-EN 1744-1: > 0,4% en massa.  

Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3:  

- Superior a 2 h 

- Quan la Tª ambient > 30ºC: > 1 hora  

  

CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, 

rodat o triturat, o una barreja de tots dos.  

En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera 

o gravera.  

Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, 

sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article  513 del PG3 vigent.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 

les condicions possibles més desfavorables.  

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 

de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1%  

Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1:  

- En general: <= 1% 

- Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4%  

Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 

0,8%  

No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.  

Plasticitat:  

- Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104) 

- Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):  

- Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic 

- Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 

y UNE 103104)  

Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retinguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):  

- Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir 

l'article 513 del PG3 vigent. 

- Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir 

l'article 513 del PG3 vigent. 

- Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del 

PG3 vigent.  

- Coeficient de 'Los Ángeles', segons UNE-EN 1097-2:  

- Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30 

- Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35  

- Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat  

Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):  

- Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- GC20: > 40 

- GC32: > 35  

- En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32:  

- Blau de metilè de la fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg 

- Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir 

la segregació i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra seleccionada  

- Terra adequada  

- Terra tolerable  

- Terra sense classificar  

  

TERRA SENSE CLASSIFICAR:  

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 

a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.  

  

TERRA SELECCIONADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir:  

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  

Índex CBR (UNE 103502):  
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- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  

  

TERRA ADEQUADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 40  

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  

  

TERRA TOLERABLE:  

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):  

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  

Contingut guix (NLT 115):  < 5%  

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 

tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se 

n'alterin les condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101)  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204).  

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  

- Assaig CBR (UNE 103502)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 

m3:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502)  

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

com a referència al control de compactació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva 

la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 

l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 

contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  12 
 

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 

C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 

blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a 

la norma UNE-EN 413-1.  

  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 

para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos 

(RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior 

de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 

L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 

la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 

de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció 

visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de 

la RC-08.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  

  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  

  

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  

- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  

  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 

per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de calç 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 
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- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries 

i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

- Numero del certificat de conformitat 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte 

- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de calç 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de 

que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme 

a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 

durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits 

o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 

es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la 

DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si 

el subministrador de calç ho sol·licita.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes 

al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 

B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05A2203. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 

pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina 

i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats 

en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment 

abans d'utilitzar-se. 

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 

i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 

com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents 

dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat.  

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 

a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 

com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 

o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  

Les beurades d'injecció han de complir que:  

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 

- Màxima: <= 4% en volum 

- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  

- Reducció volumètrica:  <= 1%  

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 

- Final: <= 24h  
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- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 

indicada per a beines horitzontals.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta 

a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  

Característiques fonamentals:  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 

- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT:  

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 

conformidad, clasificación y designación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons 

el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment 

i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, 

segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B064300C,B064L43C,B064500B. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el 

Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  17 
 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 

l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 

14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  18 
 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 

de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan 

es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) 

i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
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Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 

EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 

la tarda.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 

cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 

d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 

producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell 

de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc 

n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 

fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i 

els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, 

es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 

als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 

repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 

lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 

proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències 

de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. 

A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la 

característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 
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- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14B,B06NN14C,B06NN12A. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 

compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 

físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 

recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 

que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  
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Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150,B0711024. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 

5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma 

d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  

  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 

i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en 

el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió 

i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 

sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 

en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
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- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 

sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 

que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 

90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081D060. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 

ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 

de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 

o donar-li característiques especials.  

S'han considerat els elements següents:  

- Colorant  

- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  

- Inclusor d'aire/plastificant 

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada  

  

ADDITIUS:  

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó o morter.  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant  

Característiques complementàries:  

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 

- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  

  

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 

de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  

Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 

pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE 

EN 12350-7)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

  

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té 

per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per 

millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 

l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  

Característiques complementàries:  

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 

que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 

durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 

mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 

d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  

- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  

- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 

- Contingut en aire <= 2% en volum  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  

Característiques essencials:  

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
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- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 

té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 

endurida. Actua disminuint la capilaritat.  

Característiques essencials:  

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 

o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 7 dies:  >= 80% 

- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Reducció d'aigua:  >= 5%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte accelerar el procés d'adormiment.  

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 

desitjada d'additiu.  

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 

projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 

en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  

- 2%:  <= 90 min 

- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   

  

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 

que queden retingudes desprès de l'enduriment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 

l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

Característiques complementàries:  

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

  

COLORANT:  

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 

durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en 

aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 

resistències mecàniques del formigó.  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

  

ADDICIONS:  

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa 

l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici 

no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no 

superin <=20% del pes total del ciment  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants 

com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del 

pes del ciment  

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 

volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 

10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 

CEM I  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

  

CENDRES VOLANTS:  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 

electrostàtica o per captació mecànica.  

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les 

característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. 

A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó 

haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  

Resultats segons la UNE-EN 450-1:  

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 
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10 mm)  

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  

Característiques físiques:  

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 

- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 

lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  

Toleràncies:  

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  

- Pèrdua al foc:  + 2,0%  

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0%  

- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  

- Contingut SO3:  + 0,5%  

- Estabilitat:  + 1,0 mm  

- Índex d'activitat:  - 5,0%  

  

FUM DE SILICI:  

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 

objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte 

de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici 

i ferrosilici.  

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre 

i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

  

ESCÒRIA GRANULADA:  

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 

de formigons.  

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  

No ha de contenir sulfurs oxidables.  

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  

- Terrossos d'argila: 1% 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions 

de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

  

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 

propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  

  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 

cm d'amplària.  

  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 

albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

  

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de 

conformidad.  

  

ÚS PER A FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 
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- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 

ja no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats 

ja no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 

cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 

volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 

els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 

qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
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els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 

l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 

i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 

corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 

dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats 

o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 

PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 

6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales.  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  28 
 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 

sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 

per a unir els bastiments amb les parets.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036.  

  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per 

expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 

cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de 

ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 

capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 

per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 

per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada 

per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 

forat roscat de M6  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas 

roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica 

ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.  

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les 

parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part 

de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que 

subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. 

També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada 

prèviament.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 

elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha 

de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
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+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura.  

Toleràncies:  

- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir 

la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 

de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 

i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 

cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 

del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. 

En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant 

la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 

com a mínim 5 assaigs. 
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- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 

l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 

a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 

assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 

de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 

el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, 

es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 

especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves 

condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues 

metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar 

que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 

de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura 

que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 

satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, 

es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
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Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61170. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Puntal rodó de fusta  

- Puntal metàl·lic telescòpic  

  

PUNTAL DE FUSTA:  

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2 mm  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

  

PUNTAL METÀL·LIC:  

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 

si cal.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en 

el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries 

interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  

- Llis  

- Rugós  

- Amb relleu especial  

- Esmaltats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments 

colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  

Els extrems poden ser llisos o encadellats.  

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència 

del possible revestiment.  

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 

ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades 

a exteriors:  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  

Característiques complementàries:  

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha 

d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros).  

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 

de hormigón (áridos densos y ligeros).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 

ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
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diferents productes, elements i sistemes constructius.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 

771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 

que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 

UNE-EN 771-3.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 

peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1K2A1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 

de no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 

la categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 

ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  
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- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 

ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 

4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 

valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 

771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial 

que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 

la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 

especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F9 -  PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F95530. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços 

de flexió de les peces col·locades de costat.  

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel 

so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.  

Ha de tenir forats a la testa.  

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua 

en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  

Llarg:  >= 50 cm  

Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  

Toleràncies:  

- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  

- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  

- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 

amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 

B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1 -  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1UC03,B0G1UB05,B0G1JB0D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  

Les pedres considerades són:  

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

- Basàltica  

Els acabats superficials considerats són:  

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 

provinents de restes orgànics.  

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser 

planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada 

( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i 

esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 

UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  

Pes específic (UNE_EN 1936):  

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  

PEDRA DE GRES:  

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de 

quars i materials aglomerants diversos.  

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  

PEDRA CALCÀRIA:  

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic.  

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldspat i mica.  

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldspats característics.  

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 

- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
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Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Toleràncies:  

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 

- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Llargària < 700 mm  : 3 mm 

- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  

- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  

- Cara de textura fina:  ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057   

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma 

UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  

Toleràncies:  

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids 

i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15%  

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  

Toleràncies:  

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30:  10% 

     -30<E<=80:  ±3 mm 

     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i 

el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 

¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del 

passador): 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 

que no es trenquin ni s'escantonin.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 

MURALS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  
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UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats 

pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES 

(UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 

reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, 

i les seves modificacions), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic 

de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una 

etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 

informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el 

mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) 

i els usos finals 

- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat  

- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN 

1469):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció 

al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix 

una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 

informació com a mínim:  

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el 

mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) 

i els usos finals 

- Característiques:  

- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l'ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Pes específic (UNE-EN 1936) 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Contingut d'ió sulfat 

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

- Gelabilitat 

- Resistència a la flexió 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 

- Angles 

- Planor 

- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat 

de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats 

obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Amb soldadura  

- Amb cargols  

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica):  

- Una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes:  

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  

PERFILS FORADATS:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
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Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions 

de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162.  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 

procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer.  

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 

de les toleràncies establertes.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 

picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 

calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 

de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 

s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent:  

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 

l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 

en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria.  

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s'admeten les martellades.  

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  

Toleràncies de fabricació:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
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PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar.  

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 

150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui.  

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro.  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 

si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 

paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació  

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 

el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 

la següent informació:  

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 

amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 

un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 
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la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 

realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 

d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 

acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es 

farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució 

aquosa, amb un agent emulsionant.  

S'han considerat els tipus següents:  

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

Característiques del residu sec:  

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
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Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  

Enduriment:  24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs hermètic.  

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació 

solar directa.  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que 

les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 

corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 

característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 

garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 

del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material 

rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  

- Residu per destil·lació (NLT 139).  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 

determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides 

en el plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions 

establertes en el plec.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B961 -  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a 

les que delimita.  

S'han considerat les vorades dels materials següents:  

- Pedra granítica  

- Pedra de marès  

S'han considerat les formes següents:  

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 

superior; la inferior ha d'anar desbastada.  

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  

- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 

- Tall en brut:  ± 15 mm 

- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Tallat:  ± 2 mm 

- Tall en brut:  ± 15 mm 

- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  

- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 10 mm 

- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 7 mm 

- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 

2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials 

han de ser:  
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- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 

- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B962 -  PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a 

les que delimita.  

S'han considerat les vorades dels materials següents:  

- Pedra granítica  

- Pedra de marès  

S'han considerat les formes següents:  

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  

Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 

superior; la inferior ha d'anar desbastada.  

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 

i UNE-EN 12372/AC  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  

- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  

- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 

- Tall en brut:  ± 15 mm 

- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  

- Tallat:  ± 2 mm 

- Tall en brut:  ± 15 mm 

- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  

- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 10 mm 

- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  

± 7 mm 

- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 

2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials 

han de ser:  

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 

- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A -  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUC30. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 

les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  

Toleràncies:  

- Llargària de les peces:  

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  

  

PERFILS GALVANITZATS:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5 %  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 

rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  

Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix:  ± 3 mm  

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  

- Balcaments:  ± 0,5 mm  

- Planor:  ± 0,4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 

obra.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 

i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
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- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 

de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  

- Resistència a flexió 

- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 

1339.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 

mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 

peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 

a l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B975 -  PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat per anar col·locada junt amb la vorada amb la finalitat de 

facilitar el drenatge superficial i encintar la capa de rodadura de la calçada.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures, sempre ha de ser: llargària x amplària i gruix.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig 

glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 

4 mm, <= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 

reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 

* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 

o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 
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foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 

UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 

per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 

1339, UNE-EN 1340.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 

mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una 

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 

peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 

a l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 
 
B991 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 

Han de tenir un color i una textura uniformes.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix.  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

Absorció d'aigua, en pes:  <= 10%  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 10 mm  

- Alçària:  ± 5 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Fletxes:  ± 3 mm  

Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:  

- Llargària:  ± 5 mm  

- Alçària:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En palets.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 
 
B99Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 

- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 

- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Toleràncies:  

- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 

- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm  

  

BASTIMENT:  

El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.  

Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm  

Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  

  

TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:  

Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de 

reforç.  

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.  

Tipus d'acer:  S235JR  

Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  

Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm  

Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2  

Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  

  

TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:  

Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.  

Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.  

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.  

Gruix:  >= 3 cm  

Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  

Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2  

Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2  

Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9B -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 i 

300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades 

o d'altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la 

inferior desbastada.  

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.  

Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior  

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926  

Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B  

Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C  

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  

Pes específic aparent (UNE-EN 1936):  >= 25 kN/m3  

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1342.  

Toleràncies:  

- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm  

- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat T1):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 30 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 

- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 

- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  

- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 

- Nom comercial de la pedra 

- El nom i l'adreça del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1342 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors 

declarats pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència al glaç/desglaç 

- Resistència a compressió 

- Resistència al lliscament  

- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra  

En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per  als transports públics, a més ha de constar:  

- Càrrega de trencament 

- Resistència al lliscament (si procedeix) 

- Durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo.  

UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 

y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  

S'han considerat les peces següents:  

- Panot gris per a voreres  

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  49 
 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 

mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors 

a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 

màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 

* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 

o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 

foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 

i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 

de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  

- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 

disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir 

dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
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corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 

de producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 

1339.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 

al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 

subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces 

de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 

realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt 

si ambdues resulten conformes a l'especificat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1US53,B9F1VV10. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

  

RAJOLES:  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 

mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors 

a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 

màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

  

LLAMBORDINS:  

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors 

a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 

- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 

màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets.  
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS:  

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

  

RAJOLES:  

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 

* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 

o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del 

foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 

i UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 

llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11131. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua 

i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per 

una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral 

d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua 

i eventualment additius.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 

o sobreescalfada.  

Requisits dels materials constitutius:  

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  

- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  

- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 

de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que 

la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 

complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 

Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. 

Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb 

una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 

mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 

màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 

granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats 

fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 

determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 

classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

  

MESCLES CONTINUES:  

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 
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- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa 

(D), semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt  

Requisits dels materials constitutius:  

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 

sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 

lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 

massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 

el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 

31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 

16 mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, 

no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 

o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 

segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les 

taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 

temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 

especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima 

en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 

es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 

pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han 

de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 

material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 

màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 

a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  

Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació 

del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 

el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a 

la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 

10% de la massa total de la mescla.  

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 

deformació per a 1 milió de cicles)  

  

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia 

o base  

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 

complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 

hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b 

del PG 3 segons correspongui.  

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 

per a evitar l'adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 

només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats 

en la confecció de la mescla bituminosa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES:  

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso.  

  

MESCLES PER A US EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 

informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 

l'UNE-EN 
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- Detalls de tots els additius  

- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 

per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 

D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 

D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 

publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés 

de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés 

de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells 

en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 

indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 

marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

  

- MESCLES CONTINUES:  

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, 

en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 

als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 

especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

 
B9H2 -  MESCLES BITUMINOSES EN FRED 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'agregats minerals i lligant bituminós i auditius, de manera que el granulat resti 

completament recobert per una pel·lícula homogènia del lligant, manipulable a temperatura ambient, 

d'aplicació en capes de fins a 5 cm de gruix, per a reblert de sots als ferms asfàltics.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 

o sobreescalfada.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: Als pots o bidons, sense obrir, en llocs protegits de la intempèrie, entre 5 i 30ºC. 

Temps màxim d'emmagatzematge un any.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M200,BBA17100,BBA1M000,BBA11000. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 

horitzontal.  

S'han considerat els materials següents:  

- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

- Termoplàstics 

- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  

- Microesferes de vidre  

  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 

subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a 

través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 

gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada 

es forma mitjançant refredament.  

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 

(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada 

es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.  

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 

d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 

corresponent:  

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  54 
 

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, 

han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons la norma 

corresponent:  

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 

- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  

- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 

paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor 

de luminància.  

  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum 

incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques 

vials.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 

- Classe B: >= 1,7 

- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 

expressat com passa/no passa.  

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 

- Grans i partícules estranyes: <= 3%  

- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 

mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 

¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40  

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de 

les substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  

- Classe 0: valor no requerit 

- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, 

segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar 

cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb 

l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 

al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  

  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Subministrament: En envàs tancat.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

  

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la 

identificación.  

  

MICROESFERES DE VIDRE:  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació.  

  

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment 

de les prestacions exigides:  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, 

incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o 

post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents procediments:  

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material 

base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada 

material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat 

per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 

700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  55 
 

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:  

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 

- Granulometria 

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 

d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 

12802.  

  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 

especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

  

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  

- Índex de refracció  

- Percentatge de microesferes defectuoses  

- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma 

UNE-EN 12802.  

  

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 

compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 

d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 

de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 

corregit els seus defectes.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1260B,BBM1120B,BBM1360B,BBM1EH5C,BBM1AHDC,BBM1AHAC,BBM1BEEC. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 

utilitzades per vehicles i/o vianants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 'Catálogo de 

señales verticales de circulación' publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien 

la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix 

i acoten la seva prescripció.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  

- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  

- Amb pintura no reflectora  

- Amb làmina retrorreflectant.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 

galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 

amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.  

La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 

norma UNE-EN 12899-1.  

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la 

seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, 

el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció 

de la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, 

del 'Reglamento General de Circulación', així com la vigent Norma 8.1-IC 'Señalización vertical' 

de la Instrucción de Carreteras.  

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 

PG 3/75 MOD 11-OM.  

No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 

- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 

- Carregues puntuals: Classe PL0 

- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 

- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials 

de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.  

  

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  

Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser 

conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 

coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma 

UNE-EN 12899-1. 

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 

UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  

  

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació 

correctes, com ara bonys, etc.  

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 

altra imperfecció superficial  

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 

UNE 135331  

Brillantor especular a 60°C:  > 50%  

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  

Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
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Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  

Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 

l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 

terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras.  

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 

Pinturas. Características y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 

el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 

un codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se 

revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica 

si procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les 

taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al 

canvi de làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 

contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 

referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 

els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 

retrorreflexió del material.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 

es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si 

els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 

definides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ2610,BBMZ5610. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  

S'han considerat els elements següents:  

- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  

- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  

- Separador per a barrera metàl·lica simple 

- Separador per a barrera metàl·lica doble 

- Connector de suport tubular 

- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 

- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 

- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 

- Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  

  

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 

Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  

Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  

Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  

Gruix nominal suport tubular:  3 mm  

  

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 

senyalització vertical.  
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Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  

Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  

Toleràncies:  

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6%  

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+  

  

ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte 

funcionament.  

Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 

Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i 

Si+2,5P<=0,09%)  

L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  

Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 

Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 

135122.  

Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  

Gruix nominal:  3 mm  

  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.  

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 

S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits 

per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.   

Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de 

ser llegible a simple vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% 

en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  

En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  

L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  

  

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació 

de l'acer.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

  

ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple 

vista i indeleble.  

Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  

Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

  

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element 

de fixació i el nombre d'unitats que conté.  

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  

En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 

L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  

  

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

  

SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 

PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 

de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

  

SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios 

de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de 

manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen 

el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 

indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons 

la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), 

es realitzaran els següents assaigs:  

- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de 

ruptura (UNE-EN 10025).  
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En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons 

la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no 

destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZJJJ1. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament 

i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 

i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 

com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 

D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 

complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

  

REIXA:  

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 

de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.  

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 

7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.  
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BASTIMENT:  

Ha de ser pla i ben escairat.  

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

Toleràncies:  

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm  

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària  

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària  

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm  

  

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:  

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.  

Separació entre traves:  <= 100 cm  

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm  

Alçària del passamà de travada:  60 mm  

  

REIXA FIXA:  

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 

bastiment és rectangular i tres si és circular.  

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm  

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm  

  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

  

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:  

Gruix:  >= 2,75 mm  

Gruix i massa del galvanitzat:  

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2  

  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 

grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

  

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.  

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.  

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions 

ni taques.  

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2  

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JG180,BD7JV180,BD7J0001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació 

d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 

d'altres defectes.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365  

Material constitutiu:  

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 

de l'UNE 53365. 

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 

circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  

Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  

- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 

d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 

de pou de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, 

amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. 

L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents 

del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de 

ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat 

intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.  

Ha de tenir un color uniforme.  

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.  

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 

galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.  

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  

Quantia mínima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura  

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim 

de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.  

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 

mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  

Gruix mínim de paret de les lloses:  

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  

Irregularitats de la superfície del formigó:  

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
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- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  

Toleràncies:  

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  

- Gruix de paret:  ± 5%  

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%  

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Planor dels extrems:  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i 

mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 

- Rugositats:  <= 1 mm  

  

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla 

i perpendicular a l'eix del pou.  

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  

  

PEÇA DE BASE:  

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla 

i perpendicular a l'eix del pou.  

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 

incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.  

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  

Alçària dels llits hidràulics:  

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 

- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el 

pou  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com 

aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, 

vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element  

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibras de acero.  

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 

de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51B0,BDDZBDD0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament 

i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 

i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
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d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 

com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 

D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 

de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 

mm.  

- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 

pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 

complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 

grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 

l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 

etc.  

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 23%  

Característiques del galvanitzat:  

- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

- Diàmetre del rodó:  - 5%  

  

GRAÓ DE FOSA:  

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  

Allargament a la ruptura:  >= 17%  

Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 1 mm  

  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre 

i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou 

de registre i el tub.  

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva 

funció.  
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No ha de tenir porus.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

  

GRAÓ:  

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

  

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  

GRAÓ DE FOSA:  

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 

de piezas moldeadas.  

  

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 

agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN 

ISO 1461)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK21495. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 

servei.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 

- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 

- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 

La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació 

de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 

Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les 

parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior 

del pericó. 

Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  64 
 

  

PERICONS TIPUS DF:  

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la 

vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per 

gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de 

la bonera.  

La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  

Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció 

o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha 

de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 

0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels 

cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 

- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  

  

PERICONS TIPUS HF:  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZU015,BDKZU025,BDKZ3150,BDKZU024. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament 

i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats 

i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 

utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 

una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 

al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 

amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 

d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 

bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 

corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 

a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 

com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 

D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 

de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 

mm.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 

complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
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ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 

defectes superficials.  

  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 

de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 

galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 

grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 

fredes, etc.).  

  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 

blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 

i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 

del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEU6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEU6U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Manòmetres d'esfera per a roscar. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de 

lectura. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 

Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 

Material:  Acer 

 Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 

 Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  66 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pressió de servei 

 Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
-  Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements. 
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el 
seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de  realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 

variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 

o parcial del material rebut. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFA1L340. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat 

(PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  

- Peces en forma de T per a derivacions  

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  

- Maniguets de connexió per a unions  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  

- Per a encolar  

- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres 

defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.  

El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  

La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  

Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 

de l'UNE-EN 1452-2.  

Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat 

a l'UNE-EN 1452-2.  

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) 

tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  

Han de complir la legislació sanitària vigent.  

Els junts han de ser estancs.  

Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap 

cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  

El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les 

propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits 

funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  

Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:  

- Número del RSI 

- Inscripció 'AGUA'  

Gruix mínim de la paret (mm): 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 

¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 

¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 

¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 

¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 

¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 

¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 

¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 

¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 

¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 

¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 

¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 

¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 

¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 

¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 

¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 

¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 

¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 

¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 

¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 

¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 

¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 

¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 

¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 

¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 

¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 

¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Pressió de treball (t: temperatura servei):  

- t <= 25°C:  <= pressió nominal 

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex 

A de l'UNE-EN 1452-2).  

Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  

Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  

Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (mm):  

+--------------------------------+ 

¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 

¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 

¦------------------¦-------------¦ 

¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 

¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 

¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
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¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 

¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 

¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 

¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 

¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 

¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 

¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 

¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 

¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 

¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 

+--------------------------------+  

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a 

un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  

  

TUBS:  

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides 

a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  

  

ACCESSORIS:  

Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  

Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  

  

PER A UNIÓ ENCOLADA:  

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  

Diàmetre interior mig de l'embocadura: 

+---------------------------------------+ 

¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 

¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 

¦                  ¦---------¦----------¦ 

¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 

¦------------------¦---------¦----------¦ 

¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 

¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 

¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 

¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 

¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 

¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 

¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 

¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 

+---------------------------------------+  

Llargària mínima de l'embocadura:  

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 

- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  

  

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  

Diàmetre interior mig de l'embocadura:  

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  

Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  

Fondària mínima d'embocament:  

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  

  

TUBS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 

capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 

de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

  

ACCESSORIS:  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 

circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 

alimentarios.  

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades.  

  

TUBS:  

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  

  

ACCESSORIS:  

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social  

  

TUBS:  

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d'extrussió  

  

ACCESSORIS:  

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:  

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com 

a sufixes 

- Marca de certificació d'una tercera part 

- El trimestre i l'any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 

- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
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de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació  entre marques =< 1 m), de manera 

permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 

emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 

+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 

¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 

¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 

¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 

¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 

¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 

¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 

¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 

¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 

¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 

¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 

¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 

¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 

¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 

¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 

¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 

¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 

¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 

¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
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¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 

¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 

¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 

¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 

¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 

¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 

¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 

¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 

¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 

¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 

¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 

¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 

¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 

¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 

¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 

¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 

¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 

Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 

Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 

Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 
a tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2705. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 

instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 

no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWB -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2705. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 

instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 

no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2705,BFYB2305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò 

pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYB -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2705,BFYB2305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò 

pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  

El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  

Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  

La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 

Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 

La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 

El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 

- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  

Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 

Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  

L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Intensitat nominal 

- Anagrama UNESA 

- Grau de protecció  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 

Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials 

emprats per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, 

precintes i homologacions.  

- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització 

de comptadors o equip de protecció i mesura.   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o de 

quadres de comandament.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat incolor 

i resistent als raigs ultraviolats.  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

L'envoltant ha de ser totalment aïllant.  

Ha de ser de construcció modular.  

Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.  

Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s'ha 

de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

- Cos:  >= IP-557 

- Tapa:  >= IP-559  

Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.  

S'han considerat els tipus de serveis següents:  

- Interior  

- Exterior  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar 

tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  

  

INTERIOR:  

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427  

  

EXTERIOR:  

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat 

que garanteixin el grau de protecció.  

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 

m.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TL10,BG22TH10,BG22TD10,BG221500,BG22TK10. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 

segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 

o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 

de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 

EN 50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, 

s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest 

cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 

establert a la marca de qualitat del producte.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 

50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31H560,BG315220,BG319330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 

coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 

0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  74 
 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 

de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de 

la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 
en cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la 
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 

(PVC),UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21031 

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, 

UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, 

UNE 211002 

- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, 

UNE 21027 

- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 

21027  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 

21-022.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir 

el mateix diàmetre.  

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  

  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada 

al voltant del conductor.  

Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, 

gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.  

Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 

cables eléctricos.  

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

  

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 

iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.  

  

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico 

de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Llargària de la peça  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols 

de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 

o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 

exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 

dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 

dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 

fixes, conductor d'alumini, designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o 

tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Ha d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur 

de vinil.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 

21-022.  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació 

de la secció dels conductors de fase.  

Gruix de la coberta protectora:  

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres 

mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot 

ser inferior a 1,4 mm. 

- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada 
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cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  1 kV  

- Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV  

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 

los cables eléctricos.  

* UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones 

generales.  

* UNE-HD 603-5N:1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados 

con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).  

* UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. 

Características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 

en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 

exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques 

dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 

a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit 

a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 

supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 

dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 

ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 

centralitzacions de comptadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 

safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 

rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 

de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 

de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, 

d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina 

de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, 

la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 

terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de 

connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNH -  LLUMS SUBMERGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHNHCU40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de 

bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu.  

S'han de considerara els tipus de làmpades següents:  

- Cuarç-iodo 

- PAR-38 

- PAR-56  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar 

el símbol "Terra".  

L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopes metàl·lic i resistent a la corrosió.  

Connexió de la làmpada: 

+------------------------------------------------+ 

¦Làmpada  ¦quars-iode ¦ PAR-38 ¦   PAR-56        ¦ 

¦---------¦-----------¦--------¦-----------------¦ 

¦Connexió ¦  G-6, 35  ¦  E-27  ¦terminal i cargol¦ 

+------------------------------------------------+  

Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-68X  

Aïllament (REBT):  Classe II  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

S'ha de subministrar amb làmpada.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 

público.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 

DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 

de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació 

o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 

característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
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BJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM1A407. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxil iars per a la 

centralització de lectures. 

S’han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic  amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrò nic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de 

mesura mitjançant turbina axial i transductor  electrònic 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com é s ara cops, bonys, ratlles o defectes de l’acabat 
superficial. 

COMPTADORS: 

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres 

de corrosió o d'altres defectes superficials. 

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de 

lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, 

una vàlvula antiretorn a la sortida. 

El comptador ha d'estar homologat i precintat. 

El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adeq uades al ús a que es destina. Els materials no 

s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ventall de temperatures de 

treball. 

Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula  han de fabricar-se amb materials que són 

convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 

El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits 

per un tractament superficial adequat. 

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats  visuals. 

El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del 

nú mero indicat. 

COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 

COMPTADOR DE VELOCITAT: 

Ha d'estar format per un cos i una tapa. 

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador. 

COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 

Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’ aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de 

manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 

S’ha d’incloure un element que permeti controlar l’operació correcte del display. 

El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

COMPTADORS: 

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

Subministrament: En caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

COMPTADORS: 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 

El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació  com a mínim: 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 

- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 

- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 

- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
El fabricant ha de subministrar la documentació tè cnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, 
connexió de l’element i el manteniment. 

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte. 

- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats. 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 
 
BJS -  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA -  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSA3021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  

S'han considerat els elements següents:  

- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu 

comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  

- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 

amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  

- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar 

sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de 

la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de 

la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del 
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pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix 

per l'acció d'un solenoide.  

ASPERSORS I MICROASPERSORS:  

La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre 

l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  

Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 

opaques i resistents a les dites radiacions.  

Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  

El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 

superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  

Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  

Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser 

opaques i resistents a les dites radiacions.  

Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  

El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 

superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  

Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  

Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. 

Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.  

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 

- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 

- Cabal nominal i pressió nominal de treball 

- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  

Pressió màxima admissible:  5 bar  

ASPERSORS:  

La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  

Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  

Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  

Ha d'estar format per:  

- Carcassa 

- Cos emergent 

- Tapa de goma 

- Joc de broquets intercanviables 

- Filtre  

GOTEJADORS  

Ha de ser autonetejable.  

Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 

- Model 

- Tipus 

- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 

- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 

- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 

- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  

Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 

Cada element ha de portar les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 

- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 

- Número d'estacions o sectors 

- Número de programes 

- Cicle o interval de reg 

- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 

- Memòria permanent (Piles) 

- Descripció de la funció dels automatismes  

PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  

Pot disposar de pantalla. 

L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 

tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 

Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  

- Número de programes:  Doble programa A/B 

- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 

- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 

- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  

PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  

Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 

L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 

Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 

Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:  

- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 

- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 

- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 

- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  

ELECTROVÀLVULES:  

Ha d'estar formada per:  

- Carcassa 

- Regulador de cabal 

- Sistema d'obertura manual directa 

- Solenoide 

- Filtre autonetejant  

Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 

- Model 

- Codi del tipus de vàlvula 

- Tipus de connexió de la vàlvula 

- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 

- Tipus d'accionament 

- Pressions, màx. mín. I de treball 

- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 

- Material del que està conformat  

- Potència expressada en W  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN811680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

 - Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat 

 En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ2 -  PAPERERES 
 
BQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21U023. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 

perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports 

han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 

d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

Alçària:  50 cm  

Tipus d'acer:  S235JR 

Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 

Gruix de la planxa perforada:  1 mm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 

llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ31C310,BQ3Z1300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de formigó.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per:  

- Aixeta de funcionament temporitzat 

- Mecanismes interiors de l'aixeta 

- Entrada d'aigua de la xarxa 

- Envoltang o carcassa 

- Reixeta de desguàs  

La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.  

L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 

L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, 

en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.  

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  

El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  

No s'ha de produïr escames ni despreniments. 

No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador. 

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font 

i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  

La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de 

treball.  

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 

depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.  

Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera 

indeleble:  

- Identificació del constructor (nom o raó social)  

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant  

- Instruccions d'instal·lació i muntatge  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ4 -  PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ42UF05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. 

Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats i protegits.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

- Bioactivador microbià  

BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu 

orgànica de turba negre.  

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  

Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  

Contingut de matèria orgànica:  30%  

Grandària màxima:  2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats i precintats.  

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 

d'humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
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- Designació del producte que conté  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

- Estat físic 

- Composició química 

- Solubilitat 

- Reacció 

- Riquesa  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 

documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 

la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 

N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 

garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 

condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PAM01,BR3P2210. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra  

  

TERRA VEGETAL:  

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 

contingut de matèria orgànica.  

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 

d'adobs orgànics.  

Mida dels materials petris:  <= 20 mm  

Mida dels terrossos:  

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5  

  

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  

Composició granulomètrica:  

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica:  > 4%  

Composició química:  

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5  

  

TERRA VOLCÀNICA:  

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  

Granulometria:  4 - 16 mm  

Calç:  < 10%  

Densitat aparent seca:  680 kg/m3  

  

ESCORÇA DE PI:  

Escorça de pi triturada i completament fermentada.  

Calç:  < 10%  

pH:  6  

Densitat aparent seca:  230 kg/m3  

  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper 

reciclat.  

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  

Grandària màxima:  25 mm  

Composició:  

- Cel·lulosa desfibrada:  40% 

- Palla de cereal:  50% 

- Paper reciclat:  60%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  

Subministrament: En sacs o a granel.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

  

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  

Subministrament: En bales empaquetades.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i 

com s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 

la determinació de:  

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 

garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 

condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U1DR1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

- Llavors de barreges de cespitoses 

- Pans d'herba de barreges de cespitoses  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- Llavors 

- Pa d'herba  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència.  

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A.  

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A.  

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment.  

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada 

aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. 

Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que 

hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 

arbusts.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels.  

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  

  

CONÍFERES I RESINOSES:  

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida.  

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat.  

  

ARBRES PLANIFOLIS:  

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  

Alçaria del pa de terra:  

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  

  

PALMERES I PALMIFORMES:  

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 

contenidor ha de ser de 25 cm.  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 5%  

  

CESPITOSES:  

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 

especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 

NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 

i d'aspecte desitjat.  

  

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats 

a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de 

nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació 

per al seu ús.  

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
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cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX 

I de la norma NTJ 07N.  

  

CESPITOSES EN PA D'HERBA:  

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 

mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 

i no han de tenir zones sense vegetació.  

El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  

Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 

Subministrament per plaques:  

- Dimensions:  >= 30x30 cm  

Subministrament en rotlles:  

- Amplària:  >= 40 cm 

- Llargària:  <= 250 cm  

Toleràncies:  

- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  

  

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior 

de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional 

a la resta de la planta.  

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  

  

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 

plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta 

amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  

  

BARREGES DE LLAVORS:  

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 

8 de la norma NTJ 07N. 

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 

el terra.  

  

PA D'HERBA:  

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 

a 2,5 m. 

El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 

Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 

El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 

emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de 

la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal.  

  

CONÍFERES I RESINOSES:  

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses.  

  

PALMERES:  

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres.  

  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca.  

  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne.  

  

ARBUSTS:  

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts.  

  

ENFILADISSES:  

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.  

  

CESPITOSES:  

* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Sembres i gespes.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de:  

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  87 
 

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents.  

  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03 -  GRANULATS 
 
D039 -  SORRES-CIMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua 

una vegada estès.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 

o les fixades per la DF.  

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.  

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B1,D060M0B2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el 

seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 

simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua 

abans d'introduir-la a la formigonera.  

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D0701461,D070A4D1,D0701821. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de 

tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 

que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D9 -  ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS 
 
D93 -  CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elaboració de terra-ciment en planta situada a l'obra.  
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L'execució de l'element compost inclou les operacions següents:  

- Aportació i aplec de terres i altres materials per a la confecció de la mescla  

- Elaboració de la mescla en planta situada a l'obra  

- Transport de la mescla al tall de treball  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'han d'utilitzar ciments de categoria superior a 32,5 N.  

Les terres no han de tenir matèria orgànica o d'altres substàncies que puguin perjudicar l'adormiment 

del ciment.  

  

TERRA:  

Mida màxima del granulat: 1/2 del gruix de la tongada per compactar, < 80 mm  

Elements retinguts en el tamís 2 mm (UNE 7050-1), en pes:  <= 80%  

Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7050-1), en pes:  <= 50%  

Condicions de la fracció tamisada pel tamís 0,4 mm (UNE 7050):  

- Límit líquid (NLT-105):  < 35 

- Índex de plasticitat (NLT-106):  < 15  

Contingut de SO3, en pes (NLT 120):  < 0,5%  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 0,3%  

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Abans de barrejar el terra amb el ciment s'ha de disgregar fins a aconseguir una eficàcia mínima 

del 100% referida al tamís 25 mm (UNE 7050-1) i del 80% referida al tamís 5 mm (UNE 7050-1).  

La mescla s'ha de fer en planta dosificadora, que ha de disposar de dosificadors independents per 

la terra, el ciment i l'aigua.  

S'ha de barrejar primer el ciment amb el terra, fins que desapareixin els grumolls de ciment. A 

continuació s'ha d'afegir l'aigua.  

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  

La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E61Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E61ZR045. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.  

S'han considerat els elements següents:  

- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer col·locats 

amb el mateix morter de la paret.  

- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions 

mecàniques  

- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó 

translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida)  

- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets de vidre 

emmotllat  

- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb 

soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques si és de 

formigó  

- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb 

fixacions mecàniques.  

- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica 

alleugerida  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:  

- Replanteig de la posició dels connectors 

- Col·locació de l'element  

Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:  

- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 

- Col·locació de les barres 

- Execució de les unions 

- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments  

Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:  

- Replanteig de la posició i dels elements de fixació 

- Fixació de l'element al suport  

Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:  

- Replanteig de l'element sobre l'estructura 

- Neteja de la base 

- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret  

Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:  

- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 

- Abocada i compactació del formigó  

TRAVADA DE PARETS:  

El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb 

el mateix morter de la paret.  

El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret i 

embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.  

Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer a 

portell.  

En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de 

la peça sobre la qual es recolza.  

La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisió.  

Separació del connector a la cara exterior:  

- En parets, paredons i envans per revestir:  >= 1 cm 

- En parets, paredons i envans vistos:  >= 2 cm  

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:  

Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:  

- En parets construïdes amb peces d'argila:  

- Quantitat de connectors:  >= 4/m2 

- Separació dels connectors (en qualsevol direcció):  <= 60 cm 

- Ancoratge en parets i paredons:  >= 5 cm  

- En parets de blocs de morter:  

- Separació horitzontal dels connectors:  <= 60 cm 

- Separació vertical dels connectors:  <= dues filades  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 

barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:  

La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:  

- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm 

- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm  

Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per 

la DF 

La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF 

Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 

barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  

COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:  

El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret. 

Ha de quedar anivellat i aplomat. 

Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació. 

Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires. 

El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargària 

ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més 15 mm. 

Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre elles 

ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell:  ± 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:  

La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus plecs.  

La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret.  

Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la paret.  

La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut 

en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb platina de dos plecs.  

L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions mecàniques 

i a la paret ha de quedar embegut en el morter del junt.  

La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.  

Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant segons 

les especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 

Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.  

Separació horitzontal entre ancoratges:  <= 5 m  

Separació vertical entre ancoratges:  <= 4 m  

Llargària de l'ancoratge:  10 cm  

Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  8 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alineació:  ± 2 mm/m  
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- Llargària de l'ancoratge:  ± 10 mm  

- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  ± 10 mm  

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir.  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base.  

COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir 

l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.  

TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:  

El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.  

Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris 

per a un correcte acabat dels acords.  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 

l'ajut d'un mandrí.  

COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:  

Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris 

per a un correcte acabat dels acords.  

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:  

S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.  

MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  

La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat 

estructural bàsica.  

Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'utilitzar-los.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions.  

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.  

COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CONNECTOR O ANCORATGE:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

ARMADURA:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  

BASTIMENT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

FORMIGÓ:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 

mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.  

S'han considerat els materials següents:  

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  

CONDICIONS GENERALS:  

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 

a impermeabilitzar.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir 

ni fissures).  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, 

indicats pel fabricant.  

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 

a impermeabilitzar.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  

La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.  

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.  

Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la 
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seva completa finalització.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.  

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  

Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter 

de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

- Formació d'arestes  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 

ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats 

o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 

racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83C -  APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83C7JGA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.  

S'han considerat els revestiments següents:  

- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).  

- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

En els revestiments per a la formació de façana ventilada:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Comprovació de la planimetria de la façana 

- Col·locació de l'estructura de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les peces a l'estructura de suport 

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 

previstos.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 2 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  

- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m  

- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul  

COL·LOCAT AMB MORTER:  

Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 

i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  

Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 

col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 

horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt 

horitzontal.  

Nombre de ganxos per peça:  >= 2  

Separació entre fixacions:  <= 80 cm  

Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  

Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3  

FAÇANA VENTILADA:  

El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 

paràmetres admissibles.  

La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  

Els perfils han de quedar alineats.  

Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. 

Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. 

Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.  

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni 

entre aquestes i l'estructura.  

Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 

resistència que la resta del conjunt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 

i sense pluja.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 

DF.  

Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de l'obra 

les restes de peces i els materials sobrants.  

PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les.  

Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.  

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.  

FAÇANA VENTILADA:  

El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 

del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU6 -  MANÒMETRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU6U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar connectat a la xarxa. 

La pressió efectiva màxima de la instal·lació  ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 

Ha d'estar instal· lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

 Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
- Verificació de  la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal· lats els 
elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis 

fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , 

UNE 21123-4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
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recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 

perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi 

aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 

cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador 

d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 

aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix 

cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar 

d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer 

servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 

sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 

estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 

de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports 

o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 

sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, 

situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 

dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 

disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 

cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 

amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal 

de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 

seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH1 -  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre  o encastats en el cel ras. 
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S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents: 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb 

òptica i amb difusor o sense. 

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part 

no lluminosa. 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb 

difusor o sense, per a tubs fluorescents. 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 

cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 

seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 

oficial EN 60968:1990) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
EJM1 -  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM1A407. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

Per a la col·locació de comptadors: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Preparació de les unions 

- Col·locació del comptador 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 

- Replanteig de unitat d’obra 

- Col·locació del punt de lectura centralitzada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d’il·luminació i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material 

elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció  si el comptador no la porta 

incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

E QUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 

La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 

El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 

El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l’edifici. 

Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de 

connexió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 

de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 

- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’ escomesa o armari de comptador i elements 

següents : 

     - Clau de pas general 

     - Comptador homologat 

     - Filtres amb malla d’entre 25 i 50um 

     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

     - Vàlvula de retenció 

     - Sistema de reducció de pressió 

     - Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

     - Existència de desguàs 

     - Condicions mínimes de subministre 

     - Estalvi d’aigua 

     - Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador 

- Verificar l’assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 

Es donarà per bona la prova d’estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manó metre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la 
DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
EN81 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN811684. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

 - Muntades en pericó de canalització soterrada 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

 - Preparació de les unions amb cintes 

 - Connexió de la vàlvula a la xarxa 

 - Prova d'estanquitat 

 CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2192C05,F2191305,F2194JA5,F2194AA5,F2194XG5,F219FBC0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21D41A2,F21D51J2,F21DGU02,F21DQG02,F21DQU02. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 

o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
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L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell.  

Ha d'estar fora de servei.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.  

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 

la DT.  

  

POU:  

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

EMBORNAL:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1453. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 

d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 

materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 

DT, descàrrega i classificació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 

aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 

Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F21Q1121,F21QBB01,F21Q2501,F21QQB01,F21QA981,F21QQA01. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

de runa o material d'aplec per a la seva reutilització, sobre camió 

- Desmuntatge de baranes o barreres, metàl·liques o de formigó, amb mitjans manuals i 

mecànics i càrrega de runa o material d'aplec per a la seva reutilització, sobre camió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, de la runa i dels materials aprofitables sobre camió 

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 

aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 

cistelles, etc. 

L'extrem de la part de la xarxa de subministrament que no es retira ha de quedar convenientment 

protegit. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en 

el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:  

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas  

  

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:  

m de llargària entre els extrems dels elements realment desmuntats 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R1160,F21RUS10,F21RUZ20. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 

les del voltant.  

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472,F221D8A4,F2213422. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té 

un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 

ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 

terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i 

és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o de camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 

aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
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transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 

falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226 -  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2261C0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del 

PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 

laterals).  

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 

orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 

330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 

i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 

sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de 

la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 

utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i 

cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 

del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 

referència compresa entre el 1 i el 3%.  

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 

zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 

un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 

per a autoritzar el seu ús.  

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 

seleccionades.  

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen.  

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 

inferiors a 1:2.  

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  

Pendent transversal de cada tongada: 4%  

TERRAPLÈ:  

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  

- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  

- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 

- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

CAIXA DE PAVIMENT:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Planor:  ± 20 mm/m  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 

i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 

material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 

de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 

i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 

(UNE 103502).  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de 

matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel 

Director d'obra.  

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 

resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 

es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
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que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 

del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 

i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 

i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització  

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 

de matèria orgànica per a la zona del nucli.  

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 

50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 

sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 

la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 

estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 

mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 

compactació de terres.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada 

en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 

i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió.  

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 

sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 

la maquinària.  

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 

en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 

de l'obra.  

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 

òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, 

sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig 

PM.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 

resultats del assaigs realitzats a l'obra.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat.  

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 

l'aigua reconduïda fora del terraplè.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 

etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 

seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 

seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 

de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat 

han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 

transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, 

per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de 

punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
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inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F227500F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  

S'han considerat els elements següents:  

- Sòl de rasa  

- Esplanada  

- Caixa de paviment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Nivells:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

  
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U105,F2285D0F,F228AD0F. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 

precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 

s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al 

tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 

exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 

DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 20 mm/m  

- Nivells:  ± 30 mm  

  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser 

de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 

en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 

turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió 

amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 

de l'execució.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 

rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es 

buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 

la resistència necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 

instal·lada.  

  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 

En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base 

o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 

ells una superfície contínua de separació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de 

terres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució 

i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 

m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 

En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació 

del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 

i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui 

produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 

la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, 

per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2316701. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica 
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la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.  

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments.  

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per 

la DF.  

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt 

a baix utilitzant plataformes suspeses.  

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 

d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.  

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 

després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F242U005. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 



Projecte Executiu d'Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  109 
 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R4UQ05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
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maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R6426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 

de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 

Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA63G0,F2RA8SB0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31522G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Rases i pous  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) 
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en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 

es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 

el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han 

de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans 

de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials 
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i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 

necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en 

els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 

de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F618681K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o 

d'una o dues cares vistes, col·locats amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

No pot ser estructural.  

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, 

si la DF no fixa cap altra condició.  

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb 

elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, 

han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 

espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 

d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat 

les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Junts de control:  

- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 

- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m  

Gruix dels junts:  

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 

- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant 

no s'ha d'humitejar.  

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, 

perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.  

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com 

a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F61Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F61Z3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.  

S'han considerat els elements següents:  

- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó 

translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida)  

- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica 

alleugerida  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:  

- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 

- Col·locació de les barres 

- Execució de les unions 

- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments  

Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:  

- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 

- Abocada i compactació del formigó  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 

barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:  

La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:  

- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm 

- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm  

Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per 

la DF 

La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF 

Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 

barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  

COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.  

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  

Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C 

Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir 

l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.  

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:  

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 

l'ajut d'un mandrí.  

COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARMADURA:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  

FORMIGÓ:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921201J. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 

de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

la seva superfície.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 

pedra de cantera o grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4.  

Grau de compactació:  
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- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 

UNE 103808:  

- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 

capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 

homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 

i les variacions d'humitat.  

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 

mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 

els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 

T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte quan la DF autoritzi el contrari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 

integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per 

hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 

l'extensió de la següent capa.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 

DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  
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- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 

punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 

aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 

als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 

que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En 

cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, 

per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 

i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts 

iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 

zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 

Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F924 -  SUBBASES DE TERRA-CIMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de base o subbase per a paviment, amb terra-ciment elaborada a l'obra en planta.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Fabricació de la mescla en planta situada a l'obra 

- Transport de la mescla 

- Estesa de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

- Cura de la mescla  

  

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït 

de la secció-tipus dels plànols.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm  

- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se 

gelades.  

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt 

més alt.  

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip 

d'humectació.  

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés 

d'humitat.  

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, 

o a una nova remoguda i mescla.  

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball 

en més d'un 2% del pes de la mescla.  

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.  

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de 

la mescla.  

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans 

de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores 

si la temperatura és superior als 30°C.  

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.  

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.  

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.  

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.  

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de 

la capa acabada.  

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.  

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix 

una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.  

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim 

fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la 

zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.  

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. 

S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.  

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles 

pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció 

del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha 

de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de 

la capa tractada.  

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha 

de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 

obertura al trànsit.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F92 -  SUBBASES 
 
F926 -  SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 

vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i 

les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 

de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 

la seva superfície.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 

pedra de cantera o grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 

trànsit pesat T2 a T4.  

Grau de compactació:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 

UNE 103808:  

- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 

del PG3 vigent.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 

capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 

homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 

i les variacions d'humitat.  

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 

mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 

els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 

T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 

excepte quan la DF autoritzi el contrari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 

integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per 

hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 

l'extensió de la següent capa.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 

DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 

punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 

aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 

als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 

que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En 

cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, 

per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 

i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts 

iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 

zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 

Contractista. 
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- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F935 -  BASES DE GRANULAT-CIMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material 

granular, ciment, aigua i, eventualment additius.  

S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:  

- Base o subbase de sòl-ciment 

- Base o subbase de grava-ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla 

- Prefissuració, quan sigui necessari 

- Compactació i acabament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions 

de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.   

Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda 

en l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:  

- Sòl-ciment:  

- Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5  

- Grava-ciment:  

- Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 

- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0  

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni 

ondulacions i amb els pendents adequats.  

Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 

del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica  

- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs:  

- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC. 

- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades. 

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.  

La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les 

prescripcions de l'article 513 del PG3 vigent.  

Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim 

la segregació i les variacions d'humitat.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans 

de la seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix 

previst a la DT, amb les toleràncies establertes.  

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.  

Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar 

per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.  

No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de 

la segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que 

la DF permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.  

Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:  

- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:  

- Amplada capa estesa: > 4 m 

- Superfície calçada: > 70.000 m2  

- Resta dels casos:  

- Amplada capa estesa: > 5 m  

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de 

ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.  

Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc 

que han de complir el següent:  

- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa 

- Separació junts transversals: 3 a 4 m  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de 

la mescla i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.  

Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm 

de l'anterior.  

Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.  

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de 

treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.  

Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació  de 

les zones que superin la superfície teòrica.  

Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la 

mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.  

Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total 

i no es pugui compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent.  

Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora 

segons les indicacions de la DF.  

Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts 

en fresc) compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent.  

Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes 

per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de la compactació 

i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.  

No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies 

quan es tracti de vehicles pesats.  

L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 

obertura al trànsit.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:  

- Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels 

equips, especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat.  

- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 

- Gruix estès mitjançant punxó graduat. 

- Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.  

- Durant el procés de compactació:  

- Forma d'actuació de l'equip de compactació:  

- Nombre i tipus de compactadors 

- Dispositius d'humectació i neteja 

- Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors 

de pneumàtics  

- Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):  

- Humitat, segons UNE 103300 

- Densitat 'in situ', segons UNE 103503 o UNE 103900  

- Durant el procés de curat i protecció superficial:  

- Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però 

sense que es produeixin embassaments.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran 

de forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització 

de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, 

als equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis 

com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.  

- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les 

provetes, als 7 dies de la seva fabricació.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm.  

- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts 

escollits aleatòriament per cada lot.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions 

de peralt, en el cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.  

- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.  

- Verificació de l'amplada de la capa.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran 

en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat 

que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.  

Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran 

d'acord amb la norma UNE-EN 13286-51.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 

s'acceptarà o rebutjarà globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- Acceptació:  

- La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig 

Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts 

percentuals a la densitat especificada.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del 

PG3 vigent.  

- Resistència mecànica:  

- Acceptació:  

- La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior 

a la màxima de les referenciades.  

- Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del 

PG3 vigent.  

- Gruix:  

- Acceptació:  

- El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte.  

- Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% 

a l'especificat.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del 

PG3 vigent.  

- Rasant:  

- Acceptació:  

- La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols 

de Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que 

retinguin aigua.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del 

PG3 vigent.  

- Regularitat superficial:  

- Acceptació:  

- Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen 

els límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.  

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del 

PG3 vigent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11,F936NM51,F9365H51. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 

vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 
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Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i 

les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU030. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

Vorada de planxa d'acer:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja  

  

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

  

VORADA DE PLANXA D'ACER:  

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a 

la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 

ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta.  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF.  

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

  

VORADA DE PLANXA D'ACER:  

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 

projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

  

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F973 -  RIGOLES DE PEDRA NATURAL 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 

amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Rigola amb peces col·locades amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada  

  

RIGOLA:  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 

2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

  

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 

a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 

amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Rigola amb peces col·locades amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada  

  

RIGOLA:  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 

2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

  

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 

a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
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de vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F975 -  RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades 

amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Rigola amb peces col·locades amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada  

  

RIGOLA:  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 

2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

  

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 

a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'escocells per a voreres.  

S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:  

- Peces prefabricades de morter de ciment  

- Totxanes o maons foradats  

- Xapa d'acer galvanitzat 

- Xapa d'acer amb acabat “corten”  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter  

En el cas d'utilitzar totxanes o maons:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 
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- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebossat de l'escocell  

En el cas d'utilitzar xapa d'acer:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja  

  

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles.  

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 

(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.  

Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 

ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  

  

ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions:  ± 15 mm  

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

  

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:  

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.  

Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm  

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  

- Junts:  ± 1 mm  

  

ESCOCELL DE XAPA D'ACER:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.  

Ha de quedar aplomat. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 

la DT 

La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha 

de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 

La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

  

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B4UA60,F9B3UA80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura  

En paviments de lloses col·locats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura  

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra  

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  

- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
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- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 

- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  <= 8 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 12 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 

al llit de sorra.  

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 

final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig inicial. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 

- Control del temps d'adormiment. 

- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 

- Neteja de l'excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot.  

S'han considerat els casos següents:  

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm 

de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm 

de sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

En la col·locació a truc de maceta amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
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- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 

junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 

de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 

F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1US53,F9F1TG20. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura  

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra  

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

  

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  <= 8 mm  
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Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 12 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

  

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 

al llit de sorra.  

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  

  

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 

final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal 

de millorar l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en 

tota la superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 

 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11131. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 

amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules 

del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i 

compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 

valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons 

l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b 

del PG-3.  

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) 

i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors 

de la taula 542.15 del PG 3.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 

compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 

tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes 

de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs 

de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 

inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 

d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 

obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 

als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 
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d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, 

segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el plaç 

de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, 

si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla 

bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà 

ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per 

a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 

es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 

longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 

i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 

del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 

producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà 

que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi 

de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar 

un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 

a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 

complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 

la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 

en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves 

fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura 

mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 

desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser 

compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 

assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 

mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació 

per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 

de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 

15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 

s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 

una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 

ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 

els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 

el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 

cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 

temperatura ambient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control 

de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 

tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un 

cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex 

B de l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 

sobre les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents 

criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig 

de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la 

seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 

del PG 3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 

aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de 

la obra, abans de la posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
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Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 

d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA27517,FBA31517,FBABI088,FBABI007. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i 

reguladores del trànsit.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  

- Marques superficials  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 

- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  

- Estructurades (E) 

- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S) 

- Fàcils d'eliminar (F) 

- De emmarcar (B) 

- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  

- Marques vials 'in situ' 

- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el 

seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades 

a les instruccions d'aplicació del sistema.  

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència 

al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb 

els mètodes establerts en aquesta norma.  

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 3,0 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  

  

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 

microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant 

propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres 

mitjans.  

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides 

al material base:  

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  

  

MARQUES VIALS EN CARRETERES:  

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 

1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 

amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 

en sec i amb humitat. 

- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió 

en sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 

Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques 

vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per 

a senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades 

a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per 

a les de color negre i vermell respectivament.  

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la 

que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 

700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma UNE-EN 13197, 

complirà:  

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4  

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre 

el que s'ha d'aplicar:  

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial 

existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 

700.10 del PG 3 vigent.  

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir 

amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc 

i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

No podrà aplicar-se la marca vial:  

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 

les senyalitzacions auxiliars.  
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No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 

de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització 

vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix 

l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la 

norma UNE 135277-1.  

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració 

del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord 

amb la norma UNE 135277-1:  

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina  

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, 

s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els 

paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada 

un dels ajustos realitzats.  

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa 

de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 

seca.  

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o 

marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una 

imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir aquesta 

compatibilitat.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 

per al curat del formigó.  

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca 

vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent 

a la marca vial existent.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 

alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de 

fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 

material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre 

el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  

  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment 

executada sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 

de carreteras.  

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las 

marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 

informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la 

marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust 

de la maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es 

realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del 

PG 3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust 

de l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 

especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls 

periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 

incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà 

sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol 

moment i tantes vegades com consideri oportú.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de 

comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, 

negre i vermell respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB12252,FBB1B121,FBB1B351. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 

hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS 

DE RUTA:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 

per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 

20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 

indicats en l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 

es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB2C501,FBB2C201,FBB2C821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Plaques amb senyals d'informació  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  
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Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 

hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS 

DE RUTA:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 

per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 

cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB3 -  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB3C620. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal  

- Caixetins de ruta  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 

hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS 

DE RUTA:  

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 

per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 

20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 

indicats en l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, 

es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ3010,FBBZA001. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 

definitiva.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat clavat a terra  

- Col·locat formigonat a terra  

- Col·locat soldat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat clavat:  

- Replanteig 

- Clavat del suport  

Col·locat formigonat:  

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional  

Col·locat soldat:  

- Replanteig 

- Soldat a la placa base  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 

aprovades per la DF.  

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 

estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics 

en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que 

indiqui la DF.  

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 

ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa 

ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 

li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 

gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta.  

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre 

no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades 

i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 5 cm  

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  

- Verticalitat: ± 1°  

  

COL·LOCAT CLAVAT:  

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.  

  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 

de 3 N/mm2.  

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm  

  

COL·LOCAT SOLDAT:  

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 

mm.  

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 

d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 

permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des 

de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  

  

COL·LOCAT CLAVAT:  

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo 

a clavar.  

  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  

  

COL·LOCAT SOLDAT:  

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 

estructural bàsica.  

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir 

cura que quedin ben seques.  

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 

per mitjà de piqueta i raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
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l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
FD35 -  PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD352542,FD353752. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades 

i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 

- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó fabricat 'in situ':  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 

tubs 

- Arrebossat de les parets amb morter 

- Lliscat interior de les parets amb ciment 

- Col·locació de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 

- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del 

calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre 

la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  

  

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt 

de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

Toleràncies d'execució:  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 

aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 

el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
FD3Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD3ZU015,FD3ZU025. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J53U8. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Caixa de formigó  

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó  

En caixa de maó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres:  ± 12 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 

la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 

forats o altres defectes.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  

  

ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EMBORNALS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5ZUJJ5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  

- Filtre per a bonera sifònica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 

anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han 

de sobresortir de les parets de l'element drenant.  

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 

i han de mantenir el seu pendent.  

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 

bé produir sorolls.  

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Guerxament:  ± 2 mm  

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIMENT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

  

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7F -  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT.  

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 

l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 

l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de 

ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades 

de l'efluent.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 

o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 

el determini la DF.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD7 -  CLAVEGUERES 
 
FD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7JG186,FD7JV186. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 

col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Replanteig i preparació de les unions 

- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram.  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 

l'especificat en la DT.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 

per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 

ha d'estar reblert amb sauló.  

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 

en el seu plec de condicions.  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  

Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana 

la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.).  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs.  

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 

rasa.  

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 

o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDB -  SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDB1A8C0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  

- Soleres de formigó amb armadura lleugera  

- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Solera de llambordins:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de base 

- Cura del formigó 

- Col·locació dels llambordins de la solera 

- Col·locació de la beurada  

Solera de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó  
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CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, 

ha de quedar plana.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa.  

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

  

SOLERA DE FORMIGÓ:  

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja 

canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de 

la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.  

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres:  ± 12 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

- Planor:  ± 10 mm/m  

  

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 

a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 

substàncies perjudicials.  

  

SOLERA DE LLAMBORDINS:  

Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades 

i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  

Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: + 2%, - 1%  

- Gruix del llit de formigó:  - 5%  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  

  

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08  

  

SOLERA DE LLAMBORDINS:  

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta 

a sobre del formigó fresc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDD -  PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDD2FB28,FDDZ51B8,FDDZBDD4. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 

elements complementaris.  

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior  

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou  

En el bastiment i tapa:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el graó:  

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter  

  

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 

reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

- Secció interior del pou:  ± 50 mm  

- Aplomat total:  ± 10 mm  

  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 

a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

  

PARET DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 

la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 

ser polsegós.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  

  

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  

  

BASTIMENT I TAPA:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

  

GRAÓ:  

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  

Han d'estar alineats verticalment.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  

Llargària d'encastament:  >= 10 cm  

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

  

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

  

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

  

PARET DE MAÓ:  

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 

1917), sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG52557,FDG51311,FDG5U201. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT 

i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  

S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
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- Reblert de la rasa amb terres  

- Reblert de la rasa amb formigó  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  

  

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  

  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits 

a la massa.  

Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de 

junts i reblert de rasa.  

  

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de 

reblert.  

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  

  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions.  

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 

o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  

  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG6 -  CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions soterrades per a xarxes de distribució d'electricitat amb cables elèctrics aïllats 

de fins a 1000 V en corrent alterna o 1500 V en corrent continua, formades per un o mes tubs col·locats 

al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexió.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del fons de la rasa 

- Col·locació dels tubs a la rasa utilitzant separadors 

- Col·locació dels connectors entre tubs si cal 

- Col·locació d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres 

- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs l'alçada indicada en funció del tipus de reblert i us 

de la canalització 

- Col·locació dels elements de senyalització i/o protecció dels tubs  

CONDICIONS GENERALS:  

El traçat de la canalització, el número de tubs, els seus diàmetres i la disposició dels mateixos 

han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF. 

La canalització ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direcció s'han de fer 

utilitzant pericons.  

La fondària fins a la part superior del tub més proper a la superfície (h) ha de ser: 

- Tubs en vorera o en terra: h > 0,6 m 

- Tubs en calçada: h > 0,8 m  

La canalització ha de respectar les distàncies i posició respecte altres canalitzacions en els punts 

de creuament, proximitat i paral·lelisme que indica la norma (RLAT 2008)  

Recobriment dels conductes protegits amb sorra: 

- Inferior >= 5 cm 

- Laterals: >= 7,5 cm 

- Superior: >= 25 cm 

Recobriment dels conductes protegits amb formigó: 

- Inferior >= 5 cm 

- Laterals: >= 5 cm 

- Superior: >= 5 cm  

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  

Les unions entre tubs han de garantir la estanqueïtat a la pressió de disseny, que sigui adequada 

per al sistema previst d'introducció dels cables als tubs.  

Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unió entre els tubs i les 

parets del pericó ha de ser estanca. 

S'ha de col·locar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a cada un dels 

extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.  

Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plàstica situada 25 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub més alt.  

Quan els tubs estiguin recoberts de sorra s'ha de col·locar una protecció amb plaques rígides que 

suportin un impacte puntual d'una energia de 20 J i que cobreixin la projecció en planta del conductes.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  

Abans de col·locar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa (rasant, 

existència de pedres, etc). 

S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés de 

col·locació dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs. 

El traçat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produïdes per les bobines, els 

canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat possible desprès de 

la col·locació a la rasa. 

Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unió estigui a mes d'un metre de distancia d'altre.  

Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada un dels 

conductes passant un mandrí de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la UNE 133100-1.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 

o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d'execució. 

Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 

Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  

Control de la estanquitat a la pressió de treball de les canalitzacions. 

Control de la geometria interior amb el mandrí.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG7 -  CANALITZACIONS DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG7AC0C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions soterrades per a xarxes de telecomunicacions formades per un o mes tubs col·locats 

al fons d'una rasa entre pericons o cambres de connexió.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del fons de la rasa 

- Col·locació dels tubs a la rasa utilitzant separadors 

- Col·locació dels connectors entre tubs si cal 

- Col·locació d'obturadors als extrems dels tubs que entren als pericons o cambres 

- Reblert de la rasa fins a cobrir els tubs l'alçada indicada en funció del tipus de reblert i us 

de la canalització 

- Col·locació dels elements de senyalització i/o protecció dels tubs  

CONDICIONS GENERALS:  

El traçat de la canalització, el número de tubs, els seus diàmetres i la disposició dels mateixos 

han de ser els indicats a la DT amb les modificacions aprovades per la DF. 

La canalització ha de ser recta, o amb curvatures de gran radi. Els canvis de direcció s'han de fer 

utilitzant pericons.  

La fondària fins a la part superior del tub mes proper a la superfície (h) ha de ser: 

- Canalitzacions protegides amb formigó: 

     - Tubs en vorera: h > 0,45 m 

     - Tubs en calçada: h > 0,6 m 

     - Tubs en terra o jardí: h > 0,5 m 

- Canalitzacions protegides amb sorra: 

     - Tubs en vorera: h > 0,55 m 

     - Tubs en calçada: h > 0,7 m 

     - Tubs en terra o jardí: h > 0,55 m 

Si no es poden respectar aquestes fondàries, la rasa ha d'estar reblerta de formigó fins al paviment 

o el nivell de les terres.   

La canalització ha de respectar les distàncies i posició respecte altres canalitzacions en els punts 

de creuament, proximitat i paral·lelisme que indica la norma (UNE 133100-1)  

Recobriment dels conductes protegits amb sorra: 

- Inferior >= 5 cm 

- Laterals: >= 7,5 cm 

- Superior: >= 25 cm 

Recobriment dels conductes protegits amb formigó: 

- Inferior >= 5 cm 

- Laterals: >= 5 cm 

- Superior: >= 5 cm  

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  

Les unions entre tubs han de garantir la estanqueïtat a la pressió de disseny, que sigui adequada 

per al sistema previst d'introducció dels cables als tubs.  

Els extrems dels tubs han de penetrar dins dels pericons o cambres, i la unió entre els tubs i les 

parets del pericó ha de ser estanca. 

S'ha de col·locar una guia dins de cada tub entre pericons o cambres i un obturador a cada un dels 

extrems del tub per evitar la entrada d'aigua o llots al tub.  

Les canalitzacions han d'estar senyalitzades amb una banda o malla plàstica situada 25 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub més alt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  

Abans de col·locar cap tub a la rasa cal verificar les condicions del fons de la mateixa (rasant, 

existència de pedres, etc). 

S'ha de treballar amb la rasa lliure d'aigua, s'ha d'evitar que entri mentre dura el procés de 

col·locació dels tubs i especialment que entri aigua dins dels tubs. 

El traçat dels tubs ha de ser recte, i cal eliminar les deformacions produïdes per les bobines, els 

canvis de temperatura, etc, i fer el reblert al voltant dels tubs el mes aviat possible desprès de 

la col·locació a la rasa. 

Si s'han de fer unions de tubs, cal que qualsevol unió estigui a mes d'un metre de distancia d'altre.  

Abans de tapar la rasa, amb els tubs recoberts pel material de reblert, cal verificar cada un dels 

conductes passant un mandrí de la forma i dimensions indicats al apartat 7.6 de la UNE 133100-1.   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 

o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas.  

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d'execució. 

Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 

Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  

Control de la estanquitat a la pressió de treball de les canalitzacions. 

Control de la geometria interior amb el mandrí.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGG -  GALERIES DE SERVEIS 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIO: 

Galeria de serveis amb mòduls prefabricats de formigó armat. 

S'han considerat les següents unitats d'obra: 

-Mòdul prefabricat de formigó. 

-Perfils de contorn de la tapa exterior 

-Tapa interior de protecció del cables 

-Col·locació a l'interior del mòdul del prisma de 20 conductes de PVC per a instal·lacions de 

comunicacions. 

-Tapa d'estanqueitat del mòdul 

- Tapa resistent exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Mòdul prefabricat: 

- Replanteig 

- Col·locació del suports provisionals 

- Col·locació dels junts d'estanqueitat entre mòduls 

- Unió dels mòduls 

- Perfils de contorn: 

- Replanteig de les rasants de les voreres 

- Alineació de les peces als mòduls 

- Fixació definitiva dels perfils amb fixacions mecàniques 

- Tapes interiors de protecció de cables: 

- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul 

- Prisma de conductes de PVC: 

- Col·locació dels tubs de PVC amb separadors al seu allotjament 

- Execució de les unions dels diferents trams de tub i derivacions necessàries 

- Subjecció provisional del conjunt 

- Formigonament del prisma 

- Tapes d'estanqueitat dels mòduls: 

- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul 

- Segellat dels junts 

- Tapes resistents exteriors: 

- Replanteig de la base de les tapes i correcció dels nivells si es el cas 

- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul, entre els perfils d'acer 

 

MÒDUL PREFABRICAT: 

Els mòduls col·locats han de quedar al lloc i la rasant previstos. 

La galeria ha de ser recta. 

La unió entre mòduls ha de ser estanca. 

Han d'estar col·locades totes les fixacions entre mòduls. 

La fixació definitiva del mòdul s'ha de fer formigonant la base i els laterals fins una alçada de 

30 cm. Aquesta operació es objecte d'una unitat d'obra independent. 

 

PERFILS DE CONTORN: 

La cara superior dels perfils ha d'estar a nivell amb la cota del paviment de la vorera acabada. 

Els perfils han de ser rectes, sense deformacions. 

Han d'estar fixats al mòdul de formigó, amb tots els punts previstos. 

L'espai interior entre els perfils ha de correspondre amb el de les tapes que s'han de col·locar, 

amb una franquícia de 5 mm. 

Toleràncies: 

- Nivell± 2 mm 

- Distància interior+ 5 mm 

- 1 mm 

 

PRISMA DE CONDUCTES DE PVC: 

Els tubs han d'estar situats en la posició indicada a la D.T., i recoberts completament de formigó. 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits 

a la massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix>= 5 cm 

Resistència característica estimada del formigó (Fest)>= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

 

TAPES D'ESTANQUEITAT DELS MÒDULS: 

Han d'estar col·locades als llocs indicats a la D.T. 

Han d'estar segellades a tot el voltant, i el junt ha de ser estanc. 

 

TAPES RESISTENTS EXTERIORS DELS MÒDULS: 

Han d'estar col·locades als llocs indicats a la D.T. 

S'han de recolzar a tot el seu perímetre sobre la cara superior dels mòduls de formigó. 

Han d'estar a nivell amb el paviment de la vorera. 

Toleràncies: 

- Nivell± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

MÒDUL PREFABRICAT: 

No s'ha de començar la col·locació dels mòduls fins que no estigui feta i comprovada la seva base. 

Hi han d'haver en tot moment punts fixos de referència exteriors per al replanteig dels nivells i 

de la direcció de la galeria. 

 

PERFILS DE CONTORN: 

No s'han de col·locar els perfils laterals fins que el tram de mòduls no estigui fixat definitivament, 

amb la sabata de formigó. 

 

TAPES: 

La col·locació de les diferents tapes no és començarà fins que les instal·lacions que han de protegir 

no estiguin fetes i comprovades. 

 

PRISMA DE CONDUCTES DE PVC: 

No s'ha de col·locar el prisma de tubs fins que el tram de mòduls no estigui fixat definitivament, 

amb la sabata de formigó. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'elements composta per els elements necessaris per a construir un tram de galeria de 3 m 

de llarg. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la galeria. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010,FDGZU0Ç0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, 

col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 

- Col·locació de la banda  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  

Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord 
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amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.  

Cavalcaments:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 

DF.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262B7,FDK282Ç9,FDK262B8. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet 'in situ' sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit 

de grava, i reblert lateral amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet 'in situ':  

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 

etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ'  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de 

tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 

les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU':  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan 

es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, 
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el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han 

de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 

assolida.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU'  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154,FDKZV095,FDKZU015. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes 

UNESA i muntada superficialment o encastades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 

15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 

61008-1)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 

el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de trencament especialment 

preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests proposits. 

Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 

columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1M -  CAIXES DE PROTECCIO I MESURA 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixa general d'aparamenta elèctrica,segons esquemes UNESA, muntada superficialment o encastades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 

15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la 

companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 

61008-1)  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 

el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 
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- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 

mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 

mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 

obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
FG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1 

kV.  

- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4 

- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 

tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 

a la sortida del quadre de protecció.  
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Radi de curvatura mínim admès (N = 'N' vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):  

- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 

- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 

- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 

de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 

a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 

amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 

es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 

3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si 

l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar 

el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 

En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 

per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per 

tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat 

hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 

en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 

paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una 

caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb 

premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 

per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 

tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 

estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 

les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 

per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 

serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 

on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per 

a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas 

de distribución y acometidas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 

senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNH -  LLUMS SUBMERGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FHNHCU43. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, 

de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu, per a làmpada de 

quars-iode, encastat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i 

la lluminària.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  

LLUM SUBMERGIBLE:  

El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.  

En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament 

o ajustatge.  

A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.  

Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua.  

Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 

llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 

DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

LLUM SUBMERGIBLE:  

Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 

d'estanquitat.  

La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure 

del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 

público.  

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ110001,FQ110002. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bancs col·locats a l'exterior.  

S'han considerat els tipus de bancs següents:  

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 

corrosió.  
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Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient:  ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 10 mm  

  

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  

Nombre de daus:  4  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21U023. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

- Ancoratge de la paperera  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Alçària de la paperera:  80 cm 

Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 

Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 20 mm  

- Verticalitat:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ3 -  FONTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ31C310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada 

ancorada a dau de formigó.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Formigonament del dau d'ancoratge 

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 

- Replanteig de la posició de l'element i accessoris 

- Ancoratge de la font 

- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 

- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua 

- Fixació de l'aparell 

- Fixació de la reixeta 

- Prova de servei  

CONDICIONS GENERALS:  
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha de quedar anivellada.  

Ha de quedar ben fixada al seu suport.  

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  

L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar 

i manipular.  

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de 

material elàstic.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.  

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  

Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les 

unions.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4 -  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42UF05. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 

- Fita de fosa 

- Pilona esfèrica de formigó 

- Pilona troncocònica de formigó 

- Pilona de formigó amb forma especial  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.  

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia 

segons el seu disseny.  

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 

gravetat del mateix.  

Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.  

L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 

de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Alçària:  + 2 cm 

- Verticalitat:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la 

base de suport o al paviment.  

El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin 

haver caigut dintre.  

Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant 

a repetir el procés.  

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.  

L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.  

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FR -  JARDINERIA 
 
FR2 -  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
FR2G -  EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i clots per a plantacions, amb mitjans mecànics o manuals.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 

el cas 

- Excavació de les terres 

- Formació de cavallons a la vora de la excavació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han 

d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació s'ha de fer just abans de la plantació. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos.  

  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 

l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLOTS: 

Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. 

 

RASA: 

m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. 

 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 

falta per a una correcta execució de les obres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i clots per a plantacions, amb mitjans mecànics o manuals.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

-  Replanteig 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució 

- Excavació de les terres 

- Formació de cavallons a la vora de la excavació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
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Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han 

d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació s'ha de fer just abans de la plantació. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos.  

  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 

l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLOTS: 

Unitats de pous de les dimensions indicades a la DT. 

 

RASA: 

m de llargària de rasa de les dimensions indicades a la DT. 

 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 

falta per a una correcta execució de les obres.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P9263,FR3P2212. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  

S'han considerat els materials següents:  

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 

existent, si és el cas.  

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 

herbes.  

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 

l'aigua superficial.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 3 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 

a les plantacions existents.  

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 

a l'evacuació de l'aigua superficial.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de 

la seva estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- En safates  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 

cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie 

i tipus de presentació.  

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 

manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest 

no té protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal.  

  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca.  

  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne.  

  

ARBUSTS:  

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts.  

  

ENFILADISSES:  

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.  

  

CONÍFERES I RESINOSES:  

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses.  

  

PALMERES:  

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR6P6365. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals.  

S'han considerat les espècies següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes  

- Palmàcies  

- Arbusts i arbres de petit format  

- Plantes enfiladisses  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  

- Amb pa de terra  
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- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  

- En contenidor  

- Plantes de petit port:  

- En alvèol forestal  

- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 

- Replanteig del clot o rasa de plantació 

- Extracció de les terres 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Reblert del clot de plantació 

- Primer reg 

- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Primer reg  

  

ARBRES I ARBUSTS:  

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 

per afavorir l'arrelament.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  

  

PLANTES:  

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 

mullat.  

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 

camp.  

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl.  

  

ARBRES I ARBUSTS:  

Fondària mínima de sòl treballat:  

- Arbres: 90 cm  

- Arbusts: 60 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  

- Arbres:  60 cm  

- Arbusts:  40 cm  

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 

possible per afavorir la meteorització del sòl.  

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 

o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  

Dimensions mínimes del clot de plantació:  

- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  

- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 

amb mitjans manuals.  

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a 

un abocador autoritzat.  

  

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 

especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  

  

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 

del mateix.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 

el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  

  

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 

emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo 

i retirar-lo.  

  

PLANTES:  

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl.  

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions 

d'aquest.  

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació.  

  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- En safates  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 

cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie 

i tipus de presentació.  

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 

manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest 

no té protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal.  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne.  

ARBUSTS:  

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts.  

ENFILADISSES:  

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses.  

PALMERES:  

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K16 -  CALES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres 

per a analitzar. 

S'han considerat els següents elements :  

- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre contenidor 

- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 

- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 

- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals 

- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals 

- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir 

l'estructura inferior, amb mitjans manuals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 

- Execució de la cala amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

- Confecció d'informe amb les dades obtingudes  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament 

per la DF. 

Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 

Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 

No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 

Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors 

i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, 

s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon 

estat. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
K863 -  REVESTIMENTS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer corten, fixada a 

l'estructura de suport mitjançant perfils. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació de les fixacions mecàniques 

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

La superfície d'acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials 

del mateix acabat que la placa. 

Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanquitat. 

Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 

respecte del suport. 

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 

Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua 

i del vent dominant. 

Punts de fixació per placa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 10 mm  

- Aplomat total: ± 30 mm  

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm  

- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm  

- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 

realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les 

al suport. 

Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B83 -  MATERIALS PER A APLACATS 
 
B83Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a aplacats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  

- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 

50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura 

horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  

PERFILERIA:  

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 

pròpies.  

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 

necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 

les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se 

de la següent manera:  

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 

l'extrem no travat del perfil)  

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  

GANXO D'ACER GALVANITZAT:  

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha 

de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  

Diàmetre:  >= 0,5 cm  

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  

PLATINA:  

La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 

doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  

Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  

Llargària:  >= 7 cm  

Gruix:  >= 0,3 cm  

Alçària:  >= 2,5 cm  

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 

mecàniques.  

Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.  

Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils 

verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions 

han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats 

al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la 

DT.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PERFILERIA:  

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 

següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 

amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 

perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació 

comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

     - Resistència a flexió, valor declarat 

     - Reacció al foc, Classe 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

GANXO I PLATINA:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  

m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PERFILERIA:  

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
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Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

GANXO I PLATINA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 -  BANCS 
 
BQ11 -  BANCS DE FUSTA 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta 

de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, 

de cap esfèric.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 20 mm  

- Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 

llocs protegits d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 

que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Exp:  

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA 
D'AIGUA POTABLE AFECTADA

 

Condicions generals: 

- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització
de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar
responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.  Per tant, “Aigües de Manresa S.A.”
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió d’AIGÜES DE
MANRESA S.A.

- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per un instal·lador
autoritzat (amb carnet d’instal·lador d'aigua potable)

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà AIGÜES DE MANRESA
S.A. prèvia liquidació pel Contractista del pressupost redactat a aquest efecte. Aquest
pressupost inclourà també les despeses de projecte i supervisió de les obres de construcció
de la xarxa.

- La realització de les proves de pressió i estanquitat en les instal·lacions fetes pel Contractista
seran obligatòries abans de connectar-les a la xarxa d'abastament de Sant Joan de
Vilatorrada.

- Un cop connectada la xarxa, es redactarà l'acta de recepció provisional de les instal·lacions
per part d’AIGÜES DE MANRESA S.A.

- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec del
Contractista les avaries produïdes a la xarxa per defectes d’instal·lació o de les obres
d'urbanització. Aquestes avaries seran reparades per AIGÜES DE MANRESA SA i facturades
en càrrec al dipòsit-fiança que el Contractista farà a AIGÜES DE MANRESA pel 4% del valor
de les instal·lacions. Aquest dipòsit serà imprescindible efectuar-se abans de la connexió de
les instal·lacions a la xarxa d’abastament de Sant Joan de Vilatorrada.

- Passat el període de garantia, i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es
redactarà l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions i es procedirà a la recuperació del
dipòsit fiança per part del Contractista deduint-ne prèviament els càrrecs imputables a la
garantia de les instal·lacions.

Exp:  

-L’empresa instal·ladora facilitarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en
planta i alçat per la localització d’aquelles, així com la definició de les seves característiques
(material, diàmetre, peces especials, etc).

Materials: 

Els materials emprats per la instal·lació de la xarxa de distribució d'aigua potable en el sector a 
urbanitzar s'adaptarà a les següents característiques i models a fi de facilitar-ne la reparació i 
manteniment per part d’AIGÜES DE MANRESA S.A. : 

- Conduccions i accessoris de fosa dúctil fabricats segons Norma ISO 2531, amb revestiment
exterior de zenc i vernís negre, i revestiment interior de morter de ciment segons Norma ISO
4179. Les unions de tub seran del tipus "STANDARD" i les unions de  les peces especials
seran amb junt "EXPRES".

- Tubs de polietilè serà de 16 atm de pressió de servei, amb certificat de compliment de les
normes ISO 161/1, UNE 53.131. Els tubs seran d’Alta Densitat (PE-100).

- Vàlvules coll llis PN-16 : HAWLE ELYPSO fig. 400.264, (esmaltada al foc i cargols embotits
inoxidables).

- Vàlvules amb platines PN-16 : EURO 20, HAWLE ELYPSO fig. 410, ERHARD 3352 - A4.

- Vàlvula de bola Greiner G-545: per tub de polietilè i Ø inferior a 3", boca unió plàstic, boca
unió plàstic rosca,boca unió rosca.

- Hidrants Ø 100 : MARCA IRUA. CODI HEHA1UNE0012

- Boques de reg : MARCA IRUA. CODI BR0450011 Ø 11/2" amb arqueta incorporada (tipus
MANRESA amb sortida rosca).

- Accessoris per tubs de P.E. : ISIFLO de llautó, GREINER de llautó.

- Collarets : HAWLE ref. 370.

- Pas del tub de P.E. a platina : PLATINA AUTOBLOCANT HAWLE ref. 550.

- Trapes arquetes vàlvula : model ACCYSA  REF: TP 2828

- Trapa escomesa: model ACCYSA  REF:TP 2516

- Caputxó vàlvula : model AIGÜES MANRESA.



Exp:  

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA CIVIL PER 
LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AFECTADA

Condicions generals: 

- Previ a l’inici de les obres, cal remarcar la necessitat de realització de cates per a localització
de les conduccions, ja que si es produïssin danys en els serveis, no es podran declinar
responsabilitats al·legant informació incompleta o defectuosa, atès que les dades són
orientatives i exposades a canvis geogràfics constants.  Per tant, Aigües de Manresa S.A.
repercutirà el cost de la reparació de les avaries provocades per les obres.

- Les instal·lacions es faran d'acord amb el projecte i sota la supervisió de d’Aigües de
Manresa S.A. i dels Tècnics Directors de l'obra.

- Les obres d’instal·lació i muntatge de les conduccions seran executades per Aigües de
Manresa S.A.

- Les instal·lacions de connexió a la xarxa d'abastament les realitzarà Aigües de Manresa S.A. 

- Prèviament al rebliment de les rases, Aigües de Manresa S.A. realitzarà les proves de
pressió i estanquitat en les instal·lacions.

- Un cop executades les obres i verificada la seva idoneïtat, Aigües de Manresa S.A. emetrà el 
corresponent informe d’acceptació com a condició prèvia per a la seva recepció provisional per 
l’Ajuntament.

- Les instal·lacions tindran un període de garantia d'un any durant el qual seran a càrrec
d’Aigües de Manresa S.A. les avaries produïdes a la xarxa per defectes d’instal·lació. Durant
aquest temps, seran a càrrec del Contractista les avaries produïdes per defectes a les obres
d'urbanització. Aquestes darreres avaries seran reparades per Aigües de Manresa S.A. i
facturades en càrrec al dipòsit-fiança que el Contractista establirà amb l’ Ajuntament.

- Passat el període de garantia i prèvia comprovació de l'estat i funcionament de la xarxa, es
redactarà l'acta de recepció definitiva de les instal·lacions, deduint-ne prèviament els càrrecs
imputables a la garantia de les instal·lacions si fos el cas.

-L’empresa instal·ladora aixecarà plànol de detall de les instal·lacions amb acotament en
planta i alçat per la localització d’aquelles, així com la definició de les seves característiques
(material, diàmetre, peces especials, etc.).

Exp:  

Condicions tècniques: 

- Les instal·lacions compliran el plec de Prescripcions Tècniques Generals per Conduccions
d'Abastament d'Aigua (1973).

- Les conduccions aniran sempre soterrades en zona de vorera excepte en els trams
d’encreuaments de vials.

- Per procedir a la instal·lació de les conduccions es imprescindible la col·locació prèvia dels
bordons del carrer.

- La fondària amidada sobre tub de les conduccions serà mínim 50 cms. i màxim 80 cms.

- Es guardaran les distàncies mínimes, segons normativa vigent amb els altres serveis
soterrats.

- Les conduccions aniran protegides amb arena a tot el volt i senyalitzades amb malla de PVC
blava damunt la capa d’arena de protecció.

- Es protegiran les conduccions de les càrregues externes en els creuaments sota vial.

- S'efectuaran els corresponents ancoratges en els punts sotmesos a esforços tangencials tals
com tes, vàlvules, taps, colzes, etc., amb formigó en massa tipus H-150.

- Les vàlvules s’instal·laran sense volant i s'equiparan amb el corresponent caputxó i no
s'ubicaran mai en vial sense autorització expressa.

- S'efectuaran proves de pressió a 14 Kg/cm2 i d'estanquitat a 10 Kg/cm2, amb els límits i
condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per tubs d'Abastament
d'Aigua.

- Quan la conducció s’instal·li en zona no urbanitzada es posaran fites de senyalització de
color blau cada 150 metres com a mínim i en els canvis d’alineació.



Exp:  

DETALLS D’OBRA CIVIL; RASES I ARQUETES PER A CONDUCCIONS D’AIGUA 
POTABLE 

Exp:  

RASA TIPUS EN ZONA DE NOVA URBANITZACIÓ 

CREUAMENT DE VIAL – CONDUCCIONS POLIETILÈ 



Exp:  

RASA TIPUS EN VORERA ZONA URBANA 

Exp:  

EMPLAÇAMENT DE HIDRANT 



Exp:  

PERICÓ PER A VÀLVULA I/O BUIDADOR 

Gestió de xarxes

, juny de 2020 
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Plec de prescripcions tècniques dels materials d’enllumenat públic 
 
 
1. CONSIDERACIONS PEL PROJECTE O MEMÒRIA TÈCNICA 
 
Documentació general de l'empresa 
 
Les empreses que promocionin, fabriquin, subministrin o instal·lin productes amb aplicació de 
tecnologia LED, hauran de facilitar la següent documentació i emplenar les fitxes incloses en 
l’annex 1 adjunt.  
 
- Dades de l’empresa:  
 

 Nom de l'empresa fabricadora de la solució LED i, si escau, del distribuïdor.  
 Activitat social  
 Codi d'identificació fiscal  
 Adreça/és postal  
 Adreça/és correu electrònic  
 Pàgina/s web  
 Números de telèfon  
 Nombre de fax  
 Persones de contacte 

  
- Catàleg o informació tècnica publicats amb especificacions dels seus productes. 
 
Memòria tècnica sobre les característiques generals de les lluminàries i components 
 
El projecte o la memòria tècnica sobre el producte a aportar per l'empresa fabricadora, 
distribuïdora o instal·ladora, inclourà les característiques tècniques suficients per garantir la 
correspondència entre el projecte luminotècnic i els valors obtinguts una vegada realitzada la 
instal·lació.  
 
En aquest sentit, caldrà entregar la taula resum de característiques de les lluminàries proposades 
(adjunta com annex 1).  
 
Per als casos en els quals es reformi la lluminària existent, el projecte o memòria tècnica ha de 
fer referència al conjunt de la lluminària resultant. 
 
Les dades, paràmetres i característiques a aportar, seran, com a mínim, els següents:  
 
Lluminària 
 
- Marca i model. 

 
- Marcat CE de la lluminària: Declaració de Conformitat.  
 
- Memòria descriptiva de l'element, detalls constructius, materials empleats, forma 

d'instal·lació, conservació, possibilitat de reposició de diferents components i altres 
especificacions: 

 
- Plànols, a escala convenient, de planta, alçat i perspectiva de l'element. 

 
- Fitxa tècnica del producte, on es descriguin les seves característiques, dimensions, 

prestacions i paràmetres tècnics de funcionament: 
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 Potència nominal assignada i consum total de la lluminària  
 Factor de potència de la lluminària en els règims normal i reduïts proposats  
 Nombre de LED, marca i model de LED i les seves característiques elèctriques (tensió 

nominal, corrent màxim admissible).  
 Temperatura màxima assignada (Tc) dels components i temperatura dels components 

aconseguida en funcionament a una temperatura ambient de 25ºC sense circulació 
d'aire. 

 Distribució fotomètrica, flux lluminós total emès per la lluminària i flux lluminós emès a 
l'hemisferi superior en posició de treball. 

 Rendiment de la lluminària. El rendiment d'una lluminària no haurà de ser un paràmetre 
per si sol determinant, ja que lents i/o protectors addicionals de lluminàries poden fer 
variar i/o disminuir aquest. Serà la seva aplicació en l'estudi lumínic concret i el seu valor 
d'eficiència obtingut el que determinarà la seva eficàcia i idoneïtat.  

 Vida útil estimada per a la lluminària. Avaluar els paràmetres tècnics d'una lluminària 
LED és complex:  
El disseny tècnic d'un producte pot donar com a resultat importants diferències de 
comportament. Fins i tot si dues lluminàries estan basades en el mateix tipus de LED el 
seu comportament pot ser molt diferent segons el disseny triat.  
La majoria de les especificacions inicials com la potència consumida, el flux, espectre i 
característiques de color, així com l'eficàcia Lm/w i matriu d'intensitat lluminosa, es 
mesuren realment, especificant-se la temperatura ambient a les quals es realitzen les 
mesures (normalment 25ºC).  
Però pel que fa al seu comportament en el temps les dades s'extrapolen i per realitzar 
l'extrapolació no hi ha encara una normativa definida i obligatòria comuna a tots els 
fabricants.  
Específicament pel que fa a la vida, es sol parlar de vida útil quan s'ha perdut una certa 
quantitat de llum en una instal·lació, i s'expressa amb els següents paràmetres:  
- L: Manteniment de flux lluminós  
- B: Probabilitat de pèrdua de flux lluminós  
LxBy per a un nombre determinat d'hores i en una temperatura ambienti definida, 
normalment a 25ºC. Aquesta dada ens indica el temps pel qual y% de la població de LED 
usats en el mateix tipus de lluminària pot estar per sota x% del flux. 
Per exemple: “L80 B10 60.000 hores per a una temperatura ambient definida, 
normalment 25ºC” ens indica que a les 60.000 hores d'ús pot haver-hi un 10% de la 
població per sota del 80% del flux inicial, no significa que el 10% hagi fallat completament 
sinó que estan per sota del 80% flux, i la resta de la població estarà per sobre del 80% 
del flux inicial. 
La vida útil estimada d'aquesta manera no té en compte la possible fallada total de la 
lluminària, sinó la depreciació de flux de les lluminàries de LED en una determinada 
instal·lació. Es considera que en cas de fallada total de lluminària aquesta ha de ser 
substituïda de manera relativament immediata amb el que no restaria nivell d'il·luminació. 

 Rang de temperatures ambienti de funcionament dels seus paràmetres fonamentals, en 
funció de la temperatura ambienti exterior, indicant almenys de -10°C a 35°C.  

 Grau de hermeticitat de la lluminària, detallant el del grup òptic i el del compartiment dels 
accessoris elèctrics, en el cbas que siguin diferents.  
Els valors mínims seran els que s'assenyalen en el Reglament CE nº 245-2009, on en el 
Capítol 3 Criteris de Referència de las lluminàries estableix els valors mínims per al bloc 
òptic segons les classes d'enllumenat de les vies públiques: 
- IP6x Per a les classes d'enllumenat: ME1 a ME6 i MEW1 a MEW6 
- IP5x Per a les classes d'enllumenat: CE0 a CE5,S1 a S6, ES, EV i A 

 
- Característiques del mòdul LED instal·lat en la lluminària: 

 
 Nombre de LED disposats en aquest mòdul. 
 Marca i model del LED. S'adjuntarà sempre la fitxa tècnica del LED utilitzat, a la qual 
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apareixerà totes les seves característiques de funcionament, reproducció cromàtica, 
temperatura de color i característiques elèctriques. 

 Corrent d'alimentació del mòdul LED per a la lluminària proposada. 
 Marcat CE: Declaració de conformitat. 

 
Dispositiu d’alimentació i control (driver)  
 
- Característiques tècniques del driver instal·lat a la lluminària: 

 
 Marca, model i dades del fabricador.  
 Temperatura màxima assignada (Tc)  
 Tensió de sortida assignada per a dispositius de control de tensió constant. Corrent de 

sortida assignada per a dispositius de control de corrent constant.  
 Factor de potència. Corba en la qual s'indiqui els valors per al factor de potència en funció 

de la potència de sortida del driver. 
 Consum total del driver”i dispositius auxiliars 
 Grau de hermeticitat IP  
 Tipus o funcionalitat de control: DALI, 1-10V, PWM, o altres.  

 
- Marcat CE: Declaració de Conformitat.  
 
Certificats i assajos emesos per entitat acreditada sobre la lluminària i components.  
 
S'hauran d'aportar els següents certificats o resultats d'assajos realitzats a la lluminària i 
components que formen part de la proposta, verificant les característiques indicades pel 
fabricant, havent de complir els valors de referència. 
 
Lluminària 
 
- Marcat CE: Declaració de conformitat, tant de la lluminària com dels seus components.  
 
- Certificat del compliment de les normes:  
 

 UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la 
pertorbació radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars.  

 UNE-EN 60598-1. Lluminàries. Requisits generals i assajos.  
 UNE-EN 60598-2-3. Lluminàries. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat públic.  
 UNE-EN 60598-2-5. Lluminàries. Requisits particulars. Projectors.  
 UNE EN 62493 Avaluació dels equips d'enllumenat en relació a l'exposició humana als 

camps electromagnètics. 
 UNE EN 62504:2015 Il•luminació general. Productes de díodes electroluminescents 

(LED) i equips relacionats. Termes i definicions 
 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per 

a les emissions de corrent harmònic (equips amb corrent d'entrada 16A per fase)  
 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: 

Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker a les xarxes públiques 
de subministrament de baixa tensió per a equips amb corrent d'entrada 16A per fase i no 
subjectes a una connexió condicional. 

 UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum. Part 2-13: Requisits particulars per 
a dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per a 
mòduls LED. 

 UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requisits d'immunitat CEM. 
 UNE-EN 62031. Mòduls LED per a enllumenat general. Requisits de seguretat. 
 UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continu o corrent 

altern per a mòduls LED. Requisits de funcionament. 
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 UNE-EN 62471:2009 de Seguretat fotobiològica de llums i aparells que utilitzen llums. 
 
- Certificat sobre el grau de hermeticitat de la lluminària: conjunt òptic i general, segons norma 

UNE-EN 60598. 
 

- Assaig fotomètric de la lluminària: matriu d'intensitats lluminoses, diagrama polar i isolux i 
corba coeficient d'utilització. Flux lluminós total emès per la lluminària i flux lluminós a 
l'hemisferi superior en posició de treball màxim permès FHSINST (ULOR en anglès).  
 

- Assaig de mesures elèctriques: Tensió, corrent d'alimentació, potència nominal leds i 
potència total consumida per lluminària amb tots els seus components i factor de potència.  
 

- Assaig de temperatura màxima assignada (Tc) dels components  
 

- Mesura de l'Índex de Reproducció Cromàtica (mínim requerit: Ra 70)  
 

- Mesura de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rang de temperatura admès: des 
de 2700 a 4000K (+300). La utilització de temperatura de color inferior o superior, haurà de 
justificar-se adequadament.  

 
Nota: tots els certificats i assajos indicats hauran d'haver estat emesos per laboratori acreditat 
per ENAC, o entitat internacional equivalent.  
 
Estudi i proposta luminotècnica 
 
Les instal·lacions d'enllumenat exterior hauran de disposar inicialment d'un estudi o projecte 
luminotècnic que inclourà un apartat fotomètric en el qual s'exposaran les característiques 
fotomètriques de les lluminàries i l'estudi lumínic realitzat sobre la instal·lació de referència.  
 
L’estudi lumínic serà realitzat amb software Dialux, o similar equivalent, pel qual caldrà entregar 
a l’ajuntament el pertinent arxiu .dlx, així com la taula resum de resultats lumínics obtinguts 
(adjunta com annex 2).  
 
La fotometria de la lluminària haurà de ser realitzada d'acord a les normes:  
 
- UNE-EN 13032-1:2006. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades 

fotomètriques de llums i lluminàries. Part 1: Mesurament i format de fitxer.  
- EN 13032-4. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades fotomètriques. Part 4: 

Llums LED, mòduls i lluminàries LED.  
 
Les dades fotomètriques exigibles per a la lluminària a utilitzar en el projecte o memòria tècniques 
són les següents: 
  
- Corba fotomètrica de la lluminària  
- Corba del factor d'utilització de la lluminària  
- Flux lluminós global emès per la lluminària  
- Consum total del sistema  
- Rendiment de la lluminària en percentatge  
- Flux hemisfèric superior instal·lat (FHSINST)  
- Temperatura de color en ºK de la llum emesa per la lluminària  
 
Amb aquestes dades es realitzarà el projecte luminotècnic que ha d’incorporar:  

 
- Càlcul luminotècnic per a cada secció de vial o situació d’enllumenat prevista al projecte o 

memòria tècnica. 
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- Càlcul de l'eficiència energètica per a cada secció de vial o situació d’enllumenat prevista al 
projecte o memòria tècnica. 

 
 
2. CONSIDERACIONS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Si el contractista preveu efectuar canvis o proposar alternatives respecte a l’enllumenat públic 
projectat, caldrà que aporti la documentació justificativa pertinent indicada a l’apartat anterior. 
També caldrà que aporti i efectuï les tasques indicades posteriorment. 
 
Control previ de materials 
 
Els materials a utilitzar hauran de tenir uns índex de qualitat i de prestacions tècniques iguals o 
superiors al que s’han previst en el present plec, memòria tècnica i/o projecte de referència. 
 
Tots els materials emprats, encara els no relacionats amb aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat i completament nous sense haver estat mai utilitzats, encara que fos amb caràcter de 
mostra o experimental. 
 
Una vegada adjudicats els treballs i abans de la instal·lació dels materials, l’adjudicatari presentarà 
als tècnics de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els catàlegs, certificacions, cartes mostres, 
homologacions, etc., que sol·licitin d’acord amb el plec.  
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats pels tècnics de 
l’Ajuntament. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels tècnics de 
l’Ajuntament encara després de col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec, 
havent de ser reemplaçats per l’adjudicatari, per altres que compleixin amb les qualitats exigides, 
sense cap tipus de cost addicional per l’Ajuntament. 
 
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s'ordenin 
pels tècnics de l’Ajuntament, encara que aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals 
es realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui els tècnics de l’Ajuntament, sent les 
despeses ocasionades per compte del contractista. 
 
Amb independència de les anàlisis i proves que ordenin els tècnics de l’Ajuntament, les quals 
s'executaran en els Laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents materials a emprar el 
següent control previ: 
 
En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts per l’adjudicatari no reunissin al parer 
dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages suficient garantia, i aquests materials siguin 
fabricats per més d'un fabricant, es podrà exigir a l’adjudicatari la presentació d'una proposta de 
tres marques que compleixin amb el Plec de prescripcions, entre les quals els tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages triarà la més adequada. 
 
Presentació de les propostes de materials 
 
Com a màxim 5 dies després de la signatura del contracte o adjudicació dels treballs, 
l’adjudicatari presentarà formalment les propostes de materials, aportant una mostra de cada 
tipologia de llumenera amb tota la seva documentació annexa justificant el compliment del 
present Plec. 
 
Comprovació dels paràmetres de configuració de les zones lumíniques 
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Durant els següents 10 dies després de la signatura del contracte o adjudicació dels treballs, 
l’adjudicatari revisarà, in situ, totes les zones lumíniques, comprovarà els paràmetres de càlcul 
de projecte, comprovarà l’ajust de la partida prevista en projecte a la realitat observada, i 
estudiarà totes i cadascuna de les zones lumíniques, realitzant els estudis lumínics, en base al 
projecte i a la proposta de licitació, afegint les zones singulars, que també s’estudiaran mitjançant 
estudis Dialux específics. 
 
Proposta executiva 
 
Com a màxim 10 dies després de la signatura del contracte o adjudicació dels treballs, i una 
vegada realitzada la comprovació que fa referència l’apartat anterior, l’adjudicatari presentarà a 
l’Ajuntament la proposta executiva:  
 
- Aquesta proposta caldrà realitzar-se punt per punt, i es presentarà un Excel amb el llistat 

complet de tots els punts de llum, la seva situació, zona lumínica, els paràmetres de càlcul, 
els resultats luminotècnics, la llumenera proposada, òptica proposada, potència, inclinació 
de la llumenera, sistema de regulació de flux, horari previst de regulació, percentatge de 
regulació. Com a mínim contindrà tots aquests paràmetres.  

- Es presentarà també un resum agrupant per llumenera, òptica, potència, inclinació i indicant 
les unitats.  

- Així també es presentarà tots els estudis lumínics Dialux actualitzats, inclòs els arxius 
informàtics associats. 

 
L’Ajuntament en 6 dies hàbils revisarà la documentació i donarà el vist i plau en cas que sigui 
correcte. En cas que hi hagi algun tema a revisar, es donarà 5 dies més a l’Adjudicatari perquè 
faci la comprovació i entregui nova proposta. En cap cas aquest fet pot provocar un increment 
en el termini total de l’obra o els treballs. 
 
Proves inicials 
 
Abans de la instal·lació definitiva de les lluminàries, equips i làmpades, es farà una prova, de 
com a mínim 3 punts de llum, a les 5 zones lumíniques més representatives, preferiblement a la 
zona on s'ha fet l'estudi lumínic actual, i es comprovarà que doni els resultats esperats aplicant-
li un coeficient invers al factor de manteniment utilitzat al Dialux. 
 
En cas que sigui correcte, ja es podrà executar tota la zona lumínica. 
 
Aquesta prova inicial no ha de demorar més de 3 dies el Planning d'execució, ja que les mesures 
lumíniques es poden realitzar la mateixa nit en que prèviament s'han instal•lat els 3 punts de llum, 
i la decisió es pot prendre en el mateix moment, sempre i quan, els valors siguin els esperats. 
 
En cas que els resultats no siguin els esperats, l'Ajuntament o director d'execució que ell hagi 
designat, faran una valoració i prendran les decisions de com procedir en aquella zona lumínica. 
L'ajust de potència de la llumenera, abans de ser instal•lada, es considera inclosa en el preu 
unitari. 
 
Per tal de facilitar la feina del director d'execució o tècnic municipal, les proves inicials 
s'agruparan en un mateix dia, o dies consecutius, per tal que les tasques de mesures nocturnes, 
siguin també productives. 
 
Acta de comprovació de replanteig 
 
Una vegada validada i acceptada la proposta executiva per part de l’Ajuntament, i realitzades 
satisfactòriament les proves inicials, es signarà l’Acta de comprovació de replanteig, com a 
màxim 1 mes després de la signatura del contracte o adjudicació dels treballs.  
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A partir d’aquest moment ja es podrà realitzar el treball de camp i la substitució de llumeneres. I 
començarà a comptar el termini d’execució dels treballs. 
 
Control de qualitat 
 
El contractista posarà a la seva disposició les mostres, catàlegs, certificats, etc. dels diferents 
materials destinats o procedents de les instal·lacions d'enllumenat públic municipals per a què 
aquests puguin remetre els corresponents informes als serveis tècnics municipals, en funció dels 
mateixos. El responsable de l’Ajuntament podrà rebutjar o acceptar els materials, així com decidir 
la reutilització d'aquells que es considerin aptes per les seves característiques. Igualment es 
procedirà amb l'anàlisi de les operacions efectuades a efectes de comprovació. 
 
A més a més, de tots els controls d'execució que el director d'execució o tècnic municipal estimi 
oportú, es realitzarà també un assaig complet de cada una de les tipologies de llumeneres 
instal·lades, un per les llumeneres tipus vial i un per les llumeneres tipus decorativa. 
 
El director d'execució designat per l'Ajuntament determinarà la llumenera que es portarà al 
laboratori, entre les ja instal•lades. L'Adjudicatari desmuntarà la llumenera designada i 
n'instal·larà una al seu lloc. El cost d'aquest assaig anirà càrrec de l’adjudicatari. 
 
Els assajos mínims seran els següents: 
 
- Assaig lumínic:  

 
 Flux lumínic (lm) 
 Temperatura de color (K) 
 Taula de distribució de candeles (cd) 
 Diagrama Isolux 
 Gràfica de Classificació Zonal de flux 
 Diagrama d'obertura del Feix de Il•luminàncies 
 Taula UGR 
 Obtenció dels fitxers IES/LDT per la simulació lumínica 

 
- Assaig energètic: 

 
 Corrent consumida (A) 
 Potència: Activa (W), Reactiva (VAR) i aparent (VA) 
 Factor de potència (FP) 
 Distorsió Harmònica Total en Corrent (THDi) 
 Relació Eficiència: lm/W 

 
L’Ajuntament podrà realitzar, al seu càrrec, més assajos de la resta de tipologia de llumeneres a 
instal·lar, ja que de vials hi ha dues tipologies i també hi ha retrofits LED. Igualment, l’Adjudicatari 
desmuntarà la llumenera designada i n’instal•larà una en el seu lloc. En cas que els resultats 
obtinguts no es corresponguin amb la informació donada, el cost de l'assaig es descomptarà de 
la certificació mensual. 
 
En cas que els resultats de l'assaig no donin els valors esperats, no es col•locarà més material, 
i l'Ajuntament determinarà la forma de procedir, podent aplicar les penalitzacions corresponents 
establertes en el PCAP pertinent.  
 
Control d’obra acabada 
 
Una vegada acabada l'actuació, es faran unes mesures lumíniques in situ de cada zona lumínica, 
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tants com estudis Dialux existeixen, i es comprovarà que es corresponen amb el seu estudi teòric. 
Cal tenir en compte que els valors que es prenguin in situ caldrà aplicar-los un factor invers al 
factor de manteniment utilitzat al Dialux, per tal de poder-ho comparar de forma correcte, o bé es 
podrà recalcular els Dialux amb un factor de manteniment de 1 per tal d'obtenir els valors 
d’il•luminació inicials. En cas que no s'ajusti, l'Ajuntament tindrà la potestat de decidir com 
procedir. 
 
En cas que, tot i haver realitzat el replanteig inicial, ajust del càlculs Dialux als paràmetres reals, 
proves prèvies de com a mínim 3 punts de llum per les zona lumíniques més representatives, 
etc. en alguna zona, a petició de l'Ajuntament, es cregués que hi ha massa o poca llum, o bé que 
la llumenera no està correctament orientada, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar l'ajust de 
potència o reorientació, sense cost addicional per l’ajuntament. 
 
 
3. CONDICIONS ESPECIFIQUES DELS MATERIALS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Tots els materials hauran de ser instal·lats per instal·lador autoritzat, segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, i inscrit al Registre d’Agents de Seguretat Industrial de catalunya 
(RASIC) en la modalitat d’electricitat – baixa tensió, o equivalent d’altres comunitats autònomes. 
 
Lluminàries LED 
 
Totes les lluminàries a instal·lar compliran les característiques tècniques mínimes definides en 
l’estudi tècnic, memòria o projecte previ, així com del propi plec. 
 
Les lluminàries de tecnologia LED compliran les recomanacions actualitzades del CEI i IDAE sobre 
els requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED de l’enllumenat exterior, així 
com les prescripcions generals i concretes següents: 
 
Requeriments del fabricant 
- Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 
- Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa fabricant es 
troba adherit a un sistema de gestió integral de residus. 
- Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions del producte i el 
preu PVP. 
- Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del producte, podran 
ser emesos pel laboratori acreditat per ENAC, o entitat equivalent. Com a mínim els certificats i 
assajos seran els indicats en apartats anteriors. 
 
Vida útil 
- La vida útil que es demana a les llumeneres LED, (per tot el conjunt grup òptic+equip) és la 
següent: 
 

 L90B10 a 42.000 hores (10 anys) de la lluminària a Ta=25ºC i 700mA. És a dir, un màxim 
del 10% de LEDs que emetin un flux lluminós per sota del 90%. 

 
- Assaig realitzat segons la normativa IES LM-80-2008 (LM-80) i extrapolat segons la normativa 
IES TM-21-2011 (TM-21). 
- L’apagada simultània d’un 10% dels LED’s serà considerat fallada sota garantia. 
 
Factor de manteniment 
- És d'obligació de l'adjudicatari garantir totes les lluminàries en la situació d'il·luminació en servei 
següent: 
 
Em servei ≥ Em inicial · Fm 
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Essent:  
 
Fm = FDFL · FSL · FDLU  
 

 FDLU (Factor de depreciació del llum) depèn de la brutícia de la làmpada i de la brutícia 
i esgrogueïment del difusor de la llumenera. Es pren com a valor de servei 0,90. 

 FSL (Factor de supervivència de la làmpada) depenen de la làmpada instal•lada. Es pren 
com a valor de servei 0,90 per LEDs. Per les làmpades de HM i VSAP aquest factor serà 
1 ja que s'espera que si hi ha una fallada de la làmpada dins el període de garantia la 
substituirà l'adjudicatari, i si és posterior, la substituirà l'Ajuntament. 

 FDFL (factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada) depèn de la làmpada 
instal·lada. Es pren com a valor de servei segons el Decret 1890/2008 (ITC EA-06), un 
dels següents en funció del tipus de làmpada utilitzada: 

 
- VSAP: 0,90 a les 12.000 hores.  
- HM: 0,73 a les 12.000 hores. 
- LED: 0,90 (a garantir als 10 anys el nivell lumínic real sigui com a mínim l'establert 

pel reglament en funció del plànol de classificació realitzat) 
 

Per tant, els estudis Dialux a presentar per a lluminàries LED hauran de fer-se amb un 
Fm de 0,90 · 0,90 · 0,90 = 0,73. 
 
En cas que l'adjudicatari hagi ofert una vida útil de millors prestacions que les demanades 
en el Plec, els estudis Dialux es podran calcular amb aquest nou valor a 42.000 hores. 

 
Garanties 
- El fabricant, subministrador, distribuïdor o instal·lador aportarà les garanties que estimi 
oportunes o li siguin demandades, que en qualsevol cas no haurien de ser inferiors a un termini 
de 10 anys per a qualsevol element o material de la instal·lació que provoqui una fallada total o 
una pèrdua de flux superior a la prevista en les seves condicions de garantia (factor de 
manteniment i vida útil), garantint-se les prestacions lluminoses dels productes.  
- La garantia ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses ( incloent: PCB amb 
LEDs, font d’alimentació/drivers i altres dispositius de control si s’escauen). La garantia ha de cobrir 
els costos de servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució dels producte. 
- Aquestes garanties es basaran en un ús de 4.200 hores/any, per a una temperatura ambient 
mitjana inferior a 25ºC en horari nocturn i no disminuirà per l'ús de controls i sistemes de 
regulació. 
- Els aspectes principals a cobrir amb les garanties són els següents:  
 

 Estat i adherència de la pintura en el cos de la lluminària. 
 Efecte de la corrosió de les peces d'alumini. 
 Existència de recanvis. 
 Índex IP i IK. 
 A 42.000 reducció de flux inferior al 10% respecte l'inicial (el donat pel fabricant en la 

licitació) i una fallada de com a màxim un 10% dels LEDs que conformen la llumenera. 
 Fallada del sistema d'alimentació, driver. 
 L'adjudicatari ha d'incloure en la seva garantia la reposició dels elements.  
 Altres defectes. 

 
- La garantia del fabricant ha d'especificar els valors elèctrics, rangs de funcionament i condicions 
ambientals en que s'ha de cablejar, instal·lar i utilitzar la llumenera. Així com també la forma 
d'emmagatzemar, instal·lar, utilitzar i mantenir la llumenera. La temperatura màxima permesa Ta 
mentre la llumenera està en funcionament. I tota aquella informació que afecti a la seva garantia.  
- La garantia de l'adjudicatari ha d'incloure, una vegada hagi finalitzat l’execució de l’actuació, un 
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certificat conforme: 
 

 El producte ha estat transportat adequadament fins al punt d'instal·lació amb el seu 
embalatge original. 

 El producte ha estat emmagatzemat i instal·lat segons especificacions, directrius i 
instruccions del fabricant. 

 El producte ha estat cablejat i instal·lat dins dels valors elèctrics, rangs de funcionament 
i condicions ambientals que estipulen les especificacions i directrius del fabricant, així 
com les normes o altres informacions que acompanyin el producte. 

 El producte no ha suportat cargues mecàniques que no corresponen al seu ús previst 
abans de la seva entrega a l'Ajuntament. 

 El producte no ha estat exposat a temperatures ambients superiors als Ta 40ºC (en 
funcionament) ni al valor màxim especificat pel fabricant. 

 El producte ni cap de les seves parts ha estat reparat, substituït, ajustat o modificat sense 
l’autorització del fabricant, abans de l'entrega a l’Ajuntament. 

 Les peces no accessibles/sellades, per exemple blocs òptics, no han estat obertes sense 
autorització prèvia del fabricant, abans de l'entrega a l'Ajuntament. 

 
- Periòdicament es farà una comprovació del nivell d’il·luminació, in situ, i es compararà amb les 
mesures fetes inicialment, per tal de poder comprovar que el flux lumínic s'està complint. 
- Durant el període de garantia del material, l'adjudicatari recopilarà mensualment les dades del 
servei meteorològic de Catalunya de les temperatures nocturnes diàries, de l’estació meteorològica 
més propera al municipi. I anualment s’entregaran a l’Ajuntament. 
- S'entregarà també juntament amb la garantia les corresponents instruccions d'ús i manteniment 
del producte. 
 
Rendiment de la llumenera (rendiment òptic): 
- El rendiment òptic de la llumenera (flux sortint del conjunt) ha de ser com a mínim d’un 80%. Del 
total de lúmens proporcionats pel conjunt de LEDs de la llumenera, s’han d’oferir a l’exterior (lumen 
output) un mínim del 80%. 
- En el cas de lluminàries ornamentals que incorpori difusors translúcids o decoratius el rendiment 
mínim serà del 70% 
- Cal certificat que inclogui l’assaig i estudi fotomètric de les lluminàries segons l’establert a la 
Norma UNE-EN 13032 (Aquest estudi haurà de proporcionar dades complertes de les corbes 
fotomètriques en format compatible amb el software lliure Dialux de la lluminària, l’eficiència 
lumínica i el rendiment de la mateixa, la temperatura de color i el rendiment de color de la font de 
llum, i el percentatge del flux emès a l’hemisferi superior, entre altres dades) 
 
Recanvis i actualitzacions: 
- Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir de 
la data d’instal•lació del mateix, o si més no permetre l’actualització tecnològica del conjunt 
(substitució de components sense haver de canviar la lluminària sencera, i com a mínim del sistema 
òptic i driver). 
 
Marcatge CE i Certificat de Compatibilitat Electromagnètica: 
- Les llumeneres LED hauran d’acreditar el marcatge CE: declaració de conformitat i expedient 
tècnic o documentació tècnica associada. 
- S’han de fer les homologacions necessàries de compatibilitat electromagnètica, de temperatura, 
seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la lluminària (inclòs driver i dispositius de control 
en cas de controls punt a punt), tal i com s’indica en apartats anteriors. El fabricant de la llumenera 
es fa responsable de la homologació del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament 
incorrecte del conjunt ell ha de donar resposta i solucionar-ho. 
 
Sistema de refredament: 
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- Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense líquids, ni ventiladors, i ha de ser 
resistent als residus que s’hi puguin acumular, de tal manera que no degradi o pertorbi la seva 
capacitat de dissipar calor. 
 
Característiques i grau de hermeticitat de la lluminària: 
- Carcassa: Ha de ser totalment construïda de materials metàl•lics. L’acabat serà realitzat amb 
imprimació i resistent a la corrosió. El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment 
reemplaçable i ha de ser accessible sense la utilització d’eines especials. Tots els cargols i tanques 
han de ser d’acer inoxidable o característiques similars contra la corrosió. La protecció contra 
l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció 
IP UNE-EN60598). 
- Grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com 
a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 
- Drivers i connexions elèctriques: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i humitat ha 
d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 
 
Connexió, muntatge braç o suport: 
- Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin instal·lar 
en una posició incorrecte i que eviti el gir/rotació un cop instal·lada. 
 
Normativa de lluminàries i components: 
- Cal certificats de complementació. EN 60598, UNE-EN 62471-2009 ( de seguretat fotobiològica) 
i resta de normes i certificacions indicades als documents CEI-IDAE i esmentats en el present plec. 
 
Requeriments del Driver 
a) Instal·lació: El driver anirà instal·lat a l’interior de la llumenera. 
b) Factor de potencia: Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, fins i tot en reducció 
del 50% 
c) Capacitat de programació: El driver ha de ser programable i regulable (1-10V o DALI) i ha de 
poder acceptar les ordres de reguladors en capçalera, sense necessitat de cablejat de control 
específic. El protocol de regulació i el sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà 
especificat pels tècnics municipals. 
d) Màxim amperatge: El màxim amperatge als LEDs no pot excedir la corrent del driver per tal 
d’assolir la depreciació lluminosa (L70). Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats 
per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells 
d’il•luminació programables segons demanda. 
e) Temperatura de funcionament: La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar 
normalment en un rang de temperatures ambient de -20ºC a 40ºC 
f) Garantia: Garantia mínima de 10 anys. 
g) Vida útil: Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC. 
h) Augment del consum. El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per 
raons d’envelliment o qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 
i) Normativa i certificats: Certificats d’acompliment de la Norma UNE-EN 61347-2-13 i UNE-EN 
62384. 
j) Programació del doble nivell o regulació de flux: Reducció de potència al 50%, 2 hores abans de 
la meitat del període de funcionament (aproximadament a les 23:00 hores a l'hivern i a les 24:00 
hores a l'estiu) i 6 hores posteriorment a aquest període (que suposarà en certs dies del període 
d'estiu que la finalització de la regulació coincidirà amb l’apagada de la instal•lació).  
k) No obstant l’anterior, els horaris de programació i reducció de potència podran ser modificats per 
part de l’ajuntament segons necessitats dels vials o emplaçaments en qüestió. 
 
Lluminàries de tipus vial. - Les lluminàries de tipus vial model Clearway gen2 de Philips, o equivalent, seran tancades, 

formades per un cos d’alumini injectat i pintura resistent a la corrossió (color gris clar), on 
s’ubicarà el bloc òptic i estarà tancat hermèticament. 
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- Bloc òptic compost per placa de LEDS equipats amb sistema òptic de lents que permeti 
diferents distribucions fotomètriques i inclinacions en funció del punt on instal·lar la lluminària. - Temperatura de color 3000ºK - El grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant del bloc òptic com de l’allotjament de 
l’equip. - L’aïllament serà de Classe II. - Sistema de protecció contra sobretensions de 10kV - Resistència als impactes: IK 08 - Potències de la lluminària fins a 131 W. La potència es definirà en funció de l’estudi luminotècnic 
pel vial o emplaçament concret a il·luminar. - Eficàcia mínima de la lluminària 100 lm/W - Rendiment del color IRC > 70 - Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) del 1% - Garantia mínima de tot el conjunt 10 anys. - Driver electrònic programable que a partir de les hores d’encesa i apagat permeti la 
programació horària de fins a 5 nivells d’il·luminació. I que en permeti la seva reprogramació 
de potència i horaris (regulació de flux), sense necessitat d’utilitzar un camió cistella per a  
l’obertura i manipulació de cada lluminària instal·lada, i que a la vegada permeti acceptar ordres 
de reguladors en capçalera (telegestió).  

 
Lluminàries tipus urbà o decorativa. - Les lluminàries de tipus urbà o decorativa model TownGuide Performer Led de Philips, o 

equivalent, seran tancades, formades per un cos d’alumini injectat i pintura resistent a la 
corrossió (color gris clar), on s’ubicarà el bloc òptic i estarà tancat hermèticament. - Bloc òptic compost per placa de LEDS equipats amb sistema òptic de lents que permeti 
diferents distribucions fotomètriques en funció del punt on instal·lar la lluminària. - Temperatura de color 3000ºK - El grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant del bloc òptic com de l’allotjament de 
l’equip. - L’aïllament serà de Classe II. - Index de composició del color > 80 - Sistema de protecció contra sobretensions de 10kV - Resistència mínima als impactes: IK 10  - Potències de la lluminària fins a 98 W. La potència es definirà en funció de l’estudi luminotècnic 
pel vial o emplaçament concret a il·luminar. - Eficàcia mínima de la lluminària 100 lm/W  - Rendiment del color IRC > 80 - Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) del 1% - Garantia mínima de tot el conjunt 10 anys. - Driver electrònic programable que a partir de les hores d’encesa i apagat permeti la 
programació horària de fins a 5 nivells d’il·luminació. I que en permeti la seva reprogramació 
de potència i horaris (regulació de flux), sense necessitat d’utilitzar un camió cistella per a  
l’obertura i manipulació de cada lluminària instal·lada, i que permeti acceptar ordres de 
reguladors en capçalera (telegestió).  

 
Lluminària tipus projector - Les lluminàries de tipus projector model Neos Led de Schreder, o equivalent, seran tancades, 

formades per un cos d’alumini injectat i pintura resistent a la corrossió (color gris fosc), on 
s’ubicarà el bloc òptic i estarà tancat hermèticament. - Bloc òptic compost per placa de LEDS equipats amb sistema òptic de lents que permeti 
diferents distribucions fotomètriques en funció del punt on instal·lar la lluminària. - Temperatura de color 3000ºK - El grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant del bloc òptic com de l’allotjament de 
l’equip. 
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- L’aïllament serà de Classe II. - Sistema de protecció contra sobretensions de 10kV - Resistència mínima als impactes: IK 08  - Potències de la lluminària fins a 103 W. La potència es definirà en funció de l’estudi luminotècnic 
pel vial o emplaçament concret a il·luminar. - Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) del 1% - Garantia mínima de tot el conjunt 10 anys. - Driver electrònic programable que a partir de les hores d’encesa i apagat permeti la 
programació horària de fins a 5 nivells d’il·luminació. I que en permeti la seva reprogramació 
de potència i horaris (regulació de flux), sense necessitat d’utilitzar un camió cistella per a  
l’obertura i manipulació de cada lluminària instal·lada, i que permeti acceptar ordres de 
reguladors en capçalera (telegestió).  

 
Lluminària tipus clàssica. - Les lluminàries de tipus clàssica model Micenas gen2 LED de Philips, o equivalent, seran 

tancades, formades per un cos d’alumini injectat i pintura resistent a la corrossió (color negre), 
on s’ubicarà el bloc òptic i estarà tancat hermèticament. - Bloc òptic compost per placa de LEDS equipats amb sistema òptic de lents que permeti 
diferents distribucions fotomètriques en funció del punt on instal·lar la lluminària. - Temperatura de color 3000ºK - El grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant del bloc òptic com de l’allotjament de 
l’equip. - L’aïllament serà de Classe II. - Sistema de protecció contra sobretensions de 10kV - A causa de la càrrega electrostàtica en zones amb el risc de tempestes, es recomana que 
en les instal·lacions que es realitzin sobre pals de material aïllant (plàstic, formigó, fusta, ..) 
les lluminàries siguin de classe I.  - Resistència mínima als impactes: IK 08  - Potències de la lluminària fins a 72 W. La potència es definirà en funció de l’estudi luminotècnic 
pel vial o emplaçament concret a il·luminar. - Eficàcia mínima de la lluminària 100 lm/W - Rendiment del color IRC > 80 - Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) del 1% - Garantia mínima de tot el conjunt 10 anys. - Driver electrònic programable que a partir de les hores d’encesa i apagat permeti la 
programació horària de fins a 5 nivells d’il·luminació. I que en permeti la seva reprogramació 
de potència i horaris (regulació de flux), sense necessitat d’utilitzar un camió cistella per a  
l’obertura i manipulació de cada lluminària instal·lada, i que permeti acceptar ordres de 
reguladors en capçalera (telegestió).  

 
Lluminàries vapor de sodi d’alta pressió 
 
Lluminària tipus vial. - Les lluminàries de tipus vial model Heka HID de Simon Lighting, o equivalent, seran tancades, 

formades per un cos d’alumini injectat i pintura resistent a la corrossió (gris clar RAL 9006), on 
s’ubicarà el bloc òptic i estarà tancat hermèticament (amb fiador d’acer inox.). - Bloc òptic compost per reflector d’alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular, portalàmpades 
E-40. - Làmpada tubular de vapor de sodi d’alta pressió de 50-250W de Philips, o equivalent. La 
potència es definirà en funció de l’estudi luminotècnic pel vial o emplaçament concret a 
il·luminar. - Potències de la lluminària de 50-250W. La potència es definirà en funció de l’estudi 
luminotècnic pel vial o emplaçament concret a il·luminar. - El grau de protecció de tota la lluminària serà IP66, tant del bloc òptic com de l’allotjament de 
l’equip. 
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- L’aïllament serà de Classe II. - Resistència als impactes: IK 08 - Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) del 1% - Equip o reactància electrònica sense línia de comandament. - Equipat amb braç amb inclinació posterior per acoblament en columna del mateix color que la 
lluminària. - Garantia mínima de tot el conjunt de 2 anys. - Les lluminàries en enllumenat exterior hauran d'estar protegides contra sobretensions 
transitòries a través de la xarxa elèctrica de fins a 10 kV. A causa de la càrrega electrostàtica 
en zones amb el risc de tempestes, es recomana que en les instal·lacions que es realitzin 
sobre pals de material aïllant (plàstic, formigó, fusta, ..) les lluminàries siguin de classe I.  

 
Borns baixos i balises 
 
Quan s'instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, haurà de garantir-se la 
seva estanquitat i solidesa, havent de tenir un IP 65, IK7 pels borns baixos i un IP 66, IK9 pels 
encastats en el sòl. Hauran d'estar protegits contra contactes directes i disposar d'una presa de 
terra per a les parts metàl·liques de l'equip inclús si l'envoltant és de material plàstic. 
 
Perns d'ancoratge 
 
Construïts amb barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa entre 3.700 i 
4.500 Kg./cm². allargament 26 % i límit elàstic de 2.400 Kg./cm². 
Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o 
superior a 5 diàmetres i l'altre extrem es doblegarà a 180º amb radi 2,5 vegades el diàmetre de la 
barra i aniran proveïdes de dos femelles i volanderes. 
Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre que s’aporti un certificat de 
la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern convencional. 
Dimensions normals: 
A) 20 x 500, b) 22 x 600, c) 24 x 800, D) 27 x 1000 i e) 27 x 1200. 
 
Conductors 
 
Procedència: 
Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat. 
Característiques i tipus: 
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats amb les 
Normes UNE 21011 i 21064. 
Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i caixes, seran flexibles, 
amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de seccions 2,5 i 4 mm² segons Norma 
UNE 21022. 
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels següents tipus 
en funció de la instal·lació.  
a) Canalització subterrània. 
Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de secció mínima 4 
x 6 mm² segons  Norma UNE 21029. 
b) Canalització aèria sobre façana amb grapes. 
Únicament tipus RV-0,6/1 KV de secció mínima 4 x 4 mm². s/ UNE 21029. 
c) Canalització aèria sobre suports. 
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció mínima 4 x 6 
mm². s/n UNE 21030. 
d) Safates 
En casos especials com túnels i galeries de serveis es podrà estendre el cable sobre safates que 
podran ser de material plàstic o metàl·liques. 
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En el cas de ser de material plàstic hauran d'estar construïdes en material aïllant, autoextingible i 
indeformable. 
Si és metàl·lica haurà d'estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació s’haurà de preveure 
sense connexió al circuit de posada a terra. 
En aquests dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements i 
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
 
Automatismes d'encesa 
 
Podran estar constituïts per: 
 
Programador astronòmic 
Haurà d'ajustar-se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Sant Fruitós de Bages. 
Hauran de permetre l'avenç i retard de l'hora d'encesa i apagada. I en concret el següent: 
 - 10 minuts de retard en l’encesa de l’enllumenat respecte la posta del Sol. - 10 minuts d’avenç en l’apagada de l’enllumenat respecte a la sortida del Sol. 
 
Hauran d'estar previstos per poder-se programar l'encesa i apagada d'un segon circuit. 
Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN. 
Estarà dotat d'una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense pèrdua de la 
programació. 
La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia. 
Haurà de programar-se mitjançant un dispositiu extern a l'aparell sense que aquest disposi de 
botoner de programació, o be pugui anul·lar-se. 
 
Sistemes de Control Centralitzat 
Actuador local 
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes. 
Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la instal·lació, 
comprovació i modificació de dades, i visualització de les mesures de paràmetres elèctrics en la 
pròpia escomesa. 
Les seves característiques específiques compliran amb les següents prestacions mínimes: 
 
 Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de l'hora d'hivern / 

estiu. Possibilitat de correcció de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 
10 anys. 

 3 Relés de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes. 

 Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, potència activa i 
reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 

 8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les desconnexions de les 
proteccions, b) selector de funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, 
etc. 

 1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure. 
 Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com  Registres de mesures 

elèctriques, Alarmes o esdeveniments, etc. 
 1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o ràdio. 
 1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements del sistema de 

control. 
 Muntatge en rail DIN 35 mm. 

 
Sistema de transmissió. 
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Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiquin els tècnics de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages i podran ser via cable en bucle local, via ràdio a través de la xarxa pròpia 
o via telefònica per mitjà d'una connexió amb la RTC o GSM, a través del corresponent mòdem. 
Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-mòdem per a transmissió de dades del tipus 
homologat per l’Ajuntament. 
L'equip ràdio-mòdem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font d'alimentació. Es 
connectarà a un dels ports sèrie de l'actuador local. 
El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades. 
Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat mínima de 
transmissió serà de 2400 bps amb alta capacitat de commutació. 
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard. 
L'equip ràdio-mòdem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, amb el seu cable 
de connexió, per a muntatge en la coberta del quadre, o antena directiva col·locada en una columna 
d'enllumenat. 
 
Caixa de maniobra 
 
Caixa per a instal·lar sobre suport d'enllumenat o sobre façana. 
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i autoextingible i de doble 
aïllament amb tancaments per mitjà de cargol de cap triangular i frontisses interiors de material 
metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte a les caixes. 
En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els seus 
corresponents calibres. 
Tots aquests elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que 
impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les caixes quedin obertes, l’esmentada 
tapa tindrà les obertures necessàries per a la utilització dels mecanismes. 
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a l'entrada i sortida 
de cables segons norma UNE 20343. 
Tots els elements de subjecció de l’esmentada caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol material 
inoxidable, inclús cargol. Compliran les normes I.P.547. Disposaran d'airejadors que permetin el 
pas de l'aire, però no el de partícules i insectes. 
En l'interior de la caixa es fixa de forma permanent i degudament protegida una taula amb les 
característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres i un esquema del 
quadre. 
Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibre que correspongui en cada cas. 
Tots els materials elèctrics compliran, en el cas que existeixi, la norma UNE corresponent: 
 
 Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347. 
 Per a contactors la 20109. 
 Per a interruptors de I defecte la 20383. 
 Per a fusibles la 21103. 
 Dimensions mòdul petit  270 x 270 x 171 mm. 
 Dimensions mòdul gran  540 x 270 x 171 mm. 
 Dimensions totals 810 x 270 x 171 mm. 

 
Armaris de Maniobra 
 
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta 
execució dels quadres d'enllumenat públic, a fi d'aconseguir un sistema de fabricació 
estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives 
establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior. 
Sistema de fabricació 
Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin 
homologades segons normes ISO 9002. Els equips han d’incorporar: 
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 Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant. 
 Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993. 
 Escomeses de Companyia, segons normes. 
 Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades: - Número de fabricació i data de fabricació. - Tensió de treball. - Potència nominal. - Verificació del control de qualitat. 

 
Sistema de comandament i control centralitzat 
 
Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablatge 
necessari per a la instal·lació d'un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat. 
Assaigs 
S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993: 
 Inspecció de tots els conjunts. 
 Inspecció de cablatge. 
 Verificació de prova en buit, en tensió. 
 Verificació de funcionament elèctric. 
 Verificació de comprovació mecànica de l'aparellat. 
 Verificació de la resistència d'aïllament. 

 
Característiques mecàniques: 
 Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304  de 2 m/m. de gruix. 
 Pintura normalitzada RAL 7032. 
 Teulader per a la protecció contra la pluja. 
 Panys de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau 

normalitzada per companyia i suport per a bloquejar un cadenat. 
 Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre 

elèctric. 
 Sòcol  amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m  per a perns M16. 
 Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats  M4 per a 

connexions del conductor de terra. 
 

Característiques elèctriques: 
 Potència fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW / 230V. 
 Escomesa segons les normes de companyia. 
 Caixes  de doble aïllament per a protecció de l'aparellat elèctric. 
 Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i protecció 

línia de comandament. 
 Protecció contra contactes directes i indirectes segons ITC-BT-24.  
 Finestretes per a protecció IP659. 
 Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 
 Presa de corrent per a ús de manteniment. 
 Cablatge de potència secció mínima 10mm2. 
 Connexions de cables flexibles amb terminals. 
 Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida. 
 Borns de connexió de línies de sortides de 35mm². 
 Assaigs  elèctrics normes UNE. 
 Preparats  pel  Sistema de Control Centralitzat. 

 
Contindrà el comptador electrònic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de Cia. 
En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a un màxim de 4 
sortides, estant preparat per a la connexió del sistema centralitzat de control. 
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Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per a permetre 
una correcta ventilació i impedir la condensació. 
La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui la citada companyia, 
per a permetre la lectura dels comptadors i la reparació de les avaries de la seva responsabilitat. 
Disposarà d'armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada col·locat en el seu 
emplaçament definitiu. 
En la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiquen els calibres de les 
proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats. 
Tanmateix disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instruccions especials que es 
puguin produir. 
En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu instal·lador. 
Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V, 20 kW a 230 V. 
 
Suports 
 
Braços metàl·lics 
Característiques 
Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm. d'acer DIN 2448, soldat a una placa de fixació de 
forma d’abraçadora, de 5 mm. de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides. 
En la placa de fixació i pròxima als vèrtexs es practicaran 4 trepants de 15 mm. per al pas d'altres 
tants perns d'ancoratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm. de diàmetre i 200 mm. de 
longitud roscats 50 mm. d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor fixació a l'obra. Podran 
utilitzar-se altres tipus de fixació, com a perns amb resines, sistemes "SPIT" o semblants, etc., 
sempre que aquests siguin d'absoluta garantia. 
Protecció contra corrosió 
Tots els braços es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud per mitjà d'immersió en bany calent. 
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir-se 
un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. 
Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la 
Norma UNE 37501. 
Resistència a la protecció 
L'assaig s'efectua directament sobre la superfície del suport o bé sobre una mostra treta del mateix. 
La superfície a assajar es desgreixarà amb cotó net. 
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant deu minuts 
en una estufa a 100ºC. 
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianuro potàssic i d'una 
part de dissolució centinormal de persulfat amònic.  
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o sobre la superfície del suport, en el cas 
d'assajar-se directament. 
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació, s'assecarà la mostra mantenint vertical o es traurà el 
paper. 
És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de 15 mm. i el nombre del 
qual no serà superior a 2 per cm². 
Resistència als esforços verticals 
Haurà de resistir una càrrega almenys de 50 Kg., més el pes de la lluminària, amb l'equip incorporat 
i sense deformació permanent. 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 Kg. 
Dimensions 
Els voladissos normalitzats seran: 0,50 , 1,00 i 1,50 amb una inclinació sobre l'horitzontal de 10º. 
 
Pal petit metàl·lic 
Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, proveït dels 
corresponents trepants per a perns per a la fixació del braç, i per a la instal·lació de la línia 
d'alimentació si fora necessari. 
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Es lliurarà galvanitzat, en tota la seva longitud en bany calent de zinc. 
Protecció contra la corrosió 
Tots els pals petits metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió 
en bany calent. 
El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim de 98 % de zinc pur de pes, havent d'obtenir-se 
un solatge mínim de 600 grs/m² sobre la superfície. 
Tal característica i l'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la 
Norma UNE 37501. 
Resistència a la corrosió 
L'assaig es realitzarà directament sobre la superfície del pal petit, o bé sobre mostra treta del 
mateix. 
La superfície a assajar es desgreixarà acuradament i a continuació es rentarà amb aigua destil·lada 
i s'assecarà bé amb cotó net. 
Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixar-les, s'introduiran durant 10 minuts 
en una estufa a 100º C. 
Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es prepararà 
una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una part de dissolució 
centinormal de persulfat amònic. 
Les mostres se submergiran de seguida en la mescla o bé s'aplicaran amb paper porós, prèviament 
embegut en la mateixa, sobre la superfície del pal petit, en el cas d'assajar aquest directament. 
Després de 10 minuts d'immersió o aplicació es traurà la mostra mantenint-la vertical o es traurà el 
paper. 
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim de 1,5 mm., i el nombre 
del qual no sigui superior al 2 per cm². 
Resistència mecànica 
Una vegada instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària completa i equipada, haurà de resistir 
sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 Kg. aplicada sobre la lluminària. 
La càrrega de ruptura, serà superior a 100 Kg. aplicats com el paràgraf anterior. 
Dimensions 
Les dimensions normalitzades són: 2,00 i 3,00 m. de longitud. 
 
Bàculs i columnes metàl·liques 
Característiques dels elements telescòpics: 
 Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona d'encastament de 500 

mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una volandera soldada en l'extrem inferior de 
diàmetre igual al diàmetre interior de l’esmentat tub. 

 Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitjà de cargols 
presoners a 120º. 

 La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es realitzarà en una zona 
d'encast de 400 mm. disposant en la seva part superior d'un casquet de fosa d'alumini per a 
impedir l'entrada d'aigua. 

 La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació de material 
equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm. segons figura en els plànols adjunts. 

 En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants pels perns 
d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncocòniques i que figuren grafiades 
en els plànols adjunts. 

 
Característiques dels elements troncocònics: 
 Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 Per a altures superiors a 4 m. hauran de complir el R.D. 2642/1985 de 18 de desembre, el R.D. 

401/1989 de 14 de abril i la O.M. del 16 de maig de 1989. 
 Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 20 % per a altures 

fins a 5 m. i del 12 al 14 % per a altures superiors. 
 El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, segons Norma 

UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 m., soldada seguint una generatriu, 
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realitzant-se la dita soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
 Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 
 En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a assegurar la 

resistència als esforços horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un 
acabat exterior de bona aparença. 

 Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central 
de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants perns 
d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada per un cèrcol de reforç de 250 mm d'altura 
i cartel·les. 

 Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 36011-75, 
roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada al diàmetre del pern i doblegat l'altre 
per a millor fixació al formigó, lliurant-se cadascun, proveït de dues femelles i volandera, igual 
que els perns químics. 

 En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. portant en l'extrem 
superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un maniguet d'adaptació, un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la lluminària a instal·lar, segons norma UNE 72-402-80. 

 En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura rectangular i 
angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols. 

 Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre canelobres 
metàl·lics (bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de trànsit), Real Decret 
2642/1985 de 18 de desembre. 

 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la caixa 
portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

 Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicació del nom 
del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los. 

 Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de qualitat 2 segons 
Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques superiors al del material base. 

 La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, ratlles ni 
abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi d'aconseguir un acabat exterior 
de bona aparença i regularitat. 

 Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una placa de presa de 
terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb les corresponents 
peces de connexions adequades, de forma que asseguri el perfecte contacte d'aquesta amb 
el corresponent cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, 
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió. 

 
Protecció contra corrosió i pintura complementària 
 Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitjà d'immersió, 

en bany calent. 
 El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en pes, havent 

d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. 
 Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que 

estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985 de 18 de desembre. 
Haurà d'aportar-se un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la 
corrosió. 

 Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicarà una 
imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb pintura 
acrílica de 2 components amb color RAL 7005. 

 
Normes de qualitat 
Resistència als esforços verticals 
Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 Kg. aplicada a l'extrem del braç. 
Resistència als esforços horitzontals 
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Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures 
d'aplicació comptades a partir de la superfície del sòl que s'indiquen. 
 

Altura útil del pal 
o bàcul 
 

Força 
horitzontal F 
(Kg.) 
 

Altura d'aplicació 
ha (m) 
 

6 50 3 
7 50 4 
8 70 4 
9 70 5 
10 70 6 
11 90 6 
12 90 7 

 
Resistència al xoc de "cossos durs" 
 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense que es produeixi 

perforació, esquerda o deformació notable al xoc d'un cos dur, que origini una energia d'impacte 
de 0,4 K. 

 L'assaig es realitzarà colpejant normalment la superfície d'un element que es prova amb una 
bola d'acer de'1 K. sotmesa a un moviment pendular de ràdio igual a un metre. 

 L'altura de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la bola és deixada anar 
sense velocitat inicial i el punt d'impacte, serà de 0,40 m. 

 
Resistència al xoc de "cossos tous" 
 Fins una altura de 2,5 m. sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que es produeixi 

perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una energia 
d'impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran per mitjà d'un sac farcit d'arena de riu silico-calcària 
de granulometria 0,5 mm. i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1,55 o 1,60. L'arena 
estarà seca en el moment de realitzar l'assaig a fi que conservi les seves característiques, 
especialment la seva fluïdesa. 

 La massa del sac ple d'arena serà de 50 kg. i per a produir el xoc se sotmetrà a un moviment 
pendular, sent l'altura de caiguda 1,20 m. 

 
Resistència a la corrosió 
 L'assaig s'efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre la mostra treta del 

mateix. 
 La superfície a assajar es desgreixarà acuradament, i a continuació es rentarà amb aigua 

destil·lada i s'assecarà bé amb cotó net. 
 Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant 10 

minuts en una estufa a 100º C. 
 Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
 Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferricianur potàssic i d'una 

part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
 Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicarà un paper porós, 

prèviament embegut en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas d'assajar aquesta 
directament. Després de 10 minuts d'immersió o aplicació,  es traurà la mostra mantenint 
vertical o es traurà el paper. 

 És admissible la presència de taques de color blau d'un diàmetre màxim de'1,5 mm. i el nombre 
del qual no serà superior a 2 per cm². 

 
Operacions prèvies 
 El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les característiques de 

dimensions, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, així com tipus 
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d'acer a utilitzar, soldadures, tipus de protecció, etc. 
 A petició del Contractista i amb la conformitat dels tècnics municipals, podran variar-se els tipus 

de suports, sempre que els proposats siguin d'una robustesa i estètica igual o superior a la 
projectada i complir el Real Decret de Normalització. 

 
Suports de fosa de ferro 
 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111 
 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les 

mateixes. 
 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 

altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa 
base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per l’ajuntament, i només podrà accionar-
se mitjançant les eines especials per a tal fi. 

 Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles. 
 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa 

portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

 Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes en tota la longitud i 
perímetre de la mateixa. 

 Les unions de peces es realitzaran per mitjà de cargols inoxidables que assegurin la seva 
correcta fixació i que quedin embotits totalment en la columna. 

 Els mecanitzats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
 Les columnes, excepte indicació en contrari se subministraran pintades en color negre i amb 

capa d'imprimació exterior i interiorment. 
 Amb cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes. 

 
Suports d'acer inoxidable 
 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316 
 Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les 

mateixes. 
 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 

altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa 
base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per la Departament d'Enllumenat, i només 
podrà accionar-se mitjançant les eines especials per a tal fi. 

 Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles. 
 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa 

portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

 Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
 
Suports d'alumini 
 Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235 
 Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des de l'exterior de les 

mateixes. 
 Compliran el Real Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
 Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal·lades quedin a una 

altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 550 mm des de la part inferior de la placa 
base). 

 L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat per l’ajuntament, i només podrà accionar-

   
 
 

- Pàgina 24 de 32 - 
 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P-0821200–C  Tel. 93 878 97 00   
Fax 93 876 04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

se mitjançant de les eines especials per a tal fi. 
 Disposarà de passamans, per a suport de caixa de fusibles. 
 Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació de la  caixa 

portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de 3 mm. de gruix amb trepant 
central de 10 mm. per a la connexió de presa de terra. 

 Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques. 
 Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a presa de terra. 

 
4. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ 
 
Tots els materials hauran de ser instal·lats per instal·lador autoritzat segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Línies grapades sobre parets 
Col·locació de cables 
 Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant per a això les 

possibilitats d'ocultació que permeten les façanes dels edificis. 
 En alineacions rectes, la separació màxima entre dos punts de fixació d'una part i d'una altra 

dels canvis de direcció i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de derivació 
o en altres dispositius. 

 Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de trepant, tac de 
plàstic i cargol i claus a pistola. 

 La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no deteriorin la 
coberta del cable. 

 No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. 
 El radi interior de la curvatura no serà, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys 

que sis vegades el diàmetre del mateix. 
 Per a passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendrà la conducció d'un cable fiador d'acer 

galvanitzat sòlidament subjecte a aquests. 
 Quan el cable d'alimentació passi de ser subterrani a estar construït per cables grapats sobre 

les parets, es protegirà el cable subterrani amb tub d'acer galvanitzat des d'una profunditat 
de 0,5 m. per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5 m. sobre el mateix, disposant-
se a aquesta altura una caixa de material plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim 
i prevista per a la seva utilització a la intempèrie en què s'efectuarà el canvi d'un a un altre 
tipus de cable. 

 L'abans esmentat tub d'acer, acabarà per la seva banda inferior en una arqueta de registre 
de 0,4 x 0,4 x 0,6 m. 

 En el cas de canvi de secció del conductor s'intercalarà una caixa amb els corresponents 
fusibles de protecció. 

 Encreuament amb altres canalitzacions 
 En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 

d'almenys 3 cm. entre els cables i les canalitzacions o es disposarà un aïllament supletori. Si 
l'encreuament s'efectua practicant un pont amb el cable, els punts de fixació immediata 
estaran prou pròxims entre si per evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

 Connexions i derivacions 
 Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per a la seva utilització a la 

intempèrie. 
 Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui possible. 
 Identificació dels conductors 
 S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i verd 

groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 
 
Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 
Tipus de cables 
 Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral visible 
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amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV. 
 Utilització 
 Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o columna 

o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats únicament pel cable 
fiador. 

 Altures mínimes 
 L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m. i en 

les de trànsit rodat de 6 m. 
 Encreuaments sobre vies públiques 
 Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i altra 

part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual condició 
reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 

 Connexions i derivacions 
 Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes que 

garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de quedar 
perfectament la seva estanquitat. 

 Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions coincidiran 
sempre en els suports de fixació. 

 Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no 
s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per conductor reconstruint 
l'aïllament amb cinta d'elastòmetres. 

 Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més d'aconseguir 
una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els esforços 
mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries. 

 
Línies de cables subterranis 
 L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, així 

com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
 No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 

interior de curvatura no serà menor dels valors indicats: - Cables amb aïllament i coberta de material plàstic: 6 vegades el diàmetre. - Cables amb aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom: 7,5 exterior cables. 
 En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 

característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació. 
 Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de cables 

aïllats amb paper impregnat. 
 Es distingiran els següents procediments: 

a) Estès de cable per ser directament soterrat. 
b) Estès de cable en tubular ja construït. 
c) Estès de cable armat en tubular ja construït. 

 
Línia equipotencial de terra 
 Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà 

paral·lelament a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de 
secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura 
"Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la caixa 
de protecció i maniobra. 

 En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dins de tub al costat de 
la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a mínim de 1000 V. 
i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. 

 En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en 
els extrems. 

 
Preses de terra independents 
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Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no abasti, 
respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V. quan l'altra presa dissipa la 
màxima corrent de terra prevista. 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 
Elèctrode. És una massa metàl·lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a facilitar 
el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o la càrrega elèctrica que tingui o pugui 
tenir. 
Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o conjunt 
d'elèctrodes amb el punt de posada a terra. 
Punt de posada a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb 
terra i la línia principal de terra. 
El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínia, placa, born, 
etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de manera 
que pugui, mitjançant els útils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar 
la mesura de la resistència de terra. 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una 
superfície mínima de 0,5 m², en el cas que sigui necessari la col·locació de diverses plaques, se 
separaran uns 3 m. unes d'altres. 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin 
afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No obstant això, si 
la capa superficial del terreny té una resistència petita i les capes més profundes són d'una 
elevada resistibilitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 30 cm. 
El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, prohibint-se construir 
els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. 
S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i si és possible, 
fora dels passos de persones i vehicles. 
En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal·laran els elèctrodes envoltats d'una lleugera 
capa de sulfat de coure i magnesi. 
 
Enllaços i connexions 
Els enllaços i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament, així com del seu 
embolcall metàl·lic, quan existeixi. 
Tanmateix, haurà de quedar perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència contra la 
corrosió que pugui assegurar el terreny. 
Si els cables estan col·locats sota tubs, els enllaços i derivacions es disposaran en arquetes de 
registre. 
Es reduirà al mínim el nombre d'enllaços dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions 
sempre que sigui possible. 
 
A) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats amb plàstic i armats, 
es disposaran en l'interior de caixes de ferro quitranat, o plàstic adequat. 
B) Pels cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions poden també 
protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es reconstrueix l'aïllament, amb cinta 
formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses capes de 
vernís intempèrie. 
També pot aïllar-se amb cintes d'elastòmetres que, un cop aplicats, es fonen entre si en una 
massa homogènia, formant un aïllament reconstituït. 
Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran, a través d'orificis proveïts de taps roscats, 
amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb suficient rigidesa dielèctrica, 
adherència, plasticitat i apropiat punt de reblaniment. 
C) En els condicionaments de cables i en l'execució de terminals s'utilitzaran normalment 
electrògens. 
 
Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les lluminàries i pintat. 
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Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i placa de fixació 
unida al fust. 
S'utilitzaran els mitjans necessaris perquè durant el transport no sofreixin deterioraments. 
L'hissat i col·locació dels pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes direccions, no sent admissible emprar falques o tascons per a aconseguir el muntatge a 
plom definitiu. 
La unió del fust amb la plaça de fixació haurà de quedar sota el paviment acabat, una vegada 
instal·lats. 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 cm. 
Les lluminàries s'instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el seu pla transversal 
de simetria sigui perpendicular al de la calçada. 
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, ròtula, etc.), una 
vegada finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al braç, de manera que 
no pugui girar o oscil·lar respecte al mateix. 
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix: 
 
Columnes i bàculs d’Acer construïts en xapa S235JR segons EN 10.025 
Galvanitzat en calent S/UNE 37.501. 
Pintura 1 capa imprimació ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR Nº 6, aplicat 
a brotxa amb temps d’assecat 30’ i manipulable en 1h. 
Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps d’assecat 1h. 
i manipulable en 2h. 
 
Columnes de Fundició de Ferro construïdes segons /NORMA UNE 36.111 o EN 1661 
 Decapat mecànic mitjançant granallat. 
 2 capes de imprimació epoxi 50/60 micres. 
 2 capes de pintura en RAL a escollir per part de l’Ajuntament. 

 
Columnes de Fundició d’Alumini construïdes segons EN 1706 ó UNE 38235. 
Raspallat: tractament de tipus mecànic que consisteix en raspallar la superfície exterior de la 
columna. Serveix per l’acabat final i algunes vegades com a base per a que la pintura s’agafi. 
Pintat: 1ª Operació: Neteja i desengranatge. 
2ª Operació: Imprimació fosfocromatitzant.  Imprimació per millorar l’adhesió de pintura i 
protecció contra la corrosió. 
3ª Aplicació de pintura Electrostàtica en pols polièster: espessor mitjà: 100 +- 10 micres (UNE 
48031) 
     Adherència: 100% classe O (UNE 48032) 
     Brillo a 60º: 0-5 8ASTM D523/67) 
     Color: a indicar 
 
Fixació de braços 
Quan s'utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent de ser 
la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal provocats 
pel vent. 
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 4 
perns d'ancoratge. 
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin per la 
seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 
Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 50 cm. 
L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim 
de deterioració en els murs. 
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 
Esforços. 
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La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent de 
poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni del suport 
o parapet que els sustenti. 
 
Instal·lació de pal petit metàl·lic 
L'hissat i col·locació de pals petits s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en 
totes les direccions no sent admissible la utilització de falques o tascons per a aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es fixaran 
en aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, 
gruix, etc. 
Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de construcció almenys de 50 cm. 
Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat pels braços. 
L'encast de perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el mínim 
deteriorament en els murs. 
Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. 
La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, una vegada instal·lats, esforços superiors als 
exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe dels paràmetres a què els 
sustenten. 
 
Instal·lació interior 
Equip 
A) Subjecció. 
L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i incombustible, 
mitjançant caragols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució. 
Aquest tauler haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport. 
Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més de 
la reactància el condensador i l'arrencador en cas de ser necessari, així com els borns de 
connexió i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexió. 
 
B) Connexions. 
Es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE 20425, allotjades en els seus 
corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de connexió. 
Quan s'utilitzin làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà l'arrencador de tal forma 
que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
 
Muntatge interior 
 El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció mínima 

de 2.5 mm². Complirà la Norma UNE RV-1000. 
 S'utilitzarà un muntatge bipolar per a cada làmpada. 
 El muntatge serà continu, sense enllaços. 
 En l'extrem inferior està preparat per  a connectar amb l'equip, segons l'apartat anterior. 

 
Caixa portafusibles 
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de connexió, borns i 
portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en retirar aquesta, quedi 
desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. 
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. 
 
Presa de terra 
Es fixarà el terminal de terra a l'element adequat que va proveït el suport mitjançant un terminal 
de pressió i un cargol amb les seves corresponents volanderes, tot això en material inoxidable. 
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Fusibles 
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 400 W. de potència 
de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 
 
Instal·lació d'equips en les lluminàries 
En els casos en què es determini i en les lluminàries que disposen d'un compartiment separat 
per a l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en l’esmentat 
compartiment i aniran subjectes a una placa per mitjà de cargols de material inoxidable i brides 
que permetin la seva eventual substitució. 
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la lluminària per mitjà de cargols inoxidables i anirà 
proveïda d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució, 
en cas d'avaria. 
L’esmentat compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessària pel bon 
funcionament dels equips, d'acord amb la taula de característiques que figura en l'apartat 
corresponent d'aquest Plec de Condicions. 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de connexió. 
Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l'arrencador de forma 
tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada. 
El cablatge d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
 
Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 
Equip 
L'equip, en el cas que no es col·loqui en l'interior de la lluminària, anirà subjecte a un tauler de 
material aïllant i incombustible per mitjà de cargols de material inoxidable i brides que permetin 
la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. 
Aquest tauler estarà allotjat en una caixa de material aïllant i autoextingible, de doble aïllament 
tancada per mitjà de cargols de cap triangular. 
Podrà instal·lar-se tanmateix un equip complet estanc. 
Totes les entrades i sortides de l’esmentada caixa es realitzaran mitjançant  premsaestopes. 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston", Norma UNE 20425, 
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posició de connexió. 
Fusibles 
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible dotada dels elements 
de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada mitjançant un cargol imperdible i que en 
retirar quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del braç. 
Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la façana mitjançant 
cargols inoxidables. 
La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació. 
Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure i doble aïllament de secció mínima 
de 2,5 mm²., complirà la Norma UNE RV-1000. 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
 
 
5. NORMATIVA APLICABLE 
 
Tots els productes inclosos en aquest àmbit estan sotmesos obligatòriament al marcat CE, que 
indica que tot element o component que exhibeix aquesta marcada compleix amb la següent 
legislació i qualsevol altra associada que a cada moment sigui aplicable.  
 
La modificació d'una lluminària ja instal·lada i equipada amb llum de descàrrega o d'una altra 
tecnologia, adaptant-la a diferents solucions amb fonts de llum tipus LED (ja sigui mitjançant 
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“llums de reemplaçament”, “substitució del sistema òptic” o “sistema LED “Retrofit”) implica 
operacions tècniques, mecàniques i/o elèctriques (per exemple, desconnectar o puntejar l'equip 
existent), que comprometen la seguretat i característiques de la lluminària original i poden originar 
diferents problemes en l'àmbit de seguretat, funcionament, compatibilitat electromagnètica, 
marcat legal, consideracions mediambientals, distribució fotomètrica, característiques de 
dissipació tèrmica, flux, eficiència de la lluminària, consum, vida útil i garantia. 
 
En aquests casos, el producte resultant de les modificacions anteriorment esmentades es 
converteix en una nova lluminària; per tant, qui efectua aquestes modificacions passa a convertir-
se en fabricant de la mateixa, sent-li aplicable la totalitat de la Legislació i Normativa , així com 
la responsabilitat sobre el producte, sobre el seu correcte funcionament, sobre la seguretat 
elèctrica i mecànica tant del producte com de la instal·lació elèctrica associada.  
 
En qualsevol cas aquesta transformació haurà de complir les prescripcions incloses en els 
diferents apartats d'aquest document.  
 
En l'actualitat, les lluminàries d'enllumenat exterior, i en concret aquelles que incorporen 
tecnologia LED, estan sotmeses a la següent Legislació:  
 
- Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CEE. Relativa a l'aproximació de les Legislacions dels estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.  
 
- Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2004/108/CEE. Relativa a l’aproximació de les 
Legislacions dels estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica i per la qual es 
deroga la directiva 89/336/CE.  
  
- Directiva *ROHS 2011/65/UE. Relativa a les restriccions a la utilització de determinades 
substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 
 
- Directiva d’Ecodisseny 2009/125/CE. Per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de 
requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.  
 
- Reglamento Nº 1194/2012 de la per el qual s'aplica la Directiva de Ecodisseny 2009/125/CE als 
llums direccionals, llums LED i els seus equips. 
 
- Reial decret 154/1995, pel qual es modifica el Reial decret 7/1988, de 8 de gener, sobre 
exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió 
i la seva Guia d'Interpretació. 
 
- Reial decret 1890/2008, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions 
d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 i la seva 
Guia d'Interpretació. 
 
- Reial decret 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions Tècniques Complementàries. 
 
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
- Reglamento CE nº 245/2009, de la Comissió de 18 de març pel qual s'aplica la Directiva 
2005/32/CE del Parlament Europeu relatiu als requisits de disseny ecològic, per a llums, balasts 
i lluminàries. 
  
- Reglament 874/2012 de la comissió de 12 de juliol de 2012 pel qual es complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic dels llums 
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elèctrics i les lluminàries. 
 
- CIE 206:2014 The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas. 
 
- Reglament 874/2012 de la comissió de 12 de juliol de 2012 pel qual es complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell quant a l'etiquetatge energètic dels llums 
elèctrics i les lluminàries. 
 
 Altra normativa aplicable:  
 
 Requisits de Seguretat:  

- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Requisits generals i assajos. 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Requisits particulars. Lluminàries d'enllumenat públic. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Requisits particulars. Projectors. 
- UNE EN 62493 Avaluació dels equips d'enllumenat en relació a l'exposició humana als camps 
electromagnètics 
- UNE EN 62471:2009 Seguretat fotobiològica de llums i aparells que utilitzen llums  
- UNE-EN 20314. Protecció de les persones contra contactes elèctrics. 
- UNE EN 62504:2015 Il·luminació general. Productes de díodes electroluminescents (LED) i 
equips relacionats. Termes i definicions.  
 
 Compatibilitat Electromagnètica:  

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3-2: Límits. Límits per a les 
emissions de corrent harmònic (equips amb corrent d'entrada 16A per fase)  
- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnètica (CEM). Part 3: Límits. Secció 3: Limitació 
de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker a les xarxes públiques de 
subministrament de baixa tensió per a equips amb  corrent d'entrada 16A per fase i no subjectes 
a una connexió condicional. 
- UNE-EN 61547. Equips per a enllumenat d'ús general. Requisits d'immunitat CEM. 
- UNE-EN 55015. Límits i mètodes de mesura de les característiques relatives a la pertorbació 
radioelèctrica dels equips d'il·luminació i similars. 
 
 Components de les lluminàries: 

- UNE-EN 62031. Mòduls LED per a enllumenat general. Requisits de seguretat. 
- UNE-EN 61347-2-13. Dispositius de control de llum. Part 2-13: Requisits particulars per a 
dispositius de control electrònics alimentats amb corrent continu o corrent altern per a mòduls 
LED.  
-UNE-EN 62384. Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continu o corrent altern 
per a mòduls LED. Requisits de funcionament.  
- UNE-EN 60598. Grau d'hermeticitat de la llumenera: conjunt òptic i general. 
-IEC 62717:2014. Mòduls LED per a il·luminació general. Requisits de funcionament. 
-IEC 62722-1:2014. Característiques de funcionament de lluminàries. Part 1: Requisits generals. 
-IEC 62722-2-1:2014. Característiques de funcionament de lluminàries. Part 2: Requisits 
particulars per a lluminàries LED.  
 
Ambdues normes, 62722-1 i 62722-2-1, són de gran importància perquè exigeixen la classificació 
de les lluminàries en funció de IRC, la dispersió de color, el manteniment del flux i la seva eficàcia 
en lm/W.  
 
 Mesuraments i assajos: 

- UNE-EN 13032-1:2006. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades fotomètriques 
de llums i lluminàries. Part 1: Mesurament i format de fitxer.  
- EN 13032-4. Llum i enllumenat. Mesurament i presentació de dades fotomètriques. Part 4: 
Llums LED, mòduls i lluminàries LED.  
- CIE S025/I:2015. Mètode d'assaig per a llums LED, lluminàries i mòduls LED.  
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- CIE 127-2007 Mesurament dels LED  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI  
 
 
 





 

 

 
 
 

RECOMANACIONS SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES DE CLAVEGUERAM PEL MUNICIPI 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
 
 

- Tub de formigó en massa, tipus ASTM C-14M, amb junt elàstic de campana                  
(per Ø ≤ 600). El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de 
càrregues, o bé per tubs de DN 400 es podrà insta·lar tub de polietilè corrugat de DN 
400 SN 8 KN/m2. 

 
- Tub de formigó armat, tipus ASTM C-76M, amb junt elàstic de campana (per Ø > 600). 

El tipus de classe dependrà del que resulti del càlcul mecànic de càrregues. 
 

- El tub anirà dins de rasa col·locat damunt solera de formigó de gruix mínim 10 cm. més 
arronyonat fins a ⅓ Øext.  

 
- La resta de reblert haurà de ser definit per l’Ajuntament de Sant Fruitós, però segons 

algunes obres realitzades es recomana amb tot-ú artificial, prèvia a les capes 
d’aglomerat. 

 
- Els pous de registre hauran de ser de formigó en la part inferior de contacte amb l’aigua 

(ja siguin in situ o prefabricats), i en la part superior hauran de ser de formigó ja sigui 
d’anells prefabricats o realitzat in situ. El diàmetre mínim del pou serà de 100 cm.  
acabat amb trapa de registre de diàmetre 600 mm. Tipus GEO PKSR D-400 del Grup 
Norinco, o model “Kerkus” de Fundición Benito amb junt d’insonirització, i ròtula 
d’articulació d’apertura. En el cas de xarxes separatives haurà de restar clarament 
definit a la tapa mitjançant text el que és “XARXA PLUVIALS” i “XARXA RESIDUALS”. 

 
- Els claveguerons d’escomesa particular i d’embornals existents, que s’hagin de 

reposar, així com els de nova execució, es realitzaran amb tub de PE Ø200 mínim de 
8KN, col·locat en rasa protegit amb formigó, orientats en espiga aprox. 45º. Totes les 
escomeses tindran arqueta sifònica. Es diferenciaran clarament els embracaments de 
pluvials i residuals mitjançant placa de color adient o altre element permanent al límit 
de parcel·la sobre la vorera. 

 
- Si l’alçada del pou supera els 80 cm. s’hauran de preveure pates d’accés revestits de 

prolipropilè cada 25 cm. 
 

- Els pous de registre es realitzaran amb una interdistància de 50-60 m. així com també 
es faran en totes les connexions, canvi de sentit,etc. També es realitzarà una mitja 
canya de formigó a la solera del pou. 

 
- Els embornals es connectaran a la xarxa o pous de registre mitjançant pericó protegit 

amb reixa de fundició tipus ONDA R0875, de 800x360 mm, de Fundició Dúctil Benito. 
 

- Reixa interceptora model TANGO de Fundició Benito, amb moduls de 980x490, 
col·locada dins marc adaptat a les mides d’amplada del carrer. 

 
- No s’utilitzaran seccions Ø < 40 cm. de formigó. 

 
- Un cop executada la nova xarxa de clavegueram s’haurà de passar una inspecció amb 

càmera de vídeo i informe per a l’entrega de l’obra. 

 

 

 
 
 

 
- S’haurà de fer entrega dels plànols As-built de la nova xarxa de clavegueram 

executada. 
 
 
Pel que fa a la connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, aquesta es regirà 
pel Reglament Regulador de l’Ús i Gestió de la Xarxa de Clavegueram del 
municipi de Sant Fruitós, i s’haurà de contractar a l’explotador de la xarxa. 
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 FASE 2A - CARRER PADRÓ 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amidaments 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 00  IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 FGG00020 PAJ Partida alçada a justificar per la implantació d'obra amb col·locació de tanques, senyalització de desviaments de
trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avís, ocultacions de senyals existents i retirada d'elements
no coherents amb les obres, trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció
Facultativa i els Serveis Tècnics Municipals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Padró (s'ha de preveure la
seva reposició)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Padró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Padró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres fusta C/Padró 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Padró - Plaça Lluís Espinal 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 02  CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cales C/Padró 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 02  ENDERROCS
Titol 3 (1) 01  ENDERROCS

1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer i Plaça 368,460 368,460 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres Plaça 60,840 60,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,300

2 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer 83,590 83,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,590

3 F2194AA5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voreres carrer 189,250 189,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,250

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer 897,000 897,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 897,000

5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall creuament amb carrer actuals 27,120 27,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,120

6 F21D41A2 m Demolició de claveguera de 60x70 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams 600x700 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

7 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams 1000x1200 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc pous existents 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals C/Padró 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment existent als punts
afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent
en servei, incloent tots els protocols vigents de desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del
personal destinat al desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà
de transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 309,370 0,300 92,811 C#*D#*E#*F#
3 Tram 02
4 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 325,200 0,300 97,560 C#*D#*E#*F#
5 Tram 03
6 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 375,250 0,300 112,575 C#*D#*E#*F#
7 Tram 05
8 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 258,440 0,300 77,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,478

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 309,370 309,370 C#*D#*E#*F#
3 Tram 02
4 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 325,200 325,200 C#*D#*E#*F#
5 Tram 03
6 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 375,250 375,250 C#*D#*E#*F#
7 Tram 05
8 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 258,440 258,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.268,260

4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 309,370 0,200 61,874 C#*D#*E#*F#
3 Tram 02
4 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 325,200 0,200 65,040 C#*D#*E#*F#
5 Tram 03
6 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 375,250 0,200 75,050 C#*D#*E#*F#
7 Tram 05
8 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 258,440 0,200 51,688 C#*D#*E#*F#

10 Previsió enllaç 7,500 0,200 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,152

2 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o equivalent, de
40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional segons normativa accessibilitat,
resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o
sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx.
1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i
entregues amb altres elements del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Botons - Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i
reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 110,720 110,720 C#*D#*E#*F#
3 Tram 02
4 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 73,700 73,700 C#*D#*E#*F#
5 Tram 03
6 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 130,110 130,110 C#*D#*E#*F#
7 Tram 05
8 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 389,530

4 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de junts amb morter. Enllardat
amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 01
2 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 198,640 198,640 C#*D#*E#*F#
3 Tram 02
4 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 221,520 221,520 C#*D#*E#*F#
5 Tram 03
6 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 275,150 275,150 C#*D#*E#*F#
7 Tram 05
8 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 183,650 183,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 878,960

5 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badens unió amb carrers adjacents 6,550 1,200 0,080 2,410 1,515 C#*D#*E#*F#
2 6,730 1,200 0,080 2,410 1,557 C#*D#*E#*F#
3 5,300 1,200 0,080 2,410 1,226 C#*D#*E#*F#
4 6,870 1,200 0,080 2,410 1,589 C#*D#*E#*F#
5 2,400 1,200 0,080 2,410 0,555 C#*D#*E#*F#
7 Previsió 5,000 5,000 0,080 2,410 4,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,262

6 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació badens unió amb carrers
adjacents

6,550 1,200 0,100 0,786 C#*D#*E#*F#

2 6,730 1,200 0,100 0,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,594

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Sant Benet 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C/ Bertrand i Serra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badens 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 FBABI088 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccional),
dimensions calçada (2-5, 3 m), amb pintura de doble component amb aplicació a màquina amb dosificació
mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per
tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FBABI007 u Pintat sobre paviment de lletres, dimensions motoritzats zona urbana (de 1,8 a 2,4 m), amb pintura de doble
component amb aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de
0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització límit 20km/h 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió reposició senyals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FBB1B121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització badens 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió reposició senyals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió reposició senyals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització carrer residencial 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió reposició senyals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FBB2C821 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport senyals de trànsit 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Reposició senyals actuals 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

13 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Suport senyals de trànsit 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Reposició senyals actuals 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 2,000 5,000 6,000 0,240 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 15,000 5,500 0,240 39,600 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 2,000 14,000 5,000 0,240 33,600 C#*D#*E#*F#
8 Tram 04
9 Pg/Ajuntament 2,000 1,000 7,000 0,240 3,360 C#*D#*E#*F#

10 Tram 05
11 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 2,000 11,000 5,000 0,240 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,360

2 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada compactació (on no
es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de
registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.
Totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 2,000 5,000 6,000 0,240 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02 0,000
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 15,000 5,500 0,240 39,600 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03 0,000
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 2,000 14,000 5,000 0,240 33,600 C#*D#*E#*F#
8 Tram 04 0,000
9 Pg/Ajuntament 2,000 1,000 7,000 0,240 3,360 C#*D#*E#*F#

10 Tram 05 0,000
11 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 2,000 11,000 5,000 0,240 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,360

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Font 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 02
6 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 03
8 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 04

10 Pg/Ajuntament 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram 05
12 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

4 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 2,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#
4 Font 1,000 5,000 0,400 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
5 Tram 02
6 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 1,500 0,400 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
7 Tram 03
8 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 2,000 0,400 0,700 1,680 C#*D#*E#*F#
9 Tram 04

10 Pg/Ajuntament 1,000 3,000 0,400 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
11 Tram 05
12 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,740

5 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,600 0,800 33,920 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,600 0,800 66,944 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,600 0,800 66,944 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,600 0,800 44,800 C#*D#*E#*F#

11 POUS
12 5,000 1,800 1,800 0,800 12,960 C#*D#*E#*F#
14 Previsió enllaç Av/Bertrand i Serra 7,500 1,600 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
15 Previsió Enllaç Carreró que mena a

les Eres
2,000 1,600 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,728

6 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,600 0,800 33,920 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,600 0,800 66,944 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,600 0,800 66,944 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,600 0,800 44,800 C#*D#*E#*F#

11 Previsió enllaç Av/Bertrand i Serra 7,500 1,600 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
12 Previsió Enllaç Carreró que mena a

les Eres
2,000 1,600 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,768
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7 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,000 26,500 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,000 52,300 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,000 52,300 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

11 POUS
12 5,000 1,800 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
14 Previsió enllaç Av/Bertrand i Serra 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
15 Previsió Enllaç Carreró que mena a

les Eres
2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,600

8 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,600 1,200 50,880 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,600 1,200 100,416 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,600 1,200 100,416 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,600 1,200 67,200 C#*D#*E#*F#

11 POUS
12 5,000 1,800 1,800 1,200 19,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,352

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 02  CANONADES

1 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Font 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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5 Tram 02
6 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 03
8 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 04

10 Pg/Ajuntament 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram 05
12 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,500

2 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió Enllaç Av/Bertrand i Serra 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL·LECTOR RESIDUALS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 26,500 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 52,300 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 52,300 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,100

4 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple crown by
riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE amb
corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 04
9 Pg/Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 05
11 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
13 CONNEXIÓ EMBORNALS
14 Tram 01
15 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Tram 02
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18 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
19 Tram 03
20 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
21 Tram 04
22 Pl/Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 Tram 05
24 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 PREVISIÓ PLUVIALS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses particulars fins a nou tub de
clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i obra civil necessaria amb mitjans manuals i
presència de serveis existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram 04
9 Pg/Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Tram 05
11 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 FD7ZU900 u Obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials i fecals existents, amb tub de PVC 400mm, colzes, peces
especials i  obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enllaç Carreró que mena a les
Eres

1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

7 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de connexió de
baixant a xarxa d'aigua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 03  OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

1 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH54X de
Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXES EMBORNALS
2 Tram 01 C#*D#*E#*F#
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 02 C#*D#*E#*F#
6 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 03 C#*D#*E#*F#
8 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 04 C#*D#*E#*F#

10 Pg/Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram 05 C#*D#*E#*F#
12 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm, classe
C-250, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 Tram 01 C#*D#*E#*F#
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram 02 C#*D#*E#*F#
6 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram 03 C#*D#*E#*F#
8 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Tram 04 C#*D#*E#*F#

10 Pg/Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 Tram 05 C#*D#*E#*F#
12 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA COL·LECTOR RESIDUALS
2 Tram 01
3 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,600 0,250 10,600 C#*D#*E#*F#
4 Tram 02
5 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,600 0,250 20,920 C#*D#*E#*F#
6 Tram 03
7 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,600 0,250 20,920 C#*D#*E#*F#
8 Tram 05
9 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,600 0,250 14,000 C#*D#*E#*F#

11 SOLERA COL·LECTOR RESIDUALS
12 Tram 01 0,000
13 C/Sant Benet - Av/Bertrand i Serra 26,500 1,600 0,250 10,600 C#*D#*E#*F#
14 Tram 02 0,000
15 Av/Bertrand i Serra - Pg/Sant Benet 52,300 1,600 0,250 20,920 C#*D#*E#*F#
16 Tram 03 0,000
17 Pg/Sant Benet - Pl/Ajuntament 52,300 1,600 0,250 20,920 C#*D#*E#*F#
18 Tram 05 0,000
19 Pl/Ajuntament - Pl/Lluis Espinal 35,000 1,600 0,250 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,880

8 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Carrer Padró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Carrer Padró 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons pous Carrer Padró 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous Carrer Padró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de connexió de
baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra necessària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 04  INSPECCIÓ DE XARXA (VIDEO)

1 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals i pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 05  ENLLUMENAT
Titol 3 (1) 01  ENLLUMENAT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa enllumenat connexió a quadre 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

2 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rasa enllumenat connexió a quadre 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa enllumenat connexió a quadre 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa enllumenat connexió a quadre 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

5 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa enllumenat connexió a quadre 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

6 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Soterrament Creuaments Pl.

Ajuntament i  Carreró
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Soterrament Creuaments C/Padró i
Bertrand i Serra

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent per adpatar-les a
les noves lluminàries segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 07  JARDINERIA
Titol 3 (1) 01  JARDINERIA

1 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres carrer Padró 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 08  MOBILIARI URBÀ
Titol 3 (1) 01  ELEMENTS URBANS

1 FQ110020 u Jardinera rectangular model Band de la casa ´´Escofet´´ o similar d'acer zincat pintat amb protecció enfront a la
corrosió per a una categoria de corrosivitat atmosfèrica C5 segons norma UNE-EN ISO 12944-2, amb acabat
efecte corten. De 200x50x45 cm, empotrada en la pavimentació mitjançant resines. Inclou subministrament,
transport en obra i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres carrer Padró 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs
daus de formigó

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Padró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ42UF05 u Pilona de fosa tipus City reforçades de ADO o equivalent, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre ,acabat
amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre
acabat matitzat, col·locada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recol·locació font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 cantonada C/Padró amb Av/Bertrand i

Serra

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 09  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Titol 3 (1) 01  FIBRA ÓPTICA

1 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma formigonat de 40x60
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou
banda de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 180,000 0,400 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 01  AIGUA POTABLE

1 PAJ u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització del Carrer Padró, segons pressupost
de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de pressupost 00010817.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 02  TELEFONIA

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram c/Sant Benet 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
2 Tram av/Bertand i Serra 01 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram av/Bertand i Serra 02 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Sant Benet 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
5 Paasatge c/Padró - Ajuntament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió derivacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,400

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram c/Sant Benet 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
2 Tram av/Bertand i Serra 01 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram av/Bertand i Serra 02 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Sant Benet 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
5 Paasatge c/Padró - Ajuntament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió derivacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,400

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram c/Sant Benet 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
2 Tram av/Bertand i Serra 01 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram av/Bertand i Serra 02 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
4 Passatge Sant Benet 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
5 Paasatge c/Padró - Ajuntament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Previsió derivacions 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,400

4 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons c/Padró 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Padró 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

6 PAJ00010 PAJ Partida alçada a justificar per a la distribució de xarxa de fibra òptica per part de l'empresa Altecom que inclou
treballs per a les noves instal·lacions de la xarxa segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia.
Segons pressupost amb número de referència #I06 amb data de 04/11/2021.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 03  XARXA ELÈCTRICA

1 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució electrica existent de
ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris
per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic
econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de
voreres i cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de referència de solicitud AMAN002
0000099069-2. Previsió Carrer Padró de 60% sobre el pressupost total de la companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 04  SERVEIS AFECTATS

1 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas, telefonia, fibra òptica,
reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres serveis de nova costrucció, que inclou
treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució
dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 01  GESTIÓ INTERNA

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou
totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis provisionals. Amidat
sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 50%
2 caixa de paviment 0,500 380,478 190,239 C#*D#*E#*F#
3 caixa de paviment roca (previsió) 0,500 80,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

4 escomeses particulars 0,500 117,360 58,680 C#*D#*E#*F#
5 connexió embornals 0,500 20,500 10,250 C#*D#*E#*F#
6 rasa col·lector (50%) 0,500 112,780 56,390 C#*D#*E#*F#
7 rasa col·lector roca (50%) 0,500 169,176 84,588 C#*D#*E#*F#
8 rasa enllumenat 0,500 11,480 5,740 C#*D#*E#*F#
9 rasa fibra ópitca 0,500 57,600 28,800 C#*D#*E#*F#

10 rasa creuaments telefonia 0,500 15,230 7,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 482,302

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 02  GESTIÓ EXTERNA

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de
l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa de paviment 1,000 380,478 380,478 C#*D#*E#*F#
2 caixa de paviment roca (previsió) 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 escomeses particulars 1,000 117,360 117,360 C#*D#*E#*F#
4 connexió embornals 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
5 rasa col·lector (50%) 0,500 225,568 112,784 C#*D#*E#*F#
6 rasa col·lector roca (50%) 0,500 338,352 169,176 C#*D#*E#*F#
7 rasa enllumenat 1,000 11,480 11,480 C#*D#*E#*F#
8 rasa fibra ópitca 1,000 57,600 57,600 C#*D#*E#*F#
9 rasa creuaments telefonia 1,000 15,230 15,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 964,608

2 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

3 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 12  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 (1) 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 01  FASE 2A - CARRER PADRÓ
Titol 3 13  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 F2194AA5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F21D41A2 m Demolició de claveguera de 60x70 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,41 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

18,37 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-11 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

51,03 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-12 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

88,60 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-13 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-14 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-18 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

66,68 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-22 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma
formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització

17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-25 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

9,27 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-28 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-29 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-30 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-34 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-35 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,01 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,22 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-37 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,66 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

83,12 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-39 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor
7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de
junts amb morter. Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.

133,74 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-40 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional
segons normativa accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5
cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i
compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment

62,98 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.

59,86 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 FBABI007 u Pintat sobre paviment de lletres, dimensions motoritzats zona urbana (de 1,8 a 2,4 m), amb
pintura de doble component amb aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2
i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-46 FBABI088 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions
(bidireccional), dimensions calçada (2-5, 3 m), amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 FBB1B121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

73,46 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,38 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

81,25 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-51 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

131,23 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-52 FBB2C821 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

169,01 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-53 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

93,82 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

159,63 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-58 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,99 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

116,39 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera
de 15 cm de formigó

130,76 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81,09 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-62 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-63 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

111,51 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

211,09 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-65 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple
crown by riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta
d'escomesa per a tubs de PE amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

80,65 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses
particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i
obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis existents.

389,70 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-67 FD7ZU900 u Obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials i fecals existents, amb tub de PVC 400mm,
colzes, peces especials i obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis
existents.

473,78 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en
obres de connexió de baixant a xarxa d'aigua

710,71 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra
necessària

4.500,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

P-70 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 75,41 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-71 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4

628,34 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-72 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

281,57 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-74 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-75 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-76 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-77 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 1.300,00 €

(MIL TRES-CENTS EUROS)

P-79 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-80 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

57,55 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban
SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)

60,99 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-84 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-85 FGG00020 PAJ Partida alçada a justificar per la implantació d'obra amb col·locació de tanques, senyalització
de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avís, ocultacions de
senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors
d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics
Municipals

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-86 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent
per adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa vigent.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

P-87 FQ110020 u Jardinera rectangular model Band de la casa ´´Escofet´´ o similar d'acer zincat pintat amb
protecció enfront a la corrosió per a una categoria de corrosivitat atmosfèrica C5 segons
norma UNE-EN ISO 12944-2, amb acabat efecte corten. De 200x50x45 cm, empotrada en la
pavimentació mitjançant resines. Inclou subministrament, transport en obra i muntatge.

1.152,50 €

(MIL  CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-88 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

163,58 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-89 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

547,05 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-90 FQ42UF05 u Pilona de fosa tipus City reforçades de ADO o equivalent, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer
inoxidable de 84 mm de diàmetre acabat matitzat, col·locada amb morter

39,36 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de
grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

46,02 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-92 PAJ u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització del Carrer Padró,
segons pressupost de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de
pressupost 00010817.

53.130,27 €

(CINQUANTA-TRES MIL  CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-93 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment
existent als punts afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de
desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

13.000,00 €

(TRETZE MIL EUROS)

P-94 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas,
telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres
serveis de nova costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de
companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

25.000,00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

P-95 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució
electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució
pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i
cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la
Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de
referència de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Carrer Padró de 60% sobre el
pressupost total de la companyia.

8.502,09 €

(VUIT MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-96 PAJ00010 PAJ Partida alçada a justificar per a la distribució de xarxa de fibra òptica per part de l'empresa
Altecom que inclou treballs per a les noves instal·lacions de la xarxa segons criteri de la
Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost amb número de referència #I06
amb data de 04/11/2021.

1.965,70 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-97 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 7.678,40 €

(SET MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-98 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 4.977,43 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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P-1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-2 F2194AA5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

8,59 €

Altres conceptes 8,59000 €

P-3 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-6 F21D41A2 m Demolició de claveguera de 60x70 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,41 €

Altres conceptes 12,41000 €

P-7 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

18,37 €

Altres conceptes 18,37000 €

P-8 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,13 €

Altres conceptes 10,13000 €

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-10 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-11 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

51,03 €

Altres conceptes 51,03000 €

P-12 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

88,60 €

Altres conceptes 88,60000 €

P-13 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-14 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-15 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €
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P-16 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €

Altres conceptes 18,81000 €

P-17 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-18 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-19 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

66,68 €

Altres conceptes 66,68000 €

P-20 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,81 €

Altres conceptes 13,81000 €

P-21 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €

Altres conceptes 82,09000 €

P-22 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma
formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització

17,75 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,52800 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 8,10650 €

P-23 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,34 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-24 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,17 €
Altres conceptes 4,17000 €

P-25 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-26 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-27 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

9,27 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-28 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

16,17 €

Altres conceptes 16,17000 €
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P-29 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

20,26 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,16321 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,50480 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12240 €
Altres conceptes 18,46959 €

P-30 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-31 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €
Altres conceptes 14,31000 €

P-32 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-33 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 18,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-34 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no p 22,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,01 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,05200 €
Altres conceptes 4,95800 €

P-36 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,22 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,34250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €
Altres conceptes 6,79400 €

P-37 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,66 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,52750 €
Altres conceptes 13,13250 €

P-38 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

83,12 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 61,88700 €
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Altres conceptes 21,23300 €

P-39 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor
7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de
junts amb morter. Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.

133,74 €

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, es 104,55000 €
Altres conceptes 29,19000 €

P-40 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 68,34000 €
Altres conceptes 29,19000 €

P-41 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional
segons normativa accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5
cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i
compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment

62,98 €

B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra de Breinco o equivalent, de 30x2 44,37000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 1,19880 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,03560 €
Altres conceptes 17,37560 €

P-42 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.

59,86 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 55,62000 €
Altres conceptes 4,24000 €

P-43 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,78 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,31110 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,58100 €
Altres conceptes 0,88790 €

P-44 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,61000 €
Altres conceptes 3,93800 €

P-45 FBABI007 u Pintat sobre paviment de lletres, dimensions motoritzats zona urbana (de 1,8 a 2,4 m), amb
pintura de doble component amb aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2
i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

8,23 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,49140 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,75500 €
Altres conceptes 5,98360 €
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P-46 FBABI088 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta o dues direccions
(bidireccional), dimensions calçada (2-5, 3 m), amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

21,87 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 2,83500 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 14,85000 €
Altres conceptes 4,18500 €

P-47 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 57,21000 €
Altres conceptes 14,21000 €

P-48 FBB1B121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

73,46 €

BBM1120B u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acab 64,89000 €
Altres conceptes 8,57000 €

P-49 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,38 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 57,17000 €
Altres conceptes 14,21000 €

P-50 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

81,25 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada a 74,42000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-51 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

131,23 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a 122,80000 €
Altres conceptes 8,43000 €

P-52 FBB2C821 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

169,01 €

BBM1BEEC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, 158,85000 €
Altres conceptes 10,16000 €

P-53 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acab 57,86000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-54 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-55 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 70,00000 €
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 8,56950 €
Altres conceptes 18,39050 €

P-56 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

93,82 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,72072 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 5,94000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €
Altres conceptes 86,95101 €

P-57 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

159,63 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,35946 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,41320 €

B0111000 m3 Aigua 0,00334 €
Altres conceptes 149,85400 €

P-58 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,99 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X 44,23000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-59 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

116,39 €

BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH54X 94,51000 €
Altres conceptes 21,88000 €

P-60 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera
de 15 cm de formigó

130,76 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14,40000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,65725 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,92970 €
Altres conceptes 109,76804 €

P-61 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81,09 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 64,33000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-62 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,34 €
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BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 6,95640 €
Altres conceptes 6,38360 €

P-63 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

111,51 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 83,24220 €
Altres conceptes 28,26780 €

P-64 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

211,09 €

BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 168,68760 €
Altres conceptes 42,40240 €

P-65 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple
crown by riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta
d'escomesa per a tubs de PE amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

80,65 €

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 40,00000 €
Altres conceptes 40,65000 €

P-66 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses
particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i
obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis existents.

389,70 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encol 36,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
Altres conceptes 353,59503 €

P-67 FD7ZU900 u Obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials i fecals existents, amb tub de PVC 400mm,
colzes, peces especials i obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis
existents.

473,78 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

BFA1T380 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió 120,08000 €
Altres conceptes 353,59503 €

P-68 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en
obres de connexió de baixant a xarxa d'aigua

710,71 €

Sense descomposició 710,71000 €

P-69 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra
necessària

4.500,00 €

Sense descomposició 4.500,00000 €

P-70 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 75,41 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 53,63820 €
Altres conceptes 21,77180 €

P-71 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4

628,34 €
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B0111000 m3 Aigua 0,02004 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 84,23568 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,16098 €
Altres conceptes 540,92330 €

P-72 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

19,44 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 5,54000 €
Altres conceptes 13,90000 €

P-73 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

281,57 €

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i 262,64000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,08064 €
Altres conceptes 17,84936 €

P-74 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,43250 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,55050 €
Altres conceptes 0,65700 €

P-75 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,12 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,57300 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,24200 €
Altres conceptes 1,30500 €

P-76 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,84 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,43200 €

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d 1,34400 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,36300 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,49000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda 4,87806 €
Altres conceptes 1,33294 €

P-77 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-78 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 1.300,00 €
Sense descomposició 1.300,00000 €

P-79 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 3,29087 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,05000 €
Altres conceptes 40,75913 €

P-80 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

57,55 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,05000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,73696 €
Altres conceptes 40,76304 €

P-81 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,13894 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 16,45000 €
Altres conceptes 15,24106 €

P-82 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban
SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)

60,99 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X 44,23000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-83 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,70340 €
Altres conceptes 1,78660 €

P-84 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,40 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,15000 €
Altres conceptes 8,93420 €

P-85 FGG00020 PAJ Partida alçada a justificar per la implantació d'obra amb col·locació de tanques, senyalització
de desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació de senyals d'avís, ocultacions de
senyals existents i retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors
d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis Tècnics
Municipals

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-86 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent
per adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa vigent.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-87 FQ110020 u Jardinera rectangular model Band de la casa ´´Escofet´´ o similar d'acer zincat pintat amb
protecció enfront a la corrosió per a una categoria de corrosivitat atmosfèrica C5 segons
norma UNE-EN ISO 12944-2, amb acabat efecte corten. De 200x50x45 cm, empotrada en la
pavimentació mitjançant resines. Inclou subministrament, transport en obra i muntatge.

1.152,50 €

Sense descomposició 1.152,50000 €

P-88 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la

163,58 €
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oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de cap 144,50000 €
Altres conceptes 19,08000 €

P-89 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

547,05 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liqu 338,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 25,54000 €
Altres conceptes 183,51000 €

P-90 FQ42UF05 u Pilona de fosa tipus City reforçades de ADO o equivalent, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer
inoxidable de 84 mm de diàmetre acabat matitzat, col·locada amb morter

39,36 €

BQ42UF05 u Pilona de fosa tipus Hospitalet H214 de Benito Urban SLU o equivalent, de 1000 mm d 25,60000 €
Altres conceptes 13,76000 €

P-91 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de
grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

46,02 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 25,54600 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,46900 €

B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 5,13856 €
Altres conceptes 14,86644 €

P-92 PAJ u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització del Carrer Padró,
segons pressupost de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de
pressupost 00010817.

53.130,27 €

Sense descomposició 53.130,27000 €

P-93 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment
existent als punts afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de
desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

13.000,00 €

Sense descomposició 13.000,00000 €

P-94 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas,
telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres
serveis de nova costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de
companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

P-95 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució
electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució
pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i
cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la
Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de
referència de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Carrer Padró de 60% sobre el
pressupost total de la companyia.

8.502,09 €

Sense descomposició 8.502,09000 €

P-96 PAJ00010 PAJ Partida alçada a justificar per a la distribució de xarxa de fibra òptica per part de l'empresa
Altecom que inclou treballs per a les noves instal·lacions de la xarxa segons criteri de la

1.965,70 €



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 11

Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost amb número de referència #I06
amb data de 04/11/2021.

Sense descomposició 1.965,70000 €

P-97 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 7.678,40 €
Sense descomposició 7.678,40000 €

P-98 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 4.977,43 €
Sense descomposició 4.977,43000 €

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació de preus 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 97,95000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,00000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,65000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,26000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,80000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,87000 €

B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 45,88000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 16,65000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

85,14000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,32000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

62,70000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

58,94000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 7,19000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,36000 €

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9
cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm

102,50000 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 67,00000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,67000 €

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra de Breinco o equivalent, de 30x20x10 cm,
amb relleu de botons segons normativa accessibilitat

43,50000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,62000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 13,50000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,78000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM1120B u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

64,89000 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,21000 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,17000 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

74,42000 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

122,80000 €

BBM1BEEC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

158,85000 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

57,86000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300
mm, classe C-250

64,33000 €

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 40,00000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,82000 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

81,61000 €

BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

165,38000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,54000 €

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

262,64000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,11000 €

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

0,42000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,05000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,45000 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o
equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

44,23000 €
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BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH54X C-250 o
equivalent, de 615x615x51 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

94,51000 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

9,00000 €

BFA1T380 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

30,02000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,67000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos
amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

144,50000 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera

338,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000 €

BQ42UF05 u Pilona de fosa tipus Hospitalet H214 de Benito Urban SLU o equivalent, de 1000 mm d'alçària i
100 mm de diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron de color negre, anella
d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre acabat matitzat

25,60000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

48,20000 €
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D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,07000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,19000 = 22,20900

Subtotal: 22,20900 22,20900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22209

COST DIRECTE 80,07119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,07119

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
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Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 76,21331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,81000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,37000 = 30,22380
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 51,21780 51,21780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 72,80670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,80670

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

Subtotal: 65,99040 65,99040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135
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F2191305P-1 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,19000 = 2,01900

Subtotal: 2,01900 2,01900
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

Subtotal: 2,00410 2,00410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03029

COST DIRECTE 4,05339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05339

F2194AA5P-2 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 50,90000 = 2,13780
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 64,48000 = 6,44800

Subtotal: 8,58580 8,58580

COST DIRECTE 8,58580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58580

F2194JA5P-3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 /R x 64,48000 = 9,67200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 50,90000 = 2,59590

Subtotal: 12,26790 12,26790
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COST DIRECTE 12,26790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26790

F2194XG5P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400

Subtotal: 3,51641 3,51641

COST DIRECTE 3,51641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51641

F219FBC0P-5 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 20,19000 = 3,43230

Subtotal: 3,43230 3,43230
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,77000 = 1,49090

Subtotal: 1,49090 1,49090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05148

COST DIRECTE 4,97468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97468

F21D41A2P-6 m Demolició de claveguera de 60x70 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 20,19000 = 6,05700

Subtotal: 6,05700 6,05700
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,140 /R x 15,65000 = 2,19100

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 50,90000 = 4,07200

Subtotal: 6,26300 6,26300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09086

COST DIRECTE 12,41086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41086

F21D51J2P-7 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 18,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,520 /R x 20,19000 = 10,49880

Subtotal: 10,49880 10,49880
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,65000 = 3,13000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,090 /R x 50,90000 = 4,58100

Subtotal: 7,71100 7,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15748

COST DIRECTE 18,36728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,36728

F21DGU02P-8 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,199 /R x 50,90000 = 10,12910

Subtotal: 10,12910 10,12910

COST DIRECTE 10,12910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12910

F21DQG02P-9 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,90000 = 4,93730

Subtotal: 4,93730 4,93730
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COST DIRECTE 4,93730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93730

F21Q2501P-10 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

Subtotal: 3,02850 3,02850
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04543

COST DIRECTE 4,24768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24768

F21QA981P-11 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta,
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 51,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 45,42000 = 22,71000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,65000 = 7,82500

Subtotal: 30,53500 30,53500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30285

COST DIRECTE 51,02785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,02785

F21QBB01P-12 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 88,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 20,19000 = 28,26600
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 24,16000 = 16,91200

Subtotal: 45,17800 45,17800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 45,42000 = 31,79400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 15,65000 = 10,95500

Subtotal: 42,74900 42,74900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67767

COST DIRECTE 88,60467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60467

F21QQA01P-13 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,19000 = 5,04750

Subtotal: 5,04750 5,04750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07571

COST DIRECTE 7,07946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07946

F21QQB01P-14 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,19000 = 5,04750

Subtotal: 5,04750 5,04750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07571

COST DIRECTE 7,07946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07946

F221C472P-15 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 84,74000 = 3,81330

Subtotal: 3,81330 3,81330

COST DIRECTE 3,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81330

F221D8A4P-16 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,135 /R x 97,95000 = 13,22325

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 88,61000 = 5,58243

Subtotal: 18,80568 18,80568

COST DIRECTE 18,80568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80568

F222142BP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 50,90000 = 5,39540

Subtotal: 5,39540 5,39540

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,39540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39540

F2221774P-18 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora.

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,19000 = 2,52375
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000

Subtotal: 4,96375 4,96375
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,76000 = 0,72000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 50,90000 = 3,69025

Subtotal: 4,41025 4,41025
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,96400 = 0,07446

Subtotal: 0,07446 0,07446

COST DIRECTE 9,44846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44846

F222192AP-19 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 66,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,800 /R x 70,63000 = 56,50400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 50,90000 = 10,18000

Subtotal: 66,68400 66,68400

COST DIRECTE 66,68400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,68400
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F2225432P-20 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 19,52000 = 3,92352

Subtotal: 3,92352 3,92352
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,90000 = 9,82370

Subtotal: 9,82370 9,82370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05885

COST DIRECTE 13,80607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80607

F222U505P-21 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la
localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació.

Rend.: 1,000 82,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,52000 = 78,08000

Subtotal: 78,08000 78,08000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,67000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17120

COST DIRECTE 82,08620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,08620

F223U116P-22 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma formigonat de
40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització

Rend.: 1,000 17,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,19000 = 2,52375

Subtotal: 4,96375 4,96375
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Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 50,90000 = 2,58063
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,76000 = 0,48960

Subtotal: 3,07023 3,07023
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 59,55000 = 9,52800

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,11000 = 0,11550

Subtotal: 9,64350 9,64350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07446

COST DIRECTE 17,75194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75194

F2261C0FP-23 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 67,39000 = 3,03255
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 88,61000 = 2,30386

Subtotal: 5,33641 5,33641

COST DIRECTE 5,33641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33641

F227500FP-24 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 20,19000 = 2,22090
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,52000 = 1,26880

Subtotal: 3,48970 3,48970
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,67000 = 0,62370

Subtotal: 0,62370 0,62370
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 4,16575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16575

F227T00FP-25 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,74129
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,56000 = 0,58560

Subtotal: 1,32689 1,32689

COST DIRECTE 1,32689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32689

F2285D0FP-26 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 17,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 20,19000 = 11,10450

Subtotal: 11,10450 11,10450
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 5,67000 = 3,11850
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400

Subtotal: 6,17250 6,17250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16657

COST DIRECTE 17,44357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44357

F228AD0FP-27 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 9,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,19000 = 4,44180

Subtotal: 4,44180 4,44180
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Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,75000 = 1,70500

Subtotal: 4,75900 4,75900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06663

COST DIRECTE 9,26743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26743

F228U105P-28 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de complicada compactació (on
no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les
quals se solen trobar al costat de les parets de pous
de registre, de les parets laterals dels tubs, de les
parets d'embornals, de les parets de troneta de
registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de
gruix com a màxim. Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,444 /R x 19,52000 = 8,66688

Subtotal: 8,66688 8,66688
Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,080 /R x 41,26000 = 3,30080
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 50,90000 = 4,07200

Subtotal: 7,37280 7,37280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13000

COST DIRECTE 16,16968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16968

F2316701P-29 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 40%

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,52000 = 8,19840
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,38000 = 9,81960

Subtotal: 18,01800 18,01800
Materials

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0227      x 7,19000 = 0,16321

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,38000 = 1,50480
B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,36000 = 0,12240
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Subtotal: 1,79041 1,79041

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45045

COST DIRECTE 20,25886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25886

F242U005P-30 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra
de la terra i dels productes resultants de l'excavació.
Inclou totes les càrregues i transvasaments del
material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0711 /R x 19,52000 = 1,38787

Subtotal: 1,38787 1,38787
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,0833 /R x 52,65000 = 4,38575
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,032 /R x 50,90000 = 1,62880

Subtotal: 6,01455 6,01455

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01388

COST DIRECTE 7,41630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41630

F2R4UQ05P-31 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat
(qualsevol distància) de la terra i dels productes
resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de
deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0356 /R x 19,52000 = 0,69491

Subtotal: 0,69491 0,69491
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0356 /R x 50,90000 = 1,81204
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,224 /R x 52,65000 = 11,79360

Subtotal: 13,60564 13,60564
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00695

COST DIRECTE 17,45750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45750

F2R6426AP-32 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,61000 = 0,62027
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 38,39000 = 8,21546

Subtotal: 8,83573 8,83573

COST DIRECTE 8,83573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83573

F2RA63G0P-33 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000

F2RA8SB0P-34 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000
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Subtotal: 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50000

F31522G1P-35 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 79,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000
Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 67,32000 = 74,05200

Subtotal: 74,05200 74,05200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07320

COST DIRECTE 79,00520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,00520

F921201JP-36 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 25,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 2,69560
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960

Subtotal: 5,80745 5,80745
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,95000 = 18,34250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,42600 18,42600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464

COST DIRECTE 25,22409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22409

F9365H11P-37 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 75,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 12,29100 12,29100
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18437

COST DIRECTE 75,66437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,66437

F936NM51P-38 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 83,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040

Subtotal: 16,34080 16,34080
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,160 /R x 24,64000 = 3,94240

Subtotal: 4,64800 4,64800
Materials
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B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 58,94000 = 61,88700

Subtotal: 61,88700 61,88700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24511

COST DIRECTE 83,12091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,12091

F9B3UA80P-39 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica
(patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats
amb morter de ciment i reblert de junts amb morter.
Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte
amb el morter.

Rend.: 1,000 133,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400

Subtotal: 26,51200 26,51200
Materials

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica
(patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm

1,020      x 102,50000 = 104,55000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 106,83183 106,83183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39768

COST DIRECTE 133,74151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,74151

F9B4UA60P-40 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica,
color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius.

Rend.: 1,000 97,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 26,51200 26,51200
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Materials
B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60

mm de gruix
1,020      x 67,00000 = 68,34000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 70,62183 70,62183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39768

COST DIRECTE 97,53151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,53151

F9F1US53P-41 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix,
amb relleu de botons i/o direccional segons normativa
accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa,
segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre
llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de
5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb
sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del
paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb
morter en els confinaments i entregues amb altres
elements del paviment

Rend.: 1,000 62,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400

Subtotal: 16,28450 16,28450
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,67000 = 0,85050

Subtotal: 0,85050 0,85050
Materials

B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra
de Breinco o equivalent, de 30x20x10 cm, amb relleu
de botons segons normativa accessibilitat

1,020      x 43,50000 = 44,37000

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,072      x 16,65000 = 1,19880
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,002      x 17,80000 = 0,03560

Subtotal: 45,60440 45,60440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24427

COST DIRECTE 62,98367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,98367
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F9H11131P-42 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

Rend.: 1,000 59,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872

Subtotal: 2,12294 2,12294
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

Subtotal: 2,08520 2,08520
Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 55,62000 = 55,62000

Subtotal: 55,62000 55,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 59,85998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,85998

FBA27517P-43 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,52000 = 0,18544
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 0,62966 0,62966
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 3,10000 = 1,58100
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,22000 = 0,31110

Subtotal: 1,89210 1,89210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00944

COST DIRECTE 2,78381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78381

FBA31517P-44 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,38000 = 1,96392

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,52000 = 0,81984

Subtotal: 2,78376 2,78376
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04176

COST DIRECTE 7,71430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71430

FBABI007P-45 u Pintat sobre paviment de lletres, dimensions
motoritzats zona urbana (de 1,8 a 2,4 m), amb pintura
de doble component amb aplicació a màquina amb
dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,172 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,66553
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,38000 = 1,99488

Subtotal: 3,66041 3,66041
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,100 /R x 26,59000 = 2,26877

Subtotal: 2,26877 2,26877
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,130      x 3,78000 = 0,49140
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,130      x 13,50000 = 1,75500

Subtotal: 2,24640 2,24640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05491

COST DIRECTE 8,23049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23049

FBABI088P-46 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra
o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccional),
dimensions calçada (2-5, 3 m), amb pintura de doble
component amb aplicació a màquina amb dosificació
mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,005 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,38000 = 1,39582

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,52000 = 1,16537

Subtotal: 2,56119 2,56119
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,060 /R x 26,59000 = 1,58746

Subtotal: 1,58746 1,58746
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,750      x 3,78000 = 2,83500
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,100      x 13,50000 = 14,85000

Subtotal: 17,68500 17,68500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03842

COST DIRECTE 21,87207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87207

FBB12252P-47 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 11,23000 11,23000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,21000 = 57,21000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 71,42449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,42449

FBB1B121P-48 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 73,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

Subtotal: 6,73800 6,73800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 /R x 45,42000 = 1,72596

Subtotal: 1,72596 1,72596
Materials

BBM1120B u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 64,89000 = 64,89000

Subtotal: 64,89000 64,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107

COST DIRECTE 73,45503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,45503

FBB1B351P-49 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000

Subtotal: 11,23000 11,23000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604
Materials

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,17000 = 57,17000

Subtotal: 57,17000 57,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 71,38449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,38449

FBB2C201P-50 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 81,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,16000 = 2,89920

Subtotal: 5,39040 5,39040
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260
Materials

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 74,42000 = 74,42000

Subtotal: 74,42000 74,42000

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08086

COST DIRECTE 81,25386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,25386

FBB2C501P-51 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 131,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

Subtotal: 6,73800 6,73800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,035 /R x 45,42000 = 1,58970

Subtotal: 1,58970 1,58970
Materials

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 122,80000 = 122,80000

Subtotal: 122,80000 122,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107

COST DIRECTE 131,22877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,22877

FBB2C821P-52 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 169,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 /R x 20,76000 = 3,69736
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 /R x 24,16000 = 4,30290

Subtotal: 8,00026 8,00026
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,045 /R x 45,42000 = 2,04390

Subtotal: 2,04390 2,04390
Materials

BBM1BEEC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 158,85000 = 158,85000

Subtotal: 158,85000 158,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12000

COST DIRECTE 169,01416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,01416

FBB3C620P-53 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 64,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,16000 = 2,89920

Subtotal: 5,39040 5,39040
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260
Materials

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08086

COST DIRECTE 64,69386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,69386

FBBZ3010P-54 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 19,52000 = 0,64416
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,38000 = 0,77154

Subtotal: 1,41570 1,41570
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02124

COST DIRECTE 22,85942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85942

FBBZA001P-55 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 75,00000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000
Materials

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 78,56950 78,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16088

COST DIRECTE 96,95538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,95538

FD352542P-56 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de
mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment

Rend.: 1,000 93,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 66,28000 66,28000
Materials

B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,002      x 0,36000 = 0,72072
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

33,000      x 0,18000 = 5,94000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 103,30000 = 0,20660

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,056      x 80,07119 = 4,48399

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,096      x 158,22135 = 15,18925

Subtotal: 26,54223 26,54223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99420

COST DIRECTE 93,81643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,81643

FD353752P-57 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i
50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

Rend.: 1,000 159,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 19,52000 = 35,13600
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,400 /R x 23,38000 = 79,49200

Subtotal: 114,62800 114,62800
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

51,997      x 0,18000 = 9,35946

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 103,30000 = 0,41320

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 158,22135 = 23,73320

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,122      x 80,07119 = 9,76869

Subtotal: 43,27789 43,27789
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71942

COST DIRECTE 159,62531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,62531

FD3ZU015P-58 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o equivalent,
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 44,23000 = 44,23000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 45,75122 45,75122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 60,99145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99145

FD3ZU025P-59 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 116,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100

Subtotal: 19,30500 19,30500
Materials
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BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH54X C-250 o equivalent,
de 615x615x51 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 94,51000 = 94,51000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 96,79183 96,79183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28958

COST DIRECTE 116,38641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,38641

FD5J53U8P-60 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb
colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó

Rend.: 1,000 130,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 19,52000 = 45,96960
A0121000 h Oficial 1a 2,355 /R x 23,38000 = 55,05990

Subtotal: 101,02950 101,02950
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,18000 = 14,40000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 59,55000 = 5,65725

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,009      x 103,30000 = 0,92970

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,095      x 76,06100 = 7,22580

Subtotal: 28,21776 28,21776

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51544

COST DIRECTE 130,76270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,76270
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FD5ZUJJ5P-61 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 81,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250

1,000      x 64,33000 = 64,33000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 65,85122 65,85122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 81,09145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,09145

FD7JG186P-62 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,76000 = 2,90640
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,16000 = 3,38240

Subtotal: 6,28880 6,28880
Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,82000 = 6,95640

Subtotal: 6,95640 6,95640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09433

COST DIRECTE 13,33953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33953

FD7JS186P-63 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 111,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,620 /R x 20,76000 = 12,87120
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,620 /R x 24,16000 = 14,97920

Subtotal: 27,85040 27,85040
Materials

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 81,61000 = 83,24220

Subtotal: 83,24220 83,24220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41776

COST DIRECTE 111,51036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,51036

FD7JV186P-64 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 211,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,930 /R x 20,76000 = 19,30680
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,930 /R x 24,16000 = 22,46880

Subtotal: 41,77560 41,77560
Materials

BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 165,38000 = 168,68760
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Subtotal: 168,68760 168,68760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62663

COST DIRECTE 211,08983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,08983

FD7ZU051P-65 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb
peça especial de polietilé tipus clip ´´simple crown by
riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre,
peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE
amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

Rend.: 1,000 80,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 19,52000 = 16,59200
A0121000 h Oficial 1a 0,850 /R x 23,38000 = 19,87300

Subtotal: 36,46500 36,46500
Materials

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 1,000      x 40,00000 = 40,00000
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 72,80670 = 3,64034

Subtotal: 43,64034 43,64034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54698

COST DIRECTE 80,65232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,65232

FD7ZU102P-66 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i
fecals existents, des d'escomeses particulars fins a
nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm,
colzes, peces especials i obra civil necessaria amb
mitjans manuals i presència de serveis existents.

Rend.: 1,000 389,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,52000 = 156,16000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000

Subtotal: 343,20000 343,20000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6

bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

4,000      x 9,00000 = 36,00000
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,072      x 72,80670 = 5,24208

Subtotal: 41,34705 41,34705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14800

COST DIRECTE 389,69505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,69505

FD7ZU900P-67 u Obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials i
fecals existents, amb tub de PVC 400mm, colzes,
peces especials i obra civil necessaria amb mitjans
manuals i presència de serveis existents.

Rend.: 1,000 473,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,52000 = 156,16000
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000

Subtotal: 343,20000 343,20000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
BFA1T380 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal, de 6

bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

4,000      x 30,02000 = 120,08000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,072      x 72,80670 = 5,24208

Subtotal: 125,42705 125,42705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14800

COST DIRECTE 473,77505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,77505

FD7ZV100P-68 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat
de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixant a xarxa d'aigua

Rend.: 1,000 710,71 €

COST DIRECTE 710,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,7100
_______________________________________________________________________________________________________________
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FD7ZV101P-69 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la
part proporcional de façana en obres de connexió de
baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil,
petit material i mà d'obra necessària

Rend.: 1,000 4.500,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FDB1A8C0P-70 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de
gruix i de planta 1,5x1,5 m

Rend.: 1,000 75,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 21,45000 21,45000
Materials

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

0,630      x 85,14000 = 53,63820

Subtotal: 53,63820 53,63820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32175

COST DIRECTE 75,40995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,40995

FDD2FB28P-71 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 628,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 11,280 /R x 19,52000 = 220,18560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 11,280 /R x 23,38000 = 263,72640

Subtotal: 483,91200 483,91200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0306      x 103,30000 = 3,16098

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

467,976      x 0,18000 = 84,23568

B0111000 m3 Aigua 0,012      x 1,67000 = 0,02004
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,5681      x 87,57930 = 49,75380

Subtotal: 137,17050 137,17050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,25868

COST DIRECTE 628,34118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,34118

FDDZ51B8P-72 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 5,54000 = 5,54000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 87,57930 = 0,83200

Subtotal: 6,37200 6,37200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 19,43505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43505

FDDZBDD4P-73 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible i fixada amb cargols, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 281,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,38000 = 9,58580
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,52000 = 8,00320

Subtotal: 17,58900 17,58900
Materials

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 262,64000 = 262,64000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,27000 = 1,08064

Subtotal: 263,72064 263,72064
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26384

COST DIRECTE 281,57348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,57348

FDG52557P-74 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,52000 = 0,29280
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070

Subtotal: 0,64350 0,64350
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,050      x 2,65000 = 5,43250

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 59,55000 = 6,55050

Subtotal: 11,98300 11,98300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00965

COST DIRECTE 12,63615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63615

FDG5U201P-75 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,38000 = 0,70140

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,52000 = 0,58560

Subtotal: 1,28700 1,28700
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 59,55000 = 3,57300

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a

2,100      x 2,02000 = 4,24200
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Subtotal: 7,81500 7,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 9,12131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12131

FDG7AC0CP-76 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 19,52000 = 0,93696
A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 23,38000 = 0,37408

Subtotal: 1,31104 1,31104
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,000      x 0,49000 = 0,49000

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0778      x 62,70000 = 4,87806

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

3,200      x 0,42000 = 1,34400

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,120      x 1,10000 = 3,43200

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,300      x 0,11000 = 0,36300

Subtotal: 10,50706 10,50706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01967

COST DIRECTE 11,83777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83777
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FDGZU010P-77 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291

FDH2UJN3P-78 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa
de sanejament.

Rend.: 1,000 1.300,00 €

COST DIRECTE 1.300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FDK262B7P-79 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 59,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 58,04000 = 3,29087

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,05000 = 15,05000

Subtotal: 18,34087 18,34087
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46815

COST DIRECTE 59,10302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,10302

FDK262B8P-80 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M,
sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 57,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,05000 = 15,05000

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 17,87000 = 1,73696

Subtotal: 16,78696 16,78696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46815

COST DIRECTE 57,54911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,54911

FDKZ3154P-81 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 31,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 33,08000 = 0,13894

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,58894 16,58894
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,01533 = 0,22523
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Subtotal: 0,22523 0,22523

COST DIRECTE 31,82917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82917

FDKZU015P-82 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o
equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes,
amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb
morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o equivalent,
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 44,23000 = 44,23000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 45,75122 45,75122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 60,99145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99145

FG31H564P-83 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,83000 = 0,79320
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

Subtotal: 1,75960 1,75960
Materials

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i

1,020      x 1,67000 = 1,70340
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coberta del cable de PVC

Subtotal: 1,70340 1,70340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02639

COST DIRECTE 3,48939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48939

FG380907P-84 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 8,79800 8,79800
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS

PER A CONDUCTORS DE COURE NUS
1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,46580 1,46580
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,79800 = 0,13197

Subtotal: 0,13197 0,13197

COST DIRECTE 10,39577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39577

FGG00020P-85 PAJ Partida alçada a justificar per la implantació d'obra
amb col·locació de tanques, senyalització de
desviaments de trànsit rodat i de vianants, col·locació
de senyals d'avís, ocultacions de senyals existents i
retirada d'elements no coherents amb les obres,
trasllat de contenidors d'escombreries, etc. tot segons
les directrius de la Direcció Facultativa i els Serveis
Tècnics Municipals

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHGAU2R4P-86 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió
de la xarxa d'enllumenat públic existent per
adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa
vigent.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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FQ110020P-87 u Jardinera rectangular model Band de la casa
´´Escofet´´ o similar d'acer zincat pintat amb protecció
enfront a la corrosió per a una categoria de
corrosivitat atmosfèrica C5 segons norma UNE-EN
ISO 12944-2, amb acabat efecte corten. De
200x50x45 cm, empotrada en la pavimentació
mitjançant resines. Inclou subministrament, transport
en obra i muntatge.

Rend.: 1,000 1.152,50 €

COST DIRECTE 1.152,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.152,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

FQ21U023P-88 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

Rend.: 1,000 163,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 70 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

1,000      x 144,50000 = 144,50000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 76,21331 = 6,02085

Subtotal: 150,52085 150,52085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 163,58390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,58390



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

FQ31C310P-89 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 547,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,52000 = 78,08000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000

Subtotal: 171,60000 171,60000
Materials

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000      x 338,00000 = 338,00000

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,54000 = 25,54000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 76,21331 = 7,62133

Subtotal: 371,16133 371,16133

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,29000

COST DIRECTE 547,05133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 547,05133

FQ42UF05P-90 u Pilona de fosa tipus City reforçades de ADO o
equivalent, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant
antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer
inoxidable de 84 mm de diàmetre acabat matitzat,
col·locada amb morter

Rend.: 1,000 39,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 13,25600 13,25600
Materials

BQ42UF05 u Pilona de fosa tipus Hospitalet H214 de Benito Urban
SLU o equivalent, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de
diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant
antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer
inoxidable de 84 mm de diàmetre acabat matitzat

1,000      x 25,60000 = 25,60000
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 87,57930 = 0,17516

Subtotal: 25,77516 25,77516

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33140

COST DIRECTE 39,36256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,36256

FQB90050P-91 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat
amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm
de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

Rend.: 1,000 46,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 24,86000 = 3,72900
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 28,01000 = 4,20150

Subtotal: 7,93050 7,93050
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 45,42000 = 6,81300

Subtotal: 6,81300 6,81300
Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

0,530      x 48,20000 = 25,54600

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

0,700      x 0,67000 = 0,46900

B0330401 t Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3

0,112      x 45,88000 = 5,13856

Subtotal: 31,15356 31,15356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11896

COST DIRECTE 46,01602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,01602

PAJP-92 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel
projecte d'urbanització del Carrer Padró, segons
pressupost de companyia amb número d'expedient
tècnic 8683 i número de pressupost 00010817.

Rend.: 1,000 53.130,27 €

COST DIRECTE 53.130,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53.130,2700
_______________________________________________________________________________________________________________
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PAJ00001P-93 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa
soterrada de canonades de fibrociment existent als
punts afectats per la xarxa de nova construcció, que
inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la
xarxa existent en servei, incloent tots els protocols
vigents de desamiantatge, inclòs proteccions
individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus,
transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de
residus autoritzada.

Rend.: 1,000 13.000,00 €

COST DIRECTE 13.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PAJ00003P-94 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les
xarxes de serveis existents: aigua, gas, telefonia,
fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts
afectats pel clavegueram o altres serveis de nova
costrucció, que inclou treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent,
estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets
de companyia, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia afectada

Rend.: 1,000 25.000,00 €

COST DIRECTE 25.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PAJ00005P-95 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació
de la xarxa aèria de distribució electrica existent de
ENDESA que inclou treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa
de distribució pel soterrament de linies aeries,
incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació
d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes
de façanes, taxes de compania i organismes oficials,
etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la
Companyia. Segons pressupost companya amb
número de referència de solicitud AMAN002
0000099069-2. Previsió Carrer Padró de 60% sobre
el pressupost total de la companyia.

Rend.: 1,000 8.502,09 €

COST DIRECTE 8.502,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.502,0900
_______________________________________________________________________________________________________________

PAJ00010P-96 PAJ Partida alçada a justificar per a la distribució de xarxa
de fibra òptica per part de l'empresa Altecom que
inclou treballs per a les noves instal·lacions de la
xarxa segons criteri de la Direcció Facultativa i de la
Companyia. Segons pressupost amb número de
referència #I06 amb data de 04/11/2021.

Rend.: 1,000 1.965,70 €

COST DIRECTE 1.965,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.965,7000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PPA90002P-97 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 7.678,40 €

COST DIRECTE 7.678,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.678,4000
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA90003P-98 pa Partida alçada a justificar per la realització del control
de qualitat de les obres

Rend.: 1,000 4.977,43 €

COST DIRECTE 4.977,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.977,4300
_______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 00 Implantació d'obra

1 FGG00020 PAJ Partida alçada a justificar per la implantació d'obra amb col·locació de
tanques, senyalització de desviaments de trànsit rodat i de vianants,
col·locació de senyals d'avís, ocultacions de senyals existents i
retirada d'elements no coherents amb les obres, trasllat de contenidors
d'escombreries, etc. tot segons les directrius de la Direcció Facultativa
i els Serveis Tècnics Municipals (P - 85)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.00 2.500,00

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 01 Retirada de mobiliari urbà

1 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 12)

88,60 1,000 88,60

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 10)

4,25 1,000 4,25

3 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 14)

7,08 3,000 21,24

4 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 11)

51,03 4,000 204,12

5 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 13)

7,08 17,000 120,36

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.01 438,57

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 02 Cates de localització de serveis

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 21)

82,09 35,000 2.873,15

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.01.02 2.873,15

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 02 Enderrocs

Titol 3 (1) 01 Enderrocs

EUR
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1 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,05 429,300 1.738,67

2 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 3)

12,27 83,590 1.025,65

3 F2194AA5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 2)

8,59 189,250 1.625,66

4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 4)

3,52 897,000 3.157,44

5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 5)

4,97 27,120 134,79

6 F21D41A2 m Demolició de claveguera de 60x70 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 6)

12,41 104,000 1.290,64

7 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió. (P - 7)

18,37 80,000 1.469,60

8 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)

10,13 8,000 81,04

9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 9)

4,94 15,000 74,10

10 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de
canonades de fibrociment existent als punts afectats per la xarxa de
nova construcció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de
la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de
desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal
destinat al desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport
intern en obra i càrrega sobre mitjà de transport per a trasllat a
instal·lació de gestió de residus autoritzada.

(P - 93)

13.000,00 1,000 13.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.02.01 23.597,59

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 01 Moviment de terres

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)

3,81 380,478 1.449,62

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 16)

18,81 80,000 1.504,80

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 25)

1,33 1.268,260 1.686,79

4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 36)

25,22 80,000 2.017,60

5 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 23)

5,34 80,000 427,20

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.01 7.086,01

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 02 Pavimentació

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 37)

75,66 255,152 19.304,80

2 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa
vulcano de Breinco o equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de
gruix, amb relleu de botons i/o direccional segons normativa
accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de
granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de
junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del
paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment (P - 41)

62,98 3,800 239,32

3 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat,
de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per
a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius. (P - 40)

97,53 389,530 37.990,86

4 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural),
tall de serra, espessor 7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm.
Col·locats amb morter de ciment i reblert de junts amb morter.
Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter. (P -
39)

133,74 878,960 117.552,11

5 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. (P - 42)

59,86 11,262 674,14

6 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 38)

83,12 1,594 132,49

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.02 175.893,72

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 03 Senyalització viària

1 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 43)

2,78 6,000 16,68

2 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 44)

7,71 32,000 246,72

3 FBABI088 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra o recte i gir dreta
o dues direccions (bidireccional), dimensions calçada (2-5, 3 m), amb
pintura de doble component amb aplicació a màquina amb dosificació
mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells

21,87 6,000 131,22

EUR
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angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma
NLT-175.mb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 46)

4 FBABI007 u Pintat sobre paviment de lletres, dimensions motoritzats zona urbana
(de 1,8 a 2,4 m), amb pintura de doble component amb aplicació a
màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada (P - 45)

8,23 8,000 65,84

5 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 47)

71,42 5,000 357,10

6 FBB1B121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 48)

73,46 7,000 514,22

7 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 49)

71,38 4,000 285,52

8 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 53)

64,69 8,000 517,52

9 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 51)

131,23 7,000 918,61

10 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 50)

81,25 6,000 487,50

11 FBB2C821 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament (P - 52)

169,01 5,000 845,05

12 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 54)

22,86 46,000 1.051,56

13 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 55)

96,96 23,000 2.230,08

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.03.03 7.667,62

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 01 Moviment de terres

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 20)

13,81 117,360 1.620,74

2 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les
terres de complicada compactació (on no es poden utilitzar petits
piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets
de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3,
estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15
cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat. (P - 28)

16,17 117,360 1.897,71

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 18)

9,45 20,500 193,73

EUR
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4 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
26)

17,44 5,740 100,11

5 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

5,40 237,728 1.283,73

6 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM (P - 27)

9,27 224,768 2.083,60

7 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 29)

20,26 184,600 3.740,00

8 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 19)

66,68 338,352 22.561,31

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.04.01 33.480,93

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 02 Canonades

1 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

13,34 20,500 273,47

2 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

111,51 7,500 836,33

3 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

211,09 166,100 35.062,05

4 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de
polietilé tipus clip ´´simple crown by riccini´´per a tubs de fins a 315
mm de diàmetre, peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE
amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat. (P - 65)

80,65 70,000 5.645,50

5 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des
d'escomeses particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de
PVC 200mm, colzes, peces especials i obra civil necessaria amb
mitjans manuals i presència de serveis existents. (P - 66)

389,70 46,000 17.926,20

6 FD7ZU900 u Obres de connexió de la xarxa d'aigües pluvials i fecals existents, amb
tub de PVC 400mm, colzes, peces especials i obra civil necessaria
amb mitjans manuals i presència de serveis existents. (P - 67)

473,78 1,500 710,67

7 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part
proporcional de façana en obres de connexió de baixant a xarxa
d'aigua (P - 68)

710,71 8,000 5.685,68

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.04.02 66.139,90

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró
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Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 03 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

1 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i
formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment (P - 56)

93,82 4,000 375,28

2 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P - 58)

60,99 4,000 243,96

3 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 57)

159,63 4,000 638,52

4 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P - 59)

116,39 4,000 465,56

5 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de
70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15
cm de formigó (P - 60)

130,76 9,000 1.176,84

6 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU
o equivalent, de 755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter
ciment (P - 61)

81,09 9,000 729,81

7 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 35)

79,01 132,880 10.498,85

8 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 70)

75,41 5,000 377,05

9 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4 (P - 71)

628,34 10,000 6.283,40

10 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 72)

19,44 20,000 388,80

11 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 73)

281,57 5,000 1.407,85

12 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional
de façana en obres de connexió de baixants a xarxa de clavegueram,
inclós obra civil, petit material i mà d'obra necessària (P - 69)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.04.03 27.085,92

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 04 Inspecció de xarxa (video)

1 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament.
(P - 78)

1.300,00 2,000 2.600,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.04.04 2.600,00

EUR
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Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 05 Enllumenat

Titol 3 (1) 01 Enllumenat

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 18)

9,45 83,000 784,35

2 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 74)

12,64 83,000 1.049,12

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 77)

0,32 83,000 26,56

4 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 84)

10,40 83,000 863,20

5 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 83)

3,49 83,000 289,67

6 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 79)

59,10 8,000 472,80

7 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 81)

31,83 8,000 254,64

8 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa
d'enllumenat públic existent per adpatar-les a les noves lluminàries
segons normativa vigent.
(P - 86)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.05.01 5.240,34

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 07 Jardineria

Titol 3 (1) 01 Jardineria

1 FQB90050 u Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans
manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de
terra vegetal (P - 91)

46,02 10,000 460,20

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.07.01 460,20

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 08 Mobiliari urbà

Titol 3 (1) 01 Elements urbans

1 FQ110020 u Jardinera rectangular model Band de la casa ´´Escofet´´ o similar
d'acer zincat pintat amb protecció enfront a la corrosió per a una
categoria de corrosivitat atmosfèrica C5 segons norma UNE-EN ISO
12944-2, amb acabat efecte corten. De 200x50x45 cm, empotrada en
la pavimentació mitjançant resines. Inclou subministrament, transport
en obra i muntatge. (P - 87)

1.152,50 10,000 11.525,00

EUR
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2 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o
equivalent de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix
separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó (P - 88)

163,58 1,000 163,58

3 FQ42UF05 u Pilona de fosa tipus City reforçades de ADO o equivalent, de 1000 mm
d'alçària i 100 mm de diàmetre ,acabat amb imprimació fosfatant
antioxidant i oxiron de color negre, anella d'acer inoxidable de 84 mm
de diàmetre acabat matitzat, col·locada amb morter
(P - 90)

39,36 2,000 78,72

4 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 89)

547,05 1,000 547,05

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.08.01 12.314,35

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 09 Serveis de nova implantació

Titol 3 (1) 01 Fibra óptica

1 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80
cm, amb prisma formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització (P - 22)

17,75 180,000 3.195,00

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 76)

11,84 180,000 2.131,20

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 75)

9,12 180,000 1.641,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 24)

4,17 72,000 300,24

5 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 80)

57,55 8,000 460,40

6 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X
C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25
kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)
(P - 82)

60,99 8,000 487,92

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.09.01 8.216,36

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 01 Aigua potable

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST * Pàg.: 9

1 PAJ u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte
d'urbanització del Carrer Padró, segons pressupost de companyia
amb número d'expedient tècnic 8683 i número de pressupost
00010817. (P - 92)

53.130,27 1,000 53.130,27

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.10.01 53.130,27

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 02 Telefonia

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 18)

9,45 74,400 703,08

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 76)

11,84 74,400 880,90

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 75)

9,12 74,400 678,53

4 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat Tipus M, sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 80)

57,55 10,000 575,50

5 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X
C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25
kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)
(P - 82)

60,99 10,000 609,90

6 PAJ00010 PAJ Partida alçada a justificar per a la distribució de xarxa de fibra òptica
per part de l'empresa Altecom que inclou treballs per a les noves
instal·lacions de la xarxa segons criteri de la Direcció Facultativa i de
la Companyia. Segons pressupost amb número de referència #I06
amb data de 04/11/2021. (P - 96)

1.965,70 1,000 1.965,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.10.02 5.413,61

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 03 Xarxa elèctrica

1 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria
de distribució electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel
soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes

8.502,09 1,000 8.502,09

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST * Pàg.: 10

d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses,
retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de compania i
organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de
la Companyia. Segons pressupost companya amb número de
referència de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Carrer
Padró de 60%  sobre el pressupost total de la companyia. (P - 95)

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.10.03 8.502,09

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 04 Serveis afectats

1 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis
existents: aigua, gas, telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc.
als punts afectats pel clavegueram o altres serveis de nova
costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la
xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució
dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia afectada (P - 94)

25.000,00 1,000 25.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.10.04 25.000,00

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 01 Gestió interna

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels
productes resultants de l'excavació. Inclou totes les càrregues i
transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.  (P - 30)

7,42 482,302 3.578,68

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.11.01 3.578,68

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 02 Gestió externa

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol
distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i
tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).
(P - 31)

17,46 964,608 16.842,06

2 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 32)

8,84 210,000 1.856,40

3 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 33)

18,00 170,000 3.060,00

4 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de

22,50 40,000 900,00

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 11

poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.11.02 22.658,46

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 12 Seguretat i Salut

Titol 3 (1) 01 Seguretat i Salut

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 97)

7.678,40 1,000 7.678,40

TOTAL Titol 3 (1) 01.01.12.01 7.678,40

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 01 Fase 2A - Carrer Padró

Titol 3 13 Control de Qualitat

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les
obres (P - 98)

4.977,43 1,000 4.977,43

TOTAL Titol 3 01.01.13 4.977,43

(*) Branques incompletes

EUR
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Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Treballs previs 5.811,72
Titol 3 01.01.02  Enderrocs 23.597,59
Titol 3 01.01.03  Sistema viari 190.647,35
Titol 3 01.01.04  Sanejament 129.306,75
Titol 3 01.01.05  Enllumenat 5.240,34
Titol 3 01.01.06  Xarxa de reg 0,00
Titol 3 01.01.07  Jardineria 460,20
Titol 3 01.01.08  Mobiliari urbà 12.314,35
Titol 3 01.01.09  Serveis de nova implantació 8.216,36
Titol 3 01.01.10  Resolució de serveis afectats 92.045,97
Titol 3 01.01.11  Gestió de residus 26.237,14
Titol 3 01.01.12  Seguretat i Salut 7.678,40
Titol 3 01.01.13  Control de Qualitat 4.977,43
Capítol 01.01  Fase 2A - Carrer Padró 506.533,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
506.533,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Fase 2A - Carrer Padró 506.533,60
Obra 01 Pressupost U2019114 506.533,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
506.533,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost U2019114 506.533,60

506.533,60

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últim full de pressupost 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 506.533,60

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 506.533,60............................................................ 65.849,37

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 506.533,60............................................................... 30.392,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 602.774,99

21 % IVA SOBRE 602.774,99............................................................................................... 126.582,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 729.357,74

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set-cents vint-i-nou mil tres-cents cinquanta-set euros amb setanta-quatre cèntims

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2B – PLAÇA LLUÍS ESPINAL  
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera continua formigó plaça Lluis
Espinal

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F21Q0000 u Trasllat de cabina telefónica, enderroc de daus de formigó, càrrega manual de l'equipament i muntatge en nova
ubicació.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasllat cabina telefònica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21Q0001 u Trasllat de monument existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual de l'equipament i la runa sobre
camió per al posterior muntatge en nova ubicació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasllat monument Lluís Espinal+ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 02  CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 02  ENDERROCS
Titol 3 (1) 01  ENDERROCS

1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 11,660 11,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,660

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
2 29,560 29,560 C#*D#*E#*F#
3 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
4 Jardineres Plaça 60,840 60,840 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 106,180

3 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
2 17,160 17,160 C#*D#*E#*F#
3 32,440 32,440 C#*D#*E#*F#
4 147,100 147,100 C#*D#*E#*F#
5 6,130 6,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,830

4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#
4 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

6 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams 1000x1200 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc pous existents 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes Plaça Lluis Espinal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment existent als punts
afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent
en servei, incloent tots els protocols vigents de desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del
personal destinat al desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà
de transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 713,430 0,300 214,029 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,029

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR
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3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 713,430 713,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 713,430

4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 713,180 0,200 142,636 C#*D#*E#*F#
2 Jardineres -43,280 0,200 -8,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,980

2 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o equivalent, de
40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional segons normativa accessibilitat,
resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o
sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx.
1,20 mm i compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i
entregues amb altres elements del paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Botons - Àmbit 02
2 Pl/Lluis Espinal 7,770 7,770 C#*D#*E#*F#
3 26,100 26,100 C#*D#*E#*F#
4 Encaminadors - Àmbit 02 C#*D#*E#*F#
5 Pl/Lluis Espinal 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
6 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,630

3 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència al trencament =>
5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit
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d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de característiques franques adobada, en
dues tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluis Espinal 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

4 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i
reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 244,500 244,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,500

5 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de junts amb morter. Enllardat
amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 377,440 377,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,440

6 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Badens unió amb carrers adjacents 5,300 1,200 0,080 2,410 1,226 C#*D#*E#*F#
3 6,870 1,200 0,080 2,410 1,589 C#*D#*E#*F#
4 5,300 1,200 0,080 2,410 1,226 C#*D#*E#*F#
6 Previsió 5,000 5,000 0,080 2,410 4,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,861

7 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Badens unió amb carrers adjacents 5,300 1,200 0,080 2,410 1,226 C#*D#*E#*F#
3 6,870 1,200 0,080 2,410 1,589 C#*D#*E#*F#
4 5,300 1,200 0,080 2,410 1,226 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,041

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA
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1 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Senyalització límit 20km/h 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió reposició senyals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Previsió reposició senyals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Senyalització carrer residencial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Suport senyals de trànsit 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Reposició senyals actuals 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Suport senyals de trànsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Reposició senyals actuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Badens 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 3,000 14,000 0,240 20,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,160

2 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada compactació (on no
es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets de pous de
registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc.
Segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim.
Totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 3,000 14,000 0,240 20,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,160

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 1,000 0,400 0,700 0,560 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 9,000 0,400 0,700 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,080

5 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Pl/Lluis Espinal 30,000 1,600 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#
4 POUS
5 2,000 1,800 1,800 0,800 5,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,584

6 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Pl/Lluis Espinal 30,000 1,600 0,800 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

7 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del
40%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR
2 Pl/Lluis Espinal 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 POUS
5 2,000 1,800 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

8 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASA COL·LECTOR (PREVISIÓ)
2 Pl/Lluis Espinal 37,000 1,600 0,300 17,760 C#*D#*E#*F#
4 POUS
5 1,000 1,800 1,800 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,732

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 02  CANONADES

1 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONNEXIÓ EMBORNALS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COL·LECTOR RESIDUALS
2 Pl/Lluis Espinal 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple crown by
riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE amb
corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Pl/Lluis Espinal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 CONNEXIÓ EMBORNALS
5 Pl/Lluis Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PREVISIÓ PLUVIALS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses particulars fins a nou tub de
clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i obra civil necessaria amb mitjans manuals i
presència de serveis existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESES PARTICULARS
2 Pl/Lluis Espinal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de connexió de
baixant a xarxa d'aigua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 03  OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA
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1 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de
Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH54X de
Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAIXES EMBORNALS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm, classe
C-250, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EMBORNALS
2 Pl/Lluis Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA COL·LECTOR RESIDUALS
2 Pl/Lluis Espinal 37,000 1,600 0,250 14,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,800

8 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous plaça 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons pous plaça 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de connexió de
baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra necessària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 04  SANEJAMENT
Titol 3 (1) 04  INSPECCIÓ DE XARXA (VIDEO)
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1 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residuals i pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 05  ENLLUMENAT
Titol 3 (1) 01  ENLLUMENAT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Rasa enllumenat Pl/Lluís Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Rasa enllumenat LEDS carrer 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

2 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Rasa enllumenat Pl/Lluís Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Rasa enllumenat LEDS carrer 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Rasa enllumenat Pl/Lluís Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Rasa enllumenat LEDS carrer 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Rasa enllumenat Pl/Lluís Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Rasa enllumenat LEDS carrer 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,000

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Rasa enllumenat Pl/Lluís Espinal 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
4 Rasa enllumenat LEDS carrer 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

6 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Columnes Pl/Lluís Espinal 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Pl/Lluís Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat LEDS carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllumenat LEDS carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FHM30001 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 12 de 12 metres d'alçada, realitzada en
acer corten. per a 4 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no
inclosos en aquesta partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la
fonamentació amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint
el REBT i les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna Full 12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FHM30002 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 9 de 9 metres d'alçada, realitzada en
acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no
inclosos en aquesta partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la
fonamentació amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint
el REBT i les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna Full 9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions inclosa. Col·locació amb cargols d'acer
inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació
des del quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projector FULL 24W 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 FHM30003 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 7/10 de 7 metres d'alçada, realitzada en
acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no
inclosos en aquesta partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la
fonamentació amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint
el REBT i les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna Full 7/10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FHNHCU43 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3 LEDS de 120lm i potència de 8W. Cofre
per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa del projector d'alumini colat i vidre transparent amb cristall
temprat de 15mm de gruix. Inclou el subministrament i la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Enllumenat LEDS carrer 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 FDG51311 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Cablejat enllumenat LEDS carrer 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

15 FG315224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Cablejat enllumenat LEDS carrer 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

16 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FGG54001 u Transformador de seguretat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 FG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 FG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 BG4R44D0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1. Per
control circuit vial.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EG163D32 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 300x350 mm, amb grau de protecció IP-68, muntada
superficialment, per realitzar subquadre enllumenat vial.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 06  XARXA DE REG
Titol 3 (1) 01  XARXA DE REG

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o equivalent, de
610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre, sistema
UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Jardineres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Reg Pavimentació drenant 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

9 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25
(per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 19

16 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluis Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal, connectat a
una bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 07  JARDINERIA
Titol 3 (1) 01  JARDINERIA

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl/Lluís Espinal 29,000 1,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21RUS10 u Eliminació de soques existents, incloent la carrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Plaça Lluis Espinal 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F21RUZ20 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la
retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Plaça Lluis Espinal 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre existent de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Olivera Plaça Lluís Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR3P9263 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sol Estructural jardinera Pl/Lluís
Espinal

29,000 0,300 8,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,700

7 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 1,000 28,500 0,700 19,950 C#*D#*E#*F#
2 Clot 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,390

8 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta
resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluís Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FR612463 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 08  MOBILIARI URBÀ
Titol 3 (1) 01  ELEMENTS URBANS

1 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb autoclau,
amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb cargols a dau de
formigó inclòs en aquesta partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Bancs Pl/ Lluís Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb autoclau,
amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb cargols a dau de
formigó inclòs en aquesta partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Cadires Pl/ Lluís Espinal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs
daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 02
2 Plaça Lluís Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc Plaça Lluís Espinal 0,600 17,500 0,300 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

5 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armat de bancs Pl/Lluís Espinal
d10mm

10,000 17,500 0,920 0,600 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

6 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per a
revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de bancs Pl/Lluís Espinal 2,000 17,500 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment,
per a parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de bancs Pl/Lluís Espinal 2,000 17,500 0,150 0,600 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

8 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluis Espinal 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#
2 Gir xapa 19,000 0,080 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,520

9 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada
amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 01 Pl/Lluís Espinal 1,000 9,000 0,550 4,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 9,000 0,450 4,050 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,450 0,550 0,495 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
6 Banc 02 Pl/Lluís Espinal 1,000 8,200 0,550 4,510 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,200 0,450 3,690 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,450 0,550 0,495 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,200 0,400 3,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,070

10 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada,
de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaça Lluis Espinal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 09  SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ
Titol 3 (1) 01  FIBRA ÓPTICA

1 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma formigonat de 40x60
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou
banda de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 01  AIGUA POTABLE

1 PAJ02 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització de la Plaça Lluis Espinal, segons
pressupost de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de pressupost 00010824.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 02  TELEFONIA

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram pl/Lluís Espinal 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram pl/Lluís Espinal 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram pl/Lluís Espinal 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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4 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons Pl Lluis Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de
10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericons Pl Lluis Espinal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 03  XARXA ELÈCTRICA

1 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució electrica existent de
ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs necessaris
per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic
econòmic, projectes d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de
voreres i cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de referència de solicitud AMAN002
0000099069-2. Previsió Plaça Lluis Espinal de 40% sobre el pressupost total de la companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 10  RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS
Titol 3 (1) 04  SERVEIS AFECTATS

1 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas, telefonia, fibra òptica,
reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres serveis de nova costrucció, que inclou
treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució
dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 01  GESTIÓ INTERNA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou
totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis provisionals. Amidat
sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 02  GESTIÓ EXTERNA

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de
l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SISTEMA VIARI
2 caixa de paviment 214,029 214,029 C#*D#*E#*F#
3 excavació en roca (previsió) 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT
5 excavació escomesses particulars 20,160 20,160 C#*D#*E#*F#
6 connexió embornals 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
7 excavació col·lector 49,950 49,950 C#*D#*E#*F#
8 excavació col·lector (roca) 18,730 18,730 C#*D#*E#*F#
9 ENLLUMENAT

10 excavació rasa 12,040 12,040 C#*D#*E#*F#
11 XARXA REG
12 excavació rasa 4,480 4,480 C#*D#*E#*F#
13 JARDINERIA
14 clot 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#
15 rebaix jardineres 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
17 Esponjament  (1.2) 77,500 77,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,409

2 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 12  SEGURETAT I SALUT

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 02  FASE 2B - PLAÇA LLUÍS ESPINAL
Titol 3 13  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 BG4R44D0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1. Per control circuit vial.

47,69 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

111,33 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

212,16 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-4 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col·locat roscat

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-5 EG163D32 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 300x350 mm, amb grau de protecció
IP-68, muntada superficialment, per realitzar subquadre enllumenat vial.

77,48 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C,
amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1
1/4'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

640,45 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó
de canalització soterrada

34,52 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó
de canalització soterrada

58,44 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-13 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-14 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-15 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-16 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

18,37 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-19 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

50,99 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

114,14 €

(CENT CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-24 F21Q0000 u Trasllat de cabina telefónica, enderroc de daus de formigó, càrrega manual de l'equipament i
muntatge en nova ubicació.

102,06 €

(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-25 F21Q0001 u Trasllat de monument existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual de
l'equipament i la runa sobre camió per al posterior muntatge en nova ubicació.

130,37 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-26 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-27 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-28 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

51,03 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

88,60 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-30 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-31 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

71,31 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-32 F21RUS10 u Eliminació de soques existents, incloent la carrega sobre camió 19,61 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 F21RUZ20 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i
càrrega sobre camió o contenidor.

147,61 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-35 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-38 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

66,68 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-40 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,81 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-41 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-42 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma
formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització

17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-45 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

9,27 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-48 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

16,17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-49 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

20,26 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-50 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-53 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-54 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-55 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,01 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-56 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

28,21 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-57 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-58 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,22 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-59 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,66 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,76 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

83,12 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-62 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

54,76 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

186,17 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-64 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor
7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de
junts amb morter. Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.

133,74 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-66 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència
al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la
DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de
llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de
peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres  elements del paviment

39,97 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional
segons normativa accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5
cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i
compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment

62,98 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.

59,86 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,38 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

131,23 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-73 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

93,82 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-77 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

159,63 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,99 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-79 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

116,39 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera
de 15 cm de formigó

130,76 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81,09 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-82 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

211,09 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-84 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple
crown by riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta
d'escomesa per a tubs de PE amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

80,65 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses
particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i
obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis existents.

389,70 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-86 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en
obres de connexió de baixant a xarxa d'aigua

710,71 €

(SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra
necessària

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)
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P-88 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 75,41 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-89 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4

628,34 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-90 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

281,57 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-92 FDG51311 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

6,47 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-93 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-94 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-95 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,84 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-96 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-97 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
10 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-99 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-100 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,55 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-101 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

131,55 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban
SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)

60,99 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o
equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

118,52 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-105 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-106 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-107 FG315224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,40 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-110 FG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

38,72 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-111 FG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

100,93 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-112 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

50,06 €

(CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-113 FGG54001 u Transformador de seguretat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 115,55 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons
normativa vigent.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-115 FHM30001 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 12 de 12 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 4 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les
prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

2.348,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

P-116 FHM30002 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 9 de 9 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les
prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

2.400,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-117 FHM30003 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 7/10 de 7 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les
prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

1.570,00 €

(MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)

P-118 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET
del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions
inclosa. Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació. Incorporen sistema/node de
comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació des del
quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

345,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-119 FHNHCU43 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3 LEDS de 120lm i
potència de 8W. Cofre per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa del projector d'alumini
colat i vidre transparent amb cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el subministrament i la
instal·lació.

50,37 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-120 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-121 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

20,15 €

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-122 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-123 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre,
sistema UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub
corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-124 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-125 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

232,75 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-126 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-127 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada 5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-128 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,68 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-129 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

775,00 €

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-130 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-131 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

163,58 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-132 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

547,05 €

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-133 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics 21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-134 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

39,52 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-135 FR3P9263 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

99,45 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-136 FR612463 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

72,90 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-137 FR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre existent de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de
planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

378,07 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-138 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

31,79 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-139 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-140 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-141 GR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de
80 l, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

217,31 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-142 PAJ02 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització de la Plaça Lluis
Espinal, segons pressupost de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de
pressupost 00010824.

9.816,17 €

(NOU MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-143 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment
existent als punts afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de
desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-144 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas,
telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres
serveis de nova costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de

5.000,00 €
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companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada
(CINC MIL EUROS)

P-145 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució
electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució
pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i
cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la
Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de
referència de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Plaça Lluis Espinal de 40% sobre
el pressupost total de la companyia.

5.668,06 €

(CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-146 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. 2.646,32 €

(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-147 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 2.292,11 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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P-1 BG4R44D0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1. Per control circuit vial.

47,69 €

BG416D100 u Contactor de 230 V de tensió de control 38,19000 €
Altres conceptes 9,50000 €

P-2 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

111,33 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,14000 €
Altres conceptes 41,19000 €

P-3 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

212,16 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb for 152,85340 €

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu per a rajola 5,94000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,04000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,68850 €
Altres conceptes 47,63810 €

P-4 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col·locat roscat

17,60 €

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 11,47000 €
Altres conceptes 6,13000 €

P-5 EG163D32 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 300x350 mm, amb grau de protecció
IP-68, muntada superficialment, per realitzar subquadre enllumenat vial.

77,48 €

BGW16000 u Part proporcinoal d'accessoris de caixa de derivació 0,32000 €

BG163D32 u Caixa derivació IP-68 300x350 58,76000 €
Altres conceptes 18,40000 €

P-6 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C,
amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1
1/4'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

640,45 €

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40° 634,75000 €
Altres conceptes 5,70000 €

P-7 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 20,65 €

BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 3,55000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-8 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 21,07 €

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 3,97000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-9 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 18,94 €

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,84000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i

34,52 €
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junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó
de canalització soterrada

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 17,42000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-11 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó
de canalització soterrada

58,44 €

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió 49,32000 €
Altres conceptes 9,12000 €

P-12 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

22,99 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 5,89000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-13 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-14 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,02 €

Altres conceptes 5,02000 €

P-15 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

12,27 €

Altres conceptes 12,27000 €

P-16 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-17 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-18 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

18,37 €

Altres conceptes 18,37000 €

P-19 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

10,13 €

Altres conceptes 10,13000 €

P-20 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-21 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,38 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-22 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

50,99 €

Altres conceptes 50,99000 €
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P-23 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

114,14 €

Altres conceptes 114,14000 €

P-24 F21Q0000 u Trasllat de cabina telefónica, enderroc de daus de formigó, càrrega manual de l'equipament i
muntatge en nova ubicació.

102,06 €

Altres conceptes 102,06000 €

P-25 F21Q0001 u Trasllat de monument existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual de
l'equipament i la runa sobre camió per al posterior muntatge en nova ubicació.

130,37 €

Altres conceptes 130,37000 €

P-26 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

10,21 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-27 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-28 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

51,03 €

Altres conceptes 51,03000 €

P-29 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

88,60 €

Altres conceptes 88,60000 €

P-30 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-31 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

71,31 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 20,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos a 4,50000 €
Altres conceptes 46,56000 €

P-32 F21RUS10 u Eliminació de soques existents, incloent la carrega sobre camió 19,61 €
Altres conceptes 19,61000 €

P-33 F21RUZ20 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port mitjà, amb mitjans
mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del forat i l'anivellament del terreny i
càrrega sobre camió o contenidor.

147,61 €

Altres conceptes 147,61000 €

P-34 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-35 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-36 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €
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Altres conceptes 18,81000 €

P-37 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-38 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-39 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

66,68 €

Altres conceptes 66,68000 €

P-40 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,81 €

Altres conceptes 13,81000 €

P-41 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €

Altres conceptes 82,09000 €

P-42 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma
formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització

17,75 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,52800 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11550 €
Altres conceptes 8,10650 €

P-43 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,34 €

Altres conceptes 5,34000 €

P-44 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,17 €
Altres conceptes 4,17000 €

P-45 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-46 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-47 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

9,27 €

Altres conceptes 9,27000 €

P-48 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les terres de complicada
compactació (on no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les quals se solen trobar al
costat de les parets de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat.

16,17 €

Altres conceptes 16,17000 €

P-49 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 40%

20,26 €
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B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,16321 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,50480 €

B0A31000 kg Clau acer 0,12240 €
Altres conceptes 18,46959 €

P-50 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-51 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €
Altres conceptes 14,31000 €

P-52 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-53 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 18,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-54 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no p 22,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-55 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

79,01 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,05200 €
Altres conceptes 4,95800 €

P-56 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

28,21 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I 12,62510 €
Altres conceptes 15,58490 €

P-57 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00610 €
Altres conceptes 1,16390 €

P-58 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,22 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,34250 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €
Altres conceptes 6,79400 €

P-59 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

75,66 €
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B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,52750 €
Altres conceptes 13,13250 €

P-60 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,76 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,52750 €
Altres conceptes 21,23250 €

P-61 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

83,12 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 61,88700 €
Altres conceptes 21,23300 €

P-62 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

54,76 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements 45,65400 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,57085 €
Altres conceptes 6,53515 €

P-63 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

186,17 €

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 13,97760 €
Altres conceptes 13,06240 €

P-64 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor
7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats amb morter de ciment i reblert de
junts amb morter. Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter.

133,74 €

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, es 104,55000 €
Altres conceptes 29,19000 €

P-65 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 68,34000 €
Altres conceptes 29,19000 €

P-66 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència
al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la
DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de
llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de
peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres  elements del paviment

39,97 €

B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó  tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al 14,89200 €

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca,  adobat, cribat amb mall 0,68490 €

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades 0,26775 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,76590 €
Altres conceptes 23,35945 €

P-67 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix, amb relleu de botons i/o direccional
segons normativa accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5
cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i

62,98 €
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compactació del paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment

B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra de Breinco o equivalent, de 30x2 44,37000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 1,19880 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,03560 €
Altres conceptes 17,37560 €

P-68 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada.

59,86 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 55,62000 €
Altres conceptes 4,24000 €

P-69 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,61000 €
Altres conceptes 3,93800 €

P-70 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 57,21000 €
Altres conceptes 14,21000 €

P-71 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,38 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, ac 57,17000 €
Altres conceptes 14,21000 €

P-72 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

131,23 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada a 122,80000 €
Altres conceptes 8,43000 €

P-73 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acab 57,86000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-74 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-75 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 8,56950 €
Altres conceptes 18,39050 €

P-76 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

93,82 €
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B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,72072 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 5,94000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20660 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
Altres conceptes 86,95101 €

P-77 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

159,63 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,35946 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,41320 €

B0111000 m3 Aigua 0,00334 €
Altres conceptes 149,85400 €

P-78 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

60,99 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X 44,23000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-79 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg
de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de
gruix, referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a MMAMB) o equivalent,
col·locat amb morter ciment

116,39 €

BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH54X 94,51000 €
Altres conceptes 21,88000 €

P-80 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de
14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera
de 15 cm de formigó

130,76 €

B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14,40000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,65725 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,92970 €
Altres conceptes 109,76804 €

P-81 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81,09 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 64,33000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-82 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

13,34 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 6,95640 €
Altres conceptes 6,38360 €

P-83 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

211,09 €
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BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 168,68760 €
Altres conceptes 42,40240 €

P-84 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de polietilé tipus clip ´´simple
crown by riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre, peces especials i junta
d'escomesa per a tubs de PE amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

80,65 €

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 40,00000 €
Altres conceptes 40,65000 €

P-85 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des d'escomeses
particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm, colzes, peces especials i
obra civil necessaria amb mitjans manuals i presència de serveis existents.

389,70 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encol 36,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
Altres conceptes 353,59503 €

P-86 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en
obres de connexió de baixant a xarxa d'aigua

710,71 €

Sense descomposició 710,71000 €

P-87 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil, petit material i mà d'obra
necessària

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-88 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta 1,5x1,5 m 75,41 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 53,63820 €
Altres conceptes 21,77180 €

P-89 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter de ciment 1:4

628,34 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,16098 €

B0111000 m3 Aigua 0,02004 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 84,23568 €
Altres conceptes 540,92330 €

P-90 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter ciment 1:4

19,44 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 5,54000 €
Altres conceptes 13,90000 €

P-91 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

281,57 €

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i 262,64000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,08064 €
Altres conceptes 17,84936 €

P-92 FDG51311 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

6,47 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,36000 €

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 10

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d 0,18180 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,11220 €
Altres conceptes 2,81600 €

P-93 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,43250 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,55050 €
Altres conceptes 0,65700 €

P-94 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,12 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,24200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,57300 €
Altres conceptes 1,30500 €

P-95 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a
fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de
senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,84 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,43200 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda 4,87806 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,49000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,36300 €

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis d 1,34400 €
Altres conceptes 1,33294 €

P-96 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-97 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
10 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-98 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament. 300,00 €
Sense descomposició 300,00000 €

P-99 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 3,29087 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,05000 €
Altres conceptes 40,75913 €

P-100 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,55 €
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BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,05000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,73696 €
Altres conceptes 40,76304 €

P-101 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

131,55 €

B0111000 m3 Aigua 0,00334 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 18,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43386 €
Altres conceptes 112,87280 €

P-102 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,13894 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 16,45000 €
Altres conceptes 15,24106 €

P-103 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X C-250 de Benito Urban
SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)

60,99 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X 44,23000 €
Altres conceptes 16,76000 €

P-104 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o
equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

118,52 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17532 €

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU D-400, 98,75000 €
Altres conceptes 19,59468 €

P-105 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

5,03 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,14000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 0,80250 €

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb banda marró o lila per indicar aigu 1,35660 €
Altres conceptes 2,73090 €

P-106 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,14 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,01800 €

P-107 FG315224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,64 €

BG315220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,96900 €
Altres conceptes 0,67100 €
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P-108 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,70340 €
Altres conceptes 1,78660 €

P-109 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,40 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COU 0,15000 €
Altres conceptes 8,93420 €

P-110 FG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

38,72 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 0,45000 €

BG415D99 u Interrptor automàtic magnetotèrmic 28,90000 €
Altres conceptes 9,37000 €

P-111 FG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

100,93 €

BGW42000 u Part propocional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC 40 A 2P 86,61000 €
Altres conceptes 13,91000 €

P-112 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

50,06 €

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2 38,53000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €
Altres conceptes 7,41000 €

P-113 FGG54001 u Transformador de seguretat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 115,55 €

BGG54000 u Transformador de seguretat 91,85000 €
Altres conceptes 23,70000 €

P-114 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons
normativa vigent.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-115 FHM30001 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 12 de 12 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 4 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les
prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

2.348,00 €

Sense descomposició 2.348,00000 €

P-116 FHM30002 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 9 de 9 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les

2.400,00 €
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prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Sense descomposició 2.400,00000 €

P-117 FHM30003 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL 7/10 de 7 metres
d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les
prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.

1.570,00 €

Sense descomposició 1.570,00000 €

P-118 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET
del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions
inclosa. Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació. Incorporen sistema/node de
comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació des del
quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

345,00 €

Sense descomposició 345,00000 €

P-119 FHNHCU43 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3 LEDS de 120lm i
potència de 8W. Cofre per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa del projector d'alumini
colat i vidre transparent amb cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el subministrament i la
instal·lació.

50,37 €

BHNHCU40 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3 LEDS de 120lm i 33,40000 €
Altres conceptes 16,97000 €

P-120 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica 1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €

P-121 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

20,15 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàsti 6,47000 €
Altres conceptes 13,68000 €

P-122 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,80 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 1,21800 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €
Altres conceptes 1,56200 €

P-123 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre,
sistema UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub
corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

9,92 €

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de color lila, sistema UniBioLine, a 3,38200 €

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre 0,53000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02400 €
Altres conceptes 5,98400 €

P-124 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

12,39 €

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m 6,23000 €
Altres conceptes 6,16000 €

P-125 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

232,75 €
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BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radi 212,94000 €
Altres conceptes 19,81000 €

P-126 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,48 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,41000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 24,68000 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-127 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada 5,56 €

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,00000 €
Altres conceptes 4,56000 €

P-128 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,68 €

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran 18,09000 €
Altres conceptes 10,59000 €

P-129 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

775,00 €

Sense descomposició 775,00000 €

P-130 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-131 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

163,58 €

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de cap 144,50000 €
Altres conceptes 19,08000 €

P-132 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

547,05 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liqu 338,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigu 25,54000 €
Altres conceptes 183,51000 €

P-133 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics 21,62 €
Altres conceptes 21,62000 €

P-134 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

39,52 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 30,16860 €
Altres conceptes 9,35140 €

P-135 FR3P9263 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

99,45 €
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B0332601 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m 86,82768 €
Altres conceptes 12,62232 €

P-136 FR612463 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

72,90 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 12,50726 €

B0111000 m3 Aigua 0,38477 €
Altres conceptes 60,00797 €

P-137 FR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre existent de 2 a 3 m d'alçària de tronc o diàmetre de
planta, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

378,07 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 105,68900 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 2,79400 €

B0111000 m3 Aigua 0,26720 €
Altres conceptes 269,31980 €

P-138 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

31,79 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 12,21000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 1,23000 €
Altres conceptes 18,35000 €

P-139 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

10,59 €

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de Greenleaf o equivalent 0,65000 €

BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de Greenleaf o equivalent 3,54000 €

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 5,20000 €
Altres conceptes 1,20000 €

P-140 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

33,86 €

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'a 21,63000 €
Altres conceptes 12,23000 €

P-141 GR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de
80 l, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

217,31 €

BR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 217,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-142 PAJ02 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte d'urbanització de la Plaça Lluis
Espinal, segons pressupost de companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de
pressupost 00010824.

9.816,17 €

Sense descomposició 9.816,17000 €

P-143 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de canonades de fibrociment
existent als punts afectats per la xarxa de nova construcció, que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de

2.000,00 €
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desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de residus autoritzada.

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-144 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis existents: aigua, gas,
telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts afectats pel clavegueram o altres
serveis de nova costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets de
companyia, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la Companyia afectada

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-145 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria de distribució
electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la xarxa
existent en servei i treballs necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució
pel soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses, retirada de pals de voreres i
cadiretes de façanes, taxes de compania i organismes oficials, etc. segons criteri de la
Direcció Facultativa i de la Companyia. Segons pressupost companya amb número de
referència de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Plaça Lluis Espinal de 40% sobre
el pressupost total de la companyia.

5.668,06 €

Sense descomposició 5.668,06000 €

P-146 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra. 2.646,32 €
Sense descomposició 2.646,32000 €

P-147 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 2.292,11 €
Sense descomposició 2.292,11000 €

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,50000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H001 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,12000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 36,02000 €

A012H0010 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0011 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0012 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0013 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0014 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0015 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0016 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0017 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012H0018 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H001 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 20,76000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A013H0010 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0011 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0012 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0013 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0014 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0015 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0016 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0017 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013H0018 h Ajudant electricista 19,83000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €

A016P000 h Peó jardiner 21,82000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 97,95000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,00000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,46000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,65000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,26000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 47,71000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,03000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,44000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

13,82000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €

CRE23000 h Motoserra 3,14000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,80000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 62,17000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,87000 €

B0332601 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 47,76000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 16,65000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

85,14000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,80000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,32000 €

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

62,70000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

58,24000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

58,94000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80000 €

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica 6,60000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 7,19000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,01000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €
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B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,36000 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

151,34000 €

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9
cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm

102,50000 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 67,00000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

43,48000 €

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra de Breinco o equivalent, de 30x20x10 cm,
amb relleu de botons segons normativa accessibilitat

43,50000 €

B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al trencament
=> 5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF

14,60000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,62000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,21000 €

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,17000 €

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

122,80000 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

57,86000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300
mm, classe C-250

64,33000 €

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 40,00000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,82000 €

BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

165,38000 €
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BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,54000 €

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

262,64000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,49000 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,11000 €

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

0,42000 €

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

0,18000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,05000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,45000 €

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o
equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

44,23000 €

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU D-400, de
610x610x75 mm

98,75000 €

BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU TH54X C-250 o
equivalent, de 615x615x51 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces
prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a MMAMB)

94,51000 €

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I
ROSCA D'1/4' DE D

11,47000 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

9,00000 €

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201

1,33000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,35000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BG163D32 u Caixa derivació IP-68 300x350 58,76000 €

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre 0,53000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG315220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,95000 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,67000 €
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BG415D99 u Interrptor automàtic magnetotèrmic 28,90000 €

BG416D100 u Contactor de 230 V de tensió de control 38,19000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC 40 A 2P 86,61000 €

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

38,53000 €

BGG54000 u Transformador de seguretat 91,85000 €

BGW16000 u Part proporcinoal d'accessoris de caixa de derivació 0,32000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 0,45000 €

BGW42000 u Part propocional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BHNHCU40 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3 LEDS de 120lm i potència de
8W. Cofre per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa del projector d'alumini colat i vidre
transparent amb cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el subministrament i la instal·lació.

33,40000 €

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1 1/4'' de diàmetre
nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

634,75000 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,16000 €

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de color lila, sistema UniBioLine, amb 7
degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33 cm

0,89000 €

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre

6,23000 €

BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions

212,94000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

24,68000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,41000 €

BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 3,55000 €

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 3,97000 €

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,84000 €

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2
vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

17,42000 €

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó

49,32000 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

5,89000 €

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,00000 €

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

18,09000 €

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos
amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

144,50000 €

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera

338,00000 €
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BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,54000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,19000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

26,12000 €

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

15,22000 €

BR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

217,31000 €

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades 7,65000 €

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45
cm de fondària, encadellades per encaix vertical, amb els accessoris necessaris de muntatge

21,63000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,07000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,41000 €

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 2,08000 €

BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de Greenleaf o equivalent 3,54000 €

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de Greenleaf o equivalent 0,65000 €
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D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,07000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,19000 = 22,20900

Subtotal: 22,20900 22,20900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600
Materials

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22209

COST DIRECTE 80,07119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,07119

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
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Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 76,21331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,81000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,37000 = 30,22380
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 51,21780 51,21780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 72,80670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,80670

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 65,99040 65,99040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,93000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,50000 = 0,12250
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,75000 = 0,10875

Subtotal: 0,23125 0,23125
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,65000 = 0,68250

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244

Subtotal: 0,69494 0,69494

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00231

COST DIRECTE 0,92850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92850
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BG4R44D0P-1 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1. Per control circuit vial.

Rend.: 1,000 47,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,79800 8,79800
Materials

BG416D100 u Contactor de 230 V de tensió de control 1,000      x 38,19000 = 38,19000

Subtotal: 38,19000 38,19000
Altres

%AUX000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,98800 = 0,70482

Subtotal: 0,70482 0,70482

COST DIRECTE 47,69282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,69282

E61ZR045P-2 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

Rend.: 1,000 111,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,52000 = 31,23200

Subtotal: 40,58400 40,58400
Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 66,80000 = 70,14000

Subtotal: 70,14000 70,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60876

COST DIRECTE 111,33276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,33276



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

E83C7JGAP-3 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb
cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 212,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,350 /R x 24,50000 = 33,07500
A0140000 h Manobre 0,675 /R x 19,52000 = 13,17600

Subtotal: 46,25100 46,25100
Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,765      x 0,90000 = 0,68850

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

6,300      x 0,80000 = 5,04000

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 151,34000 = 152,85340

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i
elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica

0,900      x 6,60000 = 5,94000

Subtotal: 164,52190 164,52190

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,38753

COST DIRECTE 212,16043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,16043

EEU6U001P-4 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000
Materials

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 11,47000 = 11,47000

Subtotal: 11,47000 11,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09060

COST DIRECTE 17,60060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60060
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EG163D32P-5 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de
300x350 mm, amb grau de protecció IP-68, muntada
superficialment, per realitzar subquadre enllumenat
vial.

Rend.: 1,000 77,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,16000 = 13,28800
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 17,25400 17,25400
Materials

BGW16000 u Part proporcinoal d'accessoris de caixa de derivació 1,000      x 0,32000 = 0,32000
BG163D32 u Caixa derivació IP-68 300x350 1,000      x 58,76000 = 58,76000

Subtotal: 59,08000 59,08000
Altres

%AUX000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 76,33400 = 1,14501

Subtotal: 1,14501 1,14501

COST DIRECTE 77,47901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,47901

EJM1A407P-6 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb
unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 640,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,12000 = 4,62400
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150

Subtotal: 5,61550 5,61550
Materials

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 634,75000 = 634,75000

Subtotal: 634,75000 634,75000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,61533 = 0,08423

Subtotal: 0,08423 0,08423
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COST DIRECTE 640,44973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,44973

EN3GÇ774P-7 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 20,64768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64768

EN3GÇ775P-8 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 21,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 1,000      x 3,97000 = 3,97000

Subtotal: 3,97000 3,97000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 21,06768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06768
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EN3GÇ776P-9 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,000      x 1,84000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 18,93768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93768

EN3GF774P-10 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 34,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

1,000      x 17,42000 = 17,42000

Subtotal: 17,42000 17,42000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268
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COST DIRECTE 34,51768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,51768

EN746CÇ7P-11 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de
llautó, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 58,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,98400 8,98400
Materials

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de
llautó

1,000      x 49,32000 = 49,32000

Subtotal: 49,32000 49,32000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,98400 = 0,13476

Subtotal: 0,13476 0,13476

COST DIRECTE 58,43876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,43876

EN811684P-12 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 5,89000 = 5,89000

Subtotal: 5,89000 5,89000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268
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COST DIRECTE 22,98768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,98768

F2191305P-13 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,19000 = 2,01900

Subtotal: 2,01900 2,01900
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

Subtotal: 2,00410 2,00410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03029

COST DIRECTE 4,05339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05339

F2192C05P-14 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,19000 = 2,70546

Subtotal: 2,70546 2,70546
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 15,65000 = 1,04855

Subtotal: 2,27015 2,27015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04058

COST DIRECTE 5,01619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01619

F2194JA5P-15 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 50,90000 = 2,59590
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,150 /R x 64,48000 = 9,67200

Subtotal: 12,26790 12,26790

COST DIRECTE 12,26790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,26790

F2194XG5P-16 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400

Subtotal: 3,51641 3,51641

COST DIRECTE 3,51641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51641

F219FBC0P-17 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 20,19000 = 3,43230

Subtotal: 3,43230 3,43230
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 8,77000 = 1,49090

Subtotal: 1,49090 1,49090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05148

COST DIRECTE 4,97468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97468
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F21D51J2P-18 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 18,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,520 /R x 20,19000 = 10,49880

Subtotal: 10,49880 10,49880
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,65000 = 3,13000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,090 /R x 50,90000 = 4,58100

Subtotal: 7,71100 7,71100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15748

COST DIRECTE 18,36728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,36728

F21DGU02P-19 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,199 /R x 50,90000 = 10,12910

Subtotal: 10,12910 10,12910

COST DIRECTE 10,12910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12910

F21DQG02P-20 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,90000 = 4,93730

Subtotal: 4,93730 4,93730

COST DIRECTE 4,93730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93730
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F21DQU02P-21 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,90000 = 7,38050

Subtotal: 7,38050 7,38050

COST DIRECTE 7,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38050

F21H1453P-22 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 50,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,95200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 6,78400 6,78400
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 43,03000 = 17,21200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 50,90000 = 4,32650
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 64,48000 = 22,56800

Subtotal: 44,10650 44,10650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10176

COST DIRECTE 50,99226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,99226

F21H1A53P-23 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 114,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
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Subtotal: 15,98400 15,98400
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 64,48000 = 38,68800
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 47,81000 = 23,90500
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,44000 = 26,72000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,90000 = 8,60210

Subtotal: 97,91510 97,91510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23976

COST DIRECTE 114,13886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,13886

F21Q0000P-24 u Trasllat de cabina telefónica, enderroc de daus de
formigó, càrrega manual de l'equipament i muntatge
en nova ubicació.

Rend.: 1,000 102,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,19000 = 40,38000

Subtotal: 40,38000 40,38000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,65000 = 15,65000

Subtotal: 61,07000 61,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60570

COST DIRECTE 102,05570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,05570

F21Q0001P-25 u Trasllat de monument existent, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual de l'equipament i la runa
sobre camió per al posterior muntatge en nova
ubicació.

Rend.: 1,000 130,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 20,19000 = 60,57000

Subtotal: 60,57000 60,57000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 15,65000 = 23,47500

Subtotal: 68,89500 68,89500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90855

COST DIRECTE 130,37355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,37355

F21Q1121P-26 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,19000 = 4,03800

Subtotal: 4,03800 4,03800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 45,42000 = 4,54200
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 6,10700 6,10700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06057

COST DIRECTE 10,20557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20557

F21Q2501P-27 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

Subtotal: 3,02850 3,02850
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04543

COST DIRECTE 4,24768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24768
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F21QA981P-28 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta,
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 51,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,65000 = 7,82500
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 45,42000 = 22,71000

Subtotal: 30,53500 30,53500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30285

COST DIRECTE 51,02785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,02785

F21QBB01P-29 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 88,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 24,16000 = 16,91200
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 20,19000 = 28,26600

Subtotal: 45,17800 45,17800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 45,42000 = 31,79400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 15,65000 = 10,95500

Subtotal: 42,74900 42,74900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67767

COST DIRECTE 88,60467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60467

F21QQA01P-30 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,19000 = 5,04750

Subtotal: 5,04750 5,04750
Maquinària
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07571

COST DIRECTE 7,07946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07946

F21R1160P-31 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 71,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 24,86000 = 6,46360
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 28,01000 = 7,28260

Subtotal: 13,74620 13,74620
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,14000 = 0,81640
C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 45,42000 = 31,79400

Subtotal: 32,61040 32,61040
Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 75,00000 = 20,25000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 24,75000 24,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20619

COST DIRECTE 71,31279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,31279

F21RUS10P-32 u Eliminació de soques existents, incloent la carrega
sobre camió

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,500 /R x 21,82000 = 10,91000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 12,31050 12,31050
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Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb

accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
0,100 /R x 48,46000 = 4,84600

Subtotal: 7,11700 7,11700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18466

COST DIRECTE 19,61216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61216

F21RUZ20P-33 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre
existent, de port mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa
la retirada de restes, rebliment del forat i
l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 147,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 24,86000 = 24,86000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 28,01000 = 56,02000

Subtotal: 80,88000 80,88000
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 2,000 /R x 3,14000 = 6,28000
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

1,000 /R x 13,82000 = 13,82000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 45,42000 = 45,42000

Subtotal: 65,52000 65,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21320

COST DIRECTE 147,61320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,61320

F2213422P-34 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 84,74000 = 3,22012

Subtotal: 3,22012 3,22012
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COST DIRECTE 3,22012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22012

F221C472P-35 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 84,74000 = 3,81330

Subtotal: 3,81330 3,81330

COST DIRECTE 3,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81330

F221D8A4P-36 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 88,61000 = 5,58243
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t, amb martell trencador
0,135 /R x 97,95000 = 13,22325

Subtotal: 18,80568 18,80568

COST DIRECTE 18,80568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80568

F222142BP-37 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,106 /R x 50,90000 = 5,39540

Subtotal: 5,39540 5,39540

COST DIRECTE 5,39540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39540
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F2221774P-38 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora.

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,19000 = 2,52375
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000

Subtotal: 4,96375 4,96375
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,76000 = 0,72000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 50,90000 = 3,69025

Subtotal: 4,41025 4,41025
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,96400 = 0,07446

Subtotal: 0,07446 0,07446

COST DIRECTE 9,44846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44846

F222192AP-39 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 66,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 50,90000 = 10,18000
C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,800 /R x 70,63000 = 56,50400

Subtotal: 66,68400 66,68400

COST DIRECTE 66,68400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,68400

F2225432P-40 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 19,52000 = 3,92352

Subtotal: 3,92352 3,92352
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Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,90000 = 9,82370

Subtotal: 9,82370 9,82370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05885

COST DIRECTE 13,80607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,80607

F222U505P-41 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la
localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació.

Rend.: 1,000 82,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,52000 = 78,08000

Subtotal: 78,08000 78,08000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,67000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17120

COST DIRECTE 82,08620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,08620

F223U116P-42 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions de 40x80 cm, amb prisma formigonat de
40x60 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització

Rend.: 1,000 17,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,19000 = 2,52375

Subtotal: 4,96375 4,96375
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 50,90000 = 2,58063
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,76000 = 0,48960

Subtotal: 3,07023 3,07023
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,160      x 59,55000 = 9,52800

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,050      x 0,11000 = 0,11550
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Subtotal: 9,64350 9,64350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07446

COST DIRECTE 17,75194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75194

F2261C0FP-43 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 88,61000 = 2,30386
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 67,39000 = 3,03255

Subtotal: 5,33641 5,33641

COST DIRECTE 5,33641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33641

F227500FP-44 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 20,19000 = 2,22090
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,52000 = 1,26880

Subtotal: 3,48970 3,48970
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,67000 = 0,62370

Subtotal: 0,62370 0,62370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 4,16575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16575

F227T00FP-45 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,56000 = 0,58560
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,74129

Subtotal: 1,32689 1,32689
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COST DIRECTE 1,32689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32689

F2285D0FP-46 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 17,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 20,19000 = 11,10450

Subtotal: 11,10450 11,10450
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 5,67000 = 3,11850

Subtotal: 6,17250 6,17250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16657

COST DIRECTE 17,44357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44357

F228AD0FP-47 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 9,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,19000 = 4,44180

Subtotal: 4,44180 4,44180
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 7,75000 = 1,70500

Subtotal: 4,75900 4,75900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06663

COST DIRECTE 9,26743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26743
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F228U105P-48 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó
manual) de les terres de complicada compactació (on
no es poden utilitzar petits piconadors mecànics) les
quals se solen trobar al costat de les parets de pous
de registre, de les parets laterals dels tubs, de les
parets d'embornals, de les parets de troneta de
registre, etc. Segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en tongades de 15 cm de
gruix com a màxim. Totalment col·locat.

Rend.: 1,000 16,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,444 /R x 19,52000 = 8,66688

Subtotal: 8,66688 8,66688
Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,080 /R x 41,26000 = 3,30080
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,080 /R x 50,90000 = 4,07200

Subtotal: 7,37280 7,37280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13000

COST DIRECTE 16,16968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16968

F2316701P-49 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1
i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 40%

Rend.: 1,000 20,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,52000 = 8,19840
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,38000 = 9,81960

Subtotal: 18,01800 18,01800
Materials

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0227      x 7,19000 = 0,16321

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,960      x 0,38000 = 1,50480
B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,36000 = 0,12240

Subtotal: 1,79041 1,79041

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45045

COST DIRECTE 20,25886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25886
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F242U005P-50 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra
de la terra i dels productes resultants de l'excavació.
Inclou totes les càrregues i transvasaments del
material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0711 /R x 19,52000 = 1,38787

Subtotal: 1,38787 1,38787
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,0833 /R x 52,65000 = 4,38575
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,032 /R x 50,90000 = 1,62880

Subtotal: 6,01455 6,01455

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01388

COST DIRECTE 7,41630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41630

F2R4UQ05P-51 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat
(qualsevol distància) de la terra i dels productes
resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de
deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0356 /R x 19,52000 = 0,69491

Subtotal: 0,69491 0,69491
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0356 /R x 50,90000 = 1,81204
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,224 /R x 52,65000 = 11,79360

Subtotal: 13,60564 13,60564
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00695

COST DIRECTE 17,45750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45750
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F2R6426AP-52 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 38,39000 = 8,21546
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,61000 = 0,62027

Subtotal: 8,83573 8,83573

COST DIRECTE 8,83573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83573

F2RA63G0P-53 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000

F2RA8SB0P-54 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000
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COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50000

F31522G1P-55 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 79,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000
Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 67,32000 = 74,05200

Subtotal: 74,05200 74,05200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07320

COST DIRECTE 79,00520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,00520

F618681KP-56 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 28,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 13,25600 13,25600
Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,01000 = 12,62510

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 158,22135 = 1,99359

Subtotal: 14,61869 14,61869

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33140

COST DIRECTE 28,20609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20609
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F61Z3000P-57 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380

Subtotal: 0,23380 0,23380
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92850 = 0,92850

Subtotal: 0,93460 0,93460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00351

COST DIRECTE 1,17191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17191

F921201JP-58 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 25,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 2,69560

Subtotal: 5,80745 5,80745
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,95000 = 18,34250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,42600 18,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464

COST DIRECTE 25,22409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,22409
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F9365H11P-59 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 75,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 12,29100 12,29100
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18437

COST DIRECTE 75,66437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,66437

F9365H51P-60 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 83,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080

Subtotal: 16,34080 16,34080
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,64000 = 3,94240

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560

Subtotal: 4,64800 4,64800
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24511

COST DIRECTE 83,76141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,76141

F936NM51P-61 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 83,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

Subtotal: 16,34080 16,34080
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,64000 = 3,94240

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560

Subtotal: 4,64800 4,64800
Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 58,94000 = 61,88700

Subtotal: 61,88700 61,88700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24511

COST DIRECTE 83,12091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,12091

F96AU030P-62 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 54,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 43,48000 = 45,65400
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 57,13000 = 2,57085

Subtotal: 48,22485 48,22485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09653

COST DIRECTE 54,75638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,75638

F991Z210P-63 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer
corten de 200x10 mm de gruix, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i
anellat de formigó.

Rend.: 1,000 186,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000      x 159,13000 = 159,13000

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,240      x 58,24000 = 13,97760

Subtotal: 173,10760 173,10760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 186,17065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,17065

F9B3UA80P-64 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica
(patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm. Col·locats
amb morter de ciment i reblert de junts amb morter.
Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte
amb el morter.

Rend.: 1,000 133,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 26,51200 26,51200
Materials

B0G1UB05 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica
(patagónic natural), tall de serra, espessor 7/9 cm,
dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm

1,020      x 102,50000 = 104,55000
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 106,83183 106,83183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39768

COST DIRECTE 133,74151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,74151

F9B4UA60P-65 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica,
color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius.

Rend.: 1,000 97,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 26,51200 26,51200
Materials

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

1,020      x 67,00000 = 68,34000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 70,62183 70,62183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39768

COST DIRECTE 97,53151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,53151

F9F1TG20P-66 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana
Green de Breinco o equivalent, resistència al
trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de
gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt
obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de
gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de
característiques franques adobada, en dues tongades
i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF.
Inclou regs post-sembra i compactació del paviment.
Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

Rend.: 1,000 39,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 28,01000 = 4,20150
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,52000 = 3,41600
A016P000 h Peó jardiner 0,100 /R x 21,82000 = 2,18200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

Subtotal: 22,18000 22,18000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,67000 = 0,85050

Subtotal: 0,85050 0,85050
Materials

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses
agroclimaticament adaptades

0,035      x 7,65000 = 0,26775

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca,  adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

0,045      x 15,22000 = 0,68490

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,046      x 16,65000 = 0,76590
B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó  tipus Via Verde

d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

1,020      x 14,60000 = 14,89200

Subtotal: 16,61055 16,61055

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33270

COST DIRECTE 39,97375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,97375

F9F1US53P-67 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular, tipus Llosa vulcano de Breinco o
equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de gruix,
amb relleu de botons i/o direccional segons normativa
accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa,
segons mostra aprovada per la DF, col·locats sobre
llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de
5 cm de gruix màxim, amb rebliment de junts amb
sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del
paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb
morter en els confinaments i entregues amb altres
elements del paviment

Rend.: 1,000 62,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 16,28450 16,28450
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,67000 = 0,85050

Subtotal: 0,85050 0,85050
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Materials
B9F1US53 m2 Paviment de llambordes de formigó tipues VS5 Petra

de Breinco o equivalent, de 30x20x10 cm, amb relleu
de botons segons normativa accessibilitat

1,020      x 43,50000 = 44,37000

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,072      x 16,65000 = 1,19880
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,002      x 17,80000 = 0,03560

Subtotal: 45,60440 45,60440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24427

COST DIRECTE 62,98367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,98367

F9H11131P-68 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

Rend.: 1,000 59,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,52000 = 1,67872
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,38000 = 0,44422

Subtotal: 2,12294 2,12294
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868

Subtotal: 2,08520 2,08520
Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 55,62000 = 55,62000

Subtotal: 55,62000 55,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03184

COST DIRECTE 59,85998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,85998

FBA31517P-69 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,52000 = 0,81984
A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,38000 = 1,96392

Subtotal: 2,78376 2,78376
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04176

COST DIRECTE 7,71430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71430

FBB12252P-70 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 11,23000 11,23000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,21000 = 57,21000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 71,42449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,42449
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FBB1B351P-71 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000

Subtotal: 11,23000 11,23000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604
Materials

BBM1360B u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,17000 = 57,17000

Subtotal: 57,17000 57,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 71,38449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,38449

FBB2C501P-72 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 131,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400

Subtotal: 6,73800 6,73800
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,035 /R x 45,42000 = 1,58970

Subtotal: 1,58970 1,58970
Materials

BBM1AHDC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000      x 122,80000 = 122,80000

Subtotal: 122,80000 122,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10107

COST DIRECTE 131,22877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,22877
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FBB3C620P-73 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 64,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,16000 = 2,89920

Subtotal: 5,39040 5,39040
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260
Materials

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08086

COST DIRECTE 64,69386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,69386

FBBZ3010P-74 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 19,52000 = 0,64416
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,38000 = 0,77154

Subtotal: 1,41570 1,41570
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02124

COST DIRECTE 22,85942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85942

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

FBBZA001P-75 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 75,00000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 78,56950 78,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16088

COST DIRECTE 96,95538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,95538

FD352542P-76 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i formació de
mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i lliscada interiorment

Rend.: 1,000 93,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000

Subtotal: 66,28000 66,28000
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

33,000      x 0,18000 = 5,94000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,002      x 103,30000 = 0,20660

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,002      x 0,36000 = 0,72072
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,096      x 158,22135 = 15,18925
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D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,056      x 80,07119 = 4,48399

Subtotal: 26,54223 26,54223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,99420

COST DIRECTE 93,81643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,81643

FD353752P-77 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i
50 cm de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

Rend.: 1,000 159,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,400 /R x 23,38000 = 79,49200
A0140000 h Manobre 1,800 /R x 19,52000 = 35,13600

Subtotal: 114,62800 114,62800
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

51,997      x 0,18000 = 9,35946

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,004      x 103,30000 = 0,41320

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 158,22135 = 23,73320

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,122      x 80,07119 = 9,76869

Subtotal: 43,27789 43,27789

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71942

COST DIRECTE 159,62531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,62531

FD3ZU015P-78 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 60,99 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o equivalent,
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 44,23000 = 44,23000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 45,75122 45,75122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 60,99145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99145

FD3ZU025P-79 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència
TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 116,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100

Subtotal: 19,30500 19,30500
Materials

BDKZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH54X C-250 o equivalent,
de 615x615x51 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 94,51000 = 94,51000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 96,79183 96,79183
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28958

COST DIRECTE 116,38641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,38641

FD5J53U8P-80 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb
colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó

Rend.: 1,000 130,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 19,52000 = 45,96960
A0121000 h Oficial 1a 2,355 /R x 23,38000 = 55,05990

Subtotal: 101,02950 101,02950
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,67000 = 0,00501
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,009      x 103,30000 = 0,92970

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 59,55000 = 5,65725

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,18000 = 14,40000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,095      x 76,06100 = 7,22580

Subtotal: 28,21776 28,21776

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,51544

COST DIRECTE 130,76270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,76270

FD5ZUJJ5P-81 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1,000 81,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250

1,000      x 64,33000 = 64,33000
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 65,85122 65,85122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 81,09145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,09145

FD7JG186P-82 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,76000 = 2,90640
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,16000 = 3,38240

Subtotal: 6,28880 6,28880
Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,82000 = 6,95640

Subtotal: 6,95640 6,95640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09433

COST DIRECTE 13,33953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33953

FD7JV186P-83 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 211,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,930 /R x 20,76000 = 19,30680
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,930 /R x 24,16000 = 22,46880

Subtotal: 41,77560 41,77560
Materials



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

BD7JV180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 165,38000 = 168,68760

Subtotal: 168,68760 168,68760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62663

COST DIRECTE 211,08983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,08983

FD7ZU051P-84 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb
peça especial de polietilé tipus clip ´´simple crown by
riccini´´per a tubs de fins a 315 mm de diàmetre,
peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE
amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat.

Rend.: 1,000 80,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,850 /R x 19,52000 = 16,59200
A0121000 h Oficial 1a 0,850 /R x 23,38000 = 19,87300

Subtotal: 36,46500 36,46500
Materials

BD7J0001 u Peça especial connexió a tub de polietilé tipus clip 1,000      x 40,00000 = 40,00000
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 72,80670 = 3,64034

Subtotal: 43,64034 43,64034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54698

COST DIRECTE 80,65232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,65232

FD7ZU102P-85 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i
fecals existents, des d'escomeses particulars fins a
nou tub de clavegueram, amb tub de PVC 200mm,
colzes, peces especials i obra civil necessaria amb
mitjans manuals i presència de serveis existents.

Rend.: 1,000 389,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,38000 = 187,04000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,52000 = 156,16000

Subtotal: 343,20000 343,20000
Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,001      x 103,30000 = 0,10330

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

4,000      x 9,00000 = 36,00000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,072      x 72,80670 = 5,24208

Subtotal: 41,34705 41,34705

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,14800

COST DIRECTE 389,69505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,69505

FD7ZV100P-86 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat
de la part proporcional de façana en obres de
connexió de baixant a xarxa d'aigua

Rend.: 1,000 710,71 €

COST DIRECTE 710,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,7100
_______________________________________________________________________________________________________________

FD7ZV101P-87 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la
part proporcional de façana en obres de connexió de
baixants a xarxa de clavegueram, inclós obra civil,
petit material i mà d'obra necessària

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FDB1A8C0P-88 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de
gruix i de planta 1,5x1,5 m

Rend.: 1,000 75,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 9,76000

Subtotal: 21,45000 21,45000
Materials

B064L43C m3 Formigó HM-35/P/20/I+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qc

0,630      x 85,14000 = 53,63820

Subtotal: 53,63820 53,63820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32175

COST DIRECTE 75,40995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,40995

FDD2FB28P-89 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 628,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 11,280 /R x 19,52000 = 220,18560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 11,280 /R x 23,38000 = 263,72640

Subtotal: 483,91200 483,91200
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0306      x 103,30000 = 3,16098

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

467,976      x 0,18000 = 84,23568

B0111000 m3 Aigua 0,012      x 1,67000 = 0,02004
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,5681      x 87,57930 = 49,75380

Subtotal: 137,17050 137,17050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,25868

COST DIRECTE 628,34118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,34118

FDDZ51B8P-90 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 5,54000 = 5,54000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 87,57930 = 0,83200

Subtotal: 6,37200 6,37200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 19,43505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43505

FDDZBDD4P-91 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible i fixada amb cargols, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 281,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,52000 = 8,00320
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,38000 = 9,58580

Subtotal: 17,58900 17,58900
Materials

BDDZBDD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 262,64000 = 262,64000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,27000 = 1,08064

Subtotal: 263,72064 263,72064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26384

COST DIRECTE 281,57348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,57348

FDG51311P-92 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 20,19000 = 1,67577
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,52000 = 0,39040

Subtotal: 2,29997 2,29997
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,083 /R x 5,76000 = 0,47808

Subtotal: 0,47808 0,47808
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

1,020      x 0,11000 = 0,11220
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BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

1,010      x 0,18000 = 0,18180

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,60000 = 3,36000

Subtotal: 3,65400 3,65400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03450

COST DIRECTE 6,46655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46655

FDG52557P-93 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,52000 = 0,29280
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070

Subtotal: 0,64350 0,64350
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 59,55000 = 6,55050

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,050      x 2,65000 = 5,43250

Subtotal: 11,98300 11,98300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00965

COST DIRECTE 12,63615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63615

FDG5U201P-94 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 /R x 23,38000 = 0,70140

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,52000 = 0,58560
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Subtotal: 1,28700 1,28700
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 59,55000 = 3,57300

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,02000 = 4,24200

Subtotal: 7,81500 7,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01931

COST DIRECTE 9,12131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12131

FDG7AC0CP-95 m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb
3 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó
fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior
del tub més alt, banda continua de senyalització, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 19,52000 = 0,93696
A0121000 h Oficial 1a 0,016 /R x 23,38000 = 0,37408

Subtotal: 1,31104 1,31104
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

3,300      x 0,11000 = 0,36300

BDGZP600 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
diàmetre nominal

3,200      x 0,42000 = 1,34400

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,120      x 1,10000 = 3,43200

B06NN12A m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/F/20

0,0778      x 62,70000 = 4,87806

Subtotal: 10,50706 10,50706
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01967

COST DIRECTE 11,83777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83777

FDGZU010P-96 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291

FDGZU0Ç0P-97 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291
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FDH2UJN3P-98 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa
de sanejament.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FDK262B7P-99 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 59,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,05000 = 15,05000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 58,04000 = 3,29087

Subtotal: 18,34087 18,34087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46815

COST DIRECTE 59,10302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,10302

FDK262B8P-100 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 57,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials
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B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 17,87000 = 1,73696
BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons

de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis
1,000      x 15,05000 = 15,05000

Subtotal: 16,78696 16,78696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46815

COST DIRECTE 57,54911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,54911

FDK282Ç9P-101 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 131,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,38000 = 70,14000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 99,42000 99,42000
Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

96,000      x 0,19000 = 18,24000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 158,22135 = 11,96153

Subtotal: 30,63873 30,63873
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 99,42000 = 1,49130

Subtotal: 1,49130 1,49130

COST DIRECTE 131,55003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,55003

FDKZ3154P-102 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 31,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
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A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 33,08000 = 0,13894

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,58894 16,58894
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,01533 = 0,22523

Subtotal: 0,22523 0,22523

COST DIRECTE 31,82917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82917

FDKZU015P-103 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus TH34X C-250 de Benito Urban SLU o
equivalent, de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes,
amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb
morter ciment (prototip especial per a MMAMB)

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

BDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU TH34X C-250 o equivalent,
de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades, llambordes o
pedra, de 10 cm de gruix (prototip especial per a
MMAMB)

1,000      x 44,23000 = 44,23000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 76,06100 = 1,52122

Subtotal: 45,75122 45,75122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22523

COST DIRECTE 60,99145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99145
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FDKZV095P-104 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus D-400 de de Benito Urban SLU o equivalent, de
610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

Rend.: 1,000 118,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100

Subtotal: 19,30500 19,30500
Materials

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU D-400, de 610x610x75 mm

1,000      x 98,75000 = 98,75000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,08000 = 0,17532

Subtotal: 98,92532 98,92532
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,30533 = 0,28958

Subtotal: 0,28958 0,28958

COST DIRECTE 118,51990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,51990

FFB2E45UP-105 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb
banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,16000 = 1,44960
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,76000 = 1,24560

Subtotal: 2,69520 2,69520
Materials

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb
banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201

1,020      x 1,33000 = 1,35660

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 5,35000 = 0,80250

Subtotal: 2,29910 2,29910
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04043

COST DIRECTE 5,03473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03473

FG22TD1KP-106 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,16000 = 0,60400
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,83000 = 0,39660

Subtotal: 1,00060 1,00060
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00067 = 0,01501

Subtotal: 0,01501 0,01501

COST DIRECTE 2,13761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13761

FG315224P-107 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,83000 = 0,29745
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240

Subtotal: 0,65985 0,65985
Materials

BG315220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de
secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,95000 = 0,96900

Subtotal: 0,96900 0,96900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00990

COST DIRECTE 1,63875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63875

FG31H564P-108 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,83000 = 0,79320
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

Subtotal: 1,75960 1,75960
Materials

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,67000 = 1,70340

Subtotal: 1,70340 1,70340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02639

COST DIRECTE 3,48939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48939

FG380907P-109 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 10,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600

Subtotal: 8,79800 8,79800
Materials

BGY38000 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,79800 = 0,13197

Subtotal: 0,13197 0,13197
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COST DIRECTE 10,39577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39577

FG415D99P-110 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 38,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,79800 8,79800
Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000      x 0,45000 = 0,45000
BG415D99 u Interrptor automàtic magnetotèrmic 1,000      x 28,90000 = 28,90000

Subtotal: 29,35000 29,35000
Altres

%AUX000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 38,14800 = 0,57222

Subtotal: 0,57222 0,57222

COST DIRECTE 38,72022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,72022

FG42439HP-111 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 100,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,83000 = 3,96600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,16000 = 8,45600

Subtotal: 12,42200 12,42200
Materials

BGW42000 u Part propocional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC 40 A 2P 1,000      x 86,61000 = 86,61000

Subtotal: 87,02000 87,02000
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Altres
%AUX000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 99,44200 = 1,49163

Subtotal: 1,49163 1,49163

COST DIRECTE 100,93363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,93363

FGD2334DP-112 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

Rend.: 1,000 50,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,16000 = 4,01056
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 19,83000 = 3,29178

Subtotal: 7,30234 7,30234
Materials

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000      x 38,53000 = 38,53000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 42,65000 42,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10954

COST DIRECTE 50,06188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,06188

FGG54001P-113 u Transformador de seguretat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 115,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 19,83000 = 9,91500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 21,99500 21,99500
Materials

BGG54000 u Transformador de seguretat 1,000      x 91,85000 = 91,85000

Subtotal: 91,85000 91,85000
Altres

%AUX000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 113,84533 = 1,70768

Subtotal: 1,70768 1,70768
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COST DIRECTE 115,55268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,55268

FHGAU2R5P-114 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable
per adpatar-se a la xarxa de reg, segons normativa
vigent.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHM30001P-115 u Subministrament i instal.lació de columna casa
ESCOFET model FULL 12 de 12 metres d'alçada,
realitzada en acer corten. per a 4 lluminaries a
diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb
protecció contra sobretensions inclosa. Inclou
execució completa de la fonamentació amb
subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT
i les prescripcions tècniques municipals vigents en el
moment de la instal·lació.

Rend.: 1,000 2.348,00 €

COST DIRECTE 2.348,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.348,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHM30002P-116 u Subministrament i instal.lació de columna casa
ESCOFET model FULL 9 de 9 metres d'alçada,
realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a
diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb
protecció contra sobretensions inclosa. Inclou
execució completa de la fonamentació amb
subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT
i les prescripcions tècniques municipals vigents en el
moment de la instal·lació.

Rend.: 1,000 2.400,00 €

COST DIRECTE 2.400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.400,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHM30003P-117 u Subministrament i instal.lació de columna casa
ESCOFET model FULL 7/10 de 7 metres d'alçada,
realitzada en acer corten. per a 3 lluminaries a
diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb
protecció contra sobretensions inclosa. Inclou
execució completa de la fonamentació amb
subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT
i les prescripcions tècniques municipals vigents en el
moment de la instal·lació.

Rend.: 1,000 1.570,00 €

COST DIRECTE 1.570,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.570,0000
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FHM30004P-118 u Subministrament i instal.lació de punt de llum
constituit per lluminàries de la casa ESCOFET del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL,
amb protecció contra sobretensions inclosa.
Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot
complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model
Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la
regulació des del quadre elèctric en capçalera i a
travès del cablejat de potència.

Rend.: 1,000 345,00 €

COST DIRECTE 345,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHNHCU43P-119 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm,
equipat amb 3 LEDS de 120lm i potència de 8W.
Cofre per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa
del projector d'alumini colat i vidre transparent amb
cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el
subministrament i la instal·lació.

Rend.: 1,000 50,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,380 /R x 24,16000 = 9,18080
A013H000 h Ajudant electricista 0,380 /R x 19,83000 = 7,53540

Subtotal: 16,71620 16,71620
Materials

BHNHCU40 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm,
equipat amb 3 LEDS de 120lm i potència de 8W.
Cofre per empotrar fabricat amb tub de PVC. Carcasa
del projector d'alumini colat i vidre transparent amb
cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el
subministrament i la instal·lació.

1,000      x 33,40000 = 33,40000

Subtotal: 33,40000 33,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25074

COST DIRECTE 50,36694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,36694

FHZEN001P-120 u Legalització instal·lació elèctrica Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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FJM33BP4P-121 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 20,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 13,47600 13,47600
Materials

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1'' de diàmetre nominal, de plàstic

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,47600 = 0,20214

Subtotal: 0,20214 0,20214

COST DIRECTE 20,14814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,14814

FJS51662P-122 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 24,16000 = 0,82144
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 20,76000 = 0,70584

Subtotal: 1,52728 1,52728
Materials

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,16000 = 1,21800

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,23800 1,23800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03818

COST DIRECTE 2,80346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80346



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

FJS5A713P-123 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de
polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre, sistema
UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants
integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada
10 cm, amb tub corrugat drenant de protecció de
diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,76000 = 2,69880
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,16000 = 3,14080

Subtotal: 5,83960 5,83960
Materials

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de
color lila, sistema UniBioLine, amb 7 degoters
autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm

3,800      x 0,89000 = 3,38200

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50
mm de diàmetre

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 3,93600 3,93600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,83960 = 0,14599

Subtotal: 0,14599 0,14599

COST DIRECTE 9,92159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92159

FJS5R202P-124 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 12,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000
Materials

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

1,000      x 6,23000 = 6,23000

Subtotal: 6,23000 6,23000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 6,04000 = 0,12080

Subtotal: 0,12080 0,12080
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COST DIRECTE 12,39080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39080

FJSA3021P-125 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 232,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,16000 = 19,32800

Subtotal: 19,32800 19,32800
Materials

BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

1,000      x 212,94000 = 212,94000

Subtotal: 212,94000 212,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48320

COST DIRECTE 232,75120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,75120

FJSB1111P-126 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,16000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000
Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,41000 = 3,41000

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000      x 24,68000 = 24,68000

Subtotal: 28,09000 28,09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,12000 = 0,27180

Subtotal: 0,27180 0,27180
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COST DIRECTE 46,48180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48180

FN91Ç424P-127 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 4,49200 4,49200
Materials

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,49200 = 0,06738

Subtotal: 0,06738 0,06738

COST DIRECTE 5,55938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55938

FNER1461P-128 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,76000 = 4,77480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 24,16000 = 5,55680

Subtotal: 10,33160 10,33160
Materials

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 18,09000 = 18,09000

Subtotal: 18,09000 18,09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,33160 = 0,25829

Subtotal: 0,25829 0,25829
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COST DIRECTE 28,67989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67989

FQ110001P-129 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o
equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb
autoclau, amb oli de dos components, amb segell
FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb
cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

Rend.: 1,000 775,00 €

COST DIRECTE 775,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 775,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FQ110002P-130 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o
equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb
autoclau, amb oli de dos components, amb segell
FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb
cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

Rend.: 1,000 525,00 €

COST DIRECTE 525,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FQ21U023P-131 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

Rend.: 1,000 163,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 70 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

1,000      x 144,50000 = 144,50000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 76,21331 = 6,02085
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Subtotal: 150,52085 150,52085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 163,58390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,58390

FQ31C310P-132 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 547,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 93,52000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,52000 = 78,08000

Subtotal: 171,60000 171,60000
Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 25,54000 = 25,54000

BQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000      x 338,00000 = 338,00000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 76,21331 = 7,62133

Subtotal: 371,16133 371,16133

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,29000

COST DIRECTE 547,05133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 547,05133

FR2GU051P-133 u Excavació de clot de plantació de dimensions
1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 24,86000 = 1,24300

Subtotal: 1,24300 1,24300
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 50,90000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01865

COST DIRECTE 21,62165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62165

FR3P2212P-134 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 39,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 24,86000 = 4,97200

Subtotal: 4,97200 4,97200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,90000 = 4,30105

Subtotal: 4,30105 4,30105
Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 26,12000 = 30,16860

Subtotal: 30,16860 30,16860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07458

COST DIRECTE 39,51623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51623

FR3P9263P-135 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 99,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,270 /R x 24,86000 = 6,71220

Subtotal: 6,71220 6,71220
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 50,90000 = 5,80769

Subtotal: 5,80769 5,80769
Materials

B0332601 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

1,818      x 47,76000 = 86,82768

Subtotal: 86,82768 86,82768
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10068

COST DIRECTE 99,44825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,44825

FR612463P-136 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 72,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,132 /R x 28,01000 = 3,69732
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,264 /R x 26,24000 = 6,92736
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 24,86000 = 8,70100

Subtotal: 19,32568 19,32568
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 42,49000 = 8,92290
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 32,21000 = 9,34090
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 43,03000 = 4,30300
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 50,90000 = 17,82518

Subtotal: 40,39198 40,39198
Materials

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,3456      x 36,19000 = 12,50726

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,67000 = 0,38477

Subtotal: 12,89203 12,89203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28989

COST DIRECTE 72,89958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,89958

FR6P6365P-137 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre existent de 2 a
3 m d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals
i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació

Rend.: 1,000 378,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,800 /R x 36,02000 = 64,83600
A013P000 h Ajudant jardiner 2,220 /R x 24,86000 = 55,18920

Subtotal: 120,02520 120,02520
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2341 /R x 50,90000 = 113,71569
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,140 /R x 47,71000 = 6,67940
C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 45,42000 = 18,16800
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,21000 = 7,73040

Subtotal: 146,29349 146,29349
Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,700      x 62,17000 = 105,68900

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,67000 = 0,26720
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,050      x 55,88000 = 2,79400

Subtotal: 108,75020 108,75020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,00063

COST DIRECTE 378,06952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,06952

FRZ23813P-138 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 31,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,342 /R x 24,86000 = 8,50212
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,342 /R x 28,01000 = 9,57942

Subtotal: 18,08154 18,08154
Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000      x 0,41000 = 1,23000

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

3,000      x 4,07000 = 12,21000

Subtotal: 13,44000 13,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27122

COST DIRECTE 31,79276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,79276
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FRZ5UZ01P-139 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig
de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta
resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,025 /R x 24,86000 = 0,62150
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 28,01000 = 0,56020

Subtotal: 1,18170 1,18170
Materials

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 2,500      x 2,08000 = 5,20000
BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de

Greenleaf o equivalent
1,000      x 3,54000 = 3,54000

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de
Greenleaf o equivalent

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 9,39000 9,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01773

COST DIRECTE 10,58943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58943

FRZRUZ10P-140 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical,
col·locades en rasa ja oberta

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 21,82000 = 5,45500
A013N000 h Ajudant obra pública 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050

Subtotal: 12,04550 12,04550
Materials

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, amb els
accessoris necessaris de muntatge

1,000      x 21,63000 = 21,63000

Subtotal: 21,63000 21,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18068

COST DIRECTE 33,85618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,85618
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GR43943DP-141 u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre
de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 217,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre
de 25 a 30 cm, en contenidor de més de 80 l, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 217,31000 = 217,31000

Subtotal: 217,31000 217,31000

COST DIRECTE 217,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,31000

PAJ02P-142 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel
projecte d'urbanització de la Plaça Lluis Espinal,
segons pressupost de companyia amb número
d'expedient tècnic 8683 i número de pressupost
00010824.

Rend.: 1,000 9.816,17 €

COST DIRECTE 9.816,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.816,1700
_______________________________________________________________________________________________________________

PAJ00001P-143 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa
soterrada de canonades de fibrociment existent als
punts afectats per la xarxa de nova construcció, que
inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la
xarxa existent en servei, incloent tots els protocols
vigents de desamiantatge, inclòs proteccions
individuals i colectives del personal destinat al
desmuntatge, aplec, embalatge dels residus,
transport intern en obra i càrrega sobre mitjà de
transport per a trasllat a instal·lació de gestió de
residus autoritzada.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PAJ00003P-144 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les
xarxes de serveis existents: aigua, gas, telefonia,
fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc. als punts
afectats pel clavegueram o altres serveis de nova
costrucció, que inclou treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa existent en servei, incloent,
estudi tècnic econòmic, execució dels treballs, drets
de companyia, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia afectada

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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PAJ00005P-145 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació
de la xarxa aèria de distribució electrica existent de
ENDESA que inclou treballs amb afectació a
instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa
de distribució pel soterrament de linies aeries,
incloent estudi tècnic econòmic, projectes d'obra i
legalització, execució dels treballs, modificació
d'escomeses, retirada de pals de voreres i cadiretes
de façanes, taxes de compania i organismes oficials,
etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la
Companyia. Segons pressupost companya amb
número de referència de solicitud AMAN002
0000099069-2. Previsió Plaça Lluis Espinal de 40%
sobre el pressupost total de la companyia.

Rend.: 1,000 5.668,06 €

COST DIRECTE 5.668,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.668,0600
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA90002P-146 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra.

Rend.: 1,000 2.646,32 €

COST DIRECTE 2.646,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.646,3200
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA90003P-147 pa Partida alçada a justificar per la realització del control
de qualitat de les obres

Rend.: 1,000 2.292,11 €

COST DIRECTE 2.292,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.292,1100
_______________________________________________________________________________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 01 Retirada de mobiliari urbà

1 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 26)

10,21 5,000 51,05

2 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 29)

88,60 1,000 88,60

3 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 27)

4,25 2,000 8,50

4 F21QA981 u Retirada de jardineres de prefabricat de formigó/fusta, càrrega manual
i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 28)

51,03 3,000 153,09

5 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 31)

71,31 7,000 499,17

6 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 30)

7,08 8,000 56,64

7 F21Q0000 u Trasllat de cabina telefónica, enderroc de daus de formigó, càrrega
manual de l'equipament i muntatge en nova ubicació. (P - 24)

102,06 1,000 102,06

8 F21Q0001 u Trasllat de monument existent, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual de l'equipament i la runa sobre camió per al posterior
muntatge en nova ubicació. (P - 25)

130,37 1,000 130,37

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.01 1.089,48

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 02 Cates de localització de serveis

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 41)

82,09 10,000 820,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.01.02 820,90

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 02 Enderrocs

Titol 3 (1) 01 Enderrocs

1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 14)

5,02 34,660 173,99

2 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

4,05 106,180 430,03

EUR
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3 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 15)

12,27 335,830 4.120,63

4 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 16)

3,52 320,000 1.126,40

5 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 17)

4,97 24,500 121,77

6 F21D51J2 m Demolició de claveguera de 100x120 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió. (P - 18)

18,37 19,000 349,03

7 F21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 19)

10,13 2,000 20,26

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

4,94 4,000 19,76

9 F21DQU02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 21)

7,38 2,000 14,76

10 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 22)

50,99 4,000 203,96

11 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 23)

114,14 2,000 228,28

12 PAJ00001 PAJ Partida alçada a justificar per a eliminació de la xarxa soterrada de
canonades de fibrociment existent als punts afectats per la xarxa de
nova construcció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de
la xarxa existent en servei, incloent tots els protocols vigents de
desamiantatge, inclòs proteccions individuals i colectives del personal
destinat al desmuntatge, aplec, embalatge dels residus, transport
intern en obra i càrrega sobre mitjà de transport per a trasllat a
instal·lació de gestió de residus autoritzada.

(P - 143)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.02.01 8.808,87

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 01 Moviment de terres

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 35)

3,81 214,029 815,45

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 36)

18,81 30,000 564,30

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 45)

1,33 713,430 948,86

4 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 58)

25,22 30,000 756,60

5 F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 43)

5,34 30,000 160,20

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.01 3.245,41

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 02 Pavimentació

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 59)

75,66 133,980 10.136,93

2 F9F1US53 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular, tipus Llosa
vulcano de Breinco o equivalent, de 40x60 cm i 40x40 cm de 7 cm de
gruix, amb relleu de botons i/o direccional segons normativa
accessibilitat, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra
aprovada per la DF, col·locats sobre llit d'ull de perdiu o sorra de
granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb rebliment de
junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del
paviment acabat. Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del paviment (P - 67)

62,98 42,630 2.684,84

3 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o
equivalent, resistència al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7
cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert
col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts
amb terra vegetal de característiques franques adobada, en dues
tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs
post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de peces, peces
amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment (P - 66)

39,97 11,500 459,66

4 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat,
de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per
a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius. (P - 65)

97,53 244,500 23.846,09

5 F9B3UA80 m2 Paviment de llambordins de pedra natural porfírica (patagónic natural),
tall de serra, espessor 7/9 cm, dimensions 30x15 / 20x15 / 15x15 cm.
Col·locats amb morter de ciment i reblert de junts amb morter.
Enllardat amb ciment cola per la cara en contacte amb el morter. (P -
64)

133,74 377,440 50.478,83

6 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. (P - 68)

59,86 8,861 530,42

7 F936NM51 m3 Base per a formació de baden d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 61)

83,12 4,041 335,89

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.02 88.472,66

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 03 Senyalització viària

1 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 70)

71,42 2,000 142,84

2 FBB1B351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada

71,38 1,000 71,38

EUR
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mecànicament (P - 71)
3 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de

60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 73)

64,69 2,000 129,38

4 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament (P - 72)

131,23 1,000 131,23

5 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 74)

22,86 4,000 91,44

6 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 75)

96,96 2,000 193,92

7 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 69)

7,71 3,500 26,99

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.03.03 787,18

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 01 Moviment de terres

1 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 40)

13,81 20,160 278,41

2 F228U105 m3 Reblert i piconat amb mitjans manuals (eina tipus picó manual) de les
terres de complicada compactació (on no es poden utilitzar petits
piconadors mecànics) les quals se solen trobar al costat de les parets
de pous de registre, de les parets laterals dels tubs, de les parets
d'embornals, de les parets de troneta de registre, etc. Segons PG-3,
estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en tongades de 15
cm de gruix com a màxim. Totalment col·locat. (P - 48)

16,17 20,160 325,99

3 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 38)

9,45 11,000 103,95

4 F2285D0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
46)

17,44 3,080 53,72

5 F222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 37)

5,40 43,584 235,35

6 F228AD0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM (P - 47)

9,27 38,400 355,97

7 F2316701 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40% (P - 49)

20,26 33,600 680,74

8 F222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 39)

66,68 18,732 1.249,05

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.02.04.01 3.283,18

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 02 Canonades

1 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 82)

13,34 11,000 146,74

2 FD7JV186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 1200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 83)

211,09 30,000 6.332,70

3 FD7ZU051 u Connexió d'escomesa a clavegueró existent amb peça especial de
polietilé tipus clip ´´simple crown by riccini´´per a tubs de fins a 315
mm de diàmetre, peces especials i junta d'escomesa per a tubs de PE
amb corona de goma (clipada) mitançant trepanat. (P - 84)

80,65 11,000 887,15

4 FD7ZU102 u Obres de connexió de recollida d'aigües pluvials i fecals existents, des
d'escomeses particulars fins a nou tub de clavegueram, amb tub de
PVC 200mm, colzes, peces especials i obra civil necessaria amb
mitjans manuals i presència de serveis existents. (P - 85)

389,70 3,000 1.169,10

5 FD7ZV100 pa Partida alçada de cost promig per a reposició i tapat de la part
proporcional de façana en obres de connexió de baixant a xarxa
d'aigua (P - 86)

710,71 2,000 1.421,42

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.04.02 9.957,11

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 03 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa

1 FD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i
formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment (P - 76)

93,82 1,000 93,82

2 FD3ZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH34X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P - 78)

60,99 1,000 60,99

3 FD353752 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 77)

159,63 1,000 159,63

4 FD3ZU025 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH54X de Benito Urban SLU (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment (P - 79)

116,39 1,000 116,39

5 FD5J53U8 u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de
70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15

130,76 3,000 392,28

EUR
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cm de formigó (P - 80)
6 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU

o equivalent, de 755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter
ciment (P - 81)

81,09 3,000 243,27

7 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 55)

79,01 14,800 1.169,35

8 FDB1A8C0 u Solera de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 25 cm de gruix i de planta
1,5x1,5 m (P - 88)

75,41 2,000 150,82

9 FDD2FB28 m Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4 (P - 89)

628,34 4,000 2.513,36

10 FDDZ51B8 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 90)

19,44 8,000 155,52

11 FDDZBDD4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 91)

281,57 2,000 563,14

12 FD7ZV101 PAJ Partida alçada a justificar per a reposició i tapat de la part proporcional
de façana en obres de connexió de baixants a xarxa de clavegueram,
inclós obra civil, petit material i mà d'obra necessària (P - 87)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.04.03 6.118,57

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 04 Sanejament

Titol 3 (1) 04 Inspecció de xarxa (video)

1 FDH2UJN3 u Jornada d'inspecció amb càmera tv-vídeo de la xarxa de sanejament.
(P - 98)

300,00 2,000 600,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.04.04 600,00

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 05 Enllumenat

Titol 3 (1) 01 Enllumenat

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 38)

9,45 43,000 406,35

2 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 93)

12,64 43,000 543,52

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 96)

0,32 43,000 13,76

4 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 108)

3,49 43,000 150,07

5 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 109)

10,40 43,000 447,20

6 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada (P - 112)

50,06 6,000 300,36

7 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó

59,10 4,000 236,40

EUR
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HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 99)

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 102)

31,83 2,000 63,66

9 FHM30001 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model
FULL 12 de 12 metres d'alçada, realitzada en acer corten. per a 4
lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació
amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i
elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.
(P - 115)

2.348,00 2,000 4.696,00

10 FHM30002 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model
FULL 9 de 9 metres d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3
lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació
amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i
elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació. (P - 116)

2.400,00 2,000 4.800,00

11 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries
de la casa ESCOFET del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO
SMALL, amb protecció contra sobretensions inclosa. Col·locació amb
cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model Citidim d'Arelsa o
equivalent) que permet efectuar la regulació des del quadre elèctric en
capçalera i a travès del cablejat de potència. (P - 118)

345,00 15,000 5.175,00

12 FHM30003 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model
FULL 7/10 de 7 metres d'alçada, realitzada en acer corten. per a 3
lluminaries a diferent alçada i les lluminaries del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) no inclosos en aquesta partida, amb protecció contra
sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació
amb subministrament i col·locació de formigó, perns d'ancoratge i
elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació. (P - 117)

1.570,00 1,000 1.570,00

13 FHNHCU43 u Projector LED empotrable circular de diametre 95mm, equipat amb 3
LEDS de 120lm i potència de 8W. Cofre per empotrar fabricat amb tub
de PVC. Carcasa del projector d'alumini colat i vidre transparent amb
cristall temprat de 15mm de gruix. Inclou el subministrament i la
instal·lació. (P - 119)

50,37 55,000 2.770,35

14 FDG51311 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors (P - 92)

6,47 55,000 355,85

15 FG315224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
107)

1,64 55,000 90,20

16 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica (P - 120) 1.200,00 1,000 1.200,00
17 FGG54001 u Transformador de seguretat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

(P - 113)
115,55 1,000 115,55

18 FG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 110)

38,72 1,000 38,72

19 FG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 111)

100,93 1,000 100,93

EUR
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20 BG4R44D0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1. Per control circuit vial.  (P - 1)

47,69 1,000 47,69

21 EG163D32 u Caixa de derivació rectangular de planxa d'acer, de 300x350 mm, amb
grau de protecció IP-68, muntada superficialment, per realitzar
subquadre enllumenat vial.
(P - 5)

77,48 1,000 77,48

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.05.01 23.199,09

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 06 Xarxa de reg

Titol 3 (1) 01 Xarxa de reg

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 38)

9,45 16,000 151,20

2 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
101)

131,55 1,000 131,55

3 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de
de Benito Urban SLU o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb
morter ciment. (P - 104)

118,52 1,000 118,52

4 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila
per indicar aigua no potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 105)

5,03 21,000 105,63

5 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 106)

2,14 21,000 44,94

6 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora (P - 97)

0,32 21,000 6,72

7 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila
de 16 mm de diàmetre, sistema UniBioLine, amb 7 degoters
autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters
33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
tub corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 123)

9,92 2,000 19,84

8 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 122)

2,80 46,000 128,80

9 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ),
de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 10)

34,52 1,000 34,52

10 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 126)

46,48 1,000 46,48

EUR
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11 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada (P - 7)

20,65 2,000 41,30

12 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització
soterrada (P - 8)

21,07 2,000 42,14

13 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització
soterrada (P - 9)

18,94 2,000 37,88

14 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 128)

28,68 1,000 28,68

15 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 4)

17,60 1,000 17,60

16 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
11)

58,44 1,000 58,44

17 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 121)

20,15 1,000 20,15

18 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 124)

12,39 2,000 24,78

19 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 127)

5,56 2,000 11,12

20 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 125)

232,75 1,000 232,75

21 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua
freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i
esfera seca, amb unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal (P - 6)

640,45 1,000 640,45

22 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 12)

22,99 1,000 22,99

23 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a
la xarxa de reg, segons normativa vigent.
(P - 114)

500,00 2,000 1.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.06.01 2.966,48

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 07 Jardineria

Titol 3 (1) 01 Jardineria

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 34)

3,22 29,000 93,38

2 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb
mitjans mecànics (P - 133)

21,62 1,000 21,62

3 F21RUS10 u Eliminació de soques existents, incloent la carrega sobre camió (P - 32) 19,61 6,000 117,66
4 F21RUZ20 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port

mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment
del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.
(P - 33)

147,61 6,000 885,66

5 FR6P6365 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre existent de 2 a 3 m d'alçària de
tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de

378,07 1,000 378,07

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages
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l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou les feines de preparació (P - 137)

6 FR3P9263 m3 Grava de pedrera de pedra granítica de 18 a 25 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals (P - 135)

99,45 8,700 865,22

7 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 134)

39,52 21,390 845,33

8 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de
diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de
Greenleaf (P - 139)

10,59 2,000 21,18

9 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 138)

31,79 1,000 31,79

10 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en
peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per
encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta (P - 140)

33,86 1,000 33,86

11 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10
mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
fonament i anellat de formigó. (P - 63)

186,17 1,000 186,17

12 GR43943D u Subministrament de Pistacia Chinensis de perímetre de 25 a 30 cm,
en contenidor de més de 80 l, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 141)

217,31 1,000 217,31

13 FR612463 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 136)

72,90 1,000 72,90

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.07.01 3.770,15

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 08 Mobiliari urbà

Titol 3 (1) 01 Elements urbans

1 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta
massissa de pi o tropical amb autoclau, amb oli de dos components,
amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb cargols a
dau de formigó inclòs en aquesta partida. (P - 129)

775,00 2,000 1.550,00

2 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta
massissa de pi o tropical amb autoclau, amb oli de dos components,
amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini. Anclat amb cargols a
dau de formigó inclòs en aquesta partida. (P - 130)

525,00 4,000 2.100,00

3 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o
equivalent de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix
separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó (P - 131)

163,58 2,000 327,16

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 60)

83,76 3,150 263,84

5 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 57)

1,17 96,600 113,02

EUR
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6 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 56)

28,21 21,000 592,41

7 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter
de ciment (P - 2)

111,33 3,150 350,69

8 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió (P - 62)

54,76 39,520 2.164,12

9 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de
gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 3)

212,16 25,070 5.318,85

10 FQ31C310 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 132)

547,05 1,000 547,05

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.08.01 13.327,14

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 09 Serveis de nova implantació

Titol 3 (1) 01 Fibra óptica

1 F223U116 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x80
cm, amb prisma formigonat de 40x60 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització (P - 42)

17,75 30,000 532,50

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 95)

11,84 30,000 355,20

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 94)

9,12 30,000 273,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 44)

4,17 12,000 50,04

5 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 100)

57,55 2,000 115,10

6 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X
C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25
kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)
(P - 103)

60,99 2,000 121,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.09.01 1.448,42

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

EUR
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Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 01 Aigua potable

1 PAJ02 u Renovació de la xarxa d'aigua potable afectada pel projecte
d'urbanització de la Plaça Lluis Espinal, segons pressupost de
companyia amb número d'expedient tècnic 8683 i número de
pressupost 00010824. (P - 142)

9.816,17 1,000 9.816,17

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.10.01 9.816,17

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 02 Telefonia

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 38)

9,45 9,000 85,05

2 FDG7AC0C m Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en
paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització,
de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 95)

11,84 9,000 106,56

3 FDG5U201 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 94)

9,12 9,000 82,08

4 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 100)

57,55 2,000 115,10

5 FDKZU015 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus TH34X
C-250 de Benito Urban SLU o equivalent, de 415x415x43 mm i de 25
kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, col·locat amb morter ciment
(prototip especial per a MMAMB)
(P - 103)

60,99 2,000 121,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.10.02 510,77

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 03 Xarxa elèctrica

1 PAJ00005 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació i afectació de la xarxa aèria
de distribució electrica existent de ENDESA que inclou treballs amb
afectació a instal·lacions de la xarxa existent en servei i treballs
necessaris per a les noves instal·lacions de la xarxa de distribució pel
soterrament de linies aeries, incloent estudi tècnic econòmic, projectes
d'obra i legalització, execució dels treballs, modificació d'escomeses,
retirada de pals de voreres i cadiretes de façanes, taxes de compania i
organismes oficials, etc. segons criteri de la Direcció Facultativa i de la
Companyia. Segons pressupost companya amb número de referència

5.668,06 1,000 5.668,06

EUR
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de solicitud AMAN002 0000099069-2. Previsió Plaça Lluis Espinal de
40% sobre el pressupost total de la companyia. (P - 145)

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.10.03 5.668,06

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 10 Resolució de serveis afectats

Titol 3 (1) 04 Serveis afectats

1 PAJ00003 PAJ Partida alçada a justificar per a modificació de les xarxes de serveis
existents: aigua, gas, telefonia, fibra òptica, reg, enllumenat públic, etc.
als punts afectats pel clavegueram o altres serveis de nova
costrucció, que inclou treballs amb afectació a instal·lacions de la
xarxa existent en servei, incloent, estudi tècnic econòmic, execució
dels treballs, drets de companyia, etc. segons criteri de la Direcció
Facultativa i de la Companyia afectada (P - 144)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.10.04 5.000,00

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 01 Gestió interna

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels
productes resultants de l'excavació. Inclou totes les càrregues i
transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.  (P - 50)

7,42 200,000 1.484,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.11.01 1.484,00

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 02 Gestió externa

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol
distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i
tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).
(P - 51)

17,46 460,409 8.038,74

2 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 54)

22,50 10,000 225,00

3 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 52)

8,84 40,000 353,60

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 53)

18,00 30,000 540,00

EUR
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TOTAL Titol 3 (1) 01.02.11.02 9.157,34

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 12 Seguretat i salut

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra.
(P - 146)

2.646,32 1,000 2.646,32

TOTAL Titol 3 01.02.12 2.646,32

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 02 Fase 2B - Plaça Lluís Espinal

Titol 3 13 Control de qualitat

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les
obres (P - 147)

2.292,11 1,000 2.292,11

TOTAL Titol 3 01.02.13 2.292,11

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.02.01  Treballs previs 1.910,38
Titol 3 01.02.02  Enderrocs 8.808,87
Titol 3 01.02.03  Sistema viari 92.505,25
Titol 3 01.02.04  Sanejament 19.958,86
Titol 3 01.02.05  Enllumenat 23.199,09
Titol 3 01.02.06  Xarxa de reg 2.966,48
Titol 3 01.02.07  Jardineria 3.770,15
Titol 3 01.02.08  Mobiliari urbà 13.327,14
Titol 3 01.02.09  Serveis de nova implantació 1.448,42
Titol 3 01.02.10  Resolució de serveis afectats 20.995,00
Titol 3 01.02.11  Gestió de residus 10.641,34
Titol 3 01.02.12  Seguretat i salut 2.646,32
Titol 3 01.02.13  Control de qualitat 2.292,11
Capítol 01.02  Fase 2B - Plaça Lluís Espinal 204.469,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
204.469,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  Fase 2B - Plaça Lluís Espinal 204.469,41
Obra 01 Pressupost U2019114 204.469,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
204.469,41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost U2019114 204.469,41

204.469,41

EUR





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últim full de pressupost 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 204.469,41

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 204.469,41............................................................ 26.581,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 204.469,41............................................................... 12.268,16

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 243.318,59

21 % IVA SOBRE 243.318,59............................................................................................... 51.096,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 294.415,49

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents noranta-quatre mil quatre-cents quinze euros amb quaranta-nou cèntims

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA 01 – CARRERÓ QUE MENA A LES ERES    
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amidaments 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 01  RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals de trànsit 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Panell Informatiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 3 (1) 02  CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació per capes amb
terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cales Àmbit 01 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 02  ENDERROCS
Titol 3 (1) 01  ENDERROCS
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1 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatge entre c/Padró i Ajuntament 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

3 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa C/Padró - Àmbit 01 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 103,000 0,300 30,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,900

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 103,000

4 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de grandària
màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase terana green 18,500 0,200 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

5 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subbase terana green 18,500 0,100 1,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,850

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 02  PAVIMENTACIÓ

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Franjes 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#
2 6,900 0,150 1,035 C#*D#*E#*F#
3 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,285

2 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i
reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 13,350 13,350 C#*D#*E#*F#
2 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
3 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,050

3 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a
rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió reposició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència al trencament =>
5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert col·locat sobre llit
d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de característiques franques adobada, en

EUR
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dues tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del
paviment. Inclou talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 01 18,200 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

5 F9G4HDGC m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#
2 23,300 23,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,800

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 03  SISTEMA VIARI
Titol 3 (1) 03  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió reposició senyals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició senyals actuals 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició senyals actuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marques aparcament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 05  ENLLUMENAT
Titol 3 (1) 01  ENLLUMENAT

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa enllumenat Àmbit 01 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó 0,400 0,400 0,800 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,128

3 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Àmbit 01 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Àmbit 01 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllumenat Àmbit 01 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió de connexió a quadre existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

7 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FHM30005 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL5 de 5 metres d'alçada, realitzada en
acer corten, per a 2 lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosa en aquesta partida, amb
protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació amb subministrament i
col·locació de formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna Full 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET del tipus FUL 24W
(3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions inclosa. Col·locació amb cargols d'acer
inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació
des del quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projector FULL 24W 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent per adpatar-les a
les noves lluminàries segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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12 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 06  XARXA DE REG
Titol 3 (1) 01  XARXA DE REG

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Arbres 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

2 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou Pericó 0,600 0,600 1,000 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

3 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o equivalent, de
610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou
part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Arbres 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
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3 Jardineres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

6 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Arbres 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

7 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per sobre
de la canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Arbres 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 Jardineres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

8 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre, sistema
UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
2 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Paviment drenant 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25
(per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 KG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

20 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal, connectat a
una bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons normativa vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 07  JARDINERIA
Titol 3 (1) 01  JARDINERIA

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera 4,500 0,600 0,650 1,755 C#*D#*E#*F#
2 6,500 0,500 0,650 2,113 C#*D#*E#*F#
3 6,100 0,500 0,650 1,983 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,851

3 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat 1,000 1,200 1,200 1,000 1,440 C#*D#*E#*F#
2 Jardinera 4,500 0,600 0,650 1,755 C#*D#*E#*F#
3 6,500 0,500 0,650 2,113 C#*D#*E#*F#
4 6,100 0,500 0,650 1,983 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,291

4 FR682558 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enfiladisa jardineres 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 GR4FVD41 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enfiladisa jardineres 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 FR662778 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta
resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (segons detall)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera 01 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
2 Gir xapa 7,100 0,080 0,568 C#*D#*E#*F#
3 Jardinera 02 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
4 Gir xapa 6,800 0,080 0,544 C#*D#*E#*F#
5 Jardinera 03 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
6 Gir xapa 5,700 0,080 0,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,168

13 F6A1B400 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 13

1 Malla i posts plantes enfiladisses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 08  MOBILIARI URBÀ
Titol 3 (1) 01  ELEMENTS URBANS

1 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb autoclau,
amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau
de formigó inclòs en aquesta partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bancs Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb autoclau,
amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau
de formigó inclòs en aquesta partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cadires Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per una
cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau triangular de desbloqueig,
suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs
daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K863U001 m2 Panell informatiu de xapa metàl·lica d'acer corten de 10mm, de 130 x200cm col·locat amb fixacions mecàniques
a dau de formigó. Inclou rotul·lació Ajuntament de Sant Fruitós del Bages.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell informatiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 01 0,800 5,350 0,300 1,284 C#*D#*E#*F#
3 Daus Formigó Panell Infromatiu 2,000 0,400 0,400 0,300 0,096 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 1,380

6 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armat de bancs Àmbit 01 d10mm 10,000 4,000 0,920 0,600 22,080 C#*D#*E#*F#
3 Armat de graons Àmbit 01 d10mm 10,000 1,500 0,920 0,300 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,220

7 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per a
revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de bancs Àmbit 01 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
3 Formació de graons Àmbit 01 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

8 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment,
per a parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formació de bancs Àmbit 01 2,000 4,000 0,150 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
3 Formació de graons Àmbit 01 2,000 1,500 0,150 0,300 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,855

9 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada
amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 01 1,000 3,000 0,650 1,950 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,600 0,450 0,540 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,000 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
6 Graons - Petjada 2,000 1,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
7 Graons - Contrapetjada 3,000 1,500 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,465

10 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (segons detall)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Laterals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Gir xapa 5,000 0,080 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

11 E81135B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 Banc 01 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

12 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 01 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 01  GESTIÓ INTERNA

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de l'excavació. Inclou
totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis provisionals. Amidat
sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 50%
2 caixa de paviment 0,500 30,690 15,345 C#*D#*E#*F#
3 rasa enllumenat 0,500 3,640 1,820 C#*D#*E#*F#
4 rasa reg 0,500 7,030 3,515 C#*D#*E#*F#
5 Excavació en roca (previsió) 0,500 10,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,680

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 11  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 (1) 02  GESTIÓ EXTERNA

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels productes resultants de
l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 caixa de paviment 1,000 30,690 30,690 C#*D#*E#*F#
2 rasa enllumenat 1,000 3,640 3,640 C#*D#*E#*F#
3 rasa reg 1,000 7,030 7,030 C#*D#*E#*F#
4 Excavació en roca (previsió) 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,360

2 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 12  SEGURETAT I SALUT

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST U2019114
Capítol 03  ÀMBIT D'INFLUÈNCIA 01 - CARRERÓ QUE MENA A LES ERES
Titol 3 13  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus 1 





Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

111,33 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,50 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 E81135B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

20,63 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

212,16 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-5 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col·locat roscat

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-6 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C,
amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1
1/4'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

640,45 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 21,07 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó
de canalització soterrada

34,52 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó
de canalització soterrada

58,44 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

22,99 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-14 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-16 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-17 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-19 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-20 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-24 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-25 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-28 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-30 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-31 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

28,21 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-32 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-33 F6A1B400 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

39,58 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat
de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del
material

34,45 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,76 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

75,02 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-38 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió (segons detall)

54,76 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

186,17 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-40 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

52,20 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-41 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència
al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la
DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de
llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de
peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres  elements del paviment

39,97 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-43 F9G4HDGC m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

23,05 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-44 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-46 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
10 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-53 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

131,55 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o
equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

118,52 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-57 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-58 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

50,06 €

(CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-60 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent
per adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa vigent.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-61 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons
normativa vigent.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-62 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET
del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions
inclosa. Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació. Incorporen sistema/node de
comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació des del
quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

345,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

P-63 FHM30005 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL5 de 5 metres
d'alçada, realitzada en acer corten, per a 2 lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA)
no inclosa en aquesta partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució
completa de la fonamentació amb subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.

1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-64 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-65 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

20,15 €

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-66 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-67 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre,
sistema UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub
corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

12,39 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

232,75 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,48 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-71 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada 5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,68 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-73 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

775,00 €

(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-74 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-75 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

163,58 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-76 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics 21,62 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

39,52 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 FR662778 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

63,80 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-79 FR682558 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

20,49 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-80 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

31,79 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-82 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

33,86 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83 GR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

362,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 GR4FVD41 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 K863U001 m2 Panell informatiu de xapa metàl·lica d'acer corten de 10mm, de 130 x200cm col·locat amb
fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclou rotul·lació Ajuntament de Sant Fruitós del
Bages.

398,17 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-86 KG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 465,58 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 327,81 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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P-1 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

111,33 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,14000 €
Altres conceptes 41,19000 €

P-2 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

9,50 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,79400 €
Altres conceptes 6,70600 €

P-3 E81135B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

20,63 €

Altres conceptes 20,63000 €

P-4 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

212,16 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb for 152,85340 €

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu per a rajola 5,94000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,04000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,68850 €
Altres conceptes 47,63810 €

P-5 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4'
de D, col·locat roscat

17,60 €

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 11,47000 €
Altres conceptes 6,13000 €

P-6 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C,
amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1
1/4'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal

640,45 €

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40° 634,75000 €
Altres conceptes 5,70000 €

P-7 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 20,65 €

BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 3,55000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-8 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 21,07 €

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 3,97000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-9 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització soterrada 18,94 €

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,84000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i
junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó
de canalització soterrada

34,52 €

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a 17,42000 €
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Altres conceptes 17,10000 €

P-11 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó
de canalització soterrada

58,44 €

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió 49,32000 €
Altres conceptes 9,12000 €

P-12 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

22,99 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pre 5,89000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-13 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3,05 €

Altres conceptes 3,05000 €

P-14 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,52 €

Altres conceptes 3,52000 €

P-15 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

7,37 €

Altres conceptes 7,37000 €

P-16 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

4,25 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-17 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-18 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-19 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,22 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-20 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-21 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

18,81 €

Altres conceptes 18,81000 €

P-22 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora.

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-23 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

11,70 €

Altres conceptes 11,70000 €

P-24 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de serveis, reblert i compactació
per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.

82,09 €
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Altres conceptes 82,09000 €

P-25 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-26 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels productes resultants de
l'excavació. Inclou totes les càrregues i transvasaments del material per a la utilització
d'aplecs intermedis provisionals. Amidat sobre perfil.

7,42 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-27 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol distància) de la terra i dels
productes resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de deposició controlada dels reisduos
de la construcció).

17,46 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €
Altres conceptes 14,31000 €

P-28 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

8,84 €

Altres conceptes 8,84000 €

P-29 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 18,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no p 22,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:2:10

28,21 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I 12,62510 €
Altres conceptes 15,58490 €

P-32 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,17 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00610 €
Altres conceptes 1,16390 €

P-33 F6A1B400 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

39,58 €

B6AZA166 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 7,04974 €

B6AZ3136 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m 4,87560 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 6,66000 €
Altres conceptes 20,99466 €

P-34 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat
de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del
material

34,45 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 3,00696 €
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B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 26,65872 €
Altres conceptes 4,78432 €

P-35 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,95 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,72950 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €
Altres conceptes 7,13700 €

P-36 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

83,76 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 62,52750 €
Altres conceptes 21,23250 €

P-37 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

75,02 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 61,88700 €
Altres conceptes 13,13300 €

P-38 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió (segons detall)

54,76 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 2,57085 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements 45,65400 €
Altres conceptes 6,53515 €

P-39 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10 mm de gruix, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i anellat de formigó.

186,17 €

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 13,97760 €
Altres conceptes 13,06240 €

P-40 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts
amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius.

52,20 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 43,46016 €
Altres conceptes 8,73984 €

P-41 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat, de 30x20x8 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius.

97,53 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 68,34000 €
Altres conceptes 29,19000 €

P-42 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o equivalent, resistència
al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de gruix, segons mostra aprovada per la
DF, amb junt obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts amb
terra vegetal de característiques franques adobada, en dues tongades i sembra de barreja de
llavors segons indiqui DF. Inclou regs post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de
peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres  elements del paviment

39,97 €

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca,  adobat, cribat amb mall 0,68490 €

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades 0,26775 €

B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó  tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al 14,89200 €
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B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,76590 €
Altres conceptes 23,35945 €

P-43 F9G4HDGC m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

23,05 €

B06QEE5A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, grandària màxima del granulat 20 13,72613 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 6,33213 €
Altres conceptes 2,99174 €

P-44 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

7,71 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,61000 €
Altres conceptes 3,93800 €

P-45 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

71,42 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acab 57,21000 €
Altres conceptes 14,21000 €

P-46 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

64,69 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acab 57,86000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-47 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

22,86 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-48 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

96,96 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 8,56950 €
Altres conceptes 18,39050 €

P-49 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb formigó HM-20/P/20/I

12,64 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 5,43250 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,55050 €
Altres conceptes 0,65700 €

P-50 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-51 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
10 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,32 €
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BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,20780 €

P-52 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

59,10 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,05000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 3,29087 €
Altres conceptes 40,75913 €

P-53 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

131,55 €

B0111000 m3 Aigua 0,00334 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 18,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43386 €
Altres conceptes 112,87280 €

P-54 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

31,83 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,13894 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 16,45000 €
Altres conceptes 15,24106 €

P-55 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de de Benito Urban SLU o
equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

118,52 €

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU D-400, 98,75000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,17532 €
Altres conceptes 19,59468 €

P-56 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

5,03 €

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb banda marró o lila per indicar aigu 1,35660 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,14000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 0,80250 €
Altres conceptes 2,73090 €

P-57 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,14 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,01800 €

P-58 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

3,49 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,70340 €
Altres conceptes 1,78660 €

P-59 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

50,06 €
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BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2 38,53000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €
Altres conceptes 7,41000 €

P-60 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa d'enllumenat públic existent
per adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa vigent.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-61 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a la xarxa de reg, segons
normativa vigent.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-62 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries de la casa ESCOFET
del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL, amb protecció contra sobretensions
inclosa. Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació. Incorporen sistema/node de
comunicació (model Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la regulació des del
quadre elèctric en capçalera i a travès del cablejat de potència.

345,00 €

Sense descomposició 345,00000 €

P-63 FHM30005 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model FULL5 de 5 metres
d'alçada, realitzada en acer corten, per a 2 lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA)
no inclosa en aquesta partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució
completa de la fonamentació amb subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.

1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

P-64 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica 600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €

P-65 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

20,15 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàsti 6,47000 €
Altres conceptes 13,68000 €

P-66 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,80 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 1,21800 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €
Altres conceptes 1,56200 €

P-67 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre,
sistema UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb tub
corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

9,92 €

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de color lila, sistema UniBioLine, a 3,38200 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02400 €

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre 0,53000 €
Altres conceptes 5,98400 €

P-68 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

12,39 €
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BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de m 6,23000 €
Altres conceptes 6,16000 €

P-69 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

232,75 €

BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radi 212,94000 €
Altres conceptes 19,81000 €

P-70 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,48 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,41000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 24,68000 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-71 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de canalització soterrada 5,56 €

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,00000 €
Altres conceptes 4,56000 €

P-72 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,68 €

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran 18,09000 €
Altres conceptes 10,59000 €

P-73 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

775,00 €

Sense descomposició 775,00000 €

P-74 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta massissa de pi o
tropical amb autoclau, amb oli de dos components, amb segell FSC, amb suport de fosa
d'alumini i braços. Anclat amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida.

525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-75 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 60 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb
clau triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm
entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la
oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

163,58 €

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de cap 144,50000 €
Altres conceptes 19,08000 €

P-76 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics 21,62 €
Altres conceptes 21,62000 €

P-77 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

39,52 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 30,16860 €
Altres conceptes 9,35140 €

P-78 FR662778 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

63,80 €



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 9

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 15,99634 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 4,10718 €
Altres conceptes 43,61298 €

P-79 FR682558 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

20,49 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 1,67640 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 0,65279 €

B0111000 m3 Aigua 0,03340 €
Altres conceptes 18,12741 €

P-80 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

31,79 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 1,23000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 12,21000 €
Altres conceptes 18,35000 €

P-81 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida
amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

10,59 €

BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de Greenleaf o equivalent 3,54000 €

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 5,20000 €

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de Greenleaf o equivalent 0,65000 €
Altres conceptes 1,20000 €

P-82 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm
d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta

33,86 €

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'a 21,63000 €
Altres conceptes 12,23000 €

P-83 GR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

362,48 €

BR42482C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 6 362,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-84 GR4FVD41 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 5,87 €

BR4FVD41 u Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 5,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-85 K863U001 m2 Panell informatiu de xapa metàl·lica d'acer corten de 10mm, de 130 x200cm col·locat amb
fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclou rotul·lació Ajuntament de Sant Fruitós del
Bages.

398,17 €

B44ZS043 u Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons 380,00000 €
Altres conceptes 18,17000 €

P-86 KG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,78 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 1,11180 €
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Altres conceptes 0,66820 €

P-87 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 465,58 €
Sense descomposició 465,58000 €

P-88 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les obres 327,81 €
Sense descomposició 327,81000 €

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 24,50000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,50000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,89000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,12000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,75000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,83000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,83000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 20,76000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €

A016P000 h Peó jardiner 21,82000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 97,95000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,00000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,74000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,76000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,65000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,64000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,03000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 4,82000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 62,17000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 15,84000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 16,08000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 16,65000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,33000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,80000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

58,24000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

58,94000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B06QEE5A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIb+F

87,15000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80000 €

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica 6,60000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,22000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,22000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,01000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

151,34000 €

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 67,00000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

3,15000 €
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MAM/304/2002)
B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos

amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B44ZS043 u Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida

380,00000 €

B6AZ3136 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m 14,34000 €

B6AZA166 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 3,4 m

105,22000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,27000 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

43,48000 €

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix 159,13000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,82000 €

B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Via Verde d'ICA o equivalent, resistència al trencament
=> 5,0 MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF

14,60000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,21000 €

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

57,86000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

15,05000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,45000 €

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus Benito Urban SLU D-400, de
610x610x75 mm

98,75000 €

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE I
ROSCA D'1/4' DE D

11,47000 €

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb banda marró o lila per indicar aigua no
potable, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201

1,33000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,35000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,14000 €

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre 0,53000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €
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BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,09000 €

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,67000 €

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

38,53000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,12000 €

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades d'1 1/4'' de diàmetre
nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

634,75000 €

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic 6,47000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,16000 €

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de color lila, sistema UniBioLine, amb 7
degoters autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33 cm

0,89000 €

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre

6,23000 €

BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via radio, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions

212,94000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

24,68000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,41000 €

BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 3,55000 €

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 3,97000 €

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,84000 €

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2
vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

17,42000 €

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de llautó

49,32000 €

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

5,89000 €

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,00000 €

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

18,09000 €

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o equivalent de 70 l de capacitat,
formada per una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix separats 450 mm entre eixos
amb ancoratge a terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior
fosfatat i acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

144,50000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

26,12000 €

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

15,22000 €

BR42482C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

362,48000 €

BR4FVD41 u Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 5,87000 €

BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses agroclimaticament adaptades 7,65000 €

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45
cm de fondària, encadellades per encaix vertical, amb els accessoris necessaris de muntatge

21,63000 €
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BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,07000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,41000 €

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 2,08000 €

BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de Greenleaf o equivalent 3,54000 €

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de Greenleaf o equivalent 0,65000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000

Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 76,21331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 81,39000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,19000 = 22,20900

Subtotal: 22,20900 22,20900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
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Subtotal: 57,92960 57,92960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22209

COST DIRECTE 81,38669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,38669

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 65,99040 65,99040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

Subtotal: 135,57010 135,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,93000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,75000 = 0,10875
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 24,50000 = 0,12250

Subtotal: 0,23125 0,23125
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,65000 = 0,68250
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Subtotal: 0,69494 0,69494

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00231

COST DIRECTE 0,92850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92850
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E61ZR045P-1 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

Rend.: 1,000 111,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,52000 = 31,23200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 40,58400 40,58400
Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 66,80000 = 70,14000

Subtotal: 70,14000 70,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60876

COST DIRECTE 111,33276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,33276

E7882202P-2 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 6,60300 6,60300
Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,27000 = 2,79400

Subtotal: 2,79400 2,79400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09905

COST DIRECTE 9,49605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,49605

E81135B1P-3 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,000 20,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 23,38000 = 13,09280
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,52000 = 5,46560
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Subtotal: 18,55840 18,55840
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 87,57930 = 1,61146

Subtotal: 1,61146 1,61146

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46396

COST DIRECTE 20,63382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,63382

E83C7JGAP-4 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i aresta amb
cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 212,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,675 /R x 19,52000 = 13,17600
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,350 /R x 24,50000 = 33,07500

Subtotal: 46,25100 46,25100
Materials

B0G1JB0D m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 151,34000 = 152,85340

B081D060 kg Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i
elasticitat de l'adhesiu per a rajola ceràmica

0,900      x 6,60000 = 5,94000

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

6,300      x 0,80000 = 5,04000

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,765      x 0,90000 = 0,68850

Subtotal: 164,52190 164,52190

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,38753

COST DIRECTE 212,16043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,16043

EEU6U001P-5 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Rend.: 1,000 17,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,04000 6,04000
Materials

BEU6U001 u MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

1,000      x 11,47000 = 11,47000

Subtotal: 11,47000 11,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09060

COST DIRECTE 17,60060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,60060

EJM1A407P-6 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb
unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 640,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,12000 = 4,62400
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 19,83000 = 0,99150

Subtotal: 5,61550 5,61550
Materials

BJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 634,75000 = 634,75000

Subtotal: 634,75000 634,75000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,61533 = 0,08423

Subtotal: 0,08423 0,08423

COST DIRECTE 640,44973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640,44973

EN3GÇ774P-7 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 20,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials
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BN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25 1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 20,64768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64768

EN3GÇ775P-8 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 21,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25 1,000      x 3,97000 = 3,97000

Subtotal: 3,97000 3,97000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 21,06768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,06768

EN3GÇ776P-9 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25 1,000      x 1,84000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268
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COST DIRECTE 18,93768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,93768

EN3GF774P-10 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 34,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN3GF770 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió
nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

1,000      x 17,42000 = 17,42000

Subtotal: 17,42000 17,42000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 34,51768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,51768

EN746CÇ7P-11 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de
llautó, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 58,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,98400 8,98400
Materials

BN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 10 i 0,5 bar, de
llautó

1,000      x 49,32000 = 49,32000
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Subtotal: 49,32000 49,32000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,98400 = 0,13476

Subtotal: 0,13476 0,13476

COST DIRECTE 58,43876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,43876

EN811684P-12 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,76000 = 7,78500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,16000 = 9,06000

Subtotal: 16,84500 16,84500
Materials

BN811680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000      x 5,89000 = 5,89000

Subtotal: 5,89000 5,89000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,84533 = 0,25268

Subtotal: 0,25268 0,25268

COST DIRECTE 22,98768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,98768

F2194U22P-13 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,90000 = 3,05400

Subtotal: 3,05400 3,05400

COST DIRECTE 3,05400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05400
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F2194XG5P-14 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 88,61000 = 0,29241
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400

Subtotal: 3,51641 3,51641

COST DIRECTE 3,51641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51641

F21D3JJ1P-15 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,208 /R x 20,19000 = 4,19952

Subtotal: 4,19952 4,19952
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 50,90000 = 1,47610
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 15,65000 = 1,62760

Subtotal: 3,10370 3,10370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06299

COST DIRECTE 7,36621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36621

F21Q2501P-16 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850

Subtotal: 3,02850 3,02850
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 15,65000 = 1,17375

Subtotal: 1,17375 1,17375

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04543

COST DIRECTE 4,24768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24768

F21QQA01P-17 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,19000 = 5,04750

Subtotal: 5,04750 5,04750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07571

COST DIRECTE 7,07946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07946

F21QQB01P-18 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,19000 = 5,04750

Subtotal: 5,04750 5,04750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,65000 = 1,95625

Subtotal: 1,95625 1,95625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07571

COST DIRECTE 7,07946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07946

F2213422P-19 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 84,74000 = 3,22012
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Subtotal: 3,22012 3,22012

COST DIRECTE 3,22012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22012

F221C472P-20 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 84,74000 = 3,81330

Subtotal: 3,81330 3,81330

COST DIRECTE 3,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81330

F221D8A4P-21 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 88,61000 = 5,58243
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t, amb martell trencador
0,135 /R x 97,95000 = 13,22325

Subtotal: 18,80568 18,80568

COST DIRECTE 18,80568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,80568

F2221774P-22 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora.

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 20,19000 = 2,52375
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,52000 = 2,44000

Subtotal: 4,96375 4,96375
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 5,76000 = 0,72000
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0725 /R x 50,90000 = 3,69025

Subtotal: 4,41025 4,41025
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,96400 = 0,07446

Subtotal: 0,07446 0,07446

COST DIRECTE 9,44846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44846

F222HA20P-23 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 11,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,19520 0,19520
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,226 /R x 50,90000 = 11,50340

Subtotal: 11,50340 11,50340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 11,70153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70153

F222U505P-24 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la
localització de serveis, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació.

Rend.: 1,000 82,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,52000 = 78,08000

Subtotal: 78,08000 78,08000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,67000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17120

COST DIRECTE 82,08620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,08620
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F227T00FP-25 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,74129
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,56000 = 0,58560

Subtotal: 1,32689 1,32689

COST DIRECTE 1,32689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32689

F242U005P-26 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra
de la terra i dels productes resultants de l'excavació.
Inclou totes les càrregues i transvasaments del
material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0711 /R x 19,52000 = 1,38787

Subtotal: 1,38787 1,38787
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,0833 /R x 52,65000 = 4,38575
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,032 /R x 50,90000 = 1,62880

Subtotal: 6,01455 6,01455

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01388

COST DIRECTE 7,41630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41630

F2R4UQ05P-27 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat
(qualsevol distància) de la terra i dels productes
resultants de l'excavació (fins i tot el cànon de
deposició controlada dels reisduos de la construcció).

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0356 /R x 19,52000 = 0,69491

Subtotal: 0,69491 0,69491
Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,224 /R x 52,65000 = 11,79360
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0356 /R x 50,90000 = 1,81204

Subtotal: 13,60564 13,60564
Materials
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B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00695

COST DIRECTE 17,45750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45750

F2R6426AP-28 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 38,39000 = 8,21546
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,61000 = 0,62027

Subtotal: 8,83573 8,83573

COST DIRECTE 8,83573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83573

F2RA63G0P-29 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000
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F2RA8SB0P-30 m3 Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8SB0 t Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 45,00000 = 22,50000

Subtotal: 22,50000 22,50000

COST DIRECTE 22,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50000

F618681KP-31 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 28,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,52000 = 3,90400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

Subtotal: 13,25600 13,25600
Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,01000 = 12,62510

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 158,22135 = 1,99359

Subtotal: 14,61869 14,61869

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33140

COST DIRECTE 28,20609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20609

F61Z3000P-32 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380

Subtotal: 0,23380 0,23380
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92850 = 0,92850

Subtotal: 0,93460 0,93460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00351

COST DIRECTE 1,17191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17191

F6A1B400P-33 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 39,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,76000 = 4,56720
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,16000 = 5,31520

Subtotal: 16,89640 16,89640
Materials

B6AZA166 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m

0,067      x 105,22000 = 7,04974

B6AZ3136 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 3,4 m

0,340      x 14,34000 = 4,87560

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

3,000      x 2,22000 = 6,66000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0473      x 81,38669 = 3,84959

Subtotal: 22,43493 22,43493

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25345

COST DIRECTE 39,58478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,58478
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F923U002P-34 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els
forats, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 34,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,52000 = 1,36640

Subtotal: 1,36640 1,36640
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,39000 = 1,34780
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960

Subtotal: 3,39740 3,39740
Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 1,683      x 15,84000 = 26,65872
B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 0,187      x 16,08000 = 3,00696

Subtotal: 29,66568 29,66568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02050

COST DIRECTE 34,44998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,44998

F928101FP-35 m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,97600

Subtotal: 0,97600 0,97600
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 67,39000 = 3,03255
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960

Subtotal: 6,14440 6,14440
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,150      x 9,33000 = 10,72950
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 10,81300 10,81300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01464

COST DIRECTE 17,94804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94804
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F9365H51P-36 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 83,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040

Subtotal: 16,34080 16,34080
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,64000 = 3,94240

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560

Subtotal: 4,64800 4,64800
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24511

COST DIRECTE 83,76141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,76141

F936NM11P-37 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 75,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 12,29100 12,29100
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150
Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 58,94000 = 61,88700

Subtotal: 61,88700 61,88700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18437

COST DIRECTE 75,02387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,02387

F96AU030P-38 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió (segons detall)

Rend.: 1,000 54,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 43,48000 = 45,65400

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 57,13000 = 2,57085

Subtotal: 48,22485 48,22485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09653

COST DIRECTE 54,75638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,75638

F991Z210P-39 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer
corten de 200x10 mm de gruix, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, fonament i
anellat de formigó.

Rend.: 1,000 186,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

B99ZZ140 u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000      x 159,13000 = 159,13000

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,240      x 58,24000 = 13,97760

Subtotal: 173,10760 173,10760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 186,17065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,17065

F9B11121P-40 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb morter
per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius.

Rend.: 1,000 52,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 20,19000 = 0,40380
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,52000 = 3,51360

Subtotal: 6,25540 6,25540
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,67000 = 0,11340

Subtotal: 0,11340 0,11340
Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,82000 = 43,46016
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 76,06100 = 2,28183

Subtotal: 45,74199 45,74199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09383

COST DIRECTE 52,20462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,20462

F9B4UA60P-41 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica,
color gris flamejat, de 30x20x8 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius.

Rend.: 1,000 97,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 23,38000 = 18,70400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,52000 = 7,80800

Subtotal: 26,51200 26,51200
Materials

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

1,020      x 67,00000 = 68,34000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,030      x 76,06100 = 2,28183



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 70,62183 70,62183

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39768

COST DIRECTE 97,53151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,53151

F9F1TG20P-42 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana
Green de Breinco o equivalent, resistència al
trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7 cm de
gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt
obert col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de
gruix, i reblert dels junts amb terra vegetal de
característiques franques adobada, en dues tongades
i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF.
Inclou regs post-sembra i compactació del paviment.
Inclou talls de peces, peces amb morter en els
confinaments i entregues amb altres elements del
paviment

Rend.: 1,000 39,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,38000 = 9,35200

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 28,01000 = 4,20150
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,52000 = 3,41600
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,19000 = 3,02850
A016P000 h Peó jardiner 0,100 /R x 21,82000 = 2,18200

Subtotal: 22,18000 22,18000
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,67000 = 0,85050

Subtotal: 0,85050 0,85050
Materials

B9F1VV10 m2 Paviment de llambordins de formigó  tipus Via Verde
d'ICA o equivalent, resistència al trencament => 5,0
MPa, de 14x28 cm i 8 cm de gruix, segons mostra
aprovada per la DF

1,020      x 14,60000 = 14,89200

BR3PAM01 m3 Substrat per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca,  adobat, cribat amb malla de 15 mm,
amb %MO SMS superior al 5%

0,045      x 15,22000 = 0,68490

B0361000 t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 0,046      x 16,65000 = 0,76590
BR4U1DR1 kg Barreja de llavors de gramínies o lleguminoses

agroclimaticament adaptades
0,035      x 7,65000 = 0,26775

Subtotal: 16,61055 16,61055
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33270

COST DIRECTE 39,97375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,97375

F9G4HDGCP-43 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars color

Rend.: 1,000 23,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,024 /R x 20,19000 = 0,48456
A0140000 h Manobre 0,041 /R x 19,52000 = 0,80032
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,024 /R x 23,38000 = 0,56112

Subtotal: 1,84600 1,84600
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 4,82000 = 0,06266
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,006 /R x 78,03000 = 0,46818
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic
0,024 /R x 24,64000 = 0,59136

Subtotal: 1,12220 1,12220
Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0042      x 1.507,65000 = 6,33213
B06QEE5A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIb+F

0,1575      x 87,15000 = 13,72613

Subtotal: 20,05826 20,05826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02769

COST DIRECTE 23,05415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05415

FBA31517P-44 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,38000 = 1,96392
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A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,52000 = 0,81984

Subtotal: 2,78376 2,78376
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

Subtotal: 3,77200 3,77200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04176

COST DIRECTE 7,71430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71430

FBB12252P-45 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 71,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 11,23000 11,23000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 57,21000 = 57,21000

Subtotal: 57,21000 57,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16845

COST DIRECTE 71,42449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,42449

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

FBB3C620P-46 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal

Rend.: 1,000 64,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,16000 = 2,89920

Subtotal: 5,39040 5,39040
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 /R x 45,42000 = 1,36260

Subtotal: 1,36260 1,36260
Materials

BBM1EH5C u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000      x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08086

COST DIRECTE 64,69386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,69386

FBBZ3010P-47 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 19,52000 = 0,64416
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,38000 = 0,77154

Subtotal: 1,41570 1,41570
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02124

COST DIRECTE 22,85942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85942
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FBBZA001P-48 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 96,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 75,00000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000
Materials

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 78,56950 78,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16088

COST DIRECTE 96,95538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,95538

FDG52557P-49 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30,5 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,52000 = 0,29280
A0121000 h Oficial 1a 0,015 /R x 23,38000 = 0,35070

Subtotal: 0,64350 0,64350
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,050      x 2,65000 = 5,43250

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,110      x 59,55000 = 6,55050

Subtotal: 11,98300 11,98300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00965

COST DIRECTE 12,63615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63615

FDGZU010P-50 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291

FDGZU0Ç0P-51 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760

Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials

BDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00311

COST DIRECTE 0,32291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32291
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FDK262B7P-52 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 59,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 31,21000 31,21000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400

Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,05000 = 15,05000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 58,04000 = 3,29087

Subtotal: 18,34087 18,34087

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46815

COST DIRECTE 59,10302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,10302

FDK282Ç9P-53 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 131,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,38000 = 70,14000
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000

Subtotal: 99,42000 99,42000
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
96,000      x 0,19000 = 18,24000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 158,22135 = 11,96153
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Subtotal: 30,63873 30,63873
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 99,42000 = 1,49130

Subtotal: 1,49130 1,49130

COST DIRECTE 131,55003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,55003

FDKZ3154P-54 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 31,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,52000 = 6,83200

Subtotal: 15,01500 15,01500
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 33,08000 = 0,13894

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,58894 16,58894
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,01533 = 0,22523

Subtotal: 0,22523 0,22523

COST DIRECTE 31,82917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82917

FDKZV095P-55 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus D-400 de de Benito Urban SLU o equivalent, de
610x610x75mm, col·locat amb morter ciment.

Rend.: 1,000 118,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 19,30500 19,30500
Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,08000 = 0,17532

BDKZU024 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
tipus Benito Urban SLU D-400, de 610x610x75 mm

1,000      x 98,75000 = 98,75000
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Subtotal: 98,92532 98,92532
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,30533 = 0,28958

Subtotal: 0,28958 0,28958

COST DIRECTE 118,51990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,51990

FFB2E45UP-56 m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb
banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió,
inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a
deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,76000 = 1,24560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,16000 = 1,44960

Subtotal: 2,69520 2,69520
Materials

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 5,35000 = 0,80250

BFB2E40U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 marcat amb
banda marró o lila per indicar aigua no potable, de 40
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 2,29910 2,29910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04043

COST DIRECTE 5,03473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03473

FG22TD1KP-57 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,16000 = 0,60400
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A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,83000 = 0,39660

Subtotal: 1,00060 1,00060
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,00067 = 0,01501

Subtotal: 0,01501 0,01501

COST DIRECTE 2,13761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13761

FG31H564P-58 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,83000 = 0,79320

Subtotal: 1,75960 1,75960
Materials

BG31H560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,67000 = 1,70340

Subtotal: 1,70340 1,70340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02639

COST DIRECTE 3,48939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48939

FGD2334DP-59 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0.45 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

Rend.: 1,000 50,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 19,83000 = 3,29178
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,16000 = 4,01056

Subtotal: 7,30234 7,30234
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Materials
BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada

(massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000      x 38,53000 = 38,53000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 42,65000 42,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10954

COST DIRECTE 50,06188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,06188

FHGAU2R4P-60 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió
de la xarxa d'enllumenat públic existent per
adpatar-les a les noves lluminàries segons normativa
vigent.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHGAU2R5P-61 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable
per adpatar-se a la xarxa de reg, segons normativa
vigent.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHM30004P-62 u Subministrament i instal.lació de punt de llum
constituit per lluminàries de la casa ESCOFET del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO SMALL,
amb protecció contra sobretensions inclosa.
Col·locació amb cargols d'acer inoxidable. Tot
complint el REBT i les prescripcions tècniques
municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model
Citidim d'Arelsa o equivalent) que permet efectuar la
regulació des del quadre elèctric en capçalera i a
travès del cablejat de potència.

Rend.: 1,000 345,00 €

COST DIRECTE 345,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FHM30005P-63 u Subministrament i instal.lació de columna casa
ESCOFET model FULL5 de 5 metres d'alçada,
realitzada en acer corten, per a 2 lluminaries del
tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosa en
aquesta partida, amb protecció contra sobretensions
inclosa. Inclou execució completa de la fonamentació
amb subministrament i col·locació de formigó, perns
d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT
i les prescripcions tècniques municipals vigents en el
moment de la instal·lació.

Rend.: 1,000 1.350,00 €

COST DIRECTE 1.350,00000
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FHZEN001P-64 u Legalització instal·lació elèctrica Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FJM33BP4P-65 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 20,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 13,47600 13,47600
Materials

BJM33BP0 u Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1'' de diàmetre nominal, de plàstic

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,47600 = 0,20214

Subtotal: 0,20214 0,20214

COST DIRECTE 20,14814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,14814

FJS51662P-66 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 20,76000 = 0,70584
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 24,16000 = 0,82144

Subtotal: 1,52728 1,52728
Materials

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,16000 = 1,21800

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,23800 1,23800
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03818

COST DIRECTE 2,80346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80346

FJS5A713P-67 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de
polietilè de color lila de 16 mm de diàmetre, sistema
UniBioLine, amb 7 degoters autocompensants
integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada
10 cm, amb tub corrugat drenant de protecció de
diàmetre 50mm, i amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

Rend.: 1,000 9,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,76000 = 2,69880
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,16000 = 3,14080

Subtotal: 5,83960 5,83960
Materials

BJS51710 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, de
color lila, sistema UniBioLine, amb 7 degoters
autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància
entre degoters 33 cm

3,800      x 0,89000 = 3,38200

BG221500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50
mm de diàmetre

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

Subtotal: 3,93600 3,93600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,83960 = 0,14599

Subtotal: 0,14599 0,14599

COST DIRECTE 9,92159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,92159

FJS5R202P-68 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre,
intal·lada en pericó

Rend.: 1,000 12,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000
Materials

BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

1,000      x 6,23000 = 6,23000
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Subtotal: 6,23000 6,23000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 6,04000 = 0,12080

Subtotal: 0,12080 0,12080

COST DIRECTE 12,39080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39080

FJSA3021P-69 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 232,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,16000 = 19,32800

Subtotal: 19,32800 19,32800
Materials

BJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via radio, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions

1,000      x 212,94000 = 212,94000

Subtotal: 212,94000 212,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48320

COST DIRECTE 232,75120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,75120

FJSB1111P-70 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,16000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000
Materials

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000      x 24,68000 = 24,68000

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,41000 = 3,41000

Subtotal: 28,09000 28,09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,12000 = 0,27180
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Subtotal: 0,27180 0,27180

COST DIRECTE 46,48180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48180

FN91Ç424P-71 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 4,49200 4,49200
Materials

BN91Ç420 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,49200 = 0,06738

Subtotal: 0,06738 0,06738

COST DIRECTE 5,55938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55938

FNER1461P-72 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,76000 = 4,77480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 24,16000 = 5,55680

Subtotal: 10,33160 10,33160
Materials

BNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 18,09000 = 18,09000

Subtotal: 18,09000 18,09000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,33160 = 0,25829

Subtotal: 0,25829 0,25829
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COST DIRECTE 28,67989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67989

FQ110001P-73 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o
equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb
autoclau, amb oli de dos components, amb segell
FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat
amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta
partida.

Rend.: 1,000 775,00 €

COST DIRECTE 775,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 775,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FQ110002P-74 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o
equivalent de fusta massissa de pi o tropical amb
autoclau, amb oli de dos components, amb segell
FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat
amb cargols a dau de formigó inclòs en aquesta
partida.

Rend.: 1,000 525,00 €

COST DIRECTE 525,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FQ21U023P-75 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 60 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

Rend.: 1,000 163,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Materials

BQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban
SLU o equivalent de 70 l de capacitat, formada per
una cubeta de planxa perforada de 2 mm de gruix i
un eix de gir horitzontal amb clau triangular de
desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de
gruix separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a
terra amb tanca, amb un bany de cinc de protecció
contra la oxidació, posterior fosfatat i acabat pintat
amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó

1,000      x 144,50000 = 144,50000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 76,21331 = 6,02085
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Subtotal: 150,52085 150,52085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 163,58390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,58390

FR2GU051P-76 u Excavació de clot de plantació de dimensions
1,20x1,20x1,0 m, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 21,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 24,86000 = 1,24300

Subtotal: 1,24300 1,24300
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 /R x 50,90000 = 20,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01865

COST DIRECTE 21,62165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62165

FR3P2212P-77 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 39,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 24,86000 = 4,97200

Subtotal: 4,97200 4,97200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,90000 = 4,30105

Subtotal: 4,30105 4,30105
Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 26,12000 = 30,16860

Subtotal: 30,16860 30,16860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07458

COST DIRECTE 39,51623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51623
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FR662778P-78 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 63,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,045 /R x 28,01000 = 1,26045
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,090 /R x 26,24000 = 2,36160
A013P000 h Ajudant jardiner 1,260 /R x 24,86000 = 31,32360

Subtotal: 34,94565 34,94565
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,040 /R x 42,49000 = 1,69960
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,21000 = 6,44200

Subtotal: 8,14160 8,14160
Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0735      x 55,88000 = 4,10718

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,2573      x 62,17000 = 15,99634

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 20,18702 20,18702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52418

COST DIRECTE 63,79845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,79845

FR682558P-79 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a
25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 20,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,460 /R x 24,86000 = 11,43560
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 28,01000 = 0,84030
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 26,24000 = 1,57440

Subtotal: 13,85030 13,85030
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 42,49000 = 0,84980
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,21000 = 3,22100

Subtotal: 4,07080 4,07080
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Materials
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
0,0105      x 62,17000 = 0,65279

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,67000 = 0,03340
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,030      x 55,88000 = 1,67640

Subtotal: 2,36259 2,36259

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20775

COST DIRECTE 20,49144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49144

FRZ23813P-80 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 31,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,342 /R x 24,86000 = 8,50212
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,342 /R x 28,01000 = 9,57942

Subtotal: 18,08154 18,08154
Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000      x 0,41000 = 1,23000

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

3,000      x 4,07000 = 12,21000

Subtotal: 13,44000 13,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27122

COST DIRECTE 31,79276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,79276

FRZ5UZ01P-81 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig
de 60 mm de diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta
resistència, tipus Roottrain de Greenleaf

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,025 /R x 24,86000 = 0,62150
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 28,01000 = 0,56020

Subtotal: 1,18170 1,18170
Materials

BRZ5UZ03 u Tap d'alta resistència per tub tipus  Rootrain de
Greenleaf o equivalent

1,000      x 0,65000 = 0,65000
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BRZ5UZ02 u T per tub perforat de 60 mm, tipus Roottrain de
Greenleaf o equivalent

1,000      x 3,54000 = 3,54000

BRZ5UZ01 u Tub perforat de 60 mm per aireació 2,500      x 2,08000 = 5,20000

Subtotal: 9,39000 9,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01773

COST DIRECTE 10,58943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58943

FRZRUZ10P-82 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical,
col·locades en rasa ja oberta

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,250 /R x 21,82000 = 5,45500
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 28,01000 = 1,40050
A013N000 h Ajudant obra pública 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000

Subtotal: 12,04550 12,04550
Materials

BR9RU010 m Barrera de guiat d'arrels DeepRoot Europe DR45 o
equivalent, en peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de
fondària, encadellades per encaix vertical, amb els
accessoris necessaris de muntatge

1,000      x 21,63000 = 21,63000

Subtotal: 21,63000 21,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18068

COST DIRECTE 33,85618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,85618

GR42482CP-83 u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000 362,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42482C u Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 362,48000 = 362,48000

Subtotal: 362,48000 362,48000
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COST DIRECTE 362,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,48000

GR4FVD41P-84 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FVD41 u Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 1,000      x 5,87000 = 5,87000

Subtotal: 5,87000 5,87000

COST DIRECTE 5,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87000

K863U001P-85 m2 Panell informatiu de xapa metàl·lica d'acer corten de
10mm, de 130 x200cm col·locat amb fixacions
mecàniques a dau de formigó. Inclou rotul·lació
Ajuntament de Sant Fruitós del Bages.

Rend.: 1,000 398,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 24,89000 = 12,44500
A013F000 h Ajudant manyà 0,250 /R x 21,83000 = 5,45750

Subtotal: 17,90250 17,90250
Materials

B44ZS043 u Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,00000 380,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26854

COST DIRECTE 398,17104
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,17104

KG319334P-86 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,83000 = 0,29745
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Subtotal: 0,65985 0,65985
Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,09000 = 1,11180

Subtotal: 1,11180 1,11180
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,66000 = 0,00990

Subtotal: 0,00990 0,00990

COST DIRECTE 1,78155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78155

PPA90002P-87 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 465,58 €

COST DIRECTE 465,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,5800
_______________________________________________________________________________________________________________

PPA90003P-88 pa Partida alçada a justificar per la realització del control
de qualitat de les obres

Rend.: 1,000 327,81 €

COST DIRECTE 327,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,8100
_______________________________________________________________________________________________________________
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Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 01 Retirada de mobiliari urbà

1 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

4,25 1,000 4,25

2 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 18)

7,08 1,000 7,08

3 F21QQA01 u Retirada de senyals de trànsit / panells informatius, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 17)

7,08 7,000 49,56

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.01 60,89

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 01 Treballs previs

Titol 3 (1) 02 Cates de localització de serveis

1 F222U505 u Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 24)

82,09 6,000 492,54

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.01.02 492,54

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 02 Enderrocs

Titol 3 (1) 01 Enderrocs

1 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a
2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

3,05 20,000 61,00

2 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 14)

3,52 103,000 362,56

3 F21D3JJ1 m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 15)

7,37 4,500 33,17

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.02.01 456,73

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 01 Moviment de terres

EUR

Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 20)

3,81 30,900 117,73

2 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 21)

18,81 10,000 188,10

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 25)

1,33 103,000 136,99

4 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a
colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material (P - 34)

34,45 3,700 127,47

5 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 35)

17,95 1,850 33,21

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.03.01 603,50

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 02 Pavimentació

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 37)

75,02 3,285 246,44

2 F9B4UA60 m2 Paviment de llambordins de pedra natural granítica, color gris flamejat,
de 30x20x8 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per
a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius. (P - 41)

97,53 36,050 3.515,96

3 F9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats
seleccionats, resines sintètiques i additius. (P - 40)

52,20 5,000 261,00

4 F9F1TG20 m2 Paviment de llambordins de formigó tipus Terana Green de Breinco o
equivalent, resistència al trencament => 5,0 MPa, de 20,8x11,8 cm i 7
cm de gruix, segons mostra aprovada per la DF, amb junt obert
col·locat sobre llit d'ull de perdiu de 4 cm de gruix, i reblert dels junts
amb terra vegetal de característiques franques adobada, en dues
tongades i sembra de barreja de llavors segons indiqui DF. Inclou regs
post-sembra i compactació del paviment. Inclou talls de peces, peces
amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del
paviment (P - 42)

39,97 18,200 727,45

5 F9G4HDGC m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIb+F, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (P - 43)

23,05 48,800 1.124,84

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.03.02 5.875,69

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 03 Sistema viari

Titol 3 (1) 03 Senyalització viària

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 45)

71,42 1,000 71,42

2 FBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al
senyal (P - 46)

64,69 1,000 64,69

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 47)

22,86 2,000 45,72

4 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 48)

96,96 1,000 96,96

5 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 44)

7,71 8,000 61,68

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.03.03 340,47

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 05 Enllumenat

Titol 3 (1) 01 Enllumenat

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 22)

9,45 13,000 122,85

2 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 23)

11,70 0,128 1,50

3 FDG52557 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30,5
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 49)

12,64 13,000 164,32

4 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 50)

0,32 13,000 4,16

5 FGD2334D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0.45 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada (P - 59)

50,06 1,000 50,06

6 FG31H564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 58)

3,49 23,000 80,27

7 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 52)

59,10 1,000 59,10

8 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 54)

31,83 1,000 31,83

9 FHM30005 u Subministrament i instal.lació de columna casa ESCOFET model
FULL5 de 5 metres d'alçada, realitzada en acer corten, per a 2
lluminaries del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) no inclosa en aquesta
partida, amb protecció contra sobretensions inclosa. Inclou execució
completa de la fonamentació amb subministrament i col·locació de
formigó, perns d'ancoratge i elements auxiliars. Tot complint el REBT i
les prescripcions tècniques municipals vigents en el moment de la
instal·lació. (P - 63)

1.350,00 1,000 1.350,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

10 FHM30004 u Subministrament i instal.lació de punt de llum constituit per lluminàries
de la casa ESCOFET del tipus FUL 24W (3000K 530 mA) CRIPTO
SMALL, amb protecció contra sobretensions inclosa. Col·locació amb
cargols d'acer inoxidable. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la instal·lació.
Incorporen sistema/node de comunicació (model Citidim d'Arelsa o
equivalent) que permet efectuar la regulació des del quadre elèctric en
capçalera i a travès del cablejat de potència. (P - 62)

345,00 2,000 690,00

11 FHGAU2R4 PAJ Petites adaptacions dels quadres existents i conexió de la xarxa
d'enllumenat públic existent per adpatar-les a les noves lluminàries
segons normativa vigent.
(P - 60)

1.500,00 1,000 1.500,00

12 FHZEN001 u Legalització instal·lació elèctrica (P - 64) 600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.05.01 4.654,09

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 06 Xarxa de reg

Titol 3 (1) 01 Xarxa de reg

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora. (P - 22)

9,45 28,400 268,38

2 F222HA20 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics (P - 23)

11,70 0,360 4,21

3 FDK282Ç9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
53)

131,55 1,000 131,55

4 FDKZV095 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil tipus D-400 de
de Benito Urban SLU o equivalent, de 610x610x75mm, col·locat amb
morter ciment. (P - 55)

118,52 1,000 118,52

5 FFB2E45U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32, marcat amb banda marró o lila
per indicar aigua no potable, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a
pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar
l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 56)

5,03 25,700 129,27

6 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 57)

2,14 25,700 55,00

7 FDGZU0Ç0 m Banda contínua de polietilè de color verd, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 10 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora (P - 51)

0,32 25,700 8,22

8 FJS5A713 u Anella oberta per a reg per degoteig, amb tub de polietilè de color lila
de 16 mm de diàmetre, sistema UniBioLine, amb 7 degoters
autocompensants integrats de cabal 2,3 l/h, distància entre degoters
33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
tub corrugat drenant de protecció de diàmetre 50mm, i amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos (P - 67)

9,92 1,000 9,92

9 FJS51662 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 66)

2,80 44,000 123,20

10 EN3GF774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ),
de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió , tancament de tefló PTFE i

34,52 1,000 34,52

EUR



Projecte Executiu d´Urbanització de la 2ª fase del Carrer Padró a Sant Fruitós de Bages

PRESSUPOST Pàg.: 5

junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 10)

11 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 70)

46,48 1,000 46,48

12 EN3GÇ774 u Colze amb rosca M-H de llautó, DN 25, muntat en pericó de
canalització soterrada (P - 7)

20,65 2,000 41,30

13 EN3GÇ775 u Te amb rosca H de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització
soterrada (P - 8)

21,07 2,000 42,14

14 EN3GÇ776 u Enllaç mixte de llautó, DN 25, muntat en pericó de canalització
soterrada (P - 9)

18,94 2,000 37,88

15 FNER1461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 72)

28,68 1,000 28,68

16 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 5)

17,60 1,000 17,60

17 EN746CÇ7 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre
10 i 0,5 bar, de llautó, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
11)

58,44 1,000 58,44

18 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 65)

20,15 1,000 20,15

19 KG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 86)

1,78 17,000 30,26

20 FJS5R202 u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 68)

12,39 2,000 24,78

21 FN91Ç424 u Vàlvula automàtica de descàrrega 1´´ muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 71)

5,56 2,000 11,12

22 FJSA3021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via radio, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat (P - 69)

232,75 1,000 232,75

23 EJM1A407 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua
freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i
esfera seca, amb unións roscades d'1 1/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal (P - 6)

640,45 1,000 640,45

24 EN811684 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 12)

22,99 1,000 22,99

25 FHGAU2R5 PAJ Connexió a la xarxa pública existent d'aigua potable per adpatar-se a
la xarxa de reg, segons normativa vigent.
(P - 61)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.06.01 2.637,81

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 07 Jardineria

Titol 3 (1) 01 Jardineria

1 FR2GU051 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x1,0 m, amb
mitjans mecànics (P - 76)

21,62 1,000 21,62

2 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 19)

3,22 5,851 18,84

EUR
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3 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 77)

39,52 7,291 288,14

4 FR682558 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació
de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 79)

20,49 35,000 717,15

5 GR4FVD41 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l
(P - 84)

5,87 35,000 205,45

6 FR662778 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 78)

63,80 1,000 63,80

7 GR42482C u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 83)

362,48 1,000 362,48

8 FRZ5UZ01 u Subministrament i col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm de
diàmetre, amb t i sortida amb tap d'alta resistència, tipus Roottrain de
Greenleaf (P - 81)

10,59 1,000 10,59

9 FRZ23813 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 80)

31,79 1,000 31,79

10 FRZRUZ10 m Barrera guiat d'arrels tipus DeepRoot Europe DR45 o equivalent, en
peces de 60 cm d'amplària i 45 cm de fondària, encadellades per
encaix vertical, col·locades en rasa ja oberta (P - 82)

33,86 1,000 33,86

11 F991Z210 u Escocell quadrat, de120x120 cm, de planxa d'acer corten de 200x10
mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
fonament i anellat de formigó. (P - 39)

186,17 1,000 186,17

12 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió (segons detall) (P - 38)

54,76 21,168 1.159,16

13 F6A1B400 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
33)

39,58 20,000 791,60

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.07.01 3.890,65

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 08 Mobiliari urbà

Titol 3 (1) 01 Elements urbans

1 FQ110001 u Banc tipus KIWI de 180cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta
massissa de pi o tropical amb autoclau, amb oli de dos components,
amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat amb
cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida. (P - 73)

775,00 1,000 775,00

2 FQ110002 u Cadira tipus KIWI de 60cm de llargada d'Escofet o equivalent de fusta
massissa de pi o tropical amb autoclau, amb oli de dos components,
amb segell FSC, amb suport de fosa d'alumini i braços. Anclat amb
cargols a dau de formigó inclòs en aquesta partida. (P - 74)

525,00 1,000 525,00

3 FQ21U023 u Paperera metàl·lica model Barcelona de Benito Urban SLU o
equivalent de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de planxa
perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix

163,58 1,000 163,58

EUR
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separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó (P - 75)

4 K863U001 m2 Panell informatiu de xapa metàl·lica d'acer corten de 10mm, de 130
x200cm col·locat amb fixacions mecàniques a dau de formigó. Inclou
rotul·lació Ajuntament de Sant Fruitós del Bages. (P - 85)

398,17 1,000 398,17

5 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 36)

83,76 1,380 115,59

6 F61Z3000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 32)

1,17 26,220 30,68

7 F618681K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (P - 31)

28,21 5,700 160,80

8 E61ZR045 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter
de ciment (P - 1)

111,33 0,855 95,19

9 E83C7JGA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de
gruix i aresta amb cantells bisellats de <= 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004), i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 4)

212,16 6,465 1.371,61

10 F96AU030 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió (segons detall) (P - 38)

54,76 5,400 295,70

11 E81135B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 3)

20,63 4,320 89,12

12 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 2)

9,50 4,320 41,04

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.08.01 4.061,48

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 01 Gestió interna

1 F242U005 m3 Càrrega, transport i descàrrega a l'interior de l'obra de la terra i dels
productes resultants de l'excavació. Inclou totes les càrregues i
transvasaments del material per a la utilització d'aplecs intermedis
provisionals. Amidat sobre perfil.  (P - 26)

7,42 25,680 190,55

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.11.01 190,55

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 11 Gestió de residus

Titol 3 (1) 02 Gestió externa

1 F2R4UQ05 m3 Càrrega, transport i descàrrega a dipòsit autoritzat (qualsevol
distància) de la terra i dels productes resultants de l'excavació (fins i
tot el cànon de deposició controlada dels reisduos de la construcció).
(P - 27)

17,46 51,360 896,75

EUR
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2 F2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 28)

8,84 30,000 265,20

3 F2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

22,50 10,000 225,00

4 F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)

18,00 20,000 360,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.11.02 1.746,95

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 12 Seguretat i salut

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 87)

465,58 1,000 465,58

TOTAL Titol 3 01.03.12 465,58

Obra 01 Pressupost U2019114

Capítol 03 Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres

Titol 3 13 Control de qualitat

1 PPA90003 pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de les
obres (P - 88)

327,81 1,000 327,81

TOTAL Titol 3 01.03.13 327,81

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  Treballs previs 553,43
Titol 3 01.03.02  Enderrocs 456,73
Titol 3 01.03.03  Sistema viari 6.819,66
Titol 3 01.03.05  Enllumenat 4.654,09
Titol 3 01.03.06  Xarxa de reg 2.637,81
Titol 3 01.03.07  Jardineria 3.890,65
Titol 3 01.03.08  Mobiliari urbà 4.061,48
Titol 3 01.03.11  Gestió de residus 1.937,50
Titol 3 01.03.12  Seguretat i salut 465,58
Titol 3 01.03.13  Control de qualitat 327,81
Capítol 01.03  Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres 25.804,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.804,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.03  Àmbit d'influència 01 - Carreró que Mena a les Eres 25.804,74
Obra 01 Pressupost U2019114 25.804,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.804,74

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost U2019114 25.804,74

25.804,74

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 25.804,74

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 25.804,74.............................................................. 3.354,62

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 25.804,74................................................................. 1.548,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 30.707,64

21 % IVA SOBRE 30.707,64................................................................................................. 6.448,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 37.156,24

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

trenta-set mil  cent cinquanta-sis euros amb vint-i-quatre cèntims

Per Basterrechea - Tejada arquitectes,

J. Félix Basterrechea Ayuso                   Fernando Tejada Sedano
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