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Informe de necessitat per contractar les obres incloses en el "Projecte de diagnosi i 
reparació Mercat de la Independència. Estudi bàsic i del projecte executiu per la 
reparació de les cobertes i les façanes. Lot 2.", amb criteris de contractació pública 
ecològica. 
 

 
Identificació del 
projecte: 

Projecte de diagnosi i reparació Mercat de la Independència. Estudi bàsic i del 
projecte executiu per la reparació de les cobertes i les façanes. Lot 2. 

  
Promotor: Ajuntament de Terrassa 

Emplaçament: Raval de Montserrat, 41. 08221. Terrassa. 

Termini d’obres: 18 mesos 
 
(el projecte preveu 14 mesos efectius d’obra, però s’estableixen 18 mesos en el 
contracte, per afectacions de campanyes comercials del propi Mercat) 

Autors  del projecte: UTE MORAN ARQ SLP-MIQUEL LLOVERAS 

Lluís Moran i Molins, Arquitecte 

Miquel Lloveras i Guilà, Arquitecte 

  

Dades econòmiques  
  
Pressupost de 
licitació: 

2.165.353,33  € (sense IVA) 2.620.077,53 € (amb IVA) 
 

Aplicació 
pressupostària: 

Partida 1000/93303/63200 codi d’inversió 22013 del pressupost municipal: 

-    735.000,00 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2025 
- 1.501.504,00 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2026 
-    383.573,53 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2027 

Subvenció:   

  
Procediment i 
tramitació de 
l’expedient: 

 
Procediment Obert. Tramitació ordinària. 
 

Acta replanteig: 05 de maig de 2025  
Data aprovació 
inicial/definitiva del 
projecte: 

 
11 d’abril de 2025 - 11 de juny de 2025  (APMV/2025/9) 

Tipus d’obra D’acord amb l’article 232 LCSP: Obres de reforma. 
D’acord amb l’article 12 del ROAS: Obres de reforma. 

 
 
1. Antecedents  

El Mercat de la Independència va sorgir de la idea de construir un edifici per consolidar i millorar les 
condicions del mercat a l’aire lliure que hi havia fins aquell moment, ubicat a la Placa Major (Plaça Vella 
avui dia), i que amb la gran afluència de gent i la gran quantitat de parades mòbils que hi havia 
l'emplaçament s’havia quedat petit. 
 
L’any 1896 es va acordar construir el nou edifici i ubicar-lo on hi havia l’antic hospital de Sant Llàtzer. El 
4 de Juliol de 1904 es va col·locar la primera pedra i el 14 de novembre de 1908 es va inaugurar amb 
motiu de la Festa Major de la ciutat. 
 
Es tracta d’un edifici modernista, que va ser construït entre els anys 1904 i 1908, obra dels arquitectes 
municipals Antoni Pascual i Carretero (1904 i 1906) i Melcior Vinyals i Muñoz, (1906-1908). L'edifici 
s’emplaça en una illa triangular, fent façana al Raval de Montserrat, on hi ha l’entrada principal, la 
Rambla d’Egara, i els carrers Goleta i del peix (perllongament del Raval de Montserrat). 
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Es troba catalogat dins el Pla Especial de Patrimoni Històric-Artístic de Terrassa de 1986.  
 
L’edifici es troba en una parcel·la qualificada com a E10, Equipament, Segons el Pla d’ordenació 
Urbanística Municipal de Terrassa. En el present projecte de reparació es manté l’ús existent, i no 
s’altera la volumetria de l’edifici. 
 
L’Ajuntament de Terrassa va encarregar, el 2021, la redacció del Projecte de diagnosis i reparació del 
mercat de la Independència. Estudi bàsic i del projecte executiu per la reparació de les cobertes i les 
façanes a l’empresa UTE MORAN ARQ SLP-MIQUEL LLOVERAS (expedient ECAS 2098/2019).  
 
L'objecte de les actuacions definides en el projecte és la reparació de l’envolupant del Mercat de la 
Independència. L’actuació global es centra a les cobertes, les lluernes lineals, els porticons, les façanes 
i l’estructura de l’edifici i es desenvolupa en diversos lots: 
 
Lot 1: Reparació de les cobertes, de l’estructura, de les lluernes lineals i de la xarxa de sanejament. 
Lot 2: Reparació de les obertures i porticons de les façanes. 
Lot 3: Reparació de les façanes, la ignifugació de l’estructura i remats d’acabats interiors. 
 
El projecte repara i reinterpreta els sistemes esmentats amb l’objectiu de realçar les qualitats 
arquitectòniques de l’edifici, recuperant i consolidant el seu valor, de conformitat amb els criteris 
patrimonials exigits pel Servei de Museus de l’Ajuntament. A la vegada, dona resposta a les exigències 
de les normatives vigents d’aplicació i les exigències bàsiques del Códi Tècnic de l’Edificació (CTE), en 
relació als requisits bàsics de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 
Les obres definides al Lot 1 es troben executades. En el present informe es proposa licitar les obres del 
Lot 2 i per al Lot 3 (que s’ha d’executar posteriorment al Lot 2), actualment no existeix disposició 
econòmica. 
 
Els treballs que es contemplen al Lot 2 impliquen la col·locació de fusteries a les obertures de la façana 
per poder climatitzar l’espai. Atès que durant l’execució de les obres del Lot 1 es va comprovar la 
impossibilitat de realitzar els treballs per zones amb l’activitat comercial aturada, sumat a la dificultat de 
recuperar les obertures originals que han quedat tapades per les parades sense afectar l’activitat 
comercial, ha calgut repensar de nou el sistema de construcció per poder treballar sense afectar els 
sostres de les parades i recalcular rendiments de treball. 
 
D’altra banda, degut a l’augment de preus sofert en els últims anys derivat de la COVID-19 i la guerra 
d’Ucraïna i que ha arribat a suposar fins a un 30% de sobrecost en alguns materials de construcció, es 
va demanar la revisió i actualització de preus del Lot 2 del projecte de rehabilitació del Mercat de la 
Independència (expedient ECAS-02953/2025). 
 
La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Terrassa, va acordar en data 11 d’abril de 2025, 
l’aprovació inicial del "Projecte de diagnosi i reparació Mercat de la Independència. Estudi bàsic i del 
projecte executiu per la reparació de les cobertes i les façanes. Lot 2.", redactat en data 2021 i revisat i 
actualitzat en data 7 d’abril de 2025, pels arquitectes Lluís Moran i Molins i Miquel Lloveras i Guilà de la 
UTE MORAN ARQ SLP-MIQUEL LLOVERAS, amb un pressupost d’execució material d’un milió vuit-
cents dinou mil sis-cents vint-i-quatre euros amb seixanta-cinc cèntims (1.819.624,65 €), un pressupost 
d’execució per contracte de dos milions cent seixanta-cinc mil tres-cents cinquanta-tres euros amb 
trenta-tres cèntims (2.165.353,33 €) (sense IVA) i de dos milions sis-cents vint mil setanta-set euros 
amb cinquanta-tres cèntims (2.620.077,53 €) (amb IVA). El termini d’execució de les obres previst en el 
projecte és de catorze (14) mesos (APMV 2025/9).  
 
Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació 
contra aquest document, la seva aprovació ha esdevingut definitiva en data 11 de juny de 2025. 
 
 
2. Objecte de la licitació  

L’objecte de la licitació són les actuacions necessàries per a l’execució del "Projecte de diagnosi i 
reparació Mercat de la Independència. Estudi bàsic i del projecte executiu per la reparació de les 
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cobertes i les façanes. Lot 2.", amb criteris de contractació pública ecològica. Els principals treballs a 
realitzar són els següents: 

 
El projecte de reparació afecta a totes les obertures existents en façana. Es planteja com una 
oportunitat d’intervenir en el comportament tèrmic de l’edifici i aconseguir el màxim confort sota les 
premisses que marquen l’eficiència i la sostenibilitat energètica dels edificis. Per tal d’aconseguir aquest 
objectiu, es proposa tancar l’envolupant del mercat i dotar-lo d’estanquitat, renunciant al model d’espai 
semi-exterior ventilat que adopta actualment, només tancada amb porticons. 
 
Per tant, el porticó constarà de dues parts que treballaran de manera conjunta. Per una banda, el 
porticó en sí, un porticó fix amb lames fixes i de fusta, que se situa desplaçat 5 cm respecte a la posició 
original i que serà reconstruït amb els mateixos materials i tècniques que els originals. Per altra banda, 
la finestra, situada a la part interior, de manera que sobresurt respecte al pla cap a l’interior de l’edifici. 
 
D’altra banda, es restaurarà la fusteria original del xamfrà de Rambla amb el carrer Goleta. 
 
 

- Prescripcions tècniques mediambientals del projecte: 

Atenent l'objectiu principal de la intervenció anteriorment descrita, en el projecte s’han inclòs actuacions 
encaminades a respectar criteris de sostenibilitat i de millora d’eficiència energètica de l’edifici, oferint 
d’aquesta manera un espai més confortable i segur als usuaris del Mercat. 
 
En aquest sentit, s’han implantat sistemes constructius que fomenten la millora de la qualitat de les 
condicions mediambientals, com és el cas de la instal·lació de noves finestres que permetin tancar 
l’espai interior per aconseguir més confort tèrmic a l’interior, i la restauració i renovació dels porticons 
que disposaran les seves lames a una distància i orientació suficient per permetre una major entrada 
de llum, a la vegada que es controla la incidència directa de la llum i evita enlluernaments. 
 
Les actuacions previstes en el projecte fomenten l’estalvi energètic en les instal·lacions, així com la 
millora del confort tèrmic i de la il·luminació natural de l’edifici. Es pretén oferir un espai més saludable, 
més confortable i més segur per a la ciutadania. 
 

 

3. Lots: 

Segons el Decret – Llei 3/2025, de data 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de 
contractació pública, cal identificar, concretar i acreditar les raons que comporten que hi hagi dificultats 
a l'hora de dividir en lots l'objecte del contracte, així com les conseqüències que comporta la divisió.  

En aquest cas la subdivisió de l’objecte d’aquest contracte en lots augmentaria les interferències entre 
empreses complicant de forma innecessària l’execució de l’obra en el mercat, que ha de mantenir 
l’activitat durant l’execució de les obres, i, d’altra banda, es veuria compromesa la qualitat final de 
l’obra. Els motius per la no subdivisió en lots són: 

 

• El motiu bàsic és la pròpia característica de la rehabilitació integral de l’edifici, que implica 
respectar la unitat constructiva i la uniformitat estètica tant de les façanes com dels paraments 
interiors i, per tant, tots els oficis comparteixen l’espai i seria impossible lotificar el contracte. 

 

• La complexa interrelació entre els diferents oficis en un mateix espai exigeix una coordinació 
centralitzada en una sola direcció de producció a càrrec del cap d’obra i l’encarregat. D’aquesta 
forma es redueix el número d'interferències entre els diferents oficis i activitats, racionalitza l'ús 
de les diferents funcions de l’espai durant l’obra i garanteix la mínima afectació a l’activitat 
comercial del mercat, que ha d’estar en funcionament durant les obres.  

 

• La subdivisió en lots, en aquesta obra, augmentaria els riscs per a la seguretat dels 
treballadors, ja que requeriria la intervenció de tants recursos preventius com lots adjudicats a 
diferents empreses. Tenint en compte que per cada substitució d’obertura han d’intervenir 
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diferents industrials en una zona molt concreta, només és viable sota la coordinació d’un únic 
recurs preventiu que centralitzi i coordini adequadament les comunicacions entre els 
industrials, i amb el coordinador de seguretat i la resta d’actors responsables de la prevenció 
en tota la fase d’obra en aquests espais. D’altra banda, caldria duplicar els mitjans d’elevació, 
cosa que no seria viable ni per executar les tasques ni per garantir la resistència dels forjats. 

 

Per tot l’exposat es considera que el present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament 
separat, i constitueix una única unitat funcional; per aquest motiu, no es subdivideix en lots.  

 

4. Procediment i tramitació de l’expedient 

L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà per procediment obert per tal d’obtenir l’oferta amb la millor 
relació qualitat-preu de conformitat amb l’article 156 i següents de la LCSP. 

 

 

5. Codis CPV 

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, 
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents: 

 
CPV principal: 

• 45421100-5 - Instal·lació de portes, finestres i elements afins 
 

CPV complementaris: 

• 45212350-4 Edificis de interès històric o arquitectònic 

• 45400000-1 Treballs d’acabat d’edificis 

• 45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis 

• 45421000-4 Treballs d’ebenisteria 

 
 
6. Previsió de modificació del contracte 

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer 
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.  

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació.  

 
7. Pressupost i aspectes econòmics 

 

Pressupost d’execució: 2.165.353,33 € 

Tipus d’IVA: 21,00 % 

Import IVA: 454.724,20 € 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 2.620.077,53 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 2.165.353,33 € 

 

8. Termini d’execució 
 
El termini d'execució de les obres serà de divuit (18) mesos, a comptar des de la data de la signatura 
de l'Acta de replanteig.  
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En aquest cas, el termini d’execució de les obres previst en el projecte és de catorze (14) mesos, però 
s’estableixen divuit (18) mesos com a durada del contracte per afectacions de les campanyes 
comercials del propi Mercat.   

Es preveu que aquestes campanyes de màxima activitat comercial, puguin afectar un màxim de quatre 
(4) mesos el termini d’execució de les obres. Durant aquests períodes de màxima activitat 
comercial, les obres hauran d’estar aturades total o parcialment, per tant, NO es podran realitzar 
en el ritme plantejat en el projecte. 

Per aquest motiu, es considera oportú ampliar el termini previst en el projecte en 4 mesos com a 
previsió dels períodes de la campanya de Nadal 2025 i 2026 (aproximadament entre el 20 de novembre 
fins al 10 de gener) i d’un (1) mes més com a previsió d’altres campanyes comercials extres, com 
poden ser els períodes propers a les setmanes de major afluència de clients (Setmana Santa, Festa 
Major, Fira modernista, etc). 

 

9. Finançament i consignació pressupostària 

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, 2.620.077,53 € 
IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1000/93303/63200 (codi inversió 22013) del 
pressupost municipal, dels quals 735.000,00 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2025, 
1.501.504,00 € (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost del 2026 i 383.573,53 € (IVA inclòs) amb càrrec al 
pressupost del 2027. 

Aquesta inversió ha estat autoritzada per urgència per la Comissió d’Inversions i Patrimoni en data 21 
de maig de 2025. 

El finançament d’aquest contracte té caràcter pluriennal. Així, atès que comporta compromisos de 
despeses que s’han d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen, de conformitat amb 
el que preveu l'article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març), la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui van 
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3 
que s’indicaran a les factures són els següents:  

 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora 

LA0003834 LA0008908 LA0008908 

 

10. Exigència de classificació i solvència tècnica 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és exigible 
classificació empresarial al ser un contracte superior a 500.000 €. S'exigiran les següents 
classificacions empresarials a totes les empreses licitadores: 
 
 

Grup Subgrup Categoria 

C 8 3 

C 9 3 

K 7 2 

 
Grup C: Edificacions 
Subgrup 8: Fusteria  
Categoria 3: l'import parcial de les obres que correspon a la tipologia d'aquest subgrup és superior al 
20% de l’anualitat mitja del contracte del contracte i, a més, aquest import és superior a 360.000 € i 
inferior a 840.000 €. 
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Grup C: Edificacions 
Subgrup 9: Tancaments metàl·lics 
Categoria 3: l'import parcial de les obres que correspon a la tipologia d'aquest subgrup és superior al 
20% de l’anualitat mitja del contracte i, a més, aquest import és superior a 360.000 € i inferior a 840.000 
€. 
 
Grup K: Especials  
Subgrup 7: Correspon a restauració de béns immobles historicoartístics. 
Categoria 2: l'import parcial de les obres que correspon a la tipologia d'aquest subgrup és superior al 
20% de l’anualitat mitja del contracte i, a més, aquest import és superior a 150.000 € i inferior a 
360.000,00 €. 
 
El Mercat de la Independència és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local dins de l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. S’exigeix la classificació empresarial del Grup K (Especials - 
Restauració de béns immobles històric - artístic) al tractar-se d’un be patrimonial protegit. 
 

11. Seguiment i control de les obres 

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei Patrimoni i 
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en 
qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.  

 

12. Responsable del contracte 

El responsable del contracte, als efectes d'allò que determina l'article 62 de la Llei de contractes del 

sector públic (LCSP), serà la direcció facultativa de les obres, i la subdirectora de l’Àrea de Territori i 

Habitatge, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.  

 

13. Clàusules i criteris socials  

- Sobre la creació d’ocupació: 

 

L’empresa adjudicatària s’haurà de comprometre a incorporar a l'execució de les obres adjudicades, 
almenys, dues (2) persones provinents de l’atur. En el supòsit que l’empresa adjudicatària subcontracti 
l’execució de determinades parts del contracte, l’obligació que es deriva del compliment d’aquest 
requisit serà assumida d’igual manera i íntegrament.  

El nombre d’hores mínim que s’haurà de garantir que treballaran en l’execució de les obres, aquestes 
dues (2) persones serà de 640 hores en total.  

És per això que totes les empreses licitadores hauran de presentar complimentat el compromís de 
contractació, com a document integrant de la seva proposta. 

I, segons aquest compromís previ, l’empresa lliurarà al coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici 
de les obres, una còpia del contracte subscrit amb les persones de nova contractació.  

Totes les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el 
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan 
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral. 

En aquest sentit, per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar la relació 
nominal dels treballadors recentment contractats, còpia de l’alta a la Seguretat Social i dels nous 
contractes de treball, així com la documentació acreditativa del número total de persones que integren 
la plantilla adscrita a l’objecte del contracte adjudicat (TC1-TC2). 

 

14. Obligacions del contractista  
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14.1. Assegurances 
 
L'empresa adjudicatària estarà obligada a concertar les corresponents pòlisses d’assegurances en les 
modalitats “tot risc construcció” i “responsabilitat civil”, essent al seu càrrec fins a l’acabament del 
termini de garantia de les obres. 
 
14.2. Desperfectes 
 
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació, urbanització o en la part d’espai públic que 
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per 
ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de 
l’obra i els tècnics municipals. 
 
14.3. Planificació, horari, neteja i higiene 
 
L’horari habitual de treball serà pactat amb l’Ajuntament de Terrassa i els paradistes del Mercat de la 
Independència. El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, i 
aquesta s’haurà d’adaptar als requeriments que exigeixi la propietat i la mateixa obra. Aquest calendari 
s’haurà d’actualitzar setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa i als tècnics de 
l’Ajuntament, amb suficient antelació de qualsevol canvi. 
 
Aquesta és una obra amb treballs principalment en alçada en un edifici en ús. El plantejament del 
projecte no permet l’aturada total de l’activitat econòmica del Mercat i, per aquest motiu, la planificació 
de les obres s’ha de plantejar minorant l’afectació de les parades de venda, preveient elements de 
protecció i planificant en horaris de realització de les obres que siguin compatibles amb les activitats 
comercials. 
 
Les feines a realitzar en aquestes obres inclouran tots els elements o mitjans de seguretat i salut que 
calguin per garantir la seguretat dels treballadors, així com la seguretat dels usuaris del Mercat. En 
aquest sentit, tots els treballadors i agents que intervenen en les obres disposaran de les formacions 
corresponents i necessàries per a la realització dels treballs que els siguin assignats. 
 
Per tal d’afectar el mínim possible l’activitat dels paradistes, en el cas de pactar aturades de 
parts/àmbits del Mercat per agilitzar les feines s’establiran torns per a garantir la màxima agilitat dels 
treballs. L’horari serà el màxim extensiu possible incloent festius i caps de setmana si fos necessari. 
 
Caldrà garantir en tot moment la seguretat i minimitzar l’afectació de l’activitat del Mercat. 
 
Caldrà tenir en compte per a la planificació de l’obra i per tal de minorar l’afectació de l’activitat 
de les parades, que els horaris d’obertura al públic que s’hauran de respectar són els següents: 
 
     Dilluns a dimecres de 7:30h a 14h 
 Dijous de 7:30h a 14h i de 17h a 20h 
 Divendres de 8h a 20h 
 Dissabtes de 7:30h a 14:30h  
 
Així doncs, per tal de no afectar l’activitat, les feines que generin gran afectació de soroll, pols i 
brutícia es faran fora de l’horari d’obertura al públic. A més, quan sigui necessari es treballarà en 
horaris especials, en caps de setmana i festius, sense que això representi cap increment en el preu del 
contracte.   
 
Les obres a realitzar són principalment treballs en alçada d’instal·lació de fusteries per a l’interior i a 
sobre de les parades. Mai s’executaran feines sobre la vertical de parades o trams que es trobin 
oberts als usuaris i els paradistes del Mercat. Serà a càrrec del contractista establir els mitjans 
auxiliars necessaris per a poder assolir la seva planificació de tasques i garantir la seguretat en tots els 
espais d’actuació de les obres.  
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S’haurà de preveure la protecció de les obertures amb plàstics, lones, fustes, elements de subjecció, 
etc. en la planificació i a càrrec del contractista. Així mateix, s’hauran de preveure elements de 
protecció enfront de la pluja per a les parades en les zones on s’estiguin instal·lant les fusteries, 
garantint els mitjans necessaris per a la protecció de les parades. 
 
Per altra banda, serà a càrrec del contractista la constant higiene i neteja que garanteixi la 
simultaneïtat de les obres amb l’activitat de venda d’aliments del Mercat. 
 
Un cop adjudicades les obres a l’empresa adjudicatària, és necessari explicar el mètode/planificació de 
l’execució empleat junt amb la planificació de l’execució. 
 
 
14.4. Resposta de resolució d’incidències 
 
Atès que els treballs s’hauran de fer principalment fora de l’horari comercial del mercat i que s’ha de 
garantir el funcionament de l’activitat, per reduir el número d’incidències l’empresa haurà de comprovar, 
abans d’acabar la jornada, que les instal·lacions queden en correcte funcionament.  
 
El cap d’obra haurà d’estar localitzable en tot moment (24 hores x 7 dies a la setmana) i en cas 
d’incidència, l’empresa actuarà de forma diligent per fer les gestions oportunes i desplaçar al personal 
necessari per tal de resoldre la incidència i retornar l’activitat a la/les parada/es afectada/es.  
 
 
14.5. Respecte a l’estètica i el ritme dels porticons de façana 
 
Atès que es tracta d’un Bé Catalogat d’Interès Local amb una estètica tan característica de les façanes, 
i situat en un punt neuràlgic del centre de la ciutat, caldrà preveure que la planificació del procés 
constructiu que proposi l’adjudicatari, prevegi que un cop desmuntat cada porticó, a continuació es 
muntarà el nou porticó rehabilitat o es preveuran lones serigrafiades i microperforades que repliquin la 
imatge del porticó per garantir l’estètica i el ritme dels porticons del Mercat.  
 
En cap cas estaran les obertures sense el nou porticó rehabilitat o amb lones serigrafiades i 
microperforades que repliquin la imatge del porticó més de 10 dies. 
 
 
14.6. GMAO i As-Built 
 
L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, i aquest contindrà la informació 
següent: 
 

▪ Proveïdors i fabricants 
▪ Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques 
▪ Certificats d’instal·lació elèctrica 
▪ Plànols definitius 
▪ Gestió de residus 
▪ Plànols definitius de l’obra executada 
▪ Pla de manteniment 

 
L’empresa contractista haurà d’incloure al programa de gestió de manteniment de l’Ajuntament els 
elements objecte del contracte, segons les indicacions que rebi dels serveis municipals. La formació 
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista. 
 
 
14.7. Cap d’obra i Encarregat 
 
El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat com a mínim  
dues (2) obres de restauració o rehabilitació de fusteries en els darrers deu anys. El cap d’obra 
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designat haurà d’estar localitzable per telèfon en tot moment. La permanència del cap d’obra a l’obra 
serà mínima de cinc (5) dies a la setmana. 
 
Es designarà tants ajudants de cap d’obra com siguin necessaris per a cobrir l'excés d’hores per sobre 
de les 40 hores setmanals. 
 
La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’arquitecte tècnic o arquitecte superior, enginyer tècnic o 
superior amb especialitat vinculada amb l’edificació, o equivalent. La titulació dels ajudants serà 
equivalent a la del cap d’obra. 
 
L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat 
un mínim de tres (3) obres de restauració o rehabilitació de fusteries en els darrers deu anys. Se li 
exigirà permanència exclusiva a les obres. 
 
Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada 
mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o 
direccions facultatives de les mateixes. Aquest llistat s’acompanyarà de certificats de bona execució i 
es requerirà al millor licitador juntament amb la planificació abans de l’inici de les obres. 
 
En cas que la direcció Facultativa estimi que aquesta permanència a obra de qualsevol de les figures 
no és suficient pel correcte avanç de les obres, podrà requerir el desdoblament del cap d’obra i/o 
encarregat sense que això suposi cap increment econòmic. Aquestes persones hauran d’acomplir els 
mateixos requisits que el cap d’obra i encarregat principal.  
 
En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la 
direcció Facultativa hauran de ser substituïts en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats 
prèviament per la propietat. 
 
14.8. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 
 

• Cartell d’obra. 

• Vigilància i seguretat necessària de les obres. 

• Els elements auxiliars necessaris durant les obres: Bastides, elements auxiliars, mitjans 
d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els treballs definits al projecte. 

• Plataformes de fusta o metàl·liques per a protegir als ciutadans, paradistes i usuaris del Mercat. 

• Proteccions dels sostres de les parades. 

• Xarxes de protecció contra caiguda d’objectes i persones. 

• Garantir la salubritat, la neteja i la higiene al màxim; cal considerar que s'està treballant en un 
Mercat on existeixen productes d'alimentació. 

• L’obra prescriu treballs a realitzar a gran alçada i amb l’activitat comercial en funcionament. 
Estaran inclosos tots els mitjans necessaris per assegurar tant als treballadors de l'obra, als 
paradistes i a la ciutadania en l’àmbit del Mercat i/o carrers exteriors durant les obres. 

• Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant la durada de les 
obres. Especial vigilància en no interrompre el subministrament elèctric en les cambres 
frigorífiques. 

• Prendre les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixin filtracions a l’interior de 
l’edifici durant l’execució de les feines. 

• Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als 
que afecti l’obra, tant interiors com exteriors, tots els cops que sigui necessari. 

• La gestió i execució del tall de carrer, permisos, protecció de vianants, comunicats a veïns, etc, 
incloses les despeses d’aturar el trànsit de la Rambla d’Egara, i/o traslladar les parades de bus, 
i/o modificar accessos o sortides del pàrquing Raval. 

• Els treballs que poguessin afectar el normal funcionament del Mercat sempre es realitzaran 
fora d’horari de venda i en horaris pactats. 

• Comprovació de les instal·lacions del sostre de les parades en les que s’intervingui, per tal de 
garantir el normal funcionament de les mateixes i no afectar la seva activitat el següent dia 
laborable.  
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• La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris, 
tant amb cales com amb aparells tipus georadar.  

• Les despeses necessàries per al compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el 
Treball, i que requereixi el coordinador de seguretat i salut, estiguin o no especificades de 
forma exhaustiva al projecte a l’Estudi de Seguretat i Salut (*). 

• Les despeses del Control de Qualitat, estiguin o no especificades de forma exhaustiva al 
projecte, i que requereixi la direcció facultativa per dur a terme el Programa de control de 
qualitat. 

 
(*) En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.  
 

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 32.140,79 €  
 
 

15. Criteris de valoració de les ofertes 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris 
que es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància: 

 

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article 
145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100 punts: 

 

15.1. Proposta econòmica per a l’execució del contracte (E), fins a 70 punts: 

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord 
amb la fórmula adjunta: 

baixai 
PE = 70 x 

baixamillor 
 

 

PE  Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa 
 

baixai Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei), 
respecte al pressupost del contracte (2.165.353,33 €) 

 
baixamillor Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les 

presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost del contracte 
(2.165.353,33 €) 

 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les ofertes 
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 70 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a 
dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.  
 
La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble 
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta 
econòmica més baixa. 

 
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu 
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment.  

Qualsevol baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de 
Seguretat i Salut.  
 
L’incompliment dels requisits anteriors serà motiu suficient per excloure la proposta d’aquest 
procediment. 
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15.2. Compromís de resposta ràpida en resolució d’incidències (R), fins a deu (10) punts: 
 

a) Justificació del criteri: 

Atès que és necessari afectar el mínim a l’activitat del mercat i moltes de les tasques s’hauran 
d’executar fora de l’horari d’obertura del mercat, es valorarà la capacitat de resposta en cas 
d’incidències/avaries que afectin a la normal activitat del mercat. En aquest sentit, tot i que és obligatori 
que el cap d’obra estigui 24/7 (24 hores x 7 dies a la setmana), es valorarà la rapidesa de resposta de 
l’equip en resoldre la incidència. 
 

b) Valoració de la proposta: 

 

COMPROMÍS DE RESPOSTA DE RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES PUNTUACIÓ (PR )  

Si la proposta inclou el compromís de que l’equip d’operaris estarà 
disponible a obra, en menys d’1 hora des de l’avís d’incidència. 

10 

Si la proposta inclou el compromís de que l’equip d’operaris estarà 
disponible a obra en un termini d’entre 1 a 2 hores des de l’avís 
d’incidència. 

3 

Si la proposta inclou el compromís de que l’equip d’operaris estarà 
disponible a obra en un termini de més de 2 hores des de l’avís 
d’incidència. 

0 

 
 

c) Compromís de la proposta: 
 

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís pel que fa a la seva 
proposta de resposta de resolució d’incidències. 

 
 
15.3. Proposta de preservar l’estètica de la façana durant les obres (S), fins a deu (10) punts:  

 
a) Justificació del criteri: 

Es considera que en funció del pla de treballs que s’estableixi poden haver moments en els que les 
obertures quedin sense la visual dels porticons. Amb la intenció de preservar l’estètica tan 
característica de les façanes del mercat, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i punt neuràlgic del centre 
de la ciutat, es valorarà el temps que es triga, un cop desmuntat el porticó, en muntar el nou porticó 
rehabilitat o en restablir l’estètica i el ritme dels porticons de l’edifici amb lones serigrafiades i 
microperforades que repliquin la imatge del porticó.  
 

b) Valoració de la proposta: 

 

COMPROMÍS DE PRESERVAR L’ESTÈTICA DE LA FAÇANA 
DURANT LES OBRES PUNTUACIÓ (PS )  

La proposta inclou que un cop desmuntat el porticó, el temps que 
trigarà en muntar el nou porticó rehabilitat o en restablir l’estètica i el 
ritme dels porticons de l’edifici amb lones serigrafiades i 
microperforades serà de fins a 3 dies. 

10 

La proposta inclou que un cop desmuntat el porticó, el temps que 
trigarà en muntar el nou porticó rehabilitat o en restablir l’estètica i el 
ritme dels porticons de l’edifici amb lones serigrafiades i 

3 
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microperforades serà superior a 3 dies i fins a 7 dies. 

La proposta inclou que un cop desmuntat el porticó, el temps que 
trigarà en muntar el nou porticó rehabilitat o en restablir l’estètica i el 
ritme dels porticons de l’edifici amb lones serigrafiades i 
microperforades serà superior a 7 dies i fins a 10 dies. 

0 

 
 

c) Compromís de la proposta: 
 

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís pel que fa a la seva 
proposta de preservar l’estètica de la façana durant les obres.  
 
 

15.4. Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q), fins a deu (10) punts: 
 
15.4.1. Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte (Q), fins a deu (10) punts: 

 
a) Justificació del criteri: 
 

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra adscrit a l’execució del contracte, amb 
l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les obres.  
 
La formació haurà de ser d’una durada mínima de 10 hores i haver estat impartida per personal 
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental de l’obra, recollint conceptes relacionats amb la 
verificació de les característiques mediambientals dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, 
el soroll o la generació i tractament de residus de la construcció, entre d’altres. 
 
Es justifica la introducció d’aquest criteri de valoració en el contracte perquè la formació mediambiental 
del cap d’obra garantirà una bona gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En aquest sentit, la 
formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats amb les obres 
que són objecte d’aquest contracte: 
 

-  la gestió dels residus en obra; 
- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental; 
-  la optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius i el consum   

d’energia; 
-  el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i 

descàrrega de materials; 
- el consum d’aigua. 

 
b) Valoració de la proposta: 
 

Es valorarà la formació en matèria ambiental del cap d’obra oferint una major puntuació a les empreses 
que acreditin la realització d’un curs amb un major número d’hores.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ) per a aquest criteri: 
 

- Si no es justifica la formació o es proposa una formació inferior a 10 hores             PQ=   0 punts 
- Per un curs de durada entre 10 i 20 hores                 PQ=   5 punts 
- Per un curs de més de 20 hores                 PQ= 10 punts 
 

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a 
vàries formacions. D’aquesta manera es dona la màxima puntuació a qui ha realitzat un curs en temes 
mediambientals que suposa una formació de més de 20 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en 
la matèria que implica una formació de durada més llarga. 
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c) Compromís de la proposta: 
 
El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria 
ambiental realitzada pel cap d’obra adscrit al contracte, i el número d’hores de durada del curs. Junt 
amb la titulació, el licitador també aportarà un document de compromís signat adscrivint a l’execució del 
contracte a la mateixa persona de que acredita la formació a la funció de cap d’obra. 
 

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució: 
 
Per tal de fer el seguiment, durant tota l’execució de les obres serà la mateixa persona qui desenvolupi 
la funció de cap d’obra. En cas que, per un imprevist o d’acord amb l’apartat 14.7. fos necessària la 
seva substitució, caldrà que el nou cap d’obra acrediti una formació equivalent o superior a la proposta 
valorada en quant a la matèria i la durada. 
 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 
 
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els 
diferents criteris avaluats:                  
 

Punts totals = PE  + PR + PS + PQ 
 

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS: 

L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules.  

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor. 

- Càlcul de les ofertes anormalment baixes 

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es configuren com a paràmetres objectius vàlids els criteris 
d'adjudicació quantificables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de 
fórmules. 

Es considera que el preu final ofert per a l’execució del contracte (E), té en compte el cost vinculat a la 
proposta del licitador per a la resta de criteris d’adjudicació i, per tant, és un paràmetre que permet 
valorar l’oferta considerada en el seu conjunt. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el 

plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats 

o temeraris si s’aprecien els següents supòsits: 
 

• Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

• Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 
oferta. 

• Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha 
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa 
superior a 25 unitats percentuals. 

• Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre 
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular 
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el 
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nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 

  
L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a 
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les 
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu 
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
- Càlcul en cas d’empat  

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que, 
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a 
l’article 147.2 de la  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els 
criteris de desempat. 
 
Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del 
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de 
finalitzar el termini de presentació d’ofertes: 
 

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores 
en inclusió en la plantilla. 

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.  
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.  
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 

 
 
Conclusions 

I a tals efectes, declarem com a tècniques municipals no incórrer en cap circumstància de prohibició de 
contractar d'acord amb l'article 71.1.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni 
de vulneració dels principis ètics i normés de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de 
l'Ajuntament de Terrassa, i proposem iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres definides 
en el “Projecte de diagnosi i reparació Mercat de la Independència. Estudi bàsic i del projecte executiu 
per la reparació de les cobertes i les façanes. Lot 2.", amb criteris de contractació pública ecològica. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

Hanadi Zatarieh Galán Mª del Mar Gómez Duro 
Arquitecta municipal Cap del Servei de Millora del Patrimoni 
Servei de Patrimoni i Manteniment Servei de Patrimoni i Manteniment 

 

 
 


