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MEMÒRIA 

 

1.- ANTECEDENTS 

Amb la finalitat de desenvolupar diverses actuacions de caràcter sostenible sobre l’embassament de Rialb, es va 

aprovar l’any 2020 el Pla director amb resolució TES/3329/2020, de 16 de desembre. El Pla preveu implementar una 

sèrie d’embarcadors i/o rampes d’accés connectats a la resta de la xarxa de mobilitat de l’entorn del Pantà, sempre 

adequats als criteris i recomanacions establertes.  

El present projecte modificat redueix l’àmbit d’actuació inicial proposat, per tant són vàlides les mateixes 

consideracions de l’informe tècnic del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural i també de 

l’autorització  de l’Agència Catalana de l’Aigua que s’inclouen com annex en el present projecte.  

El paquet de ferm que composa els nous camins així com la senyalització complementària, es tindran en compte els 

criteris establerts al Manual de Senyalització dels camins per a la mobilitat no motoritzada de la Direcció General de 

Turisme, i els criteris de l’organisme de conca, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, així mateix amb les obres de les 

rampes d’accés. 

El mes de maig de 2023 s’encarrega a l’UTE ICC-T24 l’estudi d’implantació de dos accessos fins la cota 405 del pantà, 

sota el nom “ Projecte de desenvolupament d’infraestructura i accessos per la mobilitat sostenible i senyalització de 

l’embassament de Rialb.  Expedient IMP 23/005 – OTAALL20230013, posteriorment modificat per GESA, S.L. 

Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2021 del Programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Segre: destí nàutic interior”, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i 

que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation 

EU. I concretament suposa l’actuació d’adequació de 2 accessos a l’embassament de Rialb, millorant així  la mobilitat 

i seguretat del usuaris  amb  la incorporació de la senyalització corresponent tant d’informació com de 

recomanacions.  

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5  “Modernización y 

digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación 

emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 

Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les 

normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

2.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la definició geomètrica, constructiva, de materials, així com totes les actuacions 

necessàries per concretar l’execució de dos traçats independents que serveixin com accessos a l’embasament.  

El projecte inclou, d’una banda, els treballs d’enderroc i moviment de terres dels trams existents, el dimensionat d’un 

paquet de paviment per als nous accessos que connecti amb el resta de vials de la xarxa d’entorn, així com el 

dimensionament del sistema de contenció i de les xarxes de drenatge amb cunetes de terres. 

3.- SITUACIÓ ACTUAL  

El projecte preveu l’adaptació de dos accessos en dos àmbits independents, però amb els mateixos requeriments de 

disseny.  

Àmbit 01 -   Access la Clua.  

Es tracta d’una zona parcialment urbanitzada, pertanyent a l'Ajuntament de Bassella,  al voltant del castell de la Clua, 
una mena de petit assentament amb edificacions antigues amb carrer sense voreres amb paviment de formigó. 
L’accés proposat surt d’aquest nucli i passa al costat d’un antic circuit per motos vorejant els límits d’una finca privada. 
No existeix cap camí existent donat que es tracta d’una zona en cotes inundables, camps de terres i molt poca 
vegetació. 

A l’àmbit no  hi ha cap tipus de serveis o estructures existents. 

 

Àmbits d'actuació del projecte. 
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Àmbit 02 -   Accés Tiurana  

Aquets àmbit es troba a l’Ajuntament de Tiurana, i se situa en una zona sense urbanitzar, amb una topografia molt 

accidentada i amb molta vegetació. El traçat proposat s’inicia al marge d’una carretera pavimentada amb aglomerat. 

Part del camí projectat aprofita el traçat existent, una antiga carretera abandonada que es composa per paviment de 

grava i terres. Aquest traçat es discontinu per l’excés de vegetació.  

 

Accés per Tiurana, estat actual. 

 

A la cota inferior, dins de la zona inundable, el camí existent es difumina i es perd a l’entorn. Aquesta zona disposa de 

pedres de diferents mides i que es podrien reaprofitar per l’encaix del nou camí.  

 

4.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Per la confecció del traçat i paquet que composa els nous camins projectats s’han tingut en comte les recomanacions 

del document facilitat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a càrrec del Consorci Segre Rialb. 

 

Objectius de la proposta 

Amb el desenvolupament de les obres es volen assolir els següents objectius: 

 
o Millorar la mobilitat i la circulació i els accessos al pantà, inclosa la millora de les connexions amb el resta de 

la xarxa viaria de l’entorn. 

 

Solució adoptada 

- Traçat. 

Pel traçat proposat dels accessos, s’ha estudiat en detall la topografia existent pel tal de poder reduir el volum d’obra 

a l’entorn. Els accessos s’han ajustat a la topografia al màxim de trams possibles del traçat, aprofitant les plataformes 

(camins) existents. 

 
Rampes d’accessos:  

- Pendent longitudinal amb pendents màximes del 12% 

- Amplada regular de 4 m amb sobre-amplades al girs per facilitar maniobres de canvi de sentit de circulació 

- Cuneta de terres. 

 

 

Plataformes existents 

 

- Enderrocs i moviments de terres. 

Es preveuen treballs de moviments de terres per l’obtenció de la secció tipus de 4 m d’amplària tot mantenint i 

reaprofitant al màxim la caixa del paviment existent per tal de garantir el més possible la capacitat portant actual i 

per tal de reduir costos. Les excavacions només es faran en les zones per tal d’assolir l’amplària necessària de la 

plataforma així com la formació de terraplens per l’encaix dels pendents longitudinals màxims establerts.  Ambdós 

camins han d’arribar fins la cota corresponent. 

 

Secció tipus 
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Per tal de minimitzar els moviments de terres a obra s’adaptarà el traçat de la millora del  camí al màxim al camí 

existent per reduir el més possible els volums d’obra a  fer, per reduir el seu impacte a l’entorn i a l’hora  per tal 

d’aprofitar la seva base estructural actual. 

Durant els moviments de terres, per tal d’obtenir la secció tipus del camí de  4 metres de paviment i una cuneta de 

terres de com a mínim d’un metre d’amplària, es faran compensant les terres d’excavació amb les de terraplenat al 

llarg del camí procurant el no sobrepassar el pendent màxim del 12 %.  

Per la compensació de les terres amb la maquinària de moviments de terres es seleccionaran les terres de més 

qualitat i amb més àrids gros per fer les anivellacions i els rebliments, portant només a  abocador les terres més 

vegetals no tolerables i les inadequades per la caixa del paviment del nou camí, per tal de garantir-ne la seva 

estabilitat. 

 

- Paviments. 

S’ha configurat una tipologia de paviment que s’ajusta al seu condicionant d’entorn i d’ús. 

- 18 cm - Formigó HRA-30, reforçat amb fibres de vidre anticrack amb una dotació de 5 kg/m3.  
Es faran juntes de dilatació en el paviment de formigó cada 7 metres 

- 20 cm – de Base de tot-u artificial combinat amb to-u reciclat 

- 10 cm de sub-base de tot-u reciclat per tal d’anivellar superficialment l’esplanada i evitar el fang 

- Gruix variable - Esplanada millorada dels  materials seleccionats i aprofitament de la base existent. 

- Terreny natural existent. 

 

També es preveuen millores puntuals dels camins que donen accés a les noves rampes. Es tracta de zones 

localitzades molt erosionades que dificulten la circulació i l’accés a l’embassament. El paquet de pavimentació 

proposat en tota l’amplària del camí existent fins com a màxim 4 m d’amplària és la següent: 

- Neteja i reperfilat del camí amb motoanivelladora amb eliminació dels brandons 

- Gruix Variable- Capa de tot-u artificial com a capa rodadora. 

- Capa de regularització de 10 cm amb tot-ú reciclat. 

- Terreny existent. 

 

Per les plataformes de gir es preveu la estesa de 10 cm de sub-base de tot-u reciclat per anivellar la superfície i evitar 

el fang. 

 

- Serveis afectats.  

No es preveu l’afectació a cap servei. Durant la visita a l’accés de la Clua es va detectar una canonada soterrada  

provinent d’una finca privada que no es preveu afectar. Tot i això, al pressupost de les obres es disposa d’una partida 

a justificar per si finalment durant els treballs d’excavació fos necessari el seu desviament i posterior reposició.  

 

A continuació s’afegeix els principals factors que s’han previst per l’encaix de les propostes: 

- Cap dels dos accessos proposats es troben dins d’espais de xarxa Natura 2000 ni cap espai d’interès natural 

regulat segons el Decret 328/92, així com cap espai d’interès geològic, ni cap zona humida.  

- L’àmbit es troba:  

- Fora d’espai natural de protecció especial.  

- Fora de zones de flora amenaçada.  

- Fora d’una zona humida inventariada.  

- Fora d’un espai d’interès geològic.  

 

- El Pla territorial parcial de Ponent considera l’indret com a sòl de protecció especial de sòl de valor natural i 

connexió codi 34 “Tiurana- Barranc de la Bastida” on s’han de descartar aquells projectes que puguin afectar 

de forma clara els valors que motiven l’especificitat d’aquest règim de protecció.  

 

- Dins tot l’àmbit de l’embassament de Rialb aquests valors van lligats al mosaic agroforestal del seu entorn i la 

diversitat faunística on sobresurten les grans rapinyaires, els ocells forestals i petits mamífers carnívors com la 

llúdriga , el gat fer i el turó.  

 

- Per l’emplaçament concret de les rampes d’accés i els usos que donaran lloc, les principals afeccions recauen 

sobre els ocells forestals dels marges de l’embassament i sobre la llúdriga que es present en tot aquest tram 

del riu. Les característiques de les obres previstes, bàsicament la seva temporalitat i escàs grau d’ocupació del 

sòl no representaran un impacte significatiu sobre aquestes espècies. Tanmateix, la freqüentació de l’espai i 

els usos sí que poden tenir un certa repercussió que cal considerar.  

 

- Els condicionants i regulació del Pla Director Urbanístic derivades de l’avaluació ambiental estratègica inclosa 

en el tràmit de la seva aprovació fa referència a que els efectes ambientals de les rampes d’accés estaran 

vinculades, principalment, al nivell d’activitat que suposin (nombre d’usuaris, horaris, tipus i nombre 

d’embarcacions, tipus d’activitat) i s’hauran de valorar en el marc del Pla d’usos de la làmina d’aigua. És per 

això, que abans d’aprovar aquest pla d’usos de la làmina d’aigua, caldrà comptar amb informe favorable de la 

Secció de Biodiversitat i Recursos Naturals en relació a la potencial afecció de l’ús sobre aquesta espècie.  

 

- Pel que fa als accessos a l’embassament E-7 i E-8 (assignació derivada de l’informe redactat pel Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), inclosos en la proposta que aquí es valora, caldrà evitar que les 

embarcacions s’aproximin als marges amb més vegetació de ribera, reduir la velocitat i instal·lar boies de 

delimitació.  
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- Senyalització 

Seguint les directrius dels tècnics municipals i l’Agència catalana de l’aigua, aquest document preveu la col·locació de 

plafons informatius amb recomanacions pels usuaris de l’embassament.  

 

S’ha previst també la col·locació d’un panell informatiu d’estructura de fusta laminada de pi amb secció de 160x100 

mm i 2,19 m d’altura tractat en autoclave nivell IV i encastada a terreny, amb panell de contraxapat fenòlic de 20 mm 

de gruix amb la zona de la llegenda de una superfície fins de 1500x1000 mm. Model SEN-01MB de Mobipark o 

similar. 

 

 

Inclourà la següent informació:  

- Accés al domini públic hidràulic. Perill inundacions 

- Informació en relació a que: 

o Tota activitat a desenvolupar en la zona serà compatible amb la protecció del domini públic 

hidràulic i disposarà, si s’escau, d’autorització prèvia per part de l’organisme de conca 

(www.chebro.es). 

o Es prendran les mesures necessàries per evitar degradar el medi hídric i llur entorn, així com per 

evitar la introducció d’espècies invasores. 

- Informació rellevant relacionada amb la reglamentació de navegació aplicable en aquest tram de riu-

embassament (especialment la necessitat que les embarcacions per navegar disposin de la Declaració 

responsable resolta favorablement per l’organisme de conca (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). 

- Protocol i ubicació de l’estació de desinfecció més pròxima.  

 També és col·locarà un suport amb rètol informatiu inclòs, on es posarà: 

- Bandera vermella indicadora que l’embassament no és apte per navegar (perill per comportes obertes, cota 

baixa làmina d’aigua, ...) 

- Bandera verda indicadora que l’embassament és apte per navegar. 

 

Les ubicacions dels suports en els àmbits de la Clua i Tiurana estan indicats en els plànols i la ubicació del suport de la 

tercera actuació corresponent a Vilaplana es situarà el rètol a l’inici de la rampa de baixada tal i com s’indica a 

continuació: 

 

 

 

5. TOPOGRAFIA 

Amb la finalitat de desenvolupar el present document, l'equip redactor del projecte ha fet servir la informació 

disponible al portal cartogràfic de Catalunya 1/5000. El sistema de referència adoptat en el topogràfic és el ETRS89 i 

els sistema de coordenades UTM (Projecció Universal Transversal Mercator) fus 31 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chebro.es/
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6. REPLANTEIG DE LES OBRES  

Donat que a dia d’avui l’embassament està ple i no es possible poder determinar l’estat objectiu de la base del  

terreny dels accessos que estan submergits sota l’aigua, en el moment de fer l’acta de replanteig es comprovarà 

l’estat de l’esplanada, i si aquesta està en bones condicions perquè al llarg dels anys s’han anat afegit capes de graves 

que estan incrustades  de forma compacte al terreny, es podrà plantejar el modificar la secció tipus del paviment de 

formigó proposada en aquest projecte per una nova secció amb més gruix de formigó amb fibres de vidre anticrack  i 

menys de base granular. 

 

 La secció proposada és la següent: 

 

- 18 cm - Formigó HRA-30, reforçat amb fibres de vidre anticrack amb una dotació de 5 kg/m3.  
Es faran juntes de dilatació en el paviment de formigó cada 7 metres 

- 20 cm – de Base de tot-u artificial combinat amb to-u reciclat 

- 10 cm de sub-base de tot-u reciclat per tal d’anivellar superficialment l’esplanada i evitar el fang 

 

La secció tipus  equivalent si la base existent es adequada: 

  

- 25 cm - Formigó HRA-30, reforçat amb fibres de vidre anticrack amb una dotació de 5 kg/m3.  
Es faran juntes de dilatació en el paviment de formigó cada 7 metres 

- 0 cm – de Base de tot-u artificial combinat amb to-u reciclat 

- 05 cm de sub-base de tot-u reciclat per tal d’anivellar superficialment l’esplanada i evitar el fang 

Com a capa de regularització. 

 

Aquesta nova secció a preus de projecte tindria exactament el mateix cost. 

 

En aquest projecte es proposa el fer la neteja d’algunes cunetes dels camins d’accés i la formació de cuneta de 

formigó tipus americana  amb  formigó HRA-30, reforçat amb fibres de vidre anticrack amb una dotació de 5 kg/m3. 

 

En funció de les necessitats que es detectin una vegada es faci el replanteig de l’obra, es podrà optimitzar el tram del 

mur de contenció d’escullera i que en cas de poder-lo reduir el seu import es podrà destinar a fer un major tram de 

paviment de formigó del accessos. 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES  

Abans d’iniciar les obres, tots els treballs s’hauran de programar amb antelació i d’acord amb els serveis pertinents 

dels Ajuntaments afectats (Tiurana, Basella i Vilaplana), així com els rètols a col·locar (d’obra i de desviament de 

trànsit en cas de ser necessaris) i la informació a donar als veïns i usuaris del tram afectat. Un cop feta la programació, 

totes les afectacions a la via pública, tant si afecta a vianants com a vehicles, l’empresa les confirmarà i comunicarà, 

com a mínim, amb una setmana d’antelació al servei de Via Pública dels respectius Ajuntaments i a la Direcció 

Facultativa. Per tal de minimitzar l’afecció sobre la circulació de vehicles, i garantir sempre un itinerari per als 

mateixos. 

A causa de que es tracta d’un tram de camí sense urbanitzar i sense presencia d’habitatges, no hi hauran 

interferències importants amb els itineraris tant de vehicles com de vianants. La circulació i el pas de vianants es veurà 

restringida durant tot el termini d’execució.  

Primerament es delimitaran les zones d’actuació. En aquesta fase d’obra es disposaran barreres de formigó als 

extrems, separant la zona d’obres de la zona possible de circulació de vehicles. Es preveu la implantació de cassetes i 

zones d’aplec de material fora de l’àmbit d’actuació, a causa de les característiques topogràfiques de l’entorn. 

 

Proposta ubicació zona cassetes i aplec 

No es preveu executar cap carril provisional a l’àmbit del projecte donat que es tracta de camins de terres pel que  

actualment no hi ha regulació per la circulació  dels vehicles.  

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional, els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i senyalització necessaris per als 

desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, rètols informatius, etc.), les 
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vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat a l’entorn de 

l’obra, dirigida a vianants. 

- Les actuacions incloses en aquest projecte s’executaran amb el període més breu possible, sent obligatori iniciar i 

finalitzar cada actuació en el mínim termini per reduir les afeccions als usuaris del pantà. 

- El repartiment de fulletons i avisos als usuaris del pantà i veïns dels nuclis de població propers de les diferents 

actuacions que es puguin derivar de les obres. 

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les afeccions que se’n puguin 

derivar, com també dels rètols anunciadors de l’obra i/o lones publicitàries objecte de la present licitació. 

- S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les diferents actuacions. 

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

- Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les actuacions 

executades, així com els diferents gruixos i materials utilitzats. 

8. DATES PREVISTES DE LES ACTUACIONS

Donat que les obres estan subjectes al nivell d’aigua de l’embassament i en base a l’experiència, les dates en que es 

pot assolir el mínim nivell de les aigües per tal de fer el màxim recorregut del paviment del baixador caldrà fer-les 

entre el mes de setembre i novembre, per tant es molt urgent l’aprovar el projecte i els expedients de licitació per tal 

de poder estar les obres adjudicades abans del mes d’agost. 

Cal tenir en compte que l’informe de la Secció de Biodiversitat s’indica que no es permet executar les obres durant el 

període 15 de març i 15 de juliol, i l’informe de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca del Departament d’acció 

climàtica no es permet executar durant el període comprés entre l’1 d’Abril i el 31 de Juliol    

9. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució de les obres s’estableix en nou (9) mesos tal i com s’indica en el programa d’obres del present 

projecte i si es puntua alguna reducció del seu  termini durant el concurs serà el que consti en el contracte. 

El termini d’execució es pot veure afectat per les variacions del nivell d’aigua de l’embassament que caldrà tenir en 

compte en el moment d’execució de les obres. 

Durant les obres s'ha de garantir l’accessibilitat als vehicles d’emergències. Aquesta proposta haurà de ser validada 

pel departament responsable abans d’executar l’obra. 

10. REVISIÓ DE PREUS

En compliment de l’article 90 de Reial decret legislatiu 9/2017, de Contractes de les administracions i per tractar-se 

d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedirà els dotze mesos, no serà necessari aplicar les fórmules 

de revisió de preus. 

La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació. 

11. SEGURETAT I SALUT

El projecte incorpora un annex d’estudi de Seguretat i Salut necessari per dur a bon fi l’execució de les obres 

d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que 

s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular per  totes les fases d’obres previstes 

en aquest document. 

Per a l’aplicació de les mesures de seguretat i salut, tancaments i senyalització necessàries, s’ha definit un pressupost 

que s’incorpora com a PEM al pressupost general de les obres com a partida alçada d’abonament íntegre. Aquest 

import no podrà reduir-se en fase d’obra. 

12. CONTROL DE QUALITAT

El projecte incorpora un annex corresponent al Pla de Control de Qualitat necessari per dur a bon fi l’execució de les 

obres. En aquest Pla s’especifiquen i descriuen els assaigs i anàlisi de materials que el Contractista haurà d’efectuar al 

laboratori oficial que la Direcció d’Obra estimi oportú. 

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de 

l’1,5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, s’inclou un annex al present projecte on s’incorpora l’estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició. És responsabilitat del contractista l’elaboració del pla de gestió de residus definitiu. 

- Llei vigent és el Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora dels residus.  
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- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la Construcció de 
Catalunya (PROGROC), pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera 

individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Reial 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

compliran les següents condicions: 

Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural esmentat a 

la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 

construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament 

utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 

de construcció i demolició de la UE.  

Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, 

de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 

millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 

substàncies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada 

selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. 

Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 

realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com 

l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu 

tractament.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, 

la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció 

facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge 

fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus 

entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als 

residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 

14. SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics dels respectius 

Ajuntaments, així com de la Direcció facultativa assignada. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, 

el personal tècnic del Servei de Projectes i Obres tindrà accés a l’obra, en qualsevol moment, sigui quin sigui l’estat de 

desenvolupament en què es trobi. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics 

designats pels respectius Ajuntaments. 

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques 

assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar 

localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i 

sol·licitar-ne un de nou. 

 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

La classificació del contractista necessària per accedir a la realització d’aquesta actuació es regularà segons el “Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic l’article 90 de Reial decret legislatiu 9/2017 de la Llei de contractes del 

Sector Públic”, i correspon a la següent classificació del contractista, tot i que no seria exigible es recomana la següent: 

Grup G, subgrup 6, categoria 2. 

 

16. PRESSUPOST 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 
                  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
  

173.574,52 €  

13% DESPESES GENERALS SOBRE 173.574,52 
 

  22.564,69 €  

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 173.574,52  
  10.414,47 €  

      

            

      
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  206.553,68 €  

      

      21% IVA SOBRE 206.584,40 
  

   43.376,27 €  

                  

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS  249.929,95 €  

       

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-

CENTS VINT-I-NOU amb NORANTA-CINC CÈNTIMS (249.929,95 €) 
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Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2021 del Programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 
17. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

L’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que com són les gestions, publicacions, redacció de 

projectes o altres si bé van associades a la mateixa obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del 

contractista i segurament aquestes seran tramitades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general.  

En aquest cas, tant el pressupost general de les obres com per l'administració és el mateix, donat que el capítol de 

control de Qualitat anirà a càrrec del contractista, donat que no es supera el 1.5%. En aquest apartat no es preveu 

cap import corresponent a treballs d'obra mecànica o desviaments de serveis que pugui afectar el pressupost, i per 

tant incrementar el pressupost d'origen. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

                   

Pressupost d'Execució Material             173.574,52 €  

     

    

 

Costos directes (mà d’obra, materials, 
maquinària i despeses auxiliars de mà 
d’obra)=    173.574,52 €  

  
                  

Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)=  
  

          22.564,69 € 

Benefici industrial (BI = 6% s/PEM)= 
  

          10.414,47 € 

            

      PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

       206.553,68 €  

      IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 
  

         43.376,27 €  
            

            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS        249.929,95 €  

     
                 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ        249.929,95 €  

 

Per tant, El Pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte, amb l’IVA inclòs, coincideix amb 

el pressupost de les obra, i ascendeix a la quantitat: 

 DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU amb NORANTA-CINC CÈNTIMS (249.929,95 €) 

 
18. DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos en el projecte, es 

realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el seu 

defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), 

per l’any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i 

amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del 

Benefici Industrial i Despeses Generals, sent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% 

de l’import d’adjudicació. 

 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

El present projecte compleix amb el que disposa l’Article 90 de Reial decret legislatiu 9/2017, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic), pels quals els projectes es referiran a obres 

completes, en el sentit que l’obra és susceptible de ser lliurada per a l’ús general i públic, comprenent tots els 

elements precisos per a la seva utilització. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 
 

20. PERÍODE DE GARANTIES 

El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives sens perjudici de l’establert al Plec de 

Condicions Tècniques que s’adjunta al projecte. 

D’acord amb Reial decret legislatiu 9/2017, de Contractes de les Administracions Públiques, es fixa un període de 

garantia de un any un  (1) any des de la recepció de les obres acabades. Durant el període de garantia, el contractista 

serà responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres 

compleixin totalment, al mateix temps de l'expedició del certificat de final de període de garantia, les condicions del 

projecte i de la seva execució. 
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21. DNSH – ETIQUETATGE CLIMÀTIC I DIGITAL APICLABLE 

 
ETIQUETATGE CLIMÀTIC I DIGITAL APLICABLE 
 

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component C14 Pla de modernització i competitivitat del sector 
turístic. Inversió I1 Transformació del model turístic vers la 
sostenibilitat 

Mesura (Reforma o Inversió) Convocatòria extraordinària 2021 del Programa de Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons 
europeus Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència 

Títol del projecte PSTD “Segre: destí nàutic interior” 

Títol de l’activitat i tipologia  “Desarrollo de infraestructura y accessos para la mobilidad sostenible y 
señalización del embalse de Rialb” (EIX 2 DEL PROJECTE PSTD”  

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a objectius 
climàtics (%) 

0% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

0% 

 

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria 

d’etiquetatge verd.  

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no 

significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en 

el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així 

com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 

resiliència d'Espanya.  

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, 

segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions 

sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques 

mediambientals sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

b) Les activitats s’adeqüen, si s’escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i 

reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui 

aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i 

resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del 

Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del 

Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris 

en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la 

Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i 

digital. 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment 

del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el 

seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com 

amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 

resiliència d'Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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22. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
Document núm. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

ANNEXOS 

ANNEX NÚM.   1: Topografia existent. 

ANNEX NÚM.   2: Reportatge Fotogràfic. 

ANNEX NÚM.   3: Ferms i Paviments. 

ANNEX NÚM.   4: Traçat i moviment de terres. 

ANNEX NÚM.   5: Serveis afectats. 

ANNEX NÚM.   6: Estudi de Seguretat i Salut. 

ANNEX NÚM.   7: Gestió de Residus. 

ANNEX NÚM.   8: Pla de Control de Qualitat. 
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ANNEX 01 – TOPOGRAFIA EXISTENT 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Amb la finalitat de desenvolupar el present projecte, l'equip redactor del projecte va fer servir la informació 

disponible al portal cartogràfic de Catalunya, arxius corresponent a la cartografia de la zona d’escala 1/5000. El 

sistema de referència adoptat en el topogràfic és el ETRS89 i els sistema de coordenades UTM (Projecció Universal 

Transversal Mercator) fus 31 N. 

 

L'Embassament de Rialb (Pantanós Rialb) es troba ubicat pel Nord-est de la comarca de la Noguera als municipis de 

Ponts, La Baronia de Rialb i Tiurana, i en menys extensió per Bassella, Peramola i Oliana a l'extrem Nord de Alt Urgell. 

 

En aquest projecte hi ha dos accessos, situats a l'embassament Rialb, són dos àmbits localitzats en diferents punts de 

l'embassament, aquests dos punts identificats com a Accés la Clua (Àmbit d’Actuació 1) i Accés Tiurana (Àmbit 

d’Actuació 2) presenten les mateixes característiques d'inundació i de vegetació. 

 

Àmbit d’Actuació 1 – Access la Clua 

 

 

 
Àmbit d’Actuació 2  – Access Tiurana 

 

 



 
 
 
PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Annex 01 – Topografia Existent 3 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

 
  

2. OBJECTIU 

Aquest projecte s'ha traçat geomètricament tractant de seguir com a referència fonamental les prescripcions i 

requisits de la Norma 3.1‐IC del Ministeri de Foment. Per tant, els criteris han d'estar basats en la informació que 

s'ha recollit.  

 

La línia de actuació consisteix a tractar de tenir present la instrucció on el traçat no contingui cap afectació cap a 

terrenys privats, es projecta que ambdós accessos tinguin una cota d'arribada a la cota corresponent on avaluant 

les cotes altes que s'obtenien en plànols, cobra rellevància el concepte de funcionalitat davant del de mobilitat. 

D'aquesta manera, el traçat es defineix amb l'objectiu de assolir una solució de compromís entre els 

requeriments de la norma, i unes solucions viables, amb costos que no resultin desproporcionats. 
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ANNEX 02 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex recull les fotografies fetes en l’àmbit d’actuació de l’accés de La Clua i de Tiurana. Les fotografies 

mostrades han estat realitzades durant el mes de juny del 2023. 

 ACCÉS LA CLUA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 5 Fotografia 6 

 

Fotografia 7 

Fotografia 1 Fotografia 2 Fotografia 3 

   

 

Fotografia 8 

 

Fotografia 4 
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 ACCÉS TIURANA: 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 5 Fotografia 6 

 

Fotografia 7 

Fotografia 1 Fotografia 2 Fotografia 3 

   

 

Fotografia 8 

 

Fotografia 4 
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ANNEX 03 –  FERMS I PAVIMENTS 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex mostra detalladament la projecció del paquet de pavimentació previst pels accessos dos accessos a 

millorar de l'embassament de Rialb, que actualment es troben en zones d’inundables, i disposen de les mateixes 

característiques  i condicionament de l’entorn, amb presencia de vegetació. 

 

2. NORMATIVA 

Els documents que s’han tingut en compte per a la definició dels paviments projectats són: 

- Normativa d’accessibilitat vigent: Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer Document tècnic de condicions 

bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, i Decret 

135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1191, de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 

3. DEFINICIÓ DEL PROJTECTE 

Per a aquest projecte es defineix tipus de formigó i gruixos a implementar en el millorament dels dos accessos, de 

manera que el tram a intervenir proporcioni una via segura, eficient i sostenible per als vehicles 

3.1 Classificació del transit  

Per aquest projecte es preveu un trànsit diari de pas de vehicles pesats, entre 5-10 vehicles pesants/dia pels 

paviments transitables (principalment durant les obres o possibles obres a la zona).  

 

Segons aquesta nova normativa es defineixen com a noves categories de trànsit pesant les següents: 

 

Categoria trànsit pesant T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

IMDp 

(Vehicles Pesants /dia) 
 4.000 

4.000 

2.000 

 2.000 

800 

 800 

200 

 200 

100 

 100 

50 

 50 

25 
 25 

 

Per tant, s'obté que la categoria de trànsit s'establirà per a aquest projecte com un T32. 

3.2 Categoria d’esplanada 

A la superfície del terreny del tram a intervenir es troba una capa superficial de terra vegetal amb gruixos de 

més o menys 0.2 i 0.5 metres. Part del camí projectat hi havia una antiga carretera que està constituïda per 

paviment de grava i terres i una capa excessiva de vegetació. 

Per tant per millorar el tram d'accés als punts de La Clua i Tiurana es realitzaran en excavacions amb 

maquinària mecànica on es retiri el material afectat per les inundacions de l'embassament i la terra vegetal 

excavada s'emmagatzemarà per a la seva posterior extensió on es requereixi la fase d’obra. 

La categoria d'esplanada que es considera és una E2 que permet minimitzar la secció de ferm a calcular 

posteriorment. 

Segons la normativa, la categoria d’esplanada ve definida segons el mòdul de compressibilitat del segon cicle 

de càrrega Ev2  obtingut d’acord amb la norma NLT-357 de l’assaig de Càrrega amb Planxa. 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 

Ev2   (Mpa) 60 120 300 

 

La formació de les esplanades de les distintes categories es recull a la següent taula, depenent del tipus de sòl de 

l’esplanació o del terreny natural existent al fons de la caixa en desmunt o en terraplè. 

De l'anterior es considera per a aquest projecte:  
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 La secció del ferm s'asseurà sobre un material d'esplanada millorat amb un gruix de 5 cm de “tot u”en les 

zones de rebliment excepte les zones del camí on el paviment és correcte. 

 Material de terra seleccionat segons l'article 330 del PG-3 amb gruix 20 cm. 

Com a norma general, la cota d’esplanada haurà de quedar al menys per sobre dels següents valors del nivell més alt 

de la capa freàtica, segons el tipus de sòls: 

 

Tipus de sòl Coronació d’esplanada respecte Nivell Freàtic 

Seleccionat NF  60 cm coronació esplanada 

Adequat NF  80 cm coronació esplanada 

Tolerable NF  100 cm coronació esplanada 

Inadequat NF  120 cm coronació esplanada 

 

 

 

 

3.3 Paviments 

Secció Estructural 

En aquest projecte al tram vial de Tiurana es realitzarà una millora puntual ubicada al camí d'aquest accés. Actualment 

hi ha un punt localitzat que es troba el terra degradat, per a això es preveu executar un tram de 20 metres de longitud 

que quedarà reparat amb la realització de l’acondicionament de 160m del camí d’arribada. 

Es tracta d´un àmbit amb la zona de circulació no consolidada atès que el nou traçat discorre per camps i per tant es 

faran els moviments de terres necessaris per aconseguir un tipus d´esplanada E1 segons la Norma 6.1-IC sobre 

seccions de ferm, es preveu un farciment mínim de 5 cm de material seleccionat (segons taula anterior segons tipus 

d'esplanada) per millorar la capacitat portant del terreny. 

Així, considerant la categoria de trànsit T-42 i l’esplanada E-1 per al tronc principal i accessos la solució escollida és la 

número 3224 de la Norma 6.1- IC sobre seccions de ferm. Aquest ferm, de tipus flexible, està constituït per les 

següents capes en ordre descendent: 

 

 18 cm - Formigó HRM-30, reforçat amb fibres de vidre anticrack amb una dotació de 5 kg/m3 

 20 cm – de Base de tot-u artificial combinat amb to-u reciclat 

 10 cm de sub-base de tot-u reciclat per tal d’anivellar superficialment l’esplanada i evitar el fang 

 Gruix variable - Esplanada millorada dels  materials seleccionats i aprofitament de la base existent. 

 Terreny natural existent. 

 

També es preveuen millores puntuals dels camins que donen accés a les noves rampes. Es tracta de zones localitzades 

molt erosionades que dificulten la circulació i l’accés a l’embassament. El paquet de pavimentació proposat en tota 

l’amplària del camí existent fins com a màxim 4 m d’amplària és la següent: 

 

 Neteja i reperfilat del camí amb motoanivelladora amb eliminació dels brandons 

 Gruix Variable- Capa de tot-u artificial com a capa rodadora. 

 Capa de regularització de 10 cm amb tot-ú reciclat. 

 Terreny existent. 
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3.3.1 Tot-ú artificial 

A l'execució d'aquesta unitat d’obra és tindrà present allò establert a l'Article 510 “zahorras” de l'Ordre  

FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

3.3.2 Sòl seleccionat 

Es consideraran com a tals aquells que compleixen les següents condicions: 

− Contingut en matèria orgànica inferior al zero amb dos per cent (MO < 0,2%), segons UNE 103204. 

− Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al zero amb dos per cent (SS < 0,2%), segons NLT 

114. 

− Grandària màxima no superior a cent mil·límetres (Dmax <100 mm). 

− Planat pel tamís 0,40 UNEIX menor o igual que el quinze per cent (# 0,40 # 15%) o que en cas contrari 

compleixi totes i cadascuna de les condicions següents: 

 Planat pel tamís 2 UNEIX, menor del vuitanta per cent (# 2 < 80%). 

 Planat pel tamís 0,40 UNEIX, menor del setanta-cinc per cent(# 0,40 < 75%). 

 Planat pel tamís 0,080 UNEIX inferior al vint-i-cinc per cent (# 0,080 < 25%). 

 Límit líquid menor de trenta (LL < 30), segons UNE 103103. 

 Índex de plasticitat menor de deu (IP < 10), segons UNE 103103 i UNEIX 103104. 
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ANNEX 04 – TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 

 
 

1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és definir els processos de moviment de terres i determinar la relació de volums d’excavació 

respecte als reblerts i reaprofitament de terres provinent de la mateixa excavació de cadascun dels trams vials i dels 

accessos la Clua i Tiurana a l'embassament Rialb.  

El moviment de terres s'ha estudiat tenint en compte les diferents naturaleses dels materials. En origen d'aquest 

estudi se n'ha obtingut el volum de les zones de préstecs i dipòsits de sobrants necessaris. 

2. TREBALLS PREVIS A L’EXCAVACIÓ 

Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el tancament de l’obra i es disposaran les mesures prèvies en 

matèria de seguretat i salut. S’adequaran els accessos i es prepararan les superfícies exteriors corresponents per 

càrrega i descàrrega, dipòsit de materials, etc. 

Es definiran també els vials i els recorreguts que facilitaran les moviments dels camions i maquinària. 

3. EXCAVACIÓ 

En aquest projecte s'ha tingut en compte l’execució de la nova caixa de paviment així com les millores puntuals als 

camins existents, coberts amb vegetació, per això s'iniciarà retirant tota vegetació que es troba als accessos 

mitjançant l’esbrossada.  A continuació es realitzarà l'excavació, pel rebaix del terreny i restablir els talussos afectats 

amb maquinària mecànica, retirant la terra i ubicant-la al punt escollit a la fase d'obra per a la recollida del material 

d'excavació. Com a criteri de partida, ateses les seves característiques i entitat, s’ha previst la possible reutilització 

dels farcits amb la matèria excavada i se n'ha previst el trasllat a dipòsit de sobrants. 

En fase d’obra es verificarà que el material que ha estat extret conté les propietats adequades com a tipus de sòl, 

contingut d’humitat, densitat, capacitat de compactació. Això determinarà la seva idoneïtat com a material de 

terraplè. 

Als trams vials i als embassaments, l'encarregat d'obra s'ocuparà del compliment dels pendents projectats, l'alçada, 

l'amplada i la ubicació de les rampes d'accessos i els trams vials. 

Per a la classificació dels materials s'ha considerat el plec del PG-3, modificat segons “Ordre FOM/2523/2014”.A 

continuació, es recullen les consideracions per a cadascun d'ells en relació amb la seva possible reutilització a l'obra: 

 

Nivell de Terra amb Vegetació 

La terra vegetal existent es preu el seu transport a l’abocador, però a obra es podrà decidir si cal apilar-la a obra per 

poder ser reutilitzada posteriorment per la revegetació dels punts que es cregui convenient cobrir en funció del 

material que hagi sortit de l’excavació i utilitzat en els rebliments. 

A continuació es relacionen els volums de material obtinguts pel que fa al moviment de terres del conjunt de totes les 

actuacions que es contemplen al present projecte. 

Superfícies: 

Descripció Àmbit 01 / Àmbit 02 

Superfície Accés 1090 / 714,20 m2 

Esbrossada 640 / 594,2 m2 

Repàs i piconatge d’esplanada 640 / 596 m2 

 

 

Volums: 

Excavació rebaix terreny 384 / 357,6 m3 

Excavació caixa de paviment 69,50 / 41,70 m3 

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a 
reutilitzar dins l’obra 

224 / 208,60 m3 

Total terraplè 224 / 208,60 m3 

Subbase de tot-u 109 / 71,42 m3 
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ANNEX 05 – SERVEIS AFECTATS 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull la informació facilitada a nivell d’instal·lacions afectades, però donades les característiques de 

les obres en el projecte no hi ha cap afectació als serveis  existents. 

 

Durant la visita a l’accés de la Clua del mes de juliol es va detectar una canonada soterrada provinent d’una finca 

privada que no es preveu afectar. Tot i això al pressupost de les obres es disposa d’una partida a justificar per si 

finalment durant els treballs d’excavació fos necessari el seu desviament i posterior reposició. 
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ANNEX 06 –  ESTUDI SEGURETAT I SALUT 

1 DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.- IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions definides en aquest Estudi de Seguretat i Salut estan referides al Projecte de “PROJECTE 
MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D´INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I 
SENYALITZACIÓ DE L´EMBASSAMENT DE RIALB ’’. 
 

1.2.- OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 

riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 

estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 

la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 
 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 

persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra 

pública. 
 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 

l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 

recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 

corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 

seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 

d'aplicació si n'és el cas. 
 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra  

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 

de la ''Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)'' durant l'execució de l'obra i 

en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sub-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o a prop de l'obra. 
 

Amb aquest Estudi de Seguretat i Salut es busca: 
 

- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l'entorn. 
- Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
- Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
- L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 
- Definir els riscos i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
- Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la protecció col·lectiva i individual del personal. 

- Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

- Establir les normes d'utilització dels elements de seguretat. 

- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l'ús correcte i segur de: 

 

o Els estris i Maquinària que se'ls encomani. 

o El transport del personal. 

o Els treballs amb maquinària lleugera. 

o Els primers auxilis i evacuació de ferits. 

o El Servei de Prevenció. 

o Els delegats de prevenció. 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1.- DADES GENERALS DE L’OBRA 

 Nom de l’obra:  
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 Emplaçament:

Les actuacions s’emplacen a l’embassament del Rialb, situat als municipis de Ponts, La Baronia i 

Tiurana, a la comarca de La Noguera i Bassella, Peramola i Oliana, a la comarca d’Alt Urgell. Es 

considerat el segon més gran de Catalunya. 

 Redacció del projecte:

L’autor del projecte és Sr. Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial i MS en Civil Engineering Núm. 

de Col·legiat 16.134 i el Sr. Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil, col·legiat núm. 6.410, domiciliat al C. 

Onze de Setembre núm 43, baixos 1a, 08520 Les Franqueses del Vallès, correru electrònic 

gesa@gesa.cat i telèfons 93846 53 20 / 600 49 66 70.  

 Redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut:

L’autor de l’estudi de seguretat i salut és Josep Barberillo Gesa, Enginyer Civil, col·legiat 6.410. 

 Coordinador de Seguretat i Salut i Direcció de les Obres:

El coordinador de seguretat serà designat per la Propietat. Aquest coordinador de seguretat i salut, 

un cop validi el document, realitzarà l’informe favorable, podent realitzar-se llavors l’aprovació del 

pla per part de l’administració i la corresponent l’obertura al centre de treball. 

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de seguretat i salut i 

sense la confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l’inici d’obra. 

2.2.- DESCRIPCIÓ DE LA TIPOLOGIA D’OBRA 

El projecte contempla els treballs d’obra civil necessaris per facilitar l’execució dels treballs de la definició 

geomètrica, de materials, així com totes les actuacions necessàries per concretar l’execució de dos traçats 

independents pels accessos a l’embasament. 

El projecte inclou, d’una banda, els treballs d’enderroc i moviment de terres al tram existent, el dimensionat 

d’un paquet de paviment pel nou vial que connecti amb la de vials de la xarxa d’entorn, així com el 

dimensionament del sistema de contenció i de les xarxes de drenatge. 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’una millora d’accessibilitat i mobilitat de l'itinerari, ordenació i 

regulació de la circulació dels vehicles i zones reservades per serveis. La nova calçada serà de paviment 

format per tres capes descrites en el annex 03 de ferms i paviments. 

La memòria, els plànols de projecte i els annexes amplien la descripció de les obres a executar. 

 Pressupost d’execució material:

El pressupost d’execució de material ascendeix a la quantitat de 173.574,52 €. 

 Pressupost de seguretat i salut:

El pressupost de seguretat i salut ascendeix a la quantitat de 3.394,15 €. 

 Termini d’execució:

L’obra s’executarà en un termini d’execució de 9 mesos. 

 Personal Previst:

L’ empresa contractista indicarà el número de treballadors necessaris per realitzar els treballs, 

indicant el número màxim de treballadors que passarà per obra i el màxim que podrem trobar en un 

dia. 

Totes aquestes persones hauran de posseir i/o rebre formació adequada al seu ofici i informació 

detallada de les operacions a realitzar, utilització convenient de les màquines i mitjans auxiliars, 

riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com el 

comportament personal per combatre aquests riscos davant situacions d'emergència, per a això se'ls 

formarà i informarà de tot l' anteriorment enumerat, abans de l' inici dels treballs. 

 Climatologia:

Els treballs son a les comarques de La Noguera i Alt Urgell, per tant estan afectats pel clima 

mediterrani però transformat per la muntanya. Aquest fet fa que les èpoques de pluja siguin quasi 

bé tot l’any, amb hiverns molt freds, amb gelades i boires freqüents, però amb estius molt calorosos. 

El contractista establirà les mesures necessàries per reduir els riscos per les inclemències del temps i 

particularment en treballs a l’exterior en cas de pluja, neu o forts vents (superiors als 50 km/h). 

mailto:gesa@gesa.cat
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 Interferències i serveis afectats: 

No hi ha gaire interferències amb els serveis actuals ja que es una obra petita que només afecten uns 

trams que no hi ha gaire interferència amb el tràfic. 

 

 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació: 

CAP CAP Oliana 

Carrer Girona, 8, 25790 Oliana, Lleida 

973 46 30 22 

 

HOSPITAL Hospital Comarcal del Pallars 

Carrer de Pau Casals, 5, 25620 Tremp, Lleida 

973 65 22 55 

 

2.3.- TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

 Barrat i accessos. 
 

El contractista s’encarregarà de limitar l’accés a l’obra, mitjançant tancat adequat i senyalització. 
 

Es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats “PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA 

ALIENA A L'OBRA” i “RISCOS GENERALS D'OBRA”. 
 

o Recorreguts de vianants: 
 

El recorregut dels vianants no es veurà afectat per l'obra ja que la zona de treball esta 

destinada al tràfic de vehicles i no de vianants. Mitjançant la planificació de l’obra, els 

contractista s’encarregarà de fer una proposta d’implantació d’obra. 
 

o Recorregut de vehicles: 
 

El contractista establirà un recorregut pels vehicles d’obra amb la finalitat de reduir les 

afectacions a tercers en els moments de càrrega i descàrrega de material i accessos de 

maquinaria a l'emplaçament. El contractista adequarà un punt d'accés de material i 

maquinària a l'obra, minimitzant les afectacions. 

També s’encarregarà de demanar els permisos pertinents i avisar de les obres amb suficient 

antelació per tal d’evitar possibles incidències i establir un recorregut pel transit de la zona. 
 

 

 Senyalització de seguretat. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril de 1997, que no 

es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització 

de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

La senyalització de seguretat i salut en el treball s'ha d'utilitzar sempre que l'anàlisi dels riscos 

existents, de les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posi de 

manifest la necessitat de: 
 

o cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 
o alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que 

requereixi unes mesures urgents de protecció o evacuació. 
o facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
o orientar o guiar els treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 

En qualsevol cas, la senyalització no s'ha de considerar una mesura substitutòria de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar quan mitjançant aquestes últimes 

no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. Tampoc s'ha de considerar una 

mesura substitutòria de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 

el treball. 
 

Es senyalitzaran, entre altres situacions: 
 

o L'accés a totes les zones en què es vagi a desenvolupar una activitat en què es requereixi la 

utilització d'un equip o equips de protecció individual, afectant no solament a qui realitzi 

l'activitat, sinó a qualsevol que accedeixi durant l'execució de la mateixa (Senyalització 

d'obligació). 
 

o Les zones o locals que, per l'activitat que es realitza en els mateixos o bé per l'equip o 

instal·lació que hi hagi, requereixin de personal autoritzat per al seu accés (senyalització 

d'advertència de perill de la instal·lació o senyals de prohibició a persones no autoritzades). 
 

o La senyalització dels equips de lluita contra incendis, les sortides i recorreguts d'evacuació i 

la ubicació de primers auxilis (senyalització en forma de panell), tal com estableix el RD 

485/1997, en l'annex III, punts 4 i 5. La senyalització dels equips de protecció contra incendis 

(extintors) s'ha de senyalitzar per un doble motiu: en primer lloc per poder ser vistos i 

utilitzats en cas necessari i en segon lloc per conèixer la seva ubicació una vegada utilitzats. 
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o Qualsevol altra situació que, com a conseqüència de l'avaluació de riscos i les mesures implantades 

(o la no existència de les mateixes), així ho requereixi, en aquest cas s'haurà de recórrer a l'Annex VII 

d'aquest Reial Decret "disposicions mínimes relatives a diverses senyalitzacions ", per si les 

situacions presents es corresponen amb situacions contemplades en aquest annex. 
 

 

 Zones d'apilament i instal·lacions provisionals: 
 

Les zones d'apilament quedaran localitzades dins de l'àmbit delimitat per l'obra, d'aquesta manera 

no es produiran interferències amb els vianants i vehicles aliens als treballs. 
 

Les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, es construiran en funció del nombre de 

treballadors de l'obra, considerant l'evolució d'aquests en el temps, i tenint en compte que hauran 

de cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 

Les instal·lacions d'higiene i benestar seran zones, que han de tenir en compte els següents 

paràmetres: 
 

- Vestuaris amb superfícies de 2 m² per treballador, altura mínima de 2,30 m i equipat amb seients i 

taquilles individuals. 
- Lavabos que poden estar situats en els vestuaris, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 

treballadors. 
- Vàters que no podran comunicar-se directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de: 

1 vàter per cada 25 treballadors, 1 vàter per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels 

mateixos seran d'1 x 1,20 m i de 2,30 m d'altura. 
- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (lavabo i vàter) i mòduls de 

vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
 

Totes les instal·lacions hauran de complir en tot moment la idoneïtat quant a il·luminació i 

climatització segons la temporada. 
 

Els residus no han de romandre en els locals utilitzats per les persones sinó en l'exterior d'aquests i 

en galledes amb tapa. 
 

Els contractista s’encarregarà de fer una proposta d’ implantació d’obra. 
 

 Gestió de residus, ubicació dels contenidors:  
 

El contenidor es col·locarà dins dels límits de l'obra i estarà degudament senyalitzat i tancat amb 

"rivisa". 
 

Els contractista s’encarregarà de fer una proposta d’ implantació d’obra. 
 

 Instal·lacions provisionals: 
 

Es farà una instal·lació elèctrica provisional, amb quadres elèctrics. 
 

Els quadres tindran el marcat CE, les proteccions contra risc elèctric segons normativa i senyalització 

de risc elèctric. 
 

La instal·lació la farà un electricista d'una empresa especialitzada en instal·lacions elèctriques, la qual 

farà un bolletí d'instal·lador per garantir que la instal·lació es correcta segons normativa. 
 

Es procura que el recorregut dels cables no interfereixi amb els treballs normals d'obra, ni a les zones 

de pas. 
 

Serà obligatòria la presència del Recurs Preventiu (del contractista principal) durant els treballs amb 

aquesta tipologia d'exposició. 
 

Serà obligatori disposar de la formació normalitzada apropiada, i apte mèdic corresponent per als 

treballs amb aquesta tipologia de risc. 
 

Tota maquinària i element elèctric, ser trobarà en perfectes condicions; en cas d'avaria haurà de ser 

reparada per un tècnic especialista. 
 

Tota maquinària elèctrica i la pròpia instal·lació haurà de tenir un IP mínim de 45. 
 

Els quadres elèctrics hauran de revisar-se periòdicament. A l'inici de cada jornada es verificarà l'estat 

de l'Interruptor Diferencial. 
 

Els quadres elèctrics, hauran de comptar amb tapa, trobar-se sempre tancats, i amb avís de risc 

elèctric; deure 
 

Els treballs d'instal·lació es realitzaran sempre en absència de tensió. 
 

Per als treballs de connexió amb la xarxa elèctrica existent, serà necessària la desconnexió i posada a 

terra de la zona a la qual es desitja connectar, la formació dels treballadors dels treballadors que 

vagin a fer els treballs de desconnexió i posada a terra de la línia donarà compliment amb l'exigit pel 

RD 614. Els treballs de supressió i reposició de la tensió, els durà a terme personal QUALIFICAT. 
 

 Llistat de maquinaria i mitjans auxiliars previstos per l' obra: 
 

- Camió per carregar i evacuar enderrocs i terres sobrants. 
- Camió grua. 
- Grup electrogen 
- Màquines-eines. 
- Eines d'accionament manual i elèctric. 

- Martell neumàtic. 

- Talladora de paviment. 
- Pala carregadora. 
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- Compactadora. 
- Màquina extendedora. 
 

El contractista informarà de l'utilització de qualsevol maquinària o mitjà auxiliar no contemplat en 

aquest document, per establir les mesures de prevenció adequades per a la seva correcta utilització. 
 

Totes les màquines i mitjans auxiliars, hauran de tenir el seu propi manual d'instruccions i llibre de 

manteniment si precisa. 
 

 

3.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL OBLIGATORI 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de protecció antiimpactes. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de PVC per a formigó, amb la protecció corresponent en capdavantera i sola. 
- Guants de protecció adequats al treball a realitzar. 
- Roba de treball adequada. 
- Pantalla de protecció facial davant projecció de partícules (tronzadora radial, pistola fixa claus,…). 
- Protecció de l'oïda en operacions que superin el nivell sonor establert legalment. 
 

Per a l'ús i manteniment dels equips de protecció individual, tant generals com a específics per a cada 

treball, s'actuarà segons l' establert en les Instruccions Operatives adjuntes en l'annex per a cadascun 

d'ells, a més aquests equips hauran de comptar amb les seves pròpies normes d'ús i conservació. 

 

4.- PRESÈNCIA DEL RECURS PREVENTIU 

L'empresa contractista, tindrà un recurs preventiu en obra, de forma contínua i complint amb la normativa 

vigent. 

Segons l'article 32 bis de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la presència del recurs preventiu en 

obra, serà necessària:  

“Presència dels recursos preventius". 

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, qualsevol que sigui la modalitat 

d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos: 

a. Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

b. Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos 

o amb riscos especials. 

c. Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin a causa de les condicions de treball detectades. 

2. Es consideren recursos preventius, als quals l'empresari podrà assignar la presència, els següents: 

a. Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 

b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c. Un o diversos membres dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. 

Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius aquests hauran de col·laborar 

entre si. 

3. Els recursos preventius al fet que es refereix l'apartat anterior hauran de tenir la capacitat 

suficient, disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les 

activitats preventives, havent de romandre al centre de treball durant el temps en què es mantingui 

la situació que determini la seva presència. 

4. No obstant l'assenyalat als apartats anteriors, l'empresari podrà assignar la presència de forma 

expressa a un o diversos treballadors de l'empresa que, sense formar part del servei de prevenció 

propi ni ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l'experiència 

necessaris en les activitats o processos al fet que es refereix l'apartat 1 i comptin amb la formació 

preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 

preventivos del empresario.” 

Segons l'annex II del Reial decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, s'identifiquen com a treballs que impliquen riscos especials i que fan necessari la presència del 

recurs preventiu, els següents: 
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'alçada, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de 

treball. 
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obliga a la delimitació de 

zones controlades o vigilades. 
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc de ofegament per immersió. 
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
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7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

PRINCIPIS DE L’ACCIÓ PREVENTIVA 

 

El contractista complirà amb els principis de l’acció preventiva que s’estableixen a l’article 15 de la llei 

31/1995 de prevenció de riscos laborals: 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en l'article anterior, 

conformement als següents principis generals: 
 

a. Evitar els riscos. 
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c. Combatre els riscos a l'origen. 
d. Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball 

monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut. 
e. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f. Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 
g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 
i. Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

de salut en el moment d'encomanar-los les tasques. 
 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud 

d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels quals es pretén controlar i no existeixin alternatives 

més segures. 
 

5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat dels quals consisteixi en 

la prestació del seu treball personal. 
 

 

5.- OBLIGATORIETAT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista complirà amb l’establert a l’article 7 Pla de Seguretat i Salut en el Treball del RD 1627/1997 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 

1. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 

pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 

s'inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 

la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 

l'estudi o estudi bàsic. 
 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de 

mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica d'aquestes, que no podrà implicar 

disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5. 
 

2. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 

pública que hagi adjudicat l'obra. 
 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 

anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
 

3. En relació amb els llocs de treball en l'obra, el pla de seguretat i salut en el treball a què es refereix aquest 

article constitueix l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, en el seu cas, avaluació dels 

riscos i planificació de l'activitat preventiva a les quals es refereix el capítol II del Reial decret pel qual s'aprova 

el Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 

4. El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 

l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però 

sempre amb l'aprovació expressa en els termes de l'apartat 2. Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així 

com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la 

mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els 

suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra 

a disposició permanent d'aquests. 
 

5. Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
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6.- RISCOS QUE NO PODEN ELIMINAR-SE: IDENTIFICACIÓ, LOCALITZACIÓ, MESURES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ 

Descripció del mètode per l’avaluació dels riscos identificats que no es poden eliminar 
 

La metodologia utilitzada consisteix a identificar el factor de risc i associar-ho als riscos derivats de la seva 

presència. Per realitzar la identificació dels riscos s'ha utilitzat la llista de Riscos d'accident i malaltia 

professional, basada en la classificació oficial de formes d'accident i en el quadre de malalties professionals de 

la Seguretat Social. 
 

Per a l'avaluació dels riscos utilitzarem el concepte Nivell de Risc obtingut de la valoració conjunta de la 

probabilitat que es produeixi el dany i la severitat de les conseqüències del mateix. 
 

Per determinar la potencial severitat del dany, ha de considerar-se: 
a) Parts del cos que es veuran afectades 
b) Naturalesa del dany, graduant-ho des de lleugerament nociu a extremadament nociu. 
 

Exemples de lleugerament nociu: 
• Danys superficials: talls i cops petits, irritació dels ulls per pols. 
• Molèsties i irritació, per exemple: mal de cap, disconfort. 
 

Exemples de nociu: 
• Lesions, cremades, commocions, esquinç importants, fractures menors. 
• Sordesa, dermatitis, asma, trastorns múscul-esquelètics, malaltia que condueix a una incapacitat menor. 
 

Exemples d'extremadament nociu: 
• Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, lesions fatals. 
• Càncer i altres malalties cròniques que escurcin severament la vida. 
 

La probabilitat que ocorri el dany es pot graduar, des de baixa fins a alta, amb el següent criteri: 
• Probabilitat alta: el dany ocorrerà sempre o gairebé sempre. 
• Probabilitat mitjana: El dany ocorrerà en algunes ocasions. 
• Probabilitat baixa: El dany ocorrerà rares vegades. 
 

A l'hora d'establir la probabilitat de dany, es considera  si les mesures de control ja implantades són 

adequades. Els requisits legals i els codis de bona pràctica per a mesures específiques de control, també 

juguen un paper important. A més de la informació sobre les activitats de treball, es considera el següent: 
 

a) Treballadors especialment sensibles a determinats riscos (característiques personals o estat biològic). 
b) Freqüència d'exposició al perill. 
c) Fallades en el servei. Per exemple: electricitat i aigua. 
d) Fallades en els components de les instal·lacions i de les màquines, així com en els dispositius de protecció. 
i) Exposició als elements. 
f) Protecció subministrada pels *EPI i temps d'utilització d'aquests equips. 
g) Actes insegurs de les persones (errors no intencionats i violacions intencionades dels procediments). 

 

Magnitud del risc 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 

 

A. Gravetat 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres graus: baixa, 

de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències extremadament greus.  

 

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada grau: 

 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

Baixa 

 Talls i cops petits 

 Irritació dels ulls per pols 

 Mal de cap 

 Desconfort 

 Molèsties e irritacions 

Mitjana 

 Talls  

 Cremades 

 Commocions 

 Revinclades importants 

 Fractures Menors 

 Sordera 

 Asma 

 Dermatitis 

 Trastorns musculars-esquelètics 

 Infermetat que comporta a una incapacitat menor 

Alta 

 Amputacions 

 Fractures majors 
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 Intoxicacions 

 Lesions múltiples 

 Lesions fatals 

 Càncer i altres infermetats cròniques que retallin severament la vida 

 

B. Probabilitat 

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres 

circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què aquell pugui 

presentar-se. 

 

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta. 

 

Baixa Es molt estrany que es produeixi la creació del risc 

Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables gravetat i 

probabilitat segons el quadre següent: 

 

 

MAGNITUT DEL RISC 
GRAVETAT 

Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 

Alta Molt Alt Alt Moderat 

Mitjana Alt Moderat Baix 

Baixa Moderat Baix Molt Baix 

 

 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de controlar el risc, 

la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el procediment a seguir: 

 

RISC SIGNIFICAT 

Molt Baix 
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el risc 

generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta.  

Baix 

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que el pla de 

seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l’execució d’aquesta 

activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de l’acció preventiva i el 

compliment de les mesures generals de seguretat. 

Moderat 

El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a l’execució 

d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar  l’activitat i les 

especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible per a minimitzar el 

risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i col·lectives a 

aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.  

Alt 

En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible realitzar un procés 

constructiu o organització que minimitzi el possible risc a generar. El projecte incorpora 

mesures preventives i especificacions concretes per a l’execució d’aquest capítol en fase 

d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi específic amb detall plantejant 

sistemes organitzatius o recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no 

sigui possible, acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives, 

proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran 

d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o modificar el 

sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas d’excepcions, 

aquestes han de quedar clarament justificades.  

 
 

7.- RISCOS A L’OBRA PREVISTA 

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals de l’obra en 

qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, procediment constructiu plantejat, 

condicionants...). A partir d’aquesta avaluació de riscos, en funció del quadre anterior, es realitza un detall de 

les especificacions concretes, mesures preventives, proteccions col·lectives i individuals a implantar per 

aquells riscos moderats i alts: 

TASQUES PRÈVIES I D’IMPLANTACIÓ  Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 
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Caiguda d’objectes despresos   BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA  MITJANA                 BAIX 

Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   MITJANA BAIXA  BAIX 

Contactes elèctrics.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

 

ENDERROCS      Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.   ALTA  BAIXA  MODERAT 

Caigudes d’objectes per desplom.                    MITJANA                 MITJANA    MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació.                    MITJANA                 MITJANA  MODERAT        

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                  BAIXA  MI TJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.                     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules                    MITJANA                 BAIXA  BAIX 

Atrapament per o entre objectes    MITJANA MITJANA MODERAT 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA                 BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes                    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     MITJANA MITJANA MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.                       BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                  BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA MITJANA MODERADA 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.                      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar                    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

 

 

MOVIMENTS DE TERRES    Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA BAIXA  BAIX 
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Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes   MITJANA MITJANA MODERAT 

Atrapaments per bolcada de màquines.  MITJANA MITJANA MODERAT 

Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.    BAIXA  ALTA  MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA  MITJANA BAIX 

Exposició a radiacions.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics      MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA                  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

 

INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS    Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.  MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos   MITJANA MITJANA MODERAT 

Cops amb objectes immòbils.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   MITJANA BAIXA  BAIX 

Atrapament per o entre objectes   MITJANA MITJANA MODERAT 

Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA  MITJANA BAIX 

Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.    BAIXA  ALTA  MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.     BAIXA  ALTA  MODERAT 

Incendis.      BAIXA  ALTA  MODERAT 

Causats per sers vius.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

 

FERMS I PAVIMENTS      Probabilitat Gravetat Aval. Risc 
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Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.                    BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.                    BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                  BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines.                     MITJANA  BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules                    BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes                    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.                       BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                  BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

 

 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ    Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.  MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos   BAIXA  MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Projecció de fragments o partícules   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Sobreesforços.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.    BAIXA  MITJANA BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a radiacions.    MITJANA BAIXA  BAIX 

Explosions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.                      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.     MITJANA BAIXA  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 
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GESTIÓ DE RESIDUS      Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

 

Caigudes de persones a diferent nivell.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell.   MITJANA BAIXA  BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom.                    BAIXA  ALTA  MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA  MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils.    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina                  BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines.                     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules                    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes    BAIXA  MITJANA BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines.   BAIXA  MITJANA BAIX 

Sobreesforços.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes                    BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Contactes elèctrics.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  BAIXA  MITJANA BAIX 

Exposició a radiacions.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Explosions.      BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Incendis.                       BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Causats per sers vius.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.                  BAIXA  ALTA  MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents químics.      MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents físics       MITJANA BAIX  BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents biològics.      BAIXA  MITJANA BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a  

agents psicosocials.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball.   BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Factors de risc personal.     BAIXA  BAIXA  MOLT BAIX 

Instal·lacions de neteja personal i benestar  

a les obres.      MITJANA BAIXA  BAIX 

 

 
8.- MESURES DE PREVENCIÓ ASSOCIADES ALS RISCOS IDENTIFICATS 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col・lectives en front de les individuals. 

  S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinaria i les 

eines de treball. 

  Els medis de protecció, tant col・lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent. 

  Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment, substitucio, etc.) 

 

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

 

 DES DE MÀQUINARIA MÒBIL 

 

- Mesures preventives 

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la màquina únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala de la màquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la 

màquina.  

Per baixar de la màquina no es pot saltar directament des de la cabina.  

És prohibit transportar persones alienes sobre la màquina.  

Cal netejar l’escala d’accés de la màquina per evitar acumulacions de fang. 

 

Proteccions col·lectives 

S’han de mantenir en bon estat les proteccions col·lectives existents en la maquinària. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

 

 PER ORDRE I NETEJA INSUFICIENTS 
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- Mesures preventives 

S’han d’evitar abocaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cal passar les canalitzacions provisionals, en especial les elèctriques, penjades del sostre.  

Cada treballador ha de mantenir net i ordenat el seu lloc de treball, recollir periòdicament els residus que 

genera i llençar-los en els contenidors pertinents.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el 

pas o les activitats d’altres companys.  

Cal evitar la presència de maquinària, equips o materials en les zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els 

itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan calgui, cal que se senyalitzin i es delimitin.  

Cal definir adequadament els sistemes de transport intern i evacuació dels residus: carretons, tremuges o 

similar.  

Cal definir adequadament la tipologia i la quantitat dels contenidors que han de contenir els residus. 

 

Proteccions col·lectives 

S’ha de definir i senyalitzar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com 

també les zones destinades a la maquinària. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 

 PER RELLISCADES 

 

- Mesures preventives 

S’han d’emmagatzemar els envasos de productes especials (olis, greixos, pintures, etc.) en posició vertical, en 

zones prèviament definides, sobre paviments impermeables, a cobert i sempre que sigui possible en cubetes.  

Cal col·locar cubetes sota les aixetes o les zones de subministrament de productes que puguin generar residus 

especials, per tal de recollir abocaments incontrolats o degoteigs.  

S’han de definir els contenidors necessaris i adequats per als residus especials.  

Cal acotar les zones d’apilament de materials susceptibles de provocar relliscades per evitar-ne l’expansió 

incontrolada.  

Cal abocar material absorbent en zones humides on es pugui produir fàcilment verdet.  

S’ha de mantenir el calçat sempre net de restes de fang o elements que puguin provocar relliscades.  

Cal mantenir les eines ordenades i fora del lloc de pas.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Proteccions col·lectives 

S’han de definir i senyalitzar les zones susceptibles de provocar relliscades després d’haver-se produït 

vessaments importants de productes químics o similars. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 PER IL·LUMINACIÓ INSUFICIENT 

 

- Mesures preventives 

Sempre que sigui possible, cal mantenir la il·luminació natural i completar-la només quan sigui necessari.  

La il·luminació artificial ha de ser apropiada i prou intensa, i el color de la llum no ha d’ocasionar efectes 

negatius, de manera que el color més recomanat és el blanc.  

S’ha d’utilitzar preferentment la il·luminació artificial general, complementada amb llums localitzades en 

zones concretes que requereixin nivells d’il·luminació més elevats.  

Cal adequar els nivells d’il·luminació d’acord amb el tipus de treball i depenent del grau de dificultat. Aquests 

nivells es troben tipificats segons la legislació vigent com a nivells mínims d’il·luminació.  

Cal dotar els sistemes d’enllumenat artificial dels quadres amb els dispositius de protecció adequats i en bon 

estat de manteniment.  

S’ha de verificar que els sistemes d’il·luminació utilitzats no originen riscos elèctrics, d’incendi o explosió.  

S’han de substituir les bombetes o fluorescents fosos.  

Cal netejar periòdicament els llums i les proteccions transparents.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Proteccions col·lectives 

No aplicable. 
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Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 PER ENSOPEGAR AMB CABLES ELECTROMÀNEGUES 

 

- Mesures preventives 

Cal fer tota l’estesa elèctrica de manera aèria i prevenir la circulació de persones i vehicles.  

Cal cobrir els cables o mànegues de manera provisional a les zones de pas.  

Sempre que sigui possible, no s’han de fer servir cables excessivament llargs.  

Cal planificar la distribució adequada d’endolls elèctrics.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Proteccions col·lectives 

Cal definir i senyalitzar les zones afectades per aquests elements quan la quantitat o la perillositat ho 

requereixin. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 PER CAMINAR PER SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

- Mesures preventives 

Cal il·luminar correctament les zones de treball.  

És prohibit caminar per sobre els carrils ferroviaris.  

Cal desplaçar-se amb precaució en les zones amb superfícies irregulars.  

S’han d’evitar vessaments de greixos o líquids que facilitin les relliscades.  

Cada treballador ha de ser responsable de tenir ordenades les seves eines de treball i evitar que dificultin el 

pas o les activitats dels altres companys.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Proteccions col·lectives 

Separar degudament les zones d’apilament i emmagatzematge de materials i residus, com també la zona 

destinada a la maquinària i zones de pas.  

Quan les circumstàncies o la tipologia de l’obra ho requereixin, l’equip d’obra ha de planificar els passos i els 

itineraris del personal a l’interior de l’obra i, quan sigui necessari, senyalitzar-los i delimitar-los. 

  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

 

 PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MAQUINÀRIA 

 

- Mesures preventives 

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de conduir i té la 

formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5. D’aquesta manera, abans 

de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual d’instruccions.  

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, els llums i els 

miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats 

en la zona de comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
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Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements viaris, línies 

elèctriques o similar.  

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.  

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per descobrir 

possibles cavitats o perills.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al terra, si 

s’escau.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un 

senyalista expert que el guiï.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant. 

Cal extreure el material amb vista al pendent.  

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.  

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels talussos.  

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la 

bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del fabricant. 

 

Proteccions col·lectives 

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Calçat de seguretat.  

Faixa i cinturó antivibracions.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

 DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS 

 

- Mesures preventives 

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.  

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.  

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb elements 

auxiliars, quan sigui necessari.  

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.  

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.  

Cal comprovar el bon estat del remolc. 

 

Proteccions col·lectives 

No aplicable. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

 

CONTACTES ELÈCTRICS 

 

 D’OPERARIS AMB LÍNIES AÈRIES  

 

- Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en 

perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de seguretat que 

exigeix el RD 614/2001:  
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Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 
Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill  

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 

 

Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un 

treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte 

directe amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o els moviments normals que pot fer el 

treballador sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot envair 

accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del risc 

elèctric, la distància des de l’element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la indicada en la 

taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat anteriorment 

esmentades, s'ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això consisteix a deixar la 

línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura 

només la pot realitzar la companyia propietària de la línia.  

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible 

des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo. 

 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les línies aèries.  

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal autoritzat per la 

companyia.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 

 DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES AÈRIES 

 

- Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, etc.) posin en 

perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs de càrrega i descàrrega de materials prop de línies elèctriques, s'han de mantenir 

les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001: 
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Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 
Un: tensió nominal de la instal·lació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill  

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de proximitat 

quan sigui possible delimitar amb precisió la zona de treball 

i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la 

realització del treball (cm). 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

 

Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la presència d'un 

treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un arc elèctric, o un contacte 

directe amb l'element en tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot fer el treballador 

sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador pot envair 

accidentalment aquesta zona. On no s'interposi una barrera física que garanteixi la protecció davant del risc 

elèctric, la distància des de l'element en tensió fins al límit exterior d'aquesta zona ha de ser la indicada en la 

taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat anteriorment 

esmentades, s'ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. Això consisteix a deixar la 

línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a terra. L'execució d'aquesta mesura 

només la pot realitzar la companyia propietària de la línia. Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha 

d'exigir que:  

1r. S'hagin col·locat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de manera visible 

des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran sense avisar-lo. 

 

Proteccions col·lectives 

Col·locació de pòrtics de seguretat, tanques, terraplens, etc.  

Reducció de la zona d'abast de l'element d'altura mitjançant la instal·lació de dispositius de seguretat que 

limitin el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius acostumen a ser elèctrics, mecànics o 

hidràulics. Generalment, aquesta mesura només s'aplica als elements d'altura que operen immobilitzats 

sobre el terreny.  

Reducció de la zona d'abast de la càrrega d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti el recorregut del 

carro per la ploma.  

Reducció de la zona d'abast d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti la rotació de la ploma. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Roba de treball. 

 

 

 DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES SUBTERRÀNIES  

 

- Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els maquinistes afectats d’aquest risc.  

S'han de senyalitzar totes les línies perilloses per evitar-ne la ruptura.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’ha de sol·licitar el descàrrec de la línia a la companyia 

propietària. Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats a 

terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia.  



 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                        

 
 Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut 18 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

     

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 614/2001.  

En zones de serveis afectats, els operaris de les diferents màquines han d’actuar amb precaució i sempre 

guiats per encarregats experimentats.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (pluja, tempesta, etc.) posin en perill les 

condicions de seguretat. 

 

Proteccions col·lectives 

En cas que algun cable quedi al descobert, s'ha de senyalitzar i delimitar la zona adequadament. 

  

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 

 EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS DE L’OBRA 

 

- Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Cal dimensionar les instal·lacions adequadament.  

Cal dotar les instal·lacions de quadres de comandament amb els elements de protecció adequats: 

interruptors magnetotèrmics i diferencials.  

Sempre que sigui possible, el cablejat de les instal·lacions provisionals de l’obra s’ha de passar penjat del 

sostre, evitant zones de pas i humitats.  

Els endolls han d’estar en bon estat.  

Els cables mànega han de ser antihumitat.  

Cal verificar periòdicament el bon estat de les instal·lacions amb manteniments regulars.  

Cal comprovar el funcionament correcte dels elements de protecció dels quadres de comandament. La 

reparació de qualsevol element de la instal·lació elèctrica cal deixar-la a especialistes (electricistes). Els 

quadres elèctrics, envolvents, aparellatge, preses de corrent i demés elements de la instal·lació provisional 

d’obra han de complir les condicions de seguretat contemplades al REBT 842/2002 i concretament la ITC-BT-

33.  

Els quadres elèctrics d’obra anomenats «conjunts per a obres CO», s’han de construir d’acord amb la norma 

UNE-EN 60439-4.  

El grau de protecció dels elements de la instal·lació situats a la intempèrie a les obres serà com a mínim d’IP 

45. 

 

Proteccions col·lectives 

Els quadres de comandament han d’anar protegits en caixes blindades, amb porta, pany i clau.  

Cada quadre elèctric va proveït de la seva presa de terra i d’un senyal normalitzat d’advertiment de risc 

elèctric.  

Cal separar i, si s’escau, senyalitzar els materials en mal estat, per evitar que es torni a fer servir. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d’origen elèctric (només electricistes).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

 

 PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

 

- Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de limitació de 

velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  
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Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per persones que 

senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic rodat circula per 

vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres senyals, cal recórrer a la policia de 

trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar distraccions om a 

conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària. 

 

Proteccions col·lectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques correctamente 

senyalitzades. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

 

- Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les condueixen 

estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 8 de 

juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les màquines circulen per una via pública, a més a 

més, cal que els conductors tinguin el carnet de conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la il·luminació necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

 

Proteccions col·lectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines amb tanques, 

malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, mitjançant la 

col·locació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal col·locar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

 PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

 

- Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional d’acord amb els 

criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament general de 

circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement dels seus 

usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal verificar si el 

propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i tot és recomanable 

demanar-li que la revisi. 

 

Proteccions col·lectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el trànsit extern. Quan 

sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han d’estar delimitades 

mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, tenint en compte el color del 

terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o 

vianants.  

Cal col·locar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

 La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha col·locat i cal fer-ho mitjançant 

protocols de seguretat.  

Cal anul·lar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  



 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                        

 
 Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut 20 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

     

Cal col·locar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

 

9.- RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

TALLADORA DE PAVIMENT  

 

- Definició 

Equip de treball que es fa servir per tallar paviments mitjançant el moviment rotatori d’un disc abrasiu. 

 

- Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics (quan la talladora és elèctrica).  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls. 

 

- Mesures Preventives 

Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’ha d’efectuar un estudi detallat dels plànols d’obra per descobrir possibles conduccions subterrànies, 

armadures o similar.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i de dents 

trencades.  

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de col·locar correctament, per evitar vibracions i  

moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa 

elèctrica.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

S’han de fer els talls per via humida.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col·locar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

 

Proteccions col·lectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les tapes i les 

carcasses protectores.  

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que es  

desprenen en el tall.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 
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Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 

PALA CARREGADORA DE RODES 

 

- Definició 

Equip de treball destinat a carregar material a través d’una cullera articulada. 

 

- Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

 

- Mesures Preventives 

 

Normes generals 

Cal fer servir culleres amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la cullera estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està  

autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via pública, cal que, 

a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir B.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la pala responen correctament i estan en 

perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat de la pala i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona dels 

comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la pala únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la pala.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor a la pala.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la pala és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris, línies 

elèctriques o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

És prohibit transportar persones a la cullera.  

No es pot pujar ni baixar amb la pala en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar). Fora 

de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació del conducte o 

el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les condicions 

del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal d’identificar 

la distància mínima de treball.  
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Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments de la pala en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que  s’han extret els gasos.  

Si la màquina es comença a inclinar cap endavant, cal abaixar la cullera ràpidament per tornar a equilibrar la 

màquina.  

En operacions de càrrega de camions, s’ha de verificar que el conductor es troba fora de la zona de treball de 

la màquina. Durant aquesta operació, cal assegurar-se que el material queda uniformement distribuït en el 

camió, que la càrrega no és excessiva i que es deixa sobre el camió amb precaució.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant.  

Sempre s’ha d’extreure el material de cara al pendent.  

S’ha de moure la màquina sempre amb la cullera recollida.  

No s’han d’enderrocar elements que estiguin situats per sobre l’alçària de la pala.  

S’ha de circular amb la cullera a uns 40 cm del terra.  

La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre depenent de 

les característiques del terreny.  

No s’ha de fer servir la cullera com a bastida o plataforma de treball.  

Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la visibilitat de 

l’operari.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, cal orientar el braç cap a baix gairebé tocant a terra.  

Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  

Cal evitar que la cullera de la pala se situï per sobre de les persones.  

S’ha de deixar la cullera a terra un cop finalitzats els treballs i fer una lleugera pressió cap a baix.  

No es poden superar els pendents que fixi el manual d’instruccions.  

En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de la pala amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

En operacions de canvi de cullera o braç, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les juntures amb la 

mà, sinó que cal assegurar-ne la posició amb cinta adhesiva.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la pala i, una vegada 

situada, cal retirar la clau del contacte.  

Cal estacionar la pala en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o 

inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, 

tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor i recolzar la pala a terra. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

 

ESTENEDORA DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 

- Definició 

Equip de treball que s’utilitza per estendre les diferents capes de mescles bituminoses en calent. 

 

- Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  
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Atrapaments per bolcada de màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Inhalació o ingestió de substàncies nocives (en recintes poc ventilats).  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

 

- Mesures Preventives 

 

Normes generals 

Cal utilitzar estenedores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit 

el manual d’instruccions.  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de l’estenedora responen correctament i 

estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc. En aquesta línia cal comprovar que els llums intermitents d’avís 

funcionen durant l’extensió del regle.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de l’estenedora només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara a l’estenedora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en l’estenedora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de l’estenedora és l’adequada per evitar interferències amb elements viaris 

o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb l’estenedora en moviment.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.  

És prohibit l’accés al regle vibrant durant l’estesa.  

Totes les maniobres de l’estenedora han de ser dirigides per l’encarregat de l’equip d’estesa de mescles 

bituminoses en calent.  

Els operaris de l’equip d’estesa han de mantenir una distància de seguretat respecte a l’estenedora.  

L’encarregat de l’equip d’estesa ha de verificar una sincronització correcta entre l’estenedora i el camió que 

l’alimenta.  

No s’han de posar els peus entre les extensions del regle extensible durant els treballs.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

No es pot canviar de marxa en baixada.  

En acabar l’activitat, cal verificar que s’ha evacuat tot el material d’estesa.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de l’estenedora amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors. 

En operacions de transport, cal comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. La regla ha d’estar situada sobre la plataforma de la góndola. Així mateix, cal assegurar-se que les 

rampes d’accés poden suportar el pes de l’estenedora i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

S’ha d’estacionar l’estenedora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les 

claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  
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Roba de treball.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

 

COMPACTADORA AMB TÀMDEM VIBRATORI 

- Definició 

Equip de treball que s’utilitza per compactar subbases o bé mescles bituminoses en calent després d’haver-les 

estès, mitjançant un corró vibratori. 

 

- Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops o contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

 

- Mesures Preventives 

Cal utilitzar compactadores amb marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Es recomana que la compactadora estigui dotada amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotada amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està autoritzada, té la 

formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 5, i se n’ha llegit 

el manual d’instruccions.  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de la compactadora responen correctament 

i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal girar el seient depenent del sentit de la marxa quan la compactadora ho permeti.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la compactadora i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la zona 

dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la compactadora únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de cara a la compactadora.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en la compactadora.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la compactadora és l’adequada per evitar interferències amb elements 

viaris o similars.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones.  

No es pot pujar ni baixar amb la compactadora en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o similar).  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret els gasos.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar d’un  

senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els  

treballadors del lloc de treball.  

En treballs en pendents cal treballar en sentit longitudinal, mai transversal.  

No s’ha d’emprar el fre d’estacionament com a fre de servei.  

En pendents, cal fer servir la marxa més curta. 

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els equips de 

protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre d’estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria en posició 

desconnectada i la màquina bloquejada.  
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Cal efectuar les tasques de reparació de la compactadora amb el motor aturat i la màquina estacionada. Els 

residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-los en 

contenidors.  

En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els 

adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar el pes de la compactadora i, 

una vegada situada, cal retirar la clau del contacte. 

S’ha d’estacionar la compactadora en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les 

claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba de treball. 

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

10.- MITJANS MANUALS 

 CARRETÓ DE MÀ 
 
Definició 

Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismàtica al qual s’ha col·locat una roda a la part 

anterior i nanses a la part posterior. S’utilitza per transportar materials. 

 
Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços. 

 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar rodes de goma.  

Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada. 

 

Normes d’ús i manteniment 

És prohibit transportar persones.  

No s’ha de sobrecarregar el carretó.  

Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la correctament.  

S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids al carretó per evitar vessaments.  

Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió d’aire adequada. 

 

Proteccions col·lectives 

Cal col·locar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Faixa lumbar (en treballs continuats). 

 

 CUBILOT 

Definició 

Equip de treball que consisteix en un recipient que s’omple generalment de formigó, que està guiat per una 

grua i que permet formigonar zones difícils d’accedir-hi o traslladar-hi diferents materials. 

 

Riscos 

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils  

Cops per objectes o eines.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols de ciment. 

 

Mesures Preventives 

Cal establir les mesures necessàries per evitar cops amb el cubilot en bastides, encofrats, apuntalaments, etc. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal evitar omplir el cubilot fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua provoqui vessaments.  

S’ha d’adaptar la càrrega del cubilot al pes màxim que pugui elevar la grua.  

En situacions de vent fort o molt fort cal paralitzar els treballs.  
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S’ha de revisar periòdicament la zona de lligada i la boca de sortida de formigó, per garantir l’estanquitat 

durant el transport.  

Cal evitar maniobres brusques en els moviments del cubilot.  

La càrrega s’ha de transportar amb el cubilot elevat i no es pot descendir fins a arribar al punt d’abocament 

per fer la descàrrega.  

En el punt d’abocament, el cubilot ha de descendir verticalment per evitar cops contra els operaris. 

 

Proteccions col·lectives 

En cap cas no es pot transportar el cubilot amb la grua per sobre de persones.  

Per evitar cops i desequilibris a les persones, els cubilots s’han de guiar mitjançant cordes degudament  

assegurades al cubilot. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions químiques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 EINA MANUAL 
 
Definició 

Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només requereixen la 

força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, pales, raspalls, palanques, gats, 

rodets, potes de cabra, tornavisos, etc. 

 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Trepitjades sobre objectes.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços. 

 

Mesures Preventives 

S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura, 

evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.  

Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les eines i les 

mesures de seguretat associats.  

En transportar eines (queden excloses les de volum important):  

. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.  

. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.  

. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la cintura o una 

bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.  

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar inspeccions 

periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les articulacions greixades. 

 

Proteccions col·lectives 

En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de seguretat. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

 ENCOFRAT 

Definició 

Equip de treball emprat en la construcció d’estructures de formigó, que consisteix en motlles de fusta o de 

metall destinats a contenir el formigó fins que s’endureixi o s’adormi.  

Tipologia:  

   Horitzontal, destinat a l’encofrat de bigues, forjats i lloses.  

   Vertical, destinat a l’encofrat de murs, pilars, piles, etc. 

 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  
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Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos. 

Trepitjades sobre objectes.  

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 

 

Mesures Preventives 

Cal tenir en compte les instruccions de muntatge, desmuntatge i manteniment del fabricant.  

Cal definir el tipus d’encofrat depenent de la tipologia de l’estructura. A més a més, l’encofrat ha de tenir 

prou resistència per suportar, sense deformacions apreciables, la càrrega del formigó que contingui.  

Cal apilar els encofrats de manera ordenada i sempre horitzontal en llocs adequats fora de les zones de pas.  

En situacions de vent fort o molt fort s’han de paralitzar els treballs.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Cal verificar el bon estat de les plaques d’encofrar, de les proteccions col·lectives associades i de tots els 

elements auxiliars per al muntatge.  

S’ha de verificar que els encofrats estan nets de restes de formigó i que s’han eliminat les puntes.  

S’ha de garantir la visió del gruista durant tot el procés. En cas que no sigui possible, el gruista ha de tenir 

l’ajuda d’un senyalista.  

Durant la col·locació de l’encofrat, només poden romandre a la zona de treball les persones encarregades de 

realitzar l’activitat.  

Cal assegurar una travada adequada.  

S’ha de definir un accés segur a la zona de treball.  

Cal utilitzar passarel·les adequades a base de taulons o altres materials, d’amplada mínima 60 cm, en el pas 

de zones discontínues entre malles i altres materials.  

S’han d’evitar desencofrats prematurs.  

Repartiment homogeni dels apilaments de materials sobre les superfícies d’encofrat.  

Cal distribuir uniformement el formigó.  

Cal revisar periòdicament els puntals i els sistemes de suport.  

Cal evitar deixar eines desendreçades en els perímetres de l’encofrat.  

L’ús de productes químics per als encofrats s’ha de fer d’acord amb les especificacions del fabricant facilitades 

per la fitxa tècnica.  

Sempre que sigui possible, cal utilitzar maquinària en el transport dels elements més pesants de l’encofrat i, si 

no, demanar ajuda a altres operaris.  

En el procés de desencofrat, en cas que algun panell d’encofrat quedi fixat, cal desprendre’l mitjançant una 

ungla metàl·lica, des d’una zona ja desencofrada.  

S’han de fer servir els accessos provisionals definits per accedir a la part superior dels encofrats i no fer-ho 

trepant a través del mateix encofrat. 

 

Proteccions col·lectives 

Els encofradors han de disposar en tot moment de plataformes de treball de com a mínim 60 cm amb baranes 

resistents, de 90 cm d’alçària mínima, i, quan sigui necessari per impedir el pas o la caiguda de treballadors i 

d’objectes, cal que disposin, respectivament, d’una protecció intermèdia i d’un entornpeu.  

Cal col·locar xarxes perimetrals de forca, safata o horitzontals, quan sigui necessari.  

Cal disposar de bastides perimetrals.  

Durant les operacions d’encofrat i, especialment, de desencofrat s’ha de limitar l’accés a la zona al personal 

designat.  

Durant el desencofrat, cal delimitar les zones susceptibles de rebre impactes de materials despresos. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Arnès.  

Roba de treball. 

 

 ESCALA DE MÀ 

 

Definició 

Equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament convergents 

unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi d’un nivell a l’altre. És de poc 

pes i es pot transportar amb les mans.  

Tipologia:  

   De fusta.  

   Metàl·liques. 

 

Riscos 
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Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Sobreesforços. 

 

Mesures Preventives 

Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui justificada 

pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin altres solucions.  

Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i estables.  

Cal col·locar elements antiesllavissades a la base de les escales.  

Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  

Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o esforços 

perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals anticaigudes o 

sistemes equivalents. 

Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.  

Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les dimensions 

puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Cal revisar periòdicament les escales de mà.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni nusos, i han 

d’estar protegits per vernissos transparents.  

Les escales metàl·liques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o protuberàncies i la 

juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.  

És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.  

Abans de col·locar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables 

elèctrics, canonades, etc.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una subjecció 

segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 

garanties.  

Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.  

Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.  

Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

 

Normes d’ús i manteniment 

Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.  

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar de sabates 

antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en superfícies planes i 

sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarel·les.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal col·locar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de substàncies que 

patinin: greix, oli, etc.  

A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.  

Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala. 

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements verticals.  

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera que la 

immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar, si 

no es troben suficientment protegits.  

Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de deixar 

sobre els esglaons, sinó que s’han de col·locar en elements que permetin subjectar-los a l’escala, penjats a 

l’espatlla o a la cintura del treballador.  
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No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part davantera cap a baix. 

 

Proteccions col·lectives 

És prohibit el pas de persones per sota de l’escala. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (per sobre de 3,5 m).  

Roba de treball. 

 

 PLATAFORMA ELEVADORA 

 

Definició 

Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se transportant 

persones o materials, gràcies a una estructura extensible.  

Tipologia:  

   Tisora.  

   Braç articulat.  

   Braç telescòpic.  

   Elevador vertical. 

 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 

 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.  

Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.  

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel fabricant.  

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial. 

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies 

elèctriques, bigues, etc.  

Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes. 

 

Normes d’ús i manteniment 

No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i equips al lloc 

de treball.  

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos en el seu 

interior.  

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com, per exemple, l’inclinòmetre.  

No es pot sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones que autoritzi el fabricant.  

No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.  

No s’ha d’utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.  

No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nul·la.  

No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la plataforma.  

No s’ha de treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.  

No s’ha d’allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. Així mateix, 

tampoc no es pot pujar o asseure’s a les baranes de la plataforma.  

No és permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment a una 

estructura, no s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des del terra.  

No es poden baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.  

No és permès col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.  

Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar la zona de treball i 

d’una senyalització lluminosa al terra.  

En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:  

. Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.  

. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin la companyia 

responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que la situació sigui de total 

seguretat.  

En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.  

Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.  

Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la plataforma.  
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Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la bolcada.  

Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, cartells  

publicitaris, etc.  

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  

Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la manipulació de la 

plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels diferents  

moviments. 

Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es treballa.  

Cal utilitzar l’arnès de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per evitar sortir 

desprès o projectat en cas de xoc. 

 

Proteccions col·lectives 

No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció col·locada o la porta de seguretat oberta.  

Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure sobre el 

cap del conductor i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la plataforma.  

A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina per fer les funcions 

següents:  

. Intervenir ràpidament si és necessari.  

. Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.  

. Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.  

. Guiar el conductor si és necessari. 

 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès. 

 
 

11.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 del R.D. 

1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 

quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: 

 

Serveis higiènics:  

- Lavabos:  Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 

com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes:  Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant 

 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà 

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d´acer galvanitzat, amb 

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements 

de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

 

Vestuaris:   

La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. 

 

Es disposarà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial 

 

S’equiparà amb un armari metàl·lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,  per treballador 

i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària. 

 

Menjador:  

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 

mengi a l’obra. 

Es col·locarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de 

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d´acer galvanitzat amb aïllament de 
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fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

 

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta amb tauler de melamina, 

de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans per a escalfar menjars (1 

forn microones), nevera elèctrica, de 100 l de capacitat,  i cubell hermètic (100 l de capacitat) per a dipositar 

les escombraries. 

 

Local d'assistència a accidentats 

En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscil·li entre 10 i 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra.  

 

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 

colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 

dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 

més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 

oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives auto-adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, 

bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a 

ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.. 

 

Les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de col·locació i organització que el del 

material d’acopi, quedant aquestes situades sempre a l’interior de la plaça. A mode organitzatiu, s’ha 

plantejat poder utilitzar un espai interior pròxim a l’accés plantejat, on actualment hi ha un parterre se sauló i 

on anirà un futur parterre de vegetació. 

 

El pla de seguretat i salut podrà definir instal·lacions provisionals diferents a aquestes sempre i quan quedi 

convenientment justificat.  

Les instal·lacions provisionals d’obra com ara l’electricitat, l’aigua potable o les connexions de sanejament 

podran sol·licitar-se a les diferents companyies subministradores seguint estricament les normatives 

d’aquestes i la normativa vigent en cada una de les instal·lacions. El pla d’obra detallarà el procediment seguit 

per al contractista per al sumbinistrament i connexionat d’aquestes instal·lacions provisionals. A tocar de 

l’obra es localitza la xarxa de la companyia subminitradora per a cadascuna.  

 

 

12.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

En fase d’obra, l’empresa adjudicatària certificarà que els treballadors han rebut la informació deguda 

respecte als mètodes de treball a utilitzar i els riscos que comporten així com les mesures de seguretat que 

deuran complir, mitjançant el servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa. Tots els operaris que entrin 

a l’obra disposaran de la formació reglamentaria a més d’aquella específica segons el lloc de treball que 

ocupi.  

 

 

13.- MEDICINA PREVANTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Tots els treballadors tindran l’APTO mèdic per a desenvolupar les tasques que se’ls hagin d’encarregar a 

l’obra. La documentació corresponent serà presentada al coordinador de seguretat i salut de l’obra. Aquesta 

serà INFORMACIÓ + FORMACIÓ + APTA MÈDICA. 

 

A peu d’obra es disposarà d’un dispensari amb la dotació adequada per a petites cures i primers auxilis. El 

material gastat es reomplirà de forma immediata. Es col·locarà un ròtol visible amb la ubicació dels centres 

hospitalaris i telèfons d’emergències. 

 

 

14.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Tal i com s’ha comentat, el risc de danys a tercers queda limitat ja que l’àmbit d’obra romandrà completament 

tancada i senyalitzada. En fase d’obra es coordinarà amb la propietat i amb el coordinador de seguretat i salut la 

realització de les feines, planificació, horaris, tancaments, senyalitzacions i afectacions sobre els diferents serveis 

particulars. 

 

Lleida, maig de 2025 

 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

Jsoep Barberillo Gesa, 

Enginyer Civil Núm. de Col·legiat  6410  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - ACCESSOS  EMBASSAMENT RIALB

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 1

CAPITOL 01.01 TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.

 ___________________________________________
4,000 6,89 27,56

HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs
 ___________________________________________

18,000 1,51 27,18
HBC12500 u Con de plàstic reflector h=75cm

 ___________________________________________
8,000 11,54 92,32

HBC1GFJ1 u Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs
 ___________________________________________

3,000 21,21 63,63
HBB20005 u Senyal manual p/senyalis.

 ___________________________________________
3,000 12,67 38,01

HB2C1000 m Barrera campan.,c.arrodonides,New Jersey,pref.
 ___________________________________________

3,000 21,64 64,92
 _______________

TOTAL CAPITOL 01.01 TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ ................................................................ 313,62

PRESSUPOST I AMIDAMENTS Gesa, s.l.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - ACCESSOS  EMBASSAMENT RIALB

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 2

CAPITOL 01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

 ___________________________________________
7,000 6,27 43,89

H1414119 u Casc seguretat, PE,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.arnès abatible
 ___________________________________________

4,000 28,05 112,20
H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

 ___________________________________________
7,000 6,29 44,03

H1423230 u Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc
 ___________________________________________

4,000 5,32 21,28
H1431101 u Protector auditiu tap escuma

 ___________________________________________
10,000 0,24 2,40

H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat
 ___________________________________________

4,000 15,86 63,44
H1445003 u Mascareta,protecció respiratòria

 ___________________________________________
10,000 1,71 17,10

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell
 ___________________________________________

7,000 1,47 10,29
H1459630 u Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

 ___________________________________________
7,000 7,02 49,14

H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,tensió màx.500V
 ___________________________________________

1,000 22,26 22,26
H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola

antillisc.antiest.,plantill./punte.met.
 ___________________________________________

7,000 23,14 161,98
H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi.

 ___________________________________________
1,000 14,75 14,75

H147D102 u Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.terminal manufacturat
 ___________________________________________

4,000 57,32 229,28
H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

 ___________________________________________
10,000 19,08 190,80

H1484110 u Samarreta treball,cotó
 ___________________________________________

7,000 2,34 16,38
H1483132 u Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat.

 ___________________________________________
7,000 7,88 55,16

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.
 ___________________________________________

2,000 10,01 20,02
H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

 ___________________________________________
4,000 5,82 23,28

H1488580 u Davantal p/sold.,serratge
 ___________________________________________

2,000 15,77 31,54
HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

 ___________________________________________
1,000 122,80 122,80

 _______________
TOTAL CAPITOL 01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS ...................................................................... 1.252,02
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 3

CAPITOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,inst.lampist.,inst.elèc.

4,000 1,000 4,000 4,000
 ___________________________________________

4,000 121,73 486,92
HQU1A50A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

1 4,000 4,000 4,000
 ___________________________________________

4,000 149,70 598,80
HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 4x2,3x2,6m,inst.lampist.,inst.elèc.

4 4,000 4,000
 ___________________________________________

4,000 115,91 463,64
HQU25201 u Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs

2 2,000 4,000 4,000
 ___________________________________________

4,000 15,13 60,52
HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

 ___________________________________________
1,000 57,36 57,36

HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs
 ___________________________________________

6,000 1,87 11,22
HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs

 ___________________________________________
1,000 119,63 119,63

HQU27902 u Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inclòs
 ___________________________________________

1,000 30,42 30,42
 _______________

TOTAL CAPITOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA ............................ 1.828,51
 ____________

TOTAL................................................................................................................................................. 3.394,15

Gesa, s.l.
Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart

Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial
Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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CAPITOL RESUM IMPORT %
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______

 ____________________________________________________________________________________________________
Pàgina 1

01.01 TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................ 313,62 9,24
01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS .............................................................................................................................. 1.252,02 36,89
01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA...................................................................................... 1.828,51 53,87

 ______________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 3.394,15

Gesa, s.l.
Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart

Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial
Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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15.- LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

L’execució de l’obra objecte del present pla de seguretat i salut estarà regulada per la Normativa d’obligada 

aplicació que a continuació es detalla, sent d’obligat compliment per les parts implicades. Aquesta relació de 

textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una altra normativa específica que pugui trobar-se en 

vigor, i de la que es faci menció degut a les particularitats d’un determinat projecte.  

 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  (B.O.E. 10-11-95). 

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(B.O.E. 13-12-03) 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción".  

• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el trabajo.”  

• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los puestos de 

trabajo”.  

• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual  de cargas que comportan riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores”.  

• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección personal”.  

• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)  

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación del Medio 

Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)  

• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de  prevencioncitas de riesgos laborales.  

• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

•Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial. 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 

Modificado por el R.D. 604/2006.  

• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tensión.   

• Reglamento de Seguridad  y salud  en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).  

• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).  

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).  

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).   

• Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)  

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación (BOE 1.12.82).  

• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)  

• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)  

• Ordenanza General de Seguridad y salud  en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto los Títulos 1, III, 

y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.  

• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y Normas 

complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)  



 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                        

 
 Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut 11 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

     

• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de la Orden de 7 

de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).  

• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).  

• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en obras de 

construcción (DOGC 27.01.98)  

• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 

construcciones a líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)  

• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 

20.05.92) 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 

instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a “grúas móviles autopropulsadas.  

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a “grúas 

torre para obras u otras aplicaciones”.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. • Real Decreto 

286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector de la 

construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción.  

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas.  

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en período de lactancia.  

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción.   

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 

apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

• Código de la Circulación.  

• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo Provincial de la 

Construcción 
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16.- OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen als articles 

3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els articles 11, 15, i 16 i dels 

Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un 

o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit 

servei amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la dependència a 

determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 

39/1997 de 17 de gener. 

 

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà 

lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. L'empresari ha d'elaborar i 

conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de consultar als treballadors, l'adopció de les decisions 

relacionades en l'article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors estaran 

representats pels delegats de prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Promotor 

El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 

a. Designar el coordinador del projecte. 

b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 

c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha 

 coordinador. 

d. Designar el tècnic competent elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha 

 coordinador. 

e.Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 

f. Responsable que s'elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

Coordinador de seguretat i salut 

Són les següents: 

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les decisions 

tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada requerida per a la execució 

d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta obligació és anàloga a la que té el 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte, de manera que com vam dir al 

respecte és aplicable aquí. 

b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es 

recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de considerar com els principis generals aplicables durant 

l'execució de l'obra, durant l'execució i, en particular, en les següents tasques: 

 

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i 

àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones 

de desplaçament o circulació. 

2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que poguessin afectar la 

seguretat i salut dels treballadors. 

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-

se als diferents treballs o fases de treball. 

8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o prop del lloc de l'obra. 

 

c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a aquest. 

d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL. 

e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 

 

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que li hagi designat, 

responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle que els lliga, encara que el 

normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, serà la responsabilitat civil per danys 
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i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, 

ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que 

disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els 

òrgans jurisdiccionals competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, 

pel que fa als possibles subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de 

prevenció de riscs laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de 

protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 

14.1 de la LPRL. 

 

Contractistes i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans relacionats, en 

particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat precedent. 

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut. 

c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les activitats de 

coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com complir les disposicions 

mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions substantives de seguretat i salut material que 

s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució de l'obra. 

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució 

correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els 

corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta, d'una 

banda, d'una manifestació concreta d'un deure de cooperació, i, d'altra, del deure in vigilant »a què fa 

referència l'article 24 de la LPRL. 

g. Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de d’incompliment de 

les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de responsabilitats arriba des del empresari 

principal fins a l'últim subcontractista, passant pels contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

 

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de la no 

exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments donessin lloc a 

l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi promotor. Això vol posar de 

manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, 

però no al revés. 

 

Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en particular en 

desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les obligacions del coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que ens remetem. 

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC durant 

l'execució de l'obra. 

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, 

apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les màquines, aparells, eines, 

substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la 

seva activitat i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb 

les instruccions rebudes d'aquest. 

d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats empresarials que 

estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués 

establert. 

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 

treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI-12 corresponents d'aquest capítol). 

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de 

protecció individual. 

g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 

l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació d'obligacions que la 

norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres 

pròpies del treballador (lletres c, e), i altres mixtes, en les quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i 

l'altre aspecte és propi de la posició del treballador (lletra f). 

 

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta la seva 

feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a un fi comú 

propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho fa amb 

independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i cooperació per a la 
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consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els 

requisits que els marqui la normativa específica d'aplicació. 

 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva responsabilitat 

administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 

laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i següents de la LPRL era una 

responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors autònoms com a tals (qüestió diferent és 

la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura que ocupen altres treballadors dins del seu àmbit 

d'organització i direcció, cosa que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu l'RDDMSC i altra 

normativa de prevenció de riscos laborals). 

 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 30 de 

desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. 

 

Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i 

comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i 

seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 

 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les  

mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que considerin necessària i no 

se'ls ha facilitat. 

 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres 

persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el compliment de les mesures de 

prevenció i protecció. 

 

Per a això, els treballadors han de: 

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en 

general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents. 

• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu 

parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin 

segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els 

apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 

de l'Estatut dels Treballadors. 

 

17.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat civil 

professional, així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercic  de 

la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor, pels danys a terceres 

persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa 

o negligència, imputables al mateix o a persones de les quals hagi de respondre, s’entén que aquesta 

responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

 

 

18.- CONDICIONS TÈCNIQUES 

Maquinària 

Tota la maquinaria i equip de treball disposarà de la posta en conformitat del fabricant segons RD1644/08 o 

posta en conformitat segons RD1215/97 per a aquelles màquines i equips fabricats amb anterioritat al 1995. 

Així mateix Compliran les condicions establertes en l'Annex IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 

1627/1997. 

 

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà utilitzada per personal especialitzat, s'han 

de mantenir en bon ús, per a això s'han de sotmetre a revisions periòdiques i en cas d'avaries o mal 

funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació. 

 

L'ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant per a les 

activitats i funcions per a la que ha estat dissenyada. Els elements de protecció, tant personals com col·lectius 

han de ser revisats periòdicament per tal que puguin complir eficaçment la seva funció. 

 

Les operacions d’instal·lació i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de registre 
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pertinents de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat 

en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat per personal competent, 

assignant-los l'esmentat llibre de registre d'incidències. Tota aquesta informació quedarà a disposició del 

coordinador de seguretat i salut. 

Especial atenció requereix la instal·lació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per personal autoritzat, 

que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els és aplicable l'Ordre de 28 de juny 

de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells elevadors, referent a grues 

torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades per personal 

expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec del responsable de l'obra, amb l'ajuda del Vigilant de 

Seguretat, la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions proporcionades pel 

fabricant. El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra, haurà d'estar degudament 

autoritzat.  

 

Tota la maquinària i equip de treball de l’obra anirà amb la declaració de conformitat i el manual 

d’instruccions. 

 

Tot el personal que utilitzi la maquinària utilitzarà les proteccions individuals adequades (casc fora de la 

màquina, calçat de seguretat, armilla reflectant...).  

 

 
Instal·lacions elèctriques d’obra 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment el contingut de la IC-BT-33 pel que 

fa a la instal·lació provisional d'obra. 

 

La distribució es realitzarà sectoritzada, de forma que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 

de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a 

resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

 

 Quadre General 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents.  

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ).  

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats i preferiblement  allunyats de  les zones de pas de vehicles i 

/ o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de       

doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

   · 1 Magnetotèrmic general de 4P   :  30 A. 

   · 1 Diferencial de 30 A   :  30 mA. 



 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                        

 
 Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut 16 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

     

   · 1  Magnetotèrmic 3P   :  20 mA. 

   · 4 Magnetotèrmics 2P   :  16 A. 

   · 1 Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 

   · 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

   · 2 Connexió de corrent 2P   :                 16 A. 

   · 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

   · 1 Connexió de corrent 2P  :                 16 A. 

 

 

 Connexions de corrent 

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

  S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

  Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    :                 Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

  No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

 Maquinària elèctrica 

  Disposarà de connexió a terra. 

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional (en cas de ser necessari) 

  El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

  Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

virolla. 

  

Enllumenat portàtil (en cas de ser necessari) 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 

 

Els grups electrògens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada, el cable d'unió de l'equip amb la pica 

serà homòleg, botó d'aturada d'emergència amb enclavament, diferencials i  magnetotèrmics en bon estat, 

manual de manteniment, marcatge CE, instruccions del fabricant, mesuraments elèctrics actualitzades, 

senyalitza i delimitat, es col·locarà dins d'una cubeta quan estigui acompanyat d’un dipòsit de combustible (si 

és de doble paret el dipòsit no és necessari l'ús de cubeta) i sempre disposarà d’un equip de lluita contra 

incendis (extintor). Es revisarà periòdicament l'estat dels diferencials, parada d'emergència, pica clavada i 

possible fuites de líquids. 

 

 

Instal·lacions contra incendis 

Segons el RD 1942/93 els extintors han d’estar fàcilment visibles, senyalitzats i accessibles.  Estaran situats 

pròxims als punts on s'estimi major probabilitat d'iniciar l’incendi, generalment en llocs propers a grups 

electrògens, quadre elèctric, treballs de soldadura, magatzem, productes inflamables, maquinaria pesada 

(grua mòbil autopropulsada, giratòria, retroexcavadora...), mantenint al seu voltant una àrea d’obstacles i 

preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quedi, 

com a màxim, a 1,70 m sobre el terra. 

Segons el RD1942/93, els extintors d'incendi han de portar en lloc visible una placa de timbre, en què constin 

les inscripcions reglamentàries d'informació a l'usuari, contenint el número de registre, la pressió i les dates 

de les proves periòdiques obligatòries, i de una etiqueta que descrigui les seves característiques: 

La seva verificació i manteniment inclou: 

• Inspecció mensual. Visual, es comprova l'estat general. 

• Inspecció trimestral. Es comprova l'estat dels components i la pressió del manòmetre. 

• Inspecció anual. Verificació de la càrrega (pes i pressió), per personal qualificat. 

• Inspecció quinquennal. Es retimbrats l'extintor. Aquesta operació es realitza un màxim de tres vegades. 

Segons el RD485/97: "L'emplaçament dels equips de protecció contra incendis es senyalitzarà mitjançant el 

color vermell o mitjançant un senyal en forma de panell".     

 

Emmagatzematge i senyalització de productes  

L'ús de productes químics no és elevat ni en varietat ni en quantitat, però es preveu habilitar una zona per a un 

correcte i segur emmagatzematge. El productes s’emmagatzemaran en llocs d’emmagatzematge. Els productes 

s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de focus d'ignició i 



 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                        

 
 Annex 06 – Estudi de Seguretat i Salut 17 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

     

perfectament senyalitzats i etiquetats. El caràcter específic de toxicitat de cada producte perillós, estarà indicat 

pel senyal de perill característica. 

 

Manipulació de càrregues 

Per a la realització dels diferents treballs a executar se seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril, SOBRE 

DISPOCIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES QUE 

COMPORTEN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLOBARS PER ALS TREBALLADORS. 

 

Farmaciola 

El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 

d’octubre, per la qual s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers 

auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social, i que fa 

referència al mínim establert en l’annex VI.A.3 del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril: 

 

"3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tot lloc de treball ha  de disposar, com a mínim, 

una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, bena, 

esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants sol ús. " 

 

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció:  

• Es disposarà en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicarà a les instal·lacions provisionals  

de l'obra i en tots els llocs de la mateixa en què les condicions de treball ho requereixin. Estarà degudament 

senyalitzat i serà de fàcil accés. 

• Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. 

 

A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la construcció 2007 - 

2011: en l'obra hi haurà personal amb coneixements en primers auxilis, de manera que puguin prestar 

assistència en tot moment. 

 

Mitjans de protecció 

Abans de començar les obres, es farà lliurament de la roba de treball i els equips de protecció individual 

pertinents. Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període 

vida útil, rebutjant al seu terme. 

 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 

equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ser concebut 

(per exemple per un accident), serà rebutjat i reposat al moment. Aquelles peces que pel seu ús hagin 

adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.   

Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'han d'ajustar a les 

disposicions mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig. 

 

Proteccions col·lectives i mesures preventives de senyalització 

Com a norma general es disposaran proteccions col·lectives eficaces per evitar accidents de personal, tant 

propi com subcontractat i fins i tot aliè a l'obra. 

A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles,  i fins i tot, quan 

sigui el cas, regada lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit, quan s'exercitin treballs nocturns, en 

cas de ser necessari, s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de treball i 

de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin treballs durant la nit, s'ha de mantenir almenys una il·luminació 

mínima en el conjunt, a fi de detectar possibles perills i observar correctament els senyals d'avís i de 

protecció. Si no és així, s'han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, 

com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del trànsit d'una carretera, etc. Especialment el personal 

que fa servir la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les línies elèctriques i 

que en cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 

50.000 V., la distància mínima serà de 5 m). 

 

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han de quedar 

perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat. 

 

A nivell de detall, específiques per a aquesta obra s'aplicaran les següents: 

 

 

 ABALISAMENT LLUMINÓS  

 

Activitats en què s’utilitza  

En senyalització nocturna en trams d’obra provisionals. 
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Com s’utilitza  

L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant- 

se en:  

· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

· Extensió i visibilitat de la zona.  

· Treballadors afectats.  

Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i  

que estiguin nets.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 

vehicles.  

S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 

similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 

pesant, etc.  

La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.  

La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar. 

 

 BARANA 

 

Activitats en què s’utilitza  

En zones de treball amb risc de caiguda amb una alçària igual o superior a 2 m, i en alçàries inferiors  sempre 

que la caiguda pugui esdevenir perillosa. 

 

Com s’utilitza  

Les baranes han de ser resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d’un entornpeu de 

protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o relliscades dels treballadors.  

Cal col·locar-les a l’inici de l’activitat que provoca el risc de caiguda.  

Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes, deterioraments  

similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que es trobin 

fixades correctament i que estiguin en posició vertical.  

Durant la seva col·locació cal utilitzar arnès de seguretat fixat a una línia de vida.  

S’han de situar els muntants separats entre si una distància adequada i sempre per la part exterior de les 

travesses.  

Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descàrrega o qualsevol altra 

operació, s’ha de tornar a muntar immediatament. Cal recordar, però, que abans de retirar una protecció 

col·lectiva cal demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció preventiva de la protecció amb la 

utilització d’arnès o similar segons el cas.  

El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.  

Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop col·locades i en seguiments periòdics. 

 

 

 BARRA DE SEGURETAT RÍGIDA PORTÀTIL: NEW JERSEY  

 

Activitats en què s’utilitza  

Delimitació i senyalització de determinades zones d’obra, en especial en els vials afectats on hi hagi una 

intensitat de circulació elevada i l’obra sigui de llarga permanència. 

 

Com s’utilitza  

Cal col·locar-les perfectament alineades a una distància prudencial de la zona de pas del trànsit.  

En zones de trànsit, cal senyalitzar degudament les operacions de col·locació i retirada.  

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.  

Cal verificar la seva col·locació correcta després d’una situació que les hagi pogut tombar: accident, pas de 

maquinària pesant, etc. 

 

 

 CAPUTXÓ PROTECTOR  

 

Activitats en què s’utilitza  

En totes aquelles obres que continguin activitats de ferrallat. 

 

Com s’utilitza  

Es col·loquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva col·locació són   susceptibles 

de danyar els treballadors.  

Cal col·locar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes (esperes).  

Cal verificar periòdicament la seva col·locació correcta. 
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 CINTA DE SENYALITZACIÓ  

 

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 m 

quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

És recomanable que sigui de color groc i negre.  

Cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics. 

 

 

 CON 

 

Activitats en què s’utilitza  

Delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les obres. 

 

Com s’utilitza  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que 

estiguin nets.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 

vehicles.  

La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar prou junts per 

evitar ambigüitats.  

Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny.  

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants.  

S’ha de verificar que estiguin ben col·locats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 

similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 

pesant, etc.  

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la col·locació i la retirada dels cons s’han de fer 

seguint les recomanacions següents:  

·Col·locació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el 

treballador queda protegit per la senyalització precedent.  

· Retirada: ordre invers al de col·locació.  

· Sempre que sigui possible, s’han de col·locar i retirar des del voral o des de la zona vedada al trànsit. 

 

 

 MALLA DE SENYALITZACIÓ  

 

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar.  

Cal comprovar que la col·locació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 m 

quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny.  

Cal verificar-ne la col·locació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop col·locada i en seguiments periòdics. 

 

 

 MOTA DE TERRA  

 

Activitats en què s’utilitza  

S’utilitzen per impedir l’accés a rases, desmunts o similar. Es tracta generalment d’apilaments de terra 

generats en l’excavació de rases i desmunts. 

 

Com s’utilitza  

Cal col·locar l’apilament a una distància suficient de la vora de l’excavació perquè no suposi una sobrecàrrega 

que pugui donar lloc a despreniments de terres. Aquesta distància ens ve donada per la norma NTP 278, 

Rases: prevenció dels despreniments de terres. En qualsevol cas, es recomana una distància mínima de 2 m.  

L’alçària d’aquestes terres ha de ser suficient per impedir el pas a les persones, i es recomana que no sigui 

inferior a 1 m.  

Cal assegurar-se que el cordó que forma aquesta mota tingui continuïtat al llarg de tota la zona que es vol 

protegir. 
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 PROTECCIÓ DE FORATS  

 

Activitats en què s’utilitza  

En forats del sòl, de forjats i de qualsevol tipus de superfície, que puguin provocar una caiguda a diferent 

nivell o al mateix nivell. Generalment, es tracta de fustes que cobreixen el forat i que estan perfectament 

fixades al terra. 

 

Com s’utilitza  

Cal col·locar aquestes proteccions en el mateix moment en què es genera el forat.  

S’han de clavar degudament les proteccions al terra i, quan són diferents peces, encaixar-les de manera que 

se n’asseguri la seva immobilitat.  

Sempre que sigui possible, cal col·locar baranes o elements de senyalització en el perímetre dels forats.  

S’ha de verificar l’estat correcte de manteniment de les proteccions: absència d’esquerdes, cops, etc.  

En determinats forjats es pot utilitzar malla electrosoldada.  

Cal verificar periòdicament que es manté la seva col·locació correcta. 

 

 

 SENYAL  

 

Activitats en què s’utilitza  

Es col·loquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una informació en 

l’àmbit de les obres. 

 

Com s’utilitza  

L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:  

· Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

· Extensió i visibilitat de la zona.  

· Treballadors afectats.  

· Hora del dia en què sigui necessària la senyalització.  

· Cal col·locar els senyals en zones visibles.  

· S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni al mesos i 

que estiguin nets.  

· Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.  

En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva col·locació correcta després de condicions climàtiques de 

vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, 

pas de maquinària pesant, etc.  

La senyalització provisional en carreteres està regulada per la norma de carreteres 8.3-IC, Senyalització 

d’obres, que classifica els elements i els dispositius de senyalització en:  

· Senyals de perill TP.  

· Senyals de reglamentació i prioritat TR.  

· Senyals d’indicació TS.  

· Senyals i dispositius manuals TM.  

· Elements d’abalisament reflectants TB.  

· Dispositius de defensa TD. 

 

Proteccions individuals 

Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb el que estableix el RD773/97 del 30 de maig. 

Per a tot el personal que accedeixi a l'obra hauran de treballar amb pantalons llargs i samarreta, camisa o pol, 

com a mínim de màniga curta. Les indicacions a tenir  en compte per a cadascuna de les proteccions 

individuals són les següents: 

 

 

 PROTECCIÓ DEL CAP: CASC  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del cap de l’usuari contra impactes, penetracions, contactes elèctrics i 

cremades. 

 

Identificació del producte 

a) El número de la norma europea EN 397/A1.  

b) El nom o marca identificativa del fabricant.  

c) L’any i el trimestre de fabricació.  

d) El model del casc (denominació del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

e) La talla o gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, ABS, PC, HDPE, 

etc.). 
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Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 397/A1: Cascos de protecció per a la indústria. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de  

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i  

demolició.  

Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres hidràuliques 

d’acer, instal·lacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, 

instal·lacions de calderes i centrals elèctriques. 

Obres en fosses, rases, pous i galeries.  

Moviments de terra i obres en roca.  

Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de 

runa. Treballs amb explosius.  

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  

La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat a la mida del cap.  

Ha de ser d’ús exclusivament individual.  

Ha de ser substituït quan presenti algun tipus de deteriorament.  

Cal fer una neteja i un manteniment adequats.  

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc. 

 

Tipologia 

Per les activitats en què s’utilitza:  

Casc de protecció per a mines.  

Casc de protecció per a la indústria i obres públiques.  

Casc de protecció per a bombers.  

Casc contra cops per a la indústria.  

Casc per a treballs en alçada.  

Per les seves característiques:  

Absorció d’impactes.  

Resistència a la perforació.  

Camp de visió.  

Resistència a la flama.  

Propietats elèctriques.  

Resistència a la calor radiant. 

 

 

 PROTECCIÓ DE L’OÏDA: AURICULARS  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball. 

 

Identificació del producte 

Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades següents:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.  

b) Denominació del model.  

c) En cas que el fabricant previngui que l’auricular s’ha de col·locar segons una orientació donada, una  

indicació de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una indicació del casquet dret i de  

l’esquerre.  

d) El número de la norma europea EN 352-1. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i el 

manteniment. 
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Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

El pavelló auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.  

L’arnès de subjecció ha d’exercir una pressió suficient per a un ajustament perfecte al cap.  

Cal tenir present que si l’arnès es col·loca sobre la nuca disminueix l’atenuació de l’auricular.  

No han de presentar cap tipus de perforació.  

El coixí de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermètic. 

 

Tipologia 

Segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll.  

Protectors per a la reducció activa del soroll. Protectors electrònics. 

 

 

 PROTECCIÓ DE L’OÏDA: TAPS  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn de treball. 

 

Identificació del producte 

L’embalatge o estoig distribuïdor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades següents:  

a) Nom, marca comercial o identificació del fabricant  

b) El número de la norma europea EN 352-2.  

c) Denominació del model.  

d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.  

e) Instruccions relatives a la col·locació i l’ús correctes.  

f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps semiaurals. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de protecció.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions d’utilització i el 

manteniment. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i col·locar-lo adequadament dins del 

canal auditiu.  

Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.  

Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar  

l’ajustament mentre s’expandeix.  

S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.  

S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.  

Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.  

No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de 

treball.  

Són taps d’un sol ús.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap. 

 

Tipologia 

Classificació segons el tipus d’utilització:  

Modelables.  

Reutilitzables.  

Semiaurals.  

D’un sol ús.  
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Taps units per un element de connexió.  

Classificació segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll. 

 

 

 PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA: PANTALLA FACIAL  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de la cara de l’usuari contra projeccions de partícules, impactes o cops, 

esquitxos de líquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: soldadura, làser, solar, ultraviolada i 

infraroja. 

 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  

d) Símbol de resistència incrementada / resistència a impactes de partícules a gran velocitat / temperatures 

extremes.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  

Treballs de perforació i burinada.  

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Pantalla per soldar.  

Pantalla de malla.  

Pantalles de plàstic.  

De teixits anticalòrics. 

 

 

 PROTECCIÓ DELS ULLS: ULLERES DE MUNTURA  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels ulls de l’usuari contra projeccions de partícules, generació de pols, 

per radiació: ultraviolada, infraroja, solar i làser. 

 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  
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d) Resistència mecànica.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  

Treballs de perforació i burinada.  

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI.  

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscil·lacions i caigudes.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Ulleres de muntura universal.  

Ulleres de muntura integral.  

Ulleres de cassoleta. 

 

 

 PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETA 

 

Definició 

Equip constituït per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Està destinat a assegurar 

una hermeticitat adequada amb la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental, tant amb la pell seca o 

humida com quan l’usuari mou el cap. 

 

Identificació del producte 

Adaptador facial:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.  

Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificació del tipus.  

Talla (si hi ha més d’una talla disponible).  

El número i l’any de la norma europea.  

Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l’envelliment, s’han de marcar de manera que 

s’hi pugui identificar la data (o almenys l’any) de fabricació. Per a aquells components que no es puguin 

marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la informació 

proporcionada pel fabricant.  

Les parts dissenyades per ser substituïdes per l’usuari o els elements amb una influència important en la 

seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no es puguin marcar, com, per 

exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha d’incloure en la informació proporcionada pel 

fabricant.  

El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.  

Embalatge:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans d’identificació.  

Marcatge d’identificació del tipus.  

Talla (si hi ha diverses talles disponibles).  

Número de la norma europea.  

Data de caducitat i d’emmagatzematge. 
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Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 140: Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assaigs i 

marcatge.  

UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1: Connector de rosca estàndard.  

UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Pintura amb pistola sense ventilació suficient.  

Treballs en ambients polsosos. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Ha d’anar ajustada hermèticament.  

Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de 

temps.  

No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que assenyali el 

fabricant, a conseqüència de les circumstàncies d’ús.  

Cal disposar de la formació i la informació necessàries per poder determinar el tipus i la classe de mascareta 

que cal utilitzar.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstàncies d’ús. 

 

Tipologia 

Mitja màscara EN 140:1998.  

Quart de màscara EN 140:1998.  

Classificació contra gasos segons l’agent químic:  

Tipus A (color marró).  

Tipus B (color gris).  

Tipus E (color groc).  

Tipus C (color verd).  

Tipus AX (color marró). 

Classificació contra gasos segons la capacitat d’absorció:  

Classe 1 baixa.  

Classe 2 alta.  

Classificació contra partícules segons la capacitat d’absorció:  

P1 baixa.  

P2 mitjana.  

P3 alta. 

 

 

 PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELÈCTRIC  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra electrocucions. 

 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil 

del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més 

amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús 

previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  
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d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra els riscos que 

s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, en 

la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en almenys un dels 

assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats per a aquests assaigs. Cada 

pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació, que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit 

en la norma específica aplicable. 

Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric  

Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha de portar les 

marques que s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca registrada o identificació del 

fabricant; categoria, si s’escau; talla; classe; mes i any de fabricació).A més a més, cada guant ha de portar les 

marques següents:  

Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de verificacions i de  

controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 60903, annex G.  

Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i les 

dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics es donen per mitjà de perforacions, que s’han de 

situar a 20 mm com a màxim de la perifèria de la bocamàniga. Aquesta banda perforada no s’admet en 

guants de les classes 3 i 4.  

Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei, verificacions i 

controls periòdics.  

Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. S’han de verificar 

com indica la norma. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura.  

Treballs amb risc elèctric. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Per la seva classe: 

Classe   Tensió de prova (kV valor eficaç)  Tensió mínima suportada (kV) 

00     2,5      5 

0     5      10 

1     10      20 

2     20      30 

3     30      40 

4     40      50 

 

 

 

 PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECÀNIQUES 

   

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc. 

 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  
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2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil 

del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més 

amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús 

previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte  

amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari,  

marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra  

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»  

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en  

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats  

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,  

que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el guant quedi 

atrapat. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Es classifiquen segons:  

La seva resistència a l’abrasió.  

La seva resistència al tall.  

La seva resistència a l’esquinçament.  

La seva resistència a la perforació. 

 

 

 PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUÍMIQUES  

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra l’acció de substàncies químiques, corrosives o 

abrasives. 

 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua o llengües 

oficials del país de destinació.  

 

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat. 

 

2. Les marques s’han de col·locar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant tota la vida útil 

del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre amb les que s’han indicat més 

amunt. 

 

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és incompatible amb l’ús 

previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant. 
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4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el producte amb la gamma 

del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només contra  

els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a riscos mínims»  

ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 en  

almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames apropiats  

per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells de prestació,  

que s’han de col·locar sempre en l’ordre definit en la norma específica aplicable. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Terminologia i 

requisits de prestacions.  

UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la 

resistència a la penetració.  

UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.  

Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Classificació segons els valors de degradació:  

E, excel·lent.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. Classificació segons la seva permeabilitat:  

E, excel·lent.  

VG, molt bo.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. 

 

 

 PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES: CALÇAT DE SEGURETAT 

 

 Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc. 

 

Identificació del producte 

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per exemple gravat o 

marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació següent:  

a) Talla.  

b) Marca d’identificació del fabricant.  

c) Designació del tipus de fabricant.  

d) Data de fabricació (almenys trimestre i any).  

e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.  

f) Símbol o símbols de la taula 1 corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable, la categoria  

corresponent (SB, S1, ..., S5). 
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Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu.  

 

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 20344: Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig pel calçat.  

UNE-EN ISO 20345: Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres.  

Treballs amb bastides.  

Obres de demolició.  

Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.  

Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  

Obres de coberta.  

Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques d’acer, 

instal·lacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, 

instal·lacions de calderes i centrals elèctriques.  

Obres de construcció de forns, muntatge d’instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures metàl·liques.  

Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam.  

Treballs i transformació de pedres.  

Transports i emmagatzematges. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

Inspeccions periòdicament de les condicions d’utilització del calçat.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:  

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot  

polimèrics.  

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).  

Segons el seu disseny:  

Sabata.  

Bota baixa o botí.  

Bota de mitja canya.  

Bota alta.  

Bota extrallarga.  

Segons la seva resistència:  

Calçat resistent a l’impacta (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J). 

 

 

 PROTECCIÓ DEL TRONC I DE L’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, MANYOPLES, 

MANIGUETS, MÀNIGUES I POLAINES  

 

Definició 

Equips de treball destinats a la protecció de determinades parts del cos davant d’agressions mecàniques 

diverses. 

 

Identificació del producte 

Els davantals de protecció per a ús amb ganivets de mà han d’estar permanentment marcats, a la part 

exterior protectora, com a mínim amb la informació següent:  

Nom o marca del fabricant.  

Tipus.  

Talla.  

Marca que indiqui que aquesta és la superfície exterior.  

Cada peça de roba de vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes ha d’estar 

marcada. El marcatge ha de complir les condicions següents:  

Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.  

Ha de ser visible i indeleble.  

Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

El marcatge ha de contenir la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o referència.  

Talla, segons UNE-EN 340.  
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Normes aplicables.  

Pictograma. 

Variació dimensional (només si és superior al 3 %).  

Cons de rentatge i manteniment.  

Nombre màxim de cicles de neteja. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 13998: Robes de protecció. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els talls i les 

punxades produïdes per ganivets manuals.  

UNE-EN 470-1: Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part 1: Requisits 

generals.  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN ISO 15025: Roba de protecció. Protecció contra el calor i les flames. Mètode per a la propagació 

limitada de la flama.  

UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètode d’assaig: Determinació del comportament dels materials a  

l’impacta de petits esquitxos de metall fos. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal seleccionar la talla correcta.  

Cal col·locar-lo i ajustar-lo al cos.  

S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Segons la seva utilització:  

Manipulació o utilització de productes àcids i àlcalis.  

Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’una font de calor 

 

 

 PROTECCIÓ DEL TRONC I L’ABDOMEN: FAIXA I CINTURÓ ANTIVIBRACIONS 

 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat d’evitar 

lumbàlgies. 

 

Identificació del producte 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individuald’Asepal. 

 

Activitats en què s’utilitza  

En conducció de maquinària d’obres públiques.  

En la utilització de martells pneumàtics i compactadores.  

En manipulació manual de càrregues. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal ajustar-lo correctament al cos  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individuald’Asepal.   
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 PROTECCIÓ TOTAL DEL COS: ARNÈS  

 

Definició 

Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjançant l’ancoratge del treballador a punts fixos.  

L’arnès anticaiguda pot estar constituït per bandes, elements d’ajustament, sivelles i altres elements ajustats 

adequadament al cos d’una persona per subjectar-se durant la caiguda. 

 

Identificació del producte 

Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’una manera clara, indeleble i permanent, mitjançant 

qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials.  

El marcatge ha de proporcionar la informació següent:  

 

1. La marca d’identificació, que conté:  

Les dues últimes xifres de l’any de fabricació, per exemple 02 per al 2002.  

El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del subministrador.  

El número de lot de fabricant o el número de sèrie del component.  

 

2. Els caràcters de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles.  

Arnès anticaiguda:  

Les instruccions d’ús i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar redactades en la llengua 

del país de venda.  

A més a més, les instruccions d’ús han d’especificar els elements d’enganxar de l’arnès anticaigudes que s’han 

d’utilitzar amb un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 363), amb un sistema de retenció o amb 

un sistema de subjecció (vegeu la norma UNE-EN 358).  

En particular, les instruccions d’ús subministrades pel fabricant han d’especificar tota la informació útil sobre 

la manera adequada de posar-se l’arnès anticaigudes i d’enganxar-lo a un subsistema de connexió.  

Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, però no han d’estar 

tancats hermèticament. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.  

UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.  

UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.  

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Mètodes d’assaig. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en bastides.  

Muntatge de peces prefabricades.  

Treballs en pals i torres.  

Treballs en cabines de grues situades en altura.  

Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura.  

Treballs en pous i canalitzacions.  

Treballs en alçària en general. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat i subjectat.  

Cal assegurar-se que la corda de subjecció té la longitud adequada per evitar la caiguda.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

S’han d’inspeccionar visualment l’equip i els seus components abans de cada utilització.  

Cal utilitzar específicament l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant.  

Les parts primordials del mosquetó, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar greixats per evitar  

l’aparició d’òxid i, per tant, la pèrdua de resistència. 

 

Tipologia 

Per la seva funció:  

Equips de protecció contra caigudes d’altura.  

Dispositius antilliscants anticaigudes.  

Arnesos.  

Cinturons de subjecció.  

Dispositius anticaigudes. 

 

 

 PROTECCIÓ DEL COS: ROBA DE TREBALL  
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Definició 

Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal. 

 

Identificació del producte 

Marcatge general:  

Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix producte o 

imprès en etiquetes adherides al producte; fixat perquè sigui visible i llegible; durador al nombre de 

processos de neteja apropiats.  

Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de protecció,o n’impedeix la  

conservació o és incompatible amb l’aplicació, el marcatge s’ha de posar en la unitat d’embalatge comercial 

més petita.  

El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensió immediata i per permetre la 

utilització de números fàcils de llegir.  

Marcatge específic, que ha d’incloure la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.  

Designació de la talla.  

Número de la norma EN específica.  

Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestació. Com a designació de tipus d’un perill o d’una aplicació, el 

pictograma s’ha d’utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma específica. Es pot incloure 

una «i» per indicar que s’han de consultar les instruccions del fabricant. Al costat del pictograma cal mostrar 

el número que indiqui el nivell de prestació. Aquests números han d’estar sempre en la mateixa seqüència 

fixa que es requereixi a la norma específica, començant en el costat dret del pictograma i girant en el sentit de 

les agulles del rellotge.  

Etiqueta d’«atenció». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma UNE-EN 23758.  

Si hi ha requisits específics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre màxim de cicles 

després de «màx.», al costat de l’etiqueta d’«atenció». Exemple: màx. 25. Si el fabricant pretén indicar que 

s’han de consultar les seves instruccions, cal col·locar una «i» en el requadre davant dels símbols d’«atenció».  

Per als constituents tèxtils, l’etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva tèxtil 96/74/CEE. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de protecció. 

 

Activitats en què s’utilitza  

A tot tipus de treballs d’obres. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal utilitzar la talla adequada.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 

Tipologia 

Segons les seves característiques:  

De dues peces.  

Bata.  

Granota. 

 

 

 ROBA I ACCESSORIS DE SENYALITZACIÓ  

 

Definició 

Equip de treball que consisteix en roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense 

ambigüitat, en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d’il·luminació d’un vehicle a la foscor, 

en qualsevol circumstància. 

 

Identificació del producte 

Marcatge general. Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada i ha de complir les condicions 

següents:  

Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.  

Ser visible i llegible.  

Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensió immediata i la utilització de caràcters fàcils de  

llegir.  

Marcatge específic. Ha de contenir la informació següent:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del tipus de producte, el nom comercial o la referència.  

c) Designació de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.  

d) Número d’aquesta norma europea EN 471.  
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e) Pictograma i, si s’escau el nivell de prestacions. 

 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

 

Normativa aplicable  

UNE-EN 471: Roba de senyalització d’alta visibilitat.  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.  

Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via. 

 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal escollir la talla adequada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 

 

Tipologia 

Segons la visibilitat que ofereix:  

Tipus.1. Baixa visibilitat.  

Tipus 2. Visibilitat mitjana.  

Tipus 3. Alta visibilitat. 

 

 

19.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

En fase d’obra, quan passi algun accident en què sigui necessària assistència facultativa, encara que sigui lleu i 

l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs preventiu de l’empresa contractista 

realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 

l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa i coordinador 

de seguretat i salut de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dades límits de realització de les mesures preventives. 

 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució en un 

màxim de 5 dies hàbils. 

 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades a l'informe. 

 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, caldrà aconseguir 

prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances 

i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

 

L’empresa contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones autoritzades i amb 

les proteccions personals que són obligatòries puguin accedir-hi. Es tracta d'un únic accés a la zona de 

treballs, l'accés estarà tancat i vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del 

manteniment en condicions reglamentàries i d'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i de la 

guarda de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

 

L’empresa contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 

del personal que intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 

adequada a les prestacions respectives. 

 

L’empresa contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 

correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

 

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat i resta d’elements de protecció individual necessaris. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en funcionament. 

 

 

20.- MECANISMES DE PREVENCIÓ 

Servei tècnic de Seguretat i Salut: 

L’empresa contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut propi. 

 

Servei mèdic: 

L’empresa contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa. 

 

Comitè de Seguretat i Salut: 

L’empresa contractista disposarà de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es produeixin en 

l'obra. El recurs preventiu de l'obra serà l'encarregat de la mateixa, estant suficientment preparat amb 

aquesta finalitat. 

 

Recurs preventiu: 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos:  

 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 

concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís 

el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97.  

II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 

especials.  

III) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.   

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 

preventius" és, en aquests casos, necessària.   

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 

del RD 1627/97:    

 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball.  

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.  

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades.  

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.  

6.  Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.  

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.  

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i / o capatassos dels talls. Al personal de les 

empreses subcontractistes, també se'ls exigirà l’esmenta’t nomenament. El nomenament del Recurs 

Preventiu estarà permanentment exposat en el Tauler de Seguretat i Salut. 

 

La seva missió és la de fer eficaços els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb antelació, fent 

complir el que estableix aquest Pla i les seves possibles actualitzacions. 

 

Funcions: 

• Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

• Estar sempre a l'obra. 
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• Disposar de la formació preventiva corresponent, curs nivell bàsic. 

• Signar el nomenament pel mateix treballador. 

• Informar immediatament d'una situació de risc a l'equip tècnic de l'obra. 

• laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que l'activitat que s'està 

desenvolupant comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels treballadors. 

• Col·laborar en les reunions de coordinació empresarial. 

 

Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de rebre, en 

ingressar a l'obra FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 

comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que han de emprar. 

 

Serà impartida per personal competent que es trobi permanentment en l'obra (Cap d'Obra, Encarregat, o bé 

una altra persona designada a l'efecte). 

 

21.- AVÍS PREVI 

Seguint el RD 337/2010, queda derogada l'obligatorietat del promotor d'efectuar un avís previ als Serveis 

Territorials de Treball de la Generalitat. 

 

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avís previ es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del RD 

1627/1997, de data 1997.10.24. 

 

22.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El pla de seguretat serà redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als 

interessats, segons estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les 

alternatives que els semblin oportunes, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada pel col·legi 

professional corresponent. 

Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovació per part del coordinador de seguretat i salut, 

moment en què es realitzarà l'obertura al centre de treball. 

Un cop aprovat el mateix i iniciada l'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de seguretat i salut, a 

causa de les alteracions i incidències que es puguin produir en el transcurs de l'execució de l'obra o bé per 

variacions en el projecte d'execució, requeriran l'aprovació del coordinador en matèria de seguretat en la fase 

d'execució d'obres. Les modificacions que es realitzin en el pla de seguretat durant el transcurs de l'obra, seran 

introduïdes mitjançant annexos al pla. 

 

23.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

En aquest apartat es tindrà en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

 

A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre 

d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel col·legi professional al qual pertanyi el 

tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. Aquest llibre d'incidències, romandrà en possessió del 

Coordinador de Seguretat i Salut i li serà demanat sempre que es vulgui fer escrit d'ell. 

 

Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les 

persones amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin, els representants dels 

treballadors i els tècnics especialitzats de les administracions públiques competents en aquesta matèria, els quals 

podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i a els representants dels 

treballadors d'aquest i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un incompliment d’'advertències o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s'ordenin la paralització dels treballs o talls d'obra, el 

coordinador estarà obligat a tramitar en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social de la província en què es realitza l'obra. En tot cas serà necessari especificar si l'anotació efectuada suposa 

una reiteració d'una advertència o observació, o si per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

24.- LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ 

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a empreses subcontractistes 

o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per l'autoritat laboral en el qual el 

contractista han de reflectir, per ordre cronològic des de l'inici dels treballs, totes i cadascuna de les 

subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per fer el 

control i seguiment del règim de subcontractació i ha d'estar sempre actualitzat. 
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25.- SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS 

Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En cas de produir 

se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la 

subcontractació al sector de la construcció. Subcontractista, una vegada estudiat el mateix, realitzarà un 

document d'adhesió al pla de seguretat i salut del contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del 

seu pla de seguretat i salut específic i la conseqüent aprovació. 

 

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent documentació en 

matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 

 

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 

• Llistat del personal que va entrar en obra. 

• Certificat de formació. 

• Certificat d'informació. 

• Aptitud mèdica. 

• Certificat de lliurament de EPI. 

• Autorització de maquinària (si cal). 

• Certificat de la modalitat preventiva. 

• Avaluació de riscos i planificació preventiva. 

• Mútua d'accidents. 

• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL). 

 

Per subcontractar a una altra empresa hauran de sol·licitar permís al personal de l’empresa contractista, un cop 

aprovat hauran d'aportar la documentació abans esmentada. 

Empreses subministradores 

Les empreses que entrin a l'obra per al subministrament de formigó, ferro o altre material, serà informat per part 

del personal de l’empresa contractista dels riscos de l'obra i pautes a seguir per poder circular amb seguretat dins 

de l'obra. 

 

26.- ACTUACIONS EN CAS D'ACCIDENT 

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència sanitària als seus 

treballadors en cas d'accident laboral. Quan passi una contingència han de lliurar informe escrit de tots els 

accidents laborals ocorreguts al coordinador de Seguretat. D'aquesta manera, L’EMPRESA CONTRACTISTA es 

compromet a comunicar qualsevol accident de manera immediata al coordinador de seguretat, realitzant una 

investigació de les causes que han portat a l'existència d'aquest accident, emetent un informe del mateix i 

implantant les mesures oportunes per que no es torni a produir. 

 

L'accidentat és el primer, se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les lesions. 

En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se suposarà sempre, que poden 

existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció primària en l'obra, aplicant les 

tècniques especials per a la immobilització de l'accidentat fins a l'arribada de l'ambulància i de reanimació en el 

cas d'accident elèctric. 

 

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible segons el bon 

criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 

impliquen de risc i incomoditat per l’accidentat. 

 

L'empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals produïts en l'obra: 

 

• Accidents de tipus lleu 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

• Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

 

• Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de cada un d'ells, amb la 

finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents laborals. 

- S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral. 
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27.- ACTUACIONS EN CAS D'INCENDI 

La transcendència derivada de la posada en pràctica d’aquestes Normes per a la seguretat de les persones i béns, 

fa que sigui de gran importància el seu coneixement i, arribat el cas, la seva aplicació per part de tots.  

 

SI DESCOBREIX UN INCENDI:  

 

1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organització per a casos d’Emergència l’ajudarà).  

2. Ha d’avisar a l’Equip de Primera Intervenció de la seva zona i seguir les seves instruccions. 

3. Si els Equips de Primera Intervenció de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin localitzables, 

avisi al número de Telèfon d’Emergències (112), facilitant-li les dades següents:  

- Identificació personal. 

 - Lloc exacte de l’incendi.   

- Material implicats i magnitud de l’incendi. 

 - Mesures preses.  

Segueixi les instruccions que li donin les persones al càrrec de l’emergència.  

 

SI S’AVISA PER A L’EVACUACIÓ:  

 

1. Segueixi les instruccions dels Equips d’Emergència presents. Demani a les seves visites que 

l’acompanyin.  

2. Desconnecti els aparells i maquinària al seu càrrec.  

3. No utilitzi el telèfon si no és per qüestions relacionades amb l’emergència, deixant les línies 

telefòniques lliures. En cap cas s’ha de trucar a l’exterior per accions diferents a l’emergència. 

4. No evacuï el centre portant a sobre objectes personals voluminosos.   

5. Actuï amb rapidesa i serenitat, sense detenir-se innecessàriament ni retrocedir.  

6. No utilitzi l’ascensor, si hi ha.  

7. No mogui el cotxe de l’aparcament,  perquè podria obstaculitzar l’entrada de vehicles d’emergència.  

8. Abandoni l’edifici sense interrompre la sortida i dirigeixi’s al Punt de Reunió, si hi ha. 

9. Col·labori amb el recompte de tot el personal per comprovar que no falta ningú. Esperi al Punt de 

Reunió fins a la fi de l’emergència o noves instruccions.  

 

EN CAS QUE ES VEGI ENVOLTAT DE FUM:  

 

1. Mantingui la calma.  

2. Gategi. L’aire fresc es troba situat en els capes baixes.   

3. En proximitat de flames o altres temperatures, mulli les seves robes amb aigua i respiri mitjançant una 

roba humida.  

 

28.- SEGUIMENT I CONTROL 

Hi haurà reunions periòdiques de Seguretat i Salut en què es decidirà la solució adequada als problemes que vagin 

apareixent. 

 

1.  Instal·lacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 

2.  Proteccions personals. 

Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran fixades un període de 

vida útil, rebutjant al seu terme. Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament 

més ràpid d'una determinada peça, es reposarà aquesta independentment de la durada prevista o data 

de lliurament. El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes 

personals de lliurament de material, controlant al seu torn les reposicions efectuades. 

          3.  Proteccions col·lectives. 

Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament 

més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, independentment de la durada prevista. 

          4.  Instal·lacions del personal. 

Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària 

o bé anirà a una empresa externa especialitzada. 

          5.  Investigació d'accidents i incidents. 

Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb l'interessat i testimonis. S'estudiarà a 

fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

 

Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a mínim de forma 

mensual (reunions de Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les necessitats i propostes indicades en el 

punt anterior. 

En el cas que sorgeixin modificacions o es presentaran noves necessitats es podrà actualitzar aquest Pla 

mitjançant l'execució d'annexos al mateix. 
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29.- COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  

En cas de que, al treballar dins d'un centre de treball únic, existeixi concurrència de treballadors de diverses 

empreses, serà necessària la realització d’una coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en 

compte les següents definicions: 

 

Empresa concurrent: 

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb altres adscrits a 

altres empreses.  

 

Centre de treball: 

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin d'accedir per raó 

del seu treball.  

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de serveis dels 

treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 

 

• Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.  

• Informació recíproca sobre els riscos concurrents.  

• Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats concurrents. 

• Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de les activitats 

concurrents.  

• Informació sobre situacions d'emergència.  

• Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.  

• Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en l'avaluació dels riscos i la 

planificació de l'activitat preventiva.  

• Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.  

• Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les instruccions rebudes 

de l'empresari titular. 

• Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència d'activitats.  

• Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.  

• Actualització dels mitjans de coordinació.  

• Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.  

• Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.  

• La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o molt greus. 

 

Lleida, maig de 2025 

 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

Jsoep Barberillo Gesa, 

Enginyer Civil Núm. de Col·legiat  6410 
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ANNEX 07. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex es l’estudi de gestió de residus del ‘’PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I 

ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB’’ , en compliment del R.D  

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

Per la realització d’aquest estudi, s’han considerat les indicacions i recomanacions reflectides en el document publicat 

per l’ITEC, Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc, Versió 1.0 

Així mateix per la realització d’aquest, s’ha emprat el mòdul de Gestió mediambiental versió 5.8 del programari 

TCQ2000 desenvolupat per l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) en base al R.D. 105/08. Amb 

objecte  d’implementar aquest programari, s’ha emprat com a banc de preus de referència amb informació 

mediambiental el BEDEC 2023. 

- Llei vigent és el Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora dels residus.  
 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la Construcció de 
Catalunya (PROGROC), pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera 

individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

compliran les següents condicions: 

Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a 

la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 

construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament 

utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE.  

Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de 

conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores 

tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies 

perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de 

materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, 

s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma 

preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran 

de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb 

referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats 

per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, 

la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció 

facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat 

del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus 

entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als 

residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 

2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir a les obres del projecte executiu, classificats 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) en vigor des de l’1 de gener de 2002, especificant el seu origen, descripció, 

classificació, i una estimació del seu volum i pes. 

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació: 

CER (codi de residu): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals els dos primers indiquen el 

grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i els dos tercers, el residu concretament. 

Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica habitual. 

Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que origina el residu. 

CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial), d’acord amb la classificació 

establerta per la llei 6/1993, de 15 juliol, reguladora dels residus. 
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A continuació es reflecteix una taula resum dels residus estimats a l’obra, classificats  per tipologies de residus 

(especials, inerts i no especials): 

RESIDUS QUE ES GENEREN PER ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 

Codi CER Materials 

Tipologia (Inert, 

No Especial, 

Especial) 

Densitat 

(Kg/m3 

residu real) 

Volum 

residu real 

(m3) 

Pes  

(Tn) 

170504 
terres i pedres diferents de les 

especificades en el codi 170503 * 
Inert 1.680,00 

293,500 

250,130 

493,08 

420,22 

170107 demolicions de paviments no asfaltics Inert 1.300,00 0,00 0,0 

170302 
mescles bituminoses diferents de les 

mescles especificades en el codi 170301* 
No especial 1.300,00 0,0 0,00 

170405 ferro i acer No especial 5.000,00 0,0 0,00 

170203 plàstic No especial 5.000,00 10,000 50,00 

170904 

residus barrejats de construcció i 

enderrocs diferents dels especificats en 

els codis (170901, 170902, 170903)* 

No especial 5.000,00 
24,00 

10,00 

120,00 

50,00 

170503* 
Terra i pedres que contenen substàncies 

perilloses (contaminada) 
Especial 1.250,00 0,000 0,000 

Total per tipologies Inert  543,63 913,30 

 No especial  44,00 220,00 

 Especial  0,000 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1 Quantificació residus per enderroc i moviment de terres 

RESIDUS QUE ES GENEREN PER OBRA NOVA D'EDIFICACIÓ 

FASE Codi CER 

Tipologia (Inert, 

No Especial, 

Especial) 

Volum 

residu real 

(m3) 

PES (Tn) 

Fonamentació i 

estructura 
170101 (formigó) Inert 2,500 6,000 

 170407 (metalls barrejats) No Especial 0,029 0,145 

 170201 (fusta) No Especial 0,002 0,002 

 170203 (plàstic) No Especial 0,240 0,090 

 150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,002 0,002 

 

150110* (envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan contaminats 

per elles) 

Especial 0,000 0,000 

Total per 

tipologies 
 Inert 2,500 6,000 

  No especial 0,273 0,239 

(*) contenen substàncies perilloses Especial 0,000 0,000 

 

Taula 2 Quantificació de residus per obra nova 

 

2.1.- Criteris D’estimació 

L’estimació d’aquestes quantitats s’ha realitzat en base al pressupost d’execució de l’obra, a partir de les partides 

d’obra definides en aquest. Per la realització de l’estudi s’ha emprat el mòdul de Gestió mediambiental versió 4.0 del 

programari TCQ2000 desenvolupat per l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) en base al R.D. 

105/08.  

Cal indicar respecte les dades referents a envasos i embalatges, així com de residus perillosos són aproximades per a 

un projecte d’aquestes característiques.  Aquestes quantitats s’inclouen només a caràcter orientatiu, i els valors reals 

variaran en funció de les condicions d’execució de l’obra. En el Pla de gestió de residus a desenvolupar per part del 

Contractista es definiran detalladament aquest valors. 
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Per la valoració de les quantitats de residus estimades, s’han considerat les indicacions i recomanacions reflectides en 

el document publicat per l’ITEC, Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc, Versió 

1.0 

Els volums estimats en aquesta taula, venen referits a volums aparents. Definim Volum aparent com el volum total de 

la massa, amb els espais buits que resten inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les 

dimensions i de la forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

 

3.- MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ RESIDUS 

 

3.1.- Accions De Minimització I Prevenció En La Fase De Projecte 

En la taula següent es mostren les diferents accions de minimització i prevenció de residus contemplades en la fase de 

redacció del projecte: 

 

 

3.2.- Minimització De Residus A Les Obres De Construcció 

 Comprar únicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució de l’obra. 

 Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus innecessaris. 

 Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera s’aconsegueix una millora en la 

gestió del residu. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més de donar 

compliment a la normativa vigent. 

 Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge. 

 Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de l’obra. 

 Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal preveure la gestió 

més adequada per a tots ells. 

 Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta. 

 La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil reutilització o reciclat. 

 Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

 Aprofitar al màxim els materials de demolició. Aquest en molts casos poden ser matxucats i reciclats com a 

rebliment per a la pròpia obra. 

 Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de materials nous. 

 Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra. 

 Ús, quan sigui adient, de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat 

ambiental o similar 

 Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga durabilitat 

 Potenciar l'ús de materials autòctons de la zona. 

Per últim, cal remarcar  que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix tant en 

una millora mediambiental com econòmica. 

3.3.- Minimització De Residus A Les Obres D’enderroc I Excavació 

 Planificar correctament els moviments de terres per minimitzar els sobrants de terra i poder reutilitzar-les a la 

pròpia obra. 

 Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central recicladora. 

 Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció. 

 Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta.  

ACCIÓ

1
S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los al mateix 

emplaçament. 

2
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material 

a emprar. 

3
Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra. 

4
S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per a minimitzar 

els retalls. 

5
Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra. 

6
En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La 

reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials 

que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

7
S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin 

aprofitar ambdues parts. 

8
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's. 
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 Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

 Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser possible aprofitar-los com a –

combustible– font d’energia. 

 Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal preveure la 

gestió més adequada per a tots ells. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més de donar 

compliment a la normativa vigent. 

 Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

 Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

 

 

4.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

 

4.1.- Gestió de residus dins l’obra 

32.4.1.1.- Moviments de terres 

Es planificaran els moviments de terres per tal de maximitzar l’aprofitament de les terres d’excavació a la mateixa obra.  

De les terres sobrants no aprofitables a la mateixa obra, es prioritzarà la seva utilització en altres obres. 

No es preveu realitzar grans moviments de terres, aquestes actuacions es limita a l’execució de rases pel pas de serveis 

projectats. 

4.1.2.- Gestió de residus tòxics i perillosos 

El projecte no els contempla, tot i així es recullen com a possibles incidències al llarg de les obres. 

S’entén com a residu tòxic i perillós (RTP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos continguts en envasos, que, 

com a resultat d’un procés de producció, utilització o transformació, l’equip responsable del centre els destini a 

l’abandonament. La condició de tòxic i perillós ve donada per la legislació. Tenen així mateix la condició de RTP's els 

envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies.  

Tal com es defineix a l’apartat 4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA, en l’obra es delimitarà un espai per 

l’emmagatzematge dels RTP que es generen durant la seva execució, perfectament identificat. El període màxim 

d’emmagatzematge dels residus serà de sis mesos fins a la seva retirada.  

En tots els casos els residus s’etiquetaran segons preveu la legislació vigent. 

El destí dels RTP generats en l’obra serà el seu transport mitjançant transportista autoritzat a un gestor autoritzat. 

 

4.2.-Gestió De Residus Fora De L’obra 

El conjunt de residus que no es puguin reutilitzar o valoritzar a la pròpia obra, es portaran a un gestor autoritzat 

mitjançant un transportista autoritzat, prioritzant sempre que sigui possible aquelles vies de reciclatge o valorització.  

4.2.1.- Vies de valorització i tractament de residus 

A continuació es presenta el llistat dels residus que es poden produir a les obres del projecte constructiu, especificant 

les seves possibles vies de gestió, diferenciant les opcions de valorització i les de tractament, disposició o rebuig. 
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CER DESCRIPCIÓ ORIGEN 

CLA 

VAL TDR INERT NE ES 

1501  Envasos (inclosos els residus d'envasos de la recollida selectiva municipal)      

150101 Envasos de paper i cartró embalatges diversos  x  V11 V51 V85 V61 T12 

150102 Envasos de plàstic embalatges diversos  x  V12 V51 T12 

150103 Envasos de fusta embalatges diversos  x  V15  V51 T12 

150104 Envasos metàl·lics embalatges diversos  x  V41 V51 T12 

150110 

Envasos amb restes de susbtàncies perilloses o 

contaminats per elles 

Pots de pintura, olis, substàncies 

plaguicides   x V51 T13 T21 T36 

1701  Formigó, maons, teules i materials ceràmics       

170101 Formigó enderrocs x   V71 T11 T15 

1702 Fusta, vidre i plàstic       

170201 Fusta embalatges diversos  x  V15 V61 0 

170203 Plàstic embalatges diversos  x  V12 T12 

1703  Formigó, maons, teules i materials ceràmics       

170302 Mescles bituminoses que no contenen quirà d'hulla 

restes de mescles bituminoses 

(afermats)  x  V71 T12 

1704  Metalls (inclosos els seus aliatges)       

170405 Ferro i acer 

restes de ferrallla, reposicions bàculs 

enllumenat, embornals, rails 

ferrocarril  x  V41 - 

1705 Terra (inclosa l'ecxavacada de zones contaminades), pedres, i llots de drenatge      

170504 Terres, sorres i pedres moviment de terres x   V71 V84 T11 T12 T15 



 
 
 
PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 Annex 07 – Gestió de Residus 7 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

On: 

VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en cada cas, ja sigui per a la 

comercialització, la reutilització o el reciclatge. 

TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes òptims de tractament i de disposició del 

rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons l’aplicació òptima. 

Llista d’abreviacions 

Classificació del residu: 

IN Inert 

NE No especial 

ES Especial 

Tractament i disposició del rebuig: 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 

T13 Deposició de residus especials 

T14 Deposició de residus en monoabocador 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

T21 Incineració de residus no halogenats 

T22 Incineració de residus halogenats 

T23 Incineració de residus sanitaris 

T24 Tractament per evaporació 

T31 Tractament fisicoquímic i biològic 

T32 Tractament específic 

T33 Estabilització 

T34 Esterilització 

T35 Oxidació humida 

Vies de valorització: 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V21 Regeneració de dissolvents 

V22 Regeneració de dissolvents 

V23 Recuperació d’hidrocarburs 

V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 

V31 Recuperació de teixits i òrgans animals 

V32 Recuperació de carnasses i serratges 

V33 Recuperació de productes alimentaris 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V42 Regeneració d’altres materials inorgànics 

V43 Regeneració d’àcids o bases 

V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors 

V45 Recuperació de cables 

V46 Recuperació de productes fotogràfics 

V47 Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants 

V48 Recuperació de catalitzadors 

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V52 Recuperació de pneumàtics 

V53 Recuperació de medicaments 

V54 Reciclatge de tòners 
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V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

V61 Utilització com a combustible 

V71 Utilització en la construcció 

V72 Utilització en bases asfàltiques 

V73 Utilització en la fabricació de ciment 

V81 Utilització en profic de l’agricultura 

V82 Utilització en explotacions ramaderes 

V83 Compostatge 

V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 

V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 

V91 Utilització como a càrrega en altres processos 

 

5.- MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición estableix que s’han de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada 

per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents 

quantitats: 

Formigó: 80 t 

Maons, teules, ceràmics: 40 t 

Metall: 2 t 

Fusta: 1 t 

Vidre: 1 t 

Plàstic: 0,5 t 

Paper i cartró: 0,5 t 

En compliment d’aquesta prescripció, en l’obra s’implantarà un sistema de segregació de residus que permeti la seva 

separació diferenciada atenent al seu posterior tractament o gestió. Alguns dels residus inerts i dels residus 

assimilables a urbans poden ser reciclats i/o reutilitzats, una vegada recol·lectats i classificats. 

Encara que segons el RD no es necessari separar individualment les fraccions de ceràmics i plàstics, donat que no es 

preveu altres fraccions del mateix tipus que no calgui separar, es considera la seva separació selectiva. 
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5.1.- Ubicació De Punts D’abocador (Punt Net) En L’obra 

S’ha previst la ubicació de punts nets, zones d’emmagatzematge temporal de residus segregats , al parc de 

maquinària, oficines i zones d’instal·lacions auxiliars.  

Per la ubicació d’aquest punts nets s’han considerat les següents  condicionants: 

 Serà accessible al personal de l’obra, i està convenientment senyalitzat. 

 Serà accessible per als vehicles que retiraran els abocadors. 

 No interferirà el desenvolupament normal de l'obra, ni l'accés i trànsit de maquinària pel recinte de la mateixa. 

 L’adequació dels punts nets complirà com a mínim amb les següents requeriments: 

 El diferents contenidors estaran degudament senyalitzats 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

X Formigó: 80 T

X Maons, teules, ceràmics: 40 T

X Metall: 2 T

X Fusta: 1 T

Vidre: 1 T

X Plàstic: 0,5 T

X Paper i Cartró: 0,5 T

x
Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

contenidor per Inerts barrejats

X contenidor per Inerts Ceràmica

X contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

X contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

X contenidor per metall

X contenidor per plàstic

X contenidor per fusta

X contenidor per paper i cartró

X contenidor per residus biodegradables

X contenidor per mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla

x contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Inerts + No Especials

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li

faci un tractament previ.

Especials

1. No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

2. El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

3. Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes.

4. Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

5. Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

6. Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts

No especials

1 Separació segons 

tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 

les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la

meitat).

2

m3 0,00

kg 0,00

3 Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

propia obra

Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:

No especials barrejats

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als

residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada

pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els

símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors

d’acord amb la legislació de residus Especials.

Especials

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista.

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics
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 Disposaran de Contenidors necessaris per la segregació de residus inerts no perillosos (fusta, metalls, plàstic, 

paper i cartró, etc.) 

 Disposaran dels Contenidors necessaris adequats per l’emmagatzematge de residus perillosos 

 Disposaran d’una zona condicionada pels contenidors de residus perillosos i l’emmagatzematge d’altres residus 

perillosos. Aquesta zona estarà constituïda per una llosa de formigó amb cubeta de protecció per evitar la 

contaminació del sòl, disposarà d’una zona de recollida de possibles vessaments, i disposarà d’un cobert de 

protecció contra l’aigua de pluja. 

 Els diferents punts nets estaran disposaran de material absorbent per possibles emergències. 

 

6.- PRESSUPOST 

En el pressupost de l’obra, s’ha inclòs un capítol de gestió de residus en el que es pressuposta la separació manual 

dels residus, l’emmagatzematge i el transport dels mateixos a un gestor autoritzat. 

Tanmateix, aquest capítol inclou el transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de 

transferència o dipòsits controlats, dels residus derivats de les partides d’enderrocs i a excavacions. 

La valoració econòmica (PEM) de l’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició 

ascendeix a la quantitat de 15.970,06 €. 

 

 



ANNEX NÚM. 8- CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX 08 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex pretén establir, a manera de proposta, el contingut al qual cal cenyir el Pla de Control de Qualitat del 

‘’PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I 

SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB’’. El Director d'Obra segons podrà fer les modificacions en fase d'obra 

sobre la relació d'assajos, adaptant-los segons el criteri a les exigències de la situació. 

 

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen durant l'execució de les obres en tres actuacions diferenciades: 

 

- Control de materials i equips 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

 

Aquest Pla de Control de Qualitat establirà els assaigs a realitzar a fi de garantir una correcta execució i terminació de 

les obres. Previ a l’inici de les obres i en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de 

qualitat sent posteriorment validat pel Director de l’Obra.  

 

Les despeses originades per aquests controls seran a càrrec del contractista de les obres, es considera com millores 

per l’obra, el qual realitzarà un autocontrol de les partides d’obra executades. En paral·lel, la Direcció d’Obra podrà 

utilitzar la partida reflectida dintre del pressupost per al coneixement de l’administració. Aquesta partida queda 

exposada en el pressupost d’aquest annex. 

 

2. DETERMINACIÓ DELS ASSAIGS A REALITZAR 

A continuació es detallen els capítols i les diferents unitats o conjunt de partides d’obra per a les quals, a banda del 

control d’execució in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjançant assaigs o 

mitjançant altre procediment de seguiment: 

 

2.1. Enderrocs i Moviment de Terres 

Per aquest capítol es recomana assaigs d'identificació de sòls per als accessos ubicats a l'àmbit 1 i l'àmbit 2.   

 

2.2. Paviments 

La presa de mostres serà preceptiva en tots els materials la recepció dels quals mitjançant assaigs s'estableixi a la 

programació del control i en aquells que, durant la marxa de l'obra, considereu la Direcció Facultativa. 

Es farà a l'atzar per la Direcció Facultativa, la qual podrà delegar en personal del laboratori acreditat, podent ser 

presents el constructor o persona delegada per aquest.  El procediment de mostreig es realitzarà d’acord amb la 

normativa de cada producte i en quantitat suficient per a la realització dels assaigs i contra assajos.  

 

Per això, per cada partida de material o lot es prendran tres mostres iguals: una es remetrà al laboratori per a la 

realització dels assaigs previstos a la programació de control, les dos restants es conservaran en obra per a la 

realització dels contra assajos si fos necessari. 

 

Aquestes mostres es conservaran en obra durant almenys 100 dies si es tracta de materials peribles (conglomerants), 

o fins a la recepció definitiva de les unitats constructives realitzades amb cadascun dels materials. 

 

Totes les mostres es conservaran amb garanties d'inalterabilitat: sota coberta, protegides de la humitat del sòl, a recer 

de la intempèrie i el més aïllades possible de qualsevol maltractament. Aquestes mesures s'adoptaran especialment 

en el cas de conglomerants i molt especialment a les mostres de formigó, que necessàriament 

haurien de conservar-se en obra almenys 24 hores.  

 

El constructor haurà d'aportar els mitjans adequats que en garanteixin la conservació en els termes indicats i 

s'encarregarà de custodiar-los. 

 

Els assaigs que es recomanen fer són: 

 

 Base granular artificial (tot-ú i/o zahorra): 

- Assaig de granulometria (NLT-113) 

- Limites de Atterberg (NLT-105,106) 

- Assaig de Proctor (NLT-107) 

- Densitat “in-situ” (ASTM D-3017) 

 

 Formigó HRM-30: 
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- Assajos Destructius : determinen la resistència del formigó per mitjà del trencament de provetes o 

de peces de formigó. 

- Assajos no Destructius: mitjançant aquests assajos es determina la qualitat del formigó sense 

destruir la seva estructura. 

 

Al lloc de procedència, abans de l'execució. 

En admissió d'àrid gruixut es realitzen els següents per a cada procedència, per cada cent metres cúbics (100 m3) o 

fracció d'àrid gruixut a emprar: 

 

- Un (1) Granulomètric per tamisat de gruixos i fins (UNE 103101). 

 

En admissió d'àrid fi es realitzaran els següents per a cada procedència, per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o 

fracció d'àrid fi a emprar: 

 

- Un (1) Granulomètric per tamisat de gruixos i fins (UNE 103101). 

- Una (1) Determinació de la quantitat de matèria orgànica (UNE 103204). 

- Un (1) Anàlisi granulomètrica de sòls fins per sedimentació (UNE 103102). 

 

Formigó en fabricació i posada en obra, per cada dia de treball, s'ha considerat un abocament de formigó de 400 m3: 

 

- Tres (3) Determinacions de la consistència amb el Con d’Abraham en provetes fabricades per controlar la 

resistència (UNE-EN 12350-2). 

- Assaig Característic del Formigó, incloent la realització de sis (6) Sèries de 5 provetes cilíndriques de 15x30 

cm procedents de 6 pastades diferents. Conservació, refrenat, trencament de les provetes i emissió de 

l'informe corresponent (UNE 83301). 

- Un (1) Granulomètric per tamisat de gruixos i fins (UNE 103101). 

 

2.3. Equipaments 

A nivell d’obra civil, el control serà a nivell de seguiment d’obra. Per a tots els materials que s’utilitzin  serà necessari 

l’aportació del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant. 

 

3. GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

Per aquest capítol no es considera necessari la realització de cap assaig concret. No obstant per a totes les partides 

d’obra detallades en aquest capítol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l’estudi i pla de gestió de 

residus de la construcció i demolició. 

 

4. PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost pel pla de qualitat per accessos de l’embassament de Rialb ascendeix a 2.855,10 € sense IVA. 

 

 



ANNEX NÚM. 9-  PLA D'OBRA
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ANNEX 09 - PLA D'OBRA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El termini d’execució de les obres s’estableix en: 

 9 mesos  

S’ha definit un termini total de NOU (9) mesos. S’han previst els treballs d’enderroc i moviment de terres del 

camins existent com primeres tasques a realitzar, aquesta fase inclou rebaix del terreny, execució de la caixa de 

paviment i els reblerts necessaris per generar terraplens que s’ajusten a la nova rasant . A continuació es 

procedeix e executar el nou traçat dels accessos generant i tot el paquet de pavimentació. 

Degut a les característiques d’estructuració organitzativa de l’obra, en aquesta planificació s’ha marcat un camí 

crític singular ja que en sí, tasques com l’execució de la nova esplanada, la base de pavimentació i l’estesa del 

formigó són dependents. Aquests treballs formen part d’un camí crític general ja que no es pot plantejar l’inici 

d’uns treballs sense tenir finalitzats els anteriors.  

Abans d’iniciar les obres, tots els treballs s’hauran de programar amb antelació i d’acord amb els serveis 

pertinents dels Ajuntaments implicats, principalment els Ajuntament de Tiurana i Bassella, així com els rètols a 

col·locar (d’obra i de restricció del trànsit en cas de ser necessaris) i la informació a donar als veïns dels municipis 

així com els usuaris del trams afectat. Un cop feta la programació, totes les afectacions a la via pública, tant si 

afecta a vianants com a vehicles, l’empresa les confirmarà i comunicarà, com a mínim, amb una setmana 

d’antelació al servei de Via Pública de l’Ajuntament i a la Direcció Facultativa. Per tal de minimitzar l’afecció sobre 

la circulació de vehicles, i garantir sempre un itinerari per als mateixos. 

No es preveu cap tipus de desviament provisional de transit donat que es tracta d’un tram de camí sense 

urbanitzar i sense presencia d’habitatges, No hauran interferències importants amb itineraris de circulació i de 

vianants.  

Abans de l’inici de les obres s’han de delimitar les zones d’actuació. En aquesta fase d’obra es disposarà barreres 

de formigó als extrems, separant la zona d’obres de la zona de circulació de vehicles. 

A continuació  s’adjunta els pla de treballs de cadascun de les fases. 
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APÈNDIX NÚM. 1: DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea Duración Predecesora Tareas
críticas

Demora de fin Demora
permisible

1 ACTIVITATS PRÈVIES 2 días No 194 días 194 días
2 Localització de serveis 2 días No 108 días 108 días
3 ACCÉS LA CLUA - ÁMBIT 01 86 días Sí 110 días 0 días
4 PREVIS 3 días Sí 0 días 0 días
5 Ocupacions zona pública 3 días Sí -11 días 0 días
6 Tancament perimetral 3 días  5   CC Sí -11 días 0 días
7 DESMUNTATGES I ENDERROCS 8 días Sí 0 días 0 días
8 Enderrocs 8 días  6 Sí -11 días 0 días
9 MOVIMENT DE TERRES 45 días Sí 0 días 0 días

10 Desbrossada i tala controlada 5 días  8 Sí -11 días 0 días
11 Excavació 16 días  10 Sí -11 días 0 días
12 Reblerts i compactació 14 días  11 Sí -11 días 0 días
13 Caixa pavments 10 días  12 Sí -11 días 0 días
14 SISTEMA CONTENCIÓ 14 días No 136 días 136 días
15 Escullera 14 días  12 No 130 días 130 días
16 PAVIMENTS 20 días Sí 0 días 0 días
17 Formigó 20 días  13 Sí -11 días 0 días
18 DRENATGE 10 días Sí 0 días 0 días
19 Cunetes de terres 10 días  17 Sí -11 días 0 días
20 ACCÉS TIURANA - ÁMBIT 02 104 días Sí 0 días 0 días
21 PREVIS 3 días Sí 0 días 0 días
22 Ocupacions zona pública 3 días  19 Sí 0 días 0 días
23 Tancament perimetral 3 días  22   CC Sí 0 días 0 días
24 DESMUNTATGES I ENDERROCS 8 días Sí 0 días 0 días
25 Enderrocs 8 días  23 Sí 0 días 0 días
26 MOVIMENT DE TERRES 45 días Sí 0 días 0 días
27 Desbrossada i tala controlada 5 días  25 Sí 0 días 0 días
28 Excavació 16 días  27 Sí 0 días 0 días
29 Reblerts i compactació 14 días  28 Sí 0 días 0 días
30 Caixa pavments 10 días  29 Sí 0 días 0 días
31 PAVIMENTS 30 días Sí 0 días 0 días
32 Formigó i base Tot-u 30 días  30 Sí 0 días 0 días
33 DRENATGE 10 días Sí 0 días 0 días
34 Cunetes de terres 10 días  32 Sí 0 días 0 días
35 SENYALITZACIÓ 8 días Sí 0 días 0 días
36 Cartells i barreres 8 días  34 Sí 0 días 0 días
37 ACCÉS VILAPLANA - ÁMBIT 03 8 días Sí 0 días 0 días
38 SENYALITZACIÓ 8 días Sí 0 días 0 días
39 Cartells i barreres 8 días  34 Sí 0 días 0 días
40 ACTIVITATS FINALS 6 días Sí 0 días 0 días
41 Repassos i neteja d'obres 6 días  39 Sí 0 días 0 días
42 AUTOCONTROL DE QUALITAT 196 días Sí 0 días 0 días
43 SEGURETAT I SALUT 196 días Sí 0 días 0 días
44 FI D'OBRA 0 días  43 Sí 0 días 0 días

ACTIVITATS PRÈVIES
Localització de serveis

ACCÉS LA CLUA - ÁMBIT 01
PREVIS

Ocupacions zona pública
Tancament perimetral

DESMUNTATGES I ENDERROCS
Enderrocs 

MOVIMENT DE TERRES
Desbrossada i tala controlada

Excavació
Reblerts i compactació

Caixa pavments
SISTEMA CONTENCIÓ

Escullera
PAVIMENTS

Formigó
DRENATGE

Cunetes de terres
ACCÉS TIURANA - ÁMBIT 02

PREVIS
Ocupacions zona pública
Tancament perimetral

DESMUNTATGES I ENDERROCS
Enderrocs 

MOVIMENT DE TERRES
Desbrossada i tala controlada

Excavació
Reblerts i compactació

Caixa pavments
PAVIMENTS

Formigó i base Tot-u
DRENATGE

Cunetes de terres

Cartells i barreres
ACCÉS VILAPLANA - ÁMBIT 03ACCÉS VILAPLANA - ÁMBIT 03
SENYALITZACIÓ

Cartells i barreres
ACTIVITATS FINALS

Repassos i neteja d'obres
AUTOCONTROL DE QUALITAT
SEGURETAT I SALUT
FI D'OBRA

S-4 S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47
mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntTarea

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Progreso

Tarea crítica
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A0D-0007 644,603350000 h Manobre 18,16 11.706,00
Manobre

 ___________
Grup A0D ................................. 11.706,00

A0E-000A 89,054750000 h Manobre especialista 18,85 1.678,68
Manobre especialista

 ___________
Grup A0E.................................. 1.678,68

A0F-000B 210,890250000 h Oficial 1a 21,28 4.487,74
Oficial 1a

A0F-000R 7,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 154,00
Oficial 1a muntador

A0F-000S 141,522000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 3.011,59
Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 11,379450000 h Oficial 1a paleta 21,28 242,15
Oficial 1a paleta

 ___________
Grup A0F .................................. 7.895,48

B011-05ME 24,889000000 m3 Aigua 2,42 60,23
Aigua

 ___________
Grup B01 .................................. 60,23

B036-21CF 11,128000000 t Grava reciclat form. 20 a 40 mm 16,86 187,62
Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

B03F-05NY 475,687500000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 13.552,34
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

B03J-0K7V 16,585000000 t Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms. 21,94 363,87
Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B03L-05FIB 53,500000000 kg Fibra de vidrio anticrack 12/35mm 24,00 1.284,00
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05MQ 6,955000000 t Sorra pedra calc. P/forms. 23,07 160,45
Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

 ___________
Grup B03 .................................. 15.548,28

B040-064Y 586,600000000 t Bloc pedr.escull.pedra granit.800 a 1200 kg 19,44 11.403,50
Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 800 a 1200 kg de pes

 ___________
Grup B04 .................................. 11.403,50

B055-067MB 1,337500000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 140,00 187,25
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

 ___________
Grup B05 .................................. 187,25

B067-2A9W 3,210000000 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 106,14 340,71
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150 kg/m3/P/20

B06F7-MT1ZX0 191,610000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 137,08 26.265,90
quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat
de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

B06F7-MT1ZX0FIB2.116,188750000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00
6.348,57

Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat
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de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

 ___________
Grup B06 .................................. 32.955,18

B0A14200 7,228100000 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 8,82
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A31000 16,427500000 kg Clau acer 1,36 22,34
Clau acer

 ____________
Grup B0A ................................. 31,16

B0D21030 219,142850000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,34 74,51
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0DZA000 6,571000000 l Desencofrant 2,51 16,49
Desencofrant

 ____________
Grup B0D ................................. 91,00

B2RA-28V2 6,038400000 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 176,18 1.063,85
dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V5 293,500000000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 14,00 4.109,00
dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus

 ___________
Grup B2R ................................. 5.172,85

B7B1-0KQ9 42,800000000 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2 2,75 117,70
Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

 ___________
Grup B7B ................................. 117,70

BANDVERMELLA 2,000000000 u Bandera vermella 55,00 110,00
 _________________

Grup BAN ................................. 110,00
BBB5-H7BSB 3,000000000 u Panell amb senyal variable de codi 1.959,26 5.877,78

Panell amb senyal variable de codi
 ___________

Grup BBB ................................. 5.877,78
BBM1-0SHMBA 2,000000000 u Barrera ctrol.accés pas=3m,manual+sist.bloqueig 3.019,63 6.039,26

Barrera de control d'accés per a un pas de 3 m d'amplària,
d'accionament manual i amb sistema de bloqueig

 ___________
Grup BBM ................................ 6.039,26

BD5O-0LK9 21,400000000 m Tub circ. Ranur. PVC,paret doble,D=200mm 20,72 443,41
Tub circular ranurat de PVC, de paret doble i 200 mm de

 ___________
Grup BD5 ................................. 443,41

BNADVERDA 2,000000000 u Bandera verda 55,00 110,00
 _________________

Grup BNA ................................. 110,00
C115-00EE 55,638500000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 4.145,07

Retroexcavadora amb martell trencador
 ___________
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Grup C11 .................................. 4.145,07
C131-005D 129,780000000 h Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t 55,98 7.265,08

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t
C131-005G 53,915600000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 5.118,75

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1313330 16,427500000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 821,38

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C133-10CW8 108,150000000 h Minicarregadora elèctrica s/pneumàtics 2 a 5,9 t 61,95 6.699,89

Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t
C136-00F4 70,772740000 h Motoanivelladora petita 107,16 7.584,01

Motoanivelladora petita
C138-00KJ 69,218800000 h Pala carregadora s/caden. 18 a 25 t 167,76 11.612,15

Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t
C138-00KQ 7,843120000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 956,23

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C139-00LH 19,022040000 h Pala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20 t 126,88 2.413,52

Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t
C139-00LK 7,849201800 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t 126,88 995,91

Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C13A-00FQ 4,280000000 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,52 27,91

Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
C13C-00LP 8,390000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 563,22

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
 ___________

Grup C13 .................................. 44.058,05
C150-002X 7,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 455,98

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
C151-002Z 22,675850000 h Camió cisterna 8m3 71,22 1.614,97

Camió cisterna de 8 m3
C152-003B 7,000000000 h Camió grua 73,79 516,53

Camió grua
C154-003N 83,721400000 h Camió transp.7 t 53,99 4.520,12

Camió per a transport de 7 t
 ___________

Grup C15 .................................. 7.107,60
C176-00FX 6,420000000 h Formigonera 165l 2,44 15,66

Formigonera de 165 l
 ___________

Grup C17 .................................. 15,66
C20K-00DP 16,744700000 h Regle vibratori 6,36 106,50

Regle vibratori
C20L-00DO 6,295000000 h Remolinador mecànic 7,22 45,45

Remolinador mecànic
 ___________

Grup C20 .................................. 151,95
CR11-00JT 4,443120000 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 367,14

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

 ___________
Grup CR1 ................................. 367,14

SCARTELL 2,000000000 u Cartell informatiu 75,00 150,00
Cartell informatiu sobre les diferents situacions d aptitud per a
la navegació.

 ___________
Grup SCA ................................. 150,00

SMASTIL 2,000000000 u Suport tipus màstil 450,00 900,00
Suport de tipus màstil per a la col·locació de les banderes
indicatives d aptitud per a la navegació.
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 ___________
Grup SMA................................. 900,00
 __________________________________________
TOTAL ........................... 156.323,23

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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B06D-0LAC m3 Formigó 125kg/m3,1:6:12,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària
màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 1
Formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0E-000A 0,800000000 h Manobre especialista 18,85 15,08000
B011-05ME 0,180000000 m3 Aigua 2,42 0,43560
B03J-0K7V 1,550000000 t Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms. 21,94 34,00700
B03L-05MQ 0,650000000 t Sorra pedra calc. P/forms. 23,07 14,99550
B055-067MB 0,125000000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 140,00 17,50000
B03L-05FIB 5,000000000 kg Fibra de vidrio anticrack 12/35mm 24,00 120,00000
C176-00FX 0,600000000 h Formigonera 165l 2,44 1,46400
A%AUX0010100 1,000000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,08 0,15080

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 203,63

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins a 8 metres.

Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins
a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm amb mecanisme per a
allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un sistema de bloqueig mitjançant
pany. Dos pistons de gas per a facilitar la maniobra de pujada i baixada de la
barrera. Suport fix ajustable en l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell.
Asta d'alumini lacat color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols,
fonamentació i tots els elements per tal de deixar la partida integrament
acabada.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBM1-0SHMBA 1,000000000 u Barrera ctrol.accés pas=3m,manual+sist.bloqueig 3.019,63 3.019,63000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.181,11

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT VUITANTA-UN  amb ONZE CÈNTIMS
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2

Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

A0F-000B 0,075000000 h Oficial 1a 21,28 1,59600
A0D-0007 0,075000000 h Manobre 18,16 1,36200
A0E-000A 0,025000000 h Manobre especialista 18,85 0,47125
B0A14200 0,022000000 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,02684
B0A31000 0,050000000 kg Clau acer 1,36 0,06800
B0D21030 0,667000000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,34 0,22678
B0DZA000 0,020000000 l Desencofrant 2,51 0,05020
B06F7-MT1ZX0 0,200000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 27,41600

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
B06F7-MT1ZX0FIB 4,525000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 13,57500
B03F-05NY 0,050000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 1,42450
C115-00EE 0,070000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 5,21500
C13C-00LP 0,020000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 1,34260
C136-00F4 0,070000000 h Motoanivelladora petita 107,16 7,50120
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 60,28 0,90413

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,18

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN  amb DIVUIT CÈNTIMS
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat

98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del
terreny natural máxima de 20 %.

A0F-000B 0,220000000 h Oficial 1a 21,28 4,68160
A0D-0007 0,220000000 h Manobre 18,16 3,99520
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A0E-000A 0,220000000 h Manobre especialista 18,85 4,14700
C1313330 0,050000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 2,50000
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 15,32 0,22986

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,55

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

C115-00EE 0,192000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 14,30400
C138-00KQ 0,020000000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 2,43840

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba

s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 1 m3

C139-00LK 0,070580000 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t 126,88 8,95519
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,96
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

A0D-0007 0,010000000 h Manobre 18,16 0,18160
C139-00LH 0,025650000 h Pala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20 t 126,88 3,25447
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18 0,00272

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

C131-005G 0,020000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,89880
C136-00F4 0,016000000 h Motoanivelladora petita 107,16 1,71456

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,61

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora elèc.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica

A0D-0007 0,382500000 h Manobre 18,16 6,94620
C131-005D 0,300000000 h Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t 55,98 16,79400
C133-10CW8 0,250000000 h Minicarregadora elèctrica s/pneumàtics 2 a 5,9 t 61,95 15,48750
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,95 0,10419

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 39,33

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,050000000 h Camió transp.7 t 53,99 2,69950
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,70
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS  amb SETANTA CÈNTIMS
P243-DT0OB m3 Transport residus de la construcció aplec camió 7t,càrrega mec., rec <=10km

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina
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C154-003N 0,263600000 h Camió transp.7 t 53,99 14,23176
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
P24A-H9B2 m3 Transport terres no contaminants aplec,camió 7t,càrrrega,rec <=10km

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a
la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

C154-003N 0,190000000 h Camió transp.7 t 53,99 10,25810
 ______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,26
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de terres

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de terres, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28V5 1,000000000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 14,00 14,00000
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE
P2RA-IQG3 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V2 0,251600000 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 176,18 44,32689
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,33

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora

A0F-000B 0,340000000 h Oficial 1a 21,28 7,23520
B040-064Y 1,750000000 t Bloc pedr.escull.pedra granit.800 a 1200 kg 19,44 34,02000
C138-00KJ 0,206500000 h Pala carregadora s/caden. 18 a 25 t 167,76 34,64244
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,24 0,10853

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 76,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb UN CÈNTIMS
P3Z3-D53Q m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des de camió

A0D-0007 0,332000000 h Manobre 18,16 6,02912
A0F-000T 0,354500000 h Oficial 1a paleta 21,28 7,54376
B067-2A9W 0,100000000 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 106,14 10,61400
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,57 0,20359

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,39

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba

dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 0.2 1 m3

A0D-0007 0,120000000 h Manobre 18,16 2,17920
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
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C131-005G 0,100000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 9,49400
C136-00F4 0,098000000 h Motoanivelladora petita 107,16 10,50168
C151-002Z 0,068500000 h Camió cisterna 8m3 71,22 4,87857
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,18 0,03269

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 55,70

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC  amb SETANTA CÈNTIMS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

A0D-0007 0,700000000 h Manobre 18,16 12,71200
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
C131-005G 0,040000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 3,79760
C136-00F4 0,037000000 h Motoanivelladora petita 107,16 3,96492
C151-002Z 0,037000000 h Camió cisterna 8m3 71,22 2,63514
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,71 0,19068

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment

300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3,
escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat
mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.

A0D-0007 1,000000000 h Manobre 18,16 18,16000
A0F-000S 1,000000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 21,28000
B06F7-MT1ZX0 1,000000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 137,08000

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
B06F7-MT1ZX0FIB 5,000000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 15,00000
C20K-00DP 0,133000000 h Regle vibratori 6,36 0,84588
C20L-00DO 0,050000000 h Remolinador mecànic 7,22 0,36100
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 39,44 0,59160

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 193,32

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de secció 160x100mm,

tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de contraxapat fenòlic
de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o llegenda amb una superfície útil
fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per
la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer galvanitzat
amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en acer galvanitzat oculta
mitjançant taps de nilons que impedeixen la seva manipulació per part dels
usuaris.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBB5-H7BSB 1,000000000 u Panell amb senyal variable de codi 1.959,26 1.959,26000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.120,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
PD5M-IZMK m Drenatge tub ranur.PVC D=200mm+reblert h=50cm,grava reciclat form. 20 a 40 mm+geotèxtil feltre
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PP teix.,140 a 190 g/m2
Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm i reblert amb material
filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat reciclat de formigó
de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

A0D-0007 1,000000000 h Manobre 18,16 18,16000
A0F-000S 0,730000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 15,53440
B036-21CF 0,520000000 t Grava reciclat form. 20 a 40 mm 16,86 8,76720
B7B1-0KQ9 2,000000000 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2 2,75 5,50000
BD5O-0LK9 1,000000000 m Tub circ. Ranur. PVC,paret doble,D=200mm 20,72 20,72000
C13A-00FQ 0,200000000 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,52 1,30400
C13C-00LP 0,085000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 5,70605
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,69 0,50542

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 76,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb VINT CÈNTIMS
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor 100CV i pala

carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb ajuda
pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de terres vegetals
fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels materials sobre de camió
com a tasca previa als moviments de terres.

CR11-00JT 0,003600000 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 0,29747
C138-00KQ 0,003600000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 0,43891

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,74

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la navegació
(perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la navegació

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
SMASTIL 1,000000000 u Suport tipus màstil 450,00 450,00000
SCARTELL 1,000000000 u Cartell informatiu 75,00 75,00000
BANDVERMELLA 1,000000000 u Bandera vermella 55,00 55,00000
BNADVERDA 1,000000000 u Bandera verda 55,00 55,00000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 796,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-SIS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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ANNEX 11 – PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

1.- PRESSUPOST DE L'OBRA 

El pressupost de projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del procés de 

licitació de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports globals que aniran 

associats a l’adjudicació del contractista principal. Aquests valors són, segons detalla el pressupost de 

projecte. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  173.574,52 € 

13% DESPESES GENERALS SOBRE 173.574,52  22.564,69 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 173.574,52   10.414,47 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  206.553,68 € 

21% IVA SOBRE 206.553,68    43.376,27 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 

INCLÒS  249.929,95 € 

Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-

CENTS VINT-I-NOU amb NORANTA-CINC CÈNTIMS (249.929,95 €) 

Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2021 del Programa de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destins, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. 

Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Segre: destí nàutic interior”, aprovat pel 

MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5  

“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso 

a una España nación emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan de modernización y 

competitividad del sector turístco”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de 

la Unió Europea – Next Generation UE.  

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, 

el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la 

informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el 

que es disposa en l'article 132 del reglament financer. 

2.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

L’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que, si bé van associades a la mateixa obra, 

no han de per què formar part de l’adjudicació del contractista i aquestes seran tramitades de forma 

paral·lela a l’adjudicació de l’obra general.  

En aquest cas, tant el pressupost general de les obres com per l'administració és el mateix, donat que 

el capítol de control de Qualitat anirà a càrrec del contractista de l'obra. En aquest import no es 

preveu executar cap treball d'obra mecànica o desviaments de serveis que pugui afectar el 

pressupost, i per tant incrementar el pressupost d'origen. 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 Pressupost d’execució material             173.574,52 €  

 

Costos directes (mà d’obra, materials, 

maquinària i despeses auxiliars de mà 

d’obra)=    173.574,52 €  

  
                  

Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)=  

  

          22.564,69 € 

Benefici industrial (BI = 6% s/PEM)= 
  

          10.414,47 € 

      PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

       206.553,68 €  

      IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 

  

         43.376,27 €  

            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS        249.929,95 €  

                 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ        249.929,95 €  

 

Per tant, El Pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte, amb l’IVA inclòs, coincideix 

amb el pressupost de les obra, i ascendeix a la quantitat: 

 DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU amb NORANTA-CINC 

CÈNTIMS (249.929,95 €) 
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INFORME TÈCNIC

1.

Projecte de

Expedient IMP 23/005  OTAALL20230013

2. Antecedents

El 24 de gener de 2023, a carrec
del Consorci Segre Rialb, la consulta sobre el projecte esmentat en relació a si ha de ser

avaluació ambiental..

La sol·licitud ve acompanyada amb una memòria valorada sobre aquestes i altres actuacions a

Rialb.

3. Descripció

després de passar el
corresponent tràmit ambiental (resolució TES/3329/2020, de 16 de desembre) formulava el

socioeconòmica de la regió.

vinculats a la xarxa de mobilitat i de serveis, potenciant al màxim els vincles entre tots ells i la
, en coherència a les determinacions i

recomanacions del Pla Director esmentat (article 13).

compte els criteris establerts al Manual de Senyalització dels camins per a la mobilitat no
motoritzada de la Direcció

Dels 14 embarcadors previstos pel Pla Director en aquest moment només es  desenvolupen 3:
E6 (Vilaplana), E7 (Tiurana) i la E8 Clua (Bassella.

Les actuacions dins de cada punt escollit seràn les següents:

- Rampes:
o Pendent longitudinal entre el 8 i el 12%, valorant-se el moviment de terres previ

necessari per a obtenir aquest pendent. I part proporcional de murs de contenció.
o Amplada de 6 metres.
o Longitud suficient per a poder donar servei fins a la cota 405 (25 metres per sota

del
o Paviment: 20 cm de formigó HA-30 sobre 20 cm de tot-u artificial.
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-

o Moviment de
de cuneta i pendent longitudinal màxim del 12%. Possibilitat de necessitat de
contencions.

o Drenatge longitudinal amb cuneta i dren i transversals amb canonades DN 80cm.
o Esplanada millorada amb 30 cm de material seleccionat.
o Ferm de 20 cm de tot-u artificial ZA- .
o .
o Part proporcional de defenses i senyalització.

4. Consideracions

ovist pels fons europeus de Next Generation, ha permés el
marcades en el Pla

Un dels principals eixos vertebradors del Pla Director és

les activitats i usos  definits en aquest Pla.

Serveis relacionats
  descrita en article 13, apartat 4 del Pla article 28 fa un llistat

exhaustiu dels condicionants tant a nivell executiu de la infraestructura com de la seva
explotació. Tenint això en compte, es pot considerar que el grau de detall i concreció en que es
presenten les diferents actuacions que comporta la proposta es suficient per valorar la seva
afecció ambiental.

En aquest anàlisi els principals factors ha destacar són els següents:

 Cap dels tres
cap així com
geològic, ni cap zona humida.

- Fora espai natural de protecció especial
- Fora de zones de flora amenaçada
-
-

 El Pla territorial parcial de Ponent considera com a sòl de protecció especial de
sòl de valor natural i connexió codi - Barranc
descartar aquells projectes que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la

agroforestal del seu entorn i la diversitat faunística  on sobresurten les grans rapinyaires,
els ocells forestals i petits mamífers carnivors com la lludriga , el gat fer i el turó.
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llúdriga que es present en tot aquest tram del riu. Les característiques de les obres

representaran cap impacte significatiu sobre aquestes espècies. Tanmateix, la

considerar.

Els condicionants i regulació del Pla Director Urbanistic derivades de
ambiental estratègica inclosa en el tràmit de la seva aprovació, fa referència a que els
efectes ambientals dels embarcadors estaran

 i
s . És per això, que
abans
favorable de la Secció de Biodiversitat i Recursos Naturals en relació a la potenical

 Pel que fa als embarcadors E-7 i E-8, inclosos en la proposta que aquí es valora, caldrà
més vegetació de ribera, reduir

la velocitat i instal·lar boies de delimitació.

5. Fonaments de dret

Territori i Sostenibilitat.

6. Conclusió

- Emetre informe favorable del projecte de
per , en el sentit que

u del
concretament del punt 4 al  8 de

e 28.

Lleida,

  Josep Ramon Roca Rosell

Signat electrònicament

Ü¿¬¿æ îðîíòðîòïð 
ïîæîìæîë õðïùððù
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Av. del Doctor Fleming, 15-6a
25006 Lleida
Tel. 973 28 96 20
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Solicitante: CONSORCI SEGRE RIALB

Objeto del expediente: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNAS OBRAS
EN DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y EN ZONA DE POLICÍA DEL RÍO SEGRE PARA
LA IMPLANTACIÓN DE DOS ACCESOS AL EMBALSE DE RIALB, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE BASSELLA Y TIURANA (LLEIDA)

ANTECEDENTES

1. El 18 de octubre de 2023 el Consorci Segre-Rialb presentó, en la Agencia Catalana del
Agua, un escrito y documentación complementaria solicitando autorización para realizar
unas obras en dominio público hidráulico y en zona de policía del río Segre para la
implantación de dos accesos al embalse de Rialb, en los términos municipales de
Bassella (Alt Urgell) y Tiurana (Noguera).
Se adjuntó la siguiente documentación:

- Proyecto de desarrollo de infraestructuras y accesos para la movilidad
sostenible y señalización del embalse de Rialb [Septiembre 2023]

- Declaración responsable para actuaciones en zonas con riesgo de inundación
TM Bassella firmada digitalmente el 16/10/2023

- Declaración responsable para actuaciones en zonas con riesgo de inundación
TM Tiurana firmada digitalmente el 16/10/2023

- Informe de la Oficina Territorial d Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis
Territorials a Lleida del Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya [Expediente: IMP 23/005
OTAALL20230013; Fecha firma electrónica: 10/02/2023]

2. El 19 de febrero de 2023 se solicitó, a la Secció d ats Cinegètiques i Pesca
Continental del Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya que informara en materia de sus competencias. Se recibió el
informe solicitado el 10 de enero de 2024 (el informe es de fecha 10 de enero de 2024).

3. El 19 de febrero de 2023 se solicitó, a  la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del
Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya que informara en materia de sus competencias. Se recibió informe el informe
solicitado el 17 de enero de 2024 (el informe es de fecha 17 de enero de 2024).

4. El 29 de enero de 2024 se dio traslado al peticionario del informe emitido el 17 de enero
de 2024 por la Secció de Biodiversitat i Medi Natural con la finalidad que complete la
documentación aportada en relación con los vectores de biodiversidad y medio natural,
tal como indica dicho informe.

5. El 29 de enero de 2024 se solicitó, a  la Secció de Boscos i Recursos Forestals del
Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya que informara en materia de sus competencias, atendiendo lo establecido en
el informe emitido el 10 de enero de 2024 por la Secció d ats Cinegètiques i Pesca

Expediente: FUE-2023-03502382
Procedimiento: TE_Obres  en  domini públic hidràulic i/o zona de
policia
Asunto: Propuesta de resolución
Documento: 8142337
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Continental. Se recibió informe el informe solicitado el 2 de febrero de 2024 (el informe
es de fecha 2 de febrero de 2024).

6. El 12 de febrero de 2024 se solicitó, a la Dirección Técnica y al Área de Calidad de las
Aguas, ambas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que informaran en materia de
sus competencias. A fecha de hoy no se han recibido los informes solicitados.

7. El 14 de marzo de 2024 el Consorci Segre Rialb presenta, en la Agencia Catalana del
Agua, la documentación requerida a raíz del informe emitido por la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural.

8. El 27 de marzo de 2024 se solicitó, a  la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del
Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya nuevo informe, adjuntando la documentación aportada por el peticionario a
raíz del requerimiento efectuado por dicho departamento. Se recibió informe el informe
solicitado el 26 de abril de 2024 (el informe es de fecha 26 de abril de 2024).

9. Considerada suficiente la documentación aportada, el 24 de mayo de 2024, el técnico
encargado emitió informe favorable, en relación con las obras solicitadas, consistentes
en realizar unas obras en dominio público hidráulico y en zona de policía del río Segre
para la implantación de dos accesos en el embalse de Rialb, en los términos municipales
de Bassella y Tiurana (Lleida).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La materia objeto del expediente es competencia de la Generalitat de Catalunya
de acuerdo con lo que dispone el artículo 117 del Estatuto de Autonomía de
Catalunya, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio y el Real
Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre sobre el traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Catalunya en
materia de obras hidráulicas.

Segundo. La Agencia Catalana del Agua es la entidad de derecho público competente para
formular propuesta de resolución en este expediente, en virtud de lo que
disponen los artículos 7.1, 8 y 11.11 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación en materia
de aguas de Cataluña y el artículo 5.1 de los Estatutos de la Agencia Catalana
del Agua aprobados por el Decreto 86/2009 de 2 de junio. Corresponde a la
Dirección de la Agencia Catalana del Agua, entre otras, y en relación con las
partes del territorio que corresponden a cuencas hidrográficas compartidas con
otras comunidades autónomas, administrar y controlar los aprovechamientos
hidráulicos, ejercer la función ejecutiva de policía del dominio público hidráulico y
tramitar hasta la propuesta de resolución de los expedientes que se refieren a
este dominio, salvo el otorgamiento de las concesiones de agua, de acuerdo con
lo que disponen los artículos 8.2.b) y 4.c) del Decreto legislativo 3/2003 antes
citado, y el artículo 17 de los Estatutos de la Agencia Catalana del Agua.

Tercero. En la tramitación del expediente se han observado las formalidades y los
requisitos que prevé la legislación vigente, Texto refundido de la Ley de Aguas
(Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), Reglamento del dominio
público hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y Real Decreto 9/2008,
de 11 de enero, por el cual se modifica el Reglamento del dominio público
hidráulico), Reglamento de la administración pública del agua y de la
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planificación hidrológica (Real Decreto 927/1988, de 29 de julio), ), Ley 13/1989,
de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialmente por la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Catalunya) la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya,
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de las Administraciones
Públicas.

Cuarto. El informe emitido por los servicios técnicos de esta Unidad de la Demarcación
de Lleida de la Agencia Catalana del Agua el 24 de mayo de 2024, es favorable
en relación con la actuación propuesta atendiendo que:

- Las obras proyectadas no supondrán una modificación significativa del
relieve natural del terreno, ni del cauce del río Segre en las zonas de
actuación situadas dentro del embalse de Rialb, por lo que no incidirán
sustancialmente en el régimen de corrientes del río Segre, ni modificarán
sus condiciones de inundabilidad. Asimismo, dichas obras no deberían
representar un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, ni ser causa de degradación o
deterioro del medio hídrico.

- La cota  del  máximo  nivel  normal (NMN) del embalse de Rialb es de
430 msnm, por lo que como las instalaciones planteadas (barreras,
paneles informativos y soportes) y el tramo de camino a adecuar se
sitúan por encima de dicha cota, estas actuaciones se ubicarán fuera de
zona inundable.

- Las rampas proyectadas se situarán en la cota del máximo nivel normal
(NMN) del embalse de Rialb o por debajo de ésta, por lo que se ubicarán
en zonas susceptibles de ser fácilmente cubiertas por el agua o dentro de
zonas inundables.

Quinto. Atendiendo que puede prescindirse del trámite de información pública, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
dado que las obras proyectadas están relacionadas con el Plan director
urbanístico del embalse de Rialb, el cual ya se sometió a dicho trámite mediante
anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8046
de 21 de enero de 2020.

Sexto.        Atendiendo a los condicionantes ambientales, las actuaciones proyectadas en el
término municipal de Bassella se hallan dentro del espacio Serra d'Aubenç i Roc
de Cogul  incluido en el Plan de Espacios de Interés Natural (P.E.I.N.) y en la
Red Natura 2000 (Z.E.C. y Z.E.P.A.).

Séptimo. Atendiendo el informe emitido el 10 de enero de 2024 por la Secció d ats
Cinegètiques i Pesca Continental del Departament d Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, favorable a la actuación
propuesta con una serie de condiciones, las cuales se incluyen en el
condicionado de esta propuesta de resolución.

Octavo. Atendiendo el informe emitido el 2 de febrero de 2024 por la Secció de Boscos i
Recursos Forestals del Departament d Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya, favorable a las actuaciones proyectadas en
lo que respecta a la afección sobre terreno forestal.
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Noveno. Atendiendo el informe emitido el 26 de abril de 2024 por la Secció de
Biodiversitat i Medi Natural del Departament d Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que manifiesta que las
actuaciones propuestas no tendrán efectos significativos en la biodiversidad y el
medio natural, siempre que se cumpla con la normativa del Plan director
urbanístico del embalse de Rialb y con las acciones correctoras de la
documentación presentada, así como con las medidas adicionales establecidas
en el informe emitido, las cuales se incorporan en el condicionado de esta
propuesta de resolución.

Por todo lo expuesto, PROPONGO al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro
AUTORIZAR las obras solicitadas de acuerdo con la documentación aportada y las
siguientes características y condiciones:

CARACTERÍSTICAS

Autorizado
Autorizado:  CONSORCI SEGRE RIALB
                     25791 TIURANA

Ubicación
- Curso fluvial: Río Segre (embalse de Rialb y entorno)
- Margen: Derecha / Izquierda
- Términos municipales: Bassella / Tiurana
- Coordenadas UTM aproximadamente centrales de ubicación UTM (31N, ETRS89):

A. Actuaciones T.M. Bassella:

 X : 357560,

 Y : 4649945 m
B. Actuaciones T.M. Tiurana:

 X : 355628,

 Y : 4649942 m

Datos técnicos

- Tipo de actuaciones:  Obras en dominio público hidráulico y en zona de policía del río
Segre

- Descripción:

 Actuaciones en el T.M de Bassella:

Construcción acceso en el embalse de Rialb, des de la cota 430 msnm hasta la
cota 413 msnm (230 m aprox.), con rampa regular de hormigón (Rampa a
construir con 20 cm de hormigón HA-30 sobre 20 cm de zahorra artificial sobre 35
cm de explanada mejorada con material seleccionado)  de 4 m de anchura con
sobre-anchuras en los giros para facilitar las maniobras de cambio de sentido de
circulación y cuneta de tierra [coordenadas UTMx,y (31N/ETRS89)
aproximadamente centrales de ubicación: 357603, 4649969 m].
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Instalación [coordenadas UTMx,y,z (31N/ETRS89) de ubicación: 357563, 4650071,
434 m], en zona de policía del río Segre (margen derecha), de una barrera manual
para controlar el acceso al embalse, un panel informativo (Modelo SEN-01MB de
Mobipark o similar) y un soporte con recomendaciones para los usuarios del
embalse:

1.Panel informativo indicando los siguientes aspectos:
- Acceso al dominio público hidráulico. Peligro inundaciones
- Información relativa a que:

o Toda actividad que desarrollar en la zona será compatible con la
protección del dominio público hidráulico y dispondrá, si es
necesario, de autorización previa por parte del organismo de
cuenca (https://www.chebro.es/)

o Se tomarán las medidas necesarias para evitar degradar el
medio hídrico y su entorno, así como para evitar la introducción
de especies invasoras

- Información relevante relacionada con la normativa de navegación
aplicable en este tramo de río-embalse (especialmente la necesidad de
que las embarcaciones para navegar dispongan de la Declaración
responsable resuelta favorablemente por el organismo de cuenca
(Confederación Hidrográfica del Ebro))

- Protocolo desinfección y ubicación de la estación de desinfección más
cercana

2.Soporte (tipo mástil) con banderas y cartel informando de las siguientes
situaciones:

- Bandera roja indicadora de que el embalse no es apto para navegar
(peligro por compuertas abiertas, cota baja lámina de agua, ...)

- Bandera verde indicadora de que el embalse es apto para navegar

 Actuaciones en el T.M de Tiurana:

Construcción acceso en el embalse de Rialb, des de la cota 430 msnm hasta la
cota 405 msnm (318 m aprox.), con rampa regular de hormigón (Rampa a
construir con 20 cm de hormigón HA-30 sobre 20 cm de zahorra artificial sobre 35
cm de explanada mejorada con material seleccionado)  de 4 m de anchura con
sobre-anchuras en los giros para facilitar las maniobras de cambio de sentido de
circulación y cunetas de tierra [coordenadas UTMx,y (31N/ETRS89)
aproximadamente centrales de ubicación: 355572, 4649988 m]

Mejora de un tramo (18 m) del camino de acceso a la rampa a construir, situado
en zona de policía del río Segre (margen izquierda), con 20 cm de zahorra artificial
sobre 35 cm de explanada mejorada con material seleccionado [coordenadas
UTMx,y,z (31N/ETRS89) aproximadamente centrales de ubicación: 355660,
4649893, 447 m].

Instalación [coordenadas UTMx,y,z (31N/ETRS89) de ubicación: 355607, 4649755,
438 m], en zona de policía del  río Segre (margen izquierda), de una barrera
manual para controlar el acceso al embalse, un panel informativo (Modelo SEN-
01MB de Mobipark o similar) y un soporte con recomendaciones para los usuarios
del embalse:

1.Panel informativo indicando los siguientes aspectos:
- Acceso al dominio público hidráulico. Peligro inundaciones
- Información relativa a que:

o Toda actividad que desarrollar en la zona será compatible con la
protección del dominio público hidráulico y dispondrá, si es
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necesario, de autorización previa por parte del organismo de
cuenca (https://www.chebro.es/)

o Se tomarán las medidas necesarias para evitar degradar el
medio hídrico y su entorno, así como para evitar la introducción
de especies invasoras

- Información relevante relacionada con la normativa de navegación
aplicable en este tramo de río-embalse (especialmente la necesidad de
que las embarcaciones para navegar dispongan de la Declaración
responsable resuelta favorablemente por el organismo de cuenca
(Confederación Hidrográfica del Ebro))

- Protocolo desinfección y ubicación de la estación de desinfección más
cercana

2.Soporte (tipo mástil) con banderas y cartel informando de las siguientes
situaciones:

- Bandera roja indicadora de que el embalse no es apto para navegar
(peligro por compuertas abiertas, cota baja lámina de agua, ...)

- Bandera verde indicadora de que el embalse es apto para navegar

Consideraciones

- Inundabilidad y medio hídrico

La cota del máximo nivel normal (NMN) del embalse de Rialb es de 430 msnm,
por lo que como las instalaciones planteadas (barreras, paneles informativos y
soportes) y el tramo de camino a adecuar se sitúan por encima de dicha cota,
estas actuaciones se ubicarán fuera de zona inundable.

 Las rampas proyectadas se situarán en la cota del máximo nivel normal (NMN) del
embalse de Rialb o por debajo de ésta, por lo que se ubicarán en zonas
susceptibles de ser fácilmente cubiertas por el agua o dentro de zonas inundables.

 El 18 de octubre de 2023 el Consorci Segre Rialb presentó la Declaración
Responsable para actuaciones en zonas con riesgo de inundación, para cada
ámbito de actuación (T.M. Bassella y T.M. Tiurana), firmadas digitalmente el 16 de
octubre de 2023.

Las obras proyectadas no supondrán una modificación significativa del relieve
natural del terreno, ni del cauce del río Segre en las zonas de actuación situadas
dentro del embalse de Rialb, por lo que no incidirán sustancialmente en el régimen
de corrientes del río Segre, ni modificarán sus condiciones de inundabilidad.
Asimismo, dichas obras no deberían representar un aumento de la vulnerabilidad
de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas, ni ser causa de
degradación o deterioro del medio hídrico.

- Espacio ocupado en dominio público hidráulico

 Las superficies dentro del embalse de Rialb en las que se ubican los accesos
mantendrán su carácter demanial, no pudiendo ser objeto de enajenación, cesión,
permuta ni inscripción registral a favor de la persona interesada. En todo caso, los
terrenos se mantienen vinculados al embalse de Rialb y la autorización para su
ocupación y uso quedará siempre supeditada a la explotación de éste derivada de
los otros usos múltiples de las aguas, sin que el peticionario tenga derecho a
indemnización alguna por las consecuencias que se deriven del régimen de
llenado y vaciado que el organismo de cuenca determine, siendo responsabilidad
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del peticionario garantizar la funcionalidad de los accesos ante las fluctuaciones
del nivel del agua del embalse.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Las obras se llevarán a cabo en el plazo máximo de doce (12) meses.  En el  caso de
que no pudiesen llevarse a cabo en el plazo establecido, el peticionario podrá solicitar la
concesión de una prórroga ante la Administración hidráulica indicando los motivos por
los que no se han podido realizar, las actuaciones restantes y el plazo por el que se
solicita la prórroga.

2. Antes de iniciar y finalizar las obras objeto de este expediente, así como cualquier
incidencia, el peticionario deberá comunicarlo a la Demarcación Territorial en Lleida de
la Agencia Catalana del Agua.

3. La Administración hidráulica podrá realizar en cualquier momento las visitas que crea
oportunas con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas.

4. Los trabajos deberán ajustarse a la forma descrita en la documentación presentada, así
como obedecer, en todos los casos, a la reglamentación vigente aplicable a los cauces
naturales o artificiales afectados. Toda modificación que se realice, en tanto no sea  a
consecuencia de las presentes condiciones, requerirá autorización previa por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y habrá de tramitarse ante la Agencia Catalana del
Agua.

5. Para llevar a cabo los trabajos objeto de este expediente será preciso disponer
previamente de los correspondientes permisos de los titulares de los terrenos y
servicios afectados por éstos.

6. La Administración hidráulica no será responsable de futuras afecciones ligadas a
problemas de estabilidad de las obras que se informan o a cualquier otra circunstancia.

7. Se respetará la zona de servidumbre de 5 m de anchura libre a lo largo de las márgenes
de los cauces públicos (artículo 6 del R.D.P.H.), que quedará apta y practicable para
uso público (artículo 7 del R.D.P.H.).

8. Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen
las aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

9. No podrá efectuarse la captación de aguas del cauce ni el aprovechamiento de los
bienes situados en éste sin disponer de la autorización previa del organismo de cuenca.

10. Se deberá cumplir con las siguientes condiciones propuestas en el informe favorable, de
10 de enero de 2024, de la Secció de Activitats Cinegèticas i Pesca Continental de los
S.S.T.T. en Lleida del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya:

- Las obras que puedan afectar el lecho del embalse se realizarán fuera de los
meses de freza de los ciprínidos, o sea, fuera del período comprendido entre el 1
de abril y el 31 de julio.
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- En los trabajos de corte y poda sobre vegetación arbórea se utilizarán
motosierras o maquinaria equivalente y se hará de manera que no se afecte a la
vegetación que deba quedar en pie.

- Para minimizar el aumento de turbidez del agua y la alteración del lecho del
cauce sería conveniente reducir el paso de maquinaria pesada (retroexcavadora,
camiones, etc.) y todas las obras directamente vinculadas con el lecho del
embalse a lo estrictamente necesario para la realización de los trabajos.

- Las tareas de mantenimiento de la maquinaria utilizada para la ejecución de las
obras se harán en espacios habilitados a tal efecto, siempre fuera del ámbito
fluvial.

- Los residuos generados en la ejecución de las obras se tendrán que gestionar a
través de instalaciones autorizadas por la Agencia de Residuos de Catalunya
(ARC) o lugar de uso autorizado, en cumplimiento de la normativa vigente en la
materia.

- Una vez finalicen las actuaciones, se sacarán todos los materiales inertes y
restos vegetales y habrá que hacer una exhaustiva limpieza del terreno
eliminando todos los desechos y residuos que se localicen en el cauce y se
llevarán al contenedor específico para proceder a su transporte hacia vertedero
autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

- En el caso que durante las obras sea necesario reducir o modificar el caudal del
río y/o del embalse, y/o se puedan crear charcas de agua al desecar una parte
del lecho, previamente a cualquier alteración que pueda afectar a las
poblaciones acuícolas, el peticionario deberá presentar ante la
Cinegètiques i Pesca Continental de los S.S.T.T. en Lleida del Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya el
correspondiente Plan de Salvamiento de la fauna acuícola.

11. Según el informe de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de los S.S.T.T. en Lleida
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya, de 26 de abril de 2024, las actuaciones propuestas cumplirán la normativa
del Plan director urbanístico del embalse de Rialb y las actuaciones correctoras de la
documentación presentada, así como las siguientes medidas adicionales:

- Antes de iniciar cualquier actuación, será necesario prospectar la zona para
detectar posibles ejemplares de especies protegidas, y especialmente las
catalogadas como amenazadas, y evitar su afección. En caso de detectarse
alguna especie protegida que se pudiera ver afectada por las actuaciones, se
notificará a los Agents Rurals y/o a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de
los S.S.T.T. en Lleida del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya a fin de prever la adopción de medidas
adecuadas.

- Los trabajos se realizarán durante la época en que no se perturben los períodos
de reproducción de las especies constitutivas del hábitat del sistema fluvial, por
tanto, las actuaciones deberán realizarse fuera del período comprendido entre el
15 de marzo al 15 de julio.

- Antes de iniciar cualquier actuación, será necesario delimitar y balizar todo el
perímetro de la superficie de actuación para evitar afectaciones innecesarias
sobre las comunidades biológicas durante la ejecución de las obras.
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- Para reducir el riesgo de atropello de la fauna por el tráfico de la maquinaria que
ejecutará la obra, será necesario señalizar las vías de acceso para reducir la
velocidad y evitar los trabajos en el horario crepuscular y nocturno.

- Respecto a la restauración de la vegetación afectada por el desbroce, deberá
ser de una superficie igual a la afectada, es decir, 1.000 m2 en el acceso de la
Clua y de 1.520 m2 en el acceso de Tiurana, ubicándose en un entorno
favorable, con condiciones edáficas suficientes y optando por especies
autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas del entorno. Asimismo, las
actuaciones de restauración tendrán que incluir las tareas de mantenimiento
necesarias para asegurar la viabilidad futura de la plantación (riegos, limpiezas,
reposiciones, etc.).

- Debe asegurarse la limpieza de la maquinaria y la correcta desinfección del
material de obra del personal que trabaje dentro y/o cerca del agua.

- El parque de maquinaria y los acopios de materiales se situarán en zonas de
mínimo riesgo de contaminación (llanuras poco permeables) y alejadas de la
lámina de agua del embalse.

- La maquinaria utilizada debe estar en un adecuado estado de mantenimiento
para evitar cualquier tipo de derrame o contaminación del suelo y/o de los cursos
de agua.

- Los restos vegetales, escombros, tierras y otros residuos que se puedan generar
durante la ejecución de las actuaciones, se gestionarán de acuerdo con la
normativa de residuos vigente.

12. Se respetará la flora y la fauna autóctona presente en las zonas de actuación evitando
perturbaciones en los ecosistemas. Si durante los trabajos se detectan afecciones sobre
especies protegidas o amenazadas de flora y/o fauna se informará, de manera
inmediata, al organismo ambiental competente ( Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya).

13. Dado que las obras planteadas implican la utilización de maquinaria, se empleará la
menos agresiva utilizando el acceso al punto de actuación más cercano posible. Del
mismo modo, durante la ejecución de los trabajos se aplicarán todas las medidas
necesarias para evitar o minimizar las afecciones a la vegetación, fauna, suelos, aguas
y atmósfera, teniendo el máximo cuidado y respeto por el medio fluvial y su entorno.

14. Se aplicará un protocolo de bioseguridad, con estrictas medidas sanitarias, para evitar
el riesgo de expansión e introducción de especies de flora o fauna exóticas. Hay que
asegurar la limpieza de las herramientas y maquinaria, así como la correcta
desinfección de los materiales y equipos que entren en contacto con la masa de agua
cumpliendo, en todo momento, los protocolos definidos a tal efecto por el organismo de
cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro).

15. Durante la ejecución de las obras deberán extremarse las precauciones para evitar
cualquier vertido que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.

16. Los trabajos que se realicen en la zona potencialmente inundable del embalse deberán
analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas frente a éstos, no
responsabilizándose la Administración hidráulica de posibles afecciones relacionadas
con esta circunstancia. Asimismo, los accesos proyectados se ubicarán en zona
previsiblemente inundable, por lo que se recuerda al peticionario la conveniencia de
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analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas adecuadas con arreglo a
lo previsto en la legislación de Protección Civil al efecto.

17. Las obras se realizarán de manera ordenada, continua y progresiva adoptando las
medidas necesarias para evitar alterar el medio hídrico, siendo restituidas a su estado
original todas aquellas afecciones ajenas a la propia existencia de la obra.

18. Las obras deberán resistir las fuerzas ejercidas sobre las mismas por la acción del
terreno, las cargas y las aguas. La Administración hidráulica no será responsable de
futuras afecciones ligadas a problemas de estabilidad de las obras que se informan o a
cualquier otra circunstancia.

19. El promotor será responsable del correcto funcionamiento y mantenimiento de las
actuaciones planteadas realizando visitas periódicas con el objeto de comprobar su
estado, en especial después de una fluctuación sensible del nivel del agua del embalse.

20. La autorización de las obras, en su caso, no presupone la autorización de los posibles
vertidos que se causen, debiendo disponer para ello la persona interesada de la
correspondiente autorización de vertido.

21. Finalizados los trabajos se procederá a la limpieza y retirada de todos los materiales
sobrantes utilizados, retirando también los residuos de las zonas de actuación y dejando
las vías utilizadas, como mínimo, en las mismas condiciones en las que se hallaban con
anterioridad al inicio de éstos.

22. Los residuos generados por los trabajos proyectados, así como los que se hallen en las
zonas de actuación y los que puedan originarse en el uso de las actuaciones
planteadas, se gestionarán según los criterios establecidos por la Agència de Residus
de Catalunya, en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

23. Se prohíbe acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, sea cual sea su
naturaleza y el lugar donde se depositen, que constituyan o puedan constituir peligro de
contaminación de las aguas o degradación de su entorno. Igualmente, queda prohibido
efectuar acciones sobre el medio físico o biológico a efecto del agua, que constituyan o
puedan constituir una degradación de éste.

24. El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa ambiental
vigente para la conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de
carácter industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables.

25. El peticionario será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse al
interés público o privado como consecuencia de las obras, así como su utilización por
parte de los usuarios (tanto por el mal uso como por los daños que éstos puedan sufrir
por un uso indebido, falta de mantenimiento o falta de elementos de seguridad e
información), quedando obligado a la ejecución a su costa de las obras
complementarias que se consideren necesarias para evitar que dichos daños y
perjuicios se produzcan, así como a satisfacer las indemnizaciones que en su caso
pudiesen derivarse.
El peticionario no podrá exigir a la Administración hidráulica ningún tipo de
indemnización, ni resarcimiento de los daños que pueda sufrir y/o originar las
actuaciones proyectadas, ni los usuarios de las mismas.
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26. La autorización no exime al peticionario de la obligación de obtener las oportunas
autorizaciones e informes que pudiesen ser necesarias de otros organismos de la
Administración, aun cuando se tratase de otros órganos de la misma Administración
hidráulica.

27. Finalizadas las obras se deberá entregar a la Administración hidráulica certificado de
finalización de las mismas en el que se haga constar que se han ejecutado de acuerdo
con las condiciones autorizadas.

28. Las obras autorizadas serán complementarias a las obras contempladas en el Plan
Director Urbanístico del embalse de Rialb.

CONDICIONES GENERALES

1. Los trabajos se deberán llevar a cabo de acuerdo con las especificaciones de la
documentación aportada y con las condiciones de la autorización, y no se podrán
introducir modificaciones en las obras autorizadas sin el permiso previo de este
Organismo.

2. El autorizado deberá comunicar la fecha de inicio y finalización de las obras al Área de
Inspección y Control, que controlará  el  cumplimiento de las condiciones de la
autorización.

3. Los trabajos se realizarán de manera ordenada, continua y progresiva, sin dañar el
cauce ni las márgenes.

4. El autorizado queda obligado a respetar la zona de servidumbre prevista en el artículo 6
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que deberá quedar libre y practicable en todo
momento.

5. Se prohíbe el vertido de escombros, la instalación de medios auxiliares y el depósito de
materiales en el cauce.

6. La autorización se otorga sin perjuicio de terceros y del derecho a la propiedad.

7. La autorización se otorga sin menoscabo del derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero. El autorizado se obliga a derribar o modificar las obras si la Administración lo
ordena por causas de interés general, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la
materia.

8. La autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias para otros
Organismos de la Administración General del Estado, de la Generalitat o de las
Entidades Locales.

9. La Administración se reserva la facultad de revocar la autorización por incumplimiento de
las condiciones fijadas o por cualquier otra causa excepcional que lo justifique, sin
perjuicio de que se proceda a incoar el correspondiente expediente sancionador por
infracción administrativa.

Lleida, en la fecha de la firma electrónica

Signat electrònicament
per: Lluís Sastre
Pinyana -   (SIG)
Data: 2024.06.20
10:11:14 CEST
Raó: Cap de la
Demarcació Territorial
de Lleida
Lloc: Lleida
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CAPÍTOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.- OBJECTE DEL PLEC I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, prescripcions, del “ 

PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB” 

 

1.2 Àmbit d’Aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin 

explícitament modificades pel Contracte de obres.  

 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per 

les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en 

disposicions legals vigents. 

 

1.3 Disposicions Generals 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents 

documents: 

 Contractació 

 Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 26 de febrero de 2014. 

  

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD 817/2009, de 8 de 

mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y lo sanexos VII, VIII y IX y 

modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 

2002. 

 

 Impacte ambiental 

Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 

de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)  

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de losresiduos de 

construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).  

Ley 21/2013,de 9 de dicieciembre, de Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 11 de noviembre 

1913). 

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en 

Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999. 

 

 Seguretat i Salut. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 

19 de octubre de 2006). 

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de 

errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo 

(BOE del 14 de marzo de 2009). 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 

Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 

 Obra Civil. 

Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008. 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per  O.M. de 

6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors. 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma6.1-IC“Secciones de firme”, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 

firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE 

del 25 de mayo de 2004). 

 

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 

incluyan firmes y pavimentos. 

 

 Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE). 

 

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre d’Estudis i Experimentació de 

Obres Públiques. 
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Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 

 

Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 

“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2 de febrero de 2000). 

 Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 23 mayo de 1990). 

 

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de 

agosto y 29 de septiembre de 1987). 

 

Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicación de 

barreras de seguridad metálicas. 

 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 

a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

 

2.- CONDICIONS GENERALS 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les 

Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitació de les obres. 

 

2.1. Documents del Projecte 

El present  Projecte consta dels següents documents:  

Document núm. 1 - Memòria i Annexos;  

Document núm. 2 - Plànols; 

Document núm. 3 - Plec de Condicions 

Document núm. 4 - Pressupost. 

 

 El contingut d'aquests  documents es detallat a la Memòria. 

 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 

 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els 

Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que 

això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de 

considerar-se tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 

propis mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el 

Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 

directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el que s'han prescrit en 

aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 

contingudes en el capítol I del present Plec. 

 

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 

d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

2.2. Direcció d’obra 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser 

delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al 

Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de 

Ordenances” d’Obra. 

 

Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció 

d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les 

atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament ambivalents, 

tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar  Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que 

es refereix dita expressió són presumiblement delegables. 
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La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada 

per l’esmentat Entitat. 

 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les 

seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions 

del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes 

corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per 

ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de 

l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents 

del contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme 

a les normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al normal compliment 

de les funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

2.3. Organització i Representació del Contractista. 

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que 

compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 

independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa 

persona. 

 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a 

“Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i l’experiència 

professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els treballs i 

no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 

 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de 

l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, 

que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació 

tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 

d’aquesta. 

 

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva organització que 

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 

posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

 

Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les 

seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió 

d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

 

2.4.- Documents a lliurar al Contractista. 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al Contractista poden 

tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació: 

 

2.4.1.- Documents contractuals. 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i  les Administracions 

Públiques. 

 

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, és farà 

constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els altres 

documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el 

caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els 

Plecs de Licitació. 

 

2.4.2.- Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència  s’exigeixi en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de 

maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a 

la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a 

complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la 

consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 

 

2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en 

qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 

a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal 

d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, 

lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades, 

conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent al seu compte 

els treballs necessaris. 

 

2.6. Obligacions i Drets del Contractista. 

2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció 

d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat 

requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

2.6.2. Verificació dels documents del projecte. 

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per 

la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

2.6.3. Pla de seguretat i salut. 

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de l’administració corresponent. 

 

2.6.4. Oficina en l’obra 

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en el que poder estendre 

i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements  que en el seu cas redacti la Direcció 

Facultativa. 

- La llicencia d’Obres. 

- El llibre d’Ordenances i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- El llibre d’Incidències. 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment condicionada per que en 

ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
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2.6.5. Presència del constructor a l’obra  

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 

treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició 

per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

2.6.6. Treballs no estipulats expressament. 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara 

quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 

esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos 

habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte 

amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a 

més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit el Constructor; per part 

seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà 

al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  Constructor, 

haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent 

rebut, si aquest ho sol·licités. 

 

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 

aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

 

2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció 

Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre 

econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 

disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la 

seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual 

podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions. 

 

2.6.9. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres 

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les 

obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. 

 

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però 

sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

2.6.10. Faltes del personal 

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o 

negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti 

de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  

 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el 

seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l’obra. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 

Les obres es defineixen en els Plànols i en la resta de documents del present projecte. 

3.1.1. Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les instruccions 

i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al 

Contractista. 

 

3.1.2. Plànols complementaris. 

El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d’execució, necessaris 

per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols 

sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

 

3.1.3. Interpretació dels plànols 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, el qual, abans de 

quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits 

en els plànols. 
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3.1.4. Confrontació de plànols i mides. 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l’hagin sigut facilitats, 

i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols 

prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà 

responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

 

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o viceversa, haurà 

d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el prescrit en aquests 

últims. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin manifestament 

indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums 

tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contratista de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra 

omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts  

i correctament especificats. 

 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contratista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’Obra 

per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per el Director, o pel 

Contratista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

 

3.1.6. Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions per determinat 

material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particular fixarà 

exactament la que sigui d’aplicació. 

 

4.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clàusules 

Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de 

Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 

 

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 

obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de 

detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips 

i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

Abans d’iniciar les obres s’ha de comprovar amb l’estudi geotècnic corresponents els càlculs dels sistemes de 

contenció dimensionats i definits en aquest document, durant la redacció del projecte no es va facilitar cap estudi 

geotècnia de l’àmbit.  
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6.- MATERIALS 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 

hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 

obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos 

imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i 

pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació 

d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 

l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 

proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 

qualitat. 

 

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos provisionals per 

al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord 

amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 

comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin 

obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament,  amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, 

en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista. 

 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per 

tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la 

circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 

propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos 

en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista. 

 

8.- ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les 

despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

 

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat 

material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 

abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 

Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra que siguin 

susceptibles de ser reciclats. 

 

9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de 

Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot 

cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 

desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les 

partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 

1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 

 

10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres no serà motiu de 

reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera 

que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 

sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 

conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i 

en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 

addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
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11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible 

executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, 

telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució 

de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats 

d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 

motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació. 

 

12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de 

serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 

l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de 

la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 

d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren 

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o mitjançant 

la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 

considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, 

consideri necessari modificar. 

 

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació 

d'aquestes instal·lacions.  

 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, 

aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 

 

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels 

treballs. 

 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els 

accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En 

conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent 

sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per 

incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

 

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per això, a 

l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzarà el seu Pla d’autocontrol de 

qualitat.  

 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats d’obra que en cada 

cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció, a 

efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista. 

 

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin 

determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a l’efecte, la Direcció fixarà el 

nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a 

realitzar-los haurà d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies.  

 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte d’autocontrol.  

 

En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direcció d’Obra o la 

Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres detallat a l’annex corresponent i 

incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, 

aquesta partida econòmica no serà gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització 

d’aquests assaigs i proves per al laboratori extern contractat a l’efecte.  

 

15.1 Definició 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la 

confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el 

Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació. 
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- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 

 

15.2. Programa de Control de Qualitat. 

15.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i tramitarà els assaigs de 

contrast. 

 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència dels mateixos el 

subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat  

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o 

unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la  Direcció 

d’Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

15.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols. 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar d’acord amb 

instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament 

l’especificat en els plànols i Plecs dePrescripcions del Projecte. 

 

15.2.3. Control de materials i serveis comprats. 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà 

sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d’acord amb els 

requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 

certificats dels assaigs realitzats. 

 

15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport. 

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 

pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i 

components utilitzats en l’Obra. 

 

15.2.5. Processos especials. 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal 

qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i 

Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

15.2.6. Inspecció d’obra per part del Contractista. 

El Contractista és responsable  de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la 

Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 

 

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció 

d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que 

realitzin la Direcció d’Obra. 

 

15.2.7. Gestió de la documentació. 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que s’aconsegueixi 

una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de 

Qualitat. 

 

15.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.). 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o 

fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les següents: 

- Recepció i emmagatzematge de materials. 

- Rebliments i compactacions. 

- Formigons en General - Col·locació i cura 

- Fabricació i transport de formigó. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin 

aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 

- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists per el Contractista. 
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- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat e identificació. 

 

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de 

totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així 

com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar. 

 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) 

de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat. 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels 

Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus del Contracte. 

 

15.5. Nivell de Control de Qualitat. 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número d’assaigs a realitzar 

de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat 

d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que 

exigeixi una freqüència major. 

 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el control adient de la 

qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats 

per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 

 

15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior amb tot l’equip 

necessari per l’execució d’aquest control. 

 

16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant  en 

la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament dels 

treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

 

16.1. Ordre dels treballs. 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en que, per 

circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 

 

17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

17.1. Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes imprevisibles.  

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari 

d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en 

els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a 

l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el 

projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o 

aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació 

preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, d’acord amb el que especifiqui la 

LSCP. 

 

17.2. Article 192.- Incompliment parcial o compliment defectuós de la prestació.  

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les 

condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions 

relacionades amb les obres 

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el 

present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.  
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En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les penalitats que se li podran 

atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en 

virtut del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 

 

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció 

d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11. 

 

18.1. Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols 

previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, lliurant-se un a la 

Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar 

suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 

18.2. Treballs defectuosos. 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs 

contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.  

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la 

Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, 

que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 

 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, 

ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de 

l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i 

tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà. 

 

18.3. Vicis ocults. 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 

no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Enginyer Superior. 

 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas 

contrari  a càrrec de la Propietat. 

 

19. - PREUS  

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per 

obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 

ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 

d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 

etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat 

corresponent i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, 

per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els 

corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del 

conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per 

executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en 

el preu unitari corresponent. 

 

19.1. Composició dels preus i pressupostos. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. 

Es consideraran costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 

en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o 

que siguin necessaris per la seva execució. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i 

malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 

temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 

a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost 

Parcial de cada capítol  i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es 

veurà afectat per els despeses generals. 

 

Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment 

establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 

per 100. 

 

Benefici Industrial 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d’Execució 

Material. 

Preu de Contracte 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el Benefici Industrial. 

 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el  preu. 

 

19.2. Preus contradictoris. 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats 

o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 

 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista abans de 

començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en 

primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la 

justificació de preus inclosa en l’annex corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més 

freqüent en la localitat (ITEC). 

 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

19. 3.  Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 

podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 

pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a facultatius). 

 

19. 4. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la 

forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions 

Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 

 

19. 5. Revisió dels preus contractats. 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la 

suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 

100) de l’import total del pressupost del Contracte. 

 

En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió 

d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de  

 

Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació del IPC superior al 3 

per 100. 

 

No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l’oferta. 

19. 6. Aplec de materials 

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o 

només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva 

vigilància i conservació serà responsable el Contractista. 

 

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per 

compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 



 
 
 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Capítol 1 - Plec de condicions tècniques generals 14 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

 

20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti 

directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. 

 

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

20.1. Obres per administració directa. 

Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o 

mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes, 

porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu 

transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i 

els obrers contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de 

la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per 

ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 

 

20.2. Obres per administració delegat o indirecta. 

Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què 

aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta” les següents: 

a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de 

poder ordenar, bé per sí  

 mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, a l’elecció dels 

materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri 

necessaris per regular la realització dels treballs convenients. 

b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 

coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia 

amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del 

Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades 

pel Constructor. 

 

20.3. Liquidació d’obres per administració. 

Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi 

s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes 

d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i 

agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 

a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui 

el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el 

nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada 

a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i 

ajudants de cada ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que 

hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es 

presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 

d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en 

la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 

propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o 

pagament hagi intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent 

(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 

seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per 

administració que realitzi i el Benefici Industrial del mateix. 

 

20. 4. Abonament al contractista dels comptes d’administració delegat. 

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el 

Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació 

representant. 

 

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra realitzada, valorant-li 

d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat 

de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 

 

20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers. 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest 

adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin 

notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho 

notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 

producció en la quantia assenyalada pel Director. 
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Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 

Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import  del quinze per cent (15 per 100) 

que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals  

que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els 

rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

20. 6. Responsabilitat del constructor. 

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes 

constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin 

sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les disposicions 

legals vigents s’estableixen.  

 

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a 

les normes establertes a l’esmentat article. 

 

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 

i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

21.- ABONAMENT DE LES OBRES 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat  

per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs 

executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per 

l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

21.1. Relació valorades i certificacions 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació 

valorada de les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual 

valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent 

per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d’elles, tenint  present a més a més 

l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les 

obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,  facilitarà a la 

Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades d’una nota d’enviament, 

l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el 

Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 

reclamacions que consideri  oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o 

rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent 

aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director en la forma previnguda en els 

“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de les 

obres executades. 

 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta 

per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del 

tant per cent del contracte. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter 

de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, 

no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas 

de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

 

21. 2. Millores d’obres lliurament executades. 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més 

grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un 

preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i 

sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, 

més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

21. 3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada. 

L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu  establert i en el mes 

en que aquest s’hagi executat. 

 

Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars, en els quadres de 

preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 

treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir 
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dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

 

Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import 

correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es 

verifiquen aquells. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu 

abonament es procedirà així: 

1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no 

s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigirà seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats 

d’acord amb l’establert en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de 

que els  preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva realització; en 

cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de 

l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i 

abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al Contractista. 

 

22.- PENALITZACIONS   

22.1. Import de la indemnització per retard  no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

Els imports de les penalitzacions s’ajustaran al que diu la Subsecció 3a d’Execució de contractes de la LSCP. 

 

Demora dels pagaments 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que 

correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de 

demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre l’import  de les esmentades certificacions. 

 

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el 

pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les 

obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la 

seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fonamentat en 

la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha 

invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que 

tingui assenyalat en el contracte. 

 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del 

Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 

 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la seva execució o 

ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els 

augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 

apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, 

aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se 

amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i 

refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

 

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 

recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte 

els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 

compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta 

es vagi realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la 

resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents 

públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part 

sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una 

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, 

però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 

respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director. 



 
 
 

PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Capítol 1 - Plec de condicions tècniques generals 17 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia 

conformitat. 

 

25.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres. 

El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, a la neteja de 

l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., 

que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 

l’obra executada en perfecte estat. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 

reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses, 

s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes,  

 

es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 

de que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades per les 

diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa tensió, així com la legalització de les 

instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 

tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa la LCSP. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia serà d’un (1) anys , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte.   

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 

15 anys a comptar des de la recepció. 

 

26.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i 

tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge, 

senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà  pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals". 

 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les 

despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El 

Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses 

corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 

Lleida, maig de 2025 

 

 

 Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart 
 Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial 
 Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134  

  

 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B031  SORRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han 

de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 

de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 

28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 

la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 

pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

<= 0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 

l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
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- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 

compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 

Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 

granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 

d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
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- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 

de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 

de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de 

les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder 

acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes 

de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a 

la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són 

del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les 

mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B033  GRAVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033U050,B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 

considerat són els següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 

granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 

ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits:  
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- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 

28 de l'EHE.  

  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 

superior al 10% en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició 

I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 

dels elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 

provinents de formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó 

serà menor que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 

entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 

direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 

gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 

cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-

EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
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Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 

l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 

naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o 

altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 

sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 

superior de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 

filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del 

sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i 

així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús 

de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes 

del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 

granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 

haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, 

les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-

111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General 

de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 

que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el 

material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 

de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 

2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació 

del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals 

ha de contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si 

la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 

corresponent en l'execució del reblert.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B034  REBUIGS DE PEDRERA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o d'altres matèries 

estranyes. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què 

intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 

Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui. 

La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie. 

Capacitat d'absorció d'aigua:  <= 2% en pes 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03D  TERRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Terra seleccionada  

- Terra adequada  

- Terra tolerable  

- Terra sense classificar  

  

TERRA SENSE CLASSIFICAR:  

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que 

es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 

explícitament la DF.  

  

TERRA SELECCIONADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir:  

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  

  

TERRA ADEQUADA:  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  

Mida màxima :  <= 100 mm  

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 40  

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  

  

TERRA TOLERABLE:  

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):  

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  

Contingut guix (NLT 115):  < 5%  

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  

Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  

Índex CBR (UNE 103502):  

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 

uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix 

dia, de manera que no se n'alterin les condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 

5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101)  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204).  

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  

- Assaig CBR (UNE 103502)  

  

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material cada 2500 m3:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502)  

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 

103501) com a referència al control de compactació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 

corresponent en l'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B04  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B040-  BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B040-064U. 
 
Plec de condicions 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície 

rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de 

l'acció dels agents externs, en particular davant de l'aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 

arestes vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 

indicacions de la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense 

classificar és de 0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de 

superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a 

garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 

compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols 

paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per 

on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels 

tangents a la partícula). 

Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres direccions perpendiculars. 

Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Característiques fonamentals: 

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 

- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2% 

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12% 

- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 

- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 

- Porositat aparent:  <= 0.4% 

- Duresa Mohs:  >= 6.5 

El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. 

El percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del 

total. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i 

mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge 

s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 

     - Classificació geològica. 

     - Densitat aparent seca. 

     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2). 

     - Estudi de la morfologia. 

     - Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134). 

     - Resistència a l'acció dels sulfats. 

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, 

s'han de fer els següents assaigs: 

     - Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2). 

     - Absorció (UNE-EN 1925). 

     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 

- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 

     - Densitat aparent seca. 



 
 
 
PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Capítol 2 - Plec de condicions de materials 9 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

     - Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte 

amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat 

dels fronts de treball. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat 

l'informe de la pedrera. 

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha 

d'autoritzar el seu ús. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B04  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B044  PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0441800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfí cie rugosa i no s’han d’admetre les 

pedres arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l’acció dels agents externs, en 

particular davant de l’aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a la escollera sense classificar é s de 0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de  ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només 
s’ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma 
inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, o n: L = longitud (separació màxima entre dos plàno ls 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = 
ample ( separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es pode n determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres 
direccions perpendiculars. 

Estabilitat:  Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Característiques fonamentals : 

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 

- Absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2):  < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C  
- Mòdul d’elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a mà xim. El percentatge de pedres 
amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a 

cada tipus de bloc. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca.  
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134). 
     - Resistència a l’acció dels sulfats.  
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 
     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca.  
     - Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (cas d’esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels fronts de treball. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el seu ús. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051  CIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i 

un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 

de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou 

llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 

i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 

pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 

barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus 

poden ser A, B o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 

norma UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
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Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 

14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 

80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 

ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 

(CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 

complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 

(CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons 

el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 

80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 

també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
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- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 

d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 

a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 

indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 

anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en 

els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de 

la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 

conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i 

la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 

estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 

seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 

juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 

i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 

formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-

90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 

d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 

la norma EHE-08.  
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum 

de silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 

d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 

ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 

quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 

l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 

UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir 

l'UNE EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 

de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat 

del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment 

(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 

0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 

especials ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  

CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE-EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-

08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60   

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 

superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 

ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
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     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 

de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula 

inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 

450 kg/m3, inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 

d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior 

al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 

Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 

pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a 

l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 

segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 

central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 

norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, 

segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 

qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que 

s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 

abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 

determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de 

la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 

disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat 

una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 

formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos.  
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 

dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i 

no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora 

dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest 

formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 

modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 

(UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 

prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 

l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 

partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 

de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 

81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 

81 de l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 

81 de l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 

x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control 

d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 

comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 

resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra 

o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els 

que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) 

= x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 

correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 

menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 

pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de 

la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 

dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins 

dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En 

cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran 

els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. 

En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 

acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 

sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 

inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 

sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 

corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 

83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació 

dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma 

UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 

resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 

del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
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     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 

aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 

ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 

unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 

expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 

les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 

assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 

de treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8  PLAFONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir 

altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 

dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 

etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 

capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 

mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 

desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 

els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 

diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 

del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures 

o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 

producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 

grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 

les taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-

732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 

especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 

dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 

 
B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z7  MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells 

rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i 

de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, 

etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) 

o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 

adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  

La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en 

funció de la classe declarada pel fabricant: 

     - DS(N) 5: ± 0,5% 

     - DS(N) 2: ± 0,2  
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- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 

1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 

tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps 

segons l'especificat en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 

1605):  Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a 

la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 

inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden 

ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats 

pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en 

funció del nivell declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 

a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de 

l'UNE-EN 13163   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

     - T1:  ± 2 mm 

     - T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la classe declarada: 

     - S1: ± 5 mm/1000 mm 

     - S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

     - P1: 30 mm 

     - P2:  15 mm 

     - P3:  10 mm 

     - P4:  5 mm   

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de 

protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma 

clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i 

l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió 

del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de 

la UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 

declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 
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documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les 

irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

  

 

B3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
 
B3L  MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Cable d'acer 

 - Placa de fixació 

 - Picot d'acer galvanitzat 

 CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 

El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es pugui, que no 

es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent. 

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la malla 

protectora. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

 Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2 

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 

No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, 

discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 

El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 

Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

  Tipus d'acer:  S275JR 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

 Diàmetre:  20 mm 

 Llargària:  1 m 

  Tipus d'acer:  S275JR 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLE: 

Subministrament: En bobines. 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Característiques de l'acer 

 - Tipus de cable 

 - Diàmetre 

 - Llargària del cable 

 Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 

PLACA I PICOT: 

Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

 

   

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM2  BARRERES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 

especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, 
si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest haurà d’acompanyar el 
subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les 
condicions especificades en el plec. 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 

d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica a l projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig del buit i sobre 
8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que 

l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S235JR 

(UNE-EN 10025-2). 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de 

perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 

referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i 

UNE-EN 13369. 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que 

precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus pòrtland o 
putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de ciment d’altres tipus requereix 
una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada resistència i durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, 

nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 



 
 
 
PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Capítol 2 - Plec de condicions de materials 22 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 

dimensiones y tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de 

ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 

ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara 

homologació del producte, autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 
     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya 
de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres 
dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, s’han de realitzar els controls següents: 

          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de 

qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents 

que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 

pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 

          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en 

el seu defecte, demanar-ne més. 

          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la 

identificació de les proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 

     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació 

corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 

          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la 

Instrucció EHE-08 

          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els 

resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del 

producte a les exigències del plec de condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte 
superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 mm 
de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran 
individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces 
del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça) 
 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides al atzar: 
     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de 
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 

corresponents. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 

corresponents. 
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l’alçada 
del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES 

TIPUS NEW JERSEY: 

No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques 

del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents 

segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS 

PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència i, 
a mé s, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), acceptant-se el lot 
si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les especificacions del 
plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els 
valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no resulta 
conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En 
cas d’observar noves deficiències, es passarà  a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM3  CARTELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM31600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en 

vies utilitzades per vehicles i/o vianants.  

S'han considerat els elements següents:  

- Cartells, aquelles senyals en les que el disseny varia en funció de les 

informacions a subministrar.  

S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  

- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  

- Amb pintura no reflectora  

- Amb làmina retrorreflectant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o 

d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu 

ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina 

retrorreflectant.  

Els cartells han d'estar constituïts per un conjunt de lamel•les (de 175 mm. d’alçada) 

que formen la placa en la que estan inscrits els símbols o llegendes d’una senyal.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent 

a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les 

indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.  

No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions 

a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 

150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan 

protegides, el substrat es una placa plana). 

- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap 

protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).  

Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol 

VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC 

"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.  

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  

Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula 

/01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.  

No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 

- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 

- Carregues puntuals: Classe PL0 

- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 

- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els 

coeficients parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe 

PAF2.  

ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  

Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, 

han de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor 

de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda 

d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 

Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de 

les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.  

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  

Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 

identificació correctes, com ara bonys, etc.  

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial  

Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats 

a la norma UNE 135331  

Brillantor especular a 60°C:  > 50%  

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  

Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  

Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 

metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras.  

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui 

marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el 

producte ha de tenir un codi d'identificació.  

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran 

marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:  

- Símbol del marcatge CE 

- Número de identificació del organisme de certificació 

- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a 

fàbrica si procedeix 

- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a 

les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 

de la mateixa norma. 

-   

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  

- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 

- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 

- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per 

al canvi de làmpades si fos el cas  

El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació 

annexa que contingui, entre altres, les següents dades:  

- Nom i adreça de la empresa subministradora 

- Data de subministrament 

- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que 

la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a 

la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells 

verticals, així como la retrorreflexió del material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 

d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, 

acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions 

de control definides.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ  MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1C20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

Materiales auxiliares para protecciones de vialidad.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Poste de perfil en C y tubular para barreras de seguridad flexibles  

- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización  

- Accesorios o piezas especiales para barreras de seguridad flexibles  

- Separador para barrera metálica simple 

- Separador para barrera metálica doble 

- Conector de poste tubular 

- Terminal en forma de cola de pez aplastada para barreras de seguridad 

- Pieza para sustentación del sistema de protección de motociclistas 

- Pieza angular para extremo de barrera metálica 

- Tope final para barrera metálica simple  

- Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad  

POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  

Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.  

Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025. 

Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados 

(Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-

EN ISO 1461.  

La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.  

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa 

de zinc.  

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 

puntos sin galvanizar.  

Dimensiones y tolerancias de postes tipo C:  UNE 135122.  

Dimensiones y tolerancias de postes tubulares:  UNE 135123.  

Espesor nominal poste tipo C:  4 mm  

Espesor nominal poste tubular:  3 mm  

SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN:  

Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para 

el soporte de señalización vertical.  

Para señales de circulación, los soportes cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 

135314.  

Tipo de acero:  AP 11 (UNE 36093)  

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-

EN ISO 1461.  

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa 

de zinc.  

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 

puntos sin galvanizar.  

La altura del soporte será la especificada en el proyecto.  

Doblado (UNE 7472):  Cumplirá  

Tolerancias:  

- Dimensión:  ±1% (mínimo ±5 mm)  

- Grosor:  -10% (toler.+limitada por toler. en masa) 

- Masa:  +8%; -6%  

Alargamiento hasta la rotura: 

+---------------------------------+ 

¦Grueso¦ Alargamiento mínimo (%)  ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+  

ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  

Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su 

correcto funcionamiento.  

Fabricado con acero tipo S235JR según UNE-EN 10025. 

Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados 

(Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)  

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-

EN ISO 1461.  

La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.  

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micras 

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.  

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa 

de zinc.  

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas. 
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No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o 

puntos sin galvanizar.  

Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pez, pieza angular y tope final 

:  UNE 135122.  

Dimensiones y tolerancias de conector de poste tubular :  UNE 135123.  

Espesor nominal:  3 mm  

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  

Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y galvanizados 

en caliente, necesarios para la fijación de un metro de barrera de seguridad.  

Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122. 

Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión (tornillos) 

no definidos por ninguna norma se utilizarán aceros de características similares a los 

normalizados.  

Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.  

Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos 

superficiales. 

Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas de 

herramienta.  

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  

Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcado 

deberá ser legible a simple vista e indeleble.  

Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente 

mínima del 1,5 % en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 

cm entre los perfiles y el terreno.  

En caso de suministrarse paletizados y plastificados, se retirarán los plásticos.  

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  

SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de 

designación del acero.  

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.  

ACCESORIOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:  

Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible 

a simple vista e indeleble.  

Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto directo 

con el suelo.  

Los paquetes deben ir paletizados y no se deben apilar.  

En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS:  

Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del 

elemento de fijación y el número de unidades que contiene.  

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus 

características.  

No deben apilarse en más de dos alturas.  

En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos. 

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  

Unidad de elementos necesarios para realizar la unión de una barrera al tramo contiguo y 

a su soporte.  

BANDEROLA, PÓRTICO, POSTE Y ACCESORIOS PARA BARRERA FLEXIBLE:  

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

POSTES DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES EN FORMA 

DE COLA DE PEZ Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD 

FLEXIBLES:  

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 

Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de 

control.  

POSTES DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE POSTE TUBULAR:  

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos 

accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, 

dimensiones y ensayos.  

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. 

Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de 

control.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Inspección visual del material suministrado con observación de las marcas que 

identifican al fabricante, y recepción del correspondiente certificado de calidad 

donde se garanticen las condiciones indicadas en el pliego. Atención especial al 

aspecto superficial del galvanizado.  

OPERACIONES DE CONTROL EN POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Cada 256 m de barrera de seguridad se realizarán las siguientes comprobaciones:  

- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado 

según la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento 

(métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprobación de las características geométricas de los postes.  

- Cada 2000 kg, o fracción, de soportes de las mismas características (lote de control), 

se realizarán los siguientes ensayos:  

- Características mecánicas: resistencia a tracción, límite elástico y alargamiento 

de ruptura (UNE-EN 10025).  

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un 

país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF 

solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro 

recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.  

OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Cada 100 m de soportes utilizados en la obra, se realizarán las siguientes 

comprobaciones:  

- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado 

según la norma UNE-EN ISO 1461. 

- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento 

(métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprobación de las características geométricas de los soportes.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento 

indicadas en cada ensayo.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente 

certificado de calidad del fabricante.  

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En 

caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más 

del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

 - Bioactivador microbià 

 BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba 

negre. 

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 

 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 

 Contingut de matèria orgànica:  30% 

 Grandària màxima:  2 mm 
  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats i precintats. 

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 

 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius 

de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es 

realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) 

pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 

Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR36  ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per aglomeració de les seves 

partícules. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transparent, viscós i inodor. 

Ha de ser hidropermeable. 

No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 

No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació per deriva del producte o 

arrossegament. 

Viscositat:  Aprox. 50000 cps 

 pH:  6 

 Toxicitat:  No tòxic 

 Càrrega elèctrica:  Aniònica 

 Toleràncies: 

- pH:  ± 1 

  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3A  ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adobs simples: 

      - Nitrat càlcic 15% GR 

     - Sulfat amònic 21% GR 

     - Nitrat amònic 33,5% GR 

     - Superfosfat de calç 18% GR 

     - Superfosfat de calç 45% GR 

     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 

- Adobs binaris: 

      - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 

     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 

- Adobs ternaris: 

      - (12-12-17% 2MgO) GR 

     - (15-5-20% 2MgO) GR 

     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 

Estat físic: 

- GR:  Sòlid granulat 

- CrS:  Sòlid cristal·lí 

Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 

- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 

- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 

- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 

- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 

- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 

- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 

- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO 

  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 

 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius 

de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es realitzaran 

els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 

mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 

Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra 

TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
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La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria 

orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 

Mida dels materials petris:  <= 20 mm 

 Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 

 Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 

 Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5 

 TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 

Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica:  > 4% 

 Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5 

 TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 

Granulometria:  4 - 16 mm 

 Calç:  < 10% 

 Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

 ESCORÇA DE PI: 

Escorça de pi triturada i completament fermentada. 

Calç:  < 10% 

 pH:  6 

 Densitat aparent seca:  230 kg/m3 

 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 

Grandària màxima:  25 mm 

 Composició: 

- Cel·lulosa desfibrada:  40% 

- Palla de cereal:  50% 

- Paper reciclat:  60% 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Subministrament: En bales empaquetades. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius 

de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es realitzaran 

els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 

mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. 

Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

 - Palmeres i palmiformes 

 - Arbusts 

 - Plantes de petit port 

- Llavors de barreges de cespitoses 

- Pans d’herba de barreges de cespitoses 
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S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Llavors 

- Pa d'herba 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda 

solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas 

també respecte al cultivar. 

Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, edat i localització. 

Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal , especialment pel que fa al control 

d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor 

d’utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua,  han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, 

però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. L es arrels han de presentar 

talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre 

superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 

l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i mig en ser soterrats, i 

que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple d’arrels. 

La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s’indiquin a 

la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l’hàbit de creixement de la espè cie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a 

l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

 No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l’estí pit ha de ser recte i 

vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui la orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 

25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

 CESPITOSES: 

Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en 

el seu defecte s’han de triar d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de 

les condicions climàtiques, edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula  del 

l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades 

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències  de nutrició o fitotoxicitat 

deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. 

Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ altres plantes cultivades. Les proporcions 

admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l’ANNEX I de la norma NTJ 07N. 

CESPITOSES EN PA D’HERBA: 

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de 

terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia. 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones 

sense vegetació. 

El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 

Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 

 Subministrament per plaques: 

- Dimensions:  >= 30x30 cm 

 Subministrament en rotlles: 

- Amplària:  >= 40 cm 

- Llargària:  <= 250 cm 

 Toleràncies: 

- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 

 ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han 

d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir 

una temperatura temperada. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, 

d’acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d’un lot han 

de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 

El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la  planta te fulles, i la part radical si la 

presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les  en un viver, a l’obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o 

sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

BARREGES DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les indicacions de l’apartat 8 de la norma NTJ 

07N. 

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar en contacte amb el terra. 

PA D’HERBA: 

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alç ada de els piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
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El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible 

cal utilitzar camions frigorífics. 

El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc d’utilització, i no es pot emmagatzemar. S’ha de 

col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció  en temps calorós, i 3 dies 

amb temps fresc. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y 

resinosas.  

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja 

caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja 

perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras. 

CESPITOSES: 

* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembras y 

céspedes. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

 - Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

 - Procedència comercial del material vegetal 

 - Assenyalada la part nord de la planta al viver 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 

 Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació  de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus d’hidrosembra que intervingui en l’ obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació  de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbà 

cies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d’una mostra de la barreja abans de 

l’aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia 
corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació  si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o 

esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una 

excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció 

o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,  per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

 - Repàs i piconatge de caixa de paviment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

 - Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 
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 - Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb 

terres superposades, o el reblert d’una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 

s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la 

densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 

adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el 

terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  - 25 mm 

 - Planor:  ± 15 mm/3 m 

  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

 - 2°C en terraplenat amb terres adequades 

 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual,  

s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 

Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i 
càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir ab ans 
de 24 h des de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als  cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements 
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 

LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou 
estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194AU5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 

la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin 

rectes i uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 

de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 

s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 

qualsevol element que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F21B  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 

mecànics i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 

formigó  

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  

- Desmuntatge de barana metàl·lica  

- Desmuntatge de reixa i ancoratges  

- Desmuntatge de senyal de trànsit  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport.  

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 

condicions d'ús.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 

femelles, i després les peces separadores.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE REIXA:  

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 

 
F221  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 

ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 

resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan la existència de rampa o d’altres condicionants de 

l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin la excavació i la càrrega de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres condicionants 

de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra 

màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 

puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de 
l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de 

deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 

amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de 
màquines o camions. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 

compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 

autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 

avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins 

de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 

terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 

aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 

material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 

correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar 

les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives 

a excavacions, entibacions i voladures. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 

Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F226  TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2261C0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 

dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una 

plataforma de terres superposades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
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No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals).  

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, 

amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat 

del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de 

nivells freàtics.  

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior 

al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 

especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades.  

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 

exigit amb els mitjans que es disposen.  

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2.  

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  

Pendent transversal de cada tongada: 4%  

  

TERRAPLÈ:  

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  

- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  

- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 

- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 

l'assaig Pròctor):  

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

  

CAIXA DE PAVIMENT:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Planor:  ± 20 mm/m  

  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 

original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 

addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny 

siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 

posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 

un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi 

especial aprovat pel Director d'obra.  

Gruix: >= 1 m  

  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex 

CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 

103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 

problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és 

aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es 

realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 

construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de 

permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions 

climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures 

de drenatge i impermeabilització  

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins 

a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  

  

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària 

de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat 

de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a 

les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de 

suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més 

del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la 

resta de terraplè.  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de 

matèria orgànica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació  
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques.  

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de 

la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 

òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 

s'utilitzin proteccions.  

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb 

el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips 

de moviment i compactació de terres.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 

rasant final.  

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 

facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample 

de l'esplanada.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió.  

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat.  

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el 

treball de la maquinària.  

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 

saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 

inicial i les condicions ambientals de l'obra.  

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar 

al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 

l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un 

mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 

resultant sigui l'adient.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 

sense aplicar-hi vibració.  

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en 

funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 

compactació s'hagi completat.  

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 

sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 

expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons 

el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície 

sigui uniforme.  

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 

existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 

estabilitat.  

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que 

s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 

contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 

estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució 

i control de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i 

no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de 

compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 

estructural.  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de 

densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la 

base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té 

una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com 

per a l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 

cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 

complir les limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a 

les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a 

mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no 

podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el 

Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 

recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 

tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 

localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble 

sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 

seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R4  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R450H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 

de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs' de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 

seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també 

qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 

criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R5423A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
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RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 

resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 

etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 

radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 

d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 

seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també 

qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7LP0,F2RA63G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 

eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 

centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 

Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària 

per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del 

REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F3J  GABIONS I ESCULLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o 
fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió  triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb 

pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. 

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. 

Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques. 

Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149):  < 50% 

 Capacitat d'absorció d'aigua (en pes):  <= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Llargària:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Alçària:  ± 5% 
 ESCULLERA: 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d’acabat. 

Toleràncies d'execució: 

- Llàrgaria:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Planor: - 120 mm, + 300 mm 

- Alçària:  ± 5% 
 L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de 
treball. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions 

horitzontals de 50 cm. 

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 
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En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els 

forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels 

voltants de l'obra. 

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE  BLOCS PREFABRICATS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d’acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peç a i la granulometria de les 
pedres en contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10 % de les peces.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL  EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE 

PEDRA NATURAL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de conèixer la geometria 
global assolida així com el gruix de les diferents capes de material. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s’ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. En 
aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen 
observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 

SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es 
compleixin les condicions pactades. 
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta el camió, se l’haurà de 
classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins 
d’alguna de les grandàries utilitzades a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, 
s’haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al talús, 
capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a 
càrrec del Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s’hauran de modificar 
els processos d’execució. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F928  SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F928101F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o 

seleccionat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. 

Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501).  

Índex CBR:  >= 5  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts. 

El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos. 

El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement 

paral·leles a l'esplanada. 

S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la 

tongada superior. 

L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles 

irregularitats i segellar la superfície.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F9  PAVIMENTS 
 
F93  BASES 
 
F931  BASES DE TOT-U 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada 
legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic 
pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 
de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats 
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de 
tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 
cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de 
la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat 
prescrita a l'apartat anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

F9  PAVIMENTS 
 
F93  BASES 
 
F936  BASES DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 

estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i a les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 

coincidir amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó 

fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin 

segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 

ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  
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F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G1  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G16485. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, 

remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

 - Amb regle vibratori 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les 

instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per 

ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0° C. Si en 

algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de prendre les mesures necessàries per tal de 

garantir que en el procés d’enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions 

de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que  

excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 

superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no 

ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que despré 

s s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les 

lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
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Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar aquest termini fins a un 

màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d’inhibir 

l’enduriment del formigó  o si les condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de 

formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el 

formigó que es col· loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 

formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 

necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó 

fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. 

Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori 

l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou 

antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del 

formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de 

cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 

imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos 

carrils al mateix temps. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant 

una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 

l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 

superfície del formigó. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 

2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques  o d'altres 

materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 

màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 

prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 

pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó  de 16 h, 

es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 

d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 

Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FR  JARDINERIA 
 
FR1  OPERACIONS PRÈVIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR11A222. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operació consistent en la eliminació de la part aè ria de les herbes d’un terreny. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 

- Recollida de brossa amb mitjans manuals 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 

- Desbrossadora muntada en tractor 

- Desbrossadora autopropulsada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar , i els elements urbans 
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- Desbrossada del terreny en dues o mes passades 

- Recollida de la brossa 

CONDICIONS GENERALS: 

A la superfície desbrossada no hi ha d’haver plantes d’alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les restes 

dels vegetals tallats. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 

amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 

què es disposin i de les condicions de transport. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en 

el seu defecte, la DF. 

S’han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s’indiqui en la 

DT o, en el seu defecte, per la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i 

avisar a la DF. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  

____________________________________________________________________________ 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G221  EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2212101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus d'excavació següents:  

- Excavació en terra amb mitjans mecànics  

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora  

- Excavació en roca mitjançant voladura  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió  

Excavacions amb explosius:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o camions.  

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i 

dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

EXCAVACIONS EN ROCA:  

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.  

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.  

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.  

TERRA VEGETAL:  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la 

DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques.  

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o 

estabilitat del terreny no excavat.  

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els 

fenòmens següents:  

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació.  

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels 

talussos.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui 

afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de 

la DF.  

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de 

l'excavació.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar 

en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció 

d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.  

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura 

vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor.  

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.  

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.  

EXCAVACIONS EN ROCA:  

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de 

la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 

els corrents d'aigua interns, en els talussos.  

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord amb les instruccions de la DF.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, 

el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. 

L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, 

s'ha de fer segons el que determina l'UNE 22381.  

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la 

norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, 

classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.  

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les 

mesures de seguretat necessàries.  

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació 

d'un nou programa de voladures.  

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 

metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 

complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  
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S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball 

amb explosius.  

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal 

avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 

perillosos.  

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada 

a l'ús definitiu previst.  

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 

quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és 

així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.  

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat 

i ha de ser designat especialment per la DF.  

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 

prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 

carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema 

d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material 

antiestàtic que no propagui la flama.  

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament.  

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la 

perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-

enceb, inclús a l'aire lliure.  

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 

detonació.  

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent 

l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.  

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de 

propagar la flama.  

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. 

No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els 

cordons o les metxes.  

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada.  

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 

personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el 

front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 

pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si 

no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. 

La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última 

s'ha d'encendre primer.  

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 

contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja 

hora.  

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han 

de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 

corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat 

de que es produeixin tempestes.  

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar 

degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 

puguin ser disparats amb seguretat.  

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del 

refugi per a l'accionament de l'explosor.  

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de 

línia han de ser homologats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 

els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 

teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 

la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22  MOVIMENTS DE TERRES 
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G22C  EXCAVACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavació de túnels en avanç i en destrossa amb mitjans mecànics o amb explosius. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació de túnel en terreny compacte o roca amb talp 

 - Excavació de túnel en terreny compacte amb fregadora de tall radial 

 - Excavació de la mitja secció superior o de la bancalada de túnel en roca mitjançant explosius 

 - Excavació de la bancalada de túnel en terreny fluix o compacte amb mitjans mecànics 

 - Excavació manual en galeria en terreny fluix o compacte 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'excavació 

 - Sanejat de l'excavació de tunels amb explosius 

 CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

La secció excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF. 

Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable. 

El trajecte que s'ha de recórrer en el transport de terres ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

Separació entre eixos de barrines de pretall (D = diàmetre de la perforació): 11 D - 15 D 

Velocitat de vibració a <= 1 km del túnel:  <= 10 mm/s 

 EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS: 

Força d'arrencada:  >= 120 kN 

 Pes del martell trencador hidràulic:  >= 1000 kg 

  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar a l'interior del túnel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la ITC 04.7.05 del capítol IV del 

"Reglamento General de Normas de Seguridad Minera". 

En l'excavació de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de començar els treballs. 

La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excavació, s'ha d'establir a partir del quadre general d'excavació-

sosteniment de la DT. 

S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de control i seguiment de cada 

operació. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 

topogràfiques. 

Hi ha d'haver un seguiment de la deformació del massís, més intens com més heterogènia sigui la seva estructura 

geotècnia. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

No s'ha de carregar ni manipular el material en períodes d'excavació. 

No s'han d'apilar els productes de l'excavació a l'entrada del túnel. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat al material que es desitgi transportar, equipat amb els elements 

necessaris per al seu desplaçament correcte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la DF consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar 

a un abocador autoritzat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

Abans de començar els treballs d'excavació s'ha de presentar a la DF, per a la seva aprovació, les plantilles de tir 

previstes per a cada terreny i llargària d'arrencada. 

Les plantilles de tir han de contenir la informació precisa sobre el tipus d'explosiu, repartiment de les càrregues a cada 

tir, malla i llargària dels trepats, diàmetres de perforació i explosiu, seqüència d'encès, sistema de càrrega d'explosiu i  

mesures de seguretat adoptades. 

L'esquema de tir ha d'ésser optimitzat en funció de l'experiència obtinguda durant l'execució de l'obra. 

La càrrega de les barrines de pretall ha d'estar repartida en tota la seva llargària. 

La densitat de la càrrega ha de ser objecte de les proves necessàries per a aconseguir una bona eficàcia en l'avanç de 

tir, que en condicions normals ha d'arribar al 95% de la llargària de les barrines, i un adequat perfilat de la secció. 

S'ha d'utilitzar la tècnica de pretall per a aconseguir un bon perfilat de la secció. 

L'avanç de tir ha de ser, en cada una de les fases i seccions tipus, superior al 75% de les previstes. En cas contrari la 

DF pot exigir els canvis de maquinària i organització que cregui convenients per a aconseguir els avanços previstos, 

sense que  per aquest motiu es pugui reclamar una compensació econòmica. 

Immediatament després de ventilats els fums de tir, i abans de començar les tasques de desrunament, s'ha de procedir 

al sanejament de la secció excavada i del front, desprenent els blocs que presentin signes d'inestabilitat a curt plaç. 

El sanejament s'ha de realitzar sempre a cobert de la zona ja sostinguda o prèviament sanejada, amb mitjans mecànics 

que han de ser aprovats prèviament per la DF. 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel 

contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per la obra i tercers 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i 
la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció  d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a 
realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, 

s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu  

defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou 

antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El temps transcorregut entre l'excavació i la realització complerta del sosteniment, ha de ser < 24 h o l'especificat per la 

DF. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment 

per la DF. 
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Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels 

cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, 

utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions 

especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels 

mateixos per mitjà de cordó  detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de 

material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si 

no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, 

amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va 

preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues 

elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura 

dels  cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota 

vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser 

l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la 

possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar 

projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització 

expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan 

s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que 

barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat 

possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han 

d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en 

contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb 

seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de 

l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les 

manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT FREGADORA: 

S'ha d'iniciar la perforació pel centre de la secció. 

S'han de mantenir humides les superfícies d'excavació per tal de refrigerar l'element de tall i evitar la formació de pols. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT TALP: 

Pendents màximes de treball del talp en l'excavació: 

- Longitudinal en pujada:  <= 45° 

- Longitudinal en baixada:  <= 17° 

- Transversal (inclinació de la plataforma):  <= 7° 

 El talp ha d'estar immobilitzat i degudament subjecte durant l'excavació. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas 

a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas 

a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

G3  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G3L  CONTENCIÓ DE TALUSSOS 
 
G3L1  EMPERNATGES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de perns d'acer ancorats al terreny mitjançant injeccions de morter de ciment o de resines, i amb una placa 

de transmissió de les cà rregues a la part exterior dels perns que permeti donar tensió al conjunt. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Perforació del terreny 

- Col·locació del pern i dels materials de rebliment i d'ancoratge 

- Disposició de la placa de repartiment 

CONDICIONS GENERALS: 

El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra i la seva llargària ha de ser inferior a 10 

cm a la llargària del pern. 

La barra del pern ha de ser neta, no ha de tenir òxid no adherit, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 

L'extrem bisellat del pern ha de quedar introduït a la perforació, mentre l'extrem roscat ha de sobresortir 10 cm del plànol 

de la paret per a poder  col·locar-hi el cargol. 

La unió entre el pern i la paret s'ha de fer per mitjà d'una placa de repartiment. 

La longitud del pern ha de superar la zona de descompressió o la d'inestabilitat per a assegurar un ancoratge suficient. 

Llargària del pern:  >= 3 m 

En casos excepcionals, la DF pot indicar llargàries més petites si les condicions del lloc de treball així ho aconsellen. 
En cas de ancoratges provisionals, no es pot retirar cap element de l’ancoratge, ni destesar-los, sense a utorització per 
escrit de la DF. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la DF. 

L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària de la DF. 

La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si s'aprecia risc d'inestabilitat. 

Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració del pern. 

Si l'ancoratge és de punt, els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats posteriorment en 

col·locar a pressió  el pern. 

Si l'ancoratge és continu, els cartutxs s'han d'introduir a pressió a la perforació. Un moviment posterior de rotació del 

pern és suficient per a trencar les bosses i materialitzar-ne la fixació al terreny. 
La tensió de l’ancoratge s’ha d’ajustar al indicat en la Documentació Tècnica. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'ancoratge linial amidats segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou la perforació, el pern d'ancoratge i la part proporcional d'unions al terreny i accessoris. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual dels empernatges abans de la seva utilització. 

- Comprovació estadística de la posta en obra, en un 10 % dels empernatges, amb determinació del volum d’ adhesiu 

(ciment o resines), longitud lliure del pern i control de collament de les plaques. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Es considerarà com a lot de control, el conjunt de 100 empernatges de les mateixes característiques. 

- No s’acceptarà l’execució dels empernatges si no es compleixen les condicions establertes al plec. 

- En cas que un assaig d’arrencada resulti deficient, caldrà repetir-lo en dues unitats del mateix lot (100 peces), 

acceptant-ne  el conjunt si els nous resultats resulten satisfactoris. Si apareixen més de 3 empernatges deficients dins 

la mostra, es rebutjarà el lot assajat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Assaig de tracció sobre perns col·locats i comprovació del parell de collament de la placa.  

- Assaig d’arrencada o trencament del pern col·locat. 
- El resultat de l’assaig d’arrencada del pern ha de estar d’ acord a les condicions previstes a la documentació tècnica. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Assaig a tracció:  segons les indicacions de la DF aproximadament sobre un 5% dels perns col·locats (0,3 T). 

- Assaig d’arrencada o trencament:  a criteri de la DF, en principi sobre un 10% dels perns sobre els que es realitza 

l’assaig de tracció (cada 3 T de perns). 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- No s’acceptarà l’execució de la partida si no es compleixen les especificacions indicades. 

- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

 

  

GB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

GBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB4  CARTELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB4A200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Rètols  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 

produeixin variacions de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 1°  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, 

tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 

normes UNE 135312 i UNE 135314.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 

retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no 

retrorreflectant.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 

indicats en l'apartat de control de materials (S).  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix 

tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBBZ  ELEMENTOS AUXILIARES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ1220. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su 

posición definitiva.  

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  

- Colocado clavado en el suelo  

- Colocado hormigonado en el suelo  

- Colocado soldado.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

Colocado clavado:  

- Replanteo 

- Clavado del soporte  

Colocado hormigonado:  

- Replanteo 

- Preparación del agujero o del encofrado del dado 

- Colocación del soporte y apuntalamiento 

- Hormigonado del dado 

- Retirada del apuntalamiento provisional  

Colocado soldado:  

- Replanteo 

- Soldado a la placa base  

CONDICIONES GENERALES:  

El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la DT, con las condiciones de 

replanteo aprobadas por la DF.  

Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le 

corresponda esté a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento, 

excepto en el caso de pórticos en que la altura mínima deberá ser la especificada como 

galibo en la DT o, en su defecto, la que indique la DF.  

En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, 

una vez instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la entrada de agentes 

agresivos en el interior. La tapa ha de ser de acero y ha de quedar soldada en todo su 

perímetro, antes del galvanizado.  

La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o 

letrero que le corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la 

calzada.  

El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados en el 

centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de viento de 2 

kN/m2.  

Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente 

quedarán en la posición correcta.  

Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión. 

Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar los 

módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto. 

En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con cuatro 

espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón ha de ser 

con bridas de anclaje galvanizadas y tornillos de aluminio. 

El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte.  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo:  ± 5 cm  

- Altura: + 5 cm, - 0 cm  

- Verticalidad: ± 1°  

COLOCADO CLAVADO:  

Los soportes quedarán clavados en terrenos naturales, con las características previstas 

en la DT.  

COLOCADO HORMIGONADO:  

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la 

EHE-08  

El hormigón del dado de soporte no tendrá huecos, ni elementos que disminuyan su sección.  

No se golpeará ni producirá vibraciones a los soportes hasta que el hormigón alcance una 

resistencia de 3 N/mm2.  

Profundidad de anclaje:  > 40 cm  

Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest):  >= 0,9 x Fck 

N/mm2 

Tamaño mínimo del dado de hormigón:  40 x 40 x 40 cm 

Recubrimiento del soporte:  >= 10 cm  

COLOCADO SOLDADOS:  

El cordón de soldadura será continuo en la base del perfil.  

Las soldaduras no tendrán defectos que constituyan secuencia en una longitud superior a 

10 mm.  

La zona del soporte afectada por la soldadura estará pintada con pintura de zinc.  

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no 

hayan sido objeto de arrancada, rotura o deformación por la acción del tráfico, 

fabricados e instalados con carácter permanente y conservados regularmente según 

instrucciones del fabricante, será de 3 años contados desde la fecha de fabricación, y de 

2 años y 6 meses des de la fecha de instalación.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.  

COLOCADO CLAVADO:  

La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.  

Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y 

volviéndolo a clavar.  

COLOCADO HORMIGONADO:  

No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.  

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.  

No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.  

COLOCADO SOLDADOS:  

La pletina donde se soldará el soporte estará empotrada previamente.  

Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura superior 

a 5°C.  
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La soldadura será eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles de 

calidad estructural básica.  

La soldadura será de calidad 3 como mínimo, y formará un cordón continuo de 4 mm de 

espesor.  

Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas, y se 

deberá procurar que queden bien secas.  

Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se limpiará 

la escoria por medio de piqueta y cepillo.  

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y 

cualificados según la UNE-EN 287-1.  

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de 

edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para 

obras de ingeniería civil.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

m de longitud realmente colocado de acuerdo con las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

OPERACIONES DE CONTROL:  

Los puntos de control más destacables son los siguientes:  

- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se 

trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de 

cimentación.  

- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los soportes.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GD  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD5  DRENATGES 
 
GD57  CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5731C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar 

- Excavació de les terres  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies 

interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, 

col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de 

l'encofrat i de tot el material auxiliar 

- Revestiment de la cuneta amb formigó  

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les determinades per la DF.  

Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  

comporta el seu formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els 

panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 

hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 

s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució.  

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 

junts.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops 

ni sotragades.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat.  

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 

tallar al ras del parament.  

En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE) en 

funció de les classes d'exposició.  

La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu 

defecte, indicades per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres.  
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 

DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 

s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 

de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 

els corrents d'aigua interns, en els talussos.  

Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i 

les condicions en que s'han d'utilitzar.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 

la data en què s'ha formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en 

el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues 

de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 

per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó 

fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 

ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici 

d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 

o si les condicions ambientals son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha 

de ser superior a 5°C.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal 

i evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 

s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment 

al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 

la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 

>= 1,5 m.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 

formigó no estès.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el 

front de forma que no s'evapori l'aigua.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi 

un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec 

de condicions corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació 

de la regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de 

que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

  

GR  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR7  SEMBRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Implantació  de gespa per diferents procediments. 

S’han considerat els procediments següents: 

- Sembra directa  
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- Hidrosembra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Sembra directa: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 

- Sembra de les llavors 

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas 

- Primera sega, en el seu cas 

- Protecció de la superfície sembrada 

Hidrosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 

- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament, l’adob, el bioactivador i l’estabilitzador a la hidrosembradora 

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada 

Hidrocobertura: 

- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilitzador a la hidrosembradora  

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada 

CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i 

uniformitat. 

La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell previst. 

 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 

SEMBRA DIRECTA: 

La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 

 Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 

HIDROSEMBRA: 

Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure 

coadjuvants biològics i additius. 

 La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada  de 2 a 5 

llavors/cm2. 

L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l’adherència dels materials projectats. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques 

molt desfavorables. En especial s’han d’evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades. 

Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’han d’eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes. 

S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl. 

Cal retirar de la superfí cie les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de 

diàmetre superior a 2 cm. 

En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i 

salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs. 

SEMBRA DIRECTA: 

La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui superior als 8-

12ºC, i estigui suficientment humit. 

Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 

En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les voreres. 

Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el diàmetre 

màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 

 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la primera sega. 

No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa. 

Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa. 

HIDROSEMBRA: 

A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme a la fi de l’estiu-tardor o la fi de l’hivern-primavera i a les zones de 

clima subalpí a la fi de l’estiu. 

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de 

sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts. 

No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus 

components. 

S’ha d’executar des de la base  del talús, de baix a dalt. 

L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag. 

En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s’ha de fer en dues 

fases. 

La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ  PER RIZOSEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e 

implantación de céspedes y praderas. 

HIDROSEMBRA: 

* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Hidrosiembras. 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra. 

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 

- Durant la execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el 

contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER 

HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 



 
 
 
PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Capítol 2 - Plec de condicions de materials 55 

 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION UE 

 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar 

talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Esculleres sobre fons submergit: 

- Replanteig de l'escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant 

ESCULLERA: 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats 

de forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 

Toleràncies d'execució: 

- Llàrgaria:  ± 3% 

- Amplària:  ± 3% 

- Planor: - 120 mm, + 300 mm 

- Alçària:  ± 5% 

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de 

projecte corresponents a la cota de treball. 

En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 

- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària 

dels blocs de la coraça 

- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la 

coraça 

El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les 

esmentades anteriorment. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ESCULLERA: 

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació 

expedit a la pedrera. 

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 

indicacions de la DT. 

En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar 

segons les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin 

segregacions a l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 

cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions 

preferents. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne 

d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 

d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni 

als blocs la fonamentació més regular possible. 

ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 

Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar 

una xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb 

la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany 

flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells 

elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes. 

Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de 

suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols. 

Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre 

perfils de la part de l'obra sobre la que ha de descansar aquest mantell. 

Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que 

entre els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no 

es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 

La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, 

d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la 

possibilitat de successius mantells. 

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la 

màxima percolació possible i es disipi l'energia de les onades. 

L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del 

desfassament entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser: 

- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 

- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 

- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de 

l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les 

seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 

t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la 

bàscula per als camions, pesant-los abans i després de descarregar. 

S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a 

l'obra. 

Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per 

compte del contratista. 

No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora 

del perfil. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

  

 

Lleida, maig de 2025 

 

 

 Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart 
 Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial 
 Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134  
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CAPÍTOL 01.01 ACCÉS LA CLUA
SUBCAPÍTOL 01.01.01 ENDERROC

P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics
Previsió 120 120,00 120,00

 __________________________________________
120,000

SUBCAPÍTOL 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor

100CV i pala carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb
ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de
terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels
materials sobre de camió com a tasca previa als moviments de terres.

RAMPA 1.000 160,00 4,00 640,00 640,00
 __________________________________________

640,000
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
ACCES CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00 384,00

 __________________________________________
384,000

P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3
RAMPA 1 160,00 4,00 0,10 64,00
REPARACIONS CAMINS 1 50,00 0,60 0,10 3,00
MILLORES ENTORN 1 50,00 0,50 0,10 2,50 69,50

 __________________________________________
69,500

P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió
7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

ACCÉS CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00 224,00

 __________________________________________
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224,000
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora

elèc.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora elèctrica
ACCÉS CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00 224,00

 __________________________________________
224,000

P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
ACCÉS CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00 640,00

 __________________________________________
640,000

P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3
RAMPA 1 160,00 4,00 0,10 64,00
preparacions camins 1 150,00 3,00 0,10 45,00 109,00

 __________________________________________
109,000
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SUBCAPÍTOL 01.01.03 SISTEMA CONTENCIÓ
P3Z3-D53Q m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des
de camió
base escullera
PK 0+085 - 0+118 21,40 1,50 32,10 32,10

 __________________________________________
32,100

P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.
Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora
Camí
Talus inferior 1 21,40 2,00 5,57 238,40 238,40

 __________________________________________
238,400

B06D-0LAC m3 Formigó 125kg/m3,1:6:12,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc.
Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 1

Formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Camí
Talus inferior-Fonamentació 21,40 2,00 0,25 10,70 10,70
escullera

 __________________________________________
10,700

PD5M-IZMK m Drenatge tub ranur.PVC D=200mm+reblert h=50cm,grava reciclat form. 20 a 40
mm+geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2

Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2
Camí
Talus 21,40 21,40 21,40

 __________________________________________
21,400
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SUBCAPÍTOL 01.01.04 PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

RAMPA 1 160,00 4,00 0,20 128,00 128,00
 __________________________________________

128,000
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre
anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle
vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7
metres.

RAMPA 1 160,00 4,00 0,18 115,20 115,20
 __________________________________________

115,200
SUBCAPÍTOL 01.01.05 DRENATGE

GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM,

Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent
longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.
previsió 180,000 180,000 180,000

 __________________________________________
180,000

GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC
20 N/mm2

Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5
cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

previsió 180,00 180,00 180,00
 __________________________________________

180,000
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SUBCAPÍTOL 01.01.06 SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

Previsió 1,00 1,00 1,00
 __________________________________________

1,000
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents
situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

Previsió 1 1,00 1,00
 __________________________________________

1,000
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins

a 8 metres. Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm
amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un
sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per a facilitar
la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix ajustable en
l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta d'alumini lacat
color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols, fonamentació i
tots els elements per tal de deixar la partida integrament acabada.
Inici Cami Begues 1 1,000 1,000

 __________________________________________
1,000

PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització
provisional

Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.
Partida alçada 1 1,000 1,000

 __________________________________________
1,000
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SUBCAPÍTOL 01.01.07 GESTIÓ DE RESIDUS
P24A-H9B2 m3 Transport terres no contaminants aplec,camió 7t,càrrrega,rec <=10km

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km
Terres
Desbrossada 1 160,00 4,00 0,10 64,00
ACCES CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00
RAMPA 1 160,00 4,00 0,10 64,00
REPARACIONS CAMINS 1 50,00 0,60 0,10 3,00
MILLORES ENTORN 1 50,00 0,50 0,10 2,50 293,50

 __________________________________________
293,500

P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de terres

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de terres, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Terres
Desbrossada 1 160,00 4,00 0,10 64,00
ACCES CLUA
PK0+000 40,00 40,00
PK0+040 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+080 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+120 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+160 - promitg 1 40,00 4,00 0,25 40,00
PK0+200 40,00 40,00
PK0+240 40,00 40,00
PK0+280 40,00 40,00
PK0+320 5,00 5,00
RAMPA 1 160,00 4,00 0,10 64,00
REPARACIONS CAMINS 1 50,00 0,60 0,10 3,00
MILLORES ENTORN 1 50,00 0,50 0,10 2,50 293,50

 __________________________________________
293,500

P243-DT0OB m3 Transport residus de la construcció aplec camió 7t,càrrega mec., rec <=10km
Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina
Altres
Previsió 1 120,00 0,20 24,00 24,00

 __________________________________________
24,000

P2RA-IQG3 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus
Altres
Previsió 1 120,00 0,20 24,00 24,00

 __________________________________________
24,000
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CAPÍTOL 01.02 ACCÉS TIURANA
SUBCAPÍTOL 01.02.01 ENDERROC

P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics
Previsió 50 50,00 50,00

 __________________________________________
50,000

SUBCAPÍTOL 01.02.02 MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor

100CV i pala carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb
ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de
terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels
materials sobre de camió com a tasca previa als moviments de terres.

RAMPA 1 148,55 4,00 594,20 594,20
 __________________________________________

594,200
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,00 40,00
PK0+080 40,00 40,00
PK0+120 40,00 40,00
PK0+160 40,00 40,00
PK0+171 - promitg 1 11,00 4,00 0,60 26,40
PK0+200  - promitg 1 29,00 4,00 0,60 69,60
PK0+240  - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+280  - promitg 1 40,00 4,00 0,60 96,00
PK0+320  - promitg 1 29,00 4,00 0,60 69,60
PK0+360 5,00 5,00
PK0+400 5,00 5,00
PK0+440 5,00 5,00 357,60

 __________________________________________
357,600

P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa
s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3
RAMPA 1 148,55 4,00 0,05 29,71
Resparacions camins 1 80,00 0,60 0,10 4,80
MILLORES ESPAIS COLINDANTS 1 120,00 0,60 0,10 7,20 41,71

 __________________________________________
41,710

P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió
7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,00 40,00
PK0+080 40,00 40,00
PK0+120 40,00 40,00
PK0+160 40,00 40,00
PK0+171 - promitg 1 11,00 4,00 0,35 15,40
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PK0+200  - promitg 1 29,00 4,00 0,35 40,60
PK0+240  - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+280  - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+320  - promitg 1 29,00 4,00 0,35 40,60
PK0+360 5,00 5,00
PK0+400 5,00 5,00
PK0+440 5,00 5,00 208,60

 __________________________________________
208,600

P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora
elèc.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora elèctrica
ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,00 40,00
PK0+080 40,00 40,00
PK0+120 40,00 40,00
PK0+160 40,00 40,00
PK0+171 - promitg 1 11,00 4,00 0,35 15,40
PK0+200  - promitg 1 29,00 4,00 0,35 40,60
PK0+240  - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+280  - promitg 1 40,00 4,00 0,35 56,00
PK0+320  - promitg 1 29,00 4,00 0,35 40,60
PK0+360 5,00 5,00
PK0+400 5,00 5,00
PK0+440 5,00 5,00 208,60

 __________________________________________
208,600

P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,00 40,00
PK0+080 40,00 40,00
PK0+120 40,00 40,00
PK0+160 40,00 40,00
PK0+171 - promitg 1 11,00 4,00 44,00
PK0+200  - promitg 1 29,00 4,00 116,00
PK0+240  - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+280  - promitg 1 40,00 4,00 160,00
PK0+320  - promitg 1 29,00 4,00 116,00
PK0+360 5,00 5,00
PK0+400 5,00 5,00
PK0+440 5,00 5,00 596,00

 __________________________________________
596,000

P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn
urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3
RAMPA 1 148,55 4,00 0,10 59,42
Resparacions camins 1 120,00 0,60 0,10 7,20
MILLORES ESPAIS COLINDANTS 1 80,00 0,60 0,10 4,80 71,42

 __________________________________________
71,420

SUBCAPÍTOL 01.02.03 SISTEMA CONTENCIÓ
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora
Muret escullera

1 121,00 0,80 1,00 96,80 96,80
 __________________________________________
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96,800
SUBCAPÍTOL 01.02.04 PAVIMENTS

P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

RAMPA 1 148,55 4,00 0,20 118,84
reparació camins 1 80,00 4,00 0,10 32,00 150,84

 __________________________________________
150,840

P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0
quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack

Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre
anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle
vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7
metres.

RAMPA 1 148,55 0,40 0,18 10,70 10,70
 __________________________________________

10,700
SUBCAPÍTOL 01.02.05 DRENATGE

GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM,

Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent
longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.
previsió 148,550 148,550 148,550

 __________________________________________
148,550

GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC
20 N/mm2

Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5
cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

previsió 148,55 148,55 148,55
 __________________________________________

148,550
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SUBCAPÍTOL 01.02.06 SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

Previsió 1,00 1,00 1,00
 __________________________________________

1,000
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents
situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

Previsió 1 1,00 1,00
 __________________________________________

1,000
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins

a 8 metres. Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm
amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un
sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per a facilitar
la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix ajustable en
l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta d'alumini lacat
color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols, fonamentació i
tots els elements per tal de deixar la partida integrament acabada.
Inici Cami Begues 1 1,000 1,000

 __________________________________________
1,000

PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització
provisional

Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.
Partida alçada 1 1,000 1,000

 __________________________________________
1,000
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SUBCAPÍTOL 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS
F2R450H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

contenidor de 8 m3 de capac
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclou cànon d'abocament.
Terres
Desbrossada 1 148,550 4,000 0,100 59,420
ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,000 40,000
PK0+080 40,000 40,000
PK0+120 40,000 40,000
PK0+160 40,000 40,000
PK0+171 - promitg 1 11,000 4,000 0,250 11,000
PK0+200  - promitg 1 29,000 4,000 0,250 29,000
PK0+240  - promitg 1 40,000 4,000 0,250 40,000
PK0+280  - promitg 1 40,000 4,000 0,250 40,000
PK0+320  - promitg 1 29,000 4,000 0,250 29,000
PK0+360 5,000 5,000
PK0+400 5,000 5,000
PK0+440 5,000 5,000
RAMPA 1 148,550 4,000 0,050 29,710
Resparacions camins 1 80,000 0,600 0,100 4,800
MILLORES ESPAIS COLINDANTS 1 120,000 0,600 0,100 7,200 250,130

 __________________________________________
250,130

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Terres
Desbrossada 1 148,550 4,000 0,100 59,420
ACCES TIURANA
PK0+000
PK0+040 40,000 40,000
PK0+080 40,000 40,000
PK0+120 40,000 40,000
PK0+160 40,000 40,000
PK0+171 - promitg 1 11,000 4,000 0,250 11,000
PK0+200  - promitg 1 29,000 4,000 0,250 29,000
PK0+240  - promitg 1 40,000 4,000 0,250 40,000
PK0+280  - promitg 1 40,000 4,000 0,250 40,000
PK0+320  - promitg 1 29,000 4,000 0,250 29,000
PK0+360 5,000 5,000
PK0+400 5,000 5,000
PK0+440 5,000 5,000
RAMPA 1 148,550 4,000 0,050 29,710
Resparacions camins 1 80,000 0,600 0,100 4,800
MILLORES ESPAIS COLINDANTS 1 120,000 0,600 0,100 7,200 250,130

 __________________________________________
250,130

F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.15-20km
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres
Previsió 1 50,000 0,200 10,000 10,000

 __________________________________________
10,000

F2RA63G0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou cànon d'abocament
Altres
Previsió 1 50,000 0,200 10,000 10,000

 __________________________________________
10,000
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CAPÍTOL 01.03 ACCÉS VILAPLANA
SUBCAPÍTOL 01.03.06 SENYALITZACIÓ

PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tracta

Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

Previsió 1,00 1,00 1,00
 __________________________________________

1,000
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CAPÍTOL 01.04 SEGURETAT I SALUD
XPA01SIS u Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Partida d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, del
conjunt de partides descrites i justificades en el pressupost de l'estudi
de seguretat i salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra.
p.p. àmbit 1 0,57 0,570 0,570
p.p. àmbit 2 0,4 0,400 0,400
p.p. àmbit 3 0,03 0,030 0,030

 __________________________________________
1,000
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CAPÍTOL 01.05 ALTRES
FQZZT001 PA Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent topogràfic final

d'obra segons indic
Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent
topogràfic final d'obra segons indicacions de la D.O.
p.p. àmbit 1 0,57 0,570 0,570
p.p. àmbit 2 0,4 0,400 0,400
p.p. àmbit 3 0,03 0,030 0,030

 __________________________________________
1,000

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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CAPÍTOL 01.01  ACCÉS LA CLUA
SUBCAPÍTOL 01.01.01  ENDERROC
P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + 16,74

càrrega cam. Mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SETZE   amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, 0,74

tractor 100CV i pala carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv
amb ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el
terreny de terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb
carrega dels materials sobre de camió com a tasca previa als
moviments de terres.

ZERO   amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam. 3,44

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

TRES   amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa 8,96

s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 1 m3

VUIT   amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió 2,70

7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km
Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

DOS   amb SETANTA CÈNTIMS
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb 39,33

minicarregadora elèc.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM,
amb minicarregadora elèctrica

TRENTA-NOU   amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 3,61

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

TRES   amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats 55,70

form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1
m3

CINQUANTA-CINC   amb SETANTA CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.03  SISTEMA CONTENCIÓ
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P3Z3-D53Q m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió 24,39
Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/P/20, abocat des de camió

VINT-I-QUATRE   amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg. 76,01

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

SETANTA-SIS   amb UN CÈNTIMS
B06D-0LAC m3 Formigó 125kg/m3,1:6:12,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra 203,63

calc. Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 1
Formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

DOS-CENTS TRES   amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
PD5M-IZMK m Drenatge tub ranur.PVC D=200mm+reblert h=50cm,grava reciclat form. 20 a 76,20

40 mm+geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2
Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de
granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per
feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

SETANTA-SIS   amb VINT CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.01.04  PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM 51,91

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

CINQUANTA-UN   amb NORANTA-UN CÈNTIMS
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / 193,32

X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de
vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge
regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació
cada 7 metres.

CENT NORANTA-TRES   amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.05  DRENATGE
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny 15,55

natural compactat 98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb
pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.

QUINZE   amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres 61,18

RC 20 N/mm2
Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de
5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

SEIXANTA-UN   amb DIVUIT CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.01.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de 2.120,74

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada
de pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la
lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

DOS MIL CENT VINT   amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu 796,48
Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les
següents situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell
d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

SET-CENTS NORANTA-SIS   amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils 3.181,11
de fins a 8 metres. Construïda

Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3
mm amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït
amb un sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per
a facilitar la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix
ajustable en l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta
d'alumini lacat color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols,
fonamentació i tots els elements per tal de deixar la partida
integrament acabada.

TRES MIL CENT VUITANTA-UN   amb ONZE CÈNTIMS
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització 1.674,27

provisional
Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.

MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE   amb VINT-I-SET
CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.01.07  GESTIÓ DE RESIDUS
P24A-H9B2 m3 Transport terres no contaminants aplec,camió 7t,càrrrega,rec <=10km 10,26

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

DEU   amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 14,00

controlada de terres
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de terres, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

CATORZE
P243-DT0OB m3 Transport residus de la construcció aplec camió 7t,càrrega mec., rec <=10km 14,23

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina

CATORZE   amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
P2RA-IQG3 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 44,33

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus

QUARANTA-QUATRE   amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.02  ACCÉS TIURANA
SUBCAPÍTOL 01.02.01  ENDERROC
P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + 16,74

càrrega cam. Mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SETZE   amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.02  MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, 0,74

tractor 100CV i pala carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv
amb ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el
terreny de terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb
carrega dels materials sobre de camió com a tasca previa als
moviments de terres.

ZERO   amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam. 3,44

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

TRES   amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa 8,96

s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 1 m3

VUIT   amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió 2,70

7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km
Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

DOS   amb SETANTA CÈNTIMS
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb 39,33

minicarregadora elèc.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM,
amb minicarregadora elèctrica

TRENTA-NOU   amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 3,61

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

TRES   amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats 55,70

form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1
m3

CINQUANTA-CINC   amb SETANTA CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.03  SISTEMA CONTENCIÓ



QUADRE DE PREUS 1 Gesa, s.l.

Pressupost ACCESSOS EMBASSAMENT RIALB

CODI UD RESUM PREU
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 7

P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg. 76,01
Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

SETANTA-SIS   amb UN CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.04  PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM 51,91

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

CINQUANTA-UN   amb NORANTA-UN CÈNTIMS
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / 193,32

X0 quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de
vidre anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge
regle vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació
cada 7 metres.

CENT NORANTA-TRES   amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.05  DRENATGE
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny 15,55

natural compactat 98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb
pendent longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.

QUINZE   amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres 61,18

RC 20 N/mm2
Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de
5 cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

SEIXANTA-UN   amb DIVUIT CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.02.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de 2.120,74

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada
de pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la
lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

DOS MIL CENT VINT   amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu 796,48
Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les
següents situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell
d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

SET-CENTS NORANTA-SIS   amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils 3.181,11
de fins a 8 metres. Construïda

Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3
mm amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït
amb un sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per
a facilitar la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix
ajustable en l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta
d'alumini lacat color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols,
fonamentació i tots els elements per tal de deixar la partida
integrament acabada.

TRES MIL CENT VUITANTA-UN   amb ONZE CÈNTIMS
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització 1.674,27

provisional
Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.

MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE   amb VINT-I-SET
CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.02.07  GESTIÓ DE RESIDUS
F2R450H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 22,37

contenidor de 8 m3 de capac
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclou cànon d'abocament.

VINT-I-DOS   amb TRENTA-SET CÈNTIMS
F2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 5,39

170504
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

CINC   amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.15-20km 20,18

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

VINT   amb DIVUIT CÈNTIMS
F2RA63G0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 29,89

170107
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou cànon d'abocament

VINT-I-NOU   amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.03  ACCÉS VILAPLANA
SUBCAPÍTOL 01.03.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de 2.120,74

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada
de pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la
lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

DOS MIL CENT VINT   amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.04  SEGURETAT I SALUD
XPA01SIS u Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut 3.394,15

Partida d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, del
conjunt de partides descrites i justificades en el pressupost de
l'estudi de seguretat i salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra.

TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE   amb
QUINZE CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.05  ALTRES
FQZZT001 PA Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent topogràfic 2.450,00

final d'obra segons indic
Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent
topogràfic final d'obra segons indicacions de la D.O.

DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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CAPÍTOL 01.01  ACCÉS LA CLUA
SUBCAPÍTOL 01.01.01  ENDERROC
P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

C115-00EE 0,192000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 14,30400
C138-00KQ 0,020000000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 2,43840

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor 100CV i pala

carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb ajuda
pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de terres vegetals
fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels materials sobre de camió
com a tasca previa als moviments de terres.

CR11-00JT 0,003600000 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 0,29747
C138-00KQ 0,003600000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 0,43891

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

A0D-0007 0,010000000 h Manobre 18,16 0,18160
C139-00LH 0,025650000 h Pala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20 t 126,88 3,25447
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18 0,00272

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba

s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 1 m3

C139-00LK 0,070580000 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t 126,88 8,95519
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,050000000 h Camió transp.7 t 53,99 2,69950
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,70
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS  amb SETANTA CÈNTIMS
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora elèc.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica

A0D-0007 0,382500000 h Manobre 18,16 6,94620
C131-005D 0,300000000 h Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t 55,98 16,79400
C133-10CW8 0,250000000 h Minicarregadora elèctrica s/pneumàtics 2 a 5,9 t 61,95 15,48750
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,95 0,10419
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,95 0,10419

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 39,33
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

C131-005G 0,020000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,89880
C136-00F4 0,016000000 h Motoanivelladora petita 107,16 1,71456

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba

dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 0.2 1 m3

A0D-0007 0,120000000 h Manobre 18,16 2,17920
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
C131-005G 0,100000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 9,49400
C136-00F4 0,098000000 h Motoanivelladora petita 107,16 10,50168
C151-002Z 0,068500000 h Camió cisterna 8m3 71,22 4,87857
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,18 0,03269

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 55,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC  amb SETANTA CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.03  SISTEMA CONTENCIÓ
P3Z3-D53Q m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió

Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des de camió

A0D-0007 0,332000000 h Manobre 18,16 6,02912
A0F-000T 0,354500000 h Oficial 1a paleta 21,28 7,54376
B067-2A9W 0,100000000 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 106,14 10,61400
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,57 0,20359

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 24,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora

A0F-000B 0,340000000 h Oficial 1a 21,28 7,23520
B040-064Y 1,750000000 t Bloc pedr.escull.pedra granit.800 a 1200 kg 19,44 34,02000
C138-00KJ 0,206500000 h Pala carregadora s/caden. 18 a 25 t 167,76 34,64244
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,24 0,10853

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 76,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb UN CÈNTIMS
B06D-0LAC m3 Formigó 125kg/m3,1:6:12,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. Grandària

màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 1
Formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0E-000A 0,800000000 h Manobre especialista 18,85 15,08000
B011-05ME 0,180000000 m3 Aigua 2,42 0,43560
B03J-0K7V 1,550000000 t Grava pedra calc.grandària màxima 20 mm p/forms. 21,94 34,00700
B03L-05MQ 0,650000000 t Sorra pedra calc. P/forms. 23,07 14,99550
B055-067MB 0,125000000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 140,00 17,50000
B03L-05FIB 5,000000000 kg Fibra de vidrio anticrack 12/35mm 24,00 120,00000
C176-00FX 0,600000000 h Formigonera 165l 2,44 1,46400
A%AUX0010100 1,000000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,08 0,15080

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 203,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
PD5M-IZMK m Drenatge tub ranur.PVC D=200mm+reblert h=50cm,grava reciclat form. 20 a 40 mm+geotèxtil feltre

PP teix.,140 a 190 g/m2
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Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm i reblert amb material
filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat reciclat de formigó
de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

A0D-0007 1,000000000 h Manobre 18,16 18,16000
A0F-000S 0,730000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 15,53440
B036-21CF 0,520000000 t Grava reciclat form. 20 a 40 mm 16,86 8,76720
B7B1-0KQ9 2,000000000 m2 Geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2 2,75 5,50000
BD5O-0LK9 1,000000000 m Tub circ. Ranur. PVC,paret doble,D=200mm 20,72 20,72000
C13A-00FQ 0,200000000 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,52 1,30400
C13C-00LP 0,085000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 5,70605
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,69 0,50542

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 76,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb VINT CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.04  PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

A0D-0007 0,700000000 h Manobre 18,16 12,71200
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
C131-005G 0,040000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 3,79760
C136-00F4 0,037000000 h Motoanivelladora petita 107,16 3,96492
C151-002Z 0,037000000 h Camió cisterna 8m3 71,22 2,63514
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,71 0,19068

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 51,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment

300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3,
escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat
mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.

A0D-0007 1,000000000 h Manobre 18,16 18,16000
A0F-000S 1,000000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 21,28000
B06F7-MT1ZX0 1,000000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 137,08000

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
B06F7-MT1ZX0FIB 5,000000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 15,00000
C20K-00DP 0,133000000 h Regle vibratori 6,36 0,84588
C20L-00DO 0,050000000 h Remolinador mecànic 7,22 0,36100
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 39,44 0,59160

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 193,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.01.05  DRENATGE
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat

98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del
terreny natural máxima de 20 %.

A0F-000B 0,220000000 h Oficial 1a 21,28 4,68160
A0D-0007 0,220000000 h Manobre 18,16 3,99520
A0E-000A 0,220000000 h Manobre especialista 18,85 4,14700
C1313330 0,050000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 2,50000
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 15,32 0,22986

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2

Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

A0F-000B 0,075000000 h Oficial 1a 21,28 1,59600
A0D-0007 0,075000000 h Manobre 18,16 1,36200
A0E-000A 0,025000000 h Manobre especialista 18,85 0,47125
B0A14200 0,022000000 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,02684
B0A31000 0,050000000 kg Clau acer 1,36 0,06800
B0D21030 0,667000000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,34 0,22678
B0DZA000 0,020000000 l Desencofrant 2,51 0,05020
B06F7-MT1ZX0 0,200000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 27,41600

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
B06F7-MT1ZX0FIB 4,525000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 13,57500
B03F-05NY 0,050000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 1,42450
C115-00EE 0,070000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 5,21500
C13C-00LP 0,020000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 1,34260
C136-00F4 0,070000000 h Motoanivelladora petita 107,16 7,50120
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 60,28 0,90413

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN  amb DIVUIT CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.01.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de secció 160x100mm,

tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de contraxapat fenòlic
de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o llegenda amb una superfície útil
fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per
la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer galvanitzat
amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en acer galvanitzat oculta
mitjançant taps de nilons que impedeixen la seva manipulació per part dels
usuaris.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBB5-H7BSB 1,000000000 u Panell amb senyal variable de codi 1.959,26 1.959,26000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.120,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents situacions:
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Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la navegació
(perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la navegació

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
SMASTIL 1,000000000 u Suport tipus màstil 450,00 450,00000
SCARTELL 1,000000000 u Cartell informatiu 75,00 75,00000
BANDVERMELLA 1,000000000 u Bandera vermella 55,00 55,00000
BNADVERDA 1,000000000 u Bandera verda 55,00 55,00000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 796,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-SIS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins a 8 metres.

Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins
a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm amb mecanisme per a
allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un sistema de bloqueig mitjançant
pany. Dos pistons de gas per a facilitar la maniobra de pujada i baixada de la
barrera. Suport fix ajustable en l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell.
Asta d'alumini lacat color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols,
fonamentació i tots els elements per tal de deixar la partida integrament
acabada.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBM1-0SHMBA 1,000000000 u Barrera ctrol.accés pas=3m,manual+sist.bloqueig 3.019,63 3.019,63000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3.181,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT VUITANTA-UN  amb ONZE CÈNTIMS
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització provisional

Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització
vertical i horitzontal provisional, així com els elements d'abalisament necessaris
per als desviaments de trànsit, per a cada fase.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 1.674,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE  amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.01.07  GESTIÓ DE RESIDUS
P24A-H9B2 m3 Transport terres no contaminants aplec,camió 7t,càrrrega,rec <=10km

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a
la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

C154-003N 0,190000000 h Camió transp.7 t 53,99 10,25810
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,26
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de terres

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de terres, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

B2RA-28V5 1,000000000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 14,00 14,00000
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE
P243-DT0OB m3 Transport residus de la construcció aplec camió 7t,càrrega mec., rec <=10km

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina

C154-003N 0,263600000 h Camió transp.7 t 53,99 14,23176
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 14,23
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
P2RA-IQG3 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V2 0,251600000 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 176,18 44,32689
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 44,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.02  ACCÉS TIURANA
SUBCAPÍTOL 01.02.01  ENDERROC
P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

C115-00EE 0,192000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 14,30400
C138-00KQ 0,020000000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 2,43840

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.02  MOVIMENTS DE TERRES
PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor 100CV i pala

carregadora
Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb ajuda
pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de terres vegetals
fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels materials sobre de camió
com a tasca previa als moviments de terres.

CR11-00JT 0,003600000 h Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc 82,63 0,29747
C138-00KQ 0,003600000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t 121,92 0,43891

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

A0D-0007 0,010000000 h Manobre 18,16 0,18160
C139-00LH 0,025650000 h Pala excavadora giratòria s/caden. 12 a 20 t 126,88 3,25447
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18 0,00272

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió,entorn urba

s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 1 m3

C139-00LK 0,070580000 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t 126,88 8,95519
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km

Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,050000000 h Camió transp.7 t 53,99 2,69950
 ______________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,70
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS  amb SETANTA CÈNTIMS
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora elèc.

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora elèctrica

A0D-0007 0,382500000 h Manobre 18,16 6,94620
C131-005D 0,300000000 h Corró vibratori autopropulsat,1,5 a 2,5 t 55,98 16,79400
C133-10CW8 0,250000000 h Minicarregadora elèctrica s/pneumàtics 2 a 5,9 t 61,95 15,48750
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,95 0,10419
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,95 0,10419

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 39,33
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM

C131-005G 0,020000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,89880
C136-00F4 0,016000000 h Motoanivelladora petita 107,16 1,71456

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba

dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 0.2 1 m3

A0D-0007 0,120000000 h Manobre 18,16 2,17920
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
C131-005G 0,100000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 9,49400
C136-00F4 0,098000000 h Motoanivelladora petita 107,16 10,50168
C151-002Z 0,068500000 h Camió cisterna 8m3 71,22 4,87857
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,18 0,03269

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 55,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC  amb SETANTA CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.03  SISTEMA CONTENCIÓ
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb
pala carregadora

A0F-000B 0,340000000 h Oficial 1a 21,28 7,23520
B040-064Y 1,750000000 t Bloc pedr.escull.pedra granit.800 a 1200 kg 19,44 34,02000
C138-00KJ 0,206500000 h Pala carregadora s/caden. 18 a 25 t 167,76 34,64244
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,24 0,10853

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 76,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb UN CÈNTIMS
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SUBCAPÍTOL 01.02.04  PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

A0D-0007 0,700000000 h Manobre 18,16 12,71200
B011-05ME 0,050000000 m3 Aigua 2,42 0,12100
B03F-05NY 1,000000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 28,49000
C131-005G 0,040000000 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 3,79760
C136-00F4 0,037000000 h Motoanivelladora petita 107,16 3,96492
C151-002Z 0,037000000 h Camió cisterna 8m3 71,22 2,63514
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,71 0,19068

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 51,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0 quant.ciment

300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre anticrack 5kg/m3,
escampat des de camió, estesa i vibratge regle vibratori i acabat remolinat
mecànic amb juntes de dilatació cada 7 metres.

A0D-0007 1,000000000 h Manobre 18,16 18,16000
A0F-000S 1,000000000 h Oficial 1a d'obra pública 21,28 21,28000
B06F7-MT1ZX0 1,000000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 137,08000

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
B06F7-MT1ZX0FIB 5,000000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 15,00000
C20K-00DP 0,133000000 h Regle vibratori 6,36 0,84588
C20L-00DO 0,050000000 h Remolinador mecànic 7,22 0,36100
A%AUX0010150 1,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 39,44 0,59160

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 193,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.05  DRENATGE
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny natural compactat

98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent longitudinal del
terreny natural máxima de 20 %.

A0F-000B 0,220000000 h Oficial 1a 21,28 4,68160
A0D-0007 0,220000000 h Manobre 18,16 3,99520
A0E-000A 0,220000000 h Manobre especialista 18,85 4,14700
C1313330 0,050000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 2,50000
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 15,32 0,22986

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC 20 N/mm2

Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió i capa de tot-u de 5 cm, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

A0F-000B 0,075000000 h Oficial 1a 21,28 1,59600
A0D-0007 0,075000000 h Manobre 18,16 1,36200
A0E-000A 0,025000000 h Manobre especialista 18,85 0,47125
B0A14200 0,022000000 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,02684
B0A31000 0,050000000 kg Clau acer 1,36 0,06800
B0D21030 0,667000000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,34 0,22678
B0DZA000 0,020000000 l Desencofrant 2,51 0,05020
B0DZA000 0,020000000 l Desencofrant 2,51 0,05020
B06F7-MT1ZX0 0,200000000 m3 Formigó per armar,20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 137,08 27,41600

10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5
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B06F7-MT1ZX0FIB 4,525000000 kg Fibra de vidre anticrack 3,00 13,57500
B03F-05NY 0,050000000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 28,49 1,42450
C115-00EE 0,070000000 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 5,21500
C13C-00LP 0,020000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t 67,13 1,34260
C136-00F4 0,070000000 h Motoanivelladora petita 107,16 7,50120
%NAAA0150 1,500000000 % Despeses auxiliars 60,28 0,90413

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 61,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN  amb DIVUIT CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de secció 160x100mm,

tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de contraxapat fenòlic
de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o llegenda amb una superfície útil
fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per
la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer galvanitzat
amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en acer galvanitzat oculta
mitjançant taps de nilons que impedeixen la seva manipulació per part dels
usuaris.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBB5-H7BSB 1,000000000 u Panell amb senyal variable de codi 1.959,26 1.959,26000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.120,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la navegació
(perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la navegació

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
SMASTIL 1,000000000 u Suport tipus màstil 450,00 450,00000
SCARTELL 1,000000000 u Cartell informatiu 75,00 75,00000
BANDVERMELLA 1,000000000 u Bandera vermella 55,00 55,00000
BNADVERDA 1,000000000 u Bandera verda 55,00 55,00000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 796,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-SIS  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins a 8 metres.

Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins
a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm amb mecanisme per a
allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un sistema de bloqueig mitjançant
pany. Dos pistons de gas per a facilitar la maniobra de pujada i baixada de la
barrera. Suport fix ajustable en l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell.
Asta d'alumini lacat color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols,
fonamentació i tots els elements per tal de deixar la partida integrament
acabada.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
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BBM1-0SHMBA 1,000000000 u Barrera ctrol.accés pas=3m,manual+sist.bloqueig 3.019,63 3.019,63000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3.181,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT VUITANTA-UN  amb ONZE CÈNTIMS
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització provisional

Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització
vertical i horitzontal provisional, així com els elements d'abalisament necessaris
per als desviaments de trànsit, per a cada fase.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 1.674,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE  amb VINT-I-SET CÈNTIMS
SUBCAPÍTOL 01.02.07  GESTIÓ DE RESIDUS
F2R450H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de

capac
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclou cànon d'abocament.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS  amb TRENTA-SET CÈNTIMS
F2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.15-20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT  amb DIVUIT CÈNTIMS
F2RA63G0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou cànon
d'abocament

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 29,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.03  ACCÉS VILAPLANA
SUBCAPÍTOL 01.03.06  SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de secció 160x100mm,

tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de contraxapat fenòlic
de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o llegenda amb una superfície útil
fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina amb la informació i gràfics sol·licitats per
la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer galvanitzat
amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en acer galvanitzat oculta
mitjançant taps de nilons que impedeixen la seva manipulació per part dels
usuaris.

A0F-000R 1,000000000 h Oficial 1a muntador 22,00 22,00000
BBB5-H7BSB 1,000000000 u Panell amb senyal variable de codi 1.959,26 1.959,26000
C150-002X 1,000000000 h Camió cistella h=10m 65,14 65,14000
C152-003B 1,000000000 h Camió grua 73,79 73,79000
A%AUX0010250 2,500000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,00 0,55000

 ______________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.120,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VINT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.04  SEGURETAT I SALUD
XPA01SIS u Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Partida d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, del conjunt de
partides descrites i justificades en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
per a la seva aplicació i execució a l'obra.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 3.394,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  amb QUINZE CÈNTIMS
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CAPÍTOL 01.05  ALTRES
FQZZT001 PA Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent topogràfic final d'obra segons

indic
Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent topogràfic final
d'obra segons indicacions de la D.O.

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.450,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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CAPÍTOL 01.01 ACCÉS LA CLUA
SUBCAPÍTOL 01.01.01 ENDERROC

P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

120,000 16,74 2.008,80
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01 ENDERROC ........................... 2.008,80
SUBCAPÍTOL 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES

PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor
100CV i pala carregadora

Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb
ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de
terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels
materials sobre de camió com a tasca previa als moviments de terres.

640,000 0,74 473,60
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

384,000 3,44 1.320,96
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa

s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

69,500 8,96 622,72
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió

7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km
Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

224,000 2,70 604,80
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora

elèc.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora elèctrica

224,000 39,33 8.809,92
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

640,000 3,61 2.310,40
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn

urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3

109,000 55,70 6.071,30
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES .... 20.213,70
SUBCAPÍTOL 01.01.03 SISTEMA CONTENCIÓ

P3Z3-D53Q m2 Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/P/20, camió
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Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des
de camió

32,100 24,39 782,92
P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

238,400 76,01 18.120,78
B06D-0LAC m3 Formigó 125kg/m3,1:6:12,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc.

Grandària màxima 20 mm,elab.a obra,formigonera 1
Formigó de 125 kg/m3, amb una proporció en volum 1:6:12, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

10,700 203,63 2.178,84
PD5M-IZMK m Drenatge tub ranur.PVC D=200mm+reblert h=50cm,grava reciclat form. 20 a 40

mm+geotèxtil feltre PP teix.,140 a 190 g/m2
Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm i reblert amb
material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de grava de granulat
reciclat de formigó de 20 a 40 mm i geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2

21,400 76,20 1.630,68
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.03 SISTEMA CONTENCIÓ ......... 22.713,22
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SUBCAPÍTOL 01.01.04 PAVIMENTS
P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

128,000 51,91 6.644,48
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre
anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle
vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7
metres.

115,200 193,32 22.270,46
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.04 PAVIMENTS ........................... 28.914,94
SUBCAPÍTOL 01.01.05 DRENATGE

GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny
natural compactat 98% PM,

Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent
longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.

180,000 15,55 2.799,00
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC

20 N/mm2
Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5
cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

180,000 61,18 11.012,40
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.05 DRENATGE ........................... 13.811,40
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SUBCAPÍTOL 01.01.06 SENYALITZACIÓ
PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de

secció 160x100mm, tracta
Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

1,000 2.120,74 2.120,74
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents
situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

1,000 796,48 796,48
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins

a 8 metres. Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm
amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un
sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per a facilitar
la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix ajustable en
l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta d'alumini lacat
color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols, fonamentació i
tots els elements per tal de deixar la partida integrament acabada.

1,000 3.181,11 3.181,11
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització

provisional
Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.

1,000 1.674,27 1.674,27
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.06 SENYALITZACIÓ ................... 7.772,60
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SUBCAPÍTOL 01.01.07 GESTIÓ DE RESIDUS
P24A-H9B2 m3 Transport terres no contaminants aplec,camió 7t,càrrrega,rec <=10km

Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km

293,500 10,26 3.011,31
P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada de terres
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de terres, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

293,500 14,00 4.109,00
P243-DT0OB m3 Transport residus de la construcció aplec camió 7t,càrrega mec., rec <=10km

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina

24,000 14,23 341,52
P2RA-IQG3 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

24,000 44,33 1.063,92
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.07 GESTIÓ DE RESIDUS ........... 8.525,75
 ____________

TOTAL CAPÍTOL 01.01 ACCÉS LA CLUA ............................................................................................... 103.960,41
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CAPÍTOL 01.02 ACCÉS TIURANA
SUBCAPÍTOL 01.02.01 ENDERROC

P2146-DJ5K m2 Demol.pavim. Form. G fins a 30 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. +
càrrega cam. Mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

50,000 16,74 837,00
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.01 ENDERROC ........................... 837,00
SUBCAPÍTOL 01.02.02 MOVIMENTS DE TERRES

PRE10-8I7W m2 Desbrossada franges de camí i talussos de vegetació i brossa fins a 1 m, tractor
100CV i pala carregadora

Desbrossada de franges de camí i talussos amb tractor de 100 cv amb
ajuda pala carregadora per neteja de vegetació fins a 1 m i el terreny de
terres vegetals fins a 10 cm i brossa fins a 10cm amb carrega dels
materials sobre de camió com a tasca previa als moviments de terres.

594,200 0,74 439,71
P221H-EL6C m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

357,600 3,44 1.230,14
P2214-I20V m3 Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa

s/camió,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.se
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3

41,710 8,96 373,72
P241-FIPG m3 Transp.terres no contaminades i seleccionades, reutilitz.obra,camió

7t,carreg.mec.,rec.fins a 2 km
Transport de terres no contaminades i seleccionades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

208,600 2,70 563,22
P2258-10CX6 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,gfins a 25 cm,95% PM,amb minicarregadora

elèc.
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb
minicarregadora elèctrica

208,600 39,33 8.204,24
P2242-53C6 m2 Repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

596,000 3,61 2.151,56
P92A-I9CE m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn

urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà
Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3

71,420 55,70 3.978,09
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02 MOVIMENTS DE TERRES .... 16.940,68
SUBCAPÍTOL 01.02.03 SISTEMA CONTENCIÓ

P3J3-3C3F m3 Escullera pedra granit.,pes=800 a 1200 kg,col.+pala carreg.
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Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

96,800 76,01 7.357,77
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.03 SISTEMA CONTENCIÓ ......... 7.357,77
SUBCAPÍTOL 01.02.04 PAVIMENTS

P938-DFU9 m3 Base tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM

150,840 51,91 7.830,10
P9GG-13TVGX0 m3 Paviment formigó en mass, 20%granulats reciclat form., HRA - 30 / B / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, amb fibres de vid.anticrack
Paviment de formigó en massa, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, HRA - 30 / B / 20 / X0 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb fibres de vidre
anticrack 5kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge regle
vibratori i acabat remolinat mecànic amb juntes de dilatació cada 7
metres.

10,700 193,32 2.068,52
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.04 PAVIMENTS ........................... 9.898,62
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SUBCAPÍTOL 01.02.05 DRENATGE
GD5731C1 m Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb terreny

natural compactat 98% PM,
Formació de cuneta de terres d'amplària d'1 m fins 50 cm gruix amb
terreny natural compactat 98% PM, en terreny compacte, amb pendent
longitudinal del terreny natural máxima de 20 %.

148,550 15,55 2.309,95
GD571110-A100X15 m Cuneta americana de 1,00 m x 0,2 m, revest. mín. 15 cm formigó amb fibres RC

20 N/mm2
Cuneta americana de 1,00 m d'amplària i 0,2 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres anticrack de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i capa de tot-u de 5
cm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants

148,550 61,18 9.088,29
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.05 DRENATGE ........................... 11.398,24
SUBCAPÍTOL 01.02.06 SENYALITZACIÓ

PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tracta

Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

1,000 2.120,74 2.120,74
SENY-MASBAND u Suport tipus màstil amb banderes i cartell informatiu

Suport (tipus màstil) amb banderes i cartell informant de les següents
situacions:

Bandera vermella indicadora que l'embassament no és apte per a la
navegació (perill per comportes obertes, cota baixa del nivell d'aigua, ...)

Bandera verda indicadora que l'embassament és apte per a la
navegació

1,000 796,48 796,48
FDG1BM6 ud Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos útils de fins

a 8 metres. Construïda
Subministrament i muntatge de barrera manual BMEG, per a passos
útils de fins a 6,50 metres. Construïda amb dos tubs de 100x80x3 mm
amb mecanisme per a allotjament de l'asta d'alumini. Proveït amb un
sistema de bloqueig mitjançant pany. Dos pistons de gas per a facilitar
la maniobra de pujada i baixada de la barrera. Suport fix ajustable en
l'altura. Acabat galvanitzat mes lacat color vermell. Asta d'alumini lacat
color blanc amb adhesius vermells. Inlcou Caragols, fonamentació i
tots els elements per tal de deixar la partida integrament acabada.

1,000 3.181,11 3.181,11
PASENY01 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la senyalització
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provisional
Partida alçada d'abonament íntegre per a la col.locació de la
senyalització vertical i horitzontal provisional, així com els elements
d'abalisament necessaris per als desviaments de trànsit, per a cada
fase.

1,000 1.674,27 1.674,27
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.06 SENYALITZACIÓ ................... 7.772,60
SUBCAPÍTOL 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS

F2R450H0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capac

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclou cànon d'abocament.

250,130 22,37 5.595,41
F2RA7LP0 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6t/m3,LER 170504

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

250,130 5,39 1.348,20
F2R5423A m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.15-20km

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,000 20,18 201,80
F2RA63G0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou cànon d'abocament

10,000 29,89 298,90
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.07 GESTIÓ DE RESIDUS ........... 7.444,31
 ____________

TOTAL CAPÍTOL 01.02 ACCÉS TIURANA............................................................................................... 61.649,22
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 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 10

CAPÍTOL 01.03 ACCÉS VILAPLANA
SUBCAPÍTOL 01.03.06 SENYALITZACIÓ

PBBN-HCOVB u Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de pi de
secció 160x100mm, tracta

Panell informatiu sense teulada formada per pals de fusta laminada de
pi de secció 160x100mm, tractat en autoclau nivell IV. Tauler de
contraxapat fenòlic de gruix 20mm on va acoblada la planimetria o
llegenda amb una superfície útil fins a 1500x1000mm. Inclou la lamina
amb la informació i gràfics sol·licitats per la DO.
Estructura per a instal·lació caragolada a través de caragols d'acer
galvanitzat amb platina o sobre una base de formigó. Els caragols en
acer galvanitzat oculta mitjançant taps de nilons que impedeixen la
seva manipulació per part dels usuaris.

1,000 2.120,74 2.120,74
 _______________

TOTAL SUBCAPÍTOL 01.03.06 SENYALITZACIÓ ................... 2.120,74
 ____________

TOTAL CAPÍTOL 01.03 ACCÉS VILAPLANA .......................................................................................... 2.120,74



PRESSUPOST Gesa, s.l.

Pressupost ACCESSOS EMBASSAMENT RIALB

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 11

CAPÍTOL 01.04 SEGURETAT I SALUD
XPA01SIS u Partida d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut

Partida d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut, del
conjunt de partides descrites i justificades en el pressupost de l'estudi
de seguretat i salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra.

1,000 3.394,15 3.394,15
 _______________

TOTAL CAPÍTOL 01.04 SEGURETAT I SALUD ....................................................................................... 3.394,15

PRESSUPOST Gesa, s.l.

Pressupost ACCESSOS EMBASSAMENT RIALB

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________
 Pàgina 12

CAPÍTOL 01.05 ALTRES
FQZZT001 PA Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent topogràfic final

d'obra segons indic
Partida d'abonament íntegre per a la realització d'un aixecaent
topogràfic final d'obra segons indicacions de la D.O.

1,000 2.450,00 2.450,00
 _______________

TOTAL CAPÍTOL 01.05 ALTRES .............................................................................................................. 2.450,00
 ____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 173.574,52

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134



RESUM DE PRESSUPOST 



RESUM DE PRESSUPOST Gesa, s.l.

Pressupost ACCESSOS EMBASSAMENT RIALB

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______

 ____________________________________________________________________________________________________
Pàgina 1

01.01 ACCÉS LA CLUA ............................................................................................................................................................ 103.960,41 59,89
01.02 ACCÉS TIURANA ............................................................................................................................................................ 61.649,22 35,52
01.03 ACCÉS VILAPLANA ........................................................................................................................................................ 2.120,74 1,22
01.04 SEGURETAT I SALUD .................................................................................................................................................... 3.394,15 1,96
01.05 ALTRES ........................................................................................................................................................................... 2.450,00 1,41

 ______________________
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 173.574,52

13,00 % Despeses Generals .... 22.564,69
6,00 % Benefici industrial ........ 10.414,47

 __________________________________
SUMA DE G.G. y B.I............................. 32.979,16

 ______________________
PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 206.553,68

21% I.V.A .............................................. 43.376,27
 ______________________

PRESSUPOST DE CONTRACTE 249.929,95

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
, a 22 de maig de 2025.

Gesa, s.l.

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart
Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació Enginyer Industrial

Col·legiat 6.049 Col·legiat 16.134
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PROJECTE MODIFICAT DE DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURA I ACCESSOS PER LA MOBILITAT 

SOSTENIBLE I SENYALITZACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE RIALB 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

             

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

  

173.574,52 €  

13% DESPESES GENERALS SOBRE 173.574,52 

 

  22.564,69 €  

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 173.574,52 
 

  10.414,47 €  

      

      PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  206.553,68 €  

      21% IVA SOBRE 206.553,68 

  

   43.376,27 €  

            

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 

INCLÒS  249.929,95 €  

      Aquest pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-

CENTS VINT-I-NOU amb NORANTA-CINC CÈNTIMS (249.929,95 €) 

 

 

Lleida, Maig de 2025 

 

Josep Barberillo Gesa     Josep Barberillo Nualart 
             Arquitecte Tècnic, Enginyer Edificació                                 Enginyer Industrial 

Col·legiat 6.049      Col·legiat 16.134 
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