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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al projecte: "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-

Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141-e, PK 101+150. Tram: Anglès. 

Clau: AG-03020.3.1-M1" són: 

 

El Projecte “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, 

PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1” va ser aprovat pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat en data 3 de desembre de 2019. 

 

L’obra “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, PK 

38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1” es troba estructurada en dos 

lots d’acord amb la Directiva Europea 2014/24 i el Decret llei 3/2016 de la Generalitat de Catalunya, de 31 de 

maig. 

 

El contracte d’obres del Lot 1 fou adjudicat a CRC Obras y Servicios, SL & Obras Subterráneas, SA & Rubau 

Tarrés, SA (UTE), per un import de 17.493.561,84 € + IVA, amb un termini d’execució de 24 mesos. El 

contracte es formalitzà en data 31 d’agost de 2020. 

 

El contracte d’obres del Lot 2 fou adjudicat a Proseñal SLU, per un import de 355.147,94€ + IVA, amb un 

termini d’execució de 2 mesos. El contracte es formalitzà en data 06 de maig de 2020. 

 

En data 1 de març de 2020 es va signar l’Acta de Replanteig del LOT 1 i es van iniciar les obres corresponents 

a aquest lot. En el transcurs de les obres van sorgir una sèrie de problemàtiques que van motivar la redacció 

d’un projecte modificat. 

 

La Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el dia 25 de novembre de 2020, va aprovar l’informe d’impacte  

ambiental de del Projecte constructiu del Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la 

N-141e PK 101+150. Anglès, pel qual es determina que el projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació 

d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi 

ambient. 

 

En data 22 de novembre de 2022, Infraestructures.cat sol·licita a la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte modificat núm. 1 de "Millora 

general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la 

carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-M1.  

 

En data 30 de novembre de 2022 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat autoritza a 

Infraestructures.cat la redacció del projecte modificat.  

 

En data 6 de març es sol·licita una ampliació de l’ordre d’estudi a la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte modificat núm. 1 de "Millora 

general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la 

carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-M1. 

 

En data 16 de març de 2023 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat autoritza a Infraestructures.cat 

l’ampliació de la redacció del projecte modificat. 

 

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat encarrega a Infraestructures.cat la redacció del projecte  

“Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de 

l'N-141e” i la seva clau és “AG-03020.3.1-C3”. 

 

Infraestructures.cat adjudica a ECAFIR SL la redacció d’aquest projecte complementari. 

 

 

2. OBJECTE 

 

L’objecte del projecte és la definició a nivell de projecte constructiu del conjunt d’actuacions de revegetació i 

altres mesures correctores a aplicar, amb l’objectiu de garantir la integració en l’entorn de la carretera i per 

donar compliment al Document ambiental i Informe d’Impacte Ambiental del projecte “Millora general. 

Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-

141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1” i a les prescripcions establertes per la Comissió 

de Seguiment Ambiental de les obres, durant l’execució del projecte. 

 

Les obres projectades es poden agrupar en: 

 

a) Treballs previs: 

 

L’execució del projecte va incloure l’estesa de terra vegetal sobre els talussos i demés superfícies afectades 

per les obres i la hidrosembra de les superfícies. Tot i això, la hidrosembra va tenir un èxit parcial i no 

garanteix un recobriment vegetal uniforme. 

 

Abans de procedir a executar qualsevol actuació de revegetació caldrà executar una sega per garantir el 

correcte desenvolupament dels treballs de revegetació. 

 

També, s’ha previst l’execució de treballs puntuals de subsolat i fresatge, per millorar l’estructura del sòl, en 

aquelles superfícies molt compactades, especialment en el cas de l’enjardinament de les rotondes. 

 

Igualment s’ha previst, també puntualment, l’estesa de terra vegetal, per corregir fenòmens erosius puntuals i 

en aquelles superfícies on és necessari per aconseguir la fisiografia d’acabat definida en el present projecte.  
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b) Plantacions per a la millora de la integració ambiental i paisatgística: 

 

- Revegetació de talussos. 

- Revegetació de les superfícies d’ocupació temporal (zona abocador de terres) 

- Revegetació de les superfícies interiors d’enllaços i zones intermèdies. 

- Enjardinament de rotondes 

- Plantacions lineals d’apantallament visual i acústic en el pas inferior (OF. 1.1). 

- Revegetació de la Bassa de Depuració. 

- Revegetació de la Boca Sud del túnel. 

 

 

3. COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS AMBIENTALS 

3.1. Introducció. 

 

Les prescripcions a complir en el present projecte de mesures correctores deriven de : 

 

- El projecte "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera 

C-63, PK 38+000, a la carretera N-141-e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1-M1", així 

com l’estat de les obres en execució. 

- El document ambiental del projecte constructiu “Millora general. Condicionament. Corredor Brugent – 

Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la N-141e PK 101+150. Anglès” amb clau EX-AG-

03020.3.1 redactat a maig del 2020. 

- L’Informe d’impacte ambiental, 25 de novembre de 2020, del Projecte constructiu del Corredor Brugent 

– Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la N-141e PK 101+150. Anglès. 

- Tota la normativa vigent que sigui d’aplicació per les actuacions definides en el present projecte. 

- Els acords que s’han adoptat en les diferents reunions de la Comissió de Seguiment Ambiental del 

projecte. 

 

3.2. Prescripcions establertes en el projecte modificat 

 

El present projecte de mesures correctores contempla tots els elements del projecte modificat que tenen 

relació directa amb les mesures de restauració i revegetació de les zones afectades per la construcció de la 

carretera així com les superfícies d’ocupació temporal relacionades a les mesures compensatòries associades 

a l’abocador de terres.  

 

3.3. Prescripcions establertes en el Document ambiental 

 

El Document ambiental va definir les principals afeccions del projecte sobre el medi potencialment afectat. Per 

a cada relació causa - efecte es van definir tot un seguit de mesures preventives per tal d’evitar o reduir la 

magnitud del impacte causat, i també un conjunt de mesures correctores i regeneratives per tal de corregir 

l’afectació causada. 

 

Entre aquestes mesures correctores i regeneratives s’establia la necessitat de recuperar i reutilitzar la terra 

vegetal afectada per les obres, i l’obligatorietat de restaurar i revegetar totes aquelles superfícies afectades per 

l’obra que per les seves característiques fos possible, entre aquestes les superfícies dels talussos amb un 

pendent igual o inferior a 3H:2V, els camins d’obra, els trams de carretera en desús i zones auxiliars d’obres. 

 

El Document ambiental remarcava també la necessitat de restaurar i revegetar els espais fluvials afectats, recs 

i torrenteres, per mantenir la seva funcionalitat com a corredors biològics. 

 

L’objectiu dels treballs de restauració i revegetació no solament són el recuperar aquelles superfícies 

afectades temporalment, sinó també millorar la integració paisatgística de l’obra i restituir els hàbitats faunístics 

afectats. Quant a les característiques de les espècies vegetals per la realització de la revegetació, es 

proposava la utilització d’espècies autòctones pròpies del indret. 

 

Compliment: El projecte constructiu i el modificat i el present projecte de mesures correctores 

d’impacte ambiental contemplen la restauració i la revegetació de la totalitat de les superfícies 

afectades per les obres, sempre que les seves característiques (superfície, pendent, ... etc.) ho 

permetin.  

 

Dins del projecte constructiu i el projecte modificat s’inclou la recuperació fisiogràfica de les superfícies 

afectades i l’estesa de terra vegetal sobre els talussos i la resta de superfícies a restaurar. 

 

3.4. Prescripcions establertes en l’Informe d’Impacte Ambiental. 

 

La Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el dia 25 de novembre de 2020, va aprovar l’informe d’impacte  

ambiental de del Projecte constructiu del Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la 

N-141e PK 101+150. Anglès, pel qual es determina que el projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació 

d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi 

ambient. 

 

Quant a les prescripcions que establia l’Informe d’Impacte Ambiental, són les següents: 

 

1. Ampliar el tractament previst de les aigües contaminades del túnel (bassa BD-41.2) a tot el traçat per 

retenir la càrrega contaminant consistent en greixos i hidrocarburs procedents del degoteig dels 

vehicles. A tal efecte cal plantejar la construcció d'una o més basses de terres que permetin fer aquest 

tractament de tot el drenatge de la carretera. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. Basses de retenció 

aprovades en comissió mixta (ACTA 12). 
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2. Conjuminar els tancaments i l'adequació de les obres de drenatge per evitar o minimitzar la mortalitat 

de la fauna per atropellament o col·lisió. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. S’allarga la tanca 

cinegètica perimetral prevista sobre boques de túnel fins a les OD més properes 

 

3. Aplicar un tractament d'integració en el paisatge al conjunt d'instal·lacions i edificacions tècniques de 

gestió del túnel previst al costat de la boca sud. Aquest tractament pot combinar tipologies 

constructives tradicionals en els edificis i tractaments cromàtics dels elements tècnics i s'ha d'estendre 

a les instal·lacions i edificacions diferents de les projectades i que es puguin afegir en el futur. La 

proposta, que s'ha de validar en la comissió de seguiment ambiental, ha d'adoptar coloracions 

fosques, com ara els colors RAL 8022 o RAL 6015. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. S’amplia el 

tractament als murs de la Impremta Pagès i de l’OF 1.1 acordat en comissió mixta (ACTA 6). 

 

4. Fer un nou estudi d'impacte acústic amb el contingut de l'annex 11 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica. Aquest estudi requereix un informe del Servei per a la 

Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 

 

Compliment: No es preveu la seva realització dins  present projecte de mesures correctores, però si 

es considera una partida al pressupost per executar en fase d’explotació. 

 

5. Dur a terme un seguiment arqueològic dels moviments de terra sota la direcció d'un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 

 

Compliment: El projecte constructiu donava resposta a aquest requeriment ambiental. 

 

6. Fer una prospecció del terreny prèviament per detectar la possible la presència de les espècies de la 

flora protegida o catalogada Cardamine amara subespècie olotensis; Dianthus seguieri subespècie 

requienii, i Ilex aquifolium. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. Es realitza una 

inspecció prèvia per a la detecció de boix grèvol (i altres espècies protegides), transplantament 

temporal a viver i posterior plantació a l’obra. 

 

7. El projecte executiu de l'enllumenat exterior ha de valorar la possible intrusió lumínica que pot generar 

en el seu entorn d'acord amb l'apartat 1 de l'annex I del Decret 190/2015, de 25 d'agost. Aquest estudi 

requereix un informe del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 

 

Compliment: No es preveu la seva realització en el present projecte de mesures correctores. 

 

8. Plantejar mesures d'estalvi, eficiència i implantació d'energies renovables per a la il·luminació i 

funcionament del túnel. 

 

Compliment: El projecte modificat preveu zones d’ocupació per a la ubicació d’un parc de plaques 

solars. Aquesta actuació es contemplarà en Projecte complementari. 

 

9. Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del túnel i als talussos dels seus accessos, 

per augmentar significativament la densitat d'arbustos i per introduir la plantació d'arbres de la zona i 

que tinguin caràcter colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una densitat suficient que 

permeti assolir el doble objectiu de reforçar la subjecció dels talussos amb arrels profundes i afavorir la 

integració de la carretera en el paisatge. Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i 

Rosmarinus officinalis per altres d'apropiades a la zona del Projecte. Són preferibles per la seva 

capacitat d'establir talussos l'Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la Viburnum tinus o la Phillirea 

angustifolia [sic]. 

 

Compliment: El present projecte de mesures correctores dona resposta a aquest requeriment. 

S’inclou també la restauració dels talussos dels abocadors d’obra (ACTA 6). 

 

10. Garantir la qualitat i la quantitat de les tres captacions d'aigües subterrànies existents a l'àmbit del 

túnel. 

 

Compliment: Contemplat al pla de vigilància ambiental. 

 

11. En el cas que en la fase d'obra se seleccioni una ubicació diferent de la pedrera Ramonet per disposar 

part del material excedentari procedent de l'excavació del sòl, cal redactar un Projecte de restauració 

morfològica i ambiental que ha de ser validat per la comissió de seguiment ambiental en el marc del 

corresponent pla de terres. 

 

Compliment: El projecte constructiu preveia la pedrera Ramonet. El projecte modificat preveu 

diferents destins, com altres pedreres properes amb projecte de restauració; el Polígon Riera Seca al 

costat de l’obra; Obra de compensació explotació serradora (inclou expropiació temporal). El present 

projecte de mesures correctores preveu la restauració ambiental d’aquesta zona d’abocador de terres. 

 

12. El pla de vigilància hidrològica s’unirà al pla de vigilància ambiental que es redactarà abans de l’inici 

de les obres i serà sotmès a l’aprovació de la comissió de seguiment ambiental. 

 

Compliment: Contemplat al projecte modificat 

 

 



Memòria 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e 5 

 

3.4.1. Acords adoptats en les diferents reunions de la comissió de seguiment ambiental del projecte 

 

La comissió de seguiment ambiental de les obres vetlla pel compliment de les mesures correctores definides 

en el Document ambiental i en l’Informe d’impacte ambiental. Les condicions addicionals a complir, a més de 

les ja fixades per els DA i IIA es contemplen en els apartats anteriors.  

 

3.5. Prescripcions derivades de la normativa vigent 

 

En les actuacions definides en el present projecte s’ha considerat la normativa vigent que li és d’aplicació (per 

a una relació detallada de la normativa vigent d’aplicació veure l’annex núm. 3 de Compliment de 

prescripcions). 

 

 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA CIVIL 

4.1. Descripció de la solució adoptada 

 

4.1.1. Descripció general de l’obra. 

 

La solució projectada té com a punt de partida les alternatives seleccionades de l’Estudi informatiu EI-AG-

03020, amb les prescripcions següents: 

 

• Compatibilitzar l’enllaç Anglès Nord amb el desenvolupament urbanístic del sector 3 del polígon 

industrial de la Riera Seca, transformant-lo amb una rotonda a nivell. 

• Ajustar l’enllaç Anglès Sud de la C-63 per no afectar el cementiri municipal mitjançant una rotonda a 

nivell; i creació d’un pas inferior d’accés al cementiri d’Anglès per als vianants, evitant així creuaments 

de vianants per la C-63 en superfície. 

 

La variant d’Anglès comença a la carretera C-63 al sud del cementiri d'Anglès. Al punt d'inici (actual PK 

38+000) s'estableix com el PK 0+000. En aquest punt hi ha el nou Enllaç Sud, que té l’objectiu de connectar la 

travessera d'Anglès, la C-63, el cementiri d’Anglès i altres camins de la zona amb la nova carretera. 

 

Uns 250 m després de la rotonda sud, i avançant per el tronc de la variant, comença el túnel d'Anglès, de 486 

m de longitud. Passada la boca nord del túnel, la carretera creua el camí a Can Planes, en què es realitza un 

pas inferior (OF 1.1). Després la variant continua en direcció nord fins a la connexió amb la N-141 Olot – 

Girona, on hi ha l’Enllaç Nord, consistent en una rotonda a nivell que també serveix per accedir al nucli 

d'Anglès.  

 

A la zona de l’enllaç nord hi ha un abocador de terres executat com a mesura compensatòria per l’afectació a 

uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora, concretament el “camp de troncs” de 

l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, dedicada a la gestió de fusta i llenya. 

Segons el Projecte “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la 

carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG 03020.3.1” l’obra 

projectada contempla: 

 

- Un traçat geomètric projectat per a una velocitat de projecte de 80 km/h en el tronc (via classificada 

com a C-80, grup 2) 

- Es preveu un carril en cada sentit de circulació de 3,50 m cadascun, vorals interiors de 1,00 m, berma 

de 1,00 m i una mitjana de 1,00 m. 

- Construcció d’un túnel monotub de 486 m de longitud de doble sentit 

- La realització de 3 estructures per passos inferiors 

- Realització de ramals bidireccionals i ramals unidireccionals 

- Construcció de dues rotondes als enllaços: enllaç sud amb la C-63 i enllaç nord amb la N-141e. 

- Camins de serveis i particulars 

- Elements de drenatge transversal i longitudinal necessaris per al correcte funcionament de la nova 

situació. 

- Reposició de camins i serveis afectats per les obres. 

 

Així mateix, En data 22 de novembre de 2022, Infraestructures.cat sol·licita a la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte 

modificat núm. 1 de "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera 

C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-L1-M1. Aquest 

projecte contempla modificacions que s’estructuren en: 

 

• Obres addicionals 

• Modificacions per circumstàncies imprevisibles 

• Modificacions no substancials 

 

Les obres addicionals contemplen: 

 

- Millores en el sistema de ventilació del túnel 

- Col·locació de pòrtics visitables i de gàlib en els accessos al túnel 

- Agrupació de totes les instal·lacions i els serveis de personal en un únic edifici 

- Millora de les instal·lacions de telecomunicacions, enllumenat, abalisament i control 

- Instal·lació d’una marquesina de transport públic a l’Avinguda Catalunya 

 

Les obres per circumstàncies imprevisibles contemplen: 
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- Modificació del pressupost per adaptació a la Llei de l’Acció Cultural 

- Millores per ajustar tècnicament la construcció del túnel a la geologia i geotècnia del terreny subjacent, 

que mai es pot caracteritzar i preveure completament amb les campanyes de sondejos 

- Modificació en el perfil geològic del túnel 

- Modificació dels talussos dels embocaments i mesures d’estabilització del front per motius geològics 

- Modificacions dels serveis afectats per requeriments de les companyies de subministrament 

 

Les modificacions no substancials contemplen: 

 

- Modificació de les seccions del túnel per ajustos en la disposició dels elements funcionals i geotècnia 

local 

- Modificació en les mesures correctores d’impacte ambiental que inclouen la construcció d’una bassa 

de retenció de contaminants 

- Mesures compensatòries i noves plataformes en la finca adjacent de l’explotació forestal amb 

serradora 

- Modificacions de la xarxa de drenatge 

- Ajustos per topografia i qualitat dels sòls 

- Modificació de la rotonda sud i els seus ramals d’acord amb la normativa vigent, per topografia 

- Modificació dels camins d’accés per assegurar l’accés a totes les finques i adaptant-se a la orografia 

del terreny. 

- Modificació en relació als equipaments i instal·lacions del túnel com l’enllumenat, les proteccions 

contra incendis, etc. 

- Supressió de l’obra de fàbrica OF 1.2 per incompatibilitat amb la vialitat del futur polígon industrial 

adjacent a la traça 

- Modificació de la rotonda nord, els seus ramals i la travessia urbana d’acord amb la normativa vigent i 

l’ajust topogràfic 

- Modificacions en els afermats 

- Modificacions de la senyalització, abalisament i defenses 

- Protecció de postes SOS en les boques del túnel 

 

4.1.2. Descripció de les obres de fàbrica 

 

Tot seguit es resumeixen els aspectes més importants del conjunt d’estructures proposades. S’adjunten 

aquelles modificacions o variacions que s’hagin contemplat al Modificat nº1 del projecte.  

 

- O.F.0.1: Es tracta de un pas inferior amb un recobriment mínim de terres sobre la estructura. Per 

aquest tipus d’estructures es proposa un marc de formigó armat in situ. 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 3,00 m mentre que el vertical s’ha 

establert de 3,00 m. La longitud del pas inferior es de 14,43 m. El marc de formigó es realitza 

mitjançant una solera de 0,40 m de espessor sobre les que s’aixequen les parets laterals del pas 

també de 0,40 m d’espessor. La llosa superior també conta amb un cantell de 0,40 m 

 

La fonamentació és directa mitjançant la solera directament sobre el fons d’excavació. 

Modificació O.F. 0.1. Pas inferior 

Per tal de no afectar a l’execució de les obres de la zona Sud, la solució proposada és la execució de 

un calaix prefabricat que minimitzaria el temps en que el accés es trobaria tallat i, per tant, el temps 

que caldria aturar aquesta zona de treballs. 

 

El calaix serà de formigó armat i aletes prefabricats, amb la mateixa secció transversal que projecte 

3,0x3,5 amb 0,25m de gruixos en parets i lloses. Les peces prefabricades tenen una longitud de 1,4m i 

una longitud total de 14 m, adaptat geomètricament a la topografia real i a la implantació de la OD 0.2 

que passa sota la  OF0.1. 

 

- O.F.1.1: Es tracta de un pas inferior amb un recobriment de terres petit sobre la estructura. Per aquest 

tipus d’estructures es proposa un marc de formigó armat in situ.  

 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 12,00 m mentre que el vertical s’ha 

establert com a mínim de 5,30 m. La longitud del pas inferior es de 16,38 m. 

 

El marc de formigó es realitza mitjançant una solera de 1,00 m de espessor sobre les que s’aixequen 

les parets laterals 0,90 m d’espessor. La llosa superior conta amb un cantell de 1,00 m 

 

La fonamentació és directa mitjançant la solera directament sobre el fons d’excavació. 

 

Modificació O.F. 1.1. Pas inferior 

Donats els requeriments per a l’aprovació de l’ACA es fan modificacions en aquest pas inferior. 

S’allarguen considerablement les aletes projectades de forma que el terraplè pràcticament desapareix 

i ja no afecta al espai fluvial. Donat que l’alçada màxima del pòrtic es manté igual al projectat, es 

manté la definició d’armat i els càlculs del projecte, adaptats a la nova longitud de mòduls. A banda de 

la major longitud dels mòduls de les aletes, el terreny existent en realitzar la excavació no disposava 

de la capacitat portat requerida per el projecte, pel que es va realitzar una substitució del terreny per 

escullera granítica. 

Addicionalment es fa un canvi de secció tipus del canal que recondueix la Riera de la OF 1.1 fins a la 

ODT 1.2. El projecte preveia mantenir la ODTL existent, que donava continuïtat a la riera per sota del 

camí existent. En replantejar les cimentacions de les aletes de la OF 1.1 en obra es comprova que la 

ODTL existent de D80cm interfereix amb aquestes, per la qual cosa s’ha de realitzar una nova ODTL, 

que seguint els criteris del ACA, es realitzarà amb un tub de DN 2m. 
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- O.F.1.2: Es tracta de un pas inferior amb un petit recobriment de terres sobre la estructura. Amés a 

més, es requereix deixar a sota de la traça del camí la possibilitat de passar instal·lacions o serveis 

Per aquest tipus d’estructures es proposa un pòrtic de formigó armat in situ. 

 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 5,00 m mentre que el vertical s’ha 

establert com a mínim de 2,30 m. La longitud del pas inferior es de 12,26 m. 

 

El pòrtic conta amb dos sabates corregudes de 0,50 m de espessor sobre les que s’aixequen les 

parets laterals 0,30 m d’espessor. La llosa superior conta amb un cantell de 0,30 m 

 

Modificació (supressió) O.F.1.2 per incompatibilitat amb la vialitat del futur polígon industrial adjacent a 

la traça: 

El projecte preveia l'execució de un marc (OF 1.2 Pas inferior camí de Can Perolada) per donar 

continuïtat a la vialitat del futur polígon industrial que s'ha de desenvolupar al Nord de la localitat 

d'Anglès. Replantejada la obra es demostra que la rasant es incompatible amb el drenatge per donar 

un gàlib per sobraedel 1,70 m. 

 

En aquestes condicions i d'acord amb l'Ajuntament d’Anglès s'acorda la no execució del Pas inferior 

anomenat O.F. 1.2 Camí de Can Perolada, dirigint tota la mobilitat de la zona ja sigui al la OF. 1.1 

Camí de Can Planes, o directament a la rotonda final a través, ja sigui de la xarxa municipal o de l aN-

141e. 

 

A part d’aquestes tres principals tipologies d’obra de fàbrica, també es troben altres actuacions com són:  

 

- Murs: es projecten tres murs per contenir les terres un d’ells mitjançant unitats preensamblades de 

malla de fil d’acer trencat tipus el sistema “Terramesh” de la companyia“Maccaferri”(mur 1.1) i també 

dos murs d’escullera (murs 0.1 i 0.2). 

 

4.1.3.  Seccions i tipus de ferms 

 

Les seccions transversals dels diferents vials estan formades pels següents elements, en cada cas: 

 

1. Tronc Principal 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Vorals: 2 x 1,00 m 

• Mitjana: 1,00 m 

• Bermes de terraplè: 0,75 m 

• Cunetes: 1,50 m 

• Banquetes desmunt: 1,00 m 

 

Modificació en els afermats: 

S’ha considerat que tant al tronc principal de la Variant com a la C-63 i N141e on la velocitat és més elevada, 

l’ús de barreja bituminosa semi-drenant BBTM 11 B amb un gruix de 3 cm com a capa de transit milloraria la 

seguretat de la conducció front a la mescla BBTM 11 A projectada, en condicions meteorològiques adverses. 

Això es degut a que incorporà major percentatge de buits front a la BBTM11 A i que millora la macro rugositat 

(de 1.5 front 1.1 a la BBTM 11 A) assegurant una bona i ràpida drenabilitat superficial de la plataforma en 

temps de pluja. 

 

Es detecta també a les seccions del tronc que, malgrat disposar de un voral de 1,0 m, la capa de base 

d’aglomerat no es porta fins al final del voral i la sub-base no es porta fins al final de la berma. 

 

La secció tipus es modifica en el sentit d’allargar les capes de aglomerat fins al final del voral i tot-ù fins al final 

de la berma segons la figura següent: 

 

2. Túnel 

 

• Carrils: 1 x 3,50 m  per sentit 

• Mitjana : 1,00 m             

• Vorals: 2 x 1,00 m 

• Voreres: 2 x 0,90 m 

• Sistemes de drenatge: 2 x 0,585 

• Amplada total: 12,97 m 
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Modificació dels talussos dels embocaments i construcció d’una bassa per al tractament de les aigües que 

provenen del drenatge del túnel:  

Degut a una esllavissada a la part superior del talús frontal de la boca Nord es va haver de procedir a una 

sanejament per excavació de la bossada d’argila humida plastificada que es va esllavissar dins una capa de la 

formació SMM fins aconseguir un terreny estable no plastificat. Després es va recolzar el terreny excavat amb 

una escullera per evitar qualsevol moviment posterior. Addicionalment també a la boca Nord està previst en 

projecte que es reforci amb perns d’ancoratge en tota l’alçada  per el talús provisional 1H:5V i la construcció 

d’una bassa per tractament de les aigües que provenen del drenatge del túnel, que te una fondària màxima de 

4 m. La DO va incorporar en l’excavació reforç amb bulons durant la construcció de la basa, amb la mateixa 

definició que el talús. 

 

Pel que fa a la boca Sud el projecte preveia la construcció de un talús 3H:2V fins una alçada variable 

aproximadament a 9 m de la rasant, a partir de aquí un talús provisional 1H:3V, en el que preveia unes 

actuacions especials amb perns d’ancoratge i gunita o bé amb malla de triple torsió. Sobre aquest talús es 

projecte un mur d’escullera. 

 

Un cop iniciada la excavació de la Boca Sud i arribats a la cota de final del talús 3H:2V, es va fer una 

exploració dels materials existents, realitzant un total de 6 sondejos. 

 

Aquets materials són sensiblement diferents dels considerat en el càlcul dels murs de projecte, molt 

especialment en les zones de argiles expansives que no apareixen com a element predominant en el projecte 

inicial, donat que no es van trobar en els sondejos que es van fer. 

 

Davant el dubte sobre l’estabilitat general del talús 1H:3V, es planteja la realització d’una nova campanya 

geotècnica i un re-estudi de la solució de estabilitat de aquets talussos. Amb els nous sondejos realitzats es fa 

una nova caracterització del massís i de les característiques del terreny que porten a un nou càlcul d’estabilitat 

de tots els talussos.  

 

Amb els nous paràmetres es modifica la proposta, aplicant diferents solucions en funció de la zona: 

 

- Marge dret. PK 210,00 fins l’embocament: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de 

un soil-nailing en un talús 1H:3V. 

o 10+15 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per dos malles de 15x15x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 12m, disposats en una malla 1x1 m (Color magenta) 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o 4 Connectors tipus NELSON de 19 mm de diàmetre 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

o 4 barres de reforç de punxonament de Ф16 i 0,80 m de longitud 

 

- Marge esquerre. Tot el tram de desmunt: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de 

un soil-nailing en un talús 1H:3V, amb una protecció sistemàtica. 

o 10+5 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per una malla de 150x150x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 6m, disposats en una malla 1,5x1,5 m 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

 

- Embocament: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de un soil-nailing en un talús 

1H:3V, amb una protecció sistemàtica. 

o 10+5 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per una malla de 150x150x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 6m, disposats en una malla 1,5x1,5 m (Color blau) 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

 

- Marge dret. PK 155,00 fins el PK 200,00. Es considera un talús 3H:2V en tota la extensió del talús i 

fins a la cota de subrasant. 
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Finalment, sobre la superfície gunitada resultat de l’execució del Soil-Nailing, s’executarà un mur de fins a 4 m 

d’alçada de gabions prefabricats, deixant un parament de soil-nailing variable entre 4 i 5 m per sobre de talús 

gunitat en els laterals que arriba a 7 m en el frontal sobre el que s’executarà un sistema de revegetat de 

superfícies.  

 

3. Ramals bidireccionals (ramals enllaç Anglès Sud) 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Bermes: 2 x 0,75 m 

• Cunetes: 1,50 m 

 

4. Ramals unidireccionals 

 

• Carrils: 1 x 4,00 m + sobreample 

• Voral esquerre: 1,00 m 

• Voral dret: 1,50 m  

• Bermes de terraplè: 0,75 m  

• Cunetes: 1,50 m 

 

5. Rotondes 

 

• Llambordes: 1,25 m 

• Vorada: 0,25 m 

• Voral esquerre: 0,50 m 

• Calçada anular: 8,00 m 

• Voral dret: 1,00 m 

• Bermes de terraplè: 0,75 m 

 

6. Variants de carreteres (Anglès Nord) 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Vorals: 2 x 0,50 m 

• Cuneta: 1,50 m 

• Banquetes de desmunt: 1,00 m 

 

7. Camins de servei i particulars 

 

• Calçada: 5 m 

 

 

 

8. Via verda 

 

• Calçada: 3,00 m o 2,50 m si comparteix plataforma amb un camí 

 

4.2. Drenatge 

 

Una vegada s’han estimat els diferents cabals de càlcul, es procedeix a dimensionar els diferents elements de 

drenatge transversal que serviran per a desguassar l’escorrentiu generat a les diferents conques interceptades 

pel nou traçat. 

 

Seguint els criteris de disseny de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han utilitzat metodologies diferents segons el 

cabal de disseny a l’hora d’estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de les obres de drenatge. En aquest 

sentit, per a cabals de disseny menors de 50 m3/s, s’han comprovat hidràulicament seguint la metodologia 

simplificada de la Instrucció 5.2-IC. 

 

Modificacions del drenatge: 

Una vegada realitzada l’esbrossada i executat un aixecament de detall de les lleres, s’observen algunes 

incongruències amb la cartografia de projecte i cal realitzar ajustos en la xarxa de drenatge prevista en 

projecte. També s’incorporen les modificacions que atenen a la sol·licitud de l’ACA. 

 

L’ODT1.6 passa a estar ubicada en el Pk 1+576. La zona de l’entorn de la rotonda nord es troba en la plana 

inundable del Ter. L’obra de drenatge prevista en projecte es considera insuficient per realitzar un 

manteniment correcte i per garantir el funcionament hidràulic adequant en la zona on es troba. Per aquest 

motiu es decideix incrementar el seu diàmetre. La substitució, doncs, del tub de diàmetre 80 per un de 

diàmetre 200 es un requeriment necessari per la aprovació del Projecte per part del ACA, encara que 

formalment no es va incloure en el Projecte Constructiu licitat. 

 

Per altre banda, els requeriments per a l’aprovació de l’ACA, la proposta consta de dues parts: 

 

D’una banda allargava considerablement les aletes projectades de la obra de fàbrica OF 1.1 de forma que el 

terraplè pràcticament desapareix i ja no afecta al espai fluvial. Les aletes projectades passen a tenir unes 

longituds totals de 9.72, 10.68, 44.0 i 40.0 (A1, A2, A3 i A4 respectivament). Donat que l’alçada màxima del 

pòrtic es manté igual al projectat, es manté la definició d’armat i els càlculs del projecte, adaptats a la nova 

longitud de mòduls. 

 

A banda de la major longitud dels mòduls de les aletes, el terreny existent en realitzar la excavació no 

disposava de la capacitat portat requerida per el projecte, pel que es va realitzar una substitució del terreny per 

escullera granítica. 

 

L’altre requeriment, és un canvi de secció tipus del canal que recondueix la Riera de la OF 1.1 fins a la ODT 

1.2 que s’exposa en l’annex 08 Hidrologia i Drenatge. 
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El projecte preveia mantenir la ODTL existent, que donava continuïtat a la riera per sota del camí existent, en 

la zona de la OF 1.1. En replantejar les cimentacions de les aletes de la OF 1.1 en obra es comprova que la 

ODTL existent de D80cm interfereix amb aquestes, per la qual cosa s’ha de realitzar una nova ODTL, que 

seguint els criteris del ACA es realitzarà amb un tub de DN 2m. 

 

Per altre banda, a la zona de Can Aulet, el projecte preveia la construcció del mur 1.1, de 12,0 m de alçada i 

secció de gabions ancorats, i la ODT 0.9 com a canonada de formigó armat de 2,0 m de diàmetre. Un cop 

esbrossada la zona, es va poder determinar la existència de una segona riera que circula de forma 

sensiblement paral·lela a la nova via. Donada la presència d’aquesta segona riera l’ACA va indicar que calia 

fer un nou endegament de la mateixa a cel obert, donat que era sensiblement paral·lel a la traça, i calia ajustar 

la ODT per tal de que desemboqués de forma més dirigida al flux de l’aigua. La solució planteja construir un 

nou endegament, amb la mateixa tipologia del projectat aigües avall en la zona de la OF 1.1. Per completar 

l’actuació s’ajusta l’ODT0.9 i es redefineix el Mur 1.1 mitjançant mur prefabricat de formigó armat i sabata 

executada in-situ. La descripció detallada es troba a l’Annex 10 Estructures. 

 

Finalment ha estat necessari la redistribució dels elements contemplats en el projecte i afegir d’altres nous 

degut a : 

- Ajustaments dels elements al terreny real en el cas de cunetes de guarda i de peu, brocs de sortida de 

tubs, desguassos de baixants etc. 

- Ajustaments dels elements a la nova planta de l’enllaç Sud i altres actuacions al tronc. Definint a la 

plataforma noves cunetes, arquetes, baixants, vorades, embornals i etc. 

- Ajustaments dels elements lligats a la adaptació i encaix dels paviments de formigó als camins de 

servei junt amb l’Eix 17 i l’eix del pas inferior i la geometria final de les plataformes de la serradora. 

- Acompliment de la Resolució d’Informe d’Impacte Ambiental i dels acords reflectits a les actes de 

comissió de seguiment d’informe d’impacte ambiental, cas de cunetes revegetades  (naturalitzades), 

endegament del torrent sobre boca Sud, mesures per a la captació d’aigües a plataforma i reconducció 

a basa de decantació d’aigües pluvials i construcció de la mateixa.  

- Acompliment del requeriments de l’ACA a l’informe tècnic “Proposta d’actuació en l’entorn de 

l’Impremta Pagès”, endegament de la riera. 

- Acompliment dels requeriments de l’ACA a l’informe d’aprovació del projecte en el cas de la ODL 1.1 

mes canal de la OF1.1 a ODT1.1 recollits a la OM-11. 

 

Modificació en les mesures correctores d’impacte ambiental:  

Per donar compliment al Acord de la Comissió de Seguiment, es planteja la construcció de una bassa de 

retenció de contaminants ubicada a la sortida de la ODT 1.2, que recull les conques C04 i C05, així com 

construir la infraestructura necessària per tal de recollir les baixats ubicades en el marge dret de la carretera 

entre la OF 1.1 i la ODT 1.2. 

 

La solució recollirà les primeres aigües de pluja de les conques C04 i C05, així com un tram de carretera de la 

C03 que es derivaran cap a la basa impedint el vessament directe a la riera, que seguirà conduint les aigües 

de la Conca C03, el cabal desviat es tractarà de forma que el contaminants quedin retinguts, superat el cabal 

dels primers minuts, la resta es vesarà directament a la riera. 

 

Calculat el volum necessari a acumular per assegurar captar els primers 10 minuts de pluja, resulta de 416 m3 

per un període de retorn de 5 anys i de 870 per un període de retorn de 25 anys. 

 

La bassa està dissenyada per tal que les aigües provinents de les primeres pluges amb contaminants a la 

sortida de la ODT1.2 quedin retingudes fins una alçada de 1m de làmina d’aigua, superat aquesta alçada les 

aigües vesarà cap a la riera mitjançant un sobreeixidor en la part sud del canal d’entrada. 

 

Els talussos interiors de la bassa de infiltració i retenció es defineixen 3H:1V amb un segellat d’argiles de 

50cm, el talús del canal d’entrada serà variable arrancant des de la ODT1.2 i protegit amb escullera fins arribar 

a 3H:2V, la resta continua sense escullera amb talús variable fins arribar a 3H:1V a la barra d’entrada 

 

En les bases de decantació, retenció i d’infiltració a més s’aplicarà plantació de canyís i joncs. 

 

Finalment, l'obra afecta a uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora. 

 

En les al·legacions es va manifestar que la superfície afectada per la carretera ocuparia el “camp de troncs” de 

l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, gestionada pel Sr Joan Manuel Carreras Guillen, dedicada a la gestió de 

fusta i llenya. 

 

Avaluada la problemàtica i les conseqüències sobre l’activitat industrial, i donada existència d’un excedent 

considerable de terres a portar a abocador en la obra en execució, es va definir d’una solució que permetés 

recuperar una superfície de plataformes similar a la que s’ha de eliminar per la construcció de la obra, i que a 

l’hora pogués acomplir amb els criteris de tots els agents implicats, essencialment els que es troben 

representats en la Comissió de Medi Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament. 

 

La solució definida que permet el trasllat de l’activitat, va estar validada per la Comissió de Medi Ambient i 

compleix amb les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Es projecten els camins amb una pendent màxima del 12% i amplades de 5 m mínim. Es comprova la 

circulació de vehicles articulats de 12 m, d’acord amb el material mòbil que pot accedir a la indústria. La 

circulació d’aquets vehicles es planteja un itinerari en direcció  única, de forma que es fan servir els camins 

interiors de la finca per completar el circuit 

 

S’intercepten dues rieres, per tant, es projecten dos canonades de formigó de 2,00 m de diàmetre en la llera 

grafiada com OD-A1 i OD-A2 de 1,80 m en la que es creuen amb els camins, en aquestes lleres es manté una 

distància de 5 m fins a la llera. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL 

5.1. Característiques generals 

5.1.1.  Situació 

 

Administrativament l’àmbit del projecte es localitza a l’extrem NE de la comarca de la Selva (província de 

Girona), afectant exclusivament al terme municipal d’Anglès. La nova variant que es planteja transcorre per 

una zona eminentment rural, situada a la part oriental de la serra de Les Guilleries, en una zona de masses 

forestals importants a les rodalies del nucli urbà d’Anglès. Així, doncs, el projecte es localitza al SE del nucli 

urbà d’Anglès, entre aquest i la Serra d’en Planes, i estableix una connexió directa entre la carretera comarcal 

C-63 i la carretera nacional N-141e, evitant el pas dels vehicles pel nucli urbà de la citada localitat. 

 

5.1.2.  Climatologia 

 

La zona presenta un clima subhumit (C2), segons l’índex d’humitat de Thornthwaite. 

 

Les temperatures rarament són extremes a la zona que, si bé presenta una certa continentalitat, encara es 

manté la influència marítima. Així les temperatures més extremes es donen a l’hivern i a l’estiu. Durant l’hivern, 

les temperatures extremes rarament són inferiors als 0ºC, hi pot haver dies de glaçada i les temperatures 

poden davallar per sota dels -4ºC. Durant l’estiu les temperatures es mantenen entorn dels 30ºC a 32ºC de 

mitjana si bé es poden assolir els 40ºC en dies puntuals. 

 

La pluviometria de la zona és destacable, a l’entorn dels 800 a 850 mm, tot i que es dona un període de dèficit 

hídric que s’estén des de finals de primavera fins a principis de tardor. Les estacions plujoses són les 

equinoccials (primavera i tardor) i les seques són l'hivern i l'estiu. Es tracta bàsicament de precipitacions en 

forma d’aigua (les precipitacions sòlides són molt puntuals), que durant els mesos de més precipitacions 

(primavera i tardor) porten associat un marcat caràcter torrencial (cau molta aigua en molt poc temps). 

 

5.1.3.  Qualitat atmosfèrica 

 

El terme municipal d’Anglès pertany a la Zona de qualitat de l'aire (ZQA) 8, corresponent a les Comarques de 

Girona. Aquesta ZQA, que comprèn una superfície de més de 3.600 km2 i afecta a una població d’uns 300.000 

habitants (rural en la seva major part, ja que només un 20% dels municipis presenten àrees urbanes; i 

aquestes tenen una grandària mitjana i petita), s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels 

valors d’ozó mesurats en les estacions de fons.  

 

Destacar d’altra banda que, segons el resum anual de la qualitat de l’aire a Catalunya del passat any 2023, per 

a les comarques de Girona s’han complert els valors de referència marcats per la legislació per a NO2, PM2,5, 

PM10, SO2, CO, H2S benzè, clorur d’hidrogen, metalls i benzo(a)pirè. Mentre que pel que fa a l’ozó troposfèric, 

continuen les superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut humana (VOPS) i del valor objectiu 

per a la protecció de la vegetació (VOPV). Respecte als episodis puntuals de nivells elevats d’ozó troposfèric 

s’han produït 1 superació del llindar d’informació horari (180 μg/m3) i 0 superacions del llindar d’alerta (240 

μg/m3). 

 

5.1.4.  Soroll 

 

Els nivells sonors de base o de fons de l’àrea d’estudi venen condicionats, per una banda, pel trànsit que circula a 

través de les principals carreteres que travessen l’àmbit d’estudi –bàsicament la carretera nacional N-141e i la 

carretera comarcal C-63, la local LP-9221; per l’activitat urbana que es desenvolupa a l’interior del nucli urbà 

d’Anglès; i per l’activitat agrícola, forestal i industrial que es realitza a la resta del terme municipal. 

 

En general, l’àrea d’estudi es troba en un entorn amb una tipologia ambiental relativament tranquil·la, excepte en 

el cas dels receptors més pròxims a l’actual carretera C-63 i N-141e i al nucli urbà d’Anglès, els quals presenten 

valors més elevats que la resta de punts.  

 

Segons el Mapa de capacitat acústica (MCA) d’Anglès, la indústria Carreras Pont, la Fusteria Fortià i l’empresa 

Manufactures Gassiot, situades vora l’Enllaç Sud, es consideren com a zones C2 (de baixa sensibilitat acústica), 

com el sector de Ca n’Aulet i l’extrem N del traçat de la variant proposat, des del camí de Can Planes fins a la N-

141e. El tram de la ctra. C-63 comprés entre els PK 38+100 i la riera d’Osor es considera com a zona C3 (també 

de baixa sensibilitat acústica), com els traçats de les ctres. N-141e i la N-141z que discorren pel terme municipal 

d’Anglès. Mentre que els habitatges situats entre el camí de Can Planes, la Granja de Can Riera i les citades ctres. 

N-141e i la N-141z es consideren com zones B1 (de sensibilitat acústica moderada) i A4 (de sensibilitat acústica 

alta). 

 

5.1.5.  Hidrologia 

 

A nivell general, l’àmbit d’estudi forma part de la conca hidrogràfica del Ter; se situa al tram mig de la mateixa, 

entre la confluència amb la riera d’Osor, el principal afluent al terme municipal d’Anglès, que discorre en 

direcció W/E i la Riera de Sant Pere, dins el municipi de Bescanó.  

 

El Ter, amb una longitud de més de 200 km i una conca de drenatge de més de 3.000 km2, té un règim 

hidrològic pirinenc i mediterrani; pirinenc perquè al curs alt, als Pirineus, és on obté les màximes aportacions 

(durant la primavera, en època de desglaç); i mediterrani perquè és en el curs mitjà i baix on rep fortes 

influències dels seus afluents, especialment durant els mesos de tardor, quan presenten crescudes més 

importants (per un increment de les precipitacions), i durant els mesos d’estiu, quan pateixen estiatges 

marcats.  

 

Destacar així mateix que si bé el cabal mitjà anual del Ter és d’uns 840 hm3, aportant una mitjana de 27 m3/s a 

la desembocadura, a la mar Mediterrània, el seu curs es troba regulat pel sistema d’embassaments de Sau, 
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Susqueda i el Pasteral, i gairebé la meitat dels seus recursos serveixen per abastir la meitat de l’àrea 

metropolitana de Barcelona.  

 

En l’àmbit més pròxim del projecte la xarxa hidrografia està formada per rieres, torrents, torrenteres i recs que 

drenen els vessants de la Serra d’en Planes i el Pla de Can Perolada. Destacar la riera de Sant Amanç, que 

discorre en direcció S/N, a l’oest de l’àmbit del projecte, travessant el nucli urbà d’Anglès; a aquesta riera van a 

parar les aigües del conjunt de barrancs i sots secundaris que baixen del vessant W del Puig Ventós, entre 

Can Nes i el Cementiri d’Anglès, en direcció E/W, cap a un afluent de la riera de Sant Amanç (el Rissec). La 

xarxa hidrogràfica que drena els vessants nord de la Serra d’en Planes està formada per un conjunt de 

torrenteres i recs que baixen en direcció N, cap al Ter: n’hi ha un que neix vora Can Garceso i discorre per 

sota de Ca n’Aulet, un altre recull les aigües del Bosc de Resclavia, i discorre per sota Can Planes. Ambdós 

s’ajunten poc després del Camí de Can Planes. 

 

No es disposa de dades relatives als cabals circulants pels cursos d’aigua que travessen el nucli urbà d’Anglès 

ni de les rieres, torrents i barrancs secundaris que drenen les aigües que cauen sobre la Serra d’en Planes cap 

al NW. Indicar, però, que en tots els casos es tracta de cursos d’aigua temporals, que generalment només 

porten aigua després d’episodis continuats de pluges o pluges molt intenses. En molts trams, pràcticament no 

tenen una llera definida i corresponen a cunetes o petits reguerots. 

 

Destacar, a més, que l’activitat agrària i industrial ha donat lloc a una xarxa de recs, sèquies i canals que 

faciliten l’aprofitament de l’aigua per les activitats que es desenvolupen al terme (tant als camps de conreus 

que hi ha a banda i banda del Ter, com als processos productius de les fàbriques, per generar electricitat...). 

 

D’altra banda, i pel que fa a la hidrologia subterrània, indicar que l’extrem N del projecte se situa sobre l’aqüífer 

al·luvial del riu Ter (3014A14), que forma part de la massa d’aigua subterrània (MAS) o àrea hidrogelògica 

paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries (301), que s’estén des d’Osor fins a Sant Gregori, tot i que el seu 

major desenvolupament es produeix entre Sant Julià de Llor i Bonmatí. La major part de les captacions 

existents en aquest aqüífer es localitzen entre la terrassa T2 i la plana d’inundació, entre 1 i 10 m per sobre del 

nivell actual del riu Ter. En general aquests dipòsits s’organitzen en seqüències granodecreixents, amb graves 

a la base i sediments més fins al sostre. 

 

Més concretament, segons les bases de dades geològiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) (www.icgc.cat) consultables al visualitzador de cartografia hidrogeològica, la formació hidrogeològica 

predominant a l’àmbit d’estudi és la constituïda per gresos, pissarres i esquists paleozoics, en dipòsits detrítics 

del Cambro – Ordovicià i el Silurià, que donen lloc a zones poc permeables, amb aqüífers locals (amb 

predomini de materials metamòrfics); mentre que a l’extrem N, vora la vall del Ter, el que predominen són les 

formacions de graves, sorres i llims quaternaris, que formen dipòsits de fons de vall i al·luvials, amb predomini 

d’aqüífers porosos. És per això que en l’àmbit d’estudi existeixen nombroses fonts/surgències, algunes d’elles 

de caràcter hidrotermal (com la font picant que hi ha vora la riera d’Osor, la d’Amer..., totes elles riques en gas 

carbònic), associades a fractures originades per l’orogènia alpina sobre els materials paleozoics, que faciliten 

la sortida de les aigües dels citats aqüífers locals per gravetat. 

 

5.1.6.  Geologia i geomorfologia 

 

L’àrea d’estudi se situa en la confluència entre tres grans unitats estructurals: l’extrem NE de la Serralada 

Prelitoral, representada pel massís de les Guilleries; la fossa de la Selva, que forma part de l’extrem NE de la 

Depressió Central Catalana; i l’extrem SE del Sistema Transversal. Així, a grans trets, el projecte s’emmarca entre 

les Guilleries (W), el Collsacabra (NW), les Muntanyes de Rocacorba (NE) i la Crosa de Sant Dalmai (SE).  

 

Més concretament, però, la variant d’Anglès se situa entre la Serra d’en Planes (al SE), la vall del Ter (al N), la vall 

de la riera de Sant Amanç (a l’W/SW) i les Mines del Sant Pare (al SW). En aquest entorn els relleus més elevats 

es localitzen a l’extrem meridional, on destaca el Puig Ventós (305 m), el cim més elevat de la Serra d’en Planes, i 

Santa Bàrbara (858 m), ja més lluny, en la confluència entre la Serra del Peredol, la Serra de Santa Bàrbara i la 

Terra Blanca (al NW); mentre que les cotes més baixes es troben entre els 130 i els 140 m, vora la llera del Ter. 

En concordança, els majors pendents s’identifiquen als vessants NW i SE de la Serra d’en Planes, especialment a 

la capçalera dels torrents que la drenen; entre la Ctra. C-63 i la riera de Sant Amanç, sobretot al sector de les 

Mines del Sant Pare (a tocar de l’Enllaç Sud).  

 

En termes geològics, però, l’àmbit d’estudi forma part de l’extrem NE del massís de les Guilleries, constituït per 

materials metamorfitzats i granits encaixats del Paleozoic, sotmesos a diferents processos de 

compressió/distensió, fàcilment erosionables, que han donat lloc a una morfologia suau, amb cims relativament 

arrodonits i valls relativament amples, que la xarxa de drenatge ha anat modelant mitjançant processos 

d’erosió/sedimentació més moderns, que han aportat materials superficials més recents, del Quaternari, constituïts 

per graves, sorres i lutites, depositades a les terrasses dels principals cursos fluvials. 

 

Quant a la modificació de les característiques geomorfològiques dels terrenys afectats, cal dir que el traçat de la 

carretera ha suposat una modificació de la fisiografia degut als moviments de terres. El volum d'excavació previst 

al projecte original era de 155.752 m3 en desmunt. El material necessari per construir la plataforma de la carretera 

es preveia de 18.007 m3 i per a la formació de talussos de 56.197 m3. Part d'aquests volums ha de ser d'aportació 

i procediran de la pedrera de sauló granític anomenada Ramonet situada a uns 6,5 km de la zona del Projecte, al 

terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (coordenades UTM X:472.388 Y:4.648.195). El volum de material 

sobrant serà de 143.148 m3, que es preveu dipositar en la pedrera esmentada. El projecte modificat contempla 

també el dipòsit de materials a altres pedreres properes amb projecte de restauració; el Polígon Riera Seca al 

costat de l’obra; i l’obra de compensació explotació serradora (al present projecte modificat considerat com a 

superfícies d’ocupació temporal a restaurar; abocador de terres).  

 

Pel que fa a la terra vegetal, el volum d'excavació previst inicialment era de 1.392 m3, dels quals en els treballs de 

restauració es preveia utilitzar un total de 5.444 m3 amb uns 5.948 m3 de terra vegetal restants com a sobrants i a 

gestionar. 

http://www.icgc.cat/
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5.1.7.  Edafologia 

 

En relació a l’edafologia, i segons dades el Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 (Soil Taxonomy), de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), indicar la major part de l’àmbit d’estudi es desenvolupa sobre 

Ustorthents i Haplustolls lítics, excepte l’extrem N, coincidint amb la terrassa fluvial del Ter, que es desenvolupa 

sobre Xerofluvents típics i oxiàqüics. 

 

Els primers son sòls desenvolupats a partir de roques de diferents tipologies a les divisòries i vessants de pendent 

fort de les serres i muntanyes que presenten un règim d’humitat ústic; es tracta de sòls superficials o molts 

superficials, ben drenats, amb textures mitjanes o grosses, i abundants elements grossos; presenten poc 

desenvolupament edàfic, tot i que a les àrees més estables es pot formar un horitzó superficial més fosc i amb un 

contingut més elevat de matèria orgànica que pot donar lloc a un horitzó mòl·lic. Les característiques químiques 

dels sòls són molt variables en funció de la naturalesa dels materials originals (en aquests cas pissarres i esquists 

principalment). En general es tracta de sòls amb un pH entre mitjanament àcids i neutres, amb uns continguts de 

carbonat càlcic baixos o molt baixos. 

 

Mentre que els segons es desenvolupen a partir de dipòsits al·luvials als fons de vall i terrasses dels trams dels 

rius que es troben en àrees que presenten un règim d’humitat xèric; es tracta de sòls molt profunds, de ben 

drenats a moderadament ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses, i un contingut variables 

d’elements grossos; presenten poc desenvolupament edàfic, i en la majoria dels perfils es pot apreciar encara el 

caràcter fluvèntic; tanmateix alguns perfils també poden mostrar taques i concrecions lligades a processos redox. 

Les característiques químiques dels sòls també són molt variables, en funció de la naturalesa dels materials 

originals. Mentre que en relació al pH aquest és entre mitjanament àcid i lleugerament alcalí, amb continguts de 

carbonat càlcic entre baixos i molt baixos. 

 

5.1.8.  Fauna 

 

Donada la diversitat d’hàbitats presents en l’entorn del projecte, i que aquests només es troben relativament 

alterats en l’entorn més proper al nucli urbà/periurbà d’Anglès, on es concentra l’activitat humana (agrícola, 

industrial...), la diversitat faunística és relativament elevada.  

 

Així, a l’àmbit d’estudi es poden diferenciar 4 biòtops faunístics principals: el forestal, l’agrícola, l’antròpic i 

l’associat a cursos fluvials; tanmateix el que resultaria més afectat pel projecte seria el forestal i l’agrícola. 

 

• Biòtop forestal: constituït bàsicament per les zones relativament muntanyoses recobertes de boscos mixtos 

d’alzines, sureres, roures, pins... que ocupen el vessant NW de la Serra d’en Planes, i per tant, la meitat 

SW de l’àmbit del projecte. 

• Biòtop agrícola: constituït principalment pels fons de vall i aquelles zones relativament més planeres, on 

predominen les plantacions d’avellaner, conreus herbacis de secà i regadiu i hortes, es correspon a la 

meitat NE de l’àmbit del projecte (plana de Can Perolada). 

• Biòtop fluvial: es tracta de les franges amb vegetació de ribera, i/o sense vegetació llenyosa densa, que 

ressegueixen les lleres dels principals cursos d’aigua de la zona, com són el riu Ter i la riera d’Osor, on 

predominen vernedes, pollancredes, sargars, salzedes..., que s’alternen amb plantacions de pollancres, 

plàtans, etc. El projecte només afectaria a la part baixa dels petits torrents que drenen el vessant NW de la 

Serra d’en Planes, que tenen molt poca entitat (no es poden considerar com a un biòtop pròpiament fluvial).  

• Biòtop de zones urbanes, periurbanes i industrials: corresponent als nuclis de població, les zones 

urbanitzades i periurbanes, amb granges, naus industrials..., on viuen tot un seguit d’espècies que troben 

refugi i protecció enfront predadors. 

 

A l’àmbit estricte del projecte no es localitza cap àrea d’interès faunístic (AIFau) (la més propera és la corresponent 

als cursos del riu Ter i la riera d’Osor, d’interès per la llúdriga, bona part de la qual també es considera com a zona 

de protecció per a l’avifauna, per reduir els riscos d’electrocució), ni tampoc cap de les espècies amb pla de 

conservació i/o recuperació específic. A més, tal com s’indica en el Pla territorial parcial de les Comarques 

Gironines, en l’àmbit d’estudi tampoc s’ha identificat cap taca de sòl de valor natural i/o de connexió.  

 

En relació a la connectivitat faunística indicar que en l’àmbit d’estudi només s’ha identificat un connector faunístic, 

el corresponent al connector fluvial principal que constitueix el riu Ter (CFP003), que inclou la major part de la 

Serra d’en Planes (el seu límit meridional discorre pel N del cementiri d’Anglès i el Puig Ventós precisament). 

 

5.1.9.  Vegetació 

 

L’àmbit d’estudi se situa a la regió biogeogràfica mediterrània, tot i que amb alguns elements propis de la regió 

eurosiberiana. Segons el Mapa de la vegetació potencial de Catalunya 1:250.000), aquesta correspon als 

dominis de l’alzinar amb marfull o típic, o alzinar litoral (Viburno-Quercetum ilicis) (=Quercetum ilicis 

galloprovinciale) i al de la sureda (Viburno-Quercetum ilicis subass. suberetosum) (=Quercetum ilicis 

suberetosum). Tanmateix, la franja de terrenys més planers, corresponents a la llera del Ter, correspon al 

domini de de boscos i bosquines de les vores de rius i rieres, concretament al domini de la verneda amb ortiga 

borda, del territori catalanídic (Lamio flexuosi-Alnetum).  

 

L’alzinar litoral constitueix un bosc molt dens, dominat per vegetals de fulla perenne i esclerofil·la amb diversos 

estrats (arbori, arbustiu alt, arbustiu baix, lianoide, herbaci alt i baix i muscinal), que li donen un aspecte 

ombrívol, una estructura complexa i densa i una elevada diversitat d’espècies; es troba en ambients subhumits 

i humits, de temperats a frescals, sobre sòls relativament profunds, calcaris o silicis, des del nivell del mar fins 

a uns 800-1.000 m d’altitud. Els alzinars constitueixen els boscos que caracteritzen el paisatge mediterrani 

septentrional. Mentre que la sureda és una variant de l’alzinar, constituïda per boscos poc densos, dominats 

per la surera, amb un sotabosc ric en arbusts heliòfils; es localitza des del NW de la Serralada Litoral, i fins a 
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l’extrem oriental dels Pirineus, en territoris humits (amb precipitacions de més de 600 mm) i temperats (amb 

hiverns suaus), sempre sobre sòls silicis o ben descarbonatats. 

 

La degradació d’alzinars i suredes generalment comporta l’expansió de les pinedes de pi pinastre (Pinus 

pinastre), plantacions al·lòctones (pi insignis, cedres, eucaliptus, ...)  i de matollars silicícoles, com les brolles 

d’estepes i brucs, bàsicament brolles d’estepes i bruc boal (Cisto-Sarothamne-tum catalaunici), i matollars 

calcícoles, representats per garrigues (Quercetum cocciferae). 

 

Als marges dels principals cursos fluvials hom hi sol trobar vernedes, en alguns casos  barreja-des amb 

pollancredes i plàtans; a les lleres sargars, encara que barrejats amb salzedes de salze blanc (Salix alba); i a 

les planes adjacents als cursos fluvials plantacions de pollancredes (Populus spp.), plàtans (Platanus 

×hispanica) i altres planifolis de sòls humits, que s’alternen amb con-reus herbacis de regadiu, tot i que al 

terme d’Anglès el que predominen són els camps d’avellaners, de conreus extensius (farratges) i hortes a la 

zona més  pròxima al nucli urbà.  

 

Les torrenteres i recs no tenen prou entitat perquè s’hi pugui desenvolupar una vegetació de ribera amb les 

espècies que li són pròpies. Si però, la humitat del fondals possibilita el desenvolupament d’espècies com 

l’avellaner, saüc, que s’acompanya d’altres espècies hidròfiles com les falgueres, boix marí, heure, marfull, .... i 

de plantacions de pollancres i plàtans. 

 

Associada als conreus destaca la presència de vegetació arvense, representada per comunitats pròpies de 

regadius i secans, tot i que als marges agrícoles argilosos relativa-ment permeables hom també pot trobar-hi 

fenassars (Brachypodietum phoenicoidis).  

 

Mentre que en aquelles àrees més o menys antropitzades, així com en algunes vores de trams fluvials, la 

vegetació ruderal és la formació més destacable, representada per comunitats higro-nitròfiles com el canyar 

(Arundini-Convolvuletum sepium), l’herbassar d’àster lanceolat i enotera, i l’herbassar de riba llacosa. 

 

Així mateix, els hàbitats d’interès comunitari (HIC) identificats a l’àmbit del projecte són el de les suredes (HIC 

9330), els alzinars i carrascars (HIC 9340) i les pinedes mediterrànies (HIC 9540). Igualment, però, vora la 

franja fluvial del Ter destaca també la presència d’HIC constituïts per rius de terra baixa i de la muntanya 

mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) (3260), 

rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) 

(3270), rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes 

(3280), vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (91E0)(*) i alberedes, salzedes i altres boscos 

de ribera (9240). 

 

Tanmateix, segons la consulta realitzada a través del mateix Hipermapa i el web del DTES, indicar que a 

l’àmbit d’estudi no es localitza cap àrea d’interès florístic (AIFlo), ni tampoc cap bosc d’utilitat pública, ni cap 

arbre monumental, d’interès comarcal, local... afectat. 

 

5.1.10.  Paisatge 

 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, l'àmbit d'estudi se situa a l’extrem oriental de la 

unitat del paisatge de les Guilleries (U13). Els principals trets distintius i valors en el paisatge d’aquesta unitat 

són els següents: 

  

• Trets distintius  

- Relleu de muntanya baixa i mitjana modelat bàsicament en materials granítics.  

- Predomini gairebé absolut de les cobertes forestals, amb boscos d’alzines i suros al sector meridional, i 

alzinars, rouredes i altres boscos caducifolis al septentrional.  

- Plantacions d’espècies forestals amb aprofitaments industrials (pollancres, plàtans, pi radiata, etc.), molt 

aparents en el paisatge.  

- Grans embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, que caracteritzen el paisatge del sector limítrof 

entre les Guilleries i el Collsacabra.  

- L’eix Transversal creua les Guilleries pel bell mig per mitjà de tot un conjunt de viaductes i túnels.  

- El paisatge del sector més septentrional, entre Sant Hilari Sacalm i Osor, està sotmès a una baixa 

pressió humana. 

• Valors 

- Els espais naturals, sobretot de la coberta forestal extensa i en bon estat de conservació que abasta la 

majoria de superfície de les Guilleries.  

- Els valors productius de les plantacions forestals.  

- Els valors estètics del paisatge sobretot pel que fa al contrast estacional de formes, textures i colors, 

principalment dels boscos caducifolis.  

- Els valors històrics dels paisatges de les suredes i de les àrees de concentració de castells i fortaleses.  

- El valor simbòlic i identitari dels paisatges de les Guilleries relacionats amb les activitats dels bandolers 

dels segles XVI i XVII i de les llegendes sobre bruixes. 

 

Segons la fitxa descriptiva i la cartografia d’aquesta unitat l’àmbit del projecte no presenta cap valor estètic, 

històric, simbòlic ni social; destacar només que la ctra. C-63 es considera que és un itinerari paisatgístic motoritzat, 

mentre que la Via Verda que discorre paral·lela a la ctra. N-141e es considera que és un itinerari paisatgístic no 

motoritzat. 
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5.1.11.  Risc d’incendi forestal 

 

D’acord amb el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN), consultable al seu web (http://agricultura.gencat.cat), aquest 

és baix en aquells sectors del terme municipal corresponents a àrees urbanes, periurbanes i industrials, així 

com en les zones de conreus, i entre mig i alt a les zones forestals, alt en els extrems SE i W, i mig a la resta 

del territori; tanmateix, però, destacar que en el terme d’Anglès no s’identifica cap perímetre de protecció 

prioritària (PPP). Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya el municipi presenta un perill alt i una 

vulnerabilitat mitja enfront el risc d’incendis forestals. 

 

5.1.12.  Espais i hàbitats d’interès natural 

 

En l’àmbit estricte del projecte no s'ha identificat cap espai natural de protecció especial (parc nacional, 

paratge natural d’interès nacional, reserva natural integral o parcial, ni parc natural), inclòs al Pla d’espais 

d’interès natural (PEIN) de Catalunya, la Xarxa Natura 2000 (constituïda per zones d’especial conservació i 

zones d’especial protecció per les aus), l'Inventari d’Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), l’Inventari 

de Zones Humides de Catalunya (IZHC)..., ni cap aqüífer protegit, arbre ni arbreda declarada monumental, 

d’interès comarcal i/o local, àrea d’interès florístic ni faunístic (AIFlo/AIFau)...  

 

Així, l’espai protegit més proper a la variant d’Anglès, situat a uns 250 m al E de l’Enllaç Nord de la mateixa, és 

el corresponent a les Riberes del Baix Ter, espai d’aigües continentals que forma part del PEIN i la Xarxa 

Natura 2000 (en aquest cas com a ZEC). 

 

Per tant, doncs, citar només, tal com s’ha comentat anteriorment, l’afecció a hàbitats d’interès comunitari (HIC) 

constituïts per alzinars i carrascars (9340) i pinedes mediterrànies (9540), cap d’ells de caràcter prioritari; així 

com l’afecció a l’extrem S del connector fluvial principal corresponent al riu Ter (CFP003), que inclou la major 

part de la Serra d’en Planes (el seu límit meridional discorre pel N del cementiri d’Anglès i el Puig Ventós 

precisament); i la proximitat relativa de l’àrea d’interès faunístic (AIFau) corresponent als cursos del riu Ter i la 

riera d’Osor, d’interès per la llúdriga, bona part de la qual també es considera com a zona de protecció per a 

l’avifauna, per reduir els riscos d’electrocució. 

5.2. Informació rellevant considerar en la definició dels treballs de restauració i revegetació 

 

Es presenta a continuació aquells aspectes més rellevants que s’han considerat en el treballs de restauració i 

revegetació, sobretot pel que fa a l’elecció d’espècies i els models proposats. 

 

Els  aspectes més rellevants considerats són el clima, la vegetació present i l’anàlisi paisatgístic de l’entorn de 

la carretera. 

 

 

5.2.1.  Característiques climàtiques 

 

Els aspectes climàtics que s’han considerat com a condicionants davant la viabilitat de les especies a plantar 

són dos: 

 

- Les temperatures rarament són extremes a la zona que, si bé presenta una certa continentalitat, 

encara es manté la influència marítima. Així les temperatures més extremes es donen a l’hivern i a 

l’estiu. Durant l’hivern, les temperatures extremes rarament són inferiors als 0ºC, hi pot haver dies de 

glaçada i les temperatures poden davallar per sota dels -4ºC. Durant l’estiu les temperatures es 

mantenen entorn dels 30ºC a 32ºC de mitjana si bé es poden assolir els 40ºC en dies puntuals. 

- La pluviometria de la zona és destacable, a l’entorn dels 800 a 850 mm, tot i que es dona un període 

de dèficit hídric que s’estén des de finals de primavera fins a principis de tardor. 

 

D’aquests dos, el condicionant més important serà, doncs, la pluviometria i el dèficit hídric estival. En aquest 

context, si bé la zona del projecte no presenta un dèficit hídric tan marcat com altres zones del país, sí que 

s’observa una tendència a la disminució de les precipitacions els últims anys. Aquest fet pot limitar la brotada i 

creixement vegetatiu de determinades espècies d’arbres caducifolis que queden relegats a les fondalades i/o 

lleres fluvials. Així doncs, més enllà de les fondalades i els cursos fluvials s’ha de tenir present que les 

actuacions per a la revegetació de talussos o indrets erms presenten determinades limitacions hídriques i 

s’hauran de triar, d’entre les espècies de la zona, aquelles que presentin una major tolerància a les condicions 

de dèficit hídric. 

 

5.2.2.  Vegetació 

 

Per valorar les espècies òptimes per a la revegetació i hidrosembra de les àrees afectades es considera el 

“Mapa de la vegetació potencial de Catalunya” escala 1:250.000. D’acord amb l’establert, aquesta part de la 

comarca de la Selva s’emplaça tindria una vegetació potencial d’alzinar (Quercus ilex) amb marfull (Viburnum 

tinus), però donades les característiques dels sòls, entre mitjanament àcids i neutres sobre esquistos i 

pissarres, també de suredes (Quercus suber). Aquests alzinars i suredes sovint apareixen en forma de boscos 

mixtos amb presència de roures. Si bé a les vores les rieres, torrents, torrenteres i recs que drenen la zona de 

Ca n’Aulet hom esperaria trobar-hi la verneda (Alnus glutinosa) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), com a 

vegetació potencial. 

 

Les comunitats presents en la major part de l’entorn de la carretera es corresponen, doncs, parcialment amb el 

que correspondria segons les característiques climàtiques de la zona. Aquest fet és degut a que es tracta 

d’una zona parcialment alterada per les activitats humanes el que comporta l’expansió de les pinedes de pi 

pinastre (Pinus pinaster), plantacions d’al·lòctones (pi insigne, cedres, eucaliptus, ...) i també de matollars 

silicícoles, com les brolles d’estepes i brucs, bàsicament brolles d’estepes i bruc boal (Erica arborea).  
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La disponibilitat d’aigua es veu condicionada d’acord amb les condicions climàtiques estacionals excepte en 

aquelles àrees de torrenteres i fondalades on la humitat edàfica és més constant. Aquest fet permet el 

desenvolupament d’altres espècies com el vern (Alnus glutinosa) o els salzes, com el salze blanc (Salix alba) 

l’avellaner (Corylus avellana), el saüc (Sambucus nigra), i altres espècies hidròfiles com l’heura (Hedera helix) 

així com diverses espècies de plantes herbàcies; a les planes adjacents als cursos fluvials s’hi poden trobar 

també plantacions, sovint amb espècies al·lòctones, com pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus 

×hispanica) que s’alternen amb conreus com els camps d’avellaners, de farratges i hortes.  

 

Els marges dels camps de conreu, erms i talussos, presenten en ocasions una vegetació de caràcter herbaci, 

sovint amb espècies ruderals que pot correspondre a diverses comunitats vegetals, sovint llistonars o 

fenassars (poblaments més o menys densos de llistó o fenàs, Brachypodium phoenicoides i altres espècies 

acompanyants). 

 

En aquest context, contemplant la revegetació de talussos més petits, es consideren aquelles tipologies 

herbàcies i arbustives no higròfiles ni arvenses. En aquest sentit, el principal condicionant de les espècies a 

emprar per a la revegetació és la pluviometria, on davant l’absència d’una infraestructura de xarxa de regadiu, 

més enllà de les zones de torrentera o fondalada, la disponibilitat d’aigua actua com a factor limitant. Així, 

convé optar per espècies que, corresponents amb la vegetació potencial de la zona, tolerin bé la sequera, ja 

que desenvoluparan gran quantitat d'arrels que aprofundiran a la recerca d'humitat i afermaran millor la terra. 

Amb això, la subjecció de talussos es produeix a una major profunditat. 

 

Per altre banda, en el cas dels talussos de més recorregut es plantejarà la plantació d’arbres, on s’haurà de 

distingir entre aquells que conformen la vegetació dominant al territori, alzinars i suredes bàsicament, i la vegetació 

de ribera lligada als marges de torrents i recs, vernedes i salzedes.  

 

5.2.3.  Paisatge 

 

A la zona es poden diferenciar quatre unitats paisatgístiques principals: en primer lloc, la corresponents al nucli 

urbà d’Anglès, junt amb la seva àrea d’influència; en segon lloc, el paisatge agrícola, principalment de regadiu, 

a les proximitats dels nuclis urbans, en tercer lloc, els relleus de mitja i baixa muntanya amb les seves cobertes 

forestals dominades per l’alzina i l’alzina surera, i en quart lloc el paisatge dels espais fluvials, principalment 

torrenteres i recs a la zona del projecte, que si bé no tenen una gran entitat, sí que possibiliten, però, el 

desenvolupament d’espècies de frondoses. 

 

El projecte contempla com a principals impactes paisatgístics l’alteració fisiogràfica generada pels talussos, 

especialment aquells situats a la Boca Sud del túnel. També pot generar un impacte paisatgístic el pas inferior 

al camí de can Planes (O.F.1.1). La construcció de la variant i l’excavació del túnel ha comportat la formació de 

talussos, deixant al descobert els horitzons presents al subsol, incloent l’aflorament del substrat rocós format 

principalment per esquistos, així com l’eliminació de la coberta vegetal que hi era present i la introducció de 

construccions que poden ser percebudes com a alienes al paisatge. Amb aquests canvis es comprometen els 

valors paisatgístics alterant tant la fisiografia com la colorimetria prèvia. En aquest sentit, el paisatge és un 

element condicionant davant les tasques de revegetació dels talussos, on se’n contemplarà la plantació 

d’espècies que respectin la paleta cromàtica pròpia de l’entorn, mantenint el caràcter previ a l’actuació.  

 

Addicionalment, durant les tasques d’execució del projecte s’ha fet necessària la instal·lació d’una bassa per a 

la depuració de les aigües de drenatge que permeti retenir les possibles càrregues contaminants que puguin 

transportar. Es faran plantacions amb flora helòfita per tal d’integrar paisatgísticament la bassa amb el seu 

entorn immediat i incrementar la seva capacitat filtradora. 

 

5.2.4.  Característiques fisiogràfiques de les superfícies 

 

En relació a aquest punt el principal factor limitant ha estat el pendent que presenten les diferents superfícies, 

en tant que condiciona la possibilitat d’estesa de terra vegetal. Indicar a aquest respecte que els talussos 

generats en la nova carretera es van dissenyar majoritàriament amb un pendent 3H:2V, el projecte modificat 

incrementa encara més la superfície de talussos 3H:2V previstos inicialment, el que ha de permetre l’estesa de 

terra vegetal en la seva superfície i fa possible la seva revegetació. 

 

Únicament els talussos de la Boca Sud del túnel han d’incloure altres tractaments que garanteixin l’estabilitat i, 

a la vegada, la restauració i revegetació mitjançant la instal·lació de gabions com a elements de contenció de 

terres vegetals que permetran la plantació d’enfiladisses per naturalitzar els talussos. 

 

La resta de superfícies presenten un relleu planer o amb pendent molt suau, que no suposen cap limitació a 

les possibilitats de restauració i revegetació. 

 

5.2.5.  Característiques del sòl 

 

Per tal que sigui possible la revegetació cal l’existència de sòl vegetal. En aquest sentit, el projecte constructiu 

de la carretera ja incorporava l’estesa de terra vegetal sobre la totalitat de les superfícies amb possibilitats 

tècniques de revegetació (totes aquelles de pendent igual o inferior a 3H:2V) amb una capa de 20 cm que al 

modificat passa a ser de 30 cm d’acord amb allò establert al Document ambiental. 

 

No es disposen d’analítiques sobre la qualitat d’aquesta terra vegetal quan a la composició, textura, riques de 

nutrients (M.O., N2, K2O, P2O5, etc.). En general els sols de la zona solen ser pobres en matèria orgànica i 

nutrients.  

 

Per corregir aquesta possible mancança, es preveu incorporar adob durant els treballs de plantació. 
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5.2.6.  Compliment de la normativa de prevenció d’incendis 

 

Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC núm. 2022 de 10 de març de 1995), i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen 

les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, les normes contingudes en el mateix seran 

d’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, 

forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta.  

 

El Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656 de 9 de juny de 1998), són àmbit d’aplicació les àrees que 

transcorrin per terreny forestal segons l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 

inclosos en els termes municipal declarats d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març.  

 

El compliment de les mesures definides en aquest Decret, obliguen a establir una zona de seguretat i una 

zona de protecció en el límit exterior de la carretera que limita amb el terreny natural. Als efectes d'aquest 

Decret, s'entén per: 

 

- Zona de seguretat: franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals 

morts. Pel que fa a la vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues 

bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda. En la zona de 

seguretat s’ha de mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada. En 

el cas d'existir vorals pavimentats, la zona de seguretat d'1 m serà considerada a partir de l'aresta del 

paviment. 

- Zona de protecció: franja de terrenys formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida, que evita 

la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori. En les autovies i les autopistes la 

zona de protecció de la carretera tindrà una amplada mínima de 3 m, i en la resta de les carreteres 

objecte d'aquest Decret aquesta amplada mínima serà de 2 m. En ambdós casos aquesta distància es 

comptarà a partir de la línia externa de la zona de seguretat definida a l'article 4.1, mesurant aquesta 

amplada en direcció paral·lela al talús natural. 

 

L’establiment de la franja de seguretat i de protecció es tradueix a la pràctica, en la realització de segues 

periòdiques d’una amplada de 3 m a partir de l’extrem exterior de la calçada. En aquesta franja de 3 m no es 

poden realitzar plantacions ja que serien eliminades durant els treballs de sega. 

 

5.2.7. Titularitat dels terrenys 

 

Les actuacions de restauració, revegetació i integració paisatgística només es podran realitzar en aquelles 

superfícies que són de titularitat pública, be perquè s’han expropiat amb motiu de la construcció de la 

carretera, o bé perquè ja són de titularitat pública, com per exemple els camins públics o les lleres públiques. 

 

No es pot actuar i per tant no es planteja cap tipus d’actuació en aquells terrenys de titularitat privada o en 

aquells en que s’hagi realitzat únicament una ocupació temporal durant les obres, però que reverteixen al 

propietari un cop finalitzades aquestes, excepte en el cas dels terrenys de magatzem de l’explotació forestal 

amb serradora utilitzades com a abocador de terres. 

 

En el cas d’aquelles actuacions en terrenys de titularitat pública que no corresponen a la carretera, s’haurà de 

sol·licitar autorització al l’Organisme titular (a l’ajuntament en el cas de camins públics, a l’ACA en el cas de 

lleres públiques, etc.). 

 

En els plànols d’actuacions s’ha grafiat el límit d’expropiació de la carretera (veure el plànol núm. 3 de 

Zonificació). 

 

 

6. ESTAT INICIAL DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR 

 

Tal com s’ha explicar el projecte constructiu de la carretera preveia l’estesa de terra vegetal amb una capa de 

20 cm que al modificat passa a ser de 30 cm d’acord amb allò establert al Document ambiental. Igualment, 

durant l’execució del projecte es van executar hidrosembres en algunes de les superfícies afectades, si bé les 

condicions de sequera actuals han limitat el seu correcte establiment. 

 

En el moment de la realització de les visites de camp per comprovar l’estat de les superfícies s’ha observat 

que el resultat de les hidrosembres ha estat poc exitós, amb poques zones on s’hagi aconseguit un 

recobriment acceptable, a la majoria de zones la hidrosembra no ha prosperat, presentant-se un sòl nu. 

 

L’estat inicial de l’obra es pot veure a l’annex núm. 13. Reportatge fotogràfic. 

 

El resultat de les hidrosembres executades obligaran a la realització de nous treballs de hidrosembres i també 

a preveure actuacions d’arranjament de possibles efectes erosius (xaragalls) que es puguin produir o haver 

produït en aquelles zones que han quedat sense la protecció del mantell herbaci. 

 

 

7. ZONIFICACIÓ DE LES SUPERFÍCIES A RESTAURAR I REVEGETAR 

 

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, els treballs de restauració i revegetació no seran uniformes pel 

conjunt de les superfícies del projecte sinó que s’hauran de plantejar diferents tipus de tractaments, depenent 

de les seves característiques i també dels objectius que es proposen. 

 

Per això s’han definit unes actuacions uniformes en aquelles superfícies que presenten unes característiques 

similars, amb uns mateixos objectius de restauració i revegetació. Aquestes superfícies, identificades com a 

zones d’actuació són les següents: 
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- Talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h=< 3 m) 

- Talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h> 3 m) 

- Talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h=< 3 m) 

- Talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h> 3 m) 

- Enjardinament de rotondes 

- Zones interiors d’enllaços i zones intermèdies 

- Restauració de les superfícies d’ocupació temporal (abocador de terres) 

- Plantacions d’apantallament visual i acústic 

- Revegetació de la bassa de depuració 

- Revegetació de la Boca Sud del túnel 

 

 

8. DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ, REVEGETACIÓ I INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA 

 

Els treballs de restauració, revegetació i integració paisatgística s’estableixen per a cadascuna de les zones 

definides anteriorment. 

8.1. Treballs previs 

 

Com s’ha indicat anteriorment, l’estat previsible dels terrenys en el moment d’executar el present projecte de 

mesures correctores serà que les diferents superfícies sobre les que es preveu actuar presenten un 

recobriment herbaci irregular o inexistent, amb un desenvolupament també irregular i també amb la presencia 

de plantes adventícies, que han prosperat de llavors latents presents en la terra vegetal. 

 

Una de les primeres tasques a realitzar serà la sega de la totalitat de les superfícies sobre les que es preveu 

actuar, incloent aquelles en les que es va aplicar la hidrosembra dins el projecte constructiu. 

 

La sega te varis efectes beneficiosos: 

- Elimina o debilita les plantes adventícies que moltes vegades s’han desenvolupat espontàniament 

abans d’iniciar-se els treballs de revegetació 

- Dona més vigor i facilita el desenvolupament de la hidrosembra aplicada. 

- Prepara les superfícies per tal que es puguin realitzar les plantacions amb comoditat i realitzar 

ressembres si és necessari. 

 

Addicionalment es preveu, puntualment, el repàs del terreny i l’estesa de terres vegetals, per la correcció dels 

xaragalls que hagin pogut aparèixer com a conseqüència de la manca de cobertura vegetal. Cal recordar que 

tot i que el projecte constructiu incorporava l’execució d’ hidrosembres aquestes han tingut un èxit parcial i per 

tant el risc que es puguin formar xaragalls per la manca de protecció del terreny hi és present. 

8.2. Tractament dels talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h ≤ 3 m) 

 

La necessitat de mantenir una franja de 3 m neta de vegetació des del límit exterior de la calçada (zona de 

seguretat + zona de protecció) fa que en aquesta tipologia de talussos no sigui adient realitzar cap tipus de 

plantació d’arbres o arbustos. 

 

L’objectiu en aquestes superfícies és d’aconseguir un recobriment herbaci continu i uniforme que garanteixi 

l’estabilitat (per evitar erosions degudes a la pluja, esllavissades...) i una mínima integració paisatgística. 

 

El projecte de construcció de la nova carretera contemplava l’estesa de terra vegetal i la revegetació de la 

totalitat de les superfícies afectades. Les hidrosembres ja realitzades sobre diferents superfícies s’hauran de 

tornar a executar.  

 

En el moment de la redactar el present projecte, en les visites de camp realitzades i com es pot comprovar en 

l’annex fotogràfic (Annex núm. 13), el resultat de les hidrosembres realitzades ha estat desigual, entre altres 

causes pel període de sequera que s’ha enregistrat després de la seva aplicació. 

 

Per això s’ha previst en aquesta tipologia de talussos, i en tota la resta de superfícies a restaurar, l’aplicació 

d’una hidrosembra, amb l’objectiu d’aconseguir un recobriment herbaci uniforme que, com a mínim, hauria de 

ser superior al 80%. 

 

A l’hora de quantificar aquesta hidrosembra, de suport sobre les superfícies prèviament hidrosembrades, s’ha 

estimat que correspondria a un 30% de la superfície de talussos. 

 

Així, el tractament previst en aquestes superfícies és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície. 

 

8.3. Tractament dels talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h > 3 m) 

 

En aquests talussos de major alçada, a on queda una superfície lliure important un cop descomptada la franja 

de 3 m de per a la prevenció d’incendis, els treballs de revegetació es complementaran amb plantacions 

arbustives. De manera general s’evitarà la plantació d’arbres ja que aquests, en créixer, podrien suposar un 

perill pel trànsit (en cas de caiguda, aquesta seria sobre la carretera). Si bé, donada la seva magnitud, en el 

cas concret de les parts altes dels talussos de desmunt a les boques del túnel (veure plànol núm. 4) es 

proposa la plantació d’arbres per la seva capacitat d’integració, naturalització de l’espai i capacitat de 

consolidació dels mateixos. 

Així, el tractament previst en aquestes superfícies és el següent: 
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- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Arbres: 

 

En aquest cas restringides a les parts altes dels talussos de desmunt de les boques del túnel (veure plànol 

núm. 4). Així mateix, per maximitzar l’èxit de les plantacions d’arbres es diferenciarà entre les superfícies de 

talús que es troben a les obagues, més humides i de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de 

solell.  

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Desmunt de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Desmunt d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

8.4. Tractament talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h= ≤ 3 m) 

 

S’apliquen els mateixos criteris que en el cas dels talussos de desmunt d’aquesta mateixa tipologia. 

 

El tractament a realitzar serà: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

 

8.5. Tractament talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h > 3 m) 

 

En aquests talussos la revegetació es complementarà en la seva totalitat amb plantacions d’arbres i arbustos 

donat que la plantació d’arbres, en créixer, difícilment suposarien un perill pel trànsit. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

Arbres: 

 

Per maximitzar l’èxit de les plantacions d’arbres es diferenciarà entre les superfícies de terraplè que es troben 

a les obagues, més humides i de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de solell.  

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Terraplè de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Terraplè d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

8.6. Enjardinament de rotondes 

 

S’ha previst un tractament diferenciat per les dues rotondes situades al sud, en l’enllaç amb la C-63, i al nord 

a, l’enllaç amb la N-141e. 
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Rotonda d’enllaç amb la C-63: 

 

Aquesta rotonda té un diàmetre interior de 20 m. 

 

El tractament que es proposa per aquesta rotonda és similar a l’existent en altres rotondes properes de la C-63 

i la N-141e, amb la plantació d’espècies arbustives de baix manteniment. Si bé, a diferència d’algunes 

d’aquestes rotondes ja existents, a les rotondes previstes pel projecte es preveu la utilització de plantes 

autòctones i que, potencialment, es poden trobar creixent a la zona de manera natural. 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

Veure plànols núm. 5.1.1 i núm. 5.1.2 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Formigonat amb un recobriment de graves en les parts no enjardinades 

- Reperfilat i excavació de terres sobrants 

- Subsolat de la superfície interior de la rotonda 

- Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs vegetals 

- Preparació de la base per l’execució de les zones enjardinades 
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- Execució de les jardineres amb acer corten, d’acord amb les característiques i dimensions segons 

plànols 

- Aportació de terres vegetals fins aconseguir el perfil d’acabat 

- Instal·lació de manta antiherba a les jardineres 

- Estesa d’escorça de pi a les jardineres (s’executarà després de les plantacions) 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Espècie Densitat Dimensions Unitats 

Arbutus unedo 0,07 ut/m2 12/14 cc 4 

Lavandula latifolia 4 ut/m2 20-40 cm 256 

Santolina chamaecyparissus 6 ut/m2 20-40 cm 288 

 

Per tal d’evitar que proliferin males herbes, en la zona de plantació, es col·locarà una manta antiherba i es 

recobrirà amb una capa d’escorça de pi de 10 cm de gruix. 

 

- Estesa de l’escorça de pi a les parts enjardinades 

- Base de formigó de 17,5 N/mm2, de 15 cm de gruix, recobrint la resta de la superfície de la rotonda, en 

la zona exterior de les plantacions. 

- Recobriment de la superfície de formigó amb una capa de 10 cm de gruix de grava decorativa. La 

grava tindrà un diàmetre màxim de 2-3 cm i la tipologia serà a determinar per la D.F. 

 

Rotonda d’enllaç amb la N-141e 

 

Aquesta rotonda té un diàmetre interior de 35 m. 

 

El tractament que es proposa per aquesta rotonda és similar a l’existent en altres rotondes properes de la C-63 

i la N-141e, amb la plantació d’espècies arbustives de baix manteniment. Si bé, a diferència d’algunes 

d’aquestes rotondes ja existents, a les rotondes previstes pel projecte es preveu la utilització de plantes 

autòctones i que, potencialment, es poden trobar creixent a la zona de manera natural. 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànols núm. 5.2.1 i núm. 5.2.2 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Formigonat amb un recobriment de graves en la part més externa de la rotonda 

- Reperfilat i excavació de terres sobrants 

- Subsolat de la superfície interior de la rotonda 

- Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs vegetals 

- Aportació de terres vegetals fins aconseguir el perfil d’acabat 

- Instal·lació de malla antiherba 

- Estesa d’escorça de pi (s’executarà després de les plantacions) 

- Plantacions: 
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Arbustives: 

 

Espècie Densitat Dimensions Unitats 

Cistus salviifolius 4 ut/m2 20-40 cm 352 

Lavandula latifolia 4 ut/m2 20-40 cm 251 

Viburnum tinus 2 ut/m2 20-40 cm 101 

 

Arbres: 

 

Es realitzaran plantacions amb arbres, amb el seu corresponent escocell, al cercle més extern de la rotonda 

(part formigonada) amb una separació de 4 m entre ells.  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Celtis australis 12/14 cc 16 

 

Per tal d’evitar que proliferin males herbes, en la zona de plantació, es col·locarà una manta antiherba i es 

recobrirà amb una capa d’escorça de pi de 10 cm de gruix. 

 

- Estesa de l’escorça de pi  

- Base de formigó de 17,5 N/mm2, de 15 cm de gruix, recobrint la resta de la superfície de la rotonda, en 

la zona exterior de les plantacions. 

- Recobriment de la superfície de formigó amb una capa de 10 cm de gruix de grava decorativa. La 

grava tindrà un diàmetre màxim de 2-3 cm i la tipologia serà a determinar per la D.F. 

 

8.7. Zones interiors d’enllaços i zones intermèdies 

 

En les zones interiors d’enllaços i zones intermèdies que han quedat en domini públic, la revegetació es durà a 

terme amb hidrosembres i es complementarà amb l’execució de plantacions arbustives, simulant clapes 

forestals, similars a les existents en zones marginals de camps i zones ermes. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície. 

- Plantacions: 

Arbustives: 

 

 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

8.8. Restauració de les superfícies d’ocupació temporal 

 

L’execució del projecte va afectar a uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora, 

concretament el “camp de troncs” de l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, dedicada a la gestió de fusta i 

llenya. 

 

Avaluada la problemàtica i les conseqüències sobre l’activitat industrial, i donada l’existència d’un excedent 

considerable de terres a portar a abocador en l’obra en execució, es va definir una solució que permetés 

recuperar una superfície de plataformes similar a la que es va eliminar per la construcció de la variant i que, 

alhora, pogués acomplir amb els criteris de tots els agents implicats, essencialment els que es troben 

representats en la Comissió de Medi Ambient. 

 

El projecte modificat incloïa, doncs, les plantacions i hidrosembres d’aquest abocador de terres generat per a 

compensar la pèrdua de superfície de l’explotació de la serradora. Per a l’elecció de les espècies així com la 

proposta de les densitats es van tenir en compte els condicionants de l’informe d’Impacte ambiental i els 

criteris dels membres de la Comissió mixta de seguiment ambiental: 

 

“Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del túnel i als talussos dels seus accessos, per 

augmentar significativament la densitat d’arbustos i per introduir la plantació d’arbres de la zona i que tinguin 

caràcter colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una densitat suficient que permeti assolir el doble 

objectiu de reforçar la subjecció dels talussos amb arrels profundes i afavorir la integració de la carretera en el 

paisatge.” 

 

“Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i Rosmarinus officinalis per altres d’apropiades a la zona 

del Projecte. Són preferibles per la seva capacitat d’establir talussos l’Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la 

Viburnum tinus o la Phillirea angustifolia [sic]”. 

 

Així, doncs, la revegetació de les superfícies afectades consistirà en la realització de plantacions d’arbres i 

arbustos com s’ha previst per als talussos de la carretera, i també l’execució d’una hidrosembra de reforç. 
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El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Arbres: 

 

Es realitzaran plantacions amb arbres excepte en els talussos de menys de 3 m, on les plantacions seran 

exclusivament arbustives. Així mateix, com en el cas dels talussos de la carretera, per maximitzar l’èxit de les 

plantacions d’arbres, es diferenciarà entre les superfícies de talús que es troben a les obagues, més humides i 

de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de solell.  

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Talús de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Talús d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

8.9. Plantacions d’apantallament visual i acústic 

 

Aquesta actuació es centrarà al voltant del pas inferior OF.1.1 Camí de Can Planes. Aquesta és una mesura 

correctora indicada al DA. “El mur 1.1 en els recs de ca l’Aulet i Can Planes caldrà restaurar els espais afectats 

durant les obres de forma que es mantinguin les condicions inicials de l’espai fluvial. Així serà convenient 

restaurar la vegetació que es pugui veure afectada així com revegetar l’entorn de les obres. En aquest sentit 

cal intensificar les plantacions al costal dels marges per tal de constituir una pantalla vegetal que actuï com a 

pantalla visual i acústica, per preservar la qualitat i funcionalitat dels corredors biològics d’aquests dos recs.” 

 

Aquesta zona es caracteritza per la presència de diverses torrenteres i recs que a nivell cartogràfic es 

corresponen amb els hàbitats de Catalunya dels Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus 

faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà, les Rouredes (de Quercus pubescens, Q. 

×cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa i els Camps d’avellaners (Corylus avellana) on hi són 

acompanyants altres espècies com el saüc (Sambucus nigra), l’heura (Hedera helix), el marfull (Viburnum 

tinus)...entre d’altres. 

 

La construcció del pas inferior implica la introducció d’un element artificial al territori, així doncs, l’objectiu de la 

revegetació es la de naturalitzar i integrar ambientalment i paisatgísticament aquest nou element. 

 

Les plantacions es realitzaran als terraplens generats al voltant del pas inferior, limitant les mateixes a l’àmbit 

del domini públic de la carretera. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives:  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Corylus avellana 80-100 cm 10 

Viburnum tinus 60-80 cm 10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 10 

Hedera helix 20-40 cm 30 

 

Arbres:  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Populus nigra var. italica 6/8 cc AN 20 

Salix alba 6/8 cc AN 63 

 

Les plantes arbustives es distribuiran en la base dels estreps del pas inferior, a banda i banda de la carretera 

(AP2, AP3, AP4 i AP5 a la figura). A la resta del talús, més enllà de l’estructura formigonada del pas inferior, 

s’aplicarà el tractament definit pels talussos de terraplè.  
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Al llarg de la part formigonada es realitzaran les plantacions de pollancres i heura per ocultar parcialment 

l’estructura de formigó (AP6 i AP7 a la figura). 

 

Així mateix, es realitzaran plantacions de salzes als talussos de les canalitzacions d’aigües (AP1, AP8 i AP9). 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

Veure plànol núm. 6 

 

8.10. Revegetació de la bassa de depuració 

 

Per donar compliment al Acord de la Comissió de Seguiment, el projecte modificat inclou la construcció d’una 

bassa de retenció de contaminants ubicada a la sortida de la ODT 1.2, que recull les conques C04 i C05, així 

com la construcció de la infraestructura necessària per tal de recollir les baixats ubicades en el marge dret de 

la carretera entre la OF 1.1 i la ODT 1.2. 

 

Segons consta en el projecte modificat, “En les bases de decantació, retenció i d’infiltració a més s’aplicarà 

plantació de canyís i joncs.” El projecte modificat proposa les tipologies de plantacions i distribucions següents: 

 

 

 

 

Així, les espècies proposades al projecte modificat són: 

 

Centre de la bassa 

Juncus inflexus 

Scirpus lacustris 

Barra d’entrada 

Juncus inflexus 

Phragmites australis 

Zones laterals inundades 

Cladium mariscus 

Iris pseudoacorus 

Juncus inflexus 

Zones laterals per sobre de l’aigua 

Ammophila arenaria 

Cyperus longus  

Juncus acutus  

Scirpus holoschoenus 

 

L’elecció de plantes realitzada pel projecte modificat presenta diversos elements que poden dificultar l’èxit en 

l’establiment de les plantes a llarg termini, com per exemple la inclusió de plantes associades a ambients de 
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zones humides litorals o de sistemes dunars, o bé associades a aigües en moviment o d’inundació permanent, 

de baixa resistència a les glaçades, poca capacitat biofiltradora, etc. pel que s’ha decidit modificar i simplificar 

la selecció final. 

 

Les plantacions es faran amb les següents espècies i quantitats: 

 

Espècie Presentació Unitats 

Phragmites australis C o AF 3 ut/m2 

Scirpus holoschoenus C o AF 3 ut/m2 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

Veure plànol núm. 7 

 

8.11. Revegetació de la boca sud del túnel 

 

El projecte modificat inclou diverses modificacions a la Boca Sud del túnel documentats a l’Informe ambiental 

sobre la modificació de la Boca Sud en base a l’estudi de l’estabilitat dels talussos i aprovats en Comissió 

Mixta (ACTA 8 i ACTA 11). 

 

Aquests canvis inclouen la proposta de diversos tractaments que han de garantir l’estabilitat i a la vegada la 

restauració i revegetació dels talussos. Els tractaments proposats al projecte modificat són: 

- Gabions 

- Bioenginyeria. Sistema Tec-Roc 

- Col·locació de xarxa de coco i malla triple torsió damunt de la boca del túnel Boca Sud. 

 

El projecte modificat, però, no contempla les plantacions, que es desenvolupen en el present projecte de 

mesures correctores. 

 

Així, doncs, la solució final escollida en aquesta zona consisteix en la instal·lació de gabions de malla 

electrosoldada, d’uns 4 m d’alçada, a la sortida del túnel que s’aprofitaran com a element de contenció que ha 

de permetre l’adició terres vegetals per, posteriorment, realitzar plantacions. Els gabions són d’execució 

senzilla, cost econòmic contingut i amb uns acabats i aparença que fan que s’integrin paisatgísticament al 

territori quan s’utilitza pedra de la zona.  

 

En aquestes terres vegetals es procedirà a la plantació de diferents plantes enfiladisses autòctones i de baix 

manteniment que, en créixer per sobre dels talussos, contribuiran a la seva integració i estabilització com ho 

són l’heura (Hedera helix), la vidiella (Clematis vidalba i/o Clematis flammula), el xuclamel (Lonicera 

periclymenum) i el llúpol (Humulus lupulus). Addicionalment es faran plantacions a la part alta del talús amb 

heura (Hedera helix) i llúpol (Humulus lupulus) per la seva capacitat de comportar-se com una planta rastrera i 

penjant si no té un suport. Es pretén incrementar les probabilitats d’èxit en el recobriment i naturalització del 

talús. 

 

El llúpol donada la seva biologia, sovint associada a cursos d’aigua i entorns humits es reservarà només per a 

les zones obagues de la Boca Sud. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Execució dels murs de gabions de malla electrosoldada, d’acord amb les característiques i dimensions 

segons consten al projecte modificat. 

- Addició de terres vegetals 

- Plantacions: 
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Plantes enfiladisses: 

 

Espècie Dimensions Unitats 

Solell 

Hedera helix C o AF 2 ut/m2 

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 

Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 

Obaga 

Hedera helix C o AF 2 ut/m2 

Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 

 

8.12. Restauració i mesures de protecció de l’erosió del Torrent de Ca n’Aulet 

 

La construcció de la variant ha comportat la modificació de la llera del Torrent de Ca n’Aulet.  

 

En aquest tram modificat s’observen fenòmens erosius provocats per l’aigua de pluja que circula pel torrent i 

també en els punts de desguàs dels  baixants construïts en ell talús que queda sobre el mur de formigó (Mur 

1.1) 

 

Per evitar que es continuïn donant aquest fenòmens erosius es projecte la col·locació d’una goemalla 

volumètrica tipus trinter que ajudi a retenir la terra, l’estesa de terra vegetal i l’aplicació d’una hidrosembra.  

 

L’objectiu és aconseguir una mínima estabilització del sòl que permeti completar una revegetació espontània. 

 

Les actuacions a realitzar són: 

- Reperfilat i regulació de la superfície afectada per la modificació de la llera del torrent 

- Col·locació de la malla volumètrica tipus trinter, fixada al terreny (Superfície = 798 m2) 

- Estesa de terra vegetal de préstec, de 20 cm de gruix (Volum = 159,6 m3) 

- Hidrosembra (superfície = 798 m2) 

 

8.13. Protecció fauna 

 

Dins del projecte constructiu s’ha instal·lat una part del tancament previst pel guiatge de la fauna cap a les 

estructures que fan la funció de passos de fauna, però no s’ha pogut completar la totalitat del tancament 

proposat en el document ambiental, per manca de pressupost. 

 

Aquests trams de tancament de guiatge per a la fauna que manquen, s’inclouen dins els present projecte de 

mesures correctores (veure plànol núm. 10: Tanca de guiatge per a la fauna). 

 

La longitud de tancament a instal·lar és de 338 m en el marge dret i 279 m en el marge esquerra, de la 

carretera (617 m en total). 

 

8.14. Estudi acústic 

 

La DIA establia la necessitat de verificar en fase d’explotació el compliment dels nivells màxims sonors sobre 

els receptors identificats en l’estudi acústic del Document ambiental que es localitzaven més pròxims a la nova 

variant. 

 

Per donar compliment a aquest punts de la DIA, dins el present projecte de mesures correctores s’ha inclòs 

dins el pressupost la realització d’un nou estudi acústic, en aquest cas en fase d’explotació, per verificar que 

efectivament el soroll sobre els receptors més pròxims a la nova variant no sobrepassa els valors màxims 

fixats per la normativa vigent.  

 

Com a mínim s’haurà de verificar els nivells màxims sonors sobre els receptors corresponents a Ca n’Aulet, 

Can Noguer i Can Planes. 

 

L’estudi l’haurà de realitzar una ECA (Empresa col·laboradora de l’Administració) homologada per a la 

realització d’aquests tipus d’estudis. 

 

 

9. PLA DE TREBALLS 

 

D’acord amb Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Decret 1098/2001 

del 26 d’octubre), amb les modificacions establertes pel Real Decret 773/2015 de 28 d’agost, s’elabora l’Annex 

núm. 9 Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.  

 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres de QUATRE (4) mesos.  

 

 

10. REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, dels articles 103, 104 i 105 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret 

a l’article 103 apartat 1 i apartat 5 del mateix, no procedeix la inclusió en el Plec de clàusules administratives 

particulars de l’obra de referència de cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de 

les obres de dotze (12) mesos. 

 

 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 

administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 
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d’estar classificades en els grups, subgrups i categories següents, aplicables en virtut del Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència 

sol·licitada en el seu cas. 

 

El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les següents: 

- Grup  K – Especials 

- Subgrup 6 – Jardineria i plantacions 

- Categoria 2 - quantia superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros 

 

 

12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 

l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, en el present projecte s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part 

del mateix. 

 

En l’Estudi de Seguretat i Salut s’estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 

prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals i també els treballs d’establiment, conservació i 

manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene, salut i benestar dels treballadors de l’obra. 

 

El seu objectiu és donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en l’àmbit de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control 

de la Direcció Facultativa. 

 

El pressupost d’execució material de les mesures de Seguretat i Salut, puja  a la quantitat de CINC MIL CENT 

QUARANTA.TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (5.143,02 €), import que queda recollit al Pressupost del 

projecte. 

 

 

13. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

En el present projecte s’inclou un Estudi de gestió de residus d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica i estatal, el RD105/2008 d’1 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, i també la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per a una economia 

circular (BOE-A-2022-5809), en la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 

llista europea de residus. 

 

Aquest estudi de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà dels mateixos.  

13.1. Àmbit d’aplicació 

 

El present Estudi de gestió de residus s'aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució del Projecte de 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de 

l'N-141e. Clau: PC-AG-03020.3.1-C3. 

 

13.2. Normativa a considerar 

 

▪ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc. 

▪ Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

▪ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

▪ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular  

▪ Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

▪ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

▪ Lleis, Reials decrets, Decrets, Ordres. etc tant locals com autonòmiques com estatals relativa als 

residus. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes referents a la gestió de 

residus promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la 

relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 

el que disposa el present estudi. 

 

El pressupost d’execució material el pressupost per la Gestió de Residus del projecte, puja  a la quantitat de 

MIL VINT EUROS AMB UN CÈNTIMS (1.020,01 €), import que queda recollit al Pressupost del projecte. 
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14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 

 

S’ha elaborat un Pla de control de qualitat valorat, recollit a l’Annex núm. 2, que descriu les unitats d’obra que 

seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció 

dels materials, i marcant els criteris de control. 

 

El pressupost d’execució material del control de qualitat  del projecte puja a la quantitat de MIL CINC-CENTS 

CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.550,66 €) que representa un 0,51 % del total del 

pressupost d’execució material de l’obra. 

 

 

15. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 

 

Les obres contemplades dins del present projecte complementari de mesures correctores no afecta cap servei 

existent, no essent necessari per tant cap tipus de reposició. 

 

Tampoc les obres i actuacions definides afecten terrenys de propietat privada, no requerint per tant la 

realització d’expropiacions. 

 

 

16. LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Als efectes de l’article 99.3 de la LCSP (Llei contractes del sector públic), les actuacions contemplades en el 

projecte preveuen treballs puntuals de restauració de talussos amb actuacions de revegetació (principalment 

plantacions) i petits moviments de terres. Tenint en compte, així, les característiques de l’obra i el seu volum, 

es considera més adequat l’execució i la contractació de l’obra en un únic lot. 

 

 

17. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

La recepció de les obres es realitzarà en el moment que es pugui verificar que les plantacions realitzades 

s’han implantat de forma adequada en el terreny, especialment es comprovarà que les espècies caducifòlies i 

els hidròfits broten amb normalitat. 

La recepció de les obres es realitzarà durant el mes de maig de l’any en curs, si el final d’execució de les obres 

correspon als mesos de gener a maig, o al mes de maig de l’any següent si el final d’execució de les obres 

correspon als mesos de juny a desembre 

 

El termini de garantia s’estableix en un període de 24 mesos, d’acord l’apartat 3 de l’article 243 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 

 

 

18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus d’Infraestructures.cat 2024, realitzat 

amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit 

import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en 

servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a 

la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes 

abans esmentats. 

 

Així, el percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 % 

 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és Inferior o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs) aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00 % 

 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment 0,00 % 

 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10,25 % 

 

 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 

Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 

utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix 

els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 

de la mateixa. 

 

 

20. PRESSUPOST DE L’OBRA 

 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa al Document IV, les quantitats a 

les que puja el pressupost són: 
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Capítol 01.01 Treballs previs  11.061,06 

 

Subcapítol 01.02.01 Tractament desmunts H <= 3m  1.651,62 

Subcapítol 01.02.02 Tractament desmunts H > 3 m  29.368,02 

Subcapítol 01.02.03 Tractament terraplens H <= 3 m  1.376,98 

Subcapítol 01.02.04 Tractament terraplens > 3 m  12.337,68 

Subcapítol 01.02.05 Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç  1.878,23 

Subcapítol 01.02.06 Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m  3.283,89 

Subcapítol 01.02.07 Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m  20.025,72 

Subcapítol 01.02.08 Enjardinament de rotondes  67.945,37 

Subcapítol 01.02.09 Revegetació bassa depuració  88.751,52 

Subcapítol 01.02.10 Tractament apantallament visual i acústic  5.062,10 

Subcapítol 01.02.11 Revegetació Boca Sud túnel  6.382,52 

Subcapítol 01.02.12 Restauració Torrent Ca n'Aulet  16.729,27 

Subcapítol 01.02.13 Protecció fauna  22.970,91 

Capítol 01.02 Mesures correctores i d'integració paisatgística  277.763,83 

 

Capítol 01.03 Instal·lació reg boca sud túnel  4.000,00 

 

Capítol 01.04 Estudi acústic  3.500,00 

 

Subcapítol 01.05.01 Seguretat i salut  5.143,02 

Subcapítol 01.05.02 Seguretat vial  2.500,00 

Subcapítol 01.05.03 Gestió de residus  1.020,01 

Capítol 01.05 Altres actuacions 8.663,03 

 

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3  304.987,92 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................  304.987,92 

13 % Despeses generals SOBRE 304.987,92..........................................  39.648,43 

6 % Benefici empresarial SOBRE 304.987,92.......................................... . 18.299,28 

Subtotal 362.935,63 

21 % IVA SOBRE 362.935,63..................................................................  76.216,48 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  439.152,11 

 

El pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT 

CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (439.152,11 €). 

21. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS ....................... 439.152,11 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ......................... 439.152,11 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT 

CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (439.152,11 €). 

 

 

22. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. I: MEMÒRIA I ANNEXES 

 

  MEMÒRIA 

 

  ANNEXOS: 

Annex núm. 1: Antecedents. 

Annex núm. 2: Qualitat i Medi Ambient 

Annex núm. 3: Compliment de prescripcions. 

Annex núm. 4: Descripció general de l’obra civil. 

Annex núm. 5: Descripció del medi natural. 

Annex núm. 6: Tipologies de tractaments de restauració, revegetació i integració 

                         paisatgística. 

Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex núm. 8: Justificació de preus. 

Annex núm. 9: Pla de treballs 

Annex núm. 10: Classificació del contractista 

Annex núm. 11: Pressupost pel coneixement de l’Administració. 

Annex núm. 12: Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 13: Reportatge fotogràfic    

 

DOCUMENT NÚM. II: PLÀNOLS. 

Plànol núm. 1: Situació i Plànol índex 

Plànol núm. 2.A: Obra civil. Planta general. Topogràfic 

Plànol núm. 2.B: Obra civil. Planta general. Ortofoto 

Plànol núm.3: Treballs de restauració i revegetació. Zonificació 

Plànol núm. 4: Treballs de restauració i revegetació. Hidrosembra i plantacions 

Plànol núm. 5.A.1: Enjardinament de rotondes. Rotonda d’enllaç C-63. Planta 

Plànol núm. 5.A.2: Enjardinament de rotondes. Rotonda d’enllaç C-63. Secció 

Plànol núm. 5.B.1: Enjardinament de rotondes. Rotonda enllaç N-141e. Planta 

Plànol núm. 5.B.2: Enjardinament de rotondes. Rotonda d’enllaç C-63. Secció 

Plànol núm. 6: Plantacions d’apantallament visual i acústic 

Plànol núm. 7: Revegetació Bassa de depuració 
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Plànol núm. 8: Revegetació de la Boca Sud del túnel 

Plànol núm. 9: Restauració Torrent de Ca n’Aulet 

Plànol núm. 10: Tancament guiatge fauna 

 

DOCUMENT NÚM. III: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

Aspectes generals. 

Materials bàsics. 

Unitats d’obra. Procés d’execució i control. 

Amidament i abonament. 

 

DOCUMENT NÚM. IV: PRESSUPOST 

Estadística de partides 

Amidaments  

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Pressupost general 

 

Barcelona, juny de 2024 

L’enginyer: 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm. 539 
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1. ANTECEDENTS 

 

Els antecedents administratius que afecten al projecte: "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. 

Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141-e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-

03020.3.1-M1" són:  

 

El Projecte “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, 

PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1” va ser aprovat pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat en data 3 de desembre de 2019. 

 

L’obra “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, PK 

38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1” es troba estructurada en dos 

lots d’acord amb la Directiva Europea 2014/24 i el Decret llei 3/2016 de la Generalitat de Catalunya, de 31 de 

maig. 

 

El contracte d’obres del Lot 1 fou adjudicat a CRC Obras y Servicios, SL & Obras Subterráneas, SA & Rubau 

Tarrés, SA (UTE), per un import de 17.493.561,84 € + IVA, amb un termini d’execució de 24 mesos. El contracte 

es formalitzà en data 31 d’agost de 2020. 

 

El contracte d’obres del Lot 2 fou adjudicat a Proseñal SLU, per un import de 355.147,94€ + IVA, amb un termini 

d’execució de 2 mesos. El contracte es formalitzà en data 06 de maig de 2020. 

 

En data 1 de març de 2020 es va signar l’Acta de Replanteig del LOT 1 i es van iniciar les obres corresponents 

a aquest lot. En el transcurs de les obres van sorgir una sèrie de problemàtiques que van motivar la redacció 

d’un projecte modificat. 

 

La Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el dia 25 de novembre de 2020, va aprovar l’informe d’impacte  

ambiental de del Projecte constructiu del Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la 

N-141e PK 101+150. Anglès, pel qual es determina que el projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte 

ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient. 

 

En data 22 de novembre de 2022, Infraestructures.cat sol·licita a la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte modificat núm. 1 de "Millora 

general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera 

N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-M1.  

 

En data 30 de novembre de 2022 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat autoritza a 

Infraestructures.cat la redacció del projecte modificat.  

 

En data 6 de març es sol·licita una ampliació de l’ordre d’estudi a la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte modificat núm. 1 de "Millora 

general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera 

N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-M1. 

 

En data 16 de març de 2023 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat autoritza a Infraestructures.cat 

l’ampliació de la redacció del projecte modificat. 

 

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat encarrega a Infraestructures.cat la redacció del “Mesures 

correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e” i 

la seva clau és “AG-03020.3.1-C3”. 

 

Infraestructures.cat adjudica a ECAFIR SL la redacció d’aquest projecte complementari. 

 

A continuació s’adjunta una còpia de l’ordre d’estudi de l’actual projecte redactat per part de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat: 
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1. DADES GENERALS 

 

1.1. Objecte 

 

El present annex té per objecte: 

 

- L’anàlisi de la integració ambiental del projecte. 

- Organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les 

obres. S’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 

realitzar. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

 

El present Pla de Qualitat i Medi Ambient s’aplicarà al projecte constructiu “Mesures correctores d'impacte 

ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e” i la seva clau és “AG-

03020.3.1-C3”. 

 

1.3. Situació 

 

Administrativament l’àmbit del projecte es localitza a l’extrem NE de la comarca de la Selva (província de Girona), 

afectant exclusivament al terme municipal d’Anglès. La nova variant que es planteja transcorre per una zona 

eminentment rural, situada a la part oriental de la serra de Les Guilleries, en una zona de masses forestals 

importants a les rodalies del nucli urbà d’Anglès. Així, doncs, el projecte es localitza al SE del nucli urbà d’Anglès, 

entre aquest i la Serra d’en Planes, i estableix una connexió directa entre la carretera comarcal C-63 i la carretera 

nacional N-141e, evitant el pas dels vehicles pel nucli urbà de la citada localitat. 

 

La variant d’Anglès se situa entre la Serra d’en Planes (al SE), la vall del Ter (al N), la vall de la riera de Sant 

Amanç (a l’W/SW) i les Mines del Sant Pare (al SW). En aquest entorn els relleus més elevats es localitzen a 

l’extrem meridional, on destaca el Puig Ventós (305 m), el cim més elevat de la Serra d’en Planes, i Santa 

Bàrbara (858 m), ja més lluny, en la confluència entre la Serra del Peredol, la Serra de Santa Bàrbara i la Terra 

Blanca (al NW); mentre que les cotes més baixes es troben entre els 130 i els 140 m, vora la llera del Ter. En 

concordança, els majors pendents s’identifiquen als vessants NW i SE de la Serra d’en Planes, especialment a 

la capçalera dels torrents que la drenen; entre la Ctra. C-63 i la riera de Sant Amanç, sobretot al sector de les 

Mines del Sant Pare (a toca de l’Enllaç Sud). 

 

La conca forma part de la regió nord-oriental de Catalunya, associada a un clima mediterrani continental sub-

humit, amb una precipitació mitja anual d’entre 800 i 850 mm. La temperatura mitjana anual es registra entre els 

13 i 14ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Descripció de les obres 

 

La descripció de les obres es detallen a l’annex núm. 6: Tipologies de tractament i restauració paisatgística. De 

forma resumida, les actuacions projectades són les següents: 

 

Tractaments de revegetació 

 

Abans de realitzar qualsevol plantació es consideren una sèrie de tractaments previs que inclouen la sega, la 

descompactació del terreny (subsolament o treball del sòl en profunditat), el fresat (treball del sòl en superfície) 

i l’estesa de terra vegetal.  

 

Entre els tractaments de revegetació s’inclou la hidrosembra de reforç que s’executarà en desmunts i terraplens. 

La hidrosembra d’aquestes superfícies es va executar com a partida de les mesures correctores d’impacte 

ambiental del projecte d’obra civil (AG-03020.3.1-M1). El present projecte de mesures correctores d’impacte 

ambiental (PC-AG-03020.1.2-C3) només contempla la hidrosembra de reforç en aquelles superfícies ja 

executades dins l’execució de l’obra civil i que s’estima es corresponen amb un 30% de la superfície total. 

 

Els tipus de tractaments que preveu el projecte de mesures correctores d’impacte ambiental són els següents: 
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Tractament de revegetació 

TR01 Hidrosembra de reforç 30% de la superfície total 

TR02 
Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries. Zones de terraplè. 

TR03 
Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries puntuals. Zones de desmunt. 

TR04 
Reforç hidrosembra (30% superfície total) + Plantacions arbustives. Zones d’interior d’enllaç i zones 

intermèdies. 

TR05 
Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries. Superfícies d’ocupació temporal (abocador de terres). 

TR06 
Formigonat parcial + Estesa terra vegetal (30 cm) + Muntatge i plantació dels elements projectats. 

Rotonda d’enllaç amb la C-63. 

TR07 
Formigonat parcial + Estesa terra vegetal (30 cm) + Muntatge i plantació dels elements projectats. 

Rotondes d’enllaç amb la N-141e. 

TR08 
Reforç hidrosembra (30% superfície total) + plantacions arbustives + plantacions arbòries 

d’apantallament visual i acústic. Zona del pas inferior OF. 1.1. 

TR09 Plantacions d’helòfits. Bassa de depuració. 

TR10 
Estesa de terres vegetals + plantacions d’enfiladisses. Revegetació dels talussos de la Boca Sud del 

túnel. 

 

Veure l’annex núm. 6: Tipologies de tractament i restauració paisatgística i el document núm. II. Plànols. 

 

Denominació de superfícies 

 

La denominació de les superfícies del present PMC és la següent: 

 

• T: terraplè. 

• D: desmunt. 

• R: Rotondes. 

• ZI: zones intermèdies i interiors d’enllaços. 

• OT: superfícies d’ocupació temporal obra de drenatge. 

• AP: zones de plantacions d’apantallament visual i acústic. 

• B: bassa de depuració. 

• BS: boca sud del túnel. 

 

Tractaments previs  

 

Es preveuen uns tractaments previs per tal de condicionar les superfícies a restaurar i afavorir l’èxit de les 

plantacions i hidrosembres que s’hi realitzaran posteriorment. En funció del tipus de superfície i del seu estat 

actual (amb més o menys afectació per les obres de la carretera i els sistemes de contenció que tenen i/o l’èxit 

en l’aplicació de les mesures correctores prèvies) s’hi realitzen unes actuacions o unes altres.  

 

Cal tenir present que el projecte constructiu de l’obra civil (AG-03020.3.1-M1) ja contempla en el seu pressupost 

l’estesa de terra vegetal i la millora orgànica de la terra vegetal en la majoria dels talussos. Els tractament previs 

s’han incorporat en cadascun dels tractaments de revegetació i integració paisatgística. Els tipus d’actuacions a 

realitzar són les que es descriuen a continuació. 

• Sega d’herbàcies. Es realitza aquesta actuació en tots els desmunts, terraplens i zones 

hidrosembrades durant l’execució de l’obra civil (AG-03020.3.1-M1) en les quals es realitzaran 

plantacions (Tractament TR02 / TR03 / TR04 / TR05 / TR08). D’aquesta manera es prepara la superfície 

per a les plantacions que s’hi han de realitzar. Cal tenir present que l’execució de l’obra civil ja contempla 

la hidrosembra de quasi tots els talussos de l’obra. El present projecte contempla la plantació d’aquestes 

superfícies i un reforç del 30 % de la superfície amb hidrosembra. 

 

• Descompactació i estesa de terra vegetal procedent de l’obra o de préstec i repàs del terreny. El 

tractament previ consisteix en la descompactació i l’estesa de 30 cm de terra vegetal procedent de l’obra 

o de préstec. Es realitza aquesta actuació en les rotondes (Tractament TR06 / TR07) així com en la 

revegetació de la boca sud del túnel (TR10). 

 

TR01. Hidrosembra (Reforç) 

 

El projecte constructiu ja inclou l’execució de hidrosembres. S’inclou dins el present projecte aquesta actuació 

amb l’objectiu de garantir un reforç del recobriment herbaci sobre els talussos i resta de superfícies afectades 

per les obres que en garanteixi l’estabilitat i millori la integració paisatgística. 

 

Si no s’indica el contrari, la hidrosembra s’aplicarà a totes les superfícies a revegetar a excepció de 

l’enjardinament de rotondes, la revegetació de la bassa de depuració i la revegetació de la boca sud del túnel.  

 

Als talussos la hidrosembra es farà, si fos necessària l’estesa de terres immediatament després de l’estesa de 

sòl vegetal, per tal d’evitar possibles problemes d’erosió. Les espècies escollides tenen les següents 

característiques:  

 

• Creixement inicial ràpid  

• Assegurar una protecció ràpida i persistent en les estacions vegetatives posteriors contra l’erosió  

• Tenir un sistema radical dens i profund  

• Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment 

• Tenir un creixement reduït de fulles i tija  

 

En el moment d’executar l’ hidrosembra, s’haurà de valorar l’estat que presenten les diferents superfícies i 

determinar si cal executar la hidrosembra de forma completa o per contra únicament calen actuacions puntuals 

(de suport). 

 

Abans d’executar la hidrosembra caldrà realitzar una sega (tractaments previs), per tal d’assegurar que la llavor 

arriba al sòl. 

 

La hidrosembra es realitzarà en dues passades, essent la composició de cadascuna la següent: 
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Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua 3 l/m2 3 l/m2 

Llavors 30 gr/m2 - 

Mulch 150 gr/m2 100 gr/m2 

Estabilitzador 20 gr/m2 15 gr/m2 

Adob mineral(15-15-15) 20 gr/m2 - 

 

Quant a la composició de la barreja de llavors serà la següent: 

 

Espècie Percentatge (%) 

Alfals Medicago sativa 5 

Festuca alta Festuca arudinacea 20 

Gespa de Cumberland Agrostis stolonifera 15 

Margall dret Lolium rigidum 20 

Grama Cynodon dactylon 10 

Melilot Melilotus officialis 15 

Trèvol subterrani Trifolium subterraneum 15 

 

TR02. Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries. Zones de terraplè. 

 

Aquest tractament correspon al conjunt de talussos en terraplè que es situïn dels límits d’obra del projecte 

constructiu. El principal factor limitant n’és el pendent, amb una inclinació de tipus 3H: 2V. 

 

A la taula que es presenta a continuació s’exposen les espècies i densitat que configuren aquest tipus de 

tractament. La densitat de les plantacions arbustives és de 800 ut./ha. 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Pel que fa a les plantacions arbòries es distribuiran aleatòriament al llarg de les superfícies de terraplè amb una 

dotació de 800 ut/ha. Les espècies seleccionades són el pi pinsatre (Pinus pinaster) per a les zones de solell i 

el roure martinenc (Quercus humilis) i l’alzina (Q. ilex) per a les obagues amb presentació de AF. 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Terraplè de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Terraplè d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

TR03. Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries puntuals. Zones de desmunt. 

 

Aquest tractament correspon al conjunt de talussos en desmunt que es situïn dels límits d’obra del projecte 

constructiu. El principal factor limitant n’és el pendent, amb una inclinació de tipus 3H: 2V.  

 

A la taula que es presenta a continuació s’exposen les espècies i densitat que configuren aquest tipus de 

tractament. La densitat de les plantacions arbustives és de 1.000 ut./ha. 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

S’exclou de manera general la plantació d’espècies arbòries per reduir el risc de caiguda d’individus llenyoses 

en la calçada, si bé donada la magnitud dels talussos de desmunt a les boques del túnel es proposa la plantació 

d’arbres a les parts més altes per la seva capacitat d’integració, naturalització de l’espai i capacitat de 

consolidació dels mateixos 

 

Pel que fa a les plantacions arbòries doncs es restringiran a les parts altes dels talussos de desmunt de les 

boques del túnel amb una dotació de 800 ut/Ha. Les espècies seleccionades són el pi pinsatre (Pinus pinaster) 

per a les zones de solell i el roure martinenc (Quercus humilis) i l’alzina (Q. ilex) per a les obagues presentades 

en AF. 
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Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Desmunt de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Desmunt d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

TR04. Reforç hidrosembra (30% superfície total) + Plantacions arbustives. Zones d’interior d’enllaç i zones 

intermèdies. 

 

Es dissenya un tractament per als espais compresos entre els peus de terraplè i els marges de calçada a les 

zones intermèdies i d’interior d’enllaç amb la C-63 i la N-141e. Especial incís a la franja de 3 m per al 

manteniment dels vorals de calçada. No s’aplicaran plantacions en una distància menor a la citada respecte la 

carretera. 

 

A la taula que es presenta a continuació s’exposen les espècies i densitat que configuren aquest tipus de 

tractament. La densitat de les plantacions arbustives és de 1.000 ut./ha. 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

En aquestes zones no es realitzaran plantacions arbòries. 

 

TR05. Reforç hidrosembra (30% superfície total) sobre talussos hidrosembrats en fase d’obra + Plantacions 

arbustives + Plantacions arbòries. Superfícies d’ocupació temporal (abocador de terres). 

 

Aquest tractament correspon al conjunt de talussos situats a la zona de l’explotació forestal amb serradora, o 

abocador de terres. El principal factor limitant n’és el pendent, amb una inclinació de tipus 3H: 2V. 

 

A la taula que es presenta a continuació s’exposen les espècies i densitat que configuren aquest tipus de 

tractament. La densitat de les plantacions arbustives és de 800 ut./ha. 

 

 

 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Pel que fa a les plantacions arbòries es distribuiran aleatòriament al llarg de les superfícies de talussos de més 

de 3 m de recorregut amb una dotació de 800 ut/ha. Les espècies seleccionades són el pi pinsatre (Pinus 

pinaster) per a les zones de solell i el roure martinenc (Quercus humilis) i l’alzina (Q. ilex) per a les obagues 

presentades en AF. 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Terraplè de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Terraplè d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

TR06. Formigonat parcial + Estesa terra vegetal (30 cm) + Muntatge i plantació dels elements projectats. 

Rotonda d’enllaç amb la C-63. 

 

Per a la rotonda d’enllaç amb la C-63 es projecta un disseny amb jardineres on s’hi aplicarà una tipologia de 

tractament mitjançant plantacions arbustives, quatre jardineres exteriors (superfície 1) i una jardinera central 

(superfície 2). A les zones intermèdies s’hi projecta el formigonat i posterior extensió de graves decoratives. 

 

Aquesta plantació es proposa amb les següents espècies arbustives: 

 

Superfície Espècie Densitat Dimensions Unitats 

Superfície 1 
Santolina 

chamaecyparissus 
6 ut/m2 20-40 cm 288 

Superfície 2 
Arbutus unedo 0,07 ut/m2 12/14 cc 4 

Lavandula latifolia 4 ut/m2 20-40 cm 256 
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TR07. Formigonat parcial + Estesa terra vegetal (30 cm) + Muntatge i plantació dels elements projectats. 

Rotondes d’enllaç amb la N-141e. 

 

Per a la rotonda d’enllaç amb la C-141e es projecta un disseny en cercles concèntrics amb un primer cercle 

exterior on s’hi projecta la plantació de lledoners en cercle i posterior formigonat i extensió de graves decoratives 

i tres cercles més interiors on s’hi aplicarà una tipologia de tractament mitjançant diferents plantacions 

arbustives. 

 

1) Cercle formigonat (superfície 1) 

2) Cercle extern (superfície 2)  

3) Cercle intermedi (superfície 3).  

4) Cercle intern (superfície 4) 

 

Aquesta plantació es proposa amb les següents espècies arbustives: 

 

Superfície Tipus Espècie Dimensions Dotació Unitats 

1 arbre Celtis australis 12/14 cc - 16 

2 Arbust Cistus salviifolius 20-40 cm 4 ut/m2 352 

3 Arbust Lavandula latifolia 20-40 cm 4 ut/m2 251 

4 Arbust Viburnum tinus 20-40 cm 2 ut/m2 101 

 

TR08. Reforç hidrosembra (30% superfície total) + plantacions arbustives + plantacions arbòries d’apantallament 

visual i acústic. Zona del pas inferior OF. 1.1. 

 

Es dissenya un tractament per als espais situats al voltant del pas inferior OF.1.1. Especial incís a la franja de 3 

m per al manteniment dels vorals de calçada. No s’aplicaran plantacions en una distància menor a la citada 

respecte la carretera. Es projecta un disseny i una tipologia de tractament diferencial en funció de la zona del 

pas inferior. 

 

1) Estreps del pas inferior (superfície 1)  

2) Estructura formigonada del pas inferior (superfície 2).  

3) Canalitzacions d’aigua (superfície 3) 

 

A la taula que es presenta a continuació s’exposen les espècies i densitat que configuren aquest tipus de 

tractament. La densitat de les plantacions arbustives és de 1.000 ut./ha. 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Superfície Espècie Dimensions Proporció (%) 

1 

Corylus avellana 80-100 cm 25 

Viburnum tinus 60-80cm 25 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 25 

Hedera helix 24-40 cm 25 

 

Pel que fa a les plantacions arbòries es distribuiran aleatòriament al llarg de les superfícies de talussos amb una 

dotació de 1.000 ut/ha. Les espècies seleccionades són el pollancre (Populus nigra var. italica) per a ocultar 

l’estructura de formigó del pas inferior a la superfície 2 i el salze (Salix alba) per revegetar els marges de les 

obres de drenatge i recs amb dimensions 6/8 cc. 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Superfície Espècie Dimensions Proporció (%) 

2 Populus nigra var. italica 6/8 cc 100 

3 Salix alba 6/8 cc 100 

 

TR09. Plantacions d’helòfits. Bassa de depuració. 

 

Per a la bassa de depuració es projecta un disseny en dues superfícies on s’hi aplicarà una tipologia de 

tractament mitjançant diferents plantacions de planta helòfita (amfíbia). 

 

1) Talussos perimetrals de la bassa (superfície 1)  

2) Base de la bassa (superfície 2).  

 

Aquesta plantació es proposa amb les següents espècies arbustives: 

 

Superfície Tipus Espècie Dimensions Dotació Proporció 

1 Helòfit Scirpus holoschoenus C o AF 3 ut/m2 
100% de la 

superfície 

2 Helòfit Phragmites australis C o AF 3 ut/m2 
100% de la 

superfície 

 

TR10. Estesa de terres vegetals + plantacions d’enfiladisses. Revegetació dels talussos de la Boca Sud del 

túnel. 

 

Per a la Boca Sud del túnel es projecta un disseny en dues superfícies on s’hi aplicarà una tipologia de tractament 

mitjançant diferents plantacions de planta enfiladissa. 

 

1) Peu del talús oest - gabions (superfície 1) 

2) Peu del talús est – gabions (superfície 2). 

3) Cap del talús oest (superfície 3). 

4) Cap del talús est (superfície 4) 

 

Aquesta plantació es proposa amb les següents espècies arbustives: 
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Superfície Tipus Espècie Dimensions Dotació Proporció 

1 

Enfiladissa Hedera helix C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

Enfiladissa Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

Enfiladissa Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

2 

Enfiladissa Hedera helix C o AF 2 ut/m2 
70% de la 

superfície 

Enfiladissa Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 
30% de la 

superfície 

3 

Enfiladissa Hedera helix C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

Enfiladissa Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

Enfiladissa Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 
33,33% de la 

superfície 

4 

Enfiladissa Hedera helix C o AF 2 ut/m2 
70% de la 

superfície 

Enfiladissa Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 
30% de la 

superfície 

 

1.5. Descripció del medi 

 

La descripció del medi es realitza de forma detallada a l’annex núm. 5: Descripció del medi natural. 

 

Els aspectes més rellevants en el treballs de restauració i revegetació, sobretot pel que fa a l’elecció d’espècies 

i els models proposats considerats són el clima, la vegetació present, la inclinació de les superfícies on actuar i 

l’anàlisi paisatgístic de l’entorn de la carretera. La descripció d’aquests es realitza de forma detallada a l’annex 

núm. 6: Tipologies de tractaments de restauració, revegetació i integració paisatgística. 

 

 

2. IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. 

 

2.1. Taula d’identificació i integració de les dades de partida. 

 

Com a document de partida, el projecte compta amb l’ordre d’estudi núm. AG-03020.3.1-C3 en que s’estableixen 

les prescripcions a complir des d’un punt de vista tècnic. Dir que el projecte s’ajusta al contingut i abast que es 

va definir en aquesta ordre d’estudi.  

 

S’adjunta a continuació la Taula en la qual s’han identificat tots els documents que fixen prescripcions sobre el 

projecte. Es disposa de l’ordre d’estudi, el document ambiental i de l’Informe d'impacte ambiental. 

 

N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 

INTEGRACIÓ DE LA 

PRESCRIPCIÓ I 

APARTAT ON ES 

JUSTIFICA. 

1 

Ordre d’Estudi 

nº AG -

03020.3.1-C3 

Es tindrà en compte, en tot allò que sigui de la seva 

aplicació (total o parcial), la següent normativa genèrica: 
 

Decret 130/1998 de mesures de prevenció d'incendis 

forestals en les àrees d'influència de carreteres 

Considerat a l’Annex 

núm. 6. Tipologies de 

tractament i restauració 

paisatgística 

Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció 

d’incendis forestals 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats 

(BOE, 29.07.2011). RD 105/2008, de 1 febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residus de la 

construcción y demolición (BOE 38 13-02-2008) 

Considerat a l’Annex 

núm. 12. De Gestió de 

residus Decret 88/2010, de 29-06-2010, pel qual s'aprova el 

Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 

(PROGRIC) 

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, 

en vigor des de l’11 d’octubre de 2002, i del Reglament que 

la desenvolupa mitjançant el Decret 176/2009, de 10 de 

novembre 

No seran necessaris 

sistemes d’il·luminació 

de suport per a la 

realització dels treballs 

2 

Informe 

d'Impacte 

Ambiental 

Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del 

túnel i als talussos dels seus accessos, per augmentar 

significativament la densitat d’arbustos i per introduir la 

plantació d’arbres de la zona i que tinguin caràcter 

colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una 

densitat suficient que permeti assolir el doble objectiu de 

reforçar la subjecció dels talussos amb arrels profundes i 

afavorir la integració de la carretera en el paisatge. 

S’ha considerat a l’annex 

núm. 6: Tipologies de 

tractament i restauració 

paisatgística. 

Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i 

Rosmarinus officinalis per altres d’apropiades a la zona del 

Projecte. Són preferibles per la seva capacitat d’establir 

talussos l’Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la Viburnum 

tinus o la Phillirea angustifolia [sic]. 

Fer un nou estudi d’impacte acústic amb el contingut de 

l’annex 11 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica. Aquest estudi requereix un 

informe del Servei per ala Prevenció de la Contaminació 

Acústica i Lluminosa. 

Aquest estudi d’impacte 

acústic no es preveu en 

el present projecte de 

mesures correctores. 
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N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ 

INTEGRACIÓ DE LA 

PRESCRIPCIÓ I 

APARTAT ON ES 

JUSTIFICA. 

3 
Document 

Ambiental 

El mur 1.1 en els recs de ca l’Aulet i Can Planes caldrà 

restaurar els espais afectats durant les obres de forma que 

es mantinguin les condicions inicials de l’espai fluvial. Així 

serà convenient restaurar la vegetació que es pugui veure 

afectada així com revegetar l’entorn de les obres. En aquest 

sentit cal intensificar les plantacions al costal dels marges 

per tal de constituir una pantalla vegetal que actuï com a 

pantalla visual i acústica, per preservar la qualitat i 

funcionalitat dels corredors biològics d’aquests dos recs. 

S’ha considerat a l’annex 

núm. 6: Tipologies de 

tractament i restauració 

paisatgística 

Procedir a la restauració i revegetació de la totalitat de les 

superfícies afectades, que per les seves característiques 

sigui possible, tal com preveu el mateix Projecte constructiu 

de la variant. 

S’ha considerat a l’annex 

núm. 6: Tipologies de 

tractament i restauració 

paisatgística 

 

 

2.2. Compliment de prescripcions ambientals. Requeriments ambientals aplicables. 

 

Per tal d’identificar i avaluar els aspectes ambientals aplicables, aquest annex es basa en l’especificat al 

Document Ambiental així com al IIA. 

 

S’adjunta a continuació una taula amb l’anàlisi dels possibles impactes que es poden generar amb les obres 

projectades, amb identificació de les possibles afeccions, les mesures correctores a adoptar i com s’han tingut 

en compte en la redacció del projecte. 
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LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL per projectes .  REQUISITS ambientals aplicables. INTEGRACIÓ de les línies 

 

OBRA: Projecte constructiu. Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la 

carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141-e, PK 101+150. Tram: Anglès. 

Clau: AG-03020.3.1-M1 

DOCUMENT AMBIENTAL                           x INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

A
T

M
O

S
F

E
R

A
 

X DA 1 Reducció de les emissions de partícules a l’atmosfera 

 

REIAL DECRET 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la 

millora de la qualitat de l’aire (BOE núm. 25, 29.01.11). 

REIAL DECRET 101/2011, de 28 de gener, d’acreditació i 

verificació de les emissions de gasos amb efecte 

hivernacle (BOE núm. 25, 29.01.11). 

REIAL DECRET 100/2011, de 28 de gener, pel qual 

s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment 

contaminants de l’atmosfera (BOE núm. 25, 29.01.11).        

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera. Art 2. Ámbito de aplicación / 

Art 7. Obligaciones derivadas de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera / Art 12. 

Control de las emisiones / Art 13. Actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera / 

Disposición adicional Segunda. Actividades e 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 

16/2002 / Disposición Transitoria Única. Régimen 

aplicable a las instalaciones existentes / Disposición 

Derogatoria Única. Derogación normativa / 

Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, de Residuos / Disposición Final Tercera. 

Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. (BOE 

275 16.11.2007) Estatal 

DIRECTIVA 2008/50 de 21 de maig de 2008 relativa a la 

qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera mes neta a 

Europa (DOUE Núm. L 152 11.06.2008). Europeu.    

LLEI 22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

DECRET 322/1987, de desplegament de la Llei 22/1983, 

de 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. 

LLEI 6/1996, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. 

                   

Les mesures correctores per disminuir la pols generada per l’obra són: 

- el reg dels camins per on circula la maquinaria i la limitació de la 

velocitat de circulació. 

- Estabilitzar els accessos i camins no pavimentats (especialment en 

àrees conflictives), regant amb una emulsió de polímers 

estabilitzants tipus sòl-ciment. 

- Definir un pla de camins d’obra, aprofitant els actualment existents, 

així com la pròpia traça 

- Limitar la velocitat de circulació dels vehicles a un màxim de 30 km/h  

- Transportar els materials terris i petris en camions coberts amb lones  

- Revisar els vehicles d’obra de forma periòdica (hauran de disposar 

d’elements que atenuïn l’emissió de fums i gasos)  

- Situar les instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària, acopis de 

materials, etc., lluny de les zones amb presència humana, com són 

els masos més pròxima a la carretera, evitar afeccions sobre espais 

naturals protegits, i minimitzant les afeccions sobre els hàbitats 

d’interès comunitari identificats  

 

L'estudi de Seguretat i Salut inclòs com Annex 7 preveu a l'apartat 

Mediambiental Laboral un conjunt de mesures preventives per 

minimitzar els efectes associats, pols, sorolls, olors, etc.  
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DOCUMENT AMBIENTAL                         x INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

A
T

M
O

S
F

E
R

A
 

X DA 2 
 

Control de la contaminació acústica 

DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 

el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 

els annexos. 

REIAL DECRET 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es 

desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del 

soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de 

qualitat i emissions acústiques. 

REIAL DECRET 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 

regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 

determinades màquines d’ús a l’aire lliure 

DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlament Europeu i del 

Consell , de 25 de juny, sobre avaluació del soroll 

ambiental 

 

 

Es preveuen les següent mesures, per tal d’evitar l’impacte acústic 

durant les obres: 

- Compliment amb el que estableix el Decret 176/2009, de 10 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 

de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 

els annexos (DOGC núm. 5506, 16.11.09)  

- Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll 

de la maquinària utilitzada en l’obra (Reial Decret 212/2002, de 22 

de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn 

degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure)  

- Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna 

i preferiblement adaptar-la a la franja horària normal laboral (de 8 a 

20 h). L’establiment dels treballs dins d’aquesta franja horària serà 

imprescindible per la realització de treballs d’excavació en roca, i 

també per tots aquells altres treballs que se situïn  a una proximitat 

inferior a 500 m de qualsevol nucli, zona habitada o espai protegit  

- Situar les instal·lacions auxiliars, parcs de maquinària, acopis de 

materials, etc., lluny d’edificacions habitades i espais naturals 

protegits  

- Revisar els vehicles d’obra de forma periòdica (hauran de disposar 

d’elements que redueixin la generació de sorolls) 

G
E

O
L
O

G
IA

 I
 

G
E

O
M

O
R

F
O

L
O

G
IA

 

X DA 3 
 

Control de les superfícies d’ocupació 

LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós 

de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost (DOGC núm. 6077, 29.02.12).  

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (DOGC núm. 

5686, 05.08.10). 

 REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 20 de juny, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl (BOE núm. 

154, 26.06.08). 

Es preveuen les següents mesures, per tal de minimitzar les 

superfícies d’ocupació: 

- Aprofitar el propi traçat de la carretera i/o camins existents per als 

desplaçaments de vehicles, maquinària, etc., minimitzant així la 

construcció de nous accessos i ocupacions temporals 

innecessàries  

- Les superfícies d’ocupació temporal es retornaran a les seves 

característiques fisiogràfiques i d’ús inicials 

E
D

A
F

O
L
O

G
IA

 I
 

S
Ò

L
S

 

X DA 4 
 

Preservar les propietats físiques del sòl: prevenir l’erosió. 
 

El projecte constructiu preveia la revegetació de les zones afectades, 

en tot cas, les plantacions previstes en el present projecte de mesures 

correctores tenen l’objectiu de fixar el sòl i evitar la seva erosió. 
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E
D

A
F

O
L
O

G
IA

 I
 S

Ò
L

S
 

X DA 5 
 

Tractar el sobrant de material inert (terres) no utilitzable de l'obra  

 

REIAL DECRET 105/2008, pel qual es regula la producció 

i gestió dels residus de construcció i demolició.  

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

(DOGC núm. 5430, 28.07.09). 

DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la 

intervenció ambiental en el procediment de llicència 

urbanística per a millora de finques rústiques que 

s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de 

la construcció (DOGC núm. 4748, 26.10.06). 

 

A l’annex Nº 13 de gestió de residus s’especifica el lloc de destí dels 

sobrants de terres. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT AMBIENTAL                         x INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

H
ID

R
O

L
O

G
IA

 

X DA 6 
Preservar els sistemes aquàtics superficials afectats (rius, torrents, 

torrenteres,... etc.), tant pel que fa a la seva funcionalitat com a la qualitat de 

les aigües 

REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que 

se regula la protección de las aguas subterráneas contra 

la contaminación y el deterioro. 

REIAL DECRET 9/2008, d'11 de gener, pel qual es 

modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat 

pel Real Decret 849/1986, d'11 d'abril (BOE Núm. 290 

02.12.2008). 

REAL DECRETO LEY 4/2007 de 13 de abril, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

ORDEN 1873/2004, se aprueban los modelos oficiales 

para la declaración de vertido y se desarrollan 

determinados aspectos relativos a la autorización de 

vertido y liquidación del canon de control de vertidos. 

DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria 

d’aigües a Catalunya (DOGC núm. 4015, 21.11.03). 

REIAL DECRET 606/2003, de 2 de juny, pel qual es 

modifica Real Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual 

s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (BOE 

Núm. 135 06.06.2003). 

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei d’Aigües. Art 59. Usos privatius – 

Concessions / Art 55. Sistemes de medició de cabals / Art 

77. Aprofitament de les lleres / Art 100. Autorització de 

vessaments / Art 113. Cànon d’abocament.  

REIAL DECRET 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen 

objectius de qualitat per a determinar substàncies 

contaminants i es modifica el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic. (BOE Núm. 147 20.06.2000). 

REIAL DECRET 1315/1992, de 30 de desembre, que 

modifica R.D.849/886, per a incorporar a la legislació 

interna la Directiva (80/68), relativa a la protecció de les 

aigües subterrànies contra la contaminació causada per 

determinades substàncies perilloses. (BOE Núm. 288 

01.12.1992). 

El projecte de mesures correctores preveu actuacions per restaurar la 

vegetació de ribera afectada i revegetar els marges dels nous 

drenatges executats. 

 

Es defineixen les següents mesures a adoptar per tal de minimitzar 

l’impacte del projecte sobre la hidrologia: 

- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge 

natural del terreny. Restituir de forma immediata les cunetes o rases 

que resultin afectades durant la fase d’obres col·locant tubs de 

drenatge provisionals si és necessari  

- Evitar l’acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària 

prop de la xarxa de drenatge natural del terreny  

- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, 

prohibint l’abocament d’olis i hidrocarburs en qualsevol punt de 

l’obra  

- Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les 

diferents instal·lacions auxiliars a qualsevol punt de l’entorn més 

proper a l’obra  

- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de 

fortes pluges i/o en previsió de grans avingudes  

- Contemplar l’existència a l’obra de materials absorbents 

d’hidrocarburs d’acció ràpida, per a utilitzar en cas d’abocaments i/o 

vessaments accidentals  

- Buscar una ubicació adequada per als abocadors, les zones de 

préstec i els pàrquings de maquinària (allunyats dels cursos fluvials 

i les infraestructures de reg presents a l’àmbit del projecte). 

- Els materials excavats es transportaran immediatament a 

l’abocador temporal previst per aquest ús. 

- Controlar de forma especial aquelles operacions que puguin 

comportar un elevat risc de contaminació de les aigües (formigonat, 

utilització d’additius...). 
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REAL DECRETO 1315/1992, por el cual se modifica 

parcialmente el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. Art 1.6. Duració del Permís d’abocament. 

REIAL DECRET 2618/1986,  de 24 de desembre, pel qual 

s'aproven mesures referents a aqüífers subterranis a 

l'empar de l'article 56 de la Llei d'Aigües. (BOE Núm. 312 

30.12.1986). 

REIAL DECRET 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova 

el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que 

desenvolupa els títols preliminars, I, IV, VI i VII de la Llei 

29/1985, de 3 d'agost, d'Aigües. (BOE Núm.103 

30.04.1986). 

 

- Construir basses impermeabilitzades per a la neteja de les 

canaletes de les formigoneres. Gestionar correctament els residus 

generats. 
V

E
G

E
T

A
C

IÓ
 I

 F
L
O

R
A

 

X DA 7 
Minimitzar l’afecció sobre la vegetació natural present en l’entorn de l’àmbit 

del projecte. 

LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC 

núm. 978, 15.04.88). 

DECRET 10/1994, de 26 de juliol, pel qual se adequa la 

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC 

núm. 1927, 29.07.94). 

LLEI 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (BOE núm. 

280, 21.11.03). 

LLEI 10/2006, de 28 d'abril, per la qual se modifica la Llei 

43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE núm. 102, 

de 29. 04.06) 

DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg 

de flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, 

28.08.08). 

Les actuacions previstes pel projecte tenen com objectiu justament el 

restaurar i revegetar totes aquelles superfícies que són susceptibles, 

resultants després de l’execució de l’obra civil (talussos, superfícies 

intermèdies, enllaços, rotondes, superfícies d’ocupació temporal, ... 

etc.) 

 

 

 

DOCUMENT AMBIENTAL                         x INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

 I
 F

L
O

R
A

 

X DA 8 Minimitzar el risc d’incendi forestal 

DECRET 64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022, 10.03.95). 

ORDRE MAH/360/2005, de 5 d’agost, sobre mesures 

urgents per la prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 

4446, 11.08.05). 

REIAL DECRET 949/2005, de 29 de juliol, pel qual 

s’aproven les mesures en relació a les adoptades en el 

Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual 

s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals 

(BOE núm. 183, 02.08.05). 

Les actuacions previstes no suposen un increment del risc d’incendi 

forestal. 

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

 I
 

F
L
O

R
A

 

X DA 9 
Revegetar i restaurar totes aquelles superfícies afectades per les obres que 

per les seves característiques sigui possible. 

DECRET 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen 

mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia 

amylovora) (DOGC 4827, 22.02.07). 

Aquest és l’objecte principal del present projecte de mesures 

correctores 
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F
A

U
N

A
 

X DA 10 Minimitzar els efectes directes i indirectes sobre la fauna i els seus hàbitats 

REAL DECRETO 1421/2006 por el que se modifica el 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para garantizar la biodiversidad 

mediante conservación de hàbitats naturales, flora y fauna 

silvestres. (BOE Núm 288 02.12.2006). Estatal. 

LLEI 42/2007 de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 

de la Biodiversitat. (BOE Núm. 299 14.12.2007). Estatal.  

DECRET 172/2008 de 26 d’ agost, de creació del Catàleg 

de flora amenaçada de Catalunya. Art 2. Espècies 

catalogades / Art 5. Mesures de conservació de espècies 

Catalogades / Annex 1: Espècies catalogades com "en 

perill d’extinció". (DOGC 5204 28.08.08). Autonòmic. 

DECRET 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text 

refós de la llei de protecció dels animals. 

ORDRE 10/04/1997, per la qual s'amplia la relació 

d'espècies protegides a Catalunya. 

La major part de les mesures i actuacions del projecte de mesures 

correctores suposaran una millora dels hàbitats faunístics dels espais 

sobre els que s’actua.  

F
A

U
N

A
 

X DA 11 Garantir la permeabilitat faunística, tot minimitzant l’efecte barrera  

Les actuacions projectades no tenen una incidència directa sobre la 

mobilitat de la fauna, de fet algunes de les mesures previstes com la 

revegetació del pas inferior (OF. 1.1) o la revegetació dels marges dels 

drenatges milloraran la permeabilitat faunística de la zona.  

P
A

IS
A

T
G

E
 

X DA 12 
 

Aplicació de mesures especials d’adequació paisatgística 

LLEI 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació 

del paisatge. (DOGC Núm. 4407 16.06.2005).  

DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es 

desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 

informes d'impacte i integració paisatgística. (DOGC Núm. 

4723 21.09.2006) 

L’objecte del projecte és justament la restauració i revegetació de  

l’àmbit del projecte i el seu entorn, per a millorar la integració 

paisatgística de la nova infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT AMBIENTAL                         x INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

P
A

T
R

IM
O

N
I 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

X DA 13 

 

Preservar els elements del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, presents en 

l’àmbit del projecte  

 

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC 

núm. 3594, 13.03.02). 

 

LLEI 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 

(DOGC núm. 1807, 11.10.93). 

 

Les actuacions projectades no comporten cap risc d’afectació al 

patrimoni arquitectònic i arqueològic de la zona. No es preveuen 

moviments de terres i les plantacions es realitzen en superfícies 

alterades pel projecte constructiu. 

 

R
E

S
ID

U
S

 

X DA 14 Gestionar de forma correcta els residus generats a l’obra 

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

(DOGC núm. 5430, 28.07.09). 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2166, 

09.02.96). 

 

A l'annex 12 de Gestió de Residus s'estimen, a la fitxa resum de la 

gestió de residus, els volums de residus generats i es proposa la seva 

gestió. En el Plec de Condicions d’aquest mateix annex  s’estableixen 

les normes de gestió de residus.  
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DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de 

residus de Catalunya (DOGC núm. 2865, 21.04.99). 

 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL                INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL                          x 

V 

REQUERIMENT 

ESPECÍFIC 

PAQMA 

CODI 

MESURA CORRECTORA LEGISLACIÓ I REQUISITS APLICABLES  INTEGRACIÓ DE LA LÍNIA D’ACTUACIÓ APARTAT 

DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA  

R
E

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

 

 IIA1 

“Ampliar el tractament previst de les aigües contaminades del túnel (bassa 

BD-41.2) a tot el traçat per retenir la càrrega contaminant consistent en 

greixos i hidrocarburs procedents del degoteig dels vehicles. A tal efecte cal 

plantejar la construcció d'una o més basses de terres que permetin fer aquest 

tractament de tot el drenatge de la carretera” 

 

S’han previst plantacions amb flora helòfita, amb capacitat 

biofiltradora, per tal d’incrementar l’efectivitat de la bassa de retenció 

de contaminants 

X IIA 2 

“Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del túnel i als 

talussos dels seus accessos, per augmentar significativament la densitat 

d'arbustos i per introduir la plantació d'arbres de la zona i que tinguin caràcter 

colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una densitat suficient que 

permeti assolir el doble objectiu de reforçar la subjecció dels talussos amb 

arrels profundes i afavorir la integració de la carretera en el paisatge. 

Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i Rosmarinus officinalis per 

altres d'apropiades a la zona del Projecte. Són preferibles per la seva 

capacitat d'establir talussos l'Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la Viburnum 

tinus o la Phillirea angustifolia [sic].” 

 

S’han previst actuacions de revegetació en tots aquells talussos, 

zones d’ocupació temporal, zones intermèdies i rotondes amb 

espècies apropiades a la zona i bones estabilitzadores de talussos 

com Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Phillyrea 

latifolia, Quercus humilis i Pinus pinaster. 

X IIA 3 

“En el cas que en la fase d'obra se seleccioni una ubicació diferent de la 

pedrera Ramonet per disposar part del material excedentari procedent de 

l'excavació del sòl, cal redactar un Projecte de restauració morfològica i 

ambiental que ha de ser validat per la comissió de seguiment ambiental en el 

marc del corresponent pla de terres” 

 

S’han previst actuacions de revegetació en tots els talussos de les 

zones d’ocupació temporal (zona de l’abocador de terres), amb 

espècies apropiades a la zona i bones estabilitzadores de talussos 

com Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Viburnum tinus, Phillyrea 

latifolia, Quercus humilis i Pinus pinaster. 
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2.3. Altres requeriments legislatius 

 

En relació a la normativa vigent d’aplicació per les actuacions definides en el projecte és la següent: 

 

NORMATIVA MEDI NATURAL (ESPAIS NATURALS, FAUNA I FLORA) 

 

Normativa autonòmica 

-  Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a 

les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny (DOGC núm. 5475, 01.10.09). 

-  Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions puntuals de la delimitació de 

diversos espais de la Xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 5459, 07.09.09). 

-  Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, 

28.08.08) 

-  Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals 

(DOGC 5113, 17.04.08) 

-  Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia 

amylovora) (DOGC 4827, 22.02.07) 

-  Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4735, 06.10.06).  

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 

l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre MAH/534/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic l’acord de govern de 8 de febrer de 2005, pel 

qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns espais proposats a la 

Xarxa Natura 200 com a llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05) 

- Decret 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven 

els plans de recuperació de diverses espècies (DOGC núm. 4112, 15.04.04). 

- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 16.07.03). 

-  Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 

l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

-  Decret 110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya 

(DOGC núm. 3870, 24.04.03). 

-  Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural (DOGC 

núm. 3228, 07.03.03). 

-  Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga (DOGC 

núm. 3628, 03.05.02). 

-  Decret 162/1999, de 15 de juny, pel que s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià (Erwinia 

amylovora) (DOGC núm. 2914, 21.06.99). 

-  Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2680 de 

14.07.98). 

-  Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya (DOGC núm. 

2377, de 23.04.97). 

-  Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2082 de 

02.08.95). 

-  Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 

l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la que s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya 

(DOGC núm. 1980, 02.12.94). 

- Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya 

(DOGC núm. 1972, 14.11.94). 

- Ordre de 16 de maig de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya (DOGC 

núm. 1730, 05.04.93). 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural (DOGC núm. 

1714, 01.03.93). 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova 

el Pla d’Espais d’Interès Natural (DOGC núm. 2448, 05.08.97). 

- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció 

d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOGC núm. 833, 29.04.87) 

- Ordre de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix 

grèvol (DOGC núm. 766, 14.11.86) 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC núm. 556, 28.06.85) 

- Decret Legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 

naturals (DOGC núm. 1927, 29.07.94). 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 

l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la flora 

autòctona de Catalunya (DOGC núm. 493, 12.12.84) 

 

Normativa estatal 

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 299, 14.12.07). 

- Llei 5/2007, de 3 de abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals (BOE núm. 81, 04.04.07). 

- Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitat naturals i de la fauna i flora silvestres (BOE núm. 310, 

28.12.95) 
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- Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, 

pel que s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels 

hàbitats naturals i de la flora (BOE núm. 151, 25.06.98) 

- Reial Decret 1421/2006, d'1 de desembre, pel que es modifica el Real Decret 1997/1995, de 7 de 

desembre, pe qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna salvatges (BOE núm. 288, 02.12.06). 

- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que 

poden afectar les espècies de fauna salvatge (DOGC núm. 1618, 13.07.92). 

- Reial Decret 439/1990, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (BOE núm. 82, 

05.04.90) 

- Ordre de 9 de juliol de 1998, per la qual s’inclouen altres espècies en el Catàleg Nacional d’Espècies 

Amenaçades i es canvien de categoria altres espècies ja incloses en el mateix (BOE núm. 172, 20.07.98). 

- Ordre MAM/2734/2002, de 21 d’octubre, per la qual s’inclouen determinades espècies, subespècies i 

poblacions del Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i canvien de categoria i s’exclouen altres 

incloses en el mateix (BOE núm. 265, de 05.11.02). 

- Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 

74, 28.03.89). 

- Llei 40/1997, de 5 de novembre, sobre la reforma de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 

espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 266, 06.11.97). 

- Llei 41/1997, de 5 de novembre, sobre la reforma de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 

espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 266, 06.11.97). 

 

Normativa comunitària 

- Directiva 92/43/CEE de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres (Directiva Hàbitats) (DOCE núm. L-206/7, 22.07.92). 

- Directiva 97/62/UE, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE núm. L-305, 08.11.97). 

- Decisió 82/461/CEE del Consell, de 24 de juny de 1982, relativa a la celebració del Conveni sobre 

conservació de les espècies migratòries de la fauna silvestre (Conveni de Bonn) (DOCE núm. L-210,  

19.07.82). 

- Decisió 98/145/CE del Consell, de 12 de febrer de 1998, sobre l’aprovació de les esmenes als Annexos I 

i II del Conveni de Bonn sobre la conservació de les espècies migratòries de la fauna silvestre (DOCE 

núm. L-46, 17.02.98). 

- Decisió 82/72/CEE del Consell, de 3 de desembre de 1981, referent a la celebració del Conveni relatiu a 

la conservació de la vida silvestre i el medi natural d’Europa (Conveni de Berna) (DOCE núm. L-38, 

10.02.82). 

- Decisió de la Comissió 98/746/CE, de 21 de desembre de 1998, relativa a l’aprovació de la modificació 

dels Annexos II i III del Conveni de Berna, relatius a la conservació de la vida silvestre i el medi natural 

d’Europa (DOCE L-358, núm. 31.12.98). 

- Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva Aus) 

(DOCE núm. 000, 02.04.79). 

- Directiva 91/244/CEE de la Comissió, de 6 de març de 1991, per la que es modifica la Directiva 

79/409/CEE del Consell, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOCE núm. L-115, 08.05.91). 

- Directiva 94/24/CE del Consell, de 8 de juny de 1994, per la que es modifica l’Annex II de la Directiva 

74/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOCE núm. L-164, 30.06.94) 

 

NORMATIVA FORESTAL  

 

Normativa autonòmica 

- Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari 

dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local (DOGC núm. 4393, 27.05.05). 

- Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el 

seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal (DOGC 

núm. 3981, 06.10.03). 

- Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres 

i arbredes declarades d’interès comarcal i local (DOGC núm. 3189, 24.07.00). 

- Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, 

l’aprovació i la revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals (DOGC núm. 2741, 09.08.98).Ordre de 

19 d’abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es dóna publicitat a l’inventari dels arbres 

declarats d’interès local (DOGC núm. 1440, 05.08.91). 

- Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes monumentals i es dóna publicitat 

a l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local (DOGC núm. 1262, 02.03.90). 

- Decret 120/89, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals d'interès comarcal i d'interès local 

(DOGC 1150, 2/06/89). 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, 15.04.88). 

- Decret 10/1994, de 26 de juliol, pel qual se adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 

(DOGC núm. 1927, 29.07.94).  

- Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i local (DOGC núm. 961, 

04.03.88). 

- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals (DOGC núm. 857, 29.06.87). 

 

Normativa estatal 

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE núm. 280, 21.11.03). 

- Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual se modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE 

núm. 102, de 29. 04.06) 

- Reial Decret 1555/1994, de 8 de juliol, sobre l’aprovació de l’inventari definitiu dels monts de l’estat a 

Catalunya i d’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, 

en matèria de conservació de la natura (BOE núm. 174, 22.07.94). 

- Decret 485/1962, de 22 de febrer, del reglament de monts (BOE, 12-13.03.62). 
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NORMATIVA D’INCENDIS 

 

Normativa autonòmica 

- Ordre MAH/360/2005, de 5 d’agost, sobre mesures urgents per la prevenció d’incendis forestals (DOGC 

núm. 4446, 11.08.05). 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, 16.06.05). 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, 08.05.03). 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el 

Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d'incendis (DOGC núm. 3829, 24.02.03). 

- Ordre MAB/0028/2002, de 31 de gener, sobre mesures extraordinàries per a la prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 3568, 05.02.02). 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656, 09.06.98). 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de 

vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis 

forestals i la seguretat de les instal•lacions (DOGC 2236, 29.07.96). 

-  Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, 10.03.95).  

- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 4479, 29.09.05). 

- Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de setembre de 1994, 

del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis 

forestals a Catalunya (INFOCAT) (DOGC núm. 1970, 09.11.94). 

- Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya (DOGC núm. 1780, 

06.08.93). 

- Ordre de 6 de juny de 1994, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes 

controlades en zones d'alta muntanya (DOGC núm. 1916, 04.07.94).  

- Ordre MAB/174/2003, de 31 de març, per la qual s'amplien les comarques a les quals es poden fer cremes 

controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes (DOGC núm. 3869, 

23.04.03). 

- Ordre MAH/873/2004, de 31 de març, per la qual s'amplien les comarques a les quals es poden fer cremes 

controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes (DOGC núm. 4108, 

07.04.04). 

- Ordre MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes 

controlades en zones d'alta muntanya (DOGC núm. 4600, 24.03.06). 

- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiments de plans de prevenció d’incendis en els espais 

naturals de protecció especial (DOGC núm. 803, 13.02.87). 

 

 

 

 

 

Normativa estatal 

- Reial Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aproven les mesures en relació a les adoptades en el 

Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis 

forestals (BOE núm. 183, 02.08.05). 

- Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis 

forestals (BOE núm. 175, 23.07.05).  

- Ordre TAS/2859/2005, de 14 de setembre de 2005, que dicta normes per a l’aplicació del disposat a 

l’article 5 del Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol de 2005, que aprova mesures urgents en matèria 

d’incendis forestals (BOE núm. 222, 16.0906).  

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE núm. 280, 22.11.03). 

- Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (BOE 

núm. 102, de 29. 04.06) 

- Reial Decret 1555/1994, de 8 de juliol, sobre l’aprovació de l’inventari definitiu dels monts de l’estat a 

Catalunya i d’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, 

en matèria de conservació de la natura (BOE núm. 174, 22.07094). 

- Ordre de 2 d’abril de 1993, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres que aprova la Directriu 

Bàsica de Planificació de Protecció Civil d’Emergència per Incendis Forestals (BOE núm. 90, 15.04.93). 

- Ordre de 17 de juny de 1982, per la qual s’aprova el pla de lluita contra incendis (BOE núm. 147, 21.06.82). 

 

Normativa comunitària 

- Reglament 2158/92/CEE del Consell, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra incendis (DOCE 

L núm. 217, 31.07.92). 

-  Reglament 308/97/CE del Consell, de 17 de febrer, pel que es modifica el Reglament 2158/92/CEE del 

Consell, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra incendis (DOCE L núm. 51, 21.02.97). 

- Reglament 3529/86/CEE del Consell, de 17 de novembre, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris 

contra els incendis (DOCE L núm. 217, 31.07.92). 

 

NORMATIVA PROTECCIÓ ACÚSTICA 

 

Normativa autonòmica 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, 16.11.09). 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat 

acústica (DOGC núm. 4507, 10.11.05).  

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3675, 11.0702). 

- Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del 

soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126, 10.11.95). 

 

Normativa estatal 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del 

soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques (BOE núm. 254, 

23.10.07). 
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- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de q7 de novembre, 

del soroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental (BOE núm. 301, de 17.12.05).  

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276, 18.11.03). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 

determinades màquines d’ús a l’aire lliure (BOE núm. 52, 01.03.02). 

 

Normativa comunitària 

- Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 25 de juny, sobre avaluació del soroll 

ambiental (DOCE núm. 189, 26.06.02). 

- Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 8 de maig, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre emissions sonores a l’entorn degut a les màquines d’ús a l’aire 

lliure (DOCE L núm. 162, 03.07.00). 

  

NORMATIVA PROTECCIÓ ATMOSFÈRICA 

 

Normativa autonòmica 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 

municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 

23 de maig (DOGC núm. 4924, 12.07.07) 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 

diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al 

contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules (DOGC núm. 4641, 25.05.06). 

- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que 

fa a la contaminació atmosfèrica (DOGC núm. 2077, 19.07.95). 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 919, 25.11.87). 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 385, 30.11.83). 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC 

núm. 1153, 09.06.89). 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric (DOGC núm. 2223, 28.06.96). 

 

Normativa estatal 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (BOE núm. 275, 

16.11.2007). 

- Reial Decret 812/2007, de 22 de juny, sobre l’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació 

amb l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics (BOE núm. 150, 

23.06.07). 

- Reial Decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó (O3) a l’aire ambient (BOE núm. 11, 13.01.04).  

- Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació 

amb el diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules (PM10), plom 

(Pb), benzè (C6H6) i monòxid de carboni (CO) (BOE núm. 260, 30.10.02). 

- Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC) (BOE núm. 157, 

02.07.02). 

- Reial Decret 1321/1992, de 30 d’octubre, que estableix valors de qualitat per les partícules en suspensió 

i el diòxid de sofre (BOE núm. 29, 03.02.93). 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de maig, que estableix valors de qualitat pel diòxid de nitrogen i el plom 

(BOE núm. 135, 06.06.87).  

- Reial Decret 1613/1985, d’1 d’agost, que estableix valors de qualitat pel diòxid de sofre i els fums negres 

(BOE núm. 135, 06.06.87).  

- Ordre de 18 d’octubre sobre prevenció i control de la contaminació (BOE núm. 290, 03.12.76).  

- Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció 

del medi atmosfèric (BOE núm. 96, 22.04.75). 

 

Normativa comunitària 

- Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de 

l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa (DOCE núm. 152/1-L, 11,06,08). 

- Directiva 2001/81/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 23 d’octubre, sobre els límits nacionals 

d’emissions de determinats contaminants atmosfèrics (DOCE L núm. 309, 27.11.01). 

- Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient 

(DOCE L núm. 296, 27.09.96). 

- Modificada pel Reglament (CE) 1882/2003 del Parlament Europeu i del Consell (DOCE núm. 284-L, 

31.10.03). 

- Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrats de la 

contaminació (DOCE núm. 257, 29.09.96). 
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3. ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR 

 

Les activitats d’obra que, com a mínim, caldrà controlar són les següents: 

 

Moviment de terres 

1. Comprovació del replanteig 

2. Geometria dels talussos 

3. Retirada de les terres sobrants i transport a abocador 

4. Comprovació del replanteig en execució 

5. Anivellament i compactació de terres 

 

Hidrosembres i plantacions 

1. Comprovació de la barreja de la hidrosembra 

2. Comprovació de les característiques del material vegetal 

3. Comprovació del replanteig de les plantacions 

4. Comprovació de l’execució de les plantacions 

5. Comprovació del manteniment de les plantacions i hidrosembres 

 

 

4. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR 

 

S’adjunta a continuació una taula amb la llista de materials més importants que hi haurà a l’obra, definint el tipus 

de control que caldrà fer sobre ells. 

 

N. MATERIAL Certificat Assaig 
Mostra acceptada 

per DF 
Traçabilitat 

1 Terres pròpia obra. - 
Segons Pla de 

Control. 
- 

Identificar 

localització de 

cada partida 

subministrada. 

2 Terres de préstec - 
Segons Pla de 

Control. 
- - 

3 Graves  - 
Segons Pla de 

Control. 
- 

Identificar 

localització de 

cada partida 

subministrada. 

4 Gavions 
Certificat 

material 

Segons Pla de 

Control. 
- - 

5 Planta 
Passaport 

fitosanitari 

Control del material  

vegetal segons 

especificacions 

adjuntes 

- 

Identificar 

localització de 

cada partida 

subministrada. 

8 Formigons HM. - 
Segons Pla de 

Control. 
- 

Identificar 

localització de 

cada partida 

subministrada. 

N. MATERIAL Certificat Assaig 
Mostra acceptada 

per DF 
Traçabilitat 

9 Acer B 500 S. - 
Segons Pla de 

Control. 
- 

Identificar 

localització de 

cada partida 

subministrada. 

15 

Altres elements no 

inclosos en aquesta 

llista. 

 - 

Acceptació de 

mostra mitjançant 

assaigs o 

certificats adients. 

- 

 

Aquesta llista podrà esser ampliada segons indicacions de la Direcció d’obra.  

 

Donat que és una llista dels materials més importants, per a tot ells haurà d’existir una fitxa de control de 

recepció, entenent com a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, 

abans de la seva acceptació. 

 

4.1. Control del material vegetal 

 

4.1.1.  Especificitat i dimensionat del material vegetal 

 

Criteris de control 

 

Abans de l’execució de les plantacions, o bé si varia el subministrament, es realitzaran controls de qualitat per 

a cada espècie vegetal rebuda. Així, per a cada lot de plantes es durà a terme un control visual dels següents 

paràmetres: 

- Gènere i espècie 

- Alçada 

- Presentació 

- Condicions fitosanitàries 

 

Especificacions 

 

Les espècies introduïdes hauran de correspondre a les definides en el Plec de Prescripcions Tècniques del 

present projecte. La mida i presentació de cada espècie vegetal s’especifica a les taules següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex núm. 2: Qualitat i Medi Ambient 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 18 

Plantacions en talús de desmunt 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

Plantacions en talús de terraplè 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la C-63 

 

Arbusts Mida Presentació 

Arbutus unedo 12/14 cc C-40 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Santolina chamaecyparissus 20-40 cm C-3 

 

 

 

 

 

 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la N-141e 

 

Arbres Tamany Presentació 

Celtis australis  12/14 cc C-40 

Arbusts   

Cistus salviifolius 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

 

Plantacions en superfícies d’interior d’enllaç i zones intermèdies: 

 

Arbustos Mida Presentació 

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc  

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

 

Plantacions en talús de les superfícies d’ocupació temporal 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 
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Plantacions d’apantallament visual i acústic 

 

Arbres  Mida Presentació 

Populus nigra var. italica 6/8 cc AN 

Salix alba 6/8 cc AN 

Arbusts   

Corylus avellana 80-100 cm C-10 

Viburnum tinus 60-80 cm C-10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 

Hedera helix 20-40 cm C-3 

 

Revegetació de la bassa de depuració 

 

Planta herbàcia (Helòfits) Mida Presentació 

Phragmites australis 2 sabes C o AF 

Scirpus holoschoenus 2 sabes C o AF 

 

Revegetació de la Boca Sud del túnel 

 

Planta enfiladissa Mida Presentació 

Clematis vitalba 40-100 cm C-3 

Hedera helix 40-100 cm C-3 

Humulus lupulus 40-100 cm C-3 

Lonicera periclymenum 40-100 cm C-3 

 

C-3: Contenidor de 3 litres. 

C-10: Contenidor de 10 litres. 

C-40: Contenidor de 40 litres. 

AF: Safata d’alveols forestal 

AN: Arrel nua 

 

- Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares internes 

del contenidor. 

- No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades màximes/mínimes i el 

dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la taula anterior. 

- El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d'excedir les 48 

hores. 

- No s'admetran regs previs al seu subministrament almenys en un període no inferior a dos mesos sense 

ordre expressa de la Direcció d'Obra. 

- En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes: 

▪ Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 

▪ Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, alteracions de 

pigmentació. 

▪ Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures 

d'insectes. 

▪ Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nemàtodes 

fitoparàsits. 

 

4.1.2.  Actuacions en cas d’incompliment 

 

No s’acceptarà el lot de plantes per a les plantacions. 

 

4.1.3.  Control posterior. 

 

Criteris de control 

 

Les superfícies revegetades seran objecte de revisió per tal de controlar l’evolució de les mateixes i el grau de 

compliment dels objectius marcats en el present projecte. Així, s’avaluarà la cobertura i estat de conservació de 

les plantacions efectuades. 

 

Especificacions 

 

Es realitzarà una mostra per superfície amb un mínim de 50 plantes per unitat de control. Caldrà complir en un 

90% les especificacions de densitat i unitats de plantació definides en el projecte, indicades a les següents 

taules: 

 

Plantacions en talussos: 

 

Arbres  Ut. 

Pinus pinaster  203 

Quercus humilis 488 

Quercus ilex  488 

Arbusts  

Pistacia lentiscus 418 

Viburnum tinus 418 

Phillyrea latifolia 418 

Arbutus unedo 418 

Erica arborea 209 

Cistus salviifolius 209 
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Enjardinament rotondes: 

 

Arbres  Ut. 

Celtis australis  12 

Arbusts  

Arbutus unedo 4 

Cistus salviifolius 352 

Lavandula latifolia 507 

Santolina chamaecyparissus 288 

Viburnum tinus 101 

 

Plantacions en zones intermèdies i interiors d’enllaços: 

 

Arbusts Ut. 

Arbutus unedo 27 

Lavandula latifolia 27 

Pistacia lentiscus 27 

Phillyrea latifolia 27 

Cistus salviifolius 13 

Erica arborea 13 

 

Plantacions en superfícies d’ocupació temporal: 

 

Arbres  Ut. 

Pinus pinaster  345 

Quercus humilis 250 

Quercus ilex  250 

Arbusts  

Pistacia lentiscus 207 

Viburnum tinus 207 

Phillyrea latifolia 207 

Arbutus unedo 207 

Erica arborea 103 

Cistus salviifolius 103 

 

 

 

 

 

 

 

Plantacions d’apantallament visual i acústic: 

 

Arbres Ut. 

Populus nigra var. italica 20 

Salix alba 94 

Arbusts  

Corylus avellana 10 

Viburnum tinus 10 

Rubus ulmifolius 10 

Hedera helix 30 

 

Plantacions a la bassa de depuració: 

 

Helòfits (planta herbàcia) Ut. 

Phragmites australis 987 

Scirpus holoschoenus 2.461 

 

Plantacions a la Boca Sud del túnel: 

 

Planta enfiladissa Ut. 

Clematis vitalba 74 

Hedera helix 224 

Humulus lupulus 64 

Lonicera periclymenum 74 

 

Hidrosembres: 

  

m2 

Talussos 8.532 

Zones intermèdies i interiors d’enllaços 400 

Superfícies d’ocupació temporal 3.878 

Plantacions d’apantallament 458 

 

Actuacions en cas d’incompliment 

 

En cas d’incompliment dels percentatges admissibles, es durà a terme la reposició de les hidrosembres i 

plantacions corresponents. S’analitzaran les causes de les fallides per tal de poder modificar, si convé, les 

tècniques utilitzades o les espècies introduïdes. 
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5. PLA D’ASSAIG 

 

5.1. Pla de control de qualitat 

 

El Pla de Control de Qualitat valorat, d’acord amb la metodologia aplicada per INFRAESTRUCTURES.CAT per 

a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, s’ha elaborat mitjançant l’aplicació 

informàtica TCQ 2000.  

 

Aquesta aplicació permet associar les diferents partides de l’obra a uns certs àmbits de control, i per a cadascun 

d’aquests àmbits de control ens permet agrupar la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat de 

control (freqüència), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 

 

El banc de criteris utilitzat ha estat el Banc de Criteris de Obra Civil 2024 d’INFRAESTRUCTURES.CAT.  

 

Una vegada conegudes les operacions de control a realitzar i la intensitat de les mateixes, les especificacions i 

condicions, l’aplicació permet generar un Pressupost. 

 

El pressupost permet conèixer el cost del conjunt dels assaigs. El preu per a cada assaigs ha estat extret del 

banc de preus de referència del 2024 d’Infraestructures.cat. La freqüència escollida pels diferents assaigs és la 

resultant de l’aplicació informàtica PCQ 2000, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de producte 

(AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 

sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 

 

A continuació s'exposa el Pla de Control de Qualitat i el Resum del Pla de Control de Qualitat. 
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5.2. Pressupost del pla de control 

 

El pressupost permet conèixer el cost del conjunt dels assaigs. El preu per a cada assaigs ha estat extret del 

banc de preus de referència del 2024  d’INFRAESTRUCTURES.CAT. La freqüència escollida pels diferents 

assaigs és la resultant de l’aplicació informàtica PCQ 2000, amb les següents consideracions de tipus general: 

 

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 

producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista 

haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 

per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a 

cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra, 

atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment 

correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que 

hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 

 

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del pressupost 

d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan no 

hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades. 

 

El pressupost d’execució material del control de qualitat  del projecte puja a la quantitat de MIL CINC-CENTS 

CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.550,66 €) que representa un 0,51 % del total del 

pressupost d’execució material de l’obra. 

 

El pressupost està format pels següents documents: 

 

- Pressupost 

- Resum de Pressupost 

  



PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 01 Tractament desmunts H <= 3m

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

2 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

3 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

4 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

5 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 02 Tractament desmunts H > 3 m

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 1,000 144,88

2 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 1,000 425,01

3 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 1,000 83,70

4 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 1,000 163,72

5 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 1,000 597,74

TOTAL Subcapítol 01.02.02 1.415,05

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 03 Tractament terraplens H <= 3 m

1 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

2 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

3 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

EUR

PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

PRESSUPOST * Pàg.: 2

4 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

5 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 04 Tractament terraplens > 3 m

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

2 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

3 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

4 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

5 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.04 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 05 Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

2 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

3 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

4 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

5 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.05 0,00

Obra 01 Pressupost pree

EUR



PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

PRESSUPOST * Pàg.: 3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 06 Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m

1 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

2 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

3 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

4 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

5 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.06 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 07 Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m

1 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

2 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

3 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

4 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

5 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.07 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 08 Enjardinament de rotondes

Grup 01 Rotonda enllaç C-63

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

EUR

PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

PRESSUPOST * Pàg.: 4

TOTAL Grup 01.02.08.01 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 08 Enjardinament de rotondes

Grup 02 Rodonta enllaç N-141e

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

TOTAL Grup 01.02.08.02 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 10 Tractament apantallament visual i acústic

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

2 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

3 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

4 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

5 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.10 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 11 Revegetació Boca Sud túnel

1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

2 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 2)

135,61 0,000 0,00

EUR



PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

PRESSUPOST * Pàg.: 5

TOTAL Subcapítol 01.02.11 0,00

Obra 01 Pressupost pree

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 12 Restauració Torrent Ca n'Aulet

1 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 6)

425,01 0,000 0,00

2 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 2)

135,61 1,000 135,61

3 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

144,88 0,000 0,00

4 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 3) 163,72 0,000 0,00

5 JR471150 U Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 5)

597,74 0,000 0,00

6 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 4) 83,70 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.12 135,61

(*) Branques incompletes

EUR



PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/12/24 Pàg.: 1

NIVELL 4: Grup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grup 01.02.08.01  Rotonda enllaç C-63 0,00

Grup 01.02.08.02  Rodonta enllaç N-141e 0,00

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 0,00

Grup 01.04.01.01   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,00

Grup 01.04.01.02   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00

Grup 01.04.01.03   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 0,00

Subcapítol 01.04.01  Seguretat i salut 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Tractament desmunts H <= 3m 0,00

Subcapítol 01.02.02  Tractament desmunts H > 3 m 1.415,05

Subcapítol 01.02.03  Tractament terraplens H <= 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.04  Tractament terraplens > 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.05  Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç 0,00

Subcapítol 01.02.06  Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.07  Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 0,00

Subcapítol 01.02.09  Revegetació bassa depuració 0,00

Subcapítol 01.02.10  Tractament apantallament visual i acústic 0,00

Subcapítol 01.02.11  Revegetació Boca Sud túnel 0,00

Subcapítol 01.02.12  Restauració Torrent Ca n'Aulet 135,61

Subcapítol 01.02.13  Protecció fauna 0,00

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 1.550,66

Subcapítol 01.04.01  Seguretat i salut 0,00

Subcapítol 01.04.02  Seguretat vial 0,00

Subcapítol 01.04.03  Gestió de residus 0,00

Capítol 01.04  Altres actuacions 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.550,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   Treballs previs 0,00

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 1.550,66

Capítol 01.03  Instal.lació reg boca sud túnel 0,00

Capítol 01.04  Altres actuacions 0,00

Obra 01 Pressupost pree 1.550,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.550,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

PLA DE CONTROL QUALITAT
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DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/12/24 Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost pree 1.550,66

1.550,66

EUR



PLA DE CONTROL QUALITAT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E. CLAU: AG-03020.3.1-C3

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Grup %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grup 01.02.08.01  Rotonda enllaç C-63 0,00

Grup 01.02.08.02  Rodonta enllaç N-141e 0,00

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 0,00

Grup 01.04.01.01   EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,00

Grup 01.04.01.02   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,00

Grup 01.04.01.03   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 0,00

Subcapítol 01.04.01  Seguretat i salut 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Tractament desmunts H <= 3m 0,00

Subcapítol 01.02.02  Tractament desmunts H > 3 m 91,25

Subcapítol 01.02.03  Tractament terraplens H <= 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.04  Tractament terraplens > 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.05  Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç 0,00

Subcapítol 01.02.06  Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.07  Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m 0,00

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 0,00

Subcapítol 01.02.09  Revegetació bassa depuració 0,00

Subcapítol 01.02.10  Tractament apantallament visual i acústic 0,00

Subcapítol 01.02.11  Revegetació Boca Sud túnel 0,00

Subcapítol 01.02.12  Restauració Torrent Ca n'Aulet 8,75

Subcapítol 01.02.13  Protecció fauna 0,00

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 100,00

Subcapítol 01.04.01  Seguretat i salut 0,00

Subcapítol 01.04.02  Seguretat vial 0,00

Subcapítol 01.04.03  Gestió de residus 0,00

Capítol 01.04  Altres actuacions 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   Treballs previs 0,00

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 100,00

Capítol 01.03  Instal.lació reg boca sud túnel 0,00

Capítol 01.04  Altres actuacions 0,00

Obra 01 Pressupost pree 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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Obra 01 Pressupost pree 100,00

100,00

EUR



Annex núm. 2: Qualitat i Medi Ambient 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 23 

6. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL. 

 

A continuació s’identifiquen les situacions d’emergència que poden esdevenir-se i que s’han considerat 

necessari tenir en compte en la futura execució de l’obra, amb una valoració de la significança de cada situació 

en funció de la probabilitat i la gravetat (IP.05-17). 

 

El contractista haurà d’elaborar un pla d’emergència a l’obra sobre les situacions que hagin resultat significatives.

 

 

SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL. 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ 
 EDIFICACIÓ  

OBRA 

CIVIL 

OBRA: MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL A LA 

VARIANT D’ANGLÈS DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL 101+150 DE L’N-

141e 

CLAU: AG-03020.3.1-C3 Pàg: 1/2 

Vec

-tor 
Codi Situació d’emergència 

Activitat que la 

produeix 

Avaluació 

Probabilitat Gravetat Prob. x Grav. 
Significativa 

(X) 

F
lo

ra
 i
 f
a
u
n
a

 

FE001 Incendis forestals Esbrossades i tales 1 2 2  

FE002 Plagues      

FE003 Incendis a l'obra 

Grups electrògens i 

equips elèctrics, fonts 

de calor i 

emmagatzematge de 

combustibles. 

1 2 2  

A
tm

o
s
fe

ra
 AE001 

Emissions de substàncies 

tòxiques (pols d'amiant, fums) 
Fums maquinaria 1 1 1  

AE002 
Trencament de canonades de 

gas 
- - - -  

AE003 Radiacions radioactives - - - -  

H
id

ro
lo

g
ia

 

HE001 
Trencament de canonades 

d'aigua 
Moviments de terres 1 1 1 - 

HE002 
Vessaments incontrolats a 

sistemes aquàtics 

Fuites equips 

hidràulics de 

maquinària, deficient 

emmagatzematge de 

fluids, rentat 

canaletes 

formigoneres, 

deficient 

condicionament de 

instal·lacions 

auxiliars. 

1 3 3 X 
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SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL. 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ 
 EDIFICACIÓ  

OBRA 

CIVIL 

OBRA: MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL A LA 

VARIANT D’ANGLÈS DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL 101+150 DE L’N-

141e 

CLAU: : AG-03020.3.1-C3 Pàg: 2/2 

Vec

-tor 
Codi Situació d’emergència 

Activitat que la 

produeix 

Avaluació 

Probabilitat Gravetat Prob. x Grav. 
Significativa 

(X) 

 

HE003 Inundacions a l'obra - 1 1 1  

HE004 Trencament  d'oleoductes - - - -  

HE005 
Trencament de la xarxa de 

clavegueram 
Moviments de terres. 1 1 1  

S
ò
l/
S

u
b
s
ò
l 

SE001 Vessaments  incontrolats al sòl 

Fuites equips 

hidràulics de 

maquinària, deficient 

emmagatzematge de 

fluids, rentat 

canaletes 

formigoneres, 

deficient 

condicionament de 

instal·lacions 

auxiliars. 

1 3 3 X 

SE002 Esllavissades i despreniments Moviments de terres 1 1 1  

E
n
e
rg

ia
 

EE001 
Talls en línies de 

subministrament elèctric 

Moviment de terres, 

maquinària fora  

l’àmbit de treball. 

1 2 2  

P
o
b
la

c
ió

 

PE001 
Epidèmies i malalties (Per 

exemple: crisis d'asma per pols) 
Moviment de terres. 1 1 1  

PE002 
Talls en línies de comunicació 

(telèfons, fibra òptica, etc.) 

Maquinària fora  

l’àmbit de treball. 
1 1 1  

PE004 Incendis a l'oficina 
Curt circuits elèctrics, 

aparells en mal estat 
1 1 1  

 

Intolerable (4 i 5) 

  

 

P
ro

b
a
b
ili

ta
t 

Alta 3 4 5 
  

Es considerarà la situació d’emergència 

SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació 

sigui superior o igual a 3. En aquest cas, es 

marcarà amb una creu a la columna de 

“Significativa”. En les altres situacions, es 

considerarà NO SIGNIFICATIVA. 

Important (3) 

 

 
Mitjana 2 3 4 

 

Tolerable (1 i 2) 

 

 
Baixa 1 2 3 

 

    Trivial Mode

rada 

Nota

ble 

  

    Gravetat      
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des del punt de vista ambiental, les prescripcions a complir en el present projecte de mesures correctores 

deriven de : 

 

- El projecte "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera 

C-63, PK 38+000, a la carretera N-141-e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1-M1", així 

com l’estat de les obres en execució. 

- El document ambiental del projecte constructiu “Millora general. Condicionament. Corredor Brugent – 

Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la N-141e PK 101+150. Anglès” amb clau EX-AG-

03020.3.1 redactat a maig del 2020. 

- L’Informe d’impacte ambiental, 25 de novembre de 2020, del Projecte constructiu del Corredor Brugent 

– Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la N-141e PK 101+150. Anglès. 

- Tota la normativa vigent que sigui d’aplicació per les actuacions definides en el present projecte. 

- Els acords que s’han adoptat en les diferents reunions de la Comissió de Seguiment Ambiental del 

projecte. 

 

2. PRESCRIPCIONS ESTABLERTES EN EL PROJECTE MODIFICAT 

 

El present projecte de mesures correctores contempla tots els elements del projecte modificat que tenen 

relació directa amb les mesures de restauració i revegetació de les zones afectades per la construcció de la 

carretera així com les superfícies d’ocupació temporal relacionades a les mesures compensatòries associades 

a l’abocador de terres.  

 

3. PRESCRIPCIONS ESTABLERTES EN LA DOCUMETACIÓ AMBIENTAL 

3.1. Prescripcions establertes en el Document ambiental 

 

El Document ambiental va definir les principals afeccions del projecte sobre el medi potencialment afectat. Per 

a cada relació causa - efecte es van definir tot un seguit de mesures preventives per tal d’evitar o reduir la 

magnitud del impacte causat, i també un conjunt de mesures correctores i regeneratives per tal de corregir 

l’afectació causada. 

 

Entre aquestes mesures correctores i regeneratives s’establia la necessitat de recuperar i reutilitzar la terra 

vegetal afectada per les obres, i l’obligatorietat de restaurar i revegetar totes aquelles superfícies afectades per 

l’obra que per les seves característiques fos possible, entre aquestes les superfícies dels talussos amb un 

pendent igual o inferior a 3H:2V, els camins d’obra, els trams de carretera en desús i zones auxiliars d’obres. 

 

El Document ambiental remarcava també la necessitat de restaurar i revegetar els espais fluvials afectats, recs 

i torrenteres, per mantenir la seva funcionalitat com a corredors biològics. 

 

L’objectiu dels treballs de restauració i revegetació no solament són el recuperar aquelles superfícies 

afectades temporalment, sinó també millorar la integració paisatgística de l’obra i restituir els hàbitats faunístics 

afectats. Quant a les característiques de les espècies vegetals per la realització de la revegetació, es 

proposava la utilització d’espècies autòctones pròpies del indret. 

 

Compliment: El projecte constructiu i el modificat i el present projecte de mesures correctores 

d’impacte ambiental contemplen la restauració i la revegetació de la totalitat de les superfícies 

afectades per les obres, sempre que les seves característiques (superfície, pendent, ... etc.) ho 

permetin.  

 

Dins del projecte constructiu i el projecte modificat s’inclou la recuperació fisiogràfica de les superfícies 

afectades i l’estesa de terra vegetal sobre els talussos i la resta de superfícies a restaurar. 

 

3.2. Prescripcions establertes en l’Informe d’Impacte Ambiental 

 

La Ponència Ambiental, en la sessió realitzada el dia 25 de novembre de 2020, va aprovar l’informe d’impacte  

ambiental de del Projecte constructiu del Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la 

N-141e PK 101+150. Anglès, pel qual es determina que el projecta no s'ha de sotmetre a una avaluació 

d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi 

ambient. 

 

Quant a les prescripcions que establia l’Informe d’Impacte Ambiental, són les següents: 

 

1. Ampliar el tractament previst de les aigües contaminades del túnel (bassa BD-41.2) a tot el traçat per 

retenir la càrrega contaminant consistent en greixos i hidrocarburs procedents del degoteig dels 

vehicles. A tal efecte cal plantejar la construcció d'una o més basses de terres que permetin fer aquest 

tractament de tot el drenatge de la carretera. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. Basses de retenció 

aprovades en comissió mixta (ACTA 12). 

 

2. Conjuminar els tancaments i l'adequació de les obres de drenatge per evitar o minimitzar la mortalitat 

de la fauna per atropellament o col·lisió. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. S’allarga la tanca 

cinegètica perimetral prevista sobre boques de túnel fins a les OD més properes 

 

3. Aplicar un tractament d'integració en el paisatge al conjunt d'instal·lacions i edificacions tècniques de 

gestió del túnel previst al costat de la boca sud. Aquest tractament pot combinar tipologies 

constructives tradicionals en els edificis i tractaments cromàtics dels elements tècnics i s'ha d'estendre 

a les instal·lacions i edificacions diferents de les projectades i que es puguin afegir en el futur. La 

proposta, que s'ha de validar en la comissió de seguiment ambiental, ha d'adoptar coloracions 

fosques, com ara els colors RAL 8022 o RAL 6015. 
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Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. S’amplia el 

tractament als murs de la Impremta Pagès i de l’OF 1.1 acordat en comissió mixta (ACTA 6). 

 

4. Fer un nou estudi d'impacte acústic amb el contingut de l'annex 11 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica. Aquest estudi requereix un informe del Servei per a la 

Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 

 

Compliment: Per donar compliment a aquest punts de la DIA, dins el present projecte de mesures 

correctores s’ha inclòs dins el pressupost la realització d’un nou estudi acústic, en aquest cas en fase 

d’explotació, per verificar que efectivament el soroll sobre els receptors més pròxims a la nova variant 

no sobrepassa els valors màxims fixats per la normativa vigent.  

Com a mínim s’haurà de verificar els nivells màxims sonors sobre els receptors corresponents a Ca 

n’Aulet, Can Noguer i Can Planes. 

 

5. Dur a terme un seguiment arqueològic dels moviments de terra sota la direcció d'un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 

 

Compliment: El projecte constructiu donava resposta a aquest requeriment ambiental. 

 

6. Fer una prospecció del terreny prèviament per detectar la possible la presència de les espècies de la 

flora protegida o catalogada Cardamine amara subespècie olotensis; Dianthus seguieri subespècie 

requienii, i Ilex aquifolium. 

 

Compliment: El projecte modificat dona resposta a aquest requeriment ambiental. Es realitza una 

inspecció prèvia per a la detecció de boix grèvol (i altres espècies protegides), transplantament 

temporal a viver i posterior plantació a l’obra. 

 

7. El projecte executiu de l'enllumenat exterior ha de valorar la possible intrusió lumínica que pot generar 

en el seu entorn d'acord amb l'apartat 1 de l'annex I del Decret 190/2015, de 25 d'agost. Aquest estudi 

requereix un informe del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa. 

 

Compliment: No es preveu la seva realització en el present projecte de mesures correctores. 

 

8. Plantejar mesures d'estalvi, eficiència i implantació d'energies renovables per a la il·luminació i 

funcionament del túnel. 

 

Compliment: El projecte modificat preveu zones d’ocupació per a la ubicació d’un parc de plaques 

solars. Aquesta actuació es contemplarà en Projecte complementari. 

 

9. Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del túnel i als talussos dels seus accessos, 

per augmentar significativament la densitat d'arbustos i per introduir la plantació d'arbres de la zona i 

que tinguin caràcter colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una densitat suficient que 

permeti assolir el doble objectiu de reforçar la subjecció dels talussos amb arrels profundes i afavorir la 

integració de la carretera en el paisatge. Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i 

Rosmarinus officinalis per altres d'apropiades a la zona del Projecte. Són preferibles per la seva 

capacitat d'establir talussos l'Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la Viburnum tinus o la Phillirea 

angustifolia [sic]. 

 

Compliment: El present projecte de mesures correctores dona resposta a aquest requeriment. 

S’inclou també la restauració dels talussos dels abocadors d’obra (ACTA 6). 

 

10. Garantir la qualitat i la quantitat de les tres captacions d'aigües subterrànies existents a l'àmbit del 

túnel. 

 

Compliment: Contemplat al pla de vigilància ambiental. 

 

11. En el cas que en la fase d'obra se seleccioni una ubicació diferent de la pedrera Ramonet per disposar 

part del material excedentari procedent de l'excavació del sòl, cal redactar un Projecte de restauració 

morfològica i ambiental que ha de ser validat per la comissió de seguiment ambiental en el marc del 

corresponent pla de terres. 

 

Compliment: El projecte constructiu preveia la pedrera Ramonet. El projecte modificat preveu 

diferents destins, com altres pedreres properes amb projecte de restauració; el Polígon Riera Seca al 

costat de l’obra; Obra de compensació explotació serradora (inclou expropiació temporal). El present 

projecte de mesures correctores preveu la restauració ambiental d’aquesta zona d’abocador de terres. 

 

12. El pla de vigilància hidrològica s’unirà al pla de vigilància ambiental que es redactarà abans de l’inici 

de les obres i serà sotmès a l’aprovació de la comissió de seguiment ambiental. 

 

Compliment: Contemplat al projecte modificat 

 

 

4. ACORDS ADOPTATS EN LES DIFERENTS REUNIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

AMBIENTAL DEL PROJECTE 

 

La comissió de seguiment ambiental de les obres vetlla pel compliment de les mesures correctores definides 

en el Document ambiental i en l’Informe d’impacte ambiental. Les condicions addicionals a complir, a més de 

les ja fixades per els DA i IIA es contemplen en els apartats anteriors.  
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5. PRESCRIPCIONS DERIVADES DE LA NORMATIVA VIGENT 

 

En relació a la normativa vigent que sigui d’aplicació per les actuacions definides en el present projecte és la 

següent: 

 

NORMATIVA MEDI NATURAL (ESPAIS NATURALS, FAUNA I FLORA) 

 

Normativa autonòmica 

 

-  Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s’amplien diverses zones de protecció especial per a 

les aus (ZEPA) delimitades per l’Acord GOV/115/2009, de 16 de juny (DOGC núm. 5475, 01.10.09). 

-  Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s’aproven modificacions puntuals de la delimitació de 

diversos espais de la Xarxa Natura 2000 (DOGC núm. 5459, 07.09.09). 

-  Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (DOGC 5204, 

28.08.08) 

-  Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

animals (DOGC 5113, 17.04.08) 

-  Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià 

(Erwinia amylovora) (DOGC 4827, 22.02.07) 

-  Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4735, 06.10.06).  

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 

de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre MAH/534/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic l’acord de govern de 8 de febrer de 2005, pel 

qual es designen com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns espais proposats a la 

Xarxa Natura 200 com a llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4337, 07.03.05) 

- Decret 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven 

els plans de recuperació de diverses espècies (DOGC núm. 4112, 15.04.04). 

- Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm. 3926, 16.07.03). 

-  Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 

de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

-  Decret 110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a 

Catalunya (DOGC núm. 3870, 24.04.03). 

-  Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural 

(DOGC núm. 3228, 07.03.03). 

-  Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s'aprova el Pla de conservació de la llúdriga (DOGC 

núm. 3628, 03.05.02). 

-  Decret 162/1999, de 15 de juny, pel que s’estableixen mesures de prevenció del foc bacterià (Erwinia 

amylovora) (DOGC núm. 2914, 21.06.99). 

-  Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2680 de 

14.07.98). 

-  Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya (DOGC 

núm. 2377, de 23.04.97). 

-  Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2082 de 

02.08.95). 

-  Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 

de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la que s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya 

(DOGC núm. 1980, 02.12.94). 

- Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya 

(DOGC núm. 1972, 14.11.94). 

- Ordre de 16 de maig de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya (DOGC 

núm. 1730, 05.04.93). 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural (DOGC núm. 

1714, 01.03.93). 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural (DOGC núm. 2448, 05.08.97). 

- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció 

d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOGC núm. 833, 29.04.87) 

- Ordre de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix 

grèvol (DOGC núm. 766, 14.11.86) 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC núm. 556, 28.06.85) 

- Decret Legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 

naturals (DOGC núm. 1927, 29.07.94). 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 

i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, 

de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats 

d'incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.06).  

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de la flora 

autòctona de Catalunya (DOGC núm. 493, 12.12.84) 

 

Normativa estatal 

 

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 299, 14.12.07). 

- Llei 5/2007, de 3 de abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals (BOE núm. 81, 04.04.07). 
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- Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel que s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitat naturals i de la fauna i flora silvestres (BOE núm. 310, 

28.12.95) 

- Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel que es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de 

desembre, pel que s’estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la flora (BOE núm. 151, 25.06.98) 

- Reial Decret 1421/2006, d'1 de desembre, pel que es modifica el Real Decret 1997/1995, de 7 de 

desembre, pe qual s'estableixen mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna salvatges (BOE núm. 288, 02.12.06). 

- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives 

que poden afectar les espècies de fauna salvatge (DOGC núm. 1618, 13.07.92). 

- Reial Decret 439/1990, pel qual es regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (BOE núm. 82, 

05.04.90) 

- Ordre de 9 de juliol de 1998, per la qual s’inclouen altres espècies en el Catàleg Nacional d’Espècies 

Amenaçades i es canvien de categoria altres espècies ja incloses en el mateix (BOE núm. 172, 

20.07.98). 

- Ordre MAM/2734/2002, de 21 d’octubre, per la qual s’inclouen determinades espècies, subespècies i 

poblacions del Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades i canvien de categoria i s’exclouen altres 

incloses en el mateix (BOE núm. 265, de 05.11.02). 

- Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 

74, 28.03.89). 

- Llei 40/1997, de 5 de novembre, sobre la reforma de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 

espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 266, 06.11.97). 

- Llei 41/1997, de 5 de novembre, sobre la reforma de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 

espais naturals i de la flora i fauna silvestre (BOE núm. 266, 06.11.97). 

 

Normativa comunitària 

 

- Directiva 92/43/CEE de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres (Directiva Hàbitats) (DOCE núm. L-206/7, 22.07.92). 

- Directiva 97/62/UE, de 27 d’octubre, per la que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE núm. L-

305, 08.11.97). 

- Decisió 82/461/CEE del Consell, de 24 de juny de 1982, relativa a la celebració del Conveni sobre 

conservació de les espècies migratòries de la fauna silvestre (Conveni de Bonn) (DOCE núm. L-210,  

19.07.82). 

- Decisió 98/145/CE del Consell, de 12 de febrer de 1998, sobre l’aprovació de les esmenes als Annexos I 

i II del Conveni de Bonn sobre la conservació de les espècies migratòries de la fauna silvestre (DOCE 

núm. L-46, 17.02.98). 

- Decisió 82/72/CEE del Consell, de 3 de desembre de 1981, referent a la celebració del Conveni relatiu a 

la conservació de la vida silvestre i el medi natural d’Europa (Conveni de Berna) (DOCE núm. L-38, 

10.02.82). 

- Decisió de la Comissió 98/746/CE, de 21 de desembre de 1998, relativa a l’aprovació de la modificació 

dels Annexos II i III del Conveni de Berna, relatius a la conservació de la vida silvestre i el medi natural 

d’Europa (DOCE L-358, núm. 31.12.98). 

- Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva 

Aus) (DOCE núm. 000, 02.04.79). 

- Directiva 91/244/CEE de la Comissió, de 6 de març de 1991, per la que es modifica la Directiva 

79/409/CEE del Consell, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOCE núm. L-115, 08.05.91). 

- Directiva 94/24/CE del Consell, de 8 de juny de 1994, per la que es modifica l’Annex II de la Directiva 

74/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOCE núm. L-164, 30.06.94) 

 

NORMATIVA FORESTAL  

 

Normativa autonòmica 

 

- Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari 

dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local (DOGC núm. 4393, 27.05.05). 

- Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el 

seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal (DOGC 

núm. 3981, 06.10.03). 

- Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels 

arbres i arbredes declarades d’interès comarcal i local (DOGC núm. 3189, 24.07.00). 

- Ordre de 28 de setembre de 1998, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, 

l’aprovació i la revisió de plans tècnics de gestió i millora forestals (DOGC núm. 2741, 09.08.98).Ordre 

de 19 d’abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es dóna publicitat a l’inventari dels 

arbres declarats d’interès local (DOGC núm. 1440, 05.08.91). 

- Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes monumentals i es dóna publicitat 

a l’inventari dels arbres i les arbredes declarats d’interès comarcal i local (DOGC núm. 1262, 02.03.90). 

- Decret 120/89, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals d'interès comarcal i d'interès 

local (DOGC 1150, 2/06/89). 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, 15.04.88). 

- Decret 10/1994, de 26 de juliol, pel qual se adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 

(DOGC núm. 1927, 29.07.94).  

- Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre la declaració d’arbres d’interès comarcal i local (DOGC núm. 961, 

04.03.88). 

- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres monumentals (DOGC núm. 857, 29.06.87). 
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Normativa estatal 

 

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE núm. 280, 21.11.03). 

- Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual se modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE 

núm. 102, de 29. 04.06) 

- Reial Decret 1555/1994, de 8 de juliol, sobre l’aprovació de l’inventari definitiu dels monts de l’estat a 

Catalunya i d’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, 

en matèria de conservació de la natura (BOE núm. 174, 22.07.94). 

- Decret 485/1962, de 22 de febrer, del reglament de monts (BOE, 12-13.03.62). 

 

NORMATIVA D’INCENDIS 

 

Normativa autonòmica 

 

- Ordre MAH/360/2005, de 5 d’agost, sobre mesures urgents per la prevenció d’incendis forestals (DOGC 

núm. 4446, 11.08.05). 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, 16.06.05). 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, 08.05.03). 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el 

Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d'incendis (DOGC núm. 3829, 24.02.03). 

- Ordre MAB/0028/2002, de 31 de gener, sobre mesures extraordinàries per a la prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 3568, 05.02.02). 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656, 09.06.98). 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de 

vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis 

forestals i la seguretat de les instal•lacions (DOGC 2236, 29.07.96). 

-  Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, 10.03.95).  

- Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 4479, 29.09.05). 

- Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de setembre de 1994, 

del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis 

forestals a Catalunya (INFOCAT) (DOGC núm. 1970, 09.11.94). 

- Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya (DOGC núm. 1780, 

06.08.93). 

- Ordre de 6 de juny de 1994, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes 

controlades en zones d'alta muntanya (DOGC núm. 1916, 04.07.94).  

- Ordre MAB/174/2003, de 31 de març, per la qual s'amplien les comarques a les quals es poden fer 

cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes (DOGC 

núm. 3869, 23.04.03). 

- Ordre MAH/873/2004, de 31 de març, per la qual s'amplien les comarques a les quals es poden fer 

cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes (DOGC 

núm. 4108, 07.04.04). 

- Ordre MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l'Ordre de 21 de juny de 1993, sobre 

cremes controlades en zones d'alta muntanya (DOGC núm. 4600, 24.03.06). 

- Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiments de plans de prevenció d’incendis en els espais 

naturals de protecció especial (DOGC núm. 803, 13.02.87). 

 

Normativa estatal 

 

- Reial Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aproven les mesures en relació a les adoptades en el 

Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis 

forestals (BOE núm. 183, 02.08.05). 

- Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis 

forestals (BOE núm. 175, 23.07.05).  

- Ordre TAS/2859/2005, de 14 de setembre de 2005, que dicta normes per a l’aplicació del disposat a 

l’article 5 del Reial Decret - Llei 11/2005, de 22 de juliol de 2005, que aprova mesures urgents en 

matèria d’incendis forestals (BOE núm. 222, 16.0906).  

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts (BOE núm. 280, 22.11.03). 

- Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts (BOE 

núm. 102, de 29. 04.06) 

- Reial Decret 1555/1994, de 8 de juliol, sobre l’aprovació de l’inventari definitiu dels monts de l’estat a 

Catalunya i d’ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, 

en matèria de conservació de la natura (BOE núm. 174, 22.07094). 

- Ordre de 2 d’abril de 1993, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres que aprova la Directriu 

Bàsica de Planificació de Protecció Civil d’Emergència per Incendis Forestals (BOE núm. 90, 15.04.93). 

- Ordre de 17 de juny de 1982, per la qual s’aprova el pla de lluita contra incendis (BOE núm. 147, 

21.06.82). 

 

Normativa comunitària 

 

- Reglament 2158/92/CEE del Consell, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra incendis 

(DOCE L núm. 217, 31.07.92). 

-  Reglament 308/97/CE del Consell, de 17 de febrer, pel que es modifica el Reglament 2158/92/CEE del 

Consell, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris contra incendis (DOCE L núm. 51, 21.02.97). 

- Reglament 3529/86/CEE del Consell, de 17 de novembre, relatiu a la protecció dels boscos comunitaris 

contra els incendis (DOCE L núm. 217, 31.07.92). 
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NORMATIVA PROTECCIÓ ACÚSTICA 

 

Normativa autonòmica 

 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos (DOGC núm. 5506, 16.11.09). 

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de 

capacitat acústica (DOGC núm. 4507, 10.11.05).  

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC núm. 3675, 11.0702). 

- Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del 

soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126, 10.11.95). 

 

Normativa estatal 

 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 

del soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques (BOE núm. 

254, 23.10.07). 

- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de q7 de 

novembre, del soroll, en el referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental (BOE núm. 301, de 

17.12.05).  

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE núm. 276, 18.11.03). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes 

a determinades màquines d’ús a l’aire lliure (BOE núm. 52, 01.03.02). 

 

Normativa comunitària 

 

- Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 25 de juny, sobre avaluació del soroll 

ambiental (DOCE núm. 189, 26.06.02). 

- Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 8 de maig, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre emissions sonores a l’entorn degut a les màquines d’ús a l’aire 

lliure (DOCE L núm. 162, 03.07.00). 

  

 

NORMATIVA PROTECCIÓ ATMOSFÈRICA 

 

Normativa autonòmica 

 

- Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 

municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, 

de 23 de maig (DOGC núm. 4924, 12.07.07) 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat 

per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules (DOGC núm. 4641, 25.05.06). 

- Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que 

fa a la contaminació atmosfèrica (DOGC núm. 2077, 19.07.95). 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 919, 25.11.87). 

- Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 385, 30.11.83). 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC 

núm. 1153, 09.06.89). 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de 

l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 2223, 28.06.96). 

 

Normativa estatal 

 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera (BOE núm. 275, 

16.11.2007). 

- Reial Decret 812/2007, de 22 de juny, sobre l’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en relació 

amb l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics (BOE núm. 150, 

23.06.07). 

- Reial Decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó (O3) a l’aire ambient (BOE núm. 11, 

13.01.04).  

- Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient en 

relació amb el diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules 

(PM10), plom (Pb), benzè (C6H6) i monòxid de carboni (CO) (BOE núm. 260, 30.10.02). 

- Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC) (BOE núm. 157, 

02.07.02). 

- Reial Decret 1321/1992, de 30 d’octubre, que estableix valors de qualitat per les partícules en suspensió 

i el diòxid de sofre (BOE núm. 29, 03.02.93). 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de maig, que estableix valors de qualitat pel diòxid de nitrogen i el plom 

(BOE núm. 135, 06.06.87).  

- Reial Decret 1613/1985, d’1 d’agost, que estableix valors de qualitat pel diòxid de sofre i els fums negres 

(BOE núm. 135, 06.06.87).  

- Ordre de 18 d’octubre sobre prevenció i control de la contaminació (BOE núm. 290, 03.12.76).  

- Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de 

protecció del medi atmosfèric (BOE núm. 96, 22.04.75). 

 

Normativa comunitària 

 

- Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat 

de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa (DOCE núm. 152/1-L, 11,06,08). 
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- Directiva 2001/81/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 23 d’octubre, sobre els límits nacionals 

d’emissions de determinats contaminants atmosfèrics (DOCE L núm. 309, 27.11.01). 

- Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 

ambient (DOCE L núm. 296, 27.09.96). 

- Modificada pel Reglament (CE) 1882/2003 del Parlament Europeu i del Consell (DOCE núm. 284-L, 

31.10.03). 

- Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrats de la 

contaminació (DOCE núm. 257, 29.09.96) 

 

 

6. INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL 
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1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA CIVIL 

 

1.1  Descripció de la solució adoptada 

 

1.1.1. Descripció general de l’obra. 

 

La solució projectada té com a punt de partida les alternatives seleccionades de l’Estudi informatiu EI-AG-03020, 

amb les prescripcions següents: 

 

• Compatibilitzar l’enllaç Anglès Nord amb el desenvolupament urbanístic del sector 3 del polígon 

industrial de la Riera Seca, transformant-lo amb una rotonda a nivell. 

• Ajustar l’enllaç Anglès Sud de la C-63 per no afectar el cementiri municipal mitjançant una rotonda a 

nivell; i creació d’un pas inferior d’accés al cementiri d’Anglès per als vianants, evitant així creuaments 

de vianants per la C-63 en superfície. 

 

La variant d’Anglès comença a la carretera C-63 al sud del cementiri d'Anglès. Al punt d'inici (actual PK 38+000) 

s'estableix com el PK 0+000. En aquest punt hi ha el nou Enllaç Sud, que té l’objectiu de connectar la travessera 

d'Anglès, la C-63, el cementiri d’Anglès i altres camins de la zona amb la nova carretera. 

 

Uns 250 m després de la rotonda sud, i avançant per el tronc de la variant, comença el túnel d'Anglès, de 486 

m de longitud. Passada la boca nord del túnel, la carretera creua el camí a Can Planes, en què es realitza un 

pas inferior (OF 1.1). Després la variant continua en direcció nord fins a la connexió amb la N-141 Olot – Girona, 

on hi ha l’Enllaç Nord, consistent en una rotonda a nivell que també serveix per accedir al nucli d'Anglès.  

 

A la zona de l’enllaç nord hi ha un abocador de terres executat com a mesura compensatòria per l’afectació a 

uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora, concretament el “camp de troncs” de 

l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, dedicada a la gestió de fusta i llenya. 

 

Segons el Projecte “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera 

C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG 03020.3.1” l’obra projectada 

contempla: 

 

- Un traçat geomètric projectat per a una velocitat de projecte de 80 km/h en el tronc (via classificada com 

a C-80, grup 2) 

- Es preveu un carril en cada sentit de circulació de 3,50 m cadascun, vorals interiors de 1,00 m, berma 

de 1,00 m i una mitjana de 1,00 m. 

- Construcció d’un túnel monotub de 486 m de longitud de doble sentit 

- La realització de 3 estructures per passos inferiors 

- Realització de ramals bidireccionals i ramals unidireccionals 

- Construcció de dues rotondes als enllaços: enllaç sud amb la C-63 i enllaç nord amb la N-141e. 

- Camins de serveis i particulars 

- Elements de drenatge transversal i longitudinal necessaris per al correcte funcionament de la nova 

situació. 

- Reposició de camins i serveis afectats per les obres. 

 

Així mateix, En data 22 de novembre de 2022, Infraestructures.cat sol·licita a la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat l’autorització, per part de l’òrgan competent, per a la redacció del projecte modificat 

núm. 1 de "Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Variant d'Anglès de la carretera C-63, PK 

38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès", amb clau AG-03020.3.1-L1-M1. Aquest projecte 

contempla modificacions que s’estructuren en: 

 

• Obres addicionals 

• Modificacions per circumstàncies imprevisibles 

• Modificacions no substancials 

 

Les obres addicionals contemplen: 

 

- Millores en el sistema de ventilació del túnel 

- Col·locació de pòrtics visitables i de gàlib en els accessos al túnel 

- Agrupació de totes les instal·lacions i els serveis de personal en un únic edifici 

- Millora de les instal·lacions de telecomunicacions, enllumenat, abalisament i control 

- Instal·lació d’una marquesina de transport públic a l’Avinguda Catalunya 

 

Les obres per circumstàncies imprevisibles contemplen: 

 

- Modificació del pressupost per adaptació a la Llei de l’Acció Cultural 

- Millores per ajustar tècnicament la construcció del túnel a la geologia i geotècnia del terreny subjacent, 

que mai es pot caracteritzar i preveure completament amb les campanyes de sondejos 

- Modificació en el perfil geològic del túnel 

- Modificació dels talussos dels embocaments i mesures d’estabilització del front per motius geològics 

- Modificacions dels serveis afectats per requeriments de les companyies de subministrament 

 

Les modificacions no substancials contemplen: 

 

- Modificació de les seccions del túnel per ajustos en la disposició dels elements funcionals i geotècnia 

local 

- Modificació en les mesures correctores d’impacte ambiental que inclouen la construcció d’una bassa de 

retenció de contaminants 

- Mesures compensatòries i noves plataformes en la finca adjacent de l’explotació forestal amb serradora 

- Modificacions de la xarxa de drenatge 

- Ajustos per topografia i qualitat dels sòls 

- Modificació de la rotonda sud i els seus ramals d’acord amb la normativa vigent, per topografia 

- Modificació dels camins d’accés per assegurar l’accés a totes les finques i adaptant-se a la orografia del 

terreny. 



Annex núm. 4: Descripció general de l’obra civil 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e.   4 

 

- Modificació en relació als equipaments i instal·lacions del túnel com l’enllumenat, les proteccions contra 

incendis, etc. 

- Supressió de l’obra de fàbrica OF 1.2 per incompatibilitat amb la vialitat del futur polígon industrial 

adjacent a la traça 

- Modificació de la rotonda nord, els seus ramals i la travessia urbana d’acord amb la normativa vigent i 

l’ajust topogràfic 

- Modificacions en els afermats 

- Modificacions de la senyalització, abalisament i defenses 

- Protecció de postes SOS en les boques del túnel 

 

1.1.2. Descripció de les obres de fàbrica 

 

Tot seguit es resumeixen els aspectes més importants del conjunt d’estructures proposades. S’adjunten aquelles 

modificacions o variacions que s’hagin contemplat al Modificat nº1 del projecte.  

 

- O.F.0.1: Es tracta de un pas inferior amb un recobriment mínim de terres sobre la estructura. Per aquest 

tipus d’estructures es proposa un marc de formigó armat in situ. 

 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 3,00 m mentre que el vertical s’ha establert 

de 3,00 m. La longitud del pas inferior es de 14,43 m. El marc de formigó es realitza mitjançant una 

solera de 0,40 m de espessor sobre les que s’aixequen les parets laterals del pas també de 0,40 m 

d’espessor. La llosa superior també conta amb un cantell de 0,40 m 

 

La fonamentació és directa mitjançant la solera directament sobre el fons d’excavació. 

 

Modificació O.F. 0.1. Pas inferior 

Per tal de no afectar a l’execució de les obres de la zona Sud, la solució proposada és la execució de 

un calaix prefabricat que minimitzaria el temps en que el accés es trobaria tallat i, per tant, el temps que 

caldria aturar aquesta zona de treballs. 

 

El calaix serà de formigó armat i aletes prefabricats, amb la mateixa secció transversal que projecte 

3,0x3,5 amb 0,25m de gruixos en parets i lloses. Les peces prefabricades tenen una longitud de 1,4m i 

una longitud total de 14 m, adaptat geomètricament a la topografia real i a la implantació de la OD 0.2 

que passa sota la  OF0.1. 

 

- O.F.1.1: Es tracta de un pas inferior amb un recobriment de terres petit sobre la estructura. Per aquest 

tipus d’estructures es proposa un marc de formigó armat in situ.  

 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 12,00 m mentre que el vertical s’ha establert 

com a mínim de 5,30 m. La longitud del pas inferior es de 16,38 m. 

 

El marc de formigó es realitza mitjançant una solera de 1,00 m de espessor sobre les que s’aixequen 

les parets laterals 0,90 m d’espessor. La llosa superior conta amb un cantell de 1,00 m 

 

La fonamentació és directa mitjançant la solera directament sobre el fons d’excavació. 

 

Modificació O.F. 1.1. Pas inferior 

Donats els requeriments per a l’aprovació de l’ACA es fan modificacions en aquest pas inferior. 

S’allarguen considerablement les aletes projectades de forma que el terraplè pràcticament desapareix i 

ja no afecta al espai fluvial. Donat que l’alçada màxima del pòrtic es manté igual al projectat, es manté 

la definició d’armat i els càlculs del projecte, adaptats a la nova longitud de mòduls. A banda de la major 

longitud dels mòduls de les aletes, el terreny existent en realitzar la excavació no disposava de la 

capacitat portat requerida per el projecte, pel que es va realitzar una substitució del terreny per escullera 

granítica. 

Addicionalment es fa un canvi de secció tipus del canal que recondueix la Riera de la OF 1.1 fins a la 

ODT 1.2. El projecte preveia mantenir la ODTL existent, que donava continuïtat a la riera per sota del 

camí existent. En replantejar les cimentacions de les aletes de la OF 1.1 en obra es comprova que la 

ODTL existent de D80cm interfereix amb aquestes, per la qual cosa s’ha de realitzar una nova ODTL, 

que seguint els criteris del ACA, es realitzarà amb un tub de DN 2m. 

 

- O.F.1.2: Es tracta de un pas inferior amb un petit recobriment de terres sobre la estructura. Amés a més, 

es requereix deixar a sota de la traça del camí la possibilitat de passar instal·lacions o serveis Per aquest 

tipus d’estructures es proposa un pòrtic de formigó armat in situ. 

 

El gàlib horitzontal previst per la estructura projectada es de 5,00 m mentre que el vertical s’ha establert 

com a mínim de 2,30 m. La longitud del pas inferior es de 12,26 m. 

 

El pòrtic conta amb dos sabates corregudes de 0,50 m de espessor sobre les que s’aixequen les parets 

laterals 0,30 m d’espessor. La llosa superior conta amb un cantell de 0,30 m 

 

Modificació (supressió) O.F.1.2 per incompatibilitat amb la vialitat del futur polígon industrial adjacent a 

la traça: 

El projecte preveia l'execució de un marc (OF 1.2 Pas inferior camí de Can Perolada) per donar 

continuïtat a la vialitat del futur polígon industrial que s'ha de desenvolupar al Nord de la localitat 

d'Anglès. Replantejada la obra es demostra que la rasant es incompatible amb el drenatge per donar un 

gàlib per sobraedel 1,70 m. 

 

En aquestes condicions i d'acord amb l'Ajuntament d’Anglès s'acorda la no execució del Pas inferior 

anomenat O.F. 1.2 Camí de Can Perolada, dirigint tota la mobilitat de la zona ja sigui al la OF. 1.1 Camí 

de Can Planes, o directament a la rotonda final a través, ja sigui de la xarxa municipal o de l aN-141e. 

 

A part d’aquestes tres principals tipologies d’obra de fàbrica, també es troben altres actuacions com són:  
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- Murs: es projecten tres murs per contenir les terres un d’ells mitjançant unitats preensamblades de malla 

de fil d’acer trencat tipus el sistema “Terramesh” de la companyia“Maccaferri”(mur 1.1) i també dos murs 

d’escullera (murs 0.1 i 0.2). 

 

La relació d’estructures projectades, amb les seves principals característiques es detalla a continuació: 

 

 

 

1.2 Seccions tipus i ferms 

 

Les seccions transversals dels diferents vials estan formades pels següents elements, en cada cas: 

 

1. Tronc Principal 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Vorals: 2 x 1,00 m 

• Mitjana: 1,00 m 

• Bermes de terraplè: 0,75 m 

• Cunetes: 1,50 m 

• Banquetes desmunt: 1,00 m 

 

Modificació en els afermats: 

S’ha considerat que tant al tronc principal de la Variant com a la C-63 i N141e on la velocitat és més elevada, 

l’ús de barreja bituminosa semi-drenant BBTM 11 B amb un gruix de 3 cm com a capa de transit milloraria la 

seguretat de la conducció front a la mescla BBTM 11 A projectada, en condicions meteorològiques adverses. 

Això es degut a que incorporà major percentatge de buits front a la BBTM11 A i que millora la macro rugositat 

(de 1.5 front 1.1 a la BBTM 11 A) assegurant una bona i ràpida drenabilitat superficial de la plataforma en temps 

de pluja. 

 

Es detecta també a les seccions del tronc que, malgrat disposar de un voral de 1,0 m, la capa de base 

d’aglomerat no es porta fins al final del voral i la sub-base no es porta fins al final de la berma. 

 

La secció tipus es modifica en el sentit d’allargar les capes de aglomerat fins al final del voral i tot-ù fins al final 

de la berma segons la figura següent: 

 

 

2. Túnel 

 

• Carrils: 1 x 3,50 m  per sentit 

• Mitjana : 1,00 m             

• Vorals: 2 x 1,00 m 

• Voreres: 2 x 0,90 m 

• Sistemes de drenatge: 2 x 0,585 

• Amplada total: 12,97 m 
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Modificació dels talussos dels embocaments i construcció d’una bassa per al tractament de les aigües que 

provenen del drenatge del túnel:  

 

Degut a una esllavissada a la part superior del talús frontal de la boca Nord es va haver de procedir a una 

sanejament per excavació de la bossada d’argila humida plastificada que es va esllavissar dins una capa de la 

formació SMM fins aconseguir un terreny estable no plastificat. Després es va recolzar el terreny excavat amb 

una escullera per evitar qualsevol moviment posterior. Addicionalment també a la boca Nord està previst en 

projecte que es reforci amb perns d’ancoratge en tota l’alçada  per el talús provisional 1H:5V i la construcció 

d’una bassa per tractament de les aigües que provenen del drenatge del túnel, que te una fondària màxima de 

4 m. La DO va incorporar en l’excavació reforç amb bulons durant la construcció de la basa, amb la mateixa 

definició que el talús. 

 

Pel que fa a la boca Sud el projecte preveia la construcció de un talús 3H:2V fins una alçada variable 

aproximadament a 9 m de la rasant, a partir de aquí un talús provisional 1H:3V, en el que preveia unes actuacions 

especials amb perns d’ancoratge i gunita o bé amb malla de triple torsió. Sobre aquest talús es projecta un mur 

d’escullera. 

 

Un cop iniciada la excavació de la Boca Sud i arribats a la cota de final del talús 3H:2V, es va fer una exploració 

dels materials existents, realitzant un total de 6 sondejos. 

 

Aquets materials són sensiblement diferents dels considerat en el càlcul dels murs de projecte, molt 

especialment en les zones de argiles expansives que no apareixen com a element predominant en el projecte 

inicial, donat que no es van trobar en els sondejos que es van fer. 

 

Davant el dubte sobre l’estabilitat general del talús 1H:3V, es planteja la realització d’una nova campanya 

geotècnica i un re-estudi de la solució de estabilitat de aquets talussos. Amb els nous sondejos realitzats es fa 

una nova caracterització del massís i de les característiques del terreny que porten a un nou càlcul d’estabilitat 

de tots els talussos.  

 

Amb els nous paràmetres es modifica la proposta, aplicant diferents solucions en funció de la zona: 

 

- Marge dret. PK 210,00 fins l’embocament: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de 

un soil-nailing en un talús 1H:3V. 

o 10+15 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per dos malles de 15x15x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 12m, disposats en una malla 1x1 m (Color magenta) 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o 4 Connectors tipus NELSON de 19 mm de diàmetre 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

o 4 barres de reforç de punxonament de Ф16 i 0,80 m de longitud 

 

- Marge esquerre. Tot el tram de desmunt: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de un 

soil-nailing en un talús 1H:3V, amb una protecció sistemàtica. 

o 10+5 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per una malla de 150x150x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 6m, disposats en una malla 1,5x1,5 m 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

 

- Embocament: Talús 3H:2V fins a la cota indicada al plànols i execució de un soil-nailing en un talús 

1H:3V, amb una protecció sistemàtica. 

o 10+5 cm de formigó projectat HP-30 

o Armat format per una malla de 150x150x10 mm 

o Bulons amb barres de Ф32 de longitud 6m, disposats en una malla 1,5x1,5 m (Color blau) 

o Plaques de repartiment de 200x200X12 mm 

o Diàmetre de perforació 150 mm 

 

- Marge dret. PK 155,00 fins el PK 200,00. Es considera un talús 3H:2V en tota la extensió del talús i fins 

a la cota de subrasant. 

 

Finalment, sobre la superfície gunitada resultat de l’execució del Soil-Nailing, s’executarà un mur de fins a 4 m 

d’alçada de gabions prefabricats, deixant un parament de soil-nailing variable entre 4 i 5 m per sobre de talús 

gunitat en els laterals que arriba a 7 m en el frontal sobre el que s’executarà un sistema de revegetat de 

superfícies.  
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3. Ramals bidireccionals (ramals enllaç Anglès Sud) 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Bermes: 2 x 0,75 m 

• Cunetes: 1,50 m 

 

4. Ramals unidireccionals 

 

• Carrils: 1 x 4,00 m + sobreample 

• Voral esquerre: 1,00 m 

• Voral dret: 1,50 m  

• Bermes de terraplè: 0,75 m  

• Cunetes: 1,50 m 

 

5. Rotondes 

 

• Llambordes: 1,25 m 

• Vorada: 0,25 m 

• Voral esquerre: 0,50 m 

• Calçada anular: 8,00 m 

• Voral dret: 1,00 m 

• Bermes de terraplè: 0,75 m 

 

6. Variants de carreteres (Anglès Nord) 

 

• Carrils: 2 x 3,50 m 

• Vorals: 2 x 0,50 m 

• Cuneta: 1,50 m 

• Banquetes de desmunt: 1,00 m 

 

7. Camins de servei i particulars 

 

• Calçada: 5 m 

 

8. Via verda 

 

• Calçada: 3,00 m o 2,50 m si comparteix plataforma amb un camí 

 

 

 

 

1.3 Drenatge 

 

Una vegada s’han estimat els diferents cabals de càlcul, es procedeix a dimensionar els diferents elements de 

drenatge transversal que serviran per a desguassar l’escorrentiu generat a les diferents conques interceptades 

pel nou traçat. 

 

Seguint els criteris de disseny de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han utilitzat metodologies diferents segons el 

cabal de disseny a l’hora d’estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de les obres de drenatge. En aquest 

sentit, per a cabals de disseny menors de 50 m3/s, s’han comprovat hidràulicament seguint la metodologia 

simplificada de la Instrucció 5.2-IC. 

 

A la taula següent se’n resumeixen les principals característiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificacions del drenatge: 

Una vegada realitzada l’esbrossada i executat un aixecament de detall de les lleres, s’observen algunes 

incongruències amb la cartografia de projecte i cal realitzar ajustos en la xarxa de drenatge prevista en projecte. 

També s’incorporen les modificacions que atenen a la sol·licitud de l’ACA. 

 

L’ODT1.6 passa a estar ubicada en el Pk 1+576. La zona de l’entorn de la rotonda nord es troba en la plana 

inundable del Ter. L’obra de drenatge prevista en projecte es considera insuficient per realitzar un manteniment 

correcte i per garantir el funcionament hidràulic adequant en la zona on es troba. Per aquest motiu es decideix 

incrementar el seu diàmetre. La substitució, doncs, del tub de diàmetre 80 per un de diàmetre 200 es un 

requeriment necessari per la aprovació del Projecte per part del ACA, encara que formalment no es va incloure 

en el Projecte Constructiu licitat. 

 

Per altre banda, els requeriments per a l’aprovació de l’ACA, la proposta consta de dues parts: 

 

D’una banda allargava considerablement les aletes projectades de la obra de fàbrica OF 1.1 de forma que el 

terraplè pràcticament desapareix i ja no afecta al espai fluvial. Les aletes projectades passen a tenir unes 

longituds totals de 9.72, 10.68, 44.0 i 40.0 (A1, A2, A3 i A4 respectivament). Donat que l’alçada màxima del 
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pòrtic es manté igual al projectat, es manté la definició d’armat i els càlculs del projecte, adaptats a la nova 

longitud de mòduls. 

 

A banda de la major longitud dels mòduls de les aletes, el terreny existent en realitzar la excavació no disposava 

de la capacitat portat requerida per el projecte, pel que es va realitzar una substitució del terreny per escullera 

granítica. 

 

L’altre requeriment, és un canvi de secció tipus del canal que recondueix la Riera de la OF 1.1 fins a la ODT 1.2 

que s’exposa en l’annex 08 Hidrologia i Drenatge. 

 

El projecte preveia mantenir la ODTL existent, que donava continuïtat a la riera per sota del camí existent, en la 

zona de la OF 1.1. En replantejar les cimentacions de les aletes de la OF 1.1 en obra es comprova que la ODTL 

existent de D80cm interfereix amb aquestes, per la qual cosa s’ha de realitzar una nova ODTL, que seguint els 

criteris del ACA es realitzarà amb un tub de DN 2m. 

 

Per altre banda, a la zona de Can Aulet, el projecte preveia la construcció del mur 1.1, de 12,0 m de alçada i 

secció de gabions ancorats, i la ODT 0.9 com a canonada de formigó armat de 2,0 m de diàmetre. Un cop 

esbrossada la zona, es va poder determinar la existència de una segona riera que circula de forma sensiblement 

paral·lela a la nova via. Donada la presència d’aquesta segona riera l’ACA va indicar que calia fer un nou 

endegament de la mateixa a cel obert, donat que era sensiblement paral·lel a la traça, i calia ajustar la ODT per 

tal de que desemboqués de forma més dirigida al flux de l’aigua. La solució planteja construir un nou 

endegament, amb la mateixa tipologia del projectat aigües avall en la zona de la OF 1.1. Per completar l’actuació 

s’ajusta l’ODT0.9 i es redefineix el Mur 1.1 mitjançant mur prefabricat de formigó armat i sabata executada in-

situ. La descripció detallada es troba a l’Annex 10 Estructures. 

 

Finalment ha estat necessari la redistribució dels elements contemplats en el projecte i afegir d’altres nous degut 

a : 

- Ajustaments dels elements al terreny real en el cas de cunetes de guarda i de peu, brocs de sortida de 

tubs, desguassos de baixants etc. 

- Ajustaments dels elements a la nova planta de l’enllaç Sud i altres actuacions al tronc. Definint a la 

plataforma noves cunetes, arquetes, baixants, vorades, embornals i etc. 

- Ajustaments dels elements lligats a la adaptació i encaix dels paviments de formigó als camins de servei 

junt amb l’Eix 17 i l’eix del pas inferior i la geometria final de les plataformes de la serradora. 

- Acompliment de la Resolució d’Informe d’Impacte Ambiental i dels acords reflectits a les actes de 

comissió de seguiment d’informe d’impacte ambiental, cas de cunetes revegetades  (naturalitzades), 

endegament del torrent sobre boca Sud, mesures per a la captació d’aigües a plataforma i reconducció 

a basa de decantació d’aigües pluvials i construcció de la mateixa.  

- Acompliment del requeriments de l’ACA a l’informe tècnic “Proposta d’actuació en l’entorn de l’Impremta 

Pagès”, endegament de la riera. 

- Acompliment dels requeriments de l’ACA a l’informe d’aprovació del projecte en el cas de la ODL 1.1 

mes canal de la OF1.1 a ODT1.1 recollits a la OM-11. 

 

Modificació en les mesures correctores d’impacte ambiental:  

Per donar compliment al Acord de la Comissió de Seguiment, es planteja la construcció de una bassa de retenció 

de contaminants ubicada a la sortida de la ODT 1.2, que recull les conques C04 i C05, així com construir la 

infraestructura necessària per tal de recollir les baixats ubicades en el marge dret de la carretera entre la OF 1.1 

i la ODT 1.2. 

 

La solució recollirà les primeres aigües de pluja de les conques C04 i C05, així com un tram de carretera de la 

C03 que es derivaran cap a la basa impedint el vessament directe a la riera, que seguirà conduint les aigües de 

la Conca C03, el cabal desviat es tractarà de forma que el contaminants quedin retinguts, superat el cabal dels 

primers minuts, la resta es vesarà directament a la riera. 

 

Calculat el volum necessari a acumular per assegurar captar els primers 10 minuts de pluja, resulta de 416 m3 

per un període de retorn de 5 anys i de 870 per un període de retorn de 25 anys. 

 

La bassa està dissenyada per tal que les aigües provinents de les primeres pluges amb contaminants a la sortida 

de la ODT1.2 quedin retingudes fins una alçada de 1m de làmina d’aigua, superat aquesta alçada les aigües 

vesarà cap a la riera mitjançant un sobreeixidor en la part sud del canal d’entrada. 

 

Els talussos interiors de la bassa de infiltració i retenció es defineixen 3H:1V amb un segellat d’argiles de 50cm, 

el talús del canal d’entrada serà variable arrancant des de la ODT1.2 i protegit amb escullera fins arribar a 3H:2V, 

la resta continua sense escullera amb talús variable fins arribar a 3H:1V a la barra d’entrada 

 

En les bases de decantació, retenció i d’infiltració a més s’aplicarà plantació de canyís i joncs. La distribució de 

la plantació del sistema biològic de depuració es la següent: 

 

 

Per altre banda, l'obra afecta a uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora. 

 

En les al·legacions es va manifestar que la superfície afectada per la carretera ocuparia el “camp de troncs” de 

l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, gestionada pel Sr Joan Manuel Carreras Guillen, dedicada a la gestió de 

fusta i llenya. 
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Avaluada la problemàtica i les conseqüències sobre l’activitat industrial, i donada existència d’un excedent 

considerable de terres a portar a abocador en la obra en execució, es va definir d’una solució que permetés 

recuperar una superfície de plataformes similar a la que s’ha de eliminar per la construcció de la obra, i que a 

l’hora pogués acomplir amb els criteris de tots els agents implicats, essencialment els que es troben representats 

en la Comissió de Medi Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament. 

 

La solució definida que permet el trasllat de l’activitat, va estar validada per la Comissió de Medi Ambient i 

compleix amb les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Es projecten els camins amb una pendent màxima del 12% i amplades de 5 m mínim. Es comprova la circulació 

de vehicles articulats de 12 m, d’acord amb el material mòbil que pot accedir a la indústria. La circulació d’aquets 

vehicles es planteja un itinerari en direcció  única, de forma que es fan servir els camins interiors de la finca per 

completar el circuit 

 

S’intercepten dues rieres, per tant, es projecten dos canonades de formigó de 2,00 m de diàmetre en la llera 

grafiada com OD-A1 i OD-A2 de 1,80 m en la que es creuen amb els camins, en aquestes lleres es manté una 

distància de 5 m fins a la llera. 
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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

1.1. Situació 

 

Administrativament l’àmbit del projecte es localitza a l’extrem NE de la comarca de la Selva (província de Girona), 

afectant exclusivament al terme municipal d’Anglès. La nova variant que es planteja transcorre per una zona 

eminentment rural, situada a la part oriental de la serra de Les Guilleries, en una zona de masses forestals 

importants a les rodalies del nucli urbà d’Anglès. Així, doncs, el projecte es localitza al SE del nucli urbà d’Anglès, 

entre aquest i la Serra d’en Planes, i estableix una connexió directa entre la carretera comarcal C-63 i la carretera 

nacional N-141e, evitant el pas dels vehicles pel nucli urbà de la citada localitat. 

1.2. Climatologia 

 

El clima de la zona és mediterrani continental de tipus subhumit (C2), segons l’índex d’humitat de Thornthwaite. 

El conjunt de serres de la Serralada Prelitoral provoca que l'aire temperat marítim procedent de la Mediterrània 

deixi anar la seva humitat en forma de precipitacions relativament abundants. Si bé els estius són secs i 

calorosos, com correspon a un entorn mediterrani, la marinada, un vent humit, que bufa molts dies a l'estiu des 

del matí fins a la tarda, incrementa la humitat suavitzant aquest efecte. Els hiverns soler ser freds, si bé no 

extrems, i tot i que hi ha glaçades aquestes no són freqüents. No hi glaça de juny a setembre. 

 

Les temperatures rarament són extremes a la zona que, si bé presenta una certa continentalitat, encara es 

manté la influència marítima. Així les temperatures més extremes es donen a l’hivern i a l’estiu. Durant l’hivern, 

les temperatures extremes rarament són inferiors als 0ºC, hi pot haver dies de glaçada i les temperatures poden 

davallar per sota dels -4ºC. Durant l’estiu les temperatures es mantenen entorn dels 30ºC a 32ºC de mitjana si 

bé es poden assolir els 40ºC en dies puntuals. 

 

La pluviometria de la zona és destacable, a l’entorn dels 800 a 850 mm, tot i que es dona un període de dèficit 

hídric que s’estén des de finals de primavera fins a principis de tardor. Les estacions plujoses són les 

equinoccials (primavera i tardor) i les seques són l'hivern i l'estiu. Es tracta bàsicament de precipitacions en 

forma d’aigua (les precipitacions sòlides són molt puntuals), que durant els mesos de més precipitacions 

(primavera i tardor) porten associat un marcat caràcter torrencial (cau molta aigua en molt poc temps). 

 

Mentre que en relació al règim de vents destacar especialment els de component W, coneguts com a vents de 

ponent, que tenen una velocitat mitjana d’1,3 m/s (relativament baixa). 

 

1.3. Qualitat atmosfèrica 

 

El terme municipal d’Anglès pertany a la Zona de qualitat de l'aire (ZQA) 8, corresponent a les Comarques de 

Girona. Aquesta ZQA, que comprèn una superfície de més de 3.600 km2 i afecta a una població d’uns 300.000 

habitants (rural en la seva major part, ja que només un 20% dels municipis presenten àrees urbanes; i aquestes 

tenen una grandària mitjana i petita), s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó 

mesurats en les estacions de fons.  

 

Així, es tracta d’una zona interior amb terreny muntanyós, amb una important coberta vegetal, que inclou les 

conques mitjanes de la Tordera, el Ter i el Fluvià. Les condicions de dispersió, per tat, venen donades per les 

brises que es canalitzen a través de les diferents valls fluvials. Afegir, a més, que les precipitacions, relativament 

abundants, afavoreixen el rentat de l’atmos-fera i minimització de la resuspensió de partícules.   

 

Els nivells d’emissions difuses, provinents principalment de les activitats domèstiques i el trànsit urbà, 

generalment són mitjans. La major part dels municipis d’aquesta ZQA (més del 75%) estan lliures d’àrees 

industrials; i els focus industrials es troben en sectors relativament aïllats, concentrats especialment a la vall de 

la Tordera, on hi ha una certa indústria química, relativa a materials de construcció…). Mentre que en relació al 

trànsit indicar que les vies interurbanes tenen trams amb IMDs superiors als 2000 vehicles per dia, amb trànsit 

moderat i intens. 

 

En relació als nivells d’immissió, però, no es disposa de valors de fons (les estacions actuals d’aquesta ZQA 

estan orientades al trànsit, a la industria i l’ozó de fons).  

 

Destacar d’altra banda que, segons el resum anual de la qualitat de l’aire a Catalunya del passat any 2023, per 

a les comarques de Girona s’han complert els valors de referència marcats per la legislació per a NO2, PM2,5, 

PM10, SO2, CO, H2S benzè, clorur d’hidrogen, metalls i benzo(a)pirè. Mentre que pel que fa a l’ozó troposfèric, 

continuen les superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut humana (VOPS) i del valor objectiu per 

a la protecció de la vegetació (VOPV). Respecte als episodis puntuals de nivells elevats d’ozó troposfèric s’han 

produït 1 superació del llindar d’informació horari (180 μg/m3) i 0 superacions del llindar d’alerta (240 μg/m3). 

 

I afegir en darrer lloc que aquesta ZQA no ha estat declarada (parcial ni totalment) com a zona de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric. 

 

Respecte al canvi climàtic, les principals emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’àmbit del projecte es donen 

en la circulació dels vehicles per les diverses vies presents a l’àmbit de l’estudi, entre les quals destaca la N-

141e, la C-63 i pel propi nucli urbà d’Anglès. Amb l’entrada en servei de la variant no s’esperen uns canvis en 

els nivells d’aquests gasos, doncs el tràfic que circularà per la nova via, abans inexistent, vindrà acompanyat 

d’una menor circulació al nucli urbà. 

 

1.4. Soroll 

 

Els nivells sonors de base o de fons de l’àrea d’estudi venen condicionats, per una banda, pel trànsit que circula 

a través de les principals carreteres que travessen l’àmbit d’estudi –bàsicament la carretera nacional N-141e i 

la carretera comarcal C-63, la local LP-9221; per l’activitat urbana que es desenvolupa a l’interior del nucli urbà 

d’Anglès; i per l’activitat agrícola, forestal i industrial que es realitza a la resta del terme municipal. 

 

En aquest cas, segons el Mapa de capacitat acústica (MCA) d’Anglès, la indústria Carreras Pont, la Fusteria 

Fortià i l’empresa Manufactures Gassiot, situades vora l’Enllaç Sud, es consideren com a zones C2 (de baixa 

sensibilitat acústica), com el sector de Ca n’Aulet i l’extrem N del traçat de la variant proposat, des del camí de 

Can Planes fins a la N-141e. El tram de la ctra. C-63 comprés entre els PK 38+100 i la riera d’Osor es considera 

com a zona C3 (també de baixa sensibilitat acústica), com els traçats de les ctres. N-141e i la N-141z que 

discorren pel terme municipal d’Anglès. Mentre que els habitatges situats entre el camí de Can Planes, la Granja 

de Can Riera i les citades ctres. N-141e i la N-141z es consideren com zones B1 (de sensibilitat acústica 

moderada) i A4 (de sensibilitat acústica alta). 

 

Destacar així mateix que, segons l’estudi acústic inclòs en el Projecte constructiu. Millora general. 

Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-
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141e PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1 hi ha 2 receptors en l’àmbit d’influència del projecte: els 

corresponents a Can Nes (entre la boca sud del túnel i l’Enllaç Sud) i Ca n’Aulet (entre la boca nord del túnel i 

l’Enllaç Nord). 

 

• Can Nes: Habitatge aïllat (habitat de forma permanent) de planta baixa situat al peu de l’actual carretera C-

63, a uns 70 m del voral de la ctra. C-63, i a una cota superior respecte aquesta (aprox. 10 m), a uns 50 m 

de l’eix principal de la variant. Les principals influències acústiques actuals provenen de la circulació de 

vehicles per la pròpia C-63. El LAeq diürn és de 56,3 dB(A). 

• Ca n’Aulet: Masia aïllada (habitada de forma permanent), de planta baixa més 1 pis d’alçada, situada al 

costat de 2 naus industrials, a uns 65 m de l’eix principal de la variant. Les principals influències acústiques 

actuals provenen les activitats industrials properes i de les operacions de càrrega i descàrrega que es 

desenvolupen a la zona. El LAeq diürn és de 46,3 dB(A). 

 

Citar així mateix la proximitat d’altres edificacions habitades de forma permanent, com és el cas de Can Garceso 

(entre Can Nes i Ca n’Aulet), Can Vinyoles, Cal Noguer i Can Ter (entre Ca n’Aulet i el camí de Can Planes), 

però relativament més lluny del traçat de la variant.  

 

En qualsevol cas, però, indicar que l’àmbit d’estudi no forma part de cap zona d’especial protecció de la qualitat 

acústica (ZEPQA). 

 

1.5. Hidrologia 

 

A nivell general, l’àmbit d’estudi forma part de la conca hidrogràfica del Ter; se situa al tram mig de la mateixa, 

entre la confluència amb la riera d’Osor, el principal afluent al terme municipal d’Anglès, que discorre en direcció 

W/E i la Riera de Sant Pere, dins el municipi de Bescanó.  

 

El Ter, amb una longitud de més de 200 km i una conca de drenatge de més de 3.000 km2, té un règim hidrològic 

pirinenc i mediterrani; pirinenc perquè al curs alt, als Pirineus, és on obté les màximes aportacions (durant la 

primavera, en època de desglaç); i mediterrani perquè és en el curs mitjà i baix on rep fortes influències dels 

seus afluents, especialment durant els mesos de tardor, quan presenten crescudes més importants (per un 

increment de les precipitacions), i durant els mesos d’estiu, quan pateixen estiatges marcats.  

 

Destacar així mateix que si bé el cabal mitjà anual del Ter és d’uns 840 hm3, aportant una mitjana de 27 m3/s a 

la desembocadura, a la mar Mediterrània, el seu curs es troba regulat pel sistema d’embassaments de Sau, 

Susqueda i el Pasteral, i gairebé la meitat dels seus recursos serveixen per abastir la meitat de l’àrea 

metropolitana de Barcelona.  

 

Segons l’EIA del Projecte de millora general. Corredor Brugent - Ter. Carreteres C-63, N-141e i GI-531. Tram: 

Amer – Salt. Clau: IA-AG-03020., realitzat l’any 2006, els cabals màxims estimats per diferents períodes de 

retorn en el punt de confluència entre el Ter i la riera d’Osor són d’entre 14,4 i 118,7 m3/s: 

 

 

 

Punt 
Cabal (m3/s) 

3,5 anys 10 anys 50 anys 100 anys 500 anys 

Ter amb la  riera d’Osor 14,4 27,2 63,1 80,1 118,7 

 

Taula núm. 1. Cabals màxims estimats per diferents períodes de retorn. 
 

Font: EIA. Projecte de millora general. Corredor Brugent - Ter. Carreteres C-63, N-141e i GI-531.  

Tram: Amer – Salt (Clau: IA-AG-03020). 

 

El cabal mig del Ter al seu pas per Bescanó, però, es considera que és de l’ordre d’uns 5 m3/s. 

 

En l’àmbit més pròxim del projecte la xarxa hidrografia està formada per rieres, torrents, torrenteres i recs que 

drenen els vessants de la Serra d’en Planes i el Pla de Can Perolada. Destacar la riera de Sant Amanç, que 

discorre en direcció S/N, a l’oest de l’àmbit del projecte, travessant el nucli urbà d’Anglès; a aquesta riera van a 

parar les aigües del conjunt de barrancs i sots secundaris que baixen del vessant W del Puig Ventós, entre Can 

Nes i el Cementiri d’Anglès, en direcció E/W, cap a un afluent de la riera de Sant Amanç (el Rissec). La xarxa 

hidrogràfica que drena els vessants nord de la Serra d’en Planes està formada per un conjunt de torrenteres i 

recs que baixen en direcció N, cap al Ter: n’hi ha un que neix vora Can Garceso i discorre per sota de Ca n’Aulet, 

un altre recull les aigües del Bosc de Resclavia, i discorre per sota Can Planes. Ambdós s’ajunten poc després 

del Camí de Can Planes. 

 

No es disposa de dades relatives als cabals circulants pels cursos d’aigua que travessen el nucli urbà d’Anglès 

ni de les rieres, torrents i barrancs secundaris que drenen les aigües que cauen sobre la Serra d’en Planes cap 

al NW. Indicar, però, que en tots els casos es tracta de cursos d’aigua temporals, que generalment només porten 

aigua després d’episodis continuats de pluges o pluges molt intenses. En molts trams, pràcticament no tenen 

una llera definida i corresponen a cunetes o petits reguerots. 

 

Destacar, a més, que l’activitat agrària i industrial ha donat lloc a una xarxa de recs, sèquies i canals que faciliten 

l’aprofitament de l’aigua per les activitats que es desenvolupen al terme (tant als camps de conreus que hi ha a 

banda i banda del Ter, com als processos productius de les fàbriques, per generar electricitat...). 

 

Quant a la qualitat de les aigües dir que segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’estat general 

del tram del riu Ter comprés entre el Pasteral i la seva confluència amb l’Onyar es considera dolent (inferior a 

bo); l’estat químic es considera dolent també, tot i que l’estat ecològic es considera deficient, com la qualitat 

biològica; tanmateix la qualitat físico-química es considera molt bona. 

 

No es disposa de dades relatives a la qualitat de les aigües dels cursos d’aigua que travessen el nucli urbà 

d’Anglès ni de les rieres, torrents i barrancs secundaris que drenen les aigües que cauen sobre la Serra d’en 

Planes cap al NW. Tanmateix, però, es considera que tenen una bona qualitat, ja que estan sotmesos a moltes 

menys pressions (que el tram del riu Ter comprés entre el Pasteral i la seva confluència amb l’Onyar), són molt 

més curs, i només porten aigua de forma temporal. 

 

Indicar d’altra banda que en l’àmbit estricte del projecte no es localitza cap espai inclòs en l’Inventari de Zones 

Humides de Catalunya (IZHC). Tanmateix destacar que, segons el Visor de l’ACA la major part dels cursos 

d’aigua es consideren com zones probables d’inundabilitat, tot i que només la vall del Ter es considera que és 

inundable hidràulicament (per períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys).  

 

D’altra banda, i pel que fa a la hidrologia subterrània, indicar que l’extrem N del projecte se situa sobre l’aqüífer 

al·luvial del riu Ter (3014A14), que forma part de la massa d’aigua subterrània (MAS) o àrea hidrogelògica 



Annex núm. 5: Descripció del medi natural 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  5 

  

paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries (301), que s’estén des d’Osor fins a Sant Gregori, tot i que el seu 

major desenvolupament es produeix entre Sant Julià de Llor i Bonmatí. La major part de les captacions existents 

en aquest aqüífer es localitzen entre la terrassa T2 i la plana d’inundació, entre 1 i 10 m per sobre del nivell 

actual del riu Ter. En general aquests dipòsits s’organitzen en seqüències granodecreixents, amb graves a la 

base i sediments més fins al sostre. 

 

Més concretament, segons les bases de dades geològiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) (www.icgc.cat) consultables al visualitzador de cartografia hidrogeològica, la formació hidrogeològica 

predominant a l’àmbit d’estudi és la constituïda per gresos, pissarres i esquists paleozoics, en dipòsits detrítics 

del Cambro – Ordovicià i el Silurià, que donen lloc a zones poc permeables, amb aqüífers locals (amb predomini 

de materials metamòrfics); mentre que a l’extrem N, vora la vall del Ter, el que predominen són les formacions 

de graves, sorres i llims quaternaris, que formen dipòsits de fons de vall i al·luvials, amb predomini d’aqüífers 

porosos. És per això que en l’àmbit d’estudi existeixen nombroses fonts/surgències, algunes d’elles de caràcter 

hidrotermal (com la font picant que hi ha vora la riera d’Osor, la d’Amer..., totes elles riques en gas carbònic), 

associades a fractures originades per l’orogènia alpina sobre els materials paleozoics, que faciliten la sortida de 

les aigües dels citats aqüífers locals per gravetat. 

 

Destacar així mateix que en l’àmbit d’estudi s’han detectat diversos pous; els més propers al traçat de la variant 

serien aquests: 

 

Codi BDH Nom Aqüífer Fondària Ús 

17008-0047 
Cementiri    

Ajuntament d’Anglès 

Aqüífers locals en medis de                 

baixa permeabilitat a les pissarres 

del Montseny-Guilleries 

30 m Abastament 

17008-0012 
Granja Pol                     

Camp de les Mines 

Aqüífer al·luvial de la cubeta                  

de Bescanó / sector                                

la Cellera-Bescanó 

8 m  

17008-0003 

Josep Pagés 

Masdevall                      

(vora Ca n’Aulet) 

Aqüífers locals en medis de              

baixa permeabilitat a les pissarres 

del Montseny-Guilleries 

80 m  

17008-0039 
Juan Aulet                          

(a l’W de Can Noguer) 

Aqüífers locals en medis de                 

baixa permeabilitat a les pissarres 

del Montseny-Guilleries 

17 m  

17008-0036 
Can Marqués                    

(vora la Farga) 

Aqüífer al·luvial de la cubeta                  

de Bescanó / sector                                

la Cellera-Bescanó 

11 m  

 

Taula núm. 2. Pous més propers al traçat de la variant d’Anglès. 
 

Font: http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html. 

 

Com es pot observar, doncs, als aqüífers locals de pissarres de baixa permeabilitat el nivell freàtic oscil·la entre 

els 17 i els 80 m, mentre que a l’aqüífer al·luvial del Ter el nivell freàtic es troba més superficial, a profunditats 

d’entre 8 i 11 m. 

 

En aquest mateix sentit, i segons l’Annex núm. 9. Geologia i geotècnia del Projecte constructiu. Millora general. 

Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-

141e PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1., indicar que els sondejos realitzats al llarg de la traça de 

la variant estableixen que la profunditat del nivell freàtic oscil·la entre els 11 i els 55 m: 

 

Investigació 

Situació Coordenades 
Profunditat 

(m) 

Profunditat 

nivell freàtic 

(m) PK 
Distància 

a l'eix 
X Y 

Cota 

(m) 

S-40+235 40+298 EIX 470.421 4.643.839 194,2 15,00 11,0 - 13,0 

S-40+315 40+376 10 m VE 470.417 4.643.918 190,5 15,00 12,0 - 13,0 

S-40+650 40+698 3 m VE 470.579 4.644.194 214,1 24,90 > 25,0 

S-40+760 40+784 64 m VE 470.599 4.644.297 242,0 63,60 > 55,0 

S-41+010 41+074 32 m VE 470.795 4.644.494 215,2 40,20 > 35,0 

S-41+140 41+191 17 m VE 470.860 4.644.589 200,7 29,00 > 28,0 

S-41+240 41+304 7 m VD 470.923 4.644.685 183,7 15,10 > 15,0 

 

Taula núm. 3. Sondejos realitzats. 
 

Font: Projecte constructiu. Millora general. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. 

De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1. 

 

1.6. Geologia i geomorfologia 

 

L’àrea d’estudi se situa en la confluència entre tres grans unitats estructurals: l’extrem NE de la Serralada Prelitoral, 

representada pel massís de les Guilleries; la fossa de la Selva, que forma part de l’extrem NE de la Depressió Central 

Catalana; i l’extrem SE del Sistema Transversal. Així, a grans trets, el projecte s’emmarca entre les Guilleries (W), 

el Collsacabra (NW), les Muntanyes de Rocacorba (NE) i la Crosa de Sant Dalmai (SE).  

 

Més concretament, però, la variant d’Anglès se situa entre la Serra d’en Planes (al SE), la vall del Ter (al N), la vall 

de la riera de Sant Amanç (a l’W/SW) i les Mines del Sant Pare (al SW). En aquest entorn els relleus més elevats 

es localitzen a l’extrem meridional, on destaca el Puig Ventós (305 m), el cim més elevat de la Serra d’en Planes, i 

Santa Bàrbara (858 m), ja més lluny, en la confluència entre la Serra del Peredol, la Serra de Santa Bàrbara i la 

Terra Blanca (al NW); mentre que les cotes més baixes es troben entre els 130 i els 140 m, vora la llera del Ter. En 

concordança, els majors pendents s’identifiquen als vessants NW i SE de la Serra d’en Planes, especialment a la 

capçalera dels torrents que la drenen; entre la Ctra. C-63 i la riera de Sant Amanç, sobretot al sector de les Mines 

del Sant Pare (a tocar de l’Enllaç Sud).  

 

En termes geològics, però, l’àmbit d’estudi forma part de l’extrem NE del massís de les Guilleries, constituït per 

materials metamorfitzats i granits encaixats del Paleozoic, sotmesos a diferents processos de compressió/distensió, 

fàcilment erosionables, que han donat lloc a una morfologia suau, amb cims relativament arrodonits i valls 

relativament amples, que la xarxa de drenatge ha anat modelant mitjançant processos d’erosió/sedimentació més 

moderns, que han aportat materials superficials més recents, del Quaternari, constituïts per graves, sorres i lutites, 

depositades a les terrasses dels principals cursos fluvials. 

 

Més concretament, segons les bases de dades geològiques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) (www.icgc.cat) consultables al visualitzador de cartografia geològica, les unitats geològiques presents a 

l’àmbit d’estudi són les següents:  

 

Materials paleozoics 

• mr_ÇOrp. Micasquists amb amfibolites i quarsites. Materials de la unitat ÇOrp afectats per metamorfisme 

regional. Edat del metamorfisme: Carbonífer – Permià / Paleozoic. Corresponen a la major part del traçat 

de la variant. 

http://www.icgc.cat/
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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• mr_ÇOrc2. Marbre. Materials de la unitat ÇOrc2 afectats per metamorfisme regional. Edat del 

metamorfisme: Carbonífer - Permià / Paleozoic. Es localitzen a la zona més propera a Ca n’Aulet. 

• Gng. Ortogneis cambrians. Cambro - Ordovicià / Paleozoic. Es localitzen entre Ca n’Aulet i el camí de Can 

Planes aproximadament. 

Materials sedimentaris del Quaternari 

• Qtd. Lutites i graves. Terrassa fluvial degradada. Plistocè superior – Holocé / Cenozoic / Quaternari. Es 

localitzen entre el camí de Can Planes aproximadament i la ctra. N-141e aprox. 

• T_Qt2 . Terrassa del Ter i afluents. Es troba entre 5 i 10 m sobre el nivell del riu. Plistocè Superior (terminal) 

-  Holocè (basal) / Cenozoic / Quaternari. Es localitzen entre la ctra. N-141e i la llera del Ter aprox. 

 

Afegir d’altra banda que en l’entorn més proper a la variant d’Anglès no es localitza cap element (geòtop ni 

geozona) inclòs en l'Inventari d’Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), ni tampoc cap jaciment 

paleontològic. Per contra, però, segons les bases cartogràfiques disponibles al web del Departament de Territori 

i Sostenibilitat (DTES), si que es localitzen algunes activitats extractives, algunes abandonades, d’altres 

finalitzades, en actiu...  

 

Quant a la modificació de les característiques geomorfològiques dels terrenys afectats, cal dir que el traçat de 

la carretera ha suposat una modificació de la fisiografia degut als moviments de terres. El volum d'excavació 

previst al projecte original era de 155.752 m3 en desmunt. El material necessari per construir la plataforma de la 

carretera es preveia de 18.007 m3 i per a la formació de talussos de 56.197 m3. Part d'aquests volums ha de ser 

d'aportació i procediran de la pedrera de sauló granític anomenada Ramonet situada a uns 6,5 km de la zona 

del Projecte, al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (coordenades UTM X:472.388 Y:4.648.195). El 

volum de material sobrant serà de 143.148 m3, que es preveu dipositar en la pedrera esmentada. El projecte 

modificat contempla també el dipòsit de materials a altres pedreres properes amb projecte de restauració; el 

Polígon Riera Seca al costat de l’obra; i l’obra de compensació explotació serradora (al present projecte modificat 

considerat com a superfícies d’ocupació temporal a restaurar; abocador de terres).  

 

Pel que fa a la terra vegetal, el volum d'excavació previst inicialment era de 1.392 m3, dels quals en els treballs 

de restauració es preveia utilitzar un total de 5.444 m3 amb uns 5.948 m3 de terra vegetal restants com a sobrants 

i a gestionar. 

 

Cal esmentar que no existeixen a la zona d’estudi cap geòtop ni punt d'interès geològic inclòs a l’ Inventari 

d’espais d’interès geològic 

 

1.7. Edafologia 

 

En relació a l’edafologia, i segons dades el Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 (Soil Taxonomy), de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), indicar la major part de l’àmbit d’estudi es desenvolupa sobre 

Ustorthents i Haplustolls lítics, excepte l’extrem N, coincidint amb la terrassa fluvial del Ter, que es desenvolupa 

sobre Xerofluvents típics i oxiàqüics. 

 

Els primers son sòls desenvolupats a partir de roques de diferents tipologies a les divisòries i vessants de pendent 

fort de les serres i muntanyes que presenten un règim d’humitat ústic; es tracta de sòls superficials o molts 

superficials, ben drenats, amb textures mitjanes o grosses, i abundants elements grossos; presenten poc 

desenvolupament edàfic, tot i que a les àrees més estables es pot formar un horitzó superficial més fosc i amb un 

contingut més elevat de matèria orgànica que pot donar lloc a un horitzó mòl·lic. Les característiques químiques dels 

sòls són molt variables en funció de la naturalesa dels materials originals (en aquests cas pissarres i esquists 

principalment). En general es tracta de sòls amb un pH entre mitjanament àcids i neutres, amb uns continguts de 

carbonat càlcic baixos o molt baixos. 

 

Mentre que els segons es desenvolupen a partir de dipòsits al·luvials als fons de vall i terrasses dels trams dels rius 

que es troben en àrees que presenten un règim d’humitat xèric; es tracta de sòls molt profunds, de ben drenats a 

moderadament ben drenats, amb textures mitjanes o moderadament grosses, i un contingut variables d’elements 

grossos; presenten poc desenvolupament edàfic, i en la majoria dels perfils es pot apreciar encara el caràcter 

fluvèntic; tanmateix alguns perfils també poden mostrar taques i concrecions lligades a processos redox. Les 

característiques químiques dels sòls també són molt variables, en funció de la naturalesa dels materials originals. 

Mentre que en relació al pH aquest és entre mitjanament àcid i lleugerament alcalí, amb continguts de carbonat 

càlcic entre baixos i molt baixos. 

 

L’impacte més important sobre l’edafologia ha estat la destrucció directa de la capa edàfica en les superfícies 

de nova ocupació per part de la carretera. També es produeix una pèrdua de sòl per la compactació en aquelles 

superfícies que s’utilitzin de forma temporal com a camins d’accés a l’obra, la reposició de serveis afectats pel 

projecte o la ubicació d’ acopis de materials i terres, parc de maquinària, casetes d’obra i d’altres instal·lacions 

de l’obra. 

 

1.8. Fauna 

 

Donada la diversitat d’hàbitats presents en l’entorn del projecte, i que aquests només es troben relativament 

alterats en l’entorn més proper al nucli urbà/periurbà d’Anglès, on es concentra l’activitat humana (agrícola, 

industrial...), la diversitat faunística és relativament elevada.  

 

Així, a l’àmbit d’estudi es poden diferenciar 4 biòtops faunístics principals: el forestal, l’agrícola, l’antròpic i 

l’associat a cursos fluvials; tanmateix el que resultaria més afectat pel projecte seria el forestal i l’agrícola. 

 

• Biòtop forestal: constituït bàsicament per les zones relativament muntanyoses recobertes de boscos mixtos 

d’alzines, sureres, roures, pins... que ocupen el vessant NW de la Serra d’en Planes, i per tant, la meitat SW 

de l’àmbit del projecte. 

• Biòtop agrícola: constituït principalment pels fons de vall i aquelles zones relativament més planeres, on 

predominen les plantacions d’avellaner, conreus herbacis de secà i regadiu i hortes, es correspon a la meitat 

NE de l’àmbit del projecte (plana de Can Perolada). 

• Biòtop fluvial: es tracta de les franges amb vegetació de ribera, i/o sense vegetació llenyosa densa, que 

ressegueixen les lleres dels principals cursos d’aigua de la zona, com són el riu Ter i la riera d’Osor, on 

predominen vernedes, pollancredes, sargars, salzedes..., que s’alternen amb plantacions de pollancres, 

plàtans, etc. El projecte només afectaria a la part baixa dels petits torrents que drenen el vessant NW de la 

Serra d’en Planes, que tenen molt poca entitat (no es poden considerar com a un biòtop pròpiament fluvial).  

• Biòtop de zones urbanes, periurbanes i industrials: corresponent als nuclis de població, les zones 

urbanitzades i periurbanes, amb granges, naus industrials..., on viuen tot un seguit d’espècies que troben 

refugi i protecció enfront predadors. 
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En relació a la fauna ictiològica, aquesta només és present al Ter, Riera d’Osor i Riera de Sant Amanç. Destacar 

peixos autòctons propis de la regió oriental catalana com són el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la 

bagra (Squalius cephalus), així com altres ciprínids típics dels trams mitjans, com el barb comú (Barbus graellsii), 

que conviu amb espècies al·lòctones com la carpa (Cyprinus carpio). 

 

Pel que fa a l’herpetofauna aquesta estaria representada per espècies termòfiles com la reineta (Hyla 

meridionalis), la granota verda (Rana perezi), el dragó (Tarentola mauritanica), el llangar-daix ocel·lat (Lacerta 

lepida) la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la serp 

blanca (Elaphe scalaris) o la serp verda (Malpolon monspessulanus), barrejades amb d’altres que requereixen 

un grau d’humitat més elevat, com la salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil (Alytes obstetricans), el 

gripau (Bufo bufo) o l’escurçó europeu (Vipera aspis). Algunes espècies estan molt vinculades a ambients espe-

cífics: seria el cas d’alguns amfibis que requereixen la presència de masses d’aigua importants, com el tritó 

palmat (Triturus helveticus), o de rèptils vinculats a substrats específics, com el vidriol (Anguis fragilis), que 

prefereix sòls tous i esponjats com els que pot trobar, per exemple, en prats i conreus. En les zones urbanitzades, 

per contra, predominen rèptils com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i diverses espècies de sargantanes 

de paret. 

 

Pel que fa als ocells, els ambients forestals són l’hàbitat de rapinyaires com l’astor (Accipiter gentilis) o l’esparver 

(Accipiter nisus), mentre que d’altres com l’aligot (Buteo buteo), que hi nidifiquen, utilitzen els espais oberts de 

l’àmbit d’estudi (conreus, erms…) com a territori de cacera; mentre que d’altres espècies característiques de les 

zones boscoses (amb pinedes, alzinars, suredes, etc.) de l’entorn d’Anglès són el picot verd (Picus viridis), el 

pit-roig (Erithacus rubecula), la merla (Turdus merula) o el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla). En els ambients 

agrícoles, amb conreus herbacis i camps d’avellaners, així com vora els recs i marges amb vegetació arbustiva 

i herbàcia, la biodiversitat és relativament més elevada. Així, a més de rapinyaires com l’aligot, el xoriguer (Falco 

tinnunculus) o el falcó pelegrí (F. peregrinus), que utilitzen aquests espais com a territoris de caça, hom també 

pot trobar espècies pròpies d’espais oberts, com la perdiu (Alectoris rufa) o la guatlla (Coturnix coturnix). Els 

ambients fluvials acullen espècies de pas com el martinet menut (Ixobrychus minutus), el bernat pescaire (Ardea 

cinerea) o la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), i sedentaris com l’ànec coll-verd (Anas 

platyrhynchos), el picot garser petit (Dendrocopos minor), la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), la cuereta 

blanca (M. alba), el blauet (Alcedo atthis), el rossinyol bord (Cettia cetti)... Mentre que en els ambients antròpics 

predominen espècies com el colom domèstic (Columba livia), el tudó (Columba palumbus), la garsa (Pica pica), 

la merla (Turdus merula), el falciot negre (Apus apus), el pardal comú (Passer domesticus), l’estornell vulgar 

(Sturnus vulgaris), el ballester (Apus melba), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), etc. 

 

Als ambients forestals subhumits (alzinars muntanyencs i rouredes) hom troba una gran divers-itat mastològica, 

on es barregen elements propis medioeuropeus, com l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), amb espècies 

mediterrànies, com la musaranya comuna (Crocidura russula). Mentre que als alzinars litorals, suredes i pinedes, 

en canvi, predomines els components mediterranis, amb espècies com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), 

el ratolí mediterrani (Mus spretus) o la geneta (Genetta genetta); d’altres mamífers distribuïts per tota la zona 

són el senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), la fagina (Martes foina) o el 

teixó (Meles meles) i el cabirol (Capreolus capreolus). Als ambients agrícoles (i urbans o periurbans) abunden 

les espècies antropòfiles com el talpó comú (Microtus duodecimcostatus), el ratolí domèstic (Mus musculus) o 

la rata comuna (Rattus norvegicus). Vinculades als ambients fluvials destaquen la rata d’aigua (Arvicola sapìdus) 

i la llúdriga (Lutra lutra). Mentre que en els ambients urbans el que predominen són espècies com rata comuna 

(Rattus norvegicus) i la negra (Rattus rattus), el ratolí domèstic (Mus musculus) 

 

A l’àmbit estricte del projecte no es localitza cap àrea d’interès faunístic (AIFau) (la més propera és la 

corresponent als cursos del riu Ter i la riera d’Osor, d’interès per la llúdriga, bona part de la qual també es 

considera com a zona de protecció per a l’avifauna, per reduir els riscos d’electrocució), ni tampoc cap de les 

espècies amb pla de conservació i/o recuperació específic. A més, tal com s’indica en el Pla territorial parcial de 

les Comarques Gironines, en l’àmbit d’estudi tampoc s’ha identificat cap taca de sòl de valor natural i/o de 

connexió.  

 

En relació a la connectivitat faunística indicar que en l’àmbit d’estudi només s’ha identificat un connector 

faunístic, el corresponent al connector fluvial principal que constitueix el riu Ter (CFP003), que inclou la major 

part de la Serra d’en Planes (el seu límit meridional discorre pel N del cementiri d’Anglès i el Puig Ventós 

precisament). 

 

En general es preveu que l’ocupació de la carretera tingui poca importància en relació a la disminució dels 

biòtops afectats. Així mateix, respecte la connectivitat, les plantacions previstes pel projecte i el present projecte 

de mesures correctores busquen una millora de la permeabilitat per a totes les espècies del territori que utilitzin 

els recs i torrenteres pels seus desplaçaments. 

 

1.9. Vegetació 

 

L’àmbit d’estudi se situa a la regió biogeogràfica mediterrània, tot i que amb alguns elements propis de la regió 

eurosiberiana. Segons el Mapa de la vegetació potencial de Catalunya 1:250.000), aquesta correspon als 

dominis de l’alzinar amb marfull o típic, o alzinar litoral (Viburno-Quercetum ilicis) (=Quercetum ilicis 

galloprovinciale) i al de la sureda (Viburno-Quercetum ilicis subass. suberetosum) (=Quercetum ilicis 

suberetosum). Tanmateix, la franja de terrenys més planers, corresponents a la llera del Ter, correspon al domini 

de de boscos i bosquines de les vores de rius i rieres, concretament al domini de la verneda amb ortiga borda, 

del territori catalanídic (Lamio flexuosi-Alnetum).  

 

L’alzinar litoral constitueix un bosc molt dens, dominat per vegetals de fulla perenne i esclerofil·la amb diversos 

estrats (arbori, arbustiu alt, arbustiu baix, lianoide, herbaci alt i baix i muscinal), que li donen un aspecte ombrívol, 

una estructura complexa i densa i una elevada diversitat d’espècies; es troba en ambients subhumits i humits, 

de temperats a frescals, sobre sòls relativament profunds, calcaris o silicis, des del nivell del mar fins a uns 800-

1.000 m d’altitud. Els alzinars constitueixen els boscos que caracteritzen el paisatge mediterrani septentrional. 

Mentre que la sureda és una variant de l’alzinar, constituïda per boscos poc densos, dominats per la surera, amb 

un sotabosc ric en arbusts heliòfils; es localitza des del NW de la Serralada Litoral, i fins a l’extrem oriental dels 

Pirineus, en territoris humits (amb precipitacions de més de 600 mm) i temperats (amb hiverns suaus), sempre 

sobre sòls silicis o ben descarbonatats. 

 

La degradació d’alzinars i suredes generalment comporta l’expansió de les pinedes de pi pinastre (Pinus 

pinastre), plantacions al·lòctones (pi insignis, cedres, eucaliptus, ...)  i de matollars silicícoles, com les brolles 

d’estepes i brucs, bàsicament brolles d’estepes i bruc boal (Cisto-Sarothamne-tum catalaunici), i matollars 

calcícoles, representats per garrigues (Quercetum cocciferae). 

 

Als marges dels principals cursos fluvials hom hi sol trobar vernedes, en alguns casos  barreja-des amb 

pollancredes i plàtans; a les lleres sargars, encara que barrejats amb salzedes de salze blanc (Salix alba); i a 

les planes adjacents als cursos fluvials plantacions de pollancredes (Populus spp.), plàtans (Platanus 

×hispanica) i altres planifolis de sòls humits, que s’alternen amb con-reus herbacis de regadiu, tot i que al terme 

d’Anglès el que predominen són els camps d’avellaners, de conreus extensius (farratges) i hortes a la zona més  

pròxima al nucli urbà.  

 



Annex núm. 5: Descripció del medi natural 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  8 

  

Les torrenteres i recs no tenen prou entitat perquè s’hi pugui desenvolupar una vegetació de ribera amb les 

espècies que li són pròpies. Si però, la humitat del fondals possibilita el desenvolupament d’espècies com 

l’avellaner, saüc, que s’acompanya d’altres espècies hidròfiles com les falgueres, boix marí, heure, marfull, .... i 

de plantacions de pollancres i plàtans. 

 

Associada als conreus destaca la presència de vegetació arvense, representada per comunitats pròpies de 

regadius i secans, tot i que als marges agrícoles argilosos relativa-ment permeables hom també pot trobar-hi 

fenassars (Brachypodietum phoenicoidis).  

 

Mentre que en aquelles àrees més o menys antropitzades, així com en algunes vores de trams fluvials, la 

vegetació ruderal és la formació més destacable, representada per comunitats higro-nitròfiles com el canyar 

(Arundini-Convolvuletum sepium), l’herbassar d’àster lanceolat i enote-ra, i l’herbassar de riba llacosa. 

 

Així mateix, els hàbitats d’interès comunitari (HIC) identificats a l’àmbit del projecte són el de les suredes (HIC 

9330), els alzinars i carrascars (HIC 9340) i les pinedes mediterrànies (HIC 9540). Igualment, però, vora la franja 

fluvial del Ter destaca també la presència d’HIC constituïts per rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb 

vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) (3260), rius amb vores 

llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) (3270), rius 

mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes (3280), 

vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) (91E0)(*) i alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

(9240). 

 

Tanmateix, segons la consulta realitzada a través del mateix Hipermapa i el web del DTES, indicar que a l’àmbit 

d’estudi no es localitza cap àrea d’interès florístic (AIFlo), ni tampoc cap bosc d’utilitat pública, ni cap arbre 

monumental, d’interès comarcal, local... afectat. 

 

L’impacte més important sobre la vegetació és directe, per la destrucció de la coberta vegetal que es localitzi en 

les noves superfícies d’ocupació (permanent o temporal). Les mesures correctores previstes en el present 

projecte tenen l’objectiu de minimitzar aquest impacte. 

 

1.10. Risc d’incendi forestal 

 

D’acord amb el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DARPAMN), consultable al seu web (http://agricultura.gencat.cat), aquest és baix en 

aquells sectors del terme municipal corresponents a àrees urbanes, periurbanes i industrials, així com en les 

zones de conreus, i entre mig i alt a les zones forestals, alt en els extrems SE i W, i mig a la resta del territori; 

tanmateix, però, destacar que en el terme d’Anglès no s’identifica cap perímetre de protecció prioritària (PPP). 

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya el municipi presenta un perill alt i una vulnerabilitat mitja enfront 

el risc d’incendis forestals. 

 

1.11. Espais i hàbitats d’interès natural 

 

En l’àmbit estricte del projecte no s'ha identificat cap espai natural de protecció especial (parc nacional, paratge 

natural d’interès nacional, reserva natural integral o parcial, ni parc natural), inclòs al Pla d’espais d’interès 

natural (PEIN) de Catalunya, la Xarxa Natura 2000 (constituïda per zones d’especial conservació i zones 

d’especial protecció per les aus), l'Inventari d’Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), l’Inventari de 

Zones Humides de Catalunya (IZHC)..., ni cap aqüífer protegit, arbre ni arbreda declarada monumental, d’interès 

comarcal i/o local, àrea d’interès florístic ni faunístic (AIFlo/AIFau)...  

 

Així, l’espai protegit més proper a la variant d’Anglès, situat a uns 250 m al E de l’Enllaç Nord de la mateixa, és 

el corresponent a les Riberes del Baix Ter, espai d’aigües continentals que forma part del PEIN i la Xarxa Natura 

2000 (en aquest cas com a ZEC). 

 

Per tant, doncs, citar només, tal com s’ha comentat anteriorment, l’afecció a hàbitats d’interès comunitari (HIC) 

constituïts per alzinars i carrascars (9340) i pinedes mediterrànies (9540), cap d’ells de caràcter prioritari; així 

com l’afecció a l’extrem S del connector fluvial principal corresponent al riu Ter (CFP003), que inclou la major 

part de la Serra d’en Planes (el seu límit meridional discorre pel N del cementiri d’Anglès i el Puig Ventós 

precisament); i la proximitat relativa de l’àrea d’interès faunístic (AIFau) corresponent als cursos del riu Ter i la 

riera d’Osor, d’interès per la llúdriga, bona part de la qual també es considera com a zona de protecció per a 

l’avifauna, per reduir els riscos d’electrocució. 

 

1.12. Paisatge 

 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines, l'àmbit d'estudi se situa a l’extrem oriental de la 

unitat del paisatge de les Guilleries (U13). Els principals trets distintius i valors en el paisatge d’aquesta unitat 

són els següents: 

  

• Trets distintius  

- Relleu de muntanya baixa i mitjana modelat bàsicament en materials granítics.  

- Predomini gairebé absolut de les cobertes forestals, amb boscos d’alzines i suros al sector meridional, i 

alzinars, rouredes i altres boscos caducifolis al septentrional.  

- Plantacions d’espècies forestals amb aprofitaments industrials (pollancres, plàtans, pi radiata, etc.), molt 

aparents en el paisatge.  

- Grans embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, que caracteritzen el paisatge del sector limítrof 

entre les Guilleries i el Collsacabra.  

- L’eix Transversal creua les Guilleries pel bell mig per mitjà de tot un conjunt de viaductes i túnels.  

- El paisatge del sector més septentrional, entre Sant Hilari Sacalm i Osor, està sotmès a una baixa pressió 

humana. 

• Valors 

- Els espais naturals, sobretot de la coberta forestal extensa i en bon estat de conservació que abasta la 

majoria de superfície de les Guilleries.  

- Els valors productius de les plantacions forestals.  

- Els valors estètics del paisatge sobretot pel que fa al contrast estacional de formes, textures i colors, 

principalment dels boscos caducifolis.  

- Els valors històrics dels paisatges de les suredes i de les àrees de concentració de castells i fortaleses.  

- El valor simbòlic i identitari dels paisatges de les Guilleries relacionats amb les activitats dels bandolers 
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dels segles XVI i XVII i de les llegendes sobre bruixes. 

 

Segons la fitxa descriptiva i la cartografia d’aquesta unitat l’àmbit del projecte no presenta cap valor estètic, 

històric, simbòlic ni social; destacar només que la ctra. C-63 es considera que és un itinerari paisatgístic 

motoritzat, mentre que la Via Verda que discorre paral·lela a la ctra. N-141e es considera que és un itinerari 

paisatgístic no motoritzat. 

 

En aquest sentit un dels principals objectius de qualitat paisatgística que es proposen en el citat Catàleg per 

aquesta unitat és aquest: 

 

• Uns creixements dels assentaments urbans de Santa Coloma de Farners, Arbúcies, Hostal-ric, Anglès i Sant 

Hilari Sacalm ordenats i que no comprometin els valors del paisatge de les Guilleries, ni els valors dels espais 

circumdants, on es respectin els espais agraris d’amortiment i transició, amb unes entrades als nuclis de 

qualitat i amb uns espais industrials ben integrats en l’entorn forestal (OQP 13.3). 

 

Destacar, així mateix, que unes de les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció 

consisteix en... 

 

• Aplicar mesures de protecció del sòl a la zona sud del municipi d’Anglès, a banda i banda de la carretera C-

63, tant a la serra d’en Planes, com a les rieres provinents del PEIN de les Guilleries, per garantir l’amortiment 

i la preservació de les dinàmiques naturals, enfront de la pressió urbanística que pugui patir l’espai natural 

de les Guilleries, adjacent a sòls urbanitzables no consolidats o sòls amb una manca de protecció efectiva 

enfront futurs desenvolupaments urbanístics (CAp 13.3). 

• Alguns paisatges agraris singulars de caràcter local, com les hortes d’Anglès, pels seus valors socials, 

productius i estètics extraordinaris, han d’ésser objecte d’una protecció estricta mitjançant el manteniment i 

la millora dels seus elements estructurals (CAp 13.5). 

 

Mentre que pel que fa a les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió destacar-ne un: 

 

• Impulsar l’elaboració d’estudis i informes d’impacte i integració paisatgística de totes les propostes de noves 

infraestructures viàries, que incloguin mesures d’integració paisatgística (...) (CAg 13.15). 

 

Afegir en darrer lloc que en el Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines es defineixen alguns paisatges 

d’atenció especial (PAE), amb trets especialment singulars o bé que són objecte de grans transformacions del 

territori amb repercussions paisatgístiques importants; es tracta de porcions de territori que presenten una 

determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d’un punt de vista paisatgístic i en els quals s’hi ha 

definit criteris específics per ala seva protecció, gestió i ordenació. En aquest cas, però, en l’àmbit més proper 

al projecte no se n’ha identificat cap; el més proper és el corresponent a l’àrea urbana de Girona.  

 

Finalment indicar que, segons l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del Pla d’ordenació urbanística 

municipal (POUM) d’Anglès el projecte afecta a l’àrea del paisatge corresponent als Camps d’avellaners (5), que 

afecta a part de la unitat dels Conreus amb zones industrials intercalades (UP 3) (al NE del traçat de la variant) 

i als Boscos aciducifolis del paisatge d’Anglès (UP 7) (al SW). Segons l’ISA del POUM d’Anglès... 

 

Els camps d’avellaners ocupen la major part d’aquesta àrea, que es troba al voltant del nucli urbà. Aquests 

camps sovint es troben en les vessants dels turons, on s’ha modificat el relleu formant petites terrasses que 

faciliten el conreu. 

 

El principal valor d’aquesta àrea és l’estètic, doncs la peculiaritat de les terrasses i la variabilitat cromàtica 

dels avellaners formen un paisatge de bellesa singular, que és propi d’aquest municipi i es torna més rar a la 

resta de municipis de la comarca. També hi trobem alguns ametllers, que cal tenir en compte per la vistositat 

de les seves flors. Des d’aquesta àrea resulta molt visible la façana gòtica del nucli urbà, paisatge de fons 

que li atorga una singularitat afegida. 

 

Òbviament, aquesta àrea també té un valor productiu evident, de la recollida de les avellanes. 

 

La carretera C-63 ... travessa aquesta àrea. 

 

A continuació s’exposen els principals impactes sobre el paisatge derivats del conjunt d’actuacions previstes. 

Principalment estan relacionats amb, per una banda, comprometre la qualitat paisatgística actual de la zona 

afectada i, per l’altra, l’alteració que comporta sobre aquest l’execució del projecte.  

 

En relació als canvis fisiogràfics, aquests es donen de forma més important per la necessitat de creació de 

terraplens i desmunts, alguns d’ells importants, la construcció del túnel, el pas inferior, dues rotondes, la bassa 

de depuració, etc. que alteren significativament la fisiografia paisatgística prèvia.  

 

En quant a la presencia de vegetació natural, aquesta s’ha eliminat de les parts afectades per les obres, si bé 

els projectes constructius i el present projecte de mesures correctores proposa la revegetació de les zones 

alliberades un cop executada l’obra. 

 

Així doncs, des d’un punt de vista paisatgístic els principals impactes deriven dels canvis en la fisiografia de 

l’entorn, la pèrdua de vegetació natural i la inclusió d’elements aliens com, per exemple, les estructures 

formigonades. La generació de desmunts implica exposar els materials del subsol a l’aire lliure, en aquest cas 

mostrant talussos associats a litologies esquistoses. Així mateix, la creació de terraplens també implica l’alteració 

del relleu natural, modificant les textures i colors propis del paisatge original. Es detallen a l’Annex 6 del present 

document el conjunt de mesures i tipologies de tractament amb el fi d’aconseguir una restauració paisatgística i 

reduir-ne l’impacte global. 

 

1.13. Patrimoni històric – artístic 

 

Segons el Geoportal del Patrimoni cultural, l’Inventari del patrimoni arquitectònic i l’Inventari arqueològic i 

paleontològic, tots ells consultables a través del web del Departament de Cultura (DC), en l’àmbit més proper al 

projecte s’han identificat diferents jaciments arqueològics i elements del patrimoni arquitectònic. Tanmateix no 

s’ha identificat cap jaciment paleontològic. 
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1.13.1. Patrimoni arquitectònic. 

 

En relació al patrimoni arquitectònic els béns més propers a l’àmbit del projecte són els següents: 

 

Element 

arquitectònic 
Estil Tipus d’ús Titularitat 

Estat de 

conservació 
Protecció 

Mines del                    

Sant Pare 
Obra popular 

Original: industrial (mines) 

Altres: habitatge d’obrers 

Actual: en desús 

Privada Dolent BCIL 

Can Manau Obra popular 
Original: agropecuària 

Actual: agropecuària 
Privada Mitjà BCIL 

Casa Nova         de 

Reclavia            

(Can Carreras) 

Obra popular 
Original: agropecuària 

Actual: agropecuària 
Privada Bo BCIL 

Forn de                   

Ca l’Aulet 
Obra popular 

Original: industrial (forn) 

Actual: en desús  
Privada Ruïna BCIL 

Can Planes Obra popular 

Original: agropecuària 

Altres: defensiva       (masia 

fortificada) 

Actual: agropecuària 

Privada Bo BCIL 

Can Mas Obra popular 

Original: agropecuària 

Altres: defensiva       (masia 

fortificada) 

Actual: agropecuària 

Privada Bo BCIL 

La Farga Obra popular 
Original: industrial (farga) 

Actual: en desús 
Privada Ruïna BCIL 

 

Taula núm. 4. Béns arquitectònics identificats en l’àmbit més proper al projecte. 
   

Font: http://invarquit.cultura.gencat.cat. 

 

Finalment indicar que, segons l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable inclòs en el POUM d’Anglès el 

projecte discorreria prop de les següents edificacions, d’entre les quals destaquen especialment Ca n’Aulet (EL-

09), Can Planes (E-121) i La Farga (E-129): 

 
25. Ca n’Aulet 267. Galliner agrícola-ramader 

26. Can Mon 268. Habitatge residencial nou 

28. Can Planes 269. Galliner agrícola-ramader 

41. Can Nogué 270. Magatzem agrícola-ramader 

42. Can Salvador Riera 271. Dipòsit agrícola-ramader 

43. Can Ter 272. Magatzem agrícola-ramader 

44. Can Nès 273. Magatzem agrícola-ramader 

45. Can Garceso 274. Magatzem agrícola-ramader 

65. Can Fàbregas 275. Magatzem agrícola-ramader 

71. Can Marquès 276. Galliner agrícola-ramader 

76. Fusteria Fortià 277. Gossera agrícola-ramader 

77. Manufactures Gassiot 278. Magatzem agrícola-ramader 

78. Indústria Ll. Carreras Pont 279. ET (serveis tècnics) 

79. Fàbrica Suerda 280. Desconegut 

80. Fàbrica Font. Ara Impremta Pagès 347. Magatzem industrial (Fusteria Fortià) 

81. La Farfa 348. Cobert industrial (Indústria Ll. Carreras Pont) 

98. Cobert agrícola-ramader 349. Cobert industrial (Indústria Ll. Carreras Pont) 

254. Magatzem agrícola-ramader 352. Desconegut (Can Nès) 

255. Cobert agrícola-ramader 353. Desconegut (Can Nès) 

256. Dipòsit agrícola-ramader 393. Desconegut 

257. Magatzem agrícola-ramader 414. Nau amb usos vinculats a la carretera (La Farga) 

260. Magatzem agrícola-ramader 418. Magatzem 

261. Cobert agrícola-ramader 419. Magatzem agrícola-ramader 

262. Magatzem agrícola-ramader 420. Cobert residencial (Can Planes) 

263. Magatzem agrícola-ramader 421. Paller agrícola-ramader (Can Planes) 

265. Galliner agrícola-ramader 422. Cobert agrícola-ramader (Can Planes) 

266. Cobert residencial 441. Cementiri municipal 

 

1.13.2. Patrimoni arqueològic. 

 

Els jaciments arqueològics més propers a l’àmbit del projecte són els corresponents al Conjunt o nucli urbà 

d’Anglès, declarat BCIN (bé cultural d’interès nacional), i la Necròpolis d’Anglès: 

 

Jaciment 

arqueològic  
Cronologia Tipus de jaciment 

Conjunt o nucli 

històric d’Anglès 

Des de Romà ? fins a Romà ? (-218/476) 

Des de Medieval fins a Medieval (800/1150 ) 

Des de Medieval fins a Medieval (1150/1492) 

Des de Modern fins a Modern (1453/1789) 

Des de s. XVIII-XX fins a s. XVIII-XX (1790/1999) 

Lloc d'habitació amb 

estructures conservades 

poblat 

Necròpolis d’Anglès  
Des de Bronze Final III fins a Ferro-Ibèric Antic                                

(-900/-600 ) 

Lloc d'enterrament 

Incineració col·lectiu 

necròpolis 

 

Taula núm. 5. Jaciments arqueològics identificats en l’àmbit més proper al projecte. 
 

Font: http://invarque.cultura.gencat.cat. 

 

1.14. Planificació urbanística i usos del sòl 

 

El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines Ponent, aprovat definitivament l’any 2010, comprèn, entre 

d’altres, la comarca de la Selva. I s’articula en tres sistemes bàsics (o estratègies): el d’espais oberts, el 

assentaments urbans i el d’infraestructures de mobilitat. En aquest sentit, i tal com s’observa al plànol d’espais 

oberts, estratègies d'assentaments i actuacions de la comarca de la Selva, inclòs al citat pla, el projecte de la 

http://invarquit.cultura.gencat.cat/
http://invarque.cultura.gencat.cat/
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variant d’Anglès afecta bàsicament a sòl de protecció territorial corresponent a sòl d’interès agrari i/o paisatgístic, 

excepte l’extrem septentrional, que se situaria entre sòl d’ús industrial o logístic i el nucli històric (d’Anglès) i les 

seves extensions. Destacar així mateix que el citat pla ja preveu el traçat de la variant projectat, que discorre tot 

just per límit oriental del creixement urbà de la població. 

 

Mentre que a nivell de planejament urbanístic indicar que el municipi d’Anglès es regeix per un Pla d’ordenació 

urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament el passat any 2012, segons el qual el projecte afectaria a 

sòl no urbanitzable (SNU) qualificat com forestal de valor (clau 22) i agrícola de valor (clau 21), i en menor 

mesura a SNU paisatgístic i ecològic de valor reconegut forestal (clau 24a4), i als sistemes corresponents a la 

xarxa territorial bàsica (clau X1), i de jardins, places, passeigs (*subsòl amb aparcament) (clau V2). En qualsevol 

cas, però, tal com es pot veure a la figura adjunta a la pàgina següent, el POUM d’Anglès també preveu una 

reserva per l’eix Brugent - Ter. 

 

Destacar així mateix que els terrenys situats a banda i banda de l’extrem N de la variant i per sota la ctra. N-

141e corresponen a sòl urbanitzable delimitat (SUD); es tracta de terrenys qualificats com a zona industrial (7e) 

sector urbanitzable SUD-03 Riera Seca (amb PP aprovat). 

 

1.15. Socioeconomia 

 

L’àmbit del projecte afecta únicament al terme municipal d’Anglès. Segons dades de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT), el citat municipi  té una superfície de 16,31 km2 i una població de 5.599 habitants (segons 

dades del passat 2019), el que dona lloc a una densitats de població de 343,3 hab/km2 (relativament elevada).   

 

La població es concentra principalment en el nucli urbà de la població, on el passat 2019 hi ha censats 5.418 

habitants (més del 95% dels habitants). Mentre que la resta de veïns viuen en nuclis disseminats, com el Pla 

d’Amont (99 habitants), el Pla d’Avall (44 habitants), i en altres nuclis més petits, com a les Mines del Sant Pare 

(18 habitants), al Cuc (16 habitants) i a la Farga (4 habitants). Destacar en aquest sentit que tots els habitatges 

(2.150) són principals1, un 15% dels quals es troben buits (313). 

 

En quant a l’estructura de la població destacar que, segons dades del mateix 2019, predomina el grup de 

població d’entre 15 i 64 anys, el qual representa el 64% de la població, seguit del grup d’entre 0 i 14 anys, que 

representa el 17% de la població, el grup d’entre 65 i 84 anys, que representa un 15% de la població, i el de 85 

anys i més, que representa poc més del 3% de la població restant. 

 

Pel que fa a l’evolució de la població indicar que, en línies generals, des de l’any 1998 aquesta ha anat creixent 

progressivament; l’any 2012 es van registrat un màxim de 5.719 habitants, tot i que posteriorment la població es 

va anar reduint, fins als 5.473 habitants el 2016; des d’aleshores torna a créixer, tot i que molt lleugerament.  

 

Terme 

municipal 
1998 2000 2005 2010 2015 2019 

Anglès 4.752 5.009 5.191 5.560 5.540 5.599 

 

Taula núm. 6. Evolució de la població. 
 

Font: http://www.idescat.cat. 

 
1 No és té constància que n’hi hagi cap de secundari. 

Segons dades del mateix IDESCAT el creixement total de la població entre els anys 2001 i 2011 va ser 941 

habitants, el que suposa una taxa total de 18,07 per 1.000 habitants; tanmateix cal destacar que el creixement 

natural va ser de 2,92 per 1.000 habitants, mentre que el creixe-ment migratori va ser molt més elevat, de 15,15 

per 1.000 habitants. Així, el passat any 2019 més d’un 70% dels veïns d’Anglès havien nascut a Catalunya, un 

7% a la resta de l’estat espanyol, i més d’un 21% (21,72%) a l’estranger.  

 

Mentre que en relació a la dinàmica poblacional destacar que el balanç natural de la població (naixements - 

defuncions) va ser negatiu, tot i que, com el balanç migratori (immigració - emigració) va ser positiu, i més elevat 

que el balanç natural, el creixement total també va ser positiu. 

 

Terme municipal Naixements Defuncions 
Immigració 

externa 

Emigració 

externa 

Creixement 

total 

Anglès 44 50 105 36 63 

 

Taula núm. 7. Dinàmica poblacional. 
 

Font: http://www.idescat.cat. 

 

Pel que fa a la principal font d’ingressos aquesta prové del sector serveis i la indústria, que l’any 2001 ocupaven 

a més d’un 40% de la població treballadora (un 43,78% i un 42,67%, respectivament), seguides per la 

construcció, que ocupava poc més d’un 10% de la població ocupada (un 10,20% concretament), i l’agricultura, 

que ocupava a poc més d’un 3% de la població treballadora (un 3,35% concretament).  

 

Terme municipal 
Agricultura 

(%) 

Industria              

(%) 

Construcció 

(%) 

Serveis              

(%) 
Total 

Anglès 3,35 42,67 10,20 43,78 2.177 

 

Taula núm. 8. Població ocupada segons sectors d’activitat (any 2001). 
   

Font: http://www.idescat.cat. 

 

El sector serveis es troba representat principalment per la restauració i el petit comerç que hi ha en el propi nucli 

urbà d’Anglès, mentre que la industria existent es concentra als voltants del mateix: al sector de Can Perolada, 

entre la ctra. N-141e i en el límit amb el terme de Bescanó (aquí destaca la presència de les Indústries Tarrés, 

S.L., Mondex, S.A, les Indústries José Esteba, S.A., Anglès Textil, S.A., Decolsa, Procés fil, S.A., Antex, S.A, i 

la pròpia l’EDAR d’Anglès); al Cuc, entre l’Arbreda, la ctra. C-63 i la ctra. N-141e (on es troba Buretex, S.A., Ben 

Palou, S.A. i la central hidroelèctrica d’Anglès, entre d’altres); i al S, entre la Ctra. De Rissec i el cementiri 

municipal, tot i que de forma més dispersa (aquí es localitzen Tecfusta, S.L. o la Industrial Carpintera 

Anglesense, Manufactures Gassiot, la Fusteria Fortià, la Indústria Carrera Pont...). Mentre que en relació a 

l’agricultura, tal com s’ha indicat en l’apartat de vegetació, els conreus predominants són els herbacis, i en menor 

mesura els de fruiters. 

 

 

 

http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
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Terme municipal 
Herbacis            

(%) 

Fruiters              

(%) 

Olivera              

(%) 

Altres               

(%) 

Total                

(ha) 

Anglès 74,68 25,32 0,00 0,00 154 

 

Taula núm. 9. Terres llaurades per tipus de conreu. 
 

Font: http://www.idescat.cat. 

 

Aquest fet també es pot comprovar en el plànol núm. 6.2. vegetació: usos del sòl, realitzat a partir de les dades 

del SIGPAC (el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación), a l’àmbit del projecte predominen les cobertes forestals i de fruita seca, i en menor mesura 

pastures arbustives, seguides d’altres fruiters, oliveres, pastures arbrades, hortes...   

 

D’altra banda, i en relació al mercat de treball destacar que l’any 2001 gairebé el 80% de la  població activa 

d’Anglès estava ocupada. Mentre que l’atur enregistrat, segons dades del mateix 2001, va correspondre en més 

d’un 60% dels casos al sector serveis, i en menor mesura a la indústria (en gairebé un 15% dels casos), la 

construcció (en un 12% dels casos) i  agricultura (en poc més d’un 3% dels casos).  

 

Terme municipal 
Ocupada            

(%) 

Desocupada 

(%) 
Activa Inactiva 

De 16 anys           

i més 

Anglès 79,81 20,19 2.907 2.773 4660 

 

Taula núm. 10. Població per relació amb l’activitat econòmica. 
 

Font: http://www.idescat.cat. 

 

Terme municipal 
Agricultura   

(%) 

Industria              

(%) 

Construcció 

(%) 

Serveis              

(%) 
Total 

Anglès 3,38 14,81 12,03 61,77 248,5 

 

Taula núm. 11. Població aturada segons sectors d’activitat. Mitjanes anuals. 
 

Font: http://www.idescat.cat. 

 

En aquest mateix sentit, i segons les darreres dades disponibles, consultables a l’Observatori del Treball i Model 

Productiu, la taxa d’atur registral va ser inferior al 8%, relativament més baixa que els valors comarcal (del 

10,32%) i autonòmic (10,7%). 

 

Terme municipal 
Atur registrat                   

(desembre 2019) 

Taxa d’atur registral                              

(setembre 2019) 

Anglès 250 7,87% 

 

Taula núm. 12. Atur registrat i taxa d’atur registral. 
 

Font: Observatori del treball (http://observatoritreball.gencat.cat). 

 

http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
http://observatoritreball.gencat.cat/
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1. OBJECTIUS 

 

L’objectiu del present annex és descriure els diferents tractaments proposats de restauració, revegetació i 

integració paisatgística que es preveuen dins el present Projecte de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental 

(d’ara en endavant PMC).  

 

Els objectius de les actuacions proposades, són els següents : 

 

• Donar compliment al Informe d'Impacte Ambiental (I.I.A.) del Projecte constructiu del Corredor Brugent-

Ter, variant d’Anglès, del pk 38+000 de la C-63 al pk 101+150 de la N-141e, promogut i tramitat per la 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, al terme municipal d’Anglès. 

• Donar compliment a les incorporacions del projecte modificat d’obres AG-03020.3.1-M1. 

• A curt termini, protegir el sòl dels agents atmosfèrics per tal d’evitar els processos d’erosió edàfica, 

especialment en els talussos executats.  

• A mitjà-llarg termini, restablir la coberta vegetal potencial de la zona afectada, especialment ens nous 

talussos generats, i en conseqüència, afavorir la integració paisatgística de la infraestructura en el seu 

entorn més immediat.  

• Recuperar les comunitats pròpies de la zona, potenciant les espècies autòctones i seguint els criteris 

paisatgístics i ecològics més adients.  

• Restaurar l’espai fluvial i assegurar la permeabilitat de la fauna mitjançant el condicionament de les 

proximitats del pas inferior OF 1.1. 

• Dissenyar un tractament específic per a les rotondes de l’enllaç de la C-63 i la N-141e amb uns criteris 

més paisatgístics, integrant-les així en l’entorn. 

• Dissenyar un tractament específic per a la bassa de depuració amb uns criteris d’integració paisatgística, 

integrant-la així en l’entorn, així com aconseguir capacitat biofiltradora. 

• Garantir l’estabilitat i a la vegada la restauració i revegetació dels talussos de la Boca Sud del túnel. 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte constructiu modificat “Millora General. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. 

De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1” inclou 

l’annex Nº25 Mesures correctores d’impacte ambiental, basades en diversos documents elaborats amb 

anterioritat al projecte constructiu i aprovats per l’Administració. Aquests documents són: 

 

• Projecte constructiu del Corredor Brugent-Ter, variant d’Anglès, del pk 38+000 de la C-63 al pk 101+150 

de la N-141e. Maig de 2019. El projecte de les obres a executar inclou un annex per la Integració 

ambiental i les Mesures Correctores de l’Impacte Ambiental. 

• Document ambiental. Projecte constructiu corredor Brugent-Ter. Variant d’Anglès. Del pK 38+000 de la 

C-63 al PK 101+150 DE LA N-141e. Anglès. Maig 2020. 

• Document complementari. Document ambiental del Projecte Constructiu “Millora General. 

Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la C-63 PK 38+000 a la N-141E PK 

101+150. Anglès”. CLAU: EX-AG-03020.3.1. Octubre 2020. 

• Informe d’impacte ambiental del Projecte constructiu del Corredor Brugent-Ter, variant d’Anglès, del pk 

38+000 de la C-63 al pk 101+150 de la N-141e, promogut i tramitat per la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat, al terme municipal d’Anglès (exp. OTAAGI20200083), de 25 de novembre 

de 2020 (DOGC núm. 8286 de 3.12.2020). 

 

Considerant la vegetació potencial i actual de l’àrea d’actuació, les necessitats d’integració de la carretera 

derivades dels Documents Ambientals i del Informe d’Impacte i les característiques de les diferents superfícies 

a restaurar, s’han considerat diferents tipologies d’actuacions de revegetació i actuacions complementàries per 

a diferents trams de la carretera, en funció de les seves característiques.  

 

Existeixen dos punts clau en el disseny de la coberta vegetal en els que han d’entrar en joc els criteris 

paisatgístics: la selecció de les espècies que seran utilitzades i la disposició espacial de les mateixes. Per la 

selecció de les espècies és necessari tenir en compte la tipologia dels espais a restaurar, els objectius perseguits 

en la restauració i la seva compatibilitat des del punt de vista edafoclimàtic, apostant per espècies adaptables a 

les característiques del sòl i de baix consum hídric, i des del punt de vista visual, buscant espècies concordants 

amb la vegetació i el paisatge existent. Per que es compleixin aquests requisits es prioritzaran les plantes 

autòctones a l’hora de seleccionar les espècies vegetals. 

 

En quant a la disposició espacial es considera la possibilitat d’utilitzar la vegetació per lligar visualment els 

elements del paisatge dels que se’n ha compromès el seu valor estètic. Es busca paral·lelament suavitzar formes 

geomètriques impròpies d’un relleu natural així com desenvolupar un marc visualment agradable pels usuaris 

de la carretera i camins pròxims. 

 

En aquest context, s’ha de dir que tot i que cal tenir en compte els aspectes funcionals de les plantacions, cal 

fer-ho d'acord amb l’aspecte estètic i de millora del paisatge, en la recerca de la màxima integració dins de 

l’àmbit existent mitjançant la implantació d’arbres, arbustos, matolls i herbàcies autòctones en els talussos i 

espais annexes que han sofert alteracions per efecte de les obres, tenint en compte els següents aspectes: 

 

• Equilibri de masses.  

• Restabliment de la coberta vegetal afectada per l’execució del projecte, especialment de més sensibilitat 

ambiental i fragilitat paisatgística.  

• Implantació de vegetació potencial de la zona. 

• Minimització de l'impacte que sobre la fauna produeix la reducció del seu hàbitat i l’efecte barrera que 

provoca la infraestructura. 

• Millora la qualitat visual de l’àrea, facilitant la integració d’aquesta dins del medi físic existent. 

 

Aquestes mesures integren els protocols de criteris ambientals d’obra civil de Infraestructures.cat, assumint o 

transcrivint algunes de les definicions o objectius de manera literal. Així mateix, per a l’elaboració del present 

document s’ha recollit informació de l’annex Nº25 Mesures correctores d’impacte ambiental del que se’n 

detallaran el conjunt de mesures proposades d’acord amb l’establert al Document ambiental i a l’Informe 

d’Impacte Ambiental. 
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Donat que el pressupost de les hidrosembres i les plantacions supera la xifra de 60.000 euros (PEC) es redacta 

el present projecte complementari de plantacions i mesures correctores (PMC). 

 

3. CONDICIONANTS TÈCNICS I AMBIENTALS EN LA DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ, 

REVEGETACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGISTICA 

 

Es presenta a continuació aquells aspectes més rellevants que s’han considerat en el treballs de restauració i 

revegetació, sobretot pel que fa a l’elecció d’espècies i els models proposats. 

 

Els aspectes més rellevants considerats són el clima, la vegetació present i l’anàlisi paisatgístic de l’entorn de la 

carretera. 

3.1. Característiques climàtiques 

 

Els aspectes climàtics que s’han considerat com a condicionants davant la viabilitat de les especies a plantar 

són dos: 

 

- Les temperatures rarament són extremes a la zona que, si bé presenta una certa continentalitat, encara 

es manté la influència marítima. Així les temperatures més extremes es donen a l’hivern i a l’estiu. Durant 

l’hivern, les temperatures extremes rarament són inferiors als 0ºC, hi pot haver dies de glaçada i les 

temperatures poden davallar per sota dels -4ºC. Durant l’estiu les temperatures es mantenen entorn dels 

30ºC a 32ºC de mitjana si bé es poden assolir els 40ºC en dies puntuals. 

- La pluviometria de la zona és destacable, a l’entorn dels 800 a 850 mm, tot i que es dona un període de 

dèficit hídric que s’estén des de finals de primavera fins a principis de tardor. 

 

D’aquests dos, el condicionant més important serà, doncs, la pluviometria i el dèficit hídric estival. En aquest 

context, si bé la zona del projecte no presenta un dèficit hídric tan marcat com altres zones del país, sí que 

s’observa una tendència a la disminució de les precipitacions els últims anys. Aquest fet pot limitar la brotada i 

creixement vegetatiu de determinades espècies d’arbres caducifolis que queden relegats a les fondalades i/o 

lleres fluvials. Així doncs, més enllà de les fondalades i els cursos fluvials s’ha de tenir present que les actuacions 

per a la revegetació de talussos o indrets erms presenten determinades limitacions hídriques i s’hauran de triar, 

d’entre les espècies de la zona, aquelles que presentin una major tolerància a les condicions de dèficit hídric. 

 

3.2. Vegetació 

 

Per valorar les espècies òptimes per a la revegetació i hidrosembra de les àrees afectades es considera el “Mapa 

de la vegetació potencial de Catalunya” escala 1:250.000. D’acord amb l’establert, aquesta part de la comarca 

de la Selva s’emplaça tindria una vegetació potencial d’alzinar (Quercus ilex) amb marfull (Viburnum tinus), però 

donades les característiques dels sòls, entre mitjanament àcids i neutres sobre esquistos i pissarres, també de 

suredes (Quercus suber). Aquests alzinars i suredes sovint apareixen en forma de boscos mixtos amb presència 

de roures. Si bé a les vores les rieres, torrents, torrenteres i recs que drenen la zona de Ca n’Aulet hom esperaria 

trobar-hi la verneda (Alnus glutinosa) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), com a vegetació potencial. 

 

Les comunitats presents en la major part de l’entorn de la carretera es corresponen, doncs, parcialment amb el 

que correspondria segons les característiques climàtiques de la zona. Aquest fet és degut a que es tracta d’una 

zona parcialment alterada per les activitats humanes el que comporta l’expansió de les pinedes de pi pinastre 

(Pinus pinaster), plantacions d’al·lòctones (pi insigne, cedres, eucaliptus, ...) i també de matollars silicícoles, com 

les brolles d’estepes i brucs, bàsicament brolles d’estepes i bruc boal (Erica arborea).  

 

La disponibilitat d’aigua es veu condicionada d’acord amb les condicions climàtiques estacionals excepte en 

aquelles àrees de torrenteres i fondalades on la humitat edàfica és més constant. Aquest fet permet el 

desenvolupament d’altres espècies com el vern (Alnus glutinosa) o els salzes, com el salze blanc (Salix alba) 

l’avellaner (Corylus avellana), el saüc (Sambucus nigra), i altres espècies hidròfiles com l’heura (Hedera helix) 

així com diverses espècies de plantes herbàcies; a les planes adjacents als cursos fluvials s’hi poden trobar 

també plantacions, sovint amb espècies al·lòctones, com pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus 

×hispanica) que s’alternen amb conreus com els camps d’avellaners, de farratges i hortes.  

 

Els marges dels camps de conreu, erms i talussos, presenten en ocasions una vegetació de caràcter herbaci, 

sovint amb espècies ruderals que pot correspondre a diverses comunitats vegetals, sovint llistonars o fenassars 

(poblaments més o menys densos de llistó o fenàs, Brachypodium phoenicoides i altres espècies 

acompanyants). 

 

En aquest context, contemplant la revegetació de talussos més petits, es consideren aquelles tipologies 

herbàcies i arbustives no higròfiles ni arvenses. En aquest sentit, el principal condicionant de les espècies a 

emprar per a la revegetació és la pluviometria, on davant l’absència d’una infraestructura de xarxa de regadiu, 

més enllà de les zones de torrentera o fondalada, la disponibilitat d’aigua actua com a factor limitant. Així, convé 

optar per espècies que, corresponents amb la vegetació potencial de la zona, tolerin bé la sequera, ja que 

desenvoluparan gran quantitat d'arrels que aprofundiran a la recerca d'humitat i afermaran millor la terra. Amb 

això, la subjecció de talussos es produeix a una major profunditat. 

 

Per altre banda, en el cas dels talussos de més recorregut es plantejarà la plantació d’arbres, on s’haurà de 

distingir entre aquells que conformen la vegetació dominant al territori, alzinars i suredes bàsicament, i la 

vegetació de ribera lligada als marges de torrents i recs, vernedes i salzedes.  

 

3.3. Paisatge 

 

A la zona es poden diferenciar quatre unitats paisatgístiques principals: en primer lloc, la corresponents al nucli 

urbà d’Anglès, junt amb la seva àrea d’influència; en segon lloc, el paisatge agrícola, principalment de regadiu, 

a les proximitats dels nuclis urbans, en tercer lloc, els relleus de mitja i baixa muntanya amb les seves cobertes 

forestals dominades per l’alzina i l’alzina surera, i en quart lloc el paisatge dels espais fluvials, principalment 

torrenteres i recs a la zona del projecte, que si bé no tenen una gran entitat, sí que possibiliten, però, el 

desenvolupament d’espècies de frondoses. 

 

El projecte contempla com a principals impactes paisatgístics l’alteració fisiogràfica generada pels talussos, 

especialment aquells situats a la Boca Sud del túnel. També pot generar un impacte paisatgístic el pas inferior 

al camí de can Planes (O.F.1.1). La construcció de la variant i l’excavació del túnel ha comportat la formació de 

talussos, deixant al descobert els horitzons presents al subsol, incloent l’aflorament del substrat rocós format 

principalment per esquistos, així com l’eliminació de la coberta vegetal que hi era present i la introducció de 

construccions que poden ser percebudes com a alienes al paisatge. Amb aquests canvis es comprometen els 

valors paisatgístics alterant tant la fisiografia com la colorimetria prèvia. En aquest sentit, el paisatge és un 
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element condicionant davant les tasques de revegetació dels talussos, on se’n contemplarà la plantació 

d’espècies que respectin la paleta cromàtica pròpia de l’entorn, mantenint el caràcter previ a l’actuació.  

 

Addicionalment, durant les tasques d’execució del projecte s’ha fet necessària la instal·lació d’una bassa per a 

la depuració de les aigües de drenatge que permeti retenir les possibles càrregues contaminants que puguin 

transportar. Es faran plantacions amb flora helòfita per tal d’integrar paisatgísticament la bassa amb el seu entorn 

immediat i incrementar la seva capacitat filtradora. 

 

3.4. Característiques fisiogràfiques de les superfícies a tractar 

 

En relació a aquest punt el principal factor limitant ha estat el pendent que presenten les diferents superfícies, 

en tant que condiciona la possibilitat d’estesa de terra vegetal. Indicar a aquest respecte que els talussos 

generats en la nova carretera es van dissenyar majoritàriament amb un pendent 3H:2V, el projecte modificat 

incrementa encara més la superfície de talussos 3H:2V previstos inicialment, el que ha de permetre l’estesa de 

terra vegetal en la seva superfície i fa possible la seva revegetació. 

 

Únicament els talussos de la Boca Sud del túnel han d’incloure altres tractaments que garanteixin l’estabilitat i, 

a la vegada, la restauració i revegetació mitjançant la instal·lació de gabions com a elements de contenció de 

terres vegetals que permetran la plantació d’enfiladisses per naturalitzar els talussos. 

 

La resta de superfícies presenten un relleu planer o amb pendent molt suau, que no suposen cap limitació a les 

possibilitats de restauració i revegetació. 

 

3.5. Característiques del sòl 

 

Per tal que sigui possible la revegetació cal l’existència de sòl vegetal. En aquest sentit, el projecte constructiu 

de la carretera ja incorporava l’estesa de terra vegetal sobre la totalitat de les superfícies amb possibilitats 

tècniques de revegetació (totes aquelles de pendent igual o inferior a 3H:2V) amb una capa de 20 cm que al 

modificat passa a ser de 30 cm d’acord amb allò establert al Document ambiental. 

 

No es disposen d’analítiques sobre la qualitat d’aquesta terra vegetal quan a la composició, textura, riques de 

nutrients (M.O., N2, K2O, P2O5, etc.). En general els sols de la zona solen ser pobres en matèria orgànica i 

nutrients.  

 

Per corregir aquesta possible mancança, es preveu incorporar adob durant els treballs de plantació. 

 

3.6. Compliment de la normativa de prevenció d’incendis 

 

Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 

núm. 2022 de 10 de març de 1995), i l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les 

mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, les normes contingudes en el mateix seran d’aplicació a 

tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, 

siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta.  

 

El Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 

d’influència de carreteres (DOGC núm. 2656 de 9 de juny de 1998), són àmbit d’aplicació les àrees que 

transcorrin per terreny forestal segons l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, inclosos 

en els termes municipal declarats d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març.  

 

El compliment de les mesures definides en aquest Decret, obliguen a establir una zona de seguretat i una zona 

de protecció en el límit exterior de la carretera que limita amb el terreny natural. Als efectes d'aquest Decret, 

s'entén per: 

 

- Zona de seguretat: franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals 

morts. Pel que fa a la vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues 

bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda. En la zona de seguretat 

s’ha de mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada. En el cas 

d'existir vorals pavimentats, la zona de seguretat d'1 m serà considerada a partir de l'aresta del paviment. 

- Zona de protecció: franja de terrenys formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida, que evita la 

continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori. En les autovies i les autopistes la zona 

de protecció de la carretera tindrà una amplada mínima de 3 m, i en la resta de les carreteres objecte 

d'aquest Decret aquesta amplada mínima serà de 2 m. En ambdós casos aquesta distància es comptarà 

a partir de la línia externa de la zona de seguretat definida a l'article 4.1, mesurant aquesta amplada en 

direcció paral·lela al talús natural. 

 

L’establiment de la franja de seguretat i de protecció es tradueix a la pràctica, en la realització de segues 

periòdiques d’una amplada de 3 m a partir de l’extrem exterior de la calçada. En aquesta franja de 3 m no es 

poden realitzar plantacions ja que serien eliminades durant els treballs de sega. 

 

3.7. Titularitat dels terrenys 

 

Les actuacions de restauració, revegetació i integració paisatgística només es podran realitzar en aquelles 

superfícies que són de titularitat pública, be perquè s’han expropiat amb motiu de la construcció de la carretera, 

o bé perquè ja són de titularitat pública, com per exemple els camins públics o les lleres públiques. 

 

No es pot actuar i per tant no es planteja cap tipus d’actuació en aquells terrenys de titularitat privada o en 

aquells en que s’hagi realitzat únicament una ocupació temporal durant les obres, però que reverteixen al 

propietari un cop finalitzades aquestes, excepte en el cas dels terrenys de magatzem de l’explotació forestal 

amb serradora utilitzades com a abocador de terres. 

 

En el cas d’aquelles actuacions en terrenys de titularitat pública que no corresponen a la carretera, s’haurà de 

sol·licitar autorització al l’Organisme titular (a l’ajuntament en el cas de camins públics, a l’ACA en el cas de 

lleres públiques, etc.). 

 

En els plànols d’actuacions s’ha grafiat el límit d’expropiació de la carretera (veure el plànol núm. 3 de 

Zonificació). 
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4. ESTAT INICIAL DE LES SUPERFÍCIES A RESTAURAR I REVEGETAR 

 

Tal com s’ha explicar el projecte constructiu de la carretera preveia l’estesa de terra vegetal amb una capa de 

20 cm que al modificat passa a ser de 30 cm d’acord amb allò establert al Document ambiental. Igualment, 

durant l’execució del projecte es van executar hidrosembres en algunes de les superfícies afectades, si bé les 

condicions de sequera actuals han limitat el seu correcte establiment. 

 

En el moment de la realització de les visites de camp per comprovar l’estat de les superfícies s’ha observat que 

el resultat de les hidrosembres ha estat poc exitós, amb poques zones on s’hagi aconseguit un recobriment 

acceptable, a la majoria de zones la hidrosembra no ha prosperat, presentant-se un sòl nu. 

 

L’estat inicial de l’obra es pot veure a l’annex núm. 13. Reportatge fotogràfic. 

 

El resultat de les hidrosembres executades obligaran a la realització de nous treballs de hidrosembres i també 

a preveure actuacions d’arranjament de possibles efectes erosius (xaragalls) que es puguin produir o haver 

produït en aquelles zones que han quedat sense la protecció del mantell herbaci. 

 

5. ZONIFICACIÓ DE LES SUPERFÍCIES A RESTAURAR I REVEGETAR 

 

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, els treballs de restauració i revegetació no seran uniformes pel 

conjunt de les superfícies del projecte sinó que s’hauran de plantejar diferents tipus de tractaments, depenent 

de les seves característiques i també dels objectius que es proposen. 

 

Per això s’han definit unes actuacions uniformes en aquelles superfícies que presenten unes característiques 

similars, amb uns mateixos objectius de restauració i revegetació. Aquestes superfícies, identificades com a 

zones d’actuació són les següents: 

 

- Talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h=< 3 m) 

- Talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h> 3 m) 

- Talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h=< 3 m) 

- Talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h> 3 m) 

- Enjardinament de rotondes 

- Zones interiors d’enllaços i zones intermèdies 

- Restauració de les superfícies d’ocupació temporal (abocador de terres) 

- Plantacions d’apantallament visual i acústic 

- Revegetació de la bassa de depuració 

- Revegetació de la Boca Sud del túnel 

 

6. DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ, REVEGETACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

Els treballs de restauració, revegetació i integració paisatgística s’estableixen per a cadascuna de les zones 

definides anteriorment. 

6.1. Treballs previs 

 

Com s’ha indicat anteriorment, l’estat previsible dels terrenys en el moment d’executar el present projecte de 

mesures correctores serà que les diferents superfícies sobre les que es preveu actuar presenten un recobriment 

herbaci irregular o inexistent, amb un desenvolupament també irregular i també amb la presencia de plantes 

adventícies, que han prosperat de llavors latents presents en la terra vegetal. 

 

Una de les primeres tasques a realitzar serà la sega de la totalitat de les superfícies sobre les que es preveu 

actuar, incloent aquelles en les que es va aplicar la hidrosembra dins el projecte constructiu. 

 

La sega te varis efectes beneficiosos: 

- Elimina o debilita les plantes adventícies que moltes vegades s’han desenvolupat espontàniament abans 

d’iniciar-se els treballs de revegetació 

- Dona més vigor i facilita el desenvolupament de la hidrosembra aplicada. 

Prepara les superfícies per tal que es puguin realitzar les plantacions amb comoditat i realitzar ressembres si és 

necessari. 

 

Addicionalment es preveu, puntualment, el repàs del terreny i l’estesa de terres vegetals, per la correcció dels 

xaragalls que hagin pogut aparèixer com a conseqüència de la manca de cobertura vegetal. Cal recordar que 

tot i que el projecte constructiu incorporava l’execució d’ hidrosembres aquestes han tingut un èxit parcial i per 

tant el risc que es puguin formar xaragalls per la manca de protecció del terreny hi és present. 

 

6.2. Tractament dels talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h ≤ 3 m) 

 

La necessitat de mantenir una franja de 3 m neta de vegetació des del límit exterior de la calçada (zona de 

seguretat + zona de protecció) fa que en aquesta tipologia de talussos no sigui adient realitzar cap tipus de 

plantació d’arbres o arbustos. 

 

L’objectiu en aquestes superfícies és d’aconseguir un recobriment herbaci continu i uniforme que garanteixi 

l’estabilitat (per evitar erosions degudes a la pluja, esllavissades...) i una mínima integració paisatgística. 

 

El projecte de construcció de la nova carretera contemplava l’estesa de terra vegetal i la revegetació de la totalitat 

de les superfícies afectades. Les hidrosembres ja realitzades sobre diferents superfícies s’hauran de tornar a 

executar.  

 

En el moment de la redactar el present projecte, en les visites de camp realitzades i com es pot comprovar en 

l’annex fotogràfic (Annex núm. 13), el resultat de les hidrosembres realitzades ha estat desigual, entre altres 

causes pel període de sequera que s’ha enregistrat després de la seva aplicació. 

 

Per això s’ha previst en aquesta tipologia de talussos, i en tota la resta de superfícies a restaurar, l’aplicació 

d’una hidrosembra, amb l’objectiu d’aconseguir un recobriment herbaci uniforme que, com a mínim, hauria de 

ser superior al 80%. 

 

A l’hora de quantificar aquesta hidrosembra, de suport sobre les superfícies prèviament hidrosembrades, s’ha 

estimat que correspondria a un 30% de la superfície de talussos. 
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Així, el tractament previst en aquestes superfícies és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície. 

 

6.3. Tractament dels talussos de desmunt de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h > 3 m) 

 

En aquests talussos de major alçada, a on queda una superfície lliure important un cop descomptada la franja 

de 3 m de per a la prevenció d’incendis, els treballs de revegetació es complementaran amb plantacions 

arbustives. De manera general s’evitarà la plantació d’arbres ja que aquests, en créixer, podrien suposar un 

perill pel trànsit (en cas de caiguda, aquesta seria sobre la carretera). Si bé, donada la seva magnitud, en el cas 

concret de les parts altes dels talussos de desmunt a les boques del túnel (veure plànol núm. 4) es proposa la 

plantació d’arbres per la seva capacitat d’integració, naturalització de l’espai i capacitat de consolidació dels 

mateixos. 

 

Així, el tractament previst en aquestes superfícies és el següent: 

 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Arbres: 

 

En aquest cas restringides a les parts altes dels talussos de desmunt de les boques del túnel (veure plànol núm. 

4). Així mateix, per maximitzar l’èxit de les plantacions d’arbres es diferenciarà entre les superfícies de talús que 

es troben a les obagues, més humides i de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de solell.  

 

 

 

 

 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Desmunt de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Desmunt d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

6.4. Tractament talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada igual o inferior a 3 m (h= ≤ 3 m) 

 

S’apliquen els mateixos criteris que en el cas dels talussos de desmunt d’aquesta mateixa tipologia. 

 

El tractament a realitzar serà: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

 

6.5. Tractament talussos de terraplè de pendent 3H:2V d’alçada superior a 3 m (h > 3 m) 

 

En aquests talussos la revegetació es complementarà en la seva totalitat amb plantacions d’arbres i arbustos 

donat que la plantació d’arbres, en créixer, difícilment suposarien un perill pel trànsit. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives: 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 
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Arbres: 

 

Per maximitzar l’èxit de les plantacions d’arbres es diferenciarà entre les superfícies de terraplè que es troben a 

les obagues, més humides i de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de solell.  

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Terraplè de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Terraplè d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

6.6. Enjardinament de rotondes 

 

S’ha previst un tractament diferenciat per les dues rotondes situades al sud, en l’enllaç amb la C-63, i al nord a, 

l’enllaç amb la N-141e. 

 

Rotonda d’enllaç amb la C-63: 

 

Aquesta rotonda té un diàmetre interior de 20 m. 

 

El tractament que es proposa per aquesta rotonda és similar a l’existent en altres rotondes properes de la C-63 

i la N-141e, amb la plantació d’espècies arbustives de baix manteniment. Si bé, a diferència d’algunes d’aquestes 

rotondes ja existents, a les rotondes previstes pel projecte es preveu la utilització de plantes autòctones i que, 

potencialment, es poden trobar creixent a la zona de manera natural. 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 
Veure plànols núm. 5.1.1 i núm. 5.1.2 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Formigonat amb un recobriment de graves en les parts no enjardinades 

- Reperfilat i excavació de terres sobrants 

- Subsolat de la superfície interior de la rotonda 

- Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs vegetals 

- Preparació de la base per l’execució de les zones enjardinades 

- Execució de les jardineres amb acer corten, d’acord amb les característiques i dimensions segons 

plànols 

- Aportació de terres vegetals fins aconseguir el perfil d’acabat 

- Instal·lació de manta antiherba a les jardineres 

- Estesa d’escorça de pi a les jardineres (s’executarà després de les plantacions) 

- Plantacions: 
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Arbustives: 

 

Espècie Densitat Dimensions Unitats 

Arbutus unedo 0,07 ut/m2 12/14 cc 4 

Lavandula latifolia 4 ut/m2 20-40 cm 256 

Santolina chamaecyparissus 6 ut/m2 20-40 cm 288 

 

Per tal d’evitar que proliferin males herbes, en la zona de plantació, es col·locarà una manta antiherba i es 

recobrirà amb una capa d’escorça de pi de 10 cm de gruix. 

 

- Estesa de l’escorça de pi a les parts enjardinades 

- Base de formigó de 17,5 N/mm2, de 15 cm de gruix, recobrint la resta de la superfície de la rotonda, en 

la zona exterior de les plantacions. 

- Recobriment de la superfície de formigó amb una capa de 10 cm de gruix de grava decorativa. La grava 

tindrà un diàmetre màxim de 2-3 cm i la tipologia serà a determinar per la D.F. 

 

Rotonda d’enllaç amb la N-141e 

 

Aquesta rotonda té un diàmetre interior de 35 m. 

 

El tractament que es proposa per aquesta rotonda és similar a l’existent en altres rotondes properes de la C-63 

i la N-141e, amb la plantació d’espècies arbustives de baix manteniment. Si bé, a diferència d’algunes d’aquestes 

rotondes ja existents, a les rotondes previstes pel projecte es preveu la utilització de plantes autòctones i que, 

potencialment, es poden trobar creixent a la zona de manera natural. 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

Veure plànols núm. 5.2.1 i núm. 5.2.2 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Formigonat amb un recobriment de graves en la part més externa de la rotonda 

- Reperfilat i excavació de terres sobrants 

- Subsolat de la superfície interior de la rotonda 

- Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs vegetals 

- Aportació de terres vegetals fins aconseguir el perfil d’acabat 

- Instal·lació de malla antiherba 

- Estesa d’escorça de pi (s’executarà després de les plantacions) 

- Plantacions: 
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Arbustives: 

 

Espècie Densitat Dimensions Unitats 

Cistus salviifolius 4 ut/m2 20-40 cm 352 

Lavandula latifolia 4 ut/m2 20-40 cm 251 

Viburnum tinus 2 ut/m2 20-40 cm 101 

 

Arbres: 

 

Es realitzaran plantacions amb arbres, amb el seu corresponent escocell, al cercle més extern de la rotonda 

(part formigonada) amb una separació de 4 m entre ells.  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Celtis australis 12/14 cc 16 

 

Per tal d’evitar que proliferin males herbes, en la zona de plantació, es col·locarà una manta antiherba i es 

recobrirà amb una capa d’escorça de pi de 10 cm de gruix. 

 

- Estesa de l’escorça de pi  

- Base de formigó de 17,5 N/mm2, de 15 cm de gruix, recobrint la resta de la superfície de la rotonda, en 

la zona exterior de les plantacions. 

- Recobriment de la superfície de formigó amb una capa de 10 cm de gruix de grava decorativa. La grava 

tindrà un diàmetre màxim de 2-3 cm i la tipologia serà a determinar per la D.F. 

 

6.7. Zones interiors d’enllaços i zones intermèdies 

 

En les zones interiors d’enllaços i zones intermèdies que han quedat en domini públic, la revegetació es durà a 

terme amb hidrosembres i es complementarà amb l’execució de plantacions arbustives, simulant clapes 

forestals, similars a les existents en zones marginals de camps i zones ermes. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície. 

- Plantacions: 

Arbustives: 

 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Densitat: 1.000 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

6.8. Restauració de les superfícies d’ocupació temporal 

 

L’execució del projecte va afectar a uns 6.000 m2 de magatzem d’una explotació forestal amb serradora, 

concretament el “camp de troncs” de l’empresa Fustes Joan Carreras, SL, dedicada a la gestió de fusta i llenya. 

 

Avaluada la problemàtica i les conseqüències sobre l’activitat industrial, i donada l’existència d’un excedent 

considerable de terres a portar a abocador en l’obra en execució, es va definir una solució que permetés 

recuperar una superfície de plataformes similar a la que es va eliminar per la construcció de la variant i que, 

alhora, pogués acomplir amb els criteris de tots els agents implicats, essencialment els que es troben 

representats en la Comissió de Medi Ambient. 

 

El projecte modificat incloïa, doncs, les plantacions i hidrosembres d’aquest abocador de terres generat per a 

compensar la pèrdua de superfície de l’explotació de la serradora. Per a l’elecció de les espècies així com la 

proposta de les densitats es van tenir en compte els condicionants de l’informe d’Impacte ambiental i els criteris 

dels membres de la Comissió mixta de seguiment ambiental: 

 

“Modificar els tractaments vegetals T3 i T8, a les boques del túnel i als talussos dels seus accessos, per 

augmentar significativament la densitat d’arbustos i per introduir la plantació d’arbres de la zona i que tinguin 

caràcter colonitzador (Pinus pinaster i Quercus humilis), amb una densitat suficient que permeti assolir el doble 

objectiu de reforçar la subjecció dels talussos amb arrels profundes i afavorir la integració de la carretera en el 

paisatge.” 

 

“Substituir les espècies termòfiles Thymus vulgaris i Rosmarinus officinalis per altres d’apropiades a la zona del 

Projecte. Són preferibles per la seva capacitat d’establir talussos l’Arbutus unedo, la Pistacia lentiscus, la 

Viburnum tinus o la Phillirea angustifolia [sic]”. 

 

Així, doncs, la revegetació de les superfícies afectades consistirà en la realització de plantacions d’arbres i 

arbustos com s’ha previst per als talussos de la carretera, i també l’execució d’una hidrosembra de reforç. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 
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Arbustives: 

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Pistacia lentiscus 20-40 cm 20 

Viburnum tinus 20-40 cm 20 

Phillyrea latifolia 20-40 cm 20 

Arbutus unedo 20-40 cm 20 

Erica arborea 20-40 cm 10 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 10 

 

Arbres: 

 

Es realitzaran plantacions amb arbres excepte en els talussos de menys de 3 m, on les plantacions seran 

exclusivament arbustives. Així mateix, com en el cas dels talussos de la carretera, per maximitzar l’èxit de les 

plantacions d’arbres, es diferenciarà entre les superfícies de talús que es troben a les obagues, més humides i 

de menor insolació, i aquelles que es troben a la banda de solell.  

 

Densitat: 800 ut/ha 

Espècie Dimensions Proporció (%) 

Talús de solell 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 100 

Talús d’obaga 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 50 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 50 

 

6.9. Plantacions d’apantallament visual i acústic 

 

Aquesta actuació es centrarà al voltant del pas inferior OF.1.1 Camí de Can Planes. Aquesta és una mesura 

correctora indicada al DA. “El mur 1.1 en els recs de ca l’Aulet i Can Planes caldrà restaurar els espais afectats 

durant les obres de forma que es mantinguin les condicions inicials de l’espai fluvial. Així serà convenient 

restaurar la vegetació que es pugui veure afectada així com revegetar l’entorn de les obres. En aquest sentit cal 

intensificar les plantacions al costal dels marges per tal de constituir una pantalla vegetal que actuï com a pantalla 

visual i acústica, per preservar la qualitat i funcionalitat dels corredors biològics d’aquests dos recs.” 

 

Aquesta zona es caracteritza per la presència de diverses torrenteres i recs que a nivell cartogràfic es 

corresponen amb els hàbitats de Catalunya dels Boscos mixtos d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, 

Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà, les Rouredes (de Quercus pubescens, Q. ×cerrioides), 

sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa i els Camps d’avellaners (Corylus avellana) on hi són acompanyants 

altres espècies com el saüc (Sambucus nigra), l’heura (Hedera helix), el marfull (Viburnum tinus)...entre d’altres. 

 

La construcció del pas inferior implica la introducció d’un element artificial al territori, així doncs, l’objectiu de la 

revegetació es la de naturalitzar i integrar ambientalment i paisatgísticament aquest nou element. 

 

Les plantacions es realitzaran als terraplens generats al voltant del pas inferior, limitant les mateixes a l’àmbit 

del domini públic de la carretera. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

- Hidrosembres de suport: en el 30% de la superfície 

- Plantacions: 

 

Arbustives:  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Corylus avellana 80-100 cm 10 

Viburnum tinus 60-80 cm 10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 10 

Hedera helix 20-40 cm 30 

 

Arbres:  

 

Espècie Dimensions Unitats 

Populus nigra var. italica 6/8 cc AN 20 

Salix alba 6/8 cc AN 63 

 

Les plantes arbustives es distribuiran en la base dels estreps del pas inferior, a banda i banda de la carretera 

(AP2, AP3, AP4 i AP5 a la figura). A la resta del talús, més enllà de l’estructura formigonada del pas inferior, 

s’aplicarà el tractament definit pels talussos de terraplè.  

 

Al llarg de la part formigonada es realitzaran les plantacions de pollancres i heura per ocultar parcialment 

l’estructura de formigó (AP6 i AP7 a la figura). 

 

Així mateix, es realitzaran plantacions de salzes als talussos de les canalitzacions d’aigües (AP1, AP8 i AP9). 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 
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Veure plànol núm. 6 

 

6.10. Revegetació de la bassa de depuració 

 

Per donar compliment al Acord de la Comissió de Seguiment, el projecte modificat inclou la construcció d’una 

bassa de retenció de contaminants ubicada a la sortida de la ODT 1.2, que recull les conques C04 i C05, així 

com la construcció de la infraestructura necessària per tal de recollir les baixats ubicades en el marge dret de la 

carretera entre la OF 1.1 i la ODT 1.2. 

 

Segons consta en el projecte modificat, “En les bases de decantació, retenció i d’infiltració a més s’aplicarà 

plantació de canyís i joncs.” El projecte modificat proposa les tipologies de plantacions i distribucions següents: 

 

 

Així, les espècies proposades al projecte modificat són: 

 

Centre de la bassa 

Juncus inflexus 

Scirpus lacustris 

Barra d’entrada 

Juncus inflexus 

Phragmites australis 

Zones laterals inundades 

Cladium mariscus 

Iris pseudoacorus 

Juncus inflexus 

Zones laterals per sobre de l’aigua 

Ammophila arenaria 

Cyperus longus  

Juncus acutus  

Scirpus holoschoenus 

 

L’elecció de plantes realitzada pel projecte modificat presenta diversos elements que poden dificultar l’èxit en 

l’establiment de les plantes a llarg termini, com per exemple la inclusió de plantes associades a ambients de 

zones humides litorals o de sistemes dunars, o bé associades a aigües en moviment o d’inundació permanent, 
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de baixa resistència a les glaçades, poca capacitat biofiltradora, etc. pel que s’ha decidit modificar i simplificar 

la selecció final. 

 

Les plantacions es faran amb les següents espècies i quantitats: 

 

Espècie Presentació Unitats 

Phragmites australis C o AF 3 ut/m2 

Scirpus holoschoenus C o AF 3 ut/m2 

 

L’esquema de disseny és el que es mostra a la següent imatge: 

 

 

 

Veure plànol núm. 7 

 

6.11. Revegetació de la boca sud del túnel 

 

El projecte modificat inclou diverses modificacions a la Boca Sud del túnel documentats a l’Informe ambiental 

sobre la modificació de la Boca Sud en base a l’estudi de l’estabilitat dels talussos i aprovats en Comissió Mixta 

(ACTA 8 i ACTA 11). 

 

Aquests canvis inclouen la proposta de diversos tractaments que han de garantir l’estabilitat i a la vegada la 

restauració i revegetació dels talussos. Els tractaments proposats al projecte modificat són: 

 

- Gabions 

- Bioenginyeria. Sistema Tec-Roc 

- Col·locació de xarxa de coco i malla triple torsió damunt de la boca del túnel Boca Sud. 

 

El projecte modificat, però, no contempla les plantacions, que es desenvolupen en el present projecte de 

mesures correctores. 

 

Així, doncs, la solució final escollida en aquesta zona consisteix en la instal·lació de gabions de malla 

electrosoldada, d’uns 4 m d’alçada, a la sortida del túnel que s’aprofitaran com a element de contenció que ha 

de permetre l’adició terres vegetals per, posteriorment, realitzar plantacions. Els gabions són d’execució senzilla, 

cost econòmic contingut i amb uns acabats i aparença que fan que s’integrin paisatgísticament al territori quan 

s’utilitza pedra de la zona.  

 

En aquestes terres vegetals es procedirà a la plantació de diferents plantes enfiladisses autòctones i de baix 

manteniment que, en créixer per sobre dels talussos, contribuiran a la seva integració i estabilització com ho són 

l’heura (Hedera helix), la vidiella (Clematis vidalba i/o Clematis flammula), el xuclamel (Lonicera periclymenum) 

i el llúpol (Humulus lupulus). Addicionalment es faran plantacions a la part alta del talús amb heura (Hedera 

helix) i llúpol (Humulus lupulus) per la seva capacitat de comportar-se com una planta rastrera i penjant si no té 

un suport. Es pretén incrementar les probabilitats d’èxit en el recobriment i naturalització del talús. 

 

El llúpol donada la seva biologia, sovint associada a cursos d’aigua i entorns humits es reservarà només per a 

les zones obagues de la Boca Sud. 

 

El tractament que es proposa és el següent: 

- Execució dels murs de gabions de malla electrosoldada, d’acord amb les característiques i dimensions 

segons consten al projecte modificat. 

- Addició de terres vegetals 

- Plantacions: 

 

Plantes enfiladisses: 

 

Espècie Dimensions Unitats 

Solell 

Hedera helix C o AF 2 ut/m2 

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 

Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 

Obaga 

Hedera helix C o AF 2 ut/m2 

Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 
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6.12. Restauració i mesures de protecció de l’erosió del Torrent de Ca n’Aulet 

 

La construcció de la variant ha comportat la modificació de la llera del Torrent de Ca n’Aulet.  

 

En aquest tram modificat s’observen fenòmens erosius provocats per l’aigua de pluja que circula pel torrent i 

també en els punts de desguàs dels  baixants construïts en ell talús que queda sobre el mur de formigó (Mur 

1.1) 

 

Per evitar que es continuïn donant aquest fenòmens erosius es projecte la col·locació d’una goemalla 

volumètrica tipus trinter que ajudi a retenir la terra, l’estesa de terra vegetal i l’aplicació d’una hidrosembra.  

 

L’objectiu és aconseguir una mínima estabilització del sòl que permeti completar una revegetació espontània. 

 

Les actuacions a realitzar són: 

- Reperfilat i regulació de la superfície afectada per la modificació de la llera del torrent 

- Col·locació de la malla volumètrica tipus trinter, fixada al terreny (Superfície = 798 m2) 

- Estesa de terra vegetal de préstec, de 20 cm de gruix (Volum = 159,6 m3) 

- Hidrosembra (superfície = 798 m2) 

 

6.13. Protecció fauna 

 

Dins del projecte constructiu s’ha instal·lat una part del tancament previst pel guiatge de la fauna cap a les 

estructures que fan la funció de passos de fauna, però no s’ha pogut completar la totalitat del tancament proposat 

en el document ambiental, per manca de pressupost. 

 

Aquests trams de tancament de guiatge per a la fauna que manquen, s’inclouen dins els present projecte de 

mesures correctores (veure plànol núm. 10: Tanca de guiatge per a la fauna). 

 

La longitud de tancament a instal·lar és de 338 m en el marge dret i 279 m en el marge esquerra, de la carretera 

(617 m en total). 

 

6.14. Estudi acústic 

 

La DIA establia la necessitat de verificar en fase d’explotació el compliment dels nivells màxims sonors sobre 

els receptors identificats en l’estudi acústic del Document ambiental que es localitzaven més pròxims a la nova 

variant. 

 

Per donar compliment a aquest punts de la DIA, dins el present projecte de mesures correctores s’ha inclòs dins 

el pressupost la realització d’un nou estudi acústic, en aquest cas en fase d’explotació, per verificar que 

efectivament el soroll sobre els receptors més pròxims a la nova variant no sobrepassa els valors màxims fixats 

per la normativa vigent.  

 

Com a mínim s’haurà de verificar els nivells màxims sonors sobre els receptors corresponents a Ca n’Aulet, Can 

Noguer i Can Planes. 

 

L’estudi l’haurà de realitzar una ECA (Empresa col·laboradora de l’Administració) homologada per a la realització 

d’aquests tipus d’estudis. 

 

7. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REVEGETACIÓ 

 

Es defineixen a continuació les característiques tècniques de l’execució de les actuacions definides. 

 

7.1. Estesa de terra vegetal 

 

Dins el projecte modificat, s’ha realitzat l’estesa de terra vegetal de la totalitat de les superfícies a restaurar amb 

una capa de 30 cm; per tant, inicialment, no es necessari l’estesa de terra vegetal sobre les superfícies a 

revegetat. 

 

Si però, pot ser necessari l’aportació de terra vegetal de forma puntual, per exemple en els forats de plantació 

dels arbres, en les tres rotondes, en la restauració del Torrent de Ca n’Aulet o en altres zones, on a criteri de la 

Direcció d’Obra, aquesta sigui insuficient. En aquest cas, l’aportació de terra vegetal serà de préstec. 

 

Es considerarà acceptable la terra vegetal que reuneixi les condicions següents: 

 

Composició granulomètrica: 

- Sorra: del 30 al 50% 

- Llims: 30 al 45% 

- Argiles: 10 al 25% 

- Cap element més gran de 20 mm. 

Altres característiques: 

✓ Matèria orgànica: més del 2,5 % 

✓ Relació C/N aproximadament 10. 

✓ Carbonat càlcic total: menys del 5% 

✓ pH: comprès entre 6 i 7,5 

✓ Conductivitat elèctrica < 2 mmhos/cm. 

✓ Nitrogen: mínim 1000 ppm 

✓ Fòsfor assimilable: tindrà com a mínim les quantitats especificades a continuació, segons es 

realitzi la seva determinació per qualsevol mètode analític següent: mínim 10 ppm (Olsen); 

mínim 120 ppm (Burriel); mínim 20 ppm (Bray); mínim 90 ppm (Joret-Hebert); mínim 100 ppm 

(Dyer); mínim 90 ppm (Egner-Riehm); mínim 20 ppm (Truog); mínim 10 ppm (Var der Paauw); 

mínim 300 (Valor L). 

✓ Potassi assimilable: mínim 200 ppm (Determinació realitzada pel mètode de l'Acetat amònic 

1N); mínim 125 ppm (Mètode Egner-Riehm). 

✓ Magnesi assimilable: mínim 90 ppm (Mètode de l'Acetat amònic 1N); mínim 36 ppm (Mètode del 

clorur càlcic). 

De les anteriors especificacions la DF podrà obligar a efectuar l'assaig de les que jutgi oportunes. 
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7.2. Hidrosembres 

 

La hidrosembra de reforç prevista en les diferents superfícies, es realitzarà en dues fases i la composició serà 

la següent: 

 

Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua  3 l/m2 3 l/m2 

Llavors 30 gr/m2 - 

Mulch  150 gr/m2 100 gr/m2 

Estabilitzador 20 gr/m2 15 gr/m2 

Adob mineral(15-15-15) 20 gr/m2 - 

Quant a la composició de la barreja de llavors serà la següent: 

 

Espècie Percentatge (%) 

Alfals Medicago sativa 5 

Festuca alta Festuca arudinacea 20 

Gespa de Cumberland Agrostis stolonifera 15 

Margall dret Lolium rigidum 20 

Grama Cynodon dactylon 10 

Melilot Melilotus officinalis 15 

Trèvol subterrani Trifolium subterraneum 15 

 

7.3. Plantacions 

 

La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots de plantació amb les 

dimensions especificades en funció de la mida de la planta, la incorporació d’abonat de fons en el clot de 

plantació, la col·locació de la planta, el rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de l’escossell, i la 

col·locació de tutors, protectors d’escossell i protectors de planta quant així he indicat en la partida 

pressupostària, i la realització d’un mínim de dos regs. 

 

Les dimensions dels clots de plantació seran els següents: 

 

Per arbres de mida igual o superior a 16/18 cc o 3 m d’alçada 0,7 x 0,7 x 0,7 m 

Per arbres i arbustos de mida superior a 0,8 metres i inferior a 3 m d’alçada 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Per arbres i arbustos de mida inferior a 0,8 m d’alçada 0,3 x 0,3 x 0,3 m 

 

8. RESUM DE LES ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I REVEGETACIÓ 

 

A continuació es presenta una taula resum de les actuacions planificades en el present projecte, amb els seus 

amidaments: 
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 TALUSSOS TOTAL 

 

DESMUNT H<= 3 m 
DESMUNT H>3m 

TERRAPLÈ H<= 3m 
TERRAPLÈ H> 3 m   

 D-1 D-2 D-3 D-3' D-4 D-4' D-5 D-6 D-6' D-7 D-7' T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7   

Superfície (m2) 3.398,4 505,4 338,1 1842 2931,4 717,7 1274,9 2119,7 1602,6 1685,6 1403,3 1273,5 2.833,3 491 2214,1 805,6 98,9 92,7 1889,41 922,6 28.440 

Hidrosembra suport (30% superfície real) (m2) 1.020 152 101 553 879 215 382 636 481 506 421 382 850 147 664 242 30 28 567 277 8.532 

Pistacia lentiscus 20-40 cm (ut) - 10 7 37 59 14 25 42 32 34 28 25 - 8 35 13 2 1 30 15 418 

Viburnum tinus 20-40 cm (ut) - 10 7 37 59 14 25 42 32 34 28 25 - 8 35 13 2 1 30 15 418 

Phillyrea latifolia 20-40 cm (ut) - 10 7 37 59 14 25 42 32 34 28 25 - 8 35 13 2 1 30 15 418 

Arbutus unedo 20-40 cm (ut) - 10 7 37 59 14 25 42 32 34 28 25 - 8 35 13 2 1 30 15 418 

Erica arborea 20-40 cm (ut) - 5 3 18 29 7 13 21 16 17 14 13 - 4 18 6 1 1 15 7 209 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc (ut) - 5 3 18 29 7 13 21 16 17 14 13 - 4 18 6 1 1 15 7 209 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc (ut) - - - - - 57 - - - - - - - - - 64 - 7 - 74 203 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc (ut) - 20 - 74 - - - 85 64 - 56 - - 20 89 - 4 - 76 - 488 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc (ut) - 20 - 74 - - - 85 64 - 56 - - 20 89 - 4 - 76 - 488 

 

 
ZONES INTERMEDIES I INTERIORS D'ENLLAÇOS 

 
ZI-1 ZI-2 ZI-3 TOTAL 

Superfície (m2) 190,3 671,3 472,8 1.334 

Hidrosembra suport (30% superfície real) (m2) 57,09 201,39 141,84 400 

Pistacia lentiscus 20-40 cm (ut) 4 13 9 27 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc (ut) 4 13 9 27 

Phillyrea latifolia 20-40 cm (ut) 4 13 9 27 

Arbutus unedo 20-40 cm (ut) 4 13 9 27 

Erica arborea 20-40 cm (ut) 2 7 5 13 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc (ut) 2 7 5 13 
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ROTONDA C-63 ROTONDA N-141e 

TOTAL 

 

Zona exterior 
Jardineres 

exteriors 
Jardinera central Zona exterior Zona intermèdia 1 

Zona 

intermèdia 

2 

Centre 

Reperfilat (m2) 202,16 48 64 761,06 87,97 62,83 50,27 1.276 

Subsolat (m2) 0 48 64 0 87,97 62,83 50,27 313 

Excavació sobrant de terres (m3) 60,65 0 0 228,32 0 0 0 289 

Vorada (m) 0 0 0 50 0 0 0 50 

Acer corten (m) 54 0 32 0 0 0 0 108 

Base formigó H-150, 15 cm gruix (m2) 202,16 0 0 761,06 0 0 0 963 

Base grava decorativa, 10 cm gruix 202,16 0 0 761,06 0 0 0 963 

Arbutus unedo 12/14 cc (ut) 0 0 4 0 0 0 0 4 

Celtis autstralis 12/14 cc (ut) 0 0 0 0 16 0 0 12 

Cistus salviifolius 20-40 cm (ut) 0 0 0 0 352 0 0 352 

Lavandula latifolia 20-40 cm (ut) 0 0 256 0 0 251 0 507 

Santolina chamaecyparissus 20-40 cm (ut) 0 288 0 0 0 0 0 288 

Viburnum tinus 20-40 cm (ut) 0 0 0 0 0 0 101 101 

 

 
RESTAURACIÓ SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL 

 
OT-1 OT-2 OT-3 OT-4 OT-5 OT-6 OT-7 OT-8 TOTAL 

Superfície (m2) 1.437,7 1.996,7 368,7 1.331,70 1.109,70 874,3 3.438,90 2.368,60 12.926 

Hidrosembra suport (30% superfície real) (m2) 431,31 599,01 110,61 399,51 332,91 262,29 1031,67 710,58 3.878 

Pistacia lentiscus 20-40 cm (ut) 23 32 6 21 18 14 55 38 207 

Viburnum tinus 20-40 cm (ut) 23 32 6 21 18 14 55 38 207 

Phillyrea latifolia 20-40 cm (ut) 23 32 6 21 18 14 55 38 207 

Arbutus unedo 20-40 cm (ut) 23 32 6 21 18 14 55 38 207 

Erica arborea 20-40 cm (ut) 12 16 3 11 9 7 28 19 103 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc (ut) 12 16 3 11 9 7 28 19 103 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc (ut) - - - - - 70 275 - 345 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc (ut) 58 80 15 53 44 - - - 250 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc (ut) 58 80 15 53 44 - - - 250 
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PLANTACIONS APANTALLAMENT VISUAL I ACÚSTIC O.F. 1.1 

 

AP-1 AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7 AP-8 AP-9 TOTAL 

Superfície (m2) 365,6 104 111,1 77,9 97,8 90,8 114,8 258,7 305 1.525,7 

Hidrosembra suport (30% superfície real) (m2) 109,68 31,2 33,33 23,37 29,34 27,24 34,44 77,61 91,5 457,71 

Corylus avellana 80-100 cm 0 3 3 2 2 0 0 0 0 10 

Viburnum tinus 60-80 cm 0 3 3 2 2 0 0 0 0 10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 0 3 3 2 2 0 0 0 0 10 

Hedera helix 20-40 cm 0 3 3 2 2 9 11 0 0 30 

Populus nigra italica 6/8 cc AN 0 0 0 0 0 9 11 0 0 20 

Salix alba 6/8 cc AN 37 0 0 0 0 0 0 26 31 94 

 

 
REVEGETACIÓ DE LA BASSA DE DEPURACIÓ 

 

Talús emergit Zona submergida TOTAL 

Scirpus holoschoenus C o AF (ut) 2461 0 2461 

Phragmites australis C o AF (ut) 0 987 987 

 

 
REVEGETACIÓ BOCA SUD 

 

Base talús oest Base talús est Corona talús oest 
Corona talús 

est 
TOTAL 

Superfície (m2) 48 46 63 61 218 

Hedera helix 40-100 cm (ut) 32 64 42 85 224 

Clematis vitalba 40-100 cm (ut) 32 0 42 0 74 

Lonicera periclymenum 40-100 cm (ut) 32 0 42 0 74 

Humulus lupulus 40-100 cm (ut) 0 28 0 37 64 

 

 TORRENT CA N’AULET 

Anivellament i repàs del terreny (m2) 798 

Malla volumètrica tipus trinter (m2) 798 

Terra vegetal (m3) 159,6 

Hidrosembra (m2) 798 

 

 PROTECCIÓ FAUNA 

Tanca guiatge fauna  (m) 617 
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1. OBJECTE DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.  Identificació de les obres 

El present Pla de Seguretat i Salut fa referència al “Projecte de Mesures correctores d'impacte ambiental de la 

variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e”. Clau: PC-AG-03020.3.1-C3. 

 

1.2. Objecte 

El present P.S.S., un cop conegut el Projecte de Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès 

del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e i el E.S.S. del mateix, té com a objectiu establir les 

previsions, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 

desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, es disposarà de les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s 

pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 

organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 

haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              : Infraestructures de la Generalitat de Catalunya , S.A.U. 
NIF            : A-59-377135 
Adreça                 : Carrer dels Vergós 36-42 
Població              : 08017 Barcelona 
Representant                :  
NIF                       :  

 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Joan Bastons i Prat 
Titulació/ns  : Enginyer Agrònom 
Col·legiat  núm.    : 539 
Despatx professional : Ecafir SL 
Població              : 08022-Barcelona 

 

 
 
 
 
 
 

4. DADES DEL PROJECTE 

4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Joan Bastons i Prat  
Titulació/ns  : Enginyer Agrònom  
Col·legiat  núm.    : 539  
Despatx professional : ECAFIR, S.L.  
Població              : 08022 Barcelona  

 

  

4.2. Tipologia de l'obra 

Les actuacions proposades en el present projecte, s’han estructurat d’acord amb les especificacions de l’Ordre 

d’estudi AG-03020.3.1-C3. Aquesta estableix el contingut i l’abast del present projecte. 

 

Les actuacions previstes en l’Ordre d’estudi contemplen: 

- La revegetació de talussos i àrees afectades per les obres 

- El compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental vigent. 

- El contingut del projecte modificat d’obres AG-03020.3.1-M1 validat per la Comissió Ambiental de l’obra. 

 

4.3. Situació 

 
Emplaçament      : Terme municipal d’Anglès 
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal              :  
Població              :  

 

4.4. Comunicacions 

Carretera              : G-63 i N-141e 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 

  

4.5. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : Serveis municipals d'abastament 
Gas           : No serà necessari el subministrament de Gas 
Electricitat               : L'escomesa provisional d'obra serà a càrrec de l'empresa 

subministradora i/o grups electrògens. 
Sanejament              : Les instal·lacions provisionals d'obra es connectaran a la xarxa 

local de clavegueram o en el seu defecte, a un sistema de 
sanejament autònom  

Altres                   :  
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4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

CAP d’Anglès.  

Carrer Girona, s/n, Anglès (Girona) 

Telf: 972 42 14 98 

Hospital de Santa Caterina 

Carrer del Dr. Castany, s/n, 17190 Salt (Girona) 

Telf: 972 18 26 00 

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut 

complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-

CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (299.844,90 €) 

4.8. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.9. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a jardiner 

Ajudant jardiner 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó 

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA) 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM) 
ARBUSTS TIPUS PISTACEA, PHYLIREA, ARBUTUS I SIMILARS 
ARBUSTS TIPUS TAMARIX SP, CORNUS SP O SIMILARS 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
CADUCIFOLIS A ARREL NUA 
CALÇS 
CIMENTS 
CONÍFERES (PICEA A TSUGA) 

ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PECES D’ACER CORTEN 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
PINUS SP 
SALZES ARBUSTIUS 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d’amplària 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua de 3 t 

Vibrador intern de formigó 

Regle vibratori per a formigonat de soleres 

Esbrossadora de capçal de fil 

Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària 

Hidrosembradora muntada sobre camió 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

4.13. Documentació gràfica que inclou el Pla 

En el present Pla de Seguretat i Salut s’adjunten els següents plànols: 

- Equips de protecció individual 

- Senyalització 

- Sirgues i ganxos 

- Implantació a l’obra. Serveis sanitaris pròxims a l’obra 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1.  Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 

connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 

comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte 

d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 

consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 

rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas 

de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat 

a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

• Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 

300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui 

de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 

descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels 

aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 

terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 

fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

• Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió 

sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones 

de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

 

• Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels 

equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

• Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 
aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

• Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació 

fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat 

a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 
sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 

d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 

comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 

amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els 

punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  

5.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 

d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 

contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi 

o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 

inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar 

respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 

addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els 
locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del 
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar 
qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la 
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 

vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir 

en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats 

amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per 

evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. 
Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de 
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de 
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 

1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 

quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a quest 

serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 

seguit: 

  

6.1. Serveis higiènics 

Es preveu la implantació d’un mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m equipat amb 1 

inodor,2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres. 

6.2. Vestuaris 

Es preveu la implantació a l’obra d’un mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
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6.3. Menjador 

Es preveu la implantació a l’obra d’un mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb 

aixeta i taulell. 

 

6.4. Local de descans 

No és necessari per ocupar simultàniament menys de 50 treballadors durant més de 3 mesos. 

 

6.5. Local d'assistència a accidentats 

No és necessari per ocupar simultàniament menys de 50 treballadors durant més d’un mes 

 
Es disposarà d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 

El contingut de la farmaciola serà el següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat 

o caducat. 

  

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 

accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la 

zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant 

expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. 

Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 

disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran 

condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 

reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de 

bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà 

condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària 

d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a 

partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 

importador. 

  

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais 

ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 

m3 de volum per treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 

amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 

passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 

separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 

recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai 

lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 

instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 

sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 

il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva 

font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada 

un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 

d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els 

accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 

possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran 

condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 



Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  9 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura 

del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net 

per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops 

per hora (no inferior a 10 cops). 

  

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons 

una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser 

causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 

materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte 

als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de 

la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret 

89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 

efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes 

del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 

construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 

que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 

seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 

dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 

compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 

exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 

sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un 

nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 

l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 

pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 

forma singular a: 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 

text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del 

material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies 

perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 

següents premisses: 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 

prohibició de fumar. 

 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 

de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 

respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 

respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 

necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 

fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

• Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 

delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 

durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 

fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 

s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 

Les obres contemplades dins del present projecte complementari de mesures correctores no afecta cap servei 

existent, no essent necessari per tant cap tipus de reposició. 

 

10.2. Servituds 

Les obres contemplades dins del present projecte complementari de mesures correctores no generen cap tipus 

de servitud ni tampoc venen condicionades per cap tipus de servitud  

 

10.3. Característiques meteorològiques 

L’àrea d’estudi es troba situada en una zona de clima mediterrani continental de tipus subhumit (C2), segons 

l’índex d’humitat de Thornthwaite. El conjunt de serres de la Serralada Prelitoral provoca que l'aire temperat 

marítim procedent de la Mediterrània deixi anar la seva humitat en forma de precipitacions relativament 

abundants. Si bé els estius són secs i calorosos, com correspon a un entorn mediterrani, la marinada, un vent 

humit, que bufa molts dies a l'estiu des del matí fins a la tarda, incrementa la humitat suavitzant aquest efecte. 

Els hiverns soler ser freds, si bé no extrems, i tot i que hi ha glaçades aquestes no són freqüents. No hi glaça 

de juny a setembre. 

 

Les temperatures rarament són extremes a la zona que, si bé presenta una certa continentalitat, encara es 

manté la influència marítima. Així les temperatures més extremes es donen a l’hivern i a l’estiu. Durant l’hivern, 

les temperatures extremes rarament són inferiors als 0ºC, hi pot haver dies de glaçada i les temperatures poden 

davallar per sota dels -4ºC. Durant l’estiu les temperatures es mantenen entorn dels 30ºC a 32ºC de mitjana si 

bé es poden assolir els 40ºC en dies puntuals. 

 

La pluviometria de la zona és destacable, a l’entorn dels 800 a 850 mm, tot i que es dona un període de dèficit 

hídric que s’estén des de finals de primavera fins a principis de tardor. Les estacions plujoses són les 

equinoccials (primavera i tardor) i les seques són l'hivern i l'estiu. Es tracta bàsicament de precipitacions en 

forma d’aigua (les precipitacions sòlides són molt puntuals), que durant els mesos de més precipitacions 

(primavera i tardor) porten associat un marcat caràcter torrencial (cau molta aigua en molt poc temps). 

 

Mentre que en relació al règim de vents destacar especialment els de component W, coneguts com a vents de 

ponent, que tenen una velocitat mitjana d’1,3 m/s (relativament baixa). 

 

10.4. Característiques del terreny 

L’àrea d’estudi se situa en la confluència entre tres grans unitats estructurals: l’extrem NE de la Serralada Prelitoral, 

representada pel massís de les Guilleries; la fossa de la Selva, que forma part de l’extrem NE de la Depressió Central 

Catalana; i l’extrem SE del Sistema Transversal. Així, a grans trets, el projecte s’emmarca entre les Guilleries (W), 

el Collsacabra (NW), les Muntanyes de Rocacorba (NE) i la Crosa de Sant Dalmai (SE).  
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Més concretament, però, la variant d’Anglès se situa entre la Serra d’en Planes (al SE), la vall del Ter (al N), la vall 

de la riera de Sant Amanç (a l’W/SW) i les Mines del Sant Pare (al SW). En aquest entorn els relleus més elevats 

es localitzen a l’extrem meridional, on destaca el Puig Ventós (305 m), el cim més elevat de la Serra d’en Planes, i 

Santa Bàrbara (858 m), ja més lluny, en la confluència entre la Serra del Peredol, la Serra de Santa Bàrbara i la 

Terra Blanca (al NW); mentre que les cotes més baixes es troben entre els 130 i els 140 m, vora la llera del Ter. En 

concordança, els majors pendents s’identifiquen als vessants NW i SE de la Serra d’en Planes, especialment a la 

capçalera dels torrents que la drenen; entre la Ctra. C-63 i la riera de Sant Amanç, sobretot al sector de les Mines 

del Sant Pare (a toca de l’Enllaç Sud).  

 

En termes geològics, però, l’àmbit d’estudi forma part de l’extrem NE del massís de les Guilleries, constituït per 

materials metamorfitzats i granits encaixats del Paleozoic, sotmesos a diferents processos de compressió/distensió, 

fàcilment erosionables, que han donat lloc a una morfologia suau, amb cims relativament arrodonits i valls 

relativament amples, que la xarxa de drenatge ha anat modelant mitjançant processos d’erosió/sedimentació més 

moderns, que han aportat materials superficials més recents, del Quaternari, constituïts per graves, sorres i lutites, 

depositades a les terrasses dels principals cursos fluvials. 

 

Quant a la modificació de les característiques geomorfològiques dels terrenys afectats, cal dir que el traçat de la 

carretera ha suposat una modificació de la fisiografia degut als moviments de terres. El volum d'excavació previst al 

projecte original era de 155.752 m3 en desmunt. El material necessari per construir la plataforma de la carretera es 

preveia de 18.007 m3 i per a la formació de talussos de 56.197 m3. Part d'aquests volums ha de ser d'aportació i 

procediran de la pedrera de sauló granític anomenada Ramonet situada a uns 6,5 km de la zona del Projecte, al 

terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (coordenades UTM X:472.388 Y:4.648.195). El volum de material 

sobrant serà de 143.148 m3, que es preveu dipositar en la pedrera esmentada. El projecte modificat contempla 

també el dipòsit de materials a altres pedreres properes amb projecte de restauració; el Polígon Riera Seca al costat 

de l’obra; i l’obra de compensació explotació serradora (al present projecte modificat considerat com a superfícies 

d’ocupació temporal a restaurar; abocador de terres).  

 

10.5. Característiques de l'entorn 

Des d’un punt de vista general, l’àmbit del projecte es situa entre la Serra d’en Planes (al SE), la vall del Ter 

(al N), la vall de la riera de Sant Amanç (a l’W/SW) i les Mines del Sant Pare (al SW). En aquest entorn els 

relleus més elevats es localitzen a l’extrem meridional, on destaca el Puig Ventós (305 m), el cim més elevat 

de la Serra d’en Planes, i Santa Bàrbara (858 m), ja més lluny, en la confluència entre la Serra del Peredol, 

la Serra de Santa Bàrbara i la Terra Blanca (al NW); mentre que les cotes més baixes es troben entre els 

130 i els 140 m, vora la llera del Ter. En concordança, els majors pendents s’identifiquen als vessants NW i 

SE de la Serra d’en Planes, especialment a la capçalera dels torrents que la drenen; entre la Ctra. C-63 i la 

riera de Sant Amanç, sobretot al sector de les Mines del Sant Pare (a tocar de l’Enllaç Sud). 

 

Les actuacions es situen dins d’un paisatge de mosaic agroforestal on apareixen elements de l’entorn humà com 

són la presència de carreteres, incloent la pròpia variant d’Anglès objecte del projecte, camis i edificacions 

aïllades, excepte a l’extrem nord on trobem la població d’Anglès. 

 

Així doncs, es tracta d’un entorn en un entorn semi rural o periurbà, ben comunicat amb infraestructures 

viàries i que, a l’àmbit estricte de realització de les actuacions, són principalment la C-63, la N-141e i la pròpia 

variant d’Anglès totes en bon estat de conservació i sense pendents elevats. 

 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS 

I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 

PLANES 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, 

BITUMINOSOS I REGS) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

12.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

Els moviments de terres per a la regularització de superfícies i aconseguir el perfil d’acabat es realitzarà amb 

la maquinaria adient; preferiblement s’utilitzarà retroexcavadora o pala carregadora, tant per l’excavació com 

l’estesa de terres. S’adoptaran les mesures preventives definides en la fitxa G02:MOVIMENTS DE TERRES. 

 

El formigó, pel formigonat de grans superfícies procedirà de planta, mentre que pel formigonat d’elements 

puntuals es prepararà a l’obra. S’adoptaran les mesures preventives definides en la fitxa G08: PAVIMENTS. 

 

Per la col·locació de les làmines antiherba, caldrà assegurar que la superfície és totalment regular i està 

absent de pedres o altre elements estranys. Les làmines es fixaran al terra amb ganxos metàl·lics o similar, 

garantint una correcta subjecció. S’adoptaran les mesures preventives definides en la fitxa G06: 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 



Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  12 

Les espècies vegetals a plantar, i les seves característiques són les definides en projecte. La planta petita 

(arbusts i arbres d’alçada <= 60 cm) es plantarà amb la utilització de mitjans manuals. Per mides de planta 

més gran, els forats es realitzaran a màquina, i per moure la planta s’utilitzarà una grua o similar, que eviti 

que els operaris hagin d’aixecar pesos excessius (superiors a 20-25 kg). S’adoptaran les mesures preventives 

definides en la fitxa G20: JARDINERIA 

 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

S’establirà un cop aprovat el Pla de treballs presentat pel contractista. Les principals fases d’obra són: 

- Act6uacions prèvies: sega, repàs del terreny i estesa de terres vegetals 

- Plantacions en talussos 

- Plantacions en zones intermèdies 

- Enjardinament rotonda C-63 

- Enjardinament rotonda N-141e 

- Revegetació bassa decantació 

- Plantacions d’apantallament visual i acústic 

- Revegetació Boca sud túnel 

- Instal·lació de reg 

 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

El termini previst d’execució del projecte és de 4 mesos. 

 
 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 

present Pla de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la 

Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 

Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, 

i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 

Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran 

de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

 

Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, pluges, 

calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instal·lació. 

 

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘ Agència Estatal de Meteorologia o 

l’ òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, un avís 

de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja  o vermell, i les mesures preventives establertes no 
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garanteixin la protecció de les persones treballadores,  resultarà obligatòria l‘adaptació de les condicions de 

treball, inclosa la  reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista. 

 

Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en situacions amb 

fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs a  l’aire lliure. 

  

14.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents 

en el present Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, 

necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 

perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 

disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran 

els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 

salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

  

14.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al present Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al present Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 

que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball 

i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives 

  

14.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que 

ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 

d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 

diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon 

a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la 

pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 

adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 

aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 

salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

  

14.5. Ordre i neteja 

El present Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquesta obra especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en l'obra en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus 

de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

14.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen 

de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 

freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos 

és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és 

de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 

infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 

soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. 

En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. 
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Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris 

de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com 

sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris.  

 

En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són 

els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 

l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma 

de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 

persistent. 

 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, 

generen aquest tipus de radiació. 

 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars 

sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa 

dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 

divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa 

poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana 

i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, 

sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 

nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 

radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 

mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 

Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 

prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 

tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han 

de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 

d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i 

la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació 

en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 

intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti 

que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 

protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 

requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 

protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 

s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant 

guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 

prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, 

en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric 

i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 

l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 

visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte 

de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que 

es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
Làser 
 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 

topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 

invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació 

impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 

danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 

radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 
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no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació 

IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dona un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. 
En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 

nivells topogràfics. 

 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. 

L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 

adequat al tipus de làser que es tracti. 

 

14.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 

malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de 

granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de 

treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat 

de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
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bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors 

de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el 

nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el 

fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 

Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 

titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 

d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 

soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 

quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 

persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 

compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per 

a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font 

de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 

rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 

radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara 

que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 

pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el 

dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 

els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 

tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el 

treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 

turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i 

una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 

similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 
que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del present Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 

al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 

o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
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de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 

comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de 

Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció 

Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 

indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de 

control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 

àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 

fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució de la present obra són els indicats a continuació: 

 
Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el 

conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 

protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 

aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 

sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la 

seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 

contractista fixarà en el present Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats 

o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats 

Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució de la present obra són els indicats en l’annex d’aquesta 

memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles 

peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats 

a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 

de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 

subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 

reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 

comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 

garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material de la present obra són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 

contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 

construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 

simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II 

del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present pla de seguretat i salut, en 

base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
  

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 

per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 

d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte del Pla de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació 

de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 

que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació 

quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 

col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització 

abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de 

senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 

l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin 

de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 

de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar 

els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols del Pla de Seguretat i Salut i s’ha 

de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

El projecte afecta a les carreteres C-63 i N-141e i el Camí de Can Planes. 

 

L’accés a les obres es realitzarà des de la pròpia carretera i a través de la xarxa de camins existents, sense que 

sigui necessari la construcció de nous accessos. 

 

L’execució de les actuacions definides en el projecte no comporten afectacions a la via pública, donat que les 

obres afecten a superfícies fora de la via pública. 

 

Les afectacions es poden donar ocasionalment i de forma temporal per la necessitat d’estacionament d’un 

vehicle en el voral per tal de descarregar material. En aquest cas s’haurà de senyalitzar la presencia del vehicle 

i establir pas alternatiu es cas d’ocupació de carril. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles 

i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 

provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, 

les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 

informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a 

l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 

cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles 

i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 

provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

 

21.1. Normes de Policia 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els 

vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 

Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 

grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 

autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, 

al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 

circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 

suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 

contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 

l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no 

serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més 

de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb 

un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 

l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 

una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 

metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 

d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir 

amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA 

DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 

trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

• Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

  

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 

possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de 

l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
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centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut 

un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar 

en tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 

la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, 

en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o 

vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 

mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 

i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 

amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 

i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment 

després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 

camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 

planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 

mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 

l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 

l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin 

en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 

procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 

puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 

comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 

no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per 

als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 

lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 

abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL 

i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 

pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants 

o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, 

xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada 

de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
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• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 

març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal 

tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 

dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 

passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 

condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part 

d’obra que exigís la seva implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin 

a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 

preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 

deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells 

i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de 

regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 

que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona 

de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o 

elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que 

durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que 

en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants 

de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 
de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i 

Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

25. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d’execució material de les mesures de Seguretat i Salut, puja  a la quantitat de CINC MIL CENT 

QUARANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (5.143,02 €) 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, juny 2024 

 

L’Enginyer 

 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm. 539  
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

homologada segons UNE-EN 340 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada 
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

25 

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 1 /2 /4 /6 /9 /10 

240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 /11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el 

1 



Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  30 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca 
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i 
amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 2 /4 /6 /9 /10 /12 
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35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 17 /18 
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UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb 
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-
35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol 
de post de fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

 

 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ANNEX 2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,08000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B14111N1 u Barret de palla 5,00000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,03000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,85000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

8,87000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,12000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,53000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,41000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,25000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,10000 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,83000 €

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

4,56000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,56000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,50000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,06000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,11000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,40000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,68000 €



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,60000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,62000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

56,42000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 53,68000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 48,31000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,06000 €

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,62423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71423

H14111N1P-2 u Barret de palla Rend.: 1,000 5,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14111N1 u Barret de palla 1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 5,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,51250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,90650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50650

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,14965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60965

H145A002P-5 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,31058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34058

H145C002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,85000 = 7,85000

Subtotal: 7,85000 7,85000

COST DIRECTE 7,85000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,80463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65463

H1461110P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 8,87000 = 8,87000

Subtotal: 8,87000 8,87000

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,87000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,90918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77918

H1462241P-8 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 27,12000 = 27,12000

Subtotal: 27,12000 27,12000

COST DIRECTE 27,12000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,77980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89980

H1474600P-9 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 17,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,06000 = 16,06000

Subtotal: 16,06000 16,06000

COST DIRECTE 16,06000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,64615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70615

H147D102P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 47,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per

1,000      x 43,53000 = 43,53000



SEGURETAT I SALUT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Subtotal: 43,53000 43,53000

COST DIRECTE 43,53000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,46183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,99183

H147D405P-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 508,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 461,38000 = 461,38000

Subtotal: 461,38000 461,38000

COST DIRECTE 461,38000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 47,29145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,67145

H147L015P-12 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 26,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,06000 = 1,06000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,93000 = 19,93000

Subtotal: 20,99000 20,99000

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 23,74979
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,43435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18414

H147N000P-13 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000

COST DIRECTE 23,41000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,39953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80953

H1482111P-14 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 10,25000 = 10,25000

Subtotal: 10,25000 10,25000

COST DIRECTE 10,25000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,05063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30063

H1483132P-15 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 8,10000 = 8,10000

Subtotal: 8,10000 8,10000

COST DIRECTE 8,10000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,83025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93025

H1484110P-16 u Samarreta de treball de cotó Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 1,000      x 2,67000 = 2,67000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,27368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94368

H1485140P-17 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,18000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

COST DIRECTE 13,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,35095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53095

H1485800P-18 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,83000 = 15,83000

Subtotal: 15,83000 15,83000

COST DIRECTE 15,83000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,62258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45258

H1512212P-19 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,230      x 4,56000 = 1,04880

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

2,000      x 1,11000 = 2,22000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000      x 0,19000 = 1,14000

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800      x 0,56000 = 0,44800

Subtotal: 4,85680 4,85680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18709

COST DIRECTE 17,51639
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,79543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,31182

H1522111P-20 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 5,68000 = 1,24960

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 1,66960 1,66960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12473

COST DIRECTE 14,26683
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,46235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72917

H152J105P-21 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000
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PARTIDES D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 4,98900 4,98900

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04989

COST DIRECTE 6,33489
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,64933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98422

H152U000P-22 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01360

COST DIRECTE 2,51360
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77124

H153A9F1P-23 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,60000 = 20,00000

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
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B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 24,80000 24,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07484

COST DIRECTE 32,35834
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,31673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,67506

HBB20005P-24 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,24845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42845

HBBA1511P-25 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 20,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,50000 = 0,14000

Subtotal: 15,49000 15,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03405

COST DIRECTE 18,92905
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,94023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,86928

HBBAA005P-26 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 37,94700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,88957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,83657

HBBAB115P-27 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 13,99000 13,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 36,91700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,78399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,70099
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PARTIDES D'OBRA

HBBAF004P-28 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 46,00700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,71572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,72272

HBC1HG01P-29 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 84,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400

Materials

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000

Subtotal: 73,52000 73,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02724

COST DIRECTE 76,27124
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,81780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,08904
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HQU1B130P-30 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 54,55000 = 54,55000

Subtotal: 54,55000 54,55000

COST DIRECTE 54,55000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,59138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,14138

HQU1D150P-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 57,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 51,82000 = 51,82000

Subtotal: 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,31155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,13155
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HQU1E150P-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 62,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 56,42000 = 56,42000

Subtotal: 56,42000 56,42000

COST DIRECTE 56,42000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,78305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,20305

HQU25201P-33 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 53,68000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08513

COST DIRECTE 16,91013
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,73329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64341

HQU27502P-34 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500
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Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 48,31000 = 12,07750

Subtotal: 12,07750 12,07750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 20,22113
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,07267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29379

HQU2AF02P-35 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 109,24363
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,19747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,44110

HQU2E001P-36 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 71,04338
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,28195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,32532
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PARTIDES D'OBRA

HQU2GF01P-37 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05675

COST DIRECTE 45,51675
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,66547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,18222

HQU2P001P-38 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 2,22338
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,22790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45127
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

El present Plec del Pla de Seguretat i Salut fa referència al “Projecte de Mesures correctores d'impacte ambiental 

de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e”. Clau: PC-AG-03020.3.1-C3. 

  

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 

l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat 

i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 

inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 

d’aplicació: 

• Tots aquells continguts al: 

 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 

per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 

les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 

• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen el Pla de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 7, 1 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, en el Pla de Seguretat i Salut en el treball 

s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions incloses en l’Estudi o Estudi Bàsic, 

en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de 

mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no 

podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’Estudi o Estudi Bàsic. 

 

En el cas de Plans de Seguretat i Salut elaborats en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salud les propostes de 

mesures d’alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar 

disminució de l’import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 de l'esmentat R.D. 

1627/1997. 

  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

El Pla de Seguretat i Salut serà en cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte d'Execució, o en el seu cas, Projecte d'Obra, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost del Pla de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades del Pla de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 

Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 

Parcials. I s’han de considerar, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 

com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 

en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 

estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor del Pla de Seguretat i Salut, quedin 

suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 

prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

Als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
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aliens, les obres de construcció per si mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 

qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient.  

 

• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents.  

 

• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes.  

 

• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

 
 

• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Pla de Seguretat i Salut, qualsevol persona 

física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 

Construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 

en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 

treball.  

 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

− La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 

− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 

quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 

divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 

promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 

Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 
  

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 

amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat 

pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 

projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 



Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  5 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 

de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

  
 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb 

el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més 

a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 

amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 

i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 

i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
 
 
 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 

Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 

propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, 

el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i 

al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 

Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 

compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 

que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 

tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 

Reial Decret 1109/2007. 

• Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 

a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 

l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

− Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

− Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

− Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
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les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 

hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 

que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 

de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 

la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 

de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 

per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 

l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 

Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 

funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 

a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 

en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 

conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 

així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 

equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball.  

• El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 

de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 

Reial Decret 604/2006. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària 

i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 

de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 

l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 

futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 

les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 

per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 

càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 

a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 

Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 

els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 

a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 

Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 

de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 

en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 

personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 

altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
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competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 

d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 

concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 

òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 

dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 

a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 

haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, 

el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 

10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 

en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal 

i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 

assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra.  

  
 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 

d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 

serà el següent: 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
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Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 

notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 

del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 

d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 

i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Pla de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 

un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 

s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 

com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 

desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 

podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 

aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 

contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 

seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució 

i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 

7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 

Seguretat i Salut. 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 

continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
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- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 

de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 

coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 

en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 

Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 

Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà 

d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció 

d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 

responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 



Annex núm. 7: Estudi de Seguretat i Salut 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e  10 

especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 

seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 

al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi 

a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 

supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 

observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 

documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 

Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 

compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons 

procedeixi. 

 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 

els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 

entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 

modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 

Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 

dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia 

hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 

de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 

de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista ha tingut en compte la normativa existent i vigent 

en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 

obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 

que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 

2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 

parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 

13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 

noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 

abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 

1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 

“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 

“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 

de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 

(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 

de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 

de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 

de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
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octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 

2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 

25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 

de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 

laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”.  

- ''Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007).'' 

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 

intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 

la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de 

agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 
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lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores 

de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 

de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 

julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 

núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en 

lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 

ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 

construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 

sector de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención 

de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 

radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
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técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del 

sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 

con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos 

VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 

relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 

Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 

de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 

de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 

Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 

Seguridad Industrial.” 

- ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una 

cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 

98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 

2009/161/UE de la Comisión.'' 

- “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación 

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales 

que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que 

desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

- “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 

176, de 25 de julio de 2017).” 

- “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

- ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para 

minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano 

en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

- ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 

complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

- ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo 

II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 

brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

- ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

- ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

- ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

- ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 

noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006.'' 
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- ''Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.'' 

 
  

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 

de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18  de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 

2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 

noviembre de 2007)”. 

- ''Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado.'' 

- ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.''''Real Decreto 

427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.'' 

- ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 

19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.  
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4.5. Equips i maquinària 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 

de 9 de agosto de 1974)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 

de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 

1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que 

se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 

de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 

por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 

1998).” 

- ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 

que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 

industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

- ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 

31, de 5 de febrero de 2009). 

- ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

- “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 

presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 

84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 

octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 

Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

- “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 

- “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 

de mayo de 2016).” 

- ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 

los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 

actividades que emitan gases fluorados.'' 

- ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

- ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera.'' 

- ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias.'' 

- Instruccions Tècniques Complementaries: 

▪ “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

▪ “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 

de junio de 1989)”. 

▪ “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

▪ “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  
 

4.6. Equips de protecció individual 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 

1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 

mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 

de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 

“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 

(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 

de 2001)”. 
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- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 

Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 

norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 

marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 

[notificada con el número C(2006) 777]”. 

- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a 

presión (refundición).” 

- ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas 

armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 

2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

- ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de 

mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual.'' 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

  

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 

(BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

  

4.8. Diversos 

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 

registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto 

de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 

6 de noviembre de 2009).” 

- ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 

explosivos con fines civiles (refundición).” 

- ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 

54, de 4 de marzo de 2017).'' 

- ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d’aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 

l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 

incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 

‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 

referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 

prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 

E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 

cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 

costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 

vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 

Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 

la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per 

cada obra.    

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.   
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 

es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 

seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant 

els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer 

de 2014. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 

per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 

ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 

anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 

corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal reflecteix en el seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 

Tècniques de Seguretat i Salut i com son aplicades en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 

Operatives de Seguretat: 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 

de les causes. 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 

Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 

mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 

en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, 

per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 

títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 
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El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 

seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-

se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 

necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 

tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 

important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 

els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 

una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat 

i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 

seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-

se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 

necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 

tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 

Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 

important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 

els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 

una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 

haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 

d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 

i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 

classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis 

i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 

periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 

d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 

seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 

un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 

l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 

més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 

petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 

més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 

es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat 

pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 

seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
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6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  

lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 

per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 

MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 

Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 

importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 

de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa 

de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 

de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

• Emmagatzematge i manteniment 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 

15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 

per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

  

7.3. Normativa aplicable 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

- Directiva 2006/42 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 
Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 
Excepcions: 

 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
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Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 

Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE de Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 

recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE de Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 

electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE de Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE de Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 

pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 

els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa 

a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 

dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la 

Directiva 89/391/ CEE). 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 

per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

 

Barcelona, juny 2024 

 

 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat Nº 539 
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AMIDAMENTS 



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  SS PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H14111N1 u Barret de palla

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

EUR

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H1484110 u Samarreta de treball de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  SS PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

EUR



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  SS PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

EUR

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS 1 
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 H14111N1 u Barret de palla 5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

47,99 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

508,67 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,18 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,43 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,87 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

41,84 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-27 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,70 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,09 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-30 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

60,14 €

(SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-31 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,13 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-32 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,20 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-33 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,64 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,29 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-35 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,44 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,33 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,18 €

(CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.
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Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-2 H14111N1 u Barret de palla 5,51 €

B14111N1 u Barret de palla 5,00000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,51 €

Altres conceptes 20,51000 €

P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,61 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-5 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,34 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 3,03000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,65 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 7,85000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,78 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 8,87000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

29,90 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 27,12000 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,71 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

47,99 €

Altres conceptes 47,99000 €

P-11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

508,67 €

Altres conceptes 508,67000 €

P-12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,18 €

Altres conceptes 26,18000 €

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
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P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-14 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,30 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,25000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,93 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,10000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-16 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,94 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-17 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,53 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,45 €

Altres conceptes 17,45000 €

P-19 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

19,31 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-21 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-22 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,77 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

Altres conceptes 35,68000 €

P-24 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,43 €

Altres conceptes 13,43000 €

P-25 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,87 €

Altres conceptes 20,87000 €

P-26 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

41,84 €
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Altres conceptes 41,84000 €

P-27 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,70 €

Altres conceptes 40,70000 €

P-28 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

50,72 €

Altres conceptes 50,72000 €

P-29 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,09 €

Altres conceptes 84,09000 €

P-30 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

60,14 €

Altres conceptes 60,14000 €

P-31 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,13 €

Altres conceptes 57,13000 €

P-32 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,20 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 56,42000 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-33 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,64 €

Altres conceptes 18,64000 €

P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,29 €

Altres conceptes 22,29000 €

P-35 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,44 €

Altres conceptes 120,44000 €

P-36 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,33 €

Altres conceptes 78,33000 €

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,18 €

Altres conceptes 50,18000 €

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

Altres conceptes 2,45000 €
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SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 SS PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 01 Seguretat i salut

Subcapítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,71 8,000 53,68

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

20,51 8,000 164,08

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,61 8,000 12,88

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 17,71 3,000 53,13

5 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

47,99 2,000 95,98

6 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

508,67 1,000 508,67

7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 12)

26,18 3,000 78,54

8 H14111N1 u Barret de palla (P - 2) 5,51 8,000 44,08

9 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 5)

3,34 8,000 26,72

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 6)

8,65 8,000 69,20

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 8)

29,90 8,000 239,20

12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 17) 14,53 8,000 116,24

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 18)

17,45 8,000 139,60

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

9,78 4,000 39,12

15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 15) 8,93 8,000 71,44

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 14) 11,30 8,000 90,40

17 H1484110 u Samarreta de treball de cotó (P - 16) 2,94 8,000 23,52

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 25,81 4,000 103,24

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.929,72

Obra 01 SS PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 01 Seguretat i salut

Subcapítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EUR

SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

19,31 20,000 386,20

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

15,73 20,000 314,60

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

6,98 50,000 349,00

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 22)

2,77 200,000 554,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

35,68 2,000 71,36

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

41,84 2,000 83,68

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 27)

40,70 2,000 81,40

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

50,72 2,000 101,44

TOTAL Subcapítol 01.01.02 1.941,68

Obra 01 SS PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 01 Seguretat i salut

Subcapítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 24) 13,43 4,000 53,72

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 25)

20,87 1,000 20,87

3 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

84,09 2,000 168,18

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

120,44 1,000 120,44

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

78,33 1,000 78,33

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

50,18 1,000 50,18

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 2,45 1,000 2,45

EUR



SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

PRESSUPOST Pàg.: 3

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 30)

60,14 4,000 240,56

9 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 31)

57,13 4,000 228,52

10 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 32)

62,20 4,000 248,80

11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

18,64 2,000 37,28

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

22,29 1,000 22,29

TOTAL Subcapítol 01.01.03 1.271,62

EUR
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SEGURETAT I SALUT
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.929,72

Subcapítol 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.941,68

Subcapítol 01.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.271,62

Capítol 01.01  Seguretat i salut 5.143,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.143,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Seguretat i salut 5.143,02

Obra 01  SS PC-AG-03020.3.1-C3 5.143,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.143,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  SS PC-AG-03020.3.1-C3 5.143,02

5.143,02

EUR
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Annex núm. 8: Justificació de preus 
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Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 2 

  

1. INTRODUCCIÓ 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus d’Infraestructures.cat 2024, realitzat amb 

els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import, 

així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en servei. 

 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la 

justificació de preus. 

 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes abans 

esmentats. 

 

Així, el percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00 % 

 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és Inferior o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs) aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00 % 

 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment 0,00 % 

 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10,25 % 

 

 

 



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 25,40000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,80000 €

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A013U001 h Ajudant 24,20000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €

A0160000 h Peó 23,70000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 28,61000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 33,58000 €

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C114-00E0 h Mini-compressor de 36 m3/h 3,76000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumÃ tics de 8 a 10 t 50,00000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 57,27000 €

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 40,73000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,24000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,98000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 €

C13350C0 h CorrÃ³ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 46,67000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,09000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 48,06000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 55,23000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €

C1RA2200 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

41,42000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,22000 €

CR123000 h Esbrossadora de capçal de fil 3,95000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,81000 €

CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

42,03000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,94000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,13000 €



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,52000 €

B0332300 t Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm 65,85000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

58,26000 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

73,37000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

79,40000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

73,24000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 137,88000 €

B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm 2,77000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,47000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,08000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,09000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,93000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,43000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,12000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,65000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B14111N1 u Barret de palla 5,00000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura
amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,03000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,85000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

8,87000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

27,12000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354

43,53000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000 €

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,41000 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,25000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,10000 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,83000 €

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

4,56000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,21000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,56000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,50000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,06000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,11000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,40000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 5,68000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,19000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,60000 €

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-175,90000 €

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

68,40000 €

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

19,54000 €

B2RA8E00 kg DeposiciÃ³ controlada a centre de selecciÃ³ i transferÃ¨ncia de residus barrejats especials,
procedents de construcciÃ³ o demoliciÃ³, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,08000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

2,29000 €

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 6,09000 €

B965H692 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

28,98000 €

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

36,23000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €
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MATERIALS

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,77000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,62000 €

BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 1,09000 €

BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m 19,51000 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

54,55000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

51,82000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

56,42000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 53,68000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 48,31000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 101,10000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,06000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

27,66000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,37000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,67000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 2,89000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,02000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,33000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,80000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,02000 €

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
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MATERIALS

BR3PE410 m3 EscorÃ§a de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 38,00000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,01000 €

BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de l'arrel
mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc

0,60000 €

BR451006 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm i
C mínim 40 L

85,59000 €

BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm, 0,64000 €

BR471102 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre
de tronc 6/8 a arrel nua

9,50000 €

BR472105 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM)

49,42000 €

BR4A1001 u Subministrament de Cistus sp de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en AF 300 cc

0,66000 €

BR4A1002 u Subministrament de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r
terç inferior mínim 3, en C-3 L

3,98000 €

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de
l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc,

0,64000 €

BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L

2,83000 €

BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm i nº ram. 1r terç
inferior > 3, en C -10 L

11,29000 €

BR4D2003 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior mínim 4), en C-10 L

13,11000 €

BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada i en C mínim 1.1 L

2,21000 €

BR4F1003 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 40-100 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada i en C-3 L

4,33000 €

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim
2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

0,64000 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç
inferior 3/4, en C-3 L

4,36000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,69000 €

BR4Y1002 u Subministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars
subministrades en torreta de 9 cm

3,26000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en
obra

1,43000 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un
cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,13000 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,32000 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

4,84000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,17000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

0,96000 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,43000 €
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MATERIALS

BRI1-28Q8 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un percentatge de
buits superior al 90 % i de 20 a 22 mm de gruix

5,54000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,27000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 28,61000 = 0,14305

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 25,40000 = 0,12700

Subtotal: 0,27005 0,27005

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,09000 = 0,02132

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,93000 = 0,97650

Subtotal: 0,99782 0,99782

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00270

COST DIRECTE 1,27057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27057

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 3,98000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,083 /R x 23,70000 = 1,96710

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 32,29000 = 0,09687

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 29,40000 = 0,02940

Subtotal: 2,09337 2,09337

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,016 /R x 46,67000 = 0,74672

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,020 /R x 55,23000 = 1,10460

Subtotal: 1,85132 1,85132

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,52000 = 0,03648

Subtotal: 0,03648 0,03648

COST DIRECTE 3,98117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98117
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DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 6,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,150 /R x 23,70000 = 3,55500

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 32,29000 = 2,42175

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 29,40000 = 0,05880

Subtotal: 6,03555 6,03555

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,005 /R x 55,23000 = 0,27615

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R x 46,67000 = 0,37336

Subtotal: 0,64951 0,64951

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,52000 = 0,03648

Subtotal: 0,03648 0,03648

COST DIRECTE 6,72154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72154

DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 11,11000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 32,29000 = 3,87480

A0160000 h Peó 0,256 /R x 23,70000 = 6,06720

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 29,40000 = 0,02940

Subtotal: 9,97140 9,97140

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,011 /R x 46,67000 = 0,51337

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,010 /R x 55,23000 = 0,55230

Subtotal: 1,06567 1,06567
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,045      x 1,52000 = 0,06840

Subtotal: 0,06840 0,06840

COST DIRECTE 11,10547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10547

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 28,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,650 /R x 23,70000 = 15,40500

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 29,40000 = 0,02940

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,084 /R x 32,29000 = 2,71236

Subtotal: 18,14676 18,14676

Maquinària

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

0,080 /R x 40,73000 = 3,25840

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,050 /R x 46,67000 = 2,33350

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,090 /R x 55,23000 = 4,97070

Subtotal: 10,56260 10,56260

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,52000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800

COST DIRECTE 28,93736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,93736

DR64001 m2 Plantació manual de planta higròfita tipus Typha sp o
similar amb una densitat mínima de 6 p/m2, sobre
pendent màx. 3H:2V, inclòs el seu manteniment fins
la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 3,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,056 /R x 32,29000 = 1,80824

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 29,40000 = 0,02940

A0160000 h Peó 0,072 /R x 23,70000 = 1,70640

Subtotal: 3,54404 3,54404



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,002 /R x 48,06000 = 0,09612

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,002 /R x 46,67000 = 0,09334

Subtotal: 0,18946 0,18946

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,036      x 1,52000 = 0,05472

Subtotal: 0,05472 0,05472

COST DIRECTE 3,78822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78822
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PARTIDES D'OBRA

F9A235N1P-1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals, a definir per
la D.F.

Rend.: 1,000 140,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C13350C0 h CorrÃ³ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320

Subtotal: 3,33720 3,33720

Materials

B0332300 t Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm 1,870      x 65,85000 = 123,13950

Subtotal: 123,13950 123,13950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 127,65258
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 13,08439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,73697

FFA100N1P-2 m Condicionament i adaptació de la xarxa de reg Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.360,54422
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 139,45578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FFA100N2P-3 m Treballs de posta a punt i probres de la xarxa de reg Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.267,57370
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 232,42630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FR3SE412P-4 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,028 /R x 24,86000 = 0,69608

Subtotal: 0,69608 0,69608

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumÃ tics de 8 a 10 t 0,012 /R x 50,00000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Materials
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BR3PE410 m3 EscorÃ§a de pi de 30 a 50 mm, subministrada a
granel

0,100      x 38,00000 = 3,80000

Subtotal: 3,80000 3,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01044

COST DIRECTE 5,10652
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,52342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,62994

G221U010P-5 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 97,556 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,06027

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,24560

Subtotal: 0,30587 0,30587

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 57,27000 = 0,58705

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 1,25241

Subtotal: 1,83946 1,83946

COST DIRECTE 2,14533
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,21990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36523

G2RA8E00P-6 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construccióo demoliciÃó, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8E00 kg DeposiciÃ³ controlada a centre de selecciÃ³ i
transferÃ¨ncia de residus barrejats especials,
procedents de construcciÃ³ o demoliciÃ³, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,00820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08820

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

G7B1U030P-7 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 29,40000 = 0,05345

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 0,44000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 0,50473

Subtotal: 0,99818 0,99818

Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 2,29000 = 2,51900

Subtotal: 2,51900 2,51900

COST DIRECTE 3,51718
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,36051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87769

G96500C1P-8 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1
35x15 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 30,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,98000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,70133

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 9,31533 9,31533

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,23767

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,34367

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,06300

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,50908

Subtotal: 1,15342 1,15342

Materials

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,091      x 73,24000 = 6,66484
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PARTIDES D'OBRA

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,023      x 120,04000 = 2,76092

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 6,09000 = 6,39450

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

Subtotal: 16,89386 16,89386

COST DIRECTE 27,36261
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,80467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16728

G966H100P-9 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i
mides segons plànols, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 0,111 112,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 27,76000 = 37,51351

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 31,31081

Subtotal: 68,82432 68,82432

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,045      x 58,26000 = 2,62170

B965H692 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 28,98000 = 30,42900

Subtotal: 33,05070 33,05070

COST DIRECTE 101,87502
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,44219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,31721

G9GA0002P-10 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 111,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 1,22500

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 7,98667

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 9,25333

Subtotal: 18,46500 18,46500

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,22000 = 0,70333

Subtotal: 0,70333 0,70333

Materials

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 73,37000 = 77,03850

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,47000 = 0,36750

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 2,21000 = 2,21000

Subtotal: 81,76600 81,76600

COST DIRECTE 100,93433
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 10,34577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,28010

GR120001P-11 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal
de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i transport de
les restes vegetals a abocador controlat o aplec

Rend.: 250,000 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,02352

A0160000 h Peó 1,000 /R x 23,70000 = 0,09480

Subtotal: 0,11832 0,11832

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 46,67000 = 0,04667

CR123000 h Esbrossadora de capçal de fil 1,000 /R x 3,95000 = 0,01580

Subtotal: 0,06247 0,06247

COST DIRECTE 0,18079
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,01853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19932

GR226541P-12 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una
amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 %

Rend.: 10.000,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR22U010 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una
amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

39,000 /R x 42,03000 = 0,16392

Subtotal: 0,16392 0,16392
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,16392
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,01680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18072

GR2B1101P-13 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

Rend.: 15,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 32,29000 = 2,15267

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,39200

Subtotal: 2,54467 2,54467

COST DIRECTE 2,54467
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,26083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80550

GR3PU010P-14 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 23,70000 = 0,29115

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,09029

Subtotal: 0,38144 0,38144

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 61,09000 = 1,50098

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,81000 = 0,63649

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 46,98000 = 0,57715

Subtotal: 2,71462 2,71462

COST DIRECTE 3,09606
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,31735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41341

GR3PU030P-15 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

Rend.: 1,000 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.
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PARTIDES D'OBRA

A0160000 h Peó 0,0286 /R x 23,70000 = 0,67782

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0143 /R x 32,29000 = 0,46175

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 29,40000 = 0,10584

Subtotal: 1,24541 1,24541

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0143 /R x 51,81000 = 0,74088

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0286 /R x 61,09000 = 1,74717

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0143 /R x 46,98000 = 0,67181

Subtotal: 3,15986 3,15986

Materials

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 11,01000 = 11,01000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,33000 = 0,16500

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,16000 = 0,40000

Subtotal: 11,57500 11,57500

COST DIRECTE 15,98027
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,63798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61825

GR3PU060P-16 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 29,40000 = 0,06229

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 32,29000 = 0,27364

Subtotal: 0,33593 0,33593

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 57,27000 = 0,48534

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 61,09000 = 0,51771

Subtotal: 1,00305 1,00305

Materials

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 2,89000 = 0,08670

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,33000 = 0,66000

Subtotal: 0,74670 0,74670

COST DIRECTE 2,08568
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,21378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29946
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GR61U106P-17 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus
Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14
cm en C mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Rend.: 1,000 131,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,67000 = 0,26680

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,008      x 27,66000 = 0,22128

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,200      x 0,80000 = 0,16000

BR451006 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm i C
mínim 40 L

1,000      x 85,59000 = 85,59000

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de
1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó
complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

1,000      x 4,13000 = 4,13000

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 28,93736 = 28,93736

Subtotal: 119,30544 119,30544

COST DIRECTE 119,30544
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 12,22881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,53425

GR61U201P-18 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,67000 = 0,01334

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000
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BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc
i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm,

1,000      x 0,64000 = 0,64000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,80000 = 0,02800

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,98117 = 3,98117

Subtotal: 5,79251 5,79251

COST DIRECTE 5,79251
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,59373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38624

GR61U302P-19 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp,
Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 29,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,130      x 0,80000 = 0,10400

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,67000 = 0,13340

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,004      x 27,66000 = 0,11064

BR471102 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
6/8 a arrel nua

1,000      x 9,50000 = 9,50000

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000      x 4,32000 = 4,32000

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 1,43000 = 1,43000

DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs

1,000      x 11,10547 = 11,10547
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d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Subtotal: 26,70351 26,70351

COST DIRECTE 26,70351
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,73711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,44062

GR61U505P-20 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis
australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de
perímetre tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM),
en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 92,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2
m d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert
per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra

1,000      x 4,84000 = 4,84000

BR472105 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis,
Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre
tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM)

1,000      x 49,42000 = 49,42000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,200      x 0,80000 = 0,16000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,040      x 6,67000 = 0,26680

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,008      x 27,66000 = 0,22128

DR63001 u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres
amb clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del clot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 28,93736 = 28,93736

Subtotal: 83,84544 83,84544

COST DIRECTE 83,84544
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 8,59416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,43960
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GR62U101P-21 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,67000 = 0,01334

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,80000 = 0,02800

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2
sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de l'arrel
mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc

1,000      x 0,60000 = 0,60000

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,98117 = 3,98117

Subtotal: 5,75251 5,75251

COST DIRECTE 5,75251
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,58963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34214

GR66U101P-22 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,17000 = 0,17000
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BR4A1001 u Subministrament de Cistus sp de 2 sabes, Ø del coll
de l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 3, en AF 300 cc

1,000      x 0,66000 = 0,66000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,80000 = 0,02800

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,67000 = 0,01334

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,98117 = 3,98117

Subtotal: 5,81251 5,81251

COST DIRECTE 5,81251
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,59578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40829

GR66U102P-23 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 30-60 cm
d'alçària, (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació
0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Rend.: 1,000 13,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003      x 27,66000 = 0,08298

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,67000 = 0,02001

BR4A1002 u Subministrament de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària,
Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en C-3 L

1,000      x 3,98000 = 3,98000

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050      x 0,80000 = 0,04000

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 6,72154 = 6,72154

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
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Subtotal: 11,81453 11,81453

COST DIRECTE 11,81453
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,21099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,02552

GR66U201P-24 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel
mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en
AF mínim 250 cc,

1,000      x 0,64000 = 0,64000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,80000 = 0,02800

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,67000 = 0,01334

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,98117 = 3,98117

Subtotal: 5,79251 5,79251

COST DIRECTE 5,79251
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,59373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38624

GR66U202P-25 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor
de senyalització, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 11,76 €
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necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050      x 0,80000 = 0,04000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,67000 = 0,02001

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003      x 27,66000 = 0,08298

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 20-40 cm  i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L

1,000      x 2,83000 = 2,83000

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 6,72154 = 6,72154

Subtotal: 10,66453 10,66453

COST DIRECTE 10,66453
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,09311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75764

GR66U204P-26 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 26,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 1,43000 = 1,43000
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BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç
inferior > 3, en C -10 L

1,000      x 11,29000 = 11,29000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,130      x 0,80000 = 0,10400

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,67000 = 0,13340

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,004      x 27,66000 = 0,11064

DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 11,10547 = 11,10547

Subtotal: 24,17351 24,17351

COST DIRECTE 24,17351
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,47778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,65129

GR66U503P-27 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp
i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 30,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,130      x 0,80000 = 0,10400

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,020      x 6,67000 = 0,13340

BR4D2003 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus
sp o similars de 80-100 cm d'alçària  (nº ram. 1r terç
inferior mínim 4), en C-10 L

1,000      x 13,11000 = 13,11000

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 1,43000 = 1,43000

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,004      x 27,66000 = 0,11064

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra

1,000      x 1,43000 = 1,43000
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DR62003 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,  regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 11,10547 = 11,10547

Subtotal: 27,42351 27,42351

COST DIRECTE 27,42351
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,81091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,23442

GR68U101P-28 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera
helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm
d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada,
en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 11,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,67000 = 0,02001

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003      x 27,66000 = 0,08298

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050      x 0,80000 = 0,04000

BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar de 20-40 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 2),
entutorada i en C mínim 1.1 L

1,000      x 2,21000 = 2,21000

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 6,72154 = 6,72154

Subtotal: 10,03453 10,03453
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COST DIRECTE 10,03453
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,02854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,06307

GR68U103P-29 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera
helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=40-100
cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3),
entutorada, en C -3 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR4F1003 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix,
Clematis sp, Lonicera sp o similar de 40-100 cm
d'alçària  ( nº ram. 1r terç inferior mínim 3),
entutorada i en C-3 L

1,000      x 4,33000 = 4,33000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050      x 0,80000 = 0,04000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,67000 = 0,02001

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,003      x 27,66000 = 0,08298

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 6,72154 = 6,72154

Subtotal: 12,15453 12,15453

COST DIRECTE 12,15453
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,24584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40037

GR6BU101P-30 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 6,39 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates
similars de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5
mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim
250 cc

1,000      x 0,64000 = 0,64000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035      x 0,80000 = 0,02800

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,67000 = 0,01334

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000      x 0,17000 = 0,17000

DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 3,98117 = 3,98117

Subtotal: 5,79251 5,79251

COST DIRECTE 5,79251
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,59373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38624

GR6BU102P-31 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Rend.: 1,000 13,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra

1,000      x 0,01000 = 0,01000

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ram. 1r terç inferior
3/4, en C-3 L

1,000      x 4,36000 = 4,36000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,050      x 0,80000 = 0,04000

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,67000 = 0,02001

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc

0,003      x 27,66000 = 0,08298

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

d'origen fins a la zona d'aplec

DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000      x 6,72154 = 6,72154

Subtotal: 12,19453 12,19453

COST DIRECTE 12,19453
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,24994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,44447

GR6BU302P-32 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus
Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus
sp, Tipha sp i similars, amb una densitat mínima de 6
u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de pendent
màxim 3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i
manteniment necessaris fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 25,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4Y1002 u Subministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp,
Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars
subministrades en torreta de 9 cm

6,000      x 3,26000 = 19,56000

DR64001 m2 Plantació manual de planta higròfita tipus Typha sp o
similar amb una densitat mínima de 6 p/m2, sobre
pendent màx. 3H:2V, inclòs el seu manteniment fins
la recepció de l'obra.

1,000      x 3,78822 = 3,78822

Subtotal: 23,34822 23,34822

COST DIRECTE 23,34822
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,39319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,74141

GR720001P-33 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 29,40000 = 0,05345

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 32,29000 = 0,29355

Subtotal: 0,34700 0,34700

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,94000 = 0,17245

Subtotal: 0,17245 0,17245

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,02000 = 0,16320

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,80000 = 0,01600

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,02000 = 0,25664

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,37000 = 0,12740

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,52000 = 0,02736

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,69000 = 0,11070

Subtotal: 0,70130 0,70130

COST DIRECTE 1,22075
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,12513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34588

GRK0001P-34 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2
m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de
torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició
de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de
pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos
excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal
de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

Rend.: 1,000 37,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0444 /R x 29,40000 = 1,30536

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,2222 /R x 32,29000 = 7,17484

A0150000 h Manobre especialista 0,2222 /R x 23,96000 = 5,32391

Subtotal: 13,80411 13,80411

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,1111 /R x 41,24000 = 4,58176

Subtotal: 4,58176 4,58176

Materials

BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària
2,4 m

0,340      x 19,51000 = 6,63340

B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50
mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm

2,020      x 2,77000 = 5,59540

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2)
segons la Norma UNE 998-2

0,015      x 137,88000 = 2,06820

BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de
pas

1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 15,38700 15,38700

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 33,77287
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,46172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,23459

H1411111P-35 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,62423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71423

H14111N1P-36 u Barret de palla Rend.: 1,000 5,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B14111N1 u Barret de palla 1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 5,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,51250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51250

H1432012P-37 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000

COST DIRECTE 18,60000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,90650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50650
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H1445003P-38 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 1,46000 1,46000

COST DIRECTE 1,46000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,14965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60965

H145A002P-39 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
mínims en treballs de precisió com soldadura amb
argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,31058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34058

H145C002P-40 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,85000 = 7,85000

Subtotal: 7,85000 7,85000

COST DIRECTE 7,85000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,80463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65463

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

H1461110P-41 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 8,87000 = 8,87000

Subtotal: 8,87000 8,87000

COST DIRECTE 8,87000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,90918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77918

H1462241P-42 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 27,12000 = 27,12000

Subtotal: 27,12000 27,12000

COST DIRECTE 27,12000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,77980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89980

H1474600P-43 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 17,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 16,06000 = 16,06000

Subtotal: 16,06000 16,06000

COST DIRECTE 16,06000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,64615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70615
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H147D102P-44 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 47,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 43,53000 = 43,53000

Subtotal: 43,53000 43,53000

COST DIRECTE 43,53000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,46183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,99183

H147D405P-45 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 508,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1,000      x 461,38000 = 461,38000

Subtotal: 461,38000 461,38000

COST DIRECTE 461,38000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 47,29145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,67145

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.
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PARTIDES D'OBRA

H147L015P-46 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 26,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,93000 = 19,93000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 23,74979
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,43435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18414

H147N000P-47 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,41000 = 23,41000

Subtotal: 23,41000 23,41000

COST DIRECTE 23,41000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,39953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80953

H1482111P-48 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 1,000      x 10,25000 = 10,25000

Subtotal: 10,25000 10,25000

COST DIRECTE 10,25000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,05063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30063
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H1483132P-49 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 8,10000 = 8,10000

Subtotal: 8,10000 8,10000

COST DIRECTE 8,10000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,83025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93025

H1484110P-50 u Samarreta de treball de cotó Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 1,000      x 2,67000 = 2,67000

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,27368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94368

H1485140P-51 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 14,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,18000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

COST DIRECTE 13,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,35095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53095

H1485800P-52 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,83000 = 15,83000

Subtotal: 15,83000 15,83000

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,83000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,62258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45258

H1512212P-53 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb
ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

2,000      x 1,11000 = 2,22000

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800      x 0,56000 = 0,44800

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,230      x 4,56000 = 1,04880

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,000      x 0,19000 = 1,14000

Subtotal: 4,85680 4,85680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18709

COST DIRECTE 17,51639
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,79543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,31182

H1522111P-54 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500
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A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 5,68000 = 1,24960

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per
a seguretat i salut

3,500      x 0,12000 = 0,42000

Subtotal: 1,66960 1,66960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12473

COST DIRECTE 14,26683
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,46235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,72917

H152J105P-55 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 4,98900 4,98900

Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i
de composició 1x7+0

1,200      x 1,08000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04989

COST DIRECTE 6,33489
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,64933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98422

H152U000P-56 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,21000 = 0,60500

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,14050 1,14050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01360

COST DIRECTE 2,51360
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,25764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77124

H153A9F1P-57 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,60000 = 20,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,40000 = 4,80000

Subtotal: 24,80000 24,80000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07484

COST DIRECTE 32,35834
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,31673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,67506

HBB20005P-58 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,24845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,42845

HBBA1511P-59 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 20,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,50000 = 0,14000

Subtotal: 15,49000 15,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03405

COST DIRECTE 18,92905
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,94023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,86928

HBBAA005P-60 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 15,02000 15,02000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 37,94700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,88957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,83657

HBBAB115P-61 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,70 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 13,99000 13,99000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 36,91700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,78399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,70099

HBBAF004P-62 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22700

COST DIRECTE 46,00700
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,71572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,72272
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HBC1HG01P-63 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 84,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400

Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

Subtotal: 73,52000 73,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02724

COST DIRECTE 76,27124
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,81780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,08904

HQU1B130P-64 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 60,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 54,55000 = 54,55000

Subtotal: 54,55000 54,55000

COST DIRECTE 54,55000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,59138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,14138
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HQU1D150P-65 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 57,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 51,82000 = 51,82000

Subtotal: 51,82000 51,82000

COST DIRECTE 51,82000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,31155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,13155

HQU1E150P-66 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 62,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 56,42000 = 56,42000

Subtotal: 56,42000 56,42000

COST DIRECTE 56,42000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 5,78305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,20305
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HQU25201P-67 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 53,68000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08513

COST DIRECTE 16,91013
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,73329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64341

HQU27502P-68 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 48,31000 = 12,07750

Subtotal: 12,07750 12,07750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 20,22113
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,07267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29379

HQU2AF02P-69 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 120,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19863

COST DIRECTE 109,24363
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,19747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,44110

HQU2E001P-70 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 69,88000 = 69,88000

Subtotal: 69,88000 69,88000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 71,04338
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,28195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,32532

HQU2GF01P-71 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 43,19000 = 43,19000

Subtotal: 43,19000 43,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05675

COST DIRECTE 45,51675
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,66547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,18222

HQU2P001P-72 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,06000 = 1,06000

Subtotal: 1,06000 1,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02838

COST DIRECTE 2,22338
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,22790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45127

I2R24200P-73 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

COST DIRECTE 23,17000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,37493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,54493

I2R540D0P-74 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 45,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2200 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 41,42000 = 41,42000

Subtotal: 41,42000 41,42000

COST DIRECTE 41,42000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,24555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,66555

I2RA6680P-75 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -38,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -175,90000 = -35,18000
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Subtotal: -35,18000 -35,18000

COST DIRECTE -35,18000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % -3,60595

COST EXECUCIÓ MATERIAL -38,78595

I2RA6770P-76 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

I2RA6890P-77 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 14,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 68,40000 = 12,99600

Subtotal: 12,99600 12,99600

COST DIRECTE 12,99600
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,33209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32809

I2RA6960P-78 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una

0,040      x 0,00000 = 0,00000
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densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

I2RA73G0P-79 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 21,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 19,54000 = 19,54000

Subtotal: 19,54000 19,54000

COST DIRECTE 19,54000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,00285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,54285

P966-H97RP-80 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i mides
segons plànols, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Rend.: 0,061 190,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 28,61000 = 70,35246

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,88000 = 58,72131

Subtotal: 129,07377 129,07377

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,045      x 79,40000 = 3,57300

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 36,23000 = 38,04150

Subtotal: 41,61450 41,61450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,93611

COST DIRECTE 172,62438
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 17,69400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,31838

PPA0U001P-81 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.267,57370
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 232,42630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPA0UNEAP-82 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització
d'un estudi acústic per part d'una ECA, per verificar el
compliment dels nivells màxims sonors fixats per la
normativa vigent sobre els receptors que es localitzen
més pròxims a la nova variant. Com a mínima es
consideraran els receptors corresponents a Ca
n'Aulet, Can Noguer i Can Planes

Rend.: 1,000 3.500,00 €

COST DIRECTE 3.174,60317
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 325,39683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PRIE-9G8HP-83 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua
de fins del talús amb una pendent entre 12 a 25%,
amb geomalla tridimensional de monofilaments
sintètics termosoldats, de 20 a 22 mm de gruix amb
protecció als raig UV, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de
20-10-20 cm, 1 unitat cada 2 m2, amb preparació de
la superfície del terreny

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,075 /R x 29,80000 = 2,23500

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 33,58000 = 1,67900

Subtotal: 3,91400 3,91400

Maquinària

C114-00E0 h Mini-compressor de 36 m3/h 0,040 /R x 3,76000 = 0,15040

C152-003B h Camió grua 0,020 /R x 57,86000 = 1,15720

Subtotal: 1,30760 1,30760

Materials

BRI1-28Q8 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments
sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits
superior al 90 % i de 20 a 22 mm de gruix

1,150      x 5,54000 = 6,37100

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,308      x 1,27057 = 0,39134
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Subtotal: 6,76234 6,76234

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05871

COST DIRECTE 12,04265
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,23437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,27702
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1. PLA DE TREBALLS 

 

D’acord amb Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Decret 1098/2001 

del 26 d’octubre), amb les modificacions establertes pel Real Decret 773/2015 de 28 d’agost, s’elabora l’Annex 

núm. 9 Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.  

 

El termini d’execució previst pel projecte és de 4 mesos.  



Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE PC-AG-03020.3.1-C3 86 días

2 ACTUACIONS PRÈVIES 15 días

3 Segues 15 días

4 Repàs del terreny 15 días

5 Estesa de terres vegetals 15 días

6 PLANTACIONS EN TALUSSOS 30 días

7 Plantacions en talussos 30 días

8 PLANTACIONS EN ZONES INTERMÈDIES 30 días

9 Plantacions en zones intermèdies 30 días

10 ENJARDINAMENT ROTONDA C-63 86 días

11 Moviment de terres 7 días

12 Treballs de preparació del terreny 21 días

13 Construcció de vorades 21 días

14 Paviments de formigó 15 días

15 Estesa de graves 7 días

16 Feltre geotèxtil 7 días

17 Plantacions 15 días

18 ENJARDINAMENT ROTONDA N-141e 86 días

19 Moviment de terres 7 días

20 Treballs de preparació del terreny 21 días

21 Construcció de vorades 21 días

22 Paviments de formigó 15 días

23 Estesa de graves 7 días

24 Feltre geotèxtil 7 días

25 Plantacions 15 días

26 REVEGETACIÓ BASSA DECANTACIÓ 30 días

27 Revegetació bassa decantació 30 días

28 PLANTACIONS APANTALLAMENT VISUAL I 
ACÚSTIC

15 días

29 Plantacions apantallamnt visual i acústic 15 días

30 REVEGETACIÓ BOCA SUD TÚNEL 30 días

31 Revegetació boca sud del túnel 30 días

32 INSTAL·LACIÓ REG BOCA DUAL 15 días

33 Instal·lació reg boca dual 15 días

34 RESTAURACIÓ TORRENT DE CA n'AULET 21 días

35 TANCAMENT DE GUIATGE PER A LA 
FAUNA

20 días

36 ACTUACIONS D'ACABAT 15 días

37 Acabats 15 días

38 SEGURETAT I SALUT 86 días

39 SEGURETAT I SALUT 86 días

40 SEGURETAT VIAL 86 días

41 SEGURETAT VIAL 86 días

42 GESTIÓ DE RESIDUS 86 días

43 GESTIÓ DE RESIDUS 86 días

26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
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1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal 

incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es 

disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els 

grups, subgrups i categories següents, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la 

solvència sol·licitada en el seu cas. 

El grup, subgrup i categoria que han de ser demanats als contractistes seran les 

següents: 

- Grup  K – Especials 

- Subgrup  6 – Jardineria y plantacions 

- Categoria 2 – Quantia és superior a 150.000 euros e inferior o igual a 

360.000 euros 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa al Document IV, les quantitats a 

les que puja el pressupost són: 

 

Capítol 01.01 Treballs previs  11.061,06 

 

Subcapítol 01.02.01 Tractament desmunts H <= 3m  1.651,62 

Subcapítol 01.02.02 Tractament desmunts H > 3 m  29.368,02 

Subcapítol 01.02.03 Tractament terraplens H <= 3 m  1.376,98 

Subcapítol 01.02.04 Tractament terraplens > 3 m  12.337,68 

Subcapítol 01.02.05 Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç  1.878,23 

Subcapítol 01.02.06 Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m  3.283,89 

Subcapítol 01.02.07 Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m  20.025,72 

Subcapítol 01.02.08 Enjardinament de rotondes  67.945,37 

Subcapítol 01.02.09 Revegetació bassa depuració  88.751,52 

Subcapítol 01.02.10 Tractament apantallament visual i acústic  5.062,10 

Subcapítol 01.02.11 Revegetació Boca Sud túnel  6.382,52 

Subcapítol 01.02.12 Restauració Torrent Ca n'Aulet  16.729,27 

Subcapítol 01.02.13 Protecció fauna  22.970,91 

Capítol 01.02 Mesures correctores i d'integració paisatgística  277.763,83 

 

Capítol 01.03 Instal·lació reg boca sud túnel  4.000,00 

 

Capítol 01.04 Estudi acústic  3.500,00 

 

Subcapítol 01.05.01 Seguretat i salut  5.143,02 

Subcapítol 01.05.02 Seguretat vial  2.500,00 

Subcapítol 01.05.03 Gestió de residus  1.020,01 

Capítol 01.05 Altres actuacions 8.663,03 

 

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3  304.987,92 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL................................................  304.987,92 

13 % Despeses generals SOBRE 304.987,92..........................................  39.648,43 

6 % Benefici empresarial SOBRE 304.987,92.......................................... . 18.299,28 

Subtotal 362.935,63 

21 % IVA SOBRE 362.935,63..................................................................  76.216,48 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €  439.152,11 

 

El pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT 

CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (439.152,11 €). 

 

EXPROPIACIONS .............................................................................................  0,00 

 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ......................... 439.152,11 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a  QUATRE-CENTS TRENTA-NOU MIL CENT 

CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (439.152,11 €). 
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1. CRITERIS GENERALS 

 

1.1.  Objecte 

 

Aquest estudi de gestió de residus, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal, complimentant el RD105/2008 d’1 de febrer, on es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. I també, l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de 

febrer, en la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus. 

 

1.2.  Àmbit d'aplicació. 

 

El present Estudi de gestió de residus s'aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució del Projecte 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de 

l'N-141e. Clau: PC-AG-03020.3.1-C3. 

 

1.3. Normativa a considerar 

 

▪ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc. 

▪ Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

▪ Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

▪ Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

▪ Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

▪ Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular  

▪ Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

▪ Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

▪ Lleis, Reials decrets, Decrets, Ordres. etc tant locals com autonòmiques com estatals relativa als 

residus. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes referents a la gestió de 

residus promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la 

relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte 

el que disposa aquest plec. 

 

2. TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE VOLUMS DELS RESIDUS 

 

2.1.  Activitats generadores de residus 

 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles operacions i 

procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i procediments 

potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra. El contractista haurà de gestionar 

adequadament la seva execució per tal que la producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o 

reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que 

això no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o no aprofitables, adreçant-los a 

la instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 

 

ACTIVITAT D'OBRA ORÍGEN RESIDU 

Sega Sega de superfícies amb recobriment herbaci 

Moviments de terra 
Excavació i terraplenat de terres 

Transport de terres d’excavació i rebliment 

Hidrosembres i 

plantacions 

Hidrosembres sobres talussos i altres superfícies 

Plantació d’arbres i arbusts 

Recobriments manta antiherba 

Formigonats Formigonat per a regularització del terreny 

 

 

2.2. Estimació i tipologia dels residus 

  

La tipologia dels residus fa referència segons el tipus d’abocador que necessita (Inert, No Especial, Especial). 

La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels RCD en obra 

és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels residus "no especials", que es 

generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys complexos, més endavant s'exposa una 

estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització 

de l’impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, aquestes 

estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent 

relació, els RCD s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 

la llista europea de residus. 

 

En l’apartat 4.2, es relacionen els gestors i les instal·lacions de tractament recomanades per als residus que 

s’hagin de gestionar externament en aquest projecte. L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb 

la naturalesa des residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
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- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. Això fa que 

hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les instal·lacions de tractament 

solen estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per solucionar aquest problema, existeixen 

deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública. L'entrada de residus en aquestes plantes està 

subjecta a un límit de kg per productor, per la qual cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. 

L'inventari que segueix, és una estimació qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui 

l'aplicació de les mesures de prevenció, variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació 

d'alguns d'ells. 

 

Pel que fa a l’estimació de la quantitat de residus que es preveu generar en la present obra, de cara a poder 

planificar la seva correcta gestió, resulten els següents valors (en tones i metres cúbics). 

 

Taula 1. Avaluació dels residus de la construcció i demolició generats durant l’execució del projecte. 

 

Residus generats  

Nº Tipus de residu origen Codi CER Tipologia Volum (m3) 
Pes 

(Tn) 

1 Envasos de papers i cartrons 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats 

150101 No especial 2 0,2 

2 Envasos de plàstic 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats 

170203 No especial 2,5 0,25 

3 Envasos metàl·lics 

Embalatges de 

productes 

industrialitzats 

150104 No especial 0,5 0,25 

4 

Gasos en recipients a pressió 

diferents dels especificats en 

el codi 160504 (aerosols) 

Pintures 160505 No especial 0,01 0,005 

5 

Absorbents, materials de 

filtració, draps de neteja i roba 

protectora diferents dels 

especificats en el codi 150202 

Residus generals 150203 No especial 2,0 0,6 

6 

Gasos en recipients a pressió 

(inclosos els halons) que 

contenen substàncies 

perilloses 

Pintures 160504 Especial 0,5 0,05 

Residus generats  

Nº Tipus de residu origen Codi CER Tipologia Volum (m3) 
Pes 

(Tn) 

7 

Absorbents, materials de 

filtració (inclosos els filtres d'oli 

no especificats en cap altra 

categoria), draps de neteja i 

roba protectora contaminats 

per substàncies perilloses 

Neteja 150202 Especial 0,2 0,1 

9 Fusta  
Restes de palets, 

tutors i pals de fusta  
170201 No especial 5,0 2,5 

10 Metalls barrejats 
Retalls de filferros i 

reixes metàl·liques  
170407 No especial 0,2 0,2 

TOTAL 

Residus inerts 0 0 

Residus no especials 12,21 4,005 

Residus especials 0,7 0,15 

 

 

(*) El volum dels diferents residus s’han calculat de forma aproximada a partir dels amidaments del 

pressupost de l’obra, considerant també la tipologia de la mateixa. No es considera els excedents de terres 

ni les restes vegetals procedents de la sega, etc., donat que la gestió d’aquests es considera dins la 

partida corresponent de moviments de terres, i sega respectivament. 

 

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

 

3.1. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 

 

A continuació s’enumeren aquelles accions principals que cal adoptar, per tal, de minimitzar la generació de 

residus de la construcció i demolició (RCD), durant la fase d’obra. Tot seguit s’adjunta una relació d’aquestes 

mesures preventives, per una millor gestió de residus. 

 

Consideracions genèriques: 

 

• Separació en origen del residu. 

• Utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i afavoreixen llur reutilització, 

reciclatge i valorització. (per exemple, els sistemes d’encofrat reutilitzables). 

• Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 

• Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels residus. 

• Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració del projecte i 
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segueix en el procés de direcció d’obra. 

• Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les condicions 

d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin malbé i esdevinguin 

residu. 

• Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat d’aplicar-los cap 

procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra respecte de la reutilització 

externa. 

• Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de transformació. 

Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 

• Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament autoritzades 

per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a minimitzar el impacte 

ambiental. 

• Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a l’abocador ha de ser el darrer recurs, 

quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-los en mono dipòsits 

abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència 

de Residus de Catalunya 

 

Durant la Fase de Projecte, s’han pres les següents mesures: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 
S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament? 
 X 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus? 
X  

3 
S'han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar? 
 X 

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?  X 

5 

S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 X 

6 S'ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls?  X 

7 

S'han tingut en compte criteris de des construcció o desmuntabilitat, preveure fixacions 

fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 

finalitzada la seva vida útil. 

X  

8 

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, 

s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva producció.  X 

ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

9 

S'ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per 

poder preveure des del projecte l'espai i les condicions necessàries per al seu 

emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats? 

X  

10 

S'han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia 

de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu 

cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, 

etc.)? 

 X 

11 

S'ha limitat l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el 

medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants? X  

12 

S'han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els 

subministradors sobre les característiques que els componen i del percentatge de 

material reciclat que incorporen. 

 X 

13 S'ha previst una zona d'aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc.? X  

14 S'ha previst un emmagatzematge adequat de materials? X  

15 
S'ha previst un emmagatzematge adequat de residus? 

X  

 

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per minimitzar els residus: 

 

RECOMANACIÓ MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES 

1 X Adopció de mesures genèriques per minimitzar la generació de residus 

2 X Racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials. 

3 X Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 

4 X Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 

5 X Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 

6 X Es programarà la construcció d'un magatzem de residus especials. 

7 
X 

Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin 

admetre. 

8 X Es prioritzarà la compra de productes a l'engròs. 

9 X Es prioritzarà la utilització de materials amb vida útil més llarga. 

10 X Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l'obra. 

11 

X 

Els treballadors de l'obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva 

codificació segons la Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los 

correctament a les instal·lacions autoritzades per a la seva gestió. 

12 
X 

Els treballadors de l'obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen 

als residus Especials o Perillosos i el quadre d'incompatibilitat entre ells. 
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RECOMANACIÓ MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES 

13 X Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 

14 
X 

Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d'acord 

amb les instruccions. 

15 

X 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 

recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser 

retornables o, si més no, reutilitzables. 

16 

X 

Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables 

de la gestió dels residus que es generin a l'obra amb els seus productes 

(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que 

acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les 

recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte 

les seves possibilitats de valorització. 

17 

X 

S'escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de 

Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència 

ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de 

substàncies perilloses, etc.). 

18 

X 

Es limitarà l'ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la 

repercussió en el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la 

resta de materials sobrants. 

19 

X 

Els residus perillosos i especials es separaran en origen i es recolliran 

selectivament a fi d'evitar la barreja amb residus Inerts (o amb altres residus 

perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb gestors autoritzats. 

20 X 
Realització de demolició selectiva. es preservaran els productes o materials 

que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 

21 X 
Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses 

alveolars, …) 

22 X 
Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran 

múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 

23 X Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 

24 X S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 

25 X 
S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament 

sense fibres irritants o CFC.). 

26 X 
Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de 

terres o la reutilització de les mateixes. 

27 X 
S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons 

d’encofrat amb segell PEFC o FSC). 

28 X 
S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-ú, …), PVC reciclat ó 

mobiliari urbà de material reciclat…. 

RECOMANACIÓ MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES 

29 X 

Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de 

materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos 

contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel 

normalment servits amb envasos. 

 

3.2. Mesures per la separació dels residus a l’obra 

 

Els residus de la construcció i demolició han de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 

individualitzada per cada una de les següents fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 

superi les següents quantitats:  

 

Formigó 80 t 

Totxos, teules, ceràmiques 40 t 

Metall   2 t 

Fusta   1 t 

Vidre   1 t 

Plàstic  0,5 t 

Paper i cartró  0,5 t 

 

En aquest cas doncs, i degut a que es superen les quantitats de generació de fustes, plàstics i paper i cartró, 

l’obra disposarà de contenidors separats per tal de tractar de forma diferenciada les fraccions d’aquests 

residus. La resta de residus especials i no especials es disposaran igualment en contenidors separats. 

 

Els residus inerts s’abassegaran temporalment en l’espai previst a l’àrea de gestió de residus. 

 

A l’àrea d’abassegament de materials, es disposarà d’un punt net, de característiques similars a les de la 

següent imatge: 
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4. ESCENARIS EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

La gestió de residus a l’obra presenta un doble vessant: un escenari intern, que comprèn el conjunt 

d’operacions que tenen lloc a la pròpia obra i que bé permeten el tractament in situ del RCD o bé el disposen 

perquè sigui adequadament tractat posteriorment en una instal·lació de residus externa. L’escenari extern de 

gestió al·ludiria a aquest últim supòsit, això és, al transport i tractament d’aquests RCD fora del recinte de 

l’obra en una instal·lació de tractament externa. 

 

4.1.  Escenaris interns de gestió 

 

Residus inerts 

 

Estan constituïts principalment pels sobrants de terres i restes de formigó. 

 

Els sobrants de terres es faran servir en el mateix emplaçament, a les superfícies de rebliment determinades 

per a aquest cas. Les possibles terres sobrants així com les restes de formigó es transportaran a abocador 

controlat de terres i runes.  

 

Residus no especials 

 

Estan constituïts principalment per la fusta que s’obtindrà dels retalls dels troncs que s’utilitzen pels tutors dels 

arbres, pals de senyalització, tanques i/o baranes de fusta, plataformes i graons i els envasos de plàstic, 

metàl·lics, vidre, fusta ... que no contenen substàncies perilloses, així com papers i cartrons. 

 

Aquest residus no especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos. Aquests espais 

queden definits en el plànols d’aquest pla. 

 

Residus especials 

 

Corresponen únicament als envasos i materials que puguin contenir restes de pintures. 

 

Igualment, aquest residus especials s’aniran dipositant en els diferents espais i contenidors previstos. Aquests 

espais queden definits en el plànols d’aquest pla. 

 

A continuació, es presenta una taula que s’ha fet servir de guia per a la definició dels escenaris de gestió dels 

residus a l’obra. 
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Taula resum de l’escenari intern de gestió dels residus a l’obra. 

 

ESCENARI INTERN DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1 

Assenyalar el tipus de gestió interna prevista: 

 Separació dels residus Especials (*) de la resta de residus 

 Separació selectiva de residus Inerts i No Especials 

 Residus Inerts i residus No Especials barrejats 

 Reutilització dels excedents de terres en el mateix emplaçament 

 Reutilització dels residus petris previ matxuqueig 

2 

Indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 

vegades menor al volum inicial de residus petris) 

Quantitat:  

0 m3 

3 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista: 

Opció 1  Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials 

                               (amb tants bidons com calgui) 

Inerts:    1contenidor per Inerts 

   zona d’aplec per terres i restes de formigó 

No Especials:  1 contenidor per metall      

   1 contenidor per fusta    

   1 contenidor per plàstic 

   1 contenidor per paper i cartró  

   1 contenidor per cartró – guix 

   1 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

  Nombre total de contenidors per residus No Especials: 4 

Opció 2  Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 

calgui) 

Inerts:   1 contenidor per Inerts 

   zona d’aplec per terres 

No Especials:   1 contenidor per tots els residus No Especials barrejats 

Opció 3   Especials (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 

calgui) 

Inerts + No Especials:  1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

    zona d’aplec per terres 

 

Cal dir que la gestió de la totalitat de residus és responsabilitat del contractista. En aquest sentit s’exigeix que 

aquest realitzi una gestió selectiva de cadascun dels residus, i que documenti la seva correcta gestió externa. 

 

 

 

4.2.  Escenaris externs de gestió. 

 

Tal com s’ha comentat, els residus inerts de terres i restes de formigó que es generaran a l’obra es 

transportaran a un abocador controlat de terres i runes pròxim a l’obra. 

 

La gestió externa de la resta de residus no especials i especials serà responsabilitat del contractista i la via de 

gestió d’aquests ha d’anar d’acord amb l’establert al catàleg europeu de residus, que són les següents:  

 

Tipus de residu Codi 

Vies de gestió orientatives 

Valorització Tractament 

codi descripció codi descripció 

Envasos de paper i cartró 150101 

V11 
Reciclatge de paper 

i cartró 
T12 

Dipòsit de residus no 

especials 
V51 

Valorització 

d’envasos 

Envasos de plàstic 150101 

V12 
Reciclatge de 

plàstics 
T12 

Dipòsit de residus no 

especials 
V51 

Valorització 

d’envasos 

Envasos metàl·lics 150104 

V41 

Valorització de 

metall i compostos 

metàl·lics T12 
Dipòsit de residus no 

especials 

V51 
Valorització 

d’envasos 

Envasos que contenen 

substàncies perilloses 
150110 - - T13 Dipòsit de residus especials 

Absorbents, materials de filtració 150202 - - T13 Dipòsit de residus especials 

Absorbents, materials de filtració 

diferents dels de codi 150202 
150203 V42 

Valorització d’altres 

materials inorgànics 
T12 

Dipòsit de residus no 

especials 

Formigó 170101 V71 
Valoració en la 

construcció 
T11 Dipòsit de residus inerts 

Fusta 170201 V15 
Valorització de 

fustes 
T12 

Dipòsit de residus no 

especials 

Metalls barrejats 170405 V41 

Valorització de 

metall i compostos 

metàl·lics 

T12 
Dipòsit de residus no 

especials 

 

Els principals centres per la gestió externa dels residus, en l’àmbit del projecte són: 
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Codi Nom Adreça 

131 
PLANTA DE RECICLATGE DE 

VILABLAREIX 

CAMÍ DEL MAS PI, S/N, 17180 

VILABLAREIX 

384 
DEIXALLERIA DE LA 

CELLERA DE TER 

CARRER DEL TER, 33, 17165 

LA CELLERA DE TER 

E-106.95 
EXIDE TECHNOLOGIES 

RECYCLING, SL 

RONDA DE DALT, S/N, 17164 

SANT JULIÀ DEL LLOR I 

BONMATÍ 

E-1349.12 
CASAS RECUPERACIÓ DE 

PALETS, SA 

POLÍGON INDUSTRIAL DE CA 

N’ILLOS 

BRUNYOLA I SANT MARTÍ 

SAPRESA 

 

5. PRESSUPOST 

 

El pressupost permet conèixer el cost del conjunt del Pla de gestió de residus. El preu per a la gestió de 

residus ha estat extret del banc de preus de referència del 2024  d’INFRAESTRUCTURES.CAT 

 

El pressupost d’execució material de la gestió de residus és de MIL VINT EUROS AMB UN CÈNTIM (1.020,01 

€). 
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APÈNDIX 1: PICTOGRAMES DE RESIDUS 
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La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja normalitzats que serien els següents 

obtinguts del “Manual dels pictogrames identificadors de residus”(Agència de Residus de Catalunya). 

 

 

RESIDUS GENÈRICS: 

 

     

Subproducte No especials Especials Inerts Runes i altres residus 
de la construcció 

 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

    

Àcids Aerosols Bateries Dissolvents  

    

Olis motor  Olis usats no 
regenerables 

Piles alcalines  
i altres 

Piles botó 

    

Productes 
comburents 

Sòlids i pastosos Tòner Amiant 

 

RESIDUS NO ESPECIALS: 

 

     

Cables elèctrics  Cartró Envasos HDPE  Envasos  Envasos vidre 
transparent  

     

Ferralla Fusta  Informàtica Llaunes 
d'alumini  

Plàstics 

     

Porexpan (EPS) Pneumàtics Rebuig Restes de poda Terres i runes 

  

     

Vidre barrejat Xapatge 
 

    

 

INSTAL·LACIONS: 

 

    
 

 

Deixalleria Planta de 
compostatge  

Incineradora Planta de 
tractament 

fisicoquímic  

Planta de 
triatge 

Dipòsit controlat 
de runes i altres 

residus de la 
construcció  

     

 

Dipòsit controlat 
de residus no 

especials  

Dipòsit controlat 
de residus 
especials) 

Centre de 
transferència 

Centre de 
tractament  

Dipòsit 
controlat 
d'inerts  

 

  

 

 

 

 



Annex núm. 12: Estudi de gestió de residus 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PLÀNOLS 

  

 

 

 

 

 

 



Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LLEGENDA

Zona auxiliar

Àrea de contenidors de residus

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS A3

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
JUNY 2024

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
JOAN BASTONS PRAT

AutoCAD SHX Text
1:350

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
02_F01

AutoCAD SHX Text
GESTIÓ DE RESIDUS.

AutoCAD SHX Text
CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA

AutoCAD SHX Text
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT D'ANGLÈS

AutoCAD SHX Text
DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L'N-141e

AutoCAD SHX Text
AG-03020.3.1-C3

AutoCAD SHX Text
Departament de Territori, Habitatge 

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
i Transició ecològica

AutoCAD SHX Text
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 



Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS A3

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
JUNY 2024

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
JOAN BASTONS PRAT

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
GESTIÓ DE RESIDUS.

AutoCAD SHX Text
02_F02

AutoCAD SHX Text
CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA

AutoCAD SHX Text
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT D'ANGLÈS

AutoCAD SHX Text
DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L'N-141e

AutoCAD SHX Text
AG-03020.3.1-C3

AutoCAD SHX Text
Departament de Territori, Habitatge 

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
i Transició ecològica

AutoCAD SHX Text
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 



Annex núm. 12: Estudi de gestió de residus 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

1.1. Elements que contempla el plec 

 

I2R24200. 

 

1.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

- residus 

- barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi LER 170903* 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 

de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

 

▪ Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

▪ No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 

ni substàncies perilloses) 

▪ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

▪ Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

▪ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra 

per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 

o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
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1.3. Condicions del procés d'execució 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

1.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

1.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

2. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

 

2.1. Elements que contempla el plec 

 

I2R540E0,I2R540S0. 

 

2.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 

 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 

o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

  

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.3. Condicions del procés d'execució 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DF. 

 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

2.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

3.1. Elements que contempla el plec 

 

I2RA6680, I2RA6770, I2RA6890, I2RA71H0, I2RA65A0, I2RA8E00 

 

3.2. Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 

d’excavació. 
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S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

3.3. Condicions del procés d'execució 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.4. Unitat i criteris d'amidament 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D’EXCAVACIÓ: 

 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat 

segons el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

 

3.5. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

- LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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IV: PRESSUPOST 



GESTIÓ DE RESIDUS
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 GR PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 01 Gestió de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 2)

25,54 12,910 329,72

2 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 3)

45,67 12,910 589,60

3 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
5)

0,00 2,500 0,00

4 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 4)

-38,79 0,710 -27,54

5 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
6)

14,33 5,000 71,65

6 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

0,00 2,000 0,00

7 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 8)

21,54 2,000 43,08

8 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construccióo demoliciÃó, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)  (P - 1)

0,09 150,000 13,50

TOTAL Capítol 01.01 1.020,01

EUR



GESTIÓ DE RESIDUS
MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Gestió de residus 1.020,01

Obra 01  GR PC-AG-03020.3.1-C3 1.020,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.020,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  GR PC-AG-03020.3.1-C3 1.020,01

1.020,01

EUR
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1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

  
Vista en sentit S des de la rotonda nord d’enllaç amb la 

C-63.  

Vista en sentit E des de la rotonda nord d’enllaç 

amb la N-141e.  

  
Talussos en desmunt de menys de 3 m a tocar de la 

rotonda d’enllaç amb la C-63. Revegetats parcialment 

després de les hidrosembres aplicades en el context de 

les obres del projecte. 

Talussos en desmunt de més de 3 m a la boca sud 

del túnel. Presenten un recobriment herbaci 

desigual després de les hidrosembres aplicades en 

el marc del projecte. 

  
Talussos en desmunt de més de 3 m a la boca sud del 

túnel on s’han d’aplicar plantacions d’arbres i arbustos, 

així com planta enfiladissa a les parts més inclinades, 

per a la seva integració ambiental i paisatgística 

Talussos en desmunt a la boca sud del túnel a 

recobrir amb planta enfiladissa per a la seva 

integració ambiental i paisatgística 

  
Talussos en desmunt de més de 3 m a la boca nord del 

túnel on s’han d’aplicar plantacions d’arbres i arbustos, 

per a la seva integració ambiental i paisatgística 

Talussos en terraplè de més de 3 m i canalització 

del rec de Ca n’Aulet 
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Talussos en terraplè de més de 3 m i canalització del 

rec de Ca n’Aulet 

Talussos en terraplè de menys de 3 m a 

hidrosembrar 

  
Pas inferior OF.1.1 Camí de Can Planes on s’han de 

dur diferents tipus de plantacions d’apantallament 

visual i acústic 

Pas inferior OF.1.1 Camí de Can Planes on s’han 

de dur diferents tipus de plantacions 

d’apantallament visual i acústic 

  
Bassa de decantació, retenció i d’infiltració on 

s’aplicarà plantació de canyís i joncs 

Bassa de decantació, retenció i d’infiltració on 

s’aplicarà plantació de canyís i joncs 

  

Talussos en terraplè de menys de 3 m amb 

recobriment herbaci desigual després de les 

hidrosembres aplicades en el marc del projecte 

Zona intermèdia i d’enllaç amb la N-141e (nord) on 

s’han de dur plantacions arbustives i hidrosembres 
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DIPÓSITPCI

ÀREA TÈCNICA

ROTONDA SUD
TUB Ø2000

O.D. 0.1
O.D 0.2

TUB Ø2000

TÚNEL D'ANGLÉS

LONG. TOTAL 486.00m

O.F. 0.1
PAS INFERIOR

OT-3

OT-4

OT-5

OT-7

OT-6

OT-1 (superfície = 1.437,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 431,31 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 23 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 23 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 23 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 23 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 12 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 12 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 58 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 58 unitats

OT-2

OT-1

OT-2 (superfície = 1.996,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 599,01 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 32 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 32 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 32 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 32 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 16 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 16 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 80 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 80 unitats

OT-3 (superfície = 368,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 110,61 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 6 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 6 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 6 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 6 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 3 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 3 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 15 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 15 unitats

OT-5 (superfície = 1.109,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 332,91 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 18 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 18 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 18 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 18 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 9 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 9 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 44 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 44 unitats

OT-4 (superfície = 1.331,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 399,51 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 21 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 21 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 21 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 21 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 11 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 11 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 53 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 53 unitats

OT-6 (superfície = 874,3 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 262,29 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 14 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 14 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 14 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 14 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 7 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 7 unitats
Pinus pinaster (2 sabes AF 250 cc) = 70 unitats

OT-7 (superfície = 3438,9 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 1031,67 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 55 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 55 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 55 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 55 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 28 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 28 unitats
Pinus pinaster (2 sabes AF 250 cc) = 275 unitats

OT-8 (superfície = 2368,6 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 710,58 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 38 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 38 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 38 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 38 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 19 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 19 unitats

OT-8

OT-8

OT-8

OT-8

Peu talús oest (superfície = 48 m²)

- Plantacions
Hedera helix (40-100 cm) = 32 unitats
Clematis vitalba (40-100 cm) = 32 unitats
Lonicera peniclymenum (40-100 cm) (40-100 cm) = 32 unitats

Cap talús oest (superfície = 63 m²)

- Plantacions
Hedera helix (40-100 cm) = 42 unitats
Clematis vitalba (40-100 cm) = 42 unitats
Lonicera peniclymenum (40-100 cm) = 42 unitats

Peu talús est (superfície = 46 m²)

- Plantacions
Hedera helix (40-100 cm) = 64 unitats
Humulus lupulus (40-100 cm) = 28 unitats

Cap talús est (superfície = 61 m²)

- Plantacions
Hedera helix (40-100 cm) = 85 unitats
Humulus lupulus (40-100 cm) = 37 unitats

ZI-1

ZI-2

ZI-2 (superfície = 671,3 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 201,39 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 13 unitats
Lavandula latifolia (2 sabes AF 250 cc) = 13 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 13 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 13 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 7 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 7 unitats

D-1

D-2 (superfície = 338,1 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 101 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 7 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 7 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 7 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 7 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 3 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 3 unitats

D-3' (superfície = 2931,4 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 879 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 59 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 59 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 59 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 59 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 29 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 29 unitats

D-4' (superfície = 1274,9 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 382 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 25 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 25 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 25 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 25 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 13 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 13 unitats

D-3 (superfície = 1842 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 553 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 37 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 37 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 37 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 37 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 18 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 18 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 74 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 74 unitats

D-4 (superfície = 717,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 215 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 14 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 14 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 14 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 14 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 7 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 7 unitats
Pinus pinaster (2 sabes AF 300 cc) = 57 unitats

D-5 (superfície = 2119,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 636 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 42 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 42 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 42 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 42 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 21 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 21 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 85 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 85 unitats

D-2

D-3'

D-3

D-4'
D-4

D-5

T-1

MUR 0.2

ZI-1 (superfície = 190,3 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 57,09 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 4 unitats
Lavandula latifolia (2 sabes AF 250 cc) = 4 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 4 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 4 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 2 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 2 unitats

MUR 0.1

Rotonda C-63 (superfície = 314,2 m²)

- Plantacions
Lavandula latifolia (20-40 cm) = 128 unitats
Santolina chamaecyparissus (20-40 cm) = 144 unitats

T-1 (superfície = 491 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 147 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 8 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 8 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 8 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 8 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 4 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 4 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 20 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 20 unitatsD-1 (superfície = 505,4 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 152 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 10 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 10 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 10 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 10 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 5 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 5 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 20 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 20 unitats

DIPÓSIT

PC
I

ÀREA T
ÈCNICA

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LLEGENDA

TALUSSOS DE DESMUNT > 3 m

TALUSSOS DE TERRAPLÉ > 3 m

SUPERFÍCIES INTERIORS D'ENLLAÇ

PLANTACIONS D'APANTALLAMENT

ENJARDINAMENT DE ROTONDES

PLANTACIONS BASSA DEPURACIÓ

BOCA SUD. GUNITATS

SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
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stO.F. 1.1

AP-1

AP-1 (superfície = 365,6 m²)

- Plantacions
Salix alba (68  cc AN) = 37 unitats

AP-4 (superfície = 77,9 m²)

- Plantacions
Corylus avellana (80-100 cm) = 2 unitats
Viburnum tinus (60-80 cm) = 2 unitats
Rubus ulmifolius (2 sabes AF 250 cc) = 2 unitats
Hedera helix (20-40 cm) = 2 unitats

AP-2
AP-3

AP-4

AP-6 (superfície = 90,8 m²)

- Plantacions
Hedera helix (20-40 cm) = 9 unitats
Populus nigra italica (6

8 cc AN) = 9 unitats

AP-6

AP-5AP-7

AP-5 (superfície = 97,8 m²)

- Plantacions
Corylus avellana (80-100 cm) = 2 unitats
Viburnum tinus (60-80 cm) = 2 unitats
Rubus ulmifolius (2 sabes AF 250 cc) = 2 unitats
Hedera helix (20-40 cm) = 2 unitats

AP-7 (superfície = 114,8 m²)

- Plantacions
Hedera helix (20-40 cm) = 11 unitats
Populus nigra italica (68 cc AN) = 11 unitats

AP-8 (superfície = 258,7 m²)

- Plantacions
Salix alba (68 cc AN9  = 26 unitats

AP-8

AP-9 (superfície = 305 m²)

- Plantacions
Salix alba (68 cc AN) = 31 unitats

AP-9

T-2 (superfície = 2214,1 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 664 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 35 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 35 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 35 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 35 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 18 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 18 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 89 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 89 unitats

T-3 (superfície = 805,6 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 242 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 13 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 13 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 13 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 13 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 6 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 6 unitats
Pinus pinaster (2 sabes AF 300 cc) = 64 unitats

T-4 (superfície = 98,9 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 30 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 2 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 2 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 2 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 2 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 1 unitat
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 1 unitat
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 4 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 4 unitats

T-5 (superfície = 92,7 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 28 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 1 unitat
Viburnum tinus (20-40 cm) = 1 unitat
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 1 unitat
Arbutus unedo (20-40 cm) = 1 unitat
Erica arborea (20-40 cm) = 1 unitat
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 1 unitat
Pinus pinaster (2 sabes AF 300 cc) = 7 unitats

Pinus pinaster (2 sabes AF 300 cc) = 74 unitats

T-6

T-7

CALAIX 3,0x2,5mO.D. 1.3
TUB Ø2000O.D. 0.9

T-2

T-3

T-5

T-4

D-6'

D-6

D-7'

D-7

T-6

T-7

D-7 (superfície = 1403,3 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 421 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 28 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 28 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 28 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 28 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 14 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 14 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 56 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 56 unitats

D-6 (superfície = 1602,6 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 481 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 32 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 32 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 32 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 32 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 16 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 16 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 64 unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 64 unitats

D-6' (superfície = 1685,6 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 506 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 34 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 34 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 34 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 34 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 17 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 17 unitats

AP-2 (superfície = 104 m²)

- Plantacions
Corylus avellana (80-100 cm) = 3 unitats
Viburnum tinus (60-80 cm) = 3 unitats
Rubus ulmifolius (2 sabes AF 250 cc) = 3 unitats
Hedera helix (20-40 cm) = 3 unitats

AP-3 (superfície = 111,1 m²)

- Plantacions
Corylus avellana (80-100 cm) = 3 unitats
Viburnum tinus (60-80 cm) = 3 unitats
Rubus ulmifolius (2 sabes AF 250 cc) = 3 unitats
Hedera helix (20-40 cm) = 3 unitats

D-7' (superfície = 1273,5 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 382 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 25 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 25 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 25 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 25 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 13 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 13 unitats

MUR 1.1

DIPÓSIT

PCI

ÀREA TÈCNICA

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LLEGENDA

TALUSSOS DE DESMUNT > 3 m

TALUSSOS DE TERRAPLÉ > 3 m

SUPERFÍCIES INTERIORS D'ENLLAÇ

PLANTACIONS D'APANTALLAMENT

ENJARDINAMENT DE ROTONDES

PLANTACIONS BASSA DEPURACIÓ

BOCA SUD. GUNITATS

SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
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ROTONDA NORD

Zona central (superfície = 328,8 m²)

- Plantacions
Phragmites australis = 987 unitats

ZI-3

ZI-3 (superfície = 472,8 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 141,84 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 9 unitats
Lavandula latifolia (2 sabes AF 250 cc) = 9 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 9 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 9 unitats
Erica arborea (20-40 cm) = 5 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 5 unitats

Rotonda N-141e (superfície = 1276,3 m²)

- Plantacions
Lavandula latifolia (20-40 cm) = 361 unitats
Cistus salviifolius (20-40 cm) = 902 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 60 unitats

T-7 (superfície = 922,6 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 277 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 15 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 15 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 15 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 15 unitats
Erica arborea (20-40 cm) =7 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 7 unitats
Pinus pinaster (2 sabes AF 300 cc) = 74 unitats

PAS INFERIOR
O.F. 1.2

T-6

T-7

T-6 (superfície = 1889,41 m²)

Tractaments
- Reforç d'hidrosembra = 567 m²

- Plantacions
Pistacia lentiscus (20-40 cm) = 30 unitats
Viburnum tinus (20-40 cm) = 30 unitats
Phillyrea latifolia (20-40 cm) = 30 unitats
Arbutus unedo (20-40 cm) = 30 unitats
Erica arborea (20-40 cm) =15 unitats
Cistus salviifolius (2 sabes AF 300 cc) = 15 unitats
Quercus humilis (2 sabes AF 300 cc) = 76unitats
Quercus ilex (2 sabes AF 300 cc) = 76 unitats

Talús (superfície = 820,3 m²)

- Plantacions
Scirpus holoschoenus = 2461 unitats

DIPÓSIT

PCI

ÀREA T
ÈCNICA

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LLEGENDA

TALUSSOS DE DESMUNT > 3 m

TALUSSOS DE TERRAPLÉ > 3 m

SUPERFÍCIES INTERIORS D'ENLLAÇ

PLANTACIONS D'APANTALLAMENT

ENJARDINAMENT DE ROTONDES

PLANTACIONS BASSA DEPURACIÓ

BOCA SUD. GUNITATS

SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
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Lavandula latifolia 20 - 40 cm

Santolina chamaecyparissus 20 - 40 cm 

Malla antiherba + encoixinament escorça de pi (10 cm) 

Formigó H-150  (15 cm) + grava decorativa (10 cm)

Làmina acer Corten

Arbutus unedo 12/14 cc

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LLEGENDA

Malla antiherba + encoixinament escorça de pi

Formigó + grava decorativa

Làmina acer Corten

Santolina chamaecyparissus

Lavandula latifolia

Arbutus unedo Zona Superfície (m2) Espècie Unitats

No enjardinat 202,16

Jardineres perifèriques 48 Santolina chamaecyparissus 20-40 cm 288

Jardinera central 64 Arbutus unedo 12/14 cc 4
Lavandula latifolia 20-40 cm 256
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Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.
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Vorada tipus C-1 de 35 x 15 cm

Malla antiherba + encoixinament escorça de pi (10 cm)

Cistus salviifolius 20 - 40 cm

Formigó H-150 (15 cm) + grava decorativa (10 cm)

Viburnum tinus 20 - 40 cm

Lavandula latifolia 20 - 40 cm

Celtis australis 12 - 14 cc

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LLEGENDA

Viburnum tinus

Cistus salviifolius Malla antiherba + encoixinament escorça de pi

Formigó + grava decorativa

Vorada tipus C-1

Lavandula latifolia

Celtis australis

Cercle Superfície (m2) Espècie Unitats
Zona exterior 761,06 Celtis autstralis 12/14 cc 16

Zona intermèdia 1 87,97 Cistus salviifolius 20-40 cm 352
Zona intermèdia 2 62,83 Lavandula latifolia 20-40 cm 251

Zona interna 50,27 Viburnum tinus 20-40 cm 101
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Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.
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Populus nigra italica 6/8 cc AN 0 0 0 0 0 9 11 0 0 20
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Scirpus holoschoenus

Espècie Superficie (m²) Unitats
Scirpus holoschoenus 820,3 2461
Phragmites australis 328,8 987
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Cap talús oest

Peu talús est Cap talús est

Peu talús oest

Superfície Espècie Dimensions Dotació Proporció

Peu talús oest
Hedera helix C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície
Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Peu talús est Hedera helix C o AF 2 ut/m2 70% de la superfície
Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 30% de la superfície

Cap del talús oest
Hedera helix C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície
Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Cap del talús est Hedera helix C o AF 2 ut/m2 70% de la superfície
Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 30% de la superfície
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Clematis vitalba

Superfície Espècie Dimensions Dotació Proporció

Peu talús oest
Hedera helix C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície
Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Peu talús est Hedera helix C o AF 2 ut/m2 70% de la superfície
Humulus lupulus C o AF 2 ut/m2 30% de la superfície

Cap del talús oest
Hedera helix C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície

Clematis vitalba C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície
Lonicera periclymenum C o AF 2 ut/m2 33,33% de la superfície
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Anivellament i repàs del terreny: 798 m²
Malla volumètrica tipus "Trinter": 798 m²
Estesa terra vegetal: 159,6 m²
Hidrosembra: 798 m²
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MALLA VOLUMÈTRICA "TRINTER"

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Mb

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
167.26

AutoCAD SHX Text
168.52

AutoCAD SHX Text
169.30

AutoCAD SHX Text
169.22

AutoCAD SHX Text
169.19

AutoCAD SHX Text
169.03

AutoCAD SHX Text
169.09

AutoCAD SHX Text
169.09

AutoCAD SHX Text
169.30

AutoCAD SHX Text
169.33

AutoCAD SHX Text
170.37

AutoCAD SHX Text
170.32

AutoCAD SHX Text
171.48

AutoCAD SHX Text
171.57

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
0+900

AutoCAD SHX Text
1+000

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS A3

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
JUNY 2024

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
JOAN BASTONS PRAT

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RESTAURACIÓ TORRENT CA N'AULET

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT D'ANGLÈS

AutoCAD SHX Text
DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L'N-141e

AutoCAD SHX Text
AG-03020.3.1-C3

AutoCAD SHX Text
Departament de Territori, Habitatge 

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
i Transició ecològica

AutoCAD SHX Text
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 



184

Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

LLEGENDA

TANCAMENT

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Er

AutoCAD SHX Text
Mb

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Mb

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Arbres

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
167.34

AutoCAD SHX Text
164.30

AutoCAD SHX Text
163.50

AutoCAD SHX Text
163.18

AutoCAD SHX Text
162.23

AutoCAD SHX Text
147.50

AutoCAD SHX Text
164.85

AutoCAD SHX Text
164.55

AutoCAD SHX Text
165.62

AutoCAD SHX Text
150.59

AutoCAD SHX Text
150.49

AutoCAD SHX Text
150.45

AutoCAD SHX Text
151.51

AutoCAD SHX Text
153.90

AutoCAD SHX Text
154.95

AutoCAD SHX Text
153.17

AutoCAD SHX Text
153.14

AutoCAD SHX Text
153.10

AutoCAD SHX Text
159.90

AutoCAD SHX Text
162.87

AutoCAD SHX Text
163.64

AutoCAD SHX Text
160.92

AutoCAD SHX Text
161.68

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
164.30

AutoCAD SHX Text
164.61

AutoCAD SHX Text
165.47

AutoCAD SHX Text
165.69

AutoCAD SHX Text
165.58

AutoCAD SHX Text
165.49

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
166.44

AutoCAD SHX Text
167.29

AutoCAD SHX Text
167.26

AutoCAD SHX Text
167.26

AutoCAD SHX Text
168.52

AutoCAD SHX Text
169.32

AutoCAD SHX Text
169.30

AutoCAD SHX Text
169.22

AutoCAD SHX Text
169.19

AutoCAD SHX Text
169.03

AutoCAD SHX Text
169.09

AutoCAD SHX Text
169.09

AutoCAD SHX Text
169.30

AutoCAD SHX Text
169.33

AutoCAD SHX Text
170.37

AutoCAD SHX Text
170.32

AutoCAD SHX Text
170.32

AutoCAD SHX Text
171.48

AutoCAD SHX Text
171.57

AutoCAD SHX Text
171.54

AutoCAD SHX Text
172.27

AutoCAD SHX Text
172.24

AutoCAD SHX Text
173.47

AutoCAD SHX Text
173.41

AutoCAD SHX Text
175.49

AutoCAD SHX Text
175.45

AutoCAD SHX Text
176.72

AutoCAD SHX Text
176.52

AutoCAD SHX Text
177.51

AutoCAD SHX Text
177.30

AutoCAD SHX Text
177.72

AutoCAD SHX Text
178.63

AutoCAD SHX Text
179.20

AutoCAD SHX Text
179.40

AutoCAD SHX Text
180.49

AutoCAD SHX Text
153.74

AutoCAD SHX Text
163.71

AutoCAD SHX Text
164.37

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
0+900

AutoCAD SHX Text
1+000

AutoCAD SHX Text
1+100

AutoCAD SHX Text
1+200

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS A3

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
JUNY 2024

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
JOAN BASTONS PRAT

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TANCAMENT GUIATGE FAUNA

AutoCAD SHX Text
10_F01

AutoCAD SHX Text
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT D'ANGLÈS

AutoCAD SHX Text
DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L'N-141e

AutoCAD SHX Text
AG-03020.3.1-C3

AutoCAD SHX Text
Departament de Territori, Habitatge 

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
i Transició ecològica

AutoCAD SHX Text
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 



Enginyeria ambiental
ECAFIR S.L.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

AutoCAD SHX Text
PER VERTEBRATS DE MIDA MITJANA

AutoCAD SHX Text
E=1:20

AutoCAD SHX Text
1,20 m

AutoCAD SHX Text
0,30m

AutoCAD SHX Text
3 m

AutoCAD SHX Text
0,50m

AutoCAD SHX Text
0,10 m

AutoCAD SHX Text
2,00 m

AutoCAD SHX Text
TAP %%c 48 mm de PVC

AutoCAD SHX Text
50 mm de llum de pas i %%c 2.7 mm

AutoCAD SHX Text
Reixat d'acer galvanitzat de simple torsió 

AutoCAD SHX Text
Pal suport %%c 48 mm cada 3 m

AutoCAD SHX Text
màxim 20 mm de llum de pas

AutoCAD SHX Text
Malla tipus galliner

AutoCAD SHX Text
Soterrament dels primers 30 cm

AutoCAD SHX Text
Formigó HM - 20

AutoCAD SHX Text
TANCA PERIMETRAL METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE

AutoCAD SHX Text
3 m

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
CLAU

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS A3

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
PLÀNOL NÚM.

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
JUNY 2024

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR

AutoCAD SHX Text
AUTOR DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
JOAN BASTONS PRAT

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TANCAMENT GUIATGE FAUNA

AutoCAD SHX Text
10_F02

AutoCAD SHX Text
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT D'ANGLÈS

AutoCAD SHX Text
DEL PK 38+000 DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L'N-141e

AutoCAD SHX Text
AG-03020.3.1-C3

AutoCAD SHX Text
Departament de Territori, Habitatge 

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
i Transició ecològica

AutoCAD SHX Text
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. III: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDEX 

 

 

1. ASPECTES GENERALS ........................................................................................................................ 4 
1.1. Objecte, abast i disposicions generals .......................................................................................... 4 

1.1.1. Objecte .................................................................................................................................. 4 
1.1.2. Àmbit d'aplicació.................................................................................................................... 4 
1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables ..................................................................... 4 

1.2. Descripció de les obres .................................................................................................................. 4 
1.2.1. Treballs previs ....................................................................................................................... 4 
1.2.2. Hidrosembres ........................................................................................................................ 5 
1.2.3. Plantacions en talussos......................................................................................................... 5 
1.2.4. Plantacions d’enjardinament en rotondes ............................................................................. 5 
1.2.5. Plantacions en superfícies d’interior d’enllaços i zones intermèdies .................................... 5 
1.2.6. Plantacions en talussos de les superfícies d’ocupació temporal .......................................... 6 
1.2.7. Plantacions d’apantallament visual i acústic ......................................................................... 6 
1.2.8. Revegetació de la bassa de depuració ................................................................................. 6 
1.2.9. Revegetació de la Boca Sud del túnel .................................................................................. 6 

1.3. Direcció d'obra ............................................................................................................................... 7 
1.4. Desenvolupament de les obres ..................................................................................................... 7 

1.4.1. Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig ................................................................ 7 
1.4.2. Plànols d’obra ........................................................................................................................ 8 
1.4.3. Programa de treballs ............................................................................................................. 8 
1.4.4. Control de qualitat ................................................................................................................. 8 
1.4.5. Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs .......................................................... 8 
1.4.6. Informació a preparar pel Contractista .................................................................................. 8 
1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres ............................................................ 8 
1.4.8. Seguretat i salut al treball ...................................................................................................... 9 
1.4.9. Afeccions al medi ambient .................................................................................................... 9 
1.4.10. Abocadors ............................................................................................................................. 9 
1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest Plec ...................................................... 9 
1.4.12. Recepció i liquidació de les obres ......................................................................................... 9 
1.4.13. Termini de garantia ............................................................................................................... 9 

1.5. Obres defectuoses ......................................................................................................................... 9 
1.6. Amidament i abonament ................................................................................................................ 9 

1.6.1. Amidament de les obres........................................................................................................ 9 
1.6.2. Abonament de les obres. ...................................................................................................... 9 

1.6.2.1. Preus unitaris. ................................................................................................................... 9 
1.6.2.2. Altres despeses per compte del contractista. ................................................................. 10 

2. MATERIALS BÀSICS ........................................................................................................................... 10 
2.1. Aspectes generals ....................................................................................................................... 10 
2.2. Formigons .................................................................................................................................... 10 
2.3. Graves decoratives. ..................................................................................................................... 11 
2.4. Terra vegetal. ............................................................................................................................... 11 
2.5. Materials pel tractament de terres vegetals i adobs .................................................................... 11 

2.5.1. Fems .................................................................................................................................... 11 
2.5.2. Compost .............................................................................................................................. 12 
2.5.3. Humus ................................................................................................................................. 12 

2.5.4. Adobs minerals .................................................................................................................... 12 
2.5.5. Esmenes húmiques ............................................................................................................. 13 
2.5.6. Esmenes calcàries .............................................................................................................. 13 
2.5.7. Esmenes de compaccitat del sòl ......................................................................................... 13 

2.6. Materials per a hidrosembres ....................................................................................................... 13 
2.6.1. Llavors ................................................................................................................................. 13 
2.6.2. Aigua .................................................................................................................................... 13 
2.6.3. Fertilitzants .......................................................................................................................... 13 
2.6.4. Mulch ................................................................................................................................... 14 
2.6.5. Estabilitzants........................................................................................................................ 14 
2.6.6. Reg d’hidrosembres ............................................................................................................ 14 

2.7. Materials per a plantacions .......................................................................................................... 14 
2.7.1. Especificitat del material vegetal ......................................................................................... 14 
2.7.2. Procés de producció ............................................................................................................ 16 
2.7.3. Condicions de recepció ....................................................................................................... 16 
2.7.4. Sanitat vegetal ..................................................................................................................... 16 
2.7.5. Tutors i protectors d’escossell i de plantes ......................................................................... 17 
2.7.6. Fertilitzants .......................................................................................................................... 17 
2.7.7. Reg de plantacions .............................................................................................................. 17 

2.8. Manta antiherba ........................................................................................................................... 18 
2.9. Gabions ........................................................................................................................................ 18 
2.10. Tanca de guiatge per a la fauna .................................................................................................. 18 
2.11. Malla volumètrica ......................................................................................................................... 18 

3. UNITATS D’OBRA, PROCÈS D’EXECUCIÓ I CONTROL ................................................................... 18 
3.1. Treballs generals .......................................................................................................................... 18 

3.1.1. Replantejament ................................................................................................................... 18 
3.1.2. Accés a les obres ................................................................................................................ 19 
3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars .................................................................... 19 
3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars .............................................................................................. 19 

3.2. Formigonat ................................................................................................................................... 20 
3.3. Subministrament i estesa de graves decoratives ........................................................................ 20 
3.4. Moviment de terres ....................................................................................................................... 21 

3.4.1. Tractament de millora i estesa de terra vegetal .................................................................. 21 
3.4.2. Aportació i estesa de terra vegetal ...................................................................................... 21 
3.4.3. Anivellament i repassada del terreny .................................................................................. 21 
3.4.4. Fresatge del terreny ............................................................................................................ 21 

3.5. Hidrosembres ............................................................................................................................... 22 
3.6. Plantacions ................................................................................................................................... 23 
3.7. Segues ......................................................................................................................................... 24 
3.8. Repàs de talussos ........................................................................................................................ 24 
3.9. Manta antiherba ........................................................................................................................... 24 
3.10. Gabions ........................................................................................................................................ 25 
3.11. Malla volumètrica ......................................................................................................................... 25 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT ............................................................................................................... 26 
4.1. Paviments ..................................................................................................................................... 26 



Document Núm. III: Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 3 

4.2. Graves decoratives ...................................................................................................................... 26 
4.3. Moviment de terres ...................................................................................................................... 26 

4.3.1. Anivellament i repassada del terreny .................................................................................. 26 
4.3.2. Fresatge i subsolat del terreny ............................................................................................ 26 
4.3.3. Excavació terra vegetal ....................................................................................................... 26 
4.3.4. Estesa de terra vegetal ....................................................................................................... 26 

4.4. Millora orgànica de les terres vegetals ........................................................................................ 27 
4.5. Hidrosembres ............................................................................................................................... 27 

4.6. Plantacions ................................................................................................................................... 27 
4.7. Segues ......................................................................................................................................... 27 
4.8. Encoixinament escorça de pi ....................................................................................................... 27 
4.9. Manta antiherba ........................................................................................................................... 27 
4.10. Malla volumètrica ......................................................................................................................... 27 
4.11. Gestió de residus ......................................................................................................................... 28 
4.12. Partides alçades d’abonament íntegre ......................................................................................... 28 

  



Document Núm. III: Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 4 

1. ASPECTES GENERALS  

 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 

1.1.1.  Objecte 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les 

condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 

s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut 

regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions 

que figuren al Contracte signat per I NFRAESTRUCTURES.CAT amb el Contractista adjudicatari de les obres, 

en endavant Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a 

l’execució de l’obra. 

 

1.1.2.  Àmbit d'aplicació 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la execució del projecte de “Mesures correctores 

d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e”. 

 

1.1.3.  Instruccions, normes i disposicions aplicables 

 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en 

aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

d’INFRAESTRUCTURES.CAT, en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en 

aquest Plec s’especifica. 

 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d'Obra resoldre qualsevol discrepància 

que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent 

en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 

unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats 

en la construcció. 

 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 

 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots 

aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, 

haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que 

s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient 

(PAQMA), que una vegada aprovats per la Direcció d’Obra i acceptats per INFRAESTRUCTURES.CAT, 

formaran part dels documents contractuals de l’obra. 

 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció 

d’Obra i acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas 

que el Contracte d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el 

mateix. 

 

1.2. Descripció de les obres 

 

Considerant la vegetació potencial i actual de l’àrea d’actuació, les necessitats d’integració de la carretera 

derivada de l’Estudi d’Impacte Ambiental i de la Declaració d’Impacte i les característiques de les diferents 

superfícies a restaurar, s’han considerat diferents tipologies d’actuacions de revegetació per a diferents trams 

de la carretera.  

 

1.2.1.  Treballs previs  

 

Segues 

 

El projecte contempla la realització d’una sega sobre la totalitat de les superfícies sobre les que es preveu 

actuar. S’executaria al inici dels treballs, per tal de facilitar les operacions d’ hidrosembra i plantació. 

 

Amb tot, serà la Direcció facultativa la que decidirà la conveniència i moment de realitzar aquesta sega. 

 

Estesa de terra de terra vegetal 

 

En el pressupost s’ha previst l’estesa de terres vegetals, en aquelles superfície on no s’ha aportat durant l’obra 

o be es realitzen moviments de terres per definir una nova fisiografia.  

 

Cal recordar que el projecte constructiu ja preveia l’estesa de terra vegetal en totes les superfícies a restaurar 

(talussos, enllaços, zones intermèdies, etc.) 
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1.2.2.  Hidrosembres 

 

Dins el projecte d’execució de l’obra civil s’han realitzat hidrosembres en les superfícies a restaurar. L’èxit 

d’aquestes hidrosembres ha estat desigual. És per això que s’inclou dins el present projecte l’execució 

d’hidrosembres de suport amb l’objectiu de garantir un recobriment herbaci complet i uniforme sobre els 

talussos i resta de superfícies afectades per les obres que en garanteixi l’estabilitat i millori la integració 

paisatgística. 

 

En el moment d’executar la hidrosembra, s’haurà de valorar l’estat que presenten les diferents superfícies i 

determinar si cal executar la hidrosembra de forma completa o per contra únicament calen actuacions puntuals 

(de suport). 

 

Si no s’indica el contrari, la hidrosembra de reforç s’aplicarà a totes les superfícies a revegetar a excepció de 

l’enjardinament de rotondes, la revegetació de la bassa de depuració i la revegetació de la boca sud del túnel.  

 

Abans d’executar la hidrosembra caldrà realitzar una sega, per tal d’assegurar que la llavor arriba al sòl. 

 

1.2.3.  Plantacions en talussos 

 

En aquells talussos de major dimensió (majoritàriament de terraplè, però també les parts altes d’alguns 

talussos de desmunt) s’han previst plantacions d’arbres i arbusts, d’espècies pròpies de l’alzinar amb marfull o 

de sureda, que correspon a la vegetació climàtica principal de la zona.  

 

S’ha previst una densitat mitja d’uns 800 peus/ha d’arbres i 800 peus/ha d’arbust en el cas dels talussos en 

terraplè i de 1000 peus/ha d’arbres i 800 peus/ha d’arbust en el cas dels talussos en desmunt. 

 

S’exclou de manera general la plantació d’espècies arbòries per reduir el risc de caiguda d’individus llenyoses 

en la calçada, si bé donada la magnitud dels talussos de desmunt a les boques del túnel es proposa la 

plantació d’arbres a les parts més altes per la seva capacitat d’integració, naturalització de l’espai i capacitat 

de consolidació dels mateixos 

 

Es procurarà que la distribució sobre el terreny es faci formant agrupacions de 6-7 ut (4 arbres i 3 arbust) i 10-

12 ut (6 arbres i 4 arbusts) per dotar les plantacions d’un aspecte més natural. Aquestes es realitzaran d’acord 

amb les instruccions de la Direcció facultativa. 

 

Les espècies i característiques dels arbres i arbusts a plantar són:  

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

1.2.4. Plantacions d’enjardinament en rotondes 

 

En les rotondes s’ha previst un tractament amb un disseny més característic de jardineria. Es combinen 

superfícies amb plantacions arbustives, plantacions d’arbres exemplars i superfícies amb grava decorativa. 

 

S’ha aplicat el criteri de minimitzar el manteniment posterior d’aquestes superfícies. Així en les zones amb 

plantacions arbustives, en els escocells dels arbres i jardineres s’ha previst la col·locació d’una manta 

antiherba, mentre que en les superfícies de grava decorativa s’ha previst una base de formigó per evitar la 

proliferació d’adventícies. 

 

Les espècies i característiques dels arbres i arbusts a plantar són: 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la C-63 

 

Arbusts Mida Presentació 

Arbutus unedo 12/14 cc C-40 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Santolina chamaecyparissus 20-40 cm C-3 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la N-141e 

 

Arbres Tamany Presentació 

Celtis australis  12/14 cc C-40 

Arbusts   

Cistus salviifolius 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

 

1.2.5. Plantacions en superfícies d’interior d’enllaços i zones intermèdies 

 

Per tal de millorar la integració d’aquells superfícies d’interior d’enllaços i zones intermèdies que s’han 

projectat plantacions arbustives de baix manteniment. 
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Les espècies i característiques dels arbres a plantar són: 

 

Arbustos Mida Presentació 

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc  

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

1.2.6. Plantacions en talussos de les superfícies d’ocupació temporal 

 

Aquest tractament correspon al conjunt de talussos situats a la zona de l’explotació forestal amb serradora, o 

abocador de terres. 

 

En aquells talussos de major dimensió s’han previst plantacions d’arbres i arbusts, d’espècies pròpies de 

l’alzinar amb marfull o de sureda, que correspon a la vegetació climàtica principal de la zona. Mentre que en 

els talussos més petits les plantacions seran només de plantes arbustives. 

 

S’ha previst una densitat mitja d’uns 800 peus/ha d’arbres i 800 peus/ha d’arbust. Com en el cas dels talussos 

de la carretera es procurarà que la distribució sobre el terreny es faci formant agrupacions de 6-7 ut (4 arbres i 

3 arbust) i 10-12 ut (6 arbres i 4 arbusts) per dotar les plantacions d’un aspecte més natural. Aquestes es 

realitzaran d’acord amb les instruccions de la Direcció facultativa. 

 

Les espècies i característiques de les plantacions són: 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

 

 

 

1.2.7.  Plantacions d’apantallament visual i acústic 

 

Per tal de millorar la integració d’aquelles estructures que sobresurten més en el paisatge, com és l’estructura 

formigonada OF. 1.1, s’han projectat plantacions lineals entorn aquesta estructura. Addicionalment coincideix 

amb una zona amb vegetació de ribera i potencialment de pas de fauna, amb el que es preveuen també 

plantacions per afavorir la connectivitat faunística i la revegetació dels cursos d’aigua.  

 

Les espècies i característiques de les plantacions són: 

 

Arbres  Mida Presentació 

Populus nigra var. italica 6/8 cc AN 

Salix alba 6/8 cc AN 

Arbusts   

Corylus avellana 80-100 cm C-10 

Viburnum tinus 60-80 cm C-10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 

Hedera helix 20-40 cm C-3 

 

1.2.8.  Revegetació de la bassa de depuració 

 

Per donar compliment al Acord de la Comissió de Seguiment, el projecte modificat inclou la construcció d’una 

bassa de retenció de contaminants ubicada a la sortida de la ODT 1.2, que recull les conques C04 i C05, així 

com la construcció de la infraestructura necessària per tal de recollir les baixats ubicades en el marge dret de 

la carretera entre la OF 1.1 i la ODT 1.2. 

 

Segons consta en el projecte modificat, “En les bases de decantació, retenció i d’infiltració a més s’aplicarà 

plantació de canyís i joncs.” 

 

Les espècies i característiques de les plantacions són: 

 

Planta herbàcia (Helòfits) Mida Presentació 

Phragmites australis 2 sabes C o AF 

Scirpus holoschoenus 2 sabes C o AF 

 

1.2.9. Revegetació de la Boca Sud del túnel 

 

El projecte modificat inclou diverses modificacions a la Boca Sud del túnel documentats a l’Informe ambiental 

sobre la modificació de la Boca Sud en base a l’estudi de l’estabilitat dels talussos i aprovats en Comissió 

Mixta (ACTA 8 i ACTA 11). 
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En aquesta zona es preveu la instal·lació de gabions de malla electrosoldada, d’uns 4 m d’alçada, a la sortida 

del túnel que s’aprofitaran com a element de contenció que ha de permetre l’adició terres vegetals per, 

posteriorment, realitzar plantacions de planta enfiladissa autòctona i de baix manteniment que contribueixi a la 

integració dels talussos. 

 

Les espècies i característiques de les plantacions són: 

 

Planta enfiladissa Mida Presentació 

Clematis vitalba 40-100 cm C-3 

Hedera helix 40-100 cm C-3 

Humulus lupulus 40-100 cm C-3 

Lonicera periclymenum 40-100 cm C-3 

 

1.3. Direcció d'obra 

 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin 

a ampliacions o modificacions establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT, estarà a càrrec d'una Direcció 

d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. INFRAESTRUCTURES.CAT participarà en la Direcció 

d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 

les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 

terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

- Les modificacions d'obra establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò 

que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra 

per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en 

general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 

d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 

funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho 

requereix, siguin prèviament conformades per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de la seva 

organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries 

objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri 

necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, 

conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 

s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

 

1.4. Desenvolupament de les obres 

 

1.4.1.  Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 

comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 

aixecant-se un Acta dels resultats. 

 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 

de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de 

cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest 

de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 

Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 

especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, 

punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al 

grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 

característiques de l’obra. 

 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs 

d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per 

a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 

comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
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El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 

topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per 

necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa 

comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 

comprovació dels punts recuperats. 

 

Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 

 

1.4.2.  Plànols d’obra  

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció 

d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests 

segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs 

de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que 

fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i 

hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició 

en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 

 

1.4.3.  Programa de treballs  

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 

 

1.4.4.  Control de qualitat  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10.  

 

1.4.5.  Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i enretirada de l’obra de totes les instal•lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars 

necessàries per l’execució de l’obra. 

 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 

 

1.4.6.  Informació a preparar pel Contractista  

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 

treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al 

Contracte d’execució. 

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la 

Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts 

d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 

Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la 

comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7.  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 

treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 

que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 

Totes les vies de comunicació i les instal•lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., 

seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document 

contractual. 
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Aquestes vies de comunicació i instal•lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a 

usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures 

d’obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de 

l’obra definitiva o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, 

sense que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades 

gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que 

INFRAESTRUCTURES.CAT consideri adient. 

 

Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 

 

1.4.8.  Seguretat i salut al treball  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

1.4.9.  Afeccions al medi ambient  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

1.4.10.  Abocadors  

 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 

1.4.11.  Execució de les obres no especificades en aquest Plec  

 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres 

similars. 

 

1.4.12. Recepció i liquidació de les obres  

 

La recepció de les obres es realitzarà durant el mes de maig de l’any en curs, si el final d’execució de les obres 

correspon als mesos de gener a maig, o al mes de maig de l’any següent si el final d’execució de les obres 

correspon als mesos de juny a desembre. 

 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

 

1.4.13. Termini de garantia  

 

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

 

1.5. Obres defectuoses 

 

La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica en el 

Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o 

aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que 

el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal 

executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 

 

1.6. Amidament i abonament 

 

1.6.1.  Amidament de les obres. 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 

aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 

la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. Si no hi hagués avís amb antelació, el 

contractista hauria d’acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

1.6.2.  Abonament de les obres. 

 

1.6.2.1.  Preus unitaris. 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 

per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 

unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 

núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 

Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i 
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cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts 

en un document merament informatiu. 

 

1.6.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades 

de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

- Despeses decurrents de la necessitat de realitzar treballs en horaris nocturns.  

- Despeses decurrents de talls en les tasques degut a condicionaments externs. 

 

 

2. MATERIALS BÀSICS 

 

2.1. Aspectes generals 

 

En aquest capítol estan especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 

definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà 

d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2. Formigons 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

 Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per mil·límetre quadrat (15 N/mm²). 

 Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 

N/mm²).  

 Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica arribarà com 

a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada 

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer 

servir el Contractista. 

 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la 

formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de 

provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà 

obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 
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  Formigons tipus A Nivell reduït 

  Formigons tipus B Nivell normal 

  Formigons tipus C Nivell intens 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director d'Obra, 

i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, 

capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges 

de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 

additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

 

2.3. Graves decoratives. 

 

Són graves que s’utilitzen per a jardineria, d’origen variable (calcàries, granítiques, volcàniques... etc.). La 

granulometria és també variable, de 10 a 40 mm.  

 

La Direcció facultativa definirà en cada cas el tipus de grava a utilitzar.  

 

2.4. Terra vegetal. 

 

S'anomena terra vegetal fèrtil a la capa superficial del sòl que reuneixi les condicions idònies per a ser 

plantada o sembrada. 

 

Es considerarà acceptable la terra vegetal que reuneixi les condicions següents: 

Composició granulomètrica de la terra fina: 

 

- Sorra: del 30 al 50% 

- Llims: 30 al 45% 

- Argiles: 10 al 25% 

- Cap element més gran de 20 mm. 

- Altres característiques: 

✓ Matèria orgànica: més del 1,5% 

✓ Relació C/N aproximadament 10. 

✓ Carbonat càlcic total: menys del 5% 

✓ pH: comprès entre 6 i 7,5 

✓ Conductivitat elèctrica < 2 mmhos/cm. 

✓ Nitrogen: mínim 1000 ppm 

✓ Fòsfor assimilable: tindrà com a mínim les quantitats especificades a continuació, segons es 

realitzi la seva determinació per qualsevol mètode analític següent: mínim 10 ppm (Olsen); 

mínim 120 ppm (Burriel); mínim 20 ppm (Bray); mínim 90 ppm (Joret-Hebert); mínim 100 ppm 

(Dyer); mínim 90 ppm (Egner-Riehm); mínim 20 ppm (Truog); mínim 10 ppm (Var der Paauw); 

mínim 300 (Valor L). 

✓ Potassi assimilable: mínim 200 ppm (Determinació realitzada pel mètode de l'Acetat amònic 

1N); mínim 125 ppm (Mètode Egner-Riehm). 

✓ Magnesi assimilable: mínim 90 ppm (Mètode de l'Acetat amònic 1N); mínim 36 ppm (Mètode 

del clorur càlcic). 

 

De les anteriors especificacions l'Enginyer Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les que jutgi oportunes. 

 

2.5. Materials pel tractament de terres vegetals i adobs 

 

2.5.1. Fems 

 

És el conjunt de defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejat amb la palla component del llit, que han 

sofert un procés de fermentació natural superior a un any de duració, i que presenta un aspecte de massa 

humida i fosca, sense que es manifesti cap vestigi dels materials d'origen. 

 

Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb una 

temperatura interna sempre inferior a 45 ºC i superior a 25 ºC. 
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La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10%, serà de: 

 

 Nitrogen  00,65 %  

 Fosfòric  00,40 %  

 Potassa  00,70 %  

 Rendiment en humus  10,00 %  

 

La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 kg/m3. La proporció de matèria seca estarà compresa entre 

el 23 i el 33%. 

 

No s'admetrà que el fem que no s’hagi barrejat o estès en el sòl, s'exposi directament als agents atmosfèrics 

més de 24 hores, des del seu transport a peu d'obra. 

 

2.5.2. Compost 

 

Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o del tractament industrial 

de les brosses de població. El seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica 

oxidable al 20%. 

 

2.5.3. Humus 

 

Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al tacte, i amb el grau 

d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar apilotonaments. El seu contingut en nitrogen serà 

aproximadament del 14%. 

 

2.5.4. Adobs minerals 

 

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. 

Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (O.M. de 20 de juny de 1950 i de 19 de juliol de1955 i 

qualsevol altres que poguessin dictar-se posteriorment). 

 

Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i amb prestigi dins del ram i 

es presentaran convenientment dins de sacs i precintats. 

 

Qualsevol adob que es pretengui fer servir haurà de ser prèviament aprovat i autoritzat per la Direcció 

Facultativa.  

 

Els adobs mineral que es podran fer servir seran: 

NITROGENATS: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, amoníac i urea, 

nitrosulfat amònic. 

FOSFORATS: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita), i escòries Thomas. 

POTÀSICS: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals. 

CÀLCICS: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera. 

L'adob mineral a emprar en la hidrosembra serà del tipus  10 - 20 - 10  d’alliberació lenta, a raó de 1.100 

kg/ha. 

 

L'adob mineral a utilitzar en les plantacions serà el següent: 

 

PLANTACIONS 1-2 SABES 

Composició mineral pastilles (5 gr) d’alliberament gradual 

 ELEMENTS PRINCIPALS 

 Nitrogen (N) 16 %  

 Anhídrit fosfòric (P2O5) 12 %  

 Òxid de potassi (K2O) 12 %  

 ELEMENTS SECUNDARIS 

 Òxid de calci (CaO) 10 %  

 Anhídrit sulfurós (SO3) 16 %  

 Òxid de magnesi (MgO) 12 %  

 OLIGOELEMENTS 

 Bor (B) 0,01 %  

 Cobalt (Co) 0,002 %  

 Coure (Cu) 0,002 %  

 Ferro (Fe) 1 %  

 Manganès (Mn) 0,3 %  

 Molibdè (Mo) 0,001 %  

 Zinc (Zn) 0,002 %  

 

Sense clor. 

S'aplicaran dos pastilles per planta, disposades a 10 cm de cada planta i 5 cm de profunditat. 

 

PLANTACIONS AMB PLANTA DE MÉS DE 2 SAVES 

Composició mineral pastilles (48 gr) d’alliberament gradual 

 ELEMENTS PRINCIPALS 

 Nitrogen (N) total en forma amídica 14 %  

 Anhídrit fosfòric (P2O5) sol. àcids min. 14 %  

 Òxid de potassi (K2O) 14 %  

 ELEMENTS SECUNDARIS 

 Òxid de calci (CaO) 10 %  

 Anhídrit sulfurós (SO3) 16 %  

 Òxid de magnesi (MgO) 14 %  

 OLIGOELEMENTS 

 Bor (B) 0,01 %  
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 Cobalt (Co) 0,002 %  

 Coure (Cu) 0,002 %  

 Ferro (Fe) 1 %  

 Manganès (Mn) 0,3 %  

 Molibdè (Mo) 0,001 %  

 Zinc (Zn) 0,002 %  

 

Sense clor. 

S'aplicaran dues pastilles per planta, a ambdós costats sota el perímetre de la copa i a 10 cm de profunditat. 

 

2.5.5. Esmenes húmiques 

 

Les esmenes húmiques que produeixen efectes beneficiosos tant en els sòls compactes com en els solts, es 

faran amb els mateixos materials ressenyats entre els adobs orgànics i amb torba. 

 

2.5.6. Esmenes calcàries 

 

Per les esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, cuits - cal, crusos - calcàries molgudes - 

o qualsevol altre substància que reuneixi les condicions segons el parer de la Direcció Ambiental d'Obra. 

 

2.5.7. Esmenes de compaccitat del sòl 

 

La sorra emprada com esmena per a disminuir la compaccitat de sòls, no haurà de tenir arestes vives; 

s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es depreciaran les sorres procedents de picaments. 

 

2.6. Materials per a hidrosembres 

 

Definició: 

 

S'entén per Unitat d’Obra “hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte la incorporació al medi 

edàfic de llavors i altres components de valor agronòmic vehiculats en aigua i amb ús de medis mecànics. La 

hidrosembra a aplicar en la present actuació està formada pels següents elements, espècies i proporcions: 

 

Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua  3 l/m2 3 l/m2 

Llavors 30 gr/m2 - 

Mulch  150 gr/m2 100 gr/m2 

Estabilitzador 20 gr/m2 15 gr/m2 

Adob mineral(15-15-15) 20 gr/m2 - 

 

 

Espècie Percentatge (%) 

Festuca rubra  20% 

Lolium rigidum  20% 

Agropyrum repens  15% 

Trifolium repens  15% 

Lotus corniculatus  15% 

Mendicago lupina  15% 

 

2.6.1. Llavors 

 

Les espècies indicades a continuació i utilitzades en el present Projecte, estaran subjectes als controls oficials 

conforme el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors de Plantes Farratgeres, i hauran d’ésser 

subministrades en categoria de Llavor Certificada, amb varietat inscrita bé en el Registre de Varietats 

Comercials d’Espanya, en els Catàlegs Comuns de Varietats de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, en el 

seu defecte, haurà de presentar-se la documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea. 

 

2.6.2. Aigua 

 

Les aigües destinades a mescla en hidrosembres i reg hauran de trobar-se dins dels intervals seguidament 

referenciats, definits conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

 

- 6 < pH < 8.0 

- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sales dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 gr /l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

- Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l 

 

2.6.3. Fertilitzants 

 

S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les exigències tècniques 

establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de 

Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, 

continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. Així mateix, es garantirà que la solubilitat dels adobs 

incorporats en cuba compleixin les concentracions establertes en el PPTP. 
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Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la següent 

informació: 

 

- Tipus de producte 

- Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara. 

- Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat segons 

allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i comercialització de 

productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 

14 de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 

1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991. 

- El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la comercialització 

de l’adob. 

 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

 

- Marca del fabricant. 

- Marca del producte i denominacions comercials. 

- Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 

2.6.4. Mulch 

 

Es defineix com “mulch” el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de components de la 

hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora elements nutritius utilitzables per 

les plantes al descomposar-se, disminueix l'erosió hídrica i protegeix les llavors, tot afavorint la seva 

germinació. 

 

Les condicions bàsiques que ha de complir aquest material són les següents: 

 

- Matèria orgànica > 5% en pes 

- Relació C/N <= 15 

 

2.6.5. Estabilitzants 

 

S'entén per "estabilitzant" o condicionador del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat en solució 

aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per aglomeració física de les 

partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. Aquest 

reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el manteniment de la humitat del sòl, tot millorant-ne l’estructura 

i proporcionant un medi biològic més apropiat. 

 

 

 

2.6.6. Reg d’hidrosembres 

 

Definició 

S'entén per Unitat d’Obra “reg d’hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació 

d'aigua a les superfícies hidrosembrades. 

 

Condicions dels materials 

 

Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits segons la 

metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

 

- pH < 8.0 

- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 g/ l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

 

En el supòsit que la Demanda Bioquímica d'Oxigen a cinc dies (DBO5) fos superior a 6 mg/l, o bé es 

detectessin paràmetres complementaris d'eutrofització, la Direcció d’Obra podrà rebutjar l'ús de la mateixa. 

 

2.7. Materials per a plantacions 

 

2.7.1. Especificitat del material vegetal 

 

Definició: 

S'entén per “especificitat del material vegetal” la identitat existent en gènere, espècie i varietat entre les plantes 

definides en projecte i les introduïdes en la revegetació de l'Obra. 

 

Condicions dels materials: 

Tota espècie i/o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant qualsevol no definició 

o dubte referent al nomenclàtor, serà d'aplicació el que estableixi el Director de l’obra a la persona a qui ell 

delegui. 

 

Les espècies que es plantaran són les següents: 
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Plantacions en talús de desmunt 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

Plantacions en talús de terraplè 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la C-63 

 

Arbusts Mida Presentació 

Arbutus unedo 12/14 cc C-40 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Santolina chamaecyparissus 20-40 cm C-3 

 

 

 

 

 

 

 

Plantacions d’enjardinament de la rotonda d’enllaç amb la N-141e 

 

Arbres Tamany Presentació 

Celtis australis  12/14 cc C-40 

Arbusts   

Cistus salviifolius 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

 

Plantacions en superfícies d’interior d’enllaç i zones intermèdies: 

 

Arbustos Mida Presentació 

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Lavandula latifolia 2 sabes AF 250 cc  

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 

 

Plantacions en talús de les superfícies d’ocupació temporal 

 

Arbres  Mida Presentació 

Pinus pinaster 2 sabes AF 250 cc 

Quercus humilis 2 sabes AF 300 cc 

Quercus ilex 2 sabes AF 300 cc 

Arbusts   

Pistacia lentiscus 20-40 cm C-3 

Viburnum tinus 20-40 cm C-3 

Phillyrea latifolia 20-40 cm C-3 

Arbutus unedo 20-40 cm C-3 

Erica arborea 20-40 cm C-3 

Cistus salviifolius 2 sabes AF 300 cc 
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Plantacions d’apantallament visual i acústic 

 

Arbres  Mida Presentació 

Populus nigra var. italica 6/8 cc AN 

Salix alba 6/8 cc AN 

Arbusts   

Corylus avellana 80-100 cm C-10 

Viburnum tinus 60-80 cm C-10 

Rubus ulmifolius 2 sabes AF 250 cc 

Hedera helix 20-40 cm C-3 

 

Revegetació de la bassa de depuració 

 

Planta herbàcia (Helòfits) Mida Presentació 

Phragmites australis 2 sabes C o AF 

Scirpus holoschoenus 2 sabes C o AF 

 

Revegetació de la Boca Sud del túnel 

 

Planta enfiladissa Mida Presentació 

Clematis vitalba 40-100 cm C-3 

Hedera helix 40-100 cm C-3 

Humulus lupulus 40-100 cm C-3 

Lonicera periclymenum 40-100 cm C-3 

 

 

C-3: Contenidor de 3 litres. 

C-10: Contenidor de 10 litres. 

C-40: Contenidor de 40 litres. 

AF: Safata d’alvèols forestal 

AN: Arrel nua 

 

2.7.2. Procés de producció 

 

Les condicions climàtiques i els règim tèrmic i higromètric del viver de procedència, conforme amb la 

classificació Papadakis, hauran de ser similars o en el seu cas més rigoroses que les de la zona objecte de 

revegetació. 

 

La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte a allò especificat en el 

paràgraf anterior. 

 

2.7.3. Condicions de recepció 

 

Les plantes hauran de disposar de certificat de l’origen i/o procedència. 

 

Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares internes del 

contenidor. 

 

No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 

No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades màximes/mínimes i el 

dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la taula anterior. 

 

El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 

 

Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o podridura a causa de 

l’emmagatzematge o  transport. 

 

El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d'excedir les 48 hores. 

No s’acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 

 

Les plantes no han de presentar símptomes de malaltia o paràsits i amb absència de ferides cicatritzades, 

branques trencades o seques. Absència de signes visibles de deficiències nutricionals o de fitotoxicitat. 

 

Documentació d’acompanyament 

Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent-se aquest com els conjunts de plantes definits en 

origen per la Direcció d’Obra atenent-se a la similitud en els següents paràmetres: espècie, varietat, edat, 

procés de producció i zona de cultiu en viver. 

En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres: 

 Espècie 

 Varietat 

 Interval d'alçada 

 Dimensió del contenidor 

 Edat 

 Nombre de plantes 

 Nom del viver i nombre de registre en l'organisme del control 

 

2.7.4. Sanitat vegetal 

 

Definició 

S'entén per “sanitat vegetal” l’absència de danys i alteracions en la planta produïts per paràsits vegetals i 

animals, malalties i afeccions no parasitàries. 
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Documentació exigible 

Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers inscrits en el 

Registre Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més a més, pels gèneres a sota referenciats, s'exigirà la 

seva inscripció en el Registre de Comerciants, Productors, i Importadors i durant la seva circulació pel territori 

hauran de portar Passaport Fitosanitari. 

 

Simptomatologia 

En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes: 

 Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 

 Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, alteracions de pigmentació. 

 Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures d'insectes.  

 

Nematodes 

Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nematodes fitoparàsits. 

 

Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes nocius, el 

Director d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 

2.7.5. Tutors i protectors d’escossell i de plantes 

 

Definició 

S'entén per “tutors” les estaques de fusta que s’utilitzen per mantenir les plantes en estat vertical. 

 

S’entén per “protector d’escossell” les malles que cobreixen l’escocell i que ajuden a mantenir les propietats 

d’humitat i fertilitat del sòl, alhora que no permeten el creixement de males herbes. 

 

S’entén per “protector de planta” una malla flexible i perforada que envolta la planta, evitant que puguin ser 

malmeses pel bestiar o animals més petits (conills, llebres...) 

 

 

Condicions dels materials 

Els tutors seran de fusta de castanyer sense pelar d’alçada variable segons les característiques de la planta: 

 Arbres de tamany igual o superior a 10/12cc:     Tutor de 2,5 m. 

 Arbres de tamany inferior a 1,5 m. d’alçada:     Tutor de 1,5 m 

 

Els protectors d’escossell seran fibra natural, preferiblement de “yute”, de teixit de fibra de palla i coco o 

d’aspart. 

 

Els protectors de les plantes seran de malla flexible de plàstic d’alçada variable d’acord amb les 

característiques de les plantes de protegir. Aniran fixats en quatre suports per planta. 

 

En el cas dels arbusts es substituirà els tutors, per canya de senyalització. 

2.7.6. Fertilitzants 

 

Definició 

S'entén per “fertilitzant” tot producte que contingui, en forma útil per les plantes, un o més elements principals, 

secundaris o oligoelements en les proporcions mínimes que defineix l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre 

Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins del “Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación”. 

 

Condicions dels materials 

S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les exigències tècniques 

establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de 

Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives amb referència a formes, pureses, 

continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. 

 

Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la següent 

informació: 

 Tipus de producte 

 Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la tara. 

 Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat segons 

allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i comercialització de 

productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 

de juliol sobre composició i comercialització de fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 

que actualitza els annexes I i II de l’Ordre de 14 de juny de 1991. 

 El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la comercialització de 

l’adob. 

 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

 Marca del fabricant. 

 Marca del producte i denominacions comercials. 

 Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

 

2.7.7. Reg de plantacions 

 

Definició 

S'entén per “reg de plantacions” el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació d'aigua al material 

vegetal trasplantat. 

 

Condicions dels materials 

Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits conforme amb 

la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 
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 6 < pH < 8.0 • 

 CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

 DBO5 < 6 mg / l 

 Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

 Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 

 Bor < 0,5mg/l 

 Clorurs < 0,29 g/l 

 Sulfats < 0,3 g /l 

 Sodi < 0,2 g /l 

 Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

 Índex alcalimètric k > 1,2 mg /l 

 

2.8. Manta antiherba 

 

Són mantes de polipropilè, que eviten el creixement de males herbes, al no deixar passar la llum, a l’hora que 

són permeables a l’aigua. 

 

La manta a utilitzar tindrà un pes mínim de 200 g/m2. I estarà foradada per ambdues cares, per facilitar la 

infiltració d’aigua. 

 

2.9. Gabions 

 

Es defineixen els gabions com elements modulars de forma prismàtica rectangular, fabricats amb malla 

hexagonal de triple torsió de filferro galvanitzat, o malla electrosoldada d’acer, dividits en cel·les mitjançant 

diafragmes i reomplerts amb pedra. 

 

La pedra a emprar en el rebliment de gabions serà natural o procedent de trituració. No ha de contenir en la 

seva composició agents de tipus corrosiu, havent de ser resistent a l'acció de l’aigua i dels agents atmosfèrics. 

La mida d'aresta idoni està entre 10 i 20 cm, i el conjunt total haurà d'estar correctament graduat entre els dos 

límits, per tal d'omplir el màxim volum de gabió i fer una cara vista el més homogènia possible. 

 

Els avantatges d'aquest sistema són:  

- Elevada resistència a càrregues per la seva gran flexibilitat.  

- Gran durabilitat per la seva gran resistència a l'agressió dels químics, aigua i gel-desgel.  

- Elevada permeabilitat del sistema permetent el drenatge natural.  

- Reducció al mínim l'impacte físic i visual, adoptant una gran varietat de geometries 

 

Els gabions previstos seran de malla electrosoldada, d’acer galvanitzat, de 4 mm i pas de llum de 5 x 5 cm. 

Les dimensions són de 50 x 50 cm, essent variable la longitud. 

 

2.10. Tanca de guiatge per a la fauna 

 

Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió 

simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en 

la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub 

galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments. 

 

2.11. Malla volumètrica 

  

Consisteix en la col·locació de geomalla de protecció de talussos contra la pèrdua de fins. 

 

 

3. UNITATS D’OBRA, PROCÈS D’EXECUCIÓ I CONTROL 

 

3.1. Treballs generals 

 

3.1.1. Replantejament 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 

comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 

aixecant-se un Acta dels resultats. 

 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 

de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de 

cap obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest 

de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 

Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 

especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, 

punts i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al 

grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 

característiques de l’obra. 

 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs 

d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
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El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel•les i bastides necessàries 

per a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 

comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 

topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per 

necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa 

comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 

comprovació dels punts recuperats. 

 

3.1.2. Accés a les obres 

 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les 

vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades 

per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures 

d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra 

definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 

seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

INFRAESTRUCTURES.CAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres 

vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix 

o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i 

tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge 

d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació definitiva. 

 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a 

l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

3.1.4.  Maquinària i mitjans auxiliars 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, 

útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, 

capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 

manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a 

peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i 

autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el 

Programa de Treball. 



Document Núm. III: Plec de Prescripcions Tècniques 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mesures correctores d'impacte ambiental de la variant d'Anglès del PK 38+000 de la C-63 al PK 101+150 de l'N-141e. 20 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a 

augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, 

potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les 

unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en 

contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2. Formigonat 

 

Definició 

 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 

per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense 

aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les 

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element 

de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

 

Pla de formigonat 

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per a la 

bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en 

cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 

d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà de 

set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat 

en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície de l'element, 

excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les instruccions 

de la direcció d'obra. 

 

3.3. Subministrament i estesa de graves decoratives 

 

Definició 

 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir les superfícies indicades amb plànols, de les 

graves decoratives, d’acord a la tipologia que estableixi la Direcció facultativa. 

 

S’inclou el subministra, transport a l’obra i estesa, amb el gruix que correspongui, amb mitjans manuals o 

mecànics.  
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Execució: 

 

L’estesa de la grava es realitzarà de manera que el gruix sigui uniforme en tota la superfície. 

 

S’haurà d’evitar que la grava pugui resultar contaminada per altres materials, especialment terres. 

 

3.4. Moviment de terres 

 

3.4.1. Tractament de millora i estesa de terra vegetal 

 

Definició 

 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir la superfície a revegetar amb una capa 

uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant un seguit de tractaments. 

 

La terra vegetal s'atendrà a les prescripcions del present Plec. 

 

La terra vegetal s’obtindrà de la pròpia obra, dels acopis  resultants dels treballs de decapatge.  

 

El tractament i preparació del material abassegat, per tal d’utilitzar-lo com a substrat en les plantacions, es 

realitzarà de la següent forma: 

 

- S’estendrà per parts, en lloc suficientment espaiós, per tongades no més gruixudes de 40 cm, amb 

maquinària adient, de forma que no es compacti ni deteriori el material. 

- Es retiraran tots els restes que puguin restar al acopi provinents de la desbrossada del terreny, 

transportant-los a un abocador autoritzat. 

 

- S’afegiran damunt la superfície els fertilitzants i esmenes, que mai seran inferiors a seixanta 

Kilograms d’esmena segons per metre cúbic de terra, i 80 U.F. de nitrogen, 80 U.F. de fòsfor, i 80 

U.F. de potassi, totes aquestes en forma de fertilitzant mineral complexa.  

 

- Es farà un fresatge del material tractat, fins que quedi barrejat homogèniament la terra, els 

fertilitzants i les esmenes. 

 

Una vegada realitzat el tractament, fins que es porti el material a la superfície de les zones a revegetar, es 

podrà emmagatzemar en munts que no sobrepassin els 1,5 metres d'alçada, en els llocs i de la forma que 

estableixi el Director d'obra. 

 

 

 

 

3.4.2.  Aportació i estesa de terra vegetal 

 

Definició  

 

Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o d’aplecs de l’obra. 

 

La seva execució compren les operacions següents: 

 

- Aportació de la terra vegetal. 

- La seva extensió i tractament. 

 

Execució de les obres 

 

La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui la Direcció d’Obra. 

 

Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una capa de sol cohesiu 

prèvia, evitant una compactació excessiva d’aquesta. 

 

Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes desprès 

de retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint 

centímetres (20 cm) de profunditat, i posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions 

que s’hagin previst d’acord amb la legislació mediambiental. 

 

3.4.3. Anivellament i repassada del terreny 

 

Definició 

 

Consistirà en l’operació de refinat superficial del terreny a plantar i/o sembrar, eliminant restes vegetals que 

puguin estar barrejades amb al terra i les pedres de tamany igual o superior a 3 cm., fins a deixar el perfil 

d’acabat definit en plànols o el que defineixi el Director d’obra. 

 

Execució de les obres 

 

L’operació d’anivellament i repassada del terreny es realitzarà amb mitjan manuals. 

 

3.4.4. Fresatge del terreny 

 

Definició 

 

Consistirà en l’operació de fresatge del terreny fins a una fondària de treball de 0.30 m. mitjançat tractor i equip 

fresatge.  
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Execució de les obres 

 

L’operació de subsolat es realitzarà mitjançat tractor i equip subsolador de tres braços. 

 

3.5. Hidrosembres 

 

Definició 

 

S'entén per Unitat d'Obra “hidrosembra”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte establiment i 

arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies herbàcies seleccionades. 

 

Execució i posada en obra 

 

La hidrosembra inclou la barreja en cuba dels diversos components de la hidrosembra i l’estesa de la 

hidrosembra per les superfícies a sembrar. 

 

Emmagatzematge i barreja dels components 

 

Amb anterioritat a la hidrosembra, les diferents espècies i mescles de llavors, així com els altres components, 

hauran d’emmagatzemar-se en les seves quantitats totals d'aplicació. La seva sortida de magatzem haurà de 

comptar amb l'autoritat expressa de la Direcció d’Obra. 

 

S’introduirà aigua en el tanc de la hidrosembra fins cobrir la meitat de les pales de l’agitador. A continuació 

s’incorporarà el mulch evitant la formació de blocs i grumolls en la superfície de l’aigua. S’afegirà aigua fins a 

completar les ¾ parts de la capacitat total del tanc, mantenint el moviment de les paletes de l’agitador. 

Simultàniament s’incorporaran les llavors, adob i productes coadjuvants. Es barrejarà durant 10 minuts i 

s’acabarà d’omplir el tanc amb aigua a la vegada que s’incorpora l’estabilitzador. No es començarà el procés 

d’hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components. 

 

Les dosis de cada components de la hidrosembra s’indiquen a continuació: 

 

Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua  3 l/m2 3 l/m2 

Llavors 30 gr/m2 - 

Mulch  150 gr/m2 100 gr/m2 

Estabilitzador 20 gr/m2 15 gr/m2 

Adob mineral(15-15-15) 20 gr/m2 - 

 

Espècie Percentatge (%) 

Alfals Medicago sativa 5 

Festuca alta Festuca arudinacea 20 

Gespa de Cumberland Agrostis stolonifera 15 

Margall dret Lolium rigidum 20 

Grama Cynodon dactylon 10 

Melilot Melilotus officinalis 15 

Trèvol subterrani Trifolium subterraneum 15 

 

Període i procés d’ hidrosembra 

 

Des del moment en que es barregin les llavors fins l’inici de l’operació de sembra no passaran més de 20 

minuts. 

Els treballs d’ hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més convenients, tenint en compte tant 

els factors de temperatura com de precipitació. Es recomana realitzar aquesta operació a principis de 

primavera i/o a finals de tardor. 

 

La hidrosembra es realitzarà directament sobre els talussos a tractar mitjançant el canó de la hidrosembradora 

o, en cas de talussos inaccessibles, mitjançant una o dues mànegues connectades al canó. El canó es situarà 

inclinat damunt la horitzontal. L’expulsió de la mescla es realitzarà de manera que no incideixi directament amb 

la superfície del talús per evitar que durant el procés es produeixin moviments de fins, i s’efectuarà mitjançant 

un moviment circular o en zig-zag per tal d’evitar que la mescla s’escoli pel talús. 

 

La distància entre la boca del canó o mànega i la superfície a tractar serà en funció de la potencia de la 

bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. Caldrà ajustar-la a o l’obra, realitzant les proves pertinents per tal 

d’evitar els efectes no desitjats abans indicats. Els talussos es ruixaran en sentit ascendent, i es distribuirà més 

llavor a les parts més elevades dels mateixos.  

 

Es procurarà augmentar la quantitat de llavor al límit de les zones a hidrosembrar. 

La hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera fase de sembra i una segona fase de tapat amb 

mulch i estabilitzador per tal que de crear una capa protectora que faciliti la germinació de les llavors. 

Les dosis d'hidrosembra (tant en cuba com en talús) s'ajustaran a allò especificat en projecte, no admetent-se 

mermes o increments de la dosificació sense autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista ha de comprometre’s a resembrar totes aquelles zones on el percentatge de la superfície 

denudada sigui superior al 3% i, en tot cas, tota superfície sense vegetació unitària superior a 3 m2. El 

mostreig es realitzarà sobre parcel·les d’1 metre d’ample i tota l’alçada del talús. En cas de no superar-se els 

valors admissibles, es realitzarà un estudi per determinar les possibles causes dels resultats negatius. En vista 
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als resultats, es podrà canviar la mescla dels components per a la resembra, sempre prèvia autorització de la 

Direcció Ambiental d’Obra. 

 

3.6. Plantacions 

 

Definició 

 

S'entén per Unitat d'Obra “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte establiment i 

arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies objecte de revegetació procedents de viver. 

 

Execució i posada en obra 

 

La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots de plantació amb les 

dimensions especificades en el present plec en funció del tamany de la planta, la incorporació d’abonat de fons 

en el clot de plantació, la col·locació de la planta, el rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de 

l’escossell, i la col·locació de tutors, protectors d’escossell i protectors de planta quant així he indicat en la 

partida pressupostària, i la realització de dos regs. 

 

Obertura i rebliment dels clots de plantació 

 

L’obertura dels clots de plantació consisteix en l’extracció del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o 

menys prismàtiques, de dimensions apropiades per permetre un correcte assentament de les rels. 

 

Les dimensions dels clots de plantació segons la mida de les plantes serà la indicada a la taula següent: 

 

Per arbres de tamany igual o superior a 18/20cc o 2,5 m d’alçada 1 x 1 x 1 m 

Per arbres de tamany igual o superior a 16/18cc o 2 m d’alçada 0,7 x 0,7 x 0,7 m 

Per arbres i arbustos de tamany superior a 0,8 metres però inferior a 2 m d’alçada 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Per arbres i arbustos de tamany inferior a 0,8 m d’alçada 0,3 x 0,3 x 0,3 m 

 

L'extracció del material edàfic en forats de profunditats superiors a 30 cm es realitzarà amb diferenciació 

d'horitzons (epipedió, endopedió i/o material geològic) evitant-se la seva mescla. El replè s'executarà 

mantenint la posició inicial d'horitzons. L’obertura dels clots s’ha de realitzar quan el sòl estigui humit i amb 

antelació suficient al moment de la plantació. Un cop acabada l’excavació es repassaran les parets per tal de 

descompactar-les i afavorir la penetració de les arrels. 

 

En el fons del forat s’introduirà terra fertilitzada amb adob compost NPK 15-15-15, per sobre de la qual es 

situarà una capa de terra vegetal. A continuació es trencarà el contenidor amb cura i les plantes es col·locaran 

rectes, centrades en el clot de plantació i orientades adequadament dins els orificis. El rebliment de la resta del 

clot es realitzarà amb terra vegetal de la mateixa obra, fertilitzada convenientment. 

 

Un cop realitzat el rebliment del clot es formarà l’escossell es col·locaran els tutors en els individus arboris, els 

protectors d’escossells i els protectors de planta. 

 

Període de plantacions 

 

Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els dies de major 

probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest període estarà comprès entre l’1 

d’octubre i el 31 de març. Les plantes en contenidor poden sobrepassar aquest període a judici de la Direcció 

d’Obra, i aleshores caldrà que estiguin protegides de la calor o llum directa. Per tant, les plantes es dipositaran 

en llocs protegits pel vent, frescos i ombrejats, i es regaran per tal de mantenir-les amb un nivell d’humitat 

adequat. El Director d'Obra, atenent a les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar aquest interval 

mitjançant justificació degudament documentada. 

 

Criteris d’acceptació i rebuig 

 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el present 

article. 

 

En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article quedarà a criteri de 

la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte, ordenar les esmenes oportunes, 

sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte d'abonament. 

 

En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat d’Obra sota el supòsit de l’incompliment de condicions de mostratge 

quedarà condicionada a la seva viabilitat futura. 

 

Reg de plantacions 

 

Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en contenidor (test o 

contenidor). El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la seva plantació serà de 4 hores. 

S'executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor (safata, test o 

contenidor) el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. Per a les plantes subministrades a 

arrel nua o mota aquest termini no serà superior a 6 h. 

 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera definit 

conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb de Reg. 

 

Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i mota es considera com zona de Bulb de Reg el volum 

resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota. 

 

La dotació del reg serà la següent: 
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Presentació Reg 

Arbres adults 50 l/ut. 

Arbres d’entre 1 i 2 m 25 l/ut. 

Arbres inferiors a 1 m 10 l/ut. 

Arbusts adults 15 l/ut. 

Arbusts de 20-40 cm 10 l/ut. 

 

Tres o quatre dies després de la plantació, a indicació del Director d’obra es realitzarà un segons reg. 

 

Formació d’escossell de reg 

 

Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació d'una depressió 

circular al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada que ha de permetre l'acumulació 

de l'aigua de reg (formació d’escossell). 

 

El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida serà la que s’especifica en 

els plànols en funció del tamany de la planta. L'arbre o arbust s'ha de situar al centre de l'escossell. 

 

Per a les plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de pluja, modificant 

la superfície segons el pendent. El forat de plantació ha d'estar completament dins del terreny natural. 

 

3.7. Segues 

 

Definició 

 

S'entén per Unitat d'Obra “sega”, el conjunt d'operacions consistents en tallar l’herba a una altura uniforma. 

 

Execució i posada en obra 

 

La sega inclou les operacions de tallar l’herba mitjançat la utilització de la maquinaria adient en cada cas i en 

funció de les característiques de les superfícies a segar (desbrossadora manual amb capçal de fil, 

desbrossadora de braç articulat acoplada a tractor, ...), i la retirada i transport a abocador controlat de les 

restes de la sega. 

 

3.8. Repàs de talussos 

 

Definició 

 

Consistirà en l’operació de refinat superficial dels talussos a plantar i/o sembrar, eliminant els xaragalls que 

puguin haver aparegut com a conseqüència de fenòmens erosius puntuals, fins a deixar el perfil d’acabat que 

defineixi el Director d’obra. 

 

Execució de les obres 

 

L’operació de repàs de talussos es realitzarà amb mitjan manuals. 

 

3.9. Manta antiherba 

 

Definició 

 

Són mantes de polipropilè, que eviten el creixement de males herbes, al no deixar passar la llum, a l’hora que 

són permeables a l’aigua. 

 

La manta a utilitzar tindrà un pes mínim de 200 g/m2. I estarà foradada per ambdues cares, per facilitar la 

infiltració d’aigua. 

 

Execució i posada en obra 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

 

Condicions generals 

 

- Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

- Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

- Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a 

Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

- Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

- Les làmines han de cavalcar entre elles. 

- No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

- Cavalcaments: 

-  Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

 

Condicions del procés d'execució 

 

- El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

- Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

- Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han 

de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 
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3.10. Gabions 

 

Definició 

 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió  triple d'acer galvanitzat en calent o  

malla electrosoldada d’acer galvanitzat, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o 

d'aportació. 

 

La pedra a emprar en el rebliment de gabions serà natural o procedent de trituració. No ha de contenir en la 

seva composició agents de tipus corrosiu, havent de ser resistent a l'acció de l’aigua i dels agents atmosfèrics. 

La mida d'aresta idoni està entre 10 i 20 cm, i el conjunt total haurà d'estar correctament graduat entre els dos 

límits, per tal d'omplir el màxim volum de gabió i fer una cara vista el més homogènia possible. 

 

Els gabions previstos seran de malla electrosoldada, d’acer galvanitzat, de 4 mm i pas de llum de 5 x 5 cm. 

Les dimensions són de 50 x 50 cm, essent variable la longitud. 

 

Execució i posada en obra 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 

 

 

Condicions generals 

 

- Ha de tenir la secció prevista. 

- Ha de ser estable. 

- Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

- La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 

- El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 

- Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la 

malla. 

- Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 

- Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

- Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de 

malla. 

- Toleràncies d'execució: 

 Llargària:  ± 3% 

 Amplària:  ± 3% 

 Alçària:  ± 5% 

 

- Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  

- El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.  

- Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  

- Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses 

als paraments. 

 

3.11. Malla volumètrica 

 

Definició 

Col·locació de geomalla de protecció de talussos contra la pèrdua de fins. 

 

Condicions de la partida 

 

- La malla ha de quedar ancorada a la part superior de talús. 

- Els costats de les malles adjacents han d’estar solapats correctament, sense permetre zones sense 

solapar. 

- La malla s’ha de trobar en contacte amb el terreny. 

 

Condicions del procés d’execució 

 

- Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

- Es garantirà l’acondicionament previ del terreny. 

- L’estesa de la geomalla es realitzarà amb mitjans manuals. 

- L’estesa es realitzarà sense arrugues. 

- La malla subministrada ha de ser tota del mateix color. 

- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

 

- Prèviament a l’inici de la instal·lació es procedirà al sanejament i perfilat de la superfície a revestir. 

- Es realitzarà una rasa de 20 cm de profunditat per 20 cm d’amplada en la coronació del talús on es 

realitzarà l’ancoratge del material. La rasa s’ha de realitzar com a mínim a 1 m de la coronació del 

talús i sempre en el sòl ferm. 

- La malla es fixarà a l’interior de la rasa, mitjançant una filada de piquetes. I un cop ancorat es 

realitzarà el reblert i compactació de la rasa. 

- Posteriorment es desenrotllarà la malla seguint les línies de màxima pendent i col·locada paral·lela a 

l’anterior tirada. 

- El solapament lateral entre rotlles haurà de ser com a mínim de 10 cm. 

- Quan sigui necessari solapaments en sentit longitudinal, per unir el final d’un rotlle amb l’inici del 

següent, haurà de solapar-se un mínim de 100 cm, reforçant aquestes zones amb un mínim de 3 

piquetes per metre lineal i a ‘tres bolillo’. 
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- El rotlle de la tirada superior es solaparà sobre el de la inferior. 

- Es fixaran piquetes d’ancoratge intermitges a ‘tres bolillo’ amb una densitat mitjana de 1 piqueta/m2. 

 

Control de l'obra acabada 

 

- L’ancoratge a coronació de les malles es comptabilitzarà piquetes com a mínim en un 20% dels 

metres lineals instal·lats de rasa. 

- El retranqueig de la rasa d’ancoratge en coronació, garantirà que l’ancoratge no es realitzi en terreny 

no estables. 

- El revestiment serà homogeni, amb atenció especial a la irregularitats del terreny, assegurant que les 

malles es troben en contacte amb el terreny. 

- La superfície haurà de tenir els solapaments laterals mínims de la malles, sense permetre l’existència 

de cap zona sense solapar. 

 

 

4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

4.1. Paviments 

 

El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'amidarà per 

metres cúbics (m³) realment executats així com la col·locació de les corresponents vorades de formigó i acer 

corten, amidats per metres, mesurats sobre Plànols 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície realment executada 

Abonament: amb càrrec a les partides G9GA0002, G96500C1, G966H100, P966-H97R. 

 

4.2. Graves decoratives 

 

Les superfícies amb recobriment de graves decoratives s’amidaran per metres cúbics (m3) de material 

realment aportat i estès, mesurat sobre els Plànols de Projecte. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum realment aportat i estès 

Abonament: amb càrrec a la partida F9A235N1. 

 

4.3. Moviment de terres 

 

4.3.1. Anivellament i repassada del terreny 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment anivellats mesurats sobre la projecció horitzontal del 

terreny. Aquesta unitat inclou també la retirada de les restes d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així 

com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum realment anivellat 

Abonament: amb càrrec a la partida GR2B1101. 

 

4.3.2. Fresatge i subsolat del terreny 

 

L'amidament es farà per superfície (m2) realment fresada o subsolada, mesurats sobre la projecció horitzontal 

del terreny. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície (m2) realment subsolats 

Abonament: amb càrrec a la partida GR226541. 

 

4.3.3.  Excavació terra vegetal 

 

L'amidament es farà per volum (m3) realment excavat, mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. El 

preu d’aquesta unitat inclou totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la 

correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum (m3) realment excavat  

Abonament: amb càrrec a les partides G221U010. 

 

4.3.4. Estesa de terra vegetal 

 

L'amidament es farà per volum (m3) realment aportat i estès, mesurats sobre la projecció horitzontal del 

terreny. El preu d’aquesta unitat inclou totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris 

per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum (m3) realment aportat i estès  

Abonament: amb càrrec a les partides GR3PU010, GR3PU030. 
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4.4. Millora orgànica de les terres vegetals 

 

L'amidament es farà per volum (m3) d’adob realment aportat, mesurat sobre la projecció horitzontal del terreny. 

El preu d’aquesta unitat inclou totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la 

correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum (m3) realment aportat i estès  

Abonament: amb càrrec a les partides GR3PU060. 

4.5. Hidrosembres 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats mesurats sobre la projecció horitzontal 

del terreny i corregida en funció del pendent. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. El preu de la hidrosembra inclou el 

subministrament de tots els materials i l’aplicació. També inclou el refer la hidrosembra en el cas que no 

s’aconsegueixi un recobriment herbaci uniforme del terreny. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície (m2) realment executada 

Abonament: amb càrrec a la partida GR720001. 

 

4.6. Plantacions 

 

Es mesurarà i abonarà per Unitats de plantació conforme queden definits en Projecte. 

 

El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació diferenciada d’horitzons, transport des del viver d’obra fins al lloc 

definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament de motes i/o extracció de contenidors, terraplenat 

diferenciat, esmenes indicades i totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la 

correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: unitats realment plantades 

Abonament: amb càrrec a les partides GR61U106, GR61U201, GR61U302, GR61U505, GR62U101, 

GR66U101, GR66U102, GR66U201, GR66U202, GR66U204, GR66U503, GR68U101, GR68U103, 

GR6BU101, GR6BU102, GR6BU302. 

 

4.7. Segues 

 

La sega es mesurarà i abonaran per superfície (m2) realment executada, si s’ha realitzat conforme el present 

projecte i/o les ordres escrites de la Direcció Ambiental d’Obra. El preu inclou mà d’obra i mitjans auxiliars. 

També està inclòs dins del preu la recollida i transport a abocadors controlat de les restes de la sega, així com 

els canons d’entrada a abocador. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície (m2) realment executada 

Abonament: amb càrrec a la partida GR120001. 

4.8. Encoixinament escorça de pi 

 

Les superfícies amb recobriment de d’escorça de pi decorativa s’amidaran per metres cúbics (m3) de material 

realment aportat i estès, mesurat sobre els Plànols de Projecte. El preu d’aquesta unitat inclou totes les 

operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum (m3) realment aportat i estès 

Abonament: amb càrrec a la partida FR3SE412. 

 

4.9. Manta antiherba 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment executat mesurats sobre superfície real del terreny. El 

preu d’aquesta unitat inclou totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la 

correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície (m2) realment executada 

Abonament: amb càrrec a la partida G7B1U030. 

 

4.10. Malla volumètrica 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment executat mesurats sobre superfície real del terreny. El 

preu d’aquesta unitat inclou totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la 

correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
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Amidament i abonament: 

 

Amidament: superfície (m2) realment executada 

Abonament: amb càrrec a la partida PRIE-9G8H 

 

4.11. Gestió de residus 

 

La part contractual corresponent a la Gestió de Residus s’inclou dintre del corresponent annex d’Estudi de 

Gestió de Residus. 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m3) realment gestionats, excepte la deposició controlada a centre de 

selecció i transferència de residus barrejats especials que es realitzarà per kg realment gestionats.  

 

El preu de les unitats de gestió de residus inclouen totes les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin 

necessaris per la correcta execució de la Unitat d'Obra. 

 

Amidament i abonament: 

 

Amidament: volum (m3)  i kg realment gestionats 

Abonament: amb càrrec a les partides  I2R24200, I2R540D0, I2RA6770, I2RA6680, I2RA6890, I2RA6960, 

I2RA73G0 i G2RA8E00 

 

4.12. Partides alçades d’abonament íntegre 

 

Amidament i abonament 

 

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures. En 

aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari i pel seu 

abonament es considerarà l'import de la factura abans IVA com import d'execució material. 

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2024 

L’Enginyer 

 

 

Joan Bastons i Prat 

Enginyer Agrònom 

Col·legiat núm. 539 
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AMIDAMENTS 
 



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i transport de les
restes vegetals a abocador controlat o aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talussos 1,200 28.440,100 34.128,120 C#*D#*E#*F#
2 Zones intermèdies i ineriors d'enllaç 1.334,400 1.334,400 C#*D#*E#*F#
3 Superfícies d'ocupació temporal 1,200 12.926,300 15.511,560 C#*D#*E#*F#
4 Plantacions apantallament 1,200 1.525,700 1.830,840 C#*D#*E#*F#
5 Rodonda 1 314,150 314,150 C#*D#*E#*F#
6 Rotonda 2 962,110 962,110 C#*D#*E#*F#
7 Bassa de depuració 1.224,100 1.224,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.305,280

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 01  TRACTAMENT DESMUNTS H <= 3M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Correcció pen % superfície Superfície
2 Hidrosembra de reforç Desmunts h <=

3 m
1,200 0,300 3.398,400 1.223,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.223,424

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 02  TRACTAMENT DESMUNTS H > 3 M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 D-1 1,200 0,300 505,400 181,944 C#*D#*E#*F#
3 D-2 1,200 0,300 338,100 121,716 C#*D#*E#*F#
4 D-3 1,200 0,300 1.842,000 663,120 C#*D#*E#*F#
5 D-3' 1,200 0,300 2.931,400 1.055,304 C#*D#*E#*F#

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 D-4 1,200 0,300 717,700 258,372 C#*D#*E#*F#
7 D-4' 1,200 0,300 1.274,900 458,964 C#*D#*E#*F#
8 D-5 1,200 0,300 2.119,700 763,092 C#*D#*E#*F#
9 D-6 1,200 0,300 1.602,600 576,936 C#*D#*E#*F#

10 D-6' 1,200 0,300 1.685,600 606,816 C#*D#*E#*F#
11 D-7 1,200 0,300 1.403,300 505,188 C#*D#*E#*F#
12 D-7' 1,200 0,300 1.273,500 458,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.649,912

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pistacia lentiscus C#*D#*E#*F#
3 D-1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 D-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 D-3 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
6 D-3' 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
7 D-4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 D-4' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
9 D-5 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

10 D-6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
11 D-6' 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
12 D-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
13 D-7' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
14 Viburnum tinus
15 D-1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 D-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
17 D-3 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
18 D-3' 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
19 D-4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
20 D-4' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
21 D-5 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
22 D-6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
23 D-6' 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
24 D-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
25 D-7' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
26 Phillyrea latifolia
27 D-1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
28 D-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
29 D-3 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
30 D-3' 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
31 D-4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
32 D-4' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
33 D-5 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
34 D-6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
35 D-6' 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
36 D-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
37 D-7' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
38 Arbutus unedo
39 D-1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
40 D-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
41 D-3 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

42 D-3' 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
43 D-4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
44 D-4' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
45 D-5 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
46 D-6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
47 D-6' 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
48 D-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
49 D-7' 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
50 Erica arborea
51 D-1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
52 D-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
53 D-3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
54 D-3' 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
55 D-4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
56 D-4' 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
57 D-5 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
58 D-6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
59 D-6' 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
60 D-7 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
61 D-7' 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.408,000

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cistus salviifolius C#*D#*E#*F#
3 D-1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 D-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 D-3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 D-3' 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
7 D-4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 D-4' 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
9 D-5 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

10 D-6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 D-6' 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
12 D-7 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
13 D-7' 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pinus pinaster C#*D#*E#*F#
3 D-4 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Quercus humilis C#*D#*E#*F#
3 D-1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 D-3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
5 D-5 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
6 D-6 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
7 D-7 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
8 Quercus ilex
9 D-1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 D-3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
11 D-5 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
12 D-6 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
13 D-7 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 598,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 03  TRACTAMENT TERRAPLENS H <= 3 M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 Terraplens h <= 3 m 1,200 0,300 2.833,300 1.019,988 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.019,988

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 04  TRACTAMENT TERRAPLENS > 3 M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 T-1 1,200 0,300 491,000 176,760 C#*D#*E#*F#
3 T-2 1,200 0,300 2.214,100 797,076 C#*D#*E#*F#
4 T-3 1,200 0,300 805,600 290,016 C#*D#*E#*F#

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 T-4 1,200 0,300 98,900 35,604 C#*D#*E#*F#
6 T-5 1,200 0,300 92,700 33,372 C#*D#*E#*F#
7 T-6 1,200 0,300 1.889,410 680,188 C#*D#*E#*F#
8 T-7 1,200 0,300 922,600 332,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.345,152

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pistacia lentiscus C#*D#*E#*F#
3 T-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 T-2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 T-3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
6 T-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 T-6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 T-7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 Viburnum tinus
11 T-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 T-2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
13 T-3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
14 T-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 T-6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
17 T-7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
18 Phillyrea latifolia
19 T-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
20 T-2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
21 T-3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
22 T-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
23 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 T-6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
25 T-7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
26 Arbutus unedo
27 T-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
28 T-2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
29 T-3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
30 T-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
31 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
32 T-6 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
33 T-7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
34 Erica arborea
35 T-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
36 T-2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
37 T-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
38 T-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
39 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 T-6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
41 T-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Cistus salviifolius C#*D#*E#*F#
3 T-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 T-2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 T-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 T-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 T-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 T-6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
9 T-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Pinus pinaster C#*D#*E#*F#
3 T-3 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 T-5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 T-7 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Quercus humilis C#*D#*E#*F#
3 T-1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 T-2 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#
5 T-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 T-6 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
7 Quercus ilex
8 T-1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 T-2 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

10 T-4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 T-6 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 378,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 05  TRACTAMENT ZONES INTERMÈDIES I INTERIORS D'ENLLAÇ

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 ZI-1 0,300 190,300 57,090 C#*D#*E#*F#
3 ZI-2 0,300 671,300 201,390 C#*D#*E#*F#
4 ZI-3 0,300 472,800 141,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,320

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistacia lentiscus
2 ZI-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 ZI-2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 ZI-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Phillyrea latifolia
6 ZI-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 ZI-2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
8 ZI-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
9 Arbutus unedo

10 ZI-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 ZI-2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
12 ZI-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 Erica arborea
14 ZI-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 ZI-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
16 ZI-3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cistus salviifolius
2 ZI-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 ZI-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 ZI-3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavandula latifolia
2 ZI-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 ZI-2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 ZI-3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 06  TRACTAMENT SUPERFÍCIES OCUPACIÓ TEMPORAL <= 3 M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 Talussos h <= 3 m 1,200 0,300 2.368,600 852,696 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,696

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistacia lentiscus
2 Talussos h <= 3 m 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 Viburnum tinus
4 Talussos h <= 3 m 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
5 Phillyrea latifolia
6 Talussos h <= 3 m 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
7 Arbutus unedo
8 Talussos h <= 3 m 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
9 Erica arborea

10 Talussos h <= 3 m 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cistus salviifolius
2 Talussos h <= 3 m 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 07  TRACTAMENT SUPERFÍCIES OCUPACIÓ TEMPORAL > 3 M

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra de reforç T Correcció pen % superfície Superfície
2 OT-1 1,200 0,300 1.437,700 517,572 C#*D#*E#*F#
3 OT-2 1,200 0,300 1.996,700 718,812 C#*D#*E#*F#
4 OT-3 1,200 0,300 368,700 132,732 C#*D#*E#*F#
5 OT-4 1,200 0,300 1.331,700 479,412 C#*D#*E#*F#
6 OT-5 1,200 0,300 1.109,700 399,492 C#*D#*E#*F#
7 OT-6 1,200 0,300 874,300 314,748 C#*D#*E#*F#
8 OT-7 1,200 0,300 3.438,900 1.238,004 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.800,772

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistacia lentiscus
2 OT-1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 OT-2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 OT-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 OT-4 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
6 OT-5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 OT-6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 OT-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
9 Viburnum tinus

10 OT-1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
11 OT2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
12 OT-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 OT-4 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
14 OT-5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 OT-6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
16 OT-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
17 Philllyrea latifolia
18 OT-1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
19 OT-2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
20 OT-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 OT-4 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
22 OT-5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
23 OT-6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
24 OT-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

25 Arbutus unedo
26 OT-1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
27 OT-2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
28 OT-3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
29 OT-4 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
30 OT-5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
31 OT-6 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
32 OT-7 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
33 Erica arborea
34 OT-1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
35 OT-2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
36 OT-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
37 OT-4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
38 OT-5 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
39 OT-6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
40 OT-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762,000

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín.
3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cistus salviifolius
2 OT-1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 OT-2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 OT-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 OT-4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 OT-5 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 OT-6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 OT-7 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pinus pinaster
2 OT-6 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 OT-7 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quercus humilis
2 OT-1 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 OT-2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 OT-3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 OT-4 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
6 OT-5 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Quercus ilex
8 OT-1 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
9 OT-2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

10 OT-3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
11 OT-4 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
12 OT-5 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 08  ENJARDINAMENT DE ROTONDES
Grup 01  ROTONDA ENLLAÇ C-63

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 314,160 314,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,160

2 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 202,000 60,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 112,000 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

5 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 0,200 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

6 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm en
C mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbutus unedo 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavandula latifolia
2 Jardinera central 256,000 256,000 C#*D#*E#*F#
3 Santolina chamaecyparissus
4 Jardineres exteriors 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,000

8 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,150 202,160 30,324 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,324

9 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals, a definir per la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 202,160 20,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,216

10 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

11 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 112,000 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

12 G966H100 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i mides segons plànols, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres exteriors xapa 500 mm 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

13 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i mides segons plànols, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardinera central xapa 700 mm 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 08  ENJARDINAMENT DE ROTONDES
Grup 02  RODONTA ENLLAÇ N-141E

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 962,110 962,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 962,110

2 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 201,070 201,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,070

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 761,060 228,318 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,318

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 14

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 201,070 60,321 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,321

5 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 201,070 0,200 40,214 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,214

6 GR66U102 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cistus salviifolius
2 Zona intermèdia 1 352,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,000

7 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavandula latifolia
2 Zona intermèdia 2 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,000

8 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viburnum tinus
2 Zona interna 101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

9 GR61U505 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc
12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 Celtis australis 12/14 cc 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,150 761,060 114,159 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,159

12 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals, a definir per la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 761,060 76,106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,106

13 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 201,070 201,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,070

14 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,100 201,070 20,107 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,107

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 09  REVEGETACIÓ BASSA DEPURACIÓ

1 GR6BU302 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp,
Tipha sp i similars, amb una densitat mínima de 6 u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de pendent màxim
3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment necessaris fins la recepció de l'obra

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Talussos de la bassa (emergit) C#*D#*E#*F#
3 Scirpus holoschoenus 2.461,000 2.461,000 C#*D#*E#*F#
4 Fons de la bassa (submergit)
5 Phragmites australis 987,000 987,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.448,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 10  TRACTAMENT APANTALLAMENT VISUAL I ACÚSTIC

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrosembra T Correcció pen % superfície Superfície
2 AP-1 1,200 0,300 365,500 131,580 C#*D#*E#*F#
3 AP-2 1,200 0,300 104,000 37,440 C#*D#*E#*F#
4 AP-3 1,200 0,300 111,100 39,996 C#*D#*E#*F#
5 AP-4 1,200 0,300 77,900 28,044 C#*D#*E#*F#
6 AP-5 1,200 0,300 97,800 35,208 C#*D#*E#*F#
7 AP-6 1,200 0,300 90,800 32,688 C#*D#*E#*F#
8 AP-7 1,200 0,300 114,800 41,328 C#*D#*E#*F#
9 AP-8 1,200 0,300 258,700 93,132 C#*D#*E#*F#

10 AP-9 1,200 0,300 305,000 109,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 549,216

2 GR61U302 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de
tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Populus nigra var. italica 6/8 cc AN
2 AP-6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 AP-7 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Salix alba 6/8 cc AN C#*D#*E#*F#
5 AP-1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
6 AP-8 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
7 AP-9 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

3 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corylus avellana
2 AP-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 AP-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 AP-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 AP-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viburnum tinus
2 AP-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 AP-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 AP-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 AP-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rubus ulmifolius
2 AP-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 AP-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 AP-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 AP-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GR68U101 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm
d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hedera helix
2 AP-2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 AP-3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 AP-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 AP-5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 AP-6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 AP-7 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 11  REVEGETACIÓ BOCA SUD TÚNEL

1 GR68U103 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar (h=40-100 cm
d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Hedera helix C#*D#*E#*F#
3 peu talús oest 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 peu talús est 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
5 cap talús oest 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
6 cap talús est 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
7 Clematis vitalba
8 peu talús oest 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
9 cap talús oest 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

10 Lonicera periclymenum
11 peu talús oest 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
12 cap talús oest 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
13 Humulus lupulus
14 peu talús est 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
15 cap talús est 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 436,000

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,300 94,000 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 94,000 18,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,800

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 12  RESTAURACIÓ TORRENT CA N'AULET

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 798,000

2 PRIE-9G8H m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús amb una pendent entre 12 a 25%, amb
geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, de 20 a 22 mm de gruix amb protecció als raig
UV, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 1 unitat cada 2
m2, amb preparació de la superfície del terreny

AMIDAMENT DIRECTE 798,000

3 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

AMIDAMENT DIRECTE 159,600

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 798,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 02  MESURES CORRECTORES I D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Subcapítol 13  PROTECCIÓ FAUNA

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de
50 mm de D cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

AMIDAMENT DIRECTE 617,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 03  INSTAL.LACIÓ REG BOCA SUD TÚNEL

1 FFA100N1 m Condicionament i adaptació de la xarxa de reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FFA100N2 m Treballs de posta a punt i probres de la xarxa de reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 04  ESTUDI ACÚSTIC
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

1 PPA0UNEA pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització d'un estudi acústic per part d'una ECA, per verificar el
compliment dels nivells màxims sonors fixats per la normativa vigent sobre els receptors que es localitzen més
pròxims a la nova variant. Com a mínima es consideraran els receptors corresponents a Ca n'Aulet, Can Noguer
i Can Planes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 05  ALTRES ACTUACIONS
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Grup 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H14111N1 u Barret de palla

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com soldadura amb argó,
nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H1484110 u Samarreta de treball de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 05  ALTRES ACTUACIONS
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Grup 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 05  ALTRES ACTUACIONS
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Grup 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 05  ALTRES ACTUACIONS
Subcapítol 02  SEGURETAT VIAL

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3
Capítol 05  ALTRES ACTUACIONS
Subcapítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 12,910

2 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 12,910

3 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

4 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 0,710

5 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construccióo demoliciÃó, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 150,000
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals, a definir per la D.F.

140,74 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 FFA100N1 m Condicionament i adaptació de la xarxa de reg 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-3 FFA100N2 m Treballs de posta a punt i probres de la xarxa de reg 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-4 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-6 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construccióo demoliciÃó, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-9 G966H100 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i mides segons plànols, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

112,32 €

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de
consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

111,28 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-11 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i
transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec

0,20 €

(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-12 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-13 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-15 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-17 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de
tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

131,53 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 GR61U302 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

29,44 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 GR61U505 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

92,44 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r
terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-23 GR66U102 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm,
nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

13,03 €

(TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-24 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

26,65 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

30,23 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-28 GR68U101 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=20-40 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i
clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-29 GR68U103 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=40-100 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-30 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-31 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 GR6BU302 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una densitat mínima de 6 u/m2, amb mitjans manuals
sobre terreny de pendent màxim 3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment
necessaris fins la recepció de l'obra

25,74 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-34 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl·lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de
rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

37,23 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-35 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 H14111N1 u Barret de palla 5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,71 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

47,99 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

508,67 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,18 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-47 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-49 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,53 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,45 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-54 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,73 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-56 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,43 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,87 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

41,84 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,70 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-62 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-63 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,09 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-64 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

60,14 €

(SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-65 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,13 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-66 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,20 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-67 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,64 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,29 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-69 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,44 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-70 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,33 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,18 €

(CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-72 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,54 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

45,67 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-38,79 €

(MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-77 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

14,33 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-79 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

21,54 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i mides segons plànols, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

190,32 €

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 8

P-81 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-82 PPA0UNEA pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització d'un estudi acústic per part d'una ECA,
per verificar el compliment dels nivells màxims sonors fixats per la normativa vigent sobre els
receptors que es localitzen més pròxims a la nova variant. Com a mínima es consideraran els
receptors corresponents a Ca n'Aulet, Can Noguer i Can Planes

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-83 PRIE-9G8H m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús amb una pendent entre
12 a 25%, amb geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, de 20 a 22
mm de gruix amb protecció als raig UV, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de
10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 1 unitat cada 2 m2, amb preparació de la superfície del
terreny

13,28 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, juny 2024

L´enginyer

Joan Bastons i Prat
Enginyer Agrònom
Col.legiat núm. 539
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals, a definir per la D.F.

140,74 €

B0332300 t Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm 123,13950 €

Altres conceptes 17,60050 €

P-2 FFA100N1 m Condicionament i adaptació de la xarxa de reg 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-3 FFA100N2 m Treballs de posta a punt i probres de la xarxa de reg 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-4 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,63 €

BR3PE410 m3 EscorÃ§a de pi de 30 a 50 mm, subministrada a granel 3,80000 €

Altres conceptes 1,83000 €

P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,37 €

Altres conceptes 2,37000 €

P-6 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construccióo demoliciÃó, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,09 €

B2RA8E00 kg DeposiciÃ³ controlada a centre de selecciÃ³ i transferÃ¨ncia de residus barrejats espec 0,08000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

3,88 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 2,51900 €

Altres conceptes 1,36100 €

P-8 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

30,17 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 6,66484 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i U 6,39450 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,76092 €

Altres conceptes 13,27614 €

P-9 G966H100 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i mides segons plànols, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

112,32 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,62170 €

B965H692 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements 30,42900 €

Altres conceptes 79,26930 €

P-10 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, de
consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

111,28 €

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,21000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,36750 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plà 77,03850 €

Altres conceptes 29,51400 €

P-11 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus de terrenys i retirada i
transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec

0,20 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-12 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %

0,18 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%

2,81 €

Altres conceptes 2,81000 €

P-14 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-15 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,62 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 11,01000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,16500 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

Altres conceptes 6,04500 €

P-16 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2,30 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,66000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08670 €

Altres conceptes 1,55330 €

P-17 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de
tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

131,53 €

BR451006 u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 85,59000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22128 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,16000 €

BR822001 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, in 4,13000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,26680 €

Altres conceptes 41,16192 €

P-18 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,39 €



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 3

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,17000 €

BR460001 u Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 m 0,64000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02800 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01334 €

Altres conceptes 4,57866 €

P-19 GR61U302 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

29,44 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13340 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10400 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,43000 €

BR822002 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6 cm, incl 4,32000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11064 €

BR471102 u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, d 9,50000 €

Altres conceptes 13,84196 €

P-20 GR61U505 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata,
de perímetre tronc 12/14 en pa de terra metàl·lic (PTM), en clot de plantació
0,70x0.70x0.70m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

92,44 €

BR822003 u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8 cm, incl 4,84000 €

BR472105 u Subministrament d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus angustifolia o Tilia cordata, de 49,42000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,16000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,26680 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,22128 €

Altres conceptes 37,53192 €

P-21 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

6,34 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01334 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02800 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,17000 €

BR431001 u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del 0,60000 €

Altres conceptes 4,56866 €

P-22 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r
terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,41 €

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 4

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,17000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02800 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01334 €

Altres conceptes 5,23866 €

P-23 GR66U102 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm,
nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L, en clot de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

13,03 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02001 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08298 €

BR4A1002 u Subministrament de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i 3,98000 €

Altres conceptes 7,93701 €

P-24 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

6,39 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,17000 €

BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del 0,64000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02800 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01334 €

Altres conceptes 4,57866 €

P-25 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

11,76 €

BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm  i nº 2,83000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08298 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02001 €

Altres conceptes 7,81701 €

P-26 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de

26,65 €
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l'obra

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,43000 €

BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm  i nº 11,29000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10400 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13340 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11064 €

Altres conceptes 13,58196 €

P-27 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 80-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

30,23 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10400 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,43000 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec 1,43000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13340 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11064 €

BR4D2003 u Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 80-100 cm d'alçàri 13,11000 €

Altres conceptes 13,91196 €

P-28 GR68U101 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=20-40 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i
clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

11,06 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR4F1001 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 2,21000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02001 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08298 €

Altres conceptes 7,74701 €

P-29 GR68U103 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o
similar (h=40-100 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

13,40 €

BR4F1003 u Subministrament d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis sp, Lonicera sp o similar de 4,33000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08298 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02001 €

Altres conceptes 7,96701 €

P-30 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i

6,39 €
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mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de 0,17000 €

BR4G1001 u Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'ar 0,64000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,02800 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,01334 €

Altres conceptes 4,57866 €

P-31 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de senyalització,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

13,44 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,02001 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,04000 €

BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €

BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a 0,96000 €

BR4G1002 u Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària,  nº ra 4,36000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,08298 €

Altres conceptes 7,96701 €

P-32 GR6BU302 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una densitat mínima de 6 u/m2, amb mitjans manuals
sobre terreny de pendent màxim 3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment
necessaris fins la recepció de l'obra

25,74 €

BR4Y1002 u Subministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i 19,56000 €

Altres conceptes 6,18000 €

P-33 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,35 €

B0111000 m3 Aigua 0,02736 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,11070 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16320 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01600 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25664 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,12740 €

Altres conceptes 0,64870 €

P-34 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl·lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de
rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col·locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

37,23 €

BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m 6,63340 €

BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 1,09000 €
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B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,06820 €

B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2 5,59540 €

Altres conceptes 21,84300 €

P-35 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,71 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-36 H14111N1 u Barret de palla 5,51 €

B14111N1 u Barret de palla 5,00000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-37 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,51 €

Altres conceptes 20,51000 €

P-38 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,61 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-39 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió com
soldadura amb argó, nivell 1, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

3,34 €

B145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en treballs de precisió co 3,03000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-40 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,65 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 7,85000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-41 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,78 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 8,87000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-42 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

29,90 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 27,12000 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 17,71 €

Altres conceptes 17,71000 €

P-44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

47,99 €

Altres conceptes 47,99000 €

P-45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

508,67 €
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Altres conceptes 508,67000 €

P-46 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,18 €

Altres conceptes 26,18000 €

P-47 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-48 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 11,30 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,25000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-49 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,93 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,10000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-50 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,94 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-51 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,53 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18000 €

Altres conceptes 1,35000 €

P-52 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,45 €

Altres conceptes 17,45000 €

P-53 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre,
pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en
1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

19,31 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-54 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

15,73 €

Altres conceptes 15,73000 €

P-55 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-56 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,77 €

Altres conceptes 2,77000 €

P-57 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

35,68 €

Altres conceptes 35,68000 €

P-58 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 13,43 €

Altres conceptes 13,43000 €
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P-59 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,87 €

Altres conceptes 20,87000 €

P-60 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

41,84 €

Altres conceptes 41,84000 €

P-61 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,70 €

Altres conceptes 40,70000 €

P-62 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

50,72 €

Altres conceptes 50,72000 €

P-63 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,09 €

Altres conceptes 84,09000 €

P-64 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres

60,14 €

Altres conceptes 60,14000 €

P-65 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,13 €

Altres conceptes 57,13000 €

P-66 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

62,20 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb t 56,42000 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-67 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,64 €

Altres conceptes 18,64000 €

P-68 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 22,29 €

Altres conceptes 22,29000 €

P-69 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 120,44 €

Altres conceptes 120,44000 €

P-70 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,33 €

Altres conceptes 78,33000 €

P-71 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,18 €
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Altres conceptes 50,18000 €

P-72 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,45 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-73 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,54 €

Altres conceptes 25,54000 €

P-74 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

45,67 €

Altres conceptes 45,67000 €

P-75 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons
la Llista Europea de Residus

-38,79 €

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -35,18000 €

Altres conceptes -3,61000 €

P-76 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

14,33 €

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 12,99600 €

Altres conceptes 1,33400 €

P-78 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

21,54 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 19,54000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-80 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i mides segons plànols, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm

190,32 €

B965-H696 m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els element 38,04150 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons 3,57300 €

Altres conceptes 148,70550 €

P-81 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-82 PPA0UNEA pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització d'un estudi acústic per part d'una ECA,
per verificar el compliment dels nivells màxims sonors fixats per la normativa vigent sobre els
receptors que es localitzen més pròxims a la nova variant. Com a mínima es consideraran els

3.500,00 €
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receptors corresponents a Ca n'Aulet, Can Noguer i Can Planes
Sense descomposició 3.500,00000 €

P-83 PRIE-9G8H m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús amb una pendent entre
12 a 25%, amb geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, de 20 a 22
mm de gruix amb protecció als raig UV, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de
10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 1 unitat cada 2 m2, amb preparació de la superfície del
terreny

13,28 €

BRI1-28Q8 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un pe 6,37100 €

Altres conceptes 6,90900 €

Barcelona, juny 2024

L´enginyer

Joan Bastons i Prat
Enginyer Agrònom
Col.legiat núm. 539
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 01 Treballs previs

1 GR120001 m2 Sega de capa herbàcia amb esbrossadora de capçal de fil, en tot tipus
de terrenys i retirada i transport de les restes vegetals a abocador
controlat o aplec (P - 11)

0,20 55.305,280 11.061,06

TOTAL Capítol 01.01 11.061,06

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 01 Tractament desmunts H <= 3m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 1.223,424 1.651,62

TOTAL Subcapítol 01.02.01 1.651,62

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 02 Tractament desmunts H > 3 m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 5.649,912 7.627,38

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 1.408,000 16.558,08

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 22)

6,41 156,000 999,96

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 21)

6,34 57,000 361,38

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de

6,39 598,000 3.821,22

EUR
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protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 18)

TOTAL Subcapítol 01.02.02 29.368,02

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 03 Tractament terraplens H <= 3 m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 1.019,988 1.376,98

TOTAL Subcapítol 01.02.03 1.376,98

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 04 Tractament terraplens > 3 m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 2.345,152 3.165,96

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 468,000 5.503,68

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 22)

6,41 52,000 333,32

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 21)

6,34 145,000 919,30

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 18)

6,39 378,000 2.415,42

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.02.04 12.337,68

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 05 Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 400,320 540,43

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 92,000 1.081,92

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 22)

6,41 14,000 89,74

4 GR6BU101 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)

6,39 26,000 166,14

TOTAL Subcapítol 01.02.05 1.878,23

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 06 Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 852,696 1.151,14

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 171,000 2.010,96

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques

6,41 19,000 121,79
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de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 22)

TOTAL Subcapítol 01.02.06 3.283,89

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 07 Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 3.800,772 5.131,04

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 762,000 8.961,12

3 GR66U101 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), AF 300 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 22)

6,41 86,000 551,26

4 GR62U101 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 21)

6,34 345,000 2.187,30

5 GR61U201 u Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 18)

6,39 500,000 3.195,00

TOTAL Subcapítol 01.02.07 20.025,72

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 08 Enjardinament de rotondes

Grup 01 Rotonda enllaç C-63

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 13)

2,81 314,160 882,79

2 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 12)

0,18 112,000 20,16

EUR
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3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

2,37 60,600 143,62

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 14)

3,41 33,600 114,58

5 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 16)

2,30 22,400 51,52

6 GR61U106 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, en clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 17)

131,53 4,000 526,12

7 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

13,44 544,000 7.311,36

8 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 10)

111,28 30,324 3.374,45

9 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, a definir per
la D.F. (P - 1)

140,74 20,216 2.845,20

10 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 7)

3,88 112,000 434,56

11 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm  (P - 4)

5,63 11,200 63,06

12 G966H100 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i mides segons
plànols, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 9)

112,32 54,000 6.065,28

13 P966-H97R m Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i mides segons plànols,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm (P - 80)

190,32 32,000 6.090,24

TOTAL Grup 01.02.08.01 27.922,94

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 08 Enjardinament de rotondes

Grup 02 Rodonta enllaç N-141e

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 13)

2,81 962,110 2.703,53

2 GR226541 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un

0,18 201,070 36,19
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pendent inferior al 25 % (P - 12)

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

2,37 228,318 541,11

4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 14)

3,41 60,321 205,69

5 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 16)

2,30 40,214 92,49

6 GR66U102 u Subministrament i plantació de Cistus sp de 30-60 cm d'alçària, (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3), en C-3 L, en clot
de plantació 0.30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor de senyalització, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 23)

13,03 352,000 4.586,56

7 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base, tutor de
senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

13,44 251,000 3.373,44

8 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C
mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor de
senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 25)

11,76 101,000 1.187,76

9 GR61U505 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Celtis australis, Fraxinus
angustifolia o Tilia cordata, de perímetre tronc 12/14 en pa de terra
metàl·lic (PTM), en clot de plantació 0,70x0.70x0.70m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 20)

92,44 16,000 1.479,04

10 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 8)

30,17 50,000 1.508,50

11 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de
junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 10)

111,28 114,159 12.703,61

12 F9A235N1 m3 Grava de pedrera, decorativa de 20 a 40 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, a definir per
la D.F. (P - 1)

140,74 76,106 10.711,16

13 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 7)

3,88 201,070 780,15

14 FR3SE412 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm  (P - 4)

5,63 20,107 113,20

TOTAL Grup 01.02.08.02 40.022,43

EUR
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Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 09 Revegetació bassa depuració

1 GR6BU302 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp,
Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una
densitat mínima de 6 u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de
pendent màxim 3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment
necessaris fins la recepció de l'obra (P - 32)

25,74 3.448,000 88.751,52

TOTAL Subcapítol 01.02.09 88.751,52

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 10 Tractament apantallament visual i acústic

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 549,216 741,44

2 GR61U302 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 6/8 a arrel nua
en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 19)

29,44 114,000 3.356,16

3 GR66U503 u Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de
80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en
clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 27)

30,23 10,000 302,30

4 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L,
en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 26)

26,65 10,000 266,50

5 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 24)

6,39 10,000 63,90

6 GR68U101 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis
sp, Lonicera sp o similar (h=20-40 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior
mínim 2), entutorada, en C mínim 1.1 L i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 28)

11,06 30,000 331,80

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.02.10 5.062,10

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 11 Revegetació Boca Sud túnel

1 GR68U103 u Subministrament i plantació d'enfiladissa tipus Hedera helix, Clematis
sp, Lonicera sp o similar (h=40-100 cm d'alçària,nº ram. 1r terç inferior
mínim 3), entutorada, en C -3 L i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 29)

13,40 436,000 5.842,40

2 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 15)

17,62 28,200 496,88

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 16)

2,30 18,800 43,24

TOTAL Subcapítol 01.02.11 6.382,52

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 12 Restauració Torrent Ca n'Aulet

1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 13)

2,81 798,000 2.242,38

2 PRIE-9G8H m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús
amb una pendent entre 12 a 25%, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 20 a 22 mm de gruix amb
protecció als raig UV, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U,
de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 1 unitat cada 2 m2, amb
preparació de la superfície del terreny (P - 83)

13,28 798,000 10.597,44

3 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 15)

17,62 159,600 2.812,15

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 33)

1,35 798,000 1.077,30

TOTAL Subcapítol 01.02.12 16.729,27

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 02 Mesures correctores i d'integració paisatgística

Subcapítol 13 Protecció fauna

1 GRK0001 m Tanca metàl·lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat
d'acer galvanitzat, tela metàl·lica de torsió simple de 50 mm de llum de
pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa
per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D
cada 3 m col·locats sobre daus de formigó, tornapuntes i

37,23 617,000 22.970,91

EUR
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arriostraments (P - 34)

TOTAL Subcapítol 01.02.13 22.970,91

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 03 Instal.lació reg boca sud túnel

1 FFA100N1 m Condicionament i adaptació de la xarxa de reg (P - 2) 1.500,00 1,000 1.500,00

2 FFA100N2 m Treballs de posta a punt i probres de la xarxa de reg (P - 3) 2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.03 4.000,00

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 04 Estudi acústic

1 PPA0UNEA pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització d'un estudi
acústic per part d'una ECA, per verificar el compliment dels nivells
màxims sonors fixats per la normativa vigent sobre els receptors que
es localitzen més pròxims a la nova variant. Com a mínima es
consideraran els receptors corresponents a Ca n'Aulet, Can Noguer i
Can Planes (P - 82)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Capítol 01.04 3.500,00

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 05 Altres actuacions

Subcapítol 01 Seguretat i salut

Grup 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 35)

6,71 8,000 53,68

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 37)

20,51 8,000 164,08

3 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 38)

1,61 8,000 12,88

4 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 43) 17,71 3,000 53,13

5 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 44)

47,99 2,000 95,98

6 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 45)

508,67 1,000 508,67

7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 46)

26,18 3,000 78,54

EUR
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8 H14111N1 u Barret de palla (P - 36) 5,51 8,000 44,08

9 H145A002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics mínims en
treballs de precisió com soldadura amb argó, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 39)

3,34 8,000 26,72

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 40)

8,65 8,000 69,20

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 42)

29,90 8,000 239,20

12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 51) 14,53 8,000 116,24

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 52)

17,45 8,000 139,60

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 41)

9,78 4,000 39,12

15 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 49) 8,93 8,000 71,44

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 48) 11,30 8,000 90,40

17 H1484110 u Samarreta de treball de cotó (P - 50) 2,94 8,000 23,52

18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 47) 25,81 4,000 103,24

TOTAL Grup 01.05.01.01 1.929,72

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 05 Altres actuacions

Subcapítol 01 Seguretat i salut

Grup 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

19,31 20,000 386,20

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

15,73 20,000 314,60

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

6,98 50,000 349,00

4 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 56)

2,77 200,000 554,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

35,68 2,000 71,36

6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

41,84 2,000 83,68

7 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb

40,70 2,000 81,40

EUR
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el desmuntatge inclòs (P - 61)

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

50,72 2,000 101,44

TOTAL Grup 01.05.01.02 1.941,68

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 05 Altres actuacions

Subcapítol 01 Seguretat i salut

Grup 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 58) 13,43 4,000 53,72

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 59)

20,87 1,000 20,87

3 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 63)

84,09 2,000 168,18

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)

120,44 1,000 120,44

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 70)

78,33 1,000 78,33

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

50,18 1,000 50,18

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 72) 2,45 1,000 2,45

8 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 64)

60,14 4,000 240,56

9 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 65)

57,13 4,000 228,52

10 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 66)

62,20 4,000 248,80

11 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 67)

18,64 2,000 37,28

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)

22,29 1,000 22,29

TOTAL Grup 01.05.01.03 1.271,62

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 05 Altres actuacions

Subcapítol 02 Seguretat vial

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

PRESSUPOST Pàg.: 12

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 81)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Subcapítol 01.05.02 2.500,00

Obra 01 PC-AG-03020.3.1-C3

Capítol 05 Altres actuacions

Subcapítol 03 Gestió de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 73)

25,54 12,910 329,72

2 I2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 74)

45,67 12,910 589,60

3 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
76)

0,00 2,500 0,00

4 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 75)

-38,79 0,710 -27,54

5 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
77)

14,33 5,000 71,65

6 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 78)

0,00 2,000 0,00

7 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 79)

21,54 2,000 43,08

8 G2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construccióo demoliciÃó, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)  (P - 6)

0,09 150,000 13,50

TOTAL Subcapítol 01.05.03 1.020,01

EUR
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MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Grup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grup 01.02.08.01  Rotonda enllaç C-63 27.922,94

Grup 01.02.08.02  Rodonta enllaç N-141e 40.022,43

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 67.945,37

Grup 01.05.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.929,72

Grup 01.05.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.941,68

Grup 01.05.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.271,62

Subcapítol 01.05.01  Seguretat i salut 5.143,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
73.088,39

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Tractament desmunts H <= 3m 1.651,62

Subcapítol 01.02.02  Tractament desmunts H > 3 m 29.368,02

Subcapítol 01.02.03  Tractament terraplens H <= 3 m 1.376,98

Subcapítol 01.02.04  Tractament terraplens > 3 m 12.337,68

Subcapítol 01.02.05  Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç 1.878,23

Subcapítol 01.02.06  Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m 3.283,89

Subcapítol 01.02.07  Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m 20.025,72

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 67.945,37

Subcapítol 01.02.09  Revegetació bassa depuració 88.751,52

Subcapítol 01.02.10  Tractament apantallament visual i acústic 5.062,10

Subcapítol 01.02.11  Revegetació Boca Sud túnel 6.382,52

Subcapítol 01.02.12  Restauració Torrent Ca n'Aulet 16.729,27

Subcapítol 01.02.13  Protecció fauna 22.970,91

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 277.763,83

Subcapítol 01.05.01  Seguretat i salut 5.143,02

Subcapítol 01.05.02  Seguretat vial 2.500,00

Subcapítol 01.05.03  Gestió de residus 1.020,01

Capítol 01.05  Altres actuacions 8.663,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
286.426,86

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   Treballs previs 11.061,06

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 277.763,83

Capítol 01.03  Instal.lació reg boca sud túnel 4.000,00

Capítol 01.04  Estudi acústic 3.500,00

Capítol 01.05  Altres actuacions 8.663,03

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3 304.987,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
304.987,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3 304.987,92

304.987,92

EUR



MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Grup %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Grup 01.02.08.01  Rotonda enllaç C-63 9,16

Grup 01.02.08.02  Rodonta enllaç N-141e 13,12

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 22,28

Grup 01.05.01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,63

Grup 01.05.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 0,64

Grup 01.05.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 0,42

Subcapítol 01.05.01  Seguretat i salut 1,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.02.01  Tractament desmunts H <= 3m 0,54

Subcapítol 01.02.02  Tractament desmunts H > 3 m 9,63

Subcapítol 01.02.03  Tractament terraplens H <= 3 m 0,45

Subcapítol 01.02.04  Tractament terraplens > 3 m 4,05

Subcapítol 01.02.05  Tractament zones intermèdies i interiors d'enllaç 0,62

Subcapítol 01.02.06  Tractament superfícies ocupació temporal <= 3 m 1,08

Subcapítol 01.02.07  Tractament superfícies ocupació temporal > 3 m 6,57

Subcapítol 01.02.08   Enjardinament de rotondes 22,28

Subcapítol 01.02.09  Revegetació bassa depuració 29,10

Subcapítol 01.02.10  Tractament apantallament visual i acústic 1,66

Subcapítol 01.02.11  Revegetació Boca Sud túnel 2,09

Subcapítol 01.02.12  Restauració Torrent Ca n'Aulet 5,49

Subcapítol 01.02.13  Protecció fauna 7,53

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 91,07

Subcapítol 01.05.01  Seguretat i salut 1,69

Subcapítol 01.05.02  Seguretat vial 0,82

Subcapítol 01.05.03  Gestió de residus 0,33

Capítol 01.05  Altres actuacions 2,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
93,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   Treballs previs 3,63

Capítol 01.02  Mesures correctores i d'integració paisatgística 91,07

Capítol 01.03  Instal.lació reg boca sud túnel 1,31

Capítol 01.04  Estudi acústic 1,15

Capítol 01.05  Altres actuacions 2,84

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

MESURES CORRECTORES D´IMPACTE AMBIENTAL
DE LA VARIANT D´ANGLÈS DEL PK 38+000
DE LA C-63 AL PK 101+150 DE L´N-141E.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01  PC-AG-03020.3.1-C3 100,00

100,00

EUR
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