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 1.  ANTECEDENTS   

 

Viver i Serrateix és un municipi rural de la comarca del Berguedà, amb una superfície municipal 

de 66,80 Km2 i una població d’uns 173 habitants (IDESCAT 2024), distribuïts en masies 

disseminades pels tres sectors que formen el municipi, Viver, Serrateix i Sant Joan de 

Montdarn. 

La xarxa de distribució d’aigua es municipal i des del dipòsit de Montbordó de 500 M3,  de 

capacitat, situat al sector de Serrateix i des del dipòsit de Vilanova també de 500 M3, situat al 

sector de Viver,  surten les conduccions de distribució d'aigua potable cap a les masies. 

L'abastament d'aigua es realitza únicament des de la xarxa d'aigües de la Mancomunitat 

d'Aigües Bersols, formada pels municipis de Montmajor, Navès, L'Espunyola, Montclar i Viver i 

Serrateix, que té la captació d'aigües a l'embassament de Sant Ponç del riu Cardener.  

L'Ajuntament de Viver i Serrateix pretén assolir una millora a nivell global de la xarxa d'aigües 

municipal per obtenir una millor gestió i qualitat del servei. Per això,  en els darrers anys s'han 

realitzat diverses actuacions de millora, renovació i substitució de conduccions, instal·lacions i 

elements que composen la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable municipal. 

Hi ha diversos trams amb conduccions de polietilè d’alta densitat antigues, instal·lades fa més 

de 30 anys que es troben en molt mal estat, tenen freqüents avaries que provoquen moltes 

fuites i pèrdues d’aigua  i un deficient servei de la xarxa d’aigües municipal. 

Les  conduccions que tenen problemes de fuites d’aigua pel mal estat dels tubs són les 

següents i afecten als tres sectors del municipi, Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn: 

-Conducció d’alimentació del sector de Sant Joan de Montdarn que surt del dipòsit de 

Montbordó amb tub de polietilè de D75, amb traçat força paral·lel a la carretera BV-4235, cal 

renovar un tram d’uns 595 m. de longitud.  

-Conducció del sector de Viver en el tram de la Vileta al trencant de Salla,  amb tub de polietilè 

de diàmetre 75 mm, amb traçat paral·lel a la carretera BV 4235 , pel costat del marge dret, cal 

renovar un tram d’uns 486 m de longitud, fins al creuament de la ctra. Aquest creuament ja es 

va realitzar en les obres de reforç del ferm de la carretera. 

- Conducció del sector de Viver en el tram des de la sortida de la vàlvula reductora de pressió 

de Cal Fetget fins Coromines amb tub de polietilè de D75mm, amb traçat paral·lel a la 

carretera BV-4235, marge esquerre, cal renovar tot el tram d’uns 1.435 m de longitud. 

-Conducció del sector de Serrateix en el tram de Cal Forner al trencant de Santamaria amb tub 

de polietilè de D63 mm, amb traçat paral·lel del camí de Cardona, pel costat del camí, cal 

renovar tot el tram d’uns 959 m de longitud. 

Donat els problemes de servei que provoca el mal estat de les canonades de polietilè antigues 

de la xarxa d'aigües, l'Ajuntament de Viver i Serrateix vol realitzar les obres de renovació de 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal     MEMÒRIA 

diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal per millorar el servei i reduir les pèrdues 

d’aigua de la xarxa que provoquen aquestes canonades. 

L'Ajuntament ha encarregat al tècnic sotasignant la redacció del Projecte de renovació de 

diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal  

Aquestes actuacions projectades formen part del servei de la xarxa d'aigües municipal que té 

l'IVA recuperable. 

 

 2.  OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L'objecte del projecte és definir i valorar les obres de renovació de diverses conduccions de la 

xarxa d’aigua municipal en el TM de Viver i Serrateix. 

 

 3.  RESUM D’ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN 

DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

Per a la redacció del present projecte s’han tingut en compte els següents estudis: 

 Treballs de reconeixement del terreny, in situ, amb inspecció visual dels traçats de les 

conduccions. 

 Presa de mesures sobre el terreny.  

 Cartografia Territorial  l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Pla Director del servei de subministrament d'aigua potable del T.M. de Viver i 

Serrateix,  de data octubre de 2008. 

 

 Plànols actualitzats de la xarxa d’aigües municipal de data  desembre de 2024. 

 

 

 4.  ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’estudi geotècnic de l’Annex 2, 

l’autora del projecte, als efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, amb utilització 

de mitjans mecànics, en desmunt, rases, pous i fonaments d’estructures, sempre en funció de 

la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. El percentatge final d’aquestes 

unitats podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la 

diferència que es pugui assolir. 

 

S’adjunta a l’annex 2 amb la descripció de la geologia i litologia de la zona així com les 

característiques geotècniques dels materials. 
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 5.  SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La solució adoptada consisteix en la substitució dels tubs antics de polietilè en mal estat 

mantenint el traçat de les instal·lacions actuals. També es preveu la renovació dels elements 

existents en aquests trams de la xarxa, vàlvules de comporta, ventoses i desguassos. 

 

Pel tram de la conducció de Montbordó del sector de Sant Joan de Mondarn, es projecta un 

tub de polietilè d’alta densitat  PE100 de D125 mm, de 16 atm. Es dona continuïtat amb aquest 

diàmetre que des del dipòsit arriba al punt d’inici de l’actuació projectada i que ja s’havia 

previst d’instal·lar fins al final de la present actuació. 

Pel tram de la conducció de La Vileta a Salla del sector de Viver, es projecta un tub de polietilè 

d’alta densitat  PE100 de D110 mm, de 16 atm.. Es dona continuïtat amb aquest diàmetre que 

des de Viver ja arriba al punt d’inici de l’actuació projectada i que ja s’havia previst d’instal·lar 

fins al final de la present actuació al trencant de Salla. No cal realitzar el creuament de la 

carretera BV-4235 donat que ja es va realitzar el pas en les obres de reforç del ferm de la 

carretera, amb arquetes existents visibles als dos costats. 

Pel tram de la conducció de Cal Fetget a Coromines del sector de Viver, des de l’arqueta de la 

vàlvula reductora es projecta un tub de polietilè d’alta densitat  PE100 de D90 mm, de 16 atm. 

Es dona continuïtat amb aquest diàmetre que ja arriba a la vàlvula reductora, punt d’inici de 

l’actuació i que s’havia previst d’instal·lar fins al final d’aquesta actuació a Coromines. 

Pel tram de la conducció de Cal Forner a Santamaria del sector de Serrateix, es projecta un tub 

de polietilè d’alta densitat  PE100 de D110 mm, de 16 atm. Es dona continuïtat amb aquest 

diàmetre que ja arriba al punt d’inic d’aquesta actuació, i que s’havia previst d’instal·lar fins al 

final de la present actuació al trencant de l’accés a Santamaria. 

El tubs projectats es col·locaran a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. 

d’amplada, envoltats de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material 

seleccionat de la pròpia excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Es projecta la substitució de les claus de pas de comporta de les conduccions projectades per 

vàlvules de comporta de tancament elàstic, amb cos de fosa i eix d’acer inoxidable 

embridades, de diàmetres 110 mm i 90 mm PN16 . També es renovaran les vàlvules de 

comporta de D63 mm i D40 mm de les mateixes característiques per derivacions de ramals  i 

escomeses. 

 

També es projecta la renovació  de les ventoses existents per ventoses trifuncionals de D50 

mm, en els punts alts per treure l’aire i els desguassos en els punts baixos per buidar les 

canonades. També es preveu la renovació de quatre punts de presa d’aigua d’arqueta segons 

detalls plànols. 

 

Aquests elements de la xarxa s’instal·laran a l’interior d’arquetes de registre de D110 cm , amb 

tapa circular de fosa de D60 m i de classe resistent tipus D-400, apte pel trànsit de vehicles. 

 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal     MEMÒRIA 

Es protegirà el pas de les canonades en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE 

corrugat doble paret de D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20. 

Es preveu la instal·lació de subministrament provisional amb tub de polietilè ad de 16 atm del 

diàmetre adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la 

rasa a executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per 

manteniment del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, 

claus de comporta i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram. 

 

També es preveuen els  ajuts de paleta en treballs auxiliars d'obra civil, en els punts de 

connexió, obres de fàbrica, cunetes revestides de formigó o paviments de formigó existents 

que siguin afectats pel pas de les canonades. 

 

Es realitzarà la desbrossada del camins i passos de les canonades i el condicionament d'accés 

per maquinària, incloent obertura de pas, esporgada de brancada i desbrossada i tala d'arbres, 

si s'escau. 

 

El camins afectats per l'execució de la rasa per substituir el tub d'aigua existent es restituiran a 

l'estat inicial amb l'execució d'uns treballs de repàs i arranjament de l'esplanada en terres amb 

estesa d'una capa de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb un 

gruix mitjà de 3 cm. 

 

Es preveu la Seguretat i salut en l'execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

Aquestes actuacions previstes formen part del servei de la xarxa d'aigües municipal que té 

l'IVA recuperable. 

El punts  d’inici i finals de cada actuació, en coordenades UTM ETRS-89, zona 31 N, són els 

següents: 

 Punt d’inici 

X                 Y 

Punt final 

X                Y 

Conducció Sant Joan de Montdarn 399402       4646533 399799      4646854 

Conducció de la Vileta a Salla      402310       4644891      402563      4644499 

Conducció de Cal Fetget a Coromines      403589       4644153      403315       4642924 

Conducció  Cal Forner a Santamaria      398100       4644211     397382        4643811   

 

  

 6.  CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

S’adjunta a l’annex 3 els càlculs hidràulics de la solució proposada. 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal     MEMÒRIA 

 

 7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

 

Les obres projectades són de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal 

en el TM de Viver i Serrateix, consisteixen en: 

- Conducció de Montbordó al Sector de Sant Joan de Mondarn  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D125 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 595,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(1.335,00 

m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(450 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (238,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(71,40 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(166,60 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(85,68 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(595 m) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(4 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(4 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 

connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal     MEMÒRIA 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 

i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(8 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (210,00 m2) 
 

 

- Conducció de La Vileta a Salla 

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 496,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(906,00 m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(582 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (198,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(59,52 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(138,88 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(71,42 M3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 

D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 

acabada (6 m) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(1 u) 
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-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(1 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 

connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 

i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (2 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(4 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (168,00 m2) 
 

 

- Conducció de Cal Fetget a Coromines  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D90 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 1.465,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.655,00 

m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(1.740 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (586,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(175,80 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(410,20 m3) 
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-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(210,96 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D90 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(5 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(4 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 

i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(5u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (9 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (996,00 m2) 
 

 

- Conducció de Cal Forner a Santamaria  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 978,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.934,00 

m2) 

-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 

abocador i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació 
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d'un reg d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent 

tipus S-12.(7,20 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (391.20 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(117,36 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(273,84 m3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 

D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 

acabada. (12 m) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(140,83 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(978 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 110 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 63 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(3 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(3 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal.lat, 

connectat i provat.(2 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(5 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 

i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(4u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (8 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(4 u) 
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- Obres accessòries 

 

-Ajuts de paleta en treballs auxiliars d'obra civil, en els punts de connexió, obres de fàbrica, 

cunetes revestides de formigó o paviments de formigó existents, senyals de transit, o 

afectacions a obres a de drenatge i murets, protecció de serveis, inclou materials i mà 

d'obra.(1 u) 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

Es preveu la Seguretat i salut en l'execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 

condicions i el pressupost. 

 

 8.  PRESSUPOST DE LES OBRES 

 

Pressupost d'Execució Material 

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 

164.815,35 € 

       Cent seixanta-quatre mil vuit-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims 

Pressupost d'Execució per Contracta  (IVA exclòs) 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

196,130,27 € 

  Cent noranta-sis mil cent trenta euros amb vint-i-set  cèntims 

Pressupost d'Execució per Contracta  (IVA inclòs) 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

237.317,63 € 

 Dos-cents mil trenta-set euros tres-cents disset euros amb seixanta-tres cèntims 

Aquestes actuacions projectades formen part del servei de la xarxa d'aigües municipal que té 

l'IVA recuperable. 

 

 9.  PROGRAMA D’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

 

Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte, es preveu un termini total 

d’execució de 3 mesos a partir de la data d’adjudicació de les obres. 
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En l’annex 5, s’estableix amb caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un 

diagrama de barres on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats principals, així com els 

costos associats. 

 

 10.  ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

A l’Annex 6 es realitza l’Estudi de Seguretat i Salut, donant compliment al Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

 

 11.  CONTROL DE QUALITAT 

 

En compliment de la normativa vigent, s’ha elaborat un Pla de control de qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’Annex 7 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les 

unitats objecte de control, el tipus i la freqüència d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 

del pla del control de qualitat. 

Les despeses que s’origini seran a càrrec del contractista fins el límit de l’1,5% de l’import tipus 

de licitació (Pressupost d’Execució per contracte abans IVA). 

Atès que l’import del control de qualitat previst  no supera l’1,5% del pressupost d’execució 

per contracte de l’obra, la totalitat de l’import del control de qualitat anirà a càrrec del 

contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 

homologat. 

 

 12.  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Seguint la normativa vigent en l’Annex 8 s’incorpora l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

 13.  AFECTACIONS 

 

No cal realitzar expropiacions pels terrenys afectats per l’execució de les obres. És una obra de 

substitució de conduccions d'aigua existents en mal estat que s'instal·len pel mateix traçat de 

les conduccions actuals. 
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 14.  LLEI DE CONTRACTES DE L'ESTAT 

 

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic. 

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 

(DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV del contracte és: 

 

45231300-8  Treballs de construcció de tubs per aigua i aigües residuals. 

45232150-8  Treballs relacionats amb tubs de distribució d’aigua 

 

  

 15.  CONSIDERACIONS FINALS 

 

 15.1 Compliment de la normativa vigent 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, 

que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 

Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible, d'ésser lliurada al servei 

públic una vegada acabada. 

 15.2  Classificació del contractista 

D’acord amb l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic (LCSP), per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros 

és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 

d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el 

grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual 

o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per 

contractar. 

 

Tot i no ser exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres 

es recomana que sigui la següent: 

 

      Grup E: Hidràuliques.  Subgrup 1:  Abastaments i sanejaments.   Categoria:  2 

 15.3 Revisió de preus 

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 

Tècnico-Administratives no ho indica explícitament. 

 

 15.4. No fraccionament i divisió en lots 

 

Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 13 Decret 179/1995, de 13 
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de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible 

d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada, reunint els requisits de l'article 125 del 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix l’article l’article 99.2 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

Atès el que estableix a l’article 99.3  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte d’obra 

d'aquesta tipologia. En aquest sentit la divisió en lots dificultaria  l’execució correcta des del 

punt de vista tècnic i posaria en risc la seva execució ja que la tipologia de l’obra implica la 

coordinació de l’execució de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividís en 

lots. 

 

 

 16.  CONCLUSIÓ 

 

L’obra projectada compleix les condicions demanades en la legislació vigent per a ser 

considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre 

tots els elements per a la seva utilització. 

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar 

l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

Viver i Serrateix, maig de 2025     



     ANNEX 1 
 

                  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Obra: Renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua 

municipal 

Municipi:   Viver i Serrateix 

Comarca:   Berguedà 

Tipus d’obra: Renovació conduccions de la xarxa municipal d’aigua 

 

Obres compreses:   

- Renovació tram conducció Montbordó a Sant Joan de 

Montdarn 

- Renovació tram conducció de la Vileta a Salla 

- Renovació tram conducció cal Fetget a Coromines 

- Renovació trem conducció de cal Forner a Santamaria 

- Obres accessòries 

- Seguretat i Salut en l’execució de les obres 

 

Pressupost d'Execució Material: 

                                                                       164.815,35 € 

Pressupost d'Execució per Contracta:   

                                                        196.130,27 €  (Sense IVA) 

Pressupost d'Execució per Contracta:   

                                                        237.317,63 €  (IVA inclòs) 

Termini d’execució:  

3 mesos 



ANNEX 2 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

 

L’actuació objecte del present estudi es localitza al sud de la comarca del Berguedà, 

concretament al municipi de Viver i Serrateix i consisteix en les obres de renovació de diverses 

conduccions de la xarxa d’aigua municipal 

 

El territori del Baix Berguedà comprèn una gran explanada de materials oligocènics que 

formen la Depressió Central Catalana. Aquests plans són capes de conglomerats formades per 

materials arrossegats que provenen dels Pirineus, més gruixudes i freqüents al nord de la 

plana, i que es van aprimant fins a desaparèixer al sud. Aquestes capes s’alternen amb altres 

de bancals gresencs i argilosos, fàcilment erosionables. 

 

Si ens fixem amb la geologia de la zona, cal dir que al municipi predominen les margues i 

limolites calcàries de colors grocs, vermells i grisos, amb intercalacions de capes de gresos i 

alguns microconglomerats de poca continuïtat lateral. Aquests materials s’inclouen en la 

“formació molassa de Solsona”, que es formà en ambient fluvial durant l’oligocè.  

 

A les zones properes a torrents i rius també trobem sediments quaternaris: graves, sorres, 

llims i argiles, formant terrasses fluvials. 

 

Una anàlisi en detall per tal de determinar una identificació complerta del tipus de terreny 

implicaria efectuar els assaigs següents: 

 

 Assaig granulomètric 

 Límits d'Attemberg 

 Humitat natural 

 Densitat aparent 

 Matèria orgànica 

 Proctor normal 

 Índex CBR 

 

Tot i això, no es considera necessari efectuar aquests assaigs, doncs l'execució de l'obra només 

preveu: 

 

 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics convencionals o màquines rasadores fins a 

1 m de fondària. 

 

Tot això, segons les característiques descrites del terreny i el grau de coneixement de la zona, 

ens permet arribar a la conclusió de la no necessitat d'efectuar una anàlisi geològica i 

geotècnica de l'àrea. 
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Margues, limolites i gresos amb intercalacions de conglomerats. 

Formació Molassa de Solsona. Oligocè. 

 Sediments recents de fons de valls, rieres i peu de mont. Holocè. 

 Llit actual, plana d’inundació ordinària. Holocè recent. 

 

Font: web Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

 



 
ANNEX 3 
 

CÀLCULS HIDRÀULICS 
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CÀLCULS HIDRÀULICS  

 

 
Generalitats 
 

Les conduccions projectades són de la xarxa de distribució en baixa i es projecten amb tubs de  

polietilè d'alta densitat tipus PE100 de diàmetres D125 mm, D110 mm i de D90 mm, de 16 

ATM i s'instal·laran a l'interior d'una rasa de 1,00 m de fondària i 40 cm d'amplada, envoltades 

de sorra i posterior replè amb materials seleccionats de l'excavació compactats al 95 % del PN. 

 

Les conduccions projectades s'instal·laran pel mateix traçat de les conduccions existents, pel 

mig o costat del camí quan són de terra i pel costat si el camí està pavimentat. 

 

En els punts alts s’instal·laran ventoses trifuncionals de D50 mm de PN16 per treure l’aire i en 

els punts baixos desguassos amb vàlvula de comporta de D63 mm per poder buidar la 

conducció. Aquests elements de la xarxa s’instal·laran a l’interior d’arquetes prefabricades de 

D100 cm amb tapa de fosa de D60 cm tipus D400, apta pel trànsit de vehicles. 

 

Les claus de comporta projectades seran amb cos de fosa, eix d’acer inoxidable, PN16 i 

embridades, de diàmetre D110 mm, D90 mm, D63 mm i de D40 les derivacions d’escomeses 

existents amb cos de fosa, eix d’acer inoxidable, PN16. 

 

Els trams de conduccions a renovar són: 

-Tram de la conducció de Montbordó a Sant Joan de Montdarn. 

-Tram de la conducció de La Vileta a Salla. 

-Tram de cal Fetget a Coromines. 

-Tram de la conducció de cal Forner a Santamaria. 

 

 

El punts  d’inici i finals de cada actuació, en coordenades UTM ETRS-89, zona 31 N, són els 

següents: 

 

 

 Punt d’inici 

X                 Y 

Punt final 

X                Y 

Conducció Sant Joan de Montdarn 399402       4646533 399799      4646854 

Conducció de la Vileta a Salla      402310       4644891      402563      4644499 

Conducció de Cal Fetget a Coromines      403589       4644153      403315       4642924 

Conducció  Cal Forner a Santamaria      398100       4644211     397382        4643811   
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Renovació tram de la conducció del dipòsit de Montbordó a Sant Joan de Montdarn 

 

Dades de la instal·lació: 

 

Geometria: 

 

Cota d’inici tram :                                                                               741,44  

Cota final de tram:                      743,62 

Longitud:                              593,47 m 

 

Tub projectat distribució principal: 

 

- Tubs  de polietilè d’alta densitat PE 100 ad D125 mm de 16 atm 

 

 

-Renovació tram de la conducció de La Vileta a Salla 

 

Dades de la instal·lació: 

 

Geometria: 

 

Cota d’inici tram :                                                                               576,13  

Cota final de tram:                      573,15 

Longitud:                              486,22 m 

 

Tub projectat distribució principal: 

 

- Tubs  de polietilè d’alta densitat PE 100 ad D110 mm de 16 atm 

 

 

-Renovació tram de la conducció del dipòsit de cal Fetget a Coromines 

 

Dades de la instal·lació: 

 

Geometria: 

 

Cota d’inici tram :                                                                               552,07  

Cota final de tram:                      511,13 

Longitud:                              1.434 m 

 

Tub projectat distribució principal: 

 

- Tubs  de polietilè d’alta densitat PE 100 ad D90 mm de 16 atm 
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-Renovació tram de Cal Forner a Capdecosta  

 

Dades de la instal·lació: 

 

Geometria: 

 

Cota d’inici tram :                                                                               552,07  

Cota final de tram:                      511,13 

Longitud:                              958,57 m 

 

Tub projectat distribució principal: 

 

Tubs  de polietilè d’alta densitat PE 100 ad D90 mm de 16 atm 

 

 

 

Dimensionament de la instal·lació: 

 

Pèrdues de càrrega: 

 

Pel càlcul de les pèrdues de càrrega s’ha utilitzat la fórmula de Prandtl 

K = 0,007 
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Q = Cabal en l/s 

D = Diàmetre interior en mm. 

 = Viscositat cinemàtica en m2/s 

J = Pèrdua de càrrega en m/Km 

K = Rugositat mitja en mm. 

V = Velocitat en m/s 

 

 

- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D125 mm. de 16 atm (Sant Joan de Montdarn) 

    

 Cabal                                                 8,25 l/s 

      Longitud ramal principal:                 593,47 m  

Velocitat:                                   1,00 m/seg 

Pèrdues de càrrega                   j =     9,61 m/Km 
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- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D110 mm. de 16 atm (La Vileta-Salla) 

    

 Cabal                                                    6,38 l/s 

      Longitud ramal principal:                  486,22 m  

Velocitat:                                   1,00 m/seg 

Pèrdues de càrrega                   j =   11,15 m/Km 

 

 

 

- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D90 mm. de 16 atm (Cal Fetget-Coromines)) 

    

 Cabal                                                 4,29  l/s 

      Longitud ramal principal:                  1.434 m 

Velocitat:                                   1,00 m/seg 

Pèrdues de càrrega                     j =   14,42 m/Km 

 

 

 

- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D110 mm. de 16 atm (Cal Forner-Capdecosta)) 

    

 Cabal                                                    6,38 l/s 

      Longitud ramal principal:                  958,57 m  

Velocitat:                                   1,00 m/seg 

Pèrdues de càrrega                   j =   11,15 m/Km 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s’apliquen a les diferents unitats d’obra. 
Els costos directes d’aquesta justificació es divideixen en els següents apartats: 
 
 
I.- Preus bàsics 
 
a) Mà d’obra 
b) Maquinària 
c) Materials a peu d’obra 
 
 
 
II.- Preus auxiliars 
 
 
 
III.- Preus de les unitats d’obra 
 
En els preus de les unitats d’obra s’apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes 
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al 
conjunt de l’obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els 
costos indirectes en obres d’aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant 
l’increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de 
personal, etc.. 
 
 
Cada preu s’obtindrà aplicant la fórmula: 
 
     S 
PR  =  (  1  +   -------  )  Cn 
              100 
 
Pr =   Preus d’execució del material de la unitat d’obra. 
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6. 
Cn = Cost directe de la unitat d’obra. 



 

1.- Preus bàsics 



 LLISTAT DE MA D`OBRA  (Pres)
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

O0102        H   OFICIAL 1                                                       23,60

O0105        H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15

O0106        H   PEO                                                             20,90
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 LLISTAT DE MAQUINARIA  (Pres)
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

M0201        H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30

M0202        H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG                    59,20

M0205        H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    56,47

M0208        H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   66,20

M0209        H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80

M0210        H   COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.                                     15,80

M0213        H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10

M0216        H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          32,65

M0217        H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31

M0218        H   ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.                                    46,47

M0219        H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90

M0221        H   CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.                                    42,80

M0227        H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62
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 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

P016003      M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              78,40

P020901      M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,10

P040102      ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                             6,15

P041001      U   TAPA I MARC FOSA D 60                                           136,80

P050102      M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                21,10

P050201      KG  EMULSIO ECR-1                                                   0,60

P050412      T.  AGLOMERAT EN CALENT S-12                                        85,01

P057009      U   VARIS MATERIALS                                                 302,95

P060105      ML  TUB POLIETILE ad D 63  10 ATM                                   2,68

P060206      H   TUB POLIETILÈ sd d125 16 ATM                                    14,75

P060210      ML  TUB POLIETILÈ cd D110 mm 16 ATM                                 12,30

P060402      U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70

P060406      ML  TUB POLIETILE ad D90 16ATM                                      8,50

P061010      U   PUNT AIGUA                                                      710,00

P061205      U   CLAU DE PAS DE D63 MM                                           159,40

P061206      U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00

P0612061     U   BRIDA AUTOBLOCANT DN 40                                         14,20

P061210      U   CLAU DE PAS DE D90 MM 16PN                                      185,30

P061261      U   BRIDA AUTOBLOCANT DN90                                          26,45

P06155       U   CLAU DE PAS DN 100                                              295,00

P063004      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        250,00

P063010      U   MATERIAL CONNEXIÓ XARXA D'AIGUA                                 61,63

P064003      U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74

P0640051     U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70

P070302      U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110                  165,11

P070600      U   ACCESSORIS i MATERIALS AUXILIARS                                89,20

P072520      U   MATERIALS I ACESSORIS CONNEXIÓ PROV. MANTENIMENT DEL SERVEI     606,02

 Pàgina 1



 

2.- Preus auxiliars 



QUADRE DE PREUS AUXILIARS
Máscara: *

RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E016003      M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 

Formigó HNE-20/P/20 a peu d'obra descarregat directe camió

P016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              78,40 78,40

M0216        0,400 H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          32,65 13,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,46

E050201      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     

Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat.

O0105        0,004 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 0,08

P050201      1,500 KG  EMULSIO ECR-1                                                   0,60 0,90

M0217        0,005 H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31 0,12

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,10 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

E050412      TM  MESCLA BITUMINOSA S-12                                          

Mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compactada.

O0105        0,163 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 3,45

P050412      1,000 T.  AGLOMERAT EN CALENT S-12                                        85,01 85,01

M0218        0,030 H   ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.                                    46,47 1,39

M0221        0,030 H   CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.                                    42,80 1,28

M0209        0,030 H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80 1,58

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,70 5,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,27
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3.- Preus de les unitats d’obra 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la v egetació del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega sobre camió del
residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,003 H   PEO                                                             20,90 0,06

M0201        0,003 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,16

M0219        0,002 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossada i tala d'ar-
bres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21

M0201        0,015 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,78

M0219        0,015 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,55

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Ex cav ació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny , inclou part proporcional d'ex cav ació en
roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

O0102        0,085 H   OFICIAL 1                                                       23,60 2,01

O0106        0,085 H   PEO                                                             20,90 1,78

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0202        0,160 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       59,20 9,47

M0219        0,050 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,85

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,160 H   PEO                                                             20,90 3,34

P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,10 24,26

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  27,60 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant, amb compactació del 95% PM.

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42

O0106        0,080 H   PEO                                                             20,90 1,67

M0201        0,070 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 3,66

M0219        0,030 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,11

M0213        0,200 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10 1,82

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  9,70 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E060206      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT D125 mm 16ATM                       

Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces especials i
cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71

O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63

P060206      1,000 H   TUB POLIETILÈ sd d125 16 ATM                                    14,75 14,75

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  16,10 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,06

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purga-
dor d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei i amb tap de nete-
ja, col·locada i prov ada.

O0102        1,090 H   OFICIAL 1                                                       23,60 25,72

O0105        1,090 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 23,05

P063004      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        250,00 250,00

P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  335,50 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de presa i clau de
pas de comporta de PN16, ex cav ació i replè de rases, col·locat i prov at

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0105        1,000 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 21,15

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0640051     1,000 U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70 35,70

P060402      5,000 U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70 28,50

M0201        1,250 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 65,38

M0219        0,300 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 11,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  250,40 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,42

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elas-
tomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou placa de seny alització amb su-
port similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

P061010      1,000 U   PUNT AIGUA                                                      710,00 710,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  799,00 47,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,94

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex cav ació, càrrega
de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, connectat i prov at.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0106        1,500 H   PEO                                                             20,90 31,35

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 26,15

P070600      1,000 U   ACCESSORIS i MATERIALS AUXILIARS                                89,20 89,20

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  182,10 10,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,03
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel manteniment del
serv ei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a ex ecutar en una longitud de fins a 300 m per by -pas-
sar la canonada ex istent per manteniment del serv ei durant l'ex ecució de les obres, inclou pp de les dues claus de
comporta i accessoris necessaris, prov es i desconnex ió i retirada un cop ex ecutat el tram.

O0102        3,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 70,80

O0106        3,000 H   PEO                                                             20,90 62,70

M0201        3,000 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 156,90

P072520      1,000 U   MATERIALS I ACESSORIS CONNEXIÓ PROV. MANTENIMENT
DEL SERVEI     

606,02 606,02

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  896,40 53,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,20

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

O0105        0,050 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 1,06

E016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 91,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,50 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,07

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elasto-
mèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou mov iment de terres i reblert lateral amb terres de la mateix a ex -
cav ació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

E016003      0,140 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 12,80

P070302      1,000 U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110          165,11 165,11

P041001      1,000 U   TAPA I MARC FOSA D 60                                           136,80 136,80

M0201        0,050 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 2,62

M0227        0,500 H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62 22,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  405,00 24,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,34

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serv eis ex istents.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0105        1,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 31,73

M0201        0,350 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 18,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  85,40 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'ex ecució de les obres, inclou aportació
de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb un gruix  mitjà de 3 cm.

O0106        0,004 H   PEO                                                             20,90 0,08

M0205        0,004 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    56,47 0,23

M0208        0,004 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   66,20 0,26

P050102      0,030 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                21,10 0,63

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA                             
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la v egetació del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega sobre camió del
residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,003 H   PEO                                                             20,90 0,06

M0201        0,003 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,16

M0219        0,002 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossada i tala d'ar-
bres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21

M0201        0,015 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,78

M0219        0,015 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,55

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Ex cav ació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny , inclou part proporcional d'ex cav ació en
roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

O0102        0,085 H   OFICIAL 1                                                       23,60 2,01

O0106        0,085 H   PEO                                                             20,90 1,78

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0202        0,160 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       59,20 9,47

M0219        0,050 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,85

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,160 H   PEO                                                             20,90 3,34

P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,10 24,26

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  27,60 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant, amb compactació del 95% PM.

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42

O0106        0,080 H   PEO                                                             20,90 1,67

M0201        0,070 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 3,66

M0219        0,030 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,11

M0213        0,200 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10 1,82

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  9,70 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315 mm, protegit
amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

O0106        0,150 H   PEO                                                             20,90 3,14

P040102      1,050 ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                           6,15 6,46

E016003      0,600 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 54,88

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  64,50 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,35

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials i
cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71

O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63

P060210      1,000 ML  TUB POLIETILÈ cd D110 mm 16 ATM                                 12,30 12,30

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  13,60 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN 40
mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88

O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0612061     2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN 40                                         14,20 28,40

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  129,20 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,95

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purga-
dor d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei i amb tap de nete-
ja, col·locada i prov ada.

O0102        1,090 H   OFICIAL 1                                                       23,60 25,72

O0105        1,090 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 23,05

P063004      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        250,00 250,00

P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  335,50 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    

desguàs de la canonada amb tub de polietilè a.d. de D 63. inclús collarí i clau de pas, col.locat i prov at

P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P060105      6,000 ML  TUB POLIETILE ad D 63  10 ATM                                   2,68 16,08

%0113        33,000 %   COL.LOCACIO 30% TRANSPORT 3%                                    117,80 38,87

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  156,70 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,09

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elas-
tomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou placa de seny alització amb su-
port similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

P061010      1,000 U   PUNT AIGUA                                                      710,00 710,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  799,00 47,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,94
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex cav ació, càrrega
de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, connectat i prov at.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0106        1,500 H   PEO                                                             20,90 31,35

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 26,15

P070600      1,000 U   ACCESSORIS i MATERIALS AUXILIARS                                89,20 89,20

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  182,10 10,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,03

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel manteniment del
serv ei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a ex ecutar en una longitud de fins a 300 m per by -pas-
sar la canonada ex istent per manteniment del serv ei durant l'ex ecució de les obres, inclou pp de les dues claus de
comporta i accessoris necessaris, prov es i desconnex ió i retirada un cop ex ecutat el tram.

O0102        3,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 70,80

O0106        3,000 H   PEO                                                             20,90 62,70

M0201        3,000 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 156,90

P072520      1,000 U   MATERIALS I ACESSORIS CONNEXIÓ PROV. MANTENIMENT
DEL SERVEI     

606,02 606,02

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  896,40 53,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,20

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

O0105        0,050 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 1,06

E016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 91,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,50 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,07

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elasto-
mèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou mov iment de terres i reblert lateral amb terres de la mateix a ex -
cav ació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

E016003      0,140 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 12,80

P070302      1,000 U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110          165,11 165,11

P041001      1,000 U   TAPA I MARC FOSA D 60                                           136,80 136,80

M0201        0,050 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 2,62

M0227        0,500 H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62 22,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  405,00 24,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,34

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serv eis ex istents.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0105        1,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 31,73

M0201        0,350 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 18,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  85,40 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'ex ecució de les obres, inclou aportació
de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb un gruix  mitjà de 3 cm.

O0106        0,004 H   PEO                                                             20,90 0,08

M0205        0,004 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    56,47 0,23

M0208        0,004 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   66,20 0,26

P050102      0,030 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                21,10 0,63

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la v egetació del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega sobre camió del
residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,003 H   PEO                                                             20,90 0,06

M0201        0,003 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,16

M0219        0,002 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossada i tala d'ar-
bres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21

M0201        0,015 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,78

M0219        0,015 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,55

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Ex cav ació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny , inclou part proporcional d'ex cav ació en
roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

O0102        0,085 H   OFICIAL 1                                                       23,60 2,01

O0106        0,085 H   PEO                                                             20,90 1,78

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0202        0,160 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       59,20 9,47

M0219        0,050 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,85

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,160 H   PEO                                                             20,90 3,34

P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,10 24,26

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  27,60 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant, amb compactació del 95% PM.

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42

O0106        0,080 H   PEO                                                             20,90 1,67

M0201        0,070 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 3,66

M0219        0,030 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,11

M0213        0,200 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10 1,82

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  9,70 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315 mm, protegit
amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

O0106        0,150 H   PEO                                                             20,90 3,14

P040102      1,050 ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                           6,15 6,46

E016003      0,600 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 54,88

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  64,50 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,35

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100 D90 mm 16 ATM                 

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials,
col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71

O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63

P060406      1,050 ML  TUB POLIETILE ad D90 16ATM                                      8,50 8,93

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  10,30 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

E061208      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN 90
mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88

O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92

P061210      1,000 U   CLAU DE PAS DE D90 MM 16PN                                      185,30 185,30

P061261      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN90                                          26,45 52,90

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  274,00 16,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,44

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN 40
mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88

O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0612061     2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN 40                                         14,20 28,40

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  129,20 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,95

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purga-
dor d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei i amb tap de nete-
ja, col·locada i prov ada.

O0102        1,090 H   OFICIAL 1                                                       23,60 25,72

O0105        1,090 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 23,05

P063004      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        250,00 250,00

P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  335,50 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de presa i clau de
pas de comporta de PN16, ex cav ació i replè de rases, col·locat i prov at

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0105        1,000 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 21,15

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0640051     1,000 U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70 35,70

P060402      5,000 U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70 28,50

M0201        1,250 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 65,38

M0219        0,300 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 11,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  250,40 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,42
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   
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E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex cav ació, càrrega
de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, connectat i prov at.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0106        1,500 H   PEO                                                             20,90 31,35

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 26,15

P070600      1,000 U   ACCESSORIS i MATERIALS AUXILIARS                                89,20 89,20

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  182,10 10,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,03

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel manteniment del
serv ei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a ex ecutar en una longitud de fins a 300 m per by -pas-
sar la canonada ex istent per manteniment del serv ei durant l'ex ecució de les obres, inclou pp de les dues claus de
comporta i accessoris necessaris, prov es i desconnex ió i retirada un cop ex ecutat el tram.

O0102        3,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 70,80

O0106        3,000 H   PEO                                                             20,90 62,70

M0201        3,000 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 156,90

P072520      1,000 U   MATERIALS I ACESSORIS CONNEXIÓ PROV. MANTENIMENT
DEL SERVEI     

606,02 606,02

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  896,40 53,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,20

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

O0105        0,050 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 1,06

E016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 91,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,50 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,07

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elasto-
mèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou mov iment de terres i reblert lateral amb terres de la mateix a ex -
cav ació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

E016003      0,140 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 12,80

P070302      1,000 U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110          165,11 165,11

P041001      1,000 U   TAPA I MARC FOSA D 60                                           136,80 136,80

M0201        0,050 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 2,62

M0227        0,500 H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62 22,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  405,00 24,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,34

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'ex ecució de les obres, inclou aportació
de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb un gruix  mitjà de 3 cm.

O0106        0,004 H   PEO                                                             20,90 0,08

M0205        0,004 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    56,47 0,23

M0208        0,004 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   66,20 0,26

P050102      0,030 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                21,10 0,63

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la v egetació del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega sobre camió del
residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,003 H   PEO                                                             20,90 0,06

M0201        0,003 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,16

M0219        0,002 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      

Demolició de pav iment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i despeses de
gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'imprimació ECI de dosificació de
1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

O0105        0,300 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 6,35

M0210        0,300 H   COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.                                     15,80 4,74

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  20,00 1,20

E050201      1,000 M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     1,17 1,17

E050412      0,200 TM  MESCLA BITUMINOSA S-12                                          98,27 19,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,03

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Ex cav ació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny , inclou part proporcional d'ex cav ació en
roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

O0102        0,085 H   OFICIAL 1                                                       23,60 2,01

O0106        0,085 H   PEO                                                             20,90 1,78

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0202        0,160 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       59,20 9,47

M0219        0,050 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,85

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  20,30 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,160 H   PEO                                                             20,90 3,34

P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   23,10 24,26

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  27,60 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,26

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant, amb compactació del 95% PM.

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42

O0106        0,080 H   PEO                                                             20,90 1,67

M0201        0,070 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 3,66

M0219        0,030 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,11

M0213        0,200 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10 1,82

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  9,70 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315 mm, protegit
amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

O0106        0,150 H   PEO                                                             20,90 3,14

P040102      1,050 ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                           6,15 6,46

E016003      0,600 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 54,88

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  64,50 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,35

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials i
cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71

O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63

P060210      1,000 ML  TUB POLIETILÈ cd D110 mm 16 ATM                                 12,30 12,30

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  13,60 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN110 MM PN 16                          

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN 40
mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0105        1,000 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 21,15

P06155       1,000 U   CLAU DE PAS DN 100                                              295,00 295,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  339,80 20,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,14

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN63 MM  PN16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN
63mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88

O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92

P061205      1,000 U   CLAU DE PAS DE D63 MM                                           159,40 159,40

P0612061     2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN 40                                         14,20 28,40

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  223,60 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,02

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntatge, de DN 40
mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88

O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0612061     2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN 40                                         14,20 28,40

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  129,20 7,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,95

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purga-
dor d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei i amb tap de nete-
ja, col·locada i prov ada.

O0102        1,090 H   OFICIAL 1                                                       23,60 25,72

O0105        1,090 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 23,05

P063004      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        250,00 250,00

P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  335,50 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de presa i clau de
pas de comporta de PN16, ex cav ació i replè de rases, col·locat i prov at

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0105        1,000 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 21,15

P061206      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40                                              65,00 65,00

P0640051     1,000 U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70 35,70

P060402      5,000 U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70 28,50

M0201        1,250 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 65,38

M0219        0,300 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 11,07

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  250,40 15,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 265,42

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elas-
tomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou placa de seny alització amb su-
port similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

P061010      1,000 U   PUNT AIGUA                                                      710,00 710,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  799,00 47,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,94

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex cav ació, càrrega
de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, connectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23

M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69

P063010      1,000 U   MATERIAL CONNEXIÓ XARXA D'AIGUA                                 61,63 61,63

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  159,60 9,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel manteniment del
serv ei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a ex ecutar en una longitud de fins a 300 m per by -pas-
sar la canonada ex istent per manteniment del serv ei durant l'ex ecució de les obres, inclou pp de les dues claus de
comporta i accessoris necessaris, prov es i desconnex ió i retirada un cop ex ecutat el tram.

O0102        3,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 70,80

O0106        3,000 H   PEO                                                             20,90 62,70

M0201        3,000 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 156,90

P072520      1,000 U   MATERIALS I ACESSORIS CONNEXIÓ PROV. MANTENIMENT
DEL SERVEI     

606,02 606,02

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  896,40 53,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,20

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

O0105        0,050 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 1,06

E016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 91,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,50 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,07
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elasto-
mèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou mov iment de terres i reblert lateral amb terres de la mateix a ex -
cav ació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60

O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80

E016003      0,140 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 12,80

P070302      1,000 U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110          165,11 165,11

P041001      1,000 U   TAPA I MARC FOSA D 60                                           136,80 136,80

M0201        0,050 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 2,62

M0227        0,500 H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62 22,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  405,00 24,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,34

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serv eis ex istents.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40

O0105        1,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 31,73

M0201        0,350 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 18,31

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  85,40 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES                                               
E900105      U   AJUTS DE PALETA                                                 

Ajuts de paleta en treballs aux iliars d'obra civ il, en els punts de connex ió, obres de fàbrica, cunetes rev estides de
formigó o arquetes, seny als de transit, o afectacions a obres a de drenatge i murets, protecció de serv eis, inclou
materials i mà d'obra.

O0102        26,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 613,60

O0106        26,000 H   PEO                                                             20,90 543,40

P057009      1,000 U   VARIS MATERIALS                                                 302,95 302,95

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.460,00 87,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.547,55

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C06 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'ex ecució de les obres en compliment del RD 1627/97

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.231,66
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ANNEX 5 
 

PROGRAMA D’OBRA 



 

 
 
 
 
PLANNING DE L’OBRA 
 
 
1.- Generalitats 
2.- Gràfic de barres 
 
 
 
1.- Generalitats 
 
 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 
rendiments dels equips constructius que per a cada unitat d’obra s’han disposat a les 
justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol 
planificació de treball, l’eliminació de temps morts dels equips de construcció i la possible 
duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats. 



PARTS DE L'OBRA IMPORT EUROS 1R. MES 2N. MES 3R. MES

CONDUCCIÓ MONTBORDÓ-ST JOAN MONTDARN 44.134,98 1

CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA 33.345,30 1

CONDUCCIÓ DE DAL FETGET A COROMINES 83.424,41 1 1

CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA 65.931,60 1 1

OBRES ACCESSÒRIES 5.828,07 1 1 1

SEGURETAT I SALUT 4.653,27 1 1 1

ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS PER MESOS 78.551,29 78.171,79 80.594,56

A L'ORIGEN 78.551,29 156.723,07 237.317,63



ANNEX 6 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  6 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
1.1 DADES DE L’OBRA 

Obra: Renovació de diverses conduccions de  la xarxa d’aigua 

municipal 

Municipi: Viver i Serrateix 

Promotor:  Ajuntament de  Viver i Serrateix 

Termini d’execució:  3 mesos 

 

1.2 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades són de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal 

en el TM de Viver i Serrateix, consisteixen en: 

Conducció de Montbordó al Sector de Sant Joan de Mondarn  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D125 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 595,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 
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Les obres comprenen: 

- Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(1.335,00 

m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(450 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (238,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(71,40 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(166,60 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(85,68 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(595 m) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(4 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(4 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 

connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de 

comporta i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(8 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (210,00 m2) 
 

 

Conducció de La Vileta a Salla 

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 496,00 m. 
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El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(906,00 m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(582 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (198,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(59,52 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(138,88 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(71,42 M3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 

D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 

acabada (6 m) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(1 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(1 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 

connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de 

comporta i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (2 m3) 
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-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(4 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (168,00 m2) 
 

 

Conducció de Cal Fetget a Coromines  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D90 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 1.465,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.655,00 

m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 

desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 

despeses de gestió de residus.(1.740 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (586,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(175,80 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(410,20 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(210,96 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D90 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(5 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(4 u) 
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-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de 

comporta i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(5u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (9 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 

obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 

un gruix mitjà de 3 cm. (996,00 m2) 
 

 

Conducció de Cal Forner a Santamaria  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 

mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 978,00 m. 

 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 

de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 

excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

 

Les obres comprenen: 

 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  

càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.934,00 

m2) 

-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 

abocador i despeses de gestió de residus i reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg 

d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-

12.(7,20 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 

proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (391.20 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(117,36 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 

25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(273,84 m3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 

D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 

acabada. (12 m) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(140,83 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 

accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(978 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 110 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 
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-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 63 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 

desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(3 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 

flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 

comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(3 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 

de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 

D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 

diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 

connectat i provat.(2 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 

excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 

acabat, connectat i provat.(5 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 

adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 

executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 

del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de 

comporta i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(4u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (8 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-

400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 

reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(4 

u) 

 

- Obres accessòries 

 

-Ajuts de paleta en treballs auxiliars d'obra civil, en els punts de connexió, obres de fàbrica, 

cunetes revestides de formigó o paviments de formigó existents, senyals de transit, o 

afectacions a obres a de drenatge i murets, protecció de serveis, inclou materials i mà 

d'obra.(1 u) 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

Es preveu la Seguretat i salut en l'execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 

condicions i el pressupost. 

 

1.4 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

Segons l’article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, donat que el nombre de 

projectistes és d’un, i el nombre d’empreses instal·lador-es/constructores és també d’una, el 
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promotor no ha de designar a cap coordinador en matèria de seguretat i salut, ni en la fase 

d’elaboració del projecte, ni en la fase d’execució de l’obra. 

 

1.5 RISCS ESPECIALS 

En l’obra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs especials. 

 

1.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 

i complementin, les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi per la Direcció Facultativa. En 

cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 

administració. 

Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-

contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è). 
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1.7 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre)”, durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e.- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

h.- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 

els següents principis generals: 

a.- Evitar riscos. 

b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c.- Combatre els riscos a l’origen. 

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 

de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e.- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
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f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals en el treball. 

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte 

els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

1.8 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES 

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

Definició: 

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca 

fondària. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes a mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 

- Trepitjades sobre objectes 

- Projeccions de fragments i partícules 

- Cops amb objectes o eines (talls) 

- Exposició a condicions ambientals extremes 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
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- Explosions 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Soroll 

- Sobreesforços 

- Exposició a vibracions 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Personal qualificat per a treballs en alçada. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons. 

- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l’obra. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Formació de l’operari en l’ús i manteniment d’eines. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Formació. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Ús de recolzament hidràulics. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Rotació de llocs de treball. 

- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides. 

- Reg de les zones de treball. 

- Aïllament del procés. 

- Revisió periòdica dels equips de treball. 

- Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure. 

- No fumar. 

- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raidal. 

- Eliminar el soroll i vibracions en origen. 

 

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS 

Definició: 

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització 

necessàries per a la realització de les partides constructives. 
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RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Contactes elèctrics (electrocució). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i punxades. 

- Projeccions als ulls. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d’electrocució s’hauria d’agafar 

l’alçada de la línia més baixa. 

- Els accessos a l’obra hauran de ser adequats. 

- Procurar no estacionar a la calçada. 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN 

DESMUNT 

Definició: 

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables.. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
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- Organització de la zona de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar dades de les característiques de les terres. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 

 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

Definició: 

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l’obra o no) amb mitjans 

mecànics. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls i vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Manteniment de l’odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
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- Elecció dels mitjans de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Ús de recolzaments hidràulics. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 

 

PAVIMENTS AMORFS  

Definició: 

Execució i manteniment de paviments continus 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjada sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Contactes tèrmics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició al soroll i a les vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 

- Substituir el què és manual pel mecànic. 
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- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 

 

PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Definició: 

Col·locació d’elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de circulació 

i zones urbanitzades 

 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’objectes en manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Sobreesforços. 

- Exposicions a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l’obra i sempre que existeixin 

interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, 

els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus 

moviments. 

- Es situaran senyalistes als dos extrems de l’obra per tal de senyalitzar el perill existent 

degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en 

qüestió i els senyalistes serà l’adequada i confirmada a l’obra pel responsable de Seguretat 

d’aquesta. 

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera 

vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de 

carretera afectat. 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l’obra neta i en ordre per evitar caigudes per 

ensopegades amb objectes. 

- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s’està treballant, si es 

creu necessari. 
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- S’ha de vigilar l’estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i 

abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició. 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Personal qualificat per a treballs en alçada. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Evitar processos de tallat de materials a l’obra. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Definició: 

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a 

xarxa, proves i posta en funcionament d’instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines (talls). 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 
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SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN 

SERVEI 

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i 

posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball. 

- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual s’ha 

sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i l’operari de la 

companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra queda fixada 

en 8 m en zones accessibles durant la construcció. 

- Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica. 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Personal qualificat per a treballs d’alçada. 

- Assegurar les escales de mà. 

- Ordre i neteja. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials. 

- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 

 

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de “Disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 

Tensió de la línia en kV Distància mínima als punts de tensió 

Fins a 1 kV 0,50 m 

Fins a 3 kV 0,65 m 

Fins a 6 kV 0,70 m 

Fins a 10 kV 0,80 m 

Fins a 15 kV 0,90 m 
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Fins a 20 kV 0,95 m 

Fins a 30 kV 1,10 m 

Fins a 45 kV 1,20 m 

Fins a 66 kV 1,40 m 

Fins a 110 kV 1,80 m 

Fins a 132 kV 2,00 m 

Fins a 220 kV 3,00 m 

Fins a 380 kV 4,00 m 

 

ESCALES DE MÀ 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Desplaçament per mal recolzament. 

- Caiguda lateral per mal recolzament. 

- Trencament d’un esglaó per defectes ocults. 

- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les. 

 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els esglaons seran d’una sola peça i estaran sense deformacions que representi perill per a 

la seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant. 

- Les escales metàl·liques no tindran soldadures. 

- Queda totalment prohibit l’ús de l’escala a més d’una persona. 

- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran 

en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.). 

 

CABLES, CADENES I ESLINGUES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de la càrrega. 

- Ruptura de cable, cadena o eslinga 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues. 

- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar. 

- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar. 
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- Per tal d’evitar ruptures s’han d’inspeccionar abans de la seva utilització. 

- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en defectes 

en la seva composició. 

 

RISCOS PER INCENDIS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cremades per contacte elèctric. 

- Manipulació de materials inflamables. 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- S’haurà de tenir especial cura en la manipulació d’aparells elèctrics, seguint en tot cas les 

instruccions de l’aparell / màquina donades pel fabricant. 

- Ordre i neteja a l’obra i emmagatzemament un lloc especial pel materials inflamables, en 

cas d’usar-se en obra. 

- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques. 

 

RISCOS A TERCERCS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 

- Intromissió descontrolada de terceres persones dins l’obra, amb els conseqüents riscos 

d’atropellament per maquinària i/o vehicles, caiguda a rasa, cops, ensopegades, talls, etc. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda prohibida l’entrada al recinte de l’obra de tota persona aliena a la mateixa, per 

aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i instruccions a 

complir. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors. 

 

MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
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- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Desplom i/o caiguda d’arbres/objectes sobre la màquina. 

- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll i vibracions. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobreesforços. 

- Lesions a peus i mans. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els camins de circulació interna de l’obra es marcaran i senyalitzaran. 

- Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments 

excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 

- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d’evitar 

bolcà. 

- Està prohibit realitzar maniobres perilloses. 

- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació. 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques 

d’immobilització de les rodes. 

- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta 

funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs. 

- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans. 

- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador. 

- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 

- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les 

següents regles: 

o No pujar passatgers a la màquina. 

o No permetre l’estacionament ni la permanència de persones al voltant de les 

zones d’evolució de la màquina. 

- No treballar amb la màquina en situació d’averia o semiaveria. Parar-la primer, llavors 

reiniciar el treball. 

- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se. 
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- En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa del 

radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus. 

- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 

- Recordar que l’oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només quan 

estigui fred. 

- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d’una altra màquina, es 

prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les 

bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 

- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada pel 

fabricant de la màquina. 

- Durant l’inflat d’aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat del punt 

de connexió. 

- Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments 

correctament. 

- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat. 

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb 

marxes lentes. 

- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i 

darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a 

ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el 

bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa 

cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica 

(a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista 

restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap 

acció s’inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de 

pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense 

tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una 

distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls de 

subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la 

màquina. 

- Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, 

la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els 

riscos per errades del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i graons d’accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang 

i olis. 

- S’instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels talls, als 

que ha d’aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina. 

- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l’excavació a un 

mínim de 2 m de distància d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària. 
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RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- Contacte amb línies elèctriques. 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra, d’arbres i/o talussos sobre la màquina. 

- Vibracions i soroll. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Projecció d’objectes durant els treballs. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No s’admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada 

instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat 

d’assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. 

- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 

disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense 

recolzar a terra. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense 

tancar, encara que quedi recolzada a terra. 

- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s’efectuaran sempre usant marxes curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta. 

- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 

- Les retroexcavadores estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l’introducció de peces, etc., 

a l’interior de les rases. 

- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 

- Els conductors s’asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es trobin a 

l’interior de pous i rases pròxims als llocs de l’excavació. 

- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, 

etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny. 
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DÚMPER 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper). 

- Caiguda d’objectes i elements despresos. 

- Atrapaments per o entre objectes i elements. 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició pols i contaminants químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 

la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 

de manteniment. 

- Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de 

circulació. 

- La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la 

visibilitat i condicions de terreny. 

- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per 

les indicacions d’un altre operari. 

- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb 

falques. 

- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat 

sempre que existeixi risc de caiguda d’objectes o si el terreny no es troba en bon estat i 

pitrall retroreflectant. 

- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver estat 

accionat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes, en prevenció 

d’accidents per fallida mecànica. 

- L’ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades 

de ganxos d’immobilització i seguretat. 

- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del 

dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un 5% de pendent. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives: 

o Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada. 

o Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 
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o Tanques metàl·liques. 

o Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda 

d’objectes o elements despresos. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Casc i calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques. 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Pitrall retroreflectant. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

 

CUBA DE REGS BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments de persones. 

- Topada amb altres vehicles. 

- Bolcada de la cuba. 

- Bolcada per desplaçament de la cuba. 

- Atrapaments. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i 

conservació. 

- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d’Obra. 

- Les rampes d’accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de bolcada de 

les cubes. 

 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Els derivats de treballs fets a altes temperatures. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

- Cremades. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat 

asfàltic amb l’estenedora. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No es permet estar-se sobre l’estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el 

conductor, per evitar caigudes. 

- Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà dirigides 

per un especialista. 

- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durat 

les operacions d’omplert de la tolva, en prevenció de riscos d’atrapament i atropellament. 

- Les vores laterals de l’estenedora, en prevenció d’atropellaments i atrapaments estaran 

senyalitzades. 

- Es prohibeix l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa. 

 

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT) 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cops contra objectes o elements immòbils. 

- Talls i cops per objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapaments per o entre objectes o elements. 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar). 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 

la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 

de manteniment. 

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina 

sobre dues rodes. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora 

aixecada i sense recolzar-la a terra. 

- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o 

al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant. 

- S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre 

les limitacions d’inclinació lateral indicades pel fabricant. 
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- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es 

deixarà el més baix possible, a l’igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori 

utilitzat. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d’1,5 metres del 

perímetre de les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- No es realitzen treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi 

d’acció de la màquina. 

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de 

treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquina s’evitarà 

l’oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent. 

- S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions 

provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la 

inestabilitat del conjunt. 

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la 

cullera comenci a excavar a la vertical del xassís. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses. 

- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. 

Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la 

baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina. 

- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com 

durant el canvi d’accessoris, el motor de la màquina haurà d’estar parat. 

- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la jornada 

laboral. 

- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecar 

persones. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Ulleres antiprojeccions. 

o Casc de seguretat. 

o Calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà). 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

o Pitrall reflectant. 
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COMPACTADORES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina) 

- Atrapament per o entre objectes o elements 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

- Exposició a  pols i contaminants químics (inhalació) 

- Exposició a sorolls 

- Exposició a vibracions 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar) 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 

la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 

de manteniment. 

- El tipus de corrons a utilitzar s’haurà d’adaptar a les feines que s’han de portar a terme. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa 

- L’ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant 

totalment prohibit fer-ho pels corrons. 

- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d’espai s’ha de deixar 

en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la 

pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la 

bolcada de la màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la 

pendent i no travessada respecte la mateixa. 

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que 

pot afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de 

treball de la compactadora. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre 

de rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 
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- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l’operari condueix sobre la 

mateixa. 

- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals. 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques. 

- Faixa dorsolumbar. 

- Protecció auditiva. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 

- Pitrall reflectant. 

 

 

COMPRESSOR 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 

- Trencament de la mànega de pressió. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per l’ubicació del compressor per part dels operaris, es farà a una 

distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 

desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 

manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega. 

- El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrastrament en posició horitzontal, 

amb les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança d’arrastrament no té 

roda o pivot d’anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur. 

- Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” amb l’intenció de disminuir la 

contaminació acústica. 

- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 

tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Les mànegues estaran en perfectes condicions d’ús, sense esquerdes o desgastos que 

puguin predir una avaria.  

- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de 

pressió segons càlculs. 

- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d’alçada, en els 

encreuaments sobre els camins de l’obra. 
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GRUP ELECTROGEN 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 

- Electrocutació. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a 

una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 

desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 

manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de 

tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada. 

- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre 

elèctric. 

 

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, 

SERRES I SEMBLANTS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Talls pel disc de tall, projecció d’objectes... 

- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents... 

- Cops per objectes mòbils, projecció d’objectes. 

- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Vibracions, soroll i pols. 

- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Cobrir els discs de seguretat. 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les 

projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, 

roba de treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte 

de les proteccions elèctriques. 
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MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Vibracions en membres i òrgans interns. 

- Soroll i pols ambiental. 

- Sobreesforços. 

- Projecció violenta d’objectes i partícules. 

- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d’utilització... 

- Contactes amb l’energia elèctrica de línies enterrades. 

- Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les 

vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres 

contra la pols i les projeccions, roba de treball. 

- Senyalització dels riscos en el treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb 

marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del 

tall. Comprovació de l’estat de manteniment dels martells. 

 

1.9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 

normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...) 

1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 
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- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de 

rases 

- Utilització de paviments antilliscants 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

1.9.2 Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació 

per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 

1.9.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d’impedir que persones alienes a l’obra pugin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 

amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
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1.10    PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

1.11  NORMATIVA APLICABLE 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. 

Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 

11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social. 

Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria 

(DOGC núm. 4641, 25/05/2006) 

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 

25/10/1997) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 

01/03/2002) 
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* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 106, 04/05/2006) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 

11/03/2006) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 265, 05/11/2005) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 

07/08/1997) 

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

274, 13/11/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 

salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 

prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004) 

 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 

21/06/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 

01/05/2001) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 

24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 82, (05/04/2003) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 

240, 07/10/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.   140, 

12/06/1997) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

97, 23/04/1997) 

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

97, 23/04/1997) 

Prevención de riesgos laborales. 
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Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 

1075, 30/11/1988) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-

09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 

núm. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 

(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 

01/10/1966) 

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 
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1.12. CONCLUSIÓ 

Aquest estudi bàsic, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i recull les 

previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

Viver i Serrateix, maig de 2025 

 



ANNEX 7 
 

CONTROL DE QUALITAT 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat és inferior a l’1,5% del Pressupost d’Execució Material, pel que anirà 

íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 

La valoració dels assajos que s’hauran de realitzar a partir dels càlculs de la freqüencia, el que 

permet una aproximació de costos. 

El tipus d’obres projectades exigeix assajos del formigó i les proves de pressió de les 

conduccions instal·lades. 

 

Pressupost del control de qualitat: 

A la taula que s’adjunta es calcula el pressupost d’aquests assajos requerits 

 

 

 



UNITATS AMIDAMENT TIPUS D'ASSAIG FREQÜÈNCIA NÚM. ASSAIG PREU UNITARI COST

Formigó 31,20   m3 Resistència a compressió * 25,00   m3 2 78,13 € 156,26 €

Tubs d'aigua ₋₋₋ Proves de pressió ₋₋₋ 4 180,00 € 720,00 €

SUMA: 876,26 €

21% IVA: 184,01 €

* 2 sèries de 4 provetes de  60x15x15 per assaig TOTAL: 1.060,27 €



ANNEX 8 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del 

productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la 

legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de 

la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla 

de Gestió de Residus. 

 

1. Objecte 
 
El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que 

es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà d’aquests residus 

d’acord amb les exigències de la normativa vigent, autonòmica i estatal. Marc legal 

que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 

reciclat o altres formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a 

eliminació (monodipòsit). 

 

2. Mesures per la prevenció de residus a l’obra 

 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor 
gestió de residus: 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

 
 

 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 

  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

  

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls? 

  

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que 

  



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  8 
 
 

2 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat 
- solucions de façanes industrialitzades 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  

 

3. Estimació i tipologia dels residus 
 
Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu 
generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 
 
Els residus s’han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s’han de 
codificar segons els Catàleg Europeu de Residus. 
 
En la taula adjunta s’estimen els volums de residus generats per tipologia. 
 
 
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció 
 
Construcció i demolició d’obres de SANEJAMENT 

Materials Tipologia
2 

Densitat   Volum  Pes 

 Inert, No Especial, 
Especial 

(Tones/m3) (m3 de  
residus) 

(Tones) 

170101 Formigó Inert 2,50 9,60 24,00 

170504 Terres i pedres diferents dels especificats en 
el codi 170503* 

Inert 1,70 508,89 865,11 

170203 Plàstics No especial 0,90 2,50 2,25 

170302 barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) 

No especial 2,40             0,72 1,73 

170407 Metalls barrejats No especial 4,59 1,2 5,51 

170201 Fusta No especial 0,36 0,50 0,18 

160504* Aerosols Especial 0,50 0,20 0,10 

 Total   523,61 898,88 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 
 

4. Operacions de gestió de residus 

 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’aquest tipus 
estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  8 
 
 

3 
 

 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt 
de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 
carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 
exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat 
per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 
 
En el cas d’aquesta obra, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 
 

Pels residus que contenen amiant se tindrà especial cura a l’hora de la seva 
manipulació, i l’enderroc i gestió la farà una empresa autoritzada per dur a terme 
aquesta tasca. Aquest tipus d'empreses estan inscrites en el Registre d'Empreses amb 
Risc d'Amiant (RERA) i es complirà la normativa marcada pel Real Decret 396/2006. 
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Taula 2.  Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 
a continuació.  

 Formigó: 80 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         
 Plàstic: 0,5 T                              
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                      contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per mescles bituminoses  contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg): 0  (m3): 0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0  (m3): 0 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb 
la legislació de residus Especials. 

 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 
Taula 3.  Resum de la gestió dels residus fora de l’obra 

 
MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 
Destí dels residus segons 
tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 Inerts  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit 889,11 518,49 E-989.07 Dipòsit controlat d’Avià 938222674 

 Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall 5,51 1.2 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge de fusta 0,18 0,5 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge de plàstic 2,25 2,5 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge paper-cartró      

  Reciclatge altres      

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit 1,73 0,72 E-1237.11 
Dipòsit Controlat de 
Berga  

938213553 

 Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de     
residus especials 

0,10 0,2  Grup Vilà Vila 93 876 44 44 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

Es redacta el present document ambiental del Projecte renovació de diverses conduccions de 

la xarxa d’aigua municipal 

2. PROMOTOR DEL PROJECTE 

El promotor del projecte és: 

AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX 

Adreça: Casa de la Vila, s/n, CP 08673 

CIF: P-0830900-G 

Telèfon: 93.820.49.22 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

L’actuació objecte del present estudi es localitza al sud-oest de la comarca del Berguedà, al 

municipi de Viver i Serrateix. 

La comarca del Berguedà té una extensió de 1.185,20 km2, està formada per 31 

municipis, comptava amb 41.058 habitants l’any 2024 i té Berga com a capital. La 

població es dedica bàsicament als serveis i a la indústria. 

En aquesta comarca podem assenyalar dos sectors ben diferenciats: l’Alt Berguedà i el 

Baix Berguedà. El primer té per límit septentrional la carena dels Pirineus. Comprèn 

dues valls allargades, la de l’inici del Llobregat i la del Bastareny, que s’uneixen a 

Guardiola de Berguedà.  

De Berga en avall comença el Baix Berguedà, i el territori s’inscriu plenament en la 

Depressió Central Catalana, amb territoris més suaus, plataformes estructurals i relleus 

d’erosió, fins al punt que es fa difícil de poder marcar una barrera geogràfica entre el 

Berguedà i el Bages. 

El terme municipal de Viver i Serrateix, amb 66,74 km2, ocupa un extens territori a l’extrem sud 

del Berguedà, en contacte amb el Bages. La riera de Navel forma el límit occidental i el separa 

del terme de Montmajor, i la riera de Merola el límit oriental (frontera amb Puig-Reig); els 

límits nord són amb els termes de Montclar i Casserres.  

La població de Viver i Serrateix es troba totalment disseminada, i actualment s’agrupa entorn 

de tres nuclis: Serrateix, Viver i Sant Joan de Montdarn. L’any 2024 (IDESCAT)  la població era 

de 173 habitants. 

L’altiplà de Serrateix ocupa la part central del terme i davalla cap als plans de Navel, Sant Joan 

de Montdarn i Viver. Malgrat la disseminació de la població, el nucli de Serrateix, com a cap de 

municipi, disposa de diversos serveis. 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  9 

3 

 

Al municipi, l’activitat econòmica es basa en l’agricultura de cereals, i especialment en les 

modernes explotacions ramaderes de porcí i boví. Una gran part de la població es dedica a 

l’agricultura. 

3.1 Clima 

El clima del Berguedà presenta grans variacions, lligades a la diferència d’altituds. La quantitat 

d’aigua oscil·la entre poc més de 500 mm al baix Berguedà i més de 1.200 mm a la base de 

l’estatge subalpí. La neu, que al baix Berguedà és poc freqüent, comença a tenir una durada 

considerable per damunt dels 1.200 m. 

Els climes presents a la comarca es poden resumir en les categories següents: 

- Clima mediterrani humit de tendència continental al Baix Berguedà. 

- Clima submediterrani, amb pluja estival abundant però irregular a l’Alt Berguedà, entre 
els 900 i 1.600 metres. 

- Clima d’alta muntanya, d’afinitat subalpina, per damunt dels 1.600 metres. 

 

3.2 Geologia i edafologia 

El territori del Baix Berguedà comprèn una gran explanada de materials oligocènics que 

formen la Depressió Central Catalana. Aquests plans són capes de conglomerats formades per 

materials arrossegats que provenen dels Pirineus, més gruixudes i freqüents al nord de la 

plana, i que es van aprimant fins a desaparèixer al sud. Aquestes capes s’alternen amb altres 

de bancals gresencs i argilosos, fàcilment erosionables. 

En tot el terme municipal de Viver i Serrateix hi trobem margues i limolites calcàries de colors 

grocs, vermells i grisos, amb intercalacions de capes gresoses i esporàdicament 

microconglomerats de poca continuïtat lateral. Aquests materials s’inclouen en la “formació 

molassa de Solsona”, que es formà en ambient fluvial durant l’oligocè.  

A les zones properes a torrents i rius també trobem sediments quaternaris recents: graves, 

sorres, llims i argiles, dipositats al fons de valls, rieres i dipòsits de peu de mont, formant les 

terrasses fluvials i lleres actuals. 
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Margues, limolites i gresos amb intercalacions de conglomerats. 

Formació Molassa de Solsona. Oligocè. 

 Sediments recents de fons de valls, rieres i peu de mont. Holocè. 

 Llit actual, plana d’inundació ordinària. Holocè recent. 

Font: web Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

 

 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  9 

5 

 

3.3 Hidrologia 

Tota la xarxa hidrològica del Berguedà es concentra en el Llobregat. Aquest riu neix dins les 

terres berguedanes, recull tots els seus torrents i rieres i és l’eix que vertebra la comarca i que 

li assegura a través de la seva vall i congost una via tradicional de comunicació.  

Fins arribar a la Baells, el riu va engorjat entre els encavalcaments de les muntanyes calcàries 

de l’alt Berguedà. el pantà de la Baells es va construir per regular el curs del riu en un congost 

de conglomerats postpirinencs a partir del qual el riu entra a la Depressió Central, entre els 

termes d’Avià i Olvan. 

El municipi s’estén entre la riera de Merola, límit oriental del terme, i la riera de Navel, 

límit occidental. El terme és accidentat per diversos tossals, d’altituds compreses entre 

550 i 800 metres. Entre els dos esmentats cursos d’aigua, en direcció N-S, drenen 

també el terme les rieres de Valldeperes, Albereda, d’Hortons i de Sant Cugat, 

tributàries del Cardener, i de la Codina i del Mujal, tributàries del Llobregat. 

La riera de Navel, que fa de límit entre Viver i Serrateix i el terme de Montmajor, neix a 

l’altiplà de Capolat i desaigua al Cardener. Es troba dins els espais protegits amb la 

figura PEIN, i les seves aigües són poblades per comunitats de muntanya pròpies de 

rius calcaris. 

 

3.4 Vegetació 

Des d’un punt de vista biogeogràfic, el Berguedà representa una cruïlla molt important 

d’influències diverses. De nord a sud passa de l’alta muntanya alpina a terres mediterrànies de 

caràcter ibèric i continental. Aquest caràcter de transició pren especial rellevància en les 

poblacions que es troben al límit entre l’Alt i el Baix Berguedà. 

Per la seva vegetació, la plana del Baix Berguedà és encara una terra mediterrània, que en 

estat natural estaria coberta d’alzinars de carrasca. Però la relativa abundància de les pluges fa 

que el bosc submediterrani de pinassa (Pinus nigra) i de roures de fulla petita (Quercus 

cerrioides) ocupi extensions importants en obagues i fondalades. 

Una gran part del bosc primitiu del Baix Berguedà, sobretot els alzinars de la plana, ha estat 

destruïda i transformada en camps de conreu, sobretot de cereals. A les terres desforestades i 

que no es cultiven, el sòl acostuma a ser cobert per una pastura seca de fenàs de marge i 

jonça.  

A Viver i Serrateix el paisatge es caracteritza per la presència de boscos de pins a les zones no 

afectades pels focs de 1994, i d’alzines i roures que repoblen els llocs cremats. Entremig, hi 

trobem els camps de secà voltant les masies disseminades. 
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Hàbitats d’interès comunitari 

Al municipi de Viver i Serrateix podem destacar la presència de diferents hàbitats d’interès 

comunitari descrits en l’annex de la Directiva 92/43/CEE, modificada per la Directiva 97/62/CE.  

 

Codi Descripció de l’hàbitat 
Prioritat de 

conservació 

9530 
Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra 

subsp. salzmannii) 
Prioritari 

9540 Pinedes mediterrànies No prioritari 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera No prioritari 

9340 Alzinars i carrascars No prioritari 

 

A la zona estudiada no hi ha presència dels hàbitats d’interès comunitari citats. 

 

3.5 Fauna 

La distribució de la fauna a la comarca segueix, en bona mesura, els canvis d’altitud i la 

vegetació. És per aquest motiu que hi podem trobar espècies de procedència molt diversa: a 

terres baixes podem veure animals mediterranis, a la muntanya mitjana, els típics d’Europa 

central, i a grans altituds, espècies característiques de muntanya alpina. 

A la comarca hi ha una gran diversitat d’espècies representatives del Prepirineu oriental 

meridional. S’hi poden observar espècies típicament pirinenques com el tritó pirinenc 

(Euproctus asper), la granota roja (Rana temporaria), i la sargantana ibèrica (Podarcis 

hispanica), entre d’altres. 

Al Berguedà també podem trobar-hi representants dels grans ocells rapinyaires, com l’àguila 

daurada (Aquila chrysaetos), el voltor (Gyps fulvus)  i el trencalòs (Gypaetus barbatus), que 

poden ser observats a les muntanyes, o dels ocells forestals, com el gall fer (Tetrao urogallus) i 

el picot negre (Dryocopus martius), que habiten als boscos més extensos. 

Entre els mamífers cal destacar el porc senglar (Sus scrofa), ens zones de bosc; els isards 

(Rupicapra rupicapra), a les altes serres del nord de la comarca; i més localment, cérvols 

(Cervus elaphus), cabirols (Capreolus capreolus) i daines (Dama dama). 

Finalment els peixos que es poden observar al riu i rieres properes a la zona són: el barb cua-

roig (Barbus haasi), la carpa (Cyprinus carpio) i la bagra comuna (Leuciscus cephalus). Els 

pescadors hi han introduït la truita comuna (Salmo trutta) i el peix sol (Lepomis gibbosus). 
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3.6 Patrimoni arquitectònic i arqueològic 

Pel que fa al patrimoni arqueològic del municipi de Viver i Serrateix, cal destacar la presència 

de nombrosos jaciments i restes d’interès. 

Cal destacar la presència de nombrosos llocs d’enterrament, inhumació col·lectius, d’edats 

diverses (medieval, calcolític, bronze). També trobem nombrosos edificis religiosos, llocs 

d’habitació amb estructures peribles, i obra pública de l’època medieval, i jaciments a l’aire 

lliure del ferro-ibèric antic i del romà alt imperi. 

D’entre tots els jaciments, destaquem els que estan catalogats BCIN, per tant que disposen de 

protecció per part de l’administració: 

- Antiga Església de Sant Pere de Serrateix (o Cal Pastisser)  Edifici religiós, església 

d’època medieval domini visigòtic (401/715), de medieval a modern (800/1789). 

- Castellot de Viver  Lloc d’habitació amb estructures conservades, poblat; assentament 

militar, castell; lloc d’enterrament inhumació col·lectiu, necròpolis. Amb característiques 

del ferro-ibèric final (-200/-50) i medievals (800/1150). 

- Gravat de la Vileta  Lloc amb representació gràfica sobre pedra, gravat. D’edat 

desconeguda. 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic cal destacar les masies de les Cots, Sant Just, 

Santamaria, Can Severs i Vilajossana, a Serrateix; Esquerdívol i Vilanova, a Viver; i 

Caselles i el Vilar, a Sant Joan de Montdarn.  

- Les Cots  Masia que data del segle XIV, i reformada el XVIII, quan es construí una 

gran eixida amb arcades. 

- Sant Just  És un gran casal d’estructura clàssica del segle XVII, amb capella pròpia 

dedicada a Sant Just i Sant Pastor. 

- Vilajussana  L’actual edifici és del segle XVII, d’estructura clàssica, amb arcs 

escarcers i la façana a migdia. 

- Santamaria  Important construcció ben documentada des del segle XIV. 

El centre històric més important és l’antic monestir de Santa Maria de Serrateix, del 

segle X, i també cal destacar el castell de Viver, del segle VIII, ambdós protegits per la 

catalogació de BCIN. 

- Monestir de Santa Maria de Serrateix  Del segle X i XI, actualment consta d’una 

àmplia i llarga nau, amb absis semicircular. El campanar és una robusta torre 

quadrangular, perforada per finestrals i coronada amb merlets. 
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- Castell de Viver  Restes de l’antic castell del segle VIII, situat on s’aixeca 

l’anomenat Castellot. En aquest serrat trobem restes de construccions de pedra i 

fusta bàsicament defensives, i sepultures excavades a la roca.  

3.7 Activitats socioeconòmiques 

La població del municipi, establerta en 173 habitants l’any 2024, té una densitat de població 

molt baixa, degut a que trobem la major part de la població disseminada. 

A Viver i Serrateix, l’activitat econòmica és l’agricultura, predominen el conreu de cereals i les 

granges. 

 

3.8 Paisatge i usos del sòl 

El paisatge de Viver i Serrateix es caracteritza per la presència de boscos de pins en les zones 

no afectades pels focs de 1994, i d’alzines i roures que repoblen els indrets cremats. Entremig 

hi trobem els camps de secà, al voltant de les masies disseminades. 

Serrateix és un esplèndid mirador del Prepirineu i de les comarques interiors de Catalunya. Cap 

a la riera de Navel encara queden extensos boscos de pinassa. 

Degut a que té un alt risc d’incendi, la totalitat del municipi pertany a un perímetre de 

protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals (unitat B9 Castelladral-Montmajor-

Viver-Serrateix). 

PEIN Riera de Navel 

El municipi de Viver i Serrateix inclou 278,11 Ha de l’espai natural de la Riera de Navel, inclòs 

en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) pel fet de ser una bona mostra dels sistemes naturals 

terrestres i dulciqüícoles del sector segàrric. L’espai comprèn els relleus calcaris dels dos 

vessants a l’entorn del curs mitjà d’aquesta riera. 

L'interès d'aquest espai rau en el fer d'ésser una mostra significativa d'una àrea de caràcter 

forestal, al marge esquerre del riu Cardener, dins un sector on els conreus tenen molta 

importància.  

Agrupa una bona mostra dels ecosistemes forestals del domini del carrascar i localment de la 

roureda de roure de fulla petita. Destaca la presència d'un important nucli d'elements 

submediterranis dins un país eminentment mediterrani.  
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 PEIN Riera de Navel 

Font: web visor SIMA, Generalitat de Catalunya 

Les obres projectades NO es realitzen dins l’àmbit del PEIN. 

 

 

3.9 Contaminació atmosfèrica 

Contaminació lluminosa 

Segons el mapa de zonificació per la protecció envers la contaminació lluminosa 

elaborat per la Generalitat de Catalunya, a Viver i Serrateix trobem tres tipus de zones: 

 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  9 

10 

 

 

 

 E3. Prot. moderada  E2. Prot. alta  E1. Prot. màxima 

Font: web visor SIMA, Generalitat de Catalunya 

 

- Als nuclis de població  zona E3 (protecció moderada) 

- La zona del PEIN  zona E1 (protecció màxima) 

- La resta del territori  zona E2 (protecció alta) 

El municipi encara no ha desenvolupat cap Ordenança municipal relativa als sorolls i 

les vibracions tal i com regula la Llei 16/2002, de 12 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica i el reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 

176/2009. 

 

4. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

Les obres projectades són de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal 

en el TM de Viver i Serrateix, consisteixen en: 

- Conducció de Montbordó al Sector de Sant Joan de Mondarn  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D125 mm de 16 atm, pel 
mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 595,00 m. 
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El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 
de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

Les obres comprenen: 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  
càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(1.335,00 
m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 
desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 
despeses de gestió de residus.(450 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (238,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(71,40 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(166,60 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(85,68 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(595 m) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 
flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(4 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(4 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 
diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 
connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 
excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 
acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 
adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 
executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 
del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 
i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 
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-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-
400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 
reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(8 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 
obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 
un gruix mitjà de 3 cm. (210,00 m2) 

- Conducció de La Vileta a Salla 

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 
mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 496,00 m. 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 
de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

Les obres comprenen: 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  
càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(906,00 m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 
desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 
despeses de gestió de residus.(582 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (198,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(59,52 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(138,88 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(71,42 M3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 
acabada (6 m) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 
flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(1 u) 



Projecte de renovació de diverses conduccions de la xarxa d’aigua municipal      ANNEX  9 

13 

 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(1 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 
diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, 
connectat i provat.(1 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 
excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 
acabat, connectat i provat.(2 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 
adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 
executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 
del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 
i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(2u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (2 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-
400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 
reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(4 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(2u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 
obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 
un gruix mitjà de 3 cm. (168,00 m2) 

 

- Conducció de Cal Fetget a Coromines  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D90 mm de 16 atm, pel 
mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 1.465,00 m. 

El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 
de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

Les obres comprenen: 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  
càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.655,00 
m2) 

-Condicionament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esporgada de brancada i 
desbrossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i 
despeses de gestió de residus.(1.740 m2) 
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-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (586,00 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(175,80 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(410,20 m3) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(210,96 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D90 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(496 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 
flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(5 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 
excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 
acabat, connectat i provat.(4 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 
adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 
executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 
del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 
i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(5u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (9 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-
400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 
reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Repàs i arranjament de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les 
obres, inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 % del PM, col·locada amb 
un gruix mitjà de 3 cm. (996,00 m2) 

- Conducció de Cal Forner a Santamaria  

El tub de renovació es projecta de Polietilè PE100 d'alta densitat de D110 mm de 16 atm, pel 
mateix traçat de la conducció actual en una longitud de tub instal·lat de 978,00 m. 
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El tub es col·locarà a l’interior d’una rasa de 1,00 m. de fondària i 0,40 m. d’amplada, envoltats 
de sorra segons detalls plànols, amb posterior replè amb material seleccionat de la pròpia 
excavació,  compactant-lo  fins al 95%  del P.N. 

Les obres comprenen: 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  
càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.(2.934,00 
m2) 

-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 
abocador i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació 
d'un reg d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent 
tipus S-12.(7,20 m2) 

-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega (391.20 m3) 

-Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases.(117,36 m3) 

-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.(273,84 m3) 

-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment 
acabada. (12 m) 

-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.(140,83 M3) 

-Tub de polietilè d'alta densitat D110 mm PN 16, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.(978 m) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 110 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 63 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u) 

-Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix d'acer inoxidable, amb carret de 
desmuntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.(3 u) 

-Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del 
flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.(3 u) 

-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí 
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat.(3 u) 

-Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de 
diàmetre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les existents, totalment instal.lat, 
connectat i provat.(2 u) 
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-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i 
excavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment 
acabat, connectat i provat.(5 u) 

-Instal·lació subministrament provisional amb tub de polietilè ad de  16 atm del diàmetre 
adequat pel manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a 
executar en una longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada existent per manteniment 
del servei durant l'execució de les obres, inclou pp muntatge i desmuntatge, claus de comporta 
i accessoris necessaris, proves  i retirada un cop executat el tram.(4u) 

-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (8 m3) 

-Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-
400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i 
reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.(10 u) 

-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents.(4 u) 

- Obres accessòries 

-Ajuts de paleta en treballs auxiliars d'obra civil, en els punts de connexió, obres de fàbrica, 
cunetes revestides de formigó o paviments de formigó existents, senyals de transit, o 
afectacions a obres a de drenatge i murets, protecció de serveis, inclou materials i mà 
d'obra.(1 u) 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

Es preveu la Seguretat i salut en l'execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 

condicions i el pressupost. 

 

5. POSSIBLES IMPACTES PEL MEDI AMBIENT 

Impactes sobre el clima  No es preveu cap canvi en el clima ni en la meteorologia de la zona 

provocat de forma directe pels treballs construcció de canalitzacions subterrànies per a la 

xarxa d'aigües. 

Impactes sobre el sòl  L’actuació pot comportar una lleu alteració del relleu i la pèrdua de sòl 

com a conseqüència de l’excavació, anivellat del camí i replè de rases, cosa que una vegada 

finalitzada l’obra i restaurada la superfície no ha de tenir major impacte. Durant les obres es 

pot produir una compactació i pèrdua de permeabilitat del sòl deguda al pas de la maquinària. 

Possible contaminació del sòl per fuites. 

Impactes sobre la hidrologia  Els cursos fluvials propers a l’àmbit d’actuació es podrien veure 

afectats per les obres, per fuites en la maquinària, abocaments incontrolats de materials, etc. 
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Impactes sobre la vegetació  Pèrdua de la vegetació natural per tala i desbrossada. La 

incidència però, serà mínima, ja que no es preveu tala de vegetació en l’àmbit d’actuació. 

Impactes sobre la fauna  No es preveuen grans alteracions per la fauna, ja que l’ocupació del 

territori serà mínima. Risc d’atropellament per la circulació de maquinària en la fase de 

construcció. 

Impactes sobre el paisatge  L’alteració del paisatge serà mínima, ja que es projecten 

canalitzacions subterrànies o substitució de suports existents. 

Impactes sobre l’atmosfera  Es pot produir un augment de partícules en suspensió durant la 

fase de moviment de terres, i deguda a la circulació de maquinària. Emissió de fums derivats 

de la combustió de carburants. Sorolls i vibracions de la maquinària que faran que augmenti el 

nivell sonor de la zona durant les obres. 

Impactes sobre el patrimoni  No es preveu cap afectació d’elements del patrimoni, ni pel 

que fa al patrimoni arquitectònic ni pel que fa al patrimoni arqueològic. 

Impactes sobre la societat  Les obres tindran un impacte positiu pels habitants i visitants de 

la zona, ja que es millorarà la xarxa de telecomunicacions. 

 

6. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS 

Per tal de minimitzar els impactes ambientals que es podrien derivar de l’execució del 

projecte, a continuació s’enumeren un seguit de recomanacions i mesures a tenir en compte. 

Caldrà especial atenció durant la fase de desbrossada i neteja per no afectar més vegetació de 

l’estrictament  necessària. 

Una de les mesures preventives més fàcilment aplicables i que contribueix a minimitzar 

diversos impactes, és la correcta delimitació dels límits d’ocupació de l’obra, per tal de no 

afectar més àrea de la necessària. Aquesta mesura té especial interès en les zones properes a 

espais naturals protegits i cursos fluvials. 

Si és necessari realitzar una tala i/o desbrossada a l’àrea d’actuació, aquesta, sempre que sigui 

possible, es farà durant l’època de repòs vegetatiu, i fora del període de cria de la fauna de la 

zona. 

Es procurarà que l’afectació dels hàbitats d’interès comunitari i del bosc de ribera (salzes, 

verns, àlbers, freixes, pollancres, oms...) sigui mínima. Si és necessari talar alguns exemplars 

d’aquestes espècies, han de ser restituïts un cop finalitzades les obres. 

Els préstecs de terres, graves, pedra natural i altres materials provindran d’extraccions 

degudament legalitzades. Per tal de minimitzar l’afectació sobre el medi edàfic i la pèrdua de 

sòl, s’evitarà l’obertura de rases innecessàries. 
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En el cas que sigui inevitable ocupar espais com a aparcament de maquinària, acopis de 

materials, etc., un cop finalitzades les obres es restauraran les zones nues generades, tot 

recuperant l’estructura prèvia del terreny. 

Les terres procedents de les excavacions de les rases, que posteriorment s’utilitzin per 

reomplir-les, seran correctament abassegades en una àrea  autoritzada i controlada.  

Les runes i les terres procedents de les obres que no es reutilitzin, seran transportades a un 

abocador de runes i altres residus de la construcció autoritzat. 

Un cop finalitzades les obres, es restauraran les zones nues que s’hagin pogut generar de 

manera que s’integrin amb l’entorn. 

El transport de terres i altres materials es farà amb la càrrega dels camions degudament 

coberta, per tal d’evitar un augment de la pols i les partícules en suspensió. Si cal es faran regs 

periòdics a la zona de les obres per tal d’evitar l’aixecament de pols. També caldrà mantenir la 

maquinària en un bon estat de conservació per tal de no generar més emissions de fums de les 

estrictament necessàries. 

Per tal d’evitar molèsties a la població i a la fauna associada als hàbitats propers, les obres 

s’hauran d’executar dins els horaris establerts per la legislació vigent. Pel mateix motiu, els 

generadors i altres instal·lacions que comportin un augment de l’ambient fònic hauran d’estar 

perfectament protegits.  

Els residus generats durant les obres hauran d’estar perfectament controlats. Els contaminants 

hauran d’estar identificats i correctament emmagatzemats fins al seu transport a un abocador 

controlat. Els residus d’embalatges es classificaran per la seva posterior valorització, i els 

residus de runes i terres no usades a l’obra es transportaran a un abocador de runes i altres 

residus de la construcció autoritzat. 

Viver i Serrateix, maig de 2025 
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CAPÍTOL I  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1.- Objecte del Plec 

L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran 

en l'execució de les obres del Projecte de renovació de diverses conduccions de la 

xarxa d¡aigua municipal del TM de Viver i Serrateix, especificant les característiques 

dels materials a emprar i fixant les normes per a l'execució i el control de les obres i 

per al seu amidament. 

Regirà en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II del present Plec. 

 

1.2.- Descripció de les obres 

La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la 

Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex 1 de Característiques Generals 

adjunt a la Memòria. 

Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte. 
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CAPÍTOL II  DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 

 

El present de Prescripcions Tècniques Particulars regirà juntament amb les disposicions 

de caràcter general i particular que s'assenyalen a continuació. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions públiques. 

- Normes U.N.E. declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 

de juliol de 1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974. 

- Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial del 27 de desembre de 1999 

- Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 

Ordre Ministerial del 14 maig de 1990 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 

Ordre Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprovada 

per Ordre Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003 

- Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 

Ordre Ministerial de  28 de desembre de 1999 

- Norma 8.1-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 

Ministerial de  16 de juliol de 1987 

- Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras” de la Instrucción de 

Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de  31 d’agost de 1987 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” 

P.G.3., O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de 

carreteras” P.G.4. O.Circular de 27 de desembre de 2001 

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, 

de 18 de juliol de 2008. 
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- Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 

2006 

- Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE-02), 

aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny 

de 2008. 

- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de 

formigó a les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990. 

- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre  

de 18 de desembre de 1992. 

- Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 

d’abril de 1985. 

- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de 

construcció (RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985. 

- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics  en les obres de 

construcció (RY-85). Ordre de 27 de juliol de 1988. 

- NBE. Normes bàsiques de l’edificació. 

- NTE. Normes tecnològiques de l’edificació. 

- NRE. Normes reglamentàries de l’edificació 

- Normes d’Abastament i Sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 

- Normativa per a xarxes de distribució d’aigua potable de l’associació espanyola 

d’abastament i sanejament. 

- “Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón”, de l’associació tècnica de derivats del ciment. 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 

aguas", O.M. 28 de juliol de 1.974. 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias", Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
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- “Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión”. Decret  

3.151/1968 de 28 de novembre. 

- Disposicions referents a seguretat i salut en el treball. 

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova 

legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 

contracte. 

Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte 

assenyalat en el Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o 

particulars relacionades anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

CAPÍTOL III  MATERIALS, DISPOSITIUS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

 

ARTICLE 3.200  -  CALÇ HIDRÀULICA I AÈRIA 

La calç hidràulica és el conglomerant, que s'obté a una temperatura gairebé de fusió amb 

calcàries que continguin sílex i alúmina, per tal que es formi l'òxid calci lliure necessari per 

permetre la seva hidratació i al mateix temps, deixi una certa quantitat de silicats de calci 

anhidres, que donin al conglomerant les seves propietats hidràuliques. 

Les calçs hidràuliques, després d'ésser amassades amb aigua, s'endureixen a l'aire i també en 

aigua, essent la propietat que les caracteritza. 

La calç aèria s'endurirà únicament a l'aire, després de pastada amb aigua, per l'acció 

d’anhídrid de carboni estarà constituïda fonamentalment per òxid i hidròxid càlcic. 

 

ARTICLE 3.202  -  CIMENTS 

Ciments utilitzables 

Ciment pòrtland 

Haurà de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepció de ciments vigent RC-97 

i ha d’ésser la classe resistent 32,5 N/m2 o superior. 

Els tipus de ciment que pot emprar-se en funció del tipus de formigó es concreta en la taula 

següent: 

Tipus de formigó Tipus de ciment 

Formigó en massa 
Ciments comuns 

Ciments per a usos especials 

Formigó armat Ciments comuns 

Formigó pretensat Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D  

 

D’acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els anomenats en la següent taula: 
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Tipus de ciment Denominació Designació 

CEM I Ciment pòrtland CEM I 

CEM II Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

CEM II Ciment portland amb fum de sílice CEM II/A-D 

CEM II Ciment portland amb puzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

CEM II Ciment portland amb cendra volant CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

CEM II Ciment portland amb calç CEM II/A-L 

CEM II Ciment portland mixt CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

CEM III Ciment d’alt forn CEM III/A 

CEM III/B 

CEM IV Ciment puzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 

CEM V Ciment compost CEM V/A 

 

La seva tipificació completa es composa de la designació que consta a la taula anterior més 

la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm2 i 

s’ajusta a la següent sèrie: 

Sèrie de resistències en N/mm2 

32,5 – 32,5 R – 42,5 – 42,5 R – 52,5 – 52,5 R 
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El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans 

mecànics, la temperatura no excedirà de 70º C i si s'ha de realitzar a mà no excedirà del 

major dels dos límits següents: 

a) Quaranta graus centígrads. 

b) Temperatura ambient més cinc graus centígrads. 

Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebrà a l'obra en els mateixos envases 

tancats en els quals va ésser expedit de fàbrica i s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i a 

l'abric, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i les parets. Si el subministrament es 

fa en orri, es durà a terme a les sitges o recipients que l'aïllin de la humitat. 

Si el subministrament es fa a granel, les cisternes utilitzades pel transport del ciment, 

estaran dotades de mitjans mecànics per tal de traspassar el seu contingut a les cisternes 

s’emmagatzemarà en una o vàries sitges, degudament aïllades de la humitat. 

Tret d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents classes o 

categories. 

Si el període d’emmagatzement ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques 

normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques continuen essent les 

adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs 

d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del 

ciment emmagatzemat, sense excloure terrossos que hagin pogut formar-se.  

 

ARTICLE 3.221  -  OBRES DE FÀBRICA 

Les obres de fàbrica de rajol s'ajustaran a la Norma MV 201/1.972. 

Els rajols hauran de complir les següents condicions: 

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar, sense 

desperfectes, una pressió de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). 

- No tenir taques, eflorescències, cremades, codolles, plànols    d'exfoliació i matèries 

estranyes que puguin minvar la seva resistència i durada. Hauran de donar un so clar al picar 

amb un martell i seran inalterables a l'aigua. 

-  Tenir suficient adherència als morters. 
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- La  seva capacitat d'absorció a l'aigua serà inferior al catorze   per cent (14%) en pes, 

després d'un dia d'immersió. 

Per a les obres de peces ceràmiques, el tipus de morter a emprar és el M-1 per a fàbriques 

ordinàries o el M-2 per a fàbriques especials. 

ARTICLE 3.250  -  ACERS 

L'acer que s'emprarà en les armadures ha de complir les característiques que es fixen a la 

vigent "Instrucción de hormigón estructural EHE” 

També ha de complir l'esmentada instrucció l'acer especial amb un alt límit elàstic que 

proporciona barres d'alta adherència mitjançant el corrugat d'aquestes, que s'utilitza a les 

armadures. 

L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmès a un procés tèrmic 

especial i els filferros o barres que el formen, han d'ésser resistents a la corrosió sota tensió i 

a la corrosió electrolítica i hauran de proporcionar les càrregues de ruptura mínima i les 

inicials i finals de pretensat que s'indiquen. 

L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent NBE-EA-95  “Norma 

bàsica de l’edificació- Estructures d’Acer en Edificació” 

 

ARTICLE 3.280  -  AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 

En general podran ésser utilitzades, per a l'amassat i curat de morters i formigons, totes les 

aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 

Complirà el que prescriu Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial 

Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008., vigent. 

 

ARTICLE 3.286  -  FUSTA 

Tota la fusta que s'utilitza complirà les següents condicions: 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del dol i de la pluja, com a mínim durant 2 anys. 

- No presentar signes de putrefacció. 
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- No tenir esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 

solidesa i resistència. 

- Tenir les fibres rectes i no revirades i paral.leles a la major dimensió de la peça. 

- Presentar anells d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

Les dimensions de totes les peces se subjectaran a les indicades en els plànols i a les que 

figurin en els detalls que es facilitin en el seu moment. 

 

ARTICLE 3.295  -  EXPLOSIUS 

L'ús d'explosius es limita a roques dures, en llocs apartats d'habitatges o vials i sota 

l'autorització expressa del Director de l'obra. 

Els explosius a emprar estaran ajustats en potència, pressió de gasos, sensibilitat a la 

detonació, velocitat a la detonació i altres característiques al tipus de roca i lloc. També 

hauran d'adaptar-se a les disposicions vigents a l'efecte. 

El contractista haurà de notificar-ho per escrit al Director de l'Obra i a les autoritats 

pertinents. 

No es podran tenir explosius a l'obra si no s'utilitzen a la mateixa jornada laboral. Si escau, 

estaran separats dels detonadors fins al moment d'explosionar. El tipus d'explosiu a emprar 

haurà d'ésser autoritzat pel Director de l'Obra. 

El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu 

treball amb explosius. Serà el responsable dels perjudicis o danys que es derivin del seu ús. 

 

ARTICLE 3.330  -  MATERIAL DE REPLÈ 

Tots els articles de replè compliran allò establert en l'article 330.3.1. del P.G. 

En tot cas, el contractista notificarà a la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, la 

procedència de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades necessàries tant 

pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
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Terres procedents d'excavació o préstec 

Seran terres extretes un cop eliminada la capa de terra vegetal. No hi podrà haver cap classe 

de runes d'edificis ni deixalles de cap mena. 

El límit de líquel serà inferior a 40 i el contingut de matèria orgànica a l'1%. 

 

Material seleccionat 

A més a més de les condicions del punt anterior compliran les següents restriccions: 

- No contindran elements superiors a 6 cm. ni matèria orgànica. 

Condicions granulomètriques: 

- La fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25% 

Balastres 

Es consideraran balastres les barreges d'àrid de riu exempt de pedres superiors a 5 cm. No 

es podran utilitzar per a la fabricació de formigó. 

No hi haurà margues, gredes i terra. 

No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres. 

 

ARTICLE 3.500  -  SUB-BASE GRANULAR 

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del 

ferm i l'esplanada. 

Condicions generals 

Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i trituració de pedra de pedrera 

o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts d'argila, marga o 

altres matèries estranyes. 

En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 
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Composició granulomètrica 

- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3   de la fracció que passa 

pel tamís 0,40 UNE, en pes. 

- La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins   dels límits ressenyats en el 

Quadre. Els fusos 54, 55 i 56,   només es podran utilitzar per a tràfic lleuger i quan s'indiqui 

  expressament. 

- La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada   compactada. 

SEDASSOS I 

TAMISOS UNE 

 

EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

50 100 100 - - - - 

25 - 75-85 100 100 100 100 

10 30-65 40-75 50-85 60-100 - - 

5 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

0,40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

0,080 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 

 

Qualitat 

El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, 

serà inferior a 50. 

Capacitat de suport 

La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complirà la condició: Index CBR 

superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58. 
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Plasticitat 

 

En sub-bases per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent d'arena 

serà superior a 30. 

En sub-bases per a tràfic lleuger es compliran les següents condicions: 

- Límit líquid inferior a 25 

- Índex plasticitat inferior a 6 

- Equivalent d'arena major que 25 

Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, 

NLT-106/72 i NLT-113/72. 

 

ARTICLE 3.610  -  FORMIGONS 

Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element 

conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. 

Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del 

formigó tant en la posada en obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en 

front de l’atac d’agents químics. 

Materials 

Ciment portland 

Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions. 

Àrids 

La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la 

durada del formigó. 

Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins 

(sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com 

escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol 

tipus d’àrid que la seva evidència de bon comportament haig estat sancionat per la pràctica i 

es justifiqui degudament. 
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En el cas d’àrids reciclats, se seguirà l’establert en l’Annex 15. En el cas d’àrids lleugers, 

s’haurà de complir l’indicat en l’Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular l’establert en 

UNE-EN 13055-1. 

A efectes de la fabricació del formigó s’entén per grava o àrid groller total, a la mescla de les 

diferents fraccions d’àrid groller que s’utilitzin; sorra o àrid fi total a la mescla de les 

diferents fraccions d’àrid fi que s’utilitzin; àrid total (quan no hi hagi lloc a confusions, 

simplement àrid), aquell que té les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el 

formigó necessari en el cas particular que es consideri. 

Pel que fa a la mida màxima dels granulats són: 

- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre baines o armadures que no formen 

grup, o entre un costat de la peça i una baina o armadura que formi angle major de 

45º amb la direcció de formigonat. 

- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o 

armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat. 

- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents: 

- Llosa superior de forjats , on el tamany màxim de l’àrid serà menor que 0,4 vegades 

l’espessor mínim 

- Peces d’execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i aquells elements en 

els que l’efecte paret de l’encofrat sigui reduït (forjats que s’encofrin per una sola 

cara), en aquest cas serà menor que 0,33 vegades l’espessor mínim. 

La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al 

formigó (Taula 28.3.1) 

Substàncies perjudicials afegides 

Quantitat màxima en % de pes total de 

la mostra 

Granulat fi Granulat gruixut 

Sulfats solubles en àcids, expressats en So=
3 i 

referits al granulat sec, determinats segons 

el mètode d’assaig de la UNE EN 1744-1:98 

 

0,80 

 

0,80 
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Clorurs 

expressats en CI- 

i referits a l’àrid 

sec, determinats 

segons en 

l’apartat 7 de 

l’assaig de la UNE 

EN 1744-1:98 

Formigó armat o formigó 

en mass que contingui 

armadures per reduir la 

fissuració 

 

0,05 

 

0,05 

Formigó pretensat 0,03 0,03 

 

Es defineix un fus granulomètric per a l’àrid fi, de forma que la granulometria de les formes 

emprades estigui dins de l’esmentat fus, a menys que justifiqui de forma experimental, que 

la granulometria proposada no afecte a les propietats més importants del formigó. 

 

 

 

Fus granulomètric del granulat fi 

Límits Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 

mm 

0,063 

mm 

Superio

r 

0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Aquest valor serà el que correspongui d’acord amb la taula 28.4.1.a  

No s’utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE4), determinat sobre la fracció 

0/4, de conformitat amb l’Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui inferior a: 

- 70, per obres sotmeses a la classe general d’exposició I, Iia o Iib i que no estiguin 

sotmeses a cap classe d’exposició específica 

- 75 en la resta de casos 
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La forma de l’àrid gruixut s’expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès com el 

percentatge en pes d’àrids considerats com llenques segons UNE-EN 933-3 i el seu valor ha 

de ser inferior a 35 

Es compliran les següents limitacions: 

- Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut determinada segons el mètode d’assaig 

indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles )  40  

- Absorció de l’aigua pels àrids, determinada segons el mètode d’assaig indicat a la 

UNE-EN 1097-6. 

Aigua 

Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec. 

L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de contenir 

cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la 

protecció de les armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües 

sancionades com acceptables per la pràctica. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d’analitzar-

se les aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats 

exigibles al formigó, hauran de complir les condicions recollides a l’article 27 de la instrucció 

EHE-08. 

Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que 

tingui armadures per reduir la fisuració. 

Additius 

S’entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de 

l’amassada (o durant la mateixa o en el transcurs d’una amassada suplementària) en una 

proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat 

fresc o endurit, d’alguna de les seves característiques, de les seves propietats habituals o del 

seu comportament. 

En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització d’additius que en 

la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 

puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Expressament es prohibeix el clorur 

càlcic (Art. 29.1). 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Es consideraran fonamentalment cinc tipus d’additius que es recullen a la taula 29.2 de la 

Instrucció de Formigó estructural EHE-08: Reductors d’aigua/plastificants, reductors d’aigua 

d’alta activitat/superplastificants, modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, 

inclusors d’aire i multifuncionals. Aquests additius hauran de complir la UNE-EN 934-2. En els 

documents d’origen, hi constarà la designació de l’additiu d’acord amb l’indicat a la UNE-EN 

934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits 

prescrits en la norma, l’ interval d’eficàcia (proporció a utilitzar) i la seva funció principal. 

La utilització d’altres additius no contemplats a l’article 29.2 de la EHE 08 requereix 

l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

La utilització d’additius en el formigó, una vegada a l’obra i abans de la col·locació, requereix 

l’autorització de la Direcció Facultativa. 

Addiccions 

S’entén per addiccions aquells materials inorgànics, puxolànics o amb hidrulicitat latent que, 

finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l’objectiu de millorar alguna de les seves 

propietats o conferir-li característiques especials 

Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en 

el moment de la seva fabricació. 

Les addiccions poden utilitzar-se com components del formigó sempre que es justifiqui la 

seva idoneïtat pel seu ús, produint l’efecte desitjat sense modificar negativament les 

característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la 

corrosió de les armadures. 

Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, haurà d’utilitzar-se un 

ciment tipus CEM I. A Més, en el cas de l’addicció de cendres volants, el formigó haurà de 

presentar un nivell de garantia conforme a l’indicat en l’article 81 de la EHE 08, per exemple, 

mitjançant un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

En formigó pretensat podrà utilitzar-se addicció de cendres volants en quantitat no superior 

al 20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del 

pes del ciment. 

En aplicacions concretes d’alta resistència, fabricat amb ciment tipus CEM I, es permet 

l’addicció simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el percentatge de fum 

de sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total d’addiccions (cendres volants i 

fum de sílice) no sigui superior al 20%, en tots dos casos  respecte el pes del ciment. En 

aquest cas la cendra volant només es contempla a efecte de millorar la compacitat i reoligia 
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del formigó, sense que es comptabilitzi compart del conglomerant mitjançant el seu 

coeficient d’eficàcia K. 

Tipus i dosificació dels formigons 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima 

exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 

centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la següent taula: 

 

Tipus Resistència característica a compressió a 28 dies en N/mm
2
 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

HM HM-20             

HA 
No 

s’admet 
HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50 HA-55 HA-60 HA-70 HA-80 HA-90 HA-100 

HP 
No 

s’admet 
HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50 HP-55 HP-60 HP-70 HP-80 HP-90 HP-100 

 

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretensat 

A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons 

Taula 37.3.2.a: 

Paràmetre 

de 

dosificació 

Tipus de 

formigó 

CLASSE D’EXPOSICIÓ 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Màxima 

relació A/c 

Massa 0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Pretensat 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínim 

Contingut 

de ciment 

(Kg/m
3
) 

Massa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 

Armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 
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Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE".  

Consistència 

Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i 

líquida (art. 31.5).  

La mesura de la consistència s’efectua mitjançant el con d’Abrams (art. 31.5): 

Consistència Assentament en cm 

Seca (S) 0 – 2 

Plàstica (P) 3 – 5 

Tova (B) 6 – 9 

Fluida (F) 10 – 15 

Lìquida 16 – 20 

 

Tret d’aplicacions específiques que així ho requereixin, s’evitarà la utilització de les 

consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que 

s’aconsegueixi mitjançant la utilització d’additius superfluidificants. 

Designació completa del formigó 

La designació del formigó es fa segons l’article 39.2. 

Tipus de formigó (T): 

- HM  formigó en massa 

- HA  formigó armat 

- HP  formigó pretensat 

Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm2 (R): 

L’escala de valors habituals és:  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

Identificació de la consistència segons l’article 30.6 (C): 
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S Seca 

P  Plàstica 

B Tova 

F Fluida 

L Líquida 

Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM). 

Designació del tipus d’ambient segons article 8.2.1 (A). 

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte 

els paràmetres indicats anteriorment: 

T – R / C / TM / A 

La resistència de 20N/mm2 es limita en la seva utilització a formigons en massa. 

Durabilitat 

La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions d’execució 

de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per 

aquest motiu en la designació s’incorpora el tipus d’ambient. Aquest estableix en funció de 

l’ús estructural del formigó els valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim 

contingut de ciment/m3 segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b. 

Es defineixen 7 classes generals d’exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes específiques 8.2.3.a 

tal i com s’indica a continuació: 

Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures 

CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ DESCRIPCIÓ EXEMPLES 

Classe Subclasse Designació Tipus de 

procés 

no agressiva I cap - interiors d’edificis, no 

sotmesos a condensacions 

- elements de formigó en 

massa 

- interiors d’edificis, protegits de la 

intempèrie 
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normal Humitat 

alta 

IIa corrosió 

d’origen 

diferent 

dels clorurs 

- interiors sotmesos a 

humitats relatives mitges 

altes (>65%) o a 

condensacions 

- exteriors en absència de 

clorurs, i exposats a pluja en 

zones amb precipitació mitja 

anual superior a 600 mm 

- elements enterrats o 

submergits 

- soterranis no ventilats 

- cimentacions 

- taulers i piles de ponts en zones amb 

precipitació mitja anual superior a 600 

mm 

- elements de formigó en cobertes 

d’edificis 

Humitat 

mitja 

IIb corrosió 

d’origen 

diferent 

dels clorurs 

- exteriors en absència de 

clorurs, sotmesos a l’acció de 

l’aigua, de pluja, en zones 

amb precipitació mitja anual 

inferior a 600 mm 

- construccions exteriors protegides de 

la pluja 

- taulers i piles de ponts, en zones de 

precipitació mitja anual inferior a 600 

mm 

marina aèria IIIa corrosió per 

clorurs 

- elements d’estructures 

marines, per sobre del nivell 

de plenamar 

- element exterior 

d’estructures situades en les 

proximitats de la línia 

costanera ( a menys de 5 Km) 

- edificacions en les proximitats de la 

costa 

- ponts en les proximitats de la costa 

- zones àrees de dics, pantalàs i altres 

obres de defensa litoral 

- instal.lacions portuàries 

submer-

gida 

IIIb corrosió per 

clorurs 

- elements d’estructures 

marines submergides 

permanentment, per sota del 

nivell mínim de baixamar 

- zones submergides de dics, pantalans i 

altres obres de defensa litoral 

- cimentacions i zones submergides de 

piles de ponts en el mar 

en zona 

de 

marees 

IIIc corrosió per 

clorurs 

- elements d’estructures 

marines situades en la zona 

de carrera de marees 

- zones situades en el recorregut de 

marea de dics, pantalàs i altres obres de 

defensa litoral 

- zones de piles de ponts sobre el mar, 

situades en el recorregut de la marea 
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Amb clorurs 

d’origen diferent 

del medi marí 

IV corrosió per 

clorurs 

- instal.lacions no 

impermeabilitzades en 

contacte amb aigua que 

presenti un contingut elevat 

de clorurs, no relacionats 

amb l’ambient marí 

- superfícies exposades a sals 

de desgel no 

impermeabilitzades 

- piscines 

- piles de passos superiors o pas-

sarel.les en zones de neu 

- estacions de tractament d’aigua 

Classes específiques d’exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la 

corrosió 

CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ  

DESCRIPCIÓ 

 

EXEMPLES Classe Subclass

e 

Designa

ció 

Tipus de 

procés 

Química 

agressiva 

dèbil Qa atac 

químic 

- elements situats en 

ambients amb continguts de 

substàncies químiques 

capaces de provocar 

l’alteració del formigó amb 

velocitat lenta 

- instal.lacions industrials, amb substàncies 

dèbilment agressives 

- construccions en proximitats d’àrees 

industrials, amb agressivitat dèbil 

mig Qb atac 

químic 

- elements en contacte amb 

aigua de mar 

- elements situats en 

ambients amb continguts de 

substàncies químiques 

capaces de provocar 

l’alteració del formigó amb 

velocitat mitja 

- dolos, blocs i altres elements per a dics 

- estructures marines, en general 

- instal.lacions industrials amb substàncies 

d’agressivitat mitja 

- instal.lacions de conducció i tractament 

d’aigües residuals amb substàncies 

d’agressivitat mitja 

fort Qc atac 

químic 

- elements situats en 

ambients amb continguts de 

substàncies químiques 

capaces de provocar 

l’alteració del formigó amb 

velocitat ràpida 

- instal.lacions industrials, amb substàncies 

d’agressivitat alta 

- instal.lacions de conducció i tractament 

d’aigües residuals, amb substàncies 

d’agressivitat alta 
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Amb 

gelades 

sense 

sals 

fundent

s 

H atac 

gel-desgel 

- elements situats en 

contacte freqüent amb 

aigua, o zones amb humitat 

relativa mitja ambiental a 

l’hivern superior al 75%, i 

que tinguin una probabilitat 

anual superior al 50% 

d’assolir almenys una vegada 

temperatures per sota de –

5ºC 

- construccions en zones d’alta muntanya 

- estacions hivernals 

amb 

sals 

fundent

s 

F atac per 

sals 

fundents 

- elements destinats al tràfic 

de vehicles o peatons en 

zones amb més de 5 nevades 

anuals o amb valor mig de la 

temperatura mínima en els 

mesos d’hivern inferior a 0ºC 

- taulers de ponts o passarel.les en zones 

d’alta muntanya 

Erosió E Abrasió 

Cavitació 

- elements sotmesos a 

desgast superficial 

- elements d’estructures 

hidràuliques en els que la 

cota piezomètrica pugui 

descendir per sota de la 

pressió de vapor de l’aigua 

- piles de pont en lleres molt torrencials 

- elements de dics, pantalàs i altres obres de 

defensa litoral que es trobin sotmesos a 

fortes onades 

- paviments de formigó 

- tuberies d’alta pressió 

A continuació s’adjunta la taula de Classificació de l’agressivitat química en funció de 

l’exposició: 

TIPUS DE MITJÀ 

AGRESSIU 

PARÀMETRES TIPUS D’EXPOSICIÓ 

Qa Qb Qc 

ATAC DÈBIL ATAC MIG ATAC FORT 

AIGUA VALOR DEL Ph 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

CO2 AGRESSIU 

(mg CO2/l) 

15 –40 40 – 100 > 100 

IÓ AMONI 

(mg NH4+ /l) 

15 – 30 30 – 60 > 60 
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IÓ MAGNESI 

(mg Mg2+ /l) 

300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

IÓ SULFAT 

(mg SO42- /l) 

200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

RESIDU SEC 

(mg / l) 

> 150 50 – 150 < 50 

SÒL GRAU D’ACIDESA 

BAUMANN-GULLY 

> 20 (*) (*) 

IÓ SULFAT 

(mg SO42- / kg de 

sòl sec) 

2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

 

(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica. 

   

ARTICLE 3.611  -  MORTERS DE CIMENT 

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 

Eventualment pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves 

propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció d'Obra 

L'àrid fi ha d'estar composat per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins 

dels següents límits. 

TAMIS A.S.T.M.             % de material que passa 

1/4 "                                100 

  4                               90 - 100 

  8                               80 - 100 

 16                               50 -  85 

 30                               25 -  60 
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 50                                  5 -  30 

100                                   0 -  10 

200                                   0 -   5 

 

La fracció compresa entre cada dos tamissos consecutius de la sèrie indicada, no podrà 

ultrapassar del 45 % en pes, del total de l'àrid fi. 

No ha de contenir substàncies perjudicials, argiles, sorra, etc... 

Els tipus que es fan servir són els següents: 

MH-250 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria, 250 kg de ciment  p-350 per m3. de morter. 

MH-450 : Per a fàbriques de rajols especials i capes d'assentament de llambordes i vorades, 

500 kg. de ciment p-350 per m3. de morter. 

MH-600 : Per a enfoscats, enlluïts, 600 kg. de ciment p-350 per a  m3. de morter. 

MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment p-350 per  m3 de morter. 

El Director de les obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les 

circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 

 

ARTICLE 3.701 - PLANTA PEL TRACTAMENT D'AIGÜES SUPERFICIALS 

Per aquests tipus d'aigües s'aplicarà un tractament físic - químic. 

La capacitat de desinfecció de la instal·lació ha de superar amb escreix el cabal  punta màxim 

assignat a la captació garantint el perfecte funcionament de la instal·lació així com la 

desinfecció de les aigües. 

La instal·lació estarà composada bàsicament per una dosificació floculant en tuberia per tal 

d'aconseguir uns flòculs suficients per  ésser retinguts en un filtre de sorra de rentat 

ininterromput que s'instal·larà a continuació. Un cop filtrada l'aigua caldrà dosificar a la 

xarxa una dosis adequada de clor per desinfectar l'aigua. Per aconseguir una correcta 

dosificació de clor i una quantitat estable a la xarxa, instal·larà un controlador de clor en 

continu  regulat automàticament per una bomba dosificadora. 
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Per la instal·lació dels equips, caldrà disposar d'una caseta d'obra amb dos compartiments 

separant els productes químics de la resta d'equips. 

 

ARTICLE 3.900  -  CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

1. GENERALITATS  

1.01. Condicions Generals 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de fosa dúctil, i tots els seus 

accessoris completament en l’obra, d’acord amb les Condicions dels Documents de 

Contracte. 

 

1.02. Relació de treballs especificats a una altra part del Plec 

A. Moviment de terres 

B. Formigons 

C. Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua 

D. Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 

E. Peces varies de metall per suport de vàlvules, perns de brides i perns d’ancoratge 

F. Vàlvules i accessoris 

G. Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura de cadmi i 

cables 

H. Peces especials fabricades en acer 

 

1.03. Especificacions, codis i normes de referència 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes especificacions, tot treball 

aquí determinat haurà de complir – o excedir – amb les condicions dels documents següents, 

sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions 

d’aquesta Secció. 
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Normes Comercials  

ISO 2531-1980 E Tubs i accessoris de fosa dúctil per a canonades a pressió 

ISO 4179 Tubs de ferro fos dúctil per a canalitzacions de pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat 

ANSI/AWWA C 105/A 21.5-

82 

Màniga de polietilè per a canonades de fosa dúctil i fosa 

gris, per aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA/C111/A21.11-

80 

Juntes de cèrcol de goma per a canonades i accessoris de 

fosa dúctil i gris, a pressió 

ANSI/AWWA/C 

150/A21.50.81 

Disseny d’espessors per a canonades de fosa dúctil 

ANSI/AWWA/C 151/A21.51-

81 

Fosa centrífuga en motlles metàl.lics o de sorra, per a 

aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA C 209-84 Recobriments aplicats en fred per l’exterior de peces 

especials, connexions i accessoris de tubs d’acer per a 

aigües 

ANSI/AWWA C 214-83 Sistemes de recobriment de cintes per l’exterior de 

canonades d’acer per a aigua 

R-97 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 

de Ciments 

ANSI/AWWA C 600-82 Instal.lació de canonades i accessoris de fosa dúctil 

 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 

A. Plànols del fabricant 

El contractista haurà de presentar, d’acord amb les condicions d’aquesta secció, les 

especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries següents que 

siguin d’aplicació. 
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1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces especials 

2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs a cada tram 

entre peces o accessoris, i la localització cada accessori, així com l’orientació de 

cada accessori en la canonada acabada. A més a més els plànols del traçat hauran 

d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant als canvis d’alineació vertical 

i horitzontal, la situació i cota de rasant a la qual s’han de col.locar, tots els colzes 

i corbes, tant en alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram 

com juntes soldades, o de tracció o d’ancoratges de formigó. 

B. Certificacions 

El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, 

altres productes i materials subministrats, d’acord amb les especificacions d’aquesta Secció, 

la normativa de referència i, en particular, a les característiques mecàniques, 

metalogràfiques i químiques següents: 

 Compliment de les Normes, demostrada amb un certificat vigent d’homologació de la 

fàbrica i del procés de fabricació, segons ISO sèrie 9000. 

 Presentació d’un certificat de garantia que ampari les entregues de la comanda  

particular feta per als tubs d’aquesta obra. 

 Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de control de 

qualitat, segons sistema habitual, on s’indiqui: 

- Anàlisi de colades utilitzades per a aquesta fabricació 

- Resultats d’assaigs de tracció (sobre 1 tub de cada 50 fabricats), límit elàstic al 

0,2%, límit de ruptura, allargament i duresa 

- Controls de revestiments (1 tub per cada torn de fabricació), espessor de fosa, 

quantitat de zenc, gruix de morter de ciment i gruix de l’envernissat bituminós 

 Possibilitat de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir el procés de 

fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat interns, on figuren les dades 

anteriors. 

 Els certificats s’han d’entregar signats i segellats pel subministrador. 
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1.05. Proves de recepció de lots a l’obra 

a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a la 

recepció de cada lot que figuri a l’expedició. S’haurà de fer com a mínim: 

- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 

l’entrega de cada lot 

- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de 

reparacions, …) 

- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions 

- Assaigs sobre provetes extretes de l’examen mascle del tub que s’esculli de cada 

lot per a comprovar la resistència a tracció, duresa Brinnel i d’altres que 

convinguin 

b) Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes 

amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que 

regula l’execució de les obres. 

 

2. PRODUCTES 

2.01. Condicions Generals 

A. Els tubs de fosa dúctil, aplacats interiorment amb morter de ciment i recoberts amb capa 

de zenc i protecció exterior de vernís bituminós, hauran de complir amb les normes ISO 2531 

i ANSI/AWWA C151, C104, C05 i C214 supeditades a les condicions suplementàries següents: 

els tubs hauran de ser del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets 

amb les seves juntes o unions, tal i com s’especifica als Documents del Contracte, i totes les 

peces especials i accessoris hauran, a la vegada, d’estar provistes tal i com s’indica als 

Documents del Contracte. 

B. Marques 

Tots els tubs i peces especials vindran marcats de forma llegible, d’acord amb el programa 

d’estesa i el diagrama de marques. Cada tub haurà de ser numerat en ordre correlatiu, i 

aquest número apareixerà al programa d’estesa i al diagrama de marques, en lloc adient per 

a la seva instal.lació. Totes les seccions especials de tubs i accessoris, hauran de ser 

marcades – a cada extrem – amb la línia central cap amunt. La paraula “ARRIBA” s’haurà de 

pintar o marcar al costat exterior superior de l’espiga dels tubs, quan es consideri necessari. 
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C. Maneig i Aplec 

Els tubs hauran de ser manejats amb bragues amples, tarimes encoixinades o altres 

dispositius acceptables per la Direcció de l’Obra, i construïdes per evitar danys a l’exterior 

dels tubs i/o al seu recobriment. No es permetrà l’ús de cadenes, ganxos o altres equips que 

puguin causar danys a l’exterior dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i 

equip per al maneig dels tubs haurà de ser acceptat per la Direcció d’Obra. Els tubs de fosa 

dúctil recoberts amb cinta de poliester, tindran les condicions addicionals següents: 

1. El fabricant dels tubs de fosa dúctil recoberts amb cintes adhesives de polietilè, serà el 

responsable de preveure el dany que es pot produir a l’esmentat recobriment pel maneig i 

emmagatzematge del tub acabat, a baixes temperatures. 

D. El contractista serà responsable del cost originat per la substitució o la reparació dels tubs 

danyats. 

E. Els tubs aplegats, hauran de descansar en sorra o terres que no continguin pedres que 

excedeixin de 25 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodolar i hauran d’assegurar-se per 

tal de que no rellisquin accidentalment. 

F. Puntuals 

Es disposaran els puntuals adients per a totes les peces especials, accessoris i tubs rectes de 

gran diàmetre, a fi i efecte d’evitar qualsevol deteriorament o danys als tubs i accessoris 

durant el maneig, aplec, carreteig i instal.lació. 

G. Longitud màxima de l’estesa 

La longitud màxima dels tubs per a la seva col.locació serà de 7 m., amb longituds més curtes 

si així s’indica als plànols. 

H. Acabat 

Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i estar exempts de 

fractures, fissures i aspreses. 

I. Connexió entre tubs per a donar continuïtat elèctrica 

Tots els extrems adjacents dels tubs s’hauran de connexionar quan s’escaigui, per a 

assegurar la continuïtat elèctrica, d’acord amb els detalls fixats pel projectista als plànols. 

J. Peces de correcció i tancament 
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S’haurà de proveir de peces especials de correcció i tancament – segons es necessiti – de tal 

forma que puguin tancar-se finals de canonada durant l’execució de l’estesa de tubs i es 

puguin efectuar les correccions necessàries per a ajustar la col.locació de canonades a la 

posició indicada als plànols. La localització de peces de correcció i tancament es grafiarà als 

plànols del contractista. Qualsevol canvi de situació de les esmentades peces, haurà de ser 

acceptat per la Direcció d’Obra. 

 

2.02. Criteris de disseny dels tubs 

A. Condicions Generals 

El tub de fosa dúctil haurà de ser dissenyat d’acord amb la norma ANSI/AWWA C150, 

modificada per les condicions d’aquesta Secció. 

B. Espessor de paret del tub per pressió interior 

El tub de fosa dúctil haurà de ser projectat amb un espessor net que resisteixi la pressió de 

disseny d’acord amb la fórmula de l’esforç tangencial o de cèrcol. 

1. Pressions admissibles 

D’acord amb la norma AWWA C150-81 (Sec. 50-2.2), la pressió màxima admissible d’un tub 

de fosa nodular es determina amb la fórmula 

2Kg/cm 
D

e  2
  p




 

Essent: 

p:  Pressió màxima admissible 

 Tensió de treball admissible, que es fixa al 50% del límit elàstic 

e: Espessor net en mm, deduïdes toleràncies de fosa i marge per a la corrosió 

D: Diàmetre exterior 

A l’apartat 1.3 “Assaigs de Tracció”, s’indica que el límit elàstic de la fosa dels tubs ha de ser 

30 Kg/mm2. En aquestes condicions 

 
2

Kg/cm 
D

e
 3000  p

Kg/cm 1500  
2

3000
  2





 


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En base als espessors nets deduïts a l’apartat 2.3. 

 

2.03. Materials 

A. Tub de Fosa dúctil 

Els materials del tub de fosa dúctil hauran de complir amb els requisits de les normes 

ANSI/AWWA C150, ANSI/AWWA C151 i ISO 2531 que siguin d’aplicació. 

B. Ciment 

El ciment pel revestiment interior haurà de complir amb les condicions de la norma “RC97” 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments”. Les cendres o 

putzolanes no es podran utilitzar com a substitutius del ciment. 

C. Recobriment exterior amb capa de zenc i vernís bituminós, segons fan Funditubo i 

Biwater. 

 

2.04. Peces especials i accessoris 

A. Totes les peces especials i accessoris – a menys que s’especifiqui de forma diferent  ales 

condicions dels Documents del Contracte -, hauran d’estar d’acord amb la secció titulada 

“Tubs d’acer, peces especials i prefabricades”, i hauran de complir amb les dimensions 

especificades a les normes ANSI/AWWA C208 i ISO 2531 que siguin d’aplicació. 

 

2.05. Disseny dels tubs 

A. Condicions Generals 

Els tubs subministrats hauran de ser de fosa dúctil, revestits interiorment amb morter de 

ciment centrifugat i embolicats en polietilè o recoberts amb cinta adhesiva de polietilè, 

incloent-se la junta segons criteri del disseny. 

B. Els tubs hauran de ser dissenyats, fabricats, provats, inspeccionats i marcats d’acord amb 

les condicions que siguin d’aplicació – anteriorment especificades – i, excepte si es modifica 

en aquestes clàusules, hauran de complir amb les normes ANSI/AWWA C151 i ISO 2531. 
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C. Dimensions dels tubs 

1.- Espessor de tubs i peces 

D’acord amb la norma ISO 2531-79 (art. 4), l’espessor de fosa de tubs i peces es calcularà en 

funció del seu diàmetre nominal, amb la fórmula: 

   E = K (0,5 + 0,001DN) 

Essent: 

e: Espessor en mil.límetres 

DN: Diàmetre nominal en mil.límetres 

K: 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm 

K: 7, 8, 9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm 

K: 12 per a peces sense derivacions 

K: 14 per a peces amb derivacions (tes) 

Les característiques geomètriques, pes, etc., dels tubs i peces, s’ajustaran al que estableix 

l’esmentada norma ISO 2531-79. 

Els diàmetres exteriors dels tubs, seran per a tots els espessors indicats a la mateixa norma, i 

la relació dels quals figura a l’apartat 2.3. Espessor net pel càlcul 

2.- Toleràncies d’espessor 

Les toleràncies d’espessor de paret i brides seran les indicades a la norma ISO 2531-79 (art. 

9), segons el següent detall: 

Tubs centrifugats: espessor de paret - (1,3 + 0,001 DN) 

   espessor de brida  (2 + 0,05 b) 

Unions i peces:  espessor de paret - (2,3 + 0,001 DN)  

   espessor de brida  (3 + 0,05 b) 

Essent b l’espessor nominal de la brida en mil.límetres. 

3.- Tolerància en pes 
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Les toleràncies en pes seran les establertes a la norma ISO 2531-79 (art. 12), segons el 

següent detall: 

Tubs centrifugats: DN < 200 mm  8% 

Tubs centrifugats: DN > 200 mm  5% 

Colzes i peces amb derivacions:  12% 

Restants peces i tubs moldejats:  8% 

4.- Longituds de fabricació de tubs i les seves toleràncies 

El fabricant haurà d’indicar la longitud dels tubs, així com les seves toleràncies.  A efectes 

d’amidament, la longitud dels tubs es defineix – d’acord amb la norma ISO 2532-79 (Taula 9) 

– a la longitud útil, deduïda la junta. 

D. Dimensions dels accessoris 

Els accessoris seran del diàmetre i classe indicats als plànols del Projecte. 

E. Disseny dels junts 

Els tubs i accessoris de fosa hauran de ser subministrats amb junts automàtics, junts 

mecànics, junts de brides i junts de fixació (tracció), segons s’especifiqui. 

1.- Junts automàtics i junts mecànics 

a. Junts automàtics 

Excepte indicació expressa en contra, les unions entre tubs es faran amb junts automàtics, 

que consisteixen en un cèrcol de goma que encaixat a un allotjament del cap del tub, 

assegura l’estanquitat per la pressió que exerceix l’extrem llis del tub següent. 

El disseny de l’allotjament, forma, dimensions, característiques i toleràncies hauran de ser 

facilitades pel fabricant, justificant tots els seus valors amb experiència de la seva utilització. 

Podrà servir de base per aquests junts, el que s’indica a la norma AWWA C111-80, al 

respecte. 

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics, estaran lliures de 

porositats, materials estranys i defectes visibles. 
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Podran ser d’una o dues dureses; en aquest cas la part dura i la part tova hauran de ser 

vulcanitzades conjuntament. 

El fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes d’alineació entre tubs consecutius que 

poden realitzar-se, mantenint l’estanquitat a una pressió doble de la de treball. 

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 

fabricació, referència del fabricant, etc). 

El cost de la junta estarà inclòs en el preu del metre lineal del tub. 

Les gomes es rebran per lots independentment dels tubs, havent de complir (la mostra 

seleccionada per a la prova) els requisits ofertats amb les toleràncies establertes. A més a 

més es tallaran longitudinalment per a comprovar que no existeixen porositats ni altres 

defectes; en cas d’haver-los seran rebutjades. 

b. Junts mecànics 

Són els junts amb que s’equipen els extrems de les peces quan no són de brides. Cada 

extrem de la peça finalitza en un cap en el qual s’introdueix el tub i es col.loca una goma que 

queda pressionada, per una contrabrida, entre el tub i el cap de la peça. La contrabrida 

s’estreny contra el cap amb uns cargols especials que s’ancoren a aquesta. 

El disseny d’aquests junts podrà fer-se ajustant-se al que estableix la norma AWWA C111-80, 

però les contrabrides hauran de ser de fosa nodular. En qualsevol cas, hauran d’ajustar-se als 

diàmetres exteriors dels tubs que s’indiquen a l’apartat 2.3. Espessor net pel càlcul. 

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics i estan lliures de 

porositats, material estranys i defectes visibles. 

S’admetran dissenys de juntes mecàniques, sempre i quan estiguin justificades totes les 

dimensions i característiques amb experiències de la seva utilització. En aquest cas, hauran 

d’indicar-se, a més a més, les toleràncies de totes les dimensions i característiques. El 

fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes entre tubs consecutius que pot 

assegurar, mantenint l’estanquitat a una pressió doble de la de servei. 

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 

fabricació, referència del fabricant, etc). 

El preu de les gomes estarà inclòs en el de la peça corresponent, així amb la resta dels 

accessoris (contrabrides, cargols i femelles). 
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Les gomes es rebran en lots independentment de les peces, havent de complir, la mostra 

seleccionada per a la prova, els requisits ofertats amb les toleràncies establertes. A més a 

més, es tallaran longitudinalment per a comprovar que no existeixen porositats ni altres 

defectes; en cas d’haver-los seran rebutjades. 

Les contrabrides es rebran per mostreig, exigint-se que continguin les mateixes 

característiques mecàniques i metalogràfiques que les peces. 

Els cargols i femelles hauran de complir allò que s’especifica a la norma AWWA C111-80, si 

bé els diàmetres i les rosques seran mètriques. El fabricant haurà d’indicar la composició del 

material, bé dins dels proposats a l’esmentada norma, o bé els que utilitzi segons la seva 

experiència. A la recepció es realitzaran assaigs de tracció, segons el que s’indica a la Sec. 11-

6.5.2 de la norma, havent de resistir les següents càrregues: 

Diàmetre mm. Càrrega ton. 

16 

20 

22 

27 

30 

4,1 

6,7 

8,1 

12,5 

16,0 

 

Aquestes càrregues no provocaran la ruptura del cargol ni de la femella, ni produiran 

deformacions permanents que superin el 0,2% de la longitud. 

c. Junts de brides 

Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides, a fi i efecte que les 

vàlvules o peces que es connectin quedin ancorades. 

També hauran de tenir finalitzacions de brides les peces que així es detallin als plànols. 

Les dimensions de les brides, així com les perforacions i definició dels cargols, seran de P.N. 

16 o P.N. 25, segons les especificacions de la norma ISO 2531 i, concretament de la seva 

revisió de 1985, en la qual figuren diàmetres fins a 2000 mm. En cas d’haver d’utilitzar 

diàmetres de 175 o de 450 que no figurin en l’esmentada norma, s’utilitzaran les 

especificacions de la norma UNE 2223-67. 
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Els cargols que s’utilitzin per a la unió de les brides, seran de rosca mètrica, les seves 

dimensions i característiques correspondran al que s’especifica a les normes DIN 601 i 

similars. Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions 

d’agressivitat del medi on estaran situats. En cas de quedar colgats, hauran de ser 

galvanitzats en calent. 

d. Junts de fixació 

Les juntes de fixació seran del tipus anomenat “Lok-Ring Restrained Joint Fabricated by 

American Ductile Iron Pipe”, “TR Flex Retrained Joint by U.S. Pipe”, i similar. 

e. Per extrems de campana i espiga amb junta automàtica de goma, l’espai lliure entre la 

campana i l’espiga haurà de fer-se de forma que quan s’ajunti, el junt quedarà totalment 

impermeable en totes les direccions i en totes les condicions d’operació, si s’instal.la 

correctament. 

El contractista requerirà al fabricant dels tubs per tal que presenti els detalls complets amb 

les dimensions i toleràncies significatives i, també perquè presenti les dades d’operació 

(proves) que indiquin que la junta proposada ha operat satisfactòriament sota condicions 

similars. 

f. Els revestiments interiors i recobriments externs aplicats a fàbrica, hauran d’estar polits als 

extrems del tub, tal i com s’indica als plànols o com ho accepti la Direcció d’Obra. 

2.06. Revestiment interior de morter de ciment 

A. Els tubs es subministraran revestits interiorment de morter, ajustant-se al que especifica 

la norma ISO 4179 pel que fa als materials, superfície interior del tub abans de l’aplicació del 

revestiment, aplicació del mateix, el seu espessor i determinació, estat de la superfície del 

revestiment endurit, etc. 

Al quadre següent es resumeixen els espessors de la capa de morter: 

ESPESSOR DE LA CAPA 

Diàmetre 

nominal mm. 

Normal  

mm. 

Valor mitjà 

mínim mm. 

Valor mínim a 

un punt mm. 

60-300 

350-600 

3 

5 

2,5 

4,5 

1,5 

2,5 
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700-1200 

1400-2000 

6 

9 

5,5 

8,0 

3,0 

4,0 

 

Les superfícies interiors de tots els tubs, accessoris i peces especials s’hauran de netejar i 

revestir en fàbrica amb morter de ciment aplicat per centrifugació en el cas dels tubs, 

d’acord amb les normes ANSI/AWWA C104 i ISO 4179, segons sigui aplicable. 

Hauran de prendre’s les precaucions degudes per tal de prevenir el revestiment interior de 

tot tipus de dany. Si aquest es danya o es troba defectuós al lloc de recepció o lliurament, les 

zones malmeses o no satisfactòries hauran de ser reemplaçades amb un revestiment que 

compleixi amb les especificacions, sense cost addicional. 

2.07. Recobriment exterior 

A. Condicions Generals 

El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de ser continu, llis i no podrà trencar-se degut 

al fred o fer-se llefiscós a l’exposar-se al sol. Tot això tal i com s’especifica a les normes 

AWWA C151-80 Sec. 51-8.1, C110-82 Sec. 10-8.1 i C153-85 Sec. 53-9.1. Es disposarà una 

capa de zenc recoberta per una capa externa de vernís bituminós. 

1.- Recobriment exterior de tubs exposats 

Protecció amb màniga de polietilè quan ho aconselli l’agressivitat del sòl on s’hagin 

d’instal.lar els tubs i peces. 

 

ARTICLE 3.901  -  CANONADES DE POLIETILÈ 

1. GENERALITATS. 

1.01. Condicions Generals 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de polietilè, i tots els seus 

accessoris completament en obra, d’acord amb les Condicions dels Documents de 

Contracte. 
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1.02 Relació de treballs, especificats a una altra part del Plec 

A- Moviment de terres. 

B- Formigons 

C- Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades d’aigua 

D- Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 

E- Peces varies de metall per suport de vàlvules, perns de brides i perns d’ancoratge 

F- Vàlvules i accessoris 

G- Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura de cadmi i 

cables. 

H- Peces especials fabricades en acer 

 

1.03 Especificacions, codis i normes de referència 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes especificacions, tot 

treball aquí determinat haurà de complir – o excedir – amb les condicions dels 

documents següents, sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció 

amb les estipulacions d’aquesta Secció. 

Normes Comercials 

ASTM – D 1693 

UNE 53.020 

UNE 53.118 

UNE 53.112 

UNE 53.039 

UNE 53.188 

UNE 53.126 

UNE 53.422 
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UNE 53.023 

UNE 53.131 

UNE 53.133 

UNE 53.333 

UNE 53.367 

 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 

A. Plànols del fabricant 

El contractista haurà de presentar, d’acord amb les condicions d’aquesta secció, les 

especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries següents que 

siguin d’aplicació. 

1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces especials. 

2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs de cada tram 

entre peces o accessoris, i la localització cada accessori, així com l’orientació de 

cada accessori en la canonada acabada. A més a més els plànols del traçat hauran 

d’incloure: la situació del tub i la seva cota de rasant als canvis d’alienació vertical 

i horitzontal, la situació i cota de rasant a la qual s’han de col.locar, tots els colzes 

i corbes, tant en alienacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram 

com juntes soldades, o de tracció o d’ancoratges de formigó. 

B. Certificacions 

El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, 

altres productes i materials subministrats, d’acord amb les especificacions d’aquesta Secció, 

la normativa de referència i, en particular, a les característiques mecàniques, 

metalogràfiques i químiques següents: 

- Compliment de les Normes, demostrada amb un certificat vigent d’homologació 

de la fàbrica i del procés de fabricació, segons UNE sèrie 53.000. 

- Presentació d’un certificat de garantia que ampari les entregues de la comanda 

particular feta per als tubs d’aquesta obra. 
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- Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de control de 

qualitat, segons sistema habitual, on s’indiqui: 

- Resultats d’assaigs de tracció (sobre 1 tub de cada 50 fabricats), límit elàstic, límit 

de ruptura, allargament i duresa. 

- Controls d’espessors. 

- Possibilitats de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir el procés 

de fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat interns, on figuren 

les dades anteriors. 

- Els certificats s’han d’entregar signats i segellats pel subministrador. 

 

1.05. Proves de recepció de lots a l’obra. 

a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a la 

recepció de cada lot que figuri a l’expedició. S’haurà de fer com a mínim: 

- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 

l’entrega de cada lot. 

- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de 

reparacions,....). 

- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions. 

- Assaigs sobre provetes extretes de l’examen mascle del tub que s’esculli de cada 

lot per a comprovar la resistència a tracció i d’altres que convinguin. 

b) Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes 

amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que 

regula l’execució de les obres. 

 

2. PRODUCTES. 

2.01. Materials 

Els materials que conformaran els tubs seran els següents: 
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A. Polietilè pur. 

B. Negre de fum finament dividit (tamany de partícula inferior a vint-i-cinc mil.limicres). La 

dispersió serà homogènia amb una porció de dos per cent amb una tolerància de més 

menys dues dècimes (2 +/- 0,2 per 100). 

C. Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en proporció no més 

gran de tres dècimes per cent (0,3 per 100), i sempre que la seva utilització sigui 

acceptable segons el Codi Alimentari Espanyol. Queda prohibit el polietilè de 

recuperació. 

2.02. Fabricació 

A. Els tubs de polietilè es fabricaran en instal.lacions especialment preparades amb tots els 

dispositius necessaris per obtenir una producció sistematitzada i amb un laboratori 

mínim necessari per a comprovar per mostreig com a mínim les condicions de resistència 

i absorció exigides al material. 

B. No s’admetran peces especials fabricades per la unió mitjançant soldadura o goma 

d’enganxar de diversos elements. 

 

2.03. Marcat 

Els tubs es marcaran exteriorment i de manera visible segons establert a les Normes i amb 

els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 

2.04. Especificacions 

A. En els càlculs s’establiran les condicions d’estabilitat mecànica de la canonada, tant pels 

esforços de les proves, com per a l’ús normal. 

B. En cap cas es sobrepassaran les tensions o pressions fixades per aquest plec de 

canonades, o el propi del projecte. 

C. Si no existeix altra indicació. La tensió de trencament del material a tracció per pressió 

interior serà la corresponent a cinquanta (50) anys de vida útil de l’obra per a la 

temperatura de circulació de l’aigua. Normalment es prendrà com a temperatura de 

circulació de l’aigua en canonada soterrada la de vint graus centígrads (20ºC). 

D. Per a terminis menors de cinquanta anys (50 anys), es justificaran detalladament les 

causes que forcen la consideració d’un període d’utilització més curt. 
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E. La pressió màxima de treball (Pt) del tub donarà lloc al corresponent gruix, segons 

s’indica en els quadres. 

F. En canonades de petit diàmetre (ramal, escomeses, ets...) es tindrà cura especialment el 

tipus de junt adoptat. 

G. El contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades següents: secció 

els tubs, gruix de les seves parets i tipus de junt utilitzat, acompanyat tot això dels càlculs 

hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 

2.05. Classificació 

Els tubs es classificaran pel seu diàmetre exterior (diàmetre nominal) i la pressió màxima de 

treball (Pt) definida en quilograms per centímetre quadrat. Aquesta pressió de treball 

s’entén per a cinquanta anys de vida útil de l’obra i vint graus centígrads (20ºC) de 

temperatura d’ús de l’aigua. Quan aquests factors es modifiquin, es definiran explícitament 

el període útil previst i la temperatura d’ús. 

 

2.06. Diàmetres nominals i toleràncies 

Els diàmetres nominals es refereixen als exteriors dels tubs, i les toleràncies admeses 

proporcionen els valors màxims en mil.límetres dels diàmetres exteriors, indicats als quadres 

1 i 2. No s’admetran toleràncies en menys. 

2.07. Gruixos i toleràncies 

Els gruixos i toleràncies, venen indicats al quadre. No s’admetran toleràncies en menys. 

 

ARTICLE 3.903  -  VÀLVULES 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de 

sectors de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa grisa, 

fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions 

de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 kg/cm2. nominals, 

exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 
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Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb 

pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

S'instal.laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions 

d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i 

accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal sense enrunar l'arqueta. 

Vàlvules de comporta 

S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa 

grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix 

serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la 

superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i 

els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la 

pressió nominal d'una sola cara. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

L'estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. 

Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca desprès de 

moltes maniobres. 

 Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència 

aquestes  per a diàmetres superiors a 200 mm. 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos 

per a pressions superiors. 

La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. 

La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos. 

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 

esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 
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Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova del cos 

serà de 16 kg/cm2. 

Vàlvules de retenció 

Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos 

per a pressions superiors. 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran 

sobre juntes d'elastòmer. 

La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines. 

La tanca serà sempre estanca. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 

Vàlvules de bola 

S’instal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 mm. 

Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó 

estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o teflon. 

 La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les connexions es 

faran mitjançant rosca. 

Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai atrapat per 

la vàlvula en posició tancada. 

Vàlvules de ventosa 

S’instal·laran per a l’evacuació de possibles bosses d'aire. 

Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es produirà per 

pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per vàlvula 

accionada per un flotador interior. 
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Vàlvules de boia 

S'usaran diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. 

Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2.  

La tapa serà d'igual material que el cos. 

L'accionament podrà ser manual, hidràulic o elèctric. En cas de ser manual aquest es 

realitzarà sense esforç apreciable. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca després de 

moltes maniobres. 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze. 

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o bronze DN 45 

o 70. 

S’instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

Boques d'incendi subterrànies 

S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta d'endoll ràpid 

segons la norma UNE 23.400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat de  600 mm. amb marc. 

Columnes hidrants contra incendis 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada per un eix 

d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca  100 mm. i dues boques  70 mm. tancades sota 

tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna 

després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de 

necessitat, i aquest sistema es mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades. 
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ARTICLE 3.904  -  TRAMPILLONS D'ACCÉS 

Seran de ferro colat, de bona qualitat i amb tenacitat suficient per no trencar-se amb els 

cops o càrregues del trànsit. 

Tindran sempre tapa i marc. La tapa entrarà dins el marc, quedant al mateix nivell superior 

suportat sobre un escaló del mateix marc, d'amplada mínima a 8 mm. i estès a tot el 

perímetre. 

S’instal·laran dos models de trampillons: 

- Un de forma quadrada i llum de 40 x 40 cm. El pes de la tapa no   serà inferior a 16 kg. 

Aquest trampilló, que permet una   col·locació fàcil de panots, s’instal·larà només a les 

voreres   i s'emprarà per a vàlvules de diàmetre inferior a 80 mm. i   fondàries màximes 

d'un metre. 

- L'altre de forma rodona i llum de  60 cm. per col·locar a les   calçades o quan les mides 

de la vàlvula siguin iguals o   superiors a 100 mm. o la fondària sigui superior a 1 m. El pes 

  de la tapa no serà inferior a 49 kg. 

ARTICLE 3.904  -  BOMBES 

Bomba submergible tipus ABS model XFP 150M-CB2 o similar, impulsor contrablock amb una 

secció de pas de l'impulsor de 77 x 52 mm, motor trifàsic de 55 KW a 1460 rpm, capaç 

d'elevar 103 m3/h (28,61 l/s), a una alçada manomètrica 61,18 mca. Inclòs barres guia, sòcol 

de descàrrega, acoplament de les bombes en el fons del pou, i vàlvula de neteja incorporada, 

totalment instal·lada. 

ARTICLE 3.905  -  QUADRES ELÈCTRICS 

Quadre elèctric amb armari metàl·lic estanc de planxa d'acer galvanitzat pintat, amb dues 

portes i pany, pel comandament de les dues bombes amb 2 arrencadors electrònics 

progressius per arrancada suau per bombes de 55 KW, tipus Schneider Altistart ATS48C11Q 

o similar,  amb  protecció tèrmica i fallada de fase, amb comptador horari per cada bomba i 

pilots senyalitzadors, interruptor manual-automàtic per proves, proteccions generals contra 

contactes directes i indirectes i sobretensions, sistema complert de control d'engegada per 

boies/sondes i engegada alternativa de les bombes, cablejat i accessoris, les dimensions del 

quadre inclouen l'espai pels equips del telecontrol i la previsió d'espai per l’arrencador d'una 

tercera bomba, muntat sobre fonament i base de formigó HM-20/P/20 i aixecat del terreny 

1,00 m totalment instal·lat, connexionat i provat.  
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ARTICLE 3.999  - MATERIALS DIVERSOS 

Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran 

tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici 

de la Direcció d'Obres. 

CAPITOL IV      EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

 

 

ARTICLE 4.001  -  GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals. 

 

Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig. 

L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, abans de 

començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents unitats d'obra, 

compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat aquest Programa, l'adjudicatari 

estarà obligat a complir els terminis. 

El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients 

dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes les despeses de 

realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1% del 

Pressupost d'Execució del Material. 

 

ARTICLE 4.002  -  PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà 

d’instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de 

Carreteres d'Obres, especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960 

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la 

seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, 

de la manera que indiqui el Tècnic Director. 

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva 

senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la 

senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 
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ARTICLE 4.003 -  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, 

protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a 

l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el pressupost. 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les 

servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari. 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 

directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte. 

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la 

persona o propietat que resulti perjudicada. 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels 

abocadors. 

 

ARTICLE 4.004 - COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE L'EXECUCIÓ 

L'execució de les instal·lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics i pràctics 

suficients per realitzar els treballs correctament. 

 

ARTICLE 4.005  -  REPLANTEIG 

El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de les obres i 

els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en el curs de la seva 

execució, havent de presenciar el Contractista aquestes operacions, el qual es farà càrrec de 

les marques, senyals, estaques i referències que es deixin en el terreny. 

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de Replanteig, que 

signaran el Tècnic Director i el Contractista. 

D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del Contractista, les 

despeses que origini el Replanteig de les Obres. 
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ARTICLE 4.300  -  DESBROSSADA DEL TERRENY 

La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar de les 

zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, fullaraca, pals de 

fusta, així com les deixalles, escombraries o qualsevol material indesitjable que impedeixi la 

realització de les obres. 

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o 

que marqui la Direcció d'Obra. 

La desbrossada no es durà a terme a les zones netes o a on es pugui retirar directament la 

terra vegetal. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 

- Retirada dels esmentats materials. 

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de 

l'Obra. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir 

unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions existents i preservar 

els elements que hagin de quedar intactes. 

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord 

amb les ordres del Tècnic Director. 

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que 

assenyali el Tècnic Director. 

 

ARTICLE 4.301  -  ENDERROCS, DEMOLICIONS 

Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les construccions que 

obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució 

de l'obra. 

El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de la 

Direcció d'Obra. 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

L’ utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat competent 

amb jurisdicció a la zona de les obres. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Enderrocament d'estructures. 

- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la   Direcció d'Obra. 

Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la 

Direcció de l'Obra. 

L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d'obra 

necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es 

necessitin per a la seva perfecta execució. 

Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de 

subsistir parcialment. 

En cas d’instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) serà 

efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin 

derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al càrrec seu. 

Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, es 

netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció l'Obra. 

 

ARTICLE 4.320  -  EXCAVACIÓ EN DESMUNT 

Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i anivellar les 

zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les obres, tant per sobre del 

nivell freàtic com per sota d'aquest. 

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 

- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per la Direcció 

d'Obra. 

- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats 

per les obres. 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes  

condicions. 

- Preparació de la superfície d'assentament. 

Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les excavacions que 

s'han d'efectuar es divideixen en els següents tipus: 

- Excavació en terra, és la que s'efectua en excavar sense necessitat d'explosius. 

- Excavació en terreny de trànsit, comprèn els materials formats per toques 

descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és necessari utilitzar 

explosius i sigui  necessària la utilització d'escarificadors profunds i pesats. 

- Excavació en roca, comprèn totes les masses de roca i tots aquells materials que 

presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament que  únicament es 

puguin excavar per mitjà d'explosius. 

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques. 

Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del 

terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en 

roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments 

deguts a drenatge defectuós de la zona. 

El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la 

formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra, i es mantindran separats de 

la resta dels productes excavats. 

El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la 

Direcció d'Obra. 

L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no 

excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la cimentació de la 

futura explanada. 

El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a l'aprovació de la 

Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de 

garantir la geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones 
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condicions per a la seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica 

del pretall. 

Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es 

prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra. 

 

ARTICLE 4.322  -  REPLENS DE RASES I POUS 

Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de 

rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb 

els quals es porta a terme l'execució dels terraplens. 

Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció 

d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple) 

aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest 

Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin 

en condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin 

actuar. 

El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a 

replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. El replè 

s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament de la canonada 

o element de drenatge. 

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix 

d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la 

compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les condicions de 

sòl i de la construcció. 

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el gruix de 

capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 

La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps que el 

replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense arriostrament 

pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 
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ARTICLE 4.323 - OBERTURA I REPLÈ DE RASES PER A CANONADES 

Es defineix com a obertura i replè de rases per a canonades el conjunt d'operacions 

necessàries per permetre la col·locació de les canonades i pous de la xarxa d'aigua i el seu 

posterior rebliment. 

Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació continuarà fins 

arribar a la profunditat indicada, de 1,1 m. mínim, i obtenir-se una superfície ferma i neta a 

nivell o escalonada, segons s'ordeni, amb rases de 0,4, 0,6 i 0,8 m. d'amplaria de fons. No 

obstant, el Director podrà modificar la profunditat si veient les condicions del terreny, ho 

creu necessari. 

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb entibació, el Contractista les haurà 

d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats. 

Quan apareixi aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i 

instal.lacions necessaris per esgotar-la. 

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es replenaran 

correctament. També s'eliminaran totes les roques sueltes. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la 

formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es tranportaran 

directament a les zones d'utilitzacio, o als abocadors proporcionats pel Contract. inclòs 

cànon d'abocador per l'aportació de pedres. 

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb 

aquesta finalitat, l'entibació i travaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de 

treball quedi obstruït el mínim possible. Es col.locaran les riostres que siguin 

imprescindibles. 

S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només 

s'utilitzaran escales. 

Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, inclòs enrasament del fons 

amb grava de grandària màxima de 6 mm., aprovat per la Direcció d'Obra. En cas que en els 

plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple) aquesta operació es farà 

amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i 

recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de 

suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 
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El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a 

replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. El replè 

s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament de la canonada 

o element de drenatge. 

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix 

d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la 

compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les condicions de 

sòl i de la construcció. 

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el gruix de 

capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 

La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps que el 

replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense arriostrament 

pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 

 

ARTICLE 4.325  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

L'Excavació de fonaments comprèn: 

- Excavació en qualsevol mena de terreny a qualsevol fondària. 

- Esgotaments si calen 

- Entibacions, si són necessàries 

- Anivellació i compactació del fons 

- Replè i compactació posterior 

- Transport a abocador lloc d'ús de materials que sobren o   refusats 

Quan no s'executi entibació l'adjudicatari fixarà els talussos i, si n'hi ha, les bermes que 

consideri necessàries per estabilitat del tall, essent responsable dels perjudicis que es derivin 

de la insuficiència de talussos o bermes aplicats. 
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ARTICLE 4.326  -  REPLENS EN OBRES DE FÀBRICA 

Són els treballs d'extensió i compactació de materials a realitzar en excavacions d'Obres de 

fàbrica o altres zones properes, en els quals les condicions d'estabilitat o dimensions no 

permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es porta a terme 

l'execució de terraplens. 

Aquests terraplens podran ésser de dues classes: 

- Replens de terra, quan es tracti d'emprar materials procedents de l'excavació. 

- Replens filtrants, quan es tracti d'emprar materials en els llocs indicats en els  

  plànols d'obres de fàbrica o al lloc que ordeni la Direcció d'Obra.  

Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 

horitzontals. El gruix de les tongades serà suficientment reduït perquè emprant només 

maquinària lleugera (pes inferior a dues tonelades), s'obtingui el grau de compactació exigit. 

En cap cas aquest gruix, mesurat abans de compactar, serà superior a vint centímetres (20 

cm.). 

Les aigües procedents de filtració, de manantials i de petits corrents hauran de desviar-se 

abans de realitzar el replè. Es protegiran contra avaries i desviació dels dispositius instal.lats 

per la determinació de l'assentament. El material de replè no ha de tenir impureses 

subjectes a putrefacció. 

El recobriment d'obres de fàbrica, s'emprarà fins a un metre (1 m.), per sobre la clau, sòl no 

cohesiu i exempt de pedres, compactant-lo amb maquinària lleugera en capes de 30 cm. 

com a màxim de gruix. 

 

ARTICLE 4.327 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 

Es defineix com a perforació horitzontal dirigida el conjunt d'operacions necessàries per a 

realitzar perforacions subterrànies horitzontals dirigides sense la necessitat d'obrir rases. 

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 

 trasllat  i emplaçament de la maquinària necessària per a l'execució de l'obra. 

 proves de sondejos verticals i horitzontals 

 execució de la perforació pilot dirigida 
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 operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit 

 treballs d'adequació i preparació del terreny. 

Es realitzaran totes les actuacions que el director consideri necessàries per assegurar el 

perfecte funcionament de canonades i/o conduccions. 

 

ARTICLE 4.330  -  TERRAPLENS 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de l'excavació, en 

zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat rendiment. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb    subministre de  

  materials que compleixin les especificades en    aquest Plec, procedents de  

  l'excavació en desmunt o préstec. 

- Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada    tongada, segons  

  faci falta. 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de    treball, en bones  

  condicions de funcionament. 

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin com a 

inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que 

s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, 

arrels, vegetació, etc... 

En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a 

continuació: 

- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles... 

- Sòl amb estat congelat 

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció 

d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador. 
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Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària 

l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents 

requisits: 

 - Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les  

   operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució,  

   especialment les que assegurin un perfecte drenatge. 

-  No s'autoritzarà l'execució de cap treball  sense que s'hagi portat a    terme en  

   totes les fases i referències topogràfiques    necessàries. 

Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la 

construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en tongades successives, de gruix 

uniforme i sensiblement paral.leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà el 

suficientment reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu 

gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran les característiques 

uniformes, i si no ho fossin, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment 

amb la maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat 

que la superfície subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es 

trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la 

següent. 

Per a la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva 

pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin l'utilització de l'equip que 

normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans 

adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les 

obtingudes en la resta de terraplens. 

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a 2º C, 

havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit. 

Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi 

completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les 

rodades no es concentrin en la superfície. 
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ARTICLE 4.410  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 

La forma i dimensions de les arquetes i pous de registre, així com els materials a emprar, 

serà definit en els plànols. 

Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les arquetes i pous de 

registre, d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat. 

Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-20/P/20, segons 

sigui o no armat. 

 La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols o fixades per la 

Direcció d'Obra. 

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-500. 

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col.locaran 

de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetres iguals o inferiors a 63 

mm. i fondàries màximes d'1 m. seran de planta quadrada 0,40 x 0,40 m. interior i paret 

d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 

material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 

mm, o fondàries superiors a 1 m. seran de planta rodona, amb diàmetre interior suficient 

per a permetre el desmuntatge de la vàlvula i com a mínim de 0,60 m. 

El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material i de  60. 

  

ARTICLE 4.500  -  SUB-BASE GRANULAR 

Preparació de la superfície existent 

La sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 

ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els plànols amb les 

toleràncies establertes en el present Plec. 

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades  

toleràncies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent 

d'aquest Plec. 
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Extensió d'una tongada 

Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió 

d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva 

segregació o contaminació, en tongades de gruix suficientment reduit perquè amb els 

mitjans disponibles s'obtingui en tot el gruix i el grau de compactació exigit. 

Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. 

El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària disponible, i 

dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats. 

En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la 

humectació dels materials sigui uniforme. 

 

Compactació de la tongada 

Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació de la 

sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a mínim, a la 

que correspongui el 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat segons la 

norma NLT 108/72. 

Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de fàbrica, no 

permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués utilitzant, es compactaran amb els 

mitjans adequats pel cas; de manera que les densitats obtingudes no siguin inferiors a les de 

la resta de la sub-base granular. La compactació s'efectuarà longitudinalment, començant 

per les vores exteriors, progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una 

amplada no inferior a un terç de l'element compactador. 

S’extrauran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos correcta, s'afegiran 

nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi l'exigida. 

Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una eventual 

acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la sub-base. 

No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la nivellació i comprovació del grau de 

compactació de la precedent. 

Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques o 

procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma que el 

material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de cada una 
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d'aquestes capes serà tal que , al mesclar-se totes elles s'obtingui una granulometria que 

compleixi les condicions exigides. Aquestes capes es barrejaran amb anivelladores, grades de 

discs, mescladores rotatòries o altra maquinària aprovada pel Director de les Obres, de 

manera que no pertorbi el material de les capes de sota. 

La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es compactarà d'acord 

amb tot allò exposat anteriorment. 

Toleràncies de la superfície acabada 

La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella en més de 

1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb un regle 

de 3 m. aplicat tant paral.lela com normalment a l'eix de la carretera. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en corregiran pel 

contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 

Limitacions de l'execució 

Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient, a l'obra sigui superior a 

2 º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui per sota d'aquest límit. 

Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no s'hagi 

completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de 

passar sobre elles es distribuirà de forma que no es concentrin roderes en la superfície. El 

Contractista serà responsable dels danys originats per aquesta causa, havent de procedir a la 

reparació dels mateixos d'acord amb les indicacions del Director. 

 

ARTICLE 4.555  -  REPOSICIO DE PAVIMENTS 

Tot el paviment de les calçades i voravies que com a conseqüència de les obres hagi d'ésser 

aixecat o remogut, haurà de presentar la major homogeneïtat possible amb el que no ha 

estat afectat per les obres. 

Totes les operacions d'aquesta reposició, així com tot el material que com a conseqüència de 

trencs o desperfectes, s'hagi d'utilitzar de nou estan incloses en el preu corresponent. 

l'amplada del paviment destruït no excedirà en més de 15 cm. a cada costat de l'ample fixat 

per a la rasa, havent de reposar-se l'excés a compte del Contractista. 
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ARTICLE 4.601  -  ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS 

Es defineixen com armadures passives d'acer a emprar en formigó el conjunt de barres 

d'acer que es col.locaran a l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els 

esforços a què està sotmès. 

Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no 

menor de 500 N/mm2 del tipus soldable ó B-400 S amb un límit elàstic no menor de 400 

N/mm2 del tipus soldable. Els filferros en malles i armadures electrosoldades seran del tipus 

B-500 T de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. 

Sèries de diàmetres nominals per a armadures passives (n mm) 

 

Barres corrugades 

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 

40 

 

Filferros corrugats en malles electrosoldades 

5 – 5, 5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 

10 

10,5 – 11 – 11,5 – 12 - 14 

 

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en 

gelosia 

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i 

en les llistes de ferros d'armadures. 

Les armadures es col.locaran netes exempts d'òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol 

altra substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del projecte. 

Se subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons article 37.2.5 de la EHE 

de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat i compactació del 

formigó. 
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Es recomana col.locar les barres doblades a una distància lliure dels paraments no inferiors a 

dos diàmetres. 

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització 

simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran emprar, però, en un 

mateix element del tipus diferents d'acer, un per l'armadura principal i un altre pels estreps. 

Distància entre barres 

Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de 

formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos 

especials d'execució particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós 

control), es podran disminuir les distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació 

especial. 

a) La distància horitzontal lliure entre dues barres consecutives serà igual o superior al més 

gros dels dos valors següents 

- Un centímetre 

- El diàmetre de la major 

b) La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà igual o superior al més gros 

dels valors següent: 

- Un centímetre 

- 0,75 vegades el diàmetre de la major 

c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col.locar dues barres de l'armadura 

principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer d'alta adherència. Es 

recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de  barres vagin ben subjectades per 

estreps o armadures  transversals anàlogues. 

Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4 de la EHE: 

Resistènci

a 

Tipus 

d’element 

RECOBRIMENT MÍNIM (mm) 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25 3 fck 

<40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

Elements 

prefabricats i 

làmines 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

30 

 

35 

 

30 

 

35 

 

(*) 

 

(*) 

fck 3 40 General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Elements 

prefabricats i 

làmines 

 

15 

 

20 

 

25 

 

25 

 

25 

 

30 

 

25 

 

30 

 

(*) 

 

(*) 

 

 

Distància als paraments 

a)  Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure    entre qualsevol punt de la 

superfície lateral d'una barra i el    paràmetre més pròxim de la peça, serà igual o superior al 

   diàmetre de l'esmentada barra. 

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la    distància serà igual o superior a 

: 

- Un centímetre, si els paraments de la peça han d'estar exposats a la intempèrie o a 

condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent amb l'aigua (dipòsits, 

 canonades) 

- La màxima distància lliure admissible entre les armadures exteriors i les parets de 

l'encofrat és de 4 cm. Si és  necessari un major gruix de recobriment, s'haurà de disposar 

d'una xarxa de repartiment complementària pròxima al parament. 

 

Unió de les armadures 

Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions 

hauran de quedar allunyades de les zones en les quals l'armadura treballi a la màxima tensió. 

Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura ó amb empalmament mecànic 

d’armadures exigint en aquest cas que els dispositius emprats tinguin com a mínim la 

mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin, i no deuen presentar 

sota l’efecte de la tensió de servei desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són 

admissibles altres tipus d'unió, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions 

tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides. 

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran de forma 

que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el 

diàmetre de les barres més grosses unides. 
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Unions per solapament 

Aquest tipus d'unió es realitzarà col.locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol altre 

forma que faciliti l'execució d'un bon formigonat i encercolant les barres amb filferro en tota 

la longitud del solapament. 

Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la 

indicada per a la longitud d'anclatge esmentada en la instrucció. 

Unions per soldadures 

Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica d'aquesta 

tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes 

de soldadura les unions d'aquest tipus es podran realitzar. 

- a tope, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat   "per xispes", que 

inclou en el seu cicle un període de forja. 

- a tope a l'arc elèctric, aixemfrana els extrems de les barres. 

- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no 

superior a 25 mm. 

En les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració del 

cordó al llarg de la zona, en soldadura sigui igual a la meitat del diàmetre com normalment 

ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En cas 

que només sigui possible soldar per un costat, que no és mai aconsellable, la longitud eficaç 

d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres. 

Els separadors de les armadures i els encofrats acompliran el que assenyala l’article 37.2.5 

de l’ EHE. 

 

ARTICLE 4.610  - FORMIGONS 

 

Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de  ciment, àrid gros, àrid fi 

i aigua, amb o sense la incorporació d’additius o addiccions, que desenvolupa les seves 

propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en 

l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica. 
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La seva execució inclou les següents operacions: 

- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Fabricació 

- Transport 

- Posada en obra 

- Compactació 

- Execució de juntes 

- Curat 

- Acabat 

 

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el 

Director de les Obres, esmentant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de 

neteja o unitats d’obra no estructurals. 

La composició de la mescla haurà d’estudiar-se prèviament, amb la finalitat d’assegurar que 

el formigó resultant tingui les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per 

satisfer les exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el 

possible, les condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i 

distribució d’armadures, mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà 

especial atenció al compliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la 

vigent “Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”. 

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i 

dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra. 

 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent 

fòrmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies 

que concorren a l'obra. 

La fórmula assenyalarà exactament: 

- Tipificació del formigó 

- La granulometria de cada fracció d’àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels sedassos   

 ASTM  6”,  4”,  3”,  1  1/2”,  1”,  3/4”,  1/2”,  3/8”, ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 50, ‡‡ 

100, ‡‡ 200. 
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- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3) 

- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d’aigua 

- Dosificació d’addiccions 

- Dosificació d’additius 

- Tipus i classe de ciment 

- Consistència de la mescla, definida per l’escorriment a la taula de sacsejades o per 

l’assentament en el 1r Abrams. 

- Procés de mescla i amassat 

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents 

circumstàncies: 

- Canvi de procedència d’algun dels materials components 

- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla 

- Canvi en el tipus o classe de ciment utilitzat 

- Canvi en el tamany màxim de l’àrid 

- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granolumètric de l’àrid fi 

- Variació del procediment de posta en obra 

 

Fabricació del formigó 

La fabricació del formigó es realitzarà d’acord amb les indicacions de l’article 71 de la 

Instrucció EHE 08. 

Cada un dels materials components utilitzats per la fabricació del formigó haurà de 

subministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del 

subministrament indicada a l’efecte a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08 

Es dosificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant 

sempre les limitacions següents: 
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- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en l’article 

37.3.2. de la EHE-08. 

- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos 

excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció 

d’Obra, es podrà superar aqeust límit. 

- No s’utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en l’article 

37.3.2. de la EHE 08. 

La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de 

posada en obra, compactació i acabat que adoptin. 

En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que 

tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides. 

L’amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents: 

- Totalment en amassadora fixe 

- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport 

- En amassadora mòbil abans del seu transport. 

El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per 

dossificacio. En tots dos caos haurà d’especificar-se, com a mínim: 

- La consistència 

- El tamany màxim de l’àrid 

- El tipus d’ambient al que ha d’estar exposat el formigó 

- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats 

- El contingut de ciment, expressat en quilos per metre cúbic (kg/m3) per formigons 

designats per dosificació 

- La indicació de si el formigó va ser utilitzat en massa, armat o pretensat. 

En cap cas s’utilitzaran adicions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la 

EHE-08, sense el coneixement peticionari, ni l’autorització de la Direcció Facultativa. 
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Transport de formigó 

Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per aconseguir que les masses 

arribin al lloc  d’entrega en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible 

en les característiques que posseïen recent amassades. 

El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant 

mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació 

d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col.locació en obra 

de formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració. 

El temps transcorregut entre l’addicció d’aigua de l’amassat al ciment i als àrids i la 

col.locació del formigó, no ha de ser major d’hora i mitja, tret que s’utilitzin additius 

retardadors de fraguat. Aquest temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el 

fabricant de formigó consideri necessari establir a la seva fulla de subministrament un 

termini inferior per la seva posta en obra. 

En el cas de formigonat en temps calorós, es posarà especial cura en que no es produeixi 

dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 

minuts s’adoptarà les mesures oportunes, tals com reduir el solament dels elements de 

transport, o amassar amb aigua freda, per aconseguir una consistència adequada en obra 

Quant el formigó s’amassa completament en central i es transporta en amassadores mòbils, 

el volum de formigó transportat no haurà d’excedir el 80% del volum total del tambor. 

Quant el formigó s’amassa o s’acaba d’amassar en amassadora mòbil, el volum no excedirà 

dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exemptes de residus de formigó o morter endurit, per 

tant es netejaran adequadament abans de procedir ala càrrega d’una nova massa fresca de 

formigó. Tanmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la 

seva superfície interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es 

compleixi l’estipulat a l’article 71.2.4 de la EHE-08. 

El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips 

amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 

capaços de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

El rentat dels elements de transport s’efectuarà en basses de rentat específiques que 

permetin el reciclat de l’aigua. 

Subministrament del formigó 
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Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions de 

l’obra, anirà acompanyada d’una fulla de subministrament, el contingut del qual s’indica a 

l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08. 

La Direcció Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de 

recepció s’efectuï prenent les mostres necessàries, realitzant els assajos de control precisos i 

seguint els procediments indicats al Capítol XV de la Instrucció EHE-08 

Posada en obra 

Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin en possessió d’un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut i que el control d’execució sigui intens, no podrà procedir-se a la posta 

en obra del formigó fins disposar dels resultats dels corresponents assaigs per comprovar la 

seva conformitat. 

En cap cas es tolerarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En 

l’abocat i col.locació de les masses, inclús quant aquestes operacions es realitzin d’un mode 

continu mitjançant conduccions apropiades, s’adoptaran les degudes precaucions per evitar 

la disgregació de la mescla. 

No es col.locaran en obra capes o tongades de formigó que l’espessor sigui superior al que 

permeti una compactació completa de la massa. 

No s’efectuarà el formigonat en tant no s’obtingui la conformitat de la Direcció Facultativa, 

una vegada s’hagin revisat les armadures ja col.locades en la posició definitiva. 

L’abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada (inferior a 2 

metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la 

superfície dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, 

havent-se de prendre les mesures oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó 

amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) 

dins dels motllos.  

El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la 

consistència de les barreges i de manera tal que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte 

tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà 

de prolongar-se fins que refluixi pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 

El compactat del formigó es farà sempre per vibració.  
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Quant s’utilitzin vibradors de superfície l’espessor de la capa després de compactada no serà 

major de 20 centímetres. Els vibradors de superfície s’aplicaran movent-los lentament, de 

manera que la superfície del formigó quedi totalment humitejada. 

Si s’utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels 

encofrats i els dispositius d’ancoratge dels vibradors. 

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 

que la seva punta penetri en la tonga adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada.  

L'agulla s'introduirà i retirarà lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es 

superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a 

sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m). 

La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de 

la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc 

temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de 

deu centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat. 

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que 

els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó. 

Juntes 

Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir 

definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d’acord amb el planning 

d’obra i les condicions climatològiques però sempre amb antelació al formigonat. 

El Director de l’Obra aprovarà prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que 

apareguin als plànols. 

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat 

molt especialment, tenint en compte els següents punts: 

1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la 

direcció dels màxims esforços de compressió i hauran d’estar situades on els seus efectes 

siguin menys perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la 

massa durant el vibrat de les zones properes, i si resulta necessari, s’encofraran. 

2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per 

proporcionar a la superfície la direcció apropiada 

3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els 

àrids al descobert i es netejarà la junta de tota la brutícia o àrid que hagi quedat solt i es 
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picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, 

s’humitejarà la superfície del formigó endurit, aturant-lo sense entollar-lo. Seguidament 

es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la 

junta. 

4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 

l’adherència de la pasta i l’àrid gruixut.  

5. Es prohibeix la utilització de productes corrosius en la neteja de juntes 

6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin 

sofert efectes en gebrades. En aquest cas hauran d’eliminar-se prèviament les parts 

danyades pel gel. 

Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la 

retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de 

formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la 

Direcció d'Obra. 

Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: 

obertes o replenes. 

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes. 

El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi 

replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a 

la part superior amb asfalt. 

Curat del formigó 

Durant el fraguat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el 

manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el 

plaç necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d’humitat de 

l’ambient, etc.. El curat es podrà realitzar mantenint humides les superfícies d’elements de 

formigó, mitjançant reg directe que no produeixi desrentat. L’aigua emprada en aquestes 

operacions haurà de tenir les qualitats exigides en l’article 27 de la Instrucció EHE-08. 

El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 

mitjançant recobriments plàstics, agents filmogens o altres tractaments adequats, sempre 

que tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 

estimin necessàries per aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció 

d’humitat inicial de la massa, i no  continguin substàncies nocives pel formigó. 
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Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents : 

- Protecció amb làmines de plàstic 

- Protecció amb materials humitejats (sacs d’arpilleria , sorra, palla...) 

- Reg amb aigua 

- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció. 

Per a l’estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se  l’expressió de l’article 

71.6 de la Instrucció EHE-08. 

Quan el formigonat s’efectuï a temperatura superior a 40ªC haurà de curar-se el formigó per 

via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 

dies. 

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads 

(20 ºC) a la de formigó. 

El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utilització de tècniques especials de 

curat, que s’aplicaran d’acord a les normes de bona pràctica d’aquestes. 

Acabat del formigó 

Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran 

barraques (coquera) o irregularitats que perjudiquin el comportament de l’obra o del seu 

aspecte exterior i que tinguin la necessitat d’un enlluït posterior, el qual no s’ha d’aplicar en 

cap cas sense prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 

Limitacions de l'execució 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins 

de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus 

centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, 

sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per 

preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini. 

Control de qualitat 

Durant l’execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents: 

- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, d’acord amb el 

capítol XVI de la Instrucció EHE-08 
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- Control de l’execució de l’estructura, d’acord amb l’article 92 de la Instrucció EHE-08 

- Control d’estructura acabada, d’acord amb l’article 100 de la Instrucció EHE-08 

Control de conformitat del formigó 

La conformitat d’un formigó amb l’establert en el projecte es comprovarà durant la seva 

recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la 

durabilitat, 

El control de recepció s’aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central d’obra i 

inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter documental i experimental. 

La presa de mostres es realitzarà d’acord amb l’indicat a la norma UNE EN 12350-1. El 

representant del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, que haurà d’estar 

subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadascú una còpia de la mateixa. La seva 

redacció obeirà a un model d’acta, aprovat per la Direcció Facultativa al començament de 

l’obra i amb contingut mínim recollit a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08 

En general, la comprovació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme 

mitjançant assajos realitzats a l’edat de 28 dies. Els assajos a realitzar queden detallats als 

articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08 

El control de recepció previ al subministrament inclou l’anàlisi de la documentació general a 

la que fa referència l’apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas de formigons que no 

estiguin en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l’Annex 19 de la 

Instrucció EHE-08, el subministrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la 

Direcció Facultativa una còpia compulsada per persona física amb representació suficient del 

certificat de dosificació al que fa referència l’Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la 

resta d’assaigs previs i característics, en el seu cas que sigui emès per un laboratori de 

control dels contemplats en l’article 78.2.2 de la Instrucció EHE-08, amb una antiguitat 

màxima de 6 mesos. 

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, una visita d’inspecció de comprovació de les instal.lacions a la 

central de formigó. 

Cada partida de formigó emprada a l’obra haurà d’anar acompanyada d’una fulla de 

subministrament, amb contingut mínim establert a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08. La 

Direcció Facultativa acceptarà la documentació de la partida de formigó, després de 

comprovar que els valors reflectits en la fulla de subministrament estan conformes a les 
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especificacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien discrepàncies amb el certificat de 

dosificació aportat prèviament. 

Consistència 

Els assajos de docilitat del formigó fresc es realitzaran mitjançant la determinació de la 

consistència pel mètode de l’assentament segons UNE EN 12350-2. En cas de formigons 

autocompactants, s’estarà en l’indicat a l’Annex 17 de la Instrucció EHE-08. 

Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 

- Quan es fabriquin provetes per controlar la resistència 

- En totes les amassades que es col·loquin en obra amb un control indirecte de la 

resistència 

- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa 

Es considerarà conforme quan l’assentament obtingut en els assaigs es trobin dins dels límits 

definits a la següent taula : 

Consistència definida pel seu tipus 

Tipus de consistència Tolerància en cm Interval resultant 

Seca 0 0-2 

Plàstica 1 2-6 

Tova 1 5-10 

Fluida 2 8-17 

Líquida 2 14-22 

Consistència definida per l’assentament 

Assentament en cm Tolerància en cm Interval resultant 

Entre 0-2 1 A1 

Entre 3-7 2 A2 

Entre 8-12 3 A3 

Entre 13-18 3 A3 
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Els criteris d’acceptació o rebuig queden definits en l’article 86.5.2.2 de la Instrucció EHE-08 

Resistència 

La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió 

efectuats sobre provetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2. 

Els assajos de resistència a compressió es realitzaran d’acord amb l’article 86.3.2 de la 

Instrucció EHE-08. La seva freqüència i els criteris d’acceptació aplicables seran en funció de: 

- La possessió d’un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s’ha fet el 

reconeixement oficial 

- Modalitat de control que s’adopti en el projecte i que podrà ser: 

- Modalitat 1.     Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08 

- Modalitat 2.     Control al 100 per  100, segons article 86.5.5. EHE-08 

- Modalitat 3.     Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08 

Els límits màxims per a l’establiment dels lots de control per a formigons sense distintiu de 

qualitat es fixen en relació a la següent taula: 

Límit 

superior 

TIPUS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Elements o grups 

d’elements que treballen 

fonamentalment a 

compressió (pilars, piles, 

murs portants, pilots, 

etc.) 

Elements o grups d’elements 

que funcionen 

fonamentalment a flexió 

(bibues, forjats de formigó, 

taulers de pont, murs de 

contenció, etc.) 

Massissos 

(sabates, 

estreps de 

ponts, blocs, 

etc). 

Volum de 

Formigó 

 

100 m3 

 

100 m3 

 

100 m3 

Temps de 

formigonat 

 

2 setmanes 

 

2 setmanes 

 

1 setmana 

Superfície 

construïda 

 

500 m3 

 

1.000 m2 

 

----- 

Número de 

plantes 

 

2 

 

2 

 

----- 
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Durabilitat 

La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de l’aigua en el 

formigó segons la norma UNE EN 12390-8 i d’acord amb l’article 86.3.3 de la Instrucció EHE-

08 

Control d’execució de l’estructura 

El control de l’execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té per objecte 

comprovar que els processos realitzats durant la construcció de l’estructura, s’organitzen i 

desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat 

respecte el projecte, d’acord amb l’indicat en la Instrucció EHE-08. 

El Constructor elaborarà el Pla d’obra i el procediment d’autocontrol de la execució de 

l’estructura. Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes de l’obra relatives a 

mitjans, processos i activitats i es desenvoluparà el seguiment de l’execució de manera que 

permeti a la Direcció Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del 

projecte i l’establert en la Instrucció EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las 

comprovacions realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres 

d’autocontrol. A  més, efectuarà una gestió dels acopis que li permiti mantenir i justificar la 

traçabilitat de les partides i remeses rebudes en l’obra, de acord amb el nivell de control 

establert pel projecte per  a l’estructura. 

Abans d’iniciar l’execució de l’estructura, la Direcció Facultativa, haurà d’aprovar el 

Programa de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en 

compte el pla d’obra presentat pel Contractista. La programació del control de la execució 

identificarà, entre altres aspectes, com a mínim els següents: 

- Nivells de control 

- Lots d’execució 

- Unitats d’inspecció 

- Freqüències de comprovació 

Tots aquests aspectes es regiran pels criteris definits a l’article 92 de la Instrucció EHE-08. 

Nivells d’execució  

Es contemplen dos nivells de control: 

- Control d’execució a nivell normal 
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- Control d’execució a nivell intens 

El control a nivell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en possessió d’un 

sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

Lots d’execució 

El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisio de l’obra en 

lots d’execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla d’obra per l’execució 

d’aquesta i conformes amb els següents criteris: 

- Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra 

- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a 

columnes diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08 

- El tamany del lot no serà superior a l’indicat, en funció del tipus d’element a la 

taula 92.4 

Unitats d’inspecció 

Per cada lot d’execució, s’identificarà la totalitat dels processos i activitats susceptibles de 

ser inspeccionats, d’acord amb el previst a la Instrucció EHE-08. 

Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d’inspecció corresponents que tindran la 

dimensió o tamany conforme amb l’indicat a la taula 92.5 de la Instrucció EHE-08 

En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com obres d’edificació sense especial 

complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble els 

tamanys màxims de la unitat d’inspecció indicats a la taula 92.5 

Freqüències de comprovació 

La Direcció Facultativa realitzarà el control d’execució mitjançant: 

- La revisió de l’autocontrol del Contractista per a cada unitat d’inspecció 

- El control extern de l’execució de cada lot d’execució, mitjançant la realització 

d’inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les 

unitats d’inspecció de cada lot, segons l’indicat a l’article 92.6 de la Instrucció 

EHE-08 

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu 

autocontrol i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització 
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d’un nombre d’inspeccions que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de 

control i d’acord amb l’indicat a la taula 92.6 de la Instrucció EHE-08. 

Control d’estructura acabada 

Una vegada acabada l’execució de cada fase de l’estructura, s’efectuarà una inspecció, a 

l’objecte de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials 

reduïts, d’acord amb l’indicat en l’apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, s’haurà de comprovar 

que es compleixin específicament les toleràncies geomètriques establert en el projecte, o 

per defecte, les indicades a l’Annex 11 de la Instrucció EHE-08 

 

ARTICLE 4.611  -  MORTERS DE CIMENT 

Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua. 

Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, que 

haurà d'estar aprovat per la Direcció d'Obra. 

Tipus i dosificacions 

MH-1 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria ordinàries: 300 kg de ciment P-350 per M3. i 

1.065 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-2 : Per a fàbriques de rajol especial i capes d'assentament d'adoquins, vorades: 450 kg 

de ciment p-350 per M3. de morter i 9590 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-3 : Per  a enlluït, arrebossat: 600 kg. de ciment p-350 per  M3. de morter i 850 litres 

d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-4 : Per  arrebossats exteriors: 750 kg. de ciment p-350 per M3. de morter i 800 litres 

d'àrid fi per M3. de morter. 

Aquestes dosificacions són indicatives, la Direcció d'Obra podrà modificar la dosificació, quan 

les circumstàncies de l'obra ho aconsellin, justificant-ho en un nou estudi i els assaigs 

oportuns. 

Fabricació del morter 

La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un terra 

impermeable. 
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El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal que un cop batuda 

la massa tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que hagi 

començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 m.) 

que segueixen a l'amassat. 

 

ARTICLE 4.615  -  OBRES DE FORMIGO I ENLLUITS 

Serà d'aplicació la vigent "Instrucción para el proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado", tant per a formigons com per als encofrats i armadura. Els enlluïts sobre 

formigó s'executaran quan aquests encara estiguin frescos, rascant prèviament la superfície 

per obtenir una bona adherència, aplicant-se el morter amb la superfície per obtenir una 

bona adherència, aplicant-se el morter amb la superfície humida, aïllant-lo després. Els 

enlluïts s'han de mantenir humits per mitjà de regs freqüents durant el temps necessari, 

perquè no hi hagin esquerdes de dessecació. 

 

ARTICLE 4.650  -  OBRES DE FABRICA 

Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral.lelipèdic, ceràmic, lligat 

amb morter. 

Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters. 

S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si els 

paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan a aspecte, 

qualitat, dimensions i col.locació. 

Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura especial de 

les que hagin de quedar vistes. 

Els rajols es col.locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els altres, solapats, 

tant en el sentit longitudinal com en el transversal. 

S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col.locats es mullaran perfectament amb 

aigua. 
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Es col.locaran plans sobre una capa de morter i s'apretaran fins aconseguir la junta 

necessària. 

Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les llagues estiguin alineades i 

les juntes horitzontals anivellades. 

Es prohibeix en les fàbriques el reblè interior amb tacs o troços o qualsevol sistema que no 

sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà l'aparell corresponent. 

En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar 

menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major número de 

filades possibles entre dos llagues d'una mateixa vertical. 

Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per preveure 

una bona trava en la continuació. En reemprendre's es regarà abundosament la fàbrica i es 

netejarà la pols i el morter vell. 

No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3 _C i de portar-se a terme, s'haurà 

de protegir la fàbrica executada recentment per impedir que geli el morter. 

Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica. 

R. rajol 20 50 100 150 R. morter de portland 

50 6 6 - -  

100 8 10 15 -  

150 10 15 20 30 R. Fàbrica (-4) 

200 12 20 30 40  

300 15 25 40 50  

 

ARTICLE 4.680  -  ENCOFRATS 

Es defineix com encofrat el treball que consisteix en la construcció, muntatge i desmuntatge 

posterior, dels motllos destinats a donar la forma (indicada en els plànols) als formigons. 

La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat. 

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i allò que disposi la Direcció d'Obra. 

Els encofrats podran ésser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc.. Es comptarà 

sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. 

En els encofrats de fusta, la fusta que s’utilitza haurà de complir les següents condicions: 
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- Provenir de troncs sans 

- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol  i de la pluja,  

  durant un període superior a dos anys 

- No tenir cap signe de putrefacció o polls 

- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altres defecte que perjudiqui la  

  solidesa. En particular tindrà el més petit nombre de nusos, que en tot cas  

  tindran un gruix inferior a la sèptima part (1/7) de la menor dimensió 

- Tenir fibres rectes i no revirades, paral.leles a la major dimensió de la peça 

-  Pretensar anells anuals d'aproximada regularitat 

-  Donar un so clar de percussió 

La forma i dimensions de la fusta que es farà servir en els encofrats seran les indicades en els 

plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència  necessaris per evitar 

qualsevol tipus d'accidents. 

Tipus d'encofrats 

Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus: 

TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica, que hagin de quedar amagats 

pel replè o algun revestiment. Es podrà emprar en la seva confecció taulons sense raspallar, 

unitats a testa 

TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist. 

TIPUS E-3. S'utilitzarà anàlogament en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, 

radi de curvatura menor o igual a vint metres (20 m) 

Per als encofrats tipus E-2 i E-3, es faran servir fustes raspallades i encadellades. El gruix de 

les esmentades fustes no serà menor de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm.). L'amplada 

oscil·larà entre deu i catorze centímetres (10 a 14 cm) i les juntes hauran d'anar en sentit 

vertical o horitzontal sense discontinuïtat dins l'amplada de la fusta. 
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Desencofrats 

La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintaran amb un 

líquid desencofrant, el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. El desencofrant no 

deixarà taques o residus en la superfície del formigó, no contindrà substàncies perjudicials 

per a ell. 

Construcció i muntatge 

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la "Instrucción para el proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-88". 

S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats que els resultats estiguin 

sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 

que per la novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció d'Obra. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua 

del formigó i es netejarà tota la brutícia, serradures o viruta, per la qual cosa es deixaran 

obertures provisionals. 

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les dimensions 

seran controlades i tot balcament serà corregit. 

Desencofrat i descintrament 

Els productes que es facin servir per al desencofrat hauran d'estar aprovats per la Direcció 

d'Obra. Com a norma general s'utilitzaran vernissos antiadherents compostos per silicones, o 

preparats a base d'olis solubles a l'aigua, o grassa diluïda. 

Tots els elements que formen l'encofrat, així com els apuntalaments i cindris, es retiraran 

sense produir sotracs ni topades amb l’estructura, i es recomana que quan els elements 

siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius 

semblants per assolir un descens uniforme dels suports. 

Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per 

suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals estarà sotmès 

durant i després del desencofrat. 

Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció 

d'Obra. 
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ARTICLE 4.681  -  CINTRES 

S'entén per cintres, les carcasses de sustentació, que tenen dispositius especials per assolir 

un moviment uniforme i simultani de translació, i han d'utilitzar-se en les obres que per 

raons estàtiques es fan indispensables i on la superestructura hagi d'executar-se "in situ" 

perfectament separada de la infraestructura. 

S'entén per dimensions de la cintra, les de l'espai lliure sota l'estructura que és un volum 

definit per les seves tres dimensions de la següent manera 

Alçada:    Es l'alçada entre el terreny i el punt més baix de l'element que forma la part 

inferior de la  subestructura. 

Amplada:   Es la distància mesurada en horitzontal entre els punts més separats d'una 

secció transversals mitja de la superestructura. 

Longitud:  Es la distància mesurada a l'eix de la superestructura. 

S'han previst els següents tipus de cintres. 

TIPUS I   Cintres que només s'han  d'utilitzar un cop, és a dir cintres que s'instal.len una 

vegada i s'utilitzen només per un procés de formigonat abans d'ésser desmuntades. 

TIPUS II  Aquest tipus es fa servir quan és possible la utilització de la mateixa cintra 

dues o més vegades. 

Materials 

Les cintres poden estar constituïdes per elements de fusta, metàl.lics, etc... que hauran de 

complir les condicions especificades en els articles corresponents d'aquest Plec i ser 

aprovades per la Direcció d'Obra. 

Projecte i càlcul 

El Contractista projectarà i calcularà les cintres i bastides, excepte en els casos d'elements 

senills sancionats per la pràctica. 

Per efectuar els càlculs es suposaran els següents pesos específics: 

Acer, ferro................................  7.850 kg/m3 

Pi, avet.....................................     600 kg/m3 

Pi resinós.................................     800 kg/m3 
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Formigó sense armar...............  2.300 kg/m3 

Formigó armat i pretensat........ 2.500 kg/m3 

Les sobrecàrregues de càlcul, uniformement repartides en tota la superfície, degudes al 

personal, les ferramentes, les peces d'encofrat (inclosos els coeficients d'impacte), en 

realitzar el formigonat, seran els següents: 

Sobrecàrrega uniformement repartida 250 kp/m2 

Construcció i muntatge 

Quan l'estructura de la cintra sigui metàl.lica estarà constituïda per perfils laminats, palastres 

reblonats, tubs, etc.. subjectes amb cargols o soldats. 

Generalment, excepte en terrenys molt sòlids, s'utilitzaran ciments de formigó o pilots, o 

altres elements per repartir les càrregues puntuals sobre el terreny. 

En cap cas es permetrà que els suports siguin col.locats sobre un fons inestable, rajols, 

pedres, etc. 

En els cintres de fusta, s'evitaran les unions en els peus drets i a les riostres exposades a 

compressió o tracció. 

Excepte en elements secundaris les unions es realitzaran exclusivament, sobre perns. No 

s'admetran en cap cas, unions per forquilles. 

Els claus tindran una longitud de 2 vegades i mitja el gruix de les fustes a subjectar. 

Els taulons per a revestiment de les cintres han de tenir els cantells raspallats. Els cantells 

d'aquests taulons es protegiran contra els esquerdaments sempre que passin dels 30 mm. de 

gruix. Els taulons es col.locaran apretat un contra l'altre i ben subjectes, a fi de no balancejar 

ni desplaçar-se. 

Els accessos consistiran en passarel.les o escales inclinades, que compleixin les exigències del 

vigent Reglament d'Higiene i Seguretat en el treball. 

El desmuntatge i retirada cal fer-lo sense cops ni vibracions. 
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ARTICLE 4.900  -  CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

3. EXECUCIÓ 

3.01. Instal.lació de tubs 

A. Maneig i Aplec 

Tots els tubs, accessoris i peces especials s’hauran de manejar i protegir acuradament contra 

deterioraments dels revestiments, i les superfícies – tant exteriors com interiors – contra 

l’impacte de cops i caigudes lliures. Tot l’equip de maneig de tubs haurà de ser acceptat per 

la Direcció d’Obra. Els tubs no es podran col.locar directament sobre sòls de superfície 

desigual, sinó que hauran de suportar-se de forma que estiguin protegits contra danys, fins i 

tot quan estiguin aplegats al costat de la rasa o a altres indrets. A peu de rasa, els tubs 

hauran de complir amb allò que especifiquen els paràgrafs 2.01 C i E d’aquest Plec 

d’Especificacions Tècniques. No es podrà instal.lar cap tub el revestiment del qual – tant 

exterior com interior – així com les seves superfícies interna i externa, mostrin esquerdes 

que puguin ser perjudicials a criteri de la Direcció d’Obra. Aquests danys hauran de ser 

reparats, o subministrar un tub nou sense danys. 

B. Tot tub danyat abans de la “Finalització real” dels treballs, haurà de ser reparat o 

reemplaçat pel contractista, al seu càrrec. 

C. El contractista haurà d’inspeccionar cada tub i accessori per tal d’assegurar-se que no hi 

ha seccions del mateix que apareguin danyades. El contractista haurà d’eliminar o polir 

qualsevol aspror, encaix, restes de soldadures o qualsevol altre petit defecte, abans 

d’estendre el tub a la rasa. 

D. Abans de col.locar-lo a la rasa, cada tub o accessori haurà de netejar-se completament de 

qualsevol substància estranya que s’hagi pogut acumular en ell, i es mantindrà net tot el 

temps, d’allà endavant. Per aquesta raó, els extrems dels tubs i accessoris que estiguin a la 

rasa, s’hauran de tapar durant la interrupció del treball. 

E. Estesa de tubs 

Els tubs de fosa dúctil s’hauran d’instal.lar d’acord amb la norma ANSI/AWWA C600. 

F. El tub s’haurà d’estendre directament sobre el material de reomplert de suports. No es 

permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reomplet del suport haurà de fer-se de manera 

que formi un suport sòlid i continu a tota la longitud del tub. S’efectuaran les operacions que 

siguin necessàries per treure les eines i útils, després de l’estesa del tub, per tal d’evitar 

punts de càrrega a les campanes i acoblaments. A les juntes “in situ” es faran les excavacions 
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que siguin necessàries – fora de la secció normal de la rasa – per tal de permetre un accés 

adequat per tal d’efectuar les operacions d’execució “in situ” i per a l’aplicació de 

recobriment a les juntes també “in situ”. 

G. Cada secció de tub s’haurà de col.locar en l’ordre i la posició mostrada al programa 

d’estesa. Els tubs s’han d’estendre en l’alineació i cota fixats, amb una aproximació de més o 

menys 25 mm. en planta i 5 mm. l’alçat. 

H. On fos necessari aixecar o baixar l’alineació vertical del tub, degut a obstruccions 

imprevistes o a altres causes, la  Direcció d’Obra podrà canviar l’alineació i/o les elevacions. 

Aquest canvi podrà fer-se per la deflexió de juntes, per l’ús d’adaptadors bisellats o per l’ús 

d’accessoris addicionals. No obstant això, en cap cas la deflexió de la junta podrà excedir la 

deflexió màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desalinear en una 

quantitat tal que vagi en detriment de la resistència i la impermeabilitat de l’aigua de la 

junta completa. 

I. Excepte als trams curts que siguin permesos per la Direcció d’Obra, els tubs s’estendran en 

sentit ascendent, en pendents que excedeixin el 10%. Els tubs que s’estenguin, 

excepcionalment, en terrenys d’inclinació cap baix, hauran de ser bloquejats i subjectes al 

seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient – mitjançant el tub següent – per tal de 

prevenir el seu moviment. 

Totes les corbes s’instal.laran pròpiament com es mostra als plànols. 

K. Protecció contra el temps fred 

Cap tub s’instal.larà sobre una base en la qual hagi penetrat la rosada, ni quan el temps 

indiqui que hi ha perill de formació de gel o de penetració de la rosada al fons de l’excavació. 

Cap tub no es podrà estendre a menys que es pugui establir amb seguretat que la rasa 

s’omplirà abans de la formació de gel i rosada. 

I. Neteja de tubs 

A mesura que progressi l’estesa de tubs, el contractista haurà de mantenir l’interior dels 

mateixos lliures de qualsevol runa. El contractista haurà de netejar completament l’interior 

dels tubs de: sorra, brutícia, residus de morter i qualsevol altra runa, i de seguida de 

completar l’estesa de tubs, fer qualsevol reparació necessària abans de la prova hidrostàtica 

i desinfecció de la canonada completa. 
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3.02. Junts amb volanderes de goma 

A. Immediatament abans d’unir els tubs, els extrems lliures s’hauran de netejar 

convenientment amb un raspall, i la volandera de goma – que es lubricarà amb una base 

vegetal autoritzada – es col.locarà al seu lloc, és a dir, a la ranura de l’espiga. La junta de 

goma ha de ser “igualada” movent una barra metàl.lica al voltant de la circumferència 

completa entre l’empaquetament i l’anell de l’espiga. La campana del tub, que ja estarà 

estesa i en posició, es raspallarà acuradament lubricant-la després amb un lubricant de base 

vegetal.  

L’espiga s’insertarà llavors a la campana, amb la junta introduïda anteriorment, i s’ajustaran 

fins a la seva posició idònia. No es permetrà inclinar el tub per tal d’insertar l’espiga a la 

campana. Després d’unir els tubs, s’haurà d’insertar a l’espai lliure entre espiga i campana, 

“un calibre sensor” circumferencialment al voltant de la perifèria de la junta, per tal de 

detectar qualsevol irregularitat en la posició de la junta de goma. 

Si es detecta algun defecte, s’haurà de desmuntar la junta. Si la goma no ha estat danyada a 

judici de la Direcció d'obra, podrà utilitzar-se de nou, però només després d’haver tornat a 

lubricar totes les zones. 

 

3.03. Revestiments i recobriment de junts 

A. Condicions Generals 

Els buits interiors i exteriors de la junta s’han de netejar completament d’aigua, escates 

soltes, brutícia i qualsevol altre material estrany, i de la mateixa forma s’haurà de netejar la 

superfície interior del tub. 

B. Totes les juntes embolicades en cinta, seran provades per la Direcció d’Obra amb un 

detector elèctric de defectes, amb una capacitat de sortida de – com a mínim – 12,000 volts, 

que serà subministrat pel contractista. Les proves es faran utilitzant un voltatge entre 6,000 i 

7,000 volts. Qualsevol defecte que es trobi, serà reparat pel contractista, sense cap cost. 

C. Màniga de polietilè 

A les zones indicades als plànols, la canonada de fosa dúctil soterrada es protegirà 

mitjançant la màniga de polietilè, d’acord amb les condicions de la norma ANSI/AWWA 

C105/A21.5, en lloc de recobrir-la amb cinta. 
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3.04. Instal·lació d’accessoris 

A. Protecció d’accessoris 

Allà on el tub adjacent estigui recobert amb màniga de polietilè, els accessoris colgats 

hauran de ser recoberts amb el mateix tipus de cinta aplicada en fred, d’acord amb la norma 

ANSI/AWWA C209, Tipus II. 

B. Instal·lació de vàlvules 

El maneig de les vàlvules es farà tan acuradament com sigui necessari, a fi i efecte de 

prevenir qualsevol perjudici o dany en elles. Totes les juntes hauran d’estar disposades i 

netes abans de la instal·lació. El contractista ajustarà totes les guarnicions de l’espàrrec i 

provarà cada vàlvula abans de la seva instal·lació, a fi i efecte d’assegurar una 

operacionalitat adient. 

C. Totes les vàlvules colgades hauran de recobrir-se i protegir-se d’acord amb el paràgraf 

3.04.A. 

D. Totes les vàlvules s’instal·laran de forma que la verticalitat de l’espàrrec s’efectuï 

mitjançant plomada, i la seva situació respecte al traçat sigui la indicada als plànols. 

E. Connexió de junts 

Excepte si s’especifica d’altra forma, tots els junts s’hauran de connectar d’acord amb els 

plànols de detall previstos al projecte. El tub haurà de raspallar-se i netejar-se fins que el 

metall base aparegui brillant al punt on s’instal·li la connexió. 

F. Els materials per atenuar els efectes de la corrosió i els de prova, tal com: ànodes de 

magnesi, elèctrodes de referència i fils ferros de connexió de prova, hauran de ser 

subministrats i instal·lats pel contractista.  

ARTICLE 4.901  -  CANONADES DE POLIETILÈ  

 

3. EXECUCIÓ 

3.01. Instal·lació de tubs 

A. A les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs, s’evitaran els cops, sempre 

perjudicials, es dipositaran sense brusquedats a terra, no deixant-los caure; s’evitarà 

rodar-los sobre pedres, i en general, es prendran les precaucions necessàries per al seu 
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maneig de tal manera que no pateixin cops d’importància. Quan es tracta de tubs de 

certa fragilitat en transports llargs, els seus caps hauran de protegir-se adequadament. 

B. Al procedir a la descàrrega convé fer-ho de tal manera que els tubs no es donin cops 

entre sí o contra el terra. Els tubs es descarregaran, a ser possible, prop del lloc on 

hauran de ser col.locats a la rasa, i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc 

d’utilització. S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

C. Tant en el transport com en l’apilament es tindrà present el nombre de capes d’ells que 

poden apilar-se de forma que les càrregues d’aixafament no superin el cinquanta per 

cent (50%) de les de prova. 

D. En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col.locarà la canonada, sempre que 

sigui possible, en el costat oposat a aquell en que es pensin dipositar els productes de 

l’excavació, i de tal forma que quedi protegida del trànsit dels explosius, etc. 

E. Els tubs apilats a la vora de les rases i disposats ja el muntatge, hauran de ser examinats 

pel Director de l’Obra, havent de rebutjar-se tots els que presentin qualsevol defecte 

perjudicial. 

3.02. Muntatge de tubs 

A. El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la 

vegada, vigilarà el posterior reblert de la rasa, en especial la compactació directament als 

tubs. 

B. Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, si no sobre 

llits. Per al càlcul de les reaccions de recolzament es tindrà en compta el tipus de llit. 

Excepte clàusules diferents en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es tindrà en 

compta el següent, segons el diàmetre del tub, la qualitat i natura del terreny. 

1. En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres, seran suficients llits de 

grava, sorra o gravetes o sòl millorat amb un gruix mínim de quinze (15) centímetres. 

2. Les unions entre tubs o trams es faran abans de baixar la canonada a la rasa i la 

canonada s’instal·larà a la rasa formant ondulacions en planta per a permetre 

dilatacions i contraccions. 

C. Abans de baixar els tubs a la rasa, s’examinaran aquests i s’apartaran els que presentin 

deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, utilitzant els 

elements adients segons el seu pes i longitud. 
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D. Un cop els tubs als fons de la rasa, s’examinaran per a assegurar-se que el seu interior 

està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. I es realitzarà el seu centrat i perfecta 

alineació, després es procedirà a calçar-los i colzadar-los amb una mica de material de 

reblert per a impedir el seu moviment. 

E. Quan s’interrompi la col.locació de la canonada es taponaran els extrems lliures per a 

impedir l’entrada d’aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaució a 

examinar amb molta cura l’interior de la canonada al reprendre el treball per si pogués 

haver-se introduït qualsevol cos estrany a la mateixa. 

F. Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l’excavació. Per a procedir al reblert de les rases, es precisarà autorització 

expressa del Director d’Obra. 

G. Generalment no es col.locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al 

reblert, al menys parcial, per a evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació de 

la rasa i també per a protegir-los, el més possible dels cops. 

 

3.03. Junts 

A. Les juntes han de ser per termosoldadura, bé a topall, bé per maneguets 

electrosoldables. 

B. Les unions seran soldades a topall o per medi de maneguets electrosoldables i hauran de 

complir les condicions següents: 

1. Perfecta coincidència, regularitat de forma i neteja dels extrems dels tubs. 

2. Haurà de definir-se el tipus de soldadura tenint en compta el gruix del tub. 

3. Haurà de limitar-se la màxima amplada de soldadura. 

 

3.04. Subjecció en colzes, derivacions i altres peces 

A. Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i recolzament dels colzes, 

canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i en general tots aquells elements que 

estiguin sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
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B. Segons la importància dels empenyiments, aquests recolzaments o subjeccions seran 

formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 

desenvolupament precís per a evitar que puguin ser moguts pels esforços suportats. 

C. Els recolzaments, excepte prescripció expressa contrària, hauran de ser col.locats en  

forma tal que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 

D. Les barres d’acer o abraçadores metàl.liques que s’utilitzin per a ancoratge de la 

canonada hauran de ser galvanitzades o sotmeses a altre tractament contra l’oxidació, 

inclús pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 

E. Per a aquestes subjeccions i recolzaments, es prohibeix totalment la utilització de 

falques de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se. 

3.05. Obres de fàbrica 

A. Les obres de fàbrica necessàries per a l’allotjament de vàlvules, ventoses i altres 

elements es constituiran amb les dimensions adients per a la fàcil manipulació 

d’aquelles. Es protegiran amb les tapes corresponents de fàcil maneig i de resistència 

apropiada al seu lloc d’ubicació. 

B. Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per a la substitució 

de tubs, peces i demés elements. En cas de necessitat hauran de tenir l’adequat desguàs. 

C. Es convenient normalitzar tot el possible els tipus i classes d’aquestes obres de fàbrica 

dins de cada servei. 

 

ARTICLE 4.903  - PROVES DE LES CANONADES INSTAL.LADES 

1. Prova de pressió interna 

A. A mesura que avanci el muntatge de la canonada, es procedirà a proves parcials de 

pressió interna per trams de longitud fixada pel Director d’Obra. Es recomana que 

aquests trams tinguin longitud aproximada als cinc-cents (500) metres, però en el tram 

escollit la diferència de pressió entre el punt de rasant més baix i el punt de rasant més 

alta no excedirà del deu per cent (10 per cent) de la pressió de prova. 

B. Abans de començar la prova, han d’estar col.locats en la seva posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció. La rasa ha d’estar parcialment omplerta, deixant els junts 

descoberts. 
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C. Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts 

tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 

successivament de baix cap a dalt un cop s’hagi comprovat que no existeix aire en la 

conducció. A ser possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb això es 

facilita l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, l’omplert es farà encara 

més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es 

col.locarà una aixeta de purga per a l’expulsió de l’aire i comprovar que tot l’interior del 

tram objecte de la prova es troba comunicat en la deguda forma. 

D. La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim 

cas haurà de tenir claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 

l’augment de pressió. Es col.locarà en el punt més baix de la canonada que es va a 

assajar i comptarà amb dos manòmetres, dels quals un d’ells serà proporcionat pel 

Director d’Obra o prèviament comprovat per la mateixa. 

E. Els punts extrems del tros que es vol provar es trancaran convenientment amb peces 

especials que s’apuntalaran per a evitar lliscaments de les mateixes o fuites d'aigua, i que 

deuen ser fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es 

comprovarà amb molta cura que les claus intermitges en el tram de prova, es cas 

d’existir, es troben ben obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc, hauran 

d’estar ancorats i les seves fàbriques amb la deguda resistència. 

F. La pressió interior prova en rasa de la canonada serà tal que s’arribi en el punt més baix 

del tram en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressió màxima de treball en el punt 

de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la 

mateixa no superi un (1) quilogram per centímetre quadrat y minut. 

G. Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts i es considerarà 

satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no presenti un descens superior a 

l’arrel quadrada de p cinquens. (√p/5), essent p la pressió de prova en rasa en quilograms 

per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els 

defectes observats repassant els junts que perdin aigua, canviant si es precís algun tub, 

de tal forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la 

magnitud indicada. 

2. Prova d’estanqueïtat 

A. Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, haurà de 

realitzar-se la d’estanqueïtat. 

B. La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 

canonada objecte de la prova. 
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C. La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se al tram de 

canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 

prova d’estanqueïtat desprès d’haver-se omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat 

l’aire. 

D. La durada de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps 

serà inferior al valor donat per la fórmula: 

V = K L D 

 En la que: 

V= pèrdua total en la prova en litres 

L= longitud del tram objecte de la prova, en metres 

D= diàmetre interior, en metres 

K= coeficient depenent del material (0,35) 

 

E. De totes formes, qualsevol que sigui la pèrdua fixada, si aquestes són sobrepassades, el 

contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos; tanmateix 

bé obligat a repassar qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que el total sigui 

inferior a l’admissible. 

 

ARTICLE 4.906  -  EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS  I DERIVACIONS 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de 

pressió interna. 

 

S'excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les 

unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó en massa. 

Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de distribució 

d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 

Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà seguint les 

instruccions del facultatiu responsable del servei. 
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ARTICLE 4.990  -  CONTROL DE QUALITAT 

Tal com s'indica en l'apartat 6.4 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra realitzarà o 

abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les 

condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en proctor i densitats dels 

terraplens, proctor i densitats de la capa de sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments 

superficials. 

 

ARTICLE 4.997 - GESTIÓ DE RESIDUS 

Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 

Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de residus a 

aplicar al llarg de l’execució de les obres, cal considerar actuacions d’àmbit general que 

condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme 

durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures com a mínim s’han de 

contemplar les següents: 

Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió dels 

residus de les obres són les següents: 

a) Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per part de l’òrgan 

administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 

preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

al llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 

disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 
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pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 

l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 

capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 

senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

b) Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO 

requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 

que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra. 

Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 

màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) 

per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres 

substàncies contaminants. 

En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 

pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 

residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

Execució de les obres. Medi físic 

Edafologia 

Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors 

en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 

enjardinament. 
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Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 

de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-

hi per sobre. 

Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 

aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 

orgànica. 

Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 

enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla 

de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 

físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, 

en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del 

terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 

obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 

abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti 

el següent: 

Situació actual de l’abocador 

Volum d’abocament previst 

Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 

restauració previ), 

c) restitució de l’ús original del terreny 

d) estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
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aportació de terra vegetal 

hidrosembra 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la 

normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i 

acords pertinents. Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la 

direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent: 

Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 

Volum d’extracció previst 

Restauració final, 

e) restitució de l’ús original del terreny 

f) talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

g) estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la 

xarxa de drenatge) 

aportació de terra vegetal 

hidrosembra (si s’escau) 

plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

Execució de les obres. Medi antròpic 

Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada 

com a Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 

requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 
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Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 

contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie 

de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a comprovants de la seva 

gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de 

residus, etc.). 

Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) 

als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats 

que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents 

d’excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó 

en general per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 

manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 

empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió 

dels olis a la Direcció d’Obra. 

Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres 

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 

gestió de residus 

Punt Net de Residus Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que 

requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 

preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

al llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 

disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 

pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 

l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 

capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 

senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 

TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO 

requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 

que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 

participen a l’obra 

Gestió de residus 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
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Gestió de residus generats durant l’obra 

S'han considerat els tipus següents: 

Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 

manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 

controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 

contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 

autoritzat. 

Condicions d’execució 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 

centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 

metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 

etc. 

Gestió de residus procedents de l’excavació 

S'han considerat els tipus següents: 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 

inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 

comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 

per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació. 
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Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats. 

A l’obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 

centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
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ARTICLE 4.998  MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les condicions 

que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè 

decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es 

realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns. 

 

ARTICLE 4.999  MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC 

Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes en 

aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de 

confusió, siguin separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma 

prescrita a la legislació vigent. 

 

CAPITOL V        AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

 

ARTICLE 5.001  GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus 

contractats redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen tret en el cas 

que les circumstàncies aconsellin adelantar-la o endarrerir-la. 

L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin en lletra en 

el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves 

unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats. 

Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el 

Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 

obtenint així la relació valorada o certificació mensual. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que 

no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quan a les 

partides alçades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb 
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els preus unitaris, i com a partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva 

totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a què es refereixen essent possible en casos 

justificats el seu abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte. 

Per a l'abonament a compte d'instal.lacions, equips i acopis es tindrà en compte allò 

establert per l'Administració. 

 

ARTICLE 5.002  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN DESMUNT 

S'entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la segons les 

condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en disposició de rebre l'obra 

de fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en un punt autoritzat pel Tècnic 

Director. 

Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de començar-les, els 

perfils transversals que considera convenients el Tècnic Director, o demani el Contractista, 

quedant esmentats en planta a les senyals fixades en el replanteig. Abans de començar les 

fàbriques de cada zona, o efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els 

mateixos punts. signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació 

d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments. 

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució de les 

obres, d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu centímetres (10 cm) en excés, 

sobre el perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, si escau el Tècnic Director. 

No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per inoperància per a la 

marxa de les obres, o per la construcció de rampes, descarregadors o qualsevol altre motiu, 

ni les fàbriques que s'hagin de construir per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran 

aquelles excavacions en els quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt 

autoritzat pel Tècnic Director. 

 

ARTICLE 5.004  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

Es mesurarà per m3. de fonaments, incloent aquesta unitat l'excavació a qualsevol 

profunditat i en qualsevol classe de terreny, així com també les operacions necessàries 

d'estrabat, preparació del fons, replè i compactació, transport, etc. També els excessos 

d'excavació, evitables o inevitables i els esgotaments són inclosos. 
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ARTICLE 5.005 – AMIDAMENT I ABONAMENT OBERTURA I REPLÈ DE RASES PER A 

CANONADES 

L'amidament i abonament de l'obertura i replè de rases per  a canonades es realitzarà per 

ml. als preus que figuren en les partides, segons amplària de fons de la rasa. 

L'abonament es realitzarà un cop s'hagin realitzat totes les operacions descrites en aquest 

plec per l'obertura i replè de rases per a canonades. 

 

ARTICLE 5.006  -  TRANSPORT A ABOCADOR 

S'aplicarà als transports d'aquesta mena, i estaran inclosos dins de les unitats de les 

excavacions del moviment de terres. 

Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint dels volums 

extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats. 

 

ARTICLE 5.007  -  ESLLAVISSADES 

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han 

estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de negligència del 

contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director. 

ARTICLE 5.008  -  TERRAPLENS 

Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al preu del 

metre cúbic que es fixi en el quadre de preus núm. 1, qualsevol que sigui la procedència dels 

productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin transportat. 

En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el metre cúbic 

d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclús l'obertura de rases de préstec, transport 

dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos. 

 

ARTICLE 5.009  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 

Es mesuraran per unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, 

l'armadura, la reixa o tapa i els altres elements i operacions per deixar la unitat 
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completament acabada. També queda inclòs en aquests preus l'excavació en rases i pous i 

posterior replè. 

 

ARTICLE 5.010   -  OBRES AMB PERFILS METAL.LICS 

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, segons es 

tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. o m2. 

respectivament. 

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la 

superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari. 

A l'import que resulta hi queden compresos: subministrament, manipulació i utilització de 

tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. Tamany inclou els mitjans d'unió i 

d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura 

d'imprimació. 

 

ARTICLE 5.011  -  FORMIGONS 

El formigó es mesurarà per m3. deduïts dels plànols. Els excessos que es puguin produir o la 

possible necessitat d'encofrats no serà d'abonament directe, ja que es consideren inclosos 

en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricació, transports i posta en obra, comprenent 

per tant, compactació, execució de juntes, curat, acabat, així com encofrats i cintres. 

 

ARTICLE 5.012  -  ENLLUITS 

L'enlluït en mesurarà per m2. realment executats. El preu unitari inclou la preparació del 

morter i la seva aplicació i curat. 

 

ARTICLE 5.013  -  OBRES DE FABRICA 

S'entén per m3. d'obra de fàbrica, el d'obra acabada completament, segons condicions. Els 

volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades en els plànols o bé 

ordenades pel Tècnic Director, sense que hagi estat degudament autoritzat. Els preus fan 

referència al m3. definit d'aquesta manera qualsevol que sigui la procedència dels materials 
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comprenent totes les despeses de transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, 

conservació i imprevistos. 

S'aplicarà un criteri anàleg a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per m.1. 

 

ARTICLE 5.014  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 

a: De fosa dúctil 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

4.01. Conduccions col.locades 

Es mesuraran i abonaran per metre lineal (m.l.) als preus establerts per a cada tipus de 

conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, quan la canonada estigui 

totalment acabada i provada, incloent a l’esmentat preu la part proporcional de junta i els 

seus elements de protecció. 

4.02. Peces especials 

En canonades de FOSA DÚCTIL fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de les peces 

especials es considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i tot amb tots els 

accessoris i el massís d’ancoratge que correspongui a cada cas. 

S’exceptuaran les derivacions per a desguassos i ventoses, el cost de les quals s’inclourà en 

el preu unitari de “ut. de ventosa completament instal.lada” i “ut. de desguàs completament 

instal.lat”. 

Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es consideraran apart de la 

canonada, comptant sempre les desviacions per a desguassos i ventoses dins el preu 

d’aquestes unitats d’obra. 

 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

4.01. Conduccions col.locades 

Es mesuraran i abonaran per metre lineals (m.l.) als preus establerts per a cada tipus de 

conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, quan la canonada estigui 

totalment acabada i provada, incloent a l’esmentat preu la part proporcional de junta i els 

seus elements de protecció. 
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4.02. Peces especials 

En canonades de PEAD fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de les peces especials es 

considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i tot amb tots els accessoris i el 

massís d’ancoratge que correspongui a cada cas. 

S’exceptuaran les derivacions per a desguassos i ventoses, el cost de les quals s’inclourà en 

el preu unitari de “ut. de ventosa completament instal.lada” i “ut. de desguàs completament 

instal.lat”. 

Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es consideraran apart de la 

canonada, comptant sempre les desviacions per a desguassos i ventoses dins el preu 

d’aquestes unitats d’obra. 

 

ARTICLE 5.015  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES BOMBES I QUADRES ELÈCTRICS 

Les bombes i quadres elèctrics s’abonaran i es mesuraran per unitats. 

 

ARTICLE 5.016  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LA SUB-BASE GRANULAR 

La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus indicades en 

els plànols. 

 

ARTICLE 5.017  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS 

Es mesurarà i abonarà per m2. comprenent el gravilló, les graves, les graves del segellat, els 

tres regs i fins i tot la regulació i compactació del terreny on no s’escarifiqui. 

ARTICLE 5.018  -  ABONAMENT DELS ACOPIS 

S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de Clàusulas 

Administrativas Generales". Tots aquells materials que no puguin sofrir danys o alteracions 

de les condicions que hagin de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures 

necessàries per a la seva deguda conservació i no puguin ja ésser retirats dels acopis més 

que per ésser emprats en obra. 
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ARTICLE 5.019  -  ABONAMENT D'OBRES I INSTAL.LACIONS A COMPROVAR 

Quan les obres i instal.lacions executades formin un conjunt parcial que hagi d'ésser 

sotmpes a prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren en el Quadre de 

preus núm. 1. fins que no s'hagin executat proves suficients per comprovar que aquestes 

instal.lacions, compleixen les condicions assenyalades en aquest Plec. 

ARTICLE 5.020 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS  

Residus de l’obra 

Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions 

de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Transport de terres o residus inerts no especials: 

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) 

segons el criteri de la Direcció Facultativa de l’Obra. 

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició 

controlada dels residus. 

 

ARTICLE 5.021  -  AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES 

Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i abonar-les, 

s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades 

en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament 

acabades i en condicions de rebut. 

ARTICLE 5.022 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 

La perforació horitzontal dirigida es mesurarà per ml. realment executats. 

El preu inclou totes les operacions necessàries explicades en aquest plec de condicions. 
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CAPÍTOL VI    DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 6.001  -  PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les 

obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra 

compatibles amb el termini total d'execució. 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per 

tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests 

mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor. 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient 

establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es 

subjectarà a aquestes ordres. 

 

ARTICLE 6.002  -  DIRECCIO DE L'OBRA 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del 

Tècnic designat pel Promotor. 

1.- Obligacions, drets i responsabilitats 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions 

necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva 

personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de 

l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi 

per escrit les ordres en aquest sentit. 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin 

per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de 

la construcció de forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d'informar al 

consistori de la seva marxa. 
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 La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o 

canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents 

subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat 

sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de 

l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de 

seguretat adoptades. 

2.- Acceptació dels materials 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no 

s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

3.- Refús del personal 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, 

amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 

4.- Obra mal executada 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, 

ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o 

solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò 

contractat i tot això a expenses del Constructor. 

5.- Recepció de l'obra 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat 

d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta. 

6.- Visites d'obra 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de 

qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari. 

7.- LLibre d'ordres 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui 

convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries 

perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 
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ARTICLE 6.003  -  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR 

1.- Inici de l'obra 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, l'inici de les 

obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, 

poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui 

de l'acta. 

2.- Oficina 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que 

successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i 

Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 

sol.licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 

3.- Del personal tècnic 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  

tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això 

sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat 

d'obra. 

4.- Subjecció als plànols i ordres 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i 

ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti 

amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el 

Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor 

solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a 

part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

5.- Conservació i manteniment d’accessos generals de l’obra  i d’accessos particulars als 

habitatges afectats per les obres 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, 

construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 

El Contractista haurà d’assumir la formació i manteniment d’accessos a tots els habitatges 

afectats dins l’àmbit de les obres. Aquests accessos es garantiran mitjançant la formació de 

rampes de tot-ú artificial per permetre l’accés de vehicles a l’interior dels garatges afectats, i 

mitjançant la disposició de planxes o fustes per accedir peatonalment als habitatges afectats. 
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Un cop finalitzades les obres serà obligació del contractista la retirada d’aquests accessos 

provisionals i la gestió adequada d’aquests residus. 

També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i retirada de fangs 

dels carrers dins l’àmbit del projecte i dels accessos a aquest, i el manteniment de l’ordre i 

neteja general de l’obra.  

6.- Normes de seguretat i salut 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i operància de les 

disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 

25 d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al 

funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà 

d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de 

l'encarregat d'aquesta. 

7.- Mitjans auxiliars 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, 

apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la 

responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels 

materials de construcció que no afectin a l'obra. 

8.- Del compliment del planning de l'obra 

El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del Tècnic 

Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el 

constructor i rescindir el contracte. 

9.- Replanteig 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel 

Tècnic Director. 

10.- Recusació del personal 

Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol. 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

11.- Obra mal executada 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades 

per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic 

Director. 

12.- Acceptació de mostres 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic 

Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació. 

13.- Assegurances socials 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, 

assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat  d’incompliment d'aquesta norma. 

14.- Presència a l'obra 

El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, 

amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el 

"Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les 

després el Constructor. 

15.- Obres ocultes 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de 

l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc... 

16.- Conservació de l'obra 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

17.- Tracte amb industrials 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable 

davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a 

l'obra. 

18.- Obligació de redactar el plànol final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, el plànol final d’obra (plànol “as built”) a 

mida que es  vagin executant les diferents unitats d’obra. 
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L’Enginyer Director podrà exigir-lo sempre que ho consideri oportú i en particular en el 

moment de la certificació de la unitat corresponent. 

19.- Drets del Constructor 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que 

precisi per a una correcta execució de l'obra. 

 

ARTICLE 6.004  -  PROVES I ASSAIGS 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, 

mecanismes, instal.lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la 

comprovació de les condicions que han de complir. 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% 

del pressupost de l'obra. 

 

ARTICLE 6.005  -  RECEPCIO DE LES OBRES 

Recepció d’obres 

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 

Article 111. Compliment dels contractes i recepció 

111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de l’Administració un acte 

formal i positiu de recepció o conformitat dins el mes següent a aquell en què s’ha 

produït el lliurament o la realització de l’objecte del contracte.  A la intervenció de 

l’Administració corresponent, li ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta 

comunicació sigui preceptiva, per tal que hi pugui assistir potestivament en les seves 

funcions de comprovació de la inversió. 

Article 147. Recepció i termini de garantia 

147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en l’article 

111.2, hi ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració representant 

d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista, assistit, 

si ho considera oportú, del seu facultatiu. 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta 

les ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar l’acta corresponent. A partir 

de llavors comença el termini de garantia. 

 

ARTICLE 6.006  -  AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES 

Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en 

el document núm. 4 (pressupost) del present Projecte. 

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el 

Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 

 

ARTICLE 6.008  -  CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si estigués exposat en els documents. 

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva 

descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser 

executats seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i 

el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

Viver i Serrateix, maig de 2025 
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1.- Amidaments 



AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN                

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

1 445,00 3,00 1.335,00

1.335,00

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

1 150,00 3,00 450,00

450,00

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

1 595,00 0,40 1,00 238,00

238,00

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

1 595,00 0,40 0,30 71,40

71,40

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

1 595,00 0,40 0,70 166,60

166,60

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

esponjament 20%

1,2 71,40 85,68

85,68

E060206      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT D125 mm 16ATM                       

Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces
especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1 595,00 595,00

595,00

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

4 4,00

4,00

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

4 4,00

4,00

 Pàgina 1



AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

1 1,00

1,00

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

2 2,00

2,00

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

2 2,00

2,00

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

1 6,00 6,00

6,00

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

8 8,00

8,00

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

2 2,00

2,00

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

1 70,00 3,00 210,00

210,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA                             

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

1 302,00 3,00 906,00

906,00

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

1 194,00 3,00 582,00

582,00

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

1 496,00 0,40 1,00 198,40

198,40

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

1 496,00 0,40 0,30 59,52

59,52

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

1 496,00 0,40 0,70 138,88

138,88

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

esponjament 20%

ex cav ació 1,2 59,52 71,42

71,42

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

1 6,00 6,00

6,00

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1 496,00 496,00

496,00

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

2 2,00

2,00

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 1,00

1,00

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    

desguàs de la canonada amb tub de polietilè a.d. de D 63. inclús collarí i clau de pas, col.locat i pro-
vat

1 1,00

1,00

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

1 1,00

1,00

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

4 4,00

4,00

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

2 2,00

2,00

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

Protecció tubs 1 2,00 2,00

2,00

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

4 4,00

4,00

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

2 2,00

2,00

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

1 56,00 3,00 168,00

168,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES                       

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

1 885,00 3,00 2.655,00

2.655,00

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

1 580,00 3,00 1.740,00

1.740,00

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

1 1.465,00 0,40 1,00 586,00

586,00

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

1 1.465,00 0,40 0,30 175,80

175,80

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

1 1.465,00 0,40 0,70 410,20

410,20

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

esponjament 20%

1,2 175,80 210,96

210,96

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

1 6,00 6,00

6,00

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100 D90 mm 16 ATM                 

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces
especials, col·locat, connectat i provat.

1 1.465,00 1.465,00

1.465,00

E061208      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1 1,00

1,00

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

2 2,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

2,00

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

5 5,00

5,00

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

3 3,00

3,00

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

4 4,00

4,00

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

5 5,00

5,00

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

1 9,00 9,00

9,00

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

10 10,00

10,00

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

1 332,00 3,00 996,00

996,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA                       

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

1 978,00 3,00 2.934,00

2.934,00

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i
despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'impri-
mació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

2 6,00 0,60 7,20

7,20

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

1 978,00 0,40 1,00 391,20

391,20

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

1 978,00 0,40 0,30 117,36

117,36

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

1 978,00 0,40 0,70 273,84

273,84

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

esponjament 20% 1,2 117,36 140,83

140,83

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

2 6,00 12,00

12,00

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1 978,00 978,00

978,00

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN110 MM PN 16                          

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1 1,00

1,00

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN63 MM  PN16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 63mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

3 3,00

3,00

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

3 3,00

3,00

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

2 2,00

2,00

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

2 2,00

2,00

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

5 5,00

5,00

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

4 4,00

4,00

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

1 8,00 8,00

8,00

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

10 10,00

10,00

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

4 4,00

4,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES                                               

E900105      U   AJUTS DE PALETA                                                 

Ajuts de paleta en treballs aux iliars d'obra civ il, en els punts de connexió, obres de fàbrica, cunetes
revestides de formigó o arquetes, senyals de transit, o afectacions a obres a de drenatge i murets,
protecció de serveis, inclou materials i mà d'obra.

entrada caseta-dipòsit 1 1,00

1,00

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus

1,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C06 SEGURETAT I SALUT                                               

E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

1,00
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2.- Justificació de Preus 



PRESSUPOST  

 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1  núm. 2  d’aquest Pressupost, ha estat 
feta en l’Annex      de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en: 
 

I.-  Preus bàsics 
II.- Preus auxiliars 
III.- Preus de les unitats d’obra 
 

 
En els preus de les unitats d’obra s’hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada 
la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d’aquesta mena, degut a la seva 
dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, 
emmagatzement, transport, etc.. 



 

3.- Quadres de Preus 



PRESSUPOST 

 
 

QUADRE NÚM. 1 
 

 
 
 
PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D’OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S’HA DIVIDIT 
EL PROJECTE 
 
 
 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els 
que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l’article 43 de les condicions 
generals el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació, sota cap pretext 
d’error o omissió. 



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E060206      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT D125 mm 16ATM                       17,06

Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris,
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

DISSET  EUROS amb SIS CÈNTIMS

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA                             
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               14,46

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    166,09

desguàs de la canonada amb tub de polietilè a.d. de D 63. inclús collarí i clau de pas, col.locat i
provat

CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100 D90 mm 16 ATM                 10,89

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials, col·locat, connectat i provat.

DEU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E061208      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN 16                           290,44

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS NORANTA  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      42,03

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador
i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

QUARANTA-DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               14,46

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN110 MM PN 16                          360,14

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN63 MM  PN16                           237,02

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 63mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

 Pàgina 7



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           169,13

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES                                               
E900105      U   AJUTS DE PALETA                                                 1.547,55

Ajuts de paleta en treballs aux iliars d'obra civ il, en els punts de connexió, obres de fàbrica, cune-
tes revestides de formigó o arquetes, senyals de transit, o afectacions a obres a de drenatge i
murets, protecció de serveis, inclou materials i mà d'obra.

MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              2.500,00

partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS
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RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C06 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               3.231,66

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Viv er i Serrateix ,  maig de 2025.
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QUADRE NÚM. 2 
 

 
 
 
DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1 
 
 
 
Com disposa l’article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap 
pretext d’error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats 
en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i els únics 
aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s’hagi 
obtingut en la subhasta. Els preus d’aquest Quadre s’aplicaran única i exclusivament en els 
casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a 
acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada que no sigui l’establerta en aquest Quadre. 



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E060206      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT D125 mm 16ATM                       17,06

Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris,
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

DISSET  EUROS amb SIS CÈNTIMS

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

 Pàgina 2



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA                             
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               14,46

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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E063092      U   DESGUAS D 63                                                    166,09

desguàs de la canonada amb tub de polietilè a.d. de D 63. inclús collarí i clau de pas, col.locat i
provat

CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

 Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA
PAS  

1,63

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i des-
brossada i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses
de gestió de residus.

UN  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100 D90 mm 16 ATM                 10,89

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials, col·locat, connectat i provat.

DEU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E061208      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN 16                           290,44

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS NORANTA  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 193,03

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT NORANTA-TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             1,27

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres,
inclou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix
mitjà de 3 cm.

UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA                       
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,31

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrre-
ga sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      42,03

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador
i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

QUARANTA-DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     21,56

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                29,26

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-NOU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             10,26

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

DEU  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,91

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   68,35

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               14,46

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN110 MM PN 16                          360,14

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN63 MM  PN16                           237,02

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 63mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb DOS CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           136,95

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de des-
muntatge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    265,42

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de
presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    846,94

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàme-
tre, inclou placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat
i provat.

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           169,13

Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i ex-
cavació, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bat, connectat i provat.

CENT SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      950,20

Connex ió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una
longitud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant
l'execució de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, pro-
ves i desconnexió i retirada un cop executat el tram.

NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   429,34

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert la-
teral amb terres de la mateixa excavació.

QUATRE-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES                                               
E900105      U   AJUTS DE PALETA                                                 1.547,55

Ajuts de paleta en treballs aux iliars d'obra civ il, en els punts de connexió, obres de fàbrica, cune-
tes revestides de formigó o arquetes, senyals de transit, o afectacions a obres a de drenatge i
murets, protecció de serveis, inclou materials i mà d'obra.

MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              2.500,00

partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C06 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               3.231,66

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Viv er i Serrateix ,  maig de 2025.
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN                

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

1.335,00 0,31 413,85

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

450,00 1,63 733,50

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

238,00 21,56 5.131,28

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

71,40 29,26 2.089,16

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

166,60 10,26 1.709,32

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

85,68 3,91 335,01

E060206      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT D125 mm 16ATM                       

Tub de polietilè d'alta densitat D125 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces
especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

595,00 17,06 10.150,70

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

4,00 355,64 1.422,56

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

4,00 265,42 1.061,68

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

1,00 846,94 846,94

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

2,00 193,03 386,06
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

2,00 950,20 1.900,40

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

6,00 98,07 588,42

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

8,00 429,34 3.434,72

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

2,00 90,56 181,12

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

210,00 1,27 266,70

TOTAL CAPITOL C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN.............................. 30.651,42
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RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA                             

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

906,00 0,31 280,86

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

582,00 1,63 948,66

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

198,40 21,56 4.277,50

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

59,52 29,26 1.741,56

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

138,88 10,26 1.424,91

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

71,42 3,91 279,25

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

6,00 68,35 410,10

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

496,00 14,46 7.172,16

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

2,00 136,95 273,90

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

1,00 355,64 355,64

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    

desguàs de la canonada amb tub de polietilè a.d. de D 63. inclús collarí i clau de pas, col.locat i pro-
vat

1,00 166,09 166,09

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

1,00 846,94 846,94
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

4,00 193,03 772,12

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

2,00 950,20 1.900,40

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

2,00 98,07 196,14

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

4,00 429,34 1.717,36

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

2,00 90,56 181,12

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

168,00 1,27 213,36

TOTAL CAPITOL C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA................................................................. 23.158,07
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES                       

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

2.655,00 0,31 823,05

E020102      M2  CONDICIONAMENT D'ACCÉS  ESPORGADA DE BRANCADA PER OBERTURA PAS  

Condiconament d'accés per maquinària, inclou obertura de pas, esoorgada de brancada i desbrossa-
da i tala d'arbres si s'escau,càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

1.740,00 1,63 2.836,20

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

586,00 21,56 12.634,16

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

175,80 29,26 5.143,91

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

410,20 10,26 4.208,65

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

210,96 3,91 824,85

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

6,00 68,35 410,10

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100 D90 mm 16 ATM                 

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces
especials, col·locat, connectat i provat.

1.465,00 10,89 15.953,85

E061208      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 90 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1,00 290,44 290,44

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

2,00 136,95 273,90

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

5,00 355,64 1.778,20

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

3,00 265,42 796,26

 Pàgina 5



PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E075002      U   CONNEXIO A XARXA AIGUA EXISTENT                                 

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

4,00 193,03 772,12

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

5,00 950,20 4.751,00

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

9,00 98,07 882,63

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

10,00 429,34 4.293,40

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs i arranjament de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, in-
clou aportació de base de  tot-ú artificial compactada al 98 %  del PM, col·locada amb un gruix  mitjà
de 3 cm.

996,00 1,27 1.264,92

TOTAL CAPITOL C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES.................................................. 57.937,64
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA                       

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou  càrrega
sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

2.934,00 0,31 909,54

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i
despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'impri-
mació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

7,20 42,03 302,62

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell i demolició arquetes, inclou càrrega

391,20 21,56 8.434,27

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

117,36 29,26 3.433,95

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

273,84 10,26 2.809,60

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

140,83 3,91 550,65

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ                                   

Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm, protegit amb formigó HM-20/P/20, per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

12,00 68,35 820,20

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 MM 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

978,00 14,46 14.141,88

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN110 MM PN 16                          

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1,00 360,14 360,14

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN63 MM  PN16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 63mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

1,00 237,02 237,02

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN 16                           

Clau de pas de comporta de tancament elàstic, amb eix  d'acer inox idable, amb carret de desmuntat-
ge, de DN 40 mm i PN 16 atm, inclús accessoris, col·locada i provada.

3,00 136,95 410,85

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

3,00 355,64 1.066,92
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E063002      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 fins al punt de desguàs, inclou collarí de pre-
sa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

2,00 265,42 530,84

E061010      U   PUNT D'AIGUA                                                    

Punt d'aigua d'arqueta de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord D100 i adaptador D45 mm de diàmetre, inclou
placa de senyalització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

2,00 846,94 1.693,88

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials, mà d'obra i excava-
ció, càrrega de terres, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat, con-
nectat i provat.

5,00 169,13 845,65

E075003      U   INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL AMB TUB DE PE PARAL·LEL A LA RASA      

Connexió subministrament prov isional amb tub de polietilè ad de 16 atm del diàmetre adequat pel
manteniment del servei , col·locat superficial en paral·lel al traçat de la rasa a executar en una longi-
tud de fins a 300 m per by-passar la canonada ex istent per manteniment del servei durant l'execució
de les obres, inclou pp de les dues claus de comporta i accessoris necessaris, proves i desconne-
x ió i retirada un cop executat el tram.

4,00 950,20 3.800,80

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

8,00 98,07 784,56

E070302      U   ARQUETA D 110                                                   

Arqueta de registre de D110 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment de terres i reblert lateral
amb terres de la mateixa excavació.

10,00 429,34 4.293,40

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

4,00 90,56 362,24

TOTAL CAPITOL C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA................................................ 45.789,01
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RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES                                               

E900105      U   AJUTS DE PALETA                                                 

Ajuts de paleta en treballs aux iliars d'obra civ il, en els punts de connexió, obres de fàbrica, cunetes
revestides de formigó o arquetes, senyals de transit, o afectacions a obres a de drenatge i murets,
protecció de serveis, inclou materials i mà d'obra.

1,00 1.547,55 1.547,55

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

partida alçada imprev istos a justificar segons quadre de preus

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPITOL C05 OBRES ACCESSÒRIES.................................................................................................... 4.047,55
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C06 SEGURETAT I SALUT                                               

E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

1,00 3.231,66 3.231,66

TOTAL CAPITOL C06 SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 3.231,66

TOTAL...................................................................................................................................................................... 164.815,35
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RESUM DE PRESSUPOST
RENOVACIÓ DIVERSES CONDUCCIONS  DE LA XARXA D'AIGUA MUNICIPAL   

CAPITOL RESUM EUROS %

C01 TRAM CONDUCCIÓ MONTBORDÓ A SANT JOAN DE MONTDARN ................................................................ 30.651,42 18,60

C02 TRAM CONDUCCIÓ DE LA VILETA A SALLA ............................................................................................... 23.158,07 14,05

C03 TRAM CONDUCCIÓ DE  CAL FETGET A COROMINES................................................................................... 57.937,64 35,15

C04 TRAM CONDUCCIÓ DE CAL FORNER A SANTAMARIA................................................................................ 45.789,01 27,78

C05 OBRES ACCESSÒRIES................................................................................................................................ 4.047,55 2,46

C06 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 3.231,66 1,96

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 164.815,35

13,00% Despeses Generals....................... 21.426,00

6,00% Benefici industrial.......................... 9.888,92

TOTAL 196.130,27

21,00% I.V.A........................................... 41.187,36

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 237.317,63

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET MIL TRES-CENTS DISSET  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈN-
TIMS

Viv er i Serrateix ,  maig de  2025.
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