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Expedient Assumpte

2025/333-G626  
G626_P2 Contractes Preparació, gestió i adjudicació
Emissor :  Contractació d'Obres, Béns i Serveis
Codi :  15704507076010524163 

Projecte de les obres de construcció del 
dipòsit Anti-DSU a La Móra (NEXT 
GENERATION)

Signat per:

INFORME 

Fets

1. En data 30 de maig de 2025, el departament de Contractació d’Obres demana informe de 
valoració a la Secció Tècnica d’Enginyeria de Camins de les ofertes (Sobre B) presentades per les 
empreses: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,  GESTIÓN INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LACOSTA DORADA, S.A, IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L. 
corresponents a les obres del projecte de CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT ANTI-DSU A LA MÓRA 
(NEXT GENERATION),

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Informe i conclusions

Segons el plec administratiu que es troba incorporat a l’expedient de referència, els criteris de 
valoració no avaluables automàticament tindran la distribució establerta a la següent taula:

CRITERI SUBCRITERI VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

Diagrama de 
Gantt

Es valorarà la seva coherència amb el projecte a 
executar 3 puntsPlanificaci

ó de les 
obres

Memòria 
justificativa

Es valorarà en funció del grau de coneixement del 
projecte i de l’àmbit de les obres i de la descripció del 
desenvolupament de les tasques i treballs previstos. 

22 punts

Les propostes es puntuaran en base a la seva rellevància amb el següent percentatge.

QUALIFICACIÓ MÍNIMA MÀXIMA 
Irrellevant 0% dels punts del criteri
Poc rellevant 30% dels punts del criteri 50% dels punts del criteri 
Rellevant 60% dels punts del criteri 75% dels punts del criteri 
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Molt rellevant 90% dels punts del criteri 100% dels punts del criteri 
Seran excloses de la licitació les proposicions que no obtinguin una puntuació igual o superior al 30% 
del total de punts assignats.

Les ofertes presentades aporten la informació que tot seguit, de forma succinta, s’indica:

- Diagrama de Gantt (màx. 3 punts):

Empresa 1: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Pressenten un diagrama de Gantt de 38 línies amb un termini d’execució de 15 setmanes. No preveu 
el seguiment arqueològic ni reunions prèvies amb l’Ajuntament. No té en compte el tractament dels 
llots bentonítics ni l’esgotament del nivell freàtic. No s’ha tingut en compte la legalització de la 
instal·lació ni els equips. 

Es valora la memòria justificativa com a poc rellevant amb un percentatge del 40% sobre 3 punts que 
resulten un total de 1,20 punts.

Empresa 2: GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LACOSTA DORADA, S.A

Pressenten un diagrama de Gantt de 101 línies amb un termini d’execució de 18 setmanes. No 
preveu el seguiment arqueològic, si que preveu reunions prèvies amb l’Ajuntament. si té en compte el 
tractament dels llots bentonítics no l’esgotament del nivell freàtic. No s’ha tingut en compte la 
legalització de la instal·lació ni els equips.

Es valora la memòria justificativa com rellevant amb un percentatge del 60% sobre 3 punts que 
resulten un total de 1,80 punts.

Empresa 3: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L.

Pressenten un diagrama de Gantt de 124 línies amb un termini d’execució de 18 setmanes. No 
preveu el seguiment arqueològic, si que preveu reunions prèvies amb l’Ajuntament. no té en compte 
el tractament dels llots bentonítics, si que preveu l’esgotament del nivell freàtic. No s’ha tingut en 
compte la legalització de la instal·lació ni els equips.

Es valora la memòria justificativa com rellevant amb un percentatge del 70% sobre 3 punts que 
resulten un total de 2,10 punts.

- Memòria justificativa (màx. 22 punts):

Empresa 1: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

La memòria està formada per 9 fulls DINA4.

Es defineix les obres en 4 fases constructives i uns treballs previs. A les demolicions parla de 
l’excavació per dues càmeres humides de 5x12 m i una alçada de 4,42 m que no és el que defineix el 
projecte. Descriu el procediment constructiu que és e l mateix que el de la memòria del projecte. Es fa 
un llistat de la maquinària i l’equip de personal proposat i els subcontractistes previstos.
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Es valora la memòria justificativa com a poc rellevant amb un percentatge del 35% sobre 22 punts 
que resulten un total de 7,70 punts.

Empresa 2: GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LACOSTA DORADA, S.A

La memòria està formada per 6 fulls DINA4.

Descriu la implantació de les obres i el tancament de les obres. Descriu el procediment constructiu 
tenint en compte el nivell freàtic i la necessitat d’un recinte per la  decantació dels llots bentonítics. 
Descriu la maquinària a utilitzar i l’equip de treball, també presenta un organigrama  amb noms, 
titulació i dedicació. Fa un llistat dels subcontractistes previstos. Té en compte l’afectació al trànsit a 
l’executar l’arqueta de distribució. Descriu les mesures en relació amb la mobilitat.

Es valora la memòria justificativa com rellevant amb un percentatge del 60% sobre 22 punts que 
resulten un total de 13,20 punts.

Empresa 3: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L.

La memòria està formada per 10 fulls DINA4.

Fa una seqüència constructiva i descriu els treballs a realitzar. No s’ha tingut en compte el nivell 
freàtic ni el seu esgotament, en la construcció dels murs pantalles i l’excavació del dipòsit. Es 
presenta una taula i gràfics de l’evolució des equips a l’obra, i descriuen els equips de maquinaria i 
personal previstos a l’obra. Presenten un quadre amb l’equip de personal amb noms, titulació i 
dedicació. Descriu les possibles afectacions de les obres

Es valora la memòria justificativa com a poc rellevant amb un percentatge del 45% sobre 22 punts 
que resulten un total de 9,90 punts.

Per tot l’anterior, es proposa atorgar una puntuació final tal com s’indica a la següent taula:

Diagrama de 
Gantt

(màx. 3 punts)

Memòria 
justificativa

(màx. 22 punts)
TOTAL

 ACSA 1,20 7,70 8,90
 GICSA 1,80 13,20 15,00
IZER 2,10 9,90 12,00

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.


