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CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL 
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CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL PN08 I LA 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 
 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT I 
CONTROL DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS 
A NIVELL PN08 I LA INTEGRACIÓ URBANA I AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ D’IGUALADA 
DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. OBRA CIVIL, VIA, CATENÀRIA I INTEGRACIÓ URBANA. CLAU: PC-FIB-
22012.F1  
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment i control de les 
obres del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau: PC-FIB-22012.F1. 
 

El contracte inclou les  prestacions necessàries per a donar compliment als requeriments de 
l’art. 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública, tant abans d’iniciar les obres, com 
durant l’execució de les obres i fins a l’emissió de la certificació de la fi del període de garantia. 
 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en el contracte com a mitjà propi personificat del titular objecte del 
contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut per 
Infraestructures.cat en data 9 de juliol de 2025, per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i 
formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la 
seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la  
correcta execució. 
 
L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2021-2027 amb Objectiu específic 2.8. “Foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible, 
com a part de la transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni d’acord 
amb l’encàrrec de data 9 de juliol de 2025 del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica. 
 
Codi CPV: 71247000-1 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 245.040,05 euros (IVA inclòs), 202.512,44 euros (IVA no 
inclòs),  
 
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execució inicial de les obres 
objecte de l’assistència tècnica, el termini previ a l’inici de l’execució per la revisió i informe del 
projecte i del pla d’auscultació de les obres i els següents costos i despeses: 
 

- Costos directes: 188.741,59 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Sous, plus i dietes del 
Responsable Seguiment i control i del personal col·laborador. Impostos i quotes a la 
Seguretat Social o mútues. 

- Costos indirectes: 13.770,85 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Despeses generals i 
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals, 
instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari 
necessaris. 

- Despeses: 0,00 euros. 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 202.512,44 euros (IVA no inclòs). 
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El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el següent:  
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 
així com el fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del 
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import 
total que podria ser retribuït al contractista es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no 
inclòs). 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 28 MESOS 
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres 
que seran objecte de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de l’obra de 
túnels urbans la vigència del present contracte està sotmesa als següents terminis: 
 

- Termini d’execució de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de 
l’obra de túnels urbans: 28 mesos corresponent al termini inicialment previst d’execució 
de l’obra de túnels urbans de 28 mesos. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de l’assistència tècnica per al seguiment i 
control de l’execució de les obres que es preveu de 24 mesos. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà 
l’ampliació del termini d’execució del contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu dels serveis contractats s’abonaran a càrrec de la partida pressupostària D/660.0002 – 
Programa 522 del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2021-2027 amb Objectiu específic 2.8. “Foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible, 
com a part de la transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni d’acord 
amb l’encàrrec de data 9 de juliol de 2025 del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica. 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
7.-GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: NO S’ESTABLEIX 
 
9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
    SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA:  
 

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: la prevista en la clàusula 7.2 B1) del Plec,, 
d’acord amb els següents requisits: 

 
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes haurà de ser d’un 
import no inferior a 150.000,00 euros.  
 

- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: la prevista en la clàusula 7.2 B2) del 
Plec, d’acord amb els següents requisits:  
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Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip 
tècnic que executarà el contracte la/les següent/s: 
 
a) Responsable de Seguiment i Control 
Titulació: Tècnic Superior o Màster 
Perfil: No es demana. 
Experiència professional: mínim 10 anys. 
Dedicació mínima: 50%. 

 
Experiència específica: tenen consideració d‘“OBRES SIMILARS” en relació a 
l’experiència específica requerida la/es següents:  

 
Tipologia: Obra de túnel en àmbit urbà. 
Import mínim (liquidació obra IVA no inclòs): 7.400.000,00 euros. 

  
10.- TRAMITACIÓ: ordinària 

 
PROCEDIMENT:  

 
Licitació de contracte de serveis no subjecta a regulació harmonitzada, d’acord amb allò 
establert per l’article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP), atès que el valor estimat del contracte no supera el llindar previst en 
l’article 22 de l’esmentada Llei; tramitada mitjançant procediment obert d'acord amb allò 
establert pels articles 131, del 156 a 158 i 318 de la LCSP, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que 
les tasques de seguiment i control consisteixen en la comprovació, vigilància i control de 
l’execució correcte de les obres subterrànies executades en condicions satisfactòries de 
seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi ambient  i per motius de coordinació i 
responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte de serveis de 
Seguiment i control d’obres urbanes subterrànies. 

    
 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Sobre 

Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  

La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Data: 29/09/2025 Hora: 13:00:00 hores 
 
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 

 
- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre núm. 2.   
 

- COMUNICACIÓ D’ESMENES DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1: 6/10/2025  
 
12.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 14/10/2025 
 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 (INTERNA): 11/11/2025 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 9 del Plec. 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 9 del Plec. 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 10A i 10B del Plec. 
 

La valoració del conjunt de l’Equip tècnic d’acord als criteris d’adjudicació previstos a 
l’annex 10A s’obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents 
tècnics, d’acord als percentatges que s’indiquen a continuació:110 

 
Responsable de Seguiment i Control: 100% 
TOTAL     100% 

 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   

ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 
permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0) 
 
 
- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Projecte constructiu de l’obra, que inclou l’Annex de túnels i l’Annex d’instrumentació i 

auscultació 
- Manual pel control i seguiment de l’execució de les obres de túnels urbans 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Monitoratge. 
- Guia BIM per a la Gestió de Projectes i Obres. 
- Manual BIM  
- Suport informàtic amb el pressupost de licitació (format TCQ2000).  
- Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposició Addicional 

setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans informàtics. 
- Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ2000 per 

confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Instituto de Tecnologia de la Construcción 
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.  

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 12 al  Plec  
de Clàusules Administratives. 

 
17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 
Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 
Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 
empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 
seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 
operador, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest tercer 
haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 
- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta tècnica amb valoració subjecta a 

judici de valor”, haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del 
Plec, d’acord amb les particularitats següents.    

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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QUADRE D’APARTATS D’APLICACIÓ: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
8.2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor:  

 
o Adscripció d’especialistes en temes d’interès per l’obra quina assistència tècnica 

per al seguiment i control de l’execució de l’obra de túnels urbans és objecte del 
present contracte:  

 
a) Es consideren àrees d’especialitat d’interés les següents: 

 
▪ Mètodes constructius: Pilons en sòls i roques. 
▪ Auscultació. 

 
b) L’experiència professional dels especialistes ha de ser: mínima 10 

anys. 
 

- El Sobre núm. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, 
haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.3 del Plec, d’acord amb les 
particularitats següents 

 
o 8.3.2.- Equip tècnic: als efectes d’acreditar l’experiència de l’Equip tècnic, 

d’entre la tipologia “d’Obres similars”, prevista en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, es consideraran d’especial singularitat per la similitud a les 
característiques del contracte que es licita les següents: NO APLICA  
 
“Obres similars” d’especial singularitat: No aplica. 

 
o 8.3.3.- Aplicació de la Metodologia BIM: Aplica 

 
PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SI 
 

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: SI 
 

- És condició especial d’execució del contracte: 
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats. 

 
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del 

Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 29 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:  
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 
preu del contracte. 

8.2.1.- MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA  

1.- Procediment de control documental  Aplica  

2.- Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial Aplica 

3. Procediments de control de l’execució  Aplica  

4.- Control d’obra acabada i durant el període de garantia  Aplica 

  

8.2.2.- MILLORA ADDICIONALSUBJECTA A JUDICI DE VALOR Aplica 
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- Té caràcter d'obligació essencial del contracte: 

 
a)  La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial i als seus subcontractistes, en cas que el licitador sigui  persona jurídica o 
empresari persona física amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució 
del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte 
i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte el compliment dels 
Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 

 
b)    L’adscripció al contracte del Responsable de Seguiment i Control designat, d’acord amb 
les requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 

 
19.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO  
 
20.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
21.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP, i d’acord 
amb la forma  de pagament que es concreta en la clàusula 37 del Plec. 
 
22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 

-      A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una l’assegurança 
d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 800.000,00 euros 
que romandrà vigent durant tota la vigència del contracte.  A l’assegurança figuraran com a 
assegurats addicionals Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya, i el tercer per 
compte del qual es fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, 
d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de característiques de la licitació. 
 

-      Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 
s’adreçaran a: “FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA” N.I.F 
Q0801576J, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat”. 

 
23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO 
 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ:  
 
SI  
 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública 
- Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària. 
- Lleis sectorials vigents d’aplicació en aquesta actuació. 
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INDEX 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1. OBJECTE 
2. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
3. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
5. OFERTES: NORMES GENERALS 
6. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7. REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8. OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

9. MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
10. OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, 

CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
11. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13. FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

14. PROTECCIÓ DE DADES 
15. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16. CONFIDENCIALITAT 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 

17. RÈGIM JURÍDIC 
18. RÈGIM DE RECURSOS 
19. MESURES CAUTELARS 
20. RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
21. JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
  

22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONSESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 

23. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 

24. COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
26. EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
27. FUNCIONS DE DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SEGUIMENT I CONTROL 
28. OFICINES I ALTRES MITJANS 
29. AUDITORIA DELS TREBALLS 
30. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
31. SUBCONTRACTACIÓ 
32. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 
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33. OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
34. RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
35. RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
36. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
37. SUPOSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
38. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
39. FORMA DE PAGAMENT 
40. SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
41. RÈGIM DE PENALITZACIONS 
42. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE  
43. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

 
 

 
 
LLISTAT ANNEXOS  
 
ANNEX 1.-  DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DOCUMENTACIÓ  
ANNEX 2A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 2B.-  MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 3.-  OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
ANNEX 4.-  COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’ESPECIALISTES EN TEMES 

D’INTERESPER L’OBRA COM A MILLORA AL CONTRACTE 
ANNEX 5.-  PROPOSTA ECONOMICA 
ANNEX 6A.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA DEL RESPONSABLE DE 

SEGUIMENT I CONTROL 
ANNEX 6B.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA TÈCNIC DE L’EQUIP 
ANNEX 7.- RELACIÓ DE CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 
ANNEX 8.-  NO APLICA 
ANNEX 9.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA 
ANNEX 10A.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A 
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL PN08 I LA 
INTEGRACIÓ URBANA I AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ D’IGUALADA DE LA LÍNIA 
LLOBREGAT-ANOIA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
OBRA CIVIL, VIA, CATENÀRIA I INTEGRACIÓ URBANA. CLAU: PC-FIB-22012.F1  
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L'objecte del contracte és l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de 
l’obra de túnels urbans que es descriu a l’Apartat 1 del quadre de  
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta al’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat.  
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques.  
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques.  
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada pel 
licitador que resulti Adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre 
legalment l’exempció d’aquest impost.  
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’assistència tècnica per al seguiment i control de 
l’execució de l’obra de túnels urbans contractada no és fix total i alçat, essent el preu final el 
que resulti d’aplicar a l’Equip tècnic destinat a la realització dels treballs durant la durada 
d’aquests, els preus unitaris ofertats. La vigència del contracte durant el període de garantia de 
les obres no meritarà cap import addicional. Els preus unitaris es consideraran preus tancats a 
tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de preus. 
 
En el supòsit que per causa justificada, i prèvia acceptació d’Infraestructures.cat, els perfils 
tècnics adscrits a l’Equip tècnic no estiguessin complets durant algun període de l’execució del 
contracte, el preu del contracte es reduiria automàticament en base als preus unitaris ofertats 
per dits perfils tècnics. 
 
2.5.- En el preu del contracte de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de 
l’obra de túnels urbans s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes la clàusula 23 del Plec.  
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
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3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya. (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del quadre 
de característiques. 
 
3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
4.1 El termini d'execució del contracte és el previst en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques.  
 
4.2.- El còmput del termini de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de 
l’obra de túnels urbans començarà l’endemà de la data d’inici que s’indiqui en el contracte.  
 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les prestacions que són objecte de licitació i no 
s'admetran ofertes parcials. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els 
anuncis de licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, 
mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”.  
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el següent dia dia en l’Apartat 12del quadre 
de característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del 
contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació 
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas 
que en l’Apartat 6 del quadre de característiques s’hagués requerit, sempre i quan ho 
sol·licitin així per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran 
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del quadre de 
característiques, signats electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 
declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 
confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en el sobre núm. 3,  ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La 
manca de comunicació s’entendrà com a declaració per part del licitador conforme no es troba 
incurs en conflicte d’interessos. 
 
5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en el  Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de 
Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com 
un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un 
sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma gratuïta per 
Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altres proves 
documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 
 
5.9.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal 
amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho 
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
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5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
  
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 17 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i 
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència, en les condicions exigides al present Plec per a poder participar en el procediment 
d’adjudicació.  
   
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus 
electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones 
designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya. 
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 

  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
?set-locale=ca_ES 

 
  Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 

a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures. 

 
  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  
 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’ofertaLes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en 
el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que 
designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les 
notificacions electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les 
seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses 
licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el 
botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/infraestructures
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de 
contacte amb l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” 
caldrà clicar a “Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per 
escriure el motiu pel qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una 
oferta en substitució de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà 
una petició per enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es 
rebrà per correu electrònic. 
 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signaramb signatura electrònica avançada  basada en un 
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen). Un cop 
signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai virtual.  Amb la presentació d’aquest 
document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest 
resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 
 
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es 
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i 
l’hora establerts. 
 
Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat,  per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus 
a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer 
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de 
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de 
partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes o 
omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que 
accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els 
documents sol·licitats.. 

 
Per a l’obertura dels sobres 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecte a judici de valor) i 3 
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que prèviament les empreses licitadores 
introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre 
Digital.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
abans de l’inici de l’acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de característiques 
d’aquest plec Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules 
clau quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres 2 i 
3.  L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 



                             
 

 

 

   17 

aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 
la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler d’avisos:  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures  
 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en 
la present clàusula que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la 
presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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resulti com a millor classificat, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de requerir total 
o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú 
per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
Cas que els licitadors estiguin subjectes a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, la societat haurà d’estar inscrita en el registre mercantil i en el registre col·legial 
corresponent. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
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contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 
B.1) La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà 
següent:  
 

- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la 
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior al previst en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques.  

 
B.2) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pels 
mitjans següents:  
 
Equip tècnic 
 
- Tenir com a  Responsable de Seguiment i Control el titulat proposat amb capacitat 

suficient per a representar l’empresa en tot allò que afecti al desenvolupament de 
l’assistència, d’acord amb la titulació professional, perfil, experiència professional i 
dedicació mínima establerta en l’Apartat 9 del quadre de característiques.  
No s’admet la designació de més d’un tècnic responsable per aquest càrrec. 
 

El titulat proposat podrà també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany.  
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat del Responsable de 
Seguiment i Control.  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver participat com  a 
Responsable de Seguiment i Control en, com a mínim, una “Obra similar” a la de 
l’objecte de la licitació, segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, finalitzada en el curs dels últims 15 anys a la data de publicació de la 
licitació (inclou l’any en curs). 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 

 
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com 
adjunt al Responsable de Seguiment i Control en 3 “Obres similars” o, alternativament, 
la participació com a Director d’obra en 2 ”Obres similars” (*). 
 
(*) Per afavorir la concurrència i donada la importància d’una adequada revisió 
inicial del projecte que s’ha de realitzar en el marc d’aquest contracte, s’admet, 
alternativament, acreditar la solvencia técnica amb la participació com a Autor de 
projectes en 2 projectes de tipología corresponent a la definida a “Obres 
similars”, tenint en compte que, en aquest cas, l’import que caldrà indicar com 
acreditatiu d’un treball similar es referirà al pressupost de les obres definides al 
corresponent projecte constructiu.  
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L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  
normalment a bon terme.  
 
En cas que la solvència s’acrediti amb 3 “Obres similars” com a adjunt al Responsable 
de Seguiment i Control (ADJ), el certificat podrà ser expedit pel Responsable de 
Seguiment i Control sota les directrius del qual va actuar el tècnic proposat, amb la 
certificació prèvia d’aquest Responsable de Seguiment i Control per part de tercers. En 
aquest supòsit del Responsable de Seguiment i Control  amb càrrec desenvolupat 
d’ADJ), les actuacions en les que va actuar amb aquest càrrec també es podran 
acreditar mitjançant declaració responsable de l’empresari amb qui l’ADJ tenia relació 
laboral o professional en l’actuació concreta en les condicions descrites i en la que es 
farà constar, addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuació com a 
Responsable de Seguiment i Control , i amb la certificació prèvia que acrediti l’actuació 
per part del destinatari públic o privat. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 
 

- Tenir els tècnics que participaran en la l’asssistència tècnica pel Seguiment i 
Control objecte del contracte com integrants de l’Equip tècnic amb una titulació 
professional, perfil, una experiència específica i dedicació mínima establerta en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. 
 
No és possible designar més d’un tècnic per a cada càrrec. 
 
Els titulats proposats podran també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà 
indicar el NIF, titulació, número de col·legiat, experiència, currículum i l’empresa a la 
que pertany cada tècnic. 
 
En les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 9 del 
quadre de característiques es podrà requerir exclusivitat de tots o algun dels tècnics 
requerits.  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests tècnics quan sigui 
requerit, conforme han participat, com a tècnics intervinents en, com a mínim, una 
“Obra similar” segons la definició establerta en l’Apartat 9 del quadre de 
característiques, finalitzada en el curs dels últims 15 anys a la data de publicació de la 
licitació (inclou l’any en curs).  
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 

 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat 
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents obrants 
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en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o 
declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita l’experiència 
específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren  
normalment a bon terme.  
 
L’acreditació dels tècnics del present apartat es podrà realitzar mitjançant certificat 
expedit pel  Resposable de seguiment i control o pel director de les obres sota les 
directrius del qual va actuar el tècnic proposat, amb la certificació prèvia d’aquest 
Resposable de seguiment i control o Director d’Obra per part de tercers. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’experiència específica del tècnic proposat en els termes requerits 
acompanyada de la documentació que acreditin la realització de la prestació. 

 
Requisit de dedicació màxima de tot l’Equip tècnic:  
 
També serà requisit necessari respecte de tots els membres de l’Equip tècnic que es designin, 
que la dedicació atribuïda a cadascun en l’oferta, sumada a la dedicació que poguessin tenir en 
altres contractes d’asssistència tècnica de Seguiment i control o de Direcció d’Obra  civil 
vigents amb Infraestructures.cat, a banda del que és objecte de licitació, a efectes de 
compatibilitzar-lo amb aquest, no superin el 100% de dedicació temporal. No es tindran en 
compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que es trobin en la seva fase final 
(facturat més del 80% del preu del contracte incloses les eventuals modificacions o pròrrogues 
contractuals), ni els contractes que es trobin en la fase de període de garantia de les obres. 
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que algun membre de l’Equip Tècnic designat no 
fos compatible per a l’execució de contracte aquest fet suposarà la incompatibilitat de tot 
l’Equip tècnic i en conseqüència, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió de l’oferta. 
 
Tanmateix, amb caràcter previ a la classificació de les ofertes admeses, s’analitzarà la 
compatibilitat de l’Equip tècnic del licitador quina oferta hagués obtingut la millor puntuació, si 
aquesta hagués inclòs -de manera total o parcial- els mateixos tècnics de l’Equip tècnic adscrit 
a l'objecte del present contracte, en ofertes d’altres licitacions d’asssistència tècnica de 
Seguiment i Control (i) classificades amb anterioritat o (ii) adjudicades però pendents de 
formalitzar el contracte o (iii) classificades simultàniament a la pesent licitació en els termes de 
la clàusula 10.7 del Plec. 
 
Requisit d’incompatibilitat amb la Direcció d’obra de l’actuació 
 
També serà requisit necessari respecte a tots els membres de l’Equip tècnic que es designin 
que cap d’ells tingui una dedicació a l’equip de la Direcció d’obra de l’actuació que és objecte 
d’aquesta assistència tècnica de Seguiment i Control. 
 
Requisit d’incompatibilitat amb l’Assistència tècnica per a l’auscultació de les obres 
 
També serà requisit necessari respecte a tots els membres de l’Equip tècnic que es designin 
que cap d’ells tingui una dedicació, en cas d’existir, a l’Assistència tècnica per l’auscultació de 
l’actuació que és objecte d’aquesta assistència tècnica de Seguiment i Control. 
 
Acreditació solvència tècnica o professional per empreses de nova creació 
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Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en 
el contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació 
en tant que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o 
professional precedent. 
 
B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva 
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 
les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.  
 
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l’experiència 
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d’altres entitats si 
aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites capacitats.    
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador  
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els 
termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en 
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. La inscripció en 
el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat 
i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional i la resta de circumstàncies inscrites, així com la concurrència 
o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 
 
D.2) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat 
amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament 
d’Economia i Finances - http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les 
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i 
tècnica o professional, la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  
 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1 i  
D.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, 
l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la 
informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació en curs. 

http://reli.gencat.cat/
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Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
D.3) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’una 
anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 
plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a la cessió de 
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les 
mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l’annex 1. 
 
a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 
b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a 

l’apartat 7.2.A). 
 
7.3. Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada 
empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  
 
La solvència en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació dels mitjans de solvència dels apartats B.1) i B.2).  
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa solvència. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
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Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència exigida en la licitació i que els nous 
membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses 
en prohibició de contractar. 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital, que 
haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica 
 
El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
 
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC)  
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, regula les  instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de_Catalunya.pdf 
 
El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 
 
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en 
les parts II a V del formulari.  
 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com 
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de 
contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 
solvència en un tercer operador, s’ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest 
tercer haurà d’aportar el corresponent DEUC.  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
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Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar 
en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses 
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELIC) de la Generalitat de 
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 
Barcelona, telf 935 528 090; https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar 
en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a 
Infraestructures.cat. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme una vegada aprovada la classificació de les ofertes, tal com es 
preveu en la clàusula 10.10 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 
apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de 
contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.1.2.- Declaració sobre grup empresarial 
 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 
UTE), hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del 
formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les 
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca 
de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no 
concorre aquesta circumstància.  
 
8.1.3.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es 
sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si 
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense 
perjudici de la submissió a arbitratge prevista en la clàusula 21.2 del Plec. 
 
8.1.4.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per 
Infraestructures.cati addicionalment s’aportarà la documentació següent: 
 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca
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(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 
  
8.1.5.- Garantia provisional 
 
En cas que, d’acord amb el previst a l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’exigeixi la 
presentació de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o vàries garanties 
provisionals, l’import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitació (IVA no 
inclòs) i aportar la documentació acreditativa de la seva constitució. 
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 
a)  En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic es dipositarà a la Caixa General de 

Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials 
dels Dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament 
del resguard emès.  
 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma i 
s’haurà de dipositar davant d’Infraestructures.cat.   

 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A d’aquest Plec 
de Clàusules, i l’avalador haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de l’article 
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i s’haurà de dipositar davant 
d’Infraestructures.cat.  

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora 

autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. 
 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en 
un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex 2B d’aquest Plec de Clàusules, i la 
companyia asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre i s’haurà de dipositar davant 
d’Infraestructures.cat.  
 
En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia 
requerida i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.  
 

La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte i de l’aportació de la documentació que es demana al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores 
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de 
tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia 
definitiva. 

 
8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Adjudicatari i al personal subcontractat 
 
Els licitadors que siguin persones jurídiques o empresari persona física amb treballadors 
contractats hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
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responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromís de compliment del 
Conveni Sectorial i Territorial aplicable a l’Adjudicatari i al personal subcontractat. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis del licitador que hagi 
presentat la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho haurà d’acreditar en el 
moment que se’l requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud 
de la licitació.   
 
En cas que algun dels mitjans personals adscrits al contracte d’acord amb la clàusula 7.2.B2), 
no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, 
també s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 
 
8.1.7.- Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de protecció 
de dades personals 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.catrelatiu al compliment de les 
obligacions en matèria de protecció de dades personals, d’acord als termes previstos en la 
clàusula 14 del Plec. 
 
8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor)  
 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica 
o de la resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició 
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició, 
inclosa en el sobre núm. 3, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el 
pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost 
de licitació), o de la resta de documentació objecte de valoració en l’esmentada proposició, sent 
aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. Resta inclosa en l’esmentada causa d’exclusió la 
incorporació en la documentació del sobre núm. 2 de qualsevol indicació o informació 
nominativa d’algun dels membres de l’equip que permeti conèixer la seva identitat, i que seran 
objecte de valoració en el sobre núm. 3. 
 
La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per 
apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura el present Plec, i que es defineix 
més endavant. 
 
És causa d’exclusió la no presentació de la Memòria de Procediments i metodologia, 
considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es presentessin els 
apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb 
aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és 
essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
La proposta tècnica estarà dividida en els apartats següents: 
 

- Memòria de Procediments i metodologia. 
- Millora addicional subjecta a judici de valor. 

 
8.2.1.- Memòria de Procediments i metodologia. 
 
S’adjuntarà una breu memòria explicativa del procediment i metodologia que el licitador 
emprarà per al desenvolupament dels treball  de l’assistència tècnica per al seguiment i control 
de l’execució de l’obra de túnels urbans, que ha de ser coherent i particularitzada a les 
característiques de l’obra a dirigir. 
 
L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 15 pàgines, que hauran d’estar numerades, amb 
lletra d’una alçada que faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor 
indicat com a 10 en el programa d'edició Word).  
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La Memòria inclourà els subapartats següents: 
 

1. Procediment de control documental  
2. Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. 
3. Procediments de control d’execució  
4. Control d’obra acabadai durant el període de garantia. 

 
Dins el subapartat 1 de Procediment de control documental es desenvoluparà el procediment 
que es seguirà durant l’execució del contracte per tal de recopilar, organitzar i transmetre les 
dades i documents més significatius (plataforma web, etc) i es detallaran els documents i 
permisos legalment exigibles, fent una breu descripció de la gestió dels mateixos.  
 
En el subapartat 2 d’Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial, es presentarà 
una relació de les activitats més significatives per l’obra que serà objecte d’aquesta assistència, 
atenent a la seva complexitat constructiva, condicionants d’afecció a tercers o ambientals o a la 
seva criticitat a l’hora de complir els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es 
destacaran aquelles fases d’execució que es considerin que requereixen un control més intens. 
 
En el subapartat 3 de Procediments de control d’execució per a cada activitat significativa 
s’adjuntarà la descripció dels procediments de control per garantir els resultats òptims. També 
s’haura de veure reflectit el control específic durant les fases considerades d’atenció especial. 
 
Dins el subapartat de 4 de Control d’obra acabadai durant el període de garantia , es detallaran 
les actuacions de control previstes per a validar l’acabament de les obres i la seva bona 
execució, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de l’obra, i el seguiment que es 
proposa durant el període de garantia de les obres. 
 
8.2.2.-  Millora addicional subjecta a judici de valor.  
 
Els licitadors podran presentar la Millora addicional a l’execució del contracte a la que es 
refereix aquest apartat, respecte d’allò requerit a la documentació de la licitació, inclosa en el 
cost de l’oferta presentada. 
   
La millora haurà d’estar relacionada amb l’objecte del contracte i consistirà en la següent:. 
 

- Increment d’Equip tècnic adscrit a l’execució del contracte respecte de l’equip mínim 
requerit en l’Apartat 9 del quadre de característiques, d’acord amb les següents 
condicions: 

 
o l’Adscripció d’especialistes en temes d’interès per l’obra quina assistència és 

objecte del present contracte, d’acord amb les àrees d’especialitat i els anys 
d’experiència mínima previstos en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques. Aquest compromís d’adscripció haurà de ser nominatiu 
indicant nom i cognoms i NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa, número de 
col·legiat i l’empresa a la que pertany, la dedicació assignada i haurà d’estar 
signat pel licitador i l’especialista proposat, d’acord amb el model que s’adjunta 
com annex 8. Caldrà adjuntar també el seu currículum vitae.  
 
El nombre màxim d’especialistes proposats com a millora serà de 2 (màxim 1 
per especialitat) amb una dedicació mínima del 10% cadascun. 

 
8.2.3.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
 
8.3.- Sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)  
 
Contingut: 
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8.3.1.- Proposta econòmica: 
 
Contingut: 
 

- Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com 
annex 5 a aquest Plec de Clàusules, indicant, l’IVA en partida separada i el termini de 
validesa de l’oferta presentada. Qualsevulla variació del tipus de l'IVA serà aplicable a 
partir de la seva entrada en vigor. 
 

-  Pressupost (TCQ 2000) en suport informàtic amb els preus unitaris ofertats pel 
licitador. Els imports que figuren a la proposta econòmica i al suport informàtic han de 
ser coincidents. En cas de discrepància entre els imports d’ambdós documents 
(formulari d’oferta econòmica i import del TCQ) prevaldrà l’import del TCQ.  

 
Dins dels preus ofertats estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 23 
del Plec, que s'originin per motiu del contracte i de la seva execució.  

 
Infraestructures.cat subministrarà amb suport magnètic, els quadres de preus i 
pressupost de licitació, i els licitadors podran modificar els preus unitaris, sense poder 
fer variacions en la seva codificació i descripció, ni en els amidaments i estructura del 
pressupost. El licitador tampoc no podrà modificar, si és el cas, l’import de les partides 
alçades a justificar. Qualsevol modificació en algun dels aspectes indicats serà causa 
d’exclusió de l’oferta. El licitador assumeix com a propis tots els preus unitaris ofertats, 
tot i que mantingui els preus del pressupost de licitació subministrats per 
Infraestructures.cat. 

 
Per modificar el pressupost de licitació subministrat per Infraestructures.cat i 
confeccionar la seva oferta, el licitador haurà d’utilitzar el programa informàtic TCQ 
2000 (versió 5.1 o superior). L’opció “Homogeneïtzació / Assistent de validació de 
l’oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstàncies indicades 
en aquest apartat. Com a resultat de l’aplicació d’aquesta opció, es genera el “Certificat 
de Validesa”. 

 
8.3.2.- Equip tècnic  
 
El licitador designarà nominativament l’Equip tècnic que destinarà a l’execució del contracte: el 
Resposable de Seguiment i Control i la resta de l’equip, amb les condicions requerides en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els models dels annexos 6A i 6B, 
indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d’obtenció de la mateixa, número de col·legiat i 
l’empresa a la que pertany, així com la següent informació: 
 

a) Detall de les “Obres similars” en les que ha intervingut cadascun dels membres de 
l’Equip finalitzades en els últims 15 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs), amb un màxim de 10 obres (inclosa l’”Obra similar” requerida com a 
criteri de solvència tècnica o professional prevista en la clàusula 7.2 B2) i l’Apartat 9 
del quadre de característiques que  no serà valorada). El concepte “Obres similars” 
es troba definit a l’Apartat 9 del quadre de característiques per cadascun dels perfils 
tècnics. El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del 
present apartat i annexos. 

 
En les actuacions relacionades necessàriament s’haurà d’incloure una que 
acrediti l’experiència mínima requerida com a criteri de solvència tècnica o 
professional que s’ajusti a la definició d’Obra similar”, que haurà d’estar 
degudament acreditada en els termes del present apartat. Aquesta actuació no 
serà valorada i per tant, es procedirà a valorar la resta d’actuacions que 
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat 
degudament acreditades).  
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Si en les actuacions relacionades n’hi ha alguna que compleix el criteri de 
solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat la documentació 
acreditativa d’acord amb el previst en el present apartat, es procedirà a valorar la 
resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser puntuades (si és el 
cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentació 
acreditativa de l’actuació considerada com solvència tècnica o professional es 
sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la 
clàusula 10.10 del Plec.   
 
Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”Obra similar”, 
l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o 
professional. 

 
D’entre la tipologia “d’Obres similars”, es consideraran d’especial singularitat per la 
similitud particular a les característiques del contracte que es licita, aquelles previstes 
en l’Apartat 17 del quadre de característiques, en el supòsit que es preveiés en dit 
apartat. 

 
En el cas que es presentin més de 10 actuacions en “Obres similars” només es tindran 
en consideració les 10 primeres, seguint l’ordre de prelació dels annexos. Les possibles 
actuacions realitzades a càrrec d’Infraestructures.cat hauran d’estar identificades amb 
la clau d’obra corresponent. 
 
L’acreditació del treballs realitzats per l’Equip tècnic es durà a terme mitjançant 
certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de 
destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels 
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita 
l’experiència, indicar l’import, les dates d’inici i fi  i el lloc d’execució de les obres i es 
precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es 
dugueren normalment a bon terme. Llevat del Responsable de Seguiment i Control, la 
resta de tècnics podran acreditar els treballs realitzats mitjançant certificat expedit pel 
Director d’Obra o pel Responsable de Seguiment i Control sota les directrius del qual va 
actuar el tècnic proposat amb la certificació prèvia d’aquest Director d’Obra o 
Responsable de Seguiment i Control per part del destinatari públic o privat en els 
termes indicats. En el cas específic del Responsable de Seguiment i control amb càrrec 
desenvolupat d’Adjunt al Responsable de Seguiment i control (ADJ) les actuacions en 
les que va actuar amb aquest càrrec també es podran acreditar mitjançant declaració 
responsable de l’empresari amb qui l’ADJ tenia relació laboral o professional en 
l’actuació concreta en les condicions descrites i en la que es farà constar, 
addicionalment, el professional que va actuar en aquella actuació com a Resposable de 
Seguiment i Control, i amb la certificació prèvia que acrediti l’actuació per part del 
destinatari públic o privat.  
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, l’execució dels treballs ocupant el càrrec concret acompanyada de la 
documentació que acreditin la realització de la prestació. 
 
Les actuacions que no estiguin degudament acreditades en els termes indicats 
no seran objecte de valoració. 

 
b) Import de l’”Obra similar” (import de liquidació, IVA no inclòs). 
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Càrrec desenvolupat. En el cas del  Responsable de Seguiment i Control, el càrrec 
desenvolupat pot ser ” Resposable de Seguiment i Control (RSC)”,   “Director d’Obra” 
(DO),  “adjunt al RSC” (ADJ) o “Autor de projecte (AUT)” (*). En el cas de la resta dels 
tècnics, el càrrec desenvolupat s’haurà d’ajustar al perfil tècnic requerit a l’Apartat 9 
del quadre de característiques.(*) Per afavorir la concurrència i donada la 
importància d’una adequada revisió inicial del projecte que s’ha de realitzar en el 
marc d’aquest contracte, s’admet, alternativament, desenvolupar el càrrec 
d’”Autor de projecte (AUT)”, tenint en compte que, en aquest cas, l’import que 
caldrà indicar com acreditatiu d’un treball similar es referirà al pressupost de les 
obres definides al corresponent projecte constructiu.  
 

 
c) Concreció de si els membres de l’Equip tècnic (Responsable de Seguiment i Control i la 

resta de tècnics) són coneixedors de la metodologia TCQ i, per tant, de les eines 
informàtiques que l’integren, dins la fase d’execució d’obra. Aquest coneixement 
s’acreditarà mitjançant declaració responsable que haurà d’estar signada pel licitador i 
pel tècnic concret indicant el/s treball/s on s’hagi aplicat aquesta metodologia.  

 
d) Dedicació proposada pel Responsable de Seguiment i Controli la resta dels tècnics 

expressades en percentatges respecte al seu temps laboral, tenint en compte les 
dedicacions mínimes previstes a l’Apartat 9 del quadre de característiques. En el 
supòsit que la dedicació ofertada respecte d’algun dels membres de l’Equip 
responsable fos inferior a la mínima exigida, aquest fet serà causa d’exclusió de la 
licitació.  
 
En cas de no proposar dedicació, s’entendrà que s’oferta la dedicació mínima exigida a 
l’Apartat 9 del quadre de característiques. També es tindrà en compte el requisit de 
dedicació màxima exigit en la clàusula 7.2 B2).  

 
En el supòsit que en l’Apartat 9 del quadre de característiques es requereixi 
dedicació exclusiva d’algun o de tots els tècnics, la proposta de dedicació no haurà de 
ser ofertada en relació al/s tècnic/s quina dedicació es demani en exclusiva. 

 
Els licitadors, seguint el model de l’annex 7 aportaran la justificació de les dedicacions 
proposades en base a altres assistències a contractes d’assitència tècnica de 
Seguiment i Control o de Direcció d’Obra civil   en les que participen els membres de 
l’Equip tècnic  designats, presentant una relació completa d’aquests contractes vigents, 
indicant la dedicació compromesa en cadascun d’ells i la data prevista d’acabament. La 
relació serà verificada en termes de compatibilitat o incompatibilitat a l’hora de valorar 
l’increment de dedicació de cada membre de l’Equip tècnic, sent causa d’exclusió 
que algun dels tècnics tingui compromesa una dedicació total superior al 100% 
en els termes indicats a l’annex 11A de valoracions. Caldrà presentar un annex per 
cadascun dels tècnics integrants en l’Equip tècnic proposat que participin en contractes 
vigents amb Infraestructures.cat. 
 

8.3.3.- Aplicació de la metodologia BIM 
 
Cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
metodologia BIM, la documentació a presentar serà l’annex núm. 3 del Plec, on s’ha 
d’explicar, a l’apartat B), com s’aplicarà la metodologia BIM en el procés de desenvolupament 
de l’obra i a més el licitador haurà de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles: 
 
1.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar més de 
dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades 
per Infraestructures.cat. 
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2.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar dues 
propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les indicades per 
Infraestructures.cat. 
 
3.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar una 
proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les indicades per 
Infraestructures.cat. 
 
4.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM. 
 
Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
 
En qualsevol cas, quan a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi com 
aplicable la metodologia BIM, la presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador 
del compromís dels objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 3 en la seva oferta a efectes de valoració 
o el presenti sense complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats per 
Infraestructures.cat.  
 
En cas que el projecte no estigui modelat amb BIM, i el contractista de l’obra ofereixi com a 
millora la modelització, completa o parcial, l’Adjudicatari estarà obligat a desenvolupar els 
objectius i propostes d’acció BIM d’Infraestructures.cat, en conseqüència el licitador ho haurà 
de tenir en compte en la confecció de la seva oferta i haurà de deixar constància d’aquest 
compromís complimentant l’annex 3.  
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, a proposta pel 
Responsable BIM de l’Adjudicatari i aprovat per part d’Infraestructures.cat. 
 
Si aquest apartat s’indiqués com a no aplicable en l’Apartat 17 del quadre de 
característiques, el licitador no l’haurà de presentar dintre del sobre núm. 3  i per tant, no serà  
objecte de valoració.  

 
 

8.3.4.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 
la proposta. 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 9 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 9 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
tècniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   
 
 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec de Clàusules. 
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Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
el dia que s’indiqui en l’Apartat 11 del quadre de característiques, mitjançant publicació a la 
PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini 
de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 
 
En tot cas, si a l’Apartat 6 del quadre de característiques es requerís la presentació de 
garantia provisional, seran excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin una 
garantia constituïda amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes o 
presentin la garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 8.1.5 d’aquest Plec.  
 
Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 
d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notiticats als interessat i publicats a la PSCP. 
 
10.2.- En la data indicada en l’Apartat 11 del quadre de característiques, la Mesa de 
Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 
continuació dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la 
documentació indicada a la clàusula 8.2 relativa a la proposta tècnica amb valoració subjecta a 
judici de valor, aixecant-se Acta de tot l’actuat.  
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, estudiarà, puntuarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el sobre núm. 2 de conformitat amb tot allò que 
s’esmenta en els annexos 10A i 10B. 
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 (i) dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de 
licitació, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho són respecte el 
pressupost de licitació i no de l’oferta o (ii) dades o informació respecte de la resta de 
documentació requerida en el sobre núm. 3 per a la seva quantificació  amb criteris objectius, 
incloent, entre elles, la indicació nominativa d’algun dels membres de l’equip que seran objecte 
de valoració.  
 
Així mateix, serà causa d’exclusió la no presentació de la documentació d’algun dels apartats 
de l’oferta tècnica requerits en la clàusula 8.2, a quina no presentació se li atribueix la 
consideració d’oferta incompleta per dita clàusula. En el supòsit que sí que es presentessin els 
apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb 
aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és 
essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta que publicarà en la PSCP abans de 
l’obertura del sobre núm. 3, en la qual hi constaran els acords presosen relació amb els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació, notificant-ho als licitadors afectats.  
 
10.3.- La Mesa de Contractació, en acte intern, en la data assenyalada a l’anunci corresponent 
i en l’Apartat 12 del quadre de característiques, procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 de 
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques contingut al sobre 
núm. 3. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que no presentin el 
Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior 
encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l’oferta econòmica del licitador. 
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, modifiquin 
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substancialment el model de proposició establert en aquest Plec, comportin un error manifest 
en l’import de la proposició que impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment 
ofert per les empreses, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error 
o inconsistència que la fa inviable. 
 
Tanmateix quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de 
les dades que s’han d’ofertar. 
 
10.4.- Les propostes admeses contingudes en el sobre núm. 3, seran comprovades als efectes 
de verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.3 abans de realitzar els càlculs 
per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la 
Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a l’annex 10A. 
 
La comprovació consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple 
amidaments canviats o partides alçades diferents. Quedaran excloses de la licitació les 
propostes que continguin errades en la confecció del pressupost. Com a conseqüència 
d’aquest procés de comprovació, es podrà iniciar un expedient de prohibició de contractar als 
licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulació en el document “Certificat 
de validesa”. 
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica puntuarà la resta de la 
documentació continguda en el sobre núm. 3 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en 
l’annex 10A. 
 
10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes (sobre núm. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses 
seran també publicats a la PSCP. 
 
10.7.- La Mesa de Contractació, podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que hagi considerat oportú sol.licitar, classificarà 
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació 
d’acord amb allò previst a la clàusula 11.  
 
A continuació, la Mesa de contractació, d’acord amb els informes de la Comissió Tècnica, 
analitzarà la dedicació compatible de l’Equip tècnic del licitador quina oferta hagués obtingut la 
millor puntuació, en relació amb: 

 
- licitacions classificades amb anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de 

formalitzar contracte -, 

- licitacions que es classificaran de forma simultània amb la present, 
 
d’altres assistències tècniques de Seguiment i Control o de Direcció d’Obra  civil, que en les 
seves ofertes s’hagin inclòs - de manera total o parcial - el mateix Equip tècnic adscrit al 
present contracte. Així mateix, s’analitzarà també la compatibilitat dels membres de l’Equip en 
relació amb la Direcció d’obra i l’Assistència tècnica per l’auscultació, en cas d’existir, de 
l’actuació que és objecte d’aquesta assistència tècnica de Seguiment i Control, d’acord amb 
allò previst a la clàusula 7.2 B2. 
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Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible sempre que, per a cadascun 
dels membres de l’Equip tècnic ofertat, la dedicació acumulada (i) dels contractes en curs en el 
moment de realitzar la valoració dels criteris automàtics, (ii) de les licitacions classificades amb 
anterioritat - pendents d’adjudicar i/o adjudicades pendents de formalitzar contracte -, (iii) de les 
licitacions classificades simultàniament seguint l’ordre que es defirnirà a continuació i (iv) de 
l’oferta corresponent a la present licitació, no és superior al 100%.  
 
Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell de cadascun dels tècnics ofertats en la licitació, 
respecte d’altres contractes en que formin part de l’Equip tècnic presentat pel mateix licitador o 
per un altre licitador que hagi incorporat al/s tècnic/s en el seu Equip.  
 
Així mateix, la la Mesa de contractació, d’acord amb els informes de la Comissió Tècnica, 
analitzarà la dedicació compatible de l’Equip tècnic del licitador quina oferta hagués obtingut la 
millor puntuació, en relació ambSi algun membre de l’Equip tècnic designat no fos compatible 
d’acord amb els criteris anteriors, aquest fet suposarà la incompatibilitat de tota l’oferta. 
 
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 
1. El criteri i l’ordre d’adjudicació de les licitacions és el següent: les licitacions de contractes 

d’assistència tècnica de Seguiment i Control i de Direcció d’Obra civil tramitades per 
qualsevol tipus de procediments de licitació s’adjudicaran seguint l’ordre de més a menys 
antiguitat de la data d’obertura del sobre de la Proposta quantificable amb criteris objectius 
(en procediments oberts) o de la data d’obertura del sobre únic (en procediments 
simplificats) i, dins dels expedients amb la mateixa data obertura, per ordre decreixent de 
pressupost de licitació. En cas que vàries licitacions tinguin el mateix pressupost de 
licitació, es determinarà per ordre decreixent del percentatge de baixa ofertat i, si aquest 
també fos el mateix, se seguirà l’ordre que representi la combinació econòmicament més 
avantatjosa per a l’Òrgan de contractació. 
 
Únicament en casos excepcionals en què, per motius aliens a l’Òrgan de Contractació, la 
classificació d’ofertes d’un determinat procediment es dilati més enllà dels terminis fixats 
per als diferents tràmits previstos en el corresponent plec de forma que endarrereixi la 
classificació de les ofertes amb obertura posterior, l’esmentat expedient podrà ser extret de 
l’ordre anteriorment fixat i classificar-se quan es resolguin els motius aliens. En aquest cas, 
la data en qué es resolguin aquests motius, será la considerada en el nou ordre de 
classificació. 
 

2. Es consideren licitacions simultànies aquelles quines ofertes es classifiquen en una 
mateixa data. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat de l’Equip tècnic del 
licitador amb major puntuació. Per tant, per a cada tècnic de l’Equip, cal verificar que la 
suma de les dedicacions compromeses en contractes d’assistència tècnica de Seguiment i 
Control o de Direcció d’Obra  civil  
 
(i) vigents amb Infraestructures.cat (considerant aquells que, d’acord amb el previst a la 
clàusula 7.2.B2, hagin facturat un percentatge no superior al 80% del preu del contracte, 
incloses les eventuals modificacions o pròrrogues contractuals)  
 
(ii) classificats - pendents d’adjudicar i/o adjudicats pendents de formalitzar el contracte -,  
 
(iii)  classificats simultàniament d’acord amb l’ordre anteriorment fixat ,més la de la licitació 
que ara s’avalua, sigui menor o igual al 100% 
 

3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb l’Equip tècnic amb dedicació 
compatible pot ser proposat per a la classificació de la present licitació. 
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4. En cas que algun tècnic de l’Equip resulti no compatible, es passa a analitzar el segon 
licitador amb la major puntuació, i així successivament fins trobar un licitador compatible, 
d’acord amb les condicions del punt 2. 

 
L‘oferta que finalment es proposi com la millor oferta haurà de complir amb la dedicació 
compatible de tots els membres de l’Equip tècnic en les condicions descrites. 
 
D’acord amb aquesta classificació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Equip tècnic, la Mesa 
de Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la corresponent 
proposta raonada de classificació  d’ofertes o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació 
del contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del 
licitador millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi 
la seva decisió. 
 
10.8.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar  previstes 
a l’article 71 de la LCSP. 
 
En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 de 
quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal 
que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses 
licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables 
d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment 
de contractació amb les empreses licitadores restants.  
 
Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
 
10.9.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta de classificació de la Mesa de Contractació, aprovarà la mateixa per 
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes si bé podrà 
aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la Mesa de Contractació motivant la seva 
decisió. Llevat que l’acord de classificació sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de 
Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts 
a la proposta de la Mesa de Contractació.  
 
10.10.- D’acord amb la classificació d’ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi 
presentat la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat de l’Equip tècnic, per a que en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el 
requeriment, aporti la documentació següent: 
 

(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord amb 
els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com d’aquelles 
empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva solvència.  
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En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el registre mercantil i en el 
registre col·legial corresponent.  

 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en nom 
d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia 
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent i (ii) el 
document nacional d’identitat o el passaport del representant. En cas que els licitadors no 
estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar proposicions i el document 
nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al registre 
Representa. 
 
Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens 
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en 
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 

d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de 

la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 
 

c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 
l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 
 

(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 
contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans externs, 
en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(iii) Acreditació dels mitjans  personals corresponents a l'Equip tècnic a adscriure al contracte, 
amb acreditació de l’habilitació en el col·legi professional corresponent, d'acord amb la 
clàusula 7.2.B2) del Plec, en el supòsit que el licitador no hagués inclòs dintre del sobre 
núm. 3 la designació del Responsable de Seguiment i Control i/o de la resta de tècnics als 
efectes de valorar la seva experiència. En aquest cas, el licitador complimentarà els 
annexos 6A i 6B del Plec, segons el tècnic que correspongui, amb indicació de només 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc1
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d’aquella "Obra similar" en la que hagi intervingut que acrediti l'experiència mínima 
requerida a efectes de solvència tècnica o professional, aportant la documentació 
acreditativa corresponent.  

 
Així mateix, en cas que el licitador hagués inclòs dintre del sobre núm. 3, els annexos 6A i 
6B, però NO hagués aportat la documentació acreditativa de l’actuació de l'experiència 
mínima requerida a efectes de solvència tècnica o professional, dita documentació 
s’aportarà en aquest moment.  
 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics designats pel 
licitador en el sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador podrà 
proposar la seva substitució per un altre, al menys, en idèntiques característiques a aquelles 
que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou tècnic proposat haurà de ser 
compatible en els termes de la clàusula 7.2 B.2) del present Plec i haurà de complir una de 
les següents condicions, d’acord amb els criteris de valoració d’aquesta licitació: (i) que la 
puntuació obtinguda sigui, com a mínim, igual a l’obtinguda pel tècnic substituït o (ii) que la 
puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, però tot i així, la seva 
oferta es mantingués com la millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions 
indicades serà admès un eventual canvi d’algun dels tècnics designats durant el procés de 
licitació, en cas contrari es considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 

(iv) Acreditació del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del personal 
propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del personal subcontractat, en 
els termes indicats en la clàusula 8.1.6 del Plec, en cas que el licitador sigui persona jurídica 
o empresari persona física amb treballadors contractats.  
 

(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques, o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal per 
una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser acreditada 
mitjançant la documentació acreditativa de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar 
a Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A d’aquest 
Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat c).  

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que figura 

a l’annex 9B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats 
en l’apartat c).   

 
c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de 
la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, Tarragona 
i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.  
 

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 
Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, 
se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas 
superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 39.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, en primer lloc, 
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques, i, en cas contrari, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el 
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al 
licitador següent per l’ordre de classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions 
previstes en aquesta clàusula 10.10 i els requisits de compatibilitat de l’Equip tècnic previstos 
en la clàusula 10.7. 
 
10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, hagi acreditat documentalment els 
requeriments de la clàusula 10.10, l’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte o, en el seu 
cas, acordarà la declaració de desert de la licitació del contracte, quan no existeixi cap oferta 
que sigui admissible. 
 
L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
garantia definitiva i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del sobre 
núm. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no 
produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 
 
10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 
Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació del contracte a un 
altre licitador, s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aporti la documentació 
prevista en la clàusula 10.10 d’aquest Plec. 
 
10.13.- En cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’hagués requerit 
l’aportació de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execució per 
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà 
als licitadors un cop perfeccionat el contracte. 
 
10.14.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors en la 
licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  

 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les 
puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 10A d’entre totes aquelles ofertes 
admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat de l’Equip tècnic adscrit al contracte a 
que fa referència la clàusula 10.7 del Plec. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 
12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
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amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 
desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la 
UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 
les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 
(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referirà a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  

 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
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del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  

 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa  
 
PC = Pressupost de licitació  
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       
Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació que defineix el límit de l’oferta 
anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 

- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 
límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  
- Si n’ és inferior a 5:  
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 15,00 

- BLIM = BM +    
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En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
  BOi > BLIM 
sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més 
criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
  Pi > PM 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
 

    
 
Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa en particular allò  que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 

 
- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 

disposi per a executar la prestació. 
 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
 

- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària 
s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent 
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de 
la LCSP. 

 
- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 

disposicions comunitàries. 
 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades,  així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
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social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica. 
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
 
L’oferta que havent incorregut en presumpció d’anormalitat, resulti adjudicatària per apreciar la 
Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord amb la informació i raonaments 
presentats pel licitador, haurà de presentar una garantia complementària d’un 5% del preu 
d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta, d’acord 
amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò establert en la clàusula 10.10, 
serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta documentació es durà a 
terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una notificació per correu 
electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que 
presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats.  
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 
condicions d’aptitud de l’Adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 

 
- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 

règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la qual consti 
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 
La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte, i fins a un 
import no inferior al previst en l’Apartat 22 de quadre de característiques als efectes 
de formalitzar el contracte, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ a 
l’adjudicació del contracte per part del licitador, a efectes d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, fos al menys de dit import.  
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat i 
la Generaliat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
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Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués establert en l’Apartat 1 
del quadre de característiques de la licitació. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els 
termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepció 
del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar davant 
Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari aportarà la 
pòliça corresponent acompanyada, en el seu cas, del certificat (exemplars originals o 
còpies compulsades o legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que l’hagi intermediat. 
 

- Tanmateix, el licitador aportarà la relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, 
DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està 
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en 
què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i 
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 

- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació de 
subcontractistes que l’adjudicataria té intenció de subcontractar, indicant la part de la 
prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contacte i representant de cada 
subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud d’aquests per a executar la part 
del contracte per referència als seus elements tècnics i humans de que disposa i a la 
seva experiència, amb l’acreditació de que no es troba incurs en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 LCSP. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà el contracte al següent 
licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat de l’Equip Tècnic 
adscrit al contracte prevista a la clàusula 10.7 del Plec; previ compliment de les obligacions 
previstes a la clàusula 10.10. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat 
convocarà una nova licitació.  
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el 
contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la 
notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en 
Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i 
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment per a la seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 24 del quadre de característiques, el 
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el 
contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que l’integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
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El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització; tanmateix es publicarà 
al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A  LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ  DEL 
CONTRACTE 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a 
aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin 
comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, 
adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de 
comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, mitjançant 
la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matèria de 
protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
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- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza 
a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas 
que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergós, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

 

c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col.lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 

 

f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 

g)   A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions 
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als 
contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència i el seu sector 
públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 

15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1- Els licitadors i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, proporcionar o 
facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui 
propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació 
Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i l’Adjudicatari acceptaran que 
tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
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a) Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
present contracte licitat.  
 

b) Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial.  

 
d) Respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 

del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material que 
hagi generat en el marc del mateix. 
 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  fora 
d’aquest. 

 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 

de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o l’Adjudicatari incompleixin 
o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i l’Adjudicatari accepten que 
la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes 
en aquesta clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
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a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o l’Adjudicatari. 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC  
  
17.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.  
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regiran per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció de la prestació. 
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
18.- REGIM DE RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els  actes que es 
dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació 
hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no reuneixin els 
requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de la 
persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al 
qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 



                             
 

 

 

   51 

 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar 
recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes 
circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que 
s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses 
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència 
de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de 
la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 
supòsits específics. 
 
18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
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Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud  d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats.  
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la  
clàusula 10.10 del present Plec.  
 
18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
19.- MESURES CAUTELARS  
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19.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el 
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a 
interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del  Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.  
 
19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació d’ofertes  o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la  
LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació . 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
21.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte a matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
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sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el 
present document que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE  
 
22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 
 
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part de l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques. 
 
En relació a l’adscripció al contracte del  Responsable de Seguiment i Control designat en la 
documentació prevista en la clàusula 8.3.2 del Plec, d’acord amb les requisits previstos en la 
clàusula  7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del quadre de característiquesuposarà que, en 
l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del Responsable de Seguiment i Control 
proposat per l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques 
característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint 
idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, l’oferta de l’Adjudicatari es 
mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits que 
els establerts en dita clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del quadre de característiques. 
 
 
23.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. 
 
23.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
El preu inicial o pressupost del contracte de  l’assistència tècnica per al Seguiment i Control de 
l’execució de l’obra de túnels urbans abasta totes les quantitats necessàries per a la realització 
dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó 
merament enunciativa:  
 

- Els sous, plus i dietes del personal assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del 
contracte. 
 

- Els impostos i quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues. 
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- Assegurances de tota mena. 

 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor 

Afegit. 
 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 
tant en hores extraordinàries com en dies festius. 

 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 

material d’oficines, maquinari i programari necessaris, específicament el programa 
informàtic TCQ 2000 del qual, l’Assistència tècnica haurà de disposar amb les 
despeses i aprenentatge al seu càrrec.  

 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificacions, honoraris diversos de 

l’assistència. 
 

- Les despeses d’eventuals actuacions de l’assistència tècnica en reparacions o 
esmenes de defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 

 
- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa. 

 
Per tot l’anterior, el preu d’adjudicació comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA).  
 
23.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
23.2.1.- Els preus unitaris ofertats per l’Adjudicatari, es consideraran en el contracte com a 
preus tancats a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de preus. Així mateix, aquests 
preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per complimentar els 
corresponents treballs. 
 
23.2.2.- En cas que en el desenvolupament del contracte esdevingués la necessitat de 
modificar els serveis contractats o d’executar alguna prestació addicional no prevista en l’oferta 
de l’Adjudicatari, d’acord amb les circumstàncies previstes en la clàusula 36 del Plec, aquestes 
modificacions es valoraran d’acord amb els preus unitaris que regeixen el contracte i, si 
s’escau, es formularà conjuntament per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, el corresponent 
preu contradictori de la nova prestació. 
 
 
24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE   
 
Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres 
que seran objecte de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de l’obra de 
túnels urbans, la vigència del contracte dins del qual hauran de quedar totalment finalitzats els 
treballs contractats, en la forma que es pugui procedir a la seva recepció, esta sotmesa als 
següents terminis: 
 

- el termini d’execució de l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de 
l’obra de túnels urbans està directament vinculat al termini real de l’execució de les 
obres objecte de l’assistència tècnica. El termini inicial d’execució de les obres és el 
previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini  del 
contracte per tal d’adaptar-lo a la durada real de les obres. 
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El període de garantia de les obres objecte de l’Assistència tècnica que serà previst en 
l’apartat 3 del quadre de característiques i durant el qual el present contracte 
romandrà vigent. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
 
25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les 
seves facultats. 
 
 
26.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
26.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi ofertat, 
d’acord amb allò disposat en aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i 
professional necessàries per desenvolupar els treballs. 
 
26.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin del contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, com a Responsable de Seguiment i Control. 
 
26.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 41 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
26.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari.  
 
26.5.- Així mateix, i en el cas de rebre l’autorització d’Infraestructures.cat per modificar les 
condicions de dedicació del  Responsable de Seguiment i Control  atenent a les necessitats de 
l’obra, l’Adjudicatari s’obliga, abans que el   Responsable de Seguiment i Control  pugui 
assumir noves responsabilitats tècniques durant la vigència del contracte, a informar a 
Infraestructures.cat per tal d’analitzar conjuntament les incidències sobre aquest i obtenir-ne la 
seva conformitat. 
 
 
27.- FUNCIONS DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SEGUIMENT I CONTROL  
 
27.1.- Amb caràcter general, correspon a l’assistència tècnica de seguiment i control de les 
obres  tot allò indicat en el Manual pel control i seguiment de l’execució de les obres de túnels 
urbans i particularment de tot el procés de construcció, sobretot comprovar i vigilar la correcta 
execució de l’obra mitjançant les dades facilitades per la direcció d’obra i el contractista que 
estigui a càrrec de l’auscultació i assistir a Infraestructures.cat en tots els temes relatius al 
seguiment de l'obra i especialment en quant al seguiment de l'auscultació, la seguretat dels 
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edificis, construccions civils i conduccions soterrades, així com l’adequació dels sosteniments 
que s’utilitzen a les condicions previstes pel Projecte i al terreny que es troba en l’excavació. 
 
En concret, serà a cura de l’assistència tècnica de seguiment i control de les obres  el següent: 
 

- Activitats prèvies a l’inici de les obres: 
 

o Estudi i informe del projecte/s constructiu/s, en els aspectes relatius al terrenys, 
disseny, determinació d’assentaments en superfície, determinació de possibles 
danys a edificis, criteris utilitzats per a la revisió de danys i si s’escau mesures 
correctores 

o Estudi i informe referent al pla o plans d’auscultació, en tot el relatiu a les 
mesures a realitzar tant internes com externes, i a les correclacions entre els 
valors amidats i els efectes previsibles tant en la pròpia obra com en els 
construccions pròximes al túnel. En el cas de que hi hagi discrepàncies i 
aquestes s’hagin debatut, en el cas final, l’informe del responsable de 
seguiment i control constituirà el pla d’auscultació i s’haurà d’adoptar en les 
obres 

 
- Activitats durant l’execució de les obres: 

 
o Recopilació i arxius de dades 
o Redacció d’informes periòdics i d’informes específics 
o Assistència a reunions per assistir a Infraestructures.cat 
o Visites periòdiques a les obres i valoració del transcurs de les mateixes  

 
- Activitats fins a la finalització del Període de Garantia: 

 
o Redacció d’informes específics a requeriment d’Infraestructures.cat 
o Redacció de l’informe d’Avaluació de la Qualitat de l’Obra, en virtut de l’article 

46 de la llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, que haurà de presentar 
davant el Consell Assessor deTúnels i d’Altres Obres Singulars i obtenir la seva 
conformitat 

o Assistència a reunions per assistir a Infraestructures.cat 
 
27.2.- Les ordres del Responsable de Seguiment i Control de les obres són vinculants per a la 
Direcció d’Obra segons el que indica la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública al seu article 
45 apartat 3 i han de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi 
alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport 
documental proposat per l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de les 
obres de túnels urbans no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un 
altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés 
puntual al contingut d’aquest suport documental i l’assistència tècnica per al seguiment i control 
de l’execució de les obres de túnels urbans s’obliga a facilitar-ho.  
 
 
28.- OFICINES I ALTRES MITJANS  
 
28.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar d’una o de les oficina/es necessària/es per al 
desenvolupament de la seves tasques, equipada/es convenientment perquè s’hi puguin dur a 
terme reunions i tota mena de tasques que calguin per al correcte desenvolupament del 
contracte. 
 
Aquesta/es oficina/es disposarà/an d’una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi 
haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap 
dimensió d’aquella. 
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28.2.- En qualsevol cas es requereix la provisió d’una oficina que haurà de situar-se en la zona 
on s’ubiqui l’obra. 
 
28.3.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
28.4.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
28.5.- Així mateix, comptarà amb els recursos materials necessaris per al compliment de les 
tasques encomanades: aparells topogràfics per a les comprovacions de control geomètric, 
ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, taulell de dibuix, etc. i els materials i 
programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades. 
 
28.6.- Abans dels tres dies següents a la signatura d'aquest contracte, l’Adjudicatari s’obliga a 
facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui assignat el contracte, el telèfon 
de localització del  Responsable de Seguiment i Control  durant les 24 hores del dia per a 
eventuals incidents greus a l’obra. 
 
 
29.- AUDITORIA DELS TREBALLS 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
 
30.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A 
aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran. 
 
 
31.- SUBCONTRACTACIÓ  
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31.1. L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers d’acord 
amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP.  
 
Caldrà que l’Adjudicatari es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
subcontractats pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre l’Adjudicatari i el subcontractista, no essent responsable 
en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb l’Adjudicatari a tots els efectes. 
 
31.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 

 
- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 

 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 

 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
hagués acreditat la seva solvència a l’oferta presentada per l’Adjudicatari, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà a l’Adjudicatari de la necessitat de 
justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una 
declaració responsable del subcontractista donant fe que no està inhabilitat per a 
contractar.  

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  
 
31.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los.  
  
31.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades.  
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El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
31.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte.  
 
31.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
31.7.-  L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
31.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
31.9.- Quan així es determini en l’Apartat 19 del quadre de característiques, les tasques  
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.  
 
El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els articles 216 i 
217 de la LCSP. 
 
31.10.- D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als 
subcontractistes el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més 
desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es 
computaran des de la data en que tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per 
l’Adjudicatari, sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment 
establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des  de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 
es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 
resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
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subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP.    
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 41.7 del Plec al Contractista quan, 
mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte de l’Adjudicatari.  
 
 
32.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
32.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors).  
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadores, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la 
imposició de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte 
de la clàusula 41.5 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
32.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
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32.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir cap relació laboral 
entre els treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la 
coincidència o no que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es 
presten els corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat 
queda totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant l’Adjudicatari reconeix que en la prestació dels 
serveis pel seu personal en l’execució d’aquest contracte no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
32.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
32.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent.  
 
 
33.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL  
 

33.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

33.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 
 
33.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
33.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
 
34.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
34.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
34.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat,  l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
34.3.- L’Adjudicatari s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments 
que Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que 
puguin detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació 
que pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 
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Igualment s’obliga a gestionar i supervisar les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres objecte del contracte per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, com a tercers, per defectes, errors, omissions, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o insuficiències que els 
siguin imputables. 
 
 
35.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA  
 
35.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, sense distinció entre les obligacions principals relacionades 
amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció del 
contracte. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat 
anterior, Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 37, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
35.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 
35.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
35.4.- El 50% de la garantia definitiva serà retornat un cop realitzada, a plena satisfacció 
d’Infraestructures.cat, la recepció de les obres. 
  
En cas que en la licitació es prevegi l’assistència tècnica conjunta de més d’una obra, aquest 
retornament tindrà lloc quan s’hagin dut a terme la recepció de la totalitat d’obres.  
 
El 50% restant serà retornat a la recepció del contracte un cop formalitzada l’Acta de la fi 
període de garantia de l’obra objecte de l’assistència i liquidat el present contracte, si s’escau, 
d’acord amb el previst en la clàusula 42 del Plec. En cas que en la licitació es prevegi 
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l’assistència tècnica conjunta de més d’una obra, aquest retornament tindrà lloc un cop 
formalitzades les Actes de la fi període de garantia de totes les obres i liquidat, si s’escau, el 
present contracte. 
 
 
36.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  
 
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual 
s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 
mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en concurs de 
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar 
a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.  

 
- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 

Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar.  

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar 

que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la 
cessió a dur a terme. 

 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 

present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
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37.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’Adjudicatari.  
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
38.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
38.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
 
38.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 
 
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a 
la causa objectiva que la faci necessària. 
 

38.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 
a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi d’Adjudicatari no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc 
a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin desproporcionades; i així mateix 
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que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat 
no hagués pogut preveure de forma diligent. 
 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un contracte 
de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol cas, una 
modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les condicions 
següents: 
 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment 
de contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 
 
2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 
l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 
En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien serveis 
nous l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del 
contracte. 
 
3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 10 per 
cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 22 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. En cas que la modificació suposi una 
supressió o reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap 
indemnització. 
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Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   
 
38.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte.  
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament d’acord amb allò 
especificat a la clàusula 23.2 del Plec. 
 
38.5.- No tindran consideració de modificacions la variació que durant l’execució del contracte 
es produeixi exclusivament en el número d’unitats d’execució realment executades sobre les 
previstes en el contracte sempre que el global no representi un increment de la despesa 
superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments serà recollit en la 
liquidació del contracte. 
 
 
39.- FORMA DE PAGAMENT 
 
39.1.- Infraestructures.cat, contra presentació de factura, abonarà mensualment: 

  
- quan l’Equip tècnic de l’assistència tècnica estigui complet, contra presentació de 

factura mensual, abonarà l’import resultant d’aplicar als tècnics de l’Equip tècnic 
destinat a l’assistència tècnica els preus unitaris ofertats.  
 
Aquestes factures hauran d’anar acompanyades de la relació valorada en la que hi 
constin els membres de l’Equip tècnic destinats a la realització dels treballs (personal i 
dedicació) durant el mes i a origen. Si l’Equip tècnic, amb causa justificada, i prèvia 
acceptació per part d’Infraestructures.cat, no es trobés al complet en algun període de 
temps, les mensualitats s’hauran d’esmenar per aplicació dels preus unitaris ofertats.  
 

  
- Les factures i les relacions valorades podran incloure, si així es preveu en el 

pressupost en suport informàtic amb el quadre de preus de la licitació, fins la quantitat 
total acumulada prevista en el mateix, en cas que es produeixin altres conceptes 
certificables detallats en les partides alçades detallades en el pressupost (TCQ 2000) 
en suport informàtic. 

 
El període entre finalització de l’obra i la Recepció de l’obra (màxim 3 mesos) no es considerarà 
a efectes de facturació, en cas de ser necessària la presència del Responsable de seguiment i 
control o d’algú del seu equip 
 
39.2.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 22 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
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electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Finances a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre 
de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
39.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
39.4.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa.    
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 23 
d’aquest Plec. 
 
39.5.-  A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat.  
 
 
40.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
40.1.- En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, , amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis 
de l’assistència tècnica contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. En aquest 
supòsit, les mensualitats es reduiran per aplicació dels preus unitaris ofertats.  
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el present contracte també restarà suspès 
amb la corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra 
fos necessari el manteniment reduït de l’assistència tècnica, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
40.2.-Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 
termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 
indemnització en els termes de la clàusula 43.4 del Plec, a més dels treballs efectivament 
executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió 
del contracte. 
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41.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
41.1.- Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix el 
present contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions 
per les següents causes: 
 

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals. 
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic.  
- Incompliment de les obligacions que pertoquen a l’assistència tècnica.  
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 

contracte. 
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 

 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte les referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total del contracte a la data de proposició de la corresponent penalització, que 
inclourà els eventuals increments del preu inicial derivat de modificacions contractuals. 
 
41.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals 
 
L’incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu lliurament 
incomplet o sense els requeriments exigits als Manualsreferits a l’apartat 16 del quadre de 
característiques, facultarà Infraestructures.cat per aplicar una penalització progressiva per 
retard, que s’avaluarà de la manera següent: 
 
- 2 primers dies de retard: 1% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 3 i 4 dies de retard: 2% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 5 i 6 dies de retard: 3% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 7 i 8 dies de retard: 4% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 9 i 10 dies de retard: 5% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 11 i 12 dies de retard: 6% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- entre 13 i 14 dies de retard: 7% del preu del contracte, IVA exclòs. 
- més de 14 dies de retard: 8% del preu del contracte, IVA exclòs. 

 
41.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip tècnic 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip tècnic adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la 
petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització del 20% en cadascun dels 
abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació. 
 
41.4.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions que pertoquen a l’assistència tècnica  
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en el control i seguiment de l’obra de túnel realitzada, 
per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen l’assistència 
tècnica , Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte, IVA exclòs.   
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
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o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
41.5.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions 
essencials del contracte 
  
 
L’incompliment de les condicions condicions especials d’execució i de les obligacions 
essencials previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques, i allò previst en la 
clàusula 22 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 
- En relació a l’adscripció al contracte del  Responsable de Seguiment i Control cas que el 

nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la licitació, no tingués les 
mateixes característiques del tècnic substituït de forma que, aplicats dits criteris, la 
puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta de l’Adjudicatari 
no es mantingués com la millor valorada en la licitació, s’aplicarà una penalització del 5% 
del preu del contracte. En cas de concórrer més d’una substitució on el tècnic sustituit no 
mantingues les mateixes característiques que el tècnic valorat en l’oferta aplicats els criteris 
de valoració, o la puntuació obtinguda fes que l’oferta de l’Adjudicatari no es mantingués 
com a millor valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. En qualsevol cas la 
substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits de solvencia técnica o 
profesional requerits en la clàusula 7.2 B2) del Plec. 

 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris de 
valoració. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), c), f) 
i g) de la clàusula 15.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del contracte, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada 
pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat 
de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats serà causa de resolució del 
contracte.  
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- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà causa 
de resolució del contracte.  

 
Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el titular 
de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per 
compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, 
podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per les practiques restrictives 
de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 

 
- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i de les 

obligacions essencials, com a regla general, s’aplicarà la quantia d’un 1% del preu del 
contracte, IVA exclòs, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin supòsit la 
penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

 
En cas de concòrrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

  
41.6.- Penalització per incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per l’Adjudicatari en la seva oferta 
i en el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim de penalitzacions.  
 
Es considerarà que els compromisos incomplerts són rellevants si, al descomptar-se el 50% de 
la puntuació obtinguda per l’Adjudicatari en el criteri d’adjudicació incomplert, resulta que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada, en quin supòsit s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
preu del contracte, IVA exclòs, amb caràcter general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 
10% en cas d’incompliment molt greu. 
 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
41.7.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del present contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 29 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
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prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
 
41.8.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula,  tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
41.9.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
41.10.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
 
42.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE  
 
La recepció del contracte s’efectuarà una vegada s’hagi formalitzat s’hagi formalitzat l’Acta de 
la fi del període de garantia de les obres objecte de l’assistència tècnica del present contracte, 
a satisfacció d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers 
d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques, en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran l’Acta de Recepció del present contracte, el 
qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del 
règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 32 del Plec. En 
el supòsit que en la licitació es prevegi l’assistència tècnica de seguiment i control de les obres 
de túnels urbans conjunta de més d’una obra, la recepció del contracte tindrà lloc un cop 
formalitzades les Actes de fi de període de garantia de totes les obres.  
 
En el termini d’un mes a partir de la formalització de l’Acta de recepció es procedirà, si s’escau, 
a la liquidació del contracte amb la liquidació, en el seu cas, de l’import final de les prestacions 
sotmeses a preus unitaris efectivament executades, que no podran representar un increment 
de despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. 
 
 
43.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
43.1.- Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
 

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
35, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 

que puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que altra 
empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es 
subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 
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- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 36 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst en l’Apartat 23 del quadre de  característiques o (iii) quan 
concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 48 del 
Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en 
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva 
conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

a l’Adjudicatari. 
 
 
43.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i 
resta d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 
16 del quadre de característiques. 
 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 
en la clàusula 29 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari 
de subcontractar l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin 
d’habilitació i, si s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la 
seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva 
oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula  41.7 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 18 del quadre de característiques i en clàusula 22 
del Plec quan concorri en el seu cas la causa de resolució tipificada en la clàusula 41.5 
del Plec.  

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de 

l’Adjudicatari als seus treballadors assignats al contracte. 
 

- L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula 41.6del Plec. 
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- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 

-  L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Responsable de Seguiment i Control en 
aquells moments de l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva 
presència per part Infraestructures.cat. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de l’assistència 

tècnica . Es consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques 
amb oblit de les condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de 
l’obra amb perill d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de 
les obres construïdes sense les garanties requerides. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 

quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 

 
 
43.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
 

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 
respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   

 
43.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb carácter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrgoació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, en quin supòsit la 
resolució podrá ser acordada per Infraestructures.cat. 
 
Els eventuals contractes complementaris al present contracte principal també quedaran resolts 
i Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació complementaria 
deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 43.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació, 
IVA exclòs, deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
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Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 43.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
 
43.5.-La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució 
per mutu acord de les parts. 

 
La resolució del contracte donará lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
43.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els següents efectes:  

a) Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparaciói de tota 
la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 

b) Infraestructures.cat podrà continuar l’execució del contracte pel procediment que 
estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i 
diversos dedicats a dirigir l’obra, a títol d’adquisició o arrendament, amb facultat per 
utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip d’assistència tècnica de seguiment 
i control, tant en un cas com en l’altre amb valoració contradictòria. A falta d’acord 
entre les parts, l’una i l’altra podran recórrer al procediment judicial que estimin 
convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del 
preu i altres condicions determinades per Infraestructures.cat en tant no resolguin 
definitivament les discrepàncies. 

 
c) La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser 

retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a 
l’Adjudicatari per la resolució del contracte, sense detriment del dret 
d’Infraestructures.cat de reclamar al l’Adjudicatari l’excés que eventualment no 
restés cobert per l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del 
l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li 
assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
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43.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 43.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
  
 
43.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se a l’Adjudicatari la garantia definitiva dins del termini 
màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals 
justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
43.9.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
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ANNEX NÚM. 1 
 

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ  
 
 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 

 Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat 
modificades respecte a les que tenen al seu poder 

 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder 
 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder 

 
 
 
El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que 
aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior. 
 
Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada  
documentació que ja tenen en el seu poder és: ...................... 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a …………  
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 

 
(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 
 

 
 
  
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de 
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del 
seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador 
solidari de ......................................... en interès i benefici d’”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la 
suma d’euros (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs), a efectes de garantir l'exacte 
compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació del contracte 
de serveis per a l’Assistència Tècnica pel seguiment i control de l’execució de l’obra de túnels 
urbans corresponent a  
".......................................................................................................................................................
.....".  
 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que 
es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de 
clàusules administratives de la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a 
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs) s'expressi al 
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant 
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en 
què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per 
part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 2B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
PROVISIONAL 

 
 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d’”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a 
l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació, IVA no inclòs)..............., a efectes de 
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del contracte 
de serveis per a l’Assistència Tècnica pel seguiment i control de l’execució de l’obra de túnels 
urbans corresponent a  …………………………………………………………………….. 
 .........................................................................................................................................................  . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en 
relació amb la licitació  abans assenyalat, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o que es compleixin les condicions de devolució de 
la garantia provisional previstes en el Plec de clàusules administratives de  la licitació. 
  
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 3 (SOBRE 3)  

 
OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 

 
 

A.- Equip de treball: 
 

Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic 

Responsable BIM del contracte  

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model  

............  

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un 
rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa. 

 
B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’estratègia de la gestió per garantir la fiabilitat de les 
dades del model en relació a l’obra acabada. 

 
 
 
 
 

 

 
C.- Objectius, usos i propostes d’acció 

 
1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte  

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte X 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
 
2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada X 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte X 

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 
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3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 

 

 
 
4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
 
6.‐ Objectiu BIM i/o Proposta d’Acció addicional no inclosa en el Manual BIM i proposada pel 
licitador 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

La proposta de nous objectius o propostes es faran segons l’esquema ’indicat en l’Annex A2-3 del 
Manual BIM d’Infraestructures.cat 
 

 
 
Quan el projecte no s’hagi realitzat amb metodologia BIM 
 
Si el contractista ha ofert la millora de modelització, completa o parcial, em comprometo a 
desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest 
annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 

 
Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 

................................................ 

Data  

 

 

 
Nota: el licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir 
les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del 
manual BIM d’Infraestructures.cat. S’entén com a una modelització completa en Edificació, a 
modelar les tres grans disciplines, com són Estructura, Instal·lacions i Arquitectura. En el cas d’Obra 
Civil, una modelització completa, serà modelar tots els subsistemes del projecte 
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ANNEX NÚM. 4 (SOBRE 2) 
 

COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ D’ESPECIALISTES EN TEMES D’INTERÈS PER L’OBRA 
COM A MILLORA AL CONTRACTE 

 
 
El Sr. .................................. actuant en nom (propi o de l'empresa que representa), i en relació 
amb la licitació del “Contracte de serveis  .............................................. Clau: ......”, DECLARA:  

 
 
Que com a millora addicional a l’execució del contracte respecte de l’Equip tècnic requerit en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques es compromet a adscriure com a Especialista/es 
en temes d’interès per l’obra el/la, els/les següent/s: 
 
Especialista 1: 
 
Sr./Sra. ___________, amb NIF. ______. 
Titulació ___________. Any d’obtenció:_____ . 
Número de col·legiat i col·legi professional:________________________ 
Empresa a la que pertany:  
Dedicació assignada:  
Especialitat en tema/es d’interès per l’obra següent/s: 
 
Adjunt s’acompanya Currículum Vitae.   
 
 
Especialista n: 
 
Sr./Sra. ___________, amb NIF. ______. 
Titulació ___________. Any d’obtenció:_____ . 
Empresa a la que pertany:  
Dedicació assignada:  
Especialitat en tema/es d’interès per l’obra següent/s: 
 
 
Adjunt s’acompanya Currículum Vitae.   
 
 
 
 
Data 
 
Signatura licitador:      Signatura Especialista 
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ANNEX NÚM. 5 
 

PROPOSTA ECONÒMICA 
 
 
 
El/La Sr./Sra. .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l’assistència tècnica 
per al seguiment i control de l’execució de l’obra de túnels urbans corresponent a: 
"...................... ", es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les 
amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 
 
Total valor serveis de l’assistència tècnica per al Seguiment i Control de l’execució de l’obra de 
túnels urbans:  .............. Euros més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.  
 
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació) 
 
 

 
 

 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 6A (SOBRE 3) 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA DEL  RESPONSABLE DE SEGUIMENT I 
CONTROL  

 

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del Responsable de Seguiment i Control  

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com a Responsalbe de Seguiment i Control al titulat indicat en el quadre següent, amb capacitat suficient per 
a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la l’Assistència Tècnica pel seguiment i control i que, en cas de ser 
adjudicatari, assumirà l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’execució de les obres : 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i 
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 
amb dedicació ............ % 
i declara que el tècnic designat com a Responsable de Seguiment i Control d’obra, Sr./Sra. .................. ha intervingut durant els 
darrers 15 anys en les “Obres similars” indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques previstes en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques: 
 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars: 

Client 

Càrrec desenvolupat 
(RSC, DO, o ADJ) (1) Import obra (iva 

no inclòs) 
Data 

acabament 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

 

(1)   RSC: Responsable de Seguiment i Control / DO: Director d’obra / ADJ: Adjunt al RSC / AUT: Autor de projecte 
 

El tècnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO 
 

Caldrà incloure en la relació d’actuacions una que compleixi l’experiència mínima com a solvència tècnica o 
professional, acabada en els darrers 15 anys, d’acord als requeriments de la clàusula 7.2 B2) del Plec, la qual no serà 
objecte de valoració. 

 
(En les actuacions relacionades necessàriament s’haurà d’incloure una que acrediti l’experiència mínima requerida 
com a criteri de solvència tècnica o professional que s’ajusti a la definició d’Obra similar”, que haurà d’estar 
degudament acreditada. Aquesta actuació no serà valorada i per tant, es procedirà a valorar la resta d’actuacions que 
complexin els requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).  
 
Si en les actuacions relacionades n’hi ha alguna que compleix el criteri de solvència tècnica o professional, però no 
s’ha presentat la documentació acreditativa , es procedirà a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits 
per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentació acreditativa 
de l’actuació considerada com solvència tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor 
oferta en els termes de la clàusula 10.10 del Plec.   
 
Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”Obra similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació 
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per manca de solvència tècnica o professional).  
 

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 8.3.2.del Plec junt amb la presentació d’aquest 
annex. 

. (Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració). 

 
   

   

   
 Data:................................................    
 Signatura del licitador / representant 

      de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura del Responsable de Seguiment i Control:     
................................................ 
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ANNEX NÚM. 6B (SOBRE 3) 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA TÈCNIC DE L’EQUIP (S’haurà de presentar 
un annex per cadascun dels tècnics)  

 

Dades dels treballs i del licitador 

 

 Obra:   

 

 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades d’experiència del tècnic de l’Equip 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del 

contracte...................................................... Clau:..................... 
 
es compromet a tenir com .............(càrrec)............................ al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número de col·legiat i 
col·legi professional 

Promoció 
(any) 

        

 

amb dedicació ............ %, i declara que el tècnic designat com ......, Sr./ Sra. ............ ha intervingut durant els darrers 

15 anys en les obres indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques previstes en l’Apartat 9 
del quadre de característiques com a “Obres similars”: 

 

 

 

 Descripció de l’obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat  
Import obra (iva 

no inclòs) 
Data 

acabament 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

  
El tècnic designat acredita coneixements de la metodologia TCQ: SI/NO 

 
Caldrà incloure en la relació d’actuacions una que compleixi  l’experiència mínima com a solvència tècnica o professional, 
acabada en els darrers 15 anys, d’acord als requeriments de la clàusula 7.2 B2) del Plec, la qual  no serà objecte de 
valoració. 
 
(En les actuacions relacionades necessàriament s’haurà d’incloure una que acrediti l’experiència mínima requerida com a 
criteri de solvència tècnica o professional que s’ajusti a la definició d’Obra similar”, que haurà d’estar degudament 
acreditada. Aquesta actuació no serà valorada i per tant, es procedirà a valorar la resta d’actuacions que complexin els 
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades).  

 
Si en les actuacions relacionades n’hi ha alguna que compleix el criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha 
presentat la documentació acreditativa , es procedirà a valorar la resta d’actuacions que compleixin els requisits per poder 
ser puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i en tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació 
considerada com solvència tècnica o professional es sol·licitarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes 
de la clàusula 10.10 del Plec.   
 
Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments d’”Obra similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per 
manca de solvència tècnica o professional).  
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S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula  7.2 B2) i 8.3.2 del Plec junt amb la presentació d’aquest 
annex. 
(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 
 
 

 
   
   

 
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
................................................ 

        Signatura del Tècnic de l’equip: 

            ............................................... 
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ANNEX NÚM. 7 (SOBRE 3)  

 
RELACIÓ CONTRACTES VIGENTS AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
 
 

             

  
El sotasignat, .............................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte 
............................................................................... Clau:............................................. 

  Sr. /Sra. ...............................................      

    
Declara que el tècnic Sr./Sra. ............................... actua en els següents contractes vigents amb Infraestructures.cat 
com a membre d’Equip d’assistències tècniques de seguiment i control o de Direcció d’Obra civil i amb les 
dedicacions indicades: 

   

  

    

         

  Contracte (indicant la Clau) Data inici Data final previst % dedicació   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

        

  Dedicació proposada en aquest contracte      

        

  TOTAL        

  

  
 
 
Data:................................................  
 
Signatura del licitador / representant                             Signatura del Tècnic de l’Equip: 
de l’empresa licitadora:          
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ANNEX NÚM. 8  
 

NO APLICA 
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ANNEX NÚM. 9 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  

 

PRESIDÈNCIA: 

 

Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació d’Infraestructures.cat 

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència 

de Licitació 1 d’Infraestructures.cat, Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de 

la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat 

 (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d'Àmbit 

Sectorial d'Edificació; Sr. Xavier Vall·llossera i Ferran, Cap de la Divisió 

d'Obres Hidràuliques i Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas Estrader, Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de 

Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat 

 (Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat)  

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat 
 

 (Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria Interna; 

Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria Interna 

d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaris suplents: Sr. Xavier Fernández i Urbán, Tècnic de la Gerència de 

Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols i Gordo, Tècnic de la 

Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat) 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 

PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat Sostenible 

i Descarbonització d’Infraestructures.cat  

 

VOCALIA: Sr. Sergio Castilla i Fernández, Cap de la Gerència de Transports i 

Infraestructures Ferroviàries d’Infraestructures.cat 

 

SECRETARIA: 

 

Sr. Antoni Garcia i Garcia, Tècnic de la Gerència de Transports i 

Infraestructures Ferroviàries d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 10A 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ  
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 

1.- Criteris de valoració objectius  ............................................  0 a 75  
 
1.1 Oferta econòmica [0-35] 

PEi = 35 – 0,35 * (Bmax - Bi )  
 
On  
Bi     = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %  
arrodonida a 2 decimals) 
B max  = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  

arrodonida a 2 decimals) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 

 
Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa 
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 

 
 
1.2 Equip tècnic [0-34] 

 

 
El procediment que es descriu en aquest apartat, s’aplicarà, de 
manera individual, a cadascun dels tècnics designats a l’oferta. 
La valoració del conjunt de l’Equip tècnic s’obtindrà com a mitja 
ponderada de les valoracions individuals, d’acord als 
percentatges que s’indiquen en l’Apartat 14 del quadre de 
característiques. 
 
Amb caràcter previ, es comprovarà la compatibilitat dels 
membres de l’Equip tècnic i verificada la compatibilitat es 
valorarà: 
 

a) l’increment de dedicació respecte del mínim requerit en 
l’Apartat 9 del quadre de característiques.  

b) L’experiència específica de l’Equip tècnic (Responsable 
de Seguiment i Control i resta de l’equip)  

c) Coneixements en metodologia TCQ   
 

1.2.1 Increment de dedicació dels membres de l’Equip tècnic  [0-PDM] 

 
 

 
La relació que presenta el licitador segon l’annex 8, dels 
contractes vigents com a membre d’Equip d’assistència tècnica 
de Seguiment i Control o de Direcció d’obra civil amb 
Infraestructures.cat serà verificada i contrastada a efectes de 
valorar les ofertes d’increment de dedicació de l’Equip tècnic. No 
es tindran en consideració els contractes que es trobin en la seva 
fase final d’execució de l’obra (facturat més del 80% del 
contracte incloses les eventuals modificacions o pròrrogues 
contractual) ni els contractes que es trobin la fase de període de 
garantia de les obres. Es defineix com DCP, la dedicació   
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compromesa del tècnic, segons aquest càlcul, sense considerar 
l’oferta actual. 
 
En cas que la dedicació ofertada pel tècnic, sumada a la 
compromesa (DCP), superi el 100% temporal, d’acord amb el 
previst en la clàusula 7.2 B2) del Plec, l’oferta quedarà exclosa 
de la licitació.  
 
La puntuació màxima d’aquest apartat (PDM) és  
            PDM = (DT-DM) / 5 

 
On       DM: Dedicació mínima del tècnic establerta a la licitació 

DO: Dedicació del tècnic ofertada 
DT = MIN(100, DM+20) 

 
En cas de dedicació exclusiva, PDM=0, i en conseqüència 
aquest apartat no es valora. 
 
La valoració de l’increment de dedicació s’obtindrà segons el 
procediment següent: 
 

Puntuació = (DO-DM) / 5           si DO < DT 
Puntuació = PDM                      si DO >= DT 

 
La puntuació s’arrodonirà sempre a 2 decimals. 
 

 
 
1.2.2 Experiència en Obres similars  [0-29] 

 

 
L’experiència de l’Equip tècnic es valora mitjançant el nombre 
d’Obres similars on ha participat  desenvolupant el mateix càrrec.  
El concepte “Obra similar” és el definit  a l’Apartat 9 del quadre 
de característiques. En el cas del Responsable de Seguiment i 
Control, s’aplicarà un coeficient de 0,5 per les obres on el càrrec 
desenvolupat sigui com a Director de les obres o com a Autor de 
projecte (*) i de 0,33 per les obres on hagi participat com “ADJ” 
(Adjunt al RSC). El nombre d’obres s’arrodonirà a l’enter 
immediatament superior. No serà objecte de valoració l’Obra 
similar requerida com a solvència tècnica o professional en 
els termes de la clàusula 7.2 B2) del Plec. 
(Les actuacions no acreditades degudament no seran objecte de valoració) 
 

Participació en més de 4 obres similars              29 
Participació en 4 obres similars                           24 
Participació en 3 obres similars                           19 
Participació en 2 obres similars                           14 
Participació en 1 obres similars                             7 

 
En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques 
es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres a 
considerar”, a efectes de valorar l’experiència de l’Equip tècnic, 
s’aplicarà el barem següent en comptes del precedent: 
 

Participació en més de 4 obres similars              26 
Participació en 4 obres similars                           21 
Participació en 3 obres similars                           16 
Participació en 2 obres similars                           11   
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Participació en 1 obres similars                             6 
 
Acredita haver participat en una obra d’especial singularitat 
d’acord amb la definició de l’Apartat 17 del quadre de 
característiques.                                                                  +3 
 
En el cas de que es presentin més de 10 “Obres similars” només 
es tindran en consideració les 10 primeres (inclosa al indicada 
com a solvència tècnica o professional que no serà valorada), 
seguint l’ordre de prelació presentat d’acord amb el models dels 
annexos 6A i 6B. 
 
(En les actuacions relacionades necessàriament s’haurà 
d’incloure una que acrediti l’experiència mínima requerida com a 
criteri de solvència tècnica o professional que s’ajusti a la 
definició d’Obra similar”, que haurà d’estar degudament 
acreditada. Aquesta actuació no serà valorada i per tant, es 
procedirà a valorar la resta d’actuacions que complexin els 
requisits per poder ser puntuades (si és el cas i si han estat 
degudament acreditades).  

 
Si en les actuacions relacionades n’hi ha alguna que compleix el 
criteri de solvència tècnica o professional, però no s’ha presentat 
la documentació acreditativa, es procedirà a valorar la resta 
d’actuacions que compleixin els requisits per poder ser 
puntuades (si és el cas i si han estat degudament acreditades), i 
en tot cas, la documentació acreditativa de l’actuació 
considerada com solvència tècnica o professional es sol·licitarà 
al licitador que hagi presentat la millor oferta en els termes de la 
clàusula 10.10 del Plec.   
 
Si cap de les actuacions declarades compleix els requeriments 
d’”Obra similar”, l’oferta quedarà exclosa de la licitació per manca 
de solvència tècnica o professional). 
 
(*) Per afavorir la concurrència i donada la importància d’una 
adequada revisió inicial del projecte que s’ha de realitzar en 
el marc d’aquest contracte, s’admet, alternativament, 
desenvolupar el càrrec d’”Autor de projecte (AUT)”, tenint 
en compte que, en aquest cas, l’import que caldrà indicar 
com acreditatiu d’un treball similar es referirà al pressupost 
de les obres definides al corresponent projecte constructiu 

1.2.3 Metodologia TCQ  [0-1] 

 

 
El tècnic justifica coneixements de la metodologia TCQ. 
El tècnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ  

 
1 
0 

 

 
 
 
 
 
 

En el cas en que PDM (subapartat 1.2.1) resulti inferior a 4, la 
puntuació final del tècnic es veurà afectada pel coeficient 
multiplicador 
 
                                   34 / (30+PDM)                   
 
   

 
1.3 

 
Aplicació de la metodologia BIM 

 
[0-6] 

  6 
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El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment 
més de dues Propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu 
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat  

 

 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment 
dues Propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, 
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat  4 

 

 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment 
una Proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit 
en el Manual BIM d’Infraestructures.cat 2 

 

 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta 
l’annex anterior 0 

 
 
En cas que l’Apartat 17 del quadre de característiques no prevegi l’Aplicació de la 
Metodologia BIM, la puntuació obtinguda en els apartats 1.2 i 1.4 es veurà afectada pel 
coeficient multiplicador 40/34 per tal d’ajustar la valoració tècnica objectiva a la puntuació 
màxima establerta. 

 
2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor ...............  0 a 23,5  

 
 
 2.1.- Memòria de Procediments i metodologia.................................................. 0 a 22,5 
 

Es valorarà el Procediment i metodologia proposat pel control documental (fins 
a 5 punts); la Relació d’activitats significatives i fases d’execució d’atenció 
especial (fins a 6 punts); els Procediments de control d’execució (fins a 7,5 
punts) i el Procediment de control d’obra acabada  i durant el període de 
garantia (fins a 4 punts). 
 
 

 2.2.- Millora addicional subjecta a judici de valor ............................................. 0 a 1 
 
Es valorarà l’Increment de l’Equip tècnic adscrit al contracte respecte l’equip 
mínim requerit en l’Apartat 9 del quadre de característiques.                           
amb l’adscripció de fins a 2 tècnics especialistes en temes considerats 
d’interès per l’obra concreta, d’acord amb les àrees d’especialitat i requisits 
mínims requerits en l’Apartat 17 del quadre de característiques. Es 
valorarà tenint en compte l’interès de la seva especialitat contrastada amb la 
seva experiència curricular. Per l’adscripció de cada tècnic es valorarà amb 
0,5 punts. 

 
 Total puntuació.....................................................0 a 98,5 
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ANNEX NÚM. 10B  
 

BAREM DE CRITERIS DE PUNTUACIONS DE CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A 
JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TÈCNICA 

    

2.1 Memòria de Procediments i metodologia  [0-22,5] 

 

 
 

   

2.1.1 Procediment de control documental   [0-5] 

 

 
Presenta un procediment de seguiment i control de la 
documentació adequat per a l’execució del contracte.  5 

 
Presenta un procediment de seguiment i control de la 
documentació  amb alguna mancança esmenable.  3 

 
No es presenta el subapartat o el procediment presentat és 
incoherent, incomplet o no pot ser d’aplicació.  0 

    

2.1.2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial   [0-6] 

 

 
Presenta una relació d’activitats significatives i fases d’execució 
d’atenció especial completa i adaptada a les característiques de 
l’obra, atenent a la seva complexitat constructiva, condicions 
d’afecció a tercers o ambientals o a la seva criticitat a l’hora de 
complir els terminis previstos, i s’indiquen respecte a les 
activitats significatives aquelles fases d’execució que requereixen 
un control més intens .  6 

 

La relació d’activitats significatives, tot i estar adaptada a la 
tipologia d’obra, és incompleta, atenent als aspectes de l’apartat 
anterior o no s’han destacat algunes fases d’execució que 
requereixen atenció especial.  3 

 
La relació inclou activitats que denoten que no està adaptada a 
la tipologia d’obra  2 

 

 
No es presenta el subapartat o les mancances són molt 
significatives o no és viable.   0 

    

2.1.3 Procediments de control d’execució   [0-7,5] 

 

 
No es valora si l’apartat 2.1.2 es puntua amb 0 punts 
 
Per a cada activitat significativa, presenta un programa per al 
seguiment i control adequat i coherent amb les fases 
assenyalades d’atenció especial.  7,5 

 

Es presenta un programa per al seguiment i control per a cada 
activitat significativa, però s’observa alguna incoherència amb les 
fases d’atenció especial assenyalades.  4 

 

No es presenta programa per al seguiment i control per alguna 
de les activitats relacionades com a significatives a la pròpia 
oferta o el programa presentat no és viable.  0 

 
 
2.1.4 

 
 
Control d’obra acabada i durant el període de garantia   

 
 

[0-4] 
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La metodologia proposada descriu correctament els aspectes 
següents: 
 

- Les operacions de control que realitzarà per a validar 
l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció 
oficial. S’inclouen les proves de funcionament i posta en 
marxa de les possibles instal·lacions. 

- La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el 
període de garantia. S’inclou com a mínim, el termini de 
resposta a la incidència, registre d’incidència i informe de 
resolució. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

La metodologia proposada descriu correctament 1 dels aspectes 
de l’apartat anterior.  
  

2 

 

No es presenta el subapartat o la metodologia de control 
proposada no contempla correctament cap dels 2 aspectes 
indicats.   

0 

 
En cas que l’apartat de procediment i metodologia superi el límit de 15 pàgines establert, la 
valoració final obtinguda es veurà minorada de la manera següent: 
 
Nombre de pàgines entre 16 i 20  -0,5 punts  
Nombre de pàgines entre 21 i 25  -1 punts 
Nombre de pàgines entre 26 i 30  -2 punts 
Nombre de pàgines superior a 30  -3 punts 

 

 
 
2.2 Millora addicional subjecta a judici de valor  [0-1] 

    

2.2.1 Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes  [0-1] 

 

 
Es valorarà el compromís d’adscripció del nombre d’especialistes 
proposats considerats d’interès per l’execució del contracte 

d’acord amb les àrees d’especialitat i requisits mínims requerits 
en l’Apartat 17 del quadre de característiques (màxim 2 
tècnics, i 1 per a cada especialitat). Es valora tenint en compte 
l’interés de la seva especialitat per l’obra contrastada amb la 
seva experiència curricular, en funció de les quals es podrà 
considerar com a vàlid o no l’especialista proposat de forma 
motivada.    

    

 

El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és 
superior o igual a 2 amb una dedicació mínima del 10% per 
cadascun.  1 

 
El nombre d’especialistes considerats d’interès per l’obra és igual 
a 1 amb una dedicació mínima del 10%.  

 
0,5 

 
No s’ofereix cap especialista  considerat d’interès per a l’obra o 
la dedicació ofertada és inferior al 10%.  0 
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ANNEX NÚM. 11A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 

d’aquest document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 

amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de 

..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment 

per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de 

l'adjudicació de l'expedient de contractació........................................................, Clau: 

..................................... 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb 

expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, 

en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa 

General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 

normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 

Barcelona  (lloc i data) 

 

 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 

 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 
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CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 11B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA 

 

Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 

representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 

suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. 

............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se 

íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 

l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 

SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de 

garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i 

lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació 

........................................................, Clau: ............. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 

l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 

l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

 

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 
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CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 12 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
S’entén inclòs en els preus unitaris ofertats els treballs a realitzar durant el període previ a l’inici 
de les obres i amb posterioritat, durant el termini de garantia. 
 
Aquesta circumstància haurà d’ésser tinguda en compte per l’empresa licitadora alhora 
d’elaborar la seva oferta i no serà objecte d’abonament independent. 
 
 
Metodologia BIM: 

 
Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores 
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la 
present licitació s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construcció virtual i, entre la 
documentació del projecte, es disposa d’un model BIM que pot ser útil per a la gestió de l’obra. 
Es intenció d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de 
la construcció d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM. 
 

Per a la redacció del projecte s’ha fet servir la metodologia BIM. Els models que s’adjunten a la 
licitació són indicatius basats en les fonts d’informació que s’especifiquen com a paràmetre en 
els objectes BIM del model. 
 
 
Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatòries establertes per 
Infraestructures.cat a l’annex núm. 3 objectius BIM 
 
1.2  Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte 
Es farà un seguiment dels punts crítics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que 

permeti tenir-los identificats i disposar del seu històric, així com indicar quin agent és el responsable de 

resoldre la incidència i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades. 

Tanmateix, les incidències que la Direcció d’Obra/Gerència/DGIM consideri rellevants pel seguiment 

quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF. 

 
Lliurables: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels punts crítics analitzats sobre el model i la traça de 

decisions associada a la seva solució. 

 

2.2 Detectar els problemes potencials de forma anticipada 
S’utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera 
anticipada per a presa de decisions a través de la coordinació de les diferents subsistemes que 
integren el model de Pre-Construcció. 
Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en l’obra civil és alt, la coordinació 

i anàlisi constant durant l’execució de l’actuació entre els diferents elements i subsistemes que conformen 

el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferències, punts crítics, límits de bateria, colls d’ampolla, 

zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa garanteix una producció en obra més fiable i eficient. 

El model BIM de Pre-Construcció amb el nivell de detall establert s’usarà per obtenir vistes 3D, 
renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o 
funcionals de l’actiu. 
En aquest sentit, no es podrà començar a executar l’actuació d’una unitat d’obra si prèviament aquesta no 

ha estat aprovada i/o informada per part de la Direcció d’Obra. 
 
Lliurable:  Model federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col·lecció dels punts de vista dels problemes 

prèviament identificats fruit de la coordinació. 

Fitxer BCF amb els punts de vista dels problemes. prèviament identificats fruit de la coordinació. 
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3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte 
El model de seguiment ha de permetre que es pugui visualitzar l’avenç real de l’obra en el diferents 

subsistemes i elements que integren el model BIM. 
Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de les 

solucions de construcció, i promovent la integració de models BIM a la dinàmica de les reunions de 

seguiment tècniques del projecte. Es valorarà l’opció d’una plataforma compartida que permeti mostrar el 

model se seguiment actualitzat al núvol i que tot els agents del contracte puguin accedir-hi i interpretar 

visualment l’avanç. 

El Coordinador BIM serà responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat a l'espai 

habilitat a aquest efecte al entorn comú de dades (ECD) o actualitzar el model federat a la plataforma 

compartida. 

Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execució de l’actiu amb el model BIM de 
seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posició correcte i  
s’informarà mitjançant paràmetres en els models, com a mínim, indicant l’estat, la data inicial i final de 

les tasques associades als elements i la data de certificació dels mateixos, així com els paràmetres 

FontInformacio, EstutsObjecte i EstatusObra. 

 
Lliurable:  Informe de qualitat del Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat 

on es recullen la col·lecció les vistes de control per les reunions de seguiment 

 

 
 
 
 

 


