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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 15704507060412211031 a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Obres i Edificis 
Núm. Exp.: 2025/12685 
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES 
EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA AL 
COSTAT DE LA PISCINA TELESCÒPICA DEL CEM CAN ROCA A CASTELLDEFELS

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació 

L’Ajuntament té la voluntat de realitzar la instal·lació d’una plataforma elevadora per a la 
connexió entre les piscines del recinte. Tot i que l’edifici ja disposa d’un ascensor, aquest es 
troba a l’altra extrem del complex esportiu i per tant les zones de bany no estan comunicades 
entre sí per a l’accés de gent gran o persones amb mobilitat reduïda. 

En data 9 de març de 2023 es va adjudicar, mitjançant decret d’Alcaldia i expedient número 
2022/15186, a AMSA ARQUITECTURA SLP, els serveis de redacció de projecte i direcció 
facultativa per a la instal·lació d’una plataforma elevadora al costat de la piscina telescòpica 
del CEM Can Roca. 

El corresponent projecte d’obres municipals ordinàries va ser aprovat inicialment per part de la 
JGL en data 7 de febrer de 2025. 

L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris tècnics ni d’habilitació legal per realitzar el 
conjunt dels treballs que conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari 
procedir a la seva externalització. 

Al tractar-se d’una reforma en el Complex Esportiu Municipal de Can Roca, propietat de 
l’Ajuntament de Castelldefels, la competència de l’actuació és municipal.

2- Objecte del contracte 

a)L’objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’execució de les obres compreses al projecte per a la 
instal·lació d'una plataforma elevadora al costat de la piscina telescòpica del CEM Can Roca a 
Castelldefels,  degudament i definitiva aprovat en data 3 de juny de 2025 per la Junta de 
Govern Local.

CPV:
45262410-8 Treballs de muntatge d'estructures d'acer per a edificis

CPA:
25.11.10 Construccions prefabricades de metall

b) Divisió en lots
L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que es tracta d’una obra ubicada en un únic 
espai físic i temporal i que, en conseqüència, s’ha de realitzar de forma unitària. El risc per a 
l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

https://seu.castelldefels.org/validar
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Així mateix, la divisió en lots impediria l’assoliment eficient de l’objectiu del contracte que 
compren una visió unitària de la prestació, fent-lo, a més, excessivament onerós i complex.

Per tot això, es considera necessari que aquestes tasques es realitzin per un sol contractista, 
que garanteixi una gestió òptima de les obres amb el consegüent estalvi de temps i eficiència 
en el moment d'efectuar les obres i possibles millores.

c) Objectius Desenvolupament Sostenible
L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats 
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el 
present contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles

3. Pressupost de licitació i  valor estimat del contracte 

1. El pressupost base de licitació és de 99.099,92 euros, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 81.900,76 euros, pressupost net i 17.199,16 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 
pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Costos directes 1 Import €
68.824,17

Costos indirectes Import €
8.947,14

Benefici industrial Import €
4.129,45

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). 
Pressupost net.

Import €
81.900,76

1 Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap 
tipus de repartiment.  Matèries Primeres,  Mà d'Obra Directa.
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. 
Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos 
Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers.  
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència base de dades del banc 
de preus BEDEC-ITEC.

El detall de cost/h de cada escala salarial, costos de materials, etc. es pot trobar detallada en la 
justificació de preus annexada al projecte objecte d’aquesta licitació.

Les partides xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la seva percepció per part 
del contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels treballs realment realitzats.

No és possible realitzar la desagregació per gènere dels costos salarials atès que no és possible 
conèixer amb antelació la composició de la plantilla de l’empresa adjudicatària, tot i que cal 
remarcar que les categories laborals vinculades a l’execució d’aquest contracte corresponen al 
sector de la construcció, en què la participació del gènere femení ha sigut i és força 
minoritària.

El valor estimat (VE) del contracte és de 106.470,99 euros, sense incloure IVA, i tenint en 
compte les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el 
desglossament següent:

Pressupost de 
licitació sense 
IVA

Possibles variacions
d'amidaments que no 
esdevinguin modificació 
del contracte 
(màxim 10%) sense IVA

Modificacions 
previstes sense IVA 
(màxim 20%)

Valor estimat del 
contracte

81.900,76 € 8.190,08 € 16.380,15 € 106.470,99 € 

4. Termini execució de l'obra

El termini màxim d’execució del contracte serà de 3 mesos, a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de replanteig

En aquest cas, el mes d´agost és hàbil a tots els efectes.

L’acta de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des de la 
data de formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats, d'acord amb 
l’article 237 de la LCSP.

El dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un programa d’obra detallat, amb especificacions de les dates previstes per a la 
realització de la totalitat de les tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el 
detalls dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques. Els 
terminis descrits en aquest programa d’obra detallat han de ser coherents amb el termini 
màxim d’execució d’obra compromès.

Es requisit imprescindible que les obres puguin començar, si fos necessari, al més d’agost. No 
es podrà al·legar demora en el termini d’execució per causes derivades de treballar a l’agost. 
L’incompliment d’aquest requisit serà considerat com a falta molt greu.

En tot cas, l’empresa ha de tenir present la possibilitat de coincidència total o parcial de 
l’execució dels treballs amb el funcionament de l’equipament i les zones exteriors adjacents a 
l’edifici, havent-se d’adequar en tot moment a les necessitats d’utilització dels diferents espais 
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del recinte i sense tenir dret a indemnització per la reducció en els rendiments del treball 
conseqüència d’aquesta circumstància.

5. Procediment i tramitació

a) Tipus procediment: Obert simplificat, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 
2.000.000 euros.

b) Tramitació: Ordinària.

c) Les empreses que licitin en els procediments oberts simplificats, regulats a l’article 159 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, han d’estar inscrites en el 
Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro 
Oficial de Licitadores y Empreses Classificades del Sector Público (ROLECE).

d) Criteris d'adjudicació:  Tots són automàtics

6. Existència de crèdit

La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
INV_APT_0215 Instal·lació esportiva per un import de 99.099,92 euros.

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Solvència econòmica i financera

Les empreses licitadores acreditaran la seva solvència a través dels mitjans que s’indiquen a 
continuació:

1. La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se pels següents 
mitjans (art. 87 LCSP):

- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o 
superior de 159.706,48 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el 
requeriment podrà ser proporcional. 

- El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Les empreses 
licitadores individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.

2. La solvència tècnica o professional haurà d’acreditar-se pels següents mitjans (art. 88 
LCSP):

a)Una relació de les principals obres realitzades els últims 5 anys, avalades per 
certificats de bona execució que siguin de la mateixa naturalesa que l’objecte del 
contracte i que inclogui import, dates i el destinatari, lloc d’execució de les obres i es 
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concretarà si va ser realitzades segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van duu a bon terme.

Concretament s'haurà d'acreditar que al llarg dels últims 5 anys s'han realitzat obres 
d’execució d’estructures metàl·liques per a la instal·lació d’ascensors, elevadors i/o 
muntacàrregues.

- L’acreditació de la solvència es realitzarà mitjançant:

Certificat de bona execució expedit o visat per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat de bona execució emès per aquest, o a falta d’aquest certificat, 
mitjançant la declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu 
que acreditin la realització de la prestació dels treballs.

Aquests certificats indicaran una breu descripció de l’obra, l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i precisaran si es van realitzar segons les normes per les quals 
es regeix la professió i es van dur a bon terme. Aquest certificat podrà ser acompanyat 
de documentació complementaria veraç que doni la informació suficient per acreditar 
que es compleixen les condicions de solvència.

Per determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte 
del contracte, s’atendrà als tres primers dígits dels codis de la CPV.

Alternativament. Classificació del contractista:

D’acord amb el que estableix l’article 77.1.a) de la LCSP, per als contractes d’obres no 
és exigible la classificació de l’empresari quan el valor estimat és inferior a 500.000 
euros. No obstant, el licitador podrà acreditar la solvència pel fet d’estar en possessió 
de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

- Grup C, Subgrup 3. Categoria 1

D'acord amb l'art. 88.2 de la Llei 9/2017, quan el /la licitador/a sigui una empresa de nova 
creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva 
solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels següents mitjans: 

- Declaració indicant el personal tècnic, a la qual s'adjuntarà la documentació 
justificativa corresponent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de 
contractació. En concret, serà necessari acreditar un mínim de:

- 1 Persona a nivell administratiu.
- 1 Persona amb titulació en grau d’arquitectura tècnica o equivalent
- 1 Persona amb funcions de cap d’obra

8. Criteris per l’adjudicació del contracte

a) Oferta econòmica (60 punts) - (criteri econòmic):
L’oferta econòmica, IVA exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les 
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
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La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

- Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):

- Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

On:

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador
Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador quedarà exclòs 
del procés (81.900,76€ IVA exclòs) 
M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores no 
excloses del procés.
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa  presentada no exclosa del procés.

Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de 
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que 
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul 
senzill, lògic i coherent, les ofertes.

b) Ampliació del termini de garantia (20 punts) - (criteri qualitatiu)
Es considera favorable als interessos municipals incrementar el període de duració de garantia 
respecte del mínim d’un any establert al PCAP.

Per aquest motiu es puntuarà amb 5 punts per cada any complert addicional d’increment de 
garantia que les empreses licitadores es comprometin a prorrogar, amb un màxim de 4 anys.

c) Metodologia LEAN aplicada a l’obra (20 punts) - (criteri qualitatiu)
Es valorarà de manera important l’adopció de la metodologia Lean Construction en la 
producció i en l’espai destinat a l’obra. Caldrà documentar les propostes que millorin la 
seguretat, qualitat i eficiència amb relació als sistemes de fabricació, industrialització i posta en 
obra i l’experiència dels licitadors en aquestes tècniques des del punt de vista de l’execució. Es 
valorarà l’adopció d’eines Lean per la gestió de la producció i el seguiment de la qualitat i 
seguretat de l’obra : 

•  Tècniques 5S per la gestió dels acopis i logística d’obra. 
• Gestió de l’aprovisionament logístic per tota l’obra lligat al sistema de planificació 
LPS. 
• Reunions i trobades a obra pel seguiment d’indicadors i recollides d’idees i propostes 
de millora continua. 
• Sistemes de gestió visual com a reforç per l’estandardització. 

Aquest criteri avalua l’experiència directa del licitador en la implementació de la metodologia 
Lean en obres de construcció.

Per tot això, es puntuarà l’experiència i formació en metodologia Lean de la següent manera:

min)(
)(60min)(55

OM
OiMOOiPuntuació 




)max(
)max(60

MP
OiPPuntuació 






7

• 0 punts: No declara experiència en l’aplicació de Lean.
• 12 punts: Declara experiència en obres de PEM inferior al de la present licitació (PEM 
obra < 68.824,17€) en què s’ha aplicat LEAN.
• 20 punts: Declara experiència en obres de PEM superior al de la present licitació 
(68.824,17€ < PEM obra) en què s’ha aplicat LEAN.

Documentació acreditativa (Aquesta documentació s’haurà de presentar prèviament a 
l’adjudicació del contracte, únicament pel contractista que en resulti adjudicatari):

• Certificats de bona execució, en cas de destinataris públics, privats o equivalents.  
• Declaracions i/o referències de clients o informes que validin l’ús de Lean en les 
referides obres, en cas de destinataris privats.

2) Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig.

 9. Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base 
de licitació en més de 25 unitats percentuals.

b. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altra oferta.

c. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 
això, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una 
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 
25 unitats percentuals.

d. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No 
obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 
10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les 
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres 
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ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes 
de menor quantia

10. Mesa de contractació 

President/a titular: President substitut:
El Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, 
Llicències i Disciplina Urbanística, 
Planejament, Gestió i Urbanitzacions, el 
senyor Ramon Escolá Marco.

El Cap de la Secció d’Obres i Edificis 
Municipals, el senyor Rubén Peláez Cebrián

Vocals titulars:  Vocals substituts: 
La Cap UI de Projectes d’Obres i Edificis 
Municipals, la senyora M.Àngels Villar i Marín

El Cap de la Secció d’Obres i Edificis 
Municipals, el senyor Rubén Peláez Cebrián

11. Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació, iva exclòs .

12. Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus atès l’establert a l’article 103 de la LCSP.

13. Responsable del contracte i regidor del qual depèn. 

- Responsable del contracte: El Director Facultatiu, l’arquitecte Ángel Martínez Hernández, 
en representació de la mercantil AMSA ARQUITECTURA SLP.

- Responsable de la coordinació empresarial: El Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, 
l’arquitecte Ángel Martínez Hernández, en representació de la mercantil AMSA 
ARQUITECTURA SLP.

- Responsable de seguiment del contracte: Sra. Maria Àngels Villar i Marín, Cap UI de 
Projectes d’Obres i Edificis Municipals.

- Regidor: Sr. Ramon Escolá Marco, Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, Llicències i 
Disciplina Urbanística, Planejament, Gestió i Urbanitzacions.

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.
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En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:

- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a 
l’empresa contractada.

- Verificar els documents  de Coordinació d’Activitats Empresarials.
- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 

treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència 
establertes pel propi centre.

- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del 

personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi

14. Obligacions del contractista 

Les condicions per la prestació del servei i  les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  

Serà condició obligatòria per a l’empresa adjudicatària l’adopció de la metodologia Lean 
Construction en la producció i en l’espai destinat a l’obra, per tal de millorar la seguretat, la 
qualitat i l’eficiència amb relació als sistemes de fabricació, industrialització i posta en obra. 
Caldrà adoptar eines Lean per la gestió de la producció i el seguiment de la qualitat i seguretat 
de l’obra, tals com: 

•  Tècniques 5S per la gestió dels acopis i logística d’obra. 
• Gestió de l’aprovisionament logístic per tota l’obra lligat al sistema de 
planificació LPS. 
• Reunions i trobades a obra pel seguiment d’indicadors i recollides d’idees i 
propostes de millora continua. 
• Sistemes de gestió visual com a reforç per l’estandardització

A la finalització de l’obra, l’empresa adjudicatària té l’obligació de presentar el projecte de les 
obres executades o projecte “As-Built”. El seu contingut mínim serà el següent:

- Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 
finalment, quins serveis s’han afectat, etc. La memòria inclourà els següents 
annexes:

• Reportatge fotogràfic.
• Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona 

de contacte, telèfon, mail, adreça,...).
• Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc).
• Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, 

caldrà aportar-lo.
• Gestió dels residus realitzada.
• Legalització de les instal·lacions sotmeses a normativa de seguretat 

industrial.
• Actes de replanteig, ocupació (si procedeix) i recepció de les obres.

- Plànols de l’obra acabada: Seccions, detalls d’urbanització i de serveis, plantes amb 
serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, estructures, etc, 
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d’acord amb l’estructura de plànols, format i codificació facilitada per 
l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil durant el període de duració de l’obra, amb un capital mínim assegurat de 
200.000,00 euros. 

Així mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del subministrament, instal·lació i 
posterior retirada del cartell informatiu de les obres, segons el disseny i mides facilitat pel 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament. El cartell d’obres haurà d’estar instal·lat en la 
ubicació que determinin els Serveis Tècnics Municipals en un termini no superior a 1 setmana, 
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

15. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 
d’altre tipus.

• Clàusula mediambiental relacionada amb la reducció de les emissions de gasos productors 
de l’efecte hivernacle:

L’empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, una planificació de mesures a executar durant la realització 
de l’objecte del contracte encaminades a la reducció de l’emissió de gasos relacionats 
amb l’efecte hivernacle.

Aquestes actuacions hauran de quantificar la reducció prevista d’aquestes emissions i ser 
efectivament aplicades durant l’execució de l’obra.

L’aplicació d’aquestes mesures haurà de repercutir en una reducció mínima del 5% de les 
emissions previsibles associades a l’execució del contracte. 

L’incompliment d’aquesta clàusula es tipificarà com a  infracció falta lleu. 

16. Modificació del contracte

Modificacions previstes 

Atès que es tracta d’una intervenció en un edifici existent, i sense perjudici de la bona qualitat 
del projecte tècnic que defineix les obres a realitzar, s’ha de preveure la possibilitat de que, 
durant la realització de les obres, sorgeixin necessitats de treballs no previstos en el projecte i 
imprescindibles per a la bona finalització de les mateixes.

1.En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar en més del 20 % el preu inicial 
del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà 
informe previ del responsable del contracte.

Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista només podrà efectuar-se quan es compleixin els 
requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 
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procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la LCSP.

En el cas que fos necessari, aquesta modificació s’haurà de tramitar conjuntament amb la 
corresponent acta de preus contradictoris expedida per la Direcció Facultativa de l’obra.

17. Termini de garantia

S’estableix un termini mínim de garantia d'1 any sens perjudici que aquest termini pugui ser 
millorat per l’adjudicatari d’acord amb els criteris de valoració establerts per a aquesta 
licitació, comptats a partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres, període durant el 
qual seran per compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les obres.

Durant aquest període l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes aquelles 
reparacions i/o accions correctores d’avaries, patologies o problemes de funcionament en 
qualsevol dels elements que conformen l’objecte del contracte i que estiguin provocats per 
una mala execució dels treballs o una insuficient qualitat dels materials o productes emprats.

18. Subcontractació 

Per a la realització d’aquest contracte es permetrà la subcontractació.

La subcontractació no podrà realitzar-se per a l’execució de les tasques nuclears de l’obra, com 
són els treballs d’estructura metàl·lica dels diferents espais dins l’àmbit de l’obra.

19. Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

20. Penalitzacions concretes i específiques

a) Faltes molt greus:
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.
- La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables al contractista.
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta del contractista, si escau, quan produeixi 
un perjudici a l'execució del contracte.
- El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la 
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades pel contractista en el document cobrador.
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte.
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- L’incompliment de les condicions d'execució establertes en el present Plec i Projecte tècnic.
- L'incompliment de les condicions d'execució.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques.
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les obres.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent.
- L’incompliment de les condicions essencials d’execució previstes en aquest plec així com 
qualsevol de les millores ofertes per l’empresa contractista.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus.
- Serà falta molt greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del termini 
màxim d’execució del contracte en un període superior a 1 mes.

b) Faltes greus:
- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus.
- Serà falta greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del termini 
màxim d’execució del contracte en un període d’entre 15 dies naturals i 1 mes.

c) Faltes lleus:
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta greu.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals.
- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.
- Totes aquelles que s’ s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
- Serà falta lleu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del termini 
màxim d’execució del contracte en un màxim de dues setmanes.
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21.Execució defectuosa i demora del contractista.

1. El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar l’aplicació 
de penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia 
no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

2. L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a 
l’adjudicatari, facultarà l’Administració perquè pugui discrecionalment, ponderant els 
perjudicis ocasionats pel retard, resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança o optar per 
l’aplicació de les penalitats previstes a l’article 192 de la LCSP.

El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació per l’incompliment de 
termini total o dels terminis parcials assenyalats per causa no desitjada de força major.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre’l o acordar la 
continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

S’establiran penalitats a raó de 325€ diaris per a les faltes lleus, 650€ diaris per a les faltes 
greus i 1.300€ diaris per a les faltes molt greus.

Responsable de seguiment del contracte, El gerent de Serveis Territorials,
   

Conforme,


