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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE EXPEDIENT 11636 -

- Procés OBRES

- Objecte del contracte

EXECUCIO DE L'OBRA REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE L’OBRA CIVIL DE L’EDAR DE MANRESA exp tècnic 9945
- Motivació de la necessitat

Altres
Les instal·lacions de l’EDAR presenten patologies essencialment superficials. Els paraments de l’obra civil estan
escrostonats, escantellades i amb zones de despreniments de formigó. Les instal·lacions estan en funcionament menys
el decantador per gravetat núm. 1 que està aturat a causa del seu estat general molt deteriorat. Els edificis de l’EDAR no
entren a dintre de l’àmbit d’aquest informe salvat l’edifici de digestió que presenta patologies al nivell de les xemeneies
de les calderes.

CONDICIONANTS A TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA.
1.-Treballs provisionals de by-pass
Durant l'obra caldrà mantenir en funcionament la depuració de les aigues i els seus processos.
La versatilitat actual de la planta i les actuacions provisionals de by-pass previstes en projecte seran indispensales per
alliberar els espais on han d'executar-se algunes feines de rehabiitació.
En la MTE s'exposen de forma genèrica aquestes feines provisionals de by-pass (ANNEX 11) que, amb suficient antelaci
ó, el contractista  haurà d'exposar a l'explotador per desenvolupar-les en reunió de treball conjunta segons les seves
indicacions i la realitat de la planta, i acabar de definir-les en temps, magnitud, sistema constructiu emprat, etc. on es
prioritzarà el manteniment de l'activiatt i la seguretat del procés de depuració de l'EDAR.
El contractista adjudicatri plantejarà aquestes questions a partir de la data d'adjudicació per a que quedin definides per
a estudi en un termini de 15 dies hàbils abans de l'inici efectiu de les obres. El contractista, dins la mateixa partida de
treballs provisionals de by-passos, desenvoluparà gràficament i descriptivament la solució per assolir la validació de
l'explotador i la DO, i seguidament la seva execució dins de la planificació de l'obra. Aquest treballs provisionals es
desenvoluparan amb suficient antelació i paral.lelament a l'obra de rehabilitació.

2.- Treballs de l'explotador per permetre els treballs.
El contractista avisarà amb suficient temps de les fases de l'obra en que es troba per tal que l'explotador pugui
preveure i preparar les modificacions i ajusts de procés (buidat de diposits, decantadors, reactors, etc.) per permetre
l'exeució dels treballs en cada element. El contractista donarà acompanyament en l'assoliment d'aquestes tasques i
tindrà en compte que aquestes operacions poden afectar la planficació de l'obra pel que serà responsable de redirigir
equips de treballs i preveure-ho en la seva planificació, sense cap reclamació.

3.- Climatologia i imprevistos per variacions del cabal.
Durant les obres les inclemències meteorològiques, concretament la pluja, pot demanar l'aturada provisional d'alguns
treballs per l'arribada de major cabal no assumible per les instal.lacions provisionals (per exemple al canal d'entrada); el
contractista planificarà els treballs susceptibles d'aquesta afectació per a que siguin executats en finestres de climatol
ogia favorable i haurà de preveure la necessitat urgent i imprevista de restabliment del funcionament normal.

4.- Aspectes referits a la garantia de l'obra
Prèviament a la validació de les especificacions tècniques dels materials, l’aplicador haurà d’entregar a la direcció
d’obra el document certificant que la garantia aplicada als materials col·locats en obra serà de 10 anys i que aquesta
garantia està assumida conjuntament entre l’aplicador dels productes col·locats a l’obra i el fabricant dels productes
col·locats a l’obra.
La garantia l’ha de proporcionar el conjunt Aplicador-Fabricant i no individualment per l'aplicador.

- Tipus de contracte Obres

SI- Aceptació de variantes

- Codi CPV 45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón

- Import Pressupost 1.451.145,72

- Modificacions previstes

VARIANTS:  No  s’admeten,  ja que el sistema constructiu i materials són els definits i consensuats pel promotor, Aigües
Manresa.  Tot  i  això,  s'accepten  i  es  valoren  aportacions  i  ajustos  que,  sense  variar l'essència i qualitat previstos al
projecte,millorin, facilitin l'obra o parts d'aquesta.
MODIFICACIONS: No es preveuen.
Hauran de comptar amb l'aprovació de la direcció de l'obra i el promotor.

- Divisió en lots
- Justificació dels lots Altres

Lot 1
Definició TREBALLS DE REPARACIÓ DE FORMIGÓ
Codi CPV 45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón

- Criteris de valoració
- Judici de valor

· Ponderació 11
· Criteri MEMÒRIA DESCRIPTIVA. Explicació de com s'executaran les obres, ordre de les fases

tenint en compte els CONDICIONANTS A TENIR EN COMPTE DURANT L'OBRA
exposats a l'apartat de "Motiu dela necessitat"

· Ponderació 7
· Criteri RECURSOS PREVISTOS PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. Quant als treballs propis de

rehabilitació dels murs armats de formigó per un costat , i quant a l'execució dels
treballs provisionals de by-pas per l'altre, breu enumeració dels tipus de recursos
humans (operaris i tècnics) i maquinària que el contractista ha previst disposar per
executar els treballs.

· Ponderació 6
· Criteri PLANIFICACIÓ. Gràfic de la planificació de l'obra referit a les actuacions (no s'han de

detallar els treballs que en formen part) incorporant-hi els treballs de l'explotador
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· Ponderació 6
· Criteri IMPLANTACIÓ D'OBRA. Plànol i breu descripció de la implantació de l'obra per cada

actuació amb indicació del tancament, espais d'abassegament de material, oficines
-magatzem i WC de l'obra, afectació a la circulació de vehïcles-persones i espais per a
moduls prefabricats per trasllat provisionals dels usos de l'edifici actual. Caldrà tenir en
compte no ocupar els espais destinats a la nova planta fotovoltaica i el nou edifici de
control dels que s'adjunten planols (obres simultànies).

· Ponderació 4
· Criteri OBRES SIMILARS. Enumeració, breu descripció, fotografia i acreditació d'obres similars

executades per l'equip adscrit a l'obra. L'acreditació s'acceptarà en base a certificats de
bona execució o actes de recepció i s'aportarà com a ANNEX sense comptabilitzar en
el total de pagines admeses,  (0,5 punts per obra presentada, màxim 4 punts)

· Ponderació 5
· Criteri REDUCCIO DEL TERMINI D'ALGUNS TREBALLS. Aportació de propostes organitzatives

o tècniques per reduir el termini dels treballs interiors a les actuacions B- Tanc de
mescla de fangs, E- Obra d'entrada, F- Espessidor de fangs digerits, H-Reactor biològic
anòxic. La reducció de temini no es reflexarà a la PLANIFICACIÓ que es demana.

- Valoració per fórmules automàtiques

· Ponderació 59,00
· Criteri Preu

· Ponderació 2,00
· Criteri Certificacions ISO (0,5 punts per cada certificat, màxim 2 punts)

Data de necessitat prevista 01/10/2025

Temps d'execució 9 mesos
Data prevista finalització 01/07/2026

Subcontractació No. D'acord art 215 LCSP
- Procés de licitació

Amb les dades facilitades per part del procés actuant, es conclou que el procediment a licitar ha de ser:
Procediment obert

9945 - MTE PER LA REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE TOTA L'OBRA CIVIL DE
L'EDAR MANRESA - DMAS22004 (202202)- Expedient Tècnic

- Observacions

VISITA OBLIGATORIA (TERMINI PER INSCRIPCIO 10 DIES HABILS DES DE PUBLICACIO)

Les obres queden supeditades a l'obtenció i al que pugui condicionar la llicència municipal.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà cadascun dels criteris valorables de la següent
manera:
“Molt bo-excel·lent” (Fins al 100% de la puntuació): quan es realitzi un estudi complet i molt detallat de l'aspecte en
qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest, i es proposin mesures d'actuació adequades, ajustades
al context, coherents, justificades, ben definides i/o innovadores (en cas que siguin pertinents).

“Bo-acceptable” (fins al 60% de la puntuació): quan l'estudi i proposta en relació amb l'element a valorar sigui
detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
“Regular-suficient” (Fins un 30% de la puntuació): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a
valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.

“Insuficient” (0 punts): quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada
amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels serveis objecte del
contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no
permeti conèixer clarament la solució plantejada

Certificació Norma ISO: La puntuació màxima de 2,00 punts, s’atorgarà al licitador que pugui presentar les diferent
s certificacions Norma UNE-EN ISO de les quals disposi amb data de vigència a la data de presentació d’ofertes
i/o siguin renovables automàticament durant la durada dels treballs. Les certificacions valorables són les
següents:

•UNE-EN ISO 9001 (fins a 1,00 punts): Ja que assegura que l'empresa segueix estàndards de qualitat en els seus
processos interns, fet que es tradueix en una execució més eficient, fiable i consistent de les tasques relacionades
amb el contracte.
Un certificat ISO 9001 garanteix un major rigor en el compliment de la normativa legals i requisits específics
aplicables al contracte.
Està dissenyada per fomentar la millora contínua, de manera que l'empresa busca constantment optimitzar els
seus processos i oferir millors resultats.
L'enfocament en la satisfacció del client és un principi bàsic de l'ISO 9001, assegurant que l'empresa té un
compromís amb oferir serveis o productes que compleixin i superin les expectatives.
La certificació és un reconeixement internacional que aporta prestigi a l'empresa i reforça la seva credibilitat
•ISO 45001 (fins a 1,00 punts): Certifica que l'empresa disposa d'un sistema robust per identificar, gestionar i reduir
els riscos laborals.

Aquesta certificació demostra que l'empresa no només compleix amb la legislació vigent en matèria de seguretat
laboral, sinó que l’aplica de manera sistemàtica i auditada.

Això redueix el risc de sancions o incidències durant l'execució del contracte, beneficiant així l’òrgan contractant.

Les  empreses certificades amb ISO 45001 tenen una política activa de prevenció d’accidents i malalties laborals
fet que es tradueix en menys interrupcions per baixes laborals o incidents, assegurant una execució més eficient i
fiable del contracte.

Establir aquest criteri puntuable premia les empreses que adopten estàndards elevats de seguretat laboral,
fomentant un mercat competitiu basat en bones pràctiques i no només en el preu.

La ISO 45001 està alineada amb l’ODS 8 (Treball Decent i Creixement Econòmic), que inclou la promoció d’entorns
laborals segurs i saludables.
En cas de no presentar certificació s' obtindran 0 punts en aquest apartat
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- Observacions

VISITA OBLIGATORIA (TERMINI PER INSCRIPCIO 10 DIES HABILS DES DE PUBLICACIO)

Les obres queden supeditades a l'obtenció i al que pugui condicionar la llicència municipal.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà cadascun dels criteris valorables de la següent
manera:
“Molt bo-excel·lent” (Fins al 100% de la puntuació): quan es realitzi un estudi complet i molt detallat de l'aspecte en
qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest, i es proposin mesures d'actuació adequades, ajustades
al context, coherents, justificades, ben definides i/o innovadores (en cas que siguin pertinents).

“Bo-acceptable” (fins al 60% de la puntuació): quan l'estudi i proposta en relació amb l'element a valorar sigui
detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
“Regular-suficient” (Fins un 30% de la puntuació): quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a
valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.

“Insuficient” (0 punts): quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada
amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels serveis objecte del
contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no
permeti conèixer clarament la solució plantejada

Certificació Norma ISO: La puntuació màxima de 2,00 punts, s’atorgarà al licitador que pugui presentar les diferent
s certificacions Norma UNE-EN ISO de les quals disposi amb data de vigència a la data de presentació d’ofertes
i/o siguin renovables automàticament durant la durada dels treballs. Les certificacions valorables són les
següents:

•UNE-EN ISO 9001 (fins a 1,00 punts): Ja que assegura que l'empresa segueix estàndards de qualitat en els seus
processos interns, fet que es tradueix en una execució més eficient, fiable i consistent de les tasques relacionades
amb el contracte.
Un certificat ISO 9001 garanteix un major rigor en el compliment de la normativa legals i requisits específics
aplicables al contracte.
Està dissenyada per fomentar la millora contínua, de manera que l'empresa busca constantment optimitzar els
seus processos i oferir millors resultats.
L'enfocament en la satisfacció del client és un principi bàsic de l'ISO 9001, assegurant que l'empresa té un
compromís amb oferir serveis o productes que compleixin i superin les expectatives.
La certificació és un reconeixement internacional que aporta prestigi a l'empresa i reforça la seva credibilitat
•ISO 45001 (fins a 1,00 punts): Certifica que l'empresa disposa d'un sistema robust per identificar, gestionar i reduir
els riscos laborals.

Aquesta certificació demostra que l'empresa no només compleix amb la legislació vigent en matèria de seguretat
laboral, sinó que l’aplica de manera sistemàtica i auditada.

Això redueix el risc de sancions o incidències durant l'execució del contracte, beneficiant així l’òrgan contractant.

Les  empreses certificades amb ISO 45001 tenen una política activa de prevenció d’accidents i malalties laborals
fet que es tradueix en menys interrupcions per baixes laborals o incidents, assegurant una execució més eficient i
fiable del contracte.

Establir aquest criteri puntuable premia les empreses que adopten estàndards elevats de seguretat laboral,
fomentant un mercat competitiu basat en bones pràctiques i no només en el preu.

La ISO 45001 està alineada amb l’ODS 8 (Treball Decent i Creixement Econòmic), que inclou la promoció d’entorns
laborals segurs i saludables.
En cas de no presentar certificació s' obtindran 0 punts en aquest apartat
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- Condicions especials execució

D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
De caràcter social:
L’empresa licitadora mantindrà durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar oferta segons el conveni que els sigui
d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha complert
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de
representació de les persones treballadores que informin al respecte.
Seguretat digital en la contractació pública i Protecció de dades:
En relació amb el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i telecomunicacions.
El contractista quedarà sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades,
sent aquesta una obligació contractual essencial (211.1.f) LCSP)".
Clàusules per al foment de la petita i mitjana empresa
El contractista ha d’acreditar el compromís amb el subcontractista de pagament en un termini, que no pot ser
superior al termini efectiu de pagament per part de l’Administració.
Segons s’estableix a art. 216.6 de la LCSP, les condicions de cobrar i els drets són irrenunciables per part dels
subcontractistes. Els terminis de pagament als subcontractistes no poden ser més desfavorables que els que
estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Així mateix, s’estableix que la data des de la qual s'han de computar els terminis de
pagament és la data en què té lloc l’acceptació o la verificació dels béns o serveis per part del contractista
principal, sempre que el subcontractista hagi lliurat la factura dins els terminis legals.

- Solvència

D’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès
que l’import del contracte d’obres ascendeix a 1.451145,72 euros (IVA exclòs), superior al llindar de 500.000 euros
establert legalment, és obligatori que les empreses licitadores acreditin la seva classificació empresarial.

La classificació exigida és la següent:
Grup C- Edificacions; Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments;
Categoria de contracte 4, la quantia del contracte és superior a 840.000.-euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.
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- Classificació empresarial Import superior a 500.000€.
Grup C- Edificacions; Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments;
C.4 Feines de paleta, estucats i revestiments

Justificació Import superior a 500.000€.
Grup C- Edificacions; Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments;

Definició 0

Acta de replanteig prèvia licitació
D'acord amb allò establert a l'article 236, en concordança amb l'apartat 1 de l'article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara
endavant LCSP), es procedeix a efectuar el replanteig del següent projecte tècnic a fi de comprovar la realitat
geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seva normal execució, així com per
comprovar quants supòsits figuren a l'esmentat projecte elaborat i que resulten bàsics per al contracte a
celebrar:

X Que el projecte tècnic d'obra aprovat l'execució del qual es pretén realitzar és conforme amb la memòria
que considera les necessitats a satisfer, plànols de conjunt i detalls, plec de prescripcions tècniques,
pressupost i terrenys afectats, per la qual cosa es considera viable per a la seva execució.

Així mateix, a la vista de les obres projectades i comprovada la realitat geomètrica de les mateixes, Aigües de
Manresa, SA, manifesta que disposa dels terrenys, autoritzacions i concessions precises.

Quant als supòsits figurats en projecte que són bàsics per a la subscripció del corresponent contracte i
adequació a les normes urbanístiques d'aplicació a les obres a realitzar, es conclou igualment la viabilitat del
projecte aprovat.

X Que procedeix a la vista de les obres projectades i comprovada la realitat geomètrica de les mateixes,
efectuar
les observacions següents:

En cas que s'adverteixi la inviabilitat del projecte per qualsevol raó, s'han de fer constar aquestes raons i totes les
observacions que siguin necessàries per a l'esmena dels projectes.

Observacions:

Signat FIGULS BLANCH, XAVIER

Aigües Manresa S.A. | Plana de l’Om, 6, 3r. 3a. 08241 Manresa | aiguesmanresa.cat | Reg. Merc. de Barcelona - Tom 4997, Llibre 4311, Secc. 2ª, Foli 162, Full 58655. Insc. 1ª CIF A-08294282

28/08/2025 Pàg. 5


