
PUNT DEL PLEC UTE Gruas Vimasa UTE ARNÓ INFRAESTRUCTURAS S.L.U. i VOPI 4 S.A. PUNTUACIÓ MÀXIMA
2.1 PLA OBRES

Fites identificades Planificació correcta i exhaustiva Planificació correcta i bàsica
Versemblança assignació de terminis Si Si

Racionalitat lligams Si Si

Millores sobre planning Presenta planificació d'acord al PCEAP. Explicació d'obra sense adaptar-se als esdeveniments del 
Circuit.Inicia activitats amb signatura del contracte

Presenta planificació d'acord al PCEAP. Explicació d'obra  adaptada als esdeveniments del 
Circuit

Criteri puntuació plec Exposició de la planificació simple i identifica les fites de manera correcta Exposició de la planificació simple i identifica les fites de manera correcta
PUNTUACIÓ 2.1.1 3,00 3,00 4,00

Quadre Gantt i Pert Presenta Gantt i Pert on apareixen  les dades Presenta Gantt i Pert on apareixen totes les dades
Criteri puntuació plec Quadres Gantt i PERT bàsics i correctes Quadres Gantt i PERT exhaustius, amb totes els punts sol·licitats

PUNTUACIÓ 2.1.2 a 1,00 2,00 2,00
Histograma Histograma complert que inclou previsió de certificacions Histograma complert que inclou previsió de certificacions

Criteri puntuació plec Histograma coherent i amb grau de detall elevat Histograma coherent i amb grau de detall elevat
PUNTUACIÓ 2.1.2 b 0,50 0,50 0,50
Rendiments Quadre de rendiments de les tasques,  justificació bàsica Quadre de rendiments de les tasques, justificació correcte

Criteri puntuació plec Manca justificació dels rendiments de les tasques principals Correcte justificació dels rendiments de totes les partides
PUNTUACIÓ 2.1.2 c 0,25 0,50 0,50

TOTAL PUNTUACIÓ 2.1.2 1,75 3,00 3,00

2.2 ORGANITZACIO EQUIP

Elements organigrama intern Enumera totes les figures. Inclou titulació i dedicacions de cada figura Enumera totes les figures. Inclou titulació i dedicacions de cada figura

Altres actors rellevants Enumera els actors rellevants externs Enumera els actors rellevants externs
Jerarquies Jerarquies adequades Jerarquies adequades

Naturalesa de les activitats Descriu les relacions i les enumera bàsicament Descriu les relacions i les enumera bàsicament
Criteri puntuació plec Organigrama  incomplert i relacions incorrectes i/o incompletes Organigrama  incomplert i relacions incorrectes i/o incompletes

PUNTUACIÓ 2.2 1,50 1,50 2,00

2.3 FUNCIONS MEMBRES
Funcions i metodologia Enumera totes les figures de forma detallada Enumera totes les figures de forma detallada

Criteri puntuació plec Enumera totes les figures i les seves funcions completes, d'una manera exhaustiva Enumera totes les figures i les seves funcions completes, d'una manera exhaustiva
PUNTUACIÓ 2.3 1,00 1,00 1,00

2.4 MEMÒRIA I PROCÉS EXECUCIÓ FUNCIONS MEMBRES
 Descripció del procés constructiu proposat 
pels licitadors per a l’execució de les obres 

objecte del projecte
Procés ben detallat, correcte i coherent Procés ben detallat, correcte i coherent

Criteri puntuació plec Procés ben detallat, correcte i coherent Procés ben detallat, correcte i coherent
PUNTUACIÓ 2.4.1 2,00 2,00 3,00

Garantia d'execució i termini Descripcio detallada Descripció Bàsica

Criteri puntuació plec Propostes que garanteixen de forma objectiva l’assoliment del termini, sense aportació
de la corresponent acreditació documental fefaent

Propostes que poden garantir el termini sense aportació de la corresponent acreditació
documental fefaent

PUNTUACIÓ 2.4.2 2,00 1,00 3,00
Proposta d’implantació a obra

Identificació de situacions Presenta planol d'implantació detallat i analisis correcte Analisis Correcte

Criteri puntuació plec Identificació exhaustiva i coherent Identificació correcte i coherent  amb l'oferta
PUNTUACIÓ 2.4.3 3,00 2,00 3,00

TOTAL PUNTUACIÓ 2.4 7,00 5,00 9,00

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA CONTRA INCENDIS DE CIRCUITS DE CATALUNYA
EXPEDIENT: CCSL 2025-07-08



2.5 SEGURETAT I SALUT

Analisis estudi SS Realitza anàlisis complert indicant en un quadre cada apartat . Detalla si és complert o no. També 
informa dels punts a completar

Realitza anàlisis complert indicant en un quadre cada apartat . Detalla si és complert o no. 
També informa dels punts a completar

Criteri puntuació plec Identificació d’aspectes importants i millorables Identificació d’aspectes importants i millorables 
PUNTUACIÓ 2.5.1 2,00 2,00 2,00

Millora 1
Definició Millora 1. Millora en l'equip de primera intervenció Millora 1. Defibril·lador per a les obres

Criteri puntuació plec
Millora aplicable de benefici moderat Millora aplicable de gran benefici

PUNTUACIÓ 0,75 1,00 1,00
Millora 2
Definició Millora 2. Assignació d'una brigada de seguretat i manteniment Millora 2. Evitar atropellament per maquinària en treballs nocturns

Criteri puntuació plec Millora aplicable de benefici moderat Millora aplicable de benefici moderat
PUNTUACIÓ 0,75 0,75 1,00
PUNTUACIÓ 2.5.2 1,50 1,75 4,00

2.6 MILLORES MA
Millora 1
Definició Millora 1. Ús de Material procedent de l'obra per reciclar o reutilitzar. No quantifica, no defineix Millora 1. Ús de material reciclat. Quantifica, partida rellevant

Criteri puntuació plec Millora aplicable de gran benefici Millora aplicable de gran benefici
PUNTUACIÓ 2,00 2,00 2,00

Millora 2
Definició Millora 2. Ús de materials amb ecoetiquetes. No quantifica Millora 2. Ús de materials amb ecoetiquetes. No quantifica

Criteri puntuació plec Millora aplicable de benefici moderat Millora aplicable de benefici moderat
PUNTUACIÓ 1,25 1,25 2,00

TOTAL PUNTUACIÓ 2.6 3,25 3,25 4,00

2.7 GESTIÓ DE RESIDUS
Millora 1
Definició Millora1. Reducció de residus derivats del procés constructiu Millora 1. Instal·lació punt verd

Criteri puntuació plec Millora aplicable i de gran reducció de consums Millora aplicable i de gran reducció de consums
PUNTUACIÓ 1,50 1,50 1,50

Millora 2
Definició Millora 2. Classificació i gestió dels residus Millora 2. Utilització de material reciclat de la mateixa obra

Criteri puntuació plec Millora aplicable de benefici moderat Millora aplicable i de gran reducció de consums
PUNTUACIÓ 1,00 1,50 1,50

TOTAL PUNTUACIÓ 2.7 2,50 3,00 3,00
2.8 MILLORES

Millora 1
Definició Millora1. Rasadora amb sistema de col·locació simultània de tubs. Millora 1. Prefabricar al màxim les unitats d'obra

Objectiu que s'assoleix Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra
Criteri puntuació plec Millora aplicable d’eficàcia moderada Millora aplicable d’eficàcia moderada

PUNTUACIÓ 1,50 1,50 2,50
Millora 2
Definició Millora 2. Maquinària de reserva per evitar endarreriments en cas d'avaria Millora 2. Tecnologia en la construcció de canonades

Objectiu que s'assoleix Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra
Criteri puntuació plec Millora aplicable d’eficàcia moderada Millora aplicable d’eficàcia moderada

PUNTUACIÓ 1,50 1,50 2,50
Millora 3
Definició Millores 3. Arquetes prefabricades Millora 3. Il·luminació provisional d'obra de reserva i generadors

Objectiu que s'assoleix Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra Aportació d’eines de control i mesura

Criteri puntuació plec Millora aplicable d'eficàcia moderada Millora aplicable poc eficaç
PUNTUACIÓ 1,50 0,50 2,50

TOTAL PUNTUACIÓ 2.8 4,50 3,50 7,50



2.9 RESPOSTA DURANT PERIODE DE GARANTIA
Temps de resposta Temps de resposta: 1h Greu, 2h Lleu Temps de resposta: 1h Greu, 2h Lleu

Criteri puntuació plec

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta 
que millora de manera fefafent el mínim exigit.

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el 
temps de resposta que millora de manera fefafent el mínim exigit.

PUNTUACIÓ 2,50 2,50 2,50

UTE Gruas Vimasa UTE ARNÓ INFRAESTRUCTURAS S.L.U. i VOPI 4 S.A.
TOTAL 30,50 29,50 40,00
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