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Exp. núm.: C1742025092
Gestiona.: 295/2025

Àrea de planificació, desenvolupament i territori

Informe Tècnic   

Referència

Avaluació  de  les  propostes  susceptibles  de  judici  de  valor 
presentades pels  licitadors del  procediment de contractació 
del LOT 2, corresponent a les obres de construcció de porxo 
per a la  instal·lació fotovoltaica a la  pista esportiva dins el 
complex educatiu el Pla d’Òdena.

Sol·licitant Ajuntament d’Òdena, Mesa de contractació.

Emplaçament Carrer Aurora, s.n., d’Òdena.

Redactora Arquitecta municipal Roser Calafell Torras.

Per part de la mesa de contractació es fa trasllat a la tècnica sota signat per que avaluï 
les propostes susceptibles de judici de valor presentades per els licitadors en el sobre 
A, d’acord amb l’annex 4 del procediment de contractació, obert en data 18 de juny de 
2025.

En el procediment només s’ha presentat un licitador:

1.- INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.

Es procedeix a la revisió de la proposta presentada seguint els criteris de puntuació 
amb valoració susceptible de judicis de valor establerts en l’apartat B de la clàusula H.2 
de criteris d’adjudicació.

«B) CRITERIS AMB VALORACIÓ SUSCEPTIBLE DE JUDICIS DE VALOR LOT 2: 

Memòria descriptiva tècnica fins a 20 punts.

El licitador presentarà una memòria tècnica explicativa que contindrà un màxim de 10 
pàgines (incloses portades, índex i cronograma d’execució del contracte) en el format 
indicat a l’Annex 4. La puntuació s’atorgarà de la següent manera:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra, fins a 7 punts:

El  licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre com preveurà el 
desenvolupament de les obres previstes als projectes executius, amb una descripció 
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del procés constructiu,  terminis de subministrament de materials,  mitjans 
auxiliars necessaris,  recursos personals disponibles i el protocol per a la 
posada  en  funcionament  i  legalitzacions  de  les  instal·lacions  solars 
fotovoltaiques.  En  aquest  sentit,  s’identificaran  les  possibles  dificultats 
constructives,  d’execució,  operacions  crítiques,  així  com  les  possibles 
solucions proposades al respecte.

b) Implantació i organització de l’obra, fins a 7 punts:

El licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre com preveurà les 
zones d’acaparament de materials, la metodologia i sistema d’elevació dels materials 
de l’obra fins a les cobertes, els tancaments i senyalització dels àmbits de les obres, la 
mobilitat interna i externa en els edificis on es preveu l’execució de les obres.

En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de l’impacte de les obres al 
normal funcionament dels edificis i equipaments municipals, així com del sistema viari 
del seu entorn.

c) Planificació de l’obra, fins a 6 punts:

El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un estudi 
temps-activitat  (s’accepten formats tipus MS Project,  o similars equivalents).  El  qual 
s’haurà de fonamentar d’acord amb el pla de treballs inclòs als projectes executius i les
seves partides/capítols d’obra contemplats, i de conformitat amb el procés constructiu i
d’execució de l’obra proposat en l’apartat anterior.

S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i total. No obstant, i respecte 
als terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs en instal·lacions 
de forma simultània (solapaments) amb l’objecte de donar compliment al termini màxim 
d’execució de les obres que preveu el present plec.

Es  valoraran  els  tres  apartats  conforme  a  pautes,  paràmetres  i  factors  com  la 
racionalitat,  coherència,  detall,  i  concreció  en la  identificació  de  les  fites  i  tasques 
principals, singulars i crítiques i la seva interdependència que determinen els aspectes
més determinants de l’obra.

D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats de la memòria a presentar 
pels licitadors, conforme amb el següent escalat de puntuació:

 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació.
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.
 Valoració suficient: 50% de la puntuació
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació.
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació.

Les proposicions  presentades superant  el  número màxim de pàgines només seran 
valorades fins la pàgina 10 (incloses portades i índex).

D'acord amb l'article 146.3 LCSP, donat que la valoració dels criteris s’articularà en 
dues fases, la puntuació mínima per poder continuar en la fase de valoració de criteris 
amb valoració susceptible de judicis de valor és de 10 punts sobre els 20 possibles.
Les ofertes amb puntuació inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de 
contractació i no s'obrirà la seva oferta de valoració de criteris automàtics.
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L'empat entre dos o més licitadors es resoldrà aplicant els criteris socials de 
desempat  establerts  a  l’article  147.2  de  la  LCSP,  referits  en  tot  cas  al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.»

A continuació s’analitza i  valora la proposta presentada d’acord amb els 
criteris exposats:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra, fins a 7 punts:

ICMAN, realitza una descripció de totes les partides de cada fase molt detallada des 
dels treballs previs fins a la posada en funcionament i legalització de les instal·lacions, 
incloent taula de terminis de subministrament de material i taula de recursos humans.

Es té en compte la ubicació al costat de la llar d’infants i de la zona residencial i es 
prenen mesures al respecte per tal de minimitzar molèsties. 

Es destaquen les següents millores plantejades:

 Ús  de  canó  nebulitzador  per  prevenir  pol·lució  durant  excavacions  i 
terraplenats.

 Seguiment de rasants i excavacions amb equip de topografia.
 Es realitzarà l’encàrrec de l’estructura metàl·lica tan aviat com es conegui data 

d’inici detreballs.

De la descripció que es realitza del procés constructiu i d’execució de l’obra se’n fa una 
valoració excel·lent.

b) Implantació i organització de l’obra, fins a 7 punts:

ICMAN, després de realitzar una visita a l’emplaçament proposa una implantació de les 
casetes auxiliars a l’interior de la parcel·la que permet una millor execució de l’obra, 
així  com  un  millor  accés  des  de  l’exterior  per  poder  realitzar  les  càrregues  i 
descàrregues de material  amb més agilitat  i  minimitzant  l’afectació  sobre els veïns, 
especialment a l’escola bressol LLIP l’Avió de Paper.

També  s’identifiquen  detalladament  possibles  interferències  durant  l’execució  i  es 
plantegen solucions concretes per minimitzar els efectes i molèsties que poden produir 
aquestes interferències.

Es destaquen les següents millores plantejades:

 Es  tindran  en  compte  els  horaris  d’entrada  i  sortida  de  l’escola  bressol  en 
relació al subministrament de material i la gestió de residus, podent-se realitzar 
el subministrament a primera hora (7:00- 8:00) i la gestió de residus a darrera 
hora  de  la  tarda.La  col·locació  de  barreres  acústiques  en  la  zona  en  què 
l’escola bressol limita amb la zona d’obres (al sud de la zona d’obres).

 Per minimitzar les afectacions per les emissions de pols, principalment durant 
els  enderrocs  i  moviments  de  terres,  es  proposa  la  utilització  d’un  canó 
nebulitzador.

 Es   realitzarà  una  batuda  de  l’àmbit  d’obra  amb  GEORADAR  per  detectar 
serveis soterrats i/o altres elements no previstos, i anticipar-se així a possibles 
interferències.
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S’incorpora un plànol detalla de la implantació de l’obra tenint en compte 
totes les interferències possibles.

De la descripció que es realitza de la implantació i organització de l’obra 
se’n fa una valoració excel·lent.

c) Planificació de l’obra, fins a 6 punts:

ICMAN, presenta una planificació de l’obra acompanyada d’un diagrama de Gantt molt 
detallada,  explicativa i coherent,  identificant  les fites i  tasques principals,  singulars i 
crítiques i la seva interdependència.

De  la  descripció  que  es  realitza  de  la  planifiació  de  l’obra  se’n  fa  una  valoració 
excel·lent.

RESUM PUNTUACIÓ CRITERIS AMB VALORACIÓ 
SUSCEPTIBLE DE JUDICIS DE VALOR LOT 2

Memòria descriptiva tècnica
Ple
c

INGENIERIA CONSTRUCTORA 
MANRESANA, S.L.

a) Procés constructiu i d’execució de 
l’obra

7 100% 7

b) Implantació i organització de l’obra 7 100% 7

c) Planificació de l’obra 6 100% 6

Tota
l

20 20

Òdena a 3 de juliol de 2025.

Roser Calafell Torras
L’arquitecta municipal
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