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1.1. MEMORIA

1.1.1. OBJECTE | DADES DEL PROJECTE

El present Projecte d’Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada, d’ara endavant EDC, té per
objecte definir les actuacions realitzades des del 23 de febrer de 2.009 (Acta de comprovacié de replanteig) al
25 de Setembre de 2.012 (Certificat Final d’'Obra), a I'execucio de les obres del HOSPITAL DE CERDANYA,
CLAU: HPG-07386.

La finalitat del present EDC és la de disposar de les dades de suport, fiables, per a actuacions futures a I'edifici
un cop estigui en servei, aixi com la relaci6 de les actuacions realitzades, el seu abast, les seves

caracteristiques constructives, quantitatives, qualitatives i funcionals.

Paral.lelament es pretén marcar les pautes necessaries per al seu correcte funcionament i manteniment de les

diverses instal.lacions que han estat objecte en la present obra.

1.1.2. ABAST DEL PROJECTE EDC

El projecte abarca tant les obres descrites en el projecte d’execucié (obra principal), el recull de les necessitats
previstes durant I'execucié de I'obra contemplades al projecte modificat (M1) i totes les modificacions presses

per la Direccié Facultativa i Propietat durant el transcurs de I'obra, aixi com les Incidéncies aprovades.

1.1.3. DOCUMENTS QUE INTEGREN L’EDC

El present projecte esta integrat per quatre documents en format DIN A3, apaisat, corresponents a: Memoria i
Annexos, Planols, Control de Qualitat i Apéndix.

El document n°1. Memodria i Annexos, és el document base on es descriuen de manera complerta totes les
actuacions realitzades dins I'ambit de I'obra. En I'apartat d’annexos s’adjunta la documentacié necessaria per a

recolzar les dades de la memoria i complementar-les.

El document n°2. Planols, és el recopilatori de tota la documentacié grafica que defineix tant geométricament

com constructivament les obres realitzades.

El document n°3. Control de Qualitat, és el document que reflexa el nivell qualitatiu de les obres realitzades
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El document n°4. Apendix, és el document on es recullen els certificats de garanties, homologacions, catalegs,
manuals d’instruccié i finalment els expedients de legalitzacié de les instal.lacions que hagin de passar aquest

tramit
1.1.4. ANTECEDENTS | DADES GENERALS DE L'OBRA

Antecedents
L’edifici s'aixeca en un solar qualificat de equipament comunitari sanitari assistencial, Clave Esa, conforme al
Plan General de Ordenacion Urbana de Puigcerda. La superficie del solar es de 19.311 m?.

Els parametres urbanistics estan en funci6 de la proposta del projecte.

Superficie total construida del projecte: - HOSPITAL 12.387,4 m?
-CAP 400,0 m

-INSTAL.LACIONS  1.802,8 m®

- APARCAMENT 4.516,2 m?

19.106,4 m

Ocupaci6 edificacio 8951 m?,

Superficie urbanitzacié 10477 m?

Dades generals del projecte

Projecte HOSPITAL DE CERDANYA
Clau HPG-07386

Situacio Carrer cami d’Ur, 31
Municipi Puigcerda

Comarca Cerdanya

Autors del Projecte BRULLET PINEDA ARQUITECTES S.L. (DF)
Mare de Deu de la Salut n°® 40 - 08024 Barcelona
Tel: 9321068 19

Albert de Pineda Alvarez

Manuel Brullet i Tenas

Marcial Novo i Mazuelos

Propietat i Organitzacié del Projecte i la Construccio

Propietat Agrupacié Europea Cooperacié Territorial (AECT)

Servei Catala de la Salut. (CatSalut)

Travessera de les Corts, 131-151 (Edifici Olimpia) - 08028 Barcelona
Interlocutor: Sr. Francesc Mula i Espinet

Tel: 93.403.85.85

Gesti6 d’Infraestructures, S.A. (GISA).

C/ Vergds n° 36-42 - 08017 Barcelona

Organitzacio del Projecte
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Representant a I'obra Sra.Carolina Cuevas
Gestid del Projecte GECSA Ingenieria y Obras, S.A.

Carrer dels Vergds, 11. - 08017 Barcelona

Telf: 93 445 10 10

Project Manager. Sr. Giovanni di Bella

Empresa Constructora Ute de Copisa Constructora Pirenaica, S.A.i Agefred S.A. Union
Gerent de la UTE: Sr. Josep M? Ribalta i Boix

COPISA, S.A.
Pl. Europa, 2-4. Torre Copisa - 08902 L’'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 493 01 00

Interlocutor: Sr. Xavier Siguenza

AGEFRED, S.A.
Escultor Canet, 35-37. - 08028 Barcelona
Tel: 93 334 08 00

Interlocutor: Sr. Xavier Gil

Dades generals de la Direcci6é Facultativa

Direccio d’Obra BRULLET PINEDA ARQUITECTES S.L. (DF)
Mare de Deu de la Salut n° 40 - 08024 Barcelona
Tel: 93 210 68 19
Albert de Pineda Alvarez
Manuel Brullet i Tenas
Marcial Novo i Mazuelos

Direcci6 d’Execucié GECSA Ingenieria y Obras, S.A.
Carrer dels Vergds, 11. - 08017 Barcelona
Telf: 93 44510 10
Sra. Rosa Astals Fusellas

Coordinador Seguretat i Salut HISPANICA DE PREVENCION (HDP)
Carrer Ambar, 9 - 28224 Madrid
Tel: 902 366 158
Sr. Javier Michovich Michel
Sr. David Soliva Gobern

Coordinador Mediambiental GECSA Ingenieria y Obras, S.A.
Carrer dels Vergos, 11. - 08017 Barcelona
Telf: 93 44510 10

Sra. Rosa Astals Fusellas
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CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

La finca esta situada en el municipi de Puigcerda a 1200m d’altitud sobre el nivell de mar. L’edifici te forma

trapezoidal amb la seva fagana nord orientada a la Ronda Urbana de Puigcerda i la facana de major longitud
déna a una zona verda amb orientacié sud. Constat de dues plantes soterrani, la planta baixa i una planta pis i

que puntualment s’aixeca una torre de planta tercera i quarta per a les sales de instal-lacions.

CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES
Els paraments verticals de fagana estan acabats per un revestiment de xapa de zenc i un socol amb aplacat de

granet, diferenciant-se la fagana nord de la sud per tenir un acabat de gelosia galvanitzada i I'altre un acabat de
taules de fusta.

El projecte contempla dos tipus significatius de cobertes una transitable de tipus invertida (on hi descansa
'heliport) per una superficie total de 2.147,24m2 i una coberta inclinada acabada amb xapa de zenc de
5.504,59m2, que disposa de lucernaris i patis interiors per donar lluminositat a les plantes soterrades.

La superficie d’'urbanitzacié és de 10.477 m2 dels quals 6.800 m2 seran una combinacié de paviment de peces
de granet flamejat (a tocar de I'edifici) especejat en diferents mides i paviment de formigd acabat rentat. Els
3.677 m2 restants de plaga es dedicaran a zona verda i arbrada amb una combinacié de roure i Bedoll.
Tancaments exteriors: els tancament exteriors sén d’alumini anoditzat, amb ruptura de pont térmic incloent vidre

aillant transparent.

CARACTERISTIQUES DE LES INSTAL-LACIONS

El projecte preveu les instal-lacions necessaries pel funcionament de I'Hospital amb les seglents centrals de

produccio:

A planta soterrani les instal-lacions mecaniques, aigua (potable, aigua calenta sanitaria, tractada, de
recuperacio, incendis, etc.) amb els seus dipdsits d’acumulacié i centrals de bombeig, de gasos médics i
d’energia eléctrica (centre de transformacio de I'hospital). A la planta coberta, les plantes refredadores, sales de
calderes i els seus centres de bombeig per a distribucié d’aigua freda i aigua calenta de climatitzacié. Es troba

també I'area de produccié d’aigua calenta a través de captadors solars

HOSPITAL
Sup. Total m2

SOTERRANI-1 2552,8
PLANTA BAIXA 5508,6
PLANTA PRIMERA 4326
SUP. CONST. TOTAL 12387,4
INSTAL.LACIONS
Espai Sup. Total m2
instal.lacions

Planta Soterrani 2 105,2
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Planta Soterrani 1 286,7
Planta Baixa 37,9

Planta Primera 978,3
Planta Segona 172,5
Planta Tercera 169,8
Planta Quarta 52,4
SUP. CONST. TOTAL 1802,8
ELEMENTS

Sup. Total m2
Mol de carrega 1089
Porxos i terrasses 1196,7
SUP. CONST. TOTAL 2285,7
URBANITZACIO

Sup. Total m2
SUP. CONST. TOTAL 10477
CENTRE D’ATENCIO PRIMARIA

Sup. Total m2
SUP. CONST. TOTAL 400
APARCAMENT
Aparcament Sup. Total m2
Aparcament soterrani-1 28,7
Aparcament soterrani-2 (160 plazas) 4349
Rampes cobertes 138,5
SUP. CONST. TOTAL 4516,2

1.1.5. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

1.1.5.1.- TOPOGRAFIA | REPLANTEIG

La topografia de la parcel-la s’ajustava al planol topografic existent en el projecte.

La variacié no ha estat en l'altimetria i corbes de nivell, si no amb la definicié dels llindes del solar en el seu
vessant est, on hi ha hagut confussié en quant al final de la plaga i les voreres de la urbanitzacio, i per tant s’ha

refet el limit de la parcel-la fenbt arribar la plaga fins al final de les voreres.

AL projecte modificat, apartat de Topografia, s’adjunta el planol amb els limits correctes, aixi com planols de

comprovacio de replanteig en el procés de I'obra.
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1.1.5.2- GEOLOGIA | GEOTECNIA

Iniciat el moviment de terres es constata que el solar per a la construccioé de I'Hospital de Cerdanya s’ajusta a

les condicions de I'estudi geotécnic del Projecte Executiu.

Les consideracions especificades en la Memoria Constructiva del projecte remarquen la necessitat de verificar

I'existéncia i la posici6 del drenatge perimetral dels murs de soterrani.

En el procés constructiu no s’ha detectat cap pujada en el nivell freatic perd s’ha tingut en compte, segons el
Codi Técnic de I'Edificiacié (Documento Basico HS/Solubridad/HS!- proteccién frente a la humedad) i mitjangant
els parametres de coeficient de permeabilitat del terreny i en consequéncia el grau de impermeabilitat d’adoptar
una solucié constructiva mitjangant la col-locacié de una lamina impermeabilitzant per sota dels fonaments de

pilars, murs i soleres per evitar la possible entrada d’aigua del freatic.

1.1.5.3.- MOVIMENT DE TERRES

La neteja i esbrossada del terreny sén les dues activitats que inicien el moviment de terres.

Posteriorment s’inicia el moviment de terres general de les zones de I'aparcament. Degut al contingut granitic
del terreny, ja previst en el estudi geotécnic del projecte, apareixen uns “bolos” de granit de mides considerables
(de fins a 1,00mts de diametre) que varen modificar el perfil de I'excavacié engrandint-lo en la majoria dels

Casos.

Tot el material procedent de I'excavacioé s’ha reutilitzat en diverses activitats de I'obra, en alguns casos amb una

transformacio en quant al granulat del material.

Pel terraplenat dels murs de tipus 1 del soterrani s’ha obtat per millorar la solucié del projecte substituint les

terres adequades d’aportacié de la propia excavacié per un pedraplé.

1.1.5.4.- SANEJAMENT | DRENATGES

La installacié de sanejament de I'edifici esta formada pels segients sistemes:
¢ Recollida d’aigles pluvials de l'interior i cobertes de I'edifici i zones exteriors.

¢ Recollida d’aigues fecals.

Cadascuna d’aquestes instal-lacions s’ha realitzat de manera independent. El sanejament de les aiglies fecals s’ha
executat de la manera convencional, fent servir desguassos, baixants, col-lectors penjats i col-lectors soterrats que

conduiran les aiglies a I'exterior de I'edifici. Un cop als exteriors, el col-lector general d’aiglies fecals es canalitzara
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fins el col-lector de sanejament fecal municipal.Els exteriors de I'edifici disposaran del sanejament corresponent
d’evacuacio d’aiglies pluvials.
A aquesta xarxa també es connecta les superficies de cobertes de I'edifici fins la xarxa desanejament pluvial del

municipi.

Descripcié general de la instal-lacié d’evacuacio

La instal'lacié de sanejament té per objecte I'evacuacio i recollida dels aparells sanitaris, canalons, morrions i

claveguerons de sales técniques de I'edifici amb dues (2) xarxes independents, fecals i pluvials.

Les instal-lacions estan formades basicament per desguassos individuals d’aparells i elements amb necessitat
d’evacuacid, baixants i col-lectors horitzontals d’evacuacié general. Els baixants efectuen el seu recorregut per
patis o forats previstos per arquitectura o junt a pilars i elements estructurals pel seu millor suport.

El desguas dels aparells sanitaris i morrions s’efectua pel fals sostre de la planta inferior fins connectar al baixant
corresponent segons el tipus d’aigiies, fecals o pluvials. El desguas dels aparells sanitaris suspesos que es troben

proxims als baixants, s’executaran encastats. Els baixants fecals van ventilats a coberta.

Els baixants i els col-lectors verticals principals, tan fecals com pluvials, es condueixen verticalment per patis
d’instal-lacions, buits previstos per arquitectura o junt a pilars, fins el terra de planta baixa o fins el sostre de planta
soterrani-1, on es realitza la recollida horitzontal principal que condueix les aigles fecals i pluvials fins el

sanejament exterior.

La xarxa d’evacuacio contempla també el sanejament exterior per recollir les aiglies produides al interior de I'edifici

i recollir les aiglies de les places exteriors de I'edifici.

A les zones de vials, es col-loquen embornals prefabricats en polietileé MDPE, amb sortida sifonica, marc d’acer
galvanitzat i reixa de fosa connectats als pous de registre. La xarxa aprofitara les pendents del terreny col-locat
embornals, reixes i pous de registre en els canvis de nivell a fi de desguassar per gravetat fins els punts més

baixos on es connectaran els col-lectors per evacuar les aiglies exteriors.

Atés que tots els aparells sanitaris instal-lats en les plantes soterrani-1 i soterrani-2 queden per sota del nivell de la

xarxa de claveguerons, s’ha previst la instal-lacié d’'un pou de recollida i elevacié d’'aiglies fecals.
Per ultim la xarxa disposa dels seglients elements especials a la instal-lacié de sanejament:
- Separador de greixos a la cuina.

- Separador de hidrocarburs a I'aparcament.

- Separador de hidrocarburs a I'Heliport
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Aiglies drenatges

Al voltant dels murs de planta baixa i soterrani s’ha instal-lat una xarxa de recollida d’aigua de drenatges, amb tubs
perforats enterrats amb grava i lamina drenant de recollida d’aigua que es connecta abans de la sortida de

parcel.la a la xarxa de pluvials.

1.1.5.5.- FONAMENTACIO | SISTEMES DE CONTENCIO

Els fonaments s’han executat segons dimensions i armat previst en projecte, a base de sabates aillades i murs

perimetrals.

Tal i com s’ha indicat en el capitol de Moviment de Terres, s’ha millorat el sistema de fonamentaci6 protegint, el
mateix respecte el terreny, amb una lamina impermeabilitzant i aixi evitar la possible entrada d’aigua degut al

nivell freatic.

L’edifici esta recolzat, basicament, en dues grans plataformes de treball correponent als nivell de planta baixa i
plata soterrani -2. La 12 filada de sabates de la planta baixa (eix f) recolza sobre el terraplenat del mur del
soterrani -2 de tipus 1 realitzat amb terres adequades d’aportacié, la millora realitzada és la de substitucio

d’aquestes terres per un pedrapla.

Pel dren dels tubs del soterrani -2 s’ha proposat una millora que consisteix en la realitzacié d’una base ferma de
formigd amb pendents per a la col-locacié del tub i canalitzacié de Il'aigua recollida fins a la xarxa de

clavegueram.

1.1.5.6.- ESTRUCTURA

Fonamentalment distingim quatre tipologies d’estructura:

- Forjats bidireccionals amb cassetons d’alleugeriment formant reticules de 85x85 cm recolzats en pilars
i/o murs de contencié de formigé armat.

- Lloses massisses recolzades en pilars i/o murs de contencié

- Forjats unidireccionals amb plaques prefabricades de formigo

- Estructura metal-lica en pilars de suportacié de lloses massisses i com a suportacié de parets de

tancament de facana..

S’ha respectat el contingut del projecte executiu d’estructures modificant el seguent:
- increment de la quantitat de passadors per a la connexié de lloses massisses (llosa sostre planta

baixa)
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Afegir un angular per la part inferior de la llosa massissa (llosa sostre moll de carrega)
lindes estructurals: en les obertures exteriors s’han col-locat unes llides formades per peces compostes
d’acer a/42-b en perfils laminats que suporten les parets de ceramica de tancament de la fagana tant per

l'interior com per I'exterior.

Aquestes modificacions queden reflexades en el capitol de documentacié grafica d’aquesta EDC.

1.1.5.7.-

TANCAMENTS PRIMARIS

COBERTES

El projecte contempla diversos sistemes constructius alhora en diferents acabats.

Coberta transitable acabada amb: formigé remolinat, amb paviment de granit flotan, amb paviment de
fusta flotan i ajardinada.
Coberta invertida transitable acabada amb paviment fltran

Coberta inclinada microventilada acabada amb xapa laminada de zenc.

Per accedir a les cobertes s’ha previst:

Coberta planta quarta: hi han dues escales metal-liques de gat (una per cada element constructiu). Per
poder-les utilitzar 'operari ha d’anar equipat amb un cintur6é de seguretat. Ha d’existir una senyalitzacié
que ho evidencii.

Coberta planta segona: s’accedeix per I'escala E2 i/o per I'escala E4 atravessant la sala del quadre
general de baixa tensiéo QGBT.

Coberta planta primera portxo accés rampes aparcament: s’accedeix per les obertures existents en
'acabat de fagana nord (deplayé).

Coberta planta primera: s’accedeix per les finestres de les habitacions d’hospitalitzacio.

FACANES

Practicament totes les faganes s’han realitzat amb els acabats de projecte:

Fagana microventilada en safates perfilades de xapa laminada de Zinc: les faganes est , oest i els pati
interiors grans/petits de comunicacio de planta soterrani -1 fins a planta primera van revestits amb Zenc
de igual manera que la coberta inclinada donant axi continuitat visual entre coberta i faganes.

Fagana estucada amb sistema coteterm: aquest acabat s’ha substituit per la fagana microventillada de
xapa laminada de zenc per unificat acabats.

Aplacat vertical de pedra graitica nacional flamejada: es maté I'acabat en les zones que identifica el
projecte executiu majoritariament en la part inferior de les diverses faganes, amb forats per a fixacions i

aresta viva a les quatre vores, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter

1.1.5.8.-
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de ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 I. Aillament amorf projectat de gruix 4 cm, amb
escuma per a aillaments de poliureta de densitat 35 kg/m3. Paret de tancament recolzada de gruix 14
cm, de mad calat de 29x14x10 cm, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM I
1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |. Trasdossat format per enva de 7 cm de gruix, de
supermad de 70x50x7 cm, aplacat per una cara amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix adherida
amb guix amb additius.

Aplacat vertical de fusta de tipus red ceder: es maté I'acabat en les zones que identifica el projecte
executiu majoritariament en la facana sud i els patis de planta primera de la fagana est i oest.i sud.
Facana a base de gelosia de fusta red ceder: a la torre d’instal.lacions, es preveu un tancament de
fagana format per gelosia de llistons de fusta red cedar de seccié trapezoidal i 280 cm de llargaria ,
fixats mecanicament a subestructura formada a base de tubs d’acer galbanitzats cada 140 cm

Facana a base de gelosia fixe de deployée d’acer galvanitzat: a la fagana nord la zona destinada a
instalacions, es preveu un tancament de fagana format per gelosia fixe de deployée d’acer galvanitzat

acabat lacat en marcs de 1.25 x2.20 i fixat sobre tub estrcutural de 80x80x4

DIVISIONS INTERIORS | EXTERIORS

Tancaments exteriors:

els tancaments opacs de faganes es faran amb mad calat de 29x14x10 cm i aillament projectat de
poliureta (densitat nominal 35kg/m3) de e=60 mm col-locat amb morter de ciment Il 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 I.

L’arrencada del mur sobre la cimentacid, disposar una barrera antihumitat amb, lamines asfaltiques o
morters hidrofug, per evitar I'ascensié de I'aigua per capil-laritat, tant en murs perimetrals com interiors.
Col-locar lamines impermeabilitzants degudament protegides sobre el mur de soterrani i drenatges
perimetrals en la base de la fonamentacié. Col-locar les barreres antihumitat a més de 30 cm del nivell
del terra.

Tancaments interiors:

Parets de maéd calat: a les zones de vestibul d'independéncia d’escales, nuclis de transport vertical,
patis d’instal-lacions i divisions de sectors d'incendis paret de tancament de gruix 14 cm, de bloc de
29x14x10 cm co-locada amb morter de ciment 1:2:10, elaborat a 'obra amb formigonera de 165 I.

Super mad de 10cm: les divisions interiors és faran amb paredo recolzat de 10 cm de supermad de
29x14x10cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. Quan el conjunt superi I'algada de 5m es
travara i rigidara amb un pérfil laminat UPN 100. El conjunt haura de assegurar el compliment de la
NBE-CA-88.

Supermad de 4cm: els trasdossats de facanes és faran amb paredé recolzat de 4 cm de supermad de
60x25x4cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 . El conjunt haura de assegurar el
compliment de la NBE-CA-88.

Mad radioldgic tipus isabrik: en projecte a la zona de radiologia, les divisons que necessitin estar

protegides es faran amb un enva radioldgic format per mad INSOBRIC-RX de 264x128 i 60 mm. de
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1.1.5.9.-

gruix, es tracta d’'un totxo prefabricat de acid Baritico, amb encadellat en els quatre costats , per
construir envans amb morter ,a la manera tradicional,amb juntes verticals i horitzontals solapades. Els
paraments INSOBRIC-RX poden ser enguixats o enfoscats. Els envans INSOBRIC-RX de 60 mm. de
gruix, tenen un factor de atenuacié per RX, amb tensions entre 100 i 150 KV, equivalent al de una
planxa de plom de 3,7 mm de gruix. Es incombustible i la seva resisténcia al foc, enguixat per les dues
cares, es superior a RF-120. El seu pes es de 170 Kg/m? i s'utilitzan 27,25 totxos per m2. També
aconsegueix un aillament acustic al soroll aéri de 48 Dba, igual al aconseguit amb una paret de 15 cm
de gruix de totxo massis. Aquest tipus de distribucié interior per a la zona de radiologia ha estat
modificat. S’ha col-locat en totes les zones radioldgiques un plaxa de plom vertical de 2mm de

gruix i de 2,50mts d’alcada.

ACABATS INTERIORS

L’ENRAJOLAT

Vitrogres: les escales es revesteixen amb rajola vitrificada VITROGRES o equivalent, de 25x25 mm i
color mostassa (ref. 44-A) per a les escales i blanc (ref. 06-A) per la resta, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) fent ser sistema 'laying'

col.locacié amb paper, incloent p.p cantonera acer inox

Gresite: els banys de les habitacions d’hospitalitzacié i unitats de descansans dels personal médic
aniran amb rajola de ceramica esmaltada amb peces 10x10cm models “10liso”-White i “10TIPTOP-IV”
de la casa R.A.K. CERAMICS, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888). incloent p.p. de cantoneres d'acer inox. Model Manhatan o bé model

nerja

Enrajolat: els banys, vestuaris, office, magatzems i zones humides aniran arrebossades i enrajolades, a
tota algada, amb rajola ceramica 15 x 15 cm, color blanc brillant, col-locada a trencajunts i ala llana amb

ciment cola especial guix, tot segons normativa d’aplicacio . Les arestes amb perfil d’alumini inoxidable.

REVESTIMENTS

En quirofans i esterilitzacio es col-locara revestiment vinilic homogeni de la casa Armstrong model 509-
510 Walldesing linende 2 mm. de gruix, amb protecci6é de poliuretda PUR-Reinford, amb classificacié a
'ds 34/43, juntes termosegellades en calent, , rotlles de 25x2m, col-locat adherit sobre subbase de
terratzo (suport exempt de pols i humitat) amb adhesius de dispersié. Formacié de socol remuntant el

propi paviment fins una algada maxima de 10 cm.

Terratzo: a la majoria dels passadisos tant tecnics com publics , aixi com les sales d’espera, etc es

col.loca un aplacat de parament vertical interior, amb peca de terratzo de gra mig de 40x40 cm, de gruix
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2cm, de la casa Terrazos Escribano S.A.L. model Mortadela, de diferents algcades que pot anar desde
1.2, 2.30 i tota algada si l'algada es superior a 3m és fixara per mitjans mecanics. De caracteristiques i
color a definir per la D.F. Col.locacié de les peces amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat

amb beurada de color.

Aplacat amb tauler fendlic: a les habitacions, a urgéncies , h dia , bloc quirurgic i en general a aquelles
zones on es preveu trafic de llits i no s’ha previst un revestiment petri. Aplacat de paret amb tauler
laminat fenolic COMPACT de 6 mm de gruix tipus POLYREY mod PAPAGO o equivalent, color
combinat blan i auré classificat com B-s1,d0, cantell recte, fixat encolat amb Sikatack Panel o equivalent
sobre doble enllatat format per llates verticals de 25x70 mm en els intermitjos i 25x90 mm als extrems,
collocats cada 30 cm, neteja dels extrems amb Sika Cleaner 205 o equivalent, imprimacié amb Primer
Sikatack-Panel o equivalent i cinta autoadhesiva de 12mm de amplada i 3mm d'espesor a doble cara,

inclos formacio de junta de dilatacié

Aplcat amb tauler de fibres: al passadis principal de la zona de consultas i a les sales d’espera de
radiologia, es revesteix amb tauler de fibres B-s1,d0 ignifug rexapat amb fusta d'auré tallat en llates de
2430x116x16 mm fixat amb massilla de fixacié i puntes ocultes a I'encadellat col.locat sobre llates de
fusta macissa de pi de 40x25 mm fixats amb cargoleria mecanica i acabat envernissat natural ignifug
Placa de guix laminat: a les zones de despatxos , zones administratives, etc i en aquells llocs on hi hagi
un revestiment que no arriba a falg sostre, la resta fins a falg sostre es fara amb placa de guix laminat
de 13 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecaniques. Acabat
pintat amb pintura plastica (una capa de fons i dos d’acabat, tot segons normativa d’aplicacio)

Xapa d’acer xorrejat: revestiment de xapa d'acer inoxidable xorrejat en els frontals d’ascensors, qualitat
A ISI 304 , gruix 3mm, adherida sobre DM hidrofug de 16 mm de gruix de classificacié al foc B-s1,d0.
Encolat amb adhesiu SIKATAC PANEL o equivalent sobre rastrell de fusta de pi de 24x50mm, i vertical

fixacio oculta amb cargols zincat amb 40cm a tota algada.

PAVIMENTS

Paviment de terratzo: paviment sera terratzo llis de gra mitja i gran (combinacio segons I'espai) de 40 x
40 cm de la casa Terrazos Escribano S.A.L. model Mortadela a casi be tot I'edifici , classe 1a, tipus 2,
sobre forjat , col-locat a truc de maceta, a trencajunts, amb morter de ciment 1:6, elaborat a 'obra amb
formigonera de 165 | sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Es col-locara una lamina separadora de

Geotextil entre el terratzo i el forjat en les zones en les que la estructura ho requereixi.

Graons de terratzo a la italiana: els graons d’escala seran de terratzo de gra mig de la casa Terrazos
Escribano S.A.L. model Mortadela, d’'una peca tipus italia, amb cantell polit i abrillantat, col-locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 (formacié de grad prévia amb totxana, finalment es varen realitzar

amb el mateix formigo de la llosa d’escala).
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Paviment de gres: a banys assistits, cambres de banys, locals humits, el paviment sera de gres
porcel.lanic antilliscant de 10x10, model “LIFE TEC ANTILLISCANT” color blau de la casa LIFE TEC,
sobre subbase prévia per a formacié de 1% de pendent, s'impermeabilitzen mitjangant la formacié de
pendents amb morter, membrana PN-7(UNE 104-402) de dues lamines, de densitat superficial 5,6
Kg/m? formada per lamina de betum modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de poliéster de
130 g/m?, adherides entre elles en calent i col-locades sobre lamina separadora, girada en totes les

parets 10 cm. en vertical.

Junt de dilatacié: junts de Dilatacié d’alumini tipus Migua FG-35/4055/E3 color gris.

Paviment vinilic:

A l'aula de rehabilitacié: paviment vinilic homogeni de 2 mm. de gruix, amb proteccié de poliureta PUR-
Reinford, amb classificacié a I'is 34/43, juntes termosegellades en calent, TARKETT SOMMER mod.
850 IQ OPTIMA color ocre, rotlles de 25x2m, col-locat adherit sobre subbase de terratzo (suport exempt
de pols i humitat) amb adhesius de dispersio.

Als quirofans: paviment vinilic homogeni conductiu electrostatic de 2 mm. de gruix i el revers de grafit,
rotllos 25x2m. instal-laci6 amb malla de coure connectada a la presa de terra i adhesiu conductor.
Juntes termosegellades en calent. TARKETT SOMMER mod. TORO EL100 (CS 1287322) Formacio de
socol perfil extrusionat en mitja canya de radi 30 mm.

A radiologia: paviment vinilic homogeni de 2 mm. de gruix, amb proteccié de poliuretda PUR-Reinford,
amb classificaciéo a I'is 34/43, juntes termosegellades en calent, TARKETT SOMMER mod. 710 1Q
GRANIT SD, rotlles de 25x2m, col-locat adherit sobre subbase de terratzo (suport exempt de pols i

humitat) amb adhesius de dispersio.

Paviment de resines: en la zona d’esterilitzacid, el paviment sera de resines epoxi monocolor de dos
components de la casa DRIZORO, model MAXEPOXFLOOR acabat rugés ral 7035.

Paviment de formigd hm 30/b/20/i+e de 10cm de gruix, acabat remolinat mecanic amb helicopter.
Paviment d’entramat d’acer galvanitzat de 30x30 de pas de malla, amb marc perimetral, en planta

primera (zona de instal-lacions), col-locat sobre una estructura metal-lica formada amb perfils laminats

d’acer tipus a/42b (s275jr) treballat a taller, muntat en obra amb proteccié d’'imprimacié antioxidant.

FALS SOSTRES

Cel ras no registrable de plaques de cartré-guix: a les zones no registrables que no requereixen
tractament especial el cel-ras sera de plaques de cartro-guix de 13 mm de gruix sobre perfileria oculta

d’acer galvanitzat, amb encintat de juntes, i acabat amb pintura plastica (una capa de fons i dos
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d’acabat). En els punts on calgui la co-locacié d’un registre aquest sera del tipus PLADUR 6 similar. En
quirofans el cel-ras sera de plaques de cartré-guix de 13 mm de gruix sobre perfileria oculta d’acer
galvanitzat, amb encintat de juntes, i acabat amb pintura de resines de poliureta, amb agents
fungiestatics, d’'un sol component (una capa de fons i dos d’acabat). A les zones humides com els banys

d’habitacions i vestuaris especificacio WR per resisténcia a 'aigta i la humitat.

Cel ras no registrable fonoabsorvent: S’ha modificat la solucié de projecte en quant al tipus de material,
a la zona de cafeteria ,aules i biblioteca es preveu un falg sostre no registrable mitjangant plaques de la
casa gyptone modelo Line 6 de dimensions 2400x1200 amb perforacions ranurades 12% i amb velo
acustic, amb encintat de juntes, i acabat amb pintura plastica (una capa de fons i dos d’acabat). El nou
material sén plaques de la casa Pladurfon model L5x80 n°® 8 de mides totals 2400x1200 i

perforacions ranurables de 10,70% amb encintat de junts i acabat amb pintura plastica.

Cel ras registrable amb safates d’alumini: en passadisos generals es preveu una banda registrable amb
safates d’alumini lacades en color blanc o a escollir per la D.F. de 30cm d’ampla i longitud variable tipus
AMF KOMBIMETALL microperforades de 2mm i espessor de 21 mm (A2-s1-do). Quan es tallin les
plagues a la obra es plegara manualment una petita “ala” per donar rigidessa i planicie a la peca a la
zona del tall. Aquest tipus de material ha estat modificat, 'empresa Disefios mertélicos Zaragoza
S.L., ha fabricat una placa d’acer galvanitzat tipus DMZ 400 de mides 1500x300x40 autoportant

inclos vel acustic.

Cel ras registrable amb plaques d’'HPL: a la zona de vestibul de les habitacions, tant d’unitats
hospitalitzacié com unitats de descans del personal médic, el cel ras sera a base de tauler laminat
fenolic COMPACT de 6 mm de gruix tipus PUR METAL ALUMINI MATE de POLYREY o equivalent de
1500x600mm, clasificat com B-s1,d0 acabat auro.

Cel ras registrable amb plaques de 60x60: les zones de registre a linterior de les diferents
dependéncies es fa mitjancant plaques de guix 60x60cm tipus SYMETRA GIPS de AMF de 12.5mm
d’espessor . Guies semiocultes VT15. Aquest material s’ha modificat per un de similar de la casa

yesyforma amb les mateixes caracterisques i dimensions.

Cel ras amb llistons de fusta red ceder: al porxo d’'urgéncies el cel ras estara format per listons de fusta
Red Ceder de 4.0x7.0cm, col-locats cada 8cm i fixats sobre rastrells de fusta. El sistema, en obra, s’ha
millorat substituint el suport de rastrellat de fusta per una subestructura metal-lica agafada al
sotre de formigd i s’han substituit els llistons de fustes per un tauler de fusta de red ceder
massis amb tractament anti-parasits i tractament B-s1,d0 ignifug de dimensions 1500x500x30
mm sobre enllatat de llistons de fibres de fusta i resines sintétiques, de densitat mitjana, DM,
hidrofug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecaniques, enllatat de fusta de pi clavat

sobre I'estructura i envernisat.
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SISTEMA MULTIPACT® A: es un vidre de seguretat fisica o contra agresions. Conserva totes les propietats
propies del vidre laminat. Els assajos per aquest tipus de categoria cumpléixen amb la norma alemana DIN
52290-4 i la norma europea EN 356.

1.1.5.10.- TANCAMENTS SECUNDARIS

FUSTERIA METAL-LICA )
PROTECCIO SOLAR SOLARLUX: a les faganes SUD ,EST i OEST les finestres seran de doble

FINESTRES PRACTICABLES FULLA OCULTA Acristallament amb proteccié ISOLAR SOLARLUX

LLUERNARI PLA NO PRACTICABLE

La fusteria exterior a les facanes es realizara amb el sistema finestra / balconera de fulles practicables de
fulla oculta serie UNICITY de TECHNAL.

Totes les fusteries de dificil accés desde I'exterior son practicables en la seva totalitat per poderlas netejar
desde I'interior cumplint les normatives del codi técnic de neteja d’envidraments .

Realitzada amb perfils d’alumini extruit amb aleacié 6063 segons norma UNE 38-337 o 6060 segons la
norma UNE 38-350 i temple T5.

Alumini anoditzat segons la marca de qualitat QUALANOD, amb un gruix minim de 15 micras, color PLATA
MATE.

Trencament de pont térmic mitjangcant dues barretes de poliamida de 15 mm, enrasades per evitar la
retencio del aigua en cas de infiltracio.

Perfil de marc tubul-lar de quatre camares de modul 85 mm.

Altes prestacions acustiques (40 dB).

Altes prestacions de estanqueitat (4 - E1200 — A4).

Gran capacitat de acristallament, fins 34 mm, mitjangcant juntes de EPDM de qualitat marina.

Masa d’alumini frontal exterior vista reduida de 55 mm. en cualsevol composici6 (linia constant).

Acabat estétic enrasat de les unions assegurat per una esquadra interior de reforg i planimetria en la aleta
dels perfils.

Drenatje ocult en el perfil del marc.

Manilla d’accionament interior centrada en perfil inversor i en composicions de dues fulles. El conjunt del
nus central (duos fulles) te una amplada de 55mm.

Perfil junquillo de acristallament ocult.

Les caracteristiques de estanqueitat al aire, permeabilitat a l'aigua i resisténcia al vent obtinguda amb
aquest sistema hauran de ser demostrables amb I'oportu certificat de homologacié obtingut pel constructor
del tancament o pel subministrador del sistema.

El conjunt haura d’assegurar el compliment de la NCSE-02, la NBE-CPI-96 i la NBE-AE-88.

Envidraments format per Illuna MULTIPACT A Clasificaci6 A3 Natural de 5+5 mm, al exterior, i una
MULTIPACT A Clasificacié A3 (4+4) Incolor a I'interior, cambra d’aire deshidratada de 15 mm amb perfil
separador d’alumini i doble segellat perimetral. Fixacié sobre fusteria mitjangant galces de recolzament,

perimetrals, laterals i sellejat en fred amb silicona.

Als Lluernaris de la coberta de consultes, doble Acristallament ISOLAR GLAS, conjunt format per una lluna
FLOAT de 8 mm incolor TREMPAT, al exterior, i una MULTIPACT 55.2(5+5) Incolor y TREMPAT a linterior,
cambra d’aire deshidratada de 15 mm amb perfilo separador d’alumini i doble segellat perimetral. Fixacio
sobre fusteria mitjangant galces de recolzament, perimetrals, laterals i sellejat en fred amb silicona.

La justificacié relativa a la condensacioé obtinguda amb aquest sistema haura de ser demostrable amb el
oportu certificat de homologacié obtingut pel constructor del tancament o pel subministrador del sistema.

El conjunt haura de assegurar el compliment de la NBE-CA-88, la NRE-AT-87, NCSE-02, la NBE-CPI-96 i la
NBE-AE-88.

La neteja d’aquest lluernaris per la part exterior és fara desde la mateixa coberta inclinada per tant és

preveuen unes lineas de vida en aquesta per a la seguretat del personal de manteniment

Per la part inferior del lluernari en les finestres que coincidéixen amb les unitats d’hospitalitzacié s’ha
col-locat un nou lluernari fabricat amb perfileria de la casa Jansen serie Janisol 3 EI60 amb vidre de la casa
Pikington (conjunt homologat amb certificats i assajos Jansen) amb vidre 4+4 contraol solar IOW E10/EI60-

50 gruix 52mm.

CLARABOIA BIVALVA

Claraboia bivalva de polimetacrilat de la casa “Plasticos y Claraboyas Matilla S.A.” diametre 90cm

Col-locades sobre paret de ceramica acabada amb xapa.

PORTES AUTOMATIQUES

A I'entrada principal de 'hospital i a les dues entrades d’urgéncies es dispossen portes de vidre trempat
automatiques

D’ apertura central, composada per 2 fulles mévils corredisses que es deslizan en sentits oposats, tancant
herméticament contra un marc perimetral.

operador Bravo . sistema de guiado per la fulla mévil.

Amb sistema de reapertura espontanea de seguridad

Fusteria amb fulles de estanqueitat E-20 o similar i acabat anoditzat de 21 micra

A la zona d’accés principal i urgéncies, les portes d’ambulancies seran automatiques corredisses de dues fulles .,
en alumini anoditzat mate, amb operador d’obertura rapida (tancament electromagnetic, radars i celludes) tipus

Pag. 16 de 99 25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

MANUSA o similar, envidrament amb vidre laminar 5+5 amb butiral blanc a la zona d’urgenciés i transparent a la fusta de flandes 1era qualitat amb interposicié de lamina de plom 2mm, pintat. segons normes CITAV i

porta principal. especifiques.

Boxos d’urgencies:
1001 RIVISIONS L ELEMIERTE [T ERIORS SECURPRRS es posaran portes i finestres de vidre laminar seguretat de dues llunes incolores unides per butiral
transparent 4+4 mm, amb persiana veneciana triplex-pickup de lamines de 15mm d'al.lumini anoditzat color
Portes de fusta: gris dins la camara i vidre de 5mm planilux, amb perfileria minima d'acer inoxidable brillant, de dimensions
150x220 cm, guia KLEIN MOD/SLID RETRAC 55. Par fixe de vidre d'idéntiques caracteristiques de 330x230

cm. El conjunt fa un total de 475x230 cm.

La composicié de les portes de fusta esta formada per un bastiment perimetral que recull el poliestiré de
50mm o bé I'aglomerat de baixa densitat interior, acabada per les dues cares amb hpl de 3mm. Els
diferents acabats van incorporats a sobra de la composicié anterior, van des de delgues de xapa d’auro,
doble capa d’hpl, 2mm de plom més la capa d’hpl.

En vestibuls d’independéncia en accés a banys publics, vestuaris etc., s’instal-laran portes en lluna

La ferramenta sera d’acer inoxidable ASI 320, frontisses, escuts, manilles, condemnes, panys homologats temperada Securit de 10 mm de gruix, normalitzada, amb caixes, trepants, galzes, tiradors, perns, fre, i

DIN, etc. Els panys seran del tipus de “tancament silenciés” amb el mestrejat de claus segient: . . . L .
’ pany P J 9 maneta i altres accessoris, tot aixd en acer inoxidable, instal-lada segons normes CITAV.

¢ 1er nivell mestrajament general que obra totes les portes (3 copies)

* 2onnivell per arees, cada area té la seva propia mestre Les distribucions interiors dels banys han estat realitzats pel subcontractista del ram de la fusteria amb

» FEls espais de neteja portaran una mateixa clau independent, i els espais de manteniment i laminat d’alta pressié construides especialment per a zones humides a base de pannells de compacte

instal-lacions també. fenolic de 3 mm. de gruix

Portes tallafocs: En area administrativa, tancament de despatxos amb vidre STADIP 6+6mm amb perfileria d’acer

Les portes tallafocs RF-60, 90 i/o 120 (en escales i vestibuls) seran d’amplada 1,20 x 2,20, permetent el galvanitzat. Les portes de vidre seran de seguretat tipus Securit.

pas de lliteres, totes amb mecanismes antipanic.
Els passadissos seran compartimentats amb portes tallafocs automatiques connectades a xarxa de

deteccid, inclosa fulla interior batent.

. - . ., 1.1.5.12.- INSTAL-LACIONS
L’empresa “DIERRE HISPANICA S.A.” és la subministradora de les portes RF seguint la documentacio

grafica del projecte executiu.

En quant al mestrejament es mantenen els criteris per a les portes de fusta. 115512.2. GENERALITATS

PORTES AUTOMATIQUES

Al present apartat d’instal-lacions pel Nou Hospital de Cerdanya, situat municipi de Puigcerda, comarca de la

Al Bloc Quirdrgic: Cerdanya, al cami vell de Franga, sector Pla de la Rigolisa (Cerdanya), defineix la totalitat d’instal-lacions de

Les portes automatiques interiors son les de la casa Manusa seguint les especificacions técniques i de g A . . .
P q 9 P q I'edifici. A 'annex de la present EDC es descriuen en detall aquestes instal-lacions.

dimensionat del projecte executiu.
A Tl'edifici els espais per a instal-lacions es disposen de la seglient manera:

En diagnostic per imatge :

es col-locaran fusteries en finestra especial emplomada, formada per premarc en fusta de faig envernissada L
Centrals de produccio

de 15x5cm, encerclament emplomat de fusta amb planxa de plom de 2 mm, sorneguer sobre pre-
encerclament, motilures de solapat, preparada per acristallar amb vidre emplomat. Les centrals de produccioé d’instal-lacions estan situades basicament en dues zones diferents de I'edifici:

Els envidraments anti R-X seran emplomats, totalment transparent FVR vidre proteccié radiolégica RD 50 - A la planta soterrani, comunicada amb l'espina de comunicacions i serveis horitzontals, es troben les
Bastiment i envidrament RD 50 d'SCHOTT IBERICA o equivalent per a proteccié de radiacions gamma i instal-lacions mecaniques, principalment d’aigua (potable, aigua calenta sanitaria, tractada, incendis,

raigs x equivalent a 2,7mm de lamina de pb, amb un gruix aproximat 10 mm., s'inclou p.p de bastiment de
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etc.) amb els seus dipdsits d’acumulacio i centrals de bombeig, de gasos medics i d’energia eléctrica

(centre de repartiment i distribucio de Cia, centre de transformacié de I'hospital i grups electrogens).

- A la planta primera, les unitats de climatitzacié i els seus centres de bombeig per a distribucié d’aigua

freda i aigua calenta de climatitzacio.

- Alatorre de instal-lacions i planta coberta, les plantes refredadores, sales de calderes i els seus centres
de bombeig per a distribucié d’aigua freda i aigua calenta de climatitzacioé. Es troba també I'area de

produccio d’aigua calenta a través de captadors solars.

Instal-lacié d’electricitat

La instal-lacio electrica compleix el que s’indica en el reglament Electrotécnic per a Baixa tensié del Ministeri
d'Industria i les seves Instruccions Técniques Complementaries. Les caracteristiques singulars dels sistemes

escollits:

- Es disposara de tres sistemes de subministrament (normal, essencial i critic) que es realitza a través de

centres de transformacio, grups electrogens i sistemes d’alimentacié ininterrompuda respectivament.

- Els sistemes d’enllumenat es realitzen mitjangant llums de baix consum, llarga durada i rendiment

eficient.

- Es colloquen sistemes de compensacié d’energia reactiva en el subministrament eléctric total i parcial.

Instal-lacié de Climatitzacid i Ventilacid

La instal'lacié de climatitzacié i ventilaci6 complira el que s’especifica en el Reglament d'Instal-lacions
Térmiques a I'Edifici RITE del Ministeri d'Industria, Normes Basiques d’aillament térmic NRE-AT-87, Normes

Basiques de I'Edificaci6 NBE-CA-82 Condicions acustiques als edificis i normes UNE corresponents.
Els trets fonamentals de la Instal-laci6 de Climatitzacio son:

- Sistema de produccioé de fred mitjangant plantes refredadores condensades per aire i un sistema de

produccié de calor mitjangant calderes a gas d’alt rendiment i baixa temperatura.
- Recuperacio de calor de plantes refredadores per a obtencié d’aigua calenta sanitaria i calefaccio.
- La produccid plantejada és a “quatre tubs”, instal-lacié que permet la maxima flexibilitat d’'us i confort.

- Ales zones de funcionament continu, com cafeteria, consultes i habitacions, s’ha instal-lat un sistema de

calefaccié per terra radiant, combinat amb el sistema de climatitzacié per fancoils de conducte.

Instal-lacié de Lampisteria

La instal-lacio de lampisteria complira el que s’especifica en la Norma Basica de subministrament d’aigua en els

edificis habitats del Ministeri d'Industria i en el Reglament d'Instal-lacions Termiques en Edificacié RITE del
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mateix Ministeri aixi com les normes UNE corresponents. Les caracteristiques singulars dels sistemes executats

son:

- Utilitzacié de sistemes d’aixetes economitzadores d’aigles i dispositius estalviadors de consum.

Col-locacié d’anells de distribucié per als subministraments d’aigua contemplats, aigua freda sanitaria,

aigua calenta i osmotitzada per a hemodialisi.

- Generacid d’aigua calenta sanitaria mitjangant instal-lacié de panells solars del tipus tub de buit.

Instal-lacié de Gasos medicinals

S’inclouen en aquestes instal-lacions la d’oxigen, buit, aire comprimit respirable i aire comprimit pneumatic.

El criteri de distribucié utilitzada dels gasos comprimits és el de distribucié en anell a mitja pressié (8-9 bars)

amb reguladors de baixa pressio (5 bars) de linia a la xarxa per a:

- Realitzar l'alimentacié a tots els muntants que garanteix millor el subministrament en cas d’avaria o

accident.

- Disposar de gran capacitat de reserva per poder augmentar els consums en funcié de I'evolucio de les

patologies i caracteristiques dels pacients.

- Estabilitzar les pressions en cada muntant.

Punts d’accés de les connexions de servei

Els punts d’accés de les connexions de servei com ara electricitat, aigua potable, gas natural, etc, es realitza
per la fagana nord del nou edifici. Aquest accés es realitza pel limit de la propietat cap a les sales destinades a
acollir les diferents instal-lacions de I'hospital. La connexié de sanejament es realitza per la facana sud (costat

sud-est i sud-oest).

Electricitat:

Entren dues escomeses en mitja tensié cap al local de companyia on es troben els elements eléctrics
necessaris per distribuir I'energia cap al centre de transformacié de I'hospital. Tots dos locals es troben a la

planta soterrani -1.

Aigua Potable:

Entren 3 escomeses destinades a alimentar els dipdsits d’acumulacié de l'aigua potable i contra incendis.
Aquest diposits i llurs elements de bombeig es troben en un local uUnic. La localitzacié del local és a la planta

soterrani -2.
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Gas Natural:

Entra una unica escomesa destinada a alimentar els consums de gas del centre com elements de produccio
d’aigua calenta i les previons de consums com cuina i cafeteria. L’armari regulador i el col-lector d’impulsi6 es

troba en armari a fagana nord a la planta soterrani -1.

Sanejament:

S’ha realitzat un circuit de sanejament separatiu (fecals i pluvials) per gravetat en tots el recorregut, a excepcio
de les zones que es troben per sota de la cota de clavegueram, que es realitzara una evacuacié per mitjans
mecanics d’aixecament de les aiglies dels pous fins al sistema de clavegueram de I'ajuntament. La connexio es
realitza a la fagana sud de l'edifici amb un sistema de pous i taps que permet la sortida del sanejament pel

costat est o oest, amb dues connexions diferents a la xarxa municipal.

1.15.5.12.2. SANEJAMENT | DRENATGES

La instal-lacid de sanejament té per objecte I'evacuacio i recollida dels aparells sanitaris, canalons, morrions i

claveguerons de sales técniques de I'edifici amb dues (2) xarxes independents, fecals i pluvials.

Les instal-lacions estan formades basicament per desguassos individuals d’aparells i elements amb necessitat
d’evacuacid, baixants i col-lectors horitzontals d’evacuacié general. Els baixants efectuen el seu recorregut per
patis o forats previstos per arquitectura o junt a pilars i elements estructurals pel seu millor suport. El desguas dels
aparells sanitaris i morrions s’efectua pel fals sostre de la planta inferior fins connectar al baixant corresponent
segons el tipus d’aiglies, fecals o pluvials. El desguas dels aparells sanitaris suspesos que es troben proxims als

baixants, s’executaran encastats.

Els baixants fecals van ventilats a coberta amb I'objecte de permetre I'entrada d’aire a la instal-acié per facilitar la

seva evacuacio i al mateix temps evitar la sortida d’olors.

Els baixants i els col-lectors verticals principals, tan fecals com pluvials, es condueixen verticalment per patis
d’instal-lacions, buits previstos per arquitectura o junt a pilars, fins el terra de planta baixa o fins el sostre de planta
soterrani-1, on es realitza la recollida horitzontal principal que condueix les aiglies fecals i pluvials fins el

sanejament exterior.

El sanejament de les sales de climatitzadors i bombes de planta primera (fagana nord) es condueix directament a
I'exterior de I'edifici a la fagana nord, degut que es tracta de reixes de recollida de les sales, on la recollida sera

minima.
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Xarxa Horitzontal (Claveguerons)

La xarxa horitzontal d’evacuacio general s’efectua penjada per planta soterrani-1 i enterrada per planta baixa,
evacuant per gravetat practicament la totalitat de les aigles produides a I'edifici, tan fecals com pluvials, excepte

les plantes soterrani-1 i -2, on mitjangant pou de bombeig evacuarem les aigles fecals a I'exterior.

La pendent dels col-lectors enterrats, son com a minim del 2% en tot el recorregut dels col-lectors principals. Pels
desguassos i col-lectors penjants, s’han utilitzat pendents no inferiors a '1% amb objecte de millorar i facilitar

I'evacuacio.

El sistema utilitzat per la xarxa enterrada sera mitjangant arquetes o pous i col-lectors de diferents profunditats
conduits fins els exteriors de l'edifici. Per profunditats superiors a 400 mm han de ser pericons o pous de Polietilé

de diametre 600, 800 0 1000 mm en funcié de la profunditat dels mateixos.

El recorregut dels col-lectors generals enterrats, de planta baixa, s’ha previst per passadissos, patis i zones on el
registre de la xarxa resulti més facil. També s’ha tingut en compte el tragat de la xarxa la situacié de sabates i

elements estructurals de la fonamentacié de cada zona, amb objecte d’evitar creus i interferéncies amb l'obra.

A partir dels pous generals de sortida, els col-lectors d’aiglies fecals i pluvials es condueixen pels exteriors fins el

punt de connexié amb la xarxa de clavegueram municipal.
S’ha previst una doble xarxa de sanejament fecal, amb possibilitat de connexié del claveguerdé a la xarxa municipal

per I'Avinguda d’Ur i Ronda Interior. La connexié a aquestes xarxes es realitza mitjangant pericons de registre amb

tap de connexié a cada xarxa.

Materials emprats

El material emprat pels desguassos, baixants, desplacaments i col-lectors penjats de la xarxa de sanejament
d’aiguies fecals i pluvials sera el tub de PVC segons norma UNE-EN 1329-1 Tipus B pels trams enterrats per
evacuacié d’aiglies residuals a baixa i alta temperatura, amb accessoris d’unié mitjancant junta elastica / encolats

del mateix material.

El sanejament de la zona de I'heliport s’ha previst recollir-la mitjangant canald i morrions connectats a la xarxa de
sanejament fecal amb canonada d’acer inoxidable, previ a connectar al separador d’hidrocarburs, ubicat a planta

primera a les sales técniques.

Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal-lacié disposen de sifé individual per evitar la transmissié d’olors des de

la xarxa de sanejament a l'interior dels locals.
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A les zones de sales de maquines, locals técnics, aparcaments, patis i locals o zones humides s’ha previst
instal-lar boneres sifoniques per la recollida d’aigues i reixes de recollida segons els casos. Les boneres seran de

fosa en els aparcaments i zones amb transit rodat. A la resta de zones sén d’acer inoxidable.

La xarxa enterrada de sanejament fecal i pluvial principal es realitza amb canonada de PVC per execucio
enterrada segons normes UNE-EN 1401-1:1998 amb accessoris d’unié del mateix material mitjancant junta

elastica amb espessor minim de paret SDR41 rigidesa anular nominal SN4.

Les arquetes i pous son del tipus prefabricat. La base disposa de fons acanalat per evitar estancaments i un millor
desguas de les aigles. Els pous de registre seran de diametre 600 mm per algades menors o igual 1,5 m, de 800
mm per algades fins a 3 m i de 1000 mm de diametre per algades superior. Les tapes de registre seran de funcio

estanques per la xarxa de fecals i de fundicié amb marc hidraulic per la xarxa de pluvials.

Pou de bombeig

Atés que tots els aparells sanitaris instal-lats en les plantes soterrani-1 i soterrani-2 i la xarxa de sanejament de
'aparcament queden per sota del nivell de la xarxa de claveguerons, s’ha realitzat la instal-lacié d’'un pou de

recollida i elevacié d’aiglies fecals.

Per tant, s'instal-len baixants per desguassar els aparells sanitaris, buneres i reixes de planta soterrani-1 i -2

connectats a la xarxa de claveguerons prevista en el soterrani-2 que conduieix les aigues al pou de bombeig.

El pou de bombeig esta format per 2 bombes submergides per a elevacié d’aiglies brutes, recolzades directament
en el fons del diposit. Les 2 bombes poden funcionar de forma alternativa o simultania en cas d’emergéncia
(fallada d’'una de les bombes). El pou disposa altrament d’un joc mdltiple de nivells per a la posada en marxa i
parada independent de cada bomba i nivell superior d’alarma d’emplenat del dipdsit, quadre eléctric de

funcionament, tapes de registre capaces per al pas de vehicles i canonada de ventilacio fins a I'exterior.

Separador de greixos (cuina)

Per evitar el transport i evacuacié de greixos de la futura cuina, de planta soterrani-1, a la xarxa de sanejament,
s’ha instal-lat un pericd separador al qual es connectaran els desguassos que transporten aquest material dels

aparells instal-lats a la cuina. Aquest esta ubicat a planta soterrani-2.

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

El separador de greixos es del tipus prefabricat en polietile (PE), equipat amb tubuladures d’entrada i sortida de

col-lectors i tapes de registre amb relleus d’accés en cas necessari.

Separador de hidrocarburs (aparcament)

El sanejament de les zones d’aparcament de planta -2, es recoll de manera independent, intercalant un separador
de hidrocarburs, abans de connectar a la xarxa de sanejament, per evitar el transport i evacuacié d’aquest material

a la xarxa de sanejament.

Separador de hidrocarburs (Heliport)

Per evitar el transport i evacuacié de hidrocarburs de la zona de heliport a la xarxa de sanejament, s’instal-la un
separador de hidrocarburs amb decantador al qual es connectaran els desguassos que transporten aquest
material. Esta instal-lat a la sala técnica de planta primera, tal i com es reflexa en planols.

El separador retindra els hidrocarburs per la diferencia de densitat amb l'aigua, dipositant-se en la part superior
d’aquesta. Els hidrocarburs retinguts podran ser retirats amb facilitat mitjangant la instal-lacié de tapes d’accés

(amb junta hidraulica).

El pericé separador d’hidrocarburs sera d’acer, Classe | amb by-pass, per a un cabal de 15 I/'s, equipat amb

separador i decantador, tapa d’acer i cél-lula coalescent.

Sanejament exterior

S’ha previst una xarxa de sanejament exterior per recollir les aigiies produides al interior de I'edifici i recollir les
aigles de les places exteriors de I'edifici. La instal-lacié exterior es del tipus separatiu, efectuant connexions
independents a la xarxa publica per les aiglies fecals propies de I'edifici i per les aiglies de pluja dels exteriors i la

coberta de I'edifici.

A les zones de vials, es col-loquen embornals prefabricats en polietile MDPE, amb sortida sifonica, marc d’acer
galvanitzat i reixa de fosa connectats als pous de registre. La xarxa aprofita les pendents del terreny col-locat
embornals, reixes i pous de registre en els canvis de nivell a fi de desguassar per gravetat fins els punts més

baixos on es connecten els col-lectors per evacuar les aiglies exteriors.

La pendent dels col-lectors, sera com a minim del 0,5% en tot el recorregut dels col-lectors principals, amb objecte
d’evitar profunditats d’enterrament importants. Pels desguassos i col-lectors secundaris, es faran servir pendents

no inferiors a I'1,5% amb objecte de millorar i facilitar la evacuacio.
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1.15.5.12.3. XARXA D’AIGUA FREDA, AIGUA CALENTA SANITARIA

Connexio de servei d’AFS

La instal-lacio de aigua freda per a proveiment a I'edifici s'inicia en tres (3) connexions de servei d’aigua procedent
de les xarxes de proveiment exterior Municipal, per la cantonada nord-est. Les connexions de servei es realitzen
amb canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per contenir el comptador instal-lat en perico

registrable.

Les canonades enterrades des de la connexié de servei exterior fins a l'interior de I'edifici estan realitzades amb
canonada de polietilé d’alta densitat a 16 kg/cm2 segons UNE 53.966-en 12.201, amb accessoris del mateix

material; muntades a l'interior de rases.

Es muntara un comptador general de subministrament d’aigua, per cada connexid, equipat amb filtre per a retencié
d’'impureses, valvula de retencio per evitar retrocés d’aigua a la xarxa de proveiment i valvules d’entrada i sortida
per facilitar la seva reparacié i desmuntatge. Des dels comptadors s’efectua una distribucié per l'interior de I'edifici

fins alimentar als dip0sits de reserva i acumulacié d’aigua per a Us sanitari.
A més, s’ha previst una connexié de la connexié de servei d’aigua a tots els col-lectors dels grups de pressio
distribuidors dels diferents circuits per poder alimentar a totes les instal-lacions amb pressié i cabal de la xarxa

de subministrament exterior en cas d’avaria d’algun dels grups de pressio.

Diposit d’acumulacié d’AFS

L’edifici disposa de 2 diposits d’acumulacié d’aigua freda sanitaria de 20 m3 cadascu. Aquests diposits es troben

instal-lats en planta soterrani-2.

Els diposits d’acumulacié i reserva d'aigua disposen de valvula de pas a lI'entrada per a emplenat manual,
electrovalvula per a emplenat automatic, sobreeixidor, entrada d’home per a neteja, joc de nivells i alarma per
minima i per excés d’aigua, amb nivell de proteccié per evitar el funcionament de les bombes dels grups de pressiod

sense aigua acumulada.

Els dipdsits d’acumulacio disposen d’equip de recirculacio per a amidament del clor lliure residual i per a dosificacié
de clor liquid amb la finalitat de garantir les condicions de salubritat de 'aigua, format per bomba i canonades
d’aspiracio, quadre eléctric, quadre d’amidament — regulacio, cél-lula d’amidament, filtre, valvula antiretorn, presa

per a mostres, bomba dosificadora i dipdsit acumulador de clor.
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Grup de pressié d’AFS

S’ha previst instal-lar dos grups de pressio un per la instal-lacié d’aigua freda sanitaria i un altre per la instal-lacié
de fluxometres i aixetes de neteja de planta soterrani-2. Els grups de pressié estaran formats per 2 bombes

centrifugues verticals multicel-lulars.

Les bombes dels grups de pressié disposan de valvules, filtres, valvules de retencid en la impulsié, maniguets
antivibratoris en la impulsié i aspiracié i entraran en cascada i es variaran les condicions per a que entrin, de forma
alternativa, a fi de permetre un uniforme desgast de totes les bombes. Els grups de pressio disposan d'un quadre
eléctric propi per a I'alimentacié i el control de les bombes, incorporant presostats, amperimetres individuals per
bomba, voltimetres, polsadors de parada i marxa manual individual per bomba, pilots individuals, temporitzador i
comptador d’hores. S’ha muntat un variador de freqiéncia de forma tal que permeti regular la velocitat de dues de
les bombes del grup de pressié i aconseguir que es comportin com a bombes de velocitat variable; amb la finalitat
d’adequar el subministrament del cabal a la xarxa de manera proporcionada a la demanda, mantenint sempre una

pressié constant en la xarxa i evitant si és possible les variacions de pressio dels grups de velocitat constant.

A la sortida de cada grup de pressié s’ha instal-lat un col-lector distribuidor d’acord amb I'esquema de principi, del
que partiran els diferents circuits per alimentar a I'edifici. El col-lector disposa d’aixetes de buidat, mandmetre i

valvula de seguretat.

Del grup de pressi6 d’aigua freda sanitaria una canonada alimenta al col-lector distribuidor general per els circuits
de aigua freda, el circuit per produccié d’aigua per hemodialisis i el circuit d’aigua calenta sanitaria, ubicat a la sala
tecnica d’aigua calenta sanitaria de planta primera. Del grup de pressié de fluxdbmetres parteixen dos circuits de

fluxors independents, un per alimentar la planta primera i un altre per alimentar planta baixa i soterrani-1.
El material emprat en la xarxa de distribucié general d’aigua per fontaneria (aigua freda i fluxors) es la canonada de

polietile de densitat alta Tub NIRON SDR7,4, PN16 i pel circuit d’aigua calenta s’ha emprat el material Tub NIRON

FG SDR7,4, PN 20, amb accessoris del mateix material units per termofusié o amb maniguets electrosoldables.

Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribucié d’AFS

Les valvules muntades a la xarxa de distribucié d’aigua freda son del tipus bola de llautdé per a diametres
inferiors o iguals a dues polzades i del tipus papallona per als diametres superiors. S’han instal-lat valvules de

pas en l'alimentacié abans d’efectuar la distribucié al interior de cada local.

Aillament de canonades d’AFS
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S’han aillat totes les canonades d’aigua freda per evitar condensacions. No s’aillaran les canonades de buidat,
sobreeiximent i sortides de valvula de seguretat al interior de les centrals técniques. També es deixaran sense
aillar les canonades de baixada d’alimentacio als aparells sanitaris, perd es protegiran amb tub de PVC corrugat

per facilitar la seva lliure dilatacié i evitar el contacte entre el material d’'obra i les canonades.
L’aillament escollit és a base de espuma elastomerica flexible de conductivitat térmica menor que 0,04 W/m2 i

de 10 mm amb barrera de vapor, amb accessoris aillats a base del mateix material. En els recorreguts exteriors

la canonada aillada va protegida amb recobriment d’alumini.

AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS)

La instal-lacié d’aigua calenta sanitaria per a I'edifici s’inicia en una derivacio del col-lector situat a planta quarta
a la sala tecnica d’aigua calenta sanitaria, alimentat des de el grup de pressio d’aigua freda sanitaria, amb clau
de tall a fi de poder independitzar la instal-lacié en cas d’avaria o necessitat, facilitant els treballs de reparacio i

manteniment.

Producciéo d’ACS solar

Els calculs de necessitats energétiques per la produccié de ACS s’han realitzat en base al nhombre de llits
disponibles en I'hospital, que es de 64 llits, considerant el consum diari marcat per CTE. Tal com indica el

projecte executiu amb un consum diari total de 5.536 I/dia.

La tipologia d’instal-lacié adoptada és la de captacid col-lectiva i acumulacié centralitzada, per I'escalfament
d’ACS i el sobrant d’energia de captacid solar per la calefaccio. L’energia calorifica absorbida pel sistema de
captacioé és transmesa mitjangant unes bombes i un circuit primari de canonades fins a un bescanviador de
plagues extern. Aqui un segon circuit porta I'energia fins als acumuladors solars d° ACS. Tot el procés es

controla a partir d’'un sistema de regulacio.

En la coberta de I'edifici, s'instal-laran 60 col-lectors solars de 2,56 m? de captacio (mides de 2.307 mm (llarg) x

1.206 mm (ample) x 99 mm (alt)) ; per formar una superficie Gtil total superior a 150 m2.

S’han utilitzat col-lectores plans amb cristalls. Els col-lectors s’instal-laran entre ells en paral-lel en blocs de 4
captadors formant bateries. El conjunt forma un grup de captacié unitari. Aquestes unions es realitzaran

mitjang¢ant racords bicons els quals ens permetran el desmuntatge de cadascun dels captadors per separat.
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La trabsferéncia de calor es fa mitjancant el Bescanviador que separa hidraulicament el circuit primari (carregat
d’aigua i anticongelant) del circuit secundari (carregat d’aigua de xarxa de consum). A més permet unir ambdés

circuits energéticament per transferir tot el calor captat cap els acumuladors solars.
El sistema de gestié s’encarregara de la regulacié del sistema que en base a la informacié subministrada per
una serie de sondes, actua convenientment sobre les diferents bombes i valvules motoritzades, per optimitzar el

funcionament de la instal-lacié tan per ACS com per calefaccio.

Produccié d” ACS convencional

Es realitza la produccié de l'aigua calenta sanitaria mitjangant bescanviadors exteriors instal-lats tocant als
acumuladors, alimentats des de circuits primari de caldera exclusiva per a aigua calenta sanitaria, objecte del
sistema de climatitzacié i calefaccid.

L’aigua escalfada s’emmagatzema en dos diposits verticals acumuladors d’aigua calenta de 1.000 litres
cadascun. Els qual estan muntats de manera que permet el seu funcionament tant en paral-lel com en seérie,

segons les preferéncies de manteniment o les condicions de demanda.

Per poder regular la temperatura s’ha col-locat una valvula de tres vies motoritzada, d’accié rapida i manada

per sonda de temperatura col-locada en un diposit damidament intercalat en la xarxa. La recirculacié de 'aigua
calenta sanitaria en els diposits s’efectua mitjangant un grup de dues bombes que aspiren d’ells i recirculen
I'aigua a través dels bescanviadors de calderes. Aquestes bombes estan muntades amb valvules de tall i valvula

de retenci6 a la sortida del circuit.

AIGUA PER HEMODIALISIS

L’aigua de dialisis requereix un tractament independent i especific. Per 'hospital s’ha previst un equip per donar
servei per a 10 o 15 llits amb la qualitat d’aigua destinada per aquest us.

El tractament consisteix en:

- cloracié

- sistema de filtracio de cartutx

- descalcificacio

- decloracio sistema de filtracié de cartutx

- desalinitzacio

- desinfeccio

e Cloracié
Format per una bomba dosificadora proporcional de tipus membrana i un tanc de polietile, amb forma
cilindrica vertical de 150 litres de capacitat, amb tapa i amb interruptor de nivell de minima per

emmagatzematge quimic.
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o Sistema de filtracio de cartutxos (1)
Consisteix en I'eliminacié de terbolesa i ferro. Composat de dos unitats amb 2 cartutxos multietapa, grau
de filtracio efectiva de 20 micres. Cada filtre pot subministrar fins 80 I/minuto de aigua filtrada lliure de

qualsevol terbolesa macroscopica.

o Descalcificacio
Consisteix en I'eliminacié de la duresa de Calci i Magnesi de I'aigua mitjangant intercanvi ionic.

o Decloracio
Consisteix en [l'eliminacié d’olors, sabors, colors i clor lliure residual. El filtre de carb6 actiu
especificament adsorbeix més enlla de clor lliure, sabors desagradables, olors i colors, agents colorants,
detergents sintétics, i també matéria organica. Un microprocesador com programador electronic es
instal-lat en la unitat per controlar 'operacié del filtre. Consisteix en un teclat programador i en un display
lluminés per indicar I'estat d’operacio. El control directe de les valvules automatiques es realitza

mitjangant un distribuidor pilot rotatiu ubicat en la caixa IP55 instal-lada directament en el filtre.

e Sistema de filtracié de cartutxos (II)
Consisteix en I'eliminacié de seguretat de terbolesa i ferro. Composada per 1unitat amb 2 cartutxos
multietapa, grau de filtracié efectiva de 5 micres, i 2 cartutxos de carbé per I'eliminacié de sabor, olor i
color. La unitat pot subministrar fins 50 I/minut d’aigua filtrada lliure de qualsevol terbolesa

macroscopica.

o Desalinitzacié
Consisteix en la desalinitzacié mitjangant membranes d’d6smosis inversa. La unitat consisteix en dues
etapes d’0smosis inversa completes amb tots els accessoris adequats per assegurar tant I'operacié
simultania en seérie con el funcionament altern en paral-lel. La primera etapa subministra una quantitat
d’aigua producte adequada per alimentar la segona etapa. Aquesta es 1500 I/h (+10%) d’aigua

osmotitzada produida.

¢ Desinfeccio
Format per una bomba dosificadora eléctrica de membrana i un tanc en polietile, amb forma cilindrica
vertical, de 150 litres de capacitat, amb tapa i amb interruptor de nivell de minima per emmagatzematge
quimic. L’activacié de la bomba es realitza mitjangant un electroima controlat electronicament per
assegurar la major precisid en la dosificacié quimica. La dosificadora pot treballar manualment en

regulacio simple (dosis fixa).

La distribucié d’aigua es realitzara mitjangant un anell tancat fins cada box de la unitat amb recirculacié

permanent. El material emprat en la xarxa de distribucié d’aigua per dialisis es Ppolietilé reticulat (PEX).
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En la sala de maquines de produccié d’ACS situada a la planta primera es troba el quadre general per I'equip de
dialisi alimentat des de suministre preferent del Quadre General de Baixa Tensidé, amb sortides

independents per a cadascun dels equips.

XARXA DE REG

L’edifici disposara d’un sistema de reg per a les zones amb jardi existents a I'exterior de I'edifici a base de
boques de reg i sistema d’aspersié per els arbres. La xarxa de reg s'inicia en varies connexions de servei
d’aigua procedent de la xarxa de proveiment exterior pel lloc indicat en els planols. Les connexions de servei es
realitzaran amb canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per contenir el comptador
instal-lat en perico registrable.

Les boques de reg aniran allotjades en l'interior de pericons registrats, i estaran proveits de racord roscat de 45

mm per a acoblament de manega, distribuides de forma que cobreixin el reg total de la zona.

El material utilitzat per a la instal-lacié de reg automatic es la canonada de polietile 10 kg/cm2 segons norma
UNE-53131 , amb accessoris encolats del mateix material, per a les canonades de distribucié generals

enterrades.

En cadascun dels sectors i estacions de reg previstos, amb un funcionament independent, s’ha muntat una
electrovalvula amb regulador de cabal i pressié, les quals seran accionades a partir del senyal procedent del

sistema de gestio per a reg.
Existeix un programa incorporat al sistema de gestié d’instal-lacions de I'edifici, capa¢ per al nimero total de
zones projectat, mitjangant el qual es pot programar les sequéncies i els periodes de reg per a tots els dies de

'any i permetra el mode de funcionament del sistema de reg en operacié automatic i/lo manual.

INSTAL-LACIO ELECTRICA | CONTROL

e Quadre general de lampisteria (AFS)
A la sala de maquines de lampisteria (GRUPS) situada a la planta soterrani-2 existeix un quadre general
de mecaniques alimentat des de el Quadre General de Baixa Tensio, amb sortides independents per a
cadascun dels seglents elements:
Quadre grup pressio AFS.
Quadre grup pressio Fluxometres.
Filtre d’entrada.
Equips de dosificacio floculant.
Agitadors floculant.

Dosificacions clor contrarentat.
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Dosificacidns postcloracio.
Dosificaciéns polifosfats.
Quadres equips cloracio 1 aigua.
Elements de control.
Electrovalvules.

Nivells diposits.

e Quadre general d’ACS i Solar
En la sala de maquines de produccié d’ACS i solar situada a la planta primera es muntara un quadre
general d’ACS alimentat des de el Quadre General de Baixa Tensio, amb sortides independents per a
cadascun dels seguents elements:
Bombes 1 ACS recirculacio solars.
Bombes 2 ACS recirculacio solars.
Bombes 1 ACS recirculacié diposits.
Bombes 2 ACS recirculacié diposits.
Bombes 1 ACS recirculacio calefaccio.
Bombes 2 ACS recirculacio calefaccio.
Bombes 1 ACS recirculacié circuits.
Bombes 2 ACS recirculacio circuits.
Elements de control Acs i solar.

Electrovalvules, Acs i solar

Aquests quadres contindran l'aparellatge de control, maniobra i proteccié descrit en I'esquema unifilar

corresponent, les sortides que ho necessitin estaran dotades del corresponent trafo a 12/24 V.

APARELLS SANITARIS | AIXETES

Distribuits per I'edifici s’han instal-lat dutxes, aigieres, inodors amb fluxometre, lavabos, lavabos medica’ls,

rentamans, rentafalques, piles, banyeres assistides, aixetes de neteja i abocadors amb fluxometre.

Els aparells sanitaris dels banys seran de porcellana vitrificada color blanc o Corian. Les piles i rentamans
previstos en les zones de treball (habitacions, consultes, unitats d’'infermeria, etc.) seran d’acer inoxidable. Els

inodors de I'hospital s’han col-locat suspesos amb el corresponent bastidor de suport.

Les aixetes dels aparells sanitaris de les habitacions de les unitats d’hospitalitzaci6 sén a base de
monocomandament amb cartutx ceramic, cromades, amb limitador ecologic de cabal i limitador de temperatura,

claus de regulacio tipus esquadra i enllagos d’alimentacio.
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Les aixetes dels rentamans de les habitacions de les unitats d’hospitalitzacié sén a base de mesclador
temporitzat, cromades, amb capgal polsador, tancament automatic ajustable, regulador de cabal i limitador de

temperatura, claus de regulacio tipus esquadra i enllagos d’alimentacio.

Les aixetes dels lavabos medicals s6n a base aixetes electroniques per infraroig amb canella fitxa, airejador i

transformador, claus de regulacio tipus esquadra i enllagos d’alimentacio.
Les aixetes dels lavabos publics son a base de monocomandament amb polsador termporitzat amb cartutx
ceramic, cromades, amb limitador ecologic de cabal i limitador de temperatura, claus de regulacié tipus

esquadra i enllagos d’alimentacio.

Els fluxors dels inodors séin amb cos de llauté cromat i racords de connexid, tancament automatic regulable,

accionament per polsador, amb clau de pas incorporada i tub de descarrega de connexid.

1.15.5.12.4. ELECTRICITAT | ENLLUMENAT

DESCRIPCIO GENERAL DE LES INSTAL-LACIONS

Subministrament eléctric
L’edifici disposara de tres sistemes de subministrament que corresponen a:
e Subministrament de xarxa. Realitzat a través d'un centre de transformacié de 2x1250 kVA 25000 - 400/230
V. La poténcia maxima prevista sera de 1900 kW. La contractacio es realitzara en la modalitat de mitja
tensio.
e Subministrament d’emergéncia. Realitzat a través de 2 grups electrogens de 630 kVA en poténcia
d’emergéncia.
e Subministrament en xarxa estabilitzada. Realitzat a través d’'un grup de continuitat de 200 kVA amb una
autonomia de 10 minuts. Els quirdfans disposaran cada un d’'un SAI de 10 kVA amb una autonomia de 120

minuts per I'alimentacié dels sistemes d’assistencia vital.

Esquema de les instal-lacions
La distribucid interior de les instal-lacions de baixa tensié es fa a partir d'un quadre eléctric principal (QGBT)

alimentat en subministrament de XARXA (centre de transformacio) i 'EMERGENCIA (grup electrogen).

La distribucié interior en xarxa estabilitzada es fa a partir d’'un quadre eléctric principal (QGSAI) alimentat del grup

de continuitat centralitzat (SAl).

En cada zona es situa un quadre de comandament i proteccidé per als circuits electrics de la seva influéncia,

constituint el que nomenarem quadres secundaris. Els quadres secundaris s’alimenten directament del quadre
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principal. S’han construit quadres separats per a subministraments de xarxa emergéncia i subministraments de
xarxa estabilitzada.

En determinades zones s’ha previst un sistema d’alimentacié mitjangant transformador d’aillament (sistema IT) per
lalimentacié d’equips medics. Els diversos quadres eléctrics secundaris s’alimenten a través de la XARXA o del
GRUP mitjangant un commutador automatic de xarxes dotat d’'una platina d’automatisme que estara situat en el
quadre general de baixa tensio. Les actuacions sobre la commutacio del subministrament (xarxa-grup), sequiiencia
d’entrada esglaonada de carregues en emergéncia es realitzara mitjangant¢c un autdomat programable i a través

d’interruptors dotats de telecomandament.

INSTAL-LACIONS DE MITJA TENSIO

Descripci6 del sistema
El sistema eléctric primari en mitja tensié sera subministrat per la companyia FECSA-ENDESA a 25000 V, 50 Hz,
en alimentacio subterrania. L’'amidament de I'energia es realitzara en mitja tensio.

La tensié d'utilitzacié sera de 400/230 V, tres fases, quatre conductors, neutre posat a terra, 50 Hz.

Poténcia de transformacié

D’acord amb l'estimacié de carregues prevista en la justificacié de poténcies i fulls de calcul, la poténcia nominal de
transformacio sera la seguent:

Poténcia maxima prevista: 1900 kW

Factor de poténcia (cos j): 0,80

Poténcia nominal de transformacio: 2x1250 kVA

Situacié de les instal-lacions
Les instal-lacions eléctriques de mitja tensié queden situades en l'interior de locals de planta soterrani -1 (al moll de
carrega amb accés des de l'exterior) destinat a allotjar a aquestes instal-lacions d’acord amb la classificacio
establerta en la MIE RAT-14.

Les caracteristiques constructives d’aquests locals s’ajusten a les assenyalades en les Especificacions Técniques

(Locals Técnics per a Instal-lacions de Mitja Tensio).

Per a la realitzacié de les instal-lacions de mitja tensié es projecta col-locar conjunts prefabricats d’aparamenta sota
envoltant metal-lica, construits segons norma UNE-EN 60298. S’ajusten, a més, al Projecte, Instruccions

Técniques MIE RAT i Especificacions Técniques (Cabines Metal-liques de Mitja Tensid).

Les caracteristiques eléctriques generals per a les cel-les i embarrats seran les seguents:
Tensié nominal: 30 / 36 kV

Tensio més elevada per al material: 36 kV
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Intensitat nominal: 630 A

Tensi6 d’assaig a 50 Hz 1 min:

Entre fases i entre fases i terra: 70 kV

A distancia de seccionament: 80 kV

Tensi6 d’assaig a ona de xoc 1,2/50 ms:
Entre fases i entre fases i terra: 170 kV

A distancia de seccionament: 195 kV
Intensitat nominal de curta durada 1 sg:20 kA

Intensitat dinamica de cresta:50 kA

Disposici6 de les cel-les

D’acord amb I'esquema previst, les celles quedaran disposades de la forma seguent:

e Centre de mesura i proteccié general (companyia)
* Cel'les d’entrada/sortida bucle.
* Cel‘la de seccionament.
+ Cel‘la de proteccio general.
* Cel‘la de mesura.

* Cel‘la de sortida a abonat.

e Centre de transformacio (abonat)
* Cel‘la d’entrada abonat.
* Celles de proteccio transformador.

» Transformadors.

Enclavaments
Els dispositius mecanics d’enclavament i taula d’enclavaments de les cabines metal-liques de mitja tensié son les
que es relacionen en les Especificacions Técniques. El tancament frontal de les cel-les de transformadors de
poténcia incorporaran els enclavaments seguents:
- Contacte de tancament que en l'obertura del tancament provoqui la desconnexié dels corresponents
interruptors de proteccio en alta i baixa tensié.
- Sistema d’enclavament mitjangant panys de forma que I'accés a l'interior de la cel-la obligui préviament a
la desconnexid dels referits interruptors de proteccioé en mitja i baixa tensié.
- Linterruptor de proteccié de cada transformador en el costat de mitja tensié disposara de contactes
auxiliars que permetran l'actuacié sobre linterruptor de baixa tensid corresponent a aquest mateix
transformador, de forma que no puguin arribar a produir-se retorns. Altrament, l'interruptor de baixa tensio

no podra connectar-se si abans no es connecta l'interruptor de mitja tensio.

Sistemes de proteccio
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Totes les instal-lacions estan degudament protegides contra els efectes perillosos, térmics i dinamics que puguin
originar els corrents de curtcircuit i les de sobrecarrega quan aquestes puguin produir avaries i danys en les

esmentades instal-lacions.

Pels interruptors de proteccid general s’utilitzaran unitats de control constituides per un relé electronic
microprocessat i un disparador. Els transformadors de poténcia incorporaran en els seus debanats sondes de
temperatura associades al sistema de proteccid que provocara la desconnexié automatica de linterruptor de

proteccié del transformador quan la temperatura en una qualsevol de les fases excedeixi del valor ajustat.

Comptatges energétics
L’equip de comptadors en mitja tensié s’ajusta a les caracteristiques assenyalades en l'informe técnic de la

companyia subministradora.

El consum haura de visualitzar-se en el punt d’'amidament i també podra visualitzar-se i comptabilitzar-se en

una o varies unitats remotes amb capacitat demmagatzematge de dades.

Linies de mitja tensio

Les linies d’enllag entre el centre d’amidament i proteccié general i el centre de transformacio, aixi com les unions
entre cel-les de sortida o proteccio i cel-les de transformadors estan constituides per conductors unipolars d’alumini
de camp radial, aillament sec termoestable, segons Especificacions Técniques (Cables d’Alumini amb Aillament

Sec per a Mitja Tensio).

Les caracteristiques eléctriques generals d’aquests cables seran les seguents:
Tensié nominal: 18/30 kV
Tensio de prova a 50 Hz 5 min: 45 kV

Tensio de cresta a impulsos: 170 kV

Posada a terra
S’han posat a terra les parts metal-liques de la instal-lacié que no estiguin en tensié normalment perd que puguin
estar-ho a consequéncia d'avaries, accidents o sobretensions (posada a terra de proteccio), altrament s’ha

connectat a terra el neutre dels transformadors de poténcia (posada a terra de servei).

Les posades a terra de proteccio i servei constitueixen terres separades i independents per evitar el contacte
simultani inadvertit amb elements connectats a instal-lacions de terra diferents, aixi com la transferéncia de

tensions perilloses d’una a altra instal-lacié (MIE RAT-13).

S’ha connectat a la terra de proteccio els elements seglents:
- Xassis i bastidors metal-lics d’aparells de maniobra.

- Envoltants metal-lics dels conjunts de cabines.
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- Tancaments metal-lics de les cel-les de transformadors.
- Estructura metal-lica dels envans separadors de cel-les.

- Carcassa dels transformadors.

GRUPS ELECTROGENS

Descripcioé del sistema

Sistema trifasic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz. D’acord amb I'estimacié de
carregues prevista en la justificacié de poténcies i fulls de calcul, poténcia de motors eléctrics, configuracid i
sequéncia d’arrencada, la poténcia nominal del generador sera la seglent:

Poténcia maxima prevista: 950 kW

Factor transitori d’arrencada: 1,25

Factor de poténcia (cos j): 0,80

Factor de pérdua per encapsulat: 1,20

Poténcia del generador: 2x630 kVA

Situacio de les instal-lacions
El generador eléctric demergéncia estara situat en l'area d'instal-lacions de I'edifici, en la planta tercera. Les
caracteristiques constructives d’aquests locals s’ajusten a les assenyalades en les Especificacions Técniques

(Locals Tecnics per a Grups Electrogens).

Descripcié General
El grup electrogen esta compost per un motor diesel i un generador de corrent altern trifasic, autorregulat, formant
una unitat compacta en execucié monobloc amb els components necessaris per al seu funcionament, d’acord amb

les poténcies i caracteristiques assenyalades en el Projecte i Especificacions Técniques (Grups Electrogens).

Sistema de combustible

A banda dels diposits auxiliars de cada grup a la propia bancada del grup, que te una capacitat de 610 litres, el
sistema incorpora un volum de 4 m® d’emmagatzematge de combustible a planta soterrani -1 (al moll de carrega)
per augmentar I'autonomia del sistema. El transvas del combustible es realitza mitjangant bomba eléctrica i

electrovalvula. El combustible a utilitzar sera Gas-oil A.

Sistema d’evacuacio de fums
Els conductes de sortida de fums o de gasos procedents de la combustié tenen un diametre de 150 mm sent
resistents a la corrosido i a la temperatura, aixi com estancs, tant per la naturalesa dels materials que els

constitueixen com pel tipus i mode de realitzar les unions que procedeixin.
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El conducte surt a I'exterior per la coberta de la torre de instal-lacions travessant la planta quarta de calderes. Per

tant disposa del corresponent aillament per mantenir la sectoritzacio de les sales.

Condicions de funcionament

Qualsevol anormalitat en el subministrament de xarxa per manca o caiguda de tensio, fallada d’'una fase en les
linies o desequilibri de tensid entre fases és detectat per un dispositiu sensor electronic que transmet el senyal per a
la posada en marxa automatica del grup o grups electrogens diesel. L'entrada en funcionament dels generadors

d’urgéncia esta regulada amb un retras de 3 a 15 segons.

El grup electrogen queda disposat per parar automaticament el generador diesel al reanudar-se el subministrament
de xarxa. Hauran de subministrar-se els mitjans per accionar local i manualment el dispositiu de parada del

generador.

Quadre de comandaments

Els comandaments de control del generador i del motor es troben incorporats en un sol quadre autoestable que
ubicat a la planta tercera. La sequéncia de les operacions d’arrencada i parada del grup, aixi com les corresponents
a proteccions i alarmes, estan controlades per un autdmat programable amb microprocessador que incorporara,
gravat en memoria, els programes que controlaran els senyals d’entrada i sortida que operen sobre el grup

electrogen.

Proteccions i alarmes

L’equip d’arrencada i parada automatica inclou les proteccions seguents:

- Protecci6 per baixa pressié d’oli en el circuit d’engreix del motor diesel amb parada immediata del grup.

- Proteccié per elevada temperatura de l'aigua en el circuit de refrigeracié del motor que desconnecta i
temporitza la parada del grup 3 minuts.

- Protecci6 per sobrevelocitat del motor que provoca la parada del grup.

- Proteccié per tensié de grup fora de limits amb parada immediata del grup electrogen.

- Protecci6 per sobreintensitat de I'alternador amb temporitzacié de 10 segons i parada del grup en el cas de
que no desaparegui la sobrecarrega després d’aquest temps.

- Proteccié per curtcircuit amb parada inicial del grup, verificaci6 de la persistencia de la manca i
reenganxament del contactor del grup després d’'uns 4 segons de desapareguda aquesta.

- Protecci6 per fallada de I'arrencada del motor diesel després dels tres intents programats, amb bloqueig del

mateix que obliga a efectuar manualment I'operacié de posada en marxa.

Inclou altrament les seglents alarmes preventives:
- Alarma per avaria en 'alternador i carregador electronic de bateries.
- Alarma per baix nivell de gas-oil amb espai de temporitzacié d’'una hora per a la reposicié de combustible i,

en cas de no produir-se, desconnexio del contactor del grup i parada temporitzada en 3 minuts.
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- Alarma per fallada del contactor de xarxa quan es produeix la posada en servei del grup electrogen sense

abséncia de xarxa.

Sistema de commutacié
El consum eléctric s’alimenta a través de la XARXA o del GRUP mitjangant un commutador automatic de xarxes

que estara situat en el quadre general de baixa tensié (QGBT) i que incloura els elements seglients:

- Interruptors automatics tetrapolars amb relés magnetotérmics regulables o relés electronics, telecomandats
220/240 V i enclavaments eléctric i mecanic.
- Platina d’'automatisme de tres posicions AUTOMATIC-XARXA-GRUP.

Posada a terra
El grup electrogen incorpora de fabrica la connexié de la carcassa de I'alternador a la bancada del grup de manera
que la massa completa estigui al mateix potencial. La connexié del punt central de I'estrella o neutre es realitza en

la instal-lacio.

Les instal-lacions de posada a terra es realitzen d’acord amb les condicions assenyalades en la Instruccié ITC-BT-

18, ITC-BT-19 i Especificacions Técniques (Posada a terra).

SISTEMA D’ALIMENTACIO ININTERROMPUDA

Descripcié del sistema

Sistema trifasic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz.

Poténcia nominal subministrada
D’acord amb I'estimacioé de carregues prevista en la justificaciéo de poténcies i fulls de calcul, la poténcia nominal

precisa es la seguent:

SAl GENERAL SAI QUIROFAN
Poténcia maxima prevista 160 kVA 7,5 kVA
Factor de poténcia 0,8 0,8
Poténcia nominal de sortida de 200 kVA 10 kVA
I'equip
Autonomia 10 minuts 120 minuts

Situacio de les instal-lacions
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L'equip d’alimentacié ininterrompuda esta situat en I'area d’instal-lacions de I'edifici, en la planta segona. Les
caracteristiques constructives d’aquests locals s’ajusten a les assenyalades en les Especificacions Técniques

(Locals Técnics per a SAl).

Descripcié General
El sistema d’alimentacié ininterrompuda estara compost pels elements seglents:
- Un rectificador-carregador que té la doble missié d’alimentar a I'ondulador propiament dit i carregar i
mantenir en flotacio la bateria d’acumuladors.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc sense manteniment per a una autonomia minima de 10/120
minuts a plena carrega.
- Un ondulador que rep energia de la xarxa en forma de corrent continu a través del rectificador carregador
o de la bateria, en cas de fallada de xarxa, transformant 'esmentat corrent en tensié alterna sinusoidal
apta per alimentar la utilitzacié.
- Un contactor estatic a través del qual s'alimenta la utilitzacié directament de la xarxa en el cas de defecte
de I'equip o sobrecarrega.
- Un by-pass manual per facilitar les operacions de manteniment i assaigs.

Condicions de Funcionament
e Xarxa present.
Alimentacié de la carrega per I'ondulador a través del rectificador-carregador sense connexio directa a la

xarxa d’alimentacié. Carrega i manteniment de la bateria.

e Xarxa absent.
Alimentacié de la carrega per 'ondulador en autonomia bateria. Descarrega de la bateria. Sobrecarrega
important. Alimentacié de la sobrecarrega per la xarxa a través del contactor estatic. Ondulador parat.
Rearrencada automatica quan desapareix la sobrecarrega. Transferéncia sense pertorbacions de la

carrega.

e Manteniment.
Alimentacié de la carrega per la xarxa a través de by-pass de manteniment. Rectificador/carregador i

ondulador parats, aillats de la font de tensio.

Control i Proteccions
L’equip esta totalment controlat per un microprocessador que realitzara les funcions que es descriuen.
e Proteccions
L’equip esta internament protegit contra sobretensions de xarxa, curtcircuits en la carrega,

sobretemperatura ambient i interna, vibracions i xocs durant el transport.

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

L'ondulador haura de parar-se automaticament quan la tensié continua assoleixi el valor minim prescrit pel

fabricant de la bateria.

e Comandaments
Un teclat permet executar els segiients comandaments:
Marxa-parada del rectificador-carregador.
Marxa-parada de I'ondulador.
Acoblament forgat sobre parada forcada de I'ondulador quan la xarxa de recolzament estigui fora de
tolerancies.

Auto-test de I'equip.

Senyalitzacions
En el plafé frontal de I'equip haura de disposar-se d’indicacions lluminoses informatives de:
- Rectificador-carregador en marxa.
- Funcionament sobre ondulador.
- Funcionament sobre xarxa de recolzament.
- Alarma general.
- Un avisador acustic adverteix a I'operador en cas d’anomalia o de canvi d’estat i podra ser anul-lat

mitjangant un polsador a tal fi.

INSTAL-LACIO DE BAIXA TENSIO

Descripci6 del sistema
Sistema trifasic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz.

Poténcia maxima prevista
D’acord amb I'estimacié de carregues que es relaciona en la justificaciéo de poténcies i fulls de calcul, la poténcia
maxima prevista sera la seguent:

Subministrament normal: 1900 kW

Subministrament preferent: 950 kW

Subministrament en xarxa estabilitzada: 160 kW

Linies principals
Son les linies d’enllag entre un quadre principal (QGBT) i els transformadors que I'alimenten. Per a aquestes linies
s'utilitzaran canalitzacions eléctriques prefabricades, compactes, per a transport, constituides per barres de coure /

alumini empaquetades i envoltant d’acer galvanitzat en calent amb un grau de proteccio IP52.

Caracteristiques eléctriques
Intensitat nominal: 4000 A
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Tensié d’aillament: 1000 V
Intensitat de curtcircuit eficagc UNE-EN 60439 1 sg: 90 kA
Intensitat de curtcircuit de cresta UNE-EN 60439: 198 kA

Quadre Principal (QGBT)
Les caracteristiques constructives seran les assenyalades en les Especificacions Técniques (Quadres eléctrics de

distribucio).

S’ha dimensionat el quadre en espai i elements basics per ampliar la seva capacitat en un 30 % de la inicialment
prevista. El grau de protecci6 sera IP.31 / IK.07. El quadre es fa segons normes UNE-EN 60439 i UNE 20451.

El connexionat entre aparamenta es realitzara amb platines de coure seguint 'esquema de projecte.

Caracteristiques eléctriques

QGBT

Intensitat nominal: < 6300 A

Tensio assignada d'utilitzacio: < 1.000 V

Tensio assignada d’aillament: 1.000 V

Corrent admissible de curta durada: 150 kA eff/1 sg
Corrent de cresta admissible: 330 kA

QGSAI

Intensitat nominal: < 3200 A

Tensio assignada d'utilitzacio: < 1.000 V

Tensio assignada d’aillament: 1.000 V

Corrent admissible de curta durada: 85 kA eff/1 sg

Corrent de cresta admissible: 187 kA

Elements de maniobra i proteccio

Totes les sortides estaran constituides per interruptors automatics de baixa tensio en caixa emmotllada que hauran
de complir les condicions fixades en les Especificacions Técniques (Interruptors automatics compactes), equipats
amb reles magnetotérmics regulables o unitats de control electroniques amb els corresponents captadors. En
general estaran dotades de telecomandament motoritzat, per gestionar la entrada esglaonada de carregues en cas
de funcionament amb grups. Poder de tall: 50 kA eff (380/415V).

Aquests interruptors incorporen, generalment, una proteccié diferencial regulable en sensibilitat i temps, d’acord
amb les caracteristiques que s’assenyalen en 'esmentada Especificacié Tecnica. Tots els elements compliran
normativa general UNE-EN 60.947.
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CORRECCIO DEL FACTOR DE POTENCIA

Compensacioé de les linies de baixa tensio
S’han col-locat bateries automatiques de condensadors per compensar el factor de poténcia de la instal-lacio, en
les sortides BT del QGBT utilitzant una compensacié global, per beneficiar-nos de les segiients avantatges:

- Suprimir les penalitzacions per un consum excessiu d’energia reactiva.

- Ajustar la poténcia aparent a la necessitat real de la instal-lacié.

- Descarregar el centre de transformacio (poténcia disponible en kW).

S'utilitza una compensacio variable ja que ens trobem davant una instal-lacié on la demanda de reactiva no és fixa,
subministrant la poténcia segons les necessitats de la instal-laci6. Les bateries de condensadors estan
dimensionades per obtenir un factor de poténcia de 0,95 amb la finalitat d’evitar el pagament en concepte

d’energia reactiva i obtenir, si cal, una bonificacié sobre els termes d’energia i poténcia per aquest concepte.

Les bateries de condensadors estan constituides per unitats completes amb contactors de comandament i
condensadors sobredimensionats en tensié a 470 V i inductancies antiharmonics sintonitzades, provades a fabrica
i llestes per ser connectades a la xarxa. La unitat base esta composta per un regulador (varmetre) que manté el
factor de poténcia a un valor determinat, connectant o desconnectant condensadors unitaris nomenats esglaons.

Aquesta unitat base ja constitueix, per ella mateixa, una bateria automatica de petita poténcia.

Caracteristiques eléctriques
Poténcia nominal: 500 kVAr
Tensio assignada: 400 V

Classe d’aillament: 0,6 kV
Frequéncia: 50 Hz

Temperatura de treball: -5 a +40 °C
Sobrecarregues admissibles
Limita 50 Hz 1 min : 2,5 kV

Limit ona de xoc 1-2/50 ms:15 kV

Compensacioé dels transformadors de poténcia
S’ha realitzat una compensacié individual dels transformadors de poténcia en funcié de les pérdues magnétiques

del transformador en buit o en carrega.
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S'utilitza una compensacio fixa instal-lant un condensador sobredimensionat en tensié a 470 V i inductancies

antiharmonics sintonitzades a la sortida del transformador.

Caracteristiques eléctriques

Poténcia nominal: 70 kVAr per a cada transformador
Tensio assignada: 400 V

Classe d’aillament: 0,6 kV

Freqliencia: 50 Hz

Sobrecarregues admissibles:

Intensitat: 30%

Tensio 5 min: 20%

Assaigs a 50 Hz 1 min: 3 kV

Tipus de proteccid: IP.31

Linies a Quadres Secundaris

Son les linies d’enllag entre el quadre principal (QGBT) i els quadres secundaris de zona i planta. Els conductors
emprats per a aquestes linies seran de coure amb aillament de polietilé reticulat i coberta de poliolefines, no
propagador de l'incendi i sense emissié de fums ni gasos toxics i corrosius, i correspondran a la designaciéo RZ1

0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 6 5. Es canalitzaran sobre safates de reixeta d’acer galvanitzades en calent.

QUADRES SECUNDARIS

En cada zona es situa un quadre de comandament i proteccié per als circuits eléctrics de la seva influéncia. Les

caracteristiques constructives d’aquests quadres son les assenyalades en les Especificacions Técniques (Quadres

eléctrics de distribucid).

Caracteristiques eléctriques

Intensitat nominal:< 630 A

Tensio d'utilitzacié:< 1.000 V

Tensio d’'aillament:1.000 V

Corrent admissible de curta durada:25 kA eff/1 sg
Corrent de cresta admissible (50 Hz):53 kA

Elements de maniobra i proteccié
L’interruptor general es del tipus manual en carrega, en caixa emmotllada aillant, de tall plenament aparent, amb
indicacié de "sense tensié" només quan tots els contactes estiguin efectivament oberts i separats per una distancia

convenient.

Totes les sortides estaran constituides per interruptors automatics magnetotérmics modulars per a comandament i

proteccié de circuits contra sobrecarregues i curtcircuits, de les caracteristiques seguents:
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Calibres:6 a 63 A regulats a 20 °C
Tensio nominal:230/400 V ca
Frequéncia:50 Hz

Poder de tall :Minim 10 kA

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aillament mitjangant interruptors diferencials de les
seglients caracteristiques:

Calibres:Minim 25 A

Tensio nominal:230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars)

Sensibilitat:30 mA (enllumenat i preses de corrent) 300 mA (maquines)

Totes les sortides I'actuacio de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distancia, mitjangant control
manual o a través d’'un sistema de gestid, estan dotades de contactors que permeten el telecomandament

d’aquests circuits sota carrega i assegurin un numero elevat d’obertures i tancaments.

INSTAL-LACIO INTERIOR

La instal-laci6 interior de planta es realitzara amb:

e Cables:
Poténcia: Es realitzara amb conductors de coure amb aillament de polietilé reticulat i coberta de
poliolefines per a 1.000 V amb designacié RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 6 5 en trams per
safates i 750 V amb designacié 07Z1 segons UNE 211002 en trams de derivacié amb tub.
Control i comandament: Es realitzara amb conductors de coure amb aillament de poliolefines per a 750 V

designacié 07Z21.

e Tubs:
Execucioé superficie: Sén aillants rigids blindats de PVC, compliran amb normativa UNE-EN 50086.

Execucié encastada: Sén de PVC doble capa grau de protecci6 7.

e Safates:
Aparcament: Sén d’acer galvanitzades per immersio en calent amb tapa registrable.
Resta edifici: Estan fabricades amb reixa de barres d’acer electrosoldades de 5 mm de diametre,

galvanitzades per immersi6 en calent (70 micres) per zones exteriors i patis i bicormatades per interior.

e Caixes:
Superficie: S6n material aillant de gran resisténcia mecanica i autoextinguibles dotada de racords.
Superficie (aparcamanet): Seran metal-liques plastificades, de grau de proteccid I1P.55.
Encastada: Seran de baquelita, amb gran resisténcia dieléctrica dotada de racods. Com a norma general

totes les caixes hauran d’estar marcades amb els nimeros de circuits de distribucio.
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ENLLUMENATS GENERALS

Nivells mitjos d’il-luminacié

Els nivells mitjos d’il-luminacié previstos per a les diferents arees de I'edifici son els segients:
Sales d’hospitalitzacio.

Enllumenat general:100-200 lux

Enllumenat local sobre el llit:200-300 lux

Enllumenat per a examen médic:400-500 lux

Arees d’infermeria:300-350 lux

Quirofans.
Enllumenat general:1000 lux
Sales annexes:500 lux

Passadissos arees habitacions:200-250 lux

Consultes externes.

Enllumenat general:600-700 lux
Enllumenat zones de pas:150-200 lux
Enllumenat sales d’espera:250-300 lux

Direccio i administracio:400-500 lux

Aparcament.

Accés vehicles des d’exterior:350-400 lux
Rampes interiors:150 lux

Vies de circulacié:100 lux

Places d’aparcament:25 lux

Sales d’instal-lacions:300-400 lux

Sistemes d’il-luminacié
S’ha previst de forma general la utilitzacié de I'enllumenat de fluorescéncia amb llums compactes o tubs de baix

consum d’energia, amb el grau de reproduccié cromatica i la temperatura de color adequada a cada area.

S’ha optat principalment per a la utilitzacié de lluminaries encastables tipus downlights equipats amb lampades

fluorescent compacta, o bé tires continues de lluminaries equipades amb tubs T.16.

En les zones amb requeriments especials (quirdfans, sales netes, sales de tractament, etc.) s’han projectat

lluminaries especialment dissenyades per aquests usos.
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En els boxes d’urgéncies, UCSI, hemodialisi,pre i post-anestésia, i habitacions, s’han previst sistemes integrats

que incorporen la il-luminacio i preses de corrent per usos médics.

ENLLUMENATS ESPECIALS

Seguint les prescripcions assenyalades en la instruccié ITC-BT-28, es disposa un sistema d’enllumenat
d’emergéncia (seguretat o reemplagament) per preveure una eventual manca de I'enllumenat normal per avaria o

deficiéncies en el subministrament de xarxa.

L’enllumenat de seguretat permet I'evacuacié de les persones de forma segura i funciona com a minim durant 1

hora. S’inclouen dintre de I'enllumenat de seguretat les seguents parts:

- Enllumenat d’evacuacié: Proporcionara a nivell de terra en I'eix dels passos principals una il-luminancia
horitzontal minima de 1 lux. En els punts amb instal-lacions de proteccid contraincendis i en els quadres

eléctrics d’enllumenat, la il-luminancia minima sera de 5 lux.

- Enllumenat anti-panic: Proporcionara una il-luminacié ambient adequada per a accedir a les rutes
d’evacuacio, amb una il-luminancia minima de 0,5 lux. En les zones d’alt risc la il-luminancia sera de 15

lux.

- Lenllumenat de reemplagcament permetra la continuitat de les activitats normals. En les zones
d’hospitalitzacio, I'enllumenat d’emergéncia proporcionara una il-luminancia de 5 lux durant 2 hores com a

minim.

- En les sales dintervencid, tractament intensiu, cures, paritoris i emergéncies I'enllumenat de

reemplagament proporcionara un nivell igual al de I'enllumenat normal durant 2 hores.

L’enllumenat d’emergencia (seguretat o reemplagament) esta constituit per aparells autonoms alimentats en
subministrament preferent (xarxa-grup) la posada en funcionament del qual es realitzara automaticament al
produir-se una fallada de tensio en la xarxa de subministrament o quan aquesta baixi del 70 % del seu valor

nominal.

ALIMENTACIONS USOS VARIS

D’acord amb la disposicié del mobiliari i les necessitats previstes es disposaran alimentacions i preses de corrent

per a les diverses utilitzacions. En els esquemes unifilars de quadres eléctrics es fa relacié de les previsions de
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poténcies electriques per circuits d'utilitzacié i tipus de subministrament, aixi com el dimensionat dels conductors

als diferents equips.

En els boxes d’urgéncies, UCSI, hemodialisi,pre i post-anestésia, i habitacions, s’han previst sistemes integrats

que incorporen la il-luminacio i preses de corrent per usos médics.

SISTEMA IT

Es prendran mesures especials de proteccio utilitzant un sistema amb neutre aillat (IT) a les segiients zones:
- Quirofans, sales d’endoscopia, sales de parts.
- Sales de postanestésia i preanestesia.
- Boxes d’'urgéncies.
- Boxes de UCSI.

- Boxes d’hemodialisi.

Les mesures de proteccio son les seglents:
1) Posada a terra de proteccid: Totes les masses metal.liques dels equips electromédics es connecten a un
embarrat comu de posada a terra de proteccié (PT) i aquesta a la posada a terra de I'edifici.
La impedancia entre 'embarrat comu de casa sala i les connexions a massa o als contactes de terra de les

preses de corrent, sera inferior a 0,2 ohms.

2) Connexié d’equipotencialitat: Totes les parts metal.liques accessibles han d’'estar unides a I'embarrat
d’equipotencialitat (EE) mitjangant conductors de coure aillants i independents. La impedancia entre
aquestes parts i 'embarrat (EE) sera inferior a 0,1 ohms.

Els embarrats d’equipotencialitat (EE) i de posada a terra de proteccié (PT) s’uniran mitjangant un conductor

aillant de seccio no inferior a 16 mm2 de coure.

3) Transformadors d’aillaments (separacio de circuits) per usos médics.

Es prescriu la utilitzacié d’un transformador d’aillament per augmentar la fiabilitat de I'alimentacié eléctrica a
aquells equips en els que una interrupcié del subministrament pot posar en perill, directa o indirectament, al
pacient o al personal implicat i per a limitar les corrents de fuga que poguessin produirse.

Per a la vigilancia del nivell d’aillament d’aquests circuits es disposa d’'un monitor de deteccié de fugues, que
encendra una senyalitzacié optica quan es detecti una pérdua d’aillament inferior a 50.000 ohms quan es tracti

de mesura de resisténcia, accionant a la vegada una alarma acustica.

Es disposara un quadre de comandament i proteccié per quirdfan, sala d’endoscopies o sala de parts situats fora
del mateix, facilment accessible i en les seves immediacions. El qual inclou la proteccié contra sobreintensistats, el
transformador d’aillament i el monitor de fugues. El repetidor d’alarma del monitor de fugues haura d’'estar en el

interior del quirdfan, sala d’endoscopies o sala de parts i facilment visible i accessible.
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A les zones d'urgéncies i pre/postanestesia, UCSI i hemodialisi, es situen repetidors d’alarma amb indicacié del

numero de transformador, a la zona de control d’infermeres.

SISTEMA SENYALITZACIO | BALISSAMENT HELIPORT

D’acord amb I’Annexe 14 de OACI volum Il Heliports, per un heliport destinat a ser utilitzat en condicions

de vol visual (VFR) durant el dia o durant la nit es contemplen les seglients ajudes visuals:

Indicadors de la direcci6 del vent (manegues de vent): Tenen per objecte determinar la direccié del vent i
de forma qualitativa la seva velocitat. La seva forma es de con truncat i preferiblement d’un sol color: blanc
o taronja, o en el seu defecte una combinacié de dos colors: taronja i blanc, vermell i blanc o negre i blanc.
Estaran il-luminades en condicions de vol nocturn. S’emplagaran en llocs lliures de pertorbacions d’aire
provocades por el rotor dels helicopters o d’altres fonts. També s’evitaran possibles apantallaments de
obstacles proxims.

Senyal d'identificacio de I'heliport: Consisteix en una lletra ‘H' de color blanc situada en el centre de la
plataforma. Estara orientada de manera que la barra transversal de la ‘H’ quedi perpendicular a la direccié
d’aproximacio final establerta.

Senyal de massa maxima permissible: Consisteix en un numero seguit de la lletra ‘t’ que indica la massa
maxima de I'helicopter permesa en Tn. Situada dintre de la plataforma i orientada de forma que sigui
llegible en la direccié d’aproximacié final preferida.

Senyal d’area de presa de contacte i d’elevacio inicial: Consisteix en una linia continua blanca de 30 cm
d’amplada al llarg del perimetre de la plataforma.

Sistema d'il-luminacié d’area de presa de contacte y d’elevacié final: Consisteix en les llums de perimetre
de plataforma i els reflectors luminiscents. Les llums de perimetre TLOF son llums omnidireccionals de
color verd a una interdistancia inferior a 3m. Son fixes tipus spot, amb lampades haldgenes de 50W/12V.
Es col-locaran reflectors luminiscents col-locats coincidents amb la senyal d’identificacié de | ‘heliport ‘H’ de
color blanc.

Illuminacié de la zona FATO: Consisteix en un sistema de projectors, amb lampades PAR de 200W
ireflectors asimétrics, situats al nivell de terra.

Llums de manega de vent: Consisteixen en 4 projectors amb lampades de 90W situades en la part
superior del mastil de la manega de vent.

Sistemes de llums d’obstacles: Les llums d’obstacles s’utilitzen per senyalitzar els obstacles existents en la
zona heliportuaria o superficies d’aproximacié de I‘heliport, aixi com el punt elevat de les proximitats
susceptibles de ser senyalitzats. En cadascun d’aquests punts elevats se situara lampades de color

vermell.
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Els sistemes de llums de la zona heliportuaria estan alimentats per circuits eléctrics en paral-lel. Tots aquests
circuits, excepte els de les llums d’obstacles, parteixen d’'un quadre eléctric en les proximitats de I'heliport i

s’estenen per tubs enterrats fins els transformadors d’aillament des de on continuen fins les llums.

POSADA A TERRA

La posada a terra dels elements que constitueixen la instal-lacié eléctrica partira del quadre general que, a la
vegada, estara unit a la xarxa principal de posada a terra de que haura de dotar-se I'edifici. Els conductors de

proteccié seran independents per circuit i tindran el dimensionat segtient, d’acord amb la instruccié ITC-BT-18.

- Per ales seccions de fase iguals o menors de 16 mm? el conductor de proteccié sera de la mateixa seccio
que els conductors actius.
- Perales seccions compreses entre 16 i 35 mm? el conductor de proteccié sera de 16 mm?2.

- Per a seccions de fase superiors a 35 mm? el conductor de proteccié sera la meitat de I'actiu.

Els conductors de proteccié van canalitzats preferentment en envoltant coma amb els actius i en qualsevol cas el

seu tragat es paral-lel a aquests i presenta les mateixes caracteristiques d’aillament.

En les instal-lacions dels locals que contenen una banyera o dutxa es respecten els volums fixats en la ITC-BT-27.
S’ha realitzat una connexio equipotencial entre les canalitzacions metal-liques, les parts metal-liques accessibles i

parts conductores externes tals com banyeres i dutxes metal-liques, d’acord amb la referida instruccio ITC-BT-27.

ENLLUMENAT EXTERIOR

S’ha previst enllumenat exterior en les zona de plaga publica. Els conductors emprats per a aquestes linies sén de

coure amb aillament de polietilé reticulat per a 1.000 V en servei i correspondran a la designacié UNE RV 0,6/1kV.

Es canalitzaran en subterrani mitjangant tubs aillants de grau de proteccio 7.

Per al calcul de la seccié d’aquestes linies s’ha considerat una caiguda de tensié maxima del 3% en el punt més

allunyat.
La seccié minima i les condicions d’'instal-lacié dels conductors s’ajustara a la ITC-BT-09. La seccié minima dels

conductors en linterior de les columnes, per a l'alimentacié a lluminaries, sera de 2,5 mm2 i hauran d’'estar

suportats mecanicament en la part superior dels recolzaments.

Escomeses a lluminaries
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Les escomeses a les lluminaries s’han realitzat derivant de la xarxa general de distribucié a través d’'una caixa de
derivacié que s’instal-lara en la part inferior de cada columna, dintre d’aquesta caixa s’allotjaran els fusibles

calibrats, a fi de protegir el cable conductor de menor seccio.

Lluminaries
S’han instal-lat lluminaries de construccid hermética IP55 com a minim. Disposant del seu corresponent
compartiment independent a fi de col-locar I'equip eléctric d’encesa. La lluminaria instal-lada esta homologada pels

serveis d’Enllumenat Public de I’Ajuntament de Puigcerda.

Posada a Terra
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes seran de coure nu de 35 mm2 de seccié minima, si

formen part de la propia xarxa de terra, llavors aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio.
Aquest conductor estara unit al quadre eléctric de proteccidé i maniobra i a preses de terra situades en cada
recolzament. El conductor de proteccié que uneix cada suport amb l'eléctrode o amb la xarxa de terra, sera de
cable unipolar aillat, amb tensié 450/750V i recobriment de color verd- groc i seccié minima de 16 mm2.

Totes les connexions dels circuits a terra, s’han realitzat mitjangant terminals, grapes, soldadura o elements

apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegeixin contra la corrosio.

XARXA DE TERRES | SISTEMA DE PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES

Xarxa de Terres
L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensio respecte a terra que pot aparéixer en les masses metal-liques,
per un defecte d’aillament (tensioé de contacte); i assegurar el funcionament de les proteccions. Els valors que es
consideren admissibles per al cos huma son:

- Local o emplagament conductor: 24 V

- Altres casos: 50 V

La posada a terra consisteix en un ligam metallic directe entre determinats elements d’'una instal-lacié i un
eléctrode o grup eléctrodes enterrats en el sol. Amb aquesta connexié s’aconsegueix que no existeixin diferéncies
de potencial perilloses en el conjunt d’instal-lacions, edifici i superficie proxima al terreny. Altrament, la posada a

terra permet el pas a terra dels corrents de manca o de descarregues d’origen atmosféric.

Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els segients un valor de

resisténcia de pas a terra maxima del conjunt de I'edifici de 10 Ohm.

Parts de la instal-lacié de posada a terra
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o Elterreny: Absorbeix les descarregues

e Preses de terra: Elements d’'unié entre terreny i circuit. Estan formades per eléctrodes embeguts en el
terreny que s’uneixen, mitjangant una linia d’enllag amb terra, als punts de posada a terra (situats en
pericons).

e Linia principal de terra: Uneix els punts de posada a terra amb les derivacions necessaries per a la posada
a terra de totes les masses.

e Derivacions de les linies principals de terra: Unions entre la linia principal de terra i els conductors de
proteccio.

e Conductors de proteccio: Unid entre les derivacions de la linia principal de terra i les masses, a fi de
protegir contra els contactes indirectes.

S’ha dotat a I'edifici d’'una posada a terra, formada per cable de coure nu de 35 mm? de seccié amb una resisténcia
a 22°C inferior a 0,524 Ohm/km formant un anell tancat que integri a tot el complex. A aquest anell s’han connectat
els eléctrodes d’acer recobert de coure de 2 metres de longitud, i iametre minim de 19 mm clavats verticalment en

el terreny, soldats al cable conductor mitjangant soldadura aluminotérmica tipus Cadwell,

El cable conductor es colloca en una rasa a una profunditat de 0,80 metres a partir de la Ultima solera transitable.
Es disposen ponts de prova per a la independitzacié dels circuits de terra que es desitgin mesurar sense tenir

influéncia dels restants.

Si en una instal-lacié existeixen preses de terra independents es mantindra entre els conductors de terra una
separacio i aillament apropiat a les tensions susceptibles d’apareixer entre aquests conductors en cas de manca.
En el nostre cas s’han considerat instal-lacions independents:

* Mitja Tensio, servei

* Mitja Tensio, proteccid

* Grup electrogen (inclos en I'apartat del Grup electrogen).

* Baixa tensio (inclos en I'apartat de Baixa tensio).

* Parallamps (encara que tindra eléctrodes independents, aquests s’uniran a la xarxa de Baixa

tensio).

D’acord amb la Instruccio ITC-BT-18, els conductors de proteccio seran independents per circuit, hauran de ser de
les segients caracteristiques:
- Per ales seccions de fase iguals o menors de 16 mm? el conductor de proteccié sera de la mateixa seccio
que els conductors actius.
- Per ales seccions compreses entre 16 i 35 mm? el conductor de proteccio sera de 16 mm>.
- Per a seccions de fase superiors a 35 mm? fins a 120 mm2 el conductor de proteccié sera la meitat de

I'actiu.
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Els conductors de proteccié van canalitzats preferentment en envoltant comd amb els actius i en qualsevol cas el

seu tragat sera paral-lel a aquests i presentara les mateixes caracteristiques d’aillament.

SISTEMA DE PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES

S’ha instal-lat a I'edifici un sistema de proteccié contra descarregues atmosfériques format per 2 conjunts de

captacio situat sobre mastil, a la coberta de I'edifici i a la Torre de instal-lacions.

Els capgals seran del tipus PDC (parallamps amb dispositiu de encebament, UNE 21.186). Disposen d’'un
dispositiu d’anticipacié del tragador ascendent, amb un radi de cobertura de 79 metres per a un nivell de proteccio
I. segons UNE 21.186 (temps d’avan¢ de encebament de 60 ps).

El nombre d’aquests captadors estara calculat en funcié del radi de proteccié indicat pel fabricant de forma que es

cobreixi completament la zona a protegir.

Cada equip captador haura de disposar al menys d’'un element conductor amb baixada de col-locacié

especifica, sent necessaria la instal-lacié de dos baixants quan I'estructura a protegir superi els 28 m. de

altura o quan la projeccid horitzontal del conductor de baixada superi a la projeccié vertical. Com a conductors de
baixada s’ha utilitzat cable de coure descobert recuit de 50 mm? de seccié amb una resisténcia maxima a 20 °C de
0,386 Ohm/km.

Les baixants es portaran fins el corresponent eléctrode de posada a terra especific preferentment per I'exterior de
I'edifici o estructura a protegir. En cap cas la baixant quedara embeguda en I'estructura. En cas de baixants per
l'interior de patis o patinets el conductor anira sota tub de acer de 50 mm de diametre. En qualsevol cas s’evitara
especialment la proximitat de conduccions de gas o d’electricitat i telecomunicacions, i en general qualsevol
conduccié metal-lica que discorri paral-lelament a la baixant amb la finalitat de que no apareguin corrents per

induccio.

La resisténcia de la instal-lacié de posada a terra de cada captador sera inferior a 10 Ohms. D’acord amb la Norma
Tecnologica NTE-IEP i la norma UNE 21186 es connectaran a la presa de terra de I'edifici amb la finalitat de

garantir 'equipotencialitat d’aquesta instal-lacio.

Les antenes i equips de captacio de senyals de televisio aixi com els elements metal-lics que sobresurtin per sobre
de la coberta es connectaran a la baixant del parallamps més propera intercalant-se una via d’espurnes en el
conductor de connexié de les antenes. A més s’instal-lara un protector contra sobretensions per al cable coaxial de

'antena.

GESTIO DE LES INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
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Les informacions sobre la commutacié del subministrament (XARXA-GRUP), el control de funcionament dels
diversos equips eléctrics i les actuacions sobre I'enllumenat de totes les zones de I'edifici s’ha realitzat mitjangant

un sistema de gesti6 d’instal.lacions.
El projecte d’instal-lacions d’electricitat inclou el cablejat i connexionat entre els quadres eléctrics i les regleteres de

borns dels quadres on s’allotgen les subestacions corresponents al sistema de gestid, aixi com les canalitzacions

necessaries per a I'estesa d’aquests cables.

1.156.5.12.5. GAS - COMBUSTIBLE

TIPUS DE COMBUSTIBLE | CARACTERISTIQUES

Les caracteristiques del combustible de la Companyia Subministradora, seran les segients:

Caracteristiques quimiques i composicié del Gas Natural:

Meta (CH,4) 88% del volum

Eta (C,Hs) 9% del volum

Nitrogen (N2) 1% del volum

Hidrocarburs superiors 2% del volum

Olor caracteristic, incorporat al gas, per a la seva deteccié

Caracteristiques fisiques del Gas Natural:

Poder calorific superior (PCS): 9.500 Kcal/Nm?®

Poder calorific inferior (PCl): Representa el 90% del PCS
Densitat relativa ( o ): 0,60

Densitat relativa corregida ( p ¢): 0,62

Altres indexs caracteristics:
index de Wobbe:

W= P.C.S.

/o

L’index de Wobbe d’un gas combustible és el quocient entre el seu PCS i I'arrel quadrada de la densitat relativa,

expressat en unitats de PCS.

CLASSIFICACIO D’APARELLS DE GAS

En funcié de les caracteristiques de combustié i evacuacié dels productes de la combustio, els aparells de gas,

qualsevol que sigui la seva tipologia, tecnologia i aplicacio, s’agrupen de forma general en:
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Aparells circuit obert d’evacuacié no conduida (aparells de tipus A)

DESCRIPCIO DELS ELEMENTS DE CONSUM

La instal-lacié de gas natural alimenta els seglents aparells:

- Cremadors de les calderes de calefaccio i acs

- Previsié consum per cuina

TANCAMENTS DE LES SALES DE MAQUINES
Es cumpleix el CTE DB SI1 apartat “2 Locals i zones de risc especial’, en el que es descriu, els tancaments de la

sala de caldera en funcié de la poténcia util nominal P expressada en kW.

Risc Alt
P > 600kW

En funcié del tipus de risc, es complira com a minim la seguent taula:

Caracteristiques Risc Alt
Resisténcia al foc de 'estructura portant R180
Resisténcia al foc de les parets i sostres que separen la
e EI180

zona de la resta de I'edifici
Vestibul d'independéncia en cada comunicacié de la Sj
zona amb la resta de I'edifici

L, e 2xEl,45-
Portes de comunicacié amb la resta de I'edifici c5

En les sales de calderes, també es cumpleix I'apartat 5.2.2 de la UNE 60601:2006.

Els tancaments (parets i sostres exteriors) del recinte han de tenir un element o disposicié constructiva de baixa
resisténcia mecanica, en comunicacié directa amb una zona exterior o pati de ventilacié o pati anglés, amb una
superficie minima que, en metros quadrats, sigui la centésima part del volum del local expressat en metres cubics,
amb un minim d’'un metre quadrat.

El tancament de baixa resisténcia mecanica tindra una superficie minima de:

2,064 (m2)=206,4 (m3) /100. Amb un minim d’1m2.

A més la sala ha de disposar d’'un eficag sistema de desguas. En el cas de gasos més densos que l'aire aquest

sistema ha de disposar d’un segell hidraulic.

CONNEXIO DE SERVEI INTERIOR

La instal-lacié s’inicia en una connexié de servei procedent de la xarxa Municipal. A planta soterrani -1, al mur

exterior del Moll de carrega.
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En el que fa referéncia a instal-lacions i caracteristiques, els tubs d’acer han de ser conformes a la Norma UNE

36864, per a tubs soldats longitudinalment, i a la Norma UNE-EN 10255 per a tubs d’acer sense soldadura.

Els tubs d’acer han de complir les especificacions técniques, requisits i assaigs minims de la UNE EN 10208-2.

El material emprat en la canonada de connexié de servei enterrada, sera el tub de polietilé d’alta densitat, segons

norma UNE-EN 1555-2, especific per a instal-lacié de gas enterrat.

e Linies de connexi6 de servei en ACER

Es col-locaran canonada d’acer pel tram aeri, en el relatiu a instal-lacions i caracteristiques, els tubs d’acer han de
ser conformes a la Norma UNE 36864, per a tubs soldats longitudinalment, i a la Norma UNE-EN 10255 per a tubs
d’acer sense soldadura.

La profunditat minima de col-locacié de la canonada sera de 50 cm mesurada des de la generatriu superior.

La canonada anira col-locada a 20 cm com a minim d’altres canonades que la creuin i en conduccions paral-leles.

S’indicara I'existéncia de canonada de gas mitjangant una indicacié senyalitzadora situada a una distancia minima

de 20 cm sobre la canonada.

Al travessar els murs de I'edifici es realitzaran passamurs adequats.

ESTACIO DE REGULACIO | AMIDAMENT (ERM)

L’ERM és el conjunt d’aparells i accessoris instal-lats entre el final de la connexié de servei interior i el de les linies

de distribucio.

La seva funcié és filtrar el gas de les impureses que puguin arrossegar en el seu moviment a l'interior de les

canonades, regular la pressi6 de distribucié a valors practics de treball i mesurar el gas subministrat.

El dimensionat dels elements que componen I'ERM es realitza d’acord amb els parametres basics establerts per a

cadascun d’ells i seguint la normativa prescrita per la Companyia Subministradora.

S’ha previst la col-locacié d’'una ERM de doble linia paral-lela, per a un cabal maxim de 203 Nm3/h; amb sistema

de comptatge incorporat.

Els elements que aniran instal-lats en 'ERM soén els seglients:

- Clau de tall general a I'entrada.
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- Manometre general a I'entrada, del tipus esfera de 100 mm de diametre, amb una escala adequada, amb
lira de connexid i clau de tall d’1/2".

- Claus de tall a I'entrada de cada linia.

- Filtre individual per linia, del tipus cartutx cilindric de fibra sintética amb connexions mitjangant brides, grau
de filtracié 100 ppm, valvula de purga i mandmetre diferencial, per a una pérdua de carrega maxima de
100 mbar.

- Manometre a I'entrada al regulador de pressio, del tipus esfera de 100 mm de diametre, amb una escala
adequada, amb lira de connexié i clau de tall d’1/2".

- Regulador de pressié amb connexié mitjangant brides per a un cabal maxim de 203 Nm3/h, amb una
pressid d’entrada i una pressid de sortida adequada, amb valvula d’interrupcié de seguretat (VIS) per
maxima i minima pressio incorporada.

- Manodmetre a la sortida del regulador de pressio, del tipus esfera de 100 mm de diametre, amb una escala
adequada, amb lira de connexié i clau de tall d’1/2".

- Claus de tall a la sortida de cada linia.

- Valvula d’escapament de seguretat (VES), incloent el col-lector de venteig fins a I'exterior.

- Claus de tall a la sortida de cada linia de comptatge.

- Manodmetre a I'entrada al comptador de cabal, del tipus esfera de 100 mm de diametre, amb una escala
adequada amb lira de connexié i clau de tall d’1/2".

- Carret per a substitucié de comptador, format per tram de canonada amb una longitud minima de cinc (5)
vegades el diametre de la mateixa, o by-pass segons normativa vigent.

- Comptador del tipus de membrana/pistons/turbina, model G-125 per a un cabal maxim de 203 Nm3/h,
amb dinamica 1.

- Corrector de pressio i temperatura connectat a canonada i comptador.

- Termdmetre a la sortida del comptador, del tipus capella, amb una escala de -10°C a +40°C.

- Claus de tall a la sortida de cada linia.

Tota la instal-lacié en FERM s’ha realitzat amb tub d’acer segons UNE-EN 10255.

DISTRIBUCIO INTERIOR

Des de 'ERM/Armari de regulacié i comptador esta prevista I'alimentacié a MPB a sala de calderes i cuines.

S’ha previst un comptador independent per enregistrar el consum de la cuina.

El recorregut de les canonades de gas es realitza per soterrani -2 i patis de instal-lacions fins arribar a la sala de

calderes i la cuina, tal i com es reflexa en planols.

La pressio de treball necessaria per al funcionament de les calderes s’aconseguira mitjangant les rampes de

regulacié amb les que s’equipa la connexio de gas a cada caldera.
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En la part exterior d’entrada a cada local i un cop al seu interior es col-loquen valvules de tall general, de tipus
homologat, per a tancament del subministrament del gas; aixi com una clau de tall electromagnética de tancament
rapid, normalment tancada, amb indicador de posicié i rearmament manual, per assegurar el tall de gas en cas de

manca de corrent o per deteccié de gas.

A partir de la clau d’entrada a la sala calderes, s’efectua una canonada fins la vertical dels equips a alimentar, on
es realitzaran les baixades verticals de cada ramal per cometre a cada cremador. En 'alimentacié a cada equip es
col-loca una clau de tall individual.

En el cas de la cuina, s’ha previst deixar en espera les valvules de tall previstes en projecte.

Pel que fa a installacions i caracteristiques, els tubs d’acer han de ser conformes a la Norma UNE 36864, per a

tubs soldats longitudinalment, i a la Norma UNE-EN 10255 per a tubs d’acer sense soldadura.

Els tubs d’acer han de complir les especificacions técniques, requisits i assaigs minims de la UNE EN 10208-2.

Els tubs tindran acabat exterior mitjangant dues capes de pintura antioxidant de color normalitzat, i mitjancant

proteccié asfaltica autoritzada per la companyia en els trams enterrats.

Quan hagin de protegir-se les canonades de cops fortuits, o estar en zones susceptibles de rebre impactes,
s’haura de protegir la canonada mitjancant una beina, per realitzar la proteccié6 mecanica, aquesta beina, sera
d’acer amb un gruix minim d'1,5 mm, o un altre material de resisténcia mecanica equivalent.

Tota la canonada de la instal-lacié aéria que discorre per l'interior de I'edifici i zones sense ventilar, anira protegida
per una beina amb ventilacié en els seus extrems, en aquest cas, la beina sera metal-lica. Pel que fa a beines es
cumpleix I'establert en I'apartat 4.4 de la UNE 60670-4.

Al travessar els murs de I'edifici es realitzaran passamurs.

VENTILACIO EN RECINTES AMB APARELLS A GAS

VOLUM MIiNIM DELS LOCALS

Els locals on s’instal-lin aparells a gas de circuit obert no conduits (aparells de tipus A), han de tenir un volum brut
minim.
Locals que contenen aparells de circuit obert no conduits (tipus A) que no siguin aparells de calefaccio

El volum brut minim, és el delimitat per les parets del local sense restar el corresponent mobiliari que contingui, ha

de ser l'indicat per a cada cas segons la seglient taula:
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c - Volum brut minim
onsum calorific total des Vi
aparells no conduits (en kW) ( mlng
(en m)
> Qn <16kw 8
> Qn > 16kW >-Qn[-8

ZQn Consum calorific total (en kW.), resultat de sumar

els consums calorifics de tots els aparells a gas de circuit
obert no conduits instal-lats en el local.

‘Z Qn‘ Valor numéric de ZQn(ms) a efectes del

calcul de volum brut minim.

VENTILACIO DE SALES DE CALDERES. Aplicacié UNE 60601:2006

En la sala de calderes s’ha previst una adequada entrada i sortida d’aire per a la perfecta combustié del gas en els

cremadors i per a la ventilacié general del local.

Les sales amb consum de gas natural disposen de ventilacid mitjangant reixes amb les seccions minimes

necessaries segons la reglamentacio vigent.

Ventilaci6 inferior. Aportacié d’aire d’entrada per ala combustié i ventilacié de calderes

Amb la finalitat de desclassificar la sala de calderes com a emplagament perillés es col-loca deteccid de fuites. Hi
ha un detector per cada 25 m? amb un minim de dos, ubicats en les proximitats dels aparells alimentats a gas o en

Zones on es presumeixi que pugui acumular-se.

L'aportacio d’aire natural per a la combustié i ventilacio inferior de la sala de calderes es realitza a través d’'una
reixa. La part superior d’aquesta reixa estara situada a menys de 50 cm del sdl, i en cas de gas més dens que

I'aire el cantell inferior ha d’estar situat a 15 cm. del nivell del sol.

La distancia a altres orificis ha de distar 50 cm d'una altra obertura d’entrada d’aire practicada a la sala de

maquines.

| 2 Sales de calderes > 70 kW. (60.200 Kcal/h)

| 2 Ventilacié inferior
> Ventilacié Natural exterior

La superficie lliure sera superior en haver deixat 5 cm? per cada kW de poténcia nominal dels generadors d’ACS
instal-lats, segons UNE 60.601, que resultaria:

5cm?x 2290 kW =11450 cm?. (*)

Ventilacié superior. Evacuacié de 'aire interior
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La ventilacié natural superior de la sala de calderes es realitza mitjangant una reixa situada a menys de 30 cm
del sostre. Es pot realitzar directament o per conducte, perd sempre que comuniqui directament a l'aire lliure.

| 2 Sales de calderes > 70 kW. (60.200 Kcal/h)
» Ventilacio superior.
> Ventilacié natural superior per orificis

La superficie lliure de la reixa sera superior en haver deixat 10 cm? per cada m? de superficie de la sala de
calderes, segons UNE 60.601, amb un valor minim de 250 cm?.

La secci6 calculada és per a orificis circulars, en cas de que l'orifici d’entrada d'aire sigui de forma rectangular
s'incrementara un 5%. En aquest darrer cas el costat major no ha de ser 1,5 vegades superior del costat menor.

| 2 Sales de calderes > 70 kW. (60.200 Kcal/h)
» Ventilacié superior.
| 2 Ventilacié natural superior per conductes

La seccio del conducte d’evacuacié de l'aire interior de la sala ha de ser igual a la meitat de la secci6 total dels
conductes d’evacuacio, amb un valor minim de 250 cm?.

| 2 Sales de calderes < 70 kW. (60.200 Kcal/h), Cuines i Usos varis

VENTILACIO DE SALES DE CALDERES <70 kW, CUINES | USOS VARIS. Aplicacié RD 919/2006

La superficie lliure de ventilacié del local es calcula en funcié del consum calorific total dels aparells a gas de circuit

obert instal-lats en el local.

Quan la ventilacié del local es realitzi a través d’obertures (orificis), aquestes tindran, tant en el cas de ventilacio
directa com de ventilacio indirecta, una superficie al menys de 5 cm2/kW, amb un minim de 125 cm2. Es considera
ventilacié indirecta quan es realitza a través d’un local continu amb ventilacié directa i que no sigui dormitori, bany,
dutxa o cambra de bany.

Quan la ventilacié del local s’efectui mitjangant un conducte individual o collectiu horitzontal de més de 3 de
longitud, la secci6 lliure minima s’ha d’incrementar en un 50%. En qualsevol cas, el total dels trams horitzontals no

ha de ser superior a 10 m.

Les superficies indicades podran ser establertes per la suma de la ventilacid superior i inferior, si existeixen

ambdues, pero cap sera inferior a 50 cm2.

La superficie util total de ventilacié sera:

5 cm2 x 2290 (kW) = 11450 cm2, amb un valor minim de 125 cm2.

La superficie de ventilacié inferior sera... (si existeix ventilacioé superior pot un minim de 50 cm2)
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DETECCIO AUTOMATICA DE GAS

En la sala de calderes es realitza una cobertura per a la deteccié automatica de gas i tall del subministrament.

Els requisits minims que ha de complir un equip de deteccio de fuites i tall de gas soén els segients:

Els detectors hauran d’estar conformes a les Normes UNE-EN 50194, UNE-EN 50244, UNE-EN 61779-1, UNE-EN
61779-4 i UNE-EN 50073, segons correspongui. A més han d’activar-se amb el comprovador de bon funcionament

abans de que s’assoleixi el 30% del limit inferior d’explosivitat per a que el gas utilitzat.

S’ha d'installar un detector cada 25 m2 o fraccié de superficie del local, amb un minim de dos, ubicats en les

proximitats dels aparells alimentats amb gas i en zones on es presumeixi pugui acumular-se gas.

S’han d’instal‘lar, en el cas de gasos més densos que l'aire a una algada maxima de 0,2 m del sol, protegint-se
adequadament de xoc o impactes, i en el cas de gasos menys densos que l'aire, a menys de 0,3 m del sostre o en

el propi sostre, en un lloc on els moviments de 'aire no siguin impedits per obstacles, i mai prop d’un flux d’aire.

El sistema de deteccié ha d’activar el sistema de tall. En el cas de gasos més densos que l'aire, el sistema de
deteccié també ha d’activar, si procedeix, el sistema d’extraccid, quan aquest sigui necessari d’'acord amb I'apartat
“4.1 Sala de maquines” de la UNE 60601:2006.

El sistema de tall ha de consistir en una valvula de tall automatica del tipus tot o res instal-lada en la linia
d’alimentacié de gas a la sala de maquines i ubicada en I'exterior del recinte. En el cas de que aix0 ultim no fos
possible, la valvula s’ha de situar el més a la vora possible de I'entrada de la conduccio de gas a la sala. Ha de ser
del tipus normalment tancada de forma que davant una manca d’energia auxiliar d’accionament s’interrompi el

subministrament de gas.

En el cas de que el sistema de deteccid sigui activat, la reposicié del subministrament ha de ser manual.

1.15.5.12.6. CLIMATITZACIO | VENTILACIO

DESCRIPCIO DELS TANCAMENTS

La descripcié de les caracteristiques dels tancaments s’indica al projecte executiu on apareix la justificacié dels

valors dels diferents coeficients de transmissio de calor utilitzats.

CONDICIONS EXTERIORS DE CALCUL
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Els valors adoptats com a condicions exteriors de calcul en aquest projecte s’han obtingut del Servei Meteorologic
Nacional, pel que fa a les temperatures i considerant les seves variacions horaries i mensuals d’acord amb UNE
100014. Per als valors de la radiacio solar sobre les superficies de I'envoltant de 'edifici s’han pres valors segons
ASHRAE, els quals s’han modificat per tenir en compte I'efecte de reduccié per I'atmosfera

L’edifici esta situat a Puigcerda (Girona) a 42° latitud Nord i 1200 m sobre el nivell del mar.

¢  Condicions d’Estiu

La temperatura seca exterior de disseny d’estiu és de 29° C.

Segons les dades del Servei Meteorologic Nacional, aquesta temperatura es supera en els 4 mesos d’estiu durant

un 1 % del temps total.

La temperatura humida exterior més probable coincident amb aquesta temperatura seca és de 20,5 C, que

s’assoleix en els 4 meses d’estiu durant un 1 % del temps total.

L’oscil-lacié mitja diaria de les temperatures seques durant I'estiu és de 12° C.

La temperatura seca de disseny per al dimensionat dels equips frigorifics condensant per aire és de 35° C.

. Condicions d’Hivern

La temperatura seca exterior de disseny d’hivern és de -10° C.

Segons les dades climatologiques del Servei Meteoroldgic Nacional, s’assoleixen temperatures inferiors a aquesta

en els mesos de desembre, gener i febrer durant un 1 % del temps total.

La humitat relativa exterior de disseny a I'hivern és del 85 %.

CONDICIONS INTERIORS DE CALCUL

Les condicions interiors de disseny i els nivells de ventilacié es fixen en funcié de I'activitat metabolica de les
persones i el seu grau de vestimenta d’acord amb el que s’indica en ITE 02.2.1., en general, estaran compreses

entre els seguents limits:

Temperatura Humitat

Operativa °C Relativa %
Estiu 23a25 40 a 60
Hivern 20a23 40 a 60
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Nivells de soroll de conformitat amb ITE 02.2.3.1.

El disseny acustic del sistema d’aire condicionat haura de conduir a un nivell del soroll de fons que tingui una

intensitat suficientment baixa com per no interferir amb els requeriments dels ocupants dels espais.

CARREGUES TERMIQUES DELS LOCALS

Per al calcul de les carregues térmiques dels diferents locals i zones del projecte s’ha utilitzat el programa
informatic “CARRIER E-CAT Hourly Analysis Program V4.30” amb les dades de partida descrites al projecte
executiu.

La carrega de calefaccié es determina per a les condicions de disseny fixades en el propi programa informatic.

Les necessitats térmiques globals de I'edifici son les seguents:

Total fred (refrigeracié) 1527,2 kW
Calefaccio 1847,6 kW
ACS 300,0 kW
Total calor 2147,6 kW

Tots els fulls de calcul que s’esmenten en aquest apartat es troben en ’Annex.

SISTEMES DE TRACTAMENT D’AIRE

Els sistemes de tractament d’aire estan constituits pel conjunt de climatitzadors o unitats de tractament d’aire en
les que l'aire sofreix alguna modificacié de les seves caracteristiques téermiques o termodinamiques, aixi com les

xarxes de conductes i canonades que connecten aquests equips al sistema de generacio de fred i calor.

Els sistemes escollits son els seglents:

- Climatitzadors

Els climatitzadors estaran construits de forma modular mitjangant seccions o mdduls, formats cadascun per un
bastidor estructural en perfil d’alumini i tancaments laterals amb plafons térmics, incorporant en l'interior de cada
modul els elements i equips encarregats de realitzar els canvis termodinamics a I'aire. En general incorporaran un
modul d’entrada amb aportacié d’aire exterior i de retorn (si s’escau) amb una comporta de regulacié, modul de
filtratge mitjangant un filtre pla d’eficiéncia minima F5 i un filtre de bosses amb eficiéncia minima F9, classificacio
gravimeétrica i opacimetria respectivament segons norma UNE-EN 779, modul de refredament amb una bateria
d’aigua freda d’'un minim de sis files de tubs de coure aletejats amb alumini, modul de calefaccié amb una bateria
d’aigua calenta d’'un minim de dues files per a aigua procedent de calderes de tubs de coure aletejats amb alumini,
tren de ventilacié d'impulsié mitjangant transmissié per politges format per ventilador centrifug de reaccié o pales

cap enrere i motor eléctric, modul d’atenuacié format per un silenciador de pas de canal de 150 mm amb atenuacio
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minima de 20 dB(A. Els climatitzadors compliran amb la qualitat i classificacié descrita en la fitxa técnica tal i com
es defineix en la norma UNE-EN 1886.

Tipus 1

Es tracta d’'unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred y bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d’'impulsié accionat per corretges y politges de cabal constant, amb seccio
atenuant en I'impulsio i etapes de filtrat F5, preparats per treballar amb barreja d’aire exterior i aire de retorn.
Aquests equips seran els encarregat de tractar arxius i magatzems, per exemple.

Tipus 2

Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d'impulsié accionat per corretges i politges de cabal constant, amb seccio
atenuant en I'impulsio i etapes de filtrat F5, preparats per a treballar amb tot I'aire exterior.

Incorporen modul d’extraccié sobreposat amb ventilador i secci6 atenuant.

Aquests equips seran els encarregats de tractar arees cliniques de dimensions reduides que requereixen aire

completament renovat, amb necropsies, cuina i passadis quirurgic brut.

Tipus 3

Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d'impulsié accionat per corretges i politges de cabal variable, amb secci6

atenuant en I'impulsié i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb tot aire exterior.

Incorporen modul d’extraccié sobreposat amb ventilador i seccié atenuant.

Aquests equips seran els encarregats de tractar arees cliniques de dimensions reduides que requereixen aire
completament renovat, essent possible modificar els parametres de I'aire impulsat i extret com [I'esterilitzacio
neta, laboratori de farmacia, laboratori clinic i passadis quirtrgic net. Aquestes sales incorporen filtrar terminal
tipus H14, i de secci6 buida per a integrar en ella una llanga de vapor d’un equip eléctric extern que garanteixi

una humitat relativa en sala d’un 55%.

Tipus 4
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Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié higiénica amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’'alumini, amb ventilador d’impulsié directament acoblat de cabal variable, amb seccié atenuant en

'impulsio i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb tot aire exterior.

Disposen de doble bateria de fred d’'un maxim de 4 files cadascuna per a facilitar les tasques de manteniment i
neteja, de bateria de recuperacié de calor per a ajustar la temperatura d'impulsié desitjada i aixi aconseguir
d’humidificar convenientment i desecacié buida per a integrar-li una llanga de vapor d’'un equip electronic extern

que garanteixi una humitat relativa en sala d’un 55%.

Incorporen modul d’extraccié sobreposat amb ventilador i secci6 atenuant.

Tant el ventilador d'impulsié com el d’extraccié aniran dirigits per variador de frequéncia. D’aquesta manera es

garanteix una sobrepressio en la sala.

Aquests equips seran els encarregats de tractar arees on el cabal tractat es tot exterior, incloent filtracio tipus
H14 en els elements terminals de difusi6. Aixi mateix succeeix en els quirdfans de bloc quirdrgic i de CMA i en

les Sales de Parts.

La tercera etapa de filtratge estara localitzada en els elements terminals de difusié d’aire i constituida per filtres

absoluts d’eficiéncia H14 segons assaig a la flama de sodi tal i com marca la norma EN 1822.

La dilucié de l'aire dintre del local es realitzara mitjangant difusors amb plaques microperforades, garantint una
difusié turbulenta dintre de la zona. S’intentara que els difusors es trobin el més a prop possible de la zona
d’intervencio per protegir-la de possibles particules que es trobin en suspensié. El retorn d’aire s’aconseguira
mitjangant reixes distribuides en la paret i collocades en la part superior i inferior. S’intentara, mitjangant

regulacid, que la quantitat d’aire retornada sigui de 2/3 per la part superior i d’1/3 per la part inferior.

El local es trobara en tot moment en sobre pressié respecte a les estades confrontants gracies a la diferéncia de
cabal del 20% entre la impulsi6 i el retorn. El sistema sera governat pel controlador de zona que vigila la pressio
diferencial entre el local i el seu voltant mitjangant una sonda de pressié diferencial. A més és I'encarregat
d’actuar sobre el convertidor de frequéncia del tren de ventilacié de retorn per aconseguir el nivell de sobre

pressi6 desitjat en qualsevol variacié de les condicions de cabal i infiltracions al local.

Tipus 5

Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d'impulsié accionat per corretges i politges de cabal constant, amb seccio
atenuant en I'impulsi6 i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb barreja d’aire exterior i aire de

retorn.
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Inclouen modul de free-cooling amb ventilador, seccié atenuant i triple comporta motoritzada.

Aquests equips seran els encarregats de tractar zones de dimensions importants on el cabal tractat és
considerable, a més de justificar-s’hi un aprofitament energétic de l'aire exterior durant bona part de I'any, com

son la cafeteria, el vestibul, els passadissos i ressonancia magnética, per exemple.

Tipus 6

Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d'impulsié accionat per corretges i politges de cabal variable, amb seccio
atenuant en l'impulsié i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb barreja d’aire exterior i aire de
retorn.

Inclouen modul de free-cooling amb ventilador, seccié atenuant i triple comporta motoritzada.

Aquests equips seran els encarregats de tractar zones de dimensions importants on el cabal tractat és
considerable, a més de justificar-s’hi un aprofitament energétic de l'aire exterior durant bona part de I'any, com
sbn les zones de sales radioldgiques i sales de tacs. A més, s’intenta ajustar el cabal aportat a cada local a la

demanda térmica existent mitjangant comportes de regulacié de cabal variable.

Tipus 7

Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d’'impulsié accionat per corretges i politges de cabal constant, amb seccio

atenuant en I'impulsié i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb tot aire exterior.
Inclouen modul de recuperacié de calor estatica de plaques, amb ventilador i seccié atenuant.
Aquests equips seran els encarregats de tractar zones de dimensions importants on el cabal tractat és
considerable, tot exterior, i s’hi justifica un aprofitament energétic de I'aire d’extraccié, com sén I'aire d’espera
d’'urgéncies, UCSI i hospital de dia, hemodialisi, consultes externes i l'aportacié d’aire exterior en zones

tractades mitjancant fan-coils (hospitalitzacio).

Tipus 8
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Es tracta d’unitats horitzontals d’execucié normal amb bateria de fred i bateria de calor fabricades en tub de
coure i part d’alumini, amb ventilador d’'impulsié accionat per corretges i politges de cabal variable, seccio

atenuant en I'impulsio i etapes de filtrat F5 i F9, preparats per a treballar amb tot aire exterior.

Inclouen modul de recuperacié de calor estatica de plaques, amb ventilador i seccié atenuant.

Aquests equips seran els encarregats de tractar zones de dimensions importants on el cabal tractat és
considerable, tot exterior, i s’hi justifica un aprofitament energétic de I'aire d’extraccio, com sén I'aportacié d’aire
exterior a boxes d’urgéncies. L'usuari de I'habitacié disposa de I'opcié de tallar I'aportacié d’aire exterior que rep.

Per aixo, el climatitzador ha d’adonar-se d’aquesta circumstancia i modular el cabal.

-  Sistemes de tractament mitjangant aire-aigua

Per climatitzar les habitacions de hospitalitzacié aixi com els despatxos i els consultoris s’utilitzaran fancoils
individuals a quatre tubs de tipus horitzontal i d’execucié sense envoltant per estar situats en el fals sostre dels
locals, garantint aixi un control adequat en funcié de les necessitats de cada usuari. Determinades arees
disposaran de terra radiant, de tal manera que en aquests casos els fancoils disposaran només de bateria de
fred.

El fan-coil estara constituit per prefiltre pla d’eficiencia G3 segons test gravimétric tal i com marca la norma
UNE-EN 779, bateria doble d’aigua freda i/o aigua calenta composta per tubs de coure aletejats amb alumini,
safata de recollida de condensats amb proteccioé térmica inferior que inclou la bateria i la posicié de les valvules,
tren de ventilacié d’impulsié mitjangant transmissié directa i baix nivell sonor format per ventilador centrifug

tangencial i motor eléctric amb capacitat per desenvolupar tres velocitats com a minim.

A cada fan-coil se li fara arribar aire exterior filtrat i tractat mitjangant una unitat de tractament d’aire primari. La
quantitat d’aire aportat a cada dependéncia es regulara mitjangant una comporta manual que aixi ho garanteixi.
Aquest aire tindra la missié de proporcionar al local la ventilacié necessaria que marca la ITE 02.2.2 del
Reglament d’Instal-lacions Térmiques en Edificis segons la Norma UNE-EN 13.779.

- Sistemes de tractament mitjangant fluid frigorific en sistemes descentralitzats

Per climatitzar les zones de control associades a sales radiologiques s’utilitzaran unitats autbnomes d’expansié

directa individuals de tipus només fred i d’execucio split per estar situats en la/el paret / fals sostre dels locals.

Les unitats evaporadors i condensadores s’uniran mitjangant canonades frigorifiques.

Cada equip exterior contindra un total de 1 compressor hermétic rotatiu tipus Scroll. Els compressors estaran

perfectament protegits i instal-lats sobre antivibradors per reduir els nivells de soroll i la transmissio de
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vibracions. La unitat estara subministrada amb una carrega completa de refrigerant HFC-407¢c per a cada circuit

frigorific.

Les unitats interiors es controlaran independentment garantint aixi un control adequat en funcié de les

necessitats de cada usuari.

XARXES DE CANONADES

- Sistemes hidraulics de transport d’energia mitjancant aigua.

Els circuits de produccié i distribucié dels fluids portadors (circuits primaris i secundaris) es divideixen tenint en
compte I'horari de funcionament de cada subsistema, les carregues diferenciades per orientacié o servei, la

longitud hidraulica del circuit i el tipus d’unitats terminals servides.

Per a la connexié dels grups d’electrobombes indicats amb cadascun dels elements que componen la
instal-lacio d’aire condicionat, s’ha previst la instal-laci6 de varis circuits hidraulics de les seguents

caracteristiques.

Els circuits d’aigua freda i calenta es realitzen amb canonada d’acer negre estirat sense soldadura segons
norma UNE 19.052, amb accessoris roscats del mateix material per a diametres nominals igual o inferior a

DN50 i embridats per a diametres igual o superior a DN65.

Les canonades d’aigua freda i calenta, en el seu recorregut per linterior de I'edifici, s’aillen exteriorment
mitjangant camisa aillant sintética d’escuma elastomérica de conductivitat térmica menor de 0,04 W/m2 i de
gruix adequat segons ITE 02.10. La unié longitudinal, aixi com la unidé entre trams es segella amb cinta
elastomérica autoadhesiva de 50 mm d’amplada. Els accessoris com valvules i elements de regulacié aixi com

els equips de bombatge seran aillats amb el mateix material.

Les canonades d’aigua freda i calenta, en el seu recorregut per I'exterior de I'edifici i en les sales de maquines, a
més del que s’ha assenyalat anteriorment aniran protegides mitjancant un revestiment d’alumini de 0,8 mm de
gruix que proporcionara una proteccié doble a la camisa aillant. Per una part un reforg¢ mecanic per evitar les
consequencies dels impactes, cops i possibles projectils, i per altra part una proteccié contra el deteriorament
superficial del material elastoméric per la influéncia dels raigs ultraviolats procedents del sol. Les canonades

d’aigua freda incorporaran aillaments amb barrera de vapor aplicada en la cara exterior de més temperatura.

Els desguassos dels equips que produeixen aigua de condensacié es realitzen amb tub de PVC sense aillar i

conduiran els condensats produits per les bateries d’aigua freda o d’expansio fins al baixant pluvial més proper.
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En els circuits on es crean punts alts degut al tragat (finals de muntants, connexions a unitats terminals, etc.),
s’han instal-lat purgadors automatics que eliminin l'aire que alli s'acumuli. A la sala de maquines els purgadors

son de tipus manual, amb valvula de tall d’esfera o bola com a element d’actuacio.

Per absorbir les dilatacions lineals que sofreixen les canonades metal-liques a I'escalfar-se o refredar-se i en el
pas per les juntes de dilatacié de I'edifici, s’han instal-lat dilatadors d’acer inoxidable amb tub guia interior per a

connexido amb brides.

En els punts més baixos de cada circuit hidraulic s'incorporen aixetes de buidatge amb descarrega conduida al

desguas més proper de forma que en algun punt d’aquesta descarrega sigui visible el pas de l'aigua.

En els collectors de retorn dels diferents circuits hidraulics s’incorporen connexions de servei d’aigua per a
'emplenat inicial i posteriors carregues. Aquestes connexions de servei estan compostes per valvula de tall,
filtre col-lador, comptador de cabal, equip desconnectador i valvula de tall. El sistema esta dotat d’'una linia
paral-lela de seguretat i d’emplenat manual formada per valvules de tall i valvula antiretorn. Les funcions de
I'equip desconnectador seran en primer lloc impedir que, en cas de manca de pressié en la xarxa publica,
I'aigua del circuit pugui retrocedir i, per tant contaminar I'aigua de xarxa, i en segon lloc permetre 'emplenat
automatic del circuit en cas de péerdues sense necessitat de realitzar I'operacié mitjangant operaris de

manteniment.

La col-locacio de les xarxes de distribucié del fluid caloportador es fara sempre de manera que s’eviti la formacio
de bosses d’aire. En els trams horitzontals les canonades tindran un pendent ascendent cap al purgador més
proper i preferentment, en el sentit de circulacio del fluid. El valor del pendent sera igual al 0,2% com a minim, ja

sigui amb la instal-lacié freda com amb la instal-lacié calenta.

Cada unitat de tractament d’aire disposa de valvules de tall i valvules de regulacié de cabal. Mitjangant les
valvules de tall es facilitaran les tasques de manteniment i de reposicié d’equips sense afectar a altres arees
confrontants. Mitjangant les valvules de regulacié de cabal s’ajustara el fluid aportat a cada unitat de tractament i

d’aquesta manera s’equilibraran els distints bucles.

XARXES DE CONDUCTES

L’aire fred i calent que es produeix en una unitat terminal de tractament d’aire haura de distribuir-se als diferents
locals, habitacions o qualsevol dels llocs que hagin de ser climatitzats. Aixi mateix passara amb els sistemes de

ventilacio i d’extraccio d’aire.

Per a la distribucié d’aire de les diferents unitats de tractament d’aire i elements de ventilacié indicats en
cadascun dels elements que componen la instal-lacié d’aire condicionat, s’ha previst la instal-lacié de varies

xarxes de conductes de les seglients caracteristiques.
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Per a la xarxa d’impulsié i retorn d’aire dels climatitzadors que realitzen un canvi en les propietats
termodinamiques de l'aire, s'utilitzaran conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classificacié a
lestanquitat M1, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes prestacions
d’estanquitat.. La unié longitudinal, aixi com la uni6 entre trams es segellara amb cinta elastomérica

autoadhesiva de 50 mm d’amplada.

Per a la xarxa de retorn d’aire dels sistemes on no existeix recuperacié de calor o free-cooling, s’utilitzaran
conductes rectangulars de xapa galvanitzada, de classe M1, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU”
que garanteixin altes prestacions d’estanquitat. Els conductes no portaran aillament. Excepte a la sala de
climatitzadors de planta primera on el retorn va aillat amb base de feltre 133EN de llana de roca de 30 mm de

gruix.

Per a la xarxa d’'impulsié a planta soterrani, com a planta técnica els conductes estan aillats en de feltre 133EN
de llana de roca de 30 mm de gruix, excepte la sala de farmacio on s’ha fet l'aillament mitjangant manta
d’escuma elastomérica de 30 mm de gruix. La planta baixa i primera I'aillament s’ha fet mitjangcant manta
d’escuma elastomérica de 30 mm de gruix. Les juntes i unions s’encolaran per aportar una major resisténcia i es

realitzara un segellat exterior mitjangant cinta adhesiva per garantir les altes prestacions d’estanquitat.

Per a la connexi6é entre les xarxes d’'impulsié d’aire tractat i els elements terminals de difusié s’empraran
conductes circulars flexibles aillats en manta de fibra de vidre, anima d’acer en espiral i recobriment en lamina

d’alumini reforgat.

Per a la connexié entre les xarxes d’impulsié d’aire tractat i els difusors terminals de quirdfans s’empraran
conductes circulars helicoidals de xapa galvanitzada, aillats exteriorment mitjangant manta d’escuma
elastomérica de 30 mm de gruix amb barrera de vapor. La unié longitudinal, aixi com la uni6é entre trams es

segellara amb cinta elastomérica autoadhesiva de 50 mm d’amplada.

Per a les zones on els conductes travessin sectors d’incendis diferents, s’utilitzaran conductes rectangulars de
xapa galvanitzada, de classe M1, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes
prestacions d’estanquitat, folrats exteriorment amb materials resistents al foc (RF-90 / RF-120) minuts,
basicament als conductes entre sales técniques de planta primera i als passadissos de planta primera i baixa

sense comportes, com s’aprecia a la documentacio grafica.

L’alineacié dels conductes en les unions, els canvis de direccié o de seccié i les derivacions es realitzen amb els
corresponents accessoris o peces especials normalitzades, centrant els eixos de les canalitzacions amb els de

les peces especials, conservant la forma de la secci6 transversal i sense forgar els conductes.
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Les unitats de tractament d’aire, les unitats terminals i les caixes de ventilacié i els ventiladors s’acoblen a la

xarxa de conductes mitjangant connexions antivibratories.

COMPORTES TALLAFOC

Per separar els diferents sectors d’incendi s’han instal-lat en els conductes d’aire comportes tallafocs de
tancament automatic de resisténcia al foc RF-120 segons UNE-EN 1.366-2 i estanca al fum segons DIN 4102,

amb carcassa de xapa d’acer galvanitzat en execucio rectangular.

La lamel-la de tancament sera de material aillant termic especial de 45 mm de gruix. Les comportes tallafocs
estaran dotades de fusible térmic bimetallic o de flascé tarat a 70 °C. Estara situat en el flux de l'aire per

detectar els fums calents que passin per l'interior del conducte.

L’actuador de tancament, governat pel sistema centralitzat de control via BUS LON a través dels senyals de la
central d’'incendis, sera un servomotor amb tancament per molla alimentat en corrent altern a 24V, amb dispar
per manca de tensio i governat pel sistema electronic intel-ligent de la comporta. El temps de tancament de la
comporta no tardara més de 16 segons. El conjunt de senyals quedara completat amb els dos interruptors finals
de carrera encarregats de determinar I'estat de la comporta i senyalitzats en la central d’incendis i en el sistema
centralitzat de control de les comportes. El rearmament de la comporta sera totalment automatic i durara uns

140 segons.
Existeix un sistema centralitzat de control i regulacié de totes les comportes tallafocs distribuides per I'edifici que

permet I'accionament i la monitoritzacié del funcionament d’aquestes des d’'un lloc central, comunicat amb el

sistema de deteccié d’'incendis i el sistema de gestio de I'edifici.

DEFINICIO DE LES UNITATS TERMINALS DE DIFUSIO D’AIRE

S’inclouen aqui els elements de distribucié d’aire en els espais climatitzats. Es tracta, principalment, de difusors
lineals i rotacionals escollits en funcié de l'abast desitjat i col-locats de tal manera que s’adaptin, el millor
possible, al disseny luminotécnic i a I'acabat arquitectonic de sostres, fals sostres i parets. En tots els casos
incorporen plenum aillat que eviti sorolls i velocitats no desitjades, aixi com accionament de regulacié de cabal i

punts d’'amidament de pressio.

Per retornar i extraure aire s’han instal-lat, principalment, reixes de lamel-les horitzontals fixes construides en

alumini, d’aspecte lineal, dotades d’elements per a la regulacié de cabal.

SISTEMA DE PRODUCCIO DE FRED | CALOR

- Producci6 de fred
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Existeix 1 planta refredadora de 68,6 kW de potencia unitaria situada a la planta quarta de I'edifici encarregada
d’aportar aigua freda als diferents equips radioldgics aixi com als climatitzadors de precisi6 per la sala
d’ordinadors. Aquesta unitat sera I'encarregada de treballar fins i tot a I'hivern subministrant aigua freda als
equips esmentats anteriorment que sempre desprenen calor. Amb motiu d’evitar que es glaci la canonada en

temporades molt fredes el circuit hesta glicolat.

Per a la resta de I'edifici i com a unitats principals existiran 2 plantes refredadores de 725,8 kW de potencia

unitaria situades a la planta quarta de I'edifici encarregades de realitzar la produccio.

Tot el sistema de produccié d’aigua freda esta governat per un sistema centralitzat principal que controla la
sequéencia de l'encesa de totes les plantes refredadores i els corresponents grups de bombatge d’aigua

associats a elles.

La distribucié hidraulica en l'edifici es realitza mitjangant un sistema primari-secundari desacoblat. S’utilitzen
bombes diferents per a la producci6 i la distribucié de 'aigua freda. L’aigua sera bombada dues vegades per
grups de bombatge distints sense duplicacié d’energia de transport. Aixd sera aixi per que les bombes de
produccié hauran de circular unicament I'aigua a través dels equips generadors, vencent les pérdues de carrega
corresponents als mateixos, mentre que els grups de bombatge de distribucié faran circular I'aigua pel sistema

de consum vencent, unicament, la pérdua de carrega d’aquest ultim.

El conjunt de col-lectors d'impulsié i de retorn, units entre ells mitjangcant un carrete del mateix material i de

diametre inferior als col-lectors, desacoblaran hidraulicament les bombes de produccié i les de distribucio.

El sistema primari o de producci6 d’aigua freda estara format per dos circuits independents, que subministraran
el cabal necessari a cada equip productor, amb un total de quatre bombes centrifugues senzilles “in line de
rotor sec i motors eléctrics amb revolucions de 1.500 rpm. La meitat de les bombes funcionaran normalment i
I'altra meitat es trobaran com a reserva. Totes les bombes funcionaran a cabal constant. El sistema secundari o
de distribucioé estara format per un total de 3 circuits independents, que subministraran els cabals necessaris a

cada conjunt d’unitats de tractament d’aire distribuides per I'edifici.

- Produccio de calor

Existiran 3 calderes de baixa temperatura de 695 kW de potencia unitaria situades a la planta tercera de I'edifici

encarregades de realitzar la produccid.

El cremador de la caldera te una regulacioé de la poténcia calorifica subministrada mitjangant el funcionament
modulant de la dosificacioé de la mescla d’aire i combustible. EI combustible utilitzat es del tipus gas natural. La
rampa de gas es dimensionara d’acord a les necessitats dels consums previstos de combustible i conté tots els

elements de proteccié necessaris segons el Reglament de Gas vigent.

Tot el sistema de produccié d’aigua calenta esta governat per una central principal que controlara I'encesa de

totes les calderes i els corresponents grups de bombatge d’aigua associats a elles. Esta encarregat de donar
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ordre d’encesa als cremadors de gas natural i controla en tot moment la temperatura de I'aigua d’impulsié cap

als elements terminals sigui quina sigui la carrega térmica de I'edifici en aquest moment.

La distribucio hidraulica en I'edifici es realitzara mitjangant un sistema primari-secundari desacoblat. S’utilitzaran
bombes diferents per a la produccié i la distribucié de I'aigua calenta. L’aigua sera bombada dues vegades per
grups de bombatge diferents sense duplicacid d’energia de transport. Aix0 sera aixi per que les bombes de
produccié faran circular Unicament l'aigua a través dels equips generadors, vencent les perdues de carrega
corresponents a ells, mentre que els grups de bombatge de distribucié faran circular I'aigua pel sistema de

consum vencent, Unicament, la pérdua de carrega d’aquest ultim.

El conjunt de collectors d'impulsi6 i de retorn, units entre ells mitjangant un carret del mateix material i de

diametre inferior a els col-lectors, desacoblaran hidraulicament les bombes de produccié i les de distribucio.

DISPOSITS D’EXPANSIO

Per absorbir les dilatacions volumétriques de l'aigua en escalfar-se o refredar-se dintre dels circuits tancats

d’aigua freda i/o calenta, s’ha previst la instal-lacié d’acumuladors hidropneumatics tancats.

S'utilitzaran diposits tancats d’expansié amb carrega fixa de gas i bufeta o membrana intercanviable per a les 3

calderes.

El cos del vas d’expansié estara fabricat en acer completament soldat, contindra les connexions hidrauliques i la
valvula de carrega del gas. La pressié de funcionament del vas d’expansioé sera de 16 bar. La mida del vas es

determinara en funcié del volum d’expansié de la instal-lacio.

L’aigua del circuit experimentara augments i descensos de volum per l'efecte de la temperatura. Aquest
fenomen haura d’augmentar i disminuir la pressio del circuit en el vas d’expansio. El matalas d’aire sera I'iinic

volum compressible en tota la instal-lacio i sera I'encarregat d’absorbir les diferéncies de pressio produides.

XEMENEIES D’EVACUACIO DE FUMS

La funcié de les xemeneies és la de canalitzar els productes de la combustié produits en els cremadors dels

generadors de calor cap a I'exterior de I'edifici.

La xemeneia es totalment independent dels elements estructurals i de tancament de I'edifici, al que anira unida
Unicament a través de suports, dissenyats per permetre la seva lliure dilatacié. Les xemeneies amb recorregut
per l'interior de l'edifici estan situades en un pati d’'installlacions herméticament tancat cap als locals i amb

parets que tinguin una resisténcia al foc RF 120 i una atenuacié acustica de 40 dB(A).

S’instal-laran un total de 3 xemeneies de tir forcat de diametre 315 per cada caldera i 2 de 500 mm per a cada

grup electrogen. Conduiran els fums fins a I'exterior de I'edifici, sobrepassant el cim en 1 m daltura. Les

Pag. 44 de 99

25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

xemeneies dels grups electrogens van recobertes amb material aillant RF-120 al travessar la planta quarta de

calderes.

La localitzacié de la boca de sortida a I'exterior dels fums es situa a la coberta de la torre de instal-lacions de
manera que evita la contaminacié produida per gasos, vapors i particules solides en zones ocupades

permanentment per persones.

Les xemeneies dels grups electrogens son de seccid circular de sistema de doble paret fabricat en acer
inoxidable per combustibles gas natural, gasoil y combustibles sélidos.

Material interior: 1.4301 (304)

exterior: 1.4301 (304)

Gruix interior: 0,4mm

Gruix exterior: 0,4mm

Soldadura TIG en continu

Aillament llana de roca de 120 kg/m3, amb 32,5mm de gruix

Resistencia térmica 0,501 m2 K/W

Les xemeneies de les calderes son de seccio circular de sistema de doble paret fabricat en acer inoxidable per
calderes estandard de combustible gasoil, gas i combustibles sélids.

Material interior: 1.4301 (AISI 304)

exterior: 1.4301 (AISI 304)

Gruix interior: 0,4mm

Gruix exterior: 0,4mm

Soldadura TIG en continu/laser

Aillament mineral rigid de densitat 120 kg/m3, amb 25mm de gruix

Resistencia térmica 0,26 m? K/W

SISTEMES DE VENTILACIO MECANICA

- Sobrepressio de les vies d‘evacuacio:

El proposit del sistema de pressuritzacié és el d’establir un flux d’aire a I'escala E3 que eviti que el fum provocat
per un incendi pugui entrar en les vies d’evacuacio. Aquest proposit s’'obté mantenint la via d’evacuacié a una
pressio superior a la dels locals confrontants per mitja d’'un sistema mecanic de subministrament d’aire fresc des

de I'exterior.

El nivell de pressuritzacié dissenyat per a les vies d’evacuacié d’aquest projecte és mitjangant una sola etapa,
per funcionar només durant els casos d’emergéncia i a una pressié de 50 Pa. El nivell de pressuritzacié de 50
Pa és un compromis entre la necessitat de no obstaculitzar en excés I'obertura de les portes i, d’altra banda, de
contrarestar les diferéncies de pressié produides per I'efecte xemeneia, la flotabilitat dels fums i la forga dels

vents.
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El sistema de pressuritzacié separat té la seva propia xarxa de conductes i el seu propi equip de propulsié

d’aire. Els components principals dels sistemes de pressuritzacié desenvolupats en el projecte son els seglents.

La presa d’aire del sistema de pressuritzacio estara situada al pati 9 de planta primera, un lloc que no pot ser

envait pels fums provocat per un incendi en I'edifici.

El conjunt motor ventilador del sistema de pressuritzacio esta encarregat de la impulsié d’aire fresc de I'exterior
a lI'espai que es desitja pressuritzar. El ventilador es seleccionara d’acord amb el cabal calculat en les dues
situacions extremes de funcionament, amb totes les portes tancades i amb una o dues portes (o parelles de

portes) obertes i les corresponents pérdues de pressio.
La xarxa de distribucié d’aire del sistema de pressuritzacié esta constituida per un conducte vertical per un pati
d’instal-lacions i protegit amb aillament RF120. El conducte es de seccié rectangular de xapa metal-lica

galvanitzada amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU” que garanteixin altes prestacions d’estanquitat.

La unitat terminal d’impulsioé del sistema de pressuritzacié esta formada per reixa a I'accés a I'escala E3 de

planta baixa.

La posada en funcionament del sistema de pressuritzacié es fara mitjangant el sistema de deteccié d’'incendis

de l'edifici bé pels detectors automatics de fums o bé pels polsadors manuals repartits per les plantes.

INSTAL-LACIO ELECTRICA

La connexio de servei electrica des del quadre general de baixa tensié fins cadascun dels quadres eléctrics de
climatitzacié es objecte del projecte d’electricitat. El sistema d’alimentacié dels quadres eléctrics de climatitzacio
des del QGBT sera trifasica a tensio de linia de 400 V i una frequiéncia de 50 Hz, formada per tres fases actives,

neutre i terra.

1.15.5.12.7. INSTAL.LACIO AUDIO-VISUALS | DADES

SISTEMA DE MEGAFONIA

Per dotar a I'edifici d’'un sistema de avisos i ambient musical s’ha instal-lat en planta baixa, a I'area d’urgéencies,
una central de megafonia capag per a les poténcies previstes en tot I'edifici per a cadascuna de les diverses

Zones.

El sistema de megafonia ha de desenvolupa les seguents funcions:

- Seleccio multiple de zones.
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- Reproduccié dels avisos possibles cap a cada zona, per grups (programable) o bé en forma de trucada

general a totes les zones simultaniament.

- L’esmentada funcio es portara a terme mitjangant un pupitre de polsadors (pupitre principal) que es troba en

zona de control o bé des de diversos pupitres situats en recepcions secundaries.

- Reproduccié d’avisos a sales d’espera mitjangant la marcacié d’una extensio telefonica analdgica des dels

teléfons de consultoris meédics predeterminats.

- Reproduccié d’avisos generals a determinades arees d’hospitalitzacié utilitzant els intérfons ubicats en

linterior de les habitacions, del sistema pacient- infermera.

- Enregistrament / reproduccié de missatges digitalitzats.

- Reproduccié automatica de missatges digitalitzats, amb cadéncia preprogramada.

- Reproduccié dels senyals d’emergéncia, per zones individualment, per grups (programable) o bé en forma

de trucada general a totes les zones simultaniament.

- Comprovacio (auto-test) de les linies d’altaveus i amplificadors.

- Reproduccioé de la musica ambiental, generada per un reproductor compact-disc.

- Senyalitzacié remota d’alarma per fallada d’algun component de I'equip mitjangant contacte sec a través de

rele.

Al formar part del sistema d’evacuacio, la central de megafonia s’alimenta amb un sistema d’alimentacié
ininterrompuda (SAIl) contemplat en projecte eléctric a més dalimentar-se des del subministrament
d’emergéncia (sota el Grup Electrogen), disposant-se per aixd0 d’una sortida independent del quadre eléctric

designat en el projecte d’Electricitat.

El fet d’'incorporar aquesta instal-laci6 com a auxiliar del sistema d’evacuacié ens obliga a situar altaveus en

zones que no requereixin ambient musical.

Altrament, s’obliga a que la instal-laci6 disposi d’un sistema de commutacié per poder donar des de control els

corresponents avisos microfonics independentment per zona o en la seva totalitat.
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La instal-lacio es projecta instal-lant altaveus de forma distribuida amb transformador incorporat en linia de 100
V, muntats en fals sostre i superficie. En sales de maquines i zones de risc mecanic s’instal-laran projectors

sonors, direccionals i ancorats en suport fix rotatori sobre paret.

SISTEMA DE CABLEJAT DE TELEFONIA

La instal'lacié de telefonia té el seu inici en la presa general d’entrada, ubicada al magatzem d ela planta
soterrani -1, que representa el nexe d’'unio entre la companyia subministradora del servei i el futur abonat. En
aquest punt, es construira una botera capag d’allotjar dos conductes de 110 mm de diametre al ser la instal-lacio

enterrada que la unira amb la canalitzacio d’enllag.

La canalitzacié d’enlla¢ estara formada per dos tubs de PVC de 63 mm de diametre, fixats per grapes segons
les recomanacions de les Especificacions Técniques, fins al Recinte d’'Instal-lacions Telefoniques, on s’ubicara

el Registre o Armari de Distribucié Principal.

El tracat de les linies generals, la ubicacié dels punts de veu i el seu dimensionat s’'indica en els planols
corresponents.
SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

La infrastructura fisica de la xarxa consistira en el Sistema Estructurat de Cablejat troncal i horitzontal per les

plantes de I'edifici.

Els serveis que es subministraran a través d’aquesta Xarxa seran els que depenguin de la Central Telefonica

Digital multiservei i els servidors centrals que no sén objecte d’aquesta obra.

El sistema de cablejat estructurat es realitza mitjangant cable FTP de categoria 7 entre els llocs de treball i/o
connexio i els racks de distribucié de planta. Aquests cablejat es fara servir per servei de veu i servei de dades

indistintament, en funcié de les connexions que es realitzin al rack.

La topologia de cablejat facilita la interconnexié per dos camins independents de cadascun dels armaris de

plana (STS) fins al CPD, amb manega de 6 fibres multimode OM3 i manega de 100 parells.

e Serveis Facilitats
Cada punt de connexié d’'usuari, disposara de capacitat per suportar com a minim els seglients serveis:
- 1 Servei de Telefonia o similar.

- 1 Servei de Transmissioé de Dades.
e Cobertura desitjada

La implantacié del sistema es realitzara considerant el numero de punts de connexio representat en els

planols corresponents i distribuits en I'edifici.
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El sistema disposa de capacitat per suportar les comunicacions dels sistemes i serveis que es detallen a
continuacid, sobre Terminacions de Xarxa tipus "modular jack" de 8 pins (RJ-45), d’acord amb
I'estandard de la futura Xarxa Digital de Serveis Integrats (RDSI) aixi com els estandards en SCE de EIA
/ TIA, ISO / IEC i CENELEC respectius.

SISTEMA D'INTERCOMUNICACIO

S’ha instal-lat un sistema d’intercomunicacié entre cada un dels ascensors, locals técnics i quirdfans, i el lloc de

supervisora centre de seguretat , control de I'edifici.
El sistema consisteix en un intercomunicador principal de trucada selectiva amb comunicacié simultania a través
de microteléfon, i un intercomunicador amb coberta d’acer inoxidable i muntatge encastat per a cadascun dels

ascensors, locals técnics i quirdfans.

L’objectiu de I'esmentat sistema és recollir les comunicacions d’emergéncia / internes que puguin produir-se, al

mateix temps, establir un punt de comunicacié des del lloc central en cas que sigui necessari.

El sistema precisa incorporar una font d’alimentacié transformant 230 V ca a 12/24 V cc. L’esmentada font es

situara tocant a la consola central d’'intercomunicacio.

SISTEMA DE COMUNICACIO HOSPITALARIA

S’ha previst un sistema de comunicacié oral entre habitacions de les unitats d’infermeria i el lloc de control

d’infermeria ubicat en planta primera i segona.

Aquest sistema funciona amb un distribuidor central realitzant una transmissié de dades de forma multiplexada
mitjangant una manega en forma de llag de sis linies comuns entre la central i els terminals d’habitacions,
mentre que entre aquests i els seus elements finals es realitza mitjangant linies individuals connectats de forma

radial.

Cada habitacié disposa dels seglients elements:

e Terminal d’habitacié compost per un altaveu, un microfon, una connexié per a element mobil i polsadors
de preséncia, anul-laci6 i emergéncia.

o Element de trucada mitjangant polsador, tipus pera, situat en la capgalera del llit.

o Elements de trucada mitjangant tirador pneumatic, situat en el lavabo de cada habitacié.

e Bloc d’anul-lacié i preséncia en bany.

e Indicador lluminds de sobreporta de 3 camps, situat en el llinda de la porta o la zona de major visibilitat
que s’indiqui en obra.
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Les possibles trucades des d’habitacié sén les segients:

e Trucada normal, des del polsador de I'element de trucada.
e Trucada de bany, des del tirador del bany.

e Trucada d’urgéncia, des del terminal d’habitacio.

Aquestes trucades es reben en la central de comandament ubicada en el control d’infermeria de zona.

Totes les trucades provoquen la senyalitzacio optica del camp corresponent en el modul de sobreporta.

La comunicacio oral s’estableix entre I'habitacié i la central de comandament mitjangant 'altaveu i el microfon

del terminal d’habitacié incorporats en la capgalera del llit.

Les alimentacions a cada element de I'habitacié es realitzaran amb cable de coure d’1 mm? de seccid.
Els diferents tipus de capcals, per habitacions, urgencies, boxes, etc... es poden veure a la documentacio

grafica amb les seves respectives connexions.

SISTEMA DE GESTIO

El sistema de gesti6 controla les segients instal-lacions:

e Climatitzacio
- Regulacié i estats dels circuits primaris i secundaris dels sistemes d’AF/AC en funcioé dels valors de
consigna.
- Regulacié i estats de climatitzadors en funcié dels valors de consigna.
- Estats i Marxa/Parada dels equips de produccié d’AF/AC.
- Regulacio i estats de fan-coils.
- Marxa/parada i estat de ventiladors.
- Estats de les Comportes Tallafocs

o Electricitat
- Marxa/Parada i estats dels circuits d’enllumenat
- Marxa/Parada i estats dels circuits de climatitzacié: Produccié d’'aigua i distribucié d’aire.
- Estat de les sortides a quadres secundaris des del Quadre General de Baixa Tensio
- Lectura de consums de comptadors.
- Estat d’alarmes de Transformador i Grup Electrogen.
- Estat d’alarma en Ascensors
- Estatialarmes de SAl

e Mecaniques
- Marxa/ parada i estats de grups de pressio d’AF / AC / Solar
- Marxa/ parada i estats de grups de pressié d’'incendis
- Marxa/ parada i estats de pous de bombeig
- Nivells de diposit d’AF i Incendis

e Contraincendis
- Estat d’alarmes de les zones de deteccid.
- Detectors de flux en circuits de BIE
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L’'objectiu d’'aquest sistema es realitzar un control basic i especific de cadascuna de les instal-lacions indicades,
amb el proposit d’aconseguir unes condicions optimes de confort i de gestié energética i de manteniment de

I'edifici, i que a la vegada, sigui un sistema totalment ampliable.

Els components i programacio del sistema es defineixen completament al projecte executiu.

1.15.5.12.8. INSTAL-LACIO DE TRANSPORT AUTOMATIC DE DOCUMENTS | RECOLLIDA DE ROBA

TRANSPORT AUTOMATIC DE DOCUMENTS

S’ha previst una instal-lacié de transport pneumatic microprocesada de bosses de sang, mostres, analitiques,
medicaments, petits objectes i documents entre varis serveis del Hospital.

Amb la instal-lacio de Transport pneumatic cada un d’aquestes trameses s’efectuara en pocs segons. El sistema
de tub pneumatic instal-lat, especial per hospitals, la sang i les mostres no pateixen cap alteracié durant el

transport.

Els punts de recepcié i tramesa son els seguents:

Soterrani -1 1 Laboratori.
1 Sala autopsies

1 Unitat de documentacio (Arxiu)

Planta Baixa 1 Hemodialisi
1 Hospital de dia.
1 Geréncia i Direcci6
1 Urgéncies
1 Diagnostic per d'imatge.

2 Consultes externes.

Planta Primera 1 control d’infermeria hospitalitzacié Materno infantil i Obstetricia
1 control d’'infermeria hospitalitzacié Aguts.
1 Bloc quirurgic Infermeria.

1 Bloc quirurgic Esterilitzacié.

Total d’estacions: 14 estacions
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En cada un dels punts de recepcié i tramesa s’instal-la una estacié automatica microprocesada, de facil maneig,
sense portes ni peces mobils exteriors. Les estacions automatiques de recepci6 i tramesa son de comandament i

control per botonera de membrana frontal i lectura per un gran display de cristall liquid.

Tots els equips centrals de poténcies, comandament i control, 'ordinador, teclat de programacié, impressora,
compressor/aspiracio, valvula de tres vies, sistema “conduccié lenta”, silenciadors, fre final, quadres eléectrics, etc.,

serviran, sense canvi, per posteriors reformes 6 ampliacions per altres serveis. L’instal-lacié es per lo tant modular.

La uni6 entre estacions s’efectuara a través d’'una xarxa de tub calibrat de PVC de 110 mm. de diametre, de color
gris, amb corbes de 800 mm de radi mig. La linia horitzontal de tub s’instal-la per sobre del fals sostre de les

plantes. Els trams de tub s’'uneixen amb manegots exteriors soldats.

Els canvis de ramal de la xarxa de transport s6n automatics mitjangant desviaments, amb una entrada i dos 6 tres
sortides, sensors estatics de posicid i sensors optics de pas. Les bifurcacions s’intercalen a la xarxa de tub, amb

registres desmuntables de facil accés.

Els tubs verticals pugen a les plantes per els patis d’instal-lacions. Alguns desviaments s'instal-len en els mateixos
patis, en els que hi haura que deixar suficient espai per el registre de manteniment de linterior d’aquest

desviaments.

L’element base a transportar és un cartutx de dimensions diferents, segons per cada tipus d’element a transportar i

tapa giratoria al cartutx, sense rosca.

La velocitat de transport dins del tub és de 3 m/seg. Per la sang i les mostres (conduccié lenta) i de 8 m/s per
documents i varis. L’acceleracio inicial és progressiva, per accié d’'una valvula de tres vies proxima al grup de
pressio. La desacceleraciéo d’arribada dels cartutxos es produeix per un matalas pneumatic que crea la citada

valvula de tres vies i un modul de compressio d’aire per obertura i tancament de les valvules.

Les estacions de recepcid i tramesa automatiques. Es comuniquen “tots amb tots”. Quan es desitja efectuar una
tramesa des de una estacio fins a qualsevol altre, es situa el cartutx de transport en el tub de carrega de la citada
estacio, i es sol-licita pel teclat frontal el servei de desti. En la pantalla frontal apareix el nimero i el nom de

I'estacio de desti sol'licitada. El resta del treball és totalment automatic.

Encara que hi hagi un cartutx en circulacio, des de qualsevol estacid es pot sollicitar una tramesa, quedant el

corresponent cartutx en espera fins que el circuit estigui disponible.

La sortida de I'aire del transport s’efectua en zones d’extraccio. No hi ha trafegament d’aire entre serveis. Aquesta

caracteristica és molt important en un hospital.
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La font d’alimentacié eléctrica i rectificacié a 24 v.c.c s'instal'la a la zona central del Transport Pneumatic de la

planta soterrani-1, a prop del motor i la valvula de tres vies, tal i com es reflexa en planols.

INSTAL-LACIO DE TRANSPORT DE ROBA BRUTA | ESCOMBRERIES

S’ha realitzat la recollida i la descarrega de la roba bruta i les escombreries a I'hospital. S’instal-len 2 verticals de
recollida de bosses amb roba bruta i escombreries per la planta baixa i primera. Les verticals recullen les boses de
les diferents zones d’hospitalitzacié i serveis d’exploracid, rehabilitacid, hospital de dia, amb toves de carrega. Aixo

fa un total de 4 tremuges de carrega de roba bruta, dividides en dos verticals per cada tipus de recollida.

El sistema a utilitzar és per gravetat, a traves de tubs d’acer galvanitzat de 390 mm. de diametre interior, fins la

sala on estaran ubicats els contenidors per el transport de les boses a I'exterior.
Cada tova de carrega te una porta automatica d’accionament pneumatic, que obre i tanca per comandament,
quand es obre una porta no es por obrir la de la mateixa vertical. En repo0s la porta esta tancada. Per obrir-la s’ha

d’accionar un polsador mitjangant una clau, la porta s’obra i espera que es carregui una bossa.

El tub de transport és d’acer galvanitzat de 1,2mm d’espessor i 390 mm. de diametre interior, amb brides exteriors

d’acer galvanitzat.

1.15.5.12.9. GASOS MEDICINALS

TIPUS DE SUBMINISTRAMENTS

La font de subministrament principal d’'un gas medicinal és la que esta dimensionada amb capacitat suficient per
subministrar el consum d’aquest gas, previst per a I'Hospital Transfronterer de forma permanent. La font de
subministrament secundaria i la reserva, son elements de subministrament auxiliar, en el cas de fallada de la

principal i de la secundaria respectivament.

Les instal-lacions d'aire comprimit pneumatic i de didoxid de carboni, donat que no es consideren gasos de
subministrament principal a pacients, només disposaran de subministrament principal i de subministrament de

reserva, no disposant de subministrament secundari.

S’ha previst la instal-lacié a cadascun dels col-lectors generals de subministrament de gasos medicinals, situats a
la sala de centrals de gasos medicinals a la planta soterrani-1, una presa per connexié d’ampolla d’emergéncia, en

cas de necessitat per parada o fallida a la resta de subministraments anteriorment descrits.
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El criteri seguit per a la instal-lacié de gasos medicinals és la de una xarxa exclusiva per a les arees de Bloc
Quirargic, Bloc Obsteétric, i Urgéncies (alimentacio a la meitat de les preses de I'area d’urgéncies). | una altre xarxa
per alimentar a la resta dels punts de consum de gasos de I'hospital, donant doble subministra d’alimentacié en
condicié de reserva, a les arees de Bloc Quirargic i Obstetricia, i a l'altre meitat de les preses de gasos

d’'urgéncies.

Es tracta d’'una instal-lacié de gasos medicianls de 2 estadis, com es pot veure a la documentacio grafica.

INSTAL-LACIO D’OXIGEN

El subministrament d’oxigen per a I'Hospital es realitzara mitjangant dos sistemes diferents, donat el volum
necessari pel numero de preses previst; el subministrament principal sera a través d’'un dip0Osit criogénic

estacionari, disposant-se a més d’una bateria doble de botelles per als casos d’emergéencia.

La instal-lacié d’oxigen liquid s’iniciara en un diposit d’acumulacio situat en la zona indicada als planols, muntat en
un recinte tancat i protegit, amb facil accés per als camions d’emplenar d’oxigen liquid a través de via publica. En
el recinte del diposit s’instal-lara I'equip evaporador de fase liquida a fase gasosa, amb filtre, valvula de retencid,

valvules de seguretat i equip reductor.

Des del diposit d’'oxigen liquid s’alimenta a les centrals de gasos medicinals situades en I'edifici, mitjancant una

canalitzacié enfundada en el interior de canonada PE-100 pressié de 10 Kg/cm2.
El subministrament secundari i de reserva es realitzara mitjangant una bateria doble de 5+5 botelles, situada en la

dependéncia de centrals técniques destinada a gasos medicinals, amb accés directe des de passadis

d’instal-lacions i ventilacio natural.

INSTAL-LACIO DE BUIT

La central de buit esta situada en una dependéncia utilitzada Unicament per a aquesta finalitat, situada a la zona

técnica de planta soterrani -1 de I'edifici indicada als planols.

A linterior de la central de buit s’instal-la un equip format per una central de buit triplex, amb calderi de purgador

automatic, format per un diposit de 1000 | i sobre ell tres bombes de 40 m3/h cadascuna, preparades per a
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funcionament automatic alternatiu, perd que estaran preparades per a funcionament simultani si el vacuodstat del

diposit ho sollicités.

L’aire aspirat per les bombes de buit s’evacuara a través d’'una xarxa de canonades independents, construides de

tub de PE, fins a l'exterior de I'edifici, al moll de carrega.

Per a la proteccié de les bombes de buit i del diposit s’ha col-locat abans de I'entrada de l'aire aspirat per les
bombes, i després del col-lector de circuits un sistema doble de filiratge de bactéries d’alta eficacia (99,95 % de
particules de 0,2 a 0,5 micres), disposant de valvules a I'entrada i sortida de cada filtre per facilitar la seva neteja i

substitucid, i vacudometres per poder identificar el grau de colmatacié dels filtres.

A l'entrada a la sala de produccié de buit s’instal-la un col-lector general que recoll les canonades dels diferents
circuits previstos a l'edifici; cada circuit disposa de valvula de tall i de vacudmetre indicador del grau de buit

disponible.

A l'interior de la sala de buit s’instal-la un quadre d’alarmes, amb vacuostats per al control de depressié disponible

en els segiients punts de la xarxa de buit :

- nivell de buit maxim a I'entrada del col-lector d’aspiracio.
- nivell de buit minim a I'entrada del col-lector d’aspiracio.
- nivell de buit en el diposit amb la finalitat de mesurar la pérdua de carrega creada pels filtres i

conéixer el seu grau de bruticia maxim.
Esta connectat amb el sistema de gestid de I'edifici a fi de poder enregistrar les dades de les alarmes.
Des de la central de bombes de buit, les canonades d’aquesta instal-lacié efectuen una distribucié pel sostre de la
planta, amb connexi6 als punts de consum d’aquesta planta i als muntants verticals per alimentar a la instal-lacié

de buit de la resta de plantes.

En cada unitat de I'edifici on s’ha previst I'is de gasos medicinals s’ha col-locat un quadre de control d’alarma, amb

pilots lluminosos indicadors de manca de buit a la xarxa, avisador acustic i vacuometre del grau de buit disponible.

Es disposaran claus de tall per independitzar un sector o planta de I'edifici de la resta de la instal-lacié de gasos

medicinals per poder efectuar el manteniment i les reparacions necessaries.

Les preses de buit seran del tipus de connexio rapida i inintercanviable amb altres gasos, a fi d’evitar errades en la

seva utilitzacié. Cada presa anira equipada amb placa embellidora i rétol indicatiu del tipus de gas.
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Les canonades per a la instal-lacié de buit son de coure dur no arsenical a fi d’evitar corrosions, segons norma

UNE EN-13348, amb unions a base d’accessoris de coure amb soldadura forta a la plata.

El tragat de les canonades de la instal-lacié de buit i el seu dimensionat s’indica en els planols que s’acompanyen.

Els equips de produccié de buit, tindran capacitat per una pressio absoluta a la xarxa de buit < 50 kPa (0,5 bar),

amb un cabal punta de 160 m3/h.

INSTAL-LACIO D’AIRE COMPRIMIT RESPIRABLE

Degut a l'alt consum previst en I'edifici es realitza un subministrament d’aire comprimit mitjangant dos sistemes
diferents, el subministrament normal mitjangant produccié per mescla des de dipdsit d’'oxigen liquid i nitrogen liquid

i el subministrament d’'emergéncia mitjangant bateria doble de botelles d’aire comprimit.

La instal-lacié d’aire comprimit s’iniciara en dos diposits aeris d’acumulacié situats a la zona técnica de I'edifici,
soterrani -1. Existira un dipdsit de nitrogen liquid i un altre diposit d’oxigen liquid, connectats a través de grups de
reduccié amb el mesclador per a subministrament d’aire sintétic; altrament aquest mesclador, que anira col-locat a
l'interior d’un local, per a la seva instal-lacié disposara de dues bateries d’emergéncia per a la produccié d’aire

comprimit, una d’oxigen i una altra de nitrogen.

En el recinte dels diposits d’oxigen i nitrogen liquid s'installlen els equips evaporadors de fase liquida a fase

gasosa, filtres, valvules de retencio, valvules de seguretat i equips reductors.

Des del barrejador per a subministrament d’aire comprimit sintétic es realitza I'alimentacio a I'edifici, fins al local on
estan ubicades les centrals de gasos medicinals, a través d’una instal-lacié6 amb canalitzacié protegida mitjangant

canonada de PE-100 pressio de 10 Kg/cm2.
El subministrament secundari i de reserva d’aire comprimit es realitzara mitjancant una bateria doble de 5+5
botelles, situada en la central de gasos medicinals de I'edifici, amb accés directe des de passadis d’instal-lacions i

ventilacié natural.

El subministrament principal d’aire respirable es realitzara a una pressié entre 1200 kPa (12 bar) i 1500 kPa (15

bar) a la sortida de diposits, i de 900 kPa (9 bar) a la sortida del mesclador.

El subministrament secundari i el de reserva d’aire respirable es realitzaran a una pressié de 800 kPa (8bar).
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INSTAL-LACIO D’AIRE COMPRIMIT PNEUMATIC

La instal-lacié d’aire comprimit pneumatic per cobrir les necessitats de I'Hospital és la seglent:

- Font de subministrament principal: un compressor de 30 m3/h.

- Font de subministrament de reserva: un compressor de 30 m3/h.
El subministrament d’aire comprimit pneumatic es realitzara a una pressié de sortida despres de filtres quan

estiguin nets, de 1000 kPa (10 bar). Quan els filtres estiguin bruts, la pressio no sera inferior a 900 kPa (9 bar), de

forma que garantim que la pressié minima en els punts de consum sigui de 800 kPa (8 bar).

INSTAL-LACIO D’OXID NITROS

El subministrament d’0xid nitrés per cobrir les necessitats de la I'Hospital es realitzara mitjangant una font de
subministrament principal i secundaria formada per una bateria doble de botelles (5+5 unitats). Disposem a més

com a subministrament de reserva d’una bateria de 5 botelles.

El subministrament d’0xid nitrés es realitzara a una pressi6 de 800 KPa (8 bar).

INSTAL-LACIO DE DIOXID DE CARBONI

El subministrament de dioxid de carboni per cobrir les necessitats de I'Hospital es realitzara mitjangant una font de
subministrament principal i secundaria formada per una bateria doble de botelles (2+2 unitats). Disposem a més

com a subministrament de reserva d’una bateria simple d’una botella.

El subministrament de didxid de carboni es realitzara a una pressié de 800 KPa (8 bar).

INSTAL-LACIO ELECTRICA

La instal-lacio eléctrica de gasos medicinals s’inicia en els circuits de subministrament preferent existents en les

diferents plantes de l'edifici.

Es preveu lalimentacid6 amb tensidé als seglents elements de la instal-lacié de gasos medicinals: els quadres
d’alarmes distribuits per les diferents zones de l'edifici, els ejectors de quirdfans, els quadres de senyalitzacio

d’alarmes de la zona de centrals i al quadre de proteccié i comandament de les bombes de buit.

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

La distribucié de connexionat eléctric des de les caixes dels circuits de plantes fins a cadascun dels quadres i
elements de la instal-lacié s’ha efectuat mitjangant cable de designacié VV 0,6/1 kV instal-lat sota tub metal-lic en
les centrals de botelles i de buit i de PVC rigid en la resta de I'edifici. La connexié a maquinaria sera mitjancant

tubs flexibles amb carcassa metal-lica.

Les caixes de derivacio i registre son metal-liques i estanques en linterior de les centrals de botelles i de buit i de

PVC en la resta de I'edifici, estaran dotades d’elements d’ajust per a la entrada de tubs.

La posada a terra dels elements que constitueixen la instal-lacié eléctrica partira des del quadre eléctric, que a la

vegada estara unit a la xarxa principal de posada a terra existent en l'edifici.

INSTAL-LACIO DE GESTIO

El sistema de gestid de I'edifici controla I'estat de les instal-lacions de gasos medicinals a través de diferents

sensors muntats en la instal-lacio.
Es cobreixen els diferents elements de camp i el cablejat i connexionat d’aquests elements amb les diferents
subestacions del sistema de gestioé de I'edifici, aixi com les canalitzacions necessaries per a I'estesa d’aquests

cables.

Els elements que seran supervisats pel sistema de gestié son els quadres d’alarmes, els quadres automatics de

regulacié i inversio i les bombes de buit.

1.15.5.12.10. PROTECCIO CONTRAINCENDIS

DETECCIO AUTOMATICA D’INCENDIS

L’actuacio ha consistit en dotar d’'una instal-lacié de deteccié automatica d’incendis polsadors manuals i sirenes

d’alarma per a totes de les dependencies de I'edifici.

La instal-lacié de deteccié Automatica d’incendis de I'edifici s'inicia en una central automatica, situada en el lloc de
Control i Accessos d’urgéncies de planta baixa, segons consta en planols; des de la central s’efectua una
distribucié de circuits pel sostre de la planta, fins al lloc on hi ha la instal'lacié d’algun element a connectar
(detector, polsador, indicador d’accid, sirena d’alarma, electroimant tancament portes, detector de flux, element de

control, element de comandament o altres).

El sistema de deteccio es realitza amb linies que permetin connectar elements de deteccié individual, podent

d’aquesta manera protegir zones de forma individual, a la vegada que es pot anar connectant a les linies els
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diferents elements per a comandaments i control (detectors de flux, alarmes llocs de control de ruixadors,
electroimants tancament portes de sectoritzacio, dispar extinci6 automatica, tancament comportes tallafocs,
aturada instal-lacié ventilacio, climatitzacio, comandament ventiladors sobrepressio, extraccid de fums, etc.); amb

possibilitat per programacié d’actuacions individuals o col-lectives segons les necessitats.

La major part dels elements de la instal-lacié de deteccié sén de deteccié individual, amb la finalitat de facilitar la
localitzaci6 dels connats d’'incendi o avisos des de polsadors manuals i la programacio des del teclat de la central

de deteccid per designar les zones d’identificacié o efectuar modificacions per reformes o manteniment.

En fase d’execucié de I'obra es va ampliar la deteccié automatica d’'incendis, amb la instal-lacié de detectors

d’incendi a cel ras, als espais amb celras registrable amb una algada entre celras i forjat igual o superior a 80 cm.

Les linies de deteccié es tanquen en bus sobre la central a fi de garantir una major seguretat en cas de tall en les
linies, també s’han instal-lat intercalats en les linies moduls ailladors de tallacircuits que permetin detectar els

tallacircuits i aillar trams.

Les zones que s’han considerat i els elements de la instal-lacié es poden veure en els planols de planta.

Des de la Central de Deteccid Automatica d'incendis poden variar-se les caracteristiques del pla d’alarma,
emergéncia i evacuacio de l'edifici. La central automatica de deteccio d’'incendis es microprocessada amb teclat de
comandament incorporat, codi d’accés, pantalla amb display L.C.D. per a visualitzacié d’incidéncies, sortida per a
transmissié d’alarma a distancia, sortida per a connexié d’impressora, transmissor telefonic, modul d’extincio,
modul d’alimentacio, proves i senyalitzacio, modul horari i pla d’alarma dia-nit, sirena electronica de dos tons, font
d’alimentacio i bateries estanques de Ni/Cd d’emergéncia per a funcionament d’1 hora en alarma i 72 hores en

repos.

Integrat amb la central s’ha instal-lat un armari per contenir els moduls amb els relés necessaris per poder realitzar

tots els accionaments necessaris segons les indicacions de programacio, al produir-se un o varis senyals d’alarma.

La transmissié acustica de I'alarma en l'interior de I'edifici es realitzara mitjangant el sistema de megafonia i les
sirenes acustiques, des de la Central de Deteccié es donara un senyal, que pot ser automatic i també manual, a

aquest sistema per poder efectuar la transmissié de I'alarma.

Al tenir confirmacié d’'un senyal d’incendis en l'edifici, es donara de forma automatica, des de la Central de
Deteccid, un senyal al sistema de climatitzacié per a que s’efectui I'aturada de les unitats de climatitzacié de

I'edifici i a la vegada es realitzi I'obertura dels exhutoris i ventiladors de sobrepressié per a 'evacuacié dels fums.

Els detectors instal-lats son preferentment del tipus optic de fums, llevat de les zones on aquests puguin ser causa
de falses alarmes (llocs amb fums habitualment, amb baixes temperatures, etc.) on s’han instal-lat detectors

termovelocimeétrics.
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Els polsadors d’alarma s’han situat tocant a les boques d’'incendi equipades a fi d’agrupar al maxim els elements

de proteccio contra incendis.

El cablejat de les linies de deteccid es realitza, en els seus recorreguts principals, per safata, i en els trams des de
la safata fins als elements s’instal-lan sota tub rigid de PVC en execucié de superficie amb caixes de derivacio del

mateix material.
La instal-lacié de les linies de deteccidé s’ha efectuat mitjangant fil trenat o apantallat, de seccié i tensié adequada
segons recomanacions del fabricant del material de deteccié instal-lat. La seccié6 admesa es d'1 mm2, i de 500 V

d’aillament.

EXTINCIO D’INCENDIS

- Escomesa
La instal-lacié d’aigua contraincendis per a abastament a l'edifici s'inicia en dues (2) connexions d’aigua
procedent de les xarxes d’abastament exterior Municipal pel lloc indicat en els planols, travessant I'aparcament

de la planta soterrani -2.

Es muntara un comptador general per cada subministrament d’aigua equipat amb filtre per a retencié
d'impureses, valvula de retencié per evitar retrocés d’aigua a la xarxa d’abastament i valvules d’entrada i

sortida per facilitar la seva reparacio i desmuntatge.

Des del comptador s’efectua una distribucié per planta soterrani -2 per alimentar al diposit de reserva i

acumulacié d’aigua contraincendis.

A més, s’ha previst una connexié de la connexio d’aigua contra incendis al col-lector del grup de pressio
distribuidor per poder alimentar a totes les instal-lacions contra incendis amb pressio i cabal de la xarxa de

subministrament exterior en cas d’avaria del grup de pressié.

La connexio d’aquesta instal-lacié disposara de valvula de tall i regulacié manual, valvula de retencié, valvula
de dues vies motoritzada, muntada i connexionada amb manometres i pressostats per a un funcionament

automatic en cas de necessitat d’Us d’aquesta instal-lacié.

- Diposit acumulacio aigua extincié d’incendis
S’ha instal-lat un diposit d’acumulacié d’aigua contraincendis de 30 m3 per a la instal-lacié d’equips de manega

i un diposit de 20 m3 per I'extincié de I'heliport. Aquests diposits estaran instal-lats a planta soterrani -2.

Els diposits d’acumulacié i reserva d’aigua romandran sempre plens mitjangant electrovalvules, altrament

disposara de valvules de pas a I'entrada per a emplenat manual, electrovalvules per a emplenat automatic,
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sobreeixidor, entrada d’home per a neteja, joc de nivells i alarma per minima i per excés d’aigua, amb nivell de

proteccié per evitar el funcionament de les bombes del grup de pressié sense aigua acumulada.

S’ha previst dotar als diposits d’acumulacié d’equips de recirculacié per amidament del clor lliure residual i per
a dosificacié de clor liquid amb la finalitat de garantir la condicié de salubritat de I'aigua, format per bomba i
canonades d’'aspiraci6, quadre eléctric, quadre d’amidament-regulacié, célelula d’amidament, filtre, valvula

antiretorn, presa per a mostres, bomba dosificadora i dipdsit acumulador de clor.

- Grups pressio6 extincié d’incendis
D’aquest diposit d’aigua aspirara, un grup de pressio contraincendis situat a la sala de maquines annexa,
exclusiu per a les installacions de BIE; aquest grup disposa d’alimentacié eléctrica preferent des del quadre
general de baixa tensi6 i grup electrogen de I'edifici i estara format pels seguents elements: una bomba jockey
de petit cabal per a reposicid de fuites, proves i capag¢ per al funcionament d’'una BIE; una electrobomba
horitzontal de servei de gran capacitat per a alimentacié simultania a dos equips de manega. A partir del
col-lector d’impulsié del grup contra incendis s’efectua la distribucié de canonada per l'interior de la sala de

magquines fins la xarxa de distribucié principal de les instal-lacions de proteccié contra incendis.

D’aquest diposit d’aigua també aspira, un grup de pressio contraincendis situat a la mateixa sala de maquines,
exclusiu per a les instal-lacions de I'heliport; aquest grup disposara d’alimentacio eléctrica preferent des del
quadre general de baixa tensié i grup electrogen de I'edifici i estara format pels seguents elements: una bomba
jockey de petit cabal per a reposicio de fuites, proves i capag per al funcionament d’'una BIE; una electrobomba

horitzontal de servei de gran capacitat per a alimentacié simultania els ejectors de I'heliport.

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE)

S’han collocat boques d’'incendi equipades (BIE) repartides per tota la superficie de I'edifici amb una densitat tal
que la distancia maxima des de qualsevol punt de la planta fins a un equip de manega sigui inferior a 25 m. Amb el

radi d’accié de les manegues (longitud de la manega més cinc metres) es cobrira la totalitat de la superficie.

La posicio exacta de les BIE es pot veure reflectida en els planols. Aquestes estan situades preferentment tocant a
les vies d’evacuacio horitzontals, en llocs faciiment accessibles, existint sempre que sigui possible una a menys de

cinc metres d’una sortida de sector.

Les BIE instal-lada cumpleix la norma UNE-EN 671-2:2001 per a BIE de 45 mm i la norma UNE-EN 671-1:2001
per a BIE de 25 mm. En aquest cas les BIE seran de 25 mm, pero a nivell de planta soterrani-1 (accés) i planta

segona (heliport) les BIE incorporaran un racord de 45 mm.

Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a maxim a 1,50 m d’altura sobre el nivell del sol o0 a
més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la valvula d’obertura manual si existeix, estiguin a

l'altura esmentada.
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Per l'interior de I'edifici existeix un col-lector general del qual partiran totes les derivacions per alimentar a les BIE

repartides per I'edifici i als muntants per a subministrament a la resta de plantes.

La xarxa a linterior de cada planta efectuara un recorregut horitzontal, amb baixades verticals en la connexié

d’alimentacio a cada BIE.

Les BIE instal-lada de 25 mm esta composta pels seglients elements:

e Armari adossat o encastat, segons el cas, dissenyat per arquitectura.

e Clau de pas de DN 25 homologada amb racord normalitzat tipus Barcelona de 25 mm, segons UNE 23.400-
1:1998.

e Debanadora circular apta per contenir 20 m de manega semirigida de 25 mm.

e 20 m de manega semirigida de 25 mm, UNE-EN 694:2001, amb joc de racords normalitzats tipus Barcelona,
UNE 23.400-1:1998.

e Llanca d’aigua multiefecte (tanca, raig, boira i proteccio).

e Manometre 0-1.600 kPa, amb lira i aixeta de comprovacio.

El material emprat en la instal-lacié de la xarxa de canonades, per a BIE, sera el tub d’acer negre estirat, segons

UNE 19.052, amb accessoris soldats del mateix material o amb unions mitjangant juntes bi-taulic.

EXTINCIO HELIPORT

L’extincié de la zona de I'heliport de I'edifici, se executara mitjangant 2 monitors fixes d’espuma subministrat per
'equip de mescla i injeccié d’espuma, situats als extrems de la plataforma d’aterratge, tal i com es reflexa en

planols.

Els monitors disposem de valvula de mariposa, sén el model FJM80 amb un cabal minim estimat de 1000 I/m a 7

bar de pressié i un abast de 50 m.

L’instal-lacié esta composta pels monitors amb diposit vertical de membrana d’espumogen 3% AFF de 330 | per
una autonomia de 5 minuts, concentrat amb I'aportament d’aigua mitjangant circuits paral-lels. ElI subministrament

d’aigua vindra donat per un grup de pressio alimentat des del dipdsit ubicat a la planta soterrani-2.

El diposit d’'acumulacio i reserva d’aigua contraincendis per I'heliport romandra sempre ple mitjangant una valvula
de boia / electrovalvula, altrament disposara de valvula de pas a I'entrada per a emplenat manual, electrovalvula
per a emplenat automatic, sobreeixidor, joc de nivells i alarma per minima i per excés d’aigua, amb nivell de

proteccio per evitar el funcionament de les bombes del grup de pressio sense aigua acumulada.
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A partir del col-lector d'impulsié del grup contra incendis s’efectua la distribucié de canonada per l'interior de la

planta soterrani i per pati d’instal-lacions fins a planta coberta alimentaren els monitors.

El material emprat en la instal-lacié de la xarxa de canonades, es el tub d’acer negre estirat, segons UNE 19.052,

amb accessoris soldats del mateix material o amb unions mitjangant juntes bi-taulic.

HIDRANTS

Aquesta instal-lacié s’ha realitzat segons els criteris exposats en la regla técnica RT2-CHE de CEPREVEN.

La installacié d’hidrants per a l'edifici s'inicia en la connexié6 de cada hidrants a la canonada d’abastament

Municipal. Les connexions es realitzaran amb una canonada enterrada per rasa fins escometre a cada hidrant.

L’alimentacid dels hidrants es realitzara directament amb aigua que prové de la xarxa exterior, ja que aquesta

garanteix la pressio i el cabal suficient pel tipus d’hidrants projectats.

En total existiran 5 hidrants que s’hauran instal-lats d’acord amb els seglents criteris:

- La distancia entre cada hidrant i el limit de la zona protegida (fagana) mesurada en direccié normal a aquest
limit haura d’estar compresa entre 5i 15 m.

- Ladistancia entre qualsevol punt de la fagana protegida a nivell de rasant i un hidrant haura de ser inferior a 40
m.

- Es situaran de forma tal que resulti facil 'accés i la ubicacio en les seves immediacions de I'equip que hagi de

ser alimentat per ells.

Els hidrants instal-lats sén de 100 mm del tipus de columna seca UNE 23.405, amb valvula de tall, dues sortides
de 70 mm i una sortida de 100 mm, joc de racords tipus Barcelona segons UNE 23.400 / i coberta de proteccio

antigel.
Els trams de canonada enterrada per I'exterior es realitzara amb tub de polietilé alta densitat PN16, segons UNE-

EN 13244-2 i UNE-EN 12201, amb accessoris roscats del mateix material, instalslat al interior de rasa segons

especificacions del fabricant del tub.

EXTINCIO PER AIGUA NEBULITZADA

- Sistema d’aigua nebulitzada
Aquest sistema d’aigua nebulitzada sera d’alta pressié i amb una mida de gota menor de 200 um de diametre
(Dv90<200 um).
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Els components interns d’equips d’aigua nebulitzada en contacte amb Il'aigua, tals com bombes, valvules,
reguladors, etc. estaran fabricats amb materials no férrics i, de la mateixa manera que la xarxa de canonades i
accessoris.

Els sistemes mitjancant aigua nebulitzada comptara amb els seglients components principals:

Equip centralitzat d’emmagatzematge d’aigua

Equip centralitzat de bombament d’alta pressi6 accionat per nitrogen.
Equip centralitzat de pressuritzacio de la xarxa (Bomba Joquei).b
Xarxa de canonades amb els seus corresponents accessoris.
Broquets nebulitzadors tancats.

Cablejat.

Controls i alarmes.

0O O O 0O 0o O o

Equip centralitzat d’emmagatzematge d'aigua

L’aigua que s'utilitza en aquest sistema ha de tenir una qualitat minima garantida i haura de ser potable o,
almenys, neta, no caldra prendre aigua de la xarxa d’incendis convencional (a causa dels problemes
d’estancament, oxid, etc.) sind del punt que compleixi amb aquestes condicions. La temperatura de | 'aigua

emmagatzemada ha d’estar per damunt de +4°C.

Per garantir 'aportament d’aigua al grup de bombament caldra disposar d’un diposit d’aigua atmosféric. Aquest
diposit disposa de :

o Flotador per a tancament i obertura automatica de la reposicié d’aigua.

o Filtre d’aigua a I'entrada.

o0 Visor per observar el nivell de I'aigua.

Equip centralitzat de bombament d'alta pressié accionat per nitrogen (GPU).

La unitat de bombament esta dimensionada amb la finalitat d’emmagatzemar i subministrar aigua nebulitzada
de manera autbnoma amb el cabal i la pressié necessaris per a la descarrega a l'area de risc més
desfavorable d’acord amb alld marcat pels estandards, en aquest cas per a I'actuacié simultania dels broquets
en les arees protegides, podent cobrir una area d’operacié simultania de 80 m2 (10 broquets descarregant),
sense precisar cap tipus de subministrament eléctric extern per al seu funcionament permetent la descarrega

d’aigua durant un temps de 30 minuts.

L'equip compta amb:
o Cilindres de 50 litres de capacitat carregats amb nitrogen o aire comprimit a 200 bar.
o Bomba de pistons en acer inoxidable.
o Distribuidor accionat per aire comprimit amb la seva corresponent instrumentacio.
o]

Valvules i instrumentacio.
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Aquest equip de bombament per a canonada humida es podra activar automaticament amb el fluix d’aigua que
es genera des de la seva bomba joquei quan es produeixi una demanda de cabal a la xarxa de canonada
instal-lada. L’aturament de I'equip de bombament es podra realitzar manual, o automaticament quan s’acabi

l'aire a pressio en els cilindres.

Equip centralitzat de pressuritzacié de la xarxa (Bomba Joquei)
Per poder mantenir tota la xarxa de canonades pressuritzada amb aigua s’utilitza una bomba joquei

pneumatica alimentada per un cilindre addicional de gas a través d’'un manoreductor.

Xarxa de canonades i accessoris.

Tot el sistema esta equipat amb canonada d’acer inoxidable AlISI 316L, amb una pressié de treball minima de
almenys 200 bar, i accessoris d’acer inoxidable. Les mesures nominals de canonades i accessoris per regla
general, no deuen contemplar diametres exteriors menors de 8 mm ni majors de 38 mm donades les

limitacions d’espai en els regs a protegir.

Les especificacions de la canonada requerida son les seglents:
o0 DIN 17457 / DIN 2463 classes de tolerancia D4/T3
Rp 0,2 min. 250 N/mm2
Factor de soldadura V =1
Certificat de treball DIN 50049.3.1B (EN 10204.3.1B)
Granallat interior per a canonada de diametre igual o superior a 25 mm.
Duresa HRB 72-82

Adequada per clavar els anells d'acer inoxidable per a tancament estanc.

O O O O o o

Broquet nebulitzadors
Aquests broquets sén els components del sistema a través dels quals es produeix la descarrega de l'aigua

nebulitzada amb I'adequat cabal i velocitat requerits en cada risc.

Els broquets nebulitzadors tancats estan dissenyats per a proteccié de zones que presentin risc ordinari o
lleuger. Les especificacions minimes que hauran de complir els sistemes d’sprinklers estaran definides basant-

se en els parametres que s’especifiquen a continuacio:

Dispositiu de tret: per activar-se automaticament al arribar a temperatures de 57°C.

Cada broquet haura de tenir un filtre individual amb una malla amb un pas no sigui superior a 100 pm.
Area maxima de cobertura per sprinkler d'incendi: diversa entre 9-25 m2

Altura maxima protegida (segons el recinte)

Densitats de disseny que oscilslen entre 0,5 -1,4 I/min . m2

Muntatge: posicié vertical, penjant o en posicié horitzontal, parets.

O O O O O o o

Espai minim lliure d’obstruccions: 500 mm en el seu entorn.
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o0 Fonts d'impulsid, tenen diverses opcions: Bombes d'alta pressi6 amb accionament per motors
Eléctrics o Diésel, aixi com per sistemes de pistons d’acer inoxidable accionat per cilindres de gas o

aire comprimit.

- Cablejat
Les diverses seccions dels conductors es calculen conforme al REBT, la maxima caiguda de tensio entre
panells i electrovalvules no sera superior a 2 V i passa el mateix amb el cablejat que uneixi les diverses fonts

d’alimentacio.

Els cables de baixa tensi6 estaran fabricats amb conductors de coure classe 2 segons UNE 21-022 i els seus
aillaments no seran propagadors d’incendis, tindran una baixa emissié de fums i gasos toxics i no emetran cap
gas corrosiu. Tots els cables es muntaran sota tub metal-lic, canaleta o poliamida autoextinguible amb els

diametres i seccions adequades als cables que hagin de protegir.

- Controls i Alarmes
La funcié basica de control i transmissié de senyals d'alarma i avaria es realitza a través dels segients
elements principals:
0 Sensors de pressio
0 Interruptors de fluix

o Indicadors de nivell

Recollint-se els senyals en els panells de control i comandament, que al seu torn les transmetra al centre de

control designat a aquest efecte.

EXTINTORS PORTATILS

L’extintor manual es considera I'element basic per a un primer atac als conats d’'incendi que puguin produir-se en
I'edifici. Per aix0 es distribuiran extintors manuals portatils de forma que qualsevol punt d’'una planta es trobi a una
distancia inferior a 15 m d’un d’ells. En les zones diafanes es collocaran a raé d’un extintor cada 300 m? o fraccio

de superficie.

En els locals o zones de risc especial es col-loca com a minim un extintor a I'exterior i proper a la porta d’accés, a

més a l'interior del local o de la zona es col-locaran els necessaris per a que:

- en els locals de risc mig i baix la distancia fins a un extintor sigui com a maxim de 15 m (incloent el situat a
I'exterior).

- enels locals de risc alto la distancia fins a un extintor sigui com a maxim de 10 m (incloent el situat a I'exterior)
en locals de fins a 100 m2, en locals de superficie major la distancia de 10 m es complira respecte d’algun

extintor interior.
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Les zones de risc alt de superficie construida superior a 500 m? en edificis d'us hospitalari, disposaran d’extintors
sobre carro de 25 kg de pols seca polivalent antibrasa / anhidrid carbonic, a rad d’un per cada 2.500 m? o fraccid
de superficie construida.

Els extintors es col-loquen en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuacié horitzontals i tocant a
les boques d’incendi equipades a fi d’'unificar la situacié dels elements de proteccid, la part superior de I'extintor

quedara com a maxim a una altura d’1,70 m.

El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat en els llocs amb risc

d’incendi per causes eléctriques on seran d’anhidrid carbonic.
Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressié (MIE-APS5) i UNE 23.110, amb la seva
eficacia gravada a l'exterior i equipats amb manega, broquet direccional i dispositiu d’interrupcié de sortida de
I'agent extintor a voluntat de I'operador.
Els extintors tindran les seguents eficacies minimes:

Arees generals: 21A-113B

Aparcaments: 21A-113B

Locals i arees de risc especial: 21A 6 55B

1.15.5.12.11. PROTECCIO | SEGURETAT

SEGURETAT CONTRAINTRUSIO

L’edifici esta dotat d'un sistema de seguretat contra intrusio i robatori. S’ha instal-lat en cada planta un conjunt
d’elements, indicats en els planols corresponents, cadascun d’ells destinat a aconseguir el nivell de proteccio

efectiva necessaria, assignables a les seves respectives centrals i llocs de control.
S’han col-locat els seguents tipus diferents d’elements, amb deteccid individual de cadascun d’ells o per zones,
segons l'area a protegir i tal com queda reflectit en els planols: detectors volumétrics per infraroigs passius i

contactes magnétics d’obertura de portes.

Les caracteristiques dels elements previstos per efectuar la proteccié contra intrusio sén les seglents:
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- Detectors volumétrics per infraroigs passius i microones amb pirosensor doble, sensibilitat ajustable, proteccio
antisabotatge i memoria d’alarma amb enclavament, per a muntatge adossat, tapa de proteccio6 i orificis per a
entrada de cables de connexio.

- Contacte magnétic per a deteccié de I'obertura d’'una porta, amb distancies de muntatge variables, instal-lacio
de superficie o encastada en diferents tipus de materials, interruptor magnétic, imant, caixa de proteccio i

sistema antisabotatge.

L’as d’aquests contactes quedara restringit a les portes de cristall, les corredores i les d’obertura automatica, on

I'is dels contactes electromecanics no sigui possible per problemes técnics de muntatge.

La central automatica de seguretat és microprocessada amb teclat de comandament incorporat, codi d’acceés,
pantalla amb display LCD per a visualitzacid d’incidéncies, sortida per a transmissié d’'alarma a distancia,
transmissor telefonic, modul d’alimentacio, proves i senyalitzacié, modul horari i pla d’alarma dia-nit, sirena
electronica de dos tons, modul per a connexié a central de control instal-lacions de seguretat, font d’alimentacio i

bateries estanques de Ni/Cd d’emergéncia per a funcionament d’1 hora en alarma i 72 hores en repos.

Des de la central partiran les linies de dades en bucle per a la connexi6 als elements de direccionament situats en
els patis on es col'loquen els muntants verticals, des dels elements de direccionament s’efectua una distribucio
horitzontal pel fals sostre de cada planta on existeixi o vista en les plantes on no hi hagi fals sostre, fins la vertical
on s’hagi previst la situacié d’algun element de la instalslacié de seguretat, colslocant una caixa de derivacio i

baixada amb tub flexible encastat fins a cada element.

Els elements estaran connectats als moduls d’entrades/sortides del sistema de control d’accessos.

CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIO

S’ha realitzat una instal-lacié de CTTV a fi de disposar d’una série de cameres de vigilancia per al control d’algunes
zones de I'edifici. Les optiques seleccionades, s’han adequat a la zona i al camp de cobertura que realment hagi

de protegir-se.

El lloc de control de CTTV estara situat a planta baixa, area d'urgéncies, i permet la gravacié de totes les cameres

amb diferents lapsos de temps en funcié de la programacié especifica de cada camera.

Quan la instal-lacié de seguretat contra intrusié rebi un senyal d’alarma, s’enviara automaticament el senyal
corresponent al sistema de control de CTTV per efectuar el control des de les cameres més proximes a la zona

afectada.
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Tot el sistema de control per CTTV disposara, a més de I'alimentacié eléctrica des d’un circuit de subministrament
normal-emergéncia, amb una distribucié de circuits independents des de quadre per a quatre cameres com a

maxim.

Els monitors que instal-lats sén de pantalla plana TFT en color de 17.

Les linies de connexionat de CTTV entre la central i les cameres per a la transmissio del senyal de video,
s’efectuara amb cable coaxial tipus RG-59/RG-11, segons les distancies a cobrir i les pérdues admissibles en la

qualitat d'imatge.

L’alimentacio eléctrica a cada camera i qualsevol altre element de la instal-lacié de CTTV es realitza des de la
central de seguretat amb conductor de coure de 2,5 mm2 de seccid, segons designacié 0721, 750 V, a través
d’una canalitzacié independent del de senyal. Les esmentades linies surten del quadre eléctric que per a tal fi s’ha

instal-lat a la sala de control.

CONTROL D’ACCESSOS

S’ha realitzat la instal-lacié d’un sistema de control d’accessos amb la missié de controlar i restringir el pas als
usuaris de l'edifici, identificats mitjangant targetes, a les diferents arees protegides mitjangant lectors, amb
possibilitat d’assignacié per programa centralitzat d’accés temporal, per zones i amb diferents nivells de

jerarquitzacio.

La tecnologia d’elements mecanics d’obertura i tancament de portes es realitzara mitjangant lectors de targeta per
proximitat per als accessos externs a I'edifici i també per als accessos a algunes zones restrictives de I'edifici. En
zones amb control d’accés i sortida lliure s’han instal-lat polsadors de sortida lliure que desbloquejan la porta

corresponen. Els elements de tancament sén panys eléctrics i electroimans en funcié del tipus de porta a controlar.

Tots els lectors aniran associats a un controlador microprocessat que establira la comunicacié amb el sistema de
control central transmetent i rebent la informacié necessaria. Els equips de lectura de targeta disposaran
d’autonomia propia de funcionament per al caso en que es perdi la comunicacié amb el control central, podent

conservar un minim de 500 esdeveniments en memodria interna.

Cada controlador disposara de font d’alimentacié per a la CPU i canal de comunicacions RS232/RS485, amb
entrades per a contacte magnétic, connexié per a polsadors de sortida, entrades d’alarma, sortides per a relés

d’obertura, etc.

Els elements del sistema de seguretat anti intrusié (volumetrics i contactes magnétics) estaran integrats en el
sistema de control d’accessos mitjangant moduls d’'ampliacié d’entrades/sortides. Aquests mdduls es connectaran

al de comunicacios RS232/RS485; i podran ser motoritzats des de I'ordinador central.
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1.1.5.13.- URBANITZACIO | JARDINERIA

El parc resultant de I'ordenacio urbanistica, el seu emplagament, el seu caracter i la seva atmosfera esta pensat
en funcio de les necessitats de I'hospital, l6gicament també fruiran del parc tots els habitatges i equipaments del
voltant.

La superficie d’urbanitzacié es de 10477 M2 dels cuals 6800m2 seran pavimentats i 3677 m2 seran de zona

verda i arbrada

PAVIMENTS
- Paviment de formigé en placa d’accés principal hm 30/b/20/i+e de 15cm de gruix, acabat rentat amb
especejament 2,60x4,00 mts amb llisté de fusta recuperable sobre subbases compactada i capa de

grava.

- Paviment d’asfalt de ferm flexible per a mitja freqiiéncia de trafic pesat d-20 i s-25.

- Paviment de peces de granit flambejat de 3 mides: 60x100, 40x100 i 20x100cm i 4cm de gruix,
colllocades alternativament amb morter de ciment 1:6, elaborat a 'obra amb formigonera de 165l i

beurada de ciment sobre subbase compactada i capa de graves.

- Paviment flotan de llistons de fusta de 8x4cm d’iroko sobre rastrells de fusta en patis interiors de planta

primera i soterrani -1.
AJARDINAMENT

La zona verda es situa a la zona entre el bloc de vivendes i la consulta externa i una petita franja al davant de la

zona administrativa

Composada per:Hidrosiembra en dues fases amb dos espécies tapissants, amb incorporacié d’abonament

mineral NPK 15-15-15, estabilitzant organic de sols, acids humics hidrosiembra, mulch de cel.lulosa

Biodegradable

L’'arbrat emprat és el previst en el projecte executiu format per dos grups Roures i Bedolls distribuits en

diferentes zones.

ENLLUMENAT
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El projecte contempla dos elements a col-locar; un és una via lactea previst en projecte i un segon element
modificat respecte la previsié de projecte (fanal de Sant Oleguer, galvanitzat h=5,00mts i un bra¢ de 1=1.00mts

amb un projector de la casa Carandini model PHR404).

MOBILIARI URBA

Banc: modificat segtons especificacions de projecte, s’ha col-locat un banc prefabricat de formigé de la casa

mosaics urbasart de secci6 en “U” de mides 450x80x40 i de 12cm de gruix amb els dos extrems tapats.
Font: modificat segons projecte: grup fabregas model “BEU” C-3100
Papereres: modificat segons projecte: paparera abatible model Barcelona de xapa perforada.

Pilones: modificades segons projecte: pilona model Barcelona.

1.1.5.14.- HELIPORT

L’heliport de I'Hospital de Cerdanya es concep com a un heli-stop elevat de caracter permanent, de titularitat
privada i d’'Us restringit, destinat a emergéncies i trasllats medics, activitats dels mitjans aeris dels diversos
serveis d’assisténcia i rescat a la regio pirenaica.

Definicié de I'heliport

Es proposa una solucié de plataforma elevada sobre el forjat de la coberta de I'edifici hospitalari, al costat nord
del complex.

L’area d’aproximacio i enlairament (FATO), de forma quadrada, conté la zona de presa de contacte i elevacié
inicial (TLOF). La superficie d’enlairament no compta amb carrers de rodatge, ni amb cap lloc d’estacionament
addicional a la propia FATO.

Esta previst I'is de la instal-lacio per al trasllat de malalts i accidentats en situacions d’emergéncies sanitaries, i
s’espera que les condicions d'us de I'heliport siguin sota normes de vol visual, tant dilirn com nocturn. Les
necessitats instrumentals amb aproximacié de precisié tenen un cost molt elevat no justificat pel nivell d’us —
esporadic- previst a la instal-lacid.

L’heliport s’estableix amb caracter permanent, i es projecta per a permetre operacions de Classe de
performance 1, 2i 3.

DADES TECNIQUES

La plataforma de I'heliport esta composada per un perfil estructural d’alumini de tipus 6005/T5 preparada per
soportar 'aterratge d’'un helicopter de 6tn amb un pes de 38kgr/m2; envoltada per una relliga d’acer galvanitzat
de tipus S235JR amb un pes de 172kgr/m2 i que soporta una carrega de 5640kgr aplicada a una superficie
quadrada de 250x250mm per una llum de 1000mm.
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1.1.6. DECLARACIO PER PART DE L’AUTOR DE L’EDC

El present Projecte d’ Estat de Dimensions i Caracteristiques (EDC) de ' EXECUCIO DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO DE L'HOSPITAL DE CERDANYA, a pUIGCERDA Clau HPG-07386, ha estat redactat per la
Direccio d’ Execucioé de 'Obra, GECSA INGENIERIA Y OBRAS S.A., format pels arquitectes técnics Rosa

Astals Fusellas que declaren:

1.  El present document es fidel a I obra realment executada, essent actualitzats tots els documents del

projecte amb les veritables dades que constitueixen la realitat fisica del centre.

2. S’ haredactat disposant de I’ informacié necessaria, recopilada de la documentacié del projecte executiu,
de les actuacions realitzades durant I obra per la Direcci6 Facultativa i la Propietat, de les dades que ha

subministrat el contractista i de les informacions obtingudes a peu d’ obra.

3. Les obres del present document d’ EDC s’ han realitzat durant el periode comprés entre el 22 de Juny de
2006 (Acta de Comprobacié de Replanteig) i el 25 de Setembre de 2012 (Acta de Posada a Disposicid), segons

el planejament d’obres establert en el seu dia i actualitzat per 'empresa constructora.

Per tal de donar conformitat al present document, signen a continuacié la Direcci6 Facultativa de I' Obra en la

present data.
Barcelona, 25 de Setembre de 2012
Rosa Astals Fusellas

Albert de Pineda

Arquitecte Arquitecte Técnic

Direccio de I' Obra Direccio d’ Execucio
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1.2. ANNEXES A LA MEMORIA
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1.2.1.- REPORTATGE FOTOGRAFIC

Es presenta un reporatge fotografic recollin I'evolucié de I'obra i els aspectes mes significatius i interessants

esdevinguts durant el transcurs de la mateixa.
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — ABRIL 2009

1 — Cala inspecci6 del terreny 2 — Inici de I'excavacio 3 — fonaments murs perimetrals

YTy

4 — plantxa matuxcadora en obra 5 — Fonaments planta baixa 6 — Vista general rebaix soterrani -2
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — JUNY 2009

1 — Vista general aparcament pilars 2 — Armat murs aparcament 3 — fonaments sabates Zona Hospital

4 — Acabats murs aparcament 5 — Terraplenat solera Zona Hospital 6 — Impermeabilitzacié sabates murs
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — AGOST 2009

1 — Armat llosa sot -1 aparcament 2 — Encofrat sostre sot -1 aparcament 3 — Murs planta baixa Hospital

4 — Pilars plata baixa aparcament 5 — Encofrat sostre reticular sot. -1/baixa 6 — Murs planta baixa Hospital
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — OCTUBRE 2009

g
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1 — Mur contenci6 accés ambulancies
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2 — Solera planta baixa zona hospital 3 — Fonament extrem zona 10

4 — Execucio forjat sanitari zona hospital

5 — Forjat sanitari executat 6 — Execucio sostre reticular planta primera

Pag. 66 de 99

25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

REPORTATGE FOTOGRAFIC — GENER 2010

1 —Aplec de paviment de terratzo PIt. Sot -1 2 — Apuntalament llosa sostre planta baixa 3 — Estructura coberta Heliport

|

4 — Estructura coberta Heliport 5 — Acer llosa sostre planta baixa 6 — Estructura metal-lica planta baixa
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — MARC 2010

L)

Q ﬁ: Eﬂi” ﬂ!!l M

1 —Replanteig PIt. 12 2 — Ram de paleta PIt. Sot. -1 3 — Xarxa clavegueram soterrani -2

 — T BT

4 — Xarxa clavegueram soterrani -2 5 — Paviment de terratzo Sot -1 6 — Paviment de terrat PIt. Baixa
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — MAIG 2010

1 —Sanejament exterior 2 — Instal-lacions PIt. Baixa 3 — Sala aparells de clima

4 — Replanteig coberta PIt. 22 5 — Facana planta baixa cafeteria 6 — Pati zona esterilitzacié
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — JULIOL 2010

1 —Coberta inclinada planta baixa 2 — Acceés urgéncies 3 — Revestiment vert. Sot -1

4 — Xarxa ext. clavegueram 5 — Inst. foneria sot -1 6 — Inst. ascensor
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — SETEMBRE 2010

1 —Fusteria exterior planta baixa 2 — Acabats interiors planta baixa 3 — Impermeabilitzacié moll de descarrega

4 — Obres clavegueram urbanitzacio exterior al recinte d’obra 5 — Escomesa Canonada BIE sot -2 6 — Inst. ascensor
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — NOVEMBRE 2010

1 — Fusteria tancament soterrani -1. 2 — Entrada escomesa eléctrica a CM. 3 — Pati central

4 — Revestiments de plaques de guix. 5 — Quadre General de Baixa Tensio 6 — Installacions sanejament urbanitzacio.
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — GENER 2011

1 — Climatitzadors sala técnica Planta 1. 2 — Caixes mecanismes eléctrics 3 — Fagana est

. wa. .

SV -
EFARFIATL
s,

5 — Col-locacié Subquadres Eléctrics 6 — Estesa graves urbanitzacio.

4 — Revestiments de plaques de guix.
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — ABRIL 2011
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|

1- Sala Climatitzadors 2- Estructura fals sotre 3- Aplacat de granit

4- Revestiments habitacio 5- Rastrells per revestiments 6- Fagana est
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — JUNY 2011

1- Emplomat sales radiologia 2- Emplomat sales radiologia 3- Mostra mampara despatx cap unitat

4- Mostra mampara box urgéncies 5- Galeria técnica 6- Proves de pressio xarxa d’aigua
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — SETEMBRE 2011
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1- Acabats sala espera planta primera 2- Mostra fagana deploye sala climatitzadors 3- Armari regulacié gas combustible.

4- Revestiments passadis 5- Sala Farmacia soterrani 6- Acabats Laboratori Planta baixa
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — NOVEMBRE 2011

1- Capcalera penjada 2- Moll de carrega 3- Mostrador consultes externes

4- Zona exterior enjardinada 5- Mostra pintura de sostres 6- Aparcament ambulancies
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — GENER 2012

1- Fagana nord 2- Instal-lacions a sostre en quirdfans 3- Senyalética

4- Equipament de esterilitzacio 5- Mostrador hospitalitzacio 6- Paviment de fusta patis interiors
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — MARC 2012

P «'/ _/,x"/_ -

1- Plaques solars a coberta 2- Equipament esterilitzacié 3- Visio general fagana nord

4- Interior quirdfans 5- Cafeteria Planta Baixa 6- Plataforma Heliport
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — MAIG 2012

1- Visid general edifici 2- Visi6 general edifici 3- Visi6 general edifici

ﬁ‘“‘ TS

4- Monitor extincié Heliport 5- Parallamps a badalot 6- Pintura Heliport
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REPORTATGE FOTOGRAFIC — JULIOL 2012

1- Ventilacio sales técniques planta primera 2- Moll de carrega 3- Pati interior soterrani -1

4- Comportes tallafoc en conductes climatitzacio 5- Diposits gasoil a Moll de carrega per grup electrogens. 6- Calderes planta 4
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1.2.2.- RELACIO D’EMPRESES SUBCONTRACTADES | INDUSTRIALS

1.2.3.- RELACIO DE NORMATIVA APLICADA

1.Contractes

Contractes de les administracions publiques
Correccio6 d’errades

Desenvolupament parcial de la Llei 13/95
Reglament general de contractacié de I'Estat
Plec de clauseles administratives generals
per a la contractacio d’obres a I'Estat

Fixacioé del percentatge de despeses generals

2.Projectes i direccié d’obres

Normes sobre redaccio de projectes i direccio
d’obres d’edificacio

Modificacié RD 462/71

Plec de condicions técniques de la DG
d’arquitectura

Control de qualitat de I'edificacié
Correccio d’errades

Desenvolupament D 375/88
Desenvolupament D 375/88
Desplegament 375/88

Llei 13/95 18.05 Cap d’Estat
RD 390/96 1.3 M.Hisenda
D 3410/75 25.11 M.Hisenda

D3854/70 31.12 M.Hisenda

04.7.88 Dep.Sanitat i S.Social

D 462/71 11.3 M.Habitatge

RD 129/85 23.1 MOPU
0 4.6.73 M.Habitatge

RD 375/88 1.12 DPTOP
0 25.1.89 DPTOP

0 13.9.89 DPTOP
0 16.4.82 DPTOP

Obligatorietat de fer constar en el programa de O 18.3.97 DPTOP

control e qualitat les dades referents a
I'autoritzacié administrativa relativa a sostres
i elements estructurals

Registre de materials de I'lteC

Control de qualitat dels poliuretans produits
in situ

Aprovacio del model de llibre d’'incidéncies en
obres de construccié

Llei d’'ordenacio de I'edificacio

0 26.6.96
0 12.7.96 DPTOP

0 12.1.98 D.Treball

Llei 38/99 5.11 Cap d’Estat

BOE 19.5.95
BOE 5.7.95
BOE 21.3.96
BOE 27.12.75
BOE 16/12/71

DOGC 20.7.88

BOE 24.3.71

BOE 7.2.85

BOE 13-16, 18-23
25i126.6.73
DOGC 28.12.88
DOGC 13.1.89
DOGC 24.2.89
DOGC 11.10.89
DOGC 22.6.92
DOGC 18.4.97

DOGC 5.7.96
DOGC 11.10.96

DOGC 27.1.98

BOE 6.11.99

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

Requisits minims dels centres que imparteixen RD 1487/89 M.EC
ensenyaments del régim general no universitaris

RD 1004/91 Min.EC BOE 26.6.91

Programa de necessitats per la redaccié dels 0 26.3.81 M.EC
projectes de construccio i adaptacié de centres
d’educacié especial

Requisits minims d’habitabilitat dels edificis D 28/99

d’habitatges

3.Amidaments, preus, terminis, revisions i classificacions dels contractistes

Establiment de les unitats legals de mesura RD 1317/89 27.10

Ordre ministerial de 28.3.68 OM 28.3.68
Costos horaris de les diferents categories OM 15.10.87
laborals OM 12.6.68
Modificacio OM 21.5.79
Férmules de revisid de preus D 3650/70 19.12
Complement RD 2167/88 20.08

Conveni col.lectiu provincial de la construccié

i/o siderometal.lurgic

4.Plecs de prescripcions técniques generals

Pliego de condiciones técnicas de la Direccion General de Arquitectura 4.6.73

BOE 28.7.94

BOE 6.4.81

DOGC 16.2.99

BOE 3.1.89
BOE 30.3.68

BOE 25.7.68

BOE 24.9.70

Pliego de condiciones generales de la edificacion del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de Espafia

de 1989

Pliego de condiciones generales de indole facultativa del Consejo General de Arquitectos de Espafa de 1986

Pliego de condiciones técnicas generales para la recepcion de cementos

Pliego de prescripciones técnicas generales para las tubegias de saneamiento de poblaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales  OM 6.2.76

para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)

Disposicions minimes de seguretat i salut a les RD 1627/97 M.Presidéncia
obres de construccié

Ordenanca general de seguretat i higiene en el O 9.3.71 M.Treball
Treball

Correcci6 d’errades

Requisits minims de seguretat i salur als llocs RD 486/97 14.4

de treball

Ordenancga de treball per a les industries de la O 28.8.87 M.Treball
construccio, del vidre i la ceramica Correcci6 d’errades

Interpretacio de diversos articles de 'ordenanca

BOE 7.7.76

BOE 25.10.97

BOE 16, 17.3.71

BOE 6.4.71
BOE 23.4.97

BOE 5,7,8 9.9.70
BOE 17.10.70
BOE 28.11.7015.12.70
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Reglament de seguretat i higiene al treball per OM 20.5.52 M.Treball BOE 15.6.52
a la industria de la construccié

Modificacio BOE 22.12.53
Prevencié de riscos laborals Llei 135/95 24.3 BOE 10.11.95

Serveis de prevencio de riscos laborals peral D 312/98 1.12 DOGC 11.12.98
personal al servei de 'administracio de la

Generalitat

6.Barreres arquitectoniques
Promocio de I'accessibilitat i supressié de Llei 20/91 25.11 M.Presidéncia DOGC 4.12.91

barreres arquitectoniques

Correccio d’errades DOGC 9.12.91
Desplegament de la Llei 20/91 de promocio D 135/9524.3 DOGC 24.8.95
de I'accessibilitat i de supressio de barreres

arquitectoniques i d’aprovacio del codi

d’accessibilitat

Correccio d’errades DOGC 10.1.96
Modificacié capitol 6 RD 135/95 Departament D 204/99 D.Benestar social DOGC 13.1.00
de Benestar Social

Integracié social dels Minusvalids Llei 13/82 7.4 Cap d’Estat BOE 30.4.82

Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat per a la promocié de I'accessibilitat i editat

pel departament de benestar social de la Generalitat de Catalunya, a I'any 1990

7.Accions en I'edificacio

Norma MV-101 Accions en I'edificacié D 195/63 17.1 M.Habitatge BOE 9.2.63
NBE-AE/88 Modificacié MV-101-1962 Accions RD 1370/88 11.11 MOPU BOE 17.11.88
en l'edificacio

Norma sismorresistent RD 2543/94 29.12 M.PIgnif i D.

Norma de construccié sismorresistent. Part RD 2543/94 29.12 MOPTMA  BOE 8.2.95

general i edificacio (NCSE-94)

Norma técnica d’accions en l'edificaciéo enles D 314/93 9.12 DPTOP DOGC 29.12.93
obres de rehabilitacié estructural de sostres
d’edificis d’habitatges

NRE-AEOR-93. Accions a I'edificacié en les

obres de rehabilitacio estructural de sostres

0 18.1.94 DPTOP DOGC 28.1.94
d’edificis d’habitatges

8.Geotecnia / Drenatge

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

Normalitzacié dels estudis geotécnics a
incloure avantprojectes i projectes

Instruccié 5.1 IC sobre drenatge. Vigent en la
part no modificada per a la instrucci6 5.2 IC
sobre drenatge superficial

Instruccié 5.2 IC sobre drenatge superficial

9.Estructures de fabrica

NBE. FL-90 murs resistents de fabrica de mao
RL-88 Plec general de condicions per a la
Recepcié de maons de ceramica per a les
obres de construccio

NBE.RB-90 Plec de prescripcions técniques
generals per a la recepcio de bloc de formigé
a les obres de construccié

Normes d’acreditacio del control de recepcid

d’obres en I'ambit de la ceramica

10.Estructures de formigé

EHE Instruccions de formigé estructural
Modificacions RD 2661-/98

Disposicions reguladores segell INCE per a
formigo preparat adaptades a la Instruccié de
formigé EHE DG Habitatge, arquitectura i
urbanisme

EF-96 Instruccioé per al projecte i I'aplicacio
de sostres unidireccionals de formigé armat o
pretensat

Recomanacions UC-85, sobre I'us de les
cendres volants en el formigé

Certificacio de conformitat a normes com
alternativa de 'homologacié de les armadures
actives d’acer per formigo pretensat
Certificacio de conformitat a normes, com
alternativa de 'homologacio de filferros terfilats

llisos i corrugats utiliotzars en la fabricacié de

OC314/90TiP 28.8

OM 21.6.65

OM 14.5.90

RD 1723/90 20.12 MOPU
0 27.7.88 M.Rel.Corts

0 4.7.90 MOPU

D 264/94 26.7

RD 2661/98 11.12 M.Foment
RD 996(99 11.6 M.Foment
Reso0l.29.7.99

RD 2608/96 10.12 M.Foment

0 12.4.85 DPTOP

08.3.94

08.3.94

malles electrosoldades i biguetes semiresistents

de formigé armat
Criteris per a la realitzacié del control de

produccié dels formigons fabricats en central

021.12.95

BOE 17.9.65

BOE 23.5.90

BOE 4.1.91
BOE 3.8.88

BOE 11.7.90

DOGC 17.10.94

BOE 13.1.99
BOE 24.6.99
BOE 15.9.99

BOE 22.1.97

DOGC 3.5.85

BOE 22.3.94

BOE 22.3.94

BOE 9.1.96
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Correccio d’errades

BOE 6.2.96

Recomanacions utils publicades per la “Asociacion Técnica Espafiola del Pretensado”

Recomendaciones para la aceptacion de sistemas de pretensado para armaduras postesas. HP 1-76, Any

1976

Recomendaciones para la ejecucion y control del tesado de armaduras postesas HP 2-73. Any 1973

Recomendaciones para la ejecucion y el control de la inyecion. HP 3-73. Any 1973

Recomendaciones patra la disposicion y colocacion de armaduras. HP 5-79.Any 1979

11.Estructures d’acer

NBE-EA Estructures d’acer en edificacio RD 1829/95 MOPTMA

12.Sostres

EF-96 Instruccid per al projecte i execucio de RD 2608/96 20.12 MOPTMA

sostres unidireccionals de formigd armat o
pretensat

Correccio d’errades

Actualitzacio fitxes dels sistemes de sostres Resol.30.1.97 M.Foment
Fabricacio i utilitzacio d’elements resistents per

a pisos i cobertes

Autoritzacié administrativa per als fabricants de D 71/95 7.2

sostres i elements resistents

Despelgament del D 71/95 031.10.95
Obligatorietat de fer constar en el programa de O 18.3.97 DPTOP
control de qualitat les dades referents a I'autoritzacio

administrativa relativa a sostres i elements estructurals

Norma técnica d’accions en l'edificacié enles D 314/93 9.12 DPTOP
obres de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis

d’habitatge

NRE-AEOR-93. Accions a I'edificaci6 en obres O 18.1.94

de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis

d’habitatge

13. Cobertes

NBE-QB-90 Cobertes amb materials bituminosos

BOE 7.12.90

0.5.7.96 M.Foment

RD 2532/85 18.12 MIN.

Industria i Energia

Actualitzacié apéndix normes UNE
Recobriments galvanitzats en calent sobre

i articles diversos, construits o

BOE 18.1.96

BOE 22.1.97

BOE 27.3.97
BOE 6.3.97

DOGC 24.3.95

DOGC 8.11.95

DOGC 18.4.97

DOGC 29.12.93

DOGC 28.1.94

RD 1572/90 30.11 MOPU

BOE 25.7.96
BOE 3.1.86 productes, peces

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

o fabricats amb acer o altres materials ferrosos
Productes bituminosos per a impermeabilitzaciéO 12.3.86 Min.Industria i
de cobertes en edificacio Energia

Fabricacio i utilitzacioé d’elements resistents per RD 1630/80 18.7 Presid.

a pisos i cobertes

14. Productes de construccio

Productes de construccid
Modificacio RD 1630/92
Correcci6 d’errades

Productes defectuosos

Govern

RD 1630/92 19.12
RD 1328/95 28.7
RD 1328/95

Llei 22/94 6.7

Criteris de qualitat de determinats productes  Resol. 22.6.98

en la construccié

15.Ciments

RC-97 Instruccio per a la recepcié de ciments RD 776/97 30.5
Obligatorietat de 'homologacioé dels ciments ~ RD 1313/88 28.19 Min.
per a la fabricacié de formigons i morters per a Industria i Energia

tot tipus d’obres i productes prefabricats

Modificacié normes UNE de I'annex del 0 28.6.89 M.Rel. Corts

RD 1313/88

Modificacions normes UNE de 'annex del 0 21.5.97

RD 1313/88

Certificacio e conformitat a normes com 0 17.1.89 M.Hisenda i
alternativa de 'homologacié de ciments Energia

16.Guix

Plec general de condiciones per a la recepcié 0O 31.5.85 Presid.Govern
de guixos i escaioles en les obres de construccio

RY 85

Guixos i escaioles per a la construccio i D 1312/86 25.4 Min.
especificacions tecniques dels prefabricats i Industria i Energia
productes afins de guixos i escaioles

Corrrecci6 d’errades

17.Aillament acustic

NBE-CA-81 Condicions acustiques dels edificis RD 124/87 29.1 MOPU
NBE-CA-82 Modificacions de la NBE-CA-81, RD 2115/82 12.8 MOPU
sobre condicions acustiques dels edificis

Correcci6 d‘errades

BOE 22.3.86

BOE 8.8.80

BOE 9.2.93
BOE 19.8.95
BOE 7.10.95
BOE 7.7.94
BOE 3.8.98

BOE 13.6.97
BOE 4.11.88

BOE 30.6.89

BOE 26.5.97

BOE 25.1.89

BOE 10.6.85

BOE 1.7.86

BOE 7.10.86

BOE 7.9.81

BOE 3.9.82

BOE 7.10.82
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NBE-CA-88 Modificaclo de la NBE-CA-82,

sobre condicions acustiques dels edificis

0 29.9.88 MOPU

18.Aillament térmic

Aillament térmic en els edificis de nova D 124/87 29.1 DPTOP
construccio

0 27.4.87 DPTOP

0 24.9.89 DPROP

RD 2429/79 M.Presidéncia

NRE-AT-87 Norma reglamentaria d’edificacio
Modificacié parcial

NBE-CT-79 Condicions térmiques en els
edificis

Productes de fibres de vidre com aillants térmics

BOE 5.8, 27.10.86

RD 2709/85 M.Ind i Energia
RD 113/2000 28.1 Min.

Industria i Energia

Poliestirens expandits com aillants térmics

vidre com aillant térmic

19. Reglamentacié general d’instal-lacions
RD 1751/98 31.7 Min.

Presidéencia

Reglament d’instal-lacions térmiques en els
edificis (RITE) i les instruccions técniques

complementaries (IE) i es cera la Comissié
assessora per a les instal-lacions térmiques

dels edificis

BOE 8.10.88

DOGC 27.4.87
DOGC 27.4.87
DOGC 2.10.89
BOE 22.10.79
RD 1673/86 M.Ind i Energia
BOE 15.3, 5.6.86 Fibra de

BOE 9.2.00

BOE 5.8.98

Recomanacions |IE 86 per al disseny i I'execucio instal-lacions de serveis als edificis: aigua, gas, electricitat i

telefonia

20.Instal-lacions de fontaneria

Normes basiques per a les instal-lacions 0 9.12.75 M.Industria
interiors de subministrament d’aigua
Correccio d’errades

Complement de l'apartat 1.5, del titol 2 Resol.14.2.80 Dir.Gral Energia
Plec de prescripcions técniques generals pera O 28.7.74 MOPU

canonades de subministrament d’aigua

Correcci6 d’errades

RD 1751/98 31.7 Min.

Presidéncia

Reglament d'instal-lacions térmiques als
edificis (RITE), Instruccions técniques
complementaries (ITE) i creacié de la comissio
assessora per a les instal-lacions térmiques als edificis
Correccio d’errades

Subjeccié a normes técniques de les aixetes  RD 358/85 23.1
sanitaries M.Industria i Energia

Certificacié de conformitat a normes com 0O 12.6.89 Min. Industria

BOE 13.1.76

BOE 12.12.76

BOE 7.3.80

BOE 2i3.10.74

BOE 30.10.74
BOE 5.8.98

BOE 29.19.98
BOE 22.3.85

BOE 7.7.89

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

alternativa de 'homologacié de les aixetes i Energia
sanitaries

Instruccions que han de complir els tubs de Resol. 7.6.88 Dept. Industria
material plastic per al seu Us en sistemes de i Energia
distribucié d’aigua

Regulacié dels comptadors d’aigua 0 28.12.88 MOPU
Normes per a fontaneria i sanejament de

I'Instituto Eduardo Torroja

0 14.5.91 86

sanitaris ceramics per a locals de higiene corporal

Especificacions técniques dels aparells

21 Electricitat

Reglament de verificacions eléctriques i D 12.3.54 M.Industria
regularitat en el subministrament d’energia
Modificacié dels articles 2 i 92
Modificacions dels articles 65 a 73
Modificacions de diversos articles RD 1725/84 M.Ind i Energia
RD 3275/84 M.Ind i Energia

garanties de seguretat en les centrals eléctriques

Reglament sobre condicions técniques i

i en els centres de transformacio
Desenvolupament de l'article 3 Resol.19.6.84 Dir.Gral.Energia
0 6.7.84 M.Ind i Energia

MIE-RAT del reglament sobre condicions técniques

Instruccions técniques complementaries

i garanties de seguretat en les centrals eléctriques i

els centres de transformacio

Modificacié de les instruccions técniques 0 10.2.2000
Complementaries MIE-ART 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17

18 i 19 del Reglament sobre condicions técniques i
garanties de seguretat en centrals eléctriques, subestacions
i centres de transformacio
Complement de la ITC MIE-RAT-20
Actualitzacié ITC MIE-RAT-13i 14
Correccio d’errades

Actualitzacio de diverses ITC-MIE-RAT
Correccio d’errades

Adaptacio al progrés técnic de la MIE-RAT-03 O 15.12.95 M.Ind i Energia

Correcci6 d’errades

0 18.10.84 M.Ind i Energia
0 27.11.87 M.Ind i Energia

0O 23.6.88 M.Ind i Energia

D 3151/68 28.11 M.Industria
D2413/73 20.9 M.Industria
RD 2295/85 9.10 M.Industria

Reglament de linies aéries d’alta tensio
Correccio d’errades

Addicié d’un nou paragraf a l'article 2

DOGC 18.11.88

BOE 6.3.89

BOE 4.7.86

BOE 15.4.54

BOE 7.4.79
BOE 6.6.86
BOE 22.9.84
BOE 1.12.82

BOE 26.6.84
BOE 1.8.84

BOE 24.3.00

BOE 25.10.84
BOE 5.12.87
BOE 3.3.88
BOE 5.7.88
BOE 3.10.88
BOE 5.1.96
BOE 23.2.96
BOE 27.12.68
BOE 10.9.73
BOE 12.12.85
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D2413/73 20.9
O 14.5.87 Dep.Ind i Energia

Reglament electrotécnic per a baixa tensio
Aplicacié del Reglament electrotécnic per a

baixa tensio

Modificacio O 30.7.87 Dep.Ind i Energia
Reglament electrotécnic de baixa tensié en

relacié amb la mesura aillament de les instal-lacions

eléctriques i verificacié de les instal-lacions eléctriques

amb anterioritat a la seva posada en servei
Instruccions complementaries. Reglament 0 31.10.72 M.Industria
electrotécnic de baixa tensio

Aplicacié de les instruccions complementaries O 6.4.74 M.Industria
Modificacié parcial i ampliacié de les ITC MI, O 19.12.77 M.Industria
BT. 004, 007 i 017

Correccio d’errades

Normes UNE ITC MI. BT. 004

Modificacio de la ITC MI. BT 008 1 004 i
compliment obligat de diverses normes UNE
Modificacié de la ITC.MI.BT 025

Correccio d’errades

Modificacié de I'apartat 7.1.2 ITC MI. BT. 025 O 30.7.81 M.Ind i Energia
Modificacié de les ITC MI.BT.025 i 044 0 5.4.84 M.Ind i Energia
Modificacié de la ITC.MI.BT 026 0O 13.1.88 M.Ind i Energia
Correccio d’errades
Modificacio ITC-MI-BT.026

Moaodificacié ITC-MI-BT.026

0 5.6.82 M.Ind i Energia
O 11.7.83 M.Ind i Energia

0 19.7.83 M.Ind i Energia

0 26.1.90 M.Ind i Energia
0 24.7.92 M.Ind, Comeg i
Turisme
Adaptacio al progrés técnic de la ITC.MI.BT.026 O 18.7.95 M.Ind i Energia
Instruccié interpretativa de la ITC-MI-BT-009  Resol 17.5.89 Dep.Ind i
Energia
Instruccié interpretatova de la ITC MI-BT-010 Resol 17.11.92 Dept.Ind
i Energia
Adaptacio al progrés técnic de la TC MI-BT-044 O 22.11.95 M.Ind i Energia
Correccio6 d’errades
Adaptacio ITC MI-BT-046

Correccio d’errades

029.7.98

Llei 54/97 23.11
RD 1505/90 23.11

Llei del sector eléctric

Normes técniques sobre aparells domeéstics

DOGC 12.6.87

DOGC 12.8.87

BOE 27,28,29 1 31.12.73

BOE 15.4.74
BOE 26.1.78

BOE 6.11.78
BOE 12.6.86
BOE 22.7.83

BOE 13.1.78
BOE 6.11.78
BOE 13.8.81
BOE 4.6.84
BOE 26.1.88
BOE 25.3.88
BOE 9.2.90
BOE 4.8.92

BOE 28.7.95
DOGC 5.12.89

DOGC 8.1.93

BOE 4.12.95
BOE 23.2.96
BOE 7.8.98
BOE 25.9.98
BOE 28.11.97
BOE 28.11.90
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que utilitzen energia eléctrica

Certificacio de conformitat a normes UNE com O 7.6.88 M.Ind i Energia
alternativa a 'homologacié per als aparells que

utilitzin energia eléctrica

D 2617/66 20.10 M.Industria
RD 7/88 8.1 M.Ind i Energia

Autoritzacié d’instal-lacions eléctriques
Seguretat del material eléctric per a la seva
utilitzacio en determinats limeits de tensio
Desenvolupament i complement al RD 7/88
Modificacié RD 7/88

Correcci6 d’errades

0 6.6.89 M.Ind i Energia
RD 154/95 M.Ind i Energia

Resol.24.10.95 Dir.Gral
Qualitat i seguretat industrial
Condicions d’us del sistema d’instal-laci6 amb O 1.10.87 MOPU
conductors aillats sota canals protectors de plastic

ITC-MIE-AP-16 del Reglament d’aparells de 0 11.10.88 M.Ind i Energia

pressid. Centrals térmiques generadores d’energia

Actualitzacié annex 1 O 6.6.89

Procediments administratius aplicables a
instal-lacions d’electricitat

Normes relatives a instal-lacions, posadaen O 2.2.90 Dep.Ind i Energia
servei i manteniment per a I'aplicacié dels reglaments

electrotécnics per a alta tensid a les instal-lacions privades

Certificat de compliment de les distancies

reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

D 351/87 23.11 Dep.Ind i Energia

BOE 10.6.88

BOE 24.10.66

BOE 14.1.88

BOE 21.1.89

BOE 3.3.95

BOE 22.3.95

BOE 17.11.95

BOE 10.10.87

BOE 20.10.88

DOGC 28.12.87

DOGC 14.3.90

Resol.4.11.88 Dep.Ind i Energia DOGC 0.11.88

Aprovacio a diverses empreses de les normes Resol 24.2.83 Dep.Ind i Energia DOGC 6.7.83

particulars per a instal-lacions d’enllag en els

subministraments d’energia eléctrica en baixa tensié

Informes técnics d’instal-lacié de les empreses Resol 23.4.85 Dep.Ind i Energia DOGC 17.5.85

eléctriques
Normes per sol-licitar la posada en servei de

les instal-lacions eléctriques de baixa tensio

Exigéncies de seguretat dels aparells eléctrics RD 65/94 21.1 M.Presidéncia

en medecina i veterinaria

Producci6 d’energia eléctrica per a
instal-lacions subministrades per recursos o i Energia
fonts d’energia renovable, residus o cogeneracio.
Normes CEl

Normes VDE

Normes sobre ventilacié i accés de certs Resol.19.6.84
centres de transformacié

Normes UNE associades als reglaments

Resol 27.3.86 Dir.Gral Energia DOGC 14.7.86

BOE 22.2.94

RD 2818/98 23.12 M.Industria BOE 30.12.98

BOE 26.6.84
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d’obligat compliment

22. Gas

Reglaments d’instal-lacions de gas en locals RS 1853/93 22.10 M.Presidéncia BOE 24.11.93

destinats a usos domestids, col-lectius o comercials
Correcci6 d’errades

Reglament d’instal-lacions petroliferes RD 2085/94 20.10 M.Ind

i energia
Instruccioé técnica complementaria MI-IP 03 RD 1427/97 15.9 M.Ind
instal-lacions petroliferes per a Us propi i Energia

Reglament sobre instal-lacions 0 29.1.86 M.Ind i Energia
d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli
(GLP) en diposits fixos

Correcci6 d’errades

Reglament general del servei public de gasos D 2913/73 26.10 M.Ind i Energia BOE 21.11.73

combustibles

Complement a l'article 27
Modificacié apartats 7.4 art.27 RD 3484/83 14.12 M.Ind

i Energia

Instruccié sobre documentacio i posada en 0 17.12.85 M.Ind i Energia

servei d’installacions receptores de gasos combustibles

Normes sobre el procediment d’actuacié O 28.3.96
de les empreses instal-ladores, de les entitats

d’inspeccio i control dels titulars en les instal-lacions

de gasos i combustibles
Especificacions dels gasos buta i propa 0 14.9.82 M.Ind i Energia
comercials

Modificacio

Reglament de xarxes i connexions de servei O 18.11.74 M.InduUstria
de combustibles gasosos i instruccions MIG
Modificacié punts 5.1 6.1 0 26.10.83
Correccio d’errades

Modificacio ITC MIG-5.1-5.2-5.5i 6.2
Modificacio ITC-MIG-5.1

Modificacié ITC-MIG-R.7.1 i MIG-R.7.2 029.5.98

Normes per a instal-lacions de gasos liquats  Resol.24.7.63 Dir.Gral

0 6.7.84 M.Ind i Energia

del petroli amb dipdsits amb capacitat superior Ind.Sider.
a 15 kg
Reglament d’aparells que utilitzen gas coma RD 494/88 M.Ind i Energia

BOE 8.3.94
BOE 27.1.95

BOE 23.10.97

BOE 22.2.86

BOE 10.10.86

D 1091/75 24.4 M.Ind i Energia BOE 21.5.75

BOE 20.2.84

BOE 9.1.86

DOGC 19.4.96

BOE 22.9.82

BOE 19.12.84
BOE 6.12.74

BOE 8.11.83
BOE 23.7.84
BOE 23.7.84
BOE 21.3.94
BOE 11.6.98
BOE 11.9.63

BOE 25.5.88
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combustible

Correccio d’errades

Aprovacio de diverses ITC del reglament 0 7.6.88 M.Ind i Energia
d’aparells que utilitzen gas com a combustible
Aprovacio de diverses ITC del reglament 0 15.12.88 M.Ind i Energia
d’aparells que utilitzen gas com a combustible
Modificacié ITC-MIE-AG.7 del reglament

d’aparells que utilitzen gas com a combustible

0 30.7.90 M.Ind i Energia

Disposicions d’aplicacié de la Directriu del RD 1428/92 27.11
Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE

sobre aparells de gas
Correccio d’errades
Correccio d’errades
Modificacié RD 1428/92

Aplicacié de la normativa vigent en relacié

RD 276/95 24.2

D 291/1991 11.12 Dep.
amb les instal-lacions receptores de gasos Industria i Energia
liquats del petroli

Manteniment i revisio de les instal-lacions D 317/93 9.11 Dep.
Industria i Energia
Resol.20.8.92 Dir.Gral

acabament d’obra de les instal-lacions per ala Energia

receptores de gasos liquats del petroli

Documentacio acreditativa de la direccio i

distribucié de gas canalitzat
Condicions dels centres d'emmagatzematge O 15.6.94

de gasos liquats envasats

23. Aparells de pressid
RD 1244/79 4.4 M.Ind i

Energia

Reglament d’aparells de pressio

Correcci6 d’errades
Modificacié dels articles 6 i 7 RD 507/82 15.1 M.Ind i Energia
RD 1504/90 23.11 M.Ind i

Energia

Modificacio de diversos articles

Correccio d’errades
Aclariment de diversos articles del Reglament O 19.2.81 Dep Industria i
d’aparells de pressio Energia

Actualitzacid de les tarifes que han d’aplicar O 2.1.91 Dep.Ind, Comerg i
les entitats de control (EIC) concessionaries de  Turisme

la Generalitat en els camps reglamentaris
ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de

pressio referent a calderes, economitzadors,

0 17.3.81 M.Ind i Energia

BOE 21.7.88
BOE 20.6.88

BOE 27.12.88

BOE 8.8.90

BOE 5.12.92

BOE 23.1.93

BOE 27.1.93

BOE 27.3.95

DOGC 24.1.92

DOGC 30.12.93

DOGC 14.10.92

BOE 5.7.94

BOE 29.5.79

BOE 28.6.79

BOE 12.3.82

BOE 28.11.90

BOE 24.1.91
DOGC 25.3.81

DOGC 25.1.91

BOE 8.4.81
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preescalfadors i reescalfadors

Correccio d’errades

Modificacio

ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de
pressio referent a canonades per a fluids

0 6.10.80 M.Ind i Energia

relatius a calderes
ITC-MIE-AP3 del Reglament d’aparells de RD 2549/94 29.12 M.Ind i
pressio referent a generadors d’aerosols Energia

ITC-MIE-AP4 del Reglament d’aparells de 0 21.4.81 M.Ind i Energia
pressio referent a cartutxos de gasos liquats
del petroli (GLP)

ITC-MIE-AP5 del Reglament d’aparells de
pressio, sobre extintors d’incendis
Modificacions art. 2.9 10

Modificacions art. 1,4, 5,7,9i 10
Adequacio ITC-MIE-AP5 a les disposicions 0 15.11.8528.11 M.Ind i
Comunitaries Energia

Modificacions ITC-MIE-AP-5 0 10.3.98 M.Ind i Energia
Correccio d’errades

Aplicacioé de la ITC MIE-AP5
ITC-MIE-APG6 del Reglament d’aparells de

pressio referent a refineries de petroli i

0O 31.5.82 M.Ind i Energia

O 25.5.83 Dep Ind i Energia
0 1.7.83 M.Ind i Energia

plantes petroquimiques
ITC-MIE-AP7 del Reglament d’aparells de

pressio referent a botelles i ampolles de gasos

0 1.9.82 M.Ind i Energia

comprimits liquats i dissolts per pressio
Modificacio

Correccio d’errades

Modificacio

Modificacio

ITC-MIE-AP9 del Reglament d’aparells de

pressio referent a aparells frigorifics

O 11.7.83 M.Ind i Energia

Correccio d’errades

Correccio d’errades

ITC-MIE-AP10 del Reglament d’aparells de 0 7.11.83 M.Ind i Energia
pressioé referent a dipdsits criogénics

Correccio

Modificacio 0 5.6.87 M.Ind i Energia
ITC-MIE-AP11 del Reglament d’aparells de O 31.5.85 M.Ind i Energia

pressio referent a aparells destinats a escalfar o

BOE 22.12.81
BOE 13.4.85
BOE 4.11.80

BOE 24.1.95

BOE 29.4.81

BOE 23.6.82

BOE 7.11.83
BOE 10.6.85
BOE 28.11.89

BOE 24.8.98
BOE 5.6.98

DOGC 8.6.83
BOE 22.7.83

BOE 12.11.82

BOE 22.7.83
BOE 27.10.83
BOE 10.4.85
BOE 29.6.85
BOE 22.7.83

BOE 17.10.83
BOE 2.1.84
BOE 18.11.83

BOE 14.7.87
BOE 20.6.87
BOE 21.6.85
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a acumular aigua calenta fabricats en seérie

Correcci6 d’errades

ITC-MIE-AP12 del Reglament d’aparells de O 31.5.85 M.Ind i Energia
pressioé referent a aparells destinats a escalfar o

a acumular aigua calenta fabricats en série referents

a calderes d’aigua calenta

Correcci6 d’errades

ITC-MIE-AP13 del Reglament d’aparells de 0 11.10.88 M.Ind i Energia
pressio6 referent a intercanviadors de calor de plaques

ITC-MIE-AP15 del Reglament d’aparells de 0 22.4.88 M.Ind i Energia
pressio6 referent a instal-lacions de gas natural en

diposits criogenics de pressid

Correcci6 d’errades

ITC-MIE-AP16 del Reglament d’aparells de 0 11.10.88 M.Ind i Energia
pressioé referent a centrals térmiques generadores

d’energia eléctrica

ITC-MIE-AP17 del Reglament d’aparells de 0 28.6.88 M.Ind i Energia
pressio6 referent a instal-lacions de tractament i

emmagatzematge d’aire comprimit

Correcci6 d’errades

RD 473/88 30.3 Min. Ind i
Consell de Comunitats Europees 76/767/CEE Energia

Disposicions d’aplicacio de la directiva del

sobre aparells de pressio

Emmagatzematge de productes quimics
Modificaciéo RD 3485/83 14.12 M.Ind i Energia
Prescripcions técniques no previstes s la Resol.27.4.92 Dir.Gral Pol.
ITC-MIE-AEM1 Tecnologica

ITC-MIE-APQ 001 Emmagatzematge de liquids O 9.3.82 M.Ind i Energia
inflamables i combustibles

ITC-MIE-APQ 002 Emmagatzematge dioxid 0 12.3.82 M.Ind i Energia
d’etile

ITC-MIE-APQ 005 Emmagatzematge de

botelles i bombones de gasos, liquats i dissolts

0 21.7.92 M.Ind i Energia

a pressio
Correcci6 d’errades
ITC-MIE-APQ 006 Emmagatzematge de

liquids corrosius

RD 1830/1995 10.10

Correcci6 d’errades

24 Climatitzacio i ventilacio

RD 668/80 8.2 M.Ind i Energia

BOE 13.8.85
BOE 20.6.85

BOE 12.8.85
BOE 21.10.88

BOE 4.5.88

BOE 17.6.88
BOE 22.10.88

BOE 8.7.88

BOE 4.10.88
BOE 20.5.88

BOE 14.4.80

BOE 20.2.84

BOE 15.5.82

BOE 20.5.82

BOE 30.3.82

BOE 14.8.92

BOE 4.11.92

BOE 6.12.95

BOE 25.4.96
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Reglament d’instal-lacions térmiques als
edificis (RITE) i instruccions técniques
complementaries (I.TE) i creacié de la comissio
assessora per a les instal-lacions téermiques dels edificis

Correccio d’errades

Disposicions d’aplicaci6 de la directiva 92/42/ RD 275/95 24.2 M.Ind i
CEE relativa als requisits de rendiments per Energia

a les calderes noves d’aigua calenta alimentades

amb combustibles liquids o gasosos modificada

per la directiva 98/68/CEE

Correccio d’errades

Reglaments d’instal-lacions petroliferes RD 2085/94 20.10 M.Ind
| Energia

Instruccié técnica complementaria MI-IP 03 RD 1427/97 15.9 M.Ind

instal-lacions petroliferes per a Us propi i Energia

Cremadors: reglament d’homologacié per a 0 10.12.75 M.Industria
combustibles liquids en instal-lacions fixes

Rehabilitacio de la vigéncia dels art.2(excepte RD 658/88 17.3 M.Ind i
apartat 9) 7 i 8 derogats pel Reglament Energia

d’actuacions del MIE

ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de

pressio referent a calderes, economitzadors,

0 17.3.81 M.Ind i Energia

preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors

ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de 0 6.10.80 M.Ind i Energia
pressio: canonades per a fluids relatius a calderes

RD 3089/92 15.10 M.Ind i

radiadors i convectors de calefaccio per Energia

Subjeccié a normes técniques dels tipus de

mitja de fluids i la seva homologacié pel MIE
Complement al RD 2089/82

Normes técniques dels tipus de radiadors i

RD 363/84 22.2 M.Ind i Energia

connectors de calefaccié per mitja de fluids
i la seva homologacié pel MIE

Instruccié sobre especificacions a complir Resol.28.1.88 Dep. Ind i Energia
en els tubs de material plastic per al seu Us

en instal-lacions de calefaccio per aigua fins a 90°

Reglament d’aparells que utilitzen gas com RD 494/88 20.5 M.Ind i Energia
a combustible

Correccio d’errades

Aprovacio de diverses ITC del Reglament O 7.6.88 M.Ind i Energia

d’aparells que utilitzen gas com a combustible

RD 1751/98 31.7 M.Presidéncia BOE 5.8.98

BOE 29.10.98
BOE 27.3.95

BOE 26.5.95
BOE 27.1.95

BOE 23.10.97

BOE 30.12.75

BOE 5.4.82

BOE 8.4.81

BOE 4.11.80

BOE 22.11.82

BOE 25.2.84

DOGC 16.12.88

BOE 25.5.88

BOE 21.7.88
BOE 20.6.88

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

Aprovacio de diverses ITC del Reglament 0 15.12.88 M.Ind i Energia
d’aparells que utilitzen gas com a combustible

Reglament de seguretat per a plantes i RD 3099/77 8.9 M.Ind i Energia
Instal-lacions frigorifiques

Correccio6 d’errades

Modificacid dels articles 3, 28,29,30i31i  RD 394/79 2.2 M.Ind i Energia
disposici6 addicional 3a

Modificacié dels articles 28, 29 i 30 RD 745/81 13.3 M.Ind i Energia
Instruccions complementaries del Reglament O 24.1.78 M.Ind i Energia

de seguretat per a les plantes i instal-lacions
frigorifiques. MI-IF

Modificacié de la ITC MI-IF-007 | 014
Modificacié del punt 3 de la ITC MI-IF 002, i
el punt 2 de la ITC-IF 014

Modificacié de la ITC MI-IF-004

Modificacié de la ITC MI-IF-005

Adaptacio al progrés técnic de la ITC
MI-IF-002, MI-IF 004 MI-IF 009 i MI-IF-010
Modificacié taula | MI-IF-004

Modificacié de la ITC MI-IF-002, 004 | 009
Instal-lacions frigorifiques

ITC MI-AP-9 del Reglament d’aparells de

pressio, MI-IF 009 | 010 referents a recipients

0 4.4.79 M.Ind i Energia
0 30.9.80 M.Ind i Energia

0 19.11.87 M.Ind i Energia
0 4.11.92 M.Ind i Energia
0 23.11.94 M.Ind i Energia

0 26.2.97 M.Ind i Energia
0 23.12.98 M.Ind i Energia
Resol 18.9.95

0O 11.7.83 M.Ind i Energia

frigorifics

Correccio d’errades

Equips frigorifics i bombes de caloR RD 673/87 27.5 M.Ind i Energia
Xemeneies modulars RD 2532/85 18.12 M.Ind i Energia
Correccio d’errades

UNE 100-010-89 1, 2 | 3 sobre instal-lacions

de climatitzacio

UNE 100-011-91 sobre climatitzacio

UNE 100-013-85 “Climatizacion: bases para

el proyecto. Condiciones interiores de calculo”

UNE 100-014-84 85 “Climatizacion: bases para

el proyecto. Condiciones exteriores de calculo”

UNE 100-101-84 “Conductos para el transporte

de aire. Dimensiones y tolerancias”

UNE 100-153-88 “Climatizacién. Soporte

antivibratorio. Criterios de seleccion”

UNE 100-155-88 “Climatizacion. Calculo de

BOE 27.12.88

BOE 6.12.77

BOE 11.1.78
BOE 7.3.79

BOE 28.4.81
BOE 3.2.78

BOE 10.5.79
BOE 18.10.80

BOE 5.12.87
BOE 17.11.92
BOE 2.12.94

BOE 11.3.97
BOE 12.1.99
DOGC 13.10.95
BOE 22.7.83

BOE 2.1.84
BOE 28.5.87
BOE 3.1.86
BOE 27.2.86
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vasos de expansion”

SEDH “Subway Environmental Design
handbook. Volume I. Principles and applications.
Second edition”

Pag. 90 de 99 25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

25.Instal-lacions audiovisuals
General de telecomunicacions Llei 11/98 24.4 Cap d’Estat
Reglament djinterconnexio i accés a les RD 1651/98 24.7 Min. Foment
xarxes publiques de telecomunicacions

0O 23.1.67 M.Informacié i

col-lectives Turisme

Normes per a la instal-lacié d’antenes

Modificacié de I'apartat 10

Normes per a la instal-lacié d’antenes D 366/83 30.8 Presid. Generalitat
col-lectives de televisio

Instal-lacié d’antenes receptores a I'exterior D 18.10.57 Presid.Govern
d'immobles

Norma técnica de les infrastructures comunes D 116/00 N10.3 Presid Govern
de telecomunicacions als edificis per a I'accés

al servei de telecomunicacions per cable

D 117/00 20.3

comunes de telecomunicacions als edificis per a la

Norma técnica de les infrastructures

captacio, adaptacio i distribucié dels senyals de

radiodifusid, televisio i altres serveis de dades

associats, procedents d’emissions terrestres i de satél lit

Canalitzacions de telefonia i altres serveis per D 274/91 14.19 DPTOP
cable en els edificis de nova construccio
NRE-CTX-91 sobre canalitzacions per a la 0 12.11.91 DPTOP
xarxa de telefonia commutada i d’altres

serveis per cable en els edificis de nova construccio

Correccio d’errades

Especificacions técniques del punt final de RD 2304/94 2.12 MOPTA
xarxa de la xarxa de telefonia commutada i
els requisits minims de connexié de les
instal-lacions privades de I'abonat
Infrastructures comuns en els edificis per RD legislatiu 1/98 27.2
'accés als serveis de telecomunicacions
Reglament regulador de les infrastructures RD 279/99 22.2
comuns de telecomunicacions per I'accés als

serveis e telecomunicacions

Canalitzacions i infrastructures de radiodifusié D 172/99 29.6
sonora, televisio i altres serveis per cable en

els edificis

Instal-lacié en immobles de sistemes de D 1306/74

BOE 25.4.98
BOE 30.7.98

BOE 2.3.67

BOE 10.4.82
DOGC 9.9.83

BOE 18.11.57

DOGC 27.3.00

DOGC 27.3.00

DOGC 27.12.91

DOGC 8.1.92

DOGC 13.4.92
BOE 22.12.94

BOE 28.2.99

BOE 9.3.99

DOGC 7.7.99

BOE 15.5.74
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distribucié del senyal de televisié per cable

Normes CCITT relatives a sistemes opto-electronics i els seus protocols de transmissié i conversié

Normes CCITT i CCIR d’exploracié de video i assignacio de frequiéncies

Normativa de “Telefénica de Espaia” relativa a cablejat

Normativa d’aplicacio editada per la “Direcciéon general de transportes, correos y telecomunicaciones”

Normes ISO relatives a estandaritzacié de protocols de control i sistemes oberts

Normes UNE 20501 i 20511

26. Aparells d’elevacio
Reglament d’aparells d’elevacio. Text revisat O 30.6.66 M.Industria
Correccio d’errades
Modificacio dels articles 123, 124, 125i 127 20.11.73 M.IndUstria
Modificacid de I'article 22 0 25.10.75 M.Industria
Modificacid dels articles 10, 40, 54, 55, 56186 O 20.7.76 M.Industria
O 7.3.81 M.Industria i Energia
O 7.4.81 M.Industria i Energia
0 16.11.81 M.Ind i Energia
0 23.12.81 Dep.Ind i Energia

Modificacié del ’article 91
Modificacié dels articles 78, 80 i 102
Modificacié del capitol | del titol Il
Aclariments de diferents articles del
Reglament d’aparells d’elevacio
Condicions que han de reuniri normes pera O 30.7.74 M.Industria
I'aprovacio dels equips impulsors d’aparells

elevadors de propulsié hidraulica

RD 2291/85 8.11 M.Industria
i Energia

Derogacié RD 2291/85 excepte art 10, 11, 12 RD 1314/97

15,1923

ITC MIE-AEM-1 del Reglament d’aparells

d’elevacio i el seu manteniment referent a

Reglament d’aparells d’elevacio i el seu

Manteniment

0 23.9.87 M.Ind i Energia

ascensors electromecanics
Correccio d’errades
Modificacié parcial 0O 11.10.88 M.Ind i Energia

0 12.9.91 M.Ind,Comerg i turisme
Derogacié ITC-MIE-AEM-4 excepte I'establert RD 1314/97

a 95/16/CE

Ascensors

Modificacié

Prescripcions técniques no previstes a la Resol.27.4.92 Dir.Gral Pol

ITC-MIE-AEM1 tecnologica
Aprovacié descripcions técniques Reso0l.27.4.92 M.Ind Comerg
iTurisme

Actualitzacio normes UNE i equivalents Resol 24.7.96 Dir. Gral

BOE 26.7.66
BOE 20.9.66
BOE 28.11.73
BOE 12.11.75
BOE 10.8.76
BOE 14.3.81
BOE 21.4.81
BOE 14.3.81
DOGC 3.2.82

BOE 9.8.74

BOE 11.12.85

BOE 30.9.97 13, 14,

BOE 6.10.87

BOE 12.5.88

BOE 21.10.88

BOE 17.9.91

BOE 30.9.97

BOE 15.5.92

BOE 15.5.92

BOE 14.8.96
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ISO i CENELEC, ITC MIE-AEM 1 del

Reglament d’aparells d’elevacio i manteniment

Tecnologia i Seg. Industrial

i es reconeix la certificacié de dret d’Us la marca
AENOR “N”
ITC-MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells

d’elevaci6é i manteniment referent a grues-torre

0 28.6.88 M.Ind i Energia

desmuntables per a obra
Correccio d’errades
Modificacio 0 16.4.90 M.Ind i Energia
Condicions técniques minimes exigible per als O 31.3.81 M.Ind i Energia
ascensors i normes per a portar a terme les

revisions peridodiques dels aparells elevadors

0 14.3.84 DPTOP

Reglament d’aparells d’elevaci6 per a obres O 23.5.77 M.Industria

Aplicacié de les condicions técniques

Correccio d’errades
Modificacié de I'apartat 4 de I'article 65

Normes d’aplicacio a Catalunya del

0 7.3.81 M.Ind i Energia
O 30.12.86 Dep.Industria
Reglament d’aparells d’elevacio i manteniment
(EAM) i les ITC que el despleguen

Modificacio O 14.5.87 Dep.Ind i Energia
Adaptacio a la ITC MIE-AM-2 0 4.9.89 Dep.Ind i Energia
Modificacié art.11 1 0 30.12.86 O 11.1.90 Dep.Ind i Energia
Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de  Resol 22.6.87 Dir Gral de
condicions tecniques de seguretat i inspeccié Seguretat i qualitat industrial
periodica

Disposicions d’'aplicacié de la Directiva del
Consell de les comunitats Europees
84/528/CEE sobre aparells d’elevacio i de
funcionament mecanic

ITC MIE-AEM4 del Reglament d’aparells RD 2370/96 18.11 M.Ind i
d’elevaci6 i el seu manteniment referent a Energia

grues mobils autopropulsades en us

Instal-lacié d’ascensors sense local de maquines Resol.3.4.97

Correccio d’errades

Directiva europea 95/16/CE Ascensors RD 1314/97 1.8

Correcci6 d’errades

Autoritzacié de la instal-lacié d’ascensors Resol.10.9.98
amb maquina en fossat

Ascensors amb marcatge CE 0 31.5.99
Condicions técniques de seguretat als 09.4.84

BOE 7.7.88

BOE 5.10.88
BOE 24.4.90
BOE 20.4.81

DOGC 30.5.84
BOE 14.6.77
BOE 18.7.77
BOE 14.3.81
DOGC 19.01.87

DOGC 15.6.87
DOGC 25.10.89
DOGC 7.2.90
DOGC 20.7.87

RD 474/88 30.3 M.Ind i Energia BOE 20.5.88

BOE 24.11.95

BOE 23.4.97
BOE 28.7.97
BOE 30.9.97
BOE 28.7.98
BOE 28.7.98

DOGC 11.6.99
DOGC 30.5.84
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Ascensors

Modificat art.12, derogat art.11 0 11.1.90
Normes EN 81.1 i EN 81.2

Complement de les condicions técniques 0 30.11.84
que han de complir els aparells elevadors

IEC 255-4 “Pruebas de perturbaciones a alta

frecuencia”

IEC 65 “Pruebas de trenes de impulsos”

EN 115

Equips de manutencié:

SIS “Svenk standard”

EM-62 Normes i manuals del Instuto EduardoTorroja
DIN “Deutsche Industrie Norm”

FEM “Federation Europeene of Manutention”

UNE

27. Proteccid contra incendis
NBE-CPI-96. Condicions de proteccio
contraincendis en els edificis

RD 2177/96 4.10 M.Foment

RD 1942/93 5.11 M.Industria

contraincendiis i Energia

Reglament d’instal-lacions de proteccio

Correcci6 d’errades
Modificacié RD 1942/93 0 16.4.98
D 241/94 26.7 Presidéncia

de la Generalitat

Condicionants urbanistics i de proteccié
contra incendis en els edificis

Correcci6 d’errades

Proteccié contra incendis en establiments

sanitaris

0 24.10.79 M.Sanitat i S.Social

-4.2.87—7.2.90

DOGC 12.12.84

BOE 29.10.96

BOE 14.12.93

BOE 17.5.94

BOE 28.4.98
DOGC 30.9.84

BOE 7.11.79

Determinacié dels diametres de les manegues RD 824/82 26.3 Presid. Govern BOE 1.5.82

contraincendis i els seus connectors

ITC MIE-AP-5 del Reglament d’aparells de
pressio sobre extintors d’incendis
Modificacio dels articles 2, 9 10
Modificacio dels articles 1,4, 5,7,9i 10
Adequacio a les disposicions comunitaries

0 31.5.82 M.Ind i Energia

0 15.11.89 28.11 M.Ind i
Energia

Modificacions ITC-MIE-AP-5 0 10.3.98 M.Ind i Energia
Correcci6 d’errades

Aplicacié ITC-AP-5 del Reglament d’aparells O 25.5.83 Dep Ind i Energia

BOE 23.6.82

BOE 7.11.83
BOE 20.6.85
BOE 23.6.82

BOE 28.4.98
BOE 5.6.98
DOGC 30.6.83
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de pressi6 sobre extintors d’incendis
Normes de reconeixement dels laboratoris Resol 11.6.88 M.Foment
d’assaig

Plec de prescripcions técniques particulars

dels sistemes de deteccid d’'incendis. Edita

FMB/EIP/CIT maig 1995

Normes UNE de proteccié contra incendis

del “Comité Técnico de Normalizacion num.

23 de AENOR”

NFPA-130 “National Fire Protection Association.

Fixed guideway transit system” 1986

Recomanacions del grup de treball de la

comissié de proteccié civil de Catalunya

Ordenanca sobre condicions de proteccio
contra incendis en els edificis a Barcelona
Normatica CEPREVEN

RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones
de rociadores automaticos de agua”. 1995
RT.2-BIE “Regla técnica para las instalaciones
de bocas de incendio equipadas “.1997
RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones
de extintores mdviles”.1998

RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones

de deteccion automatica de incendios”. 1990

28. Protecci6 contra les radiacions
Llei reguladora de I'energia nuclear Llei 25/53 19.4 Cap d’Estat
Reglament sobre instal-lacions nuclears i D 2869/72 21.7 M.Industria
radioactives

Creacio del consell de seguretat nacional Llei 15/80 22.4 Cap d’Estat
Mesures fonamentals de proteccié radiologica RD 1132/90 14.9 M.Sanitat i
de les persones sotmeses a examens i Consum

tractaments medics

Correccio d’errades

Instal-lacié i utilitzacié d’aparells de raigs X de RD 1891/91 30.12 M.Rel.
Corts i Secr.Gral

Reglament sobre proteccié sanitaria contra les RD 53/92 24.1 M.Rel. Corts

diagnostic médic

radiacions ionitzants | Secr. Gral.

Correcci6 d’errades

BOE 19.7.97

BOE 4.5.64
BOE 24.10.72

BOE 25.4.80

BOE 18.9.90

BOE 27.9.90

BOE 3.1.92

BOE 12.2.92

BOE 15.4.92
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Criteris de qualitat en radiodiagnostic

29. Parallamps

Parallamps radioactius

Parallamps radioactius

30. Seguretat de les instal-lacions
Seguretat de les instal-lacions industrials
Desenvolupament de la llei 38/72
Correccio d’errades

Modificacio

Modificacié D 833/75

Modificacié art.5 i 6 RD 1613/85

Aplicacié art. 11 Llei 38/72

Complement i modificacio art.11 Llei 38/72
Modificacié parcial RD 1613/85

Proteccié de 'ambient atmosferic
Desenvolupament llei 22/83

Modificacié parcial llei 22/83 (disp.final 5a)
Avaluaci6 de I'impacte ambiental
Reglament per a I'execucié del RD 1302/86
Text refés que regula 'organitzacio i el
funcionament de I'’Administracio hidraulica
de Catalunya

Avaluaci6 de I'impacte ambiental
Reglament d’activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses

Correccio d’errades

Instruccions técniques complementaries
ITC per a l'aplicacié del Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i
perilloses

Llei de residus

Reglament per a I'execucio de la Llei 20/86
Modificacié RD 833/88

Derogacié art.50, 51 i 56 del RD 833/88
Evacuacio i tractament d’aigiies residuals
Desenvolupament

Programa de gesti6 intracentre de residus

RD 1976/99 23.12 BOE 29.12.99

RD 1428/86 13.6 M.Ind i
Energia
D 172/88 Presid. Generalitat DOGC 8.8.88

BOE 11.7.86

Llei 38/72 22.112 Cap d’Estat BOE 26.12.72
D 833/75 6.2 M.Planif i Desar. BOE 22.4.75
BOE 9.6.75
BOE 23.3.79
D 1613/85 1.8 Presid.Gov. BOE 12.11.85
RD 1154/86 13.6 Presid.Gov. BOE 19.6.86
RD 2512/78 14.10 Presid.Gov. BOE 28.10.78
RD 2826/79 17.12 Presid.Gov. BOE 20.12.79
RD 1321/92 M.Corts i Secr.Gov BOE 2.12.92
Llei 22/83 9.11 Presid.Gen. DOGC 30.11.83
D 322/87 23.9 Dep.overnaci6 DOGC 25.11.87
Llei 7/89 5,6 Presid.Generalitat DOGC 9.6.89

RD legislatiu 1302/86 28.6 MOPU BOE 30.6.86

RD 1131/88 30.9 MOPU
DL 1/88 7.4 DPTOP

BOE 30.6.86
DOGC 7.3.88

RD 114/88 7.4 Dep.Presid. DOGC 3.6.88
D 2414/61 30.11 Presid.Gov. BOE 7.12.61

BOE 7.3.62
0O 15.3.63 M.Governacio BOE 2.4.63
Llei 10/98 21.4 BOE 22.4.98
RD 833/88 20.7 MOPU BOE 30.7.88
RD 952/97 20.6 BOE 5.7.97
Llei 10/98 21.4 BOE 22.4.98

Llei 5/8 4.6 Dep.Presidéncia DOGC 8.6.81
D 320/90 21.12 DPTOP DOGC 31.12.90
O 7.7.93 Dep.Sanitat i S.Social DOGC 21.7.93
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sanitaris
Llei 6/93 Presid. Generalitat

Regulacio dels enderrocs i altres residus de D 201/94 Dep.Medi Ambient

Regulacioé de la gesti6 dels residus

la construccio

Regulacio de les instal-lacions d’incineracié D 323/94 4.11
de residus i els limits de les seves emissions

a l'atmosfera

Correccio d’errades

Aprovacio del programa general de residus Resol.16.10.95
de Catalunya

Cataleg de residus de Catalunya
Modificacié D 34/96 D 92/99 6/4

Acreditacio de laboratoris per a la determinacié O 1.6.95 30.6 Dep.Medi

de caracteristiques dels residus Ambient

Disposicié del rebuig dels residus en diposits D 11/97 7.1 Dep.Medi Ambient

controlats

Gestio dels residus sanitaris D 27/99 9.2
Procediment de gesti6 de residus D 93/99 6.4
32. Energia

Conservacio de I'energia Llei 82/80 30.12 Cap d’Estat
Foment de 'autogeneracio de I'energia
eléctrica

Produccié d’energia eléctrica per instal-lacions RD 2366/94 8.12 M.Ind i
hidrauliques, de cogeneracio i altres Energia

subministrades per recursos o fonts d’energia

renovables

Produccié d’energia eléctrica per a instal-lacions RD 2818/98 M.Industria i
subministrades per recursos o fonts d’energia i energia

renovable, residus o cogeneracio

Mesures a adoptar en edificacions amb objecte D 1490/75 12.6

de reduir el consum d’energia
Reglamento de instalaciones térmicas en RD 1751/98 31.7 Pres.Gov
los edificios (RITE) y sus instrucciones

técnicas complementarias (ITE)y se crea la

comisién asesora para las instalaciones térmicas

de los edificios

33. Altres

Normes tecnologiques de I'edificacio. NTE

d 34/96 9.1 Dep.Medi Ambient

RD 907/82 2.4. M.Ind i Energia

DOGC 28.7.93
DOGC 8.8.94

DOGC 16.12.94

DOGC 10.3.95

DOGC 6.11.95

DOGC 9.2.96

DOGC 124.99

DOGC 30.6.95

DOGC 13.1.97

DOGC 16.2.99

DOGC 12.4.99

BOE 27.1.81

BOE 10.5.82

BOE 31.12.94

BOE 30.12.98

BOE 11.7.75

BOE 5.8.98
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Ordenances municipals d’aplicacié
BOP 143, 16.6.99

Instruccié de l'alcaldia de Barcelona sobre la  Gaseta Municipal de Barcelona , 10.7.91

Ordenanca del medi ambient urba

instal-lacioé d’elements urbans a I'espai public
de la ciutat
Normes de pintures del Instituto Nacional de

Técnicas Aeroespaciales Esteban Terrades

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensié (REBT) i les seves Instruccions Tecniques Complementaries (ITC
BT).

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, del Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE num. 224, 18/09/2002).
Normes tecnoldgiques de I'Edificacié NTE-IEP i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i

de posada a terra en cimentacions VDEW.
* Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.
Llei 6/2001, de 31 de maig (DOGC num. 3407, 12/06/2001).

INSTAL-LACIONS DE TRANSPORT

Condicions técniques minimes exigibles als ascensors i normes per efectuar les revisions peridodiques dels
aparells elevadors.
Ordre de 31 d’octubre de 1981, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 94, 20/04/1981)

Reglament d’aparells d’elevacio i la seva manutencio.
Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 296, 1985/12/11). |

modificacions posteriors d’Instruccions Técniques Complementaries MIE-AEM.

Disposicions d’aplicacio de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95-16-CE, sobre ascensors.
Reial Decret 1314/1997, de 1 d’agost, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 234, 30/09/1997)

Norma UNE-EN 81-1:2001 “Regles de seguretat per a la construccio i instal-lacié d’ascensors. Part 1:

Ascensors eléctrics”

INSTAL-LACIONS DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | ACS

Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques

Complementaries (ITE) es crea la Comissio Assessora per a les Instal-lacions Térmiques en els Edificis.
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Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 186, 05/08/1998) (CE -
BOE num. 259, 29/10/1998).

* Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1751/1998. (BOE num.
289, 03/12/2002).

Disposicions d’aplicaci6 de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92-42-CEE, relatives als
requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles liquids o
gasosos, modificada per la Directiva 93-68-CEE, del Consell.

Reial Decret 275/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 73, 27/03/1995) (CE -
BOE num. 125, 26/05/1995).

S’estableixen els criteris higiénics-sanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losi.
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol (BOE num. 171, 18/07/2003).

Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal-lacions Frigorifiques. Instruccions Complementaries Ml IF.
Reial Decret 3099/1977, de 8 de setembre (BOE num.:291,6/12/77) | posteriors modificacions de les

instruccions complementaries Ml IF.

Norma Basica de I'edificaci6 NBE-CT-79- Condicions térmiques en els edificis. Reial Decret 2429/1979 de 6
de juliol (BOE n° 253, 22/10/79).

* Norma Reglamentaria d’Edificacié NRE-AT-87 aillament térmic. Ordre, de 27 d’abril de 1987 (DOGC num
832, 27/04/1987).

Norma Basica de I'Edificaci6 NBE-CA-88. Condicions acustiques en els edificis. Ordre 29-09-1988, que
modifica la NBE-CA-82 (BOE num 242, 8/10/1988).

Desenvolupament de la Llei 38/1972, de 22-12, de proteccié de 'Ambient Atmosféric. Decret 833/1975, de 6
de febrer (BOE num.:96,22/04/75) | les seves posteriors modificacions. (RD 547/1979)

* Desenvolupament de la Llei 22/83 de 21 de novembre, de Proteccié de 'Ambient Atmosféric (DOGC num
385, 30/11/1983).

Decret 322/1987 de 23 de setembre de 1987 (DOGC num 919, 25/11/1987).

*Modificacid. Llei 7/1989, de 5 de juny de 1989 (DOGC num 1153, 09/06/1989).

*Modificacié. Llei 6/1996 de 18 de juny (DOGC num 2223,

28/06/1996) (BOE num 190, 07/08/1996).

Tots els equips materials i components de les instal-lacions objecte d’aquest projecte compliran les

disposicions particulars que els hi siguin d’aplicacié a més de les prescrites en les Instruccions Técniques
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Complementaries ITE i les derivades del desenvolupament i aplicacio del Reial Decret 1630/1992 de 29 de
desembre (BOE num 34, 09/02/2003).

Instruccié Técnica Complementaria ITC-MIE-AP11, del Reglament d’Aparells a Pressio, referent a aparells
destinats a escalfar o acumular aigua calenta, fabricats en série. Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri
d’Industria i Energia (BOE num. 148, 21/06/1985).

Instruccié Técnica Complementaria ITC-MIE-AP13, del Reglament d’Aparells a Pressio, referent a
intercanviadors de calor amb plaques.
Ordre d’11 d’octubre de 1988, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 253, 21/10/1988).

Instruccié Técnica Complementaria ITC-MIE-AP12, del Reglament d’Aparells a Pressio, referent a calderes

d’aigua calenta.
Ordre de 31 de maig de 1985, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 147, 20/06/1985).

INSTAL-LACIONS DE CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | ACS. CATALUNYA.

S’estableixen les condicions higiénic-sanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi.
Decret 352, de 27/07/2004, del Departament de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC num. 4185,
29/07/2004).

APARELLS A PRESSIO EN GENERAL

Reglament d’aparells a pressio.

Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 128, 29/05/1979) (CE -
BOE num. 154, 28/06/1979).

* Modificacié dels articles 6 i 7. Reial Decret 507/1982, de 15 de gener (BOE num. 61, 12/03/1982).

* Modificacié de varis articles. Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre (BOE num. 285, 28/11/1990) (CE -
BOE num. 21, 24/01/1991).

Disposicions d’'aplicacié de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipients a pressié simples.

Reial Decret 1495/1991, d'11 d’octubre, del Ministeri d’Industria, Comerg i Turisme (BOE num. 247,
15/10/1991).

* Modificacié. Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 20,
24/01/1995).

* Relacié de normes harmonitzades en 'ambit del Reial Decret. Resolucié de 28 de desembre de 1999, del
Ministeri d’Inddstria i Energia (BOE nam. 17, 20/01/2000).
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Es dicten les disposicions d’aplicacié de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relatives
als equips de pressio i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va aprovar el Reglament

d’aparells a pressio.
Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 129, 31/05/1991).

* Relacié de normes harmonitzades en 'ambit del Reial Decret. Resolucio de 22 de febrer de 2001, del
Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE num. 82, 05/04/2001).

APARELLS A PRESSIO EN GENERAL. CATALUNYA

Es regula I'aplicacio del Reglament d’aparells a pressio en les instal-lacions fetes a Catalunya.
Ordre de 27 de marg de 1990, del Departament d’'Industria i Energia (DOGC num. 1284, 27/04/1990).

INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA | SANEJAMENT

* Normes técniques sobre exigéncies, métodes i condicions d’assaig per a 'homologacioé de les aixetes
sanitaries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safarejos, destinat al comerg interior. Ordre de 15
d’abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985).

* Certificacio de conformitat a normes com a alternativa a I’homologacié. Ordre de 12 de juny de 1989 (BOE
nam. 161, 07/07/1989).

Aparells sanitaris ceramics per utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i safarejos. Ordre de 4 de maig de
1986, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 159, 04/07/1986).

* Certificacié de conformitat a normes com a alternativa a I’homologacié. Ordre de 14 de gener de 1991 (BOE
nam. 26, 30/01/1991).

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades de proveiment d’aigua i creacié d’'una “Comissié
permanent per a canonades de proveiment d’aigua i sanejament de poblacions".

Ordre de 28 de juliol de 1974, del Ministeri d’'Obres Publiques (BOE num. 236 i 237, 02 i 03/10/1974) (CE -
BOE num. 260, 30/10/1974).

Reglamentacio técnic-sanitaria per al proveiment i control de qualitat de les aiglies de consum public.
Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de
Govern (BOE num. 226, 20/09/1990) (C.E.-BOE num 282, 24/11/1990).

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades de sanejament de poblacions.
Ordre de 15 de setembre de 1986, del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme (BOE num. 228, 23/09/1986).
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INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA | SANEJAMENT. CATALUNYA | ALTRES COMUNITATS

Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en
determinats edificis i habitatges (DOGC num.2697-06.08.1998).

Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que transcorren pel subsol.
Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Industria i Energia (DOGC num. 1606, 12/06/1992).

Modificacio. Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992).

* LLEI 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenacio, gestid i tributacid de I'aigua. (DOGC nam. 2936 - 22/07/1999)

INSTAL-LACIONS DE GAS

Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques
complementaries ICG 01 a 11.
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE num 211, 4/9/2006). Entrara en vigor als 6 mesos de la seva

publicacié en el BOE.

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible.
Reial Decret 494/1988, de 20 de maig, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 125, 25/05/1988).
*Derogacio. Reial Decret 916/2006, de 28 de juliol (BOE num 211, 4/9/2006). Entrara en vigor als 6 mesos de

la seva publicacié en el BOE.

Instruccions Técniques Complementaries del Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible.
Ordre de 7 de juny de 1988, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 147, 20/06/1988).

* Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE num. 310, 27/12/1988).

* Modificacié de la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991(BOE num.49, 26/02/1991).

Reglament d’instal-lacions de gas en locals destinats a usos doméstics, col-lectius o comercials.

Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 281, 24/11/1993) (CE -
BOE num. 57, 08/03/1994).

*Derogacio. Reial Decret 916/2006, de 28 de juliol (BOE num 211, 4/9/2006). Entrara en vigor als 6 mesos de

la seva publicacié en el BOE.

Reglament general del servei public de gasos combustibles.
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre, del Ministeri d’Industria (BOE num. 279, 21/11/1973).
* Complementacio article 27. Decret 1091/1975, de 24 d’abril (BOE num. 121, 21/05/1975).
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*Derogacio en alld que contradigui o s’oposi a lo disposat en el Reial Decret. Reial Decret 916/2006, de 28 de

juliol (BOE num 211, 4/9/2006). Entrara en vigor als 6 mesos de la seva publicacio en el BOE.

Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions complementaries ITC-MIG.

Ordre de 18 de novembre de 1974, del Ministeri d’'Industria (BOE nim. 292, 06/12/1974) (CE - BOE num. 39,
14/02/1975).

* Modificacid. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (CE - BOE num. 175, 23/07/1984).
* Modificacio. Reial Decret 3484/1983, de 14 de desembre (BOE num. 43, 20/02/1984).

* Modificacié. Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984).

* Modificacié de la ITC-MIG-5.1. Ordre de 9 de marg de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994).

* Modificacio de les ITC MIG-R.7.1 i MIG-R.7.2. Ordre de 29 de maig de 1998, del Ministeri d’Industria i
Energia (BOE num. 139, 11/06/1998).

*Derogacio en alld que contradigui o s’oposi a lo disposat en el Reial Decret. Reial Decret 916/2006, de 28 de

juliol (BOE num 211, 4/9/2006). Entrara en vigor als 6 mesos de la seva publicaci6 en el BOE.

INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Normes Tecnologiques de I'Edificacié (NTE), Instal-lacions Audiovisuals. Telefonia (IAT).
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrer (BOE 03/03/1973).

Estandards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials de EIA/TIA-568-9 (Associacio

d'Industries Electroniques).

Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlleti de Sistemes Técnics).

Normes d’Interconnexié definida per ISO/IEC JTC1/SC25 11801.

Normes Tecnologiques de I'Edificacié (NTE), Instal-lacions Audiovisuals. Antenes (IAA)
Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 20 de setembre (BOE 29/09/1973).

Pel que fa referéncia als sistemes de traduccié simultania es tindran en compte, en especial, la norma UNE
74162:2000 (Cabines d’interpretacid simultania caracteristiques generals i equipament) per les que es regeix

I’Associacié Internacional d’Interprets de Conferéncies (AlIC).

Llei General de Telecomunicacions.
Llei 11/1998 de 24 d’abril (BOE num 99 25/04/1998).
* Llei 32/2003 de 3 de novembre, deroga part de la Llei 11/1998 (BOE num. 264, 04/11/2003).
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Ordenacié de I'Edificacio.
Llei 38/1999 de 5 de novembre (BOE num. 266, 06/11/1999).

Llei Organica 18/1994 de 23 de desembre, per la que es modifica el Codi Penal en el que fa referéncia al
Secret de les Comunicacions (BOE num 307, 24/12/1994).

Aprovacio6 del Pla Técnic Nacional de la Televisi6 Digital Terrestre.
Reial Decret 2169/1998, de 9 d’octubre (BOE num. 248, 16/10/1998).

Aprovacio del Reglament pel que es desenvolupa el Titol Il de la Llei General de Telecomunicacions en el
que fa referéncia al servei universal de telecomunicacions, a les demés obligacions de servei publici a les
obligacions de caracter public en la prestacio dels serveis i en I'exploracio de les xarxes de
telecomunicacions.

Reial Decret 1736/1998, de 31 de juliol (BOE num. 213, 5/09/1998).

PROTECCIO CONTRA INCENDIS

ITC-MIE-APS5 "Extintors d’incendis".

Ordre de 31 de maig de 1982, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 149, 23/06/1982).

* Aplicacioé de la ITC-MIE-AP5. Ordre de 25 de maig de 1983 (BOE num. 335, 08/06/1983).

* Modificacié articles 2, 9 i 10. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE num. 266, 07/11/1983).

* Modificacié de varis articles. Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE num. 147, 20/06/1985).

* Modificacié. Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE num. 28, 28/11/1989).

* Modificacié. Ordre de 10 de marg de 1998, del Ministeri d’'Industria i Energia (BOE num. 101, 28/04/1998).

Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis.
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 298, 14/12/1993)
(CE - BOE num. 109, 07/05/1994).

Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’Instal-lacions de Proteccié contra Incendis i es revisa I'annex i els apéndixs del mateix.
Ordre de 16 d’abril de 1998, del Ministeri d’Industria i Energia (BOE num. 101, 28/04/1998).

Proteccio antiincendis en els establiments sanitaris.
Ordre de 24 de octubre de 1979. (BOE num. 267, de 07/11/1979).

Manual d’autoprotecci6. Guia per al desenvolupament del pla d’emergéncia contra -incendis i d’evacuacié de
locals i edificis.
Ordre ministerial de 29 de novembre, del Ministeri de I'Interior (BOE num. 49, 26/02/1985).
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Els equips instal-lats de radiocomunicacié no podran pertorbar radioeléctricament a altres de I'entorn, per la
qual cosa hauran de complir la norma UNE-EN 55011 (Limits i métodes d’amidament de les caracteristiques
relatives a les pertorbacions radioeléctriques dels aparells industrials, cientifics i medics (ICM) que produeixen

energia en radiofrequéncia).
Normes Tecnologiques d’Edificacio (NTE), Instal-lacions Audiovisuals. Video en CCTV.

Decret 3565/1972 i Ordre Ministerial del 28 de juliol, (BOE 03/09/1977 i BOE 10/09/1977).

Regla técnica per a les instal-lacions de ruixadors automatics d’aigua RT1-ROC de CEPREVEN.

AIGUA NEBULITZADA

NFPA 750 (National Fire Protection Association)- Norma per la instal-lacié de sistemes de proteccié contra

incendis d’aigua nebulitzada.

Instruccions revisades per I'aprovacio de sistemes de ruixadors automatics IMO Ref.A800 (Organitzacié

Maritima Internacional. Sistemes de ruixadors equivalents en vaixells de passatgers)

Instruccions per I'aprovacié de sistemes d’aigua nebulitzada per la proteccié d’espais de maquinaria IMO
MSC/CIR 668.

Instruccions revisades per I'aprovacio de sistemes d’aigua nebulitzada per I'aplicacié local IMO MSC/CIR 913

PROTECCIO CONTRA INCENDIS. CATALUNYA.

Decret 205/2001 de 24 de juliol regula els serveis de vigilancia per determinats espectacles, activitats
recreatives i establiments publics. (DOGC. Num. 3443, 01/08/2001).

Aplicacié de la ITC-MIE-APS del Reglament d’Aparells a pressio sobre extintors.
Ordre de 25 de maig de 1983, del Departament d’Industria i Energia (DOGC num. 335, 08/06/1983).

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en edificis, complementaris de la NBE-CPI-91.

Decret 241/1994, de 26 de juliol, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC num. 1954, 30/09/1994) (CE -
DOGC num. 2005, 30/01/1995).

GENERALS. PER ATOTES LES INSTAL-LACIONS

Ordenancga general de seguretat i higiene en el treball.
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Ordre de 9 de marg de 1971, del Ministeri de Treball (BOE num. 64 i 65, 16/03/1971) (CE - BOE num. 82,
06/03/1971).

Prevencio de riscos laborals.
Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Direccié de I'Estat (BOE num. 269, 10/11/1995).

Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE num. 97, 23/04/1997).

S’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 256, 25/10/1997).

* Modificacié del Reial Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel que se aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencid, i del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguritat i salut en las obres de construccid.

Reial Decret 604/2006, de 19-05-2006 (BOE num 127, 29/05/2006)

Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 188, 07/08/1997).

* Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE num. 274, 13/11/2004) pel que es modifica el RD
1215/1997, en matéeria de treballs temporals en algada.

Normes UNE citades en les anteriors normatives i reglamentacions.

Normes Tecnologiques de I'Edificacio, del Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme, en el que no contradigui

els reglaments o normes basiques.

REIAL DECRET 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE num. 74,
28/03/2006)

Article 11. Exigéncies basiques de seguritat en cas d‘incendi (SI).
11.1 Exigéncia basica Sl 1: Propagacio interior.

11.2 Exigéncia basica Sl 2: Propagacio exterior.

11.3 Exigéncia basica Sl 3: Evacuacio.

11.5 Exigéncia basica Sl 5: Intervenci6 de bombers.

11.6 Exigéncia basica Sl 6: Resistencia estructural al incendi.

Article 12. Exigéncies basiques de seguritat d‘utilitzacié (SU).
12.1 Exigéncia basica SU 1: Seguritat enfront al risc de caigudes.
12.2 Exigéncia basica SU 2: Seguritat enfront del risc d'impacte o de atrapament.

12.3 Exigéncia basica SU 3: Seguritat enfront del risc de empresonament.
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2.5 Exigéncia basica SU 5: Seguritat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupacié.

12.6 Exigéncia basica SU 6: Seguritat enfront al risc d’afogament.

Article 13. Exigéncies basiques de salubritat (HS).
13.4 Exigéncia basica HS 4: Subministre d’aigua.

13.5 Exigéncia basica HS 5: Evacuacié d’aigues.

Article 14. Exigéncies basiques de proteccié enfront del soroll (HR).

Article 15. Exigéncies basiques d’estalvi d’energia (HE).

15.1 Exigéncia basica HE 1: Limitacié de demanda energética.

15.2 Exigéncia basica HE 2: Rendiment de les instal-lacions térmiques.

15.3 Exigéncia basica HE 3: Eficiéncia energética de les installacions d’iluminacio.
15.4 Exigéncia basica HE 4: Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria.

15.5 Exigéncia basica HE 5: Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica.

GENERALS. PER A TOTES LES INSTAL-LACIONS. CATALUNYA

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els
edificis. DOGC 4574 — 16.2.2006
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DOCUMENT 03. CONTROL DE QUALITAT
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DOCUMENT 03. CONTROL DE QUALITAT

3.1. MEMORIA 3.5. PERMISOS

311- INTRODUCCIO 3.5.1.- LLICENCIA D’OBRES | AMBIENTALS

31.2- CONTROL DE MATERIALS 3.5.2.- PERMIS ABOCAMENT SANEJAMENT

313.- CONTROL DEXECUCIO 3.5.3.- CERTIFICAT LINIES ELECTRIQUES

3.2. PLANOLS DE DEFINICIO DELS DIFERENTS LOTS DE CONTROL 3.6. DOCUMENTACIO DE LA MAQUINARIA

3.2.1.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO FONAMENTS 3.6.1.- DOCUMENTACIO DE MAQUINARIA
3.2.2.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO MURS

3.2.3- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO PILARS 3.7 RESIDUS, TERRES | PRESTECS

3.2.4.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO DE ESTRUCTURA 3.7.1- RESIDUS

3.2.5.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO SOSTRES 3.7.2- PLAESPECIFIC PER MOVIMENT DE TERRES

3.2.6.- PLA CONTROL DE QUALITAT RESTA ESTRUCTURA

3.3. DADES CARACTERISTIQUES | RESUM DE RESULTATS
3.3.1.- TERRES
3.3.2.- ACERS
3.3.3.- FORMIGONS
3.3.4.- CERAMICA
3.3.5.- IMPERMEABILITZACIO | AILLANTS
3.3.6.- PAVIMENTS
3.3.7.- REVESTIMENTS

3.3.8.- INSTAL-LACIONS

3.4. INFORMES DE LABORATORI
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3.1. MEMORIA
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

3.1. MEMORIA

3.1.1.- INTRODUCCIO

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Técniques de I'obra (PCT), s’ha realitzat
un estudi conjuntament amb I'empresa que ha estat adjuducataria (CECAM centre d’estudis de la construccio
i analis de materials) de la realitzacié del control de qualitat de I'obra de I'hospital. De I'estudi es desprén unes
modificacions de les uitats d'obra contractades, algunes no previstes en l'adjudicacié i d'altres que

considerem necessaries pel bon desenvolupament de les obres.

Previament al procés constructiu de les diferents unitats d’obra es va sol-licitar unes fitxes de caracteristiques
dels materials a emprar, amb la finalitat d'assegurar la seva garantia segons la normativa i el posterior
seguiment de la seva tragabilitat . En el control de qualitat de I'obra s’han inspeccionat diariament a peu
d’'obra tots els processos d’execucid, controlant la correspondéncia dels treballs executats amb els planols del
projecte, la seva qualitat i dimensions. Per a controls de materials i processos d’execucio on ha fet falta un

control de laboratori especialitzat, aquest s’ha realitzat d’acord amb el pla establert.

En I'evolucié de I'obra I'empesa constructora ens va informar del Programa de punts d'inspeccio i assaig
(PPI/PA) per tal de verificar les condicions d’execucié de les activitats que es controlen. On s’indiquen les
inspeccions (o assaigs) que s’han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte,
frequéncies de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avis i els criteris

d'acceptacio.

INICDENCIES EN EL CONTROL DE QUALITAT MES SIGNIFICATIVES

Formigo:

En el procés constructiu d'execucié de l'estructura de formigd de I'edifici en questio, es varen detectar

anomalies en alguns resultats del trencament de provetes de formigoé.

L’analisi de la situacié va comportar que I'empresa contructora presentés uns assaigs de contrast realitzat per
I'empresa subministradora del material, PROMOTORA MEDITERRANEA-2 S.A., de les mateixes partides
subministrades a obra que no havien assolit la resisténcia prevista en el projecte executiu amb el resultat

adequat a les necessitats especificades en projecte.

Reunides les parts implicades es va analitzar el motiu de la discordancia resumint-ho en tres punts:
¢ Condicions extremes (les dates d’execuci6 de les provetes corresponen al mes d’agost del 2009)
e Conservaci6 en obra inadequada (el material estava emmagatzemant a l'aire lliure)

o Transport al laboratori de llarg recorregut

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Les accions correctorex acordades varen ser millorar les condicions d’'emmagatzament del material per evitar

les condicions extremes i una millor conservacio col-locan el material ens uns magatzems dins la propia obra.

Un altre grup de provetes, en concret les corresponents a sostre de planta primera fase-A n°® D08, D09, EO8 i
EQ09 i les corresponents a I'escala E4 entre planta segona i tercera, els resultats obtinguts en quant a la
resistencia del formigé no han estat satisfactoris. L’empresa constructora ha realitzat una assajos per

determinar I'index de rebot (assaig esclerometric) amb un resultat satisfactori.

Tenim un tercer grup de provetes que no han arribat a la resisténcia estimada perod que compleixen amb les

especificacions de la normatica de calcul estructural vigent.

Instal-lacions:

Les proves de les instal-lacions s’han hagut de realitzar amb la instal-lacié6 acabada. L'empresa constructora
ens va comentar que anirien fent proves parcials (tot i que no varem tenir cap resultat de cap entitat de
control), i posteriorment es realitzarien els assajos finals.

Com es pot veure en la documentacié continguda en aquest document s’han realitzar una quantitat elevada
d'assajos amb anomalies que s’han anat resolent i posteriorment s’ha redactat I'assaig definitiu que incloem
en aquest resum.

3.1.2.- CONTROL DE MATERIALS

El Plec de Condicions Técniques del projecte indica els parametres de qualitat que cal garantir en cadascun

dels materials utilitzats a l'obra.

La justificacié d'aquests nivells de qualitat s’han acceptat, de les segiients diferents formes:

Presentacio de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar)

Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats especificament per I'obra concreta),
sempre que s’hagin realitzat en data representativa

Realitzacio d'assaigs encarregats especificament per I'obra concreta, a realitzar durant la seva execucio.

Relacié de materials que s’han realitzat assaigs de control de recepcio:

Terres
Formig6 estructural

Acer corrugat
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Acer laminat estructural

Blocs de morter i material ceramic, per a tancaments.
Materials per a aillaments térmics i impermeabilitzacions
Estanquitat de cobertes

Terratzo

Rajoles ceramiques

3.1.3.- CONTROL D'EXECUCIO

El control d'execucid s’ha basat en inspeccions sobre els procediments de construccio i en les proves finals
d'acabat que, en general, han realitzat inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que per la seva

complexitat han requerit I'actuacié d’un laboratori especialitzat.

El pla d’autocontrol del contractista contempla, tal com com hem comentat en el punt 3.1.1., per a cada
activitat de control, el procediment d'execucié en el programa de punts d'inspecci6 i assaig (PPI/PA), i_que
obren en poder de la UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA | AGEFRED S.A., no s’inclouen en aguest
E.D.C..

Barcelona, Setembre de 2012

Josep M2 Ribalta Albert dePineda Albarez Rosa Astals Fusellas
Cap de Grup Arquitecte Arquitecte Técnic
Copisa Constructora Pirenaica i Agefred S.A.  Direcci6 de I' Obra Direcci6 d’ Execucio
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3.2. PLANOLS DE DEFINICIO DELS DIFERENTS LOTS DE CONTROL
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

3.2.2.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO MURS

.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO FONAMENTS

3.2.1
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

3.2.4.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO DE ESTRUCTURA

3.2.3.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO PILARS
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

3.2.5.- PLA CONTROL DE QUALITAT FORMIGO SOSTRES
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3.2.6.- PLA CONTROL DE QUALITAT RESTA ESTRUCTURA

1.SUPERFICIAL

SO
FASE A

LLOSES

TERRANI -02
FASEB FASEC

3 4

—

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

2.FONAMENTACIO

SABATES AILL. + SABATES MURS

FASEA FASEB FASEC
7T+4 | 4+2 | 6+4
p=e = z@m
z
I

3.CONTENCIO

MURS SOTERRANI -02

FASE A

FASEB FASEC

p L

=] =l <]

MURS SOTERRANI -01

FASE A

FASEB FASEC

<
N L

1 2\

N
o

MURS BAIXA

RESTA

1A FASE EXECUTADA
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EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

4, ESTRUCTURA

S.P.SOTERRANI -02

PILARS
FASEA FASEB FASEC

T /; 1 151\\4\
) —

FORJATS
FASEA FASEB FASEC

//? 6 8\ N

N R N

7 =

4.ESTRUCTURA

S.P.SOTERRANI -01

PILARS
FASEA FASEB FASEC
\ 1 1 1 \
/ =] =1 =] \\$
,, C
i —
FORJATS
FASEA FASEB FASEC
A / 6 | 3 a\_ N
| =] =l =1 \\
1 1 0
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

Grafics formigons

Fonamentacio rases i pous - FASE A

Dies 0 7 28 56

Resist. Mitjana 0 31,26 37,19 41,73

Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30

0 7 28 56
—Resist. mitjana Resist. Norma
Fonamentacio rases i pous - FASE B
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 31,38 35,61 39,44
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
— Resist. mitjana Resist. Norma

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Fonamentacio rases i pous - FASEC

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,75 36,45 39,09
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

comoxnBRERESH

T 28 56

=]

— Resist. mitjana Resist. Norma

Fonamentacio Murs de contencié soterrani - FASE A 1r alcat

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 32,47 38,72 42,52
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

45
40
35
30
25
20
15
10
5
1]
0 7 28 56
—— Resist. Mitjana Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

Fonamentacié Murs de contencié soterrani- FASE A 2n alcat

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 35,72 41,07
Resist. Norma 0 19,5 30

56
42,4
32,7

Histograma HA-30

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28
— Resist. Mitjana Resist. Norma

Fonamentacié Murs de contencié soterrani - FASE B 1r alcat

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 29,5 38,53
Resist. Norma 0 19,5 30

56

35,75

32,7

Histograma HA-30

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28
— Resist. Mitjana Resist. Norma
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Fonamentacié Murs de contencio soterrani - FASE B 2n algat

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 25,83 32,03 34,38
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

0 T 28 56

— Resist. Mitjana Resist. Norma

Fonamentacié Murs de contencid soterrani - FASE C 1r al¢at

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 32,24 40,87 42,55
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

a B8R 8&ES

10

=]

0 T 28 56

——Resist. Mitjana Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Solera Planta S-2 - FASE A

Fonamentacié Murs de contencié soterrani - FASE C 2n alcat Dies 0 7 28 56
Dies 0 7 28 56 Resist. Mitjana 0 30,85 40,55 42,11
Resist. Mitjana 0 28,44 32,6 35,16 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
0 7 28 56 — Resist. Mitjana Resist. Noma
— Resist. Mitjana Resist. Norma
F tacié Murs d tencié PB Solera Planta 5-2 - FASE B
N onamen aglo urs de co?n encid Ny - Dies 0 7 )8 56
e Resist. Mitjana 0 35,96 42,92 45,23
Resist. Mitjana 0 29,52 35,46 48,87 Resist. Norma 0 195 30 327
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 ' '
Histograma HA-30
Histograma HA-30
50
60 45
40
50 35
40 30
25
30 20
15
20 10
5
10 0
0 0 7 28 fal]
0 7 28 o6 — Resist. Mitjana Resist. Norma
— Resist. Mitjana Resist. Norma
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Solera Planta 5-2 - FASE C

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 34,55 47,36
Resist. Norma 0 19,5 30

56
49,24
32,7

Pilars Planta S-2 - FASE B

0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 28,61 34,85 35,23
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

60
50
40
30
20
10
0

0 7 28
—— Resist. Mitjana Resist. Norma

Histograma HA-30

Pilars Planta S-2 - FASE A

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 28,2 34,78
Resist. Norma 0 19,5 30

56
37,05
32,7

Histograma HA-30

8 &5 &

15
10

0 T 28

—— Resist. Mitjana Resist. Nomma

0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars Planta S-2 - FASE C
0 7 28 56
Mitjana 0 29,81 34,25 34,3
Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

0

7 28 56

— Resist. Mijana Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Sostre Planta 5-2 - FASE A Sostre Planta 5-2 - FASE C
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 29,94 37,5 39,07 Resist. Mitjana 0 29,76 33,69 36,49
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56 0 T 28 56
—— Resist. Mitjana Resist. Noma —— Resist. Mitjana Resist. Norma
Sostre Planta S5-2 - FASE B Pilars S-1 - FASE A
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 26,27 30,7 31,18 Resist. Mitjana 0 31,63 36,95 38,88
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56 0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Noma — Resist. Mitjana Resist. Norma
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Pilars S-1 - FASE B

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 25,31 30,98 32,2
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

0 T 28

— Resist. Mitjana Resist. Norma

Pilars 5-1 - FASE C

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 26,76 30,88 33,08
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

—— Resist. Mitjana

Resist. Norma

Dies

Resist. Mitjana
Resist. Norma

Sostre S-1 - FASE A

0 7 28 56
0 29,55 34,12 34,8
0 19,5 30 32,7

=

Histograma HA-30

T 28 56

—— Resist. Mitjana Resist. Norma

Dies

Resist. Mitjana
Resist. Norma

Sostre S-1- FASE B

0 7 28 56
0 29,89 34,23 35,64
0 19,5 30 32,7

8 &

0

Histograma HA-30

T 28 56

—— Resist. Mitjana

Resist. Norma
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Sostre 5-1 - FASE C

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 25,3 30,12 31,71
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars PB - FASE 1F
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,89 35,8 38,28
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
—— Resist. Mitjana Resist. Norma

Pilars PB - FASE 2F

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 29,98 36,25
Resist. Norma 0 19,5 30

56
37,2
32,7

Histograma HA-30

0 T 28

— Resist. Mitjana

Resist. Norma

Pilars PB - FASE A

Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 25,23 29,38
Resist. Norma 0 19,5 30

56
30,85
32,7

Histograma HA-30

0 7 28

—— Resist. Mitjana

Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

Pilars PB - FASE B

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,63 36,48 38,68
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars PB - FASE C
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 24,48 29,98 34,05
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
40
35
30
25
20
15
10
5
0 7 28
—— Resist. Mitjana Resist. Norma
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Sostre PB - FASE A

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 28,88 34,86 37,12
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Sostre PB - FASE B
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 31,59 37,85 41,09
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Sostre PB - FASE C Pilars P1 - FASE 2B
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,07 35,75 37,28 Resist. Mitjana 0 31,05 32,1 30,4
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30

0 T 28 56 0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma — Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars P1 - FASE 2A Pilars P1 - FASE 2C
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 29,8 32,3 37,2 Resist. Mitjana 0 30,53 38,68 41,98
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56 0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma —— Resist. Mitjana Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Pilars P1 - FASE A Pilars P1 - FASE C
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 28,79 34,1 38 Resist. Mitjana 0 30,05 34,3 35,45
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30

0 7 28 56 0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma — Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars P1 - FASE B Sostre P1 - FASE A
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 28,48 31,98 34,93 Resist. Mitjana 0 30,79 40,07 41,47
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56 0 7 28 56

Resist. Norma

— Resist. Mitjana Resist. Norma — Resist. Mitjana
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Sostre P1 - FASE B

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,73 38,3 39,33
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Sostre P1 - FASE C
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 32 42,14 42,85
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
60
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma

Pilars P2 - FASE B

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 32,7 35,7 42
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 T 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Pilars P2 - FASE C
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 24,1 29,45 33,3
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30

0 T

—— Resist. Mitjana

Resist. Norma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

Dies
Resist. Mitjana
Resist. Norma

Sostre P2 - FASEB

0 7 28 56
0 32,52 39,57 40,1
0 19,5 30 32,7

cunaox BREHRES

=

Histograma HA-30

7 28 56

— Resist. Mitjana Resist. Noma

Dies
Resist. Mitjana
Resist. Norma

Sostre P2 - FASE C

0 7 28 56
0 34,03 42,85 44,44
0 19,5 30 32,7

cooaBREKESS

=

Histograma HA-30

7 28 56

—— Resist. Mitjana Resist. Noma

Pilars P3 - FASE C

Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 27,3 33,7 39,7
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Noma
Sostre P3-FASE C
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 28,05 341 34,73
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
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Histograma HA-30

7 28 56

——Resist. Mitjana Resist. Noma
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Escales 5-2
Pilars Pl Coberta - FASE C Dies 0 7 28 56
Dies 0 7 28 56 Resist. Mitjana 0 24,2 28,55 31,45
Resist. Mitjana 0 33,3 38,5 43,2 Resist. Norma 0 16,25 25 27,25

Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30
Histograma HA-30

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 0 7 28 56
0 7 28 b6
— Resist. Mitjana Resist. Nomma
— Resist. Mitjana Resist. Noma
Escales 5-1

Dies 0 7 28 56

_ Sostre Pl Coberta - FASE C Resist. Mitjana 0 23,35 27,18 30,2

Dies 0 / 28 26 Resist. Norma 0 16,25 25 27,25

Resist. Mitjana 0 29,8 41,13 45,3
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

Histograma HA-30

50
45
40
35
20
25
20
15
10
° 0 7 28 56
0
0 7 28 96 —— Resist. Mitjana Resist. Norma

——Resist. Mitjana Resist. Noma
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Escales PB
Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 23,01 28,23
Resist. Norma 0 16,25 25

Histograma HA-30

0 T 28
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Escales P1
Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 27,4 31,3
Resist. Norma 0 16,25 25

Histograma HA-30

0 7 28

— Resist. Mitjana

Resist. Narma

Escales P2
Dies 0 7 28
Resist. Mitjana 0 12,95 19,2
Resist. Norma 0 16,25 25

18,8
27,25

Histograma HA-30

0 7 28 56
— Resist. Mitjana Resist. Norma
Escales P3
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 21 29,4 28,8
Resist. Norma 0 16,25 25 27,25

0 7 28

—— Resist. Mitjana

Resist. Narma
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Solera Zona Ambulancies Solera Placa
Dies 0 7 28 56 Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 30,75 37,03 35,08 Resist. Mitjana 0 29,5 36,43 39,85
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7 Resist. Norma 0 19,5 30 32,7
Histograma HA-30 Histograma HA-30
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 7 28 56 0 7 28 56
—— Resist. Mitjana Resist. Norma — Resist. Mitjana Resist. Norma
Solera Porxo Accés
Dies 0 7 28 56
Resist. Mitjana 0 26,54 32,78 32,78
Resist. Norma 0 19,5 30 32,7

Histograma HA-30

T 28 56

0

Resist. Norma

—— Resist. Mitjana
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EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)
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3.4. INFORMES DE LABORATORI
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3.5.1.-

DE o

Y- PUIGCERDA :
& (La Cerdanya) s :

LLICENCIA D’'OBRES | AMBIENTALS

tﬂm j-g,.a N
<, N s . l
SERVEI CATALA DE LA SALUT R
TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159 00008 002315 .
08028 BARCELONA | " o
; 4

Per 12 present vinc en comunicar-vos que mitjangant Resolucié de la Alcaldia mimero
600/2008, de data, 8 de juliol-de. 2008, ha estat adoptat 'ACORD que tot scgmt es transcriu
literalment: % : :

“At2s que en el seu dia va eatrar <n aquest Ajuntamcnt una sol- Imlud de lllcencm ambiental,
a pom del SERVEI CATALA DE LA SALUT, per exercir I'acitivtat de CENTRE
HOSPITALARI TRANSFRONTERER als terrenys situat sa la ILLA 17, SECTOR SUD-38
(“PLA DE RIGOLISA") (ANNEX IL2).

. Atés que I'expedient fou sotmés al trimit d'informaci6 piiblica per un termini de vint dies

mitjangant anunci al tauler d’anuncis de I’Ajuntament i la publicacié al D.0.G.C. nimero

4942, de data 7/8/2007, sense que s’hagin formulat al-legacions.
Atés que la Ponéncia Ambiental del Consell Comarcal de la Cerdanya ha emés informe

* favorable, condicionat al compliment de diversos punts que consten en el mateix.

Atés que els Serveis Tecnics Municipals han informat favorablement sobre el projecte.

Atds que per part de la Direcci6 General de Prevencié, Extincié d'Incesdis i Satvaments de la

Generalitat de Catalunya, ha lliurat informe favorable.

Atés que ¢l Pla parcial del Sector SUD-38 de Puigcerda esta aprovat definitivamient.

Atds que els Estatuts i Bases d'Actuaci6 del Sector SUD-38 de Puigcenda estant aprovats

definitivament, que ha estat constituida la Junta de Compensaci6 del Sector i la mateixa ja

figura inscrita al Registre d’entitats urbanfstiques col-laboradorers de la Direccié General
d’Urbanisme.

Ates que el Projecte d’ Urbamtmcnb del Sector SUD-38 esta aprovat definitivament, i han

estat constituides pels propietaris del sector les garamies previstes per la normativa

urbanfstica vigent.
Atds que el Projecte de repuccl Jaci6 dcl Sector SUD-38 ha estat aprovat definitivament en

data del passat dia 20/6/2008, i que havent-se publicat |'esmentat acord al DOGC nimero
5165, de 3/7/2008, resta dnicament pendent la pub]:cacté del mateix sol-licitada per aquest
Ajuntament al BOP.

Atés el que disposa I"article 21.1q) de la Llei 7/4985, de 2 d’abril reguladora de les bases de

régim local, correspon a ["alcalde atorgar la llicencia ambiental.
Tenint en compte el criteri de la Junta de Govern Local celebrada el passat dia 7 de juliol.

Plaga de I’ Ajuntament, 1 17520 P'L'TGCERD‘ (Girona). Tel 97288 06 50-

Pagina Web: www.puigcerda.com
NEGOCIAT D'URBANISME, e-mail: urbanigme @puigcerda.com FAX:9721412 34

DRFI} fpa 308

et e et b Pt

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

m AJUNTAMENT
DE
+ia PUIGCERDA
& (La Cerdanya)

Aquesta Alcaldia HA RESOLT.-

PRIMER - Atorgar al SERVEI CATALA DE LA SALUT, la preceptiva Llicencia Municipal
d’obra major per a la construccié i adequacié del nou CENTRE HOSPITALARI

TRANSFRONTERER, als terrenys situats a la ILLA 17, SECTOR SUD-38 ("PLA DE

RIGOLISA"), d’aquesta poblaci6. Tot aixd en base al projecte técnic i annexes aprovats i les

condicions que hagin pogut ésser establertes en cls mformes de la Poniéncia Abmiental del
Consell Comarcal.

Supeditant, no obstant, la fermesa administrativa del present acord a la pubhcaeaé pendent en
¢l BOP de Girona de I'acord d’aprovacié definitiva del. projecte de reparcel-lacié del sector
SUD-38 adoptat pel plenari d"aquest Ajuntament el passat dia 20/6/2008.

SEGON.- Atenent a la naturalesa de les obres autoritzades, mitjangant la present s’acorda
SUBVENCIONAR el cent per cent de I'import de la liquidaci6 de les taxes e impost sobre
construccions que es deriva de I'atorgament de la present Llicencia Municpal d’Obra Major
perala constmcmé i adequaci6 del non CENTRE HOSPITAI.ARI TRANSFRONTERER.

TERCER - Atorgar a]s interessats en el present cxpedlem, d’acord amb alld que disposa
I'article 47 del Reglament gencral de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,

d'intervencié integral de I' Administraci6 ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de
maig, un termini de VISTA I AUDIENCIA de DEU DIES HABILS, comptats a partir de
I'endermd al dia en que rebeu la notificaci6 delapruentkmluwé.pcrtalquepogucu
formular, pet éscrit, les allegacions que considereu oportunes. . -

Exhaurit aqueix termini, sense que hagi estat presentat cap escrit al respecte la present
Resolucié restard elevada al caracter de definitiva, sense necessitat d ulterior acord.”

La qual cosa vos faig saber pel vostre coneixement i efectes adlenls Significant-vos que
aquesta Resoluci6, tal i com s'estableix a I' article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
de Régim Juridic de les Administracions Pibliques i del Procediment Administratiu Comnd,
posa fi a la via administrativa. Per la qual cosa, contra la mateixa, de conformitat amb el que
disposa I"article 116 dé la Liei 4/1999, de modificacié de la Llei 30/1992, es podra interposar
davant de I'organisme que dicta el present acord RECURS DE REPOSICIO , previ al
CONTENCIOS ADMINISTRATIU, en e! termini mixim de UN MES, omlptatdcsrh:

lcndenﬂalduenqucesrcb:lapmseﬂmuﬁmé.&gmﬁm-vos. igualment, que la mera -

mmhddemwsmmmhsuswwwdclmmmuudwmn
- Atentament,

Puigcerda, a 8 de juliol de 2008

Per antoritzacié: "

Mane! Boces i Adam

(Cap del Negociat d'Usb

Piaga de I'Ajuntament, 1 17520 PUIGCERDA (Glrona). — Tel.972 83 06 50 -

Pagina Web: www.puigcerda.com
NEGOCIAT D'URBANISME, e-mail: urbanisme@puigcerda.com FAX: 9721412 34
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Numero d’Expedient: - LLOMAJ.2951/2007-EllAA.2950/07 * ' Numero d’Expedient:  LLOMAJ.2951/2007-EIIAA.2950/07

Nom promotor: SERVEI CATALA DE LA SALUT :
Obres a reallitzar: CONSTRUCCIO CENTRE HOSPITALARI . Nom del Promotor: SERVEI CATALA DE LA SALUT ;
TRANSFRONTERER _ Obres a realltzar: CONSTRUCCIOCENI‘REHOSPT]‘AIARI i

Emplagament: ILLA 17 SUD-38 ("Pla de Rigolisa") ‘ TRANSFRONTERER ‘ :

: . ' a Emplagament: . ILLA 17 SUD-38 ("Pla de Rigolisa")

; Numero Resolucié | data; 600, de 8 de juliol de 2008 i
i Data Comlssié de Govern: 71112008 l
I

En virtut de la Rﬂmlumﬁ de I' Alcaldia anteriorment esmentada, ES CONCEDEIX la present
Llicencia Mumc:pal d'Obres Majors. .

-OHL!GACIONS GENEHALS:

-

. Abams d"iniciar les obres, es pagaran les taxes corresponents. -
Aqnuesta Llicencia es concedeix pel termini mixim de TRES ANYS, i les obres hauran de

! comencar-se en el termini mixim de SIS MESOS. Exhaurit qualsevol d'aquests dos i

{ terminis es podrd iniciar, sense més trAmit, el cormresponent cxpedient de caducitat. |

!  Adquesta Llicencia es concedeix SENS PERJUDICI DE TERCERS.

' o Durant les obres no podra ésser tallada liurement la circulacié de la via piblica i

: Tots els danys que es producixin a la via piiblica seran degndament reparats pel titular de i

! . la Llicencia.

: o Les obres podran ser mapecc:omdes en qualsevol moment pel personal téenic municipal |

j designat a tal efecte. En conseqiidncia el titular de la Llicencia haura de facilitar els

i mitjans necessaris a tal efecte.

e Aguest document no serd valid a efectes de CONTRACT ACI(.') DEFINITIVA DE
SUBMINISTRAMENTS 'D’AIGUA [ ELECTRICITAT, o per a la tramitacié de
CEDULES D'HABITABILITAT, si no es presenta acompanyat de la corresponent
LLICENCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIO i/o de FUNCIONAMENT SI ES’
TRACTA D' ACTIVITATS INDUSTRIALS, COMERCIALS o PROFESSIONALS.

30.07.2008 13:34:32 . |
7 @$ Entrada Document o Pulgcerda, 8 de Jullol de 2003 =R
‘ | L'ALCALDE -

Per autoritzacié: .
DUNORNABUURE VORI - o B

Plaga de I’Ajuntament, 1 - Tel.972 88 06 50 — Fax 972 88 17 79 ~ 17520 PUIGCERDA (Girona).

Placa de I’Ajuatament, 1 — Tel972 88 06 50 - Fax 972 88 17 79 - 17520 l’UlGCERﬁA (Girona).
NEGOCIAT D’URBANISME, c-mail: urbanisme@ puigcerda.com

NEGOCIAT D'URBANISME, e-mail: urbanisme@puigcerda.com
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ASSUMPTE:  PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQURS GENERALS PERL'OBERTURA DE RASES !

Numero d’Expedlent: LLOMAJ.2951/2007 - .

: EN ESPAI PUBLIC (VIALS, VORERES, ZONES VERDES....) f
Nom del Promotor: SERVEI CATALA DE LA SALUT ' i
DNVNIF: S5800006H. _ : 1. Es posard en coneixement dels serveis tcnics municipals el dm i hora en qud es realitzard 'acta de
Adrega promotor: TRAV. DE LES CORTS, 131-159; 08028 BARCEONA ' ) replanteig de les obres als efectes de poder-hi assistir.
Obres a realitzar: CONSTRUCCIO CENTRE HOSPITALARI TRANSFRONTERER i 2. Un cop obertes les rases i abans de col-locar-hi cap instablacié cs icarh als secveis tRcnics

Emplagament: ©  ILLA 17 SUD-38 ("Pla de Rigolisa") municipals, perqué pugnin revisar la mateixa. També es comunicard abans de la reposici6 del paviment.

Dades concess|é Llicencla: RA.600, de 8 de juliol de 2008 -
' - . - 3 Enelcasdemnmlmbmﬂallacmnsddkescoupanynesesmmcarlelfctaaqmncsnmm
! abans del mmplmdelamalseﬂecmqmwmmmmvuarlesom

El titular de la present Llicencia, ha satisfet la quantitat que fés endavant s'indica pels i .
DRETS SOBRE CONCESSIO DE LLICENCIES PER A OBRES, de‘ﬁonfomum amb Ics o 4. L'amanjament e qualsevol avarla, deter de les 6t iocipal de les insallacions o

respectives Ordenances Fiscals en Vlgm' i conceptes segﬁents serveis que es puguin trobar a la via péblica com a conseqiidncia de I'execucid de les obres aniran a
. carrec del sol-licitant de la IlicAncia dfnlnx

i : 5. Endcudemmmvodéwdumd'mlhhd'mhmmtpﬂrliédssubﬂimhaquesu enla i
! seva totalitat entre els dos punts de llum més propers. {

6. En el cas de trencament de tubs de desguds d'edificis, embornals, clavegueram, conduccions de rec i recs
paupuiﬁumhmmmudsmnfecmmhmmul&mqwdmmuhnanmhbnem

la reparaci6 del mateix.

7. Enel cas que la canalitzacié discori, pulawmddwﬂtﬁhmﬁidéhﬁhdl(mcmu)u
deixar instal-lada una canalitracié de P.V.C. mgnﬁSOulOcm de profunditat i formigonat per a
peud” mlhmonsd'enllumaulpﬁbm

8. Bmmﬁ&mli&mmﬂh“ﬂmalummammdﬂuﬁk {
jpoder coordinar amb la rutldecbmpmymdcservelselpmd'mshllacmmtd ‘aquesta manera no obrir
més d’un cop el carrer. .

-y
-l

\ “envuracsmfumsolgulnlm.damp!ada.qunhrmm:s'hamdoln‘ngmloma P
0,40 cm., es refard Ia totalital de] paviment de |a vorera. En voreres d"amplada compresa entre 1,00 1,50
. quan la rasa a efectuar sigui més gran o iguala 0,60 m. uxﬂmihmb!lamhmdelaml’ds
mmmmmmum&lhmm

10. hnmmm&mu@ﬁm&]ﬂdpvmﬂuﬁcﬂ“lﬂsmhdehiﬁnnﬂuﬂmﬂsh
posnbﬂmdaocnnﬁch lnmmmmmumm

11. L‘acabudeluwmu srgmq.tmtl;ml'a:nnilﬂ'llmhmm (Ambr.mq)c:ﬁdelﬂvuuu
) : . ST . de llosa que es reposaran amb losa de |a mateixa) . Aquest serd del mateix tipus que |'cxistent i qualitat,
' OBSEAVACIONS: Atenent a la naturalesa de les obres a realitzar, s'acorda SUBVENCIONAR en cas de dub, =mtiwmzem*mmmﬁmﬂm:hmm
cllm%chluxpondelesmi:mpostdmvamdelammgntdeIa‘pmsa.itllmncm. mm“"umm""wl ": de sdls ad I"’;""’ﬁl tonat
llSlmlmmsmmwmﬂMdﬂm.em&ﬂdemmm
verdes..) es restabliran tal i com eren abans de la infervencid. Aix{ com es tomaran & restablir les
! mmvdsoelmdemyzhmm:mmdcwdecﬁmw
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13. En cas d’escomeses de clavegueram (xarxa d’aigiies residuals) s’ha de ‘garantir que les conduccions es
dimensionin segons la ocupaci6 prevista. Caldra donar a les conduccions una correcta anivelflacio i
execucid de les juntes assegurant la estanqueitat..

- Encas de diferencies do cotes entre la part superior del tub i el paviment definitin sigui inferior a
un metre sera necessari protegir amb formigd H-150 la totalitat del tub amb un espessor minim

de 10 cm en la part superior,

- Les escomeses sempre cs connectaran al pou de registre d’aiglics residuals més proper si la cota
de sortida i les pendents ho permeten. En el cas de no dispesar d'un pou de registre caldra
construir-ne un seguint els segiients punts:

i. Els anells prefabricats i el con superior s uniran amb morter.
ii. La cota de coronacid del pou ha de coincidir amb la cota del pavimf,nt definitiu.

iii. En el fons clel' pou cal reproduir amb fo'rmigd la seccid dels conductes per tal de no
distorsionar el régim hidraulic i evitar sedimentacions. -

. iv. Es deixard acabat, sémpre amb tapa de seguretat de fundicié dictil i haura de suportar la
carrega prevista segons tipus de vial, §’ajustara pcrfectamsnt al marc i es collocaran
“pates™ d’accés d acer inoxidable.. .

f4. En cas d’escomeses de la xarxa d'aigiies pluvials s’ha de garantii.que tes conduccions es dimensionin
segons la superficie prcv1sta Caldsa donar a les conduccions una correcta amvel]ac1o i execucit de les

Juntes assegurant la estanqueitat..

- Encas de diferencies de cotes entre 1a part superior del tub i el paviment definitiu sigui inferior a
un mefre serid necessari protegic amb formigd H-150 la totalitat del tub amb un espessor minim
de 10 cmeen la part superior. - :

- Es collocara una ﬂ.rqucta'a peu dels baixants de conduccié d aiglies pluvials abans de [a sortida a
la via publica.

- Les escomeses sempre es connectaran al pou o arqueta de registre d’aigiies pluvials més proper
si la cota de sortida 1 les pendents ho permeten. En el cas de no disposar d'un pou d’aigties
pluvials o canalitzaci6 de reg caldra seguir el criteri municipal, a determinar en obra.

15. En el cas de rases obertes en vials es tindrd en compte els segiients condicionanis:

a) Abans de |’obertura de la rasa es tallara mitjangant disc la zona afectada a la fi d’evitar el
deteriorament de laTesta de paviment.

b) Per taf d’evitar possibles assentaments diferencials del ferm es compactaran degudament per tongades
les rases (15-20 cm de gruix maxim) i no s’ utilitzaran els productes de Pexcavacio pel reomplert de la
mateixa, aquesta es reomplird mitjancant graves convenientment compactades, acabada amb una capa de
formigo de 15 cm. de gruix que sobresortir, per cada costat, 0,50 m. de la rasa efectuada i acabat amb
una capa d*aglomerat en calent de 5 om. d’espessor minim convenientment scgcllada en el mateix

moment de I’ execucid:
_ c) En ¢l cas de no poder garanur un acabat de prou qualitat, s’efectua:ﬁ eI reasfa]tat totﬂl del carrer.

Placa de PAjuntament, 1 — Tel.972 88 06 50 — Fax 972 88 17 79 - 1‘7529 PUIGCERDA (Glroua)
NEGOCIAT D’URBANISME, e-mail: urbanisme@puigcerda.com
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d) En el cas de camrers de llambordes, es refar) el carrer amb llambordes del mateix tipus. Quan no sigui
possible garantir el mateix acabat s’ haurd de reposar la totalitat del paviment d’acord amb el tipus que
determini els serveis ticnics municipals.
¢) Abans del reomplert de rascs i de la reposicié de paviments es comunicard als sexveis Bonics perqué
es puguin efectuar les corresponents visites d’inspecci6. Amb rases de profunditat superior a 1 m. es
protegirh de forma que no hi hagi despreniments.
f) La senyalitzaci6 i protecci6 de les obres, la instal-lacid i el seu manteniment mentre es fan les obres,
comrerd a cirrec de I'empresa. La senyalitzaci i proteccis ha de garantir en tot momeant la delimitacid
evident de la zona d'obxés, tant de dia com de nit, i evitar el pas de qualsevol persona aliena a 'obra,
) En cap cas d'obres a executar a la via piblica és barrard I'accés als velns, posant-hi les corresponents
 passarel-les protegides amb barrés amb seayalitzaci$ dptima visible, amb amplada mfnima d'un metro.
Aixf com s*haurd de comunicar dos dies abans als veins afectats I'inici de les obres.
h)Elh'a.gntdcmlumﬂlhcmm.hmnidcoomplrluduﬂnmesreglnnmﬂduquhh;inm
aquell moment en els respectius reglaments, tan en paral-lelisme com encreuats, aixf com les distAncies a
la superficie.
l)hpavmmds'hnmidnmlmmblzscnpudebaseuodadlnadequdulcmm
quaasﬂlmnencalem(mdsfmlulgambmmnnds)mcapadegruumlOlSOOmm.
previ reg d’adhertncia  base granuler adequada.
- Els paviments de formigé s’executaran com a lloses de gruix d’entre 15 i 25 cm, in situ
mitjancant estesa de formigd de resistdncia a flexo-tracci6 HP-35 i execucit de juntes de
dilatacié ifo contracci6. Els elements singulars de calgada (pous, embornals...) s faran coincidir
sempre amb la junta.
16. L’execucio de les obrés caldra qucesmlﬂzumbcamumudclmmmm s mmunq)leltﬁnsm
' es senyalitzi adequadament eq tot moment. S evnmadcuardmel cap de setmana o dies festius les
nsesobeneuumeseny-htm )

17. Cal afegir que en el perfode d’cstiu (15 de juliol al 15 de setm’:br'c’) només es realitzen obres urgents o
de reparaci6 imimediata a la via péblica. o

18Enmdnmmnd’ap!hcnﬂdsp‘hﬂpisgmmudepmm1seguuﬂ1lumm
wrmponmmdeuducunddsmluuhwllocm
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™3 C .
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE
DE PUIGCERDA
PUIGCERDA (La Cerdanya)
(La Cerdanya) ,
Aixd no obstant 1’atorgament i lliurament de les preceptives llicencies municipal ambiental,
urbanfstica (per a I’adequaci6 de I’establiment), no es produira per mentre no s’hagi proccdlt
préviament a I’aprovacié de la resta de figures de planejament /o gestié urbanistica que
SERVEI CATALA DE LA SALUT estableixi la legislacid urbanistica vigent (urbanitzaci6 i reparcel-lacié del Sector SUD-38 “Pla
' ' de Rigolisa™), que esta previst efectuar en breu termini.

TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159

08023 BARCELONA Puigcerda, a 25 de febrer de 2008.
L’ALCALDE

! Per autoritzacio:

E Manel Boces i Adam

' (Cap del Negociat d’Urbanisme)

| .

‘2‘2-‘9501;'0':7' T

Examinada la documentacié que consta a 'EXPEDIENT D’INTERVENCIO AMBIENTAL

incoat a nom del SERVEI CATALA DE LA SALUT, a efectes d’atorgament de les preceptives *
llicencies municipals ambiental, urbanistica.i de funcionament d’un CENTRE HOSPITALARI ‘;

TRANSFONTERER a la nostra péblacié (expedient amb referéncia EIIAA.2950/07).

Atés que el Pla Parcial del Sector SUD-38 de Puigcerda, esta aprovat definitivament. i
Atés que els Estatuts i Bases d’Actuacio del Sector SUD-38 de Puigcerdd estan aprovats '
definitivament, que ha estat constituida la Junta de Compensaci6, i que ha estat sol-licitada la
seva inscripcio al registre: d’entitats urbanfstiques col-laboradores de la Direccié General .

d’Urbanisme. - i
Atés que el Projecte d’Urbanitzacié del Sector SUD-38 de Puigcerda, esta aprovat inicialment, i {
es troba pendent de !lur aprovacié. provisional, un cop aportades per la Junta de Compensacio del {
Sector les rectificacions exigides per aquest Ajuntament en I’acord d’aprovacid inicial. {
Atés %uc resta pendent d’aprovaci6 (inicial i definitiva) el projecte de reparcel-laciG del Sector - i
SUD-38 (encara no ha estat presentat-a tranm davant d’ aquest Ajuntament per la Junta de i

Compensacio del Sector).

~ Atés que parallelament s’esta tramitat, conforme estableix la Llei 3/1998, de la Intervencié :
integral de I’Administracié Ambiental, el present Expedient d’ Intcrvenmé Ambiental (amb :
referéncia EIIAA.2950/07), en relaci6 al qual ha estat lliurat per la Ponéncia Técnica del Consell
Comarcal de la Cerdanya 1'informe preceptiu, amb caracter FAVORABLE. |

Atés, igualment, es va aportar a aquest Ajuntament el projecte técnic corresponent per a la
edificacié-del nou CENTRE HOSPITALARI TRANSFRONTERER, (expedient amb referéncia
LLOMAJ.2591/07), i que vist I’informe lliurat al respecte pels Servéis Técnics Municipals, en s
data del passat dia 16/1/2008, es va INFORMAR FAVORABLEMENT per part d’aquest

Ajuntament mitjan¢ant Resolucid de I’ Alcaldia numero .70/2008, de 24 de gener passat. '

Es per el que mitjancant la present, alhora que vos fem tramesa de copia de I’informe lliurat al H
respecte per la Ponéncia Técnica del Consell Comarcal de la Cerdanya, procedeix INFORMAR ;
FAVORABLEMENT la sollicitud i projecte d’intervencié ambiental aportats pel SERVEI i
CATALA DE LA SALUT per a la construcci6, adequaci6 i funcionament d’un NOU CENTRE i
HOSPITALARI TRANSFRONTERER a I'llla 17 del Sector SUD-38 (“Pla de. Rigolisa™), en i
aquest Terme Municipal. = - ' _

. i =
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CONSELL COMARCAL T #1 B
: CONSELL COMARCAL
: DE LA CERDANYA

DE LA CERDANYA

INFORME DELS SERVEIS TECNICS DEL CONSELL COMARCAL DE LA
CERDANYA SOBRE ACTIVITATS AFECTADES FER LA LLE| 3/1998
D’INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

- INFORME DE L'ANNEX DE CORRECCIO. DE DEFICIENCIES REGISTRE DE
SORTIDA 000303 DE DATA 23/01/2008 -

Sol-licitant: Ajuntament de Pujgcérdé

Titular: SERVE| CATALA DE LA SALUT. (N.LF. 95800006H)
Representant: Jordi Lamos Martinez (D.N.1. 39899250T)
Tipus activitat: Hospital

Técnlc responsable: Juan Gallostra Isern

' Adrvega pet notrficaclons Ajuntament de Putgcerda que ho haura de transmetre al
Servei Catala’ de !a Salut [(C Cornpte d Urge!l 240 4a planta (08036 Barcelona)]

Emplagament de I’actrwtat lila 17 sector 28 pla parc:ar de Rngohsa — Ronda |ntenor

- Ronda urbana - Av. d’Ur de Puigcerda (17520 Puigcerda).

Coordenades UTM: X: 412385 Y: 4699649

ACTIVITATS DE . RISC D'ACCIDENTS GREUS

i S PR e

ABOCAMENT D’AIGUES =S RESIDUALS R
TRANSMISSIO DE GASOS A L' ATMOSFERA R
i TRANSMISSIO_ DE FUMS ALATMOSFERA
| VENTILACIO I -
GENERACIO DE RESIDUS I
CONSUM D'AIGUA o ' o]
. EMISSIONS D'OLORS - o
: i_'[Bé_".‘§M'_§§J9_N§_9E SOROLLS X
| PREVENCIO D'INCENDIS X
PROTECCIODELASALUT & ]
| IMPACTEAMBIENTAL

gx;x:wxix;x;

Plaga del Rec, 5 - 17520 Puigcerda (La Cerdanya)
Telefon 972 8B4 884 - Fax 972 882 283
E-mail: cccerdan@cerdanya.org

 CLASSFICACIO:

ANNEX Il 2 apartat 12 subarpartat 25: Hospitals, cliniques i establiments sanitaris en
genarzl amb un nombre de llits <=100.

SUPERFICIE A OCUPAR:

+ Hospital: 14.557 m?

- ' Superficie hospital: 12.258 m? construits
- Superficie instal-lacid: 1.899 m? construits
- Superficies Centre d'Atencié Primaria: 400 m? consruits

» Elements complementaris: 15.491 m?

Superficie moll de carga: 2.173 m? construits .
Superficie aparcament (180 places): 4.300 m? Qonstrwts
Supert' icies urbam!zacto 8.018m* construrts

ABOCAMENT D’AIGUES RESIDUALS:

Ja queda indicat en el projecte.

VENTILACIO:

Ja queda indicat en I'annex del projecte.

TRANS¥ISSIO DE FUMS | GASOS A L'ATMOSFERA:

Caldra presentar a la certificacio final: planols de seccié on s’indiqui les diferents
sorfides de fum i en la zona de la cuina no queda clar, tampoc, les sortides de fum.

CONSUM D'AIGUA:

Ja queds indicat en I'annex del projecte.

ASPECTES SANITARIS:

Pel que respecte a la cuina:

Plaga del Rec, 5 - 17520 Puigcerda (La Cerdanya)
Teldfon 972 884 884 - Fax 972 882 283
E-mail: cccerdan@cerdanya.org
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CONSELL COMARCAL : £
" i cousmcomncm
REEEE B DE LA CERDANYA

DELA CERDANYA ‘

« Caldra presentar i contestar els punts indicats tan bon punt se'n. tingui

coneixement per part de I'empresa concessionaria.

S'ha de complir el R.D. .3484!2000 de 29 de setembre (BOE namero 11 de 12/1/2001,
aixi com el Reglament (CE) numero 852/2004 de 29/4/2004 (DOCE L139 de
30/4/2004) capitol | de I'annex 1, en base als quals caldra que al projecte hi consti la

disposicié general dels seglents elements:

Ubicacié de les zones de rentat d'estris | de matéries primeres.
Us de les diferents superficies de treball i dels equips de treball.
Ubicacid del magatzem, o lloc de productes no peribles.
Ubicacié del o dels rentamans d’accionament no manual.

elaborats | els plats bruts,per tal de poder valorar la possibilitat de creuament
de circuits que puguin suposar un risc del producte que s’hi haura d'elaborar.

- També cal fer constar en el projecte la idoneitat dels materials de terres, parets
i sostres, la proteccio d'obertures i dels elements d il- Iummac:é

s Ubicacié de vestuaris i guixetes.
‘Ubicacié del maga’tzemfdlsposmu pel magaiZEmatge de produc;tes de neteja i

desmfeccuo

ELIMINACGIO DE RESIDUS:

- Caldra que 'empresa gestora dels residus, faciliti tota la informacié complerta un cop
se sapiga quina és aquesta empresa gestora. No obstant, cal que en el projecte s'hi

. indiqui els espais adequats.

- Pels residus tipus doméstic grup | i residus sanitaris sense risc grup I

Cal disposar d’'un espai i dels accessos necessaris a {'interior de I'edifici per tal de tenir
accés directe des de l'exterior i realitzar Ia recollida de.forma comode i serise |nterfer|r
a I':ntenor

Aquest espai ha de ser suficientment gran per tal que hi tinguin cabuda els residus
generats durant tres dies.

- Pel que respecte als residus especials grup Il i citotoxics:

- €al indicar la situacié del lloc independent dels residus normals i que hauran de
complir tot l'indicat en Fapartat anterior i tot 'especificat en el projecte.

Piaga del Rec, 5 - 17520 Puigcerd3 (La Cerdanyal
Teléfon 972 884 884 - Fax 972 882 283
E-mail: cccerdan@cerdanya.org

Caldra poder observar quin és-el circuit qua seguiran les matenes els plats

TRANSMISSIONS DE SOROLLS:

~ cal complir F'ordenanga municipal de Puigcerda i no la del municipi de Sabadell tal i

com s'indica en I'annex de ['estudi acustic.

Un cop realitzades totes les instal-lacions i amb tots els equips en funcionament, caldra
realitzar una prova acustica per tal de comprovar que els sorolls estan per sotat de
l'indicat en I'ordenang¢a municipal i en la Llei 16/2002. Si no és- a:x:, caldra adoptar les

mesures correctores adients,

PREVENCIO D'INCENDIS:

S'ha tramés el projecte a la Direccid General d'Extincid i Seguretat Civil, Regi6 centre,

per tal que es realitzi I'informe pertinent. Us farem tramesa de I'esmenta’t informe tan
bon punt el tinguem. Aquest informe és vinculant.

-CODI D’ACGESSIBILITAT:

Ja dueda indicat en el projects.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

« Sien algun moment es detecta I'sxisténcia de problemes causats per olors i
fums, ifo instal-lacions. ocuites, que siguin demostrables de forma justificada
i-que aquests poguessin afectar al medi ambient o a la salut de les
persones, o bé que no compleixin algunes de les reglamentacions que
pertoquin, llavors caldra procedir a l'adopcié de .mesures correctores

necessaries i suficients per tal de donar solucié a.aquests problemes.

* Si durant l'activitat es detecta l'existéncia de sorolls o vibracions,
demostrables de forma justificada, que puguin afectar a veins o a altres
persones, llavors caldria realitzar un estudi actstic real de l'activitat per part
‘d'una entitat acreditada. Si aquesta no complis amb la reglamentacid

~ vigent, caldria justificar I'adopcié de mesures adients correctores per tal
“donar solucié a aquests problemes. També caldria presentar un nou
certificat técnic de compliment d’aquests punts. -

L'atorgament de la llicencia municipal pel funcionament de l'activitat, no
eximeix en cap cas al titular de la mateixa de Ia obtencid de altre permis o
autoritzacid' prévia que sigui necessaria per part de qualseval altre
organisme oficial amb competéncies en la matéria. .

Plaga de!l Rec, 5 - 17520 Puigcerda (ta Cerdanya)
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CONSELL COMARCAL : ‘
DE LA CERDANYA ' . AR P

» Cal legalitzar i presentar les diferents autoritzacions un cop acabades les
instal-lacions sectorials que necessiten lautoritzacid dels organismes

oficials corresponents

Cal tenir en compte el codi técmc de l'edificacid, Reial Decret 314/20086, de
17 de setembre, pel qual s’aprova el Codi Técnic de 'Edificacié:

A - Seguretat pel risc de caigudes (SU1)

També cal tenir en compte, indicant el tipus de material i proteccid en
els diferents llocs de 'hospital tenint en compte:

" reliiscades del terra

o
o caigudes er discontinuitats del terra
o caigudes per desnivells
. o mides de les escales i de les baranes de proteccio, aixi com dels
passamans.
o pendents de les drferents rampes, rncloent-h! el parqumg

B - Seguretat al risc d' |mpacte i a_trqpellament (SU2}

C- Seguretat al risc d'immobilitzaci6 als diferents llocs (Su3).
o . Cal indicar les mesures adoptades al risc de xafades.

D - Seguretat al risc causat_per -situacions -d'alta ocupar:lo a la zona
d'urgencia (SUS5). .

E - Seguretat al risc per vehicles en moviment zona de F'aparcament (SU7).

F - Seguretat a la caiguda de llamps (SU8).

G - No es justifica la proteccié contra les humitats (HS1).

SUFICIENCIA | IDONE'ITAT DELS PROJECTES

Segons el prOJecte i annex presental aquest s'estima FAVORABLE tenint en compte
tot el que s’indica en aquest informe i que caldra justificar a I'entrega del certificat final i
abans d'obtindre les llicéncies de funcionament. També cal complir 'apartat contra
incendis que s'ha tramés a la Direccié General d’Extincié i Seguretat Civil per tal que
elabori un informe que sera vinculant del qual us fem tramesa d'una copia.

PROPOSTA DE RESOLUCIO:

Placa del Rec, 5 - 17520 Puigcerd (La Cerdanya)
Teléfon 972 884 B84 - Fax 972 882 283
E-mail: cecerdan@cerdanya.org
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CONSELL COMARCAL ) NPT

DE LA CERDANYA

Vist el projecte, la proposta s’estima FAVORABLE havent d'acreditar tot el que
s'indica en aquest informe, a banda de la qualificacié de compatibilitat de! projecte amb
el planejament urbanistic vigent i qualitat del sél compatible per I'exercici de ['activitat i
de l'indicat a I'apartat contra incendis un cop ho hagi informat la Direccié General

d'Extincié i Seguretat Civil.

DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA:

s Abans dexercir I'activitat, caldrd presentar a I'Ajuntament i.un cop

finalitzades les obres, el certificat de la-instal-lacio, tal i com s'especifica a

. I'article 77 Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament

general de desplegament de la Liei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenci6 integral de l‘administracib ambiental i els seus annexos.

Acta de control inicial per part d'una entitat ambiental acredltada pel
Departament de Medi Ambient de la Generahtat de Catalunya

projecte o annexes presentats, aixi com de les legalitzacions de totes les
instal-lacions . sectorials que formen part de r’hospttal aportats per: les

diferents admlnlstraclons competents.

Puigcerda, 6 de febrer de 2008

Plaga del Rec, 5 - 17520 Puigcerda (La Cerdanya)
Teléfon 972 884 B84 - Fax 972 882 283
E-mail: cccerdan@cerdanya.org

. Certlf cats d’homologacm per cada un de tots efs materials indicats en el -
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AJUNTAMENT O TR

DE \
PUIGCERDA Gudids  Udebmeob  1iown
(La Cerdanya) S —

o e b G DA TR

o

—_|SERVEICATALADELA SALUT
TRAVESSERA DE LES CORTS, 131-159
08028 BARCELONA

REF: MB.URB-EIIAA.2950/07

Adjunt a la present vos faig tramesa de copia de I’informe realitzat en el seu dia per la Direccié
General de Prevencid, Extincié d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, i que ha
estat lliurat regentment a aquest Ajuntament pel Consell Comarcal de la Cerdanya. Tot aixd en
relacié amb I'expedient d’intervencié ambiental incoat a efectes dee I'atorgament de les
preceptives llicencies municpals per a la construccid, adequacié i funcionament d’'un CENTRE
HOSPITALARI TRANSFRONTERER, situat ala ILLA 17, SECTOR SUD-38 ("PLA DE
RIGOLISA"), d’aquesta poblacio.

Puigcerda, a 25 de marg de 2008.
L’ALCALDE
Per autoritzacio:
Manel Boces i Adam
(Cap del Negociat d"Urbanisme)

Placa de I’Ajuntament, 1 17520 PUIGCERDA (Girona). — Tel.972 88 06 50 — Fax 972 88 17 79 —
Pagina Web: www.puigcerda.com
NEGOCIAT D’URBANISME: urbanisme @puigcerda.com

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

T

T CONSERL COMARCAL— — =
CoRwCEOAWG
i.lm. Sr. Joan Planella i Casasayas Referéncia: 82007 '
. : A Activitat. Hospital
Ajuntament de Puigcerda Titular SERVE! CATALA DE LA SALUT.
Piaga del Ajuntament, 1 Assumpte: Informe Direccic General Prevencic,
17520 Puigcerda Extincio d’Incendis i Salvaments

IIlustrissim senyor,

En referéncia a l'assumpte de referéncia, us fem tramesa d'una cépia de
linforme realitzat per la Direccié General Prevencid, Extincié d'Incendis i
Salvaments, d’acord amb el reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la Intervencid integral de I'’Administracido Ambiental i
els seus annexes; per al vostre coneixement i als efectes oportuns

Atentament,

Y ’ .‘:V”_‘
Voo TN

\'\
\o -
AR
N L
Ramon Molifier i Serra
Gerent del Consell Comarcal
de la*Cerdanya

y

Puigcerda, 4 de marg de 2008

Placa del Rec, 5 - 17520 Purgcerda (La Cerdanyal
Telefon 972 884 B84 - Fax 972 882 283
E-mail: cocerdan@cerdanya.ong
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-

| Generalitat de ,Ca‘taf'unya e #Lk Departament @ inteuion
R Departament d'Interior o _ . " Reldtions Institucionals i Participacio
Relacions Institucionals i Participacio - Direccid General de Prevencio,
Direccid General de Prevenci6, Extincid d’lncendis i Salvaments

Extincio d’Incendis i Saivaments
e S'ha de mantenir una franja perimetral de 25 m d'amplada permanentﬁient liure
de vegetacid baixa i arbustiva, amb la2 massa forestal aclarida i les branques

E YA . , A
____gg;S%LRCOMSARC_AEE__LA_CEREAI\L_.._ e baixes esporgades en compliment de I'article 5 del Decret 241/94.
—1th20 Puigoerda . A * S’han de definir les caracteristiques dei sistema d'extraccid de fums 2

———l'aparcament, en aplicacio de I'article 8 del SI 3.

informe de prevencio d’incendis ——— - ' . . P
P = Els vestibuls d'independencia.de I'escala E.2A seran d'Us exclusiu per a

Titular: SERVEI CATALA DE LA SALUD circulacié en aplicacio del Anejo S| A Terminologia. e
ivitat: italari front
Activitat: Centre hospitalari transfronterer = Els locals de risc alt {SI-1.7 i SI-1.5 Planta soterrani -1) han de disposar del

Adrega: Carrer ronda interior avda d'ur | illa 17 . - - ]
Municipi: Puigcerda corresponent vestibul d'independéncia en aplicacié de la Taula 2.2 del Si-1.

Referéncia: 8/2007 T, . - .
= En el cas que ledifici disposi de mes de 100 llits haurd de comptar amb

comunicacio telefonica directe amb el servei de bombers. En aplicacio de [a taula

Fets 1.1 del Sl 4.

1. Ei dia 07/08/2007 ha entrat amb el niimero de registre 372 la sol'licitud de l'informe
de prevencio d'incendis en relacio a I'activitat de la referéncia.

2. Aquest projecte esta elaborat per 'Enginyer industrial Sr./Sra. GALLOSTRA ISERN,
JUAN i es va visar el dia 02/07/2007 amb el numero B370019.

Cap de I'ABE de Berga
Fonaments de dret

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de 'administracié ambiental.

. Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de
I'administracio ambiental, i se n'adapten els annexos.

. Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacio del Decret 136/1999, de 27 de febrer,

pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de Joan Ramon Beltran i Gall
febrer, de la intervencio integral de l'administracid ambiental, i se n'adapten els
annexos. _ Manresa, 07 de Febrer del 2008-

+  Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de
I'Edificacio (CTE).

. Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics i de proteccié contra
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. -

- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d’installacions de proteccio contra incendis (RIPCI).

Conclusions - ’ : ) ' - )
Per poder exercir 'activitat, caldra incloure a més de les mesures de seguretat contra
incendis que preveu el projecte i les preposades pels Serveis Técnics municipals ifc

comarcals, les seglents:

= Cal aportar un plancl on é‘indiqui clarament la ubicacio dels hidrants.

Ctra. Unwersital Auténoma, sin 1de?2
Eaﬁ_go C;,’“:ﬁ”g ‘;'g 3;‘ Valles Ctra. Universitat Autonoma, sin 2de?2
Fox 08 566 7690 08250 Cerdanyola del Vallés

Teléfon 83 582 03 00

Fax 83 586 78 80
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3.5.2.- PERMIS ABOCAMENT SANEJAMENT

7
6

Dades de la persona sol-licitant

AJUNTAMENT DE PUIGCERDA

La Cerdanya

SOL-LICITUD

AJUNTAMENT DE PUIGCERDA

Data:

Registre:

18/04/2012 13:48:00
2012 / 1416

Registe General d' Entrada

P T

Adrega

Nom MARWPILAR ...

Dades de la persona representant de la sol-licitant

‘. resrerrennneses GOGNOMS BOIXAREU GOMA |
Raé Social SERVEI CATALA DE LA SALUT, CCT
NIF /CIF...........SS800006H Telfon.........
JTRAVE S ERA DE LES CORT S, 131 e )

Poblacie. BARCELONA @ @ @ e,

AJUNTAMENT DE PUIGCERDA - Placa de ['Ajuntament, 1 - 17520 PUIGCERDA — Tel. 872 88 06 50 - Fax. 872 88 17 79 - www.puigcerda.cal - ajpuigcerda@puigcerda.cat

NIF......

36525776M

b4

(carrer, nimero, bioc, pis, porta....).
Poblacio. BARCELONA .

Exposa:

Els cabals d'abocament seran:
- Xarxa de sanejament fecal: 12,6 I/s
- Xarxa de sanejament pluvial: 382,25 I/s

Adjunto planols d'ubicacié de les connexions a la xarxa municipal.

Sollicita:

Permis d'abocament a la xarxa de clavegueram municipal.

Signatura persona sol-licitant

cqgmsCONESALOPEZ
R o Toltfon 572222495 Email doOnesa@gecsa.net
Adrega, Camer dels vergos, 11, baixos =~

cisraerseanenn. COdI Postal

........................

et st OO 2. i

.............................

Com a Direccid d'Execucié de les Obres de I'Hospital de Cerdanya, exposo que, segons projecte executiu, es
realitzara la connexid del sistema de sanejament de I'Hospital a la xarxa de clavegueram municipal, fent un
sistema separatiu de sanejament pluvial i fecal.

L'Ajuntament de Puigcerda tractara les vostres dades de caracter personal exclusivament per gestionar la vostra peticié. En el moment
de respondre la vostra sol-licitud, I'Ajuntament us informard del fitxer al qual han eslat incorporades | de la seva finalitat. D'acord amb la
Liei organica 15/1960, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caricter parsonal, us informem que per exercir els drets d'accss,

rectificacd | oposicit a I'Ajuntament de Puigcerda.
AJUNTAMENT DE PUIGCERDA

[ Imprimir solicitud |

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386
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3.5.3.- CERTIFICAT LINIES ELECTRIQUES

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTANCIES REGLAMENTARIES
D'OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES

SEGONS RESOLUCIO DEL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA | ENERGIA
DE 4 DE NOVEMERE DE 1988 (DOGC de 30/11/1998)

EllLa Sr./Sr ALBERT DE PINEDA ALVAREZ amb DNI 37722023-E, amb titulacié professional i
num. de col-legiat 10662-3 ,en qualitat de director de I'obra que es realitzara a 'adrega HOSPITAL
TRANSFRONTERER (ILLA 17- SECTOR 38 PLA DE LA RIGOLISA) de PUIGCERDA que es dura
a terme per l'empresa constructora COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. inscrita al
Registre Industrial dels Serveis Territorials amb el nimero 08/174283 amb domicili social TORRE
COPISA, PLACA D'EUROPA 2-4 CP:08802L'HOSPITALET DE LLOBREGAT de BARCELONA,

CERTIFICA;

Que ha fet les comprovacions cportunes i ha constatat que lobra projectada | els elements
estructurals necessaris per dur-la a terme no afecten cap linia eléctrica aéria, d'acord amb la
reglamentacié vigent.

NOTES:
- S’entén que una obra afecta una linia eléctrica aéria quan la distancia entre qualsevol deld seus
elementsi els conductors de la linia és inferior a les distancies establertes a l'article 35.2 del
Reglament de LiniesEléctriques Aeries d'Alta Tensio a I'I'TC-BT-06 del Reglament Electrotécnic de
Baixa tensid.

- Sense perjudici de les comprovacions que cal fer en cada cas, les distancies aproximades que cal
respectar, mesurades des de I'eix de les linies son:

Per les linles de baixa tensié: 1 m
Per les linies fins a 25 kV: 8 m
Per les linies de més de 25 kV: 25 m

- 8'entén per elements estructurals els elements fixos auxiliars de construccio, com bastides,
ascensors
d'obra, grues i encofrats.
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3.6. DOCUMENTACIO DE LA MAQUINARIA

Pag. 79 de 93 25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Pag. 80 de 93 25 de Setembre del 2.012



EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

R - s0oue-0L  ppuem oN HIAYOXT >IXQ - 950 - 3 Qv 018184 023N (epatrecey) opyooon| | zg
| B00E - sbvos.  Goeuess  Goote  ow MISOXZ | Zld4-2818-3 | av0lS163 003N (epotedea) z mdwna |15
. _sotoe | 0COTZ | GOVl G0Aou  ON  WIGVOX3 rSy - 1489 -3 Qv 0LSLE4 ODAN prr—————
B0G090 | EUSUS0 | e0oue0s  Gounl oN  wImVOXS 8MO-9/vG-3  oXaniy SEOZZNIEZIONIONIA|  (UNEAWOL) mdung |5z
BOVO6Z | 60V06Z - 60-0UODL sounl | oN ¥IGVOX3  EMO- ! 0/¥5-3 9X9DAY 6E9ZZNAAZITUIONIN  (UMEN oL sdung |62
i B0-b0-20 | 60-H0- o 60-0ua-0L sounl | oN w3gvoxa AMO-9Ip5-T ¢ wx@% Emmwzm_mumamuommﬁ {upey o)) seduing |62
...... Lososoie | oeosen  powen  sounl on waavoxd | HMO- 8453 oD 0097 7N ZI0UI0NIN|__ (e oL) mdun | e
- SUE0UZ . GOEOBL . G0BUSOL LG ON ¥IVOXT | H14-ce89-3  OMSAMA OD3A (uesy) emfleg |8z
80W0TZ  e0v0zr | eoous0r 6ol oN  wamvoxd  AS4-6102-3 . 04 0SEBZNWA (ewesy) ziodung |2z
| e0TO0E - G0C0B | 6dus0r 60l ON . w3svoxd | ASd-6102-3 04 0SE°8Z NV (euesy)z odung |22
. B0EO0E  cosesz | egousgp s ON w3EvOXa 870-¥82L-3 0L51ed 003Al (wiesy) | mdwng oz
 evtenr  G0ECOL | eg-oue-nt . ¥3svox3 NS lig-3 OMSAMN ODIAl | (Selosenensues 1) VHIANYE |62
S0EOLL | 60CODL . 60-duoDL | waVOX3 AQQ-LiZ-3  2e6HYE ZN3E SIOFOMTN|  (wpsed)emiues |z
- B0POEZ 609040 " eoraueop . . w3avoxa - 08z MS0073E0NM | (u3avoxdoopao el | ez
| SDSORT | S0S0W . s0uGeT | wE38VOX3 | AYD-OWPE-3  oxosvseoezndesdozowsn | (u3evoxdle sdung |ze
60-v0-c€ mc.gs . B0-rae-gz HIAvoX3 A¥D - OVPE -3 i 9X9 SV SE9E ZN3d s30z0MaN | (uFgvoxd)e edwung |2z
%.8.8.. | B0V 60-ouagl . w3gvoxa dM-0LED - m_. OndLe4 003Nl (uzavoxa) z edung |1z
o G008 B0EIML 2&% oL 60-0B2 QN ¥3gvOX dM - 0LEP - 8 ondied 003Nl (yaavoxa) z sedung |12
S ,.......m?mcém 69-¢0- nw i ma aua- E. . ...ma o . Ol mwmﬂuxu e n_m.o #CI9-3 GD&._.mm...OUm_b._ (sejoiereusuet) ) ssdwng | Qg
R A S T 6rauenL | olgay ON ; ¥38vox3  MA4-5885-3 OSMPEr ODIN | (sammmeusuess sowog b isdung |61
00T 60-€0-0% 60902 G0MOu | ON | NISYOX3  oIO- /858 -3  OdHALW 023A1 (neundeld) z emhueg gt
' 60-£0-L2 | 60€09L | e0uae-0z  G0om  ON . wImvoxa  Qao- 6622-3  OdWALA OD3AI (rsundesd) | eoueg | g
- 8.,.?5:..:..3.3.2. . g0aue-gr  eoun{ | s . lyudnue rog- mBm u 109 052 WLN ¥IHEN | Oeing) nsonviuo |9l
 SCMT | G0HOL0 60eus-0r - olae | ON NGISNWSL  NN-900-9 90 NV WuLopewndomes |5l
WESUE0 | W0OL  Weowe0L  ziawe o W3SVOXE | 008-2b-3  sAd WS 1y XOE §OT | (e rporemn |l
| e apane was o e T ST :.w:#_ 15 1o xox s [ TewTTpTm |
6050l | 60-GO-S0 | 60-Ge6Z | LIOud | ON ¥3EVOX3 D08-ZLi-3 . SNTd WS 1P XOE 'G@OT | e9ex3) T poremn | vl
SENOIovANSSSEO | o | eminy b " n._m.__,w_mo VSIUJNI VINOILYIN o7300W YNINOVI oN
SVHOEA SOITWYD 'F
o bea glzzn 001000 Ya3309INd 30 4343 INO=4SNYHL TV LIdSOH w80
0 'A% 14{20-0d-d0 :obipeD OAVSNE A NQIODEJSNI 19 isoso s e iy 13
VHE0 30 VINVNINOYIN 3 0AVLSIT payabe i

oo SoveeE o B0%0-L0 et ON . wdavox3 L 008-2h-3 - sNId WS b X0 @0 | (eaema) riporexin o
| G0E00L . 60C060 | 60-oue-r ol oN  wEgvox3 ¥S4-€ZLe-3 ONSAINODAN | (Spmmcusiei) zeskeg |g1
o erson ;.8.8.8 i mc-wzm.E..... 6-Inf oN ¥38VOX3 v .umn_ wcow m . OMSALI 003N (sapenzusuely) | eriueg |zt
- | 0TOLT | 600 9 - eounl | oN | y3gvoxa M1900-T V4O ZZEEENYW | (Roueiper)mdung i L
8.8.3. 0seoL | T g0-des oz  umevoxa AL p968-3 QSHrEr 003N {mioue:8 £1) 003N VRi3NvE 0L
) | B0S090 | 60BOPD  604GE6Z 600 ON MISVOXZ | AMO-G6GE-T wxmw<ﬁDmN2mmwmn_m_omms. PR —————
L Bovo0s L erle . s0damez  60eo ON  wIIVOX3  AUO-G6SE T oxosvesscznis saqaouaw | seeaa v aen ) secuna | 6
e SUEDnE _ Go-ee-01 . ma‘..nu.mm. 00 _ ON M3EYOX3 | AMO-GBGE-T  oxaSvsees ZNSE SIAIONTN JegEIXT v g | edwng | 6
i .....2 8.8. . 60E090 0GR ET Cee00 oN . WEEVOXY | AMD- 96SE - 3 " ox0 S 5096 ZNEE SIATONIN | BGROKT ¥ sl | edung | 6
_ S0VOB0  &0b0i0 | - ol | ON | u3evoxa dAD-0210-3 olsled ©03A (21w 1S) 003N Jodwng | g
| eSOl e0e090 | - sl | ON | ¥3EYOXZ  HAD-0/4b0-3  0L8LEd 003N (28W1S) 003l Jedung | §
] ‘ .:ma mc.mw. ...ma.ma.qo..:,.. 60-10P-67 - s umevoxs - © guenlxgwal | seubiuig ssuspep enoeio | 2
) 60-v0-05 60-#0-L0 60-1q2-62 - - s wavoxa - " gi-0Lx3u3L 15961 uig seuspen eusless | £
| e0trle 606008 60UAEeT - s vmsvoxa - g oL X3w3L Iseuf| ULg SUSPED BUOIHD) | L
L evazk  eson  eoueesc - g w3avoxa - CHO£IZ MEOVNOS | puoRtuosoipod |
SOVO6Z  G0VOSZ  G0UASET - 1§ 438v0xa - | £HA €12 ME OYIHOS IopEoRdWOg ooy | 9
GO0LE0  G0E060  Gouaesz - s wEevoa . ' £HO £1Z ME OVIWOS sopEedwos ooy | 9
. o ...mmqma.m_. mc-mc.w.a...””.. ..ma .Em.mﬂ - mz s H3Iavoxa _ zu.m:.mwmm-.m_ ..u“zom»: YOBY - SBAOY HIHEaN URAF U 10T eLOlEND 5
m o mevcén ......m.a.vc.; : . ma.._nm.mﬂ. N oz mmmﬁuxm - ...zw...m-m.wmm-m_ ”u_zcmh: FUBY - SZO00Y HIHEENT UBA[ U10Z BLOIRNS §
ANn ) m.a.mc-_.n‘ mamc.nw . ..mc-hnm-mm - .oz . ; mm_m_d.uxm. . ....zom mwmm m_ . u.u_zom._._._ _am«. mmn_om mmxmm_._ UBA| ULOT ELOENS m
= | B0TU0  B0BOl0 60-ae-sz - I§  u3gvoX3 S89N03  082XZ SANIAWO IHOVLIK| /=dses pe0 uloe euoein | ¢
4 CSvEOE 60T Gaaeer - Is MIEVOXT 689NC3  082XZ SANAAVO IHOV.LIH| -edses Pes uLog evoins | »
= ) ﬁ 8-3.5. | 60€00L | 6gaeaz - Opeunl IS u3AVOX3  ASES8ILT £ 0ZS-VM-NSLYWOM | 00posL 0zt exopebied | €
A L GvSMR | G0S0Gz . GRS - QW s WIWOK3  @0G-MISZ-3  WSSMy-XOreOr | ohwbmowmszoieen | 2
L) | 60080 BOEO-PO . BOMGR-BZ - gkemw g yEEVOX3 g08- H8Z-3 - WS SMP-XOraor BIOPEBIESONSY Z 0L BN | 2
< o eovow .%.3-5.  60eigE6z © 0G0 g3 w3Evoxa | @od- ooS...m...g WS SMp-XOygOr | elopeBieconay | oL em | L
m 60-£0-L2 ma-ncéu mc.._nm.mw 60-120 5 ”:..mm_m_duxm.. m_Om_ oawc m_.. WS SMY - XOr 9or eiopefieconay | o epan | |
_._M._ SaNOIOVANISEO |0 e >w%.uw._w_mw_< AZ3AYA| 32 VS3udWT VINDINLYIN o73con YNINOVA oN
3 SvHoag Sommas | YHO3A |'sdiEd
m % ‘Bed ElizN ‘09100 YaH309INd 30 HFHILNOHISNYYEL TV LIISOH uE0
G £320-0c-diD 0bIP2) OAYSNI A NGIDOISNI 1oy (sossz i o 2
o <N_w0 34 <WE<Z_DG<E 1a OQ<._.W_.._
(40}

25 de Setembre del 2.012

Pag. 81 de 93



EXECUCIO DE LES OBRES DE L’HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

U wensz ook - 5 oaMd . 4926403 461 S 1Y0H0E 1¥DHOH ve
) oWz M - - )8 omwd . ovEOBk.  z0o6l Avd vaooumanalxa |9
ke Hegz blbi-ez - SETROE 16011529 2eyoo IVYNAG WSGNY.L O'1TI00Y | 29
B T - . O3y £9G00BLM BL MUD | wwoo svoansvnosia |19
ST wweo |- : Is Weo . evead  (BLLOMVA)XSBIH | Wsaawveniivid |09
okThie . - - s . we wwmrmroom.:. (911 v 008 135310 VAV INOILSY v 1d | 68
L wen - - W - mOs-esisd veny VHOQVATTA VTILIMAVO |85
N :N_.....w.a-_‘o , ) 2.8.2.: - - WYD ou_m ow_‘m m_ . <w:<. VHOQYAZ 1 VTILIYEvD | LS
~ H-50-60 OL-0i-v - - - wwe momm 12 umIVM HOAY.LOVANOS OTHA0Y |98
T T - . Cwwo B0€91D MIHYM HOOVLOVANOD OTHOOY | 96
i A N - . viwess . av mmmm_o .nx@xmwwm ZN3g . ILANOTIOANORNYD S5
o wewm oeerl | glaus-ig - . wve  049589%3 vsnY ¥3dnna ¥8
 ouoe oeseso | - - - WO LEvZ8-002880 ETED) VHOOVATE oSS, | €9
,, 0LS0L  OLSUED | - - - tive C o ovagosya vsny VHOQVATTI vTILINuYD |28
- L W00 oLv00z | obeuslg . Lheus - tamsvoxs 90€S 5025 LvDg08 190808 s
o E.mc.,mm. oeeze | - - - voWwoMd  002007Z2-d  00LQ VWTSIA WLENOTS o
os00z ooz - - VSNONd  LEOOZZd  00LOMYWTSI] L0
E w0z eosozr - - - vswowd 6.€00ZZ-d 00O MYWISID WLIN-OTS
W00 60Tt - = - vswowa  GvEOUEd  00LO VWIS WIS
A 605091 P - e 09dHIIN  bobOT Emsn_ F180Q - 10000} | IDUVAIZIVOVWNE LSOdIa
e 60-60-0€ . . - uFEvoxs  ziey 1344 T1600 - 10000} |3019WIZ1v0vWNE 1S0dIa
| Wm eosovo - - 18 vSdOO  ZBOBZLOOSY 4008 WY TIJHALYD | ersisz NaDoE1037a o
CumeTe o e0e0-e - - s VSIOD | OVES00DF  SNIFAOW'OAD YSNIOWIH | *AM0S NEOONLOTTE dno
L - 2 et B e o e
SANOIOVANZSEO | s i >mmommmww_< >._.ﬁ_,u%mm§ " “__m.__.wmu VSTHANT VINOIXLYI o13a0W VNINOYIN N
svHOT4 SOIAWYD T
o bea €2zn 001000 YaH309INA 30 4303 INOSISNYHL v LIdSOH “vag0
0 "oy 14i0-0d-d3 ebIpoD OAVSNA A NGIDDHEASNI J9d (SOSB AL pes0de gs.@
-q:
VHEO0 30 VINYNINOVYIN 30 0aVLSI1 paabe :
B0~A0L - 60S0-6L - IS Wy 268510 011 MSD DVINYHL EAMNOL1 NIOQULDT T dNYD
o ) G0-i0pL mo..ma.m—: | ‘ s  wve . BZELD 287190 OVAVYd BAN08 NHOQULOS 13 dNis |
o 605070 6002 SuvA - [CR 08LE-1D ZvIED OVAVYd | sni0r NaoQuLoma dnwe
S.Eim_‘ mo..m_....ow. . 0l-sua«gL - 02 5_<w mMmagssss3 <w3< VEOOVATTI ¥V am
’ o | g0 _.—...Nw‘  eooLoL | Go-oue- oL pl-sus “on WY ' .Dn_m_N¢wNm_ veny A o
) S00IEC 60080 B0ue-0L  0ia00 ON  VAVIONV-VENOH  HOA o156 - oo3Al NOIWYO-OLOVEL  |ap
OLV00S  0L06L  Obous-0L - Leus  |g w3EYOX3 AZd 6289 1INYNTY ¥IJANA NOIWVD | Lb
. | 600162 6000 G0aueQL . pp-dus s uzavoxa Azd 6289 1INYNEY ¥IJNNT NOIWVD | Zb
: ..8 01-€2 | 600180 B0-0U-0L  0L990 . ON qnq,_wz{ﬁ:oz, Mmas- mm_.w.w HY3HEAN (131802) NGOW VIS | 99
B | 01708 60S0SZ  OleUs0L  OLPO ON v ver3s SINMO S LBLS NYIN OUVNOSIOH 30 VaHG8 NOWYD) | G
R T T T T Ty Y TR A ON vSvO¥3gsan¥o  ad L9ge ZN3d $3Q3083N YBWOSOLNY v
B | OVTUBL  GeSE  BoOUSOL | tlave ON vSVONIESINNO M8 L9E6 ZN39 S303083N VANOZOLNY vy
605067 60-C0-62 6010067 O oweue s wIsvoxa - ' Ecm.r_zozmx«tz_s_ uig seuspeg eYCEND | |£Y
i  ok0vel OkOIR0 oMinkez ¢ ppous oN ¥3avoxa MOG-58SE-3  0ELS LVDHOE weng eopebieaeeg ey
....w....oEcé 016017 60-aeEZ © Lieue O H3EVOXE moa-sgse-3 :.omrm?omom . wef3 elopeBEd B |2y
. e0S02 605061 Goqe6z  pj-ouo ON |, u3SVOX3  MOgG-6856-3 0E1S LVOHOE | weyg eopebieo e |y
ee0-z  GOE0EZ | 60Wcesz  600Be | oN WISVOXS  OAD-G/898-F 1900gY - D22 LINYNIY | (eases owijesiies |1y
B B0-E0-60  60-6060 | G0-ieDL  0}-390 ON ¥agvoxs  ZA- SS -8 " axanly 5592 ZNIE ZICHITHIN (gloo-f) E2RAURE oy
T 609090 B0B0L0  Bo-eus0i  eownl | oN | u3avoxa 1ZO0S6Y-3  MZ¥IOLEAW 003NN (z8wog) esahueg o€
e et wid | e e oy R e o
| eUSIEL  60E090  Boews0r 6oy | on  wasvoxa  owd- ¥296-3  VIVADZZLINYNIN | (@wues)zeekeg s
s 8.2.. 606090 | go-ous-0L . go-des oN waavoxs WiD - 9566 - m... . ..:S.m_; LINYNE (myoues) | eiefueg | ¢
BT GV BreusOL | erGE | ON  M3BYOXS Ol-066-3  YLYEE ZNIE STAZOUTN | Ueaeoeal aning-vhus oo |9
| s0v090 60000 B0owsgL  godes | ON M3SVOXE MXE-6668-3  OXOMY 8£9¢ STUIOUIN | (ugevoxa) pusduna e
| ewer0s  s0gez  Geoue0i  eounl | ou  uevdx@  QI8-P09P-3  VEWADEZ LINVNGY (oupieuog) ekueg | v
| eveo0z | oeoel | 60aus0r  godes | on YISVOXS  XdO-18/Z-3  VZOAJCE LINVYNIY | (epovece) emAued e
| 60¥090  60¥0L0 | GO-BUBQL  gLeew ON ¥3aVoX3  MXQ-$950-3 av CLS1ed 003l (epeueqey) Ovrosan | zg
SINOIDWAYISHO Eples Fpeata \;W..WOWMW_..—_.M_Ounﬂ >._._4wmnuﬁu“<> .Mn_w_.wmu Y53udNT YINDHLYIN 071300 YNIADYIN oN
SYHO3 SOISAYD P
o bed ELZN 091000 Ya4399INd 20 HAYALNOHASNYYL TV.LISOH VHED
0 Aoy {4/20-0d-dD %aou OAVSNI A NOIDDZASNT 1o (sosatdatrt p reodiey o) 4Z)
V¥E0 33 VINVNINOVIN 30 0aV1SIT payabe 3

25 de Setembre del 2.012

Pag. 82 de 93



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

3.7. RESIDUS, TERRES | PRESTECS

Pag. 83 de 93 25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

Pag. 84 de 93 25 de Setembre del 2.012



EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

RESIDUS

3.7.1.-

BFee

80'¢e0L-3

vayaooind

NvH4NHSS

HE-#058-D

028-L |

NVHANY IS

2l0zN0/0t

Z10Z/LO/0E g

LOLOS )

CHidvO

vaHI00INd
mhw_w,w%",_«..mn_, 091009 | ONILsag ¥oisdn | vinomlvi | osig00 | visuuodsNwaL <.wm%wwwm_ OOy Q<M_n_w_h<u e NIADRIO ONAISIY 3 Odil,
boeloH | zoaey E4/20-Od-dD ”om_Eo_ WA “oo_ooo_ Zl W3NID YAEI0DINd 30 YIHILNOHASNYHL TV LIdSOH Vg0
{sosasdwrT. p jeroditivg onin uzh
SONAiS3y 3a oY1SIDaY paJjabe
©)| eree  [sozora| vomona | wewess  |Wgvoseio | o/e-t | Nvadnuss | somoee |ssmooe | 5 w0zost |[vaumooind | visna
@ oree  |wwora) vemone | wewse | HEv0sei0 | 008 | NWMANGES | soznomz |momooz | 5 10105 |YQMIOOINd | OMLUYO
@  vbe8  [s040ua| owmme | wewewwom | HE-0S91D | 0J-L | NAINWIS | zeoziosz | zioziose § | p0SOLL |VONIOOIND|  YNNY
@ ores mo.w.mmr.m Yau30DINd NvHNEES HE-+059-19 | 0/8-E NYHANYIS Z10Z/10/92 chwyﬁo\ww,.g. G £020L1 <n_w_m_005n‘_‘ 0_._.w<‘_n_
(| 9678 |soion-al s | wewewvos |HE 08819 | 0/8-L | NMINMIS | somose | aomoss s | vososL |y <ommo.uSn_ , <z:m
@ stzs  |eorona| s | wwawost | HEs0sedD | 0/8-L | NWMINNTS | zozvose | cosnosz | S pOS0LL | YOUIOOINd YN
@ oree 60°1011-3|  sviinag CInnwanvoaL  [HER0S91O | 08E z«mn_zzm_m.... ZLOZILOMSZ | ELOZ/LDEE g . vcmo:“ <ommowmmn_. <z_._m .
@ ores 60'1011-3| s e | ANmWEsyOaL HEP0S9-19 08-L NvH-INM3S z0zri0z ‘E‘E:Qmm m FOS0LL <mw_m_oo5n_ UNOE
a7 eves 802201-3|  voooma werezs HEP0S91D | 081 | NVRHNES nwznonz | 210enoi g £020Lb |VaMIOOING| ..oa.waja
® 0vZ8 S0k0L-3| v | awanvon HEV0SHIO | 0/8-L | NvMANNES | zioznowz | ziosnooz | S pOSOLL ,mmW_mow_mnm C yNmd
@ 128 600L| s wwanvod | HE$0SSD | O/8-L | NYMANMIS | awenoez | zuoznone s | vosour |vaumoeing vNNY
@ Leeg 80'220L-3|  vauID9INg NYNYES .:m_écmm-_w 0/8-L NVYHINY3S NEN:D._QN ZLOZMLO/EL , m? womot.‘. .<H.“_Mwow_:n. o E.wau_
@ £ez8 80°2201-3|  varmdoIng | Mveanuas .. HB-7059-19 | 0.8-L ;.‘2<mn_2mm_m ] 21021002 :m-om_._._mm._ m N _.o_.om_. <mmmow.t..:a Om._.m_d.o .
@ 8£¢8 60°L0L-T | shwTInuG N IR Ha-+059-19 ,..oB.._. z<w_u_zm_m_m ZLOZ/LOMOZ | ZLOZ/LOMGE m vomot Yad309iNd 42:1 )
|  sezs  leiosal swm | awewon HEB0510 | 048-L | NVHANMAS | momoms |zmoznosk| S | $0s0L |vaME0©INg VNN
([ eez8  lsvtoua| swnnas | wvwewon | HE-b0se10 | 0Z6-L | NvedNwEs | zu0zions | sosmons s |wosoz vau30oIng|  wNm
@ vEe8  lezz0r3|  vasmoons nastgs | HE-D0SOIO | 0481 | NVHINMES | zucznons | zioznons g LoLOSL <ammow_3a :.ox.E,q_o
@ GEER 8022013 imwum_a Mg Ha- qcm,.w 191 0481 zqmu_zmmwﬁ, ZLOZ/LO/LL NSN:EE * £020L1 <QMmoo_:m o_._,m<._..._
@ £eee 90°2Z01-3| voumoaind NVHaNEES . Ha- vomm._w, 048-1 zqw_wzmmm Nsw:aﬂ..;,._,.vom.&:cm b1 L0g0LL <Dxm005n_ - <._.m:n_
@ 6z¢e8 80'2201-3 vauI0aNe MpEs | HBP0S9D | 048-L z<m.,._zmmm ZL0z/10/0L _.Ssm:,m_ ,m .. mowom._.‘ <mmm_uw5m R ...Eo_._.wSm
@ oees  |soezor3 ¥aua09ms | NVMINURS HE-+089-19 I 0/8-1 zqmu_zmmm N:,umaee NEE.EE m EEm_‘... .¢Qmmom5n_ ) ‘,:Om._.w_,qo
< Leer BOTCOIa]  vausaong 1 ,_Ezz.ww... ~ |HEP05919 ‘m.\.,m._, NYHANE3S | zioznoot HO0ZELILE g EEE VaH309INd ‘ omwm,\o
(Dl_gew2  Jsoronm| ewmmue | waowowon |Hevosoio | 0upL | Nvaanwds | zomon |wozme | s | soson lvassosmal VNN
oSt | osigoo | omitsaa ¥OISID | VINORILYW | 091003 | visisOdsNvaL | YOOI | 0QVEVAN u«%%ﬁ ¥ NIORO ONAIS3Y 3d OdlL
I EelH| 7z ey £:4/20-0d-d0 am_Eo* clzn "ow_cou_ gl ¥3INID YU8409INd 30 HIYTINOHASNYHL TV.LIHISOH Vo
(25240113 HIodUDL oM UF)
SONAISIY 30 ON1SIDIY paJjabe ;]

25 de Setembre del 2.012

Pag. 85 de 93



EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

@ @

ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

s M‘L::,%fi . Newes £ Seeor 0200 Pot. lid. L Olone , Niser S
17520 Puigends -~ Transportista T-870 17520 Puigeend  TrensportistaT-870.
Feragiznts Tl 472872135 |

fie $12.892215

sernfran(@sernfran.com
sernfran(@sernfran.com

En Francisco Rodriguez Marchal amb DNI 39.299.075X en qualitat

de representant de l'empresa Sernfran Cerdanya,S.L. amb domicili En Francisco Rodriguez Marchal amb DNI 39.299.075X en qualitat

tiscal al Poligon Industrial La Closa II, Nau5 17520 de Puigcerda i de representant de I'empresa Sernfran Cerdanya,S.L. amb domicili
NIF B17261983 fiscal al Poligon Industrial La Closa I, Nau5 17520 de Puigcerda i
NIF B17261983
CERTIFICA
CERTIFICA

Que hem rebut 20m?® de plastic durant el mes de gener que prové de
I'obra denominada Hospital Transfronterer i que efectua 1' empresa
UTE Hospital de Puigcerda amb NIF U65007783 al municipi de
Puigcerda. L'hem rebut a les nostres installacions del Poligon
Industrial La Closa I, nau 19 de Puigcerda, installacié amb
autoritzacié com a gestor niim. E-1022.08 per I'Agéncia Catalana de
Residus.

Que hem rebut 30m? de cartré durant el mes de gener que prové de
I'obra denominada Hospital Transfronterer i que efectua I' empresa
UTE Hospital de Puigcerda amb NIF U65007783 al municipi de
Puigcerda. L'hem rebut a les nostres installacions del Poligon
Industrial La Closa II, nau 19 de Puigcerda, instal-lacié amb
autoritzacio com a gestor nam. E-1022.08 per I'Agéncia Catalana de
I perque consti i als efectes oportuns signo aquest certificat a Residus.

Puigcerda e1/62 de febrer de 2012
| o I perqué consti i als efectes oportuns signo aquest certificat a
AT 8L Puigcerda el 02 de febrer de 2012

‘ o oy A 8k

B

A IO AN
Z ; VBEC FMUGLERLA iranal L oA

Francisco Rgﬁriguez Marchal Pol
Gerent s : :_;;roﬂﬁl

v oy b
1782 i d e ST
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Sevnfran Cordasnya, S|
Pol. ol La Closatl, Naw §

17520 PW
Telefer 92.892135
faxn 472.992215

sernfran(@sernfran.com

En Francisco Rodriguez Marchal amb DNI 39.299.075X en qualitat
de representant de I'empresa Sernfran Cerdanya,S.L. amb domicili

fiscal al Poligon Industrial La Closa II, Nau5 17520 de Puigcerda i
NIF B17261983

CERTIFICA

Que hem rebut 17m?3 de fusta durant el mes de gener que prové de
'obra denominada Hospital Transfronterer i que efectua I' empresa
UTE Hospital de Puigcerda amb NIF U65007783 al municipi de
Puigcerda. L'hem rebut a les nostres instal-lacions del Poligon
Industrial La Closa T, nau 19 de Puigcerda, installacid amb

autoritzacio com a gestor ntum. E-1022.08 per I'Agéncia Catalana de
Residus.

I perque consti i als efectes oportuns signo aquest certificat a
Puigcerda el 02 de febrer de 2012

¢ PDATA S.L

sk

[

1752w NSRS sGirorial

Francisc Rod4iguez Marchal
Gerent

Registre Mercantil de Girona, Tomo 932 - Foli 170 - Fulla GI.17.488 - Inscripcid 1a. / NIF. B17478116

AMBIENTALS

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

TECNIQUES AMBIENTALS DE MUNTANYA S.L.
Zona industrial Sant Marc Nau n°4 - Apartat de correus, 192 - 17520 Puigcerda (Girona)
Tel. 972 140386 mobil 606401607 Fax 972 882296 e-mail, tecniques@lractaments.com

CERTIFICAT

En Albart Planas Gras, amb D.N.l. 40558193Q com a represe.nt‘a'nt de
Fempresa Técnigues Ambientals de Muntanya S.L. amb.domlc‘lh‘ a la
Zona industrial Sant Marc, Passeig Sant Marc rau 4, de Puigcerda i amb

N.ILF. B17478116.

CERTIFICA

Que 56 m3 de runes de SERNFRAN CERDANYA SL amb N.LF.:
B17261983, corresponents a I obra de I' UTE HOSPITAL PUIGCERDA

TRANSFRONTERER han estat entrades al nostra diposit de tunes,
ubicat a Prullans de Cerdanya, amb el codi ndm. E-1101.08 atorgat per

la Junta de Residus.

| per tal de que consti als efectes corrasponents, signa la present a
Puigcerda, amb data 15 de Febrer del 2012,

Signat:

Pag. 87 de 93

25 de Setembre del 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

3.7.2.- PLA ESPECIFIC PER MOVIMENT DE TERRES

PLA ESPECIFIC PER A
MOVIMENT DE TERRES

Rev. 01 — 18.04.09

SR
| AENOR || AENOR

ER @,

|
| Empresa Gestion
| Registrada Ambiental

corisAllS
- i agefred

(Err Unic Temporal d Empreses}

I ER-0818/2/09|| CGM-02/377

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

PLA ESPECIFIC PER MOVIMENT DE TERRES
Rev. 01 — 18.04.09

OBRA: HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA CLAU: U-2713

Versio: 02

Pagina 1/11

1.

3.

OBJECTIU DEL PROCEDIMENT

L'objectiu d’aquest pla és descriure com es duran a terme les feines de moviment de
terres, d'acopis temporals i préstecs.

2. ABAST

Es d'aplicacio a I'obra: HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA . URBANITZACIO
D’UR - CAMi D’UR — PUIGCERDA (GIRONA 17250) CLAU: U-2713
DESCRIPCIO
- Condicions prévies:

Les tasques de moviment de terres es planificaran per minimitzar els efectes del clima
sobre les obrss a realitzar.

Els moviments de terres de I'obra consisieixen en realitzar una caixa d'excavacio de dos
Plantes Soterranis, i una altra per la adequacio de cota de fonaments d’un forjat sanitari en
planta 0. Finalment els moviments necessaris per adequar les terres de la zona a urbanitzar
i enjardinar,

Tots els moviments de terres es realitzaran en base a rasants i nivells segons indicacions
del Projecte Executiu.

Es delimitara clarament la localitzacid fisica dels serveis existents.

Es compensaran els volums de terres de terraplenat necessaris per 'execucio de les cbres
amb els volums excavats.

Es preveu que totes les lerres sobranis es destinin a la millora de dues fingues propietat de

l'ajuntament de MAIRIE DE NAHUJA (Franga) no superant mal els limits establerts en cada cas
(9.999 m3 en cada parcella). En aguestes finques s'atendra la terra per tal d'aconseguir un estat
taquimetric dels terrenys segons les necessitats dels propietaris.

Els acopis temporals s’hauran d'ubicar en zcnes de menor risc de contaminacio.
Aquestes zones un cop ocupades i utilitzades seran restaurades restituini-les a la seva
situacio inicial en quant a rasant i no es re vegetaran.

En termes generals, a I'hora de definir, planificar | concretar els espais per a
l'emplacament de les ocupacions temporals d'execucid d'obra es consideraran els
seglients criteris mediambientals d’actuacié:

e La proximitat dels espais a les necessitats relacionades
e La minimitzacié de I'impacte visual i ambiental.
» La reduccio de la destruccié de la superficie vegetal i capa edafica
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PLA ESPECIFIC PER MOVIMENT DE TERRES
Rev. 01 - 18.04.09

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

OBRA: HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA CLAU: U-2713

Versio: 02

PLA ESPECIFIC PER MOVIMENT DE TERRES
Rev. 01 —18.04.09

Pagina 2/11

OBRA: HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA CLAU: U-2713

» Les condicions i afectacions sobre les comunitats floristiques i faunistiques de
I'entorn

o La distancia respecte els nuclis de pcblacid; els moviments es realitzen en punts
prou allunyats dels nuclis urbans i habitats per tal de minimitzar els efectes de la pols
provocada pels abassegaments de materials i transit de maquinaria.

Es rezlitzaran sessions de formacié als aperaris sobre la gestié mediambiental a l'obra.
- Execucié de les obres:

Es controlara el consum d’aigua i es detectaran aixi possibles desviacions no justificades
d’'una setmana a laltra.

Es controlarda el moviment de la maquinaria pesada, sobretot durant les tasques de
restauracio del terreny original per evitar la compactacio del terreny natural.

Es mantindran els acopis fora de les xarxes de drenatge.

Les terres sobrants, seran transportades per reutilitzar-ne en I'acondicionament i millora de
finques abans esmentades.

Es regara les zones de moviment de terres (a cada capa, sempre que no tingui una humitat
propera a I'optima) per a evitar 'aixecament de pols i millorar aixi la seva compactacio.

Es mantindra informada a la poblacio de les afeccions de I'obra (talls, desviamenits,...).

Es realitzara un seguiment del moviment de terres per tal que s’extreguin el volum adequat
de terres, aquest volum estara degudament justificat i ajustat a les necessitats reals de
l'obra.

Agquest seguiment sera mensual en la fulla de registre (adjunt) de terres existent al
programa de Control de Qualitat i Medi Ambient aprovat.

Existira una programaci¢ de les tasgues referents als moviments de terres, el volum de
terres extretes, la quantitat de terra utilitzada a I'abra, la possibilitat de reutilitzacié en altres
obres properes.

El material procedent de I'excavacié dels desmunts, s'utilitzara per a la construcci¢ de
terraplens, realitzant la pertinent seleccio.

La terra vegetal procedent de I'excavacio dels desmunts, s'utilitzara per a I'enjardinament,
revegetacio | urbanitzacié de les zones previstes en projecte, realitzant la pertinent seleccio.
Es definiran les condicions de 'acopi d'aquest tipus de terres, definint una algada maxima
d’'acopi i els materials a utilitzar i manteniment per conservar les seves propietats.

En lois els casos sera d'obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de
terres justifiqui el desti final dels sobrants mitjancant albara de I'abocador autoritzat o
document escrit de I'empresa o propietari que les ha rebut.

Versio: 02
Pagina 3/11

- Inspeccions i assaigs:

Es comprovara que la maquinaria utilitzada compleix la normativa vigent respecte els
permisos i els controls necessaris, tal com recull el PACMA. S’inspeccionara que la
maquinaria de terres porti el corresponent distintiu d’homologacié CE.

Es realitzara un seguiment dels moviments de terra durant les feines d’obra i urbanitzacié
per tal de detectar, recuperar ilo catalogar restes arqueologiques. Es cas positiu, s’avisara
immediatament a la D.O.

Es realitzara un reportatge fotografic de les diferents etapes de I'obra.
- Condicions de finalitzacié:

Es comprovara la correcta restauracié de les zones afsctades, sobretot la restitucié de les
zones d'abassegaments de terres a la situacié inicial

La restauracid paisatgistica dels espais impaclats per la campa, zones d’acopis i
accessos a l'obra es fonamentara en la integracid d’aquesta area recuperada en I'entorn.
Caldra eliminar, retirar i gestionar qualsevol residu que hagi pogut quedar com restes de
formigo, marcatges de la zona, malla taronja, entre d’altres.

4. RESPONSABILITATS

Les corresponents responsabilitats es veuen reflexades en el PPI corresponent, aixi com en
el full adjunt de l'organigrama corresponent.
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ﬁ ER
= EXCAVACIONS BERGA SL

Cami Garreta 838 / Pol. Ind. La Valldan / 08600 Berga
Tel 93 821 31 05/ Fax 93 821 44 26 / e-mail: excaber@excaber.com

Execavacions Berga. S.L. amb NIF B 61939039 |
domiciliada a Berga a Plaga Viladomat. 2 .

CERTIFICA:

Que les ferres procedents de I"obra de ["hospital transfrontaver de Puigcerdi.
que estd construint Excavacions Berga. S.I_. serdn dipositades a [ urbanitzacié
de “Torrent de Santaculalia” de lu ciutat de Berga. la qual també esta construint

la mateixa empresa.

[ perque consii a petici6 de I'interesat. expedim el present certificat

a Berga a vint-i-nou d’abril de dos mil nou.

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA. CLAU: HPG-07386

% =L Eﬂ EXCAVACIONS BERGA SL

Cami Garreta 83B / Pol. Ind. La Valldan / 08600 Berga
Tel 93 821 31 03/ Fax 93 821 44 26 / e-mail: excaber/@dexcaber.com

Excavacions Berga, S.L. amb NIF B 61939039 i
domiciliada a Berga a Placa Viladomat. 2 .

CERTIFICA:

Que les terres procedents de 1"obra de Phospital ransfrontarer de Puigeerda,
seran dipositades temporalment a 1"urbanitzacio del costat que s'esta construint.

dins el mateix pla de Rigolisa per la empresa Teyco.

I perque consti a pelicid de I'interesat, expedim el present certificat

a Berga a vint-i-nou d’abril de dos mil nou.
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4.1 APENDIX 1. DADES DE RECOLZAMENT

41.1.-

ACTA DE REPLANTEIG

OBRA: EXECUCIO DE LES OBRES DEL NOU HOSPITAL TRANSFRONTERER DE LA
CERDANYA. CLAU: HPG-07386.

ORGANISME CONTRACTANT: GESTIO D'INFRAESTRUCTURES |, S A. (GISA).
DIRECCIO FACULTATIVA :

DIRECTOR D'OBRA : BRULLET-PINEDA ARQUITECTES, SL.

DIRECCIO D'EXECUCIO : GECSA, Ingenieria | obras, SA.

DIRECTORA D'EXECUCIO : ROSA ASTALS FUSELLAS.

COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT: HISPANICA PREVENCION, SL.
EMPRESA ADJUDICATARIA DE LES OBRES : COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA |
AGEFRED, SA (UTE).

ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG
Puigcerda, a 23 de febrer de 2009.
Reunits en el lloc de les obres els Srs.:

FRANCESC MULA, com a representant del SERVEI CATALA DE LA SALUT.

CAROLINA CUEVAS MARTIN, com a representant de GISA.

ALBERT DE PINEDA ALVAREZ, com a Director de les obres.

ROSA ASTALS FUSELLAS, com a Directora d' Execucio.

JAVIER MICHOVICH, com a Coordinador de Seguretat i Salut.

JOSEP M? RIBALTA, com a Cap de Grup d'obres de I'empresa COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA | AGEFRED, SA (UTE) adjudicataria de les obres esmentades.

MANIFESTEN
1.- Haver realitzat les comprovacions de replanteig oportunes, sense que s'hagin apreciat
diferéncies remarcables entre les dades del Projecte i el terreny on s'han d'executar les obres,

que impedeixin l'inici i el normal desenvolupament de les obres.

2.- Tenir la plena disponibilitat per la seva ocupacio del terreny necessaris per a l'execucio de
les obres projectades.

3.- Que no s'han detectat més afeccions de serveis que les previstes en el projecte, les quals
no impedeixin l'inici i el normal desenvolupament de les obres.

Atés tot el que s'ha esmentat la Direccié Facultativa dona l'ordre d'iniciar les obres, fixant-se
com a data d'acabament el 23 d'agost de 2014 (30 mesos). ; \

EL COORDINADOR DE

SEGUR?' | SALUT

rd

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

AJUNTAMENT
DE .
PUIGCERDA
La Cerdanya

ACTA DE REPLANTEIG (TOPOGRAF) PARCEL LA HOSPITAL
TRANSFRONTERER PUIGCERDA.

A Puigcerda, reunits al sector del Pla de Rigolisa, a la parcel1a del nou hospital
Transfronterer, en JOSE MANUEL CARRIBA Enginyer Tecnic Topograf per part
de COPISA, en MARC SANLLEHI Enginyer Técnic Topograf per part de GECSA,
en OSCAR ESTEBAN Enginyer Técnic Topograf per part de I'Ajuntament de
Puigcerda, en JOSEP CORDOMI Enginyer Municipal, i en JOAN GUINOT Tinent
d'Alcalde de I'Ajuntament de Puigcerda.

Notifiqguen que les estaques collocades, i que delimiten la parcella a on es
construira 'Hospital Transfronterer estan correctament ubicades, representant els
limits de la parcel la destinada al futur Hospital.

Estan d'acord els sota signants amb aquest replanteig efectuat a dia d'avui,
divendres 20 de febrer del 2009

Oscar Esteban

Jose Manuel Carriba Marc Sanllehi

Joan Guinot

- \

divendres 20 de febrer del 2009

Plaga de 'Ajuntament. 1 - 17520 Puigcerda (Girona) - Tel, 972 88 06 50 - Fax 972 88 17 79
Pagina web: www.puigcerda.com - Correu electronic: ajpuigcerda @ puigcerda.com
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4.1.2.- LLIBRE D'ORDRES
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

031 [ Acta reuni6 09067 30-09-09 30/09/09

413- ACTES DE VISITA DOBRA 032 | Acta reuni6 09067 05-10-09 05/10/09
033 | Acta reuni6 09067 13-10-09 13/10/09

ACTES DE VISITA D'OBRA 034 | Acta reunié 09067 19-10-09 19/10/09
035 | Acta reuni6 09067 26-10-09 26/10/09

A continuacio es presenta un quadre resum de les actes de seguiment d’obra que s’han elaborat al llarg del 036 Acta reunié 09067 02-11-09 02/11/09
trascurs de I'obra. Al CD adjunt s’annexen els documents. 037 Acta reunié 09067 09-11-09 09/11/09
038 | Acta reuni6 09067 23-11-09 23/11/09

Nam. Acta Data 039 | Acta reuni6 09067 30-11-09 30/11/09
001 | Acta reunié 09067 10-02-09 10/02/09 040 | Acta reuni6 09067 14-12-09 14/12/09
002 | Acta reunié 09067 02-03-09 02/03/09 041 | Acta reuni6 09067 11-01-10 11/01/10
003 | Acta reunié 09067 09-03-09 09/03/09 042 | Acta reuni6 09067 18-01-10 18/01/10
005 | Acta reunié 09067 16-03-09 23/03/09 043 | Acta reuni6 09067 25-01-10 25/01/10
006 | Acta reunié 09067 23-03-09 23/03/09 044 | Acta reuni6 09067 01-02-10 01/02/10
007 | Acta reuni6 09067 23-03-09 23/03/09 045 | Acta reunio 09067 15-02-10 15/02/10
008 | Acta reunio 09067 30-03-09 30/03/09 046 | Acta reunio 09067 22-02-10 22/02/10
009 | Acta reuni6 09067 06-04-09 06/04/09 047 | Acta reunié 09067 01-03-10 01/30/10
010 | Acta reuni6 09067 15-04-09 15/04/09 048 | Acta reunio 09067 15-03-10 15/03/10
011 Acta reunié 09067 20/04/09 20/04/09 049 Acta reunio 09067 22-03-10 52/03/10
012 | Actareunio 09067 27-04-09 27/04/09 050 | Acta reunio 09067 29-03-10 29/03/10
013 | Actareunio 09067 04-05-09 04/05/09 051 | Acta reunio 09067 12-04-10 12/04/10
014 | Actareunio 09067 11-05-09 11/05/09 052 | Acta reunio 09067 19-04-10 19/04/10
015 | Acta reuni6 09067 18-05-09 18/05/09 053 | Acta reunio 09067 26-04-10 26/04/10
016 | Acta reunio 09067 25-05-09 25/05/09 054 | Acta reunio 09067 03-05-10 03/05/10
017 | Acta reuni6 09067 01-06-09 01/06/09 055 | Acta reunio 09067 10-05-10 10/05/10
018 | Actareunio 09067 08-06-09 08/06/09 056 | Acta reuni6 09067 17-05-10 17/05/10
019 | Acta reunié 09067 08/06/09 08/06/09 557 T At Teu® G906 350510 SEI65/10
020 | Acta reunié 09067 16-06-09 16/06/09 058 | Acta reuni6 09067 31-05-10 31/05/10
021 | Acta reuni6 09067 22-06-09 22/06/09 059 | Acta reuni6 09067 07-06-10 07/06/10
022 | Acta reunié 09067 29-06-09 29/06/09 060 | Acta reuni6 09067 15-06-10 15/06/10
023 | Acta reunié 09067 06-07-09 06/07/09 061 | Acta reuni6 09067 21-06-10 21/06/10
024 | Acta reunié 09067 13-07-09 13/07/09 062 | Acta reuni6 09067 28-06-10 28/06/10
025 | Acta reunié 09067 27-07-09 27/07/09 063 | Acta reuni6 09067 05-07-10 05/07/10
026 | Acta reunié 09067 03-08-09 03/08/09 064 | Acta reuni6 09067 12-07-10 12/07/10
027 | Acta reunié 09067 31-08-09 31/08/09 065 | Acta reuni6 09067 19-07-10 19/07/10
028 | Acta reunio 09067 07-09-09 07/09/09 066 | Acta reunio 09067 26-07-10 26/07/10
029 | Acta reuni6 09067 21-09-09 21/09/09 067 | Acta reunio 09067 02-08-10 02/08/10
030 | Acta reuni6 09067 28-09-09 28/09/09 068 | Acta reunio 09067 30-08-10 30/08/10
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069 Acta reunié 09067 06-09-10 06/09/10 107 Acta reunié 09067 05-09-11 i 12-09-11 05/09/11
070 Acta reunié 09067 13-09-10 13/09/10 108 Acta reunié 09067 19-09-11 19/09/11
071 Acta reunié 09067 20-09-10 20/09/10 109 Acta reunié 09067 26-09-11 26/09/11
072 Acta reunié 09067 27-09-10 27/09/10 110 Acta reunié 09067 03-10-11 03/10/11
073 Acta reunié 09067 07-10-10 07/10/10 111 Acta reunié 09067 10-10-11 10/10/11
074 Acta reunié 09067 14-10-10 14/10/10 112 Acta reunié 09067 17-10-11 17/10/11
075 Acta reunié 09067 19-10-10 19/10/10 113 Acta reunié 09067 24-10-11 24/10/11
076 Acta reunié 09067 25-10-10 25/10/10 114 Acta reunié 09067 07-11-11 07/11/11
o077 Acta reunié 09067 04-11-10 04/11/10 115 Acta reunié 09067 14-11-11 14/11/11
078 Acta reunié 09067 08-11-10 08/11/10 116 Acta reunié 09067 21-11-11 21/11/11
079 Acta reunié 09067 15-11-10 15/11/10 117 Acta reunié 09067 28-11-11 28/11/11
080 Acta reunié 09067 22-11-10 22/11/10 118 Acta reuni6 09067 12-12-11 12/12/11
081 Acta reunié 09067 29-11-10 29/11/10 119 Acta reuni6 09067 19-12-11 19/12/11
082 Acta reunié 09067 13-12-10 13/12/10 120 Acta reunié 09067 09-01-12 09/01/12
083 Acta reunié 09067 20-12-10 20/12/10 121 Acta reunié 09067 16-01-12 16/01/12
084 Acta reunié 09067 10-01-11 10/01/11 122 Acta reunié 09067 30-01-12 30/01/12
085 Acta reunié 09067 17-01-11 17/01/11 123 Acta reunié 09067 06-02-12 06/02/12
086 Acta reunié 09067 24-01-11 24/01/11 124 Acta reunié 09067 13-02-12 13/02/12
087 Acta reunié 09067 31-01-11 31/01/11 125 Acta reunié 09067 20-02-12 20/02/12
088 Acta reunié 09067 07-02-11 07/02/11 126 Acta reunié 09067 27-02-12 27/02/12
089 Acta reunié 09067 04-04-11 04/04/11 127 Acta reunié 09067 05-03-12 05/03/12
090 Acta reunié 09067 11-04-11 11/04/11 128 Acta reunié 09067 12-03-12 12/03/12
091 Acta reunié 09067 14-04-11 14/04/11 129 Acta reunié 09067 19-03-12 19/03/12
092 Acta reunié 09067 18-04-11 18/04/11 130 Acta reunié 09067 26-03-12 26/03/12
093 Acta reunié 09067 02-05-11 02/05/11 131 Acta reunié 09067 23-04-12 23/04/12
094 Acta reunié 09067 09-05-11 09/05/11

095 Acta reunié 09067 16-05-11 16/05/11

096 Acta reunié 09067 23-05-11 23/05/11

097 Acta reunié 09067 30-05-11 30/05/11 MEMORIA DE REUNIO

098 Acta reunié 09067 08-06-11 08/06/11

099 Acta reunié 09067 20-06-11 20/06/11 A continuacié es presenta un quadre resum de les memories de reunié que s’han elaborat al llarg del
100 Acta reunié 09067 27-06-11 27/06/11 transcurs de 'obra. Al CD adjunt s’annexen els documents.

101 | Acta reuni6 09067 04-07-11 04/07/11 Nam. Acta Data
102 Acta reunié 09067 05-07-11 05/07/11 001 Memoria de reunié 09067 09-06-09 09/06/09
103 Acta reunié 09067 11-07-11 11/07/11 002 Memoria de reuni6é 09067 13-07-09 13/07/09
104 Acta reunié 09067 25-07-11 25/07/11 003 Memoria de reuni6é 09067 19-10-09 19/10/09
105 Acta reunié 09067 01-08-11 01/08/11 004 Memoria de reuni6é 09067 16-11-09 16/11/09
106 Acta reunié 09067 29-08-11 20/08/11 005 Memoria de reuni6é 09067 14-12-09 14/12/09
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006 Memoria de reunié 09067 08-02-10

08/02/10

007 Memoria de reunié 09067 12-04-10

12/04/10

008 Memoria de reunié 09067 17-05-10

17/05/10

009 Memoria de reunié 09067 21-06-10

21/06/10

010 Memoria de reunié 09067 26-07-10

26/07/10

011 Memoria de reunié 09067 06-09-10

06/09/10

012 Memoria de reunié 09067 19-10-10

19/10/10

013 Memoria de reunié 09067 15-11-10

15/11/10

014 Memoria de reunié 09067 13-12-10

13/12/10

015 Memoria de reunié 09067 09-05-11

09/05/11

016 Memoria de reunié 09067 20-06-11

20/06/11

017 Memoria de reunié 09067 18-07-11

18/07/11

018 Memoria de reunié 09067 29-08-11

29/08/11

019 Memoria de reunié 09067 10-10-11

10/10/11

020 Memoria de reunié 09067 14-11-11

14/11/11

021 Memoria de reunié 09067 12-12-11

12/12/11

022 Memoria de reunié 09067 23-01-12

23/01/12

4.1.4.- INCIDENCIES D'OBRA

A continuacié es presenta un quadre resum de les incidéncies d'obra s’han elaborat al llarg del transcurs de

I'obra. Al CD adjunt s’annexen els documents.

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

Incidéncia Referida a Data Descripci6
Projecte HPG - 07386
10-09-001 | HPG-07386 31/08/2009 | Xarxa de sanejament aparcament
10-09-002 |HPG-07386 28/09/2009 | Xarxa de terres
10-09-003 |HPG-07386 28/09/2009 | Modificacié cota solera
10-09-004 | HPG-07386 28/09/2009 Base de formig6 per tub dren
10-09-005 |HPG-07386 28/09/2009 Moviment de terres general
10-09-006 | HPG-07386 28/09/2009 Reblert amb graves trasdds mur 1
[0-10-008 |HPG-07386 01/02/2010 Increment d’amidament cert. Octubre 2009
I0-10-009 | HPG-07386 15/03/2010 Pilars estructurals planta baixa en tancament

I0-10-010 | HPG-07386 15/03/2010 Modificacioé pous sanejament exterior
10-10-011 |HPG-07386 15/03/2010 | Adequacio cel-les Mitja Tensio

I0-10-012 |HPG-07386 15/03/2010 Col-locacié de lamina tipus Foam
10-10-013 | HPG-07386 17/05/2010 ﬁc?rri\t\;ioirr:;?ors sortida vertical per descarrega
10-10-014 | HPG-07386 17/05/2010 Iznoclrgment d’amidament estructura cert. Abril
I0-10-016 |HPG-07386 31/05/2010 | Terra radiant

I0-10-017 |HPG-07386 31/05/2010 Passos instal-lacions forjats

10-10-018 | HPG-07386 31/05/2010 Pous sanejament exterior fagana sud-est
I0-10-019 |HPG-07386 31/05/2010 | Safata eléctrica bicromatada

10-10-020 | HPG-07386 31/05/2010 Canonades de PVC sanejament

10-10-021 |HPG-07386 13/09/2010 | Aillament conductes climatitzacio
10-10-022 |HPG-07386 13/09/2010 Adaptacio de fancoils

10-10-023 | HPG-07386 13/09/2010 Recrescut morter paviments

10-10-024 | HPG-07386 13/09/2010 Impermeabilitzacié perimetral coberta
10-10-026 | HPG-07386 29/11/2010 | Adaptacio bastidors inodors habitacié
I0-10-027 |HPG-07386 04/10/2010 Modificacions instal-lacions setembre 2010
10-10-028 |HPG-07386 29/11/2010 | Modificacions instal-lacions novembre 2010
10-10-029 |HPG-07386 29/11/2010 Adaptacio instal-lacions placa

I0-11-030 | HPG-07386 23/05/2011 Regulacié econdmica maig 2011

10-11-031 |HPG-07386 01/06/2011 Modificacio instal-lacions maig 2011
10-11-032 |HPG-07386 14/06/2011 | Modificacié material canonada Gas
10-11-034 |HPG-07386 18/07/2011 | Nova finestra laboratori

10-11-035 |HPG-07386 18/07/2011 Modificacio facanes patis interiors
I0-11-036 |HPG-07386 18/07/2011 | Modificacioé facana interior moll de carrega
10-12-037 |HPG-07386 14/03/2012 | Modificacions febrer 2012

10-12-038 | HPG-07386 14/04/2012 Modificacions marg 2012

10-12-039 |HPG-07386 14/05/2012 | Modificacions abril 2012

10-12-040 |HPG-07386 15/06/2012 Modificacions maig 2012
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4.1.5.-

CERTIFIGAT FINAL DE'L"OBHA" "

CERTIFICAT FINAL D’OBRA

q : )
VLgDIZD‘! 20051 Visal  G,09.0188 £

) 11i02/2009

Col-egiat os.cga

4920 Astals | Fusall,

Emp . iséllas. Rosa ddany

lacament sector U i

; pumcsﬂn?\%m 38 -plh de s Rigoissa
Intervencions 14 pusecss 08 Fénccucis inatgrial
32 Programa de control ge qQualiat

13- Edificacié crobra nove

Mo

—= COLLEGI D'APARELLATH
1 T UENGINYERS DEDiEIe 2y R SRTECTES TECMICS

|

e

Al

35 H1a2ada5M

CODL CFO2-09

5’ OBRES CONSISTENTS EN:
HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA (HOSPITAL DE CERDANYA)

E" *é E Deseripaic de l'obra

&
g 'ﬁ -2‘ HOSPITAL PER ATENDRE ELS PACIENTS DE LA CERDANYA
g 2 e Emplagament: carrer, mim., pis, codi postal, poblacio
e E w CAMI D'UR N° 31 (17520 PUIGCERDA)
L < |Autor jech 5
§5 8 |"ATEERTHEBINEDA MANEL BRULLET, MARCIAL NOVO | JAUME PINOL ArGlimectes
- Ol ichisia
ipo COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA | AGEFRED, S.A. (UTE)
§ = ‘Nom i cognoms, © raé sogial CIF o NIF
§ E g INFRAESTRUCTURES.CAT A59377136

Z | Domicili: carrer, nim., pis, codi postai. pablacio

i: § | CVERGOS 36-42 08017 BARCELONA TN 934444.444
H a Nom i cognoms del representant NIF )
B § JOSEP FARRE | CANAL
; ] Col'legi o’ Aparelladors,Arquitectes Técnics i Enginyers d' Edificacio

2 Nom i noms G i
3 o ROSA ASTALS FUSELLAS el
- 3
is
i g @)
§ 3 K CERTIFICO/QUEM:

=3 o
g = E 1. Qup I'execucié matertal de 'obra ressenyada ha estat realitzada sola la meva/nostra direccid, havent controlat
L E quantitativament i qualitativament la construccid i la qualitat d*allo que s'ha edifical d’acord amb e! projecte, la documen-
I? 3 a tacit técnica que el desenvolupa i les normes de bona construccid.
§‘ 3 2. Que les obres de construceié han finalitzat el dia 29 d Selembre g4, 2.012
33 3. Que
i
3%
L]
it
E % Col-legi d'Arquitectes Catalunya. Demarcacio de
»
o Nom i cognoms Nur. col'legiat/ada
; E o AQIC_)%ERT DE PINEDA ALVAREZ 10662/3
E E @ MANEL BRULLET | TENAS 28177
»
g § = |® MARCIAL NOVQ MAZUELOS 37897/8

L4

i % g CERTIFICO/QUEM:
E5  F | 1 Quelesobres de construccio han finalitzat el dia 25 5 Setembre 4o 2012
i = 2. Que l'edificaci¢ ressenyada s'ha fet sota la meva/nostra direccid, de conformitat amb el projecte objecte de Ia licéncia
g i ia documentacid técnica que el complementa, i pot ser utilitzada d’acord amb les instruccions d’Us | manteniment.
2 3. Que
:
|
i
F i
3 Documentacid adjunta:
E ¢ Relacid de modificacions en cbra compatibles amb les condicions de la licéncia (CTE, annex 11.3.3.2)
z * Relacio de controls realitzats i els seus resultats (CTE, anrex 11.3.3.b)
i |, perque en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signem aquesta certificacié.
-1

Liocidata PUIGCERDA, 25 de Setembre de 2012

D'EDIFICACIO

VB.0/2009 - DV 7.0:2

®

Col‘legi
d’Arquitectes
de Catalunya

03002 BARCELONA.
HNove, 5
Tel 93 3015000

0801t BARCELONA
Gran Vis, 563
Tel. 93552 02 20

08017 BARCELONA
Plaga Joaquim Pena §
Tol 93280 1501

08500 VIC
Plaga del Bisbe Oiba, 2
Tel 93389 26 91

08242 MANRESA

Tel 83875 16 36

08211 TERRASSA

Vapor Universitari de Temassa
Camver de Colom, 114

Tel 93731 24 11

98970 ST, JOAN DESPE
Piaga Gatahmya sin

Edifici Can Negra

Tel 93477 2972

08401 GRANOLLERS
Chare-do Déu da Monisermel 36,1r
Tel 93 538 1240

08360 CANET DE MAR
Rigra Gavama, 2

Casz Museu Domdnech Montaner
Tel 9370408 21

17004 GIRONA
Plaga do la Cabsdral, B

“Fia Almoina™
Tel 972412727

17800 OLOT
Plaga de Glara. 12. 1
Tel 972 27 2700

17600 FIGUERES
Plaga de [Eagksia, 6
Tel 97250 50 23

25007 LLEIDA
Carrer del
Tel 973234051

25700 LA SEU D'URGELL
Joan Brudieu, 20
Tel 973 35 36 00

43003 TARRAGONA
Carror Sant Lioreng, 20-22
Tel 977 24 83 67

43201 REUS
CiSant Serspi, 2
Tol 97733 82 66

Barenguer [V, 26 —pral.
Tel 877441972

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

Annex al certificat final de la direccié de I'obra
Modificacions durant I'obra { annex a) del C.T.E

Visztnim: 2008400363 Referénciainlema dz lare 1223

Szgell def Visal coltegial

ELS/LES ARQUITECTES nim. c
Pineda Alvarez, Albert = e 10662 /
BrulletiTenas, Manel i
Novo Mazuelos, Marcial . 38
Pifiol Font, Jaume - asst0
A carrec de la direccid de les obres de construcci6 de I'edificacié
Edifici: HOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA
Emplagament
Codi Postal 17520 Municipi PUIGCERDA
C/ ILLA 17- SECTOR 38 PLA DE LA RIGOLISA nam.
Urbanitzacié SECTOR 38 PLA DE LA RIGOLISA Parcel-la ILLA 17
Promotor/a SERVEI CATALA DE LA SALUT

Arquitectes autors/res del projecte

2008400363

i nimera de visat del C.0.A.C.

CERTIFIQUEN

Que no s'han introduit modificacions substancials durant
I'execuci6 de 'obra.

D Que les modificacions introduides durant I'execucié de I'obra,
segons documentacié visada en data , 1 que es descriuen a
continuacié, ho han estat de conformitat amb el/la
promotor/fa i son compatibles amb les condicions de la
licéncia.

_ BREU DESCRIPCIG:

I perqué consti als efectes oportuns, signen aquest certificat.
4 8 de/d’ Octubre de 2012

& Arquitectds a carrec de la direccié de Igs obres de construccio.
v

7

ol-legial

-
3.
8

Full 1de 1
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1711012012 0e:54 visat  G.U9.0188

CONSELL DE COL-LEGIS D'APARELLADORS, Visat

ARQUITECTES TECNICS | ENGINYERS D'EDIFICACIO DE CATALUNYA

Intervencions 14 Dimccis g lexacucié material
a2 e contral 8 Gualilal

RELACIO dels CONTROLS 11: Sbcasit st novs
d’OBRA i RESULTATS

1 T TENGINYERS DEDIFICACIO DE GIRONA

(Annex B al Certificat Final d'Obra)

11102/2009

Col-legiat 08.60482.0 Astals. i Fuseltas, Rosa Maris
Emplagament secte: urb.Delimiliat 38 -pla de ia Rigolesa
PFUIGCERDA

-} \' COLLEGI APARELLADORS, ARGUITECTES TECNICS

Nom i cognoms

(1)ROSA ASTALS FUSELLAS 7053
2

(3)

Domicili: carrer, num., pis, codi postal, poblacic NIF

(1) CIVERGOS Ne 11, 08017 BARCELONA 37291704p
(2)

(3)

1/0 APARELLADORSA 170
EMGINYER/A DEDIFICAGIO

ARQUITECTE/A TECNIC/A

Nim. col-legiat/ada

OBRES CONSISTENTS EN: YOSPITAL TRANSFRONTERER DE PUIGCERDA (HOSPITAL DE CERDANYA)
Descripeié de Fobra: HOSPITAL PER ATENDRE ELS SERVEIS DE LA CERDANYA

Emplacament: carrer, nom., pis, codf postal, poblacid
CAMI D'UR, 31, 17520, PUIGEERDA
Autar del Projecte: ) RERT DE PINEDA, MANEL BRULLET, MARCIAL NOVO i JAUME PINOL

Directar/s de |'Cbra: ARCIAL NOVO MAZUELOS
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[ Comprovacions de caracler voluntart
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HOSPITAL DE CERDANYA

Fitxa Mam
16

CHMTBOR, 31, 17520, PUIGCERDA

KFBRESTRUCTURES.CAT “;5
Aparelladorio Vo arqu taenicia o engk ! =
ROSA ASTALS FUSELLAS Hxss

NEA AcioNs - cALEFACCIO

IDENTIFICACIO DE L'OBRA

PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT I INSTAL-LACIONS - CALEFACCIO

I CONTROL DE RECEPCIG EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES

[7] Comtral de documentacié dels subministraments
Dm:um.ml-s d'engen S
Full de subministrament
Etiquata
[] Certifieat de garaniia del fabricant (signat par pertona fisica)
Documents da conformitat
[ Autorilzacions adminisirstives
] Marcaige CE
[z Control mitiangamt distintius de qualitati avaluacions didoneitat técnica
Distintus do quatitat
71 Reconsixement afcial dot distintiu
Avaluacions 1deniques didonetial par a Iis previst
[ Conlrol mitjangan! ssssigs
Par verficar al complimeni de lss exigéncias basiques del CTE, segons la regl

CONTROL DE RECEPCIO

i6 vigenl, el profacta o [a direccit facullatva

CONTROL OEXECUCIO DE L'OBRA

[Z Replantelg
[ Matesials
[ Execucit i dispesicia dels efaments conslructiua
[jVeriﬁcacions 1 controls per comprovar ta conformital amb el projecte, |a legisiacio eplicable, Jes nomes de bona prictica consfructva i les
Instruecions da la direceid faculialive
Controls qus el director de Fexecucid de fobra ha tingul en compte:
[0 a) Certificats de gastid de quatital qua oslanian als agents qus hi inlarvenan
b) Verificacions d'entilsts de conirol @a qualitat de Fedificadd
O Compatibititat dels diferanis producles, sl ts i siglornes
[ Métodes i procadiments de control d*axecucié lats o les aval teniques d'idoneilal per a s previst de producles.
aquips i sistemes innovadors

CONTROL D'EXECUCIO

<| O I CONTROL D'OBRA ACABADA

O Comprovacions i proves de serval previstes en el projecta o ordenances. previates per la direceid faculiativa | exigldes per 1a leglslacio apli

CONTROL
C'CBRA

ACABAD,

[ Comprovacions da caracler voluntar

/a ifo enginyer/a d'adificacid

Aquasia fitxa sha elaborat sobre |a base dels controls efectyals per rapar ifo arquitecte té
| ols resuliats han eslal acceplables.
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IDENTIFICACIO DE L'OBRA

Qbra

HOSPITAL DE CERDANYA

Feixa Nom

ERATDER, 31, 17520, PUIGCERDA 17
de

R REsTRUCTURES.CAT 25

o arq thenit/nifo angimy dadificacit
ROSA ASTALS FUSELLAS Fites

NERIE Acions - cLIMATITZACIO

PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT | INSTAL-LACIONS - CLIMATITZACIO

. KR M, CAERPIBC0 | POLELD.

vt

GONTROL DE RECEPCIO

[ GONTROL DE REGEPCIO EN ODRA DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES

onirol de documantacis dela subminisiraments

ocuments dorigen

Full de submintsrament

Efiquala

[] Carticat de garantia del fabrican (signat per persona flzica)
Bocumenta ds conformitat

[T Auloniizacions adminigiratives

Marealgs GE

{2 Control mifiancant distinti
Distintius do qualitat
Reconsixement oficial dal distintiu
Avaluacdions thcniques didonsiiat per a s previst

[] Conlre} miancant assaigs
Per verificar el compliment de les exigéncies basiques del CTE, segons la reglamentacié vigenl, el projacte o la dirsccid facultativa

de qualital i avaluacions didoneilal técnica

CONTROL D’EXECUCIO

I CONTROL D'EXECUCIO DE L'DBRA

[ Replanteig
[J Materials
tl" it | disposicid dels Hius
] Verificecions i conlrols per comprovar la conformilat emb el projecte, la tegislacit aplicable, les normes de bona praclica constructiva | les
" Insiruccions de la direccid faculialiva
Controls qua el direclor da Mexecticid de l'obra ha fingul en compia:
[0 a) Corlificals do geslid de qualilat qua ostenlen als agents qua hi infarvenan
b) Verificacions d'entilals de control de qualital de ledificacié
[ Compatibilit dals i producies,
[ Métodes i di de control d' ib o lats en les avaluadions dcnigques d'idonsiial per a I'ls previs| de producles.
equips i sislemes innovadors

I sislamas

Les caces paranats qus s bea faclts

CONTROL

(m] ] CONTROL D'OBRA ACABADA

ACABADA

[ Comprovacions | proves de servel previstea en el projects o ordenances, pravisiag la direocits facullativa | exigides per la leg/siadt aplicable
per
0 Comprovacions de caractar voluntan

Aquesia fitxa sha elaboral sobre 12 base dels controls efectuats per raparellagor/a ifo arquitecte lécnicfa Lo enginyer/a dadificacié
| els resulials han eslal acceptables
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Obea

HOSPITAL DE CERDANYA
ERMIBUk, 31, 17520, PUIGCERDA
FRRESTRUCTURES CAT
lacmicta o

Uﬂ )
ROSA ASTALS FUSELLAS
A s
&R L ACIONS - ELECTRICITAT

fa Pedificacis

IDENTIFICACIO DE L'OBRA

Fitxa Mim
18

de
25
Fitres

PAOCES CONSTRUCTIU CONTROLAT I INSTAL:LACIONS - ELECTRICITAT

| CONTYAODL DE RECEPCIO EN OBRA DE PRODUCTES, EGUIPS | SI8TEMES

Control de d
Documents dongen
#i.m de subministrament
Etiquata
[ Certifcat de garantia def fabricant {signai per parsona fisica)
Documants da conformitat
] Auloritzacions adminigiratives
Marcaige CE

7] Controi mifangant distintus de qualitat | avaluacions didoneital 1acnica
Distintius de gualiat
Reconalxement oficial det gistintiu

ity dels submini

GCONTROL DE RECEPGIG

Avaluacions 14cniques didonaliat par a s pravist
[ Conslrol mifjangant assaigs

[2 Per verificar ei complimant de les exigéncias basi

del CTE. segons la reglamentacid vigenl, el projecte o 1a direccid facultativa

| CONTROL DYEXECUCIS DE 1'08RA

Replantelg

[ Msteria's

OE cid i di icio dels element! truclivs

[j Verificacions i conlrols per comprovar la eonformitat emb e projecie, la legislacid

instruccions de la direccié facullativa

Controls que ef diractor da lexecucid de Fobra ha tingul an comple:
[0 a) Certificals de geslio da Gualitat que estentan als agenls que h Infervensan
b) Verificacions d'entitats de controf de gualitat da Fediicacis

[0 Compatibilital dels diferents producies el ta | sish tus

[ Métodes i procediments de confrol d'sxecuci6 contamplals e las aval
equips i sislemes innovadora

CONTROL D’EXECUCIO

1Bcomyues d'd

les normes de bona priclica construcliva i les

per a ['\Us previst de producies,

(W] I CONTROL D'OBRA ACABADA

D'OBRA
ACABADA

[0 Comprovacions de carddler voluntar

[ Comprovacions | proves de servel previsies en ¢l projecle o ordenances. previstas per la direccid facultativa | exigides per la legisladi aplicable

Aguesia fitxa sha aboral sobre la base dels controls
1 #ls resulials hen eslal acceplables

per lapar
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BSoITAL DE CERDANYA
Fitxa NGOm
EMATETE, 31, 17520, PUIGCERDA 19
fBRE STRUCTURES. CAT ";5
ilacto bbonic/a o anginyaria acificactd -
Fitxes

9l gos

IDENTIFICACIS DE L'OBRA

¥ Vo L
ROSA ASTALS FUSELLAS

Alros dadss
INS%'AL'LACIONS - GAS | GASOS MEDICINALS

PROCES CONSTRUCTIU GONTROLAT | INSTAL-LACIONS - GAS | GASOS MEDICINALS

anty mcifack:

OF 148 T 00 ¢ BREBIN. Podqu

CONTROL DE RECEPGIG

I GONTROL DE REGEPGIO EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS | BIBTEMES

E] control da docurnamacié dels subminisiraments
Documents d'origen .
Full de subministrament
Etiqueta
[ Certificat de garantia del fabricart (signat per pergena flsica)
Documents de conformaal
[ Autoritzacions administratves
Mareatgs CE
[ Control mifjancant distintius de qualital | avaluadions didoneitat {&cnica
Distinfius de qualdat

Reconsixament oficial del distintiu
Avaluacions 1&cnlquas didonalta per a e previst
(2] Contrat mifengant sssaigs
Per vasificar 8l complimant de les exigéncies basiques del CTE, segons la reglamentaci6 vigen, el projecte © la direccit facullativa

ik |Fertaen patt

hax fackin

CONTROL DPEXECUCIO

| CONTROL D'EXECUCIO DE L'OBRA

Replanteig
{1 Materials
1 Execudié i dispesicit dels elements constnuchus
I:I Verificacions i conirols per comprovar la conformitat amb ef projects, la legislacia aplieable, las nomes de bona praclica constructiva i les
instruccions de la direccit facullativa
Controls que ol director de Faxecucit da Iobra ha tingul en compte:
J 2) Ceslificals de gestié de qualitat que ostanien als agents que hi intervenen
[@ b} Verications dantiats de controt de qualial de ledificacis
[ Compatibilial dels diferents producies. el 18 ) sisl divs

[ Métedes i procadi de control d comampiata en las avaluacions theniques didonsitat per a s previst de productes,
equips i sistemes innovadors

Lag axs

CONTROL

D'OBRA

ACABADA

O l CONTROL D'OBRA ACABADA

[0 Comprovacions | proves da sarvel previsies en el projecte © of [ per |a direccit faculialiva | exigides per la legisladd
[ Comprovacions da caracter voluntan

Aguesia fitxa sha elaboral sobra |a base dels conlrols efi per rap dorfa ilo arguit dcnic/a lio enginy dedificacio
| clis han estal b
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DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTROL

¥o arqui g
ROSA ASTALS FUSELLAS

Altres dades
INSTAL-LACIONS - AIGUA, ACS | SOLAR
PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT [ INSTAL-LACIONS - AIGUA, ACS | SOLAR

DEL PROCES CONSTRUCTIU

5 |M8sp AL DE cERDANYA

Fitxa Niirm
& |SRUFBER, 31, 17520, PUIGCERDA 20
8 |RRREsTRUCTURES.CAT s
g técniea Vo anginyarfa dledificacis ! 2
2 a3
E
&
8

l CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA DE PRODUGTES, EQUIPS | BISTEMES

Control da documartacid dats subminisiraments
Documentis d'onigen
Ful de submingrament
Etiquela
[‘_‘J Certifical de garantia de! fabricant (signat pet persona fisica)
Doctrmenta de conformitat
] Aulonitzacions adminisiratives
Maresige CF
[ Control mifiangant distintius da qualital i avaluacions didoneilat fécnica
Distintius de qualital
Reconaixemaent oficial dal distintiu
[] Avaluacions 12eniquas didonsTiat par a FOs pravist
[1 Coniro! mitjangant asszigs
Par vadﬁcar al complimant de las exigancies basiques del CTE. segons |a reglamentacié vigenl, el projacte o la diraccit facullativa

CONTROL DE RECEPCIO

CONTROL D'EXECUCIS DE L'OBRA

Replanteig

[ Matesials

[ Execudis ( disposicid dels elaments conslructiva

[ Vedificacions | controle per comprovar 1a confornmilat amb ef proj la legi aplicable, les nomes da bona praclica constructiva | fas

instrucclons de la directit facullaliva
Controls que el diractor de Fexecucid de fobra ha lingul en comple:
[ ) Certificats de gestié de qualital que oslenien els agents que i Intervensen
» b) Verificacions d'entitals da conirol da qualital de l'adificacid
[ Compatibiial dels diferenis producles, elements i sislemes conslructius

] Mdtodes i procediments de control d'axecucid ¢ \ats en les aval 14eniques didonsitat per a Wis previst de producles,
equips i sistamas innovadors

CONTROL D'EXECUCIO

£ ' CONTROL D'OBRA ACABADA

ol
858
E 8 % [3 Gomprovacions | proves de secvel pravistes en el proj © ord [+ Hes per la direccid faculialiva | exigldes per s legisladé aplicable
uhq [J Comprovacions de caracl luntari

Aquasta fitxa sha alsboral sobve |3 bage dela controls efect. per ap fa Wo arquitecte técnic/a ifo enginyer/a d'edificacid

lels han gstat accep
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ERAFR, 31, 17520, PUIGCERDA

fRREsTRUCTURES CAT e
Ap llaclorfa o srqui bhenic/a o i o =
ROSA ASTALS FUSELLAS _ s
Altreg dad

INSYALCACIONS - PROTECCIO AL FOC (IPC)

Filxa Nem
21
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IDENTIFICACGIO DE L'OBRA

L

PROCES CONSTRUCTIY CONTROLAT | INSTAL-LACIONS - PROTECCIO AL FQC {IPC)

] GONTROL DE REGEPCIS EN OBRA DE PRODUGTES, EQUIPS | BIBTEMES

Contro) de d. it defs
' [2] Documonts d'origen

Full de subministrament
Etiquela
[ Certificat de garantia del fabricart (signal per persona fisica)
Documants de conformital
1 Autoritzaciona adminisiestves
Maresige GE

[z Gontral mijancant distintius de qualitat i avalvadions didoneilat [&cnica
Distintius a8 qualrat
- Reconaixamen! oficial del dislinly
[ Avaiuations 1acniques didonsliat per a 'is previst

[Z Conirel migangant assalgs
VPer verificar 8l compliment de les exigéncies basiques dal GTE, segons |a reglamentaci vigerd, el projects o la direccié faculiativa

CONTROL DE RECEPCIO

Chreginls. Podsu sranti o) VOSTH OTHE ackat, cificacis.

£ [GONTROL D'EXECUCIS DE L'OBRA

L Replanteig
[ Matecisis
[ Exacudd i disposicia dels elements conslructius
] Verificacions i controls per comprovar Ia confonmital amb ef projects, la legislacid aplicable, 123 normes de bona practica constructiva | lea
ingtryecions de la direccit facullaliva

Controls que el director de Paxecuctd de fabra ha tingut en compla:

(M) a') Centificats de geslid da quailat que oslenien els agenis que hi intervanen

b) Varificacions d'entitsts de controt de qualitat de Fedificacid
[0 Compatibililal dels dif

[ Métodes i procedimenis de contol d'execucié confemplals en les avals cniques d'idoneitat per a Iis previst de producias,
equipa i sistemas mnovadors

CONTROL DEXECUCIO

ls producles, ek 151 sl consh

0 90y P ekl

El I CONTROL D'OBRA ACABADA

D'OBRA
ACABADA

CONTROL

[ Comprovacions de cardcter volunian

Les

[ Gomprovacions | proves de servel previstes en el projects o ordanances, previstes per la direccid facu lativa i exigides per la legislacit aplicable

Aquesta fitxa s'ha slaborat sobra Ja base dels controls afechuals pes I 2 ilo itecte técnicta ifo enginyer/a d'edificacid
iels Itats han estat acceplables.
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CONSELL DE COL-LEGIS D'APARELLADORS,
ARQUITECTES TECNICS ! ENGINYERS D'EDIFICACIG DE CATALUNYA

DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTROL

DEL PROCES CONSTRUCTIU
Obra
HOSPITAL DE GERDANYA
& Fitxa NOm
§ BRIk, 31, 17520, PUIGCERDA 22
2 |
o [PRREsTRUCTURES.CAT x.
§ Apereliadoria Vo arquitacta tenic/a lo enginyerfa d'edificacid [
S [ROSAASTALS FUSELLAS fixes
d
g AT Acions - PARALLAMPS
8

PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT I INSTAL-LACIONS - PARALLAMPS

I CONTROL DE REGEPGIO EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES

Control da documantadd dala subminisiraments
Do}.mnmts d'ongen
Full de subminisrament
Efiqueia
[ Certificat d& garania del fabricart (signat per persona flsica)
Documents de conformital
[ Aultitzadions agminisiralives
Marcatge CE
[ Contrel mifancamt distintus de quslital j avaluacions didonaital 1écnica
[ Distntius de qualitat
Raconeixement oficial del distintiu
Avaluations theniquas d1denenal par a Ins previal
[z] Control miangant assaigs
Per verificar el compimeni de les exigéncies basiques del CTE. segona fa reglamentacié vigani, el projects o la dirsccit faculiativa

CONTROL DE RECEPCH)

| CONTROL D'EXECUCIO DE L'OBRA

Replantsig

[0 materials

) Exacucio i disposicid dels elemenia eonsimctius

[ Verificacions i controls per comprovar Ia conformital amb el

instruccions de la direceié faculiativa

Contrals qua el diractor de Maxecuci® de l'ebra ha tingul en compla:
[0 a) Cartificats de gestic da qualitat que ostenlen els agenis que hi infervenen
b) Verificationa d'antitats ds control de quaiilal de Medificacid

[ Compatitilitat dels diderent: ductes, elemenis | tius

[ Métodes | procediments de control d'axecucid contemplats on les aval ) dd
equips i slstemes innovadors

la lagisiacio aplicable, les nomes da bona practica constructiva | les

CONTRCL EPEXECUCIO

per a I'us previst de productes,

a | CONTROL D'OBRA ACABADA

[J Cemprovacions de caracter voluntart

S g [ Comprovacions | proves de servei previsies en el projects o ord istes per la direccid facullativa | exigides per la leglsladd aplicable
&
<

Aquesta fitea gha elsboral sobra ia bass dais controls afectuats par Faparelladorfa ifo arquitecte lecric/a io enginyer/a d'edificacid
ials fhan estat accep
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DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTROL

DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTROL DEL PROCES CONSTRUCTIU
DEL PROCES CONSTRUCTIU or
3 ] ROSPITAL DE CERDANYA
(E'béa : 8 Fitxa Nam
%: SPITAL DE CERDANYA P §' o mﬁgﬁ?ﬂ 31, 17520, PUIGCERDA 24
placament H w
S |ERMBUR, 31, 17520, PUIGCERDA 23 i 5 [MPRREsTRUCTURES CAT -t
& i a i — e —
i 2 FEERESTRUCTURES CAT . i3 [Roe N T o Fixes
4 g it itacts técnic/a o angl /a d'adificacis F H Alres dades
E ROSA ASTALS FUSELLAS fincs ] § INSTAL-LACIONS - TRANSPORTS | APARELLS ELEVADCRS
adas £ g
! E NggfaAL‘LACIONS - TELECOMUNICACIONS ; - PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT | INSTAL-LACIONS - TRANSPORTS | APARELLS ELEVADORS
a
PROCES CONSTRUCTIU CGNTROLAT | INSTAL-LACIONS - TELECOMUNICACIONS % I CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA DE PRODUGTES, EGUIPS | BISTEMES
I CONTROL DE REGEPGIO EN OBRA DE PRODUGTES, EQUIPS | BISTEMES é Control de d ity dals submi
Gonirol da doet ith clela A Documerts diorigen
"B Gocuments dorigen 2 Full de subministrament
- Full de subminisirament i § Etiusta
g 'g Etiquelz § w [ Certificat de garantia de! fabricani (signat per persona fisica)
§ W [] Certificat de garantia del fabricand (signal per persona flaica) E @ Dmumws geconfomial
i § e i & [ Auteditzacions administrativas
g ¥ [ Avloitzadons administratives E g Mareaigs CE
é 8 [D Mareaige CE H E [@ Conirol miffangant distintius d& qualitat | avaluadions didoneilal 13enica
§ E [ Condrol mitjangant distintius de qualital | avatuacions didoneilaf écnica 3 Q Bistnius dotalital
s o Q?S‘?‘ﬁ'-‘s g qualital ;_ Raconaixemant oficial del distintu
; Récimdiamar oEChl 2ol dstnto [ Avaluacians thcniquss didonamal par a Iis previst
E [ Avaluacions taeniquss d'i par a Iis pravial « Comtrol migareantasshigs
[ Conlrol miganant assaigs Per verificar el complimant de es exigancles basiques del GTE, segons la eegl i6 vigem el projacie o a dirsccio faculistva
Per verificar ai compliment da las exig basiquas dal CTE. 3890ns3 la raglamentacit vigan, sl projects o la direcdt faculiatva I CONTROL D'EXECUCIO DE L'OBRA
I GONTROL D'EXECUCIO DE L'OBRA Replanteig
3 Replantaig b [] Materiais
- [ Materials 3 [ Exscucis i disposicia dais elemants constructius
g [ Execuds i dela oo : E [ Verificacions i conirols per ¢ 1a confermitat amb ol projacte, |a lagistact aplicable, l&s nommes de bona pracica consiructiva | les
; % [ Verificacions i conlrols per comprovar Ia conformilat amb e projects, Ia legistacis apiicable les normes de bona praclica consiuctiva i les ) ___Instrueclons de la direoi6 facullative
i |9 el - dé la direccit facultaliy 5' Conlrols que ef director de texectcid de 'cbra ha lingut en compte:
S Controls que el director de e i6 de fobra ha fingut en compte: § O a Cm?‘nﬁm‘!s de gastié de qualital qua oslenten els agants que hi infervanen
E [0 a) Centificals de gastit de qualitat que osienten #ls agenis que M intervenen 7] b} Veriicacions dentitats de control de qualiial de Fedificacd
§ b) Verificacions d'entilats de coniral de qualital de ledificacid [ Compatibiat dels diforants produses. elements 1 sist
§ [ Compatibiltat dals dilererts productes, slements | sisk conslruchius m] Mé@sﬁj splro B:e control d' i6 contemplats en |as avaluacions t&cniques didoneitat per a Mis previs! da productes,
uips i BMas MRovadors
] Mélodes i procadiments de control d' i6 oo on los av 1 d'idoneilat per a I'is prevst da producies, e
8quips i sislermes mnovadors. g E g [m] l CONTROL D'OBRA ACABADA
al 8 n | CONTROL D'OBRA ACABADA i E 8 a {7 Comprovadions | proves de sarvei previstes en el projecle o ordenances, previstes per Ia direccid facullativa | exigides per la legislacio aplicable
a =
§ E % § [ Comprovacions | provas ta sarvel previstes en el projecte o ordenances, previsles per la direocis facullativa i exigides per (s legislad® F [J Comprovecions de cardcter voluntar
3 8 8 o [ Compravacions da caractar voluntar
Acuasta filxa sha eiaborat sobra la base dels corrols efectuats per Faparellacer/a ifo arquilecte técnic/a ifo enginyer/a dadificacid
I els resultals han estat acceplables
Aaguesta fitxa s'ha elaborat sobre la basa deis eantrols af per Maparelladorfa ifo arquitecie técnic/a o enginyer/a d'edificacio

| els han eslat u

Uecidala PUIGCERDA, 25 de Setembre de 2012

Uccidaz PUIGCERDA, 25 de Setembre do 2012
APARELLADOR/A 110 ARQUITEGTE FECNIGIA Q|

OO C0z-00
SO0k CCOZ-09
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CONSELL DE COL-LEGIS D'APARELLADORS,
ARGUITECTES TECNICS | ENGINYERS D'EDIFICACIO DE CATALUNYA

DOCUMENTACIO DE SEGUIMENT DEL CONTROL
DEL PROCES CONSTRUCTIU

Qbrs
HOSPITAL DE CERDANYA
I
ERATTEE, 31, 17520, PUIGCERDA

S EsTRUC TURES CAT

Aparaliador/a o arquitacta tenic/a o anginyer/a dedificacié
ROSA ASTALS FUSELLAS

Altres dades
INSTAL-LACIONS - ALTRES, PROTECCIO | SEGURETAT

IDENTIFICACIO DE L'0SRA

pocasert o Caliugiqun

Fitxa Nam
25

de
25
Frixes

PROCES CONSTRUCTIU CONTROLAT I INSTAL-LACIONS - ALTRES, PROTECCIO | SEGURETAT

l CONTROL DE REGEPGIO EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS | BIBTEMES

[ Control de docur §6 dels submini
'Dﬁ'cu;mls d'origen
[Z] Ful de subministrament
Etiquata
[ Certificat de garantia def fabricant (signat per persona fisica)
Doeuments da conformital
[ Auloritzaciona adminigiratives
Marcatge CE
] Control mijancant distintius de qualital | avaluacians dideneital lécnica
Distintius de qualitat

CONTROL DE RECEPCIO

Raconeixament oficial el distinti
[ Avaluadiona tacniques diidonartat par a 'is pravist
2] Control mitiangant assaigs
Per varificar el mﬁimﬂnl de {es exigéncies basiques del GTE, segons la regl tacid vigeni, sl projecle o la diraccié facullativa

duterfnckns coblagiah. Podeu srweir fs vorires aneS Tacras. melfioxis

| CONTROL D'EXECUCIO DE L'OBRA

Replanisig
[ Mateniala
T Expoudia | dispoaicié deis elaments consiructius

oa i

Instrucclons de la direccit facultativa
Controls qua el diracter de Fexecucid da Fobra ha tingut en compte:
O a Cerlificats de geslio da qualital que ostenten els agents que hi inlervenen
b) Verilicacions d'eritsts do contral da qualtial de Medficadd
[0 Compalibifitai dels diierents producles, ef ta | sisl tructi
[ Métodes i procediments de control d'exscucié contemplals en las avaluacions theniques didonaitat per a Mis provist de produdtas,
equips i sistemes nnovadors

CONTROL LYEXECUCIO

[} Verificacions i conirols per comprovar la conformital amb ef projecte. a legisiacid eplicable, les nomes de bona practica constructiva | les

(] ] CONTROL D'OBRA ACABADA

-
5‘ Eg [ Comprovadions | proves de servel pravistes en el projects o ordi &3, previstes per la direccid facullativa | exigides per 1a legisladio aplicable
1 0 -] [ Gomp 1on8 08 card f
Aquesta fitxa sha elaborat sobra Ia base dele controls afactuats par raparetador/a Wo arqui {ecnicla o engi d'edificaclé

i ols resulisis han esial accepiables

Uecidea PUIGCERDA, 25 de Setembre de 2012

APARELLADCRIA I/ ARQUITECTE TECNIC/A |

CODI: GCO2-00
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

4.2 APENDIX 1. DADES DE RECOLZAMENT w agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
EnLinid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

4.2.1.- FITXES DE MATERIAL (DURANT PROCES OBRA)

Al CD adjunt s’annexa la present documentacié: DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |, provAciS
E1 ESCUMA RIGIDA DE POLIURETA PROJECTAT 2 03/05/2010

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
E2 COBERTA TRANSITABLE 16 03/05/2010

BARRERA DE VAPOR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1

FITXA TECNICA \ 2

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA \ | 1

DOBLE LAMINA ADHERIDA

FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1

DECLARACIO DE CONFORMITAT 1

FITXES DE PRESENTACIO 1US | 2

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA \ | 2

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE

FITXA TECNICA \ | 1

DECLARACIO DE CONFORMITAT 1

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
E3 COBERTA INVERTIDA GRAVES 13 03/05/2010

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA \ | 1

MEMBRANA AMB LAMINA PVC

FITXES TECNIQUES | 2

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2

RACONERES | CANTONERES DE PVC

FITXA TECNICA \ | | 1

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA \ | | 2

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE EXTRUIT

FITXA TECNICA \ | 1

DECLARACIO DE CONFORMITAT 1

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2

BONERA PVC

FITXA TECNICA 1
E4 COBERTA TRANSITABLE GRANIT/FUSTA 16 03/05/2010

BARRERA DE VAPOR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1

FITXA TECNICA | 2

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA | | 1

DOBLE LAMINA ADHERIDA

FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1

DECLARACIO DE CONFORMITAT 1

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2

FITXES DE PRESENTACIO 1 US | 2

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA \ | 2

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE

FITXA TECNICA \ | 1

DECLARACIO DE CONFORMITAT 1

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
E5 COBERTA TRANSITABLE LLOSA FILTRON 38 03/05/2010

MEMBRANA AMB LAMINA PVC

FITXES TECNIQUES | 2

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
@ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
En LS Temparal d Emproses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (Eir Ui Temporal d'Emprases) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |\ crovacid FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | sproVACIO
RACONERES | CANTONERES DE PVC CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 2
FITXA TECNICA | | | 1 E 18 ELECTROIMANS PORTES RF 3 04/08/2010
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA | | 2 FITXA TECNICA | 2
LLOSES FILTRON "TEXLOSA" E 20 ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF 13 19/07/2010
DOCUMENT DE IDONEITAT TECNICA 2 SILICONA] |
INFORME TECNIC 25 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXES TECNIQUES 4 FRONTISSES |
E6 COBERTA JARDI 19 03/05/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
BARRERA DE VAPOR PANYS ANTIPANIC]
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA [ 2 BRAGC DE TANCAMENT
FELTRE POLIPROPILE DE 120 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA | | 1 CERTIFICAT D'APROVACIO 4
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 FITXES TECNIQUES | DETALLS 4
MORTER PLAS GARDEN MIN E 21 COBERTA MICROVENTILADA ACABADA QUARTZ-ZINC 96 07/06/2010
FITXES DE PRESENTACIO | US | 3 SUBESTRUCTURA OMEGUES
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1 AILLAMENT TERMIC
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
PLASFAL FV 4 KG | | FITXA TECNICA 2
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 TABLERO ‘
FULL CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1 CERTIFICAT SIISTEMA DE MUNTATGE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT QUALITAT | 1
FITXES DE PRESENTACIO [ US | 2 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250 FITXES TECNIQUES | 2
FITXA TECNICA [ 2 MEMBRANA DE VENTIL-LACIO
E7 POLIESTIRE EXTRUIT 3 03/05/2010 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 ZENC [
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE QUALITAT 3
FITXA TECNICA 1 CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1
ES GERO RATLLAT 2 03/05/2010 DECLARACIO DE CONFORMITAT 4
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CROQUIS DETALLS 2
FITXA TECNICA 1 CARGOLERIA
E9 TOTXANA 10 2 03/05/2010 INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22
FITXA TECNICA 1 FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16
E 10 SUPERMAO 4 2 03/05/2010 FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICATS DE MUNTATGE
FITXA TECNICA 1 CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | 1
E 11 SUPERMAO 7 2 03/05/2010 CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 E 22 FACANA MICROVENTILADA ACABADA QUATZ-ZINC NATURA 94 07/06/2010
FITXA TECNICA [ 1 SUBESTRUCTURA OMEGUES
E12 CANAL DE DRENATGE 2 03/05/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA [ 1 AILLAMENT TERMIC
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
E13 PORTES RF 60 1 FULLA BATENT 13 19/07/2010 FITXA TECNICA 1
INFORME DE EVALUACIO APPLUS 4 TABLERO‘
INFORME TECNIC IDRA 1B 60 9 CERTIFICAT SIISTEMA DE MUNTATGE 1
E 15 PORTES CORREDISSES RF 120 15 19/07/2010 CERTIFICAT QUALITAT | 1
INFORME DE EVALUACIO APPLUS 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC 8 FITXES TECNIQUES | 2
ESCRIT DECLARACIO DIERRE | 3 MEMBRANA DE VENTIL-LACIO
E16 BARRA ANTIPANIC 112 FULLES 3 19/07/2010 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT CONFORMITAT 1 FULLA 1 ZENC [
CERTIFICAT CONFORMITAT 2 FULLES 1 CERTIFICAT DE QUALITAT 3
CROQUIS DETALLS | 1 CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1
E17 SELECTOR DE TANCAMENT RF 2 19/07/2010 DECLARACIO DE CONFORMITAT
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE w agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
{11 Lhid Temmporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (EurLhiid Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \erovacio FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \crovacio
CROQUIS DETALLS 2 FITXA TECNICA | 1
CARGOLERIA DADES DE SEGURETAT 6
INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27 E41M CLARABOIA BIVALVA 4 16/05/2011
DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22 FITXA TECNICA [ 1
FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7 FITXA DE MUNTATGE | SUJECCIONS 1
CERTIFICATS DE MUNTATGE CROQUIS | MIDES \ \ 1
CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | 1 E42M1 REVESTIMENTS FUSTA | PORTES 25 04/04/2011
CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1 PORTES | \ \
E 23 ESGLAQ PEDRA ARTIFICIAL GRA MITJA, ITALIA 6 25/05/2010 COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 10
ASSAJOS APPLUS | [ [ [ 6 PANELL FENOLIC | \
E 24 APLACAT <3M | >3M DE TERRATZO GRA MITJA 40X40 9 19/07/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANELL HPL 1
INFORME D'ASSAJOS | | [ [ 9 DECLARACIO DE CONFORMITAT PANELL HPL 1
E 25 LLUERNARIS D'ALUMINI PER A TANCAMENT 51 19/07/2010 CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL HPL 7
CERTIFICAT DE QUALITAT 1 ASSAJOS APPLUS | 3
CERTIFICAT D'ASSAJOS 1 FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3
PERFILS, ACCESSORIS | CONFIGURACIONS BASIQUES 49 AILLAMENT AcUSTIC
E 26 RAJOLA DE VALENCIA ACABAT ESMALTAT BRILLANT 15X15 1 19/07/2010 FITXES TECNIQUES | 3
FITXA TECNICA | | 1 E 43 ADHESIU PER A HPL INTERIOR 3 16/05/2011
E 27 RAJOLA VITRIFICADA DE 25X25 MM 19 19/07/2010 FITXES TECNIQUES | \ 3
FITXES TECNIQUES 14 E45M ANCLATGE MECANIC PER A PEDRA FACANA | MORTER DE RESINA 34 16/05/2011
CERTIFICAT QUALITAT 5 GRAPES |
E 28 RAJOLA GRES PORCELANIC PREMSAT DE 10X10 5 19/07/2010 CERTIFICAT QUALITAT 1
FITXES TECNIQUES | 2 DOSSIER CARACTERISTIQUES, ASSAJOS 27
CERTIFICAT ESLLISSAMENT 1 RESINES |
INFORME D'ASSAJOS | 2 FITXES TECNIQUES 6
E 29 TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS 189 19/07/2010 E 46 PANELL RIGIT PER PROTECCIO AL FOC DE PILARS D'ACER 12 16/05/2011
DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 84 PANELL |
MUNTATGE DE PERFILS D'ALUMINI | ACOBLAMENT AMB ELEMENTS ACCESSORIS 68 FITXES TECNIQUES 10
INFORME D'ASSAJOS APPLUS 25 COLA |
INFORME D'ASSAJOS CERTP 11 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DELS VIDRES 1 MASILLA |
E29A TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS AMPLIACIO 14 02/08/2010 FITXA TECNICA 1
DETALLS DE PERFILS A COL-LOCAR | 4 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
JUSTIFICACIO MUNTATGE UNICITY (TECNAL) 3 E47TM MAMPARES DE TRESPA PER A CABINES SANITARIES 5 20/06/2011
PRESTACIONS PORTA BATENT | 2 CERTIFICAT DE QUALITAT 1
PRESTACIONS UNICITY | PESOS FULLES 5 FITXES TECNIQUES | 4
E 32 RAJOLA CERAMICA 10X10 EMMATLLADA 2 19/07/2010 E 48 PLAQUES | COMPLEMENTS DE PLADUR 44 16/05/2011
FITXES TECNIQUES | | 2 FITXES TECNIQUES PLAQUES DE GUIX
E 33 ANTIPANICS TANCAMENTS D'ALUMINI 33 02/08/2010 PLADUR N-12,5 2
DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 33 PLADUR FOC 125 2
E 34 PINTURA FACANES 2 02/08/2010 PLADUR TR 10-13 3
FITXES TECNIQUES | 2 PLADUR WA 13 1
E 35 MORTER PER ARREBOSSAR 2 02/08/2010 PLADURN 15 1
FITXA TECNICA 1 PLADUR GD 15 1
MARCATGE CE 1 PLADUR FOC 15 1
E 36 CIMENT COLA ENRAJOLAT 15X13 6 02/08/2010 PLADUR WA 15 1
FITXA TECNICA | 1 DECLARACIONS DE CONFORMITAT PLAQUES DE GUIX
DADES DE SEGURETAT 5 PLADURN 2
E 37 CIMENT COLA VITROGRES, TERRATZO | ENRAJOLAT 10X10 SOBRE MOR 6 02/08/2010 PLADUR WA 2
FITXA TECNICA | 1 PLADUR FOC 2
DADES DE SEGURETAT 5 CERTIFICAT AENOR PLAQUES DE GUIX
E 38 CIMENT COLA PER A GRAONS 6 02/08/2010 PLADUR WA 13 1
FITXA TECNICA | 1 PLADUR FOC 13 1
DADES DE SEGURETAT 5 PLADUR FOC 15 1
E 39 CIMENT COLA PER A PORCEL-LANIC | VITROGRES, TERRATZO SOBREF 2 02/08/2010 PLADUR WA 15 1
FITXA TECNICA | 2 PERFILS METAL-LICS
E 40 CIMENT FI PER A JUNTES 7 02/08/2010 FITXA TECNICA CANAL PLADUR 2
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
@ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE m “: agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(En U6 Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (Eir Ui Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \provACIS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | crovACIO
FITXA TECNICA MONTANTE PLADUR 2 E64B PAVIMENT ESTRUCTURAL HELIPORT 4 10/01/2012
FITXATECNICAT-47 | \ 2 FITXA TECNICA REIXA ANTILLISCANT FIBROTEC 1
FITXA TECNICA MAESTRA M-80X16 2 FITXA TECNICA PERFIL ESTRUCTURAL ALUDECK 120 2
DECLARACIO CONFORMITAT CANAL,MONTANTE, T-47 | MAESTRA 2 FITXA TECNICA MALLA SEGURETAT [ 1
ACCESSORIS | \ \ E 65 REVESTIMENT PATIS INTERIORS (MODIF. E44 BIS) 2 29/09/2011
FITXA TECNICA XAPA PLADUR ALTA SEGURETAT 1 SUBESTRUCTURA OMEGUES (MATEIX E22)
FITXA TECNICA PASTA DE AGARRE PLADUR 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 1
FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL "LISTA AL USO" 1 AILLAMENT TERMIC (MATEIX E22)
FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA CINTA PARA JUNTAS PLADUR 1 FITXA TECNICA [ 1
FITXA TECNICA CINTA GUARDAVIVOS PLADUR 1 SUBESTRUCTURA DE XAPA
TORNILLERIA [ [ FITXA TECNICA XAPA | 1
FITXA TECNICA TORNILLOS PM PLADUR 3 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA TORNILLOS MM PLADUR 3 MEMBRANA DE VENTIL-LACIO (MATEIX E22)
E 49 H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIMENTS | PORTES 5 06/04/2011 FITXA TECNICA \ 1
COMPOSICIO PORTES | \ 1 ZENC (MATEIX E22)
FITXA TECNICA DURELIT (REVESTIMENT) 1 CERTIFICAT DE QUALITAT 3
CERTIFICAT DE CONFORMITAT COMPACMEL 1 CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS 2 DECLARACIO DE CONFORMITAT 4
E 51 SOBRES ENCIMERES DE MONTELLI 5 20/06/2011 CROQUIS DETALLS | | 2
FITXES TECNIQUES | \ 5 CARGOLERIA (MATEIX E22)
E 52 SOBRES ENCIMERES DE COMPAC 3 20/06/2011 INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27
FITXES TECNIQUES | 3 DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22
E 53 ENTRAMAT GALVA 2 16/05/2011 FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16
FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 25 MM 1 FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7
FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 50 MM 1 CERTIFICATS DE MUNTATGE (MATEIX E22)
E 54 CEL RAS REGISTRABLE ESCAIOLA 1 16/05/2011 CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | \ 1
FITXA TECNICA | \ 1 CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1
E5S55M BARNIZ D'OBRA PER A CONTRAPLACATS INTERIORS 6 16/05/2011 E 66 PLOM PER A REVESTIR SALES DIAGNOSTIC 2 25/07/2011
ESCRIT EMPRESA SUBMINISTRADORA (FUSDOS) 1 FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 1 1
ASSAJOS | 3 FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 2 1
FITXES TECNIQUES 2 E67TM BANCS DE FORMIGO UBASART | 21 29/03/2012
E 56 ESMALT PER A PORTES E.T 4 16/05/2011 CARTA CERTIFICAT EMPRESA SUBMINISTRADORA 1
FITXES TECNIQUES PROCOFER EXPERT BRILLANTE 2 MARCATGE CE CIMENT] 1
FITXES TECNIQUES POLIVALENTE MARRON 2 CERTIFICAT AENOR CIMENT 2
E 57 FUSTA PER A REVESTIMENT EXTERIOR 3 16/05/2011 CERTIFICAT CONFORMITAT CE DE L'ARID 3
CERTIFICADO DE DEFORESTACIO 1 CERTIFICAT D'ANALISI DEL CARBONAT DE CALCI 2
CERTIFICAT DE PROCEDENCIA 1 CERTIFICAT CE DEL FORMIGO \ 1
FITXA TECNICA AUTOCALU 1 CERTIFICAT CE DE ADITIVOS DEL FORMIGO 4
E 58 RESINA DE UNIO PER A MORTERS 2 20/06/2011 FITXA TECNICA SIKA VISCOCRETE-20 HE | 3
FITXES TECNIQUES RESINES | 2 FITXA TECNICA MECANISMES PER LA SUBJECCIO 4
E 59 REIXETA CIRCULAR PER A FACANA EXTERIOR 3 29/09/2011 E 68 PILONA MODEL BEARCELONA 1 25/07/2011
FITXES TECNIQUES | \ 3 FITXA TECNICA \ 1
E 60 REIXA DE MALLA METAL-LICA 1 20/06/2011 E 69 PAPELERA ABATIELE TIPO BARCELONA DE XAPA PERFORADA 1 25/07/2011
FITXA TECNICA | \ 1 FITXA TECNICA \ 1
E 61 PECES DE GRANET PER A PAVIMENT EXTERIOR 15 20/06/2011 ET0 OMEGA PER A CEL RAS 2 27/07/2011
ASSAJOS TECNICS | \ 13 CERTIFICAT DE QUALITAT 1
CERTIFICAT DE CONNFORMITAT | MARCATGE CE 2 FITXA TECNICA 1
E 62 SUBSTITUCIO KOMBIMETAL PER BANDEJA METAL-LICA AMB VEL ACUS] 48 25/07/2011 ET71 PLETINES INOX 1 03/10/2011
SAFATA METAL-LICA DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
FITXES TECNIQUES 5 ET2 TIRADORS CORREDERES INOX | PORTES VIDRE 4 03/10/2011
TESTIFICACIO DE CONFORMITAT 3 FITXES TECNIQUES 3
CERTIFICAT DE QUALITAT \ 1 SISTEMA DE FIXACIQ 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 ET3 FINESTRA PARLA-ESCOLTA QUIROFANS 2 03/10/2011
VEL ACUSTIC | \ GARANTIA DE CALITAT] [ 1
FITXES TECNIQUES VEL ACUSTIC 9 CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1
E 63 DETALL TAPAJUNTES | TAPS DE CAPCALERES HABITACIONS 1 27/06/2011 ET74 PANYS PORTES DE VIDRE 3 03/10/2011
DETALL FOTOGRAFIA | | | | | 1 FITXES TECNIQUES | 4
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE W agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
EnUini Terporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA En Ui Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | crovacid FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \orovACIO
E74 COMP |PANYS PORTES DE VIDRE 2 10/11/2011 CERTIFICAT DE QUALITAT ROYDE | 1
GARANTIA DE CALITAT| \ 1 DECLARACIO DEL FABRICANT AILLAMENT ACUSTIC KNAUFINSULATION 1
CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1 CERTIFICAT QUALITAT DANOSA MEMBRANA ACUSTICA 2
E75 FRONTISSES PORTES DE VIDRE 3 03/10/2011 CERTIFICAT DE QUALITAT ANODITZAT DE L'ALUMINI | 1
CROQUIS SITUACIO DE LES FRONTISSES 1 FITXA TECNICA DE LALUMINI ESTRUCTURAL INTERIOR 4
FITXA TECNICA 2 LLICENCIA DE MUNTATGE | 1
E76 BARRA ANTIPANIC PORTES VIDRE 2 22/02/2012 MEMORIA MONODIRECCIONAL NOTSON 1
FITXES TECNIQUES 2 ASSAIG ACUSTIC DEL CONJUNT APPLUS 1
E77 PANY DE TERRA PORTES VIDRE 4 03/10/2011 E 91 PAVIMENT VINIL-LIC OPTIMA 1 23/01/2012
DETALLS | | \ 4 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1
E 77 COMP |PANY DE TERRA PORTES VIDRE 2 12/11/2011 E 92 PAVIMENT VINIL-LIC TORO 1 23/01/2012
GARANTIA DE CALITAT] \ 1 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1
CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1 E 93 REVESTIMENT PARETS VINILIC 4 23/01/2012
E78 ARBRE ROURE | 3 111172011 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1
FITXES CARACTERISTIQUES 3 ASSAJOS DEL PRODUCTE APPLUS 3
E79 ARBRE BEDOLL | 1 11/11/2011 E 94 PAVIMENT RESINES EPOXI 6 26/01/2012
FITXA CARACTERISTIQUES 1 IMPRIMACIO, MORTER DE NIVEL-LACIO | CAPA BASE EPOXI 2
E 80 HIDROSIEMBRA | 1 1111/2011 FITXES TECNIQUES ASSAPOX 69 | 2
FITXA CARACTERISTIQUES 1 REVESTIMENT EPOXI | SELLAT D'ALTES PRESTACIONS
E 81 SOPORTS REGULABLES | GRAPES PER A PAVIMENTS FLOTANTS 4 22/11/2011 FITXES TECNIQUES MAXEPOX FLOOR | MARCATGE CE 4
ESCRIT DECLARACIO NO OBLIGACIO MARCATGE CE 1 E 95 IGNIFUGACIO SECTORS INCENDI 6 06/01/2012
ASSAJOS TECNICS | 4 AICON 301 REVESTIMENT
E 82 PILONA DE VENTIL-LACIO 1 28/11/2011 FITXES TECNIQUES | 2
FITXA TECNICA 1 AICON 361 MASILLA INTUMESCENT
E 83 LLETRES INOX. PER A FACANA 1 28/11/2011 FITXES TECNIQUES | | | 2
CERTIFICAT D'INSPECCIO \ 1 AICON 341 COLLARIN INTUMESCENT
E 83 COMP |LLETRES INOX. PER A FACANA 2 30/01/2012 FITXES TECNIQUES | | | 2
CARTA CONFIRMACIO METAL-LASER 1 E 97 MORTER PER A SUBJECCIO DE PILOTS EXTERIORS 4 22/02/2012
CARTA CONFIRMACIO SIGNULAR 1 FITXA TECNICA | MATCATGE CE SIKA GROUT 4
E 84 PINTURA ANTICARBEONATACIO PER A FORMIGO 2 28/11/2011 E 98 PINTURA EPOXIDICA HELIPORT 8 22/02/2012
FITXA TECNICA 2 FITXA TECNICA 2
E 85 CEL RAS ACUSTIC 7 28/11/2011 ASSAJOS APPLUS 3
FITXES TECNIQUES CALASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC 3
PLACA GUIX ACUSTIC | 1 E 99 PAVIMENT DE PELFUT 3 20/02/2012
PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1 FITXA TECNICA REXMAT 3
HORQUILLA T-47 | PEGA EMPALME 1
CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANQUES 1
CARGOLERIA 1
MANTA ACUSTICA 1
E 86 SUBESTRUCTURA METAL-LICA PLADUR A BIBLIOTECA 1 28/11/2011
FITXA TECNICA PERFILERIA 1
E 87 PORTES QUIROFANS 83 19/M12/2011
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ Al 2
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-1 2
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-2 2
PLANOLS PORTES | 4
DOCUMENTACIO TECNICA
GUIA TECNICA DE CONFORMITAT 26
MEMORANDUM PORTES QUIROFAN 14
CERTIFICAT PRODUCTE OPERADOR BRAVO 33
E 88 MECANISMES SENYALITZACIO | IL-LUMINACIO HELIPORT 12 19/12/2011
FITXES TECNIQUES
INDICADOR DIRECCIO VENT 1
BALISA BAIXA INTENSITAT 4
BALISA OMNIDIRECCIONAL 4
REFLECTOR IL-LUMINACIO SUP. TLOF 2
UNITAT RAIOCONTROL ACTIVA CIRCUITS BALISAMENT DESDE HELICOPTER 1
E 90 ENVA MOBIL | \ \ | 12 23/01/2012
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

m i+ agefred

{EnUhid Temporal d’Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

DATA
APROVACIO

E1

ESCUMA RIGIDA DE POLIURETA PROJECTA

03/05/2010

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

E2

COBERTA TRANSITABLE

03/05/2010

BARRERA DE VAPOR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA

|
DOBELE LAMINA ADHERIDA

FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXES DE PRESENTACIO | US ‘

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA | \ \

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE

FITXA TECNICA |

DECLARACIO DE CONFORMITAT

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

E3

COBERTA INVERTIDA GRAVES

03/05/2010

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA |

MEMBRANA AMB LAMINA PVC

FITXES TECNIQUES |

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

RACONERES | CANTONERES DE PVC

FITXA TECNICA | | |

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA | | |

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE

EXTRUIT

FITXA TECNICA |

DECLARACIO DE CONFORMITAT

[ 1=

CERTIFICAT AENCOR DEL PRODUCTE

BONERA PVC

FITXA TECNICA

E4

COBERTA TRANSITABLE GRANIT/FUSTA

18

03/05/2010

BARRERA DE VAPOR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA |

[ =Y

FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190

FITXA TECNICA |

DOBLE LAMINA ADHERIDA

FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES

DECLARACIO DE CONFORMITAT

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

FITXES DE PRESENTACIO | US ‘

(SIS =Y =

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA | \ \

r

AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE

FITXA TECNICA |

DECLARACIO DE CONFORMITAT

CERTIFICAT AENCOR DEL PRODUCTE

E5

COBERTA TRANSITABLE LLOSA FILTRON

03/05/2010

MEMBRANA AMB LAMINA PVC

FITXES TECNIQUES |

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

m i+ agefred

{En Unié Temparal 'Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

DATA
APROVACIO

RACONERES | CANTONERES DE PVC

FITXA TECNICA

| |
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA

|
LLOSES FILTRON "TEXLOSA"

DOCUMENT DE IDONEITAT TECNICA

INFORME TECNIC

FITXES TECNIQUES

E®6

COBERTA JARDI

03/05/2010

BARRERA DE VAPOR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA |

FELTRE POLIPROPILE DE 120
FITXA TECNICA |

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

MORTER PLAS GARDEN MIN

FITXES DE PRESENTACIO | US |

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

FITXA CARACTERISTIQUES TECNIQUES

DECLARACIO DE CONFORMITAT

== po |

PLASFAL FV 4KG |

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

FULL CARACTERISTIQUES TECNIQUES

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXES DE PRESENTACIO | US |

N|=|=]|=

FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250

FITXA TECNICA |

E7

POLIESTIRE EXTRUIT

03/05/2010

CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA

ES8

GERO RATLLAT

03/05/2010

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA

E9

TOTXANA 10

03/05/2010

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA

E10

SUPERMAO 4

03/05/2010

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA

E11

SUPERMAQ 7

03/05/2010

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA |

E12

CANAL DE DRENATGE

03/05/2010

FITXA TECNICA |

DECLARACIO DE CONFORMITAT

E13

PORTES RF 60 1 FULLA BATENT

19/07/2010

INFORME DE EVALUACIO APPLUS

INFORME TECNIC IDRA 1B 60 |

E15

PORTES CORREDISSES RF 120

19/07/2010

INFORME DE EVALUACIO APPLUS

INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC

ESCRIT DECLARACIO DIERRE |

E 16

BARRA ANTIPANIC 112 FULLES

19/07/2010

CERTIFICAT CONFORMITAT 1 FULLA

CERTIFICAT CONFORMITAT 2 FULLES

CROQUIS DETALLS |

E 17

SELECTOR DE TANCAMENT RF

|\)_L_L_L(_,q(_,Qmha@ha_;_kl\)_k_kl\)_k_kl\)_k_kl\)_k_kl\)_k_k_k(_,J]\)

19/07/2010
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
W “i agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE @ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(ELnniG Temporal dEnmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA EnrLinic Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |, orovacid FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |, crovacto
CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 2 CROQUIS DETALLS 2
E 18 ELECTROIMANS PORTES RF 3 04/08/2010 CARGOLERIA
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27
FITXA TECNICA [ 2 DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22
E 20 ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF 13 19/07/2010 FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16
SILICONA| | FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 CERTIFICATS DE MUNTATGE
FRONTISSES | CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2 CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1
PANYS ANTIPANIC | E 23 ESGLAO PEDRA ARTIFICIAL GRA MITJA, ITALIA 6 25/05/2010
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 ASSAJOS APPLUS | | \ [ 6
BRAC DE TANCAMENT E 24 APLACAT <3M | >3M DE TERRATZO GRA MITJA 40X40 9 19/07/2010
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 INFORME D'ASSAJOS | | [ 9
CERTIFICAT D'APROVACIO 4 E 25 LLUERNARIS D'ALUMINI PER A TANCAMENT 51 19/07/2010
FITXES TECNIQUES | DETALLS 4 CERTIFICAT DE QUALITAT 1
E 21 COBERTA MICROVENTILADA ACABADA QUARTZ-ZINC 96 07/06/2010 CERTIFICAT D'ASSAJOS 1
SUBESTRUCTURA OMEGUES PERFILS, ACCESSORIS | CONFIGURACIONS BASIQUES 49
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 E 26 RAJOLA DE VALENCIA ACABAT ESMALTAT BRILLANT 15X15 1 19/07/2010
AILLAMENT TERMIC FITXA TECNICA | | | 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2 E 27 RAJOLA VITRIFICADA DE 25X25 MM 19 19/07/2010
FITXA TECNICA 2 FITXES TECNIQUES 14
TABLERO] CERTIFICAT QUALITAT 5
CERTIFICAT SIISTEMA DE MUNTATGE 1 E 28 RAJOLA GRES PORCELANIC PREMSAT DE 10X10 5 19/07/2010
CERTIFICAT QUALITAT | 1 FITXES TECNIQUES 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2 CERTIFICAT ESLLISSAMENT 1
FITXES TECNIQUES | 2 INFORME D'ASSAJOS | 2
MEMBRANA DE VENTIL-LACIO E 29 TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS 189 | 19/07/2010
FITXA TECNICA 1 DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 84
ZENC | MUNTATGE DE PERFILS D'ALUMINI | ACOBLAMENT AMB ELEMENTS ACCESSORIS 68
CERTIFICAT DE QUALITAT 3 INFORME D'ASSAJOS APPLUS 25
CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1 INFORME D'ASSAJOS CEBTP 11
DECLARACIO DE CONFORMITAT 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DELS VIDRES 1
CROQUIS DETALLS 2 E29 A TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS AMPLIACIO 14 02/08/2010
CARGOLERIA DETALLS DE PERFILS A COL-LOCAR [ 4
INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27 JUSTIFICACIO MUNTATGE UNICITY (TECNAL) 3
DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22 PRESTACIONS PORTA BATENT | 2
FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16 PRESTACIONS UNICITY | PESOS FULLES 5
FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7 E 32 RAJOLA CERAMICA 10X10 EMMATLLADA 2 19/07/2010
CERTIFICATS DE MUNTATGE FITXES TECNIQUES | | | 2
CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | 1 E 33 ANTIPANICS TANCAMENTS D'ALUMINI 33 02/08/2010
CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1 DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 33
E 22 FACANA MICROVENTILADA ACABADA QUATZ-ZINC NATURA 94 07/06/2010 E 34 PINTURA FAGANES 2 02/08/2010
SUBESTRUCTURA OMEGUES FITXES TECNIQUES | 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 E 35 MORTER PER ARREBOSSAR 2 02/08/2010
AILLAMENT TERMIC FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 MARCATGE CE 1
FITXA TECNICA 1 E 36 CIMENT COLA ENRAJOLAT 15X15 6 02/08/2010
TABLERO] FITXA TECNICA | 1
CERTIFICAT SISTEMA DE MUNTATGE 1 DADES DE SEGURETAT 5
CERTIFICAT QUALITAT | 1 E 37 CIMENT COLA VITROGRES, TERRATZO | ENRAJOLAT 10X10 SOBRE MOR 8 02/08/2010
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2 FITXA TECNICA | 1
FITXES TECNIQUES | 2 DADES DE SEGURETAT 5
MEMBRANA DE VENTIL-LACIO E 38 CIMENT COLA PER A GRAONS 6 02/08/2010
FITXA TECNICA 1 FITXA TECNICA | 1
ZENC [ DADES DE SEGURETAT 5
CERTIFICAT DE QUALITAT 3 E 39 CIMENT COLA PER A PORCEL-LANIC | VITROGRES, TERRATZO SOBRE F 2 02/08/2010
CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1 FITXA TECNICA | 2
DECLARACIO DE CONFORMITAT 4 E 40 CIMENT FI PER A JUNTES 7 02/08/2010
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m “i agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE @ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(Eir Unid Temparal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA EnLinid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |\ cRovACIO FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | provactd
FITXA TECNICA | 1 FITXA TECNICA MONTANTE PLADUR 2
DADES DE SEGURETAT 6 FITXATECNICAT-47 | [ 2
E4&1 M CLARABOIA BIVALVA 4 16/05/2011 FITXA TECNICA MAESTRA M-80X16 2
FITXA TECNICA | 1 DECLARACIO CONFORMITAT CANAL MONTANTE, T-47 | MAESTRA 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 ACCESSORIS
FITXA DE MUNTATGE | SUJECCIONS 1 FITXA TECNICA XAPA PLADUR ALTA SEGURETAT 1
CROQUIS | MIDES [ [ 1 FITXA TECNICA PASTA DE AGARRE PLADUR 1
E42M1 REVESTIMENTS FUSTA | PORTES 25 04/04/2011 FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL "LISTA AL USO" 1
PORTES | | | FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL 1
COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 10 FITXA TECNICA CINTA PARA JUNTAS PLADUR 1
PANELL FENOLIC | | FITXA TECNICA CINTA GUARDAVIVOS PLADUR 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANELL HPL 1 TORNILLERIA |
DECLARACIO DE CONFORMITAT PANELL HPL 1 FITXA TECNICA TORNILLOS PM PLADUR 3
CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL HPL 7 FITXA TECNICA TORNILLOS MM PLADUR 3
ASSAJOS APPLUS | 3 E 49 H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIMENTS | PORTES 5 06/04/2011
FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3 COMPOSICIO PORTES | 1
AILLAMENT ACUSTIC FITXA TECNICA DURELIT (REVESTIMENT) 1
FITXES TECNIQUES | 3 CERTIFICAT DE CONFORMITAT COMPACMEL 1
E 43 ADHESIU PER A HPL INTERIOR 3 16/05/2011 CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS 2
FITXES TECNIQUES | | 3 E 51 SOBRES ENCIMERES DE MONTELLI 5 20/06/2011
E45M ANCLATGE MECANIC PER A PEDRA FACANA | MORTER DE RESINA 34 16/05/2011 FITXES TECNIQUES 5
GRAPES | E 52 SOEBRES ENCIMERES DE COMPAC 3 20/06/2011
CERTIFICAT QUALITAT 1 FITXES TECNIQUES 3
DOSSIER CARACTERISTIQUES, ASSAJOS 27 E 53 ENTRAMAT GALVA 2 16/05/2011
RESINES | FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 25 MM 1
FITXES TECNIQUES B FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 50 MM 1
E 46 PANELL RIGIT PER PROTECCIO AL FOC DE PILARS D'ACER 12 16/05/2011 E 54 CEL RAS REGISTRABLE ESCAIOLA 1 16/05/2011
PANELL | FITXA TECNICA [ 1
FITXES TECNIQUES 10 E55M BARNIZ D'OBRA PER A CONTRAPLACATS INTERIORS 6 16/05/2011
COLA | ESCRIT EMPRESA SUBMINISTRADORA (FUSDOS) 1
FITXA TECNICA 1 ASSAIOS | 3
MASILLA | FITXES TECNIQUES 2
FITXA TECNICA 1 E 56 ESMALT PER APORTES E.T 4 16/05/2011
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 FITXES TECNIQUES PROCOFER EXPERT BRILLANTE 2
E47 M MAMPARES DE TRESPA PER A CAEBINES SANITARIES 5 20/06/2011 FITXES TECNIQUES POLIVALENTE MARRON 2
CERTIFICAT DE QUALITAT 1 E 57 FUSTA PER A REVESTIMENT EXTERIOR 3 16/05/2011
FITXES TECNIQUES | 4 CERTIFICADO DE DEFORESTACIO 1
E 48 PLAQUES | COMPLEMENTS DE PLADUR 44 16/05/2011 CERTIFICAT DE PROCEDENCIA 1
FITXES TECNIQUES PLAQUES DE GUIX FITXA TECNICA AUTOCALU 1
PLADUR N-12,5 2 E 58 RESINA DE UNIO PER A MORTERS 2 20/06/2011
PLADUR FOC 12,5 2 FITXES TECNIQUES RESINES | 2
PLADUR TR 10-13 3 E 59 REIXETA CIRCULAR PER A FACANA EXTERIOR 3 29/09/2011
PLADUR WA 13 1 FITXES TECNIQUES | | 3
PLADURN 15 1 E 60 REIXA DE MALLA METAL-LICA 1 20/06/2011
PLADUR GD 15 1 FITXA TECNICA \ 1
PLADUR FOC 15 1 E 61 PECES DE GRANET PER A PAVIMENT EXTERIOR 15 20/06/2011
PLADUR WA 15 1 ASSAJOS TECNICS | 13
DECLARACIONS DE CONFORMITAT PLAQUES DE GUIX CERTIFICAT DE CONNFORMITAT | MARCATGE CE 2
PLADUR N 2 E 62 SUBSTITUCIO KOMBEIMETAL PER BANDEJA METAL-LICA AMB VEL AcUS] 48 25/07/2011
PLADUR WA 2 SAFATA METAL-LICA
PLADUR FOC 2 FITXES TECNIQUES | 5
CERTIFICAT AENOR PLAQUES DE GUIX TESTIFICACIO DE CONFORMITAT 3
PLADUR WA 13 1 CERTIFICAT DE QUALITAT | 1
PLADUR FOC 13 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
PLADUR FOC 15 1 VEL ACUSTIC \
PLADUR WA 15 1 FITXES TECNIQUES VEL ACUSTIC
PERFILS METAL-LICS E 63 DETALL TAPAJUNTES | TAPS DE CAPCALERES HABITACIONS 1 27/06/2011
FITXA TECNICA CANAL PLADUR 2 DETALL FOTOGRAFIA | | | | | 1
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
@ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE @ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
En UG Temparal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA En UG Temparal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \proVACIO FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | \proVACIO
E64B PAVIMENT ESTRUCTURAL HELIPORT 4 10/01/2012 E74 COMP |PANYS PORTES DE VIDRE 2 10/11/2011
FITXA TECNICA REIXA ANTILLISCANT FIBROTEC 1 GARANTIA DE CALITAT | \ 1
FITXA TECNICA PERFIL ESTRUCTURAL ALUDECK 120 2 CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1
FITXA TECNICA MALLA SEGURETAT | 1 E75 FRONTISSES PORTES DE VIDRE 3 03/10/2011
E 65 REVESTIMENT PATIS INTERIORS (MODIF. E44 BIS) 2 29/09/2011 CROQUIS SITUACIO DE LES FRONTISSES 1
SUBESTRUCTURA OMEGUES (MATEIX E22) FITXA TECNICA | \ 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 1 E76 BARRA ANTIPANIC PORTES VIDRE 2 22/02/2012
AILLAMENT TERMIC (MATEIX E22) FITXES TECNIQUES | \ 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 E77 PANY DE TERRA PORTES VIDRE 4 03/10/2011
FITXA TECNICA | 1 DETALLS | | \ 4
SUBESTRUCTURA DE XAPA E77 COMP |PANY DE TERRA PORTES VIDRE 2 12/11/2011
FITXA TECNICA XAPA | 1 GARANTIA DE CALITAT] \ 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1
MEMBRANA DE VENTIL-LACIO (MATEIX E22) E78 ARBRE ROURE | 3 11/11/2011
FITXA TECNICA | 1 FITXES CARACTERISTIQUES 3
ZENC (MATEIX E22) E79 ARBRE BEDOLL | 1 11/11/2011
CERTIFICAT DE QUALITAT 3 FITXA CARACTERISTIQUES 1
CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1 E 80 HIDROSIEMBRA | 1 11/11/2011
DECLARACIO DE CONFORMITAT 4 FITXA CARACTERISTIQUES 1
CROQUIS DETALLS | \ 2 E 81 SOPORTS REGULABLES | GRAPES PER A PAVIMENTS FLOTANTS 4 22/11/2011
CARGOLERIA (MATEIX E22) ESCRIT DECLARACIO NO OBLIGACIO MARCATGE CE 1
INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27 ASSAJOSTECNICS | 4
DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22 E 82 PILONA DE VENTIL-LACIO 1 28/11/2011
FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16 FITXA TECNICA | 1
FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7 E 83 LLETRES INOX. PER A FACANA 1 28/11/2011
CERTIFICATS DE MUNTATGE (MATEIX E22) CERTIFICAT D'INSPECCIO \ 1
CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | | 1 E 83 COMP |LLETRES INOX. PER A FACANA 2 30/01/2012
CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1 CARTA CONFIRMACIO METAL-LASER 1
E 66 PLOM PER A REVESTIR SALES DIAGNOSTIC 2 25/07/2011 CARTA CONFIRMACIO SIGNULAR 1
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 1 1 E 84 PINTURA ANTICARBONATACIO PER A FORMIGO 2 28/11/2011
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 2 1 FITXA TECNICA 2
E67TM BANCS DE FORMIGO UBASART | 21 29/03/2012 E 85 CEL RAS ACUSTIC 7 28/11/2011
CARTA CERTIFICAT EMPRESA SUBMINISTRADORA 1 FITXES TECNIQUES
MARCATGE CE CIMENT| 1 PLACA GUIX ACUSTIC | 1
CERTIFICAT AENOR CIMENT 2 PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1
CERTIFICAT CONFORMITAT CE DE L'ARID 3 HORQUILLA T-47 | PECA EMPALME 1
CERTIFICAT D'ANALISI DEL CARBONAT DE CALCI 2 CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANQUES 1
CERTIFICAT CE DEL FORMIGO | 1 CARGOLERIA 1
CERTIFICAT CE DE ADITIVOS DEL FORMIGO 4 MANTA ACUSTICA 1
FITXA TECNICA SIKA VISCOCRETE-20 HE | 3 E 86 SUBESTRUCTURA METAL-LICA PLADUR A BIBLIOTECA 1 28/11/2011
FITXA TECNICA MECANISMES PER LA SUBJECCIO 4 FITXA TECNICA PERFILERIA 1
E 68 PILONA MODEL EARCELONA 1 25/07/2011 E 87 PORTES QUIROFANS 83 19/12/2011
FITXA TECNICA | \ 1 DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ Al 2
E 69 PAPELERA ABATIBLE TIPO BARCELONA DE XAPA PERFORADA 1 25/07/2011 DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-1 2
FITXA TECNICA [ 1 DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-2 2
E70 OMEGA PER A CEL RAS 2 27/07/2011 PLANOLS PORTES | \ 4
CERTIFICAT DE QUALITAT 1 DOCUMENTACIO TECNICA
FITXA TECNICA 1 GUIA TECNICA DE CONFORMITAT 26
ET1 PLETINES INOX 1 03/10/2011 MEMORANDUM PORTES QUIROFAN 14
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT PRODUCTE OPERADCR BRAVO 33
ET72 TIRADORS CORREDERES INOX | PORTES VIDRE 4 03/10/2011 E 88 MECANISMES SENYALITZACIO I IL-LUMINACIO HELIPORT 12 19/12/2011
FITXES TECNIQUES 3 FITXES TECNIQUES
SISTEMA DE FIXACIO 1 INDICADCR DIRECCIO VENT 1
E73 FINESTRA PARLA-ESCOLTA QUIROFANS 2 03/10/2011 BALISA BAIXA INTENSITAT 4
GARANTIA DE CALITAT] 1 BALISA OMNIDIRECCIONAL 4
CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1 REFLECTOR IL-LUMINACIO SUP. TLOF 2
ET4 PANYS PORTES DE VIDRE 3 03/10/2011 UNITAT RAIDCONTROL ACTIVA CIRCUITS BALISAMENT DESDE HELICOPTER 1
FITXES TECNIQUES | \ 4 E 90 ENVA MOBIL | \ 12 23/01/2012
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m{.-}} agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(ELinic Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA {En Ui Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |\ cRovACIO FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |, orovacid
CERTIFICAT DE QUALITAT ROYDE | 1
DECLARACIO DEL FABRICANT AILLAMENT ACUSTIC KNAUFINSULATION 1
CERTIFICAT QUALITAT DANOSA MEMBRANA ACUSTICA 2 E1 ESCUMA RIGIDA DE POLIURETA PROJECTAT 2 03/05/2010
CERTIFICAT DE QUALITAT ANODITZAT DE LALUMINI | 1 CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
FITXA TECNICA DE L'ALUMINI ESTRUCTURAL INTERIOR 4 E2 COBERTA TRANSITABLE 16 03/05/2010
LLICENCIA DE MUNTATGE [ 1 BARRERA DE VAPOR
MEMORIA MONODIRECCIONAL NOTSON 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
ASSAIG ACUSTIC DEL CONJUNT APPLUS 1 FITXA TECNICA [
E 91 PAVIMENT VINIL-LIC OPTIMA 1 23/01/2012 FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190
FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1 FITXA TECNICA [ [ 1
E 92 PAVIMENT VINIL-LIC TORO 1 23/01/2012 DOBLE LAMINA ADHERIDA
FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1 FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1
E 93 REVESTIMENT PARETS VINILIC 4 23/01/2012 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA DEL PRODUCTE]| 1 FITXES DE PRESENTACIO I US | 2
ASSAJOS DEL PRODUCTE APPLUS 3 CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
E 94 PAVIMENT RESINES EPOXI 6 26/01/2012 FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250
IMPRIMACIO, MORTER DE NIVEL-LACIO | CAPA BASE EPOXI 2 FITXA TECNICA | | | 2
FITXES TECNIQUES ASSAPOX 69 | \ 2 AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE
REVESTIMENT EPOXI | SELLAT D'ALTES PRESTACIONS FITXA TECNICA | | 1
FITXES TECNIQUES MAXEPOX FLOOR | MARCATGE CE 4 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
E 95 IGNIFUGACIO SECTORS INCENDI 6 06/01/2012 CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE
AICON 301 REVESTIMENT E3 COBERTA INVERTIDA GRAVES 13 03/05/2010
FITXES TECNIQUES | 2 FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190
AICON 361 MASILLA INTUMESCENT FITXA TECNICA | | 1
FITXES TECNIQUES | | | 2 MEMBRANA AMB LAMINA PVC
AICON 341 COLLARIN INTUMESCENT FITXES TECNIQUES | 2
FITXES TECNIQUES | | 2 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
E 97 MORTER PER A SUBJECCIO DE PILOTS EXTERIORS 4 22/02/2012 RACONERES | CANTONERES DE PVC
FITXA TECNICA | MATCATGE CE SIKA GROUT 4 FITXA TECNICA [ [ [ 1
E 98 PINTURA EPOXIDICA HELIPORT 8 22/02/2012 FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250
FITXA TECNICA 2 FITXA TECNICA | | | 2
ASSAJOS APPLUS 3 AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE EXTRUIT
CALASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC 3 FITXA TECNICA [ [ 1
E 99 PAVIMENT DE PELFUT 3 20/02/2012 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA REXMAT 3 CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
BONERA PVC
FITXA TECNICA 1
E4 COBERTA TRANSITABLE GRANIT/FUSTA 16 03/05/2010
BARRERA DE VAPOR
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA | 2
FELTRE POLIPROPILE DE 140 A 190
FITXA TECNICA | | 1
DOBLE LAMINA ADHERIDA
FITXA DE CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
FITXES DE PRESENTACIO I US | 2
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250
FITXA TECNICA | | 2
AILLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRE
FITXA TECNICA | | 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2
ES COBERTA TRANSITABLE LLOSA FILTRON 38 03/05/2010
MEMBRANA AMB LAMINA PVC
FITXES TECNIQUES | 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

w agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE m “i agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA FfER PART DE

(£ Unid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (EnLhid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS DATA FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS DATA

APROVACIO APROVACIO

RACONERES | CANTONERES DE PVC CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 2
FITXA TECNICA \ | \ 1 E 18 ELECTROIMANS PORTES RF 3 04/08/2010
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA \ | 2 FITXA TECNICA | 2
LLOSES FILTRON "TEXLOSA" E 20 ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF 13 19/07/2010
DOCUMENT DE IDONEITAT TECNICA 2 SILICONA] |
INFORME TECNIC 25 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXES TECNIQUES 4 FRONTISSES |

E6 COBERTA JARDI 19 03/05/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
BARRERA DE VAPOR PANYS ANTIPANIC |
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA [ 2 BRAG DE TANCAMENT
FELTRE POLIPROPILE DE 120 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA \ 1 CERTIFICAT D'APROVACIO 4
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 FITXES TECNIQUES | DETALLS 4
MORTER PLAS GARDEN MIN E 21 COBERTA MICROVENTILADA ACABADA QUARTZ-ZINC 96 07/06/2010
FITXES DE PRESENTACIO | US | 3 SUBESTRUCTURA OMEGUES
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 2 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1 AILLAMENT TERMIC
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
PLASFAL FV4 KG | FITXA TECNICA 2
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 TABLERO]
FULL CARACTERISTIQUES TECNIQUES 1 CERTIFICAT SIISTEMA DE MUNTATGE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT QUALITAT | 1
FITXES DE PRESENTACIO 1 US | 2 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
FELTRE POLIPROPILE DE 200 A 250 FITXES TECNIQUES | 2
FITXA TECNICA \ 2 MEMBRANA DE VENTIL-LACIO

E7 POLIESTIRE EXTRUIT 3 03/05/2010 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT AENOR DEL PRODUCTE 1 ZENC |
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE QUALITAT 3
FITXA TECNICA 1 CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1

E8 GERO RATLLAT 2 03/05/2010 DECLARACIO DE CONFORMITAT 4
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CROQUIS DETALLS 2
FITXA TECNICA 1 CARGOLERIA

EQ TOTXANA 10 2 03/05/2010 INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA| 22
FITXA TECNICA 1 FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16

E 10 SUPERMAO 4 2 03/05/2010 FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICATS DE MUNTATGE
FITXA TECNICA 1 CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | 1

E 11 SUPERMAO 7 2 03/05/2010 CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 E 22 FACANA MICROVENTILADA ACABADA QUATZ-ZINC NATURA 94 07/06/2010
FITXA TECNICA \ 1 SUBESTRUCTURA OMEGUES

E 12 CANAL DE DRENATGE 2 03/05/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXA TECNICA \ 1 AILLAMENT TERMIC
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1

E13 PORTES RF 60 1 FULLA BATENT 13 19/07/2010 FITXA TECNICA 1
INFORME DE EVALUACIO APPLUS 4 TABLERO]
INFORME TECNIC IDRA 1B 60 9 CERTIFICAT SIISTEMA DE MUNTATGE 1

E 15 PORTES CORREDISSES RF 120 15 19/07/2010 CERTIFICAT QUAUTAT| 1
INFORME DE EVALUACIO APPLUS 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC 8 FITXES TECNIQUES | 2
ESCRIT DECLARACIO DIERRE | 3 MEMBRANA DE VENTIL-LACIO

E 16 BARRA ANTIPANIC 112 FULLES 3 19/07/2010 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT CONFORMITAT 1 FULLA 1 ZENC \
CERTIFICAT CONFORMITAT 2 FULLES 1 CERTIFICAT DE QUALITAT 3
CROQUIS DETALLS | 1 CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL 1

E 17 SELECTOR DE TANCAMENT RF 2 19/07/2010 DECLARACIO DE CONFORMITAT 4
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m -,'.::j- agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE W agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(€ Lhuid Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA {En Lhiid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS |, provactd FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | erovactd
CROQUIS DETALLS 2 FITXA TECNICA | 1
CARGOLERIA DADES DE SEGURETAT 6
INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL) 27 E41M CLARABOIA BIVALVA 4 16/05/2011
DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA 22 FITXA TECNICA | 1
FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA) 16 CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES 7 FITXA DE MUNTATGE | SUJECCIONS 1
CERTIFICATS DE MUNTATGE CROQUIS | MIDES | | 1
CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL 1 E42M1 REVESTIMENTS FUSTA | PORTES 25 04/04/2011
CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE 1 PORTES | [ [
E 23 ESGLAO PEDRA ARTIFICIAL GRA MITJA, ITALIA 6 25/05/2010 COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 10
ASSAJOS APPLUS | | | \ 6 PANELL FENOLIC | |
E 24 APLACAT <3M | >3M DE TERRATZO GRA MITJA 40X40 9 19/07/2010 CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANELL HPL 1
INFORME D'ASSAJOS | | | | g DECLARACIO DE CONFORMITAT PANELL HPL 1
E 25 LLUERNARIS D'ALUMINI PER A TANCAMENT 51 19/07/2010 CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL HPL 7
CERTIFICAT DE QUALITAT 1 ASSAJOS APPLUS | 3
CERTIFICAT D'ASSAJOS 1 FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3
PERFILS, ACCESSORIS | CONFIGURACIONS BASIQUES 49 AILLAMENT ACUSTIC
E 26 RAJOLA DE VALENCIA ACABAT ESMALTAT BRILLANT 15X15 1 19/07/2010 FITXES TECNIQUES | 3
FITXA TECNICA 1 E 43 ADHESIU PER A HPL INTERIOR 3 16/05/2011
E 27 RAJOLA VITRIFICADA DE 25X25 MM 19 19/07/2010 FITXES TECNIQUES | | 3
FITXES TECNIQUES 14 E45 M ANCLATGE MECANIC PER A PEDRA FACANA | MORTER DE RESINA 34 16/05/2011
CERTIFICAT QUALITAT 5 GRAPES |
E 28 RAJOLA GRES PORCELANIC PREMSAT DE 10X10 5 19/07/2010 CERTIFICAT QUALITAT 1
FITXES TECNIQUES 2 DOSSIER CARACTERISTIQUES, ASSAJOS 27
CERTIFICAT ESLLISSAMENT 1 RESINES |
INFORME D'ASSAJOS | 2 FITXES TECNIQUES 6
E 29 TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS 189 19/07/2010 E 46 PANELL RIGIT PER PROTECCIO AL FOC DE PILARS D'ACER 12 16/05/2011
DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 84 PANELL
MUNTATGE DE PERFILS D'ALUMINI | ACOBLAMENT AMB ELEMENTS ACCESSORIS 68 FITXES TECNIQUES 10
INFORME D'ASSAJOS APPLUS 25 COLA |
INFORME D'ASSAJOS CEBTP 11 FITXA TECNICA 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DELS VIDRES 1 MASILLA |
E29 A TANCAMENT D'ALUMINI PER A EXTERIORS AMPLIACIO 14 02/08/2010 FITXA TECNICA 1
DETALLS DE PERFILS A COL-LOCAR | 4 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
JUSTIFICACIO MUNTATGE UNICITY (TECNAL) 3 E47 M MAMPARES DE TRESPA PER A CABINES SANITARIES 5 20/06/2011
PRESTACIONS PORTA BATENT | 2 CERTIFICAT DE QUALITAT 1
PRESTACIONS UNICITY | PESOS FULLES 5 FITXES TECNIQUES | 4
E 32 RAJOLA CERAMICA 10X10 EMMATLLADA 2 19/07/2010 E 48 PLAQUES | COMPLEMENTS DE PLADUR 44 16/05/2011
FITXES TECNIQUES 2 FITXES TECNIQUES PLAQUES DE GUIX
E 33 ANTIPANICS TANCAMENTS D'ALUMINI 33 02/08/2010 PLADURN-125 2
DOSSIER CARACTERISTIQUES TECNIQUES, PRESTACIONS | ACCESSORIS 33 PLADUR FOC 12,5 2
E 34 PINTURA FACANES 2 02/08/2010 PLADUR TR 10-13 3
FITXES TECNIQUES | 2 PLADUR WA 13 1
E 35 MORTER PER ARREBOSSAR 2 02/08/2010 PLADURN 15 1
FITXA TECNICA 1 PLADUR GD 15 1
MARCATGE CE 1 PLADUR FOC 15 1
E 36 CIMENT COLA ENRAJOLAT 15X15 8 02/08/2010 PLADUR WA 15 1
FITXA TECNICA \ 1 DECLARACIONS DE CONFORMITAT PLAQUES DE GUIX
DADES DE SEGURETAT 5 PLADURN 2
E 37 CIMENT COLA VITROGRES, TERRATZO | ENRAJOLAT 10X10 SOBRE MOR 8 02/08/2010 PLADUR WA 2
FITXA TECNICA [ 1 PLADUR FOC 2
DADES DE SEGURETAT 5 CERTIFICAT AENOR PLAQUES DE GUIX
E 38 CIMENT COLA PER A GRAONS 6 02/08/2010 PLADUR WA 13 1
FITXA TECNICA 1 PLADUR FOC 13 1
DADES DE SEGURETAT 5 PLADUR FOC 15 1
E 39 CIMENT COLA PER A PORCEL-LANIC | VITROGRES, TERRATZO SOBREF 2 02/08/2010 PLADUR WA 15 1
FITXA TECNICA \ 2 PERFILS METAL-LICS
E 40 CIMENT FI PER A JUNTES 7 02/08/2010 FITXA TECNICA CANAL PLADUR 2
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@ 7+ agefred

(En Lo Tempaoral A'Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

w “i+ agefred

(EnUnid Temporal (Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

DATA
APROVACIO

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

DATA
APROVACIO

FITXA TECNICA MONTANTE PLADUR

E64B

PAVIMENT ESTRUCTURAL HELIPORT

10/01/2012

FITXATECNICAT-47 | |

FITXA TECNICA REIXA ANTILLISCANT FIBROTEC

FITXA TECNICA MAESTRA M-80X16

FITXA TECNICA PERFIL ESTRUCTURAL ALUDECK 120

DECLARACIO CONFORMITAT CANAL MONTANTE, T-47 | MAESTRA

[SSTLSTH SIS ]

FITXA TECNICA MALLA SEGURETAT ‘

ACCESSORIS | |

E 65

REVESTIMENT PATIS INTERIORS (MODIF. E44 BIS)

R =M=

29/09/2011

FITXA TECNICA XAPA PLADUR ALTA SEGURETAT

SUBESTRUCTURA OMEGUES (MATEIX E22)

FITXA TECNICA PASTA DE AGARRE PLADUR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT ‘

FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL "LISTA AL USO"

AILLAMENT TERMIC (MATEIX E22)

FITXA TECNICA JUNTAS PLADUR SECADO NORMAL

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA CINTA PARA JUNTAS PLADUR

FITXA TECNICA

FITXA TECNICA CINTA GUARDAVIVOS PLADUR

alalalalala

SUBESTRUCTURA DE XAPA

TORNILLERIA [ \

FITXA TECNICA XAPA |

FITXA TECNICA TORNILLOS PM PLADUR

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXA TECNICA TORNILLOS MM PLADUR

MEMBRANA DE VENTIL-LACIO (MATEIX E22)

E 49

H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIM

ENTS | PORTES

06/04/2011

FITXA TECNICA |

COMPOSICIO PORTES | \

ZENC (MATEIX E22)

FITXA TECNICA DURELIT (REVESTIMENT)

CERTIFICAT DE QUALITAT

CERTIFICAT DE CONFORMITAT COMPACMEL

CERTIFICAT VENDA MERCA ESPANYOL

CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS

DECLARACIO DE CONFORMITAT

E 51

SOBRES ENCIMERES DE MONTELLI

20/06/2011

CROQUIS DETALLS |

M=

FITXES TECNIQUES | \

CARGOLERIA (MATEIX E22)

E 52

SOBRES ENCIMERES DE COMPAC

20/06/2011

INFORME TECNIC, CROQUIS | DETALLS CARGOLS TIPUS 1 ( ESPECIAL)

FITXES TECNIQUES |

DECLARACIO DE CONFORMITAT, FITXES TECNIQUES

CARGOLS TIPUS 2 (AUTOTALADRA|

E 53

ENTRAMAT GALVA

16/05/2011

FITXES TECNIQUES | DETALLS CARGOLS TIPUS 3 (FUSTA)

FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 25 MM

FITXES TECNIQUES | DETALLS TACS CAVABLES

lrolro
oo~

FITXA TECNICA PAVIMENT GALVA 50 MM

CERTIFICATS DE MUNTATGE (MATEIX E22)

E 54

CEL RAS REGISTRABLE ESCAIQOLA

16/05/2011

CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL | |

FITXA TECNICA | \

CERTIFICAT DE CALITAT EN EL MUNTATGE

E55M

BARNIZ D'OBRA PER A CONTRAPLACATS INTERIORS

16/05/2011

E 66

PLOM PER A REVESTIR SALES DIAGNOSTIC

25/07/2011

ESCRIT EMPRESA SUBMINISTRADORA (FUSDOS)

FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 1

ASSAJOS |

FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE CALITAT 2

FITXES TECNIQUES

E67TM

BANCS DE FORMIGO UBASART |

29/03/2012

E 56

ESMALT PER A PORTES E.T

16/05/2011

CARTA CERTIFICAT EMPRESA SUBMINISTRADORA

FITXES TECNIQUES PROCOFER EXPERT BRILLANTE

MARCATGE CE C\MENTI

FITXES TECNIQUES POLIVALENTE MARRON

CERTIFICAT AENOR CIMENT

E 57

FUSTA PER A REVESTIMENT EXTERIOR

16/05/2011

CERTIFICAT CONFORMITAT CE DE L'ARID

CERTIFICADO DE DEFORESTACIO

CERTIFICAT D'ANALISI DEL CARBONAT DE CALCI

CERTIFICAT DE PROCEDENCIA

CERTIFICAT CE DEL FORMIGO ‘

FITXA TECNICA AUTOCALU

CERTIFICAT CE DE ADITIVOS DEL FORMIGO

E 58

RESINA DE UNIO PER A MORTERS

20/06/2011

FITXA TECNICA SIKA VISCOCRETE-20 HE ‘

FITXES TECNIQUES RESINES ‘

FITXA TECNICA MECANISMES PER LA SUBJECCIO

E 59

REIXETA CIRCULAR PER A FACANA EXTERI

OR

29/09/2011

E 68

PILONA MODEL EARCELONA

25/07/2011

FITXES TECNIQUES | \

FITXA TECNICA

E 60

REIXA DE MALLA METAL-LICA

20/06/2011

E 69

PAPELERA ABATIBELE TIPO BARCELONA DE XAPA PERFORADA

25/07/2011

FITXA TECNICA | \

FITXA TECNICA |

E 61

PECES DE GRANET PER A PAVIMENT EXTERIOR

20/06/2011

E70

OMEGA PER A CEL RAS

27/07/2011

ASSAJOSTECNICS | \

CERTIFICAT DE QUALITAT

CERTIFICAT DE CONNFORMITAT | MARCATGE CE

FITXA TECNICA

E 62

SUBSTITUCIO KOMBIMETAL PER BEANDEJA

METAL-LICA AMB

VEL ACUS]

I b e e L R S S Y B BN TR I T T T PN P Y B B PN AT TR G 1S TS P P P TG T Y L

25/07/2011

ET1

PLETINES INOX

03/10/2011

SAFATA METAL-LICA

DECLARACIO DE CONFORMITAT

FITXES TECNIQUES |

E72

TIRADORS CORREDERES INOX | PORTES VIDRE

03/10/2011

TESTIFICACIO DE CONFORMITAT

FITXES TECNIQUES

CERTIFICAT DE QUALITAT ‘

SISTEMA DE FIXACIO

DECLARACIO DE CONFORMITAT

—lalwio;

E73

FINESTRA PARLA-ESCOLTA QUIROFANS

03/10/2011

VEL ACUSTIC [ \

GARANTIA DE CALITAT| |

FITXES TECNIQUES VEL ACUSTIC

CARATCTERISTIQUES TECNIQUES

E 63

DETALL TAPAJUNTES | TAPS DE CAPCALERES HABITACIONS

27/06/2011

E74

PANYS PORTES DE VIDRE

03/10/2011

DETALL FOTOGRAFIA | |

FITXES TECNIQUES |

,h,(_})_l_lr\)_lm,h_k_\._L_LM_L_L_L_L&@&_LM@M_L_LE_‘_‘NAA
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m{:} agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE m, agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(Eir Uhn Temparal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (Eir Uhn Temparal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
DATA DATA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | orovACIO FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS | RoVACIO
E74 COMP |PANYS PORTES DE VIDRE 2 10/11/2011 CERTIFICAT DE QUALITAT ROYDE 1
GARANTIA DE CALITAT] | 1 DECLARACIO DEL FABRICANT AILLAMENT ACUSTIC KNAUFINSULATION 1
CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1 CERTIFICAT QUALITAT DANOSA MEMBRANA ACUSTICA 2
E75 FRONTISSES PORTES DE VIDRE 3 03/10/2011 CERTIFICAT DE QUALITAT ANODITZAT DE L'ALUMINI | 1
CROQUIS SITUACIO DE LES FRONTISSES 1 FITXA TECNICA DE L'ALUMINI ESTRUCTURAL INTERIOR 4
FITXA TECNICA \ | 2 LLICENCIA DE MUNTATGE | 1
E 76 BARRA ANTIPANIC PORTES VIDRE 2 22/02/2012 MEMORIA MONODIRECCIONAL NOTSON 1
FITXES TECNIQUES ] [ 2 ASSAIG ACUSTIC DEL CONJUNT APPLUS 1
E77 PANY DE TERRA PORTES VIDRE 4 03/10/2011 E 91 PAVIMENT VINIL-LIC OPTIMA 1 23/01/2012
DETALLS | \ | 4 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE]| 1
E77 COMP |PANY DE TERRA PORTES VIDRE 2 12/11/2011 E 92 PAVIMENT VINIL-LIC TORO 1 23/01/2012
GARANTIA DE CALITAT] [ 1 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE]| 1
CARATCTERISTIQUES TECNIQUES 1 E 93 REVESTIMENT PARETS VINILIC 4 23/01/2012
E78 ARERE ROURE \ 3 1111/2011 FITXA TECNICA DEL PRODUCTE] 1
FITXES CARACTERISTIQUES 3 ASSAJOS DEL PRODUCTE APPLUS 3
E79 ARBRE BEDOLL | 1 11/11/2011 E 94 PAVIMENT RESINES EPOXI 8 26/01/2012
FITXA CARACTERISTIQUES 1 IMPRIMACIO, MORTER DE NIVEL-LACIO | CAPA BASE EPOXI 2
E 80 HIDROSIEMBRA | 1 11/11/2011 FITXES TECNIQUES ASSAPOX 69 \ \ 2
FITXA CARACTERISTIQUES 1 REVESTIMENT EPOXI | SELLAT D'ALTES PRESTACIONS
E 81 SOPORTS REGULABLES | GRAPES PER A PAVIMENTS FLOTANTS 4 22/11/2011 FITXES TECNIQUES MAXEPOX FLOOR | MARCATGE CE 4
ESCRIT DECLARACIO NO OBLIGACIO MARCATGE CE 1 E 95 IGNIFUGACIO SECTORS INCENDI 8 06/01/2012
ASSAJOS TECNICS | 4 AICON 301 REVESTIMENT
E 82 PILONA DE VENTIL-LACIO 1 28/11/2011 FITXES TECNIQUES 2
FITXA TECNICA | 1 AICON 361 MASILLA INTUMESCENT
E 83 LLETRES INOX. PER A FACANA 1 28/11/2011 FITXES TECNIQUES | | | 2
CERTIFICAT D'INSPECCIO | 1 AICON 341 COLLARIN INTUMESCENT
E 83 COMP |LLETRES INOX. PER A FACANA 2 30/01/2012 FITXES TECNIQUES | | \ 2
CARTA CONFIRMACIO METAL-LASER 1 E 97 MORTER PER A SUBJECCIO DE PILOTS EXTERIORS 4 22/02/2012
CARTA CONFIRMACIO SIGNULAR 1 FITXA TECNICA | MATCATGE CE SIKA GROUT 4
E 84 PINTURA ANTICARBONATACIO PER A FORMIGO 2 28/11/2011 E 98 PINTURA EPOXIDICA HELIPORT 8 22/02/2012
FITXA TECNICA 2 FITXA TECNICA 2
E 85 CEL RAS ACUSTIC 7 28/11/2011 ASSAJOS APPLUS 3
FITXES TECNIQUES CALASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC 3
PLACA GUIX ACUSTIC | 1 E 99 PAVIMENT DE PELFUT 3 20/02/2012
PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1 FITXA TECNICA REXMAT 3
HORQUILLA T-47 | PECA EMPALME 1
CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANQUES 1
CARGOLERIA 1
MANTA ACUSTICA 1
E 86 SUBESTRUCTURA METAL-LICA PLADUR A BIBELIOTECA 1 28/11/2011
FITXA TECNICA PERFILERIA 1
E 87 PORTES QUIROFANS 83 19/12/2011
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ Al 2
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-1 2
DESCRIPCIO PORTA TIPUS CCOIQ B1-2 2
PLANOLS PORTES | | 4
DOCUMENTACIO TECNICA
GUIA TECNICA DE CONFORMITAT 26
MEMORANDUM PORTES QUIROFAN 14
CERTIFICAT PRODUCTE OPERADOR BRAVO 33
E 88 MECANISMES SENYALITZACIO | IL-LUMINACIO HELIPORT 12 19/12/2011
FITXES TECNIQUES
INDICADOR DIRECCIO VENT 1
BALISA BAIXA INTENSITAT 4
BALISA OMNIDIRECCIONAL 4
REFLECTOR IL-LUMINACIO SUP. TLOF 2
UNITAT RAIDCONTROL ACTIVA CIRCUITS BALISAMENT DESDE HELICOPTER 1
E 90 ENVA MOBIL \ 12 23/01/2012
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

4.2.2.- FITXES DE MATERIAL (RECEPCIO OBRA) RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
w “i agefred .
(ER UG Termporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

Al CD adjunt s’annexa la present documentacio:

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS

1 LEGALITZACIO INSTAL-LACIO GAS COMBUSTIBLE
GASOS-COMBUSTIBLES IMPRES-INSTANCIA
GASOS COMBUSTIBLES

CERTIFICAT FINAL OBRA D'INSTAL-LACIONS RECEPTORES DE GAS
CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO INDIVIDUAL DE GAS 2

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO COMUNA DE GAS EN NOVA EDIFICACIO
PROJECTE D'INSTAL-LACIO RECEPTORA DE GAS NATURAL

2 CERTIFICAT INSTAL-LACIO SEPARADOR DE GREIXOS
CERTIFICAT DE TREBALLS DE L'INSTAL-LACIO DEL SEPARADOR DE GREIXOS 1
FITXA TECNICA SEPARADOR GREIXOS 300 L. (REF. SGO300E-SIMOP) 2
3 CERTIFICAT PROTECCI® PASSIVA INFORME PVI-141 B - ESTRUCTURA METAL-LICA
CERTIFICAT TREBALLS DE IGNIFUGACIO DE PILARS METAL-LICS
PLANOLS UBICACIO ESTRUCTURA METAL-LICA
ASSAJOS DE REFERENCI/

ASSAIG LABORATORI APPLUS REF. 5001513 PROTECCIO DE BIGUES I PILARS AMB PANELL CONLIT - 13
FITXA TECNICA |
PANELL LLANA DE ROCA CONLIT 150 AF 1
i DOCUMENTACIO PORTES Ei
CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE PORTES RF
CERTIFICAT CANVI PORTES EI 90 AEI 120 1
ASSAIGS DE REFERENCIA |
EI60 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1860 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E13)
ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ESPANYOL APPLUS 10/1503-1077
TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSIN° CSI1273FR
ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA BATENT IDRA EI 60
Ei60 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2560 DIERRE
ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ESPANYOL APPLUS 10/1503-1078
TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSIN° CSI1273FR
ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 2 FULLES BATENTS IDRA EI 60

EI120 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1B120 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E14)
TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB ITALIA CSIN° CSI1249FR 9
CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1249FR 13
Ei120 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2B120-1 DIERRE
TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB ITALIA CSIN° CSI1249FR 9
CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1249FR E 13
Ei120 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL REF. ROLLING 1B120 (ENTREGAT EN FITXA E15)
ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ESPANYOL APPLUS 10/1503-1083 3
ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ITALIA RINA 0019FR-2 5]
ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL EI120 2
FITXES TECNIQUES
MIRILLES

MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 25 El 60 3
MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 53 EI 120 2
BARRA ANTIPANIC 112 FULLES
CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT CENTRAL DE TANCAMENT 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT DE TANCAMENT 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT | FIXTES TECNIQUES (FITXA E16)
SELECTOR DE TANCAMENT (FITXA E17)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 2
ELECTROIMANS PORTES RF (FITXA E18)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
FITXES DE CARACTERISTIQUES!
ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF (FITXA E20)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT SILICONA
CERTIFICAT DE CONFORMITAT FRONTISSES
CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANYS ANTIPANIC
CERTIFICAT DE CONFORMITAT BRAG TANCAMENT

[
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

w -,.::j- agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA RER PART DE w -,.::j- agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA FfER PART DE

(En Unid Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (En Ui Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE D’APROVACIO BRAC TANCAMENT 4 ANNEX D FOTOGRAFIES 4
FITXES TECNIQUES | DETALLS BRAC TANCAMENT 4 FITXES TECNIQUES |

5 LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 2
LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS PANELL LLANA ROCA CONLIT 150 AF 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A1 4 7 PORTES AUTOMATIQUES |
LEGALITZACIQ ASCENSOR ELEVADOR A2 4 CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO PORTES AUTOMATIDUES‘ OBERTES EN CAS DE MANCA 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A3 4 LLUM
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A4 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DE L'OPERADOR DIVA LC 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M1 4 PLANOLS APROVATS FABRICACIO | MUNTATGE DE PORTES | SUBESTRUCTURA 6
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M2 4 FITXES TECNIQUES - DESCRIPCIO D'ELEMENTS DE CADA TIPUS DE PORTA 3
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M3 4 FITXES TECNIQUES OPERADOR DIVA LC 2
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M4 4 8 REVESTIMENTS DE PARAMENTS DE FUSTA
PLANOLS UBICACIO ASCENSORS | ELEVADORS CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS DE FUSTA 1
PLANOLS UBICACIO ! : 1 FITXES TECNIQUES 3

5 ANNEX CERTIFICACIO ASCENSORS | ELEVADOR! REVESTIMENT DE FUSTA | PORTES (FITXA E42 M 1)
CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO D'ASCENSORS | ELEVADORS 1 COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 § 10
DOSSIER DE COMPLIMENTS | INFORMATIU 22 CERTIFICAT CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1

6 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 - ACTUACIO GENERAL EDIFICI DECLARACIO CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1
CERTIFICAT D’INSTAL+LACIO: CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL FENOLIC 7
CERTIFICAT TREBALLS DE: 2 ASSAJOS APPLUS | 3
SEGELLATS PASSOS INSTAL-LACIONS, TUBERIES | COMPORTES P.SOT -01, P.BAIXA | P PRIMERA FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3
FOLRATS DE CONDUCTES ENTRE SECTORS P.SOT -01, P.BAIXA | P PRIMERA H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIR | PORTES (FITXA E49)
SECTORITZACIO EN LLUERNARIS DE PLANTA BAIXA AMB PROMAT ZONA CONSULTES COMPOSICIO PORTES | 1
PLANOLS UBICACIO SEGELLATS 3 FITXA TECNICA DURELIT 1
PLANOLS UBICACIO FOLRATS 3 CERTIFICAT CONFORMITAT COMPACMEL 1
PLANOLS UBICACIO SECTORITZACIO 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS 2
ASSAJOS DE REFERENCIA | 9 REVESTIMENT PARAMENTS VERT. | HORITZ. AMB MATERIAL VINILIC
SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS: CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 4 CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS VINILICS 1
PROTECCIO CONTRA EL FOC DE CONDUCTES METAL-LICS: ASSAIGS DE REFERENCIA
ASSAIG AFITI LICOF PANELL LLANA ROCA CONLIT 150P 9 ASSAIG MATERIAL VINILIC (FITXA E93) 3
ANNEX 1 CROQUIS MOSTRA ASSAJADA § 1 FITXES TECNIQUES | |
ANNEX 2 GRAFIC D'EVOLUCIO DE TEMPERATURES CARA EXPOSADA 5 PAVIMENT VINILIC OPTIMA (FITXA E91) 1
ANNEX 3 GRAFIC D'EVOLUCIO DE DEFORMACIONS § 1 PAVIMENT VINILIC TORO (FITXA E92) 1
ANNEX 4 GRAFIC D'EVOLUCIO DE LA DEPRESIO. DIFERENCIAL 1 REVESTIMENT VINILIC (FITXA E93) 1
ANNEX 5 GRAFIC D'EVOLUCIO DE CAUDAL 1 10 CEL RAS ACUSTIC ! 3
ANNEX 6 GRAFIC D'EVOLUCIO DE T | PRESIO EN L'INTERIOR DEL FORN 1 CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO
ANNEX 7 FOTOGRAFIES 3 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS ACUSTIC 1
ANNEX 8 INFORME DE PRESA DE MOSTRES 2 CERTIFICAT D’ASSAIG i
ANNEX 9 MEMORIA TECNICA | 5 CERTIFICAT D'ASSAIG CEL RAS ACUSTIC 2
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 WALL (ANGLES 14 FITXES TECNIQUES | |
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 2 CEL RAS ACUSTIC (FITXA 85
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 PLACA GUIX ACUSTIC 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIC 8 PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1
ANNEX D FOTOGRAFIES i 3 HORQUILLA T-47 | PECA EMPALME 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 FLOOR (ANGLES) 14 MATERIAL PER MUNTAR (FITXA 85)
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANQUES 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CARGOLERIA ; 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 6 MANTA ACUSTICA (FITXA 85)
ANNEX D FOTOGRAFIES i 3 MANTA ACUSTICA 3 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 WALL (ANGLES) 14 CERTIFICATS PLACA GUIX ACUSTIC
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 11 CEL RAS METAL-LIC 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 5 CERTIFICAT DE LA INSTAL*LACIO
ANNEX D FOTOGRAFIES 3 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS METAL-LIC 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 FLOOR (ANGLES) 13 FITXES TECNIQUES
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 SAFATES METALSLIQUES (FITXA 62)
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS METAL-LIC 5
ANNEX C TEMPERATURES 1 BAIXPRESSIO EN LASSIC 5 TESTIFICACIO DE CONFORMITAT 3
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m % agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE W %> agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(Ennd Tamporal dErpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (0 Land TamporldEmproses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE QUALITAT 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACIO DE CONFORM\TAT 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 7
VEL ACUSTIC (FITXA 62) CERTIFICAT AENOR 5
CARACTERISTIQUES TECNIQUES VEL ACUSTIC 38 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 83
12 INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS | PERIODE 11/06/09 AL 5/07/09:
ASSAIG LABORATORI/CE COMPORTES TALLAFOC FKA-3.5 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC 7 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT DE LLIURAMENT DE MATERIAL TROX INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 1
CERTIFICAT TROX 12 CERTIFICAT AENOR 3
CERTIFICAT INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS HOSPITAL TRANSFRONTERER CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 13
CERTIFICAT DFI D'OBRA D'INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 1 PERIODE 6/07/09 AL 20/07/09 | i
ELEMENTS SISTEMA DETECCIO INCENDIS 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA GLOBE DE SEGALU CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 6
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA OPTIMA DE SEGALUX CERTIFICAT AENOR | 5
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 75
13 INSTAL-LACIO LINIA DE VIDA PERIODE 21/07/09 AL 4/08/09 :
IDENTIFICACIO INSTAL LACIO LINIA DE VIDA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
FOTOGRAFIES UBICACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
ELEMENTS DE COBERTA 2 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 8
ELEMENTS DE FORJAT 1 CERTIFICAT AENOR 3
PROTOCOL ACCES | TREBALL EN L'INSTAL-LACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 62
INFOMACIO BASICA DEL SISTEMA 1 PERIODE 5/08/09 AL 19/08/09 ;
NORMATIVA VIGENT DEL SISTEMA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INCIDENCIA | MANTENIMENT DEL SISTEMA 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
GARANTIA DE MUNTATGE 3 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 3
CERTIFICAT DEL FABRICANT 2 CERTIFICAT AENOR 4
DOCUMENTACIO PER FORMALITZAR EL CONTRACTE DE MANTENIMENT 2 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 22
14 LLUERNARIS EI60 PERIODE 20/08/09 AL 3/09/09
CARTA LLIURAMENT DE CERTIFICATS 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA
CERTIFICATS ISO 9001 /1S0 14001 / OSHAS 18001 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE
AUTORITZACIO US 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 10
INFORME AVALUACIO 11 CERTIFICAT AENOR 5
CARTA FORMACIO METAL-LISTA CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 75
GLASS SUR FIRE CONTROL 1 PERIODE 4/09/09 AL 20/09/09 :
PERSIANES SEU SL 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
15 REVESTIMENT AMB PLOM CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2
CERTIFICATS DE TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE REVESTIMENT DE PLOM 1 CERTIFICAT AENOR H : 5
FITXES TECNIQUES | CERTIFICAT DE QUALITAT CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 16
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 1 (FITXA E 66) 1 PERIODE 21/09/09 AL 6/10/09 :
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 2 (FITXA E 66) 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
16 CERTIFICATS FERRO PER ARMAR FORMIGC CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DOSSIERS D'ENTREGA INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 11
PERIODE 2/05/09 AL 10/05/09 CERTIFICAT AENOR | [5]
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 80
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 PERIODE 7/10/09 AL 21/10/09 |
INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
CERTIFICAT AENOR 4 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT HOMOLOGACIO ADHERENCIA 14 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 8
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 22 CERTIFICAT AENOR 6
PERIODE 12/05/09 AL 26/05/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 46
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 22/10/09 AL 5/11/09 | i
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 2 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT AENOR 4 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 53
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 37 CERTIFICAT AENOR 5
PERIODE 27/05/09 AL 10/06/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 52
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 23/11/09 AL 8/12/09;
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

m i+ agefred

{Entinid Termporal d'Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

m “i+ agefred

(En Lo Temporal A'Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE PAS P.PRIMERA

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA

FOLRAT CONDUCTE FI-120 DE EXTRACCIO XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA

CERTIFICAT AENOR | !

SECTORITZACIO DE PAS D'INSTAL-LACIO DE XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B I500 SD

FALS SOSTRE PROMATEI-120 ZONA BRUT ESTERILITZACIO - P.PRIMERA

PERIODE 9/12/09 AL 2/02/10 |

SECTORITZACIO DE PARED DE MAGATZEM ESTANCA 30 - P.SOTERRANI -0

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA

SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 43 AMB PATI-5 - P.SOTERRANI -01

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA
CERTIFICAT AENOR | :

SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 175 AMB PATI-9 - P.PRIMERA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

[ RS O T Y P

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES VENTILACIO GASSOS - PASSOS P.SOTERRANI-01

PERIODE 3/02/10 AL 5/05/10 :

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES BUNERES SALA GASOS - PAS P-SOTERRANI-02

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

PLANOLS DE SITUACIO D'’ACTUACIONS

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

ASSAJOS DE REFERENCIA

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA

SECTORITZACIONS AMB PROMAT

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

[ (SN g

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC DE PROMAT(MATERIAL EMPRAT PER FINESTRES)

PERIODE 6/05/10 AL 20/05/10'

FITXES TECNIQUES i

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

SISTEMA PLAQUES PROMATECT L-500 El-120 DE PROMAT

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

22

DOCUMENTACIO NOVA PORTA RF MAGATZEM 30 - PSOTERRANI-01

CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE LA PORTA RF

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA
CERTIFICAT AENOR :

ASSAIGS DE REFERENCIA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

[$ 17 N PNy py

INFORME CLASSIFICACIO APPLUS PORTA PADILLA DOBLE FULLA EI-120

17

ENVERNISSAT FUSTERIA EXTERIOR

23

CLASSIFICACIO FOC REVESTIMENTS VINIL-LICS

CERTIFICAT APLICACIO ENVERNISSAT EN FUSTERIA EXTERIOR

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC ARMSTRONG WALLDESIGN

FITXES TECNIQUES FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT TORO §

FITXES DADES DE SEGURETAT FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511

W00 —=

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT GRANIT MULTISAFE

18

ANNEX PORTES QUIROFANS (COMPLEMENTANT FITXA E87)

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT 1Q OPTIMA

CARTA PRESENTACIO SERVEI DE MANTENIMENT '"MANUSA SERVICE"

GARANTIA DE PRODUCTES DE US PROFESIONAL TARKETT

il

PLANOL DE SITUACIO DE PORTES AMB REFERENCIES D'OPERADORS

24

PORTES El 120 DE MOLL DE DESCARREGA | CANVI PORTA LABORATORI P.BAIXA

MANUAL D'USUARI DE LES PORTES HERMETIQUES MANUSA

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTES EI-120 CASA PADILLA EN MOLL DE DESCARREG.‘%

19

PINTURES: : :

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC PORTA PADILLA A-07/08 MOLL DESCARREGA

FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER EXTERIOR CODI 271

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTA EI-120 CASA DIERRE EN SALA 45 LABORATORI P. BAIXA

il

FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER INTERIOR | EXTERIOR PROTEGITS CODI 250

25

ENCADELLAT DM IGNIFUG REVESTIT AURO VERNIS IGNIFUG

FITXA TECNICA PINTURA BASE D'IMPRIMIACIO PROCOL CODI 711

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DEL REVESTIMENT

FITXA TECNICA PINTURA ESMALT SINTETIC PROCOL CODI 262

CERTIFICAT SUMINISTRE DE TAULERS FINSA DE MOLD-TER DEL REVESTIMENT

FITXA TECNICA PINTURA ESMALT ANTIOXIDANT "OXIRON" PROCOL CODI 815

CERTIFICAT AITIM CLASSIFICACIO AL FOC TABULERS FINSA

20

SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 C - APARCAMENT - P.SOT-02

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC BARNIS FEPYR NATURE 700 IGN

il

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO:

26

SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 E - EDIFICIS VARIS

CERTIFICAT TREBALLS DE SEGELLAT PASSO0S D'INSTAL-LACIONS | CANONADES COMBUSTIBLES.

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO:

ASSAJOS DE REFERENCIA |

CERTIFICAT TREBALLS DE:

SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS:

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-02 SALA 09

INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-02 SALA 09

CERTIFICAT D'ASSAIG SISTEMA AICON 301

SECTORITZACO DE CONDUCTES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-01 SALES 41 42 43

SEGELLAT DE PASSAMURS PER TUBERIES

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-01 SALES 41 42 43

SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE P.BAIXA ZONA SALES 130-131

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC COLLARINS INTUMESCENTS SISTEMA AICON 341
FITXES TECNIQUES :

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P BAIXA ZONA CPD SALA 172

SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTDS

SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE PPRIMERA ZONA PASSADIS 01 HABITACIONS

SISTEMA AICON 341 COLLARINS INTUMESCENTS

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT ZONA P.PRIMERA SALA 49

SISTEMA AICON 331 ANELLS INTUMESCENTS

SECTORITZACO DE CONDUCTES ZONA P.PRIMERA PAS 98 BRUT QUIROFANS-ESTERILITZACIO

DOCUMENTACIO GRAFICA

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA P.SEGONA SALA 03 VESTIBUL ESCALA

PLANOL ACTUACIO

PLANOLS DE SITUACIO D’ACTUACIONS

21

SEGELLATS SECTdRS INCENDIS INFORME PVI-141 D - TORRE | VARIS

ASSAJOS DE REFERENCIA (ja entregats tots els sistemes en altres informes)

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO:

27

EQUIPAMENT QUIROFANS DRAGER

CERTIFICAT TREBALLS DE:

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.BAIXA

CERTIFICAT D’'UBICACIONS DE LES TORRETES | LLAMPARES DE QUIROFAN MUNTADES PER
DRAGER MEDICAL HISPANIA

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.PRIMERA

PLANOLS DE L'INSTAL LACIO

11

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE MUNTACARREGUES M1/M2 PAS P.PRIMERA

ENTREGA DE L'INSTAL LACIO (INICI PERIODE DE GARANTIA 13-03-12)

FOLRAT CONDUCTE FI-120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT SOT -02 PAS P_.PRIMERA

SECTORITZACIO DE PAS DE PATI D'INSTAL-LACIO RF-120 PAS P.PRIMERA

DECLARACIO DE FORMACIO (SOBRE L'EQUIPAMENT DE TORRETES | LLAMPARES) DEL PERSONAL
HOSPITALARI (METGE | INFERMERES) PER PART DE L'EMPRESA DRAGER (FINAL 24-02-14)
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

PROGRAMA DE FORMACIO METGES (AGILA/AGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT

PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES (AGILA/AGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT

PROGRAMA DE FORMACIO METGES SOLA 500/SOLA 700/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS
500/POLARIS 550

PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES SOLA 500/SOLA 700/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS
500/POLARIS 550

CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE POLARIS

MANUALS DE MUNTATGE: (nomes en fomrat digital i amb manuals)

MANUAL DE MUNTATGE AGILA/AGILA LIFT

58

MANUAL DE MUNTATGE MOVITA/ MOVITA LIFT

MANUAL DE MUNTATGE POLARIS 7XX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEQ)

102

MANUALS D'US: (nomeés en fomrat digital i amb manuals)

MANUAL D'US AGILA/AGILA LIFT;

44

MANUAL D'US MOVITA/ MOVITA LIFT

40

MANUAL D'US POLARIS 7XX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEQ)

104

28

EQUIPAMENT ESTERILITZACIO MATACHAN/

CERTIFICATS FABRICANT.

STEELCO INTERNATIONAL STEEL CO SPA_CERTIFICAT D’AUTORITZACIO (EQUIPS DE RENTAT)

HUMANMEDITEK CO.LDT. DECLARA QUE LA EMPRESA MATACHANA, S.A. ES SU REPRESENTANTE
EXCLUSIVO EN ESPANA

ESTERILITZACIO MATACHANA

CERTIFICAT SISTEMA COMPLET DE GARANTIA DE QUALITAT MARCATGE CE
DISENY/ DESENVOLUPAMENT | FABRICACIO D'ESTERELITZADORS, EQUIPS DE DESINFECCIO |
SOLUCIO ESTERELITZANT

ANNEX ALCANC:

ESTERILITZADORS:

ESTERILITZADOR, VAPOR, EQUIP DE SOBRETAULA
SERIEM

ESTERILITZADOR, VAPOR, GRAN

SERIES 5100, SC 500, S 1000, S2000
ESTERELITZADORS | EQUIPS DE DESINFECCIO
ESTERELITZADOR, VBTF

SERIE LF

SOLUCIO ESTERELINTZANT:

FORMALDEHID (2%)

SOLUCIO ESTERELITZANT PER US ESTERELITZADORS VBTF

DOCUMENTACIO TECNICA

LLISTAT D’EQUIPAMENT MATACHANA

DOCUMENTACIO TECNICA ESTACIO DE RENTAT FRGONOMICA AMB IRRIGADOR ULTRASONIC 75199

DOCUMENTACIO TECNICA ESTERILIZADOR DE BAIXA TEMPERATURA MODEL HMTS-80

DOCUMENTACIO RENTADORA TERMODESINFECTADORA STEELCO DS610 SL

DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SERIE 51000

DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SFERIE SC500

DOCUMENTACIO FINESTRA GUILLOTINA PER A PAS DE MATERIALS

ENFNTE I PN ENITRIN

29

VIDRES PROTECCIO RADIOLOGICS

CERTIFICAT QUALITAT DELS VIDRES RADIOLOGICS

—_

CERTIFICAT DE SUMINISTRE DE VIDRES RADIOLOGICS ANKO

CERTIFICAT INSTAL-LACIO VIDRES RADIOLOGICS

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

m “i+ agefred

(EnUnié Ternporal d’Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT

FULLS

LEGALITZACIO INSTAL-LACIO GAS COMBUSTIBLE

GASOS-COMBUSTIBLES IMPRES-INSTANCIA

GASOS COMBUSTIBLES

CERTIFICAT FINAL OBRA D'INSTAL-LACIONS RECEPTORES DE GAS

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO INDIVIDUAL DE GAS

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO COMUNA DE GAS EN NOVA EDIFICACIO

PROJECTE D'INSTAL-LACIO RECEPTORA DE GAS NATURAL

B—I—I—INN

CERTIFICAT INSTAL-LACIO SEPARADOR DE GREIXOS

CERTIFICAT DE TREBALLS DE L'INSTAL-LACIO DEL SEPARADOR DE GREIXOS

FITXA TECNICA SEPARADOR GREIXOS 300 L. (REF. SGO300E-SIMOP)

CERTIFICAT PROTECCIO PASSIVA INFORME PVI-141 B - ESTRUCTURA METAL-LICA

CERTIFICAT TREBALLS DE IGNIFUGACIO DE PILARS METAL-LICS

—_

PLANOLS UBICACIO ESTRUCTURA METAL-LICA

ASSAJOS DE REFERENCIA !

ASSAIG LABORATORI APPLUS REF. 5001513 PROTECCIO DE BIGUES | PILARS AMB PANELL CONLIT -

13

FITXA TECNICA | i

PANELL LLANA DE ROCA CONLIT 150 AF

DOCUMENTACIO PORTES EI

CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE PORTES RF

CERTIFICAT CANVI PORTES EI 90 A EI 120

ASSAIGS DE REFERENCIA

EI60 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1B60 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E13)

ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ESPANYOL APPLUS 10/1503-1077

TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB ITALIA CSI N° CSI1273FR

ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA BATENT IDRA FI 60

ENFIEN

EI60 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2B60 DIERRE

ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB FSPANYOL APPLUS 10/1503-1078

TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB ITALIA CSI N° CSI1273FR

ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 2 FULLES BATENTS IDRA FI 60

ENTZIES

EI120 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1B120 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E14)

TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSIN° CSI1249FR

CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1249FR

13

El120 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2B120-1 DIERRE

TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSIN° CSI1249FR

CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1249FR

El120 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL REF. ROLLING 1B120 (ENTREGAT EN FITXA E15)

ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ESPANYOL APPLUS 10/1503-1083

ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ITALIA RINA 0019FR-2

ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL EI120

FITXES TECNIQUES

MIRILLES

MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 25 EI 60

MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 53 EI 120

BARRA ANTIPANIC 112 FULLES

CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT CENTRAL DE TANCAMENT

CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT DE TANCAMENT

CERTIFICAT DE CONFORMITAT | FIXTES TECNIQUES (FITXA E16)

SELECTOR DE TANCAMENT (FITXA E17)

CERTIFICAT DE CONFORMITAT |

ELECTROIMANS PORTES RF (FITXA E18)

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

FITXES DE CARACTERISTIQUES

[T

ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF (FITXA E20)

CERTIFICAT DE CONFORMITAT SILICONA

CERTIFICAT DE CONFORMITAT FRONTISSES

CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANYS ANTIPANIC

CERTIFICAT DE CONFORMITAT BRAC TANCAMENT

IS N Y Y PN
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA EER PART DE W agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA EER PART DE
EnLnia Temparal d'Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA EnUinid Temparal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE D'APROVACIO BRAC TANCAMENT 4 ANNEX D FOTOGRAFIES 4
FITXES TECNIQUES | DETALLS BRAC TANCAMENT 4 FITXES TECNIQUES
5 LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 2
LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS PANELL LLANA ROCA CONLIT 150 AF 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A1 4 7 PORTES AUTOMATIQUES
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A2 4 CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO PORTES AUTOMATIQUES, OBERTES EN CAS DE MANCA 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A3 4 LLUM
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A4 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DE L'OPERADOR DIVA LC 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M1 4 PLANOLS APROVATS FABRICACIO | MUNTATGE DE PORTES | SUBESTRUCTURA 6
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M2 4 FITXES TECNIQUES - DESCRIPCIO D'ELEMENTS DE CADA TIPUS DE PORTA 3
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M3 4 FITXES TECNIQUES OPERADOR DIVA LC 2
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M4 4 8 REVESTIMENTS DE PARAMENTS DE FUSTA
PLANOLS UBICACIO ASCENSORS | ELEVADORS CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS DE FUSTA 1
PLANOLS UBICACIO : : 1 FITXES TECNIQUES | ‘
5 ANNEX CERTIFICACIO ASCENSORS | ELEVADOR! REVESTIMENT DE FUSTA | PORTES (FITXA E42 M 1)
CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO D'ASCENSORS | ELEVADORS 1 COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 | 10
DOSSIER DE COMPLIMENTS | INFORMATIU / 22 CERTIFICAT CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1
6 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 - ACTUACIO GENERAL EDIFICI DECLARACIO CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1
CERTIFICAT D’INSTAL-LACIO: CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL FENOLIC 7
CERTIFICAT TREBALLS DE: 2 ASSAJOS APPLUS 3
SEGELLATS PASSOS INSTAL-LACIONS, TUBERIES | COMPORTES P.SOT -01, P.BAIXA | P.PRIMERA FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3
FOLRATS DE CONDUCTES ENTRE SECTORS P.SOT -01, P.BAIXA | P.PRIMERA H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIR | PORTES (FITXA E49)
SECTORITZACIO EN LLUERNARIS DE PLANTA BAIXA AMB PROMAT ZONA CONSULTES COMPOSICIO PORTES | 1
PLANOLS UBICACIO SEGELLATS 3 FITXA TECNICA DURELIT 1
PLANOLS UBICACIO FOLRATS | 3 CERTIFICAT CONFORMITAT COMPACMEL 1
PLANOLS UBICACIO SECTORITZACIO 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS 2
ASSAJOS DE REFERENCIA | 9 REVESTIMENT PARAMENTS VERT. | HORITZ. AMB MATERIAL VINILIC
SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS: CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO i
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 4 CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS VINILICS 1
PROTECCIO CONTRA EL FOC DE CONDUCTES METAL-LICS: ASSAIGS DE REFERENCIA
ASSAIG AFITI LICOF PANELL LLANA ROCA CONLIT 150P 9 ASSAIG MATERIAL VINILIC (FITXA EG3) 3
ANNEX 1 CROQUIS MOSTRA ASSAJADA 1 FITXES TECNIQUES !
ANNEX 2 GRAFIC D'EVOLUCIO DE TEMPERATURES CARA EXPOSADA 5 PAVIMENT VINILIC OPTIMA (FITXA E91) 1
ANNEX 3 GRAFIC D'EVOLUCIO DE DEFORMACIONS 1 PAVIMENT VINILIC TORO (FITXA E92) 1
ANNEX 4 GRAFIC D'EVOLUCIO DE LA DEPRESIO. DIFERENCIAL 1 REVESTIMENT VINILIC (FITXA E93) 1
ANNEX 5 GRAFIC D'EVOLUCIO DE CAUDAL, 1 10 CEL RAS ACUSTIC : ‘
ANNEX 6 GRAFIC D'EVOLUCIO DE T® | PRESIO EN L'INTERIOR DEL FORN 1 CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO
ANNEX 7 FOTOGRAFIES 3 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS ACUSTIC 1
ANNEX 8 INFORME DE PRESA DE MOSTRES 2 CERTIFICAT D’ASSAIG
ANNEX 9 MEMORIA TECNICA 5 CERTIFICAT D'ASSAIG CEL RAS ACUSTIC 2
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 WALL (ANGLES 14 FITXES TECNIQUES i
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 2 CEL RAS ACUSTIC (FITXA 85
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 PLACA GUIX ACUSTIC : 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 8 PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1
ANNEX D FOTOGRAFIES 3 HORQUILLA T-47 | PECA EMPALME 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 FLOOR (ANGLES) 14 MATERIAL PER MUNTAR (FITXA 85)
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANOUES 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CARGOLERIA 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIC 6 MANTA ACUSTICA (FITXA 35)
ANNEX D FOTOGRAFIES 3 MANTA ACUSTICA : 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 WALL (ANGLES) 14 CERTIFICATS PLACA GUIX ACUSTIC
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 11 CEL RAS METAL-LIC
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIC 5 CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO
ANNEX D FOTOGRAFIES ‘ 3 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS METAL LIC 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 FLOOR (ANGLES) 13 FITXES TECNIQUES :
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 SAFATES METAL-LIQUES {FITXA 62)
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS METAL LIC 5
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 5 TESTIFICACIO DE CONFORMITAT 3
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA RER PART DE m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA FfER PART DE
(EirUniio Tetnporal dErmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (EnUnid Temyporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE QUALITAT : 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 7
VEL ACUSTIC (FITXA 62) CERTIFICAT AENOR | ! 5
CARACTERISTIQUES TECNIQUES VEL ACUSTIC 38 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 63
12 INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS PERIODE 11/06/09 AL 5/07/09
ASSAIG LABORATORI/CE COMPORTES TALLAFOC FKA-3.5 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC 7 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE | 1
CERTIFICAT DE LLIU RAMENT DE MATERIAL TROX INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 1
CERTIFICAT TROX 3 12 CERTIFICAT AENOR | 3
CERTIFICAT INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS HOSPITAL TRANSFRONTERER CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 13
CERTIFICAT DFI D'OBRA D'INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 1 PERIODE 6/07/09 AL 20/07/09
ELEMENTS SISTEMA DETECCIO INCENDIS 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA GLOBE DE SEGALU CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 6
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA OPTIMA DE SEGALUX CERTIFICAT AENOR 5
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 75
13 INSTAL-LACIO LINIA DE VIDA PERIODE 21/07/09 AL 4/08/09 :
IDENTIFICACIO INSTAL-LACIO LINIA DE VIDA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
FOTOGRAFIES UBICACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
ELEMENTS DE COBERTA 2 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 8
ELEMENTS DE FORJAT : 1 CERTIFICAT AENOR  : 3
PROTOCOL ACCES | TREBALL EN L'INSTAL-LACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 62
INFOMACIO BASICA DEL SISTEMA 1 PERIODE 5/08/09 AL 19/08/09
NORMATIVA VIGENT DEL SISTEMA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INCIDENCIA | MANTENIMENT DEL SISTEMA 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
GARANTIA DE MUNTATGE 3 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 3
CERTIFICAT DEL FABRICANT 2 CERTIFICAT AENOR  : 4
DOCUMENTACIO PER FORMALITZAR EL CONTRACTE DE MANTENIMENT 2 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 D 22
14 LLUERNARIS EI60 | PERIODE 20/08/09 AL 3/09/09:
CARTA LLIURAMENT DE CERTIFICATS 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
CERTIFICATS 1SO 9001 / ISO 14001 / OSHAS 18001 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE | 1
AUTORITZACIO US 1 INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 10
INFORME AVALUACIO 11 CERTIFICAT AENOR | 5
CARTA FORMACIO METAL-LISTA CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 D 75
GLASS SUR FIRE CONTROL 1 PERIODE 4/09/09 AL 20/09/09:
PERSIANES SEUSL | 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
15 REVESTIMENT AMB PLOM CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE | 1
CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2
CERTIFICATS DE TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE REVESTIMENT DE PLOM 1 CERTIFICAT AENOR | i 5
FITXES TECNIQUES | CERTIFICAT DE QUALITAT CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 16
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 1 (FITXA E 66) 1 PERIODE 21/09/09 AL 6/10/09:
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 2 (FITXA E 66) 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
16 CERTIFICATS FERRO PER ARMAR FORMIGC CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DOSSIERS D’ENTREGA INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 11
PERIODE 2/05/09 AL 10/05/09 CERTIFICAT AENOR | 3
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 80
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 PERIODE 7/10/09 AL 21/10/09
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
CERTIFICAT AENOR : 4 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT HOMOLOGACIO ADHERENCIA, 14 INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 8
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 22 CERTIFICAT AENOR | 6
PERIODE 12/05/09 AL 26/05/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 46
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 22/10/09 AL 5/11/09 |
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INFORME DETALL DE CERTIF\CAT PER OBRA 2 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT AENOR 4 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 6
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 37 CERTIFICAT AENOR | 5
PERIODE 27/05/09 AL 10/06/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 52
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 23/11/09 AL 8/12/09:
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA RER PART DE w o agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA RER PART DE
(EwrLhii6 Temporal d Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA EnUnio Temporal Entpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE PAS P.PRIMERA
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE EXTRACCIO XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 4 SECTORITZACIO DE PAS D'INSTAL-LACIO DE XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA
CERTIFICAT AENOR | 3 7 FALS SOSTRE PROMATEI-120 ZONA BRUT ESTERILITZACIO - P.PRIMERA
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 21 SECTORITZACIO DE PARED DE MAGATZEM ESTANCA 30 - P.SOTERRANI -0
PERIODE 9/12/09 AL 2/02/10 | SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 43 AMB PATI-5 - P.SOTERRANI -01
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 1 SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 175 AMB PATI-9 - P.PRIMERA
CERTIFICAT AENOR | | 3 SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES VENTILACIO GASSOS - PASSOS P.SOTERRANI-01
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 2 SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES BUNERES SALA GASOS - PAS P-SOTERRANI-02
PERIODE 3/02/10 AL 5/05/10 | PLANOLS DE SITUACIO D'ACTUACIONS 5
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 ASSAJOS DE REFERENCIA |
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 SECTORITZACIONS AMB PROMAT
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 1 INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC DE PROMAT(MATERIAL EMPRAT PER FINESTRES) 7
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 2 FITXES TECNIQUES | :
PERIODE 6/05/10 AL 20/05/10 SISTEMA PLAQUES PROMATECT L-500 EI-120 DE PROMAT 6
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 22 DOCUMENTACIO NOVA PORTA RF MAGATZEM 30 - PSOTERRANI-01
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE LA PORTA RF 1
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 1 ASSAIGS DE REFERENCIA
CERTIFICAT AENOR | 3 4 INFORME CLASSIFICACIO APPLUS PORTA PADILLA DOBLE FULLA EI-120 4
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 3 23 CLASSIFICACIO FOC REVESTIMENTS VINIL-LICS
17 ENVERNISSAT FUSTERIA EXTERIOR INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC ARMSTRONG WALLDESIGN 3
CERTIFICAT APLICACIO ENVERNISSAT EN FUSTERIA EXTERIOR 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT TORO 1
FITXES TECNIQUES FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511 3 DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT GRANIT MULTISAFE 1
FITXES DADES DE SEGURETAT FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511 9 DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT IQ OPTIMA 1
18 ANNEX PORTES QUIROFANS (COMPLEMENTANT FITXA E87) GARANTIA DE PRODUCTES DE US PROFESIONAL TARKETT 2
CARTA PRESENTACIO SERVEI DE MANTENIMENT 'MANUSA SERVICE” 1 24 PORTES El 120 DE MOLL DE DESCARREGA | CANVI PORTA LABORATORI P.BAIXA
PLANOL DE SITUACIO DE PORTES AMB REFERENCIES D'OPERADORS 1 CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTES EI-120 CASA PADILLA EN MOLL DE DESCARREGA 1
MANUAL D'USUARI DE LES PORTES HERMETIQUES MANUSA 13 INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC PORTA PADILLA A-07/08 MOLL DESCARREGA 8
19 PINTURES : i ! CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTA EI-120 CASA DIERRE EN SALA 45 LABORATORI P. BAIXA 1
FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER EXTERIOR CODI 271 2 25 ENCADELLAT DM IGNIFUG REVESTIT AURO VERNIS IGNIFUG
FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER INTERIOR | EXTERIOR PROTEGITS CODI 250 2 CERTIFICAT INSTAL-LACIO DEL REVESTIMENT 1
FITXA TECNICA PINTURA BASE D'IMPRIMIACIO PROCOL CODI 711 2 CERTIFICAT SUMINISTRE DE TAULERS FINSA DE MOLD-TER DEL REVESTIMENT 1
FITXA TECNICA PINTURA ESMALT SINTETIC PROCOL CODI 262 2 CERTIFICAT AITIM CLASSIFICACIO AL FOC TABULERS FINSA 1
FITXA TECNICA PINTURA ESMALT ANTIOXIDANT "OXIRON" PROCOL CODI 815 2 INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC BARNIS FEPYR NATURE 700 IGN g
20 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 C - APARCAMENT - P.SOT-02 26 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 E - EDIFICIS VARIS
CERTIFICAT D'INSTAL<LACIO: CERTIFICAT D’INSTAL-LACIO:
CERTIFICAT TREBALLS DE SEGELLAT PASSOS D'INSTAL-LACIONS | CANONADES COMBUSTIBLES 2 CERTIFICAT TREBALLS DE: 4
ASSAJOS DE REFERENCIA SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-02 SALA 09
SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS: SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-02 SALA 09
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 4 SECTORITZACO DE CONDUCTES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-01 SALES 41 42 43
CERTIFICAT D'ASSAIG SISTEMA AICON 301 2 SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-01 SALES 4142 43
SEGELLAT DE PASSAMURS PER TUBERIES SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE P.BAIXA ZONA SALES 130-131
INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC COLLARINS INTUMESCENTS SISTEMA AICON 341 6 SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.BAIXA ZONA CPD SALA 172
FITXES TECNIQUES | : SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE PPRIMERA ZONA PASSADIS 01 HABITACIONS
SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 2 FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT ZONA P.PRIMERA SALA 49
SISTEMA AICON 341 COLLARINS INTUMESCENTS 2 SECTORITZACO DE CONDUCTES ZONA P.PRIMERA PAS 98 BRUT QUIROFANS-ESTERILITZACIO
SISTEMA AICON 331 ANELLS INTUMESCENTS 1 SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA P.SEGONA SALA 03 VESTIBUL ESCALA
DOCUMENTACIO GRAFICA PLANOLS DE SITUACIO D'ACTUACIONS | 5
PLANOL ACTUACIO | 1 ASSAJOS DE REFERENCIA (ja entregats tots els sistemes en altres informes)
21 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 D - TORRE | VARIS 27 EQUIPAMENT QUIROFANS DRAGER § §
CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO: CERTIFICAT D'UBICACIONS DE LES TORRETES | LLAMPARES DE QUIROFAN MUNTADES PER 5
CERTIFICAT TREBALLS DE: 5 DRAGER MEDICAL HISPANIA
FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.BAIXA PLANOLS DE L'INSTALLACIO | 11
FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.PRIMERA ENTREGA DE L'INSTAL LACIO (INICI PERIODE DE GARANTIA 13-03-12) 1
FOLRAT CONDUCTE F1.120 DE VENTILACIO DE MUNTACARREGUES M1/M2 PAS P.PRIMERA DECLARACIO DE FORMACIO (SOBRE UEQUIPAMENT DE TORRETES | LLAMPARES) DEL PERSONAL
FOLRAT CONDUCTE EI120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT SOT -02 PAS F.PRIMERA HOSPITALARI (METGE | IMFEI&MERESJ PER PART DE | 'EMPRESA DRAGER (FINAL 234702714) 1
SECTORITZACIO DE PAS DE PATI DINSTAL-LACIO RF-120 PAS P.PRIMERA
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPJTA‘L DE PUIGCERDA
': agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE “i» agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(EnLid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (Enr Linio Temporal A’Empreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
PROGRAMA DE FORMACIO METGES (AGILA/AGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT 1
PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES (AGILAJAGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT 1
PROGRAMA DE FORMACIO METGES SOLA 500/SOLA T00/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS 1 1 LEGALITZACIO INSTAL-LACIO GAS COMBUSTIBLE
500/POLARIS 550 GASOS-COMBUSTIBLES IMPRES-INSTANCIA 2
PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES SOLA 500/SOLA 700/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS 1 GASOS COMBUSTIBLES 2
500/POLARIS 550 CERTIFICAT FINAL OBRA D'INSTAL-LACIONS RECEPTORES DE GAS 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE POLARIS 2 CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO INDIVIDUAL DE GAS 1
MANUALS DE MUNTATGE: (només en fomrat digital i amb manuals) CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO COMUNA DE GAS EN NOVA EDIFICACIO 1
MANUAL DE MUNTATGE AGILA/AGILA LIFT 58 PROJECTE D'INSTAL-LACIO RECEPTORA DE GAS NATURAL 23
MANUAL DE MUNTATGE MOVITA/ MOVITA LIFT 60 2 CERTIFICAT INSTAL-LACIO SEPARADOR DE GREIX0OS
MANUAL DE MUNTATGE POLARIS 7XX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEO) 102 CERTIFICAT DE TREBALLS DE L'INSTAL LACIO DEL SEPARADOR DE GREIXOS 1
MANUALS D’'US: (nomes en fomrat digital i amb manuals) FITXA TECNICA SEPARADOR GREIXOS 300 L. (REF. SGO300E-SIMOP) ! 2
MANUAL D'US AGILA/AGILA LIFT: 44 3 CERTIFICAT PROTECCIO PASSIVA INFORME PVI-141 B - ESTRUCTURA METAL-LICA
MANUAL D'US MOVITA/ MOVITA LIFT 40 CERTIFICAT TREBALLS DE IGNIFUGACIO DE PILARS METAL-LICS 1
MANUAL D'US POLARIS TXX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEO) 104 PLANOLS UBICACIO ESTRUCTURA METAL-LICA 3
28 EQUIPAMENT ESTERILITZACIO MATACHANE ASSAJOS DE REFERENCIA ]
CERTIFICATS FABRICANT. | ASSAIG LABORATORI APPLUS REF. 5001513 PROTECCIO DE BIGUES | PILARS AMB PANELL CONLIT - 13
STEELCO INTERNATIONAL STEEL CO.SPA. CERTIFICAT D'AUTORITZACIO (EQUIPS DE RENTAT) 1 FITXA TECNICA | 3
HUMANMEDITEK CO.LDT. DECLARA QUE LA EMPRESA MATACHANA, S.A. ES SU REPRESENTANTE 1 PANELL LLANA DE ROCA CONLIT 150 AF 1
EXCLUSIVO EN ESPANA 4 DOCUMENTACIO PORTES EIl
ESTERILITZACIO MATACHANA CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL LACIO DE PORTES RF 2
CERTIFICAT SISTEMA COMPLET DE CARANTIA DE QUALITAT MARCATSE CE CERTIFICAT CANVI PORTES EI 90 A EI 120 1
DISENY/ DESENVOLUPAMENT | FABRICACIO D'ESTERELITZADORS, EQUIPS DE DESINFECCIO | 1 ASSAIGS DE REFERENGIA
iﬁh‘éﬁ‘g&iﬁéﬂ”ﬁm EI60 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1860 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E13)
ESTERILITZADORS: ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB ESPANYOL APPLUS 10/1503-1077 4
ESTERILITZADOR, VAPOR, EQUIP DE SOBRETAULA TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LABITALIA CSIN° CSH273FR 3
SERIEM ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA BATENT IDRA El 60 1
ESTERILITZADOR, VAPOR, GRAN EI60 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2B60 DIERRE
SERIES $100, SC 500, S 1000, $2000 ) 5 ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB ESPANYOL APPLUS 10/1503-1078 4
ESTERELITZADORS | EQUIPS DE DESINFECCIO TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB ITALIA CSI N° CSI1273FR 9
EEEFERLEETZADOR’ VBTF ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 2 FULLES BATENTS IDRA E1 60 1
SOLUCI® ESTERELINTZANT- EI120 1 FULLA BATENT REF. IDRA 1B120 DIERRE (ENTREGAT EN FITXA E14)
FORMALDEHID (2%) TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSIN° CSI1249FR 9
SOLUCIO ESTERELITZANT PER US ESTERELITZADORS VBTF CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1248FR 13
DOCUMENTACIO TECNICA | EI120 2 FULLES BATENTS REF. IDRA 2B120-1 DIERRE
LLISTAT D'EQUIPAMENT MATACHANA 3 TRADUCCIO NOTARIAL CERTIFICAT PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1240FR 9
DOCUMENTACIO TECNICA ESTACIO DE RENTAT ERGONOMICA AMB IRRIGADOR UL TRASONIC 75199 3 CERTIFICAT ORIGINAL PROVA RESISTENCIA FOC LAB.ITALIA CSI N° CSI1249FR 13
DOCUMENTACIO TECNICA ESTERILIZADOR DE BAIXA TEMPERATURA MODEL HMTS-80 7 EI120 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL REF. ROLLING 1B120 (ENTREGAT EN FITXA E15)
DOCUMENTACIO RENTADORA TERMODESINFECTADORA STEELCO DSB10 SL 4 ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB ESPANYOL APPLUS 10/1503-1083 3
DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SERIE S1000 5 ASSAIG INFORME CLASSIFICACIO AL FOC LAB.ITALIA RINA 0019FR-2 8
DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SERIE SC500 4 ACREDITACIO DEL SINAL DIERRE 1 FULLA CORREDISSA HORITZONTAL EI120 2
DOCUMENTACIO FINESTRA GUILLOTINA PER A PAS DE MATERIALS 1 FITXES TECNIQUES
29 VIDRES PROTECCIO RADIOLOGICS MIRILLES
CERTIFICAT QUALITAT DELS VIDRES RADIOLOGICS 1 MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 25 EI 60 3
CERTIFICAT DE SUMINISTRE DE VIDRES RADIOLOGICS ANKO 1 MIRILLA VIDRE PYROBEL ACIER GRUIX 53 EI 120 2
CERTIFICAT INSTAL LACIO VIDRES RADIOLOGICS 1 BARRA ANTIPANIC 112 FULLES
CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT CENTRAL DE TANCAMENT 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT ANTIPANIC AMB PANY EMBUTIT 1 PUNT DE TANCAMENT 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT | FIXTES TECNIQUES (FITXA E16) 2
SELECTOR DE TANCAMENT (FITXA E17)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT | 2
ELECTROIMANS PORTES RF (FITXA E18)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT 1
FITXES DE CARACTERISTIQUES 2
ELEMENTS SECUNDARIS PER AL MUNTATGE DE PORTES RF (FITXA E20)
CERTIFICAT DE CONFORMITAT SILICONA 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT FRONTISSES 2
CERTIFICAT DE CONFORMITAT PANYS ANTIPANIC 1
CERTIFICAT DE CONFORMITAT BRAC TANCAMENT 1
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
W agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA EER PART DE m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA EER PART DE
EnLhia Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA EnUnid Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA
FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE D'APROVACIO BRAC TANCAMENT 4 ANNEX D FOTOGRAFIES 4
FITXES TECNIQUES | DETALLS BRAC TANCAMENT 4 FITXES TECNIQUES
5 LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 2
LEGALITZACIO ASCENSORS | ELEVADORS PANELL LLANA ROCA CONLIT 150 AF 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A1 4 7 PORTES AUTOMATIQUES !
LEGALITZACIQ ASCENSOR ELEVADOR A2 4 CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO PORTES AUTOMATIQUES, OBERTES EN CAS DE MANCA 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A3 4 LLUM
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR A4 4 CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE DE L'OPERADOR DIVA LC 1
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M1 4 PLANOLS APROVATS FABRICACIO | MUNTATGE DE PORTES | SUBESTRUCTURA 6
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M2 4 FITXES TECNIQUES - DESCRIPCIO D'ELEMENTS DE CADA TIPUS DE PORTA 3
LEGALITZACIO ASCENSCOR ELEVADOR M3 4 FITXES TECNIQUES OPERADOR DIVA LC 2
LEGALITZACIO ASCENSOR ELEVADOR M4 4 8 REVESTIMENTS DE PARAMENTS DE FUSTA
PLANOLS UBICACIO ASCENSORS | ELEVADORS, CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS DE FUSTA 1
PLANOLS UBICACIO | 1 1 FITXES TECNIQUES | 1
5 ANNEX CERTIFICACIO ASCENSORS TELEVADOR! REVESTIMENT DE FUSTA | PORTES (FITXA E42 M 1)
CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL LACIO D'ASCENSORS | ELEVADORS 1 COMPOSICIO PORTES SEGONS PC 158 10
DOSSIER DE COMPLIMENTS | INFORMATIU: 22 CERTIFICAT CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1
6 SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 - ACTUACIO GENERAL EDIFICI DECLARACIO CONFORMITAT PANELL FENOLIC 1
CERTIFICAT D’INSTAL+LACIO: CARACTERISTIQUES TECNIQUES PANELL FENOLIC 7
CERTIFICAT TREBALLS DE: 2 ASSAJOS APPLUS 3
SEGELLATS PASSOS INSTAL-LACIONS, TUBERIES | COMPORTES P.SOT -01, P.BAIXA | P.PRIMERA FITXES AILLAMENT ACUSTIC 3
FOLRATS DE CONDUCTES ENTRE SECTORS P.SOT -01, P.BAIXA | P.PRIMERA H.P.L COMPACT POLYREY PER A REVESTIR | PORTES (FITXA E49)
SECTORITZACIO EN LLUERNARIS DE PLANTA BAIXA AMB PROMAT ZONA CONSULTES COMPOSICIO PORTES | 1
PLANOLS UBICACIO SEGELLATS 3 FITXA TECNICA DURELIT 1
PLANOLS UBICACIO FOLRATS 3 CERTIFICAT CONFORMITAT COMPACMEL 1
PLANOLS UBICACIO SECTORITZACIO 1 CERTIFICAT DE CONFORMITAT POLYREY SAS 2
ASSAJOS DE REFERENCIA | 9 REVESTIMENT PARAMENTS VERT. | HORITZ. AMB MATERIAL VINILIC
SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS: CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO i
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS 4 CERTIFICAT TREBALLS REVESTIMENTS VINILICS 1
PROTECCIO CONTRA EL FOC DE CONDUCTES METAL-LICS: ASSAIGS DE REFERENCIA
ASSAIG AFITI LICOF PANELL LLANA ROCA CONLIT 150P 9 ASSAIG MATERIAL VINILIC (FITXA E93) 3
ANNEX 1 CROQUIS MOSTRA ASSAJADA 1 FITXES TECNIQUES :
ANNEX 2 GRAFIC D'EVOLUCIO DE TEMPERATURES CARA EXPOSADA 5 PAVIMENT VINILIC OPTIMA (FITXA E91) 1
ANNEX 3 GRAFIC D'EVOLUCIO DE DEFORMACIONS | 1 PAVIMENT VINILIC TORO (FITXA E92) 1
ANNEX 4 GRAFIC D'EVOLUCIO DE LA DEPRESIO. DIFERENCIAL 1 REVESTIMENT VINILIC (FITXA E93) 1
ANNEX 5 GRAFIC D'EVOLUCIO DE CAUDAL 1 10 CEL RAS ACUSTIC : :
ANNEX 6 GRAFIC D'EVOLUCIO DE T® | PRESIO EN L'INTERIOR DEL FORN 1 CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACI®
ANNEX 7 FOTOGRAFIES 3 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS ACUSTIC 1
ANNEX 8 INFORME DE PRESA DE MOSTRES 2 CERTIFICAT D’ASSAIC |
ANNEX 9 MEMORIA TECNICA 5 CERTIFICAT D'ASSAIG CEL RAS ACUSTIC 2
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 WALL (ANGLES 14 FITXES TECNIQUES 1
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 2 CEL RAS ACUSTIC (FITXA 85
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 PLACA GUIX ACUSTIC | 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIC ] PERFILERIA T-47 | CANAL CLIP 1
ANNEX D FOTOGRAFIES 3 HORQUILLA T-47 | PECA EMPALME 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 90 FLOOR (ANGLES) 14 MATERIAL PER MUNTAR (FITXA 85)
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 CINTA PER A JUNTES | JUNTES ESTANOUES 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CARGOLERIA 1
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIC 6 MANTA ACUSTICA (FITXA 35)
ANNEX D FOTOGRAFIES 3 MANTA ACUSTICA : 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 WALL (ANGLES) 14 CERTIFICATS PLACA GUIX ACUSTIC
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 DECLARACIO DE CONFORMITAT 1
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 11 CEL RAS METAL-LIC ‘
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 5 CERTIFICAT DE LA INSTAL-LACIO
ANNEX D FOTOGRAFIES ‘ 3 CERTIFICAT TREBALLS COL- LOCAC\O CEL RAS METAL-LIC 1
ASSAIG TNO PANELL LLANA ROCA CONLIT DUCTROCK 120 FLOOR (ANGLES) 13 FITXES TECNIQUES |
ANNEX A OBSERVACIONS DURANT LA COMBUSTIO 1 SAFATES METAL-LIQUES {FITXA 62)
ANNEX B TEMPERATURES DEL GAS | SOBREPRESSIONS DINS EL FORN 2 CERTIFICAT TREBALLS COL-LOCACIO CEL RAS METAL LIC 5
ANNEX C TEMPERATURES | BAIXPRESSIO EN L'ASSIG 5 TESTIFICACIO DE CONFORMITAT 3
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
m 4 agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE @ %+ agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
(En L Temgarai dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA (EnLhid Temporai dErpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
CERTIFICAT DE QUALITAT | 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 7
VEL ACUSTIC (FITXA 62) CERTIFICAT AENOR 5
CARACTERISTIQUES TECNIQUES VEL ACUSTIC 38 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 5D 63
12 INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS PERIODE 11/06/09 AL 5/07/09:
ASSAIG LABORATORI/CE COMPORTES TALLAFOC FKA-3.5 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC 7 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT DE LLIURAMENT DE MATERIAL TROX INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 1
CERTIFICAT TROX | ! ] 12 CERTIFICAT AENOR 3
CERTIFICAT INSTAL-LACI® CONTRA INCENDIS HOSPITAL TRANSFRONTERER CERTIFIGAT GARANTIA ACER B 500 5D i3
CERTIFICAT DFI D'OBRA DINSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 1 PERIODE 6/07/09 AL 20/07/09
ELEMENTS SISTEMA DETECCIO INCENDIS 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA GLOBE DE SEGALU CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DECLARACI® DE CONFORMITAT 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 6
DECLARACIO DE CONFORMITAT EMERGENCIA OPTIMA DE SEGALUX CERTIFICAT AENOR 5
DECLARACIO DE CONFORMITAT 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 75
13 INSTAL-LACIO LINIA DE VIDA PERICDE 21/07/09 AL 4/08/09
IDENTIFICACIO INSTALLACIO LINIA DE VIDA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
FOTOGRAFIES UBICACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
ELEMENTS DE COBERTA 2 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 8
ELEMENTS DE FORJAT ! 1 CERTIFICAT AENOR 3
PROTOCOL ACCES | TREBALL EN L'INSTAL-LACIO 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 D 62
INFOMACIO BASICA DEL SISTEMA 1 PERIODE 5/08/09 AL 19/08/09
NORMATIVA VIGENT DEL SISTEMA 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
INCIDENCIA T MANTENIMENT DEL SISTEMA i CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
GARANTIA DE MUNTATGE 3 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 3
CERTIFICAT DEL FABRICANT 2 CERTIFICAT AENOR 4
DOCUMENTACIO PER FORMALITZAR EL CONTRACTE DE MANTENIMENT 2 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 22
14 LLUERNARIS EI60 | PERIODE 20/08/09 AL 3/09/09

CARTA LLIURAMENT DE CERTIFICATS 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
CERTIFICATS ISO 9001 /1SO 14001 / OSHAS 18001 1 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
AUTORITZACIO US 1 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 10
INFORME AVALUACIO 11 CERTIFICAT AENOR 5
CARTA FORMACIO METAL-LISTA CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 75
GLASS SUR FIRE CONTROL 1 PERIODE 4/09/09 AL 20/09/09
PERSIANES SEUSL | 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
15 REVESTIMENT AMBE PLOM CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT DE LA INSTAL:LACIO INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2
CERTIFICATS DE TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE REVESTIMENT DE PLOM 1 CERTIFICAT AENOR ; 5
FITXES TECNIQUES | CERTIFICAT DE QUALITAT CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 16
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 1 (FITXA E 66) 1 PERIODE 21/09/09 AL 6/10/09:
FITXA TECNICA | CERTIFICAT DE QUALITAT 2 (FITXA E 66) 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
16 CERTIFICATS FERRO PER ARMAR FORMIGC CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
DOSSIERS D’ENTREGA INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 11
PERIODE 2/05/09 AL 10/05/09 CERTIFICAT AENOR | 6
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 80
CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 PERIODE 7/10/09 AL 21/10/09
INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1
CERTIFICAT AENOR 4 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1
CERTIFICAT HOMOLOGACIO ADHERENCIA 14 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 8
CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 22 CERTIFICAT AENOR | 6
PERIODE 12/05/09 AL 26/05/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 46

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 22/10/09 AL 5/11/09|

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1 CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 2 CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE 1

CERTIFICAT AENOR : 4 INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA 5]

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 37 CERTIFICAT AENOR 5

PERIODE 27/05/09 AL 10/06/09 CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD 52
CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA 1 PERIODE 23/11/09 AL 8/12/09:
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: agefred

(En Lini Termporal d’Enpreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

w “#+ agefred

(EnLinid Temporal Empreses)

RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE
UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT FULLS

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

FITXA

NOM MATERIAL FACILITAT FULLS

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE PAS P.PRIMERA

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE EXTRACCIO XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA

CERTIFICAT AENOR | |

SECTORITZACIO DE PAS D'INSTAL-LACIO DE XEMENEIA GRUPS ELECTROGENS - PAS P.QUARTA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

FALS SOSTRE PROMATEI-120 ZONA BRUT ESTERILITZACIO - P.PRIMERA

PERIODE 9/12/09 AL 2/02/10 |

SECTORITZACIO DE PARED DE MAGATZEM ESTANGA 30 - P.SOTERRANI -0

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA TORRE P.SEGONA-TERCERA-QUARTA

SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 43 AMB PATI-5 - P.SOTERRANI -01

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA
CERTIFICAT AENOR :

SECTORITZACIO DE FINESTRA DE SALA 175 AMB PATI-9 - P.PRIMERA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

[ ]S e JY

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES VENTILACIO GASSOS - PASSOS P.SOTERRANI-01

PERIODE 3/02/10 AL 5/05/10 :

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES BUNERES SALA GASOS - PAS P-SOTERRANI-02

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

PLANOLS DFE SITUACIO D'ACTUACIONS

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

ASSAJOS DE REFERENCIA |

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA

SECTORITZACIONS AMB PROMAT

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

[ SN JE N

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC DE PROMAT(MATERIAL EMPRAT PER FINESTRES)

PERIODE 6/05/10 AL 20/05/10

FITXES TECNIQUES |

CERTIFICAT DE SUMINISTRE FERROBERICA

SISTEMA PLAQUES PROMATECT L-500 EI-120 DE PROMAT

CERTIFICAT GARANTIA DEL PRODUCTE

22

DOCUMENTACIO NOVA PORTA RF MAGATZEM 30 - PSOTERRANI-01

INFORME DETALL DE CERTIFICAT PER OBRA

CERTIFICAT TREBALLS D'INSTAL-LACIO DE LA PORTA RF

CERTIFICAT AENOR

ASSAIGS DE REFERENCIA

CERTIFICAT GARANTIA ACER B 500 SD

Wipiaiaia

INFORME CLASSIFICACIO APPLUS PORTA PADILLA DOBLE FULLA EI-120

17

ENVERNISSAT FUSTERIA EXTERIOR

23

CLASSIFICACIO FOC REVESTIMENTS VINIL-LICS

CERTIFICAT APLICACIO ENVERNISSAT EN FUSTERIA EXTERIOR

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC ARMSTRONG WALLDESIGN

FITXES TECNIQUES FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT TORO

FITXES DADES DE SEGURETAT FINITURA 110 TIX Op. 30 LARICE 11511

Ol —

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT GRANIT MULTISAFE

18

ANNEX PORTES QUIROFANS (COMPLEMENTANT FITXA E87)

DECLARACIO DE CONFORMITAT CE TARKETT 1Q OPTIMA

CARTA PRESENTACIO SERVEI DE MANTENIMENT 'MANUSA SERVICE"

GARANTIA DE PRODUCTES DE US PROFESIONAL TARKETT

M aiaio

PLANOL DE SITUACIO DE PORTES AMB REFERENCIES D'OPERADORS

24

PORTES El 120 DE MOLL DE DESCARREGA | CANVI PORTA LABORATORI P.BAIXA

MANUAL D'USUARI DE LES PORTES HERMETIQUES MANUSA

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTES EI-120 CASA PADILLA EN MOLL DE DESCARREGPf

19

PINTURES ; ;

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC PORTA PADILLA A-07/08 MOLL DESCARREGA

FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER EXTERIOR CODI 271

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DE PORTA EI-120 CASA DIERRE EN SALA 45 LABORATORI P. BAIXA

— 00—

FITXA TECNICA PINTURA PLASTICA PROCOL PER INTERIOR | EXTERIOR PROTEGITS CODI 250

25

ENCADELLAT DM IGNIFUG REVESTIT AURO VERNIS IGNIFUG

FITXA TECNICA PINTURA BASE D'IMPRIMIACIO PROCOL CODI 711

CERTIFICAT INSTAL-LACIO DEL REVESTIMENT

FITXA TECNICA PINTURA ESMALT SINTETIC PROCOL CODI 262

CERTIFICAT SUMINISTRE DE TAULERS FINSA DE MOLD-TER DEL REVESTIMENT

FITXA TECNICA PINTURA ESMALT ANTIOXIDANT "OXIRON" PROCOL CODI 815

CERTIFICAT AITIM CLASSIFICACIO AL FOC TABULERS FINSA

20

SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 C - APARCAMENT - P.SOT-02

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC BARNIS FEPYR NATURE 700 IGN

[o's J PG RN

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO: !

26

SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 E - EDIFICIS VARIS

CERTIFICAT TREBALLS DE SEGELLAT PASSOS D'INSTAL LACIONS | CANONADES COMBUSTIBLES.

CERTIFICAT D'INSTAL-LACIO:

ASSAJOS DE REFERENCIA

CERTIFICAT TREBALLS DE:

SEGELLAT DE PENETRACIO | JUNTES LINEALS:

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-02 SALA 09

INFORME DE CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA AL FOC SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-02 SALA 09

CERTIFICAT D'ASSAIG SISTEMA AICON 301

SECTORITZACO DE CONDUCTES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.SOT-01 SALES 41 42 43

SEGELLAT DE PASSAMURS PER TUBERIES

SECTORITZACO DE TUBERIA COMBUSTIBLE ZONA P.SOT-01 SALES 41 42 43

SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE P.BAIXA ZONA SALES 130-131

INFORME CLASSIFICACIO RESISTENCIA AL FOC COLLARINS INTUMESCENTS SISTEMA AICON 341
FITXES TECNIQUES | :

SECTORITZACO BANDEJES D'INSTAL-LACIONS ZONA P.BAIXA ZONA CPD SALA 172

SISTEMA AICON 301 REVESTIMIENTOS

SECTORITZACIO DE LLUERNARIS DE COBERTA DE PPRIMERA ZONA PASSADIS 01 HABITACIONS

SISTEMA AICON 341 COLLARINS INTUMESCENTS

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT ZONA P.PRIMERA SALA 49

SISTEMA AICON 331 ANELLS INTUMESCENTS

SECTORITZACO DE CONDUCTES ZONA P.PRIMERA PAS 98 BRUT QUIROFANS-ESTERILITZACIO

DOCUMENTACIO GRAFICA

SECTORITZACO DE TUBERIES COMBUSTIBLES ZONA P.SEGONA SALA 03 VESTIBUL ESCALA

PLANOL ACTUACIO

PLANOLS DE SITUACIO D'ACTUACIONS

21

SEGELLATS SECTORS INCENDIS INFORME PVI-141 D - TORRE | VARIS

ASSAJOS DE REFERENCIA (ja entregats tots els sistemes en altres informes)

CERTIFICAT D'INSTAL*LACIO:

27

EQUIPAMENT QUIROFANS DRAGER

CERTIFICAT TREBALLS DE:

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.BAIXA

CERTIFICAT D'UBICACIONS DE LES TORRETES | LLAMPARES DE QUIROFAN MUNTADES PER
DRAGER MEDICAL HISPANIA

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE ESCALA E3 PAS P.PRIMERA

PLANOLS DFE L'INSTAL LACIO

11

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE MUNTACARREGUES M1/M2 PAS P.PRIMERA

ENTREGA DE L'INSTAL LACIO (INICI PERIODE DE GARANTIA 13-03-12)

FOLRAT CONDUCTE EI-120 DE VENTILACIO DE APARCAMENT SOT -02 PAS P.PRIMERA

SECTORITZACIO DE PAS DE PATI D'INSTAL-LACIO RF-120 PAS P.PRIMERA

DECLARACIO DE FORMACIO (SOBRE L'EQUIPAMENT DE TORRETES | LLAMPARES) DEL PERSONAL
HOSPITALARI (METGE | INFERMERES) PER PART DE L'EMPRESA DRAGER (FINAL 24-02-14)
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RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA

m agefred ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE

(EnLii Temporal dEmpreses) UTE HOSPITAL DE PUIGCERDA

FITXA NOM MATERIAL FACILITAT FULLS
PROGRAMA DE FORMACIO METGES (AGILA/AGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT 1
PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES (AGILA/AGILA LIFT/MOVITA/ MOVITA LIFT 1
PROGRAMA DE FORMACIO METGES SOLA 500/SOLA 700/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS 1
500/POLARIS 550
PROGRAMA DE FORMACIO INFERMERES SOLA 500/SOLA 700/POLARIS 700/POLARIS 750/POLARIS 1
500/POLARIS 550
CERTIFICAT DE CONFORMITAT CE POLARIS | 2
MANUALS DE MUNTATGE: (nomes en fomrat digital i amb manuals)
MANUAL DE MUNTATGE AGILA/AGILA LIFT§ 58
MANUAL DE MUNTATGE MOVITA/ MOVITA LIFT 60
MANUAL DE MUNTATGE POLARIS 7XX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEO) 102
MANUALS D'US: (nomeés en fomrat digital i amb manuals)
MANUAL D'US AGILA/AGILA LIFT: 44
MANUAL D'US MOVITA/ MOVITA LIFT 40
MANUAL D'US POLARIS 7XX/5XX (LLAMPARA DE QUIROFAN/SISTEMA DE VIDEO) 104

28 EQUIPAMENT ESTERILITZACIO MATACHANA
CERTIFICATS FABRICANT.
STEELCO INTERNATIONAL STEEL CO.SPA. CERTIFICAT D'AUTORITZACIO (EQUIPS DE RENTAT) 1
HUMANMEDITEK CO.LDT. DECLARA QUE LA EMPRESA MATACHANA, S.A. ES SU REPRESENTANTE 1

EXCLUSIVO EN ESPANA

ESTERILITZACIO MATACHANA

CERTIFICAT SISTEMA COMPLET DE GARANTIA DE QUALITAT MARCATGE CE
DISENY/ DESENVOLUPAMENT | FABRICACIO D'ESTERELITZADORS, EQUIPS DE DESINFECCIO | 1
SOLUCIO ESTERELITZANT

ANNEX ALCANC:

ESTERILITZADORS

ESTERILITZADOR, VAPOR, EQUIP DE SOBRETAULA
SERIEM

ESTERILITZADOR, VAPOR, GRAN

SERIES S100, SC 500, S 1000, S2000 2
ESTERELITZADORS | EQUIPS DE DESINFECCIO
ESTERELITZADOR, VBTF

SERIE LF

SOLUCIO ESTERELINTZANT:

FORMALDEHID (2%)

SOLUCIO ESTERELITZANT PER US ESTERELITZADORS VBTF

DOCUMENTACIO TECNICA |

LLISTAT D'EQUIPAMENT MATACHANA

DOCUMENTACIO TECNICA ESTACIO DE RENTAT FERGONOMICA AMB IRRIGADOR ULTRASONIC 75199

DOCUMENTACIO TECNICA ESTERILIZADOR DE BAIXA TEMPERATURA MODEL HMTS-80

DOCUMENTACIO RENTADORA TERMODESINFECTADORA STEELCO DS610 SL

DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SERIE S1000

DOCUMENTACIO ESTERILITZADOR DE VAPOR SERIE SC500

=i O W R

DOCUMENTACIO FINESTRA GUILLOTINA PER A PAS DE MATERIALS

29 VIDRES PROTECCIO RADIOLOGICS

CERTIFICAT QUALITAT DELS VIDRES RADIOLOGICS

=y

CERTIFICAT DE SUMINISTRE DE VIDRES RADIOLOGICS ANKO 1

CERTIFICAT INSTAL-LACIO VIDRES RADIOLOGICS 1

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

4.2.3.- DOCUMENTACIO LLICENCIA PRIMERA UTILITZACIO

PRIMERA UTILITZACIO

1. LEGALITZACIO INSTAL-LACIO GAS COMBUSTIBLE

CONTROL INICIAL

MEDI AMBIENT

1. LEGALITZACIO INSTAL-LACIO GAS COMBUSTIBLE
2. CERTIFICAT INSTAL-LACIO SEPARADOR DE GREIXOS DE CUINA

CONTRA INCENDIS

3. ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE MATERIAL PROTECCIO AL FOC ESTRUCTURA

METAL-LICA
3. CERTIFICAT APLICACIO MATERIAL PROTECCIO AL FOC ESTRUCTURA METAL LICA
4.  ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE PORTES CORREDERES RF
4.  ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE RESTA PORTES RF
5. CERTIFICAT INSTAL-LACIO PORTES ASCENSORS E30
6. ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE COMPORTES TALLAFOC
7. ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE SEGELLAT RG PASSOS INSTAL-LACIONS

7.  CERTIFICAT APLICACIO SEGELLAT RF PASSOS INSTAL-LACIONS

8. CERTIFICAT INSTAL-LACIO PORTES AUTOMATIQUES EVACUACIO QUEDEN OBERTES

DAVANT FALLADA ALIMENTACIO ELECTRICA
9/10. ASSAIG/CERTIFICAT CE REVESTIMENTS FUSTA, QUIROFANS | ESTERILITZACIO
9/10. CERTIFICAT INSTAL-LACIO REVESTIMENTS FUSTA, QUIROFANS | ESTERILITZACIO
11. ASSAIG LABORATORI/CERTIFICAT CE CEL RAS ACUSTIC
11. CERTIFICAT INSTAL-LACIO CEL RAS ACUSTIC

12. CERTIFICAT INSTAL-LACIO CEL RAS METAL-LIC

13. CERTIFICAT INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS. (LLISTAT DETECTORS, COMPORTES

TALLAFOC, LLUMS EMERGENCIA | FUNCIONAMENT INSTAL-LACI")
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4.2.4.-

MESTREJAMENT DE CLAUS

m < agefred

(En Unié Temporal d’Empreses)

4. RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE CLAUS

A. ACCESSOS | ESTANCES

UNITATS

DESCRIPCIO

1

DOSSIER COMPLERT DESCRIPTIU DE PLANOLS | REGISTRES DE CLAUS EDIFICI

COPIA PLANOLS TAMANY DIN A1 DE TOTES LES OBERTURES REGISTRADES | MESTREJATS
CAIXA AMB TOTES LES CLAUS INDEXADES | DESCRITES EN EL DOSSIER. SEPARADES PER PLANTES | CLAUEHR
CAIXA AMB MANETES DE FUSTERIES INDEXADES | DESCRITES EN EL DOSSIER.

B. INSTAL-LACIONS

UNITATS

DESCRIPCIO

DOSSIER COMPLERT DESCRIPTIU DE PLANOLS | REGISTRES DE CLAUS D'INSTAL-LACIONS
COPIA PLANOLS TAMANY DIN A1 DE TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS REGISTRATS
CAIXA AMB TOTES LES CLAUS INDEXADES | DESCRITES EN EL DOSSIER. SEPARADES PER CLAUERS.

4.2.5.-

EXECUCIO DE LES OBRES DE L’'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

ACOPIS DE MATERIAL EN OBRA

w < agefred

(En Unié Temporal d’Empreses)

5. RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE MATERIAL ACOPIAT.

1. MATERIAL ACOPIAT EN SOTERRANI -02 APARCAMENT

- MATERIAL OBRA
UD.‘CAIXA‘ DESCRIPCIO ‘ M2/ML/L
60 TERRATZO 40X40 (PALETS DE 80 UD) 788,00
14 BORDILLO
7 MARBRE (TIRES PER A REMAT DE 1 M LONG.) 7.00
5 CANALS DE RECOLLIDA D'AIGUA POLIMER.
6 PLADUR EN PLAQUES
25 PAQUETS DE GUIES PER PLADUR
2 ROTLLES DE GOMA PER RECANVIS DE JUNTES DE DILATACIO DE TERRA | PARETS
8 PAPERERES URBANITZACIO
17 PILONES AMB ESCUT DE L'AJUNTAMENT PER LA URBANITZACIO
1 PORTA DE FUSTA DE 1,20X2,20 AMB ACCESSORIS
13 PEDRA PAVIMENT 1200X300X40 468
2 RESTA DE BIDO DE 12L DE PINTURA PLASTICA NEGRE (PILARS URBANITZACIO, MOLL, ETC)
1 RESTA DE BIDO DE 12L DE PINTURA PLASTICA BLANCA PLADUR EDIFICI
1 RESTA DE BIDO DE 12L DE PINTURA GROGA PASSADIS PLANTA BAIXA
2 RESTA DE BIDO DE 12L DE PINTURA GROGA PASSADIS PLANTA PRIMERA

RESTA DE BIDO DE 12L DE PINTURA GROGA LLUERNARIS PASSADIS P11 ENTRADA PB

RESTA DE MASSILLA

RESTA DE BIDO DE 4L DE PINTURA OXIRON FORJA REIXES, PLETINES | BARANES EXTERIORS
RESTA DE BIDO DE 4L DE PINTURA ESMALT BLANC PER FERRO PLETINES INTERIORS

RESTA DE BIDO DE 4L DE PINTURA ESMALT GRIS MARTELER PLETINES INTERIORS

RESTA DE BIDO DE 4L DE PINTURA ESMALT BLANC TRENCAT 9001 PER PORTES RF

RESTA DE BIDO DE 4L DE PINTURA ESMALT NEGRE

RECANVIS REIXES DE FUNDICIO DE CANALS DE DIFERENTS MESURES

RESTA DE PLAQUES DE FIBRA RF-120 ISOVER
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5. RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE MATERIAL ACOPIAT.

w <% agefred

(En Unic Temporal d'Empreses)

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

- MATERIAL INSTAL-LACIONS

N <5 agefred

(En Unio Temporal d'Empreses)

5. RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
ENTREGA DE MATERIAL ACOPIAT.

UD/CAIXA DESCRIPCIO ‘ M2/ML/L

30 COMPCORTES REGULABLES PER A ZONA DE RADIOLOGIA

FILTRES ABSOLUTS

TAPES DE FILTRES ABSOLUTS

CAIXES DE SOSTRE DE FILTRES ABSOLUTS

BIDO DE 50L DE LiQUID GLICOL ESCOGLICOL PLUS FLD 160 PER INSTAL-LACIONS CLIMA

250,00

BIDG DE 200 LITRES DE ESPUMOGEN PER A DIPOSIT DE HELIPORT 400.00

=2 T 4 2 N S T A E ]

PLAQUES DE FIBRA DE 3000X1000

1 REIXA RECTANGULAR DE LAMES D'ALUMINI DE CLIMA SOSTRE
1 PROJECTOR DE FAROLA PER LA URBANITZACIO DE REPOST
29 CAIXA DE LLUMINARIA PER FLUORESCENT

2 CAIXES ARMAFLES PER A FOLRAT | AILLAMENT DE TUBS

2. MATERIAL ACOPIAT EN SOTERRANI -01 MAGATZEM

- MATERIAL OBRA
umcmx;\‘ DESCRIPCIO ‘ M2/ML/L
20 VITROGRES GROC (EMMALLAT 30X30) CAIXES DE 2 M2 40,00
14 VITROGRES BLANC (EMMALLAT 30X30) CAIXES DE 2 M2 28,00
20 RAJOLA VALENCIA 15X15 CAIXES DE 1,485 M2 29.70
20 RAJOLA 10X10 LLISA GRIS (PORCELANIC) EMMALLAT 30,5X30,5 CAIXES DE 0,93 M2 18,60
20 RAJOLA 10X10 LLISA BLANCA (PORCELANIC) EMMALLAT 30,5X30,5 CAIXES DE 0,93 M2 18.60
21 RAJOLA 10X10 ANTILLISCANT GRIS (PORCELANIC) EMMALLAT 30,56X30,5 CAIXES DE 0,93 M2 19.53
288  SAFATES DE CEL RAS METAL-LIC ACUSTIC 129,60
2 ARNES DE SEGURETAT PER LINIA DE VIDA INSTAL-LADA EN COBERTES - MANTENTIMENT
1 ROTLLE AMB FELPA MARRO PER RECANVI EN FELPUDS
1 RESTA DE MATERIAL DE REVESTIMENT VINIL-LIC TARKETT TORO - TERRA QUIROFANS
1 RESTA DE MATERIAL DE REVESTIMENT VINIL-LIC TARKETT OPTIMA MARRO - TERRA EDUCACIO SANITARIA
1 RESTA DE MATERIAL DE REVESTIMENT VINIL-LIC TARKETT OPTIMA GRIS - TERRA RADIOLOGIA
1 RESTA DE MATERIAL DE REVESTIMENT VINIL-LIC TARKETT GRANIT - TERRA RADIOLOGIA
1 RESTA DE MATERIAL DE REVESTIMENT VINIL-LIC ARMSTRONG WALLDESIGN - PARETS QUIROFANS
56 LAMES DE 1,30 M EN OBERTURES DE SALES D'INSTAL-LACIONS FAGANA NORD - GRADHERMETIC
1 CAIXES DE PINCES PER LAMES DE SALES D'INSTAL-LACIONS FAGANA NORD - GRADHERMETIC
18 PLAQUES DE FALC SOSTRE DESMUNTABLES DE GUIX ROGADA SIMETRIA GYPS
- MATERIAL INSTAL-LACIONS
UDICAIXA DESCRIPCIO M2/MLIL
4 LLUMINARIES LINEALS DE 1 X 80 W .
4 LLUMINARIES LINEALS DE 4 X 18 W .
250  VIDRES PER A LLUMINARIES MODEL DOWNLIGHT 2 X 26 W )
22 PROJECTORS DE 70 W .
14 BIDO DE 50L DE LiQUID GLICOL ESCOGLICOL PLUS FLD 160 PER INSTAL-LACIONS CLIMA 250,00
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i R 4.2.6.- ACOPIS DE MATERIAL I EQUIPS TECNICS EN OFICINA
w saefred | 5 RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
— - age ENTREGA DE MATERIAL ACOPIAT. m v aotred | & RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
“i+ agefre : :
3. MATERIAL ACOPIAT EN P.PRIMERA SALA DE BOMBES (En Unio Temporal dEmpreses) R e e
- MATERIAL INSTAL-LACIONS 1. EQUIPS CATALANA DE SEGURETAT - CONTROL | VIDEO
UDJ’CAIXA‘ DESCRIPCIO ‘ M2/ML/L
14 BIDO DE 50L DE LIQUID GLICOL ESCOGLICOL PLUS FLD 180 PER INSTAL-LACIONS CLIMA 700,00 EQUIPS CONTROL INFERMERIA
UNITATS ‘ DESCRIPCIO

7 CENTRALETES PER PACIENT INFERMERA
7 FONTS D'ALIMENTACIO MODEL L-474

2 MT DA/B

1 PC INFERMERA

1 INTERFON TLF

1 INTERFON SOBREMESA

EQUIPS CONTROL ACCES
UNITATS DESCRIPCIO

1 PC PER CONTROL D'ACCES

1 TECLAT

1 RATOLI

1 PEN CLAU ACCES

1 INTERFACE IC-232

1 PANTALLA 20"

97  TARGETES CONTROL ACCES

EQUIPS CIRCUITS CAMARES
UNITATS DESCRIPCIO

3 MONITORS MODEL E1911 COMPLETS
3 VIDEOGRAVADORS MODEL SAM 15-32
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- . 4.27.- MANUALS
m ) 6. RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA
<i: agefred

ENTREGA D'EQUIPS | ELEMENTS TENCIS

(En Unié Temporal d’Empreses)

2. EQUIPS ARTISTERIL - TRANSPORT PNEUMATIC w %+ agefred

(En Unio Temporal d Empreses)

EQUIPS
UNITATS DESCRIPCIO LLISTAT DE DOCUMENTACIO TECNICA | MANUALS
1 PC COMPLET (1 PANTALLA, 1 RATOLI, 1 TECLAT, 1 INTERFACE) UNITATS ‘ DESCRIPCIO

30 CARTUTXOS
33 MANUAL BOMBES GRUNDFOS MARCA TP, TPD

4 MANUALS | INSTRUCCIONS PER HUMIDIFICADORS

3. EQUIPS DE DRAGER - QUIROFANS 1 MANUAL PER VARIADOR DE VELOCITAT - CLIMA
1 MANUAL PER SAl - GENERAL
EQUIPS 6  MANUALS DINSTAL-LACIONS | INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT PER CLIMATITZADORS TIPUS KG/KGW TOP

22 PLANOLS | DOCUMENTACIO DELS CAPGALS

1 MANUAL DE VALVULA CALDERES

1 MANUAL DE MUNTATGE PER LES AIXETES TIPO EUROPLUS E

1 MANUAL PER FAN-COIL MARCA AERMEC MODEL TA

5 MANUALS PER FAN-COILS MARCA AERMEC MODEL FCXAS FCXP-PE-PO FCX U-UT
1 MANUAL FAN-COIL MARCA AERMEC FTA

4_ EQU IPS DE TEDISEL - QUIROFANS I PACIENTS 1 DOCUMENTACIO TECNICA PER RECEIVER DECODER L-854

1 DOCUMENTACIO PER AMPLIFICADOR EQUIP MEGAFONIA (RAKS) MARCA BOSCH
MANUAL D'INSTRUCCIONS | MUNTAGE DELS INTERCANVIADORS DE PLAQUES

UNITATS DESCRIPCIO

1 CAMARA VIDEO MODEL POLARIS
10 MANETES DE REPOSTA PER TORRETES

s

DOCUMENTACIO EQUIPS

. 2 MANUALS PER MANTENIMENT DE LA PRESSIO AMB COMPRESSORS REFLEX REFLEXAUTOMAT
UNITATS DESCRIPCIO 2 MANUALS PER DOS GRUPS ELECTROGENS MARCA SAMO
1 MANUAL PER VALVULA TA STAF
6  SOFTWARE INDUSOFT WEB STUDIO TMV.7.0 1 DOCUMENTACIO TECNICA PER ALARMES GASOS MEDICINALS MARCA LINDE
6 LLICENCIA DE SISTEMA 1 MANUAL DE VALVULA STAP DN 65-100
8  CAIXES AMB DOCUMENTACIO | 6 CABLES USB 1 MANUAL DE REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA BATERIA DE CONDENSADORS MARCA SCHNEIDER - NR6, NR12

1 MANUAL DE VALVULES PAPALLONA CONCENTRIQUESJUNIVAL
MANUALSD'INSTRUCCIONS GENERALS D'INSTAL-LACIO | MUNTATGE DE CEL-LES DE MIDA CGM-36

5 EQUIPS DE RIELLO TAL - SAIS QUIROFANS 1 DOCUMENTACIO TEDISEL PANELLS TECNICS QUIROFANS

4  MANUALS DE PORTES AUTOMATIQUES D'ACCESSOS A L'HOSPITAL OPERADORS DIVA LC DE PORTALP
12 MANUAL DE MUNTATGE DE UNITATS DE SOSTRE MOVITA/ MOVITA LIFT DRAGER QUIROFANS

9 MANUAL | INSTRUCCIONS D'US DE UNITATS DE SOSTRE MOVITA/ MOVITA LIFT DRAGER QUIROFANS
UNITATS DESCRIPCIO 19 MANUAL DE MUNTATGE DE LAMPARA QUIRURGICA POLARIS 7XX/5XX DRAGER QUIROFANS

DOCUMENTACIO EQUIPS

19 MANUAL | INSTRUCCIONS D'US DE LAMPARA QUIRURGICA POLARIS 7XX/5XX DRAGER QUIROFANS
6 CAIXES AMB DOCUMENTACIO | 6 CABLES USB PER SAI QUIROFANS 5 MANUAL DE MUNTATGE DE LAMPARA QUIRURGICA SOLA 700/500 - TELLA- MEDVIEW DRAGER QUIROFANS
1 MANUAL DE MUNTATGE DE UNITAT DE SOSTRE AGILA/AGILA LIFT/ AGILA EASY LIFT DRAGER QUIROFANS
1 MANUAL | INSTRUCCIONS D'US D'UNITAT DE SOSTRE AGILA/AGILA LIFT/ AGILA EASY LIFT DRAGER QUIROFANS
‘ 1 MANUAL DE COMPLEMENT D'US | MUNTATGE DE LAMPARES DE DRAGER QUIROFANS
12 MANUALD'INSTRUCCIONS | US DE PORTES AUTOMATIQUES CORREDERES DE QUIROFANS MANUSA
12 MANUAL O TRIPTIC D'AUTODIAGNOSTIC DE PORTES AUTOMATIQUES CORREDERES DE QUIROFANS MANUSA

NOTA: ‘3 AIXETES MARCA GROHE PER ELS QUIROFANS ‘ ‘
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4.2.8.- LEGALITZACIONS INSTAL-LACIONS
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4.2.9.- DOCUMENTACIO TECNICA INSTAL-LACIONS

EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

W - RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA -

#: agefred PUIGCERDA

ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE UTE HOSPITAL DE

- RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA -

_ ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE UTE HOSPITAL DE
i agefred PUIGCERDA

|IDENOMINACIO

| |

Caracteristiques técniques Grups Espa

Declaracio de Confarmitat Grups Espa

Declaracio de Conformitat 1 manual d'instal-lacio de la bomba trituradora
Caracteristiques de la Valvula 3 vies

Caracteristiques técniques de la Bomba Grundfos 32-80N
Caracteristiques técniques de la Bomba Grundffos 32-100N

FITXES DE MATERIALS

1.1 F4 LAMP - CANONADA DE POLIPROPILE PENJADA
Fitxa de caracteristiques (FX-PN16)
Certificat Aenor tub (FX-PN16)
Certificat Aenor accesaris (FX-PN16)
Fitxa de caracteristiques (AF,AC RAC-PN20)
Certificat Aenor tub (AF AC RAC-PN20)
Certificat Aenor accessoris (AF,AC, RAC-PN20)

1.2 F10 LAMP - BRIDES ISOFONIQUES
Fitxa de caracteristiques

1.3 F18 LAMP/CAN/DAI - VALV. PAPALLONA C.INOS
Fitxa de caracteristiques

1.4 F22 LAMP - VALVULA DE EQUILIBRAT
Fitxa de caracteristiques STAD
Fitxa de caracteristiques STAF

1.5 F26 LAMP - CANONADA DE POLIETILE DE ALTA DENSITAT
Fitxa de caracteristiques
Certificat de Qualitat

1.6 F28M LAMP - AILLAMENT DE CANONADA D'AIGUA CALENTA
Fitxa de caracteristiques
Informe reaccié contra foc

1.7 F30 LAMP - INODOR+BASTIDOR+POLSADOR
Full de caracteristiques inodor suspés compacte
Full de caracteristiques bastidor autopartant
Fulla de caracteristiques polsadar INOX
Mostra a sala de reunions

1.8 F41M Lamp — Lavabo
Fitxa de caracteristiques

1.9 F42M LAMP — AIXETES LAVABO
Fitxa de caracteristiques

1.10 F43 Lamp - Renta falques
Fulla de caracteristiques

Mostra a sala de reunions

111 F44M LAMP — AIXETES LAVABO PUBLIC
Fitxa de caracteristiques

1.12 F45 LAMP — AIXETES RENTAMANS

Fitxa de caracteristiques
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1.13 F46 LAMP — AIXETES DUTXES

Fitxa de caracteristiques

14 FA7M LAMP - BIDET

Fulla de caracteristiques bidé (REF 357245..0)
Fulla de caracteristiques bastidor (890041000)

15 F48 LAMP — AIXETES BIDET

Fitxa de caracteristiques

16 F49 LAMP — LAVABO COL-LECTIU

Fitxa de cracteristiques

17 F50M LAMP — AIXETES LAVABO COL-LECTIU

Fitxa de caraxcteristiques

18 F51 LAMP — ABOCADOR

Fitxa de caracteristiques

19 F52 LAMP — PLAT DUTXA

Fitxa de caracteristiques

20 F67 DUTXES D'EMERGENCIA AMB RENTA ULLS

2

Fitxa de caracteristiques

F84 LAMP — AIXETES | APARELLS SANITARIS

Full de caracteristiquesabocador garda, raca 371055000. (20.10.01)

Full de caracteristiques fluxor abacador, presto 1000-R. (20.10.02)

Full de caracteristiques tub per fluxer abocador, presto 47270. (20.10.02)

Full de caracteristiques lavabo rodeo a sobre encimera, roca 327866000. (20.10.05)

Full de caracteristiques griferia monomando per a lavabo, roca 5A3125C000. (20.10.06)

Full de caracteristiques griferia mezc. Temporitzada per a lavabo, presto 4000-S-BC-ECO. (PC52-01)
Full de caracteristiques barra relliscant per a dutxa, raca 525726100. (PC52M2-02)

Full de caracteristiques griferia monomando per a dutxa,flexo i telefon, roca 5A2025C000. (PC52-02)
Full de caracteristiques aiguera inox, roca 870540351 (20.10.09)

Full de caracteristiques griferia monomando en paret per aigiera, roca SA7625C000. (PC52-03)
Full de caracteristiques urinari euret, roca 35945F000. (20.10.13)

Full de caracteristiques griferia temporitzada per a urinari, PRESTO 27. (20.10.14)

Full de caracteristiques rentamans INOX 305MM, NOFER 13028B. (ALA PLANA) (20.10.15)
Full de caracteristiques griferia monomando per rentamans, ROCA 5A3125C000. (PC52M2-04)
Full de caracteristiques griferia de neteja, ARCO JARDIN. (20.10.17)

Full de caracteristiques reixa per abocador, ROCA 526005510. (20.10.20)

Full de caracteristiques barra inox 80 cm, NOFER 15054 80.S. (20.10.21)

Full de caracteristiques barra abatible inox, NOFER 15051.80.5. (20.10.21)

Full de caracteristiques seient abatible inox, NOFER 15046.S. (20.10.21)

Full de caracteristiques barra paret inox, NOFER 15047 .S.1ZQ. (20.10.21)

Full de caracteristiques barra paret inox, NOFER 15048.5. DER. (20.10.21)

Full de caracteristiques barra inox 80 cm, NOFER 15054 80.S. (20.10.22)

Full de caracteristiques barra inox 45 cm, NOFER 15054.45.S. (20.10.22)

Full de caracteristiques barra abatible inox, NOFER 15051.80.5. (20.10.22)

Full de caracteristiques suport duplo bidet, ROCA 890041000. (PC52M-04)

Full de caracteristiques bidet suspés meridian, ROCA 357245000. (PC52M2-05)

Full de caracteristiques tapa bidet meridian, ROCA 8062A0. (PC52M2-05)

Full de caracteristiques griferia monomando per a bidet, ROCA 5A6125C000. (PC52M2-06)
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1.22 F87 LAMP — RENTAMANS

Full de caracteristiques rentamans INOX 305MM, NOFER 13028B. (ALA PLANA) (20.10.15)

1.23 F93 LAMP — EQUIPS D'HEMODIALISI
Fitxa técnica filtres
Fitxa técnica descalsificadora
Fitxa técnica decloradora
Fitxa técnica equip osmosis inversa
Fitxa técnica deposit
Fitxa técnica grup de bambeig
Fitxa técnica dosificadora de clor
Esqguema de components

1.24 F100 LAMP — EQUIP AIGUA OSMOTITZADA
Fitxa técnica del equips d'aigua osmotitzada

1.25 F110 LAMP — PICA ACER INOXIDABLE
Full de caracteristiques pica ROCA sota encimera BP2 404x384 REF:870110400

1.26 F112 LAMP — CAPTADOR SOLAR | DIPOSIT ACUMULACIO
Fitxa técnica captador solar (20.08.01)
Certificat captador solar (20.08.01)
Homologacié captador solar (20.08.01)
Certificat diposit 2500 litres (20.08.06)
Fitxa técnica deposit 2500 litres (20.08.06)
Certificat dipdsit 2000 litres (20.08.07)
Fitxa técnica diposit 2000 litres (20.08.07)
Certificat dipdsit 1000 litres (20.09.03)
Fitxa técnica diposit 1000 litres (20.09.03)
Fitxa de caracteristiques

127 W3 LAMP - CANONADA DE POLIETILE ENCASTADA
Fitxa de caracteristiques
Certificat de qualitat

1.28 V5 LAMP - CANONADA DE POLIPROPILE
Fitxa de caracteristiques
Certificat Aenor tub
Certificat Aenor Accessoris

129 V6 LAMP - VALVULA DE BOLA
Fitxa de caracteristiques

1.30 V7M LAMP - VALVULA DE PAPALLONA DISC FINO
Fitxa de caracteristiques

R o= L) = = W

W= N = N = NN =

|2. PRODUCCIO ACS | SOLAR

ESCOSOL 2800 H selectiu. Captador solar

NORMES DE INSTAL-LACIO | MANTENIMENT DE INTER ACUMULADORS | DROGAS POLIURETA

Manual bomba WILO

Manual bomba WILO_EN_IPL_DPL_3kw
Manual Bescanviador

Declaracio de conformitat de col-lectors Solars
Declaracié de conformitat de diposits ACSEX
Declaracié de conformitat de valvula d'equilibrat
Declaracio de conformitat de bomba circulatoria
Declaracié de conformitat de bescanviadors de plaques
Declaracio de conformitat de diposit d'inércia
Declaracio de conformitat de bomba WILO
Declaracio de conformitat de dissipador dinamic.
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|3. ELECTRICITAT

3.1 MITJA TENSIO
FITXES DE MATERIALS

3.1.1 F25 ELEC - CEL-LES DE MITJA TENSIO
Descripcid general cel-les de mitja series 36 KV
Planell cel-les de mitja companyia
Planell cel-les de mitja abonat
Instruccions generals cel-les de mitja tensio

3.1.2 F38 ELEC — TRANSFORMADORS MT/BT
Especificacions técniques transformador
Assajos transformador

3.1.3 F61M ELEC — QBT TRAFOS
Esquema eléctric del QBT sortida trafos
Calcul de linees

3.2 GRUPS ELECTROGENS

Manual de us y manteniment de grups electrogens SDMO
Certificat posada en marxa SDMO

FITXES DE MATERIALS

3.2.1 F40M ELEC - GRUP ELECTROGEN
Fitxa de caracteristiques

3.2.2 F103 ELEC — XEMENEIA GRUP ELECTROGEN
Fitxa técnica xemeneia grup electrégen

l4_sAl

FITXES DE MATERIALS

4.1 F73 QUADRE GENERAL SAl
Esquema eléctric QG-SAl

4.2 F37 ELEC - SAI
Especificacions técniques SAI DE 200 KVA
Especificacions técniques SAI DE 10 KVA
4.3 QUADRES GENERALS BAIXA TENSIO
FITXES DE MATERIALS

431 F53 ELEC — QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIO
Esquemes i especificaions Q.G.B.T.

4.3.2 F79 ELEC - EMBARRAT, ALU, [II+N+T
Certificat | especificacions técniques CANALIS

£

48

|5. COMPENSACIO ENERGIA REACTIVA

FITXES DE MATERIALS

5.1 F31 ELEC - CONDENSADORS TRIFASICS
Descripciaé general dels condensadars trifasics de compensacio d'energia reactiva

Pagina 4 de 14

Pag. 68 de 73

25 de Setembre 2.012



ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC)

- RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA -
ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE UTE HOSPITAL DE
“» agefred PUIGCERDA

|[DENOMINACIO

[ Fotts |

ﬁ. QUADRES SECUNDARIS

FITXES DE MATERIALS

6.1 F60 ELEC — QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS
Esquema eléctric QS-BUG (21.07.06)
Esquema eléctric QS-MAG (21.07.06)
Esquema eléctric QS-PB (21.07.06)
Esquema eléctric QS-URG (21.07.06)
Esquema eléctric QS-UCSI (21.07.06)
Esquema eléctric QS-INF (21 .07 06)
Esquema eléctric QS-CAF (21.07.06)
Esquema eléctric QS-ADM (21.07.06)
Esquema eléctric QS-HOSP-A (21.07.06)
Esquema eléctric QS-HOSP-B (21.07.06)
Esquema eléctric QS-QUIR (21.07.06)
Esquema eléctric QS-PARTO (21.07.06)
Esquema eléctric QS-ENDOSCOPIA (21.07.08)

62 F72 - QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS (part 2)
Esquema eléctric QS-51-B (21.07.02)
Esquema eléctric QS-S1-CUI (21.07.02)
Esquema eléctric QS-S1-LAB (21.07.02)

6.

w

F76 ELEC — QUADRES ELECTRICS (part 3)
Esquema eléctric QS-S1-A (21.07.01)
Esquema eléctric QS-S1-DOC (21.07.01)
Esquema eléctric QS-S1-MORG (21.07.01)
Esquema eléctric QS-S1-FARM (21.07.01)

6.4 F80 ELEC — QUADRES ELECTRICS (part 4)
Esquema eléctric QS-LAB (21.07.11)
Esquema eléctric QS-DIM (21.07.15)

6.

w

F82 ELEC — QUADRES ELECTRICS (part 5)
Esquema eléctric QS-HDL (21.07.13)

6.6 F83 ELEC — QUADRES ELECTRICS (part 6)
Esquema eléctric QS-BQ (21.07.22)
Esquema eléctric QS-BIG-MG (21.07.23)
Esquema eléctric QS-INST-P1-A (21.07.24)
Esquema eléctric QS-INST-P1-B (21.07.25)

6.7 F85 ELEC —- QUADRES ELECTRICS (part 7)
Esquema eléctric QS-HELIPORT
Esquema eléctric QS-INST-P2
Esquema eléctric QS-CLIMA P1 A SP
Esquema eléctric QS-CLIMA P1 A SN
Esquema eléctric QS-CLIMA SALA BOMBES
Esquema eléctric QS-CLIMA P1 B
Esquema eléctric QS-EST
Esquema eléctric QS-HABITACIO
Esquema eléctric QS-CLIMA S1-A
Esquema eléctric QS-CLIMA S1-B

6.8 V10 ELEC — SUBQUADRE ELECTRIC CONSULTES

Esquema eléctric QS-CONS1 (21.07.16.01)
Esquema eléctric QS-CONS2 (21.07.16.02)
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|7. DISTRIBUCIO

FITXES DE MATERIALS

7.2 F15 ELEC - TUB CORRUGAT | PRECABLEJAT ELECTRIC

Fitxa de caracteristiques

7.3 F34 ELEC - TUB PVC RIGID

Full de caracteristiques
Certificat d'homologacio

7.4 F86m ELEC — DOWNLIGHT ENCASTABLA FIXA

Fitxa de caracteristiques

7.5 F91 ELEC — LLUMINARIES

Llumenera decorativa tipus downlight ARO DICROICA PERLA 50 rf+trafo+lampara MAE(21.11.01)
Llumenera decorativa per a linea continua. XRI ZULYT E 50 1X28 DO BE+ accesoris MAE(21.11.07)

Llumenera tipus pantalla. TITAN 418 PB - BE MAE (21.11.09)

Llumenera tipus pantalla estanca. POLS / IP65 / OP -418 AF IMPELEC (21.11.10)
Llumenera tipus pantalla estanca. POLS / IP65 / OP -236 AF IMPELEC (21.11.11)
Llumenera tipus pantalla estanca. POLS8 / IPE5 / OP -258 AF IMPELEC (21.11.12)
Llumenera estanca amb difusor. NEPTU P 136 BE MAE (21.11.13)

Llumenera estanca amb difusor. NEPTU P 158 BE MAE (21.11.14)

Llumenera estanca amb difusor. NEPTU P 258 BE MAE (21.11.15)

Llumenera tipus APLIC, COS EN ALUMINI. DAS -5800 2 X 60W MAE (21.11.17)
Llumenera tipus projector . PROY - 250 / HM IMPELEC (21.11.18)

Llumenera tipus projector . PROY - 70 / HM IMPELEC (21.11.19)

Lampada lineal per a portes d'ascensor JUPITER MINIR 118 BE MAE (21.11.20)

7.6 F98 ELEC — LLUM CONTINUA

Fitxa de caracteristiques

7.7 F114 ELEC — DETECTOR MOVIMENT

Fitxa de caracteristiques

7.8 VO ELEC — LLOCS DE TREBALL

Fitxa de caracteristiques

7.9 FSM ELEC - SAFATA BICROMATADA LINEAS GENERALS

Fitxa de caracteristiques
Certificat de qualitat

710 F33 ELEC — CABLEJAT ELECTRIC RZ1-K

7.1

Fitxa de caracteristiques
Certificat de qualitat

F54 ELEC — CABLEJAT ET

Especificacions tecniques cable 1X240

Especificacions técniques cable 1X150

Especificacions cablejat per tensions 18/30kV

Especificacions técniques conductar de cobre un per instal-lacions de posta a terra
Especificacions técniques cablejat senyals débils

Certificat cablejat senyals debils

7.12 F58 ELEC — CABLEJAT BT

Certificat cablejat RZ1
Especificacions técniques conductor de cobre RZ1
Certificat cablejat SZ1
Especificacions técniques conductor de cobre SZ1
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8. SISTEMES INTEGRATS

FITXES DE MATERIALS

8.1 FB9M ELEC — CAPCALERES HABITACIONS
Capcal medicinal de paret TIPUS A (HABITACIONS)
Capgal medicinal de paret TIPUS B (POSTANESTESIA)
Capgal medicinal de paret TIPUS C (URGENCIES)
Capgal medicinal de paret TIPUS D (HOSPITAL DE DIA)
Capcal medicinal colgat TIPUS B (POSTANESTESIA)
Capgal medicinal colgat TIPUS C (URGENCIAS)

BB Ao

I9. SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE | COMBURENT

9.1 CLIMATITZACIO | VENTILACIO. TERRA RADIANT

FITXES DE MATERIALS

911 F8 CL- TERRA RADIANT
Projecte de célcul de sol radiant
Observacions
Planols

9.1.2 F32 CAN — TERRA RADIANT
Fitxa de caracteristiques tub palietile
Fitxa de caracteristiques placa poliestiré
Fitxa de caracteristiques distribuidors

w
MR &

110. PRODUCCIO DE FRED I CALOR

Caracteristiques técniques bombes TP - produccio fred i calor
Caracteristiques tecniques bombes CHI - produccio fred i calor
Declaracio conformitat bombes produccié fred i calor

Certificat fabricant bombes produccio fred i calor

Certificat ISO bombes produccio fred i calor

FITXES DE MATERIALS

10.1 F55M CL — REFREDADORES
Especificacions tecniques plantes refredadores
Esquema dimensional

10.2 F57M CL — BOMBES DE CLIMATITZACIO
Especificacions técniques GBO1 (TP 125-130/4 A-F-A BAQE) produccio aigua freda
Especificacions tecniques GB02.3 (TP 80-150/4 A-F-A BAQE) produccid aigua calenta
Especificacions tecniques GB04 (TP 65-110/4 A-F-A BAQE) produccio ACS
Especificacions tecniques GBOS (TP 80-270/4 A-F-A BAQE) fred climatitzadors planta superior

Especificacions tecnigues GBO6 (TP 80-240/4 A-F-A BAQE) fred climatitzadors planta inferior i fan coil

Especificacions técniques GBO7 (TP 80-150/4 A-F-A BAQE) calor AT-BT
Especificacions técniques GB08 (TP 80-170/4 A-F-A BAQE) calor climatitzadors planta superior

Especificacions tecniques GB09 (TP 80-240/4 A-F-A BAQE) calor climatitzadors planta inferior | fan coils

Especificacions técniques GB10 (TP 80-150/4 A-F-A BAQE) recuperacio solar
Especificacions técniques GB12 (TP 65-240/4 A-F-A BAQE) sol radiant

Especificacions tecniques GB13 (TP 32-120/4 A-F-A BAQE) recuperacio calor climatitzadors
Especificacions técniques GB14 (TP 50-160/4 A-F-A BAQE) equips radiologia i CPD

10.3 F108 CL — BOMBES CLIMATITZACIO (2)

Esp. técniques GB13 (tp 32-120/4 A-F-A BAQE) recuperacid calor climatitzadors TPC-77M-12 (23.03.19)

Esp. técniques GB14 (TP 50-160/4 A-F-A BAQE) Equips radiologia i CPD OPC-77M-13 (23.02.11)

10.4 F12 CL - CANONADA D'ACER NEGRE SS
Fitxa de caracteristiques i certificat de qualitat
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10.5 F16 CL - VALVULA DE BOLA
Fitxa de caracteristiques 1

10.6 F17 CL - VALVULA DE PAPALLONA
Fitxa de caracteristiques 3

10.7 F21 CL- DETECTOR DE EQUILIBRAT
Fitxa de caracteristiques 4

108 F23 CL - VALVULA DE FQUILIBRAT
Fitxa de caracteristiques STAD 12
Fitxa de caracteristiques STAF 8

10.9 F24 CL - VALVULA DE REGULACIO DIFERENCIAL
Fitxa de caracteristiques STAP 8

10.10 F63M CL — REGULADOR DE CABAL

Especificacions técniques regulador manual de caudal constant 2
Especificacions técniques regulador eléctric de caudal (tot o res) 2
Especificacions técniques regulador eléctric de caudal variable 26

1011 F75 CL - CALDERES

Cataleg i especificacions técniques CALDERES ADISA 7
10.12 F104 CL — XEMENEIA CALDERES
Fitxa técnica xemeneia calderes 1
Full de calcul de xemeneia 7
11. UNITATS AUTONOMES |

11.1 DISTRIBUCIO D'AIGUA
FITXES DE MATERIALS

11.1.1 F12 CL- CANONADA D'ACER NEGRE SS
Fitxa de caracteristiques i certificats de qualitat 5]

11.1.2 F39 CL — AILLAMENT CANONADES CLIMA

Fitxa de caracteristiques 4
Informe reaccio contrafoc 9
|12. UNITATS TRACTAMENT D'AIRE |

FITXES DE MATERIALS

12.1 F36 CL — CLIMATITZADORS
Especificacions técniques 102
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Fitxa de caracteristiques 2

]13. FAN-COILS | CORTINES D'AIRE |

Manual de us | manteniment de Fan-coils ARMEC FCX-AS
Manual de us i manteniment de Fan-coils ARMEC TA 4
Manual de us i manteniment de Fan-coils FAST 4

o~

FITXES DE MATERIALS

13.1 V4 CAN - CANONADA DE MULTICAPA CONEXIONAT FC
Fitxa de caracteristiques
Certificat de qualitat 2
Certificat de qualitat accessoris 2

13.2 F68 TERMOSTAT AMBIENT FAN- COILS (TAC)
Fitxa de caracteristiques 2

14. DISTRIBUCIO D'AIRE |

FITXES DE MATERIALS

141 F102 CL — XEMENEIA CAMPANA CUINA
Especificacions técnigues xemeneia modular perextraccio de cuina 1

14.2 F105 CL — CONDUCTE QUENCH
Descripcid de la partida a executar 1
Fitxa técnica conducte+aillament Quench 1

14.3 F19 CL - COMPORTES TALLAFOCS
Fitxa de caracteristiques 2

14.4 F83M CL — EELEMENTS DE DIFUSIO
Difusor lineal VSD35 (TROX)
Difusor de filtre absolut DLQL (TROX)
Difusor circular ADLR (TROX)
Reixa de lames curves per quiréfans KS-C (TROX)
Reixa de lames horitzontals orientables per a conductes circulars CMC-BMC (MADEL)
Boca d'extraccio BWC (MADEL)
Reixa de lames horitzontals fixas LMT (MADEL)

AW D~

14.5 F94 CL — DIFUSORS CLIMATITZACIO
Difusor lineal VSD35 (TROX)
Difusor de filtre absolut DLQL (TROX)
Difusor circular ADLR (TROX)
Taula d'equivaléncies PROYECTO VS PROPUESTA
Llegenda de difusid corregida

- =~

14.6 F95 CL — REIXES CLIMATITZACIO
Reixa de lames horitzontals orentables per a conductes circulars CMC-BMC (MADEL) 3
Boca d'extraccio BWC (MADEL) 5
Reixa de lames horitzontals fixes LMT (MADEL) 4

14.7 V2 CON - AILLAMENT DE CONDUCTES
Fitxa de caracteristiques
Certificat de qualitat
Fitxa de dades de seguretat
Reaccio al foc

[C=ly =R VI

14.8 F20 CL - AILLAMENT DE CONDUCTES DE XAPA
Fitxa de caracteristiques 4

149 FEM COND - CONDUCTE RECTANGULAR DE XAPA GALVANITZADA
Fitxa de caracteristiques i certificats de qualitat 6

14.10 F7 CON - CONDUCTE RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRE
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IDENOMINACIO | FULLS | [DENOMINACIO | I |

Manual de Instruccions Interfase de Traspassos
Manual de Instruccions Unitat de Control 4

a+]

]15. CONTROL PRODUCCIO D'ENERGIA |

Caracteristiques técniques valvules 3 vies
Caracteristiques técniques sonda exterior
Caracteristiques técniques sonda t* immersio
Caracteristiques técniques sonda pressio diferencial aigua

[

16. CONTROL CLIMATITZADORS |

Caracteristiques técniques actuador comportes d'aire
Caracteristiques tecniques pressostat diferencial aire
Caracteristiques técniques sonda t* conductes
Caracteristiques técniques sonda humitat conductes
Caracteristiques técniques sonda pressio diferencial aire

[SERE N SV S 6]

]17. COMPORTES TALLAFOCS |

Certificat comportes tallafocs 12
Certificat instal-lacio comportes tallafacs 7

|18. AUDIOVISUALS, DADES | CONTROL |

18.1 MEGAFONIA

Full Técnic Controlador Alarma de Veu

Full Técnic Enrutador Alarma per Veu

Full Técnic Estacio de trucada de Alarma per Veu
Full Técnic Teclat de Alarma per Veu

Full Técnic Amplificador de Potencia

Full Técnic Altaveus

Certificat Controlador Alarma de Veu

Certificat Enrutador Alarma per Veu

Certificat Estacia de trucada de Alarma per Veu
Certificat Teclat de Alarma per Veu

Certificat Amplificador de Potencia

Certificat Altaveus

Manual de Amplificador de Potencia

Manual de Sistema de alarma por Veu

[N NN N N N N N
o

|19. PACIENT INFERMERA |

Full Técnic Modul de Audio

Full Técnic Central de Inter comunicacio

Full Técnic Ordenador / Central Inter

Full Técnic Médul de Contral

Full Técnic Sistema Microprocessador de Comunicacions
Full Técnic Mecanisme de trucada PT-1CF

Full Técnic Mecanisme de trucada PT-1F

Full Técnic Unitat de Control Remot

Certificat de Modul de Audio

Certificat de Central de Control

Certificat de Font de Alimentacio

Certificat de Lampara de Senyalitzacid

Certificat de Interfase de Dades

Certificat de Comandament de Llit

Certificat de Mecanisme de Trucada

Certificat de Unitat de Control Remot

Manual de Instal-lacio y Funcionament Central de Control 32
Manual de Instruccions de Muntatge Modul de Audio
Manual de Instruccions Comandament de Llit
Manual de Instruccions Polsador trucada

Manual de Instruccions Polsador trucada y presencia

[RCIN AT ]
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ESTAT DE DIMENSIONS | CARACTERISTIQUES (EDC) EXECUCIO DE LES OBRES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA. PUIGCERDA CLAU: HPG-07386

w - RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA - w -RECEPCIO D'OBRA HOSPITAL DE PUIGCERDA -
- ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE UTE HOSPITAL DE ENTREGA DE DOCUMENTACIO TECNICA PER PART DE UTE HOSPITAL DE
“i: agefred PUIGCERDA : agefred PUIGCERDA
[DENOMINACIO ]| FULLS | |DENOMINACIO ]| FULLS |
J20. ANTENA TV | ]25. DETECCIO D'INCENDIS |
Full Técnic Antena FM 1 Full Técnic Central de Incendis 2
Manual de Instruccions Amplificador FM 36 Full Técnic Detector de Incendis 2
Certificat Amplificador 1 Full Técnic Méduls de Entrada — Relé 2
Manual Instruccions Amplificador Mono canal 36 Full Técnic Méduls de Monitor 2
Certificat Amplificador Mono 1 Full Técnic Palsador Manual Analogic 2
Full Técnic Pressa Antena 2 Full Técnic Modul de Control 2
Full Técnic Repartidores 4 Full Técnic Electroimant 1
Full Técnic Font Alimentacid 4 Manual de Configuracid de Central de Incendis 86
Certificat de Font Alimentacio 1 Manual de Usuari de Central de Incendis 36
Full Técnic Antena Parabolica 2 Certificat Central Incendis 2
Certificat Antena Parabdlica 1 Certificat Detectors Optics 1
Certificador Repartidores — Derivadores 1 Certificat Detector Térmic 1
Certificat Polsador 1
Certificat Moduls 1
mm | Certificat Font Alimentacio 1
Certificat Bateries 1
Full Técnic Armari Metal-lic Rack 19
Full Técnic Connector Cat 6A 1
Full Técnic Patch Panell 1 [Z6_PROTECCIO T SEGURETAT |
26.1. ELEMENTS INTRUSIO
[22. SISTEMA DE GESTIO |
Manual Teclat NX148E 31
Caracteristiques técniques controlador programable TAC XENTA 300 7 Full Técnic Contacte Magnétic 1
Caracteristiques técniques controlador programable TAC XENTA 401 6 Manual Instal-lacid y Programacio Cenfral NX8 111
Caracteristiques técniques controlador programable TAC XENTA 401C 4 Certificat Contacte Magnétic 1
Caracteristiques técniques maodul entrades digitals TAC XENTA 411/412 3
Caracteristiques técniques maodul entrades universals | sortides digitals TAC XENTA 421A/422A 4
Caracteristiques técniques modul entrades universals i sortides analogiques TAC XENTA 451A/452A 4 I27- CONTROL D'ACCESSOS |
Caracteristiques técniques TAC VISTA SERVER 12
Caracteristiques técniques estacid de funcionament i enginyeria WORKSTATION 4 Full Técnic Controladores 2
Caracteristiques técniques dels paquets de llicencia de software TAC VISTA 2 Full Técnic Lector 2
Pantalles 6 Full Técnic Obre portes 1
Manual de Instal-lacio Controladors 34
Manual Operacid Usuari Sphinx 238
5 TRANSFORT |
FITXES DE MATERIALS |28. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIO (CTTV) |
23.1 F59 TRANS —EQUIPS TRANSPORT PNEUMATIC MOSTRES Full Técnic VideoGrabador 2
Fitxa tecnica transport pneumatic mostres: Estacio automatica, ordinador, Bifurcadar Full Técnic Mini domo 1
Tub PVC, compressié e instal-lacid eléctrica 5 Full Técnic Optica 1
Full Técnic Camara Color 1
Full Técnic Carcassa 1
24. GASOS MEDICINALS | Full Técnic Suports 1
Full Técnic Camara Compacta amb Infrarojos 1
Documentacié equips. Hospital transfronterer puigcerda 39
Central descompresora 10
Central de produccit d'aire comprimit. Quadre de control 2 compressors 51 I29- PARALLAMPS |
Fitxa técnica del Parallamps 2
Fitxa técnica del Comptador de raigs 2
Fitxa técnica del Via espurnes VX-1 2
[F0.FOSADA ENWARXA |
Equilibrat hidraulic 1
Planta baixa 127
Sala de bombes 61
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