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1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és:

e I'execucio de les obres d’acabament de la construccié de 36 habitatges, 1 locals comercials i 36
places d’aparcament a l'avinguda Joan XXIIl a El Masnou, incloent la urbanitzaciéo de I'entorn
immediat del bloc / de I'espai lliure de parcel-la.

e el manteniment preventiu i correctiu a realitzar durant el periode minim de 12 mesos des de la
recepcio de les obres:

- les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
- les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

e el servei d’assistencia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

| es defineix en els seglients documents contractuals:

Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacio (PCAP)
Plec de prescripcions técniques
Projecte executiu i d’acabament que inclou:

- Memoria

- Planols

- Plec de condicions del projecte
- Quadre de preus num. 1

- Quadre de preus num. 2

- Pressupost total

Oferta del contractista
Qualsevol altra documentacié prevista en les normes de caracter legal o reglamentari.

En cas de discordanga o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d'aplicacio
preferent el contracte i després els documents annexos de la relacié anterior per l'ordre de llur
enumeracio.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les condicions técniques particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit
en les condicions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen sobre les
condicions técniques generals.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacid exclusiva a
les unitats d’obra incompletes en el cas de paralitzacioé o resolucié de I'obra. El contractista no podra
reclamar modificacio dels preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per
errades i omissions a la descomposicié que figura al quadre num. 2.

La resta de documents o dades del projecte son informatius.

2. Termini d’execucio del contracte

El termini d'execucié del contracte sera la suma dels terminis de les dues fases de qué consta el
contracte:

Fase execucio obres
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El termini d’execucié de les obres és aquell especificat al PCAP, comenga a comptar des de la
formalitzacié de I'acta de comprovacio de replanteig i inici d’obres.

El Programa de treballs fixara el termini final d’execucié d'obres i els seglients terminis d’execucio
d’acabaments parcials d’obra:

e Desmuntatge i retirada dels elements malmesos

e Tancament econdmic provisional a la finalitzacié de les tasques de condicionament de I'edifici i el
seu entorn

e Acabat habitatge mostra.

e Acabats i repassos.

e Documentacid final d’obra

Dins el termini d'execucio de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els repassos
executats i lliurada tota la documentacié que sigui requerida per la Direccio Facultativa i I'INCASOL.

L'acta de comprovacio de replanteig i els terminis parcials fixats en I'aprovacié del Programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

Fase execucid millores relatives al manteniment i altres millores

El termini d’execucié de les millores addicionals relatives al manteniment i altres millores, comencga a
comptar des de la formalitzacio de I'acta de recepcid de les obres, d’acord amb el termini maxim que el
licitador hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un minim de 12 mesos des de la recepcio de les
obres.

3. Responsabilitats del contractista

3.1 El contractista és responsable de I'execucié dels treballs segons les condicions establertes al
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construccio.

Com a consequéncia d’aix0, estara obligat a esmenar els defectes, insuficiéncies técniques, errors
d’execucid, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini 'INCASOL.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini establert, 'INCASOL podra optar per la
resolucié del contracte o per la concessié d'un nou termini a contractista, amb les consequéncies
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

3.2 El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
conseqliéncies que es dedueixin de les omissions, errors, meétodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

3.3 El contractista és responsable dels possibles desperfectes ocasionats per les obres en la via
publica i entorn.

3.4 El contractista respondra de qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a consequéncia de la
implantacio i/o I'execuci6 de les obres.

Per tant, seran a compte i carrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis.
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3.5 Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es
regula el trasllat dels residus a I'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a I'article
2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindra la consideracié de productor inicial per a la
regulacio de la produccio i gestio dels residus de construccio i demolicié.

En consequéncia, el contractista respondra de la correcta gestioé dels residus generats, de la correcta

gestié amb I'Agencia de Residus de Catalunya, aixi com amb d’altres agents implicats en els tramits
establerts en la legislacio vigent.

4. Obligacions del contractista

4.1. El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir '6rgan necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara al técnic de seguretat que
assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma uUnica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

4.2. El contractista esta obligat a la guarda i conservacio de les obres fins la recepcié de les mateixes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccio Facultativa, immediatament després de la seva execucié o en qualsevol altre
moment dins del periode de vigéncia del contracte.

Com a consequéncia d’aix0, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’'una indeguda
i/o defectuosa conservacié de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista les despeses
derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats d’obra.

4.3. El contractista instal-lara les senyals precises per indicar 'accés a I'obra, la circulacio en la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits com
immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direccio Facultativa de les
obres en quant a la instal-lacié de senyalitzacié complementaria o modificacio de les ja instal-lades.

Les despeses que origini la senyalitzaci6 seran a compte i carrec del contractista.

4.4. El contractista haura de revisar I'estudi de gestio de residus de construccié i demolicié del projecte
i desenvolupar el corresponent pla de gestid6 de residus seguint les prescripcions previstes a la
normativa d’aplicacio.

El pla de gesti6 de residus haura d’adjuntar els documents d’acceptacié amb les empreses de gestio de
residus, que hauran d'eésser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direccio
facultativa i el vigilant ambiental, i acceptat per 'INCASOL.

En qualsevol cas, el pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de
gestié que s’hagi determinat en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

model actualitzat: 10/09/2024



- Ref: DHE/AE
AMA/PEP: 0000000

\;‘ ! llnglﬁé’:ltsalaOL Codi seda: 000000 0000
del Sol

El contractista haura de lliurar el pla de gestié de residus a la direccié facultativa i al vigilant ambiental,
amb la suficient antelacio per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.5. El contractista com a posseidor dels residus haura de donar d’alta la Notificacié i Identificacio
d’Obra (NIO) abans de l'inici de les obres, i haura d’informar a 'INCASOL del tramit realitzat i facilitar-li
les dades que s’exposen, inclos el numero de la NIO de I'obra objecte del contracte (en el formulari de
la Nio inclou un apartat per fer aquest enviament d’'informacio).

La Notificacio i Identificacié d’'Obra (NIO) és un registre telematic pel qual s’'obté un numero per a
cadascuna de les obres productores de residus. Aquest numero es reflectira dins els Documents de
Seguiment de Residus de la Construccié (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus.
Per tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de comencar a gestionar els seus
residus, es a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats.

Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessié de 'SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”. En aquest
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’'obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que l'usuari
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar.

El numero de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tramit d’alta.

4.6. El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i
demés documentacid acreditativa de la gestié dels residus.

El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i demés
documentacié acreditativa de la gestié dels residus, en la que haura de figurar, com a minim, la
identificacié del posseidor i del productor, 'obra de procedéncia, el nimero de llicencia d’obra, la
quantitat expressada en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de
residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la
identificacié del gestor de les operacions de desti.

Quan el gestor al que s’entreguin els residus de construccié i demolicié efectui unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document d’entrega haura de figurar
també el gestor de valoritzacié o d’eliminacié ulterior al que es destinaran els residus

4.7. El contractista haura de revisar I'estudi ambiental del projecte i desenvolupar el corresponent pla
de medi ambient seguint les prescripcions previstes a la normativa d’aplicacio.

En qualsevol cas, el pla de medi ambient haura de seguir, com a minim, les mesures i condicions
determinades en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

El contractista haura de lliurar el pla de medi ambient al vigilant ambiental amb la suficient antelacié per
tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.8. El contractista esta obligat a lliurar al vigilant ambiental, els certificats i demés documentaci6 que
sigui necessaria per la vigilancia ambiental de I'obra, aixi com a facilitar tota la informacié requerida
sobre les unitats d’'obra executades de caracter o implicacié ambiental, les condicions d’execucio, els
materials utilitzats, imprevistos, disconformitats, etc.

4.9. El contractista té l'obligacié d'executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el

compliment de les fites i objectius especifiques de I'actuacid, els terminis temporals per acomplir-los i
els mecanismes establerts per controlar-los.
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5. Despeses exigibles al contractista

Seran a compte i carrec del contractista, si s’escau, les seglients despeses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament informativa:

a) Despeses originades com a conseqiiéncia de les obligacions exigibles al contractista i de les
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, canon i gravamen que sigui d’aplicacié segons les disposicions
vigents.

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcio de la llicéncia d’obres.

d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat, telefon...), inclou la
tramitacié, gestiod, despesa de muntatge, obra civil, conservacié i retirada de les instal-lacions per
al subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, o altres necessaries per a lI'execucio de I'obra, aixi
com contractacid, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements.

e) Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
'emissid de butlletins, certificats d’instal-lacid, certificats finals, realitzacié de proves de serveis,
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats
de control que s’escaiguin, i qualsevol gesti6 amb les companyies per permetre la contractacio
dels diferents subministraments, aixi com les gestions necessaries amb els diferents organismes i
entitats per la posta en servei de les instal-lacions.

f)  Despeses derivades de la gestio de residus generats a les obres: neteja general de I'obra i de les
zones confrontants de les zones d’actuacio, transport i retirada de materials i equips, carrega de
runa, transport a I'abocador i taxes i/o canons.

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per I'execucio de les obres.

h) Despeses derivades de les instal-lacions d’equips de maquinaria necessaris per I'execucié de les
obres.

i) Despeses derivades de les operacions de:
- Preparacio de les zones de treball.

- Desplagament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior
reubicacié dels elements que hagi sigut necessari desplacar i/o retirar

- Proteccié de sols, paraments, mobiliari urba, arbrat i tot alld que sigui necessari per evitar
que sigui danyat durant I'execucié de les obres i la retirada de les mateixes un cop
acabades les obres.

- Les tasques necessaries pel correcte desenvolupaments dels treballs previstos en el
projecte, aixi com les exigibles en la llicéncia d’obres i/o per companyies subministradores.

i)  Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direccié Facultativa.

k) Despeses derivades dels rétols informatius de les obres, aixi com els senyals precisos per indicar
I'accés a les obres i de circulacio per I'entorn i de precaucio.
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6. Condicions generals d’execucio

6.1. Les condicions d'execucidé detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacié a la totalitat de I'objecte del concurs.

6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i
d'acord amb I'oferta técnica presentada d’acord amb el PCAP.

6.3. El contractista, en l'elaboraci6 i presentacid de l'objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i de la imatge.

6.4. L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a 'INCASOL tots els drets d'explotacié sobre els
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacié, sense limit de temps ni d'ambit
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

6.5. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractacio, el contractista haura de comunicar per escrit a
I'érgan de contractacid, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt tard, quan inicii I'execucio,
la intencié de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestacié que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de 'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en
prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar-ne I'aptitud.

El contractista haura de notificar per escrit a '6rgan de contractacié qualsevol modificacié que pateixi
aquesta informacié durant I'execucid del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

6.6. El contractista no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut
d’'informes, estudis, planols i/o qualsevol informacio relacionada amb el present contracte.

Per publicar imatges, documentacié grafica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes
socials, pagines web o publicacions d’altres tipus de difusié que facin referéncia als treballs adjudicats,
sera necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/o INCASOL, a I'efecte que se’n pugui
indicar les directrius sobre la seva reproduccio, distribucié, comunicacié publica i transformacio.

6.7. Previament a linici de Ig:s obres, el contractista haura de comunicar a la direccié facultativa, al
vigilant ambiental i a FINCASOL les persones designades com a:

- Capdobra
- Responsable de seguretat i salut
- Responsable de gestié ambiental

Aquestes designacions s’hauran de mantenir durant tota la vigéncia del contracte i en cas que sigui
necessaria la seva substitucié, s’haura comunicar la nova persona proposada amb suficient antelacié
als agents abans indicats.

L'INCASOL, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal designat pel contractista,
sense obligacié de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui causar
I'exercici d’aquesta facultat. No obstant aix0, el contractista és responsable de la capacitat técnica de
tot el personal assignat a I'obra.
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7. Condicions especials d’execucio

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execucid
especificades a continuacio, les quals no comportaran un increment en I'import del contracte:

7.1 Les obres d’urbanitzacié s’executaran parcial o totalment simultanies a les obres d’edificacio, en
especial les de I'entorn immediat del bloc per ser necessaries per I'atorgament de la llicéncia de primera
ocupacio dels habitatges.

L’ordenanca d’aplicacié al solar demana una separacié minima de 5 metres respecte a I'Avinguda Joan
XXIII'i el carrer Doctor Olivé Guma i de 3 metres respecte del pas i escala de vianants de la banda de
migdia. El resultat d’aquest condicionant és la obtencié d’un espai lliure que envolta la edificacio.

L’accés als habitatges es pel carrer del Doctor Olivé Guma (cara nord del bloc) a través de la zona de
jardi ('ordenanca demana recular I'edifici del limit de propietat)

La unica intervencié en I'espai exterior sera, per tant, davant de cadascuna de les entrades, a on s’hi
construira un paviment.

A tal efecte, I'adjudicatari haura d’organitzar i adaptar les obres per garantir el compliment del termini
establert en el contracte.

7.2 El projecte recull I'estat actual de I'obra i tota la documentacié addicional necessaria pel seu
reinici i finalitzacio. Aquest projecte de finalitzacié desenvolupa el projecte executiu de data 27 d’agost
de 2019 amb numero de visat COAC 2019004447 .

Al document 2 del projecte, es descriuen tant graficament com en fotografies I'estat actual de I'obra i les
obres pendents d’executar, el document es divideix en tres apartats.

= Documentaci6 grafica que recull en plantes, seccions i algats I'estat actual de 'obra, localitzant
els punts de vista de les fotografies adjuntades.

= Els elements no especificats (obra no executada) ni descrits en el document anterior
s’executaran segons la documentacié del projecte executiu inclds en el projecte de finalitzacio.

= Documentacio grafica que recull en plantes, seccions i algats les obres ja fetes que cal refer,
completar o enderrocar, referenciant i localitzant amb els tres codis de color que estructuren les
fitxes descriptives.

= Fitxes descriptives amb la informacié necessaria per realitzar cadascuna de les actuacions amb
tres codis de color agrupades com segueix:

= A executar segons projecte executiu [

= Reconstruccio — arranjament (]

= Reconstruccio per deteriorament ]
Es descriuen totes les obres que s’han de reconstruir, ja sigui per deteriorament durant el temps,
com per partides deficientment executades i que, préviament, caldra desconstruir segons les
indicacions de la Direccio Facultativa i executar les partides segons el projecte executiu visat i els

planols de replanteig o complementaris associats a la unitat/partida d’obra.

En la memoria constructiva del projecte de finalitzacié s’especifiquen i descriuen els treballs relacionats
en les fitxes descriptives.
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Els elements auxiliars de les partides contemplades en els treballs associats als desmuntatges i
retirades de materials malmesos o no correctament executats estan inclosos aixi com els mitjans
auxiliars en la seva reposicio.

8. Bases per a la realitzacié dels treballs

El contracte d’obres s’executara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present plec de
clausules administratives particulars, aixi com a alld establert en els articles 139 i seguents del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP).

8.1 Els treballs a executar els determinara el projecte aprovat per 'INCASOL. El personal técnic
designat per aquest organisme, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia per a la realitzacié
correcta de I'obra contractada.

El contractista haura de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretacié del projecte, que li
doni la persona que exerceixi la Direccio de les obres.

Tanmateix haura de facilitar 'accés a tota la informacio, tant documental com de camp que li sigui
requerida per la Direccié Facultativa i 'INCASOL, en qualsevol moment de I'execucié de les obres.

8.2 Replanteig de les obres

El contractista haura de realitzar les comprovacions de les caracteristiques geometriques de I'obra i els
replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per la correcta execucié de les
mateixes, aixi com els que li siguin requerides per part de la Direccié Facultativa de les obres, les quals
hauran de ser aprovats expressament per aquesta.

Seran a compte i carrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i ma d’obra
necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.

8.3 Aportacié d’equip de maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista haura d’aportar a les obres l'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que siguin
necessaries per la correcta execucié de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals
segons programa de treball i contracte.

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui I'aportacié per part del
contractista d’'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direccié Facultativa exigira
aquesta aportacio en els termes i detalls fixats.

L’esmentat equip i/o mitja auxiliat quedara adscrit a 'obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en
els que s’ha d'utilitzar.

El contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiéncia de la dotacio de I'equip i/o
mitjans auxiliars previstos per I'execucié de I'obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns dels
documents de projecte.

8.4 Materials

Les condicions tecniques dels material a emprar els determinara el plec de condicions técniques del
projecte aprovat per 'INCASOL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicacié
directa a la totalitat de I'objecte del concurs.

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per
designar-lo, s’entendra que es fa esment a les qualitats i caracteristiques del producte, podent el
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contractista, utilitzar altres productes d’'una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes
qualitats i caracteristiques que el de projecte, prévia autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.

El contractista notificara a la Direccio facultativa, amb suficient antelacid, la procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, dades i documentacié técnica necessaria per
I'aprovacio del material per part de la Direccio Facultativa.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la Direccié
Facultativa i/lo INCASOL, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié emesos per una entitat
oficial, certificats de garantia i la documentacié que li sigui requerida dels materials a utilitzar, segons
model lliurat per INCASOL (FitxaAcceptacioMaterials.docx)

El contractista només podra utilitzar els materials en I'obra prévia acceptacié i autoritzacid per la
Direccié Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les
condicions técniques establertes.

Si la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL no acceptés els materials proposats pel contractista, haura de
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisié.

En cap cas, el contractista podra utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direccio
Facultativa.

En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direccié Facultativa i aquesta
ordenés la seva retirada i substitucio, seran a carrec i compte del contractista les despeses derivades
de les operacions de retirada i substitucioé dels materials no autoritzats.

La recepcio dels materials per la Direccidé Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de
les caracteristiques exigides pels mateix en el corresponent plec de condicions técniques de projecte i
els diferents documents que el conformen.

El contractista aportara sense cost afegit, totes aquelles mostres d'acabats i/o la realitzaci6 de les
unitats d’obra que determini la Direccio Facultativa i/o 'INCASOL.

El contractista procurara la utilitzaci6 de materials de construccié extrets de zones proximes, i
provinents de recursos renovables obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el medi
ambient.

El contractista facilitara la documentacié que li sigui exigida per la Direccié Facultativa pel que fa a la
tracgabilitat i procedéncia dels subministraments dels materials.

S'utilitzaran materials reutilitzables en la formacié de buits (reserves per als passos d’instal-lacions,
evacuacio, finestres, etc...

Els materials col-locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de
proteccidé que es puguin reutilitzar o reciclar.

8.5 Energiairecursos

Durant el procés d’execucié de les obres el contractista fara controls periddics dels consums de
combustible (gasoil) destinat als grups electrdogens de suport, maquinaria d’obra i dels derivats del
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre, informacié que
haura de facilitara al vigilant ambiental de I'obra.

8.6 Residus generats

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats en obra.
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El contractista haura d’incorporar solucions de prevencid, reutilitzacié, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular.

Haura d’avaluar possibles alternatives a la prevencid i minimitzacié en la generacié de residus
mitjangant la utilitzacié de técniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos
comuns de residus. Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial de reduccié en la
fase de disseny.

De la mateixa manera, haura d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o
valoritzats, de tal manera que de tot aixd es pugui derivar un benefici ambiental derivat.

El contractista haura de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de
residus.

Tanmateix haura d’incorporar solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular i de proximitat, aixi com solucions per la prevencio i
minimitzacié en la generacio de residus la utilitzacié de técniques, procediments o materials que
atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus.

En aquest sentit, haura de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant I'execucio
del contracte, i haura de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gesti6 de residus autoritzat.

El contractista haura de mantenir els residus de construccié i demolicid en condicions adequades
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, aixi com evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacio.

8.7 Segquretat i salut en les obres

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacio laboral, social i de
seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma uUnica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin la circulacio
dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de I'ambit d’actuacio, garantint el pas de persones i
vehicles amb I'adequada senyalitzacié per evitar accidents.

Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries per a un bon funcionament de I'obra i
de les zones confrontants. Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant 'ambit en les mateixes condicions
com a minim que a l'inici de I'obra.

8.8 Conservacié del medi ambient

El contractista, tant el en els treballs realitzats dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, haura
d’adoptar les mesures necessaries perqué les afectacions al medi ambient siguin minimes, o en tot cas
les previstes en la documentacié ambiental de projecte.

El Contractista ha de conéixer quines son les implicacions ambientals de la seva actuacié sobre el
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzacié dels possibles impactes.
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Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’'Us de
recursos, consum d’energia, contaminacio i generacié de residus.

8.9 Habitatge mostra

El Programa de treballs fixara la data de finalitzacié del pis mostra, que estara dins dels 3 mesos
seglents a la data d'acabament de I'estructura.

En qualsevol cas no s'iniciara cap treball en la resta d'habitatges sense haver estat préviament validat
en '’habitatge mostra.

8.10 Acabament i finalitzacié de les obres

Finalitzades I'execucioé material de les obres i dins del termini d’execucié de les mateixes, el contractista
haura de:

- Realitzar els repassos finals de les obre i un cop executats comunicar-ho a la Direccio
Facultativa

- Realitzar els repassos indicats per la Direccié Facultativa i INCASOL

- Proporcionar la documentacié final d’obra especificada en I'’Annex 3 Documentacié final
d’'obra del present plec, aixi com tota aquella que li sigui requerida per la Direccio Facultativa i
'INCASOL.

- Tanmateix haura de proporcionar la documentacié necessaria per a I'elaboracié del llibre de
I'edifici i el manual d'Us i manteniment.

8.11 Servei d’assisténcia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

El servei d’assisténcia postvenda durant el periode de garantia inclou la globalitat de la promocio,
entenent inclds els interiors dels habitatges, les zones comuns interiors i exteriors de [Iedifici,
'aparcament de vehicles o espai destinat a tal efecte, els locals i la urbanitzacié de I'espai lliure de
parcel-la.

En aquest sentit, anira a carrec del contractista, el cost de la ma d’obra, desplagaments, materials, i la
reposicié de qualsevol pega o element constructiu (divisories, tancaments, cobertes,...), elements de les
instal-lacions, elements d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments,
eixataria...) i elements de la urbanitzacié (mobiliari urba, arbrat, jardineria...) que sigui necessari per:

- lareparacio de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de construccié.
- lareparacié o substitucié de qualsevol element que s’hagi subministrat defectués.

El servei d’assisténcia postvenda també inclou:

- l'establiment de linies telefoniques d’atencié a l'usuari, amb assisténcia 24 hores al dia els
365 dies a I'any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidéncies i/o avaries al llarg del
periode de garantia.

- la rapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb preséncia a la promocié abans de
24 hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents.

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com d’aigua
potable, d’aigua calenta sanitaria, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de sanejament, de les
condicions d’habitabilitat i/o de les condicions d’utilitzacio dels espais d’accés als habitatges).
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Queda exclos de les tasques de postvenda, i per tant no es consideren a carrec del contractista, les
seglients desperfectes:

- Desperfectes originats per negligencia o mal Us de l'usuari.
- Desperfectes produides per actes vandalics.
- Desperfectes provocades per sinistres naturals o incendis

Durant el periode de garantia i servei d'assistencia postvenda, el contractista lliurara la seguent
documentacié a la direccié facultativa de I'obra i a 'INCASOL:

- Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produit, especificant les actuacions
efectuades.

- Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest cas, les
causes.

L’Incasol es reserva el dret, en cas d’'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de resoldre el/s desperfecte/s que siguin atribuibles a la garantia que es valora en aquest
apartat mitjangant un tercer i de deduir el cost corresponent de 'aval dipositat.

8.12 Manteniment i conservacio de les instal-lacions de la promocié durant el periode de garantia de
I'obra de 12 mesos des de la recepcio de les obres.

El manteniment i conservacio durant el periode de garantia (minim 12 mesos des de la recepcio6 de les
obres) anira a carrec del contractista, incloent totes les operacions i tasques necessaries pel
manteniment preventiu i correctiu de les seglents instal-lacions i elements en els termes assenyalats a
continuacio:

- Les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
a) Manteniment de les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament:

- Instal-lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-lacié de contribucié d’energia
renovable:

El manteniment de la instal-lacié d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-lacié de
contribucié d’energia renovable inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu del comptador d’autoconsum, del sistema hidraulic, del sistema eléctric i
de control, del sistema d’energia auxiliar i dels sistemes de captacid, acumulacio i intercanvi.

El manteniment també inclou:

un minim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de la
instal-lacio.

- lareparacio de qualsevol desperfecte derivat d’'un defecte de la instal-laci6.

- la reparacid6 o substituci6 de qualsevol element de la installaci6 que s’hagi
subministrat defectuosament.

- els ajustos necessaris per aconseguir la maxima eficiencia energética de la
instal-lacio.

- Ascensors:

El manteniment dels ascensors inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu de la totalitat dels ascensors instal-lats, segons normativa vigent.
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El manteniment també inclou:

- inspeccions peridodiques per ajustar la instal-lacié i substitucié de peces, d’acord
amb la legislatura vigent.

- lareparacié de qualsevol desperfecte derivat d'un defecte de la instal-lacié.

- la reparacid6 o substituci6 de qualsevol element de la instal-lacié que s’hagi
subministrat defectuosament.

- qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies I'any.
- Instal-lacié eléctrica de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié eléctrica de I'edifici inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié eléctrica de baixa tensioé de la totalitat
de l'edifici fins al punt de connexié a la xarxa de distribucié eléctrica, excepte els elements
situats a [linterior dels habitatges segons REBT, les seves instruccions técniques
complementaries, i normativa vigent d’aplicacio.

- Instal-lacions contra-incendis de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions contra-incendis de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-laci6, sistemes i elements de
deteccio i extincié d’incendis, del sistema de ventilacié especific si n’hi ha, i de les portes RF
de la totalitat de I'edifici, segons s’especifica al CTE DB-SI i normativa vigent.

- Instal-lacions de ventilacié de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacio de ventilaci6 de l'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de les instal-lacions de ventilacié de zones
comuns i habitatges, segons s’especifica al CTE DB-HS3 i normativa vigent.

- Instal-lacions de producci6é d’ACS, calefaccid i refrigeracié de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions de produccié d’ACS, calefaccio i refrigeracié de I'edifici
inclou totes les operacions necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de les
instal-lacions, sistemes, equips i elements de produccid, distribucid, acumulacié i intercanvi
d’ACS, calefaccié i refrigeracié dels habitatges, amb independéncia del tipus d’instal-lacié de
queé es tracti, ja sigui individual o comunitaria, segons normativa vigent.

El manteniment també inclou totes les operacions necessaries destinades a la regulaci6 i
control de la instal-lacié per tal de mantenir les condicions de disseny previstes, obtenir el
maxim rendiment dels equips i eficiéncia energética de la instal-laci6.

- Instal-lacié d’evacuacio d’aigles de I'edifici:
El manteniment de la instal-lacié d’evacuacié d’aigiies de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié de sanejament de la
totalitat de I'edifici (xarxa d’aiglies pluvials, residuals, i grup de bombeig en cas d’haver-ni) fins
a la connexié a la xarxa publica, excepte els elements situats a l'interior dels habitatges,
segons normativa vigent.

- Antena TV, porter electronic i parallamps:
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El manteniment de 'antena TV, el porter electronic i el parallamps inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

- Linia/es de vida de I'edifici:

El manteniment de la/es linia/es de vida Instal-lades inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

- Instal-lacions de 'aparcament:

El manteniment de les instal-lacions de I'aparcament inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié d’evacuacié d’aigies, de la instal-lacio
eléctrica de baixa tensid, del sistema de carrega de vehicles eléctrics, de la instal-lacié,
sistemes i elements de deteccié i extincié d’incendis, del sistema de ventilacid, de les portes
RF, de la porta motoritzada de vehicles o element equivalent i, si n’hi ha, grup de bombeig i
grup de pressié d’aigua de la totalitat del recinte o espai destinat a I'aparcament de vehicles
segons s’especifica al RD 560/2010, al CTE DB-SI, al CTE DB-HS3 i al CTE DB-HS5, i
normativa vigent.

Anira a carrec del contractista, la vigilancia i reposicid, incloent totes les despeses (cost de la ma
d’obra, desplagaments, materials) de qualsevol peca o element que sigui necessari pel correcte
funcionament de les instal-lacions i sistemes. | també inclou redactar el Pla de Manteniment incloent-hi
el mecanisme de control: informe setmanal - mensual - semestral amb fitxa descriptiva de les
actuacions preventives i correctives ha realitzar.

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a carrec del contractista,
els desperfectes i/o danys originats per negligéncia o mal Us de l'usuari, actes vandalics i/o sinistres
naturals.

Aixi mateix, el contractista respondra dels desperfectes i/o danys originats com a consequéncia de
lincompliment de les obligacions que es deriven dels manteniments expressats en aquest apartat, aixi
com dels defectes i faltes que puguin advertir-se per un indegut i/o defectués manteniment.

Com a consequéncia, seran a compte i carrec del contractista les despeses derivades de les
operacions necessaries per esmenar i reparar els susdits desperfectes i/o danys.

L’Incasol es reserva el dret, en cas d’'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de realitzar el manteniment que es valora en aquest apartat i les reparacions que s’escaiguin
mitjangant un tercer i de deduir el cost corresponent de I'aval dipositat.

Durant el periode de manteniment, el contractista lliurara la seguent documentacié a la direccio
facultativa de I'obra i a IINCASOL:

- Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de les
instal-lacions i elements objecte de manteniment preventiu i correctiu.

9. Valoracié i abonament dels treballs

9.1. L’import del contracte sera el pressupost d’adjudicacio.

Durant I'execucié del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el quadre
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de despeses
generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el pressupost de
licitacio, sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucié i acabat de
qualsevol unitat d'obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de sota
el titol generic de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra
del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicio o descripcié dels preus.

La descomposici¢ i justificacid dels preus unitaris i descompostos, aixi com els rendiments especificats
al projecte, son a risc i ventura del contractista i figuren en aquest Unicament a efectes d’emprar-los en
el calcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus basics i rendiment,
mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara Uunicament per determinar el
preu unitats incomplertes en el cas de paralitzacié o resolucio de I'obra.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de I'any
d’adjudicacio del contracte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execucié material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa oferta
i 'VA vigent.

Quan les tasques o unitats d'obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per I'aplicacio
d’'aquest sistema, els imports dels mateixos sera fixat per 'INCASOL a proposta de la Direccio
Facultativa i de les observacions formulades pel contractista.

Es presentara la corresponent acta de preus nous per a la seva aprovacio i tramitacio, d'acord amb el
models facilitats per INCASOL.

= Arxiu ActaPreusNous_model.docx

= Arxiu PressComparatiu_model _26mesos.xIsx

9.2. Tancament econdmic provisional de les obres a cota zero

En el termini estipulat al Programa de treball, un cop finalitzaci6 de les partides referents a la
fonamentacié i excavacio del sol, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment
executades amb la conformitat de la Direccié Facultativa i la seva valoracié d'acord amb
I'oferta presentada.
= Arxiu PressComparatiu_model_26mesos.xls

- Revisié de tota l'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves
partides necessaries per a l'execucié de l'obra, es presentara la corresponent acta de preus
nous per a la seva aprovacio i tramitacio, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ActaPreusNous_model.docx

- Programa de treball ajustat, si és el cas.
= Arxiu ProgramaTreball_model.xlIsx

9.3. La facturacié de les obres executades es realitzara mensualment amb la relacié valorada segons
el pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’'obra a 'amidament realment executat.

En el cas concret de les partides corresponents a la gestio dels residus, no es podran certificar, total ni
parcialment, sense haver lliurat préviament a la direccio facultativa els certificats que acrediten la
correcta gestio dels residus

La relacié valorada es fara sempre a origen i es presentara a I''NCASOL la certificacié d'obres mensual
i la seva factura en els primers 10 dies seguents al mes que corresponguin.
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A tal efecte, la certificacid d'obres mensual, subscrita per la Direccié Facultativa, incloura la seguent
documentacié:

- Carpeta de la certificacio amb resum economic i relacié valorada de I'obra executada, d'acord
amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu CertificacioObra_model.xIsx

- Programa de treball vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius entre la
certificacié prevista i 'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.
= Arxiu ProgramaTreball_model.xlIsx

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si €s el cas copia del llibre d'ordres, en format
digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ActaVisitaObra_model.docx

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
questions d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin
fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

Juntament amb la 1a certificacio d’obra, s’ha de presentar:

- Copia de la polissa d’'assegurancga tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

- Programa de treball amb la valoracié mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacié de la Direccio facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Justificacio conforme s’ha col-locat el retol d'obra, d'acord amb la documentaci6 facilitada per
INCASOL.

En cas que la certificacio es presenti fora del termini indicat o0 manqui alguna de la documentacio
requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d’'import zero.

En cas de presentar-se certificaci6 amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe
justificatiu.

9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al PCAP, I'drgan de contractacié aprovara
la certificacié final de les obres executades.

La corresponent certificacio final de les obres, haura d'anar acompanyada del Projecte d’Obra
Executada (OBEX) que constara de la documentacié seguient, segons model lliurat per INCASOL:

- Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant els
increment / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicacio.

- Quadre resum, segons model lliurat per INCASOL (Annex 1).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xlsx

- Acta d’'amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.

- Pressupost comparatiu (Annex 3).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xlsx

- Resum per capitols (Annex 4).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xlsx

model actualitzat: 10/09/2024



Ref: DHE/AE

INCASOL AMA/PEP: 0000 000

N Institut Catala Codi seda: 000000 0000
del Sol

- Col'leccié completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols hauran
de portar la caratula segons model, signats i datats per la Direccié Facultativa).

- Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (num. 1, nim. 2 i Justificacié de Preus)
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de
Preus Nous tramitades.

- Recull fotografic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format
digital (JPG) que s’entregara segons format i forma requerida per INCASOL.

La documentacié es lliurara en format dels arxius natius i PDF segons forma requerida per INCASOL.
10. Garanties

El contractista respondra davant I'Institut Catala del Sol o tercers adquirents de I'edifici dels danys
materials ocasionats segons l'article 17 de la Llei d’Ordenacioé de I'Edificacio.

10.1. El termini de garantia és l'establert al contracte i comengara a computar el dia seglent a la
recepcio de les obres.

10.2. D’acord amb I'exposat en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondra de la correcta
gestio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra.

Per donar compliment a aquest punt el contractista haura de dipositar una fianga per un import de
79.365,00 €, en un gestor de residus autoritzat per garantir la destinacio correcta dels residus separats
per tipus.

L'import de la garantia s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucié de la garantia
definitiva.

Un cop dipositada I'esmentada garantia, el contractista haura de lliurar a 'INCASOL el document
d’acceptacié dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haura de constar
el codi del gestor, el domicili de I'obra i 'import rebut en concepte e dipdsit per a la gestié posterior.

Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment
que davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fianga que la gestid s’ha efectuat
adequadament.

L’execucié de la fianga dipositada procedira en cas d’incompliment de I'obligacié garantida, d’acord
amb allo disposat en la normativa aplicable.

10.3. El termini de garantia és I'establert al contracte i comengara a computar el dia segient a la
recepcio de les obres
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ANNEX 1: Documentacio técnica especifica

La documentacié especifica de la promocio, estara a la vostra disposicio en el perfil del contractant de
la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Amb el seglient contingut:

* Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:

1.1 Projecte d’acabament

00_Pressupot
01_Pressupost finalitzacié.pdf
02_Amidaments finalitzacio.pdf
03_Resum pressupost finalitzacio
04_Quadre de preus num 01.pdf
05_Quadre de preus num 02.pdf
06_Ultim full.pdf
07_2025-05-Masnou.bc3
08 _2025-05-Masnou.TCQ

01_Plec de condicions técniques

02_Control de qualitat
09_Control de qualitat.pdf
2025-05-CQ-Masnou.BC3
2025-05-CQ.TCQ

03_Estudi de Seguretat i Salut
P10_ESS_EI Masnou_Acabament.pdf

04_Memoria projecte
1 - MEMORIA_PROJECTE FINALITZACIO 36HB a El Masnou.pdf

05_Documentacio grafica
2-DOCU- 1.pdf

06_Annexos projecte
3 — ANNEXOS_PROJECTE FINALITZACIO 36HB a El Masnou.pdf

07_Gestio de residus
_MNT_T-1.pdf
Llistat quantificacio residus.pdf
Llistat residus excavacié.pdf
Llistat separacié residus.pdf
Residus.pdf

08 _Dades ambientals
Informacié ambiental.pdf

model actualitzat: 10/09/2024



INCASOL

Institut Catala
del Sol

ANNEX 2: Documentacié técnica general

Ref: DHE/AE
AMA/PEP: 0000 000
Codi seda: 000000 0000

La documentaci6 técnica general i les guies-pauta per a I'elaboracioé dels treballs, objecte d’aquest
contracte, estara a la vostra disposicid en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de

Contractacioé Publica. Amb el segiient contingut:

» Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:

Estandards d’habitatge social: pautes de disseny i
programes funcionals de 'INCASOL

EstandardsHabitatge.pdf

Guia técnica de Biohabitabilitat. Criteris de salut i benestar
en les promocio9ns d’habitatge

20220331_GuiaBiohabitabilitat_v6.pdf

Habitatge social INCASOL. Perspectiva de génere

20201001_HabSocialPerspectiva
genere.pdf

Solucions constructives per al compliment del DB-HR
Proteccié front el soroll

20181125_SolConstDB-HR.pdf

Presentacié i contingut dels projectes de construccio
d'habitatges de 'INCASOL

PresentacioProjectes.zip
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ANNEX 3: Documentacio final d’obra

El Programa de treballs fixara la data de presentacio de la documentacio final d’'obra que 'empresa
constructora ha de lliurar a INCASOL.

L’'empresa constructora es quedara una clau de cada habitatge, dels locals, de I'aparcament, dels
vestibuls i altres espais comunitaris, etc. | en el moment en que la promocié es lliuri als seus
adjudicataris, aquestes claus es destruira.

Aquesta relacié de documentacié és indicativa i en cap cas limitativa, s’actualitzara i ajustara en funcié
de les particularitats de la promocié.

Recopilacio dels certificats emés pel gestor de residus autoritzat referent a la quantitat i tipus de
residus lliurats

Relacié de técnics i industrials intervinents a I'obra

Relacié materials emprats a l'obra

- Tot el projecte complet d'Obra Executada

- Contingut estructurat (segons requisit 1.2, "Estructura lliuraments", d'organitzaci6 de
carpetes, arxius i formats)

- PEB actualitzat.

- Planols PDF i CAD:

- Pressupost, que tal com s'especifica en el requisit 1.2, "Estructura lliuraments", contindra:
- Pressupost: Natiu (PRESTO, TCQ,..), BC3, XLSX
- Amidaments: XLSX, TXT

Llibre de I'edifici dels edificis d’habitatges:

- PDF Planols individuals de cada habitatge (Din A3 a E 1:50 amb mobiliari, instal-lacions,
llegenda de la simbologia de les instal-lacions, adrega i superficie Util computable d’acord
amb les escriptures)

- PDF Planols minim E1:100 obra realment executada de plantes, alcats, seccions,
fonaments, estructura, detalls constructius, esquemes instal-lacions, connexié a xarxes:
clavegueram, electricitat, aigua, gas i telefonia

- PDF Garanties i manuals de funcionament dels equips individuals de qué gaudeix I'habitatge
(placa focs, forn, campana extractora, extraccié ventilaci6 mecanica, aerotérmia,
acumulador, fitxes técniques aixetes, sanitaris, lluminaries,...)

1 clauer per I'administrador edifici amb les seglients claus: Unitats
Clau tipus A - Porta accés des de via publica al vestibul d’accés als habitatges 1
Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1

- Porta cambra residus
1

Clau tipus C unificada de les diverses portes seglents:
- cambra telecomunicacions (p baixa)
- cambra telecomunicacions (p coberta)
- cambra neteja abocador (p primera)
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- accés coberta

- cambra comunitaria dins recinte aparcament (p soterrani, en cas de
tenir-ne)

Clau tipus E - Porta accés cambres instal-lacions plaques fotovoltaica i aerotérmia
- Porta accés cambra instal-lacié reaprofitament aigles grises

Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a 'aparcament

Clau tipus F - Porta accés des d’aparcament a vestibul independéncia cap a
habitatges

Comandament porta accés vehicles a I'aparcament

Porta accés vehicles a I'aparcament

Quadre comandament situat a I'aparcament

Porta accés cambra comptadors eléctrics

Porta accés cambra comptadors aigua

Portes registres armaris replans escala (clau unificada)

Bustia comunitat 2
Bustia Correus devolucions 2
Caixa amplificadors de TV 2
Maneta obertura finestres escala 1
Maneta obertura porta ascensor 1
Registres replans escala 2
ESPAIS COMUNS DE L’EDIFICI
1 clauer per la comunitat d’habitatges amb les segiients claus: Unitats

Clau tipus A - Porta accés des de via publica al vestibul d’accés als habitatges 1
Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1

- Porta cambra residus
Clau tipus C unificada de les diverses portes seglents: 1

- cambra telecomunicacions (p baixa)

- cambra telecomunicacions (p coberta)

- cambra neteja abocador (p primera)

- accés coberta

- cambra comunitaria dins recinte aparcament (p soterrani) (en cas de

tenir-te)

Clau tipus E - Porta accés cambres instal-lacions plaques fotovoltaica i aerotérmia 1
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- Porta accés cambra instal-lacio reaprofitament aiglies grises
Porta accés cambra comptadors eléctrics 1
Porta accés cambra comptadors aigua 1
Portes registres armaris replans escala (clau unificada) 1
Bustia comunitat 2
Bustia devolucions 2
Caixa amplificadors de TV 2
Maneta obertura finestres escala 1
Maneta obertura porta ascensor 1
Registres replans escala 2

Documentacié en format digital (pdf):

Electricitat — Instal-lacié d’enlla¢ per cadascuna de les CGPs
Instal-lacié d’enlla¢ (CGP) i serveis comuns

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio signat, segellat i registrat per TOGE

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacio, el canvi de titularitat o la baixa
d’'una instal-lacié de seguretat industrial signat i segellat

Certificat de direccié i acabament d’obra de la instal-lacié eléctrica en baixa tensié signat i segellat

Presentacié per part dels OC de la declaracié responsable per a la posada en servei d’'una
instal-lacio eléctrica de baixa tensio

Documentacio acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’'una instal-laci6 de baixa tensié

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes eléctrics de baixa tensi6 instal-lacié enllag CGPs

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcid
obres

Instal-lacié aigua

Butlleti de conformitat

Instal-lacié térmiques de I’edifici

Certificat instal-lacié térmiques edifici
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Projecte instal-lacié calefacci6 i aigua calenta sanitaria

Instal-lacié fotovoltaica

Certificat instal-lacié fotovoltaica signat i segellat

Projecte instal-lacié fotovoltaica

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Instal-lacié de calefaccié i ACS

Certificat instal-lacié termiques edifici

Projecte instal-lacié de calefaccié i ACS

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacié telecomunicacions

Butlleti instal-lacio

Protocol de mesura i verificacié de situacio de la infraestructura comu telecomunicacions

Ascensor

Legalitzacio

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacié contra incendis

Certificat instal-lacio

Contractes de manteniment extintors segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcid
obres

Durada la de I'oferta, minim de 12 mesos des de recepcié obres:

Garanties instal-lacions
Antena TV

Porter electronic

Parallamps

Lluminaries

Detectors
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Sistemes extincié incendis

HABITATGES

1 clauer per cadascun dels habitatges amb les seglents claus: Unitats
Porta accés habitatge 3 per habitatge
Po)rta accés des de passarel-la a espai exterior d'Us exclusiu (en cas de tenir- 3 per habitatge
ne
Clau tipus A - Porta accés des de plaga al vestibul d’accés als habitatges 3 per habitatge
Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1 per habitatge
Bustia 2 per habitatge
Reixa practicable (en cas de tenir-ne) 1 per habitatge
Accés estenedor comunitari (en cas de tenir-ne) 1 per habitatge

Garanties i manuals - 1 sobre per cadascun dels habitatges amb la segient documentacié en
paper:

Placa de coccio

Forn

Campana extractora

Aerotérmia

Acumulador

Extraccid ventilacid mecanica

Documentacioé en format digital (PDF):

Electricitat

Per cadascun dels habitatges

Certificat d’instal-laci6 eléctrica de baixa tensid signat i segellat

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacio, el canvi de titularitat o la baixa
d’'una instal-lacié de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat
industrial (Model ELEC 5)

Documentacio acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’'Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal-laci6 de baixa tensio

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’Empresa i coneixement
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LOCALS
1 clauer per cadascun dels locals amb les seglents claus: Unitats
Clau porta accés local 3
APARCAMENT
PLACES APARCAMENT
1 clauer per a cadascuna de les places d’aparcament amb les seguents claus: Unitats
Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a I'aparcament 1 per plaga
Comandament porta accés vehicles a I'aparcament 1 per plaga
Porta accés vehicles a 'aparcament 1 per plaga
COMUNITAT APARCAMENT
Claus per cadascuna de les places d’aparcament d’accés a comunitat Unitats
habitatges:
Clau tipus F - Porta accés des d’aparcament a vestibul independéncia cap a 1 per placa
habitatges
Botonera cabina ascensor comunitat habitatge per accedir a planta aparcament 1 per plaga
1 clauer per la comunitat aparcament amb les seglents claus: Unitats
Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a I'aparcament 1
Clau tipus F - Porta accés des d’aparcament a vestibul independéncia cap a 1
habitatges
Botonera cabina ascensor comunitat habitatge per accedir a planta aparcament 1
Comandament porta accés vehicles a I'aparcament 1
Porta accés vehicles a I'aparcament 1
Quadre comandament situat a I'aparcament 1
Clau tipus C — Porta cambra comunitaria dins recinte aparcament 1

Documentacié en format digital (PDF):

Electricitat

Per local aparcament

Certificat d’instal-lacio eléctrica de baixa tensio signat i segellat

Declaracié responsable per a la posada en servei, la modificacid, el canvi de fitularitat o la baixa
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d’una instal-laci6é de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat
industrial (Model ELEC 5)

Documentacio acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’'una instal-laci6 de baixa tensié

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes eléctrics de baixa tensio instal-lacio

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Carrega vehicle eléctric

Certificat d’instal-lacio eléctrica de baixa tensio signat i segellat

Declaracié responsable per a la posada en servei, la modificacid, el canvi de titularitat o la baixa
d’una instal-lacié de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat
industrial (Model ELEC 5)

Documentacio acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’'una instal-laci6 de baixa tensié

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes eléctrics instal-lacié de carrega vehicles eléctric

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacié contra incendis

Certificat de la instal-lacié contra incendis

Certificat de la instal-laci6é de seguretat i alarma

Certificat de la centraleta i detectors

Contractes de manteniment BIES segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment extintors segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment sistema contra incendis segons oferta amb una durada minima de 12
mesos des de recepcié obres

Porta accés vehicles

model actualitzat: 10/09/2024



v - Ref: DHE/AE
4 |NC ASOL AMA/PEP: 0000 00 0

Institut Catala Codi seda: 000000 0000
del Sol

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcid
obres

Garanties

Porta accés vehicles

Motor accionament porta accés vehicles

model actualitzat: 10/09/2024




