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A. Objecte del contracte 
 
Descripció: Són objecte del present contracte l’execució de les obres contingudes en el 
“Projecte executiu d’adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta”, 
redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr Carlos Hidalgo Hernando, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 1.294.371,23 € (IVA inclòs), aprovat inicialment en Ple 
municipal de data 21 de febrer de 2022, definitivament en Ple de 18 de juliol de 2022 i modificat 
en Ple municipal de data 30 de desembre de 2024, seguint les instruccions de la Direcció de 
l’Àmbit d’Urbanisme i Obres, des del Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament es proposa la 
contractació de les obres de pacificació de l'entorn ZEM Can Llobet i itinerari escola La 
Floresta. 
 
Necessitats a satisfer: El camí de Can Pagan és un camí històric del districte de La Floresta, 
a Sant Cugat del Vallès, que discorre en direcció nord oest-sud est, comunicant l’Escola 
d’Educació Infantil i Primària La Floresta amb la carretera de Vallvidrera (BV-1462). Més enllà 
de la carretera, i de l’autopista E-9 (Túnels de Vallvidrera), el camí passa a anomenar-se carrer 
de Margarit, fins a connectar amb l’Avinguda de l’Estació, a tocar de la Plaça del Pont del Diari. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat ha anat habilitant en els darrers anys una sèrie d’itineraris escolars 
que promouen i faciliten que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen 
a l’escola ho puguin fer preferentment a peu o en bicicleta, de manera autònoma i segura. 
 
En aquest sentit, ja s’ha executat el projecte d’urbanització del Camí de Can Pagan, entre el 
carrer de la Pinya i la carretera BV-1462, que incloïa l’adequació del camí escolar del CEIP La 
Floresta en un tram d’aproximadament 200 metres. 
 
Les obres d’adequació del camí escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta 
completaran l’adequació dels trams que manquen de l’itinerari escolar entre el CEIP La Floresta 
i la Plaça del Pont del Diari. 
 
Aquestes obres responen a la necessitat objectiva de dotar de major seguretat als i les infants 
que accedeixin al CEIP La Floresta, però no únicament, atès que l’itinerari escolar suposarà un 
itinerari segur que ha de permetre promoure la mobilitat activa i sostenible al barri de La 
Floresta. 
 
Amb una longitud aproximada d’un quilòmetre, les obres de pacificació de l'entorn ZEM Can 
Llobet i itinerari escola La Floresta consisteixen bàsicament en  la pavimentació del camí 
escolar, la repavimentació superficial de la calçada amb la reordenació del trànsit rodat i 
bicicletes amb la senyalització viaria corresponent, la renovació i adequació a normatives de la 
xarxa d’enllumenat públic, la renovació de trams de la xarxa d’aigües residuals i la construcció 
d’uns trams de xarxa de clavegueram d’aigües pluvials i millora puntual de les xarxes existents 
de companyies de serveis. 
 
Codi CPV principal: 45233140-2 – Obres vials 
 
Divisió en lots: Sí   No  
 
Justificació de la manca de divisió en lots: De conformitat amb les previsions de l’article 
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots l’objecte del contracte perquè 
l’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots, les partides d’obra incloses en el 
projecte estan interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les 
diverses partides d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del 
mateix sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents 
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
  

Limitacions en la presentació o en l’adjudicació de lots: Sí   No  
 
Dades del projecte o memòria valorada: 
 
Nom del projecte o memòria valorada i autor/a: Sr. Carlos Hidalgo Hernando 
 

Data d’aprovació inicial del projecte: 21 de febrer de 2022  

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 8 de març de 2022 

Data de publicació d’aquesta aprovació al tauler edictes Ajuntament: 8 de març de 2022 

 

Data d’aprovació definitiva del projecte: 18 de juliol de 2022 

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 9 d’agost de 2022 

Data de publicació d’aquesta aprovació al DOGC: 30 d’agost de 2022 

 

Data de modificació del Projecte (adequació pressupost): 30 de desembre de 2024  

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 11 d’abril de 2025 

Data de publicació d’aquesta aprovació al tauler edictes Ajuntament: 7 d’abril de 2025 

 

Data de signatura de l’acta de replanteig del projecte o memòria valorada: 28 de març de 2025 

 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu:  
 

 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 
B2. Pressupost base de licitació: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La justificació del càlcul del pressupost base de licitació del contracte que determina l’art 100 de 

la LCSP consta a la memòria justificativa del contracte. 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 898.931,34 € 

Despeses Generals (13%) 116.861,07 € 

Benefici Industrial (6%) 53.935,88 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 1.069.728,29 € 

IVA (21%) 224.642,94 € 

Total pressupost 1.294.371,23 €  
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En l’hipotètic cas que algun dels preus oferts superi el preu unitari màxim o no s’indiqui cap 
import, aquest fet serà motiu d’exclusió de l’oferta. 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte  1.069.728,29 € 

Import modificacions previstes 213.945,65 € 

Total VEC (IVA exclòs) 1.283.673,94 € 

 

D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’ha 

tingut en compte l’import del pressupost base de licitació (IVA exclòs) i el de les seves 

potencials modificacions previstes en aquest plec d’acord amb les previsions de l’article 204 de 

la LCSP. 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? Sí   No  

 

C. Modificacions previstes del contracte 
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

següents causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un 

màxim del 20%: 

 

A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 

present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús 

per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera 

objectiva.  

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’any 2025 de l’ITEC. 

 

Descripció 

- Reversió del doble sentit de circulació del carrer Margarit a sentit únic, un cop executada 
la nova rotonda en la confluència de la carretera de Vallvidrera amb el camí Antic de 
Terrassa, d’acord amb l’informe del Servei de Mobilitat i de l’Àmbit de Gestió de Qualitat 
Urbana i Mobilitat (document: 54558/2021), previ consens de la solució a adoptar entre 
la Direcció Facultativa i el Servei d’Obres i Projectes. 
 

- La incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i que acabin comportant una 
possible afectació de les obres sobre aquests. 

 
- Una eventual necessitat de millorar l’esplanada que ha de servir de base per a la caixa 

del nou paviment. 
 
- Una eventual necessitat de millora de drenatge, degudament justificat. 
 
- Un eventual increment pressupostari per a l’execució de les variants de les xarxes de 

baixa tensió, telefonia o aigua potable, derivat de l’estudi de la companyia corresponent. 
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D. Existència de crèdit 
 
D1. Aplicació pressupostària: 43313 15300 6190000 
 
D2. Tipologia de contractació 
 
Tramitació anticipada: 
 

 Sí, vist que es tracta d’una contractació que es vol vincular a una subvenció del Programa 
general d’inversions 2024- 2027 de la Diputació de Barcelona i en els documents reguladors 
d’aquest programa, a la clàusula 11, s’interpreta la disposició addicional 3a de la LCSP i es 
determina la possibilitat de tramitar anticipadament els expedients de contractació vinculats a 
projectes que es vulguin finançar amb aquest programa i condiciona la sol·licitud d’aquesta 
subvenció a l’aprovació de l’expedient de contractació  

 No  
 
Contractació amb una subvenció vinculada:  
 

 Sí , identificació: Programa general d’inversions 2024- 2027 de la Diputació de Barcelona 
 https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi_2024_2027 
 

 No  
 
Contractació vinculada a fons europeus: 
 

 Sí  
 No  

 
Contractació d’abast pluriennal: 
 

 Sí  
 No  

 
D3. Distribució pressupostària de la despesa d’un expedient d’abast pluriennal: 
 

Any Total (IVA inclòs) 

2025 631.859,93 € 

2026 662.511,30 € 

 
E. Termini de vigència del contracte 
 
E1. Vigència inicial del contracte: 4 mesos. 
 
E2. Inici de la vigència: Data que s’estipuli en l’acta de comprovació del replanteig 
 
E3. Prorrogable Sí  No  
 
E4. Terminis parcials  Sí  No 
 
Així mateix, de conformitat amb les previsions de l’article 243 de la LCSP, podran ser objecte 
de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases que 
puguin ser entregades al ús públic, per motius degudament justificats, com el supòsit que una 
part de l’obra es pugui recepcionar, amb independència de la marca de finalització de feines 
incloses en el projecte d’obres, però que depenguin d’un tercer, més concretament una 
companyia de serveis. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi_2024_2027
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F. Variants  
 

Sí  No 
 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
G1. Forma de tramitació:  
 

   Ordinària  
   Urgent  
 Anticipada  

 
G2. Procediment d’adjudicació:  
 

 Procediment obert simplificat regulat a l’article 159 de la LCSP, atès que és un contracte 
d’obres que el seu valor estimat (VEC) és igual o inferior a 2.000.000,00 € (IVA exclòs) i igual o 
superior a 80.000 € (IVA exclòs). 
 
Aquesta contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i cap dels actes dictats durant 
aquest procediment no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació.  
 
G3. Presentació d’ofertes  
 
G.3.1 Presentació d’ofertes mitjançant del Sobre Digital: Sí  No  
 
Documentació a presentar:  
 
En cas que hi hagi criteris que depenguin d’un judici de valor:  
 

Sobre A 

- Declaració responsable ajustada al Document Europeu Únic de Contractació, 
d’acord amb el model que consta en l’annex núm. 1.  

- Oferta relativa als criteris de judici de valor  

- Si s’escau, declaració de la informació que es considera de caràcter 
confidencial, d’acord amb el model que consta en l’annex núm. 4.   

Sobre B 

- Oferta econòmica i altres criteris automàtics que consta en l’annex núm. 2. 

- Pressupost de l’obra en format TCQ 2000 que inclourà els preus unitaris oferts i 
el següent llistat de documents: “Pressupost”, “Resum de pressupost” i “Últim 
full”. 

- Si s’escau, declaració de la informació que es considera de caràcter 
confidencial, d’acord amb el model que consta en l’annex núm. 4.   

 
Important: 
 
- La presentació de documentació en un Sobre que no correspongui pot ser causa d’exclusió. 
 
- El licitador en la presentació del pressupost de l’obra en format TCQ no podrà introduir 
variacions en la seva codificació i descripció, ni en la descripció dels materials de les 
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justificacions de preus, ni en els amidaments ni en l’estructura de pressupost. La introducció de 
variacions serà causa d’exclusió. 
 

G.4. Termini de presentació de proposicions: Determinat en l’anunci de licitació, el qual 
com a mínim serà de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil de contractant, d’acord amb l’article 159.3 de la LCSP. 

 
G.5. Inscripció obligatòria al Registre electrònic d’empreses licitadores o al Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic: Sí  No 
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI o al ROLECE en la data final de presentació 
d’ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència.  
 
No obstant, es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent registre, juntament amb la documentació preceptiva, 
sempre que la sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes, 
d’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc 
mitjançant:  

1. L’aportació del justificant de recepció de la sol·licitud, emesa pel corresponent registre. 
2. L’aportació de la declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva,  

sense que s’hagi formulat requeriment d’esmena.  
 
H. Classificació empresarial i requisits de solvència  
 
H.1. Classificació empresarial:   

 

 Requisit indispensable i suficient per acreditar la solvència  
 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència  

 

Grup G: Vials i pistes 
Subgrup G6: Obres vials sense qualificació específica 
Categoria: 4 (VEC = 1.283.673,94 €) 
 

H.2. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional  

 

A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 

tècnica o professional, relatius a aquesta contractació, als efectes previstos a l’article 78 de la 

LCSP. Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris 

de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no els hi és exigible la classificació i aquests hauran 

d’acreditar els següents requisits de solvència, tant si concorren al contracte aïlladament com si 

estan integrats en una unió temporal d’empreses. 

 

Requisits de solvència econòmica i financera  

 

D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
econòmica a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Volum anual de negocis del licitador que, 
referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims disponibles (en funció de les 
dates de constitució, o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes) 
haurà de ser, com a mínim, una vegada i 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent, d’aquella 
anualitat amb major volum anual de negocis 
dins dels tres últims disponibles. 
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mitja el VEC . 

  
Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. 
 
La documentació justificativa dels mitjans de solvència indicats anteriorment s’haurà d’aportar 
per part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit, segon preveu 
l’article 150.2 de la LCSP.  
 

Requisits de solvència tècnica o professional  

 

En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
tècnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Relació de les obres executades en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de cinc obres durant aquest 
període.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

 

Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin 
la realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC 
cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades durant aquest període, vist que és el 
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en 
els plecs cap criteri de solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera 
idoni per garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions 
objecte del present contracte, així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 
cinc obres d’aquestes característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa 
que hagi executat un mínim d’obres en els últims anys. 
 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Sí  No  
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Descripció dels mitjans a adscriure (art. 76.2 LCSP): Mitjans determinats al PPT 

 

Els licitadors, nacionals i estrangers, a més d'acreditar la seva solvència, hauran d'adscriure 

obligatòriament per a l'execució d'aquest contracte els mitjans descrits anteriorment i en el 

DEUC hauran de declarar el corresponent compromís d’adscripció. 

 

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, 

per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser 

mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquestes obres. 

 

Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració. 

 

Abans de l’adjudicació del contracte s’haurà de presentar la documentació acreditativa 

d’aquests mitjans. 

 

Aquests compromisos s'integraran en el contracte devent els plecs atribuir-los el caràcter 

d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats, 

conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de 

l'adjudicatari. 

 
I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 
normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 
 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: Sí  No  

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

J. Criteris d’adjudicació  
 
A) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 25 punts 

 
S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 
22.d) RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 
màxim de 4 pàgines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 
10 o equivalent.  

 
Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines esmentades, que únicament 
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.  

 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
A.1 Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, 
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: fins a 10 
punts 



  

 
10/58 

 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 
determinants de l’obra. 
 

Valoració Puntuació 

Justifica notablement haver analitzat de forma completa i correcta 
el contingut de les obres a executar i el seu abast, així com els 
principals condicionants de disseny del Projecte 

S’assignarà una 
puntuació superior a 6 
punts i com a màxim de 
10 punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Justifica suficientment haver analitzat de forma completa i 
correcta el contingut de les obres a executar i el seu abast, però 
mostra mancances en l’anàlisi dels principals condicionants de 
disseny del Projecte 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 
punts i com a màxim de 
6 punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Justifica una anàlisi correcta però amb mancances del contingut 
de les obres a executar i el seu abast i els principals 
condicionants de disseny del Projecte 

S’assignaran 3 punts 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que aquest criteri està vinculat amb 

l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist 

que el fet d’haver analitzat prèviament el contingut de les obres a executar i els condicionants 

del projecte i el fet haver descrit aquest anàlisi, ofereix una garantia de comprensió de la 

tipologia d’obra i de les principals afectacions que poden sorgir en l’execució d’aquestes per tal 

d’estar previngut i poder minimitzar l’afectació d’aquestes qüestions en l’execució. 

 
A.2 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, 
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que 
constitueixin el camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 15 
punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i 
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 

 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més 
determinants de l’obra. 
 
La valoració d’aquest apartat inclou: 
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a. Implantació sobre el terreny. Fins a 3 punts 
 

Valoració Puntuació 

La proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, 
aplecs necessaris per a l’obra, la identificació dels proveïdors 
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que 
puguin afectar a la implantació i execució de l’obra, així com 
l’anàlisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris i de 
les possibles afectacions a altres vies fins arribar a l’àmbit de 
l’obra presenta idoneïtat i coherència. 
 

S’assignaran 3 punts 

La proposta és adequada, però no es proposa cap avantatge 
significatiu respecte els procediments estàndards i els descrits al 
projecte. 

S’assignaran 2 punts 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà 1 punt 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
b. Descripció dels procediments constructius. Fins a 9 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es 
proposen avantatges significatius respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, 
condicions de seguretat ,resolució de conflictes, etc) 

S’assignarà una 
puntuació superior a 6 
punts i com a màxim 9 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap 
avantatge significatiu respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 
punts i com a màxim 6 
punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que 
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 0 
punts i com a màxim 3 
punts, en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
c. Pla de treball. Fins a 3 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini és 
coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el 
camí crític i el fus de previsió de certificacions compleix 

S’assignaran 3 punts 
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paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini 
ofertat. 

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb l’oferta 
presentada, i es reflecteix exactament el camí crític, però 
presenta alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi 
pla, o li manca cert detall. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1,60 punts i 
com a màxim 2 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorme 

El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li 
manca coherència en força punts, o bé no es reflecteix el camí 
crític. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1 punt i com 
a màxim 1,50 punts, en 
funció de la rellevància 
de la proposta, en el 
sentit determinat 
anteriorment 

El termini és coherent S’assignaran 0,25 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és 
coherent.  

S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està 

vinculat amb l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves 

prestacions, vist que amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia 

d’una correcta execució d’aquesta en condicions normals. Així com també, s’ha considerat 

necessari incorporar la valoració d’un criteri ambiental relatiu a la minimització de l’impacte 

ambiental del procediment i de la maquinària utilitzada, de conformitat amb les previsions de 

l’article 145.2 de la LCSP. 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 20 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica 

proporcional inversa i està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 

contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 

incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 

atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb 

una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els 

preus s’aproximen a la millor oferta. 

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 55 punts: 

 

B.2.2. - Criteris mediambientals: Fins a 12 punts 
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Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 12 punts 

Fins el 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base dels 
paviment formada per àrids reciclats tractats amb marcatge CE: 3 punts. 

Fins el 100% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base dels 
paviment formada per àrids reciclats tractats amb marcatge CE: 12 punts. 

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 
 
Justificació del criteri d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la 

corresponent doctrina, la valoració de criteris mediambientals relacionats amb l’objecte del 

contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest supòsit, la utilització 

d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que 

aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria l’impacte ambiental de l’execució de les 

obres. 

 
 

B.2.3.- Ampliació del període de garantia: Fins a 12 punts.  

El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any. 

S’atorgaran 4 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat 

addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’una intervenció on la bondat de les 

solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini 

més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens 

demostra que el bon funcionament dels paviments està vinculat a la seva bona execució i que 

és a partir de tercer any quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització 

dels treballs.  

 
B.2.4.- Proposició de millores: fins a 31 punts 

 
a. Inrcrement de l’amidament de rasa drenant a executar, dels 20 metres previstos en 

projecte a 60 metres lineals (+40 ml) d’acord amb les instruccions de la Direcció 
Facultativa, inclosa excavació, rebliment, material granular, i totes les feines adients. El 
cost d’aquesta millora es valora en 4323,32 € (PEM). Fins a 4 punts. 

S’assignaran 4 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 
b. Increment de l’amidament partida de canal prefabricat i/o substitució de canal en 

Projecte (295x193 mm) per un canal prefabricat de polipropilè de 1030x407x352 mm, 
registrable, amb tapa de reixa de fudició dúctil col·locat sobre base de formigo H30, 
model U-500-F-100 de la casa Fàbregas o equivalent. Fins a 19,20 punts.  

  
Amidament de canal prefabricat en projecte: 28,35 m 

  Millora: + 10,00 m 
  

  Canal en projecte: canaleta amb reixa interceptora de 295x193 mm. 
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Canal millorada: prefabricat de polipropilè de 1030x407x352 mm, registrable, 
amb tapa de reixa de fudició dúctil col·locat sobre base de formigo H30, model 
U-500-F-100 de la casa Fàbregas o equivalent. 

  
 Opció 1: S’ofereix increment en la partida de + 10m sense oferir la canal millorada. 
 Valoració econòmica: 3.000,00 € (PEM) 
 S’assignaran 3 punts si s’escull aquesta opció. 
 

Opció 2: No s’ofereix increment en la partida de + 10m, però sí s’ofereix la canal 
millorada. 

 Valoració econòmica: 12.000,00 € (PEM) 
 S’assignaran 12 punts si s’escull aquesta opció. 
 

Opció 3: S’ofereix increment en la partida de + 10m i s’ofereix la canal millorada. 
 Valoració econòmica: 19.200,00 € (PEM) 
 S’assignaran 19,20 punts si s’escull aquesta opció. 
 
 S’assignaran 0 punts si no s’ofereix cap de les 3 opcions anteriors. 

 
c.  Substitució de la partida 01.07.01.11 amb codi FB121AAE  

Per FB122AAE, mateixa barana amb acabat galvanitzat   

Increment per unitat: 44,41 €/ml 

Valoració total millora: 4.041,31 €. Fins a 4 punts. 

S’assignaran 4 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
d.  Increment d'unitats partida 01.07.02.10 amb codi  FQ116311ESHCu (bancs) 

+6ut (643,21 €/ut) 

Valoració total millora: 3.859,26 €. Fins a 3,80 punts. 

S’assignaran 3,80 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Les millores de drenatge en aquest àmbit es considera 

que aporten una millora de la qualitat molt important, així mateix la millora en el material de la 

barana aportarà un menor cost de manteniment de la mateixa i l’increment de bancs al llarg de 

l’itinerari afavoreix la seva utilització per part de persones grans o amb mobilitat reduïda. 

 
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 

Per a la determinació de si les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
· Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
 

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 
· Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 
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- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació sigui superior en més d’un 25% a la puntuació total més baixa. 

 
· Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
 

- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 15% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 
 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
L. Condicions especials d’execució i obligacions de caràcter essencial 

 

- Condicions especials d’execució de tipus social o medi ambiental 

 

El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris de transparència fiscal, per la 

qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser 

íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent.  

 

L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració responsable comprometent-se, que en 

l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions vigents 

d’acord amb la legislació fiscal. 

 

- Condicions especial d’execució de caràcter ètic 

 

Els principis i regles de conducta ètiques a les quals l’empresa o professional contractista haurà 

d’adequar la seva activitat estan previstos a la clàusula trenta-tresena d’aquest plec.  

 

- Condicions i/o obligacions que tenen la consideració d’obligació essencial 

 

De conformitat amb la clàusula 22.3 d’aquest PCAP, també es considera obligació essencial el 

compliment de la normativa de competència. 

 

M. Cessió del contracte  
 

 Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP  

No 

 
N. Subcontractació  
 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 

següents:  

 

El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar?. 
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Sí   No  

O. Tramitació i pagament de les factures:  
 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 1984/2022 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

X  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

   Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 
P. Revisió de preus  
 

Sí  No  

 

Q. Termini de garantia   
 

Sí  No  

 

Termini: Mínim d’1 any i màxim de 3 anys, segons el que s’hagi determinat en l’oferta del 

licitador. 

 

R. Programa de treball 
 

Sí  No  

 

 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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S. Penalitats  
 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 

penalitats: 

 

Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

 

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 

incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 

o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     

situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 

l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  

situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost 

d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 15% 

del termini d’execució de l’obra. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 

situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 

de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 

 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 

contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord 

amb el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 

del protocol d’emergències 

 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 

de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

 



  

 
18/58 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 

protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 

a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 

contractista. 

 

Penalització per manca de compliment del termini total 

 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 

l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 

derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 

contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 

dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 

repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 

les pròpies assistències a l’obra. 

 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 

confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallés. 

 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per 

incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 

segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 

acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 

moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 

l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 

s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 

cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 

de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 

d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 

comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 

produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 

penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 

penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 

possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 

mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir al delegat o al cap d’obra. 
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Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 

de seguretat i salut 

 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 

incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 

Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 

un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 

podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 

vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 

fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 

certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 

conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 

serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 

Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 

substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 

hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 

permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 

sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 

subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 

les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 

l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al contractista 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 

d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 

conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 

en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 

per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

5% en cas d’incompliment greu.  

 

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 

contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 

hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 

reiterats. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 

preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 

gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 

determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 

benefici derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 

penalitats següents: 

Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 

10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 

contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 

Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 

contracte 

 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 

T. Assegurances 
 
T1. Tipus:  A tot risc de la construcció 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 
 
Responsable del contracte: director facultatiu de l’obra. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d’obres i Projectes 
 
V. Garantia provisional 
 
D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, en aquest procediment obert simplificat no procedirà 
la constitució de garantia provisional per part dels licitadors. 
 
W. Garantia definitiva  
 

 5% de l’import total de l’adjudicació (IVA no inclòs). 
 5% del preu base de licitació (IVA no inclòs).  
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S’admet que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant la retenció en el preu en el 
pagament? 
 
Sí  No  

 

· Es preveu la necessitat de constituir una garantia definitiva complementària de conformitat 

amb les previsions de l’article 107.2 de la LCSP? 

 

 Sí: 

 

 No 

 
X. Constitució de la Mesa de Contractació  
 
D’acord amb l’article 326.1. de la LCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa 
de contractació. 
 
Els membres de la Mesa es determinen en l’annex 3 d’aquest PCAP. 
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CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS  

  

Primera. Objecte del contracte  
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament 
aprovat o en la memòria valorada aprovada que es descriuen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre 
de característiques. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant aquesta contractació s’indiquen a la 
corresponent memòria justificativa del contracte. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B1 
del quadre de característiques.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B.3 del quadre de característiques. El preu consignat és indiscutible i porta 
implícit tots els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva 
determinació, en els termes disposats per l’art. 100.2 de la LCSP. 
 
3.3 Els licitadors, a les seves proposicions, hauran de desglossar el preu ofert presentant 
pressupost detallat de les obres en tots els seus elements constitutius. El preu ofert no podrà 
superar el tipus de licitació en cap cas. 
 
3.4 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.5 El preu de licitació no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA) que serà repercutit com a 
partida independent. 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat D.1 del quadre de característiques. 
 
3.7 En el cas de contractes de caràcter plurianual, l’autorització de la despesa queda 
subordinada al crèdit que sigui consignat en els pressupostos municipals corresponents a les 
anualitats successives de vigència del contracte, de conformitat amb el que estableix l’art. 174 
del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
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Quarta. Termini d’execució del contracte  
  

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat E del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 
treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, 

per tant, són exigibles.  

  

4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat E del quadre de 

característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 

obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos 

d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en 

cap cas, per acord tàcit de les parts.  

 
Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, 

en les disposicions següents:  

  

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

  

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  

  

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  

  

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 

disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a 

les quals tingui accés amb ocasió del contracte.  

 

f) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 

a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

  

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 

l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  
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Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 

defecte, les normes de dret privat.  

 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.  
 
Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat F del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.  
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat G del quadre de característiques. 

 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics.  
 
8.2 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, 
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal 
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant, accessible a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5& 
  
La subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat 
a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
Les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a 
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, 
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu 
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició 
una “guia del licitador”. 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
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Novena. Aptitud per contractar  
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:  
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 
de la LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 
- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 

clàusula desena d’aquest plec; Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte.  
 
9.2 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.3 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.4 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  
 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 
500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims 
de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat H.1 del 
quadre de característiques. 
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen en l’apartat H.2 del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació 
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que es relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació 
equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat H.1 del mateix quadre de 
característiques. 
 
10.2 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en 
els termes indicats en l’apartat H del quadre de característiques. Per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE  

  

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 
ofertes en el nombre de sobres que s’estableixi per a cada licitació, en el termini màxim que 
s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web 
següent: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&i
dCap=3045974). 
 
Un cop s’hagi accedit a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per 
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes les empreses licitadores hauran de preparar 
tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. 
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
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inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels 
sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de les 00:00 hores del dia 
assenyalat per a l’obertura del primer xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen es farà la presentació. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, no es 
podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació pel 
temps que consideri imprescindible, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’ampliació disposada. Addicionalment, comunicarà la modificació del termini a totes les 
empreses que haguessin activat oferta. 
 
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió, es 
considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de 
coincidir totalment amb aquella de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera 
que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, 
per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
11.3 El termini per a presentar les proposicions serà com a mínim de 20 dies, a comptar des 
del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 
159.3 de la LCSP. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives disponibles. És obligació de les empreses passar els documents per 
un antivirus i, en cas d’arribar documents amb virus, serà de la seva responsabilitat que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o 
estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de l’abast 
de l’afectació, les conseqüències jurídiques respecte de la participació de l’empresa en el 
procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, 
la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada en cas de necessitat per tal de poder 
accedir al contingut dels documents, en cas que estiguin malmesos. Cal tenir en compte que 
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aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de 
l’eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la 
comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de 
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Les empreses licitadores podran presentar, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat 
dels documents electrònics, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setzena 
apartat 1.i de la LCSP.  
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
11.6 Contingut del/s sobre/s: 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar un o dos sobres en funció de si tots els criteris 
d’adjudicació de la licitació són valorables automàticament o si n’hi ha alguns sotmesos a judici 
de valor, d’acord amb allò establert a l’apartat G del quadre de característiques, 
 
11.6.1 En cas que tots els criteris d’adjudicació siguin avaluables automàticament només caldrà 
presentar un únic sobre que contindrà el següent: 
 
a) Declaració responsable de l’annex 1 i addicionalment, però de forma potestativa, el 
Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual s’adjunta com a 
annex 1 a aquest plec. 
 
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les 
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. A més, 
les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat 
i capacitat, i presentar una declaració separada. A més de la declaració responsable de l’Annex 
1, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
Quan es determini expressament, els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de 
presentar una declaració responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les 
quals vulguin subcontractar. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
especificats en la declaració responsable referenciada s’haurà d’efectuar per l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació. 
 
Tanmateix, la Mesa de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin 
la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració 
responsable de l’annex 1 o el DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base 
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres. 
 
b) Presentació de l’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament 
 
La proposició econòmica i les proposicions relatives a altres criteris d’adjudicació automàtics 
s’han de formular, conforme al model que s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A la proposició econòmica s’acompanyarà el pressupost de l’obra en format TCQ 2000, que 
inclourà els preus unitaris oferts. La licitadora presentarà els llistats dels documents 
“Pressupost”, “Resum de pressupost” i “Últim full”. Per a la presentació de la seva proposició, la 
licitadora podrà obtenir prèvia sol·licitud a l’ITEC una versió gratuïta accessible des d’internet. 
No podrà introduir variacions en la seva codificació i descripció, ni en la descripció dels 
materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments ni en l’estructura de pressupost. 
 
Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la 
componen. La persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les 
persones signants de la declaració responsable. 
 
11.6.2 En cas que la licitació contempli criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de 
valor caldrà presentar dos sobres que contindran el següent: 
 
SOBRE A: 
 
a) Declaració responsable de l’annex 1 ajustada al formulari de Document europeu únic 
de contractació (DEUC). 
 
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual s’adjunta com a 
annex 1 a aquest plec. 
 
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les 
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. A més, 
les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat 
i capacitat, i presentar una declaració separada. A més de la declaració responsable de l’Annex 
1, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
Quan es determini expressament, els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de 
presentar una declaració responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les 
quals vulguin subcontractar. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
especificats en la declaració responsable referenciada s’haurà d’efectuar per l’empresa 
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
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dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat 
de la declaració responsable de l’annex 1 o el DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en 
el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que 
figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, 
no està obligada a presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 
 
b) Presentació dels aspectes de l’oferta avaluables mitjançant judicis de valor 
 
En els casos en que hi hagi aspectes de l’oferta no avaluables automàticament o mitjançant 
fórmules i que, per tant, calgui valorar atenent a criteris de judici de valor, caldrà incloure 
exclusivament aquests extrems de l’oferta al Sobre A. 
 
Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la 
componen. La persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les 
persones signants de la declaració responsable. 
 
SOBRE B: 
 
a) Presentació de l’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament 
 
La proposició econòmica i les proposicions relatives a altres criteris d’adjudicació automàtics 
s’han de formular conforme al model que s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la 
componen. La persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les 
persones signants de la declaració responsable. 
 
Cal tenir present, que la inclusió en el Sobre A de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha 
d’incloure en el Sobre B, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret 
de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
11.7 Les empreses licitadores podran assenyalar, en l’eina del Sobre Digital, quin contingut 
dels documents presentats és informació confidencial, mitjançant l’annex núm. 4 d’aquest plec. 
 
De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, els documents i les dades presentades per les 
empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 
persones pot ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència 
lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, 
el caràcter confidencial afecta qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses a la declaració responsable de l’annex 1 o en el DEUC, si s’hagués 
presentat. 
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La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
 
11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual 
la facilitarà almenys quatre dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys set dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, 
a través de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de l’anunci de licitació publicat al 
perfil de contractant, sempre i quan en el propi anunci no s’indiqui una altre via per presentar 
consultes. 
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan i tindran caràcter vinculant. 
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=3045974) 
 
Les sol·licituds d’aclariment serà resoltes almenys quatre dies hàbils abans que finalitzi el 
termini de presentació d’ofertes, sempre que les hagin demanat almenys set dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
11.9 Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’ens contractant 
com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de 
protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. 
Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del 
contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista 
d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels 
drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, 
supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es 
podran adreçar en qualsevol moment a l’ens contractant. 
 
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, 
com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir amb 
l'obligació d’informar les persones afectades, en compliment de la relació precontractual o 
contractual, d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de 
dades. 
 
11.10 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
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Dotzena. Mesa de contractació  
 
La Mesa de contractació està integrada pels membres que es determinen a l’annex 3 d’aquest 
PCAP, designats de conformitat amb l’acord del Ple d'aprovació de la composició i les normes 
de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, adaptada als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id

Cap=3045974) 

 

Tretzena. Determinació de la millor oferta  
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat J del quadre de característiques.  
 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
13.2.1 En cas que al procediment es contemplin criteris d’adjudicació la quantificació dels quals 
depengui d’un judici de valor: 
 
13.2.1.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora indicats en l’anunci de la 
licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres que contenen la declaració responsable i l’oferta 
avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores 
per part de la Mesa de contractació. 
 
13.2.1.2 La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de 
documentació continguda en el sobre número 1. En cas d’observar defectes esmenables, ho 
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies 
naturals. També determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el 
seu cas, les causes d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es 
faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
13.2.1.3 A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de 
contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici 
de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un 
termini no superior a 7 dies naturals. 
 
13.2.1.4 Un cop s’hagi efectuat la valoració establerta al subapartat anterior, es donaran a 
conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del rebuig. Així 
mateix, s’obriran els Sobres B de les empreses admeses que contenen la part de la oferta 
avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. 
 
D’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 

aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 

presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, 

disposaran d’un termini de cinc dies sense que puguin presentar-se després de declarades 

admeses les ofertes.  

 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
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13.2.1.5 En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les 
ofertes de les empreses admeses d’acord amb allò establert a la clàusula catorzena. 
 
13.2.2 En cas que al procediment només es contemplin criteris automàtics o quantificables 
mitjançant fórmules: 
 
13.2.2.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora indicats en l’anunci de la 
licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres únics presentats per les empreses licitadores per part 
de la Mesa de contractació. 
 
13.2.2.2 La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de 
documentació continguda en el sobre únic. En cas d’observar defectes esmenables a la 
declaració responsable, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els 
esmenin en el termini de 3 dies naturals. També determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.  
 
13.2.2.3 En la mateixa sessió o en una d’ulterior, la Mesa de Contractació procedirà, prèvia 
exclusió, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a 
avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses. 
 
D’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 

aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 

presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, 

disposaran d’un termini de cinc dies sense que puguin presentar-se després de declarades 

admeses les ofertes.  

 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es 
faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
13.2.2.4 En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les 
ofertes de les empreses admeses d’acord amb allò establert a la clàusula catorzena. 
 
13.3 La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de 
tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent.  
 
13.4 Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que 
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de 
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i 
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la 
fa inviable. 
 
13.5 L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el 
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principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el 
preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
13.6 La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
13.7 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindran preferència en l’adjudicació del contracte, els criteris successius establerts a 
l’article 147.2 LCSP  
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 
  
13.8 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat K del quadre de característiques.  
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a les empreses licitadores que les hagin 
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels 
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a les empreses licitadores, les 
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents a aquests efectes.  
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per 
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà 
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 
procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 



  

 
37/58 

 
Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació  
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent 
i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat J del quadre de característiques i en l’anunci.  
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que 
motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a la 
clàusula quarantena. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.  
 
A.1 Empreses en procés d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a 
les capacitats de les quals es recorri: 
 
- Justificant de recepció de la sol·licitud d’inscripció al Registro Oficial de Licitadores 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o quan procedeixi d’acord amb l’article 96.2 de 
la LCSP, en el Registro Oficial de la Comunitat Autònoma, en la data final de presentació 
d’ofertes, emès pel corresponent Registre. 

- Declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver estat requerit 
de cap esmena.  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.  

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. 

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 
de gestió mediambiental.  

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi 
mitjançant la retenció sobre el preu). 

- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el 
seu cas. 
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- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat G del quadre de característiques del contracte o en qualsevol 
altre apartat dels plecs. 
 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  
 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 

de gestió mediambiental.  
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 

recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula quinzena. 
- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el 

seu cas. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini en l’apartat G del quadre de característiques del contracte o en qualsevol 
altre apartat dels plecs. 

 
14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la 
causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
Quinzena. Garantia definitiva  
  

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat W del quadre de 
característiques.  
 
15.2 La garantia definitiva es constituirà davant la Tresoreria Municipal per qualsevol de les 
següents modalitats: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions i 
requisits disposats reglamentàriament. 
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b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun 
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya. 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 
a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.  
 
d) Mitjançant retenció en el pagament del preu, si així es preveu al quadre de característiques. 
En aquest cas, caldrà aportar el document de sol·licitud de retenció amb la resta de 
documentació acreditativa, en el tràmit especificat en l’article 105.2 de la LCSP. 
 
La Tresoreria municipal efectuarà la retenció d’ofici, aplicant les regles següents: 
 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant un únic document de 
cobrament (factura o assimilat), la totalitat de la retenció s’aplicarà a l’import girat. 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant diversos documents de 
cobrament (factura o assimilat), s’aplicarà la retenció a la primera factura i si aquesta no 
cobreix la totalitat de l’import de la garantia, la retenció s’anirà fent a les successives 
factures fins a cobrir l’import total de la garantia. 

 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat W del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal.  
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
 
15.5 Quan el subcontractista o subministrador exerciti front el contractista principal, en seu 
judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures en els termes establerts a 
l’article 216.2. de la LCSP, l’òrgan de contractació procedirà a la retenció provisional de la 
garantia definitiva, la qual no podrà ser retornada fins el moment en que el contractista acrediti 
la íntegra satisfacció dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que finalitzi el 
litigi, i sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 111 de la LCSP. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut prèviament acreditades, i com a màxim, se les podrà indemnitzar amb 200 €. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 152 de la LCSP,la decisió de no adjudicar o subscriure el 
contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.  
 
Dissetena. Adjudicació del contracte  
  

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.  
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins 
del termini de 15 dies naturals. 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  
  

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a 
què es refereix la clàusula anterior. 
 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació s’han de computar des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 
l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació; en cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepció de la notificació 
per part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  
 
18.4 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.5 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini 
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i es 
comunicarà al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
inscripció.  
 
En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses (UTE), aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte 
 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Dinovena. Condicions especials d’execució  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les 
que s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques. 
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Vintena. Execució i supervisió de les obres  
  

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte o memòria valorada que serveix de base al 
contracte, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que 
s’indica en l’apartat U del quadre de característiques.  
 
Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball  
  

21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 

comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini 

expressament en l’apartat R del quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les 

dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  

 

21.2. En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 

l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de 

coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la 

procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-

se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que 

no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  

 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de 

mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista 

els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 

l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.  

 

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 
contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un 
altre de més curt.  
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22.3 Les obres s’executaran amb estricta subjecció al projecte tècnic o memòria valorada, al 
plec de prescripcions tècniques, a aquest plec i a l’oferta presentada, conforme a les 
instruccions de la direcció facultativa, segons estableix l’art. 238 de la LCSP. 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats 
que es determinen a l’apartat S del quadre de característiques. 
 
El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual 
essencial. L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una 
resolució ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició de penalitats que 
es determinin a l’apartat S del quadre de característiques. 
 
Així mateix, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial 
Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte  
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte o memòria valorada que serveix de base al 
contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al 
contractista la direcció facultativa de les obres.  
 
L’Ajuntament designarà la direcció facultativa de l’obra a la que correspon exercir les funcions i 
complir les obligacions establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació, donant al contractista les ordres i instruccions pertinents per a l’execució de l’obra 
conforme disposa l’art. 238 de la LCSP. 
 
Igualment, la direcció facultativa exercirà les facultats que corresponen al responsable del 
contracte conforme estableix l’art. 62 de la LCSP. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser 
la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.  
 
El contractista facilitarà a l’Ajuntament el currículum de la persona designada i comunicarà 
qualsevol eventual canvi. L’òrgan de contractació podrà exigir la substitució del delegat d’obra, 
per causes justificades. 
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, 
es designarà una persona responsable del contracte, d’acord amb l’apartat U del quadre de 
característiques, que exercirà les funcions següents:  
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- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.  
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències  
  

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, 
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
  

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

  

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  
  

27.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin. 
 
El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la fixada en el contracte. No 
obstant això, qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o de les certificacions 
expedides, no tindrà dret a percebre major quantitat que la consignada a l’anualitat 
corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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27.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, 
per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o 
equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties 
previstes en els articles 240 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
27.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major 
establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció 
de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com 
a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats si així es preveu a l’apartat S del quadre de 
característiques. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
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e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat Z 
del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 
49 de la Llei esmentada. 
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 
suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells 
previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  
 

 El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions 
vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 

 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 
 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 
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j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec.  
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització 
de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
 
Trentena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable 
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades 
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
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Trenta-unena. Modificació del contracte  
 
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 
que s’especifiquen a l’apartat C del quadre de característiques i d’acord amb els articles 203 
a 207 de la LCSP.  
 
31.2 Les modificacions previstes a l’apartat C del quadre de característiques es duran a 
terme en els supòsits que s’estableixin, amb les condicions, abast i límits detallats, i són 
obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  
 
31.3 La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, 
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
31.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 
la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP. 
 
31.8 En relació al procediment a seguir per a les modificacions contractuals serà el recollit a 
l’article 207 de la LCSP. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions 
de l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ 
a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti 
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
Trenta-dosena. Suspensió del contracte  
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
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En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
  
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
  
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se 
li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.  
 
Trenta-tresena. Clàusula ètica  
 
33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals.  
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
33.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  
 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte 
es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat 
a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.  
 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
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33.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea.  
 
33.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  
 
33.5 Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:  
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat 
dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les 
penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà 
superar en cap cas el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2 l’òrgan de contractació 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2 l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria.  
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE  

   

Trenta-quatrena.  Successió i cessió del contracte  
 
34.1 Successió en la persona del contractista:  
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.  
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En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. Si el contracte s’atribueix a 
una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat 
atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi 
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que 
estigui constituïda la nova garantia. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual 
s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte 
es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l’empresa contractista.  
 
34.2 Cessió del contracte:  
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents:  
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de 
la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent 
per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de 
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 
que preveu la legislació concursal.  
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar.  
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública.  
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
Trenta-cinquena. Subcontractació  
  

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte, si així es preveu a l’apartat N del quadre de 
característiques. 
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35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit 
per referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a 
encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 
d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que 
es té previst subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix 
el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 
l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades 
de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 
de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar 
la seva aptitud. 
 
35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
 
35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, així com de 
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització 
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per 
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
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35.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada 
. 
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
35.11 En relació als pagaments als subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el 
contractista principal el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra, el 
contractista haurà d'aportar en cada certificació d'obra, certificat dels pagaments als 
subcontratistes del contracte. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus  
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat P del quadre de 
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan 
el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys 
des de la seva formalització.  
  
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o 
el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.  
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

  

Trenta-setena Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 
 
 
  
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
  

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat 
de casos especials.  
  
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
  
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Trenta-novena. Resolució del contracte  
  

39.1 Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, i el 
fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
39.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
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39.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 

VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 

  

Quarantena. Règim de recursos  
 
40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, així com els que adopti l’òrgan de contractació en 
l’exercici de les prerrogatives de l’administració, són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 
procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
  
40.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la 
interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que 
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú.  
 
Quaranta-unena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A   F_GRPFIRMA_CAPS 
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARI NORMALITZAT 
DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 
 
S’inclourà, al Sobre digital, el Model de Declaració Responsable ajustada al DEUC a 
complimentar per part del representant de l’empresa licitadora o pel propi professional licitador.  
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ANNEX 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT 
  

     , amb DNI       i domicili a      , actuant en nom propi, o en representació de       
amb NIF      assabentat del procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte de 
“     ”, convocat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons anunci publicat en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament en data      . 

DECLARO: 

1r. Que estic assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de 
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte de la licitació convocada i accepto la 
totalitat dels seus extrems. 

2n. Que em comprometo a la realització del contracte pel preu (en xifres i lletres) de       € 
(IVA no inclòs). 

3r. Que accepto en la totalitat dels seus extrems i propis termes el contingut del Projecte i dels 
Plecs i em comprometo a executar les obres pel preu ofert amb subjecció estricta a la referida 
documentació així com a complir la legislació aplicable en matèria laboral i de seguretat social, 
respectant els convenis col·lectius i altres normes d’aplicació, les normes fiscals i la resta de 
l’ordenament jurídic amb inclusió, en tot cas, de les directives, reglaments i altres disposicions 
de la Unió Europea. 

4rt. En relació amb els restants criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica: 

a) En relació amb el criteri mediambiental d’utilització de formigons amb àrids reciclats: 
 

 Ofereixo la utilització de formigons fins el 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat 
en obra com a base del paviment formada per àrids reciclats tractats 

 Ofereixo la utilització de formigons fins el 100% de la fracció gruixuda del formigó 
emprat en obra com a base del paviment formada per àrids reciclats tractats 

 No ofereixo la utilització de formigons amb àrids reciclats 
 

b) En relació amb el l criteri relatiu a l’ampliació del període de garantia: 
 

 Ofereixo la següent ampliació:       mesos 

 No ofereixo cap ampliació del termini de garantia 
 

c) En relació amb el criteri relatiu a les millores: 
 
a. Inrcrement de l’amidament de rasa drenant a executar, dels 20 metres previstos en 

projecte a 60 metres lineals (+40 ml) d’acord amb les instruccions de la Direcció 
Facultativa, inclosa excavació, rebliment, material granular, i totes les feines adients: 

 
 Ofereixo aquesta millora 

 No ofereixo aquesta millora 
 
b. Increment de l’amidament partida de canal prefabricat i/o substitució de canal en 

Projecte (295x193 mm) per un canal prefabricat de polipropilè de 1030x407x352 mm, 
registrable, amb tapa de reixa de fudició dúctil col·locat sobre base de formigo H30, 
model U-500-F-100 de la casa Fàbregas o equivalent, en els termes següents: 
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 Ofereixo l’opció 1 d’aquesta millora (S’ofereix increment en la partida de + 10m sense 
oferir la canal millorada) 

 Ofereixo l’opció 2 d’aquesta millora (No s’ofereix increment en la partida de + 10m, però 
sí s’ofereix la canal millorada) 

 Ofereixo l’opció 3 d’aquesta millora (S’ofereix increment en la partida de + 10m i 
s’ofereix la canal millorada) 

 No ofereixo cap d’aquestes millores 
 
c. Substitució de la partida 01.07.01.11 amb codi FB121AAE Per FB122AAE, mateixa 

barana amb acabat galvanitzat   
 

 Ofereixo aquesta millora 

 No ofereixo aquesta millora 
 

d. Increment d'unitats partida 01.07.02.10 amb codi  FQ116311ESHCu (bancs) +6ut 
 

 Ofereixo aquesta millora 

 No ofereixo aquesta millora 
 

5è. Que en l’elaboració de l’oferta he tingut en compte totes les obligacions derivades de les 
disposicions legals vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball, 
prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient. 

 
6è. S’acompanya en format TCQ 2000 el pressupost de l’obra, amb inclusió dels preus unitaris 
oferts i els llistats dels documents que es refereix l’apartat G.3.1 del quadre de característiques 
del PCAP. 

 

 (Lloc, data i signatura de la licitadora) 
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ANNEX 3. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Amb l’aprovació del present Plec per part de l’òrgan de contractació, aquest d’acord amb 
l’article 326 de la LCSP, nomena als següents membres que conformaran la Mesa de 
Contractació: 
 
TITULARS 
 
PRESIDÈNCIA: La cap de servei d’assessoria, defensa i representació jurídica de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, Montserrat de Juan Monzón. 
 
VOCALS: 
 
1 – Titular de la Secretaria general municipal: Rosa Castellà Mata 
 
2 – Interventor general municipal accidental: Rubén Bustamante Iglesias 
 
3 – La persona municipal responsable del seguiment del contracte: Víctor Balboa Caparrós 
 
4 – La Tinència d’alcaldia que tingui delegades les competències en matèria de contractació i, 
si aquestes no estiguessin delegades, el competent en matèria econòmica: Carles Brugarolas 
Conde 
 
5- Regidor en representació dels grups municipals de l’oposició (en torn rotatori) al tractar-se 
d’un contracte de VEC superior a 1 milió d’euros 
  
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot): Gemma Cateura Casals tècnic/a superior en 
Dret, adscrit al servei de Contractació i Compres. 
 
SUPLENTS: 
 
PRESIDÈNCIA: Mercè Bescós Pérez, Maria de Angel Castel, Cristina Grimaldos Matias, Carme 
Teruel, Gemma Cateura Casals, Laura de los Santos Bescós , tècniques superiors en Dret del 
servei de Contractació. 
 
VOCALIES: 
 
1 –  Substituirà la titular de la Secretaria general municipal, d’acord amb la designació 
efectuada a proposta de la mateixa, un dels funcionaris següents: Montserrat de Juan Monzón 
 
2 – Substituirà a l’Interventor general municipal accidental, d’acord amb la designació efectuada 
a proposta de la mateixa, un dels funcionaris següents i per aquest ordre: 
 
- La tècnica superior d’Intervenció: Elena Pujalte Camarasa, Beni Saball Caelles, Ana Ramos 
de Balanzó o altre tècnic municipal del servei d’Intervenció  
 
3 – Substituirà la persona municipal responsable del seguiment del contracte: Albert Farràs i 
Nebot 
 
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot): Mercè Bescós Pérez, Maria de Angel Castel, 
Cristina Grimaldos Matias, Carme Teruel, Laura de los Santos Bescós , tècniques superiors en 
Dret del servei de Contractació. 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 
 

     , amb DNI       i domicili a      , actuant en nom propi, o en representació de       
amb NIF      assabentat del procediment obert per a l’adjudicació de “     ”, convocat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons anunci publicat en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament en data      . 

DECLARO: 
 
Que els següents documents i dades presentats en el Sobre       es consideren de caràcter 
confidencial, pels següents motius: 
 
a) Document o dada confidencial:       

Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 
b) Document o dada confidencial:       

Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 

c) Document o dada confidencial:       
Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 
 

(signatura electrònica del/de la representant de l’empresa) 
 


