
DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Núm Expedient

Servei d'Espai Públic, Ecologia i Protecció de la Salut

Assumpte: 

Destinatari:

INFORME

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2025/6076/3084

ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA

Necessitat i idoneïtat per procedir a la contractació d’una empresa per executar
les obres compreses al Projecte executiu d'obres de reparació a les escoles i
escoles bressol municipals d'Esplugues de Llobregat

Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, les tècniques signants emeten el següent:

L’Ajuntament d’Esplugues és el propietari de les escoles i escoles bressols Municipals del
municipi.

Degut al pas del temps i de l’alt ús dels edificis per part dels usuaris, alguns d’aquests edificis
necessiten de certes reparacions i millores per al seu correcte funcionament. 

Degut a aquest desgast, es requereix d’actuacions de renovació i millora que assegurin una
ampliació de la seva vida útil.

Cada exercici s’ocupa d’agrupar una sèrie d’actuacions de reforma i millora en aquestes
dependències per tal de solucionar diferents problemàtiques, prioritzades per la regidoria

Les obres proposades es basen en el Projecte executiu d'obres de reparació a les escoles i
escoles bressol municipals d'Esplugues de Llobregat que ha estat redactat per l'Arquitecta
Tècnica Maria José Chacón Jordán col·legiada número 13900 del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona de l'empresa NESCO INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. ,
amb NIF B67438077 i va ser aprovat en Junta de Govern Local en data 24 de març de 2025 

L’import de les obres ascendeixen a un total de 234.771,93 € amb una base imposable de
194.026,39  € i una part d'IVA de 40.745,54  €

L’objecte del contracte és l’execució de les obres del present projecte, que consisteixen en les
següents actuacions:

CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE EXECUTIU
D'OBRES DE REPARACIÓ A LES ESCOLES I ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV

4. PREU DEL CONTRACTE

Les actuacions previstes inclouen:
Escola Bressol La Mainada: rehabilitació de l’escala d’accés a la segona planta, reconstrucció del

graonat i instal·lació d’una nova barana metàl·lica. A més, es repararan les fissures detectades en
el mur de façana amb aplacat ceràmic.
Escola CEIP Joan Maragall: substitució del lluernari situat a l’escala principal millorant l’aïllament

de l’edifici.
 Escola Gras i Soler: reconstrucció del mur de contenció del pati situat al carrer de Josep Argemí.

Cal indicar que la seguretat i salut inclou tota la senyalització, tancament d’obra i tot allò que
disposi la implantació del Pla de Seguretat i Salut desenvolupat; tenint en compte que es hi ha
una partida especifica per aquest concepte.

                  194.026,39 € 
                    40.745,54 € 
                  234.771,93 € 

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre l’import
que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.

A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten
cap prova d’insuficiència.

El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat donant compliment al previst a
       

En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en nom propi i per
compte propi.

El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la Comissió, de
28 de novembre de 2007, és:

- 45220000-5 Obras de ingeniería y trabajos de construcción
- 45262330-3 Trabajos de reparación de hormigón.
- 45443000-4 Altres treballs d’acabats d’edificis

El pressupost màxim de la licitació és de dos-cents trenta-i-quatre mil set-cents setanta-un euros
amb noranta-tres cèntims IVA inclòs, amb el desglossament següent:

PRESSUPOST PROJECTE
Escola Bressol la Mainada

                  163.047,39 € 
                    21.196,16 € 
                      9.782,84 € 

Parcial
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTE

Pressupost Execució Material
13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial

Escola Joan Maragall
                    15.946,44 € 
                    74.422,89 € 

Varis
Control de Qualitat
Seguretat i Salut

                    10.550,08 € 
                      1.558,57 € 
                      4.675,73 € 

Escola Gras i Soler                     45.388,36 € 
Albardilla                     10.505,32 € 
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5. VARIANTS

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Preu d'execució de contracte                    194.026,39 € 
21% IVA                      40.745,54 € 

Total Preu (IVA inclòs)                    234.771,93 € 

La data prevista d'inici de les obres serà octubre de 2025 , segons data d'adjudicació formal.

El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies naturals després
de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per l’administració, l’inici de les obres serà
immediat.

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)
Import dels premis o primes que es pagaríen als licitadors/es (IVA exclòs)

              

  

El mètode de càlcul per determinar l import del Valor Estimat, donant compliment al previst a
l’article 101.5 de la LCSP, és el següent:

IMPORTS
194.026,39 € 

-  € 

CONCEPTES
Import de la Licitació (IVA exclòs)
Increment de les unitats d'execució

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs)

Costos Directes                    163.047,39 € 
Costos Indirectes                      21.196,16 € 

Benefici Industrial 6%                        9.782,84 € 

-  € 
-  € 
-  € 
-  € 

194.026,39 € 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament
el preu dels béns, sinó també les despeses que es produeixin inclòs tributs que li siguin
d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart. 

A efectes informatius de la llei de contractes s'estipulen els costos directes, costos indirectes i
valors següents, tal i com disposa l’article 100 LCSP juntament amb la partida de l’Impost del
Valor Afegit (IVA):

Prórroga/es (IVA exclòs)
Total VALOR ESTIMAT

Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.

El termini màxim d’execució del contracte serà de 5 mesos , a comptar des de l’endemà de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici de les obres.
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7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

- Exercici 2025: 234.771,93 €, IVA inclòs

8. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS

9. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectuats expedides per
la direcció facultativa de l’obra.
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma del cost de les partides de
projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment executades la baixa lineal adjudicada.
Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació.

La despesa anual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva per un import
màxim de 234.771,93 €, imputable al pressupost vigent en cada exercici, a les partides
pressupostàries i anualitats següents:

Donada la petita entitat de les diferents actuacions a executar en les escoles municipals objectes
d’aquest projecte, es va redactar i aprovar un únic projecte, per tal de recollir-les totes i que
l’import del projecte fos el més atractiu possible per tal de garantir la concurrència de licitadors a
la licitació de les obres del mateix. 
L’obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que per una banda, es van aprovar
en un únic projecte no previst en lots per la petita entitat de les diferents actuacions i per l’altre la
realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic i la coordinació de les
diferents empreses que actuarien en cas de dividir-se a les diferents prestacions podria suposar
un risc per als treballadors per la simultaneïtat de les mateixes. Es proposa no dividir el contracte
per lots perquè els rendiments d’execució de la obra serien molt més baixos que en el cas de que
una mateixa empresa pugui assignar els recursos necessaris a la intervenció, el que causaria
doncs un perjudici per l’administració al haver de suportar un cost de contracte més alt.
Els treballs a realitzar estan vinculats entre sí, pel que no procedeix la divisió en lots d’acord amb
el què estableix l’article 99.3.b) LCSP, atesa la naturalesa de les prestacions.

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

L’empresa haurà d’acreditar la solvència tècnica, segons el que es disposa a continuació.

Es podrà acreditar per qualsevol d’aquests mètodes:

2025 15 32302 63200 MILLORA I ADEQUACIÓ ESCOLES PUBLIQUES 2024

El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment Obert, d’acord
amb l’article 159.1.a) i 159.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
Públic.

Donat que el valor estimat del contracte es inferior als 500.000,00 €, no serà exigible una
classificació del contractista als licitadors que vulguin presentar oferta. 

11. SOLVÈNCIA TÈCNICA
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12. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. Categoría 2
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Categoría 2

En el cas de que el licitador no presenti els certificats que acrediten la solvència tècnica o el
compromís de subcontractació a un empresari solvent, no se li podran adjudicar els treballs.

2. Si el contractista té la següent classificació:
C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. Categoría 2

1. Si el contractista presenta al menys 5 certificats de bona execució emesos per client públic
o privat d’una obra de característiques similars (s’entén per similar, obres de reparació i
millora en edificis públics o privats que conformen el projecte annexat) en els últims 5 anys.
Es considerarà que una obra és de característiques similars si el preu estimat del contracte és
> 200.000 euros (IVA inclòs)  €.

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que es descriu en els
successius apartats.

No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest apartat.

Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigències
formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació.

Documentació a incloure en el sobre núm. A (respecte de la documentació tècnica) que és
requisit:

• Índex.- Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre, amb indicaci
de les següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça
postal i electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora.

• Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC).

• Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a ANNEX 1 –
Declaració responsable al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 19 del Plec de condicions
administratives.
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Aquesta documentació haurà de tenir un màxim de 20 pàgines a dues cares en tamany
din-A4. Tota la informació a partir d'aquest límit, no serà tinguda en compte per a la
puntuació d'aquesta licitació. 

El límit de pàgines indicat inclou qualsevol tipus d’índex, presentació o qualsevol altre
format de presentació.

• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model de l’annex II del
Plecs de clàusules administratives particulars.
• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent
els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté el projecte segons el següent
quadre:

• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE), en el seu cas.
En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal hauran
d’aportar, a més, un document, que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin
adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a
representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així
com la participació que a cadascun d’ells correspongui a la UTE.

Documentació a incloure en el sobre núm. B (Criteris avaluables amb judici de valor):

• Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 
• Memòria tècnica i constructiva de les obres:
- Document en el que es descriuen els treballs a executar tenint en compte tots els vectors
que poden condicionar l’execució de les obres (com pot ser l’emplaçament, ocupació de
l’àmbit d’obra per ús esportiu, terminis de subministrament dels materials, rendiments i tot el
que pugui considerar el licitador). Aquest document ha d’incorporar la descripció de tots els
principals material a emprar a les obres, així de com es pensen executar els treballs, la
maquinària a emprar i tots els aspectes a tenir en compte per la seva bona execució.
• Pla d’obra:
- Planificació temporal de les obres en la que s’identifiquin de forma correcta els punt
singulars i crítics tenint en compte l’estimació d’inici de les obres, el termini màxim d’execució i
tots aquells factors que poden condicionar els rendiments i per tant la temporalitat de les
obres sense deixar de banda la qualitat de la mateixa. 

S’ha de llegir detingudament el que es disposa als criteris d’avaluació per tal de poder
preparar aquests documents, doncs serà el que servirà de base perquè els Serveis
Tècnics Municipals avaluïn la idoneïtat de les propostes.

• Índex.- Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 

Per realitzar la seva proposta, els licitadors presentaran dos documents que, tot i contenir
informació diferent, necessàriament es complementen, doncs un disposa la forma en la que es
farà l’obra i l’altre els aspectes a tenir en compte per executar-la en el temps previst.

Documentació a incloure en el sobre núm. C (Criteris avaluables mitjançant l’ús de fórmules):
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en fons de
color gris. Els capítols de "Varis", "Control de Qualitat" i “Seguretat i salut “ , no es podrà ofertar
baixa. 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les certificacions d’obra.

                   10.550,08 € 
                     1.558,57 € 
                     4.675,73 € 

IVA 21%                     40.745,54 € 
TOTAL PRESSUPOST PER                   234.771,93 € 

13% Despeses Generals                     21.196,16 € 
6% Benefici Industrial                       9.782,84 € 
Parcial                   194.026,39 € 

Control de Qualitat                       1.558,57 € 
Seguretat i Salut                       4.675,73 € 
Pressupost Execució Material                   163.047,39 € 

Escola Bressol la Mainada                     15.946,44 € 
Escola Joan Maragall                     74.422,89 € 

Varis                     10.550,08 € 

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

PRESSUPOST PROJECTE OFERTA LICITADOR

Escola Gras i Soler                     45.388,36 € 
Albardilla                     10.505,32 € 

Criteris avaluables amb judici de valor. 30 punts màxim

L’objectiu dels criteris avaluables amb judici de valor és que els licitadors revisin la forma en la
que pensen executar l’obra, tenint en compte tots els factors que puguin afectar al seu
desenvolupament amb l’esperit de proposar un pla d’obra que asseguri el millor procés
d’execució, compleixi els objectius temporals i disposi per això d’unes activitats adaptades a
l’entorn concret i el projecte. 

En definitiva es tracta que els licitadors demostrin que coneixen el projecte, que ho han estudiat
amb detall, que han visitat el lloc a on es faran les obres i tenint en compte tot això, proposin els
millors mètodes d’execució perquè les obres es facin sense desviaments en temps ni de caire
econòmic.

L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre C: el pressupost de
licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus
unitaris, pressupostos parcials per capítols i el resum del pressupost, serà exclosa del
present procediment de licitació.

En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base per a l'adjudicació
del procediment els que s'indiquen a continuació:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Les propostes han de contenir els millors procediments constructius adaptats als objectius
econòmics i temporals del projecte, han d’estar ben explicats i detallats, amb precisió i sense
generalitats ni ambigüitats

Tot amb l’objectiu de causar les menors molèsties possibles als usuaris o ciutadans mitjançant
una proposta que sigui correcta i adequada, ben detallada i rigorosa, contemplant tots els
possibles desviaments i camins crítics i que concreti uns procediments d’execució coherents amb
el projecte.

(Màxim de 20 pàgines a dues cares, tamany din-A4)

• Memòria tècnica i constructiva. Puntuació màxima 20 punts. 

Aquesta memòria contindrà la següent informació com a mínim:
- Portada
- Índex
- Memòria tècnica i constructiva
- Fitxa dels materials principals a utilitzar en les obres

L’avaluació de la memòria tècnica tindrà en compte tots els conceptes indicats en aquest
apartat i es ponderarà de la següent forma:

DOCUMENTACIÓ PUNTUACIÓ
Memòria tècnica i constructiva molt incompleta, plena de generalitats i
sense concreció dels procediments constructius, que no aporta
coneixement de l’execució de les obres

0 punts

Memòria tècnica i constructiva amb pocs detalls, amb procediments
constructius genèrics i sense ser específics per l’obra a executar o
procediments de baixa qualitat

Entre 1 i 6 punts

Memòria tècnica i constructiva que descriu amb detall els
procediments constructius, amb un correcte nivell de definició i de
bona qualitat de les activitats a realitzat en l’obra, 

Entre 6 i 13 punts

Memòria tècnica i constructiva amb un elevat grau de detall de tots els
procediments constructius, amb totes les activitats a realitzar en l’obra
perfectament definides, i un excel·lent nivell de qualitat, 

Entre 13 i 20 punts

• Pla d’obra. Puntuació màxima 10 punts.

L’avaluació del pla d’obra tindrà en compte tots els conceptes indicats en aquest apartat i es
ponderarà de la següent forma:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PUNTUACIÓ
Pla d’obra molt incomplet, ple de generalitats i sense concreció de
camins crítics, ni possibles imprevists ni subministraments a realitzar,
sent  gens coherent amb la memòria tècnica i constructiva.

Criteris avaluables de forma automàtica. 70 punts màxims

1. Oferta Econòmica. Puntuació  màxima 60 punts.
Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim,

proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent:

P= (Xmax/Xi)* 60

On: 
P = Puntuació obtinguda pel licitant
Xmax = Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu.
Xi = Oferta realitzada per l’empresa a avaluar.

Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que integren 
el pressupost base de licitació.
Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts.
Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i
qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols, i
el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que
conté el projecte, segons el següent quadre:

0 punts

Pla d’obra amb pocs detalls i amb uns camins crítics poc fonamentats,
que incorpora algunes desviacions d’obra i previsió de
subministraments però és poc coherent amb les activitats previstes a
la memòria tècnica i constructiva

Entre 1 i 3 punts

Pla d’obra que incorpora els camins crítics de l’obra i fa una previsió
de possibles desviaments d’obra, així com dels subministraments a
realitzar, sent coherent amb la memòria tècnica i constructiva però que
no detalla totes les possibles qüestions sobrevingudes a tenir en
compte o descuida algun detall important de l’execució de les obres.

Entre 4 i 7 punts

Pla d’obra amb identificació de tots els punts crítics, amb definició
precisa de qualsevol imprevist que pugui afectar a la temporalitat de
les obres, amb identificació de tots els subministraments a realitzar i la
seva previsió d’entrada a obra en funció de les comandes i que
descriu perfectament totes les activitats assenyalades a la memòria
tècnica i constructiva sent perfectament coherent amb les seves
previsions. 

Entre 8 i 10 punts

DOCUMENTACIÓ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Escola Joan Maragall
Escola Bressol la Mainada                     15.946,44 €                                 -   € 

PRESSUPOST PROJECTE OFERTA LICITADOR

                    74.422,89 €                                 -   € 

Varis                     10.550,08 €                    10.550,08 € 
Control de Qualitat                       1.558,57 €                      1.558,57 € 
Seguretat i Salut                       4.675,73 €                      4.675,73 € 

Escola Gras i Soler                     45.388,36 €                                 -   € 
Albardilla                     10.505,32 €                                 -   € 

Pressupost Execució Material                   163.047,39 €                                 -   € 
13% Despeses Generals                     21.196,16 €                                 -   € 
6% Benefici Industrial                       9.782,84 €                                 -   € 
Parcial                   194.026,39 €                                 -   € 
IVA 21%                     40.745,54 €                                 -   € 
TOTAL PRESSUPOST PER                   234.771,93 €                                 -   € 

Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de base per a
l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions
susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o
temeràries, els considerats en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en
relació amb l’art. 149 de la LCSP.

Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les
justificacions que es considerin oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta.

En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament
com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia
complementària del 5 %.

2. Ampliació del termini de Garantia. Puntuació  màxima 10 punts.

Es valorarà el major termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa.

Aquest criteri es valorarà de la forma següent:

Les Ofertes que ampliïn la garantia a: Puntuació
36 mesos 10 punts
30 mesos 5 punts
24 mesos 0 punts

En aquest període de garantia entès com a un servei postvenda el contractista resta obligat a:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

14. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser
complertes com a conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art.
85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP.
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà demanar, com a mínim, una
justificació detallada del cost d’execució material, seguint la pauta i contingut següent: 
•	Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats.
• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no poden se
inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs.
•	Maquinària:
o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de la màquina e
cada cas.
o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la màquina
degudament signat.
•	Subcontractistes:
o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empres
subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.
• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de cad
partida, de cara a validar definitivament el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes
anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el seu
cost real.
•	Altres a valorar per l’òrgan de contractació.

En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com
anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la constitució d’una garantia complementària del 5
% del preu del contracte, que sumada a la garantia definitiva, pot arribar al 10% del preu del
contracte.

• Respondre pels vicis o defectes de la construcció
• Resta obligat a la conservació de les obres. En aquest sentit, davant qualsevol incidència
que sigui atribuïble a un defecte constructiu, haurà de respondre i solucionar la incidència
d’acord al següent protocol:
• Si la incidència afecta a la seguretat d’ús resta obligat a realitzar les actuacions necessàries
per evitar el risc de forma immediata
• Si la incidència no afecta a la seguretat disposarà d’un termini d’una setmana per realitzar la
reparació.

L’Ajuntament respondrà davant els desperfectes causats per vandalisme, mal ús per part de
la ciutadania o altres causes sobrevingudes que no tinguin a veure amb la responsabilitat del
contractista en la bona execució de l’obra.

15. FIANÇA I GARANTIA

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del preu del contracte,
d’acord amb el que s’estableix als articles 107 i 159 LCSP.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte de caràcter
socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la LCSP, es considera com a
condició especial, les següents:

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de l’Àre
Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental,
l’adjudicatari resta obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcció
d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant la seva duració, d’acord al
protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a.	Per contaminació d’NOx: 
i.	Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària de les obres
ii.	Aturar la producció i aplicació d’asfalt
iii.	Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra

b.	Per contaminació de partícules:
i.	Aturar treballs de moviments de terres
ii.	Aturar treballs d’enderroc
iii.	Aturar processos de fabricació
iv.	Reducció de jornada de treball
v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de neteja de l’obra i al reg d’obres de cel obe
amb aigua freàtica
vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra. Aquest
s’hauran d’aturar fins a la fi de l’episodi.
vii.	Suspensió temporal de les obres
viii.	Suspendre tots els enderrocs

En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista tindrà dret a un augment
del termini d’execució d’obra prèvia justificació i aprovació.

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de mantenir, durant la vigència del contacte,
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El
responsable del contracte podrà requerir a l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha
complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.
3. L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantill
que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que
pugui establir.
4. La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no pot tenir u
percentatge superior al 50% de treballadors/es amb contracte de caràcter temporal.
5. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar l
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la
imatge.
6. Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmit
procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte hauran de realitzar-
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se tenen en compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom. 
7. L’empresa contractista estarà obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una recollid
selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits
i embalatges per a depositar-los als contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt verd o
un altre sistema de gestió de residus autoritzat.
8. El compliment i manteniment de les millores ofertes que hagin estat valorades com a criteris
d’adjudicació en el procediment de licitació d’aquest contracte.

17. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE I
RESPONSABLES DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Departament d’Espai Públic ,
Ecologia i Protecció de la Salut de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent, què coordinarà i
supervisarà als encarregats de coordinar i supervisar el servei, i que actuarà com a interlocutor
amb la firma adjudicatària del contracte de cada lot. 
Es proposa la següent responsable del contracte:
• 	Yelena Sánchez Prados, Arquitecta Tècnica
• 	Falgàs Castellà i Casals, Arquitecta Tècnica
Les funcions del contracte relacionades amb la Prevenció seran exercides, d’una banda, pel
tècnic que designi l’empresa adjudicatària, pel Servei de Prevenció Municipal segons
correspongui en la legislació aplicable i per l’empresa contractada per l’Ajuntament a tal efecte.

El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, atendrà totes les
consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la informació necessària amb la major celeritat
possible. Així mateix, posarà en coneixement de l’Ajuntament l’estat dels treballs amb periodicitat
setmanal.  
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al termini d’execució, en
el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de reunions, el protocol de comunicacions,
les presentacions prèvies a l’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la
correcta realització del contracte.
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament a través dels responsables del contracte. Aquest podrà
donar les ordres oportunes i introduir les variacions que, de manera raonable i sense modificació
substancial del contracte, puguin contribuir a la correcta execució d’aquest i a millorar els
objectius del contracte.
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18. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA

Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec seu, els rètols
informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model que facilitarà l’ajuntament, i si fos
una obra subvencionada per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. 
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres amb afectacions
en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentació es
contemplarà l’horari de circulació de camions, que pot variar depenen de les necessitats de
mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a
l’Administració.
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la
circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant
en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per
l’indret, s’assenyalaran i protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada
cas. 
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i
establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés dels vehicles als aparcaments privats.
Tots aquests elements que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec
un cop que la direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests.
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, així com de la
seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El director de l’obra pot ordenar que
s’instal·lin senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats.
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i
estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a càrrec
seu.
Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment general de totes les
unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista.

Són també obligacions del contractista les següents:
• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant documental com
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.
• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, d
protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurà
d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra.
• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin
afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest Servei supervisarà la col·locació i manteniment de
la respectiva senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.   
• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti afectada per l
realització de les obres, així com les zones adjacents.
•	Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació.
• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de l’obra i fer-se càrre
de les despeses corresponents.
• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obres
i dels informes específics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el
Plec de prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del pressupost de l’obra.
• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de l’obra, inclosos el
assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes les instal·lacions existents en l’obra.

R bilit t t l l t tàl li d l i t l l ió ti i l’ b t t

         

            

     

   

19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
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• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tan
dels vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra
segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors.
• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i com estableix e
protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell
metropolità el 31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició.
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà la zona d’obres
per minimitzar l’impacte de la pols.
• Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que puguin sorg
durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que
l’ajuntament així ho requereixi.

• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les obres, periòdicament a
llarg de l’execució de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporarà totes les
modificacions que hi hagin hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la
següent:
•	Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment executada (plànols As Built).
• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en el Sistema d’Informació de
Clavegueram d’Esplugues, inclosa a l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram.
• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari
d’acord al que contemplava el projecte executiu.
• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte de
projecte aprovat.
•	Control de qualitat de les obres.
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjuntan
relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses fabricants o
subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les Normes
d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, vàlvules, hidrants, boques de reg,
lluminàries, columnes, mobiliari urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..).
•	Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal·lacions.
• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicències que hagi
de concedir els organismes competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i instal·lacions que ho requereixin i siguin
necessàries per a l’obertura i correcte ús de les obres. Fer especial esment a:
o	La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin de cedir a l’Ajuntament.
o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada de l
totalitat de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica, així com el control inicial
favorable de l’activitat per part d’una ECA.
Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els serveis es presentaran en
plantes i seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic
que a l’efecte estableixi l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el termini màxim
d’un mes des de la data de recepció de les obres
• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació davant indústria del
projectes de legalització de les distintes instal·lacions.
• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona
qualsevol incidència fora de l’horari laboral.
• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per traslladar tots el
elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o per la seva implantació en obra.
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• En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de l’ajuntament, e
contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de qualsevol altre cartell o senyalització
que no formi part de la senyalització definitiva del carrer i/o zona.
• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes condicions d
funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP.
• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà l'únic responsable
tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin
ocasionar durant la seva realització.
•	Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben executades.
• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicació d
les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificació de la seva
aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme  l’execució. 
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l'obra, i l
resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i
aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seve
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant,
així mateix, als perjudicats. 
• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevingui
en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà
l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.
• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes del
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de
tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció.
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte.
• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seve
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant,
així mateix, als perjudicats.
• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertur
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació, omissió o
negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja a fons de tots el
elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els elements bàsicament son els pous
de clavegueram, col·lectors i embornals.
• Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures necessàries pe
minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta gestió dels residus i els
embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.
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No s’admet la revisió de preus.

21. REVISIÓ DE PREUS

    

     
• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del termini d’execució proposa
que, en el cas de reducció respecte al del plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa.

20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat
i amb les condicions establertes al plec.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a efectuar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens públics i privats. En tot
cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de l’execució de les obres,
l’ajuntament s’allibera de tota responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte.
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin
en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà
l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes dels
subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones
per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de
tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció.
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu període de construcció,
fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns propis dels que disposi i de la obra
executada, així com dels materials en propietat o entregats per l’Ajuntament.
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap quantitat per aquest concepte.
El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys i prejudicis que
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com a
conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec, o de una deficient
organització de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant,
així mateix, als perjudicats.
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura
mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuació,
omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.
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Modificacions no previstes
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP,
sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, i, en conseqüència,
sempre que l’import de la modificació no superi el 50% del preu d’adjudicació del contracte.
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió
temporal parcial o total de l’execució de les obres. 
En general
No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació prèvia, quan
consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, quan no superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi
crèdit suficient per finançar-les.
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que produeixin augment,
reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta sigui una de les previstes al contracte. En
cas de supressió d’obres, el contractista no té dret a reclamar indemnització.
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 205 de la LCSP,
sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i d’adjudicació, sent obligatòries les
modificacions pel contractista sempre que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de
la quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, sol·licitarà
l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si escau o no la suspensió
temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les modificacions del contracte s’hauran de
formalitzar conforme a allò establert a l’article 206 de la LCSP.
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a l’article 242.4 de la
LCSP.

23. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a la seva modificació
d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat d’obra no inclosa en els preus que
figuren en el projecte, quadre de preus o pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist
i plau del responsable municipal del contractem, es formularà un nou preu contradictori.
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en aquest contracte:
s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i es variaran les
quantitats o s’incorporaran aquells nous preus simples no inclosos en el projecte.
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus establerts per
l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció del projecte, i l’òrgan de
contractació ho haurà d’aprovar.
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb l’aplicació dels
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de benefici industrial i
despeses generals. Mentre no superi el que s’ha previst sobre la modificació del contracte, és
obligatòria la seva execució per part de l’adjudicatari.

22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
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En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de projecte amb
l’amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa
lineal es calcularà tenint en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació.

26. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra és de 2 anys a comptar des de la data de signatura de l’acta de
recepció de les obres d’acord amb el que estableix l’article 243.3 LCSP.

24. PENALITATS PER DEMORA

L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del contracte indicat als plecs.
Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en mora per causes
imputables a aquest en el compliment d’alguna de les prestacions contractades, l’Ajuntament
podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes en
l’article 193 de la LCSP

25. FACTURACIÓ

27. SUBCONTRACTACIÓ

L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb l’article 215 de la
LCSP.
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació
del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar
subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades
de contacte i representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa
comunicació haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència.

28. TREBALLS DEFECTUOSOS

Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del projecte, o encara fent-
ho, els materials no son de la qualitat requerida, s’endevinen vicis o defectes en la construcció o
es tenen raons fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el
contractista haurà de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció
Facultativa.
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles, podran ser
acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada per la Direcció
Facultativa.
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, així com els
materials, ni la inclusió de parts d’obra en les certificacions eximeixen al contractista d’aquesta
responsabilitat.
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29. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS

El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària per al bon desenvolupament
del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a l’obra i no podran retirar-se o
modificar-se sense autorització escrita de la direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic,
amb especificació de la jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a
tots els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra.
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el responsable de la bona
marxa dels treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haurà de fer
d’enllaç amb els serveis municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del
contracte, i la direcció facultativa.
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el contractista haurà de
comunicar a l’ajuntament la designació del cap d’obra i de l’encarregat d’obra. També haurà de
comunicar els canvis que es puguin produir.
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ANNEX 1

Sense ampliació de garantia ( 24 mesos) : 0 punts

Ampliació de garantia ( 30 mesos) : 5 punts

Ampliació de garantia ( 36 mesos) : 10 punts

(Data i signatura)."

OFERTA LICITADOR
Escola Bressol la Mainada                     15.946,44 €                                 -   € 
Escola Joan Maragall                     74.422,89 €                                 -   € 

MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa contracte de les
“obres compreses al Projecte executiu d'obres de reparació a les escoles i escoles bressol
municipals d'Esplugues de Llobregat"

Varis                     10.550,08 €                    10.550,08 € 
Control de Qualitat                       1.558,57 €                      1.558,57 € 
Seguretat i Salut                       4.675,73 €                      4.675,73 € 
Pressupost Execució Material                   163.047,39 €                                 -   € 
13% Despeses Generals                     21.196,16 €                                 -   € 
6% Benefici Industrial                       9.782,84 €                                 -   € 
Parcial                   194.026,39 €                                 -   € 
IVA 21%                     40.745,54 €                                 -   € 

L’ampliació del termini de garantia de l’obra que s’executi, amb càrrec a l’empresa (marcar
amb una X):

TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTE

                  234.771,93 €                                 -   € 

Els camps a complimentar per l’empresa licitadora seran únicament els establerts en
fons de color gris. Els capítols de "Varis", "Control de Qualitat" i “Seguretat i salut “ , no
es podrà ofertar baixa. 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració de les
certificacions d’obra.

Per al Criteri Automàtic d' Ampliació del termini de Garantia.  (fins a 10 punts)

Escola Gras i Soler                     45.388,36 €                                 -   € 
Albardilla                     10.505,32 €                                 -   € 

es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i
al Projecte d’execució d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de
……….……………….. euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €, el que fà un
total de .... € ."

- El pressupost de licitació es distribueix en El següent quadre:

PRESSUPOST PROJECTE
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