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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE MIRADOR PAISATGISTIC DE LES
GARRIGUES AL PK 21+320 DE LA C-233. LA GRANADELLA”, EN EL MARC DEL PLA
DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA — FINANGAT PER LA UE. NEXT
GENERATION EU. CLAU: PC-CGL-24113

1.- OBJECTE:

Descripcidé: contracte d'execucid de les obres corresponents al Projecte: de Mirador
paisatgistic de les Garrigues al PK 21+320 de la C-233. La Granadella. Clau: PC-CGL-
24113, aprovat pel Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica en data 6 de
juny de 2025 i la posterior diligéncia de data 17 de juny de 2025.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en 'esmentat contracte com a mitja propi personificat del titular
objecte del contracte que ostenta I'’Administracié de la Generalitat en virtut de I'encarrec
rebut per Infraestructures.cat en data 25 d’agost de 2025, per a gestionar el procés de
licitacid, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb I’Adjudicatari i gestionar el seguiment
i supervisié integral la seva execucidé, amb I'adopcié de les decisions i instruccions
necessaries per assegurar-ne la correcta execucio.

DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS: NO

Codi CPV: 45200000-9

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 88.152,43 euros (IVA inclos), 72.853,25 euros (IVA no
inclos).

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 72.853,25 euros (IVA no inclos).

Justificacié: I'import d’execucié de les obres és el previst en el pressupost del projecte
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres.

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE: 1,5 MESOS

Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clausula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucié de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:

El contracte esta finangcat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperaci6 i Resiliéncia
de la Unién Europea — Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissi6
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i
al dret d’aquests drgans a I'accés a la informacio sobre el contracte, aixi com a les normes
sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb el que disposa larticle 132 del
Reglament financer.

Partida pressupostaria: el preu del contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec
de la partida pressupostaria D/660.0002 FMRRC14101 - Programa 521 del pressupost
d’Infraestructures.cat.
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COMPONENT: 14 “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”
INVERSIO: 1 “Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat”

Als efectes del que preveu l'art. 17.1 en relacié amb l'art. 4.2, del Decret llei 5/2021, de 2 de
febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementacié i gesti6 dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia i del fons REACT-EU per a
I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public (en endavant, Decret llei
5/2021), el codi de referéncia unic del projecte o iniciativa a la qual correspongui cada
contracte basat s’identificara en el respectiu anunci de licitacié de cada contracte, a la
Plataforma de serveis de contractacio publica.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: S|
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO

7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié del contracte, o en el seu cas, de
cadascun dels Lots (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clausula 7 del Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

La classificacié que consta al quadre seglient és alternativa a I'acreditacié dels requisits
minims de solvéncia previstos a la clausula anteriorment citada:

Grup  Subgrup Categoria contracte
C 8

(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigéncia, no s’admeten les
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de I'entrada en vigor
del Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques. En
consequeéncia les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en
els procediments de contractacié publica i, en cas que ho facin, no seran acceptades per
I'Organ de Contractacio).

10.- PROCEDIMENT | TRAMITACIO:
TRAMITACIO: Ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitacié de contracte d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor global
estimat del contracte, que comprén en el seu cas, la totalitat dels Lots que integren I'objecte
de la licitacié, d’acord amb allo establert per l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en larticle 20 de
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'esmentada Llei; tramitada mitjangant procediment obert simplificat d'acord amb allo
establert pels articles 131, 159 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els
licitadors.

D’acord amb l'article 159.4 a) de la LCSP és obligatori que els licitadors que es presentin al
present procediment simplificat estiguin inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public (ROLECE) o en el Registre d’Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié de les
ofertes. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi aquest requisit. A aquests
efectes, també es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripci6 en el corresponent Registre juntament amb Ila
documentacié preceptiva per aix0, sempre que tal sol-licitud sigui de data anterior a la data
final de presentacidé de les ofertes. L'acreditacidé d'aquesta circumstancia tindra lloc
mitjangant l'aportacié del justificant de recepcié de la sol-licitud emés pel corresponent
Registre i d'una declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no
haver rebut requeriment d'esmena.

NO LOTITZACIO DEL CONTRACTE: No es preveu la divisio en Lots atés que d’acord amb
la Directriu 1/2018 de la Direccié de Contractacié Publica, per la qual es fixen criteris
d’actuacié per a la divisid en lots dels contractes d’obra en I'ambit de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public en el que indica I'apartat 3 Justificacio de la no divisio en lots
dels contractes, que la divisié en lots dels contractes d’obres requereix previsié expressa en
el plec de clausules administratives o document que regeix la contractacié i informe
justificatiu. Aquest projecte pot acollir-se als suposits:

- Apartat 3.1.a. En els contractes de valor estimat igual o inferior a 500.000 €, es pot
justificar la no divisio en lots del contracte d’obres per raé de la quantia.

- Apartat 3.4. La no divisi6é del contracte en lots es pot justificar per raons técniques, d’acord
amb [l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, quan la realitzacio
independent de les diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte dificulti des
d’'un punt de vista técnic la seva correcta execucié o quan la naturalesa de I'objecte del
contracte faci imprescindible coordinar I'execucié de les diferents prestacions i, per tant, es
considera que no és possible la correcta execucio, si hi ha una pluralitat de contractistes.

El projecte, com s’ha explicat anteriorment, t¢ per objecte la definicid i valoracié de
I'execucio d’'un mirador paisatgistic i el seu import és inferior a 500.000 €. El termini de les
obres és inferior a 6 mesos i el termini és suficient per la magnitud de I'obra i no interessa
que s’allargui ja que I'execucié de les obres requereix realitzar treballs amb afectacions
puntuals al transit, si bé s’han programat els treballs per tal de minimitzar I'afeccié a la
circulaci6 de la via.

Addicionalment, existeixen raons técniques que aconsellen la no divisié per lots d’aquest
projecte, i que consisteixen basicament en que l'actuacié projectada es concentra en un
ambit molt localitzat i les diferents activitats implicades a l'obra tenen una vinculacié
temporal i espacial que compliquen la seva execucié independent amb divisié en lots, que
en cas d’executar per lots dificultaria en gran manera la correcta execucio de les obres.

Per tant als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el
contracte d’aquesta obra no es divideix en lots.

TRAMITACIO ELECTRONICA DEL PROCEDIMENT: mitjangant I'eina d”’Oferta telematica”
accessible a l'espai virtual daquesta licitaci, a [Il'adreca web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

11.- VARIANTS: NO s’accepten variants
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12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentacid6 es fara electronicament mitjangant I'eina d”Oferta telematica”
accessible a [lespai virtual daquesta licitaci6, a ladrega web seglent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 13/10/2025 Hora: 13:00:00 hores

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporanies.

- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos a partir de la data
d’obertura de I'oferta.
13.- OBERTURA D’OFERTES (interna): 16/10/2025
14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del
Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en I'annex 5 del Plec.
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIO: els previstos en I'annex 6 del Plec, tenint en compte el

quadre d’apartats d’aplicacié recollit a I'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA D’OFERTES
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Técniques es trobaran publicats de
manera permanent a I'Apartat d’”Altra documentaci6” del Perfil del Contractant
d’Infraestructures.cat accessible a través del seguent enllag:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?cateqoria=0]

Aquest Plec de Clausules Administratives.

Projecte de I'obra.

Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000) per a cadascun dels Lots.

Aquesta eina informatica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposicio
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a I'is de mitjans informatics.

Els licitadors podran disposar d’una versié gratuita del programa TCQ2000 per
confeccionar les seves ofertes, adregant-se a [llnstituto de Tecnologia de la
Construccién de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.

- Guia i Manual BIM de Gestio d’obres.

- Document d’altres especificitats tecniques particulars, que s’adjunta com annex 8 al
Plec de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:
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- L'oferta haura d’incloure la documentacio6 detallada en la clausula 8 del Plec, i amb
caracter opcional, en cas que la licitacié inclogui Lots, el Compromis d’execucio
de Lot/s que pugui/n quedar desert/s, d’acord amb les particularitats segients:

- QUADRE D’APARTATS D’APLICACIO

Lot Unic
8.3 PROPOSTA ECONOMICA Aplica
8.4. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM No aplica
8.5. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE No aplica
SUBCONTRACTACIO
8.6. COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2eq EN Aplica
TRANSPORT DE MATERIALS
8.7. COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS Aplica
AMBIENTALS DE PRODUCTE
8.8. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA No aplica
CERTIFICADA
8.9. COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB No aplica
ETIQUETA ECOLOGICA
8.10. COMPROMIS SOCIAL Aplica
8.11. COMPROMIiS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE Aplica
DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS
8.12. COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE Aplica
GARANTIA
8.13. COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS Aplica

- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO
- "OBRES SIMILARS”: tenen consideracié d’obres similars en relacié a I'experiéncia

dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcio previst en la clausula 8.1
del Plec, la/les seguent/s:

Tipologia: Obres de carreteres o miradors paisatgistics
Import minim: 40.000,00 € (import PEC final d’obra, IVA exclos)

- COMPROMIS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE
MATERIALS:

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports
de materials, i les dades associats a ells, sén els segients:

Material 1:
- Descripcié Material 1: Sauld
- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 157,95

- Emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per
tona transportada Erefi= 0,16 * Drefi, on Drefi = 150 km

19.- CONDICIONS D’EXECUCIO / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE: S|
- Es condicié especial d’execucié del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als
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seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15
del Plec.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula 38 del
Plec, a efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

o Aplicable al contracte o Lot, si I'import de subcontractacio és igual o superior
al 30% del preu del contracte o Lot o si el valor estimat del contracte o Lot
és superior a 5 milions d’euros.

d) El compliment de I'empresa contractista —i també, si s’escau, 'empresa o les
empreses subcontractistes— de les obligacions d’informacié previstes en l'article
8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestio del Pla de recuperacid, transformacio i resiliéncia, les quals
inclouen els aspectes seguents:

- NIF del contractista o subcontractistes.

- Nom o raé social.

- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

- Acceptacio de la cessi6 de dades entre les administracions publiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals segons I'annex 11
del Plec.

- Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de
gestio segons I'annex 12 del Plec.

- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripci6 al Cens
d’empresaris, professionals i retenidors de [I'Agéncia Estatal de
I’Administracié Tributaria o al cens equivalent de I’Administracié Tributaria
Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data
de participacio en el procediment de licitacio.

e) El compliment de 'empresa contractista —o si s’escau, 'empresa o les empreses
subcontractistes— d’aportar la informacié relativa al titular real del beneficiari
final dels fons en la forma prevista en l'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021, de
29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informacié a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

f) L’obligacié de 'empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaracié
d’abséncia de conflicte d’interés — DACI- d’acord amb I’annex 10 del Plec,

- Té caracter d’obligacio essencial del contracte:
a) La condicid especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
i el pagament durant l'execucié del contracte dels salaris per part del

Contractista als treballadors adscrits als contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1
del Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

c) El compliment de les fites i objectius establertes en I’Apartat 29 del Quadre de
caracteristiques.

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ SR Transformacio B Next Generation i"l Generalitat
NexiGenerationEU . i Resiliencia B Catalunya ¥, de Catalunya




infraestructures.cat

GESTM GESTIY
DELAQUALITAT AMBSENTAL

O

1509000 15014001
I
[

d) El compliment de la normativa de competéncia.

20.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de treballs que no es podran subcontractar: NO
21. REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP i d’acord
amb el previst en la clausula 48 del Plec.

23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIO D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE
L’1,5% CULTURAL: 1,5 % inclos al pressupost d'execucié

24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccio d’edificis: NO

- Assisténcia Técnica Mediambiental: NO

- Seguiment i control d’execucié de tunels urbans: NO

- Anunci sobre [l'inici i finalitzacio de les obres i altres actuacions de comunicacio i
informacio als ciutadans: NO

- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el num. d’expedient que es
facilitara a 'adjudicatari i s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-
G, gestionada mitjangant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mitja propi personificat”.

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO
26.- LICITACIQ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:
NO sense perjudici de la possibilitat d’'interposar recurs administratiu d’acord amb clausula
18 del Plec.
27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccié.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenciéo de riscos laborals.Reial decret
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de

8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.

28.- REGIM JURIDIC ESPECIFIC DEL CONTRACTE DERIVAT DEL SEU FINANGAMENT
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AMB EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILENCIA:

Atés que el contracte esta finangat amb carrec a Fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia — Finangat per la UE - Next Generation EU, el régim juridic del contracte, a
banda del previst en la clausula 17 del Plec, es regeix per la segiient normativa especifica:

- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzacié de I'’Administracié publica i per a I'execucié del Pla de
recuperacio, transformacio i resiliéncia.

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gestid dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia i del fons REACT-EU per a I'Administracié de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector public.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informacié a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperacio,
transformacio i resiliéncia.

- Pla de mesures antifrau en I'execucié d’actuacions finangcades pels fons del
Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia a la Generalitat de Catalunya aprovat per
Acord GOV/19/2022, d'1 de febrer.

29.- FITES | OBJECTIUS: El contracte haura d'estar acabat, liquidat i abonat abans del 30
de juny de 2026.

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats
que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre
natural, d’acord amb les previsions de certificacions minimes associades a 'esmentat Pla
de Treballs.

L’eventual penalitzacié per incompliment per part del Contractista de les fites i objectius
esmentats, consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre 'import acumulat a
origen que s’hagués hagut de certificar com a minim segons el Pla de Treballs vigent en
el moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzaci6 es
deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

La comprovacio del compliment de fites es dura a terme a la fi de cada trimestre natural,
actualitzant-se en el seu cas les retencions aplicades segons l'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacio de la penalitzacio per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas, tal com es regula a la clausula 50.4 (Penalitzacions per incompliment dels
terminis parcials del Pla de Treballs).

El Contractista haura de facilitar, en temps i forma, la informacié que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informacié o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les
especificacions d’aquest Plec i del PPT, podra ser considerada causa d'incompliment.

L’incompliment de les fites i objectius establerts, atés el seu caracter de condicioé
essencial d’execucid és causa de resoluciod del contracte d’acord amb la clausula 53 del
Plec.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit supodsit sera causa de
resolucio del contracte.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
D'EXECUCIO DE LES OBRES DE MIRADOR PAISATGISTIC DE LES GARRIGUES AL
PK 21+320 DE LA C-233. LA GRANADELLA,
EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA -
FINANGAT PEL MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA NEXT GENERATION
EU

CLAU: PC-CGL-24113

l.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte
degudament aprovat que descriu I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en PApartat 2 del
quadre de caracteristiques.

1.2.- L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
contractes (CPV) és la que consta a I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d’aquesta licitaci6 és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a I’Apartat 2 del quadre de
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb alld indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en I’Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicacio, d’acord amb l'oferta econdmica
efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I''VA corresponent, en cas de
no correspondre legalment 'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus
unitaris que corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses
generals i d'empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial
del Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia
de les obligacions establertes en la clausula 22 del Plec.

2.6.- Si PApartat 23 del quadre de caracteristiques preveiés que I'expedient de
contractacié d’'obres resta subjecte a la reserva de '1,5% cultural, la quantitat esmentada
s’ha de destinar al compliment d’aquesta obligacio, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacio
del contracte.
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3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacio els interessats tindran accés
lliure, directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al
perfil d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures),
en endavant PSCP.

3.2.- La documentacié que es facilitara als licitadors és la detallada I’Apartat 17 del quadre
de caracteristiques.

3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'd6rgan de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 6 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'dérgan de
contractacido per sollicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de l'apartat de “enviar _prequnta” del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié. Aquests “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través
del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacio integrant
de la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a lI'execucio de les obres o0 en el seu cas de cadascun dels Lots és
el previst en ’Apartat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquests terminis comencgara I'endema de la formalitzacié de I'Acta de
replanteig de les obres, o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es
puguin recollir a aquesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execuci6 del contracte, o en el seu cas per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas
pertanyents a cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucio
de partides del pressupost.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en
lanunci de licitaci6 publicat a la PSCP. La presentacié6 de les ofertes es fara
electronicament, mitjangant I'aplicacio de “Presentacié Telematica d’Ofertes”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili,
un teléfon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions
i relacions que en general es derivin de la licitacié o que de qualsevulla manera puguin
afectar al licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima obligatoria de 4 mesos comptats a partir de la
data d'obertura de l'oferta, que tindra lloc el dia assenyalat en I’Apartat 13 del quadre de
caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada
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licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat I'adjudicacié dels
contractes o la resolucid de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran valides i
vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.

5.5.- Les ofertes constaran d’'un unic document, segons alld assenyalat a I’Apartat 18 del
quadre de caracteristiques, signat electronicament pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida
de forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’Organ de Contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials /o drets de propietat
intel-lectual, i quan la seva difusi6 a terceres persones pugui ser contraria als seus
interessos comercials legitims i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matéria de proteccio de dades de caracter personal, o qualsevol altra informacio el contingut
de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de
contractacio o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre de I'oferta,
que ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del
caracter confidencial. La manca de presentacid de I'esmentada declaracié de
confidencialitat s’entendra com a declaracié per part del licitador de no confidencialitat de la
informacié continguda en l'oferta.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una peticio
d’informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiencia dels licitadors.

En cap cas te caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en l'oferta ni les dades que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdomics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en la Declaracié Responsable amb la concrecio
d’aquests vincles.

5.8.- Els licitadors que vulguin presentar oferta a la present licitacié hauran d’estar
inscrits enel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public
(ROLECE) o en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de Catalunya (RELIC) a la data final de presentacié d’ofertes o
constar en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un
expedient virtual de 'empresa, un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un
sistema de precalificacié. Infraestructures.cat verificara d’ofici que es compleixi el citat
requisit d’'inscripcio al RELIC o al ROLECE
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5.9.- Les condicions de participacio als diferents Lots de la licitacio i de limitacio, en el seu
cas, del nombre d’adjudicacions de Lots son les previstes en I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta per cada Lot al que opti.

Cap licitador podra presentar més d’una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en
uni6 temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’'una unié temporal.

En cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L'Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacid en la licitaci6 de les empreses que haguessin participat préviament en
I'elaboracio de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o
haguessin assessorat a 'Organ de Contractacié durant la preparacié del procediment de
contractacio, no falseja la competéncia.

Entre les mesures per a garantir la participaciéo es troba la comunicacié a la resta de
licitadors de la informacié intercanviada en el marc de la participacié en la preparacio del
procediment de contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a
la presentacié d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del
principi d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el
suposit abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusio del licitador que hagi participat en la preparacio
del contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva
participacio en la fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de
dispensar-li un tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a alld previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques. La presentacio
de proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de
les condicions de la citada documentacid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
I'autoritzaci6 a la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public,
Registre Oficial ’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Publica de
Catalunya, Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de la Generalitat de Catalunya i
Plataforma d’Integraci6 i Col-laboracié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (PICA)
o en les llistes oficials d’operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

5.13.- Si durant la tramitacié del present procediment i abans de la formalitzacié del
contracte es produis I'extincié de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusio,
escissio, transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en
la seva posicid en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusio, la
beneficiaria de I'escissio o I'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absencia de prohibicions de contractar i
acrediti la seva solvéncia i classificacid, quan aquesta sigui exigible, en les condicions
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics a través del sistema de notificacio6 e-NOTUM, d’acord amb la
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LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina
el sistema de notificacions electroniques de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i
del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als telefons mobils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable. Un cop rebuts
el correu o correus electronics i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els
SMS, que indiquin que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicio a 'e-NOTUM, la
persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a
aquest efecte. En I'espai virtual on esta dipositada la notificacio, es permet accedir a
aquesta notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicacié oral degudament documentat, per exemple, mitjangant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicacio.

6.2.- Presentacio de les ofertes electronicament mitjancant d’’Oferta telematica”

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacié electronica d’ofertes es
troben disponibles a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

Les ofertes es presentaran electronicament mitjancant I'eina d”’Oferta telematica” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent;
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparaci6 i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina d’Oferta telematica, seguint els passos
seglents:

En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a
continuacio, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en aquest formulari
d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié
de l'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, que seran les emprades per enviar correus
electronics relacionats amb I'Us de I'eina, han de ser les mateixes que les que designin en la
seva Declaracié Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjangant les notificacions electroniques.

Els licitadors han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés que I'enllag
que hi ha al missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per presentar les
seves ofertes a través de I'eina d’Oferta telematica.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per accedir a I'espai de preparacié de I'oferta. Aquesta
paraula clau no xifra la documentacié, només securitza I'espai de preparacié de I'oferta per
tal que les empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents
dispositius per preparar la seva oferta.

Una vegada es disposi de tota la documentacié de I'oferta i s’hagin adjuntat els documents
que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I'apunt d’entrada corresponent, a través de
I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié
tramesa.

A través de I'eina d'Oferta telematica les empreses hauran de signar el document “resum”
de les seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat,
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amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document
conté les empremtes electroniques de tots els documents que la componen.

Cal tenir en compte que I'eina d’Oferta telematica no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de I'oferta.
En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte
dins del termini de presentacié d’ofertes, pretenent que l'Gltima substitueixi a una o unes
ofertes anteriors, ha d’informar-ho aixi fefaentment a I'Organ de contractacié mitjangant el
Canal de contacte amb I'drgan de contractacié i aquest o, en el seu cas, la Mesa de
Contractacio, valorara el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d”’Oferta
Presentada” caldra clicar a “Contacte amb I'érgan de contractacié” i emplenar la finestra
emergent per escriure el motiu pel qual es vol contactar amb I'drgan (en aquest cas seria
per presentar una oferta en substitucié de I'anteriorment presentada). A continuacio, I'érgan
de contractacié obrira una peticid per enviar la documentacié. La documentacié es podra
enviar des de I'enllag que es rebra per correu electronic.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que,
en cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic
electronic o per ser tramés per mitja de correu electronic a [I'adrega
licitacio@infraestructures.cat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. Aquesta copia haura de contenir una copia de l'oferta amb
exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els
aportats en l'oferta mitjangant I'eina de Presentacié Telematica d'Ofertes. Per tant, aquests
arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que és la que
es comprovara per assegurar la coincidencia dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de
Presentacié Telematica d'Ofertes. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera
admesa. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas
d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes,
atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacido de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un
cop finalitzat el termini de presentacio.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina d’Oferta telematica el darrer dia de
presentacié de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini
de presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

L’eina d’Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particioé s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip
o winrar de partici6 automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius
resultants de la particié s’incorporen en I'apartat d’altra documentacié numerats (part 1 de 2,
part 2 de 2).

Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina
de d’'Oferta telematica a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

6.3.- Especificitats aplicables a I’obertura digital amb “Oferta telematica”

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb
les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui
accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc
o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractacié valorara,
en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqiiéncies juridiques respecte de
la participacid6 d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una
proposicio, fins al punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure I'empresa
d’aquesta licitacid, en cas de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar
I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I'is de la signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacid electronica i els serveis de
confianga per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat
de signatura electronica admesa per a la signatura de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb [Iarticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadors han d’indicar una adreg¢a de correu electronic i, addicionalment, un
numero de teléfon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificacié i
designar la/les personales autoritzada/es a accedir a les notificacions (d’acord amb la
clausula 6.2 d’aquest plec). Per tal de garantir la recepcié de les notificacions electroniques,
es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces
de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Les sol‘licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacié es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes, mitjangant la qual
s’adregara un correu electronic a I'adrega o les adreces assenyalades per les empreses
licitadores en el formulari d’'inscripcid, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en
qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En
cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per part de
'empresa a qui s’adrega.

6.6.- Tauler d’avisos

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les empreses que ho vulguin i,
en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a
tal efecte es posa a disposicié a 'adreca web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Els licitadors que activin l'oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitacio
automaticament.
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Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequeéncia del procediment de licitacio i d’adjudicacio del present contracte es realitzaran
mitjancant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la
Plataforma de Serveis de Contractaciéo Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que
deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitacié, com al
contracte.

6.7.- Formalitzacio del contracte en format electronic

La formalitzacié del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatura electronica avangada basada en un certificat
qualificat de signatura electronica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos)
signat electronicament sera conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi
estat signat el qual garantira la reproduccié exacta de la informacié continguda en els
corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors

Estan facultades per a participar en aquesta licitacié les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar en relacié al contracte o en
el seu cas, en relacié al/s Lot/s a que optin, d’acord amb el que s’indica en la present
clausula que s’acreditara, com a prova preliminar amb caracter previ amb la presentacio
d’'una Declaracié Responsable incorporada a I'oferta

L’acreditacié de la disposicié dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en la Declaracié Responsable, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop
valorades les ofertes, resultin com a millor classificats del contracte/Lots corresponents,
sens perjudici de la facultat d’'Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita
acreditacid6 en qualsevol moment de la licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la informacié o quan aixi ho consideri oportu per a
garantir el bon desenvolupament de la licitacio.

Les condicions de capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concoérrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el
moment de formalitzacio del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjancant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacio de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en
el registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del numero d’identificacio fiscal.
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A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons
els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi
mateix, hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per a la realitzacioé de I'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacio fiscal. També sera necessaria I'acreditacid, si és el cas,
del nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Economic Europeu.- Tindran
capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no
espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I’Acord de I'Espai
Economic Europeu les quals, de conformitat amb la legislacié de I'Estat en el que estiguin
establertes, es trobin habilitades per a realitzar la prestacié de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la
legislacio de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’'una declaracié
jurada o d’'una certificacid, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacio especial o la pertinenga a una determinada organitzacié per a poder prestar en
aquell el servei de qué es ftracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls
requereixi aquest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a
la Uni6é Europea o d’Estats no signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu hauran
de disposar de I'informe de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé
que actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén
I'objecte del contracte.

Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de I'empresa
estrangera admet la participaci6 d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
I’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en
l'article 68 de I'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses
pertanyents a Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié
Mundial del Comerg.

Aixi mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié d’apoderats o
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil.

B) Solvéncia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacié empresarial, el licitador haura
de disposar, i acreditar quan se’l requereixi 'esmentada classificacid atorgada per les
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié de I'Estat o pels organs
equivalents de les comunitats autobnomes, acompanyat d’'una declaracié responsable del
licitador per la que es manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat variacié.

El licitador haura de disposar de la classificacié requerida respecte del contracte o
Lot al que opti.
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Els certificats comunitaris d’inscripcié o documents similars que acreditin la inscripcié en
listes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia l'article 97 de la
LCSP constitueixen una presumpcié d’aptitud en relaci6 amb els requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’'una
declaracio responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacio
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si I'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencié. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentaci6 d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia econdmica i financera s’acreditara de la seguent manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contractes Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no
espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d'un Estat signatari de I'’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu no classificat o amb la classificaci6 suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjancant la disposicié d’una xifra de negocis
anual, en I'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’import igual o
superior a:

- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera I’any.

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una
vegada i mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera
I’any.

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer dia 1
de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditacié de la solvéncia fos anterior a
I'1 de juliol en 'any en curs.

L’acreditacio documental de la suficiéncia econdmica i financera de 'empresa s’efectuara
mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 'empresa estigués
inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el Registre oficial en que hagi
d’estar inscrita, en cas de fractar-se de persones juridiques, o (ii) la declaracié de
I'empresari indicant el volum de negocis global de I'empresa, en cas de tractar-se de
persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a I’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel
contracte/lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacié, o en cas d'un licitador no
espanyol d’un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de ’Acord sobre
'Espai Econdmic Europeu no classificat o amb la classificaci6 suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la relacié de les obres executades
en el curs dels ultims cinc anys de tipologia similar a les que son objecte de la
licitacid, corresponents al mateix grup i subgrup de classificacio indicat en I’Apartat 9
del quadre de caracteristiques de la licitacio.
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A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres, tindran la mateixa consideraci6 que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a I'article 42 del Codi de Comer¢. En cas que no es compleixi aquesta
condicid, només es reconeixera com experiencia atribuible al contractista 'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims cinc anys com a
minim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de
classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del contracte/Lot
al que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'organ competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaraci6 de I'empresari 0o, a manca d’aquest, mitjangant una
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacié. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
'import, les dates i el lloc d’execucid de les obres i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

En cas que, d’'acord amb l'establert a ’Apartat 9 del quadre de caracteristiques, pel/
contracte/Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per aquesta aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots
els mitjans seguents:

- Declaracié del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que
el licitador posara a disposicio en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié6 d’'un titulat de grau en una especialitat adequada a la
tipologia d’obra objecte de la licitacio.

- Declaracioé indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié
per a I'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar
d’'una maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se’l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvéncia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en la Declaracié Responsable incorporada a I'oferta.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris
del tercer operador durant tota la durada del contracte mitjangant un compromis per escrit
d’aquest ultim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors
la presentacio de la totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L'operador que presti la seva
solvéncia econdmica i financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incérrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitacié les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l'article 85 de la LCSP.
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D) Mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Els mitjans per acreditar I'aptitud dels licitadors en els termes previstos en aquesta clausula,
quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caracter previ a
I'adjudicacié del contracte o cadascun dels Lots, sén els que s’indiquen a continuacio.
L’aportacio de la documentacié requerida que no estigui inscrita en aquests Registres també
s’haura d’aportar amb caracter previ a I'adjudicacio6 dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcid
en el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial,
solvéncia economica i financera i técnica o professional, classificacid i la resta de
circumstancies inscrites, aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en el mateix.

D.2) Reqistre Oficial d’'Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacio
Publica de Catalunya. La inscripcié en el citat registre acreditara la classificacié del licitador.

D.3) Reqistre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya. De conformitat amb el
que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre
d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament d’Economia i Finances -
http://reli.gencat.cat/), la inscripcio en el citat registre acreditara les condicions d’'aptitud de
'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la representacio;
I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia econdmica i financera; i técnica o
professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracio d’exempcié; i la resta de circumstancies inscrites.

Les empreses inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, D.2 i D.3, no han
d’'aportar els documents i les dades que figurin en els registres atés que I'Organ de
Contractacio ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, la
informacio registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix I'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de l'impost d’activitats econdmiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d’inscripcié als Registres hauran d’anar acompanyats d'una declaracio
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacié.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

7.3.- Unions Temporals d’Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
I'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
I'adjudicacio al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en la Declaracié
Responsable incorporada a l'oferta, i cada empresa haura de formalitzar la seva propia
Declaracié Responsable.

La classificacié en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan
sigui requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants
de la uni6 expressades en llurs respectives classificacions o mitjangant 'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacio
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d’aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a 'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacio
com empreses d’obres en relacié amb el contracte al que opten.

Quan concorrin en la unié empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’'un
Estat membre de la Unié Europea ni d’'un Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Econdmic
Europeu i estrangers que siguin nacionals d’'un Estat membre de la Unié Europea o d’'un
Estat signatari de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, els que pertanyin als dos primers
grups han d’acreditar la seva classificacid, i aquests ultims la seva solvéncia economica,
financera i técnica o professional.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les
ofertes presentades per una Unid Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar
un representant o apoderat de la uni6 amb facultats suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens
perjudici de I'existéncia de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments i quantia significativa.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacié i abans de la formalitzacié del contracte
es produis la modificacié de la composicid de la Uni6 Temporal d’Empreses, aquesta
quedara exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara
sense efecte I'adjudicacié del contracte a la Unié Temporal d’Empreses. No tindra la
consideraciéo de modificacié de la composicié I'alteracié de la participacié de les empreses
sempre que es mantingui la mateixa classificacié. També quedara exclosa de la licitacié la
Unié Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per
a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié6 Temporal d’Empreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucio
d’'una o varies per una/es altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de l'import del contracte.
En tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacié exigida en la licitacio
i que els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no
estiguin incurses en prohibicio de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran d’'un UNIC DOCUMENT en format digital, signat pel licitador, cas
d’ésser persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica, quin
contingut sera el seguent:

8.1.- Declaracié Responsable com a prova preliminar de la capacitat, representacio i
solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de
capacitat i solvéncia requerides en la clausula 7 del Plec la Declaracié Responsable
d’acord amb model de 'annex 1 del Plec, que haura de signar-se pel licitador persona
natural o representant legal de la persona juridica.

En el cas d’'empreses que concorrin a la licitacié6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvencia, i presentar una Declaracié
Responsable separada.

La Declaracio Responsable haura d’incloure els termes seguents:
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a) Declaraci6 del licitador conforme esta facultat per contractar amb

Infraestructures.cat, atés que compleix els requisits d’aptitud previstos en la clausula
7 del Plec.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a 'article 75 de la LCSP, el licitador
basi la seva solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure
subcontractes, s’ha d’indicar aquesta circumstancia en la Declaracié Responsable i
s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Compromis d’adscripcié a I'execucié del contracte dels mitjans personals i materials
per a I'execucio de 'obra:

o Declaracio per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el
seu cas, incorporar quan aixi ho requereixi la Direccido d’Obra, els mitjans
personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execucio de les
obres del contracte/ Lots als quals opti.

o Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a
continuacid, d’acord amb alld previst en I'article 76.2 de la LCSP amb caracter
d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb I’Apartat 19 del quadre
de caracteristiques.

Els tecnics als quals s’obliga el licitador a assignar a I'obra son els seglents:

- Delegat d’obra
- Capdobra
- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a l'exercici de la seva
professio la col-legiacid sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,
haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar” a la de
I'objecte de la licitacio segons la definicid establerta en I’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys a la data de publicacié de
la licitacié (inclou I'any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptara la participacio
com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producci6.

El comput d’anys indicat és aplicable a totes les referéncies del Plec del present
apartat i annexos.
Tanmateix,

a) en cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacié igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’'acord amb I’Apartat
2 del quadre de caracteristiques, el Cap d'Obra i Responsable de Seguretat i
Salut, hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de
licitacié inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d’acord amb I’Apartat 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d'Obra i el Responsable de Seguretat i
Salut podran coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat,
finangats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéencia o amb
fons REACT-EU a banda del que és objecte de licitacio, a efectes de compatibilitzar-
lo amb aquest. No es tindran en compte els contractes vigents amb
Infraestructures.cat finangats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
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Resiliencia o amb fons REACT-EU que, a la data del requeriment
d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’'Obra al licitador que hagi presentat
la millor oferta o aquells que s’hagi considerat convenient per el bon funcionament
del procediment, amb caracter previ a l'aprovacié de proposta de classificacio
d’ofertes, d’acord amb allo previst en la clausula 10.2 del Plec,

- linici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.

- Que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte
d'obra pendent d'execucidé incloses les eventuals modificacions
contractuals)

Aguest requisit de compatibilitat no sera d’aplicacid_en el contracte/Lot/s que,
segons la planificacié del projecte d’obres, tinqui/n previst el seu inici 4 mesos més
tard al del Lot que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveu en
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o
algun dels técnics quin compromis d’adscripcidé es requereixi per a I'execucié del
contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’'Obra designat no és
compatible per a l'execuci6 de contracte, la Mesa de Contractacid6 acordara
I'exclusié de I'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitaci6 quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti
necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors
que hagin presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho hauran
d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacié. L’annex 2A, 2B i 2C inclou el
model de designacié.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per '6rgan competent
en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o
declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder
que acreditin la realitzaci6 de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran
d’indicar la descripcié de l'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i
final i el lloc d’execucié de les obres i es precisara si es realitzaren segons les regles
per les que es regeix la professio i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacio de les actuacions realitzades pel Cap d’'Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més, per mitjans alternatius d’acreditacié que
permetin assegurar de manera fefaent, la presencia del técnic a I'obra corresponent,
ocupant el carrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccié la seva participacié en obres
similars es podra acreditar mitjancat certificat o declaracié responsable emesa pel
Cap d’Obra o Delegat d’obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira
una acreditacié per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en
les condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificat o
declaracio emesa pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti
préviament la seva participacio.

Si no fos possible I'acreditacié pels mitjans anteriors, s’acceptara una declaracié de
'empresari que va adscriure el técnic (sota régim laboral o professional) en
l'actuacié concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacio del técnic amb el carrec concret.
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Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret i
s’acompanyi de la documentacio que acreditin la realitzacio de la prestacio.

La designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques i, addicionalment, els numeros de teléfon
mobil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de
les notificacions electroniques, es recomana designar més duna persona
autoritzada a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons
mobils on rebre els avisos de les posades a disposicio.

Declaracié sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model
de Declaraci6 Responsable, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 149.3 de la LCSP.
La manca de presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part
del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del
model de Declaracié Responsable , fent constar que es sotmetran a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renuncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 20.2 del Plec.

En cas d’Unié Temporal d’Empreses

En cas que el licitador es presenti mitiangant Unié Temporal d’Empreses, es fara
constar a [l'apartat corresponent del model de Declaraci6 Responsable i
addicionalment s’aportara la documentacié seguent:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié
temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.

(4) En el suposit que d’acord amb I’Apartat 27 del quadre de caracteristiques,
I'obra estigui subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el licitador
aportara una memoria en la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a
I'execucio del contracte.

- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o tecnologica
que justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

Compromis de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracié Responsable, amb el compromis de compliment del Conveni Sectorial i
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors
que hagin presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.2 del Plec, ho
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hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix la documentacio justificativa de
compliment dels requisits d’aptitud de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la lletra c)
d’aquesta clausula no sigui propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i
Territorial d’aquests técnics, també s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter d’obligacié essencial del contracte, d’acord amb
I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques.

Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a
persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat al
efectes del previst en I’art. 71.1.d) LCSP.

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaracié6 Responsable , sobre el compliment de quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar
amb un pla d'igualtat d’acord amb la normativa vigent.

Declaracié de l'ordre de preferéncia del Lots (en cas que el contracte es
divideixi en Lots)

Només en el suposit que a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques s’hagi
previst limitacié al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en
quin/s Lot/s participen i, en cas que participin en més d’'un Lot, la seva preferéncia
en 'adjudicacié en cas que la seva oferta sigui la millor puntuada en més d’'un Lot.
Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant la relacié ordenada per ordre de
major a menor preferéncia en I'adjudicacio, complimentant I'apartat corresponent del
model de Declaracié Responsable:

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons
I'ordre de preferéncia expressat.

Declaracié responsable del Compliment de les obligacions en matéria de
proteccié de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de de
Declaracid Responsable relatiu al compliment de les obligacions en matéria de
protecciéo de dades personals, d’acord als termes previstos en la clausula 14 del
Plec.

Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al
Mecanisme de Recuperacié i Resiléncia (MRR) d’acord amb els models dels
annexos 10 a 13, ambdoés inclosos, del Plec

Els licitadors es comprometran amb la Declaracié responsable al compliment de
formalitzar les esmentades declaracions a requeriment d’Infraestructures.cat d’acord
amb la clausula 10.2 del Plec.

Comunicacié de les prestacions del contracte que es tingui previst
subcontractar

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de
Declaracio, en cas que tinguin intencié de subcontractar, indicant la part de la
prestacid6 que es subcontractara, amb I'import i el nom o perfil professional o
classificaciéo empresarial si es conegués.
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Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat
0 una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en la Declaracio
Responsable quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de
les mateixes i quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicio de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a 'adjudicacié dels Lots, tal com es preveu
en la clausula 10.2 del present Plec.

Es causa de prohibicié de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que
facin constar a la Declaracié Responsable els licitadors, en aplicacio de I'article 71.1
e) de la LCSP, quina apreciacié podra comportar I'inici d’expedient per declarar, si
s’escau, la prohibicié de contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8.2.- Compromis d’execucié de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el
contracte es divideixi en Lots)

D’acord amb el previst en I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, en el suposit que
els licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacié, aquests podran, amb
caracter opcional, presentar un compromis d’execucié del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n
presentat oferta en el sentit que, si aquest/s anés/ssin a quedar desert/s, i el licitador
resultés adjudicatari d’algun/s Lot/s, es compromet a executar-lo/s en les condicions
previstes en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucié de licitacio. L’annex 3 del Plec
inclou el model de compromis que forma part de I'oferta.

8.3.- Proposta economica
Contingut:
- Proposta econdmica de l|'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es

presenti, formulada a partir del formulari de proposta economica facilitat per
Infraestructures.cat en la configuracioé de I'eina de Presentacié Telematica d’Ofertes.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura d’introduir les dades de la
seva oferta econdomica bas, en el seu cas seleccionant la casella del nimero de Lot
al que presenta oferta per a introduir les dades. Un cop introduides les dades de
I'oferta s’haura d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es
generaran els documents de les propostes econdmiques a presentar.

Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes economiques
generats i, en concret, no s’ha d’'incorporar la signatura del representant del licitador
atés que la proposta econdmica, un cop incorporada a l'oferta, queda signada
juntament amb la resta de la documentacié presentada mitjangcant I'eina de
Presentacié Telematica d’Ofertes.

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel
licitador pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports
que figuren a la proposta economica i al suport informatic han de ser coincidents. En
cas de discrepancia entre els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta
econOmica i import del TCQ) prevaldra l'import del TCQ.

Seran excloses de la licitacidé, per considerar-se l'oferta com incomplerta, les
empreses que no presentin el Pressupost en suport informatic realitzat amb el
programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentacio
presentada es pugui deduir I'oferta economica del licitador. La possibilitat de
disposar d’una versio gratuita del programa consta referenciada en I’Apartat 11 del
quadre de caracteristiques.
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En cas que el projecte d'obra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
consequencia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en
el document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les
despeses indicades a la clausula 22 del Plec, i en especial les despeses generals i
d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses,
arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execucié de l'obra, aixi
com totes les despeses en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no sera
d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui especificament
assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat, subministrara amb suport informatic els quadres de preus i
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra
disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost
de I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de
'obra, els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacié i descripcio
d’aquests preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost. El licitador tampoc no podra modificar, en
cap cas, limport de les partides algades a justificar, amb excepcid de la
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf seguent. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusio de I'oferta 0 en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte de cada Lot
subministrats per Infraestructures.cat.

En relacié amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi
d’'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coheréncia entre
limport de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat
de Seguretat i Salut. Si I'import ofertat en el pressupost de seguretat i salut del
projecte o Lot resulta incoherent amb l'import presentat per aquesta partida en el
pressupost complet de I'obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de
'establert a la base de la licitacid del contracte o Lot, I'oferta sera exclosa. Si el
licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre afegint un capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de
seguretat addicionals”. En aquest nou capitol pot incloure unitats existents al
pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves
partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar. Quan hagi
acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucio
material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra del Lot, per tal de
mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de
les mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per
Infraestructures.cat i confeccionar I'oferta del contracte o Lot, el licitador haura
d’utilitzar el programa informatic TCQ 2000 (versi6 5.1 o superior). L’opcio
“Homogeneitzacio / Assistent de validacié de I'oferta” permet comprovar que no s’ha
incomplert cap de les circumstancies indicades en aquest apartat. Com a resultat de
l'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions
del programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podra comprovar, quan sigui el cas,
que l'import de Seguretat i Salut de I'oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de
la base de licitacio d’aquest. Tot i que aquesta opcié pugui corregir automaticament
l'import de la partida algada, caldra assegurar-se de que es manté la coheréncia
amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.
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Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra del projecte o Lot del projecte,
inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents
treballs, de total conformitat amb allo establert al projecte de I'obra i en la clausula
22 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacio, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitacié de I'obra figuren tan
sols a efectes informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’alld
establert als documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haura d’establir la
seva millor oferta.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els
preus basics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no
tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el calcul de preus
contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i rendiments,
mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara unicament
per determinar el preu d’'unitats incompletes en cas de penalitzaci6é o rescissio de
I'obra.

El Pressupost d'Execucié per contracte/Lot s'obtindra afegint al Pressupost
d'Execucié Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels
amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1,5% d’accio cultural (si
s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici
Industrial, i I''VA corresponent.

8.4.- Aplicacié de la metodologia BIM
Cas que a lapartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
metodologia BIM, la documentacié a presentar sera I'annex num. 4A del Plec de

compromis de metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seglent:

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accido BIM i
ofertar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar dues propostes d’Acci6 BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i
ofertar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a
les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d'obres objecte de licitacié estigui realitzat en
BIM la presentaci6 d’oferta suposa I'assumpcié per part del licitador del compromis
dels objectius basics i propostes d’accid BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti I’'annex 4A en la seva oferta a efectes
de valoracié o el presenti sense complimentar els objectius basics i propostes BIM
indicats per Infraestcrures.cat.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacid no estigui realitzat en BIM, el
licitador haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
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desenvolupar més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol
objectiu BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de I'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacid,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de I'obra objecte de la
licitacio.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un
document contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la
Direcci6 d’Obra i finalment, aprovat, pel responsable del contracte per part
d’infraestructures.cat.

8.5.- Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacio, el licitador haura d’indicar
el nivell al que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que es compromet a executar la
totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un unic nivell de subcontractacié com a
maxim, és a dir, que els subcontractistes que pugui contractar, executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes que puguin contractar
alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista principal, executaran
totes les tasques assignades amb mitjans propis.

S’inclou com annex 4B el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.6.- Compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador,
per a cadascun dels materials indicats en I'esmentat apartat, haura d’indicar les
corresponents distancies de transport:

Distancies Material 1 a n):

- Ladistancia D1 (en km) de transport per carretera
- Ladistancia D2 (en km) de transport en tren
- Ladistancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial
- Ladistancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Ladistancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)
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(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre
ports europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i
del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d’'una banda, i I'abocador, centre de gesti6 de residus o lloc d'us
exterior a I'obra, de I'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s’adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

S’admetra que durant I'eventual execucio de les obres, cadascuna de les 5 distancies D1,
D2, D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a maxim.

Caracteristiques del transport per carretera

Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distancia D1, el licitador haura
d’indicar, addicionalment:

- El tipus de combustible del camié de transport: Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100%
eléctric.

- La MMA (massa maxima autoritzada) del camié de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1);
més de 7,5t a 16t (MMAZ2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4).

S’admetra que durant I'eventual execucié de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de
CO2eq, en, com a maxim, el 10% del transport del pes total del material.

S’admetra que durant I'eventual execucid de les obres, el licitador utilitzi un camié de
transport per carretera amb una MMA inferior a I'ofertada en, com a maxim, el 10% del
transport del pes total del material.

S’inclou com annex 4C el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.7.- Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el
licitador haura d’indicar si es compromet a:

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport
d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuaci6 ambiental en aquesta
licitacio, en cas que no sigui aixi no es podra oferir aquest compromis) o,

- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental en
aquesta licitacio disposi de DAP.

Requisits necessaris de les DAPs
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- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestio
de la Declaracio Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I’Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccio des del qual es subministrara a I'obra.

S’inclou com annex 4D el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.8.- Compromis d’utilitzacié de fusta certificada

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzacié de fusta certificada, el licitador haura
d’indicar si es compromet a incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra,
fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal Sostenible que
garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que estigui
reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge.

El compromis sera respecte el percentatge d'utilitzacié de fusta certificada de,
- com a minim en el 50% del volum total utilitzat per a I'execuci6 de I'obra.
- Com a minim en el 75% del volum total utilitzat per a I'execucio de I'obra.
S’inclou com annex 4E el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.9.- Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos relatius a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica, el
licitador haura d’indicar si es compromet:

- aque el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb un
espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar.

- A que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que
garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecoldgica
de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air
Comfort Gold o similar

S’inclou com annex 4F el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.10.- Compromis social

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos socials, el licitador haura d’indicar si es compromet a executar
una, dues, o més de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractacié amb Centres
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especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els corresponents
registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per
a la integracié de persones amb risc d’exclusio.

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sind6 que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gestio de residus, etc.).

S’inclou com annex 4G el model de compromis.

Junt amb el compromis del licitador, per a cada tasca, el licitador haura de presentar una
declaracio responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de
Treball, Empresa d’Insercid, o entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de
col-laboracié _en I'execucié de l'actuacid6 que es detalli en aquesta darrera declaracio

responsable.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.11.- Compromis d’aportacio de dispositius de deteccio de serveis afectats

Cas que a I'’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis d’aportacié de deteccid de serveis afectats, el licitador haura
d’indicar si es compromet a I'esmentada aportacio.

S’inclou com annex 4H el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.12.- Compromisos durant el periode de garantia

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié de compromisos durant el periode de garantia, el licitador haura d’indicar si es
compromet a,

- emetre informes d’avaluacié d’'incidéncies durant el periode de garantia en menys
de 5 dies naturals, 3 dies naturals, o 24 hores, des del moment en que en tingui
coneixement.

- Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents durant
el periode de garantia de les obres.

S’inclou com annex 4l el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir cap compromis, no caldra que adjunti I'annex esmentat i per
tant, no sera valorat el compromis concret.

8.13.- Compromis relatiu al Pla de treballs

Cas que a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques es prevegi com aplicable la
valoracié del compromis relatiu al Pla de treballs, el licitador haura d’indicar si es compromet
a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a 'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs”,
amb un fus de previsio de certificacions associat on, durant més del 50% del termini
d’execucio de 'obra, es compleixi la condicioé seglient:

Certificacid maxima a origen — certificacido minima a origen >= 10 % certificacio final
a origen
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S’inclou com annex 4J el model de compromis.

Si el licitador no pot adquirir el compromis, no caldra que adjunti 'annex esmentat i per tant,
no sera valorat el compromis concret.

8.14.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacié
de la proposta.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’'OBERTURA | VALORACIO D’OFERTES,
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacié esta integrada pels membres que figuren
en 'annex 5 del Plec.

9.2.- La Comissio Técnica esta integrada pels membres que figuren en I’annex 5 del Plec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
d’acord amb els criteris de valoracioé previstos en el Plec.

9.3.- Tots els membres de la Mesa de Contractacio i de la Comissié Técnica hauran de
formalitzar la declaracié d’abséncia de conflicte d’interés una sola vegada i a l'inici de la
primera reunid, i deixar-ne constancia en acta.

10.- OBERTURA, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D’OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- D’acord amb l'article 4.4 de Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de
Recuperacié, Transformacio6 i Resiliéncia, amb caracter previ a la valoracié de les ofertes,
Infraestructures.cat ha d'iniciar, a través de I'eina informatica amb seu a I'Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés
consistent en la introduccié de les dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i
dels drgans decisors de I'operacio.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informacié de titularitats reals de 'empresa objecte
de consulta i aixi li hagi indicat mitjancant la corresponent bandera negra a
Infraestructures.cat, aquesta ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié de la
seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol‘licitud. En
cas que no s’entregui la informacié sol-licitada en aquest termini, ’empresa licitadora sera
exclosa del procediment de licitacié.

A continuacio, en la data indicada en I'anunci corresponent i en I’Apartat 12 del quadre de
caracteristiques, en acte intern, la Mesa de Contractacio procedira a I'obertura de les
ofertes, que han de contenir la documentacié indicada a la clausula 8 del Plec, i a llegir el
resum de les propostes econdmiques. Les ofertes presentades per aquells licitadors que no
estiguin inscrits en el RELIC o el ROLECE a la data limit de presentacié d'ofertes, quedaran
excloses de la licitacié.

Si d'acord amb el previst a l'art. 159.4.a) LCSP i a I’Apartat 10 del quadre de
caracteristiques, el licitador hagués fet Us de la facultat d'acreditar la presentacio de la
sol- licitud de inscripcid al corresponent Registre, la Mesa requerira el licitador perqué
justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per contractar
enunciats a I'art. 159.4.f) 3er (que I'empresa esta degudament constituida, el signant de la
proposici6 té poder suficient per formular I'oferta, ostenta la solvéncia econdmica, financera i
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técnica o, si escau, la classificacié corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicié per
contractar).

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacié examinara i qualificara la validesa formal dels
documents continguts a l'oferta, aixi com també si contenen tota la documentaci6 exigida en
aquest Plec de Clausules, i acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos
i la causa d’exclusi6 de la licitacié, i si s’escau, les esmenes a sol-licitar.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables mitjancant publicacié a la PSCP i enviament de la corresponent notificacio als
licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals per a que els licitadors puguin
presentar I'oportuna esmena.

A continuacié, la Mesa de Contractacid, i si fos possible en la mateixa sessio,

a) comprovara les propostes admeses als efectes de verificar que compleixen els
requeriments de les clausules 8.3 a 8.14 (ambdues incloses) abans de realitzar els
calculs per a I'apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes i abans de ser
puntuades per la Mesa de Contractacio de conformitat amb els criteris que es
relacionen a I'annex 6.

La comprovacié consisteix en verificar que el pressupost corresponent no conté
errors, per exemple amidaments canviats, partides alcades diferents, defectes
d’aplicacié de I'accié cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut
inferior al pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia
entre I'import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de l'oferta i el
pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitacié les
propostes que continguin errades en la confeccio del pressupost. Com a
consequeéncia d’aquest procés de comprovacié, es podra iniciar un expedient de
prohibici6 de contractar als licitadors que es detecti que han incorregut en
falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

b) Estudiara, puntuara i classificara les ofertes admeses i no considerades
anormalment baixes per ordre decreixent de puntuacié d’acord amb alld previst a la
clausula 11 i de conformitat amb tot allb que s’esmenta en I'annex 6 amb
I'assisténcia de la Comissioé Técnica i amb la peticid dels informes que estimi oportu
sol-licitar.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses que no presentin
el Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o
posterior encara que amb la documentaci6 presentada es pugui deduir I'oferta econdmica
del licitador.

Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacid, presentin
un termini superior al de licitacid, modifiquin substancialment el model de Declaracié
Responsable, comportin un error manifest en I'import de la proposicidé que impedeixi
determinar amb caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en
les quals I'empresa licitadora reconegui l'existéncia d'error o inconsisténcia que la fa
inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacié les propostes incompletes per manca d’alguna
de les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i
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Salut inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest
concepte.

De tot l'anterior, la Mesa de Contractacio aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusié
de la licitacid, notificant-ho als licitadors afectats i publicant-ho a la PSCP.

10.2- D’acord amb la classificacié d’ofertes, i tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat
10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions
de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa
de Contractacié comprovara que I'empresa que ha presentat I'oferta millor puntuada de
cada Lot esta degudament constituida, que el signant de la proposicié té poders suficients
per a formular I'oferta, que disposa de la solvéncia requerida i i que no esta incursa en cap
prohibicié per a contractar, consultant les dades en el ROLECE/RELIC.

A continuacio, la Mesa de Contractacid, requerira als licitadors que consideri convenient pel
bon funcionament del procediment, i en tot cas als que hagin presentat la millor oferta en
cadascun dels Lots, per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segient
a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:

(i) El compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio
del contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb
mitjans externs, en els termes previstos a I'article 75.2 de la LCSP.

(i) Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la
clausula 8.1 del Plec, que s’assignaran a I'obra, amb els seglients termes:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
'acreditacié de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria
per a I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i I'empresa
a la que pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga
(indefinit, temporal, temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacid, d’'acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1,
d’haver participaten una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons
la definicié establerta en I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques,
finalitzada en els darrers 10 anys.

Caldra complimentar a I'efecte el model de designacié de I’annex 2A, 2B i 2C.

Infraestructures.cat verificara en aquest moment que el Cap d’Obra designat
compleix el requisit de compatibilitat previst en la clausula 8.1 del Plec.

(iii) Acreditacio del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels mitjans
personals, en els termes indicats en la clausula 8.1 del Plec.

(iv) La relacio del personal que adscriura al contracte, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacié a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme
esta donat d’'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara
mitjangant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de Treballadors).
Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable per part de 'empresa
en qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en
'execucié del contracte i que acreditara Iafiliacié i alta de tots quan els hagi
contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

(v) Declaracions responsables requerides per al finangament a través del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliencia en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resilieéncia, d’acord amb els models de declaracions dels annexos 10 a 13, ambdds
inclosos del Plec:
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- Declaracié d’abséncia de conflictes d’interés dels beneficiaris (DACI)

- Declaracio de cessio i tractament de dades en relaci6 amb I'execucio
d’actuacions del Pla de recuperacién , tranformacid i resiliencia (PRTR):

- Declaracio de Compromis en relacié amb I'execucié d’actuacions del Pla de
recuperacion , tranformacio i resiliéncia (PRTR):

- Declaracié responsable sobre el compliment del principi de no causar
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de I'article
17 del Reglament (UE) 2020/852.

(vi) Acreditacio de la inscripcio al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de
I'Agéncia Estatal de I'Administracio Tributaria o al Cens equivalent de I'Administracio
Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada a la data
de participacio en el procediment de licitacio.

(vii) La garantia definitiva per la quantia requerida en I’Apartat 7 del quadre de
caracteristiques o en cas d’haver resultat I'oferta en baixa presumptament anormal
per una quantia del 10%, d’acord amb el previst a la clausula 11, que haura de ser
acreditada mitjangant la documentacio acreditativa de la seva constitucio.

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Crédit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a I'annex 9A
d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels establiments esmentats en

l'apartat c).

b) Mitjancant assegurancga de caucio, que s’haura de formalitzar segons el model
que figura a 'annex 9B d’aquest Plec_i s’haura de dipositar en algun dels
establiments esmentats en 'apartat c).

c) En metal.lic o en valors de deute public. EI metal-lic, els valors o els certificats
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipodsits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits
de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjancant el
lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a I'’Annex Ill i
IV de 'esmentada norma.

En el cas d’'Uni6 Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la Unio
Temporal.

(viii) Qualsevol altra documentacioé requerida en el Plec que no estigui inscrita en el
ROLECE/RELIC. En aquest supo0sit respecte el poder per comparéixer o signar
proposicions en nom d’un altre i el document nacional d’identitat o el passaport
d’aquest, els licitadors podran acreditar-los mitjangant la inscripcié al registre

Representa.

En cas que la documentacid presentada pel licitador presenti defectes o omissions
esmenables, se li atorgara un termini per a presentar I'oportuna esmena que no podra ésser
en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicacio.
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, 0 bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacié, IVA exclos,
en concepte de penalitat. | 'abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 48.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacié mitjangant
compensacio de crédits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat.

Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al licitador seguent per l'ordre de
classificacio de les ofertes del, tenint en compte, si aixi es preveu a I’Apartat 10 del quadre
de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i les
preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

10.3.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots, o successius si
fos el cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’obra, hagin aportat la documentacio
requerida, la Mesa de Contractaci6 elevara a I'Organ de Contractacié d’Infraestructures.cat
la corresponent proposta raonada de classificacié de les ofertes i d’adjudicaci6 del contracte
de cada Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié del contracte d’un o diversos
Lots, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible.

La proposta d'adjudicacio de la Mesa de Contractacié no crea cap dret a favor del licitador
millor classificat atés que I'Organ de Contractacié podra apartar-se’'n sempre que motivi la
seva decisio.

10.4.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusid, el licitador que amb anterioritat o
durant la tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes de prohibicid de
contractar previstes a l'article 71 de la LCSP.

10.5.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat, que és I'Organ de Contractacié de la
societat, vista la proposta de classificaci6 de les ofertes i d’adjudicacié del contracte
efectuada per la Mesa de Contractacio, aprovara dita classificacié per ordre decreixent de
les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, si bé podra aprovar un altre
ordre de classificacio al proposat per la Mesa de Contractacié motivant la seva decisio, i
acordara I'adjudicacié del contracte/ Lots. Llevat que els acords de classificacio i adjudicacio
siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractaci6 o es basin en
consideracions diferents, s’entendra que adopten els motius continguts a la proposta de la
Mesa de Contractacio.

10.6.- L’adjudicacié del contracte/Lot/ es produira dins els 5 dies naturals seguents a la
recepcio de la documentacié indicada a la clausula 10.2.

10.7.- L’adjudicacié de contracte/Lots una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitacié i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.8.- Adjudicacio del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromés a executar-lo/s (en cas que el contracte estiqui dividit en Lots).

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacié pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat
podra adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a
executar-lo/s en les condicions previstes en la licitacié i pel pressupost i termini d’execucié
de licitaci6. Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s
licitador/s que no hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que I'adjudicataria
hagués estat una UTE operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte
d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’'un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.
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D’acord amb I'anterior, la Mesa de Contractacié requerira a I'adjudicatari preferent que
hagués presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir
del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacio prevista
en la clausula 10.2 precedent amb les segtients particularitats:

'acreditacié dels requisits de solvéncia / classificacié requerits per al/s Lot/s que
pugui/n quedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacié quedés convalidada
per aquella acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin suposit
es deixara constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos
que adscriura per a I'execucio del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari.
En aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’'Obra es considera complert si
aquest es compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari.

A continuacio, la Mesa de Contractacié elevara I'adjudicacié del Lot/s corresponent/s al
Consell d’Administracio per a la seva adjudicacio.

Una eventual renuncia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de l'oferta
respecte del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira
al licitador el 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte
de penalitat, en els termes de la clausula 10.2 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié del contracte o de cadascun dels Lots es fara a l'oferta amb més
puntuacié (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l'establert en I'annex 6
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitacio, i tenint en compte, si aixi es preveu a
I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre
d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als
que optin.

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuacio, la preferéncia en
I'adjudicacié s’atorgara aplicant els seglents criteris successius i que tenen caracter
excloent i eliminatori:

- En primer lloc, tindra preferéncia la proposicioé presentada per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentacié d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un
major percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la
normativa, prenent com a referéncia als efectes de determinar el percentatge la
plantilla mitjana dels 12 mesos previs a la data de finalitzacié del termini de
presentacio d’ofertes.

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball
per persones amb discapacitat mitjancant mesures excepcionals alternatives, de
conformitat amb I'art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes
del criteri de desempat atés que només acrediten el compliment de 'obligacié legal.

En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el percentatge que
acrediti cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells
tingui en la UTE i s’obtindra la mitjana aritmética.

- En segon lloc tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte I'oferta presentada pel
licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentacio
de les ofertes, d’'un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva
plantilla. Per al comput d’aquest percentatge es tindra en compte:
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= Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caracter
indefinit.

= En cas de licitadors que tinguin la condici6 d’'UTE, se sumara el nombre de
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindra la mitjana
aritmética.

- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra
mitjangant sorteig, seguint les regles seglents:

= SilI'empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzara el sorteig public de loteria
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autdnoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat. Es prendra com a referéncia el sorteig que se
celebri posteriorment a I'acta de la mesa que determini el manteniment de 'empat
després d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es
concretara el dia del sorteig que servira de referéncia.

= S’ordenaran per ordre alfabétic de la denominacié social de les empreses
empatades (per les denominacions que comencin amb numeros es tindra en
compte la primera lletra), corresponent a la primera els numeros senars i a la
segona els parells (incloent el zero). En funcié de la qualitat, senar o parell, del
nuamero que surti com a “reintegrament”, quedara automaticament determinada la
preferéencia en I'adjudicacié a favor d’una o altra empresa licitadora.

= Si 'empat s’ha donat entre tres 0 més propostes, o en cas que el sistema de
sorteig establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractacié acordara la
utilitzacié d’un sistema de sorteig similar.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini
maxim de 3 dies habils, a comptar a partir del segiient a aquell en que s’hagués efectuat el
requeriment.

11.2.- D’acord amb el que disposa I'article 149 de la LCSP, la identificacié de les ofertes
incurses en presumpcio d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de I'article 42.1
del Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracio, aquella que fos més baixa
econOmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa o0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcid dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al
calcul del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes
corresponents a empreses d'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre
d’ofertes admeses a la licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
que els valors de BOi que intervenen a la formula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i

de la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de ©.
11.2.1.- Obtencidé de la baixa econdmica limit BLIM
En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.
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Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdmica i, BOi:

BOi = 100 (1 - Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent.
PC = Pressupost de licitacié del contracte o en el seu cas del Lot corresponent.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
n

) BOi

BM = —
n

Després es calcula la desviacio estandard (o)

Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—-BM|=©O
El conjunt d'ofertes n’ s’obté inicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot corresponent, que
defineix el limit de I'oferta anormalment baixa es calcula segons el segiient procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)
- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

ZnBoi
i=1

r

n

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin’ és inferior a 5:

La baixa econdmica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10

(n>2i<=10)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seguents:
- Lacondicié del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2)
- BLIM=10,00
- BLIM=BM+oc

BR

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)

La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- BLIM=BM+2
- BLIM=10,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes de les ofertes
base:

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econdmica BOi
compleixi la condicio:
BOi > BLIM
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sempre que la puntuacié ponderada final (sumatori de tots els criteris de valoracié objectius)
d’aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM
PM: Puntuacio final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del
limit de presumpta desproporcié (en el cas d’ofertes d’'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa econdmicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

n

PM =

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacié final Pi tal que

Pi <= PM
s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacio final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM - Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa
econodmica ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi

MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi
BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3.- Determinacié de la presumpcié de les ofertes anormalment baixes per ofertes
variants.

La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjangant la desproporcioé de
I'oferta base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns.
L’oferta variant es considera presumptament desproporcionada si:

a) L’oferta base és presumptament anormalment baixa.
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b) Compleix la condicio

BOi (base) > BLIM  si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM — PVi) si PVi <= PM

BOi (base) : baixa de I'oferta base corresponent
PVi : puntuacio final de I'oferta variant

11.2.4.- Si de laplicacié6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors
afectats mitjangant tramesa de comunicacio i publicacido a la PSCP, la informacié i les
justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la seva oferta,
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s’atorgui a tal efecte. En concret requerira al licitador que '’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracié de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular
allo que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucioé del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per a executar la prestacio.

- Lainnovacié i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacid, no essent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessi6 sense
contravenir les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l'oferta no va en detriment del compliment
escrupolés dels requeriments tecnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics
que s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacié la valorara i proposara a I'Organ de
Contractacio sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de
considerar-la 0 no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del contracte/Lot. En el
suposit que es comprovi que l'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent
I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié de I'article 201 de la
LCSP, I'Organ de Contractacié rebutjara la corresponent oferta . Tanmateix, la Mesa de
Contractacio rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en
hipotesi o practiques inadequades des d’una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de
puntuacions respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

A les ofertes que havent incorregut en presumpcié d’anormalitat resultin adjudicataries del
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractacio justificada la seva viabilitat
d’acord amb la informacidé i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigira una garantia
complementaria d’'un 5% del preu d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva per aquest
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licitador quina oferta, d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo
establert en la clausula 10.1, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del contracte
o del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL/S CONTRACTE/S | DESISTIMENT
DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisi6 de no adjudicar o celebrar el/s contracte/s,
per raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié dells
contracte/s. També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del/s
contracte/s, quan s’aprecii una infraccidé no esmenable de les normes de preparacio del/s
contracte/s o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DEL/S CONTRACTE/S

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié del/s contracte/s, en el seu cas del Lots corresponents,
i en la data que Infraestructures.cat assenyali, I'adjudicatari restara obligat a complimentar i
lliurar a Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissioé
d’aquesta documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Presentacié Telematica
d'Ofertes. A dit efecte, s’enviara una notificacid per correu electronic requerint a
I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Presentacié Telematica d'Ofertes per tal que
presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de
I'adjudicatari, si s’escau en cas de modificacio respecte els referits en la Declaracio
Responsable, que no afecti a les condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de
ser presentats a Infraestructures.cat i validats per aquesta, abans de formalitzar el
contracte.

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unié Temporal d’Empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del
termini atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura
publica, en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada unica de la uni6 amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio i el NIF
assignat a la unid.

- La seguent documentacio:

El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el
“Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que
haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per
Infraestructures.cat.

- Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra
designat per Infraestructures.cat.

- El Pla de Treballs, seguint les indicacions establertes en el “Plec de
prescripcions per a I'elaboracio del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ O eeraria, Transformacié B Next Generation i"l Generalitat

MextGenerationEU

W | Resiliencia ] Catalunya ¥ de Catalunya

46



infraestructures.cat

GESTM GESTIY
DELAQUALITAT AMBSENTAL

O

1509000 15014001
I
[

de ser aprovat pel Director d'Obra designat per Infraestructures.cat, i el Protocol
d’emergéncies a I'obra.

- L’assegurancga de béns i 'asseguranca de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactdoriament els requisits i cobertures minimes que es determinen a
lannex 7A.

A les polisses d’asseguranca figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual
es fa I'actuacié o de qui Infraestructures.cat és mitja propi personificat si aixi
s’hagués establert en P’Apartat 1 del quadre de caracteristiques de la
licitacié. Infraestructures.cat comprovara els termes concrets de les
assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la finalitzacio de les obres
-la data d’acabament de I'obra sera la que declari la Direccié d’obra/Direccid
Facultativa- i durant el termini de garantia fins a l'aprovacié de I'acta del
certificat de la fi del periode de garantia. Per tal d’acreditar davant
Infraestructures.cat la contractaci6 de les assegurances requerides,
I'adjudicatari aportara els certificats, emesos per la companyia asseguradora o
pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els
models dels annexos 7B i 7C. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar
que I'adjudicatari li exhibeixi la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

- En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1 del present Plec, designats per
I’Adjudicatari amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte, I'Adjudicatari
podra proposar en aquest moment la substitucié del/s técnic/s inicialment
designats per un/s altre/s sempre que aquests compleixin els requisits
establerts en 'esmentada clausula 8.1 del Plec.

Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un
eventual canvi dels técnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacié del
contracte. En cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte
amb les consequéncies previstes en la present clausula i, la seguent en relacié
a I'exigéncia de l'import de 3% del pressupost de licitacié del contracte o Lot
corresponent, (IVA no inclds), en concepte de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a
I'adjudicatari en qualsevol dels seglients casos:

a. Quan ladjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la
seva aprovacio amb l'antelacié suficient a la data de formalitzacio del
contracte.

b. Quan l'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les
indicacions del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de formalitzacié del
contracte amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’'incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte o del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat
adjudicara el contracte del Lot al seglent licitador que hagi presentat la seglent millor oferta
d’acord amb l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si aixi
es preveu a I’Apartat 10 del quadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del
nombre d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clausula
10.2. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una nova
licitacio del contracte o del Lot afectat.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DEL/S CONTRACTE/S
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En cas que d’acord amb l'establert a I’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el/
contracte/Lots licitats puguin ser objecte de Recurs Especial en matéria de
contractacié el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzara/aran un cop
transcorregut el termini de 10 dies naturals des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio
als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en Matéria de Contractacié que
porti aparellada la suspensié de la formalitzacié dels contractes, i dins del termini de 5 dies
naturals a comptar des del seglent en que els adjudicataris rebin el requeriment per a la
seva formalitzacié6.

En cas que d’acord amb l'establert a ’Apartat 26 del quadre de caracteristiques, el
contracte/Lots licitats no puguin ser objecte de Recurs Especial en matéria de
contractacid, el/s contracte/s corresponents a cada Lot es formalitzaran dintre dels 15 dies
habils seglents des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio6 als licitadors.

La presentacié a la present licitacié comporta I'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes
les clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que la integra.

El/ls contracte/s es perfecciona/aran amb la seva formalitzacié i aquest sera requisit
necessari per a iniciar-se la seva execucio.

El/s contracte/s es formalitza/aran en document privat. No obstant, I'empresa o empreses
adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

Si per causa imputable a l'adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués
formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigira I'import del 3% del pressupost
de licitacié del contracte o Lot, (IVA no inclds), en concepte de penalitat, que es fara efectiu
en primer lloc contra la garantia definitiva si ’hagués constituit, i sense perjudici d’'incorrer en
causa de prohibicié de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b) de la LCSP.

13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DEL/S CONTRACTE/S

La formalitzacié del/s contracte/s es publicara a la PSCP en un termini no superior a 15 dies
des de la formalitzacio del/s contracte/s.

La formalitzacié del/s contracte/s, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via I'esmentat
registre.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,

amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no
tinguin caracter de confidencials.

ll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la proteccioé de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de proteccio de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en
tant que Responsable del ftractament de les dades personals facilitades pels
licitadors/adjudicatari/s es compromet a aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el
tractament de les dades que li siguin comunicades per part del licitador com a consequiéncia
de la gestio del procés de licitacio, adjudicacio i execucié del contracte, amb I'Gnica finalitat
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de complir les obligacions legals de comprovacio, control i vigilancia que puguin derivar de
la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjangant la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaracié responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentaci6 requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relacié amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades / afectades per a facilitar la referida
informacio a Infraestructures.cat amb la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentaci6 de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que els
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat a ftractar la referida
informacié en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de
I'execucio del contracte. Aixi mateix, autoritzen a que aquesta informacié pugui ser
tractada per el titular de I'objecte del contracte identificat en I’Apartat 1 del quadre
de caracteristiques, en tant que Infraestructures.cat és mitja propi d’aquest.

Aixi mateix, atés que el present contracte esta subjecte, si s’escau, als controls de
la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i
la Fiscalia Europea, aquests organs tindran dret a I'accés a la informacié sobre els
mateixos, fet que els licitadors/adjudicatari autoritzen amb la presentacié de la
Declaracié de cessio i tractament de dades en relacié amb I'execucié d’actuacions
del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia (PRTR) segons el model de
'annex 11 del Plec.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacio, supressio,
oposicié i limitacid del tractament dirigint-se al Delegat de Proteccié de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adrega electronica
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adrega postal: C. Dels Vergods, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractacioé publica i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del
procediment de contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els
procediments contractuals.

15.2.- La presentacié de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesio al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’'integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacioé de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o
relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucio del contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'Organ de
Contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a
aquestes finalitats i que la legislacidé de transparéncia i la normativa de contractes
del sector public imposen als contractistes en relaci6 amb I’Administracié o
administracions de referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unié Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

15.3.- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacio donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de
competéncia.

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de
Contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de
la Generalitat de Catalunya perque emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per radé de la matéria.

Aixi mateix, la present licitacié i els respectius contractes estan subjectes, si s’escau, als
controls de la Comissié Europea, la Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes
Europeu i la Fiscalia Europea, tenint dret aquests drgans a 'accés a la informacié sobre el
procediment de licitacié i el contracte.

15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Etic disponible a la web de Transparéncia de
la societat,
https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic.
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Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligacié de coné&ixer i acceptar
el Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a I'esmentat Espai Etic, i es
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situacié irregular o incompliment del
que tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a I'Espai Etic de la web de
Transparéncia d’Infraestructures.cat: _https://infraestructures.gencat.cat/compliance?/.

Aixi mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb I'objecte
del contracte, de I'existéncia del Codi Etic i de Conducta d'Infraestructures.cat aixi com la
disponibilitat de I'Espai Etic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que
tingui coneixement durant la vigéncia del contracte.

15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podra, en els supodsits contemplats a la
legislacio vigent, constituir causa de prohibicié de contractar.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima
reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions
facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector public o per
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de
la forma en que aquesta informacié hagi estat facilitada als efectes de participar en la
licitacio i per a I'execucioé del contracte en el cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucioé de les obres encarregades.

Als efectes de l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacio
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella
informacid, ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i
divulgada per Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacioé de I'oferta
i en I'execucio del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic,
etc.) o de forma verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i
qualsevol altra documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs,
aixi com la informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés
durant el desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracié d’Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i
el Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a. Permetre l'accés a la informacié confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa
la seva participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol
treballador o professional que pugui participar de forma directa en I'execuci6 del
contracte licitat subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat
en les termes estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels
resultats obtinguts en I'execucio del present contracte licitat.

b. Realitzar les copies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
I'execucid del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les
copies que es realitzin de la Informacié confidencial.
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C. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud

possible des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o
circulacié no autoritzada de la informacié confidencial.

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes
i/o proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la
forma i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que
hagi obtingut durant la licitacié o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol
material que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui
titular Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb I'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part
del mdn, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui
accés durant I'execucio del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la
present clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que I'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que
aquests reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public
sempre que aquest fet no es derivi d’un acte o omissio indeguda dels licitadors o
el Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del

contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURS ADMINISTRATIU, REGIM D’INVALIDESA DELS
CONTRACTES | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC
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17.1.- La preparacié i adjudicacié dels contractes objecte de la present licitacio resta
subjecta a alld previst a la seccidé 2na del Capitol | del Titol I del Llibre 1l de la LCSP, al
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica,
al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007,
de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, en tot alld que no s’oposi
a la nova LCSP, aixi com per la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els
complementi, si aquesta fos d’aplicacio a I'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacioé en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb l'article 26 de la LCSP, els contractes tenen consideracié de contractes
privats. En consequéncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les normes del
dret privat i d’acord amb [article 319 de la LCSP, es regiran per I'article 201 d’obligacions
en matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials
d’execucio, els articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles
214 a 217 sobre cessi6 i subcontractacié, I'article 198.4 sobre condicions de pagament,
l'article 210.4 sobre compliment del contracte, I'article 243 sobre recepcié i termini de
garantia del contracte d’'obres.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resolucio
del contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; aixi com la causa de resolucio del contracte per 'impagament durant I'execucié del
contracte, dels salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la
mateixa, o I'incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials
i territorials d’aplicacié d’acord amb Il'article 211 i) de la LCSP.

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucio del contracte es prendran
en consideraci6, quan la seva aplicacidé sigui possible, i en tot allb en qué no quedin
regulades per la legislacié civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per
I'execucio de contractes del sector public i I'execucié d'obres publiques a Catalunya i a
Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques de la
licitacid, el valor global estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els
actes que es dictin en el present procediment de licitacid, aixi com les modificacions
basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificacid6 hagués hagut de ser objecte d'una nova adjudicacié, atés que el
contracte no reuneix els requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicié de
recurs especial, podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que
disposa, la Llei 39/2015, d’1 d'octubre del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques davant del Conseller del Departament d’Economia i Finances, al
qual esta adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb I'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques
de la licitacid, el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es
podra interposar recurs especial en matéria de contractacio regulat en l'article 44 i seglients
de la LCSP, contra:
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a) els anuncis de licitacio, els Plecs reguladors de la present licitacio i els
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la
contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que
aquests darrers decideixin directament o indirecta sobre [I'adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o
perjudici irreparable a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que
concorren aquestes circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ
de Contractacié pels que s’acordi I'admissié o inadmissié de licitadors, o
'admissio o exclusio d'ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses per
resultar anormalment baixes com a consequéncia de I'aplicacioé de I'article 149
de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacié, i

d) les modificacions basades en l'incompliment d’allo establert als articles 204 i
205 de la LCSP, per entendre que la modificacié hagués hagut de ser objecte
d’'una nova adjudicacié.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta
de documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter
previ a la seva interposicid6 hagués presentat oferta, sens perjudici d’alldo previst pels
suposits de nul-litat de ple dret.

Els defectes de tramitacié que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a
dret, i sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels
interessats en el suposit de recoérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot
cas pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés
d’execucié del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals
respecte dels treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas
s’entendra legitimada I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matéria de contractacié sera de 10
dies naturals, i es computa de la manera que estableix l'article 50.1 de la LCSP, de
conformitat amb I'article 58 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernitzaci6 de I’Administracié publica i per a
I'execucio del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

18.2.4.- L’escrit d’interposicid del recurs es podra presentar en el registre d’entrada
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public situat al
carrer del Foc, num. 57, de Barcelona, a través de la pagina web habilitada per a la
presentacio (https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp), o en els llocs establerts a
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les
Administracions Publiques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant
el registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ O eeraria, Transformacié B Next Generation i"l Generalitat

MextGenerationEU

W | Resiliencia ] Catalunya ¥ de Catalunya

54



infraestructures.cat

GESTI)
DE LA QUALITAT

GESTIY
AMBSENTAL

509008

150 18001

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida
per l'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de
la recepcio de la notificacié que es practiqui en aquest sentit, sota I'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si l'interessat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicio del
recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacié, qui haura de posar-lo
de manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies
habils seglients als de la recepcié de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no
paralitzara en cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils segiients a la interposicioé del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que
hauran de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el
mateix termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicio,
o si s’hagués produit I'acumulacié, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb
anterioritat a la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicio de
la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en
els termes exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per
la seva formulacio, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Puablic resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils seglients, notificant la resolucié a
tots els interessats.

Si la resolucio del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira
a aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en
la clausula 10.7 i correlatives del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seglent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucid, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seguent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccio contenciosa administrativa.

18.3.- MESURES CAUTELARS

18.3.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a ’Apartat 2 del quadre de caracteristiques,
el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacio, d’acord amb
I'apartat precedent, podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal
Catala de Contractes del Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

18.3.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
matéria de contractacié o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicid.
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18.3.3.- La sol'licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb allo previst a I'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies
habils seguents a la presentacié del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos
prévia a la interposicié del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat
dit recurs, el Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

18.3.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la
constitucié de caucié o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar
de la seva adopcié d’acord amb alld previst a I'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret
221/2013. Les mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la
caucio.

18.3.5.- La suspensidé del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en
cap cas al termini concedit per la presentacié d’ofertes o proposicions pels interessats.

18.3.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio

del recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini
establert per la seva interposicio sense que l'interessat I'hagi deduit.

19.- REGIM D’'INVALIDESA DEL/S CONTRACTE/S

El/s contracte/s esta/an sotmés/esos al régim general d’'invalidesa previst en els articles 38 a
43 de la LCSP aplicables als poders adjudicadors.

20.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

20.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb l'article 27.1c) I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu sera el competent
per al coneixement i resolucio de les questions que es suscitin en relacié a la preparacio,
adjudicaci6 i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es basi en
incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’'una nova adjudicacié del contracte objecte
d’aquesta licitacié.,

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, I'ordre jurisdiccional civil
sera competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacié als efectes i
extincié del contracte objecte d'aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions
contractuals esmentades, d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts
se sotmetran expressament a la jurisdiccid i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Barcelona, amb renudncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

20.2.- ARBITRATGE

Qualsevol questio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb I'excepcid que s’estableix més endavant, i respecte matéries en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu, mitjangant I'arbitratge
que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixd, hauran
d’acomodar-se a la decisié de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre
o Arbitres i 'administracié de I'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisio
arbitral.
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L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacié de I'arbitratge. La
seva regulacio i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o posterior que
la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questié sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de
controversies de caracter técnic sobre I'execucié del projecte i es suscitin a peu d’obra
relatives a la interpretacioé de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les
parts es sotmetran a I'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra
del Tribunal Arbitral Técnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a
I'Arbitratge Técnic, a qui se li encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucio de les
obres.

Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de l'arbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a
la titulacié i especialitat que sigui necessaria per la resolucié de la controvérsia que es
susciti, amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica
de que es tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris
d’Arbitres i Lletrats, encara que la intervencioé d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran
en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controvérsies entre les parts que es
refereixin a la resolucié del contracte, a la valoracié de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controvérsies respecte el compliment o incompliment
de l'especifica obligaci6 d’abandonament de I'obra pel Contractista en cas de resolucio
contractual decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de
dictar-se en un termini maxim de 60 dies des de I'acceptacié de I'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan
sols sota fonament o al-legacié de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals,
judicials o contencids de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt.
Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les
certificacions d’obra. El dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de
retencié sobre les obres.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

21.- CONDICIONS ESPECIALS DEXECUCIO | OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE

Les condicions especials d’execucié del contracte i les obligacions d’obligat compliment per
part de Contractista son les previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques

En relacio al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, suposara que, en I'eventual suposit de necessitat
de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en I'esmentada clausula 8.1
proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
Infraestructures.cat requerira la substitucié del mateix d’acord als requisits establerts en dita
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clausula 8.1.

22.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS.
REVISIO DE PREUS

22.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

22.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que
l'integren s’entendran inclosos sense que la relacid que segueix sigui limitativa, sind
merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de
I'obra, amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte
constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid,
proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

- Reétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament
competent, fins a un maxim de dos i despeses de publicacié en un diari de gran
circulacio I'anunci sobre linici i finalitzacio de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informacié a la
ciutadania derivades d’incidéncies en Il'obra que lafectés en el cas que
Infraestructures.cat o el Departament competent aixi ho requereixi. | el cost d’altres
mesures d’informacié a la ciutadania i a les persones usuaries que es puguin
concretar en les condicions d’execucié del contracte.

- Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que
li sigui d’aplicacio.

- Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.

- Conservaci6 de I'obra durant la seva execucié i durant el periode de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a dipdsits de maquinaria i
materials.

- Despeses de protecciéo d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execuci6 de I'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals
del Projecte.

- Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de I'obra.

Adquisicio o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio i reposicidé de camins i serveis que afectin al Contractista per
a la realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d’obres durant I'execucid; el subministrament,
col-locaci6 i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de 'obra i de les
zones de tercers i en les zones d’inici i final de I'obra; la guarda de l'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacio a la perillositat i
molésties produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, telefon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacié
de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i
caracteristiques definides en el projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets
de connexi6 de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccié i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccid de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i
d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigies a la xarxa de
clavegueram existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 29.6 del Plec.
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- Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007
de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Monitoratge, si I’Apartat
24 del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat
de [I'explotacié comercial del ferrocarrii i per la conservacidé de les seves
instal-lacions.

- Despeses derivades de la formacid i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament dels
diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

- Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada
amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

Totes les despeses incloses a la clausula 22.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista
estaran incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

22.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) Sil’Apartat 24 del quadre de caracteristiques preveu la realitzacié d’'un anunci en
el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre [inici i finalitzaci6 d'aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i
d’'informacié als ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’Obra Publica, si s’escau), d’entre les previstes a la clausula 40 del Plec, en relacio
amb l'inici i la finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres
que s’estan executant i en relacioé a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucio
de les obres aixi com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el
conjunt de despeses referents a actuacions de comunicacié i informacié exigibles al
contractista seran per I'import estimat previst en 'esmentat I’Apartat 24 del quadre
de caracteristiques. Infraestructures.cat facturara trimestralment al Contractista
aquestes despeses

b) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades
durant el seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de
Coordinacioé de Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres,
etc. Aquests treballs es duran a terme sota la direccio d’'Infraestructures.cat i seran
executats directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant Ia
contractacié de serveis a tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista
l'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.

c) Les despeses derivades de la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies que
Infraestructures.cat hagi pogut avancar, d’acord amb alld previst a les clausules
27.1i 27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

d) Si ’Apartat 23 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu que el
projecte esta subjecte a la reserva de I'1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi
una partida a justificar d’accié cultural”, el Contractista es fara carrec, si és el cas,
de les despeses de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra
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aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direcci6 d’Obra, prévia
aprovacié del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacié
de la Secretaria General del Departament de Territori, Habitatge i Transicié
Ecoldgica de la Generalitat de Catalunya o I'drgan competent del seu sector o titular
de l'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques.

e) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
I'execucio dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en
cas que I'execucio es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la
Direccié d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels
desviaments dels serveis afectats que requereixin les obres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 48.3 del Plec.

22.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de
primera instal-lacio.

22.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

22.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus,
ofertat pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el
contracte com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisié de preus si
I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a
revisié de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo establert en
aquesta clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb
el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

La descomposici¢ i justificacio dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte unicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié
pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels
preus unitaris s'emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de 'obra.

22.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es
formulara conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execucié d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccio d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacio
expressa d’Infraestructures.cat mitjancant els seus representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials
basics, maquinaria i ma dobra per unitat de temps, segons el
desenvolupament del treball previst en I'execucié de la unitat d’obra.

b.2)  Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar
la taula B a partir de la taula A.
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b.3) Taula B de descomposicid del preu contradictori de la unitat d’obra, que
comprendra amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat
de multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus
basics i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas,
es fixaran aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En
aquest suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per
extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el
contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a
I'Arbitratge previst en la clausula 20.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de
'acord mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu
proposat per Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat
abonara la diferéncia si en resultés de la resolucio de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en 'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
I'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmeés a revisio de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.2.3.- En el supdsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu
d’abonament integre I'import integre d’aquesta unitat sera a tots els efectes tancat respecte
els conceptes i ambit d’actuacio definit en el projecte. En consequéncia, el preu ofert en el
Quadre de preus del Contractista per aquesta unitat sera un preu tancat per a totes les
actuaciones incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés
d’amidament, preus contradictoris o modificacié del contracte/projecte.

22.3.- REVISIO DE PREUS

Si d’acord amb I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus d’acord amb l'article 103 i ss LCSP, procedira la revisioé de preus convinguts
per a I'execucié de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l'oscil-lacid dels costos, un 20% del preu
inicial o pressupost de I'obra i hagi transcorregut un any des de la formalitzacio del
contracte; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisié en cap cas el 20% del total
de liquidacio de I'obra ni 'obra executada durant el primer any comptador des de la data de
formalitzacio del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polindomica que s’estableix dels indexs de
preus oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’obra del mes corresponent.

La valoraci6 de la revisié de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin
els indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del
mes corresponent.

La férmula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisi6 de preus sera la Formula
prevista en I’Apartat 21 del quadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d'octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta féormula
sera el que s’indica en I'esmentada disposicio.
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Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacido a les formules
polindbmiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com
a index de sortida el del mes de I'adjudicacié de I'obra si aquesta es produeix en el termini
dels tres mesos posteriors a la data limit de presentacio de les ofertes, o el del mes en que
finalitzi 'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacio es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs o en la revisid en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs
contingut en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes
imputables al Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les
unitats d’obra d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o
ultim revisat amb endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de
I'execucio de I'activitat en el moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en
qué realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara
aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

23.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

23.1.- El termini d’execucié de les obres dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcio, sera el termini ofertat per el
Contractista. ElI Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis
parcials que es derivin del Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a
limport o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa a la
finalitzacié d’unitats d’obra en terminis fixos.

23.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjangant ampliacié del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i
que sera aplicable solament a la part d’obra afectada.

24.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

24 1.- D’acord amb l'article 62.1 de la LCSP i els articles 19.2 i 19.5 del Decret llei 5/2021,
Infraestructures.cat designara una persona responsable del contracte amb les funcions de
supervisar l'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacié en el marc de les seves
facultats i per a exercir les funcions especifiques i complir les obligacions seglents:

a) Autoritzar l'alteracié dels mitjans humans i materials que es va obligar a adscriure a
I'execucio del contracte.

b) Subscriure el Codi de principis i conductes recomanables a la contractacié publica
(https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-
practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-
recomanables.pdf) i les declaracions de béns i interessos que s'estableixin
mitjancant el plec.

La persona designada haura de subscriure una declaracié d’abséncia de conflicte d’'interés
que restara incorporada en I'expedient de contractacio.
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24.2.- D’acord amb el previst a l'article 19.3 del Decret llei 5/2021, en el cas de modificacio
en la designacioé del responsable del contracte, s'ha de comunicar per escrit i de manera
immediata al contractista.

24.3.- Per la seva part, i a banda de la persona que designi Infraestructructures.cat com a
persona responsable d’acord amb els apartats precedents, la Direccié d’Obra d’acord amb
l'article 62.2 LCSP sera la figura responsable del contracte amb les funcions vinculades a la
seva competéncia técnica, amb funcions de supervisié de I'execucié del contracte i adopcio
de les decisions técniques i instruccions necessaries per tal d’assegurar la correcta execucio
de la prestacio.

25.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéncia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

26.- PERMISOS | LLICENCIES

26.1.- Amb I'antelacioé necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses
que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi I'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié
similar que comporti I'execucié de I'obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

26.2.- Infraestructures.cat podra haver avancat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucidé de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres
actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessi6é. En aquest cas, Infraestructures.cat
facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les esmentades
sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el
Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencidé de les
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que
comportin.

26.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses provisionals d’obra , etc. (i els pagaments que comportin a excepcio dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencid de [lalta/permis/legalitzacié de totes les
instal-lacions.

27.- DIRECCIO D'OBRA

27.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions
de direccioé i control de l'execucié del projecte i de tot el procés de construccié que
correspon, amb caracter general, a la Direccié d'Obra.

27.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direcci6é d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisio que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacio tingui
caracter limitatiu, les relacionades amb:
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a) Replanteig de detall.
b) Maquinaria aportada a I'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigles i altres, si és
el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi metodes i mitjans
d’execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat
a la Direcci6 d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) ldoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcié, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.
j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de
formigo.

[) Acabat de tot tipus.

m) ElI Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que I’Apartat 24 del quadre de
caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

27.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direcci6 d’Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoraci6 i
d’'informacioé relacionades amb I'execucié de les obres.

27.4 - Infraestructures.cat i/o la Direccié d’'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacié, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

27.5.- Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a
l'inici dels treballs. EI Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

Les ordres de la Direccié d’'Obra seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, ’Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

27.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccio
d’Obra, aixi com la titulacié professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que
assumira la Coordinacié de Seguretat i Salut aixi com la ftitulacié professional d’aquest
segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions
que en cada cas els pertoquin segons la llei.
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28.- PROJECTE

28.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte
d’obra, en el present Plec i tota la documentacio facilitada en la licitacié d’acord amb la
documentacié detallada a I’Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referencia a les seves
dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha
de dur-se a terme I'execucid, condicions que haura de reunir I'obra executada, proves de
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el
previst a la clausula 29; la informacié obtinguda en els restants documents que formen part
del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotécnics, hidroldgics i urbanistics,
amidaments i d’altres, tindran un caracter merament il-lustratiu.

28.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista
formulara els planols detallats d’execucié que la Direccid d’Obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels
planols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats,
els Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacié, que fixara la Direccié d’Obra,
a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direccié d’Obra.

28.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacié
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per
a que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de
prevencié de riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacié i definicié
d’aquestes condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucio de
I'obra, de I'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

28.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula
46 daquest Plec, a la Direcci6 d'Obra, que l'elevara amb la seva conformitat a
Infraestructures.cat per a 'adopcié de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

28.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de I'esmentat termini, s’entendra en
tot cas com a denegacié de la peticié formulada.

29.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA
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29.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de
les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Per tant, el Contractista haura de
donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a
terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles
relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacio de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’informacio, relacionades amb I'aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el
compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista
subministrara al Coordinador de Seguretat i Salut la informacié necessaria per a complir el
Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcci6
d’Obra de l'obra observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira
d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucié de
treballs determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

29.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucio de I'obra, de I'evolucié dels treballs, de la contractacio de tercers contractistes i
de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

29.3.- Els intervinents en l'execucié de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de
Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicio
permanent de les esmentades persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.

29.4 - El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

29.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacié
i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels
seus subcontractistes.

29.6.- El Contractista certificara les despeses d'execucio del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacio dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacid de la resta d’obra. La relacio
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

29.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’'incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié.

29.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que
al coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies
assignades per llei 0 normativa.
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30.- PLA DE TREBALLS

30.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucié del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracio
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el
Medi ambient de I'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments
aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del
Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d'inici i final de les diverses activitats en les
que es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

30.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcci6
d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

30.3.- Quan en funcié d’alld previst en la clausula 46, Infraestructures.cat modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacio de
I'obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model
del contracte d’acord a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin
o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb [l'oferta del
contractista del Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns
rendiments (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma
contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la
clausula 46, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments
concretats en el contracte. En consequéncia, el Contractista es comprometra a disposar
dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o
disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a conseqiéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a consequiéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla de Treballs, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

30.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de
terrenys i de reposicié de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment
del termini total d’execucidé de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementés el termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra
reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En el cas que l'increment superi
els 30 dies, els sobrecostos associats als primers 30 dies d’'increment no podran ser objecte
de reclamacié. La quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra
excedir, per cada un dels mesos d’aplicacié (sense incloure els 30 primers dies d’increment
de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 6% / termini contractual
de I'obra) euros.
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Aquests sobrecostos seran unicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referéncia la
clausula 49.1 del Plec.

30.5.- L’alteracio del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa
de lincompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 50 del Plec.

30.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les
obres, el Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

31.- PLA D’'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

31.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en preséncia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicio els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en
qualsevol moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui
del Pla d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb
el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequeéncia del
compliment de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia
del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié.

31.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a I'obra de la Direccid6 dObra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

31.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’Obra, que siguin repeticio d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran
ser repercutits integrament al Contractista.

31.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de I'Obra, el Contractista haura de
dur a terme el control de qualitat necessari sobre I'execuci6 de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal
de garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra
de I'Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l'obra. Dins
d’aquestes actuacions s’incloura la complimentacid dels documents de recepcié de
materials i constancia de la bona execucié de 'obra (PPl i fitxes de recepcié de materials),
previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiiéncia que
s’estableixi juntament amb la Direcci6 d’Obra de I'obra, abans de l'inici dels treballs.
Aquestes actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els
assaigs corresponents a aquest control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats
per un laboratori acreditat i acceptat per Infraestructures.cat.

31.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
que executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacio
d’acord amb la relacionada a I'apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la
documentacié integrant de I'oferta del Contractista i del contracte.

32.- PLA DE MONITORATGE

En cas que I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta
subjecte a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
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Monitoratge”, i 'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb I'antelacié suficient per tal que
aquesta el pugui aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacio i l'inici dels
treballs d’auscultacié segons I'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista
quan no I'hagi presentat a la Direccié d’Obra amb antelacio suficient per a la seva aprovacio
en termini o quan no I'’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direcci6é d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucio del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat
sobre els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra.

33.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’'EXECUCIO DELS TREBALLS

33.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacié i restara
establert en el Pla de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la
seva part la direccio dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes
gestions depenguin de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per
poder absentar-se de la zona de I'obra.

33.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccio
d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucid, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d’aquella
facultat. No obstant, el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra i de la seva qualificacio i especialitzacid.

Aixi mateix la Direccié d’Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de I'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei
del Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a
terme els treballs.

33.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria
que d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

33.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com
I'us d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i
altres d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia,
totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de
I'obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu
propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacié.

33.5.- L'organitzacié dels treballs haura de garantir un escrupolés respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

33.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de
recolzament, previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.
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34.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

34.1.- El Contractista trametra a la Direccié d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a 'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidencies d’obra més importants. La Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podran definir
amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment
(darrer dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seguent a la Direccid
d’Obra. Aixi mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié d’Obra, la informacié dels
resultats dels assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de
I'obra, o en les dates que fixi la Direccié d'Obra.

Complementariament la Direcci6 d'Obra o Infraestructures.cat podra demanar al
Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s’estableixi) amb el contingut que es determini.

Si d’'acord amb I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge
en referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direcci6 d’Obra informes amb el
contingut i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

34.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes seguent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment
en la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s’especifica a la clausula 50.2 del
Plec.

34.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici
de les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar
ocultes. Aixd ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcci6
d’Obra, préviament a la seva ocultacio. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la
Direccié d'Obra qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucié de
les obres.

34.4 .- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es
reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat
executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la
comprovacio, el Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la
realitzacio d’aquest tipus de treballs.

34.5.- Abans dels tres dies segients a la signatura d’aquest contracte, el Contractista
s’obliga a facilitar al Gerent d’'Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisioé del
contracte, el teléfon de localitzacié del Cap d'obra durant les 24 hores del dia per a
eventuals incidents greus a I'obra.

35.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucid del contracte. Aixi mateix,
'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per
al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres,
el pla de seguretat i salut -si escau-, els retols informatius de l'obra, els rétols de
senyalitzacid, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
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incidéncies d’execucid segons les determinacions del clausulat especific del Plec de
prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial
de la Vall d’'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar I'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

36.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS
DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

36.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aiglies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant
la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini
public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com
a consequeéncia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

36.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes
d’art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu
dret a ser indemnitzat per 'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de l'obra, en el seu cas. Tot aixd sense
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

36.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les

obres, que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccio
d’Obra- sigui necessari per a I'obra.

37.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs
per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense I'aprovacié per escrit,
expressa i concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administraci6 que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 22.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracié, hauran d'ésser visats

diariament per la Direcci6 d'Obra, i el resum setmanal pel legal representant
d’Infraestructures.cat.

38.- SUBCONTRACTACIO

38.1.- El contractista podra subcontractar parcialment I'objecte del contracte amb tercers
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
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Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots
els efectes.

38.2.- Els licitadors han d’indicar en les seves ofertes, els elements accessoris del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o tecnica, dels sub-
contractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la intencié de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la Declaracié responsable del sobre unic.

En el cas que el Contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allo indicat en
I'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat
la notificacié a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el
paragraf seguent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una
situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopci6 de mesures urgents, excepte si
Infraestructures.cat notifica dins d’aquest termini la seva oposicid.

El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat el
contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execucié la informacié segiient en
relacié als subcontractes que té intencio realitzar, per tal que Infraestructures.cat doni la
seva conformitat:

- lIdentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacio suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans técnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacio, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a I'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell,
si bé en aquest suposit es requerira I'aportacié d’'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensioé de classificacio, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacié conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb [larticle 71 de la LCSP, mitjancant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en matéria de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles
13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

A l'efecte I'Adjudicatari presentara la declaracié complimentada de I’annex 14 junt amb la
documentacioé que s’escaigui.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en I'article 24 de la Llei de Prevencio
de Riscs Laborals.

38.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
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establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes
es troben incurses en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

38.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront
d’Infraestructures.cat, d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el
compliment de les obligacions mediambientals, socials o laborals, aixi com el sotmetiment a
la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacidé prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

38.5.- Previ a linici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s'obligara a
disposar de I'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut
aprovat, de la que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. EI Contractista
introduira modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho
consideri adient, amb I'expressa aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

38.6.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes
que participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la
seguent (relacio no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les
mancances de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a uUnic responsable
enfront Infraestructures.cat i la Direccié d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacio de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments,
etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direccié d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.

- Vigilancia de I'execucio dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferéncies entre ells.

38.7.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a I'inici de 'activitat subcontractada, I'afiliacio i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacié a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacié de les persones treballadores de la subcontractacié, d’acord amb
la legislacio laboral.

38.8.- El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacio
en aquesta informacié durant I'execucio del contracte i tota la informacié necessaria sobre
els nous subcontractes.

38.9 La infraccié de les condicions establertes en I'article 215 de la LCSPper procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacioé de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de
les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de
fins un 50% de I'import del subcontracte.
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38.10.- Quan aixi es determini en I’Apartat 20 del quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord
amb els termes de l'article 215.2 e) de la LCSP.

38.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

D'acord amb Tlarticle 216 de la LCSP, el Contractista s'obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacio o
verificacio de les prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista
o el subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptacié s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacid. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

D’acord amb l'article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
I’Apartat 2 del quadre de caracteristiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els
5.000.000 d’euros o si l'import de la subcontractacié és igual o superior al 30 per cent del
preu del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades
partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la
relacio detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el
moment que es perfeccioni aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista
haura d’aportar a peticid d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament
dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l'article 216 de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes
sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests
pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa
naturalesa d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.

D’acord amb la disposicié addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si
s’escau, que el podra realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en I'article
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista i en cap cas sera imputable a
Infraestructures.cat, el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme
el pagament la factura es realitzara d’acord amb les condicions establertes en la clausula 47
del Plec.

A la finalitzacié de I'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis
prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoria final
de I'obra, en aplicacié de I'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica.

39.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL
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39.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estara obligat a complir el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social, en les condicions que reglamentariament es determinin.

39.2.- L'Adjudicatari amb 50 treballadors o més estara obligat a disposar d’'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa I'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

39.3.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio
del compliment de les anteriors condicions de caracter social.

39.4.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanga de les condicions de
caracter social per part dels subcontractistes.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

40.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en
el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota
indemnitat d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacié per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit
per Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf
anterior, posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’'Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacié i alta en
la Seguretat Social, mitjangant la presentacié del document RNT (Relaci6 Nominal de
Treballadors). Es designara al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de I'obligacié del
Contractista de que els treballadors destinats a I'execucié del contracte estiguin afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius, tenint en compte les
categories professionals que pertoquen als treballadors,que sigui greu o dolosa, donara lloc
a la imposicié de penalitats previstes per l'incompliment de les condicions essencials del
contracte de la clausula 50.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haura de remetre la
justificacié de la realitzaci6 efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan
aquesta li ho solliciti.

40.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin
per la subcontractacio de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

40.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o a terceres persones com a conseqiéncia de la realitzacié dels treballs
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encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi
amb caracter preceptiu.

40.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccio als reglaments
de seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

40.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’'s afectats pel
desenvolupament del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicaci6 a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per 'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacio
econOmica ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui
prendre al respecte.

40.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, estara
obligat a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca
publicitaria que informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula
22.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament
promotor de I'obra que li sigui d’aplicacié. A tal efecte, el Contractista haura de presentar
una proposta de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions
contemplades en el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

40.7.- Si I’Apartat 24 del quadre de caracteristiques de la licitacié preveu la realitzacié
d’'un anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les
obres sobre l'inici i finalitzacioé d’aquestes i d’'altres actuacions de comunicacié i d’'informacio
als ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb
temps suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’'informacié al ciutada, tota la
informacié referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les
caracteristiques, i la duraci6 que comportin aquestes afeccions i a comunicar a
Infraestructures.cat, mitjangant la Direccié d’obra, les incidéncies que puguin sorgir en
'execucid de I'obra a l'efecte de l'oportuna informacié als ciutadans i administracions
afectats i a realitzar les actuacions d’informacié i comunicacié als ciutadans de I'obra en el
cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.

La produccié dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacié, expositius,
publicacions, multimedia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de
'obra es duran a terme sota la direccidé d’Infraestructures.cat i seran executades per les
empreses que Infraestructures.cat designi.

41.- RISC DE L'OBRA

41.1.- L'execucio6 del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

41.2.- En conseqléncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucié i art de
construcciod, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segients supdsits de forga
major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.
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- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

41.3.- La sola presentacié d’oferta implicara la declaracio per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligaci6 de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients
tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels
treballs i, en conseqiiéncia, que es responsabilitzara de I'execucié de l'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

41.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres
alliberant a Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aiglies avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en que
aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

41.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacié vigent.

41.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys
per manca de vigilancia.

41.7.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
que es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol
classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin
quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar
I'oportuna substitucio en el seu cas.

41.8.- D’acord amb l'article 244 de la LCSP, si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb
posterioritat al termini d’expiracié de la garantia per vicis ocults de la construccid, degut a
incompliment contractual per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a partir de la data de la de recepcio. Aixi mateix, el Contractista
respondra en I'esmentat termini dels danys materials causats en I'obra per vicis o defectes
que afectin a la cimentacio, els suports, les vigues, els forjats, murs de carrega o altres
elements estructurals i que comprometin directament la resisténcia mecanica i estabilitat de
la construccid, comptats des de la data de recepcié de I'obra sense reserves o des de
'esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

42.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES
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Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, amb les cobertures minimes i requisits previstes en I'annex 7A que
haura d’acreditar d’acord amb l'establert a la clausula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i
ventura del Contractista respecte dels riscos no coberts més enlla de les cobertures
minimes establertes. Infraestructures.cat tindra la facultat de demanar al Contractista que li
exhibeixi en qualsevol moment la documentacié corresponent a les assegurances
anteriorment referides, o que se li lliuri copia de les polisses.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a 'acabament de les obres -la data
d’acabament sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccié facultativa i durant el termini
de garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’incrementar
I'import de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament I'oportu contracte d’asseguranca i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

43.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINTIIVA

43.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista fiangara I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a
consequéncia de la formalitzacié del contracte, sense distinci6 entre les obligacions
principals relacionades amb I'execucid de I'obra i les accessories al contracte, i estara vigent
fins a la fi del periode de garantia.

En el suposit que d’acord amb el previst en la clausula 46, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura tambeé d’'incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En
el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en l'apartat anterior,
Infraestructures.cat podra resoldre el contracte.

En 'eventual suposit que es produeixi la successio del contractista d’acord amb el previst en
la clausula 45, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplagada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

43.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de
la liquidacié, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de
'incompliment de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de
'esmentat incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracié o
qualsevol altre organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les
obligacions que pertoquen al Contractista.
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43.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd0 sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per
Infraestructures.cat, I'inica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

43.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode
de garantia de 'obra, un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidacié de I'obra i una
vegada I’érgan competent de fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de
certificaciéo presentada, d’acord amb el que disposa I'article 16.1.h) del Decret llei
5/2021.

La cancel-lacié6 o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions d’aquest
contracte, durant el termini de 15 anys previst per I'article 244 de la LCSP comptat des de la
recepcié de les obres.

44.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant
de I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacio d’Infraestructures.cat, quan es compleixin
els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessié no resulti una restriccio
efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessié. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en
la qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de
l'import del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es
trobi en concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o
hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs,
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos
en la legislacié concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d'execucio del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest
requisit ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de
prohibicié per a contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessié a dur a terme.
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- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, per tal de substituir la
presentada pel cedent, la qual li sera retornada quan Infraestructures.cat disposi
de la garantia constituida pel cessionari.

- Que la cessié es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura
publica.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacio, i amb independéncia a la cessio formalitzada mitjangant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessio del contracte i aquells extrems
que es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execucio
parcial, fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posicié del cedent
des de la data en que es formalitzi la cessié en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessié indicat a I'apartat anterior, i en
la data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacio
de la cessio del contracte. En cas que les parts convinguin que el mitja de garantia definitiva
sigui mitjangant retencid, aquesta es fara efectiva de la primera factura que es meriti en el
contracte cedit. En aquest sup0sit la devolucié de la garantia al cedent no es fara efectiva
fins que s’hagi aplicat la retencié indicada al cessionari.

45.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusié d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb [l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els suposits d’escissid, aportacid o transmissid d’empreses o branques
d’activitat de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el
contracte, que quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre
que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia
exigida en la licitacié o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i
en cas de subsistir, la societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execuci6 del contracte. Si no
es pogueés produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra el contracte, considerant-se a tots els
efectes com un suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusid, escissidé o transmissié de
branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la uni6é temporal adjudicataria. En
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de l'escissid o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia o classificacié exigides, essent d’aplicaci6 el
previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

46.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE
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46.1.- Sense perjudici dels suposits de successid en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacié del termini d’execucio,
el contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els suposits i forma
prevista en la present clausula, i les modificacions previstes en I’Apartat 25 del quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de I'aplicacié de
mesures d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.

46.2.- Llevat dels sup0sits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en questi6 compleixi els seguents
requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels sup0sits que es relacionen en I'apartat segtent
d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a
la causa objectiva que la faci necessaria.

46.3.- Els sup0sits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a 'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i
quan es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o
técnic, per exemple que obligués a I'Organ de Contractacié a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferéencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats técniques d'is o de
manteniment que resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista
generés inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
I'Organ de Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacio per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié
del contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seguents:

i Que la necessitat de la modificaci6 es derivi de circumstancies que
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificacio no alteri la naturalesa global del contracte.

iii. Que la modificacio del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

¢) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’'un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En
qualsevol cas, una modificacid es considerara substancial quan es compleixin una o
varies de les condicions seguents:

82

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ SR Transformacio B Next Generation i"l Generalitat
NexiGenerationEU . i Resiliencia B Catalunya ¥, de Catalunya




infraestructures.cat

GESTI)
DE LA QUALITAT

GESTIY
AMBSENTAL

509008

150 18001

1a) Que la modificacié introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacio inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o [l'acceptacid6 d'una oferta diferent a I'acceptada
inicialment o hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

2a) Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del
Contractista d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior
quan, com a conseqiiéncia de la modificacié que es pretén realitzar, s’introduirien
unitats d’obres noves I'import de les quals representaria més del 50 per cent del
pressupost inicial del contracte.

3a) Que la modificacid6 amplii de forma important 'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15
per cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a 'article 20 de la LCSP per
a considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la
modificacié suposi una supressio o reduccié d’unitats d’obra el Contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera
causa de resoluci6 del contracte.

46.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions técniques
d’aquest, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a 'Organ
de Contractacio, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini
no inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de
I'oferta del Contractista.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d’'obra no prevista en el Quadre de
preus de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de I'esmentada nova unitat
d’obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 23.2 del Plec.

Les modificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment
d’obres.

46.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant 'execucié de I'obra
es produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusié de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del preu inicial.
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47.- VALORACIO DE LES OBRES

47.1.- La Direccio d’'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la
relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat
en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’'obra executades els preus
unitaris del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6
per cent, que es detallen a la clausula 2.4.

47 .2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relacié valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils
comptats des de la data de presentacio de les reclamacions per part del contractista, pugui
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificacié mensual a partir de la certificacio i
relacio valorada confeccionada per la Direccido d’'Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’'abonament a compte del preu del contracte.

47.3.- La valoracié d'obres afegides o detraigudes conseqiiéncia d’'una modificacié del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per
tals obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

47 4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols
i Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execuci6 per
part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans
de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres no previstes en
el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de poder optar entre
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

47.5.- Quan per causa de modificacio, suspensié o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de
Treballs establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base unica per a
la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de
preus del contracte.

48.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

48.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificaci6 del mes amb data de
I'dltim dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seglient, a partir de la relacié
valorada confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacidé no conformada no generara
cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat.

48.2.- Abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adregades al destinatari
que consta a ’Apartat 24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls
de la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public,
s’hagin d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual,
segons ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
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electroniques de I'’Administracio de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament
d’Economia i Finances a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de I'endema del
registre de la factura.

El format de la factura electronica i signatura s’haura d’ajustar al que disposa 'annex 1 de
I'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitacio i anotacidé de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de
I'administracio de la Generalitat de Catalunya i el sector public que en depeén.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat publica a la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacié al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

48.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data
d’expedicio de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l'article 198.4 de la LCSP. Cas
que el dia d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segient dia
habil.

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 48.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula,
la de I'tItim dia del mes de llur recepcid, sense que en cap cas es pugui considerar aquest
canvi de data d’'abonament de les factures com una demora en el pagament.

48.4.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessié de certificacions es requerira el
pagament previ per part del Contractista de les factures vengudes per les despeses al seu
carrec previstes a la clausula 22 d’aquest Plec.

48.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del
contracte, a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per
I’Administracié Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissié de I'anterior Certificat.

49.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

49.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensio i
efectuant-se el corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara
per Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst
en l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de 'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista
no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié econdmica. En qualsevol cas, la
suspensié donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels
retards produits i augment del termini total d’execucié d’'obra, si aquests afecten el cami
critic de les obres. Els primers 30 dies d’increment del termini total d’execucié d’obra no
tindran dret a indemnitzacio.
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La quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir,
per cada un dels tres primers mesos d'aplicacié (sense incloure els 30 primes dies
d’'increment de termini), la quantitat de (Pressupost d’Execucid per Contracte x 6% / termini
contractual de I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 2% /
termini contractual de I'obra) euros per cada un dels mesos segients i Unicament pels
conceptes seguents:

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva.

- Indemnitzacions per extinci6 o suspensid de contractes de treball que el
Contractista tingués concertats per a I'execucio del contrcte al temps d’iniciar-se
la suspensio.

- Despeses salarials del personal que necessariament hagi de quedar adscrit al
contracte durant el periode de suspensio.

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinaria, instal.lacions i equips
sempres que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser
emprats per a altres fins diferents a I'execucié del contracte suspés.

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a
'execucié del contracte exigides en aquest Plec.

En cas que la suspensio de I'obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els
corresponents a la part del contracte suspesa.

El dret a reclamar la indemnitzacié prescriura en el termini d'un any des de que el
Contractista rebi I'ordre de reanudar I'execucio.

49.2.- Si la suspensi6 fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié del contracte i a una indemnitzacio en els termes de la clausula 53.4 del
Plecde la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules 30.4 i
49.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que es refereix aquesta clausula.

50.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clausula 53 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a consequéncia d’'un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions especials d’execucié i de les obligacions essencials del
contracte.

- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

50.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al
Contractista, Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions
econOmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt
greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del
contracte.

- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucio de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5%
del termini d’execuci6 de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seguents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucio de 'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

c) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i
fins a un 15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seglents situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucio de I'obra que representi més del 15%
del termini d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independéncia de la seva
obligacié contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir
d’acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

50.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que
es fara efectiva en la certificacid mensual del mes en curs.
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Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergencies, féra necessaria la realitzacid de treballs suplementaris o es
donés lloc a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a
carrec del Contractista.

50.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucio
de l'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacio
consistent en la deduccid6 mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte
x 6% / termini contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccio) que s’allargui
I'execucio, més enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no
vinculada a les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou
Pla de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

50.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferéncia entre I'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacio i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira
de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de I'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

50.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’'Obra

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcci6é d’Obra,
de manera que la propia Direccié d’'Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccié d’Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per
tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direccié d’'Obra
fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificacio mensual del mes en curs. En el suposit que 'esmentat incompliment tingui com a
consequeéncia un resultat sense possibilitat d’'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacio
sera aplicable en la certificacié6 mensual en curs a proposta de la Direccio d’Obra.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

50.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del
Pla de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat
i Salut, incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicaciéo o es
produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de
Seguretat i Salut podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzacié economica cada
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vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni
I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat
podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una
quantia maxima, per cada penalitzacid, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequiéncia un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacié, 'esmentada penalitzacié
sera aplicable en la certificacid mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a
qui hagi incomplert les ordres.

50.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condici6 a la s’hagi subjectat
I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacioé de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccio de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

50.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclds del transit del
servei ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a conseqiiéncia d’'una manca de
diligéncia de les prestacions per part del Contractista, d'un incident o sinistre imputable al
Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fracci6 de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricci6 de transit
consequencia d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

50.9.- Penalitzacions per _incompliment de les obligacions especials i essencials del
contracte

L’'incompliment de les condicions especials i obligacions essencials del contracte previstes
en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i alld previst en la clausula 21 del Plec,
donara lloc a la imposicié al Contractista de les seglents penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1 del Plec que tenen la
consideracio d'obligacid essencial del contracte, una eventual substitucié dels
mateixos requerira necessariament el compliment dels requisits previstos en la
clausula 8.1 del Plec, i en cas contrari, sera causa de resolucio del contracte.

- En relacié a I'incompliment dels principis étics i regles de conducta dels apartats a),
b), c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una penalitat minima de I'1% del preu
del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié
de la gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels
fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracio6 dels fets o
'obtencié d’'un benefici derivat de lincompliment. Més de cinc incompliments
reiterats sera causa de resolucié del contracte.

- Lincompliment del dret de la competéncia en una resolucié ferma de I'Autoritat de la
competencia donara lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense
perjudici sigui @ més causa de resolucié del contracte pel seu caracter d’obligacié

essencial.
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També atés el caracter d’obligacié contractual essencial aquest incompliment sera
causa de resolucio del contracte.

Aixi mateix, Infraestructures.cat o en el seu cas, '’Administracié de Generalitat o el
titular de I'objecte del contracte quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en I’Apartat 1 del
quadre de caracteristiques, podran iniciar una reclamacié per danys i perjudicis
provocats per les practiques restrictives de la competéncia, de conformitat amb el
Reial Decret Llei 9/2017, de 26 de maig.

- En relacié a l'incompliment de la resta de condicions especials d’execucio i
d’obligacions essencials , com a regla general s’aplicara la quantia d’'un 1% del
pressupost del contracte, llevat que I'incompliment sigui greu o molt greu, en quin
suposit la penalitat sera d’'un 5% o d’un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucié del contracte.

50.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’'incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat
rellevants per a l'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient regim i
penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas
d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta
no hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos
incompliments reiterats.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio
del contracte.

50.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacid

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacid6 de fins els 50% de Ilimport del
subcontracte, amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas
d’infraccié per part del Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de |la LCSP i
en la clausula 38 del Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié
del contracte.

50.12.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 50.2, 50.5, 50.6 i 50.7
tingui com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels
apartats 50.5 i 50.6, s’aplicaran de forma immediata.

50.13.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra
com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

50.14.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en
el mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva
obligacié d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest
import, la garantia constituida.
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50.15.- Les penalitzacions previstes en la present clausula sén independents al dret a
reclamar indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a
Infraestructures.cat, a '’Administracié de Generalitat, o el titular de I'objecte del contracte
quan Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat o per compte de tercers o
tercers com a conseqiiéncia de I'actuacio penalitzada del Contractista.

51.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

51.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres. En aquest acte, si les
obres resulten aptes per a la seva recepcid, es donara I'obra per rebuda amb la
formalitzacié de I'Acta de recepcié, moment a partir del qual comencara el termini de
garantia previst en I’Apartat 8 del quadre de caracteristiques.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucio
de l'obra, les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de les obres
executades.

51.2.- Quan com a resultat de 'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepcid
s’aixecara una acta on es faran constar totes les circumstancies que es considerin adients
en relaci6 amb les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes
contractuals, i si és el cas, les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els
defectes observats, atorgant-li un termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com
a data de conclusi6 de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat
es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d’acord
amb el paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes
observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcio, es formalitzara I'Acta de recepcid
corresponent. Es considerara com a data de conclusié de les obres, als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres
siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb
allo previst a la clausula 51.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

51.3.- Efectuada la recepci6 de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
econOmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

51.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.
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Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara
si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret
del Contractista a sotmetre la determinacioé presa a l'arbitratge previst en aquest contracte
per la resolucié de conflictes.

51.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aquest fet al Contractista i, en el termini maxim d’un mes des de la finalitzacié de dit periode,
si les obres es troben en bon estat sense cap correccié o reparacié necessaria atribuible a
la garantia de l'obra, previ informe favorable de la Direccié6 d'Obra, s’aixecara Acta de
Certificacio del fi del periode de garantia.

En el suposit que es detectessin deficiéncies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar
'Acta de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar
quantes deficiéncies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

51.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidaci6 complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incérrer el
Contractista, imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del
deure de conservacid i garantia del Contractista, més [lajust definitiu de I'import
corresponent a les revisions de preus (si s’escau), per aplicacioé dels indexs definitius i que
no haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacio de I'obra.

51.7.- A la inspeccio prévia i recepcié de I'obra i Certificacio del fi del periode de garantia hi
assistira un representant del Contractista amb plens poders, un representant
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcci6 d'Obra, i en cas que
Infraestructures.cat actui com a mitja propi personificat, d’acord amb alld previst en
I’Apartat 1 del quadre de caracteristiques, un representant del departament, organisme o
entitat del sector public de la Generalitat o tercer que hagi realitzat 'encarrec. També podra
assistir potestativament la Intervencié General a la inspeccio prévia i recepcié de I'obra.

La recepcio de les obres s’entendra feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb
allo previst en ’Apartat 1 del quadre de caracteristiques. Quan Infraestructures.cat actui
com a mitja propi personificat el titular de les obres sera I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya o el seu sector public que hagi encarregat 'actuacio.

51.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 51.1
no s’hagués produit la recepcié de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest
podra interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia.
L’adopcié de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcié de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els
apartats de la present clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu
moment es practiqui.

51.9.- Podran ser objecte de recepcio parcial aquelles parts de I'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi I'ocupacié de les obres o la seva posada en servei per a I'is public, ja sigui d’'una
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part o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzacié de la corresponent Acta d’ocupacio o
posada en servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcio de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les
obligacions que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui amb caracter previ a la recepcio parcial o la posada en servei per a I'is public de
les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepcio i
liquidacié de les obres previstes en aquesta clausula 51.

52.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en I’Apartat 8 del quadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en 'obra tota classe de correccions i reparacions
que Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment a la fi del periode de garantia les condicions del projecte i execuci6é. Sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en alld referent a
I'explotacié normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d’una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament,
als serveis ordinaris de conservacio d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya, sector public o tercer titular de les obres. En el primer suposit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacio i
funcionament, Infraestructures.cat o 'esmentat Departament, sector public o tercer titular de
les obres, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament
aquells treballs als seus serveis de conservacié o a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, directament pel Contractista, o siguin pels
serveis ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista
amb I'Unica excepcié de I'import dels materials consumits per a I'explotacié, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de
danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d’aquests
danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinacié de
Seguretat i Salut, de direccio, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’'Infraestructures.cat d’acord
amb allo indicat a la clausula 22.1.2 del Plec.

53.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

53.1.- Sén causes de resolucié del contracte les seguents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o
extincié de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successié d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per
no reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb alld previst en la
clausula 45, entenent-se com un suposit de resolucié per culpa del Contractista.

- La dissolucid o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front I’Administracid/sector public o tercer actuant, llevat que
aquests Ultims o altra empresa o entitat del sector public de '’Administracio de la
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicio juridica d’Infraestructures.cat.
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- La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’'acord amb les circumstancies previstes a la clausula 46 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el
Plec si aixi s’hagués previst en I’Apartat 25 del quadre de caracteristiques o (iii)
quan concurrent les circumstancies de modificacid contractual previstes en la
clausula 47 del Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en
quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el
Contractista no doni la seva conformitat.

- L’abandonament de I'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de I'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de I'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte,
en algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d’un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP,
declarat pel Tribunal de Justicia de la Uni6 Europea en un procediment seguit
conforme a l'article 258 del Tractat de Funcionament de la Unié Europea (TFUE).

- El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolucio
imputable al Contractista.

53.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La declaracié d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o
la declaracio de concurs de creditors.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execucio
de les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucio
contractual de I'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els
successius reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les
obres.

- L'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacié i del
previst en la clausula 38 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccio, I'incompliment de l'obligacié de
comprovar amb caracter previ a I'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment
per part de 'empresari de subcontractar I'execucié de la part de 'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacié i, si s’escau, classificacié necessaria a la que
s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents
als compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat,
quan concorri la causa de resolucié tipificada en la clausula 50.11 del Plec.

- L’incompliment de I'obligacio per part del Contractista del deure d’afiliacié i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- L'incompliment de les condicions especials d’execucié i obligacions essencials del
contracte previstes en I’Apartat 19 del quadre de caracteristiques, i a la clausula
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21 del Plec quan concorri, en el seu cas, la causa de resolucié tipificada en la
clausula 50.9, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni
sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la
manca de pagament durant I'execucié del contracte dels salaris per part del
Contractista a I'esmentat personal i (ii) al compliment de compromis d’adscripcio
dels mitjans personals quan concorrin en el seu cas, les causes de resolucio
tipificades en la clausula 50.9 del Plec.

- Lincompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 50.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucio del contracte.

- Lincompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en
general, 'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i
de les disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public
public o quan per raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient la
permanéncia del contracte.

53.3.- El Contractista podra instarla resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglients suposits:

- La demora en la formalitzacié de 'acta de replanteig o suspensié del comengament
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdds casos, per termini
superior a sis mesos, per part d’'Infraestructures.cat.

- La suspensio6 total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit
mesos, acordada per Infraestructures.cat.

- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos,
respecte del termini previst en l'article 198.4 LCSP.

53.4.- La resolucié del contracte per incompliment culpable del Contractista tindra com
efectes la incautaci6 de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haura
d'indemnitzar a Infraestructures.cat, Administracié de la Generalitat, sector public o tercer
que hagi encarregat I'actuacié en alld que excedeixi I'import de la garantia incautada. En la
resta de casos, Infraestructures.cat haurd de tornar al Contractista la garantia dins del
termini maxim de trenta dies des de la resolucio del contracte, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

La resolucio del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només
s’acordara, amb caracter general a instancia dels representants dels treballadors de
I'empresa contractista, llevat que els treballadors afectats per 'impagament de salaris siguin
en els que procedeixi la subrgoacié de conformitat amb I'article 130 LCSP i I'import dels
salaris adeutats per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicacié del contracte, IVA
exclos, en quin suposit la resuolucié podra ser acordada per Infraestructures.cat.

Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 53.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la
prestacioé deixada de realitzar, IVA exclos, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Quan el contracte es resolgui per raons d’interés public o a instancia del Contractista per les
causes previstes en la clausula 5.3, tindra dret a la seglent indemnitzacié per tots els
concpets sobre el Pressupost d’Execucido Material contractat, IVA exclos, que resulti per
I'obra pendent d'execucioé al temps de declarar la resolucio:
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- Per causa de demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig, la suspensié del
comengament de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos o per
interes public: 2%.

- Per causa de suspensi6 total de les obres per un termini superior a vuit mesos,
demora de sis mesos en el pagament o per interés public:

a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

b) Cas d’haver-se executat més del 20% de 'obra en el moment de la resolucio del
contracte: 6%.

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’allo
establert a les Clausules 30.4 i 49.1 del present Plec.

Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estara als termes pactats.

53.5.- La concurréncia de qualssevulla de les causes de resolucié del contracte tindra
efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part i d’allo pactat en cas
de resolucio per mutu acord de les parts.

La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les
obres realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolucié del contracte. Com a consequéncia
d’aix0, es procedira a una liquidacié sumaria de les obres executades per el Contractista
amb les particularitats de les clausules seglents.

El Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast que determini Infraestructures.cat, a
adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu
trastorns al servei public o la ruina del treball realitzat.

53.6.- La resolucié del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista
produira els segiients efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista
el treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de la clausula 50.4 d’aquest contracte i de
les condicions de pagament acordades.

eEl Contractista estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de
la notificacid6 de la resolucidé o el termini que s’estableixi a l'efecte, sense que ni la
discrepancia sobre les causes de la resolucié ni I'oposicié a la resolucié acordada per
Infraestructures.cat, ni I'existéncia de qliestions econdmiques per resoldre ni la manca de
liquidaci6 de l'obra puguin ésser al'legats per no abandonar-la en aquest termini.
Transcorregut I'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades
pel Contractista amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a
Infraestructures.cat per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en
tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres. Aquesta disponibilitat es
formalitzara, llevat d’altre acord entre les parts, a titol d’arrendament amb facultat per
subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la constructora que continués les obres. El preu i
condicions de l'arrendament es fixara entre les parts, amb valoracié contradictoria; a falta
d’acord, les parts podran recoérrer al procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa
dels seus drets, sense perjudici de I'aplicacid provisional del preu i altres condicions
proposades per Infraestructures.cat en tant no es resolguin definitivament les discrepancies.
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La liquidacié sumaria podra ser retinguda cautelarment a compte de la valoracié del danys i
perjudicis imputables al Contractista per la resolucié del contracte, sense detriment del dret
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert
per 'import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir
les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié
comunicada per Infraestructures.cat.

53.7.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula
53.3 sera comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau,
es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 53.6. En cas de desacord en la
valoracié de la liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les
discrepancies, d’acord amb allo disposat a la clausula 20.1.

53.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva
lliure determinacié, mitjangant 'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i
dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra i, a més,
una indemnitzacié per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a
continuacié sobre el Pressupost d’Execucié Material contractat, IVA exclds, que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2%.

- Cas d’haver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contacte: 3%.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6% .

D’aquesta indemnitzacié es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d’alld establert a les Clausules
30.4 i 49.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta
liquidacio, I'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb alld que disposa la clausula 20.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucid unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existeixin causes contractuals
justificades per a denegar aquesta devolucio6.

53.9.- El Contractista no tindra dret a reclamar cap altra quantitat per resolucié del contracte
respecte de les previstes en aquest Plec.
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MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

El sotasignat, ... , en qualitat de representant de
'empresa licitadora del contracte..........cocoeeeeiiiiiiiiiiii e Clau:.....ccooeeeeennee.
DECLARA:

Que lI'empresa a la que represento concorre en UTE

sl O
NO ]

(En cas de concorrer en UTE, cada membre omplira la seva propia declaracié. Aixi mateix
caldra adjuntar la documentacid especifica requerida en el Plec de Clausules
Administratives en cas de concérrer en UTE)

Aixi mateix, DECLARA sota la seva responsabilitat, en relaci6 a la licitacio del
contracte ,

a. Declaracié de disposicié d’aptitut per contractar

Que esta facultat/ada per contractar amb Infraestructures.cat, atés que té la capacitat
d'obrar i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de
prohibicié per contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public.

b. Integracié de la solvéncia amb tercers (Si s'escau)

Que integra la solvéncia amb mitjans d'altra/es empresal/es, amb el compromis i de
disposio d'aquests mitjans. En concret:

(identificar empresari i la solvéncia i/o mitjans en els que es basa per a I'execucié del
contracte)

Aquest tercer operador compleix les condicions d'aptitud previstes en el Plec de
Clausules Administratives i en cas de resultar adjudicatari sera responsable solidari de
I'execucié del contracte.

c. Compromis adscripcié de mitjans personals i materials

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan aixi ho
requereixi la Direcci6 Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats
per a la correcta execucio de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clausules Administratives es
compromet a adscriure al contracte els seglients mitjans personals requerits amb
caracter d’obligacid essencial del contracte:

- Delegat d’'obra
- Cap d’obra

- Responsable de Seguretat i Salut
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Aquest personal complira el requisit d'experiéncia, compatibilitat i si escau, exclusivitat
requerida en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

d. Dades contacte comunicacions electroniques

Que les dades on rebre els avisos de les posades a disposicié de les notificacions i
comunicacions electroniques mitjancant el servei e-NOTUM sén les seguents:

Nom persona autoritzada:

Primer cognom persona autoritzada:
Segon cognom persona autoritzada:
DNI persona autoritzada:

Teléfon mobil:

Adreca de correu electronic:

Adrega de correu electronic alternativa

(opcional)

e. Declaracié de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)

Que el grup empresarial a que pertanyen és:

(Indicar la denominacié social de les empreses que composen el Grup empresarial als
efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentacio
d'aquesta declaracié s'entendra com a declaracié per part del licitador que no concorre
aquesta circumstancia)

f. Declaracié i compromis de compliment de Conveni

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitacio
S'OBLIGA com a com a condicié especial d’execucio i obligacié essencial del contracte a
donar compliment al Conveni del Sector
de la provincia aplicable, als treballadors propis que
s'assignara per a l'execucio del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar
que el Conveni aplicable és el (indicar nim.)

Tanmateix, sS'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu
compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicacio.

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripci6 del Conveni en una altra licitacio
d'Infraestructures.cat indicar la identificacié de I'objecte del contracte i Clau per a la seva
revisié d'ofici)

Que [l'acreditaci6 del Conveni indicat fou acreditat en la licitacio del
contracte: i €és manté vigent en els termes acreditats.

g. Compliment en matéria de proteccid de dades personals

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de
caracter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones
fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes
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dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de proteccié de
dades o RGPD) i de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin
a aquest procés d'adjudicacio, licitacio i execucid de contracte han estat degudament
legitimats mitjangcant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimacio; les
cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat
als interessats la informaci6 corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a
I'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposicié les dades de contacte pertinents. De
la mateixa manera, em comprometo a sol-licitar i signar un contracte d'encarrec de
tractament, si la prestacio dels serveis contractats o I'activitat derivada de I'execucié del
contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caracter personal.

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clausula 14 del
Plec en matéria de tractament de dades de caracter personal i déna el seu consentiment
exprés al tractament de dades personals que pugui contenir I'oferta i aquelles que es derivin
de I'execucio del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en
el seu cas, al titular del contracte identificat en PApartat 1 del Quadre de
caracterisques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitja propi d’aquest.

h. Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetra a la jurisdiccié dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidencies que puguin
sorgir del contracte, amb renuncia expressa del fur propi. Aixd sense perjudici de la
submissio a arbitratge prevista en el Plec de Clausules Administratives.

i. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar I'apartat que

correspongui)

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que
almenys el 2 per cent dels seus treballadors sén persones amb discapacitat, d’acord amb
el previst en l'article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que
s’aprova el Text refos de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusio social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb
l'art. 42 de I'esmentat Reial decret llei 1/2013

O

Que I'empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d'un pla d’igualtat
conforme amb el que disposa l'article 45 de la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la
igualtat de dones i homes.

O

Que 'empresa a la que represento / sent persona fisica amb treballadors, té/tinc menys de 50
treballadors i per tant, no es té obligacié de compliment de la quota de reserva de llocs de
treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de I'obligacié de comptar amb un pla
d'igualtat. O

j. Comunicacio de les prestacions del contracte que es tingui previst subcontractar

- Que es té intenci6 de subcontractar les seguents prestacions del contracte:

Prestacio parcial | % de la prestacié | Import (si es | Habilitacio o perfil | Nom (si es
del contracte respecte el | coneix) professional coneix)
contracte
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- Que no es té intenci6 de subcontractar cap prestacié del contracte: O

k. Compromis de formalitzar les Declaracions responsables relatives al Mecanisme de
Recuperacio i Resiléncia (MRR)

Que es compromet a presentar a requeriment d’Infraestructures.cat, les seguents
declaracions responsables relacionades amb el finangament del contracte a través del
Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia, d’acord amb els models del Plec:

- Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracié responsable de compliment del principi de no causar un perjudici
significatiu al medi ambient o al principi DNSH.

- Declaracié Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessid de dades entre les administracions publiques implicades
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccidé de
dades personals i garantia de els drets digitals.

Ordre de preferencia de Lots (En cas de licitacié per Lots amb limitaci6 al nombre
d'adjudicacié de Lots):

Que l'ordre de preferéncia en I'adjudicacio dels Lots en els que participa, en cas que la
seva oferta sigui millor puntuada en més dun Lot, per ordre de major a menor
preferéncia en I'adjudicacio, és el seglent:

Ordre preferéncia de lots:

Prioritat 1:

Prioritat 2:

m. Que com a signatari d'aquesta declaraci6 tinc capacitat suficient, en la representacié
amb la qual actuo, per comparéixer i signar aquesta declaracio.

| per qué consti, signo la present declaracié responsable.
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per
Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ™: | |

(@) Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracio6 del licitador i dades del Cap d'obra

El/La sotasignat/da , .......cccoooereriiie i , en qualitat de representant de 'empresa
licitadora de I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Data obtencid | Numero de col-legiat E |
titol (en el seu | i col.legi professional mpresa a la que
cas) (en el seu cas) pertany

Titulacio (en el

Nom i cognoms NIF
seu cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripcio de I'obra de . Carrec ?EC final Data final
s N Client d’obra (IVA ,
caracteristiques similars: desenvolupat no inclos) d'obra

[1

S’adjunta documentacio acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I'obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ™: | |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaraci6 del licitador i dades del Delegat d’Obra

El sotasignat , ... , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

_ . - Data Numero de o
Nom i NIF Titulacié (en pbtenmo col'legiat i Empresa a la Tipus contracte Dgtg inici
cognoms el seu cas) | titol (en el col.legi que pertany vigéncia

seu cas) professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seglent:

. . . PEC final )
Descrlplcu? de Iopra de. Client Carrec d'obra (IVA no Da:ta final
caracteristiques similars: desenvolupat inclos) d'obra

[1

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacio
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha
d’adjuntar en I'oferta)

Dades de I’obra i del licitador

| Obra: | |

| Licitador ™: | |

() Si es tracta d’'una UTE es fara constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

Declaracié del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , ... , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
l'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segiient:

Numero de
. Data col-legiat i . —
Nom i . . . . Empresa a la Tipus Data inici
cognoms NIF Titulacio | obtencio col.legi qug pertany con’ﬁ'acte vigéncia
titol professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en I'obra acabada indicada en el quadre seglent:

Descripcié de I'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

caracteristiques similars: desenvolupat (IVA no inclos) Data final d'obra

[1

S’adjunta documentacioé acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1 del Plec junt amb la presentacid
d’aquest annex.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresal licitadora: e ————
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ANNEX NUM. 3

COMPROMIS D’EXECUCIO DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El SeNYOr/a ... , amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacio al/s Lot/s seglents als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lotn
en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en
les condicions previstes en la licitacio i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)
Signatura
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ANNEX NUM. 4A

OBJECTIUS BASICS | PROPOSTES D’ACCIO BIM

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els seguents rols:
Rols Nom del Técnic
Responsable BIM del contracte
Responsable de I'espai de treball (CDE)
Responsable Disciplina 1
Responsable Disciplina n
Responsable de I'assegurament de la Qualitat del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir I'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’'un
rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B.- Breu descripcié de I'aplicacié de la metodologia BIM que aplicara en aquest contracte:
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacio dels equips i I'estratégia de la gestio del
model.

C.- Objectius, usos i propostes d’accié

1.- Visualitzar la solucié per facilitar la interpretacié i comunicacié del projecte

1.1 | Generar planols més coherents

Analitzar els punts critics (incidéncies) del
projecte

1.3 | Millorar la integracié en I'entorn

1.4 | Analitzar les visuals internes de la solucid

15 Analitzar el compliment de requeriments

"~ | espacials (programa funcional)

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

Lliurament d'informacié de qualitat
que faciliti: 1.2

- la comprensio de la solucioé per part
del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicacio als futurs
usuaris. 1.6

2. - Garantir la coordinacié entre disciplines del procés constructiu
21 Coordinar la distribucié de tasques entre els
"~ | diversos responsables
Assegurar la compatibilitat entre les 29 Detectar els problemes potencials de forma
solucions de diferents disciplines des "~ | anticipada
de les fases inicials del projecte 23 Resolucié de problemes de coordinacié entre
"~ | disciplines, lots i/o oficis
2.4 | Planificacio detallada del procés de construccié

3.- Facilitar la tracabilitat de I’avang del projecte
3.1 | Seguiment del desenvolupament del projecte
3.2 | Avaluar la correcte definicié de la proposta

Avaluar l'evolucio de la solucié en 33 Analitzar les propostes de canvi, identificant
base a informacio fiable i de qualitat, "~ | clarament la zona afectada
registrant la presa de decisions. 3.4 | Millorar la tragabilitat de les decisions de canvi
35 Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
"~ | relacionant-los entre si
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4.- Controlar I’estimacio de pressupost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
o 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
quantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. 43 Estimar els costos de manteniment de
"~ | l'edifici/infraestructura acabada

5.- Facilitar la gestié de I'edifici/infraestructura acabada

Identificar i ubicar elements/materials dins de
51 |, S ohr
I'edifici/infraestructura

Assegurar el lliurament d'informacio

certa | fiable adequada a les 59 Facilitar la transferéncia d'informaci6 de projecte

a l'usuari final

necessitats de la fase de

manteniment Establir les necessitat de manteniment de

5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts

INSTRUCCIONS:

Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de lI'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a 'apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acci¢”:

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per _Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d'adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accio de BIM ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model paramétric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C.Objectius, usos i propostes d’acci¢”:

SI
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acci6 BIM addicionals a les
proposades per _Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d'adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 4B

COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIO EN L’EXECUCIO DEL

CONTRACTE
El/La SENYOI/a ......eeeiiiiiieeeee e , amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
El SENYOr/a .....oovevveiiieieiiii e , amb DNI nam. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucid del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET al nivell de
subcontractacié seguent:

(W]
Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb
mitjans propis o amb un unic nivell de subcontractaci6 com a maxim, és a dir,
que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb
mitjans propis.
Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com
a maxim 2 nivells de subcontractacio.
(*) s’indica amb una “X" I'opci6 escollida
Si no s'indica cap compromis, aguest es considerara no ofert.
| perqué aixi consti, signo el present compromis.
Signatura
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ANNEX NUM 4C

COMPROMIS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El SENYOr/a .....oveeeieiiieeeeeee e , amb DNI ndm. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relaci6 al transport del material indicat a P’Apartat 18 del quadre de
caracteristiques i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a que les distancies de transport a I'obra
per seran les seguents:

Material 1:

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

Material n):

- Distancia D1 (en km) de transport per carretera

- Distancia D2 (en km) de transport en tren

- Distancia D3 (en km) de transport en vaixell fluvial

- Distancia D4 (en km) de transport en vaixell maritim (*)
- Distancia D5 (en km) de transport en vaixell oceanic (**)

(*) El transport maritim, és refereix al transport de mercaderies a distancies per mar entre ports
europeus, i entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar
Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

La suma de les distancies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haura de correspondre a la
distancia de transport entre el centre de fabricacio (o lloc del préstec exterior a I'obra, en cas
de terres de préstec) i I'obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerara el
transport entre I'obra d'una banda, i I'abocador, centre de gesti6 de residus o lloc d'Us
exterior a I'obra, de l'altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos origens (per exemple, terres provinent de
diversos préstecs), s'adoptara com a distancies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a
I'origen que tingui associada la major distancia D1.

I, pel que fa al transport per carretera de 'esmentat material, els camions que s'utilitzaran
tindran les seguents caracteristiques:

Material 1:

- Tipus de combustible (Diésel, Gas Natural, Hibrid o 100% eléctric) (**) =
- MMA (massa maxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) =

Material n:

(*) Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a I’Apartat 18 del quadre
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de caracteristiques
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre paréntesi.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4D

COMPROMIS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

ElSeNYOr/a ... ,amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:
Que en relacié a materials amb Declaracié ambiental de Producte (DAP) que destinara per a

I'execucio del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de
Clausules Administratives de la licitaci6 ES COMPROMET a:

(W]

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.
(El transport d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié
ambiental en aquesta licitacid, en cas que no sigui aixi no es podra oferir
aquest compromis)

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuacié ambiental
en aquesta licitacié disposi de DAP

(*) s’indica amb una “X” 'opcio escollida.

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gesti6
de la Declaraci6 Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’'estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'Associaciéo ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccié des del qual es subministrara a I'obra.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4E

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE FUSTA CERTIFICADA

o IET=T 0 1Yo - S ,amb DNI ndm. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacié a la fusta que destinara per a I'execucié del contracte, i d’acord amb els
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié , ES
COMPROMET:

(W]

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de I'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 75% del volum total utilitzat per a I’execucié de I’'obra.

Aquesta certificaci6 caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

A incorporar en els productes utilitzats en I'execucié de l'obra, fusta i
productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacid Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a
minim en el 50% del volum total utilitzat per a I’execuci6 de I'obra.

Aquesta certificacié caldra que estigui reconeguda per un sistema
estatal o europeu d’eco etiquetatge.

(*) s’indica amb una “X” I'opcié escollida.

Sino s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4F

COMPROMIS D’UTILITZACIO DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLOGICA

ElSeNYOr/a ... ,amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacio a la utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica per a I'execucio6 del
contracte, i d’'acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clausules
Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

Que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en contacte amb
un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecoldgica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecologica de la UE
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort
Gold o similar

Que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a I'obra, i que
estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecolodgica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta
ecologica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la
Indoor Air Comfort Gold o similar

(*) s’indica amb una “ X" I'opcio escollida.

Sino s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4G
COMPROMIS SOCIAL

ElSeNYOr/a ... ,amb DNI nim. ................. , en nom

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W]

L'execuci6 de més de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié
sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent
en la matéria, i/o amb entitats sense anim de lucre per a la integracid de
persones amb d’exclusié

L'execucio de dues tasques del contracte mitjangant la subcontractaci6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercidé sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

L'execuci6 d'una tasca del contracte mitjangcant la subcontractaci6 amb
Centres especials de treball o empreses d’insercid sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
d’exclusio

(*) s’indica amb una “ X" I'opcié escollida

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

Junt amb aquest compromis, per a cada tasca, adjunto una declaracié responsable signada
per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball, Empresa d’'Insercid, o
entitat sense anim de lucre, amb el compromis mutu de col-laboracié en I'execucio de la
tasca concreta detallada en la declaracié responsable.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura

DE ESPAFIA
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ANNEX NUM. 4H

COMPROMIS D’APORTACIO DE DISPOSITIUS DE DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS

ElSENYOr/a ..o ,amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que per a I'execuci6 del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el
Plec de Clausules Administratives de la licitacio , ES COMPROMET a:

Emprar dispositius de detecci6 de serveis afectats durant 'execuci6 de les
obres

(*) s’indica amb una “X” 'opcio escollida)

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 41

COMPROMISOS DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

ElSENYOr/a ..o ,amb DNI nim. ................. , en nom
propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......
MANIFESTA:

Que durant el periode de garantia de les obres, i d’acord amb els requisits i obligacions
previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacio, ES COMPROMET a:

(W]

Emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de garantia en
menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement
Emetre informes d’avaluacié d’incidencies durant el periode de garantia en
menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui coneixement

Eemetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de garantia en
menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

Intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas d’incidéncies urgents
durant el periode de garantia de les obres

(*)_s’indica_amb _una “X” I'opcié escollida). Hi ha la possibilitat d’indicar _alhora dos
compromisos: un _dels tres primers (relatius a emissié _d’'informes) + el darrer (relatiu a
intervencions nocturnes o en festius).

Si no s’indica cap compromis, aquest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 4J
COMPROMIS RELATIU AL PLA DE TREBALLS

ElSENYOr/a ..o ,amb DNI nim. ................. , en nom

propi / en nom i representacio de ........ amb NIF ndm. .......

MANIFESTA:

Que en relacié al Pla de treball del'execucio del contracte, i d’acord amb els requisits i
obligacions previstes en el Plec de Clausules Administratives de la licitacié, ES
COMPROMET a:

(")

Presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i
seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions
associat on, durant més del 50% del termini d’execucio de I'obra, es compleixi
la condicié segtient :

Certificacid maxima a origen — certificacio minima a origen >= 10 % certificacio
final a origen

(*) s’indica amb una “X” I'opcid)

Si no s’indica el compromis, aguest es considerara no ofert.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

Signatura
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ANNEX NUM. 5

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sra. Virginia de Leén Gojin, Directora de Contractacié
d’Infraestructures.cat (Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer
Fontanals, Cap de la Geréncia de Licitacié 1 d’Infraestructures.cat;
Sra. Asuncién Aspas i Blasco, Técnica de la Gerencia de Licitacio 1
d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia d'Ambit Sectorial d'Edificacié; Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisi6 d'Obres Hidrauliques i
Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisié6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafas Estrader, Cap de la Geréncia
d'Infraestructures Digitals; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la
Unitat de Planificacié d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de [I'Assessoria Juridica
d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica d’Infraestructures.cat)

VOCALIA: Sr. Pere Gonzalez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna; Sra. Vanessa Martinez Garcia, Técnica de la Unitat
d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

SECRETARIA:  Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia Transversal de
Contractaci6 d’Infraestructures.cat
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la
Geréncia de Licitaci6 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols
Gordo, Técnic de la Geréncia Transversal de Contractacio
d’Infraestructures.cat).

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA: Sr. Carles Vaccaro Garcia, Cap de la Divisié6 d’Obra Civil, Mobilitat
Sostenible i Descarbonitzacioé d’Infraestructures.cat

VOCALIA: Sr. Emilio Martinez i Lozano, Cap de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat

SECRETARIA: Sr. Cristian Gutiérrez Belefa, Técnic de la Geréncia de Carreteres i
Mobilitat Sostenible Interurbana d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 6

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIO

Els sistemes emprats per a la puntuacié de cadascun dels criteris d’adjudicacié seran
els segiients:

Criteris de valoracio objectius ... 0a100

Cas que d’acord amb I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, alqun criteri
d’adjudicacié no sigui d’aplicacié a I'obra concreta, s’aplicara un factor corrector
multiplicador de 100/Pmax sobre la puntuacié obtinguda, essent Pmax, la puntuacié
teorica maxima dels apartats que sén valorables a I’obra concreta.

1.1.Oferta @CONOMICA .....ceviiiiieirriiirerr e 0a35
PEi=35%*(1-(0i—Omin)/IL)
On
PEi = Puntuaci6é econdmica de I'oferta i

Oi = Import de I'oferta i corresponent a I'execucio de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més econdmica corresponent a I'execucié de les obres o
Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacié corresponent a I'execucio de les obres o Lot (expressat en
euros (IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més economica (Omin) i assignar la puntuacié econdmica de les
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitaci6 que concorren en dit
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

1.2. Aplicacié de la metodologia BIM ...........ccccoiiiiiimmmiiniiir e 0a15

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.
..................................................................................................................................... 15

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM
corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INfraesStrUCIUIrES.CaL......ueeei e 12

El licitador presenta complimentat 'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes dacci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta d'Acci6 de BIM
corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A INFra@StrUCIUIES.CAL.........eeeiiee e e e e e 7,5
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El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acci6 de BIM indicats per
Infraestructures.cat o] no presenta I'annex
ANEBIIO . . ettt et e et aeaeaeeeaaaeaeaeeereer————————————————— 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a
qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM dInfraestructures.cat
...................................................................................................................................... 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 12

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzaci6 completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a
més, oferta addicionalment una Proposta d’Acci6 de BIM corresponent a qualsevol Objectiu
BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat
...................................................................................................................................... 7,5

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta
complimentat I'annex d'Objectius basics i propostes d’acci6 BIM on es compromet a
desenvolupar els objectius i propostes d'accid de BIM indicats per Infraestructures.cat.

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en I’execucié del contracte
......................................................................................................................................... 0ad

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un
unic nivell de subcontractacid (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans
0] 0] 0 TSP 4

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
subcontractacio (NIVEII 2) ... ..coooiiiee e e e e e e e e e 3

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a cap nivell maxim de
subcontractacio
=101 (=) o) TP UOPUPUPRURRRRN 0

1.4. Compromis sobre emissions CO2eq en transport de materials ........................ 0a8
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material.

S’assignara una puntuacio a les emissions de CO2eq associades al transport ofertert per a
cadascun dels materials indicats a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.
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Concretament, a cada Material i , se li assignara la seguent puntuacié Pi, amb valor minim 0
i maxim 8:

Pi=5,5+0,15625 * (Erefi — Ei)

0 =<Pi<=8

On:

Erefi = emissions de CO2eq de referéncia en el transport del Material i, per tona
transportada, segons allo indicat a I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques.

Ei = emissions de CO2eq corresponents a I'oferta del licitador, en el transport del Material i,
per tona transportada.

Ei es calcula com:
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058
On:

D1 = distancia ofertada de transport del Material i per carretera (en km)

D2 = distancia ofertada de transport del Material i amb tren (en km)

D3 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km)

D4 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell maritim (*) (en km)

D5 = distancia ofertada de transport del Material i amb vaixell oceanic (**) (en km)

Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de
Material i i km transportat.

(*) El transport maritim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus, i
entre ports no europeus dins de I'Europa geografica, de la Mediterrania i del Mar Negre.

(**) El transport oceanic es refereix al transport maritim de mercaderies en rutes
intercontinentals, creuant oceans.

Ec resulta de la taula segient:

Emissions MMA1 MMA2 MMA3 MMA4
Carretera Ec

(kg CO2eq /

t*km)

Diésel 0,51 0,21 0,16 0,09
Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08
Hibrid 0,33 0,16 0,10 0,06
100 % Eléctric 0,07 0,04 0,02 0,01

On Diésel, Gas Natural, Hibrid, i 100% Eléctric es refereixen al combustible del cami6 de
transport ofertat i MMAx a la categoria de la seva Massa Maxima Autoritzada.
Concretament:

MMA1: de 3,5t a 7,5t
MMA2: més de 7,5t a 16t
MMA3: més de 16ta 32 t
MMA4: més de 32 t
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Finalment, la puntuacié P d’aquest criteri de valoracié, amb valor minim 0 i maxim 8, relativa
les emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a
I’Apartat 18 del quadre de caracteristiques, resulta de la férmula:

P = (tM1* P1 + ...+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn)

0=<P<=8

On:

P = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents als transports ofertats de
materials

Pi = puntuacio relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat per al
Material i

tMi = tones del Material i a transportar

Si el licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMProMis ........ccccceeeeeeeeeeennne 0
1.5. Compromis sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP) .......ccccccmviincenn. 0
a2

El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de
DAP . El transport d'un d’ells, com a minim, ha de ser objecte de puntuacié6 ambiental en
AQUESTA lICHACIO. .....eee i e e a e e e e e 2

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de
puntuacié ambiental en aquesta licitacio disposi de

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis

Requisits necessaris de les DAPs

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestié de la
Declaracié Ambiental de Producte.

- La DAP haura d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

- L’Administrador del Sistema ha de formar part de I'’Associacié ECO Platform.

- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804,

- La DAP haura de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrara el
licitador, i al centre de produccio des del qual es subministrara a I'obra.

1.6. Compromis d’utilitzacio de fusta certificada  ......ccccooieiiiiiiee 0a
1,5

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que

estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
75% del volum total utilitzat per a I'execucio de

En cas d'utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en
I'execucio de I'obra, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificacié Forestal
Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificacié caldra que
estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a minim en el
50% del volum total utilitzat per a I'execucid de I'obra..........ccccooceiiieiiiiiiee e 1
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El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap Compromis ..............cccveeee... 0

1.7. Compromis d’utilitzacié de pintures amb etiqueta ecologica ...........ccccueeenne. 0a15

El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a I'obra, i que estiguin en
contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecologica que garanteixi les baixes
emissions en un producte, com poden ser l'etiqueta ecoldgica de la UE (Ecolabel),
EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o
=11 11 = 1 N 1,5

El licitador es compromet a que, com a minim el 50% del volum de les pintures utilitzades a
I'obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’'una ecoetiqueta ecolodgica
que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser I'etiqueta ecologica de la
UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o

] 10011 1 USRS 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COmpromis ...........ccccccceeeenen.. 0
1.8. COMPromis SOCIAl......ccciicciiiiiecciiiiirir e ssssms s e e e e e e e e s sa s nnnmnnns 0a3

El licitador es compromet a I'execucié de més de dues tasques del contracte mitjancant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb
Lo = (o 11 ] o SRR 3

El licitador es compromet a l'execucid de dues tasques del contracte mitjangant la
subcontractaci6 amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral,
inscrits en els corresponents registres del departament competent en la materia, i/o amb
entitats sense anim de lucre per a la integraci6 de persones amb risc
(o 8= (e 1] o TSSO OO PRPRTTRR 2

El licitador es compromet a I'execucio una tasca del contracte mitjangant la subcontractacio
amb Centres especials de treball o empreses d’insercié sociolaboral, inscrits en els
corresponents registres del departament competent en la matéria, i/o amb entitats sense

anim de lucre per a la integracio de persones amb risc
Lo = (o 11 ] o SRR 1
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap compromis .............cccccee.... 0

(Requisit necessari en cas de compromis de més d’'una tasca de I'obra:

En cas de compromis d’execucié de més d’'una tasca del contracte, les diverses tasques no
podran referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de
la planta de 2), sind que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja,
jardineria, gestié de residus, etc.)).

1.9. Compromis d’aportaci6 de dispositius de detecci6 de serveis
= 1 = o - | 0ab

El licitador es compromet a emprar dispositius de deteccié de serveis afectats durant

I'E@XECUCIO AE 185 ODIES.......eiiiiiiie e 6
El licitador no presenta el compromis 0 no adquireix cap COMpromis .............ccceveveenne. 0
1.10. Compromisos durant el periode de garantia..............ccceeeerimmrrrrnrrnncccccccnns 0a18
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El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 5 dies naturals des del moment en que en tingui
CONBIXEMEBNL. .. .. e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e et eeeeeeee et et et eeaeeaeeaaaaaaaaeeeees 3

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’'incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 3 dies naturals des del moment en que en tingui
o7 ] 01T )<Y g 1Y o | OSSR 6

El licitador es compromet a emetre informes d’avaluacié d’incidéncies durant el periode de
garantia en menys de 24 hores des del moment en qué en tingui coneixement

....................................................................................................................................... 12

El licitador es compromet a intervenir en horari nocturn o en dies festius en el cas
d’incidencies urgents durant el periode de garantia de les
Lo o] == S RSP +6

El licitador no presenta el compromis o no adquireix cap compromis .............cccccceee... 0
1.11.Compromis relatiu al pla de treballs ..o e 0
a6

El licitador es compromet a presentar un Pla de Treballs, desenvolupant el contingut
presentat a I'oferta i seguint les indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a
I'elaboracio del Pla de Treballs”, amb un fus de previsié de certificacions associat on, durant
més del 50% del termini d’execucié de I'obra, es compleixi la condicié seglent :

Certificaci6 maxima a origen — certificacié6 minima a origen >= 10 % certificacio final a
Lo T 1= o T PRSP PRPRP 6

El licitador no presenta el compromis o0 no adquireix cap compromis

........................................................................................................................................ 0
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ANNEX NUM. 7A

CONTRACTE D’ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les pdlisses d'asseguranga de béns i de
responsabilitat civil que acompleixin satisfactdoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcid requerira la prévia acceptacid expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor i/o assegurat de I'asseguranca el
Contractista adjudicatari d’aquesta licitacio.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pdlisses '’Administracié de la Generalitat
de Catalunya (inclds el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu
dins I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aix0, I'import de les franquicies
que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari
d’aquesta licitacio.

B. REQUISITS ASSEGURANGCA DE BENS:

1.- L’asseguranca haura d’ésser del tipus "Tot risc construccidé" i contractada especialment
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya (inclos el
seu sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio.

3.- La durada de la polissa sera des de l'inici de I'obra fins I'acabament de I'obra adjudicada.
La data d’'acabament de l'obra sera la declarada per la Direccié d’obra/Direccio
Facultativa.

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el suposit
que s’incrementés l'import de I'obra a executar, el prenedor de l'asseguranca haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacio del
prenedor de l'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts
a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs
de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de 'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Consequéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de 'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

I) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de I'obra.

n) Equips de construccid: a primer risc.
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0) Prevencié i disminucié de la pérdua imminent.
p) Clausula de transports 50/50.
q) Despeses d’obtencié de permisos i llicéncies.
r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.
s) Clausula 72 hores.
t) Despeses addicionals de construcci6 i proteccid contra la inflacio.
u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.
C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:
a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o0 béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a conseqiéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.
b) Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental
f) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucié de les obres
assegurades.
g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de l'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.
h) Despeses de defensa Civil i Penal
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
j) Alliberament de despeses.
k) Responsabilitat Civil Post-treballs.
L’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (incldos el seu sector public quan
Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que
hagués encarregat I'actuacié figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la
condicio de tercers.
2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament de I'obra adjudicada. La data d’acabament
de I'obra sera la declarada per la Direccio d’obra/Direccié Facultativa.
3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:
Valor Inferior a De De De De 12.000.001 € Superior a
d’obra 600.000 € 600.001 € a 3.000.001€a |6.000.001€a| a25.000.000€ 25.000.0000 €
3.000.000 € 6.000.000 € 12.000.000 €
Capital 1.000.000 € | 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar
assegurat segons
tipologia d’obra

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 600.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan
compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 7B

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA TOT RISC CONSTRUCCIO

El Sr./La Sra.....cccccceeennnnnn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid6 de ............. (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor)........cceeene en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria del contracte d’obres
disposa d’una polissa de tot risc de construcciéo amb el
n° contractada amb I'entitat asseguradora que

cobreix els danys a I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzaci6 de la obra:

Prenedor de I’asseguranca:
Assegurats addicionals (hauran de figurar I’Administracié de la Generalitat de Catalunya
(inclos el seu sector public quan Infrestructures.cat actui com a mitja propi d'aquest), i
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat I'actuacio):

L’'asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de
les obres a dalt indicades consistents en:

1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el
supoOsit que s’incrementés I'import de Il'obra a executar, el prenedor de
I'asseguranga haura d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

2. En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié
del prenedor de I'asseguranga comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o
variacié que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i
en curs de realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Moti, Commocié Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqiiéncies del error de disseny: Inclos.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolicio.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de 'autoritat.

j) Hores extraordinaries i treballs urgents.

k) Reposicié de planols.

[) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de 'obra.

n) Equips de construccio: a primer risc.

0) Prevencio i disminucié de la perdua imminent.

p) Clausula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtencié de permisos i llicencies.
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r) Cobertura automatica de la suma assegurada: 20%.
s) Clausula 72 hores.
t) Despeses addicionals de construccié i proteccié contra la inflacio.

u) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el

contracte.
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitacié i/o reforma.

de .. i, de 20.....

(Nom de la persona que signa)

Finangat per Pla de R 6, I Tal .
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ANNEX NUM. 7C

CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr./La Sra.....cccccceeennnnnn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacid6 de ............. (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor)........cceeene en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una
polissa de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat
asseguradora que cobreix els danys a tercers que es puguin produir

com a consequeéncia de I'execucié de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €
Data inici cobertura:

Data de finalitzaci6 de la obra:

Prenedor de I’asseguranca:
Assegurats addicionals L'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya (inclos el seu
sector public quan Infrastructures.cat actui com a mitja propi d’aquest), i Infraestructures.cat
o tercer que hagués encarregat I'actuacio figuraran com a assegurats addicionals sense
perdre la condici6 de tercers.

Limits de suma L’'asseguranca és valida per al conjunt de danys corporals,
assegurada: materials i perjudicis econdmics consecutius, fins a les sumes
(expressat en Euros) assegurades que per a cadascun dels riscos s'indiquen tot
seqguit;
Limit per Limit per Limit per Franquicia
sinistre anualitat victima

Risc assegurat

Explotacio
Patronal

Periode de vigéencia de S'inicia el dia: i finalitza el dia:
l'asseguranca:

L’'asseguranca compleix amb els requisits d’assegurament establerts per
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a I'execucio de
les obres a dalt indicades consistents en:

1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Responsabilitat Civil d’Explotacio: Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les
seves persones o béns, per accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d’accidents relacionats amb I'execucio de I'obra, aixi
com qualsevol reclamacié contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal.

e) Responsabilitat Civil Creuada

I) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

129

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ SR Transformacio B Next Generation i"l Generalitat
NexiGenerationEU W i Resiligncia a Catalunya ¥ de Catalunya




infraestructures.cat

GESTM
DF LA QUALITAT

GESTRY
AMESENTAL

509008

150 18001

m) Responsabilitat Civil per contaminacié accidental

n) Responsabilitat Civil dels Técnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb I'execucié de les obres
assegurades.

0) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats
derivada de l'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats
la consideracio de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ........cccccceeeeeeeinnnes a .
de .. e de 20....

(Nom de la persona que signa)

Finangat per Pla de Recuperacid, I .
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ANNEX NUM. 8

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

Obra: Mirador paisatgistic de les Garrigues al PK 21+320 de la C-233. La Granadella
Clau: PC-CGL-24113

L’execuciéo de les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestio
Qualitat — Medi Ambient (SIG) d’ Infraestructures.cat.

En conseqiiéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert
pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a I'establert al Plec de Prescripcions per a
I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi
Ambient de I'obra (PLP-55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el licitador haura de considerar el contingut
d’aquest ANNEX com a integrant del Plec de Clausules Administratives per a I'adjudicacio
de l'obra; i la segiient documentacio que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del
Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre 'esmentat en el present ANNEX i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler 'indicat en el present ANNEX.

1. PRESSUPOST.

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a I'apartat 1.5, haura de traslladar
'import resultant al preu de la partida algada inclosa al pressupost d’obra. Sera causa
d’exclusio el fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versi6 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels
requeriments establerts al Plec de Clausules Administratives i al present annex. Un cop
verificada I'oferta, cal llistar I'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara
al sobre unic, juntament al suport informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el
de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clausules
Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusio.

Els imports que figuren a la proposta econdmica, el certificat de validesa i I'Gltim full han de
ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusi6. En conseqiéncia,
queda sense efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta economica no
coincideixi amb l'indicat aqui, s'entendra que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicacié
d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de
les partides alcades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat
de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacio del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacio i el
certificat de validesa tant sols asseguren que I'import de la partida de Seguretat i Salut del
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pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacid, perd no controla que coincideixi amb
el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informatic.

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic,
es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport
informatic, es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que sén referéncies
del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats
poden ser substituits per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de
prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informatic. Instruccions.
Referides al pressupost de I'obra:

- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els
materials de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides algades a
justificar. Per altra banda les partides algades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccid
Facultativa; fent-se I'abonament per l'aplicacidé als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida algada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del
pressupost independent de detall d’aquest concepte .

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ
2000) dins el sobre unic, juntament amb el llistat del resum del pressupost, de I'tltim full
i del certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdmica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran 'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan
correspongui. Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost
del programa TCQ 2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte
de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es
fa. Al resultat se li afegira el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execucié
per contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
I'empresa ofertant, clau de l'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut:
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- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost
que s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara
sempre en el capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol
pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui
ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de
traslladar I'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost de I'obra,
per tal de mantenir la coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible
ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitacio.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins
del sobre unic juntament amb el llistat del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
I'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

1.6.- Capitol 01.01.08. : s’han eliminat tots els subcapitols i en el seu lloc s’ha posat una
partida amb codi HO0000SS, descripcié “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i
preu directe de 2.759,24 €.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES,
QUADRES DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del
Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execucio de les unitats
d’'obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

2.2.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o
transportar a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels
terrenys d’abassegament a la seva situacié inicial.

Tots els desplagaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacio de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei dels desviaments de transit.
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Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte
estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se
tot inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

2.3.- Desviaments de transit.

El licitador tindra en consideraciéo en la seva oferta que I'obra es desenvolupa total o
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicara que, en funcié de les condicions
dels permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes
activitats s’hauran d’executar en horari nocturn, en dies festius i/o amb talls de transit, i que
les feines que pugui dur a terme en horari dilirn es duran a terme amb circulacié de transit,
sigui amb o sense restriccions del mateix.

Aixi mateix totes les actuacions previstes a les vies adjacents hauran de ser compatibles
amb el punt anterior i garantir les entrades i/o sortides dels veins.

Aixi mateix, caldra tenir present en I'oferta les condicions de restitucié de la via que soén
habituals en els requisits dels permisos de les administracions competents en relacié als
trams per on s’han de desenvolupar els desviaments de transit. Per tant, els sobrecostos
que es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, hauran estat tinguts
en consideracio en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap increment de
I'import de la certificacio.

Igualment, I'enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats
esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els
preus unitaris.

Els desviaments de transit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips,
propis o externs, amb experiéncia contrastada.

2.4. Defenses.

Tots els elements dels sistemes de contencié de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contencio
de vehicles, en particular en alldo referent a la seva homologacié (marcatge CE, quan
s’escaigui), la qual cosa haura de ser tinguda en consideracié en els preus unitaris ofertats,
ja que no donara lloc a cap increment de I'import de la certificacio.

Concretament, tots els sistemes de contencié de vehicles compliran I'Ordre Circular 35/2014
“Sobre criterios de aplicacion de sistemas de contencién de vehiculos”, del llavors Ministeri
de Foment.

2.5.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.6.- Partides algades a justificar.

Per 'abonament de factures relatives a les Partides Algcades a Justificar, és considerara
'import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccié d’Obra, exclos
'IVA com a import d’Execucié Material. Aquestes actuacions i corresponents factures,
hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats
amb preus del quadre de preus num. 1.
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2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacié i ajuts amb maquinaria
necessaris per a I'execucié de les tasques de control de qualitat per part del laboratori
homologat, i fins a la recepci6 de I'obra.

2.8.- Gestioé de residus.

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gesti6 de residus. En aquests
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la seleccio, el transport, la gestio, la
deposicid, canon i qualsevol despesa associada la gestio del residu que generi I'activitat.
Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per
aplicacio dels preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

2.9.- Metodologia BIM:

No aplica.

3.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS.

En el cas que siguin admissibles ofertes variants, aquestes s’ajustaran al que tot seguit
s’indica:

3.1.- Condicions generals.

- Definicié dels canvis amb suficient nivell de detall.

- El canvi d'un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests
altres canvis.

- Els errors o omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a alld
ofertat a les variants aniran a carrec del licitador.

- Cas que els canvis suposin una variacio dels terrenys a expropiar, aquesta haura de ser
compatible amb els terminis previstos per a I'execucio de les obres.

- Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments
mecanics, condicionants, etc. , previstos en projecte.

- Les despeses de redaccio del modificat O aniran a carrec del licitador.
- No es modificaran els condicionats de I'ordre d’estudi, en cas que existeixi.
- No s’admeten canvis de tragat.

3.2.- Elements autoritzats.

Canvi de materials per altres de caracteristiques superiors a les definides en el projecte.

4.- SEGURETAT | SALUT.

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ O eeraria, T‘ Transformacié B Next Generation i"l Generalitat

MexiGenerationEU

i Resiliencia B Catalunya ¥ de Catalunya

135



infraestructures.cat

GESTM
DF LA QUALITAT

GESTR)

AMBIENTAL

509008

150 18001

4.1.- Tot operador de grua mobil haura d’estar en possessio del carnet de gruista segons
I'Instruccié Tecnica Complementaria “MIE-AEM-4”" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de
I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels
equips de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a
desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessié del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix
haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i
cadascunes de les especificacions establertes a I'I'TC “MIE-AEM-4".

4.2.- Es obligaci6 del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccio, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de I'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi 'Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i
I'adapti a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en qué desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici de les
obres.

4.3.- L'import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a
'import del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb I'import del pressupost
de Seguretat lliurat.

4.4.- Podra suspendre’s I'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacié en
cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat
i Salut/Direcci6 d’'Obra.
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ANNEX NUM. 9A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ................... i en el seu nom i
representacio ..................... ,amb NIF ... , en qualitat de persones apoderades amb
facultats suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de
............... Do @amb data ..., NUMeTO ........... del seu protocol, i,

que aflrmen trobar-se integrament subsistents, la valldaC|o dels quals s’indica a la part inferior
d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona fisica / denominacié de persona juridica avalada)
...................... amb NIF ...... (en endavant, entitat avalada),

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i l'article 108.1.b) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, en interés i benefici
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF
A59377135, i fins la suma de ......cccooociiiiiiiiiii euros (import en xifres i lletres), a
efectes de garantir I'exacte compliment per I'entitat avalada de totes i cadascuna de les
obligacions concretades en el marc de [l'adjudicaci6 de [I'expedient de
contractacio.........coooeveeveeeeieeee e, LClau:

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de I'article 56 del Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, I'aval indicat es presta per I'entitat avaladora
amb expressa i formal renuncia dels beneficis d'excussid, divisio, ordre i qualsevol altre que
pogués, en el seu cas, ser d'aplicacio, i a I'efecte, I'entitat avaladora declara que vol obligar-se
i s'obliga:

- Solidariament amb l'entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar I'extincié de
I'obligacié garantida i la cancel-lacié de l'aval.

- | també, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la Caixa General de
Diposits de la Generalitat, a pagar amb caracter incondicional i al primer requeriment de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extincid, cancel-lacid6 o devolucié d'acord amb la
normativa en matéria de contractes del sector public.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de I'entitat el ...(data).... amb el nimero

Barcelona (lloc i data)

Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades de I'entitat avaladora.

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de
I'Estat.*

*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha
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d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment valid davant terceres persones

(signatura digital o CSV)

Provincia

Data

Numero o codi

(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 9B

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANGCA DE CAUCIO PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

Certificat individual d’asseguranga NUMEro ............cccceeeeeneee.
Polissa d’asseguranca de caucio NUMero ................cceee

L'entitat ..o (en endavant, [l'asseguradora), amb domicili a
....................................... , Carrer ....ccceeeecceeeeeeeeeey, 1 NIF ..., degudament
representada pel SENYor/a ..........ooooiiiiiiiiie ,amb NIF ........ , amb facultats
suficients que resulten de I'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ............... ,
Do o amb data ............. , humero ........... del seu protocol, i, que afirmen
trobar-se integrament subsistents, la validacié dels quals s’indica a la part inferior d’aquest
document
ASSEGURA

A e amb NIF.........., , en concepte de prenedor

de [lasseguranca, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant I'entitat beneficiaria o assegurada, en
concepte de garantia definitiva, d’acord amb l'article 107.1 i l'article 108.1.c) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, fins a I'import de .................
euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir 'exacte compliment de totes i
cadascuna de les obligacions concretades en el marc de Il'adjudicacié de I'expedient de
CONLractacio .......coeeeeveeieeeeceee e ,Clau: .............

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjangant el Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de
'asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligacié, en cas que
I'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

- L’asseguradora no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li
contra el prenedor de 'asseguranca.

Igualment, I'asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector public i de la
Caixa General de Diposits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromis
d'indemnitzar I'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Diposits de la
Generalitat.

Aquesta asseguranga s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extincid, cancel-lacié o devolucié
d'acord amb la normativa en matéria de contractes del sector public.

Entitat asseguradora
Signatura digital valida davant terceres persones
de les persones apoderades

Validacié de poders per I'Assessoria Juridica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de
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I'Estat.*

*En el suposit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha
d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment valid davant terceres persones
(signatura digital o CSV)

Provincia Data NUmero o codi
(Només Advocacia de I'Estat)
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ANNEX NUM. 10

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES

Expedient de contractacié num.: OP. PC-CGL-24113

Identificacié de I'actuacié (objecte del contracte que es licita): Execucié de les obres de
"Mirador paisatgistic de les Garrigues al PK 21+320 de la C-233. La Granadella. Clau:
PC-CGL-24113

[Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], en nom propi / com a [condicié en qué declara]
de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el
procediment de contractacié indicat,

DECLARO:

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, aixi com la
normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que [Iarticle 61.3, “Conflicte
d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte
d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromeés per raons
familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d’interés economic o per qualsevol motiu
directe o indirecte d’interés personal.

Segon. Que conec larticle 64, “Lluita contra la corrupcid i la prevencié dels conflictes
d’interessos”, de la Llei 92017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, que
defineix el conflicte d’'interessos com “qualsevol situacié en qué el personal al servei de
I'érgan de contractacié que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitaci6 o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interés
financer, economic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independéncia en el context del procediment de licitacio ”.

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento
es troba en cap situacié que pugui comprometre el compliment de les obligacions
exigibles per la participacié en el procediment de contractacid, ni que pugui comprometre el
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicataria.

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona juridica a la qual represento
es troba en una situacié de conflicte d'interés, d’acord amb la definicid de l'article 61 del
Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el
compliment de les obligacions esmentades a I'apartat anterior.

Cinqué. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb
capacitat de presa de decisions o control sobre [persona juridica] no es troben en la
situacié de conflicte definida a I'apartat quart.

Sisé. Que em comprometo a posar en coneixement de I'drgan de contractacid, sense
dilacié, qualsevol situacié de conflicte d’interés que comprometi o pugui comprometre el
compliment de les obligacions esmentades.

Seté. Que he subministrat informacié exacta, verag¢ i completa en el marc del d’aquest
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaracié i la informacio
subministrada comporta les consequéncies contractuals, administratives o judicials que
estableixi la normativa d'aplicacié i la documentacio contractual.

Signat electronicament a [localitat de I'6rgan] per [carrec]
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ANNEX NUM. 11

MODEL DE DECLARACI() DE CESSIO | TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L'EXECUCIO D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA (PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a
[domicili entitat], beneficiaria d'ajudes finangades amb recursos provinents del PRTR / que
participa com a contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions
necessaries per a la consecucid dels objectius definits al component 14 “Pla de
modernitzacio i competitivitat del sector turistic’ del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliéncia d’Espanya (PRTR), declaro que conec la normativa que és aplicable, en
particular els apartats segients de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de
Recuperacio i Resiliéncia:

- La lletra d) de I'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de I'is de fons en
relacido amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversio
en el marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un format electronic que permeti
fer cerques i en una base de dades uUnica, les categories harmonitzades de dades
seguents:

(i) El nom del perceptor final dels fons;

(ii) el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
materia de contractacié publica;

(iii)els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);

(iv)una llista de mesures per a l'execucié de reformes i projectes d'inversié en el
marc del pla de recuperacio i resiliéncia, juntament amb limport total del
finangament public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unid”.

- Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article
nomeés seran tractades pels estats membres i per la Comissié als efectes i al llarg
de la corresponent auditoria de l'aprovacié de la gestid pressupostaria i dels
procediments de control relacionats amb la utilitzacid dels fons relacionats amb
I'aplicacio dels acords a qué fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.

En el marc del procediment d'aprovacié de la gestié de la Comissio, de conformitat
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacio
d'informes en el marc de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada
a qué fa referéncia I'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat,
en l'informe anual de gestié i rendiment”.

D’acord amb el marc juridic exposat, accedeixo a la cessio i al tractament de les dades amb
les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.

[Lloc i data]
[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 12

MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

(PRTR)

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI| [nim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I'entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a
[domicili entitat], en la condicié d’drgan responsable / drgan gestor / beneficiaria d'ajudes
finangcades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens
destinatari de I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries
per a la consecucié dels objectius definits al component 14 “Pla de modernitzacid i
competitivitat del sector turistic’ del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia
d’Espanya (PRTR), manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els
estandards més exigents en relacié6 amb el compliment de les normes juridiques, étiques i
morals, adoptaré les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcié i els
conflictes d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els
incompliments observats.

Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per
les sigles en anglés do no significant harm) en I'execucié de les actuacions dutes a terme en
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finangament i que, en cas d’haver-n’hi, no
em consta cap risc d'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’estat.

[Lloc i data]

[Signatura i carrec]
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ANNEX NUM. 13

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO
CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852

Expedient de contractacié num.: OP. PC-CGL-24113

Identificacié de I'actuacio (objecte del contracte que es licita): Execucio de les obres de
"Mirador paisatgistic de les Garrigues al PK 21+320 de la C-233. La Granadella. Clau:
PC-CGL-24113

Component del Pla de recuperacid, transformacié i resiliéncia (PRTR) al qual pertany
l'activitat (segons el PRTR): 14 “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”

Mesura del component PRTR a qué pertany l'activitat indicant, si escau, la submesura
(segons el PRTR): 1 “Transformacioé del model turistic cap a la sostenibilitat”

Etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversid) o a la
submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui
contribucio climatica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”): Sense etiqueta

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [num. DNI], [en nom propi / en
representacié de I'entitat ...... ], amb NIF [num. NIF] en qualitat de [carrec], com a participant
en el procediment d’adjudicacié del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en
materia mediambiental declaro que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
seglients objectius mediambientals:

- Mitigacié del canvi climatic.

- Adaptacio al canvi climatic.

- Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.

- Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.

- Prevencié i control de la contaminacio a I'atmosfera, I'aigua o el sol.
- Proteccid i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqlien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacio, transformacio i
resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa

mediambiental vigent que sigui aplicable.

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finangament pel Pla de
recuperacio, transformacié i resiliéncia d’acord amb la Guia técnica sobre I'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliencia (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisié d’execucié del Consell
relativa a I'aprovacio de I'avaluacié del pla de recuperacio i resiliéncia d’Espanya i al seu
annex.

- Construcciéo de refineries de cru, centrals térmiques de carbd i projectes que
impliquin I'extraccié de petroli o gas natural, a causa del perjudici a I'objectiu de
mitigacid del canvi climatic.
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- Activitats relacionades amb els combustibles fossils, inclosa la utilitzacié ulterior
d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generacié d'electricitat i/o calor
utilitzant gas natural, aixi com amb la infraestructura de transport i distribucio
connexa, que compleixin les condicions establertes a I'annex Il de la Guia técnica
de la Comissi6 Europea.

- Activitats i actius en el marc del réegim de comer¢ de drets d'emissié de la UE
(RCDE) en relacié amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels parametres de referéncia
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als
parametres de referéncia, cal facilitar una explicacié motivada al respecte.

- Compensacio dels costos indirectes del RCDE.

- Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusié
no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions
tinguin per objecte augmentar ['eficiéncia energetica, capturar els gasos
d'escapament per emmagatzematge o utilitzacid, o recuperar materials de les
cendres d'incineracid, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la
capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongacié de la seva
vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.

- Activitats relacionades amb plantes de tractament mecanic-bioldgic. Aquesta
exclusi6 no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecanic-biologic
existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar [I'eficiencia
energética o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus
separats, com el compostatge i la digestid6 anaerdbia de bioresidus, sempre que
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus
de les plantes o una prolongacié de la vida util. Aquests detalls s'hauran de justificar
documentalment per a cada planta.

- Activitats en qué I'eliminacié a llarg termini de residus pugui causar danys al medi
ambient.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

f)  Tinc coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
declaracio dona lloc a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos
de demora corresponents.

[Lloc i data]
[Signatura]

145

Finangat per Pla de Recuperacid, | | AT A
la Unié Europea ﬁ SR Transformacio B Next Generation i"l Generalitat
NexiGenerationEU W i Resiligncia a Catalunya ¥ de Catalunya




infraestructures.cat

GESTM
DF LA QUALITAT

GESTIY
AMBSENTAL

509008

150 18001

ANNEX NUM. 14

MODEL DE COMUNICACIO DE SUBCONTRACTACIO

(Caldra complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a
terme diferents prestacions)

......... Dades del representant de I'empresa adjudicataria.... actuant en nom i representacio
de..... empresa...., MANIFESTA que en relaci6 al contracte......................... , té la intencié de
subcontractar les prestacions que a continuacio es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIO per a la realitzacié parcial de la prestacio:

Prestacio Import del % de la prestacié Habilitacié professional o en el seu cas,

parcial del | subcontracte | respecte el classificacié empresarial
contracte contracte

Aixi mateix, faig constar que en la celebracié del/s subcontracte/s i, en el seu cas, de
contractes de subministraments es compliran les condicions de pagament relatives als
subcontractes i subministradors, dintre dels terminis legalment establerts en el Plec de
Clausules Administratives Particulars i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

1.- Que les dades de I'empresa subcontractista son les seglents:

a) NIF del subcontractista:
b) Nom o raé social
c) Domicili fiscal

2.- Que als efectes de justificar I'aptitud de 'empresa subcontractista es comunica que

a) aquest posara a disposicié dels segiients mitjans técnics i/o humans: (concrecio
dels mitjans técnics /o humans que es posara a disposicio per executar el
contracte)

b) Que l'experiencia de I'empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es
posaran a disposicio és la seglent: ...........ccccceeeeeeen.
(si fos necessari s'adjuntara la informacié mitjancant annex a la declaracio)

3.- Que mitjangant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en
prohibicié per a contractar d’acord amb l'article 71 de la LCSP i que compleix la normativa
en matéria de prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que mitjancant la present EL SUBCONTRACTISTA AUTORITZA expressament a
Comissié Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia
Europea a exercir els drets que els reconeix I'article 129, apartat 1, del Reglament Financer ,
i em comprometo a conservar els documents de conformitat amb l'article 132 del Reglament
Financer.

5.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme
competent, acreditant que 'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
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Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

6.- Que s’adjunten a la present la signatura de les declaracions responsables de I'empresa
subcontractista relacionades amb el finangament del contracte a través del Mecanisme de
Recuperaci6 i Resiliéncia en el marc del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia,
d’acord amb els models del Plec:

- Declaraciéo responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts al PRTR i que poguessin afectar I'ambit objecte de gestio.

- Declaracio Abséncia Conflicte D'Interessos (DACI).

- Acceptacio de la cessio de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6é de dades
personals i garantia de els drets digitals.

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista

Signatura de I'Adjudicatari Signatura de 'empresa subcontractista
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