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PLECS DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULARS DIRECCIO
FACULTATIVA DE LES OBRES DE PREVENCIO D’INCENDIS
FORESTALS: TREBALLS FORESTALS EN PARCEL-LES MUNICIPIALS

EN URBANITZACIONS | NUCLIS DE POBLACIO, A LA URBANITZACIO
FONT DEL BOSC A MEDIONA

DESCRIPCIO DEL CONTRACTE | Direccié facultativa de les obres (DFO) per la realitzacié de
treballs forestals de prevencié d’incendis en parcel-les
municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacié, a la
urbanitzacié Font del bosc a Mediona, segons indicacions
al projecte PPU, que conforma el PPT del lot 1.
TIPIFICACIO DEL CONTRACTE: Obres

TRAMITACIO | No subjecte a regulacié harmonitzada
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | Obert simplificat
NUM. EXPEDIENT: X2025000293
CODI CPV (vocabulari comu de | 71520000-9 Serveis de supervisio d'obres
contractacié publica): 71540000-5 Serveis de gestié d'obres.
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1. OBJECTE

L’ objectiu d’aquest document és establir les prescripcions técniques que han de regir la contractacié
de la Direcci6 facultativa de les obres (DFO) per la realitzacié de treballs forestals de prevencio
d’'incendis en parcel-les municipals en urbanitzacions i nuclis de poblacio, a la urbanitzacié Font del
bosc a Mediona, segons indicacions al projecte PPU, que conforma el PPT del lot 1.

2. DESCRIPCIO DEL CONTRACTE

Contractacio és la direccio facultativa d’obres (DFO) vinculades al Pla de prevencié d’'incendis forestals
en urbanitzacions (PPU) aplicant les mesures fisiques que cal executar per reduir els riscos provocats
per un incendi forestal de les parcel-les no edificades i les zones verdes de la urbanitzacié Font del
Bosc.

L’obra a executar es troba dins de la concessio de la subvencié d’ajuts econdmics presentades en el
Marc del Cataleg de Serveis 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024 per la Prevencio incendis
forestals: Treballs forestals d'obertura de franges i parcel-les municipals en urbanitzacions i nuclis de
poblacid, en concret el Pla de Prevencio d'Incendis forestals al nucli de poblacié de Font del Bosc, a
més dels fons propis de I'Ajuntament de Mediona, que sera qui en darrer lloc es fara carrec d’'aquesta
despesa.

A continuacié es relacionen els objectius particulars de prevencié d’incendis forestals que s’han
d’acomplir en les parcel-les no edificades i en les zones verdes per aconseguir-los:

e Disminuir la densitat de l'arbrat i estassar el sotabosc de les parcel-les no edificades i
zones verdes, per reduir el risc de propagacié de l'incendi a l'interior de la urbanitzacié.

e Facilitar I'accés dels equips d’extincio a les parcel-les no edificades i a les zones verdes.

o Facilitar 'accés de la maquinaria per al tractament inicial de la vegetacio i el seu posterior
manteniment.

Aquests treballs es centren en els descrits en el “PROJECTE PER LA REALITZACIO DE
TREBALLS FORESTALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT EN PARCEL-LES NO EDIFICADES |
ZONES VERDES DE LA URBANITZACIO FONT DEL BOSC, A MEDIONA”, redactat al maig de
2009 pel técnic redactor Gerald Pujantell Ribera amb el vist i plau de 'Enginyer de Monts Ifiigo
Rebollo San Miguel.

L’esmentat projecte constitueix el Plec de prescripcions técniques (PPT) del contracte per al lot 1-
Treballs forestals.

Les parcel-les especifiques on s’han d’executar aquests treballs s’enumeren i descriuen a
I’Annex VIII del PCAP — Relacioé de parcel-les a executar. Aquest annex forma part integrant i
vinculant del contracte, amb la mateixa for¢a que les prescripcions técniques del PPT.

En aquest projecte també s’exposen les caracteritzacions de les parcel-les i les metodologies de
treball a seguir en cada una d’elles, aixi com els métodes de tractament de la vegetacié entre
d’altres.
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L'apartat de pressupost es veu modificat ja que es pren com a base de calcul els imports del
projecte (PPU) actualitzat amb I'lPC corresponent.

3. NORMATIVA APLICABLE

o Decret64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencio d’incendis forestals

o Llei5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de poblacio, les edificacions i les instal-lacions situats en terrenys forestals.

o Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencio dels incendis que desenvolupa la
Llei 5/2203.

e Ordenanca municipal numero 26: Preu public per la prestacio dels serveis de manteniment
d'una franja exterior de proteccidé al voltant de les urbanitzacions, nuclis de poblacio,
edificacions i instal-lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetacio
seca i massa arboria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.

¢ Projectes executis de prevencio d’'incendis forestals de les diferents urbanitzacions (PPU)

4. CARACTERISTIQUES TECNIQUES

4.1. REQUISITS | ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Aquesta direccié facultativa s’ha de realitzar per un enginyer/a de forests o enginyer/a
técnic/a forestal col-legiat/ada per a interpretar el projecte, la direccié de les obres, la
supervisio de la seguretat i salut, i el control de la qualitat dels treballs i del seguiment del
pressupost assignat i complir els objectius segiients:

1. Garantir que I'execucio dels treballs executats amb suport econdmic s’adequa a la normativa i
el resultat final garanteix la seguretat de les urbanitzacions, nuclis de poblacio i altres on es
portin a terme.

2. Aconseguir la maxima execucié de I'obra contractada per l'ajuntament, dins del termini
d’execuci6 previst, i amb seguretat i salut per als treballadors.

3. Assistir a I'ajuntament en 'acompanyament del procés d’execucio i posterior validacié de les
obres.

La documentacio técnica requerida per a justificar la DFO és la seguent:
* Acta d’inici d’obra
* Actes de visita d’obra
» Certificat final d'obra (CFO)
* Acta de recepcio

A l'acta d’inici d’obra cal fer constar obligatoriament que els signants disposen de copies de la
documentacio escrita i cartografica del projecte, i que sén coneixedors del seu contingut i dels
objectius a assolir.
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En el CFO és obligatori que constin el detall de trams o parcel-les certificats totalment, I'import
certificat per a cada tram o parcel-la i 'import total de I'obra certificada.

4.2. REQUISITS TECNICS A TENIR EN COMPTE

1.- El projecte executiu preveu totes les actuacions que s’han de dur a terme i que regeixen la
contractacio efectuada per I'ajuntament per a executar les obres. Tot i aix0, qualsevol manca de detall
queda supeditada al compliment estricte de la normativa de prevencio d’incendis forestals.

2.- L’adjudicatari de I’obra ha d’estudiar el projecte (documentacio escrita i cartografica) i plantejar
els possibles dubtes a la DFO abans i durant I'execucio de 'obra.

3.- Es obligacié de la DFO estudiar el projecte (documentacié escrita i cartografica), interpretar-lo,
traslladar instruccions a I'adjudicatari per a executar I'obra en el termini establert, d’acord amb el
projecte i la normativa d’incendis forestals, i fer el seguiment del pressupost.

4.- En la fase prévia a l'inici de les obres, els técnics de la Diputacié (redactor del projecte o referent
del PPU) poden atendre consultes d'interpretacié del projecte a la DFO. Un cop iniciades les obres,
i com a norma general, la Diputacié de Barcelona no intervindra fins a la validacio final de les
mateixes, després que I'ajuntament presenti la documentacio justificativa.

5.- El replantejament i inici d’obra ha d’anar a carrec de la DFO, que convoca a I'adjudicatari i als
representants de 'ajuntament. En cap cas se n’ha de fer carrec la Diputacié de Barcelona. En 'acta
d’inici cal fer constar obligatériament que «els signants disposen de copies de la documentacio
escrita i cartografica del projecte, i que sén coneixedors del seu contingut i dels objectius a
assolir». També és obligatori que consti el termini de finalitzacio de les obres, aixi com els periodes
amb restriccions especials (per exemple, época de risc d’incendis forestals, époques de nidificacié
d’avifauna protegida, etc.) i els punts conflictius que I'adjudicatari ha de considerar durant 'execucio
de I'obra (per exemple, I'existéncia d’elements a protegir, punts d’especial perill per als treballadors o
tercers, trams a no executar, etc.).

6.- Qualsevol dubte d’interpretacié de I’adjudicatari sobre la tala extensiva, tala de peus especials,
poda, desbrossada, etc. I'hi ha de resoldre la DFO amb I'objectiu de complir la normativa de prevencié
d’incendis forestals i garantir la seguretat dels béns a protegir.

7.- La DFO no pot decidir unilateralment canviar la delimitacié de les parcel-les. Qualsevol
incidéncia en aquest sentit ha de ser notificada a I'ajuntament, el qual ho comunicara immediatament
a la Diputacio de Barcelona per a valorar-la consensuadament, ja que afecta l'objecte principal del
suport economic. En cas de canvis en les delimitacions de les parcel-les, el mapa d’obra acabada (as
builf) 'ha de lliurar signat, la DFO a I'ajuntament, en format digital editable (per exemple, SHP o DGN)
i en format paper.

8.- La DFO ha de fer les visites d’obra que estimi oportunes per a assolir els objectius d’execucié
de 'obra amb seguretat per als treballadors, establint com a minim, una visita per cada 1,5 ha
d’obra executada. Cada assisténcia s’ha de documentar amb una acta de visita d’obra, signada
per les parts, i amb fotografies de seguiment.
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9.- En cas d’aparéixer condicionants o elements sobrevinguts o no previstos en el projecte que
puguin suposar un increment del cost d’obra adjudicat, la DFO ha d’intervenir si s’han d’aplicar
preus contradictoris i/lo una addenda al projecte. La DFO ha de redactar els documents
necessaris i els ha d’elevar a la consideracié del promotor.

10.- Les comunicacions entre I'adjudicatari o adjudicataris i/o la DFO amb la Diputacié de
Barcelona han de ser sempre a través de P'ajuntament. En cas de sol-licitar esmenes a la
documentacio presentada, també s’ha de comunicar a I'ajuntament mitjancant el PMT. Només en
casos d’'urgéncia, la DFO ha de contactar primer amb la Diputacié de Barcelona, i sempre, ho ha
de comunicar posteriorment a I'ajuntament.

11.- La DFO ha de lliurar a 'ajuntament un dossier (acta d'inici, actes de visita d'obra, CFO i acta
de recepcio), per a cada adjudicatari o adjudicataris que hagin participat en 'execucié de I'obra.
La prestacio del servei de la DFO a I'ajuntament finalitza amb el lliurament d’aquesta documentacié.

12.- En el CFO hi ha de constar el detall de trams o parcel-les certificats totalment, I'import certificat
per cada tram o parcel-la i 'import total de I'obra certificada. Els imports certificats han d’ajustar-se
als imports de I'adjudicacio, considerant les possibles baixes econdomiques presentades.

13.- Autoritzacio de treballs en época d’alt risc d’incendi forestals/situacions excepcionals.
En época d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre o en situacio d'excepcionalitat,
no esta permés dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant aixo, en el
cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autoritzacio a la Direccié General
de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, queda supeditada a factors externs,
especialment pel que fa a les condicions climatiques existents en cada moment. No es podran
realitzar treballs de neteja forestal sense les autoritzacions pertinents o en cas que es decreti
situacié d’excepcionalitat per les condicions meteorologiques.

4. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT

En els projectes executius corresponents s’incorpora I'estudi basic de seguretat i salut. En tot cas, la
coordinacié en matéria de seguretat i salut recaura en el técnic competent designat pel promotor que
s’'integrara en la direccio facultativa.

Aquest, haura d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista (i amb coheréncia amb
lestudi basic de seguretat i salut dels plecs de condicions técniques incloses en els corresponents
projectes executius), coordinara l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat,
coordinara les activitats de I'obra per tal que s’apliquin de forma coherent i responsable els principis
de l'accio preventiva recollits en l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de
Riscos Laborals, coordinara les accions i funcions de I'aplicacié correcte dels métodes de treball i
adoptara les mesures necessaries perqué només el personal autoritzat pugui accedir a I'obra.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona
col-laboradora ha de registrar les assisténcies, les ordres que es dictin i les incidéncies que es
produeixin en el desenvolupament de les obres. S'obrira amb la data de l'acta de comprovacié del
replanteig o d’inici d’obres i es tancara amb la de I'acta formal de recepcio positiva de les obres.
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Sera obligatori portar un llibre d’'incidéncies, que restara en mans de la direccio facultativa, o de la
persona coordinadora si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la finalitat de control
i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a
qué es refereix I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’'octubre, en el model oficial aprovat per
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.

5. DUBTES | CONSULTES SOBRE ELS PLECS

En cas de dubtes o consultes al present procediment, les empreses interessades podran remetre
preguntes a I'apartat “envia pregunta” dins de I'espai de licitacié del present contracte al Perfil del
Contractant de I'ajuntament de Mediona. Les respostes seran publicades al mateix espai, per a la
consulta de la resta d’empreses interessades, assegurant aixi els principis de concurréncia i igualtat
de tracte.

La técnic/a redactora
Enginyera técnica forestal

Numero de Col-legiat: 5264

Mediona, en data de signatura digital



