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INFORME JURÍDIC 
 

Assumpte: 
Adjudicació del contracte mixt d’obres i serveis anomenat “Projecte executiu de la 
remodelació de la plaça de les Acàcies”, dividit en lots 
 
 
 
Antecedents de fet 
 
 
1. El tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, 

mitjançant Decret núm. 4910/2024, de 26 de març, va aprovar el contracte menor de 
serveis anomenat “Redacció del Projecte bàsic i executiu de remodelació de la 
plaça de les Acàcies” així com la seva adjudicació al professional Ramon Gasull 
Barberà, amb el NIF 39733967H.  
 

2. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 17 de febrer de 2025, va aprovar 
inicialment com a obra local ordinària de reforma el projecte d’obres anomenat 
“Projecte executiu de la remodelació de la plaça de les Acàcies”, redactat pels 
arquitectes externs Ramon Gassull Barberà i Aleix Antillach Tarafa, del qual n’és 
promotor l’Ajuntament de Sabadell. El pressupost d’execució material és de 
846.479,75€ del què, amb el 13% de despeses generals, de 110.042,37€ i el 6% de 
benefici industrial, de 50.788,79€, resulta un subtotal de 1.007.310,91€, del què, amb el 
21% d’IVA de 211.535,29€, resulta un pressupost d’execució per contracta de 
1.218.846,20€. Es preveu un termini d’execució de 12 mesos.  
 
El projecte va quedar aprovat definitivament en data 12 d’abril de 2025 després d’haver 
passat el període d’exposició pública sense que s’hagués presentat cap al·legació. 

 
3.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 2 de juny de 2025, va aprovar l’inici de 

l’expedient de contractació per procediment obert simplificat, el Plec de clàusules 
administratives particulars, amb els seus annexos i el quadre resum de característiques 
adjunt com a Annex I que regiran el contracte administratiu mixt d’obres i serveis 
anomenat “Projecte de remodelació de la Plaça de les Acàcies”, amb un valor 
estimat del contracte de 1.007.310,91€, que amb el 21% d’IVA de 211.535,29€, resulta 
un pressupost base de licitació de 1.218.846,20€, i un termini d’execució de 12 mesos, 
dividit en els següents lots:  
 
 Lot 1. Obra civil. Amb un valor estimat del contracte de 937.066,79€ que amb 

el 21% IVA de 196.784,02€, resulta un pressupost base de licitació 
de1.133.850,81€. Termini d’execució: 12 mesos, a comptar des de de l’endemà 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Previsió gener de 2026. 
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No obstant això, i pels motius que es justifiquin a l’acta, les obres podran 
començar en la data en què en ella s’indiqui.  
 

 Lot 2. Jardineria. Amb un valor estimat del contracte de 70.244,12€ que amb el 
21% IVA de 14.751,27€, resulta un pressupost base de licitació de 84.995,39€ 
Termini d’execució: 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta 
de comprovació del replanteig. Previsió agost de 2026, una vegada estigui 
avançada l’obra civil, per tant, l’execució d’aquest lot serà parcialment simultània 
amb el Lot 

 
4. En data 3 de juny de 2025 es va publicar el preceptiu anunci de licitació de l’expedient 

en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell, finalitzant el termini de 
presentació d’ofertes el dia 23 de juny de 2025. 
 

5. En data 26 de juny de 2025 es va constituir la Mesa de Contractació mitjançant el Portal 
de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, i es va procedir a l’obertura del 
sobre A, corresponent a la documentació administrativa i als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor respecte el Lot 1, i a l’obertura del sobre únic en relació a la 
documentació administrativa, respecte el Lot 2, amb el resultat següent, d’acord amb 
l’acta que es transcriu a continuació: 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA SOBRE A 

(documentació administrativa i de criteris de judici de valor) 
 

A les 13:30 hores del dia 26 de juny de 2025, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” del Portal 
de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de Contractació 
designada en aquest procediment obert simplificat per a la contractació administrativa mixta de 
les obres i serveis anomenades “Projecte de remodelació de la Plaça de les Acàcies”, dividit en 
els següents lots: 
 
 Lot 1. Obra civil  
 Lot 2. Jardineria 

 
La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de 2 de juny de 2025, es constitueix amb els següents membres:  
 

- El Sr. Tomás de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president. 

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tècnica superior en arquitectura, que actua com 
a vocal. 

- El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua com a vocal. 
- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal 

suplent, en substitució de l’Interventor General. 
- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de responsable d’equip, que actua com a vocal 

suplent, en substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa. 
 
Que els membres d’aquesta mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta 
licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que pugui afectar al procediment de 
licitació. Així mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa 
el Codi ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat 
definitivament pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2017. 
 
Abans de procedir a l’obertura del sobre A a través de l’esmentada aplicació, es fa constar que, 
d’acord amb la clàusula 28.16 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació, en 
cas de discrepància entre els valors objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la 
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plataforma i els documents annexos en què es contenen les dades de cada criteri prevaldran els 
annexos i documents signats electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
 
1. QÜESTIÓ PRÈVIA 
 
D’acord amb l’Annex 1 (Quadre resum) del PCAP lletra Z, la configuració dels sobres per a cadascun 
dels lots és la següent: 
 
Lot 1. Obra civil  
 
1. Sobre A on s’ha d’incloure la documentació administrativa i de criteris avaluables mitjançant judici 
de valor (dit sobre A i B en el Pixelware) 
2. Sobre B, on s’ha d’incloure la documentació dels criteris avaluables mitjançant formula (dit sobre 
C en el Pixelware) 
 
Lot 2. Jardineria 
 
Es preveu un sobre únic on s’inclourà la documentació administrativa i de criteris avaluables 
mitjançant formula (dit sobres A i C en el Pixelware) 
 
Tanmateix, el programari Pixelware configura els sobres de manera diferent a l’establerta al PCAP i 
a més, si un lot té criteris avaluables mitjançant judici de valor i de fórmula, tot i que els altres lots 
només hagin previst criteris avaluables mitjançant fórmula, Pixelware no permet configurar sobres 
diferents pels altres lots, com és el present cas. Per això, tot i que pel lot 2 només hauria de constar 
l’obertura del sobre únic, s’ha hagut d’establir més d’un sobre. 
 
 
2. OBERTURA SOBRE A (documentació administrativa i criteris de judici de valor) 
 
D’acord amb el Quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars reguladores d’aquest 
contracte mixt d’obres i serveis en relació al Lot 1. Obra civil consten criteris de valoració mitjançant 
judici de valor i, per tant, de conformitat amb l’article 159.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP), l’oferta es presentarà en dos sobres.  
 
Respecte el Lot 2. Jardineria només consten criteris de valoració basats en fórmula i tot i que de 
conformitat amb l’article 159.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), només s’exigia presentar un únic sobre, la configuració de Pixelware no deixa diferenciar 
dues tipologies de sobres diferents i s’ha hagut de seguir el model previst pel lot 1. 
 
La Secretària de la Mesa deixa palès en aquesta acta que en l’aplicació “Pixelware” esmentada 
consta que han presentat oferta les empreses que més avall s’indiquen, procedint tot seguit, com a 
“gestora de la mesa” a l’obertura del sobre A d’acord amb la configuració prèviament establerta en 
l’esmentada aplicació. De conformitat amb l’establert en els articles 141.2 i 159.4 de la LCSP, la 
Mesa procedeix a comprovar la declaració responsable i demés documentació dels esmentats 
articles, així com que els licitadors constin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELIC) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadores y Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE) del Ministeri d’Hisenda i si les empreses disposen de la 
classificació exigida, en el cas de ser obligatòria. 
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Dins el termini de presentació de proposicions per la licitació anteriorment referenciada que 
finalitzava el dia 23 de juny de 2025, s’han rebut les següents proposicions i el resultat de la 
comprovació és el següent: 
 
Lot 1. Obra civil 
 

núm. EMPRESA 
Declaració 

responsable 
(Annex 3) 

Inscripció 
RELIC 

Classificació 
obligatòria 

G-6-3 
Altra documentació 

1 
OSERMA 1992 Obres i 

Serveis, S.L. 
B60009602 

Correcte Sí Sí 

Inscripció al RELIC, DR 
vigència dades RELIC i 
rebut pagament pòlissa 

RC 

2 
CONSTRUCCIONES 

FERTRES, S.L. 
B64410327 

Correcte Sí Sí - 

3 
IZER, INGENIERIA Y 

ECONOMIA, S.L. 
B65449183 

Correcte Sí Sí - 

4 

IBERGESTION 
CONSTRUCCIONES Y 

OBRAS, S.A. 
A50308055 

Correcte Sí Sí - 

5 

INFRAESTRUCTURES 
SERVEIS I OBRES DEL 

VALLÈS, S.L. 
B64965759 

Correcte Sí Sí - 

 
Lot 2. Jardineria 
 

núm. EMPRESA 
Declaració 

responsable 
(Annex 3) 

Inscripció 
RELI/ROLECE Altra documentació 

1 
ARBORICULTURA URBANA I 

PAISATGE, S.L. 
B67073601 

Correcte Sí 
 

2 
LA CYCA PROJECTS AND 

SERVICES, S.L. 
B63876494 

Correcte Sí 

Certificat classificació K-6-
4, DR no constitució UTE, 

actualització dades RELIC i 
certificat ROLECE 

3 
OSERMA 1992 Obres y Serveis, 

S.L. 
B60009602 

Correcte Sí 
 

4 AMBIENTALIA WORLD, S.L. 
B62398573 Correcte Sí 

 

5 
CONSTRUCCIONES FERTRES, 

S.L. 
B64410327 

Correcte Sí 
 

 
Per tant, es declaren admeses en aquesta licitació totes les proposicions esmentades, en relació als 
dos lots. 
 
Seguidament, i en no ser un acte públic o amb accés de les empreses licitadores, la Mesa procedeix 
a comprovar si aporten la documentació corresponent als criteris de valoració mitjançant judici de 
valor en relació al Lot 1, amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Obra civil 
 

núm. EMPRESA Criteri 1 Pla d’obres Criteri 2 Millores de l’Estudi 
de Seguretat i Salut 

1 OSERMA 1992 Obres y Serveis, S.L. 
B60009602 Sí Sí 
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2 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
B64410327 Sí Sí 

3 
IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA, 

S.L. 
B65449183 

Sí Sí 

4 
IBERGESTION CONSTRUCCIONES 

Y OBRAS, S.A. 
A50308055 

Sí Sí 

5 
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I 

OBRES DEL VALLÈS, S.L. 
B64965759 

Sí Sí 

 
Es fa constar que l’empresa OSERMA 1992 Obres y Serveis, S.L. amb NIF B60009602 ha adjuntat 
documentació annexa referent a l’histograma percentual de certificacions i una taula de rendiments. 
 
Tanmateix, es fa constar que l’empresa IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. amb NIF 
B65449183, juntament amb la proposta tècnica, adjunta documentació complementaria que inclou 
un reportatge fotogràfic, el diagrama Gannt (resum i desglossat), la taula d’evolució d’equips, taula 
de composició d’equips, taula de rendiments i els certificats ISO. 
 
De conformitat amb la lletra AA referent als criteris d’adjudicació de l’Annex 1 (Quadre resum) del 
PCAP aprovat, especifica que no computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. 
 
D’acord amb la clàusula 32.4.1 del PCAP s’acorda requerir als serveis tècnics municipals per tal que 
emetin un informe de valoració de les proposicions tècniques presentades pels licitadors en un termini 
no superior a 7 dies. Una vegada obtingut aquest informe, la Mesa es reunirà per qualificar les 
proposicions i es procedirà a l’obertura del sobre B (proposició econòmica), a l’aplicació de les fórmules 
i de la puntuació resultant. 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques dels 
membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s’ha fet mitjançant l’aplicació informàtica 
“Pixelware”, només donen conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte per a tractar a les 14:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual 
s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa de 
Contractació.” 
 
6. En data 3 de juliol de 2025, la Mesa de contractació es va reunir, mitjançant el Portal de 

Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, per valorar les propostes tècniques 
del sobre A del Lot 1 i procedir a l’obertura del sobre B referent a la proposició 
econòmica del Lot 1 i el sobre únic en relació a l’oferta econòmica del Lot 2, procedint, 
tot seguit, a la classificació de les ofertes i a les propostes d’adjudicació, d’acord amb 
l’acta que es transcriu en la seva integritat: 
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ACTA D’OBERTURA SOBRE B I SOBRE ÚNIC, CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I 

PROPOSTA D’AJUDICACIÓ LOT 1 i LOT 2 
 

 
A les 14:00 hores del dia 3 de juliol de 2025, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” del Portal 
de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es reuneix la Mesa de Contractació designada 
en aquest procediment obert simplificat per a la contractació administrativa mixta de les obres i 
serveis anomenat “Projecte de remodelació de la Plaça de les Acàcies”, dividit en lots, per tal de 
valorar les propostes tècniques del sobre A respecte el Lot 1 que es va obrir el dia 26 de juny de 
2025 i procedir a l’obertura de les proposicions econòmiques, a la classificació de les ofertes i, si 
s’escau, a la proposta d’adjudicació. 
 
Tal com consta en l’acta de constitució del dia 26 de juny de 2025 es reuneixen els següents 
membres d’aquesta mesa: 
 

- El Sr. Tomás de Castro Borregan, en qualitat de coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, 
Desenvolupament Sostenible i Seguretat, que actua com a president. 

- La Sra. Laia Llonch Serrano, en qualitat de tècnica superior en arquitectura, que actua com 
a vocal. 

- El Sr. Oriol Llevot Fondevila, en qualitat de tècnic superior en dret, que actua com a vocal. 
- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal 

suplent, en substitució de l’Interventor General. 
- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, en qualitat de responsable d’equip, que actua com a vocal 

suplent, en substitució de la secretaria general i com a secretària de la Mesa. 
 
 
1. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES DEL SOBRE A DEL LOT 1. OBRA CIVIL 
(Criteris de judici de valor) 
 
D’acord amb la clàusula 32.4.1 del PCAP, s’ha emès, en data 3 de juliol de 2025 informe tècnic de 
valoració de les propostes del sobre A del Lot 1, que s’ha lliurat prèviament a la reunió a tots els 
membres d’aquesta Mesa, i el contingut del qual és el següent: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE MIXT D’OBRES I 
SERVEIS: “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LES ACÀCIES”  LOT 1 
 
Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte mixt  d’obres i 
serveis, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de 
les ofertes presentades, d’acord amb l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes 
del Sector Públic, i a petició de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de referència i 
de conformitat amb la clàusula 32.4.1 Del Plec de clàusules administratives particulars, s’informa: 
 
Que en data 26 de juny de 2025 la Mesa de contractació va PROCEDIR A L’OBERTURA DEL Sobre 
A Documentació administrativa i Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres A de les ofertes, 
corresponen als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant judici de valor: 
 
AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 
Lot 1 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra 
mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica. No 
computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells 
aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 
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1. Pla d’obres     20 punts 
2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 5 punts 
 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,50 punts en relació als criteris sotmesos a 
un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. 
Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran 
en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la 
consideració de propostes admeses. 
 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES 
S’han presentat cinc ofertes per al Lot 1: 

Empresa LOT 1 
OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL X 
CONSTRUCCIONES FERTRES SL X 
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL X 
IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA X 
ISEOVA SL X 

 
 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE A) LOT 1  
 
Criteri 1. Pla d’obres LOT 1 (puntuació màxima fins a 20 punts) 
 
El Pla d’obres és el document on es recullen les tasques d’obra planificades en el temps previst de 
durada de l’obra.  
 
En l’execució de la re-urbanització, cal una planificació estratègica acurada, coordinant els diferents 
industrials i moments d’execució, reduint els períodes d’inactivitat amb una programació temporal 
realista i evitar desviacions financeres.  
 
El pla ha de tenir en compte les possibles afectacions a l’accessibilitat als habitatges, ja que les obres 
afecten totalment la zona de pas, per això cal justificar i planificar totes les intervencions en fases per 
tal de reduir els temps d’execució i garantir l’accés als veïns. D’altra banda, caldrà incloure al pla 
totes les altres possibles afectacions d’activitats adjacents que es considerin. 
 
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, 
identificant activitats, fites, tasques i la durades de les mateixes amb les corresponents interrelacions. 
 
Es puntuarà la planificació de les obres, conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
 

- Concreció: per nivell de concreció s’entendrà el Pla d’obres presentat que inclogui totes 
les partides d’obra definides en el projecte d’obres licitat (fins a 10 punts) 

- Coherència: per nivell de coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els 
treballs conforme al Pla d’obres que es presenta (fins a 6 punts). 
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- Justificació de rendiments del treball: per justificació de rendiments s’entendrà l’aportació 
d’informació relativa als mitjans humans i tècnics que permeti apreciar que el Pla d’obres 
presentat és realitzable (fins a 4 punts). 

Valoració Concreció  
(puntuació) 

Coherència 
(puntuació) 

Justificació de 
rendiments  
(puntuació) 

Exhaustiu 10,00 6,00 4,00 
Correcta 6,00 4,00 3,00 
Bàsica 4,00 3,00 2,00 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Un cop fetes les valoracions de les ofertes presentades per les diferents empreses amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de valor Pla d’obres 
obtingudes son les següents: 
 

VALORACIÓ DEL PLA D'OBRES         
Lot 1          

      
CONCRECIÓ  COHERÈNCIA JUSTIFICACIÓ DE  

(puntuació) (puntuació) 
RENDIMENTS 
(puntuació) 

   

TOTAL 
PLA 

D'OBRES Empresa 

10 6 4 10 

OSERMA 1992 Obres y Serveis, S.L. 6,00 6,00 4,00 16,00 

CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 10,00 6,00 4,00 20,00 

IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. 6,00 4,00 3,00 13,00 

IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. 4,00 3,00 0,00 7,00 

ISEOVA S.L. 0,00 3,00 2,00 5,00 

 
Justificació de la puntuació: 
 
 
Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL 
 
L’empresa separa en 5 fases les obres i una preliminar amb les tasques d’enderroc. Els treballs 
iniciaran amb l’execució de la fase 1, espai central incloent els serveis afectats i defineix seqüencia 
en l’execució de la xarxa de sanejament i murs. Les següents fases s’executen consecutivament 
segons l’àmbit que afecta iniciant pel grup de blocs situats al punt mes baix, i finalitza amb els blocs 
situats al nord-oest. Presenta diagrama Gantt complert que defineix 212 tasques. Defineix equips, 
maquinària i presenta taula de rendiments. Proposa el termini d’execució en 10 mesos i 2 mesos 
pel Lot 2 pel que també presenta oferta. El pla d’obres està correctament concretat i té una 
coherència exhaustiva, i una exhaustiva justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un 
total de 16 punts. 
 
 
Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 
 
L’empresa separa en 6 fases les obres, i defineix una fase 0 amb els treballs previs i inicia la fase 1 
amb les actuacions en la plaça central i acaba en la fase 6, que tracta dels treballs conjunts de tot 
l’àmbit. Identifica la ruta crítica de l’obra, defineix per dies de treball cadascuna de les etapes i 
proposa la contractació d’un tècnic d’implantació durant tota l’obra de manera permanent per 
encarregar-se de retirar senyalitzar i facilitar en tot moment l’accés als habitatges per tal de minvar 
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l’impacte directe de les obres sobre els veïns. Presenta diagrama Gantt complert que defineix 389 
tasques. Defineix equips, maquinària i presenta taula de rendiments. Proposa el termini d’execució 
en 10 mesos incloent un període de 30 dies per absorbir possibles imprevistos. El pla d’obres està 
exhaustivament concretat i té una coherència exhaustiva, i una exhaustiva justificació dels 
rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 20 punts. 
 
 
Proposta  IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL 
 
L’empresa defineix diferents alternatives, execució de tot l’àmbit en una sola fase, l’execució per 
fases de projecte i la proposta que efectua el licitador amb tres fases, zona central (F1), perímetre i 
accessos (F2) i finalment acabats comuns (F3). Proposa iniciar la part central i obrir-la 
anticipadament per a us dels infants juntament amb l’execució de totes les instal·lacions i serveis 
afectats. La segona fase, la zona perimetral que inclou tots els accessos i finalment, elements 
comuns, mobiliari i tasques de serralleria. Divideix les seqüencies dels treballs programats en el 
diagrama Gantt (complert) i analitza els camins crítics. Té en compte el solapament amb el Lot 2 
durant l’execució de les obres. Per la justificació de rendiments, té en compte coeficients i factors, 
defineix detalladament per partides i amb composició d’equips i rendiments de persones i maquinària. 
Proposa el termini d’execució en 11 mesos. El pla d’obres està correctament concretat i coherent, i  
una correcta justificació dels rendiments. Per aquest criteri ha obtingut un total de 13 punts. 
 
 
Proposta IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 
 
L’empresa defineix dues zones d’actuació diferenciades, l’espai perimetral on conflueixen tots els 
accessos als habitatges com a fase 1, i quan estigui al 80% d’execució d’aquesta fase s’iniciarà la 
fase 2 que consisteix en la part central de la intervenció (plaça i parc infantil). Les obres iniciaran 
amb les instal·lacions dels serveis afectats deixant-los a cota de nivell. Fa cronograma de les obres 
en 7 fases definint els terminis de cadascuna d’elles. No defineix equips, maquinària ni justifica 
rendiments. Presenta un diagrama Gantt. Proposa un termini d’execució en 12 mesos. El pla d’obres 
està bàsicament concretat, és coherent d’una manera bàsica i no justifica els rendiments. Per aquest 
criteri ha obtingut un total de 7 punts. 
 
 
Proposta  ISEOVA S.L. 
 
L’empresa presenta un document amb 20 pagines, pel que a partir de la pagina 10, no es pot valorar 
i per tant a partir del punt 1.4 Cronologia, no es valora. 
Defineix el pla d’obres es 3 apartats, la composició dels equips, que defineix com a 11 tipologies 
diferenciades, que inclou el personal assignat, maquinària i tasques. L’apartat de l’estudi de 
coeficient reductors (diferenciat per 6 tipologies) i les taules de rendiment de Gannt. No defineix si 
es planificarà les obres en diferents etapes o fases, ni d’implementació en les obres tenint en compte 
l’afectació als accessos a molt habitatges. Amb les dades que es disposa, no es proposa termini 
d’execució alternatiu, pel que son 12 mesos (segons Plec). El pla d’obres no aporta informació, i els 
defineix rendiments i equips d’obra a nivell bàsic. Per aquest criteri ha obtingut un total de 5 punts. 
 
 
Criteri 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut LOT 1 (puntuació màxima fins a 5 punts) 
 



 
 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

10/24

Justificació de l’elecció del criteri: 
 
Qualsevol millora en l’àmbit de la seguretat de les obres permeti un desenvolupament de les obres 
garantint rendiments, terminis i execucions dels diferents treballs. 
 
Cal tenir en compte que les obres afecten directament l’accés als habitatges, cal garantir-lo i a l’hora 
assegurar la seguretat tant en el moment de l’execució de les obres, com en els moments en que no 
s’estigui treballant (nit i caps de setmana) pel que fa a l’estabilitat, planeitat i pel nivell d’il·luminació. 
 
Qualsevol aportació de millora en la seguretat i salut és garantia del bon funcionament de les obres. 
 
El licitador haurà de presentar propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut del projecte ( fins 
un màxim de 10 punts). S’hauran de concretar i explicar, fins un màxim de 5, les millores en relació 
al procés constructiu i materials. 
 
La sistemàtica de valoració serà la següent: 
 

Descripció Valoració 
(màxim 5 millores) 

Millora que augmenta totalment la seguretat i salut en el procés 
constructiu i els materials utilitzats 

2,00 punts per cada millora 

Millora que augmenta substancialment la seguretat i salut en el 
procés constructiu i materials utilitzats 

1,25 per cada millora 

Millora que augmenta apreciablement la seguretat i salut en el 
procés constructiu 

0,75 per cada millora 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 
 
Un cop feta la valoració de la oferta presentada per les empreses licitadores amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions per al criteri de valor Millores de 
l’estudi de seguretat i salut obtingudes per les empreses licitadores son les següents: 
 

VALORACIÓ DE LES MILLORES DE SEGURETAT I SALUT         
Lot 1            

Millores que 
augmenten 

totalment la SS en el 
procés constructiu i 
materials utilitzats 

Millores que 
augmenten 

substancialment la 
SS en el procés 

constructiu i 
materials utilitzats 

Millores que 
augmenten 

apreciablement la 
SS en el procés 

constructiu i 
materials utilitzats 

No aporta o 
amb 

informació 
no rellevant 

TOTAL 
PROCÉS 
CONSTR. Empresa 

2 (per ut.) 1,25 (per ut.) 0,75 (per ut.) 0 5 
OSERMA 1992 Obres y 
Serveis, S.L. 4,00 0,00 2,25 0,00 5,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 4,00 3,75 0,75 0,00 5,00 

IZER, INGENIERIA Y 
ECONOMIA, S.L. 2,00 3,75 0,00 0,00 5,00 

IBERGESTION 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. 

0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 

ISEOVA S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 
Justificació de la puntuació: 
 
 
Proposta  OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L. 
 
La proposta presenta dues millores que augmenta totalment la seguretat al tractar-se d’obres en 
accessos a blocs d’habitatges ( pla amb control acústic amb sonòmetre per regular el nivell màxim 
de sonoritat i utilització d’un canó nebulitzador per a la problemàtica de la pols), i tres millores que 
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l’augmenten apreciablement (augment de proteccions col·lectives i individuals, un equip de 
supervisió, vigilància i senyalització i millora en el pla de formació). Per aquest criteri ha obtingut un 
total de 6,25 punts, per tant obté la màxima puntuació 5 punts. 
 
 
Proposta  CONSTRUCCIONES FERTRES SL. 
 
La proposta presenta dues millores que l’augmenten totalment (incorporació d’un tècnic responsable 
per a la informació, senyalització, condicionament per als accessos dels veïns durant tota la jornada 
i mesures actives pel control de pols i altres elements perillosos) i tres que l’augmenten 
substancialment (contractació de brigada de manteniment i neteja, equip de primers auxilis amb 
desfibril·lador i extintors i garlandes amb led amb sensor crepuscular i senyalització lluminosa). Per 
aquest criteri ha obtingut un total de 8,50 punts, per tant obté la màxima puntuació 5 punts. 
 
 
Proposta  IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL 
 
La proposta presenta una millora que l’augmenten totalment (incorporació d’un pla de seguiment diari 
de l’estabilitat i planeïtat de plataformes d’accés als habitatges) i tres que l’augmenten 
substancialment (contractació de brigada de seguretat , senyalització lluminosa i pla d’emergència 
en les 4 fases i il·luminació amb projectors led). Per aquest criteri ha obtingut un total de 5,75 punts, 
per tant obté la màxima puntuació 5 punts. 
 
 
Proposta IBERGESTIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 
 
La proposta presenta quatre millores que l’augmenten substancialment (utilització GE insonors, 
garantir d’il·luminació i visibilitat, un pla de seguretat i informació veïnal i senyalització dels accessos 
amb abalisament i tanques). Per aquest criteri ha obtingut un total de 5 punts. 
 
 
Proposta  ISEOVA S.L. 
 
L’empresa presenta un document amb 20 pagines, pel que a partir de la pagina 10, no es pot valorar 
i per tant les Millores de seguretat i salut, que s’exposen després de la pàgina 10, no es valoren. 
 
 
 AA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33) 
 
Lot 1 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor  
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 pagines Din-A4, a una cara, lletra 
mida Arial 11. Computen els esquemes d’elaboració pròpia inclosos en la proposta tècnica. No 
computaran la portada, separadors o annexos amb fotografies. No seran objecte de valoració aquells 
aspectes que s’incloguin un cop superat el nombre màxim de pàgines. 
 
1. Pla d’obres     20 punts 
2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 5 punts 
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Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,50 punts en relació als criteris sotmesos a 
un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. 
Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran 
en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la 
consideració de propostes admeses. 
 
RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
PROJECTE : REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LES ACÀCIES 

LOT 1. Obra civil urbanització  

  MILLORES DE 
PLA D'OBRES  L'ESTUDI DE  
  SEGURETAT I SALUT 
    

CRITERI 1       CRITERI 2             

TOTAL 
JUDICI 
VALOR Empresa 

20 5 25 
OSERMA 1992 Obres y 
Serveis, S.L. 16,00 5,00 21,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 20,00 5,00 25,00 

IZER, INGENIERIA Y 
ECONOMIA, S.L. 13,00 5,00 18,00 

IBERGESTION 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. 

7,00 5,00 12,00 

ISEOVA S.L. 5,00 0,00 5,00 

 
La lletra AA del Quadre resum diu que “Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 
punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al 
considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris 
avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les ofertes 
anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses” 
 
Per tant, en aplicació de l’anteriorment esmentat, en relació a les propostes presentades per les 
empreses IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A i  ISEOVA S.L. es proposa la seva 
exclusió del procediment, per no haver obtingut la puntuació mínima de 12,50 punts prevista al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars del contracte. 
 
Es podrà procedir a l’obertura del Sobre B (proposició econòmica) de les següents empreses: 
 
 OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL  
 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 
 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL” 
 
 
La Mesa de contractació assumeix íntegrament el contingut de l’informe tècnic transcrit i fa seva, tant 
l’aplicació dels criteris de valoració com la puntuació atorgada per cada criteri i acorda per unanimitat 
el següent: 
 
Primer. Puntuar les proposicions del sobre A referent al Lot 1. Obra civil d’acord amb els criteris 
avaluables mitjançant judici de valor establerts en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP) 
d’aquesta licitació de la següent manera: 

LOT 1. Obra civil 

  MILLORES DE 
PLA D'OBRES  L'ESTUDI DE  

  
SEGURETAT I 
SALUT 

Empresa 

    

TOTAL 
JUDICI 
VALOR 
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CRITERI 1       CRITERI 2             
20 5 25 

OSERMA 1992 Obres y 
Serveis, S.L. 16,00 5,00 21,00 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 20,00 5,00 25,00 

IZER, INGENIERIA Y 
ECONOMIA, S.L. 13,00 5,00 18,00 

IBERGESTION 
CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. 

7,00 5,00 12,00 

ISEOVA S.L. 5,00 0,00 5,00 
 
Segon. Excloure les ofertes presentades per les empreses IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS, S.A. i INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, S.L. per no haver obtingut 
la puntuació mínima de 12,50 punts en els criteris avaluables mitjançant judici de valor, d’acord amb 
l’esmentada lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP). 
 
 
2. OBERTURA SOBRE B LOT 1 I SOBRE ÚNIC LOT 2 (criteris de fórmula) 
 
Abans de procedir a l’obertura dels sobres referents als criteris de fórmula a través de l’aplicació, es 
fa constar que, d’acord amb la clàusula 28.16 del PCAP d’aquesta licitació, en cas de discrepància 
entre els valors objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la plataforma i els documents 
annexos en què es contenen les dades de cada criteri prevaldran els annexos i documents signats 
electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex I PCAP) els criteris d’adjudicació d’aquesta 
licitació són els següents: 
 
Lot 1. Obra civil 
 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(Sobre B) 

Fórmula Ponderació 

Baixa econòmica si 50 punts 
Ampliació termini de garantia si 25 punts 

TOTAL  100 punts 
Criteris avaluables mitjançant fórmula Sobre B 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 50 punts):  

 
Justificació de l’elecció del criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un 
dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 
d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, 
es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que 
una disminució del pressupost no impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
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Justificació de la fórmula: Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat 
i considera totes les ofertes realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima  
Om Oferta més baixa  
Oi Oferta licitador 
 

 2- Ampliació termini de garantia ( puntuació màxima 25 punts) 
 
Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 
termini de garantia ja que, tractant-se d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va 
més enllà del resultat immediat, es considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer 
les actuacions de l’empresa licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels 
paviments, reforços i murs, està vinculat a la seva bona execució i que és a partir del tercer any quan 
poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.   
 
Justificació de la formula: El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des 
de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). 
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui 
una ampliació en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

 No ampliació de garantia: 0 punts 
 Ampliació de garantia a 18 mesos: 10 punts 

Ampliació de garantia a 24 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 20 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 25 punts 

 
Lot 2. Jardineria 
 

Criteris d’adjudicació 
Criteris avaluables mitjançant fórmula  
(SOBRE ÚNIC) 

Fórmula Ponderació 

1. Baixa econòmica si 55 
2. Ampliació termini de garantia si 30 
3. Manteniment i conservació si 15 
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i la seva ponderació: 
 
 1. Baixa econòmica (puntuació màxima 55 punts). 
 

Justificació de l’elecció del criteri: 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 
9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons 
d’eficiència econòmica, ajustant la seva ponderació de manera que una disminució del pressupost no 
impliqui una reducció de la qualitat de l’execució . 
 
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA inclòs. En cas de no fer cap 
baixa no s'assignarà cap puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació de la fórmula: 
Aquesta fórmula proporcional inversa garanteix el criteri de proporcionalitat i considera totes les ofertes 
realitzades comparant-les amb l’oferta més econòmica. 

Oi
OmPMPi   

 
Pi Puntuació oferta 
PM Puntuació màxima 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 

 2. Ampliació termini de garantia (puntuació màxima: 30 punts). 
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Justificació de l’elecció del criteri:  
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia ja que, tractant-se 
d’una intervenció on la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es 
considera positiu tenir un marge més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa licitadora. 
L’experiència ens demostra que el bon funcionament del mobiliari urbà i jocs de parcs infantils està 
vinculat a la seva bona execució (a més dels elements que s’instal·len) i que és a partir del tercer any 
quan poden sorgir les deficiències produïdes per la mala realització dels treballs.  La ponderació s’ajusta 
a la previsió de l’ampliació de terminis per mitjos anys (7,5 punts/mig any), incrementant el compromís 
per part de l’oferent de la correcta execució dels treballs. 
 
Justificació de la fórmula: 
El període de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. 
El licitador pot presentar una ampliació de la garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total). L’ampliació 
del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui una ampliació 
en terminis de 6 mesos). 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

No ampliació de garantia: 0 punts 
Ampliació de garantia a 18 mesos: 7,50 punts 
Ampliació de garantia a 24 mesos: 15 punts 
Ampliació de garantia a 30 mesos: 22,50 punts 
Ampliació de garantia a 36 mesos: 30 punts 

 
 3. Manteniment i conservació (puntuació màxima: 15 punts). 

 
Justificació de l’elecció del criteri:  
El període de manteniment establert per aquesta obra és d’un any des de l’acta de recepció. 
 
Les empreses licitadores poden presentar una proposta d’assumpció per compte seu de les tasques de 
manteniment i conservació de les plantacions d’aquest lot per períodes d’anualitat (12 mesos) 
addicionals a la prevista al projecte. El cost anual estimat de les despeses de manteniment i conservació 
és de: 6.500 €. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el manteniment previst i així aconseguir 
la conservació de les plantacions d’arbrat i de l’enjardinament subministrades i plantades, per tal de 
garantir el seu òptim desenvolupament i la seva consolidació amb màximes garanties de pervivència, i 
l’establiment de pautes tècniques i de gestió que permetin garantir la seva ulterior conservació.  
 
Justificació de la fórmula: 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

o No assumpció del manteniment i conservació addicional: 0 punts. 
o Assumpció del manteniment i conservació addicional pel termini de 12 mesos: 5 punts 
o Assumpció del manteniment i conservació addicional pel termini de 24 mesos: 10 punts 
o Assumpció del manteniment i conservació addicional pel termini de 36 mesos: 15 punts 

 
 
La Mesa de contractació, de conformitat amb l’article 159.4.f) de la LCSP i la clàusula 32.4.2 del 
PCAP, procedeix a l’obertura del sobres B de cadascuna de les empreses que han obtingut la 
puntuació mínima de 12,50 punts respecte el Lot 1 i l’obertura dels sobres corresponent als criteris 
avaluables mitjançant fórmula del Lot 2 (sobre únic), comprovant el contingut de les ofertes, verificant 
que són correctes i a l’aplicació de les fórmules, amb el següent resultat: 
 
Lot 1. Obra civil 
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  CRITERI 1 BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA 
INCLÒS) 

CRITERI 2 AMPLIACIÓ 
TERMINI DE 

GARANTIA (MESOS) 

Empresa OFERTA 
ECONÒMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONÒMICA 

PUNTS 
(MÀXIM 

50) 

MESOS 
D'AMPLIACIÓ 

PUNTS 
(MÀXIM 

25) 

TOTAL 
PUNTS 

FÓRMULA 
(MÀXIM 

75) 

OSERMA 1992 
Obres i Serveis, S.L. 1.056.408,81€ 6,83 77.442,00€ 50 24 25 75 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 1.073.572,50€ 5,32 60.278,31€ 49,2 24 25 74,2 

IZER, INGENIERIA Y 
ECONOMIA, S.L. 1.063.552,06€ 6,2 70.298,75€ 49,66 24 25 74,66 

 
 
Lot 2. Jardineria 
 
 

  CRITERI 1 BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS) 
CRITERI 2 AMPLIACIÓ 

TERMINI DE GARANTIA 
(MESOS) 

CRITERI 3  
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ 

(MESOS) 

Empresa OFERTA ECONOMICA % 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMICA 

PUNTS 
(MÀXIM 
55) 

MESOS 
D'AMPLIACIÓ 

PUNTS 
(MÀXIM 
30) 

MESOS 
PUNTS 
(MÀXIM 
15) 

PUNTS 
FÓRMULA 

(MÀXIM 
100) 

ARBORICULTURA 
URBANA I 
PAISATGE, S.L. 

80.298,02 € 5,53 4.697,37 € 51,59 12 15 12 5 71,59 

LA CYCA 
PROJECTS AND 
SERVICES, S.L. 

79.125,76 € 6,91 5.869,63 € 52,36 24 30 24 10 92,36 

OSERMA 1992 
Obres i Serveis, S.L. 79.190,00 € 6,83 5.805,39 € 52,31 24 30 12 5 87,31 

AMBIENTALIA 
WORLD, S.L. 78.195,75 € 8 6.799,64 € 52,98 24 30 36 15 97,98 

CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 75.322,50 € 11,38 9.672,89 € 55 24 30 0 0 85 

 
En relació al Lot 1. Obra civil l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. no ha presentat 
l’Annex 5 (Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 (Declaració de la 
part del contracte a subcontractar). Respecte el Lot 2. Jardineria les empreses ARBORICULTURA 
URBANA I PAISATGE, S.L., LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L., AMBIENTALIA WORLD, 
S.L. i CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. no han presentat l’Annex 5 (Compromís d’adscripció de 
mitjans materials i personals) ni l’Annex 6 (Declaració de la part del contracte a subcontractar). La 
Mesa de contractació acorda per unanimitat que en el cas que siguin proposades com a 
adjudicatàries d’alguns dels lots se’ls hi requerirà perquè aportin aquests annexos. 
 
3. PUNTUACIÓ TOTAL Lot 1. Obra civil 
 
De la puntuació obtinguda en el sobre A (criteris de judici de valor) i del sobre B (criteris de fórmula) 
s’obté la següent puntuació total: 
 

  CRITERI 1 BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA 
INCLÒS) 

CRITERI 2 AMPLIACIÓ 
TERMINI DE GARANTIA 

(MESOS) 

CRITERI 
1 PLA 

D'OBRES 

CRITERI 2 
MILLORES 

DE L'ESTUDI 
DE 

SEGURETAT 
I SALUT 

Empresa OFERTA 
ECONÒMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONÒMICA 

PUNTS 
(MÀXIM 

50) 

MESOS 
D'AMPLIACIÓ 

PUNTS 
(MÀXIM 

25) 

TOTAL 
PUNTS 

FÓRMULA 
(MÀXIM 

75) PUNTS 
(MÀXIM 

20) 

PUNTS 
(MÀXIM 5) 

TOTAL 
PUNTS 
JUDICI 

DE 
VALOR 
(MÀXIM 

25) 

TOTAL 
PUNTS 
(MÀXIM 

100) 

OSERMA 1992 Obres 
i Serveis, S.L. 1.056.408,81 6,83 77.442,00 50 24 25 75 16 5 21 96 
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CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 1.073.572,50 5,32 60.278,31 49,2 24 25 74,2 20 5 25 99,2 

IZER, INGENIERIA Y 
ECONOMIA, S.L. 1.063.552,06 6,2 70.298,75 49,66 24 25 74,66 13 5 18 92,66 

 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  
 
D’acord amb l’article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació classifica per ordre 
decreixent les ofertes presentades, resultant el següent: 
 
Lot 1 Obra civil 
 
 

 

  CRITERI 1 BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA 
INCLÒS) 

CRITERI 2 AMPLIACIÓ 
TERMINI DE 

GARANTIA (MESOS) 

CRITERI 
1 PLA 

D'OBRES 

CRITERI 2 
MILLORES 

DE L'ESTUDI 
DE 

SEGURETAT 
I SALUT 

Núm. 
per 

punts 
Empresa OFERTA 

ECONÒMICA 
% 

BAIXA 
BAIXA 

ECONÒMICA 

PUNTS 
(MÀXIM 

50) 

MESOS 
D'AMPLIACIÓ 

PUNTS 
(MÀXIM 

25) 

TOTAL 
PUNTS 

FÓRMULA 
(MÀXIM 

75) PUNTS 
(MÀXIM 

20) 

PUNTS 
(MÀXIM 5) 

TOTAL 
PUNTS 
JUDICI 

DE 
VALOR 
(MÀXIM 

25) 

TOTAL 
PUNTS 
(MÀXIM 

100) 

1 CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 1.073.572,50 5,32 60.278,31 49,2 24 25 74,2 20 5 25 99,2 

2 OSERMA 1992 
Obres i Serveis, S.L. 1.056.408,81 6,83 77.442,00 50 24 25 75 16 5 21 96 

3 IZER, INGENIERIA 
Y ECONOMIA, S.L. 1.063.552,06 6,2 70.298,75 49,66 24 25 74,66 13 5 18 92,66 
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Lot 2. Jardineria 
 
 
 

    CRITERI 1 BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS) 
CRITERI 2 AMPLIACIÓ 

TERMINI DE GARANTIA 
(MESOS) 

CRITERI 3  
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ 

(MESOS) 
Núm
. per 
punt
s 

Empresa OFERTA 
ECONOMICA 

% 
BAIXA 

BAIXA 
ECONOMIC

A 

PUNTS 
(MÀXIM 
55) 

MESOS 
D'AMPLIACIÓ 

PUNTS 
(MÀXIM 
30) 

MESOS 
PUNTS 
(MÀXIM 

15) 

PUNTS FÓRMULA 
(MÀXIM 100) 

1 AMBIENTALIA WORLD, 
S.L. 78.195,75€ 8 6.799,64€ 52,98 24 30 36 15 97,98 

2 LA CYCA PROJECTS 
AND SERVICES, S.L. 79.125,76€ 6,91 5.869,63€ 52,36 24 30 24 10 92,36 

3 OSERMA 1992 Obres i 
Serveis, S.L. 79.190,00€ 6,83 5.805,39€ 52,31 24 30 12 5 87,31 

4 CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L. 75.322,50€ 11,38 9.672,89€ 55 24 30 0 0 85 

5 
ARBORICULTURA 
URBANA I PAISATGE, 
S.L. 

80.298,02€ 5,53 4.697,37€ 51,59 12 15 12 5 71,59 

 
 
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
Els membres de la Mesa de Contractació a la vista de la classificació de les ofertes presentades i un 
cop comprovada que les ofertes primer classificades no contenen valors anormals o 
desproporcionats, acorden per unanimitat les següents propostes i l’eleven a l’òrgan de contractació: 
 
Primer. Excloure l’oferta presentada per l’empresa IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, 
S.A. amb NIF A50308055, respecte el Lot 1. Obra civil per no haver obtingut la puntuació mínima 
de 12,50 punts en la fase d’avaluacions dels criteris basats en un judici de valor, de conformitat amb 
l’establert en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP). 
 
Segon. Excloure l’oferta presentada per l’empresa INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL 
VALLÈS, S.L., amb NIF B64965759, respecte el Lot 1. Obra civil per no haver obtingut la puntuació 
mínima de 12,50 punts en la fase d’avaluacions dels criteris basats en un judici de valor, de 
conformitat amb l’establert en la lletra AA del quadre resum (Annex I PCAP). 
 
Tercer. Adjudicar el contracte mixt d’obres i serveis anomenat “Projecte de remodelació de la 
Plaça de les Acàcies”, referent al Lot 1. Obra civil a l’empresa que es detalla tot seguit en els 
termes següents 
 
Empresa: CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. 
NIF B64410327 
 

Preu d’adjudicació (IVA 
inclòs al tipus del 21% ) 

1.073.572,50€ (887.250,00€ sense IVA) 

Ampliació del termini de 
garantia  

24 mesos (36 en total) 

Termini d’execució 12 mesos. S’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig. No obstant això, i pels motius que 
es justifiquin a l’acta, les obres podran començar en la data en 
què en ella s’indiqui. 

 
Quart. Adjudicar el contracte mixt d’obres i serveis anomenat “Projecte de remodelació de la Plaça 
de les Acàcies”, referent al Lot 2. Jardineria a l’empresa que es detalla tot seguit en els termes 
següents 
 
Empresa: AMBIENTALIA WORLD, S.L. 
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NIF B62398573 
 

Preu d’adjudicació (IVA 
inclòs al tipus del 21% ) 

78.195,75€ (64.624,59€ sense IVA) 

Ampliació del termini de 
garantia  

24 mesos (36 en total) 

Manteniment i 
conservació addicional 

36 mesos (48 en total) 

Termini d’execució 3 mesos. S’iniciarà l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, una vegada estigui avançada l’obra 
civil, per tant, l’execució d’aquest lot serà parcialment simultània 
amb el Lot 1. 

 
 
Cinquè. Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d’acord amb l’article 159.4 de la 
LCSP, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L., a qui es proposa com adjudicatària de 
l’esmentada obra en relació al Lot 1. Obra civil, per tal que presenti la següent documentació en el 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació electrònica: 
 
1. Relativa a les garanties  
 
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 44.362,50€.  
 
 Si es fa mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució la signatura haurà d'estar 

legitimada per fedatari públic i s'haurà de presentar a través d'instància al registre Sabadell 
Atenció Ciutadana. Central Despatx Lluch, Carrer de la Indústria, 10, 08202 Sabadell, horari: 
8:30 a 15:00 h.  
 

 Si es fa en efectiu s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent 
a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del 
termini indicat. Com a concepte de la transferència s’ha de fer constar la referència del 
contracte (URB/2025/76), enviant-nos posteriorment el document justificatiu de la 
transferència bancària mitjançant correu-e a l'adreça següent: afajeda@ajsabadell.cat.  

 
 Si es fa mitjançant retenció del preu, previst expressament a l’apartat CC del Quadre resum 

(annex 1), s'haurà de fer mitjançant presentació per via telemàtica 
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp de declaració o certificat de 
l’empresa indicant de manera expressa la voluntat de constituir la garantia definitiva 
mitjançant retenció de preu, autoritzant a que l’import total de la garantia definitiva serà 
retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si  el primer pagament no fos 
suficient per cobrir a totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà del preu 
del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la 
garantia.  

 
2. Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil:  
 
De conformitat amb la clàusula 22 del PCAP reguladora d’aquesta contractació i la lletra U del seu 
Quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 1.500.000,00€, per la qual 

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp
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cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que l’import assegurant és igual o superior al 
mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.  
 
3. Altra documentació: 
 
 Annex 5 (Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) tenint en compte el que 

estableix l’obligació essencial de la lletra Q.2 de l’Annex 1 del PCAP que disposa que “El 
personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un cap d’obra 
amb titulació d’Arquitecte tècnic o enginyer, un encarregat i un oficial a temps total” 

 Annex 6 (Declaració de la part del contracte a subcontractar). 
 
Sisè. Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, 
a l’empresa AMBIENTALIA WORLD, S.L. a qui es proposa com adjudicatària de l’esmentada obra 
respecte el Lot 2. Jardineria, per tal que presenti la següent documentació en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar des de la recepció de la notificació electrònica: 
 
1. Relativa a les garanties  
 
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 3.231.23€.  
 
 Si es fa mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució la signatura haurà d'estar 

legitimada per fedatari públic i s'haurà de presentar a través d'instància al registre Sabadell 
Atenció Ciutadana. Central Despatx Lluch, Carrer de la Indústria, 10, 08202 Sabadell, horari: 
8:30 a 15:00 h.  
 

 Si es fa en efectiu s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent 
a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del 
termini indicat. Com a concepte de la transferència s’ha de fer constar la referència del 
contracte (URB/2025/76), enviant-nos posteriorment el document justificatiu de la 
transferència bancària mitjançant correu-e a l'adreça següent: afajeda@ajsabadell.cat.  

 
 Si es fa mitjançant retenció del preu, previst expressament a l’apartat CC del Quadre resum 

(annex 1), s'haurà de fer mitjançant presentació per via telemàtica 
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp de declaració o certificat de 
l’empresa indicant de manera expressa la voluntat de constituir la garantia definitiva 
mitjançant retenció de preu, autoritzant a que l’import total de la garantia definitiva serà 
retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si  el primer pagament no fos 
suficient per cobrir a totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà del preu 
del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la 
garantia.  

 
2. Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil:  
 
De conformitat amb la clàusula 22 del PCAP reguladora d’aquesta contractació i la lletra S del seu 
Quadre resum estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC sigui de 120.000,00€, per la qual 
cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que l’import assegurant és igual o superior al 
mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.  
 
3. Altres:  
 
 Annex 5 (Compromís adscripció mitjans materials i personals), tenint en compte el que 

estableix l’obligació essencial de la lletra Q.2 de l’Annex 1 del PCAP que disposa que  “El 
personal propi adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un encarregat 
i un oficial a temps total.” 

 Annex 6 (Declaració de la part del contracte a subcontractació) 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques dels 
membres de la Mesa, tenint en compte que l’acte s’ha fet mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware, 
només donen conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 14:30 hores es dona per acabat aquest acte, del qual 
s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa.” 

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp
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7. En data 11 de juliol de 2025, mitjançant número de registre de sortida 79165/2025, 

s’envia requeriment a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L. amb NIF 
B64410327 per tal que presenti la documentació relativa a la garantia definitiva, la 
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut del seu abonament, l’Annex 5 
(Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) i l’Annex 6 (Declaració de la 
part del contracte a subcontractar), en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la 
recepció de la notificació electrònica després de comprovar, mitjançant consulta en el 
RELIC, que l’empresa primer classificada del Lot 1. Obra civil està degudament 
constituïda, ostenta la classificació obligatòria prevista a l’Annex 1 del PCAP, està al 
corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la seguretat social, està donada 
d’alta a l’IAE i no es troba incursa en cap prohibició per contractar. 
 

8. En data 11 de juliol de 2025, mitjançant número de registre de sortida 79171/2025, 
s’envia requeriment a l’empresa AMBIENTALIA WORLD, S.L. amb NIF B62398573 per 
tal que presenti la documentació relativa a la garantia definitiva, la Pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut del seu abonament, i l’Annex 5 
(Compromís d’adscripció de mitjans materials i personals) i l’Annex 6 (Declaració de la 
part del contracte a subcontractar), en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la 
recepció de la notificació electrònica després de comprovar, mitjançant consulta en el 
RELIC, que l’empresa primer classificada del Lot 2. Jardineria està degudament 
constituïda, ostenta la classificació alternativa prevista a l’Annex 1 del PCAP, està al 
corrent del compliment de les obligacions tributaries i de la seguretat social, està donada 
d’alta a l’IAE i no es troba incursa en cap prohibició per contractar. 
 

9. El tresorer de l’Ajuntament de Sabadell, en data 17 de juliol de 2025, emet informe de 
conformitat amb el qual, les empreses proposades com adjudicatàries tant del Lot 1 com 
del Lot 2 estan al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
 

10. En data 18 de juliol de 2025, dins el termini establert, l’empresa CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L proposada com adjudicatària del Lot 1. Obra civil, presenta instància 
telemàtica amb codi d’assentament ATCE19305D i número de registre d’entrada 
140494/2025, aportant els documents requerits i constituint la garantia definitiva 
mitjançant aval per import de 44.362,50€, amb número d’operació comptable ING 
320250007863. 
 

11. En data 18 de juliol de 2025, dins el termini establert, l’empresa AMBIENTALIA WORLD, 
S.L. proposada com adjudicatària del Lot 2. Jardineria presenta instància telemàtica 
amb codi d’assentament ATCE193036 i número de registre d’entrada 140415/2025, 
aportant els documents requerits i constituint la garantia definitiva mitjançant aval per 
import de 3.231,23€, amb número d’operació comptable ING 320250007865. 
 

12. El Ple, en sessió ordinària de 2 de juliol de 2025, i segons dictamen de Comissió 
Informativa de l`Àrea d`Economia i Serveis Centrals de 17 de juny de 2025, va aprovar 
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inicialment la modificació de crèdit del Pressupost de la corporació per a l'exercici 2025 
amb un suplement de crèdit per finançar la despesa corresponent a l’exercici de 2025 
en relació a aquest contracte, i així iniciar l’execució de les obres en l’exercici corrent 
(2025).  
 
La modificació de crèdit va quedar aprovada definitivament en data 29 de juliol de 2025 
després d’haver passat el període d’exposició pública sense que s’hagués presentat 
cap al·legació. 
 

13. El termini d’execució del present contracte s’allargarà durant els exercicis 2025 i 2026 
(Lot 1. Obra civil) i l’exercici de 2026 (Lot 2. Jardineria) de manera que tindrà caràcter 
pluriennal, i, en conseqüència, la despesa per fer front al present contracte també 
s’haurà de distribuir entre l’exercici corrent i l’exercici següent. Així doncs, l’aprovació 
de la despesa associada amb aquesta contractació queda subordinada al crèdit que per 
a l’exercici 2026 autoritzi els respectiu Pressupost. 
 

14. El coordinador de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat i el 
coordinador adjunt de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, 
han emès, en data 8 d’agost de 2025, informe tècnic en relació al caràcter pluriennal de 
la despesa vinculada a l’execució d’aquest expedient de contractació, on es detalla el 
reajustament de la despesa corresponent al deslliurament del crèdit resultant de les 
baixes d’adjudicació i la nova previsió d’inici d’execució dels contractes. 

 
15. En data 14 d’agost de 2025, la secretaria de la Mesa de Contractació, ha emès una 

diligència rectificativa atès l’error material observat en l’acta celebrada en data 3 de juliol 
de 2025 de valoració de les propostes tècniques del sobre A respecte del Lot 1. Obra 
civil, i l’obertura de les proposicions econòmiques, la classificació de les ofertes i, 
proposta d’adjudicació dels dos lots, deixant constància que la puntuació màxima que 
podien obtenir els licitadors en el criteri 2. Millores de l’Estudi de Seguretat i Salut 
de judici de valor és de 5 punts. 
 

16. En compliment de la Circular de la Intervenció General 1/2022 relativa a la despesa 
pluriennal i a la tramitació anticipada, es preveu que la contractació mixta de les obres i 
serveis anomenades “Projecte de remodelació de la Plaça de les Acàcies”, tindrà 
les dates d’execució que s’indiquen a continuació, que cal considerar provisionals, entre 
d’altres motius, per les esmenes i correccions que calgui introduir, la disponibilitat i 
consolidació pressupostàries, a més de les incidències que puguin sorgir durant 
l’execució del contracte: 

 
 
Lot 1. Obra civil 
 
- Data d’inici de l’execució material prevista per al mes d’octubre del 2025 
- Data d’inici d’execució pressupostària, es preveu pel mes de novembre del 2025 
- Data de fi de l’execució pressupostària, es preveu pel mes d’octubre del 2026 
 
Lot 2. Jardineria 
 
- Data d’inici de l’execució material prevista per al mes de maig del 2026 
- Data d’inici d’execució pressupostària, es preveu pel mes de juny del 2026 
- Data de fi de l’execució pressupostària, es preveu pel mes d’agost del 2026 
 

17. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia a la seva 
aprovació, d’acord amb els articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de 
l’Ajuntament de Sabadell (RCIAS). 
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Fonaments de Dret 
  
És d’aplicació la normativa següent: 
 
 
 
a) Els articles 96, 139, 150, 151, 153, 159 i les disposicions addicionals segona i tercera 

de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
 

b)  Annex 1 (Quadre resum) aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de 2 de juny de 2025. 

 
c) El Decret de l’Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, de delegació de competències a 

la Junta de Govern Local, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
de juny de 2023. 

 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
 
1. Els articles 96, 139.1 i 159.4 de la LCSP estableixen, entre d’altres aspectes, 
l’obligatorietat per a les empreses licitadores d’estar inscrites al Registre Oficial de Licitadors 
i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o al registre oficial de licitadors de la 
Comunitat Autònoma corresponent, a la data final de presentació d’ofertes, que acreditarà 
les condicions d’aptitud de l’empresari, quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència 
o la no concurrència de les prohibicions per contractar. Per tant, a l’empara d’aquests 
preceptes, no és necessari requerir aquella documentació que ja s’hagi acreditat mitjançant 
la consulta als registres oficials. També es considerarà admissible la proposició del licitador 
que acrediti la presentació de la sol·licitud d’inscripció al registre corresponent, juntament 
amb la documentació preceptiva que l’ha d’acompanyar, si aquesta sol·licitud és de data 
anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
 
2. Els articles 150 i 151 de la LCSP relatius a la classificació d’ofertes, l’adjudicació del 
contracte, la resolució i la notificació de l’adjudicació. En aquest sentit, aquests articles 
atribueixen a la Mesa de contractació la funció de classificació de les ofertes rebudes, 
segons els criteris d’adjudicació assenyalats als plecs, i de proposar l’adjudicació que 
elevarà a l’òrgan de contractació. A més a més, s’estableix el requisit de motivació de 
l’adjudicació, de notificació per mitjans electrònics als candidats i licitadors i de publicació 
al perfil del contractant en el termini de 15 dies. Addicionalment, l’article 159 i concordants 
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de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula les especialitats 
del procediment d’adjudicació obert simplificat, entre elles la funció de la Mesa de 
contractació de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta per a que presenti la 
documentació justificativa requerida, si no ho ha fet ja amb anterioritat. 
 
3. La lletra AA del l’Annex 1 (Quadre resum) referent als criteris d’adjudicació estableix que 
“Les propostes que obtinguin una puntuació inferior a 12,5 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte aquestes, ja no s’aplicaran els criteris 
avaluables mitjançant fórmula, ni es tindran en compte als efectes de l’apreciació de les 
ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració de propostes admeses”. 
 
4. L’article 153 de la LCSP referent a la formalització, disposa que els contractes es 
formalitzaren en document administratiu en el termini de 15 dies hàbils següents al dia en 
què s’efectuï la notificació de l’adjudicació. Aquest contracte no es susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació d’acord amb l’article 44 de la LCSP. Aquest mateix 
article estableix que, quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el 
contracte dins del termini establert, se l’exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base 
de licitació, IVA inclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’hagués constituït. 
 
5. La disposició addicional segona de la LCSP, disposa que li correspon a l’alcalde/ssa, 
com a òrgan de contractació, la competència respecte d’aquells contractes administratius 
el valor estimat dels quals no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la 
seva durada no sigui superior a quatre anys, pròrrogues eventuals incloses, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Així mateix, 
la disposició addicional tercera de la LCSP regula la fiscalització de l’expedient per part de 
la Intervenció municipal, així com les actuacions en quant a l’expedient de contractació que 
corresponen al Secretari. 
 
6. El Decret d’Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 28 de juny de 2023, delega a la Junta de Govern Local 
determinades atribucions en matèria de contractació, entre les quals, la contractació de les 
obres quan el seu valor estimat sigui superior a 140.000,00 euros i no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6.000.000,00 euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les 
eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 
 
 
  
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat informo favorablement l’adjudicació del contracte administratiu mixt d’obres 
i serveis anomenat “Projecte de remodelació de la Plaça de les Acàcies”, dividit en lots, 
en tant que s’ajusta al règim jurídic aplicable. 
 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 


