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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIO

Victor Pujol Hugas, arquitecte municipal, Cap del Departament d'Obra Publica, en relacié a la
naturalesa de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjancant la contractacié de les obres
incloses en el "Projecte executiu d'obres del carrer d'Orquidies del municipi de Cambrils",
emeto el seglient informe sobre els criteris i condicions de la licitacié.

1.1 Justificar la necessitat de contractar

El departament d’Obra Publica rep I'encarrec de I'’Ajuntament de redaccié del "Projecte executiu
d'obres del carrer d'Orquidies del municipi de Cambrils".

El present projecte planteja una actuacié de remodelacié que a grans trets es una renovacié a
nivell general dels paviments de vorera i calcada, aixi com part dels serveis urbans associats,
incorporant, aixo si, els soterraments de les xarxes de telefonia i electricitat.
Tot i tractar-se d'una remodelaciéd general de I'espai, cal tenir en compte que l'actuacio es
planteja amb un criteri important d'optimitzacié dels recursos disponibles.

1.2 Condicions técniques de I'obra
Les obres que es realitzaran sén les seglients:

01 Enderrocs

02 Moviments de terres
03 Xarxa residual

04 Xarxa pluvial

05 Xarxa eléctrica

06 Xarxa telefonia

07 Xarxa d’aigua potable
08 Xarxa d’enllumenat public
09 Fermsi paviments

10 Senyalitzacié

11 Jardineria

12 Xarxa de reg

Mobiliari urba

Gestio de residus
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Varis

El termini d’execucié de les obres és de 9 mesos.

1.3 Indicar el Codi CPV:
45233140 - 2 Obres vials



Model FO01D000
X2025017232

C AJUNTAMENT DE CAMBRILS |||

Contractacié

1.4 Solvéncia economica
Unicament en el cas d’'empreses no espanyoles d’estats membres de la Unié Europea o d’Estats

signataris de I"’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, en aplicacié de l'art. 78.1 de la LCSP no
sera exigible la classificacio. Les empreses descrites en l'art. 78.1 hauran d'acreditar la seva
solvencia econdmica de la seglient manera:

Declaracié del volum de negocis mitjancant la qual s'acrediti que el volum de negocis anual
referit a I'any de major volum dels tres darrers anys hagi estat al menys una vegada el
pressupost del contracte.

Es demana aquesta solvencia per garantir que I'empresa adjudicataria té l'estructura que li
permeti executar el contracte amb garanties d’éxit.

Solvéencia técnica
Unicament en el cas d’'empreses no espanyoles d’estats membres de la Unié Europea o d'Estats

signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu, en aplicacié de l'art. 78.1 de la LCSP no
sera exigible la classificacié. Les empreses descrites en I'art. 78.1 hauran d’acreditar la seva
solvencia técnica de la seglient manera:

Les empreses descrites en l'art. 78.1 hauran d’acreditar la seva solvéncia técnica per a la
realitzacié de les prestacions contingudes en l'objecte del present informe aportant la
experiéncia descrita a I'apartat a o bé la classificacio establerta a I'apartat b.

Per tal de garantir que I'empresa adjudicataria disposi de I'experiéncia necessaria per realitzar
I'obra de la licitacié actual, es demana la solvéncia tecnica seglient:

a) Haver executat en els darrers 10 anys tres obres de remodelacio i urbanitzacié de vials de
pressupost igual o superior al de la licitacio actual. Presentant certificats de bona execucio,
certificats finals d’'obra o qualsevol altre document que acrediti I'execucié de les obres
realitzades.

b) Classificacié de contractista

S'exigeix la classificacié seglent:
GRUP G: Vials i pistes
SUBGRUP: 6 (obra viaria sense qualificacié especifica)
CATEGORIA: 5 (Quantia superior a 2.400.000€ i igual o inferior a 5.000.000€)

1.6 Subcontractacio: SI

1.7 Responsable del contracte
El directors facultatius de I'execucié de les obres: : Victor Pujol Hugas, arquitecte municipal i
Vanessa Triquell i Iborra, arquitecta tecnica.

1.8 Representant de ’Administracio:
Pere Amords i Albiol, arquitecte técnic.
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1.9 Calcul de baixes presumptament anormals

Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades aquelles oferts que es trobin en
algun dels seglients suposits:

- Resulti inicialment incursa en temeritat com a resultat d'aplicar a I'oferta economica els
parametres objectius previstos en l'article 85 del RGLCAP.

- Resulti inicialment incursa en temeritat com a resultat d'aplicar a I'oferta economica els
parametres objectius previstos en l'article 85 del RGLCAP i a més hagi obtingut més de
28 punts en la resta de criteris.

1.10 Divisié en lots : NO.

El TITOL Il Objecte, pressupost base de licitacio, valor estimat, preu del contracte i la seva revisio
de la llei de contractes del sector public, Llei 9/2017, de 8 de novembre, CAPITOL | Normes
generals, diu al seu article 99.3:

Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realitzacié
independent de cadascuna de les seves parts mitjancant la seva divisié en lots, i es poden
reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aix0, I'0rgan de contractacié pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi
hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els casos de
contractes de concessié d'obres.

Des del punt de vista técnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar
que el mateix no es divideixi en lots.

La realitzacié independent de les prestacions compreses en |'objecte del contracte dificultara la
correcta supervisié. Aixi mateix, el pressupost, la naturalesa i I'abast de les obres a realitzar no
justifica la seva divisié en lots, la qual cosa suposaria reduir els rendiments i incrementar el
pressupost de I'obra.

Per tot I'indicat, informo que no procedeix la divisié del contracte indicat en lots.

1.11 Durada del contracte
Les obres tenen una durada prevista de 9 mesos.

L'adjudicatari presentara un Programa de Treball, d’acord amb els criteris de valoracié
establerts.

1.12 Dades economiques:
Les obres tenen un pressupost d’execucié per contracta de tres milions cinc-cents noranta-vuit
mil sis-cents setanta-quatre euros amb trenta-un céntims.

Pressupost d’execucio material (PEM) 2.524.495,14 €
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- Despeses generals 13% (sobre 2.524.495,14) 328.184,37 €
- Benefici industrial 6% (sobre 2.524.495,14) 151.469,71 €
Suma 3.004.149,22 €
IVA (21% sobre 3.004.149,22) 630.871,34 €
Pressupost d’execucio per contracta (PEC) 3.635.020,56 €

1.13 Indicar partida pressupostaria

La partida propia sera:
53 -15300-61902 - URBANITZACIO | REMODELACIO CARRER ORQUIDIES.

Al tractar-se de tramitacio anticipada, s'estableix la subordinacié de l'autoritzacié de la despesa
al crédit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del financament.

1.14 Forma de pagament
Mitjancant certificacions mensuals d’obra aprovades.

1.15 Penalitats i motius de resolucié del contracte

S’estableix una penalitzacié de 100€ per cada dia excedit en relacié al termini d’execucié
proposat per cada fase d’execucié prevista al Programa de Treball. Amb un maxim del 10% del
valor del contracte.

1.16 Criteris de valoracio
Fins a un total de 100 punts. Taula resum de valoracié de criteris objectius:

CRITERIS OBJECTIUS Puntuaciéo maxima 100 PUNTS
1. Ampliacio del termini de garantia maxim 10 punts
2, Proposicié economica maxim 65 punts
CRITERIS SUBJECTIUS
3. Planificacio dels treballs. Coneixement i maxim 25 punts
organitzacio de I'obra, mobilitat i seguretat.

CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIO

Criteris

Per a la valoracié de les proposicions es consideren criteris directament vinculats a 'objecte
del contracte. Cada criteri pot rebre una proposta per licitador que s'identifica i s'informa
mitjancant un formulari annex que recull la declaracié de proposta.

4
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Valoracio

Cada criteri incorpora una proposta de ponderacié, la qual s'expressa numéricament
mitjancant barems o xifres obtingudes a través de l'aplicacié de férmules predefinides. La
proposta de ponderacié pot establir llindars minims o maxims exigits al licitador per poder
accedir a aquella valoracio.

Efectes

En tot cas, les propostes presentades pels licitadors i valorades durant el procediment de
contractacio esdevenen compromisos per a l'adjudicatari en els termes definits per cadascun
dels criteris i concretats en cadascun dels annexos corresponents.

1.16.1 Ampliacio del termini de garantia (fins a un maxim de 10 punts)

Es valorara I'ampliacié del termini de garantia establert en els plecs de clausules administratives
particulars (12 mesos). Es considera una ampliacié del termini maxim de 24 mesos respecte el
termini de 12 mesos establert. Si algun licitador ofereix una ampliacié de la garantia superior a
24 mesos (36 mesos totals), es consideraran 24 mesos als efectes de la puntuacié. A efectes
reals, la garantia considerada seria de 36 mesos des de la data de recepcié de I'obra.

Es valora aquest apartat perquée es considera necessari que I'empresa constructora amplii el
termini de garantia establert (12 mesos) i es faci carrec de les mancances degudes a una mala
execucio de les obres durant un periode de temps que sigui el més extens possible, ates que
moltes de les deficiencies apareixen amb posterioritat a un any després de la finalitzacié de les
obres. Es considera oportl que aquest apartat tingui un pes en el comput global de la
puntuacié equivalent a un 10%.

Valoracio

Es valorara assignant la major puntuacié possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliacié del termini de garantia (fins a 24 mesos), expressada en mesos enters (Xmax). Es
determinara la puntuacié de les propostes restants (PX;) d'acord amb la seva proporcié respecte
la proposta major.

Férmula aplicable

XMAX
On:
PXi= oferta que es puntua
Xwmax = oferta que ofereix el termini més ampli
Xi = termini de garantia a puntuar (mesos sencers)

1.16.2. Proposicio economica (fins a un maxim de 65 punts)

Es donara la maxima puntuacié (65 punts) a I'oferta economica que proposi executar I'obra per un
preu més baix.
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La resta d'ofertes es puntuaran mitjan¢ant I'aplicacié de la férmula matemadtica que s'indica a
continuacié, amb la finalitat de distribuir els punts de manera proporcional:

P = Puntuacid de 'oferta a Valorar
v

’ (ob—o;n) (l)l - -
P =|1—- x|— || %P P =Punts criteri economic
I VF 0 = Oferta Millor

0,= Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacid
VP = Valor de ponderacid

S'exclouran les ofertes que superin el pressupost base de licitacio.
Justificacié de la férmula i del criteri:

Es considera que I'oferta econdmica més baixa respon a la gestié eficient dels recursos publics
com a principi essencial de I'actuacié de I'administracié publica. S'aplica un valor de ponderacié
vinculat al pes del criteri preu en relacié a la valoracié total, seguint les recomanacions de la
Directriu 1/2020 d'aplicacié de férmules de valoracid i puntuacié de les proposicions econdomica
i tecnica, emesa per la Direccié General de Contractacid Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquest valor de ponderacié s'obté agregant al valor de ponderacié ordinari 1, el pes especific
del criteri preu. En aquest cas, ates que el pes especific del criteri preu és d'un 65% de la
puntuacioé total, el valor de ponderacié associat al pes especific del criteri preu és 1,65.

Es valorara la disminucié del pressupost de licitacid, al qual se li aplicara I'lVA que s’haura
d’'indicar en partida independent.

A l'administracié li interessa que, de les ofertes técniques acceptables, es valori amb major

puntuacié la que presenti una millor oferta econodmica, per tal de reduir la despesa del capitol
d'inversions municipals.

CRITERIS SUBJECTIUS DE VALORACIO

1.16.3. Planificacio dels treballs. Coneixement i organitzacio de l'obra, mobilitat i
seguretat. (fins a un maxim de 25 punts)

Es valorara si el conjunt de tasques relacionades amb la planificacié de I'obra recull la totalitat
d’actuacions a realitzar, tenint en compte la identificacié d'aquelles que poden succeir en un
cami critic.

Es tindra en compte, també, si la successié d'activitats és adequada per a I'obra.

Ates que es tracta d'una obra en una zona urbana consolidada, que el carrer és un dels més
importants de la zona de ponent de Cambirils, pel transit que hi ha de vehicles, especialment
per als veins que tenen I'habitatge en aquest barri que es veura afectat per les obres, és
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important que les empreses que es presentin al concurs tinguin un bon coneixement de la
mateixa per tal de minimitzar les molésties als veins, garantint el correcte accés de vianants als
habitatges durant la totalitat de l'obra, disposant-se sempre d'una de les dos voreres
completament habilitada.

Degut a les caracteristiques de I'ambit d’actuacié i a la tipologia d'obra a executar, les
afectacions al transit només es donaran mentre s'estiguin executant els treballs ubicats a la
calcada del carrer, fonamentalment xarxa de clavegueram i pavimentacié de calcada, per aixo
també és molt important preveure una circulacio provisional per als vehicles, definir i detallant
les rutes alternatives amb la corresponent senyalitzacio, indicant les proteccions maximes de
seguretat i reduir en la mesura del possible els terminis d’execucié de I'obra.

Es important que I'empresa conegui el conjunt de tasques relacionades i la seva temporalitat i
planificaciéd per tal d’aconseguir un bon resultat final, aportant informacié grafica de la
zonificacié.

També és important que les empreses que es presentin tinguin un bon coneixement de la
mateixa, per tal d’aportar les solucions més especifiques i concretes pel que fa a la senyalitzacio,
proteccié de I'obra i proteccié dels accessos als immobles, previsié per a la carrega i descarrega,
i altres mesures que es creguin adients per garantir la maxima seguretat i mobilitat de I'entorn
durant la seva execucio.

Es considera oportu que la valoracié d’aquest apartat sigui de 25 punts del comput global,
donat que la zona on es realitza I'obra presenta un Us intens. Una bona planificacié de I'obra

minimitzara les molesties als veins aixi com optimitzara els terminis d’execucié de la mateixa.

Valoracio del criteri: s'analitzaran els seglients aspectes:

- Si el conjunt de tasques relacionades en la planificacié recull la totalitat d'activitats a
realitzar i identifica els punts que constitueixen el cami critic.

- Silamemoria és complerta i logica, es refereix a aspectes concrets de I'obra a executar, si es
demostra un bon coneixement del projecte i de I'entorn on s’ha d’executar i s'aporten
solucions concretes a la casuistica de la obra que ens ocupa i de I'apartat a valorar.

- Esvalorara I'explicacié en detall de com es minimitzaran les molésties als veins, proposta de
senyalitzacio i proteccions, com es solucionara el transit rodat i de vianants per I'ambit de
I'obra i pel seu entorn i com es solucionaran els accessos a les diferents propietats afectades
(vianants i vehicles) durant la execucié de I'obra, aportant la documentacié grafica i escrita
necessaria.

Documentacid a presentar: Es presentara la memoria en 3 DIN A4 a doble cara (6 pagines en
total)

Un cop analitzades les memories presentades, i disposant per tant d'una visié general de les
mateixes, s'ha de procedir a la seva classificacié establint els grups d'ofertes seglients:
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Memoria completa i l0gica, aportant informacié grafica i escrita concreta
relacionada amb l'obra a executar, demostrant un molt bon coneixement
de l'entorn on es desenvolupa, del projecte, de les dificultats de | Finsa 25 punts
I'emplacament, aportant propostes concretes a la casuistica de la obra que
ens ocupa i de |'apartat a valorar.

Memoria completa i logica, amb un grau de definicié inferior o amb manca

" <. . , . Finsa 15 punts
d’'informacié en alguns aspectes al descrit en I'apartat anterior. P

Memoria incompleta, sense fer mencio dels aspectes concrets de |'obra

. , Fins a5 punts
objecte del contracte o de I'entorn on es desenvolupa. P

* Aquestes propostes seran d’'obligat compliment durant I'execucié de I'obra.*

D’acord amb I'art. 146.3 LCSP, es divideix el procés de valoracio dels criteris en dues fases,
i s'estableix un llindar minim de puntuacié en el conjunt dels criteris subjectes a judici de
valor per continuar en el procés selectiu. Les propostes que no aconsegueixin un minim
de 5 punts en aquest apartat seran excloses, i no es procedira a obrir el segiient sobre.

1.17 Condicions especials d’execucié

L'adjudicatari del contracte haura d'acreditar que afavoreix la eliminacié de les desigualtats
entre homes i dones. En el cas de que per I'execucié del contracte sigui necessaria una
contractacié nova de personal i I'empresa contractista o subcontractista compti amb una
representacié desequilibrada de dones a la plantilla, haura de realitzar per I'execucié del
contracte i durant tot el termini d’execucioé, com a minim, una nova contractacié d'una dona o
transformar almenys una contractaci6 temporal d'una dona a contractacié indefinida.
S'entendra per plantilla desequilibrada aquella que compti amb una representacié o presencia
de dones inferior al 40% del total de la mateixa.

La incorporacié de dones en aquest contracte, permetra una correcta execucié del mateix,
afavorint a I’'hora la incorporacié progressiva de la dona en aquest sector.

L'incompliment d'aquesta clausula dona lloc a I'aplicacié d’'una penalitat consistent en el 1% del
total de la facturacié.

1.18 El projecte d’obres inclou:

a) Una memodria en qué es descriu l'objecte de les obres, i que recull els antecedents i la situacio

previa a les obres, les necessitats a satisfer i la justificacio de la solucié adoptada, i es detallin
els factors de tot tipus que cal tenir en compte.
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b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perqué I'obra quedi perfectament definida, aixi com
els que delimitin 'ocupacié de terrenys i la restitucié de servituds i altres drets reals, si
s'escau, i serveis afectats per |'execucio.

c) El plec de prescripcions técniques conté les prescripcions generals del projecte i les
prescripcions de materials i unitats d'obra que sén les prescripcions particulars, on es fa la
descripcio de les obres i se'n regula I'execucié, amb expressio de la forma en qué aquesta es
portara a terme, les obligacions de tipus tecnic que corresponguin al contractista, i la manera
com es portara a terme el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels
materials utilitzats i del procés d'execucio.

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressié dels preus unitaris i dels
descompostos, si s'escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoracié.
El pressupost s’ha d'ordenar per obres elementals, en els termes que s'estableixin per
reglament.

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caracter indicatiu, amb
previsio, si s'escau, del temps i cost.

f) Les referéncies de tot tipus en qué es fonamenta el replantejament de I'obra.

g) L'estudi de seguretat i salut o, si s'escau, I'estudi basic de seguretat i salut, en els termes que
preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.

h) Tota la documentacié que estigui prevista en normes de caracter legal o reglamentari.

Cambrils,

Codi Verificacio Electronic - El pot validar a https://seu.cambrils,cat

T

d63a8abb-4e0b-4b8e-8871-bal23ee8766b




