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RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT CARRER ESPIRALL                   
ENTRE AVINGUDA PELEGRINA I CARRER IGUALADA             

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

 
 
 
N/REF.: AVT2025001 
 
 
1. SITUACIÓ 
 

Aquesta obra s’ha de dur a terme al carrer de l’Espirall entre l’avinguda Pelegrina i 
carrer Igualada, al municipi de Vilafranca del Penedès, província de Barcelona. 

 

2. ANTECEDENTS 
 

Es pretén realitzar les següents obres de millora de la xarxa d’abastament per tal de 
resoldre la concentració d’avaries existents en aquest tram de xarxa. A part d’això, es 
renovaran els materials per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el 
servei ofert a tots els abonats d’aquest sector. 

 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte pretén definir en el màxim grau de detall possible, l’actuació a realitzar 
de renovació de la xarxa d’abastament al carrer Espirall. 
La reposició de la canonada d’abastament ajudarà a incrementar l’eficàcia del sistema 
d’abastament, millorar-ne el servei i augmentar el grau d’eficiència de la xarxa del 
sector, a més d’augmentar el numero d’elements de seccionament, possibilitant i 
augmentant les hipòtesis d’actuació davant de qualsevol incidència. El nou tram que 
s’ha d’instal·lar consisteix en tubs de FD Ø 100 i FD Ø 80.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres de renovació de la xarxa d’abastament es descriuen a continuació: 
 
• Les noves canonades seran de fundició dúctil (FD Ø 100 i FD Ø 80). 
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QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIÓ 

260 m. Canonada FD Ø 100 
44 m. Canonada FD Ø 80 

4 ut. Vàlvula Hawle DN 100 

1 ut. Vàlvula Hawle DN 80 
2 ut. Colze FD 45º 2 endolls DN 100 

2 ut. Te FD BBB DN 100/40-100 
2 ut. Brida contratracció DN 100/125 

4 ut. Brida universal DN 100 

2 ut. Brida universal DN 80 
 1 ut. Con reducció BB DN 100/40-80 

 1 ut. Brida cega DN 80 
2 ut. Hidrant enterrat 2 Boques DN 100 

 
 
 
5. TIPUS DE MATERIAL A INSTAL·LAR 
 

El tipus de material a instal·lar a la xarxa d’abastament serà: 
 

1. Canonada de fundició dúctil amb revestiment interior de morter C.P. centrífug, sèrie 
K9 per DN 100 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unió d’endoll 
automàtic flexible amb P.PA. de juntes. 

2. Canonada de fundició dúctil amb revestiment interior de morter C.P. centrífug, sèrie 
K9 per DN 80 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unió d’endoll 
automàtic flexible amb P.PA. de juntes. 

3. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 100 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 

4. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 80 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 

5. Colzes FD 45º 2 endolls DN 100 
6. Te de fundició dúctil BBB PN16 
7. Brides de contratracció System 2000 
8. Brides universals DN 100 i DN 80 
9. Con reducció FD BB 100/40-80 
10. Brida cega FD DN80 
11. Hidrant enterrat DN100 PN16 de 2 boques DN70 ràcords Barcelona. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Els preus, així com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats 
en el pressupost integrant d’aquest projecte. 
 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

L’obra descrita i definida en el present projecte, s’executarà en un termini de 10 
setmanes, a partir de la data de replanteig de l’obra. 
 
 

8. PERMISOS D’OBRA 
 

L’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de sol·licitar el corresponent permís 
a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a les obres descrites en el present 
projecte. 
En cas d’haver de sol·licitar permís per obres a una altra entitat administrativa per la 
seva vinculació a la zona d’influència de la mateixa, aquesta serà tramitada per 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA. 
 

 

9. PRESSUPOST 
 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra de Renovació de la xarxa 
d’abastament del carrer Espirall a Vilafranca del Penedès, puja a la quantitat de: CENT 
DEU MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS / 
110.973,49€ (IVA inclòs). 
 

 

10. NORMATIVA A COMPLIR 
 
Relativa als materials de les obres 

• Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer 
Estructural (EAE) 

• Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08) 

• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 4 

AVT2025001 
 

• Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries (aplicació ICG 01 a 11)  

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 
• Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

de baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig 
• Real Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que 

aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, així com el Real Decret 
1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció (BOE nº 127 del 29 de maig de 2006) 

• Real Decret 337/2010 de 19 de març, que modifica el Real Decret 39/1997 del 
17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; així com el 
Real Decret 1109/2007 del 24 d’agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; i el 
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció 

• “Ordenança Municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres 
d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública”, 
aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 20 de 
juliol de 2004. 
 

Relativa a les xarxes d’abastament i sanejament 
• Decret 120/1992 de 28 d’abril de 1992 que regula les característiques que cal 

que compleixin les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que recorren el subsòl 

• Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions” 

• Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnològica NTE-
IFA/1975, “instal·lacions de fontaneria: abastament” 

• Real Decret 3/2023, de 10 de gener pel que s’estableixen els criteris sanitaris 
de qualitat de l’aigua del consum humà 

• Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua” 

• Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal·lacions de 
salubritat de clavegueram”. 
 

Normes UNE de control i assaig 
• UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005 Sistemes de canalització en materials plàstics 

per conducció d’aigua. Polietilè (PE). Part 2: Tubs. 
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• UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per 
sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 3: Pràctica 
recomanada per a la instal·lació. 

• UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per la 
evacuació d’aigües pluvials en instal·lacions aèries i a l’exterior. Policlorur de 
vinil no plastificat (PVC-U) 

• UNE-EN 1074-2/A1:2004 Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits 
d’aptitud a l’ús i assaig de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de 
seccionament. 

 

 

11. CONCLUSIONS 
 

L’execució de les obres compreses en aquest Projecte s’ajustaran en allò que s’indica 
quan a definicions tècniques i de materials. Qualsevol variació haurà de tenir el vist-i-
plau del Director Facultatiu de l’obra designat per l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca, SA i del Tècnic Municipal De l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficient resolt, haurà de 
consultar-se al Director Facultatiu de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
 
Vilafranca del Penedès, a data de la signatura digital 
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1. OBJECTE 

 
 
El present document descriu la gestió mediambiental de residus a l’obra amb l’avaluació dels 
residus generats. 
 
 
 

2. NORMATIVA VIGENT 
 
 
La normativa actual d’aplicació en l’àmbit català és: 
 

• Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició 

• Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn de determinades màquines d’us a l’aire lliure, així com la seva modificació per Real 
Decret 524/2006 

• Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus 
• Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROG)  
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

 
 
 

3. AGENTS ACTUANTS 
 
 
D’acord amb aquesta normativa, els agents actuants en la gestió de residus seran: 
 
 

a) Productor del Residu: L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, propietària de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament i sanejament del municipi. 
 

b) Posseïdor del Residu: Empresa adjudicatària de les obres de millora, ampliació o 
reforma de les xarxes existents d’acord amb el projecte constructiu. 
 

c) Gestor del Residu: Titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de 
valorització dels residus i de les disposicions de rebuig. El contractista, abans de l’inici de 
les obres, haurà d’aportar a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, la 
documentació corresponent del lloc on es portaran els residus de l’obra, amb el certificat 
de gestor homologat. A continuació es nomenen a títol orientatiu els gestors homologats 
(en l’àmbit de la construcció) propers a Vilafranca del Penedès. 
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RESIDUS ESPECIALS 
 
 

NOM CODI 
GESTOR 

OPERACIONS 
AUTORITZADES ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 

 
CARLOS 
CASINO, SL 

 
E-467.98 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència    
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. SANT PERE 
MOLANTA 
PTGE. TRAMUNTANA, 4 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
A, PAPER I PLÀSTIC 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT BATERIES, 
ACUMULADORS DE NI/CD I 
ENVASOS PERILLOSOS. 

 
GESTIÓ 
INTEGRAL DE 
RESIDUS M. 
REQUENA, SL 

 
E-1391.13 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics  
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. LES FONTS 
C/FONT DE L’AMETLLÓ, 
1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA I 
RESIDUS GENERALS 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT DE RESIDUS 
PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS INCLÒS RAEE 
SEGONS RELACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL. 

 
DEIXALLES I 
TRANSPORTS 
ÀNGEL PLAZAS, 
SA  

 
E-1061.08 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics   
V14 Reciclatge de vidre   
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes       
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. CAN BAS 
C/ A (CANTONADA AMB 
C/D)    
08739 SUBIRATS 

 
SUBIRATS 

 
CLASSIFICACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA (TAPS 
AMPOLLA), VIDRE I FUSTA. 

 
KNAUF MIRET, 
SL 

 
E-1025.08 

 
V12 Reciclatge de plàstics 

 
C/ CALAFELL, 1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS 
(POLIESTIRÈ, POLIPROPILÈ 
EXPANDIT) MITJANÇANT 
TRITURACIÓ, BARREJA I 
FABRICACIÓ DE PECES. 

 
MARIA NUTÓ, 
S.A. 

 
E-398.97 

 
V14 Reciclatge de vidre   
V51 Recuperació, reutilització i 
regeneració d'envasos 

 
CTRA. MONISTROL, KM 
1.2 
08770 SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
RECUPERACIÓ D'AMPOLLES 
DE VIDRE MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I RENTAT. 
 

 
PALETS 
PENEDÈS, SL 

 
E-731.00 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó   
V12 Reciclatge de plàstics     
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

 
CAMÍ MOLÍ DE 
VINYALS, S/N 
08775 TORRELAVIT 

 
TORRELAVIT 

 
RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ, I DE PAPER I 
PLÀSTIC MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ. 

 
RECAMBIOS 
MOJAR, SL 

 
E-683.99 

 
V55 Reciclatge i recuperació 
de vehicles fora d'ús 

 
CTRA. DE MOJA A 
VILAFRANCA, S/N 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
DESCONTAMINACIÓ DE VFU. 

 
CATALANA DE 
RESIDUS, SL  

 
E-847.04 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

 
POL. IND. EL FOIX 
C/ TALLERS, 10 
43720 L’ARBOÇ 

 
L’ARBOÇ 

 
EMMAGATZEMATGE I 
TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS (SEGONS 
RELACIÓ TA20100052) 
(INCLÒS RAEE), PREMSAT 
D’ENVASOS NO 
VALORITZABLES. 
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AURELI 
MARRUGAT 
PONS  

E-653.99 V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

POL. IND. SANTA 
LLÚCIA 
AV. BARCELONA, 4, 
PARC. 252 
43720 L’ARBOÇ 

L’ARBOÇ RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ. 
 

 
VIUDA DE 
LAURO 
CLARIANA, SL  

 
E-1005.07 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència   
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació 
de vehicles fora d'ús 

 
POL. IND. EL FOIX II-
III 
C/ DEL FERRO, 8 
43720 L’ARBOÇ 

 
L’ARBOÇ 

 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I PREMSAT, 
DESCONTAMINACIÓ I 
DESBALLESTAMENT DE 
VEHICLES FORA D'ÚS I 
TRANSFERÈNCIA DE RAEE'S, 
PNEUMÀTICS, BATERIES, 
FRIGORÍFICS I PAPER. 

 
 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
NOM CODI GESTOR ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 
 
GESTORA DE RUNES DE 
LA CONSTRUCCIÓ SA 

 
E-657.99 

 
CTRA. COMARCAL C-244 
PK 40.225 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
DIPÒSIT CONTROLAT 
DE TERRES I RUNES 

 
 
 
 

4. ÚS DELS RESIDUS 
 
 
La normativa de referència estableix tres tipologies diferents de residus als efectes de gestió: 
 
a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general 
 
b) Construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció 
 
c) Excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl. 
 
 

4.1  Residus d’enderrocs 
 
 
A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que 
conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es 
presenten amb mes freqüència en les obres de la xarxa d’abastament i sanejament: 
 
Arquetes d’obra  
 
 - Parets d’obra de fabrica de ceràmica o de formigó armat 
 - Solera i forjat de formigó armat 
 - Tapes de fundició per accés a la mateixa 
 - Pates de polipropilè. 
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Vials 
 

- Paquet de ferm amb dues capes, rodadura i base de 7 i 5 cm respectivament. 
 - Paquet de formigó en massa sobre tot-ú artificial. 
 - Vorada de formigó o de pedra 
 - Rigola de formigó 
 - Paviment de llambordes. 
 
Voreres 
 
 - Panot de diverses pastilles sobre base de formigó 
 - Lloses i llosetes recolzades sobre llit d’arena. 
 
 

4.2  Residus de construcció 
 
 
L’origen dels residus de la construcció poden definir-se per la seva procedència segons: 
 

o Procedents de la mateixa activitat de construir 
o Procedents dels embalatges dels materials de construcció. 

 
En l'actualitat en la construcció predominen els materials d’origen petri, obres de fàbrica i 
formigons. Quan aquests materials es dipositen en l'obra mitjançant tècniques tradicionals, 
s'originen quantitats importants de residus. 
 
Per altra banda, la incorporació de productes cada cop més acabats en substitució dels elements 
realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens despreciables d'embalatges que van en 
augment. 
 
 

4.3  Residus d’excavació 
 
 
Són els propis residus generats per l’excavació. En el nostre cas de la rasa per allotjar les 
canonades d’abastament o sanejament. 
 
 
 

5. AVALUACIÓ DE RESIDUS 
 

 
Per a l’avaluació dels volums dels residus, d’acord amb l’actual normativa, es poden classificar en: 
 

a) El volum real dels residus, que ve definit pel volum de la massa d’enderrocs, sense comptar 
els espais buits. 
 

b) El volum aparent dels residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais 
buits que resten inclosos enmig. 
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5.1  Residus d’enderrocs 
 
 

Avaluació del volum de residus m3residu/m2construït 
Material Volum real Volum aparent 
Granulats 0,2500 0,3000 
Betums 0,1500 0,2500 
Altres 0,0010 0,0020 
Total 0,4010 0,5520 

 
En el cas que es coneguin les dades exactes del material, es podrà substituir el valor del definit en 
la taula anterior. 
 
 

5.2  Residus de construcció 
 
 
Residus originats pel fet material de construir 
 
Per a l’avaluació dels residus que es generen en aquests treballs el decret exposa la següent 
estimació mitjana: 
 
El volum relatiu dels residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residus procedents d’embalatges 
 
És el volum aparent de residus per cada m2 construït. Són materials de baixa densitat (fusta, 
paper, cartró, plàstics diversos), que tot i que el seu pes és baix comparat amb l’execució material, 
tenen un volum molt significatiu. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum material % sobrant 
Formigó 5 
Granulats 20 
Betums 5 

Tipus residu m3 residu aparent/m2 construït 
Sobrants d’execució 0,045 
Embalatges 0,08 
Total 0,125 
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5.3  Residus  d’excavació 
 
 
Per tal d’aconseguir el volum de residus d’excavació, cal considerar un volum aparent que és un 
30% superior al volum que teníem en l’excavació. 
 
En el nostre cas, d’acord amb els amidaments, el volum aparent és de 189,70 m3. 
 
 
 
 
 
 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
 
Vilafranca del Penedès, a data de la signatura digital 
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CLASSE PES CERTIFICAT NORMATIVA

B-125

EN 124  -  B 125

EN 124  -  C 250

VORERES

ZONES PEATONALS

CAL˙ADA

EN 124  -  D 400

6
0

0
6

0
0

6
0

0

01

2021-DTA001

NF / AENOR / AFNOR
UNE - EN 124

EN - 1563

Marc i tapa de fosa dœctil
per a pericons d’aigua potable

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

FDB - TH60

COFUNCO - DHR-125

EJ - QUATRO 600

COFUNCO PKLUM

EJ SH CC 600

EJ TRUCK 600

C-250

D-400

28 Kg. - 33 Kg.

40 Kg. - 48 Kg.

> 60 Kg.

• REVESTIMENT PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TÓXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT

• CLASSE B-125 ZONES PEATONALS

• CLASSE C-250 VORERES

• CLASSE D-400 CAL˙ADA

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• INSCRIPCIÓ A LA TAPA "AIGUA POTABLE" AMB GRAVAT

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



ZONES PEATONALS

60 60

DN (mm) Amin. (cm) Hmin. (cm)

80 60

CANONADES FD CLASSE  K = 9  -  ( UNE-EN 545 )   ( ISO 2531 4179 )

70

80

100

150

500 > DN > 300

ARENA

ANIVELLAMENT DE SOLERA AMB ARENA

EN VORERA REBLIMENT TOT-U 95% PM O REBLERT

SELECCIONAT EN CAL˙ADA

GRAVA-CIMENT POBRE EN SEC REGADA I COMPACTADA EN OBRA

20 20

A

H
1

0
D

E
1

0

HAURAN DE DISPOSAR DE NOMBRE DE REGISTRE SANITARI O AUTORITZACIÓ DEL PRODUCTE D’ACORD A L’ESTABLERT AL RD140/2003

Canonades d’abastament
amb reposició de paviment

02

2021-DTA002

CANONADA DE FOSA DÚCTIL

EN VORERA PANOT 20x20X4 DAMUNT 10 cm DE FORMIGÓ

EN CAL˙ADA AMB EL MATEIX GRUIX QUE EXISTEIXI (M˝NIM 5cm. MÀXIM 12cm.)

DE BARREJA BITUMINOSA EN CALENT

TIPUS AC 11 SURF PORFIDIC

FOSA DÚCTIL

150 i 100

250 i 200

500 > DN

ACABAT PE˙A SENCERA (PANOT) M˝NIM 60cm.

MALLA SENYALITZADORA INSCRIPCIÓ ( I LOGO ) AIGÜES DE VILAFRANCA

MODEL AMPLE 20 cm.

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25
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T¨CNIC DIRECTOR
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GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



DN

MIDES GRUIXOS

DE

mm

DB

mm

Ciment

c - mm

200

250

300

350

400

450

500

600

222

274

326

378

429

480

532

635

6

9

5

5

5

5

5

296

353

410

465

517

575

630

739

6.8

7.2

7.7

8.1

8.6

9.9

3.5

3.5

3.5

VISTA

DETALL SECCIÓ UNIÓ

D
E

D
B

03

CANONADA FD CLASSE K=9     NORMA EN 545 / ISO 2531 LONGITUD APROXIMADA DELS TUBS, 6m.

REVESTIMENT INTERIOR AMB MORTER CIMENT CENTRIFUGAT

REVESTIMENT EXTERIOR AMB ZINC I PINTURA BITUMINOSA I/O EPOXI BLAU

 DETALL UNIÓ JUNTA AUTOMÀTICA ESTÀNDARD

2021-DTA003

100

150

6

6

Fosa Dœctil

s - mm

Característiques
i especificacions tŁcniques
canonades d’abastament

de Fosa Dœctil FD

118

144

166

219

3.5

3.5

PES MIG

Pes

Kg / Tub

Pes

Kg / m

37

49

61

79

94

220

292

368

476

566

670

773

1007

112

129

168

18

28

109.3

165.5

DESVIACIÓ

MÀXIMA

3”

3”

3”

3”

3”

4”

4”

4”

5”

5”

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

(FINAL TUB LLIS)

(FINAL TUB COPA)

1

10

7

6

3

4

5

2

9

8

Brida universal PN16 EN 1092-2

Junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX

Eix d’extensió fixe ( Eix + tub protector PE ) Instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base de formigó H-20, profunditat 50

Quadradet    27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es colocarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100mm. de profunditat.

Masa

04

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

VEURE QUADRE 1

QUADRE 1

2021-DTA004

FOSA DÚCTIL VÀLVULA

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Canonada fosa dœctil UNE-EN 545

Brida llis o brida endoll de fosa dœctil PN16 segons final tub principal

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704 PN16

Instal•lació de vàlvula
per a canonades de fosa dœctil

DTA009

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

11 -

TRAMPILLÓ VÀLVULA VÀLVULA AVK

1

3

4

5

6

7

8

911

10

2

BU LEYA

MASA

Canonada Fibrociment / Ferro

Canonada PE100 PN16 UNE EN 12201 ( Color negre - Banda blava )

Accessori connexió canonada brida contratracció per canonada PEAD EN 1092-2

Accessori de connexió canonada Fibrociment / Ferro brida universal PN16 EN 1092-2

Amb accessori brida contratracció, junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX amb accessori

Base formigó HM-20 profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es col•locarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100 de profunditat

Instal•lació de vàlvula
en canonada de PEAD

05

• NORMA  EN 12266-1  i  EN 1074

• PRESSIÓ TREBALL PN 16

100

54 - 60 Kg

QUADRE 3

150

200

18 - 20 Kg

30 - 34 Kg

PESDN

QUADRE 1

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• PROTECCIÓ ANTI-CORROSIVA D’EPOXI

  AMB POLS COLOR BLAU

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

QUADRE 2

VEURE QUADRE 2

VÀLVULA PER A PEAD

2021-DTA005

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704

DTA009

• COS I TAPA DE FOSA DÚCTIL NODULAR MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

Exi extensió fixe ( Eix + Tub + Protecció PE ) instal•lar en fosa dœctil de la profunditat de la vàlvula

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

DETALL DESCÀRREGAVÀLVULA DE DESCÀRREGA

1
5

1
5

5

0.5 %

CANONADA

REBLIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

BASE FORMIGÓ H-20

TRAMPILLÓ REGISTRABLE

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament exterior

55

5
5

06

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA

2021-DTA006

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

CANONADA DE PE Ø160 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

DETALL DESCÀRREGA I VÀLVULA

0.5 %

15 30 30

4
0

1
5

1
5

1
5

5

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

RECOBRIMENT AMB PASTA DE MORTER DE C.P. 1:6

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

ME 20 x 20 o 10

SEMIBIGUETA 120

ENCADELLAT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament

07

CANONADA DE PE Ø200 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

2021-DTA007

VÀLVULA COMPORTA COMBI-T FOSA DÚCTIL

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA
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CONNEXIÓ

BRIDA - ENDOLL

PN16

250

250

300

120

125

130

10.2

16.4

21

200

250

200

26.8

360

440

440

29.4

200

300

300

15.9

23.8

200

250

300

180

350

400

200

250

300

180

210

257

27.5

59

MANEGUET

PN16

EMBRIDAT

TE FD

EMBRIDAT

REDUCCIÓ

EMBRIDADA

250 58

520

520

520

42.6

45.5

100 / 100

150 / 100

150 / 150

200 / 100

200 / 150

200 / 200

150 / 100

200 / 100

200 / 150

0.25 m.

0.25 m.

0.50 m.

0.50 m.

41

37.2

19

32.2

48.5

26.4

27

54

76.2

41

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm) PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

08

COLZE 45”

EMBRIDAT

( 1/8 )

COLZE 22” 1/2

EMBRIDAT

( 1/16 )

Accessoris connexions

2021-DTA008

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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H

Trampilló registrable

09

C ( mm. )B ( mm. )H ( mm. )

2021-DTA009

UTILITZACIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

VÀLVULES

( Trampilló gran )

ESCOMESES

( Trampilló petit )

270 - 280

230 - 240

270 - 280 190

195 - 220 145

AVK - PERA 80/52

SOLCO-V JP V-BL-000190

AVK - PURDIE 80/42

FUNDIASA

SOLCO-V JP V-BL-000145

C/2

B/2

TAPA DE FOSA DÚCTIL I CAIXA HPDE 5Kg. DE PES APROXIMADAMENT

INSCRIPCIÓ A LA XAPA DE PLÀSTIC �AIGÜES�

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

1

1

1

1

1

1

1

Cos de pericó ISO 7005-2

DETALL BOCA DE REG TAPA BOCA DE REG CIRCULAR

B’B

SECCIÓ A - A’ SECCIÓ B - B’

150

110

84

40

1
4

3

2
5

0

332

A A’

2
2

5

2
2

5

5 5

3 3

2

6

1

4

7

Quadradet presoner DIN 916 M8 x 10

Clau de pericó ISO 7005-2

Tapa de pericó ISO 7005-2

Quadradet accionament

Cos

Boca de reg estàndard

244

7

4

1

2

6

150

2
1

0

CLAU DE PERICÓ FORMA CIRCULAR

TAPA PERICÓ TIPUS BELGICAST

10

2021-DTA010

TAPA PERICÓ TIPUS AVK i SOLCO V

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

CLAU DE PERICÓ FORMA RECTANGULAR

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

TAPA BOCA DE REG RECTANGULAR

Racord tipus BCN DN40

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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5

4

3

2

1

1

-

1

1

-

AVK SŁrie 623/10

ISIFLO Ref. 110

Brida contratracció DN40   EN 1092-2

Canonada PEAD DN40 UNE-EN 12201

Enllaç llautó mascle reduït 40 x 1" 1/4

11

5

4

3

2

1

2021-DTA011

Per a canonada principal de PE, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

Per a canonada principal de FD, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

HAWLE HAKU 520 / AVK SŁrie 727/10-A

HAWLE ZAK / AVK SŁrie 730/5x

Connexions boca de reg (PE i FD)

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

2

14

12

13

4

TAPA HIDRANT INTERIOR HIDRANT

13

12

11

14

15

1

1

-

1

1

BOMBERS

Ancoratge formigó HM-20

Accessoris connexió a xarxa principal EN1564-UNE EN 1704

Eix d’extensió fixa (Eix + Tub protector PE) a instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base formigó HM-20, profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament

Volant de maniobra UNE 23400

Hidrant model soterrat, Ø d’entrada 100mm, amb 2 boques de 70mm i racords Barcelona UNE 23400

AVK SŁrie 08

5

6

3

1

7

8

9

15

10

11

Instal•lació d’hidrant de model soterrat
amb dues boques de 70mm i racords Barcelona

16 1 Pany sense mecanisme d’obertura

Connexió hidrant racord Barcelona boca Ø70mm amb tap roscat i quadrat

16

PRADINSA IHCNPO13 / TALLERS LLOBREGAT

12

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

TAPA MODEL PRADINSA

SEGONS DETALL DTA005

2021-DTA012

DTA009

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Colze fosa dœctil embridat DN 100 angle 1/4 PN16 amb pati EN 545

Maniguet fosa dœctil embridat Ø100 PN16 a instal•lar segons tipus instal•lació

Trampilló registrable model gran de fosa gris i recobriment bituminós Ø250, L=200 UNE 23400

Tapa de fosa i pericó prefabricat de fosa UNE 23400

Peça fosa dœctil reglatge DN100 EN 545 en forma de "S"

Vàlvula comporta fosa dœctil

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

Escomesa d’aigua 1"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

13

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1 Colze 90” llautó 1" sortida mascle 

1 Enllaç llautó 1" colze 90” 

1 Racord llautó 1" femella

1

2 Brida DN 63

1 Contrarosca llautó 1"  mascle - mascle

1

Trampilló lleuger

2021-DTA013

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16 AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

Connexió canonada existent particular

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Escomesa d’aigua 2"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

14

2021-DTA014

7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1

1

1

1

2

1

1

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Colze 90” llautó 2" sortida mascle 

Enllaç llautó 2" colze 90” 

Racord llautó 2" femella

Brida DN 63

Contrarosca llautó 2"  mascle - mascle

Trampilló lleuger

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

Connexió canonada existent particular

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

1

1

-

2

1

-

1

1

-

Per altres Ø d’escomesa cal sol•licitar especificacions tŁcniques

Mecanisme antiretorn

Vàlvula d’esfera

Reducció llautó mascle - femella

Canonada principal

Enllaç llautó mascle ISIFLO 110 o PRK enllaç mascle

Canonada PEAD PN10 UNE-EN12201

Corba llautó 90” femella

BOCA COMPTADOR CARRER

7

6

5

4

3

2

1

9

8

1010

NIVELL PAVIMENT ACABAT

CONNEXIÓ DE SORTIDA

15

2021-DTA015

Connexió escomesa de reg

A-RQ-583004

A-RQ-582606

AVK Serie 727/10-A / HAWLE ITAKU 5210Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     PE

Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     FD AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

A-RQ-582606

DETALL DTA016

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

DIMENSIÓ

TRAMPILLÓ cm.

TIPUS

COMPTADOR

CABAL

NOMINAL

CORBA

LLAUTÓ (5)
REDUCCIÓ (6)

PE Ø32

PE Ø50

PE Ø63

20 mm.

30 mm.

40 mm.

2.5 m3/h.

5 m3/h.

10 m3/h.

32 x 1"

50 x 1" 1/2

63 x 2"

1" x 3/4

1" 1/2 x 1" 1/4

2" x 1" 1/2

PE Ø40

58,5  x  26  x  36,5

58,5  x  26  x  36,5

36 x 22 x 26

58,5 x 26 x 36,5 25 mm. 4 m3/h. 40 x 1" 1/4 1" x 1" 1/4

Ø

ESCOMESA

A-RQ-58S194

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

Trampilló de fosa model oficial SOLCO o equivalent característiques tŁcniques

Comptador a subministrar per Aigües de Vilafranca
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NORMATIVAN”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

11

10

9

6

5

4

3

2

1

11

7

8

1

2

Terminal enllaç llautó rosca mascle ¾ � x 25

Racord marsella llautó ¾ �- ¾ �  mascle -femella

Vàlvula bola antifrau pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

Connexió vàlvula entrada ¾� ( comptador 7/8�- ¾�)

Rosca fixació comptador (comptador 7/8�- ¾�)

Connexió entrada comptador 7/8 �

Suport sortida Comptador antiretorn 3/4�  

Vàlvula bola pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

10

9

16

2021-DTA017

Detall arqueta prefabricada fosa dœctil
per a comptador analògic de 13mm.

Suport Fosa Dœctil mecanitzat Roscat  ¾ � ¾ �

Arqueta Fosa Dœctil mecanitzada i pintada ( 38x21x27 mm -dimensions variables segons fabricant) Veure DTA015

Comptador DN 13 mm (7/8�- ¾� , 115 mm longitud) a subministrar per Aigües de Vilafranca
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17

Arqueta tipus telecontrol

DETALL A    (FOSSAT DE DRENATGE)

30

4
0

2

0.5%

0
.5

%

Riostres

1 Ø 10 C/10

MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

0.5%

A

A’

REIXETA

VENTILACIÓ / 30 VENTILACIÓ

TUB PE Ø110

REPOSICIÓ

PAVIMENT

RIOSTRES

1 Ø10 C/25

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø10x10

MARC I REIXA

FUNDICIÓ GRIS / 30
FORMIGÓ DE NETEJA

HM-20

SECCIO A-A’

0.5%

ME 20x20 Ø10

ME 20x20 Ø10

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-25

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPIL¨ ARMAT SEPARATS 40 cm

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø16x10

DETALL A

(FOSSAT DE DRENATGE)
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FORMIGÓ

ESTRUCTURAL

HA-25
PASSAMUR 2 Ø 90

SEGELLAT
PASSAMUR

Ø100 SEGELLAT

MARC I TAPA

TIPUS TELECONTROL

2021-DTA016

VENTILACIÓ

TUB PE Ø110

PLÀNOL
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T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



Arqueta de connexió de sectors
de la Xarxa d’Abastament

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-20

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPILÉ ARMAT SEPARATS 40 cm 2

COTES EN cm

0
.5

%

0.5%

Riostres

1 Ø 10 C/10
MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

132.5

145

4
2

.2
2

7

8
5

9
5
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T¨CNIC AUTOR
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REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

13 mm. 115 mm.

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4" UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 15mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

3/4" (*)  7/8"  -  3/4"

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8" - SORTIDA 3/4"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

2021-DTA019

19
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4

Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 7/8"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS



Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

3/4"15 mm. 115 mm.

30 mm. 260 mm.1" 1/2 1" 1/2 170 mm.

AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

190 mm. + EMISSOR 217 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN”

10

7

12

6

2

1

DESCRIPCIÓ

13

8

3

4

9

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4"

Sortida a l’abonat 1" 1/2

Tub encamisat fins vàlvula de registre

Vàlvula anti-retorn

Sortida a l’abonat. Tub muntant

UNE 19804

UNE 19804

Armari per a dos comptadors,
un de 15mm. i altre de 30mm.

en línia de façana

5 UNE 19804

11 UNE 19804

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8 - SORTIDA 3/4     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

VÀLVULA RETENCIÓ (7 i 9) SUPORT SEPARADOR (12i13)

(*)  7/8"  -  3/4"

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

20

2021-DTA020

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15 INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 30
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14 Accessori d’unió
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3

Clau de bola DN20 amb ràcord dos peces rosca 7/8" 

8

14

Clau de bola pas 1" 1/2 amb ràcord dos peces 1" 1/2

Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

5

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc d’obra amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació

PLÀNOL
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T¨CNIC AUTOR
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T¨CNIC DIRECTOR
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GALIMANY ORTI



INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 20

5

9

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

20 mm. 190 mm.1" 97 mm.127 mm. + EMISSOR 154 mm.(*)  1"

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 20mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" - SORTIDA 1"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 1"

2021-DTA021
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Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 1"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats
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INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 190mm. pel comptador de 20mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 
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INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 25

4

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

25 mm. 260 mm.1" 1/4 112 mm.160 mm. + EMISSOR 187 mm.(*)  1" 1/4

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6

7

Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" 1/4 - SORTIDA 1" 1/4 TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

ESCOMESA 1"1/2
Armari per a comptador de 25mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

2021-DTA022
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Vàlvula anti-retorn

Ràcord dos peces rosca 1"1/4

10

10

Clau de bola DN25

10

10

11 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

11

11

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 260mm. pel comptador de 25mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (7) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5

6

7

8

30 mm. 260 mm.1" 1/2 170 mm.190 mm. + EMISSOR 217 mm.

Vàlvula anti-retorn

UNE 19804

UNE 19804

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" 1/2 - SORTIDA 1" 1/2 TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

(*)  1" 1/2

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

2021-DTA023

23

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 30
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Tub a l’abonat. Tub muntant

Accessori d’unió

5
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3
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4

Clau de bola pas 1" 1/2 

Ràcord dos peces 1" 1/2

6

6

6

ESCOMESA 1" 1/2
Armari per a comptador de 30mm

11 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

11

11

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (7) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5

6

7

8

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 2" - SORTIDA 2"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

40 mm. 300 mm. 170 mm.190 mm. + EMISSOR 217 mm.

Vàlvula anti-retorn

UNE 19804

UNE 19804

ESCOMESA 2"
Armari per a comptador de 40mm

2" (*)  2"

Enllaç mascle 63mm. x 2" de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN2" unió vàlvula de registre

2021-DTA024
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9 Accessori d’unió
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Clau de bola pas 2"

Ràcord dos peces 2"
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10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

10

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 300mm. pel comptador de 40mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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T¨CNIC DIRECTOR
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NORMATIVAN”

7
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1

DESCRIPCIÓ

8

12
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10

9

13 Cambra o armari en planta baixa en zones d’usos comuns i fàcil accØs amb il•luminació elŁctrica. Parets lluïdes i paviment impermeabilitzat.

Placa identificadora de les derivacions segons escriptura pœblica.

Flexos acer inoxidable amb racord 1" fins al muntant.

Desguàs amb sifó.

Vàlvula antiretorn general.

Vàlvula bola en entrada a bateria.

Tub alimentació amb passamurs segellat

AISI 316L

Bateria de comptadors en cambra o armari

9
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25

Bateria d’acer inoxidable amb preses per a tots els usos de l’edifici. Ancoratges a murs d’obra.

14

14

Identificació del destí de l’abonat amb placa metàl•lica gravada penjada amb precinte metàlic

2021-DTA025
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Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula retenció amb racord dos peces rosca 3/4"

Clau de bola DN20 pas angular amb racord dos peces rosca de 7/8"
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Conjunt de tubs muntats amb identificació de destí (pis i porta) amb pintura indeleble.
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Espai de 115mm. pel comptador de 13mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca.

Porta/es amb pany tipus Aigües de Vilafranca o JIS i reixes de ventilació.
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1.-OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques 
que hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització 
que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes 
que han de regir les relacions entre totes les parts durant l'adjudicació, el control i la 
liquidació de les obres corresponents a aquests projectes. 
 
Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una 
notificació especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun 
dels seus punts. 
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2.-ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes 
d'aigua potable al terme municipal de Vilafranca del Penedès i executades per tercers. En 
aquells temes que no siguin específicament d'abastament (com poden ser les demolicions, 
reblerts, reposició de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es farà referència al 
Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès aprovat i en vigor. 
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3.-REGLAMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 
 
- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua de l’Empresa 

Municipal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. 

(P.T.A.A.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974. 
 
- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 

del 11 de diciembre . 
  
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions (P.T.S.P.). 
 M.O.P.U., 1.986. 
 
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de 

Poblacions. 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976. 
 
- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram. 
 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973. 
 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de calidad del agua de consumo humano 
 
- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 
 Ministerio de Indústria, 1.975. 
 
- Instal.lació de canonades de formigó. 
 ASTM C-14 i C-76. 
 
- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda. 
 
- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua. 
 Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. 

(P.G.O.H.). 
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 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
 
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions 

de formigó de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 

diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

 
- Plec de clàusules Administratives Particulars. 
 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 
 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat 

IET-80. 
 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
 
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d'Energia. 
 
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
 
- Norma UNE IP-559. 
 
- Norma UNE M-112. 
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- Norma UNE 37505-89. 
 
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
 
- Norma ASTM-A-105. 
 
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
 
- Norma UNE-EN 1461:99. 
 
 
Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en qualsevol cas, les condicions més restrictives. 
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4.-CONDICIONS GENERALS 
 
 
4.1.-DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 
 
 
AIGÜES DE VILAFRANCA actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha 
d'indicar al redactor del projecte les característiques de les instal·lacions d'abastament i 
sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construïdes aquestes 
infraestructures en farà el manteniment i explotació. Això suposa que corresponen als seus 
tècnics les tasques següents: 
 
 1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir 

d'una manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal·lar, 
especificacions tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir en la interpretació d'aquesta documentació. 

 
 2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient 

per avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat 
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a 
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte  

 
 3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el 

projecte de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els 
homologats per AIGÜES DE VILAFRANCA, comunicant a l'Ajuntament 
qualsevol desviació en aquests aspectes, per que siguin rectificades. 

 
 4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal·lador la màxima 

informació sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la 
mesura del possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora en moments 
concrets com localització de punts de connexió a xarxa existent, realització 
de les connexions a xarxes existents. etc... 

  El personal d'explotació d'AIGÜES DE VILAFRANCA es posarà d'acord amb 
l'instal·lador per concretar el dia de realització la connexió per determinar la 
tancada d'aigua necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als 
abonats afectats pel tall. 

  AIGÜES DE VILAFRANCA pot sol·licitar la revisió prèvia del material 
necessari per la realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar 
talls de subministrament d'aigua innecessaris   

 
 5. Exigir la realització de les proves i assaigs que siguin necessaris per 

assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, 
compactació del terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de 
les obres, amb les inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs, 
assistència de personal de AIGÜES DE VILAFRANCA a les proves de pressió 
obligatòries a tota la xarxa instal·lada. 
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 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, 
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, 
escomeses, Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament 
instal·lats, accessibles i maniobrables. 
 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les 
deficiències que s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal 
assignat per la supervisió de les obres , un document amb el que s'accepta 
la xarxa, que passarà a mans d’AIGÜES DE VILAFRANCA per la seva 
explotació i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en 
cas de deficiències que apareguin dins l'any de període de garantia de 
l'obra.   
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4.2.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA. 
 
 
 
 1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de 

xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE VILAFRANCA així 
com, instal·lar a la xarxa material homologat segons les especificacions 
tècniques i detalls tipus d'AIGÜES DE VILAFRANCA. 

   
 2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; 

estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns 
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir 
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els 
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i 
complint els terminis acordats. 

 
 3. Realitzar la xarxa d’abastament segons el projecte de base sense afegir 

canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA.  

 
 4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE VILAFRANCA la realització de les 

proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials 
son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les 
instal·lacions superen els mínims de qualitat exigits. 

 
 5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE VILAFRANCA per 

aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures 
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicació de 
elements integrants de la xarxa, etc... 

 
 6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA en la 

realització de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia 
petició, per coordinar el moment oportú per la realització. 
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
5.1.-DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces. 
 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no es podran admetre altres defectes 
de regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies 
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La 
reparació d'aquests defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització. 
 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat 
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element 
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que 
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que 
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 
 
 
En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials 
plàstics, les accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar 
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 
 
 
5.1.2.-Marcat. 
 
 
Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a 
continuació, així com les complementàries que jutgi oportunes el fabricant. S’hauran de 
marcar exteriorment i de manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri 
una durada permanent, amb les següents dades: 
 

- Marca de fàbrica. 
 

- Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
 

- Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i 
polietilè (pressió de treball). 

 
- Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 

modalitats de els proves de recepció i entrega. 
 

- Norma sota la que ha estat fabricat. 
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5.1.3.-Condicions de projecte. 
 
 
Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, 
tant pels esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 
25 cm2, s'haurà de parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la 
canonada (ancoratges). 
 
 
En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura 
especialment del tipus de junta adoptada. 
 
 
De no haver estat projectats per AIGÜES DE VILAFRANCA tots els elements de la 
canalització, el contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades 
següents: secció de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot 
acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 
 
 
El lliurament per part d’AIGÜES DE VILAFRANCA de l’informe tècnic no exlou a l’autor del 
projecte de la justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE VILAFRANCA indiqui 
uns diàmetres de xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a 
considerar. 
 
 
5.1.4.-Transport i manipulació. 
 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, 
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; 
s'evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel 
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de 
ser protegits adequadament. 
 
 
Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre 
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats 
en la rasa i de forma que es puguin traslladar amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. 
S'evitarà que la conducció es suporti sobre punts aïllats. 
 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior 
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà 
de ser acceptat per la Direcció d'Obra. 
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En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que 
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de 
l'excavació, i de tal manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 
 
 
Els tubs acopiats s’hauran de suportar en arena o terres que no continguin roques que 
excedeixin de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per 
que no es rellisqui accidentalment. 
 
 
5.1.5.-Muntatge de les conduccions. 
 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada 
vigilarà el posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 
 
 
Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó 
sobre llits. No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de 
ser tal que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran 
nínxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i 
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessàries fora de 
la secció normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions 
d'execució "in situ" i per l'aplicació de recobriment en les juntes també "in situ". 
 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin 
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements 
adequats segons el seu pes i longitud. 
 
 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu 
interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i 
perfecta alineació, aconseguit això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de 
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs s’haurà de centrar 
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent 
(10%), la canalització es col·locarà en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la 
Direcció d'Obra, no sigui possible col·locar-la en sentit ascendent, es prendran les 
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram, 
haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col·locació. 
 
 
Quan s'interrompi la col·locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 
l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar 
amb tota cura l'interior de la canalització al reprendre el treball per si es pogués haver 
introduït algun cos estrany en l'esmentada canalització. 
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. 
 
 
Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d’instal·lar sobre una base a la qual hagi 
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de 
penetració de gebrada en el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que 
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 
 
 
5.1.6.-Unions. 
 
 

- Les unions hauran de complir les següents condicions: 
 

- Resistir els esforços  mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 

- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i 
internes, segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 

 
- Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 

 
- Estanquitat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de 

la canonada. 
 
 
En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol·licituds externes e 
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió 
hidràulica, etc. així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els 
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió 
de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no hi hagi un 
tram suficient de canalització col·locat per davant per permetre la seva correcta situació en 
alineació i rasant. 
 
 
Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, 
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o 
desmuntables, en aquest cas es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
 
 
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar 
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma 
presentarà una superfície suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les 
superfícies de la conducció en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol 
defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar a d’estanqueïtat o fer malbé l'anell. 
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5.1.7.-Plànols detallats de les instal·lacions. 
 
 
Paral·lelament a la instal·lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la 
confecció de plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal·lació de la canonada 
assenyalant els elements i peces especials col·locades; referenciant-los, en profunditat a la 
rasant de la via pública, i en planta, a la seva distància a la linia de façana, o en el seu 
defecte a la linia de vorera o a accidents geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
 
 
L'objecte d'aquests plànols és, òbviament, poder localitzar en el futur la canonada així com 
els elements intercalats en l'esmentada canonada. 
 
 
En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència 
per localitzar l'expedient. 
 
 
 
5.2.-OBRA CIVIL. 
 
 
5.2.1.-Condicions generals. 
 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra 
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament. 
 
 
El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot allò 
que ha estat prescrit. 
 
 
5.2.2.-Condicions execució d'obres a la via pública. 
 
 
1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral·lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es 
limitarà amb llosetes senceres. 

 
 
2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador 

tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 
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3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi 
havia. El gruix mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades 
amb disc. 

 
 
4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 
 
 a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm. 
 
 b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat 

en dos punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment. 
 
 
5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 

100 m. 
 
 
5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions. 
 
 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin 
protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les 
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en 
terreny de trànsit rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior 
de la canalització  resti com a mínim a 80-90 cm. de la superfície; en voreres o llocs sense 
trànsit rodat pot es disminuir aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas 
necessària per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic Municipal. 
 
 
Si el recobriment indicat com a mínim no es pogués respectar per raons topogràfiques, per 
existència d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, i es 
requerirà en cada cas particular l’aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
 
Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 
 
 
Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, 
enderrocs etc., s’haurà de profunditzar uns 20 cm. més, i procedir posteriorment al reblert 
d'aquest espai mitjançant, preferentment, arena solta. 
 
 
5.2.4.-Excavació en rases i pous (art. 321 PG3). 
 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del 
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de 
detall i les ordres de la Direcció d'Obra. 
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 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el 

projecte i així es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista 
l'estrebació d'una rasa. 

 
 També  podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments 

importants (donant lloc a sobre costos importants de reblert sobre la medició 
teòrica sobre perfil). 

 
 En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 
 
 L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai 

d'adob. 
 
 
 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant 

una banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats 
privades. 

 
 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, 

amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 
 
 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la 

separació manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra 
o a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 
 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 

general i per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 
 
 La instal·lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel 

veïnat, seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 
 
 
 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en 
perfectes condicions de drenatge. 

 
 
 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin 

quedar vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col·loca o és 
insuficient, el contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a 
més de les sancions que per l’incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 

 
 
 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 

d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per 
persones i béns. Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la 
coordinació de seguretat i salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 
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 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per 

evitar la descompactació del terreny contigu. 
 
 
5.2.5.-Reblerts de rases. 
 
 
Aquest apartat es correspon amb l’expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 
 
 
El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de 
superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran les 
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert 
a ambdós costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la 
rasa. 
 
 
El reblert d’ambdues etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas 
serà admissible un reblert simplement abocat. 
 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera 
que no es produeixin moviments ni danys en la canonada. 
 
 
En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin 
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
 
En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
 
La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls 
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat 
per la Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
 
 
En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el 
Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 
 
 
Els materials de reblert s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduït per que amb els mitjans 
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en 
cap cas serà inferior al dels sòls contigus. 
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Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció 
d'Obra ho autoritzi. 
 
 
El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 
 
 
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la 
canalització, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant 
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb 
material de pròpia excavació. 
 
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el 
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de 
construir una cimentació especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 
 
 
5.2.6.- Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces. 
 
 
Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis 
de direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
 
Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests 
suports a ancoratges seran de formigó o metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats. 
 
 
Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal 
que les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 
 
 
Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada 
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús 
pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 
 
 
Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o 
de fusta que puguin desplaçar-se. 
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran 
els ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores 
metàl·liques o blocs de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 
 
 
5.2.7.-Obres de fàbrica. 
 
 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. 
Es protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de 
la seva ubicació. 
 
 
Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de 
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran 
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 
 
 
Es posarà especial atenció a la col·locació dels marcs, tapes i reixes de forma que 
l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
 
 
5.2.8.-Encofrats, calçats i cintres. 
 
 
Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser 
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 
 
 
Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
càrregues i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a 
conseqüència del procés del formigó i especialment a les accions degudes a la compactació 
de la massa. 
 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres pels moviments 
locals i a la mil·lèsima de la llum pels de conjunt. 
 
 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de 
manera que un cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera 
contrafletxa (de l'ordre de mil·lèsim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 
 
 
Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada 
donada la manera de compactació prevista. 
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Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. 
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
 
 
Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran 
preses les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
 
 
Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 
formigó. D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure 
entumiment sense perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades i per això col·locarà, si cal, angulars metàl·lics a les arestes exteriors 
de l'encofrat o bé emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció 
d'Obra podrà autoritzar la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. 
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil·límetres (5 mm.) a les línies de les 
arestes. 
 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un 
cop, caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient 
dimensió per permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures 
seran disposades a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es 
tancaran quan el formigó arribi en aquesta alçària. 
 
 
Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran 
de manera que no quedi cap element metàl·lic embegut dins del formigó en una distància 
menor de 25 mm. de la superfície del parament. 
 
 
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de 
ciment. 
 
 
No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents 
de l'obra. 
 
 
Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a 
una distància mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i 
omplirà posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 
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En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 
 
 
En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del 
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
 
 
Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús 
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no 
hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
 
 
Igualment útil resulta sovint l'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements, 
com a índex per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar 
assajos de càrrega de l'estructura. 
 
 
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó 
també el seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran 
influència a les possibles deformacions resultants. 
 
 
5.2.9.-Desencofrat i descintrat. 
 
 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats 
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que 
quan els elements siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o 
d'altres dispositius anàlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
 
Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços 
als quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la 
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
 
 
Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les 
juntures de retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 
 
 
5.2.10.-Obres de formigó en pasta o armat. 
 
 
Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a 
material fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col·laboren amb el 
formigó per resistir els esforços. 
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Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perquè la pasta arribi al 
lloc de col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia 
recent amassada, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no 
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i 
compactació. 
 
 
Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el 
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 
 
 
L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions 
següents: 
 
 
5.2.10.1.-Preparació del tall. 
 
 
Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior 
de formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i 
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 
 
 
Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat 
dels encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no 
tenen prou qualitat, determinació o resistència. 
 
 
La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera 
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó 
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions 
s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o 
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens. 
 
 
No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
 
 
Prèviament a la col·locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una 
capa de formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i 
s'haurà d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 
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Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada 
anterior i mantenir humits els encofrats. 
 
 
5.2.10.2.-Posta en obra del formigó. 
 
 
No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les 
armadures i encofrats. 
 
 
Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la 
posta en obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de 
masses que presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 
 
 
No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i 
mig (2,5 m.) i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb 
rampins, fer-lo avançar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col·locar-lo a capes o 
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la 
pasta. 
 
 
Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del 
formigó, salvat que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
 
 
5.2.10.3.-Compactació del formigó. 
 
 
Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de 
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles cuqueres, sobre tot als fons i paraments 
dels encofrats, especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la 
pasta sense que s'hi arribi a produir segregació. 
 
 
Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
 
 
La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil 
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la 
pasta i s'haurà de tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es 
tiri el formigó per tongades, serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri 
a la capa adjacent i es procurarà mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament 
inclinat. 
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En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, 
haurà d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 
 
 
Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius 
punts de la immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de 
la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de 
validesa general. Com a orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha 
d'ésser l'adequada per produir a tota la superfície de la pasta vibrada una humectació 
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts 
més perllongadament. 
 
 
Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el 
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat 
amb barra suficient per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat 
d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
 
 
5.2.10.4.-Juntures del formigonat. 
 
 
Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més 
normal possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys 
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigó 
que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
 
Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi 
quedat solta i retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al 
descobert. Per això aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el 
formigó es trobi més o menys endurit i també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un 
raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament l’ús de productes corrosius en la neteja de 
juntures. 
 
 
Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a 
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigó. 
 
 
Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els 
efectes de les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades 
pel gel. 
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En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la 
Direcció de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre 
tongades o de limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les 
diferents obres i estructures previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst 
de realitzar els treballs, aquesta antelació no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 
 
 
No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força 
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins 
aleshores col·locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 
 
 
5.2.10.5.-Cura del formigó. 
 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual 
es perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
 
 
Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i 
s'haurà d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o 
filtracions  salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de set 
dies en un 50% si més no. 
 
 
La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà 
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE. 
 
 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o 
d'altres materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, 
cal prestar la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla 
en descomposició, etc.) o altres substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin 
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superfície del formigó. 
 
 
La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituïda per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi 
necessàries per aconseguir durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 
inicial de la pasta. 
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5.2.10.6.-Acabat del formigó. 
 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon 
aspecte sense defectes ni rugositats. 
 
 
Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran 
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
 
 
A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap 
cas serà permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permès 
d'augmentar la dosificació a les masses finals del formigó. 
 
 
5.2.10.7.-Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 
 
 
Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra 
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 
 
 
En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques 
l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per 
tant, haurem de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i 
estreps. 
 
 
En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les 
armadures seran els següents: 
 
 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 
 
 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 
 
 
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i 
impermeables. 
 
 
El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció de l'Obra 
la utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent 
opcional per aquesta l'autorització corresponent. 
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L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es 
farà per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats 
abans d'emprar-los. 
 
 
No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies 
de formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
 
 
Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o 
reparar les obres en que hi hagi defectes. 
 
 
5.2.10.8.-Formigonat en temps plujós. 
 
 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat 
del formigó. 
 
 
5.2.10.9.-Formigonat en fred. 
 
 
En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les 
quaranta-vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus 
Celsius (0º). 
 
 
En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà 
adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el 
formigó i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els 
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 
 
 
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar la citada 
pèrdua de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris 
per tal de conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les 
mesures oportunes. 
 
 
Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 
 
 
 
 



                                                                   
 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 29 

AVT2025001 

 

 
5.2.10.10.-Formigonat en temps calorós. 
 
 
Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per 
evitar una evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la 
col·locació del formigó. 
 
 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 
humides les superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions 
especials aprovades per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant 
el seu procés de prendre's i primer enduriment. 
 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització 
expressa de la Direcció d'Obra. 
 
 
5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.3.1.-Situació de la xarxa. 
 
 
La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el 
seu defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent. 
 
 
En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres 
serveis, segons la taula que s'exposa a continuació: 
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 NORMATIVA O 
 RECOMANACIÓ 

 DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

  ELECTRICITAT  GAS  SANEJAMENT  TELECOMUNICAC. 

  . Baixa tensió  Alta tensió  Baixa i mitja pressió  .. Alta pressió  +  ||  +  || 

  +  ||  +  ||  +  ||  +  ||     

 Reglament    electrotècnic   de 
 baixa tensió. 

 20  20           

 Reglament de xarxes i escomeses 
 de gas. 

     10  20  20  40     

 Plec de Prescripcions Tècniques 
 per  a  canonades  d'abastament 
 d'aigua MOPT. 

         100 
(0) (3) 

 100 
(0) (3) 

  

 Normativa    per    a    xarxes 
 distribució    aigua    potable 
 (AKAS) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 50  30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 Norma       tecnològica      de 
 l'edificació   KTE-IFA 

  20 
 (3) 

  30 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50-60 
 (3) 

  30 
 (3) 

 Futura normativa europea  20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 
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Nomenclatura: +  . . . . .  Encreuament 
   || . . . . .  Paral·lel 
 
(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 
(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 
(2) Fa referència a la separació en planta. 
(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 
(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 
 
 
 
5.3.2.-Disseny de la xarxa. 
 
 
En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 
 
 
Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal 
funció és de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 
 
 
Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 
 
No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 
 
 
Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts 
de consum. 
 
 
La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible. 
 
 
Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S’instal·laran 
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan 
s'hagi d'efectuar un encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del 
trànsit. 
 
 
Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució 
siguin del tipus MALLADA per tres motius: 
 

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 
- S'incrementa la garantia de servei. 
- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 
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S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 
 
 
En general no s’instal·laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només 
s’instal·laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes. 
 
 
5.3.3.-Diàmetre nominal. 
 
 
El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per 
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon 
al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs 
de plàstic, el diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en mil·límetres sense tenir en 
compte les toleràncies. 
 
 
5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament. 
 
 
Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, 
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal·lats, 
de forma que millorin de manera perfecta la posició i estanquitat dels òrgans mòbils o fixes, 
i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades 
dels aparells. 
 
 
Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), 
per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigorosament 
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces s’haurà de realitzar a 
fàbrica emprant plantilles de precisió i mitjans adequats. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que 
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no 
produint-se cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 
organolèptiques de les aigües, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquímics als 
quals hagin pogut ser sotmeses. 
 
 
5.3.5.-Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris. 
 
 
La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o 
accessori-canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb 
maniguets electrosoldables. 
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Unions mitjançant soldadura. 
 
 
S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells 
o amb diferents accessoris. 
 
 
Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies 
a unir.  Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 
 
 
Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar 
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de 
diferent marca al poder tenir diferent índex de fluïdesa, la qual cosa podria afectar la 
compatibilitat de la soldadura. 
 
 
Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint 
l'ús de maniguets especials, ni material d'aportació. Bàsicament la unió es produeix per 
escalfament dels extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i 
mantenint-los posteriorment junts sota pressió controlada. El mètode és adequat per a 
canonades i accessoris de tots els diàmetres. És necessari l'equip convenient per a 
assegurar el correcte alineament i l'aplicació de la pressió quan s'usin canonades de 
diàmetre major de 50 mm. 
 
 
El mètode d'unió es realitza en tres fases: 
 
 
1a. Preparació de les superfícies. 
 
 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i 

lliures d'imperfeccions. Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems 
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a 
esquadra.   

 
 
2a. Escalfament de superfícies. 
 
 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i 

mantenir-la a una temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 
 
 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi 

una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència. A continuació 
s’anul·larà la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps 
determinat.   
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3a. Soldadura. 
 
 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. 

Mantenir la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la 
tècnica de ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja 
densitat.  S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables 
que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a 
l'equip elèctric adequat per a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu 
interior.  S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre 
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funció del diàmetre i 
l'accessori. 
 
 
És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que 
potser sigui possiblement el més car. 
 
 
V.2.) Instal·lació. 
 
 
Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal·lació, essent 
aquestes molt fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 
 
 
Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el 
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades 
de fins 90 mm. de diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres 
superiors.  Això permet realitzar ràpides esteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 
 
 
Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud 
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves 
característiques de poc pes i manejabilitat. 
 
 
Per una altra part, les canonades de polietilè es poden emmagatzemar i instal·lar a la 
intempèrie, doncs estan degudament protegides de l'acció dels raig ultraviolats solar, per 
l'addició de negre de carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
 
 
 
5.3.6.-Vàlvules. 
 
 
La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 
 
 Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 
 DN < 300 mm.  Vàlvula de comporta. 
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 Vàlvules de regulació (artèries). 
 DN > 300 mm.  Vàlvula de papallona. 
 
 Espites (escomeses). 
 

- 2½": Vàlvula de comporta. 
- 2". Vàlvula angular de llautó.   
- 1½": Vàlvula angular de llautó. 
- 1": Vàlvula angular de llautó. 

 
 
En general, les vàlvules de seccionament de comporta s’instal·laran soterrades amb eix de 
maniobra i trampilló. 
 
 
En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la 
construcció d'un pericó de les dimensions adequades. 
 
 
Totes les vàlvules s'hauran d’instal·lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï 
mitjançant plomada. 
 
 
Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha 
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de 
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut 
d'obertura. 
 
 
Vàlvules de seccionament. 
 
 
Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot 
quedar fora de servei. 
 
 
No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 
 
 
Es recomana la seva instal·lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb 
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en 
xarxa secundària i 500 m. en artèries. 
 
 
Es col·locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents 
en la xarxa de distribució. 
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És recomanable col·locar, juntament amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o 
una descàrrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir 
de Ø 300 mm. la instal·lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 
 
 
Vàlvules de regulació. 
 
 
S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s’instal·laran les 
de comporta. 
 
En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil 
maniobra. 
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
 
Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà 
obligatòria en canonades a partir de Ø 300 mm. 
 
 
Les descàrregues s’instal·laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de 
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el 
buidatge total de la canonada. 
 
 
Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats 
per poder realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la 
resta de trams. 
 
 
Les vàlvules de descàrrega s’instal·laran en pericó, segons el model d’instal·lació 
corresponent als detalls tipus. 
 
 
Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram 
o a llocs en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de 
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament del citat 
clavegueram. 
 
 
Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en 
cas d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 
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Diàmetres. 
 
 
Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 
 

 

 DIÀMETRE CANONADA 
 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 
 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  

 
 
 
Vàlvules reductores de pressió.  
 
 
Es col·locaran de forma que es puguin substituir sense haver de tallar la canonada. 
 
 
A l'entrada del regulador de pressió es col·locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador 
que dificulten molt el seu bon funcionament. 
 
 
Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la 
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 
 
 
Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en 
cas necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor 
al de la canonada instal·lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a 
abastir. 
 
 
El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per 
permetre la seva maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar 
paviment. Aquest pericó estarà lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de 
drenatge. La tapa no sobresortirà de la rasant del carrer. 
 
 
S'evitarà la seva instal·lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb 
gruix suficient per garantir el trànsit pesat D-400 segons Norma EN-124. 
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5.3.7.-Ventoses. 
 
 
S’instal·laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una 
canonada. No obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les 
escomeses, i només es col·locaran ventoses en els casos degudament justificats. 
 
 
Haurà d’instal·lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que 
sigui necessari. 
 
 
Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus 
utilitzat. La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 
 
 
El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les 
característiques de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa 
escollit. 
 
 
Es comprovarà anualment la seva estanquitat a l'estar en servei la canonada i, si és 
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu 
buidatge. 
 
 
5.3.8.-Hidrants. 
 
 
La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l'Ajuntament segons el Pla 
Director d''Hidrants.(en el cas d’existir) i en tots els casos es connectaran a canonades de 
diàmetre interior superior a 100 mm. (fins la connexió amb les artèries d'abastament). 
 
Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 
 
 
5.3.9.-Boques de reg. 
 
 
Les boques de reg seran del tipus "AIGÜES DE VILAFRANCA". La derivació de la canonada 
es realitzarà mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 
 
 
Aquestes boques instal·lades a la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la 
neteja de carrers, i se’n projectaran les mínimes indispensables. 
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Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un 
diàmetre que serà funció del número de boques o aspersors a instal·lar i la seva 
simultaneïtat. 
 
 
5.3.10.-Neteja de les canonades. 
 
 
Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
 
 
La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el 
tancament de les vàlvules de seccionament adequades. 
 
 
S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través 
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de 
circulació es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 
 
 
En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor 
estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la 
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 
mg/l. En el cas de no ser així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir 
cura per prevenir que la solució concentrada de clor de la canonada que està essent 
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribució d'aigua potable en servei. 
 
 
Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua 
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 
 
 
L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 
 
Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguassos necessaris, no només 
per l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 
 
 
S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
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5.3.11.-Prova de pressió interior. 
 
 
Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos 
per efectuar-la, així com el personal necessari; AIGÜES DE VILAFRANCA podrà subministrar 
els manòmetres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els 
subministraments pel contractista. 
 
 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 
interna per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams 
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els 
seus extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la 
pressió de prova establerta. 
 
 
Abans de començar la prova han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes 
descobertes, així com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, 
derivacions, etc... 
 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 
successivament de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la 
conducció. Si fos possible es donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es 
facilita l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'omplert es farà encara 
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col·locarà 
una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram, 
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda. 
 
 
La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 
haurà d'estar prevista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 
l'augment de pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i 
estarà prevista de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament 
comprovat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser 
fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà 
amb molt de compte que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les 
seves fàbriques amb la resistència deguda. 
 
 



                                                                   
 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 42 

AVT2025001 

 

 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt 
més baix del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del 
personal tècnic d'AIGÜES DE VILAFRANCA que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar 
lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centímetre 
quadrat i minut. 
 
 
Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori 
quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de 
p cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre 
quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes 
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma 
que al final s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
 
Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió 
de prova. 
 
 
És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, 
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de 
pressió inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les 
obres. 
 
 
Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, es 
produïssin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent 
aquests trencaments, a judici del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, imputables a errades 
en els ancoratges, es podrà demanar la substitució de la canonada instal·lada  i el lot 
complet del que formi part. 
 
 
Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen 
part. 
 
 
5.3.12.-Prova d'estanqueïtat. 
 
 
Després d'haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-
se la d'estanquitat. 
 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 
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La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 
prova d'estanqueïtat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l'aire. 
 
 
La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula: 
 
 V= K L D 
 
En la qual: 
 
 V= pèrdua total en la prova, en litres. 
 
 L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
 
 D= diàmetre interior, en metres. 
 
 K= coeficient depenent del material. 
 
 
Segons la següent taula: 
 
Fundició ............................................................................................................ K= 0,300 
 
Polietilè d'Alta Densitat ....................................................................................... K= 0,350 
 
 
De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu 
càrrec, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar 
qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 
 
 
5.3.13.-Recepció de subxarxes alienes.  
 
 
Mentre no siguin rebudes les subxarxes per AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abastament a les 
pròpies obres de construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a 
través del provisional d'obra. 
 
 
Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà 
d'efectuar la prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat 
d'AIGÜES DE VILAFRANCA, que haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. 
L'esmentat personal verificarà així mateix que les instal·lacions s'han dut a terme segons les 
condicions d'AIGÜES DE VILAFRANCA per instal·lació. 
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Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements 
accessibles (vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació 
així com la idoneïtat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada però en 
càrrega a pressió estàtica, es comprovarà l’absència de fuites en els elements assenyalats. 
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada. 
 
 
Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
 
 
Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels 
hidrants així com la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En 
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte. 
 
 
5.3.14.-Posta en servei i connexió a la xarxa general. 
 
 
Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de 
pressió, pressa de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa 
existent. Per aquesta connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de 
AIGÜES DE VILAFRANCA per coordinar la connexió. Es pactarà el dia de realització i 
AIGÜES DE VILAFRANCA proporcionarà el suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua 
necessària per deixar la conducció a connectar aïllada i sense aigua avisant amb anterioritat 
suficient als abonats afectats. 
 
 
Posta en càrrega. 
 
 
Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es 
procedirà al seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les 
descàrregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de 
l'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de 
l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haurà completat l'omplert de 
la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió estàtica de servei. 
 
 
Connexió a altres subxarxes.  
 
 
En el cas que s’hagin de connectar dos subxarxes, es posaran en càrrega independentment 
cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per igualar pressions. 
Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
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5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable. 
 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal·lació general de l'interior de 
l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. 
 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en 
les "Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 
13-01-1976). 
 
 
5.4.2.-Grups de sobreelevació. 
 
 
El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantit, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent 
o muntant respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o 
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA). 
 
En casos especials, AIGÜES DE VILAFRANCA comunicarà l'alçada que correspongui. Els 
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada 
garantida hauran de disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 
 
 
L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el soterrani de l'edifici. 
 
 
La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un pressòstat 
encarregat de mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garanteixi el 
funcionament correcte de tots els aparells instal·lats. El volum del recipient auxiliar ha de 
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqüents que escurçaran la 
vida dels mecanismes. 
 
 
Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua 
de subministrament. Si la instal·lació interior requereix una pressió més elevada que la 
disponible a la xarxa d'AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà 
d'una instal·lació de bombeig alimentada des d'un dipòsit. 
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5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn. 
 
 
Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de 
retenció. Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades 
exclusivament a necessitats domèstiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu 
antiretorn, així com una purga de control. 
 
 
En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la 
Delegació d'Indústria i homologat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
5.4.4.-Elements dels quals consta l'escomesa. 
 
 
Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de 
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el 
seu cas, d'una peça en Te. 
 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del 
subministrament. La seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o 
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La 
seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense 
que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de 
tancament de l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o 
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de 
quedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetració de l'aigua o 
humitats exteriors a l'interior de l'edifici. 
 
 
Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet 
passamurs ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin 
originar per deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 
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D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de 
l'aigua, per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en 
l'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho 
permeti, allotjada en una cambra  impermeabilitzada de fàcil accés. 
 
 
Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació 
de l'edifici. El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a 
partir de la clau de registre, i assumirà la responsabilitat de la instal·lació i conservació del 
tub d'alimentació, al qual s’haurà de col·locar sempre una vàlvula de retenció. 
 
 
En el cas de que el subministrament s’efectuï mitjançant comptador general, aquest 
comptador es situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos 
en que no pugui ser així, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d’instal·lar un tram de 
canonada, al final i abans del comptador s’instal·larà una segona clau de pas. 
 
 
Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti 
desmuntar fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas 
des d'on s'inicia el tub d'alimentació. 
 
 
El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà 
en una cambra sota el nivell del terra. 
 
 
5.4.5.-Execució d'obra. 
 
 
Es procurarà instal·lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible 
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa 
a trànsit de vehicles.  El collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà 
situat en front a la posició que ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana 
de l'abonat. 
 
 
Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada 
de distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà 
aconseguir aquesta elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu 
recorregut, l'escomesa no creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni 
quedarà subjecta a cap altra obra de fàbrica. 
 
 
L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a 
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera. 
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L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de 
diàmetre, segons el diàmetre de les escomeses. 
 
 
Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions 
establertes en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment 
existent. 
 
 
Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 
 
 
El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, 
exempta d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va 
derivar, i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el 
terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre 
els elements de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals. 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.4.6.-Instal·lació de comptadors. 
 
 
L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge 
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 
 
 
El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, 
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors 
fins la via pública. El mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 
 
 
El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar 
aïllat de qualsevol local o instal·lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 
 
 
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per 
poder instal·lar un sistema d'elevació mecànic. 
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Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 
 
 
En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa 
d'errades de mesura. 
 
 
Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les 
següents recomanacions: 
 

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles 
colzes, vàlvules semitancades i les bombes. 

 
- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 

 
- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 

 
 
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels 
ràcords del comptador són: 
 

- 3D, aigües amunt. 
 
- 3D, aigües avall. 

 
essent D el diàmetre en mil·límetres dels ràcords d'entrada. 
 
 
Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es 
recomana instal·lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre 
D i les longituds mínimes dels quals siguin: 
 

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 
 
- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 

 
 
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la 
instal·lació, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui 
ser fàcilment netejat o substituït. 
 
 
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran 
diàmetre, d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del 
subministrament i, en el seu cas, poder instal·lar un enregistrador. 
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Es procurarà sempre instal·lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 
a crear problemes de funcionament. 
 
 
Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE VILAFRANCA. Per al 
recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca 
exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció general i de 
l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb 
mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements 
de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.7.-XARXA DE REG. 
 
 
Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de 
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de 
l’Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un 
trampilló de fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme 
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, AIGÜES DE VILAFRANCA 
instal·larà en el seu interior un comptador. 
 
Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE VILAFRANCA hagin verificat la instal·lació i 
estigui correctament executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva 
posada en servei i que AIGÜES DE VILAFRANCA procedeixi al muntatge del comptador cal 
que al promotor de la urbanització o el propi Ajuntament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I: MATERIALS DE CANONADES I ACCESSORIS. 
 
 
Els materials normalment utilitzats en les instal·lacions d'abastament y clavegueram seran 
els següents: 
 

Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 
 
Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 

 
 
1.-ACER. 
 
 
L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superfícies llises o 
corrugades i complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 
 
 
L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, 
mal·leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades 
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el 
punxó o que al ser corbades s'estripin o tallin. 
 
 
1.1.-BARRES AÏLLADES. 
 
 
Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van 
col·locades a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 
sotmès. 
 
 
Les armadures s'hauran de col·locar netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
cuqueres. 
 
 
Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
 
 
Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un 
altre procediment idoni, es prohibeix expressament la fixació mitjançant punts de soldadura 
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats. 
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Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les 
d'acord amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'Obra l'aprovació de les armadures col·locades. 
 
 
1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES. 
 
 
Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises 
d'acer trefilat, soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 
 
 
Es col·locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
cuqueres. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col·locades. 
 
 
D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de 
diàmetres diferents i que aquests diàmetres es diferenciïn al màxim entre sí. 
 
 
2.-FORMIGÓ. 
 
 
En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la 
Instrucció EHE. 
 
 
Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón 
preparado. resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y 
urbanismo” el que es refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
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2.1.-FORMIGÓ DE NETEJA. 
 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà 
recobert aquest amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/IIa. 
 
 
S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el 
formigonat. 
 
 
 
3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE. 
 
 
Els materials a instal·lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa 
compleixi les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-
economicitat. 
 
 
Exigències de seguretat i salubritat. 
 
 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions 

sanitàries presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la 
qualitat de l'aigua. 

 Cal que els fabricants de conduccions d’aigua potable estiguin censats a la Direcció 
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003.  

 
 
Exigències de servei. 
 
 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta 

finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis 
adoptades al realitzar el càlcul de la xarxa. 

 
 
Exigències de duració-economicitat. 
 
 S'utilitzaran materials capaços de resistir les accions similars a les de treball de 

forma que no pateixin deteriors prematurs. 
 
 En general, es compliran les normes següents: 
 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 
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Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren 
els tubs. 
 
 
D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal 
i de trencament tenen la següent relació: 
 
  Pr <2 < Pn > 4 > Pt 
 
 
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el 
que ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 
 
 
Les verificacions i assajos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el capítol 3 
del PTAA. 
 
 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les 
normes tècniques en vigor. 
 
 
Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un 
diàmetre interior: 
 
 
 D < 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressió de treball. 
    Norma UNE 53131. 
 
 D > 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 
    Normas ISO 2531, 4179. 
 
 
 
3.1.-CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. 
 
 
3.1.1.-Canonades de polietilè. 
 
 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes: 
 
   UNE-EN ISO 1872 
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   UNE 53126 
   UNE-EN ISO 306 
   UNE-EN ISO 527 
   Codi Alimentari Espanyol. 
 
 
Tal i com s’indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per 
instal·lar a xarxes d’aigua potable al municipi d’Olèrdola caldrà que acreditin estar censats a 
la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003. Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de 
l’acusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació 
necessària pel cens.   
 
   
EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de 
l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del 
producte segons el quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 
30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  
 
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 
Atm.  Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió 
nominal, tipus (PE 80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 
 
 
Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè 
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de 
tota la canonada. 
 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 
homogeneïtat de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el 
creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 
 
   Característiques P alta densitat................................................  art. 2.23.3 PTAA. 
   Composició tub Polietilè  .......................................................... art. 2.23.4 PTAA. 
 
 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, 
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
 
Les canonades de PE s’hauran de col·locar en planta serpentejant per compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 
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3.1.2.-Accessoris de polietilè. 
 
 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o 
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi 
correspongui. 
 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al 
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens 
Sanitari i de migració màxima del producte. 
 
 
3.2.-CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 
 
 
3.2.1.Canonades. 
 
 
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes 
Internacionals següents: 
 

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en fundició dúctil per a 
canalitzacions amb pressió. 

 
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions 
generals. 

 
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil. Revestiment extern de zinc. 
 
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil. Màniga de polietilè. 
 
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
 
ISO 4633-83 Junta de cautxú. Especificació dels materials. 

 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo 
metàl·lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb 
aquest anell s'assegurarà una estanquitat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta 
serà automàtica flexible standard 2GS. 
 
 
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc 
metàl·lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa.  La quantitat 
dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 
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Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvorització. La quantitat dipositada serà 
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per 
centrifugació del tub. 
 
 
Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit són: 
 
 
 
 DN 
 mm. 

 Gruix, e 

  Normal 
 mm. 

 Mitjà 
 mm. 

 Mínim 
 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 

 
 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment 
per tots els materials de fosa dúctil. 
 
 
Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 
 
 Diàmetre nominal: 60-1.800 
 Tipus d'unió:  STD o EXP 
 Material:  GS 
 Fabricant:  PAM 
 Any:   dos xifres 
 
 
 
3.2.2.-Sistemes d'unió. 
 
 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la 
norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de 
fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   
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3.2.2.1.- Unió entre tubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 
bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat 
una vegada introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
 
 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.-Unió tub-accessori, accessori-accessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 
flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil.  Aquesta 
contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la 
peça, per la seva part exterior (Fig  ). 
 
 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics. 
 
 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran 
radi. 
 
 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que 
pot realitzar-se una corba de radi 200 m. 
 
 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de 
qualsevol altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 
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Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 
 Qualitat de la fundició ......................................................................art. 2.3. PTAA. 
 Característiques mecàniques ............................................................art. 2.4. PTAA. 
 Assajos ................................................................................ art. 2.5. a 2.10 PTAA. 
 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 
disposat en el cap. 4 PTAA. 
 
La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis 
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una platina per connectar 
accessoris entre platines com vàlvules, tes, colzes, etc...  
 
 
3.3.-UNIÓ ENTRE BRIDES. 
 
 
La unió de accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica 
d'etilè-propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanquitat de la unió entre brides 
amb la compressió d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
 
3.3.1.- Cargoleria per unió embridada. 
 
 
Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves 
dimensions i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat 
del medi en que quedaran situats (com a mínim zincats). En cas de quedar soterrats, 
hauran de ser galvanitzats en calent. 
 
 
3.4.-ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I TUBS DE DIFERENTS TIPUS. 
 
 
3.4.1.-Brida contratracció. 
 
 
La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions 
i valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
 
 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de 
resina amb pols de epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junta tòrica de 
goma i grapa de PVC. Aquesta està composada de brida i contrabrida amb cargols d’unió 
entre les dues, que produeixen que l'anell estriat cònic es clavi al tub quan s'apreten els 
cargols. 
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Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
 
 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de 
doble cambra amb junta estandard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    
 
 
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 
 
 
3.4.2.-Brida universal. 
 
 
La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de 
polietilè es realitzarà mitjançant brida universal. 
 
 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de 
resina epoxi. La junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i 
DIN 2690. 
 
 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-níquel a efectes de donar-
los major resistència a la corrosió. 
 
 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
 
 
3.5.-PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE. 
 
 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat 
que la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la 
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de 
marques homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les 
unions amb cargols.  
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el 
apropiat segons el fabricant. 
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Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses a 
forces, hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al 
tub a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell 
autoblocant. 
  
 
3.6.-VALVULERIA. 
 
 
3.6.1.-Vàlvules de comporta. 
 
 
Gama DN 40 a 300. 
 
 
En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes 
internacionals següents: 
 
 
 ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per 

canalitzacions a pressió. 
 
 ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions 

soterrades. 
 
 ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares 

i centre. 
 
 DIN 3202-F4. 
 
 
Característiques generals. 
 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
  Pas rectilini en la part inferior. 
  Assentaments d'estanquitat no afegits. 
  Cap tipus de mecanitzat. 
  Brides unió ISO PN 16. 
  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 
 
 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 
  Estanquitat per compressió del cautxú. 
 
 
EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 
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  Monobloc. 
  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
 
 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 
  Independent de la comporta. 
 
TAPA:  Fabricada en fundició dúctil. 
  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 
 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
- Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
- Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 
- Possibilitat de motorització. 
- Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 
 
Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia 
entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampilló de 
fosa dúctil situat a cota de paviment.  
 
 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó 
que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal 
forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel 
desguàs. 
 
 
3.6.2.-Vàlvules de papallona. 
 
 
Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona. 
 
 
Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
 
 
Les especificacions generals són: 
 
 COS:  Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
 EIX:  D'acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
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Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
 
 
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 
 
 
La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 
 
 
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules 
d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 
 
 
Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 
 
 
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del 
personal per la seva manipulació i reparació. 
 
 
3.6.3.-Valvuleria homologada. 
 
 
Vàlvules de seccionament de comporta. 
 
 
En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la 
realització de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 
 
- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, 

que compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 
 
- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons 

DIN 3202 apt. 1, F4. Complirà totes les característiques constructives anteriorment 
detallades. 

 
- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 

embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 
genèriques anteriorment detallades. 

 
- Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada. Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 
 
- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 

derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 
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Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE VILAFRANCA es realitzaran amb vàlvula 
HAWLE. 
 
 
Vàlvules de seccionament de papallona. 
 
 
Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI 
model ISORIA per muntatge entre brides  
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
 
Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal. 
 
 
Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
 
 
3.7.-VENTOSES. 
 
 
Gama DN 60 a 200 
 
 
Característiques generals. 
 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. 
  Brides d'unió PN 16. 
  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
 
 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 

sintètic. 
   L'estanquitat per compressió del cautxú. 
 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
 
 Admissió d'aire en el buidatge. 
 Eliminació d'aire en l'ompliment. 
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 Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
 

- Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
 

- Purga per comprovar funcionament. 
 

- Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 
 
 
3.8.- BOQUES DE REG 
 
 
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilló, de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció 
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el ràcord tipus Barcelona. 
 
 
3.9.-HIDRANTS. 
 
 
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada 100 mm, 
equipat amb dues boques de 70mm i ràcords tipus Barcelona. 
 
 
Aquest anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminós de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 
 
 
El muntatge del hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents 
elements: 
 

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
 

- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de 
“pato”. 
 

- Vàlvula de seccionament per poder aïllar l'hidrant de la xarxa. Aquesta serà tipus 
COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre. 

 
 

3.10.-ESCOMESES. 
 
 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la 
canonada de distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, 
serà de polietilè de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 
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La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana. No es permetrà una 
distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas 
a sobre de la conducció principal. Si la condicions concretes d’una instal·lació no permeten 
complir amb les especificacions caldrà que AIGÜES DE VILAFRANCA autoritzi els canvis 
oportuns.   
 
 
Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega 
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí específic de la marca 
Hawle, referència 5250. 
 
 
Característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de cautxú nitril shore 72 
- Cargols d'acer inox A2 

 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí 
específic de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 
 
 
Característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de elastomer específic per aigua potable. 
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 
 
 

Bandes pel collarí, referència 3100. 
 
 
Característiques: 
 

- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix 
de 1,5 mm ample 64 mm. 

- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 
segons DIN 17006. 

- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   
 
 
Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
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Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la 
vàlvula angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
 
 
La vàlvula s’instal·larà amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. 
Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la 
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir l’estanqueïtat.    
 
 
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló de fosa gris 
amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons següents: 
 
 
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa 
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 
 
 
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       
 
 
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de 
registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 
embridada amb distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
I SALUT 

 
AVT2025001



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 1 
AVT2025001 

  

 
MEMÒRIA ................................................................................................................................... 7 
OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ........................................................... 7 
DADES INFORMATIVES DE L’OBRA....................................................................................... 8 

EMPLAÇAMENT ..................................................................................................................... 8 
DENOMINACIÓ ..................................................................................................................... 8 
PRESSUPOST ESTIMAT ....................................................................................................... 8 
TERMINI D’EXECUCIÓ ......................................................................................................... 8 
NOMBRE DE TREBALLADORS ............................................................................................. 8 
AUTOR DE L’ENCARREC ...................................................................................................... 8 
TÈCNICS ................................................................................................................................ 8 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut .......................................................................8 
CLIMATOLOGIA .................................................................................................................... 9 
ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ....................................................................................... 9 

Centre assistencial més proper .................................................................................9 
Serveis d’emergència ................................................................................................9 

DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL ............................................................................... 9 
Accessos ....................................................................................................................9 
Edificis limítrofs .........................................................................................................9 
Estudi geotècnic ........................................................................................................9 
Existència d’antigues instal·lacions ...........................................................................9 
Subministrament d’energia elèctrica ......................................................................10 

CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA ........................................................... 10 
SERVEIS SANITARIS I COMUNS ...................................................................................... 10 

Instal·lacions sanitàries d’urgència ............................................................................ 10 

Farmaciola de primers auxilis ..................................................................................... 10 

Serveis permanents ................................................................................................... 11 

Menjador ................................................................................................................... 11 

Serveis Higiènics ........................................................................................................ 11 

Lavabos ..................................................................................................................... 11 

Vestuaris ................................................................................................................... 11 

DADES DESCRIPTIVES .......................................................................................................... 12 
ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIÓ ................................................................................... 12 
DESCRIPCIÓ DE MATERIALS I TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS ............... 12 

Oficis  ...................................................................................................................12 
Materials ..................................................................................................................12 
Procés constructiu ...................................................................................................12 
Maquinària ..............................................................................................................13 
Mitjans auxiliars ......................................................................................................14 

RISCOS GENERALS MÉS FREQÜENTS ................................................................................ 14 
PREVENCIÓ DE RISCOS ........................................................................................................ 14 

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT .............................................................. 15 
MITJANS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES ................................................................. 16 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 2 
AVT2025001 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ............................................................................. 16 
Protecció del cap .....................................................................................................16 
Protecció de la cara ................................................................................................16 
Protecció de les orelles ...........................................................................................17 
Protecció de la vista ................................................................................................17 
Protecció de l’aparell respiratori .............................................................................17 
Protecció de les extremitats inferiors. ....................................................................18 
Protecció de les extremitats superiors ....................................................................18 

DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIÓ D’OBRA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................. 20 

LA IMPLANTACIÓ EN LA ZONA D’OBRA ......................................................................... 20 
Amb treballs de soldadura ......................................................................................20 
En solar ...................................................................................................................21 

En via pública ............................................................................................................ 21 

DEMOLICIONS .................................................................................................................... 21 
Demolició d’urbanitzacions .....................................................................................22 

Demolició de voreres, calçades, etc. .......................................................................... 22 

MOVIMENT DE TERRES. ................................................................................................... 22 
Treballs a urbanitzacions i voreres, calçades i carreteres ......................................25 
Compactats .............................................................................................................25 
Excavació de rases, sabates i pous ........................................................................25 
Càrrega de terres. ...................................................................................................26 
Treballs auxiliars .....................................................................................................26 

Estreps (de fusta, blindatges metàl·lics, per rases i pous) ......................................... 26 

Sanejament i pouateria ..................................................................................................... 26 
Construcció de pericons de connexió de conductes ...............................................29 
Construcció de grans pericons per a col·lectors d’obra civil. .................................29 
Inst. de canonades. ................................................................................................30 
Inst. de canonades per a protecció de cables. .......................................................30 

FONAMENTS ........................................................................................................................ 30 
Modes d’abocar el formigó......................................................................................33 

Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. .............................................. 33 

Treballs auxiliars .....................................................................................................33 
Encofrats i desencofrats ............................................................................................ 33 

Elaboració i muntatge de ferralla ............................................................................... 33 

Vibrat......................................................................................................................... 35 

Urbanització ............................................................................................................35 
Formigonat de ferms d’urbanització ........................................................................... 35 

ESTRUCTURA ...................................................................................................................... 35 
Classificació segons material ..................................................................................37 

Formigó ..................................................................................................................... 37 

Treballs en urbanitzacions ......................................................................................38 
Voreres, calçades i carreteres. ................................................................................... 38 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 3 
AVT2025001 

  

Treballs auxiliars .....................................................................................................38 
Elaboració i muntatge de ferralla ............................................................................... 38 

Encofrats i desencofrats ............................................................................................ 39 

Formigonat ................................................................................................................ 40 

ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors). ....................................................... 42 
Treballs en vies públiques.......................................................................................43 

FUSTERIES .......................................................................................................................... 43 
Fusteria de PVC i poliuretà. ....................................................................................44 
Fusteria de fusta. ....................................................................................................46 

PINTURES I BARNISSOS ................................................................................................... 47 
Exteriors. .................................................................................................................49 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS ........................................... 49 
Aparells sanitaris. ....................................................................................................51 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ............................................................................................... 51 
INSTAL·LACIONS ESPECIALS ........................................................................................... 53 
TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I SALUT ....... 55 

Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats. ...................55 
Elements de formigó. ................................................................................................ 56 

Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió. .................................................56 
Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió soterrades. ............................ 56 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA .................................................................... 56 
Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram) .........................57 
Instal·lació provisional elèctrica d’obres. ................................................................58 
Instal·lacions provisionals pels treballadors (obra de fàbrica). ..............................60 

DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT .......... 61 
MAQUINÀRIA AUXILIAR .................................................................................................... 61 

Serres per a paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) ................... 61 

Màquina de foradar elèctrica portàtil. ........................................................................ 62 

Esmeriladora.............................................................................................................. 62 

Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica). ........................................................ 62 

Soldadura oxiacetilènica i oxitall. ............................................................................... 63 

Taula de serra circular per a fusta. ............................................................................ 64 

Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadors per a passadors. ........................ 65 

Màquines eina elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars. .. 66 

MAQUINARIA PESADA. ...................................................................................................... 66 
Maquinària per transport. .......................................................................................68 

Camió grua. ............................................................................................................... 70 

Dúmpers. ................................................................................................................... 70 

Maquinària trencadora. ...........................................................................................70 
Perforadora pneumàtica. ........................................................................................... 70 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 4 
AVT2025001 

  

Maquinària per al moviment de terra i runa. ..........................................................71 
Retroexcavadora ........................................................................................................ 73 

Pala carregadora. ...................................................................................................... 74 

Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització). .................................... 74 

Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. .................................................... 74 

DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I SALUT76 
EINES D’OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES) ................. 76 
EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA. .... 76 
ESCALES DE MÀ. ................................................................................................................ 76 
CONTENIDOR DE RUNA .................................................................................................... 77 
CARRETÓ O CARRETILLA DE MÀ (XINÈS). .................................................................... 77 
CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS ............................................................ 78 
BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEÏMENT ................................................ 78 
ESLINGUES D’ACER (BRAGUES) ...................................................................................... 78 

DESCRIPCIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................. 80 

POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES ............................................ 80 
MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES .............................................. 80 
ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ..................................................... 80 

Pas i visera de vianants protegit mitjançant estructura metàl·lica de 
formigó o de fusta i coberta de xapa o fusta .............................................80 

Oclusió de forat horitzontal per mitjà d’una tapa de fusta i/o malla 
electrosoldada. ...........................................................................................81 

Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys. .................81 
Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases. .................81 
Interruptor diferencial. ............................................................................................81 
Presa de terra normalitzada, per obres metàl·liques de màquines fixes ...............82 
Telèfon sense fil ......................................................................................................82 
Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica ..................................................82 
Detector electrònic de xarxes i serveis ...................................................................82 
Extintors d’incendis. ................................................................................................82 

DOCUMENTS “TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA 
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................. 83 

NOMENAMENTS .................................................................................................................. 83 
VARIS ................................................................................................................................... 83 

FORMACIÓ ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT ............................................ 84 
DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................. 85 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY .................................................................................. 85 
FONAMENTS I CONTENCIONS ......................................................................................... 85 
ESTRUCTURES .................................................................................................................... 85 
ACABATS I INSTAL·LACIONS ........................................................................................... 86 

Fusteries ..................................................................................................................86 
Pintures ...................................................................................................................86 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 5 
AVT2025001 

  

Instal·lacions ...........................................................................................................86 
Sanejament, fontaneria, protecció contra incendis, calefacció, etc. ........................... 86 

Electricitat.................................................................................................................. 87 

Altres ......................................................................................................................... 87 

PLEC ......................................................................................................................................... 88 
INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................ 88 
CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL ........................................................................................... 89 

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ ................................................................................... 89 
OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES .................................................................. 90 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra ........................................90 
Obligacions dels contractistes i subcontractistes ....................................................90 

Delegats de prevenció ............................................................................................... 92 

Comitè de Seguretat i  Salut ...................................................................................... 94 

Obligacions dels treballadors autònoms .................................................................95 
La propietat o l’autor de l’encàrrec .........................................................................95 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I 
MUNTATGE. ......................................................................................................................... 96 
FORMACIÓ ........................................................................................................................... 96 
RECONEIXEMENTS MÈDICS ............................................................................................. 96 

CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA .............................................................................. 97 
EL PROJECTISTA ................................................................................................................ 97 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT ...................................................................... 97 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració de 
projecte. .....................................................................................................97 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució 
d’obra. ........................................................................................................97 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ....... 98 
PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL .................................................................... 98 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES ..................................................................................................... 99 
APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS ........................................................................... 99 
PREUS CONTRADICTORIS ................................................................................................ 99 

CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA .................................................................................... 100 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL ........................................................................... 100 

Protecció del cap. ................................................................................................. 101 
Protecció de la cara. ............................................................................................ 101 
Protecció de les orelles. ....................................................................................... 101 
Protecció de la vista. ............................................................................................ 102 
Protecció de l’aparell respiratori. ......................................................................... 102 
Protecció de les extremitats inferiors. ................................................................. 103 
Protecció de les extremitats superiors. ................................................................ 103 

MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ...................................................................... 104 
Descripció de les condicions d’alguns mitjans de protecció col·lectiva. .............. 104 

Passadissos de seguretat. ........................................................................................ 104 

Malles electrosoldades. ............................................................................................ 104 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 6 
AVT2025001 

  

Baranes i plints. ....................................................................................................... 105 

MITJANS AUXILIARS, ÚTILS I EINES PORTÀTILS ...................................................... 105 
Escales de mà. ..................................................................................................... 105 
Passarel·les. ......................................................................................................... 106 

MAQUINARIA .................................................................................................................... 106 
Maquinària manual. ............................................................................................. 108 
Normes per a la maquinària d’elevació i transport. ............................................. 110 

Normes per als dúmpers. ......................................................................................... 110 

Varis.  ................................................................................................................ 110 
Normes per a la soldadura oxiacetilènica-oxitall. ..................................................... 110 

Normes per a la soldadura elèctrica. ........................................................................ 110 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS ................................................................................. 110 
Instal·lacions sanitàries d’urgència. ..................................................................... 111 

Farmaciola de primers auxilis ................................................................................... 111 

Serveis permanents. ............................................................................................ 111 
Menjador. ................................................................................................................ 111 

Serveis higiènics ................................................................................................... 112 
Altres.  ................................................................................................................ 112 

Escomeses provisionals. .......................................................................................... 112 

Instal·lació provisional elèctrica. .............................................................................. 112 

Protecció contra incendis. ........................................................................................ 112 

CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA. ............................................................................. 113 
ALTRES CONDICIONS ......................................................................................................... 114 

EN RELACIÓ AMB LA SALUT. ......................................................................................... 114 
Normes generals. ................................................................................................. 114 
Primers auxilis. ..................................................................................................... 114 
Normes en cas d’accident laboral. ....................................................................... 114 

Normes d’emergència. ............................................................................................. 114 

Comunicats d’accident. ............................................................................................ 115 

Índex de control. ..................................................................................................... 116 

CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT ................................ 117 
COMUNICATS DE DEFICIÈNCIES................................................................................... 117 
SANCIONS ......................................................................................................................... 117 

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I SALUT. .......................................................................................................... 117 

INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT. ................................................................................... 118 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. ............................. 118 
ALTRES INSTAL·LACIONS. ............................................................................................. 118 

 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 7 
AVT2025001 

  

MEMÒRIA 

OBJECTIUS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I  SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha sigut redactat per a complir el Real Decret 1627/199, on 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. Tot això 
es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En conseqüència, l’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut per a les obres de renovació de la 
xarxa d’abastament/sanejament, ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el 
procés constructiu, amb la finalitat principal de realitzar l’obra sense accidents ni malalties en les 
persones que treballen en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; inclòs predir aquells contratemps 
en els que no es produeixi cap dany físic en persones. D’igual manera, indicarà les normes o mesures 
preventives oportunes per evitar o, en el seu defecte, reduir els esmentats riscos. 
 
L’equip redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut elabora l’esmentat document utilitzant els seus 
coneixements professionals en matèria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi amb 
les seves obligacions en el referent a aquest tema, de manera que, si en quelcom aspecte s’hagués 
d’afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els aspectes, ho farà sense 
dilació. 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projecte d’execució redactat per Aigües de 
Vilafranca, aprovat pel Sr. Xavier Mas Castellví. 
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DADES INFORMATIVES DE L’OBRA 

EMPLAÇAMENT 

L’obra de renovació de la xarxa d’abastament tindrà lloc al Vilafranca del Penedès, al Terme Municipal 
de Vilafranca del Penedès (Barcelona), al carrer Espirall, entre l’avinguda Pelegrina i el carrer 
d’lgualada. 

 

DENOMINACIÓ 

El projecte comprèn la renovació de la xarxa d’abastament, amb referència AVT2025001. 
 
 
PRESSUPOST ESTIMAT 

El projecte constructiu puja a un import de 110.973,49 € (CENT DEU MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-NOU) IVA inclòs. 
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una duració de l’obra de 10 setmanes. 
 
 
NOMBRE DE TREBALLADORS 

El nombre de treballadors previst en aquesta obra oscil·la entre els 3 i 5 treballadors. 
 
 
AUTOR DE L’ENCARREC 

El promotor de l’obra és l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., amb domicili social a la 
Plaça Jaume I, núm. 8 baixos de Vilafranca del Penedès, província de Barcelona. NIF.: A-60206083. 
 
 
TÈCNICS 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

La confecció del present Estudi de Seguretat i Salut ha estat a través dels serveis tècnics d’ AIGÜES 
DE VILAFRANCA. 
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CLIMATOLOGIA 

Les temperatures hivernals són suaus i unes temperatures mitges anuals bastant altes. Les pluges són 
poc freqüents encara que copioses durant tot l’any, excepte a l’estiu. 
 
 
ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

Centre assistencial més proper 

El centre més proper és l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, al C/ Espirall, s/n, amb el número de 
telèfon 93 818 04 40. El contractista general i els subcontractistes col·locaran en lloc visible les dades 
anteriors. 
 

Serveis d’emergència 

A més del telèfon corresponent a l’hospital més proper, els serveis d’emergència previstos són: 
Mútues d’Accidents de Treball i els seus centres assistencials si n’hi hagués; Servei d’Ambulàncies; 
Centres d’Assistència Primària; Serveis d’Emergències (Bombers). 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA DE TREBALL 

Les edificacions que existeixen en l’actualitat són instal·lacions edificis de diferents plantes i locals 
comercial. 
 
 

Accessos 

L’obra està situada al carrer Espirall, entre l’avinguda Pelegrina i el carrer d’Igualada, accedint des 
d’ambdós carrers. 
 

Edificis limítrofs 

Els límits estan definits pels propis treballs. 
 

Estudi geotècnic 

No és necessari estudi geotècnic. 
 

Existència d’antigues instal·lacions 

Edificacions industrials i de serveis. 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 10 
AVT2025001 

  

 

Subministrament d’energia elèctrica 

L’àrea de treball compta amb els subministraments d’energia elèctrica a través de grups electrògens, 
o cas de que n’hi hagués, les connexions elèctriques disponibles, prèvia autorització. 
 
 
CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA 

L’obra està situada en zona urbana amb trànsit pels vianants i rodat, per la qual cosa s’hauran de 
prendre les següents mesures: 
 
- Queda terminantment prohibit l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
- Com a prevenció dels possibles riscos que es puguin ocasionar sobre aquests subjectes, es 

complirà amb les normes generals que es descriuen en un apartat posterior. 
 
 
SERVEIS SANITARIS I COMUNS 

Conforme a l’establert al RD 1627/1997, en la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut s’han d’incloure 
les descripcions dels serveis sanitaris i comuns, com són lavabos, vestuaris, menjadors i en el seu cas, 
infermeria, cuina, dormitoris, etc. 
 
Degut a l’àmbit en que es realitzen les obres d’EMAVSA, que són carrers del casc urbà del municipi, la 
majoria de vegades ofereix gran dificultat l’ocupació de via pública, no estrictament necessària per la 
bona execució dels treballs, amb les mesures de seguretat necessàries. Per tant, no es considera 
necessari la dotació de les obres amb casetes destinades a menjador, serveis sanitaris i vestuaris.     
Aquests es posaran a disposició de l’obra en cas de que aquesta es trobi fora de l’àmbit de la ciutat i 
que els treballadors no disposin a la zona de l’obra: de bars, restaurants, etc amb serveis d’us públic. 
La majoria de les obres realitzades per EMAVSA, com és aquest cas, estan situades en àmbit de casc 
urbà, per tant no es  disposarà de caseta de serveis sanitaris, caseta per ús de menjador, ni vestuaris.  
La documentació que hagi d’estar en obra, com el llibre d’incidències s’ubicarà a la caseta on es 
guarden les eines i materials.  Aquesta també disposarà de farmaciola correctament ubicada.     
 
Les característiques, superfície i dotació mínimes previstes per aquesta obra s’han obtingut conforme 
a les fórmules matemàtiques que apareixen al Plec de Condicions que forma part d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 

Instal·lacions sanitàries d’urgència 

En l’oficina d’obra, en quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible la direcció del 
centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix, així com els d’aquells serveis d’urgència que es 
considerin d’importància (Ambulància, bombers, policia, taxis...) 
 

Farmaciola de primers auxilis 
 
Es trobarà a la dependència destinada a oficina d’obra o en el seu defecte, en dependència destinada 
a magatzem de material i eines. 
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Serveis permanents 

En cas de que l’obra en disposi les característiques dels serveis permanents seran les següents. 
 
 

Menjador 
 
Tindrà les dimensions i equipament següents:: 
 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb un màxim de 10 operaris. 
b) Taules i bancs correguts amb capacitat per a 10 treballadors segons apareix als 

plànols. 
c) Escalfador de menjars. 
d) Pila rentaplats amb aixetes. 
e) Parament d’un sol ús (plats, coberts, gots). 
f)    Cubell de les escombraries. 

 

Serveis Higiènics 

Lavabos 
 
Totalitzaran els següents elements: 
 

a) Un wàter amb càrrega i descàrrega automàtica d’aigua corrent, amb paper higiènic i 
penjador (en cabina aïllada, amb portes amb tancament interior). 

b) Dos lavabos amb mirall mural de 40 x 50, saboneres, porta-rotllos, tovallolers de paper de 
tipus industrial amb tanca, tenint previstes les reposicions. 

c) Dos plats de dutxa. 
d) Dos calefactors aerotermo de 1000 W. 
 

 

Vestuaris 
 
Tindrà les dimensions i equipament  següents: 
 

a) Superfície de 20 m2, en els períodes de temps amb número d’operaris màxim (20). 
b) 10 armaris guarda-roba individuals, un per a cada treballador a contractar. 
c) 10 cadires o bancs amb capacitat equivalent. 
d) 10 penjadors. 
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DADES DESCRIPTIVES 

ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICACIÓ 

Vies urbanes que no han de patir cap tipus de desperfecte en el transcurs de les obres. Les voreres i 
accessos que es veiessin afectats han de quedar reposats en la seva totalitat al finalitzar les obres. 
 
DESCRIPCIÓ DE MATERIALS I TIPOLOGIES CONTRUCTIVES ADOPTATS 

Oficis 

• Peó sense qualificar per oficis 
• Peó especialista 
• Ferrallistes i muntadors ferralla 
• Paletes 
• Maquinistes 
• Pintors 

▪ Exteriors 
▪ Especialistes varis 
▪ Carreteres 

• Especialistes varis 
▪ Treballs en vies públiques 
▪ Soldadors 

 

Materials 

Els materials utilitzats queden definits en l’apartat d’amidaments i pressupost del projecte d’execució 
al qual complementa aquest document. 
 

Procés constructiu 

• Condicionament i Fonaments 
▪ Moviment de terres 

- Explanacions 
- Rebliments i compactats 
- Càrrega de terres i transports 
- Rases i pous 
- Treballs en urbanitzacions 

▪ Maneres d’abocar el formigó 
- Directe de formigons mitjançant canaleta 

▪ Treballs auxiliars 
- Encofrats i desencofrats 

· Resta 
- Elaboració i muntatge de ferralla 
- Vibrat 

▪ Urbanització 
- Ferms d’urbanització 
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▪ Demolicions 
- Demolicions d’urbanitzacions 

· Demolició de voreres, calçades, etc. 
• Instal·lacions 

▪ Electricitat 
- Baixa tensió 
- Posta a terra 

▪ Fontaneria 
- Abastament 
- Aigua freda i calenta 
- Aparells sanitaris 

▪ Il·luminació 
- Interior 
- Emergència 

▪ Salubritat 
- Clavegueram 
- Sanejament 

▪ Dipòsits 
- Aigua 

▪ Aïllaments 
- Termoacústics 

· Rebliments 
• Revestiments 

▪ Terres i escales 
- Treballs en via pública 

• Senyalització i Equipament 
▪ Indicadors 

- Lluminosos 
- Rètols i Plaques 

▪ Mobiliari i Equipament 
- Sanitat 

• Treballs amb grans riscos 
▪ Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats 

- Elements de formigó 
▪ Treballs pròxims a línies elèctriques 

- Línies elèctriques d’alta tensió soterrades 
 

• Instal·lacions provisionals d’obra 
▪ Instal·lacions provisionals pels treballadors (vagons prefabricats) 
▪ Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram, telèfon, etc.) 
▪ Instal·lació provisional elèctrica 

• La implantació de l’obra 
▪ En solar 
▪ En via pública 

• Amb treballs de soldadura 
 

Maquinària 

• Maquinària pesada 
▪ Maquinària trencadora 

- Perforadora pneumàtica 
▪ Maquinària per al moviment de terres 
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- Retroexcavadora 
- Pala carregadora 
- Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització) 
- Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics 

▪ Maquinària per transport 
- Dúmpers 
- Camió grua 

▪ Maquinària auxiliar 
- Serra per paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 
- Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadores per passadors 
- Foradadora elèctrica portàtil 
- Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica) 
- Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 
- Taula de serra circular per fusta 
- Màquines eines elèctriques en general 
- Esmeriladora 

 
 

Mitjans auxiliars 

• Contenidor de runes 
• Carretó de mà (xinès) 
• Banc de treball amb mordasses 
• Carro porta-ampolles de gasos liquats 
• Escales de mà 
• Bragues d’acer 
• Eines de paleta (paletes, paletins, llanes, plomades) 
• Eines manuals (pales, martells, maces, tenalles, ungles palanca) 
 

RISCOS GENERALS MÉS FREQÜENTS 

A continuació anomenem una sèrie de riscos que solen succeir durant tot el procés constructiu: 
 
• Els riscos causa de tercers per entrar a l’obra sense permís, en particular en les hores en les quals 

els treballadors no estan produint. 
• Els riscos ocasionats per treballar en condicions climàtiques desfavorables, com pluges, altes o 

baixes temperatures, etc. 
• Aquells produïts per l’ús de maquinària i mitjans auxiliars. 
• Contactes directes i indirectes amb l’energia elèctrica. 
• Soroll ambiental i puntual. 
• Explosions i incendis. 

PREVENCIÓ DE RISCOS 

Certament existeixen riscos en l’obra que es poden evitar o, almenys disminuir, sempre que es 
compleixin una sèrie de normes generals i s’utilitzin les oportunes proteccions col·lectives i individuals. 
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NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I SALUT 

De la mateixa manera que alguns riscos apareixen en totes les fases de l’obra, es poden anunciar 
normes que s’han de complir en tot moment i per cadascuna de les persones que intervenen en el 
procés constructiu: 
 
En relació amb tercers: 
 
• Vigilància permanent de que els elements limitadors d’accés públic a l’obra romanguin tancats. 
• Senyalització. 
• Col·locar una sèrie de senyals en zona frontal i d’accés que indiquen zona d’obra, limitacions de 

velocitat, Stop. 
• Independentment, senyals de prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
• Cartells informatius dintre de l’obra. 
• Senyals normalitzades de seguretat en diferents punts de la mateixa. 
 
En general: 
 
• En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior de 

l’obra. 
• S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.) de manera que 

es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, per 
evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

• Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antilliscants  i cadeneta 
limitadora d’obertura. 

• Es prohibeix expressament l’anul·lació de presa de terra de les màquines-eines.  S’instal·larà en 
cadascuna d’elles un “adhesiu” amb tal sentit, si no estan dotades de doble aïllament. 

• Els locals on s’emmagatzema gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis i 
ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

• Vigilància permanent del compliment de les normes preventives. 
• Tots els treballs es realitzaran per personal especialitzat. 
• Manteniment dels accessos des del principi del recorregut, delimitant la zona de treball, 

senyalitzant les zones en les quals existia qualsevol tipus de risc. 
• Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la 

sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, que estarà protegida 
amb una visera de fusta. 

• Ordre i neteja de tots els  talls, sense apilar material en les zones de trànsit ni a la banda 
intermèdia de vans, si no a murs i prefabricats. 

• Manteniment adequat de tots els mitjans de protecció col·lectiva. 
• Utilització de maquinària que compleixi amb la normativa vigent. 
• Manteniment adequat de tota la maquinària, des del punt de vista mecànic. 
• Utilització, reparació i manteniment de tota la maquinària per personal especialitzat, és a dir, 

abans de la utilització d’una màquina-eina, l’operari haurà d’estar proveït del document exprés 
d’autorització de manejament d’aquesta determinada màquina. 

• Ús obligatori dels equips de protecció individual. 
• Disposició d’un quadre elèctric d’obra, amb les proteccions indicades per la normativa vigent i un 

correcte manteniment del mateix, vigilància continua del funcionament de les proteccions contra 
el risc elèctric. 

• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts, i segurs per a la il·luminació. 
• Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 16 
AVT2025001 

  

• Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

• Es col·locaran senyals: 
- de prohibició 
- d’obligació 
- d’advertència 

 
• L’empresa constructora acreditarà davant la D.F., mitjançant certificat mèdic, que els operaris són 

aptes pel treball a desenvolupar. 
• Totes les persones compliran amb les seves obligacions particulars. 
 
 
 
 
 
MITJANS DE PROTECCIONS COL·LECTIVES 

S’utilitzen d’una forma prioritària, amb la finalitat de tenir cura de la seguretat de qualsevol persona 
que romangui a l’obra, així com per causar el menor número de molèsties possibles a l’operari. 
• Extintors. 
• Protecció contra el risc elèctric. 
 
Incloent en aquest grup els senyals: 
• De prohibició. 
• D’obligació. 
• D’advertència. 
• Salvament o auxili. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

En cap cas substituiran a cap dels elements utilitzats com mitjà de protecció col·lectiva. 
 
En qualsevol cas: 
• Casc homologat 
• Granota de treball cotó 100 x 100. 
 
 

Protecció del cap 

Aquests equips són: 
• Cascos de seguretat 
• Cascos de protecció  contra xocs i impactes. 
• Peces de protecció per al cap (gorres, barrets, etc.). 
• Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 

Protecció de la cara 

Aquests equips són: 
• Elm soldador. 
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• Pantalles facials. 
• Pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
 

Protecció de les orelles 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com a límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
 
Aquests equips són: 
• Protectors auditius tipus taps. 
• Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
• Protectores auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
• Cascos antisoroll. 
• Protectors auditius adaptables als cascos de protecció per a la indústria. 
• Protectors auditius dependents del nivell. 
• Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 

Protecció de la vista 

Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual hagin de 
ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre altres, els següents perills: 
• Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
• L’acció de pols i fums. 
• La projecció o esquitxades de líquids. 
• Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
Aquests equips són: 
• Ulleres de muntura “universal”. 
• Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
• Ulleres de muntura “cassoletes”. 
 

Protecció de l’aparell respiratori 

En general, en aquests treballs comptem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies 
nocives, de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per tot això es procedirà a regar els talls, així com a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus 
màscares, dotats amb filtres mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%. 
 
En el cas dels treballs de paleta, enrajolats, xapats, enrajolat de parets i fusteria, per la pols produïda 
en el tallament dels materials també hem d’extremar les precaucions, en primer lloc, humitejar les 
peces. 
 
Aquests equips són: 
• Filtre mecànic per a partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
• Filtre químic per mascareta contra gasos i vapors. 
• Filtre mixt. 
• Equips aïllants d’aire lliure. 
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• Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
• Equips respiratoris amb casc o pantalla per soldadura. 
• Equips respiratoris amb mascareta amovible per soldadura. 
• Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
• Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
• Equip de submarinisme. 
 

Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal. 
 
Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de formigó, s’utilitzaran botes de 
goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant. 
Pels treballs en els que existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla especial 
anticlaus. 
 
En els casos de treballs amb corrents elèctriques, botes aïllants d’electricitat. 
 
Equips principals: 
• Calçat de seguretat. 
• Calçat de protecció. 
• Calçat de treball. 
• Calçat i protector de calçat contra la calor. 
• Calçat i protector de calçat contra el fred. 
• Calçat de protecció per electricitat. 
• Calçat de protecció contra les serres elèctriques. 
• Protectors amovibles de l’empenya. 
• Polaines. 
• Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
• Genolleres. 
• Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeables. 
• Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
 

Protecció de les extremitats superiors 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les mans. 
 
Per això, contra les lesions que produeix el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de materials, així 
com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
• Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, tallaments, vibracions). 
• Guants contra les agressions químiques. 
• Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
• Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
• Guants de cuir flor i lona. 
• Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
• Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
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• Maneguets de cuir flor. 
• Maneguets impermeables. 
• Manyoples de cuir flor. 
• Canellera contra les vibracions. 
• Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
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DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS FASES D’EXECUCIÓ D’OBRA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I  SALUT 

LA IMPLANTACIÓ EN LA ZONA D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els propis de la maquinària y mitjans auxiliars a muntar. 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció). 
- Sobreesforços i distensions per treballar en postures incòmodes o forçades durant llarg temps o 

per continu trasllat de material. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport amb grua, cops, erosions i talls, atrapaments per 

manejament d’objectes diversos, fins i tot eines (material ceràmic, punters, per cop de 
mànegues trencades amb violència, és a dir, rebentades, desembocadures sota pressió). 

- Trepitjades sobre objectes punxeguts o amb arestes vives. 
- Els riscos derivats del vertigen natural. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Guants de goma de cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 

Amb treballs de soldadura 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Es tindran presents les mides de seguretat que s’especifiquen en els treballs de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Guants de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantal de cuir. 
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- Maneguets i polaines de cuir. 
 

En solar 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes, desordre. 
- Caigudes a diferent nivell per: 

· Vessants de fort pendent. 
· Trobar-se amb forats horitzontals. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Xarxes o malles de protecció de forats horitzontals. 
- Tanca per clavament al terreny. 
 

En via pública 
 
A Riscos generals més freqüents 
 
- Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Tanques tipus “Ajuntament” 
 
D Equips de protecció individual 
 
- Armilla reflectora. 
- Braçalet de senyalització 
 
DEMOLICIONS 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Dermatitis. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, incloses eines. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Utilització d’un codi de senyals d’alarma. 
- Vigilància continua de construccions veïnes (En cas d’existir). 
- Vigilància continua de comportament de l’estructura i de l’ús de les proteccions. 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular enderrocs, maquinària, etc., entre vans, si no al costat dels pilars. 
- Ventilació forçada. 
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- És important evitar la permanència de treballadors en nivell inferiors al de desmantellament o 
demolició de coberta, així com en qualsevol altre treball respecte a alçades inferiors. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva. 
 
- Tremujes i contenidors per evacuació d’enderrocs. 
 
D Equips de protecció individual. 
 
- Didals reforçats amb cota de mall per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants i/o manyoples de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota impermeable. 
- Botes de lona reforçada i sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 

Demolició d’urbanitzacions 

C Mitjans de protecció col·lectiva. 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
D Equips de protecció individual. 
 
- Armilla reflectora. 
- Braçalets de senyalització. 
 

Demolició de voreres, calçades, etc. 
 
A Riscos generals més freqüents. 
 
- Projecció violenta de partícules (trencament o talls de paviments). 
 
 
MOVIMENT DE TERRES. 

A Riscos generals més freqüents. 
 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del terreny. 
- Problemes de circulació interna (fangs deguts al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
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- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 
pastos, etc.). 

- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant, per no 

utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per alteració del tall, per exposició a la intempèrie  durant llarg temps, per variació de la 

humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallida dels apuntalaments (apuntalaments artesanals, mal muntatge de blindatges). 
· Per filtracions. 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota el nivell freàtic. 
· Enfonsament del terreny per la seva fallida sobre les coves existents. 
· Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les 

aigües. 
· Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
· Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, 

etc.). 
· Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres 

amb arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (trepitjades sobre objectes, terrenys solts i/o enfangats, 

terrenys angostos). 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Cops, erosions i talls per manejament d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Partícules als ulls. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Dermatitis per contacte amb el terreny. 
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: relliscades, 

atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per moviment de 
terres, sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment (camions o pales 
carregadores).   

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut. 
 
- Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall, principalment, l’estat de les mitgeres, 

fonaments, etc.  dels terrenys limítrofs, en particular els edificis, així com l’estat dels 
apuntalaments o estintolaments fets a les construccions annexes, amb la finalitat de preveure 
possibles moviments indesitjables.  Qualsevol anomalia es comunicarà d’immediat a la Direcció 
de l’Obra, després de procedir a desallotjar els talls exposats a risc. 

 
D’igual manera es procedirà amb els fronts i paraments verticals d’una excavació. 
 
- S’inspeccionaran pel Cap d’Obra el front d’avanç i talussos laterals del buidat, així com els 

estreps abans de l’inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 
- El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més d’1,00 m., l’alçada màxima 

d’atac del braç de la màquina. 
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- Es prohibirà l’apilament de terres o de materials a menys de 2,00 m. de la vora de l’excavació 
per a evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny. 

- S’eliminaran tots els bols o viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació ofereixin risc 
de despreniment. 

- Se senyalitzarà mitjançant una línia la distància de seguretat mínima d’aproximació a la vora 
d’una excavació. 

- Les coronacions de talussos permanents, a les que hagin d’accedir les persones, es protegiran 
mitjançant xarxes tipus tennis i barana de 0,90 m., amb llistó intermedi i sòcol pròxim a la vora 
de l’excavació. 

- L’accés o aproximació a distàncies inferiors a 2,00 m. de la vora de coronació d’un talús sense 
protegir, es realitzarà subjecte amb un cinturó de seguretat amarrat a un “punt fort”, construït 
expressament. 

- Es detindrà qualsevol treball al peu d’un talús si no reuneix les degudes condicions d’estabilitat 
definides per la D.F. 

- En cas de presència d’aigua en l’obra, en particular per aparició del nivell freàtic, es procedirà 
d’immediat a la seva eixugada, en prevenció d’alteracions del terreny que repercuteixin en 
l’estabilitat dels talussos i/o fonaments pròxims. 

- La circulació de vehicles es realitzarà amb una aproximació de l’excavació no superior als 3,00 
m. 

- Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant blans i compactant 
mitjançant llast; s’evitaran en la mesura del possible els fangars, en prevenció d’accidents. 

- Es construiran dos accessos a l’excavació separats entre si, un per a la circulació de persones i 
un altre per a la maquinària i camions; es construirà una barrera d’accés de seguretat a 
l’excavació per a l’ús per als vianants si no fos possible construir accessos separats. 

- S’acotarà l’entorn dintre del radi d’acció del braç d’una màquina per al moviment de terres; 
quedarà prohibit romandre en el mateix espai. 

- Control de les parets de l’excavació, especialment en temps de pluja, gelades o quan hagin 
sigut suspesos els treballs més d’un dia per qualsevol motiu. 

- Es prohibeix la permanència al peu d’un front d’excavació recentment obert si abans no s’ha 
sanejat adequadament. 

- Senyalització dels pous de fonaments, per a evitar les caigudes en el seu interior. 
- Distribució correcta de les càrregues en el mitjans de transport, i la prohibició de 

sobrecàrregues. 
- En els treballs realitzats en rases, la distància mínima entre dos treballadors serà d’un metre. 
- La sortida o entrada de camions  o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- Es compliran les normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant la realització dels treballs 

relatius a la seva pròpia seguretat. 
- Els recipients que continguin productes inflamables estaran hermèticament tancats. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- En el seu cas, consolidació de bases de pals i torres contra la bolcada. 
- Senyalista de maniobres. 
- Vigilància permanent de l’omplert de les caixes dels camions. 
- Vigilància permanent de que no es dormiti a l’ombra dels camions estacionats. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Detectors de línies i conduccions soterrades. 
- Equips de bombeig. 
- Baranes de vora de buidat, rases i pous. 
- Cordó d’abalisament. 
- Topalls per a camions. 
- Camins de circulació per a vianants mitjançant taulons o palastres. 
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- Cables hidràulics de cinturó. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, en les riberes del riu. 
- Utilització de lones cobriment de runes. 
- Utilització de camions amb seients amb absorció de vibracions. 
- Utilització de detectors de xarxes i serveis soterrats. 
- Ancoratges i cordes lliscadores  de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canellera i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes impermeables. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
- Armilla reflectora. 
 

Treballs a urbanitzacions i voreres, calçades i carreteres 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 

Compactats 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Blindatges d’alumini modern. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
 

Excavació de rases, sabates i pous 

A Riscos generals més freqüents 
 
- Repercussions en les estructures d’edificacions contigües (per descalç, col·lapse estructural, 

enfonsaments, etc.) 
- Asfixia (per gasos procedents del clavegueram o simple falta d’oxigen), en particular en el cas 

de pous. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
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- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Pantalles contra les projeccions. 
- Viseres contra els objectes despresos. 
 

Càrrega de terres. 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a la vora de la rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació de la vora de les excavacions. 
 
 
 
 
 
 

Treballs auxiliars 

Estreps (de fusta, blindatges metàl·lics, per rases i pous) 
 
A Riscos generals més freqüents 
 
Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja muntats: 
 
- Cops per projecció violenta d’objectes. 
- Atrapaments, cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, inclòs eines. 
- Caiguda a l’interior de la rasa. 
- Per errada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges, rebentades, 

aixecament per ancoratge inferior incorrecte) i, en conseqüència, soterraments. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Muntatge seguint el manual del fabricant. 
- Prohibició d’accedir o sortir a través dels estampidors. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de bragues calculades per les càrregues a suportar 
 
Sanejament i pouateria 

A Riscos generals més freqüents 
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- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 

pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Relliscades i despreniments de terres i/o roques per: 

· Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua). 
· Per filtracions. 
· Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
· Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
· Per no utilitzar talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
· Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
· Per fallada dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
· Per aflorament del nivell freàtic. 
· Per excavació sota nivell freàtic. 

- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les aigües. 
- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, etc.). 
- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres amb 

arrels al descobert o desplomats, etc.). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: relliscada, 

atropellament, col·lisions, bolcades per maniobra de la maquinària per a moviment de terres. 
- Enfonsament del terreny per fallada del mateix sobre les coves existents, enfonsament de les 

parets del pou o galeria, (absència de blindatges, utilització d’estreps artesanals de fusta). 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, terrenys 

solts i/o enfangats, terrenys estrets). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de pous i galeries de forma insegura, 

utilitzar mòduls de bastida, el ganxo d’un torn, el d’una grueta, etc., caminar per les proximitats 
d’un pou en absència d’il·luminació, de senyalització o d’oclusió). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós de la paret del pou o rasa. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de mànegues 

trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió, cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó o amb el terreny. 
- Infeccions. 
- Intoxicació per gasos i asfixia (per gasos de clavegueram o manca d’oxigen). 
- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Atac de rosegadors  o d’altres criatures assilvestrades en l’interior del clavegueram. 
- Els derivats de les operacions de càrrega i descàrrega de fusta per a formació d’encofrats: 
- Els derivats de la fallada de l’entibació. 
- Els derivats de les operacions de descàrrega i transport de peces o de mòduls ja muntats. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Senyalització i ordenació de trànsit de maquinària de forma visible i senzilla. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
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- Vigilància de que no se sobrecarregui la vora de l’excavació. 
- No apilar material en les zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixin el pas. 
- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols de 

projecte. 
- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible, sobre 

dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

- Sempre que existeixi perill d’enfonsament es procedirà a entibar. 
- L’excavació de pous es realitzarà entubant-lo per evitar enfonsaments sobre les persones. 
- Es prohibeix la permanència en solitari en l’interior de pous i/o galeries. 
- L’excavació en mina s’executarà protegida mitjançant un escut sòlid de volta. 
- L’excavació en mina sota els vials transitats s’efectuarà sempre entibada, en prevenció 

d’enfonsaments. 
- Es disposarà al llarg de la galeria una mànega de ventilació en prevenció d’estats d’intoxicació o 

asfixia. 
- S’estendrà al llarg del recorregut una soga on poder agafar-se per avançar en cas d’emergència. 
- Els treballadors romandran units a l’exterior mitjançant una soga ancorada al cinturó de 

seguretat, tal, que permeti bé l’extracció de l’operari tirant, o en el seu defecte, la seva 
localització en cas de rescat. 

- L’ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament 
ancorades als extrems superior i inferior. 

- Es prohibeix expressament utilitzar foc per a la detecció de gasos. 
- La detecció de gasos s’efectuarà mitjançant llums de miner. 
- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. 
- En cas de detecció s’ordenarà el desallotjament d’immediat, en prevenció d’estats d’intoxicació. 
- En cas de detecció de gasos nocius l’ingrés i permanència s’efectuarà protegit mitjançant equip 

de respiració autònom, o semiautònom. 
- Els pous i galeries tindran il·luminació suficient per a poder caminar per l’interior.  L’energia 

elèctrica se subministrarà a 24 V. i tots els equips seran blindats. 
- Es prohibeix fumar a l’interior dels pous i galeries. 
- Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou o galeria, es comunicarà als companys i se 

sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement de la D.F. 
- Es prohibeix l’accés a l’interior del pou a tota persona aliena al procés de construcció. 
- Els ganxos de colgada del torn estaran proveïts de baldes de seguretat, en prevenció 

d’accidents per caiguda de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou i del torn, s’instal·larà una superfície ferma de seguretat a base 

d’un entaulat efectuat amb tauló travat  entre si. 
- El torn s’ancorarà fermament a la boca del pou de tal forma que transmeti els menys esforços 

possibles. 
- El torn estarà proveït de cremallera de subjecció contra el desenroscat involuntari de la soga de 

recollida, en prevenció d’accidents. 
- L’abocament del contingut del cubell del torn es realitzarà a una distància mínima de 2 m. de la 

boca del pou, per evitar sobrecàrregues del brocal. 
- Es prohibeix emmagatzemar o apilar materials sobre la traça exterior d’una galeria en fase 

d’excavació, per a evitar els enfonsaments per sobrecàrrega. 
- Es prohibeix apilar material en torn a un pou a una distància inferior als 2,00 m.; utilització de 

senyalistes. 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Protecció i senyalització de les rases i pous de sanejament (baranes i xarxes de delimitació de la 

vora). 
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- Passarel·les. 
- Viseres interiors al pou. 
- Baranes perimetrals a l’accés. 
- Entaulat contra les relliscades al voltant del torn o grueta d’extracció. 
- Corda fiadora de posició del front, per a localització de possibles accidentats. 
- Portàtils contra les deflagracions. 
- Protector del disc de la serra circular. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Tapes de taulons de fusta per als pous i rases no tapats. 
 
D Equips de protecció individual 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals. 
- Vestits impermeables. 
- Casc homologat amb equip d’il·luminació. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per mascareta contra pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Equip de respiració autònoma. 
 

Construcció de pericons de connexió de conductes 

C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Tancades encadenades lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
 

Construcció de grans pericons per a col·lectors d’obra civil. 

A Riscos generals més freqüents 
 
Els inherents als treballs amb explosius: 
 
- Explosió fora de control per: (manipulació de detonadors sense curtcircuitar, barrinades 

fallides). 
- Explosió per emmagatzematge perillós (de detonadors fulminants, metxes i explosius). 
- Explosió per manipulació incorrecta d’explosius (imperícia, excés de confiança). 
- Explosió per existència de corrents erràtiques. 
- Danys a tercers per l’ona aèria de l’explosió i associats (vibracions). 
 
B Normes generals 
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- Vigilància de que no s’utilitzi l’apuntalament per entrar i sortir. 
- Utilització de mòduls encofrants amb passarel·les contínues de seguretat; detectors de línies o 

conduccions soterrades. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva 
 
- Gunitats de seguretat; regs dels gunitats per a mantenir l’estabilitat. 
- Estreps i blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Pantalles contra ondes d’explosions. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Ancoratges de seguretat. 
- Cordes de guia segura de càrrega. 
- Blindatges metàl·lics per a terrenys. 
- Tanques encadenades i lligades amb 6 voltes de filferro, tipus “Ajuntament”. 
 
D Mitjans de protecció individual 
 
- Arnesos de seguretat contra les caigudes. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de seguretat de PVC de mitja canya. 
 

Inst. de canonades. 

A Normes generals 
 
- No s’utilitzaran els estampidors per entrar i sortir de la rasa; 
- Detectors de conductes soterrats; aparells de seguretat per a la instal·lació de canonades 

il·luminació 
- Utilització de blindatges metàl·lics. 
 

Inst. de canonades per a protecció de cables. 

A Normes generals 
 
- Protectors de la serra circular. 
- Utilització de blindatges metàl·lics (alumini o acer) per a rases; 
- Utilització de bragues calculades de seguretat formant aparell contra les relliscades de tubs i 

cordes de guia segura de càrregues. 
- Utilització de detectors de conductes soterrats. 
 
FONAMENTS 

A Riscos generals més freqüents 
 
Es posarà especial atenció als següents riscos sense que aquesta enumeració es pugui entendre com 
limitativa:  
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- Problemes de circulació interna (fangs degut a mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- Problemes de circulació deguts a fases inicials de preparació del tall. 
- Els derivats dels treballs realitzats en presència de ramats d’animals (pas de finques dedicades a 

pastos, etc.). 
- Fallada de l’encofrat (rebentada, aixecament per ancoratge inferior incorrecte). 
- Lliscaments de terres i/o roques. 
- Despreniments de terra i/o roques per: 
- Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat, aigua) 
- Per filtracions. 
- Allau de terres i/o roques per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant. 
- Per alteracions del tall per exposició a la intempèrie durant llarg temps. 
- Per no utilitzar el talús oportú per a garantir l’estabilitat. 
- Per variació de la humitat del terreny (altes o baixes temperatures, pluges, etc.). 
- Per fallida dels estreps (estreps artesanals, mal muntatge de blindatges). 
- Per aflorament del nivell freàtic. 
- Per excavació sota nivell freàtic. 
- Esquerdes i estratificacions del talús com a conseqüència de l’acció destructora de les aigües. 
- Permetre càrregues excessives en la coronació dels talussos i rases com a conseqüència 

d’apilament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
- Per vibracions properes (pas pròxim de vehicles, línies fèrries, ús de martells trencadors, etc.). 
- Per suports pròxims a la vora de l’excavació (torres elèctriques, pals de telègraf, arbres d’arrels 

al descobert o desplomats). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: lliscament, 

atropellaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per a moviment 
de terres. 

- Enfonsament del terreny per fallida del mateix sobre les coves existents. 
- Caigudes al buit de persones. 
- Caigudes de persones al mateix nivell (desordre d’obra, trepitjades sobre objectes, en particular 

sobre ferralla, terrenys solts i/o enfangats, terrenys estrets. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar passarel·les o usant 
aquestes de forma insegura, empenta per la galleda de transport del formigó). 

- Atrapament per enfonsament de terres entre l’encofrat i l’extradós del mur. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs pròxims a torres o a catenàries de conducció 

elèctrica). 
- Contactes directes amb l’energia elèctrica (treballs sota catenàries de línies de conducció 

elèctrica o de ferrocarrils). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material, en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines (per cop de mànegues 

trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Partícules als ulls, en particular projecció de formigó. 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallet, escales, bastides, etc.).  
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut 
 
- Vigilància permanent del comportament del terreny circumdant i dels encofrats. 
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- Vigilància permanent de l’apilat segur de la fusta. 
- Vigilància permanent de l’estat dels puntals. 
- Utilització d’escales de mà de tisora i de batees emplintades i fleixades per al transport de 

càrregues a ganxo de grua. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinària. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- El capatàs o encarregat revisarà el perfecte estat de seguretat de les proteccions, estreps, etc. 
- Es realitzarà l’apilament de materials necessaris, fusta, armadures. 
- Es mantindrà una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament de 

formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per 

un mínim de tres taulons travats (60 cm. d’amplada), amb barana. 
- Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la rasa, es col·locaran plataformes formades per 

un mínim de tres taulons travats /60 cm. d’amplada, disposats perpendicularment a la rasa. 
- Una vegada realitzada l’excavació de rases i pous es procedirà a la col·locació d’armadures i es 

començarà el formigonat utilitzant camions formigonera. 
- S’ha de tenir present que la prevenció que a continuació es descriu ha d’anar en coordinació 

amb la prevista durant el moviment de terres efectuat en el moment de la seva posta en obra. 
- Es preveuran talls de manteniment de les proteccions del moviment de terres.  Quan s’hagin de 

demostrar aquestes s’assenyalaran talls de protecció. 
- El vibrat es realitzarà des de l’exterior de la rasa. 
- La realització dels treballs serà per personal qualificat. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material. 
- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment prohibida. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Vallat d’obra. 
- Senyals. 
- Gunitats de seguretat i/o estreps i blindatges. 
- Baranes a la vora de talussos. 
- Abalisament de línies elèctriques amb teodolit. 
- Formació i conservació d’un topall per a vehicles, a vora de rampa. 
- Tapes de taulons de fusta per als pilots excavats no formigonats. 
- Baranes i xarxes de delimitació del cantell de les excavacions. 
 
D Proteccions individuals: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i vestits impermeables. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions y sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
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- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina. 
 

Modes d’abocar el formigó 

Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per moviments 

fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 

insegures. 
 

Treballs auxiliars 

Encofrats i desencofrats 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada dels encofradors per empenta durant el pèndul de la càrrega. 
- Caiguda de persones a diferent nivell, al caminar o treballar sobre els fons de les bigues, o 

jàsseres. 
- Caiguda de persones al mateix nivell (obra bruta, desordre). 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, presència 

de desencofrants). 
- Dermatitis per contacte amb desencofrants. 
- Càrrega a les espatlles d’objectes pesats. 
-  Els riscos del treball realitzat en condicions meteorològiques extremes (fred, calor o humitat 

intensos). 
 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència de persones en les zones de batuda de càrregues durant les 

operacions d’hissat. 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà 

reglamentàries. 
 

Elaboració i muntatge de ferralla 
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A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i ferides en mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafades durant les operacions de muntatge de les armadures. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
- Caigudes per o sobre armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les 

armadures). 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària de puntes de filferro i retalls de ferralla, en torn al banc de treball, 

dipositant els residus en lloc designat a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

bragues o forquetes que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i 
desplaçaments no desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els plànols 

per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal i com es descriu als plànols. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà als llocs designats a l’efecte. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant bragues. 
- S’efectuarà una neteja diària en torn al banc de treball, dipositant els residus en lloc designat a 

l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

bragues que la subjectaran de dos punts distants per a evitar deformacions i desplaçaments no 
desitjats. 

- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 
homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Els residus o retalls de ferro i acer, es recolliran apilant-se en el lloc determinat en els plànols 

per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
- S’efectuarà un escombrat diari de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de treball. 
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Vibrat 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 

Urbanització 

Formigonat de ferms d’urbanització 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
ESTRUCTURA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Problemes de circulació interna (fangs degut al mal estat de les pistes d’accés o circulació). 
- En general, tots els derivats de l’acció de la maquinària que intervindrà en el procés: 

lliscaments, atrapaments, col·lisions, bolcades per maniobres errònies de la maquinària per a 
moviment de terres. 

- Caiguda de persones al mateix nivell per trobar terres humits o mullats, desordre d’obra, 
trepitjades sobre objectes, en particular sobre ferralla. 

- Caigudes al buit de persones per la vora o forats de forjat. 
- Despreniments de càrregues suspeses a ganxo de grua (eslingat sense garres o sense 

mordasses). 
- Caiguda de persones a diferent nivell (entrar i sortir de forma insegura, utilitzar mòduls de 

bastida, empenta per pèndol de la càrrega de sustentació del ganxo de la grua, castellets o 
escales insegures, caminar sobre la ferralla, trepar pels encofrats, formigonar suportat 
directament sobre els encofrats, ús de ponts de tauló, ritmes de treball elevats). 

- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material en particular per la canaleta d’abocament. 
- Cops, erosions i talls per maneig d’objectes diversos, incloses eines, en particular per utilitzar la 

serra circular (absència o anul·lació de la protecció del disc de tall), (per cop de mànegues 
trencades amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió; cops per pèndol de 
càrregues suspeses, galleda servida a ganxo de grua). 

- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies, mareigs amb caigudes al mateix o a diferent 
nivell, caigudes des d’alçada). 

- Els derivats dels treballs en ambients polsosos. 
- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport. 
- Col·lapse de les estructures sobre les quals es treballa (errades d’execució). 
 
 
 
Riscos ocasionats per ús de soldadura per arc elèctric: 
 
- Cremades (per ús de l’oxitall o de la soldadura elèctrica). 
- Radiacions de soldadura per arc elèctric. 
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- Explosió d’ampolles de gasos liquats (botelles tombades amb abocaments d’acetona, insolació 
d’ampolles). 

- Intoxicació per gasos metàl·lics (soldadura sense absorció localitzada a llocs tancats). 
- Despreniment i caiguda d’ampolles de gasos liquats, durant el transport a ganxo de grua. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Vigilància de l’apilament de càrregues. 
- Utilització de batees emplintades i fleixades per al transport de càrregues a ganxo de grua. 
- Maneig correcte de la grua i de les càrregues. 
- Es delimitaran de forma clara les àrees d’apilament de material.  
- Es prohibeix concentrar càrregues sobre vans.  Els apilaments es realitzaran en les proximitats 

dels murs, o suports, i si això no fos possible s’apuntalaran adequadament els forjats carregats. 
- Estarà prohibit l’ús de cordes de banderola de senyalització com a protecció, encara que es 

puguin utilitzar per a delimitar zones de treball. 
- No es treballarà quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 km/h. ni a la mateixa vertical que 

altres operaris sense protecció. 
- Les baranes, del tipus indicat en els plànols, s’aniran desmuntant i apilant en lloc sec i protegit. 
- El personal no estarà sota càrregues suspeses de la grua. 
- S’establiran cables de seguretat amarrats a elements sòlids en els quals es pugui enganxar el 

mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 
- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en 

prevenció de risc de caiguda al buit. 
- Es prohibeix la utilització de cavallets en vores de forjat, sense les proteccions adequades. 
- La sortida o entrada de camions o màquines de l’obra serà avisada als usuaris de la via pública 

per una persona diferent del conductor. 
- Perfecta delimitació de la zona de treball de la maquinaria. 
- Organització del trànsit intern de l’obra. 
- L’empresa constructora acreditarà davant la Direcció Facultativa, mitjançant certificat mèdic, 

que els operaris són aptes per al treball a desenvolupar. 
- Detecció precoç per reconeixement mèdic de casos de vertigen. 
- La permanència de persones junt a les màquines en moviment estarà especialment prohibida. 
- Vigilància de que es manté en posició el protector de la serra de disc, de que no s’anul·len les 

proteccions elèctriques, de l’estat de les mànegues d’alimentació elèctrica. 
- A mesura que vagi ascendint l’obra se substituiran les xarxes per baranes. 
- Les xarxes de malla ròmbica seran del tipus perxa i forca superior, penjades, cobrint dos plantes 

al llarg del perímetre de façanes, netejant-se periòdicament les fustes o altres materials que 
hagin pogut caure en les mateixes.  Es curarà que hi hagi espais sense cobrir, unint una xarxa 
amb una altra mitjançant cordes.  Per a major facilitat del muntatge de les xarxes, es preveuran 
a 10 cm. de la vora del forjat uns enganxes d’acer, col·locats a 1 m. entre sí, per lligar les 
xarxes per la seva vora inferior i uns forats de 10 x 10 cm., separats com a màxim 5 m. per a 
passar per ells els pals de bandera. 

- Prohibit caminar sobre les platabandes. 
- En proximitat de línies elèctriques d’AT en càrrega i per evitar el contacte amb eines, màquines, 

equips, etc., s’adoptaran les mesures adequades per a mantenir una distància de seguretat en 
funció del voltatge entre les línies elèctriques i qualsevol element material o persones que 
poguessin aproximar-se en el transcurs del muntatge. 

- Utilització de guindoles de soldador i escales de mà. 
- Es revisarà el bon estat dels forats en el forjat, reinstal·lant les tapes que falten i clavant les 

soltes, diàriament. 
- Es revisarà el bon estat de les viseres de protecció contra caiguda d’objectes, solucionant-se els 

deterioraments diàriament. 
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- Es disposaran accessos protegits, fàcils i segurs per arribar als llocs de treball, en particular, la 
sortida del recinte d’obra fins a la zona d’instal·lacions sanitàries i comuns, que estarà protegida 
amb una visera de fusta. 

- Les eines de mà es portaran enganxades amb mosquetó o s’utilitzaran bosses portaeines. 
- S’instal·laran les senyals de: 

Us obligatori del casc 
Us obligatori de botes de seguretat 
Us obligatori de guants 
Us obligatori del cinturó de seguretat 
Perill, contacte amb el corrent elèctric 
Perill de caiguda d’objectes 
Perill de caiguda al buit 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- La sortida del recinte d’obra, cap a la zona de vestuaris, menjador, etc., estarà protegida amb 

una visera de fusta, capaç de suportar una càrrega d’almenys 600 kg/m2. 
- Tots els forats, tant horitzontals, com verticals, estaran protegits amb baranes de 0,90 m. 

d’alçada, taula intermèdia i una tercera de 0,20m. formant sòcol. 
- Ancoratges en els estreps, per a cinturons de seguretat i cordes de seguretat. 
- Utilització de cordes de guia segura de càrregues. 
- Plataformes volades i entaulat continu de seguretat. 
- Protector del disc de la serra. 
- Xarxes sobre forca o sobre safata ambdues amb baranes. 
- Oclusió de forats amb tapes de fusta al retirar l’entaulat inferior. 
- Patents a les rampes d’encofrar. 
 
D Equips de protecció personal: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestits impermeables. 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Ulleres de protecció. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals impermeables. 
- Botes de goma amb plantilla antipunxonament. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Botes de seguretat impermeables de mitja canya. 
- Cinturó de seguretat i dispositiu anticaigudes. 
- Els utilitzats per soldadors. 
 

Classificació segons material 

Formigó 
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A Riscos generals més freqüents: 
 
- Dermatitis per contacte amb el formigó. 
- Partícules en els ulls, en particular projecció de formigó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase, eliminant abans de l’abocament de 

formigó els claus, restes de fusta, filferros, etc. 
- Abans de l’inici del formigonat, es revisarà la correcta disposició i estat de les xarxes de 

protecció dels treballs d’estructura. 
- Abans de l’inici de l’abocament del formigó, el capatàs o encarregat revisarà el bon estat de 

seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessaments. 
- Es mantindrà una curada neteja durant aquesta fase.  S’eliminaran, abans de l’abocament del 

formigó, puntes restes de fusta, rodons i filferros. 
 

Treballs en urbanitzacions 

Voreres, calçades i carreteres. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cremades per asfalts. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de senyalistes de maniobres. 
- Utilització d’estenedores amb passarel·les amb baranes de protecció. 
- Comprovació de l’estat de manteniment de les estenedores dels formigons. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb orelleres contra el soroll. 
- Armilla reflectora. 
 

Treballs auxiliars 

Elaboració i muntatge de ferralla 
 
A Riscos generals: 
 
- Talls i ferides a les mans i peus per maneig de rodons d’acer. 
- Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
- Ensopegades i torçades al caminar sobre les armadures. 
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- Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes (caminar introduint el peu entre les 
armadures). 

- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures. 
- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l’estirat o doblegat. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’habilitarà en obra un espai dedicat a l’apilament classificat dels rodons de ferralla, pròxim al 

lloc de muntatge de les armadures, tal com es descriu en els plànols. 
- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a 

capa, evitant-se les alçades de les piles de més d’1,50 m. 
- Les armadures estaran totalment acabades abans de la seva col·locació, eliminant-se d’aquesta 

forma l’accés del personal al fons de les rases. 
- El transport aeri de paquets d’armadures mitjançant grua s’executarà suspenent la càrrega de 

dos punts separats mitjançant eslingues. 
- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a l’efecte. 
- S’efectuarà una neteja diària al voltant del banc de treball, dipositant els residus en lloc designat 

a l’efecte. 
- La ferralla muntada es transportarà al punt d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant 

eslingues que la subjectaran de dos punts diferents per a evitar deformacions i desplaçaments 
no desitjats. 

 
- Les maniobres d’ubicació “in situ” de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 

homes; dos guiaran mitjançant sogues en dos direccions la peça a situar, seguint les 
instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d’aplomat. 

- Utilització de forquilles de suspensió segura a ganxo, de la ferralla pre-muntada. 
- Es manté l’especificat respecte a bastides. 
- Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal·lades les 

mides de protecció. 
- S’evitarà en la mesura del possible caminar pels fons dels encofrats en bigues. 
- S’instal·laran camins de tres taulons com a mínim (60 cm. d’amplada) que permetin la circulació 

sobre els forjats en la fase de col·locació de “negatius” o estesa de malla electrosoldada. 
- Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical.  Es transportaran 

suspesos de dos punts mitjançant eslingues fins arribar pròxims al lloc d’ubicació, dipositant-se 
al terra.  Només es permetrà el transport vertical per a la ubicació exacta “in situ”. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats amb aquest efecte, separat del lloc 
del muntatge, assenyalats en els plànols. 

- Els residus o retalls de ferro, es recolliran apilant-se al lloc determinat en els plànols per a la 
seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 

- S’efectuarà una escombrada diària de puntes filferros i retalls de ferralla en torn al banc de 
treball. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Plataformes volades de seguretat (o xarxes de forca o de safata). 
- Entaulat contra les relliscades en l’entorn de la doblegadora. 

Encofrats i desencofrats 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Bolcades dels paquets de fusta (taulons, taulells, puntals, corretges, suports, etc.). 
- Despreniments per acoblament defectuós de la fusta o dels puntals. 
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- Caiguda de les primeres crugies de puntals i sotaponts (per manca d’ús de trípodes 
d’estabilització). 

- Cops a les mans durant el clavament. 
- Despreniment, atrapament, caiguda des d’alçada o cops per components de l’encofrat, per 

execució deficient dels ancoratges (mal engrapat, passador perillós, absència de passadors, 
accionar clavegueres, trapes, canviar escales de posició).  

- Caiguda d’encofradors al buit, des del medi auxiliar a utilitzar per al muntatge (normalment, un 
cavallet de bastida metàl·lic modular). 

- Caiguda de sotaponts, puntals i taulells sobre les persones (desencofrat), per imperícia o 
absència d’elements de retenció. 

- Caiguda de persones al caminar sobre els fons de les bigues. 
- Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala i assimilables (absència de patents, presència 

de desencofrants) o per caminar o romandre sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar 
passarel·les. 

- Talls a l’utilitzar les serres de mà o les planejadores. 
- Talls a l’utilitzar les taules de serra circular (anul·lar o treure la protecció).  
- Atrapament per maneig de puntals (telescopatge). 
- Trencament o rebentada d’encofrats (manca d’estampidors o de passadors d’immobilització). 
- Caiguda des d’alçada dels paquets de fusta o dels components de l’encofrat, durant les 

maniobres d’hissat a ganxo de grua (taulons, taulells, puntals, corretges, sotaponts, eslingat o 
batees perilloses). 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a travès d’escales de mà 

reglamentàries. 
- Es compliran fidelment totes les normes de desencofrat i falcament de puntals.  
- Un cop desencofrada la planta, els materials s’apilaran correctament i en ordre. 
- Els claus o puntes existents a la fusta usada es reblaran o extreuran, els claus solts o arrencats 

s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per a la seva postarior retirada; si 
no poguessin ser eliminades les puntes, la fusta s’apilarà en zones que no siguin de pas del 
personal. 

- Es realitzarà un correcte falcament dels puntals. 
- El desencofrat es realitzarà sempre amb ajut d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des del 

costat del que no es pot desprendre la fusta. 
- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. 
- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser “fuster encofrat”. 
- Abans de l’abocament del formigó, l’encarregat de prevenció, comprovarà acompanyat de la 

Direcció Facultativa, la bona estabilitat del conjunt. 
- Vigilància permanent, de l’apilament segur de la fusta i corbades, de l’estat dels puntals. 
- Estabilització de puntals mitjançant trípodes comercialitzats. 
 

Formigonat 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
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- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 
insegures. 

- Es prohibeix terminantment, trepar pels encofrats dels prefabricats o romandre en equilibri 
sobre els mateixos. 

- Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, paralitzant-los 
en el moment que es detectin fallides.  No es reprendrà l’abocament fins restablir l’estabilitat 
minvada. 

- El formigonat i vibrat del formigó de pilars i de qualsevol element vertical, es realitzarà des de 
cavallets de formigonat. 

- El formigonat de forjats es realitzarà des de taulons, organitzant plataformes de treball, sense 
trepitjar les corbades. 

- El formigonat i vibrat del formigó de jàsseres o bigues, es realitzarà des de bastides metàl·liques 
modulars o bastides sobre cavallets reglamentaris, construïts a l’efecte. 

- La cadena de tancament de l’accés de la torreta o cavallet de formigonat romandrà amarrada, 
tancant el conjunt sempre que sobre la plataforma existeixi algun operari. 

- Les torretes que s’utilitzen per al formigonat de pilars seran de base quadrada o rectangular, 
disposaran de baranes i sòcol, i entre ambdós un llistó o barra. 

- Els vibradors elèctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre 
general. 

- En qualsevol cas, l’abocament i el vibrat de formigó es realitzaran des de bastides construïdes 
amb aquest efecte, o des del propi element en construcció, sobre passos disposats 
convenientment per a facilitar l’accés. 

- En cas de portar rodes, aniran dotades de sistemes de frenat i per al seu accés portaran una 
escala sòlidament fixada. 

- S’utilitzaran plataformes de trànsit sobre forjats acabats de formigonar. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Torreta de formigonat amb barana, estabilitat i resistència suficients. 
- Plataformes de trànsit. 

6.6.3.3.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta per moviments 

fora de control del camió formigonera en moviment). 
- Atrapament de membres (muntatge i desmuntatge de la canaleta) 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- S’instal·laran forts topalls al final del recorregut  dels camions formigonera per a evitar possibles 

bolcades. 
- Es prohibeix apropar les rodes dels camions a menys de tres metres (3,00 m.) de la vora de 

l’excavació. 
- Es prohibeix la permanència d’operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 
- La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que impedirà que es realitzin maniobres 

insegures. 
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ENRAJOLATS (i/esglaons, cavallons i escopidors). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per rodar pel pendent en esglaonats 

d’escales, per trobar-se amb forats horitzontals, etc. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, en particular després de polir, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Afeccions reumàtiques per humitat continuada en els genolls. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Dermatitis per contacte amb morter o pastes. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Caiguda d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Caiguda de runes capa a l’exterior de l’edifici si no s’han pres les mesures indicades, amb el 

consegüent risc per a persones alienes a l’obra. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. 
- Per als treballs de col·locació de les peces dels esglaons i sòcol, s’acotarà la zona on s’estigui 

treballant per anular els efectes de la caiguda de materials. 
- Es posarà especial atenció al maneig de les eines tallants. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant baixants d’abocament. 
- Es prohibeix llençar les runes directament. 
- L’esglaonat d’escales es farà des d’un punt sòlid de l’estructura amb cinturó de seguretat si 

s’haguessin desmuntat les baranes de seguretat. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de materials, etc. 
- S’hauran d’acotar les zones en fase de polit per a evitar les relliscades indesitjables. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malla electrosoldada de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
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- Guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Genolleres impermeables coixinets. 
- Polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
 
 
 
 

Treballs en vies públiques 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Atropellament de treballadors pel trànsit rodat, (muntatge i retirada de baranes tipus 

“Ajuntament”). 
 
C Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 
 
FUSTERIES 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria, muntatge de biondes, baranes, etc.) 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 44 
AVT2025001 

  

- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
 

Fusteria de PVC i poliuretà. 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es tornarà a 

col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran en 

blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del camió grua, i 
en el seu cas, fins i tot una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop a la planta 
d’ubicació es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 
de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc., 
sigui segur. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es triaran i s’eliminaran mitjançant les 
baixants d’abocament. 

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per 
trepitjades sobre runa o claus. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes, es realitzarà per almenys una colla d’operaris, 
de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin ocasionar cops i 
caigudes. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 
per evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Les fusteries asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva fixació 
definitiva. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats en els plànols, per a evitar accidents 
per interferències. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat als ampits. 
 
D Equips de protecció individual: 
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- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant sobre 
l’element a demolir. 

- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Bota de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
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Fusteria de fusta. 

 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runes, maquinària, etc. entre vans, si no junt als pilars. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció al col·locar els cèrcols de portes o finestres, es tornarà a 

col·locar quan s’acabi, si el forat no queda suficientment protegit. 
- Quan les fustes no s’hagin d’utilitzar al moment, es netejaran de puntes i s’emmagatzemaran. 
- Els precèrcols, així com cèrcols, portes de pas, tapajuntes, sòcols, etc., es descarregaran en 

blocs perfectament flexats o lligats, pendents mitjançant eslingues del ganxo del camió grua, i 
en el seu cas, fins a una plataforma de treball o muntacàrregues.  Un cop a la planta d’ubicació 
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- Els apilaments de fusteria s’ubicaran en els llocs indicats als plànols, per a evitar accidents per 
interferències. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 
de l’obra. 

- Els precèrcols, cèrcols, etc., es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons els replanteig efectuat, vigilant-se que el seu apuntalament, falcament, etc., 
sigui segur.   

- S’escombraran els talls conforme es rebin i elevin els envans, per a evitar els accidents per 
trepitjades sobre runa o claus. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustos es recolliran i s’eliminaran mitjançant les 
baixants d’abocament. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cèrcols, únicament el tram 
necessari.  Un cop passats els cèrcols, es reposarà immediatament la protecció. 

- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una alçada al voltant dels 
60 cm.  S’executaran en fusta blanca preferentment, per fer-los més visibles i evitar els 
accidents per ensopegades. 

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després d’haver conclòs 
el procés d’enduriment de la part de rebut del precèrcol, per que desaparegui el risc 
d’ensopegades i caigudes. 

- El rebut de cèrcols i penjades de fulles de portes i finestres es realitzarà per almenys una colla 
d’operaris, de forma que puguin ser evitats els possibles equilibris i bolcades que puguin 
ocasionar cops i caigudes. 

- Els paquets de lames de fusta es transportaran a les espatlles  per un mínim de dos operaris, 
per a evitar accidents e interferències per desequilibri. 

- Si per alguna raó justificada els transportés un sol operari aniran inclinats cap a darrera, 
procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una persona, per 
a evitar els accidents per cops a altres operaris. 

- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 
per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per amarrar a ells els 
fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra o de 
lames de persiana. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Els cèrcols de finestra sobre precèrcol, seran perfectament apuntalats per a evitar bolcades tant 
interiors com cap a l’exterior. 
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- Les operacions de passar paper de vidre mitjançant polidora elèctrica manual, s’executarà 
sempre sota ventilació per “corrent d’aire”, per a evitar els accidents per treballar en l’interior 
d’atmosferes nocives. 

- Les fusteries s’asseguraran convenientment en els llocs on hagin d’anar, fins a la seva fixació 
definitiva. 

C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Davantals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 
PINTURES I BARNISSOS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals, 

muntatge de fusteria en façanes, portes d’ascensor, muntatge de biondes, baranes, etc.). 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns (martells pneumàtics). 
- Projecció violenta de partícules de pintura a pressió (gotes de pintura, brosses de pigments, 

cossos estranys en ulls). 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls de maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
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- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 
nivell, caigudes des d’alçada). 

- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Dermatitis per contacte amb substàncies corrosives. 
- Cremades. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
- S’utilitzaran els mitjans auxiliars adequats per als treballs (escales, bastides, etc.). 
- Les escales, plataformes i bastides usats en la seva instal·lació, estaran en perfectes condicions 

tenint baranes resistents i sòcols. 
- S’evitarà en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell. 
- L’abocament de pintures i matèries primes sòlides amb pigments, ciment i altres es portarà a 

terme des de poca alçada per evitar esquitxades i formació de núvols de pols. 
- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, estarà 

prohibit fumar, menjar i beure mentre es manipulin.  Les activitats que s’han prohibit es 
realitzaran en un altre lloc a banda i previ rentat de mans. 

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació s’allunyaran del treball les fonts radiants de calor, 
com són treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en les proximitats del tall un extintor 
adequat de pols químic sec. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer en 
recipients  tancats, allunyats de fonts de calor i en particular quan s’emmagatzemin recipients 
que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar 
el risc d’inflamació.  El local estarà perfectament ventilat i proveït d’extintors adequats. 

- El magatzem de pintures, si tinguessin risc de ser inflamables, se senyalitzarà mitjançant un 
senyal de “PERILL D’INCENDI!” i un cartell amb llegenda “PROHIBIT FUMAR”. 

- El magatzem de pintures estarà protegit contra incendis mitjançant un extintor polivalent de 
pols químic sec, ubicat junt a la porta d’accés. 

- Per a la pintura de façanes es tindrà en compte el referit en l’apartat corresponent de bastides. 
- Es procurarà una ventilació adequada en els llocs on es realitzin els treballs. 
- Els recipients que continguin dissolvents estaran tancats i allunyats de la calor i del foc. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits . 
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D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir  o cautxú natural. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
 
 

Exteriors. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atropellament per vehicle automòbil. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de la màquina de pintar, des dels talussos laterals de 

la carretera). 
- Caiguda de persones des d’alçada (pintura sobre viaductes i ponts). 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes tipus “Ajuntament”. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i orgues interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, es a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 
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- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense falcar horitzontalment. 
- Tots aquells ocasionats com a conseqüència de la utilització de soldadures. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de batees amb plints i fleixos. 
- No acumular runa, maquinària, etc.  entre vans, si no junt als pilars. 
- Es netejaran les runes conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament per les trompes, 

per a evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
- Si s’hagués de retirar alguna protecció, es tornarà a col·locar quan s’acabi, si el forat no queda 

suficientment protegit. 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat en els muntants de les finestres per lligar a ells els 

fixadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra o de 
lames de persiana. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 
limitadora d’obertura. 

- Es tindran en compte les normes a aplicar pel terra de soldadures. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament 

aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs on se sol treballar amb plom estaran ben ventilats. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis 

i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
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- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Calçat aïllant. 
 

Aparells sanitaris. 

B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- El transport de material sanitari a mà es farà amb les degudes condicions de seguretat; si 

alguna peça es trenqués, es manipularà amb gran compte, no deixant-la abandonada; es 
retiraran enderrocs en cas de trencaments. 

- El transport de material sanitari serà directament des del lloc d’apilament fins al seu lloc 
d’emplaçament procedint al seu muntatge immediat. 

- La ubicació “in situ” d’aparells sanitaris serà efectuada per un mínim de tres operaris; dos 
controlen la peça mentre el tercer rep, per evitar els accidents per caigudes i enfonsaments dels 
aparells. 

 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal a diferent nivell. 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (punters, per cop de mànegues trencades amb violència, és a 
dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Cops i/o atrapament de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 
utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
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B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior 

de l’obra. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Es disposaran ancoratges de seguretat per lligar-hi els fiadors dels cinturons de seguretat 

durant les operacions d’instal·lació. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant 

i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 

limitadora d’obertura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament aixecats 

per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions es 

rodejaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la 
canonada. 

- Es reposaran les proteccions dels forats dels forjats, per a eliminar el risc de caigudes.  Els 
operaris realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- Les escales estaran proveïdes de tirants per a delimitar la seva obertura quan siguin d’estisores; 
si són de mà, seran de fusta amb elements antilliscants a la seva base. 

- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l’existència 
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les robes de protecció personal.  Una vegada 
comprovats aquests punts, es procedirà a donar l’ordre d’entrada en servei. 

- Les instal·lacions les realitzaran personal especialitzat. 
- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió. 
- No efectuar cap prova de tensió fins haver acabat totalment la instal·lació. 
- En proves amb tensió utilitzar guants dielèctrics i sempre després d’haver comprovat la 

instal·lació elèctrica. 
- Les proves que s’hagin d’efectuar amb tensió, es faran sempre després d’haver comprovat la 

instal·lació elèctrica. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta curta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
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- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc.). 
- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material. 
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada (no 

utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de 
les grues). 

- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o a diferent 

nivell, caigudes des d’alçada). 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades. 
- Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
- Enfonsament d’elements verticals per excés d’alçada sense travar horitzontalment. 
- Tots els ocasionats per utilització de soldadura. 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No acumular runa, maquinària, etc. 
- Les zones de treball estaran ordenades i senyalitzades convenientment, nets de runa i retalls els 

llocs de treball.  Es netejaran conforme s’avanci, apilant la runa per al seu abocament. 
- Es prohibeix utilitzar a mode de cavallets els bidons, caixes o piles de materials o assimilables, 

per a evitar accidents per treballs sobre bastides insegures. 
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima d’un lux a una alçada entorn als 2,00 m. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant 

i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 54 
AVT2025001 

  

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

- Les escales a utilitzar seran de tipus estisores, dotades de sabates antirelliscades i de cadeneta 
limitadora d’obertura. 

- Totes les normes a tenir en compte per treballar amb soldadures: 
 · No es posaran les ampolles en les proximitats de cap font de calor i es protegiran del sol. 
 · Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar la fuita de gasos. 
 · Durant l’execució de la soldadura es controlarà sempre la direcció de la flama. 
 · Es col·locaran sobre carros a l’efecte les ampolles de gasos per assegurar-les contra caigudes i 

xocs: 
 · S’evitarà el contacte de l’acetilè amb qualsevol element que contingui coure, ja que produirà 

acetilur de coure, que és un compost explosiu. 
 · Es tindran presents les mesures de seguretat que s’especifiquen als aparells de soldadura. 
- Les màquines portàtils tindran doble aïllament. 
- Mai s’utilitzaran com a presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres instal·lacions. 
- El transport de tubs a les espatlles no es farà mantenint-se horitzontals si no lleugerament 

aixecats per davant. 
- Els bancs de treball estaran en perfectes condicions, evitant-se la formació d’estelles en ells. 
- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
- Els locals on s’emmagatzemi gasolina, oxigen o gasos estaran aïllats, dotats d’extintor d’incendis 

i ben ventilats.  No s’encendran làmpades de soldar a prop de material inflamable. 
- Els llocs de pas de tubs que s’hagin de protegir per aplomar a la vertical les conduccions 

s’envoltaran de baranes en totes les plantes, que s’aniran retirant conforme es pugi amb la 
canonada. 

- Es respondran les proteccions dels forats dels forjats un cop realitzat l’aplomat per a la 
instal·lació dels conductes verticals-columnes, per a eliminar el risc de caigudes.  Els operaris 
realitzaran el treball subjectes amb el cinturó. 

- L’accés a eixides es tancarà un cop utilitzat. 
- La plataforma de treball que es munti per als treballs serà metàl·lica, quallada convenientment 

amb taulons cosits entre si per sota, tenint en el seu perímetre barana metàl·lica i sòcol de 30 
m. 

- La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i de material sobrant que s’anirà 
apilant junt a l’accés exterior de les plantes, per a que sigui eliminat per la colla de neteja 
d’obra. 

- Els cables d’amarratge del cinturó de seguretat seran independents dels de suspensió de la 
bastida i es col·locaran pendents de punts forts de seguretat, distribuïts en els tancaments de 
les caixes d’ascensors, dels que amarrar un fiador del cinturó de seguretat durant les operacions 
a executar sobre la plataforma mòbil d’instal·lació. 

- Per damunt del plànol de treball, es col·locarà una plataforma de protecció, visera o dispositiu 
equivalent, evitant cops per caiguda d’objectes. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals (si fos necessari). 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat. 
- Extracció forçada en el banc de soldadura. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
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- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i serratge amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 
 
TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A SEGURETAT I SALUT 

D Equips de protecció individual: 
 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzen copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Casc homologat. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural i de soldador. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma i de seguretat (amb puntera reforçada). 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 

Treballs de muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
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- Tots els derivats de l’elevació i transport de càrregues de forma deficient, no utilitzar de govern, 
fallida d’ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 

-  

Elements de formigó. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
A més dels propis ocasionats per les tasques de formigonat (encofrats i desencofrats, elaboració i 
col·locació de ferralla, abocament de formigó, etc): 
 
- Bolcada dels apilaments de peces pre-muntades sobre les persones (apuntalament deficient o 

absència del mateix). 
- Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de peces pre-muntades a 

nivell del terra, de les bigues i/o pilars en alçada (no utilitzar caps de govern, fallida dels 
ancoratges de suspensió, eslingat deficient, desequilibri de les grues). 

- Cops, erosions i talls en mans i cames per maneig de materials i components, ús de maquinària 
i/o eina. 

- Caigudes des d’alçada (caminar sense protecció per les platabandes). 
- Caigudes des d’alçada (per trepar a les bigues i/o caminar sobre elles sense protecció durant la 

construcció dels suports de jàsseres; per empenta per pendolament  de la biga suspesa a ganxo 
de grua o de grues coordinades: per treballar amb forts vents). 

- Projecció violenta de pols de formigó i/o partícules als ulls (polit de talls, picat de cordons de 
soldadura, esmolat amb radial). 

- Sobreesforços (instal·lació dels suports de neoprè). 
 

Treballs pròxims a línies elèctriques d’alta tensió. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució per: penetrar en l’àrea de seguretat de cada fil, de forma accidental o intencionada. 
- Cremades per arc electricoelèctric. 
- Incendi per interferència amb la protecció aïllant. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Tots ells, aïllants de l’electricitat. 
- Armilla reflectora. 

Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió soterrades. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Tanques encadenades de seguretat tipus “Ajuntament”. 
- Utilització de detectors de línies elèctriques soterrades. 
 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

A Riscos generals més freqüents: 
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- Sobreesforços per treballar en postures incòmodes durant llarg temps o per continu trasllat de 

material.  
- Distensions musculars per postures forçades. 
- Vibracions continuades de l’esquelet i òrgans interns. 
- Caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de grua, cops, erosions i talls per maneig 

d’objectes diversos, incloses eines (material ceràmic, punters, per cop de mànegues trencades 
amb violència, és a dir, rebentades, desenroscats sota pressió). 

- Projecció violenta de partícules. 
- Trepitjades sobre objectes punxants i lancinants. 
- Intoxicacions per adhesius o dissolvents. 
- Cremades i abrasions. 
 
 
D Equips de proteccions individuals: 
 
- Casc homologat, dielèctric en el seu cas. 
- Didals reforçats amb cota de malla per a treballs amb eines manuals que s’utilitzin copejant 

sobre l’element a demolir. 
- Granota  de treball i guants de goma o cautxú. 
- Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètic. 
- Mascareta antipols. 
- Ulleres de protecció. 
- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Filtre mecànic per mascareta contra la pols. 
- Protectors auditius. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Guants de goma fina, cuir, o cautxú natural (aïllants) i de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 

Escomesa per a serveis provisionals (força, aigua, clavegueram) 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda a diferent nivell (rasa, fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Caiguda al mateix nivell (fang, irregularitats del terreny, runa). 
- Els propis dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Gunitats d’estabilització temporal de talussos afectats. 
- Les pròpies dels treballs de sanejament i pouateria. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
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- Tanques de tancament tipus “Ajuntament”; tanques per clavament al terreny. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Armilla reflectora. 
 

Instal·lació provisional elèctrica d’obres. 

 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- En aquests treballs, en particular: 
 · Descàrregues elèctriques d’origen directe (poc freqüents, es presenten en les instal·lacions 

entre la presa de força i l’entrada al quadre o quadres de distribució general de l’obra.  
Es produeixen entre persones i punts normalment actius dels materials i equips 
elèctrics). 

 · Descàrregues elèctriques d’origen indirecte, més imprevisibles i, per tant, més perilloses.  Es 
produeixen entre persones i masses accidentalment sota tensió per defecte en els equips 
elèctrics. 

 · Caigudes del personal a diferent nivell, en particular per trobar-se amb forats horitzontals. 
 · Caigudes del personal al mateix nivell (ensopegades amb caiguda i detenció per terres 

relliscosos, desordre d’obra, etc). 
 · Cops i/o atrapaments de membres durant les maniobres de recepció de les peces en alçada 

(no utilitzar caps de govern, fallida dels ancoratges de suspensió, eslingat deficient, 
desequilibri de les grues). 

 · Els riscos derivats del vertigen natural (lipotímies i mareigs, amb caigudes al mateix o 
diferent nivell, caigudes des d’alçada). 

 · Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega. 
 · Els derivats del mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 · Els derivats del mal funcionament de les preses de terra. 
 · Incendi (utilització de bufadors). 
 · Basculament d’elements que estiguessin contrapesats per altres. 
 · Enfonsament   d’elements   verticals   per   excés   d’alçada   sense   travar horitzontalment. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Les instal·lacions elèctriques provisionals d’obra seran realitzades per una empresa instal·ladora, 

amb el corresponent visat del Col·legi Professional competent i el Dictamen de la delegació 
d’Indústria. 

- Es dissenyaran en plànols els esquemes que reflectiran la distribució de línies des del punt 
d’escomesa al quadre general d’obra i quadres de distribució, amb especificació, en esquema, 
de les proteccions de circuits adoptats. 

- Prèvia petició de subministrament a l’empresa, procedirem al muntatge de la instal·lació de 
l’obra. 

- L’escomesa, realitzada per l’empresa subministradora, serà subterrània, disposant  d’un armari 
de protecció i mida directa, realitzat en material aïllant, amb protecció d’intempèrie i entrada i 
sortida de cables per la part inferior; la porta disposarà de pany de “relliscada” amb clau de 
triangle amb possibilitat de posar un cadenat; la profunditat mínima de l’armari serà de 25 cm. 

- A continuació se situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador 
general de tallament automàtic, interruptor omnipolar i protecció contra faltes a terra i 
sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencial de 300 mA.  El 
quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els elements de baixa tensió. 
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- D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació als quadres secundaris per a 
alimentar la formigonera, gruetes, vibrador, etc. dotats d’interruptor omnipolar, interruptor 
general magnetotèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic i 
diferencial de 30 mA. 

- Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació per als quadres secundaris on es 
connectaran les eines portàtils en els diferents talls.  Aquests quadres seran d’instal·lacions 
d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, amb la finalitat de disminuir en el possible el 
nombre de línies i la seva longitud. 

- L’armari de protecció i mesura se situarà en el límit del solar, amb la conformitat de l’empresa 
subministradora. 

- Tots els conductors utilitzats a la instal·lació seran aïllats per una tensió de 1.000 V. 
- Es col·locaran armaris de zones a cada centre d’utilització d’energia de l’obra, seran de xapa 

metàl·lica, estancs a la penetració d’aigua o pols i tancats mitjançant tanca amb clau.  Es poden 
mantenir sobre peus metàl·lics o eventualment penjats d’un mur, però sempre amb suficient 
estabilitat. 

- Els enllaços elèctrics es faran mitjançant conductors que generalment seran de coure o 
d’alumini. 

- Degut a les condicions meteorològiques desfavorables en una obra i fonamentalment per l’acció 
solar, els cables amb aïllament de PVC envelleixen aviat, presentant fissures, disminuint la seva 
resistència als esforços mecànics, per la qual cosa s’aconsella aïllar-los. 

- Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstica, si no amb 
l’autovulcanitzant, el poder d’aïllament de les quals és molt superior a les anteriors. 

- Tots els enllaços es faran mitjançant mànega de tres o quatre conductors amb preses de 
corrent en els seus extrems amb enclavament del tipus 2P + T o bé 3P + T, restant així 
assegurades les preses de terra i els enllaços equipotencials al restar totes les masses 
connectades a la xarxa, amb la qual cosa un treballador no pot restar en contacte amb una 
massa metàl·lica qualsevol. 

- El sistema normalitzat internacionalment de preses de corrent multipolars, és apropiat per a 
totes les tensions alternes o contínues fins 750 V. i 50 Hz. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes o malles electrosoldades de protecció de forats verticals. 
- Baranes de vora de forjat o escala. 
- Ancoratges i cordes per a cinturons de seguretat en ampits. 
- Tarimes, estores, perxes aïllants. 
- Mitjans de protecció contra els contactes amb parts de tensió: caputxons, beines i pantalles 

aïllants, eines manuals aïllants. 
- Aparells per verificació d’absència de tensió: perxes detectores i indicadores de tensió, espiells 

per a enreixats de protecció. 
- Dispositius i elements per a la posta a terra i en curtcircuit: peces i equips complets de posta a 

terra, punts fixes. 
- Altres elements: transformador de seguretat, eines isoplastificades (tornavís, clau anglesa, clau 

plana, clau de tub en creu, amb braços, claus contracabades, clau de tall, alicates, clau 
múltiple), pinces de derivació. 

- Elements per a senyalització de risc elèctric i delimitació de zona de treball: banderoles, 
penjolls, cintes de delimitació, barreres extensibles, tanques, etc... 

- Dispositius que garanteixen l’enclavament o bloqueig dels aparells de tall: cadenats múltiples, 
etc. 

 
D Equips de protecció individual: 
 
- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 
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- Ulleres de seguretat de protecció de radiacions de soldadures i oxitall. 
- Elm i pantalla de seguretat contra les radiacions de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall. 
- Davantal i manyoples de soldador. 
- Davantals de cuir. 
- Maneguets i polaines de cuir. 
- Faixa de protecció contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat classes A, B i C. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Botes de goma, de seguretat (amb puntera reforçada) i aïllants. 
- Polaines. 
- Calçat aïllant. 
 

Instal·lacions provisionals pels treballadors (obra de fàbrica). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Els propis dels treballs de tancaments, feines de paleta, soldats, pintures, etc. 
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DESCRIPCIÓ DE LA MAQUINÀRIA EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I  SALUT 

MAQUINÀRIA AUXILIAR 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Sobreesforços (treballar en postures obligades durant llarg temps). 
- Soroll. 
- Accidents diversos per: 
 · Per imprudència o manca d’instrucció. 
 · Deficient organització de la seguretat de l’obra. 
 · Absència de coordinació en els treballs. 
 · Deficient manteniment, disseny inadequat o defectes en la seva fabricació o muntatge de la 

màquina. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- En cas de treball junt a línies elèctriques, tots aïllants de l’electricitat. 
- Granota de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; vestits 

impermeables. 
- En el seu cas armilla reflectora. 
- Casc homologat. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres contra les projeccions. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
Durant el manteniment: 
- Màscares antipols. 
- Filtre mecànic per màscares contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
 

Serres per a paviments, lloses de formigó i capes de trànsit (Espadons) 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atrapaments per corretges de transmissió (anul·lació de carcasses). 
- Producció de pols durant el tall (tall sense utilització de la via humida). 
- Projecció violenta de fragments del disc de tall (disc inadequat o objectes estranys soterrats). 
- Col·lapse estructural (errades en el tall). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Utilització de detectors de conduccions soterrades; anàlisi de les estructures a tallar. 
- Vigilància permanent de la realització del treball segur mitjançant seguiment de la ruta correcta. 
- Comprovació de les armadures de lloses de formigó que es tallen. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Protectors llargs contra la projecció de fragments. 
 

Màquina de foradar elèctrica portàtil. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Erosions en les mans. 
- Talls (tocar arestes, neteja de la màquina). 
- Cops en el cos i ulls, per fragments de projecció violenta. 
- Els derivats del trencament de la broca (accidents greus per projecció molt violenta de 

fragments). 
- Pols. 
- Caigudes al mateix nivell (per trepitjades sobre materials, torçades, talls). 
- Vibracions. 
 

Esmeriladora. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Queixal esquerdat. 
- Muntatge incorrecte del queixal. 
- Esforços anormals i encallament del queixal. 
- Velocitat tangencial excessiva. 
- Incendi per realitzar el treball a la proximitat de productes inflamables. 
- Inhalació de pols pel desgast del propi queixal o per peces que es mecanitzen. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Comprovar les característiques tècniques del queixal. 
- L’apilament de queixals es realitzarà a calaixos i estants, en atmosferes seques i temperatura 

moderada. 
- La màquina comptarà amb una carcassa protectora que cobreixi la perifèria i flancs del queixal. 
 

Soldadura per arc elèctric (soldadura elèctrica). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructura metàl·lica, treballs a la vora de forjats, balcons, volades, 

estructures d’obra civil, ús de guindoles artesanals, caminar sobre perfileria). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegar amb objectes o mànegues). 
- Atrapament entre objectes (peces pesades en fase de soldadura). 
- Aixafament de mans per objectes pesats (peces pesades en fase de rebut i soldadura). 
- Radiacions per arc voltaic (ceguetat). 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura en llocs tancats sense extracció localitzada). 
- Cremades (distraccions, imperícia, caiguda de gotes incandescents sobre altres treballadors). 
- Projecció violenta de fragments (picar cordons de soldadura, esmolar). 
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- Ferides als ulls per cossos estranys (picat del cordó de soldadura, esmerilat). 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Apilament segur de la perfileria i de l’ús permanent de garres de suspensió de perfils a ganxo. 
- Es prohibeix caminar sobre les platabandes sense amarrar el cinturó de seguretat. 
- Els equips de soldadura elèctrica, portàtils, seran d’última generació. 
- S’utilitzaran carros portampolles. 
- Utilització d’escales anellades per ascens i descens de la perfileria en muntatge, rebudes en la 

coronació dels suports i guindoles de seguretat per a soldador, calculades. 
 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Xarxes tendal. 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat. 
- Mantes per a recollida de gotes de soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Elm de soldador. 
 

Soldadura oxiacetilènica i oxitall. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades, 

estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
- Caigudes al mateix nivell (desordre d’obra). 
- Atrapament entre objectes pesats, en fase de soldadura o de tall. 
- Aixafament  de mans, peus per objectes pesats en fase de soldadura o de tall. 
- Inhalació de vapors metàl·lics (soldadura o oxitall en llocs tancats sense extracció localitzada). 
- Radiacions lluminoses per metall blanc (ceguetat). 
- Cremades (imperícia, distracció, abocament de gotes incandescents). 
- Explosió (posar horitzontalment les ampolles de gasos liquats, formació d’acetilur de coure, 

abocaments d’acetona, utilitzar encenedors per a detectar fuites). 
- Projecció violenta de partícules als ulls (esmerilat, picat del cordó de soldadura). 
- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
Prevencions previstes: 
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- Utilització de carros portaampolles amb tancament segur. 
- Vigilància de la bona ventilació del tall 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Ús de portaencenedors. 
- Ús de guindoles calculades de soldador. 
 
 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb pantalla de soldadura. 
- Ulleres de soldadura. 
- Filtres de l’arc voltaic i contra els impactes. 
- Ulleres contra els impactes. 
 

Taula de serra circular per a fusta. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Erosions, cops, etc., per rebuig de la peça que es treballa com a conseqüència de trobar: 

· Resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta. 
· Col·locar la peça de fusta sobre el dentat superior del disc. 

- Talls amb el disc (per manca dels empenyadors, manca o anul·lació de la carcassa protectora i 
del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, relliscades de les mans cap al disc per 
una variació brusca de l’esforç d’empenta, relliscada o fals moviment). 

- Abrasions (pel disc de tall, la fusta a tallar). 
- Atrapaments (manca de la carcassa de protecció de politges). 
- Projecció violenta de partícules i fragments (estelles, dents de la serra). 
- Emissió de pols de fusta. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de les proteccions, connexió directa sense clavilles, 

cables lacerats o trencats). 
- Trencament del disc de tall per rescalfament. 
- Els derivats del treball a la via pública. 
- Atrapaments per parts mòbils (anul·lació del cobredisc i del ganivet divisor, anul·lació de les 

carcasses protectores de les politges de transmissió). 
- Projecció violenta de partícules (fragments de ceràmica o de components del disc). 
- Emissió de pols ceràmic (brutícia d’obra, afeccions respiratòries). 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
- Trencament del disc de tall per rescalfament, elecció inadequada del mateix, presència 

d’elements estranys. 
- Presa del disc per les dues parts de la peça serrada. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Els treballs es realitzaran sota un enllumenat suficient, sense arribar a enlluernar. 
- Els mecanismes de posta en marxa i aturada estaran a l’abast de la mà del treballador i 

protegits contra la possibilitat d’una posta en marxa accidental. 
- La màquina comptarà amb un interruptor de tall. 
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C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Protectors contra projeccions. 
- Aspirador automàtic. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Mascareta antipols. 
- Filtres. 
- Ulleres de protecció. 
 
 
 
 

Martell pneumàtic, martells trencadors, foradadors per a passadors. 
 
 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Destacarem principalment, encara que s’hagin considerat en apartats més generals: 

· Soroll. 
· Afeccions ósteo-articulars. 
· Trastorns nerviosos, musculars, pèrdua de sensibilitat en dits de la mà. 

- Pols ambiental. 
- Projecció violenta d’objectes i partícules: 

· Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al lloc. 
- Expulsió accidental de l’útil de perforació o a la projecció de trossos de material durant la 

realització del treball. 
- Trencament de la mànega de servei (efecte fuet), (per manca de manteniment, abús 

d’utilització, estendre-la per llocs subjectes abrasius o pas de vehicles). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No s’utilitzarà el martell en buit, si no està muntat l’útil de perforació en l’orifici d’escombrat de 

la broca i no està suportat sòlidament en un material resistent. 
- Si hagués projecció de fragments de material, serà precís instal·lar pantalles que aïllin el lloc de 

treball de l’entorn. 
- A les atmosferes explosives o inflamables, l’útil de perforació és convenient que sigui de coure 

amb aleació de berili per a evitar la formació d’espurnes. 
- Un cop finalitzat el treball, el martell es desconnectarà de l’energia motriu utilitzada. 
- El “grup” subministrador del cabal d’aire: 

· Se situarà en zones ben ventilades i protegides de la pols, a prop del tall i horitzontalment. 
· Comptarà amb una vàlvula de seguretat per a la pressió màxima de treball i un dispositiu 
d’aturada automàtica. 
· S’instal·larà un filtre de retenció. 
Abans de començar el treball: 
· Es verificaran tots els òrgans i dispositius de lubricació dels filtres. 
· S’observaran durant el treball: 

- els manòmetres 
- les vàlvules i purgadors de compressió 
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Màquines eina elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i similars. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls (pel disc de tall, projecció d’objectes, voluntarisme, imperícia). 
- Cremades (pel disc de tall, tocar objectes calents, voluntarisme, imperícia). 
- Cops (per objectes mòbils, projecció d’objectes). 
- Projecció violenta de fragments (materials o trencaments de peces mòbils). 
- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 
- Contacte amb l’energia elèctrica (anul·lació de proteccions, connexions directes sense clavilla, 

cables lacerats o trencats). 
- Vibracions. 
- Pols. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Cobrediscs de seguretat.  
 
 
MAQUINARIA PESADA. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Relliscades. 
- Bolcada de la maquinària, provocant aixafament al maquinista. 
- Atrapament de les persones. 
- Sobreesforços. 
- Cremades. 
- Lesions per vibracions. 
- Caiguda de persones a diferent nivell (des de les màquines). 
- Estrès per treballar durant llargs períodes de temps. 
- Electrocucions. 
- Intoxicacions per respirar gasos tòxics per escapament del motor. 
- En el transport intern d’aquelles màquines que ho requereixin, despreniment i caiguda. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No es portaran passatgers. 
- Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviment de la màquina i amb 

visibilitat en la zona de treball. 
- Abans de posar en moviment la màquina, el conductor comprovarà que no hi ha cap persona 

pujada a la màquina o per sota d’ella, igualment en la zona d’acció del vehicle. 
- La maquinària estacionada a prop de les carreteres o pas de vehicles, disposarà de la 

senyalització adequada. 
- Sempre que el conductor abandoni el vehicle, ho immobilitzarà amb els dispositius de frenat, i 

bloquejarà el sistema d’encès, per a que no sigui utilitzat per persones alienes al mateix. 
- A l’hora de carregar i descarregar la màquina per a transportar-la a un altre lloc, s’adoptaran les 

següents precaucions: 
· La càrrega i descàrrega es farà en terreny horitzontal. 
· Les rampes tindran la suficient alçada i robustesa. 
· La plataforma del camió amb remolc estarà mancada de qualsevol tipus de substància 
relliscant com fang, oli, etc. 
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· Abans de moure el camió amb remolc, es comprovarà que la màquina estigui perfectament 
subjecta. 
· En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la càrrega i descàrrega. 

- El maquinista estarà informat de les circumstàncies del lloc de treball referent al tipus de 
material a moure, existència de conduccions subterrànies, llocs de perill, etc. 

- Si el vehicle va sense càrrega, es cedirà el pas al vehicle que vagi carregat. 
- Els accessos a la cabina, com esglaons, agafadors, etc., estaran nets. 
- El motor s’accionarà en zones ben ventilades. 
- No es fumarà a les proximitats de la bateria o quan s’aprovisioni de combustible a la màquina. 
- Si la màquina hagués de realitzar moviment de marxa endarrera sense visibilitat pel conductor, 

aquest s’auxiliarà d’un altre operari situat fora del vehicle. 
- Es prohibeix recolzar-se a l’ombra de les màquines. 
- Ús d’aparells de suspensió calculats per a la càrrega a suportar. 
- Ús de senyalista de maniobres. 
- Preparació de la zona de capa de trànsit i estacionament. 
- En cas d’accedir a tancs, pous de registre o alguna zona elevada, almenys participaran dos 

operaris. 
- Quan s’efectuï una reparació o comprovació: 

· La maquinària o equip estarà desconnectada. 
· S’evitarà la posta en marxa intempestiva. 
· S’efectuarà el treball fora del camí de circulació dels vehicles de l’obra. 
· Un cop efectuada l’esmentada reparació es comprovarà que les eines, restes de material, etc., 
han sigut retirats per a que no facin malbé la màquina o l’equip. 
· Els recanvis utilitzats, almenys, tindran la mateixa garantia de qualitat que la de l’equip 
original. 

- Es preocuparà que el maquinista estigui aïllat de factors adversos com són la presència de pols, 
vibracions, sorolls, climatologia adversa, de forma que no disminueixin el seu grau de 
concentració, resistència física, capacitat de reacció, etc., per això s’utilitzarà la cabina amb 
estructura protectora. 

 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
 
- Cordes guies segures de càrrega. 
- Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc. 
- Ancoratges per a cinturons de seguretat. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- En cas de treball junt a les línies elèctriques, tots aïllants d’electricitat. 
- “Granota” de treball cotó 100 x 100, amb mànigues i cames perfectament ajustades; vestits 

impermeables. 
- En el seu cas, armilla refrectant. 
- Protectors auditius. 
- Manyoples de goma i cuir. 
- Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços. 
- Davantals, maneguets i polaines de cuir. 
- Guants de goma fina, cuir ajustats, lona impermeabilitzada o cautxú natural. 
- Botes de goma i de seguretat. 
- Botes de lona reforçada i sola contra relliscades de goma o PVC. 
- Cinturons de seguretat de les classes A, B i C. 
 
Durant el manteniment: 
- Mascaretes antipols. 
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- Filtre mecànic per a mascareta contra la pols. 
- Ulleres de protecció. 
- “Granota” de treball mancat de butxaques o, en el seu cas, tancades. 
- Cinturó portaeines col·locat al costat, mai a la banda de darrera. 
- Cabina amb estructura protectora contra bolcada i caiguda d’objectes; bastidor amb juntes de 

cautxú que redueixen les vibracions sonores; equipament per a tractament de l’aire en cabina, 
seient anatòmic, etc. 

- La màquina estarà dotada dels següents elements que augmentaran la protecció individual: 
· Mecanisme de posta en marxa. 
· Dispositiu de seguretat de la direcció. 
· Instruments de control i alarmes que detectin qualsevol anomalia en frens, direcció, etc. 
· El lloc de comandament: 

- Cap palanca obstaculitzarà l’entrada o sortida del maquinista. 
- El seient ajustable al pes del maquinista mitjançant aire o un altre sistema. 
- Els comandaments hauran de reunir la condició de que estiguin col·locats de forma que 

el maquinista hi arribi sense dificultat. 
 · Frens adequats al tipus de màquina, en particular degut a la velocitat que pot arribar a assolir. 
 · Cabina composta per estructura de protecció antibolcades. 
 · Agafadors i escales que no obliguin al conductor a adoptar postures forçades. 
 

Maquinària per transport. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, manca 

d’il·luminació). 
- Caigudes al pujar o baixar de màquina (no utilitzar els llocs marcats per l’ascens i descens). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra amb 

formació de partícules projectades). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la màquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivats de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades als 

plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Incendi (manipulació de combustibles - fumar -, emmagatzemar combustible sobre la màquina). 
- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de senyalització). 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència de 

topalls final de recorregut). 
- Riscos de circulació per carreteres (circulació vial). 
- Riscos d’accident per estacionament a les voreres d’emergència. 
- Risc d’accident per estacionament en vies urbanes. 
- Xoc per manca de visibilitat. 
- Projecció violenta de partícules. 
- Cops. 
- Els riscos ocasionats per l’existència de pols. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Només les conduiran treballadors amb permís de conduir. 
- Utilització d’un senyalista i codi de senyals acústiques dels desplaçaments de la carregadora. 
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- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, climatitzades, 
insonoritzades i amb seients ergonòmics. 

- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries intermitents 
d’avançament. 

- En cap circumstància viatjaran les persones a la zona destinada al transport de material o 
maquinària. 

- Es tindrà cura minuciosa de l’amarrada dels materials i maquinària a transportar, de tal manera 
que no es puguin caure del mitjà de transport. 

- Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà a la cabina mentre es procedeix a la 
càrrega; si no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la càrrega. 

- No s’accionarà l’elevador de la caixa del camió, a la zona d’abocament, fins a la total aturada 
d’aquest. 

- Al procedir a la descàrrega de material en una rasa o terraplè, s’haurà de realitzar un monticle 
de seguretat a la vora d’aquests, que servirà de topall a les rodes del darrera. 

- Sempre tindran preferència de pas els vehicles carregats. 
- Estarà prohibida la permanència de persones a la caixa o tremuja. 
- La pista de circulació en obra no és zona d’aparcament, excepte emergències. 
- Abans de donar marxa endarrera, es comprovarà que la zona està desembarassada i que els 

llums i indicador acústic entren en funcionament. 
- Transport de la maquinària: 

· Es disposarà la zona per a la descàrrega, evitant el possible risc d’atropellament i xoc, així com 
el destorb del desenvolupament de la resta dels treballadors. 
· Les rampes d’accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran calçades sòlides i 
aptes per a resistir aquest mitjans de transport. 
· L’amplada de les rampes tindran almenys una sobredimensió de 0,80 m.  Sobre les zones més 
amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o talussos, i estant la 
zona lliure limitada a un costat només. 
· Es construiran zones per refugiar-se amb intervals no superiors a 20 m. 
· Si a l’itinerari de l’obra s’ha de discórrer a prop de pilars, murs, fosses, terraplens, etc., el 
conductor del transport estarà suportat i guiat per una altra persona que estigui a terra, que 
vegi bé el recorregut i que el conegui adequadament. 
· Mai la maquinària carregada impedirà la conducció i utilització del vehicle. 
· Es comprovarà la perfecta col·locació i estat de l’element d’enganxada del vehicle al remolc. 
· Durant la càrrega, normalment, el conductor haurà d’allunyar-se del vehicle i, especialment, si 
aquesta s’efectua per mitjans mecànics. 
· Abans de posar en marxa el vehicle per a transportar la càrrega, s’examinarà aquesta per a 
cerciorar-se de que està ben assegurada i repartida, així com que la seva amplada, llargada i 
pes s’adapten a les normes de seguretat. 
· Sempre que la màquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar aquesta operació 
pels seus propis mitjans motrius, s’utilitzaran rampes suportades a la part del darrera del remolc 
per a evitar que pugui bolcar. 
· Al carregar o descarregar una màquina en un remolc, s’ha d’utilitzar un adaptador i si no es 
disposa d’aquest element, es podrà utilitzar un empostissat, havent de ser el suficientment sòlid 
i resistent per a suportar el pes de la màquina. Aquesta operació s’efectuarà sempre el més a 
ras del vehicle. 
· El personal de l’obra no estarà mai a les proximitats de la zona on s’estigui carregant o 
descarregant la màquina. 
· Durant l’emmagatzematge i les operacions de transport, càrrega i descàrrega, la maquinària 
no se sotmetrà a esforços que puguin posar en perill la seva estabilitat. 
· El vehicle estarà sempre frenat i immobilitzat i no se sobrecarregarà. 
· Si s’utilitzen aparells elevadors per a la seva càrrega o descàrrega, s’hauran de seleccionar 
aquests per a que siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-se que l’aparell 
d’elevació sobrepassa almenys un 20% el pes de la màquina. 
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S’utilitzaran ganxos de seguretat per a les operacions d’elevació, portant aquests marcada la 
seva càrrega màxima admissible. 
· El mecanisme d’enganxada, inclosos els passadors, haurà de tenir la resistència suficient per a 
remolcar la càrrega més pesada que pugui arrossegar el vehicle.  Els passadors seran d’un 
model tal que no es puguin sortir accidentalment del seu lloc, enganxant-se sempre seguint les 
instruccions del constructor. 
· Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports anàlegs que 
impedeixin la seva bolcada durant la càrrega. 
· Per a l’operació d’enganxada de dos vehicles s’haurà de tenir en compte: 

- Si es posa en marxa endarrera el vehicle tractor bloquejarà el remolc amb frens o 
falques. 

- Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d’un extintor 
d’incendis adequat. 

 

Camió grua. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Despreniment de la càrrega per eslingat perillós. 
- Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei. 
 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Les cordes per a la càrrega a suportar perfectament calculades pel treball que hagin de 

realitzar. 
 

Dúmpers. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Sota cap circumstància es viatjarà encimbellat a l’estructura o interior de la cullera. 
- S’utilitzarà: - amb càrrega útil major a 10.000 kg. 
 

Maquinària trencadora. 

Perforadora pneumàtica. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Enfonsaments de pedra en grans dimensions, inclòs allau (per: vibració per soroll, manca 

d’entibació o consolidació de voltes). 
- Intoxicació per respirar en ambients saturats de gasos nocius (el treball es realitza en espais 

tancats). 
- Riscos ocasionats per la presència de pols. 
 
C Mitjans de protecció col·lectiva: 
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- Fornícules de resguard al túnel; encerclat de voltes. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc de mineria amb protecció auditiva. 
- Equip de mascareta autònoma de rescat. 
 

Maquinària per al moviment de terra i runa. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els ocasionats com a conseqüència del manteniment de la maquinària. 
- Realitzar un treball inadequat (desconeixement de les condicions de la màquina o el terreny). 
- Caigudes al mateix nivell (ensopegades amb el terreny, relliscades per tolls o inundació, manca 

d’il·luminació). 
- Caiguda de la màquina a rases (treballs als laterals, trencament del terreny per sobrecàrrega). 
- Caiguda des de la màquina en marxa (encimbellar-se sobre topalls, plataformes). 
- Torçades de peus per trepitjades sobre runa o roca solta. 
- Trepitjades en mala posició (sobre cadenes o rodes). 
- Els ocasionats per l’existència de pols ambiental (equip picador). 
- Allau de terres (superar l’alçada de tall màxim segons el tipus de terrenys). 
- Caigudes de roques durant el seu transport, transvasament i abocament. 
- Projecció violenta d’objectes (durant la càrrega i descàrrega de terres, empenta de terra amb 

formació de partícules projectades). 
- Enfonsaments de terrenys a cotes inferiors (talussos inestables). 
- Relliscada lateral o frontal fora de control de la màquina (terrenys enfangats, imperícia). 
- Vibracions transmeses al maquinista (lloc de conducció no aïllat). 
- Enfonsaments dels talussos sobre la màquina (angle de tall erroni tall molt elevat). 
- Enfonsaments dels arbres sobre la màquina (desarrelar). 
- Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandonament de la cabina de 

comandament sense detenir la màquina (atropellaments, cops, catàstrofe). 
- Els derivat de la imperícia (conducció inexperta o deficient). 
- Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades, (errades de planificació; errades en 

plànols; imperícia; abús de confiança). 
- Interferències amb infraestructures urbanes, clavegueram, xarxa d’aigües i línies de conducció 

de gas o elèctriques (per errades de planificació, errades de càlcul, improvisació, imperícia). 
- Xoc entre màquines (manca de visibilitat, manca d’il·luminació, absència de senyalització). 
- Caigudes a cotes inferiors del terreny (absència de balissament i senyalització, absència de 

topalls final de recorregut). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda des d’alçada (estructures metàl·liques, treballs a la vora dels forjats, bancons, volades, 

estructures d’obra civil). 
- Caiguda de les ampolles durant el transport a ganxo de grua. 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- No es permeten acompanyants a la màquina. 
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- Es realitzarà una correcta organització i senyalització del trànsit (Utilització d’un senyalista i codi 
de senyals acústiques dels desplaçaments de la carregadora), de forma que el maquinista no 
dubti en el recorregut que ha de portar: 
· La distància mínima aconsellable entre dos màquines en un tall serà de 30 m. 
· El personal no s’aproparà a una distància menor de cinc metres del punt més allunyat al que 
arriba la màquina. 

- S’evitarà treballar per sota de línies elèctriques aèries; si fos absolutament necessari, es 
col·locaran xarxes amb la suficient resistència per a suportar tots els cables a la vegada.  Si el 
maquinista entra en contacte amb una línia elèctrica, romandrà a la cabina, fins que l’electricitat 
sigui tallada o es desfaci el contacte amb ella. 

- Els senyals utilitzats a l’obra: 
· D’interpretació clara. 
· Es conservaran nets. 
· Indicaran també els clots no visibles i el tipus de terreny (tou o fangós). 
· En cap cas es desplaçarà la càrrega per damunt d’altres treballadors o de les cabines dels 
camions. 
· Es circularà en línia recta per a pujar o baixar pendents; la marxa al biaix redueix l’estabilitat i 
afavoreix la bolcada. 
· No es baixarà en punt mort un pendent. 

- Si fos imprescindible excavar per sota de la màquina, s’entibarà la zona de forma convenient, 
evitant el seu enfonsament. 

- Quan es treballi al costat d’un talús, les màquines no s’aproparan a una distància de la vora 
igual a la profunditat d’aquest, en qualsevol cas, mai menys de 3 m., senyalitzant correctament 
aquests límits. 

- Si per raons de treball, alguna persona s’ha de situar al radi d’acció de la màquina, per a evitar 
que aquests puguin ser agafats per la màquina al començament del seu desplaçament, és precís 
que des de la màquina hagi una perfecta visibilitat, donat que és impossible que això es 
compleixi en tot moment, es dotarà d’una sirena que avisi cada cop que es posi en moviment i 
un llum blanc que indiqui l’inici de la marxa endarrera. 

- En el manteniment la maquinària estarà dotada dels elements següents: 
· Taps de seguretat. 
· Superfícies antilliscants. 
· Barres de seguretat. 

- Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra els aixafaments, climatitzats, 
insonoritzats i amb seients ergonòmics. 

- S’utilitzaran botzines indicadores de la marxa endarrera, així com llums giratòries intermitents 
d’avançada. 

- No copejar la càrrega en el camió amb la màquina o la cullera. 
- Utilitzar la dimensió de cable adequada, per arrossegar o moure una màquina. 
- No llegir, menjar o beure durant el període de marxa. 
- Els comandaments es manejaran només des del lloc de l’operador. 
- Quan la zona de treball estigui en les proximitats de llocs de pas d’una altra màquina, coincidirà 

en sentit de la marxa, amb el sentit del moviment d’aquests vehicles. 
- La velocitat del moviment de la màquina no serà gran, de forma que es pugui controlar en cas 

de ser necessari frenar o donar el tomb; tenint cura especial amb els pous de registre, tacs 
d’arbres i roques. 

- Sempre que sigui possible, s’escollirà una zona d’aparcament horitzontal, posant el fre 
d’estacionament i baixant la fulla fins al terra; mantenint-se una distància raonable amb els 
altres vehicles. 

- Si és precís traspassar algun obstacle, es farà seguint una trajectòria que formi poc angle amb 
l’obstacle, per a evitar balandreig i cops amb el terra. 
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- Es posarà la major cura a les vores superiors dels talussos, ja que el pas de la màquina i les 
vibracions que transmet al terreny són causa d’enfonsaments.  El perill disminueix aproximant-
se en angle recte a la vora del talús. 

- Si la màquina comença a relliscar lateralment, treballant en pendent, es col·locarà la màquina 
cara al pendent i es baixarà la fulla a terra. 

- La velocitat es reduirà, utilitzant la marxa adequada anant costa avall, utilitzant el retardador (si 
la màquina en té) o els frens de servei.  Es farà la mateixa operació en corbes pronunciades o 
en zones de rebliment. 

- Es mantindrà una distància prudent quan s’aturi darrera d’altres màquines. 
- Si el terra és roca o pissarra, s’evitarà la relliscada dels pneumàtics, ja que els talls en 

pneumàtics és causa de rebentades. 
- A les portes de rases, existirà una sincronització entre aquesta activitat i l’entibació que 

impedeixi l’enfonsament de les terres i el consegüent perill d’atrapament pel personal que 
treballi al fons de la rasa. 

- Si el tren de capa de trànsit són pneumàtics, tots estaran inflats amb la pressió adequada. 
- La càrrega en camió es realitzarà per la part lateral o posterior d’aquest, no deixant caure el 

material des d’una alçada excessiva. 
- Les precaucions s’extremaran en proximitats a canonades subterrànies de gas i línies 

elèctriques, així com en fosses o a prop de terrenys elevats, les parets dels quals estaran 
apuntalades, apartant la màquina d’aquests terrenys, un cop finalitzada la jornada. 

- Durant les maniobres i desplaçaments, es comprovarà no disminuir les distàncies de seguretat 
amb relació a les línies d’energia elèctrica. 

- Durant els períodes d’aturada, quedarà la transmissió en punt mort, el motor aturat i es traurà 
la clau, el fre d’aparcament posat i la bateria desconnectada. 

- Al circular per pistes cobertes d’aigua, s’adoptaran les precaucions necessàries per a no caure 
en rases o desnivells ocults sota l’aigua. 

- A terrenys fangosos o relliscosos, s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics, evitant les 
frenades brusques. 

- En tot moment es circularà a velocitat moderada, respectant la senyalització existent.  Si és 
precís realitzar reparacions a la cullera es col·locaran topalls per a suprimir caigudes 
imprevistes. 

- No s’utilitzarà la cullera per elevar persones. 
- Abans d’iniciar la marxa endarrera, es comprovarà que no hi hagi ningú, així com el 

funcionament de l’indicador de marxa endarrera. 
- Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera o un altre accessori per frenar. 
- El pendent màxim a superar amb el tren de rodatge d’erugues és del 50%, essent del 20% en 

terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumàtics. 
- Als treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilació, es col·locaran filtres apropiats a la 

sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de gasos. 
- Es reduirà el risc de pols, i per tant, la consegüent manca de visibilitat en les diferents zones de 

treball mitjançant el reg periòdic dels mateixos. 
- Les parts mòbils de la màquina portaran col·locades les carcasses de protecció. 
 

Retroexcavadora 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
- No s’excavarà sota la màquina, excepte si es disposa de l’adequat apuntalament. 
- Durant la realització de l’excavació, la màquina estarà calçada, mitjançant suports que elevin les 

rodes del terra, per a evitar desplaçaments i facilitar la immobilitat del conjunt; si la capa de 
trànsit, és sobre erugues, aquestes falques no són necessàries. 

- El treball en pendent és particularment perillós, per la qual cosa, si és possible s’anivellarà la 
zona de treball; el treball es realitzarà lentament i per a no reduir l’estabilitat de la màquina, 
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s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció del pendent. El rendiment serà major atacant 
l’excavació per capes successives, col·locant les dents en bona posició. 

- Es controlarà la separació de la ploma, al transportar càrrega o anar en marxa, ja que les 
irregularitats del terreny poden aconseguir que la ploma oscil·li per a que xoqui amb els 
obstacles existents.  Durant la marxa, la cullera anirà avall. 

- S’evitarà pujar o girar l’equip bruscament o frenar de cop, ja que aquestes accions exerciran 
una sobrecàrrega en els elements de la màquina i, consegüentment, inestabilitzar-la. 

 

Pala carregadora. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Quan va situada sobre pneumàtics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o humit, es 

balastraran els pneumàtics amb aigua, a la que s’afegeix una solució de clorur de calci durant 
l’hivern, per a evitar gelades. 

- Per a protegir els pneumàtics en terrenys rocosos s’acoblen a aquests cadenes protectores 
d’acer cromo-manganès, millorant la tracció i adherència al terreny, augmentant el rendiment. 

- No treballarà, en cap circumstància, sota els sortints de l’excavació, eliminant aquests amb el 
braç de la màquina.  

- El pes de material carregat a la cullera no ha de superar el límit màxim de pes considerat com a 
segur per al vehicle. 

- A la descàrrega sobre camió, aquest estarà col·locat obliquament a la carregadora, començant 
la càrrega per la part davantera. 

- El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena a pendents, s’efectuarà amb aquesta a 
ras del terra. 

- Durant els períodes d’aturada, la cullera  estarà suportada al terra. 
-  

Picons mecànics per a compactació de terres (urbanització). 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atrapament pel picó (imperícia, distracció, manca d’un anell perimetral de protecció). 
- Cops pel picó (arrossegament per imperícia). 
- Vibracions pel funcionament del picó. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Comprovació de l’estat de manteniment dels picons. 
-  

Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 
 
A Riscos generals més freqüents: 
 
- Estrès tèrmic per excés de calor (paviment calent i alta temperatura per radiació solar). 
- Insolació. 
- Intoxicació (respirar vapors asfàltics). 
- Cremades (contacte amb aglomerats estesos en calent). 
- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfàltic 

amb l’estenedora (manca de direcció o planificació de les maniobres). 
 
D Equips de protecció individual: 
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- Gorra visera. 
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DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I  SALUT 

EINES D’OFICI DE PALETA (PALETES, PALETINS, LLANES, PLOMADES) 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls pel maneig de l’eina. 
 
C Equips de protecció col·lectiva: 
 
- Viseres de protecció. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental; 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
EINES MANUALS, PALES, MARTELLS, MASSOS, TENALLES, UNGLES PALANCA. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de l’eina sobre treballadors. 
- Sobreesforços pel mètode del treball. 
- Talls per maneig de l’eina. 
 
C Equips de protecció col·lectiva: 
 
- Viseres de protecció. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
ESCALES DE MÀ. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de l’escala, així 

com el seu ús o abús). 
- Caigudes a diferent nivell (com a conseqüència de la ubicació i mètode de suport de l’escala, 

així com el seu ús o abús). 
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- Caiguda per trencament dels elements constituents de l’escala (fatiga de material, nusos, cops, 
etc.). 

- Caiguda per relliscada deguda a suport incorrecte (manca de sabates, etc.). 
- Caiguda per bolcada lateral per suport sobre una superfície irregular. 
- Caiguda per trencament deguda a defectes ocults. 
- Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (enllaç d’escales, formació de 

plataformes de treball, escales curtes per a l’alçada a assolir). 
- Sobreesforços (transportar l’escala, pujar per ella carregat). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Control mèdic previ de la visió, epilèpsia i el vertigen. 
- Utilització exclusiva d’escales metàl·liques amb passamans. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Faixes i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
CONTENIDOR DE RUNA 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans. 
- Sobreesforços (empènyer  el contenidor). 
- Caiguda d’objectes mal apilats. 
- Caiguda de la càrrega per excés. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
CARRETÓ O CARRETILLA DE MÀ (XINÈS). 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
- Caiguda des d’alçada (abocament a la vora sense topall final de recorregut). 
 
 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
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- S’utilitzarà en: 
· Distàncies curtes. 
· Pendents no superiors al 10%. 
· Càrregues de fins 70 kg. 

 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
CARRO PORTAAMPOLLES DE GASOS LIQUATS 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant la utilització. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
BANC DE TREBALL AMB MORDASSES O ATAPEÏMENT 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Cops o empresonament durant les operacions de muntatges. 
- Erosions a les mans per manca de manteniment. 
- Sobreesforços (transport a braç i muntatge de components pesats). 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Compliment estricte del manual de muntatge del fabricant. 
- Muntatge escrupulós de tots els components. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
 
ESLINGUES D’ACER (BRAGUES) 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caiguda de la càrrega, per no utilitzar l’eslinga de la resistència apropiada. 
- Caiguda de la càrrega per eslingat perillós. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
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- Compliment estricte del manual d’utilització del fabricant. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Casc amb impossibilitat de despreniment accidental. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
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DESCRIPCIÓ DELS MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I  SALUT 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Sobreesforços. 
- Cops, erosions i talls per maneig dels seus components o de les eines utilitzades per a la seva 

instal·lació. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Organització del trànsit i senyalització. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Guants de cuir. 
- Faixa i canelleres contra els sobreesforços. 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat classe A, B, C. 
- Ancoratges pels cinturons. 
- Armilla reflectora. 
 
POSTA EN OBRA DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

B Normes bàsiques generals: 
 
Es realitzarà per personal dedicat exclusivament a aquesta activitat i coordinat per l’encarregat de 
seguretat i en presència del delegat de seguretat.  L’equip estarà format almenys per un oficial de 
primera i un peó. 
 
MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

B Normes bàsiques generals: 
 
Per l’encarregat i el delegat de seguretat, s’inspeccionarà diàriament l’estat de conservació de les 
mesures de seguretat, procedint a ordenar la reparació o reposició de tots aquells elements que ho 
requereixin. 
 
ALGUNS ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Pas i visera de vianants protegit mitjançant estructura metàl·lica de formigó o de fusta i coberta de 
xapa o fusta 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes a diferent nivell durant el muntatges de la coberta, tancament i il·luminació.  
- Caigudes al mateix nivell durant l’excavació i formigonat de la fonamentació. 
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- Vibracions (ús de vibradors). 
- Pols ambiental (fonamentació). 
- Projecció violenta de partícules (fonamentació i formigonat). 
- Electrocució (anul·lació de les proteccions, connexions directes sense clavilla, cables lancinants 

o trencats). 
- En el cas de treballar amb elements metàl·lics; riscos propis del treball amb soldadura. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Mascareta filtrant contra gasos de soldadura. 
- Mascareta amb filtre contra les radiacions d’arc voltaic. 
- Roba pels treballs de soldadura. 
 

Oclusió de forat horitzontal per mitjà d’una tapa de fusta i/o malla electrosoldada. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes des d’alçada a través del forat que es pretén cobrir. 
 
D Equips de protecció individual: 
 
- Guants aïllants d’electricitat. 
 

Baranes tubulars o de fusta, sobre peus drets per clavat en terrenys. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Els derivats del terreny i de l’entorn natural en el qual s’actua. 
- Caigudes al mateix nivell (per ensopegada, terreny solt o irregular). 
- Caigudes per la vora de l’excavació. 
- Atropellament per les màquines pel moviment de terres. 
 
B Normes bàsiques generals de seguretat i salut: 
 
- Vigilància permanent dels moviments de la maquinària. 
 

Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes a la rasa durant la instal·lació (per relliscades dels components de la passarel·la, 

sobrecàrrega del terreny de coronació de la rasa). 
 

Interruptor diferencial. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució per maniobres en tensió. 
- Sobreesforços per transport o manipulació d’objectes pesats. 
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Presa de terra normalitzada, per obres metàl·liques de màquines fixes 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Caigudes al mateix nivell (terrenys enfangats, desordre d’obra). 
- Caiguda a diferent nivell. 
 

Telèfon sense fil 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Risc d’interrupció de la comunicació per: caducar la targeta; manca d’energia a les bateries; 

interferències; manca de cobertura; soroll ambiental.  
- Confusió en l’enteniment de les ordres o comunicacions. 
 

Portàtils de seguretat per a il·luminació elèctrica 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Electrocució (per utilitzar cables lancinants o trencats, connexions directes sense aïllament 

segur, connexions directes sense clavilla). 
- Projecció violenta de fragments (trencament de la bombeta per no tenir reixeta antiimpactes). 
 

Detector electrònic de xarxes i serveis 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Atropellament per automòbils o per màquines. 
- Els derivats de la interpretació errònia dels missatges de l’aparell (confusió a la definició de 

conductes soterrats). 
 

Extintors d’incendis. 

A Riscos generals més freqüents: 
 
- Talls i erosions durant el muntatge dels ancoratges de sustentació a paraments verticals. 
- Sobreesforços pel maneig o transport d’extintors pesats. 
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DOCUMENTS “TIPUS” A UTILITZAR EN AQUESTA OBRA PEL CONTROL DE LA SEGURETAT I  
SALUT 

Conforme a la normativa vigent, (R.D. 1627/1997) “... cada contractista elaborarà un pla de seguretat 
i salut al treball... en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra...”, de manera que és en ell on 
es concretaran els esmentats documents. 
 
NOMENAMENTS 

- Delegat de prevenció. 
- Encarregat de seguretat. 
- Comitè de seguretat. 
- Senyalista de maniobres. 
- Maquinistes, en particular de grues, i usuaris d’eines vàries.  
 
VARIS 

- Recepció dels equips de protecció individual. 
- Comunicacions de deficiències (control de l’estat dels talls referent a seguretat i salut). 
- Normes de seguretat pròpies de les activitats. 
- Normes de seguretat pròpies dels mitjans de protecció col·lectives. 
- Comunicacions d’accident. 
- Índexs de control: 

· D’incidència. 
· De freqüència. 
· De gravetat. 
· Durada mitja de la incapacitat. 
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FORMACIÓ ALS TREBALLADORS EN SEGURETAT I  SALUT 

Compliment amb el RD 1627/19697, totes les persones que intervinguin en el procés constructiu 
hauran de ser formades i informades en matèria de seguretat i salut i, en particular en el relacionat 
amb les seves pròpies tasques, per la qual cosa mensualment rebran unes xerrades-col·loqui per 
personal especialitzat. 
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DESCRIPCIÓ DE TREBALLS PREVISIBLES POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA SEGURETAT I  
SALUT 

Un cop acabades totes les obres per renovació de la xarxa d’abastament/sanejament, que ens ocupa, 
és responsabilitat de la propietat la conservació, manteniment, entreteniment i reparació, treballs que 
a la majoria dels casos no estiguin planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són molt 
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de Seguretat i 
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
Hem de puntualitzar que, a més dels riscos intrínsecs de cada activitat, apareixen els originats pel fet 
de tractar-se d’edificis en ús, és a dir, amb “tercers”, en relació amb el personal encarregat de les 
tasques de conservació, manteniment, etc., per la qual cosa com a norma prioritària, amb la finalitat 
de prevenir possibles danys, se senyalitzaran i acotaran convenientment les zones afectades. 
 
Al projecte base d’aquest document s’han definit els elements necessaris pel correcte manteniment i 
reparació dels elements singulars, la qual cosa evitarà accidents. 
 
A continuació s’anomenen diferents actuacions per a portar a terme el tema que ens ocupa: 
 
En qualsevol cas, tots els treballs de conservació i reparació s’executaran sobre bastida tubular 
protegit amb lloses o malles. 
 
 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

A més de l’especificat en el capítol corresponent, es tindran les següents precaucions: 
 
- Evitar erosions al terreny. 
- Evitar sobrecàrregues no previstes en talussos i murs de contenció. 
- No modificar els perfils del terreny ni la vegetació. 
- Evitar fuites de canalitzacions de subministrament o evacuació d’aigües. 
 
 
FONAMENTS I CONTENCIONS 

S’observaran les consideracions ressaltades en l’aparell corresponent i les següents precaucions: 
 
- No realitzar modificacions d’entorn que varien les condicions del terreny. 
- No canviar les característiques formals de la fonamentació. 
- No variar la distribució de càrregues ni les sol·licitacions. 
 
ESTRUCTURES 

Es complirà l’especificat en els capítols corresponents i les següents precaucions: 
 
- No variar les seccions dels elements estructurals. 
- Evitar les humitats pernicioses permanents o habituals. 
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- No variar les hipòtesis de càrrega. 
- No obrir forats en forjats. 
- No sobrepassar les sobrecàrregues previstes. 
 
ACABATS I INSTAL·LACIONS 

S’observaran totes les consideracions que apareixen en els apartats corresponents i, a més, es tindran 
en compte: 
 

Fusteries 

- No suportar sobre la fusteria elements que puguin danyar-la, com pescants de bastides, 
politges, mecanismes o condicionadors d’aire subjectes a la fusteria sense anàlisi previ. 

- No modificar la forma de la fusteria ni subjectar sobre ella elements estranys a  la mateixa. 
- No suportar sobre baranes elements per pujar càrregues, ni fixar sobre elles elements pesats, 

utilitzant-se com a grup de bastides, taulons ni elements destinats a pujada d’aigües que puguin 
afectar la seva estabilitat. 

 

Pintures 

- S’evitaran humitats pernicioses permanents o habituals, especialment en revestiments no 
impermeables. 

- Evitar punxonaments i fregaments en els revestiments; les reparacions es realitzaran amb els 
mateixos materials utilitzats originalment. 

- No se subjectaran elements pesats ancorats només en el gruix del revestiment. 
 

Instal·lacions 

- Qualsevol treball a instal·lacions de calefacció, aigua calenta sanitària, electricitat, fontaneria, 
ascensors, etc., serà realitzat per empreses amb qualificació “d’Empresa de Manteniment i 
Reparació”, concedida pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

- No es realitzaran modificacions en les instal·lacions sense els corresponents estudis i projectes. 
- Després d’un incendi, es realitzarà una revisió completa de les instal·lacions i dels seus 

elements. 
 

Sanejament, fontaneria, protecció contra incendis, calefacció, etc. 
 
- A les instal·lacions de fontaneria es tancaran els sectors afectats abans de manipular la xarxa; 

no s’utilitzarà la xarxa com a baixant de posta a terra. 
- No fer treballar motobombes en buit. 
- Tancar el subministrament d’aigua en absències prolongades. 
- No abocar productes agressius ni biodegradables a la xarxa general de sanejament sense 

tractament. 
- En instal·lacions d’evacuació de fums, gasos i de ventilació no es connectaran noves sortides a 

conductes en servei; no es condemnaran ni tancaran les reixetes d’entrada o sortida d’aire. 
- Quan existeixi un grup de pressió automàtic i entri en funcionament sense entrar en servei cap 

element, es revisarà la instal·lació per a detectar possibles focs. 
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Electricitat 
 
- A les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, es desconnectarà el subministrament d’electricitat 

mitjançant els interruptors automàtics de seguretat abans de manipular la xarxa. 
- Tots els quadres elèctrics es trobaran perfectament retolats. 
- Quan es realitzin operacions d’instal·lacions, els quadres de comandament i maniobra estaran 

assenyalats amb cartell que adverteixi que es troben en reparació. 
- Es desconnectarà la xarxa elèctrica en absències prolongades. 
- No s’augmentarà el potencial en la xarxa elèctrica per damunt de les previsions. 
- No se suspendran elements d’il·luminació directament dels fils corresponents a un punt de llum. 
- Les làmpades reposades seran les mateixes característiques d’aquelles que substitueixen. 
- Les eines estaran dotades amb un grau d’aïllament 2 i, a més, els aparells de comprovació 

estaran alimentats amb tensió inferior a 50 V. 
 

Altres 
 
En particular, analitzarem aquests treballs relacionats amb les instal·lacions de abastament, on els 
riscos més freqüents són: 
 
 
A Inflamacions i explosions 
 
B Normes bàsiques generals: 
 
Abans d’iniciar els treballs, el contractista encarregat dels mateixos, s’ha d’informar de la situació de 
les canalitzacions de les instal·lacions bàsiques (aigua, gas i electricitat), així com de qualsevol altra de 
diferent tipus que tingués l’edifici i que afectés a la zona de treball. 
 
B Intoxicacions i contaminats 
 
Aquests riscos es presenten en zones subterrànies, per concentracions d’aigües residuals, de tipus 
biològic, a causa de trencament de les canalitzacions que les transporten als punts d’evacuació. 
 
B Normes bàsiques generals: 
 
Davant la sospita d’un risc d’aquest tipus, s’ha de comptar amb serveis especialitzats en detecció de 
l’agent contaminant i realitzar una neteja intensa abans d’iniciar els treballs de manteniment o 
reparació que resultin necessaris. 
 
 
 
 
 
 
Xavier Mas Castellví 
Director Gerent 
 
Vilafranca del Penedès; a data de la signatura digital 
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PLEC 

INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present Plec de Condicions amb la finalitat d’exposar les normes que en matèria de 
seguretat i salut han de regir a la obra de renovació de la xarxa d’abastament del carrer Espirall, entre 
l’avinguda Pelegrina i el carrer Igualada. 
 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut neix a partir del projectes d’execució redactats per Aigües de 
Vilafranca i signats pel Sr. Xavier Mas Castellví, Director Gerent. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE LEGAL 

NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

Aquestes obres de renovació de xarxa d'aigua potable i clavegueram, estaran regulades al llarg de la 
seva execució tant per la legislació de les administracions públiques com per les normes i mesures de 
seguretat dissenyades per aquestes obres, essent l’obligat compliment per a les parts implicades. 
 
Sense intenció de mostrar una relació detallada de la normativa d’aplicació, donat que aquest Estudi 
de Seguretat i Salut no vulnera o incompleix amb el que està legislat i el fet d’ometre l’existència 
d’una norma legal no altera en cap cas la seva vigència, citarem les lleis o normes més importants: 
 
- Real Decret 1.627/1997, de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, que desenvolupa la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (Llei 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

- Ordre de 27 de Juny de 1997 per la qual es desenvolupa el R.D. 39/1997 de 17 de gener, en 
relació amb les condicions d’acreditacions de les entitats especialitzades com Serveis de 
Prevenció aliens a l’Empresa; d’autorització de les persones o entitats especialitzades que 
pretenguin desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses; 
d’autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats 
formatives en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Real Decret 39/1997 de 17 de Gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció en la seva nova òptica entorn a la planificació de la mateixa, a partir de l’avaluació 
inicial dels riscos detectats.  La necessitat de que aquests aspectes rebin tractament específic 
per la via normativa adequada prevista a l’Article 6 apartat 1, paràgrafs “d” i “e” de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció,  aprovat per resolució del 4 de 

maig de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en tot el referent a Seguretat i Higiene al 
treball. 

- Plec General de Condicions Tècniques de 1.960 de la Direcció General d’Arquitectura.  
- Real Decret 485/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Real Decret 486/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als 

llocs de Treball.  Real Decret 1627/97 de 24 d’Octubre ANNEX IV. 
- Real Decret 487/1997 de 14 d’Abril, sobre manipulació individual de càrregues que 

comporti riscos, en particular dorso-lumbars per als treballadors. 
- Real Decret 949/1997 de 20 de Juny, sobre certificat professional de prevencionistes de 

riscos laborals. 
- Real Decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 
- Real Decret 1215/97 de 18 de Juliol, sobre la utilització pels treballadors d’equips de 

treball. 
- Ordre del 28 d’Agost de 1979 per la qual s’aprova l’Ordenança de treball de la construcció, 

vidre i ceràmica. 
- Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat 

Autònoma en el que es refereix a reconeixements mèdics. 
- Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980, Article 19. 
- Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres 

d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública de 
Vilafranca del Penedès. 

- Ordenances Municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilafranca del Penedès. 
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- Ordenança municipal de Vilafranca del Penedès sobre el soroll i les vibracions. 
- Decret 2413/1973 pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (incloses 

posteriors modificacions). 
- Resta de disposicions oficials relatives a Seguretat i Salut que afectin als treballs que s’han de 

realitzar. 
 

 
OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

Les obligacions de les parts que intervinguin en el procés constructiu d’una obra, compliran els 
següents articles del R.D. 1.627/1997: 
 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Article 10 del RD 1627/1997 
“De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva que es 
recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents 
tasques o activitats: 
 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge y dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runa. 
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar als diferents treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l’obra o a prop del lloc de l’obra”. 
 

Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Als articles 7, 11, 15 i 16 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del contractista, excepte el 7, la 
resta s’aplicaran també als subcontractistes. 
 
Article 11 del RD 1627/1997 
“1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular el desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del 
present Real Decret. 

- Complir i fer complir al seu personal l’establert al pla de seguretat i salut al que es refereix 
l’article 7. 
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- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el seu 
cas, les obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en 
l’annex IV del present Real Decret, durant l’execució de l’obra. 

- Informar y proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra. 

- Atendre les indicacions y complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

 
2. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades al present pla de seguretat i salut en relació a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 

 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l’incompliment de les mesures preventives en el pla, en els termes de l’apartat 2 de 
l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa y del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes”. 
 

L’empresa constructora redactarà un Pla de Seguretat y Salut, prèviament a l’inici de les obres i 
comptarà amb l’aprovació del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de 
l’obra. 
 
L’empresa constructora s’obliga a complir les directrius, els mitjans i la planificació d’obra 
contingudes en el present pla de seguretat, en el qual s’han fixat directrius, mitjans i planificació i 
organització d’obra coherents amb l’estudi i amb els sistemes d’execució que s’utilitzaran. 
 
S’obliga a complir les estipulacions preventives de l’estudi i el pla de seguretat i salut, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles 
subcontractistes i empleats. 
 
Conforme als articles 30 i 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, així com a l’Ordre 
del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de Gener, l’empresa constructora designarà d’entre el 
personal del seu centre de treball almenys un treballador per a ocupar-se de la prevenció, 
constituirà un servei de prevenció o concertarà l’esmentat servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l’empresa. 
 
En empreses de menys de sis treballadors l’empresari podrà assumir personalment aquestes 
tasques, sempre que es desenvolupi la seva activitat de manera habitual al centre de treball i 
tingui capacitat necessària, en funció dels riscos als quals estiguin exposats els treballadors i el 
perill de les activitats, amb l’abast que es determini a les disposicions a les quals es refereix la 
lletra e) de l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Si l’empresari no concerta el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a la pròpia 
empresa, haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o avaluació 
externa, en els termes que determinin mitjançant Reglament. 
 
Per a la realització de l’activitat de prevenció, l’empresari haurà de facilitar als treballadors 
designats l’accés a la informació i documentació a la qual es refereixen els articles 18 i 23 de la 
LPRL. 
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L’article 29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals regula l’obligació dels treballadors en relació 
amb la prevenció de riscos. 
 
L’empresari haurà de consultar als Treballadors l’adopció de les decisions relacionades en l’Art. 33 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Els treballadors designats no podran patir cap prejudici derivat de les seves activitats de protecció 
i prevenció dels riscos professionals a l’empresa.  En l’exercici d’aquesta funció, els esmentats 
treballadors gaudiran de les garanties  recollides per als representants dels treballadors a l’Estatut 
dels Treballadors”. 
 
Aquesta última garantia afecta també als treballadors integrants del servei de prevenció, quan 
l’empresa ho constitueixi. 
 
Els serveis de prevenció hauran d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa l’assessorament 
i suport que precisi en funció dels tipus de risc existents i en el que fa referència a: 
 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 
- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en el 

termes previstos en l’article 16 de la L.P.R.L. 
- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la 

vigilància de la seva eficàcia. 
- La informació i formació dels treballadors. 
- La protecció dels primers auxilis i plans d’emergència. 
- La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

Delegats de prevenció 
 
Conforme als Art. 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els treballadors estaran 
representats pels delegats de prevenció. 
 
Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos al treball. 
Els delegats de prevenció seran designats per i entre els representants del personal, en l’àmbit dels 
òrgans de representació previstos en les normes a les quals es refereix l’article 34 de la Llei 31/95, 
referent a una escala per l’interval entre 50 i 100 treballadors estableix 2 delegats de prevenció. 
 
A les empreses de fins a trenta treballadors el delegat de prevenció serà el delegat de personal; en les 
de trenta-un a quaranta-nou hi haurà un delegat de prevenció que serà triat per i entre els delegats 
de personal. 
 
A efectes de determinar el número de delegats de prevenció es tindran en compte els següents 
criteris: 
 
- Els treballadors vinculats per contractes de duració superior a un any es computaran com a 

treballadors fixes de plantilla. 
- Els contractes per termini de fins a un any es computaran segons els nombre de dies treballats 

al període d’un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es 
computaran com un treballador més. 
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Característiques generals del delegat de prevenció 
 
Haurà de ser un tècnic qualificat en la prevenció de riscos professionals, o en el seu defecte, un 
treballador que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs de seguretat i salut en el treball o 
de socorrisme.  Haurà de saber interpretar el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
 
La seva categoria professional serà com a mínim d’oficial i almenys tindrà dos anys d’antiguitat a 
l’empresa; podrà assumir aquest càrrec al cap d’obra o a l’encarregat de la mateixa, amb la condició 
de que la seva presència en obra sigui permanent. 
 
Al seu casc o mitjançant braçalet s’indicarà la seva condició de delegat de prevenció. 
  

Competències i facultats dels delegats de prevenció 
 
- Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva. 
- Exercirà una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals, condicions d’ordre i neteja d’instal·lacions i màquines. 
- Promoure i fomentar la cooperació als treballadors en l’execució de la normativa sobre la 

previsió de riscos laborals (aspectes de seguretat i salut). 
- Serà consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució a prop de les decisions al qual es 

refereix l’article 33 de la present llei. 
- Comunicarà al tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra, així com a la direcció de l’obra, les situacions de risc detectat i la prevenció 
adequada. 

- Examinarà les condicions relatives a l’ordre, neteja, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 

- Coneixerà en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 
- Col·laborarà amb el tècnic competent o coordinador en matèria de seguretat i salut en fase 

d’execució d’obra o amb la direcció d’obra en la investigació d’accidents. 
 

Normes específiques del delegat de prevenció 
 
- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigir la posta en obra de les unitats de seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
- Control de les existències i acopilaments de material de seguretat. 
- Revisar l’obra diàriament complimentant el “llistat de comprovació i de control” adequat a cada 

fase o fases. 
- Redacció de les comunicacions d’accident d’obra. 
- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinària d’obra. 
 

Garanties i sigil professional dels delegats de prevenció 
 
El previst en l’article 68 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de garanties serà d’aplicació als 
delegats de prevenció en la seva condició de representants dels treballadors. 
 
Els treballadors hauran de guardar sigil professional sobre la informació relativa a l’empresa a la qual 
tinguessin accés com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions. 
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El temps utilitzat pels delegats de prevenció per l’acompliment de les funcions previstes a la Llei 
31/95, serà considerat com d’exercici de funcions de representació a efectes de la utilització del crèdit 
d’hores mensuals retribuïdes previst a la lletra e) de l’esmentat article 68 de l’Estatut dels 
Treballadors”. 
 
No obstant l’anterior, serà considerat en tot cas com temps de treball efectiu, sense imputació a 
l’esmentat crèdit horari, el corresponent a les reunions del comitè de seguretat i salut i a qualsevol 
altres convocades per l’empresari en matèria de prevenció de riscos, així com el destinat a les visites 
previstes a les lletres a) i c) del número 2 de l’Estatut dels Treballadors”. 
 
El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i el seu cost no 
podrà recaure en cap cas sobre els delegats de prevenció. 
 
L’empresari haurà de proporcionar als delegats de prevenció els mitjans i la formació en matèria 
preventiva que resultin necessaris per a l’exercici de les seves funcions. 
 
La formació s’haurà de facilitar per l’empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb 
organismes o entitats especialitzades en la matèria i s’haurà d’adaptar a l’evolució dels riscos i a 
l’aparició d’altres nous, repetint-se periòdicament si fos necessari. 
 
 

Comitè de Seguretat i  Salut  
 
En els Art. 38 i 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es regula la constitució del Comitè de 
Seguretat i Salut. 
 
El comitè de seguretat i salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. 
 
Es constituirà en totes les empreses o centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors, en 
aquesta obra hi haurà un màxim de 10,00. 
 
Estarà format pels delegats de prevenció per una part, i per l’empresari i/o els seus representants en 
número igual al dels delegats de prevenció per l’altra. 
 
A les reunions del comitè participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els 
responsables tècnics de la prevenció en l’empresa que no estiguin inclosos a la composició a la que es 
refereix el paràgraf anterior.  En les mateixes condicions podran participar treballadors de l’empresa 
que comptin amb una especial qualificació o informació respecte a concretes qüestions que es debatin 
en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l’empresa, sempre que així ho sol·liciti alguna de les 
representacions al comitè. 
 
Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions al mateix.  Adoptarà 
les seves pròpies normes de funcionament. 
 
Les empreses que compten amb varis centres de treball dotats de comitè de seguretat i salut podran 
acordar amb els seus treballadors la creació d’un comitè intercentres, amb les funcions que l’acord 
l’atribueixi. 
 
Tindrà les següents competències: 
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- Participar en l’elaboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de 
riscos de l’empresa.  Amb aquest efecte, en el seu si es debatran abans de la seva posta en 
pràctica i en el referent a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria 
de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i 
desenvolupament de les activitats de protecció, prevenció, projectes i organització de la 
formació en matèria preventiva. 

- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, 
proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 

 
En endavant es consideraran sinònims els termes “empresa constructora”, “constructor/a” i 
“contractista”. 
 

Obligacions dels treballadors autònoms 

Article 12 del RD 1627/1997 
“1.  Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
- Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades a l’article 10 del 
present Real Decret. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annex IV del Real Decret 
1627/1997, durant l’execució de l’obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l’article 29, apartats 1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials 
establertes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en 
qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 

- Utilitzar equips de treball que s’ajustin als disposats al Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 

- Escollir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos al Real Decret 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultativa. 

 
2. Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut, a la part 

que els hi correspongui. 
 

La propietat o l’autor de l’encàrrec 

Els Articles 3 i 4 del RD 1627/1997 s’indiquen les obligacions del promotor o autor de l’encàrrec. 
 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per que l’Estudi de Seguretat i Salut quedi 
inclòs com a document integrant del projecte d’execució, procedint al seu visat en el col·legi 
professional corresponent. 
 
L’abonament de les partides pressupostades en l’Estudi de Seguretat i Salut, concretades al Pla de 
Seguretat i Salut de l’Obra, ho realitzarà l’autor de l’encàrrec de la mateixa al contractista prèvia 
aprovació de la certificació corresponent per part del tècnic responsable del seguiment de la seguretat 
i salut de l’obra, expedida segons les condicions que s’expressaran en següents apartats. 
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Si s’implantessin elements de seguretat no inclosos en el pressupost durant la realització de l’obra, 
aquests s’abonaran igualment a l’empresa constructora prèvia autorització del tècnic competent. 
 
Al llarg d’aquest document es consideraran sinònims els termes “propietari”, “propietat”, “promotor” i 
“autor de l’encàrrec”. 
 
El promotor, ha designat un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
abans de l’inici. 
 
La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 
 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 

Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria de 
responsabilitat civil professional.  Així mateix, el contractista disposa de cobertura de responsabilitat 
civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com 
constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil 
extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència imputables al mateix o a les 
persones de les que pugui respondre; s’entén que aquesta responsabilitat civil resta ampliada al camp 
de la responsabilitat civil patronal. 
 
El contractista contractarà una assegurança en la modalitat de Tot Risc a la construcció durant el 
termini d’execució de l’obra amb ampliació a un període de manteniment d’un any, comptat a partir de 
la data de terminació definitiva de l’obra. 
 
La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) del 21-X-1999, en els seus  articles 5, 6 i 7, especifica 
responsabilitats, també per als promotors. 
 
 
FORMACIÓ 

Complint amb el RD 1627/1997 i amb els articles 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
totes les persones que intervinguin en el procés constructiu hauran de ser formades i informades en 
matèria de seguretat i salut, en particular en el que ha estat relacionat amb les seves pròpies tasques. 
 
Per això, l’empresari designarà un o varis treballadors per ocupar-se de l’esmentada activitat, 
constituirà un SERVEI DE PREVENCIÓ o concertarà l’esmentat servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l’Empresa. 
 
 
RECONEIXEMENTS MÈDICS 

Complint amb l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Vigilància de Salut, “L’empresari 
garantirà als treballadors al seu servei, la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels 
riscos inherents al treball. 
Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador doni el seu consentiment...”. 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 97 
AVT2025001 

  

CONDICIONS D’ÍNDOLE FACULTATIVA 

EL PROJECTISTA 

Segons l’art. 8 del R.D. 1627/1997, “Principis generals aplicables al projecto d’obra” i de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció en matèria de 
seguretat i de salut previstos en el seu article 15, han sigut presos en consideració pel projectista en 
les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
 
- Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb el fi de planificar els 

diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultània o successivament. 
 
- A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases del treball. 
 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

L’article 3. del R.D. 1627/97 “Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut”. 
 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració de projecte. 

El promotor designarà a una persona que realitzi aquesta tasca quan a l’elaboració del projecte d’obra 
intervinguin varis projectistes. 
 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució d’obra. 

S’especifiquen les seves funcions en l’Art. 9 del R.C. 1627/1997. 
 
Al tenir previst que intervinguin en l’execució de l’obra, a més de l’empresa principal, treballadors 
autònoms i subcontractes, el promotor, abans de l’inici dels treballs, designarà un coordinador en 
matèria de seguretat i salut que coordinarà durant l’execució de l’obra. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra haurà de desenvolupar 
les següents funcions: 
 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
 

1r. Al prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

2n. A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 

 
- Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a les quals es 
refereix l’article 10 del Real Decret 1627/1997. 
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- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix.  Conforme al que es disposa en l’últim paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació 
de coordinador. 

 
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
 
- Coordinar les accions y funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
- Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
 
En conseqüència, el tècnic competent encarregat, realitzarà el control i supervisió de l’execució del Pla 
de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita 
en el llibre d’incidències. 
 
Posarà en coneixement del promotor i dels organismes competents l’incompliment per part de 
l’empresa constructora de les mesures de seguretat contingudes en l’estudi de seguretat. 
 
Revisarà periòdicament, segons el pactat, les certificacions del pressupost de seguretat preparat per 
l’empresa constructora, posant en coneixement del promotor i dels organismes competents 
l’incompliment per part d’aquesta de les mesures de seguretat i salut contingudes en el present Pla. 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Als articles 3, 4, 5 i 6 del R.D. 1627/1997 es determinen els motius de l’obligatorietat de l’existència 
d’aquests documents, així com de la seva composició. 
 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

A l’article 7 del R.D. 1627/1997 defineix les seves característiques. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï i complementi l’Estudi de Seguretat, constarà dels 
mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 
respectant fidelment el Plec de Condicions. 
El Pla estarà segellat i firmat per persona competent de l’empresa Constructora. 
 
L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada per tècnic competent que ho aprovi i 
el representant de l’empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari o pel 
propietari amb igual qualificació legal. 
 
El Pla de Seguretat aprovat, es presentarà, junt amb la comunicació d’obertura del centre de treball, a 
la delegació o direcció de treball de la província a la qual va a construir. 
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LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Segons l’article 13 del R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre, a cadascun dels centres de treball existirà, 
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d’incidències que constarà de 
fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
 
El llibre d’incidències, que s’haurà de mantenir sempre a l’obra, estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la direcció facultativa 
de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents a l’obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
al treball de les Administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, 
únicament relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions preventives 
recollides al present Pla de Seguretat i Salut. 
 
Efectuada una anotació al llibre d’incidències el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa 
estarà obligada a remetre en el termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de la província a la qual es realitza l’obra.  Igualment, haurà de notificar les anotacions al llibre  
al contractista afectat i als representants  dels treballadors d’aquest.   
 
 
APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 

El coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta figura no existís, la Direcció Facultativa, serà 
l’encarregat de revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut i seran 
presentades a la propietat per al seu abonament. 
 
 
PREUS CONTRADICTORIS 

En el cas de crear partides no avaluades al Pla de Seguretat i Salut, com a conseqüència d’aparició de 
nous riscos i com a conseqüència noves proteccions, el coordinador de Seguretat i Salut o, si aquesta 
figura no existís, la Direcció Facultativa, serà l’encarregat de revisar i aprovar-los, posteriorment, 
seran presentats a la propietat per al seu abonament. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, en els seus capítols II, V i VI, estableix les condicions mínimes 
que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en 
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Es complirà l’especificat al RD 1215/1997 de 18 de juliol, on s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels treballadors dels equips de treball, és a dir, de qualsevol 
màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat al treball. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Per a l’elecció, utilització pels treballadors en el seu lloc de treball i manteniment dels equips de 
protecció individual, seguirem les directrius marcades al RD 773/1997 de 30 de maig, i d’una manera 
particular als seus Annexes I, III i IV, conforme a l’establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/1995, en els seus articles 5, 6 i 7. 
 
Les proteccions individuals són les peces o equips que d’una manera individualitzada utilitza el 
treballador d’acord amb el treball que realitza. 
 
No suprimeixen l’origen del risc i únicament serveixen d’escut o matalàs amortidor del mateix.  
S’utilitzen quan no és possible la utilització de les col·lectives. 
 
Una condició que obligatòriament compliran aquestes proteccions personals és que estaran 
homologades pel Ministeri de Treball. 
 
El R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, als seus capítols II, V i VI, estableix les condicions mínimes 
que han de complir els EPI, el procediment mitjançant el qual l’Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d’EPI compleix les exigències essencials de seguretat i salut requerides en 
aquest RD, i el control pel fabricant dels EPI fabricats. 
 
Cas de no existir aquests equips de protecció individual homologats al mercat, s’utilitzaran els més 
adequats, reuniran les condicions i qualitats precises per a la seva missió sota el criteri de l’encarregat 
de seguretat amb l’aprovació del delegat de seguretat i del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució d’obra o, en el seu cas la direcció facultativa, essent en tots els casos adequades als seus 
fins, tal com succeeix amb la roba de treball que tot treballador portarà, vestit de teixit lleuger i 
flexible que s’ajustarà al cos amb comoditat, facilitat de moviment i bocamànigues ajustades. 
 
De manera permanent es comprovarà que el personal utilitza la peça de protecció adequada segons 
les especificacions del Pla de Seguretat i Higiene d’aquesta obra, per la qual cosa es portarà un 
informe de control. 
 
L’operari firmarà un document al qual es relacionen les peces rebudes. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tenen fixat un període de 
vida útil, i es rebutjaran quan s’hagi acabat. A aquests efectes es considerarà vinculant el període 
donat pel fabricant o importador. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid del previst en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data de 
lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va se 
concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquells mitjans que pel seu ús hagin adquirit franquícies o desgast superiors als admesos pel 
fabricant, seran reposats immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai haurà de representar un risc en si mateix. 
 
Quan sigui necessari, es dotarà al treballador de davantals, mandils, petos, armilles o cinturons 
amples que reforcin la defensa del tronc. 
 

Protecció del cap. 

En aquests treballs s’utilitzaran cascos de seguretat no metàl·lics, homologats. 
 
Aquests cascos disposaran de lligam desmuntable i adaptable al cap de l’obrer. 
 
En cas necessari, ha de disposar de barballera, que eviti la seva caiguda en certs tipus de treball. 
 
- Cascos de seguretat. 
- Cascos de protecció contra xocs i impactes. 
- Peces de protecció per al cap (casquets, gorres, barrets, etc.). 
- Cascos per usos especials (foc, productes químics). 
 

Protecció de la cara. 

Aquesta protecció s’aconsegueix normalment mitjançant pantalles, existint varis tipus: 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
 
- Protectors auditius tipus “taps”. 
- Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnès de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblats als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius dependents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 

Protecció de les orelles. 

Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
 
Quan el nivell de soroll sobrepassa els 80 decibels, que estableix l’Ordenança com límit, s’utilitzaran 
elements de protecció auditiva. 
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- Protectors auditius tipus “taps”. 
- Protectors auditius d’un sol ús o reutilitzables. 
- Protectors auditius tipus “orelleres”, amb arnés de cap, sota la barbeta o la nuca. 
- Cascos antisoroll. 
- Protectors auditius acoblables als cascos de protecció per a la indústria. 
- Protectors auditius depenents del nivell. 
- Protectors auditius amb aparells d’intercomunicació. 
 

Protecció de la vista. 

S’ha d’observar dedicació especial en relació amb aquest sentit, donada la seva importància i risc de 
lesió greu. 
 
Els mitjans de protecció ocular sol·licitats es determinaran en funció del risc específic al qual hagin de 
ser sotmesos. 
 
Assenyalarem, entre d’altres els següents perills: 
 
- Xoc o impacte de partícules o cossos sòlids. 
- L’acció de pols i fums. 
- La projecció o esquitxades de líquids. 
- Radiacions perilloses i enlluernaments. 
 
 
Aquests equips són:  
 
- Ulleres de muntura “universal”. 
- Ulleres de muntura “integral” (uni o biocular). 
- Ulleres de muntura “cassoletes”. 
 

Protecció de l’aparell respiratori. 

En general, en aquests treballs contem amb bona ventilació i no solen utilitzar-se substàncies nocives, 
de manera que l’únic a combatre serà la pols. 
 
Per això es procedirà a que el personal utilitzi adaptadors facials, tipus màscares, dotades amb filtres 
mecànics amb capacitat mínima de retenció del 95%, així com a regar els talls i, en el cas concret dels 
treballs de paleta, enrajolats, xapats i alicatats i fusteria, hem d’extremar les precaucions, en primer 
lloc, humitejant les peces. 
 
Aquests equips són: 
 
- Filtre mecànic per partícules (molestes, nocives, tòxiques o radioactives). 
- Filtre químic per a mascareta contra gasos i vapors. 
- Filtre mixt. 
- Equips aïllants d’aire lliure. 
- Equips aïllants amb subministrament d’aire. 
- Equips respiratoris amb casc o pantalla per a soldadura. 
- Equips respiratoris amb mascareta amovible per a soldadura. 
- Mascareta contra les partícules, amb filtre mecànic bescanviable. 
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- Mascareta de paper filtrant contra la pols. 
- Equip de submarinisme. 
 

Protecció de les extremitats inferiors. 

El calçat a utilitzar serà el normal.  Únicament quan es treballa en terres humides i en postes en obra i 
estesa de formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola 
antilliscant. 
 
El calçat a utilitzar serà el normal.  Quan es treballa en terres humides i en postes en obra i estesa de 
formigó, s’utilitzaran botes de goma vulcanitzades de mitja canya, tipus pouater, amb sola antilliscant. 
 
Pels treballs en els quals existeixi possibilitat de perforació s’utilitzarà bota amb plantilla especial 
anticlaus. 
 
Als casos de treballs amb corrents elèctriques botes aïllants d’electricitat. 
 
Equips principals: 
 
- Calçat de seguretat. 
- Calçat de protecció. 
- Calçat de treball. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra la calor. 
- Calçat i cobreix-calçat de protecció contra el fred. 
- Calçat per a electricitat. 
- Calçat de protecció contra les motoserres. 
- Protectors amovibles de l’empenya. 
- Polaines. 
- Soles amovibles (antitèrmiques, antiperforació o antitranspiració). 
- Genolleres. 
- Bota de goma o material plàstic sintètic-impermeable. 
- Botes de lona reforçada amb sola contra les relliscades de goma o PVC. 
 

Protecció de les extremitats superiors. 

En aquest tipus de treball la part de l’extremitat més exposada a patir deteriorament són les mans. 
 
Per això contra les lesions que pot produir el ciment s’utilitzen guants de goma o neoprè. 
 
Per a les contusions o esgarrapades que s’ocasionen en descàrregues i moviments de materials, així 
com la col·locació del ferro, s’utilitzaran guants de cuir o manyoples específiques al treball a executar. 
 
Per als treballs amb electricitat, a més de les recomanacions de caràcter general, els operaris 
disposaran de guants aïllants de l’electricitat. 
 
Equips principals: 
 
- Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions). 
- Guants contra les agressions químiques. 
- Guants contra les agressions d’origen elèctric. 
- Guants contra les agressions d’origen tèrmic. 
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- Guants de cuir flor i lona. 
- Guants de goma o de material plàstic sintètic. 
- Guants de lona de cotó impermeabilitzats amb material plàstic sintètic. 
- Maneguets de cuir flor. 
- Maneguets impermeables. 
- Manyoples de cuir flor. 
- Canelleres contra les vibracions. 
- Didals reforçats amb cota de malla per treballs amb eines manuals. 
 
 
 
MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre en el seu Annex IV regula les disposicions mínimes de seguretat i 
salut: 
 
- Generals relacionades amb els llocs de treball a les obres. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’interior de locals. 
- Específiques relatives als llocs de treball a les obres a l’exterior de locals. 
 
 
- Les proteccions col·lectives requereixen una vigilància en el seu manteniment, aquesta tasca la 

portarà a terme el Delegat de prevenció, apartat “d”, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, amb la periodicitat orientativa que s’indica a continuació: 
- Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, avantpits, etc. 

SETMANALMENT. 
- Elements de bastides, suports, ancoratges, falques, plataformes, etc. SETMANALMENT. 
- Estat del cable de les grues-torre.  DIÀRIAMENT el gruista, SETMANALMENT el delegat. 
- Instal·lació provisional d’electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres 

secundaris, clavilles, etc. SETMANALMENT. 
- Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. MENSUALMENT. 
- Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. DIÀRIAMENT. 

 

Descripció de les condicions d’alguns mitjans de protecció col·lectiva. 

Passadissos de seguretat. 
 
- Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons.   
- Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de 

xapa). 
- Seran capaços de suportar els impactes dels objectes que es prevegi puguin caure, podent 

col·locar elements amortidors sobre la coberta. 
 

Malles electrosoldades. 
 
- Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de repartiment amb una cel·la 

mínima de 5 x 5 cm. 
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- Al perímetre de la malla electrosoldada es col·locarà una cinta d’abalisament o malla tipus 
tennis. 

 

Baranes i plints. 
 
- Les baranes i plints o sòcols seran de materials rígids i resistents. 
- L’alçada de les baranes serà d’1 m. com a mínim a partir del nivell del pis, i el forat existent 

entre el plint i la barana estarà protegit per una barra horitzontal o llistó intermedi, o per mitjà 
de barrots, amb una separació mínima de 15 cm. 

- Els plints tindran una alçada mínima de 15 cm. sobre el nivell del pis. 
- Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 kg/ml. 
- Les baranes rodejaran el perímetre de la planta desencofrada. 
 
 
MITJANS AUXILIARS, ÚTILS I EINES PORTÀTILS 

El R.D. 1215/1997 de 18 de juliol estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització d’aquests elements pels treballadors. 
 

Escales de mà. 

- No s’utilitzaran escales de fusta. 
- No superaran alçades majors de 5 m. 
- Per alçades entre 5 i 7 m. no s’utilitzaran travessers reforçats al seu centre. 
- Per alçades superiors a 7 m. s’utilitzaran escales especials, susceptibles de ser fixades pel seu 

cap i la seva base.  Pel seu ús és preceptiu l’ús del cinturó de seguretat. 
- En qualsevol cas, tindran dispositius antilliscants en la seva base o ganxos de subjecció al seu 

cap. 
- En tot cas l’escala sobrepassarà en 1 m. el punt de desembarcament. 
- L’ascens i el descens es realitzarà de cara a l’escala. 
- Es col·locaran apartades d’elements mòbils que puguin derruir-les. 
- Estaran fora de zona de pas. 
- Els travessers seran d’una sola peça amb els esglaons acoblats i no tindran deformacions o 

bonys que puguin minvar la seva seguretat. 
- El suport inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant al peu elements que impedeixin 

el desplaçament. 
- El suport superior es farà sempre de cara a elles. 
- Els ascensos i descensos a través de les escales de mà d’aquesta obra s’efectuarà frontalment; 

és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estiguin utilitzant. 
- Es prohibeix transportar pesos a mà o a espatlles iguals o superiors a 25 kg. 
- Mai s’efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l’ús de les dos mans. 
- Les escales dobles o de tisora estaran proveïdes, a la meitat de la seva alçada, de cadenes o 

cables com limitació de la seva obertura màxima i a la seva articulació superior de topalls de 
seguretat d’obertura. 

- Les escales de tisora en la seva posició d’ús, estaran muntades amb els travessers en posició de 
màxima obertura per a no minvar la seva seguretat. 

- Les escales de tisora mai s’utilitzaran a mode de cavallets per subjectar les plataformes de 
treball. 

- Les escales de tisora no s’utilitzaran i la posició necessària sobre elles per a realitzar un 
determinat treball, obliga a ubicar els peus als 3 últims esglaons. 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 106 
AVT2025001 

  

- Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
- Es prohibeix suportar la base de les escales de mà d’aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 

ferms que puguin minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 
- L’accés d’operaris en aquesta obra a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en un.  Es 

prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament lligades en el seu extrem 

superior a l’objecte o estructura al que donen accés. 
- Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, sobrepassaran en 90 cm. l’alçada a salvar.  

Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol de desembarcament, a l’extrem superior del 
travesser. 

- L’ascens i descens a través de les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, quan salven 
alçades superiors als 3 m., es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat lligat a un cable de 
seguretat paral·lel pel que circularà lliurement un mecanisme paracaigudes. 

- La inclinació de les escales serà aproximadament de 75º que equival a estar separada de la 
vertical la quarta part de la seva longitud entre suports. 

- Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidació que les preservin de les 
agressions de la intempèrie. 

- Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions 
soldades. 

- La connexió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats amb aquest fi. 

 

Passarel·les. 

- L’ample mínim serà de 60 cm. 
- Quan l’alçada d’ubicació estigui a 2 o més m. d’alçada, disposaran de barana. 
- El terra tindrà la resistència adequada i no serà relliscós. 
- Les passarel·les es mantindran lliures d’obstacles. 
- Hauran de posseir el pis unit. 
- Disposaran d’accessos fàcils i segurs. 
- S’instal·laran de forma que s’eviti la seva caiguda per basculament o relliscada. 
 
 
MAQUINARIA 

Reglamento de seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de maig, modificacions R.D. 590/1989 
i ORDRE del Ministeri d’Industria i Energia 24-VIII-89 última modificació pel R.D. 830/91 de 24 de 
maig. 
 
ORDRE 8-IV-91 del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria del Govern i les seves 
modificacions R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-
III-1996 i el 19-V-1997. 
 
Directiva 89/392/CEE modificada per la 91/386/CEE per l’elevació de càrregues i per la 93/44/CEE per 
l’elevació de persones. 
 
Ordenança de Treball per a les Industries de la Construcció, Vidrie i Ceràmica. O.M. 28-8-70. 
 
Subsecció 4. 
 
Art. 246-251.  En relació amb el moviment de terres. 
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Art. 252,277, 278, 285, 289, 290 i 291.  En relació amb la maquinària. 
Art. 253, 258, 279, 281, 282.  Normes de caràcter general. 
 
Reglament de seguretat a les màquines. 
Real Decret 1495/1986, de 26 de maig.  BOE 27-7-86 i les seves instruccions tècniques 
complementàries. 
 
Capítol III.  Obligacions de: 
- Art. 8. Fabricants i importadors. 
- Art. 9. Projectistes. 
- Art. 10. Reparadors. 
- Art. 11. Instal·ladors. 
- Art. 12. Conservadors. 
- Art. 13. Usuaris. 
 
Capítol IV.   Identificació de les màquines i instruccions d’ús: 
- Art. 14. Plaques, etiquetes i instruccions d’ús. 
 
Capítol V.   Inspeccions i revisions periòdiques. 
 
Capítol VII. Regles Generals de Seguretat. 
- Art. 19. Prevenció integrada. 
- Art. 20. Trencaments en servei. 
- Art. 22. Trencament i projecció de fragments d’elements giratoris. 
- Art. 23. Caigudes de les màquines o parts d’aquestes per pèrdua d’estabilitat. 
- Art. 24. Arestes agudes o tallants. 
- Art. 25. Caigudes de les persones a diferent nivell. 
- Art. 26. Contactes amb superfícies calentes o fredes. 
- Art. 27. Incendis i explosions. 
- Art. 28. Projeccions de líquids, partícules, gasos o vapors. 
- Art. 29. Subjecció de les peces a treballar. 
- Art. 30. Òrgans de transmissió. 
- Art. 34. Alimentació per energia elèctrica. 
- Art. 35. Fuites de gasos o líquids sotmesos a pressió. 
- Art. 36. Agents físics i químics. 
- Art. 37. Disseny i construcció de les màquines atenent a criteris ergonòmics. 
- Art. 39. Posta en marxa de les màquines. 
- Art. 40. Aturada d’emergència. 
- Art. 41. Aturada d’emergència. 
- Art. 44. Manteniment, ajust, regulació, greixatge, alimentació o altres operacions a efectuar a 

les màquines. 
 
Reglament de Seguretat i Higiene als treballs realitzats a calaixos amb aire comprimit (BOE 2-2-56). 
 
Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (BOE 27-11-59). 
 
Reglament electrotècnic de baixa tensió (BOE 9-10-73).  Instruccions Complementàries. 
 
Reglament per aparells elevadors per obres (BOE 14-6-77).  Rectificat (BOE 8-3-69). 
 
Reglament sobre treballs amb risc d’amiant.  BOE 7-11-84.  Normes complementàries BOE 15-1-87. 
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Normes Tècniques Reglamentàries sobre Homologació de Mitjans de Treball.  Protecció Personal de 
Treball. 
 
Normes UNE. 
 
Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
Legislació en matèria de Seguretat i Higiene i/o Salut de les diferents Comunitats Autònomes. 
 
Convenis de la OIT i Directives de la CEE, ratificades per Espanya, en matèria de Seguretat i Higiene 
i/o Salut. 
 
A part de les disposicions legals anteriorment esmentades, es tindran en compte les normes 
contingudes al Reglament de Règim Interior de l’Empresa, així com els provinents del Comitè de 
Seguretat i Salut i, en el seu cas, en els Convenis Col·lectius i, pel seu interès, el Repertori de 
Recomanacions Pràctiques de la OIT de Seguretat i Higiene a la Construcció i Obres Públiques. 
 
Ordenances municipals sobre ús del terra i edificació del 29 de febrer de 1972. 
 
- Art. 171. Tancat d’obra. 
- Art. 172. Construccions provisionals. 
- Art. 173. Maquinària i instal·lacions auxiliars d’obres. 
- Art. 288. Buidats. 
- Art. 298. Documentació. 
 
 

Maquinària manual. 

Contra els riscos de tipus mecànic, o sigui, produïts per trencament, atrapament o despreniment de 
partícules durant la utilització de la maquinària auxiliar, insistirem en: 
 
- Utilitzar cada màquina als treballs específics pels quals va ser dissenyada. 
- No treure les proteccions o carcasses de protecció que porten incorporades. 
- Bon estat de funcionament, tant de les màquines com dels seus elements: discs, ganivetes, 

serres circulars, etc. 
- Revisió periòdica de les mateixes. 
- Les màquines/eines amb trepidació estaran dotades de mecanismes d’absorció i amortiment. 
- Els motors amb transmissió a través d’eixos i politges, estaran dotats de carcasses protectores 

antiatrapaments (matxucadores, serres, compressores, etc.). 
- Les carcasses protectores de seguretat a utilitzar permetran la visió de l’objecte protegit 

(tambors d’enrotllament, per exemple). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte directe 

amb l’energia elèctrica.  Es prohibeix el seu funcionament sense carcassa o amb deterioraments 
importants d’aquestes. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus d’accionament mecànic, elèctric o manual, així com els 
cargols sens fi accionats mecànica o elèctricament, estaran recoberts per carcasses protectores 
antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 
seva reparació. 
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- Les màquines avariades que no es puguin retirar se senyalitzaran amb cartells d’avís amb la 
llegenda: “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”. 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajust i arreglo de màquines al personal no 
especialitzat específicament a la màquina objecte de reparació. 

- Com a precaució addicional per a evitar la posta en servei de màquines avariades de 
funcionament irregular, es bloquejaran els engegadors, o en el seu cas s’extrauran els fusibles 
elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·li el cartell d’avís de “màquina avariada” serà l’encarregada de 
retirar-lo, en prevenció de connexions o postes en servei fora de control. 

- Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica, serà l’encarregat de la 
utilització d’una determinada màquina o màquina/eina. 

- Les màquines que no siguin de sustentació manual se suportaran sempre sobre elements 
anivellats i ferms. 

- L’elevació o descens a màquina d’objectes, s’efectuarà lentament, hissant-los en directriu 
vertical.  Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de 
descans. 

- Les càrregues en transport suspeses estaran sempre a la vista dels maquinistes, gruístes, 
encarregat de muntacàrregues o d’ascensors amb la finalitat d’evitar els accidents per manca de 
visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega pel maquinista, gruísta, etc, se supliran 
mitjançant operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat 
treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de càrregues 
suspeses. 

- Els aparells d’hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de recorregut del 
carro i dels ganxos. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d’alçada i del 
pes a desplaçar que automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan s’arribi al 
punt al qual s’ha de detenir el gir o desplaçament de la càrrega. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant folres guardacaps 
metàl·lics, per a evitar deformacions i cissalladures. 

- Els cables utilitzats directa o auxiliarment pel transport de càrregues suspeses s’inspeccionaran 
com a mínim un cop a la setmana per l’Encarregat de prevenció, que prèvia comunicació al Cap 
d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció (o sustentació) seran d’acer proveïts de “baldes de seguretat”. 
- Els contenidors tindran assenyalat visiblement el nivell màxim d’omplert i la càrrega màxima 

admissible. 
- Es prohibeix en aquesta obra, l’hissat o transport de persones a l’interior de contenidors. 
- Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica, estaran dotades de presa de 

terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre de distribució. 
- Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, suportats segons les normes del 

fabricant. 
- Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impreses la càrrega màxima que poden 

suportar. 
- Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs sota 

règim de vents superiors als assenyalats per això pel fabricant de la màquina, i en qualsevol cas 
sempre que aquests superin els 60 km/h. 

 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 110 
AVT2025001 

  

Normes per a la maquinària d’elevació i transport. 

Normes per als dúmpers. 
 
Es complirà l’especificat al Codi de Circulació. 
 
- El seu maneig només serà realitzat per personal especialitzat i autoritzat. 
- El conductor haurà d’utilitzar cinturó antivibratori. 
- Quan s’hagi d’efectuar desplaçaments per la via pública, compliran totes les condicions previstes 

al Codi de Circulació. 
- En qualsevol cas estaran dotats de llums, frens i avisador acústic. 
- Només es podran utilitzar per transport de materials, restant expressament prohibit per als 

passatgers. 
 

Varis. 

Normes per a la soldadura oxiacetilènica-oxitall. 
 
- Les ampolles i bombones s’emmagatzemaran en posició vertical i subjectes, convenientment 

separades entre si, i a cobert de les inclemències del temps.  Aquelles que estiguin buides 
s’emmagatzemaran a part. 

- Disposaran de vàlvules antiretrocés, manòmetre i manoreductors. 
- No s’utilitzaran greixos a la manipulació de les ampolles d’oxigen. 
- S’evitarà el contacte del acetilè amb productes o utensilis que siguin o continguin coure. 
- Els soldadors i personal ajudant, aniran dotats de l’equip de protecció adequat. 
- No s’utilitzaran els bufadors per a usos diferents dels de la soldadura. 
 

Normes per a la soldadura elèctrica. 
 
- S’evitarà el contacte dels cables amb les espurnes despreses, en llocs reduïts. 
- No es canviaran els elèctrodes amb les mans nues o guants humits. 
- Estaran derivats a terra les carcasses de les peces a soldar. 
- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plogui o nevi. 
- El soldador estarà situat en un suport segur que eviti la caiguda si hi ha enrampada per 

contacte elèctric.  De no ser possible, estarà subjecte amb el cinturó de seguretat. 
- Diàriament s’inspeccionaran els cables de conducció.  Els defectes d’aïllament per deteriorament 

es repararan amb maneguets aïllants de la humitat. 
- La presa de corrent del grup de soldadura es realitzarà amb un commutador a l’abast del 

soldador, que a l’obrir-lo talli instantàniament tots els cables d’alimentació. 
- Les obertures de ventilació de la carcassa del transformador no permetran el contacte 

accidental amb elements en tensió. 
- Quan no s’utilitzin els equips de soldadura, estaran desconnectats. 
- Els elèctrodes es col·locaran amb guants aïllants. 
 
 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Es complirà l’especificat al R.D. 1627/97 al seu Annex IV. 
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La legislació vigent fixa uns mínims que controlen totes les necessitats, quedant algunes llacunes que 
s’han completat per extensió. 
 
Les dades següents són els mínims acceptables: 
 

Instal·lacions sanitàries d’urgència. 

A l’oficina d’obra, a quadre situat a l’exterior, es col·locarà de forma ben visible l’adreça del centre 
assistencial d’urgència i telèfons del mateix. 
 

Farmaciola de primers auxilis 
 
En qualsevol cas, comptarà amb una farmaciola de primers auxilis amb la següent dotació mínima, 
que es revisarà mensualment i es reposarà immediatament l’usat. 
 
- Pot amb aigua oxigenada. 
- Pot amb alcohol de 96º. 
- Pot amb tintura de iode. 
- Pot amb mercurocrom. 
- Pot amb amoníac. 
- Caixa amb gasa estèril (tipus Linitul, apòsits). 
- Caixa amb cotó fluix estèril. 
- Rotllo d’esparadrap. 
- Torniquet. 
- Bossa per aigua o gel. 
- Bossa amb guants esterilitzats. 
- Termòmetre clínic. 
- Caixa d’apòsits autoadhesius. 
- Antiespasmòdics. 
- Analgèsics. 
- Tònics cardíacs d’urgència. 
- Xeringues d’un sol ús. 
- Xeringues d’un sol ús d’insulina per aquest fi exclusiu. 
 
Els específics només els pot decidir un facultatiu, no obstant, formaran part de la instal·lació fixa 
doncs la legislació obliga a la seva presència en obra. 
 
L’esmentada farmaciola serà revisada mensualment i reposat immediatament el consumit o caducat. 
 

Serveis permanents. 

Menjador. 
 
Quan els treballs a l’aire lliure ocupin 20 o més treballadors, duran almenys quinze dies, s’han de 
construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Si els treballadors no poden trobar cada dia a casa seva, s’han de construir albergs o barracots 
destinats a dormitoris. 
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Han d’estar ubicats en llocs pròxims al treball, separats d’altres locals i de focus insalubres o molestos. 
 
Els paraments, tant verticals com horitzontals, estaran revestits per materials fàcilment lavables. 
 
Reunirà condicions adequades d’il·luminació i ventilació. 
 
Com superfície mínima s’entendrà la necessària per contenir les taules, cadires o bancs, la pila de 
fregar i l’escalfador de menjars, permetent les lògiques circulacions de persones i estris. 
 
El sanejament estarà connectat a la xarxa municipal de clavegueram. 
 
Dotació: 
 
- Aigua potable freda i calenta per a neteja de vaixella i estris. 
- Parament de menjador (plats, coberts i gots). 
- Mobiliari (taules, cadires o bancs). 
 
 

Serveis higiènics 

Banys i vestuaris. 
 
Quan els treballadors a l’aire lliure ocupen 20 o més treballadors, durant almenys quinze dies, s’han 
de construir locals tancats que comptin amb un sistema de calefacció a l’hivern. 
 
Els terres, parets i sostres dels banys, vestuaris i dutxes seran contínues, llises i impermeables; 
enlluïts en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids  desinfectants o antisèptics 
amb la freqüència necessària; tots els seus elements com aixetes, desguassos i carxofes de dutxes 
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs, aptes per a la seva utilització. 
 
Dotació: 
 
Saboneres, porta-rotllos, tovallolers i les seves reposicions. 
Instal·lació per aigua freda i calenta, inst. elèctrica. 
Aparells productors de calor. 
 
 

Altres. 

Escomeses provisionals. 

Instal·lació provisional elèctrica. 

Protecció contra incendis. 
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CONDICIONS D’ÍNDOLE ECONÒMICA. 

Un cop al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de seguretat, 
s’haguessin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i Higiene i d’acord amb 
els preus contractats amb l’autor de l’encàrrec; aquesta valoració serà visada i aprovada per 
l’Arquitecte/Tècnic i sense aquest requisit no podrà ser abandonada per l’autor de l’encàrrec. 
 
L’abonament de les certificacions exposades al paràgraf anterior es farà conforme el que s’hagi 
estipulat al contracte d’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament mentre romangui sense resoldre algun punt deficient de Seguretat i 
Higiene, sense perjudici de la paralització total de l’obra. 
 
No es realitzarà cap abonament sense la prèvia presentació de tots els documents que justifiquin: 
 
- Acta de nomenament d’encarregat de seguretat. 
- Acta de nomenament del senyalista. 
- Documents d’autoritzacions d’ús d’eines o màquines. 
- Document justificatiu de la recepció de peces de protecció personal. 
- Parts de detecció de riscos quan es produeixin. 
- Llistes de comprovació i control, una mensual com a mínim. 
 
Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi només les partides que 
intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissió de mitjans auxiliars, sense els quals 
l’obra no es podria realitzar. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes al present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint pel seu abonament, tal i com s’indica als 
apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta a l’autor de l’encàrrec 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de l’Arquitecte/Tècnic. 
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ALTRES CONDICIONS 

S’acceptaran canvis per part de l’empresa constructora i especificats al Pla de Seguretat i Salut, als 
sistemes i mitjans de protecció establerts al present Estudi de Seguretat i Salut, sempre i quan es 
pugui demostrar de manera fefaent que no contribueixen a augmentar els factors de risc. 
 
 
EN RELACIÓ AMB LA SALUT. 

Normes generals. 

No s’acceptarà cap treballador que prèviament no hagi passat per un control mèdic que garanteixi que 
es troba en les condicions adequades per a realitzar els treballs que se li encomanin. 
 
Prestarà especial atenció als següents aspectes: 
 
- Higiene del treball referent a condicions ambientals i higièniques. 
- Higiene del personal d’obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de la salut i baixes i 

altes durant l’obra. 
- Assessorament i col·laboració en temes d’higiene i en la formació de socorristes i aplicació de 

primers auxilis. 
 

Primers auxilis. 

En els casos en els quals es requereixi, s’efectuarà sobre el/s accidentats operacions senzilles i que, 
almenys el delegat de prevenció ha de saber realitzar: 
 
- Curar ferides superficials. 
- Torniquets en extremitats inferiors i superiors. 
- Respiració artificial. 
 
 

Normes en cas d’accident laboral. 

Normes d’emergència. 
 
Els materials i equips definits i avaluats per emergències estaran disponibles i no seran utilitzats en 
treballs rutinaris.  Els capatassos i encarregats coneixeran la seva localització i tindran accés a ells en 
les condicions que es determinin. 
 
a) Accident menor. 
 
- S’interromprà la situació de perill sense arriscar a l’afectat ni a cap altre company. 
- S’avisarà a l’encarregat d’obra i al coordinador de seguretat i salut i s’efectuaran els primers 

auxilis. 
- Si fos necessari, traslladar a l’accidentat al centre hospitalari indicat. 
- Es realitzarà la declaració d’accident, remetent una còpia a la Direcció Facultativa. 
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b) Accident major. 
 
Mateix procediment que al cas de l’accident menor, a més es comunicarà als serveis de socors la 
naturalesa, gravetat, afectats i situació dels mateixos. 
 
- Consignes específiques per a diferents casos d’accident. 

- Si l’accidentat no està en perill, se li cobreix, tranquil·litza i se li atén al mateix lloc de 
l’accident. 

- Si l’accidentat està en perill, se li trasllada amb al màxim de cura, evitant sempre moure la 
columna vertebral. 

 
c) Asfixia o electrocució. 
 
- Detenir la causa que ho generi, sense exposar-se un mateix. 
- Avisar als efectius de seguretat. 
- Si a l’accidentat respira, situar-lo en posició lateral de seguretat. 
- Si no respira, realitzar la respiració artificial. 
 
d) Cremades. 
 
- En tots els casos, rentar abundantment amb aigua de l’aixeta. 
- Si la cremada és greu, per flama o líquids bullint, no treure la roba i mullar abundantment amb 

aigua freda. 
- Si ha sigut produïda per productes químics, aixecar la roba amb un raig d’aigua i rentar 

abundantment amb aigua durant, almenys, quinze minuts. 
- Si la cremada es pot estendre, no s’ha de tocar. Si l’inflament és profund, sense fregar, amb un 

antisèptic i recobrir amb gases. 
 
e) Ferides i talls. 
 
- Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció adhesiva. 
- Important, recobrir la ferida amb compreses i si sagna abundantment, pressionar amb la mà o 

amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulació de la sang. 
 
En tot cas els treballadors tindran coneixement per escrit de com actuar en cas d’emergència o de 
detecció del risc. 
 

Comunicats d’accident. 
 
Respectant-se qualsevol model normalitzat utilitzat pel contractista, les comunicacions d’accident i 
deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una tabulació ordenada.  
 
- Identificació de l’obra. 
- Dia, mes i any en el qual s’ha produït l’accident. 
- Hora de producció de l’accident. 
- Nom de l’accidentat. 
- Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
- Domicili de l’accidentat. 
- Lloc (tall) en el qual es va produir l’accident. 
- Causes de l’accident. 
- Importància aparent de l’accident. 
- Possible especificació sobre fallides humanes. 
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- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, socorrista, personal 
d’obra). 

- Lloc de trasllat per hospitalització. 
- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
 
Com a complement d’aquesta part s’emetrà un informe que contingui: 
- ¿Com s’hagués pogut evitar?. 
- Ordres immediates per executar. 
 
Les comunicacions d’accident es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de l’obra 
fins el seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat o l’encarregat de 
seguretat o entitats equivalents i les normes executives donades per reparar les anomalies 
observades. 
 

Índex de control. 
 
Els índex de control es portaran a un informe mensual amb gràfics de dents de serra, que permetin 
fer-se una idea clara de l’evolució dels mateixos, amb una somera inspecció visual; en abcises es 
col·locaran els mesos de l’any i en ordenades els valors numèrics amb l’índex corresponent. 
 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índex següents: 
 

Índex d’incidència. 
 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 
 
 I.I.= núm. accidents amb baixa x 100 / núm. treballadors 
 

Índex de freqüència. 
 
Número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores treballades. 
 
 I.F.= núm. accidents amb baixa x 1.000.000 / núm. hores treballades 
 

Índex de gravetat. 
 
Número de jornades perdudes per cada mil hores treballades. 
 
 I.G.= núm. jornades perdudes accident baixa x 1.000 / núm. hores treballades 
 

Duració mitja d’incapacitat. 
 
Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 
 
 D.M.I.= núm. jornades perdudes per accident baixa / núm. accidents amb baixa 
 
 



 

Renovació xarxa d’abastament carrer Espirall 
Vilafranca del Penedès Pàgina 117 
AVT2025001 

  

 
CRONOGRAMA DE COMPLIMENT DE LA SEGURETAT I SALUT 

Almenys un cop al mes la constructora comprovarà mitjançant un cronograma el compliment de les 
llistes de control de la seguretat i salut segons el pla d’execució de l’obra. 
 
 
COMUNICATS DE DEFICIÈNCIES 

Com a conseqüència de les observacions en l’obra, podem desenvolupar comunicats de deficiències, 
amb els següents dades: 
- Identificació de l’obra. 
- Data en la qual s’ha produït l’observació. 
- Lloc (tall) al qual s’ha fet l’observació. 
- Informe sobre la deficiència observada. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
 
Les comunicacions de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de 
l’obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel delegat de 
prevenció i les normes executives donades per a reparar les anomalies observades. 
 
 
SANCIONS 

Sense prejudici de les possibles mesures econòmiques a prendre per la no posta en obra dels mitjans 
de protecció col·lectiva o peces individuals especificats, s’estableixen els següents nivells de sancions: 
 
- Per no col·locació de mitjans de protecció col·lectiva: no s’abonarà el no disposat i es reduirà un 

5% sobre el total l’import corresponent de la última certificació presentada. 
- Per habitual falta greu de neteja o ordre en l’obra: es reduirà un 5% l’import de la última 

certificació presentada. 
- Per habitual falta d’ús de les peces individuals de protecció: no s’abonarà el que no s’hagi 

disposat i es reduirà un 5% sobre el total l’import de l’última certificació presentada. 
- Per altres incompliments greus: no s’abonarà el que no s’hagi disposat i es reduirà entre uns 5 i 

un 20% l’import de l’última certificació presentada. 

CONDICIONS EN ELS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS EN RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT I  SALUT. 

Com ja s’ha esmentat en la memòria, un cop acabades totes les obres per la renovació de la xarxa 
d'aigua potable i clavegueram, que ens ocupa, és responsabilitat de la propietat la conservació, 
manteniment, entreteniment i reparació, treballs que a la majoria dels casos no estan planificats. 
 
No obstant, està demostrat, que els riscos que apareixen en les esmentades operacions són molt 
similars als del procés constructiu, de manera que per a poder-los incloure en l’Estudi de Seguretat i 
Salut ens referirem als ja esmentats en anteriors capítols. 
 
En general, es tindran en compte les següents mesures preventives i de protecció: 
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- Qualsevol treball de reparació, repàs o manteniment de les edificacions serà degudament 

senyalitzat, i es protegiran les zones afectades mitjançant tanques o similars que impedeixin el 
pas i circulació per les mateixes de personal aliè a elles. 

- S’adoptaran les proteccions individuals i col·lectives acords amb les tasques a realitzar i que 
garanteixin totalment les condicions de Seguretat i Salut necessàries. 

 
Els treballs en les instal·lacions, a més del prescrit en l’Estudi, es registraran per la normativa següent: 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE SALUBRITAT. 

S’ajustarà a l’Ordenança del treball per la neteja pública, recollida de brossa i neteja, i conservació del 
clavegueram. 
 
 
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 

Es realitzarà per empreses de calefacció i de “Empresa de Manteniment i reparació”, concebut pel 
Ministeri d’Indústria i Energia. 
 
 
ALTRES INSTAL·LACIONS. 

En general les instal·lacions requereixen per les tasques de manteniment, d’un tècnic competent que 
les supervisi i compleixi que la Normativa legal en matèria de prevenció que afecti a l’esmentada 
instal·lació. 
 
Independentment de l’expressat anteriorment, sempre que s’hagin d’executar treballs referits a 
reparació, conservació, entreteniment i manteniment, l’autor de l’encàrrec sol·licitarà al Tècnic 
competent la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut corresponent als esmentats treballs. 
 
En general, els treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, es compliran totes les 
disposicions que siguin d’aplicació de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball, R.D. 
1627/97 i Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. 
 
 
 
 
 
 
 
Agost del 2025 
 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES 
E. M. d’Aigües de Vilafranca, S.A. 
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/07/25 Pàg.: 1

P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE
TOTES LES CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

35,19 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB
TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

45,05 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €

33000030 M3 AIGUA 0,20520 €
Altres conceptes 35,85480 €

P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM,
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

26,19 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €
Altres conceptes 14,36000 €

P-4 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A
L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU CANON ABOCADOR

13,16 €

Altres conceptes 13,16000 €

P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA
(PA.350), AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

118,56 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €
Altres conceptes 65,75000 €

P-6 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

62,84 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €

Altres conceptes 57,55900 €

P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC 8,22 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-8 A4010014 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ
FINS A 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A
L´ABOCADOR.

38,84 €

Altres conceptes 38,84000 €

P-9 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS 20 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L'
ABOCADOR.

30,61 €

Altres conceptes 30,61000 €

P-10 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

27,79 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 6,82800 €
Altres conceptes 15,68100 €

P-11 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5
KG/M2

0,94 €



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/07/25 Pàg.: 2

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 0,92400 €

Altres conceptes 0,01600 €

P-12 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES
MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

22,94 €

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €
Altres conceptes 0,45000 €

P-13 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL. 4.080,00 €

Sense descomposició 4.080,00000 €

P-14 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

354,34 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 41,65000 €
Altres conceptes 74,68000 €

P-15 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

387,49 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 46,93000 €

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €
Altres conceptes 75,33000 €

P-16 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

26,16 €

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €
Altres conceptes 10,23000 €

P-17 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

34,23 €

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 100 19,66000 €
Altres conceptes 14,57000 €

P-18 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 149,19 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 103,41000 €
Altres conceptes 45,78000 €

P-19 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80

87,99 €

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 51,44000 €

Altres conceptes 36,55000 €

P-20 A8140024 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD, AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA
MECÀNICA EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

108,47 €

41100024 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN    100 66,59000 €
Altres conceptes 41,88000 €

P-21 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE
MUNTATGE.

137,31 €
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53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 80,66000 €

Altres conceptes 56,65000 €

P-22 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. 96,03 €

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €

Altres conceptes 44,74000 €

P-23 A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100. 102,98 €

44300007 UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27000 €

Altres conceptes 47,71000 €

P-24 A8400069 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN 80 PN 16 33,28 €

48000008 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            16 8,37000 €

Altres conceptes 24,91000 €

P-25 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA EN
CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD
DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL
TIPUS A-50

274,84 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 33,97000 €

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1´´ O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

92,88000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €
Altres conceptes 32,06000 €

P-26 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200,
CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

347,07 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2´´ 164,16000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 34,06000 €
Altres conceptes 33,48000 €

P-27 A9020061 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK

677,32 €
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SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES)
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 190X190X270,
CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ
´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA.

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 34,06000 €

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
190X190 MM INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

51,84000 €

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 372,60000 €

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 16 119,68000 €

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 51,84000 €
Altres conceptes 39,96000 €

P-28 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS,
ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB
PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

1.586,27 €

Sense descomposició 1.586,27000 €

P-29 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 98,78 €

Sense descomposició 98,78000 €

P-30 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-31 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ,
COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20
CM D´AMPLADA.

0,32 €

Sense descomposició 0,32000 €

P-32 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 4,24 €

Sense descomposició 4,24000 €

P-33 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 23,11 €

Sense descomposició 23,11000 €

P-34 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 13,71 €

Sense descomposició 13,71000 €

P-35 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 25,46 €

Sense descomposició 25,46000 €

P-36 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 36,22 €

Sense descomposició 36,22000 €

P-37 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 2,18 €

Sense descomposició 2,18000 €
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P-38 B8000028 UT TANCA D'OBRES 7,32 €

Sense descomposició 7,32000 €

P-39 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS 169,32 €

Sense descomposició 169,32000 €

P-40 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 25,57 €

Sense descomposició 25,57000 €

P-41 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

6,77 €

Sense descomposició 6,77000 €

P-42 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

21,17 €

Sense descomposició 21,17000 €
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MA D'OBRA

01000001 H OFICIAL 26,86000 €

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 26,86000 €

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 26,72000 €

01000011 H AJUDANT PALETA 23,07000 €

01000013 H AJUDANT FONTANER 23,61000 €

01000020 H PEO ESPECIALISTA 23,82000 €

01000021 H PEO ORDINARI 21,70000 €
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MAQUINÀRIA

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 49,80000 €

12010018 H DUMPER 5,53000 €

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 25,49000 €

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 5,53000 €

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 2,42000 €

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 22,13000 €

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,38000 €

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 5,53000 €
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MATERIALS

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 0,89000 €

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45000 €

31000050 ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10 3,51000 €

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 100 19,66000 €

32000005 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150 27,65000 €

33000030 M3 AIGUA 0,76000 €

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 0,84000 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 5,69000 €

41100024 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN    100 66,59000 €

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 51,44000 €

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 214,94000 €

42100022 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 396,77000 €

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 41,65000 €

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 46,93000 €

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 46,93000 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN 16 119,68000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1´´ O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

92,88000 €

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2´´ 120,96000 €

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 2´´ 164,16000 €

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
190X190 MM INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

51,84000 €

44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80 77,99000 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 103,41000 €

44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160 141,73000 €

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €

44300007 UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 55,27000 €

44300010 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 89,14000 €

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 33,97000 €

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 34,06000 €

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 37,20000 €

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 372,60000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46020034 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS. 44,06000 €

48000007 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            10 8,37000 €

48000008 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            16 8,37000 €
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MATERIALS

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

49020042 UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110 18,29000 €

49020049 UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127 61,00000 €

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 51,84000 €

53060078 UT COLZE FD 1/4 DN 80 47,31000 €

53060081 UT COLZE FD 1/4 DN 150 103,53000 €

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 75,26000 €

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 80,66000 €

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 135,28000 €

53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 47,31000 €
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PARTIDES D'OBRA

A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3.
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA
LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 63,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 2,700 /R x 21,70000 = 58,59000

Subtotal: 58,59000 58,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,51540

COST DIRECTE 62,10540
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,24211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,34751

P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 35,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,500 /R x 21,70000 = 32,55000

Subtotal: 32,55000 32,55000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,95300

COST DIRECTE 34,50300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,69006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,19306

P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000 45,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,700 /R x 21,70000 = 15,19000

Subtotal: 15,19000 15,19000

Maquinària

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 /R x 5,53000 = 3,31800

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 /R x 25,49000 = 15,54890

Subtotal: 18,86690 18,86690

Materials

33000030 M3 AIGUA 0,270      x 0,76000 = 0,20520

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000      x 8,99000 = 8,99000

Subtotal: 9,19520 9,19520
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,91140

COST DIRECTE 44,16350
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,88327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,04677

P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

Rend.: 1,000 26,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,479 /R x 21,70000 = 10,39430

Subtotal: 10,39430 10,39430

Maquinària

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 /R x 25,49000 = 2,54900

12010018 H DUMPER 0,050 /R x 5,53000 = 0,27650

Subtotal: 2,82550 2,82550

Materials

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000      x 11,83000 = 11,83000

Subtotal: 11,83000 11,83000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,62366

COST DIRECTE 25,67346
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18693

P-4 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Rend.: 0,657 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,383 /R x 22,13000 = 12,90075

Subtotal: 12,90075 12,90075

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,90075
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,25802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15877

P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Rend.: 1,000 118,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

01000021 H PEO ORDINARI 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000

01000001 H OFICIAL 1,200 /R x 26,86000 = 32,23200

Subtotal: 58,27200 58,27200

Maquinària

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,200 /R x 1,38000 = 1,65600

Subtotal: 1,65600 1,65600

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 1,000      x 52,81000 = 52,81000

Subtotal: 52,81000 52,81000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,49632

COST DIRECTE 116,23432
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,32469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,55901

P-6 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

Rend.: 1,000 62,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 48,56000 48,56000

Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100      x 52,81000 = 5,28100

Subtotal: 5,28100 5,28100

DESPESES AUXILIARS 16,00 % 7,76960

COST DIRECTE 61,61060
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,23221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,84281

P-7 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O
ALTRES AMB TALLADORA DE DISC

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

Subtotal: 7,14600 7,14600

Maquinària

12020024 H SERRA TALLADORA PAVIMENT 0,200 /R x 2,42000 = 0,48400

Subtotal: 0,48400 0,48400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,42876

COST DIRECTE 8,05876
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,16118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21994

A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10
CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 35,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 /R x 23,82000 = 27,39300

Subtotal: 27,39300 27,39300

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 /R x 5,53000 = 6,13830

Subtotal: 6,13830 6,13830

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,64358

COST DIRECTE 35,17488
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,70350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,87838

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

Rend.: 1,000 30,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /R x 23,82000 = 22,93866

Subtotal: 22,93866 22,93866

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 5,53000 = 5,14290

Subtotal: 5,14290 5,14290

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632

COST DIRECTE 29,45788
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,58916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04704

P-8 A4010014 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS A
20 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 38,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,230 /R x 23,82000 = 29,29860
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,29860 29,29860

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,170 /R x 5,53000 = 6,47010

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /R x 49,80000 = 0,54780

Subtotal: 7,01790 7,01790

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,75792

COST DIRECTE 38,07442
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,83590

P-9 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ FINS 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L' ABOCADOR.

Rend.: 1,000 30,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 /R x 23,82000 = 22,93866

Subtotal: 22,93866 22,93866

Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 /R x 5,53000 = 5,14290

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,011 /R x 49,80000 = 0,54780

Subtotal: 5,69070 5,69070

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37632

COST DIRECTE 30,00568
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,60011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,60579

P-10 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA.

Rend.: 0,874 27,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 26,86000 = 7,68307

01000011 H AJUDANT PALETA 0,250 /R x 23,07000 = 6,59897

Subtotal: 14,28204 14,28204

Materials

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 1,200      x 5,69000 = 6,82800

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100      x 52,81000 = 5,28100

Subtotal: 12,10900 12,10900
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,85692

COST DIRECTE 27,24796
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,54496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79292

P-11 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 1,100      x 0,84000 = 0,92400

Subtotal: 0,92400 0,92400

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,92400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94248

P-12 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 22,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 1,000      x 22,49000 = 22,49000

Subtotal: 22,49000 22,49000

COST DIRECTE 22,49000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,44980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93980

P-13 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA
JORNADA DE TREBALL.

Rend.: 1,000 4.080,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 354,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 /R x 26,72000 = 40,08000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000

Subtotal: 63,90000 63,90000

Materials

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 1,000      x 41,65000 = 41,65000

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 1,000      x 187,72000 = 187,72000

Subtotal: 279,66000 279,66000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400

COST DIRECTE 347,39400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,94788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,34188

P-15 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 387,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,82000 = 23,82000

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 /R x 26,72000 = 40,08000

Subtotal: 63,90000 63,90000

Materials

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 1,000      x 46,93000 = 46,93000

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 1,000      x 214,94000 = 214,94000

Subtotal: 312,16000 312,16000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,83400

COST DIRECTE 379,89400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,59788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,49188

A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 627,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 2,500 /R x 26,72000 = 66,80000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 2,000 /R x 23,82000 = 47,64000

Subtotal: 114,44000 114,44000

Materials

42100022 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 150 1,000      x 396,77000 = 396,77000

42110037 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150 1,000      x 46,93000 = 46,93000

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000      x 50,29000 = 50,29000

Subtotal: 493,99000 493,99000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 6,86640

COST DIRECTE 615,29640
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 12,30593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,60233

P-16 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 26,16 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,180 /R x 23,82000 = 4,28760

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,120 /R x 26,72000 = 3,20640

Subtotal: 7,49400 7,49400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 1,000      x 15,93000 = 15,93000

Subtotal: 15,93000 15,93000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,44964

COST DIRECTE 25,64404
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,15692

P-17 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 34,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 26,72000 = 6,68000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400

Subtotal: 11,44400 11,44400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000004 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 100 1,000      x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 19,66000 19,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68664

COST DIRECTE 33,56104
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,23226

A7020034 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

Rend.: 1,000 42,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,82000 = 4,76400
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PARTIDES D'OBRA

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,250 /R x 26,72000 = 6,68000

Subtotal: 11,44400 11,44400

Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,080 /R x 22,13000 = 1,77040

Subtotal: 1,77040 1,77040

Materials

32000005 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150 1,000      x 27,65000 = 27,65000

Subtotal: 27,65000 27,65000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68664

COST DIRECTE 41,55104
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,83102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,38206

P-18 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

Rend.: 1,000 149,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 1,000      x 103,41000 = 103,41000

Subtotal: 103,41000 103,41000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 146,26792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,92536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,19328

A8040029 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 150/160.

Rend.: 1,000 188,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160 1,000      x 141,73000 = 141,73000

Subtotal: 141,73000 141,73000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 184,58792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,69176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,27968
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PARTIDES D'OBRA

A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 80/90.

Rend.: 1,000 112,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 /R x 26,72000 = 16,03200

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 /R x 23,82000 = 14,29200

Subtotal: 30,32400 30,32400

Materials

44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80 1,000      x 77,99000 = 77,99000

Subtotal: 77,99000 77,99000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,81944

COST DIRECTE 110,13344
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,20267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,33611

A8070069 UT SUBMINIATRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CEGA DN 80 AMB BRIDA CONTRACTACIÓ DN
80/90

Rend.: 1,000 131,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,800 /R x 23,61000 = 18,88800

Subtotal: 40,26400 40,26400

Materials

44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80 1,000      x 77,99000 = 77,99000

48000007 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            10 1,000      x 8,37000 = 8,37000

Subtotal: 86,36000 86,36000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,41584

COST DIRECTE 129,03984
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,58080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,62064

P-19 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80

Rend.: 1,000 87,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,650 /R x 23,82000 = 15,48300

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 /R x 26,72000 = 17,36800

Subtotal: 32,85100 32,85100

Materials

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 1,000      x 51,44000 = 51,44000

Subtotal: 51,44000 51,44000
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DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,97106

COST DIRECTE 86,26206
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,72524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,98730

A8130003 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 Rend.: 1,000 84,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,700 /R x 23,82000 = 16,67400

Subtotal: 35,37800 35,37800

Materials

53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 1,000      x 47,31000 = 47,31000

Subtotal: 47,31000 47,31000

COST DIRECTE 82,68800
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,65376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34176

A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 80

Rend.: 1,000 64,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 /R x 23,82000 = 7,14600

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 /R x 26,72000 = 8,01600

Subtotal: 15,16200 15,16200

Materials

53060078 UT COLZE FD 1/4 DN 80 1,000      x 47,31000 = 47,31000

Subtotal: 47,31000 47,31000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,90972

COST DIRECTE 63,38172
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,26763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64935

A8130080 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/4 DN 150 Rend.: 1,000 131,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 /R x 23,82000 = 11,91000

Subtotal: 25,27000 25,27000

Materials

53060081 UT COLZE FD 1/4 DN 150 1,000      x 103,53000 = 103,53000

Subtotal: 103,53000 103,53000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 128,80000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,57600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,37600

P-20 A8140024 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD,
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 108,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 /R x 26,72000 = 18,70400

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,700 /R x 26,86000 = 18,80200

Subtotal: 37,50600 37,50600

Materials

41100024 UT COLZE FD 2 ENDOLLS 1/8 DN    100 1,000      x 66,59000 = 66,59000

Subtotal: 66,59000 66,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,25036

COST DIRECTE 106,34636
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,12693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,47329

A8140026 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD,
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 150

Rend.: 1,000 140,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

A8170091 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Rend.: 1,000 128,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 /R x 26,72000 = 26,72000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,82000 = 21,43800

Subtotal: 48,15800 48,15800

Materials

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 1,000      x 75,26000 = 75,26000

Subtotal: 75,26000 75,26000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,88948

COST DIRECTE 126,30748
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,52615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,83363

P-21 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Rend.: 1,000 137,31 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 50,90800 50,90800

Materials

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 1,000      x 80,66000 = 80,66000

Subtotal: 80,66000 80,66000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448

COST DIRECTE 134,62248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,31493

A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

Rend.: 1,000 193,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 50,90800 50,90800

Materials

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 1,000      x 135,28000 = 135,28000

Subtotal: 135,28000 135,28000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 3,05448

COST DIRECTE 189,24248
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,78485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,02733

P-22 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

Rend.: 1,000 96,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,800 /R x 26,72000 = 21,37600

Subtotal: 40,43200 40,43200

Materials

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 1,000      x 51,29000 = 51,29000

Subtotal: 51,29000 51,29000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,42592

COST DIRECTE 94,14792
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,88296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,03088
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PARTIDES D'OBRA

A8310045 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 100 (116/103) Rend.: 1,000 0,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.

Rend.: 1,000 102,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 43,10400 43,10400

Materials

44300007 UT BRIDA UNIVERSAL DN 100 (128/108) 1,000      x 55,27000 = 55,27000

Subtotal: 55,27000 55,27000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624

COST DIRECTE 100,96024
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,01920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,97944

A8310049 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 150/175/200 PER CANONADES DE
PE 160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150

Rend.: 1,000 137,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 /R x 26,72000 = 24,04800

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,800 /R x 23,82000 = 19,05600

Subtotal: 43,10400 43,10400

Materials

44300010 UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154) 1,000      x 89,14000 = 89,14000

Subtotal: 89,14000 89,14000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,58624

COST DIRECTE 134,83024
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,69660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,52684

P-24 A8400069 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BRIDA CEGA DN 80 PN 16

Rend.: 1,000 33,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,400 /R x 23,82000 = 9,52800

Subtotal: 22,88800 22,88800

Materials

48000008 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            16 1,000      x 8,37000 = 8,37000

Subtotal: 8,37000 8,37000



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/07/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,37328

COST DIRECTE 32,63128
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,65263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,28391

P-25 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 274,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 1,000      x 33,97000 = 33,97000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,000      x 1,45000 = 1,45000

Subtotal: 242,78000 242,78000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 269,45490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,38910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,84400

A9020032 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER
AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 277,57 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

1,000      x 92,88000 = 92,88000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 245,45000 245,45000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 272,12490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,44250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,56740

A9020040 UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) Rend.: 1,000 347,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

31000050 ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10 1,000      x 3,51000 = 3,51000

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 1/2´´

1,000      x 120,96000 = 120,96000

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 1,000      x 33,97000 = 33,97000

46020034 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

49020042 UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110 1,000      x 18,29000 = 18,29000

49020049 UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127 1,000      x 61,00000 = 61,00000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

Subtotal: 314,19000 314,19000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 340,86490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,81730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,68220
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PARTIDES D'OBRA

P-26 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 347,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 1,000      x 34,06000 = 34,06000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

1,000      x 164,16000 = 164,16000

Subtotal: 313,59000 313,59000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 340,26490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,80530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,07020

A9020052 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 350,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 1,000      x 44,06000 = 44,06000

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 1,000      x 31,57000 = 31,57000

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 32,40000 = 32,40000

42910074 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

1,000      x 164,16000 = 164,16000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

Subtotal: 316,73000 316,73000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 343,40490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,86810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,27300

P-27 A9020061 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 677,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 1,000      x 51,84000 = 51,84000

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN
16

1,000      x 119,68000 = 119,68000

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 51,84000 = 51,84000

46000006 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 100 (105/125) 1,000      x 34,06000 = 34,06000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 1,000      x 372,60000 = 372,60000
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PARTIDES D'OBRA

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 637,36000 637,36000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 664,03490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,28070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,31560

A9020062 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL
DE FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 680,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 /R x 26,72000 = 13,36000

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,500 /R x 23,61000 = 11,80500

Subtotal: 25,16500 25,16500

Materials

42910005 UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

1,000      x 51,84000 = 51,84000

46000008 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187) 1,000      x 37,20000 = 37,20000

42900004 UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN
16

1,000      x 119,68000 = 119,68000

46020012 UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65 1,000      x 372,60000 = 372,60000

53060070 UT COLZE FD 1/4 DN 65 1,000      x 51,84000 = 51,84000

49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 1,000      x 6,45000 = 6,45000

31000042 ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6 1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 640,50000 640,50000

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,50990

COST DIRECTE 667,17490
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 13,34350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 680,51840

P-28 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT
ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA
DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS
BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE
DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125,
CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA
50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I

Rend.: 1,000 1.586,27 €
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PARTIDES D'OBRA

TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT,
EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB
MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS Rend.: 1,000 98,78 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 1.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA
DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Rend.: 1,000 0,32 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 4,24 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 23,11 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 13,71 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 25,46 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-36 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 36,22 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-37 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 2,18 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 B8000028 UT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 7,32 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS Rend.: 1,000 169,32 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 25,57 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES
CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

Rend.: 1,000 6,77 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

Rend.: 1,000 21,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

Rend.: 1,000 120,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES
D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

Rend.: 1,000 600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000001 PA PA. CONNEXIO DE TOTS ELS PUNTS FINALS DE
LA CANONADA INSTAL.LADA A LA XARXA
EXISTENT, INCLOU DEMOLICIO I REPOSICIO DE
PAVIMENT, ARENA PER RECOBRIMENT DE TUBS
I ACCESORIS, REBLIMENT DE LA RASA AMB
MATERIAL APROPIAT, TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A ABOCADOR,
DEMOLICIO DE SERVEIS EXISTENTS,
PREPARACIÓ I COST DE LES CANONADES
NOVES I EXISTENTS PER A LA COL.LOCACIÓ
D´ACCESORIS D´UNIÓ, INCLOSOS ANCORATGES
DE CANONADA I MANIOBRA A LA XARXA.

Rend.: 1,000 480,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO
CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS NECESSITATS
SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS
EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE
CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS
REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES
DE MÉS PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES
SERVEIS.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER
AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT
L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE DONAT PER
POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS
DELS CONTEMPLATS INICIALMENT.

Rend.: 1,000 200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS
SORGIDES EN OBRA, AIXÍ COM CONNEXIONS A
LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE.

Rend.: 1,000 100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES
PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT DE LA
NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA
A IMPLANTAR.

Rend.: 1,000 250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/07/25 Pàg.: 26

PARTIDES ALÇADES

Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

Rend.: 1,000 300,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE.

Rend.: 1,000 150,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL
GRAPAT A FAÇANA EN ELS TRAMS DE CARRER
QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT
DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES AMB TALLADORA DE DISC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 2,000 230,000 460,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 P4'-P6' 2,000 44,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

2 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L' ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 0,800 230,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,800

3 A4010014 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS A 20 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3'-P4' 0,800 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#
2 P4'-P5' 0,800 14,000 11,200 C#*D#*E#*F#
3 P4'-P6' 0,800 44,000 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SEGONS NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 8,000 0,800 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 8,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 8,000 0,800 0,300 1,920 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,000 230,000 0,400 0,600 55,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 2

6 P3'-P4' 1,000 230,000 0,800 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 14,000 0,400 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 14,000 0,800 0,300 3,360 C#*D#*E#*F#
9 P4-P6 1,000 44,000 0,400 0,600 10,560 C#*D#*E#*F#

10 P4'-P6' 1,000 44,000 0,800 0,300 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,920

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG
DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
3 P3-P4 1,000 230,000 0,400 0,300 27,600 C#*D#*E#*F#
4 P4-P5 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
5 P4-P6 1,000 44,000 0,400 0,300 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,480

3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL,
MESURAT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 8,000 0,800 0,100 0,640 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 8,000 0,400 0,300 0,960 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 8,000 0,800 0,100 0,640 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,000 230,000 0,400 0,300 27,600 C#*D#*E#*F#
6 P3'-P4' 1,000 230,000 0,800 0,100 18,400 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 14,000 0,400 0,300 1,680 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 14,000 0,800 0,100 1,120 C#*D#*E#*F#
9 P4-P6 1,000 44,000 0,400 0,300 5,280 C#*D#*E#*F#

10 P4'-P6' 1,000 44,000 0,800 0,100 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,800

4 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB
ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 1,000 8,000 0,800 0,180 1,152 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 8,000 0,800 0,180 1,152 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 1,000 230,000 0,800 0,180 33,120 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 14,000 0,800 0,200 2,240 C#*D#*E#*F#
5 P4'-P6' 1,000 44,000 0,800 0,180 6,336 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA
MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,300 8,000 0,400 0,600 2,496 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,300 8,000 0,800 0,300 2,496 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,300 8,000 0,400 0,600 2,496 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 3

4 P2'-P3' 1,300 8,000 0,800 0,300 2,496 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,300 230,000 0,400 0,600 71,760 C#*D#*E#*F#
6 P3'-P4' 1,300 230,000 0,800 0,300 71,760 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,300 14,000 0,400 0,600 4,368 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,300 14,000 0,800 0,300 4,368 C#*D#*E#*F#
9 P4-P6 1,300 44,000 0,400 0,600 13,728 C#*D#*E#*F#

10 P4'-P6' 1,300 44,000 0,800 0,300 13,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,696

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS REBLERTS
I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS PER DETECTAR
TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 03  PAVIMENTS

1 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM
DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 0,800 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 0,800 230,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,800

2 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3'-P4' 2,400 7,000 16,800 C#*D#*E#*F#
2 P4'-P5' 2,400 14,000 33,600 C#*D#*E#*F#
3 P4'-P6' 2,400 44,000 105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

3 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3'-P4' 2,400 7,000 16,800 C#*D#*E#*F#
2 P4'-P5' 2,400 14,000 33,600 C#*D#*E#*F#
3 P4'-P6' 2,400 44,000 105,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

4 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE
SOBREAMPLE DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS
INICIALMENT.

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 04  CANONADES

1 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 P3-P4 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
4 P4-P5 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4-P6 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA,
AIXÍ COM CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 05  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 A8140024 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD, AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA EXPRÉS-3
GS EQUIPADA PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
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AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO
DUCTIL DN 100/40-80

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 A8400069 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN 80 PN 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS
EN EL TRAÇAT DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA
NOVA XARXA A IMPLANTAR.

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 06  PERICONS I ANCORATGES

1 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA
EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 08  ESCOMESES

1 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN
80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ
ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS. BAHISA,
INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL
TIPUS A-50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Espirall 67 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIÓ PEBD DN 63 MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I
TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Espirall 65 (HOSPITAL) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 A9020061 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 100, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA
DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O EQUIVALENT
EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE 190X190X270, CAIXA HPDE I
TAPA DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA.

EUR
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AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Espirall 65 (BCI HOSPITAL) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P3-P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 8

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR
TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025001
Capítol 10  VARIS I IMPREVISTOS

1 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC
IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 P4'-P6' 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,000

5 Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB
BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS DESCRITS EN EL
PLEC GENERAL DE CONDICIONS DEL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA
EN ELS TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 31/07/25 Pàg.: 9

7 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Espirall
entre l´Av. Pelegrina i el C. Igualada (costat senars)
Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Pàg.:31/07/25 1Data:

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O ALTRES
AMB TALLADORA DE DISC (P - 7)

608,0008,22 4.997,76

2 A4010017 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE
FORMIGÓ FINS 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L' ABOCADOR. (P - 9)

196,80030,61 6.024,05

3 A4010014 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS
DAMUNT BASE DE FORMIGÓ FINS A 20 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR. (P - 8)

52,00038,84 2.019,68

4 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS
NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ. (P - 0)

5,000200,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 14.041,49

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1
M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT
SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR. (P - 1)

145,92035,19 5.134,92

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA
SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS
DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10
CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA. (P - 3)

36,48026,19 955,41

3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P - 2)

60,80045,05 2.739,04

4 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER
M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ÀRID RODAT,
TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA (P - 5)

44,000118,56 5.216,64

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR
A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)

189,69613,16 2.496,40

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGIDES DURANT
LA FASE D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE
RASA, ELS REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS
PER DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS. (P - 0)

10,000200,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 18.542,41

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL PAVIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS
SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX,
INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA. (P -
10)

196,80027,79 5.469,07

2 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 11)

156,0000,94 146,64

3 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12
PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES
DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM. (P - 12)

156,00022,94 3.578,64

4 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA
DE TREBALL. (P - 13)

1,0004.080,00 4.080,00

5 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS
D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE
DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS
PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS INICIALMENT. (P - 0)

10,000200,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.274,35

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL CANONADES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A7020032 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 100 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.PA. DE JUNTES (P -
17)

260,00034,23 8.899,80

2 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P -
16)

44,00026,16 1.151,04

3 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA, AIXÍ COM
CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES
EN EL PROJECTE. (P - 0)

4,000100,00 400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 10.450,84

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL VALVULERIA I ACCESSORIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 15)

4,000387,49 1.549,96

2 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 14)

1,000354,34 354,34

3 A8140024 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD, AMB DOS
ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA EXPRÉS-3 GS EQUIPADA
PER A CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100 (P - 20)

2,000108,47 216,94

4 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P - 21)

2,000137,31 274,62

5 A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125. (P - 18)

2,000149,19 298,38

EUR
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6 A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 100 PE 125/FC 100. (P - 23)

4,000102,98 411,92

7 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL
DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. (P - 22)

2,00096,03 192,06

8 A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE REDUCCIO FD BB
100/40-80 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN
100/40-80 (P - 19)

1,00087,99 87,99

9 A8400069 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN
80 PN 16 (P - 24)

1,00033,28 33,28

10 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT
DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR. (P - 0)

2,000250,00 500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 3.919,49

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL PERICONS I ANCORATGES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ
DE VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I
RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS (P - 6)

8,00062,84 502,72

CAPÍTOLTOTAL 01.06 502,72

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL ESCOMESES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1
POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 80, COMPOST
PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE,
ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL
TIPUS A-50 (P - 25)

1,000274,84 274,84

2 A9020051 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2
POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 63
MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65.,
TRAMPILLÓ QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE
CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 26)

1,000347,07 347,07

3 A9020061 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 2
½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 100,
COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA EN CÀRREGA AVK
SERIE 730/5X, HAWLE ZAK (O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65
MM , VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120 (O
EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES) DN 65.,

1,000677,32 677,32

EUR
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TRAMPILLÓ QUADRAT DE 190X190X270, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES RODONES DE
CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL
NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 27)

4 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT
MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 28)

2,0001.586,27 3.172,54

5 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE
APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I QUE CAL
RENOVAR. (P - 0)

1,000300,00 300,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 4.771,77

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 32) 3,0004,24 12,72

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE (P - 33) 3,00023,11 69,33

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU (P - 34) 3,00013,71 41,13

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 35) 3,00025,46 76,38

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 36) 3,00036,22 108,66

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT (P - 37) 200,0002,18 436,00

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES (P - 38) 40,0007,32 292,80

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I
RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES
PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 41)

8,0006,77 54,16

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES. (P - 42)

8,00021,17 169,36

10 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 40) 1,00025,57 25,57

11 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS (P - 39) 3,000169,32 507,96

CAPÍTOLTOTAL 01.09 1.794,07

OBRA PRESSUPOST  AVT202500101

CAPÍTOL VARIS I IMPREVISTOS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS (P - 29) 5,00098,78 493,90

2 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES (P -
0)

4,000120,25 481,00

3 Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE.
COMPRÈN PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS. (P
- 0)

1,000600,00 600,00

4 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE
POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC IMPRESA
EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM
D´AMPLADA. (P - 31)

304,0000,32 97,28

5 Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB BOMBA
DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR
ELS RESULTATS DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE. (P - 0)

4,000150,24 600,96

6 Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ
CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA EN ELS
TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL
DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA. (P - 0)

1,5001.000,00 1.500,00

7 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 30) 2,0001.000,00 2.000,00

8 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES
DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I IDENTIFICACIÓ PER C (P -
0)

2,0001.000,00 2.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 7.773,14

EUR
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