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0. Introducció 
 
Aquestes prescripcions generals fixen el marc comú de desenvolupament de l’ús de la metodologia 
i tecnologia BIM en les actuacions objecte d’aquest plec. 

Tanmateix, atès el caràcter innovador de les actuacions, aquestes prescripcions generals es poden 
modificar mitjançant la definició d’especificacions particulars en cada una de les fases de l’actuació, 
que es desenvoluparan i es concretaran en les especificacions BIM ofertes pel contractista en fase 
de licitació i que han de quedar reflectides en el Plec d’execució BIM de l’actuació, el qual ha de 
validar per unanimitat en sessió ordinària el Comitè de seguiment del contracte, definit a l’apartat 
2.2 d’aquest document, i aprovar expressament el responsable del contracte.  

El marc general de l’execució de la metodologia BIM, que cal tenir en compte a l’hora de 
desenvolupar l’actuació objecte d’aquest plec, és el que fixa el Manual BIM de la Generalitat de 
Catalunya en la darrera versió aprovada prèviament a la licitació d’aquest contracte. 
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1. Propòsits i objectius  
 

1.1. Propòsits i objectius mínims 
 
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), en el seu procés de millora contínua, 
persegueix la missió d’implementar i impulsar el BIM com a eina de transformació per a la millora de 
les inversions en les seves actuacions, ja que posa el focus en la digitalització i la sostenibilitat de 
la construcció i la gestió d’actius. Per aquesta raó, disposa del Pla d’Implementació BIM a la DGIM 
2022-2024, amb el propòsit d’enriquir el personal intern i adquirir un nivell de maduresa adequat a 
les necessitats digitals del sector. 

En el cas de les actuacions licitades per la DGIM, en termes generals i com a mínim, s’ha de lliurar 
un model de projecte, que es lliurarà juntament amb la maqueta. Aquest model s’anomena model 
de projecte executiu o constructiu. 

Els propòsits mínims a implementar en fase de projecte executiu o constructiu són els següents: 

- Generar la visualització de la informació. Visualitzar la representació de l’actuació per facilitar 
la interpretació, comprensió i comunicació de l’actuació per part dels agents que hi participen. 

- Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions, gràcies a una visió 
compartida de la informació. 

- Transferir la informació entre fases de l’actuació. Assegurar el lliurament d’informació durant 
el procés constructiu a la fase d’operació i manteniment de forma estructurada i compatible. 

- Informació estructurada per a la presa de decisions. Avaluar l’evolució de l’actuació en base 
a informació fiable i de qualitat recopilada en el model, registrant la presa de decisions. 

I els objectius que se’n deriven són els següents, d’acord amb els apartats del Manual BIM de la 
Generalitat de Catalunya: 

• 1.1 Generar plànols més coherents 
• 1.2. Analitzar els punts crítics de l’actuació. Disposar d’un arxiu d’incidències bcf amb els 

punts crítics de l’actuació 
• 3.1 Coordinar la distribució de la gestió d’informació entre els agents de l’actuació 
• 4.1 Gestionar i facilitar l’accessibilitat a la informació de l’actuació 
• 5.2 Millorar la traçabilitat de la gestió de canvis 

 

1.2. Altres propòsits i objectius 
 
Els altres propòsits valorables, a part dels mínims a implementar que es fixen en l’apartat 1.1. 
d’aquest document, són els següents: 

- Millorar la comunicació entre els agents que intervenen en les actuacions, gràcies a una visió 
compartida de la informació. 

- Tenir informació estructurada per prendre decisions. Avaluar l’evolució de l’actuació d’acord 
amb informació fiable i de qualitat recopilada en el model, i registrar la presa de decisions. 

- Controlar l’estimació de pressupost al llarg del cicle de vida de l’actiu. 
- Disposar d’actius que compleixin els principis DNSH, de no empitjorar significativament el 

medi ambient. Tenir actius que millorin l’estalvi energètic i redueixin l’impacte ambiental de 
la construcció i el manteniment. 
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I, d’acord amb els apartats del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, els objectius que se’n 
deriven són els següents: 

• 3.2 Seguiment del desenvolupament de l’actuació. 
• 5.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada. 
• 6.1 Verificar els amidaments principals en les diferents fases de l’actuació 
• 8.1 Calcular els consums, les emissions i la petjada de carboni durant les diferents fases 

del cicle de vida dels actius (integrant solucions de baix impacte ambiental) 
• 8.2 Disseny per al desmuntatge (reutilització, reciclatge i recuperació) analitzant 

sistemes, elements, components, subcomponents i materials 
• 8.3 Disseny per a l’adaptabilitat/ durabilitat (versatilitat, convertibilitat i ampliació) 

analitzant a nivells de: sistemes, elements, components, subcomponents i materials 
 

1.3. Usos a implementar 
 
En termes generals, els usos que es poden implementar en el marc de les diferents fases de 
l’actuació objecte d’aquest plec són els següents: 
 

• Model bàsic 
• Disseny gràfic 
• Documentació 2D 
• Visualització 
• Quantificació 
• Selecció i especificació 
• Gestió de registres 

 
Els usos que es desenvolupin en l’actuació han de quedar definits en el PEB, com a mínim de la 
següent manera: 
 

• Relació amb els propòsits i objectius de l’actuació. 
• Abast, detall, responsable i format dels lliurables associats a cada ús. 
• Model o fase en la qual es desenvolupa cada ús. 
• Indicador relacionat amb el resultat de l’ús a implementar, detallant el format en què es 

mesura. 
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2. Lliurables  
 

2.1. Estructuració de la informació dels models 

2.1.1. Organització dels models 

El model s’organitza tenint en compte els propòsits, objectius i usos i pot estar integrat per les 
següents disciplines (anteriorment conegudes com subsistemes): 

• Entorn (EN) 
• Obra lineal (OL) 
• Ferms (FE) 
• Elements funcionals (EF) 
• Drenatge (DR) 
• Estructures (ES) 
• Actius geotècnics (AG) 
• Instal·lacions (IN) 
• Patrimonial (PA) 

Tots les disciplinesestan referenciats entre si, correctament georeferenciats i compartint el mateix 
origen d’actuació. 

Es genera també un model coordinat per cada fase de l’actuació, que agrupa en un sol model tots 
lesdisciplines.  

El llistat de referència dels objectes a modelar i els atributs a informar per a cada disciplina són els 
detallats en els annexos corresponents d’aquestes especificacions. 

2.1.2. Nomenclatura de models i arxius 

La nomenclatura dels models i arxius que formen part dels lliurables de l’actuació ha de seguir el 
següent criteri: 

<CodiActuacio>_<FaseActuacio>_<Disciplina>_<TipusLliurable>_TextComplementari 

Clau: clau de l’actuació de la DGIM 

Fase: PC (projecte executiu o constructiu) 

Disciplina: s’obté del capítol 2.1.1 

En l’apartat 2.3 Lliurables generals d’aquestes especificacions es planteja una nomenclatura 
per a cada tipus de lliurable. 

Les diferents versions dels arxius s’han de desar en una carpeta identificada amb el núm. de 
lliurament i la data. Ex: LL01_29092020. 

 
 

2.1.3. Modelatge geomètric 

Amb caràcter general, i si no es justifica el contrari en el corresponent PEB, els models han de tenir 
un nivell de detall geomètric G3 amb una precisió centimètrica equivalent a un LOD 350-400 d’acord 
amb el que s’estableix en l’apartat 3.7.1 del Manual BIM de la Generalitat de Catalunya. 
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2.1.4. Generació de vistes 

Amb caràcter general, els models natius han d’incloure com a mínim les següents vistes definides 
segons els criteris de la DGIM per facilitar la interpretació de la solució i, si escau, per generar plànols 
a partir del model: 

• Vista en planta de conjunt 
• Vista en planta de ferms 
• Vista de les diferents seccions transversals  
• Vista en planta de senyalització i seguretat viària 
• Vista en planta de les instal·lacions 
• Vista del conjunt 

Les vistes en planta tindran una base de referència bàsica (topografia o ortofoto) i també inclouran 
els eixos de traça amb els punts quilomètrics d’explotació. 

A més a més, a l’arxiu federat de coordinació de models hi haurà vistes intel·ligents (smart views) 
que mostraran tots els elements amb informació associada dels atributs ACAT i CCAT. Com a 
mínim, s’ha de disposar de les següents vistes: 

- Vista estructurada dels elements segons l’atribut FontInformacio 
- Vista estructurada dels elements segons l’atribut EstatusObjecte 
- Vista estructurada dels elements segons l’atribut EstatusObra 
- Vista estructurada dels elements segons l’atribut Data_Final_Execucio 
- Vista estructurada dels elements segons l’atribut TitularPropietat 
- Vista estructurada dels serveis, segons si estan afectats per les obres o no 

2.1.5. Atributs mínims a incorporar al model 

Els atributs ACAT que s’han d’informar per a tots els diferents objectes dels models són els que es 
fixen amb caràcter general al Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya. 

De les característiques geomètriques dels objectes BIM CCAT se n’ha d’informar preferentment amb 
el conjunt de paràmetres generals ACAT de geometria (amplada, altura, gruix, àrea, volum). Només 
en els casos en què els paràmetres ACAT de geometria siguin insuficients per incorporar la 
informació necessària, s’utilitzaran paràmetres CCAT. 

Els atributs mínims ACAT que s’han d’incorporar al model són els següents: 

Objecte 
BIM Pset Paràmetre Descripció del paràmetre 

TOTS ACAT_Identificacio 

ACAT_I1-CodiGuBIMclass 

Codi corresponent a l’objecte segons el 
sistema de classificació GuBIMclass, 
basat en la seva funció a l’actuació i la 
seva seqüència constructiva 

ACAT_I2-
DescripcioGuBIMclass 

Descripció breu dels objectes recollida al 
sistema de classificació GuBIMclass 

ACAT_I3-TipusNom 

Descripció de l’objecte sobre la base de 
l’especificació de la seva denominació, 
segons TermCat, i de les seves 
característiques principals 

ACAT_I4-Disciplina 

Agrupació d’objectes segons els 
principals capítols que caracteritzen cada 
un dels diferents sistemes segons les 
seves fases de desenvolupament. 

ACAT_I6-FontInformacio 

Característica que fa referència als 
documents o treballs previs que 
defineixen la precisió geomètrica o de 
posició de l’objecte respecte a la realitat 
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ACAT_I7-Material 
Matèria amb què està elaborat o 
manufacturat l’objecte o els seus 
components 

ACAT_A1-CodiGestioActiu 
Codificació de l’activitat que permet 
definir i gestionar les actuacions de 
manteniment i operació 

ACAT_A2-DescripcioActiu 
Descripció de l’activitat segons la 
classificació emprada per definir les 
actuacions de manteniment i operació 

ACAT_A3-TitularPropietat Responsable darrer de l’actiu 

ACAT_Localitzacio 

ACAT_L1-CodiLocalitzacio Característica que defineix la ubicació de 
cada objecte del mode 

ACAT_L2-
DescripcioLocalitzacio 

Descripció bàsica que permeti identificar 
la localització de l’objecte a l’àmbit de 
l’actuació 

ACAT_Geometria 
(segons objecte) 

ACAT_G1-Longitud Major dimensió lineal d’un element. 

ACAT_G2-Amplada 
La menor de les dues dimensions 
principals que tenen els elements, en 
contraposició a la major o longitud 

ACAT_G3-Alcaria 
Mesura d’un element considerat 
verticalment des del punt més elevat fins 
a la base 

ACAT_G4-Area Superfície compresa dins d’un perímetre 

ACAT_G5-Volum Espai ocupat per un element expressat 
en m3 

ACAT_G6-Diametre Diàmetre del tub o conducte 

ACAT_Prestacions 
ACAT_P1-UnitatMesura Unitat bàsica que expressa la magnitud 

física de l’objecte que es vol mesurar 

ACAT_P2-EstatusObra Especificació de l’estat en què es troba 
l’objecte durant el procés d’execució 

ACAT_Sostenibilitat 

ACAT_InformacioAmbiental Informació ambiental de producte 

ACAT_EtiquetaEco Tipus d' etiqueta del producte 

ACAT_EtiquetaEcoURL Enllaç del document del ECD 

ACAT_FasesCicleVida Fases del cicle de vida analitzats 

ACAT_CO2eqkg Emissions de carboni equivalent 

ACAT_PERTMJ Ús total d' energia primària renovable 
 

El seguiment dels treballs dels objectes de la infraestructura s’ha de dur a terme mitjançant l’atribut 
ACAT_P2_EstatusObra, que permet fer consultes sobre el model i tenir una fotografia dels 
elements existents i de nova execució al projecte. El paràmetre ACAT_I6_FontInformacio indica la 
característica que especifica la font d’informació que s’ha utilitzat per al modelatge de l’objecte. 
Sempre que es produeixi un canvi en la font d’informació d’un objecte s’ha de verificar si el 
modelatge se’n veu afectat. Si és així s’ha de tornar a modelar l’objecte d’acord amb la font 
d’informació. La font d’informació utilitzada per a cada tipologia d’objecte s’ha d’especificar en el 
PEB. 

 

2.2. Pla d’execució BIM 
El contingut del Pla d’Execució BIM (PEB) de les diferents fase de l’actuació és el següent: 

1. OBJECTIUS DEL CONTRACTE 
• Com a mínim s’han de desenvolupar, per a l’actuació objecte del PEB i per a les seves 

diferents fases, els propòsits i objectius. S’han de descriure les tasques per a les 
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diferents fases que impliquen cada propòsit i objectiu, i s’han de relacionar amb els 
diferents lliurables que es desenvolupen en cada cas.  
 

• S’han de definir i programar les principals fites de l’actuació. 
 

2. DEFINICIÓ DELS USOS A IMPLEMENTAR 
• S’han de definir i desenvolupar els usos que es plantegen implementar, fixant en cada 

cas un indicador per avaluar, de manera objectiva, els resultats assolits en cada fase de 
l’actuació. 
 

• Com a mínim s’han de definir i desenvolupar els usos: 
• Disseny gràfic 
• Visualització 
• Selecció i especificació 
• Gestió de registres 

 
• S’han de definir, detallar i programar els principals lliurables de l’actuació i relacionar-

los amb el seu corresponent ús i la fase on s’han d’implementar. 
 

• També s’ha d’incloure una matriu de responsabilitats amb la relació d’usuaris del 
contractista implicats en el contracte, relacionats amb els usos que es plantegen 
desenvolupar en les diferents fases BIM de l’actuació.  
 

3. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS MODELS 
• S’han de definir com s’organitzaran els models i els subsistemes associats a cadascun 

per a cada fase.  
 

• Igualment, s’han de relacionar els objectes BIM CCAT que es modelaran en cada fase 
de l’actuació. 
 

• En cas que, per donar compliment als propòsits, objectius i usos BIM plantejats en 
l’actuació, calgui utilitzar objectes i atributs extres als definits a la relació ACAT i CCAT 
d’aquestes especificacions, s’han de relacionar i detallar. 
 

4. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL SEU INTERCANVI 
• S’han d’indicar la plataforma de l’entorn comú de dades i les funcionalitats que s’utilitzin 

en cada fase. 
 

• S’han d’establir els criteris generals i les periodicitats d’intercanvi d’informació per part 
dels diferents actors segons el tipus d’informació/lliurables i les diferents fases de 
l’actuació.  
 

• S’han d’establir els criteris generals i la periodicitat de les reunions de coordinació entre 
els diferents actors implicats per a les diferents fases de l’actuació. S’ha d’explicitar 
quines es poden fer de forma virtual. 
 

• S’ha de definir com quedaran registrats i documentats els diferents fluxos d’intercanvi, 
revisió i validació d’informació que es gestionin amb metodologia BIM en cada fase. 
 

• S’ha de definir com s’integrarà de forma sistemàtica i periòdica la informació de la 
plataforma de l’entorn comú de dades que s’utilitzarà en cada fase, en els programaris 
i servidors del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 
 

• S’ha de definir una matriu de responsabilitats de cada actor amb els diferents 
compromisos i de cada responsable de subministrar les dades dels models en el format 
i la freqüències establertes. 
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5. INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA 
• S’ha de definir la infraestructura tecnològica que s’utilitzarà per al desenvolupament de 

l’actuació en cada fase, i relacionar-la amb els formats dels diferents lliurables que es 
plantegin. 

El Pla d’execució BIM ha d’incloure també els annexos següents: 

• Annex de desenvolupament del contracte: 
• Inclou una taula amb les fites del procés, els responsables i les dates previstes per a 

cada fita. També inclou un cronograma amb la planificació de les activitats BIM, els 
responsables de cada activitat i els lliurables associats a cada activitat. 

• Annex d’accions: 
o Inclou una taula amb la descripció dels objectius BIM a realitzar, les condicions de 

satisfacció, el codi dels lliurables (segons l’annex de lliurables) i els usos 
associats. 

• Annex d’usos: 
o Per a cada us s’Inclou una taula amb la denominació i descripció d’aquest ús, els 

objectius associats, els lliurables a generar, els criteris d’acceptació dels lliurables, 
les bases d’informació utilitzades, el programari i l’operativa de treball 

• Annex de lliurables: 
o Inclou una taula amb el codi dels lliurables, el contingut, l’ús associat, els formats, 

el responsable, la periodicitat, el núm. d’activitat i les condicions d’acceptació 
• Annex de models: 

o Inclou una taula amb els diferents submodels de cada fase. S’ha d’especificar el 
nom de l’arxiu nadiu, el nom de l’arxiu IFC (amb la nomenclatura establerta en 
aquest document) , el responsable, el contingut bàsic i el nivell de detall 
geomètric. 

• Annex detall geomètric: 
o S’inclou una taula amb els objectes a modelar, el codi de classificació 

GuBIMClass, el subsistema al qual pertanyen i el responsable. 
• Annex DRIC 

o Inclou els diferents DRIC per a cada subsistema i la llista d’objectes amb el seu 
codi de classificació GuBIMClass agrupats per subsistemes. 

• Annex localització: 
o Inclou una taula amb els codis de localització d’objectes. 

• Annex llista de comprovació de lliurable digital 
o Inclou una taula amb els ítems de control de qualitat dels models lliurats en format 

IFC. 
• Annex control de qualitat final del contracte 

o Inclou una taula amb els punts de control fets en relació amb el PEB, dels models 
en format natiu i dels models en format IFC. 

• Annex auditoria de l’actuació 
o Full d’auditoria amb la llista dels ítems a comprovar del model de projecte executiu 

o constructiu.  

 

2.3. Lliurables generals 
A continuació es detallen amb caràcter general els lliurables amb el detall de la nomenclatura que 
s’ha d’utilitzar per anomenar els arxius: 
 
Fase: PC (Projecte executiu o constructiu) 

Tipus Nomenclatura arxiu Fase Format 
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PEB Clau_Fase_PEB 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

pdf 

Annex PEB Clau_Fase_Annexos_PEB_num 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

xlsx 

Submodel Clau_Fase_EN_Entorn 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_OL_ObraLineal 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_FE_Ferms 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_EF_ElementsFuncionals 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_DR_Drenatge 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_IN_Installacions 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_ES_Estructures 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_AG_ActiusGeotecnics 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Submodel Clau_Fase_PA_Patrimoni 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

ifc/natiu 

Model federat Clau_Fase_MFD 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

natiu 

Imatges 
gràfiques BIM 
de l’actuació 

Clau_Fase_ImatgeGrafica_Actuacio 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

pdf/jpg 

Vídeo BIM de 
l’actuació Clau_Fase_Video_Actuacio 

Projecte 
executiu o 
constructiu 

avi 
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Resum CQ Clau_Fase_ResumCQ 
Projecte 
executiu o 
constructiu 

xlsx 

Llistat directoris 
i arxius de 
l’entorn comú 
de dades 

Clau_Fase_LlistatArxiusECD 

Projecte 
executiu o 
constructiu xlsx 

Informe 
incidències Clau_Fase_Incidencies 

Projecte 
executiu o 
constructiu 

bcf/xlsx 

 

En general, si hi ha més d’un lliurable d’un mateix tipus s’afegeix un nombre de dues xifres que 
indiqui el número de lliurable. Per exemple: Clau_Fase_Video_Actuacio_01, 
Clau_Fase_Video_Actuacio_02, etc. 

Els lliurables Imatges gràfiques BIM de l’actuació i Vídeo BIM de l’actuació s’utilitzaran per fer difusió 
externa d’actuacions BIM, seran propietat de la Generalitat de Catalunya i no han de tenir cap logotip 
ni marca comercial.  

Pel que respecta a les Imatges gràfiques BIM de l’actuació, s’ha de fer un muntatge amb 4 imatges 
extretes del model BIM. 

Pel que fa al Vídeo BIM de l’actuació, s’ha de preparar un vídeo de dos minuts de durada en format 
avi. Aquest vídeo ha de tenir dues parts: 

• Primera part (1 minut): introducció amb una breu explicació de les principals dades de 
l’actuació (títol de l’actuació, carretera, municipi, import...) i una visió general del model. 

• Segona part (1 minut): explicació de la informació continguda en el model sobre paràmetres 
i visualització de la consulta d’aquesta informació. 
 

El lliurable ResumCQ ha de tenir format xlsx i resumir els assaigs realitzats, els resultats obtinguts, 
els valors mínims a complir, la conformitat del valor obtingut de cada assaig i l’enllaç a la 
documentació base a l’entorn comú de dades. 

El lliurable LlistatArxiusECD és un llistat en format xlsx amb el nom de tots els arxius de l’entorn 
comú de dades, i amb la seva ubicació i mida. 

Els lliurables de taules són fitxers en format excel amb l’exportació de dades del model. Han de 
contenir els objectes dels subsistemes amb els corresponents atributs informats. En cas que, per 
necessitats de l’actuació, s’hagin d’exportar taules dels actius modelats, cal que el lliurable segueixi 
la nomenclatura Clau_Fase_Taula_XXXX, on XXXX serà el nom del subsistema. 

El format d’exportació oficial de lliurament de models és IFC 4x3. Tots els models han de ser 
exportats en aquest format sempre que sigui possible. Aquests models en IFC han de contenir tota 
la informació requerida i passar pel control intern de qualitat IFC. 
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3. Processos  
 

3.1 Organització de la informació 
Amb caràcter general, la informació dels models s’ha d’estructurar en àrees de treball, una per a 
cada fase de l’actuació. 

Pel que fa a la nomenclatura, aquestes àrees de treball es denominen com a mínim a partir de la 
clau de l’actuació que fixa la DGIM i un descriptor del tipus: 

Clau_PC (per fase de projecte executiu o constructiu) 

Les àrees de treball corresponents a les diferents fases de l’actuació s’estructuren seguint l’esquema 
establert en l’apartat 5.2 de la Guia BIM de la Generalitat de Catalunya1 i l’annex 8 del Manual BIM 
de la Generalitat de Catalunya. 

El criteri i el detall d’estructuració de les carpetes d’informació relacionades amb el model i la seva 
gestió quedarà fixat en un annex del PEB.  

Al final de cada fase de l’actuació s’han d’analitzar les carpetes i els arxius d’informació relacionats 
amb el model corresponent per tal d’eliminar duplicitats d’informació i garantir que totes les carpetes 
d’informació que constin en les diferents àrees de treball continguin documents. En cas contrari, 
s’han d’eliminar i, tot seguit, s’ha d’actualitzar l’estructura definitiva de les carpetes d’informació en 
el corresponent annex del PEB. 

Des d’un punt de vista general, la informació continguda en cada àrea de treball ha de ser la següent: 

• Interna: àrea privada de treball, controlada i gestionada pels diferents responsables i 
coordinadors BIM de disciplina amb un accés restringit. En aquesta àrea s’ubica la 
informació que els diferents modeladors de disciplina estan elaborant. La documentació 
generada no té validesa contractual i és d’ús intern exclusivament. 

 
• Compartida: àrea de treball gestionada pel responsable BIM del contracte i amb un accés 

limitat als agents que tinguin una responsabilitat en els processos de revisió i de presa de 
decisions. La informació continguda en aquesta àrea cal que sigui compartida, però no té 
validesa contractual. 

 
• Publicada: àrea de treball gestionada pel responsable BIM del Contracte. La informació 

continguda en aquesta té validesa contractual i ha de contenir els diferents models BIM 
que generen els diferents lliurables, i els lliurables en si. Aquests han de complir amb tots 
els objectius i requeriments especificats per contracte pel que fa a precisió, grau de detall i 
formats fixats en el PEB. L’accés ha d’estar disponible per a tots els agents del contracte i 
l’han d’utilitzar per desenvolupar les activitats basades en el model. 

 
• Arxivada: àrea de treball gestionada pel responsable BIM del contracte. Ha de contenir les 

versions definitives dels arxius en finalitzar el contracte i tota la informació que no requereixi 
cap validació (repositori fotogràfic, certificats de producte, manuals de manteniment, etc.). 

 

 
1 Al següent enllaç es pot descarregar aquest document: 
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/bim/recursos/ 
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3.2 Classificació dels objectes 
Tots els objectes modelats en 2D o 3D han d’estar classificats amb la classificació GuBIMClass. 

 

3.3 Assegurament de la qualitat de la informació 
Cal establir els protocols per comprovar, com a mínim, els requisits següents:  

• Pla d’execució BIM 
o Que s’han assolit els propòsits, objectius i usos. 
o Que els diferents models compleixen els requisits de disciplines, objectes i 

atributs establerts en el PEB. 
• Entorn comú de dades 

o La nomenclatura i la ubicació dels arxius. 
o Que no hi ha informació duplicada. 
o Que no hi ha carpetes buides. 

• Models BIM 
o El sistema de coordenades emprat al projecte per garantir que tots els 

models i lliurables derivats estan perfectament georeferenciats 
o Que l’exportació dels models a format IFC es fa correctament i que es 

poden visualitzar sense cap pèrdua d’informació en un visor del tipus IFC 
BIM Vision o equivalent. 

o El seguiment de les incidències bcf/xlsx i que totes han estat resoltes. 
o Que la coordinació i visualització dels diferents submodels en la plataforma 

d’autoria en format natiu és correcta. 
o L’esquema IFC. 
o La compatibilitat amb IFC4x3  
o Els eixos de traçat, si s’escau, exportats en format IFC. 
o Que tots els elements continguts als models estan perfectament identificats 

en aspectes com classificació, tipificació, descripció i localització, que han 
estat definits en el PEB. 

o Que s’han creat els conjunts de propietats comunes (common property 
sets) en els fitxers IFC segons els criteris CCAT. 

o Que la informació de l’entorn comú de dades està organitzada d’acord amb 
els criteris establerts en el Manual BIM de la Generalitat de Catalunya i amb 
la nomenclatura establerta en el PEB. 

o Que funcionen els enllaços a informació de l’entorn comú de dades de la 
DGIM definits com a atributs dels diferents objectes dels models. 

o Que tota la informació del projecte és accessible a través del model. 
o Que s’han entregat tots els lliurables i que el nom dels arxius i documents 

compleixen els criteris de nomenclatura establerts en aquest document. 
o Els punts de control establerts en els annexos llista de comprovació de 

lliurable digital, control de qualitat final del contracte i auditoria de l’actuació. 
 

3.4 Especificacions comunes per a tots els models 
Amb caràcter general, els models es poden implementar sobre bases 2D, tot i que la representació 
dels objectes ha de ser preferentment en 3D (ferms, senyalització vertical, barreres, drenatge, 
instal·lacions). En actuacions on no s’hagi de modelar l’obra lineal o en models de gran longitud i 
sempre que estigui justificat, es permet la utilització de models d’informació en 2D. 

Els models que s’implementin en les diferents fases, han d’estar organitzats de tal manera que es 
pugui fer, a partir del model mateix, la gestió i el seguiment periòdic de l’actuació i de la 
documentació digital que aquesta va generant.  

Els diferents models han de ser la base d’accés i consulta de la informació dels repositoris i bases 
de dades d’informació de l’actuació. 
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3.5 Especificacions del model de projecte executiu o constructiu  
El model de projecte executiu o constructiu ha de representar de forma fidedigna com s’ha definit el 
projecte i ha de recollir tota la informació i documentació generada durant els treballs d’enginyeria. 
Aquest model ha de ser la base per poder extreure la majoria dels plànols del projecte constructiu. 
En definitiva, entre els dos documents (model i projecte) han de proporcionar la informació suficient 
per complir els paràmetres exigits per a l’aprovació del projecte. 

La font d’informació principal per a la realització del model de projecte constructiu a nivell geomètric 
ha de ser la topografia de detall del projecte. 

El repositori del model de projecte executiu o constructiu ha de tenir, com a mínim, la següent 
documentació i estructura: 

• Clau_PC: 
o 02_COMPARTIDA 

 COM1_Recursos 
• 01_PEB 

 COM2_Comunicacio 
• 01_Actes 

 COM3_Lliurables 
• 01_Models 
• 02_Documents 
• 03_Altres 

o 03_PUBLICADA 
 PUB1_Recursos 

• 01_PEB 
 PUB2_Comunicacio 

• 01_Actes 
 PUB3_Lliurables 

• 01_Models 
• 02_Documents 
• 03_Altres 

Criteris de modelatge 

El modelat s’ha de dur a terme tenint en compte la titularitat final de l’actiu, fet que condiciona la 
divisió i l’agrupament dels objectes. En el model s’han de poder diferenciar clarament els objectes 
segons la seva titularitat mitjançant l’ús del paràmetre ACAT_TitularPropietat i, si és necessari, s’ha 
de subdividir un objecte en funció de la titularitat de les seves parts (per exemple, s’ha de dividir la 
capa de trànsit en diferents objectes en funció de la titularitat de cadascun dels trams). 

També s’ha de tenir en compte la font d’informació amb què s’ha modelat, ja que condiciona la 
divisió dels objectes i el seu agrupament. S’ha d’utilitzar l’atribut ACAT_FontInformacio per a aquest 
fi. 

Finalment, s’ha de valorar si el modelat s’ha executat o no en el marc de l’actuació, fet que 
condiciona la divisió i l’agrupament dels objectes. En el model s’han de poder diferenciar clarament 
els elements preexistents dels instal·lats o a executar en el desenvolupament de l’actuació. 
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4. Recursos  

4.1 Gestió i intercanvi de la informació 
L’entorn comú de dades (ECD) que s’utilitzarà serà el que proporcioni la DGIM. Ha de ser un espai 
únic virtual de treball on puguin interactuar i treballar els principals actors de l’actuació. Cada cop 
que es pengi documentació cal obrir un nou fil i indicar la data de la documentació penjada i la ruta. 

Amb caràcter general, el model de projecte executiu i constructiu s’ha d’actualitzar com a mínim a 
la fase 2 del projecte i una setmana abans del lliurament de la maqueta. 

Les actualitzacions dels diferents models en les diferents fases de l’actuació han de quedar fixades 
en detall en el PEB. Han de tenir en compte el criteris generals que es descriuen en aquest apartat 
i s’han de poder adaptar a la realitat de cada actuació. 

S’han d’establir les plataformes i els protocols necessaris per tal de comunicar de forma sistemàtica 
i personalitzada als diferents actors de l’actuació els avenços, la generació, la revisió i la validació 
dels diferents lliurables. 

La comunicació d’incidències dels models BIM s’ha de fer mitjançant arxius bcf (BIM collaboration 
format). El responsable BIM del contracte és el responsable de comprovar que totes aquestes 
incidències estiguin resoltes abans de la finalització del contracte. 

En el cas de models GIS, la comunicació d’incidències es fa mitjançant arxius xlsx. El responsable 
BIM del contracte és el responsable de comprovar que totes aquestes incidències estiguin resoltes 
abans de la finalització del contracte. 

Al final de cada fase cal fer un informe de totes les incidències detectades i resoltes durant l’execució 
de la fase en si. Aquest informe és un lliurable més del contracte. 

El responsable de gestionar les persones que han de tenir accés a l’entorn comú de dades és el 
responsable BIM del contracte, i ha de quedar ben identificat al PEB. 

Sempre que s’actualitzi la informació del contracte dins l’ECD, s’han d’avisar tots els agents implicats 
mitjançant una nova publicació al canal habilitat. 

 

4.2 Infraestructura tecnològica 
La plataforma tecnològica a utilitzar per al desenvolupament de l’actuació ha de permetre la 
sincronització automàtica amb l’ECD que designi la DGIM. 

La comunicació s’ha de fer per un canal continu al qual tinguin accés, segons la fase i els diferents 
rols, els diferents agents implicats en l’actuació. 

Ferran Camps i Roque 
Subdirector general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents 
 
Signat electrònicament 
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