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Informe expedient: GCON2025000072 (X2025021569) 

Assumpte: Informe justificatiu del contracte d’obres ordinàries corresponents al 

“Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. Execució de línies 

subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06”. 

Informe: ITE37/2025, de 18 de setembre de 2025 

Document signat per: Abel Menéndez del Val (enginyer municipal) 
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ANTECEDENTS 

El “Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. Execució de línies 

subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06” va ser redactat per l’enginyer tècnic 

industrial, Sr. Ramon Roselló González, amb número de col·legiat CETIT 12882, en data 

2 de juliol de 2025, de l’empresa ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L., per un 

pressupost d’execució material (PEM) de 39.037,95 euros, IVA exclòs. El 

pressupost d’execució del contracte (PEC) previst al projecte executiu és de 

56.210,74 €, IVA inclòs. 

Aquest projecte ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies, mitjançant 

edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província, CVE núm. 2025-06125, d’11 de juliol de 

2025, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9453, de 14 de juliol de 2025 

i al tauler d’anuncis de la casa de la Vila. Havent transcorregut el termini d’informació 

pública que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, sense que s’hagi formulat cap 

al·legació ni suggeriment, ha quedat aprovat definitivament en data 4 de setembre de 

2025. 
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OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres que comprenen el “Projecte 

d’execució variant de línia de baixa tensió. Execució de línies subterrànies de B.T. del 

C.T. TA24428 Q01 S06”, que va redactar l’enginyer tècnic industrial, Sr. Ramon Roselló 

González, amb número de col·legiat CETIT 12882, en data 2 de juliol de 2025, de 

l’empresa ASSERR TECHNICAL SERVICES S.L. 

Per tant, es tracta d’un contracte d’obres que té per objecte la materialització del 

contingut del projecte citat anteriorment. 

DIVISIÓ EN LOTS 

Aquest contracte no es divideix en lots. 

D’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, són motius vàlids, a efectes de justificar la no 

divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents: 

“Quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a 

l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta 

execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible 

coordinar l’execució de les diferents prestacions, i, per tant, es considera que no 

és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes.” Situació 

que aquí es produeix. 

Disposar de diverses entitats impediria l'adequat control de la execució del contracte, 

afectant també a la viabilitat econòmica del mateix, doncs no podrien realitzar-se 

distribucions homogènies de diferents lots que garantissin un preu adequat de 

cadascun dels lots. 

Es tracta d'una actuació completa sense que estigui prevista la realització de futures 

actuacions pel que ens trobem davant d'una obra completa, entenent-se per tals les 

susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei corresponent, de conformitat amb 

el que disposa l'article 125 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

Així mateix, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d’obra per raó de la 

quantia, donat que el seu valor estimat és inferior a 500.000 €. 

NECESSITAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Necessitat 

Entre l’immoble número 6-8 del carrer Mar i els immobles número 3 de la Plaça Vella i 

número 1 del carrer Alt discorre una línia aèria de distribució elèctrica en baixa tensió 

que sobrevola el vial públic del carrer de Mar i l’espai públic de la plaça Vella, la qual 

està sustentada per suports metàl·lics ancorats en les façanes dels immobles 

confrontats en aquests vials i espais. 
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Hi ha dues raons d’interès públic per la qual aquesta Administració promou l’estesa 

d’una nova línia soterrada de distribució elèctrica en baixa tensió en substitució de 

l’actual aèria, que finalment es pretén desmuntar. Aquest interès públic bé donat, per 

un costat, pel fet que a l’any 2026 està previst una concentració castellera en la plaça 

Vella, i la presència dels cables elèctrics aeris suposen un risc per l’enxaneta en el 

moment que assoleixi el punt més alt del castell humà o, fins i tot, sobrepassi l’alçada 

a la que es troben els cables i pugui sofrir alguna descàrrega elèctrica. Per altre costat, 

la presència d’aquests cables elèctrics aeris genera un impacte paisatgístic negatiu en 

els espais públics del centre històric del Vendrell, i de manera especial, pel que fa a la 

façana de l’església parroquial del Santíssim-Salvador del Vendrell, que és un bé 

cultural i artístic d’especial protecció. 

El “Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. Execució de línies subterrànies 

de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06” preveu l’estesa d’una nova línia soterrada de baixa 

tensió de 230/400V que discorrerà pels vials carrer Mar i plaça Vella, en el el terme 

municipal del Vendrell. 

L’execució del desmuntatge de l’actual línia elèctrica aèria de baixa tensió i dels suports 

metàl·lics que la sustenten, així com els treballs d’entroncament, reforç o adequació de 

la xarxa existent que resulten de la modificació de la LABT de 230/400V serà a càrrec 

de la companyia de distribució elèctrica EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. 

Unipersonal, d’acord amb les condicions tècnic-econòmiques de la sol·licitud amb 

referència 746405 i que ha acceptat aquesta Administració. 

D’acord amb el que determina l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS d’ara 

endavant), l’execució de les obres locals exigeix que hi hagi una Direcció facultativa per 

mitjà de tècnic o tècnics amb titulació acadèmica adequada que es poden designar 

mitjançant concurs. 

Àmbit competencial: 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (LO 6/2006, 19 de juliol) estableix en el seu article 

84.2 apartat a) que les corporacions i governs locals de Catalunya tenen les 

competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre l’ordenació i la 

gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment 

dels béns de domini públic local. 

D’acord amb l’apartat a) de l’article 25.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim 

Local (LBRL), una de les finalitats institucionals de l’Ajuntament és la d’exercir la 

competència urbanística, tant pel que fa al planejament com pel que fa a la seva 

execució i posterior manteniment, així com la protecció i gestió del Patrimoni històric. 

L’apartat j) del mateix article té per finalitat institucional la protecció de la salubritat 

pública. Per això, la retirada i soterrament d’una línia aèria de distribució elèctrica que 

sobrevola un espai sensible del nucli històric del Vendrell acompleix aquesta doble 

finalitat: 1) millorar el paisatge artístic del patrimoni històric de l’església parroquial del 

Santíssim Salvador del Vendrell; i 2) protegir dels possibles danys personals que puguin 
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sofrir els integrants de les colles castelleres que celebraran la concentració 

commemorativa en 2026 en la plaça Vella. 

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

No aplica, atès que el present contracte és d’obres. 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

D’acord amb la previsió de l’article 10 de la LCSP, el Pressupost Base de Licitació (PBL) 

del total del contracte de les obres incloses al “Projecte d’execució variant de línia de 

baixa tensió. Execució de línies subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06” en el 

temps de durada del contracte puja a QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS 

CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS D’EURO (46.455,16€) de base 

imposable més 9.755,58 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per la 

qual resulta un import total del PBL de CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS DEU 

EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (56.210,74€). 

La determinació del pressupost base de licitació és desglossa de la següent manera: 

 

Concepte Quantia (en euros) 

Pressupost d’execució material (PEM) 39.037,95 € 

Despeses generals (13% del PEM) 5.074,93 € 

Benefici industrial (6% del PEM) 2.342,28 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC 46.455,16 € 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) (21% del PEC) 9.755,58 € 

Pressupost base de licitació PBL (IVA inclòs) 56.210,74 € 

 

La quantitat de 56.210,74 euros (IVA inclòs), en concepte de pressupost base de 

licitació, constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses 

licitadores. Les ofertes econòmiques que superin aquest import seran 

automàticament excloses del procediment de licitació. 
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S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus del mercat d’acord amb 

els següents documents que conté el projecte d’execució: 

DOCUMENT MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

 1.20 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTACIÓ  

1.21 JUSTIFICACIÓ DEL PREU CERT 

DOCUMENT ANNEX 06: PRESSUPOST: 

 6.1. Resum del pressupost 

 6.2. Amidaments 

6.3. Pressupost desglossat per partides 

6.4. Quadre de preus número 1 

 6.5. Quadre de preus número 2 

 6.6. Justificació de preus  

 6.7. Pressupost d’execució de contracte 

Aquests documents determinen el pressupost, presentant un nivell de desagregació 

suficient que permet una valoració adequada de les prestacions objecte del contracte, 

fa possible un adequat control de la despesa pública i facilita una correcta presentació 

d'ofertes per les empreses en posseir una informació més detallada sobre el 

pressupost. 

Els costos directes i indirectes del pressuposat base de licitació es desglossen de la 

següent manera: 

1) Els costos directes estan formats per la mà d’obra que intervé directament en 
l’execució de la unitat d’obra, els materials a preu resultat a peu d’obra, les 
despeses de personal, combustible, energia, etc., necessaris pel funcionament 
de la maquinària i instal·lacions utilitzada en l’execució de la unitat d’obra, i les 
despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions. 

Atès el “Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. Execució de línies 

subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06”, s’estima que els costos 

directes representen el 98% del pressupost d’execució material, tal com 

s’expressa al quadre següent: 

Costos directes 

Concepte Quantia (en euros) 

98% del pressupost d’execució material (PEM) 38.257,19€ 
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2) Els costos indirectes previstos en el pressuposat base de licitació són els 
relatius de les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, 
edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, 
etc., els de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els 
imprevistos. 

Els costos indirectes es xifren en un percentatge dels costes directes, igual per 

a totes les unitats d’obra, que adoptarà l’autor de la redacció del projecte tècnic 

a la vista de la naturalesa de l’obra projectada, de la importància del pressupost 

i del previsible termini d’execució. 

El tècnic que ha redactat “Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. 

Execució de línies subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06” que discorre 

pels carrers Mar i plaça Vella del terme municipal del Vendrell” estima que els 

costos indirectes són del 2%, tal com s’expressa al quadre següent: 

Costos indirectes 

Concepte Quantia (en euros) 

2% del pressupost d’execució material (PEM) 780,76€ 

 

El cost dels salaris de les persones emprades per l’execució del present contracte és 

rellevant. Per tant, s’ha tingut en compte que els costos laborals no estiguin per sota 

dels costos laborals derivats del conveni col·lectiu sectorial que l’és d'aplicació:  

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2022, per la qual es disposa la inscripció i la 

publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries 

siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per als anys 2022-2025 (codi de 

conveni núm. 43000405011993)”. 

I de manera supletòria, la RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, per la qual es 

disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de modificació del Conveni 

col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la Província de Tarragona per 

als anys 2022-2026 (codi de conveni núm. 43000145011994). 

No es produeix cap distinció de costos per gènere. 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte és l’import total, sense incloure impostos. 

Pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte els costos que deriven 

de l’execució material, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. 

L’estimació s’ha fet tenint en compte els preus habituals en el mercat. 

El valor estimat del contracte sí que preveu la possibilitat de realitzar modificacions del 

contracte. 
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El valor estimat del contracte (IVA exclòs) puja a la quantitat de 55.746,19€, determinat 

de la següent manera: 

 

Concepte Quantia (en euros) 

Pressupost d’execució material (PEM) 39.037,95 € 

Despeses generals (13% del PEM) 5.074,93 € 

Benefici industrial (6% del PEM) 2.342,28 € 

Pressupost d'execució per contracte PEC 46.455,16 € 

Modificacions (20% del PEC) 9.291,03 € 

Valor estimat del contracte 55.746,19 € 

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Projecte comptable Aplicació Objecte 

2024- 2 – URBAN -3 0914 – 15110 - 60900 
URBANISME - ALTRA INV NOVA EN 
INFRA I BÉNS D’ÚS GENERAL 

 

RETENCIÓ DE CRÈDIT 

Número d’operació:  220250015579 

Data:    7 d’agost de 2025 

Concepte:   LICITACIO obres soterrament línia elèctrica plaça Vella 

Import:    56.210,74 

 



DOCUMENT

DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN

Secretaria
REFERÈNCIA

GCON2025000072

Codi Segur de Verificació: 9a7b71e3-272a-46e9-b538-7cf40fbb2c51
Origen: Administració
Identificador document original: 71868688
Data d'impressió: 22/09/2025 14:13:30
Pàgina 9 de 26

SIGNATURES

1.- Abel Menendez del Val (SIG) (enginyer municipal), 18/09/2025 13:32
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

L 
V

E
N

D
R

E
LL

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//c
ar

pe
ta

ci
ut

ad
an

a.
el

ve
nd

re
ll.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l '

C
od

i S
eg

ur
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ó'
 q

ue
 a

pa
re

ix
 a

 la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
9a
7b
71
e3
-2
72
a-
46
e9
-b
53
8-
7c
f4
0f
bb
2c
51
ÇÎ

 

 

 

 9 

 

DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

Seran a càrrec de l'adjudicatari: 

1) El Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota 
la senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran 
els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, estatals o 
pels organismes internacionals que en siguin competents. 

2) El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de 
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, i les despeses que 
s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’un i mig per cent (1,5%) 
de l’import del tipus de licitació. 

3) Plànols acotats de tota la instal·lació de distribució construïda. 

4) Memòria final de l’obra. 

5) L’emissió de butlletins i certificats d’instal·lació elèctrica. 

6) Actes de control per part d’entitats d’inspecció i control reglamentari. 

7) Taxes per la presentació de la declaració responsable per a instal·lacions 
elèctriques d’alta i mitja tensió davant l’òrgan competent en matèria elèctrica de 
la Generalitat de Catalunya. 

8) També seran a càrrec de l’adjudicatari totes aquelles altres despeses previstes 
al plec de condicions tècniques. 

REVISIÓ DE PREUS 

D´acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus. 

TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini total d’execució d’aquest contracte és de 70 dies hàbils (14 setmanes). Dins 

d’aquest termini hi ha altres dos parcials: 

Termini parcial 1: 

El projecte executiu anomenat “Projecte d’execució variant de línia de baixa tensió. 

Execució de línies subterrànies de B.T. del C.T. TA24428 Q01 S06”, que discorre pel 

carrer Mar i plaça Vella del terme municipal del Vendrell, inclou una planificació de les 

obres que s’estimen en una durada prevista de 40 dies hàbils, que és igual que dir: 

• Una durada de 8 setmanes (de 5 dies hàbils per setmana). 

• Una durada de 2 mesos, si es comptabilitzen com a mesos de 20 dies hàbils. 

L’execució de les obres previstes en el projecte en aquest termini és d’obligat 

compliment per part de l’empresa contractista, i que no podrà sobrepassar. 
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Termini parcial 2: 

D’acord amb la pàgina 2 de les condicions tècnic-econòmiques de la sol·licitud amb 

referència 746405, de 18 de gener de 2024, d’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.: 

“El termini previst d'execució dels treballs [per part d’edistribución] és de 30 dies hàbils, 

a comptar un cop es disposin dels permisos i de les autoritzacions administratives 

necessàries i finalitzada la seva instal·lació d'enllaç per a la connexió”. 

És a dir, 6 setmanes (de 5 dies hàbils per setmana) o bé 1,5 mesos (mesos de 20 dies 

hàbils). 

El compliment d’aquest termini per part de l’empresa contractista en el supòsit que 

manqui executar algun treball per la posada en funcionament de la instal·lació, està 

supeditat al compliment dels terminis per part d’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 

(e-distribución, en endavant). 

 

Els caps de setmana i els dies festius computaran en la durada total del contracte, 

sempre que les unitats de temps emprades siguin diferents als dies hàbils (p.ex. 

setmanes o mesos). 

Les obres seran rebudes per aquesta Administració, únicament, en el moment que             

e-distribución arribi a posar en servei la infraestructura elèctrica objecte del contracte. 

El còmput del termini d’execució del contracte s’iniciarà a partir de la data de signatura 

de l’acta de comprovació del replanteig(1) amb resultat favorable i finalitzarà amb la data 

de signatura de l’acta de recepció de l’obra, també favorable. 

(1) Prèvia a la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, caldrà que 

aquesta Administració aprovi el pla de seguretat i salut de l’obra que presenti el 

contractista, amb el vistiplau del coordinador de seguretat i salut de l’obra 

mitjançant l’emissió del preceptiu informe. També caldrà que prèviament s’hagi 

subscrit l’Acta de Llançament amb e-distribución. 

Els termini parcials o fites que es fixin en el programa de treball s’entendran integrants 

del Contracte als efectes legals pertinents. 

El contractista està obligat a complir el Contracte dintre del termini total fixat per la 

realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per la seva execució 

successiva. 

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 

per efectuar les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcció 

facultativa de les obres, existeixin raons per estimar-lo inconvenient. 
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PROGRAMA DE L’OBRA 

Dins dels 15 dies següents a la data de l'Acta de Comprovació de Replanteig, el 

contractista presentarà una Programació de l'obra, desenvolupada amb diagrama 

de precedències i amb els fites parcials contingudes a la seva oferta, que haurà 

de ser aprovada per la direcció facultativa i per aquesta Administració. Aquest serà el 

programa contractual, que inclourà, igualment: 

1) la Previsió de certificacions d’obra mensual i acumulada. 

2) el Calendari de presentació de mostres i de propostes d'alternatives d'equivalents, 
amb les dates per a la presa de decisions i aprovacions per part de la direcció 
facultativa. 

3) el Pla de Compres, en què, com a continuació del calendari de mostres, es 
reflecteixin les previsions de dates relatives als comparatius, les contractacions, les 
comandes, la fabricació i els subministraments a peu d'obra. 

4) el Pla de Subcontractacions de les empreses. 

Mensualment, el contractista realitzarà (amb el mateix programari que es va generar la 

programació d'obra) el seguiment de la planificació referint-ho a la planificació o 

programa contractual, incloent-hi un informe escrit amb la situació actual, les principals 

partides executades a origen, i amb l’exprés reflex de les desviacions, si n'hi hagués, 

així com les mesures o accions correctores per corregir aquestes desviacions. Aquest 

seguiment s'adjuntarà a la certificació mensual d'obra, documentació necessària per 

tramitar-la. 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

Aquesta Administració, per causa justificada, podrà acordar l’ampliació del termini 

d’execució del contracte. 

Es causa justificada per ampliar el termini d’execució del contracte, per exemple, un 

cop gairebé finalitzada l’obra (termini parcial 1), encara restin per executar treballs de 

connexió i posada en servei amb la xarxa existent per part de la companyia de 

distribució elèctrica titular de la línia (EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.), amb 

independència dels motius que l’han provocat, i això porti que no es puguin executar 

diversos treballs finals continguts en la documentació que regeix aquest contracte. 

Sota aquest supòsit, l’ampliació del termini d’execució no suposarà en cap cas una 

modificació del contracte. Tampoc suposarà cap tipus d’indemnització econòmica en 

favor de l’empresa contractista principal ni la subconstractista. 

ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT I DE LA TRAMITACIÓ DEL EXPEDIENT 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en què tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, per la qual cosa resta exclosa tota 

negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
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Tot això a l'empara del que estableix l'article 156 LCSP. L'elecció tant del procediment 

obert com de la tramitació ordinària es basa que s'ajusta als principis de llibertat d'accés 

a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat 

de tracte entre els candidats. De l'altra costat, permet assegurar una eficient utilització 

dels fons en salvaguardar la lliure competència en la selecció de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa. 

L'adjudicació del contracte es farà utilitzant diversos criteris d'adjudicació a més del 

preu. 

Aquest expedient es tramitarà de forma ordinària. 

APTITUD PER CONTRACTAR 

Habilitació empresarial i professional 

En compliment de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-03 del Reial Decret 

842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementàries ITC-BT 01 a 52, l’empresa 

adjudicatària d’aquesta licitació haurà d’acreditar que és una empresa instal·ladora en 

Baixa Tensió classificada en la següent categoria d’empresa instal·ladora i modalitat 

d’instal·lació, i inscrita en els registres oficials i legalment establerts a l’efecte: 

− Categoria especialista (IBTE), en la modalitat d’instal·lació de línies aèries i 
subterrànies per distribució d’energia. 

CPV  

D’acord amb el que determina el Reglament (CE) núm. 213/2008, de 28 de novembre 

de 2007, els codis CPV són els següents: 

45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica 

CLASSIFICACIÓ DELS EMPRESARIS COM A CONTRACTISTES D’OBRA 

El present contracte d’obres no exigeix la classificació de l’empresari com a contractista 

d’obres perquè el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, tal como 

estableix l’article 77.1 de la LCSP. Ara bé, l’empresari sí que podrà acreditar la seva 

solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el 

grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé per acreditació del 

compliment dels requisits específics de solvència que s’exigeixen en l’anunci de licitació 

i que estan detallats en els plecs del contracte. 

L’article 133 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, els autors del projecte 

tècnic d’obres han de proposar els grups i subgrups en què han d’estar classificats els 

contractistes que poden optar a l’adjudicació del contracte. L’òrgan de contractació serà 
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qui resoldrà finalment sobre la proposta, i ho farà constar al plec de clàusules 

administratives particulars i a l’anunci de la licitació. 

Per determinar les categories es prendrà el valor íntegre del contracte (el valor estimat 

del contracte) si la duració del contracte es igual o inferior a un any. 

D’acord amb la naturalesa i objecte de l’obra, la durada de l’obra i el valor estimat del 

contracte, la classificació de l’empresari com a contractista d’obres en algun dels grups 

i subgrups tipificats en l’article 25 i en alguna de les categories descrites en l’article 26 

del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, és la 

següent: 

Grup I  “Instal·lacions elèctriques” 

Subgrup 6 “Distribució en baixa tensió” 

Categoria 1) “La quantia del VEC és inferior o igual a 150.000 euros” 

REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4 c) de la LCSP, a l’expedient de 

contractació es justificarà adequadament els criteris de solvència tècnica o professional, 

i econòmica i financera, els criteris d’adjudicació així com les condicions especials 

d’execució. 

Atès que el present contracte d’obres té un valor estima inferior a 500.000 euros, 

l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 

classificació com a contractista d’obres en el Grup I, Subgrup 6 de classificació 

corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència que s’exigeixen a continuació: 

Solvència econòmica i financera 

Volum anual de negocis referit al millor exercici dintre dels tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 

les ofertes per un import igual o superior a 83.619,29€, que és una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte. 

La principal raó de la imposició d’aquest requisit és que l’empresa que es presenti en la 

licitació ha de tenir un mínim volum de negocis que dóna a entendre que té la suficient 

experiència i el gaudeix d’un cert reconeixement en el sector per dur a terme aquestes 

activitats. 

L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de 

l'empresari s'efectua mitjançant l'aportació dels certificats i documents que per a cada 

cas es determinin reglamentàriament entre els següents: certificació bancària, pòlissa o 

certificat d'assegurança per riscos professionals, comptes anuals i declaració de 

l'empresari indicant el volum de negocis global de l'empresa. En tot cas, la inscripció en 

el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà 

davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, d'acord amb allò que 
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contingui i llevat de prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera 

de l'empresari. 

Solvència tècnica i professional 

La solvència tècnica i professional s’acreditarà de la següent manera: 

1) D’acord amb l’article 88.1 de la LCSP, la solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà 
per mitjà de la relació de les obres executades d’extensió que siguin del mateix grup 
i subgrup de classificació (Grup I, Subgrup 6) que el corresponent al contracte en 
el curs dels últims cinc anys, avalada per certificats de bona execució. Aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres. També, si es 
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme. 

El número mínim d’obres executades en el curs dels últims cinc (5) anys, amb el 

mateix grup i subgrup de classificació (Grup I, Subgrup 6) que aquest contracte per 

conduccions elèctriques de baixa tensió (igual o inferior a 1.000 volts en corrent 

alterna), i per un import igual o superior a 39.022,33 euros(1), IVA no inclòs, 

cadascuna d’elles, serà de dos (2). 

(1) que correspon al 70 per cent del valor estimat del contracte. 

En compliment de l’article 88.2 de la LCSP, si el contractista és una empresa de 

nova creació –aquella que té una antiguitat inferior a cinc (5) anys-, aquest requisit 

no serà d’aplicació. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i 

les que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix grup i subgrup 

de classificació (Grup I, Subgrup 6) del Reglament general de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, (RGCAP), acotada a xarxes de distribució elèctrica de baixa tensió (igual 

o inferior a 1.000 volts en corrent alterna). 

Justificació: El present criteri està previst amb la finalitat de garantir que l’empresa 

té amplia experiència en l´àmbit objecte de la prestació contractual. 

2) D’acord amb l’article 88.1.c) de la LCSP, títols acadèmics del responsable o 
responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen directament: 

− Cap d’Obra: haurà de ser enginyer industrial o enginyer tècnic industrials o 
màster o grau habilitant per l’exercici d’alguna d’aquestes enginyeries o 
l’homologació corresponent. Haurà d’estar col·legiat. A més a més, tindrà 
una experiència mínima de tres (3) anys amb alguna d’aquestes titulacions 
com a Cap d’Obra en l’execució d’obres d’extensió de línies elèctriques 
soterrades i/o aèries de baixa tensió (igual o inferior a 1.000 volts en corrent 
alterna). 

− Encarregat: experiència mínima acreditada de cinc (5) anys com a 
Encarregat en l’execució d’obres d’extensió de línies elèctriques soterrades 
i/o aèries de baixa tensió (igual o inferior a 1.000 volts en corrent alterna). 
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Pel que fa els títols acadèmics, l’acreditació es farà mitjançant l’aportació de les 

titulacions acadèmiques o professionals corresponents i còpia del carnet o certificat 

de col·legiació. 

Pel que fa a l’experiència professional, caldrà aportar la vida laboral del treballador, 

o altre document legal equivalent expedit per l’empresa, en què aparegui el nombre 

total de dies treballats i la categoria professional que desenvolupa. Altrament, es 

podrà aportar el seu Currículum Vitae, en el que hauran d’estar reflectides clarament 

les obres en les que ha intervingut (denominació i encarregant), les funcions 

desenvolupades i l’import d’aquestes.  

Els noms i els perfils professionals que s'aportin tindran caràcter vinculant, i no 

podran ser substituïts per l'adjudicatari abans o durant el transcurs de l'obra, excepte 

per indicació expressa de la direcció facultativa, amb l'autorització prèvia dels 

responsables municipals del contracte. En cas que, durant l'execució del contracte, 

per raons sobrevingudes, sigui inevitable la substitució d'un o diversos dels membres 

de l'equip tècnic posat a disposició del contracte, s'hauran de justificar detalladament 

les raons que obliguen a la substitució, mitjançant sol·licitud escrita a aquesta 

Administració, en què s'inclouran els nous perfils proposats que, com a mínim, 

hauran de ser equivalents als substituïts ja que la qualitat condiciona l'adjudicació 

del contracte. 

En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan de contractació podrà aplicar les 

penalitats recollides al PCAP per a la no presentació en termini dels treballs o serveis 

encarregats, a partir de l'endemà que s'obliga a presentar els perfils professionals 

necessaris per continuar amb el desenvolupament normal del contracte. 

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, les empreses de nova creació, 

entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data 

d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva 

constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica d’acord amb 

aquest segon punt. 

Justificació: El present criteri està previst ja que per l’import i les característiques de 

l’obra fan necessària aquesta concreta titulació per tenir els coneixements 

necessaris per a l’execució dels treballs. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORACIÓ 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La 

puntuació màxima s’estableix en 100 punts.  
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Criteris d’adjudicació objectius (100 punts) 

A.- Preu Fins a 70 punts 

B.- Reducció del termini d’execució parcial 1  Fins a 20 punts 

C.- Ampliació del termini de garantia  Fins a 10 punts 

 

Es considera que el preu no pot ser l’únic factor que determini l’adjudicació per criteris 

objectius, ja que l’interès de l’adjudicació rau en l’equilibri entre l’economia de l’obra i la 

qualitat del seu resultat. 

Pel que fa a l’economia de l’obra, s’opta per atorgar 70 punts a l’oferta que tingui millor 

preu. Aquest és un factor determinant per l’adjudicació, ja que s’ha de vetllar per la 

màxima optimització possible dels recursos públics. Per evitar que això pugui suposar 

una minva en la qualitat dels treballs objecte d’aquest contracte, s’estableixen unes 

regles per determinar si les baixes són anormals o desproporcionades. 

Pel que fa a la millora del termini d’execució, s’opta per atorgar fins a 20 punts a la 

reducció del termini d’execució parcial 1. Aquest és un factor que beneficia a aquesta 

Administració perquè possibilita avançar la finalització de les obres i permetre que en 

el moment que es dugui a terme concentració castellera a començaments de l’any 2026, 

el cable aeri elèctric ja estigui retirat i s’evitarà cap tipus de risc de contacte elèctric. 

Pel que fa a la millora de la qualitat, s’opta per atorgar fins a 10 punts a l’ampliació 

del termini de la garantia. Aquest és un factor que pot incidir en el major interès de 

l’empresa adjudicatària per realitzar els treballs amb una millor execució. Cal tenir en 

compte que hi hauria més temps per a detectar possibles defectes ocults o d’execució 

dels que s’hauria de fer càrrec el contractista, obligant-lo a portar a terme els treballs 

de reparació o restitució que puguin ser necessaris. 

A.- EL PREU. Fins a 70 punts 

Es valorarà amb un màxim de 70 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació, sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

1) Obtindrà la màxima puntuació (70 punts) l’oferta que presenti la baixa més 
econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb 
els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals. 

2) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb 
un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
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Justificació de la fórmula 

S’utilitzarà una fórmula lineal, introduint un valor de ponderació (situat entre 1 i 2), 

que està vinculat al pes del criteri de preu amb relació a la valoració total: 

 

El Valor de Ponderació (VP) considerat en aquest contracte és 1. 

3) Les ofertes que siguin superiors al pressupost base de licitació seran 
automàticament excloses. 

Justificació del criteri d’adjudicació 

Segons la directriu emesa per la Direcció General de la Contractació pública de la 

Generalitat de Catalunya denominada “DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE 

FÒRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA 

I TÈCNICA”, l’adopció de la fórmula lineal amb valor de ponderació fa possible que les 

puntuacions entre les ofertes no es trobin tan distanciades com les obtingudes amb la 

fórmula lineal sense aquest valor, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia 

de presentar ofertes amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació 

que la resta d’ofertes amb preus per sota dels valors de mercat, i s’estimula la 

presentació d’ofertes econòmiques més ajustades al cost real de l’actuació i que no 

vagin de detriment de la qualitat de l’oferta. 

B.- REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ PARCIAL 1. Fins a 20 punts 

El termini d’execució parcial 1 ofert haurà de venir expressat en dies hàbils. S’exclourà 

de la valoració aquelles ofertes que el termini s’expressi en altres unitats temporals 

diferents (p.ex. hores, setmanes, mesos...) 

El termini parcial 1 té una durada prevista de 40 dies hàbils, d’acord amb el programa 

d’obra contingut en el projecte tècnic. 

L’empresari podrà ofertar un nombre de dies hàbils inferior als 40 dies hàbils que 

s’estableix en aquest plec i en el projecte tècnic pel que fa el termini d’execució parcial 

1. 

Es presentarà un Programa de treball per desenvolupar el contracte d'obra als termes 

oferts per cada licitador i en què es reflecteixi el termini d'execució ofert, contemplant 

els següents apartats: 
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− Apartat 1r. : La planificació prevista en forma de “diagrama de Gantt” o similar, 
incloent totes les activitats contemplades al projecte i les precedències entre 
activitats i durada estimada de cada activitat. 

− Apartat 2n. : Les activitats crítiques que condicionen l'obra i els condicionants 
externs i climatològics, així com les mesures a adoptar per garantir el compliment 
dels terminis parcials i total de l’obra. 

La seva extensió no serà superior a 4 fulls. 

Justificació de la fórmula 

La puntuació es calcularà d'acord amb la fórmula següent: 

P = 20 x (OM/OL) 

Sent: 

P:  Puntuació obtinguda. Màxim de 20 punts a la millor oferta. 

OM: Oferta més baixa presentada (excloses les ofertes anormalment baixes).  

És refereix a aquella oferta d’entre totes les presentades que ofereix el 

menor nombre de dies hàbils pel que fa el termini d’execució parcial 1. 

OL: Oferta del licitador (nombre de dies hàbils que ofereix un determinat 

licitador pel termini d’execució parcial 1). 

S'entendrà que incorre en baixa temerària les ofertes que estableixin un termini 

d’execució parcial 1 de l’obra inferior a 25 dies hàbils. 

En la justificació de la possibilitat d'executar una oferta desproporcionada quant al 

termini d'execució, haurà d'acreditar l'empresa de l'oferta de la qual estigui sotmesa a 

tal presumpció, entre altres extrems, que la reducció del termini d’execució no suposarà 

un minvament dels drets socials i salarials dels treballadors que han de executar el 

contracte. 

Justificació del criteri d’adjudicació 

La reducció del termini d’execució parcial 1 permetrà reduir el termini d’execució total de 

l’obra, el que possibilitarà avançar la finalització de les obres i permetre que en el 

moment que es dugui a terme concentració castellera a començaments de l’any 2026, 

el cable aeri elèctric ja estigui retirat i s’evitarà cap tipus de risc de contacte elèctric. 

C.- AMPLIACIÓ DE TERMINI DE GARANTIA. Fins a 10 punts 

El licitador podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia obligatori 

especificat al Plec de Clàusules Administratives. 

Justificació de la fórmula 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta de l’empresa licitadora d’ampliar el 

termini de garantia per sobre del mínim exigit en el present plec, que són 12 mesos. 

S’atorgarà la puntuació d’acord amb el detall:  
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a) No proposa ampliació del termini de garantia: 0 punts  

b) Proposa ampliació de 12 mesos del termini de garantia: 5 punts  

c) Proposa ampliació de 24 mesos del termini de garantia: 10 punts 

Justificació del criteri d’adjudicació 

L’increment voluntari del termini de garantia per part del licitador garanteix una millor 

qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos 

d’incidències posteriors a l’execució del contracte que suposin una inversió de recursos 

addicionals. Aquesta circumstància repercuteix en l’increment de la qualitat i la 

durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

Forma d’acreditació 

S’aportarà una declaració responsable amb indicació del nombre de mesos concret en 

què el licitador amplia el termini de garantia obligatòria. Aquesta declaració tindrà el 

format següent: 

 

OFERTES ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o 
desproporcionades 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur 

a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que es defineixen a continuació. 

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver 

estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del 

procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP. 

A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte 

l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament, el preu.  

Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir una de les 

següents condicions: 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 
compleix qualsevol dels dos següents criteris: 

1) Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, 
avaluables de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de 
la puntuació màxima assolible amb aquests criteris. 

Termini de garantia 

obligatòria

Nombre de mesos d'ampliació del 

termini de garantia que s'oferten

Puntuació obtinguda pels 

mesos oferts

Nombre total de mesos de garantia                                 

finalment coberts pel licitador

12 mesos ________ mesos addicionals _____ mesos = _____ punts
12 mesos de garantia obligatòria + ______ mesos 

addicionals = ________ mesos de garantia final
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi el criteri següent: 

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 

criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més 

d’un 20% a la puntuació total més baixa. 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 

1) Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 
totes les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la 

mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

2) Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 

superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions 

que no han estat excloses. 

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord 

amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà, únicament, per tal d’aplicar el règim 

d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més 

baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament 

amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.  

Criteris específics de desempat 

En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre 

dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de 

prelació que s’indica, per tal de facilitar el desempat:  

1) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat 

en quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb 

persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 

normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del 

major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

2) Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin 
amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració. 

3) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin 
la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 
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La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels 

licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 

MODIFICACIONS PREVISTES EN ELS PLECS 

D’acord amb l’article 204 de la LCSP, els contractes de les administracions públiques 

es poden modificar durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu 

inicial quan en els plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit 

expressament d’aquesta possibilitat. 

Els supòsits de modificació previstes en el plec de clàusules administratives particulars 

són les següents: 

- Inestabilitat del terreny que produeixi un major volum d’excavació: aquest fet 
provocaria no només l’augment de volum d’excavació, també s’incrementaria el 
volum de reomplert. 

- Atès que l’obra es desenvolupa a cel obert, sotmesa completament els 
fenòmens meteorològics, serà motiu de modificació aquells fenòmens 
meteorològics que de manera significativa provoquin desperfectes en l’obra que 
comportin a refer treballs ja executats, adoptar mesures d’entibació i protecció 
dels talussos de la rasa, fer ús de maquinària per eliminar els danys (bombes 
de buidatge). 

- Atès que les obres es desenvolupen en una zona molt sensible, com és el centre 
històric i neuràlgic del Vendrell, amb un elevat trànsit de persones durant tot el 
dia per ser un nus de vials que comuniquen diversos sectors del Vendrell, podria 
ser motiu d’adoptar mesures extraordinàries de protecció, d’abalisament i de 
senyalització de l’obra front de la ja previstes en el projecte. Així com avisos i 
rètols informatius d’itineraris alternatius, d’informació de perill, de talls en el tràfic 
de persones i vehicles, d’ocupacions, etc. Per tant, atès les autoritats i 
responsables municipals de les àrees d’urbanisme, de mobilitat, d’ocupació de 
la via pública i de seguretat ciutadana, s’adoptaran els preceptes que ells 
determinin en ares de salvaguardar la protecció de les persones alienes a l’obra. 

- Afectacions a xarxes de serveis existents no identificades en el projecte, amb 
independència de la causa que sigui (p.ex.: no informades per les companyies 
de la seva existència: pot ser el cas de xarxes antigues, obsoletes, que 
interfereixin en l’execució de l’obra). 

En aquests casos podria provocar una modificació del traçat de l’obra projectada, 

adoptar mesures de protecció del servei existent no prevista en le projecte, 

modificar el traçat del servei existent. Per tant, una relació no exhaustiva de les 

modificacions en l’obra projectada seria: incrementar la dificultat d’execució de 

les partides (reducció de rendiment per presència de serveis), incorporació de 

nous materials, la substitució dels existents, adoptar mesures de prevenció per 

no afectar el servei existent, modificació del traçat del servei existent. 

- Per una elevada concentració de serveis existents i/o la seva disposició 
(profunditats, paral·lelismes i creuaments) que obligui a alterar el mètode 
d’excavació amb relació a la prevista en el projecte amb un abast molt 
significatiu a criteri de la Direcció Facultativa. 
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Seria exemple d’aquesta situació haver d’excavar de manera manual (amb 
martells demolidors elèctrics o hidràulics, pics, pales...) amb l’objecte de minar 
per sota dels serveis existents per tal de creuar-los en una tram continu de 
longitud rellevant a criteri de la DF. 

- En l’operació d’excavació de rases, increment de pressupost derivat de 
l’eventual presència de roca que comporti un rendiment d’excavació que sigui 
molt superior a la prevista en el projecte a criteri de la DF i, en conseqüència, 
sobrecostos d’excavació. 

- Atès que la companyia de distribució elèctrica a la qual es cedirà la línia 
realitzarà tasques de supervisió d’obra durant l’execució amb l’objecte 
d’assegurar-se que aquesta s’executa d’acord amb les normes particulars de la 
companyia, serà causa de modificació del contracte les modificacions en el 
traçat, en la geometria i en els materials de la infraestructura elèctrica projectada 
per mandat de la companyia. S’entén com a modificació tant la incorporació de 
nous materials com la substitució dels existents, incrementar el traçat de la 
infraestructura, incrementar la dificultat d’execució de les partides. 

La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient que comprendrà les 

actuacions següents: 

− Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada per la Direcció 

Facultativa amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 

− Audiència al contractista. 

− Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 

La modificació del contracte obligarà a reajustar conseqüentment l’import de la garantia 

definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l’equivalència que s’indica a la 

clàusula de garantia del Plec de Clàusules Administratives Particulars respecte al preu 

del contracte resultant de la modificació, i s’haurà de formalitzar en els mateixos termes 

previstos. 

D’acord amb l’article 206 del LCSP, aquestes modificacions previstes en el plec de 

clàusules administratives particulars que siguin finalment acordades per l’òrgan de 

contractació seran obligatòries pel contractista quan impliquin, aïlladament o 

conjuntament, una alteració en la quantia del contracte que no excedeixi del 20 per cent 

del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 

contracte. Per tant, els preus a aplicar en aquests conceptes són els que figuren en els 

quadre de preus del projecte tècnic, i en cap cas poden donar lloc a cap acta de preus 

contradictoris. 

No tindran la consideració de modificacions del Projecte:  

− L’excés d’amidament/mesuraments, entenent per tal, la variació que durant la 

correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats 

realment executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del 

projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
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al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments/amidaments 

serà recollit en la certificació final de l’obra.  

− La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin 

increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu 

conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 

el que s'estableix a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 

exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.  

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució donarà lloc a la 

imposició d’una infracció de caràcter greu. 

Condicions especials d’execució de caràcter social 

Mantenir o bé millorar les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual. 

L’empresa contractista haurà de mantenir o bé millorar, durant la vigència del contracte, 

les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució 

del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius 

que els resulti d’aplicació. 

Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 

podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual. 

Els responsables del contracte podran requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal 

que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, els 

responsables del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 

òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de 

l’esmentat compliment. 

Condicions especials d’execució de caràcter mediambiental 

Compliment per part de l’empresa adjudicatària de nomenar un responsable ambiental 

que controli i justifiqui la recuperació del material envasat i dels productes emprats, el 

subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es 

generin durant l’execució del contracte. 

S’acreditarà mitjançant el lliurament d’un document de nomenament del responsable 

ambiental per part de l’empresa adjudicatària, així com dels documents justificatius o 

bé de la reutilització dels envasos o bé del seu reciclatge emès per l’organisme gestor 

competent. 
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Justificació de les condicions especials d’execució 

En l’àmbit social, garantir que els treballadors mantinguin les condicions laborals i 

socials en tota la durada de l’execució d’aquest contracte, amb independència de les 

circumstancies d’àmbit empresarial i econòmic que a nivell particular, nacional i 

internacional puguin sobrevenir en el transcurs d’execució del contracte.  

En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de l’obra sobre 

el medi ambient, per això es requerirà que l’empresa disposi d’un sistema de gestió 

ambiental. 

SUBCONTRACTACIÓ 

L’article 215 de la LCSP regula la subcontractació, i possibilita que el contractista podrà 

concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció a allò que 

disposin els plecs. 

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, a 

excepció dels treballs d’estesa i entroncament dels cables elèctrics que conformen la 

LSBT i les conversions terra-aire, que no podrà ser objecte de subcontractació, i hauran 

de ser executades directament pel contractista principal, atès que té la consideració de 

tasca crítica. 

Aquest treballs tenen la consideració de tasca crítica perquè requereix que, a més que 

siguin realitzats per professionals qualificats, els treballadors han de tenir l’habilitat, la 

perícia, l’experiència i el coneixement suficient per dur aquestes operacions de manera 

correcta i amb la màxima qualitat possible, perquè que quan es posi en servei la 

infraestructura no es produeixin fallades ni reducció de rendiments i qualitat en la 

conducció elèctrica per una deficient execució. 

Si finalment opta per aquesta subcontractació, l’adjudicatari del contracte haurà de 

comunicar-ho per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 

subcontractes un cop adjudicat el contracte i, a no més tardar quan s’iniciï l’execució. 

En la comunicació haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén 

subcontractar i la identitat, les dades de contacte i representant legal del 

subscontractista, i justificant suficientment l’aptitud del subconstractista pe executar-la 

per referència els elements tècnics i humans de què disposi i la seva experiència. 

També haurà d’acreditada que no es troba incurs en prohibició de contractar. 

COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 243 de la LCSP, el compliment del contracte es realitzarà amb una 

visita de recepció de les obres a la seva terminació. 

No se subscriurà cap acta de recepció parcial de les obres. L’única acta de recepció de 

les obres serà un cop finalitzat el segon termini parcial, amb la posada en servei de la 

infraestructura per part d’EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU (e-distribución, en 

endavant). 
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En el supòsit que es produeixin ampliacions del termini d’execució del contracte, també 

afectarà a la data de recepció de les obres, que es retardarà fins finalitzar el nou termini 

d’execució del contracte, o abans si e-distribución arriba a posar en servei la 

infraestructura. 

En aquesta visita assistirà la direcció tècnica facultativa de les obres, els responsables 

del contracte –també en qualitat de funcionaris tècnics designats per l’Administració 

contractant i representants d’aquesta-, el contractista, que podrà ser assistit pel seu 

facultatiu-, i la intervenció municipal. 

Si les obres es troben en correcte estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les 

donarà per rebudes i s’aixecarà la preceptiva Acta de Recepció de les Obres. En cas 

contrari, si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar en l’Acta de 

visita assenyalant els defectes observats i es fixarà un termini i es detallarà les 

instruccions precises per esmenar-les. 

TERMINI DE GARANTIA OBLIGATÒRIA 

L’article 243.3 de la LCSP estableix que el termini de garantia s’establirà atenent a la 

naturalesa i la complexitat de l’obra i no podrà ser inferior a un any. 

El termini de garantia obligatòria del contracte serà d’un (1) any (12 mesos) a comptar 

des de l’acta de recepció de les obres per part de l’administració. 

Aquest termini de garantia es podrà ampliar si així l’ha ofert l’empresari com a millora en 

el procés de licitació (valoració dels criteris d’adjudicació). 

DIRECTOR FACULTATIU I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 

El Director facultatiu i la coordinació de seguretat i salut de l’obra l’assumeix la mercantil 

ASSERR TECHNICAL SERVICES SL (NIF: B55718076), adjudicat com a contracte de 

serveis per mitjà del Decret d’Alcaldia núm. 2024LDEC004111, del dia 29/10/2024. 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del 

responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, conforme amb allò 

que disposa els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Ara bé, pel que fa a la supervisió de l’execució dels treballs que desenvolupa el Director 

Facultatiu, el responsable del contracte serà l’enginyer municipal, Abel Menéndez del 

Val, tal com consta al punt cinquè de la resolució del Decret d’Alcaldia núm. 

2024LDEC004111, del dia 29/10/2024 
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El Vendrell, a data i hora de la signatura electrònica 

 

 

Abel Menéndez del Val 

L’enginyer municipal 


