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Codi de verificació: 
1W0Y3J5G3B045S0I0JYM 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 34319/2025  Document: 321338/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

Servei:  Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Denominació del contracte:  
Contractació de les obres descrites a la Memòria Tècnica 
Valorada per l'Arranjament del passatge de l’Av. Can 
Cortés. Les Planes.  

 
 
A. Objecte  

 
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
La necessitat d’executar aquesta obra sorgeix dels resultats de les votacions del Pressupostos 
Participatius, de l’edició 2022-2023, realitzades entre el 12 de desembre del 2022 i 14 de març 
del 2023. El Consell de Les Planes va aprovar l’execució del projecte “Redacció de projectes 
de passatges i escales al barri de Les Planes”. 
Des de l’oficina de Participació Ciutadana es van analitzar diverses ubicacions per implantar 
aquests passatges, tenint en compte la propietat de les parcel·les disponibles, la qualificació 
dels terrenys i la viabilitat per a l’execució dels projectes. Per fer efectiu l’objectiu de la proposta 
sorgida dels pressupostos participatius, consistent en disposar de connexions per a vianants 
entre diferents carrers principals, es va concloure fer una memòria tècnica per a la construcció 
d’un passatge en una de les ubicacions proposades en el procés participatiu. 
 
Les obres objecte d’aquest contracte té com a principal objectiu la millorar la connectivitat del 
barri. 
 
A2. Descripció de l’objecte 
 
Les obres objecte del contracte consisteixen en l’execució d’un passatge, amb travesses de 

fusta per formar graons, amb replans de formigó de repòs, incloent baranes, també de fusta en 

els laterals; es realitzaran pous de graves per recollir les aigües pluvials i per evitar, juntament 

amb la col·locació d‘una malla de coco, per protegir el terreny actual. 

 

Les actuacions principals son: 

- Desbrossada i retirada de terres per fer l’encaix del recorregut. 
- Creació d’un recorregut, mitjançant graons de travessa de fusta i replans de formigó. 
- Instal·lació de baranes de fusta al llarg d’alguns trams del recorregut. 
- Execució de pous de graves per recollir les aigües pluvials. 
- Col·locació malla de coco en el terreny natural. 
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Les obres esmentades es troben definides a la memòria tècnica valorada següent: 

 Memòria tècnica valorada. Arranjament del passatge de l’Av. Can Cortés. Les Planes. 

 Redactat i signat per la Sra. Eva Miquel Alfaro, enginyera del Servei de 

Participació Ciutadana i Acció als Barris de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 Pressupost d’execució: 60.205,16 € (IVA inclòs). 

 Aprovada definitivament en data 22/07/2025 per Acord de Junta de Govern 

Local, en sessió AJT/PLE/27/2025, sense submissió a informació pública de 

compliment amb l’article 37 del ROAS. 

 Publicada al taulell en data 25/07/2025 i al BOPB en data 25/07/2025.  

 Certificat negatiu d’al·legacions de data 15/09/2025 (doc. núm. 375113/2025). 

 

A3. Codi CPV 

 

45422100-2 Treballs en fusta 45233252-0 
 

A4. Divisió en Lots 
 

No s’estableix la divisió en lots. 

 

Es un projecte de poca entitat executiva, on les tasques es basen en realitzar moviments de 

terres i la col·locació de travesses, formigó i baranes. En aquest cas, la divisió en lots 

comportaria una dificultat afegida en l’execució, no pas una millora. 

La execució per un únic constructor facilita i millora la execució del conjunt. 

 

 
B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

Preus unitaris i unitats certes. 

 

D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb el 
projecte aprovat, en funció dels costos derivats de l'execució material de les obres, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
 
B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP està inclosa tant en el 

pressupost com en els amidaments inclòs en la memòria valorada, i executat amb el TCQ. 

 
 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 41.812,04 € 

Despeses Generals (13%) 5.435,57 € 

Benefici Industrial (6%) 2.508,72 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 49.756,33 € 

IVA (21%) 10.488,83 € 

Total pressupost 60.205,16 € 
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B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 49.756,33 € 

Import modificacions (20%) 9.951,27 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 59.707,60 € 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

No. 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 

contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte. 

 

Modificacions previstes: Es preveu possibles modificacions de l’import del contracte derivades 

de canvis en l’estat de l’àmbit del projecte, respecte l’estat existent en el moment de la redacció 

del projecte, que obliguin a realitzar actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a 

terme les obres, com ara ampliacions en excavacions i/o demolicions, adequació a les xarxes 

de serveis existents que no estiguessin definides en els plànols o la seva posició no fos 

correcte. 

 

Import previst - 9.951,27 € 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària: 

 
La partida pressupostària per assumir el cost d’execució és: 
23411 15300 619000 – 2025/2/DCS10/1 – PC. Vies públiques / Altres invers. infraest. i bens 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  
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Contractació amb una subvenció vinculada:  
 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

L’expedient no contempla una durada d’abast pluriennal. 

 

 

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 10 setmanes 
E2. Inici: Signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: No s’estableix 
E5. Lloc: Av. Can Cortés , 74 // carrer Magarola, 53. Barri Les Planes 
 

 

F. Variants   

 

Sí  No  

 

 

G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació: Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT 

 

Justificació del procediment escollit: 
 
Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 80.000,00 €, 

d’acord amb la LCSP, el procediment d’adjudicació és un obert simplificat abreujat. 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP la solvència no és exigible per a los amb un valor estimat 

inferior a 500.000 i, d’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de 

l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional en el procediment 

simplificat abreujat. 

 
 
I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: 

 

No s’estableix. 
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I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 

 

J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 0 punts 

 

No es poden fixar aquests criteris en els procediments simplificats abreujats, d’acord amb 

l’article 159.6.c) de la LCSP. 

 
Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, atès que el VEC no excedeix l’import de 80.000 €, 

no es poden fixar criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 75 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (75 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 25 punts: 

 

a) Ampliació del període de garantia: Fins a 6 punts 

 

Per tal de valorar la qualitat de la instal·lació, el licitador haurà d'especificar el temps 

d'ampliació de la garantia que proposa. El període de garantia mínim de les obres s’estableix 

en un any. 

 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un màxim 

de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 

 

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 
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b) Millora de la canalització d’aigües pluvials: Fins a 10 punts 

 
Es valorarà amb un màxim de 10 punts, la millora en la conducció i canalització de les aigües 

pluvials, de manera que minimitzin possibles afectacions al nou passatge i la barana. La 

millora consistirà en el subministrament i instal·lació de tubs dren, amb geotèxtil o solucions 

equivalents, de captació i conducció d’aigua, en paral·lel i perpendiculars al recorregut. La 

quantificació econòmica estimada d’aquesta millora és de 250 € (IVA exclòs). 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui oferir 

parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta. Es valoraran 10 

punts per les empreses que ofereixin la millora completa.  

 

La millora s’acreditarà mitjançant declaració responsable de l’empresari, que formarà part del 

contracte. 

 

 

c) Millora del terreny: Fins a 9 punts 

 
Es valorarà amb un màxim de 9 punts, la millora en els talussos resultants de l’excavació 

mitjançant aportació de material necessari, compactació i reforç suplementari de la malla de 

coco ja prevista en la memòria, o solucions equivalents, per evitar despreniment de materials 

sobre el traçat. La quantificació econòmica estimada d’aquesta millora és de 300 € (IVA 

exclòs). 

 

Es tracta d’un compromís que l’empresa haurà d’assumir íntegrament, sense que pugui oferir 

parcialment ni traslladar cap part d’aquest cost a l’import de la seva oferta. Es valoraran 9 

punts per les empreses que ofereixin la millora completa. 

 

La millora s’acreditarà mitjançant declaració responsable de l’empresari, que formarà part del 

contracte. 

 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

 

Criteri d’ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que 

ampliïn el termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més 

enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli 

de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

Criteri de millora per a la canalització d’aigües pluvials: La millora de la canalització 

d’aigües pluvials, que discorren pel terreny objecte d’actuació, comporta un augment de la 

capacitat d’infiltració del terreny d’aquestes aigües, alhora que disminueix el risc 

d’arrossegament de materials cap al nou recorregut i els carrers de l’entorn. Representa 

una millora mediambiental. 

 

Criteri de millora del terreny: La millora suposa un augment de l’estabilitat dels talussos 

sorgits de l’excavació del traçat del passatge, per evitar caigudes de material sobre el 

passatge; comporten millores a nivell de manteniment i neteja del traçat. 

 

 

 



  

 
7/15 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 
 
L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 
 

- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 

Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 

acumulat un màxim de dues contractacions. 
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Justificació de la condició especial d’execució escollida:  

S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 

promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  

 

 

N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

Indicant que en cas de que existeixi subcontractació, el contractista haurà de comunicar per 

escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la 

intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 

subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del subcontractista, i 

justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 

humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 

en prohibició de contractar. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

 

O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 34319/2025 

 
 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
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O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

 X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

Certificació d’obres mensual 

 
 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 
 
P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

Q. Termini de garantia 

 

Sí  No  

 

Termini: 12 mesos 

Aquest termini podrà ser ampliat segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista, un cop formalitzat el contracte i 

abans de l’inici de les obres. 

 

 

S. Penalitats 

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
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Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 
de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 
el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
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subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  

 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
Reiteració en l’incompliment 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
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l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 
 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 
 
T. Assegurances 

 
Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: amb un límit de 1.000.000 € i per víctima 
de 600.000 €, amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada, 
Post treballs de 12 mesos. 
Cal posar a l’Ajuntament com a assegurat addicional. 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 
l’Ajuntament. 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
El que sigui nomenat com a Director d’Obra. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Oficina de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
 
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

D’acord amb l’article 326.1 de la LCSP, on s’estableix que la constitució de la Mesa de 
Contractació serà potestativa en el procediment obert simplificat abreujat, recollit a l’article 
159.6 de la LCSP, no es constitueix la Mesa de Contractació. 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 
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X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

 
No hi ha aprovació inicial; l’aprovació és única i definitiva. 
 
Data aprovació definitiva: 15/07/2025 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació al Taulell d’anuncis: 25/07/2025 
Data de publicació de l’aprovació al BOPB: 25/07/2025 
 
 
S’adjunta a l’expedient la documentació següent de les dues memòries valorades, objecte 

d’aquest contracte: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 
 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 
 
 
 
 
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació  

 

La justificació del pressupost de licitació per aquest projecte es troba definit a la 
memòria tècnica valorada de l’obra. 
 
 
 


