
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Projecte de Rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 

DOCUMENT I - MEMÒRIA 

 

IN  Índex de la memòria 
 

IM  Imatges de la proposta 
 

MD Memòria descriptiva  
 

MD. 1.1 Objecte del projecte 

MD. 1.2 Agents del projecte 

MD. 1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 

MD. 1.4 Informació prèvia/ Antecedents i condicionants de partida 

MD. 1.5 Descripció del projecte 

MD. 1.6 Base de dades 

MD. 1.7 Requisits de l’edifici    

MD. 1.8 Pressupost d’execució per contracte 

MD. 1.9 Declaració d’obra completa  

 

MC Memòria constructiva 
 

MC. 2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges  

MC. 2.12 Afectacions a tercers  

MC. 2.13 Moviments de terres / sustentació de l’edifici i adequació del sòl 

MC. 2.14 Sistema estructural 

MC. 2.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 

MC. 2.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 

MC. 2.17 Sistema de condicionaments, instal·lacions i seveis 

MC. 2.18 Equipament, mobiliari i senyalística 

MC. 2.21 Espais Exteriors 

 

ME Memòria d’execució  
 

ME. 3.1 Organització de les obres 

ME. 3.2 Planificació de les obres 

ME. 3.3 Classificació del contractista 

 

MS Memòria de sostenibilitat i ambiental 
 

MS. 4.1 Memòria ambiental 

MS. 4.2 Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat 

MS. 4.3 Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles 

MS. 4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient 

 

MN Memòria de compliment de normativa  
 

MN. 5.1 Justificació urbanística 

MN. 5.2 Habitabilitat (utilització, ús de l’edifici) 

MN. 5.3 Accessibilitat  

MN. 5.4 Prevenció de riscos laborals 

MN. 5.11 Seguretat estructural 

MN. 5.12 Seguretat en cas d’incendi 

MN. 5.13 Seguretat d’utilització 

MN. 5.14 Salubritat 

MN. 5.15 Protecció contra el soroll 

MN. 5.16 Estalvi d’energia 

MN. 5.21 Ecoeficiència 

MN. 5.22 Certificació energètica 

MN. 5.23 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment 

 

DOCUMENT II - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG Documentació gràfica  
 

DG. 6.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 

DG. 6.5 Descripció gràfica del projecte 

DG. 6.11 Treballs previs / Desmuntatges i obra nova  

DG. 6.12 Afectacions a tercers 

DG. 6.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 

 

DF Documentació fotogràfica  
 

DF 1. Estat actual 

 

DOCUMENT III – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

AP. 7.1. Criteris per la formació del pressupost 

AP. 7.2 Estructuració de les obres projectades 

AP. 7.3 Revisió de preus 

AP. 7.11 Amidaments 

AP. 7.21 Quadre de preus nº 1 

AP. 7.22 Quadre de preus nº 2 

AP. 7.23 Justificació de preus 

AP. 7.31 Pressupost 

AP. 7.32 Resum de pressupost 

AP. 7.41 Últim full 

AP. 7.42 Pressupost pel coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT IV – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

PC. 8.1. Plec de prescripcions tècniques particulars  

 

DOCUMENT V – DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

DN Aplicació de normativa 

 
DN. 9.1 Aixecament topogràfic 

DN. 9.2 Estudi geotècnic 

DN. 9.3 Seguretat i salut 

DN. 9.4 Eficiència energètica  

DN. 9.5 Gestió de residus 

DN. 9.6 Pla de control de qualitat 

DN. 9.7 Pla d’obres i Organització de l’obra 

DN. 9.8 Llistat de normativa d’aplicació en el projecte 

DN. 9.9 Annexes de càlcul 

DN. 9.10 Instruccions d’ús i manteniment  

 



Projecte de Rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 

DM Requeriments municipals 

 
DM. 10.1 Planejament 
DM. 10.2 Projecte de patrimoni historicoartístic 
DM. 10.3 Topografia i cartografia 
DM. 10.4 Projecte d’intervenció arqueològica (PIA) 
DM. 10.5 Justificació de la proposta arquitectònica 
DM. 10.6 Condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals 
DM. 10.7 Projecte d’inclusivitat amb mesure de gènere 
DM. 10.8 Condicions d’accessibilitat 
DM. 10.9 Condicions de protecció contra incendis 
DM. 10.10 Projecte d’energies renovables 
DM. 10.11 Transport vertical exterior 
DM. 10.12 Espai públic: Enllumenat públic, espais verds i elements urbans 
DM. 10.13 Cicle de l’aigua / Drenatge i sanejament 
DM. 10.14 Infraestructura informàtic i de telecomunicacions 
DM. 10.15 Necessitat de contenidors i neteja 
DM. 10.16 Estudi de mobilitat 
DM. 10.17 Afectació de les obres a l’entorn 
DM. 10.18 Pla de manteniment 
DM. 10.19 Llicència ambiental 

 

DA Altra 
 

DA. 11.1 Expropiacions (Gestió urbanística) 
DA. 11.2 Estudi de patologia-diagnosi 
DA. 11.3 Projecte d’enderroc  
DA. 11.4 Afectacions a tercers 
DA. 11.5 Pla d’auscultació 
DA. 11.6 Projecte de protecció civil 
DA. 11.7 Serveis afectats 
DA. 11.8 Projectes parcials 
DA. 11.9 Projecte d’equipament, mobiliari i senyalística – Inventari 
DA. 11.10 Marques comercials 
DA. 11.11 Projecte d’espais exterior 
DA. 11.12 Projecte de construccions modulars i instal·lacions temporals 
DA. 11.13 Compliment de projectes fora del terme municipal de Barcelona 
 

AN Annexes 
 

A1. Fitxa del catàleg de patrimoni 
A2. Estudi històric, arquitectònic i constructiu de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona 
A3. Estudi previ d'intervenció dels elements que són susceptibles de conservació i restauració 

 



 

 

  

 



 

 
 



Memòria descriptiva 
Projecte de la rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 
 
 
DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
 

MD Memòria descriptiva  
 

MD. 1.1 Objecte del projecte 
 
El present projecte ha estat redactat per encàrrec de l’empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. (d’ara 
endavant BIM/SA) després d’haver guanyat el corresponent concurs públic publicat el Juny de 2023 amb número d’expedient 
609.2023.096 i títol “ SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE”. 
 
L'estructuració de la documentació a presentar es fa seguint la base estipulada en el “Plec de prescripcions tècniques per a la 
redacció de projectes d’edificació – versió 03”, redactat per BIM/SA. S’estructura en els següents documents: I. Memòria, II. 
Documentació Gràfica III. Pressupost,, juntament amb els diversos sub-capítols, els quals estan llistats en l’índex situat en la 
present memòria.  
 
L'objecte d'aquesta actuació és la Rehabilitació de la façana del carrer Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte 
de Ciutat Vella de Barcelona. Es tracta d’un edifici amb una protecció patrimonial Nivell A dintre d’un entorn protegit Nivell B.  
 
La façana del carrer Hospital 56-58 de l’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, correspon a una parcel·la, 
que limita amb el carrer Hospital, el carrer del Carme, el carrer de les Egipcíaques i el carrer de les Floristes de la Rambla.  El 
és CP: 08001 de Barcelona, i la referència cadastral és: 0615501DF3801F0001LF. El propi edifici es troba en sòl urbà, ús 
cultural. Des de la porta principal de la façana del carrer Hospital es dona accés al claustre de l’Antic Hospital.  
 
Antecedents de Planejament que regula el sòl de referència: 
 
El PLA GENERAL METROPOLITA DE BARCELONA (PGM)  aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme, en la versió del Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del 
PGM, aprovats definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya de data 8 d’agost de 1988 i les seves modificacions successives.  
 
PLA DE REFOMRA INTERIOR DEL RAVAL (PERI Raval), aprovat per acord del Consell Metropolità de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona reunida en sessió de data 18 d’abril de 1985.  
Entre els objectius urbanístics del PERI RAVAL estan millorar les condicions dels equipaments existents, així com la creació 
d’un marc urbà que possibiliti la rehabilitació dels edificis recuperables, la conservació i restauració dels elements de valor 
artístic i històric.  
 
El PERI RAVAL qualifica els sòls de l’àmbit de referència d’Equipaments comunitaris i dotacions actuals (clau 7a) per a l’antic 
Hospital de la Santa Creu i Casa de Convalescència i de Parcs i jardins actuals de caràcter local (clau 6a) per als Jardins de 
Rubió i Lluch i els jardins que donen front al carrer de les Egipcíaques.  
 
D’acord amb l’establert per l’article 12 de les Normes Urbanístiques del PERI RAVAL, el tipus d’equipament a que es destina 
el sòl de l’àmbit es concreta en el plànol O.3 “Sistema d’Equipaments”, que li assigna el tipus d’equipament cultural-religiós.  
D’altra banda, l’ordenació ve definida pel plànol O.5 “Ordenació” del PERI RAVAL, que determina un pas a través de la planta 
baixa unint el carrer de l’Hospital amb l’espai enjardinat interior, així com els passos porticats en planta baixa del claustre de 
l’interior de l’espai enjardinat. 
 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA, EN L’ÀMBIT DEL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, (En endavant PEPPA), aprovat definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2000, estableix el règim jurídic als edificis, elements d’edificis, i conjunt d’edificis que 
conformen el patrimoni cultural immobiliari del districte de Ciutat Vella. 
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Qualifació del sòl i usos 

 
 
 
 
 

 
MD. 1.2 Agents del projecte 

 
Es defineix a continuació els agents del projecte, a través de la Fitxa A.1.01. Agents del Projecte 

 

Fitxa A.1.01. Agents del projecte 

 
Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58  Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 
 

Promotor/s: 

Departament Districte de Ciutat Vella – Ajuntament de Barcelona NIF  

Representat per  Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. NIF A62320486 

Adreça  Rambla del Poblenou núm. 154, 3a i 4a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08018 
 
 

Projectista/es: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Representat per: Josep M. Julià i Capdevila 

Arquitectes autors 
Arquitecte Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Col·legiat 12.678-0 Correu electrònic jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Manuel Julià i Verdaguer NIF 47726759-B 

Col·legiat 64.339-4 Correu electrònic mjulia@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Jordi Gorgues Xixons NIF 47693932-M 

Col·legiat 72.387-8 Correu electrònic jgorgues@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Albert Clèries Vilamajó NIF 78090647-N 

Col·legiat 62.566-3 Correu electrònic acleries@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
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Equip de suport    

Arquitecte Rut Cabrero Losantos 

Correu electrònic rcabrero@jaas.cat 

  

Arquitecte Marc Bielsa Mas 

Correu electrònic mbielsa@jaas.cat 
 
 

Tècnics col·laboradors:  
 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Certificació Energètica: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

Pressupost i Control de costos 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 
Correu 
electrònic 

mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 

Estudi de seguretat i salut: 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Pla de Control de Qualitat  

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic  mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: 

Empresa  MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable  Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic  mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça  Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08005 
 

Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Instruccions d’ús i manteniment: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 
 
 

MD. 1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 
 

S’han realitzat un Estudi històric i un Estudi de restauració. No s’ha redactat un Informe  de Patrimoni. 
 
Es defineix a continuació els agents del projecte, a través de la Fitxa A.1.02. Relació de Documents Complementaris i/o 
Projectes Parcials. 
 

Relació de Documents Complementaris: 
 

Estudi històric: 

Títol: Estudi històric, arquitectònic i constructiu de l’Antic Hospital de la Santa Creu 

Autor: Patrimoni 2.0 consultors, S.L. 

Data: Gener de 2025 Núm. de visat:  
 
 

Estudi de restauració: 

Títol: Estudi previ d’intervenció dels elements que són susceptibles de conservació i restauració 

Autor: Pilar Giráldez 

Data: Abril 2025 Núm. de visat: 601.2025.019 
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MD. 1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida 

 
Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

 
La façana del carrer Hospital 56-58 pertany a l’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella. Es tracta 
d’un dels conjunts patrimonials més importants del gòtic civil català. Actualment s’hi ubica la Biblioteca de Catalunya, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Farmàcia i l’Acadèmia de Medicina. A més l’espai també compta amb una sala de 
teatre i un espai d’art contemporani. Durant uns quants anys, l’edifici va ser la seu de l’escola de la Massana, actualment es 
troba a nou edifici al costat mateix de l’Antic Hospital.   
 
L’Antic Hospital de la Santa Creu, situat al barri del Raval de Barcelona (41.381�N, 2.170�E), es troba a una altitud 
aproximada de 10 metres sobre el nivell del mar. Rep una precipitació mitjana anual d’uns 600 mm, amb màxims a la tardor i 
mínims a l’estiu. Els vents dominants provenen del sud-oest i ponent, amb una velocitat mitjana d’uns 2,1 m/s. La zona 
gaudeix d’una bona insolació, amb unes 2.500 hores de sol a l’any i una radiació solar mitjana d’uns 14 MJ/m² al dia. 
 
L’hospital de la Santa Creu es va fundar l’any 1401. La primera fase de les obres es va completar el 1414, i l’hospital va 
començar a operar mentre es continuaven desenvolupant les fases restants. Un segle més tard, el complex estava gairebé 
acabat. L’edifici es va convertir en el centre hospitalari més gran de la ciutat i tenia com objectiu unificar en un sol lloc els sis 
hospitals que existien en aquell moment.   
 

 
 
 
 

 
A finals del sele XIX, l’hospital estava desbordat i no donaba abast als requeriments de la medicina moderna ni l’alta densitat 
de la ciutat. Va ser aleshores quan es va decidir traslladar-lo al nou Hospital de Sant Pau. El 1926, gairbé 4 segles més tard, 
l’hospital tanca les portes com a centre mèdic de la ciutat.   
 
A partir de la dècada del 1930, l’hospital havia abandonat ja totes les dependències del recinte i l’ajuntament de Barcelona va 
iniciar la política de cessió dels seus espais. A partir d’aquests moments es produeixen múltiples obres tant per a la ubicació 
de les noves seus, com per la recuperació i restauració de les diferents façanes del conjunt (exterior i del pati).  
 

Fotografies del abans i el despres de les obres dutes a terme a la  
cantonada del carrer Hospital i Floristes de la Rambla 

 
S’inicien les grans campanyes de restauració totes a càrrec de l’arquitecte Adolf Florensa, el qual va voler retornar a l’edifici el 
que ell entenia com l’essència gòtico-renaixentista del conjunt.  Totes elles es van executar fins l’inici de la dècada del 1960. 
Entre totes les intervencions hi destaquen la rehabilitació de l’antiga Casa de la Convalesència, per establirhi la nova seu de la 
Biblioteca de Catalunya i l’Institut dels Estudis Catalans. A la façana del carrer Hospital s’hi van realitzar diferents enderrocs i 
noves construccions, així com reconstruccions i recracions que cercaven no perdre l’ambient gòtic de l’Antic Hospital.  
 
  

 
Fotografies del abans i el despres de les obres dutes a terme al carrer de l’Hospital

  
  
 
 Pressupost d’inversió per al projecte previst per BIM/SA 
 
El pressupost d’inversió previst per BIM/SA per al projecte de la rehabilitació de la façana del carrer Hospital, segons el plec 
de Concurs és de 375.196€ de PEC (IVA exclòs), per una superfície d’actuació en alçat de 1.087m².  
 
El pressupost previst en projecte és de 504.368,62 € de PEC (IVA exclòs) 

Plànol de la planta baixa de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu l’any 1958 
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 Dades del solar o la parcel·la 
 
La parcel·la de l’Antic Hospital de la Santa Creu té una forma sensiblement trapezoïdal, i una superfície segons cadastre de 
15.351,28 m2. La parcel·la es troba completament ocupada per l’edificació., amb referència cadastral és 
0615501DF3801F0001LF.  
 
L’orientació de la parcel·la està girada uns 40º respecte l’eix sud-nord. La façana sud de la parcel·la, dóna al carrer de 
l’Hospital, al carrer del Carme pel costat nord, la façana oest dóna al carrer de les Egipcíaques i per la cara est al carrer de les 
Floristes de la Rambla.  
 
La façana d’objecte de treball, es troba al costat sud, al carrer Hospital. Està composada per tres edificis diferents amb 
alçades variades i té una longitud total de 97 m. L’àmbit d’intervenció de la façana queda delimitat per l’edifici 1 i 2, 
corresponen a l’antic convent de les Egipcíaques i part de l’Antic Hospital. L’edifici 3, corresponen a l’edifici de la capella, no 
forma part de la intervenció ja que el seu estat de conservació és òptim. L’àmbit d’intervenció de la façana queda delimitat per 
l’edifici 1 i 2, corresponen a l’antic convent de les Egipcíaques i part del’Antic Hospital, que presenta patologies com algunes 
lesions, brutícia superficial de contaminació ambiental i despreniments al ràfec superior així com de certs elements escultòrics. 
 

 
  

 
   
   

Edifici 1 Edifici 2 Edifici 3 
 

 
Característiques rellevants de l’entorn 

 
El barri del Raval és un dels quatre barris que conformen el districte de Ciutat Vella de la Ciutat de Barcelona. Està delimitat 
per l’Avinguda del Paral·lel, les Rondes de Sant Pau i Sant Antoni, el carrer de Pelai i la Rambla.  
 
Abans del segle XIV el barri del Raval era, només, un camp obert amb terres cultivades que abastaven la ciutat de Barcelona. 
A la Barcelona romana hi havia camins veïnals que van dibuixar el contorn que el barri va tenir més endavant.  
 
El monestir de Sant Pau del Camp va ser el primer nucli important del Raval, anterior al segle X, al voltant del qual hi va haver 
una petita vila medieval vinculada al monestir. El creixement de Barcelona va configurar el Raval a l'espai que pren forma de 
diamant entre el segon cinturó de muralles (Jaume I l'any 1268, la Rambla) i el tercer i darrer cinturó (Pere el Cerimoniós, 
1348, les rondes i l'avinguda del Paral·lel).  
 
El Raval estava situat als marges dels camins principals: el Portal dels Tallers, per on els pagesos entraven les mercaderies 
per fornir Barcelona; el Portal de Sant Antoni, l'accés més important de la ciutat, i la Porta de Santa Madrona, al costat de les 
Drassanes, l'única que resta dempeus.  
 
Al principi del segle XVIII, les indústries van començar a instal·lar-se enmig d'horts, convents i cases gremials. Entre el 1770 i 
el 1840 es va dur a terme la industrialització definitiva del barri del Raval. A partir de la segona meitat del 1700 van començar 
a aparèixer nous carrers amb fàbriques i habitatges per als treballadors. Els treballadors de les fàbriques es van quedar a 
viure al Raval, a prop de la feina. Aquest barri es va convertir en el més dens d'Europa i es va aprofitar fins a l'últim metre 
quadrat edificable. El Raval era l'únic lloc dins les muralles on es podien edificar construccions grans, ja que era poc atractiu 
fer-ho a l'exterior a causa de la inestabilitat política (carlisme i bandolerisme). A més, era a prop de la sortida natural de 
Barcelona com a ciutat portuària. 

 
L’èxode empresarial cap al pla de Barcelona va començar al principi dels anys seixanta. Una llarga llista de fabricants sortien 
del barri seguint les teories higienistes d'Ildefons Cerdà. En el nou model de ciutat, el Raval va ocupar una situació perifèrica 
com a barri residencial obrer. Al començament del segle XX va continuar tenint una composició social eminentment obrera.  
El Raval es va anar convertint cada vegada més en un barri d'habitatges per a les classes amb menys poder adquisitiu, entre 
les quals els immigrants (exposicions universals del 1888 i 1929) eren una part destacada.  
 
L'amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat del port i la dedicació de molts immobles a bars, sales 
d'espectacles i cases de tolerància, van acabar configurant una zona al sud del Raval que, cap a l'any 1925, el periodista 
Àngel Marsà va batejar amb el nom de Barri Xinès. Les destruccions de la guerra i la misèria de la postguerra van perjudicar 
molt la vida nocturna del barri, en un procés que va posar fi al decret de tancament de les cases de prostitució l'any 1956. 
 
Les primeres veus que van reclamar la millora del barri van sorgir als anys trenta, durant la Segona República (1931-1936), 
amb les propostes dels arquitectes del GATCPAC. El pla Macià donava solucions racionalistes i integrades als problemes del 
barri. Però primer la Guerra Civil Espanyola i després la llarga dictadura franquista van condemnar el Raval a una degradació 
urbana i social encara més gran. Durant els anys vuitanta, l'Administració va impulsar una política decidida de reformes i 
rehabilitació d'habitatges, d'obertura d'espais i creació d'equipaments per a la comunitat, que va anar deixant en segon terme 
el nom de Barri Xinès, i es va recuperar la denominació històrica del Raval. 
 
 Servituds existents 
 
No existeix cap servitud en el solar destacable.  
 

Treballs a realitzar descrits al Plec 
 
L’actuació a realitzar, drescrita als Plecs Tècnics del concurs, consistirà en la rehabilitació de la rehabilitació de la façana de 
l’Antic Hospital de la Santa Creu de la zona de l’edifici 1 i 2 del carrer Hospital. Les fusteries no entren dintre de l’àmbit de 
projecte així com tampoc la façana de l’edifici 3 corresponent a la capella.  
 
Acutalment les façanes de l’edifici 1 i 2 es troben en mal estat. La coronació de la façana està protegida per una xarxa per 
evitar riscos. S’haurà de garantir l’estabilitat i restauració de la mateixa.  
 

Altres dades 
 
Tot i que no hi ha constància de restes arqueològiques en la parcel·la, el projecte només contempla la rehabilitació patològica 
de la façana del carrer Hospital i no preveu cap excavació. Si  es donés el cas, qualsevol excavació nova en l’àmbit de la 
parcel·la estarà subjecta a supervisió arqueològica, per la proximitat amb la ciutat romana.  
 
Pel que fa al risc per inundabilitat, la parcel·la es troba fora de zona inundable. 
 

Existència d’informes sobre l’estat actual de l’edifici 
 
Paral·lelament a l’encàrrec del projecte de rehabilitació de la façana, BIM/SA no ha encarregat cap Informe de Patrimoni , ha 
encarregat els següents estudis prèvis: 
 

- Anàlisi de l’evolució històrica de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.   
Data: Març 2006 
Autoria: VECLUS, sl. Francesc Caballé, Reinald Gonzàlez i Albert Cubles.   
L’objecte d’aquest estudi és elaborar un recull i una síntesis de dades històriuques que permeti establir una seqüència crono-
estructural del conjunt de dependències del recinte.  
 

- Valoració històrico arquitectònica de part del recinte de l’Antic Hospital dela Santa Creu de Barcelona.   
Data: Maig 2010 
Autoria: VECLUS, sl. Francesc Caballé, Reinald Gonzàlez i Lluís M.Bou.   
L’estudi té per objectiu documentar4 i analitzar els espais de l’Antic Hospital de la Santa Creu ocupats per l’Escola Massana, amb 
la finalitat de valorar-ne el patrimoni històrico-arquitectònic a partir de dades materials i documentals.  
 

- Aixecament planimètric del conjunt de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.   
Data: Octubre 2017 



Memòria descriptiva 
Projecte de la rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 
Autoria: Lluís González Martín, Marina Martínez Masegosa, Ivette Nogués Garriga, Alba Roca Font, Anna Terradas Moreno i Cpelia 
Vall Talens.   
Aixecament planimètric dels àmbits del present projecte, per tal de facilitar a l’equip redactor l’aixecament de l’estat actual.  
 

- Serveis de vol en dron per la inspecció de les cobertes de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Al 
districte de Ciutat Vella.   
Data: Setembre 2023 
Autoria: Geoinformáticos, S.L.P.   
L’objectiu d’aquest informe és la inspecció visual de les cobertes de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona mitjançant el 
vol en dron.  

 
- Estudi històric, arquitectònic i constructiu de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.   

Data: Gener 2025 
Autoria: Dr. Antoni Conejo, Pilar Giráldez, Aina Mallafré, Aleu Andreazini i Dr. Màrius Vendrell.  
L’objecte d’aquest estudi és presentar una sítnesis històrica de l’evolució constructiva del complex de l’Antic Hospital de la Santa 
Creu, analitzar els seus elements arquitectònics i artístics més rellevants així com establir una base per a futures actuacions de 
restauració.  
 

- Hospital de la Santa Creu, Barcelona. Estudi previ d’intervenció dels elements que són suceptibles de 
conservació i restauració.   
Data: Abril 2025 
Autoria: Pilar Giráldez.  
L’objecte d’aquest estudi  és detallar els principals materials de construcció emprats, a la vegada que l’estat de conservació i 
mecvanismes de degradació que actualment actuen sobre ells i en el conjunt, així com suggerir un seguit d’accions a dur a terme 
per al control i correcció dels processos que dononen lloc aquesta degradació de l’Antic Hospital de la Santa Creu.  
 
 

Protecció arquitectònica 
 
L’edifici es considera un dels conjunts arquitectònics del gòtic civil català més importants de la ciutat i, es troba inclòs al  
“Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona” amb un nivell de protecció patrimonial Nivell A (Bé cultural 
d’interès nacional) dintre d’un entorn protegit Nivell B.  
 
D'acord amb la fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona, totes les actuacions sobre aquest 
edifici estaran subjectes a les següents condicions:  
 

- Qualsevol intervenció haurà de valorar tots els processos històrics del conjunt d’edificacions i tendir a la conservació 
integra del conjunt, inclòs el pati enjardinat. En aquest sentit, caldrà mantenir la volumetria actual, els elements 
comuns d’interès i els espais interiors definidors dels trets essencials de l’edificació.  

- Restauració de les façanes: eliminació d’elements superposats no originals (reixes, instal·lacions...); recuperació dels 
forats arquitectònics originals; manteniment, neteja i, si s'escau, recuperació de tots els elements originals 
(superfícies de pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, elements ornamentals, elements escultòrics 
inclosos en l'arquitectura i patis, fusteria de totes les obertures), excepte la intervenció dels anys 1992-98 amb 
l'ampliació del nou dipòsit de llibres. 

- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de remetre al Pla del 
Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent. 

- Manteniment dels elements ornamentals interiors. 
 
Per altra banda, les les qüestions relatives al tractament dels edificis inclosos en un entern de protecció Nivell B, queden 
recollides en els articles 32.2, 32.4 i 32.5 de la normativa dels Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 
historicoartístic de la ciutat de Barcelona: 
 

Article 32.2: 'En els expedients de sol·licitud de llicència, relatius a edificis o conjunts protegits, inclús si es tractés 
de llicència d'ús o d'instal·lacions comercials o industrials, és preceptiu l'informe dels serveis municipals que tinguin 
assignada la competència en matèria de protecció del patrimoni, dins dels que tinguin atribuïdes competències en 
el control de l'edificació.' 
 
Article 32.4: 'En les sol·licituds de llicència que impliquin la modificació de l'aspecte exterior de les façanes o 
volumetries existents de les construccions de l'entorn dels edificis protegits amb nivells A i B, malgrat que no 
constitueixen conjunt, haurà d'acompanyar-se de la documentació fotogràfica del protegit i una perspectiva, 
muntatge o dibuix de les façanes del projectat, per tal de justificar que no s'esdevindrà, per la seva composició i 
caràcter, cap perjudici estètic per al primer. Serà preceptiu l'informe dels serveis competents a què es refereix 
l'apartat 2.' 
 

Article 32. 5: '...s'entén per entorn dels edificis A i B les finques contigües, les que tinguin façana davant l'edifici 
protegit en el mateix carrer, les que donin davant de places on tingui façana l'edifici protegit i les que siguin incloses 
per conjunts delimitats per aquest pla especial, a més dels entorns dels béns culturals d'interès nacionals, la 
delimitació dels quals ha estat aprovada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.' 
 
Actuacions en elements comuns 

 
Aquest apartat no li és d’aplicació, doncs no és un edifici amb divisió horitzontal.  
 
 

Marc legal 
 

El projecte s’adequa al marc legal d’aplicació següent: 
a) Normatives de disciplina urbanística i ordenances municipals: 

Dades urbanístiques 
Planejament general vigent PERI del sector del Raval 
Data d'aprovació definitiva 18 d’abril de 1985 
Qualificació urbanística 7a - Equipaments actuals 
 
La justificació de la normativa urbanística vigent es realitzarà al MN.1 Justificació urbanística. 
 

b) Codi Tècnic de l'Edificació – CTE: 

El projecte dona compliment a les diverses normes contemplades en el CTE, que li siguin d’aplicació, segons l’estipulat en 
l’apartat MN Memòria de Compliment de Normativa del present projecte.  

 
c) Requisits de funcionalitat segons l'article 3.1a) de la Llei d'Ordenació de l’Edificació – LOE. 

 
d) Altres normatives que li siguin d’aplicació. 

 
El projecte dona compliment a la normativa en matèria de Patrimoni, en concret la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català, i el PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de Barcelona a l'àmbit del districte de Ciutat Vella 
(B010117).  
 

Requisits derivats de l’encàrrec 
 
Els requisits derivats de l’encàrrec contemplen la rehabilitació i l’adequació de la façana del carrer Hospital de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona. 
 

Justificació de titularitat pública 
 
S’afegeix a continuació el document de justificació de la tituliaritat pública de l’edifici realitzat per la Direcció de Serveis de 
l’Inventari i d’Informació Patrimonial.  
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Dades identificatives

Número BIM 611369 Data última revisió 12/05/2022

Descripció BIM EQUIPAMENT: BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Denominació BIM BIBLIOTECA DE CATALUNYA-ANTIC HOSPITAL STA CREU

Escala: 1:1066
Interpretació Plànol
El BIM seleccionat es troba ressaltat al plànol amb una capa que pot variar el seu color. El plànol s'ajusta a l'escala seleccionada en la
visualització del PIP.
El traçat del polígon que forma el BIM és aproximat i adaptat a la nova cartografia municipal, podent no ser coincident amb la
cartografia del Cadastre.
Únicament es dibuixa la part del bé municipal situat a dins la parcel·la. Els béns municipals o part d'aquest situats a l'espai viari sense
parcel·la no es representen.
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No es representen les finques registrals. La representació dels béns municipals pot no coincidir amb la de la/les finca/finques registral/s.
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Dades identificatives (cont.)

Situació del Bé Alta per
Reparcel·lació/Morfologia Data alta inventari 12/05/2022

Qualificació Jurídica Domini públic: servei públic

Tipologia BIM (*) Béns immobles propietat Ajuntament

Subtipologia BIM (*) Construccions

Tipus bé immoble (*) Parcel·la edificada

Referència cadastral 0615501DF3801F0001LF Adscrit No

(*) La classificació indicada és segons la realitat física del BIM, que pot no coincidir amb la registral segons el títol inscrit.

Adreces BIM

Carrer DE L'HOSPITAL, 0056. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0002. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0004. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0008. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0012. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0014. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0003. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0006. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES EGIPCÍAQUES, 0010. Districte Ciutat Vella

Carrer DE L'HOSPITAL, 0058. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0001. Districte Ciutat Vella

Carrer DE LES FLORISTES DE LA RAMBLA, 0005. Districte Ciutat Vella

Entitat Autoidentificant HOSPITAL DE LA STA CREU I CASA CONVALESC, 0000. Districte Ciutat Vella
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Plaça PL DEL CANONGE COLOM, 0001. Districte Ciutat Vella

Plaça PL DEL CANONGE COLOM, 0002. Districte Ciutat Vella

Superfícies BIM

Superfície registral sòl
(m²) 15488,88 Superfície registral

construcció (m²) 0

Superfície de gestió total
BIM (m²) 26700 Superfície de gestió lliure

BIM (m²) 0
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Qualificacions Urbanístiques parcel·la

6a Parcs i jardins actuals de caràcter local

Codi pla:BA188 PERI del sector del Raval<br/><br/>VEURE MODIFICACIONS ORDENANCES D'EDIFICACIÓ AL
BA188A

7a Equipaments actuals

Codi pla:BA188 PERI del sector del Raval<br/><br/>VEURE MODIFICACIONS ORDENANCES D'EDIFICACIÓ AL
BA188A

Codi detall: C-M

Informació cadastral parcel·la

Referència cadastral 0615501DF3801F

Solar 305266 Illa 50451 Parcel·la
/Polígon 001

Superfície cadastral sòl
(m²) 13.130,00 Superfície cadastral

construcció (m²) 21.770,00

Superfície sobre rasant
(m²) 21.770,00 Superfície sota rasant

(m²) 0,00

Número de locals
cadastrals totals 28 Número immobles

cadastrals totals 1

Dades titularitat BIM

Propietari sòl AJUNTAMENT DE BARCELONA

Propietari Construcció AJUNTAMENT DE BARCELONA

Expedient  titularitat: 381

Títol expedient AGUAS DE MONCADA FINCA 399-400-401-402 DEL INVENTA

Tipologia Adquisicions de propietat
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Subtipologia Compra Directa

Títol adquisició Compravenda

Data adquisició 12/07/1921

% Adquisició 100 % Propietat horitzontal 0

Declaració obra nova No Divisió propietat horitzontal No

Finques Registrals BIM

Informació finca registral número  989

Número Registre
Propietat 3 Registre Propietat de BARCELONA

Secció 3 Tom 841 Llibre 63 Foli 170

Número inscripció CRU 08056000427103

Superfície registral sòl
(m²) 15488,88 Superfície registral

construcció (m²) 0

Expedient inscripció 381 Càrregues existents a
la finca No

Ocupació i Divisions gestió BIM

Estat ocupació BIM Pendent Assignació

Divisió de Gestió  11 - LOCAL PLANTA BAIXA FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 15 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella
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Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant ASSOCIACIÓ SENEGALESOS

Divisió de Gestió  6 - JARDINS RUBIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 3103 Estat ocupació DG Ús comú

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Zona verda Expedient ús

Tercer ocupant

Divisió de Gestió  7 - ICUB-LA CAPELLA

Superfície DG (m²) 930 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Equipament cultural: Sales
d'exposició Expedient ús

Tercer ocupant INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
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Divisió de Gestió  9 - NAU GÓTICA PLANTA BAIXA LLEVANT

Superfície DG (m²) 1150 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús 28497

Tercer ocupant LA PERLA 29, SL

Divisió de Gestió  1 - EQUIPAMENT: BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Superfície DG (m²) 8611 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Altres

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Divisió de Gestió  2 - JARDÍ CARRER EGIPCÍAQUES

Superfície DG (m²) 1587 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Altres

Ús assignat DG Altres Usos
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Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Divisió de Gestió  3 - BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU ADULTS

Superfície DG (m²) 699 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA SAN PAU I SANTA CREU

Divisió de Gestió  10 - TALLER DE CERÀMICA LOCAL PLANTA BAIXA FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 379 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Institut de Cultura de Barcelona

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús 27784

Tercer ocupant LA PERLA 29, SL

Divisió de Gestió  8 - LOCAL PB PONENT JARDINS RUBIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 214,18 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Direcció de Patrimoni
Carrer Avinyó, 7. Planta 5a 08002 Barcelona
T. 93 402 79 19 - E-mail: patrimoni@bcn.cat

Data emissió document: 24/03/2023
Codi usuari: G544087

FITXA INVENTARI MUNICIPAL

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius
Aquest document mostra la informació que consta a l'inventari municipal respecte el BIM de referència i a la data de la seva emissió.
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Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Patrimoni Ciutadà

Ús actual DG Local cedit a entitat Expedient ús 27063

Tercer ocupant ASSOCIACIÓ DIALEGS DONA

Divisió de Gestió  5 - REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA

Superfície DG (m²) 315 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Equipament cultural: Altres Expedient ús 373

Tercer ocupant REIAL ACADEMIA DE FARMACIA

Divisió de Gestió  12 - LOCAL PB I PATI LLEVANT JARDINS RUNIÓ I LLUC

Superfície DG (m²) 180 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant RESTAURANT "EL JARDI"
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FITXA INVENTARI MUNICIPAL

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius
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Divisió de Gestió  4 - BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU INFANTIL

Superfície DG (m²) 356 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal

Títol gestor
municipal Assignació orgànica

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Biblioteca Expedient ús 371

Tercer ocupant BIBLIOTECA SAN PAU I SANTA CREU

Divisió de Gestió  13 - PATI FLORISTES LES RAMBLES

Superfície DG (m²) 240 Estat ocupació DG Ocupat per tercers

Gestor municipal Districte de Ciutat Vella

Títol gestor
municipal Competència Territorial

Ús assignat DG Altres Usos

Ús actual DG Altres Expedient ús

Tercer ocupant ESPAI DE GATS



Memòria descriptiva 
Projecte de la rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte de Ciutat Vella de Barcelona 

 
MD. 1.5 Descripció del projecte 

 
Planejament vigent 

 
El planejament que regula els sòls de l’antic Hospital de la Santa Creu és el PERI del sector del Raval, amb data d’aprovació 
definitiva el 18 d’Abril de 1985-. El conjunt està qualificat com a 7a – Equipaments actuals, l’ús principal és d’equipament 
cultural i religiós i no s’admet ús d’habitatge en la qualificació.  
 
Veure MN. 5.1 Justificació urbanística del DOCUMENT I MEMÒRIA 
 

Descripció general del projecte en relació amb l’entorn 
 

L’actuació del present projecte té com objectiu la rehabilitació patològica de la façana del carrer Hospital de l’antic Hospital de 
la Santa Creu. L’àmbit d’actuació és parcial en relació a la totalitat de l’edifici, així com també els espais que son propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona. Les actuacions principals estan inscrites únicament a l’àmbit de la façana, sense afectar els espais 
exteriors adscrits.  
 

Descripció general de la proposta arquitectònica 
 
El projecte es circumscriu al conjunt d’actuacions de reparació patològica de la façana del carrer Hospital de l’antic Hospital de 
la Santa Creu, equipament de us cultural – religiós. 
 
A continuació es detallen les actuacions generals de la proposta arquitectònica:  
  
Treballs previs 
 
Els treballs previs s’iniciaran amb la delimitació perímetral de l’àmbit d’obra, per tal de generar un àmbit de treball i de 
seguretat. La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal i es realitzarà l’acopi del material al pati de l’Antic 
Hospital, accedint pel portal del C/ Hospital.  
 
Es realitzarà el muntatge del conjunt de bastides i plataformes de treball necessàries per tal de cobrir la totalitat de l’àmbit 
d’actuació. Aquestes han de permetre l’ús habitual del carrer de l’Hospital en la seva activitat quotidiana, sense bloquejar el 
pas del tràfic rodat ni peatonal.  
 
Es planteja una bastida adossada a la façana que ocupa la vorera adjacent, permetent el pas peatonal per sota. Les bastides 
compliran els  “Criteris per a la instal·lació de bastides a la via pública, de l’Ajuntament de Barcelona”. Puntualment, prop de 
l’accés principal porxat, la bastida incorporarà una plataforma que atravessa a l’altra vorera del carrer, permetent el pas de 
camions per sota i transport públic, facilitant la descàrrega i transport de residus. A la vegada s’incorporarà un elevador de 
material, que permetrà accelerar les tasques de descàrrega i aplec. La bastida es cobrirà amb una lona, que incorporarà el 
dibuix amb textures de la façana, i per últim anirà protegida amb alarma per evitar robatoris d’equips i maquinària. 
 
Enderroc i desmuntatges 
 
A nivell general, la façana del C/ Hospital no presenta un gran nombre de lesions, sí que s’aprecia molta bruticia superficial de 
contaminació ambiental i despreniments del ràfec superior. Un cop garantitzada l’accessibilitat i la seguretat en obra, es 
procedirà al desmuntatge i retirada de tots els elements puntuals de serralleria i cablejat segons documentació gràfica. A 
continuació es netejaran tots els paraments i emmarcats de carreus de pedra mitjançant tècniques apropiades per cada tram. 
En els paraments continus es realitzarà una neteja específica de desincrustació fotònica de bruticia superficial per a micro-
ressonància a través d’un equip làser. En canvi, pels paraments de carreus treballats i d’arestes, s’opta per tècniques manuals 
a través del respallat, també per els escuts i les gàrgoles. Pel que fa al ràfec s’haurà de procedir a la retirada de la vegetació i 
liquens que hagi crescut entre les fisures, així com la vegetació crescuda a les canals de les gàrgoles.   
 
Obra nova 
 
A nivell general, la restauració de la façana consistira en la restitució dels volums perduts de la cornisa de pedra del ràfec 
superior i es consolidarà al complet. El grup escultòric de la porta d’entrada a al claustre de l’Antic Hospital, es restituirà amb 
pedra de Montjuïc, provinent dels magatzems de l’Ajuntament de Barcelona. S’utilitzaran morters tradicionals de calç per tal 
d’equiparar les juntes en els parements.  
 
Pel que fa a la serralleria, tots els elements de ferro (bàsicament reixes de fosa de planta baixa, i ornaments en obertures), 
seran sorrejats, posteriorment imprimats i protegits de nou am esmalts antioxidants de cromatismes equivalents als orginals. 
Les fissures provocades per l’inflament degut a la corrosió de la perfileria, es repararà mitjançant la reposició volumètrica, 
garantint de nou l’estanquitat i evitant infiltracions d’aigua a la cara inferior. 
 

Finalment, es procedirà al rejuntat dels paraments de carreus de “pedra treballada” de façana amb morters a base de calç 
hidràulica amb eco-puzolana, lliures de ciment i s’incorporaràn àrids sel·leccionats per tal d’aconseguir la textura i color de la 
pedra original.  
 

Descripció de l’estratègia passaiva 
 
El projecte contempla únicament la reparació patològica de la façana del carrer Hospital de l’antic Hospital de la Santa Creu i 
per tant no s’implementaran mesures arquitectòniques passives. No es poden modificar mesures de disseny com la 
compacitat o la proporció de buit/ple de la façana, ja que aquesta es troba protegida patrimonialment. 
  
 

Descripció del programa funcional 
 

L’objecte de projecte és la rehabilitació de la façana del carrer Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. La 
intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior públic. Aquestes no afecten al programa 
funcional de l’edifici ni en proposen un de nou ni modifiquen l’existent.  
 
 

Relació de superfícies i d’altres paràmetres de l’edifici 
 
La superficie de restauració de la façana és de 1089 m2 en alçat. 

 
MD. 1.6 Base de dades 

 
A continuació s’afegeixen de forma compilada les Fitxes i Declaracions que es recullen a l’Annex 1 del Plec. Addicionalment, 
aquestes estan situades en les diferents parts del projecte, segons correspongui. 
 
No s’aporten les següents fitxes donat que per la naturalesa del projecte no corresponen:  

- A.1.04. Dades del projecte a incloure al natura 
- A.1.07. Dades contractació connexions de servei 
- A.1.08.01 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 1) 
- A.1.08.02 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 2)  
- A.1.08.03 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 3) 
- A.1.09. Fitxa consums d’aigua 
- A.1.10. Qüestionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals 
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Fitxa A.1.01. Agents del projecte 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58  Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 
 

Promotor/s: 

Departament Districte de Ciutat Vella – Ajuntament de Barcelona NIF  

Representat per  Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. NIF A62320486 

Adreça  Rambla del Poblenou núm. 154, 3a i 4a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08018 
 
 

Projectista/es: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Representat per: Josep M. Julià i Capdevila 

Arquitectes autors 
Arquitecte Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Col·legiat 12.678-0 Correu electrònic jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Manuel Julià i Verdaguer NIF 47726759-B 

Col·legiat 64.339-4 Correu electrònic mjulia@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Jordi Gorgues Xixons NIF 47693932-M 

Col·legiat 72.387-8 Correu electrònic jgorgues@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

    

Arquitecte Albert Clèries Vilamajó NIF 78090647-N 

Col·legiat 62.566-3 Correu electrònic acleries@jaas.cat Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Equip de suport    

Arquitecte    

Correu electrònic    

    

Arquitecte Paula Fernández Amat 

Correu electrònic pfernandez@jaas.cat 

  

 Marc Bielsa Mas 

 mbielsa@jaas.cat 
 
 

Tècnics col·laboradors:  
 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Certificació Energètica: 

Empresa DESPATX D'ENGINYERIA DE JOAN A. GONZALEZ GOU   

Responsable Joan A. González Gou NIF 38491107-D 

Correu electrònic  info@energgia.cat Telèfon 609765057 

Adreça C/ Trafalgar núm. 10, 2 2D 

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 

Pressupost i Control de costos 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 
Correu 
electrònic 

mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 

Estudi de seguretat i salut: 

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
 

Pla de Control de Qualitat  

Empresa MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08005 
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Estudi de Gestió de Residus de la construcció i d’enderroc: 

Empresa  MOR Arquitectura Tècnica S.L.P. NIF B64033228 

Responsable  Modest Mor París NIF 40886930-Z 

Correu electrònic  mmor@mor.cat Telèfon 932253175 

Adreça  Carrer Ramon Turró núm. 100-104, 2n 
3a 

Municipi  Barcelona Codi Postal 08005 
 

Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 

Instruccions d’ús i manteniment: 

Empresa Julià Arquitectes Associats S.L. NIF B-64414816 

Responsable Josep M. Julià i Capdevila NIF 37268613-B 

Correu electrònic  jm.julia@coac.net Telèfon 93.270.02.33

Adreça Passeig de Sant Joan núm. 17-19, 2on-1a

Municipi Barcelona Codi Postal 08010 
 
 

Fitxa A.1.02. Relació de Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 

 

Relació de Documents Complementaris: 
 

Estudi històric: 

Títol: Estudi històric, arquitectònic i constructiu de l’Antic Hospital de la Santa Creu 

Autor: Patrimoni 2.0 consultors, S.L. 

Data: Gener de 2025 Núm. de visat:  
 
 

Estudi de restauració: 

Títol: Estudi previ d’intervenció dels elements que són susceptibles de conservació i restauració 

Autor: Pilar Giráldez 

Data: Abril 2025 Núm. de visat: 601.2025.019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa  A.1.03. Característiques generals del projecte 
 
 
 
1.- Títol Projecte (i clau): Projecte de Rehabilitació de la façana del C/Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, al districte 
de Ciutat Vella de Barcelona. Número d’expedient: 601.2023.096 
 
 
 
2.- Arquitecte Autor  del Projecte i Director d’Obra: Josep M. Julià i Capdevila, Manuel Julià i Verdaguer, Jordi Gorgues i 
Xixons i Albert Clèries i Vilamajó 
 
3.- Autor (i titulació)  Estudi de S. i S.: Modest Mor París, arquitecte tècnic 
 
 
 
4.- Entitat que ha encarregat el treball: Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A. 
 
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra: Districte de Ciutat Vella – Ajuntament de Barcelona 
 
 
 
6- Tipus d’actuació:  Rehabilitació de façana 
 
 
 
7.- Emplaçament actuació:  Antic Hospital de la Santa Creu, Carrer Hospital 56-58, Ciutat Vella, Barcelona.         
 
8.- Titularitat del solar (o edifici): Pública 
 
 
 
9.- Pressupost total previst per l’actuació: 504.368,62 (PEC IVA exclòs)  
  
 
 
10.- Termini estimat per l’execució de l’obra: 7 mesos 
 
 
 
11.- Classificació requerida al Contractista: K-7 
 
 
 
12.- Període redacció Projecte d’Execució: 02/2025- 06/2025 
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Fitxa A.1.05. Dades econòmiques del projecte 
 

 

 
Fitxa A.1.06. Fitxa urbanística 
 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 609.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA DEL 
CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE 
BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58 Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 

 

Dades urbanístiques: 

Planejament general vigent PLA GENERAL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

Data d’aprovació 14 de juliol de 1976 

Planejament complementari vigent PLA ESPECIAL DE REFOMRA INTERIOR DEL RAVAL (PERI Raval) 

Data d’aprovació 18 d’abril de 1985 

Planejament complementari vigent 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES ORDENANCES REGULADORES DEL 
P.E.R.I. DEL RAVAL 

Data d’aprovació 24 de novembre de 2000 

Planejament complementari vigent 
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
HISTÒRICOARTÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA 

Data d’aprovació 27 d’octubre de 2000 

Classificació urbanística Sòl urbà 

Qualificació del sòl 7a(p) - Equipaments comunitaris i dotacions (protegit) 

Usos previstos pel planejament Cultural – religiós 
 

Condicions de l’edificació – Paràmetres de planejament 
Remissió a les condicions establertes al PERI del sector del Raval.  
 
No és objecte de la licitació la modificació del sostre o la volumetria actuals i per tant, no serà necessari tramitar cap 
figura de planejament derivat. 
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A.1.11 Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 

DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

PROJECTE: 

AUTOR/A DEL PROJECTE: 

AUTOR/A DE L‘ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE: 

De conformitat amb allò establert a l'art. 3.1 del RD 1627/1.997, de 24 d'octubre (BOE:25/10/97) sobre 

"Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció" resultat de la transposició de la 

Directiva 92/57/CEE, i d'acord amb el plec tècnic de redacció de projectes de BIMSA. El sota signant fa 

constar que ha estat designat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., a proposta del autor 

del projecte, per a realitzar la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, i per tant 

assumeix les obligacions derivades d'aquesta tasca que figuren a l'esmentada normativa, mes les 

indicades en el plec tècnic de redacció de projectes en especial a la verificació de la integració de la 

seguretat i salut en la fase de projecte. 

Barcelona, a  .20....  de  ......juny..........  de  20.25... 
Conforme: 

DIRECTOR/A TÈCNIC/A BIMSA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT  
EN FASE DE PROJECTE 

PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 

A.1.12 Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 

DECLARACIÓ DE  INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

PROJECTE: 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE (CSSp): 

El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte DECLARA: 
Que durant l’elaboració del projecte, se han tingut en consideració la correcta aplicació per part dels 

projectistes dels principis de l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 

R.D.1627/97). 

Que durant l’elaboració del projecte se han analitzat els riscos, i s’han llistats dels aspectes 

preventius no resolts suficientment en aquesta fase, els quals seran contemplats a l’Estudi de 

Seguretat i salut. 

Que s’han realitzat totes les reunions i gestions necessàries amb el projectista i agents implicats 

amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció en aquesta fase 

Que per justificar aquesta declaració se annexa un informe justificatiu signat pel CSSp, on s’inclou: 

• La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de

l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 R.D.1627/97).

• Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals

seran contemplats a l’Estudi de Seguretat.

• Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els

temes i acords assolits relacionats amb la prevenció i amb la seguretat i salut.

• Els llistats dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte.

(Aquest informe també s’inclourà al E.S.S.) 

Barcelona, a  ..20...  de  .....juny...............  de  20.25... 

Signat: 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT   EN FASE DE PROJECTE 

Projecte de Rehabilitació de la façana del C/ Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona, barri del Raval, Districte de Ciutat Vella.
Exp. 601.2023.096
Projecte d’Execució. Juny 2025

Josep Mª Julià Capdevila, Albert Clèries Vilamajó, Jordi Gorgues Xixons, Manuel Julià Verdaguer

Manuel Julià Verdaguer

Projecte de Rehabilitació de la façana del C/ Hospital de l’Antic Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona, barri del Raval, Districte de Ciutat Vella.
Exp. 601.2023.096
Projecte d’Execució. Juny 2025

Manuel Julià Verdaguer

Josep Mª Julià Capdevila, Albert Clèries Vilamajó, Jordi Gorgues Xixons, Manuel Julià Verdaguer
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MD. 1.7 Requisits de l’edifici  

 
A continuació es definirà per a cada un dels requisits les exigències que ha de complir la proposta arquitectònica, per tal que 
es doni compliment als llindars previstos per la normativa així com les limitacions d’ús o les exempcions de les prestacions, 
derivades de les condicions del projecte i l’edifici existent. 
 

 MD 1.7.1 Utilització (relatiu a l’ús de l’edifici) 
 
Condicions relatives a l’ús 
 
L’objecte de projecte és la rehabilitació de la façana del carrer Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. La 
intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior públic. Per tant, aquest apartat no li és 
d’aplicació. 
 

 MD 1.7.2 Accessibilitat 
 
Condicions funcionals de l’accessibilitat 
 
L’àmbit d’intervenció del projecte contempla únicament les actuacions en façana i ràfec de coberta. Aquest àmbit no inclou cap 
modificació en el paviment de planta baixa ni l’itinerari d’accés al recinte, tampoc inclou cap tipus d’actuació en l’espai interior. 
Per tant aquest apartat no és d’aplicació. 
 
Tot i que el projecte no modifiqui les condicions d’accessibilitat existents en l’edifici, el disseny de les solucions incorporen, en 
la mesura del possible, les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023) i el CTE 
DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
 
L’accessibilitat exterior es garanteix a través d’un itinerari accessible.  
 
Condicions d’accessibilitat al territori 
 
Per a les característiques del projecte, les normatives que li són d’aplicació són les següents: 
 

- CTE DB-SUA 
- Decret 209/2023 

 
En conseqüència, segons l’Article 15. Espais urbans lliures existents (Normes d'accessibilitat al territori) del Decret. 209/2023, 
als espais urbans lliures existents, els recorreguts principals i els accessos als elements singulars de l'espai han de disposar 
d'un itinerari de vianants accessible. 
 
Així doncs: 
 

▫ L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible segons D. 
209/2023. Aquest es realitzarà a peu pla en relació a la via pública. 

 
La proposta arquitectònica ha de donar compliment a la secció de seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA) i en especial al 
document SUA 9, en els termes de les modificacions del RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022). L’adecuació de 
l’edifici s’ha projectat de manera que garanteix les exigències d’accessibilitat, en particular, en quant a l’accessibilitat exterior. 
 
També es compleixen els paràmetres del Decret 209/2023 de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, 
d'accessibilitat. DOGC núm. 6742, 04/11/2014. 
 
Dotació d’elements accessibles 
 
L’àmbit d’intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior viari, per la qual cosa no compta 
amb cambres higièniques. L’edifici no disposa d’aparcament i per tant, no es realitza una previsió de places adaptades per a 
vehicles privats. 
 
Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables  
 

Tot i que el projecte no modifiqui les condicions d’accessibilitat existents en l’edifici, el disseny de les solucions incorporen, en 
la mesura del possible, les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023) i el CTE 
DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
 
Els itineraris i elements del projecte seràn accessibles.  
 
En l’apartat MN.5.3 de la Memòria de compliment de Normativa es justifica el compliment de la normativa CTE i codi 
d’Accessibilitat de Catalunya 209/2023.  
 

MD 1.7.3 Seguretat estructural 
 
L’àmbit d’intervenció del projecte contempla únicament les actuacions en façana i ràfec de coberta. La intervenció no inclou 
cap tipus d’actuació a nivell estructural. Per tant aquest apartat no és d’aplicació. 
 

 MD 1.7.4 Seguretat en cas d’incendi 
 
El projecte, que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els ocupants de l'edifici dels riscs 
originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document Bàsic DB-SI, per a les 
exigències bàsiques que li siguin d’aplicació:  
 
SI 1: Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
Degut a que l’àmbit d’intervenció no inclou espais interiors, aquest apartat no és d’aplicació.  
 
SI 2: Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
Es donarà compliment als diferents paràmetres establerts per tal de limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior.  
 
SI 3: Evacuació dels ocupants, a fí i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè els ocupants el 
puguin abandonar. 
Degut a que la intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior, aquest apartat no és 
d’aplicació.  
 
SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les instal·lacions adients per a 
possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi. 
Degut a que la intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior, aquest apartat no és 
d’aplicació.  
 
SI 5: Intervenció de bombers* , per facilitar la intervenció dels equips de rescat i extinció. 
Es donarà compliment als diferents paràmetres establerts per tal de facilitar la intervenció dels equips de rescat i extinció.  
 
SI 6: Resistència estructural a l’incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps necessari per fer 
possible tots els paràmetres anteriors. 
Degut a que les actuacions previstes en projecte es limiten únicament a tasques de restauració de la façana, sense afectació a 
l’estructura existent, aquest apartat no és d’aplicació. 
 
En l’apartat MN.5.12 de la Memòria de compliment de Normativa es justifica el compliment de la normativa CTE-SI.  
 

 MD 1.7.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
SU 1: Seguretat enfront al risc de caigudes 
Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per a això els sòls seran adequats per afavorir que les persones no 
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. Així mateix es limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i en 
escales i rampes, facilitant-se la neteja de els vidres exteriors en condicions de seguretat definits en el DB SU1.  
 
SU 2: Seguretat enfront al risc d’impactes o d’enganxada 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de la façana, d'acord 
amb DB SU 2. 
 
SU 3: Seguretat enfront al risc de confinament 
Degut a que la intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior, no hi ha risc de confinament.  
 
SU 4: Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació inadequada 
Degut a que la intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior viari, aquest apartat no és 
d’aplicació. 
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SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a aquest projecte, atès que només es refereix a edificis previstos per a més de 3.000 
espectadors drets, i per una ocupació de 4 persones / m2, i l’actual projecte contempla únicament actuacions en en façanes en 
un espai exterior. 
 
SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament 
Degut a que l’àmbit d’intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior, no hi ha risc 
d'ofegament   
 
SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
No es preveu en cap cas que dins l’àmbit del projecte hi hagi vehicles en moviment.  
 
SU 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
Degut a que l’àmbit d’intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior aquest apartat no és 
d’aplicació.  
 

 MD 1.7.6 Salubritat 
 
DB-HS 1: Protecció enfront a la humitat 
 
1. Grau d’impermeabilitat dels terres -soleres-, i de les façanes i cobertes 
 
No s’actua en les façanes, les soleres ni els murs existents a nivell d’impermeabilitat. 
 
2. Condicions de les solucions constructives dels terres -soleres-, façanes i cobertes 
 
No es modifiquen les característiques constructives dels murs, terres, façanes i cobertes existents.  
 
3. Característiques dels punts singulars dels terres -soleres-, de les façanes  i de les cobertes 
 
Juntes  
 
Repicat i sanellat de les juntes obertas i rejuntat de la totalidad dels paraments amb morter de calç. 
 
Paraments verticals i grups escultòrics 
 
Se procederá a l’aplicació de hidrofugant en els paraments de maçoneria, volums de pedra i conjunts escultórics que ho 
requereixin. 
 
Ràfec 
 
Es restauraran o es restituiran els trams en mal estat del ràfec. 
 
DB-HS 2: Recollida i evacuació de residus 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
DB-HS 3: Qualitat de l’aire interior 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
DB- HS4: Subministrament d’aigua  
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
DB-HS5: Evacuació d’aigües 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs l’evacuació d’aigues pluvials de la coberta es canalitza fora de l’àmbit d’actuació. Les 
gàrgoles de façanes tenen una funció únicament decorativa.  
 
DB- HS6: Protecció enfront a l’exposició al radó  
 
Degut a que l’àmbit d’intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior aquest apartat no és 
d’aplicació.  

 
 MD 1.7.7 Protecció contra el soroll 

 
Degut a que l’àmbit d’intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior aquest apartat no és 
d’aplicació.  
 

 MD 1.7.8 Estalvi d’energia 
 
DB- HE 0: Limitació del consum energètic 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
HE1: Limitació de demanda energètica 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
La intervenció contempla únicament actuacions en en façanes en un espai exterior viari, que consta d’enllumenat propi. Per 
tant, aquest apartat no li és d’aplicació. 
 
HE4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 
 
Aquest apartat no és d’aplicació, doncs l’àmbit d’actuació no disposa d’ACS. 
 
HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
Aquest apartat no és d’aplicació doncs es tracta d’un espai exterior sense ús. 
 
 

MD 1.7.9 Criteris de sostenibilitat 
 
Aquest apartat es desenvolupa en l’apartat MS 4. Memòria de sostenibilitat i ambiental 
 

 MD 1.7.10 Altres exigències  
 
No s’escau. 
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MD. 1.8 Pressupost d’execució per contracte 
 
S’incorpora a continuació la Fitxa A1.05 de Dades Econòmiques del Projecte: 
 

Fitxa A.1.05. Dades econòmiques del Projecte  
 

 
 

 
 

MD. 1.9 Declaració d’obra completa 
 

El projecte conté la informació necessària que prescriu el present Plec de Prescripcions de Projectes d’Edificació de BIMSA, 
perquè pugui aprovar-se, licitar-se i executar-se les obres, i consenqüentment, en compliment de l’article 127 del Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques vigent, el projecte es declarà obra completa d’us general, en 
el sentit exigit a l’article 125 del citat Reglament general.  
 
a Barcelona, en data de signatura digital 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó 
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DOCUMENT I – MEMÒRIA 
 
MC  Memòria constructiva 

 
 
MC 2.11. Treballs previs / Desmuntatges 

 
Descripció de l’edifici existent 
 
L’àmbit d’actuació del present projecte contempla la intervenció sobre la façana del C/ Hospital de l’edifici de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu.  La façana està composada per tres edificis diferents amb alçades variades i té una longitud total de 97 m. 
L’àmbit d’intervenció de la façana queda delimitat per l’edifici 1 i 2, corresponen a l’antic convent de les Egipcíaques i part de 
l’Antic Hospital. L’edifici 3, corresponen a l’edifici de la capella, no forma part de la intervenció. L’àmbit d’intervenció de la 
façana te una longitud de 81,6 m de llarg, amb una superfície en alçat de 1098 m2.  
 
L’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu es va fundar l’any 1401 i  la seva activitat hospitalària va durar pràcticament fins a 
4 segles més tard quan l’hospital ja estava desbordat i els seus espais no podien donar abast als nous requeriments de la 
medicina moderna.  
 
Al 1950, quan ja no hi quedava cap activitat hospitalària, el recinte de l’antic Hospital va formar part de les dependències de 
l’Ajuntament de Barcelona i es van començar a dur a terme una sèrie de transformacions a càrrec de l’arquitecte Adolf 
Florensa, el qual va voler retornar a l’edifici el que ell entenia com l’essència gòtico-renaixentista del conjunt.  
 
Actualment, la façana presenta dos acabats diferents, relacionats amb la seva procedència i el període històric en què van ser 
construïts. D'una banda, hi ha un mur de maçoneria ordinària construït amb pedres irregulars, cobert per un arrebossat sobre 
el qual es va realitzar un encintat amb junta de morter sobresortida, generant un efecte de fals carreuat. De l'altra banda, 
trobem un mur de maçoneria de pedra treballada, amb la junta de morter refosa.  
 
La façana no presenta un gran nombre de lesions, sí que s’aprecia molta brutícia superficial de contaminació ambiental i 
despreniments al ràfec superior (actualment protegit amb una xarxa). A més, el portal d’entrada a l’hospital també ha patit 
molts despreniments i s’han deixat d’apreciar alguns dels seus elements escultòrics.  
 
Treballs previs i replanteig general 
 
En primer terme es procedirà a la implantació en l’obra dels tancaments i delimitació d’obra, condicionaments de zones 
d’apilament, implantació de serveis i confort del personal, així com la disposició de les instal·lacions provisionals d’obra, 
seguint les indicacions de l’estudi de seguretat i salut del present projecte. L’accés a l’obra, així com la càrrega i descàrrega 
dels materials, es podrà fer a través del portal de la façana del carrer Hospital.  
 
En tant que l’actuació es troba definida en relació a una edificació preexistent, el projecte incorporarà el plànol de replanteig de 
l’edificació en relació a l’àmbit d’actuació, així com els punts de fàcil identificació als limits de l’edifici i la vorera. 

Elements vegetals 

No s’afecta a cap element vegetal per a la implantació de l’obra. 
 

Mobiliari o equipament 

No es preveu cap afectació al mobiliari urbà. 
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Construccions i/o instal·lacions existents 

No s’afecta a cap instal·lació existent fora de l’àmbit de l’edifici per a la implantació de l’obra.  

Construccions i/o instal·lacions temporals 

En l’Estudi de Seguretat i Salut es definiran les construccions i instal·lacions temporals proposades per la implantació de 
l’obra. 

Desmuntatges  

Es procedirà al desmuntatge de tots els elements que no són originals i que, per tant, caldrà retirar. Entre aquests elements, 
es preveu l’extracció dels enreixats, ferros i elements metàl·lics no originals, així com les instal·lacions obsoletes i els 
respectius cablejats. Es procedirà també al desmuntatge de la xarxa de protecció del ràfec així com el desmuntatge parcial de 
les peces ceràmiques del ràfec per a la seva posterior reconstrucció. Es repicarà el revestiment de morter de pòrtland del mur 
de coronament per ambdues cares i s’eliminarà la possible presència de vegetació als canals de recollida d’aigua injectant 
gasolina a les arrels. 

Una vegada realitzats aquests desmuntatges, es realitzarà una neteja general de la façana per projecció d’abrasiu de 
partícules de silicat d’alumini o granalla vegetal, per tal de poder netejar les taques d’humitats, brutícia, oxidació i organismes 
adherits als paraments. Amb les gàrgoles es procedirà a la seva neteja manual i s’aplicaran biocides aquelles que estan 
afectades per organismes.  

Es repicaran els encintats i arrebossats despresos o malmesos de la façana que presenta l’acabat de falç carreuat. La façana 
de maçoneria concertada amb junta refosa, es repicaran totes les juntes obertes o que es consideri que estan en mal estat. 
Aquests serviran de base per rebre els nous encintats o rejuntats, segons el cas. La totalitat dels nous encintats i rejuntats 
s’executaran amb morters de calç. Aquells carreus que estiguin despresos o en mal estat, es procedirà a la seva retirada per a 
la seva posterior restitució amb pedra de Montjuïc, de les mateixes característiques geomètriques, cromàtiques i d’acabat.   

El procés de desmuntatge dels elements de façana seguirà les indicacions de la documentació gràfica corresponent al capítol 
de desmuntatges. Els materials provinents del desmuntatge es netejaran per la seva possible reposició en l’obra, o en cas 
contrari, es classificaran segons la seva naturalesa i es gestionarà el seu tractament com a residu d’obra.  

Pel que fa al grup escultòric del portal, es procedirà a la neteja manual amb, raspalls suaus, aspirat i aigua i sabó ph neutre, al 
repicat de juntes i la substitució i restauració dels elements malmesos. L’actuació al grup escultòric inclou també el 
desmuntatge de la porta de fusta i els farratges per la seva restauració a taller. Es procedirà també a la neteja específica 
manual del capitell, fust i base del mainell de la finestra coronella amb aigua i sabó neutre, apòsits i bisturí.  

A nivell de desmuntatges, les actuacions específiques es codifiquen a continuació. En la Documentació Gràfica del present 
projecte es determina la localització d’aquestes actuacions de forma pormenoritzada. 

Actuacions en paraments de maçoneria: 

M1. Extracció puntual d’elements de serralleria, ferros, restes d’obra, elements de suport i fixació i instal·lacions 
obsoletes. 

M2. Neteja específica per projecció de partícules de silicat d’alumini o granalla vegetal de granulometria no superior a 
0,5 mm. 

M3. Repicat i/o sanejat de les juntes obertes dels paraments en mal estat. 

M4. Desmuntatge de la maçoneria en mal estat i posterior neteja i/o sanejat per a rebre noves restitucions amb pedra 
de Montjuïc. 

Actuacions en fusteries i serralleries: 

F1. desmuntatge de les serralleries i fusteries existents per a posterior restauració o restitució. 

Actuacions en coberta: 

C1.Retirada de la xarxa de protecció existent del ràfec de coberta i desmuntatge parcial dels trams en mal estat del 
ràfec per a posterior restauració o restitució. 

C2. Eliminació de vegetació en canal de recollida d'aigua, tall de plantes, neteja de terra i posterior injecció a les 
arrels de gasolina. 

C3. Repicat d'arrebossat de morter Portland de mur de coronament. 

Actuacions en grup escultòric del portal i façana 

P1. Neteja amb raspall suau i aspirat i posterior neteja mecànica integral amb aigua i sabó de tot el conjunt escultòric 
i decoratiu de pedra. 

P2. Neteja química de les parts més deteriorades amb papetes AB 57 per eliminar brutícia i dipòsits incrustats, 
seguida d'un esbandit amb aigua destil·lada per retirar residus químics i protegir la superfície. 

P3. Desmuntatge de porta de fusta i els ferratges per la seva restauració a taller. 

G1. Neteja específica mitjançant medis manuals de les gàrgoles amb raspalls suaus i aspirat, retirada manual de 
vegetació i aplicació de biocides a aquelles que estan afectades per organismes. 

E1. Neteja específica mitjançant medis manuals del capitell, fust i base del mainell de la finestra coronella amb aigua i 
sabó neutre, apòsits i bisturí. 

Obra nova 

Una vegada implementats els treballs de neteja i desmuntatges es procedirà als treballs d’obra nova. Primer de tot, s’iniciaran 
els treballs de restitució de la maçoneria mal estat amb material d’aportació d’idèntiques característiques de l’original. 
S’utilitzarà pedra de Montjuïc provinent dels dipòsits de l’Ajuntament de Barcelona.  

A continuació es procedirà al cosit d’esquerdes mitjançant la col·locació de grapes de fibres de carboni. Primer es netejarà i 
sanejarà l’àmbit a reparar, a continuació es realitzaran els forats i es col·locaran les grapes mitjançant resines epoxídiques. 
Finalment es rejuntarà tota la zona amb morter de calç equivalent a l’existent del mur.  

En el següent pas es durà a terme la restauració del ràfec de coberta, mitjançant material d’aportació d’idèntiques 
característiques a l’original. Seguidament es restituiran tots els encintats de la façana de falç carreuat mitjançant morter de 
calç i es procedirà a rejuntar els paraments de maçoneria concertada amb morter de calç.  

Finalment, en cas que sigui necessari s’aplicarà un hidrofugant als paraments per tal d’igualar les pàtines i el color. 

A nivell de obra nova, les actuacions específiques es codifiquen a continuació. En la Documentació Gràfica del present 
projecte es determina la localització d’aquestes actuacions de forma pormenoritzada. 

Actuacions en paraments de maçoneria 

M5. Reposició dels volums perduts o malmesos de la façana de mamposteria concertada amb materials d'idèntiques 
característiques a l'original. 

M6. cosit d'esquerdes amb grapes de fibra de carboni, aplicació de resines epoxídiques i rejuntat amb morter de calç 
equivalent a l'existent en el mur. 

M7. Rejuntat de la totalitat dels paraments exteriors de pedra concertada amb morters a base de calç aèria amb eco-
puzolana. 

M8. Reposició dels encintats despresos amb morter de calç als paraments de mamposteria ordinària. 

M9. Reposició dels volums perduts o malmesos dels escopidors de pedra en mal estat amb morter de reparació i 
posterior aplicació d'hidrofugant. 

Actuacions en fusteries i serralleries: 

F2. Restauració de les serralleries existent. inclou neteja per projecció de sorra, decapat amb escalfador, reparació i/o 
substitució d'elements malmesos per elements d'idèntiques característiques als originals i aplicació d'esmalt 
antioxidant. 

F3. Substitució o restauració de la fusteria existent o reparació i/o substitució d'elements malmesos segons quadre de 
fusteries. 

Actuacions en coberta 

C4. Restauració del ràfec de coberta amb materials d'idèntiques característiques geomètriques, cromàtiques i 
d'acabat. inclou les zones de trobada amb parament vertical de la façana. 
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C5. Arrebossat de morter de calç per mur de coronament per les dues cares. 

C6. Col·locació de tova ceràmica de 34,5x34,5 cm i 2 cm de gruix per coronament de mur. 

Actuacions en grup escultòric del portal i façana 

P4. Reparació dels fragments perduts amb morter de calç i perns de llautó. 

P5. Restitució dels volums perduts amb pedra de Montjuïc. 

P6. Restauració de la porta de fusta existent, reparació i/o substitució d'elements malmesos per nous d'idèntiques 
característiques a l'original, inclou també els ferratges. 

G2. Restauració de les gàrgoles, hidrofugat i segellat de possibles esquerdes o fissures amb morter de calç aèria. 

MC.2.12. Afectacions a tercers 

No es preveuen afectacions a tercers. Tot i així,  per l’abast i naturalesa de l’encàrrec, les obres de l’edifici tindran afectacions 
puntuals en el mateix funcionament del l’Antic Hospital de la Santa Creu. Per aquest motiu, a continuació s’expliquen les 
possibles afectacions de les obres a la façana del carrer Hospital: 
 

Instal·lació de les bastides.  
 
Per poder realitzar la rehabilitació de la façana del C/ Hospital es necessita del muntatge d’un conjunt de bastides i 
plataformes de treball per tal de cobrir la totalitat de l’àmbit d’actuació. Aquestes han de permetre l’ús del carrer Hospital i no 
ha d’afectar en la seva activitat quotidiana, sense bloquejar el pas del tràfic rodat ni peatonal.  
 
La bastida adossada a la façana ocuparà la vorera adjacent, permetent el pas peatonal per sota.  
 
Emissió de soroll i vibracions. Impacte acústic 

Actualment, les dependències situades a la façana del carrer Hospital estan sota la gestió de l'Institut de Cultura de Barcelona. 
Per aquest motiu, durant l'horari laboral, hi ha personal treballant que requereix un entorn de calma i concentració per dur a 
terme les seves tasques de manera eficient.  

Es preveu l’emissió de sorolls en els treballs d’implementació, en les tasques de neteja, en el tall de peces i pels propis 
operaris durant l’execució de nous elements d’obra. 

El Pla d’Ambientalització haurà de plantejar mesures de prevenció i el tractament de soroll i vibracions de totes les 
maquinàries a utilitzar, així com si és necessari, aplicar mesures de minimització, tals com pantalles acústiques o paviments 
sono reductors, tenint cura de la localització dels focus emissors, planificació de les operacions més sorolloses, aplicar 
mètodes de treball i fer un bon manteniment de la maquinària. 

Mesures que cal prendre 

Prevenció i tractament: Tot i que no està previst un impacte acústic sever motivat per les obres, sempre s’hauran de seguir les 
pautes de seguretat i salut necessàries per evitar aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, l’estudi de seguretat i salut, 
recollirà les intervencions preventives i prescriptives a tenir en compte. 

Horaris: El pla de treballs recull la durada de la jornada laboral.  

Formació dels operaris: A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal 
de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures de caràcter general: 

− Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 20:00h. Fora d’aquests horaris es necessitarà 
autorització específica per part de l’Ajuntament. 

− La maquinària haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i una placa en al qual 
s’indiqui el nivell màxim de potencia acústica. S’haurà de comprovar també que hagi passat la ITV. 

− Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos no podrà haver-hi generador, sinó que haurà de disposar 
d’escomesa elèctrica. En cas d’us de generadors elèctrics, aquests tindran una potencia sonora de com a màxim 90 
dB PWL. 

− Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

− Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-les. 

− Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música. 

I les següents de caràcter específic: 

- Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de 
soroll i vibracions. 

- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres d’edificis ocupats o situats a 
l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel 
fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

- Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió de 
l’aire. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

Presència de nius 

Segons la base de dades del Instiut Català d’Ornitologia no consta que hi hagi cap niu. 

MC.2.13. Moviments de terres / Sustentació de l’edifici / Adequació al sòl 
 
No és d’aplicació.  
 

MC.2.14. Sistema estructural 
 

El projecte no contempla cap modificació sobre el sistema estructural de l’edifici de l’Antic Hospital.  

 
MC.2.15. Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

 
Normativa d’aplicació i altres documents de referència:  

Els sistemes d’envolvent i acabats exteriors compliran la normativa d’aplicació per al seu disseny, dimensionament i 
compliment de les exigències relatives a: la protecció enfront de la humitat (CTE DB HS1), limitació de la demanda energètica 
(CTE DB-HE1), protecció contra el soroll (CTE DB-HR), seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE DB-SUA), prestacions del 
vidres segons resistència al impacte i tipus de trencament segons la norma UNE-EN 12600:2003 ( CTE DA DB-SUA/1),  
seguretat estructural (CTE DB-SE-F), seguretat en cas d’incendi (CTE DB-SI i documents de suport relatius a normes d’assaig 
i classificació de les portes resistents al foc i els seus ferratges i mecanismes d'obertura) principalment. En cada capítol es farà 
referència a normes específiques d’aplicació. 

MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 

No és d’aplicació.  
 
MC.2.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
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No és d’aplicació.  

MC.2.15.3 Façanes i patis 

Parts massisses 

La façana serà intervinguda inicialment per una preparació de la superfície. S'extrauran els elements afegits de serralleria, 
ferros, restes d’obra, elements de suport i fixació i instal·lacions obsoletes. Es realitzarà una neteja específica per projecció de 
partícules de silicat d’alumini o granalla vegetal de granulometria no superior a 0,5 mm i posteriorment es procedirà amb el 
repicat i/o sanejat de les juntes obertes dels paraments en mal estat i el desmuntatge de la maçoneria en mal estat i posterior 
neteja i/o sanejat per a rebre noves restitucions amb pedra de Montjuïc.  

Les actuacions de la façana consisteixen en la reposició dels volums perduts o malmesos de la façana de mamposteria 
concertada amb pedra natural i aplicació de morter per a reconstrucció de pedra de dos components, hidrofugat de parament i 
acabat buixardat. Les esquerdes es cosiran amb grapes de fibra de carboni, aplicació de resines epoxídiques i rejuntat amb 
morter de calç equivalent a l'existent en el mur. Es realitzarà el rejuntat de la totalitat dels paraments exteriors de pedra 
concertada amb morters a base de calç aèria amb eco-puzolana, colorejat i acabat amb la mateixa tonalitat a l'existent. La 
reposició dels encintats despresos es realitzarà amb morter de calç als paraments de mamposteria ordinària, incloent la 
texturització del morter i tractament cromàtic de la zona reconstruïda amb pintures amb veladures i/o tenyit reintegrador 
superficial per igualar el color al revestiment existent. 

A continuació es resumeixen les actuacions principals que es preveuen en els paraments exteriors:   

RA.  Restauració del ràfec de coberta amb materials d’idèntiques característiques geomètriques, cromàtiques i d’acabat. 
Inclou també es zones de trobada amb el parament vertical.  

NM.  Neteja general dels paraments de maçoneria ordinària amb projecció de partícules de silicat d’alumini o granalla 
vegetal de granulometria no superior a 0,5 mm. 

NE. Reposició dels encintats despresos amb morter de calç.  

NR. Neteja general dels paraments de maçoneria concertada amb projecció de partícules de silicat d’alumini o granalla 
vegetal de granulometria no superior a 0,5 mm i posterior rejuntat de les juntes obertes amb morter de calç.  

VM.  Restitució de la maçoneria en mal estat o malmesa amb pedra de Montjuïc de les mateixes característiques 
geomètriques, cromàtiques i d’acabat abuixardat fi. Inclou el rejuntat de totes les peces amb morter de calç. 

GE. Neteja, reparació i restitució dels volums perduts dels grups escultòrics del portal i de les gàrgoles i del mainell de de 
la finestra coronella si s’escau. 

MC. Repicat d’arrebossat de morter pòrtland de mur de coronament i posterior arrebossat de morter de calç.  

A continuació es passen a detallar les actuacions específiques que es realitzaran al grup escultòric del portal. Per poder 
precisar aquestes actuacions, serà necessari realitzar una avaluació prèvia de l’estat de conservació de la pedra un cop 
estigui la bastida construïda. Un cop s’hagi pogut valorar les actuacions específiques a realitzar, les actuacions a realitzar 
seran les següents:  
 
N Neteja mecànica i integral amb raspall suau, aspirat i sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les 

parts més afectades. Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada.  
R Reparació de petits fragments amb morter de calç: 

1. Neteja mecànica i integral amb, sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts  més 
afectades. Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada. 
2. Aplicació de producte consolidant a les parts afectades.  
3. Col·locació de perns de llautó (allà on calgui) i modelatge directe sobre la superfície dels fragments 
perduts amb morter de calç.  

T Restitució de volums perduts amb morter de calç: 
1. Neteja mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més 
afectades. Seguidament d’un esbandit amb aigua destil·lada. 
2. Modelatge dels fragments perduts més grans amb fang per fer-ne motlles i posterior reproducció de 
morter de calç hidràulica gruixuda per a reomplir els volums perduts. En cas que sigui necessari, es 
fixaran amb perns de llautó o espigues adherides amb resines epoxídiques. 

4. Modelatge directe amb morter de calç hidràulica fina per a realitzar una reproducció segons l’original i 
posterior reintegració cromàtica.  

V Restitució dels volums perduts amb pedra de Montjuïc.  
1. Neteja, repicat i/o sanejat del capitell o base a restituir. Apertura de caixa per a col·locació de l’injert de 
pedra de Montjuïc.  
2. Conformació a taller de l’element, tallat directament sobre la pedra de Montjuïc replicant 
l’ornamentació de l’original. Instal·lació d’ancoratges sobre la nova peça amb perns de llautó o espigues 
adherides amb resines epoxídiques.  
3. Instal·lació de la nova peça de reposició amb adhesius epoxídics, seguint les instruccions del 
fabricant. Realització d’un polit fi un cop l’adhesiu hagi fraguat.   
4. Rejuntat amb morter de calç i reintegració cromàtica.  
mecànica i integral amb sabó neutre i neteja química amb pasta d’AB 57 de les parts més afectades.  

Buits o obertures 

Fusteries exteriors 

Les fusteries exteriors actuals són totes de fusta i generalment compten amb porticons i reixes de ferro de protecció. El 
projecte aposta per la restauració, en la mesura del possible, de totes les fusteries i serralleries de la façana. En el cas que les 
fusteries es trobin malmeses i deteriorades, es proposa la substitució d’aquestes.  

Les actuacions a les fusteries s’han classificat segons el grau d’intervenció. Les actuacions tipus A1 fa referència a la 
substitució de la fusteria existent per una de nova. Les actuacions del tipus A2 i A3 fan referència a la restauració de les 
fusteries existents.  
 
Les fusteries se substituiran, repararan o restauraran segons el seu estat. Tot per pintar i/o vernissar, en funció de l'obertura, 
color a definir per la DF amb tractament de xilòfags i fungicida. Inclou la restauració de marcs de fusta perimetrals i la seva 
respectives tapetes i el rebaix del marcs, restauració de llistons de fusta de formació de quarterons, reaparació i/o substitució 
d'elements malmesos per nous d’idèntiques característiques a l'original, decapat de pintures i vernissos no originals, i 
restauració de ferratges i substitució dels que es considerin que estan malmesos, sistema d'accionament manual a través de 
maneta extraible, d'acer inoxidable amb cop silenciós.  

Els vidres substituïts seran vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna incolor, classe 
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. 

Les fusteries a substituir son: FF08 i FF09.  

Les fusteries a restaurar son: FF01, FF02, FF03, FF04, FF05, FF06, FF07, FF10, FF11, FF12, FF13, FF14, FF15 I PF01.  

Actuació A1 

A1 Nova fusteria de fusta rèplica de les existents: Inclou marcs de fusta perimetrals i tapetes de perfil i gruix divers. 
Formació de quarterons per a la incorporació dels vidres segons projecte. Tot per a pintar i/o envernissar en funció de 
l’obertura. Color a definir per la DF, i tractament anti-xilòfags i fungicida. Inclou tots els elements auxiliars necessaris 
per donar per completa la unitat d’obra.  

A2 Restauració de fusteria de fusta existent: Restauració de marcs de fusta perimetrals i tapetes de perfil i gruix divers. 
Col·locació de nous escopidors. Restauració de llistons de fusta i formació de quarterons. Reparació i/o substitució 
d’elements malmesos per nous d’idèntiques característiques a l’original. Reparació de porticons interiors de fusta 
plegables. Restauració i/o substitució de farratges. Tot per pintar i/o envernissar en funció de l’obertura. Color a definir 
per la DF, i tractament anti-xil·lòfags i fungicida. Inclou tots els elements auxiliars necessaris per donar per completa 
la unitat d’obra.  

A3 Reparació i posada a punt de finestres existents. Tot per pintar i/o envernissar en funció de l’obertura. Color a definir 
per la DF, i tractament anti-xil·lòfags i fungicida. Inclou repassos de fusteria i tots els elements auxiliars necessaris per 
donar per completa la unitat d’obra. 

Totes les actuacions s’hauran d’ajustar a la geometria d’obertura preexistent.   

Pel que fa als escopidors de pedra malmesos o que pateixen despreniments de las finestres FF09, FF10.1, FF10.2 I FF11.4 
es reposaran els volums perduts amb morter de reparació i posteriorment se aplicarà un tractament d’hidrofugat.    
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Elements de serralleria 
 
Tots els elements de ferro (bàsicament reixes de fosa de planta baixa, i ornaments en obertures), seran sorrejats, 
posteriorment imprimats i protegits de nou amb esmalts antioxidants de cromatismes equivalents als originals. Les fissures 
provocades per l’inflament degut a la corrosió de la perfilaria es repararà mitjançant la reposició volumètrica, garantint de nou 
l’estanquitat i evitant infiltracions d’aigua a la cara inferior. 
 
Les tasques de restauració de la serralleria insitu inclou:  

- Projecció de microesfera de vidre a pressió controlada.  
- Reparació i/o substitució d’elements malmesos per elements d’idèntiques característiques als originals.  
- Aplicació d’esmalt antioxidant metàl·lic d’alts sòlids tipus “oxiron” o equivalent, especial per forja, acabat pavonat gris 

idèntic a l’original.  
 
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 

Coberta existent 
El projecte no contempla cap actuació sobre la coberta existent de l’Antic Hospital, l’única intervenció que es contempla és la 
restitució i reparació del ràfec per assegurar la seva estabilitat i no patir despreniments i al arrebossat del mur de coronament 
amb morter de calç remolinat i posteriorment es pintarà amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de 
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Es col·locarà un minvell encastat al parament, de 
rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt i el coronament de mur en coberta amb peça de tova 
ceràmica de34,5x34,5cm i cm de gruix. 

Pel que fa al ràfec, se’n detecten de dos tipus: un de teules i rajoles ceràmiques a l’edifici 1 i part del 2, i un altre a l’edifici 2 de 
maons esglaonats posteriorment arrebossats amb morter, del qual es plantegen dues hipòtesis de solució constructiva. 
 
MC.2.15.5 Mitgeres 
 
El present projecte no te cap afectació sobre les mitgeres.  
 
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 
 
No és d’aplicació.  
 
MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors 
 
No és d’aplicació.  
 

MC.2.16 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
 
El projecte nomes contempla la intervenció exterior de la façana i per tant, no s’actuarà sobre els sistemes de 
compartimentació ni acabats interiors.  
 

MC.2.17 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Els criteris que s’han considerat per a la definició del sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis, són els 
següents 

1. Sostenibilitat ambiental 

- Integració de pràctiques sostenibles en el disseny i operació. 

- Ús de materials reciclats i sostenibles compatibles amb l’edifici històric. 

- Minimització de residus i gestió adequada de materials perillosos durant les obres. 

2. Accessibilitat i seguretat 

- Garantir que les intervencions no comprometin la seguretat estructural ni l’accessibilitat de l’edifici, 
respectant normatives vigents. 

- Disseny que compleix normatives d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.  
 
- Implementació de mesures de protecció durant els treballs per preservar tant l’edifici com la seguretat 
dels operaris i usuaris. 
 
- Assegurar que les solucions adoptades permetin un accés segur i adequat per al manteniment futur. 

3. Flexibilitat i adaptabilitat 

- Dissenyar les intervencions de manera que permetin futures adaptacions o manteniments sense danyar 
l’estructura històrica. 

- Instal·lació de sistemes que puguin adaptar-se a diferents usos futures intervencions. 

4. Disseny arquitectònic 

- Restauració basada en tècniques i materials tradicionals que respectin i recuperin el valor històric i 
estètic original de la façana. 

- Intervencions discretes que mantinguin l’autenticitat i la coherència arquitectònica de l’edifici. 

- Preservació d’elements ornamentals i detalls originals mitjançant tècniques especialitzades de 
conservació. 

5. Normatives i regulacions 

- Compliment amb els codis de construcció i regulacions generals. 
 
- Compliment estricte amb les normatives de protecció del patrimoni històric i les regulacions 
urbanístiques aplicables. 
 
- Coordinació amb organismes de patrimoni per garantir que la rehabilitació estigui autoritzada i 
supervisada adequadament. 

MC.2.17.1 Sistema de transport 

No és d’aplicació.  
 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  

No és d’aplicació.  

MC.2.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.4 Evacuació d’aigües 
 
Descripció general 
Tot i que no es preveu la modificació del sistema actual d’evacuació d’aigües pluvials, el projecte si que contempla la neteja i 
eliminació de vegetació dels canalons. 

MC.2.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització) 

No és d’aplicació.  
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MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.7 Subministrament de combustible 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.8 Instal·lacions elèctriques 

No és d’aplicació. 
 
MC.2.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 
 
No és d’aplicació. 

 
MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables  
 
No és d’aplicació.  
 
MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i dades...)  
 
No és d’aplicació.  

MC.2.17.12 Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 

No és d’aplicació. 
 
MC.2.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
No és d’aplicació.  

MC.2.17.14 Sistemes de protecció al llamp 

No és d’aplicació.  

MC.2.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control d’accés...) 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 

No és d’aplicació. 

MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 

No és d’aplicació. 

 
MC.2.18. Equipament, mobiliari, senyalètica 

No s’escau. 
 

MC.2.21. Espais exteriors  

No hi ha altres elements dels espais exteriors que no estiguin definits prèviament en la resta d’apartats de la Memòria 
Constructiva. 

 
 
a Barcelona, a data de signatura digital 
 

 

  

 
 
 
 
 
Josep Mª Julià Capdevila 
 
 

Manuel Julià Verdaguer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Gorgues Xixons 
 
 

Albert Clèries Vilamajó 
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DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
ME Memòria d’execució  
 

ME.3.1 Organització de les obres 
 
Organització i el desenvolupament de les obres 
 

Zones d’aplec de materials 

La càrrega i descàrrega de materials, es realitzarà pel portal del C/ Hospital i l’àmbit que es proposa per l’aplec de materials és 
al pati de l’Antic Hospital entre l’accés a l’ICUB i el portal del carrer Hospital.  
 

Zones d’emmagatzematge de les terres procedents de les excavacions 

En aquest projecte no es preveu cap tipus d’excavació.  
 

Zones per a la ubicació dels contenidors de recollida dels residus d’obra 

Es proposa que la recollida de residus d’obra es realitz al mateix àmbit d’aplec de materials a través del portal del C/ Hospital, 
entre l’accés a l’ICUB i el potal d’accés al recinte de l’Antic Hospital, tal i com s'indica en la Documentació Gràfica de l’Estudi 
de Seguretat i Salut.  
 

Zones per a la implantació dels mitjans auxiliars de l’obra 

Per l’actuació a la façana es proposa la implementació de bastides a els paraments exteriors per tal de cobrir la totalitat de 
l’àmbit d’actuació. Aquetes han de permetre l’us del carrer Hospital i no ha d’afectar en la seva activitat quotidiana, sense 
bloquejar el pas del tràfic rodat ni peatonal. Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. Aquesta bastida incorporara una 
lona amb el dibuix i textures de la façana i un sistema d’alarma. 
 
Pel que respecta a la implantació del benestar i higiene del personal, es preveu la ubicació de dues casetes d'obra al mateix 
àmbit d’aplec de materials, a l’àmbit ubicat entre el portal d’accés al recinte i l’accés a l’ICUB, sense ocupació de via pública.  
 
L'accés a l'obra s'efectuarà pel portal del C/ Hospital i no es preveu seguretat pel control d'accés permanent.  
 

Accions a desenvolupar en relació als serveis afectats 

No es preveu la realització d’afectacions en els serveis afectats 
 

Accions a desenvolupar pel que fa a la trobada de restes arqueològiques 

Atès que l’objecte de l’encàrrec es limita a la reparació i rehabilitació patològica de la façana i coberta claustre de l’Antic 
Hospital, no es preveuen moviments de terres i no es preveu la trobada de restes arqueològiques, per tant, no cal dur a terme 
cap seguiment d’un tècnic especialitzat en arqueologia ni cap tipus d’estudi previ.  
 

Planificació de les obres de construccions modulars i/o instal·lacions temporals 

No es preveu la construcció d’elements modulars i/o d’instal·lacions temporals 
 

Replanteig de les obres 

Cotes dimensionals 
Les cotes dimensionals de replanteig es realitzaran en relació als eixos d’estructura de l’edifici existent. 
 
Cotes planimètriques  
La cota de referència indicada a la documentació gràfica com a ±0.00 es refereix a la cota real UTM 8.67.  
 
La cota de referència ±0.00 correspon a la cota de paviment acabat de la planta baixa del claustre. Les cotes dels plànols 
amb signe positiu o negatiu es refereixen a cotes relatives respecte a la cota d’accés, mentre que les cotes en valors absoluts 
es refereixen a les cotes UTM del topogràfic. 

 
 
 
Mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a tercers i/o a l’entorn 
 

Tancament de les parts o zones de l’obra 

El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint, en cas que n’hi hagi, les normes d’imatge per als tancaments de les 
obres municipals. Aquest tancament es realitzarà, com a mínim, amb tanca tipus rivisa, col·locada sobre barres corrugades 
ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de protecció. 
 

Senyalització de les obres 

Veure el capítol de senyalització i abalisament de la memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut. DN. 9.3 Seguretat i Salut del 
DOCUMENT V- DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.  
 

Accessos a les obres de persones i vehicles i circulació interior 

L’accés a les obres de persones i de la maquinaria es preveu pel portal del carrer Hospital d’accés al recinte de l’Antic Hospital 
de la Santa Creu.  
 

Desviament provisional del vehicles i transport públic, i/o persones 

No es preveu cap desviament provisional de vehicles i transport públic, i/o persones. Les bastides implementades respectaran 
els diferents accessos a l’edifici des del claustre i estan protegits amb una lona inferior.  
 
La xarxa viària funcionarà amb normalitat, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixin o surtin de l’obra. 
Puntualment es podran produir talls per al pas de vehicles rodats que portin material a l’obra però en cap cas s’haurà de tallar 
per complert el pas de vianants o el pas de vehicles rodats dels carrers propers a l’àmbit d’actuació. 
 
No es preveuen afectacions en cap infraestructura de transport públic.  
 
Mesures ambientals a adoptar en l’execució de les obres 
 
Veure apartat MS. 4.1 Memòria ambiental del DOCUMENT I – MEMÒRIA 
 
Documentació gràfica que reflecteixi les situacions considerades en l'execució de les obres 
 
Veure l’apartat Documentació Gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut. DN. 9.3 Seguretat i Salut del DOCUMENT V- 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.  
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ME. 3.2 Planificació de les obres 

 
S’adjunta a continuació un Pla de treballs complert. Aquest ha estat valorat en relació al volum i des les característiques de 
l’obra, el qual caldrà adaptar-se a les característiques específiques de cada licitador. 
 
Memòria amb procediments, mitjans humans i materials, punts singulars o conflictius i alternatives. 
 
Els treballs s’iniciaran amb la implantació de l’obra, d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut. Un cop completada aquesta 
implantació, es donarà inici al projecte de desmuntatge. Per l’actuació a la façana es proposa la implementació de bastides a 
els paraments exteriors per tal de cobrir la totalitat de l’àmbit d’actuació.  
 
Els primers treballs consistiran en els desmuntatges al parament de pedra, l’extracció d’elements afegits a la maçoneria, 
enreixats, ferros i instal·lacions obsoletes. Es procedirà amb la extracció dels paraments de maçoneria en mal estat o 
malmesos i el repicat i/o sanejat de les juntes obertes amb morter de cal acabat amb la mateixa tonalitat que l’existent.  
 
A continuació es procedirà al desmuntatge de fusteries i serralleria per a la seva posterior restauració o restitució. La 
restauració de les serralleries inclou la neteja per projecció de sorra, decapat amb escalfador, reparació i/o substitució 
d’elements malmesos per elements d’idèntiques característiques als originals i aplicació d’esmalt antioxidant. Pel que fa a les 
fusteries se substituiran o restauraran segons el quadre de fusteries. La restauració consisteix en la restauració de marcs de 
fusta perimetrals i la seva respectives tapetes i el rebaix del marcs, restauració de llistons de fusta de formació de quarterons, 
reaparació i/o substitució d'elements malmesos per nous d’idèntiques característiques a l'original, decapat de pintures i 
vernissos no originals, i restauració de ferratges i substitució dels que es considerin que estan malmesos. Tot per pintar i/o 
vernissar, en funció de l'obertura, color a definir per la DF amb tractament de xilòfags i fungicida. 
 
Simultàniament començaran les actuacions en coberta, amb la retirada de la xarxa de protecció existent del ràfec i el 
desmuntatge dels trams en mal estat del ràfec per a posterior restauració o restitució. Pel que fa a les gàrgoles es realitzarà 
una neteja específica mitjançant mitjans manuals per a la seva posterior restauració, hidrofugat i segellat de possibles 
esquerdes o fissures amb morter de calç aèria. Es procedirà a la retirada de la vegetació del canal de recollida d’aigua amb 
l’aplicació d’un tractament herbicida i al repicat d’arrebossat de morter del mur de coronament.  

Una vegada finalitzades les tasques de desmuntatge, s’iniciaran les actuacions de neteja dels paraments de pedra. Es 
realitzarà una neteja general i/o sanejat, raspallat i aspirat dels paraments de maçoneria, una neteja específica per projecció 
de partícules de silicat d’alumini i la neteja de paraments afectats per organismes amb biocides. Posteriorment s’aplicarà un 
tractament de consolidació i recuperació de petits fragments amb pedra de Montjuïc . La maçoneria en mal estat es restituirà 
amb pedra natural i s’aplicarà morter per a reconstrucció de pedra de dos components, hidrofugat de parament i acabat 
buixardat. Es procedirà al cosit d’esquerdes amb grapes de fibra de carboni, resines epoxi i rejuntat de la totalitat dels 
paraments exteriors de carreus de pedra concertada amb morters a base de calç aèria amb eco-pulzona, lliures de ciment. Es 
procedirà amb la reposició de els esquerdejats, encintats despresos i volums perduts o malmesos de la façana de 
mamposteria concertada amb morter de calç, incloent la texturització del morter i tractament cromàtic de la zona reconstruïda 
amb pintures amb veladures i/o tenyit reintegrador superficial per igualar el color al revestiment existent. Finalment s’efectuarà 
l’aplicació d’hidrofugant, consolidant a base de nanosílice, pàtines i igualació de color, si s’escau. Una vegada finalitzades les 
actuacions en façana es procedirà al muntatge de fusteries i serralleria.  
 
Respecte a les actuacions en coberta, es procedirà amb les actuacions de  restauració del ràfec amb 3 fulls de maó massís 
d’elaboració manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter mixt, d’idèntiques característiques geomètriques, cromàtiques i 
d’acabat que l’original, incloent les zones de trobada amb parament vertical de la façana. S’executarà l’arrebossat de morter 
de calç pel mur de coronament, la col·locació del minvell encastat al parament de rajola ceràmica amb trancaigües i el 
coronament de mur amb peça de tova cerámica per al posterior pintat del paramet vertical amb pintura al silicat.  
 
Pel que fa a les actuacions del portal d’accés al claustre es començarà amb el desmuntatge de la porta de fusta per a la seva 
restauració en taller i es continuarà amb la reconstrucció dels elements de pedra. Es realitzarà una neteja amb raspall suau i 
aspirat, una neteja mecànica integral amb aigua i sabó de tot el conjunt escultòric i decoratiu de pedra i una neteja química de 
les parts més deteriorades seguida d’un esbandit amb aigua destil·lada. A continuació es repararan els volums perduts amb 
morter de calç i perns de llautó i es restituiran els volums perduts del grup escultòric amb pedra de Montjuïc. Una vegada 
finalitzades les actuacions en el portal es col·locarà de nou la porta de fusta. 
 
El nombre de personal necessari per a l'execució de l'obra és de 10 persones.  
 
Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7 mesos.



Id Nombre de tarea

1 Rehabilitació del claustre de l'Antic Hospital de la Santa
Creu de Barcelona

2 Implantació d'obra

3 Retirada d'implantació d'obra

4 Muntatge de bastida

5 Desmuntatge de bastida

6 Actuacions en façana

7 Desmuntatges en paraments de pedra

8 Actuacions en paraments de pedra

9 Desmuntatge fusteries i serralleria

10 Restauració de fusteries i serralleria

11 Muntatatge fusteries i serralleria

12 Actuacions en coberta

13 Desmuntatge de mal estat del ràfec

14 Neteja de les gàrgoles

15 Restauració del ràfec

16 Actuacions en obetura accés recinte

17 Reconstrucció elements de pedra

18 Desmuntatge en porta de fusta

19 Treballs en taller en porta de fusta

20 Muntatge en porta de fusta

21 Gestió de residus

22 Seguretat i salut

Rehabilitació del claustre de l'Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona

Implantació d'obra

Retirada d'implantació d'obra

Muntatge de bastida

Desmuntatge de bastida

Actuacions en façana

Desmuntatges en paraments de pedra

Actuacions en paraments de pedra

Desmuntatge fusteries i serralleria

Restauració de fusteries i serralleria

Muntatatge fusteries i serralleria

Actuacions en coberta

Desmuntatge de mal estat del ràfec

Neteja de les gàrgoles

Restauració del ràfec

Actuacions en obetura accés recinte

Reconstrucció elements de pedra

Desmuntatge en porta de fusta

Treballs en taller en porta de fusta

Muntatge en porta de fusta

Gestió de residus

Seguretat i salut
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ME.3.3. Classificació del contractista  
 
Marc Legal 
 
En aquest annex es determina la Classificació del Contractista que s’ha d’exigir en la licitació de les obres definides en el 
present projecte, en compliment del previst en : 
 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre. 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 
 
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’Article 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, del R.D. 773/2015, en els contractes 
d'obres, on el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es 
trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 
 
En l’article 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la classificació dels 
contractistes, sent els següents: 
 
A- Movimiento de tierras y perforaciones 

1. Desmontes y vaciados. 
2. Explanaciones. 
3. Canteras. 
4. Pozos y galerías. 
5. Túneles. 

B- Puentes, viaductos y grandes estructuras 
1. De fábrica u hormigón en masa 
2. De hormigón armado 
3. De hormigón pretensado 
4. Metálicos 

C- Edificaciones 
1. Demoliciones. 
2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
3. Estructuras metálicas. 
4. Albañilería, revocos y revestidos. 
5. Cantería y marmolería. 
6. Pavimentos, solados y alicatados. 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
8. Carpintería de madera. 
9. Carpintería metálica. 

D- Ferrocarriles 
1. Tendido de vías. 
2. Elevados sobre carril o cable. 
3. Señalizaciones y enclavamientos. 
4. Electrificación de ferrocarriles. 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

E- Hidráulicas 
1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 
3. Canales. 
4. Acequias y desagües. 
5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

F- Marítimas 
1. Dragados. 
2. Escolleras. 
3. Con bloques de hormigón. 
4. Con cajones de hormigón armado. 
5. Con pilotes y tablestacas. 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
8. Emisarios submarinos. 

G- Viales y pistas 
1. Autopistas. 
2. Pistas de aterrizaje. 
3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
6. Obras viales sin cualificación específica.  

H- Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
1. Oleoductos. 
2. Gasoductos. 

I- Instalaciones eléctricas 
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
2. Centrales de producción de energía. 
3. Líneas eléctricas de transporte. 
4. Subestaciones. 
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 
6. Distribuciones de baja tensión. 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
8. Instalaciones electrónicas. 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

J- Instalaciones mecánicas 
1. Elevadoras o transportadoras. 
2. De ventilación, calefacción y climatización. 
3. Frigoríficas. 
4. Sanitarias. 
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

K- Especiales 
1. Cimentaciones especiales. 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
3. Tablestacados. 
4. Pinturas y metalizaciones. 
5. Ornamentaciones y decoraciones. 
6. Jardinería y plantaciones. 
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
9. Instalaciones contra incendios. 

 
L’article 26 del R.D. 773/2015, modifica l’article 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, reajustant els llindars de les diferents categories, que passen a denominar-se mitjançant nombres creixents: 
 
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió de la quantia s'efectuarà per 
referència a el valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència a el valor 
mitjà anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada superior. 
 
Les categories dels contractes d'obres seran les següents: 
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- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions d'euros. 
- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros. 
Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per aquests subgrups la màxima 
categoria de classificació serà la categoria 4. 
 
Perquè es pugui exigir classificació en un grup determinat, sempre que les obres presentin singularitats no normals o generals 
a les de la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obra corresponents a altres subgrups diferents del principal, la 
exigència de classificació s'aplicarà també a aquests subgrups, sent l'import de l’obra parcial per la seva singularitat que doni 
lloc a aquest subgrup superior al 20% del preu total del contracte, llevat de casos excepcionals. 
 
Amb aquest criteri es proposa que el contractista estigui classificat en alguns dels següents grups, segons els valors definits 
en el pressupost del present projecte. 
  
 
Classificació Grup  Subgrup Categoria
K-7 K- Especiales 7 Restauración de bienes inmuebles 

histórico-artísticos 
3 
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DOCUMENT I - MEMÒRIA 
 
 

 MS 4. Memòria de sostenibilitat i ambiental  
 
MS. 4.1 Memòria ambiental  

 
A. Població. 
 

a. Utilitat per a la població. 
 

La rehabilitació de la façana del C/ Hospital de l’Antic Hospital de la Santa Creu, ha de permetre recuperar i mantenir els 
valors històrics i arquitectònics de l’edifici, alguns dels quals no han estat considerats en les diverses modificacions que s’han 
realitzat en l’edifici al llarg del temps. 

La intervenció sobre la façana del C/ Hospital, beneficiarà tant als usuaris de l’edifici, millorant les condicions actuals de a la 
població del barri, millorant les condicions actuals de l’equipament cultural i espai per a l’AAVV, sino que alhora beneficiarà 
també a la resta de població de la ciutat.  
 
 

b. Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i 
d’empreses. 

 
Al tractar-se de la rehabilitació d’un edifici existent, el present projecte no alterarà el benestar dels veïns ni vianants. Tampoc 
no trobem activitat econòmica important propera a l’emplaçament, per tant, aquesta no es veurà alterada. 
 
Informació complementaria de l’obra:  
 
 

Dades del Projecte 

Núm. Expedient contractació: 601.2023.096 

Codi de projecte PR.2023.0074 

Títol Expedient Contractació 
Projecte: 

SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CLAUSTRE I DE LA FAÇANA 
DEL CARRER HOSPITAL DE L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

Adreça: Carrer Hospital 56-58  Barri: El Raval Districte: Ciutat Vella 
 
 
Avaluació de barreres arquitectòniques: 

Donada la naturalesa del projecte objecte d’aquesta memòria ambiental, durant l’obra no apareixeran barreres 
arquitectòniques de cap tipus en l’espai públic adjacent. Tots els recorreguts seran 100% accessibles i estaran 
convenientment pavimentats. Donat que no s’accedeix a cap lloc a través de la zona d’actuació, no s’hauran d’habilitar 
passadissos interiors a aquesta. 

Totes les mesures de protecció, delimitació, senyalització i il·luminació de les zones destinades a l’abassegament de 
materials, a la situació dels contenidors i dipòsits de residus i a la zona de neteja es troben descrites, definides  i grafiades 
dins de l’apartat d’Estudi de Seguretat i Salut. 

Per al disseny de l’edificació s’ha tingut en compte el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. Així mateix, també s’ha tingut en compte l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. 
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Mesures correctores per a minimitzar l’alteració a la població: 

− En quan a les mesures correctores per a minimitzar l’alteració a la població, donades les característiques de l’obra, 
no n’hi haurà cap tret de les comunes fruit de la naturalesa de l’obra. En tot moment es seguirà l’Estudi de Seguretat i 
Salut, amb la supervisió del responsable de l’obra. 

− Se senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials i de residus en l’interior de l’edifici. El 
contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits per 
totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. Les 
mesures a prendre hauran d’especificar-se en el pla de gestió de residus a realitzar pel contractista de l’obra. 

− La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), 
mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. 
Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol 
tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, 
en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

− El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i 
mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, 
senyalització i il·luminació d’obstacles. 

− Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i d’entrada de 
camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es senyalitzaran els accessos de l'obra, 
prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments oportuns. El 
personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als 
vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

− Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en 
fase d'execució 

 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles: 
 
No es preveuen afectacions rellevants a la circulació. Puntualment es podran produir talls d’un carril per al pas de vehicles 
rodats que portin material a l’obra però en cap cas s’haurà de tallar per complert el pas de vianants o el pas de vehicles rodats 
de la totalitat del carrer. 

En referència als recorreguts de vianants, no es veuran alterats per la implantació de l’obra. 

El tancament del recinte d’obra es realitzarà seguint, en cas que n’hi hagi, les normes d’imatge per als tancaments de les 
obres municipals. Aquest tancament es realitzarà, com a mínim, amb tanca metàl·lica de simple torsió, col·locada sobre barres 
corrugades ancorades al terra o sobre peus de formigó i portarà la lona de protecció. 

Respecte el recorregut de vehicles, no es preveu una alteració addicional respecte l’àmbit reservat per l’obra. La xarxa viària 
funcionarà amb normalitat, fora de la lògica circulació de vehicles que accedeixin o surtin de l’obra.  

Al capítol de senyalització i abalisament de la memòria de seguretat i salut s’indiquen les mesures a prendre per minimitzar 
l’alteració a la població. I al capítol de condicions d’accés i afectacions a la via pública es concreten les zones afectades 

Mesures correctores per tal de minimitzar l’accessibilitat de vianants i comerços: 

Donat que les afectacions a l’accessibilitat dels vianants i comerços serà gairebé nul·la, les mesures correctores seran les 
pròpies fruit de la naturalesa de l’obra: 

− Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles degut a la situació de la mateixa. Caldrà planificar l’accés de 
camions, per evitar situacions d’espera en la càrrega i la descàrrega. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora 
de l’obra. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

− Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 

− És important que no apareguin problemes d’accés a cap punt de l’obra. Està prohibit col·locar qualsevol tipus 
d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o 
vehicles. 

− Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos 
afectats per l’obra. 

− Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair 
el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i senyalització que correspongui 
i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la circulació. En 
qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats. Dins la zona de 
l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. Si no hi ha espai 
suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat per a aquest fi fora de l’obra. Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures 
següents:  

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i 
es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  

− Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos. És 
important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol tipus d’obstacles o 
d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Es 
reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos afectats 
per l’obra. Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de 
la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el 
trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb 
Guàrdia Urbana. 

− Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats (senyalització, xapes 
metàl·liques per a trànsit rodat) 

− La programació de l’obra haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser necessari es 
plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb les adequades 
condicions de seguretat viària. 

− La construcció de l’obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
 
Planificació de l’execució de l’obra: 
 
La planificació de l’obra es farà de manera que generi el mínim impacte possible per la població i a la seva accessibilitat i 
mobilitat. 
 
 
Control de plagues: 
 

Actualment no es detecta cap plaga a la zona d’actuació. 

En el cas de que hi hagi aparició d’alguna plaga, degut a la obertura de canalitzacions de serveis existents, es proposaran les 
mesures oportunes dins del Pla d’ambientalització segons el tipus i grau d’afectació de la plaga per tal d’evitar que aquesta 
pugui afectar a la població. 
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Serà obligatori disposar d’un protocol d’actuació definit, en cas que es produeixi. Aquest protocol es desenvoluparà amb les 
mesures oportunes dins del Pla d’ambientalització segons el tipus i grau d’afectació de la plaga per tal d’evitar que aquesta 
pugui afectar a la població. 

 
Formació específica dels operaris: 
 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb l’execució de l’obra i el Pla d’ambientalització. 

- Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta 
manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. 
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris. 

 
 
B. Residus. 
 

a. Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció. 
 

Durant l’execució del projecte objecte de l’estudi, es generaran una sèrie de residus de construcció i demolició. Aquests seran 
valorats segons el Plec de redacció en el Projecte d’Execució a través de l’Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i 
Demolició. 

 

Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

Estimació de la quantitat de residus d'enderroc. 

Es tindrà en compte tot l’enderroc que s’ha de dur a terme i també l’esponjament que aquest comporta. 

A banda de la runa, també es tindrà en compte el residus derivats de l’enderroc que no corresponen a la runa, com són 
residus especials, ferralla,... 

Estimació de la quantitat de residus de construcció. 

A partir de les partides noves de construcció es generarà una estimació dels residus que sorgiran a partir de l’execució del 
projecte. Aquesta estimació es farà seguint la codificació de la directiva Europea.  

Pressupost per a la gestió de residus.  

En l’apartat PR. Pressupost del Document VI – Pressupost es determina una valoració de la gestió de residus. 

 
Segregació i gestió de residus: 

A banda de les mesures de gestió de residus considerades anteriorment, es tindran en compte els següents punts: 

- La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d’1 de 
Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, 
s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona).  

- La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de 
setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya. 

- La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 
12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció.  

- El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, 
estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat.  

- Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions) s’hauran de 
dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració competent.  

- Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva 
valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil 
accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.  

- Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà 
de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, 
degudament complimentats. 

Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:  

- Les aigües residuals sanitàries generades en la zona d’oficines i serveis de l’obra, s’hauran de sotmetre a depuració, 
quan pel seu enclavament sigui impossible connectar-les a la xarxa de clavegueram. 

- S’ha de definir l’empresa autoritzada de la gestió d’aquests residus al llarg de l’obra. 

- El contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per 
l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció 
d’execució. 

- S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en 
funció de les seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de 
clavegueram.  

- Impossibilitat de connectar a la xarxa de clavegueram: en aquests casos, serà necessari instal·lar sanitaris mòbils.  

- L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, 
serveis). 

 

Residus especials: 

- Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast de les zones 
inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de substàncies i materials d’obra 
perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats 
constructives. 

- Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció 
bateries, piles i restes de pintures. 

- Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser 
possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció; 
protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en 
cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar 
adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos 
d’estada en obra. 

- Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües 
superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de sanejament o 
evacuació de les aigües residuals. 

- Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de 
facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, 
degudament complimentats. 
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Formació específica dels operaris  

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la generació, classificació i gestió de residus, en especial tot el referent a la interpretació de 
la simbologia de perillositat de la identificació dels residus. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 
C. Materials. 
 

a. Consum de materials. 
En referència al consum de materials, es tindran en compte els següents punts: 

Compra correcta i emmagatzematge adequat: Es comprarà el material necessari per dur a terme el projecte i seguint les 
especificacions exigides. Es podrà utilitzar l’àmbit del pati de la Nau Ion per a emmagatzemar material sempre i quan quedi 
degudament protegit als agents externs i al vandalisme.  

Manipulació transport: Es realitzarà de forma segura i acurada, evitant pràctiques no segures. Es comprovarà la qualitat del 
material a l’arribada a obra, i en la posta en obra. Es tindrà especial cura en no trencar material que després no pugui ser 
reaprofitat.  

Optimització de l’ús de material: El projecte s’ha definit per minimitzar el consum de material. En la redacció s’ha reduït la 
quantitat de material per unitat de servei. De forma general es demana el desmuntatge de revestiments en el procés 
d’enderroc per la seva reutilització dins de la mateixa obra. 

Incorporació de materials que disposin d’acreditació de qualitat o similar: El projecte exigeix que la majoria dels materials 
tinguin aquesta acreditació de qualitat. En aquest sentit serà tasca del contractista incorporar materials de major qualitat inclús 
que els previstos al projecte. 

Incloure plans de manteniment de les instal·lacions i dels seus components: El projecte haurà d’incloure plans de manteniment 
de les instal·lacions i dels seus components, que permetin, planificar aquelles operacions de prevenció, correcció o substitució 
que podrien comportar la despesa de nous materials en cas de no tenir-les previstes.  

Per altra banda, es proposa l’ús de materials equivalents a l’edifici i que de forma fefaent s’han comprovat que redueixen o 
faciliten el manteniment. 

Nivells de control de qualitat intern: Els controls de qualitat interns hauran de ser acurats, i en principi de nivell de control 
normal. Tanmateix hauran de realitzar-se diversos per a cada material en l’arribada a obra, i altres controls en el moment de 
posada del material en obra. 

S’ha d’assolir una eficiència en el consum de materials, ja que la disminució del consum material implica una disminució dels 
impactes associats.  

− Reducció de la quantitat de material per unitat de servei. 

− Utilització de materials reciclats. 

− Minimització i gestió dels residus per al reciclatge. 

− Potenciació de la durabilitat. 

− Utilització de tècniques i materials locals.  

Mesures a tenir en compte: 

− Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es malmetin, contribuint 
així a minimitzar el consum. 

− El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i s’haurà de reservar 
una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i ordre fins al moment de 
l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el 
temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en residus. 

− El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades en cada 
cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no representi un perill 
potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es malmetin. 

 
 

b. Sostenibilitat dels materials. 
Es prioritza el disseny constructiu per a la reducció del consum de materials per unitat de servei, disminuint també, l’impacte 
ambiental associat al material. 

En les solucions constructives formades per elements de tipus superficial es procurarà que les peces es tallin a taller i, en 
qualsevol cas, s’han tingut en compte les seves dimensions en el disseny de la modulació de cada element. 

Les fusteries, armaris i mobiliari a mida i diferents productes amb fusta hauran de portar la certificació FSC o segell similar que 
indiqui la procedència de la fusta, la gestió forestal responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable. 

Els materials (panot, formigó, tubs, punts de llum, reixes...) hauran de disposar d’alguna certificació de qualitat de l’empresa 
fabricant (ISO 9001 i ISO 14001) que garanteixi la seva adequada fabricació. 

En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte: 

- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers) 

- El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està regulada per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals específics per producte o 
categoria de productes i uns criteris generals (compliment de la legislació ambiental).  

- Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les obres són: 
productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes d’àrid reciclat; productes de 
plàstic reciclat.  

- Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre d’altres productes, 
pintures i vernissos per a interiors.  

Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són autodeclaracions que fan 
els propis fabricants).  

Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la d’explicar els impactes 
d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades per tercers).  

 

Manipulació i transport adequat 

El contractista vetllarà per a què els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades en cada cas. Es tindrà 
molta cura en la fase de transport per tal de que els materials no es malmetin en el seu transport per interior de l’obra. Per a la 
realització dels diferents treballs a executar de forma manual es seguirà estrictament el RD487/97 de 14 d’abril, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten riscos. 

 
D. Atmosfera. 

 
a. Emissió de gasos i pols. 

No es preveu l’emissió de cap tipus de gasos que pugui afectar a l’atmosfera. Durant del procés d’obra, l’empresa constructora 
haurà de demanar una escomesa elèctrica provisional d’obra per a l’alimentació dels equips propis. 
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Durant l’obra es plantejaran mesures per a la minimització dels núvols de pols i de les emissions de partícules. Es preveu 
l’emissió de gasos de CO2 per part de la maquinaria de l’obra. Es preveu l’emissió de pols en els treballs d’enderroc i neteja 
de la façana i en l’execució del talls de peces de reposició.  

L’obra no presenta grans activitats de construcció que impliquin l’ús de maquinària pesada durant grans terminis. Per tant, 
podem parlar de que la quantitat d’emissions es relativament baixa.  

Mesures que cal prendre 

Les mesures per controlar les emissions de CO2 i mantenir-les en nivells acceptables per a una zona d’obres, són: 

− Evitar maquinària sobredimensionada. Utilitzar la maquinària de la forma més eficient. 

− Evitar enceses/apagades constants de les màquines. 

− Selecció de maquinària amb un percentatge d’emissió menor que altres. 

− Control de temps d’actuació d’una maquina en una jornada. Fer descansos per evitar concentracions altes d’emissió. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures correctores genèriques de qualsevol obra de construcció: 

− Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. L’amassament del 
formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa. 

− Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en tots els 
recorreguts. Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts 
de l’obra on es produeixin grans volums de pols. 

− S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols. 

− Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible. 

− Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviments de terres. 

− El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o amb maquinària prevista de via 
humida. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la emissió de gasos i pols, per la seguretat tant seva per la manipulació de certs materials, 
com per evitar la contaminació atmosfèrica. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 
b. Emissió d’olors. 

No es preveu una afectació ni molèsties sobre l’entorn per olors considerable durant l’execució de les obres.  

Mesures que cal prendre 

Tot i que no s’espera cap tipus d’emissió d’olors, en cas de que sorgeixi algun tipus d’olor durant el transcurs de l’obra, es 
tindran en compte les següents mesures. 

− Netejar prèviament amb aigua a pressió en cas de ser important l’olor. 

− Tapar ràpidament qualsevol sortida d’olors del clavegueram minimitzant els temps on els pous o connexions es 
troben obertes. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la emissió d’olors. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 
c. Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic. 

Es preveu l’emissió de sorolls per en els treballs d’enderroc, en l’ús general de la maquinària, en el tall de peces de paviment i 
pels propis operaris. 

El Pla d’ambientalització haurà de plantejar mesures de prevenció i el tractament de soroll i vibracions de totes les 
maquinàries a utilitzar, però donat que és una obra relativament petita i on s’utilitzarà maquinària convencional, no serà 
necessari aplicar mesures de minimització que comportin sobrecostos de l’obra, tals com pantalles acústiques o paviments 
sono reductors, però si que caldrà tenir cura de la localització dels focus emissors, planificació de les operacions més 
sorolloses, aplicar mètodes de treball i fer un bon manteniment de la maquinària. 

Mesures que cal prendre 

Prevenció i tractament: Tot i que no està previst un impacte acústic sever motivat per les obres, sempre s’hauran de seguir les 
pautes de seguretat i salut necessàries per evitar aquest tipus de contaminació. En aquest sentit, l’estudi de seguretat i salut, 
recull les intervencions preventives i prescriptives a tenir en compte. 

Possibles fonts de sorolls i vibracions: La maquinària d’obres de demolició serà la principal font generadora de soroll i 
vibracions. En aquest sentit, aquestes tasques es concentraran en els primers dies de les obres, i per tant, s’aniran esmorteint 
els efectes amb el temps. 

Horaris: El pla de treballs recull la durada de la jornada laboral. Tanmateix, els treballs que impliquin alt nivell de soroll no es 
podran realitzar en les primeres hores del matí, ni en les últimes hores de la tarda, com a criteri normatiu. 

Formació dels operaris: A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal 
de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

A banda, es tindran en compte les següents mesures de caràcter general: 

− Limitar l’horari de treball de dilluns a divendres entre les 8:00h i les 21:00h. Fora d’aquests horaris es necessitarà 
autorització específica per part de l’Ajuntament. 

− La maquinaria haurà de disposar del certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i una placa en al qual 
s’indiqui el nivell màxim de potencia acústica. S’haurà de comprovar també que hagi passat la ITV. 

− Al tractar-se d’una obra de durada superior a 3 mesos no podrà haver-hi generador, sinó que haurà de disposar 
d’escomesa elèctrica. En cas d’us des generadors elèctrics, aquests tindran una potencia sonora de com a màxim 95 
dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1m). 

− Parar els motors quan hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

− Els operaris manipularan les tanques i planxes amb cura, evitant arrossegar-les. 

− Cal que el personal d’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb la emissió de soroll i vibracions. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 
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d. Qualitat de l’aire interior i exterior 
 

En aquest projecte no procedeix l’anàlisi de la qualitat de l’aire. 
 
 

e. Impacte lumínic  
 

 En aquest projecte no procedeix l’anàlisi de l’impacte lumínic. 
 
 

E. Sòl i subsòl. 
 
a. Ocupació del terreny. 
 

A l’estudi de Seguretat i Salut i en la planificació de les obres que es redactarà al Projecte Bàsic, s’inclourà un plànol amb la 
ubicació del la tanca de delimitació de l’obra així com de la resta d’elements de l’obra: casetes i zones d’acopi.  

Sempre es tindrà especial cura amb: 

Minimització de l’ocupació del terreny: En aquest sentit, la mesura més important, és la ocupació necessària per a la correcta 
execució de les obres, però sempre tenint en compte la minimització de les afectacions per tant, la minimització de la 
ocupació. 

Durant l’obra es delimitarà el terreny necessari i, si és possible degut a l’avanç de l’obra, s’anirà obrint el pas i deixant lliure tot 
l’espai que sigui possible complint amb el pla de seguretat i salut i sota la verificació i autorització del coordinador de seguretat 
i salut. 

Es garantirà no ocupar més zona d’obra de la necessària, i s’establiran el punts d’abassegament determinats. La zona d’obres 
pot esdevenir de forma provisional, zona d’abassegament en cas que sigui necessari. 

Netedat de l’obra: És una prescripció d’obligat compliment, mantenir en tot moment la netedat de la zona d’obres de les zones 
properes. S’ha determinat que en acabar les jornades, hi haurà un equip d’operaris que hauran de revisar aquest punt en tota 
la zona d’obra. 

Delimitació de l’obra: Es seguiran les indicacions del pla d’obres i de seguretat i salut, per definir acuradament la zona d’obres. 
A més, es distingeix que la zona d’actuació d’obra en un moment determinat, ha d’estar sempre dins un perímetre de 
seguretat de zona d’obres que no estan en execució, i segregat del pas de vianants. 

Mesures 

Totes les mesures fan referència a les comunes fruit de la pròpia naturalesa de l’execució de l’obra. 

− Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes dels 
vehicles que entren i surten de l’obra no embrutin de fang o restes de formigó l’entorn de l’obra. Aquesta prescripció 
implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les 
afeccions a l’entorn exterior. 

− S’han de prendre les mesures necessàries perquè en cessar el treball s’eviti qualsevol risc de contaminació i perquè 
el lloc on s’ha realitzat el treball quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim 
possible respecte l’estat inicial en que es trobava. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb 
precaució, evitant sorolls innecessaris i es deixaran nets els espais utilitzats.  

− Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les 
obres en la mateixa situació en que es trobava el seu entorn. 

− L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres. 

− La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de la finalització de les obres. 

− Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i condicionar la zona 
ocupada a les seves característiques originals. També s’haurà de reconstruir la zona modificada provisionalment a 
les seves condicions inicials. 

− L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, documentar i aprovar 
prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 

− Només s’admetrà temporalment el desplaçament de les tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de material, 
reduint-ne la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’interval de temps en 
que es realitzin. 

− Les tanques seran validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas s’admetrà la cinta 
plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament. 

− El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida d’escombraries. 

− El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol 
altre element que deteriori el seu estat original. 

− Les tanques estaran alineades i unides entre si. 

− Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes estaran envoltades per tanques i 
degudament senyalitzades. 

− A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar 
compliment a tots els aspectes relacionats amb la minimització de l’ocupació del terreny i la garantia de la netedat de 
l’obra i el seu entorn. 

− Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta 
manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. 
Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes 
llistes on signarà cadascun dels operaris. 

 
b. Existència de capa de terra vegetal. 

En l’obra no es preveu la recuperació de capes de terra vegetal per revegetacions en la urbanització de l’entorn proper a 
l’edifici. 

c. Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs. 
En l’obra no es preveu cap moviment de terres. 

d. Afectació a les propietats físiques del sòl.  

No està prevista cap afectació rellevant sobre les propietats físiques del sòl actual. 

Mesures: 

Tot i que no es contemplen afectacions d’aquest índole, es tindrà cura amb les següents mesures de caire preventiu. 

− Des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandonament d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels 
llocs autoritzats, especialment evitar la possible contaminació del sòl per l’abocament de productes contaminats 
procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb formigó. 

− Els sòls on s’ubiqui la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de 
substàncies de diferents naturaleses cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment s’hauran d’executar 
sobre aquestes plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge suficient per poder recollir els líquids. 
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos i demés residus líquids. 

− L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes es farà a la planta. A l’obra únicament 
es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, 
degudament senyalitzat. L’aigua resultant del rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del 
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formigó. Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc 
concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionarà el 
residu mitjançant un gestor autoritzat. En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es 
demanarà constància per escrit de que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients. 

− S’evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment de 
maquinària, additius. 

− Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli o gas-oil; en el cas contrari s’haurà d’obligar a 
parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament superficial es procedirà a sanejar el sòl 
afectat substituint-lo per material granular.  

− En cas de que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme aquests canvis 
s’han realitzat en una zona acondicionada. 

− Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment específic 
durant el desenvolupament de l’obra. 

 
 

F. Hidrologia. 
 
a. Afectació dels sistemes de drenatge superficial. 

Durant l’execució de l’obra no es preveu que hi hagi actuacions que puguin implicar una afectació en els sistemes de drenatge 
superficial. En qualsevol cas, es prendran les mesures definides a continuació per evitar qualsevol incidència: 

Mesures: 

− Només es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts per les 
legislacions vigents. 

− Disposar d’elements de contenció en cas de vessaments accidentals, entre d’altres pautes de treball, contribuirà de 
forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-
ne l’abast. 

− En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun element, que 
permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües no poden abocar-se al 
clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest 
últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de les 
aigües residuals. 

− Les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de 
disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o 
vessaments incontrolats. 

− En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió canalitzant 
correctament l’escorriment de les aigües pluvials. 

− Durant la fase de moviment de terres, apareixen talussos i/o noves superfícies desprotegides que poden patir 
fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. Cal establir mesures preventives per evitar que aquestes 
situacions puguin provocar importants acumulacions de sediments en la xarxa de drenatges propera. 

 
b. Afectació als sistemes hídrics subterranis. 

 

Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa a l’art 102 de l’Ordenança General del Medi 
Ambient Urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del 
subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis municipals. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de 
vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc 
de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 

Abocament a la xarxa de clavegueram 

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors de 
la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram 
de la xarxa concret. 

Aigües derivades de la neteja de maquinària 

Mai s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars) als 
embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l’àmbit d’obra. 

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat situats lluny d’embornals i altres elements que les 
puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials. 

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que s’ubicaran sobre 
materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d’exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant 
caldrà gestionar-lo a través d’un abocador autoritzat. 

Vessaments accidentals de productes 

Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva execució disposaran de 
cubetes de retenció correctament estancades i estaran estocats lluny d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en 
contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials, en cas de vessament accidental. 

Reposició d’olis o combustibles: Cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny 
de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que permetin retenir les possibles 
pèrdues. 

Contenció de l’afectació a les aigües i al sòl 

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental i així 
evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

Amassament de formigó 

Està prohibit l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins com fora de l’àmbit d’obra. En aquest sentit és 
obligatori l’ús de la formigonera o la pastera. 

Protecció/recuperació del sòl 

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estocatge de materials. 

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment estarà sobre palets o contingut en contenidors i sempre 
s’ubicarà dins les tanques d’obra. 

 
c. Consums d’aigua. 

No es preveu la utilització d’aigua subterrània durant la fase d’execució de les obres, però si que el Pla d’ambientalització 
proposarà mesures d’estalvi d’aigua en els diferents processos de les obres, com tenir cura de fer un bon manteniment del 
comptador i de les tomes d’aigua de l’obra, per evitar fuites. 

S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra, estant totalment prohibit deixar mànegues d’aigua obertes a l’obra. En aquest sentit, 
s’ha de revisar periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions d’aigua de l’obra per tal de detectar 
possibles fuites i solucionar-les. 

També es tindrà en compte la possible reutilització de les aigües en els diferents processos de neteja d’estris i maquinària per 
la minimització del consum. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums d’aigua en l’obra. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 
G. Energia. 
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a. Consum energètic. 

El consum energètic previst per a l’obra es considera mitjà ja que l’ús principal d’eines es realitzarà a través de la xarxa 
elèctrica, evitant l’ús de maquinaria amb benzina per les emissions que aquestes generen en un interior de la ciutat. 

En tot cas el Pla d’ambientalització inclourà les mesures de correcció i d’estalvi del consum elèctric que puguin ser aplicables 
de manera viable, tals com la utilització de maquinària d’alt rendiment o equips de baix consum energètic. 

També caldrà tenir en compte l’ús racional de les màquines i la il·luminació de l’obra i el fet de treballar el màxim possible 
d’hores amb llum natural per minimitzar el consum energètic de l’enllumenat artificial. 

Mesures 

− El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de prendre mesures 
correctores en cas que s’observin consums desmesurats. 

− Es recomana utilitzar equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé 
motors d’alta eficiència que redueixin el consum energètic. 

− Es col·locaran elements d’il·luminació eficients, amb baix consum energètic. 

− La senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor. 

− Les obres que afectin a la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran 
senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. 

A l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, realitzarà una formació a tots els seus operaris per tal de donar compliment a 
tots els aspectes relacionats amb l’estalvi de consums energètics. 

Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental. D’aquesta manera 
s’informarà als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les mesures descrites. Aquestes 
formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris. 

 
H. Flora i fauna. 

a. Existència de comunitats vegetals o animals. 
En aquesta obra no es preveu que pugui afectar a comunitats vegetals o animals. Pel que fa la vegetació preexistent no hi ha 
cap arbre dins l’àmbit d’actuació. 

 
I. Paisatge. 
 

a. Impacte visual 
La visual des del carrer Hospital es veurà significativament millorada, degut al posterior al reparat de patologies i recuperació 
del seu aspecte primigeni, tant de buits i plens com d’acabat. 

 
Fonts d’informació i normativa aplicable 

 
Població 

− Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

− Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.  

− Manual de bastides. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

Residus 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció i enderroc. 

− Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

− Decret 92/1992, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de 
Residus de Catalunya. 

− Catàleg Europeu de Residus (CER) aprovat per la decisió 2000/532/CE, de la Comissió de 3 de maig, modificada per 
les decisions 2001-118, 2001-119 i 573-2001. 

− Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus i Decret 219/2001. 

− Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

Atmosfera 

Gasos, pols i olors 

− Llei 34/2007, de 15 de Novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera. 

− Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de Maig. 

− Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

Soroll i vibracions 

− Llei 37/2007, de 17 de Novembre, del ruido. 

− Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la ‘Ley del Ruido’. 

− Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 
regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

− Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l’àmbit del domini públic. 

Materials 

− Instrucció del formigó estructural (EHE). 

Sol i subsòl 

− Manual de Qualitat de les obres. Implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

− Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 

Hidrologia 

− Decret 83/1996, de 5 de Març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals. 

− Directiva 2000/60/CE, DOCE de 22 de desembre de 2000 (Directiva Marc de l’Aigua). 

− Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic. 

− Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 

Patrimoni i paisatge 

− Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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MS. 4.2 Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat  

 
A continuació s’adjunta l’informe d’aplicació de Criteris de Sostenibilitat fent servir, com a índex i estructura de numeració, els 
ítems de la “Llista de Control per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que s’inclou a l’Annex número 
I de la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”. 

Per tal de poder elaborar la documentació requerida en aquest sub-capítol s’ha consultat el material següent: 

- Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. 

- Formulari – resum corresponent a l’Annex I - Llista de Control per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en 
Projectes d’Obres. Apartat B: “Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació”. 

- Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta. 

Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres 

Es dona compliment al Decret per a l'ambientalització de les obres, segons el qual, en fase de projecte, l’equip redactor ha 
d’elaborar la memòria ambiental “seguint el manual bàsic facilitat, concretant el major nombre de mesures possibles 
encaminades a reduir l’impacte ambiental ocasionat per l’obra i proposar els aspectes que, en cas que sigui necessari, s’hagin 
d’incloure al plec de condicions tècniques en matèria d’ambientalització per tal que el licitador els concreti a l’oferta 
presentada.”  

Veure apartat MS. 4.1 Memòria ambiental d’aquest mateix capítol.  

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental 

No aplica doncs es tracta d'un projecte d'obres de manteniment, conservació i reparacions menors. 

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica 

No aplica doncs es tracta d'un projecte d'obres de manteniment, conservació i reparacions menors. 

Aplicació de la Instrucció de la fusta 

Es compleix la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons la qual és obligatori adquirir i 
demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles. Es complementa la fitxa de declaració 
d’usos de la fusta, que recull les dades de la fusta utilitzada en el projecte.  

Veure apartat MS. 4.3 Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles d’aquest mateix capítol.  

Certificació energètica mínima 

No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior. 

Càlcul del cost total de propietat  

No s'ha requerit el càlcul, atenent a la naturalesa del projecte. 

Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis existents.  

No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior. 

Criteris relatius a l'increment del verd i de la biodiversitat 

No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior. 

No es té constància de presència de nius d’aus que puguin quedar afectats per la fase d’enderrocs del projecte. En cas de 
detectar presència de nius es donarà compliment als tràmits corresponents definits per la Generalitat de Catalunya. 

Criteris relatius a l'autosuficiència hídrica 

No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior i no s'actua en instal·lació 
d'aigua 

 
Criteris a favor de l’economia circular  

El projecte incorpora els següents criteris a favor de l'economia circular: 

- Llista de criteris d'exclusió per a materials de construcció (materials que contenen metalls pesants, materials 
classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics per als organismes 
aquàtics). 

- Materials que compleixin criteris d'alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I) o que disposin d'informació ambiental 
relacionada amb el seu cicle de vida (EPD, Environmental Product Declaration; LCA, Life Cycle Analysis) (tipus II i III) 
per a materials o famílies de productes determinats. 

- Valoració de propostes de millores relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de 
sistemes i materials. 

La resta de criteris queden exclosos per la seva incompatibilitat amb el nivell de protecció patrimonial (nivell A) 

 

Altres estàndards d’excel·lència ambiental 

No aplica doncs es tracta d'un projecte d'obres de manteniment, conservació i reparacions menors. Tampoc és d’aplicació la 
Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona ja que el PEM és inferior a 2.000.000€ 
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MS. 4.3 Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles  
Criteris generals d’origen sostenible per a tot tipus de fusta 

Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han 
de disposar obligatòriament de garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la 
presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents 
(altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment). 

Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, l’òrgan de contractació pot prescriure 
igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació (verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que 
acrediti el compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents). 

Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents) s’utilitzaran per validar l’origen legal de 
la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el comerç de fusta i productes de fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció 
FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR2). 

Recollida de dades de fusta per a projecte i execució d’obres d’edificació 

En el projecte d’Execució es relacionarà les dades corresponents a l’ús de fusta en el present projecte atenent al tipus d’ús, 
cubicatge, codi de la partida del pressupost i especificació del segell de garantia d’explotació sostenible que s’exigirà. 

 

MS. 4.4 Altres requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient  
 

MS.4.4.1 Ús d’àrids reciclats 
 

L’obra no incorpora materials que puguin provenir de formigó i/o de formigó–ceràmica. Es tracta d'un projecte d'obres de 
manteniment, conservació i reparacions menors. 
. 

MS.4.4.2 Requeriments relatius a l’existència d’amiant en actuacions de 
rehabilitació, reforma i enderroc 

 
El projecte no contempla la realització d’activitats conseqüència de l’existència d’amiant a l’edifici o instal·lacions.  
 

MS.4.4.3 Estudi i modelització de les Immissions acústiques a tercers de les 
instal·lacions i l’activitat de l’edifici 

 
No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior.  
 

MS.4.4.4 Estudi per a la limitació del risc d’exposició dels usuaris a 
concentracions inadequades de radó. (Exposició al radó) 

 
No aplica doncs es tracta d'un projecte de restauració de façanes i cobertes en un espai exterior.  
 

MS.4.4.5 Estudi d’identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat 
manipulats tecnològicament (Exposició a nano-materials) 
 

Segons les recomanacions del document tècnic sobre Riscos derivats de l’exposició a nano-materials en la construcció de 
“l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball”, es pren consciència i es minimitzen els riscos laborals. 
 
A continuació s’ identifiquen aquells materials utilitzats en aquest projecte que poden ser susceptibles de modificació a nivel 
molecular, tant per la seva composició química o per aquelles propietats especials d'un determinat material. 
 
En cosits estructurals: 
 

- Reines epoxídiques: presència de nanopartícules com a additius 
 
En cosits d’esquerdes: 
 

- Fibres de carboni: Emissió de fibres respirables 
 
En rejuntats, encintats i arrebossats:  
 

- Morters amb eco-puzolana: Pols ultrafina procedent de subproductes 
 
En neteja de façanes:  
 

- Silicat d’alumini / abrasius: Generació de pols fina per impacte 
 
En reparacions puntuals i restitucions: 
  

- Adhesius i morters tècnics: Contingut de nanopartícules en formulació 
 
L'avaluació del risc per exposició a nanomaterials donarà la informació necessària per decidir si són necessàries o no mesures 
preventives i la naturalesa de les mateixes. Tal com menciona el document tècnic esmentat anteriorment, no sempre es 
disposarà d’informació sobre el nanomaterial i sobre el possible alliberament a l'ambient. Per tant, l’aplicació de mesures 
preventives en un context d'incertesa es farà seguint el principi de precaució: 
 
- Sempre que sigui possible, es farà la feina amb un mètode humit. Hi ha equips portàtils que porten incorporat un 
sistema d'aportació d'aigua. 
 
- Preferiblement, es faran servir eines manuals o equips portàtils de baixa velocitat. 
 
- Quan no sigui possible el treball en humit, es recomana utilitzar equips amb sistemes d'aspiració i recollida de pols 
incorporats o unitats mòbils d'aspiració. 
 
- En cas d'operacions de pintura i revestiment, serà preferible utilitzar brotxes o rodets davant equips de polvorització o 
esprai. 
 
- En els treballs que es realitzin a l'aire lliure, la col·locació del treballador davant de la font d'emissió es farà 
considerant la direcció del vent, per protegir-se a si mateix i la resta de treballadors. 
 
- Es podria considerar la possibilitat de fer servir una bombolla de contenció o bosses-sacs de guants, per confinar lapols 
durant les operacions 
 

 
a Barcelona, en data de signatura digital 
 

 

Josep Mª Julià Capdevila Manuel Julià Verdaguer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Gorgues Xixons Albert Clèries Vilamajó 
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