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Objectiu

En la valoracio del cost de les obres de qualsevol projecte executiu apareix el factor de valoracio dels costos
indirectes que s’aplica com coeficient sobre els costos directes (materials, personal i maquinaria) de cada
una de les partides del pressupost.

Aquest coeficient s’ha estimat habitual i “historicament” en un 5% derivat del suggeriment que ITeC
determina en el seu banc i derivat d’obres de grans infraestructures. En aquest tipus d’obra (de gran volum)
el percentatge pot ser adient tot i que la bona praxis recomana fer un estudi acurat de la previsioé d’aquest
costos.

A mode d’aclariment els costos indirectes es refereixen al personal de direccié de les obres (de cap d’obra a
capatas), personal assignat a tasques no relacionades amb partides concretes (barraquer, vigilants,...) i
magquinari i consums relacionats amb barraques, oficines, etc. Queden exclosos els costos associats o
proporcionals a partides d’obra, seguretat i salut (pressupost propi) o alts directius i costos estructurals
d’empresa.

Es voluntat de BIMSA valorar els projectes en la seva justa mesura i aquesta instruccié vol implementar una
metodologia més acurada per la determinacio del coeficient de costos indirectes a aplicar.

Ambit d’aplicacié
L’ambit d’aplicacio son els projectes d’'urbanitzacié i infraestructura a redactar per BIMSA.

Per als projectes d’urbanitzacio “estandard” amb un pressupost inferior a 3,0 milions d’euros PEC sense iva.
es determina una regla directa per determinar el coeficient d’'indirectes a aplicar.

Per a la resta de projectes de urbanitzacié i els de infraestructures es determina que caldra fer una
estimacié de cadascun dels conceptes de costos indirectes i determinar el coeficient de manera especifica.

Descripci6 del procediment

Per a projectes d’urbanitzacié “estandard” i amb import i PEC sense iva inferior a 3 milions d’euros s’aplicara
la seglent regla:

¢ Mitjana de produccié mensual <100.000 euros PEC sense iva: coeficient d’'indirectes = 15%
¢ Mitjana de produccié mensual>100.000 euros PEC sense iva: coeficient d’indirectes = 10%

La mitjana de produccié mensual es calcula com el pressupost total PEC sense iva dividit pel termini en
mesos
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Per a la resta de projectes caldra calcular de manera especifica els costos indirectes en al menys els

seguents conceptes:

1. MA D'OBRA INDIRECTA

Cap d'obra principal

Cap de producci6 tipus 1
Cap de produccio tipus 2
Encarregat Principal
Capatag

Cap d'oficina tecnica
Topograf
Aucxiliar de Topografia

Administratiu obra

Responsable de Seguretat i Salut
Responsable de Qualitat

Oficial suport
Manobre suport

|2. MAQUINARIA, UTILS | EINES

Furgoneta encarregat
Automobil per a técnic

Grup Electrogen Gran
Grup Electrogen Petit
Consum combustible grups

3. MODULS | OFICINES (No SiS)

Barraca d'oficina
Lloguer d'oficina
Material ofimatic

Barraca de magatzem
Barraca d'encarregat

4. ALTRES CONCEPTES

Conceptes varis 1% sobre pem

PERSONAL
co1 Cap d'obra 10 anys
Cc02 Cap d'obra 15 anys
Cco3 Cap d'obra 20 anys
TC1 Técnic 10 anys
TC2 Tecnic 15 anys
TC3 Tecnic 20 anys
EN1 Encarregat 10 anys
EN2 Encarregat 15 anys
EN3 Encarregat 20 anys

Capatag

Oficial

Ped

Administratiu

MAQUINARIA

Camio ploma 9tn
Toro

Manitou

Mini

Dumper

Furgoneta
Automobil

Grup gran
Grup petit
Consum

Total mes

6.743
7.199
8.617

5.580
6.493
6.974

5.730
6.643
7.074

4.243
3.813
2.667
3.637

8.800
1.000]
1.200
8.000
1.000

700
700

2.500,
1.500
500

Aquests conceptes s’hauran d’ampliar en tot alld necessari previsiblement en I'execucio de les obres i
imports s’hauran d’actualitzar al moment de previsié d’execucio.

L’import final calculat dividit pel pressupost PEM de I'obra determinara el coeficient a aplicar a cadascuna de
les partides de pressupost.

Responsabilitats

Es responsabilitat del técnic gestor del projecte assegurar I'aplicacié d’aquesta norma als projectes

d’aplicacio.

Es responsabilitat del director del departament la justificacié de qualsevol canvi respecte dels criteris

previstos en la present instruccié técnica.




