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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte. 

Constitueix l'objecte del contracte les obres d’execució del  projecte tècnic anomenat 
“Millora  energètica  i  instal·lacions  fotovoltaiques  dels  equipaments  municipals 
d’Abrera”, redactat per l’enginyer tècnic municipal David Almazán Roig.

Nomenclatura del contracte. El present contracte es troba classificat amb els codis 
CPV següents:

- Principal: 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica
- Secundari: 09331200 Mòduls solars fotovoltaics.

Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives particulars, 
la memòria, el pressupost, els plànols i d’altres documents que constitueixin el projecte 
constructiu.

L’obra s'executarà amb estricta subjecció al  projecte tècnic, a les clàusules d'aquest 
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el director facultatiu de 
l'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s'obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent. S’haurà de contractar i presentar el rebut de pagament 
d’una  pòlissa  d’assegurança  de responsabilitat  civil,  d’import  no inferior  a  600.000 
euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u 
omissió es puguin causar en les persones i béns. 

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. 

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord 
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP).

Per a tot allò no regulat en aquest plec de clàusules administratives particulars i en la 
LCSP, serà d’aplicació la normativa següent:

a) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del sector públic

c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local
d) Real decret  legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  Text  refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya (TRLMC).
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Supletòriament  s’aplicaran  les  normes de dret  administratiu  i,  en el  seu defecte,  les 
normes del dret privat. 

Clàusula 3a. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, 
són:

El  context  actual  energètic  és  el  d’una  creixent  demanda  d’energia  per  part  dels 
consumidors, en aquest sentit és necessari definir solucions energètiques sostenibles, 
netes  i  respectuoses  amb  el  medi  ambient,  i  que  a  la  vegada  contribueixin  a  la 
reducció de la dependència energètica exterior.

El  contracte  inclou  els  treballs  necessaris  per  transformar  les  instal·lacions  solars 
fotovoltaiques  existents  en  règim  d’autoconsum  individual  a  règim  d’autoconsum 
compartit  pels  equipaments  municipals  corresponents  a  l’Escola  Bressol,  Escola 
Ernest Lluch, Casa de Cultura i Piscina d’Estiu.

D’altra  banda,  l’execució  de  les  obres  contribuirà  significativament  a  la  reducció 
d’emissions  de  gasos  d’efecte  hivernacle  (CO2)  i  de  la  dependència  energètica 
exterior,  i  a  la  vegada  suposarà  un  estalvi  econòmic  pel  consistori  respecte  a  la 
despesa corresponent als subministraments elèctrics pels citats edificis i equipaments 
municipals. Aquest darrer aspecte és d’especial importància tenint en compte l’actual 
context d’increment dels costos energètics.

Els equipaments municipals objecte de les obres són:

- Escola  Bressol:  Transformació  d’una  instal·lació  solar  fotovoltaica  amb 
autoconsum individual a autoconsum compartit de 100 kWn.

- Escola  Ernest  Lluch:  Transformació  d’una  instal·lació  solar  fotovoltaica  amb 
autoconsum individual a autoconsum compartit de 100 kWn.

- Casa de Cultura (Biblioteca): Transformació d’una instal·lació solar fotovoltaica 
amb autoconsum individual a autoconsum compartit de 100 kWn.

- Piscina  d’Estiu:  Transformació  d’una  instal·lació  solar  fotovoltaica  amb 
autoconsum individual a autoconsum compartit de 30 kWn.

Per aquest motiu es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres.

Així mateix, el contracte inclou criteris socials i mediambientals en relació amb el seu 
objecte consistents en la formació dels treballadors en el lloc de treball i la reducció de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara 
i proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el 
contracte.
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L’Ajuntament d’Abrera no disposa dels mitjans humans i materials per a l’execució del 
present contracte atès que no disposa dels recursos humans i materials especialitzats 
necessaris per dur-ho a terme.

Per aquest motiu es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recurs tècnics 
adients  per  realitzar  aquestes  actuacions,  raó  per  la  qual  cal  procedir  a  l’auxili 
mitjançant  la  contractació  amb  tercers,  tot  d’acord  amb  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària  i  control  de  despesa,  i  amb  total  respecte  als  principis  d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Clàusula 4a. Termini del contracte. 

El  termini d'execució del contracte serà de quatre setmanes, comptades des del dia 
hàbil següent al d’inici d’obres recollit a l’Acta de comprovació del replanteig.

Clàusula 5a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació es 
fixa en la quantitat de 117.556,08 euros, el qual es desglossa en un pressupost net de 
97.153,78 euros i un import d’IVA (21%) de 20.402,30 euros, amb el detall següent:

Instal·lació solar fotovoltaica
PEC

(IVA exclòs)
PEC

(IVA 21% inclòs)

Potència 
nominal 
(kWn)

Escola Bressol 18.876,44 € 22.840,49 € 100
Escola Ernest Lluch 44.843,07 € 54.260,11 € 100
Casa de Cultura (Biblioteca) 20.614,58 € 24.943,64 € 100
Piscina d’Estiu 12.819,70 € 15.511,84 € 30

No seran acceptades aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitació, IVA 
exclòs.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu 
ofert pel contracte, malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.

Valor estimat del contracte. 

Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  les  prestacions  i  les  característiques  del  seu 
finançament, el valor estimat del contracte és de 97.153,78 euros, de conformitat amb 
el càlcul següent:

- Escola Bressol 18.876,44 €
- Escola Ernest Lluch 44.843,07 €
- Casa de Cultura (Biblioteca) 20.614,58 €
- Piscina d’Estiu 12.819,70 €
- VEC 97.153,78 €
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Clàusula 6a. Disponibilitat pressupostària. 

La despesa  per  a  l’execució  d’aquest  contracte,  d’import  117.556,08  €,  anirà  amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

Any Orgànica Programa Econòmica Projecte d’inversió Import €
2025 612 3230 62211 2025/2/INVER/29 54.260,11 €
2025 612 3330 62212 2025/2/INVER/29 24.943,64 €
2025 612 3230 62213 2025/2/INVER/29 22.840,49 €
2025 612 3420 62214 2025/2/INVER/29 15.511,84 €

Clàusula 7a. Despeses. 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses següents:

- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalització del contracte.
- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra, si s’escauen.
- El  dipòsit  de  garantia,  si  escau,  per  l’execució  d’obres  davant  de qualsevol 

organisme  oficial,  de  companyies  de  serveis  o  de  l’escomesa  de 
subministraments que així ho requereixin.

- Les causades pel disseny, subministrament i col·locació dels cartells d’anunci 
de  l’obra  i  la  producció  de  les  imatges  que  els  integrin,  si  es  requereix  a 
l’administració.  Les  característiques  i  dimensions  de  qualsevol  d'aquests 
elements s'indicaran per la Direcció Facultativa de l'obra.

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. 

Aquest  contracte  té  naturalesa  administrativa  i  ambdues  parts  queden  sotmeses 
expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions de 
desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu 
i en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
d’aquest  contracte  seran  resoltes  per  l’òrgan  de  contractació,  els  acords  del  qual 
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, 
tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el 
que disposa la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ

Clàusula 9a. Procediment i forma d’adjudicació. 

La tramitació de l’expedient serà ordinària i  el procediment d’adjudicació serà obert 
simplificat, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la LCSP.
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L'adjudicació  es  produirà  en  el  termini  màxim  de  dos  mesos,  comptats  des  de 
l’endemà de l’acta d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la 
proposició.

Clàusula 10a. Capacitat. 

Podran presentar-se  a  la  licitació  les  persones físiques o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, solvència tècnica i econòmica i no 
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les 
assenyalades en l’article 71 de la LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica,  o a una unió temporal 
d’empresaris  a  constituir-se  a  l’efecte,  que  s’obligui  de  forma  solidària  davant 
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 65 de la LCSP.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten 
de  manera  íntegra  i  incondicionada  les  clàusules  d’aquest  plec,  el  Plec  de 
prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.

Clàusula 11a. Publicació de l’anunci de licitació. 

L’obertura del  termini  de  presentació  de proposicions  es  farà pública  mitjançant  la 
inserció d’un anunci de licitació en el Perfil de contractant a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant, PSCP).  

Clàusula 12a. Forma i termini de presentació de les proposicions. 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins el 
termini de vint dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de l’anunci al 
Perfil de contractant.

Els  licitadors  han de presentar  la  documentació  que conformi les seves ofertes en 
sobre  electrònic,  en  el  termini  màxim  que  s’assenyala  en  l’anunci  de  licitació, 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent i clicant sobre de 
l’anunci de licitació que l’Ajuntament d’Abrera publicarà al seu Perfil de contractant:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/29583800?
categoria=0&tipus=104&page=0

Està explicat en què consisteix a l’adreça web següent:

https://suport-licitacions-empreses.aoc.cat/hc/ca 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web de sobre Digital dins de l’anunci de 
licitació publicat al Perfil de contractant, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
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Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció  de l’eina  de Sobre Digital,  que seran les  utilitzades per  enviar  correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu Document de declaració responsable per participar en la 
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en  format  electrònic  en  els  sobres  corresponents.  Les  empreses  licitadores  poden 
preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la 
presentació de l’oferta.

Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentació xifrada 
que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores.  Cal  tenir  en compte la  importància de custodiar  correctament 
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital 
no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat 
de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta.  A  partir  del 
moment  en què l’oferta s’hagi  presentat,  ja  no  es podrà modificar  la  documentació 
tramesa. No obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de 
Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació 
pot  ampliar  el  termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma 
de  Serveis  de  Contractació  Pública  l’esmena  corresponent;  i,  addicionalment, 
comunicant el canvi de data de termini de presentació de les proposicions i nova data 
d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de  la  Disposició addicional setzena de  la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del  termini  de  presentació  d’ofertes,  amb  la  recepció  de  la  qual  es  considerarà 
efectuada  la  seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de 
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada.
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase  ha  de coincidir  totalment amb aquella respecte de  la  que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 

En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple,  fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 
documents en les ofertes trameses en dues fases.

La  PSCP  demanarà,  al  correu  electrònic  assenyalat  en  el  formulari  d’inscripció  a 
l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les empreses licitadores que introdueixin la paraula 
clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes a través de l’eina 
web del Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini de 3 hores des del  
requeriment i abans de l’obertura del sobre xifrat.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el  procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1 

que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la  documentació  abans,  en  el  seu  cas,  de  la 
constitució de la Mesa de Contractació i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes.

1Aquesta  “caixa  forta  virtual”  compleix  amb  els  requisits  de  seguretat  i  garantia  de  no  accessibilitat 
establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.

En cas  que  alguna  empresa  licitadora  no  introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina  de  Sobre  Digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que  només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant  l’eina de 
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la PSCP, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de 
les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui  il·legible  o estigui  afectat  per  algun virus informàtic,  es valoraran,  en 
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funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte 
de la participació d’aquesta empresa en el  procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat  d’accedir  al  contingut  d’algun  dels  documents  de  l’oferta.  En  cas  de 
tractar-se  de  documents  imprescindibles  per  conèixer  o  valorar  l’oferta,  l’òrgan  de 
contractació podrà acordar l’exclusió  de l’empresa.  En cas que el  virus informàtic 
esborri,  malmeti,  deteriori,  alteri,  suprimeixi  o faci  inaccessible dades informàtiques, 
programes informàtics o documents electrònics,  per causes imputables a l’empresa 
licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici 
de  les  possibles  accions  penals,  segons  allò  que  preveu  l’article  264  de  la  Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  mateixos 
documents,  amb  les  mateixes  empremtes  digitals,  que  els  aportats  en  l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les 
empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 
documents en cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina 
que no permetin l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) 
de la disposició addicional setzena de la LCSP.

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de 
no  variar-ne l’empremta electrònica,  que és  la  que es comprovarà per assegurar  la 
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic 
electrònic,  de conformitat amb l’apartat 1.i  de la disposició addicional setzena de  la 
LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix,  cal  tenir en compte que aquesta còpia  no  podrà ser emprada en el cas 
d’haver  enviat  documents  amb virus  a  través  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  atesa  la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques  i,  per  tant,  de poder  garantir  la no  modificació  de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’adreça web següent:

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es 
dona coneixement a les empreses que el format de document electrònic admissibles 
és el següent: Pdf.

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

Les  persones interessades en el  procediment  de  licitació  també poden dirigir-se  a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar  aclariments del que estableixen els plecs o  la 
resta  de  documentació,  a  través  de  l’apartat  de  preguntes  i  respostes  del  tauler 
d’avisos  de  l’espai  virtual  de  la  licitació.  Aquestes  preguntes  i  respostes  seran 
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públiques  i  accessibles  a  través  del  tauler  esmentat,  residenciat  en  el  perfil  de 
contractant, a la Seu electrònica de l’òrgan www.ajuntamentabrera.cat. 

El  termini  màxim d'acceptació de les preguntes serà de sis dies naturals abans de 
finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es publicaran a la major 
brevetat possible i,  com  a màxim, fins a tres dies hàbils abans de  la  finalització del 
termini de presentació d'ofertes.

Clàusula 13a. Protecció de dades. 

La  presentació  de  les  sol·licituds  de  participació  porta  implícita  l’autorització  per 
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Abrera, 
d'acord  amb  la  legislació  o  normativa  vigent  en  cada  cas.  L'Ajuntament  d’Abrera 
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que 
recull,  així  com la implementació de les mesures,  d'ordre tècnic  i  organitzatiu,  que 
vetllin per la seguretat d'aquestes dades.

En  compliment  del  que  estableix  l’article  11  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es facilita als 
licitadors la informació següent en relació a les dades que subministrin en el marc 
d’aquesta licitació:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable
Ajuntament d’Abrera - Pl. Constitució, 1, CP 08630, Abrera, Tel. 937700325 -
Email: informacio@ajuntamentabrera.cat 

Finalitat Gestió del procés de licitació

Legitimació
Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders 
públics

Destinataris No es preveu la cessió de dades a tercers llevat d’obligació legal

Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que 
li corresponguin segons es detalla a la informació addicional

Informació 
addicional

Pot  consultar  la  informació  addicional  i  detallada  a  la  seu  electrònica  de 
l’Ajuntament: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

Clàusula 14a. Contingut de les proposicions. 

El Sobre A. Contindrà els arxius següents:

- Declaració  responsable  .  Els  licitadors  hauran  d’incloure  una  declaració 
responsable, segons el model Annex I.   

- Declaració  de  subcontractació  .  Si  s’escau  subcontractar  les  prestacions 
accessòries al contracte, els licitadors hauran d’incloure una declaració, segons 
el  model  Annex  III,  en  què  facin  constar  la  part  del  contracte  en  què 
subcontractaran a un tercer la seva execució. En cas de no subcontractar no 
es presentarà aquesta declaració.
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- Memòria  .  De conformitat  amb els  criteris  d’adjudicació  sotmesos a judici  de 
valor.

El Sobre B. Contindrà els arxius següents:

- Oferta econòmica i millores  . Subscrita d'acord amb el model Annex II.

- Si s’escau,  Descripció del personal que executarà el contracte: especificant el 
seu nom i cognoms; la seva titulació i el seu càrrec dins l’execució de l’obra,  
subscrita d'acord amb el model Annex IV.

Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal.  La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 15a. Notificació electrònica i requeriments. 

Els  licitadors  rebran  un  avís  de  notificació  electrònica  de  tots  els  actes  d’aquest 
procediment a l’adreça de correu electrònic comunicada.

La  notificació  la  podran  descarregar  a  la  Seu  electrònica  de  l’Ajuntament 
(http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/info.1),  Bústia  electrònica,  acreditant-se 
amb certificat telemàtic.

Qualsevol requeriment que realitzi l’òrgan de contractació haurà de ser complert per 
part dels licitadors a través de la plataforma de contractació o de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 

Clàusula 16a. Mesa de Contractació.

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents: 

Presidència:
- Titular: Ma. Teresa Novell Joya, presidenta de l’Àrea d’Economia i Promoció de 

la Vila
- Suplent: Arantxa Galofré Freire, presidenta de l’Àrea de Serveis Generals

Vocals: 
- Titular: Carlos Octavio Martínez Casals, interventor
- Suplent: Pere Anton Planas Aranda, interventor accidental
- Titular: Montserrat Martínez Oró, secretària
- Suplent: Àngel Balmori Borrego, tècnic d’Administració General
- Titular: David Almazán Roig, tècnic d’Activitats i Protecció Civil
- Suplent:  Antoni  Alonso  Permanyer,  cap  de l’Oficina  Tècnica  i  Operativa  de 

Sostenibilitat Ambiental

Secretaria: 
- Titular: Anna Parera Plaza, tècnica de Contractació
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- Suplent: Olga Picazos Sepúlveda, administrativa de Contractació. 

Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí, únicament quan no existeixin 
funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s'acrediti en l'expedient. La Mesa 
de contractació es considerarà vàlidament constituïda si ho està pel/per la president/a, 
el/la secretari/ària de la Mesa, el/la secretari/ària de l’Ajuntament i el/la interventor/a o 
persones que els substitueixin.

Clàusula 17a. Obertura del Sobre A.

Es demanarà als licitadors que accedeixin a l’eina Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau, 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot 
cas, l’han d’introduir dins del termini de tres hores establert abans de l’obertura del 
sobre.

El sobre digital A s’ha d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci de licitació i 
configurada en l’eina Sobre Digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten 
l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en 
l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la 
data i hora assenyalades.

L’obertura telemàtica del sobre digital A no es celebrarà en un acte públic.

Si  la  Mesa  observés  defectes  o  omissions  esmenables  en  la  documentació 
presentada,  ho  comunicarà  als  interessats  a  les  empreses  licitadores  afectades, 
mitjançant el Perfil del contractant, perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils.

El termini màxim d’obertura de les proposicions és de vint dies comptats des de la data 
de finalització del termini de presentació.

Clàusula 18a. Obertura del Sobre B.

Avaluat el Sobre A, es procedirà a l’obertura del Sobre B. L’obertura telemàtica del 
sobre digital B no es celebrarà en un acte públic.

L’informe de valoració del sobre digital A i les actes de la Mesa de Contractació es 
publicaran al Perfil de contractant.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 

- Tinguin  contradiccions,  omissions,  errors  o  esmenes  que  no  permetin 
conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar 
l’oferta.

- No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
- Excedeixin dels preus unitaris màxims establerts per al contracte.
- Variïn substancialment el model de proposició establert.

Abans de formular  la  proposta d’adjudicació,  la  Mesa podrà demanar  els  informes 
tècnics que consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte.
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L'informe de proposta d'adjudicació haurà de:

1) Classificar per ordre decreixent el resultat.
2) Motivar l'oferta més avantatjosa.
3) Raonar la proposta de l'adjudicatari indicant:

- Característiques proposades
- Avantatges que ofereix
- Diferències amb els altres licitadors.

4) Relacionar els motius d'exclusió dels altres licitadors.

Emesos, si escau, els corresponents informes, la Mesa prèvia exclusió, si escau, de 
les  ofertes  que no  compleixin  els  requeriments  del  plec,  formularà  la  proposta  de 
resolució  a favor  del  licitador  que hagués presentat  l’oferta més avantatjosa per  a 
l’Ajuntament, per aplicació dels criteris d’adjudicació indicats a la clàusula següent, o 
bé proposarà que el procediment sigui declarat desert, cas aquest en què s’han de 
motivar les raons en les quals es fonamenta aquella proposta.

Clàusula 19a. Solvència econòmica, financera, tècnica o professional.

Els licitadors hauran d’acreditar la  solvència econòmica i financera per algun dels 
mitjans següents:

- Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en  funció  de  les  dates  de  constitució  i  inici  d’activitats  del  empresari  i  de 
presentació de les ofertes, per import igual o superior al VEC.

En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior 
als tres anys comptats des de la data final de presentació de proposicions, el 
requeriment s'entendrà proporcional al període.

- Patrimoni  net,  al  tancament  de  l’últim  exercici  econòmic  pel  que  es  trobi 
vençuda l’obligació de comptes anuals, per import igual o superior al VEC.

- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals, per import igual o superior al VEC.

Així mateix, els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica o professional per 
un dels mitjans següents: 

- Una relació dels principals treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els 
cinc últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o 
privat.  Els  licitadors  hauran d’haver  realitzat  un mínim de 2  contractes  que 
ascendeixin  a  un  import  acumulat  igual  o  superior  al  pressupost  base  de 
licitació net.

Quan així  ho requereixi  el  Servei que depèn de l’òrgan de contractació, els 
treballs efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per 
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l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a  falta  d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari 
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la 
prestació.

- Indicació del personal  tècnic  o de les unitats tècniques,  integrades o no en 
l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control 
de qualitat.

En particular, es requerirà que els licitadors disposin d’un tècnic o administratiu 
facultat per la gestió de les factures i gestió dels treballs a realitzar objecte del 
present contracte.

- Estar inscrit  en el  RASIC o registre autonòmic equivalent  en les categories 
següents:

 Instal·lador autoritzat d’instal·lacions elèctriques, categoria especialista.

- Disposar  dels  mitjans  tècnics  següents,  ja  sigui  com  a  mitjans  propis  o 
subcontractats:

 Camió cistella
 Equip analitzador de xarxes i consums energètics
 Càmera termogràfica
 Equip per a mesurar la  seguretat  elèctrica indicada a la UNE 20460 

(Resistència de terra, resistivitat del terreny, resistència d'aïllament amb tensió 
de prova de fins a 1.000 V, continuïtat dels conductors de protecció de corrent 
de prova de fins a 200 dt., prova de diferencials caiguda de tensió sobre la 
línia).

En  el  cas  que  el  licitador  sigui  una  empresa  de  nova  creació,  entenent  per  tal 
l’empresa amb una antiguitat inferior a 5 anys, no els hi serà aplicable el mitjà de 
l’article 90.1.a de la LCSP, i la seva solvència tècnica s’acreditarà pel segon i tercer 
mitjà de solvència tècnica.

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional també es podrà acreditar 
per mitjà de les dades inscrites al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya  (RELIC)  o  de  la  classificació  empresarial  inscrita  al  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i 
segons disposa l’article 146 de la LCSP. La puntuació màxima total serà de 100 punts, 
que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris següents: 

Criteris sotmesos a judici de valor Sobre A (Fins a 20 punts):

1. Proposta tècnica i memòria del servei (fins a 20 punts  )
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Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica explicativa que contindrà un 
màxim de 15 pàgines (incloses portades, índex i cronograma d’execució del contracte) 
en el següent format Pdf:

- Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
- Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.
- Separacions als límits de la pàgina: 2,5 cm.
- Separació entre línies de text: 1,5.
- Numeració: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, plànols, quadres, imatges i altres) hauran 
d’estar inclosos dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté 
més pàgines s’avaluaran només les 15 primeres.

La citada memòria haurà de contenir, com a mínim, el següent guió de continguts, els 
quals es puntuaran tal i com es detalla a continuació:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra   (puntuació màxima: 12 punts)

El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament  justificada  sobre  com 
preveurà el desenvolupament de les obres previstes al projecte executiu, amb 
una  descripció  del  procés  constructiu,  terminis  de  subministrament  de 
materials,  mitjans  auxiliars  necessaris,  recursos  personals  disponibles  i  el 
protocol per a la posada en funcionament i legalització de la instal·lació solar 
fotovoltaica.

En  aquest  sentit,  s’identificaran  les  possibles  dificultats  constructives, 
d’execució, operacions crítiques, així com les possibles solucions proposades 
al respecte.

b) Implantació i organització de l’obra   (puntuació màxima: 4 punts)

El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament  justificada  sobre  com 
preveurà  les  zones  d’abassegament  de  materials,  els  tancaments  i 
senyalització  dels  àmbits  de les  obres,  la  mobilitat  interna  i  externa en els 
edificis on es preveu l’execució de les obres.

En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de l’impacte de les 
obres al normal funcionament dels edificis i equipaments municipals, així com 
del sistema viari del seu entorn.

c) Planificació de l’obra   (puntuació màxima: 4 punts)

El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un 
estudi  temps-activitat  (s’accepten  formats  tipus  MS  Project,  o  similars 
equivalents).  El  qual  s’haurà  de  fonamentar  d’acord  amb el  pla  de  treballs 
inclòs als projectes executius i les seves partides/capítols d’obra contemplats, i 
de conformitat  amb el  procés constructiu  i  d’execució de l’obra proposat  en 
l’apartat anterior.
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S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i total. No obstant, i 
respecte als terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs 
en  instal·lacions  de forma simultània  (solapaments)  amb l’objecte  de  donar 
compliment al termini  màxim d’execució de les obres que preveu el present 
plec, o en un termini inferior que pugui proposar el licitador.

Es  valoraran  els  tres  apartats  conforme  a  pautes,  paràmetres  i  factors  com  la 
racionalitat,  coherència,  detall,  i  concreció  en la  identificació  de les  fites i  tasques 
principals, singulars i crítiques i la seva interdependència que determinen els aspectes 
més determinants de l’obra.

Qualsevol  proposta  que  introdueixi  referències  que  incompleixin  el  Plec  de 
prescripcions tècniques serà exclosa de licitació.

Aquelles propostes que no assoleixin un mínim de 15 punts, amb els que es 
valora la proposta tècnica, no passaran a la següent fase i seran excloses de la 
licitació.

La  puntuació  de  tots  els  criteris  de  judici  de  valor  es  distribuirà  d’acord  amb els 
següents criteris:

Barem de puntuació Puntuació 
obtinguda

El  contingut  es  troba  descrit  de  forma  clara,  exhaustiva  i  completa, 
desenvolupant, amb detall, tots els aspectes de rellevància.
Així  mateix,  des d’un punt de vista tècnic,  és d’un alt  nivell  qualitatiu  i 
idònia pel servei.
A més, es troba sobradament argumentada amb claredat i coherència i 
comporta una millor prestació del servei que es licita.

Excel·lent
(100%  de  la  puntuació 
relativa al criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, però no 
es detallen tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d’un punt de vista tècnic, és d’un notable  nivell qualitatiu i 
idònia pel servei.
A més,  es  troba  notablement  argumentat  amb  claredat  i  coherència  i 
comporta una notable prestació del servei que es licita.

Notable
(75 % de la puntuació 

relativa al criteri)

El  contingut  es  troba  descrit  de  forma  clara  però  no  és  exhaustiu  o 
complet.
Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell 
de detall.
Compleix  amb  els  estàndards  mínims  de  qualitat  però  podria  ser 
millorada.

Suficient
(50%  de  la  puntuació 
relativa al criteri)

El contingut desenvolupa aspectes molt genèrics i no entra en detalls dels 
treballs avaluables.
Ofereix una solució molt genèrica per la prestació del servei.

Insuficient
(25%  de  la  puntuació 
relativa al criteri)

El  contingut no desenvolupa aspectes de rellevància o ho fa de forma 
merament parcial.
No ofereix  una solució  o opció apropiada o idònia per  la prestació  del 
servei.
El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.

Deficient
(0%  de  la  puntuació 
relativa al criteri)

Criteris automàtics Sobre B (Fins a 80 punts):
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2. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

S’atorgarà un total de 50 punts a la millor oferta econòmica presentada per qualsevol 
dels licitadors, essent la resta de les ofertes valorades de forma proporcional d’acord 
amb la següent formula matemàtica:

    Pressupost base licitació – oferta realitzada
_______________________________________  x Puntuació màxima = Puntuació resultant

Pressupost base licitació – oferta més econòmica 

El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte al 
servei  que es pretén contractar  i  amb la finalitat  de incórrer  en la  menor  despesa 
possible.

3.  Subministrament,  instal·lació  i  integració  d’un  sistema  de  telegestió,  per 
visualitzar la instal·lació solar fotovoltaica (30 punts)

S’atorgarà  un  total  de  30  punts  pel  subministrament,  instal·lació  i  integració  d’un 
sistema  de  telegestió,  per  als  dos  equipaments  municipals,  per  visualitzar  les 
instal·lacions  solars  fotovoltaiques  i  el  consum  de  cada  equipament  municipal  de 
referència.

Aquest sistema consisteix en un miniserver compacte, una font d'alimentació de 24V 
0,4A (10W) i un quadre elèctric de superfície amb 18 mòduls carril DIN 1 fila estanca, 
així com també les altes dels sensors a la plataforma Enmotic de l'ALEO, amb les 
dades  provinents  dels  inversors  amb  la  producció  i  el  consum  dels  edificis  i  el 
Keepalive.

Inclou tota la instal·lació, configuració, integració i posada en funcionament, de manera 
que es captin les dades via modbus/tcp dels inversors i  que, des de la plataforma 
Loxone municipal, quedin totes elles integrades. Inclou també el cablejat i la connexió 
de l'inversor a la xarxa d'Internet dels equipaments.

El sistema Loxone permet un monitoratge i actuació completa i autònoma. Controla la 
distribució  intel·ligent  de  l'energia  en  funció  de  la  producció,  la  demanda,  la 
priorització,  la  presència,  les  previsions  meteorològiques  i  molt  més.  La  gestió 
intel·ligent de l'energia estalvia costos, redueix les emissions de CO₂ i garanteix més 
confort.

L'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 
criteris indicats en aquesta clàusula. La puntuació s’arrodonirà a dos decimals.

Si existeix un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador 
que  hagi  obtingut  una  major  puntuació  en  els  criteris  1,  3, i  2,  considerats 
successivament si persisteix l’empat.

20

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

X3
2E

YW
JS

6X
YG

G
4Q

H
6J

33
YG

LE
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

0 
de

 4
9 



Si persisteix l’empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador 
que en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla 
un nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos 
licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge superior.

Finalment,  en  cas  que se segueixi  produint  un empat,  es  procedirà  a  realitzar  un 
sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme. Aquest sorteig 
serà públic.

En  la  valoració,  per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser 
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i 
es contrastaran amb l’oferta a avaluar i la resta d’ofertes presentades.

Es  defineixen  els  següents  límits  per  a  la  consideració  d’ofertes  amb  valors 
presumptament anormals o desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació 
esmentats anteriorment: 

Un diferencial de 25 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas 
d’un únic licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost 
net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes 
no  es  tindrà  en  consideració  tant  l’oferta  amb  més  puntuació  com  la  que 
menys. 

Si  el  nombre de licitadors és superior  a 10,  pel  càlcul  de la  mitjana de les 
ofertes no es tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació 
com les dues ofertes amb menys puntuació. 

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula  21a.  Requeriment  de  documentació  al  licitador  amb  l'oferta  més 
avantatjosa.

L’Ajuntament sol·licitarà les dades relatives a la inscripció del licitador en el Registre 
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) i el compliment 
de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i de la Seguretat Social.
 
La  Mesa de  Contractació  requerirà  al  licitador  que  ha  obtingut  la  millor  puntuació 
perquè, en el termini de 7 dies hàbils comptats des del requeriment:

- Constitueixi la garantia definitiva per un import equivalent al 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs.
La garantia podrà prestar-se per retenció del preu del contracte.
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- Qualsevol documentació que acrediti la solvència econòmica i financera, tècnica 
i professional, que no es trobi inscrita en un Registre electrònic de licitadors. 

De  no  complimentar-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat, 
s'entendrà  que  el  licitador  ha  retirat  la  seva  oferta,  procedint-se  en  aquest  cas  a 
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 

No  obstant,  si  l’òrgan  de  contractació  considera  que  cap  de  les  proposicions  és 
admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació,  podrà proposar declarar desert  el 
procediment de licitació.

En tot cas, el requeriment s’haurà d’efectuar en el termini màxim de un mes, comptat 
des de l’obertura de les ofertes. 

Clàusula 22a. Adjudicació.

L'òrgan  de  contractació  haurà  d'adjudicar  el  contracte  dintre  dels  cinc dies  hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida,  segons clàusula anterior,  de 
forma motivada i fixant i concretant els termes de la mateixa. 

La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base 
per  adjudicar  si  existís,  s'efectuarà  per  correu  electrònic  a  tots  els  licitadors 
simultàniament  a  l'adreça  que  haguessin  designat  en  presentar  les  seves 
proposicions.

En la notificació s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la seva formalització.

L’adjudicació es publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP).

Clàusula 23a. Perfeccionament del contracte.

El  contracte es perfeccionarà  amb  la  seva formalització.  A partir  d’aquest  moment, 
l'adjudicatari i l'Ajuntament queden obligats al seu compliment, i els són d'aplicació les 
disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió 
i denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.

Clàusula 24a. Formalització del contracte.

El contracte es formalitzarà mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual 
cosa en donarà fe la Secretaria de la corporació, en el termini màxim de quinze dies  
hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’adjudicació als licitadors i 
candidats.

El contracte es formalitzarà en escriptura pública si així ho demana l’adjudicatari; en 
aquest cas les despeses que generi la formalització aniran pel seu compte.

La formalització es publicarà al Perfil de contractant.
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Clàusula 25a. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment 
d'adjudicació per l'Administració.

En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi de la licitació o renunciï a celebrar el 
contracte  ho  notificarà  als  licitadors  podent-se  acordar  abans  de  la  formalització, 
havent  de  compensar  als  licitadors  que  hagin  presentat  la  seva  oferta,  i  així  ho 
sol·licitin,  en un import  de 100 € en concepte  de les  despeses en què haguessin 
incorregut,  d'acord  amb  els  principis  generals  que  regeixen  la  responsabilitat  de 
l'Administració. 

CAPITOL IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves 
normes reguladores.

El  desconeixement  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes,  dels  documents 
annexos que en formen part  o  de les instruccions,  plecs o  normes de tota  índole 
promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, 
no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.

Clàusula 27a. Incidències del contracte.

Amb caràcter general l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els 
contractes  administratius,  resoldre  els  dubtes  que  ofereixi  el  seu  compliment, 
modificar-los  per  raons  d'interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  al 
contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar 
la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

L'exercici  d'alguna  prerrogativa  es  tramitarà  mitjançant  expedient  contradictori,  que 
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents: 

a) Proposta de l'Administració o petició del contractista. 
b) Informe del departament competent i  audiència al contractista, a evacuar en 

tots dos casos en un termini de deu dies hàbils. 
c) Informe, si escau, de la Secretaria i de la Intervenció, a evacuar en el mateix 

termini anterior. 
d) Resolució  motivada  de  l'òrgan  que  hagi  atorgat  el  contracte  i  posterior 

notificació a l'adjudicatari. 

Tret  que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la tramitació de les incidències no determinarà la paralització del contracte.

No obstant això, serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu, equivalent al Consell 
d’Estat, de la Comunitat Autònoma en els casos de: 

a) Interpretació,  nul·litat  i  resolució,  quan  es  formuli  oposició  per  part  del 
contractista.
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b) Modificacions  del  contracte,  quan  no  estiguessin  previstes  en  el  plec  de 
clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, 
sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu 
preu sigui igual o superior a 6.000.000 euros. 

c) Reclamacions dirigides  a l'Administració  amb fonament en la  responsabilitat 
contractual en què aquesta pogués haver incorregut, en els casos en què les 
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius.

Clàusula 28a. Direcció de l'obra.

La direcció facultativa ha d’anar  a càrrec d’un tècnic competent  de la  corporació,  o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient.  La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució 
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clàusula 29a. Contractista i el seu personal d'obra. 

S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau 
mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb 
capacitat professional per:

- ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les 
obres.

- organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 
de la direcció.

- proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu 
cas,  de qualsevol  facultatiu  que  d'ell  depengui,  quan  així  ho  justifiqui  el  ritme  dels 
treballs.
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Clàusula 30a. Oficina d'obra del contractista. 

El  contractista  haurà  d’instal·lar  abans  de  començar  les  obres,  i  mantenir  durant 
l'execució  del  contracte,  una "Oficina  d'obra"  en el  lloc  que consideri  més apropiat, 
prèvia conformitat del director.

Clàusula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. 

El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma.

Un  cop  acabat  el  termini  de  garantia,  el  "Llibre  d'ordres"  passarà  a  poder  de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les  obres  de  construcció.  Aquest  llibre  es  confeccionarà  d’acord  amb  l’Ordre  del 
Departament de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 32a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista.

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de 
treball,  l'Ajuntament  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I ALTRES

Clàusula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives. 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral (complint les condicions salarials de conformitat amb els Convenis col·lectius 
sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu 
càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i 
assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre i donar compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.
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L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista restarà subjecte a la 
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Clàusula 34a. Subcontractació de parts d’obra. 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar alguna de les prestacions accessòries 
del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de la 
LCSP, en especial, notificant prèviament a l’Ajuntament qualsevol subcontractació amb 
indicació que els subcontractistes tenen l’aptitud suficient, en quant els seus elements 
tècnics i humans i a la seva experiència, per als treballs que han d’executar o, en el 
seu cas, la classificació necessària per a portar a terme l’execució.

El  contractista  haurà  d’obtenir  un  Llibre  de  Subcontractació  habilitat  conforme allò 
disposat  en  el  Reial  decret  1109/2007,  de  24  d’agost,  al  qual  hi  tindran  accés 
l’Ajuntament,  la direcció facultativa,  el  responsable del  contracte,  el  coordinador de 
seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents a l’obra,  els  tècnics i  els delegats de prevenció,  l’autoritat  laboral  i  els 
representants  dels  treballadors  de  les  diferents  empreses  que  intervinguin  en 
l’execució de l’obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra.

La  comunicació  prèvia  dels  treballs  que  es  pretenguin  executar  per  empreses 
subcontractades es realitzarà per escrit amb una antelació mínima de 20 dies a la data 
en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. En aquest escrit 
es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas suposarà la simple 
prestació  personal  sense especialització  prèvia,  ni  prestamisme personal  encobert. 
L’incompliment  d’aquesta  obligació  suposarà  l’aplicació  de  les  multes  previstes  a 
aquest plec i al plec de prescripcions tècniques.

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal  que 
assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant 
l'Administració,  amb  subjecció  estricta  als  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars i als termes del contracte. 

Els  subcontractistes  no tindran en  cap cas  acció  directa  davant  de l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència 
de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini 
que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament 
del contracte principal. 

Per  tal  d'assegurar  el  compliment  d'aquestes  obligacions,  l'adjudicatari  ha  de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es 
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la 
legislació vigent (segons model Annex III). 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un 
document  que  justifiqui  el  compliment  efectiu  dels  terminis  d'abonament  als 
subcontractistes. 
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Clàusula 35a. Risc i ventura. 

L'execució del contracte es farà a risc i  ventura del contractista i  aquest únicament 
tindrà dret  a ser  indemnitzat  per l'Ajuntament  en els  casos i  forma que determina i 
estableix l'article 197 de la LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament 
al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que 
els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.

En la  valoració  dels  danys causats es tindrà en compte l'adopció  de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista.

Clàusula 36a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. 

El  contractista  serà  responsable  durant  l'execució  de  les  obres  de tots  els  danys  i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats 
pel contractista, restablint  les condicions primitives o compensant  adequadament els 
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà  per  compte  del  contractista,  d'acord  amb  l'article  196  de  la  LCSP,  l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DE L'OBRA
 
Secció primera. Disposicions generals

Clàusula 37a. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 

L’acta de comprovació del replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com, també, 
posar  de  manifest  les  observacions  que  es  considerin  oportunes,  amb  els  efectes 
previstos per la normativa vigent. 

La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de 
l'Ajuntament encarregat de la direcció facultativa de l'obra i del contractista, de la qual 
cosa s’estendrà acta de resultat. 

Per a la comprovació del replanteig el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp necessaris.

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a un mes, comptat des de 
l’endemà de la formalització del contracte. 
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El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 
del replanteig.

Clàusula 38a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. 

Si  com a  conseqüència  de  la  comprovació  del  replanteig  es  dedueix  la  necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el 
termini màxim de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una 
estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si  l'Ajuntament  decideix  la  modificació  del  projecte,  es  procedirà  a  redactar  les 
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o 
parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles  
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el 
projecte modificat serà el vigent als efectes del contracte. 

Clàusula 39a. Contingut del Pla de seguretat i salut en el treball. 

En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta 
obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar,  
estudiar,  desenvolupar  i  complementar  les  previsions  contingudes  als  estudis,  de 
conformitat  amb  les  prescripcions  de  l’article  7  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre.

Clàusula 40a. Lliurament i aprovació del Pla de seguretat i salut. 

El contractista adjudicatari  haurà de lliurar  a l'Ajuntament,  en un termini  màxim de 
quinze dies  comptat  des  de l’endemà de la  formalització  del  contracte,  el  Pla  de 
seguretat i  salut en els terminis que li  indiqui la direcció facultativa, disposant  d’un 
temps  màxim  d’una  setmana per  resoldre  les  esmenes,  per  raó  de  defectes  o 
omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions 
condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball,  el qual haurà de ser 
informat  prèviament  pel  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut,  o  en  el  seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra.

Clàusula 41a. Presentació del programa de treball. 

En el programa de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de quinze 
dies comptat des de l’endemà de la formalització del contracte,  s’haurà d'incloure les 
dades següents:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del seu volum.

- Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equips i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.
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- Estimació en dies calendari  dels  terminis  d'execució de les diverses parts de 
l'obra i de les operacions preparatòries.

- Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Clàusula 42a. Inspecció de l'obra. 

Incumbeix a l'Ajuntament exercir,  d'una manera continuada i directa, la inspecció de 
l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar 
aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants.

El  contractista  o  el  seu  delegat,  haurà  d'acompanyar  la  direcció  durant  les  visites 
inspectores.

Clàusula 43a. Conservació de l'obra. 

El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins l'acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i 
protecció de l'obra.

Clàusula 44a. Senyalització de l'obra. 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu 
ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.

L’adjudicatari  es farà càrrec de l’elaboració i  col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra corresponents a altres administracions implicades.

Clàusula 45a. Interrupció de les obres. 

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el 
consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre 
que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es compleixin els requisits 
exigits per la LCSP i les normes reglamentàries.

Clàusula 46a. Mà d'obra. 

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de 
procurar contractar treballadors en situació d'atur. 
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Clàusula 47a. Aportació d'equip i maquinària. Materials procedents d'excavacions 
o demolicions en la pròpia obra. 

El contractista queda obligat a aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de 
maquinària i medis auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest 
equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals 
que siguin necessàries.

Clàusula 48a. Materials procedents d’excavacions. 

Els  materials  o  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el 
contractista en l'obra,  seran dipositats  per  l’adjudicatari  en dipòsit  controlat  o a  les 
plantes de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts 
i formes que ordeni la direcció. 

Clàusula 49a. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres 
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas 
que no existeixi disposició general a l'efecte, ni estableixi aquestes dades el plec de 
clàusules tècniques que figura al projecte.

L'Ajuntament contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat, amb 
càrrec al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra.

El  contractista  haurà  d'abonar  sempre els  assaigs  negatius,  fins  i  tot  en  el  supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al 
laboratori  contra  factura  conformada pel  director  facultatiu,  que  li  serà  tramesa  per 
l'Ajuntament.

En  cas  de  no  haver-hi  previsió  específica  per  assaigs  en  el  Pressupost  per  al 
coneixement  de  l’administració  de  l’obra  o  si  s’esgota,  la  direcció  facultativa  podrà 
ordenar la realització d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim 
del 1% (u per cent) del pressupost d'execució material.

El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra i podrà ser consultat pel contractista.

Clàusula 50a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. 

Els  materials  utilitzats  a  l'obra  hauran  d'ajustar-se  a  les  instruccions  i  normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 
materials, sens perjudici de les específiques que el plec de clàusules tècniques pugui 
establir.

Clàusula 51a. Magatzems. 
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En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de 
fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.

Clàusula 52a. Recepció i recusació de materials. 

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació 
per la direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de 
les condicions convingudes.

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà 
per  escrit  motivat  al  contractista,  donant-li  un  termini  d’audiència  abans  de  resoldre 
definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en el plec 
de clàusules tècniques.

Clàusula 53a. Retirada de materials no emprats en l'obra. 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, 
a la policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en 
la mateixa.

Clàusula 54a. Condicions especials d’execució. 

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 

 De caràcter mediambiental:
o La  reducció  de  les  emissions  de  gasos  d’efecte  hivernacle,  amb  la 

finalitat de contribuir al compliment dels objectius que estableix l’article 
88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
En aquest sentit l’adjudicatari haurà de garantir el manteniment o millora 
dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució 
del contracte amb la utilització de vehicles amb els distintius ambientals 
més restrictiu tipus Eco o Zero durant tota la vigència del contracte.

Per  acreditar  el  compliment d’aquestes  condicions  especials  el  contractista 
haurà de lliurar la documentació següent:

o Documentació tècnica dels vehicles utilitzats a on s’especifiqui que és 
tracta d’un vehicle tipus Zero o Eco.

 De caràcter social:
o Afavorir la formació en el lloc de treball.
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Per  acreditar  el  compliment d’aquestes  condicions  especials  el  contractista 
haurà de lliurar la documentació següent:

o El Pla de formació de l’empresa.

L’adjudicatari  podrà  incórrer  en  una  infracció  molt  greu  per  l’incompliment  de  les 
condicions especials d’execució.  

Clàusula 55a. Bústia Ètica.

Els contractistes de l'Ajuntament d’Abrera, així com el seu personal, podran fer ús de 
la Bústia Ètica per tal d’informar de qualsevol acció o omissió contrària a la legalitat. 

Les denúncies de la Bústia Ètica es poden presentar a través del següent enllaç web:

https://abrera.bustiaetica.seu-e.cat/#/ 

o per mitjà de correu postal a l’adreça Pl. Constitució, núm. 1, d’Abrera (CP 08630).

Les denúncies presentades a través de la Bústia Ètica no seran considerades com un 
recurs administratiu o reclamació.  

Podeu trobar més informació sobre la Bústia Ètica a la web:

https://www.ajuntamentabrera.cat/ajuntament/bustia-etica.htm 

Secció segona. Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 56a. Obres defectuoses o mal executades. 

Fins  l'acabament  del  termini  de  garantia  del  contracte,  el  contractista  respondrà  de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent 
ni  li  doni  cap  dret  la  circumstància  que  els  representants  de  l'Administració  hagin 
examinat  o reconegut,  durant  la  seva construcció,  les parts i  unitats de l'obra o els 
materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments 
i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 
sigui  conseqüència  immediata i  directa d'una ordre de l'Administració  o de vicis  del 
projecte.

Clàusula  57a.  Demolició  i  reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal 
executades i les seves despeses. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 
que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de 
l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció 
de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per 
a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.
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Si la direcció ordena la demolició  i  reconstrucció per haver advertit  vicis  o defectes 
evidents en la construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Secció tercera. Modificació del contracte

Clàusula 58a. Modificació del contracte. 

El contracte només podrà modificar-se quan així es reguli en els plecs, en l’anunci de 
licitació o en els supòsits de l’article 205 de la LCSP.

De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà el 
següent procediment:

a) Haurà  de donar-se audiència al contractista. 
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa 

i serà immediatament executiu.

Clàusula 59a. Supòsits de modificació convencional.

No es preveu la modificació convencional del contracte.

CAPÍTOL VII. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera. Amidament i valoració

Clàusula 60a. Amidaments. 

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 
presa  de  dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixin,  la  conformitat  dels  quals 
subscriurà el contractista o el seu delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.
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Clàusula 61a. Relacions valorades. 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra  executada a què 
es  refereix  la  clàusula  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la 
corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no 
pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra 
executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra  realitzada  es  valorarà  segons els  preus d’execució  material  que figurin  en el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
noves  unitats  d’obra  no  previstes  en  el  contracte  que  hagin  estat  degudament 
autoritzades (valoració d’execució material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula 
següent,  s’hi  afegiran  els  percentatges  que  en  concepte  de  despeses  generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.
 
Clàusula 62a. Certificacions. 

Les  certificacions  s'expediran  pel  director  prenent  com  a  base  la  relació  valorada 
mensual, en els deu dies següents del període a què corresponguin.

Clàusula 63a. Audiència del contractista. 

En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista 
una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari 
hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir 
del de recepció dels expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secció segona. Abonament de les obres

Clàusula 64a. Requisits per l'abonament. 

El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament.

Clàusula 65a. Preus unitaris. 
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Tots els treballs,  mitjans auxiliars  i  materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, 
llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides 
alçades.

Clàusula 66a. Partides alçades. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques.

En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a l’efecte del seu abonament,

- com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

- com  partides  alçades  d’abonament  íntegre,  aquelles  referides  a  treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que no 
siguin susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules tècniques.

Les partides alçades a justificar  s'abonaran als  preus del  contracte,  d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 241 de la LCSP.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada.

- Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, 
una  vegada  finalitzats  els  treballs  o  obres  als  quals  es  refereixin,  d’acord  amb  les 
condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques pugui 
preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre  no  figuri  en  els  documents  contractuals  del  projecte  o  ho  faci  d’una  forma 
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte 
les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.
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Clàusula 67a. Abonament de les certificacions d’obra. 

El pagament s'efectuarà en un termini  màxim de seixanta dies, prèvia aprovació per 
l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. 
El  contractista  presentarà,  per  l’E-Fact  a  la  Seu  electrònica  municipal,  per  a  cada 
certificació, simultàniament o de forma independent, una factura en la qual figuri de forma 
separada l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o de les certificacions indicades, interromprà el termini 
contractual per a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després 
de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible 
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 
l’expedició d’una nova certificació.

L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de la certificació d’obra, que s’efectuarà  sense perjudici del termini 
especial establert en l'article 210.4  de la LCSP, i, si es demorés, haurà d'abonar al 
contractista,  a  partir  del  compliment  d'aquest,  els  interessos  de  demora  i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Clàusula 68a. Revisió de preus. 

Atès el reduït termini previst d’execució de les obres, no es preveu la necessitat de 
revisar els preus. 

Clàusula 69a. Altres. 

El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del 
Pressupost  del  Projecte,  ni  tindrà  dret  tampoc  a  cap  reclamació,  basant-se  en  la 
insuficiència,  error  o  omissió  en  el  càlcul  del  cost  de  qualsevol  dels  elements  dels 
esmentats quadres de preus.

CAPÍTOL VIII. INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 70a. Demora en l’execució. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així  com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva.

36

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

X3
2E

YW
JS

6X
YG

G
4Q

H
6J

33
YG

LE
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

6 
de

 4
9 



Quan el  contractista,  per causes que li  són imputables,  hagi  incorregut  en demora 
respecte al compliment del termini total, es podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En  cas  que  la  demora  superés  els  30  dies  s’imposarà  una  penalitat  diària  en  la 
proporció d’1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques. 

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 71a. Règim específic de penalitats. 

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 
pel  contractista,  l'Ajuntament  podrà  compel·lir-lo  al  compliment  del  contracte,  amb 
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.

A) Infraccions contractuals.
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:

1. Infraccions lleus.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

2. Infraccions greus.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no 

tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què 
aquesta relació és legal. 

- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Administració,  o  la  seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte.

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 
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- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el  projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte.

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal,  laboral i  de seguretat 
social que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de 
les  persones  treballadores  que  executen  el  contracte  i  no  concorrin  les 
circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en 
les obres. 

- L’incompliment,  que  no  constitueixi  incompliment  molt  greu,  de  les 
prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials  d'execució establertes en aquest 
plec,  quan  no  se'ls  hi  hagi  atribuït  el  caràcter  d'obligacions  contractuals 
essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

3. Infraccions molt greus.
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La paralització durant més de cinc dies en l'execució de les prestacions per 

causes imputables al contractista. 
- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Ajuntament,  o  la  seva 

inobservança,  quan  produeixi  un  perjudici  que  perjudiqui  substancialment 
l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes 
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 
document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment  molt  greu  de  les  obligacions  de  tipus  fiscal,  laboral  i  de 

seguretat social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als 
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest 
plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.
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- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que 
posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment  molt  greu de les prescripcions del Manual de qualitat  de les 
obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en 
el termini indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment  de  pactes  entre  contractista  i  subcontractista  que  superin  el 
termini de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als  efectes  dels  paràgrafs  anteriors,  s'entén per  reincidència  la  comissió,  dins  del 
termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat 
declarat per resolució ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades 
en  atenció  al  grau  de  culpabilitat  o  l’existència  d’intencionalitat,  la  continuïtat  o 
persistència  de  la  conducta  infractora,  la  naturalesa  dels  perjudicis  causats  i  la 
reincidència:

- Infraccions  lleus:  multa  de  fins  a  un  1  per  100  del  preu  d’adjudicació  del 
contracte.

- Infraccions  greus:  multa  de  fins  a  un 5  per  100  del  preu d’adjudicació  del 
contracte. 

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest 
a esmenar la deficiència que la motiva.

La  imposició  de  penalitats  serà  independent  de  l’obligació  del  contractista 
d’indemnitzar  tant  a  l’Ajuntament  com  a  tercers  pels  danys  i  perjudicis  que  les 
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels 
treballs finalment no efectuats.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular al·legacions dins un termini de deu dies i l'òrgan de contractació que hagi 
efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
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C) Abonament de les penalitats.

Les  penalitats  imposades  seran  immediatament  executives  i  es  faran  efectives 
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar 
al  contractista.  Si  no  restessin  quantitats  pendents  de  pagaments,  es  podran  fer 
efectives contra la garantia definitiva i,  si  aquesta no arribés a cobrir  l’import  de la 
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar.

Quan  el  contractista  o  el  personal  que  tingui  al  seu  càrrec  incorrin  en  actes  o 
omissions que comprometin o pertorbin la  bona marxa de l'execució del  contracte, 
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir 
o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.

Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de 
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import 
o retardar el  pagament dels  documents de cobrament,  totalment o parcialment,  en 
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.

Clàusula 72a. Obligacions essencials. 

Es consideren obligacions essencials del contracte les següents:

- El compliment  dels  terminis  d’execució  en relació  a la  finalització  de l’obra. 
S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte quan el 
contractista incorri en una demora superior als 30 dies naturals.

- L’execució de la totalitat de les obres establertes en el corresponent projecte 
d’obres, així com de les millores proposades, donant-se estricte compliment al 
mateix. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del contracte 
quan les parts no executades de les obres ascendeixin, de forma individual o 
acumulada, a un import superior als 1.000 euros. 

- L’execució de les obres d’acord amb els materials, les qualitats i els dissenys 
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendrà com a incompliment 
de l’obligació  essencial  del  contracte  quan la  part  indegudament  executada 
tingui un valor, de forma individual o acumulada, obres ascendeixin a un import 
superior als 1.000 euros. 

- Disposar de la maquinària i/o el personal requerit en els plecs o proposat en 
l’oferta presentada.S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del 
contracte quan el contractista hagi incomplert  aquesta obligació en 4 o més 
ocasions.

- Disposar del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.

- El compliment de les condicions especials d’execució.
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- La no adscripció dels mitjans personals compromesos. 

L’incompliment de les anteriors obligacions essencials donarà lloc a la comissió d’una 
infracció molt greu, quan concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, donant lloc a 
la imposició de les corresponents penalitats o a la resolució del contracte.

Clàusula 73a. Pagament de les multes i responsabilitats. 

Les multes imposades al contractista es faran efectives d’acord amb la prelació que 
s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no 
hagi procedit al seu pagament:

1) Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició 
de la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò 
que estableix la LCSP i fins i  tot  quan el contractista hagi transmès el dret a 
cobrament de la certificació tal com preveu la LCSP.

2) Quan  no  sigui  possible  deduir  la  multa  de  les  certificacions  o  quan  l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari 
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la 
garantia incautada.

3) Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat 
per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa 
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.

Clàusula 74a. Cessió del contracte.

L’òrgan de contractació autoritzarà la modificació subjectiva del contracte sempre que 
es compleixin els requisits següents: 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. El 
termini  per  notificar  la  resolució  sobre la  sol·licitud  d’autorització  és de dos 
mesos, transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu. 

b) Que el  cedent  (el  contractista)  tingui  executat  almenys  un  20  per  100  del 
contracte.

No  és  aplicable  aquest  requisit  si  la  cessió  es  produeix  trobant-se  el 
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat 
en coneixement del jutjat  competent per a la declaració del concurs que ha 
iniciat  negociacions  per  arribar  a  un  acord  de refinançament,  o  per  obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la 
legislació concursal. 
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c) Que  el  cessionari  tingui  capacitat  per  contractar  amb  l’Administració  i  la 
solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no 
estigui incurs en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre el cedent i el cessionari, en escriptura pública.

Complerts  tots  els  requisits,  el  cessionari  quedarà  subrogat  en  tots  els  drets  i 
obligacions que corresponien al cedent.

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 75a. Causes d'extinció. 

L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé 
per la seva resolució.

Secció primera. Compliment del contracte

Clàusula 76a. Comunicació de la finalització de les obres. 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació mínima de set dies, ha de comunicar 
per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat l’objecte 
del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord 
amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el  
mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i 
positiu de recepció o conformitat.

Clàusula 77a. Acta de recepció. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada, amb 
l’antelació suficient i per escrit, als interessats i a la intervenció municipal. 

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que no li són 
imputables  no  compleix  amb  aquesta  obligació  el  representant  de  l’Administració  li 
remetrà un exemplar de l’acta per tal que, en el termini de 10 dies, formuli les al·legacions 
que consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació. 

De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar 
serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de 
l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 

42

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

X3
2E

YW
JS

6X
YG

G
4Q

H
6J

33
YG

LE
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
ju

nt
am

en
ta

br
er

a.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

2 
de

 4
9 



convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació 
expressa de les raons que ho motiven, dels defectes observats i  de les instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el 
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta  acta  es  sotmetrà  al  coneixement  de  l'Ajuntament  que  dictarà  la  resolució 
pertinent  sense  perjudici  del  dret  del  contractista  a  obtenir  en  via  jurisdiccional  la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament

Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Sempre  que  per  raons  excepcionals  d’interès  públic  degudament  motivades   a 
l’expedient,  l’òrgan de contractació  acordi  l’ocupació  efectiva  de les  obres o la  seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, 
en  el  moment  en  què  concorrin  aquestes  circumstàncies  es  produiran  els  efectes  i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del RGLCAP.

Clàusula 78a. Termini de garantia. 

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà d’un any. 

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 79a. Amidament general. 

El director de l’obra comunicarà al contractista, en la corresponent acta de recepció, el 
dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en 
compte que la formulació de l’amidament general haurà de ser realitzat en el termini d’un 
mes comptat a partir de l’acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. 

Per  realitzar  l'amidament  general  s’utilitzaran  com  a  dades  complementàries  la 
comprovació del  replanteig,  els  replantejos parcials,  els amidaments efectuats durant 
l’execució  de  les  obres,  el  llibre  d’obres  i  la  resta  de  documentació  que  considerin 
necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o 
el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
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convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.

El resultat de l’amidament serà notificat al contractista per tal que en el termini de 5 dies 
hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 

Els  reparaments  contra  el  resultat  de  l’amidament  general  es  dirigiran  a  l’òrgan  de 
contractació  per  conducte  del  director  de  l’obra,  el  qual  les  elevarà  a  l’òrgan  de 
contractació amb el seu informe en el termini de 10 dies hàbils. 

Sobre la  base del  resultat  de l’amidament  general  i  dintre del  termini  d’un mes per 
formular l’amidament, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Dintre dels 10 dies següents al termini d’un mes per formular l’amidament, el director de 
l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

Clàusula  80a.  Certificació  final  de  les  obres  executades  i  abonament  de  la 
certificació final. 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte.

La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la 
recepció.

L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se li 
aplicarà el mateix règim que  aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries.

Clàusula 81a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia.

Durant  el  termini  de garantia fixat en aquest  plec de clàusules la direcció facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. 

Així mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe final 
sobre l’estat de les obres.

Si del resultat de l’examen i inspecció de l’obra o del informe final sobre l’estat de les 
obres  se’n  desprèn  que  l’obra  no  es  troba  en  perfectes  condicions,  l'Ajuntament 
comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a 
terme. 

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així 
mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els 
defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.
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Clàusula 82a. Responsabilitat per vicis ocults. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 
la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del contractista, 
aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar 
des de la data de l’acte de recepció.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici,  
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 83a.  Cancel·lació de garanties constituïdes i  liquidació. Resolució del 
contracte. Efectes de la resolució. 

Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de la 
LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu la LCSP.

Secció segona. Resolució del contracte

Clàusula 84a. Causes de resolució. 

Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de la 
LCSP, les següents: 

a) La demora en la  comprovació del  replanteig,  conforme a l’article  237 de la 
LCSP.

b) Quan  el  contractista,  o  empreses  filials  o  empreses  vinculades,  realitzi 
operacions  financeres  en  paradisos  fiscals,  que  tinguin  aquesta  naturalesa 
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades 
per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat 
declarades  delictives,  en  els  termes  legalment  establerts,  com  delictes  de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

c) També  és  causa  de  resolució  l’incompliment  de  les  condicions  especials 
d’execució, qualificades com a obligacions essencials.

d) L’incompliment de qualsevol obligació contractual referida a les penalitats per 
incompliment.

e) Altres que suposin un greu perjudici per a l’Ajuntament i/o tercers.
f) La  utilització  de  dades  contravenint  la  clàusula  d’aquest  plec  sobre 

confidencialitat o la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Clàusula 85a. Efectes de la resolució. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement al  projecte,  fixant  els  saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, en el domicili que figuri en 
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l'expedient de contractació, per la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament 
i als efectes establerts a l’article 213 de la LCSP. 

En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindrà dret al 3% del  
preu  dels  treballs  pendents  de  realitzar  en  concepte  de  benefici  deixat  d'obtenir, 
excepte  que  la  resolució  sigui  per  causa  imputable  o  que  hagués  rebutjat  la 
modificació contractual.

Quan  les  obres  hagin  de  ser  continuades  per  un  altre  empresari  o  per  la  pròpia 
Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna del 
construït, l'òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista la liquidació de les 
executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici que el contractista pugui 
impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà 
el que procedeixi en el termini de quinze dies.

Clàusula 86a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  

Adoptada la resolució del contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per 
retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte.

Clàusula 87a. Enumeració dels documents que integren el contracte. 

Tindran caràcter contractual els documents següents:

a) Plec de clàusules administratives particulars
b) Projecte tècnic o Memòria valorada. 
c) Adjudicació, certificada pel secretari de l'Ajuntament, incloent l’oferta
d) Resguard de la garantia definitiva
e) Contracte.

Document signat electrònicament.

Servei de Secretaria, Jurídic i Contractació,
Annex I. Declaració responsable.

En/Na..............................................................................................................,  amb 
DNI  .....................................................,  actuant  en nom propi/en representació de la 
societat  ........................................................................................................................, 
amb NIF ....................................................., faig constar que:

1. El representant ostenta la deguda representació, trobant-se expressament facultat 
per aquest acte.

2. El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, 
es  troba  vàlidament  constituïda,  trobant-se  les  prestacions  del  contracte 
contingudes dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat. 
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3. Està inscrit en el  Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
(RELIC) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE).

4. Disposa de l’adequada  solvència  econòmica, financera i tècnica o professional o, 
en el seu  cas,  de la corresponent classificació. Així mateix, en cas d’acreditar la 
seva solvència  amb  mitjans  externs,  es  compromet  a aportar  els  compromisos 
escrits de col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació.

5. Disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

6. Té plena capacitat  d’obrar i  no es troba comprés en cap de les circumstàncies 
assenyalades en l’article 71 del LCSP, estant al corrent en el  compliment  de les 
seves obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat  Social,  així  com els  requisits  i 
obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral i, en particular, tota la 
normativa de prevenció de riscos laborals.

7. Autoritza a l’Ajuntament d’Abrera i  presta el  seu consentiment per sol·licitar  les 
dades relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el 
representi legalment  i relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social a l’Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, respectivament i altres administracions.

8. Designa  com  a  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de  notificacions  la 
següent: ............................................................ , tel. mòbil: 

9. El  licitador,  empreses  filials  o  empreses  vinculades,  no  realitzen  operacions 
financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, 
en  el  seu  defecte,  l'Estat  espanyol  o  forà  d’ells  i  que  hagin  estat  declarades 
delictives,  en  els  termes  legalment  establerts,  com  delictes  de  blanqueig  de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

10. Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador.

(Data i signatura electrònica)
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Annex II. Proposició econòmica.

En/Na..............................................................................................................,  amb 
DNI  .....................................................,  actuant  en nom propi/en representació de la 
societat  ........................................................................................................................, 
amb NIF .....................................................,  assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a les obres de conversió d'autoconsums individuals 
fotovoltaics  a  autoconsums compartits  a  equipaments  municipals,  es  compromet  a 
portar-la a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i a les 
prescripcions  tècniques,  que  accepta  íntegrament,  i  declara  responsablement  la 
veracitat de les dades ofertades.

El licitador proposa l’oferta següent: 

Oferta econòmica:

Preu (sense IVA) Euros

L’oferta no podrà superar, en cap cas, el  pressupost  base de licitació net  de  97.153,78  €. 
L’import haurà d'expressar-se en xifres.

Millora: (indicar el que s’oferti)

1. Subministrament, instal·lació i integració d’un sistema de telegestió, per visualitzar la 
instal·lació solar fotovoltaica: 

(Data i signatura electrònica)
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Annex III. Declaració en matèria de subcontractació voluntària.

En/Na..............................................................................................................,  amb 
DNI  .....................................................,  actuant  en nom propi/en representació de la 
societat  ........................................................................................................................, 
amb NIF .....................................................,

Declaro:

1) Que per a l'execució de les prestacions accessòries a l’objecte del contracte de 
la  present  licitació,  i  dins  el  límit  legalment  establert,  aquest  licitador 
subcontractarà la  següent  part  del  contracte,  amb el  subcontractista/es  que 
s'indica a continuació, que representa aproximadament el següent percentatge 
respecte a la totalitat del contracte:

(Indicar la part que es pretén subcontractar, el percentatge que representa respecte a 
la totalitat  del  contracte i  el  nom o el  perfil  empresarial,  definit  per referència a les 
condicions  de  classificació  empresarial  i/o  solvència  professional  o  tècnica,  dels 
subcontractistes).

2) Que aquest licitador comunicarà, com a mínim, amb 20 dies d'antelació, per 
escrit  a  l’Ajuntament  d’Abrera   la  intenció  de  celebrar  els  subcontractes, 
justificant l'aptitud dels  subcontractistes per executar la part a subcontractar 
per  referència  als  elements   tècnics  i  humans  de  què  disposa  i  a  la  seva 
experiència.

3) Que aquest  licitador  es compromet  a  complir  els  terminis  de pagament  als 
subcontractistes que estableix la legislació vigent.

(Data i signatura electrònica)
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