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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
 

 Per a l’inici d’un expedient de contractació d’una obra mitjançant procediment obert  
(art. 156 LCSP) d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic. 
 
1. Dades de contractació. 
 

• Objecte del contracte: Obres per a la reforma del sistema de bombes d’aigües de 
l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), ubicat al carrer del Doctor 
Aiguader, 88 de Barcelona. 

 

• CPV:   
45350000-5 Instal·lacions mecàniques. 
45330000-9  Treballs de fontaneria. 

 

• S’adjunta el projecte d’obres emès per Enric Baró Ros d’ARCbcn-WATTEGA en data 
juliol de 2025  

• El projecte d’obres va ser aprovat per l’administrador general en data 14 d’octubre 
de 2025.  

• S’adjunta l’acta de replantejament del projecte, de data 14 d’octubre de 2025 

• No s’adjunta informe de supervisió atès que es tracta d’unes obres de pressupost 
inferior a 500.000 € i les obres que es pretenen contractar no afecten l’estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l’edifici. 

 

• Codi PEP/Territori: AG-02796/001 - 08019 
 

• Lots: D’acord amb el que estableix l’article 99.3. b), per la naturalesa de l’objecte del 
contracte hi ha un risc elevat que la divisió en lots impossibiliti l’execució correcta 
del contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions i la seva eventual execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
Es tracta d’una sola actuació que és indivisible per la naturalesa del seu procediment 
constructiu. 

 
 

• Dades econòmiques del contracte: 
 
a. Pressupost màxim de licitació:  
  

Costos derivats de l’execució material 118.109,72 €  

Despeses generals d'estructura 15.354,26 €  

Benefici industrial 7.086,58 €  

TOTAL (sense IVA) 140.550,56 €  

TOTAL (IVA INCLÒS) 170.066,18 €  
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És un expedient pluriennal? No 
 
El pressupost es distribueix d’acord amb els exercicis i partides 
pressupostàries  següents:   
   

Partida pressupostària Exercici 2025 

D/6200004/573/06 140.550,56 € 

 
b. Valor estimat del contracte:  
  

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)  140.550,56 €  

Pròrrogues i qualsevol opció eventual  0,00 €  

Modificacions  0,00 €  

TOTAL (IVA EXCLÒS)  140.550,56 €  

 
 

• Finançament extern (en cas que n’hi hagi): 
 

• Termini d’execució del contracte: El contracte s’ha d’haver executat i facturat abans 
del 31 de desembre de 2025 

 

• Garantia definitiva: 5% de l'import d’adjudicació del contracte adjudicat (sense 
IVA). 
 

• Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL. 
 

• Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López. 
 

• Òrgan de contractació: Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 

de juny de 2024 es va delegar en la persona que exerceixi el càrrec d’administrador 

general del Consorci les funcions que la Comissió Executiva té encomanades com a 

òrgan de contractació del Consorci d’acord amb l’article 13.2. t). dels Estatuts, en tots 

els procediments de contractació pública, amb independència del seu objecte i 

procediment d’adjudicació utilitzat, sempre que el Valor Estimat del Contracte no 

superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent de l’entitat (IVA exclòs). 

 

10% dels recursos ordinaris del pressupost 2025 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 € 

Valor Estimat del Contracte: 140.550,56 € 

Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser 
nomenat administrador general amb efectes des del 2 d’abril de 2024. 
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2. Justificació de l’elecció del procediment. 
 
Per a la contractació d’aquesta obra s’opta pel procediment obert (art. 156 LCSP) de 
contractació i la tramitació ordinària, en què tota empresa interessada podrà presentar 
una proposició, i queda exclosa la negociació dels termes del contracte amb les 
empreses licitadores. 
 

• Forma de tramitació: No harmonitzat 

• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

• Admet recurs especial: No 
 
 
3. Classificació i solvència de les empreses licitadores.  
 
Classificació opcional de les empreses licitadores: 
 

• Grup:   J. Instal·lacions mecàniques. 

• Subgrup:  4. De lampista i sanitàries. 

• Categoria:  1 
 

 

 

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica (arts. 74 a 95 LCSP). 
 

• En aplicació a l’article 87.1 LCSP hauran d’aportar una declaració sobre el volum 

anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici 

dels 3 últims disponibles. 

El volum de negocis mínim anual exigit és de 210.825,84 € (sense IVA), que no 
excedeix d’1,5 vegades el VEC del contracte, i s’acreditarà mitjançant l’aportació dels 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil de l’exercici que es pretén 
fer valdre. 
 

• En aplicació de l’article 88.1 a) LCSP, hauran d’aportar un llistat de les obres 
executades, en el curs dels cinc darrers anys, avalat per certificats de bona execució 
signats pels respectius clients promotors d’aquestes obres, que indicaran l’import, 
dates i lloc d’execució de les obres, i es concretarà si es van realitzar segons les regles 
per les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme.  

 
S’entendrà que les obres acreditades es corresponen a les que constitueixen 
l’objecte del contracte si pertanyen al mateix grup o subgrup de classificació, o al 
grup o subgrup més rellevant. L’import anual acumulat en l’any de major execució 
ha de ser igual o superior al 70% del preu del contracte, es a dir 98.385,39 €. 

 

• En aplicació de l’article 88.1 b) LCSP, hauran d’aportar una declaració indicant el 
personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa, dels que es disposa 
per a l’execució de les obres, amb els documents acreditatius corresponents quan 
així se’ls requereixi. 
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La inscripció de l’empresa al RELI acreditarà les condicions de solvència econòmica i 
tècnica que hi constin. 
 
La inscripció de l’empresa al ROLECE acreditarà les condicions de solvència econòmica 
que hi constin. 
 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 
 
Sí. Les empreses licitadores han d’adscriure a l’execució del contracte el personal exigit 
d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques, i el material descrit al Plec de 
prescripcions tècniques i a la seva oferta. 
 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres (arts. 
93 i 94 LCSP). 
 

No és necessari acreditar-lo.   
 
Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com a adjudicatàries. 
 
Certificat de visita a l’edifici.  
 
 
4. Criteris d’adjudicació del contracte.  
 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris serà: 
 

4.1 Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins 
a 60 punts.  
 

4.1.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a un màxim de 45 punts, on aquesta 
puntuació serà per a l’oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran segons la 
fórmula següent: 
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = [1 − (
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
)  𝑥 (

1

𝑀
)] 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 

 

On M = 2 
 
Aquesta fórmula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
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4.1.2 Ampliació del termini de garantia per a totes les feines executades al 
contracte, fins a 15 punts. 

 
Per a la valoració s’aplicarà el càlcul següent: 
 

Termini Puntuació 

2 anys (mínim exigit) 0 punts 

2 anys + X mesos addicionals 
0,4167 punts/mes addicional fins a un 
màxim de 36 mesos addicionals.  

 
 
 
 

4.2 Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins 
a 40 punts  

 
Les empreses que no obtinguin un mínim de 25 punts de la puntuació que depèn d’un 
judici de valor no passaran a la següent fase, per tant no s’obrirà el seu sobre C i 
quedaran excloses del procediment de licitació. 
 

4.2.1 Memòria descriptiva i diagrama de Gantt. Proposta d’execució del 
contracte dels treballs de substitució del grup de pressió d’aigua freda sanitària i del 
grup de pressió d’aigua freda descalcificada, que minimitzin l’impacte sobre 
l’activitat del centre com a conseqüència de la disfunció del subministrament 
d’aigua sanitària i descalcificada durant les feines de la reforma.  
 
A la proposta s’haurà de poder diferenciar els treballs previs, els treballs d’execució 
i els treballs posteriors per tal que un cop hagi finalitzat la reforma, els nous grups 
de pressió funcionin correctament i es garanteixi el subministrament d’ambdós 
tipus d’aigua a la totalitat de l’edifici. Fins 35 punts. 
 
La distribució de la puntuació és la següent: 
 
- Diagrama de Gantt: fins a 10 punts.  
 

 

Sub-criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1. Claredat i 
estructura de la 
planificació. 

 
Avaluació de la presentació visual i de l’estructura del diagrama de Gantt, 
incloent la diferenciació clara de les fases (treballs previs, execució i 
posteriors) i la seqüència lògica de les tasques. Es valorarà la facilitat de 
comprensió i l’organització temporal de les activitats. Es valorarà si el 
diagrama és clar, ben estructurat, amb fases i tasques diferenciades i una 
seqüència lògica fàcil de seguir. 
 

4 punts 



 

 6 

2. Viabilitat 
tècnica i 
coherència amb 
el plec. 

 
Avaluació de la coherència del diagrama respecte als requisits tècnics i 
temporals del plec (màxim 9 setmanes, manteniment de les actuals 
instal·lacions durant la reforma). Es valorarà si la planificació és realista, 
especialment per a tasques complexes i proves finals. Es valorarà si la 
planificació és tècnicament viable, amb temps adequats per a cada tasca i 
respectant el termini màxim. 
 

3 punts 

3. Mesures per 
minimitzar 
l’impacte 
operatiu. 

 
Avaluació de com el diagrama reflecteix mesures per reduir l’impacte en 
l’activitat del PRBB, com la programació de tasques crítiques fora d’horari 
laboral (nits, caps de setmana, festius) o l’ús de sistemes provisionals. Es 
valorarà la identificació de tasques amb risc d’afectació i la seva planificació 
estratègica. Es valorarà que el diagrama identifiqui tasques amb risc d’impacte 
i les programades fora d’horari laboral o amb mesures provisionals detallades. 
 

3 punts 

 
La planificació (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haurà de 
fer en base a les setmanes de duració establertes en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 

- No es demana cap reducció del termini de durada del contracte ni de les 
feines respecte els indicats en el Plec de prescripcions tècniques, per tant, no 
s’assignarà puntuació sobre cap reducció d’aquests terminis. 

 
- En cas que una empresa licitadora ofereixi una reducció de termini, 
aquest reducció serà obligatòria per a aquesta empresa en cas de resultar 
adjudicatària, i li serà exigit el termini ofert, de manera que el seu incompliment 
serà penalitzat d’acord amb el que estipulen els plecs.  

 
- Si el termini proposat per l’empresa licitadora no es considera viable 
tècnicament per part dels serveis tècnics del Consorci PRBB, o bé fa impossible 
analitzar la memòria presentada i comparar-la amb la resta d’ofertes, es 
penalitzarà aquesta reducció de termini proposada reduint la puntuació que 
s’assignaria a l’empresa en aquest criteri, en funció de la gravetat. Si aquesta 
oferta resultés adjudicatària, el Consorci podrà requerir l’adaptació de la 
planificació als terminis establerts en aquest plec.  

 
 
 
 
 

- Memòria descriptiva: fins a 25 punts.  
 

Sub-criteri Descripció 
Puntuació 
màxima 

1. Estratègia per 
minimitzar 
l’impacte 
operatiu. 

 
Avaluació de les mesures proposades per reduir la disfunció del 
subministrament d’aigua sanitària i descalcificada durant l’execució del 
contracte garantint la màxima continuïtat operativa de les instal·lacions 
actuals. S’analitzarà la planificació d’actuacions fora d’horari laboral (nits, caps 
de setmana, festius), l’ús de sistemes provisionals i la coordinació amb 
l’activitat de l’edifici. Es valorarà que la proposta sigui detallada amb mesures 

8 punts 
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concretes (horaris específics, sistemes redundants, protocols de comunicació) 
que asseguren zero o mínim impacte operatiu. 
 

2. Detall dels 
treballs previs. 

 
Valoració de la qualitat i exhaustivitat de la descripció dels treballs previs. 
S’avaluarà la identificació de riscos potencials i les solucions proposades per 
garantir una transició fluida abans de l’execució principal. Es valorarà que la 
descripció sigui completa amb metodologia clara, identificació de riscos 
específics i solucions detallades. 
 

6 punts 

3. Detall dels 
treballs 
d’execució. 

 
Avaluació de la proposta per a la fase d’execució. Es valorarà la claredat en la 
seqüència de tasques i l’optimització dels recursos per complir els terminis 
establerts (6 setmanes). Es valorarà si la proposta és detallada, amb seqüència 
clara de tasques, assignació de recursos (personal, eines) i mesures per 
gestionar avaries durant l’execució. 
 

6 punts 

4. Detall dels 
treballs 
posteriors. 

 
Valoració de la proposta per a la fase posterior, incloent proves de posada en 
marxa, certificacions, formació al personal del PRBB i lliurament de la 
documentació “as built”. S’avaluarà la capacitat de garantir la plena 
funcionalitat dels nous grups de pressió així com la seva qualitat. Es valorarà si 
la proposta és exhaustiva amb pla detallat de proves, certificacions, formació 
específica i documentació completa. 
 

5 punts 

 
4.2.2 Proposta dels circuits de moviment de persones, materials i residus, fent 
èmfasis en els treballs a dur a terme dins de l’edifici. Fins a 5 punts. 
 
Es valorarà la claredat en la descripció dels recorreguts per al moviment de 
persones, materials i residus, amb esquemes o plànols que detallin l’accés al 
soterrani -3 i la coordinació en horaris no laborals per evitar molèsties al 
funcionament del PRBB, fent èmfasis als espais necessaris per al desenvolupament 
dels treballs.  
 

 
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals. 

 

Es consideraran com a presumptament anormals aquelles ofertes que la seva puntuació 
total excedeixi un 30% de la mitjana de puntuacions totals de la resta d’empreses. El 
càlcul es farà segons la següent fórmula: 
 

Si Vo > 1,30*Vm ≥ l’oferta és presumptament anormal o desproporcionada 
 
On:  
 
Vo = Puntuació total (Puntuació sobre B + Puntuació sobre C).  
Vm = Valor de la mitjana aritmètica de totes les empreses licitadores (Puntuació sobre 
B + Puntuació sobre C). 
 
 

5. Condicions especials d’execució  
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D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest 
contracte de caràcter social, ambiental, ètiques o d’innovació són les següents:   
 
L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, 
i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestació objecte del 
contracte. 
  
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista 
en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 
L’empresa adjudicatària assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el 
contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial 
vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 
millores que pugui establir. 
 
Per altra banda, cal tenir en compte el següent: 

 
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en el 
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma 
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el rau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
  
2. Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses 
licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 
de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té 
alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa l’article 



 

 9 

64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el 
projecte.  

f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 
característiques l’empresa  contractista o subcontractista està obligada a posar-
ho en coneixement de l’òrgan de contractació 

g)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
h) A més, l’empresa contractista haurà de  col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen a les empreses contractistes 
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 
 
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat 
de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà 
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar 
en cap cas el 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en 
matèria de competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 
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6. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte  (article 106 i 28 LCSP) 
 
El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents 
entitats destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. El correcte 
funcionament de les instal·lacions generals d’aigua, gas i elèctriques dels espais és 
essencial per al desenvolupament de les investigacions que es porten a terme, i per tant 
la distribució d’aigua sanitària i descalcificada a tot l’edifici PRBB esdevé cabdal en la 
prestació de serveis del Consorci envers els centres de recerca, que és una de les 
finalitats del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona d’acord amb els seus 
Estatuts. 
 
Dins del Pla Director d’Inversions 2025-2040, la renovació i millora de les instal·lacions 
generals del PRBB i la seva substitució per d’altres amb millors prestacions, de nova 
tecnologia i més eficients energèticament, es una de les fites a assolir. Ambdós grups de 
pressió, tant el d’aigua freda sanitària com el d’aigua freda descalcificada, daten de l’any 
2006 i, tot i que l’estat de conservació és correcte per l’antiguitat que tenen, comencen 
a patir certes avaries que afecten el desenvolupament normal de l’activitat del PRBB. 
 
Per això cal realitzar la substitució del grup de pressió d’aigua freda sanitària i del grup 
de pressió d’aigua freda descalcificada. L’objectiu general serà la renovació completa 
d’aquesta part de la instal·lació hidràulica per tal de guanyar rendiment i sobretot 
fiabilitat sobre el sistema gràcies a la incorporació d’equips de nova tecnologia. 
 
 
7. Subcontractació (art. 215.2 e) LCSP). 
 

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan les obres i 
instal·lacions quedin acabades i integrades a la resta d’instal·lacions de forma adient. 
 

 

 

8. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP) 
 
No es preveuen modificacions al contracte. 
 
9. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP) 
 
El contractista està obligat a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les 
instruccions emeses pel Consorci PRBB. 
 
Si l’empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte 
al compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 2 euros per cada 1.000 euros 
del preu del contracte. S’incrementa l’import d’aquesta penalitat respecte la que 
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estableix la llei, atès que el termini de finalització de les obres és un element clau en 
aquesta licitació. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans 
personals o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat 
de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació d’entrega de tota la documentació 
generada durant l’execució de l’obra (plànols as-built, certificació dels punts de 
comunicacions, certificats CE dels productes instal·lats i fitxes de producte, manuals d'ús 
i manteniment dels equips, protocol de proves realitzades per l’instal·lador de la 
instal·lació, posada en marxa, control de qualitat, legalitzacions, ...) abans de la 
finalització del període de verificació i entrega d’obra, es considerarà falta greu i es 
penalitzarà amb un 5%  (abans d’IVA) del preu del contracte. 
 
Si l’empresa contractista incompleix l’obligació de comunicar les variacions de personal, 
així com també la del responsable de l’empresa, es considerarà falta lleu i es penalitzarà 
amb un 5%  (abans d’IVA) de la certificació corresponent. 
 
Si l’empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els 
requeriments inicials sense autorització prèvia, es considerarà falta greu.  
 
Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades per 
l’empresa adjudicatària en el termini reflectit en l’oferta o requerit pel PRBB o en les 
dates indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i l’import 
de les tasques realitzades serà descomptat de la facturació de l’empresa adjudicatària 
amb una penalització addicional sobre la certificació corresponent del 5%, a més de 
descomptar de la factura afectada, el % corresponent a les tasques no realitzades. Es 
considera falta lleu. 
 
La comissió de tres faltes lleus es considerarà una falta greu i tres faltes greus podran 
suposar la resolució del contracte independentment de les penalitzacions econòmiques 
que es puguin aplicar. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora suposin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, a proposta del 
responsable del contracte, serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin 
d'abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, 
quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades. 
 
L’import de les penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pot 
tenir dret el Consorci PRBB, originats per la demora de l’empresa contractista, sempre 
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que no es derivin de causes de força major i altres impediments imprevisibles o 
inevitables. Serà aplicable també el que estableix l’article 194 LCSP. 
 
Igualment, les citades penalitats o indemnització podran ser moderades en la seva 
quantia si no hi ha culpa o negligència exclusives de l’empresa contractista o si en la 
producció del dany o perjudici hi hagués hagut intervenció directa o indirecta del 
Consorci PRBB o d’una tercera persona. 
 
El Consorci PRBB comunicarà a l’empresa contractista la incoació de l’expedient de 
penalització per un dels mitjans següents: 
 
- Burofax. Es donarà per vàlida la comunicació amb el “justificant de recepció” del 
burofax. 
- Correu electrònic (e-mail). Es donarà per vàlida la comunicació amb “justificant 
d’entrega en bústia” del sistema de correu electrònic. 
 
Totes les comunicacions seran dirigides al Responsable del contracte designat per 
l’empresa contractista, amb còpia al Gerent – Administrador de l’empresa o persona 
que es determini a l’inici de la prestació del servei (Director d’operacions, Director de 
qualitat,...). 
 
Un cop donada per vàlida la comunicació, l’empresa contractista disposarà d’un termini 
de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini si no 
s’haguessin presentat al·legacions es donarà per confirmada la falta i l’administradora 
general emetrà la resolució imposant la penalització corresponent. Notificada la 
resolució que imposa la sanció, aquesta serà immediatament executiva i el seu import 
s’haurà d’abonar dins dels quinze dies hàbils següents, mitjançant deducció del 
pagament de les factures pendents i, si això no és possible, s’actuarà sobre la garantia. 
En aquest cas, un cop feta efectiva la liquidació de la penalització, l’empresa contractista 
haurà de reposar l’import de la garantia íntegrament a requeriment del Consorci PRBB i 
en el termini que aquest determini. 
 
Si l’empresa adjudicatària presentés al·legacions es conformarà una comissió paritària 
que disposarà del termini d’una setmana per confirmar o retirar la falta. 
 
 
10. Forma de pagament.  
 
El Consorci PRBB abonarà les feines executades corresponents un cop aquestes s’hagin 
executat i s’hagin signat les actes de recepció parcial i/o l’acta de recepció total de les 
obres.  
 
La facturació serà per certificació de treballs realitzats. 
 
 
11. Cessió del contracte.  
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D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest 
expedient es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran 
ser cedits per l’empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que l’empresa 
contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de 
complir els requisits següents:   
 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. 
b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del 

contracte. 
c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb 

l’Administració i la solvència que resulti exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte i no estar incurs en una causa de prohibició de 
contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa adjudicatària i l’empresa 
cessionària en escriptura pública. 

 
12. Memòria final.  
 
No. 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Director Infraestructures i PRL 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura 


