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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES QUE FAN REFERÈNCIA A CRITERIS SOTMESOS 
A JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL SERVEI DE PRODUCCIÓ 
D’ESDEVENIMENTS – EXP. 52/2025 

 
1) ANTECEDENTS 

 
a) En data 7 d’agost  de 2025 es va publicar mitjançant anunci al Perfil del Contractant de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, el procediment 
de contractació relatiu al servei de producció d’esdeveniments.  
 

b) En data 2 d’octubre de 2025, finalitzava el termini per a la presentació d’ofertes, havent 
presentat proposta en temps i forma les següents entitats licitadores: 
i) Invita Events Management, S.L. 
ii) Josep Castellano Martínez 
iii) La Pepa Agencia de Producció i Màrqueting, S.L. 

 
c) En data 7 d’octubre de 2025 la Mesa de contractació es va reunir per l’obertura dels sobres A i 

B presentats pels licitadors, i va encarregar als serveis tècnics de la fundació BIT Habitat 
l’emissió d’un informe de proposta de valoració de les ofertes, en allò que respecta als criteris 
subjectius previstos a la licitació (sobre B). 

 
2) DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS 

 
Els criteris avaluables per mitjà de judici de valor tenien una ponderació de fins a 30 punts, a 
aplicar en funció de les propostes presentades pels licitadors en el sobre B de la seva proposta. 
 
El literal del criteri d’adjudicació vinculat a judici de valor, segons l’Annex 3 del plec de clàusules 
administratives, era el següent: 
 
a)  Planificació d’una matinal: fins a 30 punts 

 
Es valora la resolució del cas pràctic següent.  

 
Cas pràctic: Dissabte 27 de setembre de 2025 tindrà lloc una matinal a Ca l’Alier entre les 10 i 
les 14 h. Aquest esdeveniment (trimestral) permet donar a conèixer l’activitat de la fundació i 
l’espai de Ca l’Alier d’una manera vivencial i lúdica a un públic generalista i específicament 
familiar. L’acte requereix una coordinació prèvia i suport de producció, cobertura fotogràfica i 
el desenvolupament d’un mínim de tres (3) activitats vinculades amb els projectes i programes 
de la Fundació BIT Habitat. Hi ha un pressupost disponible per a la cobertura de les despeses 
auxiliars de 4.000 €. 

 
Els licitadors han de presentar un diagrama de Gantt en què han de recollir: 
− Dates d’inici i acabament del projecte 
− Tasques  
− Rols (persones involucrades) en les diferents tasques  
− Estimació de temps per a cada tasca i per a la matinal 
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− Durada de cada tasca 
− Relacions de dependència entre cada tasca 

 
Presentar el diagrama de Gantt en format d'una pàgina horitzontal (una cara) i PDF. 
 
Aquesta planificació es valora de conformitat amb els paràmetres següents: 
- Planificació detallada i coherent: 30 punts.  
- Planificació general completa i coherent: 20 punts.  
- Planificació bàsica i amb manca de concreció: 5 punts.  
- Planificació incompleta o amb incongruències o errors: 0 punts.  

 
3) VALORACIÓ  

Atenent als anteriors antecedents, i tenint en compte els següents criteris avaluables segons 
judici de valor previstos al PCAP a continuació es procedeix a valorar les propostes rebudes. 
 
En el cas de l’oferta presentada per Invita Events Management, S.L. , és recull en el diagrama de 
Gantt de manera detallada i coherent la següent informació: 

− Dates d’inici i acabament del projecte. S’identifiquen de manera clara la data d’inici 
(18/08/2025) i tancament del projecte (5/10/2025). 

− Tasques. Les tasques es desglossen amb detall i resulten coherents amb la planificació 
prevista, adequada per a una matinal dirigida a un públic generalista, amb especial 
atenció al públic familiar. 

− Rols (persones involucrades) en les diferents tasques. S’identifica de manera extensa i 
clara els diferents rols de les persones involucrades en cada tasca.  

− Estimació de temps per a cada tasca i per a la matinal. S’identifica amb coherència 
l’estimació de cada tasca i de la matinal. 

− Durada de cada tasca. La durada assignada a cada tasca és coherent amb la naturalesa i 
el contingut de les tasques corresponents. 

− Relacions de dependència entre cada tasca. En aquest apartat, s’hauria pogut identificar 
de manera més detallada les relacions de dependència entre les tasques. No obstant això, 
s’ha establert un ordre genèric de dependència, agrupant les tasques en les categories 
següents: preproducció, coordinació, producció in situ i postproducció. És destacable de 
manera positiva la identificació de les tasques crítiques dins de la planificació i la seva 
dependència. 
 

Es valora l’oferta presentada per Invita Events Management, S.L. com una planificació detallada 
i coherent: 30 punts. 

 
En el cas de l’oferta presentada per Josep Castellano Martínez, és recull en el diagrama de Gantt 
de manera general completa i coherent: 

− Dates d’inici i acabament del projecte. S’identifiquen de manera clara la data d’inici 
(primera setmana de juliol) i tancament del projecte (segona setmana d’octubre). 

− Tasques. Les tasques es desglossen amb detall; no obstant això, s’identifiquen activitats 
com la recepció i el comiat de ponents, que no serien necessàries en una matinal dirigida 
a un públic generalista, amb especial atenció al públic familiar, on es preveu una tipologia 
d’activitat més lúdica i vivencial. Així mateix, les activitats del dia de la matinal es 
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programen com una seqüència lineal, quan seria més efectiu per a aquest tipus de públic 
la coexistència i convivència de diferents activitats de manera simultània. 

− Rols (persones involucrades) en les diferents tasques. En alguns casos s’identifica com a 
responsable de la tasca “Totes”. Es considera diferencial el fet de participar en la tasca 
amb el fet de tenir el rol de responsable de la tasca. Per tant considerem que caldria més 
concreció en aquest punt. 

− Estimació de temps per a cada tasca i per a la matinal. S’identifica de manera completa 
l’estimació de cada tasca i de la matinal. 

− Durada de cada tasca. La durada assignada a cada tasca és coherent amb la naturalesa i 
el contingut de les tasques corresponents. 

− Relacions de dependència entre cada tasca. En aquest apartat, s’hauria pogut identificar 
de manera més detallada les relacions de dependència entre les tasques. No obstant això, 
s’ha establert un ordre genèric de dependència, agrupant les tasques en les categories 
següents, identificades també amb codi de colors: Fase 1: Definició del projecte ,Fase 2: 
Organització interna i preproducció, Fase 3: Recta final i tancament de detalls, Fase 4: 
Producció i execució i Fase 5: Tancament. Aquest enfocament permet una visió global de 
la seqüència de treball, tot i que no detalla les dependències específiques entre tasques 
individuals. 

 
Es valora l’oferta presentada per Josep Castellano Martínez com Planificació general completa i 
coherent: 20 punts.  

 
En el cas de l’oferta presentada La Pepa Agencia de Producció i Màrqueting, S.L., el document 
“SOBRE B. Proposta judici de valor” consta buit de contingut. Per tant, no és possible dur a terme 
la valoració tècnica, assignant-se una puntuació de 0 punts. 
 
RESUM TOTAL DE LES PUNTUACIONS 
Entitat licitadores Puntuació (màxim 30 punts) 
Invita Events Management, S.L. 

 
30 punts 

Josep Castellano Martínez 
 

20 punts 

La Pepa Agencia de Producció i Màrqueting, S.L. 
 

0 punts 

 
I per tal que en quedi constància, signo el present informe. 
 
A Barcelona, 16 d’octubre de 2025   

 
 
 

Ara Muñío Martínez 
Tècnica Superior de projectes 
BIT Habitat  


