
 

      INFORME DE MODIFICACIÓ D’INICI 

 

 

SERVEI / UNITAT: Manteniment Transport Turístics – Direcció Infraestructures 

 

EXPEDIENT:  16103646   TIPUS: SERVEIS   DATA:   20/10/2025 

 

EMPRESA: Transports de Barcelona, S.A.     

 

Antecedents  

En data 10/09/2025 s’aprova l’inici de l’expedient del servei pel recobriment dels trens del Funicular.  

Justificació de la modificació 

Una vegada publicada la licitació al perfil del contractant, es constata que cal modificar el preu del contracte, atès 

que s’ha detectat un error en el càlcul, de manera que no serà suficient per executar les feines i això suposarà que 

la licitació quedi deserta.  

Se suspèn la presentació d’ofertes a la plataforma de Contractació  i s’inicia un expedient de modificació d’inici. 

Objecte de la modificació 

Modificació destinada a incrementar el Valor Estimat del Contracte i el Pressupost Base de Licitació.  

 
 
Conclusions 

 

Es modifica el document assenyalat i es dona trasllat de l’expedient de modificació d’inici a l’òrgan de contractació 

per a la seva aprovació. 

 

 

 

________________________________________ 

Carlos Sanchez Tome 

Adjunt Unitat Transports Turístics 

 

 


