
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la 
Justícia de Tarragona. Clau: JJT-05337.A.1 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

PRESIDÈNCIA:   Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’edificació 

VOCALIA:   Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d’àmbit Sectorial 

d’edificació 

SECRETARIA:   Sr. Roger Eloy i Maurel, Tècnic de la Gerència d’àmbit Sectorial 

d’edificació 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 13. 

 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici


del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: JJT-05337.A.1


Empresa 8.2·1·01 8.2·1·02 8.2·1·03


ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU & DRAGADOS SA SÍ SÍ SÍ


ARNÓ INFRAESTRUCTURAS,S.L.U & VOPI-4, S.A (UTE) SÍ SÍ SÍ


Acciona Construcción, SA SÍ SÍ SÍ


CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A& ISIDRE ARCHS, S.L. (UTE) SÍ SÍ SÍ


COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU &OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ


CRC Obras y Servicios, SL SÍ SÍ SÍ


Comsa, SAU SÍ SÍ SÍ


Eiffage Infraestructuras, SA SÍ SÍ SÍ


Fcc Construcción, SA SÍ SÍ SÍ


Ferrovial Construcción, SA SÍ SÍ SÍ


SACYR CONSTRUCCION, S.A. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. SÍ SÍ SÍ


VIAS y CONSTRUCCIONES, SA. & COPCISA, SA. (UTE) SÍ SÍ SÍ


VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. & VIALS I MEDI AMBIENT, S.A. SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


8.2·1·04 8.2·1·05 8.2·1·06·1 8.2·1·06·2 8.2·1·06·3 8.2·1·06·4 8.2·1·06·5 8.2·1·07 8.2·1·08


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







8.2·1·09 8.2·1·10 8.2·1·11 8.2·1·12 8.2·2·1 8.2·2·2 8.2·2·3


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1080447


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 19.466.289,42 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 12,00 9,00 10,00 9,00 12,00 11,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 0,00 1,00 0,00 3,00 2,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50


2.1.09    Escomeses d’obra    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.10    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50 0,75 1,50


Valoració total memòria 35,5 34,50 32,50 32,50 32,50 31,50 31,50 29,50 28,50 28,50 27,75 27,50 26,75 23,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 35,96 33,87 33,87 33,87 32,83 32,83 30,75 29,70 29,70 28,92 28,66 27,88 24,49


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 35,96 33,87 33,87 33,87 32,83 32,83 30,75 29,70 29,20 28,92 28,66 27,88 24,49


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 38,96 36,87 36,87 35,87 35,83 35,83 33,75 32,20 32,20 31,92 31,66 30,88 27,49


TOTAL PUNTUACIÓ 38,96 36,87 36,87 35,87 35,83 35,83 33,75 32,2 32,2 31,92 31,66 30,88 27,49


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de 


Tarragona. Clau: JJT-05337.A.1
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:Comsa, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.87


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.87


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.87


MEMÒRIA 33.87


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca TOTS els elements que es considera que comporten una singularitat


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Minimització superficie d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pantalles acústiques


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Plaques solars casetes obra


punt de recarrega implantació


vehicles electrics


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Oficina tècnica


BIM


Topografia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Obralia / Sharepoint


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


NO esta suficientment adaptat a l'Obra


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


NO esta suficientment adaptat a l'Obra


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 4 de 39


Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU&  DRAGADOS SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 27.88


Valoració total memòria 26.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 27.88


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 30.88


MEMÒRIA 27.88


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00
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Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment no esta suficientment adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Vehicles elèctrics


Reutilització de les terres


Pantalles acústiques


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Fus poc fiable


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Oficina tècnica


Topografia


Implantació domini públic


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Obralia


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.& VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.83


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.83


MEMÒRIA 32.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Minimització superfície d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Varis sonòmetres 24/7 a receptors al voltant de l'obra


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Sensors de mesura de partícules en continu


Productes amb ecoetiqueta


Sistema de gestió remota de sorolls i vibracions


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Oficina tècnica


Topografia


Administració


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Nalanda


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A&ISIDRE ARCHS, S.L. (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.70


Valoració total memòria 28.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.70


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 1.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.20


MEMÒRIA 29.70


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Minimització superficie d'afecció


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Materials amb ecoetiquetes


Reutilització de runes i terres


Vehicles elèctrics


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Fus poc fiable


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Oficina tècnica


Topografia


Implantació domini públic


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 1.00


El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per a 
garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   1.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


NO esta suficientment adaptat a l'Obra


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:SACYR CONSTRUCCION, S.A. &CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.92


Valoració total memòria 27.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.92


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.92


MEMÒRIA 28.92


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Pantalles acústiques


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 10.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 1.00


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   1.00


Productes amb ecoetiqueta


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
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Implantació domini public


Oficina tècnica


Topografia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Obralia


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:VIAS y CONSTRUCCIONES, SA.& COPCISA, SA. (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.20


Valoració total memòria 28.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.70


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) -0.50


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 9.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.20


MEMÒRIA 29.20


Reducció excés de pàgines -0.50


Nombre de pàgines entre 26 i 30   -0.50


Detall de la maquinaria i dels equips humans dins de l'apartat del pla de treballs que no suma al numero de pàgines


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Minimització superfície d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pantalles acústiques


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Leica DD130


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 9.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Presenta l’apartat però no es detallen mesures que milloren significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Implantacio domini públic


Medi Ambient


Especialista estructura


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Dropbox


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SAU&OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.87


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.87


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.87


MEMÒRIA 33.87


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca TOTS els elements que es considera que comporten una singularitat


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Minimització superfície d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pla d'auscultació COTA


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Pantalles acústiques


Vehicles elèctrics


Materials reciclats


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50







Pàgina 21 de 39


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


BIM


Geotecnia


Estructures


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Autodesk construction Cloud


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:ARNÓ INFRAESTRUCTURAS,S.L.U& VOPI-4, S.A (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.75


Valoració total memòria 29.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.75


MEMÒRIA 30.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Pantalles acústiques


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pla d'auscultació COTA


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Ús de materials reciclats


Reutilització de materials


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Fus poc fiable


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   







Pàgina 24 de 39


Implantació i domini públic


Oficina tècnica


Topografia


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Obralia


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.87


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.87


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.87


MEMÒRIA 33.87


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca TOTS els elements que es considera que comporten una singularitat


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Millora recollida aigues fratiques minimitza afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pla d'auscultació COTA


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Vehicles elèctrics


Plaques solars implantació


Reutilització de runes


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Responsable de Domini public


Topografia


Gestor energètic


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Plataforma propia tipus Dropbox


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:Acciona Construcción, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 28.66


Valoració total memòria 27.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 28.66


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 9.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 31.66


MEMÒRIA 28.66


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca TOTS els elements que es considera que comporten una singularitat


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Minimització superficie d'afecció


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Vscan


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment no esta suficientment adaptat a l'obra


Sistemes constructius 9.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Presenta l’apartat però no es detallen mesures que milloren significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 3.00
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Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


BIM


Topografia


Responsable de compres


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i cubes


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Obralia


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:Ferrovial Construcción, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.83


Valoració total memòria 31.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.83


MEMÒRIA 32.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Minimització superfície d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pla d'auscultació COTA


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Vscan


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


re infiltració freàtic


Pantalles acústiques


plaques fotovoltaiques casetes obra


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Implantació domini públic


Topografia


Oficina tècnica


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Procore


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:Eiffage Infraestructuras, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 24.49


Valoració total memòria 23.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 24.49


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 1.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 0.50


Sistemes constructius (0.00-15.00) 11.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 0.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.49


MEMÒRIA 24.49


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 1.00


La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.   1.00


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00
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Minimització superfície d'afecció


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Pantalles acústiques


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 0.50


El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.   0.50


Sistemes constructius 11.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Vehicles elèctrics


Punt de recarrega a la implantació


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00


Fus poc fiable


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent


Organigrama funcional 1.50


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Administració
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Oficina tècnica


Topografia


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per dur a terme una 
gestió efectiva.   0.00


L'apartat te mancances molt significatives


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. JJT-05337.A.1


Descripció: Execució de les obres de moviment de terres i estructura de l'edifici del Fòrum de la Justícia de Tarragona. Clau: 
JJT-05337.A.1    


Empresa:Fcc Construcción, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.96


Valoració total memòria 34.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.96


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 14.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Escomeses d’obra (0.00-1.50) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.96


MEMÒRIA 35.96


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Descriu l'obra i destaca TOTS els elements que es considera que comporten una singularitat


Implantació de l'obra i tancaments 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Pantalles acústiques


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Gestió de flotes en temps real via GPS


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i està adaptat a l'obra


Sistemes constructius 14.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Geotèrmia a les pantalles


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 2.00


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   2.00


Reutilització aigua freatic


Productes Ecoetiqueta


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


TCQ i termini coherent
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Topografia


Oficina tècnica


Especialista en estructures


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Escomeses d’obra 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de 
totes les escomeses.  


1.50


Grup Electrogen i dipòsits


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Indica els procediments de control de tots els intervinents a l'Obra, subcontarctistes, empresa constructora, direcció d'execució i 
direcció d'obra. Aporta una plataforma informatica concreta de comunicació: Dropbox


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









