
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ 

Memòria justificativa de la necessitat de contractació de les obres per a la construcció 
industrialitzada  d’una  promoció  d’habitatges  de  protecció  oficial  amb  redacció  de 
projecte i direcció d’obra, al municipi de Bellver de Cerdanya i justificació d’allò que 
recull la LCSP.

1. Identificació de l’expedient

Expedient Número: 758/2025

2. Justificació de la necessitat del contracte

L’ajuntament de Bellver de Cerdanya, en exercici de les seves competències pròpies 
en matèria d’habitatge, reconegudes als articles 25 de la LLEI 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  així  com  en  la  normativa  autonòmica 
catalana,  ha constatat  l’existència  d’una demanda creixent  d’habitatge  assequible  i 
protegit al municipi, sobretot pel que fa a persones que treballen al municipi.

Aquesta necessitat es fa especialment palesa en els col·lectius amb majors dificultats 
d’accés a l’habitatge en règim de mercat lliure, circumstància que justifica la promoció 
pública d’un edifici de 18 habitatges de protecció oficial (HPO) destinats al règim de 
lloguer, en un solar de titularitat municipal situat al carrer La Coma, número 3, dins el 
Pla Parcial Pla de Tomet.

L’actuació s’integra en la convocatòria de subvencions per a la promoció d’habitatges 
amb protecció oficial  en règim de lloguer o cessió d’ús, corresponent a l’any 2024, 
regulada per la Resolució TER/1799/2024, de 23 de maig, de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. La participació municipal en aquesta línia de foment exigeix l’execució 
efectiva d’una promoció que contribueixi  a incrementar l’oferta d’habitatge social i a 
donar resposta a les necessitats de la població.

Per  raons  de  coherència  tècnica,  eficiència  i  control,  es  considera  idoni  licitar 
conjuntament  la  redacció  del  projecte  i  l’execució  de les  obres,  de manera que el 
mateix contractista que defineixi les solucions constructives en la fase de disseny sigui 
qui posteriorment les executi,  assegurant així  la qualitat  del resultat final  i  la plena 
adequació de l’obra a les necessitats municipals.

D’aquesta manera, el contracte es tipifica com a contracte d’obres amb inclusió de la 
prestació de redacció de projecte, modalitat admesa expressament per la LCSP en el 
marc dels contractes coneguts com a “claus en mà” (ARTICLE 183 LCSP).

En conseqüència, i a la vista dels antecedents exposats, es considera justificada la 
necessitat de procedir a la licitació del present contracte, mitjançant el procediment 
obert,  amb  l’objectiu  de  garantir  la  lliure  concurrència,  la  igualtat  de  tracte  entre 
licitadors, la transparència en la tramitació i l’adequada satisfacció de l’interès públic, 
tot assegurant la correcta execució d’una actuació d’especial transcendència social per 
al municipi de Bellver de Cerdanya.

3. Justificació de la insuficiència de mitjans
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Atès  que  l’Ajuntament  no  disposa  dels  mitjans  tècnics  ni  materials  per  redactar 
internament un projecte d’aquesta envergadura, ni  tampoc per assumir directament 
l’execució de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 30 de la llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP), resulta imprescindible recórrer a 
l’execució mitjançant contractació externa.

4. Repercussions del contracte en el compliment per part de l’Ajuntament dels 
principis  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  que  exigeix 
l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera:

El  contracte  que  es  vol  aprovar  no  trencarà  l’equilibri  pressupostari  ja  que  les 
despeses que es presenten estan incloses en el pressupost.

5. Dades específiques del contracte

5.a) Objecte del contracte

L'objecte del contracte versa sobre les obres per a la construcció d'una promoció municipal de 
18 habitatges de protecció oficial (HPO) i comprèn també la redacció del projecte i direcció 
d’obra, en els termes definits al Plec de Prescripcions Tècniques. El projecte es desenvoluparà 
a la parcel·la 24 situada al pla parcial Pla de Tomet, carrer La Coma, número 3, en el terme 
municipal de Bellver de Cerdanya.

Aquesta actuació s'emmarca en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús per a l’any 2024, 
definida per la Resolució TER/1799/2024, de 23 de maig, de l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya

 
5.b) Lloc de prestació del contracte

Codi NUTS  ES513 Bellver de Cerdanya

5.c) Codi CPV del contracte

PRINCIPAL:

 45211200-1 Treballs de construcció d'habitatges protegits

 71242000-6 Elaboració de projectes i disseny de pressupostos

SECUNDARIS:
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 45211300-2 Treballs en construcció d'habitatges

 45211340-4 Treballs de construcció d'immobles d'habitatges col·lectius

 71520000-9 Serveis de supervisió d'obres

 71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

5.d) Durada del contracte

S'estableix  com  a  obligació  essencial del  contracte,  l'estricte  compliment  dels 
terminis màxims establerts a la convocatòria de la subvenció: 

 En concret, les obres hauran d'estar completament finalitzades en el termini de 
12 mesos des de la signatura del contracte. Tota la documentació requerida 
per  l'Ajuntament  per  a  la  justificació  de l'ajut  haurà  de ser  lliurada  amb un 
màxim de 3 mesos posteriors a la finalització de les obres.

 El termini de 12 mesos (365 dies) comprèn 56 dies per a la redacció i aprovació 
del projecte executiu i 309 dies per a l’execució de les obres (Art. 235.2 LSCP)

 El  contractista  fixarà  en  el  seu  cronograma  els  percentatges  d’execució 
associats.

L'incompliment  d'aquests  terminis  per  causes  imputables  al  contractista  serà 
considerat un incompliment greu.

El contracte es podrà prorrogar per un any més.

5.e) Divisió de l’objecte del contracte en lots

No es preveu la divisió en lots del present contracte, pel següent motiu: 

Apartat  b)  de l’article  99.3 LCSP ja que la  realització  independent  de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del 
punta de vista tècnic i de coordinació de les prestacions.

En el present contracte, l’objecte comprèn la redacció del projecte i l’execució de les 
obres  de construcció  d’una  promoció  de 18 habitatges  de protecció  oficial  (HPO). 
Aquesta actuació requereix una plena integració tècnica entre la fase de disseny i la 
fase  d’execució,  ja  que  el  projecte  ha  de  definir  les  solucions  constructives  que 
posteriorment  hauran  de  ser  executades  pel  mateix  contractista,  garantint  així  la 
coherència tècnica i la qualitat del resultat final.
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La divisió  en lots (per exemple,  separant  la redacció del  projecte de l’execució  de 
l’obra o subdividint els treballs en diferents oficis) podria fragmentar la responsabilitat 
contractual,  generar  problemes  de  coordinació  i  incrementar  els  costos,  amb  risc 
evident de retards en l’execució.

Així mateix, l’obra està parcialment finançada mitjançant una subvenció de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, que estableix terminis estrictes de redacció, adjudicació i 
execució. Una eventual fragmentació en lots podria posar en perill el compliment dels 
terminis  i  la  justificació  de  la  subvenció,  amb  el  consegüent  risc  de  pèrdua  del 
finançament atorgat.

Per  tot  l’exposat,  i  en  aplicació  de l’article  99.3  LCSP,  es  justifica  que  el  present 
contracte no es divideixi en lots, atesa la seva naturalesa i la necessitat de garantir:

 la unitat funcional i tècnica de l’actuació,

 una responsabilitat contractual única i clara davant l’administració,

 l’eficiència en la gestió i el control,

 i el compliment dels terminis i condicions establerts per la subvenció.

5.f) Pressupost base de licitació

El  pressupost  base  de  licitació  en  referència  a  l’article  100  de  la  LCSP  és  de 
3.881.007,06 euros  IVA  inclòs que  es  divideix  en  3.498.352,94 euros  de  base  i 
382.654,12 d’IVA 

Prestació Import  s/IVA 
(€)

IVA Import  IVA 
(€)

Total  amb 
IVA (€)

Redacció del  projecte bàsic, obtenció 
de  certificació  energètica  i  sol·licitud 
HPO

80.672,27 21 16.941,18 97.613,45

Redacció del projecte executiu 107.563,03 21 22.588,24 130.151,26

Execució de l’obra 3.200.000,00 10 320.000,00 3.520.000,00

Direcció de les obres i coordinació SiS 110.117,65 21 23.124,71 133.242,35

Total 3.498.352,94 382.654,12 3.881.007,06

5.g) Modificacions del contracte

Causes previstes de modificació:

•  La  prolongació  dels  terminis  en  la  tramitació  i  la  contractació  amb  les  companyies  de 
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subministrament elèctric més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, sotmesos a 
mecanismes d’aprovació que excedeixen l’àmbit d’influència de les obres i el seu promotor.

Les obres doten a l’edifici d’una nova escomesa elèctrica que cal tramitar amb la companyia 
subministradora i contractar amb la companyia distribuïdora.

• La necessitat d'instal•lar mitjans auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als usuaris 
de l'edifici  o als sistemes crítics de l'edifici  en cas de haver-se de portar a terme dins dels 
horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o de seguretat indicades 
per la Gerència de Recursos, no es poden fer fora d'horari laboral.

• Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb relació a  
l’article 10 de l’Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació 
podrà modificar el contracte per les causes següents:

a. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre 
el tractament mínim del 70% dels residus de l’obra.

b.  La  necessitat  d’aplicar  mesures  correctores  per  possibles  incompliments  de 
l’objectiu de reducció del 30% de demanda d’energia primària.

• Serà causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per prendre mesures 
correctores, tant en matèria de DNSH, com en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 

5.h) Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la 
LCSP, és de  3.498.352,94 euros, IVA exclòs.

5.i) Procediment de licitació

La licitació, que es tramitarà de forma urgent i no està subjecte a publicitat europea per 
raó de l’import, es durà a terme mitjançant:  

Procediment obert,  en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició; 
s’exclou tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat 
amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

5.j) Consignació pressupostària

Partida pressupostària 15 681 00 “Inversions en habitatges socials”

5.k) Habilitació professional necessària per a l’execució del contracte
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Pel servei de redacció del projecte i direcció d’obra les habilitacions que es descriuen a 
les solvències.

5.l) Solvència econòmica/financera i tècnica/professional

1- Quant a la redacció dels projectes bàsic i executiu. Composició i solvència de 
l’equip pluridisciplinari:

De  conformitat  amb  l’establert  en  l’art.  76.2  de  la  LCSP  s’exigirà  que  els  licitadors  es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:

a) Autor del projecte:  

 Director obra. Titulació: Arquitecte superior o equivalent.

b) Resta de l’equip:  

 Tècnic/a 1:  responsable àrea estructures: Titulació:  arquitectura superior,  enginyer/a 
industrial, enginyer/a tècnic industrial, enginyer/a tècnic obres públiques, enginyer/a de 
camins canals i ports o equivalent.

 Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a 
tècnic/a  industrial,  enginyer  tècnic,  enginyer  tècnic  obres  públiques,  enginyer  de 
l’edificació, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat de fer el treball en cada cas referit.

L’equip pluridisciplinari haurà d’estar format per tres tècnics diferents. L’autor del projecte serà 
el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir  
una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria.

Solvència econòmica i financera:

Requisits:  Quedarà  acreditada  aportant,  l’autor  del  projecte,  justificació  de  disposar  de 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un capital per risc assegurat mínim 
de 300.000 €. (Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador 
econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules administratives).

Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) de la 
LCSP  atès  que  es  considera  apropiat  com  a  criteri  referit  a  la  solvència  econòmica  del 
contractista.

Solvència tècnica: 

a) Autor del projecte:
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Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer 
els treballs.

Requisits:  haver  finalitzat  la  redacció,  com  Autor/a,  d’un  mínim  d’un  projecte  d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 
anys.

Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de 
la redacció i que aquesta reuneix els requisits exigits.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

b) Resta de l’equip redactor:

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures.

Titulació:  arquitectura  superior,  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic  industrial,  enginyer 
obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent o qualsevol altre facultatiu que  
legalment tingui capacitat de fer els treballs.

Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions:

Titulació:  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer  obres  públiques, 
enginyer  de  l’edificació,  enginyer  de  camins  canals  i  ports  o  equivalent,  o  qualsevol  altre 
facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs.

Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador 

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Les  empreses  licitadores  hauran  d’aportar  la  Declaració  responsable  d’adscripció  dels 
mitjans personals per a l’execució de la prestació de redacció del projecte, segons el model 
ANNEX 3 que s’adjunta al present PCAP i que s’haurà d’incloure en el SOBRE 1, juntament 
amb la justificació els aspectes documentals i  d’experiència assenyalats per cadascun dels 
perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a l’execució de la prestació de 
redacció del projecte.
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Així  mateix  caldrà  adjuntar  el  pertinent  Document  de  compromís  de  col·laboració  a 
l’execució del contracte per cada un dels components de l’equip redactor del projecte segons 
model ANNEX 4.

No serà admissible,  per tant,  l’oferta que no adscrigui  expressament persones concretes a 
càrrecs concrets, que conformin de manera clara l’equip redactor del projecte. En el cas que 
les persones que composen l’equip redactor variessin en el decurs de l’execució del 
contracte, el contractista haurà de ser autoritzat prèviament per l’Ajuntament les noves 
persones a adscriure les quals tindran la qualificació professional equivalent o superior.

S'atribueix  a  aquesta  adscripció  de  mitjans  i  el  seu  compromís  el  caràcter  d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 

En qualsevol cas l’empresa que no acrediti suficientment la solvència econòmica i tècnica, no 
es considerarà empresa apta per continuar en el procediment de licitació i serà exclosa.

2- Quant a l’execució de les obres de construcció de la promoció:

A) Disposar de la següent classificació empresarial  (segons article 77.1 lletra a) de la 
LCSP i  el  règim  establert  per  a  la  classificació  d’empreses  contractistes  d’obres  i 
categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre):

La part no industrialitzada de les obres representa un 35% del total de l’obra. Per això 
es requereix, com a mínim, la classificació:

Grup C, Subgrup 2 o 3 Categoria 4  

que correspon al percentatge d’obra no industrialitzada.

B) Addicionalment al què estableix l’apartat A), els licitadors també han d’acreditar:

Solvència econòmica

 Volum  de  negocis  referit  al  millor  exercici  dels  tres  últims  disponibles 
d’import igual o superior al del valor anual mitjà del percentatge d’obra no 
industrialitzada que representa un import de 1.120.000 euros.

 Mitjans d’acreditació:  Els  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre 
Mercantil,  si  l’empresari  estigués inscrit  en dit  registre i,  en cas contrari  per les 
dipositades  en  el  registre  oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis  mitjançant  els  seus  llibres  d’inventaris  i  comptes  anuals  legalitzats  pel 
Registre Mercantil o bé la declaració anual d’IRPF.

 Justificació: segons l’establert en l’art. 87.1.lletra a) de la LCSP.

Solvència tècnica
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 Haver  finalitzat  l’execució,  d’un  mínim  de  3  obres  d’edificació 
desenvolupades amb prefabricació i industrialització, dins els darrers 5 anys.

 Mitjans d’acreditació: Certificats de bona execució els quals han d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
bon terme.   

 Justificació: segons l’establert en l’art. 88.1.lletres a i b LCSP.

En cas que la forma de participació sigui mitjançant UTE només s’exigirà acreditar la  
classificació empresarial per allò que concerneix a la part no industrialitzada a una de les 
empreses que en formin part.

Pel que fa a la solvència (tant econòmica com tècnica) que s’estableix a l’apartat B), podrà ser 
acreditada per qualsevol de les empreses que formin part de la UTE tinguin, o no, classificació 
empresarial.

En cas que una empresa o una UTE acrediti una categoria superior a la Categoria 4 del Grup  
C, Subgrup 2 o 3, i  amb una quantia superior a 3.500.000 euros, no caldrà que acrediti  la 
solvència econòmica en la forma establerta a l’apartat B). 

3- Quant a la direcció de les obres: 

Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer 
els treballs.

Requisits: haver finalitzat la redacció, com Autor/a, d’un mínim d’un projecte de direcció d’obra 
d’edificació desenvolupada amb prefabricació i industrialització, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de 
la direcció i que aquesta reuneix els requisits exigits.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Els  licitadors  hauran  d’indicar  en  l’oferta  la  part  del  contracte  que  tinguin  previst  
subcontractar,  senyalant  el  seu  import,  i  el  nom  o  el  perfil  empresarial,  definit  per 
referencia a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
que es vagi a encarregar l’execució.

No s’exigeix la concreció de solvència prevista a l’article 76.1 LCSP, però sí la que és exigible 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP, tal com consta a l’apartat “Sistema de determinació de 
la solvència”, amb caràcter d’obligació essencial.

5.m) Persona responsable del  contracte i  àrea que supervisarà l’execució del 
contracte
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Es designa responsables del contracte de forma col·legiada, el mateix comitè tècnic designat 
que es nomeni al PCAP, sense perjudici de les atribucions que ostenti la direcció d’obra.

Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador.

En  qualsevol  cas,  la  impossibilitat  d’intervenció  abastarà  les  persones  jurídiques  en  quin 
capital  aquell  o  els  seus  cònjuges,  convivents  i/o  descendents  sobre  els  que  tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

5.n) Criteris d’adjudicació

Memòria tècnica explicativa de la proposta (fins a un valor màxim de 35 punts, sobre la 
totalitat de 100 punts)

La citada memòria tècnica haurà de contenir, com a mínim, el següent guió de continguts, els 
quals es puntuaran tal i com es detalla a continuació:

A. Qualitat arquitectònica del disseny del projecte. (puntuació màxima 12 punts): 

Qualitat  de  la  proposta  arquitectònica  d'innovació  i  sostenibilitat  ambiental,  de  relació  amb 
l’entorn  immediat,  el  programa  funcional  i  els  requeriments  constructius  i  ambientals  de 
l’edificació.

Es  valorarà  la  proposta  tècnica  de  l’edificació;   la  qualitat  i  racionalitat  del  projecte  de  la 
promoció  concreta  objecte  de  la  present  contractació,  en  especial  els  plantejaments 
constructius,  estructurals  i  de  les  instal·lacions;  l’adequació  tipològica  dels  habitatges  i  de 
l’edifici als col·lectius als quals es destinarà segons el programa proposat;  la integració de 
l’edificació a l’entorn i el subsol, la seva relació amb l’espai públic, la seva imatge arquitectònica 
i les característiques dels espais lliures de l’edificació. Es valorarà la qualitat arquitectònica i  
disseny  dels  espais  interiors,  així  com la  qualitat  arquitectònica  derivada  de  les  solucions 
industrialitzades proposades. Es valoraran els acabats interiors i exteriors.

JUSTIFICACIÓ:

La inclusió del criteri de qualitat arquitectònica del disseny del projecte respon a la necessitat 
d’assegurar  que la  promoció  d’habitatges  de  protecció  oficial  objecte  del  present  contracte 
compleixi uns estàndards òptims de funcionalitat, eficiència i integració urbana, més enllà del 
mer component econòmic.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el seu article 
145.2, estableix que els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats a l’objecte del contracte i  
permet expressament l’ús de criteris qualitatius relacionats amb la qualitat, les característiques 
mediambientals o socials i el valor tècnic de les ofertes.

En aquest sentit, el criteri “Qualitat arquitectònica del disseny del projecte” garanteix que les 
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ofertes no es valorin únicament pel preu, sinó també per:

 La  capacitat  d’aportar  solucions  constructives  innovadores  i  sostenibles que 
redueixin l’impacte ambiental i millorin l’eficiència energètica de l’edifici.

 La  coherència  tècnica  i  racionalitat de  les  propostes  constructives,  estructurals  i 
d’instal·lacions, assegurant la viabilitat i durabilitat de la promoció.

 L’adequació  tipològica  dels  habitatges al  programa  funcional  i  als  col·lectius 
destinataris, amb especial atenció a la funcionalitat, adaptabilitat i qualitat dels espais 
interiors.

 La correcta integració urbana de l’edifici, tant en la seva relació amb l’entorn immediat 
i l’espai públic com en la seva imatge arquitectònica.

 La millora qualitativa derivada de l’ús de solucions industrialitzades,  que aporten 
rapidesa d’execució, reducció de residus i millora de la qualitat final de l’obra.

Aquest  criteri,  amb  un  pes  màxim  de  12  punts,  permet  objectivar  la  valoració  mitjançant 
subcriteris concrets i puntuacions parcials. Al mateix temps, assegura que l’oferta seleccionada 
respongui no només a la millor relació qualitat-preu, sinó també a les exigències d’interès públic 
de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, en matèria de qualitat de vida, sostenibilitat i integració 
urbana.

B. Grau d’adequació al programa proposat. (puntuació màxima 10 punts):

Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte.

Es  valorarà  l’adequació  quantitativa  de  la  proposta  al  programa,  la  correcció  del  seu 
plantejament, la millor justificació i coherència, la claredat en detallar-la, l’assoliment de millores 
substancials i innovadores i l’aportació de valor afegit.

JUSTIFICACIÓ:

La inclusió d’aquest criteri respon a la necessitat de garantir que la proposta tècnica que es 
presenti  s’ajusti  no  només  quantitativament,  sinó  també  qualitativament,  al  programa 
funcional establert per l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. El correcte compliment del 
programa és essencial per assegurar que els habitatges de protecció oficial compleixin amb les 
expectatives socials, urbanístiques i tècniques del municipi.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el seu article 
145.2,  permet  expressament  l’ús  de  criteris  qualitatius  vinculats  a  l’objecte  del  contracte  i 
relacionats  amb  la  qualitat,  el  valor  tècnic  o  la  innovació.  Aquest  criteri  s’emmarca  dins 
d’aquesta previsió legal, ja que la seva aplicació té una connexió directa amb les necessitats a 
satisfer.

L’avaluació  del  grau  d’adequació  al  programa  proposat permet  ponderar  aspectes 
essencials com:
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 L’adequació quantitativa de la proposta, és a dir, que respongui fidelment al nombre i 
tipologia d’habitatges previstos i a la correcta distribució dels espais.

 La  coherència  i  correcció  del  plantejament,  que  asseguren  la  viabilitat  tècnica  i 
funcional de la promoció.

 La justificació i claredat en la presentació de la proposta, garantint la transparència i 
la facilitat de control per part de l’òrgan de contractació.

 La  incorporació  de  millores  substancials  i  innovadores,  que  contribueixin  a 
incrementar el valor del projecte, la seva eficiència i el benefici social.

 L’aportació de valor afegit, que pot materialitzar-se en solucions socials, ambientals o 
funcionals que superin el contingut mínim del programa inicial.

Amb aquest criteri, i dins del pes específic de 10 punts, es garanteix que la valoració no es limiti  
a aspectes econòmics,  sinó que incorpori  elements qualitatius vinculats  a  la  satisfacció  de 
l’interès públic. D’aquesta manera, es potencia la selecció d’una oferta capaç de donar resposta 
al programa funcional amb el màxim grau d’eficiència, coherència i qualitat, contribuint a l’èxit 
global de la promoció d’habitatges de protecció oficial.

C. Solució constructiva. (puntuació màxima 10 punts):

Materials i sistemes constructius principals proposats per cadascun dels sistemes:

1. Sistema estructural (5 punts).

2. Sistema envolupant (2,5 punts).

3.Sistema d’instal·lacions (2,5 punts).

Es valorarà la major concreció i coherència de la proposta i el nivell de detall en la definició, així 
com  que  els  materials  i  sistemes  constructius  ofereixin  una  major  durabilitat,  menor 
manteniment, menor petjada de carboni (des de la seva fabricació, transport, col·locació en 
obra i vida útil). Es valorarà la facilitat de constructiva.

JUSTIFICACIÓ:

La incorporació del criteri relatiu a la solució constructiva respon a la necessitat de garantir que 
els materials i sistemes proposats per a l’execució de l’obra siguin tècnicament viables, eficients 
i sostenibles, assegurant alhora la durabilitat i el menor cost de manteniment possible durant el  
cicle de vida de l’edifici.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el seu article 
145.2,  permet  expressament  l’ús  de  criteris  qualitatius  vinculats  a  l’objecte  del  contracte  i 
relacionats amb la qualitat, el valor tècnic, les característiques mediambientals i socials, així  
com amb la innovació. Aquest criteri s’ajusta plenament a aquestes previsions legals, ja que 
incideix directament en la qualitat i sostenibilitat de l’obra a executar.
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L’avaluació de la solució constructiva permet tenir en compte aspectes essencials que van més 
enllà del mer component econòmic:

 La idoneïtat del sistema estructural, que ha de garantir estabilitat, seguretat i una 
execució racional i eficient.

 L’eficiència del sistema envolupant, determinant per a l’aïllament tèrmic i acústic, la 
reducció de consums energètics i el confort dels habitatges.

 La coherència i sostenibilitat de les instal·lacions, que han de respondre a criteris 
d’eficiència energètica, durabilitat i facilitat de manteniment.

 La consideració de la  petjada de carboni en tot el  cicle de vida dels materials  i 
sistemes,  des  de  la  fabricació  fins  a  la  seva  posada  en  obra  i  manteniment,  en 
coherència amb les directrius ambientals i els objectius de sostenibilitat establerts per 
les polítiques públiques d’habitatge.

Mitjançant aquest criteri, amb una ponderació màxima de 10 punts, es garanteix que les ofertes 
seleccionades  responguin  no  només  a  un  plantejament  tècnic  adequat  sinó  també  a  les 
exigències de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat ambiental, contribuint a obtenir un edifici 
eficient, durador i adaptat a les necessitats del municipi de Bellver de Cerdanya i dels futurs 
usuaris.

D. Grau d’industrialització. (puntuació màxima 3 punts):

Proporció de l’obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ. 

Es valorarà el Pla d’industrialització de l’obra aportat a la Memòria Tècnica. La puntuació es 
determinarà en funció del percentatge d’industrialització que estigui degudament justificat.

Es considera grau d’industrialització  bàsic el  60% i  a efectes de valoració se’l  considerarà 
suficient.

Per sota del 60% es considerarà com a molt deficient (0 punts)

De 60% a 70% es considerarà com a correcta (1,5 punts).

Per damunt del 70% es considerarà excel·lent (3 punts).

JUSTIFICACIÓ:

La inclusió del criteri relatiu al grau d’industrialització respon a la necessitat d’afavorir sistemes 
constructius més eficients, sostenibles i innovadors, que aportin qualitat i rapidesa a l’execució 
de l’obra.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el seu article 
145.2,  permet  que  els  criteris  d’adjudicació  incloguin  aspectes  vinculats  a  la  qualitat,  la 
innovació i les característiques mediambientals, sempre que estiguin relacionats amb l’objecte 

13

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

N
YX

R
A2

73
SG

9Z
M

L7
EN

N
XH

EN
H

M
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
3 

de
 2

1 



del contracte. L’avaluació del grau d’industrialització s’ajusta plenament a aquesta previsió, ja 
que incideix directament en el procés constructiu i en el resultat final de l’obra.

Aquest criteri permet valorar:

 La proporció d’obra industrialitzada en comparació amb l’executada in situ, fet que 
influeix en la reducció de terminis i en un millor control de qualitat.

 La reducció de residus i de la petjada de carboni associada a la fabricació, transport 
i posada en obra dels elements constructius.

 La  major durabilitat  i  menor manteniment de les solucions industrialitzades,  que 
generen un estalvi a llarg termini per a l’administració i per als usuaris.

 La justificació tècnica del Pla d’industrialització, que ha de garantir la coherència 
del sistema amb el projecte i amb la resta de solucions constructives.

Amb una ponderació màxima de  3 punts,  aquest  criteri  garanteix que l’oferta seleccionada 
incorpori sistemes industrialitzats que permetin una execució més ràpida, sostenible i eficient, 
en coherència amb les directrius públiques en matèria de construcció sostenible i habitatge de 
qualitat.

Planificació de l’obra, Procés constructiu i Organització de l’obra. (fins a un valor màxim 
de 14 punts sobre 100):

A. Planificació de l’obra: Concordança i coherència entre les solucions constructives, el procés 
constructiu  i  l’organització  de  l’obra  d’acord  amb  la  planificació  o  cronograma  d’execució 
(diagrama de barres temps-activitat respecte els capítols d’obra, com diagrama de barres, MS-
Project o similar). (puntuació màxima 7 punts):

Paràmetres valorables:

A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorarà:

a. La qualitat i coherència de la proposició presentada.

b. El nivell de detall de la planificació

c. La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica.

d. Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials i/o dels sistemes 
constructius previstos.

e. La justificació dels percentatges (%) d’execució mensuals.
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JUSTIFICACIÓ:

La inclusió d’aquest criteri de valoració respon a la necessitat de garantir que les empreses 
licitadores aportin una planificació coherent i detallada de l’execució de l’obra, assegurant la  
viabilitat  tècnica,  el  compliment  dels  terminis  contractuals  i  la  correcta  organització  dels 
recursos materials i humans.

La  Llei  9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic (LCSP),  en el  seu 
article 145.2, estableix que els criteris d’adjudicació poden incloure aspectes vinculats al valor 
tècnic de les ofertes, sempre que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. En aquest  
cas, la planificació i l’organització de l’obra són elements essencials per garantir l’eficàcia i la  
qualitat en l’execució de la promoció d’habitatges de protecció oficial.

L’avaluació d’aquest criteri permet tenir en compte:

 La  coherència  i  qualitat  de  la  planificació,  que  assegura  la  concordança  entre 
cronograma, solucions constructives i procés d’execució.

 El nivell de detall i concreció de la informació, que facilita la supervisió municipal i 
permet detectar possibles desviacions en temps i costos.

 La  qualitat del  procés constructiu proposat,  valorant-ne la racionalitat,  viabilitat  i 
adequació a les característiques tècniques de l’obra.

 La  organització  de  l’obra,  que  inclou  la  previsió  adequada  de  recursos  humans, 
tècnics i logístics, així com les mesures per garantir la seguretat i salut laboral.

 La  planificació  en  el  subministrament  de  materials  i  sistemes  constructius, 
determinant  per  evitar  retards  i  assegurar  la  coherència  amb  els  terminis  de  la 
subvenció vinculada a la promoció.

Mitjançant aquest criteri, amb una ponderació màxima de 7 punts, es garanteix que la valoració 
de les ofertes tingui en compte no només el preu, sinó també la seva capacitat real d’executar 
l’obra dins dels terminis i amb les condicions de qualitat i seguretat exigides. Això permet a 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya seleccionar aquella proposta que ofereixi una millor relació 
qualitat-preu i que asseguri l’èxit en l’execució de l’actuació.

B. Procés constructiu i organització de l‘obra. (puntuació màxima 7 punts):

B.1. Descripció del procés constructiu a fàbrica i taller i del procés constructiu en obra, així com 
dels processos de transport i muntatge.

JUSTIFICACIÓ:

La  incorporació  del  criteri  relatiu  al  procés  constructiu  i  organització  de l’obra  respon a la 
necessitat de garantir que les propostes presentades per les empreses licitadores descriguin de 
manera clara, coherent i viable les diferents fases de producció offsite, transport, muntatge i  
execució  in  situ.  Aquest  aspecte  és  determinant  per  assegurar  la  qualitat  de  l’obra,  el 
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compliment dels terminis contractuals i la seguretat en l’execució.

La  Llei  9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del  Sector Públic (LCSP),  en el  seu 
article  145.2,  estableix  que els  criteris  d’adjudicació  poden valorar  aspectes  vinculats  a  la 
qualitat,  el valor tècnic i  les característiques mediambientals o socials, sempre que estiguin 
relacionats amb l’objecte del contracte. El procés constructiu i l’organització de l’obra formen 
part essencial de l’objecte contractual i incideixen directament en la viabilitat i qualitat final de 
l’edificació.

Mitjançant aquest criteri es pretén:

 Garantir una planificació acurada de la producció en fàbrica i taller, que asseguri la 
qualitat i la traçabilitat dels elements prefabricats.

 Assegurar la racionalitat tècnica del procés d’execució en obra, amb una seqüència 
clara i coherent que eviti retards i problemes d’integració entre sistemes.

 Valorar la planificació logística i el procés de transport i muntatge, amb la finalitat 
de  reduir  riscos,  garantir  la  seguretat  i  assegurar  el  compliment  dels  terminis 
d’execució.

 Incorporar  mesures  de  sostenibilitat  i  minimització  d’impactes durant  el  procés 
d’execució, en coherència amb els objectius ambientals de la contractació pública.

Amb una ponderació màxima de  7 punts, aquest criteri permet objectivar la valoració de les 
ofertes  tècniques,  seleccionant  aquella  que  garanteixi  una  millor  organització  i  un  procés 
constructiu més eficient, segur i sostenible.

B.2 Anàlisi de les possibles dificultats i punts crítics de l’obra, així com les mesures correctores  
per solucionar-les i/o minimitzar-les:

1.  Implantació  i  organització  de  l’obra  (zones  d’abassegament  de  materials,  casetes  del 
personal de l’obra, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, mobilitat interna dins de 
l’àmbit  de l’obra,  etc.  Per a la zona d’abassegament s’haurà d’acreditar la  disponibilitat  de 
terrenys i que la proposta s’adequa al planejament vigent) 

2. Dificultats del procés constructiu i solucions constructives que ajudin a minimitzar-les 

JUSTIFICACIÓ:

La inclusió  d’aquest  criteri  respon a la  necessitat  d’assegurar  que les empreses licitadores 
anticipin de manera adequada les possibles dificultats que poden sorgir durant l’execució de les 
obres  i  proposin  mesures  correctores  que  en  garanteixin  la  viabilitat  tècnica,  econòmica  i 
temporal.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el seu article 
145.2, permet valorar criteris qualitatius vinculats a l’objecte del contracte que incideixin en la  
qualitat i viabilitat de l’execució. L’anàlisi de punts crítics i la previsió de mesures correctores té  
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una  connexió  directa  amb  l’objecte  del  contracte  i  constitueix  un  element  determinant  per 
assegurar-ne la correcta realització.

Mitjançant aquest criteri es pretén:

 Garantir una implantació i organització adequada de l’obra, mitjançant la definició clara 
de les zones d’abassegament de materials, la ubicació de les casetes del personal i  
altres instal·lacions auxiliars, la delimitació i tancament de l’àmbit i la planificació de la 
mobilitat interna.

 Assegurar  la  viabilitat  urbanística  i  jurídica  de  l’obra,  amb  l’acreditació  de  la 
disponibilitat dels terrenys necessaris i la seva adequació al planejament vigent.

 Identificar de manera preventiva les dificultats del procés constructiu, com poden ser 
condicions  del  terreny,  integració  d’elements  industrialitzats,  restriccions  d’espai  o 
riscos de seguretat.

 Valorar la qualitat de les solucions tècniques i constructives proposades, que han de 
ser coherents, viables i eficaces per minimitzar l’impacte d’aquestes dificultats.

 Fomentar  l’aportació  de  mesures  innovadores  o  bones  pràctiques,  que  permetin 
optimitzar  els  processos,  reduir  riscos  i  garantir  la  seguretat  i  sostenibilitat  de 
l’execució.

Amb una ponderació màxima de 7 punts, aquest criteri assegura que la selecció de l’oferta 
guanyadora tingui en compte no només la qualitat del projecte i el preu, sinó també la capacitat 
de previsió, planificació i resolució de dificultats de l’empresa licitadora, contribuint així a l’èxit 
de l’actuació i al compliment dels terminis i condicions establerts.

La  citada  memòria  no  contindrà  cap  referència  a  l’oferiment  de  termini  de  garantia 
addicional de les obres  que  els  licitadors poden  oferir sense  cost addicional per 
l’Ajuntament. 

La memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador.

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si  
s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques  anteriorment 
indicades,  serà  causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el procediment.

CRITERIS VALORABLES SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES.

Es  valorarà,  amb  un  màxim  de  51  punts a  partir  de  la  proposició  econòmica 
formulada segons el model de la clàusula 9a que el licitador presentarà al sobre 3 de 
la seva oferta.
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1. Valoració de la millora proposada.

Es puntuarà amb un màxim de 15 punts d’acord amb la taula següent:

Descripció Puntuació màxima: Fórmula

Ampliació  del  termini  de  garantia  de  les 
obres, d’acord amb el barem següent:

 1 any addicional: 5 puns

 2 anys addicionals: 10 punts

 3 anys addicionals: 15 punts

 

15 punts Automàtic.

1. Valoració de la reducció de preu.

Es puntuarà, fins a un màxim de 36 punts, segons la fórmula següent:

36 x [ 1 - ( (Pval-Pmin) ÷ Pref) x (1 ÷ M)]

On:

- Pref serà el tipus de sortida del preu, sense IVA. (3.200.000 €)

- Pval serà el preu ofert pel licitador a l’oferta que es valora, sense IVA.

- Pmin serà el preu ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, sense IVA.

- M = 1,6, és el factor de modulació.

Anormalitat:  atès que s’estableix  com criteri  d’adjudicació  l’oferta econòmica,  per 
determinar  si  les  ofertes  contenen  valors  anormals  s’aplicaran  els  paràmetres 
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP. 

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 
de la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 

5.o) Condició especial d’execució
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Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

El contractista haurà de desenvolupar els treballs sense cap interrupció llevat la concurrència 
d’una situació de força major. 

Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents, 
llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP:

A. El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització de les 
seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums energètics i dels 
residus generats.

B. Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement de 
drets  equivalent  als  fixats  a  nivell  internacional,  com  a  mínim  per  la  Organització 
Internacional del Treball.

C. El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, el qual 
inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a mesura 
per prevenir la sinistralitat laboral.

5.p) Règim sancionador

L'incompliment  de  les  obligacions  contractuals  per  part  del  contractista  donarà  lloc  a  la 
imposició de penalitats, d'acord amb els articles 192 i següents de la LCSP.

 Per demora en el compliment dels terminis, s'imposarà una penalitat diària del 0,6 
per mil del preu del contracte.

 Per  execució defectuosa o incompliment d'altres obligacions essencials, es podran 
imposar penalitats de fins a un 10% del preu del contracte.

 En  cas  que,  per  causa  imputable  al  contractista,  l'Ajuntament  perdi  totalment  o 
parcialment la subvenció atorgada, s'imposarà una penalitat equivalent a l'import de la 
subvenció perduda.

5.q) Subcontractació

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a  
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de 
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
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Es permet la subcontractació de tercers, d’acord amb l’establert a l’article 215 LCSP, amb la 
obligació d’indicar  en l’oferta la part  que tinguin previst  subcontractar (veure model  d’oferta 
econòmica clàusula 9). No es permet, però, el pagament directe a subcontractistes.

Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 

Es prohibeix la subcontractació dels fonaments i estructures, durant l’execució de les obres.

No es podrà subcontractar cap de les prestacions que integren pròpiament les del redactor del  
projecte ni les de supervisió.

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte de 
subcontractació.

Per a la subcontractació de les partides d’instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat  
industrial les empreses responsables de la seva execució hauran d’estar inscrites al Registre 
d’Agents  de  la  Seguretat  Industrial  (RASIC),  o  equivalent,  com  empresa  instal·ladora-
mantenidora autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la 
seva  seu  social,  que  l’autoritzi  per  l’exercici  d’aquesta  activitat,  en  les  especialitats  de: 
electricitat-baixa tensió, aigua, instal·lacions tèrmiques, d’aparells elevadors i d’instal·lacions de 
protecció contra incendis.

5.r) Assegurances

L’adjudicatari  subscriurà  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  que  cobreixi  els  riscos 
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les  
regles següents: 

a)   L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació 
contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqüència 
de la prestació.  

b)   El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà de 600.000 euros per 
sinistre per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització dels 
treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia no actua com 
a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit 
mínim per víctima serà de 300.000 euros. 

c)    L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: 

1. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, 
ja  sigui  la  responsabilitat  civil  directa  o  subsidiària.  Concretament, 
l’assegurança  haurà  de  cobrir  les  garanties  per  responsabilitats  civils 
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d’explotació, professional post treball i patronals. 

2. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat. 

3. La  constitució  de  fiances  judicials  de  tot  ordre  per  al  cobriment  de  la 
responsabilitat civil. 

El  prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al  corrent  del  pagament de la pòlissa 
subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del contracte, i 
durant  la  vigència  del  contracte  en  cas  de  contractes  plurianuals.  Aquesta  acreditació  es 
realitzarà a requeriment de l’administració contractant en qualsevol moment de l’execució.

El regidor d’urbanisme i via pública
Josep Maria Roig Vilaseca
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