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Dg. DADES GENERALS 

 

Clau 
Ref. 1609 - UR - 25   

 
Projecte Executiu 

 
             Ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan de Granollers 

 

 

Emplaçament  
 
                                                                                             Carrer d’Agustina d’Arago i carrer Tetuan 

 
 

 Promotor 
 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS  

 
Enginyer autor del projecte 

Cristina Camps, enginyera tècnica d’Obres Públiques 
 

Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers 

Col·laboradors 
Servei de mobilitat de l’Ajuntament de Granollers 

 
Estudi de bàsic seguretat i salut, autor i titulació 

                                                           Cristina Camps, enginyera tècnica d’Obres Públiques 

                                                           Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers                                                

Pressupost total (PEC, IVA inclòs) previst per a l’actuació  

166.422,47 euros 
 Superfície actuació 

968,21 m2 
 Termini d’execució de l’obra  

1,5 mesos 
 
Classificació requerida al contractista 

 No és obligatòria 
 
Classificació de l’obra  
 
 

Obres de reforma 
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Md. Memòria descriptiva. 

 

Md.1. Objecte de Projecte. 

Després de realitzar la urbanització que pertany a l’àmbit d’obra de la nova promoció d’habitatges situat 
entre el carrer d’Agustina d’Aragó i Tetuan, s’analitza realitzar l’ampliació de les voreres existents i que 
queden fora d l’àmbit d’actuació abans comentat. 

El present Projecte té com a objectiu principal millorar i garantir la qualitat urbana dels usuaris. D’aquesta 
manera s’assegura l’accessibilitat, mobilitat i seguretat dels veïns. 

Les finalitats són les següents: 

-  Augmentar l’espai útil disponible per al vianant. 

-  Crear itineraris accessibles abastint el màxim col·lectiu d’usuaris de l’espai urbà. 

-  Afavorir el benestar i la vida social. 

- Facilitar l’ús de l’espai públic urbà per part del vianant. sense discriminació d’edat, gènere i/o 
procedència. 

 

Md.2. Dades de partida. 

Per tal de redactar el Projecte es tenen com a dades de treball: 

 Anàlisi de l’estat actual del carrer: espai lliure disponible, accessos a guals d’aparcaments particulars, 
tipologia de mobilitat rodada,... 

 Dades de l’estat actual de la xarxa de clavegueram i enllumenat existent, facilitades pel Departament 
de Serveis de l’Ajuntament de Granollers. 

 

Md.3. Treball de camp. 

S’ha realitzat un treball de camp en el qual s’ha inspeccionat visualment l’accessibilitat en l’àmbit d’actuació.  

 

Md.4. Antecedents i estat actual. 

Es considera que la remodelació de les voreres referents a l’àmbit d’actuació de la nova promoció 
d’habitatges a la illa dels carrers d’Agustina d’Aragó i Tetuan han d’anar acompanyats de la nova 
pavimentació de les voreres que no es modifiquen. 

El principal canvi proposat arrel de la nova promoció d’habitatges és el de donar sentit a la circulació dels 
vehicles de la illa, ja que fins ara tan el carrer d’Agustina d’Aragó com el carrer Tetuan eren carrers sense 
sortida.  

D’aquesta manera millora la circulació dels vehicles, que podran accedir pel carrer Agustina d’Aragó i sortir 
pel carrer Tetuan. 

 

Ordenació urbana 

L’àmbit del Projecte té una superfície d’actuació d’ aproximadament 968,21 m2. 

Aquests carrers disposen d’una ordenació urbana dissenyada principalment per a la mobilitat rodada, 
prioritzant l’ús del vehicle front del vianant. La secció del carrer és de doble nivell, amb voreres molt estretes 
i en mal estat i sense passos de vianants, que donen inseguretat als usuaris.  

A l’actualitat els dos carrers disposen d’un mateix vial d’entrada i sortida, ja que es tracten de carrers sense 
continuïtat, amb una filera d’aparcaments a un dels costats dels vials.  

Les voreres existents tenen una amplada de 0,80m encintades amb una vorada trencada i en mal estat.  

Per tots aquests motius, aquestes voreres requereixen d’una reforma d’urbanització per a millorar la 
mobilitat a peu, crear un itinerari accessible al vianant. 
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Pavimentació 

El paviment de la calçada és de mescla bituminosa.  

El paviment de les voreres és irregular, ens trobem amb diferents tipologies de peces de panot, de nou 
pastilles i de quatre pastilles de 20x20cm, i altres zones de vorera amb solera de formigó sense panot.  

Les voreres estan encintades amb vorada prefabricada de formigó en molt mal estat, i amb rigola blanca de 
20x20cm, que condueix les aigües superficials als embornals existents. 

 

Accessibilitat 

Atès l’amplada reduïda de les voreres i la manca de passos de vianants accessibles i la seva senyalització 
tàctil per a usuaris amb dificultats visuals, fan que aquests carrers es puguin millorar. 

En resum es poden enumerar les següents mancances d’accessibilitat detectades: 

 Voreres estretes. 

 Inexistència de guals per a vianants. 

 Inexistència d’itinerari accessible i de senyalització de passos de vianants per a persones amb 
deficiència visual mitjançant paviment tàctil diferenciador. 

 

Serveis 

Actualment a tots aquests carrers es disposa de diferents serveis com son la xarxa d’aigua potable, 
electricitat, gas natural, enllumenat, i clavegueram. 

Tot i que no s’actuarà amb tots els serveis pròpiament dits, s’han demanat els serveis afectats de totes les 
companyies de serveis per tenir clars els traçats existents.  

La informació donada per a cada servei s’adjunta a l’annex corresponent. El traçat que reflecteixen els 
plànols és totalment orientatiu i en cap cas es podrà prendre com a informació fidedigne de la realitat. Pel 
que s’haurà de fer un estudi exhaustiu in situ del traçat i de la fondària real de cada servei fent les cales 
necessàries per tal de no afectar cap servei amb l’execució de les obres.  

No es descarta la possibilitat d’existència d’altres instal·lacions soterrades de les que no es tingui 
coneixement. 

 

Md.5. Descripció de la proposta. 

El fet que s’hagi pavimentat la vorera contraria dins de l’àmbit d’actuació de la nova promoció d’habitatges fa 
necessari adequar també aquestes voreres per tal d’uniformitzar la zona i dotar d’una millor accessibilitat i 
seguretat al veïns. 

 

Ordenació urbana 

El Projecte contempla l’ampliació de les voreres del carrer d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan per tal de fer 
més accessibles i segurs aquests itineraris pels vianants. D’aquesta manera es redueix la distància de 
creuament de calçada i es millora la visibilitat.  

Després de la pavimentació de la urbanització referent a la promoció d’habitatges, el carrer d’Agustina 
d’Aragó tindrà una calçada aproximada amb un vial de circulació de 3,50 metres d’amplada i un carril 
d’aparcament a un sol costat. Pel que fa al carrer Tetuan es tindrà una calçada amb un vial de circulació de 
3,20 metres d’amplada sense cap carril d’aparcament. 

Les voreres que fan referència a aquest Projecte tindran una amplada de 1,80m. 

 

Paviments 

Es projecta paviment de panot de quatre pastilles de 20x20x4cm a les voreres. 

Es senyalitzen els passos de vianants amb paviment de panot ratllat i de botons segons estableix la 
normativa d’accessibilitat als espais públics vigents. 

El paviment de panot de la vorera es col·locarà a truc de maceta sobre base de morter de 3-4cm pastat i 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan de Granollers                         Memòria                                                         

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                             -5- 

rejuntat amb beurada gris de ciment liquida. 

L’encintat de la vorera serà de vorada prefabricada tipus T3. La rigola de peces de morter blanc de 
30x30x8cm. 

 

Accessibilitat 

L’ampliació d’aquestes voreres es dissenya considerant els criteris d’accessibilitat a l’espai públic que 
estableix el Decret 209/2023 “Codi d’accessibilitat de Catalunya”, del 28 de novembre. 

A continuació s’esmenen les característiques més rellevants de la proposta: 

 Secció de carrer amb pendents transversals accessibles ( 2% màxim). 

 Modificar la xarxa de recollida d’aigües superficials del carrer adaptant-la a la nova secció del carrer. 

 Senyalització tàctil dels passos de vianants per a usuaris amb dificultat visual. 

 Renovació i millora de serveis existents i previsió per a  instal·lació de noves xarxes, augmentant el 
grau d’urbanització del carrer. 

 

Serveis 

A conseqüència de l’arranjament de les voreres, es considera oportú la incorporació de prismes per a 
previsió de futures xarxes de serveis al carrer Tetuan. 

L’actuació que contempla el Projecte és la renovació de la xarxa de drenatge d’aigües superficials del carrer 
(embornals) adaptant-la a la nova secció transversal i longitudinal del carrer. Els embornals seran sifònics i 
s’aprofitaran les escomeses i connexions d’embornals existents en la mesura que sigui possible. 

Pel que fa als serveis, al carrer Tetuan, es preveu col·locar una nova canalització per l’enllumenat format per 
un prisma de 2c de 90mm de diàmetre. Es col·locaran arquetes al inici de la vorera i a mitja vorera a una 
interdistància màxima de 40m, segons reglament. Al final de vorera no es col·locarà cap registre.  

Aquest prisma no tindrà ús de moment, ja que tan el carrer Agustina d’Aragó com Tetuan estaran il·luminats 
amb les noves columnes projectades a l’àmbit d’actuació del PAU 131. 

Juntament amb aquesta nova canalització soterrada d’enllumenat públic, es projecta la instal·lació d’un tritub 
(tres tubs de PE de 40 mm de diàmetre) per al servei de telecomunicacions municipal i que serà registrat per 
arquetes independents als registres de la xarxa d’enllumenat. Al final de la vorera tampoc es col·locarà 
registre. 

De la mateixa manera es deixarà també un prisma per a telecomunicacions format per a 2c de 110mm de 
diàmetre. 

Al carrer Tetuan, per part de la companyia elèctrica ANELL, la previsió és de soterrar tota la línia existent 
aèria formant un prisma de 4c de 160mm al llarg de tot el carrer. Per tant es contemplen les arquetes de 
derivació i encastament a façana dels armaris en aquest carrer. 

Aquest prismes elèctrics possiblement hauran de realitzar-se per calçada per l’abundància de serveis 
existents. 

Pel que fa al servei de la xarxa d’aigua potable, AGBAR aprofitarà la obertura de rases per a col·locar una 
canalització soterrada del seu servei que es mantindrà ara mateix només com a previsió futura. 

 

Senyalització 

Es preveu la reposició de la senyalització vertical, re ubicant els senyals vials existents, renovant els que no 
siguin aprofitables i afegint els nous necessaris per a la nova situació de circulació vial, seguint les 
indicacions del Servei de Mobilitat i Via Pública Municipal. 

El material no aprofitat i que es trobi en bones condicions susceptible de poder ser aprofitable, es portarà al 
magatzem municipal. 
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Md.6. Descripció de les obres. 

Les obres consisteixen en l’ampliació de les voreres amb l’objectiu d’augmentar l’espai destinat al pas del 
vianant. 

 

Atenent els condicionants que presenten aquestes voreres, amplada, activitats i necessitats de mobilitat de 
la zona, s’han valorat les obres projectades amb mitjans d’execució de mida petita, un rendiment d’execució 
baix i l’acopi de residus a contenidor i transport intern amb dúmper petit. L’empresa constructora destinarà 
els mitjans adients per a minimitzar afectacions a veïns, mobilitat, ambientals i acústiques. En tot moment 
però la mobilitat i l’accessibilitat a peu haurà d’estar garantida de forma segura i senyalitzada. 

S’intentarà reduir el màxim possible el volum de material i residus acopiats, considerant un subministrament 
i retirada  continu. 

 

Les obres s’executaran per fases per a minimitzar afectacions i garantir la mobilitat a peu de forma segura i 
accessible, en tot moment.  

 

Per a dur a terme les obres contemplades, s’han previst les següents partides d’obra: 

- Replanteig de les obres. 

- Estudi de l’afectació de les obres al trànsit rodat i, si escau, implantació de rutes alternatives consensuades     
amb el tècnic coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres, amb el Servei de Mobilitat i Via 
Pública municipal i amb Policia Local.  

- Estudi de l’afectació de les obres a l’activitat comercial i veïnal de la zona, avís als afectats i implantació 
d’alternatives per a minimitzar afectacions durant l’execució de les obres. En tot moment, cal garantir  
l’accés a habitatges, comerços, garatges i activitats amb seguretat i accessibilitat.  

- Senyalització i protecció de l’àmbit afectat. 

- Endegament i senyalització provisional del trànsit rodat. 

- Senyalització i protecció al vianant. 

- Previsió i avis de possibles afectacions a les activitats, negocis i comerç local.  

- Realització de cales manuals i estudi exhaustiu dels serveis soterrats existents. 

- Enderrocs i moviments de terres per a l’eixamplament i nova alineació projectada. 

- Instal·lació de l’encintat de vorada prefabricada i formació dels nous embornals sifònics projectats i 
execució de les seves connexions a la xarxa de  clavegueram existent. S’aprofitaran les escomeses dels 
embornals existents en la mesura possible.  

- Excavacions de rases per a tots els serveis projectats. 

- Pavimentació de vorera amb panot de quatre pastilles de 20x20x4cm i peces de rigola de 30x30x8cm. I 
pavimentació de calçada amb paviment asfàltic. 

- Neteja i repassos d’obra.  

 

Md.7. Materials i control de qualitat. 

A les unitats del pressupost i als detalls dels plànols es detallen les característiques dels materials 
considerats.  

Els materials que s’utilitzin a l’obra han de ser de característiques equivalents als detallats al pressupost.  

Es lliurarà la documentació tècnica, certificats d’homologació,...dels materials per a determinar la seva 
idoneïtat i equivalència amb els materials projectats, i es realitzaran els assajos per al control de qualitat de 
l’obra segons Pla de Control de Qualitat redactat per l’empresa adjudicatària de l’obra basat en l’Estudi de 
Control de Qualitat del present projecte.  

 

El pressupost establert pel control de qualitat de la obra és d’1% del PEM. 

 

Md.8. Serveis afectats. 

Es demanen a les diferents companyies la informació de les seves xarxes existents a l’àmbit d’actuació del 
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Projecte. 

S’adjunta la informació rebuda de cada companyia a l’annex corresponent adjuntat a la present memòria, 
sent una informació orientativa que en cap cas s’ha de considerar fidedigne a la realitat. És per aquest motiu  
la importància de realitzar uns estudi exhaustiu del traçat real de les xarxes existents, mitjançant cales de 
localització de serveis manuals i altres mitjans que es considerin adients i efectius . 

 

Md.9. Termini d’obra. 

Es preveu una duració total d’obra d’un mes i mig (1,5) mesos. 

 

Md.10. Estudi de gestió de residus i estudi de seguretat i salut. 

Al projecte s’inclouen els estudis de gestió de residus i seguretat i salut de les obres, els pressupostos dels 
quals s’inclouen al pressupost general del projecte, i que seran base per a la redacció del Pla de Gestió de 
Residus, Pla de Control de Qualitat i Pla de Seguretat i Salut d’obra que haurà de lliurar l’empresa 
adjudicatària de l’obra per a la seva aprovació abans d’iniciar les obres. 

 

El pressupost establert pel control de qualitat de la obra és d’2% del PEM. 

 

Md.11. Pressupost. 

El pressupost per execució de material puja a la quantitat de CENT DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA-SET 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS ( 112.737,08 €). 

 

El pressupost per execució de contracte puja a la quantitat de CENT SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS ( 166.422,47 € ), dels quals VINT-I-VUIT MIL VUIT-
CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS ( 28.883,24 € ) corresponen al 21% de l’ 
IVA. 

 

Md.12. Conclusió. 

Amb la present memòria i la resta de documents que integren el present Projecte es consideren 
suficientment definides les obres projectades. 
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Mc. Memòria constructiva. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, abans d’iniciar les obres serà de vital importància l’estudi, procediment 
i organització de l’obra per a minimitzar afectacions a la mobilitat, usuaris, activitats i veïns. És per aquest 
motiu que s’ha considerat l’aplicació de mitjans de mida petita, ús de transport intern amb dúmper i 
contenidor per al transport del material resultant d’enderrocs i moviments de terres dins de la mateixa obra, 
amb l’objectiu de disposar d’espai per a la mobilitat al carrer durant l’obra. 

 

Es consideren les següents actuacions, que s’adaptaran a les fases d’obra que proposi l’empresa 
adjudicatària de les obres: 

 

1. Treballs previs i enderrocs. 

- Retirada del mobiliari urbà i senyalització vial existent, portant el material aprofitable i sobrant, que 
es trobi en bon estat, al magatzem municipal.  

- Tall i enderroc dels paviments de la calçada afectada per l’eixamplament de les voreres existents: 
enderroc del paviment de panot i la seva base de formigó, de l’encintat de vorada, de rigola, guals,...  

S’hauria de considerar l’enderroc manual de paviment de vorera en una franja de 20cm a tocar a les 
façanes per a protegir aquestes de possibles afectacions derivades d’una execució amb màquina. 

- Fresat del paviment asfàltic de la calçada dels dos carrers. 

 

2. Moviments de terres. 

- Repàs i piconatge d’esplanada de tota la caixa de les voreres, per a la preparació de base de la 
seva nova pavimentació. 

- Excavació de rases per a la instal·lació dels serveis proposats. Pel rebliment de rases s’utilitzarà 
material de la pròpia excavació quant es puguin classificar com a terres adequades (com a mínim) i 
sempre i quant s’aporti l’informe d’assaig corresponent que ho verifiqui. 

A Projecte s’ha previst aportació de tot-ú, per al cas que les terres no siguin aptes per al reblert de 
rases i fos necessari aportació de nou material. 

Les terres sobrants d’excavació es contempla que seran transportades a monodipòsit o centre de 
reciclatge, tal i com especifica l’Estudi de Gestió de Residus, adjuntant el certificat corresponent del 
centre gestor de residus. 

Les fondàries, compactacions i el material a utilitzar per a la protecció i senyalització del servei 
soterrat hauran de complir amb les seccions detallades i en qualsevol cas amb les indicacions de la 
companyia gestora del servei en particular. 

 

3. Serveis. 

CLAVEGUERAM 

Les actuacions sobre la xarxa de clavegueram són puntuals. Es preveu desplaçar alguns embornals 
existents per tal d’adaptar-los a la nova secció del carrer i es tracta concretament de:  

 Excavació de rases. Per al rebliment de rases s’utilitzarà material de la propia excavació quan es 
pugui classificar com a terres adequades (com a mínim) i sempre i quant s’aporti l’informe d’assaig 
corresponent que ho verifiqui.  

Les terres sobrants d’excavació seran transportades a monodipòsit o centre de reciclatge, tal i com 
especifica l’Estudi de Gestió de Residus, adjuntant el certificat corresponent al centre gestor de 
residus. 

 Retirada de reixa i enderroc de la caixa d’embornal existent i construcció de nou embornal sifònic 
aprofitant, sempre que sigui possible, la connexió al col·lector principal. Prèviament caldrà comprovar 
el correcte funcionament de desguàs de la connexió existent a la xarxa de clavegueram. En cas de no 
ser possible l’aprofitament de la connexió de l’embornal existent, s’anul·larà aquesta totalment per a 
evitar possibles problemes al subsòl.  

 Construcció de nous embornals sifònics adequant a la nova alineació de la vorera. Sempre que sigui 
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possible, es connectaran els embornals a pou de registre del col·lector principal, per al seu registre i 
millora del seu manteniment. 

Es comprovarà a l’obra el correcte desguàs de les aigües al col·lector de clavegueram. 

Els embornals seran sifònics atenent a què la xarxa de clavegueram és unitària. La reixa del bastiment 
de l’embornal haurà de complir amb la vigent normativa d’accessibilitat a l’espai urbà, és a dir, les seves 
obertures tindran una dimensió que permeti la inscripció d’un cercle de 2,5 cm de diàmetre. Així com 
també especifica que no pot haver cap reixa a una distància menor de 50cm dels límits laterals externs 
d’un pas de vianant. 

Les característiques i tipologia dels materials emprats per a la renovació de la xarxa de sanejament, 
hauran de complir amb el plec de condicions tècniques de sanejament municipal, i que s’inclou al 
document 3 del present projecte. 

 

XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA ÒPTICA 

Les noves canalitzacions s’executaran al llarg de la vorera del carrer Tetuan objecte del Projecte, amb un 
prisma que incorporarà dos tubs de de 90 mm, de polietilè de doble capa, corrugat exterior i llis interior.  

Al ser només una previsió per a un futur no es col·locarà cap tipus de cablejat. 

Al llarg de tota la canalització d’enllumenat també s’estendrà el tritub municipal per a comunicacions 
fomat per tres tubs PEAD DN 40mm. 

És molt important el replanteig inicial del traçat d’aquest prisma segons l’espai real disponible, pel què 
serà necessària la realització prèvia de cales manuals per a la localització dels serveis existents a les 
voreres. S’ha considerat la possibilitat d’instal·lar aquest nou prisma a la nova vorera, permetent 
d’aquesta manera la ubicació d’arquetes per al registre del servei a la mateixa vorera. 

Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 40-60cm d’ample per 60 cm de profunditat, per a 
introduir els tubs i el tritub que aniran formigonats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canalització, formant un sol prisma formigonat. Els tubs de canalització portaran els separadors 
reglamentaris i el fil guiador per tal de què la instal·lació sigui ordenada i no hagin problemes de cablejat 
posteriors. Es senyalitzarà el servei soterrat amb cinta senyalitzadora de servei i es realitzarà el rebliment 
del ferm segons detall secció tipus. 

Es disposaran els corresponents pericons de registre al llarg de la vorera. Seran de 40x40 cm tant per al 
registre del prisma d’enllumenat com per al tritub. Seran pericons prefabricats o construïts amb parets de 
fàbrica. El marc i la tapa seran de fosa. 

 

TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA 

El prisma de telefonia a soterrar està format per dos tubs de polietilè de 110 mm de diàmetre, de doble 
capa, protegits amb formigó i senyalitzat amb cinta senyalitzadora de servei. 

Al ser només una previsió per a un futur no es col·locarà cap tipus de cablejat. 

Les canalitzacions es realitzaran mitjançant rases de 40-60cm d’ample per 60 cm de profunditat, per a 
introduir els tubs i el tritub que aniran formigonats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canalització, formant un sol prisma formigonat. Els tubs de canalització portaran els separadors 
reglamentaris i el fil guiador per tal de què la instal·lació sigui ordenada i no hagin problemes de cablejat 
posteriors. Es senyalitzarà el servei soterrat amb cinta senyalitzadora de servei i es realitzarà el rebliment 
del ferm segons detall secció tipus. 

Es disposaran els corresponents pericons de registre al llarg de la vorera. Serà de 40x40 cm al mig del 
carrer Tetuan i pericó prefabricat o construït amb parets de fàbrica de 60x60cm al inici de la vorera. El 
marc i la tapa seran de fosa. 

 

ELECTRICITAT ANELL 

La companyia elèctrica ANELL informa de les canalitzacions a executar per l’execució d’un nou prisma 
de serveis soterrat per al futur desplegament de la seva xarxa. 

Al carrer Tetuan, la previsió és de soterrar tota la línia existent aèria formant un prisma de 4c de 160mm 
al llarg de tot el carrer. Per tant es contemplen les arquetes de derivació i encastament a façana dels 
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armaris en aquest carrer. La comunicació amb els veïns serà realitzada per a la mateixa companyia 
elèctrica. 

Atès la quantitat de serveis soterrats existents i les noves previsions de serveis, es preveu construir 
aquestes noves canalitzacions a l’espai de calçada. Caldrà però realitzar prèviament una campanya 
exhaustiva de localització de serveis existents per al replanteig del seu traçat, minimitzar afectacions i 
assegurar que es respecten les distàncies mínimes de seguretat de separació amb altres serveis, segons 
indicacions de cada companyia de servei.  

De la mateixa manera, es preveu la localització de les canalitzacions existents d’Anell, localització i 
obertura d’arquetes cegues existents i construcció de noves arquetes per a la connexió de la nova xarxa 
amb l’existent, i possibilitar el seu cablejat posterior, al carrer Tetuan. Les arquetes cegues es 
senyalitzaran amb plaques rígides de la companyia i aniran reblertes de sauló, seguint indicacions  de la 
companyia del servei, en tot cas. 

L’actuació consisteix en l’execució de rases, canalització de tubs, i el seu formigonat, la senyalització del 
servei amb cinta i placa de senyalització de servei elèctric i rebliment de rasa, segons detall secció tipus 
establert per la companyia. 

En tot moment es seguiran les indicacions de la companyia elèctrica instal·ladora ANELL. 

 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

A dia d’avui, en el moment de la redacció d’aquest Projecte, restem a l’espera de la resposta de la 
companyia d’aigua potable AGBAR, per tal de renovar la xarxa existent aprofitant les obres d’ampliació 
de les voreres.  

Aquesta proposta consistiria en la substitució de la canonada de subministrament existent d’aigua 
potable que és de fibrociment per un tub de fosa dúctil en l’àmbit d’actuació del carrer Tetuan. L’actuació 
inclouria la renovació d’escomeses, vàlvules, pericons, hidrants, boques de reg, ventoses i descàrregues. 

En el cas que fos possible, els mitjans considerats per a la renovació de la xarxa de subministrament a 
abonats existent sota les voreres, serien mecànics de mida petita, amb ajuda de mitjans manuals, 
càrrega sobre dúmper de transport interior d’obra fins a contenidor de runes per al seu transport al centre 
gestor de residu corresponent. Això és degut atenent a la limitació d’espai. La nova canonada 
s’instal·laria a la mateixa rasa de retirada de la canonada existent, que caldria una gestió de residu 
especial, i, per tant, caldria d’una instal·lació de tub de subministrament provisional per al manteniment 
d’aquest servei als abonats. 

Al plec de condicions del present projecte, s’inclou el Plec de Condicions Tècniques de la companyia per 
tal d’informar les característiques tècniques dels materials a emprar, i protocols d’actuacions. 

Les feines per a la realització d’escomeses, connexions i altres, que comportin actuacions a la xarxa 
d’aigua existent, hauran de realitzar-se per part de la companyia gestora del servei (AGBAR).  

Abans de pavimentar les rases, es comprovaria la correcte instal·lació de la xarxa i es realitzaran les 
proves d'estanquitat i de pressió per a garantir el bon funcionament de la mateixa. 

Per motius de pressupost, aquest projecte no contempla aquesta renovació de xarxa d’aigua, amb la 
previsió què l’executi la companyia gestora i mantenidora del servei, motiu pel què companyia d’aigües i 
empresa adjudicatària hauran de coordinar-se en execució d’obra i en matèria de seguretat i salut d’obra. 

 

GAS NATURAL 

Referent a la companyia de gas Nedgia Catalunya no s’ha de preveure cap futura canalització.  

 

4. Pavimentació. 

Es projecta la pavimentació de les noves voreres amb una subbase de tot-ú artificial procedent de 
granulats reciclats de formigó de 20cm de gruix, una base de formigó HM-20 de 15cm i paviment de 
peces de panot de formigó prefabricades de mides 20x20x4cm de gruix. 

S’inclou dins de la pavimentació de la zona, la senyalització tàctil per a usuaris amb dificultats visuals a la 
zona dels guals. Aquest paviment serà de la mateixa tipologia a la resta de la vorera però amb acabat 
superficial de botons i ratllat, depenent del cas.  
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D’aquesta manera, es col·locarà panot de diferent textura de la següent manera: 

 Franges de paviment ratllat, perpendicular a la direcció de pas, de 0,80m d’amplada i de longitud 
des del començament del gual per a pas de vianant fins a la façana. Aquestes franges serveixen 
per a senyalitzar i orientar a la persona invident de la ubicació d’un pas de vianants. 

 Franges de paviment de tacs de 0,60m d’amplada a la proximitat del creuament de carrer. 

 

Per a la separació dels diferents paviments projectats a cada espai d’ús, es projecta la construcció d’una 
vorada prefabricada T3 i que farà de contenció entre els diferents paviments de naturalesa i 
comportaments diferencials. 

Es projecta un paviment flexible de mescla bituminosa per a l’espai destinat a la mobilitat rodada. Per a la 
seva pavimentació es considera una capa asfàltica de rodadura tipus AC16 surf B 50/70D de 5cm de 
gruix.  

Per a garantir la seva adherència amb el paviment d’asfalt existent a la calçada, es considera un fresat 
superficial de 5cm i el reg d’imprimació corresponent. 

 

5. Senyalització. 

S’ha estudiat la proposta de senyalització vial conjuntament amb el Servei de Mobilitat i Via Pública 
municipal i la Policia Local de Granollers. Els criteris utilitzats són els exposats als “Dossiers tècnics de 
seguretat viària” redactats pel Servei Català de Trànsit, la norma 8.1-IC de la Instrucció de Carreteres en 
les parts a on eren d’aplicació a zones urbanes, la norma 8.2-IC: Marques viàries de la Instrucció de 
Carreteres, l’ordenança municipal de circulació, la normativa d’accessibilitat vigent dels espais públics 
urbanitzats i la “Instrucción Técnica pera la instalación de reductores de velocidad y bandas 
tranversales”. 

 

Senyalització vertical. 

Els suports dels senyals seran d’acer galvanitzat, excepte els suports dels senyals d’orientació que són 
d’alumini, i les plaques amb làmina reflectora de nivell 1 d’intensitat. 

Els senyals han de ser visibles pels vehicles que circulen i no han d’ interferir el pas dels vianants. 

Es re col·locaran els senyals existents que es trobin en bon estat i es reforçarà la senyalització segons la 
proposta de senyalització projectada. Els senyals que no es re col·loquin i siguin aprofitables, es portaran 
al magatzem municipal. 

No es recomana col·locar en el mateix suport més de dos senyals de trànsit que afectin un sentit de 
circulació. 

El Servei de Mobilitat i Via Pública municipal indica la senyalització vertical a implantar i que respon a la 
modalitat de mobilitat i de velocitat màxima 30km/h. Per tant, la senyalització vertical projectada 
correspon a aquesta modalitat de mobilitat i a l’orientació de sentits de circulació. 

 

Senyalització horitzontal. 

Als plànols de senyalització es descriuen, situen i detallen les diferents marques vials projectades en tot 
l’àmbit d’actuació. La pintura de superfícies serà reflectant, doble component i antilliscant.  

Per a l’execució de la senyalització horitzontal i vertical serà necessari un pre-marcatge i replanteig 
inicial, que es realitzarà conjuntament amb la Direcció Facultativa de les Obres i el Servei de Mobilitat i 
Via Pública de l’Ajuntament de Granollers. 

 

6. Endegament del trànsit durant les obres. 

Una vegada consensuat el Pla de Mobilitat a aplicar durant les obres, s’implantarà la senyalització 
provisional d’obra acordada i es realitzarà la comunicació i informació als afectats abans d’iniciar les 
mateixes. 

      La zona d’obres estarà totalment tancada. 
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7. Neteja d’obra. 

El contractista s’haurà de comprometre a tenir l’obra neta, respectant la vida quotidiana dels veïns i 
usuaris del carrer. 

Una vegada estigui acabada l’obra o durant els repassos de la mateixa, es procedirà a la neteja general 
de l’obra, especialment a les zones destinades a l’acopi de materials d’obra, casetes d’obra, vestuaris i 
altres serveis. 

 

Na. Normativa aplicable. 

 
 
GENERAL  
 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 29/2/2012) 
 

 Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei de sòl. 
(BOE núm.270 de 09/11/2011) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC 5/8/2010) 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE 74, 28/03/2006)  

 

 Real Decret 173/2010, del 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel 
Real Decret 314/2006, del 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. (BOE núm.61 de 11/03/10). 
 

 Llei 9/2003, de la mobilitat. (DOGC 27/6/2003) 
 
 

VIALITAT  
 

 Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Intrucción Técnica pera la 
instalación de reductores de velocidad y bandas tranversales de alerta en carreteras de la Red de 
Carreteras del Estado. 
  

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la norma 3.1-IC. "Trazado, de la 
Instrucción de carreteras”. (BOE 04/03/2016) 

 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial”. (BOE-A-2016-2405) 

 

 UNE-EN-124 2015. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos.  

 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de dicimebre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicós, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehiculos. (BOE 3, 
3/01/2015). 
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 ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

 

 ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
relativos a firmes y pavimentos. (BOE núm.83 de 06/04/04). 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

 Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 
bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

 

 Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos 542- Mezclas Bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 
543- Mezclas Bituminosas para capas de rodadura. Mezclas Drenantes y Discontínuas. 
 

 Orden Circular 20/2006, de 22 de setembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 
incluyan firmes y pavimentos. 

 
 
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES  
 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 
25/09/1992) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. (BOP 22/05/1991) 

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
 
 
XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic  hidràulic.   
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de  
Catalunya. (DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 1120/2012, de 20 de juliol, por el que se modifica el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el      
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. (BOE 24/07/01). 
 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 
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 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”. 
 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità, del 
13/03/2003 i rectificacions posteriors. 

 

 Real Decret 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios”. (BOE 139, 12/06/2017) 
 
 
XARXES DE SANEJAMENT  
 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
(DOGC 29/05/2003) 

 

 Real Decreto-Ley 509/1996, de 15 de marzo, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de les aigües residuals urbanes. (BOE 29/03/1996) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986) 

 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB 
14/06/2004) 
 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona, 2011. Capitol 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües 
residuals i pluvials. 

 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA  
 
General  

 
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 
13/03/2001) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes 
tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(Exp.EE-104/01) 

 
Alta Tens ió  

 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones  

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09. (BOE 68: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 
22/5/2010) 
 

 Real Decret 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el “Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23” (BOE 139 de 9/06/2014) 
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Baixa Tens ió  

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE     

núm. 224 18/09/2002). En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

Centres de Transformació  

 
 Ordre de 10/03/2000, por la que se modifican las ”Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, 

MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, MIE-RAT 
19, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación” (BOE 72 de 24/03/2000) 
 

 Resolució 19/06/1984: de la Dirección General de la Energia, por la que se establecen normas sobre 
ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. (BOE 26/06/1984) 

 
Enl lumenat  públ ic  

 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07.(BOE 19/11/2008) 
 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. (DOGC 
12/06/2001) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 

 Especificacions tècniques de les Companyies. 
 

 Ley 11/2022, de 28/06/2022; General de Telecomunicaciones (BOE núm. 155, 29/06/2022). 
 

 Real Decreto 329/2009, de 13/03/2009; por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones 
para la prestación de servicios de comunicaicones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
los usuarios, aprobado por el RD 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de 
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por el RD 2296/2004, de 10 
de diciembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009) 

 

 Orden ITC 110/2009, de 28/01/2009; por la que se determinan los requisitos y las especificaciones 
técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del capítulo II del titulo V del reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la 
protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009) 

 

 Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso dels  
dominio público radioeléctrico. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (BOE núm. 57, 
8/03/2017) 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (DOGC núm.5664 de 06/07/10). 

 
SENYALITZACIÓ 
 

 Norma 8.2-IC: Marques viàries de la Instrucció de carreteres. Ordre de 16 de juliol de 1987 del 
Ministeri de Foment. (BOE 4.8.1987, correcció d’errors: BOE 29.9.1987). 
 

 Normes de senyalització vertical urbana. Generalitat de Catalunya. Departament Territorial i Obres 
Públiques. 
 

 Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 

 Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 

 Materials per a la senyalitzacuió viària horitzonal : UNE  EN 1436, UNE EN 1423, UNE EN 1824, 
UNE EN 12802, UNE EN 1871, UNE EN 1790. 

 
NORMATIVA MUNICIPAL  
 

 Pla Director de Clavegueram de Granollers. Redactat Per Drenatges Urbans de Besòs al Juliol del 
2.002. 
 

 Ordenança d’Arbrat de Granollers. (24/04/2008) 
 

 Ordenança dels espais d’ús públic i civisme de Granollers. 
 

 Ordenança municipal de circulació de Granollers. 
 

 Pla d’Accessibilitat d’Urbanització de Granollers. 
 

 Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Granollers.  
 

 

La redactora del Projecte: 

 

 

 

 

 

Cristina Camps 

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

Servei d’Obres i Projectes 

Ajuntament de Granollers 

 

 

Granollers, abril de 2025 
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Carrer d’Agustina d’Aragó en sentit nord. 

 

      

Carrer d’Agustina d’Aragó en sentit sud. 
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Carrer Tetuan en sentit nord. 
 

 
Carrer Tetuan en sentit sud. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. SERVEIS EXISTENTS 

 
A continuació s’adjunta la informació necessària de cada una de les Companyies existents que poden 
interferir en l’àmbit d’actuació de l’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i Tetuan de 

Granollers. La informació només és tan sols a títol orientatiu i en cap cas pot ser interpretada com a 
garantia absoluta de respondre fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 
Caldrà l’estudi exhaustiu de la ubicació real de les xarxes de serveis existents per al replanteig dels nous 

serveis projectats i què, de forma orientativa, indiquen els plànols de proposta de serveis. 

             
 



 

 CLAVEGUERAM 

 
A continuació s’adjunta imatge de la xarxa de clavegueram existent, realitzada pel Departament de 
Serveis municipal, informant a la vegada de no requerir la renovació/substitució de la claveguera 

existent. Per tant, només es contempla adaptar la xarxa de drenatge d’aigües superficials existent 
(embornals) a les noves seccions projectades del carrers.  

 

S’adjunta també el plànol proposta del Projecte d’Urbanització del Sector PAU131 on es fa la proposta del 
nou clavegueram que una vegada recepcionat l’esmentat Projecte esdevindrà la nova xarxa existent 

actualitzada de clavegueram municipal. 
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GESTIÓ DE LA
XARXA MUNICIPAL
DE CLAVEGUERAM

Avda.Sant Julià, 241 
08403 Granollers
Tel. 93 840 52 77 
Fax 93 849 88 42

E-mail: dbesos@agbar.net

AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS

10/2/2025DATA:



 



 

 
 
 
 ENLLUMENAT 

 
A continuació s’adjunta imatge de la xarxa d’enllumenat existent, realitzada pel Departament de Serveis 
municipal, informant a la vegada de no requerir la renovació/substitució de la xarxa existent.  
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ENLLUMENAT PÚBLIC

Quadre: 106
TETUAN ,C.

Data: Aprovat:

Original DIN-A31:1.000 106
0 25 5012,5 Metres

éQuadre de maniobraCompanyia: Fecsa / Endesa

Pot. instal·lada: 4650 W
Pot. contractada: 0 Kw

Punts de llum

ICP: 0 A
Encesa: Rellotge astronòmic

Tarifa: 2.0DHA V.S.A.P.!(

Altres!(LED!(

Vapor de mercuri!(

Tub fluorescent!(

Compacta (PL SL)!(

Halogenur metàl·lic!(

Escala:

10/12/2013

_ Altres
) Braç

* Bàcul
Columna(

¯



 

 
 

VODAFONE / ONO 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda de la xarxa existent propietat de la companyia de 
telecomunicacions VODAFONE / ONO.  
 



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
770582-19199276

Barcelona, a 29/01/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l’existència dels mateixos a l’àmbit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà
eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de
aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d’afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haurà de notificar a
l’adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 770582 Punt: 6195963Carrer Tetuan

Data de lliurament:
29 de gener del 2025

CANALITZACIÓ

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

XARXA AEREA LOCALITZACIÓ ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPUS DE SUPERFÍCIE
ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial)
GA (galeria), BH (base formigó)

CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial)
RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)

PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont)
TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 441071.1 Y: 4606892.76

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2025.01.29 14:48:02 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2025.01.29 14:48:23 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



 

 
 

TELEFÒNICA 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda de la xarxa existent propietat de la companyia de telefonia 
TELEFÒNICA.  



Referència/S:

Referència/N: 767564-19140423

Data: 14/01/2025

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(441110.053/4607115.402)
Projecte: 767564
Coordenades: 441110.053,4607115.402

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant
l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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ANELL 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda de la companyia d’electricitat ANELL. Conjuntament amb els 
serveis existents ens adjunten la renovació / ampliació de  xarxa del carrer Tetuan. 
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ENDESA 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda de la companyia d’electricitat ENDESA. No es preveu cap 
actuació de renovació / ampliació de  xarxa, ni creació de noves escomeses elèctriques. 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 



Ref: 767564

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 14/01/2025, Ref: 767564, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 767564 - 19140420 - AT-MT, 767564 - 19140430 - BT
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AIGUA POTABLE 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda de la companyia d’aigües AGBAR, a on informen de la xarxa 
d’aigua potable existent. 



 

 

 
 
En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats 

per AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en endavant AGBAR) a la 

zona sol·licitada. 

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest 

motiu aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre 

fidelment a la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’AGBAR 

al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 

gestionades per AGBAR no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 

o indirectes, ocasionats a AGBAR o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 

defectuosa. 

 
 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de 
Projectes 

 

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent 

al que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar 

i preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’AGBAR. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per AGBAR.



 

 

 
 

Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari 

que es posin en contacte amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més 

adients: 

 
 

Zona Adreça electrònica 

Ponent-Anoia serveisdzanoiaponent@aiguaderigat.cat 

Camp-Ebre es.ewise-serveis-afectats.int.mailbox@agbar.cat 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona serveisdzgirona@agbar.cat 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp notificacionspenedesgarraf@agbar.cat 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental es.adm.ewise-averies-valles-oriental.int.groups@agbar.cat 

 

Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 

 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres 
 

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per AGBAR. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per AGBAR, s’haurà de verificar abans 

d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la 

realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona 

afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques 

anteriorment esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’AGBAR. 

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat 

i accessibilitat a les canonades gestionades per AGBAR, als elements de maniobra i control 

i a les escomeses dels diferents edificis. 

L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’AGBAR al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors de l’obra 

de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions

mailto:serveisdzmaresme@agbar.es


 

 

 
 

d’AGBAR. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, AGBAR es reserva el 

dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 

indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes 

o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 

compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent els danys i perjudicis derivats d’ un 

eventual tall de subministrament. 

 
3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 

l’accessibilitat a les instal·lacions d’AGBAR 

 

Les instal·lacions subterrànies d’AGBAR: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants 

de protecció contra incendis. 

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es 

contactarà amb AGBAR per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de 

vorera i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert. 
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GAS NATURAL 

 
A continuació s’adjunta la informació rebuda per la companyia Nedgia. No es preveu cap actuació de 
renovació / ampliació de  xarxa, ni creació de noves escomeses de gas.  
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 

 
És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 

 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 

de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 

de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions. 

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 

d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 

indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

▪ Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

 

 
DISTANCIA 

 
RANGO 

 
CRUCE 

 
PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 
RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 
 

 
En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 

hores durant tots els dies de l'any). 

 
AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 

LLOC DE TREBALL 
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CONDICIONANTS TÈCNICS. 
 
Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o 
les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas 
existents a la zona. 
Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, 
detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça 
de correu electrònic: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓ D' INSTAL.LACIONS. 
 
Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les 
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número 
de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el 
pagament de la quantitat establerta.  
Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 

 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 

 
 

Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació  
realitzada a través de la Plataforma web) 

 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ........................................................... 

Direcció: ........................................................................................................................................ 

Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 

Raó Social de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres: ................................................................................................................ 

Lloc de les obres: .......................................................................................................................... 
 

Denominació de l'obra: ................................................................................................................. 
 

Objecte de l'obra: .......................................................................................................................... 

Data d'inici d'execució d'obres:...................................................................................................... 
 

Durada prevista de les obres: ....................................................................................................... 
 

Nom del cap d'obra: ...................................................................................................................... 

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra: ...................................................................................... 

Observacions: ............................................................................................................................... 

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 

(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 

NEGRE 

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 
 

 

 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 
o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa.. 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja: 

▪ La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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       ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

       ÍNDEX 

 

1.-  DADES DE L'OBRA 

 1.1.- Tipus d’obra. 

 1.2.- Emplaçament. 

 1.3.- Superfície àmbit d’actuació. 

 1.4.- Promotor. 

 1.5.- Tècnic redactor del Projecte. 

 1.6.- Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

2.- DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

2.1.- Topografia 

2.2.- Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic. 

2.3.- Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn. 

2.4.- Instal.lacions de serveis públics, tan vistes com soterrades. 

2.5.- Ubicació de vials i amplada de voreres. 

 

3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE   
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1.- Introducció 

3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

3.3.- Identificació dels riscos 

3.4.- Mesures de prevenció i protecció 

3.5.- Primers auxilis 

3.6.- Relació de normes i reglaments aplicables 
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1.- DADES DE L’OBRA 

1.1.- Tipus d'obra 

Arranjament i ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan de Granollers. 

 

1.2.- Emplaçament 

L’emplaçament de les actuacions és al centre de Granollers, concretament als carrers d’Agustina d’Aragó i 
carrer Tetuan. 

 

1.3.- Superfície d’àmbit d’actuació 

El conjunt de millores en l’ampliació de les voreres i la pavimentació dels carrers és d’una superfície 
aproximada de 968,21 m2. 

 

1.4.- Promotor 

Ajuntament de Granollers. 

 

1.5.- Tècnic redactor del projecte 

Cristina Camps  

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers 

 

1.6.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Cristina Camps 

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers 

 

2.- DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

2.1.- Topografia 

Terreny amb cotes consolidades, no es canvia la topografia actual. 

 

2.2.- Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic 

No es tenen dades de les característiques del terreny, però es tracta només d'una remodelació de paviments 
urbans. 

 

2.3.- Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

La tipologia de l’edificació són blocs d’habitatges plurifamiliars i locals industrials. 
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2.4.- Instal·lacions de serveis públics, tan vistes com soterrades 

Aquests carrers disposen d’alguns serveis públics soterrats. Conjuntament amb aquesta ampliació de 
voreres es preveu l’execució de prismes nous per si hi ha una futura necessitat d’execució de xarxes noves 
de serveis. 

 

2.5.- Ubicació de vials i amplada de voreres 

Es tracta d’actuacions d’ampliació de les voreres existents, i re asfaltat de la calçada a diferent nivell. Les 
voreres d’aquests carrers són estretes, alguns trams sense pavimentar i encintades amb vorada i rigola de 
20x20cm. La circulació en aquestes voreres fa que siguin incòmodes pels vianants. 

 

Prèviament a aquestes actuacions s’estan executant les obres d’una illa d’habitatges als mateixos carrers, 
conjuntament amb la pavimentació de les voreres que els envolten. Això té una repercussió en les voreres 
adjacents, ja que s’ha de garantir l’accessibilitat i la mobilitat dels usuaris de la zona. 
 

Per tant, l’actuació proposa realitzar una ampliació de les voreres i deixar-les practicables. 

 

3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE   
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1.- Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
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subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 

3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan                  Annex 3. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                               
 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                             -5- 

salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 

3.3.- Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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3.3.5 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.6 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.7 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan                  Annex 3. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                               
 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                             -8- 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.8 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997). 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4.- Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL-LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
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veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estreps i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Protecció de forats. 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 

3.5.- Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

 

3.6.- Relació de normes i reglaments aplicables 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/1998 
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SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
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Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
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Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75  

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. Objecte de l’estudi.  
El present estudi respon al compliment del Reial Decret 105/2008. d'1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i es troba inclòs dins del Projecte d’ampliació de 
les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carre r Tetuan de Granollers. 

Seguint les directrius que marca el Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC), que és 
l' instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de la construcció i demolició per als propers 
anys a Catalunya, l'estudi conté les següents consideracions: 

• Identificació de totes aquelles accions a considerar per a evitar la generació de residus de 
construcció i demolició o per a reduir-ne la seva producció. 

• Previsió de la naturalesa i la quantitat de residus que es generaran a l'obra o enderroc, codificats 
amb ajust a la Llista Europea de Residus publicada per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o 
norma que la substitueixi, per a poder planificar la seva correcta gestió. 

• Avaluar les opcions disponibles per a la gestió adient d'aquests Residus definint l'escenari de gestió 
de residus més adequat segons els següents criteris: 

− L'espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus de l'obra. 

− La possibilitat de reutilització in situ. 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició. 

− La distància als dipòsits controlats. 

− Els costos econòmics associats a cada opció de gestió. 

− L'existència de preceptes normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a   
determinats residus (p.e. Residus perillosos). 

• Les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i demolició que 
regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió. 

• Documentació gràfica per a identificar la zona preservada per a la gestió de residus senyalitzant les 
instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, 
separació i altres operacions de gestió (plantes mòbils,etc.). 

• Valoració econòmica de la gestió de residus de construcció i enderroc que formarà part del 
pressupost del projecte com a capítol independent d'acord amb allò establert al Reial Decret 
105/2008, d'1 de febrer. 

L'executor de l'obra haurà de presentar a la propietat de la mateixa un Pla de Gestió de Residus a l'Obra 
que reflecteixi com durà a terme la gestió dels residus de la construcció i demolició que es vagin a produir a 
l'obra. 
 

2. Descripció del projecte.  

L’objectiu del projecte, al qual pertany el present estudi, és l’ampliació de les voreres existents al carrer 
d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan i que no son objecte de la urbanització que va conjunta amb la promoció 
d’habitatges que s’està realitzant.  

Aquesta reforma consisteix en donar major accessibilitat i seguretat als vianants.  

A continuació es detallen les tasques a realitzar: 

• Enderroc de paviment de les voreres existents, demolició de panot i solera de formigó. Enderroc de 
mescla bituminosa de la calçada afectada per l’eixamplament de les voreres. Fresat de l’asfalt de la 
calçada de tot l’àmbit d’actuació per a la millora d’adherència de les noves capes de mescla 
bituminosa a estendre per sobre. 
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• Serveis. Realització de totes les rases per a la previsió de nous serveis a la vorera del carrer Tetuan. 
En aquest cas s’executaran prismes de serveis per a la xarxa d’enllumenat, telefonia, fibra òptica, 
electricitat i aigua potable. 

En el cas que fos necessari, s’executarà la renovació d’alguna escomesa domiciliaria i la realització 
del drenatge de les aigües superficials del carrer (embornals), adaptant-lo a la nova secció i rasant 
del carrer. 

• Pavimentació de les noves voreres tenint en compte els criteris d’accessibilitat vigent. Pavimentació  
amb mescla bituminosa a la calçada. 

• Instal·lació i recol.locació de senyals verticals i senyalització horitzontal. 

• Neteja de l’àmbit d’obra i retirada de tancaments de senyalització d’obra. 
 
 
3. Mesures de minimització i prevenció de residus.  

A continuació s'identifiquen totes aquelles accions de minimització a considerar per tal de prevenir la 
generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció. 

Malgrat s’ha considerat el transport i el tractament dels residus d’enderroc de paviments, es reconsiderarà la 
possibilitat de reutilitzar els residus del fresat del paviment asfàltic, per a la formació de subbases a la pròpia 
obra, sempre que es pugui habilitar una zona per al seu acopi degudament protegit per a reduir el seu 
impacte ambiental.  

El Projecte considera l’enderroc de paviment d’asfalt amb minifresadora, per a reduir l’impacte ambiental 
(contaminació acústica i ambiental), augment del seu rendiment i ajustant-se a les amplades del carrer. 

Amb el mateix criteri, s’aprofitaran les terres resultants d’excavacions per al reblert de rases, si la qualitat i 
granulometria de les terres excavades són adients per a aquesta funció.  

El Projecte considera l’ús de maquinària petita i la càrrega de residus sobre contenidor atenent als 
condicionants d’espai reduït que presenta el carrer. 

 

4. Estimació i tipologia de residus.  

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 
preveu generar planificar la seva correcta gestió. 

• Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

• Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

• Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

S'enumeren a continuació els residus que es preveuen generar a l'obra segons els amidaments de les 
unitats d’obra i les diferents fases previstes al Projecte.  

 
ENDERROCS DE VIALS  
Materials  Tipologia 2 Volum  Densitat  Pes 
 Inert, No 

Especial, 
Especial 

(m3 de  
residus) 

(Tones / 
   m3) 

(Tones) 

170101 (formigó) Inert 51,32 2,5 128,30 
170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) No Especial 25,8 2,4 61,92 

 Total ( 4)  77,12  190,22 
 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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(2
) Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors. 

(4) Excepte els residus Especials. 
 

 
RESIDUS D’EXCAVACIÓ  

 
 

 
Material  

 
Codi CER  

 
Tipologia 2 

 
Volum  

 
Densitat  

 
Pes 

   
Inert, 
No Especial, 
Especial 

 
(m3) 

 
(Tones/ 
    m3) 

       
(Tones) 

Terrenys naturals  
Grava i sorra compactada 
Grava i sorra solta 
Argiles 

170504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*) 
010409(residus de sorra i argiles) 

Inert 228 2 456 

 
Rebliments  

     

 
Terra vegetal 

 
200202 (terra i pedres) Inert    

 
Terraplè 
Pedraplè 

 
170504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*) 

Inert    

Total ( 4)    228  456 
 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 
(2

) Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors. 
 

 

5. Operacions de gestió de residus.  

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fóra de l’obra. 

Es tractarà d'evitar, a la mesura possible, la generació de residus que no siguin estrictament necessaris.  

En aquest sentit es considerarà una zona d'emmagatzematge per a aquells productes sobrants que puguin 

ser reutilitzats per la constructora o bé a la mateixa obra o bé en altres. D'aquesta forma s'evita que aquests 

productes puguin ser barrejats amb la resta de residus i puguin ser enviats a abocadors sense necessitat. 

Els residus de diferents tipologies no poden emmagatzemar-se ni transportar-se barrejats, si no en diferents 

dipòsits per a cada tipus. D'aquesta forma es facilita la seva reutilització, valorització i eliminació posterior. 

Es recomana que la gestió mínima per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la 

segregació del residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar 

separats de la resta). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor més 

determinant, ja què un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 

valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 

central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en 

el cas de runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui 
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ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a l’última opció en la 

gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 

reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

A continuació s'identifiquen les operacions de gestió de residus dintre i fóra de l'obra més apropiats per a 

l'obra a executar, en forma de taules. 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1Separació segons Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra
tipologia de residu

obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la
quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades
a continuació:

Especials

Zona habilitada pels residus especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les
següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels
productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus especials

Inerts

No Especials

Inerts + No Especials (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

2Reciclatge de Residus Indicar, si s'escau la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 
petris inerts en la
pròpia obra Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

(kg):  0 (m3): 0

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(kg): 0 (m3): 0

3Senyalització dels Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residus que continguin, d'acord
contenidors amb la separació selectiva prevista.
Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres,etc.

CODIS CER: 170107, 170504,... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes).

No Especials Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,etc.
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401,... (codis admesos en dipòsits de

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 

tipus de residu:
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics

Especials CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus
Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de
residus Especials.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en

� Formigó: 80 T
� Maons, teules, ceràmics: 40 T
� Metall: 2 T
� Fusta: 1 T
� Vidre: 1 T
� Plàstic: 0,5 T
� Paper i cartró: 0,5 T

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc) en 

� contenidor per inerts barrejats � contenidor per inerts formigó
� contenidor per inerts ceràmica � contenidor per altres inerts
� contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
� contenidor per metall � contenidor per fusta
� contenidor per plàstic � contenidor per paper i cartró
� contenidor per mescles bituminoses
� contenidor per a la resta de Residus No Especials barrejats
� contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No especials: � contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

 Destí dels residus 
segons tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferènc ia o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els resi dus de la construcció:  

 
Inerts  Quantitat estimada              Gestor       Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 � Reciclatge de terres 456 228 E-110.09 Tecnocatalana 

de runes,s.l. 
c/ Vía Europa,2 
8520 Les Franqueses 
del Vallès  
Telf.: 93.879.20.69 

 � Planta de 
transferència 

     

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit      
 Residus No 

Especials  
Quantitat estimada             Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       
 �Reciclatge de metall      
 �Reciclatge de fusta      
 �Reciclatge de plàstic      
 �Reciclatge de 

mescles bituminoses i 
formigons 

190,22 77,12 E-615.99 Tecnocatalana 
de runes,s.l 

c/ Vía Europa,2 
8520 Les Franqueses 
del Vallès  
Telf.: 93.879.20.69 

 � Reciclatge altres      
 � Planta de 

transferència 
     

 � Planta de selecció      
 � Dipòsit      
 

Residus Especials  Quantitat estimada              Gestor  
Tones m3 Codi Nom         Observacions 

 � Instal·lació de 
gestió de residus 
especials 

     

 

 

6. Plec de condicions tècniques.  

6.1.- Objecte.  
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 
seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
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- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

• L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
• Pla de formació d’obra. 
• Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

- Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
- Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
- Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 
treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 

 

6.2.- Productor de residus i d’enderrocs (promotor) . 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de re sidus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’apro va el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i de la demol ició, i el cànon sobre la deposició controlada dels  
residus de la construcció (legislació autonòmica):  

A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les següents 
obligacions:  

- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  

- Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
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publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi.  

- Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

- Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els 
residus que es generaran a l’obra.  

- Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per 
part del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

- Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la 
separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte 
d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, 
previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

- Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  

- En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra 
a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o 
amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus 
perillosos.  

- En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent 
que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de 
construcció i de demolició de l’obra. 

 

6.3.- Posseïdor de residus de construcció i d’ender rocs (contractista).  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció  i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislaci ó autonòmica).  

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan                           Annex 4. Estudi de gestió de residus                                                    

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                             -10- 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà 
a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es 
produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada 
aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra. 

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un 
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. 
Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el 
qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu 
cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en 
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, 
i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 
s’ha d’identificar també la persona transportista ( art. 14.1)  

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es 
destinaran els residus.  

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i de 
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l’establert a l’article 33 de la Llei 10/98, 
de 21 d’abril.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, 
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel 
total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  
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La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra 
no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la 
separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 
construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació 
recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació 
de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

 

6.4.- Gestor de residus de construcció i d’enderroc s. 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 10/1998, serà considerat 
gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels 
residus, en sigui o no el productor. 

Obligacions generals del gestor de residus de const rucció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en 
metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del 
posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de 
gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any 
natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els 
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan 
es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, 
de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar 
els residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser 
destinats els residus.  
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d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà 
sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu 
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

6.5.- Coordinador de seguretat i de salut a l’obra.  

El coordinador de seguretat i de salut a l’obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, 
en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels 
treballadors. 
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 
fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 
Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies 
perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

 

6.6.- Director d’obra.  

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

El tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió d e residus:  

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la 
direcció facultativa. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-
les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 
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6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

 

6.7.- Requisits legals.  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 
normativa existent i vigent. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El contractista, 
no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

• DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

• DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

• DECRET 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (“BOE” 86, d’11-4-2006). 

• Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• DECRET 833/1988,pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
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• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 

A la seu electrònica de l’Agència catalana de Residus es pot consultat tota la normativa relativa als residus 
catalana, estatal i europea vigent. 
 

 

7.- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus.  
Degut a l’escàs espai lliure disponible al carrer, caldrà estudiar conjuntament amb el Servei de Mobilitat I Via 
Pública municipal, Serveis i Policia Local, les zones a reservar per a la gestió de residus generats per l’obra 
segons origen i tipologia, per tal de què sigui de bona pràctica per l’organització de l’obra i per a què no 
comporti molèsties en la mobilitat del seu entorn. 
 
S’estudiarà paral·lelament la possibilitat d’habilitar zones per a l’acopi del material residual d’enderrocs 
susceptible d’aprofitament per a subbases i reblerts de rases. La disposició d’aquests acopis compliran amb 
les mesures mediambientals requerides ( contenció, protecció, humidificació del material, protecció del sòl, 
senyalització, tancaments...). 
 
Aquest estudi s’haurà de plasmar a la documentació gràfica que el contractista haurà de particularitzar del 
Pla de Gestió de residus que l’empresa contractista haurà de redactar per a l’execució de les obres, 
identificant les zones reservades per a la gestió dels diferents residus, senyalitzant les instal·lacions 
previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig i separació. 
 
8.- Pressupost.  
En el capítol de Gestió de residus del pressupost del present projecte, es defineixen els detalls del cost 
associat a la gestió de residus de construcció i enderroc. 
 



 

 
 

ANNEX 5. CONTROL DE QUALITAT 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan de Granollers                  Annex 5. Control de qualitat                                                                

 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                              -1- 

 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

2. PROCESSOS DE CONTROL 

2.1 Subbase i base de terres seleccionades amb estesa i piconatge del material 

2.2 Base de formigó 

2.3 Mescles bituminoses 

2.4 Peces de morter (panots i rigoles) 

2.5 Formigó Fck-20 en serveis 

2.6 Altres  

 

3. CONCLUSIÓ 

 

4. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i carrer Tetuan de Granollers                  Annex 5. Control de qualitat                                                                

 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                                              -2- 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Per tal de poder realitzar les obres de millora de mobilitat a l’entorn de l’Avinguda Sant Esteve al T.M. de 
Granollers, s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar 
que els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes 
mínimes garanties de qualitat. 

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació. 

- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat 
a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que disposin del 
segell de qualitat CE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control. 

 

2. PROCESSOS DE CONTROL 

 

2.1. SUBBASE I BASE DE TERRES SELECCIONADES AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- 1 Anàlisi granulomètric 

- 1 Determinació dels límits d’Atterberg 

- 1 Assaig Próctor Modificat 

- 1 Determinació de l’índex CBR 

- 1 Determinació equivalent de sorra 

- 1 Qualitat “Los Angeles” 

- 1 Contingut de matèria orgànica 

- 1 Anàlisi de lixiviació 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Comprovació de la qualitat del material: 

Es determinarà lot, freqüència i procediment d’assaig segons instrucció vigent PG-4,i es realitzarà: 

- 1 Anàlisi granulomètric 

- 1 Determinació dels límits d’Atterberg 

- 1 Assaig Próctor modificat 

- 1 Determinació de l’índex CBR 

- 1 Qualitat “Los Angeles” 

- 1 Equivalent de sorra 

- 1 Contingut de matèria orgànica 

Compactació: 

Es realitzarà la determinació de humitats i densitats "in situ"  de subbase compactada. 
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2.2. BASE DE FORMIGÓ 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- 1 Anàlisi granulomètric 

- 1 Qualitat “Los Angeles” 

- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 

- 1 Forma de l’àrid ( agulles i “lleixes”) 

- 1 Adhesivitat 

- 1 Friabilitat 

- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies i tres d’elles a 28 dies. 

- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrams. 

 

La unitat de mostreig serà cada 10 m³ de formigó col·locat. 

 

2.3. MESCLES BITUMINOSES 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- Extracció d’un testimoni per a determinar gruix i densitat de la mescla. 

- Resistència al desgast de fregament (assaig Los Ángeles) 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

Execució de capa de mescla bituminosa de base i de rodadura: 

- Control de temperatures. 

- Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra, segons norma NLT 335. 

- Determinació de la pèrdua per desgast, segons norma NLT 352. 

- Presa i confecció de 3 provetes cilíndriques per a la determinació de la densitat, trencament, estabilitat i  

  fluència d’una mescla bituminosa, segons norma NLT 159.(Assaig Marshall) 

- Determinació del contingut de lligant d’una mostra de mescla bituminosa. 

- Anàlisi granulomètric per tamisatge d’una mostra de granulat en calent. 

 

Número d’assaigs: fracció diària (1u). 
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2.4. PECES DE MORTER (PANOTS I RIGOLES) 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 

- 1 Desgast de fregament. 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original. 

 

2.5. FORMIGÓ Fck-20 EN SERVEIS 

CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- 1 Anàlisi granulomètric 

- 1 Qualitat “Los Angeles” 

- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 

- 1 Forma de l’àrid ( agulles i llenques) 

- 1 Adhesivitat 

- 1 Friabilitat 

- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

 

El mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

La unitat de mostreig serà cada 10 m³ de formigó col·locat. 

 

2.6. ALTRES 

Xarxa d’abastament d’aigua potable: 

 Desinfecció de la xarxa. 

 Proves de pressió i estanquitat de la xarxa instal·lada per a la comprovació d’inexistència de 
pèrdues. 

 

Canalitzacions elèctriques i de telefonia/telecomunicacions: 

 Comprovació de fil guia i pas de cables.  

 

Sanejament: 

 Verificació desguàs embornals. 

 

Serveis: 

 Arquetes de registre netes i accessibles. 
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3. CONCLUSIÓ 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest programa de control de qualitat, per a 
que pugui servir de base a la realització del pla de control de qualitat de les obres, que haurà de fer entrega 
el contractista a la direcció facultativa a l’inici de les obres.  

 

4. PRESSUPOST 

El pressupost del control de qualitat serà d’1% del PEM. 

 

 
 



 

 
 

ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ATECIn u Aixecament de tapes existents a cota

COST TOTAL..................................................................... 79,01

Sense descomposició

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.
A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 24,69 25,92
B03L-05N7 1,520 t Sorra p/morters 21,01 31,94
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 145,42 29,08
C176-00FX 0,750 h Formigonera 165l 2,10 1,58
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,90 0,26

COST TOTAL..................................................................... 88,78

B057-06IGIn m2 Reg imprim., emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1.5KG/m2

COST TOTAL..................................................................... 0,57

Sense descomposició

B06D-0L8Z m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima
20mm,elab.a obra,formigonera 250

A0E-000A 0,900 h Manobre especialista 24,69 22,22
B011-05ME 0,180 m3 Aigua 2,04 0,37
B03J-0K7V 1,550 t Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 19,16 29,70
B03L-05MQ 0,650 t Sorra pedra calc. p/forms. 19,58 12,73
B055-067M 0,150 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 145,42 21,81
C176-00FW 0,450 h Formigonera 250l 3,40 1,53
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,20 0,22

COST TOTAL..................................................................... 88,58

B07F-0LT8 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 24,69 24,69
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,04 0,41
B03L-05N7 1,740 t Sorra p/morters 21,01 36,56
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 145,42 29,08
C176-00FX 0,700 h Formigonera 165l 2,10 1,47
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,70 0,25

COST TOTAL..................................................................... 92,46

B2RA-M8VVIn t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la

COST TOTAL..................................................................... 17,22

Sense descomposició

E2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor

COST TOTAL..................................................................... 19,35

Sense descomposició

F21D5EMBR u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb miniexcavadora, mitjans manuals i càrrega sobre dúmper a co
A0140000 2,000 h Manobre 19,95 39,90
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 39,90 0,60
B2RA-28TS 0,400 t Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej.

inerts,1t/m3,LER 17 01 07
18,94 7,58

B064300B 0,210 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 65,11 13,67
C154-003N 0,210 h Camió transp.7 t 42,85 9,00
C15E-0062 0,120 h Dúmper 1,5t,hidràulic 22,02 2,64
C133-00EQ 0,200 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a

5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm
58,85 11,77

C133-00ES 0,240 h Minicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t,+martell trenc. 49,89 11,97

COST TOTAL..................................................................... 97,13

P191-HP4B u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment
A0D-0007 2,333 h Manobre 23,88 55,71
A0F-000B 2,000 h Oficial 1a 28,61 57,22
B03C-05NK 1,300 m3 Sauló garbellat,sacs 0,8m3 31,66 41,16
B069-2A9O 0,220 m3 Form.no estructural HNE-15/P/20 92,19 20,28
C111-0056 1,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 16,31
C135-00LX 1,000 h Miniexcavadora,de gasoil,34kW,s/caden. 2 a 5.9t 61,02 61,02
C13A-00FP 1,000 h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 5,57 5,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 112,90 1,69

COST TOTAL..................................................................... 258,96

P2146-DJ2Q m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
C115-00EE 0,060 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00 3,54
C13C-00LP 0,014 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 0,76

COST TOTAL..................................................................... 4,30

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de vorera (panot, rajola de pedra natural, peces prefabricades de formigó,...)
col·locats sobre base de fo

C115-00EE 0,078 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00 4,60

6 maig 2025  Pàgina 1
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C13C-00LP 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 1,58

COST TOTAL..................................................................... 6,18

P2147-DJ5Q m Demol.rigola panot.sob/form.,retro.+mart.trencad. + carreg.mec.s/camió
C115-00EE 0,042 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00 2,48
C13C-00LP 0,027 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 1,47

COST TOTAL..................................................................... 3,95

P2148-49L5 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
A0E-000A 0,100 h Manobre especialista 24,69 2,47
C111-0056 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C13C-00LP 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 1,30
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,04

COST TOTAL..................................................................... 4,63

P214U-HBQG m2 Fresatge paviment existent

COST TOTAL..................................................................... 0,47

Sense descomposició

P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm
A0E-000A 0,250 h Manobre especialista 24,69 6,17
C178-00GF 0,250 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 2,41
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,20 0,09

COST TOTAL..................................................................... 8,67

P214W-FEMG m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
A0E-000A 0,170 h Manobre especialista 24,69 4,20
C178-00GF 0,170 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,64
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,20 0,06

COST TOTAL..................................................................... 5,90

P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i suport) i petit mobiliari urbà. Inclou l'enderroc de
daus de formigó,

A0E-000A 0,200 h Manobre especialista 24,69 4,94
C111-0056 0,100 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 1,63
C152-003B 0,100 h Camió grua 62,11 6,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,90 0,07

COST TOTAL..................................................................... 12,85

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.,entorn urba dif.mob.voreres
a<= 3m,afect.serv./mob.u

A0D-0007 0,172 h Manobre 23,88 4,11
C13C-00LP 0,375 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 54,34 20,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,06

COST TOTAL..................................................................... 24,55

P2241-I3IO m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2
C131-005G 0,028 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 76,84 2,15
C136-00F4 0,026 h Motoanivelladora petita 79,25 2,06

COST TOTAL..................................................................... 4,21

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

A0D-0007 0,167 h Manobre 23,88 3,99
A0E-000A 0,283 h Manobre especialista 24,69 6,99
C13A-00FQ 0,283 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 5,49 1,55
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,00 0,17

COST TOTAL..................................................................... 12,70

P2R3-FILO m3 Transp.terres no contaminades,instal.gestió residus,contenidor 5m3
C1R1-00CY 1,000 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no

especials
19,96 19,96

COST TOTAL..................................................................... 19,96

P2RB-HIGJ m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
B2RB-HFVL 1,600 t Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 3,76 6,02

COST TOTAL..................................................................... 6,02

P92A-I32T m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba dif.mob.voreres
a<= 3m,afect.serv./mob.urbà

A0D-0007 0,107 h Manobre 23,88 2,56
B011-05ME 0,050 m3 Aigua 2,04 0,10
B03F-05NY 1,000 m3 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 23,14 26,61
C131-005G 0,086 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 76,84 6,61
C136-00F4 0,075 h Motoanivelladora petita 79,25 5,94
C151-002Z 0,054 h Camió cisterna 8m3 56,52 3,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,60 0,04
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COST TOTAL..................................................................... 44,91

P931-10RG3 m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,

A0D-0007 0,480 h Manobre 23,88 11,46
A0E-000A 0,160 h Manobre especialista 24,69 3,95
A0F-000S 0,160 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 4,58
B06F7-JWOY 1,000 m3 Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 /

X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
104,01 109,21

C15E-VEN2 0,160 h Dúmper elèctric,6,5kW,1,5t,hidràulic 35,91 5,75
C20K-00DP 0,160 h Regle vibratori 5,88 0,94
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,00 0,30

COST TOTAL..................................................................... 136,19

P967-E9VC m Peça form.vora., DC,A1 (20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram
paleta

A0D-0007 0,460 h Manobre 23,88 10,98
A0F-000S 0,230 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 6,58
B069-2A9P 0,085 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 79,40 7,42
B07L-1PYA 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,67 0,10
B962-0GQZ 1,000 m Peça form.vora., DC,A1 (20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa) 6,69 7,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,60 0,26

COST TOTAL..................................................................... 32,36

P976-U54Q m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no estr.rec.

COST TOTAL..................................................................... 21,58

Sense descomposició

P976-U59A m Rigola ampl.=30cm,peça DC form. blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no estr.rec.
A0D-0007 0,126 h Manobre 23,88 3,01
A0F-000S 0,300 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 8,58
B055-065W 0,002 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 225,62 0,46
B06A-2MHM 0,075 m3 Form.no estr.rec. HRNE-235/B/20, subst.50% granulat gruixut

p/granulat reciclat mixt CE
99,58 8,22

B07L-1PY6 0,002 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 54,84 0,12
B971-HDKF 3,300 u Peça DC form. blanc 30x30x8cm,p/rigo. 1,99 6,63
C17A-00JL 0,105 h Mesc.cont. sacs 1,62 0,17
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,60 0,17

COST TOTAL..................................................................... 27,36

P9E1-DMT0 m2 Paviment panot vorera color gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color
A0D-0007 0,270 h Manobre 23,88 6,45
A0F-000S 0,429 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 12,27
B011-05ME 0,010 m3 Aigua 2,04 0,02
B03X-0GW5 0,030 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc. 88,78 2,72
B055-065W 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs 225,62 0,69
B083-06UD 0,250 kg Colorant en pols p/form. 3,71 0,95
B9E2-0HOT 1,000 m2 Panot color 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 10,74 10,95
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,70 0,28

COST TOTAL..................................................................... 34,33

P9H5-E82Y t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

COST TOTAL..................................................................... 103,08

Sense descomposició

P9HC-HOSAIn u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent

COST TOTAL..................................................................... 3.500,00

Sense descomposició

PAJ u Partida alçada a justificar per a l'adequació dels serveis

COST TOTAL..................................................................... 17.500,00

Sense descomposició

PBA2-FIHP m2 Marca vial superficial P-R, plástic en fred 2 comp., manual
A0D-0007 0,350 h Manobre 23,88 8,36
A0F-000B 0,270 h Oficial 1a 28,61 7,72
BBA0-0SD6 0,500 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,64 0,84
BBA1-2XWR 1,000 kg Plástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials 4,49 4,58
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,10 0,24

COST TOTAL..................................................................... 21,74

PBBB-DVIR u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 40x40cm pintura n/reflectora, fix.mec.
A01-FEPH 0,080 h Ajudant muntador 26,12 2,09
A0F-000R 0,080 h Oficial 1a muntador 30,41 2,43
BBM9-0S02 1,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 40x40cm pintura

n/reflectora
29,74 29,74

C152-003B 0,020 h Camió grua 62,11 1,24
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,50 0,07
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COST TOTAL..................................................................... 35,57

PBBB-DVIV u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/reflectora, fix.mec.
A01-FEPH 0,120 h Ajudant muntador 26,12 3,13
A0F-000R 0,120 h Oficial 1a muntador 30,41 3,65
BBM9-0S06 1,000 u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura

n/reflectora
78,04 78,04

C152-003B 0,030 h Camió grua 62,11 1,86
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,80 0,10

COST TOTAL..................................................................... 86,78

PBBF-DUKB u Placa circ. P/senyal.tràn. Acer galv.+pint. D=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA1 fix.mec.
A01-FEPH 0,200 h Ajudant muntador 26,12 5,22
A0F-000R 0,200 h Oficial 1a muntador 30,41 6,08
BBM7-0RYG 1,000 u Placa circ. P/senyal.tràn. Acer galv.+pint. D=60cm làm. Retrorrefl.

Cl. RA1
60,29 60,29

C152-003B 0,050 h Camió grua 62,11 3,11
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,30 0,17

COST TOTAL..................................................................... 74,87

PBBG-DV2X u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/reflectora, fix.mec.
A01-FEPH 0,250 h Ajudant muntador 26,12 6,53
A0F-000R 0,250 h Oficial 1a muntador 30,41 7,60
BBMB-0RZ5 1,000 u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura

n/reflectora
48,58 48,58

C152-003B 0,062 h Camió grua 62,11 3,85
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,10 0,21

COST TOTAL..................................................................... 66,77

PBBM-4IMAIn m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de dn60mm i 3mm de gruix
A0D-0007 0,100 h Manobre 23,88 2,39
A0F-000T 0,050 h Oficial 1a paleta 28,61 1,43
B06D-0L8Z 0,028 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a
obra,formigonera 250

88,58 2,60

BBMF-0SIW 1,000 m Suport,tub acer galv.100x50x3mm,p/senyal.vert. 15,58 15,58
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

COST TOTAL..................................................................... 22,06

PBZD-MEC6In u Desplaçament d'equip de pintura per a senyalització horitzontal

COST TOTAL..................................................................... 1.500,00

Sense descomposició

PD55-IEMBIn u Desplaçament i/o subministre embornal sifònic format per caixa de formigó prefabricada de 70x30x85 cm,
o de maó amb parets de 10

A0F-000S 1,500 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 42,92
A0D-0007 1,200 h Manobre 23,88 28,66
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 71,60 1,07
BD5ZCLAP 1,000 u Vàlvula antirretorn DRENOLOR®  o equivalent per a embornal de

policarbonat de diàmetre 200mm/250mm
95,00 95,00

B069-I4H8 0,700 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 81,84 57,29
B0643EMB 1,100 u Caixa per embornal sifònic prefabricat de formigó, de mides

70x30x70cm amb solera i peça especial pe
55,00 60,50

BD7FS200 2,200 m Tub de PVC compacte per a sanejament, de DNext 200 mm PN6
de pressió nominal, segons norma UNE EN 14

18,75 41,25

BD5ZJEMB 1,000 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil acabat
pintat en negre de 834x338x100 m

75,00 75,00

B07L-1PYA 0,040 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,67 1,83
C133-00EQ 0,200 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a

5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm
58,85 11,77

C154-003N 0,210 h Camió transp.7 t 42,85 9,00
C13A-00FQ 0,110 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 5,49 0,60
C15C-005Z 0,120 h Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV alç.descg.=480mm 34,89 4,19
P2RB-HIGJ 1,500 m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME 6,02 9,03
P2R3-FILO 1,500 m3 Transp.terres no contaminades,instal.gestió residus,contenidor 5m3 19,96 29,94

COST TOTAL..................................................................... 468,05

PD5U-480B u Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x380x40mm,pes=45kg,col.morter
A0D-0007 0,360 h Manobre 23,88 8,60
A0F-000S 0,360 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 10,30
B07L-1PYA 0,040 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,67 1,83
BD5L-0M43 1,000 u Reixa fixa p/embor.,fosa grisa 780x380x40mm,45kg 83,90 83,90
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,90 0,28

COST TOTAL..................................................................... 104,91

PDG0-CTHD m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada rebl.form. banda seny. fil guia+pp
unions+sep+obt.

A0D-0007 0,080 h Manobre 23,88 1,91
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A0F-000B 0,040 h Oficial 1a 28,61 1,14
B069-2A9K 0,100 m3 Form.no estructural HNE-15/F/20 85,18 9,37
BDG0-1C2A 1,000 m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,27 0,28
BDG2-34UA 4,080 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,65
BDG3-34IL 4,300 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 0,54 2,32
BG2Q-1KTOIn 4,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterrada
5,32 22,13

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10 0,05

COST TOTAL..................................................................... 37,85

PDG2-LNTW m Canalització dos tubs PE DN=90mm,dau recobr. 20x30cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.
A0D-0007 0,030 h Manobre 23,88 0,72
A0F-000B 0,015 h Oficial 1a 28,61 0,43
B069-I4H8 0,050 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 81,84 4,50
BDG2-34UA 2,040 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,33
BDG3-34IF 2,020 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=90mm 0,29 0,59
BG2Q-1KTE 2,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
2,45 5,15

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,20 0,02

COST TOTAL..................................................................... 11,74

PDG2-LNU4 m Canalització dos tubs PE DN=110mm,dau recobr. 40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.
A0D-0007 0,030 h Manobre 23,88 0,72
A0F-000B 0,015 h Oficial 1a 28,61 0,43
B069-I4H8 0,107 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 81,84 9,63
BDG2-34UA 2,040 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,33
BDG3-34IJ 2,020 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=110mm 0,29 0,59
BG2Q-1KTC 2,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada
3,09 6,49

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,20 0,02

COST TOTAL..................................................................... 18,21

PDG4-OBOMIn m Canalització tres tubsPVC rígid DN40,dau recobr.40x20cm form.no estructural HNE-20/P/20,fil guia+pp
unions+sep+obt.,picon.combus

A0D-0007 0,040 h Manobre 23,88 0,96
A0F-000B 0,020 h Oficial 1a 28,61 0,57
B069-I4H8 0,080 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 81,84 7,20
BDG2-34UA 3,000 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,49
BDG3-34II 3,000 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=40mm 0,53 1,61
BG2P-1KUS 3,000 m Tub rígid

PVC,DN=40mm,impacte=6J,resist.compress.=250N,g=1,2mm
2,68 8,44

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,02

COST TOTAL..................................................................... 19,29

PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.
A01-FEPH 0,010 h Ajudant muntador 26,12 0,26
BDG0-1C2A 1,020 m Banda cont.seny. a=30cm, PP 0,27 0,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

COST TOTAL..................................................................... 0,54

PDK1-DX9V u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125,col.mort.
A0D-0007 0,452 h Manobre 23,88 10,79
A0F-000T 0,452 h Oficial 1a paleta 28,61 12,93
B07L-1PY6 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 54,84 0,29
BDK5-1KH8 1,000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
102,96 102,96

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,70 0,36

COST TOTAL..................................................................... 127,33

PDK1-DX9W u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 420x420mm,B125,col.mort.
A0D-0007 0,350 h Manobre 23,88 8,36
A0F-000T 0,350 h Oficial 1a paleta 28,61 10,01
B07L-1PY6 0,004 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 54,84 0,23
BDK5-1KHB 1,000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

420x420mm,B125
46,40 46,40

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,40 0,28

COST TOTAL..................................................................... 65,28

PDK2-VL6I u ,+lliscat int.Pericó regist.fàbrica maó,120x60x60 cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter ciment
1:8,s/solera maó calat,s/

A0D-0007 2,700 h Manobre 23,88 64,48
A0F-000T 5,400 h Oficial 1a paleta 28,61 154,49
B011-05ME 0,004 m3 Aigua 2,04 0,01
B055-067M 0,008 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 145,42 1,22
B07F-0LT8 0,105 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
92,46 10,19

6 maig 2025  Pàgina 5



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

B0F1A-0760 116,616 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN
771-1

0,26 31,84

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 219,00 3,29

COST TOTAL..................................................................... 265,52

PDK4-AJS9 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra
A0D-0007 1,100 h Manobre 23,88 26,27
A0F-000S 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 15,74
B03J-0K8V 0,173 t Grava p/drens 21,21 3,67
BDK2-1KNA 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 45,04 45,04
C152-003B 0,400 h Camió grua 62,11 24,84
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 42,00 0,63

COST TOTAL..................................................................... 116,19

PDK4-AJSG u Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra
A0D-0007 0,900 h Manobre 23,88 21,49
A0F-000S 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 28,61 12,87
B03J-0K8V 0,070 t Grava p/drens 21,21 1,48
BDK2-1KNH 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis 13,15 13,15
C152-003B 0,166 h Camió grua 62,11 10,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 34,40 0,52

COST TOTAL..................................................................... 59,82

PGualIn m Gual per a vehicles format per a peces prefabricades

COST TOTAL..................................................................... 50,27

Sense descomposició
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.  

1. GENERALITATS. 

1.1. Objecte del Plec de Condicions. 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions 

economicoadministratives que regula el Contracte d'obres. 
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells 

tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i 

d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, 

als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions 

entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació. 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte d’ampliació 

de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i Tetuan”, de Granollers. 
 

1.3. Documentació del contracte d’obra. 

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les 

seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 

 - Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

- El Plec de condicions economicoadministratives. 

- La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els 

annexes a la Memòria que són merament informatius. 

- El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al 

Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es 

realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 
 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 

sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 

dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, 

constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 

condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 

exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 

distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat 

que aquestes dades apareguin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 

informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 

present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 

documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec. 
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Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 

suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les 

disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell 

s’especifica. 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 

1098/2001 del 12 d’octubre. 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 

civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic “ de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados”. 

 Llei 31/1995, de 8  de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i 

RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

 RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció. 

 RD 171/2004. de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció i riscos  laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al 

moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de 

gener 1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d'aigua, aprovat 

per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, 

aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

 RD 513/2017, de 22 de maig, Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per 

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008. 
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 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 

actualment en vigència (M.O.P.U.). 

 Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 Normes U.N.E. 

 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 Norma 6.1-IC «Seccions de ferms» i norma 6.3-IC «Rehabilitació de ferms». 

 Norma 5.2-IC « Drenatge superficial» 

 Normes 8.1-IC «Senyalització vertical», 8.2-IC «Marques vials» i 8.3-IC «Senyalització 

d’obra». 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002, del 2 d’agost de 2002, i les seves 

Instruccions Tècniques ITC BT 01-51. 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 

tensió  ( RD 223/2008, de 15 de Febrer), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 

ITC-LAT 01 a 09. 

 Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica. 

 Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 

de desembre. 

 Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

ambient. 

 RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc. 

 RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

. 
El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole 

promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes 
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competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la 

relació anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 

existir entre ells i allò disposat en aquest Plec. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 

moment, les condicions més restrictives. 

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES. 

2.1. Delimitació general en funcions tècniques. 

2.1.1. Direcció de l’obra. 

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser 

acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per 

part seva que li siguin donades per escrit i signades. 
L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per 

al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  

 

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 

la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars de l’Ajuntament de Granollers. 

 

2.1.2. Funcions de la direcció de l’obra. 

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 

mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  
a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament 

autoritzades.  
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.  
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de 

materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  
f) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte 

de recepció.  
g) Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a 

la Direcció d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al present Plec.  
 

INSPECCIÓ DE LES OBRES 
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.  
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la 

seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.  
 

2.1.3. Contractista. 

Correspon al Contractista: 
 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i Tetuan de Granollers            Plec de Condicions Generals                                                                                 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                              -5-             
 

 

en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 

l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.  
c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra 

inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui 

a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra 

respectivament o altres amb aquesta funció específica.  
d) Abans de començar les obres,  sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris 

de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar  a cada 

companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia 

i obtenir les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, 
e) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  
f) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la 

qualificació d'instal·ladors autoritzats.  
g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 

Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 

documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  
h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 

necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 

l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.  
i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es 

practiquin.  
j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 

l'acompliment de la seva comesa, així com les dades necessàries per a l’elaboració de la 

documentació de l’obra executada. 
k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  
l) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 
m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.  

 

2.2.  Obligacions i drets generals del constructor o contractista. 
 

  2.2.1. Verificació dels documents del projecte. 
 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li 

resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà 

els aclariments pertinents. 
 

 2.2.2. Pla de seguretat i salut. 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 

mitjans i mètodes d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut. 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 

l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 
 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut, 

fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a 

l’obra tota la jornada laboral. 
 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
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ells directament o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 

subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de 

les mesures previstes en el pla, en els termes de l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals.  
 

2.2.3. Oficina a l’obra. 
 
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui 

estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la 

Direcció facultativa:  
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.  
b) El Contracte d'Obres.  
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  
d) El Pla de Seguretat i Salut.  
e) El Llibre d'Incidències.  
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició de les obligacions de 

Contractista. 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada 

per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en 

matèria de seguretat i salut. 
 

2.2.4. Representació del contractista. 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada 

de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs. 
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a 

l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els 

treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb 

facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 

Contracta. 
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.3.  

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 

economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es 

determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com 

a mínim, i el temps de dedicació compromesa.  
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la 

paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 

licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 

disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

2.2.5. Presència del Constructor a l’obra. 
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, 

posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 

subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
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2.2.6. Responsabilitat del Contractista. 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a 

l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 

hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

 

2.2.7. Despeses a càrrec del Contractista. 

A més de les despeses i taxes que se citen al Plec de Clàusules Administratives Particulars de 

l’Ajuntament de Granollers, aniran a càrrec del Contractista, si en aquest Plec o en el Contracte no es 

preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 

impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

Contractats. 

 

2.2.8. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 

mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 

ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 

que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 

afectades, conforme estableix l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, sent a compte 

del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

2.2.9. Treballs no estipulats expressament. 
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 

les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits 

de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
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2.2.10. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 

compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 

pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 de la 

TRLCSP. 
 
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà 

obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, 

que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  
 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, 

el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a 

la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

2.2.11. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la 

Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre 

econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.  
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 

seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, 

el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a 

aquest tipus de reclamacions. 

 

2.2.12. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa. 
El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de 

dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius 

per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 

precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 

2.2.13. Faltes del personal. 
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 

o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per 

que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 

subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 

obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 

 2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials, i als mitjans auxiliars. 
 

2.3.1. Camins i accessos. 
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  

La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 
 

2.3.2. Replanteig. 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que 

mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
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Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a 

aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
 

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva 

viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà 

constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions 

oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 
 

2.3.3. Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. 
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la 

forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin 

executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit 

en el Contracte.  
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització 

de l'obra, i els terminis parcials.  
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del 

començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de 

Replanteig. 
 

2.3.4. Ordre dels treballs. 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos 

en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les 

fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra 

totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’ 

esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en 

cap moment, objecte de reclamació. 
 

2.3.5. Interferències amb altres contractistes. 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 

facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres 

Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 

tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres 

conceptes.  
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 
 

2.3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 

s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa 

en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció 

de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter 

urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 

 

 



Projecte d’ampliació de les voreres dels carrers d’Agustina d’Aragó i Tetuan de Granollers            Plec de Condicions Generals                                                                                 

SERVEI OBRES I PROJECTES DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS                                                                              -10-             
 

 

2.3.7. Pròrroga per causa de força major. 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar 

les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li 

atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la 

Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu 

que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els 

terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita. 
 

2.3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com 

a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol 

licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

2.3.9. Condicions generals d’execució dels treballs. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i 

per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò 

especificat en el present Plec.  
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, 

aprovació de projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista 

aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.  
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes 

que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos 

que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els 

preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran 

l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.  
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de 

serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels 

treballs d'excavació, refinament, reblert o compactat per la presència de serveis, instal·lació de 

serveis, treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que 

s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, 

que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 
 

2.3.10. Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 

aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents 

s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests 

documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, 

es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 

2.3.11. Treballs defectuosos. 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions 

Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat 

també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució 

o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de 
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responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests 

treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i 

abonades a bona compte. 
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes 

en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 

condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans 

de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 

Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 

fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà 

obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 

tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 

que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

2.3.12. Vicis ocults. 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de 

la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 

que són defectuosos. 
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin 

realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 

construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys 

i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment 

extingida la responsabilitat del contractista. 

 

2.3.13. Dels materials i dels aparells. La seva procedència. 

Els materials utilitzats a l’obra compliran les especificacions i les característiques tècniques establertes 

a les prescripcions del present plec, en origen, identitat i qualitat, així com les exigències que 

estableixi la normativa tècnica aplicable i la seva homologació. 

El contractista solament podrà fer servir els materials a l’obra quan disposi l’acceptació per part de la 

Direcció de l’obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 

utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 

materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 

més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la 

Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual 

s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
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El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 

refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 

aprovada pel Director. 

2.3.14. Materials no utilitzables. 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 

materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables 

en l'obra.  
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció 

facultativa. 

 

2.3.15. Materials i aparells defectuosos. 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 

Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, 

es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà 

ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 

qual es destinen.  
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 

estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la 

Contracta.  
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 

la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el 

Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 
 

2.3.16. Despeses ocasionades per proves i assajos. 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 

l’execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l’1.5% del Pressupost de 

l’obra. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de 

nou a càrrec de la Contracta. 

 

2.3.17. Abocadors. 

La localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 

Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 

que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 

transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 

quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 

transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 

transport. 

En cas que vagin a l’abocador o centre de tractament de residus, el contractista es responsabilitzarà 

del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport, abocament de materials, 
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autoritzacions, permisos necessaris, canons i homologació del centre Lliurant la documentació 

justificativa d’aquest tractament a la direcció d’obra, i segons compliment de la normativa vigent en 

gestió de residus de construcció. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 

que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 

extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en 

els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 

direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista 

la reposició del material extret. 

2.3.18. Servituds i serveis afectats. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 

per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 

Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per 

unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1.  

Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 

propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà  a cada 

companyia de servei la data inici d’obra, segons el protocol establert per cada companyia. Una vegada 

obtingudes les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i 

descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran 

ser objecte de reclamació. 

 

2.3.19. Desviaments de serveis. 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 

disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, 

haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 

manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 

que cal modificar. 

La manipulació de serveis existents sempre ho executarà la companyia gestora i responsable del 

servei. 

 

2.3.20. Conservació de les obres. 

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs 

que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 

L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

Aquesta conservació serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
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2.3.21. Neteja de les obres. 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 

materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 

adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

2.3.22. Obres sense prescripcions. 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 

Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, 

en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 
 

2.4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES. 

2.4.1. De les recepcions d’obra. 

 Neteja final de les obres 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la 

neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en 

general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres 

practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat 

de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 

ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los. 

Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà  i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop 

acabada la unitat d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de 

l’obra executada, entre les quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal 

d’identificar cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis 

i, si fos el cas, les proteccions especials aplicades. 

Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a 

la seva aprovació, la documentació següent: 

 Les legalitzacions de l’enllumenat públic i de totes les instal.lacions elèctriques realitzades. 

Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes 

d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió 

i els diferents impresos, informes dels resultats de proves i comprovacions de bona execució i 

funcionament del servei,...) d’acord amb la normativa vigent. Relació d’empreses 

subministradores de materials i instal·lacions. 

 Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos corresponents 

al Pla de Control de Qualitat així com el dossier documental dels certificats dels materials 

emprats a l’obra. 

 Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra. 

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 

d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 

aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
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 Termini de garantia 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, 

llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 

expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 

obres auxiliars, etc.), inclosa la documentació necessària per a la posta en funcionament de les 

instal·lacions executades. En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis 

ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com 

disposa l’article 236 del TRLCSP. 

 

2.4.2. Amidament definitiu dels treballs i certificació final d’obra. 

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el 

Contractista el mesurament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament per 

l'Administració.  
S’estendrà  l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per 

l’abonament per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte 

de fiança. 
 

2.4.3. Conservació de les obres rebudes. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització 

del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions 

produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 

instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 
 

2.4.4. De la finalització del període de garantia i liquidació de l’obra. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 

l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest 

fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis 

ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 

escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies. 
 

2.4.5. Pròrroga del termini de garantia. 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats 

es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de 

garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 

deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat 

de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 

garantia. 
 

2.4.6. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en 

el Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
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subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra 

empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes  en aquest Plec. 

Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les 

garanties segons el que disposa el present Plec.  
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la 

mateixa recepció. 

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES. 

3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS. 

3.1.1. Amidaments de les unitats d’obra. 

L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura 

que sigui l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta, 

metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc... 
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament 

amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts. 
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de 

reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin 

entre els amidaments que s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de 

modificacions de projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que 

vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats 

d’obra que figurin als estats de valoració. 
 

3.1.2. Valoració de les unitats d’obra. 

La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant 

a cadascuna d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri 

justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent. 
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la 

forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa. 
Es suposa que el constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, 

per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no 

tindrà lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté 

major número d’unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació. 
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el 

número d’aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i 

constructor o,en defecte d’aquest, a les del pressupost del projecte. 

 

3.1.3. Preus unitaris. 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als 

mesuraments per a obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció 

expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els 

següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, 

manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les 

despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses 
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de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat 

corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 

Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus nº. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència 

o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 

els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu 

unitari, ja que els camps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en 

un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 

el present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que 

comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a 

executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

3.1.4. Partides Alçades. 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als 

Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 

cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" , susceptibles de ser mesurades en la seva totalitat amb unitats 

d’obra, s’abonaran, d'acord amb allò que s'estipula el RGLCAP, amb preus unitaris d’obra inclosos als 

quadres de preus. Al seu defecte, es procedirà segons estableixi el Plec de clàusules administratives 

particulars. 

3.1.5. Abonaments d’unitats d’obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 

de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 

proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 

correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 

construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 

Contracte, no podent ser objecte de sobre preu.  

3.1.6. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 

no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 

corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a 

Facultatives). 
 

3.1.7. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres. 

La indemnització per retard en l’acabament serà segons estableixi el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 
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4. CONDICIONS PARTICULARS. 

4.1. Seguretat i senyalització. 
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per a evitar accidents a 

treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries 

vindran definides per la coordinació tècnica en matèria de seguretat i salut d’obra, la Direcció 

facultativa,  pels Serveis Tècnics de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. El contractista 

elaborarà el Pla de Mobilitat resultant, per a la seva aprovació abans de la seva implantació a l’obra. 

Serà a càrrec del contractista  la campanya d’avís i  comunicació d’afectacions d’acord en temps i 

forma que l’Ajuntament estableixi. 
Els senyals i elements de senyalització i abalisament implantats faran compliment a la normativa 

estatal i municipal vigent, i aniran a càrrec del contractista. 
 

4.2. Mesures de seguretat. 

4.2.1. Operacions de càrrega i descàrrega. 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil 

que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat 

adequades i en particular: 
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat 

per la zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  
b) Desviar el trànsit de cotxes.  
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

 

4.2.2. Tanques. 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre 

elles.  
Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre 

tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és 

utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es 

considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.  
Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un 

pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. 

Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m. 
 

4.2.3. Senyalització lluminosa. 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de 

llums en tot el perímetre tancat.  
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. 

L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles. 
 

4.2.4. Passos per damunt de las rases. 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà 

d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada 

mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran 

passos provisionals amb planxes.  
Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per 
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tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  
Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i 

estar subjectes al sòl de manera adequada.  
Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per 

tanques i senyalitzades d'una manera adequada. 
 

4.2.5. Senyalització. 

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Policia 

Local, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  
a) Al inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries 

primàries:  
1. un senyal d'obres.  
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  
3. un cartell direccional.  
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  
1. un senyal de fi de prohibicions.  

 

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb 

càrrec al Contractista.  
A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 
 

4.3. Accessos i circulació de veïns. 
Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de 

càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a 

talls de trànsit i cartells indicatius.  
També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 

aparcaments i dels veïns als portals.  
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost.  

 

4.4. Coordinació companyies de serveis. 
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les 

demolicions incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.  
Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no 

implicaran retard en la data de finalització de les obres.  
Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran 

els desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, 

el Contractista haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i 

comunicar l’inici de les obres a cada companyia amb el temps d’antelació que exigeixi cada 

companyia corresponent i obtenir de les companyies distribuïdores de serveis l'acta de control de 

l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003. 
 

4.5. Comprovació cotes Projecte. 
Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb 

especial atenció a les cotes d'accés a les finques.  
En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a 

executar.  
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobre cost al 

pressupost de l'obra. 
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4.6. Existència de trànsit durant l’execució de les obres. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, 

si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 

d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 

contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la 

Policia Local. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 

esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de 

reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per 

fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es 

considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

 

4.7. Desviaments provisionals. 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 

provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els 

accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la 

Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. Els materials i les unitats 

d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 

present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquests desviaments necessaris per a l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 

circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 

esmentats camins. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

Contractista. 

 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del 

Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 
 

 

Granollers, març del 2025 
 

La redactora del Projecte 
 

 

 

Cristina Camps 
Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Servei d’Obres i Projectes 
Ajuntament de Granollers 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
2. CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'U RBANITZACIÓ.  

 

2.1. Infraestructura de calçada i pavimentació  
2.1.1  Demolicions i enderrocs 
2.1.2  Excavació i rebliment de rases 
2.1.3  Conduccions de clavegueram 
2.1.4  Sub-base granular 
2.1.5  Vorades de formigó 
2.1.6  Guals de vehicles 
2.1.7  Rigoles 
2.1.8  Base granular 
2.1.9  Paviments asfàltics 
2.1.10 Formigons 
2.1.11 Pavimentació de voreres amb panot 
2.1.12 Senyalització 
2.1.13 Altres unitats no especificades en aquest plec 

 
 

2.2. Infraestructura de serveis 
2.2.1  Xarxa d’abastament d’aigües 
2.2.2  Xarxa de distribució d'energia elèctrica 
2.2.3  Xarxa d'enllumenat 
2.2.4  Xarxa de sanejament 
2.2.5  Xarxa de telefonia i altres serveis de telecomunicacions 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
El present plec de condicions tècniques particulars es complerta amb les prescripcions tècniques municipal per a xarxa de 
sanejament, i la documentació facilitada per les companyies de serveis i la companyia gestora de la xarxa d’aigua potable del 
municipi (AGBAR) on detalla les prescripcions i especificacions tècniques per a l’execució de nova xarxa d’aigua. 

 

2. CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBA NITZACIÓ  
 
Introducció 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de 
forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en 
l’ordre correcte en què executar-les. 
 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en dues grans fases que constitueixen les parts bàsiques del present plec: 
 
INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA i PAVIMENTACIÓ 
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn l’execució dels 
moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i la realització de rases de tots els 
serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà de forma 
coordinada sota les voreres. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en 
perfecta coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat 
públic i d’altres serveis en estudi. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en 
l’àmbit del plec de condicions generals. 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la següent 
especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Demolicions i enderrocs 
1.b Excavació i rebliment de rases 
1.c Clavegueram  
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
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2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions 
que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 
1976) i  Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

 

2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

2.1.1 Demolicions i enderrocs  

Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

− Demolició de materials i/o enderrocament de construccions diverses. 
− Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o aplec definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 

Execució de les obres 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar perjudicis a les estructures existents, d'acord amb el 
que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els 
llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels 
elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a 
l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla 
mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al 
lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

2.1.2  Excavació i rebliment de rases  

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 

Execució de les obres 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que 
siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a 
qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per a evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària 
per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada 
d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o 
a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, 
els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb 
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
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El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.3). El Contractista emprarà els 
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels 
préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i 
trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs 
exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

2.1.3 Conduccions de clavegueram  

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir 
llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que 
pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de 
vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec General de 
canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent. 

Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces 
especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta exterior és de formigó HM-20 
tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm). 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i l’execució 
d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior o igual a 200 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit 
ascendent. Si els tubs són de formigó vibro-premsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 
10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre 
recoberts amb formigó HM- 20. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de construir les connexions al 
clavegueram. El tub de connexió dels embornals serà de Ø 30 cm mínim. 
 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de 
connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització 
d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir 
les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la 
xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 

Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les 
interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.  
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s’entendrà que la solera, el 
material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, 
segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb 
formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3). 

2.1.3.1 Elements singulars del clavegueram  

2.1.3.1.1     Arquetes, pous de registre, cambres d e descàrrega i sobreeixidors 
 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que 
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in 
situ” o prefabricats. 
 
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols 
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o Prescripcions Tècniques Particulars. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció 
d’obra. Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. 
Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran 
de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
Hauran de complir la normativa vigent i també les indicacions del plec de prescripcions particulars. 

Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es prescriu a 
l’article 2.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els 
elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes 
definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada 
cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (ut) completes realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat. 
 
2.1.3.1.2     Embornals, buneres i interceptors 
 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S’ha de 
comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap 
cas es puguin formar bassals. La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 

Execució de les obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni 
la Direcció.  

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o 
matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l’arqueta o 
pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i interceptors a la xarxa de 
clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de protecció. 
 

2.1.4 Sub-base Granular  

Definició 
 
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l’esplanada. 
La sub-base col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats 
reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent i els controls de qualitat del material corresponent. Abans de 
col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i 
s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran 
els pendents transversals de la plataforma. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. El preu 
inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

2.1.5 Vorades de formigó  

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la sub-base mitjançant un llit de 
formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones 
verdes.  
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El tipus de vorada prefabricada de formigó prové de fàbriques especialitzades, i té unes característiques generals que vindran 
definides als plànols del projecte. Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
a)Normes de qualitat: 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents 
cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2) 
b)Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
Recepció i col·locació 
Es rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc 
seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm). Les vorades es col·locaran amb una 
separació entre peces < 1cm. 

Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny. El preu 
s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 

2.1.6 Guals de vehicles  

El material a utilitzar serà el mateix utilitzat en les vorades.  
Tindran una amplada de 60 cm, col·locant el model “Granollers” V57vg de Breinco o equivalent i la llargada segons la longitud 
del gual.  
Tots els guals aniran amb rigola blanca de morter de ciment de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de formigó, i seran de 
granit serrat i flamejat o de peces de formigó prefabricades segons projecte o decisió de la Direcció Facultativa.  

Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny. El preu 
s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
 

2.1.7 Rigoles  

Definició 

És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de 
morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de 
desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

Normes de qualitat 

Desgast per fregament: Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 

Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si les seves dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, amb 
unes toleràncies màximes de ± 2 cm. De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el 
terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls, es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça tacada durant 
l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
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2.1.8 Base Granular  

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els 
percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment 
l'índex CBR serà > 80. 

Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
• Granulometria: La fracció que passi pel tamís 80 μm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 μm UNE. 
• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 
• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a 
seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

Mesurament i abonament  

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. El preu inclourà el 
cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada 
la unitat. 

2.1.9 Paviments asfàltics  

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments 
asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 
 
- Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. Les condicions mínimes d’acceptació: 
• Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
• Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà 
com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa 
entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
Rodadura         AC 16 surf D (D12) – AC 16 surf S (S12)  o  AC 22 surf D (D20) – AC 22 surf S (S20)  ≥  6cm 
Intermèdia        AC 22 bin D (D20) – AC 22 bin S (S20) – AC 22 base G (G20)                                       6 - 9cm 
 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats 
s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules 
planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 
• Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres 
(PG3). 
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es 
compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3). 

 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180º). 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit 
als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Els preus inclouran tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport, 
fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 

- Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent necessari escalfar prèviament els àrids i 
el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
 
• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
Gruix de la capa en mm          Tipus de mescla 
           40 – 50                             MC 12 
           20 – 40                             MC 10 i MC 12 
           10 – 20                             MC 8 
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• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà 
superior a quaranta-cinc centèsimes (> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 
• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i 
superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la norma NLT-113/72. 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i proves d’assaig Marshall, es 
compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i 
mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i 
de l’inici de la compactació. 
 

2.1.10 Formigons  

Es consideren els següents tipus de formigons: 

− Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
− Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma 
que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb 
pala a gran distància. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Per al formigonat, 
en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment 
mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE, i 
procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers 
dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, 
les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de 
badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per 
escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

− Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 
− Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. 
S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si 
passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent 
(20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En 
canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui 
efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el 
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qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, 
l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 
100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a 
criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària 
per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó 
no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m.) 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 
formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les obre, i 
s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a 
criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari 
que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part 
d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

2.1.11 Pavimentació de voreres amb rajoles de morte r comprimit (panot)  

Definició 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, 
que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres 
(0,04 m.) de gruix. Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de 
base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.) 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

Normes de Qualitat 

Desgast per fregament: 

− Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
− Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
− Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
− Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
− Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega 

puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran per metre quadrat (m2) col·locat i totalment acabat. El morter  i les feines de retalls i formació de pendents,es 
considerarà inclòs al preu, però el formigó HM-10 de base s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus no. 1. 

 

2.1.12 Senyalització i balisament  

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o 
senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es 
compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones 
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de 
carreteres (PG3). 
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Senyalització horitzontal 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, 
termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat 
informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de març de 1987 (BOE 29.09.87), i el 
Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 
1990). Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. Tal com ve a l’O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents: 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en solució aquosa; i als zebrats 
d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb 
microesferes de vidre.  
b.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document acreditatiu de certificació 
(marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
• visibilitat diürna i nocturna (norma UNE 135 270) 
• resistència al lliscament (norma UNE 48 073) 
• resistència a la deterioració (norma UNE 135 272) 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es mesuraran i 
abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i aplicació de la pintura 
reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, 
la recollida, càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 
 
Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación Vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari respecte a la 
circulació o l’itinerari. 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o de qualsevol altre material 
admès per la normativa vigent.  
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de la normativa 
vigent i amb la normativa municipal. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
• senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
• cartells senyalitzadors  
• cartells informadors 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als 
plànols.  
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la 
fonamentació. Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de 
fixació, sustentació i fonamentació. 
 

Elements reductors de velocitat 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de manera que en cap cas 
suposin un perill per als vehicles i els vianants. Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml). Els preus corresponents que figuren al quadre de 
preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 

2.1.13 Altres Unitats no especificades en aquest Pl ec 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les 
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

 
2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
2.2.1 Xarxa d'abastament d'aigües  
 
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que regularà la Comisión 
Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març 
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(Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 
 
Per a l'execució de les obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió 
normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni 
d’incrustacions. Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada i segons el que la companyia subministradora 
especifiqui. 
 
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran acreditades pel certificat 
d’AENOR vigent. 
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545. 
 

En qualsevol cas, el contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la 
companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de unions, juntes, vàlvules, derivacions, arquetes,etc., seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les 
peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada i 
altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les operacions i requeriments exigits per part de la companyia subministradora 
amb l'aprovació de la direcció facultativa de les obres. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i abonaran per 
metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part 
proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les 
obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i 
connexió a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. 

2.2.2 Xarxa de distribució d'energia elèctrica  

Condicions Generals 

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents 
documents: 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre). 
Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'Interpretació, publicats pel "Ministerio de 
Industria". 
− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1.954). 
− Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 
− Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per ordre de 23 de 

Febrer del 1.949. 
− Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
− Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
− Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
− Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.". 
− Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat 
a la Contractació de la present Obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal 
d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències i dictàmens 

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i 
haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel 
Col·legi Professional corresponent. 
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El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització 
de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

Materials 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, 
mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 

− Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de condicions, plànols i altra documentació d'aquest projecte. Certificat de "colada". 

− Lluminàries: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària, i més 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques 

− Llums: Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós. 
− Equip d'encesa: Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
− Cables: Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
− Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció 
expressa de l'obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no 
constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, després de ser col·locats, si no 
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres que acompleixin les 
esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista immediatament 
i en la seva totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, 
per compte de la Contracta. Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de 
Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per l'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del 
Director de l'Obra. 

Execució de les obres 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i Disposicions 
oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de 
manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada 
i conservació. 

Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT i BT sota les voreres i les 
calçades. 
 
-Conduccions sota vorera:   
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions que especificarà l'empresa subministradora i que 
validarà la direcció d'obres, i que en qualsevol cas estaran reflectides en un plànol d'obra i/o prèviament en el projecte. En 
qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. Les rases cal que siguin verticals en tota la seva 
fondària, anivellant-les amb un llit de sorra. Sobre la rasa on hi passi la instal·lació elèctrica, s'hi col·locarà una placa de PE de 
senyalització.  Per al rebliment de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig PM. 
 
-Conduccions sota calçada: 
Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 160 de polietilè els quals aniran envoltats de formigó HM-20 amb un gruix mínim 
de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. L’amplada de les rases dependrà del 
nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions. 

Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de conducció sota vorera inclou, si el 
pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l’excavació, el rebliment, la sorra, els tubs si s’escau, el formigó, la placa i 
la cinta de senyalització.  
Elements singulars 
Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, no registrables o 
amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.  
Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions tècniques de la 
companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta 
manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
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2.2.3 Xarxa d'enllumenat públic  

2.2.3.1 Condicions del Materials 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble capa , llisos per l’interior, de Polietilè.  Estancs i estables fins a una 
temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), 
contra cops mecànics.  

2.2.3.2 Reconeixement de les obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots 
els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, 
escombraries, etc. 

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que corresponen amb les 
mostres que ja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. 

2.2.4 Xarxa de sanejament  

Es seguirán les preescripcions tècniques establertes en el Plec de Xarxes de Sanejament per a l’Ajuntament de Granollers. 

 

2.2.5 Xarxa telefònica i altres serveis de telecomu nicacions   

Disposicions Aplicables 

A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les normatives de les companyies, les 
"Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les Obres de canalitzacions telefòniques. 

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía Telefónica Nacional de España. 

Materials 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat compliment. 

Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Compañía Telefónica”  Els 
materials compresos en aquesta qualificació seran: 

− Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) de gruix. 
− Cobertes i tapes per a cambres. 
− Seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63 mm) i les tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
El subministre o no d'alguns materials, anirà en funció del conveni que es signi abans d'iniciar l’obra entre l'Ajuntament i la companyia 
Telefónica Nacional de España. 

Execució de rases per a conduccions telefòniques 

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als plànols, llevat 
disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari. 

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un acurat anivellament del 
fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. 
Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de 
trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al 
terreny circumdant. 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzaci ons telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col·locarà la primera 
capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el 
formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com 
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó. 

Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de 
la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 

Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent (85%), 
tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre 
corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
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Separació entre Canalitzacions telefòniques i altre s serveis 

- Paral·lelismes 

S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes mesures als 
dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la 
canalització telefònica. 

Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta centímetres (0,30 m.). 

Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les conduccions 
d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 

En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, en trams superiors a un metre de 
longitud (1,00 m.). 

-Encreuaments 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions de trenta 
centímetres (0,30 m.) com a mínim. 

Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització  Telefónica, mentre que el gas haurà d'encreuar superior a 
ella. 

Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 

Mesurament i Abonament de les Obres 

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb 
els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o 
instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, inclourà el cable guia per al galibat. 

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les Companyies. 

 

 

Granollers, març de 2025 

La redactora del Projecte 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquestes Prescripcions responen a la necessitat d’establir unes pautes de qualitat sobre els 
materials i l’execució de XARXES DE SANEJAMENT (:clavegueres, embornals, escomeses, 
col·lectors,...). Pautes que han de permetre unificar els criteris de projecte i construcció, garantir 
la qualitat d’allò que es construeix i que, per la via de l'homogeneïtat i la normalització, han de 
servir de guia per a Projectistes, Constructors, Directors d'Obra, Administracions i Promotors, tot 
assegurant una correcta i durable funcionalitat de les obres de sanejament. 
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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1.- OBJECTE. 
 
Aquestes Prescripcions tenen per objecte definir: 
 
 • Els materials que componen les xarxes de sanejament. 
 • Els procediments constructius de l’obra civil i la disposició dels diferents elements que la 

composen. 
 • L'execució dels diferents tipus d'escomeses a les xarxes de sanejament. 
 • Les instruccions de col·locació/muntatge i les proves de recepció a realitzar. 
 
Les presents Prescripcions pretenen cobrir la casuística que es presenta en la majoria dels 
projectes i obres de Xarxes de sanejament. En casos singulars i atenent a condicionants 
específics, es podran admetre justificadament obres i instal·lacions de característiques diferents 
a les recollides en aquestes Prescripcions. 
 
Art. 2.- CAMP D'APLICACIÓ. 
 
Aquestes Prescripcions seran aplicables als Projectes i Obres de promoció pública executats pel 
Consorci que incloguin Xarxes de sanejament i que s’executin a l’empara de la delegació de 
competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs 
complementaris al Consorci. 
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TÍTOL II – XARXES DE SANEJAMENT 
 

CAPÍTOL 1. CRITERIS GENERALS 
 
Art. 3.- SITUACIÓ DE LES XARXES. 
 
Les xarxes de sanejament hauran de situar-se sota calçada, sempre que aquesta existeixi, o, en 
el seu defecte, en terrenys de titularitat pública legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent, sent els trams entre pous perfectament rectes en planta i en la seva secció 
longitudinal. 
 
L’Ajuntament podrà autoritzar o exigir la instal·lació de xarxes de sanejament en voreres segons 
es recull a l’Article següent. 
 
La separació entre les canonades de les xarxes de sanejament i altres serveis, entre generatrius 
exteriors, serà com a mínim de: 
 
     0,50 m. en projecció horitzontal longitudinal. (paral·lelisme) 
     0,20 m. en creuament en el plànol vertical. (encreuament) 
 
En tot cas les conduccions d'altres serveis hauran de separar-se prou com per permetre la 
ubicació dels Pous de registre de sanejament. Cap conducció d'un altre servei podrà incidir en un 
pou de registre de sanejament. 
 
La profunditat de les xarxes de sanejament serà tal que permeti, en la major mesura possible, 
evacuar les aigües residuals de les propietats servides sense que aquestes hagin de recórrer a 
bombaments d’elevació. 
 
Per reduir els riscos d'entrada d'aigua residual o pluvial per retrocés en les propietats servides, la 
clau del col·lector haurà d’estar a 0,50 metres com a mínim per sota de la cota de recollida 
d'aigües residuals. 
 
En aquelles escomeses que no disposin de cota d'abocament suficient per a garantir una 
correcta evacuació sense possibilitats de retorn, el sol·licitant de la mateixa haurà de procedir a 
la instal·lació i manteniment d'un grup d'elevació d'aigües residuals i/o pluvials fins a aconseguir 
cota suficient. Aquest grup d'elevació haurà d'estar situat sempre en zona privada. 
 
. 
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CAPÍTOL 2.- DISSENY DE LA XARXA I CRITERIS DE CÀLCUL 
 
Art. 4.- CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES I CONDUCCIONS DE SANEJAMENT. 
 
4.1. Classificació de les xarxes de sanejament: 
 
  La classificació de les xarxes de sanejament s’efectuaran atenent al tipus d’aigua residuals 

a evacuar: 
 
  • Xarxes unitàries: Quan transporten conjuntament aigües residuals i aigües pluvials 

(recullen tant escomeses d’aigües residuals com escomeses de baixants i 
claveguerons). 

 
  • Xarxes Separatives: Quan s’estableixen dues xarxes independents, una per la que 

circulen exclusivament aigües residuals i una altra per la que discorren exclusivament 
aigües pluvials o aigües residuals diluïdes provinents de sobreeixidors. 

 
4.2. Classificació de les Conduccions de Sanejament: 
 
  En el sistema de sanejament es diferencien els següents tipus de conduccions: 
 
  • Conduccions de Clavegueram: Són les que configuren les xarxes que evacuen les 

aigües des de les escomeses domiciliàries. Habitualment són de titularitat municipal i en 
ocasions privada. 

 
  • Col·lectors en baixa: Són els que prenent les aigües des de les conduccions de 

clavegueram les transporten fins als col·lectors en alta. Habitualment són de titularitat 
municipal. 

 
  • Col·lectors en alta: Són les conduccions que en el seu conjunt transporten les aigües 

residuals, per gravetat i/o bombament, fins a l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals 
(EDAR) més propera. De titularitat local o autonòmica. 

 
  Les conduccions de clavegueram o clavegueres i els col·lectors en baixa conformen el que 

s’anomena “sanejament en baixa”.  
 
  Els col·lectors en alta i les EDAR’s conformen el que s’anomena “sanejament en alta”. 
 
Art.5.- TIPUS DE XARXA DE SANEJAMENT. 
 
A fi de facilitar la incorporació de les aigües residuals, les xarxes de sanejament hauran de tenir 
caràcter de ramificades, no permetent-se la intersecció de conduccions. 
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Les xarxes de sanejament a renovar seran preferentment unitàries i disposaran de dipòsit(s) de 
retenció de les primeres aigües de pluja per a la seva posterior depuració. 
 
Les xarxes de sanejament hauran d'abocar les aigües pluvials a lleres de suficient capacitat 
hidràulica per garantir el desguàs i evitaran recollir grans àrees en una sola sortida. 
 
Art. 6.- SOBREEIXIDORS. 
 
Amb caràcter general, abans de les connexions al col·lector en alta, i ocasionalment en baixa, es 
construirà un sobreeixidor per desguassar a llera les aigües pluvials.  
 
Art. 7.- ESTANQUEÏTAT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Hauran de ser estanques la totalitat de les conduccions, escomeses, pous de registre i 
instal·lacions de totes aquelles xarxes que transportin aigües residuals (xarxes unitàries i 
col·lectors de residuals de les xarxes separatives).  Igualment es procurarà l’estanqueïtat a les 
xarxes de pluvials. 
 
Les unions entre tubs, i entre tub i pou en qualsevol tipus de xarxa serà mitjançant junta elàstica. 
 
Art. 8.- TIPOLOGIA DE LES CONDUCCIONS. 
 
La totalitat de les canonades de les xarxes i escomeses de sanejament hauran de ser de secció 
circular, tant interior com exteriorment, no admetent-se l'ús d'ovoides o altres figures similars, ni 
conduccions de base exterior plana, excepte que concorrin circumstàncies excepcionals 
degudament justificades. 
 
Art. 9.- MATERIALS A EMPRAR EN CONDUCCIONS I POUS. 
 
El material per a les conduccions d’una xarxa de sanejament podrà ser: 
 

MATERIALS DE CANONADES CAMP D’APLICACIÓ 

PVC COLOR TEULA PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 DN160mm/OD – DN400mm/OD 

FORMIGÓ ARMAT. ASTM C-76 gruix B DN400mm/ID – DN2400mm/ID 
 

OD: Diàmetre exterior 
ID: Diàmetre interior 

 
En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula, excepte per a diàmetres superiors a 
DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 
 
Els pous de sanejament es construiran en Formigó armat, i podran ser prefabricats o construïts 
“in situ” segons especificacions. 
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Art.10.- DIÀMETRE MÍNIM DE LES CANONADES. 
 
S'estableix un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm) en les conduccions de sanejament. 
 
En escomeses el diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 
 
Art. 11.- OMPLIMENT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Les conduccions tant de xarxes unitàries com separatives es calcularan i dissenyaran de manera 
que treballin en règim de làmina lliure, amb un ompliment màxim del 75% de la secció per al 
cabal màxim de càlcul a evacuar. 
 
Art. 12.- PENDENTS MÍNIMES I VELOCITATS MÀXIMES ADMESES. 
 
A efectes del càlcul d'una xarxa de sanejament, s'estableixen els següents intervals de pendent 
per a les conduccions, així com les velocitats recomanades. 
 

DIÀMETRE CONDUCCIÓ 
(mm) 

PENDENT 
MÍNIMA MÀXIMA 

Escomeses 2:100 6:100 
D200 – D300 6:1000 6:100 
D300 – D600 5:1000 5:100 

D600 – D1000 3:1000 3:100 
D1000 – D2000 1:1000 1:100 

 
 

MATERIAL VELOCITAT MÀXIMA VELOCITAT MÍNIMA 

FORMIGÓ 4 m/s 
0,6 m/s 

PVC 5 m/s 

 
Quan la canonada a instal·lar sigui de PVC, a causa de la forma de col·locació en rasa i a la 
rigidesa i longitud del tub, el pendent mínim serà sempre major del 0,8%. 
 
La velocitat mínima admesa no serà condicionant per a l'elecció d'una conducció per sota dels 
diàmetres mínims establerts en l’anterior Art. 17. 
 
Per raons de perfil longitudinal es podran instal·lar trams d'instal·lacions en els quals 
s’excedeixin les velocitats màximes abans fixades.       
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Art. 13.- PLÀNOLS DE PERFILS LONGITUDINALS. 
 
Tots els projectes de xarxes de sanejament hauran d’incloure plànols dels perfils longitudinals on 
es reculli com a mínim: 
 
 - Diàmetre de les conduccions. 
 - Classe estructural de les conduccions. 
 - Cota Hidràulica en pous i sobreeixidors. 
 - Pendent dels trams. 
 - Separació entre pous. 
 - Cotes del terreny urbanitzat. 
 
Art. 14.- FÓRMULA DE CÀLCUL. 
 
Per al càlcul hidràulic de les conduccions de sanejament s'utilitzarà la Fórmula de Manning. 
 

� =
��	��

��
	/�

 

 
  i = pèrdua de càrrega unitària m/m. 
  n = coeficient de rugositat de la conducció. 
  v = velocitat de l'aigua (cabal/secció mullada) m/s. 
  RH= Radio hidràulic (secció mullada/perímetre mullat) m. 
 
Es prendrà com a Coeficient de Rugositat per a qualsevol material n = 0,014 (considerant totes 
les irregularitats pròpies d'una conducció de sanejament en servei). 
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CAPÍTOL 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR A LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
Art. 15.- POUS DE REGISTRE. 
 
15.1. Generalitats 
 
  Tenen com a finalitat localitzar, accedir i permetre les labors d'explotació i neteja de la 

xarxa de sanejament. Són els únics elements a on la xarxa canvia de direcció (en planta o 
perfil). 

 
  Se situaran pous de registre a: 
  • capçalera de claveguera o col·lector, 
  • canvis de direcció, 
  • punts de reunió de dos o més ramals, 
  • punts de canvi de diàmetre de la conducció, 
  • en trams rectes de la xarxa, amb distàncies entre ells no superior a 50 m, i 
  • en cas d'incorporació d'escomeses (quan sigui necessari per la relació de diàmetres 

entre l’escomesa i la claveguera o col·lector). 
 
15.2. Tipologia i Dimensions 
 
  Els pous de registre seran de Formigó armat, prefabricats, s/UNE EN 1917:2002. El 

ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus “SR”, resistent als sulfats i a l’aigua de 
mar. 

 
  Tan sols com a registre de les conduccions en els seus trams rectes, es podran emprar 

pous de registre prefabricats a manera de “empelt” sobre canonada de Formigó armat 
amb diàmetre no inferior a DN/ID 1000. El sistema estructural de la peça resultant i el 
sistema de prefabricació hauran de ser prèviament aprovats per l’Ajuntament i/o Consorci. 
Aquest tipus de pous de registre no podrà ser emprat sobre peça especial de canvi de 
direcció de la xarxa. 

 
  En casos singulars es podrà admetre la construcció “in situ” de pous de registre. 
 
  En el següent quadre es recullen les dimensions dels diferents pous: 
 

DIÀMETRE DE 
CONDUCCIÓ 
DE SORTIDA 

DIÀMETRE INTERIOR GRUIX DE PARET 

BASES ALÇATS BASES ALÇATS  

300÷600 1.200 mm 1.200 mm 16 cm 16 cm 
800 

Ø > 800 ≤ 1400 
1.500 mm 

1.600÷2.500 
1.200 mm 
1.200 mm 

15 cm 
17÷25 cm 

16 cm 
16 cm 

Ø > 1400 “in situ” 1.200 mm 25 cm 16 cm 



13 
 

  Els pous hauran de reunir condicions adequades d'estanqueïtat, especialment en la unió 
amb la conducció de sanejament. La unió serà elàstica mitjançant junta de goma de triple 
llavi per a tot tipus de xarxa. 

 
  Les juntes entre anells de pous prefabricats hauran d'incorporar una junta estanca. 
 
  La boca d'accés al pou serà circular o quadrada, de pas no inferior a 600 mm, tancada 

amb tapa de fosa nodular normalitzada. 
 
  L'accés a l'interior del pou s'efectuarà mitjançant “pates” normalitzats de polipropilè amb 

ànima d'acer i amb separació entre ells de 30 cm. 
 
  Altres elements prefabricats a incorporar a les bases de pou són els següents: 
 
  · Lloses de transició. Es fabriquen per motllos. 
  
  S'utilitzen per a reduir la grandària de pou prefabricat, de manera que es pugui executar 

una arqueta base de gran diàmetre i la resta del pou de diàmetre 1200 mm. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 300 mm. Aniran encadellats pels 2 

costats (femella base major i mascle base menor). 
 
  · Lloses de tancament. Es fabriquen per motllos. 
 
  S'utilitzen per acabar el pou del diàmetre existent (1200 a 2500 mm) a boca de diàmetre 

600, 700 o 800 mm. S'usen quan no hi ha cota per a acabar amb con de tancament. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 250 mm (pou de 1200 mm) a 300 

mm (pous de 1500 a 2500 mm). Tindran la part superior plana i la inferior femella. 
 
  · Cons de tancament. Es fabriquen per vibrocompressió. 
 
  S’utilitzen per a acabar el pou del diàmetre existent (1200 mm) a boca de diàmetre 600 

mm o 800 mm. 
 
  Són de forma asimètrica i fabricats amb Formigó armat amb grapes d'acer d'alta 

resistència i ciment "SR" i d'un gruix de 160 mm. Tindran la part superior plana i la inferior 
femella. 
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  · Juntes d’unió entre elements del pou. 
 
  Els diferents elements del pou aniran disposats amb unions flexibles per una junta de 

massilla autosegellant de cautxú butílic, molt fàcil de posar i que dóna una unió 
perfectament estanca. 

 
  Poden utilitzar-se també juntes elastomèriques tipus Delta o Arpón, cuidant no danyar-les 

en la col·locació per a no comprometre l'estanqueïtat. 
 
15.3. “Cuna” i Mitjacanyes en fons de Bases 
 
  En tots els pous hauran de formar-se en el fons de la base una “cuna” o mitja canya fins 

l’eix del col·lector, de manera que canalitzi les aigües en el seu pas a través del pou i 
serveixi de suport als operaris de manteniment. En la incorporació d'escomeses al 
col·lector haurà de disposar-se una mitjacanya. 

 
  Aquestes “cunes” i mitjacanyes s'executaran en Formigó en massa HM-20, tindran forma 

semicircular a la zona de pas de cabals i un pendent del 5% cap a aquest pas a la zona de 
suport. Haurà de posar-se especial cura en la seva formació en els casos de pous que 
siguin punts de canvi de direcció de la xarxa o en els que els pous serveixin per a la unió 
de dos o més col·lectors. 

 
15.4. Incorporacions de conduccions i escomeses a pous 
 
  A les xarxes unitàries i de residuals les conduccions d'igual diàmetre que incideixin en un 

pou hauran de fer coincidir les seves cotes de rasant hidràulica. En el cas de ser 
conduccions de diferent diàmetre hauran de fer coincidir les cotes de clau (excepte en el 
cas en què el conducte de sortida tingui el diàmetre menor). 

 
 

POU AMB CANVI DE DIÀMETRE DE COL·LECTOR 
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  Les escomeses hauran d'incorporar-se a un pou fent coincidir el seu rasant hidràulic amb 
la cota de l'eix del col·lector a la zona de la “cuna” o mitjacanya. Només en casos 
excepcionals i degudament justificats serà permissible la incorporació a major cota. 

 
 

INCORPORACIÓ D’ESCOMESES 

A les xarxes de pluvials tant les conduccions com les escomeses (de claveguerons o baixants) 
podran incorporar-se al pou amb un desnivell de fins a 1,60 m sobre la rasant hidràulica del 
col·lector de sortida. 
 
15.5. Limitacions de perforacions en pous de registre 
 
  A l'efecte de salvaguardar l'estructura resistent en pous de registre, les perforacions 

realitzades per a les incorporacions de conduccions i escomeses a pous referides en 
l'article anterior, es limitaran en el seu nombre i diàmetre al compliment de les dues 
condicions següents: 

 
 
 
 
   P = suma del diàmetre de les perforacions realitzades en el pou de registre, mesures 

en el parament exterior de la banda d'1,20 m d'altura més desfavorable. 
   B = perímetre exterior del pou de registre. 
   S = separació entre perforacions contigües, mesura en el parament exterior. 
 
  Si el disseny de la xarxa no permetés el compliment de les citades limitacions per causa 

d’un elevat nombre de conduccions a incorporar, aquestes hauran d'agrupar-se amb 
anterioritat a la incorporació de manera tal que se’n redueixi el nombre, redimensionant a 
la vegada la capacitat hidràulica del tram de conducció comprès entre el punt d'agrupació i 
la incorporació, així com la perforació necessària resultant en el pou de registre. 

 

P ≤ 0,75 ·B 

S ≥ 25 cm 
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  La consideració anterior és igualment aplicable en el cas de ser excessiu el nombre 
d'escomeses, havent-se d'agrupar aquestes mitjançant l'execució d'un nou ramal situat en 
terrenys de titularitat pública utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent. 

 
Art. 16.- POUS DE SALT I RESSALT. 
 
16.1. Pous de salt 
 
  Es construiran pous de salt quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament 

una pèrdua de cota hidràulica no superior a 1,00 m. a les xarxes d’aigües residuals o 
unitàries o a 1,60 m. a les xarxes de pluvials. 

 
  Els pous de salt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 

 
16.2. Pous de ressalt 
 
  Es construiran quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament una pèrdua 

de cota hidràulica superior a 1,00 m a les xarxes d’aigües residuals o unitàries o major 
d’1,60 a les xarxes de pluvials. Això es produirà, quan a causa de la forta pendent del 
col·lector, es superen les velocitats màximes admeses. 

 
  Els pous de ressalt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 
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Art. 17.- SOBREEIXIDORS. 
 
Es procedirà a la construcció de sobreeixidors en xarxes unitàries quan calgui alleujar aigües 
residuals que hagin estat diluïdes per efecte de la pluja. 
 
Els sobreeixidors es dimensionaran per alleujar a partir d'un cabal 5Qn en la conducció incident 
(sent Qn el cabal mitjà de projecte de la conducció incident). 
 
Els sobreeixidors es detallaran als projectes referits a l’Art. 3 i es construiran amb materials de 
primera qualitat (Formigó armat, revestiment interior de gres, etc.) 
 
Art. 18.- CLAVEGUERONS O EMBORNALS AMB ESCOMESA A XARXA UNITÀRIA. 
 
Són els punts pels quals s'introdueixen a la xarxa de sanejament les aigües de pluja recollides en 
les calçades dels carrers. 
 
Els claveguerons seran sifònics, amb una configuració interna que permeti la presència 
permanent d'aigua, per tal de formar una barrera hidràulica contra el pas d'animals o d’olors. 
 
El seu disseny serà tal que, sent registrables, permetin una neteja fàcil. Podran ser prefabricats o 
realitzats “in-situ”. 
 
El conducte que uneix el clavegueró amb la xarxa de sanejament haurà de ser de PVC color 
teula s/Norma s/UNE-EN ISO 1452-2, de diàmetre mínim 200 mm. 
 
El pendent mínim de l'escomesa del clavegueró a la xarxa de clavegueram serà del 2%. 
 
Els claveguerons podran incorporar-se a la xarxa bé a través d'un pou o bé directament a la 
conducció, però sempre amb junta elàstica amb triple llavi. 
 
No es disposaran claveguerons connectats entre si a manera de xarxa, havent-se de constituir 
aquesta, si les circumstàncies així ho requereixen, de manera independent als claveguerons i de 
forma tal que permeti l'escomesa individual de cadascun d'ells. 
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Art. 19.- ENTRADES D’AIGUA ALS CLAVEGUERONS SIFÒNICS. 
 
Les entrades d'aigua als claveguerons sifònics, realitzades en horitzontal, mitjançant reixeta de 
superfície, o en vertical, mitjançant pas sota pont de vorada, hauran de reunir les condicions de 
capacitat d'absorció hidràulica suficient, facilitat per a la neteja, i es dotaran de sistemes per 
evitar l'entrada d'objectes i persones. 
 
Les reixetes seran de fosa nodular, dissenyades i fabricades conforme a Norma UNE-EN 
124:1995, amb una resistència a les càrregues segons el lloc d'utilització. 
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CAPÍTOL 4.- RECEPCIÓ DE CANONADES I PROVES A RASA 
 
Art. 20.- RECEPCIÓ DE CANONADES. PROVES A FÀBRICA. 
 
La totalitat dels tubs de Formigó armat amb destinació a una xarxa de sanejament es provaran 
en fàbrica a la pressió d'1 kg/cm2 de conformitat a la Norma ASTM. 
 
Tots els tubs de Formigó armat portaran en el seu exterior una inscripció que certifiqui per part 
del subministrador que aquest tub ha estat sotmès a prova en fàbrica. Igualment en aquesta 
inscripció haurà d'assenyalar-se la Classe ASTM del tub, el tipus de ciment amb que s'ha fabricat 
i la data de fabricació. 
 
Tots els tubs de PVC hauran de venir identificats en el seu exterior indicant PVC s/Norma UNE-
EN ISO 1452-2. Aquests tubs de PVC hauran de tenir acreditada la corresponent Marca de 
Qualitat. 
 
Art. 21.- PROVES EN RASA 
 
Totes les xarxes de sanejament que vagin a transportar aigües unitàries o residuals, hauran de 
ser sotmeses a proves d'estanqueïtat en rasa. Aquesta prova serà supervisada per personal 
tècnic de l’Ajuntament i/o del Consorci. 
 
També se sotmetran a proves individualitzades d'estanqueïtat les escomeses de diàmetre igual o 
superior a 250 mm i longitud superior a 20 m. 
 
Dins de les pèrdues admissibles en les proves d'estanqueïtat en rasa, s'intentarà localitzar i 
eliminar la causa de la pèrdua. 
 
Totes les xarxes de sanejament hauran de ser inspeccionades mitjançant Circuit Tancat de 
Televisió (CTTV), lliurant-se a l’Ajuntament i/o al Consorci l'enregistrament realitzat. 
 
Art. 22.- PROVA D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA EN RASA. 
 
22.1. Condicions Generals 
 
  Aquesta prova és aplicable en conduccions de Formigó o de PVC. 
 
  La conducció se sotmetrà a una prova d'estanqueïtat d'aigua a pressió per trams. Es 

procedirà abans de realitzar la prova a l'obturació total del tram. 
 
  Els trams de prova estaran compresos entre pous de registre i podran incloure també el 

pou de registre d'aigües amunt. En tots dos casos, si la conducció o el pou de registre 
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reben escomeses secundàries, aquestes queden excloses de la prova d'estanqueïtat. En 
cas d'escomeses directes a clavegueram o col·lector, es practicaran els orificis una 
vegada feta la prova. 

 
  La conducció haurà d'estar parcialment recoberta, sent aconsellable assenyalar les juntes 

per facilitar la localització de pèrdues, cas que aquestes es produïssin. 
 
22.2. Procediment 
 
  Realitzada l'obturació del tram, es procedirà a realitzar la prova d'estanqueïtat d'una de les 

dues formes següents: 
 
  a) El tram de conducció inclou el pou de registre d'aigües amunt: L'ompliment d'aigua 

s'efectuarà des del pou de registre d'aigües amunt fins a aconseguir l'altura de la 
columna d'aigua desitjada (h). Aquesta operació haurà de realitzar-se de manera lenta i 
regular per permetre la total sortida d'aire de la conducció. 

 
  b) El tram de conducció no inclou pou de registre: L’ompliment d’aigua es realitzarà des 

de l’obturador d’aigües avall per a facilitar la sortida d’aire de la conducció, i en el 
moment la prova s’aplicarà la pressió corresponent a l’alçada de columna d’aigua 
fixada per a la prova (h). 

 
  En tots dos casos es deixarà transcórrer el temps necessari abans d'iniciar-se la prova per 

permetre que s'estabilitzi el procés d'impregnació del Formigó de la conducció. A partir 
d'aquest moment s'iniciarà la prova procedint, en el cas a) a restituir l'alçada "h" de 
columna d'aigua, i en cas b) a afegir el volum d'aigua necessari per mantenir la pressió 
fixada en la prova. Haurà de verificar-se que la pressió en l'extremitat d'aigües avall no 
superi la pressió màxima admissible. 

 
22.3. Criteris d’Acceptació 
 
  Període d’impregnació vint-i-quatre hores per a tubs de Formigó. 
 
  Pressió de prova Standard = 0,4 kg/cm2, equivalents a una alçada de columna d’aigua (h) 

de 4m., mesurada sobre la solera de conducció en el pou de registre d’aigües amunt. 
 
  En cap cas la pressió màxima serà superior a 1kg/cm2. 
 
 
 
 
 



21 
 

  La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts l’aportació en litres per a 
mantenir el nivell no és superior a: 

 

V < = π · D2(m) · L(m) Litres   per a tubs de Formigó 
    
V < = 0,25 · π · D2(m) · L(m) Litres  per a tubs de PVC 

 
     D= Diàmetre interior col·lector 
     L= Longitud tram de prova 

 
 

VOLUM MÀXIM ADMISSIBLE PER A DONAR VÀLIDA UNA PROVA D’ESTANQUEÏTAT DE 
CONDUCCIÓ DE SANEJAMENT 

 

DIÀMETRES (mm) 

LITRES/30 MINUTS 
Per a 50 ml. de conducció 

Tubs Formigó Tubs PVC 

250 
300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.600 

10,0 
15,0 
25,0 
40,0 
55,0 

100,0 
155,0 
225,0 
305,0 
400,0 

2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 4 per mil del volum d’aigua de 
prova 

1 per mil del volum d’aigua de 
prova 

 
S’haurà de tenir en compte una aportació d’aigua suplementària per pou de registre de: 
 

Vp = 0,5 litres/m2 paret de pou 
 

DIÀMETRE INTERIOR DEL POU (M) 
LITRES/30 MINUTS PER A CADA M. DE 

ALÇADA DE POU 

1,20 
1,50 
1,60 
1,80 

1,88 
2,35 
2,51 
2,83 
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Per a conduccions de D >= 1.200 mm s’obturarà el tram de conducció a provar sense incloure 
els pous de registre i es realitzarà la prova de manera directa sense respectar el període 
d’impregnació. La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts els volums d'aportació 
en litres per a mantenir la pressió de prova són menors que els fixats en la fórmula anterior. En 
cas contrari podrà efectuar-se de nou la prova respectant el període d'impregnació de vint-i-
quatre hores i controlant novament l'aportació transcorreguts trenta minuts. 
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CAPÍTOL 5.- NETEJA, POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ 
 
Art. 23.- NETEJA. 
 
Durant l’execució de l’obra es serà especialment curós en l’eliminació de residus i restes d’obra 
en les canonades. 
 
La neteja prèvia a la posada en servei de les xarxes de sanejament es realitzarà bé per sectors o 
en la seva totalitat, preferentment mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 
 
Art. 24.- INSPECCIÓ AMB CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV). 
 
Totes les clavegueres i col·lectors de sanejament, una vegada finalitzada la seva construcció i 
prèviament a la seva posada en servei, hauran d'inspeccionar-se amb una càmera de televisió 
dotada de distanciòmetre i inclinòmetre digital. L'enregistrament es realitzarà una vegada estigui 
totalment acabada la pavimentació del vial que es realitzi sobre el col·lector. 
 
La inspecció comprendrà el visionat del col·lector, de les juntes i de les connexions de les 
escomeses. 
 
Es podrà autoritzar la realització d'enregistraments amb càmera de televisió sense la utilització 
d’inclinòmetre, en cas de no considerar-lo necessari. 
 
Es podrà disposar la revisió amb càmera de televisió d’escomeses per tal de comprovar la seva 
correcta execució. 
 
24.1. Procediment de realització de l'enregistrament 
 
  a) Prèviament a la introducció de la càmera de televisió, les canonades hauran de ser 

netejades completament mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 

 
  b) Una vegada estiguin les canonades netes, s’abocarà aigua de forma constant amb un 

cabal de 0,25 litres/segon, tret que per la conducció ja circuli aigua residual. 
 
  c) L'enregistrament es realitzarà a favor de corrent, seguint el sentit del flux de l’aigua. 
 
  d) L'enregistrament es realitzarà a una velocitat màxima de 0,1 metres/segon, mantenint-

se constant al llarg de tot el tram d'enregistrament. 
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24.2. Informació a lliurar 
 
  a) El resultat de la inspecció, en la seva totalitat, es lliurarà en suport digital (CD o DVD). 

Haurà de contenir un índex de conduccions i escomeses inspeccionades. 
 
  b) Per a cada conducció inspeccionada haurà de visualitzar-se en pantalla la següent 

informació: 
    - Identificació del tram per referència dels pous de registre d'inici i final. 
    - Diàmetre i tipus de canonada. 
    - Distància de la ubicació de la càmera al pou de registre inicial. 
    - Pendent longitudinal de la conducció a partir de la detectada pel sistema robotitzat 

de la càmera. 
 
  c) Complementàriament al lliurament del vídeo, haurà de presentar-se la següent 

documentació: 
    - Informe de la inspecció, en el qual s'indicaran els pendents de tots els trams i el 

resum de les incidències detectades. 
    - Plànol dels col·lectors inspeccionats, incloent la numeració de pous i escomeses 

que s’hagin utilitzat en l’enregistrament del vídeo i la seva correspondència amb 
els plànols definitius de les xarxes. 

 
24.3.- Criteri d'acceptació 
 
Per tal de donar el vist i plau a l'obra realitzada, en l'enregistrament haurà de constatar-se que 
els col·lectors no presenten cap anomalia que impliqui, segons el parer de l’Ajuntament i/o del 
Consorci, un mal funcionament hidràulic futur de la canalització. 
 
En cas contrari i una vegada solventada l'anomalia, haurà de realitzar-se un nou enregistrament 
perquè es pugui verificar la correcta execució del tram afectat i procedir a la seva acceptació. 
 
Art. 25.- POSADA EN SERVEI. 
 
Una vegada finalitzades les proves i neteja amb resultats satisfactoris, podran posar-se les 
xarxes en servei. 
 
Art. 26.- RECEPCIÓ DE L’OBRA. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(pous, arquetes embornals, claveguerons, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació, així com 
la idoneïtat d'aquests elements. En aquest moment per part de la Direcció d'Obra, es facilitaran 
els plànols definitius de les xarxes, en els quals es recullen les modificacions realitzades. Hauran 
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de figurar en els mateixos la diferència de cotes hidràuliques entre l'extrem superior de les 
escomeses i el punt de connexió de la mateixa a la xarxa. 
 
Una vegada comprovats tots els extrems esmentats es podrà donar la conformitat a les obres 
realitzades, que quedaran operatives per a la prestació del servei de sanejament. 
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CAPÍTOL 6.- ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA 
 
Art. 27.- Prescripcions generals pels treballs en la via pública. 
 
A continuació s’enumeren un seguit de prescripcions de caire general que cal tenir en compte 
quan es realitzin treballs en la via pública. 
 
Sobre aquestes sempre prevaldran les Ordenances municipals o normativa de major rang que 
sigui d’aplicació per a cada treball en concret. 
 
En general, els treballs en la via pública que afectin a les xarxes de sanejament hauran d’ajustar-
se a les condicions següents: 
 

a) Es comunicarà amb suficient antelació als Serveis tècnics municipals les dates previstes 
per a l’inici i l’acabament de les obres, per tal que puguin solventar possibles afeccions i 
programar-se el seguiment de l’execució. 
 

b) Excepte en casos excepcionals i degudament justificats, les obres s’aturaran en cap de 
setmana i dia festiu. 
 

c) L'horari previst per al funcionament de la maquinària d'obra serà de 8 a 20 hores. 
 

d) Quan pugui haver afectació al trànsit rodat, es donarà avís i es sol·licitarà autorització a la 
Policia Local abans de començar l’obra. 
 

e) Durant l'execució de les obres es col·locaran cartells informatius, en nombre suficient i a 
peu d'obra, a on s'indicaran com a mínim les dades següents: 

   · nom de les empreses contractistes, 
   · treballs a realitzar, 
   · data de començament de l'obra i data de finalització prevista, i 
   · vials afectats per les obres i informació sobre els desviaments de tràfic previstos. 
 

f) Es disposarà d’un pas segur per vianants d’una amplada mínima de 90 cm, 
convinentment senyalitzat i delimitat. 
 

g) Durant el desenvolupament de les obres es mantindran les voreres, els escocells, les 
rigoles i els embornals nets en tot moment. 
 

h) No es netejaran formigoneres a la via pública, ni s’abocaran restes de beurada, ciments, 
morters o formigons a la xarxa de clavegueram. 
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i) Les reparacions i/o reposicions de trams de xarxes de sanejament s’ajustaran a les 
Prescripcions tècniques d'aquest document. 
 

j) Les intervencions en canalitzacions/línies d’altres serveis, requeriran la conformitat dels 
Serveis tècnics municipals i de les Companyies afectades. 
 

k) Es complimentarà l’Estudi de seguretat i salut presentat per a la realització de l’obra, del 
qual en serà responsable el Coordinador en la matèria designat pel Promotor de l’obra. 
 

l) L’amplada de les rases serà de 40 cm com a mínim i el tall en asfalt es realitzarà amb 
disc. 
 

m) La fondària mínima, sobre la clau del tub, en el cas de pas de calçada, serà de 90 cm a fi 
de permetre la instal·lació d’altres serveis. 
 

n) Les runes i terres es dipositaran en contenidors adients, convenientment col·locats a la 
via pública. 
 

o) El rebliment de les rases es farà amb materials procedents de la pròpia excavació o amb 
materials granulats de nova aportació, suficientment compactats i que, en funció de 
l’entitat de l’obra, hauran d’assolir el 98% del PROCTOR modificat per calçades tipus T3 i 
T4 i del 100% del PROCTOR modificat per a calçades tipus T00 a T2. 
 

p) La reposició de vorera i calçada es farà amb materials de les mateixes característiques 
que els existents, inclosa la pintura viaria. 
 

q) Les qüestions de tipus tècnic que sorgeixin durant l’obra i afectin a serveis, instal·lacions 
públiques o a tercers, es resoldran d’acord amb els Serveis tècnics municipals. 
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  ANNEX I. MATERIALS A EMPRAR 
 
  CAMP D’APLICACIÓ. ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS 
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CANONADES I ACCESSORIS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC-U 
 
 
TUBS 
 

 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

DN/OD – (Bc) 

Gruix 
Nominal 

 

160 mm. 
200 mm. 
250 mm. 
315 mm. 
400 mm. 

 

4,0 mm. 
4,9 mm. 
6,2 mm. 
7,7 mm. 
9,8 mm. 

 
 
 
 

 
UNIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA 

 

 

 DIÀMETRES NORMALITZATS 
 
DN/OD: 160-200-250-315-400 
Camp d'aplicació: Alçada de rebliment sobre 
clau menor de 4 metres. 
 
ESPECIFICACIONS 
 
Tubs i accessoris de Poli(clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) segons el que especifica: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Canonades de Sanejament a 
Poblacions (MOPU 1986). 
 
UNE-EN ISO 1452-2:2010 - Sistemes de 
canalització en materials plàstics conducció 
d'aigua, Poli(clorur de vinil) no plastificat 
(PVC-U). 
 
Seran de paret compacta, Pressió Nominal 
PN6 i color teula. 
 
El mínim gruix de la paret nominal "e" serà 
l'indicat en la taula. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 

La unió entre tubs i d'aquests amb els 
accessoris es realitzarà amb embocadura 
estanca mitjançant junta elàstica homogènia 
de cautxú EPDM, tipus Delta bilabiada, 
segons Norma UNE-EN 681-1, d'acord amb 
el que estableix la Norma UNE-EN ISO 1452. 
 
Només en casos aprovats pel CDCRB la 
desviació màxima admesa en cada unió serà 
de 3º, en les mateixes condicions 
d'estanqueïtat. 
 
No s'admet en cap cas la Junta encolada. 
 
MARCAT 
 

Serà requisit imprescindible que els tubs, 
accessoris i juntes, portin el marcat exigit per 
la normativa corresponent. 
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CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

 
 

D (mm) e (mm) Dex (mm) D (mm) e (mm) Dex (mm) 
400 60 520 1300 140 1580 
500 67 634 1400 145 1690 
600 75 750 1500 160 1820 
800 92 984 1600 160 1920 
1000 109 1218 1800 180 2160 
1200 125 1450 2000 195 2390 

 
 
DIÀMETRES NORMALITZATS 
 
DN/ID:(mm): 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Els tubs de Formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats pel procés de 
COMPRESSIÓ RADIAL i amb l'extrem mascle FRESAT amb una “acanaladura” per allotjar la 
junta de goma i evitar el seu desmuntatge. 
 
El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de 
mar. 
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NORMATIVA 
 
Canonada de Formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B. 
 
En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es triarà la classe resistent a 
emprar. La classe resistent mínima serà la CLASSE III ASTM amb una càrrega de fissuració de 
6.500 kg/m2 i una càrrega de trencament de 9.750 kg/m2. 
 
PRESSIÓ DE PROVA EN FÀBRICA 
 
La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova d’estanqueïtat per aire o aigua. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 
Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus Delta de cautxú EPDM 
complint l'establert en la norma UNE-EN-681-1. 
 
DESVIACIÓ EN LA JUNTA 
 
La desviació màxima admesa en cada unió entre tubs serà de 2º per a DN < 600, 1º per a DN 
700 ÷ DN 1200 i 0,5º per a DN > 1200, en les mateixes condicions d’estanqueïtat. 
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CANONADA PVC 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT 
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT 
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT FORMIGÓ A 120º 
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CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC 
LIMITACIONS D'UTILITZACIÓ EN XARXES I ESCOMESES 

 
 
La canonada de PVC es pot col·locar en rasa amb les següents limitacions: 
 
 · En els casos d'altures de rebliment sobre clau inferiors a 100 cm sense trànsit o trànsit 

lleuger i a 150 cm amb trànsit mitjà o pesat, el Consorci podrà autoritzar la instal·lació 
sempre i quan es protegeixi la canonada de PVC mitjançant execució de llosa en la part 
superior de la rasa, sota secció completa de paviment si aquest no fos rígid, en Formigó 
en massa HM-20 amb un gruix mínim de 20 cm i recolzada lateralment en vores de rasa 
encaixonats sobre terreny natural, amb una amplada de suport no inferior a 20 cm. 

 
 · En els casos en què el Consorci autoritzés altures de rebliment sobre clau superiors als 

300 cm haurà de substituir les canonades de PVC per canonada de Formigó de la Classe 
ASTM corresponent. 

 
 · Els pendents del col·lector de xarxa o de l'escomesa, realitzats amb canonada de PVC, no 

podran ser inferiors al 0,8% i 2% respectivament. 
 
  Excepcionalment es pot admetre l'ús de canonada de PVC en l'execució de col·lectors de 

xarxa o d’escomeses amb pendents inferiors als abans esmentats, en els casos que, 
prèvia autorització expressa del Consorci i amb un control d’execució adequat per a 
garantir la uniformitat del pendent, es realitzarà sobre el fons de rasa, amb anterioritat a 
l'estès de la capa de suport de 10 cm de material granular, una solera de Formigó HM-20 
amb un gruix mínim de 10 cm. 
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  ANNEX II. DETALLS CONSTRUCTIUS DE POUS DE 
REGISTRE, ARQUETES, ESCOMESES I SISTEMES 
DE PROVES 
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ÍNDEX DE FIGURES DE SANEJAMENT 
 
POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT: 
 

   - ELEMENTS 
   - ARQUETA BASE. JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
   - ARQUETA BASE PREFABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 
   - ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
   - ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 
   - ANELLS PER A POU 
   - CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER 
   - CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT 
 

LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE: 
 

   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 
   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 
 

XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 
 

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE: TAPA I MARC CIRCULARS 
TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA: TAPA I MARC QUADRATS 
 

“PATES”: PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 
 

EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 

ESCOMESA DE SANEJAMENT: 
 

   - CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 
   - CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D’UNIÓ 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø≤250m 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø>250m 
   - ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE. 

MODEL 1 I MODEL 2 
 
COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ELEMENTS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE 

JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE FABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN. 
BASE 

Øin Øex Eb Hi He E ESCOMESES 

Ø1200 1200 1520 150 1100 1275 160 PVC Ø160, Ø200, Ø250 
PVC Ø315, Ø400, Ø500, Ø630 
FORMIGÓ Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 

 

 
 

DN. 
BASE 

Øin Øex E Hi He Eb 
Da 

(ESCOMESES) 

Ø1500 1500 1800 150 2470 2620 150 700/800 
Ø1600 1600 1940 170 2370 2520 150 700/800 
Ø1800 1800 2150 175 2470 2620 150 900/1000/1100/1200 
Ø2000 2000 2400 200 2370 2520 150 900/1000/1100/1200 
Ø2200 2200 2540 220 2170 2320 150 1300/1400 
Ø2500 2500 3000 250 2370 2520 150 1300/1400 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ANELLS PER A POU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN. ANELL Øin Øex e Hu Hr 
Ø1200 x 1000 1200 1520 160 1000 1085 
Ø1200 x 500 1200 1520 160 500 570 
Ø1200 x 250 1200 1520 160 250 315 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT 
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LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 

 
 

 
 
 
 

REDUCCIÓ Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 
Øex Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000 
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LLOSA DE TANCAMENT EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 

 
 
 

 
 
 
 

REDUCCIÓ Ø1200 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 
Øex Ø1500 Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000 
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
 
 

 
 
 
 
 

DN. 
TUB 

Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 

Øin 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 
Øex 1450 1570 1684 1820 1940 2160 2390 
Lu 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 
Lt 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
e 125 135 142 160 170 180 195 
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DN. 
TUB 

Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 

Øin 1500 1600 1800 2000 2200 2500 
Øex 1800 1940 2150 2400 2640 3000 
Lu 2500 2400 2500 2400 2200 2400 
Lt 2620 2520 2620 2520 2320 2520 
e 150 170 175 200 220 250 
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         MESURES ORIENTATIVES 

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE 
TAPA I MARC CIRCULARS 

 
 - COTA DE PAS: Ø600 mm. 
 - MATERIAL: FOSA NODULAR 
 - CÀRREGA: 40 Tn. (400 Kn) 
 - TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT XARNERA, AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I 

EXTRAÏBLE EN POSICIÓ VERTICAL. 
 - DISPOSITIU DE TANCAMENT: MITJANÇANT APÈNDIX ELÀSTIC DE FOSA DÚCTIL 

SOLIDARI A LA TAPA. 
 - INSONORITZACIÓ: MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA EN EL MARC. 
 - FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT 4 CARGOLS Ø12 AMB TAC D'ANCORATGE 

MECÀNIC I DOBLE FEMELLA PER ANIVELLAMENT, SEGONS DETALL. 
 - INSCRIPCIONS: ANAGRAMA SANEJAMENT. 
 - NORMA D'APLICACIÓ: EN-124: 1995. 
 - TIPUS: GRUP 4. CLASSE D400 MÍNIM. 
 - MARCAT: S/ EN-124 AMB MARCA ORGANISME DE CERTIFICACIÓ ACREDITAT. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UBICACIÓ: 
- CALÇADES 

- ZONES DE VORERA REMUNTABLES PEL 
TRÀNSIT RODAT 

 

INSTAL·LACIÓ: 
EIX-FRONTISSA � TANCAMENT -  

EN EL SENTIT DEL TRÀNSIT RODAT S'empraran exclusivament sobre con de pou de registre, o llosa 
de coberta amb boca d'accés circular (pou-con, pou-llosa, 
arqueta-llosa-con, arqueta-llosa). 
 

El Suport serà en tot el perímetre del marc (corona circular). 



 

 
- COTA DE PASSOS: 40x40, 50x50 i 60x60 cm
- MATERIAL: FOSA NODULAR  
- CÀRREGA: 12.5 Tm (125 KN) 
- TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I 
- DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE 

MARC 
- FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT PATILLES EN MARC
- INSCRIPCIÓ: SANEJAMENT 
- NORMA D’APLICACIÓ: EN-124: 1995
 - TIPUS: GRUP 2, CLASSE B125 MÍNIM
- MARCATGE: S/ EN-124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA.
- REVESTIMENT SUPERFÍCIE: VERNÍS DE RESINES EPOXI EN COLOR NEGRE

 
ÚNICAMENT PODRAN SER UTILITZADES 
EN EL TANCAMENT D'ARQUETES O POUS 
DE REGISTRE, SEMPRE I QUAN L
PROFUNDITAT DE LA SOLERA NO
EXCEDEIXI D'1.50 m 
 
 

S'INSTAL·LARAN EXCLUSIVAMENT SOBRE ALÇATS 
D'ARQUETES DE SECCIÓ QUADRADA 40x40, 50x50 o 
60x60cm 
 

INTERIOR O LLOSA DE COBERTA AMB BOCA D'ACCÉS 
QUADRADA. (POU-LLOSA, ARQUETA 40x40, 50x50 o 
60x60 cm, ARQUETA >60x60cm 
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TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA 
TAPA I MARC QUADRATS 

50x50 i 60x60 cm 
 

TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I 
DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE 

FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT PATILLES EN MARC 

124: 1995 
TIPUS: GRUP 2, CLASSE B125 MÍNIM 

124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA.
REVESTIMENT SUPERFÍCIE: VERNÍS DE RESINES EPOXI EN COLOR NEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES
EXTREM 

MARC 
B x B 

PAS 
A x A 

560x560 400x400 

610x610 500x500 

710x710 600x600 

DIMENSIONS mm.
 

 

ÚNICAMENT PODRAN SER UTILITZADES 
EN EL TANCAMENT D'ARQUETES O POUS 

, SEMPRE I QUAN LA 
SOLERA NO 

   

  

UBICACIÓ:
ÚNICA I EXCLUSIVAMENT

EN ZONES DE VORERA QUE NO SIGUIN 
REMUNTADES PEL TRÀFIC RODAT  

S'INSTAL·LARAN EXCLUSIVAMENT SOBRE ALÇATS 
D'ARQUETES DE SECCIÓ QUADRADA 40x40, 50x50 o 

INTERIOR O LLOSA DE COBERTA AMB BOCA D'ACCÉS 
LLOSA, ARQUETA 40x40, 50x50 o 

60x60 cm, ARQUETA >60x60cm - LLOSA) 

  

  

TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I EXTRAÏBLE 
DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE 

124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA. 

MESURES 
ALÇADA 

DE MARC 
E 
38 

38 

38 

DIMENSIONS mm. 

 

 

UBICACIÓ: 
ÚNICA I EXCLUSIVAMENT 

EN ZONES DE VORERA QUE NO SIGUIN 
REMUNTADES PEL TRÀFIC RODAT 
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PATES 
PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNTATGE DEL PATE DE 
POLIPROPILÈ 

 
 a. EXECUTAR TREPANT  Ø26x80 mm 
 b. INTRODUIR A PRESSIÓ ELS TACS DEL 

PATE AMB MARTELL, UTILITZANT UN TAC 
DE FUSTA INTERPOSAT. 
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EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 
 

SECCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS: 
En les unions de canonades de sanejament s/UNE-EN ISO 1452-2 amb obra de fàbrica o 
Formigó es procedirà de la següent manera: 
 - En l’extrem de la canonada que s’entrega a l’obra, s’escatarà, s’impregnarà de cola per 

canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm. 
 - Es deixarà eixugar un mínim de 10 minuts. 
 - S’aplicarà el morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part 

preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada. 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 
     ORIFICI: PERFORACIÓ DE PARET DE POU AMB BROCA DE GRAN DIÀMETRE 

      JUNTA: ANELL ELÀSTIC LABIAT 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 

      MANEGUET: PVC AMB ÀRID SILICI A LA VORA EXTERIOR 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 

 
  Canonada col·lector: Formigó armat. 
  Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 
  Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
  Junta de connexió: Elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D'UNIÓ 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160 i DN200 
     Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
     Peça especial: PVC clic 
     Unió a escomesa: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN200 
     Te d’unió: PVC  
     Unions: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø≤ 250m  

 

 

HM-20 
70
0 
M
ÀX
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø> 250m 

 
 



61 
 

ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 

MODEL 1 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 

MODEL 2 
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COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA 
MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 

 
Prova: Amb aigua, segons la present Normativa. 
DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR = 1400 mm 
NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors. 
SEGURETAT: En el moment de l’assaig no hi haurà cap persona en els pous de registre a on 
s’han col·locat els obturadors. 



 

 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA POTABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIGULAS PER LES 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIGULAS PER XARX ES GENERALS 

D’AIGUA POTABLE 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per  les xarxa d’abastament 

d’aigua potable. 

� Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar 

els muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

� Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

� Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta 

utilització dels materials.   

2. ABAST DEL PLEC 

El present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de 

Xarxa General d’Abastament d’aigua potable. Es considera xarxa general totes les 

canonades superiors o iguals a 2’’. 

 

En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres interiors més petits 

(inferior a 200 mm) i canonada de fosa dúctil per diàmetres superiors. No s’instal·larà 

en cap cas canonada de PVC o canonada de fibrociment. 

 

Qualsevol variant d’aquests materials i/o diàmetres caldrà l’aprovació del 

responsable tècnic del servei. 
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3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 

3.1. CANONADA DE POLIETILÈ 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes 

blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i 

mínim de 4 bandes per diàmetres > 63 mm) i compliran la normativa UNE EN 12201. 

(Veure fitxa 1) 

 

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el 

diàmetre. 

63 ≤ DN ≤ 75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 

6 metres 

90 ≤ DN ≤ 110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 

metres 

DN ≥ 110 mm  En barres de 6 metres 

 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions 

nominals són: 

 
e

DN
SDR=   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11 

A més es limita el número de sèrie S: 
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2
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S

−=   

Per tant, per a PN 16 serà 5. 

 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems. 

 

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per 

a ús alimentari” i/o el símbol .  

 

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a 

certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat 

especificats en les normes anteriorment citades (UNE EN 12201 per a PE 100). 

 

3.1.1.  Unió de canonades  

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o 

amb soldadura a testa. 

 

3.1.1.1. Unió amb maniguets electrosoldables 

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 UNE EN 

12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar (Veure fitxa 2). 

 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la UNE EN 12201-3 i seran de 

color negre. 
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La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector 

seran de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o 

Anglès. 

 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de 

fusió i refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

 

Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En el seu defecte, la 

màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 

Les peces seran injectades, no manipulades. 

 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE EN 12201. 
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3.1.2. Accessoris per a canonada de polietilè 

Quan s’instal·li canonada de polietilè podran utilitzar-se els següents accessoris: 

 

- accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets 

electrosoldables 

- accessoris de polietilè per soldadura a testa  

- accessoris de fosa dúctil. 

 

3.1.2.1. Accessoris electrosoldables 

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els 

maniguets electrosoldables (Veure 3.1.1.) 

 

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les 

reduccions tindran unes dimensions el més aproximades 

possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, 

si així es requereix, amb una brida ja muntada. La brida serà 

d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1). 

 

3.1.2.2. Accessoris de polietilè per soldadura a testa 

Els accessoris de polietilè seran PE100 segons UNE EN 12201. La pressió nominal 

serà de 16 bar (Veure fitxa 3). 
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Les dimensions i toleràncies compliran la norma UNE EN 12201 i seran de color 

negre. 

 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, la PN, el fabricant i DN. 

 

Compliran els mateixos requisits addicionals i assaigs que els accessoris de polietilè 

electrosoldable. 

 

3.1.2.3. Accessoris de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 4). 

 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant 

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.  

 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

 

Unió amb brides 

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i 

forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell 

d’atapeïment, ambdós a contratracció (Veure fitxa 5). 
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Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 

 

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 

1693). El revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 µm. 

L’anell d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer 

EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment 

DACROMET.  

 

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

 

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de 

mantenir-se durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 9227 

 

 

Unió amb portabrides de polietilè i brida boja 

 

La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 

PN 16. Les dimensions i toleràncies compliran la norma UNE 
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53966. Serà de color negre i portarà la marca el tipus de resina, la pressió nominal, 

el fabricant i el DN (Veure fitxa 6)  

 

La peça de polietilè complirà els mateixos requeriments addicionals i assaigs que les 

peces de polietilè per soldadura a testa. 

 

Per una banda es soldarà a la canonada amb un maniguet electrosoldable o amb 

soldadura a testa. En general, per a diàmetres fins a 63 mm s’utilitzarà el maniguet 

electrosoldable i la soldadura a testa per a diàmetres superiors.  

 

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 

segons ISO 7005-1. 

 

3.2. CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 7). 

 

El espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-

EN 545. El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic 

aplicat en una capa mínima de 200 g/m2 recoberta per una 

capa de pintura bituminosa de 70 µm d’espessor mínim. El 

revestiment interior serà de morter de ciment aplicat per 

centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545. 
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El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció 

en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 6,0 metres per a diàmetres 

nominals entre 60 i 800 mm. 

 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

 

3.2.1. Unions de canonades de fosa dúctil 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus 

d’unió, l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell 

d’elastòmer ubicat en el seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió 

es realitza introduint el extrem llis en l’endoll.  

 

 

 

 

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 

681-1.  

3.2.2. Accessoris per a canonades de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 

(Veure fitxa 4). 
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L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà 

com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant 

exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que 

l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 µm.  

 

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

 

Les unions es faran: 

 

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 

-  

 

 

     Junta mecànica 

 

Les brides seran orientables per diàmetres ≤ 300 mm i fixes o orientables per 

diàmetres superiors. La pressió nominal serà de 16 bar.  

 

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).  

 

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o 

equivalent.  
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Brida orientable 

 

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han 

realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

 

3.3. EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I C ANONADES DE 

FOSA DÚCTIL 

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els 

de les canonades de fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre 

canonades serà, per a un determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre inferior per a 

canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilè 125 mm de PE100 

PN16, el diàmetre interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa dúctil de 

diàmetre 100 mm. 

 

3.4. DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL 

Per a derivacions a la canonada general es faran amb collarí de presa o T segons el 

diàmetre de la derivació. 
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3.4.1. Collarí de presa 

Els collarins de presa s’utilitzaran per derivacions fins a 63 mm. El diàmetre de la 

sortida del collarí i el forat seran de diàmetre superior o igual al de la derivació. 

La pressió nominal serà de 16 bar. 

 

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE COLLARÍ CANONADA 

Capçal més banda Fosa dúctil  

Collarí Polietilè  

 

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons 

el forat es faci amb la canonada plena o buida respectivament. 

 

Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori 

acreditat: 

 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts. 

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del 

collarí sobre la canonada, aplicant un par de gir de 50 N·m a la part 

superior. 

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 9227. 
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3.4.1.1. Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil 

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o 

GGG-40 (DIN 1693). Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 

100 µm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà 

roscada. 

 

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN 

i el rang d’aplicació. 

 

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.  

 

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de 

ser M 16 d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les 

rosques seran d’acer inoxidable i resistents als àcids.  

 

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es 

munta el collarí i el diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) 

permetent que s’adapti a qualsevol tipus de canonada. A més, aquesta banda estarà 

recoberta de cautxú, el que permet una gran adaptabilitat a les irregularitats del tub. 

 

Collarí sense càrrega 

Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 8).  
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3.4.1.2. Collarí de presa per canonades de PE  

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 

(DIN 1693) amb quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina 

epoxy amb un espessor mínim de 100 µm i les juntes seran d’elastòmer EPDM o 

NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la 

rosca de sortida. 

 

Collarí sense càrrega 

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 10).  
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3.4.2. T de derivació 

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 63 mm. El diàmetre de la 

sortida de la T serà sempre superior o igual al de la derivació. 

 

El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

 

TIPUS DE T CANONADA 

Fosa dúctil Fosa dúctil  

Fosa dúctil o polietilè Polietilè  

 

3.4.2.1. T de derivació per a canonades de fosa dúctil  

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 

4) 

3.4.2.2. T de derivació per a canonades de PE  

Les derivacions a canonades de PE es faran amb polietilè o fosa dúctil. 

 

T de polietilè  

Compliran les mateixes especificacions que els accessoris electrosoldables per a 

polietilè (Veure fitxa 2). 
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T de fosa dúctil 

Els accessoris compliran les mateixes especificacions que els accessoris de fosa 

dúctil (Veure fitxa 4). 

 

Les unions es faran bé amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, 

ambdós a contratracció (Veure fitxa 5) o bé amb portabrides de polietilè i brida boja 

d’acer (Veure fitxa 6). 

 

3.5. VÀLVULA DE COMPORTA 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-

EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà 

d’epoxy amb un espessor mínim de 200 µm (Veure fitxa 12).  

 

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-

40 (DIN 1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-

EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides 
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segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14 (corta)” o 

equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. 

 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

 

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

 

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.  

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

3.5.1. Instal·lació de la vàlvula de comporta 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions 

mínimes 40x40 cm. En cas d’instal·lació de la vàlvula en nuclis urbans, cap la 

possibilitat d’instal·lar la vàlvula soterrada amb eix telescòpic. 
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El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy dolor 

negre (Veure fitxa 18). El marc serà quadrat i la tapa rodona amb forma cònica. 

 

La classe serà (UNE-EN 124): 

 B 125:  Voreres i zones per a vianants  

 D 400: Calçada de carreteres 

 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la 

norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de 

certificació, ús (aigua potable), nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

 

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les 

característiques que especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

 

Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta 

d’insonorització.  

 

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable. 

 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 

especificats a la norma UNE-EN 124. 

3.6. VÀLVULA DE REGISTRE 
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Les vàlvules de registre seran de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  

1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy 

amb un espessor mínim de 200 µm (Veure fitxa 14).  

L’obturador serà de llautó CZ 132 segons BS 2874 vulcanitzat amb cautxú SBR. El 

pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable DIN X 20 Cr 13 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer 

EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols seran d’acer inoxidable A2, avellanats i 

segellats amb silicona. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 

  

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 

Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, 

de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà 

reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la 

instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  
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L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el 

seu moviment durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran 

vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. 

El fabricant presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig 

de corrosió. 

 

3.7. VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

Es podran utilitzar diferents tipus de vàlvules reductores de pressió. 

En tots els casos estaran formades per la vàlvula i l’accionament (Veure fitxa 13). 

D’una banda pot utilitzar-se una vàlvula reductora de pressió amb l’accionament 

extern a la vàlvula. 

En aquest cas el cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 1691) per a una 

pressió nominal de 16 bar i de fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les 

peces interiors seran d’acer inoxidable.  

La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat St. 1,0338 i la 

membrana d’EPDM o FKM amb teixit. La canonada de comandament 

serà de coure o d’acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”. La pressió nominal 

serà de 40 bar.  

 

D’altra banda es podran utilitzar reductores de pressió amb l’accionament intern. 

S’instal·larà una vàlvula hidràulica d’actuació per membrana i tancament per pistó. 
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El pilot de control estarà muntat externament a la vàlvula i es 

connectarà mitjançant un tub de coure.  

La vàlvula serà de fosa de ferro A 126 Classe B amb 

recobriment de poliéster. La molla sera d’acer inoxidable SAE 

302 i el diafragma de cautxú natural.   

 

Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb rosca o amb brides de forat PN 16 

segons UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). 

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje

 

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una derivació a la xarxa general. 

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada general, una derivació formada per 

un collarí de presa de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre 

d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió 

abans de la vàlvula reductora.  

La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada 

i una de sortida i s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general. 
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La derivació estarà formada per: 

- Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida. 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre pas total i comptador. El filtre els subministrarà el mateix fabricant que el 

de la vàlvula reductora de pressió. 

- Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un collarí de presa de ¾”, 

una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de 

diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió desprès de la 

vàlvula reductora. El tub de comandament transmet la informació de pressió a 

la sortida de la vàlvula reductora. La mesura de pressió es farà com a mínim a 

un metre de la vàlvula reductora. 

 

3.8. VENTOSES I DESCÀRREGUES 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la 

canonada general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.  

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres fins a 2” i amb T de 

derivació per a diàmetres superiors. 

3.8.1. Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i d escàrregues 

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran 

vàlvules de registre amb unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran 

vàlvules de comporta amb unions amb brides (Veure fitxa 12) 

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre fins a 2” s’instal·laran vàlvules de registre 

de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 1693). El 

revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 

µm (Veure fitxa 14).  
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3.8.2. Ventoses 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder 

eliminar l’aire acumulat dins la canonada (Veure fitxa 15).  

Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressió tindrà un rang de treball de 0,2 a 

16 atmosferes.  

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El 

cos serà de nylon reforçat o polipropilè amb base de llautó; el flotador serà de 

polipropilè expandit i la junta de tancament d’elastòmer EPDM i la junta tòria de 

Buna-N.  

Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos 

serà de fosa gris GG 25 revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 

EN 1092-2 (DIN 2501).  

3.8.3. Descàrregues 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a 

poder buidar la canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 16). 

A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a 

facilitar la seva revisió i saber quan hi ha pèrdues.  

3.8.4. Instal·lació de ventoses i descàrregues 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc 

i tapa de fosa dúctil (Veure fitxa 18). 
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3.9. HIDRANTS 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per 

a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell 

de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. 

 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques vigents. 

 

Els tipus a instal·lar seran de 100 mm de diàmetre. 

 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 

durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. La pressió de 

sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a. 

 

S’instal·laran hidrants soterrats. 

 

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada 

general amb una T de derivació de fosa dúctil amb brides.  

 

Els elements que composen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, ese 

de regulació i colze amb sabata (Veure fitxa 17). 
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3.9.1. Instal·lació de hidrants 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions 

mínimes 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil (Veure fitxa 18). 

 

La seva ubicació haurà d’estar senyalitzada, i aquest sempre serà en zona peatonal, 

sempre accessibles i de fàcil accés, evitant la seva localització en zones on puguin 

quedar ocultes ja sigui per vegetació o per vehicles,etc. En cas contrari, es posaran 

les mesures correctores que siguin necessàries. 

INSTAL·LACIÓ ACTUAL D’HIDRANTS EN Z.V. O VORERA 

NO PAVIMENTADA. 

PROPOSTA DE INSTAL·LACIÓ AMB PROTECCIÓ DE 

FORMIGÓ 

 

Forma d’instal·lació dels hidrants actualment en les zones 

verdes o en les voreres sense urbanitzar. 

� Aquesta instal·lació, provoca que sigui necessari un 
control continu per a evitar que quedi tapat per les terres 
i la vegetació. 

� Aquesta instal·lació deixa l’hidrant desprotegit dels 
esforços mecànics als que puguin estar sotmesos, 

Amb aquesta proposta, s’aconsegueix: 

� Deixar el nivell d’acabat d’aquest hidrant a l’alçada de la 
voravia. 

� Evitar d’aquesta forma el manteniment continu de 
vegetació i terra que fan que quedi tapat. 

� Donar una protecció respecte dels esforços mecànics 
que es puguin produir. 
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4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE 

RASA 

4.1. PROFUNDITAT DE RASA 

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades 

i per a que les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del 

tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la recobreix. La 

profunditat mínima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu 

superior de la canonada. 

 

En casos d’excavació de rasa en terreny rocós o zones peatonals es permet una 

profunditat inferior.  

 

4.2. AMPLADA DE RASA 

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 

 

- En canonades de polietilè , donat que tots els treballs d’unions es realitzen 

fora d’aquesta, es recomana una amplada de rasa de 0,4 m per a diàmetres 

inferiors a 150 mm i de 0,6 per diàmetres de 160 mm. 

 

- En canonades de fosa dúctil , serà igual a 0,6 m amb un talús 2:10 per a 

canonades de diàmetre entre 200 i 250 mm i de 0,8 mm per a diàmetres 

superiors a 300 mm. 
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La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments 

inferiors que permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, 

etc.) un substancial estalvi en la col·locació. 

 

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de 

les juntes flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per a unir els 

tubs en línia, per a que la desviació es faci després d’haver realitzat la unió. 

4.3. REBLERT DE RASA 

4.3.1. Llit de recolzament 

El fons de rasa haurà de ser pla.  

 

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la 

zona de recolzament. 

 

Així, s’haurà de col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1 metres. Es compactarà 

al 95% Proctor Normal. 

 

 

 

 

 

 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTIGULAS PER XARX ES GENERALS 

D’AIGUA POTABLE 

 

 31  

 

 

4.3.2. Recobriment 

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sorra fina fins una alçada tal que la 

canonada recolzi amb un angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% 

Proctor Normal per a que no quedin buits. 

 

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la 

generatriu superior per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95% 

Proctor Normal. 

 

Per sobre de la sorra es col·locarà una cinta de senyalització de color blau amb la 

inscripció “Aigua potable”. 

 

4.3.3. Reblert 

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material 

sobrant de l’excavació o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte 

o rocós respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es 

compactarà al 95% del Próctor Normal.  

 

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació 

podrà utilitzar-se com a reblert.  
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4.4. ACCESSORIS 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., 

s’encoratjaran amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 

 

4.5. REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per 

les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud 

és elevada, sempre que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si 

s’instal·la canonada de polietilè es convenient protegir-la; en general aquesta 

protecció pot realitzar-se col·locant la canonada en l’interior d’un tub de formigó. 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les 

voreres. 
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ANNEX 1. FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 1 

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i del tub  PE 100 (alta densitat) segons UNE EN 12201 

Pressió nominal (PN) PE 100:  16 bar (SDR=11, S=5) 

Dimensions i 
toleràncies PE 100:  segons UNE EN 12201 

Color  PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals  

Dimensions i número 
de bandes 

DN = 63 mm: mínim 3 bandes 
63 < DN <= 250 mm: mínim 4 bandes 

Marcat PE 100:  Segons UNE –EN 12201 

Format 
PE 100: Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m 
 Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m 
 Per DN>=110 mm, en barres de 6 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol  

ASSAIGS  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE EN 12201 per al 
PE 100. 

 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 2 

ELEMENT ACCESSORIS DE PE ELECTROSOLDABLE 
PER  A CANONADES DE POLIETILÈ DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i del tub  PE 100 (alta densitat) segons UNE EN 12201 

Pressió nominal (PN) 16 bar  

Dimensions i 
toleràncies PE 100:  segons UNE EN 12201 

Color  Negre   

Dimensions i número 
de bandes Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) ó 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Marcat PE 100:  Segons UNE –EN 12201 

Tensió d’alimentació Entre 8 i 48 Vac 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 
-  Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida. 
- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha de 
detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 
- La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una 
brida ja muntada. 
- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 
 

ASSAIGS  

 
Els descrits a la norma UNE EN 12201-3. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti 
 

               



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 3 

ELEMENT ACCESSORIS DE PE PER SOLDADURA A 
TESTA PER A CANONADA DE PE DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i del accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE EN 12201-3 

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies Segons UNE EN 12201-3 

Color Negre 

Marcat Tipus de resina, PN, fabricant i DN 

Brida 
Material: Acer 
Tipus: Seran tipus plana per soldar, segons norma UNE 1092, i pressió nominal 
mínima PN 16 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Les peces seran injectades, no manipulades. 
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.  
La longitud de les Tes iguals i reduïdes, així com les reduccions, tindran unes dimensions el més 
aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb una 
brida ja muntada. 

ASSAIGS  

Els descrits a la norma UNE EN 12201-3. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 

 
 
 

 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 
 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 4 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER A 
CANONADES DE FOSA I PE DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques del 
material  Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

Espessor de paret  Espessor mínim K=12 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Revestiment exterior i 
interior  

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 
µm 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus de brida Orientable per DN ≤ 300 mm 
Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal 
mínima de la brida PN 16 bar   

Forat de la brida  Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

Tipus d’unió 

Canonada de fosa dúctil: 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

i contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 
- Amb unió endoll- llis 

Canonada de polietilè:: 
- Amb brides amb connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment 

amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (Veure fitxa 5) 
- Per a canonada de PE es podrà utilitzar també portabrides de polietilè i 

brida boja (Veure fitxa 6) 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

ASSAIGS  

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 

 

 

Unió amb brides Unió amb junta mecànica 

 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 5 

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER  
A CANONADES DE POLIETILÈ DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unicó Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o 
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES  

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 �m 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapaïment Llautó o resina acetàlica 

Junta Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS  

Assaig de corrosió:  240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017. 

. 
Connexió a pressió amb anell d’atapeïment 

 
 

Connexió a pressió 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 6 

ELEMENT ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A 
CANONADA DE PE DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques de la 
resina i del accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE EN 12201-3 

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies Segons UNE EN 12201-3 

Color Negre 

Marcat Tipus de resina, PN, fabricant i DN 

Brida 
Material: Acer 
Tipus: Seran tipus plana per soldar, segons norma UNE 1092, i pressió nominal 
mínima PN 16 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Les peces seran injectades, no manipulades. 
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.  
 

ASSAIGS  

Els descrits a la norma UNE EN 12201-3. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 

 
 
 

 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 
 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 7 

ELEMENT TUB DE FOSA DÚCTIL DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons norma UNE-EN 545 

Tipus de tub Tubs amb extrems endoll i llis 

Espessor de la paret Classe d’espessor K=9 (segons norma UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Longitud 6 metres per a DN entre 60 i 800 mm 

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus d’unió Unió flexible (també anomenada automàtica); amb junta d’estanqueïtat de cautxú, 
EPDM o NBR, de característiques segons la norma UNE-EN 681-1 

Revestiment interior i 
exterior 

Revestiment exterior de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínim de 200 g/m2 
recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 µm d’espessor mínim. 
 
Revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub amb 
conformitat amb la norma UNE-EN 545 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 

ASSAIGS  

Assaig especificats a la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 8 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 
PER A CANONADA DE FOSA  DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  16 bar 

Tipus collarin  Capçal més banda, independents 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d)  El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS  MÍNIMES) 

Cos  Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 

Connector per a unió 
amb tub de polietilè Llautó 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS  
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 
 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
 

 

 



  Fitxes d’especificacions tècniques 

 

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 10 

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 
PER A CANONADA DE PE  DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  16 bar 

Cos collarí  Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 63 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”   

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d)  El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS  MÍNIMES) 

Cos  Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 µm 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta  Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS  
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 
 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 9227-2007 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 12 

ELEMENT VÀLVULA DE COMPORTA DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Extrems 
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2). 
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica (corta)”  

Pas Total amb el obturador obert 

Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 µm 

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida 
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Eix de maniobra Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420 

Rosca de maniobra Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS  

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 9227-2007 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 13 

ELEMENT VÀLVULA REDUCTORA DE RESSIÓ DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Pressió nominal  PN 16 bar com a mínim 

Extrems 
Amb rosca per diàmetres fins a 2” 
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2) 
per a diàmetres superiors a 2” 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos de la vàlvula Fosa gris GG-25 per PN 16 bar 
Fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per PN 25 bar 

Peces interiors de la 
vàlvula Acer inoxidable 

Membrana Elastòmer  

Canonada de 
comandament Coure  

INSTAL·LACIÓ  

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Carret de desmuntatje

- S’instal·larà en una derivació a la canonada general 
- Manòmetre abans de la derivació (format per derivació amb collarí de presa 

de ¾”, vàlvula de bola ¾” i manòmetre d’esfera de 63 mm amb bany de 
glicerina) 

- Carret de desmuntatge 
- Filtre Pas total (el subministrarà el fabricant de la vàlvula reductora de pressió) 
- Comptador 
- Vàlvula reductora de pressió  
- Manòmetre a la sortida de la vàlvula reductora de pressió (format per 

derivació amb collarí de presa de ¾”, vàlvula de bola ¾” i manòmetre d’esfera de 
63 mm amb bany de glicerina) amb canonada de comandament (transmet la 
informació de pressió a la vàlvula). La distància entre el manòmetre i la vàlvula 
reductora serà com a mínim d’un metre. 

 
Vàlvula reductora de pressió 

d’accionament extern 

 
Vàlvula reductora de pressió 

d’accionament intern 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 14 

ELEMENT VÀLVULA DE REGISTRE DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Pressió nominal  PN 16 bar 

Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 

Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 

Tipus d’obturador Assentament elàstic 

Pas Total amb el obturador obert 

Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 

Retenció Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de llautó amb unions roscades 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

Cos i casquet  Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 µm 

Obturador CZ 132 (BS 2874) vulcanitzat amb cautxú SBR 

Eix Acer inoxidable DIN X 20 Cr 13 

Cargols Acer inoxidable A2. avellanats i segellats amb silicona 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització; pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS  

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

 Instal·lació horitzontal 
  

Instal·lació vertical 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 15 

ELEMENT VENTOSES DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió DN ≤ 2”: unions roscades 
DN > 2”: unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)  

DN ≤≤≤≤ 2” 

Cos de nylon reforçat o polipropilé amb base de llautó 
Flotador de polipropilè expandit 
Junta d’elastòmer EPDM 
Junta tòrica de Buna-N 

DN > 2” 
Cos de fosa gris GG 25 revestit d’epoxy 
Junta d’elastòmer 
Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  
S’instal·laran en els punts alts de la xarxa de distribució 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una vàlvula de registre (DN ≤ 
20) o una vàlvula de comporta (DN > 20), per tal que la vàlvula resti en la posició horitzontal caldrà a més, la 
instal·lació de dos colzes. 
- S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil. 

ASSAIGS  

 
Ventosa trifuncional embridada 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 16 

ELEMENT DESCÀRREGUES DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió embridada 

INSTAL·LACIÓ  
S’instal·laran en els punts baixos de la xarxa de distribució. 
La instal·lació es farà amb una derivació a la canonada general i a continuació una  vàlvula de comporta DN 
mínim 50 mm, i a continuació anirà una ramal de PEAD de desguàs a connectar a clavegueram o fins a 
torrent. 
- S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 60x60 cm amb marc i tapa de fosa dúctil. 

ASSAIGS  
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 17 

ELEMENT HIDRANTS SOTERRATS DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Normativa UNE EN 14339 

Diàmetre nominal DN 100 

Tipus d’hidrant Soterrat 

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un 
hidrant. 
 
El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més 
desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun 
d’ells de 1.000 l/min.. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.. 
 
Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la superfície de terra. 

INSTAL·LACIÓ  

- Derivació en T a la canonada general 
- Vàlvula de comporta dins d’una arqueta d’obra amb marc i tapa de fosa dúctil 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE XARXA 
GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 18 

ELEMENT MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER 
ARQUETES D’OBRA DATA 07/2012 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

Material Fosa dúctil 

Classe B 125 (Segons UNE-EN 124). Voreres i zones de vianants 
D 400 (Segons UNE-EN 124). Calçada de carreteres 

Marcat Segons norma UNE-EN 124 (Mínim: norma, classe, nom i/o sigla del fabricant i lloc 
de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable)  

Recobriment Pintura bituminosa o epoxy color negre  

REQUERIMENTS ADDICIONALS  

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques que especifiqui 
la normativa vigent que li afecti. 
Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització 
La tapa haurà de ser articulada i desmuntable 

ASSAIGS  

- Els especificats a la norma UNE-EN 124. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti. 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01 Carrer d'Agustina d'Aragó i Tetuan

Treballs previs01.01.01

P191-HP4B u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment

Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb ender-
roc de paviment, excavació de terres fins a localització
de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert
amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de
materials sobre camió o contenidor, sense incloure re-
posició de paviment. 

5 5,00 5,00SPC-01

5,00

P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i suport) i petit mobiliari
urbà. Inclou l'enderroc de daus de formigó,

Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i
suport) i petit mobiliari urbà. Inclou l'enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor. Transport a
magatzem municipal del material amb bon estat de con-
servació aprofitable.

Senyal c.Agustina d'Aragó 2 2,00SPC-01
Senyal c.Tetuan 2 2,00SPC-01
Pilones c.Tetuan 6 6,00SPC-01
Reixa c.Tetuan 8 8,00 18,00SPC-01

18,00

ATECIn u Aixecament de tapes existents a cota

Inclou el moviment de terres necessari, tall de peces, part propor-
cional de mermes, base de formigó, rejuntat amb morter, retirada i
diposició de residus generats a centre autoritzat.

gas 4 4,00SPC-01
arquetes serveis 4 4,00 8,00SPC-01

8,00

Enderrocs01.01.02

P214W-FEMG m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Embornals 3 2,00 1,50 9,00SPC-01
Embornals 3 2,00 0,50 3,00SPC-01
Rasa embornals 2 3,00 6,00SPC-01
Entroncament de carrers 2 6,00 12,00SPC-01
Nova alineació vorera 2 100,00 200,00 230,00SPC-01

230,00

P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mí-
nim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavi-
ment, per a delimitar la zona a demolir
Entroncament voreres 2 1,70 3,40 3,40SPC-01

3,40

P2146-DJ2Q m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecà-
nics
Embornals 3 2,00 1,50 9,00SPC-01
Rasa embornals 3 2,00 0,50 3,00SPC-01
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Ampliació vorera encintat Agustina
Aragó

100,00 0,60 60,00SPC-01

Ampliació vorera  serveisTetuan 100,00 1,00 100,00 172,00SPC-01

172,00

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de vorera (panot, rajola de pedra natural, peces
prefabricades de formigó,...) col·locats sobre base de fo

Demolició de paviment de vorera (panot, rajola de pedra natu-
ral, peces prefabricades de formigó,...) col·locats sobre base
de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans
mecànics.

Vorera existent 100,00 0,80 80,00SPC-01
95,00 0,80 76,00 156,00SPC-01

156,00

P2148-49L5 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formi-
gó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor
Vorada existent 2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00

P2147-DJ5Q m Demol.rigola panot.sob/form.,retro.+mart.trencad. + carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs
la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrre-
ga mecànica sobre camió o contenidor.

Rigola existent 2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00

Sanejament01.01.03

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

0,00

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

0,00

PD55-IEMBIn u Desplaçament i/o subministre embornal sifònic format per caixa de formigó
prefabricada de 70x30x85 cm, o de maó amb parets de 10

Desplaçament i/o subministre d'embornal sifònic format per
caixa de formigó prefabricada de 70x30x85 cm, o de maó
amb parets de 10 cm de gruix, sobre solera de 10 cm de for-
migó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat i amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u. Inclou:
obra civil amb mitjans petits (miniexcavadora i dúmper intern
obra), localització  de xarxa existent a connectar, tub de con-
nexió de PVC compacte PN6 de color teula de diàmetre nomi-
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

nal 200mm i p.p. de peces especials de connexió, excavació
de rasa, reblert de rasa amb formigó i connexió a col·lector
existent o de nova construcció, bastiment i reixa practicable
per a embornal, de fosa dúctil acabat pintat en negre de
834x338x100 mm exteriors i 41 kg de pes, col·locat amb mor-
ter model M-3B-25 o M-3B-PAS-82 de Fundició Dúctil Fábre-
gas o equivalent, amb una obertura màxima entre barrots de
2,5 cm i resistència portant classe C-250 segons norma UNE
-EN 124, transport i cànon de deposició de terres d'excavació
a centre de tractament de residu. Formació de sifó amb vàlvu-
la antiretorn DRENOLOR o equivalent de dn200/250mm. To-
talment connectat dins rasa.

Agustina d'Aragó 3 3,00SPC-01
Tetuan 1 1,00 4,00SPC-01

4,00

F21D5EMBR u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb miniexcavadora, mitjans manuals i
càrrega sobre dúmper a co

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó o de
formigó, amb mitjans mecànics, amb miniexcavadora i minicarregadora,
mitjans manuals  i càrrega sobre dúmper, transport interior obra a conteni-
dor. Anul·lació d'un tram de la seva escomesa a la xarxa de sanejament
existent. Càrrega i transport del marc i bastiment reixa d'embornal existent
al magatzem municipal. Reblert d'excavació amb formigó. Totalment
anul·lat. Transport de residu de demolició i cànon de deposició a centre de
tractament. 

Agustina d'Aragó 3 3,00SPC-01
Tetuan 1 1,00 4,00SPC-01

4,00

PD5U-480B u Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x380x40mm,pes=45kg,col.morter

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45
kg de pes i col·locada amb morter
Tetuan 2 4,00 8,00 8,00SPC-01

8,00

Previsió de serveis01.01.04

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Enllumenat 100,00 0,40 0,40 16,00SPC-01
Telecomunicacions 100,00 0,60 0,60 36,00SPC-01
Tritub 100,00 0,40 0,60 24,00SPC-01
Electricitat 100,00 0,80 1,00 80,00SPC-01
Aigua 100,00 0,40 0,60 24,00 180,00SPC-01

180,00

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

Enllumenat 100,00 0,40 40,00SPC-01
Telecomunicacions 100,00 0,60 60,00SPC-01
Tritub 100,00 0,40 40,00SPC-01
Electricitat 100,00 0,80 80,00SPC-01
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Aigua 100,00 0,40 40,00 260,00SPC-01

260,00

P92A-I32T m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats
form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Reomplert rases 100,00 1,00 0,20 20,00 20,00SPC-01

20,00

P2241-I3IO m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

Reomplert rases 100,00 1,00 100,00 100,00SPC-01

100,00

PDG2-LNTW m Canalització dos tubs PE DN=90mm,dau recobr. 20x30cm form.,fil guia+pp
unions+sep+obt.

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistèn-
cia a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'ac-
cessoris d'unió, separadors i obturadors
Enllumenat 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00

PDG4-OBOMIn m Canalització tres tubsPVC rígid DN40,dau recobr.40x20cm form.no estructural
HNE-20/P/20,fil guia+pp unions+sep+obt.,picon.combus

Canalització amb tres tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN40
i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb
picó vibrant de combustible

Fibra òptica 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00

PDG2-LNU4 m Canalització dos tubs PE DN=110mm,dau recobr. 40x30cm form.,fil guia+pp
unions+sep+obt.

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistèn-
cia a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'ac-
cessoris d'unió, separadors i obturadors
Telecomunicacions 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00

PDG0-CTHD m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada
rebl.form. banda seny. fil guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
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generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
Tetuan 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00

PDK2-VL6I u ,+lliscat int.Pericó regist.fàbrica maó,120x60x60
cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter ciment 1:8,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a ins-
tal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb mor-
ter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó
calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa ex-
cavació
Tetuan electricitat 6 6,00 6,00SPC-01

6,00

PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització
Diferetns serveis Tetuan (tritub,
telecos)

2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00

PDK4-AJSG u Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15
cm,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Arquetes enllumenat 2 2,00SPC-01
Arquetes tritub 2 2,00SPC-01
Arquetes telecos 1 1,00SPC-01
Arquetes aigua Tetuan 2 2,00 7,00SPC-01

7,00

PDK1-DX9W u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
420x420mm,B125,col.mort.

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de ser-
veis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

7 7,00 7,00SPC-01

7,00

PDK4-AJS9 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15
cm,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Arquetes Telecomunicacions 1 1,00 1,00SPC-01

1,00

PDK1-DX9V u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de ser-
veis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

1 1,00 1,00SPC-01

1,00

PAJ u Partida alçada a justificar per a l'adequació dels serveis

Partida alçada a justificar per a l'adequació de serveis al carrer Te-
tuan segons directrius per part de les Companyies Subministrado-
res o Ajuntament. 

1,00
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Ferms i paviments01.01.05

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Nova alineació vorada 2 100,00 0,60 0,40 48,00 48,00SPC-01

48,00

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

Nova alineació vorada 2 100,00 0,60 120,00 120,00SPC-01

120,00

P931-10RG3 m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B /
20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,

Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granu-
lats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb este-
sa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o cal-
çada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a
2 m3, amb dúmper elèctric

Voreres 100,00 1,80 0,15 27,00SPC-01
95,00 1,80 0,15 25,65 52,65SPC-01

52,65

P9E1-DMT0 m2 Paviment panot vorera color gris,20x20x4cm,preu
alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color

Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, (de
4 ó 9 pastilles, color, de tacs o ratllat per a passos de
vianants), classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ci-
ment blanc de ram de paleta

Vorera Tetuan 100,00 1,80 180,00SPC-01
Vorera Agustina d'Aragó 95,00 1,80 171,00 351,00SPC-01

351,00

P967-E9VC m Peça form.vora., DC,A1 (20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta

Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció nor-
malitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i re-
juntat amb morter per a ram de paleta
Àmbit d'obra 100,00 100,00SPC-01

95,00 95,00 195,00SPC-01

195,00

P976-U59A m Rigola ampl.=30cm,peça DC form. blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estr.rec.
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Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de for-
migó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·lo-
cades amb morter sobre base de formigó d'ús no es-
tructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beura-
da de ciment
Àmbit d'obra 100,00 100,00SPC-01

95,00 95,00 195,00SPC-01

195,00

P976-U54Q m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estr.rec.

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de for-
migó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·lo-
cades amb morter sobre base de formigó d'ús no es-
tructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beura-
da de ciment

Ajustos a rigola existent 2 2,00 4,00 4,00SPC-01

4,00

PGualIn m Gual per a vehicles format per a peces prefabricades

Agustina d'Aragó 25,60 25,60SPC-01
Tetuan 28,40 28,40 54,00SPC-01

54,00

P214U-HBQG m2 Fresatge paviment existent

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada
cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega auto-
màtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Agustina d'Aragó 271,4 5,00 1.357,00SPC-01
Tetuan 255,54 5,00 1.277,70 2.634,70SPC-01

2.634,70

B057-06IGIn m2 Reg imprim., emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1.5KG/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Agustina d'Aragó 271,4 271,40SPC-01
Tetuan 255,54 255,54 526,94SPC-01

526,94

P9H5-E82Y t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria den-
sa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Agustina d'Aragó 271,4 0,05 32,57 2.4SPC-01
Tetuan 255,54 0,05 30,66 63,23 2.4SPC-01

63,23

P9HC-HOSAIn u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i
fresat de mescla bituminosa en calent.

1 1,00 1,00SPC-01

1,00
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Senyalització01.01.06

PBBM-4IMAIn m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de dn60mm i 3mm de gruix

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de Dn60mm i 3mm de
gruix, col.locat a terra formigonat. Inclòs obra civil, excavació clot,
demolició i reposició de paviment, i peces d'ancoratge d'acer galva-
nitzat.

6 3,00 18,00 18,00SPC-01

18,00

PBBB-DVIR u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 40x40cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànica-
ment

2 2,00 2,00SPC-01

2,00

PBBF-DUKB u Placa circ. P/senyal.tràn. Acer galv.+pint. D=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA1
fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

3 3,00 3,00SPC-01

3,00

PBBB-DVIV u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànica-
ment
Zona blava 1 1,00 1,00SPC-01

1,00

PBBG-DV2X u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

1 1,00 1,00SPC-01

1,00

PBBY-M8GY u Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m,entorn urba
s/dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 5u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús ante-
rior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5
m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calça-
da/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

SPC-01

0,00

PBZD-MEC6In u Desplaçament d'equip de pintura per a senyalització horitzontal

Desplaçament de l'equip de senyalització horitzontal amb una dota-
ció de maquinaria formada per màquina home assegut, fresadora,
personal i maquinaria auxiliar totalment equipat per a l'execució en
obra de qualsevol tipus de pintura, (inclòs neteja prèvia de la calça-
da) quan per necessitats administratives es realitzi en petites quan-
titats, en treballs nocturn, dissabtes o festius, prèvia autorització de
la D.F.

1 1,00 1,00SPC-01

1,00

PBA2-FIHP m2 Marca vial superficial P-R, plástic en fred 2 comp., manual
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Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb mitjans manuals
Pas de zebra 2 4,00 0,50 4,00 4,00SPC-01

4,00

Gestió de residus01.01.07

E2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Demolició mescla bituminosa 172 0,15 30,96 1.2SPC-01
Demolició paviment vorera 156 0,20 37,44 1.2SPC-01
Demolició de vorada 200 0,17 0,38 15,50 1.2SPC-01
Demolició de rigola 200 0,20 0,18 8,64 1.2SPC-01
Excavacions 228 273,60 366,14 1.2SPC-01

366,14

B2RA-M8VVIn t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, segons la Llista Europea de
Residus.

Demolició mescla bituminosa 1,2 172,00 0,15 44,89 1.45SPC-01
Demolició paviment vorera 1,2 156,00 0,20 54,29 1.45SPC-01
Demolició de vorada 1,2 200,00 0,17 0,38 22,48 1.45SPC-01
Demolició de rigola 1,2 200,00 0,20 0,18 12,53 1.45SPC-01
Excavacions 228,00 273,60 407,79 1.2SPC-01

407,79
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0001 ATECIn u Inclou el moviment de terres necessari, tall de pe-
ces, part proporcional de mermes, base de formigó,
rejuntat amb morter, retirada i diposició de residus
generats a centre autoritzat.

79,01

SETANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

0002 B057-06IGIn m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

0,57

ZERO EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0003 B2RA-M8VVIn t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, segons la Llista
Europea de Residus.

17,22

DISSET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

0004 E2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

19,35

DINOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

0005 F21D5EMBR u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30
cm de maó o de formigó, amb mitjans mecànics, amb mi-
niexcavadora i minicarregadora, mitjans manuals  i càrre-
ga sobre dúmper, transport interior obra a contenidor.
Anul·lació d'un tram de la seva escomesa a la xarxa de
sanejament existent. Càrrega i transport del marc i basti-
ment reixa d'embornal existent al magatzem municipal.
Reblert d'excavació amb formigó. Totalment anul·lat.
Transport de residu de demolició i cànon de deposició a
centre de tractament. 

97,13

NORANTA-SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0006 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de ser-
veis, amb enderroc de paviment, excava-
ció de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima d'1,30 m, reblert
amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o conte-
nidor, sense incloure reposició de pavi-
ment. 

258,96

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
NORANTA-SIS CÈNTIMS

0007 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa
de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,30

QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0008 P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de vorera (panot, rajola
de pedra natural, peces prefabricades de formi-
gó,...) col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la ba-
se, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor amb mitjans mecànics.

6,18

SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

0009 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica so-
bre camió o contenidor.

3,95

TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

0010 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o conteni-
dor

4,63

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0011 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5
cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de
la superfície fresada

0,47

ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0012 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondà-
ria com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

8,67

VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0013 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina ta-
llajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

5,90

CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

0014 P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial
vertical (placa i suport) i petit mobiliari ur-
bà. Inclou l'enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor.
Transport a magatzem municipal del mate-
rial amb bon estat de conservació aprofita-
ble.

12,85

DOTZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0015 P221C-JMH4 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobi-
liari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

24,55
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

0016 P2241-I3IO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 1 m2

4,21

QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0017 P2241-I5N6 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de fins a 1 m2

12,70

DOTZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0018 P92A-I32T m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granu-
lats reciclats de formigó, amb estesa i piconat-
ge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a
2 m3

44,91

QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS

0019 P931-10RG3 m3 Base de formigó de formigó en massa, amb
20% de granulats de material reciclat de formi-
gons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única <= 7 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

136,19

CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0020 P967-E9VC m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a fle-
xió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

32,36

TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0021 P976-U54Q m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble
capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles, col·locades amb morter
sobre base de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat i rejuntades amb
beurada de ciment

21,58

VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0022 P976-U59A m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble
capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles, col·locades amb morter
sobre base de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat i rejuntades amb
beurada de ciment

27,36

VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0023 P9E1-DMT0 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de
20x20x4 cm, (de 4 ó 9 pastilles, color, de
tacs o ratllat per a passos de vianants),
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

34,33

TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0024 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

103,08

CENT TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

0025 P9HC-HOSAIn u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'e-
quip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en ca-
lent.

3.500,00

TRES MIL CINC-CENTS EUROS

0026 PAJ u Partida alçada a justificar per a l'adequació de ser-
veis al carrer Tetuan segons directrius per part de
les Companyies Subministradores o Ajuntament. 

17.500,00

DISSET MIL CINC-CENTS EUROS

0027 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals

21,74

VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0028 PBBB-DVIR u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

35,57

TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0029 PBBB-DVIV u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

86,78

VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0030 PBBF-DUKB u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galva-
nitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina re-
trorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

74,87

SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

0031 PBBG-DV2X u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

66,77

SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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0032 PBBM-4IMAIn m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de
Dn60mm i 3mm de gruix, col.locat a terra formigo-
nat. Inclòs obra civil, excavació clot, demolició i re-
posició de paviment, i peces d'ancoratge d'acer gal-
vanitzat.

22,06

VINT-I-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS

0033 PBZD-MEC6In u Desplaçament de l'equip de senyalització horitzon-
tal amb una dotació de maquinaria formada per mà-
quina home assegut, fresadora, personal i maquina-
ria auxiliar totalment equipat per a l'execució en
obra de qualsevol tipus de pintura, (inclòs neteja
prèvia de la calçada) quan per necessitats adminis-
tratives es realitzi en petites quantitats, en treballs
nocturn, dissabtes o festius, prèvia autorització de
la D.F.

1.500,00

MIL CINC-CENTS EUROS

0034 PD55-IEMBIn u Desplaçament i/o subministre d'embornal sifò-
nic format per caixa de formigó prefabricada de
70x30x85 cm, o de maó amb parets de 10 cm
de gruix, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat i amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u. Inclou:
obra civil amb mitjans petits (miniexcavadora i
dúmper intern obra), localització  de xarxa exis-
tent a connectar, tub de connexió de PVC com-
pacte PN6 de color teula de diàmetre nominal
200mm i p.p. de peces especials de connexió,
excavació de rasa, reblert de rasa amb formigó
i connexió a col·lector existent o de nova cons-
trucció, bastiment i reixa practicable per a em-
bornal, de fosa dúctil acabat pintat en negre de
834x338x100 mm exteriors i 41 kg de pes,
col·locat amb morter model M-3B-25 o
M-3B-PAS-82 de Fundició Dúctil Fábregas o
equivalent, amb una obertura màxima entre
barrots de 2,5 cm i resistència portant classe
C-250 segons norma UNE -EN 124, transport i
cànon de deposició de terres d'excavació a
centre de tractament de residu. Formació de si-
fó amb vàlvula antiretorn DRENOLOR o equiva-
lent de dn200/250mm. Totalment connectat
dins rasa.

502,44

CINC-CENTS DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

0035 PD5U-480B u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

104,91

CENT QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

6 maig 2025  Pàgina 5



QUADRE DE PREUS 1
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT

0036 PDG0-CTHD m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

37,85

TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

0037 PDG2-LNTW m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formi-
gó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

11,74

ONZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

0038 PDG2-LNU4 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formi-
gó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

18,21

DIVUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

0039 PDG4-OBOMIn m Canalització amb tres tubs de PVC rígid de diàme-
tre nominal DN40 i dau de recobriment de 40x20
cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'u-
nió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de
combustible

19,29

DINOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

0040 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'am-
plària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canalització

0,54

ZERO EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0041 PDK1-DX9V u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

127,33

CENT VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0042 PDK1-DX9W u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

65,28

SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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0043 PDK2-VL6I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ci-
ment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

265,52

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0044 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

116,19

CENT SETZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0045 PDK4-AJSG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

59,82

CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0046 PGualIn m 50,27

CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN

Nº CODI UT RESUM IMPORT

0001 ATECIn u Inclou el moviment de terres necessari, tall de pe-
ces, part proporcional de mermes, base de formigó,
rejuntat amb morter, retirada i diposició de residus
generats a centre autoritzat.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 79,01

TOTAL PARTIDA................................................. 79,01

0002 B057-06IGIn m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 0,57

0003 B2RA-M8VVIn t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, segons la Llista
Europea de Residus.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 17,22

TOTAL PARTIDA................................................. 17,22

0004 E2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 19,35

TOTAL PARTIDA................................................. 19,35

0005 F21D5EMBR u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30

cm de maó o de formigó, amb mitjans mecànics, amb mi-

niexcavadora i minicarregadora, mitjans manuals  i càrre-

ga sobre dúmper, transport interior obra a contenidor.

Anul·lació d'un tram de la seva escomesa a la xarxa de

sanejament existent. Càrrega i transport del marc i basti-

ment reixa d'embornal existent al magatzem municipal.
Reblert d'excavació amb formigó. Totalment anul·lat.

Transport de residu de demolició i cànon de deposició a

centre de tractament. 

Mà d'obra .............................................................. 39,90
Maquinària ............................................................ 35,38
Resta d'obra i materials........................................ 21,85

TOTAL PARTIDA................................................. 97,13

0006 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de ser-
veis, amb enderroc de paviment, excava-
ció de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima d'1,30 m, reblert
amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o conte-
nidor, sense incloure reposició de pavi-
ment. 

Mà d'obra .............................................................. 112,93
Maquinària ............................................................ 82,90
Resta d'obra i materials........................................ 63,13

TOTAL PARTIDA................................................. 258,96
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0007 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa
de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Maquinària ............................................................ 4,30

TOTAL PARTIDA................................................. 4,30

0008 P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de vorera (panot, rajola
de pedra natural, peces prefabricades de formi-
gó,...) col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la ba-
se, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor amb mitjans mecànics.

Maquinària ............................................................ 6,18

TOTAL PARTIDA................................................. 6,18

0009 P2147-DJ5Q m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica so-
bre camió o contenidor.

Maquinària ............................................................ 3,95

TOTAL PARTIDA................................................. 3,95

0010 P2148-49L5 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada
sobre formigó, amb compressor i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o conteni-
dor

Mà d'obra .............................................................. 2,47
Maquinària ............................................................ 2,12
Resta d'obra i materials........................................ 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 4,63

0011 P214U-HBQG m2 Fresatge mecànic de paviments de mescles bitumi-
noses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5
cm i en tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i
talls i entregues a tapes i reixes amb compressor,
càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de
la superfície fresada

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 0,47

0012 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondà-
ria com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Mà d'obra .............................................................. 6,17
Maquinària ............................................................ 2,41
Resta d'obra i materials........................................ 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 8,67

0013 P214W-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15
cm de fondària com a mínim amb màquina ta-
llajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra .............................................................. 4,20
Maquinària ............................................................ 1,64
Resta d'obra i materials........................................ 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 5,90
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0014 P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial
vertical (placa i suport) i petit mobiliari ur-
bà. Inclou l'enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor.
Transport a magatzem municipal del mate-
rial amb bon estat de conservació aprofita-
ble.

Mà d'obra .............................................................. 4,94
Maquinària ............................................................ 7,84
Resta d'obra i materials........................................ 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 12,85

0015 P221C-JMH4 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobi-
liari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Mà d'obra .............................................................. 4,11
Maquinària ............................................................ 20,38
Resta d'obra i materials........................................ 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 24,55

0016 P2241-I3IO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de
fins a 1 m2

Maquinària ............................................................ 4,21

TOTAL PARTIDA................................................. 4,21

0017 P2241-I5N6 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plata-
forma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afec-
tació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de fins a 1 m2

Mà d'obra .............................................................. 10,98
Maquinària ............................................................ 1,55
Resta d'obra i materials........................................ 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 12,70

0018 P92A-I32T m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granu-
lats reciclats de formigó, amb estesa i piconat-
ge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a
2 m3

Mà d'obra .............................................................. 2,56
Maquinària ............................................................ 15,60
Resta d'obra i materials........................................ 26,75

TOTAL PARTIDA................................................. 44,91
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0019 P931-10RG3 m3 Base de formigó de formigó en massa, amb
20% de granulats de material reciclat de formi-
gons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat re-
glejat, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única <= 7 m d'amplària, amb afecta-
ció per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper elèctric

Mà d'obra .............................................................. 19,99
Maquinària ............................................................ 6,69
Resta d'obra i materials........................................ 109,51

TOTAL PARTIDA................................................. 136,19

0020 P967-E9VC m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a fle-
xió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a
ram de paleta

Mà d'obra .............................................................. 17,56
Resta d'obra i materials........................................ 14,80

TOTAL PARTIDA................................................. 32,36

0021 P976-U54Q m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble
capa de formigó color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles, col·locades amb morter
sobre base de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat i rejuntades amb
beurada de ciment

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 21,58

TOTAL PARTIDA................................................. 21,58

0022 P976-U59A m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble
capa de formigó color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles, col·locades amb morter
sobre base de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat i rejuntades amb
beurada de ciment

Mà d'obra .............................................................. 11,59
Maquinària ............................................................ 0,17
Resta d'obra i materials........................................ 15,60

TOTAL PARTIDA................................................. 27,36

0023 P9E1-DMT0 m2 Paviment de panot per a vorera de color gris de
20x20x4 cm, (de 4 ó 9 pastilles, color, de
tacs o ratllat per a passos de vianants),
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra .............................................................. 19,51
Maquinària ............................................................ 0,05
Resta d'obra i materials........................................ 14,77

TOTAL PARTIDA................................................. 34,33
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0024 P9H5-E82Y t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 103,08

0025 P9HC-HOSAIn u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'e-
quip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en ca-
lent.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00

0026 PAJ u Partida alçada a justificar per a l'adequació de ser-
veis al carrer Tetuan segons directrius per part de
les Companyies Subministradores o Ajuntament. 

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 17.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 17.500,00

0027 PBA2-FIHP m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R,
amb plàstic d'aplicació en fred de dos components
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals

Mà d'obra .............................................................. 16,08
Resta d'obra i materials........................................ 5,66

TOTAL PARTIDA................................................. 21,74

0028 PBBB-DVIR u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 4,52
Maquinària ............................................................ 1,24
Resta d'obra i materials........................................ 29,81

TOTAL PARTIDA................................................. 35,57

0029 PBBB-DVIV u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 6,78
Maquinària ............................................................ 1,86
Resta d'obra i materials........................................ 78,14

TOTAL PARTIDA................................................. 86,78

0030 PBBF-DUKB u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galva-
nitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina re-
trorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 11,30
Maquinària ............................................................ 3,11
Resta d'obra i materials........................................ 60,46

TOTAL PARTIDA................................................. 74,87

0031 PBBG-DV2X u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer gal-
vanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 14,13
Maquinària ............................................................ 3,85
Resta d'obra i materials........................................ 48,79

TOTAL PARTIDA................................................. 66,77
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0032 PBBM-4IMAIn m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de
Dn60mm i 3mm de gruix, col.locat a terra formigo-
nat. Inclòs obra civil, excavació clot, demolició i re-
posició de paviment, i peces d'ancoratge d'acer gal-
vanitzat.

Mà d'obra .............................................................. 4,47
Maquinària ............................................................ 0,04
Resta d'obra i materials........................................ 17,55

TOTAL PARTIDA................................................. 22,06

0033 PBZD-MEC6In u Desplaçament de l'equip de senyalització horitzon-
tal amb una dotació de maquinaria formada per mà-
quina home assegut, fresadora, personal i maquina-
ria auxiliar totalment equipat per a l'execució en
obra de qualsevol tipus de pintura, (inclòs neteja
prèvia de la calçada) quan per necessitats adminis-
tratives es realitzi en petites quantitats, en treballs
nocturn, dissabtes o festius, prèvia autorització de
la D.F.

Sense descomposició
Resta d'obra i materials........................................ 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.500,00

0034 PD55-IEMBIn u Desplaçament i/o subministre d'embornal sifò-
nic format per caixa de formigó prefabricada de
70x30x85 cm, o de maó amb parets de 10 cm
de gruix, sobre solera de 10 cm de formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, en entorn urbà amb dificultat de mobili-
tat i amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u. Inclou:
obra civil amb mitjans petits (miniexcavadora i
dúmper intern obra), localització  de xarxa exis-
tent a connectar, tub de connexió de PVC com-
pacte PN6 de color teula de diàmetre nominal
200mm i p.p. de peces especials de connexió,
excavació de rasa, reblert de rasa amb formigó
i connexió a col·lector existent o de nova cons-
trucció, bastiment i reixa practicable per a em-
bornal, de fosa dúctil acabat pintat en negre de
834x338x100 mm exteriors i 41 kg de pes,
col·locat amb morter model M-3B-25 o
M-3B-PAS-82 de Fundició Dúctil Fábregas o
equivalent, amb una obertura màxima entre
barrots de 2,5 cm i resistència portant classe
C-250 segons norma UNE -EN 124, transport i
cànon de deposició de terres d'excavació a
centre de tractament de residu. Formació de si-
fó amb vàlvula antiretorn DRENOLOR o equiva-
lent de dn200/250mm. Totalment connectat
dins rasa.

TOTAL PARTIDA................................................. 502,44

0035 PD5U-480B u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

Mà d'obra .............................................................. 18,90
Resta d'obra i materials........................................ 86,01

TOTAL PARTIDA................................................. 104,91
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0036 PDG0-CTHD m Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de
polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la
exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm
per sobre de la generatriu del tub superior, banda
continua de senyalització, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Mà d'obra .............................................................. 3,05
Resta d'obra i materials........................................ 34,80

TOTAL PARTIDA................................................. 37,85

0037 PDG2-LNTW m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 20x30 cm amb formi-
gó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

Mà d'obra .............................................................. 1,15
Resta d'obra i materials........................................ 10,59

TOTAL PARTIDA................................................. 11,74

0038 PDG2-LNU4 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formi-
gó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separa-
dors i obturadors

Mà d'obra .............................................................. 1,15
Resta d'obra i materials........................................ 17,06

TOTAL PARTIDA................................................. 18,21

0039 PDG4-OBOMIn m Canalització amb tres tubs de PVC rígid de diàme-
tre nominal DN40 i dau de recobriment de 40x20
cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'u-
nió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de
combustible

Mà d'obra .............................................................. 1,53
Resta d'obra i materials........................................ 17,76

TOTAL PARTIDA................................................. 19,29

0040 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'am-
plària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canalització

Mà d'obra .............................................................. 0,26
Resta d'obra i materials........................................ 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 0,54

0041 PDK1-DX9V u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Mà d'obra .............................................................. 23,72
Resta d'obra i materials........................................ 103,61

TOTAL PARTIDA................................................. 127,33
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TOTAL PARTIDA................................................. 127,33

0042 PDK1-DX9W u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Mà d'obra .............................................................. 18,37
Resta d'obra i materials........................................ 46,91

TOTAL PARTIDA................................................. 65,28

0043 PDK2-VL6I u Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ci-
ment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Mà d'obra .............................................................. 221,69
Maquinària ............................................................ 0,16
Resta d'obra i materials........................................ 43,67

TOTAL PARTIDA................................................. 265,52

0044 PDK4-AJS9 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra .............................................................. 42,01
Maquinària ............................................................ 24,84
Resta d'obra i materials........................................ 49,34

TOTAL PARTIDA................................................. 116,19

0045 PDK4-AJSG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i re-
blert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra .............................................................. 34,36
Maquinària ............................................................ 10,31
Resta d'obra i materials........................................ 15,15

TOTAL PARTIDA................................................. 59,82

0046 PGualIn m
Sense descomposició

Resta d'obra i materials........................................ 50,27

TOTAL PARTIDA................................................. 50,27
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

01.01 Carrer d'Agustina d'Aragó i Tetuan

Treballs previs01.01.01

P191-HP4B u Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,obra civil,s/reposició paviment

Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb ender-
roc de paviment, excavació de terres fins a localització
de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert
amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de
materials sobre camió o contenidor, sense incloure re-
posició de paviment. 

1.294,805 5,00 5,00SPC-01

5,00 258,96 1.294,80

P21Q2-8RMO u Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i suport) i petit mobiliari
urbà. Inclou l'enderroc de daus de formigó,

Retirada d'element de senyalització vial vertical (placa i
suport) i petit mobiliari urbà. Inclou l'enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor. Transport a
magatzem municipal del material amb bon estat de con-
servació aprofitable.

Senyal c.Agustina d'Aragó 2 2,00SPC-01
Senyal c.Tetuan 2 2,00SPC-01
Pilones c.Tetuan 6 6,00SPC-01

231,30Reixa c.Tetuan 8 8,00 18,00SPC-01

18,00 12,85 231,30

ATECIn u Aixecament de tapes existents a cota

Inclou el moviment de terres necessari, tall de peces, part propor-
cional de mermes, base de formigó, rejuntat amb morter, retirada i
diposició de residus generats a centre autoritzat.

gas 4 4,00SPC-01
632,08arquetes serveis 4 4,00 8,00SPC-01

8,00 79,01 632,08

TOTAL 01.01.01................................................................................. 2.158,18

Enderrocs01.01.02

P214W-FEMG m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Embornals 3 2,00 1,50 9,00SPC-01
Embornals 3 2,00 0,50 3,00SPC-01
Rasa embornals 2 3,00 6,00SPC-01
Entroncament de carrers 2 6,00 12,00SPC-01

1.357,00Nova alineació vorera 2 100,00 200,00 230,00SPC-01

230,00 5,90 1.357,00

P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mí-
nim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavi-
ment, per a delimitar la zona a demolir

29,48Entroncament voreres 2 1,70 3,40 3,40SPC-01

3,40 8,67 29,48

P2146-DJ2Q m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecà-
nics
Embornals 3 2,00 1,50 9,00SPC-01
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Rasa embornals 3 2,00 0,50 3,00SPC-01
Ampliació vorera encintat Agustina
Aragó

100,00 0,60 60,00SPC-01

739,60Ampliació vorera  serveisTetuan 100,00 1,00 100,00 172,00SPC-01

172,00 4,30 739,60

P2146-DJ4C m2 Demolició de paviment de vorera (panot, rajola de pedra natural, peces
prefabricades de formigó,...) col·locats sobre base de fo

Demolició de paviment de vorera (panot, rajola de pedra natu-
ral, peces prefabricades de formigó,...) col·locats sobre base
de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la
base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans
mecànics.

Vorera existent 100,00 0,80 80,00SPC-01
964,0895,00 0,80 76,00 156,00SPC-01

156,00 6,18 964,08

P2148-49L5 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formi-
gó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor

926,00Vorada existent 2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00 4,63 926,00

P2147-DJ5Q m Demol.rigola panot.sob/form.,retro.+mart.trencad. + carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs
la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrre-
ga mecànica sobre camió o contenidor.

790,00Rigola existent 2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00 3,95 790,00

TOTAL 01.01.02................................................................................. 4.806,16

Sanejament01.01.03

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

0,00 24,55 0,00

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

0,00 12,70 0,00

PD55-IEMBIn u Desplaçament i/o subministre embornal sifònic format per caixa de formigó
prefabricada de 70x30x85 cm, o de maó amb parets de 10

Desplaçament i/o subministre d'embornal sifònic format per
caixa de formigó prefabricada de 70x30x85 cm, o de maó
amb parets de 10 cm de gruix, sobre solera de 10 cm de for-
migó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ci-
ment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat i amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u. Inclou:
obra civil amb mitjans petits (miniexcavadora i dúmper intern
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obra), localització  de xarxa existent a connectar, tub de con-
nexió de PVC compacte PN6 de color teula de diàmetre nomi-
nal 200mm i p.p. de peces especials de connexió, excavació
de rasa, reblert de rasa amb formigó i connexió a col·lector
existent o de nova construcció, bastiment i reixa practicable
per a embornal, de fosa dúctil acabat pintat en negre de
834x338x100 mm exteriors i 41 kg de pes, col·locat amb mor-
ter model M-3B-25 o M-3B-PAS-82 de Fundició Dúctil Fábre-
gas o equivalent, amb una obertura màxima entre barrots de
2,5 cm i resistència portant classe C-250 segons norma UNE
-EN 124, transport i cànon de deposició de terres d'excavació
a centre de tractament de residu. Formació de sifó amb vàlvu-
la antiretorn DRENOLOR o equivalent de dn200/250mm. To-
talment connectat dins rasa.

Agustina d'Aragó 3 3,00SPC-01
2.009,76Tetuan 1 1,00 4,00SPC-01

4,00 502,44 2.009,76

F21D5EMBR u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, amb miniexcavadora, mitjans manuals i
càrrega sobre dúmper a co

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó o de
formigó, amb mitjans mecànics, amb miniexcavadora i minicarregadora,
mitjans manuals  i càrrega sobre dúmper, transport interior obra a conteni-
dor. Anul·lació d'un tram de la seva escomesa a la xarxa de sanejament
existent. Càrrega i transport del marc i bastiment reixa d'embornal existent
al magatzem municipal. Reblert d'excavació amb formigó. Totalment
anul·lat. Transport de residu de demolició i cànon de deposició a centre de
tractament. 

Agustina d'Aragó 3 3,00SPC-01
388,52Tetuan 1 1,00 4,00SPC-01

4,00 97,13 388,52

PD5U-480B u Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x380x40mm,pes=45kg,col.morter

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x380x40 mm i 45
kg de pes i col·locada amb morter

839,28Tetuan 2 4,00 8,00 8,00SPC-01

8,00 104,91 839,28

TOTAL 01.01.03................................................................................. 3.237,56

Previsió de serveis01.01.04

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Enllumenat 100,00 0,40 0,40 16,00SPC-01
Telecomunicacions 100,00 0,60 0,60 36,00SPC-01
Tritub 100,00 0,40 0,60 24,00SPC-01
Electricitat 100,00 0,80 1,00 80,00SPC-01

4.419,00Aigua 100,00 0,40 0,60 24,00 180,00SPC-01

180,00 24,55 4.419,00

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2
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Enllumenat 100,00 0,40 40,00SPC-01
Telecomunicacions 100,00 0,60 60,00SPC-01
Tritub 100,00 0,40 40,00SPC-01
Electricitat 100,00 0,80 80,00SPC-01

3.302,00Aigua 100,00 0,40 40,00 260,00SPC-01

260,00 12,70 3.302,00

P92A-I32T m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats
form.,estesa+picon.98%PM,entorn urba dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urbà

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

898,20Reomplert rases 100,00 1,00 0,20 20,00 20,00SPC-01

20,00 44,91 898,20

P2241-I3IO m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM,entorn urba dif.mob.voreres
a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vo-
reres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2

421,00Reomplert rases 100,00 1,00 100,00 100,00SPC-01

100,00 4,21 421,00

PDG2-LNTW m Canalització dos tubs PE DN=90mm,dau recobr. 20x30cm form.,fil guia+pp
unions+sep+obt.

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
20x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistèn-
cia a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'ac-
cessoris d'unió, separadors i obturadors

1.174,00Enllumenat 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00 11,74 1.174,00

PDG4-OBOMIn m Canalització tres tubsPVC rígid DN40,dau recobr.40x20cm form.no estructural
HNE-20/P/20,fil guia+pp unions+sep+obt.,picon.combus

Canalització amb tres tubs de PVC rígid de diàmetre nominal DN40
i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb
picó vibrant de combustible

1.929,00Fibra òptica 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00 19,29 1.929,00

PDG2-LNU4 m Canalització dos tubs PE DN=110mm,dau recobr. 40x30cm form.,fil guia+pp
unions+sep+obt.

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistèn-
cia a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'ac-
cessoris d'unió, separadors i obturadors

1.821,00Telecomunicacions 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00 18,21 1.821,00

PDG0-CTHD m Canal. MT/BT PE doble capa,DN=160mm, 4 tubs p/2 BT+2 R en calçada
rebl.form. banda seny. fil guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble
capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre
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nominal, amb 4 tubs per a 2 circuits de Baixa Tensió i 2 de reserva,
situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la
generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE,
situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part propor-
cional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3.785,00Tetuan 100,00 100,00 100,00SPC-01

100,00 37,85 3.785,00

PDK2-VL6I u ,+lliscat int.Pericó regist.fàbrica maó,120x60x60
cm,g=15cm,p/inst.serveis,+lliscat int. morter ciment 1:8,s/solera maó calat,s/

Pericó de registre de fàbrica de maó de 120x60x60 cm, per a ins-
tal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb mor-
ter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó
calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa ex-
cavació

1.593,12Tetuan electricitat 6 6,00 6,00SPC-01

6,00 265,52 1.593,12

PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.

Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada
al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització

108,00Diferetns serveis Tetuan (tritub,
telecos)

2 100,00 200,00 200,00SPC-01

200,00 0,54 108,00

PDK4-AJSG u Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15
cm,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 34x34x40
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Arquetes enllumenat 2 2,00SPC-01
Arquetes tritub 2 2,00SPC-01
Arquetes telecos 1 1,00SPC-01

418,74Arquetes aigua Tetuan 2 2,00 7,00SPC-01

7,00 59,82 418,74

PDK1-DX9W u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
420x420mm,B125,col.mort.

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de ser-
veis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

456,967 7,00 7,00SPC-01

7,00 65,28 456,96

PDK4-AJS9 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15
cm,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

116,19Arquetes Telecomunicacions 1 1,00 1,00SPC-01

1,00 116,19 116,19

PDK1-DX9V u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas
600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de ser-
veis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

127,331 1,00 1,00SPC-01

1,00 127,33 127,33

PAJ u Partida alçada a justificar per a l'adequació dels serveis

Partida alçada a justificar per a l'adequació de serveis al carrer Te-
tuan segons directrius per part de les Companyies Subministrado-
res o Ajuntament. 

1,00 17.500,00 17.500,00
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TOTAL 01.01.04................................................................................. 38.069,54

Ferms i paviments01.01.05

P221C-JMH4 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny tràns.,retro.+càrrega
mec.,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.u

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fon-
dària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

1.178,40Nova alineació vorada 2 100,00 0,60 0,40 48,00 48,00SPC-01

48,00 24,55 1.178,40

P2241-I5N6 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM,entorn urba
dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins a 1m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/pla-
taforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a
1 m2

1.524,00Nova alineació vorada 2 100,00 0,60 120,00 120,00SPC-01

120,00 12,70 1.524,00

P931-10RG3 m3 Base formigó de formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B /
20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,

Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granu-
lats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb este-
sa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o cal-
çada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a
2 m3, amb dúmper elèctric

Voreres 100,00 1,80 0,15 27,00SPC-01
7.170,4095,00 1,80 0,15 25,65 52,65SPC-01

52,65 136,19 7.170,40

P9E1-DMT0 m2 Paviment panot vorera color gris,20x20x4cm,preu
alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3,beurada color

Paviment de panot per a vorera de color gris de 20x20x4 cm, (de
4 ó 9 pastilles, color, de tacs o ratllat per a passos de
vianants), classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ci-
ment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ci-
ment blanc de ram de paleta

Vorera Tetuan 100,00 1,80 180,00SPC-01
12.049,83Vorera Agustina d'Aragó 95,00 1,80 171,00 351,00SPC-01

351,00 34,33 12.049,83

P967-E9VC m Peça form.vora., DC,A1 (20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa),form.no est. HNE-15/P/40
h=10 a 20cm,rejunt. mort.ram paleta

Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció nor-
malitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i re-
juntat amb morter per a ram de paleta
Àmbit d'obra 100,00 100,00SPC-01

6.310,2095,00 95,00 195,00SPC-01

195,00 32,36 6.310,20

P976-U59A m Rigola ampl.=30cm,peça DC form. blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estr.rec.
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estr.rec.

Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de for-
migó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·lo-
cades amb morter sobre base de formigó d'ús no es-
tructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beura-
da de ciment
Àmbit d'obra 100,00 100,00SPC-01

5.335,2095,00 95,00 195,00SPC-01

195,00 27,36 5.335,20

P976-U54Q m Rigola ampl.=20cm,peça DC form. blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.mort.s/form.no
estr.rec.

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de for-
migó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·lo-
cades amb morter sobre base de formigó d'ús no es-
tructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beura-
da de ciment

86,32Ajustos a rigola existent 2 2,00 4,00 4,00SPC-01

4,00 21,58 86,32

PGualIn m Gual per a vehicles format per a peces prefabricades

Agustina d'Aragó 25,60 25,60SPC-01
2.714,58Tetuan 28,40 28,40 54,00SPC-01

54,00 50,27 2.714,58

P214U-HBQG m2 Fresatge paviment existent

Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada
cm de gruix, amb un gruix de 0 a 5 cm i en tot el paviment, en
grans extensions, amb fresadora per a paviment amb càrrega auto-
màtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega
de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Agustina d'Aragó 271,4 5,00 1.357,00SPC-01
1.238,31Tetuan 255,54 5,00 1.277,70 2.634,70SPC-01

2.634,70 0,47 1.238,31

B057-06IGIn m2 Reg imprim., emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1.5KG/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Agustina d'Aragó 271,4 271,40SPC-01
300,36Tetuan 255,54 255,54 526,94SPC-01

526,94 0,57 300,36

P9H5-E82Y t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.calcari est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria den-
sa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Agustina d'Aragó 271,4 0,05 32,57 2.4SPC-01

6.517,75Tetuan 255,54 0,05 30,66 63,23 2.4SPC-01

63,23 103,08 6.517,75

P9HC-HOSAIn u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i
fresat de mescla bituminosa en calent.

3.500,001 1,00 1,00SPC-01

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL 01.01.05................................................................................. 47.925,35
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Senyalització01.01.06

PBBM-4IMAIn m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de dn60mm i 3mm de gruix

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de Dn60mm i 3mm de
gruix, col.locat a terra formigonat. Inclòs obra civil, excavació clot,
demolició i reposició de paviment, i peces d'ancoratge d'acer galva-
nitzat.

397,086 3,00 18,00 18,00SPC-01

18,00 22,06 397,08

PBBB-DVIR u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 40x40cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànica-
ment

71,142 2,00 2,00SPC-01

2,00 35,57 71,14

PBBF-DUKB u Placa circ. P/senyal.tràn. Acer galv.+pint. D=60cm làm. Retrorrefl. Cl. RA1
fix.mec.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

224,613 3,00 3,00SPC-01

3,00 74,87 224,61

PBBB-DVIV u Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànica-
ment

86,78Zona blava 1 1,00 1,00SPC-01

1,00 86,78 86,78

PBBG-DV2X u Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/reflectora,
fix.mec.

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

66,771 1,00 1,00SPC-01

1,00 66,77 66,77

PBBY-M8GY u Col·locació placa de senyalització vertical,s< 0.5m2,h=<= 3m,entorn urba
s/dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urbà,1 a 5u

Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús ante-
rior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0.5
m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calça-
da/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

0,00SPC-01

0,00 29,50 0,00

PBZD-MEC6In u Desplaçament d'equip de pintura per a senyalització horitzontal

Desplaçament de l'equip de senyalització horitzontal amb una dota-
ció de maquinaria formada per màquina home assegut, fresadora,
personal i maquinaria auxiliar totalment equipat per a l'execució en
obra de qualsevol tipus de pintura, (inclòs neteja prèvia de la calça-
da) quan per necessitats administratives es realitzi en petites quan-
titats, en treballs nocturn, dissabtes o festius, prèvia autorització de
la D.F.

1.500,001 1,00 1,00SPC-01

1,00 1.500,00 1.500,00

PBA2-FIHP m2 Marca vial superficial P-R, plástic en fred 2 comp., manual
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AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA D'ARAGÓ I CARRER TETUAN
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Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent
i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb mitjans manuals

86,96Pas de zebra 2 4,00 0,50 4,00 4,00SPC-01

4,00 21,74 86,96

TOTAL 01.01.06................................................................................. 2.433,34

Gestió de residus01.01.07

E2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Demolició mescla bituminosa 172 0,15 30,96 1.2SPC-01
Demolició paviment vorera 156 0,20 37,44 1.2SPC-01
Demolició de vorada 200 0,17 0,38 15,50 1.2SPC-01
Demolició de rigola 200 0,20 0,18 8,64 1.2SPC-01

7.084,81Excavacions 228 273,60 366,14 1.2SPC-01

366,14 19,35 7.084,81

B2RA-M8VVIn t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, segons la Llista Europea de
Residus.

Demolició mescla bituminosa 1,2 172,00 0,15 44,89 1.45SPC-01
Demolició paviment vorera 1,2 156,00 0,20 54,29 1.45SPC-01
Demolició de vorada 1,2 200,00 0,17 0,38 22,48 1.45SPC-01
Demolició de rigola 1,2 200,00 0,20 0,18 12,53 1.45SPC-01

7.022,14Excavacions 228,00 273,60 407,79 1.2SPC-01

407,79 17,22 7.022,14

TOTAL 01.01.07................................................................................. 14.106,95

TOTAL 01.01 ............................................................................................................................................... 112.737,08

TOTAL ......................................................................................................................................................... 112.737,08
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RESUM DE PRESSUPOST
AMPLIACIÓ DE LES VORERES DELS CARRERS D'AGUSTINA
D'ARAGÓ I CARRER TETUAN

ImportEurosCapítol Resum

01.01 Carrer d'Agustina d'Aragó i Tetuan ................................................. 112.737,08
-01.01.01 -Treballs previs................................................................................. 2.158,18
-01.01.02 -Enderrocs........................................................................................ 4.806,16
-01.01.03 -Sanejament ..................................................................................... 3.237,56
-01.01.04 -Previsió de serveis .......................................................................... 38.069,54
-01.01.05 -Ferms i paviments........................................................................... 47.925,35
-01.01.06 -Senyalització ................................................................................... 2.433,34
-01.01.07 -Gestió de residus ............................................................................ 14.106,95

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 112.737,08

13,00 % Despeses Generals ........... 14.655,82
6,00 % Benefici industrial .............. 6.764,22

SUMA DE D.G. y B.I. 21.420,04
CONTROL DE QUALITAT........... 1.127,37
SEGURETAT I SALUT ................ 2.254,74

SUMA DE CQ I SiS 3.382,11

TOTAL PRESSUPOST 137.539,23

21% I.V.A ........ 28.883,24

TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 166.422,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT

DE L'ADMINISTRACIÓ 166.422,47 €

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTES VINT-I-DUES EU-
ROS AMBQUARANTA-SET CÈNTIMS.

Granollers,  30 d'abril de 2025.

SERVEI D´OBRES I PROJECTES
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