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Codi de 

verificació  
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Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 2217/2025  Document: 385150/2025  

 
 
Informe tècnic de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor 
 
Nom del contracte: Contracte d'obres - Projecte bàsic i executiu d'obres de reforma interior 
d'un local per a entitats de suport la salut mental  
Núm. exp.: 2217/2025 
Procediment: Obert simplificat 
 
 
1. Relació d’empreses que han presentat ofertes 
 
D’acord amb el certificat emès per l’eina Sobre Digital, han presentat oferta en aquest 
procediment de licitació les empreses següents: 
 

 
 
 
2. Criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars  

 
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor estan establerts a l’apartat J.A del 
Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte. 
 

 

J. Criteris d’adjudicació  
 
A) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 15 punts 

 
S’estableix un llindar mínim de 8 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 
22.d) RD 817/2019). 
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La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 4 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines anteriorment 
esmentades, que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i 
altra documentació gràfica.  
 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
Es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, les següents qüestions en relació al procés 

d’execució de les obres, segons els subcriteris que es defineixen a continuació: 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, d’acord amb el 

projecte tècnic (fins 10 punts). 

2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 5 punts) 

 

 

1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, 

d’acord amb el projecte tècnic (fins 10 punts). 

 

Es valorarà: 
- el procés constructiu i d’execució proposat d’acord amb el projecte. 
- els mitjans humans proposats i si les relacions establertes entre ells 
s’adeqüen al tipus i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de 
treball a realitzar. Es valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, 
la dedicació adjudicada a cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei 
s'estimen adequats per l’execució i supervisió dels treballs, d’acord amb les 
dimensions i el termini d’execució de l’obra. 
- la disposició de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra i 
l’adequació a la tipologia de obra, i es tindran en compte la relació de mitjans a 
subcontractar. 
- valora l’anàlisi de tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del 
procés constructiu tals com la mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc. 

 

Descripció deficient i/o manca d’idoneïtat de la proposta 0 punts 

Descripció genèrica, amb algunes mancances que dificulten la seva 

entesa i la idoneïtat 
3 punts 

Descripció detallada i idònia, amb algunes deficiències o mancances, 

tot i que s’entén correctament 
6 punts 

Descripció completa i idònia, lògica per al seu seguiment, amb molt 

detall necessari tan en planta com en seccions transversals i amb 

una gran coneixement del projecte i la situació actual 

10 punts 

 
 
2. Pla de treballs (detall, coherència i precedències, camí crític i justificació) (fins a 5 

punts) 

 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 

compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment. Aquest pla de treballs 

ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest aspecte de credibilitat i 

racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de l’obra, les precedències 

internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària assignada i 

dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc. 
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Es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa vinculada als treballs a realitzar. 

Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, l’ordre de les activitats, la relació entre elles i, 

per tant, els condicionants a l’obra, etc. La identificació del camí crític i el seu anàlisi (origen i 

possibles solucions) també seran valorats. 

 

La puntuació serà la següent: 

 

No hi ha pla de treball 0 punts 

Pla de treballs deficient 1 punts 

Pla de treballs complet i correcte, però amb alguna incoherència o li 

falta alguna descripció en detall 
3 punts 

Pla de treball coherent i descripció exhaustiva de les fases, activitats, 

lligams i camí crític 
5 punts 

 

 
3. Anàlisi i valoració de les ofertes presentades 
 
L’obertura i l’anàlisi de la documentació tècnica ha donat el següent resultat: 
 
PLICA 1 – GESTIO D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL ..................................... 9 punts 

 
 
A.1 Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de les obres a executar, d’acord amb 

la memòria valorada ...................................................................................................... 6 punts 

 

Valoració Puntuació 

El procediment constructiu descrit està adaptat a l’obra; presenta una 

relació adequada de les activitats necessàries per a la correcta 

execució, amb una descripció completa i en detall. 

La documentació tècnica aportada és coherent amb la del projecte. 

Presenta una relació detallada dels mitjans personals previstos, 

indicant els càrrecs, funcions i experiències. S’estima que la dotació 

de personal és adequada a la dimensió i durada de l’obra. 

Manquen les referències, descripcions o relacions dels mitjans 

materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra. 

Es presenta una anàlisi bàsica dels aspectes del disseny que 

determinen el procés constructiu en relació als accessos i mobilitat. 

6 punts 

 
 
A.2 Pla de treballs ......................................................................................................... 3 punts 

 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs inclou les activitats previstes en el projecte. Es 

recullen les fases d’execució necessàries per a una correcta 

execució de les tasques descrites. 

El pla és coherent amb les activitats descrites a la resta de 

documentació tècnica de l’oferta. 

Falta establir el camí crític i les relacions entre activitats.. 

3 punts 
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4. Quadre de puntuacions 
 
 
Com a resultat de l’avaluació del conjunt de criteris d’adjudicació que depenen de judici de 
valor, d’acord amb allò que estableix l’apartat J del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars del Contracte, es mostren en el quadre resum següent les puntuacions parcials per 
a cada un dels criteris i la puntuació final assolida per a cada empresa licitadora. 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor 

Plica Empresa 
Puntuació criteri 

A.1 
Puntuació criteri 

A.2 
Puntuació total 

1 

GESTIO D'OBRES I SERVEIS 

SOSTENIBLES,S.L 

NIF: B66355900 

6 3 9 

 
 
La plica admesa ha superat el llindar mínim de 8 punts establert en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del Contracte. 
 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A    F_GRPFIRMA_CAPS 


