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1. Dades generales. Identificació de l’expedient i els agents intervinents 
 

NÚM. EXPEDIENT:  LICFP 25-17 
TÍTOL:  INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ D’OFERTES DEL SOBRE Nº2 

PER A LA SELECCIÓ DE LA MILLOR PROPOSTA PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’INTERIOR DEL PAVELLÓ DE LA PURÍSSIMA 
DEL RECINTE MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

DIRECCIÓ:  Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167, CP 08025 Barcelona (Barcelona) 
PROPIETAT  FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

 

 

2. Objecte de la licitació 
 
L’objecte d’aquest procediment és la selecció de l’empresa constructora que presenti la millor proposta 
per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’interior del Pavelló de la Puríssima al Recinte 
Modernista de Sant Pau.  
 
El present concurs, és basa en un contracte d’obres no subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb 
allò establert en els articles 19 i 20 de la LCSP, s’adjudicarà mitjançant procediment “obert”, de 
conformitat amb el que s’estableix a l’article 156, 157 i 158 i següents de la LCSP; articles on es regulen 
les normes bàsiques sobre el procediment obert, en la seva modalitat de tramitació ordinària.  
 
En aquest informe es procedeix a valorar el sobre nº2 que conté les propostes avaluables mitjançant 
l’aplicació dels criteris que depenen d’un judici de valor i seguidament es procedeix a valorar el sobre 
nº3 que conté les propostes que es valoren amb criteris objectius. 
 
 
3. Ofertes presentades a la licitació 
 
Els licitadors havien de lliurar les seves ofertes abans de les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2024. Un 
cop finalitzat el termini fixat per a la recepció de les ofertes, el licitador va rebre les següents propostes: 
 
Empresa 

UTE ACSA-RECOP 

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 

UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 

VESTA REHABILITACION 

 
 
  



 

 

4. Anàlisi de les ofertes dels criteris de valoració subjectiva 
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris d’adjudicació: 
 
A.- CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA 
(fins a un màxim de 48 punts) 

 
AI.- Proposta de memòria constructiva: (màxim 28 punts) 
 
Es valorarà la presentació d’una memòria constructiva, que descrigui de forma detallada el procés 
d’execució de les obres que justifiqui la metodologia indicada per a l’execució dels treballs i que exposi 
amb coherència i de forma sintètica els següents ítems: 
 

• Procés i metodologia constructiva. 
• Determinació de les fases d'obra i les tasques que s'executaran per a cada zona, coordinació de 

les tasques que puguin interferir entre elles, coordinació amb altres contractistes del recinte 
d'obres. 

• Definició de la implantació indicant accessos i circulacions, tanca d'obra, àmbit d'ocupació 
d'aplecs, casetes i residus, ubicació de maquinària. 

• Protocol a seguir per a la correcta coordinació entre els diferents industrials que realitzin 
tasques relatives a instal·lacions i / o obra civil dins el mateix àmbit d'actuació, indicant les 
possibles interferències. 

• Planificació detallada per tasques, descripció del pla de treballs, justificació dels rendiments, 
xarxa de precedències, indicació de les simultaneïtats de tasques, indicació de la previsió de 
certificació mensual acumulada. 

• Estudi de la coordinació i interaccions amb l’activitat del Recinte Modernista i l’entorn mes 
proper. Mesures a adoptar, horaris, protocols per compaginar i no afectar a l’activitat existent. 

• Documentació gràfica. 
 

S’atorgarà la major puntuació però no necessàriament la màxima, al licitador que presenti una proposta 
més detallada, adequada i adaptada atenent a tots els aspectes descrits en cadascun dels diferents 
subapartats. Pel que respecta a la puntuació proporcional que obtindran la resta d’empreses licitadores, 
la mateixa vindrà determinada de l’anàlisi individualitzat de les seves propostes en relació al contingut 
del criteri d’adjudicació; en el benentès que es perdrà puntuació quan es constati que manquen algun 
dels elements essencials requerits a l’apartat, o es detecti que l’explicació donada dels aspectes a valorar 
no es del tot acurada, atès s’observi un desenvolupament excessivament genèric que generi dubtes 
raonables sobre l’aplicabilitat a la realitat del recinte modernista, o inclòs que arribés a no suposar cap 
valor afegit sobre els requeriments mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques. 
 
A2.- Proposta de memòria sobre les instal·lacions i de la geotèrmia: (màxim 15 punts) 
 
Es valorarà la presentació d’una memòria detallada i descriptiva sobre el procés d’execució de les 
instal·lacions previstes al projecte d’execució de l’obra, on es tingui en consideració com es durà a terme 
la instal·lació de la climatització, la producció de geotèrmia i el control automàtic del pavelló modernista. 
Es requerirà la justificació de la metodologia per a l’execució dels treballs de l’obra, on s’exposi amb 
coherència els següents aspectes que a continuació es relacionen: 
 
 
 



 

 

• El procés i la metodologia d’execució de les instal·lacions.  
• La determinació de les fases d'execució i de les tasques que s'executaran per a cada zona, el 

sistema de coordinació de les tasques als efectes que minimitzin les interferències entre elles, 
així com la coordinació amb altres contractistes que executin obres en el recinte modernista.  

• La planificació detallada del procés de posta en marxa del pavelló i de totes les instal·lacions, 
centrant-se essencialment en el control i en la integració del sistema de control general del 
recinte modernista. 

• L’explicació detallada del procés d’execució del camp de pous de geotèrmia, fent especial 
atenció a l’entorn i a la presencia de visitants al recinte modernista i d’altres edificis propers. 

• Documentació gràfica. 
 

S’atorgarà la major puntuació però no necessàriament la màxima, al licitador que presenti una proposta 
més detallada, adequada i adaptada atenent a tots els aspectes descrits en cadascun dels diferents 
subapartats. Pel que respecta a la puntuació proporcional que obtindran la resta d’empreses licitadores, 
la mateixa vindrà determinada de l’anàlisi individualitzat de les seves propostes en relació al contingut 
del criteri d’adjudicació; en el benentès que es perdrà puntuació quan es constati que manquen algun 
dels elements essencials requerits a l’apartat, o es detecti que l’explicació donada dels aspectes a valorar 
no es del tot acurada, atès s’observi un desenvolupament excessivament genèric que generi dubtes 
raonables sobre l’aplicabilitat a la realitat del recinte modernista, o inclòs que arribés a no suposar cap 
valor afegit sobre els requeriments mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques. 
 
A3.- Gestió ambiental i sostenibilitat: (màxim 5 punts) 
 
Es valorarà la presentació d’una memòria descriptiva del procés de gestió mediambiental i de la 
sostenibilitat de les obres que justifiqui la metodologia indicada per a l’execució dels treballs de les 
obres i que exposi amb coherència i de forma sintètica els següents aspectes: 
 

• La proposta d’actuacions per redueixi l’impacte ambiental de les obres. 
• La gestió sostenible dels residus generats. 
• La minimització de la petjada de carboni en el transport i l’ús de materials reciclats o de baix 

impacte ambiental. 
 
S’atorgarà la major puntuació però no necessàriament la màxima, al licitador que presenti una proposta 
més detallada, adequada i adaptada atenent a tots els aspectes descrits en cadascun dels diferents 
subapartats. Pel que respecta a la puntuació proporcional que obtindran la resta d’empreses licitadores, 
la mateixa vindrà determinada de l’anàlisi individualitzat de les seves propostes en relació al contingut 
del criteri d’adjudicació; en el benentès que es perdrà puntuació quan es constati que manquen algun 
dels elements essencials requerits a l’apartat, o es detecti que l’explicació donada dels aspectes a valorar 
no es del tot acurada, atès s’observi un desenvolupament excessivament genèric que generi dubtes 
raonables sobre l’aplicabilitat a la realitat del recinte modernista, o inclòs que arribés a no suposar cap 
valor afegit sobre els requeriments mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques. 
 
 
  



 

 

4.1. Justificació de les puntuacions tècniques 
 
A la taula següent es troba la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes, seguidament es motiva 
la puntuació obtinguda per cadascuna: 
 
Empresa Puntuació 
UTE ACSA-RECOP 43,00 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 40,00 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 46,00 
VESTA REHABILITACION 45,00 

 

A1.- Proposta de memòria constructiva: (màxim 28 punts) 
 
UTE ACSA-RECOP 
 
1.- PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (FINS A UN MÀXIM DE 28 PUNTS). 
 

- Procés i metodologia constructiva: 
La proposta presenta una descripció molt detallada del procés constructiu, amb una seqüència 
lògica de fases que inclou treballs previs, desmuntatge selectiu, intervenció arqueològica 
preventiva, fonamentació i sistemes estructurals, amb referències específiques als protocols 
patrimonials i tècniques compatibles amb el bé protegit. La metodologia és coherent, específica 
per a l’actuació i aplicable a la realitat del recinte.  
 

- Fases d'obra i coordinació de tasques: 
Es proposa una planificació estructurada en fases seqüencials (implantació, enderrocs, 
estructures, instal·lacions, acabats, neteja i desmuntatge). La proposta inclou una descripció de 
les interferències potencials i planteja una coordinació acurada per zones, especificant una 
durada de 18 mesos. S’hi identifiquen també les interaccions amb la resta d’equipaments del 
recinte, i es preveuen actuacions de protecció i delimitació en funció dels usos i accessos. 
L’estructura per fases està ben desenvolupada i adaptada al projecte, amb algunes zones poder 
podrien ser encara més detallades en la seva coordinació concreta. 
 

- Implantació d'obra: 
La implantació es presenta detallada per a casetes, magatzems, zones d’acopi i circuits 
diferenciats per a vianants i maquinària. S’analitzen les circulacions, horaris i protocols per evitar 
interferències. La proposta inclou plans gràfics clars i mesures per minimitzar l’impacte sobre 
l’activitat del recinte, amb protocols de senyalització, protecció i control, no obstant, es proposa 
disposar d’un àmbit a la zona sud del pavelló envaint molt d’espai obert al públic i per a l’activitat 
del recinte així com l’accés al pavelló de Santa Apol·lònia. A més l’accés proposat pel carrer 
Cartagena no es la millor opció per aquest mateix motiu i disposant com alternativa l’accés 5 
pel vial posterior. 
 

- Coordinació entre industrials i interferències: 
Es descriuen protocols de coordinació clars amb assignació de responsabilitats, ús de 
metodologies com el *Last Planner System*, i reunions periòdiques de seguiment. 
S’identifiquen possibles punts crítics i es proposen solucions per anticipar interferències. 



 

 

- Planificació per tasques i rendiments: 
Es presenta un diagrama de Gantt molt detallat, amb quadres de rendiment, durades ajustades 
per condicions climatològiques i assignació d’equips. Es justifiquen els rendiments amb fonts 
expertes, experiència prèvia i metodologia rigorosa. La proposta és completa, realista i avalada 
per una extensa anàlisi. 
 

- Coordinació amb l’activitat del recinte i l’entorn: 
S’ha tingut molt en compte la compatibilitat amb l’activitat del recinte. Es regulen horaris de 
transport (fora d’hores punta, caps de setmana), es delimiten recorreguts segregats per 
vianants i vehicles, i es preveuen mesures específiques per a zones sensibles, com la neteja de 
vials, el control de vibracions i protocols d’emergència. La coordinació amb l’equip de 
manteniment i seguretat del recinte es defineix com a diària. 
Tot i així, el fet d’ocupar durant tota l’obra, tant espai a la banda sud del pavelló com l’espai 
tocant al pavelló de Santa Apol·lònia, fa que l’activitat del recinte en aquella zona es vegi més 
afectada del estrictament necessari.  
 

- Documentació gràfica: 
Es presenta documentació gràfica extensa: diagrames de Gantt, quadres de rendiments, taules 
de planificació, imatges d’implantació i esquemes de circulacions. El material gràfic és de 
qualitat i reforça les explicacions escrites. 
 
La proposta presentada per la UTE ACSA– RECOP destaca per un alt grau de detall, realisme i 
adequació a les condicions específiques del Recinte Modernista. Tots els subapartats han estat 
desenvolupats amb rigor, no obstant, la implantació i circulacions de l’obra proposades no es 
consideren les mes adients i per aquest motiu no s’obté la màxima puntuació. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 25 punts. 

 
 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS - SURIS 

1.- PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (FINS A UN MÀXIM DE 28 PUNTS). 
 

- Procés i metodologia constructiva: 
La proposta presentada per l’UTE EUROCATALANA-SURIS descriu un procés constructiu 
estructurat, amb una seqüència d’actuacions per fases, reforçades amb una descripció dels 
treballs preparatoris, de protecció, d’estructura i de restauració.  
 

- Fases d'obra i coordinació de tasques: 
La proposta defineix fases diferenciades (demolicions, reforços estructurals, instal·lacions, 
acabats), amb una planificació temporal clara i vinculada a rendiments previstos. Es preveuen 
mesures per evitar solapaments crítics, com sectoritzar per trams i exigir actes de finalització 
abans de fases següents. 
Es mostra una bona coherència entre tasques, encara que la coordinació entre contractistes 
simultanis no està molt detallada. 
 
 
 
 



 

 

- Implantació d'obra: 
Es descriu la implantació amb tancaments perimetrals, casetes d’obra i circulacions 
diferenciades per materials i personal. També es defineixen punts de recollida de residus i 
protocols d’entrada de maquinària pesada amb control de seguretat. 
Tot i ser correcta i funcional, la descripció presentada podria ser mes detallada i complerta.  
 

- Coordinació entre industrials i interferències: 
La memòria estableix reunions prèvies i setmanals, part diari d’activitat i actes de conformitat 
entre fases. També es recullen mesures concretes per a interferències (sectorització, horaris 
d’entrada de materials, delimitació d’accessos. 
La proposta és sòlida, tot i que alguns protocols queden descrits de manera genèrica. 
 

- Planificació per tasques i rendiments: 
S’aporta un diagrama de Gantt amb precedències múltiples i ruta crítica. La planificació inclou 
rendiments, coeficients correctors i càlculs de durades ajustats a recursos disponibles. També 
es recullen fases crítiques amb mesures preventives. 
La planificació és coherent i completa, tot i que es podia haver explicat amb mes detall incloent 
mes gràfics. 
 

- Coordinació amb l’activitat del recinte i l’entorn: 
Es proposen itineraris diferenciats per evitar interferències amb veïns i activitats institucionals, 
així com mesures de seguretat durant la reposició de soleres i la circulació de materials. També 
es preveu abalisament i control d’accessos. 
És una proposta adequada, tot i que els protocols específics respecte a activitats culturals o 
turístiques es troben poc desenvolupats. 
 

- Documentació gràfica: 
La memòria inclou diagrames, planificació de fases i esquemes de rendiments, plànols del 
recorregut de l’obra, implantació, mitjans auxiliars etc. però hagués pogut incloure mes plànols 
de detall. 
 
La memòria constructiva presentada per l’UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS - SURIS és 
completa i coherent amb els requeriments establerts. Mostra una planificació clara, protocols 
de coordinació adequats i una implantació funcional. Tot i això, el nivell de detall en alguns punts 
hagués pogut ser mes complerta. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 23 punts. 

 
 

UTE NATUR SYSTEM – AGEFRED - COPISA 

 
1.- PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (FINS A UN MÀXIM DE 28 PUNTS). 
 

- Procés i metodologia constructiva: 
La proposta presentada descriu amb detall el procés constructiu previst, establint fases 
d’intervenció estructurades, mètodes específics per a l’actuació sobre voltes, murs, 
fonamentació i estructures auxiliars. Es detallen protocols d’instal·lació, tractaments de 



 

 

superfícies i mesures de seguretat estructural. La metodologia és coherent, adaptada al context 
patrimonial del Recinte Modernista i justificada amb recursos tècnics. 

 
- Fases d'obra i coordinació de tasques: 

El document recull un cronograma Gantt detallat amb planificació per plantes i simultaneïtat de 
tasques. Es defineixen amb claredat les fases: implantació, demolicions, reforços estructurals, 
instal·lacions i acabats. La proposta contempla possibles interferències entre activitats i aporta 
una estructura clara de coordinació. 
 

- Implantació d'obra 
La implantació està ben definida, amb plànols a escala indicant accessos, circulacions, casetes 
d’obra, ubicació de residus i maquinària. Es proposen mesures de seguretat, control d’accessos, 
delimitació de l’àmbit i gestió de fluxos d’operaris i materials, amb clara adaptació a l'entorn del 
recinte, no obstant, tot i que l’àmbit de l’obra està ben acotat, es proposa l’accés principal de 
l’obra pel carrer Cartagena, que permetria fer l’activitat del recinte, però ocasionaria un major 
inconvenient a nivell de sorolls, brutícia i ocupació d’espai del recinte modernista. 
 

- Coordinació entre industrials i interferències 
Es detalla un protocol clar per a la coordinació entre industrials mitjançant planificació 
seqüencial, zonificació, plans de seguretat, i mesures de prevenció. Es preveuen interferències 
i es proposen sistemes per minimitzar-les. 
 

- Planificació per tasques i rendiments 
La planificació és molt detallada, amb quadres de rendiment per activitat, seqüència temporal, 
i camins crítics. S’inclouen justificacions per durades, calendaris mensuals de certificació i xarxes 
de precedències. Hi ha coherència entre la previsió i l’execució prevista, amb sistemes de 
seguiment. 
 

- Coordinació amb l’activitat del recinte i l’entorn 
S’identifiquen clarament horaris d’obra compatibles amb l’activitat del recinte i es detallen 
mesures com el control acústic, neteja, circulació segregada i protocols de coordinació amb la 
Propietat. S’adapta l’execució a l’activitat cultural i d’oficines del recinte tot i que l’accés per 
Cartagena proposat, no seria el mes adient.  
 

- Documentació gràfica 
Es presenta abundant documentació gràfica amb plànols d’implantació, detalls d’execució, 
fases, xarxes de tasques i calendaris. El material visual complementa perfectament l’explicació 
tècnica. 
 
La proposta presentada per la UTE NATUR SYSTEM – AGEFRED - COPISA destaca per un alt grau 
de detall, realisme i adequació a les condicions específiques del Recinte Modernista. Tots els 
subapartats han estat desenvolupats amb rigor, no obstant, les circulacions de l’obra no son les 
mes adients per a l’activitat del recinte modernista i per aquest motiu no obté la màxima 
puntuació. 

 
Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 26 punts. 

 
 



 

 

VESTA REHABILITACIÓN 

1.- PROPOSTA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA (FINS A UN MÀXIM DE 28 PUNTS). 
 

- Procés i metodologia constructiva: 
La proposta descriu amb detall el procés constructiu, incloent actuacions manuals i selectives 
per evitar vibracions i afectacions sobre elements patrimonials. S’explicita la retirada 
d’elements impropis, l’ús de bastides multidireccionals i sistemes de protecció, així com 
protocols de documentació prèvia fotogràfica i geomètrica. 
Es tracta d’una metodologia adequada i adaptada a l’entorn patrimonial, que mostra sensibilitat 
cap als elements originals i es fonamenta en experiències prèvies. Tot i això, podria millorar la 
proposta presentada amb més detalls sobre la gestió de possibles imprevistos sobrevinguts 
durant l’execució. 
 

- Fases d'obra i coordinació de tasques: 
La memòria estableix un pla de fases detallat per plantes i àmbits, amb una durada concreta i 
objectius per a cada etapa. Es descriuen simultaneïtats controlades i mesures de prevenció 
d’interferències, amb referències a la coherència vertical i l’ús d’espais logístics d’amortiment. 
S’inclou també un sistema de reunions de coordinació amb subcontractistes i proveïdors per a 
la resolució d’incidències en temps real. 
La coordinació és exhaustiva i contempla les particularitats d’un entorn actiu i protegit. 
 

- Implantació d'obra: 
La implantació es desenvolupa amb una estratègia adaptada a un entorn patrimonial en ús, 
establint tanques provisionals discretes i reversibles, circuits diferenciats per a materials i 
operaris, i delimitació interna d’àmbits. També es preveu la senyalització, la segregació de fluxos 
i l’ús de casetes i zones de residus en espais controlats. 
La proposta és molt completa i mostra consciència dels requeriments logístics i patrimonials. 
 

- Coordinació entre industrials i interferències: 
Es presenta un protocol detallat i vinculant per coordinar oficis d’instal·lacions i obra civil, amb 
mecanismes de sectorització, planificació setmanal (Last Planner System), fitxes d’incidència i 
autoritzacions específiques per intervencions singulars. Es fonamenta en metodologies de 
gestió d’obres en entorns històrics i estableix fases operatives estructurades. 
La proposta és molt completa i rigorosa, i aporta valor afegit a la gestió de la complexitat del 
recinte. 
 

- Planificació per tasques i rendiments: 
La planificació es molt detallada, diferenciant activitats entre crítiques i no crítiques, i 
s’acompanya de diagrames de Gantt i PERT. S’aporten taules de rendiments, coeficients 
reductors i recursos previstos. A més, s’indica la previsió de certificacions mensuals acumulades 
i es justifica la lògica d’execució. 
Es tracta d’una planificació molt completa i detallada, amb un nivell de precisió elevat. 
 

- Coordinació amb l’activitat del recinte i l’entorn: 
La memòria mostra un coneixement profund de la convivència amb l’activitat del Recinte 
Modernista, establint mesures com horaris adaptats, proteccions físiques i protocols 
d’interacció amb activitats institucionals, culturals i turístiques que es mantenen actives durant 
les obres. 



 

 

La proposta és sensible i adequada, tot i que es podria detallar millor els protocols específics 
d’emergència o actuació en cas d’incidències sobre l’activitat diària. 
 

- Documentació gràfica: 
El document incorpora nombrosa documentació gràfica: plànols, esquemes de sectorització, 
diagrames de Gantt i PERT, taules de rendiments i esquemes de coordinació. Aquesta aportació 
facilita la comprensió i dona solidesa a la proposta. 
El grau de detall i qualitat gràfica és alt. 
 
La memòria constructiva presentada és molt completa, detallada i adaptada a les necessitats 
del Recinte Modernista. Mostra una planificació exhaustiva, una metodologia sensible al 
patrimoni i una coordinació rigorosa entre agents. Tot i que hi ha petits aspectes millorables 
(detall en protocols d’emergència o imprevistos), la proposta té un valor afegit clar respecte als 
requeriments mínims. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 27 punts. 

 
 
 
A2.- Proposta de memòria sobre les instal·lacions i de la geotèrmia: (màxim 15 punts) 
 
UTE ACSA-RECOP 

2.- PROPOSTA DE MEMÒRIA SOBRE LES INSTAL·LACIONS I DE LA GEOTÈRMIA (FINS A UN MÀXIM DE 15 
PUNTS). 
 

- Procés i metodologia d’execució de les instal·lacions 
La memòria ofereix una descripció molt detallada del procés constructiu de totes les 
instal·lacions previstes (electricitat, climatització, sanejament, protecció contra incendis, 
senyals febles, control, etc.), amb una atenció acurada a les interferències entre sistemes i a la 
coordinació amb les característiques patrimonials del recinte. L'ús de sistemes redundants i 
tecnologia SCADA reforça la integració al sistema general del recinte. 
 
Es justifica amb claredat la metodologia d’execució, indicant etapes prèvies, coordinació amb 
companyies subministradores i detall tècnic del muntatge. El nivell de definició és alt i aporta 
valor afegit en la gestió d’interferències i conservació patrimonial. 
 

- Determinació de fases d’execució i tasques per zona 
La planificació està ben estructurada en fases successives amb descripció de tasques per zona. 
Inclou calendaris de rendiments i organigrames de personal, indicant els equips assignats a cada 
activitat. S’evidencia una clara voluntat de coordinació entre industrials, altres contractistes i 
amb la Fundació Privada. 
Tot i que no s’inclou una planificació Gantt completa en aquest apartat, les gràfiques de 
rendiment per activitats aporten informació significativa sobre la temporalització i els recursos. 

 
- Posta en marxa del pavelló i control integrat 

El document presenta una planificació detallada del procés de posta en marxa, amb les proves 
i validacions de cada sistema, així com la documentació a lliurar. Es destaca l’ús d’un sistema 
SCADA integrat amb el control central del Recinte Modernista, amb funcionalitats de 



 

 

monitorització, historificació i accés remot. Es preveu la formació del personal i la preparació 
per auditories energètiques, cosa que suposa un valor afegit important. 
 

- Execució del camp de pous de geotèrmia 
La proposta de geotèrmia és molt completa i adaptada a l’entorn patrimonial i turístic. Es 
presenten 24 pous de 130 m, amb descripció del sistema constructiu, gestió ambiental i 
mesures de seguretat. Es valora molt positivament la sensibilitat amb els horaris del Recinte, el 
control de soroll i pols, i la minimització d’afectacions. 
S’hi inclou la previsió d’un Test de Resposta Tèrmica, simulació tèrmica del sistema i gestió 
detallada de residus i traçats de connexions. La qualitat tècnica i el detall aportat són molt alts. 
Podria haver-se inclòs una referència més explícita a l’impacte acústic i vibratori i a com es 
gestionarà en relació amb la presència de visitants i usuaris del recinte. 
 

- Documentació gràfica 
S’inclou documentació gràfica clara, amb plànols d’implantació del camp geotèrmic i dels 
traçats de connexió. També es representen accessos i zones d’afectació, fet que facilita la 
comprensió global de l’obra, no obstant, tal i com estan disposades, afecten a l’activitat actual 
del recinte. 
 
La proposta presentada per la UTE ACSA– RECOP destaca per un alt grau de detall, realisme i 
adequació a les condicions específiques del Recinte Modernista. Tots els subapartats han estat 
desenvolupats amb rigor, no obstant, aspectes com la integració, la calendarització, les mesures 
d’impacte i algun aspecte de la documentació gràfica no estan tant ben definits i concretats 
com altres ofertes avaluades. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 13 punts. 

 
 

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS - SURIS 

2.- PROPOSTA DE MEMÒRIA SOBRE LES INSTAL·LACIONS I DE LA GEOTÈRMIA (FINS A UN MÀXIM DE 15 
PUNTS). 
 

- Procés i metodologia d’execució de les instal·lacions 
La proposta presenta una descripció tècnica extensa i ben estructurada sobre les instal·lacions, 
incloent climatització, geotèrmia i control automàtic. La descripció és detallada i ofereix 
informació específica sobre la tipologia dels sistemes, els materials emprats, els elements de 
control i regulació, i les proves finals. L’aprofundiment en l’explicació del sistema de captació 
geotèrmica, la perforació i el segellament de pous, així com el funcionament seqüencial del 
sistema, aporta una visió clara del procés constructiu.  
La metodologia de treball és coherent i adequada, i incorpora aspectes de sostenibilitat, 
compatibilitat amb l’entorn patrimonial i criteris tècnics exigents. El sistema de control està ben 
integrat i adaptat al Recinte Modernista. 
 

- Determinació de fases d’execució i tasques per zona 
El document presenta una planificació clara dividida en àmbits d’actuació (urbanització exterior, 
planta soterrani, planta baixa), descrivint per a cada zona les tasques específiques que s’hi duran 
a terme. La coordinació entre industrials, el seguiment topogràfic i les mesures preventives per 



 

 

protegir l’estructura històrica estan ben identificades. S’explicita l’ús de sistemes independents 
per a la fixació d’instal·lacions, així com la programació de proves i documentació en cada fase. 
 

- Posta en marxa del pavelló i control integrat 
S’estructura en nou etapes seqüencials amb descripció detallada de cadascuna, incloent proves 
d’estanquitat, activació de sistemes, equilibrat hidràulic, integració del control i verificació 
funcional. Es destaca la previsió de formació del personal i el lliurament de documentació, 
manuals i certificacions. Aquest apartat és molt complet i ofereix un valor afegit clar respecte 
als requeriments mínims. 
 

- Execució del camp de pous de geotèrmia 
La memòria descriu amb precisió el procés de perforació dels pous: replanteig topogràfic, 
plataforma de treball, tipus de maquinària, sistemes de perforació segons terreny, rebliment 
amb bentonita, segellament, proves d’estanquitat i connexió amb la sala tècnica. També es 
menciona la gestió de fangs i terres i la contenció de llots. 
 
Aquest apartat està detallat tècnicament, tot i que no s’entra gaire en mesures concretes de 
seguretat i convivència amb la presència de visitants al recinte modernista. 
 

- Documentació gràfica 
La proposta  no incorpora documentació gràfica com esquemes visuals, plànols d’implantació, 
seccions ni detalls constructius rellevants. Només incorpora un petit plànol amb la ubicació de 
la sonda de perforació i les tanques mòbils.  
 
La proposta de l’UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS - SURIS conté els apartats requerits al 
plec amb un nivell bo de desenvolupament. Aporta documentació i propostes clares i 
detallades. En general no es troba a faltar cap aspecte important i el grau de detall i explicació 
és bo. Ha faltat una mica mes de detall general en les explicacions, així com en les mesures a 
prendre amb les interferències amb el Recinte Modernista. També ha falta mes documentació 
gràfica.  
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 12 punts. 

 
 

UTE NATUR SYSTEM – AGEFRED - COPISA 

2.- PROPOSTA DE MEMÒRIA SOBRE LES INSTAL·LACIONS I DE LA GEOTÈRMIA (FINS A UN MÀXIM DE 15 
PUNTS). 
 

- Procés i metodologia d’execució de les instal·lacions 
La memòria presenta de forma detallada les diferents instal·lacions (ascensors, sanejament, 
fontaneria, climatització, geotèrmia, electricitat, PCI, SCADA), explicant la seqüència d’execució 
i les condicions de muntatge. S’inclouen plànols, seccions i descripcions de materials 
(canonades, equips de climatització, terra radiant, etc.), així com proves de qualitat i requisits 
de muntatge. L’exposició és completa i coherent, amb bon nivell tècnic. 
 

- Determinació de fases d’execució i tasques per zona 
La proposta estructura les fases generals (replanteig, obra gruixuda, instal·lacions, muntatge 
d’equips, proves i legalització) i detalla les tasques per zones (búnquer, pavelló, patinets, altell). 



 

 

Es defineix un sistema de coordinació amb ús de BIM/Revit per detectar col·lisions, planificació 
conjunta, reunions setmanals, treball esglaonat i figura de coordinador tècnic d’instal·lacions. 
L’explicació és molt completa i detallada. 
 

- Posta en marxa del pavelló i control integrat 
Es descriuen amb detall proves i assaigs per a cada instal·lació (sanejament, elèctrica, 
climatització, ACS, PCI), incloent protocols, normatives i fases de commissioning. La integració 
amb el sistema general de control del recinte modernista es desenvolupa mitjançant 
SCADA/BMS amb protocols oberts (BACnet, Modbus, KNX, etc.), fases de programació, proves i 
lliurament final. L’apartat és molt complet i tècnicament detallat. 
 

- Execució del camp de pous de geotèrmia 
La memòria dedica un apartat extens a la geotèrmia: es descriu el dimensionament (24 pous de 
130 m + 3 de reserva), les condicions del terreny, assaigs de resposta tèrmica, mètodes de 
perforació i seguretat (protecció d’aqüífers, cimentació, circulació de fang, proves d’injectivitat, 
etc.). També es preveuen mesures per compatibilitzar l’obra amb l’entorn i la presència de 
visitants. Apartat molt detallat i complet, amb consideracions ambientals i d’entorn. 
 

- Documentació gràfica 
La proposta aporta nombrosos plànols i esquemes (xarxes de sanejament, fontaneria, 
climatització, elèctrica, SCADA i implantació dels pous de geotèrmia nord i sud). Els gràfics són 
clars i adequats per entendre la seqüència d’execució.  
 
La memòria és molt completa, ben estructurada i amb un nivell tècnic elevat. Inclou explicacions 
detallades, fases d’execució clares, una planificació exhaustiva de la posta en marxa, una 
descripció rigorosa del camp de pous de geotèrmia i una documentació gràfica suficient. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté la màxima puntuació de 15 punts. 

 
 

VESTA REHABILITACIÓN 

2.- PROPOSTA DE MEMÒRIA SOBRE LES INSTAL·LACIONS I DE LA GEOTÈRMIA (FINS A UN MÀXIM DE 15 
PUNTS). 
 

- Procés i metodologia d’execució de les instal·lacions 
La memòria presenta una descripció tècnica detallada de les instal·lacions, dels sistemes de 
climatització, ventilació, i control automàtic, així com la seva relació amb el sistema de 
producció geotèrmica. Es defineixen els processos constructius de manera clara, amb una 
justificació metodològica coherent que mostra una planificació acurada. Tot i que alguns 
aspectes podrien ser més específics pel que fa a la integració en un entorn patrimonial, el 
conjunt és complet i ben fonamentat. 
 

- Determinació de fases d’execució i tasques per zona 
El document estructura correctament les fases d’execució, identificant les diferents zones i 
descrivint les tasques corresponents. També es considera la coordinació amb altres industrials 
i amb les obres simultànies dins el recinte modernista, amb propostes concretes per minimitzar 
les interferències. La planificació és completa i adequada. 
 



 

 

- Posta en marxa del pavelló i control integrat 
La memòria detalla la posta en marxa de les instal·lacions i especifica la integració amb el 
sistema de control general del recinte modernista. Es descriuen les proves i validacions 
necessàries, amb una visió global del funcionament del pavelló. El nivell de detall és suficient i 
garanteix la coherència del sistema d’automatització. 
 

- Execució del camp de pous de geotèrmia 
La proposta inclou una explicació exhaustiva del procés d’execució dels pous geotèrmics, amb 
atenció a la seguretat, a l’entorn patrimonial i a la presència de visitants. Es preveuen mesures 
de protecció per reduir molèsties i garantir la seguretat, mostrant sensibilitat envers la 
singularitat del recinte. La descripció és clara i ben orientada. 
 

- Documentació gràfica 
La documentació gràfica aportada és escassa, hagués faltat plànols amb la implantació de les 
màquines, delimitació d’espais, execució dels pous etc.  
 
La proposta de VESTA REHABILITACIÓ mostra un alt nivell de detall i una planificació acurada en 
tots els apartats. Es tracta d’una proposta tècnicament ben estructurada, amb una bona 
adaptació al context patrimonial i una sensibilitat adequada envers les condicions de l’entorn. 
Ha faltat documentació gràfica per haver obtingut la màxima puntuació. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 13 punts. 

 
 
 

A3.- Gestió ambiental i sostenibilitat: (màxim 5 punts) 
 
UTE ACSA-RECOP 

 
3.- GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT (FINS A UN MÀXIM DE 5 PUNTS). 
 

- Reducció de l’impacte ambiental de les obres 
La proposta presenta un conjunt ampli i ben estructurat de mesures per a reduir l’impacte 
ambiental. S’hi detallen accions específiques per controlar la generació de pols i soroll, l’ús 
d’aigua i la planificació del trànsit de maquinària. Aquestes accions es fonamenten en normativa 
vigent i són aplicables al context del Recinte Modernista, mostrant una sensibilitat elevada pels 
valors patrimonials i ambientals de l’entorn. La descripció és exhaustiva i adequada. 
 

- Gestió sostenible dels residus generats 
El document detalla un pla molt complet de gestió de residus, que inclou classificació, 
quantificació, separació i traçabilitat. Inclou protocols de minimització, reutilització, valorització 
i eliminació, així com identificació de gestors autoritzats i bones pràctiques. També s’inclouen 
criteris per a la gestió de residus perillosos i inerts, amb seguiment documental acurat. 
L’estratègia presentada és coherent, realista i tècnicament ben fonamentada. 
 

- Minimització de la petjada de carboni 
S’exposen mesures concretes per a la reducció de les emissions, com la selecció de proveïdors 
de proximitat, l’ús de maquinària amb etiquetatge ambiental, vehicles híbrids, combustibles 



 

 

alternatius i sistemes de control d’emissions. La proposta demostra un alt grau de compromís 
amb els criteris de sostenibilitat establerts per la UE i respon de manera clara als requisits de la 
convocatòria. 
 
La proposta presentada per la UTE ACSA– RECOP és detallada, rigorosa i molt ben adaptada a 
les condicions del Recinte Modernista. Inclou tots els elements essencials requerits i presenta 
un desenvolupament molt complet, sense caure en generalitats. Aporta un valor afegit 
significatiu i és aplicable de manera realista. Es per això que es proposa la màxima puntuació 
per aquest apartat. 

 
Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté la puntuació de 5 punts. 

 
 

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS - SURIS 

3.- GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT (FINS A UN MÀXIM DE 5 PUNTS). 
 

- Proposta d’actuacions per reduir l’impacte ambiental 
La proposta detalla mesures concretes per reduir sorolls, vibracions, contaminació atmosfèrica 
i afectacions al sòl, amb una descripció tècnica exhaustiva de sistemes de monitoratge 
(sonòmetres CEL-244, mesuradors de partícules KM 3431), protocols de control ambiental i 
actuacions per minimitzar les molèsties a l’entorn. També es descriu un pla de manteniment i 
seguiment ambiental amb indicadors i informes detallats. Aquest nivell de desenvolupament 
demostra un alt grau d’aplicabilitat i compromís amb el context del Recinte Modernista. 

 
- Gestió sostenible dels residus generats 

La UTE presenta un Pla de Gestió de Residus molt complet, amb separació in situ des del primer 
moment, classificació segons la Llei 10/98, ús de gestors autoritzats i reutilització dels materials 
en la mateixa obra. Es detallen codis LER, centres de tractament i criteris per a reutilització i 
reciclatge. Es prioritza la valorització dels materials i es descriuen protocols de restauració 
ambiental un cop finalitzada l’obra. És una proposta completa i alineada amb les millors 
pràctiques del sector. 
 

- Minimització de la petjada de carboni 
La proposta defineix una estratègia integral amb cinc línies d’actuació: materials sostenibles 
amb DAP, logística eficient, reducció de consum energètic, gestió eficient de residus i 
compensació d’emissions. Es quantifica la petjada total estimada (367.540 kg CO₂ eq) i es 
plantegen mesures per reduir-la fins a 272.000 kg CO₂ eq, amb un estalvi del 25%. La proposta 
inclou indicadors, responsables, cronograma i documentació final a lliurar. És una proposta molt 
ben estructurada, amb visió estratègica i aplicabilitat pràctica demostrable. 
 
La proposta de la UTE EUROCATALANA-SURIS és una de les més completes, amb contingut ben 
desenvolupat, altament aplicable i plenament adaptat a les condicions del Recinte Modernista. 
Es per això que es proposa la màxima puntuació per aquest apartat. 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté la màxima puntuació de 5 punts. 

 



 

 

 
UTE NATUR SYSTEM – AGEFRED - COPISA 

3.- GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT (FINS A UN MÀXIM DE 5 PUNTS). 
 

- Proposta d’actuacions per reduir l’impacte ambiental 
La proposta identifica clarament les unitats d’obra amb més impacte sobre l’entorn i planteja 
mesures detallades per a reduir sorolls, vibracions i emissions de pols. Es planteja la instal·lació 
de sensors de monitoratge, la programació d’hores de treball, la formació d’equips de neteja i 
la senyalització de rutes internes. També s’inclouen accions per minimitzar els impactes sobre 
la població més vulnerable i el patrimoni històric. Es tracta d’una proposta molt completa i 
adaptada a la realitat específica del recinte. 
 

- Gestió sostenible dels residus generats 
La memòria descriu una estratègia detallada i quantificada de gestió de residus, que inclou 
reutilització, reciclatge i valorització segons l’EGR del projecte. Es fa una segregació clara per 
tipologies de residus amb contenidors específics, i es preveu la gestió amb gestors autoritzats. 
A més, es planteja la instal·lació d’un punt de reutilització in situ i la traçabilitat de residus 
perillosos amb contenidors homologats. La proposta és exhaustiva i ben definida. 
 

- Minimització de la petjada de carboni 
La proposta inclou mesures específiques com l’ús de biocombustibles, vehicles híbrids i foment 
del transport públic entre operaris. Es quantifica l’estalvi d’emissions (11,22 tCO₂ pel transport 
de materials i 24,09 tCO₂ pel desplaçament de personal). També es proposa l’ús de materials 
amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i etiquetatge ecològic, provinents de plantes 
properes. Aquest enfocament mostra un alt nivell de compromís amb la sostenibilitat i la 
reducció d’impacte climàtic. 

 
La proposta presentada per la UTE és molt completa, tècnicament detallada i adaptada a les 
característiques i sensibilitats del Recinte Modernista de Sant Pau. Tots els apartats es 
desenvolupen amb coherència, especificitat i aplicabilitat real. Es per això que es proposa la 
màxima puntuació per aquest apartat 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté una puntuació de 5 punts. 

 
 

VESTA REHABILITACIÓN 

3.- GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT (FINS A UN MÀXIM DE 5 PUNTS). 
 

- Proposta d’actuacions per reduir l’impacte ambiental 
La proposta de VESTA és extraordinàriament detallada i adaptada a les condicions del Recinte 
Modernista. S’hi proposen mesures tècniques concretes com la reutilització d’aigües pluvials, 
sistemes de monitorització de consums, restricció de mànegues obertes, ús de maquinària 
eficient i sistemes d’il·luminació intel·ligents. A més, s’aplica una estratègia d’educació 
ambiental amb formació específica, senyalització clara i protocols conductuals. Totes aquestes 
mesures evidencien un enfocament integral, científicament fonamentat i molt ben alineat amb 
els valors patrimonials del recinte. 
 



 

 

- Gestió sostenible dels residus generats 
La memòria inclou un Pla de Gestió de Residus amb classificació per fraccions, traçabilitat digital, 
reutilització in situ, i codificació QR per al seguiment. Es presenten estratègies específiques de 
recollida selectiva, compactació, planificació logística i optimització de l’espai 
d’emmagatzematge. A més, es plantegen actuacions innovadores com l’ús de materials amb 
valor històric i la seva reintegració amb un inventari digital. Aquesta gestió no només compleix, 
sinó que supera àmpliament els requisits normatius. 
 

- Minimització de la petjada de carboni 
L’estratègia de VESTA contempla agrupació logística, transport amb etiquetatge ecològic, 
materials amb DAP, sistemes de captura de CO₂ i ús de productes reciclats i reciclables. Es 
prioritzen materials locals, es redueixen els desplaçaments interns, i s’implementen sistemes de 
monitoratge de consums. S’inclou també el concepte d’emmagatzematge de carboni operatiu 
a través de morters de calç. Es tracta d’una proposta exemplar, tècnicament fonamentada i 
plenament aplicable. 
 
La proposta presentada per VESTA és extraordinàriament completa, detallada i adaptada a 
l’entorn patrimonial. Tots els subapartats es desenvolupen amb rigor, innovació i coherència, 
amb un alt nivell d’aplicabilitat pràctica. Es per això que es proposa la màxima puntuació per 
aquest apartat 
 

Per aquest motiu, aquest subapartat d’acord amb el sistema de puntuació determinat en 
l’Annex 3 del PCP, obté la màxima puntuació de 5 punts. 

 
 

4.2.- Taula resum de la puntuació segons els criteris de valoració subjectiva 
 

EMPRESA Memòria   
constructiva 

Memòria                       
instal·lacions 
i geotèrmia 

Gestió 
ambiental i 

sostenibilitat 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
 

 
UTE ACSA-RECOP 25,00 13,00 5,00 43,00  

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 23,00 12,00 5,00 40,00  

UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 26,00 15,00 5,00 46,00  

VESTA REHABILITACION 27,00 13,00 5,00 45,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Anàlisi de les ofertes dels criteris de valoració objectiva 
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris d’adjudicació: 
 
B.- CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA 
(fins a un màxim de 52 punts) 
 
B1.-) Oferta econòmica: (màxim 30 punts) 
 
El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació. S’assignarà la màxima puntuació al licitador, que 
ofereixi el preu més baix i a la resta d’ofertes s’assignaran proporcionalment aplicant la següent 
fórmula:  

  
On:  
Pv:          Puntuació de l’oferta a valorar  
P:            Punts criteri  
Om:       Oferta més econòmica  
Ov:         Oferta a Valorar  
IL:           Import de licitació (3.795.271,59.-€)  
VP:         Valor de Ponderació = 1.5  
  
Criteris per apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada  
 
Per determinar aquelles ofertes que puguin ser presumptament anormal o desproporcionades es 
calcularà la Om (Oferta mitja) com la suma de totes les ofertes dividit pel numero d’ofertes presentades 
i es calcularà la desviació de l’oferta de la següent forma:  
 

   
On:  
di : Desviació de l’oferta analitzada  
Oi: Oferta analitzada (€)  
Om: Oferta mitja (€)  
OT: Valor de licitació (€/any)  
 Si  di es superior a 0,15 serà considerada anormal o desproporcionada.   
 
B2) Ampliació del període de garantia de l’obra: (màxim 3 punts) 
 
El licitador presentarà una ampliació del anys de garantia per sobre dels 2 exigits en aquesta licitació. 
Els punt s’adjudicaran de la següent manera: 
 

- Garantia de 2 anys + 0:  0 punts. 
- Garantia de 2 anys + 1:  2 punts. 
- Garantia de 2 anys + 2:  3 punts. 

 



 

 

B3) Experiència addicional a la establerta en la solvència tècnica sobre l’empresa licitadora i sobre alguns 
dels perfils professionals: (màxim de 16 punts) 
 
La valoració de l’experiència professional concreta d’algun dels membres de l’equip adscrit es 
considera un element essencial a valorar per garantir una bona execució de l’obra. Es considera 
que els criteris proposats són una forma objectiva de valorar aquesta experiència, tenint en 
compte l’especial rellevància de les obres que es desenvoluparan en la Fundació Privada de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
L’experiència específica en l’àmbit d’aquesta tipologia d’obres en relació a alguns membres de 
l’equip tècnic que es valora, es considera que aporta un valor afegit en la correcta prestació dels 
seus serveis professionals, ateses les particularitats de l’obra que es licita. 

 

 
Es recorda que aquestes experiències professionals addicionals no podran ser les mateixes a las 
que s’acreditin en el “sobre 1” que corresponguin a la solvència tècnica. 
 
B3.1 Delegat d’obra: (màxim 2 punts) 
  

 

Es valorarà la participació, amb el càrrec de delegat d’obra, en obres de rehabilitació d'edificis 
Patrimonials (BCIN o BCIL o edificis integrats dins del patrimoni arquitectònic català), executades 
en els últims 15 anys, i amb un import PEC mínim de 1.000.000.-€. No es consideraran 
rehabilitacions integrals part concretes i no significatives d'edificis, i que no es puguin assimilar a 
la rehabilitació necessària del pavelló objecte d'aquest plec.   

 

Es podran presentar fins a un màxim de 4 obres, que si es consideren vàlides d'acord amb 
l'establert en aquest apartat, tindran una puntuació de 0,5 punt per cada una. 
 
B3.2 Cap d’obra: (màxim 6 punts) 
  

 

Es valorarà la participació, amb el càrrec de cap d’obra, en obres de rehabilitació d'edificis 
Patrimonials (BCIN o BCIL o edificis integrats dins del patrimoni arquitectònic català), executades 
en els últims 15 anys, i amb un import PEC mínim de 1.000.000.-€. No es consideraran 
rehabilitacions integrals part concretes i no significatives d'edificis, i que no es puguin assimilar a 
la rehabilitació necessària del pavelló objecte d'aquest plec.   

 

Es podran presentar fins a un màxim de 4 obres, que si es consideren vàlides d'acord amb 
l'establert en aquest apartat, tindran una puntuació de 1,5 punts per cada una. 
 
B3.3 Encarregat d’obra: (màxim 4 punts)  

 

 
Es valorarà la participació, amb el càrrec d'encarregat d’obra, en obres de rehabilitació d'edificis 
Patrimonials (BCIN o BCIL o edificis integrats dins del patrimoni arquitectònic català), executades 
en els últims 15 anys, i amb un import PEC mínim de 1.000.000.-€ No es consideraran 
rehabilitacions integrals part concretes i no significatives d'edificis, i que no es puguin assimilar a 
la rehabilitació necessària del pavelló objecte d'aquest plec.   

 

 
Es podran presentar fins a un màxim de 4 obres, que si es consideren vàlides d'acord amb 
l'establert en aquest apartat, tindran una puntuació de 1 punts per cada una. 
 
 

 



 

 

B3.4 Cap d’instal·lacions: (màxim 4 punts)  

Es valorarà la participació, amb el càrrec de cap d’instal·lacions, en obres d'instal·lacions generals 
en rehabilitació integral d'edificis Patrimonials  (BCIN o BCIL o edificis integrats dins del patrimoni 
arquitectònic català), executades en els últims 15 anys, i amb un import PEC mínim de 500.000€.  
No es consideraran instal·lacions generals part concretes i no significatives d'edificis, i que no es 
puguin assimilar a les instal·lacions més significatives objecte d'aquest plec.   

 

Es podran presentar fins a un màxim de 4 instal·lacions, que si es consideren vàlides d'acord amb 
l'establert en aquest apartat, tindran una puntuació de 1 punts per cada una. 

 

Per tots els certificats d’escreix de solvència: 
 
IMPORTANT: En relació als següents criteris de valoració objectius d’escreix de solvència, cal tenir 
present els següents aspectes bàsics acreditatius:  
 
1.S’adverteix que per tenir en consideració com a escreix de solvència els certificats de bona execució 
de serveis dels professionals prestats, hauran d’estar expedits o visats per l’òrgan competent de l’entitat 
pública o privada que hagi encarregat els serveis, no valorant-se les declaracions efectuades pels propis 
licitadors, que no s’acompanyin de la documentació justificativa corresponent. 
 
Els certificats de bona execució, hauran de contenir les següents dades bàsiques:  
 

 Títol de l’obra de rehabilitació i edifici on s’hagi executat. 
 Catalogació patrimonial de l’immoble. 
 Nom de l’entitat que va encarregat l’obra. 
 Descripció de les tasques executades. 
 Nom del professional que ha actuat en la qualitat del càrrec que ocupa. 
 Any/s en que es va prestar el servei. 
 PEC final de l’obra executada. 
 Vist i plau i signatura de l’òrgan competent de l’entitat que va encarregar  l’obra i que 

la mateixa es va executar a conformitat.   
 

IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert a 
l’Annex núm.1 relacionat al final d’aquest document. Es recomana que tots els certificats de bona 
execució que s’aportin utilitzin el model establert a l’Annex núm.1 aportat al final del PCP; si bé 
s’acceptaran altres models de certificats de bona execució diferents al recomanat, sempre que els 
mateixos continguin totes les dades bàsiques requerides. Els certificats de bona execució hauran de ser 
signats, en tot cas, pel representant legal de de l’empresa promotora de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B4) Criteris mediambientals, de qualitat i de Seguretat i Salut.: (màxim de 3 punts) 
 
La possibilitat de requerir aquests certificats de “qualitat”, “mediambientals” i de “seguretat i salut” 
com a criteri d'adjudicació, es fonamenta en que tots ells estan vinculats amb l'objecte i les tasques 
a executar en aquestes obres de rehabilitació; en el benentès que estar en disposició dels mateixos 
o dels seus procediments equivalents degudament acreditats, repercutiran en el resultat de 
l'actuació sol·licitada, permetent-ne una avaluació comparativa de les diferents ofertes respecte de 
la seva pròpia qualitat intrínseca. 

 

Aquesta possibilitat ja es recull al considerant 92 de la Directiva comunitària 2014/24/UE quan diu 
“Per avaluar la millor relació qualitat-preu, els poders adjudicadors haurien de determinar els criteris 
econòmics i de qualitat relacionats amb l'objecte del contracte que utilitzaran a aquest efecte. 
Aquests criteris deuen, doncs, permetre efectuar una avaluació comparativa del nivell de rendiment 
de cada oferta respecte de l'objecte del contracte tal com es defineix en les especificacions 
tècniques. En el context de la millor relació qualitat-preu, la present Directiva inclou una llista no 
exhaustiva de possibles criteris d'adjudicació que inclouen aspectes socials i mediambientals....” 

 

Els punts s’adjudicaran de la següent manera: 
  

 

B4.1. Certificat ISO 9.001 (o equivalent): 1 punt.  
 
Aquesta certificació de qualitat, garantirà que en l’execució de les diferents fases de l’obra, l’empresa 
adjudicatària tingui implementada una operativa de gestió i un nivell de qualitat elevat pel que 
respecta a les qüestions de caire tant administratiu com procedimental. Disposar d’aquesta “ISO 
9.001” repercutirà positivament en tots els processos de gestió que es donin entre les dues parts 
contractants (la FP i l’empresa adjudicatària), agilitzant de forma considerable tant els processos 
administratius, els de gestió econòmica, els contractuals i els documentals derivats de l’execució del 
contracte. També, una veritable gestió i tramitació eficaç de les certificacions d’obra i de la seva 
facturació vinculada, esdevindrà un element cabdal en un procés constructiu que està sotmès a una 
subvenció pública estatal, implicant en conseqüència una sèrie de requeriments procedimentals 
administratius d’una complexitat addicional a l’habitual, de forma que disposar d’una certificació 
com la “ISO 9.001” poden tenir un millor grau de qualitat.  
 
B4.2. Certificat ISO 14.001 (o equivalent): 1 punt.  
 
Aquesta certificació mediambiental, avalua la bona praxi mediambiental en el procés de fabricació, 
producció i transport del producte que s'adquirirà, la qual cosa està inscrit en el cicle de la vida 
d'aquest, de manera que es garantirà que en els diferents procediments de l’obra, els recursos que 
utilitzi l’empresa adjudicatària estiguin enfocats amb un compromís explícit de respecte al medi 
ambient. Així doncs, disposar d’aquesta “ISO 14.001” implicarà una gestió de processos d’obra 
menys agressiva pel medi ambient de les zones més properes a l’execució de l’obra (com serien les 
zones enjardinades del Recinte Modernista) i també s’aconseguirà una menor quantitat de residus 
generats, així com un millor tractament medi ambiental dels mateixos.  
 
Addicionalment, l’adopció d’aquest estàndard ambiental, implicarà l’adopció de mesures 
encaminades a la reducció de la contaminació lumínica com acústica, fent que l’obra sigui més 
respectuosa amb l’entorn més immediat, com serien les activitats d’events que s’hi desenvolupin i 
en relació als turistes que visiten les instal·lacions del RM, però també servirà per disminuir les 
afectacions en molèsties, que es poguessin derivar de les obres a les entitats veïnes al pavelló objecte 
de l’obra. 

 



 

 

B4.3. Certificat OSHAS 45.001 (o equivalent): 1 punt.  
 
Aquesta certificació garantirà que l’empresa tingui una elevada conscienciació dels riscos laborals 
derivats de l’execució de les obres, aspecte que repercutirà en una millor seguretat dels seus 
treballadors, i al mateix temps suposarà un increment de les mesures preventives per sobre de les 
estrictament legals. Disposar d’aquest estàndard disminuirà el risc d’una obra d’aquestes 
característiques, ja que la major part de l’obra s’executarà en alçada i en espais exteriors amb un 
elevat risc de caigudes per part dels operaris, a part que les tasques de rehabilitació es 
desenvoluparan sobre materials antics, que compten amb un alt risc de despreniments i el fet d’estar 
sobre unes estructures del pavelló que tenen un elevat estat de degradació. En conseqüència, es 
altament convenient que l’empresa adjudicatària tingui assumits i implementats en la seva operativa, 
tots els compromisos i els protocols en relació a la prevenció de risc dels treballadors. 
 
 

5.1. Justificació de les puntuacions tècniques 
 
A la taula següent es troba la puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes, seguidament es 
motiva la puntuació obtinguda per cadascuna: 
 
Empresa Puntuació 
UTE ACSA-RECOP 41,1628 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 48,8989 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 44,8078 
VESTA REHABILITACION 46,5000 

 
 
En data 5 de setembre a les 11:00 hores, es va procedir a l’obertura de les ofertes del sobre nº3.  
 
Una vegada efectuada l’obertura pública, els licitadors van presentat les següents ofertes: 

 
Quant a l'oferta econòmica i seguint la fórmula establerta al plec, aquestes son les ofertes i la 
puntuació corresponent: 
 

Empresa Oferta econòmica  

(PEC) IVA exclòs 

Puntuació 

UTE ACSA-RECOP    3.733.419,49 €  28,1628 

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS    3.593.742,67 €  28,8989 

UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA    3.611.026,58 €  28,8078 

VESTA REHABILITACION    3.384.791,38 €  30,0000 

 
Cap de les ofertes presenta una baixa anormal o desproporcionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pel que fa a la garantia, aquestes son les ofertes presentades i la puntuació obtinguda: 
 

Empresa Ampliació de garantia Puntuació 

UTE ACSA-RECOP 2 anys + 2 3 

UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 2 anys + 2 3 

UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 2 anys + 2 3 

VESTA REHABILITACION 2 anys + 2 3 
 
 Pel que fa a l'experiència addicional dels perfils, la puntuació obtinguda segons les experiències 
declarades ha estat la següent: 
 

EMPRESA Delegat 
d’obra Cap d’obra Encarregat 

d’obra 
Cap 

instal·lacions 
UTE ACSA-RECOP 0,5 4,5 1,0 1,0 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 2,0 6,0 4,0 2,0 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 2,0 3,0 2,0 3,0 
VESTA REHABILITACION 1,5 3,0 2,0 4,0 

 
Finalment, referent als criteris mediambientals, de qualitat i de Seguretat i Salut, tots els licitadors han 
justificat l’obtenció dels certificats requerits i per tant la puntuació ha estat la següent: 
 

EMPRESA ISO 9.001 ISO 14.0001 ISO 45.001 

UTE ACSA-RECOP 1 1 1 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 1 1 1 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 1 1 1 
VESTA REHABILITACION 1 1 1 

 
 

5.2. Taula resum de la puntuació segons els criteris de valoració objectiva: 
 

EMPRESA Oferta 
econòmica Garantia Escreix 

solvència 

Mediamb, 
qualitat i 

SiS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

UTE ACSA-RECOP 28,1628 3 7,0 3 41,1628 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 28,8989 3 14,0 3 48,8989 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 28,8078 3 10,0 3 44,8078 
VESTA REHABILITACION 30,0000 3 10,5 3 46,5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Taula resum de la puntuació total dels criteris subjectius i objectius: 
 

EMPRESA Criteris 
subjectius 

Criteris 
objectius 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

UTE ACSA-RECOP 43,00 41,1628 84,1628 
UTE EUROCATALANA OBRES I SERVEIS-SURIS 40,00 48,8989 88,8989 
UTE NATUR SYSTEM-AGEFRED-COPISA 46,00 44,8078 90,8078 
VESTA REHABILITACION 45,00 46,5000 91,5000 
 
Un cop realitzades les revisions i valoracions dels criteris subjectius i objectius corresponents, confluïm 
que la millor valoració sobre les ofertes rebudes és la corresponent a la proposta de VESTA 
REHABILITACIÓN amb una valoració total de 91,50 punts. 

 
I per a que així consti, es signa el present document a Barcelona en data 17 de setembre de 2025. 

 
 
 
 

Signat: 
 
 
 
 
Agustí Grau i Franquesa 
Director de Serveis Generals 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
 
 
 
"NOTA 1: Aquest document s'incorpora per duplicat a l'expedient de contractació, d’una banda s'incorpora el document signat per la persona 
competent i, d'altra banda en atenció al que es disposa a l’article 5.1.c del Reglament General de Protecció de Dades, el document anonimitzat 
per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que hi pugui contenir". 
 
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.  
 
NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interès en la pròpia actuació 
professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons consta el Codi de Bon govern aprovat per la Fundació Privada de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
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