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PODER ADJUDICADOR: S.P.M VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  
www.vigem.cat  

TRAMITACIÓN: ORDINARIO 
PROCEDIMIENTO:   PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  
DESIGNACIÓN DE LA OBRA: 
 
 
 
 
 
 
EXPEDIENTE NÚM. 

Ejecución de las OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 
AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA LINEA DE 
SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA 
SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. 
(EXP. Ref. 175/FP14/001) 

CPV: CPV – 09332000-5 Instalación solar 
 

 

CUADRO - RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

 
 
A.-  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
 

VALOR ESTIMADO DEL LOTE 1. 

 
 QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (520.723,36 €), IVA excluido. 
 

VALOR ESTIMADO DEL LOTE 2. 

 
QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (521.787,21 €), IVA excluido. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es de UN MILLON 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (1.042.510,57 €), excluido el IVA, desglosado de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE (IVA EXCLUIDO) 

Presupuesto de licitación LOTE 1 520.723,36 € (IVA excluido) 

VEC LOTE 1 520.723,36 € (IVA excluido) 

 

Presupuesto de licitación LOTE 2 521.787,21 € (IVA excluido) 

VEC LOTE 2 521.787,21 € (IVA excluido) 

 

Total VEC LOTE 1 + LOTE 2 1.042.510,57 € (IVA excluido) 
 

http://www.vigem.cat/
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN para ambos lotes:    
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARA EL LOTE 1 Y 2 

UN MILLÓN CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (1.042.510,57 €) 

 

Presupuesto base de licitación 

Lote 1 520.723,36 € 

Lote 2 521.787,21 € 

Presupuesto base TOTAL, sin IVA 1.042.510,57€ 

 
B.-  PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de SEIS (6) MESES, sin que 

pueda en ningún caso exceder del 30 de octubre de 2026. 
 
C.-  GARANTÍA PROVISIONAL: No requiere. 
 
D.-  GARANTÍA DEFINITIVA: 5 % del importe de adjudicación (IVA no incluido). 
 
E.-  PLAZO DE GARANTÍA: VEINTICUATRO (24) meses de instalación (mínimo, puede 

ampliarse). 
 
F.-  REVISIÓN DE PRECIOS:   
 
 De acuerdo con lo que dispone el artículo 103 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este contrato no está sujeto a revisión de precios. 

 
G- TIPO DE CONTRATO: PRIVADO 
 
H.-  CLASIFICACIÓN DEL ADJUDICATARIO (Obligatoria)  

 

IDENTIFICADOR GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

I-9-3 
I - 

Instalaciones 
eléctricas 

9 -Instalaciones 
eléctricas sin 
cualificación 
específica 

3 – Para 
adjudicaciones 
superiores a 

500.000€ 

 
I.-  PAGO 
 

El sistema de pago de los precios convenidos se efectuará en los plazos establecidos 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de septiembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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 A tal efecto se establece un plazo máximo de 30 días dentro del cual los servicios 
técnicos de la SPM llevarán a cabo la verificación/validación de la factura que 
corresponda por la prestación de los servicios o recepción de los bienes. 
 
El plazo de pago será de 30 días a contar desde la finalización del plazo para la 
validación/ verificación de la factura por los servicios técnicos de VIMED teniendo en 
cuenta que el día de pago de VIMED es el 25 de cada mes, siempre que la factura haya 
sido presentada, conformada y validada por los servicios técnicos de VIMED antes del 
día 25 del mes anterior. 

 
J.-  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 

Lugar: Sobre digital mediante la herramienta de la Plataforma de Servicios de Contratación 
Pública de la Generalidad de Cataluña (PSCP), dentro del Perfil del Contratante de 
VIMED. 

 
Fecha: Finaliza en 20 DÍAS NATURALES DESDE LA PUBLICACIÓN a las 14:00 horas. La 

fecha se publicará en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalidad de Cataluña (PSCP). 

 
K.-  APERTURA DE PROPUESTAS: 
 

ACERCA 
DE: 

Apertura interna por VIMED 

SOBRE B: 
 

Lugar: VIMED. 
Fecha: Se comunicará con antelación a los Licitadores a través de la 
Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de 
Cataluña (PSCP). 

 
L-    GASTOS: 
 

GASTOS DE ANUNCIOS No habrán 

GASTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Irán a cargo del contratista los costes de comunicación de la 
obra hasta el importe de 1.200 € (IVA excluido) por cada 
lote, es decir un total de 2.400 € (IVA excluido); de acuerdo 
con el Plan de Comunicación que forma parte de la 
documentación de la licitación. 

 
 
M-    ADMISIBILIDAD DE VARIANTES No se admiten variantes 
 
N-   CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: Ver cláusula 12 del presente Pliego.  
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El incumplimiento de estas condiciones especiales de adjudicación comportará la aplicación de las 
penalizaciones que se determinen en el Pliego, y se configuran como obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos de resolución contractual en los términos fijados. 
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1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

1.1 El objeto de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es la regulación del 
procedimiento abierto para la adjudicación, por parte de la Sociedad Privada Municipal 
Viladecans Mediterránea, S.L., (en adelante, VIMED) del contrato de ejecución de las 
obras contenidas en los 11 proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en 
diversos equipamientos municipales (Exp. 175/FP14/001):  

 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Parque de la Marina 1 (Exp. 11/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Parque de la Marina 2 (Exp. 12/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Parque de la Marina 3 (Exp. 13/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Pérgola Aparcamiento Plaza 13 Rosas (Exp. 
14/2024/C0240_POLO). 

 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Pérgola Plaza Constitución (Exp. 15/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Pérgola Campo de Fútbol Torre Roja (Exp. 
16/2024/C0240_POLO). 

 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Guardería Municipal La Pineda (Exp. 17/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Escuela Marta Mata (Exp. 18/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Escuela Montserratina (Exp. 19/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Cementerio (Exp. 20/2024/C0240_POLO). 
 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre 

cubierta municipal – Escuela Hermanos Amat Targa (Exp.26/2021/C0240_POLO). 
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El proyecto consiste en las obras de once instalaciones fotovoltaicas, sin acumulación 
eléctrica, con sistema de medición y registro de potencia y de datos solares en once 
ubicaciones del municipio de Viladecans. 

 
Con esta actuación la energía producida por las instalaciones subvencionadas por la 
DIBA será de 881.354 kWh/año y con ello la reducción de emisiones de GEI, será de 
115,45 tCO2 eq/año. Las características técnicas completas y detalladas de cada 
proyecto son las especificadas en los documentos definitivos de Memoria técnica 
adjuntas. 
 
En virtud del Expediente 2024/17135 de la Diputación de Barcelona (DIBA) en el marco 
de la Línea de Soporte 2 Renovables 2030 del Programa Sectorial de Transición 
ecológica 2030, de fecha 16/4/25, se concedió una ayuda económica al Ayuntamiento de 
Viladecans, titular del N.I.F P0830200B, consistente en una subvención por importe 
946.078,34 € para la ejecución de 11 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.   
 
El importe otorgado corresponde al coste del 75 % de los gastos previstos en concepto 
de Presupuesto de Ejecución de Contrato (PEC) e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
siendo el coste total (PEC + IVA) de las obras de 1.261.437,79 €. Según acuerdo número 
26 JGL del 10/09/2025 se notifica a VIMED, como ente instrumental del Ayuntamiento de 
Viladecans, de los servicios requeridos, así como la aprobación de la autorización y 
disposición de gasto para hacer frente a la ejecución de las obres contenidas en los 11 
proyectos: 
 

PROYECTOS 
▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 

municipal – Parque de la Marina 1 (Exp. 11/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Parque de la Marina 2 (Exp. 12/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Parque de la Marina 3 (Exp. 13/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Pérgola Aparcamiento Plaza 13 Rosas (Exp. 14/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Pérgola Plaza Constitución (Exp. 15/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Pérgola Campo de Fútbol Torre Roja (Exp. 16/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Guardería Municipal La Pineda (Exp. 17/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Escuela Marta Mata (Exp. 18/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Escuela Montserratina (Exp. 19/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Cementerio (Exp. 20/2024/C0240_POLO). 

▪ Proyecto de Obras Locales Ordinarias consistentes en la instalación fotovoltaica sobre cubierta 
municipal – Escuela Hermanos Amat Targa (Exp.26/2021/C0240_POLO). 
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Las 11 instalaciones subvencionadas se situarán en los siguientes edificios: 
 

LOTE INSTALACIÓN 

    

1 

Pérgola CF Torre Roja  

Pérgola Plaza Constitución  

Escola Bressol La Pineda  

Parque de la Marina 2  

Parque de la Marina 1  

Parque de la Marina 3  
  

2 

Escuela Montserratina  

Escuela Marta Mata  

Cementerio  

Pérgola Plaza 13 Rosas  

Escuela Amat Targa  

 
Los requisitos técnicos que se incluyen en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos 
y el resto de documentación facilitada a los licitadores (incluyendo, en particular, los 
proyectos ejecutivos, las obras del cual son objeto de esta licitación) constituyen las bases 
a las que la obra debe ajustarse; y revisten carácter de documentación contractual y 
deberán ser respetadas en todo caso por el CONTRATISTA. 

 
1.2 El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares, sus 

anexos, así como todos los documentos de los Proyectos, las obras del cual, son objecto 
de la presente licitación, revestirán carácter contractual y tendrán que ser respetadas en 
cualquier caso por el adjudicatario. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego 
y del Pliego de Prescripciones Técnicas, las cláusulas de los cuales se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. 
 
En caso de discordancia o contradicción entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
los documentos contractuales, prevalecerá el de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en el cual se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 
1.3 La naturaleza de las 11 instalaciones aconseja equiparar los materiales, sistemas de 

gestión y monitorización utilizados en los diferentes montajes para, así, facilitar el 
posterior mantenimiento, gestión de incidencias, de garantía de las placas a lo largo de 
su vida útil (no menos de 25 años) y posibles reclamaciones. 
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La necesidad de unificar paneles solares, inversores y mecanismos de monitorización 
cobra importancia, al ser equipos instalados sobre cubierta, de difícil acceso y que con el 
paso del tiempo pueden requerir tareas de sustitución, pudiendo el uso de diferentes 
marcas, dar lugar a incidencias en las reclamaciones. 
 
Disgregar el proyecto en diversos lotes implica multiplicar el número de proveedores de 
equipos y aumentar los costes de mantenimiento tras la ejecución del proyecto. 
 
No obstante, dado que los proyectos han sido diseñados por diferentes ingenierías, con 
diferentes propuestas de materiales, se ha optado por dividir los proyectos en 2 lotes, 
agrupando instalaciones por similitud, reduciendo de este modo el perjuicio que supondría 
para el Ayuntamiento de Viladecans gestionar la diversidad de materiales y contratistas a 
la vez que se reduce el riesgo de incumplimiento de plazos de ejecución y se favorece la 
concurrencia. 
 
Los lotes se dividen por similitud de proyectos, agrupándolos del mismo modo que la 
subvención concedida y de un monto económico similar. 
 
Las obras contemplan la instalación de 590,78 kWp y 523 kW de potencia nominal, 
agrupados en dos lotes que se distribuyen en los siguientes edificios de Viladecans: 
 

1.3.1 Lote 1 
    

Las instalaciones que comprende el Lote 1 son las siguientes, entendiéndose por tales 
todas aquellas dependencias, equipamientos, infraestructuras, sistemas, unidades 
funcionales y demás elementos materiales que forman parte integrante del ámbito físico 
y técnico asignado a dicho lote, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento y en el resto de la documentación contractual que rige el procedimiento. 
 
A los efectos oportunos, se considerarán incluidas dentro del lote 1 todas las 
instalaciones descritas de manera expresan en los Pliegos, anexos, planos, memorias 
y especificaciones complementarias. 
 
En consecuencia, y a los únicos efectos de identificación y delimitación material, se 
relacionan a continuación las instalaciones que comprende el lote 1: 

 
1.-  Pérgola CF Torre Roja 

   Dirección:  Av. de la Torre Roja 
   Potencia pico: 46 kWp 
   Potencia nominal: 40 kW 
   Potencia paneles: 460 W 
   Nº de paneles: 100 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes 
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2.-  Pérgola Plaza Constitución 
   Dirección: Plaza de la Constitución 

Potencia pico: 46,90 kWp 
   Potencia nominal: 40 kW 
   Potencia paneles: 460 W 
   Nº de paneles: 102 
 

Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 
3.- Escola Bressol La Pineda 

   Dirección: Calle Marià Sanjuan Cuchí, 2 
Potencia pico: 89,90 kWp 

   Potencia nominal: 80 kW 
   Potencia paneles: 420 W 
   Nº de paneles: 214 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

4.- Parque de la Marina 2 
   Dirección: Av. Segle XXI. Parque de la Marina 

Potencia pico:  23 kWp 
   Potencia nominal: 20 kW 
   Potencia paneles:  460W 
   Nº de paneles: 50 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

5.- Parque de la Marina 1   
   Dirección: Parc de la Marina 

Potencia pico:  24 kWp 
   Potencia nominal:  20 kW 
   Potencia paneles:  460 W 
   Nº de paneles: 53 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

6.- Parque de la Marina 3 
   Dirección: Parc de la Marina 

Potencia pico: 34 kWp 
   Potencia nominal:  33 kW 
   Potencia paneles:  460 W 
   Nº de paneles:  74 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
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Las instalaciones que comprende el lote 1 se resumen en el siguiente cuadro:  
 

LOTE INSTALACIÓN 
  POTENCIA 

PEM PEC + IVA 
PICO 
(kWp) 

NOMINAL 
(kW) 

            

1 

Pérgola CF Torre Roja  96.319,20 € 138.690,02 € 46 40 

Pérgola Plaza 
Constitución  84.998,55 € 122.389,41 € 46,9 40 

Escola Bressol La 
Pineda  99.721,40 € 143.588,84 € 89,9 80 

Parque de la Marina 2  45.811,74 € 65.964,32 € 23 20 

Parque de la Marina 1  47.357,29 € 68.189,77 € 24 20 

Parque de la Marina 3  63.374,48 € 91.252,91 € 34 33 

  TOTAL LOTE 1: 437.582,66 € 630.075,27 € 263,80 233,00 

 
1.3.2 Lote 2 

 
Las instalaciones incluidas en el Lote 2 son las que se indican a continuación, 
comprendiendo el conjunto de infraestructuras, dependencias, equipos y elementos técnicos 
que, de acuerdo con la delimitación establecida en la documentación contractual, forman 
parte de su ámbito específico de actuación. 
 
Este lote agrupa aquellas instalaciones diferenciadas de las del lote 1. 

 
A continuación, se relacionan las instalaciones comprendidas en el Lote 2: 

 
7.- Escuela Montserratina 

   Dirección: Calle Garrofer, 69 
Potencia pico:  111 kWp 

   Potencia nominal: 100   kW 
   Potencia paneles:  420 W 
   Nº de paneles:  264 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

8.- Escuela Marta Mata  
   Dirección: Calle Can Tries, 2 

Potencia pico:  120,96 kWp 
   Potencia nominal:  100 kW 
   Potencia paneles:  420 W 
   Nº de paneles: 288 
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  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

9.- Cementerio 
   Dirección: Paseo del Cementeri, s/n 

Potencia pico:  52,50 kWp 
   Potencia nominal:   50 kW 
   Potencia paneles:   420 W 
   Nº de paneles:  124 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 
 

10.- Pérgola Plaza 13 Rosas  
   Dirección: Calle Mare de Deu de Sales, 69 

Potencia pico:  10,12 kWp 
   Potencia nominal:  10 kW 
   Potencia paneles:   460 W 
   Nº de paneles:  22 
 
  Modalidad: Autoconsumo individual con compensación de excedentes. 
 

11.- Escuela Amat Targa  
   Dirección: Macizo del Canigó, 83 

Potencia pico:  32,40 kWp 
   Potencia nominal:   30 kW 
   Potencia paneles:   450 W 
   Nº de paneles:  72 
 
  Modalidad: Autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. 

  
Las instalaciones que comprende el lote 2 se resumen en el siguiente cuadro:  

 

LOTE INSTALACIÓN 
  POTENCIA 

PEM PEC + IVA 
PICO 
(kWp) 

NOMINAL 
(kW) 

 

2 

Escuela Montserratina  123.393,29 € 177.673,99 € 111 100 

Escuela Marta Mata  140.873,98 € 202.844,45 € 120,96 100 

Cementerio  102.646,23 € 147.800,30 € 52,5 50 

Pérgola Plaza 13 Rosas  34.920,16 € 50.281,54 € 10,12 10 

Escuela Amat Targa  36.642,99 € 52.762,24 € 32,4 30 

  TOTAL LOTE 2: 438.476,65 € 631.362,52 € 326,98 290,00 
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La división de los mencionados lotes pretende facilitar el cumplimiento de plazos de 
ejecución, teniendo en cuenta que, el que nos ocupa es un proyecto subvencionado y 
sujeto a plazos de ejecución muy estrictos. Por ese motivo cada licitador podrá 
presentar oferta a los dos lotes, pero, únicamente podrá ser adjudicatario de uno 
de ellos, salvo en el caso de que no se haya admitido ninguna otra oferta en alguno 
de ellos. 
 
El licitador expresará en su oferta su elección con relación al lote preferente, en caso de 
que su oferta obtenga la mejor puntuación en ambos.  
 
Esta preferencia se tomará en consideración, salvo en el caso en el que la oferta del 
licitador sea la única oferta admitida en ese lote.  
 

2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO 
DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
2.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC) 

 
El valor estimado del contrato se fija atendiendo a lo establecido en el artículo 101 de 
la LCSP, y es de UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.042.510,57 €), IVA excluido, que coincide 
con el presupuesto base de licitación del contrato, dado que no hay ninguna 
modificación, opción ni prórroga prevista de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 
de la LCSP. y resulta del siguiente desglose en base a los diferentes lotes:  

 
CONCEPTO IMPORTE (IVA EXCLUIDO) 

Presupuesto de licitación LOTE 1 520.723,36 € (IVA excluido) 

VEC LOTE 1 520.723,36 € (IVA excluido) 

 

Presupuesto de licitación LOTE 2 521.787,21 € (IVA excluido) 

VEC LOTE 2 521.787,21 € (IVA excluido) 

 

Total VEC LOTE 1 + LOTE 2 1.042.510,57 € (IVA excluido) 
 

2.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto base de licitación del presente contrato, es decir, el importe máximo que 
los licitadores no podrán superar en ningún caso en su oferta económica es el indicado 
en el APARTADO A del CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO 
DE CLÁUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES. 
 
Lote 1: El presupuesto base de licitación es de QUINIENTOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (520.723,36 
€), IVA excluido; al que se añadirá el porcentaje de IVA correspondiente al 21%. 
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El presupuesto base de licitación para el Lote 1 viene determinado por el presupuesto 
de los Proyectos que forma parte del presente lote de la licitación y presenta las 
siguientes características:  
 

LOTE 1 

 

PEM 437.582,66 € 

13 % Gastos Generales 56.885,74 € 

6 % Beneficio Industrial 26.254,96 

 
 

PEC sin IVA 520.723,36 € 

21 % IVA 109.351,91 € 

TOTAL 630.075,27 € 

 
Este presupuesto parte del presupuesto de ejecución material incrementado en el 13 
por ciento (13%), en concepto de gastos generales y de empresa del contratista, en un 
seis por ciento (6%), en concepto de beneficio industrial del contratista. 
 
Las ofertas que superen este presupuesto serán excluidas automáticamente. 
 
El presupuesto base de licitación incluye todo tipo de gastos, arbitrios o tasas que se 
originen por motivo del Contrato y la ejecución de las obras; así como los gastos en 
concepto de control de calidad y seguridad y salud, de acuerdo con lo que se determina 
en el Proyecto y en el presente Pliego y todos aquellos necesarios para la ejecución del 
contrato. 
 
Lote 2: El presupuesto base de licitación es de QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (521.787,21 
€), IVA excluido; al que se añadirá el porcentaje de IVA correspondiente al 21%. 
 
El presupuesto base de licitación para el Lote 2 viene determinado por el presupuesto 
de los Proyectos que forma parte del presente lote de la licitación y presenta las 
siguientes características:  
 

LOTE 2 

 

PEM 438.476,65 €   

13 % Gastos Generales 57.001,96 € 

6 % Beneficio Industrial 26.308,60 € 

 

PEC sin IVA 521.787,21 € 

21 % IVA 109.575,31 € 

TOTAL 631.362,52 € 
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Este presupuesto parte del presupuesto de ejecución material incrementado en el 13 
por ciento (13%), en concepto de gastos generales y de empresa del contratista, en un 
seis por ciento (6%), en concepto de beneficio industrial del contratista. 
 
Las ofertas que superen este presupuesto serán excluidas automáticamente. 
 
El presupuesto base de licitación de los dos lotes incluyen todo tipo de gastos, arbitrios 
o tasas que se originen por motivo del Contrato y la ejecución de las obras; así como 
los gastos en concepto de control de calidad y seguridad y salud, de acuerdo con lo que 
se determina en el Proyecto y en el presente Pliego y todos aquellos necesarios para la 
ejecución del contrato. 
 
En el precio del contrato se consideran incluidos de forma enunciativa no limitativa los 
siguientes conceptos: 

 
▪ Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecución 

de la obra, con excepción del IVA, en caso de que fuera procedente, y los gastos 
correspondientes a las licencias de obra. 

▪ Gastos correspondientes a la realización de estudios topográficos y/o geológicos 
de los terrenos. 

▪ Gastos en los que incurra el Contratista por el replanteo, programación, Proyecto 
Constructivo, de reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de 
ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

▪ Letreros o vallas informativas, de acuerdo con las instrucciones del órgano 
competente. 

▪ Gastos por el cumplimiento del Manual de señalización de obras que le sea de 
aplicación. 

▪ Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la 
ejecución de las obras, a excepción de las correspondientes expropiaciones y 
servicios afectados. 

▪ Conservación de la obra durante su ejecución. 
▪ Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos 

de maquinaria. 
▪ Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

plantas, instalaciones y herramientas. 
▪ Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para el depósito de maquinaria y 

materiales. 
▪ Gastos de protección de los acopios y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 
▪ Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 

de agua y de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como 
derechos, tasas o importes de toma de corriente, contadores y otros elementos. 
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▪ Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, 
diferentes a las necesarias, previstas por las ocupaciones definitivas o 
provisionales de los Proyectos. 

▪ Gastos de explotación y utilización de acopios, canteras, caudales y vertederos. 
▪ Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza 

general de la obra y zonas limítrofes afectadas por las obras. 
▪ Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluyendo caminos de acceso y desviaciones de aguas y la limpieza 
y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de 
corriente, acopios y vertidos, después del acabado de la obra. 

▪ Adquisición o alquiler de terrenos para instalaciones, tomas de corriente, vertidos 
y acopios. 

▪ Gastos de reparación y reposición de caminos y servicios que afecten al 
Contratista para la realización de los trabajos. 

▪ Conservación y policía de la zona de obras durante su ejecución; el suministro, 
colocación y conservación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra 
y de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de la obra; la guarda de 
la obra y la vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tráfico. 

▪ Gastos derivados de la valla de obras y protección en relación a la peligrosidad y 
molestias producidas por las obras. 

▪ Daños a terceros por motivo de la forma de ejecución de la obra. 
▪ Gastos derivados de las ampliaciones o conexión de servicios definitivos de 

electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicación para la correcta 
explotación de las obras objeto del contrato, de acuerdo con las potencias, 
consumos y características definidas en los proyectos. Estos gastos hacen 
referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a las 
obras e instalaciones necesarias para su materialización. 

▪ Gastos derivados de la legalización de todas las instalaciones definidas en los 
proyectos. 

▪ Gastos derivados de la redacción y visado de los proyectos eléctricos, de los 
proyectos de recipientes a presión, etc. 

▪ Gastos derivados de la redacción de las instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento de los equipos electromecánicos, del manual técnico de obra civil 
y edificación y otros documentos de carácter técnico vinculados a la ejecución de 
las obras. 

▪ Conexiones de las redes de drenaje y recogida de aguas a la red de alcantarillado 
existente. 

▪ Gastos derivados de la protección de las obras frente a fenómenos naturales 
normales (inundaciones, etc.). 

▪ Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 
nocturnos, en horas extraordinarias o días festivos, necesarios para cumplir el 
Plan de Trabajo y el plazo acordado, salvo que la adopción de las mencionadas 
medidas se produzca a petición de S.P.M VILADECANS MEDITERRÁNEA, S.L. 
y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista. 
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▪ Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 
nocturnos, en horas extraordinarias, días festivos o por bajo rendimiento, por 
necesidad de terceros, especialmente por el tráfico. 

▪ Los gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud 
en los términos que resultan del pliego. 

▪ Los gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Aseguramiento de 
la Calidad y el Medio Ambiente y del Plan de Ensayos de la obra que contiene. 

▪ Los gastos de elaboración de la Memoria Final de la obra, prevista en la Ley 
3/2007 de 4 de julio, de Obra Pública, si se tercia. 

▪ Mayores costes que pudieran derivarse como consecuencia de la realización de 
trabajos nocturnos, en horas extraordinarias, días festivos o por bajo rendimiento, 
por necesidad de la explotación comercial del ferrocarril y por la conservación de 
sus instalaciones. 

▪ Gastos derivados de la formación y dedicación de los pilotos (agentes 
protectores) de vía, media tensión y electrificación, con el número necesario para 
el desarrollo de los diferentes trabajos, y homologados por la compañía 
explotadora del ferrocarril. 

▪ Gastos derivados de las descargas (eléctricas) de la catenaria realizada con 
personal especializado designado por la compañía explotadora del ferrocarril. 

▪ Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio industrial del Contratista 
estarán incluidas en el porcentaje del 13 y 6 por ciento mencionado en el presente 
Pliego. 

▪ Así como los otros tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el CONTRATISTA 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente Pliego. 

 
Existe crédito para cumplir las obligaciones económicas que se deriven por la VIMED 
del contrato al que hace referencia el presente Pliego. En concreto, se hace constar que 
en la publicación del procedimiento de licitación se dispone del crédito correspondiente 
al presupuesto base de licitación. 
 

2.3 PRECIO DEL CONTRATO 
 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación de este incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán 
incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo que resulten de aplicación, 
así como todos los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones 
establecidas en este pliego, y que deben cumplirse durante la ejecución del contrato. 
 
El régimen de IVA aplicable es el que se determina en los artículos 75.1 y 84.1.2 de la 
Ley 37/1992 del IVA, modificados por la Ley 7/2012 de 29 de octubre. 
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2.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

2.4.1 Modificación del contrato en los supuestos establecidos en el artículo 205 
LCSP 

  
VIMED, solo podrá modificar el contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias que determina el artículo 205 LCSP, en los términos indicados en 
el mencionado artículo. 
 
Las modificaciones contractuales requerirán el informe previo del Director de las 
obras en el que se haga constar el importe aproximado de la modificación, así 
como la descripción de las obras a ejecutar, cuando comporten la incorporación 
de unidades de obra no previstas en el contrato, y la justificación de que la 
modificación se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que la hace necesaria. 
 
Así mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 242.1 LCSP, en caso 
de que la modificación suponga suprimir o reducir unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización por este motivo. 
 

2.4.2 Formalización de les modificaciones 
 

Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP y el presente Pliego.  
 
El anuncio de modificación del contrato y su justificación (incluyendo, por 
ejemplo, las alegaciones de la empresa contratista, así como los informes que, 
si se tercia, se soliciten con carácter previo a la aprobación de la modificación, 
tanto los que aporte la empresa adjudicataria como los que emita el órgano de 
contratación), se publicarán en el perfil de contratante. Así mismo, tratándose de 
un contrato sujeto a regulación armonizada, también se publicará el 
correspondiente anuncio de modificación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
 
De conformidad con lo previsto al artículo 109.3 LCSP, cuando, como 
consecuencia de una modificación de contrato por cualquier circunstancia, varíe 
el precio de este al alza, el adjudicatario tendrá que reajustar la garantía 
constituida para que se mantenga la proporcionalidad entre la garantía 
constituida y el precio del contrato vigente en cada momento. Este reajuste de la 
garantía se tendrá que realizar en el plazo de quince (15) días, a contar desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo o resolución de 
modificación. 
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2.4.3 Determinación de precios contradictorios  
 
En el caso de que durante el desarrollo de las obras ocurriera la necesidad de 
ejecutar alguna unidad de obra no prevista en la documentación contractual ni 
deducible a la misma, tanto para su ejecución como para su abono, se formulará 
conjuntamente entre VIMED, Dirección de Obra y el Contratista, el 
correspondiente precio contradictorio de la nueva unidad de obra, procediendo 
de la siguiente forma:  
 
1. Las propuestas de ejecución de unidades de obra sujetas a precios 
contradictorios que se formulen entre la Dirección de Obra y el Contratista se 
someterán a la aprobación expresa VIMED mediante sus representantes 
legales.  
 
2. Las bases para la composición de los precios de las mencionadas unidades 
de obra no previstas serán las siguientes:  

 
2.1) En relación con aquellas partidas que no aparezcan en los cuadros de 
precios del proyecto, se tomará como base de referencia el banco de precios 
BEDEC del ITEC (fecha de precios: la vigente en el momento de la licitación del 
procedimiento; ámbito de préstamos: Barcelona) aplicando la baja ofertada por 
el Contratista. Los rendimientos se tomarán como base los que se indiquen en 
las partidas de los precios descompuestos del propio banco. 
 
2.2) En relación con aquellas partidas que no aparezcan en el banco de precios 
BEDEC, el contratista justificará un precio basado en el precio de mercado del 
producto a instalar y el precio de la mano de obra necesaria para su instalación.  
Este precio será validado por la DF si se considera adecuado. En caso contrario, 
la DF presentará un precio justificado según precios de mercado. 
 
3. Una vez fijado un precio contradictorio éste será válido (igual que el resto de 
los precios del contrato) para todas las aplicaciones que se deriven, en cualquier 
momento, por cualquier motivo y para cualquier cantidad, hasta el total fin de la 
obra. 

 
2.4.4 Exceso de mediciones sin necesidad de modificación de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 242.4 de la LCSP 
 

Durante la ejecución del contrato de obra, y de acuerdo con lo que prevé el 
artículo indicado, se podrán introducir variaciones sin necesidad de aprobación 
previa, cuando consistan exclusivamente en variar el número de unidades de 
obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% 
del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones se tendrá que recoger 
en la certificación final de la obra. 
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Cuando la variación consista al suprimir o reducir unidades de obra, el contratista 
no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización por este motivo. 
 

3 RÉGIMEN JURÍDICO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 

3.1 VIMED, tiene la condición de poder adjudicador y no tiene el carácter de administración 
pública, a los efectos de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de “contratos del sector público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento 
europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26.02.14” (en adelante LCSP) y está 
sujeta a las disposiciones fijadas en la mencionada normativa. 
 

3.2 El contrato a que hace referencia el presente pliego tiene naturaleza privada y dado que 
se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo previsto en 
el artículo 19 y 20 LCSP, se regirá, en cuando a su preparación y adjudicación, por las 
normas establecidas en las secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del libro II de 
la LCSP. 
 

3.3 La contratación de las obras de referencia se adjudicará mediante procedimiento abierto, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y siguientes de la LCSP; dado que todo 
empresario podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación de los 
términos del contrato con los licitadores.  

 
La adjudicación del contrato se hará a la oferta que presente una mejor relación calidad-
precio en su conjunto de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el 
presente Pliego. En concreto, se han previsto varios criterios de adjudicación (sujetos a 
un juicio de valor y por aplicación de fórmulas automáticas). 
 
Para facilitar el cumplimiento de plazos de ejecución, teniendo en cuenta que es un 
proyecto subvencionado y sujeto a plazos de ejecución muy estrictos cada licitador 
podrá presentar su oferta a cualquiera de los dos lotes, pero, únicamente podrá ser 
adjudicatario de uno de ellos, salvo en el caso de que no se haya admitido ninguna 
otra oferta en alguno de ellos. 
 
El licitador expresará en su oferta la elección en relación al lote preferente, en caso de 
que su oferta obtenga la mejor puntuación en ambos.  
 
Esta preferencia se tomará en consideración, salvo en el caso en el que la oferta del 
licitador sea la única oferta admitida en ese lote.  
 
La presentación de una oferta implica la aceptación incondicionada por parte del licitador 
del contenido del presente Pliego y de la totalidad de la documentación que conforma la 
presente licitación, sin ninguna salvedad o reserva, así como la declaración responsable 
que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas para contratar. 
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A tal efecto, y por el hecho de presentarse a esta licitación, el licitador acepta el contenido 
de la documentación que forma parte de la presente licitación, tanto en cuanto a los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares como en cuanto al resto 
de documentación técnica; aceptando que la mencionada documentación revierte 
carácter contractual. 
 
El desconocimiento de los pliegos, del contrato, de sus documentos anejos, o de las 
instrucciones o normas de cualquier índole aprobadas por la Administración que puedan 
resultar de aplicación en la ejecución de los pactos, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 
 

3.4 Desde el día de la publicación del anuncio del procedimiento en la “Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña”, los interesados tendrán 
a su disposición la siguiente documentación: 

 
▪ El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas particulares con sus anexos.  
▪ Proyecto de cada instalación y todos los documentos que lo integran. 
▪ Los planos del proyecto se incluyen como documentación técnica de referencia. No 

obstante, el formato editable de los mismos será facilitado exclusivamente al 
adjudicatario, una vez formalizado el contrato, en cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la ejecución de este. 

▪ Plan de Comunicación. 
 
Esta documentación, estará a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante de 
VIMED integrado en la “Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalidad de Cataluña”.  
 
De conformidad con lo indicado en el artículo 138.3 de la LCSP, VIMED atenderá las 
consultas y las aclaraciones sobre lo que establecen los Pliegos o el resto de la 
documentación de la licitación publicada que soliciten los licitadores, a más tardar 3 días 
hábiles antes de que finalice el plazo para la presentación de las ofertas. Será potestativo 
para VIMED atender a las consultas/aclaraciones que se formulen dentro de los tres 
últimos días hábiles antes de finalizar el plazo para la presentación de las ofertas. Estas 
consultas y aclaraciones se tendrán que solicitar a través del apartado de preguntas y 
respuestas del tablero de avisos del espacio virtual de la licitación publicada en la 
“Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña”. 
 
Se aconseja a las personas interesadas en el procedimiento que se suscriban como 
interesadas en esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades de la 
licitación, disponible en el espacio virtual de la licitación publicada en la “Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña”. 
 
Esta suscripción permitirá, a las personas subscritas (y, en concreto, en la dirección 
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electrónica que hayan indicado), recibir avisos de manera inmediata de cualquier 
novedad, publicación, aviso o consulta resuelta relacionado con esta licitación. 
 

3.5 El órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del 
procedimiento en cualquier momento antes de su formalización. En estos casos se 
abonará a los licitadores en concepto de indemnización por los gastos en los que haya 
incurrido, con un máximo de CINCUENTA EUROS (50 €) por licitador. 
 

4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1   Plazo de ejecución de las obras 
 

El plazo de ejecución para el conjunto de las obras incluidas en cada lote es de 
SEIS (6) MESES a desarrollar de forma continuada y simultánea, de acuerdo con las 
secuencias que determinan los procesos constructivos que constan en los proyectos 
aprobados.  
 
Quedarán excluidas del procedimiento abierto aquellas propuestas que presenten un 
plazo de ejecución superior al indicado. 
 
En el plazo establecido se incluye la realización de los trámites necesarios para la 
legalización de las instalaciones y para la contratación en Compañía eléctrica, cuando 
sea necesario. 
 
La duración del contrato se contará a partir de la firma del Acta de Replanteo de la 
instalación, que será como máximo 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 
 
Excepcionalmente, el plazo podrá alargarse por motivos no imputables al 
CONTRATISTA en el caso de que la instalación no pueda iniciarse o finalizarse en la 
fecha prevista, por causas ajenas al CONTRATISTA.   
 
En los casos en los que las cubiertas han de ser previamente acondicionadas (CEIP 
Pau Casals, CEIP El Garrofer, CEIP Amat Targa, CEIP Can Palmer y Biblioteca) se 
prevé el inicio de la instalación, como máximo en septiembre de 2022.  
 
En ningún caso, la finalización de las obras podrá exceder del 30 de octubre de 2026. 
 
El día siguiente al Acta de comprobación del replanteo de cada lote será el que 
compute a todos los efectos del contrato como comienzo de las obras; con las 
excepciones que se puedan recoger en el acta de comprobación de replanteo e 
independientemente de que las obras no se puedan iniciar hasta que se haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
  
Se deberá presentar un plan de seguridad y salud por cada uno de los proyectos.  
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EL CONTRATISTA asume el compromiso que, en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS 
naturales a contar desde la firma del contrato, entregará a VIMED el Plan de Seguridad 
y Salud de cada uno de los proyectos, para que se proceda a su aprobación por el 
Coordinador de seguridad y salud. A partir de la aprobación del Pla de Seguridad y 
Salud, se autorizará el comienzo de las obras. 
 
EL CONTRATISTA asume el compromiso que en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, procederá a 
iniciar la ejecución de aquellas obras que no tienen actuaciones previstas previas y que 
son objeto del presente contrato. El incumplimiento por el contratista del plazo máximo 
de 15 días para iniciar la ejecución de obras facultará a VIMED para imponer 
penalidades a su criterio exclusivamente y/o resolver el contrato salvo en los casos no 
imputables al CONTRATISTA.  
 
EL CONTRATISTA asume el compromiso que en el plazo máximo de QUINCE (15) 
DÍAS naturales a contar desde la fecha de firma del contrato, librará a VIMED: 

 

• El plan de obra por cada una de las instalaciones y del lote 
correspondiente ajustado al plazo acordado; procediéndose a su 
aprobación. 

 
EL CONTRATISTA asume el compromiso que mientras dure la ejecución de las obras 
y si así lo requiere VIMED presentará en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, 
el Planning de Obra de cada proyecto ajustado a la ejecución real de la misma. En 
cualquier caso, el Planning se actualizará de forma mensual y se aprobará por la 
Dirección Facultativa y VIMED.  En el caso que, durante la ejecución de las obras se 
produzcan incumplimientos de los plazos parciales, que retrasan las obras por causas 
imputables al CONTRATISTA, se reflejarán en el plan ajustado que aprobará VIMED y 
la Dirección Facultativa y podrá dar lugar a las penalidades oportunas. 
 
EL CONTRATISTA mientras dure la ejecución de las obras, queda obligado a comunicar 
a VIMED cualquier modificación de plazo, tanto parcial como total, del Planning 
aprobado, independientemente de que estas modificaciones deban reflejarse en el plan 
de obra ajustado. 
 
La falta de presentación de estos documentos facultará a VIMED a resolver el contrato 
o, a su criterio exclusivamente, a imponer en su caso penalidades. 
 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo, con los efectos que en esta aprobación se determinen, 
se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
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4.2   Comprobación del replanteo 
 

La ejecución del contrato empezará con el Acta de comprobación del replanteo de 
cada lote en la que se detallará cada una de las instalaciones, que se realizará 
dentro del plazo máximo de 1 mes desde la fecha de formalización del contrato e incluirá 
cada uno de los proyectos. La fecha para la realización del replanteo será fijada por 
VIMED y se comunicará AL CONTRATISTA con una antelación de SIETE (7) DÍAS 
NATURALES a la misma. La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en 
presencia del CONTRATISTA o de su representante. 
 
Si el contratista no asistiera, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo 
se considerará como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos 
previstos en el pliego y el contrato. 
 
Cuando el resultado del replanteo, previa realización de los trabajos que se estimen 
adecuados para un perfecto conocimiento de la forma y características del terreno y 
materiales, se demuestre a juicio de la dirección de la obra y sin reserva del contratista, 
la disponibilidad de los terrenos se dará por quién corresponda la autorización para 
iniciar las obras; empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente a 
la firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
Una vez efectuado el replanteo, se formularán los planos detallados de ejecución que la 
Dirección de Obra estime convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones 
y dimensiones que figuren en éstos, a razón del resultado del replanteo, los trabajos y 
ensayos realizados, los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, y los 
reglamentos vigentes. 
 
El contratista queda obligado, cuando la Dirección de Obra lo considere conveniente y 
previa aprobación por el órgano de contratación de VIMED a introducir las 
modificaciones necesarias para que se mantengan todas las condiciones de estabilidad, 
viabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto; suspendiéndose, en este caso, 
el inicio de las obras hasta que las causas que impidieron el inicio de las mismas se 
hayan superado. 

 
4.3   Recepción y liquidación de las obras 

 
Con el plazo de diez (10) días hábiles antes del completo acabado de las obras 
establecidas en cada lote, EL CONTRATISTA informará a VIMED de la fecha concreta 
de su finalización, interesándose para que se lleve a cabo la recepción de ésta. 
 
Se entenderá que puede llevarse a cabo la recepción de la obra, si están completamente 
acabados todos los trabajos encomendados AL CONTRATISTA como consecuencia del 
Contrato, y de conformidad con lo que en este Pliego se especifique. Se podrán producir 
recepciones parciales de acuerdo con lo que determina la normativa vigente. 
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VIMED se reserva la potestad de llevar a cabo la recepción de cada una de las veintiuna 
obras de forma individual en el caso de que no pueda producirse la recepción de todas 
ellas en el mismo momento.  
 
La Dirección de obra, en caso de conformidad con la comunicación del CONTRATISTA 
la elevará con su informe al órgano de contratación con la antelación suficiente. Si por 
cualquier motivo, la sociedad contratante considerara que no hay lugar para esta 
recepción, lo especificará de forma razonada, y lo comunicará AL CONTRATISTA, el 
cual a tenor de la mencionada comunicación tendrá que continuar las obras hasta su 
finalización. 
 
VIMED fijará la fecha de inspección conjunta de las obras, previa a su recepción, con 
fecha anterior a su finalización. 
 
Previamente a la finalización de las obras, EL CONTRATISTA deberá aportar la 
siguiente documentación: 
 
- Documentación gráfica donde se precise la obra realmente ejecutada con 

memoria justificativa de las posibles modificaciones que se hayan llevado a cabo 
respecto al proyecto aprobado, esquemas, planos, equipamiento utilizado (Tal 
como se construyó).  

- Manuales técnicos y certificados incluidos los de homologación y garantía de 
todos los materiales y equipos suministrados en español. 

- Licencias, drivers y manuales de todo el hardware y software instalado. 
- Plan de mantenimiento y seguimiento de la instalación. 
- Manual de usuario de la instalación. 
-  Protocolo de pruebas. 
-  Documentación técnica, certificado de instalación eléctrica y proyecto presentado 

en Generalitat cuando sea necesario para la legalización de la instalación. 
 
A la inspección de las obras deberá asistir, por parte del CONTRATISTA, representantes 
con plenos poderes. 
 
De la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. En caso de 
que como resultado de esta inspección de las obras se considerara que las obras se 
encuentran aptas para su recepción, se considerará que en la fecha indicada en el acta 
ha finalizado el plazo de ejecución de estas a efectos de la penalidad prevista en el 
Pliego. En el plazo de veinte (20) días desde la fecha de la inspección conjunta de las 
obras, en el supuesto de que estas fueran aptas para su recepción, VIMED comunicará 
por escrito al CONTRATISTA que ha recibido las obras, haciéndose cargo de ellas. A 
partir de esta fecha empezará a contar el plazo de garantía. 
 
Cuando como resultado de la mencionada inspección conjunta de las obras y de los 
datos e informes complementarios de esta, VIMED establezca que las obras no se 
encuentran en buen estado o no han sido realizadas conforme a las condiciones 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

 
PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 
DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 

DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

2030. 

 
 
 

 
  

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL 
MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. Página.  26 de 91 

establecidas, se levantará igualmente acta en la que se hará constar cuántas 
deficiencias se aprecien, y ésta señalará al CONTRATISTA un plazo para acabar las 
obras mencionando los defectos observados,  dándole instrucciones precisas y 
detalladas al efecto, así como el plazo máximo para su ejecución. 
Si pasado el plazo señalado y reconocidas de nuevo las obras, no se encontraran 
conformes, VIMED procederá a la finalización y reparación en la forma que estime 
oportuna, a cuenta y riesgo del CONTRATISTA. En tal supuesto, y a los efectos de las 
responsabilidades del industrial por incumplimiento del plazo, y cuántos otros sean 
procedentes, se estimará como fecha de conclusión de las obras la que resulte de 
adicionar al día en qué VIMED se haga cargo de las obras para su debida finalización, 
un plazo igual al que, de acuerdo con el párrafo precedente,  hubiera concedido al 
industrial para reparar los defectos observados. 
 
Para la recepción serán considerados también los datos e informes establecidos durante 
la ejecución de la obra, las pruebas efectuadas por la Dirección de Obra y la inspección 
directa de las obras ejecutadas. 
 
Para llevar a cabo la revisión y recepción de la obra por parte de la sociedad contratante 
hará falta que se disponga de la documentación gráfica donde se precise la obra 
realmente ejecutada con memoria justificativa de las posibles modificaciones que se 
hayan llevado a cabo respeto del proyecto aprobado. incluyendo certificaciones de los 
materiales empleados y los resultados de control de calidad. 
 
La recepción de las obras se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento 
establecido por el LCSP. 
 
Efectuada la recepción de las obras se procederá seguidamente, en el plazo máximo de 
TRES (3) MESES, a aprobar por parte del órgano de contratación la certificación final 
de las obras ejecutadas, que incluirá la determinación de las mediciones definitivas y 
del valor de la obra ejecutada que será abonada al CONTRATISTA previamente a la 
liquidación del contrato. 
 
Una vez recibidas las obras, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en 
la normativa de aplicación, empezará a contar el plazo de garantía de VEINTICUATRO 
(24) MESES, o plazo superior ofrecido por el adjudicatario. 
 

5 APTITUD PARA CONTRATAR (CAPACIDAD, PERSONALIDAD, SOLVENCIA Y AUSENCIA 
DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR) 

 
5.1 Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas y 

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que determina el art. 
65 LCSP, que cumplan con la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigida en este pliego, y que no se encuentren incluidas en las circunstancias de 
prohibición de contratar que se recogen en el artículo 71 de la LCSP. 
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Los licitadores tendrán que cumplir con los requisitos de aptitud para contratar previstos 
en esta cláusula 5 antes de finalizar el plazo de presentación de las ofertas y subsistir en 
el momento de la perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 140.4 de la LCSP. 
No obstante, únicamente tendrán que acreditar documentalmente su cumplimiento 
cuando sean requeridos a estos efectos por VIMED. Este requerimiento se podrá llevar a 
cabo en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento y, en todo caso, 
antes de adjudicar el contrato.  
 
Así mismo, según lo previsto en el artículo 95 LCSP la Mesa podrá solicitar a las 
empresas licitadoras las aclaraciones que le sean necesarias sobre los certificados y 
documentos presentados o, en su caso, requerirles para que presenten documentación o 
certificados complementarios. Los licitadores dispondrán de 5 días naturales para 
presentar las aclaraciones o la documentación requerida. 
 
Las solicitudes de aclaraciones se comunicarán electrónicamente al licitador a través de 
la Plataforma de Contratación y el licitador tendrá que aportar la documentación 
correspondiente por el mismo canal. 
 
Integración de la solvencia con medios externos: De conformidad con lo previsto en 
el artículo 75 LCSP, los licitadores podrán acreditar la solvencia exigida en este pliego 
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, siempre que la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.  
 
En este caso, el licitador tendrá que indicar dicha circunstancia en el DEUC y los terceros 
operadores en que el licitador base su solvencia también deberán presentar su propio 
DEUC.  
 
Así mismo, a requerimiento de VIMED, el licitador tendrá que demostrar que durante toda 
la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de la solvencia y medios 
necesarios del tercer operador mediante la presentación del compromiso por escrito de 
la entidad a la que recurra.  
 
No obstante, con respecto a los títulos de estudios y experiencia profesional exigida, los 
licitadores únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van 
a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.  
 
El operador que preste su capacidad al licitador para acreditar la solvencia económica y 
financiera será solidariamente responsable de la ejecución del contrato. 
 

5.2 Uniones o agrupaciones de empresarios: Será posible la contratación con Uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente a tal efecto, sin que sea necesaria su 
formalización en escritura pública hasta que se hubiera efectuado la adjudicación a su 
favor. 
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Estos empresarios quedarán obligados solidariamente ante VIMED y tendrán que 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes y 
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios tendrá que ser 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 
En estos supuestos, tanto personas físicas como jurídicas, cada uno de sus componentes 
acreditarán su aptitud para contratar de conformidad con lo que se establece en el 
presente Pliego.  
 
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Empresas tienen que ser firmadas 
por los representantes de todas las empresas que la componen. 
 
Cuando concurran en la unión o agrupación empresas nacionales, empresas extranjeras 
comunitarias o de Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
otras empresas extranjeras, cada una tendrá que acreditar independientemente su 
solvencia económica, financiera y técnica. 
 

5.3 Inscripción al RELI o ROLECE:  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 96 LCSP y en el artículo 7.1 del Decreto 
107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registre Electrónico de Empresas 
Licitadoras de la Generalitat de Catalunya (Departamento de Economía y Finanzas- 
http://reli.gencat.net/), la inscripción en el Registre Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE) o en el Registre Electrónico de Empresas Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya (RELI) acreditará,  en función de lo que conste inscrito, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que tengan que constar en el mismo. 
 
Así mismo, en el caso del RELI, las empresas inscritas también estarán exentas de librar 
materialmente la documentación que acredite su alta en el impuesto de actividades 
económicas, y el recibo del último pago o, si procede, la declaración de exención o no 
sujeción, en caso de figurar inscrito. 
 

5.4 Solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida a los licitadores:  
 
La Mesa de Contratación apreciará la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, a la vista de la documentación en su conjunto presentada por los licitadores 
y atendiendo a la naturaleza y circunstancias de cada contrato, sin que la falta de alguno 
o algunos de los documentos que a continuación se indican, signifique necesariamente la 
exclusión del licitador.  

http://reli.gencat.net/
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En concreto, se exige la siguiente solvencia para poder participar en el procedimiento: 
 

LOTE 1 Y 2 

 
A) Los licitadores, españoles o extranjeros de Estados que no sean miembros de la 

Unión Europea, deben: 
 
I. Disponer de la siguiente clasificación empresarial expedida por el Registro Oficial 

de Empresas Clasificadas del Ministerio de Economía y Hacienda o por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Departamento de Economía 
Finanzas y Planificación de la Generalitat de Catalunya: 
 

IDENTIFICADOR GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

I-9-3 I - Instalaciones 
eléctricas 

9 -Instalaciones 
eléctricas sin 
cualificación 
específica 

3 – Para 
adjudicaciones 
superiores a 

500.000€ 

 
Deberá aportarse un certificado que acredite la clasificación de la empresa 
licitadora al objeto del contrato, en el grupo, subgrupo y categoría señaladas. 
Junto con este certificado deberá aportarse una declaración de su vigencia y de 
las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
Los certificados de clasificación o documentos similares expedidos por estados 
miembros de la CE o estados firmantes del Acuerdo sobre espacio económico 
europeo a favor de las empresas de estos estados constituirán documento 
suficiente de la acreditación de la solvencia económica financiera y técnica. 
 
La clasificación de las UTE se determinará mediante la acumulación de las 
características de cada una de las empresas asociadas, que constan en sus 
respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta 
acumulación, que todas las empresas hayan obtenido previamente la 
clasificación como empresa de obras salvo que en la UTE concurran 
empresarios españoles, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios. 
Pues, en este caso, los dos primeros tendrán que acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de esta, su solvencia económica, financiera y técnica. 

 
II. Aparte del certificado de clasificación de la empresa licitadora, los licitadores 

deberán acreditar que los integrados y adscritos al equipo como jefe de obra, 
encargado para la ejecución de las obras, cuentan con la siguiente titulación y 
experiencia mínima y, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, se 
comprometen a ejecutar sus funciones en la obra como mínimo en la dedicación 
siguiente: 
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Concretamente, el licitador dispondrá de un equipo, por cada lote compuesto al 
menos por un Ingeniero Técnico Industrial y un instalador de Baja Tensión 
categoría especialista con experiencia mínima de 5 años en instalaciones 
fotovoltaicas que se justificará previamente a la formalización del contrato con la 
titulación y la acreditación de las obras de instalación fotovoltaicas en las que 
han participado.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los técnicos propuestos deberán poseer y acreditar la titulación profesional que 
corresponda a las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el 
ejercicio de las funciones que tienen que desarrollar. También podrán poseer la 
titulación comunitaria homologable. 
 
A efectos de acreditar la experiencia requerida, se entiende por proyectos 
similares, instalaciones fotovoltaicas con potencia similar: 10 a 99 kW.  
 
No se podrá presentar a un mismo profesional para más de una posición dentro 
del Equipo técnico ofertado. 
 
Asimismo, además del equipo mínimo declarado, el contratista tiene la obligación 
de asegurar y garantizar el rendimiento y la planificación de los trabajos, así 
como la asignación de todos los recursos (técnicos, personales y materiales) 
para garantizar su ejecución con la calidad requerida y en el plazo establecido.  
 
El licitador, en caso de ser adjudicatario del Contrato no podrá sustituir a ningún 
miembro del equipo ofrecido, sin la conformidad previa escrita de VIMED y sin 
acreditar que cuenta con formación y experiencia equivalente.  
 
En este caso, para poder acordar la sustitución el nuevo técnico propuesto 
deberá contar con la misma titulación y experiencia requerida en la licitación. 

  

CARGO 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
TITULACIÓN 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA EN 

OBRAS 
SIMILARES 

Jefe de Obra 50% Ingeniero Técnico 
Industrial 

5 proyectos de 
similares 

características 
en los últimos 5 

años 

Encargado de 
Obra 

100% Instalador BT, cat. 
especialista 

5 proyectos de 
similares 

características 
en los últimos 5 

años 
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 Deberá aportarse: 
 

• El Curriculum Vitae de cada uno de los técnicos que acredite la titulación y 
experiencia requerida. 

• El documento por el cual el licitador nombre y designe al jefe de Obra 
ofrecido que debe tener la titulación académica y profesional idónea. 

• El documento por el cual el licitador nombre y designe al encargado de obra 
ofrecido, que debe tener la titulación académica y profesional idónea. 

 
Se deberán indicar el nombre y el NIF de los técnicos nombrados y deberán ir 
firmados por el licitador y por los titulados ofertados, aceptando el nombramiento. 

 
B) Los licitadores extranjeros de Estados miembros de Unión Europea o Estados 

firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que no dispongan de la 
clasificación indicada deberán acreditar que cumplen con las condiciones mínimas de 
solvencia siguientes:  
 

I. Solvencia económica y financiera 
 

Tal y como establecen los artículos 87 y 88 de la LCSP, el licitador deberá acreditar 
la siguiente solvencia económica y financiera mínima: 
 

LOTE 1 Y 2 

 
A) Un volumen anual de negocios en obras correspondientes al objeto de la 

licitación, referido al mejor ejercicio de los últimos tres ejercicios por importe igual 
o superior QUINIENTOS MIL EUROS (importe 500.000,00 €) para cada 
anualidad. 
 
La acreditación de este requisito se justificará presentando una declaración 
responsable del empresario donde indique el volumen anual de negocios en 
obras correspondientes al objeto de licitación que, referido al mejor ejercicio de 
los últimos tres ejercicios, sea de importe igual o superior al exigido. 

 
B) Los licitadores deberán acreditar una ratio de liquidez definida como la ratio 

entre el activo y el pasivo corrientes, superior a 1 para el último ejercicio cerrado 
y registrado. Se excluirán de la licitación aquellas empresas con fondos propios 
negativos y no se aceptarán tampoco, aunque dispongan de préstamos 
participativos.  
 
La acreditación de este requisito se justificará presentando las últimas cuentas 
anuales aprobadas correspondientes al último ejercicio. 
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II. Solvencia técnica o profesional  
 

El licitador deberá acreditar la siguiente solvencia técnica o profesional mínima: 
 

A) En virtud de lo que determina el artículo 88.1.b) de la LCSP, los licitadores tendrán 
que acreditar disponer del equipo técnico mínimo descrito en el apartado 9. 
MEDIOS HUMANOS PARA DESTINAR A LA OBRA de este pliego y 
comprometerse, en caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a este equipo a la 
ejecución de la obra con las dedicaciones mínimas indicadas. 
 
Los integrantes y adscritos al equipo como jefe de obra y encargado de obra 
deben tener la experiencia mínima acreditada que se requiere. 
 
El licitador presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, de acuerdo con el 
modelo Anexo 1 del PCAP donde indique que en caso de resultar adjudicatario 
el equipo técnico a adscribir cumplirá con las determinaciones requeridas en la 
presente licitación. 
 
El licitador que obtenga la mejor puntuación según los criterios de adjudicación 
deberá acreditar este requisito mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 
 

▪ Una declaración responsable, en la que se indiquen los técnicos 
designados para cada uno de los puestos requeridos. 
 

▪ Un documento firmado por cada uno de los técnicos nombrados, en el que 
acepten formalmente el encargo. 

 
▪ El Currículum Vitae de cada uno de los técnicos mencionados, para 

acreditar su experiencia y calificación. 
 

B) Los licitadores acreditarán la solvencia técnica aportando una relación de las 
obras ejecutadas en el curso de los últimos CINCO (5) AÑOS, avalada por 
certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y lugar de ejecución de las obras y se debe precisar si se llevaron a cabo 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. 
 
El licitador deberá acreditar como mínimo la realización, en los últimos CINCO (5) 
AÑOS, de al menos 5 obras similares de instalación de fotovoltaicas en cubiertas 
de 20 a 100 kW.  

 
C) Además, el licitador debe estar dado de alta legal como empresa instaladora 

electricista especialista de Baja Tensión.   
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Este último extremo se acreditará con el documento oficial correspondiente, en el 
que conste que es instalador autorizado, siempre que no quede acreditado con 
la documentación relativa a la acreditación de la capacidad. 

 
5.5 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de los licitadores:  

 
En el supuesto que el licitador sea una persona jurídica, para acreditar su capacidad de 
contratar deberá aportar la siguiente documentación: 
 

- La escritura de constitución y, en su caso, sus modificaciones vigentes, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea de aplicación. Cuando no lo sea, la acreditación 
se hará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acta 
fundacional en el que consten sus normas de funcionamiento y actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 

- El documento o documentos que acrediten la legítima y suficiente representación 
del firmante de la oferta. 

 
En caso de que el Licitador sea una persona física, la acreditación antes mencionada se 
hará mediante la presentación de copia compulsada de la tarjeta del número de 
identificación fiscal o del DNI y la acreditación de su condición de empresario individual o 
profesional autónomo (Por ejemplo, acreditando su inscripción al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), su alta censal en el IAE, etc.) 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de la LCSP, cuando se trate de 
empresarios extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea, o de Estados parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán que acreditar su capacidad 
de obrar aportando los siguientes documentos: 
 

• Acreditación de su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos o presentar una declaración 
jurada o certificado en los términos indicados en su punto 1 del Anexo 1 del Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en virtud del cual se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Según lo previsto en los articulo 84.3 y 68 LCSP, el resto de los empresarios extranjeros 
(empresas no comunitarias) deberán acreditar su capacidad de obrar aportando los 
siguientes documentos: 
 

• Certificación expedida por la correspondiente Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina consular en el ámbito 
territorial de la cual se encuentre el domicilio de la empresa, haciendo constar que 
se encuentran inscritos en el Registro Local profesional, comercial o similar o, en 
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su defecto, que actúan habitualmente en el ámbito de las actividades a las cuales 
se extiende el objeto del presente Contrato. 
 

• Informe de la representación diplomática española sobre la condición del Estado 
de procedencia de la empresa de Estado firmante del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o, en caso contrario, de 
reciprocidad, es decir, informe que justifique que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entres,  organismos o entidades del 
sector público asimilables a las enumeradas en la LCSP, de forma 
sustancialmente análoga. Este informe de reciprocidad será elaborado por la 
Oficina Económica y Comercial de España al exterior. 

 

• Así mismo, en el caso de resultar adjudicataria del contrato, la empresa deberá 
acreditar tener una sucursal abierta en España, con designación de apoderados 
o representantes para llevar a cabo sus operaciones y que, asimismo, se 
encuentre inscrita en el Registro Mercantil. 

 
5.6 Falta de prohibiciones de contratar:  

 
El licitador no podrá concurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 
LCSP (prohibiciones a contratar), deberá encontrarse al corriente en las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y aceptar de 
forma incondicional toda la documentación que forma parte de la licitación. 
 
El licitador presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, de acuerdo con el modelo 
contenido en el Anexo núm. 1; del empresario donde indique que carece de prohibiciones 
de contratar. 

 
5.7 Grupo empresarial: 

 
Cuando empresas del mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, concurran a una misma 
licitación (individualmente o en UTE), deberán presentar la correspondiente declaración 
haciendo constar las denominaciones sociales de las citadas empresas, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 86 del RD1098. La falta de presentación de esta declaración 
se entenderá como declaración por parte del LICITADOR de que no concurre esta 
circunstancia. 
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5.8 Cumplimiento de condiciones sociales de trabajo e igualdad: 

 
Los licitadores tendrán que cumplir con las condiciones sociales de trabajo e igualdad 
indicándolo en el Anexo 1 y comprometiéndose a APORTARLO en caso de ser requerido 
al efecto, la documentación acreditativa que corresponda conforme: 

 
▪ La plantilla de la empresa tiene menos de 50 trabajadores. 
▪ La plantilla de la empresa está integrada por un número de trabajadores disminuidos 

superior al 2% o de la adopción de alguna de las medidas alternativas previstas en el 
artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de 
los trabajadores con discapacidad.  

▪ El empresario dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

 
5.9 Sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras: 

 
En caso de empresas extranjeras (empresarios de Estados miembros de la Unión 
Europea, de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o 
empresarios de algún otro Estado), tendrán que aportar una declaración de sumisión a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que expresa o directamente fuero. 
 

6 PRESENTACIÓN DE OFERTAS: NORMAS GENERALES  
 

6.1 Las ofertas deberán contemplar el conjunto del objeto del contrato, y no se admitirán 
ofertas parciales o de ejecución de partidas concretas del objeto del contrato. 
 

6.2 Los licitadores presentaran la documentación que conforme sus ofertas en DOS (2) 
sobres, en el plazo máximo que se indique en el anuncio de licitación, mediante la 
herramienta de Sobre Digital, accesible a través del siguiente enlace:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vimed (Perfil de contratante de Viladecans 
Mediterránea, S.L., integrado en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalitat de Catalunya). 

 
6.3 Todos los Licitadores deben señalar en el momento de presentar sus propuestas un 

domicilio, un teléfono y una dirección de correo electrónico para las comunicaciones 
y relaciones que en general se deriven de la licitación o que de cualquier manera puedan 
afectar el Licitador. En concreto, plasmarán esta información en la declaración 
responsable descrita a la cláusula 8.2.1 de este Pliego a incluir dentro del sobre A. 

  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vimed
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Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de 
inscripción de la herramienta de Sobre Digital, que serán empleadas para enviar correos 
electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre Digital, tienen que ser 
las mismas que las que designen en su DEUC para recibir los avisos de notificaciones y 
comunicaciones. 

 
6.4 Una vez accedan a la herramienta web de sobre digital a través de la dirección web 

indicada a la cláusula 7.2 de este Pliego, los licitadores tendrán que rellenar un formulario 
para darse de alta a la herramienta, y a continuación, recibirán un mensaje de activación 
de la oferta, en el correo electrónico indicado en este formulario de alta. 
 
Las empresas licitadoras tienen que conservar el correo electrónico de activación de la 
oferta, dado que el enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso 
exclusivo de que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de 
Sobre Digital. 
 
Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través de este enlace enviado, 
las empresas licitadoras tendrán que preparar toda la documentación requerida y 
adjuntarla en formato electrónico en los sobres correspondientes. Las empresas 
licitadoras pueden preparar y enviar esta documentación de forma escalonada, antes de 
hacer la presentación de la oferta. 
 
Para poder iniciar la remisión de la documentación, la herramienta requerirá a las 
empresas licitadoras que introduzcan una palabra clave para cada sobre con 
documentación cifrada que forme parte de la licitación (para el sobre A no se requiere 
palabra clave, dado que la documentación no está cifrada). Con esta palabra clave se 
cifrará, en el momento de envío de las ofertas, la documentación. Así mismo, el descifrado 
de los documentos de las ofertas se realizará mediante la misma palabra clave, la cual 
tienen que custodiar las empresas licitadoras. Hay que tener presente la importancia de 
custodiar adecuadamente estas claves, puesto que solo las empresas licitadoras las 
tienen y son imprescindibles para el descifrado de las ofertas y, por lo tanto, para el 
acceso a su contenido. 
 
VIMED pedirá a las empresas licitadoras, mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección señalada en el formulario de inscripción a la oferta de la herramienta de Sobre 
Digital, que accedan a la herramienta web de Sobre Digital para introducir sus palabras 
clave en el momento que corresponda. 
 
Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de 
descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio 
virtual asegurado que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, 
de la constitución de la Mesa y del acto de apertura de sobres, en la fecha y hora 
establecidas. 
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Se podrá pedir a las empresas licitadoras que introduzcan la o las palabras clave 24 horas 
después de la finalización del plazo de presentación de ofertas y, en todo caso, lo tienen 
que introducir dentro del plazo establecido antes de la apertura del primer sobre cifrado. 
 
En caso de que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se podrá 
acceder al contenido del sobre cifrado. Así, dado que la presentación de ofertas a través 
de sobre digital se basa en el cifrado de la documentación y requiere necesariamente la 
introducción por parte de las empresas licitadoras de la o las palabras clave, que solo 
ellas custodian durante todo el proceso, para poder acceder al contenido de los sobres, 
no se podrá efectuar la valoración de la documentación de su oferta que no se pueda 
descifrar por no haber introducido el licitador la palabra clave. 
 

6.5 Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos 
que la conforman, se hará la presentación propiamente dicha de la oferta. A partir del 
momento en que la oferta se haya presentado, ya no se podrá modificar la documentación 
enviada. 
 
De acuerdo con el que dispone el apartado 1.h de la D.A. decimosexta de la LCSP, el 
envío de las ofertas mediante la herramienta de Sobre Digital se podrá hacer en dos 
fases, transmitiendo primero la huella electrónica de documentación de la oferta, dentro 
del plazo de presentación de ofertas, con la recepción de la cual se considerará efectuada 
su presentación a todos los efectos, y después haciendo el envío de la documentación de 
la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. En caso de no efectuarse 
esta segunda remisión en el plazo de 24 horas, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. Si se hace uso de esta posibilidad, hay que tener en cuenta que la 
documentación enviada en esta segunda fase tiene que coincidir totalmente con aquella 
respecto de la de la que se ha enviado la huella digital previamente, de forma que no se 
pueda producir ninguna modificación de los ficheros electrónicos que configuran la 
documentación de la oferta. 
 

6.6 Las ofertas presentadas fuera de plazo no serán admitidas en ningún caso. 
 
En caso de que algún documento presentado por las empresas esté dañado, en blanco 
o sea ilegible o afectado por virus informático, la Mesa de contratación valorará las 
consecuencias jurídicas, respecto de la participación de esta empresa en el 
procedimiento, que se tengan que derivar de la imposibilidad de acceder al contenido de 
alguno de los documentos de la oferta. En caso de tratarse de documentos 
imprescindibles para valorar la oferta, la Mesa podrá acordar la exclusión del licitador. 
 
Los formatos electrónicos admisibles serán compatibles con las especificaciones técnicas 
necesarias para la presentación electrónica indicada en el apartado “Licitación 
electrónica” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 
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6.7 A partir del momento de la publicación del anuncio de licitación en la “Plataforma 
de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya”, cualquier otra 
comunicación de carácter genérico y no individualizada relativa a la licitación se 
llevará a cabo mediante publicación en el perfil del contratante. Sin embargo, 
VIMED, adicionalmente, podrá publicar esta comunicación genérica y no 
individualizada en el D.O.U.E., si lo considera necesario. 
 
Por otro lado, para recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que 
lo quieran y, en todo caso, las empresas licitadoras se tienen que suscribir como 
interesadas en esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del 
espacio virtual de licitación que a tal efecto se pone a disposición a la dirección web del 
perfil del contratante del órgano de contratación,  accesible en la Plataforma de Servicios 
de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Esta suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las direcciones 
electrónicas de las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o aviso 
relacionado con esta licitación. 
 
Así mismo, determinadas comunicaciones que se tengan que hacer con ocasión o como 
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se 
realizarán mediante el tablón de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta 
licitación de la “Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de 
Catalunya”. En este tablero electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, 
la integridad y la fecha y hora de publicación de la información publicada, también se 
publicará información relativa tanto en la licitación, como al contrato. 

 
6.8 Todas las notificaciones que se efectúen durante la tramitación del presente 

procedimiento de licitación se realizarán mediante correo electrónico a la dirección 
indicada por el licitador y se considerarán válidamente efectuadas desde su 
remisión. 
 
De acuerdo con la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta 
licitación conlleva la práctica de las notificaciones y comunicaciones que deriven por 
medios exclusivamente electrónicos. 
 
Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de 
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a 
través de la dirección electrónica indicada por el licitador en el sobre A según lo indicado 
en la cláusula 8.2.1 de este Pliego. 
 

6.9 Cada licitador únicamente podrá presentar una oferta. Tampoco podrá suscribirse 
ninguna propuesta de unión temporal o agrupación con otras empresas, si ya ha 
presentado una oferta individualmente. Tampoco podrá figurar en más de una unión 
temporal o agrupación. 
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El licitador que forme parte de una agrupación o unión de empresarios que se constituya 
temporalmente no podrá participar individualmente en el mismo procedimiento o figurar 
en más de una agrupación o unión de empresarios. 
 
La contradicción de este precepto producirá la desestimación de todas las propuestas 
presentadas por el licitador 

 
Los licitadores podrán presentar su oferta en todos los lotes en que se divide el objeto del 
contrato, pero únicamente podrán ser adjudicatarios de uno de ellos, salvo en el caso 
de que no se haya admitido ninguna otra oferta en alguno de ellos. 
 
No serán admitidas, en ningún caso, las ofertas de aquellas personas en las que concurra 
alguna de las circunstancias de prohibición para contratar previstas en la LCSP. 
 

6.10 Los licitadores que hayan participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieran 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación lo tendrán que indicar expresamente al DEUC (que han de presentar en el 
sobre A) con la finalidad de dar cumplimiento al previsto por el artículo 70 LCSP. 
 

6.11 Las ofertas deberán tener una validez mínima de seis (6) meses, a contar desde la 
apertura de las propuestas. 

 
Pasado el plazo de seis (6) meses sin que el órgano de contratación correspondiente 
haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución del procedimiento abierto en 
otro sentido, los Licitadores, admitidos en el presente procedimiento abierto, podrán 
retirar su oferta siempre y cuando lo soliciten por escrito a (VIMED). 
 
Las proposiciones que no sean retiradas se entenderán válidas y vinculantes para el 
Licitador a todos los efectos previstos en este Pliego. 

 
6.12 Los defectos de la documentación incluida en los sobres B y C se considerarán 

defectos no enmendables, y las carencias de documentación existentes tendrán una 
repercusión en la puntuación técnica a obtener. 
 

7 CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

7.1 Para cada lote, las ofertas estarán formadas por DOS (2) SOBRES DIGITALES 
presentados según lo previsto en esta cláusula.  
 
En cada sobre se hará constar en una hoja aparte, un índice de su contenido y el nombre 
del Licitador y del firmante de la proposición. Toda la documentación aportada dentro de 
estos sobres tendrá que estar debidamente firmada por el Licitador en SOBRE DIGITAL.  
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Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al catalán o al castellano. 
 
Las ofertas se presentarán escritas a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, errores o 
enmiendas que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

 

La incorporación de documentación y/o información en un SOBRE diferente del que 
corresponda comportará la exclusión del licitador. Sin embargo, si la información o 
documentación incluida no supone avanzar información que tenga que ser valorada 

en un momento diferente del proceso de licitación, VIMED podrá –discrecionalmente– 
no excluir al licitador. 

 
7.2 ACERCA DE  

 
LOTE 1 Y 2 

 
Título: Documentación administrativa general y referencias técnicas 
(“PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN 
LOS PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 
2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030”)  
 
En toda la documentación que contenga este sobre no podrá figurar ninguna 
información económica que permita conocer el contenido de la oferta económica 
incluida en el sobre B, ya sea en relación con la oferta económica del licitador o con 
el presupuesto de licitación (a menos que se indique explícitamente que se hace 
referencia al presupuesto de licitación), siendo este hecho motivo de exclusión de la 
licitación. 
 
El sobre A deberá contener la siguiente documentación debidamente firmada por el 
Licitador de forma ordenada e incluyendo un índice de la documentación incluida. 
 
Contenido: 
 

7.2.1 DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO PRUEBA PRELIMINAR DE LA 
APTITUD DEL LICITADOR, DEL CUMPLIMIENTO DE LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA FINANCIERA Y TÉCNICA, ASÍ COMO DE LAS CONDICIONES 
SOCIALES DE TRABAJO Y DE IGUALDAD, ASÍ COMO EL RESTO DE 
CONDICIONES Y OBLIGACIONES 

  



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

 
PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 
DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 

DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

2030. 

 
 
 

 
  

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL 
MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. Página.  41 de 91 

Los licitadores presentarán como prueba preliminar del cumplimiento de su 
aptitud para contratar con el sector público, una DECLARACIÓN 
RESPONSABLE actualizada y suscrita por el interesado, ajustada al formulario 
adjunto en el presente Pliego como en el Anexo núm. 1, que eximirá al licitador 
de presentar en este sobre A, la documentación acreditativa de la solvencia 
económica financiera técnica,  así como la documentación acreditativa de su 
aptitud descrita en las cláusulas 5 y 6 del Presente Pliego. 
 
Mediante este documento, el licitador declara que: 
 
▪ Que la sociedad está constituida válidamente y que de conformidad con su 

objeto social puede presentarse a la licitación, así como que la persona 
firmante de la Declaración responsable tiene la debida representación para 
presentar la proposición. 

▪ Que cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica 
y profesional, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en este 
pliego. 

▪ Que no está incursa en ninguna prohibición de contratar. 
▪ Que cumple con el resto de los requisitos que se establecen en este Pliego. 
▪ Y designa una dirección de correo electrónico donde se efectuarán las 

notificaciones según descrito en la cláusula 7 del presente Pliego. 
▪ Manifestar si se trata de un grupo empresarial. 
▪ Que cumple con las condiciones sociales de trabajo e igualdad. 
▪ La voluntad de recurrir a solvencia y medios de otras empresas. 
▪ La previsión de subcontratación. 
▪ La voluntad y compromiso, en su caso de suscribir UTE. 
▪ La sumisión al fuero. 
 

7.2.2 A. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El licitador deberá presentar una descripción justificada del proceso de ejecución 
de las instalaciones objeto de cada lote al que se presente, para las actividades 
principales, así como las más singulares de cada obra, identificando recursos y 
metodología, mejoras, ventajas y calidad que ofrece la propuesta sobre el 
procedimiento constructivo habitual o definido en los proyectos.  Expondrá 
brevemente estas ventajas, y los resultados obtenidos o esperados en 
experiencias previas.    
 
Del mismo modo, podrá incluir propuestas que sirvan para el mejor 
aprovechamiento de las instalaciones proyectadas o para facilitar el posterior 
mantenimiento de estas, sistemas de sujeción más seguros, etc., justificando la 
expectativa de eficiencia en el aprovechamiento de las instalaciones esperado 
de forma clara y justificando los cálculos. 
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Dado que los proyectos proceden de diferentes ingenierías y han sido 
redactados con materiales diversos, por lo que respecta a los elementos más 
significativos de la instalación (paneles solares e inversores) el licitador podrá 
proponer soluciones para uniformizar las instalaciones. 
 
Para garantizar la coexistencia de las obras con el funcionamiento ordinario de 
las actividades en el edificio/solar, el licitador también deberá presentar  análisis 
de las posibles situaciones en que se produzca una afectación significativa sobre 
la actividad que se desarrolle en el edificio/solar: actividades emprendidas, 
parking, accesos, etc., describiendo  sistemática general a aplicar en estos 
casos:   proceso de gestión,  protocolos de comunicación,  organización,  
recursos destinados a minimizar el impacto negativo de las obras sobre las 
actividades y las personas usuarias del edificio/solar. 

 
7.2.3 B. PLAN DE OBRAS 

 
El licitador propondrá plan de obras que garantice la ejecución de estas en el 
plazo de las obras fijado; detallando tareas, duraciones y vínculos, así como un 
texto donde expondrá cuál es el camino crítico, las actividades y metas 
principales de la planificación.  Todo ello para cada uno de los proyectos 
individuales y la vinculación entre ellos. 
 
El licitador justificará la asignación de recursos y rendimientos para cumplir el 
plazo de ejecución de las obras y presentará organigrama del equipo técnico que 
intervendrá en la ejecución de los trabajos donde se identifique las figuras, su 
jerarquía, las actividades en que intervendrá y responsabilidades principales en 
relación con la obra. También presentará un breve detalle de las funciones y 
responsabilidades de cada posición que considere adecuada y la justificación de 
los conocimientos técnicos en función de las necesidades. 
 
El licitador presentará un esquema de red de precedencias-consecuencias del 
plan de obras donde se detallen los vínculos considerados entre actividades en 
la elaboración de la planificación propuesta para la obra. También expondrá un 
breve texto donde identifique cuáles son los vínculos principales y su justificación 
 
El licitador presentará un histograma de certificaciones mensuales, un cuadro 
detallado por capítulos-meses y un texto donde exponga brevemente las 
características y aspectos singulares, si los tiene, de su propuesta. 
 
Este apartado deberá tener una extensión límite de DIEZ (10) páginas. 
 

7.2.4 El licitador podrá aportar, opcionalmente, cualquier dato o informe que 
considere de interés para una adecuada apreciación de la propuesta, siempre 
que no contenga información económica que deba ir incluida en el Sobre B. 
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7.3 SOBRE B  
 

Título: Propuesta Económica y otros criterios automáticos– (“PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS PROYECTOS DE 
OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 
AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 
DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL 
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030.”) 
 
Todas las hojas de la documentación a incluir en el sobre B deberán estar firmadas por 
el licitador. Las proposiciones presentadas por uniones temporales de empresas deberán 
estar firmadas por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
mencionada unión. 
 
La documentación que se tendrá que incluir en el sobre B relativa a la propuesta 
evaluable mediante criterios automáticos se presentará escrita a máquina, u otros tipos 
de impresión mecánica o informática, y no se aceptarán las que tengan omisiones, errores 
o enmiendas que no permitan de conocer claramente aquello que VIMED considere 
fundamental para valorar la oferta. 
 
La proposición económica se formulará y presentará, redactada conforme al modelo que 
se adjunta como Anexo núm. 2 al presente Pliego. 
 
Contenido: 
 
7.3.1. Propuesta económica y financiera (importe por el cual el licitador se 

compromete a ejecutar las referidas obras y porcentaje de baja lineal ofrecido en 
la ejecución de las referidas obras). 

 
El licitador incluirá su propuesta económica para la ejecución de las referidas 
obras, indicando en números y letras el importe que oferta, que resultará de aplicar 
el coeficiente de baja ofrecido por el licitador al presupuesto base de licitación.  
 
El coeficiente corrector general a la baja - baja lineal ofrecida por el licitador - se 
aplicará a todos los precios unitarios de todas las unidades de la obra contenidas 
en los proyectos. 
 
El precio del contrato ofrecido es el resultado de sumar los importes 
correspondientes a cada uno de los proyectos, aplicando la baja lineal ofrecida a 
los mismos por el licitador. En cualquier caso, la baja deberá de ser lineal y se 
aplicará de esta forma a cada uno de los proyectos. 
 
Dentro del precio ofrecido, estarán incluidas todos los gastos indicados en el 
presente Pliego, en especial los gastos generales y de empresa del Contratista, 
su beneficio industrial, gastos en concepto de control de calidad y seguridad y 
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salud y todo tipo de gastos, arbitrios o tasas que se originen con motivo del 
Contrato y la ejecución de la obra, así como todos aquellos gastos que se 
establecen, con carácter enunciativo no limitativo, en el apartado 2 del presente 
Pliego. 
  
Cada Licitador solo podrá presentar una propuesta económica por cada lote, la 
cual no podrá superar el importe detallado en la cláusula 2.2. del presente Pliego. 
A tal efecto, quedarán excluidas de la licitación aquellas ofertas que presenten un 
precio o un plazo de ejecución de las obras superior al de licitación. No se 
admitirán variantes ni alternativas. 
 
En el precio ofrecido restará excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente. 
Cualquier variación del tipo del IVA será aplicable a partir de su vigencia. 

 
8. APERTURA, EXAMEN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
8.1 Mesa de contratación 

 
La Mesa de contratación estará constituida por los siguientes miembros: 
 
Presidente: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerente de VIMED, o persona 

en quien delegue. 

Vocal: Sra. Maria Eugènia Gilabert, Directora de la Oficina Técnica de 
VIMED, o persona en quien delegue. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Director del Departamento 
Financiero del Grupo de Empresas Municipales Viladecans 
S.L., o persona en quien delegue. 

Vocal: Sr. José Antonio Giner Vidal, Técnico de VIMED, o persona en 
quien delegue. 

Secretario/a: Sra. Laura Buelvas Tilano, Abogada del Departamento de 
Servicios Jurídicos y de Cumplimiento Legal del Grupo de 
Empresas Municipales Viladecans S.L., o persona en quien 
delegue 

 
La Mesa de contratación analizará y calificará la documentación presentada y formulará la 
propuesta de adjudicación, que elevará al órgano de contratación. 

 
8.2 Apertura y análisis y valoración de la documentación presentada en el Sobre A. 
Documentación técnica y criterios sujetos a juicio de valor: 

 
La Mesa de contratación calificará la documentación contenida en el sobre A y, en caso de 
observar defectos enmendables, lo comunicará a las empresas licitadoras afectadas para 
que los enmienden en un plazo no superior a TRES (3) DÍAS hábiles. 
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Las solicitudes de enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que al efecto 
tiene la herramienta Sobre Digital, mediante la cual se dirigirá un correo electrónico a la 
dirección o direcciones indicadas, con el enlace para que accedan al espacio de la 
herramienta en el que deben aportar la documentación correspondiente. 
 
Las solicitudes de enmiendas o aclaraciones y la presentación de la documentación 
correspondiente se llevarán a cabo electrónicamente a través del espacio de licitación de 
la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña. 
 
La Mesa de Contratación decidirá sobre la admisión y procedencia de las enmiendas 
presentadas por los Licitadores. En todo caso, la presentación, por parte de un licitador, 
que contenido defectos no subsanables o que no haya subsanado dentro de plazo los 
defectos detectados a pesar de ser requerido al efecto, comportará su exclusión del 
procedimiento. 
 
La presentación, por parte de un licitador, de un Sobre A que contenga defectos no 
subsanables o que no haya subsanado dentro de plazo los defectos detectados a pesar de 
ser requerido al efecto, comportará su exclusión del procedimiento. 
 
En cuanto a la documentación técnica incluida en el sobre A, a valorar mediante criterios 
sujetos a juicio de valor, la Mesa de Contratación con los informes que estime oportuno 
solicitar, estudiará, valorará y ponderará las ofertas contenidas en el sobre A de 
conformidad con todo lo que se menciona en el presente Pliego. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar de los Licitadores la presentación de la información 
adicional que a efectos de aclaración estime necesaria en relación con la documentación 
técnica incluida en el sobre A, que deberá cumplimentarse ante la Mesa de Contratación 
en el plazo que se otorgue a tal efecto, que no podrá ser superior a 5 días. En caso de 
formularse, esta petición de aclaración nunca podrá suponer modificar, completar o 
cambiar la oferta con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones sino simplemente corregir errores materiales manifiestos o aclarar dudas 
que se desprendan de la documentación incluida en la proposición y puedan disiparse 
fácilmente. 
 
Posteriormente se dará a conocer la puntuación obtenida por cada uno de los licitadores 
admitidos respecto a los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor (Sobre 
A). 
 
Quedarán excluidas de la licitación las ofertas técnicas que no hayan alcanzado la 
puntuación técnica mínima prevista en la cláusula 9.2 de este Pliego, con la 
correspondiente exclusión del licitador afectado del procedimiento que continuará con las 
demás ofertas. 
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8.3 Apertura y valoración de la propuesta económica presentada en el SOBRE B 
 
A continuación, se abrirán los sobres B (oferta económica y otros criterios automáticos), en 
el día, lugar y hora indicados en la convocatoria de apertura de este sobre que se haya 
publicado en el espacio de la licitación de la Plataforma de Servicios de Contratación 
Pública de la Generalidad de Cataluña. 
 
Antes de celebrar la apertura de los sobres, las empresas licitadoras presentes pueden 
hacer constar ante la Mesa cuantas observaciones consideren y plantear las dudas que 
tengan y quedarán reflejadas en acta. 
 
Quedarán excluidas de la licitación las propuestas que presenten dentro del sobre A datos 
económicos, ya sea en relación con la oferta económica del Licitador o con el presupuesto 
base de licitación, que permitan conocer el contenido del sobre B. 
 
En relación al sobre B Quedarán excluidas de la licitación las propuestas incompletas por 
falta de alguno de los datos a ofertar, así como aquellas propuestas que presenten un 
precio o plazo superior a los de licitación. Asimismo, podrán rechazarse aquellas 
proposiciones que no guarden concordancia con la documentación entregada y admitida, 
modifiquen sustancialmente el modelo establecido o comporten error manifiesto en el 
importe de la proposición o cuando el Licitador reconozca error o inconsistencia en la 
proposición que la hagan inviable. 
 
En el acta público de apertura del sobre B se procederá a la lectura de la valoración de los 
criterios sujetos a juicio de valor, tres de los cuales se realizará la apertura de las 
proposiciones y concluido el acto público, en la misma sesión la Mesa procederá a: 
 
1º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
pliego, evaluando y clasificando las ofertas. 
 
2º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
 
3º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder suficiente para 
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente y no está incursa en prohibición alguna para contratar. Si el 
licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de 
inscripción en el correspondiente Registro a que se refiere el inciso final de la letra a) del 
apartado 4 de este artículo, la mesa requerirá al licitador para que justifique 
documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en 
este número. 
 
4º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el 
compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone 
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efectivamente de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo esto en el plazo de siete días hábiles 
a contar desde el envío de la comunicación. 
 
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma 
que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, 
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1º y 2º anteriores, seguirá el 
procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su 
oferta el licitador no podrá justificar su oferta el licitador no. 
 
Practicada la valoración de las ofertas, y previa exclusión de las que no cumplan los 
requerimientos del Pliego, la Mesa de Contratación clasificará las propuestas económicas 
por orden decreciente de puntuación teniendo en cuenta los criterios de adjudicación 
señalados en la cláusula 9 de este Pliego y, acto seguido, hará la propuesta de adjudicación 
a favor de aquella empresa que haya obtenido la empresa que haya obtenido la empresa 
que haya obtenido la empresa. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios 
antes de formular su propuesta de adjudicación. También podrá solicitarlos cuando 
considere necesario verificar que las ofertas cumplen las especificaciones técnicas de los 
pliegos. Las proposiciones que no cumplan estas prescripciones no serán objeto de 
valoración. 
 
Esta propuesta de adjudicación (o la propuesta de declarar desierta la licitación, cuando no 
exista ninguna oferta que sea admisible) se elevará al órgano de contratación. 
 
En el mismo acto la Mesa de Contratación solicitará a la empresa licitadora propuesta como 
adjudicataria que aporte, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, la documentación 
relacionada en el punto 8.5 de este Pliego. 
 
En caso de empate, se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales 
enmendados en el artículo 147.2 LCSP. A efectos de aplicar estos criterios de desempate, 
se podrá solicitar cualquier documentación necesaria a los licitadores, documentación que 
tendrán que aportar en un plazo no superior a cinco (5) días naturales 

 
8.4 Ofertas con valores presuntamente anormales o desproporcionados 
 

Con posterioridad a la apertura de sobre B se aplicarán los criterios previstos en este Pliego 
para apreciar si alguna de las ofertas presentadas incurre en presunta temeridad. Si de la 
aplicación de estos criterios se identifica a una o varias ofertas incursas en presunción de 
temeridad, se requerirá a los licitadores afectados a fin de que justifiquen su oferta 
presentando, por escrito, la información y justificaciones que considere oportunas en 
relación con los diferentes componentes de su oferta; requerimiento que deberá 
cumplimentar dentro del plazo que se les otorgue a estos efectos (y que será de como 
máximo 5 días hábiles). 
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Las solicitudes de justificación por parte de VIMED y la presentación de la justificación 
oportuna por parte del licitador se llevarán a cabo a través de la Plataforma de Servicios 
de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña. 
 
Recibida la información y las justificaciones por parte del licitador afectado, VIMED 
procederá a su análisis para aceptar o rechazar la justificación presentada y se obtendrá 
el oportuno asesoramiento técnico al respecto. Si se considera que la oferta no se puede 
cumplir por incluir valores anormales o desproporcionados, la oferta quedará excluida del 
procedimiento de licitación mediante resolución del Órgano de Contratación que será 
comunicada al licitador. En este caso, la oferta no se evaluará ni técnica ni 
económicamente y, por tanto, no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar ninguno de los 
criterios de adjudicación. Las resoluciones del Órgano de Contratación sobre exclusiones, 
debidamente motivadas, serán notificadas a los Licitadores afectados. 
 
Para este punto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 

 
8.5 Propuesta de adjudicación y requerimiento previo a la adjudicación 
 

Las propuestas contenidas en el sobre B serán estudiadas, homogeneizadas, valoradas y 
ponderadas de conformidad con lo que se determina en el Pliego. 
 
La Mesa de Contratación, con los informes que estime oportuno solicitar, clasificará las 
ofertas admitidas y no consideradas desproporcionadas o anormales de acuerdo con lo 
previsto en el pliego, por orden decreciente de puntuación y elevará al órgano de 
contratación la correspondiente propuesta de adjudicación razonada o, en su caso, la de 
declarar desierta la licitación. 
 
El cuadro resumen de la Mesa de las puntuaciones obtenidas por las ofertas admitidas 
serán también publicadas en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalidad de Cataluña. 
 
Los servicios correspondientes requerirán al Licitador que haya presentado la oferta que, 
de acuerdo con los criterios de valoración previstos en este Pliego, resulte más ventajosa, 
a fin de que en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a 
aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, aporte la siguiente documentación (este 
requerimiento, y la aportación de documentación, se hará a través de la Plataforma 
de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña o, en caso de que 
no se pudiera hacer por cualquier motivo a través de la Plataforma, se notificará por correo 
electrónico a la dirección indicada por el licitador en el sobre A):  
 

▪ La acreditación que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, mediante la entrega de los documentos que se relacionan a 
continuación:  
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a)  En el supuesto de que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del 
impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de este, 
el documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o el último recibo 
acompañado de la declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del impuesto.  

 
Sin embargo, en el caso de que la empresa seleccionada se encuentre 
en alguno de los supuestos de exención de este impuesto recogidos en 
el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
locales, aportará una declaración responsable que debe especificar el 
supuesto legal de exención y el documento de declaración en el censo 
de obligados tributarios.  

 
b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del 
artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  
 
d)  Certificado positivo emitido por la Generalidad de Cataluña acreditativo 

de la inexistencia de deudas tributarias con la citada Administración.  
 
e)  Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Viladecans 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la citada 
Administración.  

 
▪ Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto con el presente Pliego 

 
▪ Pólizas de seguros de acuerdo con lo previsto con el presente Pliego o compromiso 

de haberse solicitado. 
 

▪ Documentación acreditativa de la aptitud para contratar del licitador 
(documentación descrita en la cláusula 5 del presente Pliego referente a la 
capacidad, personalidad, solvencia y falta de prohibiciones de contratar del 
licitador), teniendo en cuenta que:   

 
✓ Los empresarios que estén inscritos en el ROLECE o en el RELI quedan 

exentos de aportar los documentos y datos que figuran y únicamente deberán 
presentar:  

 
▪ La documentación acreditativa de su aptitud para contratar que no 

figure inscrita en el Registro  
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▪ Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo 
y de igualdad según se describe en la cláusula 5.8 de este Pliego (en 
relación con la cuota del 2 % y el Plan de Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres).  
 

▪ Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano 
de contratación.  

 
▪ En caso de que el contrato sea adjudicado a una unión o agrupación 

de empresas, en cualquier régimen jurídico legalmente admitido, 
éstas deberán acreditar su constitución en escritura pública, dentro 
del plazo otorgado para la formalización del Contrato, y el CIF 
asignado y la representación.  

 
▪ Documentación acreditativa del cumplimiento de la solvencia 

económica financiera y técnica (documentación descrita en la cláusula 
5.4 del presente Pliego teniendo en cuenta que: 

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
LOTE 1 Y 2 

 
Tal y como establece el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante, LCSP), los licitadores deberán acreditar: 
 
A) Un volumen anual de negocios en obras correspondientes al objeto 

de la licitación, referido al mejor ejercicio de los últimos tres 
ejercicios por importe igual o superior QUINIENTOS MIL EUROS 
(importe 500.000,00 €) para cada anualidad. 
 
La acreditación de este requisito se justificará presentando una 
declaración responsable del empresario donde indique el volumen 
anual de negocios en obras correspondientes al objeto de licitación 
que, referido al mejor ejercicio de los últimos tres ejercicios, sea de 
importe igual o superior al exigido. 

 
B) Los licitadores deberán acreditar una ratio de liquidez definida 

como la ratio entre el activo y el pasivo corrientes, superior a 1 para 
el último ejercicio cerrado y registrado. Se excluirán de la licitación 
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aquellas empresas con fondos propios negativos y no se aceptarán 
tampoco, aunque dispongan de préstamos participativos.  
 
La acreditación de este requisito se justificará presentando las 
últimas cuentas anuales aprobadas correspondientes al último 
ejercicio. 

 
SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 
LOTE 1 Y 2 

 
El licitador deberá acreditar la siguiente solvencia técnica o profesional 
mínima: 

 
A) En virtud de lo que determina el artículo 88.1.b) de la LCSP, los 

licitadores tendrán que acreditar disponer del equipo técnico 
mínimo descrito en el apartado 9. MEDIOS HUMANOS PARA 
DESTINAR A LA OBRA del informe técnico y comprometerse, en 
caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a este equipo a la 
ejecución de la obra con las dedicaciones mínimas indicadas: 

 

 
Los integrantes y adscritos al equipo como jefe de obra y 
encargado de obra deben tener la experiencia mínima acreditada 
que se requiere. 
 
El licitador presentará una DECLARACIÓN RESPONSABLE, de 
acuerdo con el modelo Anexo 1 del PCAP donde indique que en 
caso de resultar adjudicatario el equipo técnico a adscribir cumplirá 
con las determinaciones requeridas en la presente licitación. 
 
El licitador que obtenga la mejor puntuación según los criterios de 
adjudicación deberá acreditar este requisito mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

 

CARGO 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 
TITULACIÓN 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA EN 

OBRAS 
SIMILARES 

Jefe de Obra 50 % Ingeniero Técnico 
Industrial 

5 proyectos de 
similares 

características en 
los últimos 5 años 

Encargado de 
Obra 

100 % Instalador de baja 
tensión, categoría 

especialista 

5 proyectos de 
similares 

características en 
los últimos 5 años 
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- Una declaración responsable, en la que se indiquen los técnicos 
designados para cada uno de los puestos requeridos. 

- Un documento firmado por cada uno de los técnicos nombrados, 
en el que acepten formalmente el encargo. 

- El Currículum Vitae de cada uno de los técnicos mencionados, 
para acreditar su experiencia y calificación. 

 
B) Los licitadores acreditarán la solvencia técnica aportando una 

relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos CINCO 
(5) AÑOS, avalada por certificados de buena ejecución. Estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y lugar de ejecución de 
las obras y se debe precisar si se llevaron a cabo según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. 
 
El licitador deberá acreditar como mínimo la realización, en los 
últimos CINCO (5) AÑOS, de al menos 5 obras similares de 
instalación de fotovoltaicas en cubiertas de 20 a 100 kW.  

 
C) Además, el licitador debe estar dado de alta legal como empresa 

instaladora electricista especialista de Baja Tensión.   
 
Este último extremo se acreditará con el documento oficial 
correspondiente, en el que conste que es instalador autorizado, 
siempre que no quede acreditado con la documentación relativa a 
la acreditación de la capacidad. 
 

✓ Clasificación empresarial 
 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 77.1.a) de la LCSP, dado 
que el importe de licitación de cada lote de obra supera los 500.000,00 
€, es exigible la siguiente clasificación a los licitadores: 

 
IDENTIFICADOR GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

I-9-3 I - Instalaciones 
eléctricas 

9 -Instalaciones 
eléctricas sin 
cualificación 
específica 

3 – Para 
adjudicaciones 
superiores a 

500.000€ 
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8.6 Adjudicación 
 

La adjudicación se producirá dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la 
recepción de la documentación relacionada en el apartado anterior. 
 
La adjudicación se comunicará a los Licitadores y se publicará en el perfil del contratante 
y en los diarios oficiales que corresponda.  

 
Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir, 
serán archivadas. Si alguno de los licitadores quiere recuperar documentación 
presentada a lo largo del procedimiento, deberá solicitarlo por escrito a VIMED. 

 
8.7 Notificación de la adjudicación y formalización del contrato 

 
La adjudicación del Contrato será notificada a todos los Licitadores admitidos al 
procedimiento y se publicará en el Perfil de Contratante. 
 
EL ADJUDICATARIO queda obligado a suscribir el correspondiente documento de 
formalización del Contrato en el plazo que de cinco (5) días naturales En este sentido, 
VIMED comunicará por escrito al ADJUDICATARIO la fecha de formalización del Contrato 
con antelación suficiente. 
 
En caso de que el contrato se formalice mediante escritura pública, los gastos irán a cargo 
del ADJUDICATARIO y deberá entregar a VIMED, una copia auténtica y dos simples. 
 
Si el contrato no se pudiera formalizar por causas imputables al ADJUDICATARIO dentro 
del plazo indicado, VIMED podrá resolver el contrato pidiendo los daños y perjuicios 
oportunos y requerirá al siguiente candidato en la clasificación de ofertas la aportación de 
los documentos objeto de requerimiento previo según previsto en la cláusula 9.5 del 
presente Pliego.  
 
El contrato se formalizará dentro del plazo máximo de cinco (5) días naturales, a contar 
a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el espacio de licitación de la Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña y será comunicada, si 
procede, al Registro de Contratos. 
 

  
9 CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Las ofertas presentadas y admitidas serán estudiadas, valoradas y ponderadas por la Mesa 
de Contratación, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración en orden de mayor 
a menor importancia: 
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LOTE 1 Y 2 

CRITERIOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PUNTUACIÓN 

Oferta económica De 0 a 80 puntos 
LOTE 1 Y 2 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR PUNTUACIÓN 

Memoria del proceso constructivo de las obras De 0 a 10,00 puntos 

Plan de obras De 0 a 10,00 puntos 

TOTAL De 0 a 20 puntos 
 

LOTE 1 Y 2 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA 

 
a) Oferta económica: .............................................................................. hasta a 80 puntos  

 
Obtendrá mayor puntuación la oferta más económica de las diferentes bajas ofertadas 
admitidas. La puntuación vendrá definida por la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Fórmula de cálculo de puntuación: 
 

Pi = 80 x Omin  
                  Oi 
 
Pi = Puntuación de la oferta 
Hi = Oferta 
O min = Oferta admitida más económica 

 
Se considerarán en principio desproporcionadas o temerarias las ofertas en que la baja ofertada 
sea mayor a la BMR de las ofertas presentadas + 5 unidades porcentuales.  
 
La media de las ofertas presentadas para la determinación de la baja temeraria se calculará 
como media aritmética de las ofertas presentadas a la licitación,  
 
Si se admiten a licitación DIEZ (10) O MÁS OFERTAS, la Baja Media de Referencia (BMR) de 
las ofertas se calculará excluyendo las dos ofertas más económicas y las dos ofertas más caras, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos. 
 
Si el número de ofertas admitidas a licitación se encuentra entre la franja de menos de DIEZ 
(10) A CINCO (5), la Baja Media de Referencia (BMR) de las ofertas se calculará excluyendo 
la oferta más económica y la oferta más cara, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 86 del 
Reglamento de la Ley de Contratos. 
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Si el número de ofertas admitidas a licitación es inferior a CINCO (5), la Baja Media de 
Referencia (BMR) de las ofertas se calculará teniendo en cuenta todas las ofertas presentadas 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos. 
 
Si de la aplicación de estos criterios se identifica una determinada oferta como presuntamente 
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contratación solicitará a los licitadores afectados, 
por escrito, la información y las justificaciones que considere oportunas con relación a los 
diferentes componentes de su oferta, lo que deberá cumplimentarse ante la Mesa de 
Contratación en el plazo que se otorgue a tal efecto (máximo 5 días hábiles). 
 

LOTE 1 Y 2 

 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

 
A) MEMORIA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO ........................................ de 0 a 10 puntos 
 
A.1. Descripción del proceso constructivo propuesto por el licitador para la ejecución de las 
obras objeto del proyecto...................................................................... 0 a 10 puntos  

 
Se valorará la descripción justificada del proceso de ejecución de las instalaciones referidas al lote 
presentada por el licitador. Se analizarán las actividades principales indicadas, así como las más 
singulares de cada obra, identificando recursos y metodología, mejoras, ventajas y calidad que 
ofrece la propuesta en relación con el procedimiento constructivo habitual o definido en los 
proyectos.  Se valorarán las ventajas, y los resultados obtenidos o esperados en experiencias 
previas.    
 
Se valorará la idoneidad del proceso constructivo, el grado de detalle, coherencia de la propuesta y 
materiales empleados, considerando su adecuación a la obra, uniformidad de equipos, 
implementación y beneficios. 
 
 

Proceso muy detallado, correcto, coherente y con 
beneficios 

De 7,01a 10,00 puntos 

Proceso de construcción básico y coherente De 4,51 a 7,00 puntos 

Proceso constructivo básico, pero poco relevante de 2.01 a 4,50 puntos 

No aporta o con información no relevante de 0,00 a 2,00 puntos 

 
B) PLAN DE OBRAS......................................................................................... 0 a 10 puntos  
 
B.1 Idoneidad del plan de obras...................................................................... 0 a 10 puntos  
 
El licitador propondrá el plan de obras (cuadro Gantt) que considere más adecuado de manera que 
se garantice el plazo de las obras y donde queden detalladas las tareas, las duraciones y los 
vínculos entre las diferentes instalaciones, así como un texto donde expondrá cuál es el camino 
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crítico, las actividades, hitos principales de la planificación y solapamientos entre las diferentes 
instalaciones del lote. 
 
El licitador justificará la asignación de recursos y rendimientos para cumplir el plazo de ejecución 
de las obras y presentará organigrama del equipo técnico que intervendrá en la ejecución de los 
trabajos donde se identifique las figuras, su jerarquía, las actividades en que intervendrá y 
responsabilidades principales en relación con la obra. También presentará un breve detalle de las 
funciones y responsabilidades de cada posición que considere adecuada y la justificación de los 
conocimientos técnicos en función de las necesidades. 
 
El licitador presentará un esquema de red de precedencias-consecuencias del plan de obras donde 
se detallen los vínculos considerados entre actividades en la elaboración de la planificación 
propuesta para la obra. También expondrá un breve texto donde identifique cuáles son los vínculos 
principales y su justificación.  
 
El licitador presentará un histograma de certificaciones mensuales, un cuadro detallado por 
capítulos-meses y un texto donde exponga brevemente las características y aspectos singulares, si 
los tiene, de su propuesta.  
 
Se valorará la correcta identificación de las tareas, metas, pruebas de funcionamiento y otras 
actividades que considere relevantes, la credibilidad de la asignación de plazos y la racionalidad de 
los vínculos entre tareas. 
 

Plan de obras muy detallado, correcto y coherente de 7,01 a 10,00 puntos 

Plan de obras básico y coherente de 4,51 a 7,00 puntos 

Plan de obras básico, pero con incoherencias  de 2,01 a 4,50 puntos 

No aporta o con información no relevante de 0,00 a 2,00 puntos 

 

La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 10 PUNTOS. Las ofertas con puntuación 
inferior a este límite serán excluidas del procedimiento de contratación y no se abrirá su oferta 
valorable mediante criterio de aplicación automática. 

 
La puntuación máxima de todos los apartados será de 100 puntos. 
 
La oferta más ventajosa será la que obtenga una mayor puntuación en aplicación de los 
criterios indicados en esta cláusula.  
 
A efectos de la valoración de las ofertas, VIMED podrá pedir las aclaraciones o concreciones 
que considere convenientes a los licitadores afectados. Esta petición en ningún caso 
permitirá a los licitadores modificar la oferta presentada. 
 
Las resoluciones deberán motivarse y, excepto en el caso que la resolución sea 
contradictoria con la propuesta de la Mesa de Contratación o se base en consideraciones 
diferentes, se entenderá que adoptan los motivos contenidos en la propuesta de la mesa. 
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10. GARANTÍAS  
 

10.1. Garantía provisional 
 

Para presentarse como licitador al presente procedimiento, no es necesario constituir 
ninguna garantía provisional. 

 
10.2. Garantía definitiva 

 
Con carácter previo a la adjudicación del contrato, el ADJUDICATARIO está obligado 
constituir la garantía definitiva del cinco por ciento (5%), del importe de adjudicación 
(IVA excluido). 
 
En el caso que la oferta del adjudicatario resulte inicialmente incursa en presunción 
de anormalidad, se le podrá exigir una garantía del 5 % del precio final ofertado 
excluido el IVA, adicional, pudiendo llegar la garantía total de un 10 % del indicado 
precio. 
 
La garantía definitiva podrá constituirse: 
 

a) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de ahorros, 
Cooperativas de Crédito o Sociedades de Garantía Recíproca, autorizadas 
para operar en España. 
 
El citado aval deberá formalizarse según el modelo que figura en el Anexo 
núm. 3 de estos Pliegos, y el avalista deberá cumplir los requisitos señalados 
en el apartado 2 del artículo 56 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
El aval deberá ser presentado de manera presencial en las oficinas de 
VIMED, debidamente intervenido por notario público. 
 
b) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en España en el ramo de los seguros de 
caución. 
 
Este seguro deberá formalizarse en la correspondiente póliza que se 
concretará en un certificado, según el modelo que figura en el Anexo núm. 4 
de este Pliego de cláusulas particulares, y la compañía aseguradora deberá 
cumplir los requisitos señalados en el apartado 2 del artículo 57 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
Dicho certificado deberá entregarse de forma presencial en las oficinas de 
VIMED, debidamente intervenido por notario público. 
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c) En metálico, el importe se consignará en VIMED. 
 

La garantía definitiva constituida responderá de todas las deudas del 
ADJUDICATARIO dimanantes del Contrato, de su ejecución o de su eventual 
resolución, del reintegro de las cantidades que en su caso podría haber abonado 
VIMED, en exceso al tiempo de la liquidación, del resarcimiento de cualquiera de los 
daños y perjuicios dimanantes del incumplimiento de las obligaciones del 
ADJUDICATARIO,  incluidos los que como consecuencia del mencionado 
incumplimiento podrían exigirse a VIMED, por la Administración y, a todos los efectos, 
del cumplimiento de todas las obligaciones que correspondan al ADJUDICATARIO 
hasta la finalización del plazo de garantía. 
 
En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, VIMED podrá 
proceder libremente y por su exclusiva determinación, contra la fianza constituida y 
disponer, en consecuencia, de las cantidades que alcance, todo esto sin perjuicio de 
las acciones, reclamaciones o recursos de los que el ADJUDICATARIO se crea 
asistido, los cuales a pesar de todo,  no suspenderán en ningún caso, la libre 
disponibilidad de la garantía por VIMED, su única obligación será la de reintegrar en 
su día las sumas dispuestas si así resultara procedente. 
 

10.3. Recepción y plazo de garantía 
 

A partir de la fecha del acta de recepción de la obra (o, en caso de tenerse que 
ejecutar repasos, a partir del acta de la conformidad de estos repasos) empezará a 
contar el plazo de garantía. 
 
Durante el plazo de garantía, EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar en la 
obra toda clase de correcciones y reparaciones que considere necesarias, para que 
las obras cumplan totalmente, en el momento de expedición del certificado del fin del 
periodo de garantía, las condiciones del proyecto y ejecución. EL CONTRATISTA 
será además responsable de la conservación de las obras e instalaciones, excepto 
en lo referente a la explotación normal de la obra. 
 
EL CONTRATISTA podrá disponer de una organización específica para llevar a cabo 
los mencionados trabajos y reparaciones en las condiciones y plazos fijados, o bien 
encargarlos, si ya estuvieran en funcionamiento, a los servicios ordinarios de VIMED 
y/o del Ayuntamiento de Viladecans previa aceptación de VIMED. En el primer 
supuesto, si EL CONTRATISTA no cumpliera con los plazos y condiciones señalados 
para la conservación, funcionamiento y/o reparación, VIMED previa comunicación 
por escrito AL CONTRATISTA, podrá exigir la oportuna penalidad y además encargar 
directamente aquellos trabajos a sus servicios de conservación o a otras empresas. 
En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados sean 
por EL CONTRATISTA, sean por los servicios ordinarios de conservación o por otra 
empresa, serán siempre a cargo del CONTRATISTA; sin perjuicio de la posibilidad 
de resolver el contrato si se tercia, por este incumplimiento. 
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Dentro de los 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia DEL CONTRATISTA redactará un 
informe sobre el estado de las obras, que tendrá que ser aprobado por el órgano de 
contratación. Si el órgano de contratación, previa inspección correspondiente, 
determina que las obras se encuentran en perfecto estado, formalizará la 
correspondiente acta de finalización del periodo de garantía, dándose por finalizado 
este periodo de garantía y procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato, y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes. 
 
La garantía constituida se devolverá AL CONTRATISTA transcurridos QUINCE (15) 
DÍAS desde la finalización del periodo de garantía. 
 

11. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria del 
contrato, la sociedad contratante designará una o varias personas físicas y/o jurídicas 
responsables del contrato, la cual ejercerá las funciones siguientes: 

 

• Supervisar la ejecución del contrato, tomar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación, siempre dentro de 
las facultades que le otorgue el órgano de contratación. 

• Adoptar la propuesta sobre la imposición de penalidades. 

• Emitir un informe donde determine si el retraso en la ejecución es producido por 
motivos imputables al contratista. 

• Llevará a cabo las tareas de comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto del contrato. 

 
Aparte, designará los técnicos correspondientes encargados de la dirección de obra, de las 
referidas obras, que también llevará a cabo de conformidad con lo que determina la normativa 
de contratación vigente las funciones de responsable del contrato. 
 
El delegado de la obra del contratista tendrá que ser el técnico titulado que exige VIMED con 
experiencia acreditada en obras similares a las que son objeto de este contrato. 
 
La Dirección de las obras y el coordinador de seguridad y salud de las mismas; así como el 
responsable del contrato y de la gestión de la obra tendrán que conocer y participar en todas 
aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el contratista. 
 
El contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 
le sean dictadas por la Dirección de obra, por el responsable del contrato y/o por VIMED para 
la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de 
control, medición, valoración y de información relacionadas con la ejecución de las obras.  
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El responsable del contrato y/o la Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos 
en curso, que no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la 
documentación definitoria de las obras. 

 
12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente pliego, 
y en el contrato que se formalice a tal efecto; así como de acuerdo con el proyecto aprobado 
por la sociedad contratante y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de 
éste, diera al contratista la dirección de obras, el responsable del contrato y/ o VIMED.  
 
Cuando estas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes, y quedarán recogidas en las 
actas de visita de obra firmadas por todas las partes vinculadas a la obra. 
 
El contratista deberá cumplir además con las siguientes condiciones específicas de ejecución 
de las obras: 

 
1. Medios materiales, medios personales, medios técnicos y rendimientos. El 

Contratista tiene la obligación de asegurar y garantizar el rendimiento y la planificación 
de los trabajos, así como la asignación de todos los recursos (técnicos, personales y 
materiales) para garantizar su ejecución con la calidad requerida y en el plazo ofrecido. 
  

2. Planos detallados de ejecución. Se formularán los planos detallados de ejecución que 
la Dirección de obra estime convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones 
y dimensiones que figuren en los mismos, debido al resultado del replanteo, los trabajos 
y ensayos realizados, los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, y los 
reglamentos vigentes. 

 
3. Actualización del Plan de Obra. Mientras dure la ejecución de las obras, y si así lo 

requiere la Dirección de obra, el Contratista deberá presentar el Plan de Obra ajustado 
a la ejecución real de la misma, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
 
En cualquier caso, el Plan de Obra se actualizará de forma mensual y deberá ser 
aprobado por la Dirección de obra. 
 
Los plazos parciales que puedan fijarse en los diferentes programas de trabajo 
aprobados, con los efectos que se determinen en cada aprobación, se entenderán 
integrantes del Contrato a los efectos de su exigibilidad. 
 

4. Comunicación de modificaciones de plazo. Mientras dure la ejecución de las obras, 
el Contratista queda obligado a comunicar a la Dirección de obra, cualquier modificación 
de plazo, tanto parcial como total, del Plan de Obra aprobado, independientemente de 
que estas modificaciones deban reflejarse en el Plan de Obra ajustado. 
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▪ Otras condiciones especiales de ejecución: 

 
Para el presente contrato se determinan las condiciones especiales de ejecución: 

 
1. El licitador debe estar dado de alta legal como empresa instaladora electricista 
especialista de Baja Tensión.  
 
Si crees  con el documento oficial correspondiente, en el que conste que es 
instalador autorizado, siempre que no quede acreditado con la documentación 
relativa a la  acreditación de la capacidad. 

 
2. Contratación de un número de personal con discapacidad superior al límite 

legal del 2 % para empresas de más de 50 trabajadores. 
 

3. La aplicación de los siguientes criterios éticos y de responsabilidad social a la 
prestación contractual siguientes: 

 
a) Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, 

oficios y/o profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los 
contratos.  

 
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  

 
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los 

procesos de contratación pública o durante la ejecución de los contratos. 
 

d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir 
el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los 
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de 
resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de 
ofertas, etc.). 

 
e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad. 

 
f) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que éste realice 

para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, 
particularmente facilitando la información que le sea solicitada para tales 
fines y que la legislación de transparencia y los contratos del sector público 
imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración o 
administraciones de referencia,   sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por 
previsión legal.  
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g)  Serán a cargo del contratista la instalación de rótulos o carteles identificativos de 
las obras. 

 
3. La aplicación y cumplimiento de las medidas ofertadas por el adjudicatario de 

gestión ambiental a adoptar en la obra con el objetivo de minimizar residuos, 
reaprovechar materiales, reciclar residuos y minimizar consumos de 
materiales. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones especiales de ejecución 
facultará a VIMED a resolver el contrato o, a criterio exclusivamente de ésta 
a imponer en su caso penalidades. 

 
13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO  
 

Además de las obligaciones generales derivadas de la normativa aplicable y las recogidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto, existirán específicamente 
las siguientes obligaciones: 
 
13.1. Obligaciones en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, sindical, y de 

prevención de riesgos laborales y Seguridad y Salud en el trabajo 
 
El ADJUDICATARIO y los subcontratistas, en su caso, tendrán que cumplir y 
encontrarse al corriente en todo momento de las obligaciones que como empresa le 
corresponden en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, sindical, y de prevención 
de riesgos laborales y Seguridad y Salud en el trabajo, siendo estricta y rigurosamente 
responsable con carácter exclusivo, y con toda indemnidad de VIMED, del cumplimiento 
de cualquiera de tales obligaciones. 
 
A los efectos de control por parte de VIMED, sin que esto implique no obstante ninguna 
obligación para esta última, el ADJUDICATARIO tendrá que acreditar siempre que le 
sea requerido por VIMED, tener cumplidas todas las obligaciones mencionadas en el 
apartado anterior, poniendo a disposición de VIMED, en todo momento, los documentos 
y comprobantes que hagan referencia a tales obligaciones.  
 
A efectos de lo que dispone el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, el ADJUDICATARIO estará obligado, durante todo el periodo de 
duración del contrato, a renovar y aportar el Certificado de contratistas, emitido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cada seis (6) meses desde la emisión 
del anterior certificado. 
 
El ADJUDICATARIO tendrá que presentar antes de la adjudicación del contrato el 
certificado original expedido por la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos 
con la Seguridad Social. El mencionado certificado se irá renovando mensualmente 
mientras duren los trabajos. 
 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

 
PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 
DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 

DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

2030. 

 
 
 

 
  

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL 
MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. Página.  63 de 91 

El contratista entregará a la sociedad contratante el día 1 de cada mes (o si fuese festivo, 
el día hábil siguiente) una lista del personal que se encuentra en la obra, en la cual se 
designará uno a uno a los operarios del contratista (categoría, número de afiliación a la 
Seguridad Social, fecha de alta con el contratista y fecha de incorporación a la obra.  
Cualquier alta o baja que a lo largo del mes se produzca deberá ser comunicada el 
mismo día a VIMED. Todo el personal que figure en la mencionada lista deberá estar 
dado de alta en la Seguridad Social. Por eso, el CONTRATISTA presentará al inicio de 
los trabajos y mensualmente, la liquidación de los seguros sociales, con expresión en 
los mismos del personal que trabaja en la obra, junto con el cargo contable emitido por 
el Banco Entidad gestora de recaudación acreditativo de haber sido pagado.   
 
El contratista presentará original y fotocopia de los contratos de trabajo, así como del 
alta en la Seguridad Social (Modelo A-2) de cada uno de los trabajadores de la empresa 
que esté adscrito a la obra. Una vez validados los originales con las copias se 
devolverán los primeros al contratista en el menor plazo posible. 
 
De igual forma y con carácter permanente durante toda la ejecución de la obra, el 
contratista estará obligado a tener en un lugar visible de la obra a disposición  de VIMED 
y/o el Coordinador de seguridad y salud un cuadrante mensual, con todos los días 
laborables del mes, con la relación de trabajadores con nombre y DNI que están 
trabajando en la obra en cada momento; a fin y efecto de que la sociedad  contratante 
y/o el coordinador puedan verificar en cualquier momento el personal que efectivamente 
hay a la obra. 
 
El incumplimiento de alguno de los requerimientos expresados en este apartado primero 
podrá dar lugar a las penalidades o efectos que si se tercia se determinen en el 
correspondiente contrato. 
 
El contratista de acuerdo con su propio criterio profesional y las indicaciones del 
Coordinador de Seguridad y Salud  y/o VIMED, se compromete a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de prevención de riesgos laborales y del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad  y salud  a las obras de 
construcción; así como de cualquier otra normativa que la desarrolle o le sea de 
aplicación. 
El ADJUDICATARIO asume toda la responsabilidad de la contratación laboral de los 
trabajadores que colaboren en los trabajos objeto del presente contrato, quedando 
VIMED totalmente liberada de cualquier obligación y/o reclamación  de tipo  laboral que 
estos trabajadores le puedan  formular. 

 
13.2 Constitución de fianzas y subcontratación.  

 
Irán a cargo exclusivo del adjudicatario todos los gastos e impuestos que se originen 
por razón de la constitución de fianzas dimanantes del contrato y, en su caso, los que 
se causen por la subcontratación de las obras objeto del contrato y de sus revisiones. 
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13.3 Pólizas de seguros 

 
Sin perjuicio del abono de los gastos y otras obligaciones establecidas por la legislación 
vigente, el adjudicatario está obligado a contratar las correspondientes pólizas de 
seguros en las modalidades “todo riesgo construcción” y “responsabilidad civil”, 
yendo a su cargo hasta la finalización del plazo de garantía de las obras.  
 
Los requisitos que tendrán que cumplir las pólizas de seguro son los siguientes: 
 

a) El seguro en modalidad “todo riesgo construcción”: 
 
▪ Deberá estar contratado especialmente por el cubrimiento de los riesgos 

de la obra adjudicada. 
▪ Además del contratista, deberán estar amparados bajo las garantías de la 

póliza los subcontratistas que pudieran actuar en la obra. 
▪ VIMED deberá figurar como beneficiario del seguro. 
▪ Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación 

de la obra. 
▪ Dentro de los riesgos cubiertos se incluirá el seguro de bienes que cubrirá 

la indemnización por daños y pérdidas materiales ocurridos en: 
 
o Trabajos de obra civil e instalaciones (coste de material y de mano 

de obra) realizados y en curso de realización, incluidos acopios. 
o Equipos de construcción. 
o Maquinaria de construcción. 
o Efectos personales de empleados y trabajadores. 
o Otras propiedades del asegurado. 
o Gastos de desescombro. 
o Gastos por las medidas necesarias adoptadas para reducir o 

extinguir el siniestro. 
 
b) El seguro de responsabilidad civil extracontractual será por un 

importe mínimo de 1.000.000,00 € y cubrirá: 
 

▪ Las indemnizaciones que el asegurado tuviera que satisfacer a terceros 
como civilmente responsable, por daños causados a éstos en sus 
personas o bienes, por acción u omisión, ya sea esta responsabilidad 
directa o subsidiaria, como consecuencia de accidentes relacionados con 
la ejecución de la obra. 

▪ Las costas y gastos judiciales y el resto de los gastos para la defensa del 
asegurado. 

▪ La constitución de fianzas judiciales para la cobertura de la responsabilidad 
civil. 
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▪ Cualquier reclamación contra VIMED, que tenga su origen en los propios 
trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable. 

 
b) Los seguros quedarán prorrogados durante el periodo establecido de 

mantenimiento y/o conservación, con las limitaciones de aplicación comunes a 
estas prórrogas. 

 
c) Se admitirán las exclusiones de riesgos y franquicias normalmente aceptadas 

por los usos mercantiles en este tipo de seguros. 
 

Estas obligaciones serán exigibles a cada adjudicatario de forma individual y por cada 
lote adjudicado. No obstante, en el supuesto de que un mismo adjudicatario resulte 
adjudicatario de ambos lotes, las pólizas indicadas deberán contratarse una sola vez, 
entendiéndose que su cobertura se extiende a la totalidad de los trabajos 
correspondientes a ambos lotes. 
 
Las pólizas se tendrán que presentar ante VIMED antes de la formalización del contrato. 
 
A estos efectos, el contratista deberá unir a la primera certificación de obra y a la del 
mes en el cual tenga que renovar la póliza, copia de la misma y justificando del pago de 
la prima o de proceder a su pago por otro periodo. 

 
En la recepción de la obra, el contratista tendrá que acreditar que la póliza tiene vigencia 
por el plazo de garantía y que la prima correspondiente al mismo se encuentra 
totalmente abonada.  
 
VIMED podrá proceder a la suspensión del pago de las certificaciones y, en el caso de 
la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta que el contratista 
acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el periodo de suspensión sea 
computable a efectos de indemnización por retraso en el pago de las certificaciones o 
de la liquidación. 

 
En caso de incumplimiento de este apartado el adjudicatario será plena e íntegramente 
responsable de los riesgos no asegurados. 
 

13.4 Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la normativa sobre seguridad y 
salud en el trabajo 

 
El contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir durante la realización de los trabajos 
el Plan de Seguridad y Salud, así como las instrucciones del Coordinador de Seguridad 
y Salud relativas a su aplicación y ejecución. 
 
El contratista se obliga a, una vez aprobada por VIMED la subcontratación, a firmar las 
correspondientes adhesiones al Plan de seguridad y salud, así como a presentar los 
documentos y certificados que le sean requeridos. 
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El contratista será responsable de los accidentes que le puedan ocurrir a todo el 
personal de la obra o a terceras personas como consecuencia de la realización de los 
trabajos encomendados. 
 
El contratista se responsabiliza plenamente de cualquier infracción de los reglamentos 
de seguridad en la que pueda incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 
 
Si se apreciara por la Dirección facultativa o por la sociedad contratante una reiterada 
inobservancia en los equipos de protección del personal para la realización de sus 
trabajos, por parte del personal del contratista, VIMED queda facultada para equipar 
correctamente al personal y deducir su importe de la certificación final. 

 
13.5 Los Libros de Órdenes e Incidencias 

 
EL CONTRATISTA tendrá siempre en la oficina de la obra, y desde el inicio de los 
trabajos, a disposición de la Dirección facultativa y de VIMED, un Libro de Órdenes 
donde se anotarán las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se den AL 
CONTRATISTA, para enmendar y corregir posibles deficiencias, o las que considere 
convenientes para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con los 
documentos contractuales. Cada orden y acta tendrá que ser extendida y firmada por la 
Dirección facultativa y contener el acopio suscrito con la firma DEL CONTRATISTA o de 
su representante en la obra. Una copia será para la Dirección facultativa, y EL 
CONTRATISTA enviará otra copia a la sociedad contratante para su conocimiento. 
 
EL CONTRATISTA tendrá que llevar previamente diligenciados los Libros de Órdenes 
e Incidencias, de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa que sea 
aplicable. Este libro se abrirá con fecha de la comprobación del replanteo y se cerrará 
en el acto formal de recepción de las obras. 
 
Todas las anotaciones que se realicen en los libros de obras obligan a las partes a su 
conocimiento a los efectos oportunos. El hecho que en el mencionado Libro no figuren 
redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplir EL 
CONTRATISTA, no supone ninguna exención de las responsabilidades que le sean 
inherentes. 

 
13.6 Compromiso de adscribir los medios personales y materiales necesarios para la 

ejecución de las obras 
 

El Adjudicatario está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales técnicos y materiales necesarios para la correcta ejecución de las obras. A 
tal efecto, está obligado a asegurar y garantizar la ejecución de las obras en los plazos 
parciales establecidos en el Plan de Obra aprobado; y queda obligado a mejorar el 
rendimiento y la planificación de los trabajos, así como la asignación de todos los 
recursos, tanto técnicos como materiales para garantizar su ejecución con la calidad 
requerida en el plazo acordado. 
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Estos compromisos tienen carácter de obligaciones esenciales a los efectos de 
resolución contractual o de la imposición de penalidades, en el caso que el adjudicatario 
los incumpla. 
 

13.7 Maquinaria, medios auxiliares y plantilla 
 

13.7.1 Relación detallada 
 

Antes de empezar las obras, el contratista comunicará al técnico de VIMED 
encargado de la gestión de la obra, la relación detallada con los datos siguientes: 
 
a)  Maquinaria y medios auxiliares que se ponen a disposición de esta obra. 
 
b) Medios personales y equipo técnico que se ponen a disposición para la 

ejecución de las obras. 
 
c)  Técnico con la titulación adecuada designado por el contratista para la 

dirección de la obra, que quedará permanentemente adscrito a la misma. 
El técnico quedará adscrito en calidad de Cabeza de obra y tendrá que 
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 
d) EL CONTRATISTA también facilitará al técnico de la sociedad contratante 

encargado de la gestión de la obra, relación numerada por oficios y 
categoría del personal que debe constituir la plantilla mínima en el servicio 
de las obras, que tendrá que ser el adecuado en calidad y número al tipo 
y magnitud de los trabajos a realizar. En cualquier momento VIMED podrá 
ordenar la separación de la obra del personal que, a su criterio, no esté el 
suficientemente capacitado para realizar el trabajo a desarrollar o su 
actitud sea manifiestamente perjudicial para la obra, y podrá así mismo 
ordenar el incremento de personal necesario para la consecución de los 
trabajos en el plazo acordado. 

 
EL CONTRATISTA está obligado a tener en la obra el equipo de personal 
directivo, técnico, auxiliar y operario que resulte de la documentación de la 
adjudicación y de lo establecido al Plan de Obras. Así mismo designará las 
personas que asuman por su parte la dirección de los trabajos, que deberá tener 
facultades para resolver cuántas gestiones dependan de la Dirección de la Obra. 
 
Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo como 
su organización funcional será libremente apreciada por la Dirección facultativa 
de la obra y por la sociedad contratante que tendrá en todo momento la facultad 
de exigir AL CONTRATISTA la sustitución por causa justificada de cualquier 
persona adscrita a la obra, sin obligación de responder por ninguno de los daños 
que al contratista le pudiera causar el ejercicio de aquella facultad.  No obstante, 
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el contratista responderá de la capacidad y de la disciplina de todo el personal 
asignado a la obra. 
 

13.7.2 Utilización de materiales.  
 
EL CONTRATISTA tendrá que observar, en su caso, lo que establece el Pliego 
de prescripciones técnicas del proyecto en relación con la utilización de 
materiales y la norma Técnica del Instituto Tecnológico de la Construcción 
(ITEC) para la utilización de granulados provenientes de la machaca de 
escombros de construcción. 
 

13.7.3 Precios y gastos.  
 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabamiento de cualquier unidad de obra, se consideran 
incluidas en el precio de esta, a pesar de no figuren todos ellos especificados en 
el desglose o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, 
bajo el título genérico de costes indirectos, se enumeran en el artículo 130.3 del 
Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), se 
considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
partidas alzadas. 

 
13.8 Gastos de comunicación 

 
Irán a cargo del contratista los costes de comunicación de la obra hasta el importe de 
1.200 € (IVA excluido) por cada lote, es decir un total de 2.400 € (IVA excluido); de 
acuerdo con el Plan de Comunicación que forma parte de la documentación de la 
licitación, según consta en la letra L del Cuadro-Resumen de características de este 
Pliego.  
 
El CONTRATISTA tendrá que cumplir con las obligaciones que se determinan en el Plan 
de comunicación redactado para la obra objeto de licitación, en el cual se determinarán 
las acciones de comunicación vinculadas a la obra.  
 
El CONTRATISTA asumirá el coste hasta el importe anteriormente indicado.  
 
VIMED o la sociedad privada municipal que determine la primera girará al 
CONTRATISTA las facturas correspondientes en concepto de comunicación avaladas 
por la existencia del Plan de comunicación específico de la obra.  
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El CONTRATISTA las tendrá que abonar a la sociedad privada municipal emisora de 
esta dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de factura. 
 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en el pago de las obligaciones 
mencionadas en los apartados anteriores, VIMED podrá descontar de cualquier pago 
que tenga que hacer al CONTRATISTA estos importes. Por el retraso en el pago de 
estas cantidades, se cobrará unos intereses de demora que se calcularán de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
Se consideran gastos de comunicación imputables a este apartado, con carácter 
enunciativo no limitativo, los señalados en el Plan de Comunicación, así como todos 
aquellos que se puedan determinar por VIMED en relación con comunicación e 
información de obra, información a los ciudadanos sobre cualquier incidencia, puesta en 
funcionamiento de servicios, actos informativos etc. en relación con la obra que se 
ejecuta. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA está obligado a abonar las actuaciones de 
información y comunicación en la forma que le sea requerida por VIMED. 

 
13.9 Carteles anunciadores de la empresa adjudicataria 

 
La colocación en la obra de carteles anunciadores de la empresa adjudicataria, irán 
única y exclusivamente a cargo del CONTRATISTA; y, en cualquier caso, estará sujeta 
a la previa autorización de VIMED en cuanto a las características del cartel, ubicación y 
contenido. 
 

13.10 Gestiones administrativas  
 
El contratista realizará a su cargo todas las gestiones para legalizar las instalaciones, 
así como los trámites en compañía eléctrica para el funcionamiento de la instalación 
fotovoltaica en régimen de autoconsumo y la modalidad que determine el proyecto.  Será 
el encargado de solicitar el RITSIC, el registro de autoconsumo RAC, CAU, etc. 

 
13.11 Objetos encontrados y materiales procedentes de las obras 

 
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, especialmente de los restos arquitectónicos; teniendo 
que dar cuenta inmediatamente de los hallazgos a la Dirección de la Obra y VIMED, y 
colocar- los bajo la custodia de ésta. 
 
Los materiales hallados o descubiertos durante la obra se consideran propiedad de la 
sociedad contratante y serán trasladados por EL CONTRATISTA al lugar que determine 
ésta.  
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13.12 Limpieza de la obra 

 
Al final de la obra EL CONTRATISTA deberá limpiar en profundidad todos los elementos 
de obra ejecutada, así como los del entorno inmediato ensuciados como consecuencia 
de la ejecución de la obra objeto de contratación. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá tener retirados todos los materiales sobrantes y 
medios auxiliares en un plazo máximo de quince (15) días siguientes a la fecha de 
recepción de la obra. En otro caso, podrá realizarlo VIMED a cargo del contratista. 

 
13.13 Conservación y vigilancia de la obra 

 
El contratista está obligado a la conservación y vigilancia de sus medios de trabajo, de 
los ajenos y de todas las instalaciones móviles o fijas, así como de toda la señalización.  
 
Así mismo, estará obligado a lo largo de todo el proceso de ejecución de las obras a la 
correcta y adecuada conservación de los carteles y señales, y a la inmediata reposición. 
En caso de no hacerlo así, y previo requerimiento de VIMED, se podrán llevar a cabo 
las tareas de conservación a cargo del contratista. 

 
13.14 Ejecución de los repasos 

 
EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar en la obra toda clase de correcciones 
y reparaciones que VIMED considere necesarias hasta la recepción de la obra, así como 
las que correspondan durante el plazo de garantía, para que las obras cumplan 
totalmente en el momento de la expedición del certificado del fin del periodo de garantía 
las condiciones del proyecto y ejecución.  
 
Estas correcciones se tendrán que ejecutar en el plazo de quince (15) días desde que 
hayan sido comunicadas Al CONTRATISTA por la sociedad contratante. 
 
En caso de que el contratista no ejecute los repasos en el plazo acordado sin causa 
justificada, VIMED podrá exigir una penalidad por importe de mil euros (1.000.-€) por 
cada repaso no ejecutado en el plazo fijado. En este caso, además de la oportuna 
penalidad, VIMED si lo considera oportuno, previa comunicación por escrito Al 
CONTRATISTA podrá encargar directamente aquellos trabajos no ejecutados a sus 
servicios o a otras empresas. En este caso, EL CONTRATISTA no podrá poner ningún 
impedimento ni dificultar el acceso a la obra a los servicios de la sociedad contratante 
ni, en su caso, a los industriales externos de la sociedad contratante.  
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados sean por 
el contratista, sean por los servicios de VIMED o por otra empresa, serán siempre a 
cargo del CONTRATISTA; y se descontarán de las certificaciones pendientes, y/o de la 
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garantía constituida; sin perjuicio de la posibilidad de resolver el contrato si se tercia, por 
este incumplimiento. 

 
13.15 Respeto a la protección de datos 
 

El adjudicatario estará obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de 
datos.  
 
En los contratos, cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, son obligaciones esenciales: 
 
a) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP. 
 
b) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración en la que ponga de manifiesto dónde estarán situados los servidores y desde 
donde se prestarán los servicios asociados a los mismos. 
 
c) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere el párrafo anterior. 
 
d) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 
servidores o servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización. 

 
13.16 Responsabilidad del contratista  

 
EL CONTRATISTA ejecutará el contrato a su riesgo y ventura, y estará obligado a 
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el supuesto de 
que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
de VIMED no prevista en el Proyecto. 
 
En consecuencia, las obras se ejecutarán en cuanto a su coste, plazos de ejecución y 
arte de construcción, a riesgo y ventura DEL CONTRATISTA, excepto en caso de fuerza 
mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte DEL CONTRATISTA. 
 
La presentación de oferta a la presente licitación implica la declaración por parte DEL 
CONTRATISTA de haber cumplido con su obligación de reconocer todos los lugares en 
que deben ejecutar-se obras y tener conocimiento de sus condiciones, de haber 
estudiado detenidamente los documentos del Proyecto base de la oferta. Por tanto, se 
responsabiliza de su oferta, del posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, 
de la ejecución de la obra hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la 
forma y condiciones convenidas. 
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Será obligación DEL CONTRATISTA realizar las obras de forma que se procure evitar 
cualquier daño y perjuicio a los bienes públicos y privados, siendo de su cuenta y cargo, 
en todo caso, las indemnizaciones a las que diera lugar y se derivaran de la ejecución 
de las obras, eximiendo a la sociedad contratante de toda responsabilidad o reclamación 
que le fuera exigida al respecto. 
 
EL CONTRATISTA no solamente responderá de los actos propios, sino también de los 
subcontratistas, en su caso, de los del personal que le preste servicios y de los de las 
otras personas por quién deba responder, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
EL CONTRATISTA responderá igualmente de todos los daños causados en la obra por 
terceros, antes de su recepción. 
 
EL CONTRATISTA responderá así mismo, de los daños y perjuicios causados a 
terceros, que le sean imputables. 
 
Si descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, la sociedad 
contratante podrá tomar, a cargo del CONTRATISTA las medidas necesarias para evitar 
o reparar tales daños por falta de vigilancia. 
 
EL CONTRATISTA será responsable de cuántos perjuicios se deriven de las 
perturbaciones que se causen en las vías de comunicación de todo tipo y servicios de 
cualquier clase, debiendo tener previstos los medios precisos de investigación previa de 
los que puedan quedar afectados, con la finalidad de limitar la afectación en aquello 
indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitución, en su caso. 
 
Si la obra se arruinara total o parcialmente con posterioridad al plazo de expiración de 
la garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a un incumplimiento contractual 
por parte DEL CONTRATISTA, éste responderá de los daños y perjuicios durante el 
plazo de 15 años a partir de la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya puesto 
de manifiesto ningún daño ni perjuicio, la responsabilidad del contratista quedará 
extinguida totalmente. 
 
En caso de que cualquier persona, física o jurídica, ajena a este  contrato formulara 
reclamación de responsabilidad patrimonial a consecuencia de deficiencias en la 
ejecución de las obras, en tanto sea por falta de medios de seguridad, por inadecuación 
técnica de los materiales empleados o por cualquiera otro concepto; EL CONTRATISTA 
asumirá íntegramente el importe de la reclamación, abonando la indemnización  
reclamada, si así se establece en la resolución definitiva del expediente, y EL 
CONTRATISTA ha sido parte en el mismo. 
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EL CONTRATISTA acepta y concede acción directa al perjudicado que cuente con una 
resolución administrativa o judicial firme, entendiéndose por acción directa la posibilidad 
de reclamar directamente al CONTRATISTA las indemnizaciones fijadas en la 
resolución firme de referencia, obligándose a abonar la indemnización reclamada al 
primer requerimiento de pago que se efectúe en su contra y exonerando de toda 
responsabilidad a VIMED. 
 
En los casos señalados en los apartados anteriores, se podrán destinar las 
certificaciones pendientes de pago a abonar las indemnizaciones que se tuvieran que 
asumir por el contratista, en virtud de resolución administrativa o judicial. 
 

14 RÉGIMEN DE PENALIZACIONES  
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las obligaciones fijadas en el presente 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el Pliego de prescripciones técnicas, así 
como aquellas específicas asumidas en el correspondiente contrato. 
 
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, VIMED 
podrá compelerlo al cumplimiento del contrato, con la imposición de penalidades, que serán 
independientes del resarcimiento por daños y perjuicios, o acordar su resolución. 
 
VIMED tendrá derecho a aplicar y percibir las siguientes penalidades (adicionales a las 
previstas al Pliego técnico):  
 
a) Penalidad por defecto de calidad de la obra ejecutada 

 
Los defectos de calidad en la obra realizada, por carencia de cumplimiento del Proyecto 
o de las instrucciones emitidas por el personal facultativo, de los técnicos de VIMED, 
darán lugar a su demolición. Excepcionalmente, de poder aceptarse, darán lugar a 
rebajas porcentuales de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de cada unidad de 
obra parcialmente mal ejecutada.  
 

b) Penalidades por incumplimiento de los plazos parciales y global del Plan de Obras 
 

Incumplimiento de los plazos parciales (o de los hitos establecidos como plazos 
parciales): 
 
De acuerdo con el Plan de Obras habrá una penalidad por incumplimiento de los plazos 
parciales. Se medirán como plazos parciales las cantidades que según el Plan de Obras 
vigente se hubieran tenido que certificar cada trimestre natural. 
  
El Plan de obras se actualizará de forma trimestral y en cualquier caso el CONTRATISTA 
se compromete a entregarlo dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al día 
que le haya sido requerido por VIMED, o la Dirección facultativa. 
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Esta penalidad consistirá en una retención de un cinco por ciento (5 %) de la diferencia 
entre el importe acumulado en origen que se hubiera tenido que certificar según el Plan 
de Obras vigente en el momento de practicar la penalidad y el importe real certificado.  
 
Esta penalidad se deducirá del importe de la certificación del mes en el que se calcule. 
 
Se calcularán a finales de cada trimestre natural, actualizándose según la evolución de la 
obra, incrementando el importe retenido o bien disminuyéndolo. La cantidad resultante al 
final de la obra se aplicará a la liquidación de la penalidad por incumplimiento del plazo 
total, si este fuera el caso. 

 
Incumplimiento del plazo global: 

 
El plazo total para la ejecución de las obras es el indicado en la letra B del Cuadro-
Resumen de Características y en la cláusula 4 del presente Pliego. 
 
En caso de exceder injustificadamente el plazo total, el contratista será objeto de una 
penalidad por importe de un euro con veinte céntimos (1,20 €) por cada mil euros 
(1.000,00 €) del precio del contrato por cada día de retraso. Estas penalidades serán 
deducidas de las facturas pendientes de presentar, o compensadas con cualquier otra 
cantidad que por cualquier concepto pueda ordenar VIMED.  
   
En caso de exceder injustificadamente en más del plazo total por la ejecución de las obras 
objeto del presente encargo, VIMED podrá retener toda la facturación  pendiente y podrá  
optar por la resolución del contrato con pérdida de las garantías, o requerir los trabajos 
pendientes o parte  de ellos a otro industrial, deduciéndose los incrementos de precios 
que existieran de las facturas,  garantías y/o retenciones  pendientes; 
independientemente de las indemnizaciones por daños y perjuicios que, a tal efecto, 
pudiera exigirse por VIMED  al contratista. 
 
Para que la justificación en el retraso pueda ser estimada, el contratista tendrá que avisar 
por escrito y con antelación a la Dirección de obra que lo pondrá en conocimiento de 
VIMED y se determinará la procedencia o no de los argumentos expuestos. 
 

c) Penalidades por incumplimiento del plazo máximo para iniciar las obras, presentar 
el Plan de calidad y/o el Planning de obra y/o el plan de seguridad y salud.  

 
En caso de exceder injustificadamente el plazo establecido para el inicio de las obras, la 
presentación del Planning de obra inicial o los actualizados, el plan de calidad y/o el plan 
de seguridad y salud;  
 
Y para el supuesto que VIMED no opte por resolver el contrato; el contratista será objeto 
de una penalidad por importe de sesenta céntimos (0,60 €) por cada mil euros (1.000,00 
€) del precio del contrato por cada día de retraso. Estas penalidades serán deducidas de 
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las facturas pendientes de presentar, o compensadas con cualquiera otra cantidad que 
por cualquier concepto pueda ordenar VIMED. 
 
En caso de exceder más de 15 días naturales el plazo máximo para iniciar las obras, para 
la presentación  del Planning de obras inicial o ajustado  y/o para la presentación  del plan 
de calidad de la ejecución de las obras objeto del presente encargo y/o del plan de 
seguridad  y salud , VIMED  podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de las 
garantías y/o retenciones  practicadas; procediéndose a contratar con otro contratista los 
trabajos pendientes, deduciendo-se los incrementos de precios que existieran de las  
garantías y/o retenciones pendientes; independientemente de las indemnizaciones por 
daños y perjuicios que, a tal efecto, pudiera exigir VIMED. 
   
En el caso de incumplimiento de la presentación del Planning de obra ajustado durante 
la ejecución de la misma; VIMED  podrá retener toda la facturación  pendiente y podrá  
optar por la resolución  del contrato con pérdida de las garantías y/o retenciones  
practicadas; procediendo-se a contratar  con un otra contratista los trabajos pendientes, 
deduciendo-se los incrementos de precios  que existieran de la facturación pendiente y/o 
de las   garantías y/o retenciones  pendientes; independientemente de las 
indemnizaciones por daños y perjuicios  que,  a tal efecto, pudiera exigirse por VIMED.   
 

d) Penalidades por incumplimiento de órdenes de la Dirección de la Obra, del 
responsable del contrato y/o de VIMED 

 
En caso de que el Delegado de Obra o el cabeza de obra incumpla las órdenes de la 
Dirección de obra, del responsable del contrato y/o de VIMED, de forma que el órgano de 
contratación considere que se perjudica gravemente el correcto desarrollo de las obras, 
se podrá proponer a la sociedad contratante una penalidad económica cada vez que se 
produzca un incumplimiento de este tipo.  

 
Recibida la propuesta de penalidad, la sociedad contratante lo comunicará al contratista 
para que solucione el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse la oportuna 
reparación, VIMED podrá aplicar una penalidad consistente en 1.000.-€ por cada 
incumplimiento, que se hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso.  

 
e) Penalidades por incumplimiento de órdenes del coordinador de Seguridad y Salud.     
 

En caso de que el Delegado de Obra o el cabeza de obra incumpla las órdenes del 
coordinador de seguridad y salud, y a tal efecto, se considere que se perjudica 
gravemente el correcto desarrollo de las obras, el coordinador lo pondrá en conocimiento 
de VIMED, y ésta podrá proponer una penalidad económica cada vez que se produzca 
un incumplimiento de este tipo.  
 
Propuesta la penalidad, la sociedad contratante lo comunicará al contratista para que 
solucione el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse la oportuna reparación, 
la sociedad contratante podrá aplicar una penalidad consistente en un importe de 1.000.-
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€, por cada incumplimiento, que se hará efectiva a criterio de la sociedad contratante ya 
sea en la certificación mensual del mes en curso o se deducirá de la garantía constituida. 

 
f) Penalidades por incumplimiento en materia de subcontratación.  

 
La infracción de las condiciones para proceder a la subcontratación establecidas en la 
normativa vigente, en el Pliego o en el contrato, como también la falta de acreditación de 
la aptitud del subcontratista, puede dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista 
de una penalidad de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del importe del 
subcontrato. 

 
g) Penalidades por incumplimiento en la ejecución de los repasos 
 

En caso de que el contratista no ejecute, sin causa justificada, en el plazo y en las 
condiciones fijadas las correcciones y reparaciones que la sociedad contratante considere 
necesarias hasta la recepción  de ésta, así como  las que correspondan durante el plazo 
de garantía, para que las obras cumplan totalmente, en el momento de la expedición del 
certificado del fin del periodo de garantía,  las condiciones del proyecto y ejecución; 
VIMED  podrá aplicar una penalidad por importe de sesenta céntimos (0,60 €) por cada 
mil euros (1.000,00 €) del precio del contrato por cada día de retraso en la ejecución del 
repaso. 

 
Para que caso en que, agotado el plazo otorgado, el contratista no ejecute el repaso, 
VIMED independientemente de la penalidad podrá contratar su ejecución con un tercero, 
yendo a cargo del contratista el coste de la ejecución del mencionado repaso. En este 
sentido, el contratista no podrá poner ningún impedimento a la referida ejecución teniendo 
que dejar entrar a los operarios a la obra.  

 
h) Penalidades por incumplimiento de obligaciones específicas de ejecución 

 
En caso de que el contratista incumpla algunas de las obligaciones específicas recogidas 
en el presente pliego y/o en el contrato, VIMED, podrá aplicar una penalidad económica 
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo, consistente en 1.000.-€ por 
cada incumplimiento, que se hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso o 
de los meses siguientes. 
  

La suma de las penalidades detalladas tendrá como límite máximo cuantitativo el 50% del 
precio final de la obra. 
 
El importe de las penalidades se deducirá de las certificaciones y, si procede, y a libre elección 
de la sociedad contratante, de la garantía definitiva constituida por el contratista. 
 
En caso de proceder contra la garantía definitiva, el contratista estará obligado a ampliar la 
garantía definitiva hasta el cinco por ciento (5 %) del importe adjudicado. 
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15 FUERZA MAYOR 
 

Las obras se ejecutarán en cuanto a su coste y plazos de ejecución a riesgo y ventura del 
contratista, excepto en caso de fuerza mayor, que siempre que no exista actuación imprudente 
por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 
que se hubieran producido. 
 
Previa comprobación sobre el terreno el director facultativo valorará los daños y propondrá a 
VIMED la indemnización a satisfacer al contratista en su caso.    
 
Corresponderá al órgano de contratación la resolución del expediente. 
 
Únicamente tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

 
- Incendio causado por electricidad atmosférica. 
- Fenómenos naturales de efectos catastróficos, como terremotos, inundaciones. 
- Los daños ocasionados violentamente en tiempos de guerra. 

 
16 PAGO 
 

16.1 FORMA DE PAGO 
 

El día veinticinco (25) de cada mes, o en caso de ser festivo, el siguiente día hábil, se 
realizará una medición entre el director facultativo, VIMED y la persona autorizada por 
el CONTRATISTA respecto a la parte de obra ejecutada.  
 
El día treinta (30) de cada mes, o en caso de ser festivo, el siguiente día hábil, VIMED 
elaborará, de acuerdo con la relación mensual valorada, la certificación mensual de 
obra, único documento válido a efectos de facturación. Esta certificación será enviada 
al CONTRATISTA, al efecto de que dentro del plazo de cinco (5) días proceda a su firma 
y presente ante las oficinas de VIMED factura de la obra ejecutada durante el 
mencionado periodo de acuerdo con la certificación emitida por VIMED, o manifieste lo 
que crea adecuado. 
 
Antes del día diez (10) del mes siguiente al de la certificación de las obras, el 
CONTRATISTA enviará a VIMED la correspondiente factura. 
 
El abono de las facturas se efectuará en los plazos establecidos por la normativa 
vigente, es decir, el artículo 198 LCSP.  
 
El sistema de pago de los precios convenidos se efectuará en los plazos establecidos 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de setiembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  
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A tal efecto se establece un plazo máximo de 30 días dentro del cual los servicios 
técnicos de VIMED llevarán a cabo la verificación /validación de la factura que 
corresponda. 
 
El plazo de pago será de 30 días a contar desde la finalización del plazo para la 
validación/verificación de la factura por los servicios técnicos de VIMED; teniendo en 
cuenta que el día de pago de VIMED es el 25 de cada mes, siempre que la factura haya 
sido presentada, conformada y validada por los servicios técnicos de VIMED, antes del 
día 25 del mes anterior. 
 
En caso de que VIMED reciba la factura fuera del plazo indicado en la presente cláusula, 
se considerará como fecha, a los efectos del cómputo de los plazos indicados en la 
presente cláusula, la del último día del mes de su recepción. 

 
A efectos de cómputo de plazo de pago se considerará como fecha de presentación 
aquella a partir de la cual conste adjuntada a la factura toda la documentación que se 
tiene que anexar. 

 
Los abonos al CONTRATISTA resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer, de forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprende. 

 
 Junto con cada certificación mensual el CONTRATISTA adjuntará la documentación 

administrativa siguiente: listado de personal que se encuentre a la obra y copia de la 
liquidación de los seguros sociales. La carencia de cualquiera de estos documentos 
implicará que no se conforme la factura presentada. 

 
Aun así, la última certificación de obra no será tramitada por VIMED hasta que no se 
hayan efectuado los repasos correspondientes. 

 
El CONTRATISTA podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que según el parecer 
de la dirección de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, 
no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado 
o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 

 
No será objeto de valoración cualquier aumento de obra sobre lo previsto en los planos 
y Pliego de Cláusulas debido a la forma y condiciones de la ejecución por parte del 
CONTRATISTA. Así mismo si el CONTRATISTA ejecutara obras de dimensiones más 
grandes de las previstas en el Proyecto, o ejecutara, sin previa autorización, obras no 
previstas en el Proyecto - con independencia de la facultad de la Dirección de Obra de 
poder optar entre obligarle a efectuar las correcciones que procedan o admitir el 
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construido tal como haya sido ejecutado - no tendrá derecho a que se le abone ninguna 
cantidad por los excesos que por tales motivos resultaran ejecutados. 
 
VIMED si lo estima conveniente podrá abonar al CONTRATISTA importes por anticipado 
por las operaciones preparatorias como instalaciones o acopio de materiales o equipos 
de maquinaria adscritos a la obra. En este caso, el CONTRATISTA tendrá que asegurar 
los referidos pagos por anticipado mediante la prestación de garantía, en metálico, aval 
o seguro de caución. 
Estos abonos por anticipado podrán suponer hasta un setenta-cinco por ciento (75 %) 
del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, previa autorización del 
órgano de contratación que controlará que se trata de los mencionados materiales y que 
se cumplen los siguientes requisitos: 
 
➢ Que exista petición expresa del CONTRATISTA, acompañando documentación 

justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 
 

➢ Que el CONTRATISTA se comprometa a almacenar los materiales a la obra o en 
lugar autorizado, o que ya se haya producido el mencionado almacenando. 

 
16.2 CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO  
 

La empresa contratista podrá transmitir sus derechos de cobro frente el órgano de 
contratación en los términos y condiciones establecidos en el artículo 200 de la LCSP. 
 

17 SUCESIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 
 

17.1 Sucesión 
 
En el supuesto de que la sociedad contratista participe en un proceso de fusión de 
empresas, el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de 
la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que dimanan. 
 
En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, 
el contrato continuará con la entidad a la cual se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y las obligaciones que dimanan, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación del contrato o que las sociedades beneficiarias de estas 
operaciones y,  en caso de subsistir, la sociedad de la cual provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente de la ejecución del 
contrato. 
 
La empresa contratista tiene que comunicar al órgano de contratación la circunstancia 
que se haya producido. 
 En caso de que la empresa contratista sea una UTE, cuando tengan lugar respecto de 
alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión, 
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escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la 
unión temporal adjudicataria. En caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o el adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad 
de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, 
la capacidad o clasificación exigida. 
 
Si el contrato se atribuye a una entidad diferente, la garantía definitiva se puede renovar 
o reemplazar, a criterio de la entidad otorgante, por una nueva garantía que subscriba la 
nueva entidad, atendiendo al riesgo que suponga esta última entidad. En todo caso, la 
antigua garantía definitiva conserva su vigencia hasta que esté constituida la nueva 
garantía. 
 Si la subrogación no se puede producir porqué la entidad a la cual se tendría que atribuir 
el contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, el contrato se resolverá, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la 
empresa contratista. 

 
17.2 Cesión del contrato 

 
De conformidad con lo que determina el artículo 214 LCSP los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que 
las calidades técnicas o personales del cedente no hayan estado la razón determinante 
de la adjudicación del contrato, y que la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta 
suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 
constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
Para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se tienen 
que cumplir los requisitos siguientes: 

 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 
cuando se trate de la gestión de un servicio público, que haya efectuado la explotación 
durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No es aplicable 
este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso, 
aunque se haya abierto la fase de liquidación. 
 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que sea exigible, teniendo que estar debidamente clasificado si este requisito 
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
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El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

 
18 SUBCONTRATACIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 215 de LCSP, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto del contrato, siempre que ello se ajuste 
a lo dispuesto en los pliegos. No obstante, el propio precepto establece que los órganos de 
contratación podrán determinar determinadas tareas críticas que, por su naturaleza o 
relevancia técnica, no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas 
directamente por el contratista principal. Esta limitación debe justificarse en el expediente de 
contratación y tiene por objeto garantizar la adecuada ejecución, calidad y control técnico de 
la obra, evitando, asimismo, que la subcontratación pueda suponer una restricción efectiva 
de la competencia. 
 
En aplicación de lo anterior, en el presente contrato se considera necesario reservar 
determinadas funciones críticas que deberán ser realizadas directamente por personal 
propio del contratista, sin posibilidad de subcontratación. En concreto, no podrá 
subcontratarse el personal técnico y de obra formado por: 

 

1. Jefe de obra 

2. Encargado 

 
Asimismo, tampoco podrán subcontratarse las gestiones administrativas asociadas a la 
puesta en marcha de la obra, tales como las gestiones con la compañía distribuidora o 
comercializadora, la legalización de la instalación y demás trámites administrativos 
vinculados a la ejecución, las cuales deberán ser realizadas por personal propio de la 
empresa contratista. 
 
Esta limitación se justifica en la necesidad de asegurar la correcta coordinación técnica, el 
cumplimiento de los estándares de calidad y la responsabilidad directa del contratista 
principal en las fases críticas del proyecto, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 
215.e) de la LCSP. 
 
En el supuesto de que las empresas contratistas quieran suscribir contratos que no se 
ajusten a aquello indicado al sobre A, éstos no se podrán suscribir hasta que transcurran 
veinte días desde que se haya transmitido la notificación al órgano de contratación y se 
hayan aportado las justificaciones a que  se refiere el párrafo siguiente, salvo que se 
autorizara expresamente con anterioridad o que se diera una situación justificada de 
emergencia o que exigiera la adopción de medidas urgentes, excepto si VIMED  notifica 
dentro de este plazo su  oposición. 
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La empresa contratista tiene que comunicar por escrito, después de la adjudicación del 
contrato y, como muy tarde, antes de iniciar su ejecución, al órgano de contratación la 
intención  de suscribir subcontratos, indicando la parte de la prestación que pretende 
subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes  legales 
de la empresa subcontratista,  justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos  de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando  que no se encuentra incursa en ninguna prohibición de contratar. 
 
Si la empresa subcontratista tiene la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia es suficiente para 
acreditar su aptitud. 
 
EL CONTRATISTA tendrá que presentar ante VIMED modelo de certificado de cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos y compromiso de adhesión al plan de seguridad y 
salud de la obra - de acuerdo con los modelos aprobados de la sociedad contratante-. 
Simultáneamente, los subcontratistas procederán a firmar la oportuna adhesión al Plan de 
seguridad y salud ante el Coordinador de seguridad y salud. Si falta alguno de los requisitos 
anteriores, no se autorizará la entrada a la obra de la empresa subcontratada. 
 
La empresa contratista tiene que notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratos. 
 
La suscripción de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos y 
circunstancias reguladas en el artículo 215 de la LCSP. 
 
La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 215 de la LCSP 
para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la 
empresa subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente la subcontratación, tiene, en función de la repercusión en la 
ejecución del contrato, las consecuencias siguientes: 

 
a) la imposición a la empresa contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 

subcontrato;  
b) la resolución del contrato, siempre que se cumplan los requisitos que establece el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 

Las empresas subcontratistas quedan obligadas sólo ante la empresa contratista principal, 
quién asumirá, por lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
VIMED y el Ayuntamiento de Viladecans, de conformidad con este pliego y con los términos 
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social 
o laboral a que se refiere el pliego. El conocimiento que la Administración tenga de los 
contratos subscritos o la autorización que otorgue no alteran la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 
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En cualquier caso, los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente 
VIMED por las obligaciones contraídas por ellos con el contratista principal como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y los subcontratos. 
 
En ningún caso la empresa o las empresas contratistas pueden concertar la ejecución parcial 
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico o incursas en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 
71 de la LCSP. 
 
Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada. 
 
El pago a las empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras se rige por lo que 
disponen los artículos 216 y 217 de la LCSP. 
 
De conformidad con lo que determina la LCSP, VIMED podrá en cualquier momento verificar 
el estricto cumplimiento de los pagos que el CONTRATISTA tiene que hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución de este contrato. 
 
A tal efecto, y si así lo solicita VIMED, el CONTRATISTA tendrá que facilitar la relación 
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
 
Así mismo, tendrán que aportar a solicitud de VIMED el justificante de cumplimiento de los 
pagos a aquellos una vez acabada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el art. 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en el que le sea de 
aplicación.  
 
Estas obligaciones tienen la consideración de condición especial de ejecución, de forma que 
su incumplimiento puede comportar la imposición de las penalidades que se prevén en este 
pliego, respondiendo la garantía definitiva de estas penalidades. 
 
La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, como 
también la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, puede dar lugar, en todo 
caso, a la imposición Al CONTRATISTA de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento 
(50%) del importe del subcontrato. 

 
19 SUSPENSIÓN  
 

19.1 Suspensión de las obras 
 

VIMED podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una determinada parte o 
del conjunto de los trabajos, efectuándose el correspondiente reajuste del Plan de Obras, 
sin perjuicio de abonar las indemnizaciones a las cuales tenga derecho el contratista. 
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En el caso de suspensión de los trabajos a instancia de la sociedad contratante por causa 
no imputable al contratista, se establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios 
económicos derivados de la mencionada suspensión, salvo el caso en que se pueda 
establecer un nuevo Plan de Obras, el cual no incremente el plazo total de las obras en 
más de quince (15) días, caso en el que el contratista no podrá reclamar ningún tipo de 
coste extra o compensación económica. En caso de que la suspensión incremente en más 
de quince (15) días el plazo total de las obras, dará lugar al establecimiento de un nuevo 
Plan de Obras, con reconocimiento de los retrasos producidos y aumento del plazo total de 
ejecución de obra. La cuantificación, si se tercia, de los perjuicios económicos antes 
mencionados no podrá exceder la cantidad del cero coma cinco por ciento (0,5 %) del 
presupuesto del contrato. 
  
Si la suspensión fuera por plazo superior a OCHO (8) MESES, el contratista tendrá derecho 
a la rescisión del contrato y a una indemnización del SEIS POR CIENTO (6 %) del importe 
de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial. A los efectos de 
aplicación de este SEIS POR CIENTO (6 %) se tomará como precio del contrato, el 
presupuesto de ejecución material con deducción de la baja de licitación en su caso. 
 

19.2 Suspensión del contrato 
 

19.2.1  Suspensión ordinaria 
 

El contrato podrá ser suspendido por acuerdo de VIMED o porque el contratista opte por 
suspender su cumplimiento, en caso de demora en el pago del precio superior a CUATRO 
(4) meses, comunicándolo a la Administración con un mes de antelación. 
 
En todo caso, VIMED tiene que extender el acta de suspensión correspondiente de oficio 
o a solicitud de la empresa contratista, de conformidad con lo que dispone el artículo 208.1 
de la LCSP. 
 
El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, la tendrán que firmar 
una persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y se 
debe extender en el plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente del 
acuerdo de la suspensión. 
 
VIMED tendrá que abonar a la empresa contratista los daños y perjuicios que 
efectivamente se le causen de conformidad con lo previsto en el artículo 208.2 de la LCSP. 
 
El abono de los daños y perjuicios a la empresa contratista sólo comprenderá los 
conceptos que se indican en este precepto. 

 
19.2.2 Suspensión extraordinaria 
 

En caso de que una autoridad competente decrete una situación de excepcionalidad que 
impida continuar ejecutando y obligue, de forma temporal, a suspender la ejecución del 
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objeto del contrato; se acortará la suspensión de este contrato hasta que la situación de 
expropiación finalice. En este caso, deberá levantarse el acta de suspensión 
correspondiente en la que se reflejarán las circunstancias que han motivado la suspensión, 
la situación en que se encuentra la ejecución del contrato y, si procede, los trabajos 
estrictamente necesarios para asegurar la seguridad y salubridad de las personas y las 
obras que deban ejecutarse mientras dure la suspensión extraordinaria del contrato.  
 
EL CONTRATISTA no tendrá reclamar ningún tipo de indemnización hacia VIMED por el 
tiempo que dure la situación de excepcionalidad, asumiendo EL CONTRATISTA los gastos 
derivados del contrato durante el periodo de suspensión. VIMED abonará al 
CONTRATISTA los gastos que correspondan para la ejecución de los trabajos necesarios 
para asegurar la seguridad y salubridad de las personas y de las obras que se hayan 
indicado en el acta de suspensión. 
 
VIMED otorgará una ampliación del plazo de ejecución del contrato por el tiempo 
correspondiente al periodo de suspensión, si así lo solicita el CONTRATISTA, y VIMED no 
aplicará penalidad alguna al CONTRATISTA por esta ampliación del plazo ni exigirá al 
CONTRATISTA indemnización alguna por este concepto.  
 
En el momento que cese la situación de excepcionalidad se reanudará la ejecución objeto 
del contrato; y en consecuencia todas las actividades vinculadas a él. 
 

20 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  
 
En el plazo de diez (10) días hábiles antes del completo acabamiento de las obras, EL 
CONTRATISTA informará a VIMED de la fecha concreta de su finalización, interesándose para 
que se lleve a cabo la recepción de esta. 
 
Se entenderá que puede llevarse a cabo la recepción de la obra, si están completamente 
acabados todos los trabajos encomendados Al CONTRATISTA como consecuencia del 
Contrato, y de conformidad con lo que en este Pliego se especifique. Se podrán producir 
recepciones parciales de acuerdo con lo que se determina por la normativa vigente. 
 
VIMED se reserva la potestad de llevar a cabo la recepción de cada instalación de manera 
individual si no puede realizarse de manera conjunta. 
 
La Dirección de obra, en caso de conformidad con la comunicación del CONTRATISTA lo 
elevará con su respectivo informe al órgano de contratación con la antelación suficiente. Si por 
cualquier motivo, la sociedad contratante considerara que no hay lugar para esta recepción, lo 
especificará de forma razonada, y lo comunicará Al CONTRATISTA, el cual a tenor de la 
mencionada comunicación tendrá que continuar las obras hasta su acabamiento. 
 
VIMED fijará la fecha de inspección conjunta de las obras, previa a su recepción, con fecha 
anterior a su finalización.  
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A la inspección de las obras tendrá que asistir, por parte del CONTRATISTA, representantes 
con plenos poderes.  
 
De la inspección conjunta de las obras se levantará la correspondiente acta. En caso de que   
como resultado de esta inspección de las obras se considerara que las obras se encuentran 
aptas para su recepción, se considerará que en la fecha indicada en el acta ha finalizado el 
plazo de ejecución de éstas a efectos de la penalidad prevista en el Pliego. En el plazo de veinte 
(20) días desde la fecha de la inspección conjunta de las obras, en el supuesto de que estas 
fueron aptas para su recepción, VIMED comunicará por escrito al CONTRATISTA que ha 
recibido las obras, haciéndose cargo de ellas. A partir de esta fecha empezará a contar el plazo 
de garantía. 
 
Cuando como resultado de la mencionada inspección conjunta de las obras y de los datos e 
informes complementarios de esta, VIMED  establezca que las obras no se encuentran en buen 
estado o no hayan sido realizadas conforme a las condiciones, se levantará igualmente acta en 
la que se hará constar cuántas deficiencias se apreciaran, y esta señalará al CONTRATISTA 
un plazo para acabarlas mencionando los defectos observados,  dándole instrucciones precisas 
y detalladas al efecto, así como el plazo máximo para su ejecución. 
 
Si pasado el plazo señalado y reconocidas de nuevo las obras, no se encontraran conformes, 
VIMED procederá a la finalización y reparación en la forma que estime oportuna, a cuenta y 
riesgo del CONTRATISTA. En tal supuesto, y a los efectos de las responsabilidades del 
industrial por incumplimiento del plazo, y cuántos otros sean procedentes, se estimará como 
fecha de conclusión de las obras la que resulte de adicionar al día en qué VIMED se haga cargo 
de las obras para su debida finalización, un plazo igual al que de acuerdo con el párrafo 
precedente, hubiera concedido al industrial para reparar los defectos observados. 
 
Para la recepción serán considerados también los datos e informes establecidos durante la 
ejecución de la obra, las pruebas efectuadas por la Dirección de Obra y la inspección directa 
de las obras ejecutadas. 
 
Para   llevar a cabo la revisión y recepción de la obra por parte de la sociedad contratante, hará 
falta que se disponga de la documentación gráfica donde se precise la obra realmente ejecutada 
junto con la memoria justificativa de las posibles modificaciones que se hayan llevado a cabo   
respecto del proyecto aprobado, incluyendo certificaciones de los materiales empleados y los 
resultados de control de calidad.  
 
La recepción de las obras se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento establecido 
por la LCSP.    
 
Efectuada la recepción de las obras se procederá, seguidamente en el plazo máximo de tres 
(3) meses, a aprobar por parte del órgano de contratación la certificación final de las obras 
ejecutadas, que incluirá la determinación de las mediciones definitivas y del valor de la obra 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

 
PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 
DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 

DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

2030. 

 
 
 

 
  

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL 
MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. Página.  87 de 91 

ejecutada, que será abonada al CONTRATISTA a cuenta de la liquidación del contrato. La 
liquidación de contrato se realizará conforme lo que dispone la LCSP. 
 
Una vez recibidas las obras y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en la 
normativa de aplicación, empezará a contar el plazo de garantía (el plazo establecido en este 
Pliego o plazo ofrecido, si fuera superior). 

 
21 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
21.1 El contrato se podrá resolver por las causas y motivos y con los efectos que se establecen 

en la normativa vigente de contratación pública, además de las siguientes: 
 
Causas generales de resolución.  
 

- Mutuo acuerdo entre las partes. 
- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato de acuerdo con los artículos 204 y 205 de 
la LCSP; o cuando, dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la 
LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio 
del mismo en cuantía superior, en más o menos, al 20% del precio inicial del contrato, 
con exclusión del IVA. 

- Cualquier otra causa legalmente prevista.  
 

Causas de resolución imputables al Contratista:  
 

- La disolución o extinción de la sociedad adjudicataria, cualesquiera que sean las 
causas de estos supuestos. 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. 
- La declaración de Concurso, la apertura de la fase de liquidación o de insolvencia en 

cualquier procedimiento de la sociedad adjudicataria o el embargo de bienes utilizados 
en las obras o destinados a estas. 

- La falta de asistencia DEL CONTRATISTA o de sus legales representantes al acta de 
comprobación del replanteo. 

- El incumplimiento, por causas injustificadas imputables Al CONTRATISTA, de alguno 
o varios de los plazos siguientes:  
 

o El plazo total de ejecución de las obras, siempre que la demora exceda de 1/3 
el plazo total de ejecución de las obras o el incumplimiento de los plazos 
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del Plan de Obras se evidencie la 
imposibilidad de finalizar la obra dentro del plazo total señalado anteriormente. 

o El plazo para iniciar la ejecución de las obras, siempre que la demora exceda 
de quince (15) días naturales el plazo máximo establecido para iniciar las obra. 

o El plazo para presentar el plan de obras ajustado y/o el plan de seguridad y 
salud, siempre que la demora exceda de quince (15) días naturales el plazo 
máximo establecido para presentar los mencionados documentos 
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- Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las 

condiciones facultativas que rigen la ejecución de las obras. Se calificarán como 
deficiencias graves todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la 
duración de las obras, así como aquellos incumplimientos reiterados de las órdenes 
de la Dirección facultativa de las obras, del Coordinador de Seguridad y Salud y de 
VIMED cuando en su totalidad puedan dar lugar a penalidades superiores al diez por 
ciento (10 %) del precio del contrato.  

- El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como el incumplimiento 
de las obligaciones configuradas como condiciones especiales de ejecución en este 
pliego. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la obra, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos de aplicación para estos 
trabajadores durante la ejecución del contrato. 
 

Causas de resolución imputables a VIMED:  
 
- La suspensión acordada por VIMED del inicio de las obras por un plazo superior a seis 

(6) meses.  En este caso, EL CONTRATISTA tendrá derecho a recibir una 
indemnización del tres por ciento (3 %) del precio de adjudicación. 

- El desistimiento o la suspensión de las obras acordada por VIMED por un plazo 
superior a ocho (8) meses. En este caso, EL CONTRATISTA tendrá derecho a recibir 
una indemnización del seis por ciento (6 %) de las obras dejadas de ejecutar en 
concepto de beneficio industrial dejado de obtener, tomando como precio del contrato 
el presupuesto de ejecución material con deducción de la baja de licitación.  

- El retraso en el pago por parte de VIMED durante un plazo superior a seis (6) meses. 
Si el retraso fuera superior a cuatro (4) meses, el contratista podrá suspender el 
contrato de conformidad con lo que determina la normativa vigente 

 
21.2 La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución señaladas en esta cláusula, 

dará lugar a los efectos establecidos en la normativa vigente, llevándose a cabo el 
procedimiento de resolución  del contrato que se determina legal y reglamentariamente  en 
la normativa vigente de contratación  pública (con el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento establecidos en el artículo 191 de la LCSP y en los  apartados a,  b, c y d 
del artículo 109 del RD 1098/2001 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones públicas). 
 

21.3 La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que se establezcan en 
los artículos 212 y 213 de la LCSP. 

 
22 RÉGIMEN DE RECURSOS 
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Los actos de preparación, adjudicación y modificación de este contrato adoptados por el 
órgano de contratación son susceptibles del recurso potestativo de reposición, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de 
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,   o del 
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las cuestiones derivadas de los 
efectos y extinción del presente contrato. 
 
No procede la interposición del recurso especial en materia de contratación, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 44.1.a) de la LCSP. 

 
22.1 MEDIDAS CAUTELARES 

 
Las personas físicas y jurídicas los derechos o intereses legítimos de las cuales se hayan 
visto afectados por las decisiones adoptadas en la presente licitación y, en todo caso, los 
licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas cautelares de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 49 LCSP. 
 
Esta solicitud se podrá formular en el momento de presentarse el recurso especial en 
materia de contratación o de forma independiente con anterioridad a su interposición. 
 
La solicitud de medida cautelar se resolverá por el órgano competente para resolver el 
recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con aquello previsto en el artículo 
49 de la LCSP. 
 

22.2 JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver 
cualquier discrepancia que pudiera surgir de la preparación y adjudicación del presente 
contrato, de conformidad con lo que se prevé en el artículo 27 de la LCSP, previa 
interposición, si se tercia, del recurso especial en materia de contratación y/o las medidas 
provisionales que se consideren adecuadas, de acuerdo con lo regulado en el artículo 44 
y ss.  de la LCSP. 
 
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias entre las partes 
con relación a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato objeto de esta licitación, 
de acuerdo con aquello previsto en el artículo 27 del LCSP; con excepción de las 
modificaciones contractuales mencionadas en las letras b y c del apartado 1 del 
mencionado artículo 27. 
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Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera 
corresponder. 

 
23 PROTECCIÓN DE DATOS 
 

23.1 Información relativa al tratamiento de datos personales 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales y 
normas que la desarrollen, se deja constancia de los siguientes temas:  

 
a. La documentación requerida para licitar en el presente procedimiento que contenga 

datos de carácter personal es necesaria para participar. 
 
b. Con relación a la documentación presentada por los licitadores que contenga datos 

de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal técnico, 
colaboradores, etc.), el licitador garantiza que ha obtenido previamente el 
consentimiento de las personas interesadas/afectadas para facilitar la información 
mencionada a VIMED, con el fin de licitar en el presente procedimiento. 

 
c. La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter 

personal será depositada en las oficinas de la VIMED.  ubicadas en calle Pompeu 
Fabra 50, de Viladecans y será tratada por la sociedad municipal para la calificación, 
valoración y comparación de las proposiciones de los licitadores, así como para dar 
cumplimiento a las finalidades establecidas en la normativa de contratación pública 
que se aplique a VIMED. Los datos se conservarán mientras se puedan derivar 
responsabilidades de acuerdo con las normativas aplicables en el marco de la 
contratación y normativa fiscal. Estos datos no serán cedidos a terceros excepto en 
caso de obligación legal. Los destinatarios de esta información será VIMED, el 
Ayuntamiento de Viladecans, si es el caso, así como las personas que realicen 
tareas de fiscalización o personas que, en ejecución del contrato, deban acceder 
necesariamente a dicha información.  

 
d. La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el licitador 

autoriza a VIMED. a tratar la referida documentación e información en los términos 
informados y, en caso de que resulte adjudicatario, en el marco de la ejecución del 
contrato. 

 
e. Los interesados/afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiendo un escrito a VIMED como entidad responsable 
del tratamiento, a la dirección indicada en la letra c) anterior, adjuntando una copia 
del Documento Nacional de Identidad u otro Documento Oficial que acredite la 
identidad de la persona que ejercite el derecho. 

 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

 
PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN 
DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL MARCO 

DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

2030. 

 
 
 

 
  

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRACTAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS 
PROYECTOS DE OBRAS LOCALES ORDINARIAS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN DIVERSOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN EL 
MARCO DE LA LINEA DE SOPORTE 2 RENOVABLES 2030 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2030. Página.  91 de 91 

23.2 Información relativa a los requisitos del proveedor que tratará datos por cuenta de 
la entidad y actúa como encargado de tratamiento. 
 
El adjudicatario se obliga a cumplir con las prescripciones que se prevén en la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en especial, las incluidas 
en el artículo 28 RGPD, ofreciendo garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, de forma que el tratamiento sea conforme a los requisitos del 
presente Reglamento y garantice la protección de los derechos de los interesados.  
 
Así mismo, éste deberá cumplir con las obligaciones establecidas para los encargados de 
tratamiento de acuerdo con el artículo 30.2 RGPD en relación con el deber de traer un 
registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
responsable y el artículo 32.1 en relación con el deber de aplicar las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo y 
disponer de un Delegado de Protección de datos si corresponde.   

 
24 CONFIDENCIALIDAD 
 

EL CONTRATISTA está obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella información 
a la que tenga acceso para la ejecución del contrato, que se indique en el contrato o que así le 
indique VIMED, o que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal, y en especial: 
 

a) Estrategia corporativa y de márquetin, planes y desarrollo de negocio, informes de 
ventas y resultados de investigaciones. 

b) Métodos y procedimientos de negocio, información técnica y "know-how" relativa a los 
respectivos negocios que no esté disponible para el público en general, incluyendo 
inventos, diseños, programas, técnicas, sistemas de bases de datos, fórmulas e ideas.  

c) Contactos de negocio, listas de clientes y proveedores y detalles de los contratos 
suscritos con ellos. 

d) Niveles de “stock”, ventas, niveles de gasto y políticas de compras y precios. 
e) Presupuestos, cuentas de gestión, informes comerciales y otros informes financieros. 
f) Cualquier documento o material identificado como “confidencial”. 

 
Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de CINCO (5) años. 
Solo se podrá difundir bajo autorización expresa de VIMED. Así mismo, los licitadores tendrán 
que señalar expresamente aquella documentación y/o información que consideren confidencial 
de su oferta 

 
 
 
 
Sr. Enric Serra i del Castillo 
Consejero Delegado 
S.P.M Viladecans Mediterránea, S.L. 


