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ACTA DE COMPTE DE L`INFORME TÈCNIC CORRESPONENT A LA DOCUMENTACIÓ 
QUANTIFICABLE SEGONS JUDICI DE VALOR, I OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ 

QUANTIFICALE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 
CONTRACTE PER L`EXECUCIÓ DE LES OBRES DESCRITES EN EL PROJECTE PER LA 
“SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED DEL CAMP DE FUTBOL - LES ROQUETES”, APROVAT 
DEFINITIVAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA AMB DATA 21 DE 
MAIG DE 2024 I EN EL PROJECTE PER LA “SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED DEL CAMP DE 
FUTBOL DE RIBES - AITANA BONMATÍ CONCA”, APROVAT DEFINITIVAMENT A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ ORDINÀRIA AMB DATA 21 DE MAIG DE 2024 

 
Sant Pere de Ribes, 28 d’octubre de 2025 

  

 
 
Quan són les 08 hores i 32 minuts, es reuneixen, en acte públic, a la Sala de reunions Planta 
5ª, els membres de la Mesa de Contractació, constituïda amb la finalitat de donar compte de 
l` informe tècnic sobre la documentació del sobre “A”  i obertura del sobre “B”, per fer la 
proposta d’adjudicació del procediment obert simplificat, del contracte per l`execució de les 

obres descrites en el Projecte per la “Substitució de projectors LED del camp de futbol - Les 
Roquetes”, aprovat definitivament a la Junta de Govern Local, en sessió ordinària amb data 
21 de maig de 2024 i en el Projecte per la “Substitució de projectors LED del camp de futbol 
de Ribes - Aitana Bonmatí Conca”, aprovat definitivament a la Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària amb data 21 de maig de 2024. 
 

 
Assisteixen a l’acte: 
 

— Josep Moya Ibáñez, regidor d`Esports de Ribes i Urbanitzacions, 

Equipaments Esportius de Ribes, Protecció Civil, Medi Ambient i 
Transformació Ecològica, qui actua com a president de la Mesa.  

— Anna Martínez Gabín en virtut del decret de delegació d`Alcaldia núm. 
1161/2021, Tècnica en Dret del Departament de Secretaria, Vocal. 

— Montserrat Ràfols Planes, en virtut del decret de delegació d`Alcaldia núm. 
1161/2021, funcionaria de carrera de la Intervenció de la Corporació, 
Vocal. 

— Lluís Martínez Cruz, Tècnic del mateix departament, per substitució i ordre 
de la Sílvia Cabana Ruiz, Cap del servei d’Edificis Municipals, Vocal. 

— Xavier Raventós Moreno, Arquitecte Tècnic, en substitució i per ordre d’en 
David Minguet Adroher, Enginyer Tècnic municipal de l’àrea d’Edificis 
Municipals i  Territori, Vocal. 

— Belén Espinal López, tècnica del mateix departament, en substitució i per 
ordre de l’Anabel Sánchez Beltran, Cap de la Secció d’Esports, Vocal. 

— Rosabel López Molins, en substitució i per ordre d`Anna Martínez Gabín, 
Tècnica en Dret del Departament de Secretaria, Treballadora del mateix 

departament, qui actuarà com a secretari de la Mesa, amb veu i sense 
vot.  
 

 
 

No assisteix cap representant de les empreses licitadores.  
 
 
 
 
Examinat i valorat l’informe tècnic de data 20 d’octubre de 2025, sobre la documentació del 
sobre “B”, manifesten: 

 
 

mailto:ajuntament@santperederibes.cat


 

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). 
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 -  A/e: ajuntament@santperederibes.cat 

 w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . c a t 

Ajuntament 

Sant Pere de Ribes 

 

“INFORME VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR 

 

1. ÀREA / ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ: 
 
ÀREA GESTORA DE L’ACTUACIÓ:    SERVEI D’ESPORTS. 
ÀREA GESTORA DELS TREBALLS:   EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
2024_01_13. Licitació del contracte d’obres per la “Substitució de projectors LED del camp de futbol - Les 
Roquetes” i “Substitució de projectors LED del camp de futbol de Ribes - Aitana Bonmatí Conca”. El present 
contracte s’executarà en 2 lots. 

 

2.- OBJECTE DE L’INFORME 

 
El present document té per objecte l’elaboració d’un informe per a la valoració i aplicació dels criteris 
qualitatius sotmesos a judici de valor, de les diferents propostes presentades de la licitació per a la 
contractació de les OBRES DESCRITES EN ELS PROJECTES EXECUTIUS PER LA ‘SUBSTITUCIÓ DE 
PROJECTORS LED DEL CAMP DE FUTBOL - LES ROQUETES’ I PER LA ‘SUBSTITUCIÓ DE 
PROJECTORS LED DEL CAMP DE FUTBOL DE RIBES - AITANA BONMATÍ CONCA’, dividida en 2 lots: 
 

 LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les Roquetes”, redactat el 
novembre de 2023 per l’enginyer industrial Agustí Pujol Hugas, aprovat definitivament a la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària amb data 21 de maig  de 2024 (expedient 0604/2024/3). 

 

 LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes”, redactat el 
novembre de 2023 per l’enginyer industrial Agustí Pujol Hugas, aprovat definitivament a la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària amb data 21 de maig  de 2024 (expedient 0604/2024/2). 

 

 

3.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Per la licitació d’aquest lot s’han presentat en total nou (9) propostes corresponents a les següents 
empreses: 
 

Raó Social del Licitador (LOT 1) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

MUNTATGES LLEIDA, S.A. A25022427 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. B60469467 

URBALUX, S.A. A28000479 

3- PROPOSTES PRESENTADES 
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3.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 
Per la licitació d’aquest lot s’han presentat en total nou (9) propostes corresponents a les següents 
empreses: 
 

Raó Social del Licitador (LOT 2) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

MUNTATGES LLEIDA, S.A. A25022727 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. B60469467 

URBALUX, S.A. A28000479 

 
 

 
Els criteris d’adjudicació, queden determinats en els plecs de contracte (Memòria Justificativa i Plec de 
Clàusules Administratives), segons definit a continuació: 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base 
d’adjudicar l’execució de les obres en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als 
que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través 
de l’aplicació de fórmules proporcionals. La distribució dels criteris és la següent: 
 
 - Criteris avaluables per judici de valor:    20 % 
 - Criteris avaluables de manera automàtica:   80 %  
 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els 
criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
D’altra banda, l’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades, i amb la 
corresponent notificació als licitadors, renunciar a subscriure el contracte abans de l’adjudicació. També 
podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu 
l’article 152 de la LCSP. 
 

Es objecte d’aquest informe la valoració únicament dels criteris avaluables per judici de valor, que 
suposen un 20% del total dels criteris de valoració, i que segons establert en els plecs queden definits 

de la següent forma:  
 

 
 
 
Criteris avaluables per judici de valor 

4- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
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Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentació a incloure en el sobre A de 
cada lot, i es valoraran fins a 20 punts. 
 
Els criteris exposats s’aplicaran d’igual manera als dos lots objecte d’aquesta licitació. 

 
Atenent a l’objecte del contracte es considera adequada la valoració dels criteris avaluables per judici de 
valor mitjançant la presentació d’una proposta tècnica que inclogui l’estudi de l’obra i els procediments 
constructius, les fases i el programa de treball. La presentació de les propostes de les licitadores, amb les 
condicions que s’assenyalen a continuació, permetran una avaluació detallada del seu contingut i 
l’adequació a les necessitats de l’execució de les obres objecte del contracte. I distribuïts de la forma 
següent:  
 

 
 
Cada licitadora presentarà la seva proposta tècnica, en un document PDF amb un màxim de 10 
pàgines A4 a una cara, lletra arial 11 o similar, interlineat senzill, que es valorarà en el seu conjunt fins a 

20 punts. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí 
que només es tingui en consideració la informació continguda en les 10 primeres pàgines. Les possibles 
portades i/o índex no computaran en aquest límit. El pla de treball podrà ser presentat en format A3, 
computant com a una sola pàgina. I si el licitador decideix aportar plànols, aquests també podran ser en 
format A3 i cada pàgina A3 computarà, igualment, com a una sola pàgina.  
 
Per a la puntuació es compararan les propostes, i es valorarà el seu contingut, la concreció en la 
descripció de les operacions i propostes, la consecució dels objectius, l’adequació al present contracte, la 
coherència i viabilitat de les accions proposades, la seva justificació i acreditació, la simplicitat en la 
implantació, l’eficiència, el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió, esquemes 
explicatius i quadres resum, i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a l’execució del 
contracte. 
 
Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà cadascun 
fins a dos decimals, de la següent manera: 
 

100%: propostes adequades a la realitat de l’entorn on es desenvolupa l’obra, que estiguin treballades i plantejades de forma específica, coherent i exhaustives, i que detallin de forma clara els seus recursos i objectius per assolir de forma òptima una correcta execució del contracte. També es valoraran especialment les ofertes innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes 
substancials amb una incidència directa per a una millor execució del contracte davant la resta de 
propostes en aquest apartat. 
 
75%:  propostes adequades amb contingut correcte i coherent que satisfan les necessitats del 
servei, i detallen de forma clara els seus recursos i objectius proposats respecte l’assenyalat en el 
PPTP, per assolir la correcta execució del contracte. 
 
50%: propostes adequades que satisfan les necessitats del servei, però expliquen de forma bàsica 
els recursos i objectius proposats, o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en el PPTP, per assolir 
una correcta execució del contracte. 
25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, amb objectius o beneficis limitats 
respecte l’assenyalat en el PPTP, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns aspectes 
objecte del contracte. 
 

 0 %: propostes amb continguts inexistents o irrellevants. 
 

CRITERIS QUE NECESSITEN JUDICI DE VALOR LOT 1 i LOT 2 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

1. Proposta tècnica 15 punts 

     1.1. Característiques principals de l’obra i condicionants propis o externs 5 punts 

     1.2. Afectació de les obres sobre l’ús del recinte esportiu 5 punts 

     1.3. Assegurar el compliment dels requisits tècnics i legals  5 punts 

2. Programa de treball 5 punts 

TOTAL 20 PUNTS 
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Les ofertes que no obtinguin un mínim de 10,00 punts en la valoració global dels criteris sotmesos 
a judici de valor, seran rebutjades en ser estimades qualitativa i tècnicament com a insuficients, 

procedint a l'exclusió del present procediment. Aquesta exclusió es justifica ja que es tracta d’unes obres 
on és necessari un acurat estudi i una elevada qualitat en l’execució dels treballs, pel que es valora com 
a primordial disposar d’una proposta tècnica que garanteixi una correcta execució del contracte. 

Respecte a les licitadores que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre 
avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics. 
 
El contingut de la proposta tècnica presentada per les licitadores s’ha de desenvolupar sobre els següents 
apartats: 
 
Criteri 1: Proposta tècnica. Fins a 15 punts. 

 
1.1. Un primer apartat de descripció de les característiques principals de l’obra i dels 

condicionants propis o externs a les mateixes que poden condicionar el seu normal 

desenvolupament. (5 punts) 
 
La proposta, a més de les actuacions detallades en el projecte, ha de detallar especialment els treballs a 
desenvolupar durant totes les etapes de construcció del projecte . És a dir, definir la implementació a 
l’obra i descriure com es durà a terme l’execució general dels treballs en relació als mitjans personals i 
auxiliars requerits i altres aspectes rellevants com la gestió de residus dels equipaments desmantellats, 
detectant-ne els possibles condicionants, i presentant propostes per a solucionar-los.  
 
Es puntuaran doncs les propostes destinades a millorar els processos constructius principals, amb 
especial atenció a la implantació, l’organització, la disposició de mitjans, la gestió de residus i la definició 
de mètodes constructius adequats, en base a les problemàtiques identificades, conforme el següent 
sistema de valoració:  
 

 

 Descripció Propostes funcionals 

 Proposta de gran utilitat (exhaustiva i coherent) 5,00 

 Proposta de bona utilitat (correcta i coherent) 3,75 

 Proposta d'utilitat moderada (bàsica i coherent) 2,50 

 Proposta d'utilitat reduïda (poc precisa o rellevant) 1,25 

 Proposta no aplicable o intranscendent 0,00 

 
 
1.2. Un segon apartat que farà especial referència a l’afectació de les obres sobre el funcionament 

habitual dels camps de futbol, ja que l’objectiu és executar-les, adequant-se al calendari de 

referència facilitat, inclòs en l’annex 1 de la present memòria, i que afectin el mínim possible la 
utilització del recinte esportiu. (5 punts) 

 
Per tant, s’ha d’establir com s’actuarà per evitar qualsevol aturada no programada o incidència, evitant o 
minimitzant l’afectació als terrenys de joc, amb la proposta de coordinació entre l’execució de les obres i 
els responsables de les instal·lacions. Per aquest motiu s’hauran de definir els períodes d’actuació i 
possibles incidències en els sistemes d’enllumenat i/o elèctrics, establint els possibles escenaris 
d’afectació i les mesures previstes per minimitzar l’afectació dels usuaris. 
 
Així doncs, es valorarà com es preveu organitzar i executar l'obra, ja que caldrà garantir el seu bon 

desenvolupament, amb la pressa de mesures i decisions sobre tots els temes a tenir en compte de 
seguretat i riscos laborals, i sempre que sigui possible, permetent l’activitat esportiva durant la realització 
dels treballs. 
 
Es puntuaran les propostes i les solucions sobre l’adequació de les obres amb la utilització dels camps de 
futbol segons el següent sistema de valoració:  
 

 Descripció Propostes funcionals 

 Proposta exhaustiva i coherent de gran interès 5,00 
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 Proposta correcta i coherent, interessant 3,75 

 Proposta bàsica i coherent, d'interès moderat 2,50 

 Proposta poc precisa o poc rellevant 1,25 

 Proposta que no aporta o intranscendent 0,00 

 
 
1.3. Un tercer apartat que farà referencia a la proposta per assegurar el compliment dels requisits 

tècnics i legals, a fi i efecte de verificar el correcte funcionament de les noves instal·lacions, el 

compliment dels nivells lumínics definits, la seva adequació a la legalitat, així com la documentació i 
informació facilitada a l’Ajuntament pel posterior funcionament del sistema. Així doncs, es valorarà la 
correcta identificació dels punts a verificar, els equips per a la realització de proves, les gestions 
administratives associades, els documents que es lliuraran i el detall de la documentació final, amb 
els manuals i/o les guies de funcionament corresponents. (5 punts) 

 
Es puntuaran les propostes respecte l’assegurament del compliment dels requisits tècnics i legals 
conforme el següent sistema de valoració:  
 

 Descripció Propostes funcionals 

 Proposta exhaustiva i coherent molt ben informada 5,00 

 Proposta correcta i coherent, ben informada 3,75 

 Proposta bàsica i coherent, moderadament informada 2,50 

 Proposta poc precisa o poc informada 1,25 

 Proposta que no aporta o gens informada 0,00 

 
 
Criteri 2: Programa de treball. Mitjançant un diagrama de Gantt en el que quedin reflectides les diferents 

fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els treballs principals de 
cada activitat, el seu termini d’execució, el termini de l’obra i, si s’escau, les fites parcials de termini 
d’obligat compliment. S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les 
diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític. (5 punts) 
 
Es puntuaran les propostes dels respectius programes de treball segons el següent sistema de valoració:  
 

 Descripció Propostes funcionals 

 Programa de treball exhaustiu i coherent 5,00 

 Programa de treball correcte i coherent 3,75 

 Programa de treball bàsic i coherent 2,50 

 Programa de treball poc precís o poc rellevant 1,25 

 Programa de treball que no aporta o no és rellevant 0,00 

 

El diagrama de Gantt i tota la resta del contingut de la proposta tècnica de les licitadores ha de 
contemplar el termini total de la licitació. I en cap cas pot donar o incloure informació relativa a la 
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica.  

 
Per això, una advertència: La documentació que conté el sobre precedent (el B) no pot incloure cap 

informació que permeti conèixer el contingut del sobre (el C) relatiu a la proposta de criteris automàtics. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 

4.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

4-  INCOMPLIMENT PER INCORPORACIÓ D’INFORMACIÓ AUTOMÀTICA AL SOBRE B 
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En la revisió de la documentació inclosa en el sobre B per l’avaluació dels “criteris sotmesos a judici de 
valor” del licitador MUNTATGES LLEIDA, S.A., s’ha detectat que en la seva memòria tècnica s’indica 

explícitament el següent: 
 
«El termini d’execució de les obres de la nostra proposta és de 2 mesos (8 setmanes) des de la data de 
signatura de l’Acta d’Inici d’Obra, el que suposa una reducció de 4 setmanes sobre els 3 mesos 
inicialment previstos en la licitació.» 
 
Aquest comentari fa referència directa a un criteri que s’avalua de manera automàtica, en aquest cas el 
termini d’execució, que forma part de la documentació que ha d’anar al Sobre C. 
 
Els plecs estableixen clarament que el Sobre B només pot contenir informació tècnica que permeti valorar 
els criteris de judici de valor, i en cap cas pot incloure elements que permetin deduir quina és la puntuació 
o el contingut de la proposta econòmica o d’altres criteris objectius. Aquesta separació serveix per garantir 
la neutralitat en la valoració tècnica i evitar que la Mesa o els tècnics que fan la valoració puguin veure’s 
influïts per dades que després es puntuen automàticament. 
 
En aquest cas, el licitador no només ha fet referència al termini, sinó que a més ha indicat que redueix 
quatre setmanes respecte al termini base, donant així informació que afecta directament la puntuació 
objectiva. Aquesta informació no hauria d’haver estat incorporada en aquest sobre. 
 
Els plecs preveuen expressament que la inclusió d’informació relativa a criteris automàtics dins del Sobre 
B comporta l’exclusió de la licitació, ja que es tracta d’una condició obligatòria i comuna per a tots els 
participants. 
 
Per aquest motiu, i un cop revisada la documentació, es proposa l’exclusió de l’oferta de MUNTATGES 
LLEIDA, S.A. per no haver respectat aquesta condició. I es proposa a la Mesa de Contractació: 
 
Excloure l’oferta presentada per MUNTATGES LLEIDA, S.A. per incompliment de la norma relativa 
a la separació de sobres, i continuar la valoració de la resta d’ofertes d’acord amb el procediment 

establert. 
 
Així doncs, un cop analitzades les propostes presentades i verificat el compliment dels requisits establerts 
als plecs, així com revisades les possibles causes d’exclusió derivades de la documentació continguda al 
Sobre B, es determina quines empreses compleixen els requisits per ser avaluades en relació amb els 
criteris sotmesos a judici de valor. En aquest sentit, les propostes tècniques que seran objecte de 
valoració per part dels serveis tècnics són les següents vuit (8): 
 

Raó Social del Licitador (LOT 1) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. B60469467 

URBALUX, S.A. A28000479 

Aquestes propostes seran avaluades d’acord amb els criteris, barems i metodologia establerts als plecs 
de la licitació, seguint el principi d’igualtat de tracte entre licitadors i assegurant la traçabilitat de tot el 
procés de valoració. 
 

4.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
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En la revisió de la documentació inclosa en el sobre B per l’avaluació dels “criteris sotmesos a judici de 
valor” del licitador MUNTATGES LLEIDA, S.A., s’ha detectat que en la seva memòria tècnica s’indica 

explícitament el següent: 
 
«El termini d’execució de les obres de la nostra proposta és de 2 mesos (8 setmanes) des de la data de 
signatura de l’Acta d’Inici d’Obra, el que suposa una reducció de 4 setmanes sobre els 3 mesos 
inicialment previstos en la licitació.» 
 
Aquest comentari fa referència directa a un criteri que s’avalua de manera automàtica, en aquest cas el 
termini d’execució, que forma part de la documentació que ha d’anar al Sobre C. 
 
Els plecs estableixen clarament que el Sobre B només pot contenir informació tècnica que permeti valorar 
els criteris de judici de valor, i en cap cas pot incloure elements que permetin deduir quina és la puntuació 
o el contingut de la proposta econòmica o d’altres criteris objectius. Aquesta separació serveix per garantir 
la neutralitat en la valoració tècnica i evitar que la Mesa o els tècnics que fan la valoració puguin veure’s 
influïts per dades que després es puntuen automàticament. 
 
En aquest cas, el licitador no només ha fet referència al termini, sinó que a més ha indicat que redueix 
quatre setmanes respecte al termini base, donant així informació que afecta directament la puntuació 
objectiva. Aquesta informació no hauria d’haver estat incorporada en aquest sobre. 
 
Els plecs preveuen expressament que la inclusió d’informació relativa a criteris automàtics dins del Sobre 
B comporta l’exclusió de la licitació, ja que es tracta d’una condició obligatòria i comuna per a tots els 
participants. 
 
Per aquest motiu, i un cop revisada la documentació, es proposa l’exclusió de l’oferta de MUNTATGES 
LLEIDA, S.A. per no haver respectat aquesta condició. I es proposa a la Mesa de Contractació: 
 
Excloure l’oferta presentada per MUNTATGES LLEIDA, S.A. per incompliment de la norma relativa 
a la separació de sobres, i continuar la valoració de la resta d’ofertes d’acord amb el procediment 

establert. 
 
Així doncs, un cop analitzades les propostes presentades i verificat el compliment dels requisits establerts 
als plecs, així com revisades les possibles causes d’exclusió derivades de la documentació continguda al 
Sobre B, es determina quines empreses compleixen els requisits per ser avaluades en relació amb els 
criteris sotmesos a judici de valor. En aquest sentit, les propostes tècniques que seran objecte de 
valoració per part dels serveis tècnics són les següents vuit (8): 
 

Raó Social del Licitador (LOT 1) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. B60469467 

URBALUX, S.A. A28000479 

Aquestes propostes seran avaluades d’acord amb els criteris, barems i metodologia establerts als plecs 
de la licitació, seguint el principi d’igualtat de tracte entre licitadors i assegurant la traçabilitat de tot el 
procés de valoració. 
 

5- VALORACIONS DE LES PROPOSTES PRESENTADES  
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5.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

1. Proposta tècnica 15 punts 
 

     1.1. Característiques principals de l’obra i condicionants propis o externs 
 5 punts 

 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. fa una identificació completa dels elements i una descripció detallada 
dels processos constructius. Tot i que realitza una caracterització de l’entorn de tipus genèric, sense 
dades concretes per aquest projecte, incloent imatges que son les mateixes per les dues actuacions el 
que denota manca d’especificitat en la redacció de la proposta. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent amb el descrit als plecs, defineix les 
tasques del personal, inclou també una descripció del camió cistella amb les seves característiques 
generals. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcte i coherent, tot i que s’identifiquen de 
manera general els residus objecte de tractament, s’indica que aquests seran acumulats en una zona 
delimitada de la instal·lació (incloent la mateixa imatge per als dos lots de licitació), encara que sense 
identificar-ne les possibles mesures de protecció durant aquest magatzem provisional, finalment s’indica 
que el seu tractament posterior es durà a terme de manera diària mitjançant transport a les seves 
instal·lacions per tractament amb gestor autoritzat.  
 
La proposta identifica condicionants generals relacionats amb temps addicionals per imprevistos i 
meteorologia, agilitat en subministraments i la coordinació amb entitats verificadores. Aquests 
condicionants es troben molt adequats i coherents amb els processos constructius, i alineats amb la 
planificació proposada. 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la substitució punt a punt de les 
llums, així com la substitució completa dels quadres de cada torre, reduint d’aquesta manera el temps 
d’afectació al sistema d’enllumenat. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que mostra un coneixement detallat 
dels treballs i processos constructius, estableix una gestió de residus organitzada, i incorpora 
condicionants tècnics i logístics adequats. A més, presenta millores clares en el procés constructiu, com la 
substitució punt a punt de llums i quadres per reduir afectacions. Tot i que identifica de manera poc 
específica els àmbits d’actuació. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 
5,00 punts. 

 
 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. fa una identificació clara de la majoria dels 
elements i una descripció general dels processos constructius. També realitza una bona caracterització de 
l’entorn i de l’àmbit d’actuació, incloent la definició d’accessos i de les principals zones de treball previstes, 
incloent la proposta d’un plànol d’implantació i accessos al terreny de joc. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent, defineix les tasques del personal, 
inclou també una descripció del camió cistella amb les seves característiques generals. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es correcte i coherent, identificant els tipus de residus a 
tractar, i els gestors autoritzats més propers a la zona. Finalment s’indica que el seu tractament posterior 
es durà a terme de manera al finalitzar les tasques de substitució, mitjançant transport a les seves 
instal·lacions per tractament amb gestor autoritzat. Manca potser una millor identificació de 
l’emmagatzematge dels residus en el període que va del desmuntatge al transport per a la seva gestió. 
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La proposta identifica condicionants generals relacionats amb integració a l’entorn, consideracions 
tècniques i logístiques, assegurament de la qualitat i la legalitat i també del programa de treball, tot i que 
trobem que son massa genèriques i que no aporten solucions o millores addicionals a les ja proposades al 
projecte 
 
En quant als processos constructius, es destaca la realització seqüencial en l’execució de les tasques per 
minimitzar les àrees de treball i els recorreguts del camió cistella. Aquesta proposta es considera 
adequada i coherent.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que mostra un bon coneixement dels 
treballs i de l’entorn, amb una identificació clara dels elements, processos constructius i zones d’actuació. 
Els mitjans personals i tècnics estan ben definits i vinculats a les tasques, i la gestió de residus és 
adequada. Els condicionants són potser una mica genèrics, tot i així es valora positivament la proposta de 
treball seqüencial a les torres. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 
punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. fa una identificació genèrica tant dels elements com dels 
processos constructius. En quant a l’entorn, tot i que la descripció general de l’obra es adequada, es troba 
a faltar una descripció específica dels accessos, zones de treball, particular per aquest projecte. 
 
La gestió de residus proposa es considera molt adequada, en quant a que s’identifiquen de manera 
individual els materials objecte de tractament, que es separaran i recolliran diàriament, evitant que quedin 
en cap cas emmagatzemats a obra. S’indica que el seu tractament es durà a terme de manera diària i es 
lliuraran a gestor autoritzat. Com a proposta addicional s’ofereix la possibilitat de lliurament per 
reaprofitament. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent, defineix les tasques del personal, 
inclou també una descripció detallada del camió cistella amb les seves característiques generals, fent 
esment del seu baix pes per minimitzar impacte sobre el terreny de joc. 
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant el menor pes dels 
nous projectors, que evita reforços estructurals, i una planificació flexible i coordinada amb els calendaris 
d’ús dels camps, així com mesures per adaptar-se a condicions meteorològiques adverses i garantir la 
seguretat en l’execució.  
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius l’actuació punt a punt de les 
torres, reduint d’aquesta manera el temps d’afectació al sistema d’enllumenat i el temps efectiu sobre les 
activitats esportives, mitjançant un equip tècnic dimensionat per dur les operacions en una única jornada 
per torre. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb un nivell de detall adequat en els 
processos constructius, així com una descripció precisa dels mitjans personals i tècnics. La gestió de 
residus és adequada, amb separació i recollida diària i opcions de reaprofitament. S’identifiquen 
correctament condicionants tècnics i externs, amb una planificació flexible, mesures de seguretat i 
d’adaptació meteorològica, i es plantegen millores clares com l’actuació puntual per torre en una jornada, 
únicament mancaria una major especificitat de l’entorn físic de l’obra. Per aquests motius, s’atorga una 
valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) fa una identificació detallada tant dels 
materials objecte, com dels treballs i objectius del contracte. Així mateix la descripció dels processos 
constructius es detallada, tot i que integrada en diferents parts de la proposta tècnica. El detall de les 
zones de treball es tracta també en altres apartats, tot i que creiem que manca de cert detall sobre els 
accessos o possibles zones d’implantació, gestió de residus, etc.  
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es bàsica i coherent, creiem que manca una millor definició i 
algunes figures representatives com ara un coordinador general o encarregat. Quan al mitjans tècnics 
s’inclou també una descripció del camió cistella amb les característiques generals. 
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En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els residus objecte de tractament, així com altres aspectes de gestió ambiental, però 
no s’indica quan seran recollits i on seran acumulats dins dels contenidors temporals especificats. 
finalment s’indica que el seu tractament posterior es durà a terme amb gestor autoritzat.  
 
La proposta identifica condicionants detallats relacionats específicament amb l’execució de les tasques, 
que tot i ser coherents i adequats creiem que no aparten cap aspecte addicional als ja definits al projecte. 
Creiem doncs que les millores proposades no ofereixen aspectes diferenciadors o específics pel projecte. 
 
Es considera que la proposta és correcta i coherent, amb un bon detall de definició en els processos 
constructius i una identificació adequada dels elements d’execució, no identifica clarament els accessos ni 
les zones d’abassegament i gestió de residus, fa una proposta de mitjans personals limitada, i no 
contempla condicionants i millores rellevants o específiques. Per aquests motius, s’atorga una valoració 
del 75 %, corresponent a 3,75 punts. 

 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. fa una identificació detallada tant dels 
materials com dels treballs que composen el projecte, estructurant la seva descripció en diferents 
processos constructius. Manca potser una descripció en detall dels processos d’execució específics (per 
exemple cablejat elèctric, col·locació de lluminàries). Identifica mitjançant imatges l’àmbit d’actuació, així 
com accessos i possibles zones de treball que son coherents amb el funcionament del camp.  
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es exhaustiva i determinada per cadascuna de les tasques i 
per tota la durada de l’execució (sobre quadre de planificació temporal), s’inclou detall específic del camió 
cistella a utilitzar per avaluar-ne la seva adequació. 
 
La gestió de residus proposa es considera molt adequada, en quant a que s’identifiquen de manera 
individual els materials objecte de tractament, que es recolliran directament sobre camió del contractista, 
s’indica que el seu tractament es durà a terme de manera diària a la seva pròpia planta de separació de 
residus.  
 
Es presenta una taula detallada amb els possibles condicionants i les propostes d’actuació, detectant 
aspectes com ara una planificació flexible i coordinada, ocupació mínima dels espais, agilitat en 
subministraments i reforç d’equips, adaptació a imprevistos i resposta ràpida a incidències. Manca potser 
identificació de condicionants propis de l’execució elèctrica (per exemple cablejat elèctric, col·locació de 
lluminàries). 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la proposta de verificació de la 
instal·lació elèctrica actual. Es considera adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una identificació clara dels 
elements i àmbits d’actuació, una estructura detallada dels processos constructius i una definició molt 
completa dels mitjans personals i tècnics. La gestió de residus és molt adequada, amb recollida directa i 
tractament diari. També destaca la identificació acurada dels condicionants externs i la planificació 
flexible, així com la proposta de verificació prèvia de la instal·lació elèctrica com a millora rellevant. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) fa una 
identificació detallada dels treballs objecte del contracte, fent-ne una identificació de tots els elements que 
el composen, i detallant especialment els processos constructius, incloent també descripció de tasques de 
suport inicials i finals. 
 
Manca potser una millor identificació de l’entorn i de les possibles zones de treballs, tot i que es menciona 
que es definiran i delimitaran durant la obra. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es exhaustiva, determinada i justificada per cadascuna de 
les tasques d’execució, incloent una identificació d’especialitzacions i de formacions tant en l’àmbit de la 
pròpia activitat com en els aspectes de seguretat i salut, així com un organigrama de tota la organitzatiu i 
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serveis a disposició del contracte. S’inclou descripció general de la plataforma elevadora a utilitzar per 
avaluar-ne la seva adequació, que inclou rodes de mida gran per evitar marques a la gespa. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els residus objecte de tractament i el seu mètode de triatge i gestió posterior, però no 
s’indica quan seran recollits i on seran acumulats durant l’obra.  
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant causes 
meteorològiques, i revisió prèvia de la infraestructura per garantir la seguretat en l’execució.  
 
Es presenta com a millora destacable la revisió i sanejament dels quadres i altres elements existents de la 
xarxa elèctrica. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que demostra un coneixement 

complet dels treballs i dels processos constructius, incloent-hi també tasques de suport, i presenta una 
definició detallada dels mitjans personals i auxiliars, amb organigrama i formacions específiques. La gestió 
de residus és correcta i coherent, i s’identifiquen adequadament els principals condicionants tècnics i 
externs. Tot i que la identificació de l’entorn i les zones de treball potser no queda definida de manera 
específica. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. fa una descripció bàsica i coherent dels 
treballs objecte del contracte, fent-ne una identificació de les actuacions que cal realitzar, i detallant 
especialment els processos constructius que comporten les feines d’execució físiques del projecte. 
Ofereix però 2 alternatives, el que denota una manca d’especificitat concreta per aquest projecte.  
 
Manca detall en la identificació de l’entorn específic de la obra, com ara accessos, zones de treballs, etc. 
No es mostra cap imatge ni esquema de les zones de treball, implantació o gestió de residus..  
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es bàsica i coherent, definida a les mateixes tasques, com 
dit anteriorment es proposen 2 alternatives utilitzant sistemes manuals amb politja o elevador, sobre els 
que no es donen característiques específiques. La definició de les capacitats del personal també es 
genèrica, indicant que seran les que siguin necessàries però sense definir cap especialitat concreta, més 
enllà de que necessiten habilitació per treballs en alçada. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera coherent, donat que s’identifiquen de manera 
general els residus objecte de tractament, però sense identificar-ne com l’espai ni les possibles mesures 
de protecció fins que quedin recollits, finalment s’indica que el seu tractament posterior es durà a terme de 
manera diària mitjançant transport per tractament amb gestor autoritzat.  
 
La proposta no identifica clarament condicionants rellevants per dur a terme l’execució, ni possibles 
situacions que puguin interferir en l’execució i per tant no proposa cap solució al respecte. 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la substitució de les caixes de 
fusibles per magnetotèrmics de 2 pols per independitzar cada projector. La proposta es considera es troba 
adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i coherent, ja que tot i descriure els processos constructius i 
identificar de manera general les actuacions a realitzar, presenta manca d’especificitat, oferint dues 
alternatives d’execució el que denota falta d’especificitat o d’estudi en no definir una proposta per aquest 
projecte concret. La descripció del mitjans personals i tècnics es limitada, no hi ha tampoc una 
identificació clara de l’entorn ni dels espais de treball. La gestió de residus és coherent, per últim no 
s’identifiquen condicionants rellevants d’execució, però si una millora del procés constructiu. Per aquests 
motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. fa una identificació detallada dels treballs objecte del contracte, detallant 
especialment els processos constructius, identificant tant les tasques constructives com altres com ara les 
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de programació,  legalització, etc. Identifica de manera exhaustiva les afectacions al terreny de joc i a 
l’entorn (arbrat) preveient mesures de protecció. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es adequada i justificada per cadascuna de les tasques 
d’execució, manca una millor identificació d’especialitzacions i de formacions tant en l’àmbit de la pròpia 
activitat com en els aspectes de seguretat i salut. S’inclou descripció general del camió cistella a utilitzar 
per avaluar-ne la seva adequació, també s’esmenten altres mitjans com a transportador d’angles digital 
per realitzar l’orientació dels projectors 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els materials objecte de tractament, indicant-ne els aspectes normatius que els afecten 
i també les empreses que duran a terme el tractament. Es menciona que es disposarà de contenidors, 
facilitats per aquestes empreses. Manca però definir la posició d’aquests contenidors, tot i que es 
menciona que es una tasca que es farà a l’inici de les obres. 
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant causes 
meteorològiques, aspectes ambientals, revisió de la gespa, estat de les instal·lacions existents.  
 
Es presenta com a millora destacable la revisió de les instal·lacions elèctriques existents, per revisar les 
característiques tècniques dels materials definits al projecte si es necessari. La proposta es considera es 
troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una identificació clara i detallada 
dels elements i processos constructius, incloent tasques de programació i legalització, així com mesures 
específiques per protegir el terreny de joc i l’entorn. Els mitjans personals i tècnics estan ben definits, amb 
justificació per tasques, i la gestió de residus és adequada, tot i que amb algun detall pendent de definir 
sobre la ubicació dels contenidors. També s’identifiquen de manera precisa els condicionants tècnics i 
externs, i es proposa com a millora rellevant la revisió prèvia de les instal·lacions elèctriques existents. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
 

     1.2. Afectació de les obres sobre l’ús del recinte esportiu 5 punts 

 
 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta de substitució punt a punt de cada llum, que 
preveu actuacions programades dins d’una única jornada per cada actuació (substitució llum, cablejat i 
quadre de torre) sempre fora de l’horari de funcionament de les instal·lacions esportives, que queda 
identificat de manera correcte a la proposta, a més s’inclouen mesures de contingència en cas de no 
poder finalitzar les tasques durant la jornada diària. La proposta per tant no preveu cap jornada afectació 
sobre el sistema d’il·luminació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona de manera molt general que es disposarà de 
proteccions que siguin necessàries per l’operació pel camió cistella per no malmetre’l, trobem que aquest 
descripció es molt bàsica i no aporta cap solució específica. 
 
Es preveu la coordinació mitjançant una plataforma en línia (SharePoint o OneDrive), on el cap d’obra 
mantindrà la planificació diària actualitzada. Qualsevol incidència o retràs s’informarà al responsable del 
projecte municipal, i al final de cada jornada s’enviarà evidència del funcionament al tècnic coordinador. 
Trobem que aquestes mesures son adequades per dur a terme el seguiment de les tasques d’execució, 
però son massa generals en l’aspecte de coordinació prèvia i gestió amb les parts interessades per 
adequar-se a les necessitats reals de l’activitat esportiva. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es mencionen aspectes com 
habilitació de treballadors en alçada, seguretat en instal·lacions elèctriques, que en general es consideren 
adequats tot i que genèrics, no aportant cap informació rellevant en aspectes com senyalització o 
tancament de les zones de treball durant l’execució.  
 
Es considera que la proposta és correcta i coherent, amb una planificació ben definida que permet 
executar cada actuació en una jornada sense afectacions, i amb una coordinació per seguiment de 
l’execució mitjançant plataforma en línia. No obstant això, la descripció de les mesures de protecció del 
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terreny de joc és considera genèrica, la coordinació prèvia amb les parts interessades és limitada, i les 
mesures de seguretat poc específiques. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 75 %, 
corresponent a 3,75 punts. 

 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta en vers a l’afectació 
sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant 4 setmanes sobre el terreny de joc (1 setmana per cada 
torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació, durant 1 setmana. Les activitats es duran a terme 
sempre fora de l’horari de funcionament del camp.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona de manera molt detallada els mètodes de protecció 
que es faran servir per l’ús del camió cistella, tant en els recorreguts com en la implantació, incloent estudi 
previ de l’estat de la gespa.  
 
La proposta planteja una comunicació constant i adaptada als horaris d’entrenaments i partits, amb un cap 
de projecte com a únic interlocutor amb el club i l’Ajuntament. Es preveu una reunió inicial per consensuar 
horaris i protocols, i la supervisió continuada per part d’un cap d’obra amb experiència.  
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es mencionen aspectes com 
planificació dels treballs en alçada, seguretat en instal·lacions elèctriques, que en general es consideren 
adequats. Però manquen referencies a la senyalització de les zones de treball, circulacions i altres durant 
l’execució, tal i com es defineix en el projecte de seguretat i salut. 
 
Es considera que la proposta és correcta i coherent, ja que presenta una planificació clara (una setmana 
per torre, fora de l’horari d’ús), descriu amb detall les mesures de protecció del terreny de joc i estableix 
una coordinació adequada amb el club i l’Ajuntament, amb un únic interlocutor i reunions prèvies de 
planificació. No obstant això, els aspectes de seguretat i salut s’aborden de manera genèrica, sense 
concretar la senyalització durant l’execució. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 75 %, 
corresponent a 3,75 punts. 
 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. presenta una proposta de substitució punt a punt de cada 
torre, que preveu actuacions programades dins d’una única jornada per cada dur a terme l’actuació global 
(substitució llums, cablejats i quadre de torre) sempre fora de l’horari de funcionament de les instal·lacions 
esportives, a més s’inclouen mesures de contingència en cas de no poder finalitzar les tasques durant la 
jornada diària. La proposta per tant no preveu cap jornada afectació sobre el sistema d’il·luminació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona que es farà servir un vehicle lleuger amb poca 
afectació sobre la gespa, però que addicionalment es faran servir planxes de protecció en cas que siguin 
necessàries. 
 
Es preveu una reunió prèvia de coordinació, canals oberts diaris durant l’execució per informar de l’estat 
dels treballs i gestionar imprevistos, i una sessió de tancament final per revisar l’operativitat i recollir 
feedback. 
 
Pel que fa a la seguretat i la senyalització, la proposta incorpora mesures molt adequades, incloent la 
delimitació i senyalització de les zones de treball, la restricció d’accés, i inspeccions diàries per garantir la 
seguretat dels usuaris i dedicació de personal específic. També es preveuen plans d’actuació davant 
imprevistos meteorològics. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació eficient que permet 
la substitució completa de cada torre en una jornada sense afectacions, incloent mesures de contingència, 
protecció adequada del terreny de joc i una coordinació i seguretat molt ben definides. Per aquests 
motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA). presenta una proposta en vers a 
l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 3 setmanes sobre el terreny 
de joc (menys d’1 setmana per cada torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació. Les activitats 
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es duran a terme sempre fora de l’horari de funcionament del camp. La proposta per tant afectaria a mig 
camp durant cada actuació, tot i que el contractista proposa adaptar la seva planificació en cas que durant 
algun període fos requerit la utilització del camp complet. 
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, no es mencionen mesures  
 
La proposta descriu de manera correcta, coherent i adaptada a l’execució proposada, incloent la 
seqüencia de les operacions i les mesures de protecció previstes. 
 
La proposta planteja una planificació i coordinació constant i adaptada als horaris de funcionament del 
camp, molt orientades a la coordinació i la comunicació abans de la realització de cap tasca, per 
minimitzar afectació sobre calendaris no definits de manera general, tot i que trobem que no defineix un 
interlocutor clar per part del contractista. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una descripció exhaustiva 
dels aspectes rellevants, especialment treballs en alçada i elèctrics.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació clara, 
flexible i coordinada que permet executar els treballs en menys d’una setmana per torre, sempre fora de 
l’horari d’ús, minimitzant l’impacte sobre l’activitat esportiva. Preveient l’adaptació de la planificació en 
funció de les necessitats del camp. Inclou una descripció detallada dels aspectes de seguretat i salut, 
especialment en treballs en alçada i elèctrics, així com senyalitzacions i tancaments de les zones de 
treball. Manca potser mesures de protecció del terreny de joc i identificació d’un interlocutor clar. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta en vers a l’afectació 
sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant 5 setmanes sobre el terreny de joc (4 sobre las torres), 
afectant únicament a 1 torre en cada actuació, durant 1 setmana. Per tant l’afectació esperada màxima es 
d’una setmana sobre les activitats a camp complet. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari 
de funcionament del camp, proposant replanificació en cas que sigui necessari amb disponibilitat de 
treball en dies festius. Aquestes eventualitats estan previstes a la planificació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona de manera molt general que el camió cistella disposa 
de proteccions a les potes per no malmetre’l.  
 
Es detallen mesures per una correcta coordinació i comunicació, com ara presència diària de l’encarregat 
i disponibilitat telefònica permanent del cap d’obra, incloent un servei de guàrdia 24 h amb resposta 
inferior a una hora. S’hi afegeix una campanya informativa prèvia per avisar els usuaris de l’equipament 
sobre el calendari i les possibles afectacions. 
 
Es presenta una exhaustiva descripció sobre el desenvolupament de cada fase d’execució i l’afectació al 
recinte i usuaris, proposant mesures molt enfocades a la senyalització i protecció.  
 
Es presenta una taula molt detallada amb possibles escenaris d’afectació, molt enfocada als aspectes de 
seguretat i salut i incidències en l’execució. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació clara i 
flexible (una setmana per torre, fora de l’horari d’ús, amb opcions de replanificació en dies festius), 
incorpora mesures sòlides de coordinació (encarregat diari, cap d’obra disponible 24 h, campanya 
informativa prèvia) i descriu de manera detallada l’afectació per fases i les mesures de seguretat i 
senyalització. Únicament trobem que les mesures de protecció del terreny no son prou detalles tot i que 
es mencionen. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) presenta una 
proposta en vers a l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 4 
setmanes sobre el terreny de joc (segons la planificació presentada), afectant únicament a 1 torre en cada 
actuació. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari de funcionament del camp. La proposta 
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comenta que les activitats es durant a terme de manera seqüencial i segons la seva descripció deixaria en 
funcionament per garantir els entrenaments i per tant afectaria a mig camp durant cada actuació, es parla 
en tot cas de disposar d’il·luminació provisional si fos requerit. 
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, es mencionen mesures generals com plataforma amb rodes de 
grans dimensions i protecció del paviment, però sense detalls addicionals. 
 
Hi ha certa incoherència en la descripció de la proposta i la definició de les fases d’actuació, donat que 
per una banda es parla d’actuació seqüencial (torre a torre) i d’altra banda en la definició de les fases les 
tasques indicades per cada torre no semblen seguir aquest patró. Aquesta manca de coherència es 
transmet posteriorment a la planificació definida al Gantt, on es preveu una primera activitat de 
desmuntatge de tots els projectors i el posterior muntatge (sense identificar torres i per tant cap seqüencia 
que permeti únicament afectar a 1 torre per actuació). Aquesta descripció varia en gran mesura de la 
proposada, i trobem que dificulta entendre quina serà l’afectació real sobre el sistema d’il·luminació. 
 
La proposta planteja una planificació i coordinació constant i adaptada als horaris de funcionament del 
camp, amb reunions periòdiques per determinar en cada cas quan es poden dur a terme els talls, 
setmanalment es lliuraran comunitats amb l’estat i previsió de tasques i es disposarà d’un sistema de 
gestió documental per registre d’incidències. Es farà també una campanya d’informació prèvia, i es 
disposarà de cartellera informativa. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una descripció coherent 
dels aspectes rellevants, especialment treballs en alçada i elèctrics, formacions del personal i disposició 
de recursos interns del contractista per fer una correcta avaluació dels riscos. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i coherent, ja que tot i plantejar una proposta inicialment lògica, 
amb actuacions fora de l’horari d’ús, il·luminació provisional i incorporar bones mesures de coordinació i 
comunicació adequades, presenta incoherències en la descripció de la proposta, inclús amb la planificació 
plantejada posteriorment al Gantt, fet que dificulta entendre l’afectació real sobre el sistema d’il·luminació i 
per tant sobre el terreny de joc. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 75 %, corresponent a 3,75 
punts. 

 
 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta en vers a 
l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 2 setmanes sobre el terreny 
de joc (menys d’1 setmana per cada torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació. La proposta per 
tant afectaria a mig camp durant cada actuació. No es troba però cap indicació a l’horari de treball previst i 
per tant no es pot verificar que s’hagi previst l’execució fora de l’horari de funcionament del camp.  
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, no es mencionen mesures  
 
No es fa cap proposta formal de comunicació, coordinació i o informació directa amb l’Ajuntament o els 
responsables de la gestió de la instal·lació esportiva, més enllà de la designació d’un responsable tècnic 
en obra, però en cap cas s’estableixen possibles vies de comunicació o mitjans per verificar la coordinació 
en obra o el seguiment dels treballs. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una definició coherent 
dels mitjans, d’acord amb el descrit al projecte, i a banda de les mesures recollides menciona la disposició 
de senyalització, abalisat de zones i presencia de personal per evitar accessos de personal aliè als 
treballs.  
 
Es considera que la proposta és poc precisa i insuficient, ja que no indica l’horari de treball previst, fet que 
impedeix verificar si s’ha planificat l’execució fora de l’horari esportiu, i no preveu mesures específiques de 
protecció del terreny de joc. Tampoc estableix mecanismes de comunicació o coordinació amb 
l’Ajuntament o els responsables de la instal·lació, més enllà de designar un responsable tècnic. Els 
aspectes de seguretat i salut són coherents i adequats. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 
%, corresponent a 2,50 punts. 

 
URBALUX, S.A. 
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L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta en vers a l’afectació sobre el calendari d’activitats, on 
actuarà durant aproximadament 4 dies sobre el terreny de joc (segons la planificació presentada), afectant 
únicament a 1 torre en cada actuació. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari de 
funcionament del camp. La proposta comenta que les activitats es durant a terme de manera seqüencial i 
segons la seva descripció deixaria en funcionament mig camp durant cada actuació, tot i que inicialment 
les 4 torres quedarien en funcionament al final de cada jornada.  
 
Es presenta un estudi molt exhaustiu sobre l’afectació de les activitats a la gespa, amb múltiples mesures 
de protecció per prevenir front a fuites, posicionament del camió cistella, etc. A banda d’altres aspectes 
relatius a l’estudi de l’estat i consideracions respecte condicions climatològiques que cal considerar per no 
afectar el terreny de joc. 
 
Es preveu ubicar cartells amb informació sobre l’execució de les feines, coordinació amb els gestors del 
camp, telèfon 24 h per incidències.. 
 
Es presenta de manera molt detallada, amb utilització d’imatges, com es delimitaran les zones d’actuació, 
recorreguts, mitjans de protecció. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació eficient de quatre 
dies d’actuació fora de l’horari d’ús, una protecció molt detallada del terreny de joc i una comunicació 
adequada. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 

     1.3. Assegurar el compliment dels requisits tècnics i legals  5 punts 

 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta on indica que donarà compliment al criteris 
d’assegurament lumínic seguint les directrius de la UNE EN:12193:2020 i també de la ITC EA 05, i definint 
de manera detallada com es realitzarà aquest estudi. També s’esmenta que es dura a terme les proves i 
configuració del sistemes de telegestió. 
 
Quan a les verificacions elèctriques s’esmenten de manera general, sense donar detalls addicionals sobre 
quina mena de proves es realitzaran. 
 
No es mencionen els equips que es faran servir per dur a terme les verificacions citades, tal i com es 
requereix en la definició del criteri de valoració. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta identifica les relacionades amb les 
legalitzacions, inspeccions per òrgan de control acreditat i el compliment de nivells lumínics i gestió de 
residus.. 
 
La descripció de la documentació final no es prou específica, es fa esment únicament de manera genèrica 
a la presentació del projecte executiu, sense donar detalls d’altres documents com certificats de materials, 
manuals d’us, etc. 
 
Es considera que la proposta bàsica i coherent, però moderadament informada, ja que tot i referir-se al 
compliment dels requisits lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i la ITC EA 05, identifica de manera 
general la resta de verificacions a realitzar i les gestions administratives principals, però no detalla els 
equips de mesura i no inclou cap relació de la documentació final a lliurar més enllà de mencions genèrica 
al projecte executiu, legalització i estudi lumínic. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 50 %, 
equivalent a 2,50 punts. 

 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta on indica que donarà 
compliment al criteris d’assegurament lumínic seguint les directrius de la UNE EN:12193:2020 i també de 
la ITC EA 05, i definint de manera detallada quins seran els paràmetres a verificar. També s’esmenta que 
es dura a terme les proves i configuració del sistemes de telegestió, en diversos punts de la memòria 
tècnica. 
 
S’identifiquen també de manera detallada diferents verificacions elèctriques a realitzar.  
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No es mencionen de manera específica però, els equips que es faran servir per dur a terme totes les 
verificacions citades, tal i com es requereix en la definició del criteri de valoració. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta identifica les relacionades amb les 
legalitzacions, inspeccions per òrgan de control acreditat i el compliment de nivells lumínics i gestió de 
residus.. 
 
Es presenta un llistat de documentació final correcte i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en alguns casos 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que defineix clarament el compliment 
dels requisits tècnics i legals, incloent els nivells lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i la ITC EA-05, 
així com les proves de configuració del sistema de telegestió i les verificacions elèctriques necessàries. 
També identifica les gestions administratives pertinents i presenta un llistat complet de la documentació 
final a lliurar. Tot i no detallar els equips de mesura, es considera la proposta adequada en el seu conjunt. 
Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa CUTRINA, S.L. presenta una proposta on justifica que la selecció de materials proposada 
complirà o millorarà les prestacions de les definides en projecte, donant així compliment tècnic.  
 
En aquest apartat però no s’esmenten les verificacions a realitzar, tot i que si es fa en altres parts de la 
proposta, encara que de manera general i sense fer esment a cap normativa particular, ni lumínica ni 
elèctrica.   
 
En quant als equips per fer verificacions, únicament es mencionen que es facilitaran si es fan falta, però 
no es donen detalls sobre quins es disposen. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta no identifica les relacionades amb 
les legalitzacions ni a cap altre gestió rellevant. 
 
No es presenta cap llistat de la documentació final a lliurar a l’Ajuntament. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i moderadament informada, ja que tot i justificar el compliment 
tècnic dels materials, no detalla de manera específica les verificacions a realitzar, no anomena 
específicament els equips de mesura, no identifica de manera detallada gestions administratives 
rellevants ni presenta una proposta definida de la documentació final a lliurar. Per aquests motius, 
s’assigna una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) presenta una proposta amb gran detall i 
coherent amb indicació de tota la normativa aplicable a l’execució i verificació del funcionament del 
projecte. En quant als criteris d’assegurament lumínic es seguiran les directrius de la UNE EN:12193:2020 
i normes NIDE. 
 
S’identifiquen també de manera molt detallada totes les verificacions a realitzar, amb especial detall pel 
procediment de les lumíniques, així com els equips de mesura que es requeriran per fer totes les 
inspeccions mencionades.  
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta del contractista fa referència de 
manera general a aspectes vinculats al compliment normatiu, de seguretat i gestió de residus. 
 
Es presenta un llistat de documentació final exhaustiu i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en tots els casos. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una indicació clara de la normativa 
aplicable, una descripció detallada de totes les verificacions i dels equips de mesura, així com una relació 
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completa de la documentació final i una adequada identificació de les gestions administratives. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta on indica que 
disposa de certificacions de qualitat per l’assegurament del compliment dels requisits tècnics i legals 
(entre ells IS0 9001, 14.001, 45.001, 50.001). En quant als criteris d’assegurament lumínic es seguiran les 
directrius de la UNE EN:12193:2020, assegurant que la proposta de materials a instal·lar estarà per sobre 
dels de la classe II d’aquesta norma (i també sobre dels de projecte). 
 
S’identifiquen també de manera coherent tant les diferents verificacions a realitzar, com els equips que es 
requeriran per fer totes les inspeccions mencionades.  
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta del contractista fa referència de 
manera general a aspectes vinculats al compliment normatiu i de seguretat (documentació de seguretat i 
salut i inspeccions reglamentàries), a la planificació i control tècnic (gestió de materials i coordinació 
d’equips) i al control econòmic i documental (certificacions i lliurament de documentació final). 
 
Es presenta un llistat de documentació final correcte i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en la majoria de casos 
 
Es considera que la proposta es exhaustiva i molt ben informada, ja que identifica clarament els punts de 
verificació i els equips necessaris, detalla les gestions administratives vinculades al compliment normatiu i 
presenta un llistat complet de documentació final, a més d’acreditar certificacions de qualitat i superar els 
requisits lumínics establerts. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 
punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE). presenta una 
proposta on indica que donarà compliment al criteris d’assegurament lumínic seguint les directrius de la 
UNE EN:12193:2020, i NIDE i definint de manera general com es realitzarà aquest estudi. 
 
S’identifiquen també de manera detallada tant les diferents verificacions a realitzar, elèctriques i 
lumíniques.  
 
Els equips que es preveu utilitzar s’identifiquen en les diferents parts de la proposta tècnica. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, es fa de manera general englobada dins de 
l’apartat de documentació final, i altres apartats de la proposta tècnica, esmentant aspectes com la 
legalització i proves certificades ECA. 
 
Es presenta un llistat de documentació final coherent amb una mínima descripció del seu contingut. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que estableix el compliment dels 
requisits lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i NIDE, identifica de manera clara les verificacions 
elèctriques i lumíniques a realitzar i descriu els equips que s’utilitzaran, tot i que repartits en diferents 
apartats de la proposta. També recull de manera adequada les gestions administratives i presenta un 
llistat coherent de la documentació final a lliurar. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, 
corresponent a 5 punts. 

 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta en què es limita a 
indicar que es durà a terme una verificació lumínica amb una entitat de control, sense identificar cap 
normativa de referència, i únicament indicant el model del luxímetre utilitzat. No es fa esment a cap altre 
verificació, com ara les elèctriques. 
 

mailto:ajuntament@santperederibes.cat


 

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona). 
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 -  A/e: ajuntament@santperederibes.cat 

 w w w . s a n t p e r e d e r i b e s . c a t 

Ajuntament 

Sant Pere de Ribes 

Quant a les gestions administratives, no s’identifica cap actuació relacionada amb legalitzacions ni altres 
tràmits rellevants. En quant als documents a lliurar es limita a les fitxes tècniques, certificats i manuals, 
sense esmentar altres com projecte, legalitzacions, etc. 
 
Es considera que la proposta és poc precisa i poc informada, ja que es limita a la verificació lumínica 
sense cap mena de referència normativa, no s’esmenen gestions administratives i es presenta un detall 
de documentació final molt escàs. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 25 %, corresponent a 
1,25 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta on detalla de manera exhaustiva el sistema de 
verificació lumínic, tot i que no fa esment a la normativa específica de camps esportius, únicament a la de 
contaminació lumínica, i la resta de normativa vigent (aspecte que no aporta especificitat per aquest 
contracte). Respecte les verificacions elèctriques aquestes s’esmenten durant la redacció dels processos 
constructius, així com els equips destinats a fer aquestes proves, tot i que de manera genèrica. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, també s’identifiquen de manera genèrica en el 
global de la proposta, cobrint aspectes relacionats amb seguretat i salut, legalitzacions. 
 
No es presenta cap llistat concret de la documentació final a lliurar a l’Ajuntament, les referències es 
troben disperses a la proposta. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i moderadament informada, ja que tot i descriure el sistema de 
verificació lumínica de manera exhaustiva, no fa referència a la normativa específica sobre la que es 
basa, tracta la resta de verificacions de forma genèrica i dispersa en la proposta i no presenta un llistat 
clar de documentació final. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 
punts. 

 
 

2. Programa de treball 5 punts 
 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta on fa una petita descripció inicial dels criteris 
que s’han tingut en compte per la definició de la planificació, com ara les indicacions de l’horari. S’adjunta 
un diagrama de Gantt (en format excel), que no permet la identificació clara de la xarxa de precedències o 
camí crític. La planificació no identifica de manera clara cap fase, esmenta de manera general algunes 
activitats inicials, manca de detalls importants com definició del pla de seguretat i salut (entre d’altres). 
Posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, incloent les tasques 
principals diferenciades. Per últim es detallen les tasques administratives i finals que es consideren 
adequades. 
 
Es considera per tant la proposta bàsica i coherent, ja que tot i incloure un diagrama de Gantt i una 
descripció general dels criteris per dur a terme la planificació, no incorpora la xarxa de precedències, camí 
crític, no estructura clarament les fases i incorpora molt poc detall en les activitats prèvies, compleix de 
manera parcial amb els requisits del criteri. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, 
corresponent a 2,50 punts. 

 
 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta on fa una descripció 
inicial molt detallada de la metodologia d’execució de les obres que s’han tingut en compte per la definició 
de la planificació. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la indicació de la xarxa de precedències i 
la seqüencia d’operacions, quant al camí crític es menciona a la descripció, però no es pot apreciar de 
manera adequada en el Gantt. La planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials, 
posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, però sense indicar les 
tasques particulars (tot i que estan suficientment descrites en la descripció prèvia al diagrama). Per últim 
es detallen de manera exhaustiva les tasques finals, posteriors a l’execució a més de les transversals. 
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Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació molt 
completa amb fases ben definides, un diagrama de Gantt amb xarxa de precedències i seqüència 
d’operacions, així com la descripció clara del camí crític en el text previ. Les tasques particulars per torre 
estan suficientment descrites i estructurades, i les activitats finals i transversals es detallen amb precisió, 
complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, 
corresponent a 5,00 punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. presenta una proposta on fa una descripció dels aspectes 
rellevants per garantir l’execució dins dels terminis contractuals, com ara les necessitats de personal i 
possibles marges de replanificació en cas d’incidències. S’adjunta un diagrama de Gantt (en format 
excel), que no permet fer una correcta identificació de la xarxa de precedències, ni del camí crític, 
aspectes ambdós definits dins del criteri de valoració. La planificació no detalla cap fase de forma 
específica, i te un detall molt limitat de les activitats a realitzar, tant de les activitats inicials, les finals i les 
pròpies d’execució dels treballs a les torres. Per exemple, no hi cap esment al lliurament de la 
documentació, realització de proves, etc. 
 
Es considera per tant la proposta bàsica i coherent, ja que tot i incloure un diagrama de Gantt i una 
descripció general dels criteris per dur a terme la planificació, i tot i que justifica de manera adequada els 
rendiments en base a l’explicació facilitada, no incorpora la xarxa de precedències, camí crític, no 
estructura clarament les fases i incorpora molt poc detall en les activitats, compleix de manera parcial amb 
els requisits del criteri. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) presenta un diagrama de Gantt detallat, 
amb la indicació de la xarxa de precedències, del camí crític i una adequada seqüencia d’operacions. La 
planificació es detalla per fases, incloent un bon detall de les activitats inicials i administratives, 
identificació de les comandes dels materials principals, tasques d’implantació, etc. Posteriorment es 
detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, incloent les tasques principals diferenciades. 
Per últim es detallen les tasques administratives i finals. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben estructurada, amb un diagrama de Gantt detallat 
que inclou la xarxa de precedències, camí crític i seqüència i definició d’operacions clara. La planificació 
està estructurada per fases i descriu amb claredat les tasques per torre i les activitats inicials i finals, 
complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, 
corresponent a 5,00 punts. 

 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta on fa una descripció 
inicial dels criteris que s’han tingut en compte per la definició de la planificació, identificant també el camí 
crític. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la indicació de la xarxa de precedències, a banda de 
les dedicacions dels mitjans humans i vehicles, i la seqüencia d’operacions. La planificació es detalla per 
fases, incloent activitats inicials i administratives, identificació de les comandes dels materials principals, 
tasques d’implantació, etc. Posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, 
incloent les tasques principals diferenciades. Per últim es detallen les tasques administratives i finals . 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació molt completa que 
inclou la descripció inicial dels criteris, el camí crític, un Gantt detallat amb xarxa de precedències, 
seqüència d’operacions i dedicacions de mitjans. La planificació està estructurada per fases i descriu amb 
claredat les tasques per torre i les activitats inicials i finals, complint plenament els requisits del criteri. Per 
aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) presenta una 
proposta on fa una descripció inicial molt detallada de la metodologia d’execució de les obres que s’han 
tingut en compte per la definició de la planificació. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la 
indicació de la xarxa de precedències i la seqüencia d’operacions, incloent el camí crític i l’assignació de 
recursos. La planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials, posteriorment es detallen les 
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activitats d’execució de manera general per les 4 torres, i no de manera seqüencial com s’explica a la 
descripció de la planificació i altres apartats de la proposta, el que es incoherent per tant amb la descripció 
realitzada i no permet avaluar de manera adequada la viabilitat de la proposta. Falta a banda indicar la 
durada de les activitats (tot i que es pot deduir de la escala de la planificació) però que dificulta molt 
l’avaluació dels períodes d’afectació de les activitats. 
 
Es considera que la proposta és poc precisa i incoherent, ja que, malgrat incloure un diagrama de Gantt 
detallat amb xarxa de precedències, seqüència d’operacions, camí crític i assignació de recursos, 
presenta incoherències significatives entre la descripció metodològica i la planificació. Concretament, la 
planificació no reflecteix l’execució seqüencial torre a torre descrita al text, i tampoc s’indiquen clarament 
les durades de les activitats, fet que dificulta avaluar la seva viabilitat i els períodes d’afectació. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta de diagrama de 
Gantt (en format excel), sense indicació de xarxa de precedències, camí crític, etc. Únicament inclou detall 
sobre les tasques d’execució i de manera parcial sobre el total de la durada del contracte.  
 
Es considera que la proposta és poc precisa i poc informada, ja que presenta un Gantt molt bàsic, sense 
xarxa de precedències, camí crític ni definició de tasques fora de les constructives, a més només ofereix 
una visió limitada de la durada total del projecte, complint de manera molt parcial amb requisits del criteri. 
Per aquests motius, s’atorga una valoració del 25 %, corresponent a 1,25 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta on fa una descripció inicial amb el càlcul dels 
rendiments i assignació de l’equip de treball, s’especifica el plantejament d’execució a les torres (de 
manera correlativa), per fer més comprensible el Gantt posterior. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, 
amb la indicació de la xarxa de precedències i la seqüencia d’operacions, inclou el camí crític. La 
planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials i finals, com ara revisió del projecte i realització 
de legalitzacions i proves.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació molt 
completa amb càlcul de rendiments, assignació de recursos i un plantejament d’execució correlatiu que 
facilita la comprensió del Gantt. El diagrama inclou xarxa de precedències, camí crític i fases inicials i 
finals detallades, complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració 
del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 

5.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 
 

1. Proposta tècnica 15 punts 
 

     1.1. Característiques principals de l’obra i condicionants propis o externs 
 5 punts 

 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. fa una identificació completa dels elements i una descripció detallada 
dels processos constructius. Tot i que realitza una caracterització de l’entorn de tipus genèric, sense 
dades concretes per aquest projecte, incloent imatges que son les mateixes per les dues actuacions el 
que denota manca d’especificitat en la redacció de la proposta. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent amb el descrit als plecs, defineix les 
tasques del personal. Es presenta una proposta de no afectar la gespa durant l’execució de les feines, 
que requereix cistella (operant fora del terreny de joc) i mitjans manuals o mecànics per retirar els 
projectors. No es proporcionen però dades detallades d’aquest vehicle, ni dels sistemes. 
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En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcte i coherent, tot i que s’identifiquen de 
manera general els residus objecte de tractament, s’indica que aquests seran acumulats en una zona 
delimitada de la instal·lació (incloent la mateixa imatge per als dos lots de licitació), encara que sense 
identificar-ne les possibles mesures de protecció durant aquest magatzem provisional, finalment s’indica 
que el seu tractament posterior es durà a terme de manera diària mitjançant transport a les seves 
instal·lacions per tractament amb gestor autoritzat.  
 
La proposta identifica condicionants generals relacionats amb temps addicionals per imprevistos i 
meteorologia, agilitat en subministraments i la coordinació amb entitats verificadores. Aquests 
condicionants es troben molt adequats i coherents amb els processos constructius, i alineats amb la 
planificació proposada. 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la substitució punt a punt de les 
llums, així com la substitució completa dels quadres de cada torre, reduint d’aquesta manera el temps 
d’afectació al sistema d’enllumenat. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que mostra un coneixement detallat 
dels treballs i processos constructius, estableix una gestió de residus organitzada, i incorpora 
condicionants tècnics i logístics adequats. A més, presenta millores clares en el procés constructiu, com la 
substitució punt a punt de llums i quadres per reduir afectacions. Tot i que identifica de manera poc 
específica els àmbits d’actuació. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 
5,00 punts. 

 
 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. fa una identificació clara de la majoria dels 
elements i una descripció general dels processos constructius. També realitza una bona caracterització de 
l’entorn i de l’àmbit d’actuació, incloent la definició d’accessos i de les principals zones de treball previstes, 
incloent la proposta d’un plànol d’implantació i accessos al terreny de joc. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent, defineix les tasques del personal, 
inclou també una descripció del camió cistella amb les seves característiques generals. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es correcte i coherent, identificant els tipus de residus a 
tractar, i els gestors autoritzats més propers a la zona. Finalment s’indica que el seu tractament posterior 
es durà a terme de manera al finalitzar les tasques de substitució, mitjançant transport a les seves 
instal·lacions per tractament amb gestor autoritzat. Manca potser una millor identificació de 
l’emmagatzematge dels residus en el període que va del desmuntatge al transport per a la seva gestió. 
 
La proposta identifica condicionants generals relacionats amb integració a l’entorn, consideracions 
tècniques i logístiques, assegurament de la qualitat i la legalitat i també del programa de treball, tot i que 
trobem que son massa genèriques i que no aporten solucions o millores addicionals a les ja proposades al 
projecte 
 
En quant als processos constructius, es destaca la realització seqüencial en l’execució de les tasques per 
minimitzar les àrees de treball i els recorreguts del camió cistella. Aquesta proposta es considera 
adequada i coherent.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que mostra un bon coneixement dels 
treballs i de l’entorn, amb una identificació clara dels elements, processos constructius i zones d’actuació. 
Els mitjans personals i tècnics estan ben definits i vinculats a les tasques, i la gestió de residus és 
adequada. Els condicionants són potser una mica genèrics, tot i així es valora positivament la proposta de 
treball seqüencial a les torres. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 
punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. fa una identificació genèrica tant dels elements com dels 
processos constructius. En quant a l’entorn, tot i que la descripció general de l’obra es adequada, es troba 
a faltar una descripció específica dels accessos, zones de treball, particular per aquest projecte. 
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La gestió de residus proposa es considera molt adequada, en quant a que s’identifiquen de manera 
individual els materials objecte de tractament, que es separaran i recolliran diàriament, evitant que quedin 
en cap cas emmagatzemats a obra. S’indica que el seu tractament es durà a terme de manera diària i es 
lliuraran a gestor autoritzat. Com a proposta addicional s’ofereix la possibilitat de lliurament per 
reaprofitament. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es correcte i coherent, defineix les tasques del personal, 
inclou també una descripció detallada del camió cistella amb les seves característiques generals, fent 
esment del seu baix pes per minimitzar impacte sobre el terreny de joc. 
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant el menor pes dels 
nous projectors, que evita reforços estructurals, i una planificació flexible i coordinada amb els calendaris 
d’ús dels camps, així com mesures per adaptar-se a condicions meteorològiques adverses i garantir la 
seguretat en l’execució.  
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius l’actuació punt a punt de les 
torres, reduint d’aquesta manera el temps d’afectació al sistema d’enllumenat i el temps efectiu sobre les 
activitats esportives, mitjançant un equip tècnic dimensionat per dur les operacions en una única jornada 
per torre. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb un nivell de detall adequat en els 
processos constructius, així com una descripció precisa dels mitjans personals i tècnics. La gestió de 
residus és adequada, amb separació i recollida diària i opcions de reaprofitament. S’identifiquen 
correctament condicionants tècnics i externs, amb una planificació flexible, mesures de seguretat i 
d’adaptació meteorològica, i es plantegen millores clares com l’actuació puntual per torre en una jornada, 
únicament mancaria una major especificitat de l’entorn físic de l’obra. Per aquests motius, s’atorga una 
valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) fa una identificació detallada tant dels 
materials objecte, com dels treballs i objectius del contracte. Així mateix la descripció dels processos 
constructius es detallada, tot i que integrada en diferents parts de la proposta tècnica. El detall de les 
zones de treball es tracta també en altres apartats, tot i que creiem que manca de cert detall sobre els 
accessos o possibles zones d’implantació, gestió de residus, etc.  
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es bàsica i coherent, creiem que manca una millor definició i 
algunes figures representatives com ara un coordinador general o encarregat. Quan al mitjans tècnics 
s’inclou també una descripció del camió cistella amb les característiques generals. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els residus objecte de tractament, així com altres aspectes de gestió ambiental, però 
no s’indica quan seran recollits i on seran acumulats dins dels contenidors temporals especificats. 
finalment s’indica que el seu tractament posterior es durà a terme amb gestor autoritzat.  
 
La proposta identifica condicionants detallats relacionats específicament amb l’execució de les tasques, 
que tot i ser coherents i adequats creiem que no aparten cap aspecte addicional als ja definits al projecte. 
Creiem doncs que les millores proposades no ofereixen aspectes diferenciadors o específics pel projecte. 
 
Es considera que la proposta és correcta i coherent, amb un bon detall de definició en els processos 
constructius i una identificació adequada dels elements d’execució, no identifica clarament els accessos ni 
les zones d’abassegament i gestió de residus, fa una proposta de mitjans personals limitada, i no 
contempla condicionants i millores rellevants o específiques. Per aquests motius, s’atorga una valoració 
del 75 %, corresponent a 3,75 punts. 

 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. fa una identificació detallada tant dels 
materials com dels treballs que composen el projecte, estructurant la seva descripció en diferents 
processos constructius. Manca potser una descripció en detall dels processos d’execució específics (per 
exemple cablejat elèctric, col·locació de lluminàries). Identifica mitjançant imatges l’àmbit d’actuació, així 
com accessos i possibles zones de treball que son coherents amb el funcionament del camp.  
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La descripció del mitjans personals i auxiliars es exhaustiva i determinada per cadascuna de les tasques i 
per tota la durada de l’execució (sobre quadre de planificació temporal), s’inclou detall específic del camió 
cistella a utilitzar per avaluar-ne la seva adequació. 
 
La gestió de residus proposa es considera molt adequada, en quant a que s’identifiquen de manera 
individual els materials objecte de tractament, que es recolliran directament sobre camió del contractista, 
s’indica que el seu tractament es durà a terme de manera diària a la seva pròpia planta de separació de 
residus.  
 
Es presenta una taula detallada amb els possibles condicionants i les propostes d’actuació, detectant 
aspectes com ara una planificació flexible i coordinada, ocupació mínima dels espais, agilitat en 
subministraments i reforç d’equips, adaptació a imprevistos i resposta ràpida a incidències. Manca potser 
identificació de condicionants propis de l’execució elèctrica (per exemple cablejat elèctric, col·locació de 
lluminàries). 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la proposta de verificació de la 
instal·lació elèctrica actual. Es considera adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una identificació clara dels 
elements i àmbits d’actuació, una estructura detallada dels processos constructius i una definició molt 
completa dels mitjans personals i tècnics. La gestió de residus és molt adequada, amb recollida directa i 
tractament diari. També destaca la identificació acurada dels condicionants externs i la planificació 
flexible, així com la proposta de verificació prèvia de la instal·lació elèctrica com a millora rellevant. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) fa una 
identificació detallada dels treballs objecte del contracte, fent-ne una identificació de tots els elements que 
el composen, i detallant especialment els processos constructius, incloent també descripció de tasques de 
suport inicials i finals. 
 
Manca potser una millor identificació de l’entorn i de les possibles zones de treballs, tot i que es menciona 
que es definiran i delimitaran durant la obra. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es exhaustiva, determinada i justificada per cadascuna de 
les tasques d’execució, incloent una identificació d’especialitzacions i de formacions tant en l’àmbit de la 
pròpia activitat com en els aspectes de seguretat i salut, així com un organigrama de tota la organitzatiu i 
serveis a disposició del contracte. S’inclou descripció general de la plataforma elevadora a utilitzar per 
avaluar-ne la seva adequació, que inclou rodes de mida gran per evitar marques a la gespa. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els residus objecte de tractament i el seu mètode de triatge i gestió posterior, però no 
s’indica quan seran recollits i on seran acumulats durant l’obra.  
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant causes 
meteorològiques, i revisió prèvia de la infraestructura per garantir la seguretat en l’execució.  
 
Es presenta com a millora destacable la revisió i sanejament dels quadres i altres elements existents de la 
xarxa elèctrica. La proposta es considera es troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que demostra un coneixement 

complet dels treballs i dels processos constructius, incloent-hi també tasques de suport, i presenta una 
definició detallada dels mitjans personals i auxiliars, amb organigrama i formacions específiques. La gestió 
de residus és correcta i coherent, i s’identifiquen adequadament els principals condicionants tècnics i 
externs. Tot i que la identificació de l’entorn i les zones de treball potser no queda definida de manera 
específica. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 
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L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. fa una descripció bàsica i coherent dels 
treballs objecte del contracte, fent-ne una identificació de les actuacions que cal realitzar, i detallant 
especialment els processos constructius que comporten les feines d’execució físiques del projecte. 
Ofereix però 2 alternatives, el que denota una manca d’especificitat concreta per aquest projecte.  
 
Manca detall en la identificació de l’entorn específic de la obra, com ara accessos, zones de treballs, etc. 
No es mostra cap imatge ni esquema de les zones de treball, implantació o gestió de residus..  
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es bàsica i coherent, definida a les mateixes tasques, com 
dit anteriorment es proposen 2 alternatives utilitzant sistemes manuals amb politja o elevador, sobre els 
que no es donen característiques específiques. La definició de les capacitats del personal també es 
genèrica, indicant que seran les que siguin necessàries però sense definir cap especialitat concreta, més 
enllà de que necessiten habilitació per treballs en alçada. 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera coherent, donat que s’identifiquen de manera 
general els residus objecte de tractament, però sense identificar-ne com l’espai ni les possibles mesures 
de protecció fins que quedin recollits, finalment s’indica que el seu tractament posterior es durà a terme de 
manera diària mitjançant transport per tractament amb gestor autoritzat.  
 
La proposta no identifica clarament condicionants rellevants per dur a terme l’execució, ni possibles 
situacions que puguin interferir en l’execució i per tant no proposa cap solució al respecte. 
 
Es presenta com a millora destacable sobre els processos constructius la substitució de les caixes de 
fusibles per magnetotèrmics de 2 pols per independitzar cada projector. La proposta es considera es troba 
adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i coherent, ja que tot i descriure els processos constructius i 
identificar de manera general les actuacions a realitzar, presenta manca d’especificitat, oferint dues 
alternatives d’execució el que denota falta d’especificitat o d’estudi en no definir una proposta per aquest 
projecte concret. La descripció del mitjans personals i tècnics es limitada, no hi ha tampoc una 
identificació clara de l’entorn ni dels espais de treball. La gestió de residus és coherent, per últim no 
s’identifiquen condicionants rellevants d’execució, però si una millora del procés constructiu. Per aquests 
motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. fa una identificació detallada dels treballs objecte del contracte, detallant 
especialment els processos constructius, identificant tant les tasques constructives com altres com ara les 
de programació,  legalització, etc. Identifica de manera exhaustiva les afectacions al terreny de joc i a 
l’entorn (arbrat) preveient mesures de protecció. 
 
La descripció del mitjans personals i auxiliars es adequada i justificada per cadascuna de les tasques 
d’execució, manca una millor identificació d’especialitzacions i de formacions tant en l’àmbit de la pròpia 
activitat com en els aspectes de seguretat i salut. S’inclou descripció general del camió cistella a utilitzar 
per avaluar-ne la seva adequació, també s’esmenten altres mitjans com a transportador d’angles digital 
per realitzar l’orientació dels projectors 
 
En quant a la gestió de residus la proposta es considera correcta i coherent, donat que s’identifiquen de 
manera adequada els materials objecte de tractament, indicant-ne els aspectes normatius que els afecten 
i també les empreses que duran a terme el tractament. Es menciona que es disposarà de contenidors, 
facilitats per aquestes empreses. Manca però definir la posició d’aquests contenidors, tot i que es 
menciona que es una tasca que es farà a l’inici de les obres. 
 
La proposta identifica adequadament els condicionants tècnics i externs, destacant causes 
meteorològiques, aspectes ambientals, revisió de la gespa, estat de les instal·lacions existents.  
 
Es presenta com a millora destacable la revisió de les instal·lacions elèctriques existents, per revisar les 
característiques tècniques dels materials definits al projecte si es necessari. La proposta es considera es 
troba molt adequada i coherent. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una identificació clara i detallada 
dels elements i processos constructius, incloent tasques de programació i legalització, així com mesures 
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específiques per protegir el terreny de joc i l’entorn. Els mitjans personals i tècnics estan ben definits, amb 
justificació per tasques, i la gestió de residus és adequada, tot i que amb algun detall pendent de definir 
sobre la ubicació dels contenidors. També s’identifiquen de manera precisa els condicionants tècnics i 
externs, i es proposa com a millora rellevant la revisió prèvia de les instal·lacions elèctriques existents. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
 

     1.2. Afectació de les obres sobre l’ús del recinte esportiu 5 punts 

 
 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta de substitució punt a punt de cada llum, que 
preveu actuacions programades dins d’una única jornada per cada actuació (substitució llum, cablejat i 
quadre de torre) sempre fora de l’horari de funcionament de les instal·lacions esportives, que queda 
identificat de manera correcte a la proposta, a més s’inclouen mesures de contingència en cas de no 
poder finalitzar les tasques durant la jornada diària. La proposta per tant no preveu cap jornada afectació 
sobre el sistema d’il·luminació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona que el camió cistella operarà des de fora del terreny 
de joc de manera que s’eviti trepitjar la gespa. 
 
Es preveu la coordinació mitjançant una plataforma en línia (SharePoint o OneDrive), on el cap d’obra 
mantindrà la planificació diària actualitzada. Qualsevol incidència o retràs s’informarà al responsable del 
projecte municipal, i al final de cada jornada s’enviarà evidència del funcionament al tècnic coordinador. 
Trobem que aquestes mesures son adequades per dur a terme el seguiment de les tasques d’execució, 
però son massa generals en l’aspecte de coordinació prèvia i gestió amb les parts interessades per 
adequar-se a les necessitats reals de l’activitat esportiva. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es mencionen aspectes com 
habilitació de treballadors en alçada, seguretat en instal·lacions elèctriques, que en general es consideren 
adequats tot i que genèrics, no aportant cap informació rellevant en aspectes com senyalització o 
tancament de les zones de treball durant l’execució.  
 
Es considera que la proposta és correcta i coherent, amb una planificació ben definida que permet 
executar cada actuació en una jornada sense afectacions, i amb una coordinació per seguiment de 
l’execució mitjançant plataforma en línia, es preveuen mesures per a la protecció del terreny de joc, 
ubicant el camió fora del terreny de joc. No obstant això, la coordinació prèvia amb les parts interessades 
és limitada, i les mesures de seguretat poc específiques. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 
75 %, corresponent a 3,75 punts. 

 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta en vers a l’afectació 
sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant 4 setmanes sobre el terreny de joc (1 setmana per cada 
torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació, durant 1 setmana. Les activitats es duran a terme 
sempre fora de l’horari de funcionament del camp.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona de manera molt detallada els mètodes de protecció 
que es faran servir per l’ús del camió cistella, tant en els recorreguts com en la implantació, incloent estudi 
previ de l’estat de la gespa.  
 
La proposta planteja una comunicació constant i adaptada als horaris d’entrenaments i partits, amb un cap 
de projecte com a únic interlocutor amb el club i l’Ajuntament. Es preveu una reunió inicial per consensuar 
horaris i protocols, i la supervisió continuada per part d’un cap d’obra amb experiència.  
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es mencionen aspectes com 
planificació dels treballs en alçada, seguretat en instal·lacions elèctriques, que en general es consideren 
adequats. Però manquen referencies a la senyalització de les zones de treball, circulacions i altres durant 
l’execució, tal i com es defineix en el projecte de seguretat i salut. 
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Es considera que la proposta és correcta i coherent, ja que presenta una planificació clara (una setmana 
per torre, fora de l’horari d’ús), descriu amb detall les mesures de protecció del terreny de joc i estableix 
una coordinació adequada amb el club i l’Ajuntament, amb un únic interlocutor i reunions prèvies de 
planificació. No obstant això, els aspectes de seguretat i salut s’aborden de manera genèrica, sense 
concretar la senyalització durant l’execució. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 75 %, 
corresponent a 3,75 punts. 
 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. presenta una proposta de substitució punt a punt de cada 
torre, que preveu actuacions programades dins d’una única jornada per cada dur a terme l’actuació global 
(substitució llums, cablejats i quadre de torre) sempre fora de l’horari de funcionament de les instal·lacions 
esportives, a més s’inclouen mesures de contingència en cas de no poder finalitzar les tasques durant la 
jornada diària. La proposta per tant no preveu cap jornada afectació sobre el sistema d’il·luminació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona que es farà servir un vehicle lleuger amb poca 
afectació sobre la gespa, però que addicionalment es faran servir planxes de protecció en cas que siguin 
necessàries. 
 
Es preveu una reunió prèvia de coordinació, canals oberts diaris durant l’execució per informar de l’estat 
dels treballs i gestionar imprevistos, i una sessió de tancament final per revisar l’operativitat i recollir 
feedback. 
 
Pel que fa a la seguretat i la senyalització, la proposta incorpora mesures molt adequades, incloent la 
delimitació i senyalització de les zones de treball, la restricció d’accés, i inspeccions diàries per garantir la 
seguretat dels usuaris i dedicació de personal específic. També es preveuen plans d’actuació davant 
imprevistos meteorològics. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació eficient que permet 
la substitució completa de cada torre en una jornada sense afectacions, incloent mesures de contingència, 
protecció adequada del terreny de joc i una coordinació i seguretat molt ben definides. Per aquests 
motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA). presenta una proposta en vers a 
l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 3 setmanes sobre el terreny 
de joc (menys d’1 setmana per cada torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació. Les activitats 
es duran a terme sempre fora de l’horari de funcionament del camp. La proposta per tant afectaria a mig 
camp durant cada actuació, tot i que el contractista proposa adaptar la seva planificació en cas que durant 
algun període fos requerit la utilització del camp complet. 
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, no es mencionen mesures  
 
La proposta descriu de manera correcta, coherent i adaptada a l’execució proposada, incloent la 
seqüencia de les operacions i les mesures de protecció previstes. 
 
La proposta planteja una planificació i coordinació constant i adaptada als horaris de funcionament del 
camp, molt orientades a la coordinació i la comunicació abans de la realització de cap tasca, per 
minimitzar afectació sobre calendaris no definits de manera general, tot i que trobem que no defineix un 
interlocutor clar per part del contractista. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una descripció exhaustiva 
dels aspectes rellevants, especialment treballs en alçada i elèctrics.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació clara, 
flexible i coordinada que permet executar els treballs en menys d’una setmana per torre, sempre fora de 
l’horari d’ús, minimitzant l’impacte sobre l’activitat esportiva. Preveient l’adaptació de la planificació en 
funció de les necessitats del camp. Inclou una descripció detallada dels aspectes de seguretat i salut, 
especialment en treballs en alçada i elèctrics, així com senyalitzacions i tancaments de les zones de 
treball. Manca potser mesures de protecció del terreny de joc i identificació d’un interlocutor clar. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 
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Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta en vers a l’afectació 
sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant 5 setmanes sobre el terreny de joc (4 sobre las torres), 
afectant únicament a 1 torre en cada actuació, durant 1 setmana. Per tant l’afectació esperada màxima es 
d’una setmana sobre les activitats a camp complet. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari 
de funcionament del camp, proposant replanificació en cas que sigui necessari amb disponibilitat de 
treball en dies festius. Aquestes eventualitats estan previstes a la planificació.  
 
Quan a la protecció del terreny de joc es menciona de manera molt general que el camió cistella disposa 
de proteccions a les potes per no malmetre’l.  
 
Es detallen mesures per una correcta coordinació i comunicació, com ara presència diària de l’encarregat 
i disponibilitat telefònica permanent del cap d’obra, incloent un servei de guàrdia 24 h amb resposta 
inferior a una hora. S’hi afegeix una campanya informativa prèvia per avisar els usuaris de l’equipament 
sobre el calendari i les possibles afectacions. 
 
Es presenta una exhaustiva descripció sobre el desenvolupament de cada fase d’execució i l’afectació al 
recinte i usuaris, proposant mesures molt enfocades a la senyalització i protecció.  
 
Es presenta una taula molt detallada amb possibles escenaris d’afectació, molt enfocada als aspectes de 
seguretat i salut i incidències en l’execució. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació clara i 
flexible (una setmana per torre, fora de l’horari d’ús, amb opcions de replanificació en dies festius), 
incorpora mesures sòlides de coordinació (encarregat diari, cap d’obra disponible 24 h, campanya 
informativa prèvia) i descriu de manera detallada l’afectació per fases i les mesures de seguretat i 
senyalització. Únicament trobem que les mesures de protecció del terreny no son prou detalles tot i que 
es mencionen. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) presenta una 
proposta en vers a l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 4 
setmanes sobre el terreny de joc (segons la planificació presentada), afectant únicament a 1 torre en cada 
actuació. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari de funcionament del camp. La proposta 
comenta que les activitats es durant a terme de manera seqüencial i segons la seva descripció deixaria en 
funcionament per garantir els entrenaments i per tant afectaria a mig camp durant cada actuació, es parla 
en tot cas de disposar d’il·luminació provisional si fos requerit. 
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, es mencionen mesures generals com plataforma amb rodes de 
grans dimensions i protecció del paviment, però sense detalls addicionals. 
 
Hi ha certa incoherència en la descripció de la proposta i la definició de les fases d’actuació, donat que 
per una banda es parla d’actuació seqüencial (torre a torre) i d’altra banda en la definició de les fases les 
tasques indicades per cada torre no semblen seguir aquest patró. Aquesta manca de coherència es 
transmet posteriorment a la planificació definida al Gantt, on es preveu una primera activitat de 
desmuntatge de tots els projectors i el posterior muntatge (sense identificar torres i per tant cap seqüencia 
que permeti únicament afectar a 1 torre per actuació). Aquesta descripció varia en gran mesura de la 
proposada, i trobem que dificulta entendre quina serà l’afectació real sobre el sistema d’il·luminació. 
 
La proposta planteja una planificació i coordinació constant i adaptada als horaris de funcionament del 
camp, amb reunions periòdiques per determinar en cada cas quan es poden dur a terme els talls, 
setmanalment es lliuraran comunitats amb l’estat i previsió de tasques i es disposarà d’un sistema de 
gestió documental per registre d’incidències. Es farà també una campanya d’informació prèvia, i es 
disposarà de cartellera informativa. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una descripció coherent 
dels aspectes rellevants, especialment treballs en alçada i elèctrics, formacions del personal i disposició 
de recursos interns del contractista per fer una correcta avaluació dels riscos. 
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Es considera que la proposta és bàsica i coherent, ja que tot i plantejar una proposta inicialment lògica, 
amb actuacions fora de l’horari d’ús, il·luminació provisional i incorporar bones mesures de coordinació i 
comunicació adequades, presenta incoherències en la descripció de la proposta, inclús amb la planificació 
plantejada posteriorment al Gantt, fet que dificulta entendre l’afectació real sobre el sistema d’il·luminació i 
per tant sobre el terreny de joc. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 75 %, corresponent a 3,75 
punts. 

 
 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta en vers a 
l’afectació sobre el calendari d’activitats, on actuarà durant aproximadament 2 setmanes sobre el terreny 
de joc (menys d’1 setmana per cada torre), afectant únicament a 1 torre en cada actuació. La proposta per 
tant afectaria a mig camp durant cada actuació. No es troba però cap indicació a l’horari de treball previst i 
per tant no es pot verificar que s’hagi previst l’execució fora de l’horari de funcionament del camp.  
 
Respecte a la protecció del terreny de joc, no es mencionen mesures  
 
No es fa cap proposta formal de comunicació, coordinació i o informació directa amb l’Ajuntament o els 
responsables de la gestió de la instal·lació esportiva, més enllà de la designació d’un responsable tècnic 
en obra, però en cap cas s’estableixen possibles vies de comunicació o mitjans per verificar la coordinació 
en obra o el seguiment dels treballs. 
 
En quant al desenvolupament dels treballs vers a la seguretat i salut, es realitza una definició coherent 
dels mitjans, d’acord amb el descrit al projecte, i a banda de les mesures recollides menciona la disposició 
de senyalització, abalisat de zones i presencia de personal per evitar accessos de personal aliè als 
treballs.  
 
Es considera que la proposta és poc precisa i insuficient, ja que no indica l’horari de treball previst, fet que 
impedeix verificar si s’ha planificat l’execució fora de l’horari esportiu, i no preveu mesures específiques de 
protecció del terreny de joc. Tampoc estableix mecanismes de comunicació o coordinació amb 
l’Ajuntament o els responsables de la instal·lació, més enllà de designar un responsable tècnic. Els 
aspectes de seguretat i salut són coherents i adequats. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 
%, corresponent a 2,50 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta en vers a l’afectació sobre el calendari d’activitats, on 
actuarà durant aproximadament 4 dies sobre el terreny de joc (segons la planificació presentada), afectant 
únicament a 1 torre en cada actuació. Les activitats es duran a terme sempre fora de l’horari de 
funcionament del camp. La proposta comenta que les activitats es durant a terme de manera seqüencial i 
segons la seva descripció deixaria en funcionament mig camp durant cada actuació, tot i que inicialment 
les 4 torres quedarien en funcionament al final de cada jornada.  
 
Es presenta un estudi molt exhaustiu sobre l’afectació de les activitats a la gespa, amb múltiples mesures 
de protecció per prevenir front a fuites, posicionament del camió cistella, etc. A banda d’altres aspectes 
relatius a l’estudi de l’estat i consideracions respecte condicions climatològiques que cal considerar per no 
afectar el terreny de joc. 
 
Es preveu ubicar cartells amb informació sobre l’execució de les feines, coordinació amb els gestors del 
camp, telèfon 24 h per incidències.. 
 
Es presenta de manera molt detallada, amb utilització d’imatges, com es delimitaran les zones d’actuació, 
recorreguts, mitjans de protecció. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació eficient de quatre 
dies d’actuació fora de l’horari d’ús, una protecció molt detallada del terreny de joc i una comunicació 
adequada. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

1.3. Assegurar el compliment dels requisits tècnics i legals  5 punts 

 
APPLUS ENERGY, S.L. 
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L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta on indica que donarà compliment al criteris 
d’assegurament lumínic seguint les directrius de la UNE EN:12193:2020 i també de la ITC EA 05, i definint 
de manera detallada com es realitzarà aquest estudi. També s’esmenta que es dura a terme les proves i 
configuració del sistemes de telegestió. 
 
Quan a les verificacions elèctriques s’esmenten de manera general, sense donar detalls addicionals sobre 
quina mena de proves es realitzaran. 
 
No es mencionen els equips que es faran servir per dur a terme les verificacions citades, tal i com es 
requereix en la definició del criteri de valoració. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta identifica les relacionades amb les 
legalitzacions, inspeccions per òrgan de control acreditat i el compliment de nivells lumínics i gestió de 
residus.. 
 
La descripció de la documentació final no es prou específica, es fa esment únicament de manera genèrica 
a la presentació del projecte executiu, sense donar detalls d’altres documents com certificats de materials, 
manuals d’us, etc. 
 
Es considera que la proposta bàsica i coherent, però moderadament informada, ja que tot i referir-se al 
compliment dels requisits lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i la ITC EA 05, identifica de manera 
general la resta de verificacions a realitzar i les gestions administratives principals, però no detalla els 
equips de mesura i no inclou cap relació de la documentació final a lliurar més enllà de mencions genèrica 
al projecte executiu, legalització i estudi lumínic. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 50 %, 
equivalent a 2,50 punts. 

 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta on indica que donarà 
compliment al criteris d’assegurament lumínic seguint les directrius de la UNE EN:12193:2020 i també de 
la ITC EA 05, i definint de manera detallada quins seran els paràmetres a verificar. També s’esmenta que 
es dura a terme les proves i configuració del sistemes de telegestió, en diversos punts de la memòria 
tècnica. 
 
S’identifiquen també de manera detallada diferents verificacions elèctriques a realitzar.  
 
No es mencionen de manera específica però, els equips que es faran servir per dur a terme totes les 
verificacions citades, tal i com es requereix en la definició del criteri de valoració. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta identifica les relacionades amb les 
legalitzacions, inspeccions per òrgan de control acreditat i el compliment de nivells lumínics i gestió de 
residus.. 
 
Es presenta un llistat de documentació final correcte i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en alguns casos 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que defineix clarament el compliment 
dels requisits tècnics i legals, incloent els nivells lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i la ITC EA-05, 
així com les proves de configuració del sistema de telegestió i les verificacions elèctriques necessàries. 
També identifica les gestions administratives pertinents i presenta un llistat complet de la documentació 
final a lliurar. Tot i no detallar els equips de mesura, es considera la proposta adequada en el seu conjunt. 
Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5 punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa CUTRINA, S.L. presenta una proposta on justifica que la selecció de materials proposada 
complirà o millorarà les prestacions de les definides en projecte, donant així compliment tècnic.  
 
En aquest apartat però no s’esmenten les verificacions a realitzar, tot i que si es fa en altres parts de la 
proposta, encara que de manera general i sense fer esment a cap normativa particular, ni lumínica ni 
elèctrica.   
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En quant als equips per fer verificacions, únicament es mencionen que es facilitaran si es fan falta, però 
no es donen detalls sobre quins es disposen. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta no identifica les relacionades amb 
les legalitzacions ni a cap altre gestió rellevant. 
 
No es presenta cap llistat de la documentació final a lliurar a l’Ajuntament. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i moderadament informada, ja que tot i justificar el compliment 
tècnic dels materials, no detalla de manera específica les verificacions a realitzar, no anomena 
específicament els equips de mesura, no identifica de manera detallada gestions administratives 
rellevants ni presenta una proposta definida de la documentació final a lliurar. Per aquests motius, 
s’assigna una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) presenta una proposta amb gran detall i 
coherent amb indicació de tota la normativa aplicable a l’execució i verificació del funcionament del 
projecte. En quant als criteris d’assegurament lumínic es seguiran les directrius de la UNE EN:12193:2020 
i normes NIDE. 
 
S’identifiquen també de manera molt detallada totes les verificacions a realitzar, amb especial detall pel 
procediment de les lumíniques, així com els equips de mesura que es requeriran per fer totes les 
inspeccions mencionades.  
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta del contractista fa referència de 
manera general a aspectes vinculats al compliment normatiu, de seguretat i gestió de residus. 
 
Es presenta un llistat de documentació final exhaustiu i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en tots els casos. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una indicació clara de la normativa 
aplicable, una descripció detallada de totes les verificacions i dels equips de mesura, així com una relació 
completa de la documentació final i una adequada identificació de les gestions administratives. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta on indica que 
disposa de certificacions de qualitat per l’assegurament del compliment dels requisits tècnics i legals 
(entre ells IS0 9001, 14.001, 45.001, 50.001). En quant als criteris d’assegurament lumínic es seguiran les 
directrius de la UNE EN:12193:2020, assegurant que la proposta de materials a instal·lar estarà per sobre 
dels de la classe II d’aquesta norma (i també sobre dels de projecte). 
 
S’identifiquen també de manera coherent tant les diferents verificacions a realitzar, com els equips que es 
requeriran per fer totes les inspeccions mencionades.  
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, la proposta del contractista fa referència de 
manera general a aspectes vinculats al compliment normatiu i de seguretat (documentació de seguretat i 
salut i inspeccions reglamentàries), a la planificació i control tècnic (gestió de materials i coordinació 
d’equips) i al control econòmic i documental (certificacions i lliurament de documentació final). 
 
Es presenta un llistat de documentació final correcte i coherent a presentar amb una breu descripció del 
seu contingut en la majoria de casos 
 
Es considera que la proposta es exhaustiva i molt ben informada, ja que identifica clarament els punts de 
verificació i els equips necessaris, detalla les gestions administratives vinculades al compliment normatiu i 
presenta un llistat complet de documentació final, a més d’acreditar certificacions de qualitat i superar els 
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requisits lumínics establerts. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 
punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE). presenta una 
proposta on indica que donarà compliment al criteris d’assegurament lumínic seguint les directrius de la 
UNE EN:12193:2020, i NIDE i definint de manera general com es realitzarà aquest estudi. 
 
S’identifiquen també de manera detallada tant les diferents verificacions a realitzar, elèctriques i 
lumíniques.  
 
Els equips que es preveu utilitzar s’identifiquen en les diferents parts de la proposta tècnica. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, es fa de manera general englobada dins de 
l’apartat de documentació final, i altres apartats de la proposta tècnica, esmentant aspectes com la 
legalització i proves certificades ECA. 
 
Es presenta un llistat de documentació final coherent amb una mínima descripció del seu contingut. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que estableix el compliment dels 
requisits lumínics segons la UNE-EN 12193:2020 i NIDE, identifica de manera clara les verificacions 
elèctriques i lumíniques a realitzar i descriu els equips que s’utilitzaran, tot i que repartits en diferents 
apartats de la proposta. També recull de manera adequada les gestions administratives i presenta un 
llistat coherent de la documentació final a lliurar. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 100 %, 
corresponent a 5 punts. 

 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta en què es limita a 
indicar que es durà a terme una verificació lumínica amb una entitat de control, sense identificar cap 
normativa de referència, i únicament indicant el model del luxímetre utilitzat. No es fa esment a cap altre 
verificació, com ara les elèctriques. 
 
Quant a les gestions administratives, no s’identifica cap actuació relacionada amb legalitzacions ni altres 
tràmits rellevants. En quant als documents a lliurar es limita a les fitxes tècniques, certificats i manuals, 
sense esmentar altres com projecte, legalitzacions, etc. 
 
Es considera que la proposta és poc precisa i poc informada, ja que es limita a la verificació lumínica 
sense cap mena de referència normativa, no s’esmenen gestions administratives i es presenta un detall 
de documentació final molt escàs. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 25 %, corresponent a 
1,25 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta on detalla de manera exhaustiva el sistema de 
verificació lumínic, tot i que no fa esment a la normativa específica de camps esportius, únicament a la de 
contaminació lumínica, i la resta de normativa vigent (aspecte que no aporta especificitat per aquest 
contracte). Respecte les verificacions elèctriques aquestes s’esmenten durant la redacció dels processos 
constructius, així com els equips destinats a fer aquestes proves, tot i que de manera genèrica. 
 
En quant a la identificació de les gestions administratives, també s’identifiquen de manera genèrica en el 
global de la proposta, cobrint aspectes relacionats amb seguretat i salut, legalitzacions. 
 
No es presenta cap llistat concret de la documentació final a lliurar a l’Ajuntament, les referències es 
troben disperses a la proposta. 
 
Es considera que la proposta és bàsica i moderadament informada, ja que tot i descriure el sistema de 
verificació lumínica de manera exhaustiva, no fa referència a la normativa específica sobre la que es 
basa, tracta la resta de verificacions de forma genèrica i dispersa en la proposta i no presenta un llistat 
clar de documentació final. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 
punts. 
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2. Programa de treball 5 punts 
 
APPLUS ENERGY, S.L. 

 
L’empresa APPLUS ENERGY, S.L. presenta una proposta on fa una petita descripció inicial dels criteris 
que s’han tingut en compte per la definició de la planificació, com ara les indicacions de l’horari. S’adjunta 
un diagrama de Gantt (en format excel), que no permet la identificació clara de la xarxa de precedències o 
camí crític. La planificació no identifica de manera clara cap fase, esmenta de manera general algunes 
activitats inicials, manca de detalls importants com definició del pla de seguretat i salut (entre d’altres). 
Posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, incloent les tasques 
principals diferenciades. Per últim es detallen les tasques administratives i finals que es consideren 
adequades. 
 
Es considera per tant la proposta bàsica i coherent, ja que tot i incloure un diagrama de Gantt i una 
descripció general dels criteris per dur a terme la planificació, no incorpora la xarxa de precedències, camí 
crític, no estructura clarament les fases i incorpora molt poc detall en les activitats prèvies, compleix de 
manera parcial amb els requisits del criteri. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, 
corresponent a 2,50 punts. 

 
 
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 

 
L’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. presenta una proposta on fa una descripció 
inicial molt detallada de la metodologia d’execució de les obres que s’han tingut en compte per la definició 
de la planificació. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la indicació de la xarxa de precedències i 
la seqüencia d’operacions, quant al camí crític es menciona a la descripció, però no es pot apreciar de 
manera adequada en el Gantt. La planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials, 
posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, però sense indicar les 
tasques particulars (tot i que estan suficientment descrites en la descripció prèvia al diagrama). Per últim 
es detallen de manera exhaustiva les tasques finals, posteriors a l’execució a més de les transversals. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació molt 
completa amb fases ben definides, un diagrama de Gantt amb xarxa de precedències i seqüència 
d’operacions, així com la descripció clara del camí crític en el text previ. Les tasques particulars per torre 
estan suficientment descrites i estructurades, i les activitats finals i transversals es detallen amb precisió, 
complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, 
corresponent a 5,00 punts. 

 
INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 

 
L’empresa INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. presenta una proposta on fa una descripció dels aspectes 
rellevants per garantir l’execució dins dels terminis contractuals, com ara les necessitats de personal i 
possibles marges de replanificació en cas d’incidències. S’adjunta un diagrama de Gantt (en format 
excel), que no permet fer una correcta identificació de la xarxa de precedències, ni del camí crític, 
aspectes ambdós definits dins del criteri de valoració. La planificació no detalla cap fase de forma 
específica, i te un detall molt limitat de les activitats a realitzar, tant de les activitats inicials, les finals i les 
pròpies d’execució dels treballs a les torres. Per exemple, no hi cap esment al lliurament de la 
documentació, realització de proves, etc. 
 
Es considera per tant la proposta bàsica i coherent, ja que tot i incloure un diagrama de Gantt i una 
descripció general dels criteris per dur a terme la planificació, i tot i que justifica de manera adequada els 
rendiments en base a l’explicació facilitada, no incorpora la xarxa de precedències, camí crític, no 
estructura clarament les fases i incorpora molt poc detall en les activitats, compleix de manera parcial amb 
els requisits del criteri. Per aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

 
L’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) presenta un diagrama de Gantt detallat, 
amb la indicació de la xarxa de precedències, del camí crític i una adequada seqüencia d’operacions. La 
planificació es detalla per fases, incloent un bon detall de les activitats inicials i administratives, 
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identificació de les comandes dels materials principals, tasques d’implantació, etc. Posteriorment es 
detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, incloent les tasques principals diferenciades. 
Per últim es detallen les tasques administratives i finals. 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben estructurada, amb un diagrama de Gantt detallat 
que inclou la xarxa de precedències, camí crític i seqüència i definició d’operacions clara. La planificació 
està estructurada per fases i descriu amb claredat les tasques per torre i les activitats inicials i finals, 
complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, 
corresponent a 5,00 punts. 

 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A.  

 
L’empresa Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. presenta una proposta on fa una descripció 
inicial dels criteris que s’han tingut en compte per la definició de la planificació, identificant també el camí 
crític. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la indicació de la xarxa de precedències, a banda de 
les dedicacions dels mitjans humans i vehicles, i la seqüencia d’operacions. La planificació es detalla per 
fases, incloent activitats inicials i administratives, identificació de les comandes dels materials principals, 
tasques d’implantació, etc. Posteriorment es detallen les activitats d’execució per cadascuna de les torres, 
incloent les tasques principals diferenciades. Per últim es detallen les tasques administratives i finals . 
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, amb una planificació molt completa que 
inclou la descripció inicial dels criteris, el camí crític, un Gantt detallat amb xarxa de precedències, 
seqüència d’operacions i dedicacions de mitjans. La planificació està estructurada per fases i descriu amb 
claredat les tasques per torre i les activitats inicials i finals, complint plenament els requisits del criteri. Per 
aquests motius, s’assigna una valoració del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

 
L’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) presenta una 
proposta on fa una descripció inicial molt detallada de la metodologia d’execució de les obres que s’han 
tingut en compte per la definició de la planificació. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, amb la 
indicació de la xarxa de precedències i la seqüencia d’operacions, incloent el camí crític i l’assignació de 
recursos. La planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials, posteriorment es detallen les 
activitats d’execució de manera general per les 4 torres, i no de manera seqüencial com s’explica a la 
descripció de la planificació i altres apartats de la proposta, el que es incoherent per tant amb la descripció 
realitzada i no permet avaluar de manera adequada la viabilitat de la proposta. Falta a banda indicar la 
durada de les activitats (tot i que es pot deduir de la escala de la planificació) però que dificulta molt 
l’avaluació dels períodes d’afectació de les activitats. 
 
Es considera que la proposta és poc precisa i incoherent, ja que, malgrat incloure un diagrama de Gantt 
detallat amb xarxa de precedències, seqüència d’operacions, camí crític i assignació de recursos, 
presenta incoherències significatives entre la descripció metodològica i la planificació. Concretament, la 
planificació no reflecteix l’execució seqüencial torre a torre descrita al text, i tampoc s’indiquen clarament 
les durades de les activitats, fet que dificulta avaluar la seva viabilitat i els períodes d’afectació. Per 
aquests motius, s’atorga una valoració del 50 %, corresponent a 2,50 punts. 

 
TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 

 
L’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. presenta una proposta de diagrama de 
Gantt (en format excel), sense indicació de xarxa de precedències, camí crític, etc. Únicament inclou detall 
sobre les tasques d’execució i de manera parcial sobre el total de la durada del contracte.  
 
Es considera que la proposta és poc precisa i poc informada, ja que presenta un Gantt molt bàsic, sense 
xarxa de precedències, camí crític ni definició de tasques fora de les constructives, a més només ofereix 
una visió limitada de la durada total del projecte, complint de manera molt parcial amb requisits del criteri. 
Per aquests motius, s’atorga una valoració del 25 %, corresponent a 1,25 punts. 

 
URBALUX, S.A. 

 
L’empresa URBALUX, S.A. presenta una proposta on fa una descripció inicial amb el càlcul dels 
rendiments i assignació de l’equip de treball, s’especifica el plantejament d’execució a les torres (de 
manera correlativa), per fer més comprensible el Gantt posterior. S’adjunta un diagrama de Gantt detallat, 
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amb la indicació de la xarxa de precedències i la seqüencia d’operacions, inclou el camí crític. La 
planificació es detalla per fases, incloent activitats inicials i finals, com ara revisió del projecte i realització 
de legalitzacions i proves.  
 
Es considera que la proposta és exhaustiva i molt ben informada, ja que presenta una planificació molt 
completa amb càlcul de rendiments, assignació de recursos i un plantejament d’execució correlatiu que 
facilita la comprensió del Gantt. El diagrama inclou xarxa de precedències, camí crític i fases inicials i 
finals detallades, complint plenament els requisits del criteri. Per aquests motius, s’assigna una valoració 
del 100 %, corresponent a 5,00 punts. 
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6.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

Licitador (LOT 1) 1.1 1.2 1.3 Total 1 Total 2  
Total 
(1+2) 

(≥10) 

APPLUS ENERGY, S.L. 5,00 3,75 2,50 11,25 2,50 13,75 Sí 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 5,00 3,75 5,00 13,75 5,00 18,75 Sí 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 5,00 5,00 2,50 12,50 2,50 15,00 Sí 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 Sí 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 20,00 Sí 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

5,00 3,75 5,00 13,75 2,50 16,25 Sí 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 2,50 2,50 1,25 6,25 1,25 7,50 No 

URBALUX, S.A. 5,00 5,00 2,50 12,50 5,00 17,50 Sí 

 
 

6.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 

Licitador (LOT 2) 1.1 1.2 1.3 Total 1 Total 2  
Total 
(1+2) 

(≥10) 

APPLUS ENERGY, S.L. 5,00 3,75 2,50 11,25 2,50 13,75 Sí 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 5,00 3,75 5,00 13,75 5,00 18,75 Sí 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 5,00 5,00 2,50 12,50 2,50 15,00 Sí 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 Sí 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 20,00 Sí 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

5,00 3,75 5,00 13,75 2,50 16,25 Sí 

TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES S.L. 2,50 2,50 1,25 6,25 1,25 7,50 No 

URBALUX, S.A. 5,00 5,00 2,50 12,50 5,00 17,50 Sí 

 
 
 

6- TAULES DE VALORACIÓ  
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7.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Finalitzada la fase d’avaluació de les ofertes presentades al Lot 1, i d'acord amb el que disposen els 
criteris establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, 
es presenten a continuació les conclusions del procés de valoració. En primer lloc, s’exposen les ofertes 
que, com a resultat de la valoració tècnica, han estat excloses per no assolir la puntuació mínima 
requerida per continuar en el procediment. Tot seguit, es presenta la classificació final de les ofertes 
admeses, amb indicació de les puntuacions obtingudes en cadascun dels apartats i la suma total 
resultant. 
 
Exclusió ofertes tècnicament insuficients. 

 
D’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), en l’apartat relatiu 
als criteris d’adjudicació (1.12), s’estableix que la puntuació màxima dels criteris sotmesos a judici de valor 
és de 20 punts, i que únicament podran continuar en el procediment de valoració econòmica aquelles 
ofertes que obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts en aquesta fase tècnica. 
 
Aquest llindar mínim es justifica per la necessitat de garantir que les empreses adjudicatàries disposin de 
la capacitat tècnica adequada per executar correctament les obres de substitució de projectors LED dels 
camps de futbol, atesa la complexitat tècnica que comporta la instal·lació d'aquests sistemes d'il·luminació 
esportiva, que requereixen coneixements especialitzats. 
 
En el cas present, la proposta presentada per l’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES 
S.L. ha obtingut una puntuació total de 7,50 punts en la valoració tècnica, resultat de la suma dels 

apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 2 del sistema de puntuació establert al PCAP. 
 
Atesa aquesta puntuació inferior al llindar mínim establert, i en aplicació del que disposa el PCAP aprovat 
per a aquesta licitació, així com dels principis de proporcionalitat i no discriminació que regeixen la 
contractació pública, aquesta oferta no pot ser admesa tècnicament i queda, per tant, exclosa de la 
següent fase de valoració automàtica. 
 
Aquesta exclusió té caràcter obligatori, atès que el plec vincula de manera expressa l'admissió a la 
superació d'aquest llindar tècnic, constituint una condició essencial del procediment de selecció establerta 
per garantir la qualitat mínima necessària per a la correcta execució de les obres. 
 
 
Classificació de les ofertes 

 
A continuació es presenta la classificació provisional de les ofertes admeses per al Lot 1, basada 
exclusivament en la puntuació obtinguda en els criteris sotmesos a judici de valor, segons el sistema 
establert en els Plecs que regulen aquesta licitació. Cal recordar que la classificació de les proposicions 
presentades ha de tenir en compte la totalitat dels criteris previstos als plecs, de manera que la puntuació 
atribuïda en aquesta fase s’haurà de sumar a la que s’obtingui posteriorment en els criteris avaluables de 
forma automàtica, per tal de determinar l’adjudicació final del contracte. 
 
Per a la classificació definitiva de les ofertes i l’adjudicació del contracte, tal com estableix l’article 150 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació haurà de 
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades, i elevar la proposta corresponent a l’òrgan 
de contractació. 
 
A continuació, es presenta la classificació final de les ofertes admeses per al Lot 1, d'acord amb la suma 
de les puntuacions obtingudes en els criteris sotmesos a judici de valor. Aquesta classificació s’efectua de 
major a menor puntuació total (resultat de la suma dels apartats 1 i 2): 
 
 
 

7- CONCLUSIONS  
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Posició Licitador (LOT 1) 1.1 1.2 1.3 Total 1 Total 2  
Total 
(1+2) 

1 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 20,00 

2 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 

3 URBALUX, S.A. 5,00 5,00 2,50 12,50 5,00 17,50 

4 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

5,00 3,75 5,00 13,75 2,50 16,25 

5 INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 5,00 5,00 2,50 12,50 2,50 15,00 

6 APPLUS ENERGY, S.L. 5,00 3,75 2,50 11,25 2,50 13,75 

 
 

7.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Finalitzada la fase d’avaluació de les ofertes presentades al LOT 2, i d'acord amb el que disposen els 
criteris establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, 
es presenten a continuació les conclusions del procés de valoració. En primer lloc, s’exposen les ofertes 
que, com a resultat de la valoració tècnica, han estat excloses per no assolir la puntuació mínima 
requerida per continuar en el procediment. Tot seguit, es presenta la classificació final de les ofertes 
admeses, amb indicació de les puntuacions obtingudes en cadascun dels apartats i la suma total 
resultant. 
 
Exclusió ofertes tècnicament insuficients. 

 
D’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), en l’apartat relatiu 
als criteris d’adjudicació (1.12), s’estableix que la puntuació màxima dels criteris sotmesos a judici de valor 
és de 20 punts, i que únicament podran continuar en el procediment de valoració econòmica aquelles 
ofertes que obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts en aquesta fase tècnica. 
 
Aquest llindar mínim es justifica per la necessitat de garantir que les empreses adjudicatàries disposin de 
la capacitat tècnica adequada per executar correctament les obres de substitució de projectors LED dels 
camps de futbol, atesa la complexitat tècnica que comporta la instal·lació d'aquests sistemes d'il·luminació 
esportiva, que requereixen coneixements especialitzats. 
 
En el cas present, la proposta presentada per l’empresa TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES 
S.L. ha obtingut una puntuació total de 7,50 punts en la valoració tècnica, resultat de la suma dels 

apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 2 del sistema de puntuació establert al PCAP. 
 
Atesa aquesta puntuació inferior al llindar mínim establert, i en aplicació del que disposa el PCAP aprovat 
per a aquesta licitació, així com dels principis de proporcionalitat i no discriminació que regeixen la 
contractació pública, aquesta oferta no pot ser admesa tècnicament i queda, per tant, exclosa de la 
següent fase de valoració automàtica. 
 
Aquesta exclusió té caràcter obligatori, atès que el plec vincula de manera expressa l'admissió a la 
superació d'aquest llindar tècnic, constituint una condició essencial del procediment de selecció establerta 
per garantir la qualitat mínima necessària per a la correcta execució de les obres. 
 
 
Classificació de les ofertes 

 
A continuació es presenta la classificació provisional de les ofertes admeses per al LOT 2, basada 
exclusivament en la puntuació obtinguda en els criteris sotmesos a judici de valor, segons el sistema 
establert en els Plecs que regulen aquesta licitació. Cal recordar que la classificació de les proposicions 
presentades ha de tenir en compte la totalitat dels criteris previstos als plecs, de manera que la puntuació 
atribuïda en aquesta fase s’haurà de sumar a la que s’obtingui posteriorment en els criteris avaluables de 
forma automàtica, per tal de determinar l’adjudicació final del contracte. 
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Per a la classificació definitiva de les ofertes i l’adjudicació del contracte, tal com estableix l’article 150 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació haurà de 
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades, i elevar la proposta corresponent a l’òrgan 
de contractació. 
 
A continuació, es presenta la classificació final de les ofertes admeses per al LOT 2, d'acord amb la suma 
de les puntuacions obtingudes en els criteris sotmesos a judici de valor. Aquesta classificació s’efectua de 
major a menor puntuació total (resultat de la suma dels apartats 1 i 2): 
 
 

Posició Licitador (LOT 2) 1.1 1.2 1.3 Total 1 Total 2  
Total 
(1+2) 

1 
Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 20,00 

2 OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 3,75 5,00 5,00 13,75 5,00 18,75 

3 URBALUX, S.A. 5,00 5,00 2,50 12,50 5,00 17,50 

4 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

5,00 3,75 5,00 13,75 2,50 16,25 

5 INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 5,00 5,00 2,50 12,50 2,50 15,00 

6 APPLUS ENERGY, S.L. 5,00 3,75 2,50 11,25 2,50 13,75 

 

 
” (Segueixen signatures). 
 
Aquest informe s’ha publicat a la Plataforma de contractació. 

   
  
La Mesa assumeix el contingut de l`informe.  

 
 
A continuació, els custodis procedeixen a introduir les seves credencials en l`eina del sobre 
digital de la Plataforma de Contractació per a l`obertura dels sobres que contenen la 
documentació avaluable segons criteris automàtics, amb el resultat següent: 
 

 

INFORME VALORACIÓ CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

1. ÀREA / ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ: 
 
ÀREA GESTORA DE L’ACTUACIÓ:    SERVEI D’ESPORTS. 
ÀREA GESTORA DELS TREBALLS:   EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
2024_01_13. Licitació del contracte d’obres per la “Substitució de projectors LED del camp de futbol - Les 
Roquetes” i “Substitució de projectors LED del camp de futbol de Ribes - Aitana Bonmatí Conca”. El present 
contracte s’executarà en 2 lots. 

 

2.- OBJECTE DE L’INFORME 

 
El present document té per objecte l’elaboració d’un informe per a la valoració dels criteris avaluables de 
manera automàtica, de les diferents propostes presentades, i que han superat el valor mínim establert en 
la fase anterior de valoració – Criteris de judici de valor - de la licitació per a la contractació de les OBRES 
DESCRITES EN ELS PROJECTES EXECUTIUS PER LA ‘SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED DEL 
CAMP DE FUTBOL - LES ROQUETES’ I PER LA ‘SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED DEL CAMP 
DE FUTBOL DE RIBES - AITANA BONMATÍ CONCA’, dividida en 2 lots: 
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 LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les Roquetes”, redactat el 
novembre de 2023 per l’enginyer industrial Agustí Pujol Hugas, aprovat definitivament a la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària amb data 21 de maig  de 2024 (expedient 0604/2024/3). 

 

 LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes”, redactat el 
novembre de 2023 per l’enginyer industrial Agustí Pujol Hugas, aprovat definitivament a la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària amb data 21 de maig  de 2024 (expedient 0604/2024/2). 

 

 
 

3.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Per la licitació d’aquest lot s’han acceptat un total de SET (7) propostes corresponents a les següents 
empreses: 
 

Raó Social del Licitador (LOT 1) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

URBALUX, S.A. A28000479 

 
 

3.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 
Per la licitació d’aquest lot s’han acceptat un total de SET (7) propostes corresponents a les següents 
empreses: 
 

Raó Social del Licitador (LOT 2) CIF 

APPLUS ENERGY, S.L. B65026064 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. A79486833 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. B67523365 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) A28410850 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) A60744216 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

A08001182 

URBALUX, S.A. A28000479 

 
 

3- PROPOSTES ACCEPTADES 
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Els criteris d’adjudicació, queden determinats en els plecs de contracte (Memòria Justificativa i Plec de 
Clàusules Administratives), segons definit a continuació: 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base 
d’adjudicar l’execució de les obres en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància als 
que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través 
de l’aplicació de fórmules proporcionals. La distribució dels criteris és la següent: 
 
 - Criteris avaluables per judici de valor:   20 % 
 - Criteris avaluables de manera automàtica:   80 %  
 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els 
criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 
assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
D’altra banda, l’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades, i amb la 
corresponent notificació als licitadors, renunciar a subscriure el contracte abans de l’adjudicació. També 
podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu 
l’article 152 de la LCSP. 
 

Es objecte d’aquest informe la valoració únicament dels criteris avaluables de manera automàtica, 
que suposen un 80% del total dels criteris de valoració, i que segons establert en els plecs queden 

definits de la següent forma:  
 
Criteris avaluables de manera automàtica 

 
A continuació s’especifiquen els criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica, que formaran part 
de la documentació a incloure en el sobre B de cada lot: 
 

 
 
Els criteris exposats s’aplicaran d’igual manera als dos lots objecte d’aquesta licitació. 

 
Atenent a l’objecte del contracte es creu necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a 
realitzar, pel que els motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de 
seleccionar l’oferta que aconsegueixi per al conjunt del contracte una millor relació qualitat – preu. 
 
La determinació de les puntuacions de cadascun dels criteris de valoració serà mitjançant fórmules 
matemàtiques o fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada. 
 
Criteri 1: Oferta econòmica. Fins a 55 punts 

 
L’oferta econòmica de les licitadores serà d’un import que en cap cas superarà l’import corresponent al 
preu de licitació fixat en el present plec. 

4- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT LOT 1 i LOT 2 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

1. Oferta econòmica 55 punts 

2. Reducció del termini d’execució de les obres 10 punts 

3. Ampliació del termini de garantia de les obres 10 punts 

4. Formació addicional i atenció a dubtes funcionament 5 punts 

TOTAL 80 PUNTS 
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S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació sense 
incloure l’IVA (64.836,87 € per cada un dels dos lots) i els punts corresponents a la resta d’ofertes 
s’assignaran aplicant la següent formula: 

 
 
 
 
 
On: 
PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    
OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    
Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   
I L   és l'import de licitació, sense IVA    
VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 1 
P   és la puntuació màxima del criteri, 55 punts 
 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, 
s’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents 
ofertes. En aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el 
preu més econòmic respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el 
preu més alt. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que 
s’apropen al que és el preu de mercat de l’execució d’una obra determinada, i alhora, les ofertes més 
econòmiques tenen necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris 
de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria.  
 
La fórmula escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques en la 
Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, 
de la Direcció General de Contractació Pública, en licitacions de contractes de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Segons l’esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderació VP pot prendre valors enters o decimals 
entre 1 i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de ponderació ordinari igual a 1. 
 
Es justifica la consideració del present criteri quantitatiu, motivada per l’objectiu d’aconseguir la major i 
millor eficiència en la utilització dels fons públics, pel que es valora que les propostes de les licitadores 
permetin obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les obres objecte del 
contracte. 
 
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. 
 
 
Criteri 2: Reducció del termini d’execució de les obres. Fins a 10 punts.  

 
Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, atorgant 2,5 punts per cada setmana de 
reducció respecte el termini previst inicialment de 3 mesos en els plecs, fins a un màxim de 10 punts, 
sense cost addicional per l’Ajuntament.  
 
 10,00 punts per una reducció del termini d’execució en 20 dies laborables (4 setmanes) 
 7,50 punts per una reducció del termini d’execució en 15 dies laborables (3 setmanes) 

5,00 punts per una reducció del termini d’execució en 10 dies laborables (2 setmanes) 
2,50 punts per una reducció del termini d’execució en 5 dies laborables (una setmana) 
0,00 punts si no s’oferta cap reducció del termini d’execució.  

 
La reducció presentada per l’empresa licitadora serà de caràcter obligatori i restarà a tots els efectes com 
a part integrant del contracte a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. I la no execució de 
les obres en els terminis establerts en l’esmentat document restarà subjecte a les prescripcions 
econòmiques contemplades en forma de multes o sancions en el PCAP. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració de cada 
criteri de qualitat perquè així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el compromís més 
valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les 
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ofertes que presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap puntuació a 
les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada 
compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és 
arbitraria. 
 
En aquest cas, la consideració d’aquest criteri es justifica en l’objectiu d’aconseguir la major i millor 
eficiència en la utilització dels fons públics. A més, una reducció del termini d’execució denota un 
coneixement de les obres objecte del contracte que atorguen valor a les actuacions necessàries per dur-lo 
a terme. 
 
 
Criteri 3: Augment del termini de garantia. Fins a 10 punts. 

 
Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 2,50 punts per cada any d’ampliació 
respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 

10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a 5 anys (ampliació de quatre anys). 
7,50 punts per l’augment del termini de garantia fins a 4 anys (ampliació de tres anys). 
5,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a 3 anys (ampliació de dos anys). 
2,50 punts per l’augment del termini de garantia fins a 2 anys (ampliació d’un any). 
0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any. 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic anterior, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se 
d’un criteri qualitatiu del contracte. 
 
Es justifica la consideració d’aquest criteri, ja que en l’àmbit del present contracte, un augment del termini 
de garantia de les obres executades permet un millor funcionament i conservació de les instal·lacions i 
dels seus elements, donada les exigències amb el compliment de les normatives que li són d’aplicació. 
Per aquest motiu es creu que l’augment del termini de garantia pot augmentar la qualitat del contracte. 
 
 
Criteri 4: Formació addicional per al personal municipal i període d’atenció de dubtes per tasques 
de funcionament sistema de control d’il·luminació. Fins a 5 punts. 

 
Es valorarà la realització de sessions de formació inicial al personal municipal que treballa i/o és 
responsable dels diferents equipaments objecte del present contracte i en especial de les operacions de 
funcionament del sistema de control lumínic, així com la disposició d’un període obligatori per atenció de 
dubtes puntuals no superior a sis (6) mesos des de la data de realització de la formació.  
 
La jornada tindrà, com a mínim, una durada de dues (2) hores a realitzar en horari laboral i haurà d’instruir 
als assistents, que seran convocats pel responsable del contracte, en aquestes operacions de 
funcionament del sistema d’il·luminació. Les sessions es realitzaran en un equipament significatiu de 
l’Ajuntament o, si s’escau, en alguna de les instal·lacions objecte del contracte. La formació i el període 
d’atenció de dubtes, que serà sense cost addicional de l’Ajuntament, es puntuaran de la següent manera:  
 
 5,00 punts pel compromís de formació inicial i atenció de dubtes durant 6 mesos al personal 
municipal. 
 0,00 punts si no s’ofereix cap formació anual al personal municipal. 
 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en criteris automàtics anteriors, en tractar-se també d’un criteri qualitatiu. 
 
Es justifica la consideració del present criteri, doncs en l’àmbit del present contracte la formació inicial del 
personal municipal o del personal autoritzat que té responsabilitats en les instal·lacions i espais 
municipals, a més d’un període per resoldre dubtes puntuals de funcionament, pot afavorir de manera 
significativa en el millor desenvolupament i qualitat del contracte. 
 
Com en d’altres criteris anteriors, el proposat com a adjudicatari, en cas d’haver assumit aquest 
compromís de formació i atenció de dubtes addicional, ho formalitzarà amb una declaració de compromís 
amb indicació del contracte i la quantitat de formacions que ofereix. 
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Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica, es presentarà el següent 
quadre (en l’annex 2 del PCAP) en que les licitadores adjuntaran els documents justificatius i proposaran 
les seves ofertes per cadascun dels criteris:  
 
LOT 1 “PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED AL CAMP DE FUTBOL – LES 
ROQUETES” 

 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

64.836,87 €  21 %   

Reducció del termini d’execució de les obres 
(indicar reducció que s’ofereix) 

□  reducció del termini en 4 setmanes 

□  reducció del termini en 3 setmanes 

□  reducció del termini en 2 setmanes 

□  reducció del termini en una setmana 

□  sense reducció del termini d’execució 

Augment termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 5 anys 

□  augment termini garantia fins a 4 anys 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini garantia 1 any 

Compromís de formació inicial i període 
atenció de dubtes per al personal municipal 

□  compromís de formació inicial i atenció dubtes 

□  sense compromís de formació i atenció dubtes 

 
 
LOT 2 “PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PROJECTORS LED AL CAMP DE FUTBOL DE RIBES – 
AITANA BONMATÍ CONCA” 
 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

64.836,87 €  21 %   

Reducció del termini d’execució de les obres 
(indicar reducció que s’ofereix) 

□  reducció del termini en 4 setmanes 

□  reducció del termini en 3 setmanes 

□  reducció del termini en 2 setmanes 

□  reducció del termini en una setmana 

□  sense reducció del termini d’execució 
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Augment termini de garantia de les obres 
(indicar termini garantia que s’ofereix) 

□  augment termini garantia fins a 5 anys 

□  augment termini garantia fins a 4 anys 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  augment termini garantia fins a 2 anys 

□  sense augment, termini garantia 1 any 

Compromís de formació inicial i període 
atenció de dubtes per al personal municipal 

□  compromís de formació inicial i atenció dubtes 

□  sense compromís de formació i atenció dubtes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Havent-se procedit a l’obertura de les proposicions econòmiques presentades, es presenta a continuació 
el detall dels preus oferts dels diferents licitadors. 
 

4.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

Raó Social del Licitador (LOT 1) Preu Ofert 
(IVA 

Exclòs)  

APPLUS ENERGY, S.L. 39.544,00 € 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 38.529,95 € 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 34.450,00 € 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 43.827,93 € 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 37.442,98 € 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

57.048,60 € 

URBALUX, S.A. 33.100,00 € 

 
 

4.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 

Raó Social del Licitador (LOT 2) Preu Ofert 
(IVA 

Exclòs)  

APPLUS ENERGY, S.L. 39.544,00 € 

4-  OFERTES ECONÒMIQUES  
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ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 38.529,95 € 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 34.450,00 € 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 43.827,93 € 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 37.442,98 € 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
(SECE) 

58.351,65 € 

URBALUX, S.A. 33.100,00 € 
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5.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

1. Oferta econòmica 55 punts 
 
 

Licitador (LOT 1) 

OV  és 
l'import de 
l'oferta que 
es valora, 
sense IVA 

PV   és la 
puntuació de 
l'oferta a valorar 
(obertura inicial) 

APPLUS ENERGY, S.L. 39.544,00 € 49,53 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 38.529,95 € 50,39 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 34.450,00 € 53,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 43.827,93 € 45,90 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

37.442,98 € 51,32 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

57.048,60 € 34,68 

URBALUX, S.A. 33.100,00 € 55,00 

 
 
2. Reducció del termini d’execució de les obres 10 punts 
3. Ampliació del termini de garantia de les obres 10 punts 
4. Formació addicional i atenció a dubtes funcionament 5 punts 
 
Propostes 
 

Licitador (LOT 1) 
2. Reducció del 
termini d’execució  

2. Ampliació del 
termini de garantia 
de les obres 

3. Formació 
addicional i 
atenció a dubtes 
funcionament 

APPLUS ENERGY, S.L. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

Serveis Integrals de Manteniment 
RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

URBALUX, S.A. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

 

5- VALORACIONS DE LES PROPOSTES PRESENTADES  
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Puntuació 
 

Licitador (LOT 1) 
2. Reducció del 
termini 
d’execució  

2. Ampliació del 
termini de 
garantia de les 
obres 

3. Formació 
addicional i 
atenció a 
dubtes 
funcionament 

Total 

APPLUS ENERGY, S.L. 10 10 5 25 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

10 10 5 
25 

INSTAL·LACIONS 
CUTRINA, S.L. 

10 10 5 
25 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

10 10 5 
25 

Serveis Integrals de 
Manteniment RUBATEC, 
S.A. (RUBATEC, S.A.) 

10 10 5 

25 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

10 10 5 

25 

URBALUX, S.A. 10 10 5 25 

 
 

5.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 
1. Oferta econòmica 55 punts 
 
 

Licitador (LOT 2) 

OV  és 
l'import de 
l'oferta que 
es valora, 
sense IVA 

PV   és la 
puntuació de 
l'oferta a valorar 
(obertura inicial) 

APPLUS ENERGY, S.L. 39.544,00 € 49,53 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 38.529,95 € 50,39 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 34.450,00 € 53,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 43.827,93 € 45,90 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

37.442,98 € 51,32 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

58.351,65 € 33,58 

URBALUX, S.A. 33.100,00 € 55,00 

 
 
2. Reducció del termini d’execució de les obres 10 punts 
3. Ampliació del termini de garantia de les obres 10 punts 
4. Formació addicional i atenció a dubtes funcionament 5 punts 
 
Propostes 
 

Licitador (LOT 2) 
2. Reducció del 
termini d’execució  

2. Ampliació del 
termini de garantia 
de les obres 

3. Formació 
addicional i 
atenció a dubtes 
funcionament 

APPLUS ENERGY, S.L. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  
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ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

Serveis Integrals de Manteniment 
RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

URBALUX, S.A. 
Reducció del termini 
en 4 setmanes  

Augment termini garantia 
fins a 5 anys  

Compromís de 
formació inicial i 
atenció dubtes  

 
Puntuació 
 

Licitador (LOT 2) 
2. Reducció del 
termini 
d’execució  

2. Ampliació del 
termini de 
garantia de les 
obres 

3. Formació 
addicional i 
atenció a 
dubtes 
funcionament 

Total 

APPLUS ENERGY, S.L. 10 10 5 25 

ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

10 10 5 
25 

INSTAL·LACIONS 
CUTRINA, S.L. 

10 10 5 
25 

OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A. (OPSA) 

10 10 5 
25 

Serveis Integrals de 
Manteniment RUBATEC, 
S.A. (RUBATEC, S.A.) 

10 10 5 

25 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 

10 10 5 

25 

URBALUX, S.A. 10 10 5 25 

 
 
 
 

 

6.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
 

Licitador (LOT 1) 1 2 3 4 TOTAL 

APPLUS ENERGY, S.L. 49,53 10 10 5 74,53 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 50,39 10 10 5 75,39 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 53,85 10 10 5 78,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 45,90 10 10 5 70,9 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 51,32 10 10 5 76,32 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 34,68 10 10 5 59,68 

6- TAULES DE VALORACIÓ TOTAL. 
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URBALUX, S.A. 55,00 10 10 5 80 

 
 
 

6.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol de Ribes” 
 
 

Licitador (LOT 1) 1 2 3 4 TOTAL 

APPLUS ENERGY, S.L. 49,53 10 10 5 74,53 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 50,39 10 10 5 75,39 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 53,85 10 10 5 78,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 45,90 10 10 5 70,9 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 51,32 10 10 5 76,32 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 33,58 10 10 5 58,58 

URBALUX, S.A. 55,00 10 10 5 80 

 

 

 
 

7.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Finalitzada la fase d’avaluació de les ofertes presentades al Lot 1, i d'acord amb el que disposen els 
criteris establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, 
es presenten a continuació les conclusions del procés de valoració.  
 
Classificació de les ofertes  

 
A continuació es presenta la classificació provisional de les ofertes admeses per al Lot 1, basada 
exclusivament en la puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica, segons el 
sistema establert en els Plecs que regulen aquesta licitació. Cal recordar que la classificació de les 
proposicions presentades ha de tenir en compte la totalitat dels criteris previstos als plecs, de manera que 
la puntuació atribuïda en aquesta fase s’haurà de sumar a la que s’obtingui anteriorment en els criteris 
avaluables per judici de valor, per tal de determinar l’adjudicació final del contracte. 
 
Per a la classificació definitiva de les ofertes i l’adjudicació del contracte, tal com estableix l’article 150 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació haurà de 
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades, i elevar la proposta corresponent a l’òrgan 
de contractació. 
 
A continuació, es presenta la classificació final de les ofertes admeses per al Lot 1, d'acord amb la suma 
de les puntuacions obtingudes en els criteris avaluables de forma automàtica. Aquesta classificació 
s’efectua de major a menor puntuació total: 
 
 

Licitador (LOT 1) 

TOTAL 
(màxim  

80 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 76,32 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 

7- CONCLUSIONS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
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APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 59,68 

 
 
 

7.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
Finalitzada la fase d’avaluació de les ofertes presentades al Lot 2, i d'acord amb el que disposen els 
criteris establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, 
es presenten a continuació les conclusions del procés de valoració.  
 
Classificació de les ofertes 

 
A continuació es presenta la classificació provisional de les ofertes admeses per al Lot 2, basada 
exclusivament en la puntuació obtinguda en els criteris avaluables de forma automàtica, segons el 
sistema establert en els Plecs que regulen aquesta licitació. Cal recordar que la classificació de les 
proposicions presentades ha de tenir en compte la totalitat dels criteris previstos als plecs, de manera que 
la puntuació atribuïda en aquesta fase s’haurà de sumar a la que s’obtingui anteriorment en els criteris 
avaluables per judici de valor, per tal de determinar l’adjudicació final del contracte. 
 
Per a la classificació definitiva de les ofertes i l’adjudicació del contracte, tal com estableix l’article 150 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació haurà de 
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades, i elevar la proposta corresponent a l’òrgan 
de contractació. 
 
A continuació, es presenta la classificació final de les ofertes admeses per al Lot 2, d'acord amb la suma 
de les puntuacions obtingudes en els criteris avaluables de forma automàtica. Aquesta classificació 
s’efectua de major a menor puntuació total: 
 
 

Licitador (LOT 2) 

TOTAL 
(màxim  

80 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, S.A.) 76,32 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 

APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) 58,58 

 

 
 

 
 

8.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
 
Finalitzada la fase d'avaluació de les ofertes presentades, i d'acord amb els criteris d'adjudicació 
establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, la 
puntuació total obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores, resultant de la suma dels criteris 

8- CONCLUSIONS GENERAL – SUMA DE CRITERIS 
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avaluables mitjançant judici de valor i dels criteris avaluables de forma automàtica, presentant ja la 
classificació final segons la suma total dels valors obtinguts en les diferents fases de valoració, és la 
següent: 
 

 
 
 

Licitador (LOT 1) Criteris 
Automàtics 

(màxim  
80 punts) 

Criteris 
de judici 
de valor 
(màxim 

20 
punts) 

Total 
(màxim 

100 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 17,5 97,50 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

76,32 20 96,32 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 18,75 94,14 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 15 93,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 18,75 89,65 

APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 13,75 88,28 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

59,68 16,25 75,93 

 
D'acord amb l'article 150.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el 
contracte s'adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en relació qualitat-preu, que correspon 
a l'empresa URBALUX, S.A., amb una puntuació total de 97,50 punts. 
 
 

8.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 
 
Finalitzada la fase d'avaluació de les ofertes presentades, i d'acord amb els criteris d'adjudicació 
establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, la 
puntuació total obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores, resultant de la suma dels criteris 
avaluables mitjançant judici de valor i dels criteris avaluables de forma automàtica, presentant ja la 
classificació final segons la suma total dels valors obtinguts en les diferents fases de valoració, és la 
següent: 
 
 
 

Licitador (LOT 2) Criteris 
Automàtics 

(màxim  
80 punts) 

Criteris 
de judici 
de valor 
(màxim 

20 
punts) 

Total 
(màxim 

100 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 17,5 97,5 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

76,32 20 96,32 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 18,75 94,14 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 15 93,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 18,75 89,65 
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APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 13,75 88,28 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

58,58 16,25 74,83 

 
D'acord amb l'article 150.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el 
contracte s'adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en relació qualitat-preu, que correspon 
a l'empresa URBALUX, S.A., amb una puntuació total de 97,50 punts. 
 

 
 

 
En la clàusula 1.17 del PCAP que serveix de base a la present licitació, descriu el següent;  
 
1.17) Ofertes anormalment baixes 

La determinació de les ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats i/o temeraris s’ha de dur 
a terme en funció del que disposa l’article 85 del Reglament general de la llei de contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), que estableix els següents supòsits:  
 

1.  Quan concorre una empresa licitadora, sigui inferior el pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 
2.  Quan concorren dues empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 
 

3.  Quan concorren tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Tanmateix, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de la quantia més elevada quan sigui superior a més de 10 
unitats percentuals d’aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la 
baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 
4.  Quan concorren quatre o més licitadores, les que siguin inferiors a més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
precedirà al càlcul d’una nova mitjana, només amb les ofertes que no es troben en el supòsit 
indicat. En qualsevol cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Identificades ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, es procedirà d’acord al procediment establert 
en l’article 149 de la LCSP.  
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no 
expliqui satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels costos 
directes i indirectes, quan hi hagi omissions o errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran aquelles 
empreses que per a l’execució del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la 
minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als establerts 
en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, o no compleixin les obligacions 
aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 
 
En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de 
contractació podrà exigir una garantia complementària, a més de la garantia definitiva, pel que la garantia 
total arribaria a un 10% del preu final ofert. 

 
Per tant, en aquest cas com que concorren quatre o més licitadores, es considera oferta anormalment 
baixa quan es compleixin el supòsit següent;  
 

4. Quan concorren quatre o més licitadores, les que siguin inferiors a més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
precedirà al càlcul d’una nova mitjana, només amb les ofertes que no es troben en el supòsit 
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indicat. En qualsevol cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
A continuació s’exposen les taules del càlcul ofertes amb valors anormals o desproporcionats.   

 

LOT 1
APPLUS 

ENERGY, S.L.

ELECNOR 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS, 

S.A.U.

INSTAL·LACIONS 

CUTRINA, S.L.

OBRAS Y 

PAVIMENTOS 

ESPECIALES, 

S.A. (OPSA)

Serveis Integrals 

de Manteniment 

RUBATEC, S.A. 

(RUBATEC, S.A.)

SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

(SECE)

URBALUZ, S.A

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA 39.544,00 38.529,95 34.450,00 43.827,93 37.442,98 57.048,60 33.100,00

Mitjana artimética inicial 283.943,46 7 40.563,35

Limit_superior_inicial (10% sobre mitjana) 44.619,69

Limit_inferior_inicial (10% sota mitjana) 36.507,02

Diferència_limit superior (positiu exclosa mitjana) -5.075,69 -6.089,74 -10.169,69 -791,76 -7.176,71 12.428,91 -11.519,69

Diferència_limit inferior (negatiu possible baixa temerària) 3.036,98 2.022,93 -2.057,02 7.320,91 935,96 20.541,58 -3.407,02

Incloure a càlcul mitjana SI SI SI SI SI NO SI

Possible temeritat NO NO SI NO NO NO SI

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA 39.544,00 38.529,95 34.450,00 43.827,93 37.442,98 57.048,60 33.100,00

Mitjana aritmética segona 226.894,86 6,00 37.815,81 Exclosa cálcul de mitjana oferta SECE (superior al 10%)

Limit_superior_inicial (10% sobre mitjana) 41.597,39

Limit_inferior_inicial (10% sota mitjana) 34.034,23

Diferència_limit inferior (negatiu possible baixa temerària) 5.509,77 4.495,72 415,77 9.793,70 3.408,75 23.014,37 -934,23

%_respecte_mitjana_segona (temerari 10% sota mitjana) 4,57 1,89 -8,90 15,90 -0,99 50,86 -12,47

Possible temeritat NO NO NO NO NO NO SI

PRIMER CÀLCUL DE LA MITJANA

SEGON CÀLCUL DE LA MITJANA

 

 
En el lot 1 s’ha calculat la primera mitjana aritmètica dels preus, hi havia una oferta amb un preu superior 
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, pel que s’ha calculat una nova  mitjana, només amb les 
ofertes que no es troben en el supòsit indicat.  
 
Calculada la segona mitjana aritmètica, es detecta que hi ha una empresa, URBALUZ SA, que compleix 
amb el supòsit d’ofertes anormalment baixes segons l’establert en el PCAP. 
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APPLUS 

ENERGY, S.L.

ELECNOR 

SERVICIOS Y 

PROYECTOS, 

S.A.U.

INSTAL·LACIONS 

CUTRINA, S.L.

OBRAS Y 

PAVIMENTOS 

ESPECIALES, 

S.A. (OPSA)

Serveis Integrals 

de Manteniment 

RUBATEC, S.A. 

(RUBATEC, S.A.)

SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, S.A. 

(SECE)

URBALUZ, S.A

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA 39.544,00 38.529,95 34.450,00 43.827,93 37.442,98 58.351,65 33.100,00

Mitjana artimética inicial 285.246,51 7 40.749,50

Limit_superior_inicial (10% sobre mitjana) 44.824,45

Limit_inferior_inicial (10% sota mitjana) 36.674,55

Diferència_limit superior (positiu exclosa mitjana) -5.280,45 -6.294,50 -10.374,45 -996,52 -7.381,47 13.527,20 -11.724,45

Diferència_limit inferior (negatiu possible baixa temerària) 2.869,45 1.855,40 -2.224,55 7.153,38 768,43 21.677,10 -3.574,55

Incloure a càlcul mitjana SI SI SI SI SI NO SI

Possible temeritat NO NO SI NO NO NO SI

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA 39.544,00 38.529,95 34.450,00 43.827,93 37.442,98 58.351,65 33.100,00

Mitjana aritmética segona 226.894,86 6,00 37.815,81 Exclosa cálcul de mitjana oferta SECE (superior al 10%)

Limit_superior_inicial (10% sobre mitjana) 41.597,39

Limit_inferior_inicial (10% sota mitjana) 34.034,23

Diferència_limit inferior (negatiu possible baixa temerària) 5.509,77 4.495,72 415,77 9.793,70 3.408,75 24.317,42 -934,23

%_respecte_mitjana_segona (temerari 10% sota mitjana) 4,57 1,89 -8,90 15,90 -0,99 54,30 -12,47

Possible temeritat NO NO NO NO NO NO SI

PRIMER CÀLCUL DE LA MITJANA

SEGON CÀLCUL DE LA MITJANA

 
 
En el lot 2 s’ha calculat la primera mitjana aritmètica dels preus, hi havia una oferta amb un preu superior 
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, pel que s’ha calculat una nova  mitjana, només amb les 
ofertes que no es troben en el supòsit indicat.  
 
Calculada la segona mitjana aritmètica, es detecta que hi ha una empresa, URBALUZ SA, que compleix 
amb el supòsit d’ofertes anormalment baixes segons l’establert en el PCAP. 
 
Per tant, d’acord amb l’establert en el PCAP que regeix la present licitació, en cadascun dels dos lots, 
caldrà requerir a la licitadora URBALUZ SA, que justifiqui la seva oferta econòmica, seguint el 
procediment en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, segons l’article 149 de la LCSP i clàusula 1.17 
del PCAP que regeix la present licitació.  
 
 
 

 
Un cop realitzada l’avaluació dels documents presentats en les propostes presentades, i d'acord amb els 
criteris d'adjudicació establerts als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques, la puntuació total obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores, 
resultant de la suma dels criteris avaluables mitjançant judici de valor i dels criteris avaluables de forma 
automàtica, presentant ja la classificació final segons la suma total dels valors obtinguts en les diferents 
fases de valoració, és la següent: 
 

8.1. LOT 1 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Les 
Roquetes” 

 

Licitador (LOT 1) Criteris 
Automàtics 

(màxim  
80 punts) 

Criteris 
de judici 
de valor 
(màxim 

20 
punts) 

Total 
(màxim 

100 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 17,5 97,50 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 76,32 20 96,32 
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S.A.) 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 18,75 94,14 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 15 93,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 18,75 89,65 

APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 13,75 88,28 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

59,68 16,25 75,93 

 
 

8.2. LOT 2 “Projecte de Substitució de projectors LED al camp de futbol – Ribes” 
 
 

Licitador (LOT 2) Criteris 
Automàtics 

(màxim  
80 punts) 

Criteris 
de judici 
de valor 
(màxim 

20 
punts) 

Total 
(màxim 

100 
punts) 

URBALUX, S.A. 80,00 17,5 97,5 

Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A. (RUBATEC, 
S.A.) 

76,32 20 96,32 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 75,39 18,75 94,14 

INSTAL·LACIONS CUTRINA, S.L. 78,85 15 93,85 

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (OPSA) 70,90 18,75 89,65 

APPLUS ENERGY, S.L. 74,53 13,75 88,28 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 
S.A. (SECE) 

58,58 16,25 74,83 

 
D'acord amb l'article 150.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el 
contracte s'adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta en relació qualitat-preu, que correspon 
a l'empresa URBALUX, S.A., amb una puntuació total de 97,50 punts. 
 

No obstant això, també d’acord amb l’establert en el PCAP que regeix la present licitació, en cadascun 
dels dos lots, primer caldrà requerir a la licitadora URBALUX, S.A que justifiqui la seva oferta 
econòmica, seguint el procediment en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, segons l’article 149 de 

la LCSP i la clàusula 1.17 del PCAP.  
 
Un cop es presenti la informació requerida en els terminis donats, només si aquesta justificació s’informa 
favorablement s’acceptarà la seva oferta.  
 
En qualsevol cas, la Mesa de contractació podrà requerir les acreditacions i justificacions que consideri 
oportunes d’acord amb l’establert en el PCAP, i finalment es proposarà l’adjudicació del contracte a 
l’oferta que hagi obtingut una major puntuació i hagi estat acceptada. Per a la classificació final de les 
ofertes i adjudicació del contracte, tal i com estableix l’article 150 de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic, la Mesa de contractació haurà de classificar, per ordre decreixent, les proposicions 
presentades per elevar posteriorment la proposta corresponent a l’òrgan de contractació..”(Segueixen 
signatures) 
 

S`assumeix per part de la Mesa de Contractació, el resultat de l`informe. 

 
De conformitat a l’establert a la clàusula 1.17 del PCA: 
 

“La determinació de les ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats i/o temeraris s’ha de dur 
a terme en funció del que disposa l’article 85 del Reglament general de la llei de contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), que estableix els següents supòsits:  
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1.  Quan concorre una empresa licitadora, sigui inferior el pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 
2.  Quan concorren dues empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 
 

3.  Quan concorren tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Tanmateix, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de la quantia més elevada quan sigui superior a més de 10 
unitats percentuals d’aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la 
baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 
4.  Quan concorren quatre o més licitadores, les que siguin inferiors a més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
precedirà al càlcul d’una nova mitjana, només amb les ofertes que no es troben en el supòsit 
indicat. En qualsevol cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Identificades ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, es procedirà d’acord al procediment establert 
en l’article 149 de la LCSP.  
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no 
expliqui satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels costos 
directes i indirectes, quan hi hagi omissions o errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran aquelles 
empreses que per a l’execució del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la 
minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als establerts 
en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, o no compleixin les obligacions 
aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 
 
En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de 
contractació podrà exigir una garantia complementària, a més de la garantia definitiva, pel que la garantia 
total arribaria a un 10% del preu final ofert.” 
 

Per aquest motiu, la Mesa de Contractació, considera necessari efectuar requeriment a la 
licitadora URBALUX, S.A, en base al manifestat a l’informe Tècnic per tal que justifiqui la 

viabilitat de l`oferta presentada. La licitadora URBALUX, S.A disposarà d’un termini de 10 
dies a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per 
escrit. 
 
En concret, tal com s’assenyala en el PCAP, es demanarà la justificació sobre aquelles condicions de 
l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell dels preus, i en particular, en el que es refereix 
als valors indicats en l’article 149.4. de la LCSP. 

 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant la licitadora URBALUX, S.A, exclòs del 

procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, la 
sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic 
del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva 
viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè no 
compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. 
 

 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. president dóna per finalitzat l’acte, a 05 de 
novembre de 2025 a les 14 hores i 20 minuts. 
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I per a constància del què s’ha tractat, s’estén aquesta acta, que signen amb mi, la 
secretaria de la Mesa, el president i els/les vocals. 
 

  
 
 El president       els/les vocals 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dono fe, 
La secretària de la Mesa 
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