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A la sala virtual, a les onze hores del dia trenta-ú d’octubre de dos mil vint-i-cinc, es constitueix 

la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes presentades al procediment obert, per 

a la contractació de les obres del projecte de millora de l’avinguda Alfons XIII, entre el carrer 

Juan Valera i Bogatell al terme municipal de Badalona. 

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 

d’Administració i Territori i hi actuen com a vocals, el senyor Joan Antoni Pérez Vila, per 

delegació de la secretària; la senyora Silvia Rodríguez Sánchez, per delegació de 

l’Interventor; el senyor Xavier Nogués de Haro, com a vocal designat per l’òrgan de 

contractació dins la unitat encarregada del contracte; i, la senyora Marta Gavaldà García 

com a secretaria de la Mesa 

La Mesa es reuneix per determinar si l’empresa CONSTRUCCIONES RUBAU, SA ha 

justificat la seva oferta, considerada desproporcionada o anormal, aplicant els criteris fixats 

al plec de condicions administratives. 

 

Les justificacions presentades per CONSTRUCCIONES RUBAU, SA han estat valorades 

pels serveis tècnics, que conclouen que no han justificat suficientment el preu ofertat, segons 

l’informe de data 31 d’octubre de 2025,, que conté el següent: 

 

“ 

En data de 16/10/2025 es va efectuar l’obertura del “Sobre B” de les pliques de les empreses 

presentades i acceptades, que inclou els criteris ponderables en funció d’un judici de valors 

de les ofertes anteriors. 

Un cop valorats aquests criteris d’acord a allò establert al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars, es va procedir en data 20/10/2025 a la lectura d’aquestes puntuacions i a 

l’obertura de la resta de les respectives pliques (“Sobre C”).  

 

L’oferta millor puntuada, corresponent a l’empresa CONSTRUCCIONES RUBAU, SA., va 

resultar anormalment baixa, segons el que s’especifica al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP). 

Davant d’aquesta situació es va sol·licitar documentació addicional per a una major 

justificació de l’oferta presentada. 

Un cop feta l’anàlisi de la documentació addicional presentada per aquesta empresa, s’ha 

considerat NO justificat suficientment el preu ofertat, atès que no ha aportat cap nova 

informació de la que ja es pot extraure de la presentada inicialment. En la documentació 

aportada es justifica la seva oferta en base al coneixement que té del terreny i agents que 

intervenen en l’obra, en la seva solvència tècnica i experiència en obres similars, però no hi 

ha justificació del cost de la mà d’obra, ni de la maquinària, ni adjunta cap carta de 

compromís de proveïdors i, per tant, es considera incompleta i no suficientment raonada. 
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Per tant, un cop no admesa l’oferta amb major puntuació, la classificació final de les 

ofertes admeses resulta ser la següent: 

ORDRE 

FINAL 
EMPRESA 

PUNTUACIÓ 

FINAL 
Sobre B Sobre C 

1 HERCAL DIGGERS, S.L 92,37 46,25 46,12 

2 COPCISA, SA 91,65 42,38 49,27 

3 
EUROCATALANA OBRES I 

SERVEIS, SLU 
90,39 42,50 47,89 

4 

UTE SERANCO, S.A.U.-

SERVEIS I PROJECTES 

BEGUES, S.L 

90,29 43,00 47,29 

5 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 88,95 40,50 48,45 

6 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS SAU 
88,08 42,00 46,08 

7 
VILOR 

INFRAESTRUCTURAS, S.L 
87,29 39,25 48,04 

8 UTE BARCINO-SERVIAL 86,75 38,13 48,62 

9 
 ARNÓ 

INFRAESTRUCTURAS, SLU 
85,81 35,75 50,06 

10 UTE COPISA-VIASFALT 85,00 36,00 49,00 

11 
COSPLAAN OBRAS Y 

SERVICIOS LAANTIT, S.L.U 
83,46 34,50 48,96 

12 

ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A.U 

82,29 34,50 47,79 

13 VOLTES CONNECTA, SLU 75,43 27,75 47,68 

14 
CONSTRUCTORA DE 

CALAF, SAU 
74,41 27,50 46,91 

15 
UTE CARDONER-ROMERO 

POLO 
72,08 26,50 45,58 

16 M. Y J. GRUAS, S.A 71,68 27,00 44,68 

17 BIGAS GRUP, SL , SU 71,55 25,00 46,55 

18 

SERVEIS INTEGRALS DE 

MANTENIMENT RUBATEC, 

SA 

68,04 25,00 43,04 
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Tal i com preveu l’art. 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre 

(LCSP) i d’acord a allò establert a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva 

de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), les 

puntuacions del quadre anterior son les obtingudes amb les dades presentades al “Sobre B” 

i abans de la identificació d’ofertes anormalment baixes, ja que no s’ha tornat a puntuar en 

funció de les ofertes finalment admeses. 

Per tant, a la vista del quadre anterior, l’oferta admesa que ha obtingut més puntuació és la 

corresponent a l’empresa . HERCAL DIGGERS, S.L., amb una proposta econòmica de 

4.461.945,52. € abans d’IVA, que suposa una baixa del 9,29 % respecte del pressupost de 

licitació. 

A continuació es descriuen les seves característiques principals: 

 

Implantació:  

La proposta és completa i coherent des de tots els punts de vista.  

Defineix detalladament  les oficines per al personal tècnic d'obra i proposa dues alternatives 

adequades, en funció de la disponibilitat de locals de lloguer.   

L'espai que ocuparan les zones d'aplec, estacionament de maquinària, contenidors està 

definit i justificat de forma adequada en funció de les necessitats, de les fases d'obra, així 

com de la seva organització. Es disposa un punt fixe adjacent a la zona d'oficines i 

instal·lacions i 4 punts auxiliars per a les fases de major longitud, situant-ne dos a cada 

vorera per evitar creuaments de calçada, configuració que es considera molt adequada.  

Es defineix l'oficina d'obra, zona d'emmagatzematge i vestidor/menjador. Es té en compte la 

linealitat de l’obra i es proposa repartir lavabos per tot l'àmbit d'obra, evitant llargs 

desplaçaments.  

La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres i al seu entorn, 

l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, els itineraris principals a escala 

macro a través de la C-31 i la B-10, com de detall a les proximitats de l’obra és molt 

pormenoritzada, adequada i detallada.  Es té en compte la ubicació dels gestors de residus 

i el recorregut des de l’obra fins els gestors de forma detallada i molt pormenoritzada. 

La proposta d'accessos per a persones relacionades amb l'obra i tercers és correcta perquè 

independitza vehicles de vianants. Les mesures de senyalització i delimitació d'espais són 

exhaustives i correctes. 

 

Execució 

La proposta és completa i coherent, amb una explicació cronològica molt detallada i 

adequada de les 3 fases d’obra proposades, i una documentació gràfica que facilita la 

comprensió. L' exposició del procés constructiu és clara i té en compte el principal 

condicionant que és l'execució de la xarxa de clavegueram,  la presència de la volta del túnel 

de L2 i la gestió de la mobilitat de vianants, vehicles i transport públic. El plantejament 

proposat d'avançar d'aigües avall a aigües amunt, realitzant by-passos y reposicions 

d'escomeses en l'execució del clavegueram es considera molt adequat. El plantejament 

general de desviaments del trànsit de vehicles, l'amplada del carril de servei de 3,5 m, així 
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com la configuració i posició dels itineraris de vianants en la secció de treball, en funció de 

les fases, és molt adient. Preveu l'execució dels enderrocs, base de formigó (on 

correspongui), rigoles i capes bituminoses per mitges caçades, aspecte que es considera 

molt rellevant perquè és imprescindible. Defineix clarament com es compatibilitzaran les 

fases proposades amb l'execució dels col·lectors que creuaran transversalment l'avinguda.  

S'identifiquen les unitats d'obra més significatives i es posa especial èmfasi en el 

replantejament topogràfic previ de rasants i seccions, aspecte que es considera molt 

rellevant i proposa mesures molt adients de revalorització de residus.  

L'organització i dedicació dels equips tècnics adscrits a l'obra i la seva relació amb el procés 

d'execució proposat és molt adequada i detallada, perquè diferencia les línies de producció, 

prevenció i qualitat i medi ambient. Indica de forma molt exhaustiva i adequada les 

responsabilitats i tasques assignades per a cadascun dels perfils proposats. Proposa, de 

forma encertada, disposar d'un tècnic amb dedicació plena per a instal·lacions i SSAA. 

Proposa solucions constructives particulars en relació a l'estudi previ i execució dels 

estintolaments de les rases més profundes. 

 

Afectacions a l’entorn 

La identificació de les afectacions a l'entorn és molt exhaustiva i es presenta de forma molt 

clara relacionant-la amb el procés d'execució i les fases d'obra. 

El plantejament de la convivència de l'obra amb els usuaris i l'afectació a la mobilitat és molt 

detallada i coherent, denota un excel·lent coneixement de l'obra i de la seva problemàtica. 

Explica com resoldrà la interferència entre el desviament de la fase 1 en direcció centre 

ciutat. 

Es fan propostes detallades i adients per la resolució de les afectacions més rellevants  

Es detallen els recursos que es posaran a disposició per a la resolució o minimització de les 

afectacions en cada moment del procés i de forma molt particularitzada i adient per l'obra de 

referència. 

 

Planificació 

Es presenta un diagrama GANTT i un Pert de les fases d'obra plantejades amb la seva 

duració. És coherent amb el plantejament descrit a la memòria i permet visualitzar l'ordre 

cronològic i el solapament de les fases. A més, inclou una justificació detallada de les 

activitats prèvies i de les fites generals de la contractació i d'altres que poden afectar al 

termini d'obra, on es pot observar la durada de cadascuna d'elles, les activitats que les 

precedeixen i succeeixen i, sobretot, la seva situació temporal respecte l'Acta de replanteig 

de l'obra i les fases d'obra. Els terminis de contractació i subministrament dels principals 

industrials i materials s'han justificat i són congruents amb la planificació presentada. Es 

justifiquen les durades parcials de manera completa, per activitats, tenint en compte 

múltiples criteris i de forma congruent amb els equips proposats a la resta del document. 

Presenta un apartat específic on s'identifica el camí crític de l'obra, indicant les activitats que 

el determinen, les fases on es produeix i les mesures de control sobre el mateix. Es coherent 

amb la justificació del diagrama Gantt presentat. 
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Termini ofertat 

Proposa 11,5 mesos de termini d'execució d'obra. Analitzades totes les propostes es 

considera que és el termini òptim, atesa la realitat de l'espai, els treballs a executar i les 

possibles afectacions 

“ 

 

En conseqüència es proposa a l’òrgan de contractació la classificació següent i l’adjudicació 

en favor de l’empresa HERCAL DIGGERS, S.L., per un import de 5.398.954,08 euros 

(4.461.945,52 euros exclòs l’IVA, més 937.008,56 euros d’IVA), que representa una baixa 

del 9,29 % i un termini de 11,5 mesos. 

 

ORDRE FINAL EMPRESA 
PUNTUACIÓ 

FINAL 

1 HERCAL DIGGERS, S.L 92,37 

2 COPCISA, SA 91,65 

3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU 90,39 

4 UTE SERANCO, S.A.U.-SERVEIS I PROJECTES BEGUES, S.L 90,29 

5 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 88,95 

6 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 88,08 

7 VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L 87,29 

8 UTE BARCINO-SERVIAL 86,75 

9  ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 85,81 

10 UTE COPISA-VIASFALT 85,00 

11 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.U 83,46 

12 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U 82,29 

13 VOLTES CONNECTA, SLU 75,43 

14 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 74,41 

15 UTE CARDONER-ROMERO POLO 72,08 

16 M. Y J. GRUAS, S.A 71,68 

17 BIGAS GRUP, SL , SU 71,55 

18 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 68,04 
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Les característiques principals de la oferta de la empresa millor classificada i proposada com 

a adjudicatària es poden resumir en els següents punts:  

 

 A nivell d’implantació la proposta és completa i coherent des de tots els punts de 

vista. 

 La proposta d’execució és completa i coherent, amb una explicació cronològica molt 

detallada i adequada de les 3 fases d’obra proposades, i una documentació gràfica 

que en facilita la comprensió 

 La identificació de les afectacions a l'entorn és molt exhaustiva i es presenta de 

forma molt clara relacionant-la amb el procés d'execució i les fases d'obra. 

 La planificació és coherent amb el plantejament descrit a la memòria i permet 

visualitzar l'ordre cronològic i el solapament de les fases 

 Proposa 11,5 mesos de termini d'execució d'obra. 

 

No obstant l’anterior, es fa constar que s’ha procedit a comprovar de conformitat amb la 

clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives la documentació justificativa de les 

circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec i, motiu pel qual, s’eleva a 

l’Òrgan de Contractació la següent proposta de requeriment prèvia a l’adjudicació: 

  

  Que aporti la garantia definitiva per un import de 223.097,28 euros. 

 Que acrediti el Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de 

Catalunya, tal i com consta a la clàusula 4.8 del plec de clàusules administratives 

particulars. 

 Últim rebut de l'IAE o certificat d’estar exempt, si és el cas.  

 Acreditació de mitjans personals i/o materials especificada a la clàusula 4.10 del plec 

de clàusules administratives particulars. 

 Que aporti pòlissa i documentació justificativa d’estar-ne al corrent del pagament.  

 

  

Així doncs, la proposta d’adjudicació que s’elevà a l’òrgan de contractació, restarà 

condicionada i prèvia comprovació pels Servei de Contractació, al compliment dels anteriors 

requeriments. 

  

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s’acaba l'acte a les onze hores i quinze 

minuts i se n'estén aquesta acta que signen el President i els Vocals amb mi, la Secretària 

que en dono fe. 
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