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1 INTRODUCCIÓ 

De cara a facilitar a les empreses licitadores la preparació de la seva oferta econòmica, es realitza la 

projecció financera dels fluxos d’explotació prevista que es generaran per la gestió dels serveis 

objecte de la present licitació. Per a això s’ha elaborat un Model Economicofinancer que inclou, 

entre els aspectes que li són propis, la projecció de la demanda, el sistema de tarifes, els ingressos 

del servei, la inversió a executar, els costos d’explotació i altres despeses derivades de la concessió, 

així com la projecció dels estats financers del projecte. 

Com es va establir en l’Estudi de Viabilitat del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram del 

municipi, aprovat definitivament en el Ple del 30 de gener de 2025, la vigència de la concessió 

s’estendrà per un període de quinze (15) anys, temps que s’ha calculat perquè el concessionari 

recuperi les inversions programades i que haurà d’executar obligatòriament en el marc de la 

prestació dels serveis, juntament amb un rendiment sobre el capital invertit, d’acord amb l’Article 

29.6 de la LCSP.  

S’han definit les següents condicions i característiques del contracte: 

S’estableix un Cànon Variable anual de millora de les infraestructures i dels serveis que ascendirà, 

com a mínim, a un 4,00 % de l’import anual facturat (IVA exclòs) (considerant l’import facturat els 

ingressos procedents dels següents conceptes: quota fixa d’abastament i de clavegueram, quota de 

consum i conservació de comptadors) per l’aplicació de les tarifes, conforme al que s’estableix en el 

PCAP i en el PPT. 

L’adjudicatari vindrà obligat a la realització de les inversions inicials obligatòries (a executar en els 

tres primers anys del contracte) per import de 3.862.017,12 € (PEM) de conformitat amb les obres 

descrites relacionades a l’Annex VI d’inversions obligatòries, a més d’aquelles que executarà contra 

el Cànon Variable Anual al llarg de la vigència del contracte amb el percentatge que finalment haurà 

ofert en el procés de licitació. 

Les tarifes d’aplicació a l’inici del contracte seran les recollides en l’Annex VIII i es revisaran d’acord 

amb la fórmula de revisió de preus, per les revisions periòdiques i predeterminades, i les altres 

condicions establertes al PCAP per aquelles revisions de caràcter extraordinari, si escau.  

Els licitadors hauran de confeccionar, d’acord amb la seva oferta, el seu estudi economicofinancer de 

la concessió. Conforme al que s’estableix a la clàusula 19 del PCAP, els licitadors hauran d’aportar, en 

un full de càlcul compatible amb Excel, el Model en el qual es basa el seu estudi economicofinancer. 
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2 DADES DEL SERVEI ACTUAL 

A continuació s’inclouen unes taules en les quals es mostra l’històric de les dades d’abonats, balanç 

hidràulic, ingressos i costos del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de Sils, a l’objecte 

que els licitadors disposin de la màxima informació possible dels dos serveis per a la realització dels 

seus estudis econòmics de la futura concessió. 

2.1 HISTÒRIC D’ABONATS 

Taula 1. Històric abonats abastament. Període 2022-2023 

Històric Abonats Any 2022 Any 2023 

Sils  1.909 1.941 

Domèstic 1.710 1.732 

Industrial 199 209 

King Park 229 226 

Domèstic 216 214 

Industrial 13 12 

Vallcanera  782 790 

Domèstic 782 790 

Les Comes 285 283 

Domèstic 285 283 

Abonats d'abastament 3.205 3.240 
 

Taula 2. Històric abonats clavegueram. Període 2022-2023 

Històric Abonats Clavegueram Any 2022 Any 2023 

Sils  1.869 1.894 

Domèstic 1.695 1.710 

Industrial 174 184 

King Park 0 0 

Domèstic 0 0 

Industrial 0 0 

Vallcanera  782 790 

Domèstic 782 790 

Les Comes 284 282 

Domèstic 284 282 

Total  2.935 2.966 
 

2.2 HISTÒRIC DE BALANÇ HÍDRIC 

Taula 3. Històric volum subministrat. Període 2020-2022 

Any Total volum subministrat (m³) 

2020 682.267 

2021 731.341 

2022 771.602 
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Taula 4. Històric volum registrat. Període 2022-2023 

Volum registrat (m³) 2022 2023 

Nucli  338.112 329.886 

Domèstic 173.335 166.713 

Industrial 164.777 163.173 

King Park 27.620 26.875 

Domèstic 26.963 25.942 

Industrial 657 933 

Vallcanera  84.029 76.427 

Domèstic 84.029 76.427 

 Les Comes 33.242 31.428 

Domèstic 33.242 31.428 

Municipal 25.382 18.680 

Municipal 25.382 18.680 

Total 508.385 483.296 
 

No es disposa de les dades corresponents al volum registrat de clavegueram per als anys 2022 i 2023. 

2.3 RENDIMENT 

El rendiment de la xarxa d'abastament  es calcula dividint el volum registrat a tots els comptadors del 

sistema, entre el volum aportat total a la xarxa. La fórmula és la següent: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 (%) =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 (𝑚3)
×  100 

 

Es tracta d’un dels principals paràmetres tècnics a considerar en la gestió del servei. Totes les 

activitats que componen l’operació del sistema com el manteniment, les avaries, els trencaments, les 

fuites, l’eficiència en consums elèctrics, entre d’altres, depenen del valor d’aquest paràmetre i de la 

seva evolució. 

Si el rendiment és elevat les infraestructures funcionaran millor, les pèrdues seran menors, s’haurà 

d’aportar menys quantitat d’aigua a les xarxes, i els costos d’operació seran moderats. Si, per contra, 

el rendiment és baix, hi haurà majors pèrdues físiques a la xarxa, més trencaments, més fugues, 

menys eficiències energètiques, de personal i operatives en general. A continuació, es mostra el 

rendiment de la xarxa d'abastament al municipi Sils, així com l'aigua no registrada al sistema. 

L'enquesta AEAS defineix l'Aigua No Registrada (ANR) com a diferència entre l'aigua subministrada a 

les xarxes de distribució i la mesurada pels comptadors. Aquesta diferència expressada en 

percentatge d’aigua subministrada és l’índex d’aigua no registrada o ANR. 
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Taula 5. Rendiment de la xarxa de l’any 2022. 

Rendiment 2022 

Vol. Aportat 771.602 

Vol. Registrat 508.385 

Rendiment(%) 65,89% 
 

Per a l'any 2022, el rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua de Sils va ser del 65,89 % i, per tant, 

el percentatge d'aigua no registrada és de 34,11 %, valor superior a la mitjana espanyola, que és del 

22%, d’acord amb les dades de l’Estudi Nacional de Subministrament d’Aigua Potable i Sanejament 

d’AEAS-AGA 2018. Així doncs, es considera que el rendiment de la xarxa d’abastament és millorable. 

Aquest resultat desfavorable es dona sobretot pel baix rendiment de les urbanitzacions, en concret 

pels sectors de Vallcanera i Les Comes. Una de les raons principals és el nombre elevat de fraus que 

s’han detectat en aquestes urbanitzacions, i que fan que disminueixi de forma global el volum 

registrat a tot el municipi. 

2.4 VOLUM FACTURAT D’ABASTAMENT I CLAVEGUERAM 

La següent Taula mostra l'històric de volum facturat obtingut a partir dels padrons facilitats: 

Taula 6. Històric de volum facturat d'abastament. Període 2022-2023. 

Volum Facturat Abastament (m³) 2022 2023 

Nucli i King Park 365.732 356.723 

Domèstic 200.298 192.617 

Bloc I 108.676 109.548 

Bloc II 56.163 53.156 

Bloc III 35.459 29.913 

Industrial 165.434 164.106 

Bloc I 8.185 8.428 

Bloc II 157.249 155.678 

Vallcanera i Les Comes 117.271 107.855 

Domèstic 117.271 107.855 

Bloc I 57.381 56.146 

Bloc II 31.355 28.121 

Bloc III 28.535 23.588 

Total 483.003 464.578 

Taula 7. Històric de volum facturat de clavegueram. Període 2022-2023. 

Volum Facturat Clavegueram (m³) 2022 2023 

Clavegueram 450.749 432.637 

Total 450.749 432.637 
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2.5 PREUS ACTUALS D'APLICACIÓ 

A continuació es mostren les tarifes d'aplicació vigents en el municipi de Sils: 

Font: BOP NÚM.246 DE 23/12/2015 i BOP NÚM.190 DE 03/10/2019 

Taula 8. Tarifes actuals d’abastament 

Tarifes Abastament Preus vigents 

Nucli (Sils) i King Park   

Quota fixa de servei Sils (€/abonat/mes) 2,9500 

Quota fixa de servei King Park(€/abonat/mes) 6,6500 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes) - 

Domèstic    

1r. Bloc, fins a 6 m³  0,0500 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³  0,5712 

3r. Bloc, excés de 12 m³  0,7407 

Industrial   

1r. Bloc, fins a 6 m³  0,0500 

2n. Bloc, excés de 6 m³  0,5608 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 1,0282 

Quota inversió Sils (€/abonat/mes) - 

Quota inversió King Park (€/abonat/mes) 2,7900 

Vallcanera i Les Comes   

Quota fixa de servei Vallcanera (€/abonat/mes) 0,3288 

Quota fixa de servei Les Comes  (€/abonat/mes) 0,3288 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes)   

Ús domèstic   

1r. Bloc, fins a 6 m³  0,4656 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 0,7526 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 1,0483 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 0,9824 

Quota inversió Vallcanera (€/abonat/mes) - 

Quota inversió Les Comes (€/abonat/mes) - 
 

Font: BOP NÚM. 247 DE 29/12/2023 

Taula 9. Preus actuals de clavegueram. 

Preus taxa Clavegueram Preus vigents 

Quota fixa servei (€/trimestre) 3,1000 

    

Consum (€/m³)   

Ús domèstic 0,1003 

Ús finques i locals 0,1180 
 

3 DADES BÀSIQUES DEL SERVEI PER A L’ESTUDI ECONÒMIC 

Es procedeix a continuació a descriure el primer any o Any 1 de Contracte dins dels 15 anys de 

duració de la futura concessió; aquestes magnituds que serviran de base per a l’estudi econòmic han 

estat definides a partir de les dades reals disponibles del servei prestat en el marc de l’actual 

contracte de concessió i tenint en compte les hipòtesis i variables de projecció descrites més 

endavant.  
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3.1 TARIFES D’APLICACIÓ ANY 1 

En la següent taula es mostren les tarifes del servei d’abastament i clavegueram que seran 

d’aplicació a l’inici del contracte; segons el recollit a l’Annex VIII dels Plecs. 

Taula 10. Tarifes d’abastament. Any 1 

Tarifes Abastament Any 1 

Nucli (Sils) i King Park   

Quota fixa de servei Sils (€/abonat/mes) 3,1000 

Quota fixa de servei King Park(€/abonat/mes) 3,1000 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes)   

Domèstic    

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,2200 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 0,5940 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 1,2474 

Industrial   

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,3500 

2n. Bloc, excés de 6 m³/unitat consum/mes  1,4000 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 2,0564 

  

Quota inversió Sils (€/abonat/mes) 4,9099 

Quota inversió King Park (€/abonat/mes) 9,0792 

    

Vallcanera i Les Comes   

Quota fixa de servei Vallcanera (€/abonat/mes) 3,1000 

Quota fixa de servei Les Comes  (€/abonat/mes) 3,1000 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes)   

Ús domèstic   

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,2200 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 0,5940 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 1,2474 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 2,0564 

  

Quota inversió Vallcanera (€/abonat/mes) 8,4740 

Quota inversió Les Comes (€/abonat/mes) 11,2341 
 

Taula 11. Tarifes de clavegueram. Any 1 

Tarifes Clavegueram Any 1 

Quota fixa servei (€/trimestre) 3,2000 

    

Consum (€/m³)   

Ús domèstic 0,1200 

Ús finques i locals 0,3480 
 

3.2 ABONATS. ANY 1 

El nombre d’abonats del servei d’abastament i clavegueram considerats per a l’Any 1 es mostra en 

la següent taula en funció dels usos:  
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Taula 12. Abonats d’abastament. Any 1 

Abonats Any 1 

Sils  1.941 

Domèstic 1.732 

Industrial  209 

King Park 226 

Domèstic 214 

Industrial 12 

Vallcanera  790 

Domèstic 790 

Les Comes 283 

Domèstic 283 

Total abonats abastament 3.240 
 

Taula 13.Abonats clavegueram. Any 1 

Abonats Any 1 

Sils  1.894 

Domèstic 1.710 

Industrial 184 

King Park 0 

Domèstic 0 

Industrial 0 

Vallcanera  790 

Domèstic 790 

Les Comes 282 

Domèstic 282 

Total abonats de clavegueram 2.966 
 

3.3 BALANÇ HÍDRIC. ANY 1 

3.3.1 Volum aportat 

Per al càlcul del volum subministrat per a l'Any 1, s'ha tingut en compte que durant el primer any 

s'inverteixen un total de 2.016.594,56 € en actuacions per a la substitució progressiva de les 

canonades de fibrociment i impermeabilització de dipòsits, la qual cosa derivarà, previsiblement, en 

una millora substancial del rendiment. 

En la següent Taula s'indica el volum subministrat al sistema d’abastament del municipi. 

Taula 14. Volum aportat. Any 1 

Volum aportat (m³) Any 1 

Captacions pròpies 649.155 

Total 649.155 
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3.3.2 Volum registrat 

A continuació es mostra el volum registrat per a l’Any 1. 

Taula 15. Volum registrat. Any 1 

Volum registrat abastament (m³) Any 1 

Nucli  329.886 

Domèstic 166.713 

Industrial 163.173 

King Park 26.875 

Domèstic 25.942 

Industrial 933 

Vallcanera  76.427 

Domèstic 76.427 

 Les Comes 31.428 

Domèstic 31.428 

Municipal 18.680 

Municipal 18.680 

Total 483.296 
 

3.3.3 Volum facturat 

La Taula a continuació mostra el volum facturat, estimat per a l’Any 1, segons els diferents usos 

tarifaris que s’han calculat d'acord amb el nombre d’abonats considerats i la dotació mitjana per 

tipus d’abonat corresponent a l’any 2021.  

El volum facturat es diferencia del volum registrat en els usuaris municipals, que es registren, però no 

es facturen.  

Taula 16. Volum facturat abastament. Any 1 

Volum facturat (m³) Any 1 

Nucli i King Park 356.723 

Domèstic 192.617 

Bloc I 109.548 

Bloc II 53.156 

Bloc III 29.913 

Industrial 164.106 

Bloc I 8.428 

Bloc II 155.678 

Vallcanera i Les Comes 107.855 

Domèstic 107.855 

Bloc I 56.146 

Bloc II 28.121 

Bloc III 23.588 

Total 464.578 

 

Taula 17. Volum facturat clavegueram. Any 1 

Volum facturat (m³) Any 1 

Clavegueram 432.637 

Total 432.637 
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3.4 INGRESSOS DEL SERVEI. ANY 1 

Tenint en compte les tarifes aplicables i considerant el nombre d’abonats i els volums facturats 

previstos en apartats anteriors, es calculen els ingressos del servei d’abastament i clavegueram 

estimats per a l’Any 1. 

La següent taula mostra la previsió d’ingressos per la prestació del servei: 

Taula 18. Ingressos d’abastament. Any 1 

Ingressos Servei Abastament Any 1 

Nucli (Sils) i King Park 586.958,27 € 

Quota fixa de servei Sils (€/abonat/mes) 72.205,20 € 

Quota fixa de servei King Park(€/abonat/mes) 8.407,20 € 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes) 313.887,70 € 

Domèstic  92.988,70 € 

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  24.100,56 € 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes  31.574,66 € 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes  37.313,48 € 

Industrial 220.899,00 € 

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  2.949,80 € 

2n. Bloc, excés de 6 m³/unitat consum/mes  217.949,20 € 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 53.474,63 € 

Quota inversió Sils (€/abonat/mes) 114.360,82 € 

Quota inversió King Park (€/abonat/mes) 24.622,72 € 

    

Vallcanera i Les Comes 243.357,74 € 

Quota fixa de servei Vallcanera (€/abonat/mes) 29.388,00 € 

Quota fixa de servei Les Comes  (€/abonat/mes) 10.527,60 € 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes) 58.479,67 € 

Ús domèstic 58.479,67 € 

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  12.352,12 € 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 16.703,87 € 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 29.423,67 € 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 26.478,21 € 

Quota inversió Vallcanera (€/abonat/mes) 80.333,33 € 

Quota inversió Les Comes (€/abonat/mes) 38.150,93 € 

Total 830.316,01 € 
 

Taula 19. Ingressos de clavegueram. Any 1 

Ingressos Servei Clavegueram Any 1 

Quota fixa servei (€/trimestre) 37.964,80 € 

Consum (€/m³) 88.702,87 € 

Total 126.667,67 € 
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3.5 COSTOS DEL SERVEI. ANY 1 

3.5.1 Costos directes d’explotació 

3.5.1.1 Personal 

Aquesta partida inclou tots els conceptes salarials i els costos de la Seguretat Social del personal 

destinat al servei, amb els efectius i les dedicacions necessàries per garantir el seu funcionament 

òptim. 

Cal tenir en compte que s’ha previst la incorporació de personal addicional per a la realització dels 

treballs a la xarxa de clavegueram, ja que es tracta d’un servei que venia prestant-se de forma directe 

per l’Ajuntament, i que ara passa a formar part de l’objecte del nou contracte de concessió. 

Els costos de personal del servei d’aigua i clavegueram estimats per a l'Any 1 són els que es mostren 

en la següent Taula: 

Taula 20. Cost de personal. Any 1 

Costos Personal Any 1 

Administratiu 7.140,72 € 

Cost imputable 7.140,72 € 

Cost empresa (€/any) 23.802,41 € 

Dedicació (%) 30% 

Cap distribució 9.732,64 € 

Cost imputable 9.732,64 € 

Cost empresa (€/any) 64.884,25 € 

Dedicació (%) 15% 

Oficial 1a 52.796,88 € 

Cost imputable 52.796,88 € 

Cost empresa (€/any) 52.796,88 € 

Dedicació (%) 100% 

Oficial 3a (2) 73.526,60 € 

Cost imputable 73.526,60 € 

Cost empresa (€/any) 36.763,30 € 

Dedicació (%) 200% 

Total 143.196,84 € 
 

3.5.1.2 Manteniment, conservació i treballs conservació terceres 

Comprèn els costos operatius derivats del manteniment i conservació de captacions, dipòsits, xarxa 

de distribució, escomeses, comptadors, avaries i cerca de fuites d’abastament, exclosos els costos de 

mà d'obra del personal adscrit al Servei associats a aquest manteniment. Inclou també el 

manteniment de la maquinària, estacions de bombament, neteja i inspecció i reparació d'avaries de 

la xarxa de clavegueram. Inclou també la compra de materials, eines, equips i subcontractació de 

treballs. 
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A més, en aquests costos s'ha tingut en compte l'estalvi que es produirà a conseqüència de l'execució 

de la inversió “Nova ETAP amb filtres de carbó actiu per eliminació de metolaclor-ESA al municipi de 

Sils (La Selva)”. 

Els costos de conservació i manteniment per a l'Any 1 es mostren en la següent Taula: 

Taula 21. Cost de conservació i manteniment. Any 1 

Costos conservació i manteniment Any 1 

Abastament 40.551,74 € 

Cerca de fuites 7.115,82 € 

Avaries 6.528,00 € 

Manteniment i renovació d'escomeses  2.007,07 € 

Renovació del parc de comptadors 9.700,85 € 

Resta instal·lacions 15.200,00 € 

Clavegueram 61.213,75 € 

Maquinària pel manteniment de la xarxa de clavegueram 8.415,00 € 

Manteniment estacions de bombament d'aigües residuals 6.385,20 € 

Neteja i inspecció de xarxa de clavegueram 39.492,36 € 

Reparació d’avaries 4.080,00 € 

Manteniment i renovació d'escomeses 2.841,19 € 

Total 101.765,49 
 

3.5.1.3 Tractaments i control analític 

Aquesta partida inclou els costos derivats de la realització de les anàlisis d’aigua necessàries per al 

control de qualitat de les aigües de consum humà segons la normativa vigent.  

S’han estimat les analítiques necessàries en el sistema d’abastament de Sils d’acord amb el RD 

03/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de les aigües 

de consum humà, el seu control i subministrament, i s’han calculat els costos de les mateixes tenint 

en compte preus de mercat.  

Els costos de control analític estimats per a l’Any 1 es mostren en la següent taula: 

Taula 22. Cost de control analític. Any 1 

Tractament i Anàlisis Any 1 

Anàlisi completa ETAP/Cabeçarà i regulació 5.443,90 € 

Anàlisis completes xarxa distribució 3.110,80 € 

Anàlisis control ETAP/Cabeçarà i regulació 636,30 € 

Anàlisis control xarxa distribució 303,00 € 

Anàlisi radioactivitat 252,50 € 

Anàlisis neteja de dipòsits 636,30 € 

Control aixeta consumidor (grifo) 707,00 € 

Control operacional/resto de paràmetres 14,54 € 

Control operacional/Terbolesa 276,49 € 

Total 11.380,83 € 
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3.5.1.4 Transports 

Aquesta partida inclou el cost associat als vehicles adscrits al servei incloent rènting, assegurança, 

manteniment i combustible. S'ha estimat el cost per a un total de quatre vehicles, un per al Cap de 

Servei i tres per als operaris, tots a la dedicació corresponent de cadascun dels membres del 

personal. 

Els costos de transports estimats per a l'Any 1 es mostren en la següent Taula: 

Taula 23. Cost de transports. Any 1 

Transports Any 1 

Vehicle Cap. Distribució 1.209,45 € 

Vehicle Operari 1ª 8.365,75 € 

Vehicle  Operari 3ª (2) 15.101,90 € 

Reparacions i conservació vehicles del Servei 1.211,22 € 

Total 25.900,44 € 
 

3.5.1.5 Administratius i varis 

S’imputen a aquesta partida les despeses de caràcter administratiu que origini la gestió 

d’instal·lacions així com altres relatius al personal del servei. Inclou, entre altres, els costos associats 

a:  

✓ Assegurança de responsabilitat civil i altres varis 

✓ Material d’oficina, manteniment de programes i aplicacions 

✓ Comunicacions: telefonia, correus, etc.  

✓ Serveis bancaris i facturació 

✓ Mesures de prevenció de riscos laborals 

Els costos administratius per a l’Any 1 s’estimen en  34.606,22 €. 

3.5.1.6 Impostos, taxes i cànon d’aigua 

Dins d’aquesta partida s’ha considerat específicament l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), així 

com el cànon del subjecte passiu contribuent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En aquest 

sentit, s’actualitza l’import d’aquest darrer, d’acord amb el que preveu l’esmentat Decret Llei 5/2025, 

que substitueix parcialment la llei 5/2012,  i que implica, entre altres, l’increment del cànon que han 

de pagar les subministradores del servei per l’aigua usada i no lliurada. 

Aquest cànon, que cobra l’ACA, s’aplica al volum d’aigua no lliurat i al volum d’aigua subministrada 

procedent de captacions pròpies, segons els imports fixats per l’ACA i els coeficients reglamentaris 

corresponents: 0,4 per a l’aigua no lliurada i 0,07 per a la provinent de fonts pròpies.  
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En la següent Taula es mostren els costos dels principals impostos i taxes estimats per a l’Any 1:  

Taula 24. Cost d’impostos i taxes. Any 1. 

Impostos i taxes Any 1 

IAE 1.514,73 € 

Altres impostos 100,00 € 

Cànon de l'aigua a satisfer pel Servei a l’ACA 16.510,71 € 

Total 18.125,44 € 
 

3.5.1.7 Energia elèctrica 

Aquesta partida recull els costos associats al consum d’energia elèctrica necessari per al 

funcionament de les instal·lacions i equips vinculats als serveis. Inclou tant el terme de potència com 

el terme d’energia consumida.  

El cost d’energia elèctrica per a l’Any 1 s’estima en la següent taula: 

Taula 25. Cost d’energia elèctrica. Any 1 

Energia elèctrica Any 1 

Abastament 94.912,86 € 

E.E. Bomb. king park 6.237,47 € 

E.E. Captació sils 33.596,57 € 

E.E. Dipòsit Les Comes 2.602,79 € 

E.E. Dipòsit Quadrat 6.523,48 € 

E.E. Dipòsit Rodó Gran 3.538,05 € 

E.E. Dipòsit Rodó Petit 814,54 € 

E.E. Dipòsit Sils 5.055,35 € 

E.E. Pou Comes 14.262,80 € 

E.E. Pou Ebre 14.825,17 € 

E.E. Pou Ruben Dario 239,13 € 

E.E. Pou Sevillana 7.217,53 € 

Clavegueram 62.008,17 € 

Clavegueram 62.008,17 € 

Total 156.921,03 € 

 

3.5.1.8 Reactius 

Aquesta partida inclou els costos derivats de la compra de reactius per al servei d’abastament, 

consistent entre d’altres en l'addició en els dipòsits d'hipoclorit sòdic i Netapen Antiincrustant.  

El cost de reactius per a l’Any 1 s’estima en la taula següent: 

Taula 26. Reactius. Any 1 

Reactius Any 1 

Hipoclorit Sòdic 2.406,41 € 

Netapen 2.447,20 € 
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Total 4.853,60 € 
 

3.5.2 Despeses Generals 

Es considera un percentatge de despeses general del 10,00 % sobre les següents partides de cost:  

• Personal 

• Conservació i manteniment 

• Administratius i varis 

• Transports 

• Control analític 

• Impostos i taxes 

• Compra d’aigua 

• Energia elèctrica 

• Reactius 

El cost estimat de despeses generals per a l’Any 1 es mostra en la següent Taula: 

Taula 27. Despeses Generals. Any 1 

Despeses Generals Any 1 

Costos d’explotació  496.749,90 € 

% Despeses Generals 10% 

Total 49.674,99 € 
 

3.5.3 Altres Costos 

3.5.3.1 Cànon Variable anual de millora de les infraestructures i del servei 

Es considera un cànon variable anual i finalista, destinat a obres de millora de les infraestructures del 

servei establert com a un percentatge dels ingressos obtinguts per la prestació del servei i que, en el 

cas de Sils, el concessionari gestionarà per executar les obres de millora i actuacions que es 

considerin necessaris al llarg de la vigència del contracte, prèvia presentació del corresponent 

projecte constructiu per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament. Els projectes de les actuacions 

que s’executaran amb el cànon només inclouran el Pressupost d’Execució Material (PEM).  

Aquest cànon s’estableix com un import mínim de sortida a partir del qual els licitadors hauran 

d’oferir un import a l’alça. S’ha considerat per a l'elaboració del present Estudi Econòmic un Cànon 
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Variable de millora de les infraestructures i del servei del 4 % sobre els ingressos (38.279,35 €/any 

1). 

3.5.3.2 Amortitzacions 

S’inclouen en aquesta partida les despeses procedents de les activitats d’inversió que haurà de 

suportar el concessionari. Els desemborsaments inicials estaran associats a les inversions inicials 

obligatòries, a les inversions en mitjans materials, equips tècnics i altres eines de gestió, així com les 

despeses de licitació: 

• Inversions inicials obligatòries. El Concessionari es compromet a la realització d’inversions 

inicials obligatòries per import de 3.862.017,12 €. Es considera l’amortització lineal de les 

inversions al llarg del període concessional. Pel que fa al calendari d’execució de les 

inversions s’estableix el següent: 

o Any 1: realització d’inversions per import de 2.599.194,74 €. 

o Any 2: realització d’inversions per import de 756.886,74 €. 

o Any 3: realització d’inversions per import de 505.936,13 €. 

• Despeses de primera implantació.  

o Mitjans materials. Per a començar les activitats d’explotació d’un servei, és necessari 

realitzar una sèrie de despeses i inversions inicials, enfocades a l’obtenció de mitjans 

materials principalment com el programari de gestió, maquinària, estoc, etc. La 

partida d’amortitzacions de les despeses de primera implantació (mitjans materials) 

recull dues tipologies de costos diferenciades: 

▪ Despeses de licitació i publicitat: import de 2.000 €, amortitzats de forma 

lineal al llarg de tota la durada del contracte (15 anys). 

▪ Mitjans materials (primer establiment): import de 79.010,42 €, amortitzats 

en un període de 8 anys, amb previsió de reposició al novè any. 

• Amortització Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) Cànon Variable. La base imposable 

serà determinada per l'import total en concepte de cànon variable de millora 

d’infraestructures i del servei que hagi de satisfer el futur concessionari. El tipus aplicable 

segons la normativa vigent és del 4 %. 

La base imposable s’ha calculat descomptant a una taxa del 10% el flux obtingut en concepte 

de cànon variable de millora d’infraestructures hidràuliques i del servei al llarg del període de 
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concessió. L’import total corresponent a l’ITP s’estima en 12.187,76 € sent la seva quota 

d’amortització anual de 812,52 €/any. 

D'acord amb l’anterior, els costos d’amortitzacions previstos per a l’Any 1 de contracte són els 

següents: 

Taula 28. Amortitzacions. Any 1 

Amortitzacions Any 1 

Inversió inicial 173.279,62 € 

Despeses de primera establiment 9.876,30 € 

Despeses de licitació 133,33 € 

Amortització ITP Cànon Variable 812,52 € 

Total 184.101,77 € 
 

3.5.4 Resum de costos del servei 

La següent taula mostra el resum de costos del servei previst per a l’Any 1. 

Taula 29. Resum de Costos. Any 1 

COSTOS TOTALS Any 1 

Costos d’explotació 496.749,90 € 

Personal 143.196,84 € 

Manteniment i conservació i treballs conservació terceres 101.765,49 € 

Tractament i anàlisis 11.380,83 € 

Transports 25.900,44 € 

Costos administratius 34.606,22 € 

Impostos, Taxes i Cànon d’aigua 18.125,44 € 

Energia elèctrica 156.921,03 € 

Reactius 4.853,60 € 

Despeses Generals 49.674,99 € 

Cànon de Millora d'Infraestructures i del servei 38.279,35 € 

Amortitzacions 184.101,77 € 

Inversions Inicials Obligatòries 173.279,62 € 

Despeses licitació 133,33 € 

Mitjans Materials (primer establiment) 9.876,30 € 

Amortització ITP Cànon Variable 812,52 € 

TOTAL COSTOS 768.806,01 € 
 

4 HIPÒTESIS I VARIABLES DE PROJECCIÓ 

En el present apartat s’hi identifiquen les variables que s’han considerat a l’hora de projectar, tant 

pel seu nivell d’impacte en el creixement d’ingressos com en l’evolució de costos del servei, així com 

en la rendibilitat sobre el capital invertit, i s’estableixen les hipòtesis de projecció aplicades per part 

de l’Ajuntament.  
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4.1 HORITZÓ TEMPORAL 

La concessió s’estendrà per un període de quinze (15) anys, per tant, es realitzen projeccions fins 

aquest horitzó temporal. 

4.2 PROJECCIÓ D’ABONATS I CONSUMS FACTURATS 

Es planteja un model economicofinancer conservador: 

• Es considera constant el nombre d’abonats durant tots els anys de concessió. 

• El consum anual d’aigua potable evoluciona mantenint constants les dotacions per abonat.  

4.3 VARIABLES QUE AFECTEN A LA PROJECCIÓ DE DESPESES 

• Evolució del rendiment. De manera estimada, es preveu que el rendiment pugui evolucionar 

al llarg de la concessió, partint d’un valor inicial aproximat del 72,45 % l’Any 1 i assolint una 

millora del rendiment substancial al final del període concessional. Aquest increment s’hauria 

d’atribuir, de forma indicativa, a les millores derivades de les inversions inicials obligatòries i 

de les inversions que s’executin contra el cànon variable, que previsiblement contribuiran a 

una progressiva optimització de les xarxes i del servei en general. 

• Costos del servei. L’estimació dels costos futurs de personal, manteniment i conservació, 

energia elèctrica, cànon de l’aigua i tractament i anàlisis es realitza considerant 

l’actualització dels valors monetaris que els componen, conforme als següents percentatges 

d’increment anual. 

Taula 30. Projecció dels costos utilitzada dels valors monetaris 

Cost Variació anual (%) 

Personal 1,50% 

Conservació i Manteniment 2,00% 

Energia elèctrica 1,50% 

Cànon d’aigua ACA 0,50% 

Tractament i anàlisis 1,00% 

Resta de partides 1,00% 
 

• Cànon Variable de Millora de les infraestructures i del servei.  

o Es considera un cànon variable de millora d’infraestructures hidràuliques i del servei 

mínim del 4,00 % expressat com a percentatge a aplicar anualment sobre l’import 

facturat durant l’exercici. 

o Per a l’elaboració simplificada del model economicofinancer, aquest cànon s’ha 

considerat com un cost addicional del Servei. Els percentatges aplicats pel licitador 
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en el seu estudi hauran de coincidir amb els derivats de la seva oferta, establerts en 

el Model de Proposició Econòmica que presenti. 

4.4 IMPORT I CALENDARI D’INVERSIONS OBLIGATÒRIES 

A efectes d’elaboració del model, es planteja l’execució de totes les inversions inicials obligatòries 

al llarg dels tres primers anys de contracte. La valoració econòmica total d’aquestes inversions 

s’estableix en un import de TRES MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS MIL DISSET EUROS AMB 

DOTZE CÈNTIMS (3.862.017,12 €), corresponent al pressupost d’execució material (PEM), sense 

incloure-hi despeses generals, benefici industrial ni IVA. 

Taula 31. Llistat inversions prioritàries a executar i finançar per l’empresa concessionària 

INVERSIONS INICIALS OBLIGATÒRIES IMPORT (PEM) 

Inversions Sils 1.715.412,32 € 

Regulació demanda d'aigua en la Xarxa de Sils 156.529,81 € 

Nova ETAP amb filtres de carbó actiu per eliminació de metolachlor-esa al municipi de Sils 
(La Selva) 

561.930,25 € 

Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Sils 972.032,26 € 

Dipòsit Sils (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina d’impermeabilització, 
millores de Sils) 

19.920,00 € 

Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua 5.000,00 € 

Inversions King Park 369.340,80 € 

Substitució progressiva de les canonades de fibrociment  i millora de la xarxa King Park 250.000,00 € 

Dipòsit d’acumulació King Park (Arranjament de les instal·lacions) 46.480,00 € 

Arranjament i adequació de les captacions i les seves instal·lacions (Pou A King Park) 67.860,80 € 

Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua 5.000,00 € 

Inversions Les Comes 572.264,00 € 

Substitució progressiva de les canonades de fibrociment  i millora de la xarxa Les Comes 550.000,00 € 

Dipòsit Les Comes (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina 
d'impermeabilització, millores de Sils, millora tancament perimetral) 

17.264,00 € 

Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua 5.000,00 € 

Inversions Vallcanera 1.205.000,00 € 

Substitució progressiva de les canonades de fibrociment  i millora de la xarxa Vallcanera 1.200.000,00 € 

Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua 5.000,00 € 

Total 3.862.017,12 € 

 

Es planteja l’execució de totes aquestes inversions al llarg dels tres primers anys de contracte segons 

s’indica a continuació, mentre que s’amortitzaran durant tota la vigència del mateix: 
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• L’any 1 es preveu realitzar inversions per un import de 2.599.194,25 €, corresponent a les 

següents inversions:  

o Nova ETAP amb filtres de carbó actiu per eliminació de metolaclor-esa al municipi de 

Sils 

o Redacció del Pla Director de clavegueram 

o Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa de King 

Park 

o Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Les 

Comes 

o Dipòsit Les Comes (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina 

d'impermeabilització, millores de Sils, millora tancament perimetral). 

o Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa 

Vallcanera 

• L’any 2 es preveu realitzar inversions per un import de 756.886,74 €, corresponent a la 

següent inversió: 

o Regulació demanda d'aigua en la Xarxa de Sils 

o Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Sils. 

o Dipòsit d’acumulació King Park (Arranjament de les instal·lacions) 

o Arranjament i adequació de les captacions i les seves instal·lacions (Pou A King Park) 

• L’any 3 es preveu realitzar inversions per un import de 505.936,13 € corresponent a les 

següents inversions: 

o Dipòsit Sils (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina 

d’impermeabilització, millores de Sils). 

o Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Sils. 

4.5 PROJECCIÓ DE TARIFES 

Com es va establir en l’Estudi de Viabilitat Economicofinancera de la concessió de serveis per a la 

gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable i de clavegueram de Sils, per fer viable 

aquest projecte concessional resulta necessària una pujada inicial de tarifes del servei. 
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Les tarifes a aplicar a l’inici del contracte es recullen a l’Annex VIII dels plecs, d’acord amb 

l’ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de subministrament 

d’aigua potable i de clavegueram del municipi de Sils aprovada definitivament en la sessió ordinària 

del ple municipal del 30 de gener de 2025. 

Amb independència de l’anterior, si escau, s’aplicarà la revisió anual de les tarifes per aplicació de la 

fórmula polinòmica prevista en el PCAP i altres revisions extraordinàries si es donen les condicions 

reproduïdes en el PCAP. 

Considerant l’establert amb relació a la projecció dels costos revisables del servei, per aplicació de la 

fórmula polinòmica transcorregut un any de contracte (és a dir a partir del segon any) resulta un 

coeficient de revisió de tarifes (Kt) igual a 1,0072 per a l’any 2 o, dit d’altra forma, les tarifes 

s’incrementaran anualment un 0,72 % el segon any de contracte. 

Taula 32. Justificació del Coeficient Kt de revisió de les tarifes 

Component 
Coef. 

Fórmula 

Variació anual Índex 

Kt 
% 

En tant per 
un 

Personal 0,156 1,50% 1,0150 0,1585 

Conservació i manteniment 0,111 2,00% 1,0200 0,1137 

Cànon d'aigua ACA 0,014 0,50% 1,0050 0,0138 

Energia elèctrica 0,165 1,50% 1,0150 0,1676 

Tractament i anàlisis 0,012 1,00% 1,0100 0,0121 

Altres Costos 0,542 0,00% 1,0000 0,5415 

SUMA 1,000   1,0072 
 

En la taula següent es mostra la projecció de les tarifes que s’ha tingut en compte per al primer any 

del nou contracte. 

Taula 33 Projecció de tarifes d’abastament. Any 1. 

Tarifes Abastament Any 1 

Nucli (Sils) i King Park   

Quota fixa de servei Sils (€/abonat/mes) 3,1000 € 

Quota fixa de servei King Park(€/abonat/mes) 3,1000 € 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes)   

Domèstic    

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,2200 € 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 0,5940 € 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 1,2474 € 

Industrial   

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,3500 € 

2n. Bloc, excés de 6 m³/unitat consum/mes  1,4000 € 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 2,0564 € 

  

Quota inversió Sils (€/abonat/mes) 4,9099 € 

Quota inversió King Park (€/abonat/mes) 9,0792 € 
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Tarifes Abastament Any 1 

Vallcanera i Les Comes   

Quota fixa de servei Vallcanera (€/abonat/mes) 3,1000 € 

Quota fixa de servei Les Comes  (€/abonat/mes) 3,1000 € 

Preus per m³ de consum (m³/unitat consum/mes)   

Ús domèstic   

1r. Bloc, fins a 6 m³/unitat consum/mes  0,2200 € 

2n. Bloc, de 6 a 12 m³/unitat consum/mes 0,5940 € 

3r. Bloc, excés de 12 m³/unitat consum/mes 1,2474 € 

Conservació d’escomeses i comptadors (€/abonat/mes) 2,0564 € 

  

Quota inversió Vallcanera (€/abonat/mes) 8,4740 € 

Quota inversió Les Comes (€/abonat/mes) 11,2341 € 
 

Taula 34. Projecció de tarifes de clavegueram Any 1 

Tarifes Clavegueram Any 1 

Quota fixa servei (€/trimestre) 3,2000 € 

    

Consum (€/m³)   

Ús domèstic 0,1200 € 

Ús finques i locals 0,3480 € 
 

4.6 INGRESSOS DEL SERVEI 

• A efectes d’elaboració del present estudi econòmic es consideren els ingressos tarifaris 

(periòdics) per aplicació de les tarifes del servei.  

4.7 ESTATS FINANCERS I HIPÒTESIS DE VALORACIÓ 

• No es tenen en consideració despeses procedents de les activitats de finançaments ni 

despeses que gravin el benefici del contractista. 

• Els fluxos de caixa lliure (FCL) anuals es calculen com:  

FCL = EBITDA + Variació del Capital Circulant - Inversió 

El capital circulant es calcula com la diferència entre el saldo de clients i proveïdors. S'ha pres 

com a hipòtesi que el cobrament dels rebuts corresponents a l'últim període de facturació de 

cada exercici es produeix en el primer trimestre de l'any següent. Igualment, s'ha considerat 

un període de pagament a proveïdors i creditors per prestacions de serveis de 60 dies. 

• La taxa de descompte aplicada sobre els fluxos de caixa del projecte és del 5,25 %, que 

correspon al rendiment mitjà en el mercat secundari del deute de l’Estat a deu anys en els 

últims sis mesos, incrementat en un diferencial de 200 punts bàsics. Es pren com a referència 

per al càlcul d’aquest rendiment mitjà les últimes dades disponibles publicades pel Banc 

d’Espanya (mesos de març 2025 a agost 2025). 
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5 RESULTAT DEL PROJECTE 

Considerant les dades de l’Any 1 i les hipòtesis de projecció descrites en el present Annex, 

l’Ajuntament ha realitzat el corresponent estudi economicofinancer per al servei d’abastament 

d’aigua potable del municipi.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts per al primer any de concessió: 

Taula 35. Resultat d’Explotació. Any 1 

Resultat d'Explotació Any 1 

Ingressos 956.983,68 € 

Ingressos Abastament 830.316,01 € 

Ingressos Clavegueram 126.667,67 € 

Costos d'Explotació 584.704,23 € 

Costos Directes 496.749,90 € 

Personal 143.196,84 € 

Conservació i manteniment 101.765,49 € 

Tractament i anàlisis 11.380,83 € 

Transports 25.900,44 € 

Costos administratius 34.606,22 € 

Impostos, taxes i cànon aigua 16.510,71 € 

Energia elèctrica 1.614,73 € 

Reactius 161.774,64 € 

Costos Indirectes 49.674,99 € 

Despeses Generals 49.674,99 € 

Cànon de Millora de les Infraestructures i del Servei 38.279,35 € 

EBITDA 372.279,44 € 

% s/ingressos 38,90% 

Amortitzacions 184.101,77 € 

Inversió inicial obligatòria 173.279,62 € 

Despeses de primera implantació 9.876,30 € 

Despeses de licitació 133,33 € 

ITP Cànon Variable 812,52 € 

EBIT 188.177,67 € 

% s/ingressos 19,66% 
 

Per a la valoració econòmica, una vegada obtingudes les projeccions financeres, es calcula el Flux de 

Caixa Lliure que representa el fons generat per la concessió després d’atendre tots els 

desemborsaments lligats amb els seus costos operatius i impostos i amb les inversions previstes, 

però excloent els fluxos derivats del seu finançament. 

Taula 36. Flux de Caixa Lliure. Any 1 

FLUX DE CAIXA LLIURE Any 1 

EBITDA 372.279,44 € 

(+/-) Variació del Capital Circulant -177.850,27 € 

(-) Inversions -2.692.392,43 € 

Flux de Caixa Lliure -2.497.963,26 € 
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La Taxa Interna de Retorn (TIR) del projecte obtinguda a partir del FCL procedent de l’explotació 

dels serveis durant el període de 15 anys, es fixa en un valor del 5,27 %. 

Cal indicar que el present estudi econòmic ha estat realitzat des del costat de la seguretat, a fi de 

garantir en tot moment la correcta prestació dels serveis objecte de la licitació. 

6 ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER A PRESENTAR PELS LICITADORS 

Cada licitador realitzarà l’Estudi Economicofinancer del servei d’abastament d’aigua potable i 

clavegueram del municipi de Sils prenent com a referència les dades exposades en apartats anteriors 

i realitzant les seves pròpies projeccions en funció de l’indicat en el present Annex. 

6.1 FULL DE CÀLCUL O MODEL ECONOMICOFINANCER 

El model economicofinancer presentat pels licitadors haurà de recollir els següents estats financers: 

• Balanç de situació previst al tancament de cada exercici durant el període de 15 anys. 

• Estat de Pèrdues i Guanys (P&G) que recollirà la previsió de resultats durant els 15 anys. 

• Flux de Caixa Lliure (FCL) i Flux de Caixa de l’Accionista (FCA) generats per la concessió. 

La seva construcció se suportarà en les següents projeccions que els licitadors inclouran, amb 

suficient detall, en el model economicofinancer de l’oferta: 

• Usuaris, volum registrat i facturat. 

• Volum aportat i rendiment del sistema. 

• Tarifes. 

• Detall de les inversions i càlcul d’amortitzacions. 

• Ingressos i costos del servei. Previsió desglossada d’ingressos del servei al llarg de la 

concessió. Justificació detallada de tots els costos del servei previstos (preus aplicats, 

magnituds considerades, indicadors, ràtios, etc.) la seva evolució durant el període 

contractual i, en el seu cas, accions previstes per a aconseguir el control i optimització 

d’aquests. 

• Necessitats de finançament, en el seu cas. Detall de les condicions atenent a tipus d’interès, 

durada del préstec i calendari i forma d’amortització del principal. 

Amb l’objectiu de facilitar a l’òrgan de contractació la valoració posterior de les ofertes, els licitadors, 

en el seu full de càlcul, marcaran en blau aquelles celles d’entrada de dades. La resta correspondrà a 

cel·les amb fórmules o referències a altres cel·les.  
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De la projecció del FCL i FCA es calcularà la Taxa Interna de Retorn (TIR) distingint: 

• TIR de projecte: que mesura la rendibilitat del projecte amb independència de com hagi estat 

finançat 

• TIR de concessionari: que mesura la rendibilitat que aquest obté de la seva inversió 

El licitador haurà de desenvolupar, amb el màxim detall possible, els diferents conceptes inclosos en 

el compte d’explotació i altres estats financers, quantificant aquests i suportant qualsevol aportació o 

millora que segons el parer del licitador contribueixi a una millor i més completa valoració del 

projecte.  

Tal com s’indica en el PCAP, les dades de partida i hipòtesi de projecció del model que es fixen en el 

present annex seran aplicables per a l’elaboració dels estudis economicofinancers a presentar per les 

empreses licitadores i serviran, únicament, a l’efecte de les projeccions dels diferents estats financers 

de la concessió. 

L’Ajuntament no assumirà, en cap cas, responsabilitat sobre les previsions formulades per la 

licitadora en la seva Oferta, per la qual cosa l’incompliment de les mateixes durant l’execució del 

contracte en cas de ser adjudicatària no podrà ser al·legat com a causa de ruptura de l’equilibri 

econòmic en futures reclamacions.  

S’entén que les previsions formulades per la licitadora formen part del risc operacional adquirit per 

aquesta en el moment de presentació de la seva oferta. 

6.2 HIPÒTESIS I ASPECTES ESTABLERTS EN EL PRESENT ANNEX A MANTENIR EN L’ELABORACIÓ 

DE L’ESTUDI ECONOMICOFINANCER A PRESENTAR PER PART DE LES LICITADORES 

En l’elaboració dels seus estudis economicofinancers les licitadores hauran de mantenir i respectar 

les següents premisses (definides amb major detall a l’apartat 4 del present document):  

• No s’admetran ofertes amb hipòtesis de creixement en el nombre d’abonats diferents de les 

especificades en el present annex. 

• No s’admetran ofertes amb hipòtesis de creixement de consums diferents de les 

especificades en el present annex.  

• Tarifes d’aplicació de l’Any 1 segons l’indicat a l’apartat 3.1. 

• No s’admetran ofertes amb hipòtesis d’actualització de les tarifes diferents de les 

especificades en el present annex:  
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o El coeficient de revisió de tarifes (Kt) a aplicar per a cada any de contracte, sempre 

respecte de l’any de formalització (Any 1) s’indica en la següent taula.  

Taula 37. Coeficient de revisió de tarifes (Kt) a considerar 

Coeficient de revisió de tarifes (Kt) a considerar 

any 2 1,0072 0,72% 

any 3 1,0146 1,46% 

any 4 1,0221 2,21% 

any 5 1,0297 2,97% 

any 6 1,0374 3,74% 

any 7 1,0452 4,52% 

any 8  1,0532 5,32% 

any 9  1,0613 6,13% 

any 10 1,0696 6,96% 

any 11 1,0779 7,79% 

any 12 1,0865 8,65% 

any 13 1,0951 9,51% 

any 14 1,1039 10,39% 

any 15 1,1129 11,29% 
 

• No s’admetran ofertes que considerin altres ingressos distints dels especificats al present 

annex. 

• No s’admetran ofertes amb hipòtesis de projecció de preus unitaris de costos diferents de 

les especificades al present annex. És a dir:  

o Personal; es considerarà una variació anual de l’índex de preus de l’1,50 % 

o Conservació i manteniment; es considerarà una variació anual de l’índex de preus del 

2,00 % 

o Cànon d’aigua ACA; es considera una variació anual del 0,50 % 

o Energia elèctrica; es considerarà una variació anual de l’índex de preus de l’1,50 % 

o Tractament i anàlisis; es considerarà una variació anual de l’índex de preus de l’1,00 

% 

o Resta de costos; es considerarà una variació anual de l’1,00 %.  

• No s’admetran ofertes que considerin un import de les Inversions inicials obligatòries 

diferents de l’indicat en l’Annex VI. Els licitadors hauran de respectar, d’igual forma, el 

calendari d’execució plantejat.  

• Els licitadors hauran de considerar en la projecció dels estats financers les hipòtesis 

establertes al present annex.  
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No es tindran en compte petites diferències que puguin existir respecte a les projeccions 

econòmiques realitzades per aquest Ajuntament que tinguin el seu origen en operacions 

d’arrodoniment o truncament de decimals.  

6.3 ASPECTES QUE S’HAN DE DEFINIR PER PART DELS LICITADORS EN L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI 

ECONOMICOFINANCER A PRESENTAR 

En l’elaboració dels seus estudis economicofinancers: 

• Els licitadors hauran de considerar la seva proposta de millora del rendiment hidràulic que 

hagin fet en l’Arxiu 2.  

• Els licitadors hauran de justificar els costos que imputaran a cadascuna de les partides 

descrites al present annex. 

• Els licitadors hauran de considerar i justificar els imports i costos associats a les inversions de 

primer establiment en el seu estudi; havent-se de complir amb l’establert en els Plecs.  

• Els licitadors hauran de considerar en el seu estudi economicofinancer els costos associats al 

cànon variable de millora de les infraestructures i del servei ofert en la seva proposició 

econòmica, que haurà de complir amb l’establert en els Plecs.  

• Cada licitador determinarà les seves necessitats de finançament. 

6.4 GUIÓ I CONTINGUT MÍNIM DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA 

Els licitadors redactaran una Memòria Explicativa dels aspectes fonamentals que intervenen en el seu 

Estudi Economicofinancer. Aquesta Memòria haurà d’incloure, amb suficient detall: 

a) Evolució de les dades bàsiques del servei: usuaris, consums, rendiment del sistema, etc. 

b) Previsió desglossada d’ingressos del servei al llarg de la concessió. 

c) Justificació detallada de tots els costos del servei previstos (preus aplicats, magnituds 

considerades, indicadors, ràtios, etc.) la seva evolució durant el període contractual i, si 

escau, accions previstes per a aconseguir el control i optimització d’aquests. 

d) Inversions i amortitzacions considerades. 

e) Projecció detallada dels Estats Financers del Projecte (P&G, Balanç, FCL i FCA) conforme a 

l’establert al present Annex. 

f) Necessitats de finançament. Detall de les condicions atenent a: 

o Tipus d’interès 
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o Durada del préstec 

o Calendari i forma d’amortització principal 

g) Anàlisis de rendibilitat del Contracte, que inclourà: 

o La TIR de Projecte 

o La TIR del Concessionari 


