
 

AJUNTAMENT DE RINER 

     Plec de Clàusules Administratives Particulars per a Contracte 
d'Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari 

Expedient núm.: 171/25 

Plec de Clàusules Administratives Particulars per a Contracte d'Obres per Procediment Obert 

Simplificat Sumari 

Assumpte: Rehabilitació de l’espai turístic i cultural del Local social de Freixinet - el Rebost del poble - 

recuperació de la carrerada GR7 

 

 

1. Elements estructurals del contracte 

1.1. Objecte del contracte i necessitat a satisfer 

Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les actuacions contingudes al projecte Rehabilitació 

de l’espai turístic i cultural del Local social de Freixinet - el Rebost del poble - recuperació de la 

carrerada GR7 redactat per l’arquitecta Marta Solà Planas en data setembre de 2025 i aprovat per 

acord de ple de data 26 de setembre de 2025, d'acord al mateix i a les determinacions contingudes en 

aquest plec. 

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte que regula el present plec es 

descriuen en la memòria justificativa d'aquest emesa per l’Alcalde en data 7 de novembre de 2025 i 

que es troba incorporada a l'expedient de contractació. 

Codis CPV:  

45000000-7 Treballs de construcció  

45255400-3 Treballs de muntatge  

45311000-0 Treballs d'instal·lació de cablatge i accessoris elèctrics 

 

1.2. Qualificació del contracte i règim jurídic 

El contracte que regeix el present plec té caràcter administratiu i es tipifica com un contracte d'obres 

a l'empara de l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 
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La seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que s'ha fixat en aquest i pel no 

previst en aquest, serà d'aplicació la LCSP i la seva normativa de desenvolupament, determinada, 

principalment, pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (d'ara endavant, RGLCAP) i pel Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 

Contractes del Sector Públic, en el que no s'oposin al que es disposa en la LCSP. Supletòriament, seran 

d'aplicació les normes que regeixen el procediment administratiu comú recollides en la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic 

del Sector Públic. 

Si per no trobar-se comprès en la normativa contractual o en aquest plec s'hagués d'acudir a altres 

fonts legals, podrà acudir-se a la legislació bàsica del sector públic local regulada per la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, de Bases del Règim Local i la resta de les disposicions vigents. 

El dret comunitari, particularment en termes de transparència i de protecció dels principis bàsics de 

la contractació pública, podrà ser d'aplicació si amb la normativa interna no resultés suficient per a la 

protecció de l'interès públic. 

El present plec revesteix caràcter contractual. En cas de discrepància entre els plecs o aquests i els 

restants documents contractuals, prevaldrà el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

1.3. Procediment d'adjudicació 

A la vista de la necessitat existent i de les característiques de l'obra demandada, el procediment 

d'adjudicació que millor s'adequa a la consecució d'aquestes finalitats és el procediment obert 

simplificat sumari. 

L'expedient de contractació es tramitarà de conformitat amb les regles que regeixen aquesta forma 

d'adjudicació i que es troben compreses en els articles 131 a 159 de la LCSP. 

1.4. No divisió en lots 

En la present licitació, segons es dedueix de la memòria justificativa abans al·ludida, no procedeix la 

divisió en lots i això es fonamenta que la realització independent de les diverses prestacions 

compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 

que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 

implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 

impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.  
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1.5. Pressupost base de licitació, valor estimat i existència de crèdit 

1.5.1. Pressupost base de licitació 

L'import corresponent al pressupost base de licitació és fixat conforme al límit màxim de la despesa, 

que, en virtut del contracte objecte del present plec pot comprometre l'òrgan de contractació. 

El pressupost base de licitació del contracte referit a continuació s'adequa als preus del mercat i inclou 

l'Impost de Valor Afegit (I.V. A.) així com altres costos addicionals el càlcul dels quals és necessari per 

a la seva determinació: 

Pressupost del contracte: 58.429,00 euros. 

I.V. A. de l'obra (21%): 12.270,09 euros. 

Pressupost base de licitació: 70.699,09 euros. 

A fi de complir l'obligació legalment prevista de desglossar els costos directes i indirectes i altres 

eventuals despeses, s'han identificat els següents costos: 

Distribució de costos del contracte Import 

Pressupost d’execució material 49.100,00€ 

6% Benefici industrial 2.946,00€ 

13% Despeses generals 6.383,00€ 

Pressupost 58.429,00€ 

I.V. A.  (21%) 12.270,09€ 

Pressupost base de licitació 70.699,09€ 

L'import referit és merament indicatiu i les necessitats reals podran determinar un increment d'aquest 

pressupost. En aquest cas, haurà de tramitar-se la corresponent modificació del contracte, amb les 

condicions establertes en el present plec i en la normativa que resulti d'aplicació. 

 

1.5.2. Valor estimat del contracte 

El valor estimat de l'obra ascendeix a 58.429,00 euros, I.V.A. exclòs. 
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1.5.3. Existència de crèdit pressupostari 

El contracte es finançarà en una petita part amb recursos propis i la resta mitjançant la línia de 

subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin 

afrontar el repte demogràfic, línia 3: finançament de projectes i actuacions concretes que permetin 

afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida, mitjançant l’obertura de noves opcions d’ocupació 

i desenvolupament en general, anualitat 2022 i s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

430/61900 del pressupost municipal corresponent a l'anualitat 2025. 

La contractació de les actuacions objecte del contracte compleix amb el principi de prudència 

financera, minimitzant el risc i els costos de la prestació contractada, de conformitat amb la normativa 

reguladora de les Hisendes Locals. 

 

1.6. Termini d'execució del contracte 

Les actuacions hauran d’estar finalitzades com a màxim el dia 13 de gener de 2026. 

Els terminis parcials seran els que es fixin en l'aprovació del Programa de Treball. Tots aquests terminis 

començaran a comptar a partir de l'autorització per a la iniciació de les obres donada per 

l'Administració. 

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins 

del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la 

seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de 

les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig. 

L'Acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el Programa 

de Treball amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s'entendran integrants del 

contracte, a l'efecte de la seva exigibilitat. 

La persona contractista està obligada a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 

realització d'aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. Els 

terminis parcials tant de fases com de fites tindran la mateixa consideració que el termini total en els 

termes que estableix l'article 193.5 de la LCSP. La falta d'execució en termini donarà lloc a la 

constitució automàtica de la persona contractista en mora sense necessitat de prèvia intimació per 

part de l'Administració. 
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2. Parts en el contracte 

2.1. Òrgan de contractació 

L'òrgan de contractació que actua en nom de l’ajuntament de Riner és el Ple. 

L'òrgan de contractació exercirà les facultats i les obligacions que li atribueix la normativa de forma 

específica i aquelles que es recullen expressament en aquest plec. 

L'òrgan de contractació ostenta, així mateix, les prerrogatives que li concedeix la legislació i que es fan 

constar en aquest document sobre interpretació, modificació, inspecció-sanció i resolució contractual. 

2.2. Perfil de contractant 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat 

contractual, aquesta entitat compta amb el Perfil de contractant allotjat en la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic. 

L'anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives i la resta de documentació que regeixi la 

licitació, així com una altra informació relativa al contracte es publicaran en el referit perfil de 

contractant al qual podrà accedir amb el següent enllaç https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-

contractant/detall/2504583?categoria=0 

2.3. Aptituds per contractar 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar. 

En les unions temporals d'empresaris cadascun dels quals la componen haurà d'acreditar la seva 

capacitat. 

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic no és 

condició obligatòria per a la participació en el contracte objecte d'aquest plec, però la mateixa 

acredita, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat 

i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies 

inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 

constar en aquest. 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2504583?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/2504583?categoria=0
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3. Preparació del contracte 

3.1. Tramitació del procediment 

La tramitació del present procediment serà ordinària, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

159 de la LCSP. 

 

4. Adjudicació del contracte 

4.1. Presentació de proposicions 

4.1.1. Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació 

i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la totalitat de les seves 

clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna, així com l'autorització a l'òrgan de 

contractació per consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la 

Unió Europea. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió 

temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció 

d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

En virtut de l'article 138 de la LCSP, es reconeix als interessats l'accés al present plec i a la resta de 

documentació complementària al contracte, advertint-se que, en cas de sol·licitar-se informació 

addicional sobre algun dels documents referits, l'òrgan de contractació facilitarà aquesta, almenys, 

tres dies abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes. Les respostes tindran caràcter 

vinculant per a l'òrgan de contractació i es faran públiques a través del perfil del contractant. 

La petició d'informació haurà de fer-se amb una antelació mínima de cinc dies respecte de la data de 

presentació de proposicions i s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic indicat en l'anunci de licitació. 

Els licitadors podran designar el caràcter confidencial de la informació facilitada al moment de 

presentar la seva oferta, justificant-ho adequadament conforme al previst en l'article 133 de la LCSP. 

Aquesta declaració haurà de ser motivada document a document. No es podrà declarar el caràcter 

confidencial de la totalitat de la documentació ni poder al·legar aquest caràcter amb posterioritat a la 

presentació de documentació. En cap cas podran tenir caràcter confidencial les dades que hagin de 

ser objecte de lectura en acte públic o que serveixin de base a la motivació de l'adjudicació. 
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4.1.2. Condicions de presentació 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes 

exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la 

Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

La utilització d'aquests serveis suposa: 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

No s'admetran les proposicions presentades per mitjans no electrònics ni tampoc les presentades fora 

de termini. 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es 

registrin, en el cas que no ho estiguin, en alguna de les plataformes de contractació assenyalades. 

D'acord amb la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes 

podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, amb la recepció de 

la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament 

dita en un termini màxim de 24 hores a comptar des de la presentació de la petjada electrònica. De 

no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha estat 

retirada. 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

L'entitat licitadora haurà de signar les proposicions i els sobres que incloguin en la seva presentació, 

utilitzant la signatura electrònica que li proporcionarà la pròpia Plataforma.  

Si es requereix el xifrat de les ofertes, aquest es realitzarà a través de l'eina de preparació i presentació 

d'ofertes. En cap cas es xifrarà a través d'altres mitjans que impedeixin conèixer el contingut de les 

ofertes al moment oportú. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics fins al moment de la seva obertura, 

l'eina xifrarà aquests arxius en l'enviament. 

Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat licitador un justificant 

d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 
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4.1.3. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de deu 

dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 

contractant. 

Si l'últim dia del termini de presentació de proposicions coincidís en dia inhàbil, aquest s'entendrà 

prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 136.2 de la LCSP, els terminis de presentació de les ofertes 

s'ampliaran quan, per qualsevol raó, els serveis dependents de l'òrgan de contractació no haguessin 

atès, en el termini assenyalat en l'epígraf anterior, el requeriment d'informació que la persona 

interessada hagués formulat i la citada informació sol·licitada tingui un caràcter rellevant a l'efecte de 

poder formular una oferta que siguin vàlides. 

Així mateix, s'ampliarà el termini de presentació de les ofertes en el cas de què s'introdueixin 

modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici de l'assenyalat en els 

articles 122.1 de la LCSP. 

 

4.1.4. Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un sol arxiu electrònic en el qual es 

farà constar la denominació i la llegenda “Proposició per licitar a la contractació de les actuacions 

contingudes al projecte Rehabilitació de l’espai turístic i cultural del Local social de Freixinet - el Rebost 

del poble - recuperació de la carrerada GR7”. 

La denominació de l'arxiu serà «documentació administrativa, oferta econòmica i documentació 

quantificable de forma automàtica». 

El contingut de l'arxiu es correspondrà amb: 

1. Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions d'aptitud establertes 

legalment per contractar amb l'Administració. Les proposicions que no s'ajustin al model de 

declaració responsable del present plec i que no compleixin els requisits assenyalats en 

aquest, seran objecte d'inadmissió. 

2. Oferta econòmica. 

3. Documentació acreditativa dels criteris quantificables de forma automàtica o, si s'escau, 

valorables en xifres o percentatges oferts, d'acord amb el que es disposa en el present plec. 
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Independentment de la documentació acreditativa presentada, l'òrgan de contractació podrà requerir 

la presentació de la següent documentació o qualsevols altra que s'estimi convenient acreditativa de 

l'aptitud per contractar, l'aportació de la qual serà exigida, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte i 

podrà ser requerida per l'òrgan de contractació en qualsevol moment anterior a la proposta 

d'adjudicació: 

1. NIF del licitador o CIF si és persona jurídica 

2. Si s'actua en representació d'una altra persona o d'alguna entitat justificació documental que 

faculti per a fer-ho. 

3. Escriptura de constitució de la societat, si s'escau, degudament inscrita en el Registre 

Mercantil i adaptada a la legislació societària. Les empreses comunitàries es regiran pel que 

es disposa en l'article 67 LCSP. 

4. Acreditació de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

5. En cas d'empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als Jutjats i Tribunals espanyols de 

qualsevol ordre, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia 

al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 

 

4.2. Criteris d'adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de 

criteris d'adjudicació amb base en la millor relació qualitat-preu. 

 

CRITERI 1. Preu. Màxim 20 punts. 

L'oferta econòmica es valorarà de la forma següent: S'atorgarà la puntuació màxima (en aquest 

exemple, 20 punts) a l'oferta més econòmica, i la puntuació de la resta de les ofertes es calcularà 

mitjançant la següent fórmula:  

PL= (OB / OL) × 20 

Sent: 

PL = Puntuació de la persona licitador 

OB = Oferta més baixa (millor oferta) 

OL = Oferta del licitador 

 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes es valorarà pel tècnic municipal de conformitat 

amb allò disposat a l’apartat 4.4 del present plec. 
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CRITERI 2. Coneixement de l’edifici i instal·lacions. Màxim 30 punts. 

Es valorarà amb 30 punts el bon coneixement del terreny i la seva proposta d’actuació. Aquesta millora 

s’acreditarà amb la visita prèvia a les instal·lacions concertada amb la corporació municipal, que 

establirà unes dates concretes per a que les empreses interessades puguin realitzar la visita. 

 
 

CRITERI 3. Millores. Màxim 50 punts. 

 

MILLORA 1 - SEPARACIÓ DELS DOS CIRCUITS DE CLIMATITZACIÓ DE LA SALA GRAN AMB 

TERMOESTATS INDEPENDENTS- 19 punts. 

Descripció de la millora: 

Aprofitant les obres de millora de la climatització de la Sala Gran del Local Social de Freixinet, es 

proposa la independització del circuit dels nous fancoils del circuit existent que alimenta els 

ventiladors de suport. 

Segons el pressupost d’obra, ambdós sistemes funcionaran sota un mateix comandament, fet que 

dificulta una gestió energètica eficient de l’espai. Amb aquesta millora, es preveu instal·lar dos 

termòstats totalment independents que permetin regular de manera separada el funcionament del 

sistema de ventilació i el dels nous fancoils. 

Aquesta configuració permetrà escalfar ràpidament l’espai amb el sistema de ventiladors abans que 

s’iniciï una activitat i, posteriorment, mantenir la temperatura de confort utilitzant únicament els 

fancoils, més eficients i silenciosos, reduint consums i millorant el confort acústic durant l’ús de la Sala. 

La millora inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament: subministrament i 

instal·lació dels dos nous termòstats, cablejat d’enllaç, configuració dels equips, proves de posada en 

marxa i verificació del sistema un cop instal·lat. 

Preu de la millora: 

Aquesta millora està valorada en 700,00 € PEM. 

Sistema de puntuació: 
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● Es puntuarà a aquelles empreses que es comprometin a realitzar la millora descrita. 

● Puntuació: S'atorgarà 19 punts pel compromís de realitzar la millora. 

 

MILLORA 2 – INSTAL·LACIÓ D’UN NOU INTERRUPTOR COMMUTAT A L’ENTRADA DE LA SALA 

DE LA LLAR DE FOC PER AL CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ GENERAL. 10 punts. 

Descripció de la millora: 

Actualment, el control de la il·luminació general de la Sala de la Llar de foc només es pot activar des 

de l’interior de la cuina, fet que dificulta l’encesa dels llums quan s’hi accedeix directament des del 

porxo exterior. 

Amb la finalitat de millorar la funcionalitat i la seguretat dels usuaris, es proposa la instal·lació d’un 

nou interruptor commutat ubicat a l’accés de la sala des del porxo, que permeti controlar l’encesa i 

l’apagada de la il·luminació general de la Sala. 

La millora inclou el subministrament i instal·lació de l’interruptor commutat amb ajudes de paleta, el 

cablejat necessari per a la seva connexió al circuit existent, la protecció del cablejat, així com la posada 

en servei i comprovació final del correcte funcionament del sistema. 

Preu de la millora: 

Aquesta millora està valorada en: 350,00 € PEM 

Sistema de puntuació: 

Es puntuarà a aquelles empreses que es comprometin a realitzar la millora descrita. 

Puntuació: S’atorgarà 10 punts pel compromís de realitzar la millora. 

 

MILLORA 3 – PINTAT DE LA FAÇANA DEL GARATGE AMB PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIOR 

DEL COLOR EXISTENT- 21 punts. 

Descripció de la millora: 
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A causa d’unes pintades que van aparèixer fa setmanes a la paret, es proposa la millora estètica d’una 

de les façanes exterior del garatge annex al Local Social, mitjançant l’aplicació de pintura plàstica per 

a exterior, de característiques adequades per a exterior. Concretament, es tracta de la façana nord-

oest, de 64,00 m2 de superfície. 

L’actuació inclourà la preparació prèvia del suport (neteja de restes, rascat puntual d’elements 

malmesos i reparació de petites fissures si s’escau), l’aplicació d’una mà de pintura plàstica d’ús 

exterior de color igual al de la resta d’acabats existents a l’edifici, garantint la uniformitat cromàtica i 

la protecció de la superfície. 

Aquesta millora millorarà la imatge exterior del conjunt del Local Social i protegirà el parament front 

a humitats, radiació solar i desgast. 

La millora inclou també la protecció d’elements annexos durant el pintat. 

Preu de la millora: 

Aquesta millora està valorada en: 750,00 € PEM 

Sistema de puntuació: 

Es puntuarà a aquelles empreses que es comprometin a realitzar la millora descrita. 

Puntuació: S’atorgarà 21 punts pel compromís de realitzar la millora. 

 

4.3. Variants o millores 

No s'admetran variants ni altres millores diferents de les establertes en el present plec com a criteris 

d'adjudicació. 

 

4.4. Ofertes anormalment baixes 

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes econòmiques podrà apreciar-se, per referència 

al conjunt d'ofertes vàlides que s'hagin presentat, d'acord amb els paràmetres objectius que 

s'estableixen en l'article 149.4 LCSP i en l'article 85 RGLCAP. 
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En el cas de què l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és 

anormalment baixa, es concedirà al licitador afectat un termini de cinc dies hàbils perquè pugui 

presentar una justificació adequada de les circumstàncies que li permeten executar aquesta oferta en 

aquestes condicions. 

Per considerar una oferta anormalment la baixa es tindrà en compte: 

• Amb un sol licitador: oferta inferior al pressupost base de licitació en més d'un 25% 

• Amb dos licitadors: oferta inferior en més d'un 20% respecte a l'altra oferta. 

• Amb tres licitadors: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmètica de les 

ofertes presentades. 

• Amb quatre o més licitador: ofertes inferiors en més del 10% respecte a la mitjana aritmètica 

de les ofertes presentades. 

Si, una vegada considerada la justificació efectuada pel licitador, s'estimés que la informació recaptada 

no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, 

l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, s'exclourà de la 

classificació i s'acordarà l'adjudicació a favor de la millor oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat 

classificades. 

4.5 Resolució en cas d'empat   

En cas de produir-se empat entre dues o més ofertes, aquest es resoldrà, de conformitat amb el que 

es disposa en l'article 147 LCSP, mitjançant l'aplicació dels següents criteris, referits al moment de 

finalitzar el termini de presentació d'ofertes, a favor de: 

1. Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 

discapacitat superior al qual els imposi la normativa. Acreditat aquest punt l'empat es 

resoldrà a favor de l'empresa que acrediti un percentatge de treballadors amb discapacitat 

superior. 

2. En cas mantenir-se l'empat amb el criteri anterior, es resoldrà a favor de l'empresa que al 

moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes acrediti menor percentatge de 

contractes temporals en la plantilla. 

Si així i tot continués l'empat, aquest es resoldrà per sorteig. 
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4.6. Obertura de proposicions i proposta d'adjudicació 

L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de la valoració de les proposicions. 

Conclòs el termini de presentació de proposicions es procedirà a l'obertura dels arxius electrònics. 

Es garantirà, mitjançant un dispositiu electrònic, que l'obertura de les proposicions no es realitza fins 

que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic 

d'obertura d'aquestes. 

Després d'analitzar la documentació presentada i, si s'escau, sol·licitar la seva esmena, l'òrgan de 

contractació adoptarà l'oportú acord sobre l'admissió dels licitadors, prèvia exclusió, si s'escau, de les 

ofertes que no compleixin els requeriments del plec. 

La valoració de les proposicions s'efectuarà per la unitat tècnica d'acord amb les fórmules establertes 

en aquest plec. Posteriorment, procedirà a la classificació de les ofertes. 

Si el proposat com a adjudicatari hagués fet ús de la facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud 

d'inscripció en el corresponent Registre de conformitat amb l'article 159.4.a) de la LCSP, la unitat 

tècnica li requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per 

contractar. 

4.7. Documentació administrativa 

En el mateix acte, la unitat tècnica requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al licitador que hagi 

presentat la millor oferta perquè, dins del termini de set dies hàbils des de la data de l'enviament de 

la comunicació, aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació 

justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure 

a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

4.8. Adjudicació del contracte 

En un termini màxim de cinc dies des de la proposta d'adjudicació, l'òrgan de contractació adjudicarà 

el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat 

aquest, a la seva formalització. 

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser publicada 

en el perfil de contractant en el termini de quinze dies. 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

SUMARI 

 15 

4.9. Renúncia o desistiment 

L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment, abans 

de la formalització, conforme a l'article 152 LCSP. En aquests casos es compensarà als candidats aptes 

per participar en la licitació o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut fins a un màxim 

de 100 euros, prèvia justificació d’aquests. 

 

5. Formalització del contracte 

5.1. Termini per a la formalització 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze dies 

hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats; 

constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

5.2. Formalització 

La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista 

de la resolució d'adjudicació. 

No obstant l'anterior, el contracte també podrà formalitzar-se per mitjans electrònics en document 

administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 

La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 

càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi 

el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l'adjudicació. 

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 

indicat, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs l'Impost sobre el Valor 

Afegit, en concepte de penalitat, sense perjudici d'allò que s'ha fixat en la lletra b) de l'apartat 2 de 

l'article 71 de la LCSP. 

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què haguessin quedat 

classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'article 150.2 de la LCSP. 

No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització. 
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5.3. Publicació 

La formalització del contracte, juntament amb el corresponent document del contracte, es publicarà 

en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en un termini no superior a quinze dies, després 

del perfeccionament del contracte. 

 

6. Execució del contracte 

6.1. Condicions especials d'execució 

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò que s'ha 

fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:  

a) El contractista haurà de complir al llarg de tota l’execució contractual, amb totes les disposicions 

legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i 

salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores vinculades a l’execució del 

contracte.  

b) L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que 

executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent 

en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui 

establir.  

c) L’empresa adjudicatària haurà de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea 

en matèria de protecció de dades.  

Les condicions especials d'execució tenen el caràcter d'obligació contractual essencial a l'efecte de 

resolució del contracte assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP. 

Totes les condicions especials d'execució formen part del contracte i seran exigides igualment a tots 

els subcontractistes que participin de l'execució d'aquest. 

6.2. Actuacions prèvies a l'inici de les obres 

6.2.1 Pla de seguretat i salut en el treball 

El Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat per persona tècnica amb la titulació exigida legalment 

i subscrit per l'empresa adjudicatària, haurà de ser presentat a l'Administració, en el termini màxim 

d'un mes des de la formalització del contracte, a fi de que pugui ser aprovat per aquesta prèviament 

a l'inici de l'obra, requisit imprescindible perquè aquesta pugui començar efectivament. 
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L'incompliment del termini i, com a conseqüència d'això, la impossibilitat d'aprovar el pla, no impedirà 

la comprovació del replanteig ni l'autorització de l'inici de l'obra, si bé aquestes no podran començar 

efectivament sense la citada aprovació del pla. En aquest supòsit, el termini contractual començarà a 

partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i l'autorització de l'inici de les obres, en 

la qual es deixarà constància dels extrems esmentats. 

Amb independència de l'anterior, l'incompliment de l'esmentat termini de presentació suposarà una 

penalització diària d'1 euro per cada 5.000 euros del preu del contracte, que serà descomptat, si 

s'escau, en la primera certificació. 

La persona contractista vindrà obligada a recollir en el Pla de Seguretat i Salut totes les mesures i 

elements necessaris per complir l'estipulat sobre aquest tema per la legislació vigent sobre la matèria, 

per les normes de bona construcció i per les especificacions i prescripcions recollides en l'Estudi de 

seguretat i Salut, sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en l'Estudi de seguretat i Salut 

afectat de la baixa d'adjudicació, si s'escau. 

Els locals i els serveis per a higiene i benestar de les persones treballadores que vengen obligades per 

l'Estudi de seguretat i Salut o per les disposicions vigents sobre la matèria hauran de ser situats en els 

llocs indicats en el citat estudi, excepte autorització expressa de l'Administració en un altre sentit. En 

tot cas, seran per a ús exclusiu del personal adscrit a l'obra. Qualsevol variació que es plantegi de les 

característiques i emplaçament d'aquests locals i serveis, una vegada aprovat el pla, requerirà la prèvia 

modificació d'aquest, així com el seu posterior informe i aprovació en els termes establerts per les 

disposicions vigents. 

Els referits locals i serveis hauran d'estar disposats des de l'inici de l'obra, havent de comptar amb 

l'autorització de l'Administració abans de la seva retirada. 

6.2.2. Permisos, llicències i autoritzacions 

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si mateix i així 

l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les 

ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin 

necessàries per a l'inici, execució i lliurament de l'obra, sol·licitant de l'Administració els documents 

que per a fer-ho siguin necessaris. 

Així mateix, la persona contractista estarà obligada a abonar en els terminis voluntaris establerts 

l'import de les despeses i exaccions derivats dels impostos, llicències, autoritzacions i requeriments 

referits anteriorment i qualssevol que gravin l'execució i posterior ocupació de l'obra, despeses que 

seran de compte de la persona contractista donant coneixement immediatament a l'Administració 

d'haver complert aquests tràmits. 
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L'import d'aquestes càrregues derivades de l'obra forma part de les despeses assumides per l'oferta 

econòmica i conforme a aquesta estipulació contractual es trasllada l'obligació de pagament a 

l'adjudicatària del contracte celebrat. La persona contractista indemnitzarà a l'Administració per 

qualsevol perjudici que ocasioni l'incompliment de la present clàusula. 

Si entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a Dret, la persona contractista quedarà 

legitimada per interposar contra aquestes els recursos pertinents, comunicant aquest extrem a 

l'Administració contractant. 

6.2.3. Assegurances 

La persona contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries per al 

desenvolupament de la seva activitat, així com les següents assegurances que cobreixin les 

responsabilitats que es derivin de l'execució del contracte: 

1. Assegurança a tot risc de construcció. 

Abans de l'inici de les obres i durant el període de construcció i de garantia, la persona contractista 

haurà de tenir subscrita una assegurança a tot risc de construcció per la suma assegurada mínima de 

70.000 euros, que cobreixi els danys que puguin sofrir les obres realitzades i en curs de realització i 

béns preexistents pels riscos d'incendi, raig, explosió, robatori, espoliació, impacte, imperícia, 

negligència, actes vandàlics i malintencionats, vaga, motí, terrorisme, riscos de la naturalesa, error de 

disseny, materials i mà d'obra; incloent les despeses per hores extraordinàries, desenrunat, demolició, 

mesures adoptades per les Autoritats Públiques, etc. Haurà de figurar com a beneficiari, en cas de 

sinistre, l'òrgan de contractació. 

1. Assegurança de responsabilitat civil. 

Abans de l'inici de les obres i durant el termini d'execució d'aquestes, la persona contractista haurà 

de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil general, patronal, creuada i treballs acabats 

que cobreixi els danys a tercers, tant a persones com a coses, així com per danys produïts a 

l'Administració o al personal dependent d'aquesta, amb el límit mínim per sinistre de 300.000 euros; 

i incloent com a assegurats a l'empresa contractista, a les empreses subcontractistes i a l'Administració 

com a promotora de les obres. 

6.2.4. Maquinària, mitjans auxiliars i plantilla de personal 

El contractista haurà de destinar a l'execució de l'obra els mitjans materials i humans que tècnicament 

s'estimin objectivament necessaris i adequats segons les característiques d'execució de l'obra de què 

es tracti, per a la seva correcta realització en el termini compromès i amb les condicions de qualitat 

establertes en el projecte. 
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Si els mitjans materials i humans destinats a l'execució de l'obra haguessin estat un dels criteris de 

valoració de les ofertes, l'aportació d'aquests serà considerat obligació essencial del contracte i el seu 

incompliment causa de resolució d'aquest. 

El dia de començament de les obres, el contractista posarà en coneixement de la direcció d’obra la 

relació detallada següent: 

• Maquinària i mitjans auxiliars que emprarà en l'execució de les obres i temps que romandran 

adscrits a aquestes. 

• Relació numèrica del personal tècnic i no qualificat que constitueix la plantilla mínima adscrita 

a les obres. 

• Facultatiu, amb titulació adequada, designat pel contractista com a responsable de les obres 

com a Cap d'Obra. 

• Quan s'hagués requerit en el contracte l'adscripció concreta de mitjans materials i humans, 

s'hauran de concretar els noms, formació, experiència i altres dades exigides. 

Si el Director d'obra estima que els mitjans compromesos són manifestament insuficients o inadequats 

reclamarà al contractista la seva ampliació. De no ser atès el seu requeriment serà comunicat a l'òrgan 

de contractació per ser tingut en compte a l'hora de considerar aquesta circumstància com a agreujant 

si arribessin a imposar penalitzacions al contractista per defectes o retards en l'execució de les obres. 

El Director d'obra podrà recusar en qualsevol moment a qualsevol membre de l'equip de personal del 

contractista que incompleixi les seves ordres o realitzin actes o omissions que pertorbin el 

desenvolupament normal dels treballs, tant en l'execució material dels treballs com en la seguretat i 

salut de l'obra. Aquestes persones hauran de ser substituïdes pel contractista en el termini de temps 

més breu possible, mai superior a un mes. 

6.2.5. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres 

L'Administració posarà a la disposició del contractista els terrenys necessaris per a l'execució de l'obra 

descrita en el Projecte, lliures de càrregues. Els retards en la posada a la disposició que no afectin l'inici 

o al desenvolupament de les obres no computaran a l'efecte de retards en els terminis de finalització 

d'obres. 

Es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig en el termini màxim d'un mes des de la 

formalització del contracte, en presència del contractista o del seu representant, estenent-se acta del 

resultat que serà signada pel contractista i el Director d'Obra, remetent-se un exemplar de la mateixa 

a l'òrgan de contractació. 
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Les obres donaran començament l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig de 

les mateixes o, si s'escau, de la notificació de l'acord autoritzant l'inici de les obres si va haver-hi 

reserves en realitzar-se la comprovació del replanteig, tot això d'acord amb el que es preveu en 

l'article 139.4 del RGLCAP. 

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions establertes en el plec i al projecte 

que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest 

donessin a la persona contractista la Direcció facultativa de les obres. 

 

6.2. Prescripcions per a l'execució de les obres 

6.2.1. Responsable del contracte 

El responsable del contracte encarregat de supervisar i vetllar per la correcta execució del contracte 

objecte del present plec serà el director d’obra. 

Les facultats de la persona responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa, 

d'acord amb el que es disposa en l'article 62.2 de la LCSP i conforme a allò que s'ha fixat en els articles 

237 a 246 de la LCSP. 

Les funcions que exercirà seran les següents: 

• Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per constatar que el contractista 

compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte. 

• Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social, fiscal i 

mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com el compliment 

de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de documentació o la 

realització de tràmits de tipus administratiu. 

• Promoure quantes reunions resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 

sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan 

de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

• Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del 

contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar la 

seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten 

inútils posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres 

casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin 

procedir. 
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• Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

• Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat l'execució del 

contracte. 

El responsable del contracte està legitimat per emetre quants informes consideri necessaris per vetllar 

per l'adequada execució del contracte i el correcte compliment de les prestacions. El responsable del 

contracte comunicarà a l'òrgan de contractació qualsevol incidència que observés en l'execució del 

contracte perquè aquest, si s'escau, acordi les mesures necessàries. 

 

6.2.2.Direcció facultativa i inspecció de les obres 

La persona responsable i el seu personal col·laborador, acompanyats per la persona delegada de la 

persona contractista, tindran lliure accés a l'obra, quedant la persona contractista obligada a facilitar 

la visita i els mitjans necessaris per a la realització de les actuacions pertinents, així com accés al Llibre 

de Subcontractació, conforme al que es disposa en l'article 8.1 de la LRSSC. 

La persona contractista aportarà quanta documentació i precisions li siguin requerides per l'òrgan de 

contractació durant l'execució del contracte. Quan la persona contractista, o persones d'ella 

dependents, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, 

l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon 

ordre en l'execució dels pactes. 

La persona responsable del contracte i encarregada de la direcció facultativa podrà ordenar l'obertura 

de tastos quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o haver-se empleat materials de 

qualitat deficient. De confirmar-se l'existència de tals defectes, seran de compte de la persona 

contractista les despeses derivades del reconeixement i esmena. En cas contrari, la persona 

responsable certificarà la indemnització que correspon a l'execució i reparació dels tastos, valorades 

als preus unitaris del projecte. 

Així mateix, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 

recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents, sent a càrrec de la persona 

contractista les despeses que per aquestes operacions s'originin. 

La Direcció facultativa de l'Obra, que inclou la direcció de l'Obra, la direcció de l'Execució de l'Obra i la 

Coordinació de la Seguretat en l'Obra, i la condició de responsable del contracte, podrà ser 

desenvolupada directament pels serveis tècnics de l'Administració o pel personal tècnic per ella 

contractat. 

La Direcció facultativa serà responsable de què les obres es duguin a terme amb estricta subjecció al 

projecte aprovat i que aquestes es realitzin dins dels terminis establerts. 
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La Direcció facultativa no podrà introduir en el projecte, al llarg de la seva execució, alteracions en les 

unitats d'obra, sense autorització prèvia de l'òrgan de contractació. Així mateix, en cas de discordances 

entre els documents del projecte, tampoc podrà adoptar decisió alguna que pugui implicar la 

introducció de modificacions sobre el projecte aprovat, estant-se a aquests efectes al que es disposa 

en la clàusula 18.1.2 del present plec. 

La realització per la persona contractista d'alteracions en les unitats d'obra, sense autorització prèvia 

de l'Administració contractant, encara quan aquestes es realitzessin sota les instruccions de la Direcció 

facultativa, no generarà obligació alguna per a l'Administració, quedant a més la persona contractista 

obligada a refer les obres afectades sense dret a abonament algun, tot això sense perjudici de les 

responsabilitats que l'Administració pogués exigir a tots dos per incompliment dels seus respectius 

contractes. 

En l'oficina d'obres haurà d'existir un Llibre d'Ordres, un Llibre d'Incidències i un Llibre de 

Subcontractació, així com la documentació necessària per al desenvolupament de les obres, en el qual 

la Direcció facultativa de l'obra faci constar, per escrit, les instruccions que, periòdicament i per al 

millor desenvolupament d'aquelles formuli a la persona contractista. 

La persona contractista facilitarà a l'Administració, sense cost addicional algun, l'assistència 

professional de personal expert, ja sigui per a presentacions, reunions explicatives o d'informació o 

per a aclariment de dubtes que es puguin plantejar en relació amb la realització de les obres. 

6.2.3. Unitat encarregada del seguiment i l'execució 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’alcalde. 

6.2.4. Obligacions laborals, socials i de transparència 

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat 

social. Així mateix, està obligat al compliment del text refós de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de 

la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis 

de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es 

promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte les 

normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà 

obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial 

d'aplicació. 



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

SUMARI 

 23 

Així mateix, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a 

subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de 

les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit 

municipal. 

El contractista haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

6.2.5. Senyalització de l'obra 

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, 

la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, 

tant en aquesta zona com en els límits i voltants. 

El contractista està obligat a instal·lar, a la seva costa, tota la senyalització exigida en les disposicions 

vigents o que indiqui el director facultatiu de l'obra, els cartells anunciadors de les obres, d'acord amb 

les especificacions tècniques que determini l'òrgan de contractació, així com els cartells enunciatius 

de la subvenció/ons obtinguda/es per l’execució de les obres.  

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció d’obra sobre les instal·lacions 

de senyals complementaris o la modificació de les quals hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

6.2.6. Despeses exigibles 

Seran a càrrec del contractista les despeses referents a l'anunci de licitació i adjudicació, si s'escau, de 

la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les 

disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. 

6.3. Subcontractació 

6.3.1. Condicions de subcontractació 

El contractista haurà de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan de contractació, després de 

l'adjudicació del contracte i, a tot tardar, quan iniciï l'execució d'aquest, la intenció de celebrar els 

subcontractes, assenyalant: 

• La part de la prestació que es pretén subcontractar. 

• La identitat, dades de contacte i representant legal del subcontractista. 

• Justificació de l'aptitud del subcontractista per executar la part corresponent. 
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Els subcontractistes quedaran obligats solament davant el contractista principal, que assumirà la total 

responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Administració i serà a qui li correspongui la 

comprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs del compliment de la normativa laboral, fiscal, 

social i qualsevols altra que resulti d'aplicació. 

En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones 

inhabilitades per contractar. 

El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb 

la legislació laboral. 

Els subcontractes i els pagaments a subcontractistes i proveïdors hauran d'ajustar-se al que es disposa 

en els articles 216 i 217 de la LCSP. 

6.3.2. Penalitats 

L'incompliment de les condicions de subcontractació podrà donar lloc a la imposició al contractista 

d'una penalitat de fins al 50% del preu del contracte de la importació del subcontracte. 

A més, procedirà la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu del contracte quan, mitjançant 

resolució judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l'òrgan de 

contractació quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador 

vinculat a l'execució del contracte en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

aquesta demora en el pagament no ve motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 

contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació. 

Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l'impagament fins aconseguir el límit 

conjunt del 50% del preu del contracte. 

6.3.4. Pagaments a subcontractistes 

L'Administració podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer 

als subcontractistes. El contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació 

detallada d'aquells subcontractistes que participen en el contracte. 

6.4. Successió 

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes 

continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i 

obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 
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És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti la 

seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament 

de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació. 

6.5. Règim de pagaments 

6.5.1. Preus 

En els preus unitaris descomposts del projecte prevaldrà la definició i la descripció de la unitat d'obra, 

mitjançant el seu epígraf corresponent i el seu import final expressat en lletres. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 

de qualsevol unitat d'obra, conforme a les característiques tècniques i prescripcions establertes en el 

projecte i a les normes de bona construcció, es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que 

no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables als quals formen part dels costos 

indirectes, segons l'estructura de costos adoptada en el projecte, o que, sent necessaris per a 

l'execució de l'obra o part d'aquesta, no siguin directament imputables a unitats concretes, sinó al 

conjunt o a una part de l'obra, es consideraran sempre inclosos en el percentatge aplicat de costos 

indirectes i, per tant, en els preus del projecte. Per tot plegat, es trobaran compresos en aquestes 

despeses, entre altres, els relatius als mitjans auxiliars, instal·lacions i dotacions provisionals, serveis i 

obres accessòries de tot tipus que es precisin per a l'execució de l'obra compresa en el projecte, 

qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament. 

Els preus unitaris d'execució material condicionaran l'execució de les unitats d'obra a què es refereixin, 

d'acord amb el definit i descrit en els epígrafs corresponents, complementant-se, sempre, amb el 

reflectit en els plànols de conjunt i detall, amb les estipulacions fixades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars i en els altres documents del projecte. 

Els preus del projecte relatius a materials es consideraran vàlids, qualsevol que sigui el tipus de 

tecnologia o procediment que hagi d'utilitzar-se per a la seva elaboració i tant si es confeccionen en 

la pròpia obra com si arriben a aquesta ja elaborats. 

6.5.2. Anualitats 

L'import anual de l'obra executada i el de les certificacions expedides s'ajustaran al qual figuri al 

programa de treball aprovat i acceptat per l'Administració, en correspondència amb el consignat en 

cada anualitat. 
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L'Administració té la facultat de reajustar les anualitats aprovades, per adequar-les al ritme efectiu de 

les obres, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 96 del RGLCAP. 

6.5.3. Abonament de les unitats d'obra 

6.5.3.1. Dret a l'abonament del preu 

La persona contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra que realment executi amb estricta 

subjecció al projecte aprovat, en els termes establerts en la LCSP i en el present plec. 

La persona contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte per apilament de 

materials i per instal·lacions i equips, amb els límits i requisits establerts en els articles 155 i 156 del 

RGLCAP. 

A l'efecte del pagament de l'obra executada, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 240 de 

la LCSP, la Direcció facultativa expedirà, mensualment, les certificacions comprensives de l'obra 

executada durant aquest període de temps, els abonaments del qual tindran el concepte de 

pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament 

final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra dins dels trenta dies següents a la seva 

expedició. 

L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació 

de les certificacions d'obra. 

La Direcció facultativa, de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 147 a 150 del RGLCAP, 

realitzarà, amb l'antelació necessària, les actuacions que corresponguin perquè l'informe detallat de 

l'estat de les obres, la corresponent relació valorada a origen i, quan així procedeixi per la seva 

periodicitat, les certificacions d'obra i d'adreça obrin en poder de l'Administració i de la persona 

contractista amb anterioritat al dia 10 del mes següent al qual corresponguin. 

L'audiència a la persona contractista sobre la documentació expressada en el paràgraf anterior 

s'efectuarà de conformitat amb el que es disposa en l'article 149 del RGLCAP. 

Conforme als terminis establerts en els articles 149 i 150 del RGLCAP i als indicats en els paràgrafs 

anteriors, es considerarà com a data d'expedició de les certificacions d'obres, als efectes previstos a 

l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP, el desè dia del mes següent al qual corresponguin, tot això sense 

perjudici de què, si s'escau, sigui d'aplicació el previst en els articles 144.4 i 152 del RGLCAP, així com 

tots aquells supòsits previstos en el present plec en els quals la Direcció facultativa pot, si s'escau, no 

donar curs a les certificacions sense dret a interessos de demora per retard en el pagament d'aquestes 

certificacions. 
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Les persones contractistes podran cedir el dret de cobrament enfront de l'Administració conforme a 

dret, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 200 de la LCSP. Les cessions anteriors al 

naixement de la relació jurídica de la qual deriva el dret de cobrament no produiran efectes enfront 

de l'Administració. En tot cas, l'Administració podrà oposar enfront de la persona cessionària totes les 

excepcions causals derivades de la relació contractual. 

6.5.3.2. Procediment per a mesurament i valoració de les obres 

El procediment per al mesurament i valoració de les obres que se certifiquin es realitzarà d'acord amb 

allò que s'ha fixat en els articles 147 i 148 del RGLCAP. 

Els criteris tècnics a seguir per al mesurament de les diferents unitats d'obra, atendran als fixats en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte aprovat per l'Administració o, en defecte 

d'això, als indicats en els epígrafs de cada unitat d'obra en el document de preus unitaris descomposts 

del projecte. 

6.5.3.3.  Presentació de factures 

El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de factura 

degudament conformada i acta de recepció si escau. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual es regulen 

les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, els següents 

extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica: 

1. Que l'òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Riner. 

2. Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 

intervenció de l’Ajuntament de Riner. 

3. Que el destinatari és l’Ajuntament de Riner. 

4. Que el codi DIR3 és L01251863. 

5. Que l'oficina comptable és la intervenció de l’Ajuntament de Riner. 

6. Que l'òrgan gestor és la secretaria de l’Ajuntament de Riner. 

7. Que la unitat tramitadora és la secretaria de l’Ajuntament de Riner. 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des 

de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se 

en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La 

factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de 
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desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector 

Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació 

en un registre administratiu. 

D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació d'abonar 

el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra, sense 

perjudici d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al 

contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora 

i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà 

d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en 

els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del termini i en la forma 

escaient, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la 

prestació del servei. 

D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra, dins dels trenta dies següents 

a la prestació del servei. 

6.7. Modificacions contractuals 

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà introduir modificacions 

únicament en els casos i amb els límits de l'article 205 de la LCSP. 

L'abast de les modificacions no afectarà, en cap cas, a la prestació principal ni podrà suposar un canvi 

substancial en la naturalesa de les obres. 

6.8. Revisió de preus 

No es preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus en el contracte objecte del present plec. 

 

7.Penalitats 

7.1. Penalitats per incompliment 

A més d'aquelles que hagin estat indicades en la clàusula corresponent del present plec, s'imposaran 

penalitats al contractista que incorri en alguna de les causes que s'enumeren a continuació: 
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7.1.1. Penalitats per demora 

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis parcials 

fixats per l'òrgan de contractació. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total i no hagués fet ús de la sol·licitud de pròrroga prevista en aquest plec de 

conformitat amb el RGLCAP, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte 

o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 

del contracte, IVA exclòs. 

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, 

l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o acordar la continuïtat de 

la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les 

prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva 

resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 

7.1.2. Penalitats per incompliment defectuós de la prestació 

Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les condicions 

especials d'execució establertes en aquest plec. 

Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que l'actuació és 

aïllada i susceptible de reconducció i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l'interès 

de l'obra en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització corresponent. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats coercitives 

del 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia d'incompliment de terminis en 

funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions contractuals o el 

seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva del 5 % del preu del contracte, 

en funció del seu major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 

d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'entitat o a tercers amb dret 

a repetir contra l'entitat. 

En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la indemnització que 

s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si s'escau hagi existit entre la seva oferta i la del 
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següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el criteri que no ha 

complert l'adjudicatari. 

7.1.3. Procediment per a la imposició de penalitats 

Per a la imposició d'aquestes penalitats i indemnitzacions per incompliments contractuals se seguirà 

un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 

5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització 

serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i informe jurídic, per l'Alcaldia o 

Regidoria corresponent en qui delegui i la seva resolució que posarà fi a la via administrativa. 

L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats es realitzarà al moment en què tingui 

coneixement per escrit dels fets. 

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera 

greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del 

contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la 

terminació del termini de garantia del contracte. 

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran efectives 

mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'entitat tingui pendents d'abonar al 

contractista. 

Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podrà reclamar per la via administrativa de 

constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

8. Extinció del contracte 

8.1. Liquidació del contracte 

8.1.1. Recepció de les obres i alta de les instal·lacions, màquines i equips 

La persona contractista, una vegada acabada l'obra i abans de l'acte de la recepció, haurà de lliurar a 

l'Administració original i dues còpies dels següents documents, degudament ordenats i enquadernats: 

1. Plànols i altres documents necessaris per reflectir exactament l'obra executada. Aquests 

documents es lliuraran en el suport informàtic que a aquest efecte estableixi l'Administració. 

2. Llibre d'Ordres. 

3. Llibre d'Incidències. 

4. Llibre de Subcontractació, on s'especificarà la relació de proveïdors, fabricadors i 

procedència dels materials. 
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5. Homologacions, certificats, segells i altres garanties dels materials o elements col·locats en 

obra que ho requereixin o ho posseeixin. 

6. D'aquests elements es desglossaran, en document a part, aquells que procedeixin en 

aplicació de la normativa de protecció contra incendis. 

7. Característiques tècniques de les màquines, equips i aparells instal·lats. 

8. Els projectes de les instal·lacions, verificats pels organismes competents, butlletins de llum i 

aigua, i els plànols definitius de traçat d'aquestes. 

9. La documentació relativa al control de qualitat de l'obra, incloses les proves finals i posada 

en servei de totes les instal·lacions existents en l'obra. 

10. La documentació tècnica que hagi estat necessària per obtenir quants permisos, llicències i 

autoritzacions per a l'entrada en funcionament de l'obra executada. 

11. Els certificats de garantia i els manuals d'ús, manteniment i conservació corresponents a les 

instal·lacions, màquines i equips que s'haguessin instal·lat en l'obra. 

12. Informe favorable de l'empresa de manteniment integral, en el cas de què s'hagi ofert, sobre 

les obres i les instal·lacions executades. 

Aquests documents hauran de ser titulats a nom de l'Administració o de la persona o entitat que 

aquesta designi. 

Igualment, abans de la recepció, la persona contractista haurà de realitzar les actuacions que a 

continuació s'indiquen, requisit sense el qual no podrà portar-se a efecte la recepció: 

1. Retirada, prèvia conformitat de l'Administració, de tots els cartells d'obra així com qualsevol 

altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització definitiva de l'edifici o 

infraestructura. 

2. Procedir a la neteja de l'immoble, a l'adequació i adequació acabats de la infraestructura i, si 

s'escau, de la urbanització objecte de les obres, de tal forma que quedin disposats per a la 

seva entrada en ús directament, sense necessitat d'una nova actuació de neteja. 

3. Acreditar, conforme a allò que s'ha fixat en la clàusula 13. del present plec, la vigència de la 

pòlissa de l’assegurança que, si s'escau, s'hagi exigit i que la prima es troba totalment 

abonada. 

Serà de compte i a costa de la persona contractista la realització de les gestions, pagaments de totes 

les despeses, fiances, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els 

organismes i companyies competents, a l'efecte d'obtenir l'alta i permís del funcionament adequat i 

legalitzat de les instal·lacions, màquines i equips, encara que hagin de ser titulades a nom de 

l'Administració o de la persona o entitat que aquesta designi i encara quan les reglamentacions de les 
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ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que les 

escomeses es facin per cadascun dels locals que, si s'escau, comprengui el projecte. 

En les despeses anteriorment ressenyades es consideraran inclosos tots els conceptes, obres, 

instal·lacions i drets que siguin necessaris per a la posada en funcionament i lliurament a l'ús de tots 

els subministraments i instal·lacions que contempli el projecte, segons els barems vigents i els criteris 

reglamentàriament establerts per a aquests. Per tant, es consideraran incloses totes les gestions i 

pagaments necessaris per a l'obtenció de tots els subministraments i instal·lacions les seves 

corresponents altes, enganxis, subministraments, etc. 

Així mateix, serà de compte de la persona contractista la realització de les gestions i pagaments 

necessaris per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes vengen 

obligades a proporcionar i executar, segons estableixen les disposicions vigents que regulen la 

matèria. 

La recepció es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles 243 de la LCSP i 163 i 

164 del RGLCAP. 

Des de la finalització de l'execució de les obres fins a la seva recepció la persona contractista queda 

obligada, a la seva costa, a la conservació i guarderia d'aquestes, sent responsable dels danys que en 

ella es produeixin. Així mateix vindrà obligada a conservar la jardineria inclosa en el contracte, 

realitzant a tals efectes i pel seu hagut de desenvolupo les cures, regs, treballs i reposicions que siguin 

necessaris. 

8.1.2. Certificació final d'obres 

D'acord amb el que es preveu en l'article 243 de la LCSP, en el termini de 3 mesos comptats a partir 

de la data de recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres 

executades, que serà abonada a la persona contractista a compte de la liquidació del contracte. 

A aquests efectes, rebudes les obres es procedirà seguidament al seu mesurament general amb 

assistència de la persona contractista, formulant-se per la direcció de l'obra, en el termini màxim d'un 

mes des de la recepció, el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte. A aquest 

efecte, en l'acta de recepció de l'obra es fixarà la data per a l'inici d'aquest mesurament, quedant 

notificada la persona contractista per a aquest acte. 

D'aquest acte s'estendrà acta en triplicat exemplar que signarà la direcció de l'obra i la persona 

contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer per la direcció de 

l'obra a l'òrgan de contractació. 
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Si la persona contractista no ha assistit al mesurament l'exemplar de l'acta li serà remès per la direcció 

de l'obra perquè en el termini de cinc dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti les objeccions 

que estimi oportuns. 

Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini d'un mes, comptat a partir de la 

data de recepció, la direcció de l'obra redactarà la corresponent relació valorada. 

Posteriorment, i dins dels deu dies següents al final del termini indicat en el paràgraf anterior, la 

direcció de l'obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

La certificació final de les obres s'elaborarà segons el model establert a aquest efecte per 

l'Administració, i haurà de contenir la següent documentació: 

1. Memòria, incloent: antecedents, pressupost vigent, honoraris, saldo de liquidació, 

justificació de les variacions de mesurament. 

2. Acta de recepció de l'obra. 

3. Acta de mesurament final de l'obra. 

4. Mesurament de l'obra realment executada. 

5. Pressupost comparatiu. 

6. Relació de certificacions expedides a la contracta. 

7. Relació de minutes d'honoraris expedides a la Direcció facultativa. 

8. Estat demostratiu del saldo de la certificació final. 

9. Revisió de preus que procedeixi si s'escau. 

10. Plànols definitius de l'obra. 

8.1.3. Termini de garantia 

Sense perjudici de la responsabilitat civil prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d'Ordenació de l'Edificació, el termini de garantia del contracte actual serà d’un any i començarà a 

comptar a partir de l'acte formal i positiu de recepció d'aquest, ja sigui total o parcial. 

Durant el primer any del termini de garantia, la persona contractista queda obligada a la seva costa a 

la conservació i guarda de les obres, sent responsable dels danys que en ella es produeixin, tret que 

expressament sigui rellevada de tal obligació per l'Administració, per haver estat lliurades a l'ús o al 

servei corresponent les obres objecto del contracte. 

Abans de la finalització del termini de garantia l'Administració podrà requerir a la persona contractista 

l'esmena dels defectes observats, concedint-li un termini per a fer-ho i quedant, en aquest cas, en 
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suspens el termini de garantia fins que per part de l'empresa s'hagi efectuat l'esmena de conformitat 

per a l'Administració. 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 244 de la LCSP, si l'obra s'arruïna o sofreix 

deterioracions greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l'expiració del termini de 

garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte per part de la persona 

contractista, respondrà aquesta dels danys i perjudicis durant el terme de quinze anys, a comptar des 

de la recepció. 

Així mateix, la persona contractista respondrà durant aquest termini dels danys materials causats en 

l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 

càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserves o des de 

l'esmena d'aquestes. 

Les accions per exigir la responsabilitat prevista en l'article 17 de la Llei 38/1999, per danys materials 

dimanants dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des de que es 

produeixin aquests danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 

responsabilitats per incompliment contractual. L'acció de repetició que pogués correspondre a 

qualsevol dels agents que intervenen en el procés d'edificació contra els altres, o als asseguradors 

contra ells, prescriurà en el termini de dos anys des de la fermesa de la resolució judicial que condemni 

a la persona responsable a indemnitzar els danys, o a partir de la data en la qual s'hagués procedit a 

la indemnització de forma extrajudicial. 

8.1.4. Liquidació de les obres 

Transcorregut el termini de garantia, i en els terminis establerts en la LCSP, es redactarà la 

corresponent liquidació del contracte d'obres. 

La liquidació de les obres s'efectuarà amb els mateixos criteris i documentació per a la realització de 

la certificació final de les obres. 

En el cas de resolució del contracte d'obres, aquesta donarà lloc a la comprovació, mesurament i 

liquidació de les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 

contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, al domicili que figuri en l'expedient de 

contractació, per a la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament. 

8.2. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest plec i en els fixats en 

els articles 211 i 245 de la LCSP i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del 

contractista. 
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A més, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin incompliment del 

termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte que faci presumiblement 

raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació no opti per 

la imposició de les penalitats. 

8.2.1 Obligacions que poden donar lloc a la resolució del contracte. 

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents: 

1. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de valoració 

d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

2. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb la subcontractació. 

3. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en 

relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte. 

4. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i 

en el pla de seguretat i salut. 

5. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament 

puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

 

9. Clàusules generals 

9.1 Comunicacions i notificacions 

Totes les comunicacions i notificacions es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant 

compareixença en seu electrònica de l’Ajuntament de la Molsosa o a través de la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran: 

• Des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, si així es disposa 

expressament en la LCSP i/o d'acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional 

Quinzena de la LCSP sempre que l'acte objecto de notificació s'hagi publicat el mateix dia en 

el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. 

• En un altre cas, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per l'interessat. 

En aquest cas, el termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 

en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de 10 dies naturals computats des de la posada a la disposició 

de l'interessat sense que s'accedeixi al seu contingut. 
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No obstant l'anterior, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no resultarà aplicable a les 

notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels òrgans competents per 

a la seva resolució computant els terminis des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de 

notificació, si fora mitjançant compareixença electrònica. 

9.2. Recurs especial en matèria de contractació 

D'acord amb l'article 44 de la LCSP, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els 

contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui superior a tres milions d'euros. 

El valor estimat del contracte d'obres objecte del present plec ascendeix a 58.429,00 euros, I.V. A. 

Exclòs, motiu pel qual no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de contractació. 

 

9.3. Confidencialitat i tractament de dades 

9.3.1. Confidencialitat 

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en compliment 

dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals a les quals tinguin accés 

de manera que garanteixin una seguretat adequada inclosa la protecció contra el tractament no 

autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de 

mesures tècniques o organitzatives apropiades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei 

Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades (Reglament general de protecció de dades). 

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que hagi 

finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (aquesta entitat). 

 

9.3.2. Tractament de dades 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en 

el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de què les dades de 

caràcter personals que, si s'escau, siguin recollits a través de la presentació de la seva oferta i altra 

documentació necessària per procedir a la contractació seran tractats per aquesta entitat amb la 

finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte. 
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Annex I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

____________________________________ (en representació de ____________________ CIF_____) 

telèfon ________, major d'edat, veí/a de ______________ amb domicili en______________ núm. 

______, i DNI ___________, en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, assabentat/a 

dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques reguladors del contracte: 

__________________________________________________________________________________

________________ 

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen haurà d'acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable. 

 

A l'efecte d'allò que s'ha fixat en l'article 140.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que: 

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació de ___________________. 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser adjudicatari del contracte d'obres, en concret: 

• Que posseeix personalitat jurídica i, si s'escau, representació. 

• Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 

disposicions vigents. 

• Que no ha estat sancionat per infraccions greus en matèria laboral, social o mediambiental. 

• Que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 

• Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 

les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

Solament en cas d'empreses estrangeres. 

• Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 

___________________________________. 
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TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència 

a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del 

contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a fer-ho. 

I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 


