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En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert per cadascun dels 
criteris, la puntuació que obtindrà l’empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de 
valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula. 
 
En cap cas aquests llindars mínims de valoració tècnica suposen una exclusió de la 
licitació. 
 
La valoració es realitzarà d’acord amb la documentació entregada, la puntuació màxima 
d’aquest criteri serà de 25 punts seguint els següents criteris: 
 
A.1.1.- Descripció de l’obra a construir, implantació de l’obra, ocupació via pública i 
afectació a tercers: Fins a 15 punts. 
 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements i 
requeriments del projecte que comportin una singularitat, per exemple, per raons de 
manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afeccions a tercers, etc. Així com, l’espai que ocuparà al llarg de les diferents fases 
d’actuació per acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada 
moment, i totes les mesures que durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament 
aquests espais. 
 
Es puntuarà de 11 a 15 punts si la descripció és molt completa i denota un ampli 
coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en 
compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.) 
 
Es puntuarà de 6 a 10 punts  si la descripció és completa sense destacar els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució. 
 
Es puntuarà de 0 a 5 punts si la descripció és poc concreta i denota poc coneixement de 
l’obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes significatius 
de l’obra o no es presenta. 
 
A.1.2.- Proposta i justificació de la reducció del termini d’execució: Fins a 10 punts 

El termini d’execució de l’obra és de 8 mesos. 

Es valorarà fins a 10 punts la reducció del termini fins a un màxim d’1 mes. 

El present criteri es valorarà d’acord amb la reducció del termini d’execució, la 
justificació amb els diagrames de precedències, diagrama de Gannt, la disposició dels 
recursos humans, equip responsable i altra documentació tècnica. Les propostes i 
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Annex I.- Quadre de valoracions d’ofertes: 
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