
ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALORS

Finançat per

OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL 
RECINTE DE FABRA I COATS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, DE 

BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, 
FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 

RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 
36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS 

PER A LA MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 

14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE 
RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA 

RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT 
AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL 

CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL 
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR)

EXP. 609.2025.067



Concurs:

nº oferta Licitadors admesos
1         SOLVETIA, SL

DADES DELS LICITADORS

OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL RECINTE DE 
FABRA I COATS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 
36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 
MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL 
REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL 
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT 
A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL 
REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 
2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA 
ENDAVANT, MRR)
EXP. 609.2025.067

Finançat per



Concurs:

40,0

7,50 Planificació correcta, 7,50
5,00
3,50
0,00

7,50 Bona justificació dels 7,50
5,00
3,50
0,00

10,00 Anàlisi detallada, correcte i 10,00
8,00
5,00
2,50
0,00

Suma coeficients 25,00

Lligams coherents i ben identificats 7,50 Lligams coherents i ben 7,50
Manca de lligams principals 5,00

3,50
0,00

Suma coeficients 7,50

Coherent i amb grau de detall elevat 7,50 Coherent i amb grau de detall 7,50
Coherent i amb detall correcte 5,00

3,50
0,00

Suma coeficients 7,50

40,00TOTAL PUNTUACIÓ

7,502.2. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 7,5 punts)

Exposició incompleta i poc definida

Es valorarà la coherència desl historiogrames en relació a la planificació de l'obra i el detall de l'obtenció dels
percentatges proposats.

D'aquesta manera s'ha de justificar que la planificació proiposada es recolza sobre una estructura de lligams que li dona
consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació dels lligams significatius en funció de la seva
rellevància, singularitat i oportunitat, així com la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels
lligams principals.

No aporta o amb informació incongruent

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-mesos i un text on exposi
breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

No aporta o amb informació incongruent

7,50

Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d'obres on es detallin els lligams
considerats entre activitats en l'elaboració de la planificació proposada per a l'obra. També exposarà un breu text on
s'identifiquial seu judici quins són els lligams principals i la seva justificació, lògica i decisió.

Els historiogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l'obra (sense imports absoluts). La 
indicació en aquest apartat de l'import ofert serà motiu d'exclusió).

Planificació correcta adequada a l'obra
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants

2.3. HISTOGRAMA PERCENTUAL DE CERTIFICACIONS. COHERÈNCIA D'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a
7,5 punts)

Bona justificació dels rendiments de les tasques principals
Manca de justificació del rendiment de les tasques principals
Justificacions incompletes o parcialment mal identificades

Anàlisi detallada, correcte i coherent 
Anàlisi correcte i coherent

Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants

No aporta o amb informació incongruent

L’oferent proposarà la planificació de l'obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de manera que es
garanteixi el termini de les obres i s'assoleixin, si s'escau, els objectius temporals parcials. L'oferent identificarà les
tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i
les interrelacions existents entre elles.

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

2.1. PLA D'OBRES i PROCES CONSTRUCTIU (0 a 25 punts)

OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL RECINTE DE FABRA I COATS, DISTRICTE
DE SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS
DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET
LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14
DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER
DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL
REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL
S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR)
EXP. 609.2025.067

Finançat per

SOLVETIA, SL

A partir de la planificació del projecte licitat, l'empresa licitadora haurà de destacar, modificar i afegir aquelles tasques i
fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que la seva proposta millora la consistència i garantia del
compliment de terminis de l'obra. S'analitzarà i valorarà l'oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i
raonaments aportats. 

(L'oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposaes les tasques, les durades i els lligams i un text on exposarà
breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la planificació).

Es puntuarà la panificació de les obres d'acord amb la següent anàlisi:

OFERTA TÈCNICA (0 a 40 punts)

25,00

· Consistència, fins a 7,5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, la credibilitat
de l'assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entres tasques.

Igualment l'oferent haurà d'especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats principals i més singulars de
l'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

Planificació correcta, adequada a l'obra amb grau de detall elevat

No aporta o amb informació incongruent

No aporta o amb informació no rellevant

· Justificació de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorarà l'aportació d'informació addicional que justifiqui els
rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l'obra. Es justificarà de manera
raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, rendiments i orgnaització proposada per justificar i garantir
que els terminis exposats són consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de
l'obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d'equips i organització dels
mateixos.

· Procés constructiu, fins a 10 punts. Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels
processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la identificació de
les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de l'obra. (L'oferent haurà de fer una
anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de l'obra que més poden influir en la qualitat i termini final
de l'obra al seu parer. Sobre aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d'execució amb l'objectiu de justificar la
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini)

Anàlisi bàsica i coherent



Concurs:

puntuacions màximes 25,00 7,50 7,50 40,00

1       SOLVETIA, SL 25,00 7,50 7,50 40,00

Avaluador 
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 

Barcelona, a data signatura electrònica

Nota: Aquest informe signat consta a l'expedient de Contractació
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ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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