
  

    

pàgina 1 de 12  

INFORME TÈCNIC SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES REBUDES PER  

LA CONTRACTACIÓ D'ACTUALITZACIÓ TECNOLÒGICA I ADAPTACIÓ A LES 

NOVES NECESSITATS DE PRODUCCIÓ DEL PLATÓ 6, CONTROLS ASSOCIATS D 

I E, AIXÍ COM LA ZONA DEL POOL DE SERVEIS DE LA PLANTA BAIXA A L’EDIFICI 

CEI DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CCMA,SA A SANT JOAN DESPÍ. 

  

- EXPEDIENT NÚM. 2509DE02 -  

  

 

DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS  

 

En document adjunt a l’acta d’adjudicació, els avaluadors i experts que emeten el present 

informe, signen electrònicament la declaració d’absència d’interessos d’acord amb el que 

preveu la normativa vigent en matèria de contractació. 

 

  

1. INTRODUCCIÓ  

  

En aquest informe es presenta el grau de compliment per part de les empreses licitadores 

dels criteris tècnics sol·licitats.  

  

  

2. EMPRESES LICITANTS  

  

S’han rebut ofertes dels següents licitadors:  

  

 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.  (en endavant “AXER”) 

 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A (en endavant 

“RUBATEC”) 

      

En data 10 d’octubre de 2025 es va constituir la Mesa de Contractació per obrir els fitxers 

corresponents a la memòria tècnica.   

  

Desprès de revisar la documentació presentada per les empreses concurrents 

corresponent a la Memòria Tècnica, s’observa que totes elles s’ajusten als requeriment 

establerts i per tant es procedeix a la seva valoració.  

  

  

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES  

  

S’ha valorat la documentació relativa a la Memòria Tècnica d’acord amb els criteris 

estipulats en la clàusula setena del Plec:  

  

B) Valoració dels criteris de valoració subjectiva (Fins a 30 punts):  

  

B.1 Equip professional que aporta el licitador per l’execució del projecte. (Fins a 

10 punts).  

  
 Es farà una proposta de l’equip professional que dirigirà l’execució del projecte 

per part del contractista. Es poden definir fins a cinc perfils:  
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• Direcció d’obra civil (fins a 2 punts).  
• Direcció d’instal·lacions (fins a 3 punts).  
• Encarregat presencial d’obra (fins a 3 punts).  
• Especialista en PCI (fins a 1 punts). 
• Especialista en enllumenat escènic (fins a 1 punt). 

 Cada perfil pot obtenir fins el màxim de punts tot just indicats en funció de la 
formació i experiència que demostrin les persones proposades.  

 

B.2  Planificació general de les obres. (Fins a 15 punts).  

  
 Es farà una planificació general i detallada de la fase d’execució del projecte. 

D’aquesta planificació es valoren dos conceptes:  
  

a. Qualitat de la planificació (fins a 2,5 punts): Es puntuarà la qualitat de 
la planificació feta entre 0 i 2,5 punts tenint en compte aspectes com 
són el realisme(factibilitat), la coherència, la versemblança, o que no 
tinguin mancances rellevants. Les ofertes que no donin una informació 
de la planificació completa que s’ajusti a la demanada seran 
descartades. 
   

b. Durada de l’execució  del projecte resultant (fins a 10 punts): es 
comptarà, en setmanes, des de l’acta de replanteig fins l’acta de final 
d’obra. S’atorgaran punts a aquells licitadors que es comprometin a 
reduir el termini de lliurament del projecte respecte les 36 setmanes 
màximes estipulades en el plec tècnic.   

  

 La durada total del projecte es comptarà per setmanes des de l’endemà 

de la  data de l’acta de replanteig fins a la data de l’acta de final d’obra, 

i s’atorgaran punts al licitador segons la taula següent en base a la 

durada a la què es comprometi:   

   

Execució en 36 setmanes:     0 punts   

Execució en 35 setmanes:     2 punts   

Execució en 34 setmanes:     4 punts   

Execució en 33 setmanes:     6 punts   

Execució en 32 setmanes:     8 punts   

Execució en 31 setmanes:   10 punts   

 

 

c. Compromisos dels fabricants (CF) (fins a 2,50 punts): El licitador podrà 
aportar fins a tres cartes de compromís dels fabricants dels equips a 
instal·lar corresponents a: 
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• Maquinaria de Climatització  

• Quadres de Distribució Elèctrics 

• Sistema de Protecció Contra Incendis  

  

Aquestes cartes de compromís han d’indicar el termini màxim de 

lliurament dels equips un cop fet l’encàrrec en ferm del licitador. 

Aquests compromisos han de ser compatibles amb la planificació de 

l’obra.  

Per valorar aquest criteri es tindrà en compte: 

c.1)  El número de cartes presentades. Cada carta de compromís 

tindrà un valor de 1/3.  

 El factor CC serà el número total de cartes de compromís 

presentades. Pot valdre com a màxim 1 si s’aporten les tres 

cartes.  

c.2)  Qualitat de la carta de compromís (Q%) 

Es valoraran aspectes com ara la claredat explícita en l’exposició del 

termini màxim de lliurament dels equips, la seva correlació i 

compatibilitat amb la planificació real de l’obra. 

La puntuació final (CF) s'obtindrà  aplicant la fórmula:  

CF = 2,5 x Q% x CC 

  
B.3. Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d’usuaris de l’edifici 

en l’execució de les obres. (Fins a 5 punts).  
  

Es farà una descripció de les mesures destinades a minimitzar l’impacte de les 
obres i les seves conseqüències en el funcionament general de l’edifici i els 
seus usuaris. Es valoraran positivament aquelles mesures que justifiquin el 
mínim impacte de les obres sobre els usuaris. Indicar que habitualment 
l’impacte més rellevant es degut al soroll percebut pels usuaris de l’edifici i a la 
logística d’obra i dels moviments de materials que afecten el normal 
funcionament de l’edifici. Pel que fa al soroll, en cap cas s’acceptarà que 
aquest afecti a programes en directe que surten per antena. Es valorarà 
positivament aquelles propostes que realitzin la major part de la logística amb 
mitjans externs i en horaris compatibles amb el normal funcionament de 
l’edifici. 

  
Les memòries propostes que no s’ajustin al format o als requeriments demanats 
en un o més dels seus punts (o que ometin un o mes apartats) quedaran excloses 
de la valoració i suposaran la desqualificació de l’oferta. Dita exclusió es justificarà 
de manera adequada mitjançant un informe tècnic.  
 
Valoració de les propostes: 

 
Les propostes es valoraran de millor a pitjor en funció de les seves característiques, 
de la seva major adequació a l’execució de l’objecte del contracte i de la seva 
comparació amb la resta d’ofertes.  
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A les ofertes se’ls assignarà una qualificació entre 0 i 10 i se’ls atorgarà els punts 
que, per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula:  
 

P = N·(Ov/10)  
 

on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la 
qualificació entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la 
qualificació màxima.  
 

3.1  Valoració dels criteris Subjectius. Memòria Tècnica  

  
1. Equip professional que aporta el licitador per l’execució del projecte. (Fins a 10 

punts). 
 
Els 2 licitadors presenten estructures organitzatives adequades i especifiquen 
clarament quins són els diferents perfils professionals que s’implicaran en el 
projecte, les funcions que s'esperen de cada perfil, així com la manera com 
s’organitzaran els diferents equips professionals.  
 
Pel que fa als perfils que composen l’equip que son objecte de valoració, es reben 
les següents propostes de  perfil: 
  

• Direcció d’obra civil: 
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació d'Arquitectura 
Tècnica i mes de 5 anys d'experiència assumint les funcions de direcció 
d'obra civil en projectes de gran pressupost.  
 
De forma anàloga, RUBATEC també presenta per aquest perfil una persona 
amb la mateixa formació i similars anys d'experiència en projectes d'un 
volum similar.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen 
amb els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests 
motius valorem que els perfils presentats com a cap d’obra per AXER i 
RUBATEC son convenients per aquest projecte, i reben una valoració de 
10 , que un cop aplicada la fórmula proporcional, corresponen a 2 punts, en 
aquest apartat 
 

• Direcció d’instal·lacions:  
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació d'Enginyeria 
Tècnica Industrial i mes de 10 anys d'experiència assumint les funcions de 
direcció d'instal·lacions en projectes de gran pressupost.  
 
De forma anàloga, RUBATEC també presenta per aquest perfil una persona 
amb similar formació (graduat en Enginyeria Mecànica) i similars anys 
d'experiència en projectes  (+10) d'un volum similar.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen 
amb els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests 
motius valorem que els perfils presentats com a direcció d'instal·lacions per 
AXER i RUBATEC son convenients per aquest projecte, i reben una 
valoració de 10, que correspon a 3 punts en aquest apartat. 
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• Encarregat presencial d’obra: 

 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb experiència sobrada com 
a cap d'obra i titulació equivalent a CFGM. S'aporten també diversos cursos 
de PRL en construcció, competència professional com a frigorista i operació 
de plataformes mòbils, i més de 5 anys d'experiència assumint les funcions 
d'encarregat presencial d'obra. 
 
RUBATEC per la seva banda presenta per aquest perfil una persona amb 
formació en CFGS (Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids), superior a 
l'anterior, i formacions complementàries en PRL i frigorista, també amb un 
número similars anys d'experiència com a encarregat presencial d'obra.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen 
amb els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  
 
Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 8 punts i RUBATEC 
de 10 punts. 
 

• Especialista en PCI:  
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació com a Tècnic 
Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, Tècnic Superior 
en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Tècnic Superior en 
Equips i Instal·lacions Electrotècniques,  formació complementada amb 
cursos específics en matèria de Protecció Contra Incendis.  Aquest 
professional presenta mes de 5 anys d'experiència assumint les funcions de 
i gestionat projectes amb instal·lació de sistemes de telegestió i PCI.  
 
De forma anàloga, RUBATEC presenta per aquest perfil una persona amb 
similar formació (FP II Electrònica), també amb formació complementària 
específica en PCI, i similars anys d'experiència en projectes on les 
instal·lacions de PCI han tingut un pes important.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen 
amb els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests 
motius valorem que els perfils presentats com a especialista en PCI per 
AXER i RUBATEC son convenients per aquest projecte, i reben una de 10 
que correspon a 3 punts aquest apartat 
 

• Especialista en enllumenat escènic: 

 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació en Enginyera 
Tècnica en Imatge i So, i una dilatada experiència com en el sector 
audiovisual.  Aquesta persona es d'una empresa diferent a AXER, i es 
presenta una carta de compromís de col·laboració d'ambdues empreses per 
aquest projecte.  
 
Per la seva banda, RUBATEC presenta per aquest perfil una persona amb 
similar formació (Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions), amb dilatada 
experiència en instal·lacions elèctriques i d'enllumenat i vialitat.  
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En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen 
amb els requisits en quant a perfil, formació i experiència, però que el perfil 
proposat per AXER es més específic i s'adequa mes a les necessitats del 
projecte en quant a enllumenat escènic.   
 
Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 10 i RUBATEC de 6, 
que correspon a 1 i 0,6 punts respectivament. 

 
El resum de les puntuacions dels licitadors en quest criteri és:  
  

  

  

Direcció Obra 

Civil 
Direcció      

Instal·lacions  
Encarregat 

Presencial   
Especialista 

PCI 

Especialista 

Enllumenat 

Escènic 

Val Punts Val Punts Val Punts Val Punts Val Punts Puntuació  

AXER 10 2 10 3 8 2,4 10 1 10 1 9,4  

RUBATEC 10 2 10 3 10 3 10 1 6 0,6 9,6  

 
2. Planificació general de les obres. (Fins a 15 punts) 
 

a)  Qualitat de la planificació. (Fins a 2,5 punts). 
 

Tant AXER com RUBATEC donen una informació de la planificació en fases que 
és completa i s’ajusta a la demanada, amb cronogrames realistes (Gantt i Pert) i 
coherents de les diferents tasques, on es determina clarament el temps 
d’execució, l’organització temporal i dels espais de l’obra, les dependències i  
solapaments entre activitats, les fites principals i la criticitat de les tasques.   
 
AXER i RUBATEC mostren a les memòries tècniques que entenen la necessitat 
de dividir les tasques per zones d'actuació i per tipologia d'actuació, assignant les 
tasques a unitats d'obra (equips + eines/maquinària), cosa que permet definir una 
seqüència lògica d'activitats (que ambdós licitadors detallen amb escreix), 
identificar el camí crític del projecte, paral·lelitzar feines en la mesura del possible, 
i assegurar el compliment obligatori del compromís adquirit de 31 setmanes 
d'execució d'obra.  
 
AXER i RUBATEC proporcionen taules amb càlculs de rendiments i durades 
corregits en base a l’experiència pròpia i a l’estudi del projecte aportat per aquesta 
licitació, que són la base sobre la quall s’ha planificat el pla de treball. Les durades 
de les tasques es reflecteixen també en els Diagrames de Gantt que s’adjunten a 
les propostes. Comentar, en aquest aspecte, que en ambdós casos es detalla a 
abastament els amidaments, rendiments i recursos humans de les diferents 
tasques. 
 
D'altra banda, ambdós licitadors entenen i integren perfectament les peculiaritats 
mes rellevants d'aquest projecte en concret: la remodelació complerta del plató 
6, la necessitat innegociable de mantenir el plató 8 i passadís adjacent en servei 
durant tot el projecte, els requeriments d'aïllament acústic dels controls D i E i de 
les sales del pool de serveis, la necessitat de dotar els controls D i E amb un 
sistema d'extinció d'incendis, l'establiment d'una climatització provisional pel plató 
8, l'eliminació de fibrociment i la substitució de les màquines de clima a la coberta, 
i les intervencions necessàries en la sala de dimmers i la zona de pre-muntatge 
del CEI. 
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En quant a diferències entre ambdues empreses, que fan que la valoració no sigui 
de 10 punts sobre 10: 

• AXER dona major detall dels horaris (defineix diferents horaris laborals 
per cada tipus d'activitat associada a l'obra) i dates (identifica els dies 
festius i els contempla com a inhàbils a la planificació), i proposa com a 
millora organitzativa implementar una metodologia de planificació i 
seguiment avançada anomenada Lean Construction.  

• Per la seva banda, RUBATEC detalla mes específicament el personal i la 
maquinària (model i marca) associats a les unitats d'obra, i afegeix com 
a propostes de millora organitzatives una planificació dels materials (tant 
pel que fa de l'aprovisionament com a la retirada de materials i residus) i 
una proposta de procés d'elecció de subministradors i subcontractistes 
concreta i detallada, per tipologia de tasca constructiva. 

 
Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 8 punts i RUBATEC de 8 
punts. 
 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  8  2 

RUBATEC 8 2 

 
b) Durada de l’execució  del projecte resultant (fins a 10 punts): 
 
En quant al compromís respecte el temps d’execució, els 2 licitadors es 

comprometen a enllestir el projecte en un termini de 31 setmanes, fet pel qual 

AXER i RUBATEC reben la màxima puntuació en aquest apartat, 10 punts.  

 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  10 10 

RUBATEC 10 10 

 
c) Compromisos dels fabricants (CF) (fins a 2,50 punts): 
 

c.1)  El número de cartes presentades (CC). 
 
 Tots 2 licitadors aporten 3 cartes de compromís de subministrament en 

temps del material crític del projecte pel que fa als equips de climatització, 
quadres de distribució elèctrics i elements del sistema de protecció contra 
incendis.  Per aquest motiu es corrobora pels 2 licitadors el compromís del 
subministrament i el factor multiplicatiu CC = 1. 

 
c.2)  Qualitat de la carta de compromís (Q%) 
 
 En el cas d'AXER, les cartes dels fabricants especifiquen terminis de 

lliurament quantificats en setmanes, cosa que clarifica els temps dels 
subministraments i permet validar que aquests concorden amb la 
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planificació presentada. Per aquest motiu es AXER rep una qualificació de 
100% en aquest apartat. 

 
En el cas de RUBATEC, les cartes dels fabricants de PCI sí que proporcionen 
terminis de lliurament específics, mentre que les cartes de maquinària de 
climatització i dels quadres de distribució elèctrics no donen terminis de 
lliurament concrets; en el primer cas només es garanteix una col·laboració del 
subministrament de materials i en el segon cas en s'indica que el proveïdor del 
licitador es compromet a respectar els terminis màxims de lliurament indicant 
que son compatibles amb la planificació de l'obra. El fet que no s'especifiqui uns 
terminis de lliurament concrets per cada un dels components de climatització i 
quadres elèctrics impossibilita fer una correlació directa entre les cartes de 
compromís i la compatibilitat amb la planificació real de l’obra. Per aquest motiu 
es RUBATEC rep una qualificació de 70% en aquest apartat. 

  
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Punts CC Q% Punts 

AXER  2,5 1 100% 2,5 

RUBATEC 2,5 1 70% 1,75 

 
3.  Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d’usuaris de l’edifici 

en l’execució de les obres. (Fins a 5 punts): 
 
Tant AXER com RUBATEC es comprometen a aplicar les següents mesures 
correctives per la minimització de molèsties i riscos sobre els usuaris de l'edifici: 

• Instal·lació d'una màquina provisional de clima sobre la bancada a la 
coberta de l'edifici CEI per assegurar que el plató no queda fora de servei 
mentre es realitzen les intervencions a la coberta. 

• Gestió de tots els residus segons normativa, parant especial als perillosos, 
i mes concretament al fibrociment de la coberta. 

• Control d’accés a la zona d’obres 

• Proposta de manteniment de neteja continua 

• Logística correcta de fluxos de treball i material, utilitzant mitjans 
d'elevació externs quan sigui convenient. 

• Mesures de contenció acústica (sectorització, folrat de conductes i 
minimització de ponts acústics) 

• Enderroc de les portes del pool el mes tard possible 

• Evitació de pols i sorolls i mitjançant l'ús de mitjans auxiliars i maquinària 
que permeti realitzar la demolició ocasionant les mínimes afeccions de 
pols i  soroll: 

o controlarà la generació de pols 

o controlarà la generació de soroll amb eines que incorporin 
silenciadors en la mesura del possible. 

o Instal·lació d’elements provisionals acústics professionals, 
flexibles i desplaçables segons la fase d’obra, per reduir 
transmissions puntuals. 
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AXER descriu mes detalladament tota l'afectació de l'obra pel que fa a l'exterior 
de l'edifici, proposant una zona exterior delimitada on s'ubicaran casetes d'obra i 
deixalleria temporal  
 
Ambdós licitadors entenen que han d'haver restriccions horàries per soroll, i que 
en cap cas es poden fer intervencions sorolloses quan estigui en operació el plató 
8. En aquest aspecte, ambdós licitadors proposen una adaptació dels horaris de 
treball de l’obra per compatibilitzar-los amb l’ús de l’edifici, si bé cada un ho 
proposa de diferent manera: 
 

• AXER assegura que adscriurà un tècnic exclusiu de planificació i 
coordinació i proposa una taula de planificació de treballs sorollosos, a 
consensuar dinàmicament amb la propietat. 
 

• RUBATEC proposa una coordinació activa amb la propietat en quant a 
horaris, i implementar un sistema de planificació horària dinàmic, que 
passaria per una planificació viva i coordinada amb els responsables de 
producció i tècnics per assegurar que les tasques sorolloses, de transport 
o d’enderroc no tinguin afectacions acústiques o logístiques en franges 
crítiques. D'altra banda, RUBATEC aplica una millora diferencial, que 
passa per la instal·lació temporal d’un sonòmetre fix amb alarmes 
lluminoses (tipus “Noise Sign” o Casella dBadge) en punts sensibles 
(passadís P0, redacció) i un protocol intern de control de soroll que permeti 
captar els decibels generats en els treballs. 

 
AXER  ofereix que es puguin arribar a fer jornades en horari nocturn per a treballs 
puntuals i concrets, o per a corregir retard al pla de treballs, Per la seva banda, 
es valora que RUBATEC assegura que realitzarà fora d'horari (nocturns o cap de 
setmana) sense sobrecost tasques com la recollida de runa o els enderrocs, així 
com la desconnexió i reconnexió de les instal·lacions.  

 
Per tots els motius tot just indicats, RUBATEC obté en aquest apartat una 
valoració de 10 i AXER de 9 punts. 
 
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  9 4,5 

RUBATEC 10 5 

 
Conclusió de la valoració tècnica.  

  

En la taula adjunta es detalla la puntuació obtinguda per les empresa concurrents en 

cadascun dels apartats:  

  

  Equip 

Professional 

Qualitat 

Planificació 

Durada 

Execució 

Compromís 

Fabricants 

Mesures 

Min.Riscos 
Puntuació 

AXER 9,4 2 10 2,5 4,5 28,40 

RUBATEC  9,6 2 10 1,75 5 28,35 
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Signat:  

  

 

 

 

 

 

Xavier Vives Surroca 

Cap d'Infraestructures i Serveis 

 Sant Joan Despí, octubre de 2025.  
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS DELS MEMBRES QUE 
INTERVENEN EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

Els avaluadors i experts que emeten l'informe de valoració de l’expedient de 

contractació amb número 2509DE02 “Obra civil i instal·lacions per al projecte 

d'actualització tecnològica i adaptació a les noves necessitats de producció del Plató 6, 

Controls associats D i E, així com la zona del Pool de Serveis de la planta baixa a l’edifici 

CEI de Sant Joan Despí”, en nom de la CORPORCIÓ CATALANA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS, SA, DECLAREN que: 

 

Conec l’article 61 (conflicte d’interès) del Reglament financer 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, que es reprodueix: 

“1. Els agents financers i altres persones, incloses les autoritats nacionals de 

qualsevol rang, que participin en l’execució del pressupost de forma directa, indirecta 

i compartida en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l’auditoria o el control, no 

poden adoptar cap mesura que pugui comportar un conflicte entre els seus propis 

interessos i els de la Unió. Han d’adoptar, així mateix, les mesures oportunes per 

evitar un conflicte d’interès en les funcions que estiguin sota la seva 

responsabilitat i per afrontar situacions que puguin ser percebudes objectivament com 

a conflicte d’interès. 

Si es presenta el cas, l’agent de què es tracti s’ha d’abstenir d’actuar i ha d’elevar la 

qüestió a l’ordenador delegat que, al mateix temps, ha de confirmar per escrit 

l’existència d’un conflicte d’interessos. L’agent de què es tracti també ha d’informar el 

seu superior jeràrquic. En cas que es constati l’existència d’un conflicte d’interessos, 

l’agent ha de posar fi a totes les activitats relacionades. L’ordenador delegat ha 

d’adoptar personalment qualsevol altra mesura complementària que correspongui. 

Hi ha conflicte d’interès quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions dels agents 

financers i altres persones a les quals es refereix l’apartat 1 es vegi compromès per 

raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 

qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal.” 

Declaro amb aquest document que, al meu parer, no tinc conflicte per participar en 

aquest procediment. 

Al meu entendre, no existeixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que 

puguin sorgir en un futur previsible que puguin posar en qüestió la meva 

independència segons qualsevol de les parts. 
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Confirmo que si descobreixo o que si es constata, en el transcurs del procés de 

selecció i avaluació que un tal conflicte existeix o ha sorgit, ho declararé 

immediatament a l’òrgan competent, i si hi ha un conflicte d’interessos deixaré de 

formar part en el procediment i en totes les activitats relacionades. 

També confirmo que tractaré com a confidencials tots els assumptes que se’m confiïn. 

No revelaré cap informació confidencial que em sigui comunicada o que hagi 

descobert. No faré ús improcedent de la informació que se’m proporcioni. 

Concretament, accepto tractar en confiança i amb discreció qualsevol informació o 

document que em sigui revelat o que jo descobreixi o prepari al llarg de l’avaluació 

o com a resultat d’aquesta, i accepto que només seran utilitzats amb la  finalitat 

d’aquesta avaluació i que no seran revelats a cap tercera part.  

També accepto que no retindré còpies de cap informació escrita que se’m proporcioni. 

 
 
 
 
Sant Joan Despí, octubre del 2025 
 
   


