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RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT CARRER PERE PAU 
 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

 
 
 
 
N/REF.: AVT2025008 
 
 
1. SITUACIÓ 
 

Aquesta obra s’ha de dur a terme al carrer Pere Pau, entre el carrer Sant Roc i el final 
del carrer Pere Pau, situat al barri de Pere Pau, al municipi de Vilafranca del Penedès, 
província de Barcelona. 

 

2. ANTECEDENTS 
 

Es pretén realitzar les següents obres de millora de la xarxa d’abastament per tal de 
resoldre la concentració d’avaries existents en aquest tram de xarxa. A part d’això, es 
renovaran els materials per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el 
servei ofert a tots els abonats d’aquest sector. 

 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

Aquest projecte pretén definir en el màxim grau de detall possible, l’actuació a realitzar 
de renovació de la xarxa d’abastament al carrer Pere Pau. 
La reposició de la canonada d’abastament ajudarà a incrementar l’eficàcia del sistema 
d’abastament, millorar-ne el servei i augmentar el grau d’eficiència de la xarxa del 
sector, a més d’augmentar el numero d’elements de seccionament, possibilitant i 
augmentant les hipòtesis d’actuació davant de qualsevol incidència. El nou tram que 
s’ha d’instal·lar consisteix en tubs de FD Ø 80.  

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres de renovació de la xarxa d’abastament es descriuen a continuació: 
 
• La nova canonada serà de fundició dúctil (FD Ø 80). 
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QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIÓ 

756 m. Canonada FD Ø 80 
7 ut. Vàlvula Hawle DN 80 

2 ut. Colze FD 90º BB DN 80 

2 ut. Colze FD 45º BB DN 80 
16 ut. Brida universal DN 80 

1 ut. Brida contratracció DN 80/90 
 1 ut. Brida cega FD DN 80 

 2 ut. Te FD BBB DN 80/80 

2 ut. Hidrant enterrat 2 Boques DN 100 
29 ut. Escomesa 1” per canonada FD 80 

3 ut. Escomesa 1,5” per canonada FD 80 
   

 
 
5. TIPUS DE MATERIAL A INSTAL·LAR 
 

El tipus de material a instal·lar a la xarxa d’abastament serà: 
 

1. Canonada de fundició dúctil amb revestiment interior de morter C.P. centrífug, sèrie 
K9 per DN 80 mm, PN 16 norma UNE-EN 12201, color negre, amb unió d’endoll 
automàtic flexible amb P.PA. de juntes. 

2. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca Hawle DN 80 model Elypso 
PN16, amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta 
DIN 3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605. 

3. Brides universals DN80. 
4. Brides de contratracció System 2000. 
5. Brida cega de fundació dúctil DN80. 
6. Colzes fundició dúctil BB PN16. 
7. Te de fundició dúctil BBB PN16. 
8. Hidrant enterrat DN100 PN16 de 2 boques DN70 ràcords Barcelona. 
 
 
 
 
 

6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

Els preus, així com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats 
en el pressupost integrant d’aquest projecte. 
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

L’obra descrita i definida en el present projecte, s’executarà en un termini de 12 
setmanes, a partir de la data de replanteig de l’obra. 
 
 

8. PERMISOS D’OBRA 
 

L’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de sol·licitar el corresponent permís 
a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a les obres descrites en el present 
projecte. 
En cas d’haver de sol·licitar permís per obres a una altra entitat administrativa per la 
seva vinculació a la zona d’influència de la mateixa, aquesta serà tramitada per 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA. 
 

 

9. PRESSUPOST 
 

El pressupost d’execució per contracte de l’obra de Renovació de la xarxa 
d’abastament al carrer Pere Pau, entre el carrer Sant Roc i el final del carrer a 
Vilafranca del Penedès, puja a la quantitat de: DOS-CENTS DINOU MIL CENT 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS/ 219.163,19 €/ IVA inclòs. 
 

 

10. NORMATIVA A COMPLIR 
 
Relativa als materials de les obres 

• Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer 
Estructural (EAE) 

• Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08) 

• Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació 

• Real Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries (aplicació ICG 01 a 11)  

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 
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• Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic
de baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de Maig

• Real Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que
aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, així com el Real Decret
1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció (BOE nº 127 del 29 de maig de 2006)

• Real Decret 337/2010 de 19 de març, que modifica el Real Decret 39/1997 del
17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; així com el
Real Decret 1109/2007 del 24 d’agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; i el
Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció

• “Ordenança Municipal reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de les obres
d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de la via pública”,
aprovada pel Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de 20 de
juliol de 2004.

Relativa a les xarxes d’abastament i sanejament 
• Decret 120/1992 de 28 d’abril de 1992 que regula les característiques que cal

que compleixin les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que recorren el subsòl

• Ordre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions”

• Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnològica NTE-
IFA/1975, “instal·lacions de fontaneria: abastament”

• Real Decret 3/2023, de 10 de gener pel que s’estableixen els criteris sanitaris
de qualitat de l’aigua del consum humà

• Ordre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions
tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua”

• Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal·lacions de
salubritat de clavegueram”.

Normes UNE de control i assaig 
• UNE-EN 12201-2:20033/1M:2005 Sistemes de canalització en materials plàstics

per conducció d’aigua. Polietilè (PE). Part 2: Tubs.
• UNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per

sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 3: Pràctica
recomanada per a la instal·lació.

• UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per la
evacuació d’aigües pluvials en instal·lacions aèries i a l’exterior. Policlorur de
vinil no plastificat (PVC-U)
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• UNE-EN 1074-2/A1:2004 Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits
d’aptitud a l’ús i assaig de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de
seccionament.

11. CONCLUSIONS

L’execució de les obres compreses en aquest Projecte s’ajustaran en allò que s’indica 
quan a definicions tècniques i de materials. Qualsevol variació haurà de tenir el vist-i-
plau del Director Facultatiu de l’obra designat per l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca, SA i del Tècnic Municipal De l’Ajuntament de Vilafranca. 

Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficient resolt, haurà de 
consultar-se al Director Facultatiu de l’obra. 

Vilafranca del Penedès, a data de la signatura electrònica 
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1. OBJECTE 

 
 
El present document descriu la gestió mediambiental de residus a l’obra amb l’avaluació dels 
residus generats. 
 
 
 

2. NORMATIVA VIGENT 
 
 
La normativa actual d’aplicació en l’àmbit català és: 
 

• Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició 

• Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn de determinades màquines d’us a l’aire lliure, així com la seva modificació per Real 
Decret 524/2006 

• Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus 
• Decret 89/2010 de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 

Construcció de Catalunya (PROGROG)  
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

 
 
 

3. AGENTS ACTUANTS 
 
 
D’acord amb aquesta normativa, els agents actuants en la gestió de residus seran: 
 
 

a) Productor del Residu: L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, propietària de les 
instal·lacions de la xarxa d’abastament i sanejament del municipi. 
 

b) Posseïdor del Residu: Empresa adjudicatària de les obres de millora, ampliació o 
reforma de les xarxes existents d’acord amb el projecte constructiu. 
 

c) Gestor del Residu: Titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de 
valorització dels residus i de les disposicions de rebuig. El contractista, abans de l’inici de 
les obres, haurà d’aportar a l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, la 
documentació corresponent del lloc on es portaran els residus de l’obra, amb el certificat 
de gestor homologat. A continuació es nomenen a títol orientatiu els gestors homologats 
(en l’àmbit de la construcció) propers a Vilafranca del Penedès. 
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RESIDUS ESPECIALS 
 
 

NOM CODI 
GESTOR 

OPERACIONS 
AUTORITZADES ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 

 
CARLOS 
CASINO, SL 

 
E-467.98 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència    
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. SANT PERE 
MOLANTA 
PTGE. TRAMUNTANA, 4 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
A, PAPER I PLÀSTIC 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT BATERIES, 
ACUMULADORS DE NI/CD I 
ENVASOS PERILLOSOS. 

 
GESTIÓ 
INTEGRAL DE 
RESIDUS M. 
REQUENA, SL 

 
E-1391.13 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics  
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. LES FONTS 
C/FONT DE L’AMETLLÓ, 
1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA I 
RESIDUS GENERALS 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I CRT DE RESIDUS 
PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS INCLÒS RAEE 
SEGONS RELACIÓ DE LA 
LLICÈNCIA AMBIENTAL. 

 
DEIXALLES I 
TRANSPORTS 
ÀNGEL PLAZAS, 
SA  

 
E-1061.08 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics   
V14 Reciclatge de vidre   
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes       
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 

 
POL. IND. CAN BAS 
C/ A (CANTONADA AMB 
C/D)    
08739 SUBIRATS 

 
SUBIRATS 

 
CLASSIFICACIÓ DE PAPER, 
PLÀSTIC, FERRALLA (TAPS 
AMPOLLA), VIDRE I FUSTA. 

 
KNAUF MIRET, 
SL 

 
E-1025.08 

 
V12 Reciclatge de plàstics 

 
C/ CALAFELL, 1 
08720 VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS 

 
RECUPERACIÓ DE PLÀSTICS 
(POLIESTIRÈ, POLIPROPILÈ 
EXPANDIT) MITJANÇANT 
TRITURACIÓ, BARREJA I 
FABRICACIÓ DE PECES. 

 
MARIA NUTÓ, 
S.A. 

 
E-398.97 

 
V14 Reciclatge de vidre   
V51 Recuperació, reutilització i 
regeneració d'envasos 

 
CTRA. MONISTROL, KM 
1.2 
08770 SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
SANT SADURNÍ 
D'ANOIA 

 
RECUPERACIÓ D'AMPOLLES 
DE VIDRE MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I RENTAT. 
 

 
PALETS 
PENEDÈS, SL 

 
E-731.00 

 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó   
V12 Reciclatge de plàstics     
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

 
CAMÍ MOLÍ DE 
VINYALS, S/N 
08775 TORRELAVIT 

 
TORRELAVIT 

 
RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ, I DE PAPER I 
PLÀSTIC MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ. 

 
RECAMBIOS 
MOJAR, SL 

 
E-683.99 

 
V55 Reciclatge i recuperació 
de vehicles fora d'ús 

 
CTRA. DE MOJA A 
VILAFRANCA, S/N 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
DESCONTAMINACIÓ DE VFU. 

 
CATALANA DE 
RESIDUS, SL  

 
E-847.04 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 

 
POL. IND. EL FOIX 
C/ TALLERS, 10 
43720 L’ARBOÇ 

 
L’ARBOÇ 

 
EMMAGATZEMATGE I 
TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS PERILLOSOS I NO 
PERILLOSOS (SEGONS 
RELACIÓ TA20100052) 
(INCLÒS RAEE), PREMSAT 
D’ENVASOS NO 
VALORITZABLES. 
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AURELI 
MARRUGAT 
PONS  

E-653.99 V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 

POL. IND. SANTA 
LLÚCIA 
AV. BARCELONA, 4, 
PARC. 252 
43720 L’ARBOÇ 

L’ARBOÇ RECUPERACIÓ DE PALETS 
DE FUSTA MITJANÇANT 
CLASSIFICACIÓ I 
REPARACIÓ. 
 

 
VIUDA DE 
LAURO 
CLARIANA, SL  

 
E-1005.07 

 
T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència   
V41 Recicl. i recup. de metalls 
o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació 
de vehicles fora d'ús 

 
POL. IND. EL FOIX II-
III 
C/ DEL FERRO, 8 
43720 L’ARBOÇ 

 
L’ARBOÇ 

 
RECUPERACIÓ DE FERRALLA 
MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ 
I PREMSAT, 
DESCONTAMINACIÓ I 
DESBALLESTAMENT DE 
VEHICLES FORA D'ÚS I 
TRANSFERÈNCIA DE RAEE'S, 
PNEUMÀTICS, BATERIES, 
FRIGORÍFICS I PAPER. 

 
 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
NOM CODI GESTOR ADREÇA POBLACIÓ ACTIVITAT 
 
GESTORA DE RUNES DE 
LA CONSTRUCCIÓ SA 

 
E-657.99 

 
CTRA. COMARCAL C-244 
PK 40.225 
08734 OLÈRDOLA 

 
OLÈRDOLA 

 
DIPÒSIT CONTROLAT 
DE TERRES I RUNES 

 
 
 
 

4. ÚS DELS RESIDUS 
 
 
La normativa de referència estableix tres tipologies diferents de residus als efectes de gestió: 
 
a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 

instal·lacions i obra de fàbrica en general 
 
b) Construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de construcció 
 
c) Excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl. 
 
 

4.1  Residus d’enderrocs 
 
 
A fi i efecte de poder donar valors representatius de les diferents quantitats de materials que 
conformen els residus resultants de les demolicions, s'han definit els models que habitualment es 
presenten amb mes freqüència en les obres de la xarxa d’abastament i sanejament: 
 
Arquetes d’obra  
 
 - Parets d’obra de fabrica de ceràmica o de formigó armat 
 - Solera i forjat de formigó armat 
 - Tapes de fundició per accés a la mateixa 
 - Pates de polipropilè. 
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Vials 
 

- Paquet de ferm amb dues capes, rodadura i base de 7 i 5 cm respectivament. 
 - Paquet de formigó en massa sobre tot-ú artificial. 
 - Vorada de formigó o de pedra 
 - Rigola de formigó 
 - Paviment de llambordes. 
 
Voreres 
 
 - Panot de diverses pastilles sobre base de formigó 
 - Lloses i llosetes recolzades sobre llit d’arena. 
 
 

4.2  Residus de construcció 
 
 
L’origen dels residus de la construcció poden definir-se per la seva procedència segons: 
 

o Procedents de la mateixa activitat de construir 
o Procedents dels embalatges dels materials de construcció. 

 
En l'actualitat en la construcció predominen els materials d’origen petri, obres de fàbrica i 
formigons. Quan aquests materials es dipositen en l'obra mitjançant tècniques tradicionals, 
s'originen quantitats importants de residus. 
 
Per altra banda, la incorporació de productes cada cop més acabats en substitució dels elements 
realitzats in situ, produeixen en definitiva volums gens despreciables d'embalatges que van en 
augment. 
 
 

4.3  Residus d’excavació 
 
 
Són els propis residus generats per l’excavació. En el nostre cas de la rasa per allotjar les 
canonades d’abastament o sanejament. 
 
 
 

5. AVALUACIÓ DE RESIDUS 
 

 
Per a l’avaluació dels volums dels residus, d’acord amb l’actual normativa, es poden classificar en: 
 

a) El volum real dels residus, que ve definit pel volum de la massa d’enderrocs, sense comptar 
els espais buits. 
 

b) El volum aparent dels residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais 
buits que resten inclosos enmig. 
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5.1  Residus d’enderrocs 
 
 

Avaluació del volum de residus m3residu/m2construït 
Material Volum real Volum aparent 
Granulats 0,2500 0,3000 
Betums 0,1500 0,2500 
Altres 0,0010 0,0020 
Total 0,4010 0,5520 

 
En el cas que es coneguin les dades exactes del material, es podrà substituir el valor del definit en 
la taula anterior. 
 
 

5.2  Residus de construcció 
 
 
Residus originats pel fet material de construir 
 
Per a l’avaluació dels residus que es generen en aquests treballs el decret exposa la següent 
estimació mitjana: 
 
El volum relatiu dels residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residus procedents d’embalatges 
 
És el volum aparent de residus per cada m2 construït. Són materials de baixa densitat (fusta, 
paper, cartró, plàstics diversos), que tot i que el seu pes és baix comparat amb l’execució material, 
tenen un volum molt significatiu. 
 
De forma genèrica el decret defineix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum material % sobrant 
Formigó 5 
Granulats 20 
Betums 5 

Tipus residu m3 residu aparent/m2 construït 
Sobrants d’execució 0,045 
Embalatges 0,08 
Total 0,125 
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5.3  Residus  d’excavació 

Per tal d’aconseguir el volum de residus d’excavació, cal considerar un volum aparent que és un 
30% superior al volum que teníem en l’excavació. 

En el nostre cas, d’acord amb els amidaments, el volum aparent és de 395,961 m3. 
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CLASSE PES CERTIFICAT NORMATIVA

B-125

EN 124  -  B 125

EN 124  -  C 250

VORERES

ZONES PEATONALS

CAL˙ADA

EN 124  -  D 400

6
0

0
6

0
0

6
0

0

01

2021-DTA001

NF / AENOR / AFNOR
UNE - EN 124

EN - 1563

Marc i tapa de fosa dœctil
per a pericons d’aigua potable

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

FDB - TH60

COFUNCO - DHR-125

EJ - QUATRO 600

COFUNCO PKLUM

EJ SH CC 600

EJ TRUCK 600

C-250

D-400

28 Kg. - 33 Kg.

40 Kg. - 48 Kg.

> 60 Kg.

• REVESTIMENT PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, NO TÓXICA, NO INFLAMABLE I NO CONTAMINANT

• CLASSE B-125 ZONES PEATONALS

• CLASSE C-250 VORERES

• CLASSE D-400 CAL˙ADA

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• INSCRIPCIÓ A LA TAPA "AIGUA POTABLE" AMB GRAVAT

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25

REF.
DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



ZONES PEATONALS

60 60

DN (mm) Amin. (cm) Hmin. (cm)

80 60

CANONADES FD CLASSE  K = 9  -  ( UNE-EN 545 )   ( ISO 2531 4179 )

70

80

100

150

500 > DN > 300

ARENA

ANIVELLAMENT DE SOLERA AMB ARENA

EN VORERA REBLIMENT TOT-U 95% PM O REBLERT

SELECCIONAT EN CAL˙ADA

GRAVA-CIMENT POBRE EN SEC REGADA I COMPACTADA EN OBRA

20 20

A

H
1

0
D

E
1

0

HAURAN DE DISPOSAR DE NOMBRE DE REGISTRE SANITARI O AUTORITZACIÓ DEL PRODUCTE D’ACORD A L’ESTABLERT AL RD140/2003

Canonades d’abastament
amb reposició de paviment

02

2021-DTA002

CANONADA DE FOSA DÚCTIL

EN VORERA PANOT 20x20X4 DAMUNT 10 cm DE FORMIGÓ

EN CAL˙ADA AMB EL MATEIX GRUIX QUE EXISTEIXI (M˝NIM 5cm. MÀXIM 12cm.)

DE BARREJA BITUMINOSA EN CALENT

TIPUS AC 11 SURF PORFIDIC

FOSA DÚCTIL

150 i 100

250 i 200

500 > DN

ACABAT PE˙A SENCERA (PANOT) M˝NIM 60cm.

MALLA SENYALITZADORA INSCRIPCIÓ ( I LOGO ) AIGÜES DE VILAFRANCA

MODEL AMPLE 20 cm.

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA

 DE 25
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DETALLS TIPUS

XARXA D’ABASTAMENT

SENSE ESCALA

T¨CNIC DIRECTOR

ROBERTO
GARCIA MERINO

JOSEP
GALIMANY ORTI



DN

MIDES GRUIXOS

DE

mm

DB

mm

Ciment

c - mm

200

250

300

350

400

450

500

600

222

274

326

378

429

480

532

635

6

9

5

5

5

5

5

296

353

410

465

517

575

630

739

6.8

7.2

7.7

8.1

8.6

9.9

3.5

3.5

3.5

VISTA

DETALL SECCIÓ UNIÓ

D
E

D
B

03

CANONADA FD CLASSE K=9     NORMA EN 545 / ISO 2531 LONGITUD APROXIMADA DELS TUBS, 6m.

REVESTIMENT INTERIOR AMB MORTER CIMENT CENTRIFUGAT

REVESTIMENT EXTERIOR AMB ZINC I PINTURA BITUMINOSA I/O EPOXI BLAU

 DETALL UNIÓ JUNTA AUTOMÀTICA ESTÀNDARD

2021-DTA003

100

150

6

6

Fosa Dœctil

s - mm

Característiques
i especificacions tŁcniques
canonades d’abastament

de Fosa Dœctil FD

118

144

166

219

3.5

3.5

PES MIG

Pes

Kg / Tub

Pes

Kg / m

37

49

61

79

94

220

292

368

476

566

670

773

1007

112

129

168

18

28

109.3

165.5

DESVIACIÓ

MÀXIMA

3”

3”

3”

3”

3”

4”

4”

4”

5”

5”

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

(FINAL TUB LLIS)

(FINAL TUB COPA)

1

10

7

6

3

4

5

2

9

8

Brida universal PN16 EN 1092-2

Junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX

Eix d’extensió fixe ( Eix + tub protector PVC ) Instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base de formigó H-20, profunditat 50

Quadradet    27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es colocarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100mm. de profunditat.

Masa

04

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

VEURE QUADRE 1

QUADRE 1

2021-DTA004

FOSA DÚCTIL VÀLVULA

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Canonada fosa dœctil UNE-EN 545

Brida llis o brida endoll de fosa dœctil PN16 segons final tub principal

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704 PN16

Instal•lació de vàlvula
per a canonades de fosa dœctil

DTA009

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

9

10

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

11 -

TRAMPILLÓ VÀLVULA VÀLVULA AVK

1

3

4

5

6

7

8

911

10

2

BU LEYA

MASA

Canonada Fibrociment / Ferro

Canonada PE100 PN16 UNE EN 12201 ( Color negre - Banda blava )

Accessori connexió canonada brida contratracció per canonada PEAD EN 1092-2

Accessori de connexió canonada Fibrociment / Ferro brida universal PN16 EN 1092-2

Amb accessori brida contratracció, junta flexible de termoplàstic YUNTAFLEX amb accessori

Base formigó HM-20 profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament. En zones sense paviment es col•locarà el trampilló en una base de formigó Ø500 i 100 de profunditat

Instal•lació de vàlvula
en canonada de PEAD

05

• NORMA  EN 12266-1  i  EN 1074

• PRESSIÓ TREBALL PN 16

100

54 - 60 Kg

QUADRE 3

150

200

18 - 20 Kg

30 - 34 Kg

PESDN

QUADRE 1

CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

• PROTECCIÓ ANTI-CORROSIVA D’EPOXI

  AMB POLS COLOR BLAU

HAWLE

AVK

SAINT GOBAIN

BELGICAST

06 / 30  F4

EURO-20  T-23

HW 4000 E2

BV - 05 - 47 F4

BV - 05 - 47 BAKIO 514

QUADRE 2

VEURE QUADRE 2

VÀLVULA PER A PEAD

2021-DTA005

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL

Vàlvula comporta fosa dœctil model curt UNE-EN 1704

Exi extensió fixe ( Eix + Tub + Protecció PVC ) instal•lar en fosa dœctil de la profunditat de la vàlvula

DTA009

• COS I TAPA DE FOSA DÚCTIL NODULAR MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

Trampilló registrable

UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

DETALL DESCÀRREGAVÀLVULA DE DESCÀRREGA

1
5

1
5

5

0.5 %

CANONADA

REBLIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

BASE FORMIGÓ H-20

TRAMPILLÓ REGISTRABLE

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament exterior

55

5
5

06

CANONADA DE PVC Ø160 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA

2021-DTA006

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Ø CANONADA PRINCIPAL Ø DESCÀRREGA (mm.)

100

150

200

200 - 300

400 - 500

> 500

< 150 60_

_

DETALL DESCÀRREGA I VÀLVULA

0.5 %

15 30 30

4
0

1
5

1
5

1
5

5

UNIÓ MARC AMB FORMIGÓ HM-20

RECOBRIMENT AMB PASTA DE MORTER DE C.P. 1:6

REPOSICIÓ PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT

ME 20 x 20 o 10

SEMIBIGUETA 120

ENCADELLAT

SOLERA DE FORMIGÓ HM20

FORMIGÓ DE NETEJA HM25

Pericó d’instal•lació de vàlvula de descàrrega
amb vàlvula de seccionament

07

CANONADA DE PVC Ø200 mm. DE DESGUÀS A XARXA DE CLAVEGUERAM

OBRA DE FÀBRICA DE TOTXO MASS˝S 29 x 14 x 5

AMB ENLLUˇT INTERIOR AMB MORTER DE C.P. 1:6

2021-DTA007

VÀLVULA COMPORTA COMBI-T FOSA DÚCTIL

VÀLVULA COMPORTA FOSA DÚCTIL ( SEGONS DETALL DTA005 )

MARC I TAPA FOSA DÚCTIL SEGONS DETALLS TIPUS DTA001

VOLANT DE MANIOBRA VÀLVULA

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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CONNEXIÓ

BRIDA - ENDOLL

PN16

250

250

300

120

125

130

10.2

16.4

21

200

250

200

26.8

360

440

440

29.4

200

300

300

15.9

23.8

200

250

300

180

350

400

200

250

300

180

210

257

27.5

59

MANEGUET

PN16

EMBRIDAT

TE FD

EMBRIDAT

REDUCCIÓ

EMBRIDADA

250 58

520

520

520

42.6

45.5

100 / 100

150 / 100

150 / 150

200 / 100

200 / 150

200 / 200

150 / 100

200 / 100

200 / 150

0.25 m.

0.25 m.

0.50 m.

0.50 m.

41

37.2

19

32.2

48.5

26.4

27

54

76.2

41

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

DIAMETRE (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm)

LONGITUD (mm) PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

PES (Kg.)

08

COLZE 45”

EMBRIDAT

( 1/8 )

COLZE 22” 1/2

EMBRIDAT

( 1/16 )

Accessoris connexions

2021-DTA008

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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H

Trampilló registrable

09

C ( mm. )B ( mm. )H ( mm. )

2021-DTA009

UTILITZACIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

VÀLVULES

( Trampilló gran )

ESCOMESES

( Trampilló petit )

270 - 280

230 - 240

270 - 280 190

195 - 220 145

AVK - PERA 80/52

SOLCO-V JP V-BL-000190

AVK - PURDIE 80/42

FUNDIASA

SOLCO-V JP V-BL-000145

C/2

B/2

TAPA DE FOSA DÚCTIL I CAIXA HPDE 5Kg. DE PES APROXIMADAMENT

INSCRIPCIÓ A LA XAPA DE PLÀSTIC �AIGÜES�

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR

30 / 09 / 2022DATA
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N”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

1

1

1

1

1

1

1

Cos de pericó ISO 7005-2

DETALL BOCA DE REG TAPA BOCA DE REG CIRCULAR

B’B

SECCIÓ A - A’ SECCIÓ B - B’

150

110

84

40

1
4

3

2
5

0

332

A A’

2
2

5

2
2

5

5 5

3 3

2

6

1

4

7

Quadradet presoner DIN 916 M8 x 10

Clau de pericó ISO 7005-2

Tapa de pericó ISO 7005-2

Quadradet accionament

Cos

Boca de reg estàndard

244

7

4

1

2

6

150

2
1

0

CLAU DE PERICÓ FORMA CIRCULAR

TAPA PERICÓ TIPUS BELGICAST

10

2021-DTA010

TAPA PERICÓ TIPUS AVK i SOLCO V

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

BELGICAST BV 05-63
AVK 78/7610

SOLCO V H-BR-RBCNA02

CLAU DE PERICÓ FORMA RECTANGULAR

Racord tipus REUS DN40

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

TAPA BOCA DE REG RECTANGULAR

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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5

4

3

2

1

1

-

1

1

-

AVK SŁrie 623/10

ISIFLO Ref. 110

Brida contratracció DN40   EN 1092-2

Canonada PEAD DN40 UNE-EN 12201

Enllaç llautó mascle reduït 40 x 1" 1/4

11

5

4

3

2

1

2021-DTA011

Per a canonada principal de PE, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

Per a canonada principal de FD, collarí de presa amb stop DN1"1/4   DIN 8074, 8061 / 8062

HAWLE HAKU 520 / AVK SŁrie 727/10-A

HAWLE ZAK / AVK SŁrie 730/5x

Connexions boca de reg (PE i FD)

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

-

1

1

1

2

1

-

1

1

2

14

12

13

4

TAPA HIDRANT INTERIOR HIDRANT

13

12

11

14

15

1

1

-

1

1

BOMBERS

Ancoratge formigó HM-20

Accessoris connexió a xarxa principal EN1564-UNE EN 1704

Eix d’extensió fixa (Eix + Tub protector PVC) a instal•lar en funció de la profunditat de la vàlvula

Base formigó HM-20, profunditat 50

Quadradet     27 x 48

Reposició de paviment segons P.G.C. Ajuntament

Volant de maniobra UNE 23400

Hidrant model soterrat, Ø d’entrada 100mm, amb 2 boques de 70mm i racords Barcelona UNE 23400

AVK SŁrie 08

5

6

3

1

7

8

9

15

10

11

Instal•lació d’hidrant de model soterrat
amb dues boques de 70mm i racords Barcelona

16 1 Pany sense mecanisme d’obertura

Connexió hidrant racord Barcelona boca Ø70mm amb tap roscat i quadrat

16

PRADINSA IHCNPO13 / TALLERS LLOBREGAT

12

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

PRADINSA / TALLERS LLOBREGAT

TAPA MODEL PRADINSA

SEGONS DETALL DTA005

2021-DTA012

DTA009

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Fosa Dœctil

Colze fosa dœctil embridat DN 100 angle 1/4 PN16 amb pati EN 545

Maniguet fosa dœctil embridat Ø100 PN16 a instal•lar segons tipus instal•lació

Trampilló registrable model gran de fosa gris i recobriment bituminós Ø250, L=200 UNE 23400

Tapa de fosa i pericó prefabricat de fosa UNE 23400

Peça fosa dœctil reglatge DN100 EN 545 en forma de "S"

Vàlvula comporta fosa dœctil

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

PLÀNOL
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T¨CNIC AUTOR
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

Escomesa d’aigua 1"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

13

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1 Colze 90” llautó 1" sortida mascle 

1 Enllaç llautó 1" colze 90” 

1 Racord llautó 1" femella

1

2 Brida DN 63

1 Contrarosca llautó 1"  mascle - mascle

Connexió canonada existent paricular

1

Trampilló lleuger

2021-DTA013

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16 AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Collari presa amb stop 1" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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Escomesa d’aigua 2"

DETALL ESCOMESA 1 DETALL ESCOMESA 2ESCOMESA

14

2021-DTA014

7

6

5

4

3

2

1

8

9

1

2
5

20

1

2
8

3

4

9

7

6

5

10

VORERA

10

-

1

1

1

1

1

2

1

1

Canonada principal PE100 PN16 (UNE 12201) o FD PN 16

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 FD

Collari presa amb stop 2" DIN 8074, 8061 / 8062 PE

Colze 90” llautó 2" sortida mascle 

Enllaç llautó 2" colze 90” 

Racord llautó 2" femella

Brida DN 63

Contrarosca llautó 2"  mascle - mascle

Connexió canonada existent paricular

Trampilló lleuger

Vàlvula de registre en angle PN16 ( Sortida femella - Entrada mascle ) 

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

DTA009

AVK Serie 727/10-A / HAWLE HAKU 5210

AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

AVK 11/00   /   HAWLE 3120

PLÀNOL

ESCALA

T¨CNIC AUTOR
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7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

1

1

1

-

2

1

-

1

1

-

Per altres Ø d’escomesa cal sol•licitar especificacions tŁcniques

Mecanisme antiretorn

Vàlvula d’esfera

Reducció llautó mascle - femella

Canonada principal

Enllaç llautó mascle ISIFLO 110 o PRK enllaç mascle

Canonada PEAD PN10 UNE-EN12201

Corba llautó 90” femella

BOCA COMPTADOR CARRER

7

6

5

4

3

2

1

9

8

1010

NIVELL PAVIMENT ACABAT

CONNEXIÓ DE SORTIDA

15

2021-DTA015

Connexió escomesa de reg

A-RQ-583004

A-RQ-582606

AVK Serie 727/10-A / HAWLE ITAKU 5210Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     PE

Collarí presa amb stop DIN 8074, 8061 / 8062     FD AVK Serie 730/5X / HAWLE ZAK

A-RQ-582606

DETALL DTA016

MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES

DIMENSIÓ

TRAMPILLÓ cm.

TIPUS

COMPTADOR

CABAL

NOMINAL

CORBA

LLAUTÓ (5)
REDUCCIÓ (6)

PE Ø32

PE Ø50

PE Ø63

20 mm.

30 mm.

40 mm.

2.5 m3/h.

5 m3/h.

10 m3/h.

32 x 1"

50 x 1" 1/2

63 x 2"

1" x 3/4

1" 1/2 x 1" 1/4

2" x 1" 1/2

PE Ø40

58,5  x  26  x  36,5

58,5  x  26  x  36,5

36 x 22 x 26

58,5 x 26 x 36,5 25 mm. 4 m3/h. 40 x 1" 1/4 1" x 1" 1/4

Ø

ESCOMESA

A-RQ-58S194

N” DESCRIPCIÓ
MODEL COMERCIAL DE MERCAT

O EQUIVALENT EN CARACTER˝STIQUES T¨CNIQUES
UNITATS

Trampilló de fosa model oficial SOLCO o equivalent característiques tŁcniques

Comptador a subministrar per Aigües de Vilafranca
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T¨CNIC AUTOR
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NORMATIVAN”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

11

10

9

6

5

4

3

2

1

11

7

8

1

2

Terminal enllaç llautó rosca mascle ¾ � x 25

Racord marsella llautó ¾ �- ¾ �  mascle -femella

Vàlvula bola antifrau pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

Connexió vàlvula entrada ¾� ( comptador 7/8�- ¾�)

Rosca fixació comptador (comptador 7/8�- ¾�)

Connexió entrada comptador 7/8 �

Suport sortida Comptador antiretorn 3/4�  

Vàlvula bola pas total ¾ �- ¾ �  femella - femella

10

9

16

2021-DTA017

Detall arqueta prefabricada fosa dœctil
per a comptador analògic de 13mm.

Suport Fosa Dœctil mecanitzat Roscat  ¾ � ¾ �

Arqueta Fosa Dœctil mecanitzada i pintada ( 38x21x27 mm -dimensions variables segons fabricant) Veure DTA015

Comptador DN 13 mm (7/8�- ¾� , 115 mm longitud) a subministrar per Aigües de Vilafranca
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Arqueta tipus telecontrol

DETALL A    (FOSSAT DE DRENATGE)

30

4
0

2

0.5%

0
.5

%

Riostres

1 Ø 10 C/10

MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

0.5%

A

A’

REIXETA

VENTILACIÓ / 30 VENTILACIÓ

TUB PVC Ø110

REPOSICIÓ

PAVIMENT

RIOSTRES

1 Ø10 C/25

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø10x10

MARC I REIXA

FUNDICIÓ GRIS / 30
FORMIGÓ DE NETEJA

HM-20

SECCIO A-A’

0.5%

ME 20x20 Ø10

ME 20x20 Ø10

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-25

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPIL¨ ARMAT SEPARATS 40 cm

VENTILACIÓ

TUB PVC Ø110

ME 10x10 Ø10

ME 15x25 Ø16x10

DETALL A

(FOSSAT DE DRENATGE)

2
2

0

1
9

0
1

5
1

5
5

9
0

4
0

4
0

4
0

4
0

2
9

0

2
5

0
2

0
2

0

25 25500

550

9
0

FORMIGÓ

ESTRUCTURAL

HA-25
PASSAMUR 2 Ø 90

SEGELLAT
PASSAMUR

Ø100 SEGELLAT

MARC I TAPA

TIPUS TELECONTROL

2021-DTA016
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Arqueta de connexió de sectors
de la Xarxa d’Abastament

 SOLERA MURS LATERALS I  LLOSA SUPERIOR DE FORMIGÓ HA-20

PATES ACCÉS Ø20 mm DE POLIPROPILÉ ARMAT SEPARATS 40 cm 2

COTES EN cm

0
.5

%

0.5%

Riostres

1 Ø 10 C/10
MARC I TAPA

MODEL OFICIAL

132.5

145

4
2

.2
2

7

8
5

9
5
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2021-DTA018
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Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

13 mm. 115 mm.

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4" UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 15mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

3/4" (*)  7/8"  -  3/4"

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8" - SORTIDA 3/4"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

2021-DTA019

19

9 Accessori d’unió
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4

Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 7/8"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS
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Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

3/4"15 mm. 115 mm.

30 mm. 260 mm.1" 1/2 1" 1/2 170 mm.

AL˙ADA AMPLADA

97 mm.103 mm. + EMISSOR 130 mm.

190 mm. + EMISSOR 217 mm.

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN”

10

7

12

6

2

1

DESCRIPCIÓ

13

8

3

4

9

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 3/4"

Sortida a l’abonat 1" 1/2

Tub encamisat fins vàlvula de registre

Vàlvula anti-retorn

Sortida a l’abonat. Tub muntant

UNE 19804

UNE 19804

Armari per a dos comptadors,
un de 15mm. i altre de 30mm.

en línia de façana

5 UNE 19804

11 UNE 19804

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 7/8 - SORTIDA 3/4     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

VÀLVULA RETENCIÓ (7 i 9) SUPORT SEPARADOR (12i13)

(*)  7/8"  -  3/4"

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

20

2021-DTA020

INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 15 INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 30
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14 Accessori d’unió
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0,85m. M
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3

Clau de bola DN20 amb ràcord dos peces rosca 7/8" 

8

14

Clau de bola pas 1" 1/2 amb ràcord dos peces 1" 1/2

Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

5

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Espai de 115mm. pel comptador de 15mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc d’obra amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 20

5

9

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

20 mm. 190 mm.1" 97 mm.127 mm. + EMISSOR 154 mm.(*)  1"

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Brida rosca acer inoxidable DN1" unió vàlvula de registre

Enllaç mascle 32mm. x 1" de llautó

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6 UNE 19804

7 Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

ESCOMESA 1"
Armari per a comptador de 20mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" - SORTIDA 1"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula de retenció amb ràcord dos peces rosca 1"

2021-DTA021

21
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Clau de bola DN20 pas angular amb ràcord dos peces rosca 1"

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

L˝NIA DE FA˙ANA 

0.3
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0,60m. M˝NIM

0,1
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INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 190mm. pel comptador de 20mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta de poliester amb fibra de vidre o d’alumini amb logo Aigua 
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INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 25

4

Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (6) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

25 mm. 260 mm.1" 1/4 112 mm.160 mm. + EMISSOR 187 mm.(*)  1" 1/4

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5 UNE 19804

6

7

Sortida a l’abonat. Tub muntant

8

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" 1/4 - SORTIDA 1" 1/4 TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

ESCOMESA 1"1/2
Armari per a comptador de 25mm

( Vivenda unifamiliar / Nau industrial )

2021-DTA022

22

9
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10

Vàlvula anti-retorn

Ràcord dos peces rosca 1"1/4

10

10

Clau de bola DN25

10

10

11 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

11

11

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 260mm. pel comptador de 25mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (7) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5

6

7

8

30 mm. 260 mm.1" 1/2 170 mm.190 mm. + EMISSOR 217 mm.

Vàlvula anti-retorn

UNE 19804

UNE 19804

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 1" 1/2 - SORTIDA 1" 1/2 TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

(*)  1" 1/2

Enllaç mascle 50mm. x 1"1/2 de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN1"1/2 unió vàlvula de registre

2021-DTA023
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INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 30
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5
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Tub a l’abonat. Tub muntant

Accessori d’unió

5

10

3

5

7

10

8

4

Clau de bola pas 1" 1/2 

Ràcord dos peces 1" 1/2

6

6

6

ESCOMESA 1" 1/2
Armari per a comptador de 30mm

11 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

11

11

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 260mm. pel comptador de 30mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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Ø COMPTADOR RÀCORD 2 PECES

QUADRE 1

SUPORT SEPARADOR (8)VÀLVULA RETENCIÓ (7) AL˙ADA AMPLADA

DIMENSIONS COMPTADORS

NORMATIVAN” DESCRIPCIÓ

2

1

3

4

Tub encamisat fins vàlvula de registre

5

6

7

8

(*) RACORD MÒBIL / ENTRADA 2" - SORTIDA 2"     TOTS ELS ACCESSORIS METÀLICS

40 mm. 300 mm. 170 mm.190 mm. + EMISSOR 217 mm.

Vàlvula anti-retorn

UNE 19804

UNE 19804

ESCOMESA 2"
Armari per a comptador de 40mm

2" (*)  2"

Enllaç mascle 63mm. x 2" de llautó

Brida rosca acer inoxidable DN2" unió vàlvula de registre

2021-DTA024
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INSTAL•LACIÓ COMPTADOR DN 40
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9 Accessori d’unió

5
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5

Clau de bola pas 2"

Ràcord dos peces 2"

6

8
6

6

6

10 Pendent per desguàs de l’armari i passa murs segellats

10

10

INSTAL•LACIÓ

RSM AIGÜES DE VILAFRANCA

PORTA AMB LOGO AIGUA, VENTILACIÓ

i PANY AIGÜES DE VILAFRANCA O JIS

Espai de 300mm. pel comptador de 40mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca

Armari estanc amb pre-instal•lació, pany d’Aigües de Vilafranca o JIS i porta amb logo Aigua i forats de ventil•lació
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NORMATIVAN”

7

6

5

4

3

2

1

DESCRIPCIÓ

8

12

11

10

9

13 Cambra o armari en planta baixa en zones d’usos comuns i fàcil accØs amb il•luminació elŁctrica. Parets lluïdes i paviment impermeabilitzat.

Placa identificadora de les derivacions segons escriptura pœblica.

Flexos acer inoxidable amb racord 1" fins al muntant.

Desguàs amb sifó.

Vàlvula antiretorn general.

Vàlvula bola en entrada a bateria.

Tub alimentació amb passamurs segellat

AISI 316L

Bateria de comptadors en cambra o armari

9

11

7

8

5

13

12

10

4
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3

2

1

25

Bateria d’acer inoxidable amb preses per a tots els usos de l’edifici. Ancoratges a murs d’obra.

14

14

Identificació del destí de l’abonat amb placa metàl•lica gravada penjada amb precinte metàlic

2021-DTA025
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Clau de bola DN20 pas angular amb sortida mostreig i vàlvula retenció amb racord dos peces rosca 3/4"

Clau de bola DN20 pas angular amb racord dos peces rosca de 7/8"
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Conjunt de tubs muntats amb identificació de destí (pis i porta) amb pintura indeleble.
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Espai de 115mm. pel comptador de 13mm. a instal•lar per Aigües de Vilafranca.

Porta/es amb pany tipus Aigües de Vilafranca o JIS i reixes de ventilació.
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1.-OBJECTE. 
 
L'objecte d'aquest Plec General de Condicions és el de definir el conjunt de característiques 
que hauran de complir els materials i l'obra civil contemplats en els projectes d'urbanització 
que incloguin xarxes d'abastament i sanejament, executats per tercers, així com les normes 
que han de regir les relacions entre totes les parts durant l'adjudicació, el control i la 
liquidació de les obres corresponents a aquests projectes. 
 
Aquest Plec General de Condicions serà preceptiu excepte en el cas de que hi hagi una 
notificació especial en el Plec de Condicions Particulars del Projecte que modifiqui algun 
dels seus punts. 
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2.-ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
El Plec General de Condicions serà d'obligat compliment en totes les obres a les xarxes 
d'aigua potable al terme municipal de Vilafranca del Penedès i executades per tercers. En 
aquells temes que no siguin específicament d'abastament (com poden ser les demolicions, 
reblerts, reposició de paviments bituminosos o de llambordes, etc.), es farà referència al 
Plec General de Condicions de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès aprovat i en vigor. 
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3.-REGLAMENTACIÓ TÈCNICA 
 
 
La reglamentació tècnica a complir és la que s'enuncia a continuació: 
 
- Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d'aigua de l’Empresa 

Municipal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG3/75) del M.O.P.U. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades d'Abastament d'Aigua. 

(P.T.A.A.). 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.974. 
 
- Instrucció de Hormigón Estructural (EHE), aprovada en el Real Decreto 2661/1998 

del 11 de diciembre . 
  
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

armado o pretensado. RD. 2608/1996, de 20 de diciembre. EF-96 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 

Poblacions (P.T.S.P.). 
 M.O.P.U., 1.986. 
 
- Normes per la redacció de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de 

Poblacions. 
 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.976. 
 
- Norma Tecnològica : NTE. ISA. Clavegueram. 
 Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1.973. 
 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de calidad del agua de consumo humano 
 
- Normes bàsiques per les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 
 Ministerio de Indústria, 1.975. 
 
- Instal.lació de canonades de formigó. 
 ASTM C-14 i C-76. 
 
- Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d'Aigua Freda. 
 
- Plec de Prescripcions per la Recepció de Comptadors d'Aigua. 
 Associación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l'Execució d'Obres Hidràuliques. 

(P.G.O.H.). 
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 Dirección General de Obras Hidráulicas, 1.989. 
 
- Plec General de Condicions per la fabricació, transport i muntatge de conduccions 

de formigó de la Asocación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
- NBE-FL-90.” Muros resistentes de fábrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de 

diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fábrica de ladrillo” 

 
- Plec de clàusules Administratives Particulars. 
 
- Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Accions sobre les edificacions NBE-AE-88. 
 
- Estructuras de acero en la edificación NBE-EA-95 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a estructures d'acer EM-62. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97. 
 
- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. RY-85 
 
- Instrucció de l'Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretensat 

IET-80. 
 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Normes Tecnològiques de l'edificació del Ministeri de l'Habitatge. 
 
- Decreto del ministerio de industria 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
 
- Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión 
 
- Disposicions sobre Seguretat i Salut al Treball. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d'Energia. 
 
- Normes UNE aplicable a quadres elèctrics de B.T. 
 
- Norma UNE IP-559. 
 
- Norma UNE M-112. 
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- Norma UNE 37505-89. 
 
- DIN 40050 IP 6 559 (UNE 20324). 
 
- Norma ASTM-A-105. 
 
- Norma UNE VV 0,6/1 Kv. 
 
- Norma UNE-EN 1461:99. 
 
 
Serà també aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
mencionades, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en qualsevol cas, les condicions més restrictives. 
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4.-CONDICIONS GENERALS 
 
 
4.1.-DRETS I OBLIGACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 
 
 
AIGÜES DE VILAFRANCA actua com a empresa prestadora dels serveis d’abastament, i ha 
d'indicar al redactor del projecte les característiques de les instal·lacions d'abastament i 
sanejament a implantar a la zona i que posteriorment, una vegada construïdes aquestes 
infraestructures en farà el manteniment i explotació. Això suposa que corresponen als seus 
tècnics les tasques següents: 
 
 1. Lliurar al contractista tota la documentació tècnica necessària per definir 

d'una manera clara i inequívoca les obres a realitzar, materials a instal·lar, 
especificacions tècniques, etc., així com resoldre tots els dubtes que puguin 
sorgir en la interpretació d'aquesta documentació. 

 
 2. Rebre del Tècnic redactor del projecte la documentació necessària i suficient 

per avaluar la solució adoptada i contrastar que aquesta s'ha realitzat 
segons les indicacions donades, per generar un document de conformitat a 
les xarxes d'abastament i sanejament reflectides al projecte  

 
 3. Comprovar i exigir d'una manera continuada que l'obra s'executa segons el 

projecte de base aprovat i que els materials que s'instal·len son els 
homologats per AIGÜES DE VILAFRANCA, comunicant a l'Ajuntament 
qualsevol desviació en aquests aspectes, per que siguin rectificades. 

 
 4. Oferir al contractista adjudicatari de les obres i al instal·lador la màxima 

informació sobre aspectes de materials i muntatge i col·laborar, en la 
mesura del possible, amb el personal de l'empresa instal·ladora en moments 
concrets com localització de punts de connexió a xarxa existent, realització 
de les connexions a xarxes existents. etc... 

  El personal d'explotació d'AIGÜES DE VILAFRANCA es posarà d'acord amb 
l'instal·lador per concretar el dia de realització la connexió per determinar la 
tancada d'aigua necessària per aïllar el punt de connexió avisant del fet als 
abonats afectats pel tall. 

  AIGÜES DE VILAFRANCA pot sol·licitar la revisió prèvia del material 
necessari per la realització de les connexions a la xarxa existent, per evitar 
talls de subministrament d'aigua innecessaris   

 
 5. Exigir la realització de les proves i assaigs que siguin necessaris per 

assegurar-se de la qualitat del material, obra civil, muntatge d'accessoris, 
compactació del terreny, correcte funcionament de la instal·lació objecte de 
les obres, amb les inspeccions necessàries durant l'execució dels treballs, 
assistència de personal de AIGÜES DE VILAFRANCA a les proves de pressió 
obligatòries a tota la xarxa instal·lada. 
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 6. Realitzar una revisió final de la xarxa instal·lada a petició de l'Ajuntament, 
per comprovar que tots els elements amb accés exterior (vàlvules, 
escomeses, Boques de reg, hidrants, etc...) es troben correctament 
instal·lats, accessibles i maniobrables. 
 

 7. Una vegada la xarxa instal·lada estigui correcta i solucionades les 
deficiències que s'hagin pogut detectar, es lliurarà al Tècnic Municipal 
assignat per la supervisió de les obres , un document amb el que s'accepta 
la xarxa, que passarà a mans d’AIGÜES DE VILAFRANCA per la seva 
explotació i manteniment, sense eximir de responsabilitats al promotor en 
cas de deficiències que apareguin dins l'any de període de garantia de 
l'obra.   
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4.2.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA. 
 
 
 
 1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en els temes d'instal·lació de 

xarxa d'aigua i amb la normativa especifica d'AIGÜES DE VILAFRANCA així 
com, instal·lar a la xarxa material homologat segons les especificacions 
tècniques i detalls tipus d'AIGÜES DE VILAFRANCA. 

   
 2. Aconseguir els permisos pertinents i els materials indicats en el projecte; 

estudiar detalladament l'obra a realitzar; assegurar-se el disposar d'uns 
recursos humans i materials prou capacitats; i, en general, coordinar i dirigir 
tots aquests recursos per anar executant les obres seguint fidelment els 
punts indicats en el projecte i en el replanteig, amb ordre i seguretat i 
complint els terminis acordats. 

 
 3. Realitzar la xarxa d’abastament segons el projecte de base sense afegir 

canvis sense el consentiment i aprovació per part d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA.  

 
 4. Facilitar als Serveis Tècnics d'AIGÜES DE VILAFRANCA la realització de les 

proves, assajos i inspeccions preceptius per assegurar-se que els materials 
son els homologats, que l'obra civil i el funcionament global de les 
instal·lacions superen els mínims de qualitat exigits. 

 
 5. Sol·licitar la col·laboració del personal de AIGÜES DE VILAFRANCA per 

aclarir qualsevol dubte referent a muntatge de les infraestructures 
d'abastament i sanejament com pot ser materials homologats, ubicació de 
elements integrants de la xarxa, etc... 

 
 6. Sol·licitar la col·laboració del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA en la 

realització de les connexions de la nova xarxa a la xarxa existent, prèvia 
petició, per coordinar el moment oportú per la realització. 
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5.-PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D'AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
5.1.-DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
5.1.1.-Condicions generals sobre conduccions i peces. 
 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no es podran admetre altres defectes 
de regularitat que els de caràcter accidental o local que entri dins de les toleràncies 
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La 
reparació d'aquests defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització. 
 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat 
per que aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element 
estaran perfectament acabats per que les juntes siguin impermeables, sense defectes que 
repercuteixin en l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que 
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs. 
 
 
En particular, serà necessari considerar, especialment en les canonades de materials 
plàstics, les accions físico-químiques en la seva combinació més desfavorable: radiació solar 
ultravioleta, temperatura del fluent, envelliment autogen del material polimèric, etc. 
 
 
5.1.2.-Marcat. 
 
 
Tots els elements portaran com a mínim les marques distintives que es detallin a 
continuació, així com les complementàries que jutgi oportunes el fabricant. S’hauran de 
marcar exteriorment i de manera visible, mitjançant qualsevol procediment que asseguri 
una durada permanent, amb les següents dades: 
 

- Marca de fàbrica. 
 

- Dimensions (diàmetre nominal en canonada). 
 

- Pressió nominal en Kg/cm2, excepte en conduccions de formigó armat i pretensat i 
polietilè (pressió de treball). 

 
- Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 

modalitats de els proves de recepció i entrega. 
 

- Norma sota la que ha estat fabricat. 
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5.1.3.-Condicions de projecte. 
 
 
Als càlculs de projecte s'establiran les condicions d'estabilitat mecànica de la conducció, 
tant pels esforços de les proves com per l'ús normal. Quan la secció sigui igual o superior a 
25 cm2, s'haurà de parar especial atenció a l'efecte de les accions exteriors sobre la 
canonada (ancoratges). 
 
 
En conduccions de petit diàmetre (ramals, escomeses, etc.), s'haurà de tenir cura 
especialment del tipus de junta adoptada. 
 
 
De no haver estat projectats per AIGÜES DE VILAFRANCA tots els elements de la 
canalització, el contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades 
següents: secció de les conduccions, gruix de les seves parets i tipus de junta emprada, tot 
acompanyat dels càlculs hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 
 
 
El lliurament per part d’AIGÜES DE VILAFRANCA de l’informe tècnic no exlou a l’autor del 
projecte de la justificació de les conduccions, encara que AIGÜES DE VILAFRANCA indiqui 
uns diàmetres de xarxa, per exemple de sanejament, que cal considerar com a mínims a 
considerar. 
 
 
5.1.4.-Transport i manipulació. 
 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega de les conduccions s'evitaran els xocs, 
sempre perjudicials; es dipositaran sense brusquedats en el sòl, sense deixar-los caure; 
s'evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel 
seu maneig de tal manera que no pateixin cops. En tots els casos, els seus caps hauran de 
ser protegits adequadament. 
 
 
Al procedir a la descàrrega, convé fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre 
ells contra el terra. Es descarregaran, a ser possible, a prop del lloc on han de ser col·locats 
en la rasa i de forma que es puguin traslladar amb facilitat al lloc a on s'han d'utilitzar. 
S'evitarà que la conducció es suporti sobre punts aïllats. 
 
 
No es permetrà l'ús de cadenes, ganxos i altres equips que puguin causar danys a l'exterior 
dels tubs ni al seu recobriment. Qualsevol altre mètode i equip pel maneig dels tubs haurà 
de ser acceptat per la Direcció d'Obra. 
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En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col·locarà la canalització, sempre que 
sigui possible, al costat oposat en aquell a on es pensin dipositar els productes de 
l'excavació, i de tal manera  que quedi protegida del trànsit, del màxim de brutícia, etc. 
 
 
Els tubs acopiats s’hauran de suportar en arena o terres que no continguin roques que 
excedeixin de 75 mm. de diàmetre. Els tubs no podran rodar i hauran d'assegurar-se per 
que no es rellisqui accidentalment. 
 
 
5.1.5.-Muntatge de les conduccions. 
 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que a la vegada 
vigilarà el posterior reblert de rasa en especial la compactació directament als tubs. 
 
 
Les canalitzacions no es suportaran, en cap cas, directament sobre la rasant de la rasa sinó 
sobre llits. No es permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reblert del suport haurà de 
ser tal que formi un suport portant sòlid i continu en tota la longitud del tub. Es faran 
nínxols per les campanes als extrems del tub, per evitar punts de càrrega en les campanes i 
acoblaments. En les juntes "in situ" es faran les excavacions que siguin necessàries fora de 
la secció normal de la rasa, per permetre un accés adequat per efectuar les operacions 
d'execució "in situ" i per l'aplicació de recobriment en les juntes també "in situ". 
 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran i s'apartaran els que representin 
deterioracions. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els elements 
adequats segons el seu pes i longitud. 
 
 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se de que el seu 
interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i 
perfecta alineació, aconseguit això es procedirà a falcar-los  i recolzar-los amb una mica de 
material de reblert per impedir el seu moviment. Cadascun dels tubs s’haurà de centrar 
perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent 
(10%), la canalització es col·locarà en sentit ascendent. En el cas de que, a judici de la 
Direcció d'Obra, no sigui possible col·locar-la en sentit ascendent, es prendran les 
precaucions degudes per evitar el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tram, 
haurà d'aixecar-se el reblert i preparar-lo com per la seva primera col·locació. 
 
 
Quan s'interrompi la col·locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 
l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaució, a examinar 
amb tota cura l'interior de la canalització al reprendre el treball per si es pogués haver 
introduït algun cos estrany en l'esmentada canalització. 
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. 
 
 
Protecció contra el temps fred: Cap conducció s'ha d’instal·lar sobre una base a la qual hagi 
penetrat la gebrada ni quan el temps indiqui que hi ha perill de formació de gel o de 
penetració de gebrada en el fons de l'excavació. No s'ha de estendre cap tub, a menys que 
es pugui establir amb certesa que la rasa es reblirà abans de la formació de gel i gebra. 
 
 
5.1.6.-Unions. 
 
 

- Les unions hauran de complir les següents condicions: 
 

- Resistir els esforços  mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 

- No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 

- Durabilitat dels elements que la composen davant les accions agressives externes i 
internes, segons les circumstàncies de l'obra i duració de la vida útil. 

 
- Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 

 
- Estanquitat de la unió, contra eventuals infiltracions des de l'exterior fins l'interior de 

la canonada. 
 
 
En l'elecció del tipus de junta, hauran de tenir-se en compte les sol·licituds externes e 
internes a les que ha d'estar sotmesa la canalització, rigidesa del llit de suport, pressió 
hidràulica, etc. així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els 
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió 
de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no hi hagi un 
tram suficient de canalització col·locat per davant per permetre la seva correcta situació en 
alineació i rasant. 
 
 
Les juntes per les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, 
excepte en el cas de les peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o 
desmuntables, en aquest cas es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
 
 
En les juntes del tipus anomenat "de campana", no es permetrà inclinar el tub per insertar 
l'espiga en la campana. En el moment del muntatge de la junta flexible, l'anell de goma 
presentarà una superfície suau, exempta de fissures, porus, bombolles o rebaves. Les 
superfícies de la conducció en contacte amb l'anell estaran netes, exemptes de qualsevol 
defecte superficial, cocó o aresta que pugui afectar a d’estanqueïtat o fer malbé l'anell. 
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5.1.7.-Plànols detallats de les instal·lacions. 
 
 
Paral·lelament a la instal·lació de la xarxa es prendran les dades necessàries per la 
confecció de plànols detallats, per sectors, en els que es grafiï la instal·lació de la canonada 
assenyalant els elements i peces especials col·locades; referenciant-los, en profunditat a la 
rasant de la via pública, i en planta, a la seva distància a la linia de façana, o en el seu 
defecte a la linia de vorera o a accidents geogràfics o construccions fàcils d'identificar. 
 
 
L'objecte d'aquests plànols és, òbviament, poder localitzar en el futur la canonada així com 
els elements intercalats en l'esmentada canonada. 
 
 
En el cas de que hagi estat precís establir servituds de pas s'indicarà en el plànol referència 
per localitzar l'expedient. 
 
 
 
5.2.-OBRA CIVIL. 
 
 
5.2.1.-Condicions generals. 
 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució de les unitats d'obra 
compliran el que ha estat establert en el Plec General de Condicions de l'Ajuntament. 
 
 
El present Plec només inclou les precisions o variacions que es desitgi introduir a tot allò 
que ha estat prescrit. 
 
 
5.2.2.-Condicions execució d'obres a la via pública. 
 
 
1a. La rasa en qualsevol tipus de paviment, excepte en llambordes, es limitarà amb talls 

paral·lels fets amb disc. La profunditat del tall serà de 5 cm. En les voreres es 
limitarà amb llosetes senceres. 

 
 
2a. A mesura que s'executi l'excavació de rases amb paviment es retirarà a l'abocador 

tots els materials de la mateixa; les llambordes s'emmagatzemaran ordenadament. 
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3a. La reparació del paviment es farà amb el mateix tipus i gruix de material que hi 
havia. El gruix mínim serà de 5 cm. Les llosetes es reposaran senceres o tallades 
amb disc. 

 
 
4a. Un paviment es considerarà mal reposat quan: 
 
 a) En el punt de tall de la rasa hi hagi un ressalt superior a 3 mm. 
 
 b) Qualsevol punt de la reposició toqui o estigui a més d'1 cm. d'un regle recolzat 

en dos punts situats a cada costat de la rasa a una alçada de 5 mm. del paviment. 
 
 
5a. La longitud màxima d'una rasa oberta serà de 50 m. i sense reposar el paviment de 

100 m. 
 
 
5.2.3.-Rases per a l'allotjament de canalitzacions. 
 
 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canalitzacions resultin 
protegides dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les 
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general sota calçades o en 
terreny de trànsit rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior 
de la canalització  resti com a mínim a 80-90 cm. de la superfície; en voreres o llocs sense 
trànsit rodat pot es disminuir aquest recobriment a 50-60 cm., essent en qualsevol cas 
necessària per l'aplicació d'aquests mínims l'autorització del Tècnic Municipal. 
 
 
Si el recobriment indicat com a mínim no es pogués respectar per raons topogràfiques, per 
existència d'altres serveis, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries, i es 
requerirà en cada cas particular l’aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
 
Les conduccions d'aigua potable es situaran en pla superior a les de sanejament. 
 
 
Si a l'excavar, a l'alçada de la rasant el fons de la rasa apareix irregular amb pedres, 
enderrocs etc., s’haurà de profunditzar uns 20 cm. més, i procedir posteriorment al reblert 
d'aquest espai mitjançant, preferentment, arena solta. 
 
 
5.2.4.-Excavació en rases i pous (art. 321 PG3). 
 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G. i els plànols del 
Projecte, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de 
detall i les ordres de la Direcció d'Obra. 
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 a) La Direcció d'Obra podrà, en aquells casos en que no estigui contemplat en el 

projecte i així es jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista 
l'estrebació d'una rasa. 

 
 També  podrà establir-se l'estrebació en el cas de produir-se enrunaments 

importants (donant lloc a sobre costos importants de reblert sobre la medició 
teòrica sobre perfil). 

 
 En ambdós casos l'estrebació serà d'adob. 
 
 L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebació i no serà mai 

d'adob. 
 
 
 b) Els productes de les excavacions es dipositaran a un costat de la rasa, deixant 

una banqueta de 0,60 m. com a mínim i sense suportar-se o afectar a propietats 
privades. 

 
 Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de demolició, 

amb la finalitat de no impedir la seva possible reutilització en reblerts o terraplens. 
 
 Si el Contractista no observés aquesta norma, quedarà obligat a procedir a la 

separació manual dels esmentats productes fins la conformitat de la Direcció d'Obra 
o a aportar materials de reblert artificial que substitueixin als inutilitzats. 

 
 Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit 

general i per l'entrada en les vivendes afectades per les obres. 
 
 La instal·lació i manteniment d'aquests passos, en condicions de total seguretat pel 

veïnat, seran a càrrec i de la total responsabilitat del Contractista. 
 
 
 c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin 

l'escorrentia local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantinguin en 
perfectes condicions de drenatge. 

 
 
 d) El Contractista queda obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que puguin 

quedar vistos al realitzar-se l'excavació. Si la protecció no es col·loca o és 
insuficient, el contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que es produeixin, a 
més de les sancions que per l’incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 

 
 
 e) El Contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals 

d'obra (tanques, cintes, enllumenat, etc.) fins aconseguir la màxima seguretat per 
persones i béns. Una defectuosa senyalització, apreciada per la Direcció d'Obra o la 
coordinació de seguretat i salut, podrà ser la causa immediata de sanció. 
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 f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per 

evitar la descompactació del terreny contigu. 
 
 
5.2.5.-Reblerts de rases. 
 
 
Aquest apartat es correspon amb l’expressat en l'article 332 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals del M.O.P.U. (en endavant PG3). 
 
 
El suport de la canalització es realitzarà en dos etapes. En la primera, s'executarà un llit de 
superfície plana, tangent a la generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran les 
conduccions degudament acoblades, falcades. En una segona etapa, s'executarà el reblert 
a ambdós costats del tub, sobre aquest, fins arribar a omplir per complet tot el fons de la 
rasa. 
 
 
El reblert d’ambdues etapes s'executarà per capes compactades mecànicament. En cap cas 
serà admissible un reblert simplement abocat. 
 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per compactar els reblerts, de manera 
que no es produeixin moviments ni danys en la canonada. 
 
 
En temps de gelades, no es permetrà el reblert de les rases, a menys que es prenguin 
mesures per evitar que quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
 
En els reblerts, s'hauran d'emprar sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
 
La utilització per reblert dels materials obtinguts en l'excavació, quan aquests siguin sòls 
tolerables (ST) i per tant, no aconsegueixin la qualitat esmentada, haurà de ser autoritzat 
per la Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 
 
 
En el cas de no ser acceptables pel reblert els sòls procedents de les excavacions, el 
Contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de reblert artificial, 
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la Direcció d'Obra. 
 
 
Els materials de reblert s’estendran en capes successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les capes serà el suficientment reduït per que amb els mitjans 
disponibles s'obtingui en tot el seu gruix una compactació no inferior al 95% PM i que en 
cap cas serà inferior al dels sòls contigus. 
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Cas de tractar-se de rases per canonades, el reblert no podrà començar fins que la Direcció 
d'Obra ho autoritzi. 
 
 
El jaç d'arena es realitzarà segons el pendent de la canalització, acuradament compactat. 
 
 
El reblert d'arena haurà de realitzar-se amb compte, sobre tot el perímetre de la 
canalització, omplint primer els costats amb pala manual afirmant als laterals, continuant 
després el reblert fins 10 cm. per damunt de la generatriu superior, on el reblert amb 
material de pròpia excavació. 
 
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. En el 
cas de que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de 
construir una cimentació especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc.). 
 
 
5.2.6.- Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces. 
 
 
Un cop muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis 
de direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
 
Segons la importància de les empentes i les característiques concretes de l'obra, aquests 
suports a ancoratges seran de formigó o metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats. 
 
 
Els suports, llevat de prescripció expressa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal 
que les juntes de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 
 
 
Les barres d'acer o abraçadores metàl·liques que s'utilitzin per ancoratge de la canonada 
hauran de ser galvanitzades o sotmeses a un altre tractament contra la oxidació, inclús 
pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 
 
 
Per aquesta subjecció i suports es prohibeix en absolut la utilització de falques de pedra o 
de fusta que puguin desplaçar-se. 
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Quan els pendents siguin excessivament forts, o puguin produir-se lliscaments, s'efectuaran 
els ancoratges precisos de les canonades mitjançant formigó armat o abraçadores 
metàl·liques o blocs de formigó suficientment cimentats en terreny ferm. 
 
 
5.2.7.-Obres de fàbrica. 
 
 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i d'altres elements es 
constituiran amb les dimensions adequades per fàcil manipulació dels esmentats elements. 
Es protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de 
la seva ubicació. 
 
 
Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per la substitució de 
tubs, peces i altres elements. Totes hauran de tenir l'adequat desguàs, o almenys, contaran 
amb pendent a la solera i llocs de recollida d'aigua per poder utilitzar bomba d'eixugament. 
 
 
Es posarà especial atenció a la col·locació dels marcs, tapes i reixes de forma que 
l'anivellació dels mateixos i les trobades amb el ferm tinguin la forma i gruix adequats. 
 
 
5.2.8.-Encofrats, calçats i cintres. 
 
 
Definim com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat "in situ" de formigons. Pot ésser 
recuperable o perdut, entenent per aquest darrer, el que resta embegut dins del formigó. 
 
 
Les cintres i encofrats, així com les unions de llurs diferents elements, hauran de tenir prou 
resistència i rigidesa per resistir sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
càrregues i/o accions de qualsevol mena que s'hi puguin produir a sobre com a 
conseqüència del procés del formigó i especialment a les accions degudes a la compactació 
de la massa. 
 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres pels moviments 
locals i a la mil·lèsima de la llum pels de conjunt. 
 
 
Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres, caldrà disposar de l'encofrat, de 
manera que un cop desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera 
contrafletxa (de l'ordre de mil·lèsim de la llum) per aconseguir un aspecte agradable. 
 
 
Els encofrats hauran d'ésser prou estancs per tal d'impedir pèrdues apreciables de lletada 
donada la manera de compactació prevista. 
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Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment de posar-hi el formigó. 
Per facilitar aquesta neteja als fons dels pilars i murs, caldrà disposar d'obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 
 
 
Sempre que calgui i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, seran 
preses les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
 
 
Caldrà humectar els encofrats de fusta per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 
formigó. D'altra banda, caldrà disposar els postos, de manera que se'n permeti el lliure 
entumiment sense perill que s'hi originin esforços o deformacions anormals. 
 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades i per això col·locarà, si cal, angulars metàl·lics a les arestes exteriors 
de l'encofrat o bé emprarà un altre procediment similar en eficàcia. Tanmateix, la Direcció 
d'Obra podrà autoritzar la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. 
No hi seran tolerades imperfeccions de més de cinc mil·límetres (5 mm.) a les línies de les 
arestes. 
 
 
Quan s'encofrin elements de gran alçària i petit gruix en que s'hagi de posar el formigó d'un 
cop, caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient 
dimensió per permetre des d'aquestes la compactació del formigó. Aquestes obertures 
seran disposades a una distància vertical i horitzontal no més gran d'un metre (1 m.) i es 
tancaran quan el formigó arribi en aquesta alçària. 
 
 
Els separadors a utilitzar als encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran 
de manera que no quedi cap element metàl·lic embegut dins del formigó en una distància 
menor de 25 mm. de la superfície del parament. 
 
 
Tots els forats deixats pels separadors seran emplenats posteriorment amb morter de 
ciment. 
 
 
No serà permès l'ús de filferros o platines com a separadors, salvat a parts intranscendents 
de l'obra. 
 
 
Allí a on el seu ús sigui permès, un cop enretirats els encofrats, es tallaran els filferros a 
una distància mínima de 25 mm. de la superfície del formigó, picarà aquesta, si cal, i 
omplirà posteriorment els forats resultants amb morter de ciment. 
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En cap cas serà permès l'ús de separadors de fusta. 
 
 
En el cas d'encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà del 
fet de que les mesures adoptades no perjudiquin l'estancament d'aquelles. 
 
 
Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, es podrà fer ús 
de desencofrants amb les precaucions pertinents, ja que aquests, fonamentalment no 
hauran de contenir substàncies perjudicials pel formigó. 
 
 
Igualment útil resulta sovint l'amidament de fletxes durant el descintrat de certs elements, 
com a índex per decidir si cal o no continuar l'operació i, fins i tot, si convé o no disposar 
assajos de càrrega de l'estructura. 
 
 
Cridem l'atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència sinó 
també el seu mòdul de deformació hi presenta un valor reduït, cosa que té una gran 
influència a les possibles deformacions resultants. 
 
 
5.2.9.-Desencofrat i descintrat. 
 
 
Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costers, fons, etc.) com els calçats 
i cintres, seran retirats sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, i es recomana que 
quan els elements siguin de certa importància, s'emprin falques, caixes de sorra, gats o 
d'altres dispositius anàlegs per tal d'aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
 
Les operacions anteriors no s'hauran de fer fins que el formigó hagi assolit la resistència 
necessària per suportar amb prou seguretat i sense deformacions excessives els esforços 
als quals estarà sotmès durant i després del desencofrat o descintrat. Es recomana que la 
seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l'obra en servei. 
 
 
Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el joc de les 
juntures de retracció o dilatació, així com de les articulacions si n'hi hagués. 
 
 
5.2.10.-Obres de formigó en pasta o armat. 
 
 
Definim com a obres de formigó en pasta o armat, aquelles en que és emprat com a 
material fonamental el formigó reforçat amb armadures d'acer que col·laboren amb el 
formigó per resistir els esforços. 
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Per al transport del formigó seran emprats procediments adequats perquè la pasta arribi al 
lloc de col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia 
recent amassada, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 
apreciables al contingut d'aigua, etc. Especialment caldrà tenir cura de que les pastes no 
arribin a assecar-se tant que impedeixin o dificultin l'adequada posada a l'obra i 
compactació. 
 
 
Quan siguin emprats formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà amb cura el 
material de transport abans de fer-hi el canvi de conglomerant. 
 
 
L'execució de les obres de formigó en pasta o armat inclou entre d'altres les operacions 
següents: 
 
 
5.2.10.1.-Preparació del tall. 
 
 
Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl per fonament o sobre la tongada inferior 
de formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua i aire a pressió, i 
seran eliminats els tolls d'aigua que hi hagin quedat. 
 
 
Prèviament a posar el formigó en un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat 
dels encofrats, cosa que podrà originar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no 
tenen prou qualitat, determinació o resistència. 
 
 
La Direcció d'Obra també podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions, tot mantenint la distància de l'encofrat de manera 
que hi quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó 
i que permeti a aquest envoltar les barres sense deixar-hi buits. Aquestes operacions 
s'hauran d'extremar amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o 
voladissos, per tal d'evitar-ne el descens. 
 
 
No obstant això, aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del 
Contractista en quant a la qualitat de l'obra resultant. 
 
 
Prèviament a la col·locació a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una 
capa de formigó HM-20/P/20/IIa de 0,10 m. de gruix mínim per a neteja i igualació i 
s'haurà d'evitar que caigui terra sobre aquella o durant la següent capa de formigó. 
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Per iniciar el formigonat d'un tall, caldrà saturar d'aigua la capa superficial de la tongada 
anterior i mantenir humits els encofrats. 
 
 
5.2.10.2.-Posta en obra del formigó. 
 
 
No es començarà el formigonat fins que la Direcció d'Obra doni la seva aprovació a les 
armadures i encofrats. 
 
 
Com a norma general, no pot transcórrer més d'una hora entre la fabricació del formigó i la 
posta en obra i compactació del mateix. En cap dels casos es permetrà la posta en obra de 
masses que presentin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. 
 
 
No hi estarà permès l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a dos metres i 
mig (2,5 m.) i serà prohibit de llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuint-lo amb 
rampins, fer-lo avançar més d'un metre (1 m.) dins dels encofrats, o col·locar-lo a capes o 
tongades el gruix de les qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la 
pasta. 
 
 
Tampoc no serà permès l'ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del 
formigó, salvat que la Direcció de l'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 
 
 
5.2.10.3.-Compactació del formigó. 
 
 
Salvat els casos especials la compactació del formigó es farà sempre per vibració de 
manera que hi siguin eliminats els buits i possibles cuqueres, sobre tot als fons i paraments 
dels encofrats, especialment als vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la 
pasta sense que s'hi arribi a produir segregació. 
 
 
Caldrà perllongar el procés de compactació fins que la pasta reflueixi a la superfície. 
 
 
La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar haurà d'ésser superior a sis mil 
cicles per minut. Aquests aparells hauran de submergir-se ràpidament i profundament en la 
pasta i s'haurà de tenir cura de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es 
tiri el formigó per tongades, serà convenient introduir un vibrador fins que la punta penetri 
a la capa adjacent i es procurarà mantenir l'aparell en posició vertical o bé lleugerament 
inclinat. 
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En cas de que siguin emprats vibradors de superfície, la freqüència de treball d'aquests, 
haurà d'ésser superior a tres mil cicles (3.000) per minut. 
 
 
Els valors òptims tant de la duració del vibratge com de la distància entre els successius 
punts de la immersió, depenent de la consistència de la pasta, de la forma i dimensions de 
la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no essent possible per tant, d'establir-hi xifres de 
validesa general. Com a orientació s'indica que la distància entre punts d'immersió ha 
d'ésser l'adequada per produir a tota la superfície de la pasta vibrada una humectació 
brillant, essent preferible de vibrar a molts punts per poc temps que vibrar a pocs punts 
més perllongadament. 
 
 
Si s'avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, caldrà reduir el 
ritme del formigonat, o bé el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat 
amb barra suficient per acabar l'element que s'està fent, i no es podrà iniciar el formigonat 
d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 
 
 
5.2.10.4.-Juntures del formigonat. 
 
 
Les juntures del formigonat no previstes als plànols seran situades en direcció el més 
normal possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys 
perjudicial, a fi d'allunyar-les de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. Si el pla d'una juntura resultés mal orientat, caldria destruir la part de formigó 
que fos necessari d'eliminar per tal de donar a la superfície la direcció apropiada. 
 
 
Abans de posar-hi el formigó es netejarà la juntura de tota brutícia o àrid que hi hagi 
quedat solta i retirarà la capa superficial de morter de manera que restin els àrids al 
descobert. Per això aconsellem d'utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el 
formigó es trobi més o menys endurit i també es podrà emprar, en aquest darrer cas, un 
raig d'aigua i aire. Es prohibeix expressament l’ús de productes corrosius en la neteja de 
juntures. 
 
 
Un cop feta l'operació de neteja, caldrà humectar la superfície de la juntura sense arribar a 
entollar-la abans d'abocar-hi el nou formigó. 
 
 
Es prohibeix de formigonar directament o contra superfície de formigó que hagi patit els 
efectes de les glaçades. En aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades 
pel gel. 
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En qualsevol cas i tenint en compte l'assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la 
Direcció de l'Obra, per al vist-i-plau o objeccions, la disposició i forma de les juntures entre 
tongades o de limitació de tall que cregui necessàries per a la correcta execució de les 
diferents obres i estructures previstes amb prou antelació a la data en què estigui previst 
de realitzar els treballs, aquesta antelació no serà mai inferior a quinze dies (15 d.). 
 
 
No seran permeses suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues i seran 
adoptades les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d'aquests 
esforços com ara el dentat de la superfície de la juntura o disposició i si per causes de força 
major quedés interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins 
aleshores col·locat d'acord amb l'assenyalat a apartats anteriors. 
 
 
5.2.10.5.-Cura del formigó. 
 
 
Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà el formigó a un procés de cura, el qual 
es perllongarà al llarg d'un termini segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 
 
 
Com a terme mitjà, resulta convenient de perllongar l'anterior procés durant set dies i 
s'haurà d'augmentar aquest termini quan s'emprin ciments d'enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o 
filtracions  salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de set 
dies en un 50% si més no. 
 
 
La cura podrà fer-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 
reg directe que no hi produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà 
de posseir les qualitats exigides a les instruccions EHE. 
 
 
Un altre bon procediment de cura consisteix en cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o 
d'altres materials anàlegs i mantenir-lo humit mitjançant regs sovintejats. En aquests casos, 
cal prestar la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, palla 
en descomposició, etc.) o altres substàncies que dissoltes i arrossegades per l'aigua, puguin 
alterar el procés de prendre's i primer enduriment de la superfície del formigó. 
 
 
La cura per aportació d'humitat podrà ésser substituïda per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes especialment al cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimi 
necessàries per aconseguir durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat 
inicial de la pasta. 
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5.2.10.6.-Acabat del formigó. 
 
 
Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon 
aspecte sense defectes ni rugositats. 
 
 
Si malgrat totes les precaucions hi apareguessin defectes o cocons, es picarà i ompliran 
aquests amb morter del mateix color i qualitat que el formigó. 
 
 
A les superfícies no encofrades, l'acabat es farà amb el morter del propi formigó. En cap 
cas serà permesa l'addició d'altre tipus de morter i fins i tot tampoc no serà permès 
d'augmentar la dosificació a les masses finals del formigó. 
 
 
5.2.10.7.-Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 
 
 
Sempre que el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva 
naturalesa en puguin perjudicar a algunes qualitats, seran adoptades a l'execució de l'obra 
les mesures oportunes per tal d'evitar-hi els possibles perjudicis o bé reduir-los al mínim. 
 
 
En el formigó haurem de tenir en compte no sols la seva durabilitat enfront accions físiques 
l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl.liques, i per 
tant, haurem de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i 
estreps. 
 
 
En funció dels diferents tipus d'estructures, els recobriment que hauran de tenir les 
armadures seran els següents: 
 
 a) Per a estructures no sotmeses al contacte de l'aigua residual: 3 cm. 
 
 b) Per a estructures sotmeses al contacte de l'aigua residual: 5 cm. 
 
 
En aquests casos, els formigons hauran d'ésser molt homogenis, compactes i 
impermeables. 
 
 
El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 
capacitat de treball, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció de l'Obra 
la utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, essent 
opcional per aquesta l'autorització corresponent. 
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L'abonament de les addicions que poguessin ésser autoritzades per la Direcció de l'Obra es 
farà per quilogram (kg) realment utilitzats a la fabricació de formigons i morters mesurats 
abans d'emprar-los. 
 
 
No seran abonades les operacions que calgui fer per netejar, lliscar i reparar les superfícies 
de formigó en que figurin irregularitats dels encofrats o que hi presentin defectes. 
 
 
Així mateix, tampoc no seran abonades aquelles operacions que calgui fer per netejar o 
reparar les obres en que hi hagi defectes. 
 
 
5.2.10.8.-Formigonat en temps plujós. 
 
 
En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat 
del formigó. 
 
 
5.2.10.9.-Formigonat en fred. 
 
 
En general, serà suspès el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre de les 
quaranta-vuit hores següents pugui baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus 
Celsius (0º). 
 
 
En els casos en que per absoluta necessitat es faci el formigó en temps de gelades, caldrà 
adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que durant el procés de prendre's el 
formigó i primer enduriment d'aquest, no es produiran deterioraments locals en els 
elements corresponents ni minvaments permanents apreciables de les característiques 
resistents del material. 
 
 
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar la citada 
pèrdua de resistència, es faran els assajos d'informació (vegeu Instrucció EHE) necessaris 
per tal de conèixer la resistència realment assolida i seran adoptades, donat el cas, les 
mesures oportunes. 
 
 
Si la necessitat de fer formigó en aquestes condicions partís del Contractista, les despeses i 
problemes de tota mena que això originés serien per compte i risc del Contractista. 
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5.2.10.10.-Formigonat en temps calorós. 
 
 
Quan es faci el formigó en temps calorós, seran adoptades les mesures oportunes per 
evitar una evaporació sensible de l'aigua de la pastada, tant durant el transport com a la 
col·locació del formigó. 
 
 
En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment 
humides les superfícies de formigó durant 10 dies pel cap baix o prendre altres precaucions 
especials aprovades per la Direcció d'Obra, per tal d'evitar la dessecació de la pasta durant 
el seu procés de prendre's i primer enduriment. 
 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40º C, serà suspès el formigonat salvat autorització 
expressa de la Direcció d'Obra. 
 
 
5.3.-XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.3.1.-Situació de la xarxa. 
 
 
La xarxa d'abastament anirà situada sota la vorera, sempre que aquesta existeixi, o en el 
seu defecte, en terrenys de domini públic legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent. 
 
 
En tot moment es mantindrà una distància suficient entre la xarxa d'aigua i els altres 
serveis, segons la taula que s'exposa a continuació: 
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 NORMATIVA O 
 RECOMANACIÓ 

 DISTÀNCIA ENTRE LES CANALITZACIONS D'AIGUA I LA RESTA DE SERVEIS (COTES EN CM.) 

  ELECTRICITAT  GAS  SANEJAMENT  TELECOMUNICAC. 

  . Baixa tensió  Alta tensió  Baixa i mitja pressió  .. Alta pressió  +  ||  +  || 

  +  ||  +  ||  +  ||  +  ||     

 Reglament    electrotècnic   de 
 baixa tensió. 

 20  20           

 Reglament de xarxes i escomeses 
 de gas. 

     10  20  20  40     

 Plec de Prescripcions Tècniques 
 per  a  canonades  d'abastament 
 d'aigua MOPT. 

         100 
(0) (3) 

 100 
(0) (3) 

  

 Normativa    per    a    xarxes 
 distribució    aigua    potable 
 (AKAS) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 30 
 (1) 

 50  30 
 (1) 

 30 
 (2) 

 Norma       tecnològica      de 
 l'edificació   KTE-IFA 

  20 
 (3) 

  30 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50 
 (3) 

  50-60 
 (3) 

  30 
 (3) 

 Futura normativa europea  20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 20  40 
 (4) 

 



                                                                   
 

Renovació xarxa d’abastament Carrer Pere Pau 
Vilafranca del Penedès Pàgina 31 

AVT2025008 
 

 
Nomenclatura: +  . . . . .  Encreuament 
   || . . . . .  Paral·lel 
 
(0) En obres de poca importància i casos justificables: 50 cm. 
(1) L'encreuament serà tan perpendicular com es pugui. 
(2) Fa referència a la separació en planta. 
(3) Fa referència a distàncies horitzontals i verticals. 
(4) En punts molt conflictius, aquesta distància podrà ser de 20 cm. 
 
 
 
5.3.2.-Disseny de la xarxa. 
 
 
En les xarxes de distribució d'aigua es poden diferenciar tres tipus de canonada: 
 
 
Artèries: Les de major diàmetre, transporten l'aigua des de l'alimentació i la seva principal 
funció és de conducció. Es procurarà evitar efectuar preses en les esmentades artèries. 
 
 
Xarxa secundària: Transporten l'aigua des de les artèries a les canonades de distribució. 
 
No està permès, salvat excepcions degudament justificades, l'execució d'escomeses 
individualitzades a aquests dos tipus de canonades. 
 
 
Canonades de Distribució: Condueixen l'aigua fins els ramals d'escomesa en els punts 
de consum. 
 
 
La xarxa es dissenyarà seguint el traçat viari o espais públics no edificables. Els trams i les 
escomeses seran el més rectes possible. 
 
 
Les conduccions es situaran sota les voreres salvat casos de força major. S’instal·laran 
conduccions en ambdues voreres per evitar excessius encreuaments en la calçada. Quan 
s'hagi d'efectuar un encreuament de calçada es protegirà suficientment de les accions del 
trànsit. 
 
 
Es procurarà que la xarxa en general i les subxarxes en que pugui dividir-se la distribució 
siguin del tipus MALLADA per tres motius: 
 

- S'aconsegueix un repartiment de pressions més uniforme. 
- S'incrementa la garantia de servei. 
- S'eviten els finals de canonada (focus de contaminació). 
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S'admetran només casos de xarxa RAMIFICADA per causes de força major. 
 
 
En general no s’instal·laran canonades de distribució amb una sola alimentació. Només 
s’instal·laran en casos especials no essent aconsellable que la seva longitud excedeixi de 
300 m. ni abasteixi a més de 200 vivendes. 
 
 
5.3.3.-Diàmetre nominal. 
 
 
El diàmetre nominal (DN) és un número convencional de designació que serveix per 
classificar per dimensions els tubs, peces i d'altres elements de les conduccions; i correspon 
al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. Pels tubs 
de plàstic, el diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en mil·límetres sense tenir en 
compte les toleràncies. 
 
 
5.3.4.-Tubs i peces de la xarxa d'abastament. 
 
 
Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, guies, anells, eixos, pinyons, 
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convencionalment traçats, fabricats i instal·lats, 
de forma que millorin de manera perfecta la posició i estanquitat dels òrgans mòbils o fixes, 
i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense fallades 
dels aparells. 
 
 
Totes les peces constructives de mecanismes, (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), 
per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, hauran de ser rigorosament 
intercanviables. Amb aquesta finalitat, el muntatge d'aquestes peces s’haurà de realitzar a 
fàbrica emprant plantilles de precisió i mitjans adequats. 
 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys a tots els esforços que 
estiguin obligats a suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs no 
produint-se cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 
organolèptiques de les aigües, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquímics als 
quals hagin pogut ser sotmeses. 
 
 
5.3.5.-Unions entre canonades de polietilè i canonades accessoris. 
 
 
La unió entre les barres de canonades de polietilè o la unió entre accessoris de polietilè o 
accessori-canonada es realitzaran mitjançant sistema de soldadura a testa o amb 
maniguets electrosoldables. 
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Unions mitjançant soldadura. 
 
 
S'utilitzaran per a la unió de canonades de polietilè de mitja o d'alta intensitat, bé entre ells 
o amb diferents accessoris. 
 
 
Es basa en l'aplicació d'una temperatura elevada per a aconseguir la fusió de les superfícies 
a unir.  Els mètodes de soldadura al tope, amb embocadura i electrofusió són diferents. 
 
 
Cadascun d'aquests processos és descrit seguidament, encara que sempre s'han d'observar 
les instruccions concretes del fabricant, prenent precaucions especials amb canonades de 
diferent marca al poder tenir diferent índex de fluïdesa, la qual cosa podria afectar la 
compatibilitat de la soldadura. 
 
 
Aquesta tècnica s'utilitza en la unió de tubs de polietilè d'alta o mitja densitat, no requerint 
l'ús de maniguets especials, ni material d'aportació. Bàsicament la unió es produeix per 
escalfament dels extrems dels tubs mitjançant una placa plana prèviament escalfada, i 
mantenint-los posteriorment junts sota pressió controlada. El mètode és adequat per a 
canonades i accessoris de tots els diàmetres. És necessari l'equip convenient per a 
assegurar el correcte alineament i l'aplicació de la pressió quan s'usin canonades de 
diàmetre major de 50 mm. 
 
 
El mètode d'unió es realitza en tres fases: 
 
 
1a. Preparació de les superfícies. 
 
 Comprovar que les superfícies d'acoblament que seran unides estan alineades i 

lliures d'imperfeccions. Normalment la màquina usada per a subjectar els extrems 
de la canonada, inclou eines per a tallar i/o enfrontar els extrems dels tubs a 
esquadra.   

 
 
2a. Escalfament de superfícies. 
 
 Assegurar-se prèviament que la superfície de la placa escalfada està neta i 

mantenir-la a una temperatura de 210 ºC +- 10ºC. 
 
 Mantenir les superfícies d'acoblament contra la placa pressionant fins que es formi 

una rebaixa de material fos uniformement en tota la circumferència. A continuació 
s’anul·larà la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa durant un temps 
determinat.   
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3a. Soldadura. 
 
 Retirar la placa calefactora i unir les cares foses, sota una pressió d'1,5 a 2 Kg/cm2. 

Mantenir la pressió fins que l'àrea d'unió s'ha refredat suficientment.   
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Un altre sistema a tenir en compte dintre de les unions soldades, és el corresponent a la 
tècnica de ELECTROFUSIÓ, que s'utilitza en la unió de canonada de polietilè d'alta o mitja 
densitat.  S'utilitzen accessoris de polietilè especials anomenats maniguets electrosoldables 
que en l'interior de la seva embocadura s'allotja una resistència elèctrica, que es connecta a 
l'equip elèctric adequat per a realitzar la fusió, després de la introducció del tub en el seu 
interior.  S'observaran rigorosament les indicacions que cadascun dels fabricants dicti sobre 
temperatures i temps de escalfament, doncs aquestos varien en funció del diàmetre i 
l'accessori. 
 
 
És el tipus de soldadura més automatitzat, amb menys intervenció de l'operari, encara que 
potser sigui possiblement el més car. 
 
 
V.2.) Instal·lació. 
 
 
Les característiques del polietilè incideixen de forma favorable en la instal·lació, essent 
aquestes molt fàcils de realitzar i al mateix temps econòmiques. 
 
 
Així, per exemple, la seva baixa densitat i el seu baix mòdul d'elasticitat permeten el 
subministrament en rotllos de gran longitud i tot i així fàcilment manejable, en canonades 
de fins 90 mm. de diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres 
superiors.  Això permet realitzar ràpides esteses amb un mínim nombre d'elements d'unió. 
 
 
Encara que de forma no tan acusada els diàmetres majors,  que són fabricats en barres per 
limitacions de transports, ofereixen així mateix grans longituds de fins a 12 m. de longitud 
que redueixen el nombre d'unions respecte a altres materials, conservant les seves 
característiques de poc pes i manejabilitat. 
 
 
Per una altra part, les canonades de polietilè es poden emmagatzemar i instal·lar a la 
intempèrie, doncs estan degudament protegides de l'acció dels raig ultraviolats solar, per 
l'addició de negre de carboni en quantitat i dispersió normalitzades. 
 
 
 
5.3.6.-Vàlvules. 
 
 
La forma d'utilització de vàlvules és la següent: 
 
 Vàlvules de seccionament (xarxa distribució). 
 DN < 300 mm.  Vàlvula de comporta. 
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 Vàlvules de regulació (artèries). 
 DN > 300 mm.  Vàlvula de papallona. 
 
 Espites (escomeses). 
 

- 2½": Vàlvula de comporta. 
- 2". Vàlvula angular de llautó.   
- 1½": Vàlvula angular de llautó. 
- 1": Vàlvula angular de llautó. 

 
 
En general, les vàlvules de seccionament de comporta s’instal·laran soterrades amb eix de 
maniobra i trampilló. 
 
 
En tots els casos, les de papallona i les de descàrrega de les canonades, requeriran de la 
construcció d'un pericó de les dimensions adequades. 
 
 
Totes les vàlvules s'hauran d’instal·lar de tal manera que la verticalitat de la tija s'efectuï 
mitjançant plomada. 
 
 
Les vàlvules portaran en el volant o en una altra part clarament visible per qui les ha 
d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. Les vàlvules de 
DN igual o superior a 300 mm. aniran proveïdes a més a més d'indicador de recorregut 
d'obertura. 
 
 
Vàlvules de seccionament. 
 
 
Divideixen la xarxa en sectors de tal manera que, en cas necessari, qualsevol d'aquests pot 
quedar fora de servei. 
 
 
No s'utilitzaran vàlvules de comporta en diàmetres superiors a 300 mm. 
 
 
Es recomana la seva instal·lació de tal manera que els sectors de distribució que s'aïllin amb 
la seva maniobra no superin els 100 m. de longitud en canonades de distribució, 200 m. en 
xarxa secundària i 500 m. en artèries. 
 
 
Es col·locaran vàlvules de seccionament a la sortida de l'empelt de totes les "Tes" existents 
en la xarxa de distribució. 
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És recomanable col·locar, juntament amb la vàlvula de seccionament, una boca d'aire o 
una descàrrega segons correspongui a un punt alt o a un punt baix. En canonades a partir 
de Ø 300 mm. la instal·lació de boca o descàrrega serà obligatòria. 
 
 
Vàlvules de regulació. 
 
 
S'utilitzaran amb disseny adequat per evitar cavitacions. Explícitament, no s’instal·laran les 
de comporta. 
 
En el moment de la inspecció, es verificarà que el pericó estigui net i permeti la fàcil 
maniobra. 
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
 
Es procurarà que tots els sectors en que pugui dividir-se la xarxa, mitjançant vàlvules de 
seccionament, disposin d'una descàrrega en el punt més baix. Aquesta mida serà 
obligatòria en canonades a partir de Ø 300 mm. 
 
 
Les descàrregues s’instal·laran, en la mesura del possible, junt amb la vàlvula de 
seccionament del punt més baix del sector de la xarxa que s'aïlla. Han de permetre el 
buidatge total de la canonada. 
 
 
Es procurarà que la distribució i número de vàlvules de seccionament siguin els adequats 
per poder realitzar combinacions de descàrrega d'un sol tram sense afectar el servei de la 
resta de trams. 
 
 
Les vàlvules de descàrrega s’instal·laran en pericó, segons el model d’instal·lació 
corresponent als detalls tipus. 
 
 
Totes les descàrregues es conduiran, en la mesura del possible, a la xarxa de clavegueram 
o a llocs en que el desguàs no origini danys a tercers. Les conduccions a la xarxa de 
clavegueram s'efectuaran tenint cura de no danyar el correcte funcionament del citat 
clavegueram. 
 
 
Periòdicament es comprovarà que la vàlvula de la descàrrega estigui ben tancada i que en 
cas d'obertura el desguàs sigui correcte sense senyal d'obstrucció o fuites en la conducció. 
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Diàmetres. 
 
 
Els diàmetres mínims de les descàrregues seran els següents: 
 

 
 DIÀMETRE CANONADA 
 mm. 

 DIÀMETRE DESCÀRREGA 
 mm. 

   Fins 100  65 

   De 150 a 300  100  

   De 400 a 500  150  

   A partir de 500  200  
 
 
 
Vàlvules reductores de pressió.  
 
 
Es col·locaran de forma que es puguin substituir sense haver de tallar la canonada. 
 
 
A l'entrada del regulador de pressió es col·locarà un filtre per evitar dipòsits en el regulador 
que dificulten molt el seu bon funcionament. 
 
 
Abans i després del regulador de pressió es preveuran preses fixes de pressió amb la 
finalitat de poder comprovar el seu funcionament en tot moment. 
 
 
Es dotarà al regulador d'un by-pass amb el corresponent joc de vàlvules que permetin en 
cas necessari, aïllar-lo de la xarxa. El diàmetre d'aquest by-pass serà d'un diàmetre menor 
al de la canonada instal·lada però suficient per assegurar el subministrament de la zona a 
abastir. 
 
 
El regulador de pressió s'ubicarà en un pericó rectangular el suficientment ampli per 
permetre la seva maniobra, comprovació i inclús substitució sense haver de trencar 
paviment. Aquest pericó estarà lliscat i si es possible dotat de desguàs o almenys de 
drenatge. La tapa no sobresortirà de la rasant del carrer. 
 
 
S'evitarà la seva instal·lació en calçada, però si és necessari, la tapa serà de fundició amb 
gruix suficient per garantir el trànsit pesat D-400 segons Norma EN-124. 
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5.3.7.-Ventoses. 
 
 
S’instal·laran amb la finalitat de facilitar l'entrada i sortida d'aire al buidar o omplir una 
canonada. No obstant es procurarà que la purga de la xarxa ho sigui a través de les 
escomeses, i només es col·locaran ventoses en els casos degudament justificats. 
 
 
Haurà d’instal·lar-se una vàlvula que permeti el seu aïllament de la xarxa, en cas de que 
sigui necessari. 
 
 
Les ventoses s'ubicaran en un pericó de registre de dimensions variables en funció del tipus 
utilitzat. La tapa de la mateixa disposarà d'orificis per l'entrada o sortida d'aire. 
 
 
El dimensionament d'aquestes ventoses haurà de realitzar-se en funció de les 
característiques de la conducció projectada, condicions de la xarxa i model de ventosa 
escollit. 
 
 
Es comprovarà anualment la seva estanquitat a l'estar en servei la canonada i, si és 
possible interrompre el subministrament, el seu correcte funcionament durant el seu 
buidatge. 
 
 
5.3.8.-Hidrants. 
 
 
La ubicació dels hidrants serà indicada pel servei d'Enginyeria de l'Ajuntament segons el Pla 
Director d''Hidrants.(en el cas d’existir) i en tots els casos es connectaran a canonades de 
diàmetre interior superior a 100 mm. (fins la connexió amb les artèries d'abastament). 
 
Disposaran de vàlvula de tanca de tipus comporta. 
 
 
5.3.9.-Boques de reg. 
 
 
Les boques de reg seran del tipus "AIGÜES DE VILAFRANCA". La derivació de la canonada 
es realitzarà mitjançant collarí de presa amb Stop de 1¼". 
 
 
Aquestes boques instal·lades a la xarxa de distribució s'utilitzaran exclusivament per la 
neteja de carrers, i se’n projectaran les mínimes indispensables. 
 
 



                                                                   
 

Renovació xarxa d’abastament Carrer Pere Pau 
Vilafranca del Penedès Pàgina 40 

AVT2025008 
 

 
Pel reg de zones verdes es disposarà de derivació amb comptador independent, i un 
diàmetre que serà funció del número de boques o aspersors a instal·lar i la seva 
simultaneïtat. 
 
 
5.3.10.-Neteja de les canonades. 
 
 
Durant l'execució de l'obra es tindrà en compte l'eliminació de residus en les canonades. 
 
 
La neteja prèvia a la posta en servei de la xarxa es farà per sectors, mitjançant el 
tancament de les vàlvules de seccionament adequades. 
 
 
S'obriran les descàrregues del sector aïllat i es farà circular l'aigua alternativament a través 
de cadascuna de les connexions del sector en neteja amb la xarxa general. La velocitat de 
circulació es recomana que no sobrepassi d'1 m/seg. 
 
 
En els casos que així ho requereixin, es realitzarà una desinfecció amb introducció de clor 
estant la xarxa plena d'aigua, aïllada i amb les descàrregues tancades. Al cap de 24 hores la 
quantitat de clor residual en el punt més allunyat de la introducció haurà de superar els 10 
mg/l. En el cas de no ser així procedirà a una nova introducció de clor. S'haurà de tenir 
cura per prevenir que la solució concentrada de clor de la canonada que està essent 
tractada no s'introdueixi en les canonades de distribució d'aigua potable en servei. 
 
 
Un cop efectuada la desinfecció, s'obriran les descàrregues i es farà circular de nou l'aigua 
fins que s'obtingui un valor de clor residual de 0,5 a 2 mg/l. 
 
 
L'operació de buidatge i extracció de l'aigua dels tubs després de que es completi la prova 
hidrostàtica i la desinfecció, haurà de ser autoritzada per la Direcció d'Obra. 
 
 
Amb aquesta finalitat, la xarxa disposarà de les vàlvules i desguassos necessaris, no només 
per l'explotació, sinó per facilitar aquestes operacions. 
 
 
S'haurà de tenir en compte el disposat en la Norma AWWA C651-86. 
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5.3.11.-Prova de pressió interior. 
 
 
Per a la realització d'aquesta prova, el contractista proporcionarà tots els elements precisos 
per efectuar-la, així com el personal necessari; AIGÜES DE VILAFRANCA podrà subministrar 
els manòmetres o equips mesuradors si ho creu convenient o comprovar els 
subministraments pel contractista. 
 
 
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió 
interna per trams de longitud fixada per la Direcció d'Obra. Es recomana que aquests trams 
no tinguin en cap cas longitud superior als 400 m., i que les diferències de pressió en els 
seus extrems deguda a les diferències de cotes topogràfiques no excedeixi del 10% de la 
pressió de prova establerta. 
 
 
Abans de començar la prova han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment reblerta, deixant les juntes 
descobertes, així com tots els punts un hi hagin elements de seccionament, descarrega, 
derivacions, etc... 
 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i 
successivament de baix cap a dalt un cop s'hagi comprovat que no existeix aire en la 
conducció. Si fos possible es donarà entrada a l'aigua per la part baixa, amb la qual cosa es 
facilita l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'omplert es farà encara 
més lentament per evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es col·locarà 
una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram, 
objecte de la prova, es trobi comunicat en la forma deguda. 
 
 
La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 
haurà d'estar prevista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 
l'augment de pressió. Es col·locarà en el punt més baix de la canonada que s'assajarà i 
estarà prevista de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat o prèviament 
comprovat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
Els punts extrems del tram que es vol provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s'apuntalaran per evitar els seus lliscaments o fuites d'aigua, i que han de ser 
fàcilment desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà 
amb molt de compte que les claus intermèdies en el tram en prova, d'existir, es troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d'estar ancorats i les 
seves fàbriques amb la resistència deguda. 
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La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'aconsegueixi en el punt 
més baix del tram en prova una pressió de 14 Kg/cm2, salvat indicació contrària del 
personal tècnic d'AIGÜES DE VILAFRANCA que assisteixi a la prova. La pressió es farà pujar 
lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un quilogram per centímetre 
quadrat i minut. 
 
 
Un cop obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà satisfactori 
quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de 
p cinquens ( p/5 ) essent p la pressió de prova en rasa en quilograms per centímetre 
quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes 
observats, repassant les juntes que perdin aigua, canviant si és precís algun tub, de forma 
que al final s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
 
Dins de la pèrdua admissible, s'intentarà localitzar i eliminar la causa de pèrdua de pressió 
de prova. 
 
 
És recomanable, prèviament a la prova de pressió, tenir la canonada plena d'aigua, 
almenys vint-i-quatre (24) hores, donat que l'ajust d'unions i juntes provoca una pèrdua de 
pressió inicial que no suposa en absolut defectes en els materials o en l'execució de les 
obres. 
 
 
Si durant les proves de pressió, i en presència del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, es 
produïssin trencaments de canonada que arribessin al 6% dels tubs assajats, no essent 
aquests trencaments, a judici del personal d'AIGÜES DE VILAFRANCA, imputables a errades 
en els ancoratges, es podrà demanar la substitució de la canonada instal·lada  i el lot 
complet del que formi part. 
 
 
Si apareguessin més d'un 4% d'unions defectuoses, es rebutjarà tot el lot del que formen 
part. 
 
 
5.3.12.-Prova d'estanqueïtat. 
 
 
Després d'haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior haurà de realitzar-
se la d'estanquitat. 
 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 
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La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s’ha de subministrar al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 
prova d'estanqueïtat després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver expulsat l'aire. 
 
 
La duració de la prova d'estanqueïtat serà de dos hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula: 
 
 V= K L D 
 
En la qual: 
 
 V= pèrdua total en la prova, en litres. 
 
 L= longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
 
 D= diàmetre interior, en metres. 
 
 K= coeficient depenent del material. 
 
 
Segons la següent taula: 
 
Fundició ............................................................................................................ K= 0,300 
 
Polietilè d'Alta Densitat ....................................................................................... K= 0,350 
 
 
De totes formes, qualsevol pèrdua fixada, si són sobrepassades, el contractista, al seu 
càrrec, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, està obligat a reparar 
qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, fins i tot quan el total sigui inferior a l'admissible. 
 
 
5.3.13.-Recepció de subxarxes alienes.  
 
 
Mentre no siguin rebudes les subxarxes per AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abastament a les 
pròpies obres de construcció de vivendes, industries, etc, únicament podrà realitzar-se a 
través del provisional d'obra. 
 
 
Com a prova preceptiva per poder acceptar en el futur una subxarxa aliena, s'haurà 
d'efectuar la prova de pressió interior a la qual haurà d'assistir personal tècnic qualificat 
d'AIGÜES DE VILAFRANCA, que haurà d'haver estat avisat amb la suficient antelació. 
L'esmentat personal verificarà així mateix que les instal·lacions s'han dut a terme segons les 
condicions d'AIGÜES DE VILAFRANCA per instal·lació. 
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Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements 
accessibles (vàlvules, boques de reg, hidrants, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació 
així com la idoneïtat dels pericons en que estiguin allotjats. Amb la xarxa tancada però en 
càrrega a pressió estàtica, es comprovarà l’absència de fuites en els elements assenyalats. 
Qualsevol fuita detectada ha de ser reparada. 
 
 
Amb la xarxa aïllada però amb l'aigua en circulació es comprovaran les descàrregues. 
 
 
Amb la xarxa en condicions de servei, es comprovaran els cabals subministrats pels 
hidrants així com la seva pressió residual i en els punts més desfavorables de la xarxa. En 
qualsevol cas, han de complir-se les condicions del Projecte. 
 
 
5.3.14.-Posta en servei i connexió a la xarxa general. 
 
 
Un cop realitzats tots els passos previs indicats als punts anteriors com les proves de 
pressió, pressa de mides, etc, es podrà realitzar la connexió de les noves xarxes a la xarxa 
existent. Per aquesta connexió cal posar-se en contacte amb el servei d'Explotació de 
AIGÜES DE VILAFRANCA per coordinar la connexió. Es pactarà el dia de realització i 
AIGÜES DE VILAFRANCA proporcionarà el suport necessari i realitzarà la tancada d'aigua 
necessària per deixar la conducció a connectar aïllada i sense aigua avisant amb anterioritat 
suficient als abonats afectats. 
 
 
Posta en càrrega. 
 
 
Pel punt més baix de la xarxa, en connexió amb la xarxa general o grups de pressió, es 
procedirà al seu omplert. Totes les vàlvules de seccionament excepte una, i les 
descàrregues estaran tancades. Les boques d'aire estaran obertes per facilitar la sortida de 
l'aire contingut a la canonada. La velocitat de l'aigua serà petita per facilitar l'expulsió de 
l'aire. Quan la boca d'aire més alta ja no doni aire i si aigua s'haurà completat l'omplert de 
la xarxa. Al tancar la boca d'aire la xarxa arribarà a la pressió estàtica de servei. 
 
 
Connexió a altres subxarxes.  
 
 
En el cas que s’hagin de connectar dos subxarxes, es posaran en càrrega independentment 
cadascuna i una vegada efectuat s'obrirà una vàlvula de comunicació per igualar pressions. 
Posteriorment, s'obriran les altres vàlvules de connexió. 
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5.4.-NORMATIVA PER ESCOMESES I COMPTADORS D'AIGUA POTABLE. 
 
 
5.4.1.-Condicions generals sobre les escomeses d'aigua potable. 
 
 
S'entén per escomesa la canonada que enllaça la instal·lació general de l'interior de 
l'immoble amb la canonada de la xarxa de distribució. 
 
 
En general, les característiques dels materials i la forma d'execució compliran l'establert en 
les "Normes bàsiques per les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua" (B.O.E. 
13-01-1976). 
 
 
5.4.2.-Grups de sobreelevació. 
 
 
El subministrament directe d'aigua per la pressió de la xarxa queda garantit, en general, pel 
subministrament, per tots els abastaments l'alçada dels quals a l'entrada del tub ascendent 
o muntant respecte al nivell de la calçada en el lloc a on s'efectua l'escomesa sigui igual o 
inferior a 15 m. (Reglament del Servei d'Abastament i Sanejament d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA). 
 
En casos especials, AIGÜES DE VILAFRANCA comunicarà l'alçada que correspongui. Els 
subministraments amb entrada del seu tub ascendent o muntant a nivell superior a l'alçada 
garantida hauran de disposar d'un mitjà propi de sobreelevació. 
 
 
L'equip de bomba a pressió anirà situat en la planta baixa o en el soterrani de l'edifici. 
 
 
La posta en marxa o parada del grup motobomba serà comandat per un pressòstat 
encarregat de mantindre la pressió entre 2 valors, de manera que garanteixi el 
funcionament correcte de tots els aparells instal·lats. El volum del recipient auxiliar ha de 
ser tal que no es produeixin parades i postes en marxa massa freqüents que escurçaran la 
vida dels mecanismes. 
 
 
Les bombes no es connectaran, en cap cas, directament a les canonades d'arribada d'aigua 
de subministrament. Si la instal·lació interior requereix una pressió més elevada que la 
disponible a la xarxa d'AIGÜES DE VILAFRANCA, l'abonat haurà d'augmentar-la per mitjà 
d'una instal·lació de bombeig alimentada des d'un dipòsit. 
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5.4.3.-Dispositius per impedir el retorn. 
 
 
Totes les escomeses de distribució d'aigua per ús domèstic s'equiparan amb una vàlvula de 
retenció. Totes les escomeses de distribució d'aigua que no estiguin designades 
exclusivament a necessitats domèstiques, hauran d'estar previstes d'un dispositiu 
antiretorn, així com una purga de control. 
 
 
En tots els casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser d'un tipus aprovat per la 
Delegació d'Indústria i homologat per AIGÜES DE VILAFRANCA. 
 
 
5.4.4.-Elements dels quals consta l'escomesa. 
 
 
Una escomesa consta dels següents elements (veure figura adjunta): D'una abraçadera de 
presa, muntada sobre la canonada de la xarxa de distribució, de la que es deriva, o, en el 
seu cas, d'una peça en Te. 
 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici juntament amb la façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà el tancament del 
subministrament. La seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o 
persona autoritzada, sense que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub acoblat a l'abraçadera, mitjançant un enllaç, arriba a la façana de l'edifici a 
subministrar. 
 
D'una clau de registre situada a l'exterior de l'edifici al costat de la seva façana, allotjada en 
un registre o portell fàcilment identificable, i que permetrà tancar el subministrament. La 
seva maniobra serà exclusivament a càrrec del subministrador o persona autoritzat, sense 
que puguin manipular-la persones alienes. 
 
 
D'un tros de tub que des de la sortida de la clau de registre traspassarà el mur de 
tancament de l'edifici, i accedirà al seu interior, per un orifici practicat pel propietari o 
abonat, de manera que el tub quedi solt o permeti la lliure dilatació, però l'orifici haurà de 
quedar segellat de manera que s'asseguri la impossibilitat de penetració de l'aigua o 
humitats exteriors a l'interior de l'edifici. 
 
 
Aquesta impermeabilització serà realitzada pel propietari o abonat, muntant un maniguet 
passamurs ajustat al diàmetre de l'escomesa. La responsabilitat dels danys que es puguin 
originar per deficiències en aquesta impermeabilització serà del propietari o abonat. 
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D'una clau de pas similar a la de registre, i que igualment permetrà el tancament del pas de 
l'aigua, per ús del propietari de l'immoble o persona responsable. Quedarà situada en 
l'interior de l'immoble, al costat del mur de tancament, i quan l'estructura de l'edifici ho 
permeti, allotjada en una cambra  impermeabilitzada de fàcil accés. 
 
 
Amb aquesta clau de pas acaba l'escomesa, i a la seva sortida enllaça el tub d'alimentació 
de l'edifici. El propietari o abonat tindrà cura i atendrà el manteniment de l'escomesa a 
partir de la clau de registre, i assumirà la responsabilitat de la instal·lació i conservació del 
tub d'alimentació, al qual s’haurà de col·locar sempre una vàlvula de retenció. 
 
 
En el cas de que el subministrament s’efectuï mitjançant comptador general, aquest 
comptador es situarà el més pròxim possible al mur de tancament de la finca. En els casos 
en que no pugui ser així, i entre la clau de pas i el comptador s'hagi d’instal·lar un tram de 
canonada, al final i abans del comptador s’instal·larà una segona clau de pas. 
 
 
Immediatament després del comptador es disposarà d'un enllaç o peça d'unió que permeti 
desmuntar fàcilment el comptador per la seva revisió o substitució i d'una altra clau de pas 
des d'on s'inicia el tub d'alimentació. 
 
 
El conjunt descrit s'allotjarà preferentment en un armari. En casos justificats, es substituirà 
en una cambra sota el nivell del terra. 
 
 
5.4.5.-Execució d'obra. 
 
 
Es procurarà instal·lar l'escomesa en el punt que permeti la menor longitud possible 
d'escomesa, que el seu recorregut sigui recte fins la clau de registre i per zona no sotmesa 
a trànsit de vehicles.  El collarí presa de l'escomesa situat a la canonada de la xarxa estarà 
situat en front a la posició que ocuparà la vàlvula de pas en via pública, davant de la façana 
de l'abonat. 
 
 
Normalment l'escomesa guanya alçada des de la profunditat en que es troba la canonada 
de distribució a la d'emplaçament de la clau de registre, que és menor. Es procurarà 
aconseguir aquesta elevació de forma suau, sense canvis bruscos de direcció. En el seu 
recorregut, l'escomesa no creuarà ni quedarà per sota de cap clavegueram o desguàs, ni 
quedarà subjecta a cap altra obra de fàbrica. 
 
 
L'eix del tub de l'escomesa que penetra en l'interior de l'edifici ho farà normalment a 
profunditat de 35-45 cm per sota de la rasant de la vorera. 
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L'orifici de pas del mur de tancament de l'edifici serà circular, i de 100-250 mm., de 
diàmetre, segons el diàmetre de les escomeses. 
 
 
Les cambres d'allotjament de les claus hauran de complir les especificacions i dimensions 
establertes en l'Annex corresponent. Les tapes hauran de quedar a la rasant del paviment 
existent. 
 
 
Un cop muntada l'escomesa, i abans de tapar-ho, es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE 
VILAFRANCA. 
 
 
El tapat (veure rasa tipus per escomeses d'aigua potable) es realitzarà utilitzant terra seca, 
exempta d'àrids majors de 4 cm., i s'ompliran amb cura tots els buits de l'excavació, 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la canonada d'on es va 
derivar, i de l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el 
terreny amb mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre 
els elements de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment en la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals. 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.4.6.-Instal·lació de comptadors. 
 
 
L'armari destinat al comptador es construirà de manera que el seu muntatge i desmuntatge 
pugui realitzar-se, sense necessitat d'afectar els materials d'obra de l'immoble. 
 
 
El lloc escollit haurà de quedar fàcilment accessible per la seva lectura i manteniment, 
deixant en tots els casos un pas lliure el suficientment ampli per transportar els comptadors 
fins la via pública. El mateix s'utilitzarà exclusivament com allotjament dels comptadors. 
 
 
El pericó o cambra de comptadors haurà de tenir un desguàs directe al clavegueram, i estar 
aïllat de qualsevol local o instal·lació que pugui resultar afectat per una fuita d'aigua. 
 
 
Pels equips de pes superior a 40 Kg. es preveurà un espai suficient al voltant de l'equip per 
poder instal·lar un sistema d'elevació mecànic. 
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Necessitat de longituds rectes aigües amunt i aigües avall del comptador. 
 
 
En diferents tipus de comptador per aigua, les pertorbacions de la vena líquida són causa 
d'errades de mesura. 
 
 
Per poder considerar aquestes errades com a despreciables, s'ha de tenir en compte les 
següents recomanacions: 
 

- Els accidents que provoquen majors terboleses i, per tant, errades són els dobles 
colzes, vàlvules semitancades i les bombes. 

 
- S'han d'evitar les variacions brusques de la secció de l'escomesa. 

 
- S'ha d'anar amb molta cura amb el centrat de les brides i acoblaments. 

 
 
Concretant, pels comptadors de velocitat, les longituds rectes mínimes abans i després dels 
ràcords del comptador són: 
 

- 3D, aigües amunt. 
 
- 3D, aigües avall. 

 
essent D el diàmetre en mil·límetres dels ràcords d'entrada. 
 
 
Pels comptadors d'hèlix, que són més sensibles a les pertorbacions de la vena líquida, es 
recomana instal·lar el comptador entre dos trams rectes de canonada del mateix diàmetre 
D i les longituds mínimes dels quals siguin: 
 

- de 5 a 10 vegades D, abans del comptador. 
 
- de 3 a 6 vegades D, després del comptador. 

 
 
En els comptadors de gran calibre que no portin incorporat filtre, s'ha de preveure la 
instal·lació, abans del comptador, d'un filtre adequat que protegeixi el comptador i pugui 
ser fàcilment netejat o substituït. 
 
 
Així mateix, és convenient disposar, immediatament després de tot comptador de gran 
diàmetre, d'una presa de pressió, per verificar el correcte funcionament del 
subministrament i, en el seu cas, poder instal·lar un enregistrador. 
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Es procurarà sempre instal·lar l'escomesa seguint una línia el més recte possible, amb un 
pendent constant i evitant qualsevol singularitat o canvi brusc de direcció que pugui arribar 
a crear problemes de funcionament. 
 
 
Un cop muntada l'escomesa es sotmetrà a l'aprovació d'AIGÜES DE VILAFRANCA. Per al 
recobriment de l'escomesa s'utilitzarà formigó HM-20/P/20/IIa, i pel rebliment, terra seca 
exempta d'àrids majors de 4 cm., omplint-se amb cura tots els buits de l'excavació i 
procurant que quedin degudament calçats tots els elements de la conducció general i de 
l'escomesa. Quan l'amplitud de l'excavació ho permeti, es compactarà el terreny amb 
mitjans mecànics, procurant que aquesta compactació no repercuteixi sobre els elements 
de l'escomesa. 
 
 
Es reposarà el paviment de la zona afectada per l'obra, d'acord amb les normes municipals 
(Plec General de Condicions de l'Ajuntament). 
 
 
El projecte de qualsevol edifici o instal·lació que requereixi el subministrament d'aigua, 
haurà de contemplar l'execució de l'escomesa ajustada a les presents especificacions. 
 
 
5.7.-XARXA DE REG. 
 
 
Els projectes d’urbanització que contemplin zones enjardinades municipals hauran de 
disposar de xarxa de reg segons les especificacions del departament corresponent de 
l’Ajuntament. Aquesta xarxa de reg es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant un 
trampilló de fossa dúctil soterrat en vorera equipat amb vàlvula d’esfera i mecanisme 
antiretorn (veure detall tipus corresponent). Posteriorment, AIGÜES DE VILAFRANCA 
instal·larà en el seu interior un comptador. 
 
Una vegada els serveis tècnics d’AIGÜES DE VILAFRANCA hagin verificat la instal·lació i 
estigui correctament executada es podrà donar d’alta la xarxa de reg. Per procedir a la seva 
posada en servei i que AIGÜES DE VILAFRANCA procedeixi al muntatge del comptador cal 
que al promotor de la urbanització o el propi Ajuntament realitzin la petició de contractació.    
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ANNEX I : MATERIALS DE CANONADES I  ACCESSORIS. 
 
 
Els materials normalment utilitzats en les instal·lacions d'abastament y clavegueram seran 
els següents: 
 

Abastament: fundició dúctil, polietilè d'alta densitat, acer, formigó. 
 
Clavegueram: amiant-ciment, formigó, clorur de polivinil (PVC) i acer. 

 
 
1.-ACER. 
 
 
L'acer per la fabricació d'armadures serà de secció uniforme, de superfícies llises o 
corrugades i complirà les condicions exigides per aquest material en la Instrucció EHE. 
 
 
L'acer per peces, tals com perns, collars, cintures, etc, serà ben batut, no trencadís, dolç, 
mal·leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pels, esquerdes, cremades 
ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el 
punxó o que al ser corbades s'estripin o tallin. 
 
 
1.1.-BARRES AÏLLADES. 
 
 
Definim com a armadures a emprar (al formigó armat) al conjunt de barres d'acer que van 
col·locades a l'interior de la pasta del formigó per ajudar-lo a resistir els esforços a que està 
sotmès. 
 
 
Les armadures s'hauran de col·locar netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. S'hauran de posar d'acord amb les indicacions dels plànols i seran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i s'haurà de mantenir mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
cuqueres. 
 
 
Aquestes precaucions caldrà extremar-les amb els bastiments dels suports i armadures de 
l'extradós de plaques, lloses o voladissos, per tal d'evitar-ne el descendiment. 
 
 
Els bastiments o estreps es subjectaran a les barres principals mitjançant simple lligat o un 
altre procediment idoni, es prohibeix expressament la fixació mitjançant punts de soldadura 
un cop situada la ferralla en els motlles o encofrats. 
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Les unions i solapes seran les indicades als plànols, o en cas contrari, caldrà disposar-les 
d'acord amb les prescripcions de al Instrucció EHE. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó, el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'Obra l'aprovació de les armadures col·locades. 
 
 
1.2.-MALLES ELECTROSOLDADES. 
 
 
Definim com a malles electrosoldades els plafons rectangulars formats per barres llises 
d'acer trefilat, soldades a màquina entre sí i disposades a distàncies regulars. 
 
 
Es col·locaran les malles electrosoldades netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no 
adherent. Es disposarà d'acord amb les indicacions dels plànols i aniran fixades entre si 
mitjançant les oportunes subjeccions i caldrà mantenir-hi mitjançant peces adequades la 
distància a l'encofrat, de manera que sigui impedit tot moviment de les armadures durant 
l'abocament i compactació del formigó i que permeti a aquest envoltar-les sense deixar-hi 
cuqueres. 
 
 
Abans de començar les operacions amb el formigó el Contractista haurà d'obtenir de la 
Direcció de l'obra, l'aprovació de les malles electrosoldades col·locades. 
 
 
D'una manera general, és recomanable utilitzar en obra el menor número possible de 
diàmetres diferents i que aquests diàmetres es diferenciïn al màxim entre sí. 
 
 
2.-FORMIGÓ. 
 
 
En quant a la seva dosificació i fabricació, s'haurà de complir tot el que assenyala la 
Instrucció EHE. 
 
 
Així mateix, serà d'aplicació les “disposiciones reguladoras del sello ince para hormigón 
preparado. resolución de 29-7-1999, de la dirección general de la vivienda, arquitectura y 
urbanismo” el que es refereix a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
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2.1.-FORMIGÓ DE NETEJA. 
 
 
Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, serà 
recobert aquest amb una capa de formigó de neteja de 5 ó 10 cm. de gruix i qualitat HM-
20/P/20/IIa. 
 
 
S'haurà d'evitar que hi caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya durant el 
formigonat. 
 
 
 
3.-CONDUCCIONS, ELEMENTS D’UNIÓ I  SECCIONAMENT PER AIGUA POTABLE. 
 
 
Els materials a instal·lar tindran unes característiques tals que contribueixin a que la xarxa 
compleixi les necessàries exigències de seguretat i salubritat, de servei i de duració-
economicitat. 
 
 
Exigències de seguretat i salubritat. 
 
 Els materials utilitzats han de complir les regles de higiene i les prescripcions 

sanitàries presents en la legislació vigent. De cap manera han de modificar la 
qualitat de l'aigua. 

 Cal que els fabricants de conduccions d’aigua potable estiguin censats a la Direcció 
General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003.  

 
 
Exigències de servei. 
 
 Els materials emprats permetran el funcionament adequat de la xarxa. Amb aquesta 

finalitat, els materials no patiran alteracions pitjors a les previstes en les hipòtesis 
adoptades al realitzar el càlcul de la xarxa. 

 
 
Exigències de duració-economicitat. 
 
 S'utilitzaran materials capaços de resistir les accions similars a les de treball de 

forma que no pateixin deteriors prematurs. 
 
 En general, es compliran les normes següents: 
 DIN2400, UNE 19002, UNE-EN ISO 6708, UNE 19153, UNE-EN 1092 
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Es denomina "pressió nominal" (Pn) a aquella d'acord amb la que es classifiquen i timbren 
els tubs. 
 
 
D'acord amb el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del MOPU (d'ara endavant, PTAA), les pressions de treball, nominal 
i de trencament tenen la següent relació: 
 
  Pr <2 < Pn > 4 > Pt 
 
 
El control de qualitat dels tubs (marques sobre la peça, certificats, etc.) complirà amb el 
que ha estat disposat en l'art. 1.10 a 1.12 del PTAA. 
 
 
Les verificacions i assajos de recepció s'executaran d'acord amb el disposat en el capítol 3 
del PTAA. 
 
 
Els tubs seran de marques acreditades i els productes dels quals estiguin sancionats per 
l'experiència, i hauran de ser acceptats prèviament per la Direcció d'Obra. En cas d'existir 
dubtes sobre els mateixos, el Contractista haurà d'aportar, al seu cost, les garanties i 
certificacions de qualitat que demostrin fefaentment la conformitat del material amb les 
normes tècniques en vigor. 
 
 
Els material a utilitzar en les canonades de xarxes i escomeses seran, depenent d'un 
diàmetre interior: 
 
 
 D < 150 mm. Polietilè d'Alta Densitat, per 10 atmosferes de pressió de treball. 
    Norma UNE 53131. 
 
 D > 150 mm. Fundició Dúctil amb Junta Automàtica Flexible, de la sèrie K=9. 
    Normas ISO 2531, 4179. 
 
 
 
3.1.-CANONADES I ACCESSORIS DE POLIETILÈ. 
 
 
3.1.1.-Canonades de polietilè. 
 
 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
característiques especificades en les següents normes: 
 
  UNE-EN ISO 1872 
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  UNE 53126 
  UNE-EN ISO 306 
  UNE-EN ISO 527 
  Codi Alimentari Espanyol. 
 
 
Tal i com s’indica anteriorment els fabricants que subministrin canonada de polietilè per 
instal·lar a xarxes d’aigua potable al municipi d’Olèrdola caldrà que acreditin estar censats a 
la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum segons indica el Real 
Decret 140/2003. Per això caldrà que l’instal·lador proporcioni copia de l’Annex IX i còpia de 
l’acusi de rebut que Sanitat lliura com a garantia de la presentació de la documentació 
necessària pel cens.   
 
   
EL fabricants de canonada de polietilè caldrà que acreditin el compliment del punt B2 de 
l’Annex 1 del Reial Decret 140/2003. Aquest indica els paràmetres de migració màxima del 
producte segons el quadre següent extret del Reial Decret. 
 

PARÁMETRO VALOR PARAMÉTRICO NOTA 
28. Acrilamida 0,10 µg/l 1 
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 1 
30. Cloruro de vinilo 0,50 µg/l 1 

  
 
La canonada de polietilè serà d'alta densitat PE 50 A (PE 80) amb pressió de treball de 10 
Atm.  Aquesta portarà gravada a cadascuna de les barres les característiques de pressió 
nominal, tipus (PE 80), marca així com la norma UNE de compliment (UNE 53131). 
 
 
Està terminantment prohibit el polietilè de recuperació, així com la utilització de polietilè 
d'alta densitat PE 100 que s'identifica amb la banda longitudinal de color blau al llarg de 
tota la canonada. 
 
 
El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes de 
homogeneïtat de qualsevol tipus.  Les parets seran suficientment opaques per impedir el 
creixement d'algues o bactèries quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 
 
  Característiques P alta densitat................................................  art. 2.23.3 PTAA. 
  Composició tub Polietilè  .......................................................... art. 2.23.4 PTAA. 
 
 
La resta de qüestions (classificació per pressions normalitzades, gruixos, marques, 
dimensions, temperatures, etc.) segons el disposat en el cap. 8 PTAA. 
 
 
Les canonades de PE s’hauran de col·locar en planta serpentejant per compensar els 
moviments per diferències tèrmiques, degut a l'alt coeficient de dilatació lineal del PE. 
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3.1.2.-Accessoris de polietilè. 
 
 
Els accessoris de polietilè, com poden ser colzes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o 
superior qualitat que la canonada principal, portaran les marques d'identificació que els hi 
correspongui. 
 
 
Aquests caldrà que compleixin amb els mateixos paràmetres que la canonada pel que fa al 
Real Decret 140/2003 presentant les acreditacions corresponents de registre al cens 
Sanitari i de migració màxima del producte. 
 
 
3.2.-CANONADES I ACCESSORIS DE FUNDICIÓ DÚCTIL. 
 
 
3.2.1.Canonades. 
 
 
En general, s'hauran de complir les especificacions que es concreten en les Normes 
Internacionals següents: 
 

ISO 2531-91 Tubs, unions i peces accessòries en fundició dúctil per a 
canalitzacions amb pressió. 

 
ISO 4179-85 Tubs de fundició dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat.  Prescripcions 
generals. 

 
ISO 8179-85 Tubs de fundició dúctil. Revestiment extern de zinc. 
 
ISO 8180-85 Canalitzacions de fundició dúctil. Màniga de polietilè. 
 
ISO 6600-80 Control de la composició del morter recent aplicat. 
 
ISO 4633-83 Junta de cautxú. Especificació dels materials. 

 
 
Les canonades de fosa dúctil seran sèrie K-9, estaran colats per centrifugació en motllo 
metàl·lic i estaran previstos d'una campana en al qual s'allotjarà un anell de cautxú.  Amb 
aquest anell s'assegurarà una estanquitat perfecta en la unió entre tubs.  Aquesta junta 
serà automàtica flexible standard 2GS. 
 
 
Les conduccions estaran revestides exteriorment amb dues capes.  Una primera amb zenc 
metàl·lic, realitzat per electrodeposició de til de zenc de 99% de puresa.  La quantitat 
dipositada serà com a mínim de 200 gr/m2. 
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Una segona de pintura bituminosa, realitzada per polvorització. La quantitat dipositada serà 
tal que la capa resultant tingui un gruix de 100 mm. 
 
 
El revestiment interior serà amb capa de morter de ciment d'alt forn, aplicada per 
centrifugació del tub. 
 
 
Els gruixos de la capa de morter una vegada endurit són: 
 
 
 
 DN 
 mm. 

 Gruix, e 

  Normal 
 mm. 

 Mitjà 
 mm. 

 Mínim 
 mm. 

 60-300  3  2,5  1,5 

 350-600  5  4,5  2,5 

 700-1200  6  5,5  3 

 1400-1800  9  8  4 
 
 
La canonada de fosa dúctil serà de conformitat amb les normes especificades anteriorment 
per tots els materials de fosa dúctil. 
 
 
Totes les canonades portaran gravat d’origen les següents característiques: 
 
 Diàmetre nominal: 60-1.800 
 Tipus d'unió:  STD o EXP 
 Material:  GS 
 Fabricant:  PAM 
 Any:   dos xifres 
 
 
 
3.2.2.-Sistemes d'unió. 
 
 
Tots els accessoris de fossa dúctil utilitzats en les xarxes d'aigua potable compliran amb la 
norma europea EN 545 que especifica les característiques, marcat i assaigs per a tubs de 
fossa dúctil, accessoris y juntes per a usos en xarxes d'aigua potable.   
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3.2.2.1.- Unió entre tubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre tubs s'efectuarà a través d'una unió flexible, automàtica amb anell de cautxú 
bilabiat i amb taló de subjecció (fig ).  Aquesta junta realitzarà la seva funció d'estanqueïtat 
una vegada introduïda a tope el cap llis de tub dintre de la copa de l'altra canonada. 
 
 
Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc.). 
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3.2.2.2.-Unió tub-accessori, accessori-accessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unió entre accessoris i tubs o unió accessori-accessori s'efectuarà a través d'una unió 
flexible, mecànica, amb anell de cautxú pressionat per una contrabrida mòbil.  Aquesta 
contrabrida estarà subjecta per passadors que enganxen en el ressalt de la campana, de la 
peça, per la seva part exterior (Fig  ). 
 
 
Els cargols i femelles hauran de complir l'especificat en la norma AWWA C 111-80, si bé els 
diàmetres i les rosques seran mètrics. 
 
 
Les derivacions angulars en les juntes dels tubs permeten la realització de corbes de gran 
radi. 
 
 
La derivació angular màxima de cadascuna de les juntes pot arribar als 3º, de manera que 
pot realitzar-se una corba de radi 200 m. 
 
 
Els tubs, unions i peces hauran de ser sans i exempts de defectes de superfície i de 
qualsevol altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 
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Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises. 
 
 Qualitat de la fundició ......................................................................art. 2.3. PTAA. 
 Característiques mecàniques ............................................................art. 2.4. PTAA. 
 Assajos ................................................................................ art. 2.5. a 2.10 PTAA. 
 
La resta de qüestions (classificació per resistències, marques, dimensions, etc.) segons el 
disposat en el cap. 4 PTAA. 
 
La unió entre tub accessori es pot realitzar també amb elements brida-copa o brida-llis 
subministrats pel mateix fabricant del tub i que proporcionaran una platina per connectar 
accessoris entre platines com vàlvules, tes, colzes, etc...  
 
 
3.3.-UNIÓ ENTRE BRIDES. 
 
 
La unió de accessoris embridats com tes, vàlvules, etc es realitzaran amb junta elàstica 
d'etilè-propilè PZ-70. Aquesta s'utilitza per aconseguir l'estanquitat de la unió entre brides 
amb la compressió d'aquesta. Les brides seran PN-16, segons la Norma DIN 2533. 
 
 
3.3.1.- Cargoleria per unió embridada. 
 
 
Els cargols que s'utilitzen per la unió de les brides seran de rosca mètrica; les seves 
dimensions i característiques correspondran a l'especificat en les normes DIN 601 i similars.  
Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions d'agressivitat 
del medi en que quedaran situats (com a mínim zincats). En cas de quedar soterrats, 
hauran de ser galvanitzats en calent. 
 
 
3.4.-ACCESSORIS D'UNIÓ ENTRE ACCESSORIS I  TUBS DE DIFERENTS TIPUS. 
 
 
3.4.1.-Brida contratracció. 
 
 
La unió entre la canonada de polietilè i els accessoris com poden ser tes, colzes, reduccions 
i valvuleria tots ells embridats, es realitzarà amb brides contratracció. 
 
 
Aquest element tindrà cos de fosa dúctil GGG40 o fosa gris GG25 amb recobriment de 
resina amb pols de epoxi. La subjecció de la canonada es realitza mitjançant junta tòrica de 
goma i grapa de PVC. Aquesta està composada de brida i contrabrida amb cargols d’unió 
entre les dues, que produeixen que l'anell estriat cònic es clavi al tub quan s'apreten els 
cargols. 
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Aquest element serà la brida SYSTEM 2000 de la casa Hawle ref.: 0400. 
 
 
En cas d'utilitzar material de la marca AVK s'utilitzaran les brides AVK, sèrie 05 PN16, de 
doble cambra amb junta estandard apropiada al tub a connectar de PVC, PE,    
 
 
No es poden utilitzar per la unió de canonada de polietilè les brides universals. 
 
 
3.4.2.-Brida universal. 
 
 
La unió entre canonades de Fibrociment, ferro o PVC amb accessoris o canonades de 
polietilè es realitzarà mitjançant brida universal. 
 
 
Aquest element estarà fabricat amb fosa nodular o dúctil GGG50 amb recobriment de 
resina epoxi. La junta de tancament serà de EPDM segons normes UNE 681, ISO-4633-83 i 
DIN 2690. 
 
 
Els cargols i femelles seran zincats amb posterior bany de crom-níquel a efectes de donar-
los major resistència a la corrosió. 
 
 
Aquest element serà de la casa LEYA sèrie 2.200. 
 
 
3.5.-PECES ESPECIALS PER A AIGUA POTABLE. 
 
 
Les peces especials, com corbes, derivacions, etc., hauran de ser d'igual o superior qualitat 
que la canonada principal. Portaran les marques d'identificació que els hi correspongui. 
 
 
En urbanitzacions que incloguin molts metres de xarxa d'abastament, es pot contemplar la 
possibilitat de realitzar la xarxa amb sistema BAIO de la marca Hawle o sistema similars de 
marques homologades AVK i EURO 20. 
Aquest sistema consisteix amb elements endollables sistema tipus bayoneta, eliminant les 
unions amb cargols.  
Caldrà tindre en compte els tipus de junta apropiats per cada canonada a unir, escollint el 
apropiat segons el fabricant. 
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Les connexions de ramals perpendiculars a la línia principal i que per tant estan sotmeses a 
forces, hauran de estar assegurades amb connexió autoblocant i anell de fixació apropiat al 
tub a connectar. El accessori disposarà de copa i el tub s'endollarà i s'assegurarà amb l'anell 
autoblocant. 
  
 
3.6.-VALVULERIA. 
 
 
3.6.1.-Vàlvules de comporta. 
 
 
Gama DN 40 a 300. 
 
 
En general, hauran de complir les especificacions que es concreten en les normes 
internacionals següents: 
 
 
 ISO 2431-86: Tubs, peces especials i accessòries de fundició dúctil per 

canalitzacions a pressió. 
 
 ISO 7259-88: Vàlvules en fundició maniobrades amb clau per instal·lacions 

soterrades. 
 
 ISO 5752-82: Vàlvules metàl·liques per sistemes amb brides. Distància entre cares 

i centre. 
 
 DIN 3202-F4. 
 
 
Característiques generals. 
 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. GGG40 (Norma DIN 1693). 
  Pas rectilini en la part inferior. 
  Assentaments d'estanquitat no afegits. 
  Cap tipus de mecanitzat. 
  Brides unió ISO PN 16. 
  Revestit exterior i interiorment amb pols epoxi (gruix mínim 150 µ). 
 
 
OBTURADOR: Fabricat en fundició dúctil i revestit en la seva totalitat amb cautxú sintètic. 
  Estanquitat per compressió del cautxú. 
 
 
EIX:  Fabricat en acer inoxidable i forjat en fred. 
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  Monobloc. 
  Estanquitat per dos juntes tòriques. 
 
 
FEMELLA: Fabricada en llautó. 
  Independent de la comporta. 
 
TAPA:  Fabricada en fundició dúctil. 
  Sense cargoleria, l'estanquitat per mitjà de volandera de cautxú. 
 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- Canvi de premsa amb la xarxa en càrrega. 
- Canvi de la comporta sense necessitat de desmuntar la vàlvula. 
- Possibilitat de ser soterrada sense pericó. 
- Obertura i tanca sense desplaçament del eix. 
- Possibilitat de motorització. 
- Parells d'estrènyer segons Norma UNE 7474. 

 
 
Aquestes aniran soterrades i estaran equipades amb eix extensible tallat segons la distancia 
entre la vàlvula i la cota de paviment. L'eix estarà registrable mitjançant un trampilló de 
fosa dúctil situat a cota de paviment.  
 
 
Les vàlvules que s'instal·lin per realitzar funcions de descarrega s'instal·laran dins de pericó 
que disposarà d'una conducció a la xarxa de clavegueram. El pericó es realitzarà de tal 
forma que es vegi físicament la sortida de l'aigua que s'acumula al pericó i que marxa pel 
desguàs. 
 
 
3.6.2.-Vàlvules de papallona. 
 
 
Pel seccionament de canonades de diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran vàlvules de 
papallona. 
 
 
Aquestes seran marca AMVI, sèrie ISORIA. 
 
 
Les especificacions generals són: 
 
 COS:  Fosa nodular o acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
 
 EIX:  D'acer inoxidable martensitic ANSI 420. 
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Anell d'etilè propilè (xA) EPDM. 
 
 
Pressió d'estanqueïtat de 10 a 15 kg/cm2. 
 
 
La vàlvula serà embridada i els taladres seran segons DIN 2533, PN 16, els cargols seran 
bicromatats. 
 
 
La vàlvula disposarà de dispositiu desmultiplicador de parell adient, segons les taules 
d'aplicabilitat amb relació al diàmetre nominal de la vàlvula. 
 
 
Aquest serà submergible i disposarà de senyalització visual. 
 
 
Aquesta s'instal·larà dins de pericó amb les dimensions necessàries per la entrada del 
personal per la seva manipulació i reparació. 
 
 
3.6.3.-Valvuleria homologada. 
 
 
Vàlvules de seccionament de comporta. 
 
 
En les obres d'urbanització realitzades per empreses externes en les que es contempli la 
realització de xarxa d'aigua potable s'admeten vàlvules de les marques següents: 
 
- Vàlvula Hawle ELYPSO de comporta entre brides amb distància reduïda entre elles, 

que compleix les característiques genèriques anteriorment detallades. 
 
- Vàlvula AVK sèrie 06/30 de comporta entre brides amb dimensions curtes segons 

DIN 3202 apt. 1, F4. Complirà totes les característiques constructives anteriorment 
detallades. 

 
- Vàlvula EURO-20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 

embridada amb distància reduïda entre brides que compleix les característiques 
genèriques anteriorment detallades. 

 
- Vàlvules de comporta amb derivació Te embridada. Aquestes es poden utilitzar pel 

seccionament d'un ramal de derivació o per descàrrega de la xarxa. 
 
- Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb 

derivació de diàmetre igual o menor que el principal. 
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Les obres adjudicades directament per AIGÜES DE VILAFRANCA es realitzaran amb vàlvula 
HAWLE. 
 
 
Vàlvules de seccionament de papallona. 
 
 
Per diàmetres superiors a 300 mm. s'utilitzaran les vàlvules de papallona de la Marca AMVI 
model ISORIA per muntatge entre brides  
 
 
Vàlvules de descàrrega. 
 
 
Vàlvula HAWLE COMBI-T de comporta amb totes les boques embridades amb derivació de 
diàmetre igual o menor que el principal. 
 
 
Vàlvula AVK sèrie 18/50 de comporta amb derivació Te totes les boques embridades. 
 
 
3.7.-VENTOSES. 
 
 
Gama DN 60 a 200 
 
 
Característiques generals. 
 
 
COS:  Fabricat en fundició dúctil. 
  Brides d'unió PN 16. 
  Revestides interior i exteriorment amb pols epoxi. 
 
 
OBTURADORS: Tots els elements d'obturació estaran revestits totalment amb cautxú 

sintètic. 
   L'estanquitat per compressió del cautxú. 
 
 
Característiques funcionals. 
 
 

- La ventosa serà capaç de realitzar les tres funcions de: 
 
 Admissió d'aire en el buidatge. 
 Eliminació d'aire en l'ompliment. 
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 Eliminació eventual d'aire en règim de funcionament normal. 
 

- Dotada de vàlvula d'aïllament per la neteja o reparació dels elements. 
 

- Purga per comprovar funcionament. 
 

- Corba de cabals d'aire eliminats i admesos segons velocitat d'ompliment i pendent. 
 
 
3.8.- BOQUES DE REG 
 
 
Boques de reg seran compactes formades per la boca de reg i el trampilló, de la marca 
Belgicast, model BV-05-63, PN 16, DN 65 de fossa nodular GGG50 amb tapa amb inscripció 
"Boca de reg ". Aquestes estaran equipades amb el ràcord tipus Barcelona. 
 
 
3.9.-HIDRANTS. 
 
 
Hidrant de la casa Tallers Llobregat, model soterrat amb diàmetre d'entrada 100 mm, 
equipat amb dues boques de 70mm i ràcords tipus Barcelona. 
 
 
Aquest anirà muntat dins de trampilló de fosa gris i recobriment bituminós de Ø250 i L-200. 
La tapa serà de fosa de dimensions 600x295x15 amb tanca model trampilló Ford. 
 
 
El muntatge del hidrant serà el reflectit al detall tipus corresponent i inclourà els següents 
elements: 
 

- Maniguets de desmuntatge de fossa dúctil amb extrems amb brida DN 100, PN16 
 

- Colze de 90º de fossa dúctil amb extrems amb brides DN 100 PN16 i amb peu de 
“pato”. 
 

- Vàlvula de seccionament per poder aïllar l'hidrant de la xarxa. Aquesta serà tipus 
COMBI-T segons models homologats i instal·lació soterrada amb eix extensible i 
trampilló de registre. 

 
 

3.10.-ESCOMESES. 
 
 
La canonada a utilitzar en les escomeses d'aigua potable per realitzar el ramal de la 
canonada de distribució fins la clau de pas de l'abonat situada en vorera davant del edifici, 
serà de polietilè de baixa densitat PE 32 (PE 40), color negre, segons norma UNE 53131. 
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La clau de pas de l’abonat estarà situada a uns 20 cm de façana. No es permetrà una 
distància superior pel simple fet de no realitzar el ramal. No es permet situar la clau de pas 
a sobre de la conducció principal. Si la condicions concretes d’una instal·lació no permeten 
complir amb les especificacions caldrà que AIGÜES DE VILAFRANCA autoritzi els canvis 
oportuns.   
 
 
Els collarins de connexió dels ramal a la canonada de distribució seran de pressa en carrega 
amb stop incorporat i sortida roscada corresponent al diàmetre del ramal. 
 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de PEAD s'utilitzarà el collarí específic de la marca 
Hawle, referència 5250. 
 
 
Característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de cautxú nitril shore 72 
- Cargols d'acer inox A2 

 
 
Per connexió d'escomesa a canonada de fossa dúctil, ferro o fibrociment s'utilitzarà el collarí 
específic de la marca Hawle, referència 3800 i bandes. 
 
 
Característiques: 
         

- Cos de fosa dúctil GGG40 amb recobriment de reina epoxi. 
- Junta de elastomer específic per aigua potable. 
- Cargols d'acer inox 1.4408-DIN 17006 (G-X6CrNiMo 18 10). 
 
 

Bandes pel collarí, referència 3100. 
 
 
Característiques: 
 

- Banda d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 segons DIN 17006, gruix 
de 1,5 mm ample 64 mm. 

- Espàrrecs i femelles M16 d'acer inox resistent a la corrosió i als àcids St 4301 
segons DIN 17006. 

- Junta de la banda de goma nitril shore 72º   
 
 
Accessoris de llautó per a canonada de Pe marca ISIFLO. 
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Per a escomeses de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà com a vàlvula de registre de l'escomesa la 
vàlvula angular de llautó ME 47 de diàmetre nominal segons l'escomesa. 
 
 
La vàlvula s’instal·larà amb platines d'acer inoxidable pel desmuntatge ràpid de l'escomesa. 
Una d'elles anirà roscada a la vàlvula angular i l'altre a l'accessori Isiflo de connexió a la 
canonada del abonat. S'uniran entre si les platines amb junta per garantir l’estanqueïtat.    
 
 
Pel registre de les vàlvules d'escomesa de 1", 1 1/2" i 2" s'utilitzarà el trampilló de fosa gris 
amb recobriment bituminós amb tapa giratòria, marca Hawle, referència 1550. 
Com alternativa es poden utilitzar els trampillons següents: 
 
 
Trampilló model fix (trampilló petit) marca FUNDITUBO, model Total. Cos i tapa de fossa 
gris GG25 segons DIN 1691 amb revestiment de reina epoxi. 
 
 
Trampilló tipus PURDIE. Cos de HDPE i tapa de fossa GG 20, marca AVK.       
 
 
Per a escomeses de 2 polsades, com pot ser un contraincendis s'utilitzarà per clau de 
registre la vàlvula Euro 20, tipus 23, sèrie 14 de comporta segons norma NF E 29-324, 
embridada amb distància reduïda entre brides DN 65, PN 16. 
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/06/25 Pàg.: 1

P-1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE
TOTES LES CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

35,19 €

Altres conceptes 35,19000 €

P-2 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB
TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

45,05 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,99000 €

33000030 M3 AIGUA 0,20520 €
Altres conceptes 35,85480 €

P-3 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM,
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

26,19 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 11,83000 €
Altres conceptes 14,36000 €

P-4 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A
L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU CANON ABOCADOR

13,16 €

Altres conceptes 13,16000 €

P-5 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA
(PA.350), AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

118,56 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 52,81000 €
Altres conceptes 65,75000 €

P-6 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

62,84 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €

Altres conceptes 57,55900 €

P-7 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ
DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A L´ABOCADOR.

35,88 €

Altres conceptes 35,88000 €

P-8 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

30,05 €

Altres conceptes 30,05000 €

P-9 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

27,79 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4 6,82800 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 5,28100 €
Altres conceptes 15,68100 €

P-10 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5
KG/M2

0,94 €

34000036 M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2 0,92400 €
Altres conceptes 0,01600 €

P-11 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES
MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

22,94 €



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/06/25 Pàg.: 2

34000014 M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 22,49000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-12 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL. 4.080,00 €

Sense descomposició 4.080,00000 €

P-13 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

354,34 €

42110034 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80 41,65000 €

42100019 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 80 187,72000 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 50,29000 €
Altres conceptes 74,68000 €

P-14 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB
UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

26,16 €

32000003 ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80 15,93000 €
Altres conceptes 10,23000 €

P-15 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90. 112,34 €

44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80 77,99000 €
Altres conceptes 34,35000 €

P-16 A8070069 UT SUBMINIATRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN 80 AMB BRIDA
CONTRACTACIÓ DN 80/90

131,62 €

44000006 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80 77,99000 €

48000007 UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            10 8,37000 €

Altres conceptes 45,26000 €

P-17 A8130003 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 84,34 €

53080017 UT COLZE FD BB 1/8 DN 80 47,31000 €

Altres conceptes 37,03000 €

P-18 A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 80

64,65 €

53060078 UT COLZE FD 1/4 DN 80 47,31000 €
Altres conceptes 17,34000 €

P-19 A8170091 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE
MUNTATGE.

128,83 €

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 75,26000 €
Altres conceptes 53,57000 €

P-20 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80. 96,03 €

44300005 UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 51,29000 €
Altres conceptes 44,74000 €

P-21 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA
PRINCIPAL DE FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA EN
CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD
DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL
TIPUS A-50

274,84 €
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49000003 UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110 6,45000 €

46020032 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS. 44,06000 €

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 33,97000 €

42910070 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1´´ O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

92,88000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

31000048 ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10 1,45000 €

49000010 UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-127 31,57000 €

Altres conceptes 32,06000 €

P-22 A9020040 UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) 347,68 €

49020049 UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127 61,00000 €

49020042 UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110 18,29000 €

46020034 UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS. 44,06000 €

46000005 UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100) 33,97000 €

42910072 UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE 11/00 1 1/2´´ 120,96000 €

42910060 UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
145X145 INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

32,40000 €

31000050 ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10 3,51000 €
Altres conceptes 33,49000 €

P-23 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS,
ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB
PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

1.586,27 €

Sense descomposició 1.586,27000 €

P-24 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 98,78 €

Sense descomposició 98,78000 €

P-25 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-26 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ,
COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20
CM D´AMPLADA.

0,32 €

Sense descomposició 0,32000 €

P-27 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 4,24 €

Sense descomposició 4,24000 €

P-28 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 23,11 €

Sense descomposició 23,11000 €

P-29 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 13,71 €

Sense descomposició 13,71000 €
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P-30 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 25,46 €

Sense descomposició 25,46000 €

P-31 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 36,22 €

Sense descomposició 36,22000 €

P-32 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 2,18 €

Sense descomposició 2,18000 €

P-33 B8000028 UT TANCA D'OBRES 7,32 €

Sense descomposició 7,32000 €

P-34 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS 169,32 €

Sense descomposició 169,32000 €

P-35 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 25,57 €

Sense descomposició 25,57000 €

P-36 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

6,77 €

Sense descomposició 6,77000 €

P-37 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

21,17 €

Sense descomposició 21,17000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 06/06/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,86H OFICIAL01000001

 €26,86H OFICIAL 1A PALETA01000002

 €26,72H OFICIAL 1A FONTANER01000004

 €23,07H AJUDANT PALETA01000011

 €23,61H AJUDANT FONTANER01000013

 €23,82H PEO ESPECIALISTA01000020

 €21,70H PEO ORDINARI01000021
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 06/06/25

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,53H DUMPER12010018

 €25,49H PALA RETROEXCAVADORA PETITA12010019

 €5,53H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS12020022

 €2,42H SERRA TALLADORA PAVIMENT12020024

 €22,13H CAMIO FINS 12 TM12030033

 €1,38H VIBRADOR FORMIGO12050067

 €5,53H RODET VIBRANT DUPLEX12050068
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 06/06/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,89ML CANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-631000042

 €1,45ML CANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-1031000048

 €3,51ML CANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-1031000050

 €15,93ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 8032000003

 €27,65ML CANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 15032000005

 €0,76M3 AIGUA33000030

 €22,49M2 MESCLA BITUMINOSA CALENT D-1234000014

 €0,84M2 REG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M234000036

 €11,83M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA35010004

 €8,99M3 TOT-U ARTIFICIAL35020034

 €52,81M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA36010005

 €5,69M2 RAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 436060072

 €187,72UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 8042100019

 €214,94UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 10042100020

 €396,77UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 15042100022

 €41,65UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    8042110034

 €46,93UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    10042110035

 €46,93UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    15042110037

 €50,29UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN42110061

 €119,68UT VALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN
16

42900004

 €32,40UT TRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

42910060

 €92,88UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

42910070

 €120,96UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 1/2´´

42910072

 €164,16UT SUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

42910074

 €51,84UT TRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

42910005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 06/06/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,99UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 8044000006

 €141,73UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/16044000010

 €51,29UT BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85)44300005

 €89,14UT BRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154)44300010

 €33,97UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100)46000005

 €37,20UT BANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187)46000008

 €372,60UT CAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 6546020012

 €44,06UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS.46020032

 €44,06UT CAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS.46020034

 €8,37UT BRIDA CEGA       DN     80     PN            1048000007

 €6,45UT ENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-11049000003

 €31,57UT CORBA F.  45º      32 X 1                  R-12749000010

 €18,29UT ENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-11049020042

 €61,00UT CORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-12749020049

 €51,84UT COLZE FD 1/4 DN 6553060070

 €47,31UT COLZE FD 1/4 DN 8053060078

 €103,53UT COLZE FD 1/4 DN 15053060081

 €75,26UT TE FD BBB 80/40-8053070003

 €135,28UT TE FD BBB 150/40-15053070006

 €47,31UT COLZE FD BB 1/8 DN 8053080017
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 06/06/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,35M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3.
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA
DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

A1110024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,59000/R 21,700002,70001000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 58,59000 58,59000

3,515406,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,10540
1,242112,00%DESPESES INDIRECTES

63,34751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,22M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC O
ALTRES AMB TALLADORA DE DISC

A4010003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,14600/R 23,820000,30001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,14600 7,14600
Maquinària:

0,48400/R 2,420000,20012020024 =xSERRA TALLADORA PAVIMENTH

Subtotal... 0,48400 0,48400

0,428766,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,05876
0,161182,00%DESPESES INDIRECTES
8,21994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €387,49UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

A6010020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,08000/R 26,720001,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
23,82000/R 23,820001,00001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 63,90000 63,90000
Materials:

214,94000214,940001,00042100020 =xVALVULA COMPORTA HAWLE DN 100UT
46,9300046,930001,00042110035 =xEIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100UT
50,2900050,290001,00042110061 =xTRAMPILLÓ HAWLE GRANUT

Subtotal... 312,16000 312,16000

3,834006,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 379,89400
7,597882,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

387,49188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €627,60UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

A6010022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,80000/R 26,720002,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
47,64000/R 23,820002,00001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 114,44000 114,44000
Materials:

396,77000396,770001,00042100022 =xVALVULA COMPORTA HAWLE DN 150UT
46,9300046,930001,00042110037 =xEIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    150UT
50,2900050,290001,00042110061 =xTRAMPILLÓ HAWLE GRANUT

Subtotal... 493,99000 493,99000

6,866406,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 615,29640
12,305932,00%DESPESES INDIRECTES

627,60233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,38ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 150 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

A7020034 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68000/R 26,720000,25001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
4,76400/R 23,820000,20001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 11,44400 11,44400
Maquinària:

1,77040/R 22,130000,08012030033 =xCAMIO FINS 12 TMH

Subtotal... 1,77040 1,77040
Materials:

27,6500027,650001,00032000005 =xCANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 150ML

Subtotal... 27,65000 27,65000

0,686646,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,55104
0,831022,00%DESPESES INDIRECTES

42,38206COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,44UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

A8040027 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €188,28UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 150/160.

A8040029 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37600/R 26,720000,80001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
19,05600/R 23,820000,80001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 40,43200 40,43200
Materials:

141,73000141,730001,00044000010 =xBRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160UT

Subtotal... 141,73000 141,73000

2,425926,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 184,58792
3,691762,00%DESPESES INDIRECTES

188,27968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,38UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/4 DN 150A8130080 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,91000/R 23,820000,50001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 25,27000 25,27000
Materials:

103,53000103,530001,00053060081 =xCOLZE FD 1/4 DN 150UT

Subtotal... 103,53000 103,53000

COST DIRECTE 128,80000
2,576002,00%DESPESES INDIRECTES

131,37600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,69UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD,
AMB DOS ENDOLLS, AMB JUNTA MECÀNICA
EXPRÉS-3 GS EQUIPADA PER A CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 150

A8140026 Rend.: 1,000

 €193,03UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB
DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

A8170094 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,00001000002 =xOFICIAL 1A PALETAH
24,04800/R 26,720000,90001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH

Subtotal... 50,90800 50,90800
Materials:

135,28000135,280001,00053070006 =xTE FD BBB 150/40-150UT

Subtotal... 135,28000 135,28000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,054486,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,24248
3,784852,00%DESPESES INDIRECTES

193,02733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,53UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 150/175/200 PER CANONADES DE
PE 160, FC 150 (DN EXT 170), FD 150

A8310049 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,04800/R 26,720000,90001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
19,05600/R 23,820000,80001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 43,10400 43,10400
Materials:

89,1400089,140001,00044300010 =xBRIDA UNIVERSAL DN 150/175/200 (170/154)UT

Subtotal... 89,14000 89,14000

2,586246,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,83024
2,696602,00%DESPESES INDIRECTES

137,52684COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €277,57UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE HOMOLOGADA PER
AIGUES DE REUS DN 1 ½ POLZADA., TRAMPILLÓ
QUADRAT DE 145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA
DE FOSA DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

A9020032 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,80500/R 23,610000,50001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 25,16500 25,16500
Materials:

0,890000,890001,00031000042 =xCANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6ML
32,4000032,400001,00042910060 =xTRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

UT

92,8800092,880001,00042910070 =xSUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

UT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 06/06/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

37,2000037,200001,00046000008 =xBANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187)UT
44,0600044,060001,00046020032 =xCAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS.UT

6,450006,450001,00049000003 =xENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110UT
31,5700031,570001,00049000010 =xCORBA F.  45º      32 X 1                  R-127UT

Subtotal... 245,45000 245,45000

1,509906,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 272,12490
5,442502,00%DESPESES INDIRECTES

277,56740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,27UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 50 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
145X145X200, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

A9020052 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,80500/R 23,610000,50001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 25,16500 25,16500
Materials:

0,890000,890001,00031000042 =xCANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6ML
32,4000032,400001,00042910060 =xTRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

UT

164,16000164,160001,00042910074 =xSUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 2´´

UT

37,2000037,200001,00046000008 =xBANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187)UT
44,0600044,060001,00046020032 =xCAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS.UT

6,450006,450001,00049000003 =xENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110UT
31,5700031,570001,00049000010 =xCORBA F.  45º      32 X 1                  R-127UT

Subtotal... 316,73000 316,73000

1,509906,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 343,40490
6,868102,00%DESPESES INDIRECTES

350,27300COST EXECUCIÓ MATERIAL



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 06/06/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €680,52UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 ½ POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 150, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA AVK SERIE 730/5X, HAWLE
ZAK (O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) ACCESSORIS DE LLAUTÓ ISIFLO,
CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 65 MM ,
VÀLVULA DE REGISTRE AVK 11/00, HAWLE 3120
(O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES) DN 65., TRAMPILLÓ QUADRAT DE
190X190X270, CAIXA HPDE I TAPA DE FOSA
DUCTIL AMB XAPA DE PLÀSTIC AMB LA
INSCRIPCIÓ ´´AIGUES DE REUS´´. PLATINES
RODONES DE CONNEXIÓ. INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER
FINALITZAR L'OBRA.

A9020062 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,80500/R 23,610000,50001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 25,16500 25,16500
Materials:

0,890000,890001,00031000042 =xCANONADA PEBD 1 POLS. Ø 32 PT-6ML
119,68000119,680001,00042900004 =xVALVULA COMPORTA AVK DN 65 COLL CURT PN

16
UT

51,8400051,840001,00042910005 =xTRAMPILLO AVK TIPUS PERA O EQUIVALENT EN
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 190X190 MM
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

UT

37,2000037,200001,00046000008 =xBANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 150 (162/187)UT
372,60000372,600001,00046020012 =xCAPÇAL UNIVERSAL EMBRIDAT DN 65UT

6,450006,450001,00049000003 =xENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110UT
51,8400051,840001,00053060070 =xCOLZE FD 1/4 DN 65UT

Subtotal... 640,50000 640,50000

1,509906,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 667,17490
13,343502,00%DESPESES INDIRECTES

680,51840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,19M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

A1110025 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,55000/R 21,700001,50001000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 32,55000 32,55000
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1,953006,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,50300
0,690062,00%DESPESES INDIRECTES

35,19306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,05M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

A1220005 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,19000/R 21,700000,70001000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 15,19000 15,19000
Maquinària:

15,54890/R 25,490000,61012010019 =xPALA RETROEXCAVADORA PETITAH
3,31800/R 5,530000,60012050068 =xRODET VIBRANT DUPLEXH

Subtotal... 18,86690 18,86690
Materials:

0,205200,760000,27033000030 =xAIGUAM3
8,990008,990001,00035020034 =xTOT-U ARTIFICIALM3

Subtotal... 9,19520 9,19520

0,911406,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,16350
0,883272,00%DESPESES INDIRECTES

45,04677COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,19M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

A1220037 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,39430/R 21,700000,47901000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 10,39430 10,39430
Maquinària:

0,27650/R 5,530000,05012010018 =xDUMPERH
2,54900/R 25,490000,10012010019 =xPALA RETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 2,82550 2,82550
Materials:

11,8300011,830001,00035010004 =xARENA NATURAL GARBEL. RENTADAM3

Subtotal... 11,83000 11,83000
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0,623666,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,67346
0,513472,00%DESPESES INDIRECTES

26,18693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,16M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

A1220083 Rend.: 0,657P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,90075/R 22,130000,38312030033 =xCAMIO FINS 12 TMH

Subtotal... 12,90075 12,90075

0,000006,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,90075
0,258022,00%DESPESES INDIRECTES

13,15877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,56M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

A2000032 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,23200/R 26,860001,20001000001 =xOFICIALH
26,04000/R 21,700001,20001000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 58,27200 58,27200
Maquinària:

1,65600/R 1,380001,20012050067 =xVIBRADOR FORMIGOH

Subtotal... 1,65600 1,65600
Materials:

52,8100052,810001,00036010005 =xFORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRAM3

Subtotal... 52,81000 52,81000

3,496326,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,23432
2,324692,00%DESPESES INDIRECTES

118,55901COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,84UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

A2000033 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,86000/R 26,860001,00001000002 =xOFICIAL 1A PALETAH
21,70000/R 21,700001,00001000021 =xPEO ORDINARIH

Subtotal... 48,56000 48,56000
Materials:

5,2810052,810000,10036010005 =xFORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRAM3

Subtotal... 5,28100 5,28100

7,7696016,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,61060
1,232212,00%DESPESES INDIRECTES

62,84281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,88M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM
DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR.

A4010004 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,39300/R 23,820001,15001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 27,39300 27,39300
Maquinària:

6,13830/R 5,530001,11012020022 =xCOMPRESOR AMB DOS MARTELLSH

Subtotal... 6,13830 6,13830

1,643586,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,17488
0,703502,00%DESPESES INDIRECTES

35,87838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,05M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

A4010007 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,93866/R 23,820000,96301000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 22,93866 22,93866
Maquinària:

5,14290/R 5,530000,93012020022 =xCOMPRESOR AMB DOS MARTELLSH
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Subtotal... 5,14290 5,14290

1,376326,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,45788
0,589162,00%DESPESES INDIRECTES

30,04704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,79M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR
GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM
DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT
AMB BEURADA.

A4110030 Rend.: 0,874P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68307/R 26,860000,25001000002 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,59897/R 23,070000,25001000011 =xAJUDANT PALETAH

Subtotal... 14,28204 14,28204
Materials:

5,2810052,810000,10036010005 =xFORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRAM3
6,828005,690001,20036060072 =xRAJOLA HIDRAULICA GRIS 20 X 20 X 4M2

Subtotal... 12,10900 12,10900

0,856926,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,24796
0,544962,00%DESPESES INDIRECTES

27,79292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

A4110051 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,924000,840001,10034000036 =xREG EMPRIMACIÓ RCO 1 KG/M2M2

Subtotal... 0,92400 0,92400

0,000006,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,92400
0,018482,00%DESPESES INDIRECTES
0,94248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,94M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

A4110056 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,4900022,490001,00034000014 =xMESCLA BITUMINOSA CALENT D-12M2
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Subtotal... 22,49000 22,49000

COST DIRECTE 22,49000
0,449802,00%DESPESES INDIRECTES

22,93980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.080,00UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA
JORNADA DE TREBALL.

A4110060 Rend.: 1,000P- 12

 €354,34UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

A6010019 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,08000/R 26,720001,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
23,82000/R 23,820001,00001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 63,90000 63,90000
Materials:

187,72000187,720001,00042100019 =xVALVULA COMPORTA HAWLE DN 80UT
41,6500041,650001,00042110034 =xEIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    80UT
50,2900050,290001,00042110061 =xTRAMPILLÓ HAWLE GRANUT

Subtotal... 279,66000 279,66000

3,834006,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 347,39400
6,947882,00%DESPESES INDIRECTES

354,34188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,16ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER C.P.
CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ
D'ENDOLL AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE
JUNTES

A7020031 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,20640/R 26,720000,12001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
4,28760/R 23,820000,18001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,49400 7,49400
Maquinària:

1,77040/R 22,130000,08012030033 =xCAMIO FINS 12 TMH

Subtotal... 1,77040 1,77040
Materials:

15,9300015,930001,00032000003 =xCANONADA FUNDICIÓ DÚCTIL FLEXIBLE DN 80ML

Subtotal... 15,93000 15,93000
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0,449646,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,64404
0,512882,00%DESPESES INDIRECTES

26,15692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,34UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 80/90.

A8040032 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,03200/R 26,720000,60001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
14,29200/R 23,820000,60001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 30,32400 30,32400
Materials:

77,9900077,990001,00044000006 =xBRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80UT

Subtotal... 77,99000 77,99000

1,819446,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,13344
2,202672,00%DESPESES INDIRECTES

112,33611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,62UT SUBMINIATRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CEGA DN 80 AMB BRIDA CONTRACTACIÓ DN 80/90

A8070069 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37600/R 26,720000,80001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
18,88800/R 23,610000,80001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 40,26400 40,26400
Materials:

77,9900077,990001,00044000006 =xBRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 80UT
8,370008,370001,00048000007 =xBRIDA CEGA       DN     80     PN            10UT

Subtotal... 86,36000 86,36000

2,415846,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,03984
2,580802,00%DESPESES INDIRECTES

131,62064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,34UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80A8130003 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,70400/R 26,720000,70001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
16,67400/R 23,820000,70001000020 =xPEO ESPECIALISTAH
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Subtotal... 35,37800 35,37800
Materials:

47,3100047,310001,00053080017 =xCOLZE FD BB 1/8 DN 80UT

Subtotal... 47,31000 47,31000

COST DIRECTE 82,68800
1,653762,00%DESPESES INDIRECTES

84,34176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,65UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB
1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 80

A8130077 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01600/R 26,720000,30001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
7,14600/R 23,820000,30001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 15,16200 15,16200
Materials:

47,3100047,310001,00053060078 =xCOLZE FD 1/4 DN 80UT

Subtotal... 47,31000 47,31000

0,909726,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,38172
1,267632,00%DESPESES INDIRECTES

64,64935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,83UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB
DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

A8170091 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,72000/R 26,720001,00001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
21,43800/R 23,820000,90001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 48,15800 48,15800
Materials:

75,2600075,260001,00053070003 =xTE FD BBB 80/40-80UT

Subtotal... 75,26000 75,26000

2,889486,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,30748
2,526152,00%DESPESES INDIRECTES

128,83363COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €96,03UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

A8310044 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37600/R 26,720000,80001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
19,05600/R 23,820000,80001000020 =xPEO ESPECIALISTAH

Subtotal... 40,43200 40,43200
Materials:

51,2900051,290001,00044300005 =xBRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85)UT

Subtotal... 51,29000 51,29000

2,425926,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,14792
1,882962,00%DESPESES INDIRECTES

96,03088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,84UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE
DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN
80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA
EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ
ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD DN 1
POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGONS DETALL TIPUS A-50

A9020030 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,80500/R 23,610000,50001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 25,16500 25,16500
Materials:

1,450001,450001,00031000048 =xCANONADA PEBD 1 POLS. DN 32 PT-10ML
32,4000032,400001,00042910060 =xTRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

UT

92,8800092,880001,00042910070 =xSUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1´´ O EQUIVALENT EN CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

UT

33,9700033,970001,00046000005 =xBANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100)UT
44,0600044,060001,00046020032 =xCAPÇAL PRESA STOP 80/100    1    POLS.UT

6,450006,450001,00049000003 =xENLLAÇ M.           32 X 1    POLS.    R-110UT
31,5700031,570001,00049000010 =xCORBA F.  45º      32 X 1                  R-127UT

Subtotal... 242,78000 242,78000

1,509906,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 269,45490
5,389102,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 06/06/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

274,84400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €347,68UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51)A9020040 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
13,36000/R 26,720000,50001000004 =xOFICIAL 1A FONTANERH
11,80500/R 23,610000,50001000013 =xAJUDANT FONTANERH

Subtotal... 25,16500 25,16500
Materials:

3,510003,510001,00031000050 =xCANONADA PEBD 1½ POLS. DN 50 PT-10ML
32,4000032,400001,00042910060 =xTRAMPILLÓ AVK PURDIE O EQUIVALENT EN

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 145X145
INSCRIPCIÓ ´´Aigües´´

UT

120,96000120,960001,00042910072 =xSUBMINISTRE VALVULA REGISTRE AVK SERIE
11/00 1 1/2´´

UT

33,9700033,970001,00046000005 =xBANDA ACER INOXIDABLE CAPÇAL 80 (84/100)UT
44,0600044,060001,00046020034 =xCAPÇAL PRESA STOP 80/100    1½ POLS.UT
18,2900018,290001,00049020042 =xENLLAÇ M.         50 X 1½ POLS.     R-110UT
61,0000061,000001,00049020049 =xCORBA F.45º      50 X 1½ POLS.     R-127UT

Subtotal... 314,19000 314,19000

1,509906,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 340,86490
6,817302,00%DESPESES INDIRECTES

347,68220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.586,27UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT
ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA
DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS
BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT
DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2
BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM.,
VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS
ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ
SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS
DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA
AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS
I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

B1110004 Rend.: 1,000P- 23

 €98,78UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEISB1110008 Rend.: 1,000P- 24

 €1.000,00PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOSB1110015 Rend.: 1,000P- 25
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 06/06/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,32M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA
DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

B1110051 Rend.: 1,000P- 26

 €4,24UT CASC SEGURETAT HOMOLOGATB8000001 Rend.: 1,000P- 27

 €23,11UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTEB8000003 Rend.: 1,000P- 28

 €13,71UT PROTECTOR AUDITIUB8000007 Rend.: 1,000P- 29

 €25,46UT GRANOTA BUS O DE TREBALLB8000009 Rend.: 1,000P- 30

 €36,22UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIRB8000020 Rend.: 1,000P- 31

 €2,18UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANTB8000026 Rend.: 1,000P- 32

 €7,32UT TANCA D'OBRESB8000028 Rend.: 1,000P- 33

 €169,32UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEISB8000046 Rend.: 1,000P- 34

 €25,57UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRAB8000049 Rend.: 1,000P- 35

 €6,77UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES
I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR
RASES.

B8000059 Rend.: 1,000P- 36

 €21,17UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

B8000060 Rend.: 1,000P- 37
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 06/06/25

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €120,25PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

Z1110001

 €600,00PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES
D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

Z1110002

 €1.000,00PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

Z200076

 €250,00PA PA. CONNEXIO DE TOTS ELS PUNTS FINALS DE LA
CANONADA INSTAL.LADA A LA XARXA EXISTENT,
INCLOU DEMOLICIO I REPOSICIO DE PAVIMENT,
ARENA PER RECOBRIMENT DE TUBS I
ACCESORIS, REBLIMENT DE LA RASA AMB
MATERIAL APROPIAT, TRANSPORT DE
PRODUCTES SOBRANTS A ABOCADOR,
DEMOLICIO DE SERVEIS EXISTENTS,
PREPARACIÓ I COST DE LES CANONADES NOVES
I EXISTENTS PER A LA COL.LOCACIÓ
D´ACCESORIS D´UNIÓ, INCLOSOS ANCORATGES
DE CANONADA I MANIOBRA A LA XARXA.

Z2000001

 €200,00PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO
CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS NECESSITATS
SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

Z2000003

 €200,00PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN
EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE
CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS
REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR,
AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS PER
DETECTAR TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS.

Z2000004

 €200,00PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER
AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT
L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE DONAT PER
POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS
DELS CONTEMPLATS INICIALMENT.

Z2000005

 €100,00PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS SORGIDES
EN OBRA, AIXÍ COM CONNEXIONS A LA XARXA
EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE.

Z2000006

 €250,00PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER
MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT DE LA NOVA
XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ
O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR.

Z2000007

 €300,00PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ
DE L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

Z2000008
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 06/06/25

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €150,24UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE CONDICIONS
DEL PROJECTE.

Z2000066

 €1.000,00UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A
INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL GRAPAT
A FAÇANA EN ELS TRAMS DE CARRER QUE HO
REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.

Z2000080
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AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 01  DEMOLICIONS

1 A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P7'-P8' 0,800 9,000 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses 0,500 0,600 29,000 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,900

2 A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A
L´ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 0,800 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 0,800 165,000 132,000 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 0,800 135,000 108,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 0,800 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 0,800 135,000 108,000 C#*D#*E#*F#
6 P6'-P7' 0,800 165,000 132,000 C#*D#*E#*F#
7 P2'-P7' 0,800 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#
8 P7'-P8' 0,800 9,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,600

3 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SEGONS NECESSITATS SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 6,000 0,800 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 165,000 0,400 0,600 39,600 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 165,000 0,800 0,300 39,600 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,000 135,000 0,400 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#
6 P3'-P4' 1,000 135,000 0,800 0,300 32,400 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 6,000 0,800 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,000 135,000 0,400 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,000 135,000 0,800 0,300 32,400 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,000 165,000 0,400 0,600 39,600 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,000 165,000 0,800 0,300 39,600 C#*D#*E#*F#
13 P2-P7 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 2

14 P2'-P7' 1,000 6,000 0,800 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#
15 P7-P8 1,000 9,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#
16 P7'-P8' 1,000 9,000 0,800 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
17 Escomeses 29,000 0,500 0,500 0,500 3,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,585

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG
DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
2 P2-P3 1,000 165,000 0,400 0,300 19,800 C#*D#*E#*F#
3 P3-P4 1,000 135,000 0,400 0,300 16,200 C#*D#*E#*F#
4 P4-P5 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
5 P5-P6 1,000 135,000 0,400 0,300 16,200 C#*D#*E#*F#
6 P6-P7 1,000 165,000 0,400 0,300 19,800 C#*D#*E#*F#
7 P2-P7 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P7-P8 1,000 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
9 Escomeses 29,000 0,500 0,500 0,300 2,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,415

3 A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL,
MESURAT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,000 6,000 0,800 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,000 165,000 0,400 0,300 19,800 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,000 165,000 0,800 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,000 135,000 0,400 0,300 16,200 C#*D#*E#*F#
6 P3'-P4' 1,000 135,000 0,800 0,100 10,800 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,000 6,000 0,800 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,000 135,000 0,400 0,300 16,200 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,000 135,000 0,800 0,100 10,800 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,000 165,000 0,400 0,300 19,800 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,000 165,000 0,800 0,100 13,200 C#*D#*E#*F#
13 P2-P7 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
14 P2'-P7' 1,000 6,000 0,800 0,100 0,480 C#*D#*E#*F#
15 P7-P8 1,000 9,000 0,400 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#
16 P7'-P8' 1,000 9,000 0,800 0,100 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,400

4 A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB
ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 1,000 6,000 0,800 0,180 0,864 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 165,000 0,800 0,180 23,760 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 1,000 135,000 0,800 0,180 19,440 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 6,000 0,800 0,180 0,864 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 1,000 135,000 0,800 0,180 19,440 C#*D#*E#*F#
6 P6'-P7' 1,000 165,000 0,800 0,180 23,760 C#*D#*E#*F#
7 P2'-P7' 1,000 6,000 0,800 0,180 0,864 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 3

8 P7'-P8' 1,000 9,000 0,800 0,180 1,296 C#*D#*E#*F#
9 Escomeses 29,000 0,500 0,500 0,180 1,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,593

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB
AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA
MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-P2 1,300 6,000 0,400 0,600 1,872 C#*D#*E#*F#
2 P1'-P2' 1,300 6,000 0,800 0,300 1,872 C#*D#*E#*F#
3 P2-P3 1,300 165,000 0,400 0,600 51,480 C#*D#*E#*F#
4 P2'-P3' 1,300 165,000 0,800 0,300 51,480 C#*D#*E#*F#
5 P3-P4 1,300 135,000 0,400 0,600 42,120 C#*D#*E#*F#
6 P3'-P4' 1,300 135,000 0,800 0,300 42,120 C#*D#*E#*F#
7 P4-P5 1,300 6,000 0,400 0,600 1,872 C#*D#*E#*F#
8 P4'-P5' 1,300 6,000 0,800 0,300 1,872 C#*D#*E#*F#
9 P5-P6 1,300 135,000 0,400 0,600 42,120 C#*D#*E#*F#

10 P5'-P6' 1,300 135,000 0,800 0,300 42,120 C#*D#*E#*F#
11 P6-P7 1,300 165,000 0,400 0,600 51,480 C#*D#*E#*F#
12 P6'-P7' 1,300 165,000 0,800 0,300 51,480 C#*D#*E#*F#
13 P2-P7 1,300 6,000 0,400 0,600 1,872 C#*D#*E#*F#
14 P2'-P7' 1,300 6,000 0,800 0,300 1,872 C#*D#*E#*F#
15 P7-P8 1,300 9,000 0,400 0,600 2,808 C#*D#*E#*F#
16 P7'-P8' 1,300 9,000 0,800 0,300 2,808 C#*D#*E#*F#
17 Escomeses 37,700 0,500 0,500 0,500 4,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,961

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGIDES DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS REBLERTS
I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, AIXÍ COM LES CALES NECESSÀRIES DE MÉS PER DETECTAR
TOTS ELS POSSIBLES SERVEIS.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 03  PAVIMENTS

1 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM
DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P7'-P8' 0,800 9,000 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Escomeses 0,500 0,600 29,000 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,900

2 A4110051 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 2,270 6,000 13,620 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 2,270 165,000 374,550 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 2,270 135,000 306,450 C#*D#*E#*F#
4 P5'-P6' 2,270 135,000 306,450 C#*D#*E#*F#
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5 P6'-P7' 2,270 165,000 374,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.375,620

3 A4110056 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX MÍNIM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 2,270 6,000 13,620 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 2,270 165,000 374,550 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 2,270 135,000 306,450 C#*D#*E#*F#
4 P5'-P6' 2,270 135,000 306,450 C#*D#*E#*F#
5 P6'-P7' 2,270 165,000 374,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.375,620

4 A4110060 UT FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE TREBALL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE
SOBREAMPLE DONAT PER POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS DELS CONTEMPLATS
INICIALMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 04  CANONADES

1 A7020031 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT
INTERIOR DE MORTER C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ D'ENDOLL AUTOMÀTIC
FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1'-P2' 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
6 P6'-P7' 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
7 P2'-P7' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
8 P7'-P8' 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,000

2 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA,
AIXÍ COM CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 05  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A8130003 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL
DN 80

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 A8170091 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 80/40-80 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 6

7 A8070069 UT SUBMINIATRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN 80 AMB BRIDA CONTRACTACIÓ DN 80/90

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS
EN EL TRAÇAT DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA
NOVA XARXA A IMPLANTAR.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 06  PERICONS I ANCORATGES

1 A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA
EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 P8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 08  ESCOMESES

1 A9020030 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN
80, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ
ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS. BAHISA,
INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA SEGONS DETALL
TIPUS A-50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Pere Pau 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Pere Pau 6 - 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Pere Pau 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Pere Pau 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Pere Pau 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C. Pere Pau 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C. Pere Pau 14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 C. Pere Pau 15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 C. Pere Pau 18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C. Pere Pau 20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 C. Pere Pau 22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 C. Pere Pau 23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 C. Pere Pau 24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 C. Pere Pau 25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 C. Pere Pau 27 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 C. Pere Pau 28 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 7

17 C. Pere Pau 29 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 C. Pere Pau 30 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 C. Pere Pau 30 BIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
20 C. Pere Pau 40 - 42 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
21 C. Pere Pau 43 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 C. Pere Pau 44 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
23 C. Pere Pau 56 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 C. Pere Pau 56 BIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 C. Pere Pau 58 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
26 C. Pere Pau 60 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 C. Pere Pau 63 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
28 C. Pere Pau 65 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 C. Pere Pau 68 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2 A9020040 UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Pere Pau 21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Pere Pau 23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Pere Pau 50 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P2-P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P5-P6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE
L'OBRA I QUE CAL RENOVAR.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE
PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR
TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AVT2025008
Capítol 10  VARIS I IMPREVISTOS

1 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES
DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC
IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

AMIDAMENTS Data: 06/06/25 Pàg.: 9

1 P1'-P2' 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 P2'-P3' 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
3 P3'-P4' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
4 P4'-P5' 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 P5'-P6' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
6 P6'-P7' 1,000 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#
7 P2'-P7' 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
8 P7'-P8' 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,000

5 Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB
BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS DESCRITS EN EL
PLEC GENERAL DE CONDICIONS DEL PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 Z2000080 UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA
EN ELS TRAMS DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Data: 06/06/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 01 DEMOLICIONS

1 A4010007 M2 DEM. VOR. LLOSETA 10 CM MART. COMP. 30,05 15,900 477,80
DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE
FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR. (P - 8)

2 A4010004 M2 DEMOLICIONS DE PAV. AGL. BIT. FORM 10 CM 35,88 501,600 17.997,41
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT BITUMINÓS DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB MARTELL
COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR. (P - 7)

3 Z2000003 PA DE DEMOLICIONS PAVIM. NO CONTEMP. EN PROJECTE 200,00 10,000 2.000,00
DE DEMOLICIONS DE PAVIMENTS NO CONTEMPLADES EN
PROJECTE PER AMPLIACIONS D'OBRA SEGONS NECESSITATS
SORGIDES EN LA FASE D'EXECUCIÓ. (P - 0)

TOTAL Capítol 01.01 20.475,21

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 A1110025 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 M 35,19 304,585 10.718,35
M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M
DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT
SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR. (P - 1)

2 A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT COL.LOCACIÓ JAÇ ARENA 10 CM S/RENT 26,19 77,415 2.027,50
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE
RENTAR DE 10 CM, INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I
POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER DAMUNT
DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA. (P - 3)

3 A1220005 M3 REBLIMENT TOT-U ARTIFICIAL CAPES 25 CM 45,05 125,400 5.649,27
REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I
COMPACTADES, AMB TOT-U ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE
PERFIL (P - 2)

4 A2000032 M3 ABOCAMENT VIBRATGE FORMIGÓ H-150 118,56 91,593 10.859,27
ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150, MORTER M-250
DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350), AMB ÀRID RODAT, TAMANY
MÀXIM 40 MM. I CONSISTÈNCIA PLÀSTICA (P - 5)

5 A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT TERRA OBRES 13,16 395,961 5.210,85
CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE
CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A
UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU CANON ABOCADOR (P - 4)

6 Z2000004 PA DE MOVIMENT TERRES NO CONTEMP. EN PROJECTE 200,00 12,000 2.400,00
DE MOVIMENT DE TERRES NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE
PER AMPLIACIONS D'OBRA SORGIDES DURANT LA FASE
D'EXECUCIÓ QUE CONTEMPLEN L'EXCAVACIÓ DE RASA, ELS
REBLERTS I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR, AIXÍ COM LES
CALES NECESSÀRIES DE MÉS PER DETECTAR TOTS ELS
POSSIBLES SERVEIS. (P - 0)

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Data: 06/06/25 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 36.865,24

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 03 PAVIMENTS

1 A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA 20 X 20 GRIS 27,79 15,900 441,86
PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE
BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER
DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA. (P - 9)

2 A4110051 M2 REG IMPRIMACIÓ 0,94 1.375,620 1.293,08
REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI,
AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 10)

3 A4110056 M2 PAV.MESCLA BITUMINOSA CALENT D-12 EXTENSIO MANUAL 22,94 1.375,620 31.556,72
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS D-12
PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I COMPACTAT EN CAPES DE 5
CM. DE GRUIX MÍNIM. (P - 11)

4 A4110060 UT FRESAT PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES 4.080,00 1,000 4.080,00
FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC O ALTRES. UNA JORNADA DE
TREBALL. (P - 12)

5 Z2000005 PA DE REPOSICIONS DE PAVIM. PER AMPLIACIONS OBRA 200,00 10,000 2.000,00
DE REPOSICIONS DE PAVIMENTS PER AMPLIACIONS D'OBRA
SORGITS DURANT L'EXECUCIÓ O DE SOBREAMPLE DONAT PER
POSSIBLES TRENCAMENTS DE MÉS PAVIMENTS DELS
CONTEMPLATS INICIALMENT. (P - 0)

TOTAL Capítol 01.03 39.371,66

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 04 CANONADES

1 A7020031 ML SUB. COL. FUNDICIÓ DÚCTIL DN   80 26,16 756,000 19.776,96
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER
C.P. CENTRIFUG, SÈRIE K9 PER DN 80 AMB UNIÓ D'ENDOLL
AUTOMÀTIC FLEXIBLE AMB P.P. DE JUNTES (P - 14)

2 Z2000006 PA DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJ. 100,00 4,000 400,00
DE CANONADES NO CONTEMPLADES EN PROJECTE PER
COBRIR NECESSITATS SORGIDES EN OBRA, AIXÍ COM
CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT NO CONTEMPLADES EN EL
PROJECTE. (P - 0)

TOTAL Capítol 01.04 20.176,96

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 05 VALVULERIA I ACCESSORIS

1 A8130003 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 84,34 2,000 168,68
SUB. CO. COLZE FD BB 1/8 DN 80 (P - 17)

2 A8130077 UT SUB. CO. COLZE FD BB 1/4 DN 80 64,65 2,000 129,30
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER
A CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 80 (P - 18)

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST Data: 06/06/25 Pàg.: 3

3 A6010019 UT SUB. COL. VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80 354,34 7,000 2.480,38
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A MANIOBRA (P - 13)

4 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80 128,83 2,000 257,66
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 80/40-80
PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA
CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE. (P - 19)

5 A8310044 UT SUB. COL. BRIDA UNIVERSAL DN 80 (103/85) 96,03 16,000 1.536,48
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA UNIVERSAL DN 80
PE 90/FC 70/FC 80. (P - 20)

6 A8040032 UT SUB. COL. BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90 112,34 1,000 112,34
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO
DN 80/90. (P - 15)

7 A8070069 UT SUB. COL. B. CEGA DN 80 B. CONTRTRACCIÓ DN 80/90 131,62 1,000 131,62
SUBMINIATRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CEGA DN 80 AMB
BRIDA CONTRACTACIÓ DN 80/90 (P - 16)

8 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMP. EN PROJ. 250,00 2,000 500,00
DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL
PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT DE
LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ O
AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A IMPLANTAR. (P - 0)

TOTAL Capítol 01.05 5.316,46

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 06 PERICONS I ANCORATGES

1 A2000033 UT ANCORATGE FORMIGO H-150 62,84 7,000 439,88
UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE
VÀLVULES I ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE
MATERIALS SOBRANTS (P - 6)

TOTAL Capítol 01.06 439,88

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 08 ESCOMESES

1 A9020030 UT ESCOMESA 1 POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-50) 274,84 29,000 7.970,36
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA DE DN 1 POLS. A
CANONADA PRINCIPAL DE FC/FD DN 80, COMPOST PER: BANDA
I CAPÇAL DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ PEBD DN 1 POLS.,
TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT
MATERIAL I OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGONS DETALL TIPUS A-50 (P - 21)

2 A9020040 UT ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) 347,68 3,000 1.043,04
ESCOMESA 1½ POLS. CANONADA FC/FD 80 (A-51) (P - 22)

3 B1110004 UT SUB. COL. HIDRANT ENTERRANT 2 BOQUES Ø 70 1.586,27 2,000 3.172,54
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT
MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø
70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16
AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE
LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN

EUR
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16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ
SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL
VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL
NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 23)

4 Z2000008 PA D'ESCOMESES NO CONTEMPL. EN PROJECTE 300,00 4,000 1.200,00
D'ESCOMESES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE QUE
APAREIXEN DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I QUE CAL
RENOVAR. (P - 0)

TOTAL Capítol 01.08 13.385,94

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 4,24 3,000 12,72
CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 27)

2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 23,11 3,000 69,33
ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE (P - 28)

3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 13,71 3,000 41,13
PROTECTOR AUDITIU (P - 29)

4 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 25,46 3,000 76,38
GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 30)

5 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 36,22 3,000 108,66
PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 31)

6 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 2,18 550,000 1.199,00
CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT (P - 32)

7 B8000028 UT TANCA D'OBRES 7,32 60,000 439,20
TANCA D'OBRES (P - 33)

8 B8000059 UT TAULER DE FUSTA 6,77 12,000 81,24
TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I
RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 36)

9 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA 21,17 12,000 254,04
PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES
NECESSARIES PER PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I
SALVAR RASES. (P - 37)

10 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 25,57 1,000 25,57
FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 35)

11 B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS 169,32 2,000 338,64
MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS (P - 34)

TOTAL Capítol 01.09 2.645,91

Obra 01 Pressupost AVT2025008

Capítol 10 VARIS I IMPREVISTOS

EUR
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1 B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS 98,78 12,000 1.185,36
CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS (P - 24)

2 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO D'OBRES 120,25 5,000 601,25
DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES (P - 0)

3 Z1110002 PA PINTAT DE SENYALITZACIO VIAL 600,00 1,000 600,00
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE. COMPRÈN
PLAÇES D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS. (P - 0)

4 B1110051 M SUB. COL . CINTA SENYALITZADORA TIPUS AIGÜES DE
VILAFRANCA

0,32 756,000 241,92

SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA DE POLIETILÉ
D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC OPAC IMPRESA EN UNA CARA
A UNA TINTA (BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA. (P - 26)

5 Z2000066 UT NETEJA CANONADA HIPOCLORIT I PROVA PRESSIÓ
HIDRÀULICA

150,24 6,000 901,44

NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO D'HIPOCLORIT I
PROVA DE PRESSIÓ INTERNA AMB BOMBA DOSIFICADORA O
MITJANS NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE CONDICIONS DEL
PROJECTE. (P - 0)

6 Z2000080 UT INSTAL·LACIÓ CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA
(PEAD50)

1.000,00 4,000 4.000,00

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A INSTAL·LACIÓ
CANONADA PROVISIONAL GRAPAT A FAÇANA EN ELS TRAMS
DE CARRER QUE HO REQUEREIXI EL DESENVOLUPAMENT DE
L'OBRA. (P - 0)

7 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 1.000,00 3,000 3.000,00
A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 25)

8 Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE
L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I IDENTIFICACIÓ PER C

1.000,00 3,000 3.000,00

A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE
L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I IDENTIFICACIÓ PER C (P - 0)

TOTAL Capítol 01.10 13.529,97
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Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:06/06/25 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 DEMOLICIONS 20.475,21
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 36.865,24
Capítol 01.03 PAVIMENTS 39.371,66
Capítol 01.04 CANONADES 20.176,96
Capítol 01.05 VALVULERIA I ACCESSORIS 5.316,46
Capítol 01.06 PERICONS I ANCORATGES 439,88
Capítol 01.08 ESCOMESES 13.385,94
Capítol 01.09 SEGURETAT I SALUT 2.645,91
Capítol 01.10 VARIS I IMPREVISTOS 13.529,97

01 Pressupost  AVT2025008Obra 152.207,23

152.207,23

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost AVT2025008 152.207,23
152.207,23

EUR



Renovació xarxa d´abastament del Carrer Pere Pau, a Vilafranca del Penedès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 152.207,23

19 % BENEF. IND. I DESP. GRALS. SOBRE 152.207,23................................................... 28.919,37

Subtotal 181.126,60

21 % IVA SOBRE 181.126,60............................................................................................... 38.036,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 219.163,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS DINOU MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

Xavier Mas Castellví
Director Gerent

Vilafranca del Penedès, a data de la signatura electrònica
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