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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Objecte PMB 

Aquest Pla Marc BIM, d’ara endavant anomenat PMB, té per objecte descriure el procés de integració de la 

metodologia BIM, establint el marc de treball , col·laboració i coordinació entre : 

1. Infraestructures.cat (ICAT) com a Client i receptor final de la documentació generada per cada contracte. 

2. Els projectistes, contractistes i direccions d’obra adjudicataris dels contractes de redacció de projectes i 

d’execució i supervisió de les obres per a la construcció de la Línia 9 de Metro Barcelona, amb abast BIM 

associat. 

3. Asistencia tècnica per a l'enginyeria d'integració de la Línia 9 (ATI), com a responsable de supervisar 

l’adequada aplicació del procés de integració de la metodologia BIM pels contractes associats a les 

posades en servei del tram central i de les estacions de Motors, Camp Nou, Sagrera TAV i Sagrera 

Hondures; i del Pou Havaneres i el Macropou de la Línia 9. 

4. TMB com explotador final de la L9. 

D’aquesta manera , en el present PMB, s’estableixen els criteris i requisits comuns aplicables als projectes i obres 

executades sota Metodologia BIM en el conjunt de contractes nous dins les actuacions en el àmbit de la línia 9 de 

Metro de Barcelona, i les directrius i requisits pel procés de creació de la documentació BIM que s’haurà de lliurar 

a la finalització de cada contracte, com a part de la documentació requerida per part de ICAT pels contractes de la 

L9. 

Aquest document haurà de servir de  base als projectistes, contractistes, direccions d’obra i ATI per tal de que facin 

la seva contribució al procés de integració de la metodologia BIM establert per ICAT, per tal de garantir el seu 

compliment. 

documentant els incompliments que puguin aparèixer  per reportar a  l’administració i tornar en cas necessari a 

contractistes i Projectistes implicats. Un altre dels objectius principals d’aquest PMB és descriure els espais de 

treball col·laboratiu establerts per a l’execució del procés de integració de la metodologia BIM, amb capacitat 

suficient per contenir la versió actualitzada de la documentació BIM dels diferents contractes, vetllant pel seu 

manteniment.. 

A l’inici de l’execució de  cada contracte, l’administració gestora del contracte, a través de la ATI, proporcionarà al 

Projectista i/o Contractista/DO  adjudicatari tota la documentació BIM relacionada, disponible dins d’aquest entorn 

comú de dades 

Així mateix, és objectiu d’aquest document establir i consolidar el procés per a la generació i actualització d’una  

base de dades integrada consultable amb la informació dels actius, a partir de la informació continguda en els 

models d’informació associats a les obres executades.  

El present document es considera un document viu, que es podrà revisar per tal d’adaptar i ajustar els diferents 

criteris i requisits a les necessitats que es vagin detectant a mesura que s’executa el procés de integració de la 

metodologia BIM al llarg del temps, que permetin millorar-lo i fer-lo més àgil i fiable en base a la maduresa adquirida 

durant el propi desenvolupament dels treballs. 
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1.2 Abast PMB 

L’abast d’aquest PMB seran els contractes de redacció de projectes i d’execució i supervisió de les obres per a la 

construcció del tram central i de les estacions de Motors, Camp Nou, Sagrera TAV i Sagrera Hondures; del Pou 

Havaneres i el Macropou de la Línia 9 de Metro Barcelona, amb abast BIM associat.  

1.3 Propietat de la informació 

A excepció d’aquells aspectes u objectes que estiguin subjectes de patent o copyright atorgat per l’agencia 

corresponent , tots els models i documentació BIM que elaborin els projectistes i/o contractistes serà de propietat 

sola i exclusiva de la societat encarregada de la gestió del contracte (ICAT), i de IFERCAT, tant si els treballs estan 

en procés d’execució com finalitzats. 

1.4 Estàndards de referencia 

En la realització d’aquest PMB s’ha tingut en compte les següents normatives i estàndards: 

Document 

Normativa i estàndards BIM Infraestructures 

Manual BIM -Modelitzat d’informació de Construcció 2022-Generalitat de Catalunya 

Guia BIM- Gestió de Projectes i Obres-Generalitat de Catalunya 

ISO 19650-1. Organització y digitalización de la información relativa a trabajos de edificación y de ingeniería 

civil, incluyendo BIM. Parte 1: Conceptos y principios 

ISO 19650-2. Organización y digitalización de la información relativa a trabajos de edificación y de ingeniería 

civil, incluyendo BIM. Parte 2: Fase de producción de los activos 

Taula 1: Estandards 
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2 GLOSSARI 

A continuació , s’exposa el glossari de terminologia BIM que complementa el Glossari de termes bàsics utilitzat en 

el Manual BIM de la generalitat 2022 en el seu Annex1 

Concepte Descripció Font d’origen 

2D Plànols . Dos dimensions PMB L9 

3D Volum. Tres dimensions PMB L9 

5D 
Extracció de d’amidaments i pressupost. Cinc 

dimensions 
PMB L9 

7D Gestió d’actius. Set dimensions PMB L9 

Base de 

dades 

Sistema d’organització de dades que avarca 

l’estructura de la informació , la informació digital en sí 

mateixa i el llenguatge d’accés. S’entén una col·lecció 

de dades organitzats de la mateixa maneres i metòdica 

accessibles per mitjans electrònics. 

PMB L9 

BCF 

Estàndard obert desenvolupat per la Building Smart 

Alliance amb l’esquema XML que permet 

comunicacions del fluxe de treball entre eines de 

software BIM. Codifica missatges que informen 

d’incidències que troben en un eina BIM. És una 

comunicació separada del model. 

es.BIM 

Disciplina 

Es considera  la disciplina per la generació dels 

diferents models entès com cadascuna de les 

responsabilitats per matèria de coneixement en què es 

distribueix la generació i gestió d'informació de les 

fases (principals) del cicle de vida d'una actuació. 

PMB L9 

Subsistema 

Es consideren subsistemes de L9 als blocs funcionals 

que integren la L9, segons el Projecte Funcional 

establert per la L9.  

PMB L9 

Sistema 

Opció d'agrupació de varis models dins una mateixa 

disciplina. D'acord al tipus d'obra es pot  simplificar el 

nombre de models per agrupar subsistemes en cas 

necessari.  

PMB L9 
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Concepte Descripció Font d’origen 

Actiu 

Resultat d'una actuació, global o parcial, amb una 

gestió particularitzada segons criteris d'operació i 

manteniment.  

Manual BIM 

generalitat 

2022 

Taula 2: Glossari 
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3 ENTORN DIGITAL 

3.1 Rols i responsabilitats 

En el marc de treball, col·laboració i coordinació establert en aquest PMB, a nivell d’organització i responsabilitats 

s’identifiquen principalment els següents agents: 

ICAT: 

Responsable de l’Estratègia de contractes, Definició de lliurables BIM i Usos BIM dels models de cada contracte, 

Aprovacions i Supervisió dintre del procés BIM establert al Pla Marc BIM i al Manual BIM de Infraestructures, i 

gestió de la plataforma FTP de ICAT . 

PROJECTISTA: 

Serà responsable de la realització del Projecte i dels lliurables BIM corresponents al seu contracte, d’acord amb 

els requeriments i disposicions establerts a l’inici de l'execució del seu contracte al seu Pla d’Execució BIM (PEB), 

en coherència amb els requeriments establerts al Pla Marc BIM i al Manual BIM d’Infraestructures. 

CONTRACTISTA EXECUTOR DE L’OBRA: 

Serà responsable de la realització de l’Expedient Final d’Obra (EFO) i dels lliurables BIM corresponents al seu 

contracte d’acord amb els requeriments i disposicions establerts a l’inici de l'execució del seu contracte al seu Pla 

d’Execució BIM (PEB), en coherència amb els requeriments establerts al Pla Marc BIM i al Manual BIM 

d’Infraestructures. 

DO: 

Serà responsable de la revisió, validació i aprovació de l’Expedient Final d’Obra (EFO) i dels lliurables BIM lliurats 

per part del Contractista, en contingut i forma, vetllant per la seva qualitat i adequació a la realitat de l’obra 

executada, segons l’abast d’execució del contracte, i per el compliment amb tot allò establert al Pla d’Execució BIM 

del contracte, al Pla Marc BIM i al Manual BIM d’Infraestructures. 

ATI: 

En col·laboració amb ICAT, ATI serà responsable de habilitar i mantenir l’entorn comú de dades ECD per a la L9 

(ACC ICAT/ATI), on es trobaran disponibles els models BIM i documents dels contractes per a les properes 

posades en servei de la L9, posant a la disposició de cada contracte els models BIM d’altres contractes aplicables 

al seu abast BIM, vetllar perquè cada contracte de projecte/obra compleixi amb els requisits establerts en els Plans 

d’Execució BIM de cada contracte i en el Pla Marc BIM, documentant els incompliments que puguin aparèixer, que 

hauran de ser comunicats a l’administració per tal de que siguin corregits per part dels responsables BIM de cada 

contracte, i verificant la seva resolució, i mantenir actualitzat el model integrat de informació únic (BBDD), 

incorporant la informació d’actius aportada per part de cada contracte. 
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3.2 Procés Organitzatiu 

La taula a continuació il·lustra el procés d’organització amb 4 eixos principals: 

 Estratègia 

 Aprovació 

 Supervisió 

 Producció 
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El gestor o administrador final de l’espai de treball serà el departament BIM d’infraestructures  qui  serà l’encarregat 

a través de l’ATI d’establir els criteris per l’accés als diferents documents i rutes , i proporcionarà les credencials i 

qualsevol altre necessitat al mateix. 

A través de l’ATI , s’establiran els permisos d’accés, visualització o edició per cada un dels rols dels diferents 

Contractistes, DOs i Projectistes. D’aquesta forma es controlarà que cada integrant del equip tingui accés exclusiu 

a la informació necessària per el desenvolupament del seu treball. 

Procés de llançament d’un contracte BIM: 

Dins del procés actual de llançament d’un projecte BIM segons allò establert a la Guia BIM d’infraestructures, en 

el marc d’aquest PMB, a la supervisió BIM per part de ICAT, s’afegeix un eix de supervisió per part de l’ATI, que 

es realitza prèviament al inici de contracte.. 

Diagrama 1: Procés de llançament de contractes BIM d’Infraestructures associats a la L9  

En la reunió d’inici de cada contracte s’establirà l’abast del contracte i els lliurables BIM.  

El Supervisor BIM de l’ATI en col·laboració amb el Supervisor BIM de ICAT, exposarà el procés de integració de 

la metodologia BIM per la L9 establert en present Pla Marc BIM, posant a disposició dels responsables BIM del 

Projecte/Obra la documentació inicial disponible per tal de que pugui redactar i presentar el seu PEB (en la forma 

de guies i plantilles a utilitzar). 

El Projectista/Contractista identificarà qualsevol altre documentació base requerida per a la redacció del seu PEB, 

que es posarà a la seva disposició.  

L’ATI farà revisió de la qualitat dels PEBs proporcionats en el marc de cada contracte, rebuts i revisats en primera 

instància per part de ICAT i de la Direcció d’Obra (en el cas de contractes d’obra), emetent el seu Informe de 
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Validació BIM en base a la revisió del compliment dels requeriments del Pla Marc BIM establert, reportant els 

incompliments que puguin aparèixer, que hauran de ser corregits pel responsable BIM de cada contracte.  

En cas de validació del PEB, es podrà fer l’inici de contracte, passant a iniciar-se la fase de producció. 

Procés de Producció i Supervisió BIM: 

En col·laboració amb el Supervisor BIM de ICAT, el Supervisor BIM de l’ATI es coordinarà amb els responsables 

BIM de Projectes i Obres posant a la seva disposició els models BIM d’altres contractes aplicables al seu abast 

BIM. 

L’ATI farà revisió de la qualitat dels models i documentació BIM lliurats en el marc de cada contracte, rebuts i 

revisats en primera instància per part de ICAT i de la Direcció d’Obra (en el cas de contractes d’obra executada), 

per la comprovació del compliment dels requisits establerts en els Plans d’Execució BIM de cada contracte i dels 

requeriments del Pla Marc BIM establert, emetent el seu Informe de Validació BIM, i reportant els incompliments 

que puguin aparèixer, que hauran de ser corregits pel responsable BIM de cada contracte i verificant la seva 

resolució.  

En col·laboració amb el Supervisor BIM de ICAT, el Supervisor BIM de l’ATI es coordinarà amb els responsables 

BIM de Projectes i Obres, per tal de disposar d’un únic model integrat de informació (BBDD). 

3.3 Estratègia de col·laboració i estructura d’espais  

3.3.1 Estratègia de col·laboració  

A continuació es fa una descripció detallada dels rols i fluxos de treball associats a l’estratègia BIM establerta a 

seguir, diferenciant els dos escenaris a considerar : Projecte i Obra Executada. 
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PROJECTE: 

D’on es segueix la següent seqüencia , 

1. ICAT posa a disposició del projectista documentació BIM compartida aplicable al seu abast BIM a través 

del FTP.  

2. Responsable BIM del Projectista PUBLICA en el seu entorn la seva documentació BIM per revisió. 

3. Responsable BIM del Projectista diposita el seu lliurable  i documentació BIM en COMPARTIT al FTP de 

ICAT per revisió per part del Supervisor BIM de ICAT i Supervisor BIM de ATI.  

4. Supervisor BIM de ICAT, un cop validat per la seva part, comunica al Supervisor BIM ATI que el lliurable 

està a disposició  per control de qualitat  BIM. En cas negatiu , comunica a projectista que cal generar una 

nova versió del lliurable. 

5. Supervisor BIM ATI  copia en  COMPARTIT de l’ACC de ATI/ICAT el lliurable , el revisa i comunica resultat 

de la revisió mitjançant l’Informe de revisió.  
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6. En cas de valoració positiva per part ATI , Supervisor BIM ATI eleva el lliurable a PUBLICAT , tant al ACC 

com FTP. En cas de valoració negativa es comuniquen al Responsable BIM del projectista els defectes 

trobats per a esmenar per la seva part . 

7. En cas de valoració positiva  i una vegada aprovat el lliurable BIM per part del Supervisor BIM de ICAT, 

un cop finalitzat el projecte, es comunica al Supervisor BIM ATI que es pot elevar a ARXIVAT.  

8. Supervisor BIM ATI eleva el lliurable BIM  a ARXIVAT tant al ACC com al FTP. 

OBRA EXECUTADA: 

D’on es segueix la següent seqüencia , 

1. ICAT posa a disposició del contractista/DO documentació BIM compartida aplicable al seu abast BIM a 

través del FTP. 

2. Responsable BIM del Contractista PUBLICA en el seu entorn la seva documentació BIM i l’EFO per a 

revisió de la D.O. 



L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10000_ 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10000_Pla_Marc_BIM 

- Pla Marc BIM - 

Pág 17 de 65

29-10-2025

Línia 9 del metro de Barcelona 

3. Responsable BIM del Contractista diposita el seu lliurable BIM, en COMPARTIT al FTP de ICAT per revisió 

per part del Responsable BIM de la Direcció d’Obra. La D.O incorpora l’EFO revisat i validat per la seva 

part a la carpeta corresponent dintre de ARXIVAT en el FTP de ICAT. 

4. Un cop revisat i validat el lliurable BIM del Contractista, el Responsable BIM de la D.O comunica al 

Supervisor BIM de ICAT que el lliurable BIM està aprovat per la seva part i disponible en COMPARTIT al 

FTP de ICAT per revisió per part del Supervisor BIM de ICAT i Supervisor BIM ATI. En cas negatiu, DO 

comunica al Contractista que cal refer el lliurable per tal de tornar-lo a presentar.  

5. Supervisor BIM de ICAT comunica al Supervisor BIM ATI que el lliurable està a disposició per control de 

qualitat BIM. Supervisor BIM ATI copia en  COMPARTIT de l’ACC de ATI/ICAT el lliurable, el revisa i 

comunica resultat de la revisió mitjançant l’Informe “checklist” de qualitat.  

6. En cas de valoració positiva, el Supervisor BIM ATI eleva el lliurable a Publicat, tant a l’ACC com al FTP. 

En cas de valoració negativa es comuniquen al Responsable BIM de la DO els defectes trobats, que 

hauran de esser esmenats per part del Contractista i verificats per part de la D.O. 

7. A la finalització de les obres, en cas de valoració positiva, una vegada la D.O. hagi comprovat que ha 

estat incorporada a l’EFO tota la documentació relativa a l’obra executada i una vegada aprovat el lliurable 

BIM per part del Supervisor BIM de ICAT, es comunica al Supervisor BIM ATI que es pot elevar a 

ARXIVAT. 

8. Supervisor BIM ATI eleva el lliurable BIM vinculat a ARXIVAT a l’ACC i al FTP. 

3.3.2 Flux de treball amb TMB 

Com a part del present PMB s’estableix un flux de treball amb TMB a aplicar únicament en el cas de contractes 

d’execució d’obra, amb la finalitat de que el contractista pugui nodrir el seu model d’informació amb certa informació 

que haurà de donar TMB per a determinats paràmetres associats als actius pels que, com explotador final, TMB 

haurà de fer gestió i manteniment amb la seva eina de GMAO. 

Tant als models de contractes de projecte com d’obra executada, com a part dels paràmetres aplicables als seus 

models segons l’abast del contracte (i segons allò reflectit a l’Annex DRIC del PEB), el projectista/contractista 

inclourà en els seus models els paràmetres del pset de TMB pels objectes dintre del model identificats com actius 

al paràmetre TCAT_Actiu. 

Els paràmetres del DRIC dintre del pset TMB s’hauran d’incorporar als models de projecte informats amb 999999.  

Els paràmetres del DRIC del pset TMB s’hauran d’informar als models d’obra executada amb la informació 

corresponent d’acord amb allò reflectir a l’Annex 7 DRIC i l’Annex 7.6_Valors_DRIC del document: 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB. 

En particular, hi ha determinats paràmetres del pset de TMB que requereixen que TMB faciliti al contractista la 

informació necessària per tal de poder ser informats adequadament als models d’obra executada, donat que es 

tracta de valors que assigna TMB de forma unívoca i en dependència del seu GMAO. Inicialment el contractista 

els haurà d’informar amb 888888 fins que TMB faciliti la informació a incloure per a cada actiu. .  
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Per això, un cop fet el seu model amb tots els seus elements, com a pas previ imprescindible abans de poder fer 

el seu lliurament final, el contractista haurà de demanar a TMB els valors a introduir en aquest subconjunt de 

paràmetres, mitjançant una taula amb l’exportació d’aquests paràmetres. Una vegada TMB informi aquests valors, 

el contractista haurà de omplir aquesta informació en els seus models, per tal de poder generar el lliurament definitiu 

dels seus models. 

Per tant, per tal de que a la etapa final de lliurament dels seus models BIM el contractista pugui substituir el 888888 

inicialment informat en aquest subconjunt de paràmetres per la informació facilitada per TMB, caldrà que faci 

lliurament de la “taula GMAO” per l’intercanvi de informació amb TMB. Aquesta taula haurà de tenir la estructura 

definida al document de plantilla: 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (a la pestanya “Info GMAO”). 

Taula 3: Part de la taula Info_GMAO 

(Veure capítol 8.2 Plantilla  d’actius TMB).. 

En aquest document es donen les instruccions necessàries per fer aquest intercanvi d’informació amb TMB, que 

es resumeixen en els següents passos: 

 Pas 1: El contractista generarà la seva taula GMAO d’acord amb la plantilla donada i afegint tantes files 

com diferents tipus d’actius s'incloguin en l'abast de l'obra, identificats com a tal pel contractista en base 

al criteri d’actius TMB fixat a la Plantilla_GMAO, prenen com a punt de partida la informació del model de 

projecte i del pressupost de les obres. 

Per a cada fila (o actiu), informarà dels paràmetres TCAT_Actiu, ACAT_I1-CodiGuBIMclass, ACAT_I2-

DescripcioGuBIMclass, ACAT_I3-TipusNom i ACAT_I5-Subsistema, sense que sigui necessari en aquest 

primer lliurament completar la resta de columnes de la taula. 

Aquesta llista de identificació d'actius dintre de l'abast de les obres, validada per la DO, s'haurà de lliurar 

a ICAT al començament de l'obra, juntament amb la primera versió del PEB. 

La DO haurà de supervisar que aquest llistat sigui enviat a TMB, a través de ICAT, en el termini màxim 

de 1 més desprès de l'inici de l'obra. 

 Pas 2: TMB retornarà la taula complimentada per la seva part, confirmant la consideració dels actius, 

informant del paràmetre "TMB_Actiu" amb ‘Si’ o ‘No’. 

TMB haurà de retornar aquesta taula en el termini màxim de 1 setmana. ICAT haurà de supervisar que 

aquesta llista complimentada per TMB sigui rebuda per la DO en el termini requerit. 

 Pas 3: El contractista incorporarà l'input de TMB als seus models, corregint la consideració d’actius 

prèviament feta, en cas de ser necessari. 

 Pas 4: El contractista completarà la seva taula GMAO, afegint tantes files com actius hagi inclòs en el 

model d'execució de les obres informant, per a cada actiu, de tots els paràmetres a complimentar per la 

ACTIUS

GUID de l'element TCAT_Actiu ACAT_I1-CodiGuBIMclass ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass ACAT_I3-TipusNom ACAT_I5-Subsistema TMB_Actiu
TMB_SAP_IndexEstruct

ura
TMB_SAP_UbicacioTecnica

TMB_SAP_UbicacioTecnicaT

ipus
TMB_SAP_UbicacioTecnicaSuperior TMB_SAP_DenominacioUt TMB_SAP_Equip
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seva part (amb fons gris a la taula). Per als paràmetres que calgui rebre la informació de TMB (amb fons 

blau a la taula), el contractista inclourà inicialment el valor 888888. 

Durant la obra, la primera versió de la taula GMAO haurà de ser lliurada a ICAT, quan l'obra executada 

tingui un avenç del 50%. 

Es lliuraran noves versions d'aquesta taula de forma iterativa fins que quedi complerta amb tots els actius 

amb el 100% de l'obra executada. 

Al final de l'obra, la DO haurà de supervisar que la darrera versió d'aquesta taula, amb el 100% 

d'informació d'actius d'obra executada incorporats, sigui enviada a TMB, a través de ICAT. 

 Pas 5: TMB completarà la informació dels paràmetres inicialment informats amb 888888 amb la seva 

informació i retornarà la taula d'intercanvi d'informació a la DO a través de ICAT. Si TMB considera que 

no és necessari o no aplica informar d'algun dels paràmetres, ho complimentarà amb 999999, de manera 

que no quedi a la taula cap actiu amb paràmetres informats amb 888888. 

TMB haurà de retornar aquesta taula en el termini màxim de 2 setmanes. ICAT haurà de supervisar que 

aquesta taula complimentada per TMB sigui rebuda per la DO en el termini requerit. 

 Pas 6: El contractista incorporarà la informació facilitada per TMB als elements dintre dels seus models 

BIM i al seu model de informació, completant tota la informació requerida, de manera que tots els actius 

estiguin informats amb tots els paràmetres definits al DRIC i sense que quedi cap paràmetre informat amb 

888888. 

El termini màxim per fer el lliurament final complert a ICAT serà 2 setmanes abans de la data de inspecció 

de la obra. 

La DO validarà els continguts i forma del lliurament final complert fet per part del contractista abans de fer 

el lliurament final a ICAT dintre d'aquest termini màxim. 

En el cas de que durant la inspecció es detectessin mancances que obliguin a afegir, canviar o eliminar 

actius s'haurà de tornar al Pas 4. 

Tot aquest procés d’intercanvi d’informació, així com la adequada incorporació de tota la informació requerida tant 

als models BIM d'obra executada com al model d’informació corresponent, haurà de haver-se completat de forma 

prèvia al lliurament final a ICAT, previ a la inspecció de les obres. 

3.3.3 Estructura d’espais de col·laboració  

Amb la voluntat de generar un entorn comú de col·laboració, per poder realitzar el procés de supervisió i facilitar 

als responsables BIM de Projectes i Obres aquella informació BIM necessària per l’inic de les seves activitats, 

s’establirà un entorn comú de dades ECD (ACC ATI) per contenir els models BIM i altre documentació BIM dels 

contractes associats a les properes posades en servei de la L9. 

Cal destacar que, a la data de redacció del present document, Infraestructures.cat disposa d’un espai FTP (File 

Transfer Protocol) per a la transferència de arxius entre els sistemes de l’equip de cada contracte i la xarxa 

d’Infraestructures.cat. En quan a política de seguretat i accessibilitat, és una solució resident a la xarxa 

d’Infraestructures.cat i que pot estar vinculada a la del proveïdor com a solució web al núvol i que s’ha de mantenir 

a dia d’avui.  
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Per tal de fixar el procediment per compartir els models i documentació BIM generada per cadascun dels contractes  

amb la resta d’agents que intervenen en el desenvolupament de contracte i en el procés de integració de la 

metodologia BIM descrit en aquest PMB,   es disposarà de 3 EDC principals: 

 EDC del Projectista/Contractista (Preferiblement ACC) 

 EDC de l’ATI (ACC gestionat a través de l’ATI) 

 FTP d’Infraestructures (gestionat per ICAT) 

La nomenclatura i l’estructura de nivells i sub-carpetes d’arxius facilitarà la seva localització dins de l’ECD i estarà 

en línia amb les especificacions recollides en aquest PMB; 

 Els models en les àrees Compartida i Publicada estaran disponibles per a tot l’equip d’acord amb els 

requeriments generals del Manual de BIM i en els terminis establerts en el PEB;  

 El responsable BIM del contracte haurà d’establir el protocol de comunicació per tal de garantir que tots 

els integrants de l’equip de contracte treballen amb informació adequada i actualitzada, i que aquesta està 

disponible en l’ECD; 

EDC del Projectista/Contractista (Preferiblement ACC) 

El projectista és lliure de fer servir el ECD que millor li serveixi per realitzar la metodologia BIM però es recomana 

fer servir un ACC per seguir la normativa d’aplicació BIM. 

Estructura del ECD (ACC ATI): 

Carpeta 00 _ GEST_BIM_ATI de gestió a càrrec de l’ATI. Es donaran permisos de consulta al projectistes, 

contractistes i direccions d’obra. En aquesta carpeta es disposarà de la darrera versió actualitzada dels documents 

que integren el present PMB, disponible per a tots els agents involucrats en la seva execució. Permisos limitats a 

visualització i descarrega d’arxius. 
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Carpeta 01 _ INF_PRODUC_ATI és la carpeta destinada a l’ATI, a on es gestiona la documentació necessària per 

les tasques de supervisió dels models BIM. Permisos d’edició per l’ATI . 

En la carpeta 02_INF_MODELS es generarà la estructura, d’acord la ISO 19 650 per cadascun del contractes TM 

XXXXXXX iniciats. 

Es donarà accés al Projectista/Contractista i DO corresponent a cada clau d contracte, a  la carpeta compartida 

02_COMPARTITI que disposarà de la següent estructura :  
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Dins 01_COM_RECURSOS es podrà descarregar la documentació de referencia per part de l’ATI  i és disposarà 

dels PEB i Annexes en funció de si és obra o projecte un cop ICAT hagi indicat que ja es pot revisar . Un cop feta 

la  revisió per part de l’ATI l’informe es depositarà  a la carpeta 02_INF_REVISIÓ. 

A la carpeta de 03_COM_LLIURABLES, a requeriment de ICAT i en funció de si es tracta de lliurables de contractes 

de projecte o d’obra executada, s’ubicarà la documentació BIM lliurada sobre la que ATI farà la seva revisió de 

qualitat BIM. L’ATI albergarà en aquest espai la mateixa documentació que els responsables BIM de Projectistes i 

Contractistes hagin carregat prèviament al FTP de ICAT, una vegada ja estigui revisada i validada per part de la 

Direcció d’Obra (en el cas de contractes d’obra executada) i per part del Supervisor BIM de ICAT. 

ATI farà revisió de Qualitat dels lliurables BIM i emetrà l’informe de supervisió corresponent, que es desarà a 

disposició de ICAT i dels responsables BIM de Projectista/Contractista i DO dins de la carpeta corresponent a cada 

contracte, des d’on es podrà descarregar. 

FTP d’Infraestructures (gestionat per ICAT) 

L’entorn habitual de treball actual d’ICAT és el FTP .  

Dins de la organització establerta es fixe que cada contracte disposa de les següents carpetes : 
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 02-COMPARTIT 

 03-PUBLICAT 

 04-ARCHIVAT 

D’on el projectista/contractista/DO, actua sobre la carpeta compartida i després ICAT gestionarà la Publicada i 

Arxivada amb el següent arbre de carpetes , o similar: 
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Estructura FTP Tipus pels contractes d’execució d’obra 
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Estructura FTP Tipus pels contractes de Projecte 

És interessant destacar que per cadascuna de les carpetes d’últim nivell, s’ha d’incloure una carpeta de lliurable 

anomenada LL”n”_aaaammmdd on “n” és un nombre ordinal seqüencial que canvia en el moment de cada 

lliurament. 

Exemple: 

i. F1-Seguiment de projecte 

a. 01-Models BIM 

i. LL01_20240614 

ii. F3-Maqueta 

a. 01-Models BIM 

i. LL02_20240830 

El moviment de carpetes de Publicat a Arxivat corre a càrrec del responsable BIM d’ICAT. 
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4 METODOLOGIA D’APLICACIÓ 

Dins del present PMB s’integra la següent documentació en forma de plantilles i guies d’aplicació per part dels 

agents involucrats en el procés d’integració de la metodologia BIM per la L9: 

Descripció Nom Arxiu Document

PEB 
L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10001_Plantilla_PEB 

Plantilla_PEB 

Annexes 
L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB 

Plantilla_Master 

Plantilla_Accions_BIM 

Plantilla_Usos Específics_BIM 

Plantilla_Lliurables BIM 

Plantilla_Fites BIM 

Plantilla_Taula_Gubimclass 

Plantilla_DRIC 

Plantilla_DRIC_Taula_Actuació 

Plantilla_DRIC_Taula_Localitzaci
ons 

Plantilla_DRIC_Taula_Espais 

Plantilla_DRIC_Taula_Objectes 

Plantilla_DRIC_Taula_Actius 

Plantilla_DRIC_Possibles Valors 

Plantilla_QAQC 

Plantilla_Matriu Responsabilitat 

Criteris de 
codificació 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents 
BIM  

Plantilla_Criteris de Codificació 

Intercanvi 
d’informació 
d’actius amb 
TMB

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO 

Plantilla_GMAO 

Guia de Modelat
L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10005_Guia_Básica_Revit 

Guia_Básica_Revit 

Matriu 
Interferències

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10010_Plantilla_Matriu_Interferencies 

Plantilla_Plantilla_Matriu_Interfer
encies 

Fitxer 
Paràmetres

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10020_Parametres_Psets 

Arxiu_PsetIFC (DRIC en TXT) 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10021_Parametres_Compartits 

Arxiu_Parametres_Compartits 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-
T3_03_GEN_TL9_BM_10022_Exportació_IFC 

Arxiu_Exportació_IFC 

Taula 4: Documents que integren el PMB 
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Per cada contracte inclòs dins de l’abast d’aquest Pla Marc, els responsables BIM del Projectista i/o Contractista i 

DO  hauran de tenir en consideració i aplicar la documentació BIM facilitada. Especialment hauran d’aplicarels dos 

documents següents a l’inici del contracte : 

 L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10001_Plantilla_PEB. 

 L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB 

Aquest dos documents, han estat concebuts com plantilles, son autoexplicatius. A continuació es fa una descripció 

detallada del aspectes més rellevants a considerar. 

4.1 PEB. 

La plantilla facilitada, L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10001_Plantilla_PEB,  s’elabora com a base 

per realitzar els Pla d’execució BIM (PEB) per part de l’adjudicatari del contracte. Estableix en gran mesura uns 

punts mínims per assentar els principis indicats en el Manual BIM 2022 de la Generalitat, el manual 

d’Infraestructures i els requisits establerts per part d’ICAT dins el PMB. 

El PEB té continues referencies als documents citats dins del PMB com a base de moltes solucions per els diferents 

apartats que formen el PEB.  

A nivell de format, el document facilitat, conté diverses tipologies de text i diferent formats que han de ser modificats, 

completats o eliminats per el redactor(Projectista/Contractista) del PEB de forma estratègica per agilitzar el procés 

de complementació i homogeneïtzació. 

4.2 Annexes al Pla d’execució BIM 

Una de les parts més importants que acompanya el redactat del PEB és la complementació del document 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB, adequat per cada contracte. 

El document conté una explicació de funcionament per pestanya i té l’objectiu homogeneïtzar i facilitar tota aquella 

informació important comuna entre contractes de la L9 de nova execució i que s’ha comentat en l’abast del 

document. Per cada entrega del document és necessari que la pestanya de revisions i Històric siguin actualitzades. 

Com a criteri general d’aplicació de la plantilla , per a la generació per part de projectista/contractista del seu 

document d’Annexes al PEB cal tenir en consideració que els camps ombrats en gris no son modificables i s'han 

d'omplir els de color groc. La informació dins de les caselles en groc son informatives a mode d’exemple. Un cop 

omplert l’annex caldrà deixar en blanc totes aquelles que estaven en groc a la plantilla. 

A continuació s’expliquen breument els fonaments de cada pestanya dintre del document. 

4.2.1 Màster 

L’apartat Màster que es presenta a la plantilla contempla les dues opcions possible dins de l’abast del contracte: 

 Màster aplicable als contractes de Redacció de Projecte 

 Màster aplicable als contractes d’Execució d’Obra 
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Segons el tipus de contracte aplicarà un dels dos models o plantilles. 

La finalitat principal d’aquest apartat és mantenir una traçabilitat del desenvolupament del projecte o Obra 

executada indicant per fases les diferents fites i indicant qui son els responsables , les dates de revisió detallant t 

quin tipus d’activitat es farà. 

Aquesta informació indicada en la pestanya, ha de ser consistent amb aquella que s’indiqui en la pestanya Annex 

04_Fites per Projecte. 

Per últim, cada entrega de PEB és necessari anar actualitzant de forma coherent aquesta pestanya Màster  

4.2.2 Accions 

La pestanya Annex 01_Accions es basa principal en explicitar les accions de BIM associades al contracte. Per 

realitzar això és necessari acordar conjuntament en la Reunió d’inici de projecte amb Infraestructures  que és el 

que s’espera de l’apartat BIM d’acord a la oferta per part del contractista. 

És d’especial importància per cada una de les accions s’indiqui en quina fase es realitza de les possibilitats 

indicades en l’arxiu i mitjançant quin ús. Establint una prioritat en el seu desenvolupament per cadascun d’ells i 

sent categoritzada en : 

 Alta : Requisit principal de compliment obligatori  

 Mitja: Requisit secundari de compliment recomanat de l’acció 

 Baixa: Requisit secundari de compliment opcional de l’acció 

 La definició dels usos associats aquest objectius estant definits segons la taula de l’apartat 4.2.3. 

Tota aquesta informació aportada pot contemplar algun tipus de condició que permeti avaluar si l’ús i l’acció està 

correctament satisfeta. Es permet indicar en la columna corresponent explicitar els motius de satisfacció. 

Un cop identificats els numero de usos necessaris , en la pestanya d’Annex01.1_Accions s’han de identificar els 

diferents lliurables amb el seu codi. 

El codi anirà en funció de la numeració correlativa, s’ha d’explicitar l’abast d’aquest lliurable indicant breument què 

contindrà aquest document. A més , per donar més informació, és necessari seleccionar el programari i el format 

que es lliurarà .Finalment t’indicarà quin tipus de documentació és d’acord al document de consulta L9_L9_ATI-

TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM on trobarem la taula següent : 

Tipus Document Codi 

Building Information Modeling 

Pla Marc BIM BM 

Model BIM nadiu BN 

Model federat BF 

Matriu de colisions BC 

Matriu d' atributs BA 

Núvol de Punts BP 
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Pla d'execució BIM BE 

Quantificació BIM BQ 

Llistat de lliurables BIM BL 

Extracció de taules model BT 

Infografia BI 

Taula 5: Tipus de documents 

El responsable de cada acció ha d’estar indicat amb correspondència amb els agents responsables identificats en 

la pestanya Master que trobem a l’arxiu. 

4.2.3 Usos Específics 

La pestanya Annex 02_Ús específic té com a finalitat detallar els diferents  usos llistats en la pestanya de 

Annex01_Accions especificant la informació següent : 

 Denominació i Descripció del ús: Descripció de l’ús d’acord al criteri de Manual d’Infraestructures. 

 Accions BIM associada: Indicar els lliurables que donaran la resposta al ús i acció. 

 LLiurables i acceptació : Llistar els documents amb el codi de forma consistent amb les indicades al Annex 

Accions i indicar quins son els temes d’acceptació de lliurables. 

 Informació Paramètrica i geomètrica : Descriure quina és la base de la informació que s’ha fet servir per 

donar resposta al ús . 

 Programari : Indicar els programes que s’usaran per assolir els usos indicats. 

 Operativa de treball : Descriure seqüencialment com seria el flux de treball usat amb els programaris 

indicats i que donaria resposta fins l’aprovació per part del responsable BIM final. 

Per cada un dels usos que apareix en les Accions és necessari crear una pestanya nova en l’Excel i completar-la 

d’acord a les indicacions anteriors . 

 Les pestanyes possibles son les de la taula següent: 
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Taula 6: Definició usos segons Manual BIM Infraestructures 

4.2.4 Lliurables BIM 

La pestanya Annex 03_LLiurables BIM té com a finalitat llistar  els diferents  documents BIM que apareixen com 

a resposta de les accions i usos segons l’abast del projecte. Per realitzar la  codificació dels documents és 

necessari recolzar-se en el document :  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 

 Es considera com a lliurables i documentació BIM el que s’indica a continuació :  

Tipus Document 

Building Information Modeling 

Pla Marc BIM 

Model BIM nadiu 
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Model federat 

Matriu de col·lisions 

Matriu d' atributs 

Núvol de Punts 

Pla d'execució BIM 

Quantificació BIM 

Llistat de lliurables BIM 

Extracció de taules model 

Infografia 

Taula 7: Tipus de document BIM 

 Tota documentació BIM ha d’estar enumerada respectant els següents intervals: 

RANG DESCRIPCIÓ 

10000 Pla d'execució BIM 

20000 Documentació BIM 

30000 Models Nadius Obra puntual 

40000 Models Nadius Obra lineal 

50000 Models Federats 

60000 Dades de model 

70000 Núvol de punts 

80000 Informes de revisió ICAT 

Taula 8: Intervals de numeració establerts

La codificació de la documentació es basa en una composició de camps  on sempre apareix una part  que també 

s’omple d’acord al mateix document: 

Clau de Contracte 
ICAT TM 

TRAM AUTOR DISCIPLINA 
UBICACIÓ 
GEOGRÁFICA 

TIPUS 
DOCUMENT 

NUMERO 
DOCUMENT 

Per aconseguir major claredat en la plantilla d’Excel, tot document de PEB i Documentació BIM té afegit una 

columna de descripció bàsica que pretén  descriure breument el contingut del document. 

Per cada lliurable serà necessari indicar qui és el responsable del mateix i per cada entrega s’ha d’actualitzar la 

revisió vigent a més de posar l’enllaç de la darrera ubicació del model en el FTP on trobar el arxiu arxivat definitiu. 

En el cas de contractes d’Obra executada, aquest Annex 03 , s’haurà d’incorporar també a la carpeta 40-BIM  de 

l’EFO com a tipus de document BL independent del PEB. 

Els  plànols extrets dels models (CAD i PDF) i el seu índex  s’hauran d’incloure al EFO en la carpeta 17-PLN 

corresponent d’acord a l’indicat en el document : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_ED_20010_Procediment elaboració de l’Expedient Final 

d’Obra 
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No es necessari llistar-los en la taula de Annex 03_LLiurables BIM. 

4.2.5 Fites 

La pestanya Annex 04_Fites per Projecte  té com a finalitat llistar  les diferents activitats que es generin durant el 

contracte per cada una de les fases. A més s’afegeix el llistat de cada lliurable  amb el seu codi i nom de forma 

consistent amb els annexes 01 i 03. 

En el calendari mostrat és important diferenciar quines son les activitats que es realitzen en una fite concreta i 

quines son les que es realitzant durant un període. 

4.2.6 Llistes de models 

La pestanya Annex 05_Models  té com a finalitat  identificar de manera ràpida quins son els models que es tindran 

per cada una de les fases i quins son els arxius nadius origen. 

Per cada uns dels models indicats en la pestanya ja descrita anteriorment Annex 03_Lliurables BIM és necessari 

indicat el seu format i indicar quin son els models extret dels Nadius que seran IFC. El contingut bàsic de cada 

arxiu ha de estar descrit de manera breu a la columna corresponent. 

4.2.7 Detall Geomètric 

La pestanya Annex 06_Detall geomètric té com a finalitat que el contractista indiqui tots els elements que es 

modelaran amb el LOD corresponent. 

Per realitzar-ho correctament és necessari seguir el criteri del Manual BIM de la Generalitat 2022 en el capítol 3.4 

Nivell de desenvolupament d’un objecte. 

D’acord al document i tenint en compte que la gestió visual (tant 2D com 3D) és una de les principals aportacions 

de valor de la metodologia BIM, aquest manual defineix una escala per establir el nivell de detall geomètric de 

cadascun dels objectes. 
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Abans d’iniciar el procés de modelització de cadascuna de les fases de l’actuació, les persones responsables de 

cada disciplina, lot o ofici han de preparar les taules d’especificació del nivell de detall per disciplina, en les quals 

han d’establir, per a cada objecte que calgui introduir en els models de la seva responsabilitat, el nivell de detall 

geomètric, la unitat de mesura i els criteris específics de modelització gràfica que seran d’aplicació per a la 

generació del model virtual, utilitzant la classificació d’objectes de referència com a base per a la seva recopilació. 

4.2.8 DRIC 

La pestanya Annex 07_DRIC consisteix principalment proposar una relació particularitzada de prestacions dels 

elements i actius que el contractista ha de complimentar en els models BIM d’obra executada i els lliurables 

corresponents, amb la finalitat d’assegurar la utilitat de la informació transferida final en la fase d’operació i 

manteniment. 

L’especificació de la relació de prestacions dels element i actius de cada actuació s’ha de fer tenint en compte, per 

una banda, les peculiaritats dels actius de l’actuació i, per l’altra, els criteris de gestió d’operació i manteniment i 

les eines tecnològiques que l’operador/a final dels actius en qüestió consideri oportuns. 

La taula pretén establir un protocol de nomenclatura que cal aplicar en el desenvolupament del procés BIM d’una 

actuació, tant per a la definició de les seves variables bàsiques, dels models, dels objectes i de les seves propietats, 

de manera que es garanteixi una comprensió compartida dels requisits establerts i els lliurables d’informació per 

transferir entre els agents que intervenen en les actuacions del contracte. 

La taula segueix els criteris indicats en el Manual de la Generalitat 2022 en el seu annex A5-2 Denominació dels 

camps IFC assignats a les propietats , personalitzant cert grups de paràmetres d’acord a l’abast del present PMB 

de la L9.  

S’han determinat una sèrie de grup de paràmetres que s’han inclòs d’inici  en un arxiu de configuració per 

exportació anomenat L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10020_Parametres_Psets agrupats 

principalment en els següents entitats: 

 ACAT: Informació en forma de paràmetre, de disseny, construcció o operació (DCO) d’especial rellevància 

per part d’Infraestructures. 

 TCAT: Informació en forma de paràmetre, de disseny, construcció o operació (DCO) d’especial rellevància 

per part de Territori 

 TMB: Informació en forma de paràmetre, de disseny, construcció o operació (DCO) d’especial rellevància 

per part de TMB 

L’annex pretén determinar els paràmetres que s’apliquen per la fase de Projecte o per la fase d’obra indicant a més 

si son d’aplicació al BIM (Model 3D amb model d’ informació) o bé en GIS. 

Tots els paràmetres alimentaran ,via exportació IFC, un model d’informació . Per tal de saber quina informació a 

de contenir cada Actuació es genera una sèrie de pestanyes perquè el contractista sàpiga quina informació mínima 

ha d’incloure . 
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Per tal de extreure les dades dels models i amb la finalitat d’anar alimentant un model d’informació és 

necessari generar les taules que continguin , com a mínim, la informació indicada a continuació : 

4.2.8.1 Taules Actuació 

La taula conté principalment la informació mínima d’obligat compliment i que d’ alt nivell que segueix els criteris 

indicats en el manual BIM de la Generalitat 2022 en el seu capítol A5-1 Propietats a informar de l'actuació. 

Es té fixat en aquest PMB i d’acord l’Abast de contractes els dos següents paràmetres comuns: 

ACAT_AC3-NomInfraestructura L9 

ACAT_AC5-Promotor IFC 

Els possibles valors que poden aparèixer a mínims, s’ompliran d’acord amb el que trobarem a Annex 

7.6_Valors_DRIC. 

4.2.8.2 Taula localització 

La taula conté la proposta d’ informació mínima d’obligat compliment relativa a aplicar als possibles 

emplaçaments/Ubicacions Geogràfiques dins l’abast del projecte i els seus  respectius acrònims. 

D’aquest s’extreu els possibles emplaçaments o ubicacions geogràfiques on aplicar els paràmetres: 

 Estacions  

 Inter estacions dintre Túnel 

 Pous de Ventilació i CTI associats 

 Subestacions de tracció 

 Tallers i cotxeres 

 Receptora 

 Túnel 

Cal destacar que dos dels paràmetres mínims necessaris en la taula son les coordenades de la ubicació 

geogràfica . La llista les coordenades de cada una d’elles per poder tenir-les GEO referenciades i com a criteri 

general, s’ubicarà el punt en el centre de la mateixa localització .  

Les coordenades de les estacions es troben llistades en la pestanya Ubicació Geogràfica del document següent : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 

4.2.8.3 Taula Espai 

La taula conté la proposta d’informació mínima a incloure per les  Cambres /Sales /Habitacions/Espais o similars  

fixades dins l’abast del projecte. Tant en  la nomenclatura i acrònims, la proposta segueix el criteri i informació de 

l’esmentat document : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 
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Els possible valors que poden aparèixer a mínims, s’ompliran d’acord amb el que trobarem  a Annex 

7.6_Valors_DRIC. 

En cas de tenir dubte del contingut a posar en el paràmetre consultar la pestanya DRIC de l’annex on trobarem la 

definició del mateix. 

Mitjançant la selecció dels diferents valors dels paràmetres d’aquesta taula , el contractista serà capaç de nombrar 

i identificar cada espai per tenir un codi únic d’espai en el paràmetre ACAT_LA9-IDEspai .  

De forma general, la disciplina on s’ha de trobar la informació corresponent hauria de ser la d’arquitectura ja que 

és qui defineix la geometria del espai. 

4.2.8.4 Taula Objecte 

La taula conté la proposta d’ informació a incloure en els objectes que NO son considerats com actius. Entenem 

com actiu el resultat d'una actuació, global o parcial, amb una gestió particularitzada segons criteris d'operació i 

manteniment.  

El contractista ha de determinar tots els objectes que té dins l’abast del seu projecte. 

És important determinar exactament si l’element necessita un criteri de manteniment per part del explotador. Per 

poder determinar si això és així , és necessari consultar prèviament, 

Document Manual de Codificació de TMB  a la plantilla següent : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO 

On trobarem tots aquells que SÍ son actius. 

Un cop feta la distinció, és necessaris identificar l’element mitjançant el codi i descripció de GubimClass que 

prèviament en omplert en la pestanya del Annex 06  i emplenar tots els paràmetres seguint el criteri que 

s’especifica a la mateixa taula. 

4.2.8.5 Taula Actiu 

La taula conté la proposta d’ informació a incloure en els actius que hi ha dins l’abast establert en les actuacions i  

que , a més , l’explotador  TMB farà  una gestió en l’operació i manteniment.  

Tots els actius en que es farà una gestió de manteniment , es llisten en la taula complementaria facilitada per TMB 

anomenada Document Manual de Codificació TMB .  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_R01_Plantilla_GMAO 

Tot element que apareix en aquesta llista ,s’ha d’incloure en la plantilla d’exportació des de IFC per part del 

contractista destinada a TMB segons el flux de treball indicat en el capítol 3.3 Estratègia de col·laboració i 

estructura d’espais. 
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4.2.8.6 Taula possibles valors 

La taula conté la proposta d’ informació a incloure en els valors dels paràmetres indicats en el DRIC. L’objectiu 

d’aquesta taula té aquestes finalitats principals: 

 Ajudar al Contractista a saber com omplir en els paràmetres segons els  valors que s’han acordat fins en 

el moment  

 El contractista ha d’afegir aquells valors que hagin sorgit de nou dins l’abast del seu contracte ressaltar-

los en un altre color  

 Nodrir el model informació per part del ATI amb aquells possibles nous valors. 

Per tant en el moment de les fites d’entrega de model és necessari que el contractista retorni omplert aquesta 

pestanya amb el valors inclosos. 

4.2.9 QAQC 

La  pestanya  Annex 09.1 QAQC té com a finalitat llistar , a mode de control per part de contractista, projectista i 

D.O, totes aquelles activitats i documents BIM que es preveuen contemplar del contracte. 

Cada contractista, projectista i D.O  serà responsable de la verificació de lliurables BIM associats a l'actuació de la 

qual és gestora i posarà en coneixement del procés de control propi de qualitat que apliquen, incloent-lo al PEB a 

lliurar a l'inici de cada contracte.  

S'aconsella fer dos tipus de controls de qualitat. Un a nivell intern amb una freqüència reduïda i un altre, més 

rigorós, que serà realitzat abans del lliurament a supervisió. 
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5  ORGANITZACIÓ DE MODELS 

Per cada model a realitzar, dins l’abast de cada contracte , es realitzarà una distribució o divisió de models basat 

principalment per disciplines . 

L'estructura i l'organització dins de cada model serà tal que permeti diferenciar fases, disciplines,  

subsistemes, zones, nivells i tipus de vista o document 2D.  

Cada un dels models estaran llistats en l’Annex_05_models i d’ells es podrà identificar quins son els models que 

en surten en format IFC o similar. 

Per la seva codificació és necessari seguir el document de codificació L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM i aquesta nomenclatura està pensada amb 

els següents criteris més importants : 

5.1 Nomenclatura Documentació BIM 

Un dels documents necessaris per definir el sistema de codificació a implantar en la documentació BIM generada 

en la construcció de la Línia 9 de Metro Barcelona es el següent arxiu  : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 

A cada document li correspondrà un codi únic que no pot ser atribuït a cap altre document. El codi haurà de ser 

indicatiu de la informació continguda al document que identifica. 

Per més informació veure el capítol 8.1 Document  de Codificació BIM

5.2 Nomenclatura Model 

A continuació es descriu un exemple de lliurable  per un model d’instal·lacions en l’estació de Guinardó d’on , 

TM00509501_T3_PR_INS_GND_BN_ABCDD

 TM00509501 : Equivalència de Clau de contracte 

 T3: Acrònim Tram 

 PR: Acrònim Autor 

 INS: Disciplina 

 GND: Ubicació geogràfica 

 BN: Tipus de document  

 Numeració: <ABCDD>

<A> : Numero de rang reservat per tipus de  Model  : 

 3: Model d’obra puntual 

 4 : Model d’obra lineal 

 5: Model federat 

<B> : Numero reservat per indicar la disciplina   

Obra puntual:
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 0: Urbanització  

 1:  Arquitectura 

 2 : Estructura 

 3 : Instal·lacions 

Obra lineal:

 1:  Traçat 

 2 : Via 

 3 : Instal·lacions  Ferroviàries  

 4 : Instal·lacions  NO Ferroviàries 

 5: Portes sectorització 

Coordinació : 

 5:  Coordinació 

<C>: Sistema (Aquest camp defineix el SISTEMA com una opció d'agrupació de varis models dins una mateixa 

disciplina. D'acord al tipus d'obra es pot  simplificar el nombre de models per agrupar subsistemes en cas 

necessari).  

Exemple de model d’instal·lacions agrupades per sistema elèctric, mecànic o telecomunicacions: 

TM00509501_T3_PR_INS_GND_BN_331XX: Model d’agrupació mecànica
TM 0509501_T3_PR_INS_GND_BN_332XX: Model d’agrupació elèctrica
TM 0509501_T3_PR_INS_GND_BN_333XX: Model d’agrupació Comunicacions

Cas de contracte sense diferenciació de LOT: 

Arquitectura : 

 1 : Arquitectura 1 

 2 : Arquitectura 2 

Estructura :  

 0 : Estructures demolicions 

 1 : Estructura 1 

 2 : Estructura 2 

Instal·lacions: 

 1 : Mecàniques 

 2 : Elèctriques 

 3 : Telecomunicacions 

En el cas d’existir demolicions dins de la mateixa disciplina , es farà i codificarà un model per separat . 
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Cas de contracte amb diferenciació de LOT: 

En el cas de que es tracti d’un contracte amb diferents Lots aquest dígit es farà servir per diferenciar els lliurables 

per Lot. 

Arquitectura : 

 1 : Lot 1 

 2 : Lot 2 

 n: Lot n 

Estructura :  

 1 : Lot 1 

 2 : Lot 2 

 n: Lot n 

Instal·lacions: 

 1 : Lot 1 

 2 : Lot 2 

 n: Lot n 

Per tal de diferenciar dins  la disciplina d’instal·lacions entre mecàniques, elèctriques i Telecomunicacions caldrà 

fer servir els dígits <DD>, de la següent manera:

 0 al 9 : Mecàniques 

 10 al 19 : Elèctriques 

 20 al 29 : Telecomunicacions 

<DD>: Nombre correlatiu per generar els models amb subsistemes si és necessari. 

En el cas de models d’obra lineal , el criteri és similar tenint en consideració que es basen en trams entre estacions 

i que les agrupacions de Sistema tenen una nomenclatura diferent. 

En el cas d’existir demolicions dins de la mateixa disciplina , es farà i codificarà un model per separat . 

5.3 Nomenclatura base de dades 

Per generar la base de dades o model d’informació és necessari seguir una manera estàndard d’incloure els valors 

en els paràmetres i/o base de dades .  

 S'utilitzarà el tipus d'escriptura CamelCase 

 No es faran servir espais en blanc, símbols de puntuació, ni accentuació. 

 El guió mig "-" s'utilitzarà per a la separació de codis dins d'una denominació. 

 El guió baix "_" només s'utilitzarà per a separar codis quan es combinen per generar un nou codi. 

 El punt "." només s'utilitzarà per a separar el nom del fitxer de la seva extensió excepte en el codi 

GuBIMclass 

 Si el valor del camp és "no aplica" s'informarà amb el valor 999999 
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 Si no coneixem el valor del camp o està pendent d'informar hi posarem el valor 888888 

5.3.1 Camps Psets : ACAT i TCAT 

Els possibles valors de  complementació venen determinats  en el Annex7.6_Valors_Dric del document

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB. 

D’acord amb el capítol 3.3.2 on es defineix el flux de treball amb TMB, serà necessari identificar els d’actius i la 

seva nomenclatura. Cal destacar que per la adequada informació del paràmetre TCAT_Actiu per part del 

contractista, s’haurà de consultar el document: L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (pestanya “Criteri Actius TMB”), a on es troben identificats els 

objectes a considerar com Actius, pels que es fixa també a quina Disciplina, Sistema, Subsistema i classificació 

GuBIMclass s’hauran d’associar en els models (paràmetres ACAT_IA1-Disciplina, ACAT_I4-Sistema, ACAT_I5-

Subsistema, ACAT_I1-CodiGuBIMclass i ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass), indicant-se també els actius modelats 

al que caldrà associar la informació: 

Taula 9: Exemple Criteri Actius TMB 

Cal tenir en consideració també que cada actiu haurà de tenir informats els paràmetres ACAT_A1-CodiGestioActiu 

i ACAT_A2-DescripcioActiu, que tindran la seva equivalència amb la codificació interna per part de TMB donada 

en els paràmetresTMB_SAP_Equip i TMB_SAP_DenominacioEquip respectivament, que el mateix TMB haurà 

d’omplir per tal de que el contractista els pugui informar adequadament al paràmetres del pset ACAT: 

5.3.2 Camps Psets: TMB 

D’acord amb l’apartat 3.3.2, a on es defineix el flux de treball amb TMB, pels objectes dintre del model identificats 

com actius al paràmetre TCAT_Actiu els paràmetres del DRIC del pset TMB s’hauran d’incorporar als models de 

projecte informats amb 999999. En el cas dels models d’obra executada s’hauran d’informar amb la informació 

corresponent d’acord amb allò reflectir a l’Annex 7 DRIC i l’Annex 7.6_Valors_DRIC del document: 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB. 

Pels objectes dintre del model d’obra executada identificats com actius al paràmetre TCAT_Actiu hi ha determinats 

paràmetres del pset de TMB que requereixen que TMB faciliti al contractista la informació necessària per tal de 

poder ser informats adequadament als models, donat que es tracta de valors que assigna TMB de forma unívoca 

i en dependència del seu GMAO. Inicialment el contractista els haurà d’informar amb 888888 fins que TMB faciliti 

la informació a incloure per a cada actiu. 

ACAT_IA1-

Disciplina
ACAT_I4-Sistema

Codi Subsistema L9

[ACAT_I5-Subsistema]
Decripció del Subsistema Nom Equip SAP s/TMB

Acrònim Tipus 

d'Equip a SAP 

s/TMB

Actiu modelat al que 

cal associar la 

informació

ACAT_I1-

CodiGuBIMclass
ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass

INS Mecaniques TRV Transport vertical Ascensors SASC Conjunt Ascensor 60.30.10.10 60.30.10.10_Ascensors

INS Mecaniques TRV Transport vertical Sistema de Control Intel·ligent Ascensors SCIAGC

Asociar la información con la 

sala de máquinas principal 

de control de ascensores

60.30.10.10 60.30.10.10_Ascensors

INS Mecaniques TRV Transport vertical Escales mecàniques SESC Conjunt Escala mecànica 60.30.10.30 60.30.10.30_EscalesMecaniques

INS Mecaniques TRV Transport vertical Passadissos mòbils SPR Passadis 60.30.20.10 60.30.20.10_Pasarel-les transportadores

ACTIUS TMB
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Tota la resta de paràmetres del pset de TMB que no requereixen que TMB faciliti informació, hauran de ser 

informats per part del contractista d’acord amb allò indicat a l’Annex 7 DRIC i l’Annex 7.6_Valors_DRIC del 

document L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB. 

Per tal de que, a la etapa final de lliurament dels seus models BIM, el contractista pugui substituir el 888888 

inicialment informat en aquests paràmetres per la informació facilitada per TMB, caldrà que faci lliurament de la 

taula GMAO per intercanvi de informació amb TMB. Aquesta taula haurà de tenir la estructura definida al document 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (a la pestanya “Info GMAO”).  

S'inclouran en aquesta taula GMAO tantes files com actius inclosos en l'abast d'execució de l'obra (identificats pel 

contractista com actius al paràmetre TCAT_Actiu), amb les columnes de paràmetres fixades a la plantilla. Així, per 

cada actiu caldrà completar la taula amb la informació donada als paràmetres TCAT_Actiu, ACAT_I1-

CodiGuBIMclass, ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass, ACAT_I3-TipusNom i ACAT_I5-Subsistema, juntament amb la 

de tots els paràmetres del pset de TMB, tant els que han de ser informats pels contractista (fons gris a la taula), 

com els que inicialment estiguin informats amb 888888 a la espera de que TMB doni la informació (fons blau a la 

taula). 

TMB haurà de retornar la taula complimentant la informació als paràmetres amb 888888 per tal de que el 

contractista pugui actualitzar els seus models amb la informació facilitada per TMB, de manera que no quedi cap 

actiu amb paràmetres informats amb 888888.  

Tot aquest procés d’intercanvi d’informació, així com la adequada incorporació de tota la informació requerida tant 

als models BIM d'obra executada com al model d’informació corresponent, haurà de haver-se completat de forma 

prèvia al lliurament final a ICAT, previ a la inspecció de les obres. 

5.4 Classificació d’objectes  

Per tal de seguir un criteri de codificació d’objectes i famílies el més homogeni possible dins del sector Ferroviari 

es contempla usar com a sistema principal per elements considerats obra puntual la Classificació GuBIMclass.  

5.4.1 Classificació GuBIMclass  per sector Ferroviari (obra Puntual)  

En el cas dels contractes que aplica aquest PMB , els elements modelats hauran de ser classificats d’acord al 

sistema GUBIMCLASS com a criteri principal en el paràmetre del DRIC corresponent i d’acord al Annex 06 _ Detall 

Geométric. 

Cal destacar que pels objectes identificats com Actius s’haurà de consultar el document: L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (pestanya “Criteri Actius TMB”), a on es troben identificats els 

objectes a considerar com Actius, pels que es fixa la seva classificació GuBIMclass (paràmetres ACAT_IA1-

Disciplina, ACAT_I4-Sistema, ACAT_I5-Subsistema, ACAT_I1-CodiGuBIMclass i ACAT_I2-

DescripcioGuBIMclass..), indicant-se també els actius modelats al que caldrà associar la informació. 
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5.4.2 Classificació per sector Ferroviari (Obra Lineal) 

La classificació corresponent a elements d’Obra lineal és considerada dins de la pestanya corresponent i d’acord 

al Annex 06 _ Detall Geomètric. 

S’ha destinat un capítol específic com a número 90 on es pretén classificar a alt nivell els possibles elements que 

apareguin. 

Cal destacar que pels objectes identificats com Actius s’haurà de consultar el document: L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (pestanya “Criteri Actius TMB”), a on es troben identificats els 

objectes a considerar com Actius, pels que es fixa la seva classificació GuBIMclass (paràmetres ACAT_IA1-

Disciplina, ACAT_I4-Sistema, ACAT_I5-Subsistema, ACAT_I1-CodiGuBIMclass i ACAT_I2-

DescripcioGuBIMclass..), indicant-se també els actius modelats al que caldrà associar la informació. 

5.5 Nomenclatura d’ objectes 

El nom d'objectes segueix un criteri de  codificació d'objectes basat en l’experiència prèvia. Aquesta  manera  de 

codificació s’utilitza per a tots els objectes de tots els models. 

Es contempla una nomenclatura jerarquitzada, dividida segons disciplina, categoria, tipus i exemplar, complint les 

següents característiques: 

• Ha de permetre afegir elements de forma sistematitzada sense necessitat de variar la estructura de nomenat. 

• L'acrònim de cada disciplina i de cada categoria ha de ser comú per a tota la actuació. 

• Cal evitar l'ús de caràcters inusuals i accents 

Per aquest cas es defineix el següent : 

<Disciplina>_<Grup>_<Tipus>_<exemplar> 

CAMP FORMAT DESCRIPCIÓ EXEMPLE 

Disciplina XXX 
3 caràcters en majúscules que 
defineix la disciplina.

ARQ,EST, INS, URB … 

Grup AAA 
3 Caràcters en majúscules definint la 
categoria a la que pertany l'objecte 

Porta, equip elèctric , accessori de 
canonada … 

Tipus Tipus 

Caràcters mínimes necessaris que 
defineix el tipus al que pertany 
l'objecte que permeti diferenciar entre 
les diferents unitats d'obra

Transformador, detector, extintor, 
alumini, formigó… 

exemplar exemplar 

Caràcters mínimes necessaris que 
defineix l'exemplar al que pertany 
l'objecte que permeti diferenciar entre 
les diferents unitats d'obra

1000KVA, 200x200mm etc.. 

A mode d’exemple PER : 

Arquitectura 

Porta de d’alumini de doble full de 2000 x800mm:  

 Família : ARQ_POR_PortaDoblefull 
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 Tipus: POR_PortaDoblefull_2000x800mm 

Mur de 100mm de guix laminat: 

 Família : Mur básic (Família de sistema segons Revit) 

 Tipus: MUR_GuixLaminat_100mm 

Instal·lacions 

Extintor d’incendis sec de 5kg classe ABC:  

 Família : INS_EXT_ExtintorABC 

 Tipus : EXT_ExtintorABC_5kg 

Canonada d’ acer inoxidable de 50mm 

 Família : Canonades (Família de sistema segons Revit) 

 Tipus: TUB_AcerInox_DN50mm 

Estructures 

Pilar IPE 140 S275: 

 Família : EST_PIL_IPE 

 Tipus : PIL_IPE_140S275 

Mur Estructural de maó 300mm: 

 Família : Muro básic (Família de sistema segons Revit) 

 Tipus: MUR_Mao_300mm 

A continuació, es mostra una taula d'acrònims susceptible de ser actualitzada conforme vagin sorgint necessitats 

o actualitzacions. 

En el cas que apareguin més elements que no estiguin llistats o encabits dins d’una d eles categories es podrà 

ampliar en futures versions del document del PMB 

DISCIPLINA
ACRO 
GRUP 

DESCRIPCIÓ 
GRUP 

ELEMENTS TIPUS DINS DEL GRUP 

ARQ APS Aparells sanitaris Elements sanitaris 

ARQ CUB Cobertes Cobertes i marquesines 

ARQ BAR Baranes  
Baranes, serralleria, accessoris 
d'accessibilitat  
(barres per a PMRs, etc) 

ARQ DET Elements de detall 
Senyalètica, recorreguts per a 
l'evacuació,  
accessibilitat, etc 

ARQ ENT Entorn 
Senyalització horitzontal (fletxes, 
símbol PMR) 

ARQ EQU 
Equips 
especialitzats 

Ascensors, rampes mòbils, 
muntacàrregues,  



L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10000_ 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10000_Pla_Marc_BIM 

- Pla Marc BIM - 

Pág 46 de 65

29-10-2025

Línia 9 del metro de Barcelona 

molls descàrrega i plataformes 
elevadores 

ARQ ESC Escales 

Acabat d'escales (escalfat) i escales 
de accés vertical (de Gat).  
Queden excloses les escales 
metàl·liques i les gambes d'escala 
(formigó i/o perfils metàl·lics) 

ARQ GEN Models Generics 
Escales mecàniques i elements de 
volumetries especials. 

ARQ MOB Mobiliari Mobiliari interior , s’exclou el exterior 

ARQ MUR Murs 
Murs no estructurals, revestiments 
verticals , mampares, celosies i murs 
cortina. 

ARQ POR Portes Portes 

ARQ RAM Rampes 
Acabat de les rampes excluent les 
estructurals 

ARQ TER Terres Terres elevats i paviment 

ARQ SOS Sostres Falsos Sostres 

ARQ FIN Finestres Finestres 

EST SAB Sabata Sabates aïllades 

EST PLT Pilons Pilons 

EST PLR Pilar Pilar Estructurals 

EST MUR Mur Murs estructurals 

EST BIG Biga Bigues, sistemes de bigues i corretges

EST FOR Forjat Soleres i Forjats. 

INS CON Conductes d’aire 

INS ACO 
Accessori de 
conductes 

Comportes, reguladors de caudal , 
silenciadors, intercanviadors etc.. 

INS EQM Equips mecànics 

Dipòsits ,Fan coils, unitat de 
tractament d’aire, refredadores, 
radiadors, ventiladors , Acumuladors, 
bombes, calderes, intercanviador , 
Termos , climatitzadors etc... 

INS TER Terminals d’aire 
Reixa, Cortina d’aire , Boca 
d’extracció, terminals ,retorn, 
extracció, difusors, toveres etc. 

INS UCO 
Unions de 
conductes 

Colzes, tes, taps, preses etc.. 

INS CAN Canonades 

INS ACA 
Accessoris de 
canonades 

Vàlvules, filtres, purgadors, caudal 
metres, comptadors, descalcificador, 
electrovàlvules , filtres, Maneguets, 
Manòmetre, mesurador, Sonda , 
Aspersor, Boca de Reg, Regulador 
Pressió 

INS UAS 
Unions de 
canonada d’aigua 
Sanitaria 

Colzes, tes , creuaments, reduccions, 
arquetes, pous , brides ,connectors , 
etc.. 

INS APE Aparells elèctrics 
Preses de corrent, interruptors 
,endolls ,connectors , Arquetes , 
caixes de connecció etc.. 
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INS EQE Equips elèctrics 

Quadre BT, Quadre MT, Grup 
Electrogen, bateries, condensadors , 
cel-les , comptadors , Onduladors , 
Rack , SAI , Seccionadors , Trafo , 
Transformadors panells solars, etc.. 

INS SAF Safates 

INS USF Unions safates 
Corbes horitzontals, verticals ,tes, 
creuaments etc.. 

INS DET Detecció incendis 

Alarma Contra incendis ,detectors, 
polsadors, sirenes, centraleta , punts 
d’aspiració per gas , sensors, Mòdul 
PCI etc... 

INS EXT Equips especials 
Extintors ,BIE, Columna seca , Font 
d’alimentació PCI , Grup Contra 
Incendis , Hidrant , etc.. 

INS RUI Ruixadors Ruixador 

INS ILL Llumeneres 
Llumeneres d’emergència, interior i 
exterior , balises , fanal etc... 

INS DIL 
Dispositius 
d’il·luminació 

Interruptors, sensors, commutadors  

INS VID 
Elements de 
telecomunicacions  
(videovigilància )  

Càmeres, Videograbador, videoPorter 
etc... 

INS TEL 
Elements de 
telecomunicacions    
(telefonia) 

Telèfons digitals, Analògics etc... 

INS INT 
Elements de 
telecomunicacions    
(Interfonía) 

Intèrfon, Micròfon , Consola 
d’interfonia etc... 

INS CRO 
Elements de 
telecomunicacions    
(Cronometria) 

Rellotges 

INS MEG 
Elements de 
telecomunicacions    
(Megafonia) 

Altaveu, Caixa acústica, Consola de 
Megafonia , Projectors etc.. 

INS XTD 
Elements de 
telecomunicacions    
(Xarxa de dades) 

Fibra Òptica , Router, Switch , Presa 
de dades, Conversors etc... 

INS CAC 
Elements de 
telecomunicacions    
(Control Accessos) 

Lector de proximitat 

INS XCO 
Elements de 
telecomunicacions    
(Altres Xarxes) 

Antenes 

INS MOB Mobiliari 
Ordinadors, ratolí , Taula , teclat , 
Pantalles PC etc... 

5.6 Nomenclatura de tipologies comuns.  

El nom de tipologies comuns segueix un criteri de  codificació d'objectes basat en l’experiència prèvia. Aquesta  

manera  de codificació s’utilitza per a tots els objectes de tots els models. 

Es contempla una nomenclatura jerarquitzada, dividida segons disciplina, categoria, tipus i exemplar, complint les 

següents característiques: 

• Ha de permetre afegir elements de forma sistematitzada sense necessitat de variar la estructura de nomenat. 
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• L'acrònim de cada disciplina i de cada categoria ha de ser comú per a tota la actuació. 

• Cal evitar l'ús de caràcters inusuals i accents 

Per aquest cas es defineix el següent : 

<Categoria>_<Descripció> 

CAMP FORMAT DESCRIPCIÓ EXEMPLE 

Categoria XXX 
3 caràcters en majúscules que 
defineix la tipologia.

Eix, Nivell, Espai, capa … 

Tipus aaaaaa.. 
Caràcters necessaris en minúscules 
que defineix el tipus al que pertany 
l'objecte.

A, Vestíbul, Cambra Tècnica ... 

Eixos: 

EIX DENOMINACIÓ EIX

Verticals (Direcció 
Nord-Sud) 

A, B, C…Z; AA, BB, …ZZ 

Verticals Parcials A.1, A.2, A.3 

Horitzontals 
(Direcció Est-Oest) 

01,02,03… 

Horitzontals Parcials 01.1,01.2,01.3, … 

Nivells: 

< N + cota 3 dígits i amb dos decimals> _< ACAT_LA5-Nivell> 

 N15.50_ Vestibul

 N6.50_ Andana1

En cas de necessitar de fer-ho per disciplines : 

<ZZZ>_< N + cota 3 dígits i amb dos decimals> _< ACAT_LA5-Nivell> 

 ARQ _N15.50_ Vestibul

 INST_ N6.50_ Andana1

Habitacions/Espais: 

 HAB_01_ CambraTècnica

Es mostra a continuació els acrònims susceptible de ser actualitzada per el següent: 

Disciplina Descripció

DET Elements de detall 

ETI Etiquetes 

GEN Models generics 

SIM Simbologia 

TDV Títols de vista 

CAI Caixetí 
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Disciplina Descripció

ESP Espais 

HAB Habitacions 

DIS-NXX Nivell en funció de la 
disciplina 

EIX EIX 
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6 NIVELL D’INFORMACIÓ NECESSÀRIA 

El modelatge és un requisit previ per a tots els usos proposats del BIM, no es tracta únicament un model geomètric 

de 3 dimensions, també ha de ser funcional, és a dir; ha de servir per diversos tipus d’anàlisis i simulacions.  

En aquest apartat, i amb l'objectiu d'aconseguir uns models homogenis pel que fa a la informació necessària per 

poder ser coordinats en els aspectes requerits, es defineixen quines son les propietats o atributs dels elements 

dels diversos models de cada projecte vinculat per poder ser analitzats en federar-los en un únic model conjunt. 

6.1 Informació gràfica 

Els contractistes hauran de desenvolupar els models BIM de les actuacions de les quins són gestors, amb el Nivell 

d'Informació necessària que permeti fer els usos BIM  comuns i obligatoris establerts en aquest PMB, a més dels 

que considerin necessaris per els seus objectius específics de cadascun. 

El contingut del model i totes les seves especificacions d’acord amb els requeriments del projecte/obra es troba 

detallat a l’Annex 06-Detall geomètric.  Aquest annex recull una taula especifica basada sobre la classificació 

GUBIMCLASS en la que les dades referents al modelat dels elements, a quin model queden assignats i al seu 

nivell de detall geomètric queden definides de manera precisa en cadascuna de les seves files el cas de les 

actuacions considerades d’obra puntual. 

Per el cas d’una actuació ferroviària considerada com a Obra lineal es farà servir el mateix Standard GUBIMCLASS 

, afegint els capítols que es troben definits en l’Annex 6 – Detall Geomètric. : 

S’ha de tenir classificat, com a mínim el següent dins del àmbit ferroviari : 

 Elements de Via 

 Elements de Arquitectònics de traçat 
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 Elements estructurals de traçat 

 Elements d’instal·lacions ferroviàries (Catenària, senyalització, circuits de via etc...) 

 Elements d’instal·lacions no Ferroviària ( Il·luminació, PCI, Portes de sectorització , Ventilació de túnel 

etc...) 

S’estableix que el nivell de detall gràfic hauria de ser com a norma general LOD 300, tot i que es definirà en les 

primeres reunions BIM l’abast i detall específic. 

6.2 Informació no gràfica i vinculada 

En els elements modelats, de cadascun dels models a federar de les diferents actuacions, , com a norma general, 

per a la major part de les entitats que es modelin, es donarà prioritat a la informació no gràfica i vinculada davant 

d'un alt nivell de detall gràfic, és dir, que s'evitarà en la mesura del possible sobrecarregar els models amb un detall 

excessiu geomètric de les entitats modelades si aquesta informació pot estar perfectament definida, mesura i 

localitzada com a informació no gràfica. 

Tots els elements modelats en els diferents contractes hauran de tenir, com a mínim, la següent informació d’acord 

a normativa ES.BIM : 

 Nivell de Projecte (Project)

 Nivell d’emplaçament (Site)

 Nivell d’entitats (Entities)

Les propietats i sets de propietats dels elements que componen els diferents models BIM , estaran organitzats de 

forma homogènia i estandarditzada d’acord al DRIC , i la seva estructuració ha de ser compatible amb l’estructura 

del format interoperable IFC, la qual és oberta  i manté una jerarquia com la següent : 

 Projecte  

 Site 

 Building 

 Building storey 

6.3 Paràmetres comuns 

Els paràmetres i grups de Psets necessaris que hauran d’incloure els models son els indicats en l’Annex _07_DRIC 

i que segueixen els lineaments del Manual BIM de la Generalitat 2022 en l’apartat A5-2  Denominació dels camps 

IFC assignats ales propietats  

Els grups de paràmetres mínims segons l’esmentat manual son facilitats en el arxiu de plantilla txt del PMB: 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10020_Parametres_Psets 

En aquest arxiu trobarem com a principals : 

 Paràmetres de Identificació 

 Paràmetres de Localització 
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I de forma secundaria  : 

 Paràmetres de Geometria 

 Paràmetres de prestacions 

 Paràmetre d’Actiu 

6.3.1 Paràmetres de identificació d’elements 

Corresponen als paràmetres bàsics per la correcte definició de qualsevol element dels models del contracte. Cal 

informar-los en tots els elements de tots els models. Son els següents: 

 Codi i Classificació: El paràmetre associa l’objecte a una funció específica, de manera que facilita la seva 

vinculació en el procés de disseny i posteriorment a les activitats de posta en obra, contractació, 

amidament i operacions. Es tracta en realitat de dos paràmetres, un codi de classificació i la seva 

descripció de classificació, ambdós s’obtindran de la taula de classificació d’acord amb la classificació 

GUBIMCLASS. Cal aplicar-los segons el criteris definits en l’Annex 06 -Detall geomètric i l’Annex 07-

DRIC. 

 Denominació de tipus: Permet una identificació clara del objecte d’acord amb una taxonomia definida 

segons els criteris del Manual BIM 2022 de la Generalitat.  

6.3.2 Paràmetres de localització d’elements 

Tots els elements dels models del contracte han de disposar de informació relativa a la seva posició dintre de la 

infraestructura de manera que permetin la correcte localització del element al model. L’estructura dels paràmetres 

de localització es recull a la taula de l’Annex 07.1_Taula _Actuació i l’Annex 07.2_Taula _Localitzacions en concret 

seguint  pel model d’Informació d’acord a la plantilla facilitada en la Documentació del Pla Marc BIM. 

Per aplicar els paràmetres d’actuació es facilita un element on aplicar-los : GEN_LOG_TXT_Generalitat : 



L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10000_ 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10000_Pla_Marc_BIM 

- Pla Marc BIM - 

Pág 53 de 65

29-10-2025

Línia 9 del metro de Barcelona 

7 GEOLOCALIZACIÓ I UBICACIÓ 

7.1 Sistemas de coordenades 

El C.R.S (Sistema de Coordenades de Referencia) del projecte/obra és UTM ETRS89 FUS 31N  i tots els models 

estaran ubicat en aquest sistema de coordenades de referència.  

7.1.1 Coordenades d’Estacions 

Les coordenades del punt central de l’estació venen definides en la taula de la pestanya d’Ubicació geogràfica del 

document de codificació :  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 

7.2 Unitats 

S’utilitza el sistema mètric decimal com a criteri general. 

7.3 Punt de replanteig i Origen del model BIM 

El projectista / contractista ha de definir, mitjançant el posicionament en el model d’objectes específics com a fites 

de referència (marques de replanteig virtual), les coordenades a utilitzar en els arxius nadius i les seves 

exportacions. 

 Aquestes fites es recomana modelar amb la següent simbologia: 

Per tal de garantir que els models comparteixen coordenades entre si, es modelaran marques de replanteig virtual, 

corresponents amb les bases de replanteig o un altre font de replanteig. 

La precisió de las coordenades i de l’elevació Z es fixe en 3 decimals i s’haurà d’indicar en tots el PEB la posició 

del punt base de projecte i del punt de reconeixement. 

7.4 Nivells i eixos de referencia 

La definició dels nivells eixos a fer servir en tots els arxius, nadius i exportats compleix i segueix els lineaments del 

Manual BIM 2022 i el d’ Infraestructures seguiran la codificació de forma correlativa y s’ajustarà, en la mesura del 

possible, a l’indicat en l’apartat 5.6.Nomenclatura de tipologies comuns.

En el cas que siguin necessaris nous nivells es seguirà el criteri indicats en l’apartat. 



L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10000_ 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10000_Pla_Marc_BIM 

- Pla Marc BIM - 

Pág 54 de 65

29-10-2025

Línia 9 del metro de Barcelona 

8  ESTANDARITZACIÓ  

Un altre dels objectius que prèviament s’ha dit en aquest  PMB és establir el marc de treball , col·laboració i 

coordinació entre diferents agents i també entre documentació generada. Per aquest motiu es facilita als 

Projectistes i contractistes una sèrie de documentació en forma de plantilla per facilitar la homogeneïtzació i evitar 

la descoordinació entre Informació projectes. A continuació es descriuen. 

8.1  Document  de Codificació BIM 

Un dels documents necessaris per definir el sistema de codificació a implantar en la documentació BIM generada 

en la construcció de la Línia 9 de Metro Barcelona es el següent arxiu  : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10003_Plantilla_Codificació_Documents BIM 

A cada document li correspondrà un codi únic que no pot ser atribuït a cap altre document. El codi haurà de ser 

indicatiu de la informació continguda al document que identifica.  

Aquest inclouen ,entre d’altres ,els següents tipus de document BIM : 

 Documents BIM generats ( Pla Marc, PEB, Annexes etc...) 

 Models Nadius 

 Models federats 

 Matrius d’interferències 

 Núvol de punts 

 Arxius de Quantificació 

 Taules de BBDD 

 Infografies 

A continuació es citen els diferents apartats del document. 

Queda exclòs el llistat de plànols de projecte. 

8.1.1 Contracte 

La taula de la pestanya corresponent indica És la clau del contracte Infraestrucures.cat (ICAT)   en el que 

s’emmarca el document i la seva equivalència com a Clau BIM 

8.1.2 Autor 

Aquest camp fa referència a qui ha redactat el document i està format per dos dígits.  

A la pestanya Autor es poden trobar el llistat dels possibles autors de documents identificats a dia d’avui i el codi 

associat en  la columna  correspon per el document . 

L’acrònim a utilitzar és l’indicat en la taula en Negreta.
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8.1.3 Tram 

Aquest camp indica el tram de la línia al que fa referència el contingut del document. Els possibles valors són: 

fan referència als diversos trams en que s’ha dividit la construcció de la línia. 

L’acrònim a utilitzar és l’indicat en la taula en Negreta.

8.1.4 Disciplina 

Aquest camp considera la disciplina per la generació dels diferents models entès com cadascuna de les 

responsabilitats per matèria de coneixement en què es distribueix la generació i gestió d'informació de les fases 

(principals) del cicle de vida d'una actuació. 

L’acrònim a utilitzar és l’indicat en la taula en Negreta.

8.1.5 Sistema 

Aquest camp é l’opció d'agrupació de varis models dins una mateixa disciplina. D'acord al tipus d'obra es pot  

simplificar el nombre de models per agrupar subsistema en cas necessari.  

El sistema a utilitzar és l’indicat en la taula en Negreta.

8.1.6 Subsistema  

Per la codificació de la documentació corresponent a un subsistema de la L9, es farà servir l’acrònim de 

‘Subsistema’. Cada subsistema té un acrònim de 3 dígits  

Es considera subsistema de L9 als blocs Funcionals que integren la L9, segons el Projecte Funcional establert per 

la L9. 

El valor de subsistema a utilitzar és l’indicat en la taula en Negreta.

8.1.7 Ubicació Geogràfica 

Defineix la situació física, dintre de la línia 9 de metro BCN, a la qual fa referència el contingut del document. Cada 

ubicació estarà definida amb un acrònim de tres dígits. Les quatre taules següents defineixen les possibles 

ubicacions geogràfiques amb el seu acrònim: 

 Estacions i Ubicacions Principal.  

 Inter estacions dins de Túnel. 

 Pous de Ventilació i CTI associats  

 Subestacions de Tracció.  

8.1.8 Tipus de document 

Qualsevol document BIM generat es codificarà i classificarà incloent el codi associat al codi tipus seguent: 
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Tipus Document Codi 

Building Information Modeling 

Pla Marc BIM BM 

Model BIM  BN 

Model federat BF 

Matriu de colisions BC 

Matriu d' atributs BA 

Núvol de Punts BP 

Pla d'execució BIM BE 

Quantificació BIM BQ 

Llistat de lliurables BIM BL 

Extracció de taules model BT 

Infografia BI 

8.1.9 Numero de document 

Per tal de donar més sentit i opcions de codificació al lliurables, es facilita un rang numèric per cadascun dels tipus 

de document : 

RANG DESCRIPCIÓ 

10000 Pla d'execució BIM 

20000 Documentació BIM 

30000 Models Nadius Obra puntual 

40000 Models Nadius Obra lineal 

50000 Models Federats 

60000 Taules Dades de model 

70000 Núvol de punts 

80000 Informes de revisió ICAT 

8.1.10 Estat del lliurable BIM 

Per tal de diferenciar l’estat en que es troba un lliurable BIM, es necessari saber , tant en Projecte com en Obra si 

és documentació de seguiment o bé finalitzada. Per aquest motiu s’incorpora en la nomenclatura aquest últim valor  

Projecte  

Lliurable BIM de Seguiment de 
Projecte/Maqueta 

SP 

Lliurable BIM de Projecte Acabat PA 

Obra  

Lliurable BIM de Seguiment de Obra SO 

Lliurable BIM de Obra Executada OE 
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8.1.11 Codificació models 

La pestanya del document mostra un exemple de codificació de models. El contractista haurà de definir la 

codificació dels seus models d’acord al seu abast. 

8.1.12 Localització i espais 

La pestanya mostra els possibles valors i els seus acrònims que es poden donar per complimentar els possibles 

espais que trobem en un projecte u obra. 

8.2  Plantilla  d’actius TMB 

Per la adequada informació del paràmetre TCAT_Actiu per part del contractista, s’haurà de consultar el document: 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (pestanya “Criteri Actius TMB”), a on es 

troben identificats els objectes a considerar com Actius, pels que es fixa també a quina Disciplina, Sistema, 

Subsistema i classificació GuBIMclass s’hauran d’associar en els models (paràmetres ACAT_IA1-Disciplina, 

ACAT_I4-Sistema, ACAT_I5-Subsistema, ACAT_I1-CodiGuBIMclass i ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass..), 

indicant-se també els actius modelats al que caldrà associar la informació. 

El contractista ha de tenir present que la plantilla ja té per defecte identificats els elements que es consideren actius 

per part de TMB com a punt de partida per tal de que pugui identificar els  actius dintre del seu abast de contracte, 

però poden aparèixer més durant l’execució del contracte i aquests s’haurien d’afegir i validar per part de TMB. 

Tal com es descriu a l’apartat 5.3.2, pels objectes dintre del model d’obra executada identificats com actius al 

paràmetre TCAT_Actiu hi ha determinats paràmetres del pset de TMB que requereixen que TMB faciliti al 

contractista la informació necessària per tal de poder ser informats adequadament als models, donat que es tracta 

de valors que assigna TMB de forma unívoca i en dependència del seu GMAO. Inicialment el contractista els haurà 

d’informar amb 888888 fins que TMB faciliti la informació a incloure per a cada actiu. 

Per tal de que el contractista pugui substituir aquests 888888 per la informació facilitada per TMB, caldrà fer 

lliurament de la taula GMAO per intercanvi de informació amb TMB. Aquesta taula haurà de tenir la estructura 

definida al document L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO (a la pestanya “Info 

GMAO”).  

Cal tenir en consideració també que cada actiu haurà de tenir informats els paràmetres ACAT_A1-CodiGestioActiu 

i ACAT_A2-DescripcioActiu, que tindran la seva equivalència amb la codificació interna per part de TMB donada 

en els paràmetresTMB_SAP_Equip i TMB_SAP_DenominacioEquip respectivament, que el mateix TMB haurà 

d’omplir per tal de que el contractista els pugui informar adequadament al paràmetres del pset ACAT. 

Tal com es descriu a l’apartat 3.3.2, a l’inici i durant les obres es lliuraran diferents versions d'aquesta taula GMAO 

de forma iterativa fins que quedi complerta amb tots els actius amb el 100% de l'obra executada. Tot aquest procés 

d’intercanvi d’informació, així com la adequada incorporació de tota la informació requerida tant als models BIM 

d'obra executada com al model d’informació corresponent, haurà de haver-se completat de forma prèvia al 

lliurament final a ICAT, previ a la inspecció de les obres. 
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8.3 Plantilla de Matriu d’ interferències 

El document de plantilla Matriu d’interferències és un arxiu on la seva finalitat principal és tenir llistats els conjunts 

de recerques i creuament entre elements modelats per assegurar que el models estan lliures d’interferències. La 

plantilla s’usarà principalment en la fase de projecte i d’obra  i s’anomena dins la documentació del PMB com:  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10010_Plantilla_Matriu_Interferencies 

El Projectista/Contractista és l’encarregat de realitzar la matriu final ja que aquesta és orientativa a mode 

d’exemple. La plantilla es facilita emplenada amb exemples que han de servir per entendre la manera com s'han 

d'emplenar però tota informació requerida haurà de ser complementada per tal de mostrar l'evidència de 

coordinació geomètrica segons tots els estàndards i procediments descrits al PMB. 

8.3.1 Identificació de models 

La pestanya corresponent a la plantilla conté la informació necessària per identificar els models federats dels quals 

deriva aquest informe, així com els models que componen els models federats esmentats.  

Ha de tenir total consistència amb els lliurables i informació generada en l’Annex 05_Models del l’arxiu : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB 

8.3.2 Resum col·lisions  

Conté un històric amb un resum de les col·lisions existents, resoltes o pendents, per a cada model federat en cada 

lliurament realitzat. 

El contractista ha d’omplir per cada fase la taula facilitada sempre acompanyada i justificada amb informe procedent 

del Software nadiu d’anàlisis (Naviswork ) o  BCF. 

8.3.3 Test aplicats i Matriu i Toleràncies 

La pestanya conté la proposta d’ informació de referència  per a la definició de la matriu d'interferències, índexs de 

gravetat, índexs de prioritat i toleràncies que s'han d'aplicar. d'acord amb les necessitats de projecte i segons la 

seva estratègia d'estudi de col·lisions descrita al PEB. D'on : 

 Índex de gravetat :  

A = Màxima 

B = Intermitja 

C = Baixa 

 Prioritat : 

del 1 al 5 , on 1 és el més prioritari i 5 el menys . 
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8.4  Plantilla de model d’Informació (Microsoft Access) 

Aquest apartat defineix l’arxiu necessari que permet consolidar el procés per a la generació i actualització d’una  

base de dades integrada amb la informació dels actius, a partir de la informació continguda en els models 

d’informació associats als projectes i a les obres executades, així com establir un procés de consulta mitjançant 

Access. 

El Projectista o Contractista lliurarà una BBDD que permeti la consulta de les dades del model de informació, a 

partir de les taules de dades establertes al document:  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB 

Aquest lliurable BIM ha de disposar d’un Front-end que permeti seleccionar i visualitzar la informació extreta del 

models, de com a mínim : 

 Localització 

 Espai 

 Objecte 

 Equipament/Actiu 

Exemple Funcionalitat 1 : Recerca a través de Localització 
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Exemple Funcionalitat 2 : Recerca a través de valor 

La informació de les taules de dades exportades del model federat alimentarà la BBDD a lliurar com a model 

d’informació, segons el següent esquema: 

8.5  Plantilla Protocol d’ exportadors a IFC 

Per tota actuació de cada contracte que realitzin un  model BIM és necessari  realitzar una exportació de paràmetres 

en forma taules com ja s’ha comentat en capítols anteriors. Per tant ,aquesta plantilla té com a objectiu fixar el 

procés per a la correcta exportació dels models a format IFC, des de diferents programaris. Per això, s'han creat, 
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en cas d'algun programari, un arxiu plantilla i un altre de propietats que s'hauran de prendre com a base per a la 

correcta exportació. 

La Plantilla d’exportació de model de Revit a IFC s’anomena : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10022_Exportació_IFC.json 

El conjunt de propietats s’anomena : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10020_Parametres_Psets.txt 

La definició del procés d’exportació ve definit en el document :  

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10030_Exportació_IFC  

8.6  Principis generals de modelat 

Els models BIM han de seguir l’estructura jeràrquica de l’esquema IFC i establir els nivells corresponents en funció 

de la seva tipologia.  

Cada objecte o actiu ha de tenir la seva identificació, geometria i localització, d’acord amb les pautes establertes 

el DRIC de l’actuació.  

Les dades de les propietats introduïdes en els models BIM han de ser veraces i precises i correspondre a les dels 

objectes prescrits o realment construïts.   

models de l’àrea compartida o publicada no poden contenir objectes que no siguin els que conformen el mateix 

edifici o infraestructura objecte de l’actuació.  

En qualsevol model o lliurable BIM en format IFC de l’àrea publicada no es poden duplicar objectes que representin 

el mateix element constructiu en la mateixa ubicació, si bé aquesta regla es considera una recomanació per als 

models en format natiu.  

Per realitzar els lliurables de tots els models de l’actuació s’han de fer servir com a referència els models 

d’arquitectura o obra civil. En el cas que es generin lliurables que no s’extreguin de models, s’han d’utilitzar vistes 

i plànols de planta, alçat, seccions, perfils, etc., generats des d’aquells models de referència. 

  Els plànols 2D i 3D coordinats, requerits en el PEB, s’han de generar dins de l’entorn de modelització a fi de 

garantir-ne la precisió i coordinació, si bé, en cas de ser necessari, es poden generar plànols de detall, esquemes, 

etc., fora de l’entorn de modelització.  

Totes les rutes d’enllaç a altres documents incloses en el model BIM lliurats a la Generalitat han de ser vàlides, 

contrastades i accessible 

8.6.1 Guia bàsica de modelat Revit 

L'objectiu d'aquesta guia és explicar les pautes i les estratègies comunes bàsiques de modelatge per tal que els 

diferents contractistes  emprin, en la mesura del possible ,  els mínims criteris de bases, normes i processos per a 

la creació de models Revit.  
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Per garantir resultats òptims en un entorn de treball de col·laboració, és fonamental ser rigorós i complir amb una 

consistència. 

El procediment de mínims queda reflectit en l’arxiu següent : 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10005_Guía_Básica_Revit 

8.6.2 Guia bàsica de modelat Civil 3D 

L'objectiu d'aquesta guia és explicar les pautes i les estratègies comunes bàsiques de modelatge per tal que els 

diferents contractistes  emprin, en la mesura del possible ,  els mínims criteris de bases, normes i processos per a 

la creació de models Revit.  

Per garantir resultats òptims en un entorn de treball de col·laboració, és fonamental ser rigorós i complir amb una 

consistència. 

El procediment de mínims queda reflectit en l’arxiu següent : 

<Aquest document es desenvoluparà en següents versions del Pla Marc BIM> 

8.6.3 Dades i funcionament de models específics.  

8.6.3.1 Models d’Entorn, Geologia, Auscultació i Urbanisme. 

En cas de tenir la necessitat de realitzar, dins l’abast de les feines, activitats referents a Entorn i Topografia, 

Geologia i Sondeigs, Urbanisme i/o Auscultacions és necessari codificar els models amb els acrònims de disciplina 

corresponents: ENT, GEO, AUS i URB.  

En els següents casos s’ha de considerar el següent : 

Entorn: 

Als models de Entorn caldrà representar els edificis existents per tal de vincular l’estat de les ITEs que s’estiguin 

gestionant per part de ICAT. Es a dir, en el cas de que en alguns dels edificis de l’entorn hi hagi una reclamació, 

es podrà veure el seu estat diferenciat per colors: 

 Vermell per reclamacions obertes 

 Groc en reclamacions pendents 

 Verd en reclamacions resoltes. 

En el cas de que a un edifici hi hagi més d’una reclamació sempre tindrà el color de la més desfavorable.  

A més a més, caldrà informar des del model la ruta cap al informe del ITE publicat al FTP de ICAT.  

Els paràmetres corresponents a la categoria ITE L9 es troben definits a l’annex 7_DRIC de la Plantilla de 

Annexes_PEB, en el Pset ITE_L9.  



L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10000_ 

L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10000_Pla_Marc_BIM 

- Pla Marc BIM - 

Pág 63 de 65

29-10-2025

Línia 9 del metro de Barcelona 

Geologia i Sondeigs:  

Quan dintre de l’abast d’execució es tingui la realització de sondeigs aplicables als actius geològics, als elements 

del model de GEO corresponents se’ls hi vincularà la informació d’acord als paràmetres definits en l’annex 7_DRIC 

de la Plantilla de Annexes_PEB, en el Pset SON_L9. 

Auscultació:  

En tot model d’auscultació és necessari incloure els sensors ubicats i la cubeta d’assentament real. A aquests 

elements se’ls hi vincularà la informació d’acord als paràmetres definits en l’annex 7_DRIC de la Plantilla de 

Annexes_PEB, en el Pset AUS_L9. 

8.7 Programaris  

Com a criteri general , el PMB recomana utilitzar les versió de programari següents : 

Programari Versió 

Autodesk Revit 2024 

Autodesk Autocad 2024 

Autodesk Civil 3D 2024 

Autodesk Navisworks 2024 

Istram 03/2024 

Qgis QGIS 3.38.0 
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9 DOCUMENTACIÓ BIM A ENTREGAR 

El present PMB considera la següent documentació mínima a entregar en qualsevol contracte dels llistats en 

l’apartat 1.2 Abast PMB independentment de l’abast del contracte. 

9.1 PEB i annexes 

El contractista ha d’entregar un PEB i Annexes adaptat en base a : 

 L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10001_Plantilla_PEB 

 L9_L9_ATI-TM-02609.0-T3_03_GEN_TL9_BM_10002_Plantilla_Annexes_PEB 

9.2 Models BIM 

9.2.1 Format nadiu 

Models per disciplina coordinats en format nadiu (l'última versió vigent d'Autodesk® Revit, Bentley, Allplan, 

Archicad, Ispol, Civil3D o similar/equivalent) amb una mida màxima de 300MB cadascun i dividits per zones o 

trams), georeferenciats i orientats a les coordenades establerts, i si escau, núvols de punts GEO referenciats.  

Aquests models inclouran tota la informació elaborada per a la seva utilització en lliurables (vistes, plans, taules, 

plantilles, etc), estaran coordinats i amb les interferències resoltes conforme a criteris establerts al PEB.  

Juntament amb aquests models s'hi inclouran tots aquells documents vinculats i tots els fitxers de plantilles 

necessaris per visualitzar, importar i exportar tant els models i les seves dades, com la documentació 2D que conté.  

Al costat dels models es lliuraran els informes de control de qualitat realitzats  

Els models nadius s'hauran de lliurar amb tots els arxius vinculats de forma relativa (altres models, imatges, arxius 

de text, etc…), de manera que no facin referència a altres CDE. 

9.2.2 Format IFC 

Models per disciplina en format OpenBIM IFC 4 i IFC 2x3  adaptat als paràmetres obligatoris i comuns (amb una 

mida màxima de 300MB cadascun i dividits per trams o zones) amb el nivell informació dels elements segons el 

nivell d'informació requerit.  

9.2.3 Model Federat 

Per els diferents contractes és necessari el Model federat en format NWD o equivalents, i format nadiu, GEO 

referenciat i orientat a les coordenades establertes, en què s'incloguin els vincles de tots els models per disciplines. 

A més és necessari els informes de compliment d’interferències  associats a la matriu d’interferències corresponent 

aplicada. 

Serà necessari entregar els informes de resolució d’interferències en format PDF i també l’informe BCF així com 

l’arxiu nadiu de Bim collab zoom per la verificació d’assegurament de complementació de la informació en 

paràmetres. 
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9.2.4 Núvol de punts  

Per a l'obtenció de núvols de punts, se'n farà el lliurament en format E57 o RCP (georeferenciat) en cas d’aplicació. 

9.3 Guies de modelat   

Per al seguiment dels models és necessari realitzar les guies final d’us de l’eina nativa de modelat en base a les 
plantilles i d’acord a l’indicat en l’apartat 8.6 Principis generals de modelat. 

9.4 Model Informació 

Aquest apartat defineix els arxius necessaris i lliurables que permeten consolidar el procés per a la generació i 

actualització d’una  base de dades integrada amb la informació dels actius, a partir de la informació continguda en 

els models d’informació associats a les obres executades, així com establir un procés de consulta . 

9.4.1 Taula GMAO 

Serà necessari lliurar la taula d’intercanvi de GMAO d’acord al document : L9_L9_ATI-TM-02609.0-

T3_03_GEN_TL9_BM_10004_Plantilla_GMAO 

9.4.2 Taules BBDD 

El projectista/Contractista desenvoluparà 4 taules extretes dels models en format Excel i un Front-end de Microsoft 

Access que finalment serveixin per visualitzar la informació. 

Les taules seguiran el contingut recomanat en les pestanyes Annex 07 – DRIC i que s’agruparan finalment en : 

 Taula de Localitzacions 

 Taula d’Espai 

 Taula d’Objecte  

 Taula d’Actiu 

S’haurà de tenir de referencia les consideracions indicades en el capítol 8.4 Plantilla de model d’Informació 

(Microsoft Access). 

9.5 Checklist de Qualitat  

D’acord a l’Apartat 4.2.9 Per tant en el moment de les fites d’entrega de model és necessari que el contractista 

retorni omplert aquesta pestanya amb el valors inclosos., el projectista per part de projecte  i el contractista i D.O. 

com a Obra execuda han de complimentar l’annex corresponent de Qualitat. 


