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INFORME

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 219/2025/eIPAC

INFORME TÈCNIC, SOBRE B, PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE 
VALOR PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA “DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE 
LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT A LA CÚPULA DE LA 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER”.

Exp. 219/2025/eIPAC

Aprovada la “DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT A LA CÚPULA DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER”, en data 
25 de febrer de 2025 per Decret d’Alcaldia núm. 1465, amb un pressupost de 157.512,89 euros 
més 33.077,71 €  corresponents al 21% de l’IVA, que fan un total de 190.590,60 € es van treure 
a licitació les obres mitjançant procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació.

Aprovat l’expedient de contractació per la Junta de Patrons (BMVB) el passat  30 de setembre 
de 2025, publicat l’anunci de l’obra al perfil del contractant en data 3 d’octubre de 2025  i 
esgotat el termini de presentació d’ofertes (23/10/2025), ha presentat les següents  empreses:

1. REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U.

2. RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.

És objecte d’aquest informe avaluar exclusivament la documentació inclosa al SOBRE B- “1. 
Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor”, d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. Els Criteris subjectes a judicis de valor estableixen una puntuació 
màxima de 25 punts.

Es valoren dos punts: 

• Criteri núm.1: memòria tècnica descriptiva del procés d’execució de l’obra  (fins a 
15 punts).

El redactat d’aquest document en cap cas serà el resultat de la transcripció exacta de la 
memòria del projecte. La memòria, incloent fotografies, plànols, detalls, obres de 
conservació-restauració similars, etc., tindrà una extensió màxima de vuit (8) pàgines 
en format DIN A4 (quatre DIN A4 a doble cara, màxim).

• 1.1.- La descripció del procés a realitzar i dels mitjans auxiliars necessaris 
degudament detallats per executar l’obra des de l’exterior (Fins a 10 
punts).

Pel nivell de coneixement i comprensió les actuacions a realitzar en quan a 
detall i coherència: fins a 5 punts

Coneixement de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de 
restauració a utilitzar d’acord amb les categories de protecció de l’edifici fins a 5 
punts

• 1.2.- Mesures per minimitzar l’afectació al desenvolupament de l’activitat a 
l’edifici i la minimització de l’impacte sonor d’aquestes (Fins a 5 punts).

Detall i especificació de les propostes d’actuació: fins a 5 punts

• Criteri núm. 2: Pla de realització de l’obra.............................................fins 10 punts.

Consisteix en un estudi del procés constructiu reflectit en el gràfic del pla per la 
realització de l’obra, la seva coherència i l’aplicació de la mà d’obra i mitjans que 
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s’implementaran a cadascun dels treballs de l’obra en el termini establert en aquest 
document.

• Per la coherència del Pla: fins a 6 punts

• Per la relació entre les fases d’obra i el personal destinat a cadascuna 
d’elles amb el corresponent estudi: fins a 4 punts

Empresa 1 – REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U.

La puntuació obtinguda per l’empresa ha estat de 23 punts sobre 25 punts.

S’adjunta a continuació un quadre-resum amb la valoració dels apartats de la documentació 
que l’empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. ha presentat:

    

• a1) Després d'analitzar la memòria tècnica descriptiva del procés constructiu 
presentada per l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. considerem 
que  demostra un MOLT BON coneixement i comprensió  de les actuacions a realitzar 
en quan a detall i coherència. Introdueix l'edifici i fa una síntesi de totes les seves 

Valoració
a)

Punts

Pel nivell de coneixement i comprensió de les actuacions a realitzar en quan a detall i cohèrencia.  (màxim 
5 punts)

4

Coneixement de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de restauració a utilitzar d'acord 
amb les categories de protecció de l'edifici. (màxim 5 punts)

5

Detall i especificació de les propostes d’actuació 4

Valoració
b)

Punts

Per la coherència del pla (màxim 6 punts)

6

Per la relació entre les fases d'obra i el personal destinat a cadascuna d'elles, amb el corresponent estudi. 
(màxim 4 punts) 4

TOTAL VALORACIÓ "CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR": 23

10
10

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d'execució de l'obra (15 punts)

La descripció del procés a realitzar i dels mitjans auxiliars necessaris
degudament detallats per executar l’obra des de l’exterior

13

Mesures per minimitzar l’afectació al desenvolupament de l’activitat a l’edifici i la
minimització de l’impacte sonor d’aquestes (Fins a 5 punts).

13

b) Pla de realització de l'obra (10 punts)
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patologies; analitza  les actuacions del projecte i el seu pes en el pressupost; fa una 
descripció detallada de cadascuna de les actuacions, indicant el procediment de 
construcció i els materials més rellevants a utilitzar, tots ells correctes; per arribar a 
l'excel·lència hauria de tractar també algunes actuacions de detall com ara la disposició 
d'airejadors o el pla de cales pictòriques, etc. que sí que apareix a la planificació i son 
de rellevància.

• a2) L'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. demostra un 
EXCELENT coneixement  de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de 
restauració a utilitzar d'acord amb les categories de protecció de l'edifici; analitza el 
procediment d'intervenció  per cadascuna de les actuacions indicant les tècniques i els 
materials amb precisió, així com la comptabilitat de tots ells.

• a3) L'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. proposa un seguit de 
mesures per minimitzar l'afectació al desenvolupament de l'activitat a l'edifici i a la 
minimització de l'impacte sonor d'aquestes MOLT BONES.   Les mesures concretes 
que s'aporten son: l'acotació de la zona d'obra, gestió dels treballs segons horaris 
d'obertura del museu, que han estat convenientment analitzats, deixant els treballs de 
major impacte en horari de no obertura; ús de lones de protecció, ús de maquinària 
elèctrica, instal·lació de pantalles acústiques provisionals; aïllament de punts de suport 
de bastides o monitorització puntual amb sonòmetre entre d'altres. El conjunt de 
mesures és MOLT BO, per arribar a l'excel·lència es podrien haver plantejat mitjans que 
no interferissin amb l'ús habitual del vestíbul;  finalitza la memòria realitzant un anàlisi 
de totes les afectacions previstes i les seves mesures respectives de minimització del 
seu impacte.

Valorem molt positivament que la Memòria tècnica presentada per l'empresa REHATEC 
OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U ja que mostra un molt bon coneixement del procés 
d’intervenció, amb una descripció clara de les  actuacions i materials, tots adequats i ben 
justificats. L’anàlisi de les tècniques i la compatibilitat dels materials és excel·lent, així com les 
mesures per minimitzar l’impacte sobre l’activitat de l’edifici, que han estat molt ben plantejades.

• b1) Després d'analitzar el pla de realització de l'obra presentada per l'empresa 
REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. considerem que demostra un 
EXCELENT  coherència entre la relació i duració de les unitats d'obra; introdueix la 
planificació tenint en compte els terminis i adequant-se als requeriments de la DF. 
Esmenta també la coordinació amb les obres simultànies de la Casa de Santa Teresa i 
urbanització del jardí. Han tingut en compte els festius locals, els rendiments, una 
planificació de certificació amb un pic al mes dos on es realitzen treballs exteriors i 
interiors en paral·lel i per tant és coherent; totes les actuacions incloses al projecte es 
mostren de manera coherent al GANTT. El camí crític passar per les principals fases 
del projecte.

• b2) L'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U.;  demostra un 
EXCELENT coneixement entre les fases d'obra i el personal destinat a cadascuna 
d'elles. Proposa una mitjana de 3 treballadors; identifica els equips; inclou un 
restaurador durant tots els mesos d'obra; descriu tots els mitjans humans i tècnics; posa 
a disposició equips de reserva; finalment especifica cadascun dels seus equips 
juntament amb la maquinària adscrita i el personal adscrit.

Valorem molt positivament que el pla de realització de l'obra presentada per l'empresa 
REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U sigui molt complet, coherent i entenedor.
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Empresa 2 – RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L.

La puntuació obtinguda per l’empresa ha estat de 24 punts sobre 25 punts.

S’adjunta a continuació un quadre-resum amb la valoració dels apartats de la documentació 
que l’empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. ha presentat:

     

• a1) Després d'analitzar la memòria tècnica descriptiva del procés constructiu 
presentada per l'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L..; 
considerem que  demostra un EXCELENT coneixement i comprensió  de les actuacions 
a realitzar en quan a detall i coherència; realitza una excel·lent introducció de les 
patologies de la cúpula i de la cúpula en sí, de l’edifici i de l'estructura, aportant 
fotografies inèdites de la seva construcció; demostra un bon coneixement de la 
metodologia de treball a seguir; descriu actuacions d'implementació d'obra alternatives, 
amb un estudi detallat dels quals caldria verificar-ne la idoneïtat; es planteja el treball en 
paral·lel d'un equip interior i un equip exterior; es proposa un mapping de les patologies 
de la cúpula, i es planteja la neteja de l'òcul sense interferir el pas en el vestíbul del 
museu.

• a2) L'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L. demostra un 
MOLT BON coneixement  de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de 
restauració a utilitzar d'acord amb les categories de protecció de l'edifici; explica els 
materials i les tècniques però de forma genèrica, sense analitzar-ho actuació per 

Valoració
a)

Punts

Pel nivell de coneixement i comprensió de les actuacions a realitzar en quan a detall i cohèrencia.  (màxim 
5 punts)

5

Coneixement de les tècniques, procediments, maquinàries i materials de restauració a utilitzar d'acord 
amb les categories de protecció de l'edifici. (màxim 5 punts) 4

Detall i especificació de les propostes d’actuació 5

Valoració
b)

Punts

Per la coherència del pla (màxim 6 punts)

6

Per la relació entre les fases d'obra i el personal destinat a cadascuna d'elles, amb el corresponent estudi. 
(màxim 4 punts) 4

TOTAL VALORACIÓ "CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR": 24

b) Pla de realització de l'obra (10 punts)

10 10

Mesures per minimitzar l’afectació al desenvolupament de l’activitat a l’edifici i la
minimització de l’impacte sonor d’aquestes (Fins a 5 punts).

14 14

a) Memòria tècnica descriptiva del procés d'execució de l'obra (15 punts)
La descripció del procés a realitzar i dels mitjans auxiliars necessaris
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actuació. Aporta exemples de treballs que han realitzat en altres cúpules. Per arribar a 
l'excel·lència caldria haver-les detallat en relació a les actuacions.

• a3) L'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L. proposa un 
seguit de mesures per minimitzar l'afectació al desenvolupament de l'activitat a l'edifici i 
a la minimització de l'impacte sonor d'aquestes EXCEL·LENTS. En primer lloc realitzen 
un anàlisi circulatori i dels treballadors dels museu excel·lent, per poder planificar una 
bona coordinació, i fa un bon estudi d'implantació. Les mesures concretes que 
s'aporten son: coordinació de transport i maquinària en horaris de tancament del públic; 
la instal·lació d'un muntacàrregues per l'accés del treballadors, la cobertura de l'òcul 
amb un entarimat de fusta i aïllament i un embolcallat de la barana amb llana de vidre 
per tal de sectoritzar-lo. El conjunt de mesures és EXCEL·LENT.

Valorem molt positivament la memòria tècnica presentada per l'empresa RÈCOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L. ja que demostra un excel·lent coneixement de 
les patologies, l’estructura i el procés d’intervenció i propostes metodològiques ben 
fonamentades. Tot i que les tècniques i materials s’exposen de forma genèrica, les mesures per 
minimitzar l’impacte en l’activitat del museu són excel·lents, destacant l’operativa per evitar 
interferir en el vestíbul.

• b1) Després d'analitzar el pla de realització de l'obra presentada per l'empresa RÈCOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L. considerem que demostra un 
EXCELENT  coherència entre la relació i duració de les unitats d'obra; introdueix la 
planificació tenint en compte els terminis; justifica els rendiments i té en consideració 
els festius locals; determina el camí crític de forma coherent obrint dos fronts d'actuació 
després de la implantació.

• b2) L'empresa RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L..;  demostra un 
EXCELENT coneixement entre les fases d'obra i el personal destinat a cadascuna 
d'elles; preveu una mitjana de treballadors de 8 persones, que sembla alta, fruit 
probablement del desdoblament d'equips interiors i exteriors; el personal plantejat és 
correcte i les fases d'obra adequades.

Valorem positivament que el pla de realització de l'obra presentada per l'empresa RÈCOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES S.L sigui molt complet, coherent i entenedor.

En conseqüència, la puntuació obtinguda havent valorat exclusivament l’oferta avaluable 
d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor presentada per l’empresa en el Sobre B, és la 
següent:

Núm. 
empreses Identificació Puntuació

1 REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, S.A.U. 23 punts

2 RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. 24 punts

Ell que s’informa als efectes oportuns.

Sata Prat Soto

Arquitecta


