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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE 
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL 
PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE I DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL 
VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS  I DURACIÓ DEL 
CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, VALORACIÓ D’OFERTES DE 
SUBMINISTRAMENTS I SEGUIMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LES 
OBRES D’ADEQUACIÓ DELS LOCALS UBICATS AL PASSADÍS DE TRINITAT 
VELLA, ÀMBIT 2, ENTRE ELS CARRERS MARE DE DÉU DE LORDA 2-10 I VIA 
BÀRCINO 77, AL BARRI DE TRINITAT VELLA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, 
A BARCELONA. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els 
criteris d’adjudicació, condicions especials d’execució, justificar el pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideració en el 
procediment de contractació del contracte de referència. 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Serveis de Direcció d’Execució d’Obra, valoració d’ofertes de subministraments i 
seguiment de mobiliari i senyalètica de les obres d’adequació dels locals ubicats al 
Passadís Trinitat Vella, Àmbit 2, entre els carrers Mare de Déu de Lorda 2-10 i Via 
Bàrcino 77, al Barri de Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’acord 
amb el projecte executiu d’adequació dels locals ubicats al Passadís Trinitat Vella al 
Barri de Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu, a Barcelona, aprovat inicialment per 
Comissió de Govern en data 27 de juny de 2024, amb un valor estimat de contracte 
(VEC) per a l’execució de les obres d’edificació superior a 2.000.000,00 € (IVA no 
inclòs). 
 
Consisteix en conjunt de locals no connectats físicament i que pet tant caldrà buscar 
connexions entre ells. Tots ells es vinculen d’alguna manera o altre amb el Passadís de 
Trinitat Vella, així doncs, la primera estratègia serà reforçar aquesta connexió: 
transparència cap el Passadís de Trinitat Vella, materialitat, nous accessos, etc.  
Una segona estratègia serà crear llocs comuns. 
 
Els locals objecte del projecte s’ubiquen en: 

• El primer grup (locals 1 i 2) estan inclosos en la planta baixa, planta soterrani -1 
i planta soterrani -2 de l’edifici d’habitatges del carrer Mare de Déu de Lorda. 

• El segon grup (locals 3, 4 i 5) ocupa la totalitat de la planta baixa, semisoterrada, 
a cota del carrer Via Bàrcino, amb accessos des del Passadís de Trinitat vella i 
des del propi carrer. 

• Actualment hi ha usuaris utilitzant els locals a adequar. A la mesura del possible 
es realitzaran les obres de tots els locals simultàniament però si no fos possible 
es realitzaran primer les obres dels Locals 3-4 i posteriorment les obres dels 
Locals 1-2. 
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2. DURADA DEL CONTRACTE:  
 
El termini de licitació serà la durada de les obres, segons planificació dels serveis 
adjunta. 
S'estima en disset (17) mesos pel seguiment de les obres i que corresponen al 
desglossament de: quinze (15) mesos corresponents al període estimat per a l’execució 
de les obres – fase A; un termini addicional de tres (3) mesos pel seguiment del mobiliari 
i la senyalètica – fase B), que se solapa temporalment un (1) mes amb la Fase A; i una 
fase de tancament i documentació – fase C. 
 
Dintre d’aquest termini, s’hauran de realitzar els serveis de valoració d’ofertes del 
subministrament, que s'estima en dos (2)  setmanes per a les valoracions dels sobres 
B del subministrament i  dos (2) setmanes per a la homogeneïtzació dels sobres C.  
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:   
 
Els honoraris per la Direcció d’Execució d’Obra és: 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 125.843,80 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 26.427,20 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   152.271,00 € IVA inclòs 
  

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, ascendeix a 151.012,56 €, amb el següent desglossament: 
 

 



 

 
  DEPARTAMENT D’EDIFICACIÓ 
  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 

 

Página 3 de 8 

 

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):  125.843,80 euros 
- Possible pròrroga:            0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL:   25.168,76  euros 
- Possibles opcions eventuals:            0,00  euros 
  

  
Total valor estimat del contracte: 151.012,56  euros 

 
 
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
Atenent a que l’objecte del contracte és Serveis de Direcció d’Execució d’Obra, 
valoració d’ofertes de subministraments i seguiment de mobiliari i senyalètica 
de les obres d’adequació dels locals ubicats al Passadís Trinitat Vella, Àmbit 
2, entre els carrers Mare de Déu de Lorda 2-10 i Via Bàrcino 77, al Barri de 
Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu, a Barcelona i que el seu valor estimat 
és 151.012,56  €, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip Quantitat Titulació (1) 
Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

Director d’execució 1 
Tècnic amb titulació 
habilitant 

10 

Observacions 

 
Director d’Execució de l’Obra, qui actuarà a més com a delegat de l’equip consultor: 
Tècnic titulat competent i amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional contrastada 
no inferior a 10 anys en la direcció d’execució d’obres d’edificació.    

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de 
col·legiació i una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, 
any d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per 
acreditar solvència. 
 
Coordinarà la resta de l’equip assumint la Direcció d’Execució d’obra i el Seguiment 
del Programa de Control de Qualitat de les obres de referència, alhora que 
representarà la propietat. Com a Director d’Execució d’Obra aportarà el full 
d’Assumeix de les obres i del seguiment del Programa de control de qualitat, signarà 
l’Acta de Replanteig, l’Acta de Inspecció Prèvia i l’Acta de Recepció de l’obra així com 
el Certificat Final d’Obra. 
 

Adjunt a Director d’Execució 1 
Tècnic amb titulació 
competent 

5 

Observacions 

 
Titulat competent de grau mig o superior, amb experiència contrastada superior a 5 
anys en gestió d’obres amb coneixements informàtics avançats amb eines de gestió 
com el de TCQ2000, Microsoft Office, Microsoft Project i Autocad. També tindrà 
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experiència contrastada en la direcció d’obres, confecció d’amidaments i 
pressupostos, gestió de preus contradictoris i redacció del Llibre de l’edifici.  

 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, títol o certificat de col·legiació i 
una declaració amb l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any 
d’execució, import, promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar 
solvència. 
 

Tècnic especialista en 
instal·lacions 

1 
Tècnic amb titulació 
competent 

10 

 

 
Tècnic especialista en instal•lacions: Titulat competent de grau mig o superior amb 
experiència contrastada no inferior a 10 anys en disseny, càlcul i control d’execució 
d’instal·lacions tant d’edificació com de subministraments d’aigua, llum i 
telecomunicacions. S’encarregarà entre d’altres temes d’execució de l’obra, però molt 
especialment del suport en la gestió de contractació de les Companyes de Serveis i 
seguiment de les actuacions del diferents Departaments tant de l’Ajuntament com dels 
Organismes Oficials. 
  
 

S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert i una declaració amb 
l’experiència professional, indicant obres d’edificacions, any d’execució, import, 
promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions 
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que 
s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de 

la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers 
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals 
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació 
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i 
en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant 
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà 
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de 
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  

 
6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de 
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present 
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informe, en document de referència Annex núm. 6 del Plec de Condicions 
Administratives Particulars.  

 
7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions 
objectives: 
 

A. Derivades d’una major durada dels serveis per causes alienes al Director 
d’Execució. 
 

B. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins i tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons 
d’interès públic. 
 

C. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació. 
 

D. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no 
imputables a l’adjudicatari del contracte del present procediment de 
contractació i que siguin necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 

E. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de 
redactar documents necessaris per a l’execució dels treballs.   
 

 
8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions 
Tècniques Particulars a aplicar durant la prestació de serveis d’aquest procediment de 
licitació. 
 
 
9.- JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU 
I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director d’Execució d’Obra 

Posició 2 Adjunt de Director d’Execució d’Obra   

   
 
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació 
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, 
cost i/o termini. 
 
Director d’Execució d’Obra: 
 
Els serveis a prestar la per Direcció d’Execució d’obra, d’acord amb les funcions 
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i 
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concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva 
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva 
realització permeti assegurar el compliment  dels objectius de temps, cost i qualitat 
determinats pel projecte. 
 
Com a director d’execució d’obra, té, entre d’altes funcions,  la responsabilitat de 
dirigir, organitzar i impulsar  l’execució material de l’obra, donant les directrius 
escaients a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis 
de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant 
les actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar 
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de 
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris 
excepcionals, si s’escau 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o 
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.  
 
 
Adjunt de Director d’Execució d’Obra o figura corresponent:  
 
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’Execució d’obra, s’encarrega 
de dur a terme el seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les 
obres,  tot coordinant i/o supervisant les directrius donades per la Direcció 
d’Execució d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els 
terminis de l’obra i vetllant per l’adequat compliment del mètode constructiu 
projectat. Així com la gestió i recopilació de tota la documentació necessària durant 
el procés i finalització de les obres. 
 
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions d’adjunt de Director 
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager), 
cap d’obra i/o cap de producció pot aportar solucions i alternatives viables provades 
amb anterioritat en experiències precedents, identificant oportunitats de millora de 
la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels terminis. 
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables 
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 
 

 
Posició 1 i 2 
 
• Obres de rehabilitació d’equipaments de pública concurrència executades 
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,  
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 
1.000.000,00€ (PEC, IVA no inclòs) 
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Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal 
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex 
escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de 
referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors: 

 

• Import de referència (IR) = 1.500.000,00 € 
 

 
10.- DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS 

 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra podrà 
comptar amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 
 

# ESPECIALITAT 
ANYS D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 

EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 Acústica 10 

Experiència en actuacions similars, exercint 

com a tècnic especialista en acústica. 

Entenent-se per actuacions similars, haver 

participat en obres, en la seva especialitat, 

amb un import mínim de l’obra de PEC sense 

IVA de  1.000.000 €. Caldrà acreditar aquesta 

participació mitjançant Declaració 

responsable del licitador o del especialista 

proposat. 

 
 

11.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes 
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O 

NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 
 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la 
LCSP, en el que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente 
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 
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Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en 
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots. 
 

II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 

del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i 

execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 

divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels 

treballs i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas 

de fraccionament del seu objecte en diferents lots. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la 
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Arkaitz Galarza Navarro    Raimon Salvat i Devesa 
Coordinador d’obres d’Edificació   Director Tècnic d’Edificació 

 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 



Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

SUBTOTAL FASE A i B 112.973,90

Funció Formació mínima exigida i experiència € Total  

SUBTOTAL FASE C 10.619,91

2

Descripció dels treballs : SUBMINISTRAMENTS ut €/ut Total
2.1

1 750,00 750,00
2.2

1 2.250,00 2.250,00
SUBTOTAL CORRECCIÓ 2.250,00

NOTA:
TOTAL sense IVA 125.843,80
IVA 21% 26.427,20

TOTAL amb IVA 152.271,00

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la 
suma de la partida núm.1 i 2. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis 
realitzats en base a les partides que realment corresponguin en funció del nombre total de 
licitadors que es presenti (partida 2.1 o 2.2) més la partida núm.1.                                                                                                               

1.1 Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 
d'experiència (amb funcions de PM)

50%

Especialista instal.lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 

Adjunt a Director d'Execució i 
seguiment d'obra

Tècnic competent més 5 anys d'experiència 

1.2 Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys 
d'experiència (amb funcions de PM)

Adjunt a Director d'Execució i 
seguiment d'obra

Tècnic competent més 5 anys d'experiència

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, VALORACIÓ D’OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS I SEGUIMENT DE 
MOBILIARI I SENYALÈTICA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DELS LOCALS UBICATS AL PASSADÍS DE TRINITAT VELLA, ÀMBIT 2, ENTRE ELS CARRERS MARE 

DE DÉU DE LORDA 2-10 I VIA BÀRCINO 77, AL BARRI DE TRINITAT VELLA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA

20% 17,00 9.791,96

17,00 7.531,07

B: Fase seguiment de mobiliari i senyalèctica Mesos
A: Fase d'execució d'obra equipament

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la 
homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el 
cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 1 a 5 licitadors.

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades, inclosa la 
homogeneïtzació de les mateixes i l'elaboració d'informe justificatiu de les ofertes anormalment baixes. En el 
cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de 6 a 15 licitadors. L'import 
economic total s'ajustarà segons el numero total de licitadors que es presentin, afegint als 750€ de 
base que conformen els 5 primers licitadors, 150€ addicionals per cada licitador presentat. 

9.791,96

7.531,07

9.791,96

Correcció i homogeneització d'ofertes

0,20

0,50

0,50

 

Especialista instal.lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 

1.958,39

3.765,54

4.895,98

Quant

C: Fase de tancament i documentació

20% 8,00 9.791,96

33.292,66

64.014,10

15.667,14
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ANNEX NÚM. 6 SERVEIS DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
2.   CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUINA  AVALUACIÓ  QUE  DEPENEN  D’UN  JUDICI  DE  VALOR 

(SOBRE NÚM. 2). FINS A 40 PUNTS. 
 

L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN‐A4, a una cara (15 
fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.  
 
Dins de l’extensió màxima de l’oferta no es computen caràtules, índexs i separadors.  
 
En referència als especialistes addicionals, els quals són objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics, en el sobre “B” NO HI PODRÀ HAVER cap referència relativa a 
aquests especialistes ni en  l’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats, ni a cap altre 
capítol. Qualsevol menció als especialistes serà causa d’exclusió. 
 
2.1.‐  Organització  de  l’Equip:  Organització,  distribució  i  adequació  dels  recursos  i 

treballs....................................................................................................... 0 a 16 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 Organització dels recursos..................................................................................0 a 16 punts 

 
L’oferent  presentarà  l’organització  de  l’equip  tècnic1  que  intervindrà  en 
l’execució  dels  treballs,  identificant  dedicació,  activitats  en  que  intervindrà, 
titulació  (especialment  en  cas  de  ser  exigible),  funcions  i  responsabilitats  a 
realitzar. 
 
Es  puntuarà  l’organigrama  de  l’equip  tècnic  ofert  conforme  a  les  pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Funcions  i  responsabilitats.  Per  funcions  i  responsabilitats  s’entendrà 
l’aportació  d’informació  que  permeti  apreciar  que  l’organització  del 
personal  tècnic  proposada  és  adequada  per  a  l’adequada  realització 
dels treballs objecte del procediment de contractació i per la realització 
de les obres en condicions adequades de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

 
Descripció 

Funcions i responsabilitats 

Exhaustiva i coherent.   16,00 punts 

Correcte i coherent.  12,00 punts 

Bàsica i coherent.  8,00 punts 

Bàsica però poc rellevant.  4,00 punts 

No  aporta  o  amb  informació  no 
rellevant. 

0,00 punts 

                                                           
1  Equip tècnic: personal base solꞏlicitat a les bases del procediment, sense fer referència als possibles 

especialistes tècnics oferts.  
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Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1.........................................................fins a 16 punts 
 

2.2.‐     Metodologia  de  seguiment  i  control  (exposició  de  la  metodologia  de  control  a  
emprar)................................................................................................fins a 16  punts 

 
L’oferent  haurà  de  presentar  una  descripció,  de  la metodologia  de  seguiment  i  control  que 
emprarà  a  les  obres  a  dirigir,  fent  referència  a  aquells  aspectes  concrets  que  consideri 
importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a la seva proposta de realització. 
L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a l’informe esmentat en l’apartat 2.1 i al plec 
de clàusules tècniques particulars. No es valorarà la informació no rellevant o la informació que 
no desenvolupi, completi i/o complementi allò indicat al plec de clàusules tècniques particulars. 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.2.1  Exposició  de  la  metodologia  de  control  a  emprar  en  fase 

d’obra..............................................................................................................0 a 10 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de control dels 
paràmetres  de  temps,  cost  i  qualitat  que  emprarà  en  fase  d’obra,  tenint  en 
consideració allò previst al plec de clàusules tècniques particulars i el projecte 
a supervisar, així mateix es puntuaran les mesures de correcció que adoptarà 
en cas que es detectin incompliments parcials en aquests paràmetres. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de control a emprar en fase d’obra..............fins a 7,5 punts 
 
Metodologia  de  control  a  emprar  en  fase  d’obra.  Es  valorarà  que  la 
metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi 
les  tasques  pròpies  de  la  Direcció  d’Execució  d’Obra  així  com  aquelles 
enumerades  al  Plec  de  Clàusules  Tècniques  Particulars,  als  efectes  de  
controlar els paràmetres de temps, cost i qualitat. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 

Descripció  Identificació 
d’aspectes  del  procés 
constructiu 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  substancialment  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

7,50 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  i 
complementa  de  forma  rellevant  els  processos 
inherents  a  la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5,50 punts 
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Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa moderadament processos inherents a 
la  DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

3,60 punts 

Metodologia  que  millora,  desenvolupa  o 
complementa escassament processos inherents a la 
DEO  i  els  enumerats  al  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

1,80 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 

 Mesures de correcció......................................................................fins a 2,5 punts 
 
 Es valoraran les mesures de correcció proposades pel licitador (màxim 
10)  per  tal  d’impulsar  la  correcció  d’incompliments  parcials  dels 
paràmetres de temps, cost i qualitat de l’obra. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

Descripció  Mesures de correcció 

Proposta aplicable i considerada de gran utilitat.  0,25 punts 

Proposta  aplicable  i  considerada  d’utilitat 
moderada. 

0,16 punts 

Proposta aplicable i considerada d’utilitat reduïda.  0,08 punts 

Proposta no aplicable o intranscendent.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1..........................................................fins a 10 punts 
 

2.2.2.‐ Exposició de la metodologia de treball en l’elaboració  i  lliurament de la documentació 
relacionada al Plec de Condicions Tècniques Particulars.........................................2 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de  la metodologia de treball que 
adoptarà en l’elaboració i lliurament de la documentació relacionada al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals 
que hagi ofert presentar, per tal de garantir el seu caràcter complert i la seva 
presentació en termini. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball en l’elaboració i lliurament de la documentació. 
Es valorarà que l’adequació de la metodologia presentada pel licitador 
als  efectes de garantir  el  contingut  complert  dels documents  i  el  seu 
lliurament en termini. 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  en  l’elaboració 
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i  lliurament  de  la 
documentació 

Metodologia exhaustiva i adequada.  2,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  1,20 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

0,60 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2.............................................fins a 2 punts 
  

2.2.3.‐  Exposició  de  la  metodologia  de  treball  en  la  fase  de  tancament 
d’obra.....................................................................................................................4 punts 
 
L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (confecció d’Estat de Dimensions i Característiques 
de  l’obra  executada,  confecció  de  l’estat  final  d’amidaments,  elaboració  del 
llistat de repassos, validació de l’execució del llistat de repassos, recepció de les 
obres,  lliurament  del  documents  d’instal∙lacions,  manuals  d’usuaris, 
subministraments,  certificats,  etc.),  tenint  en  consideració  la  relació  amb  el 
contractista i altres agents intervinents. La finalitat d’aquesta metodologia serà 
garantir  una  adequada  gestió  als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació 
escaient de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini, o amb el menor retard possible. 
 
Es puntuarà  la metodologia presentada  conforme a  les  pautes, paràmetres  i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada gestió 
als  efectes  d’aconseguir  tota  la  documentació  escaient  de  forma 
adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada en termini, 
o amb el menor retard possible. 
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Metodologia  de 
treball  de  la  fase  de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada.  4,00 punts 

Metodologia correcte i adequada.  2,40 punts 

Metodologia  bàsica  i  adequada  respecte  a 
determinats  documents.  Caràcter  incomplert  i 
parcial. 

1,20 punts 

No aporta o amb informació no rellevant.  0,00 punts 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3............................................................fins a 4 punts 
 

2.3.‐ Millores........................................................................................................fins a 8 punts 
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L’oferent  podrà  oferir  un  màxim  de  QUATRE  (4)  millores  a  incorporar  en  el 
desenvolupament del servei   que, complementàriament a  les  tasques definides en el 
Plec Tècnic, ajudin a garantir l’assoliment dels objectius definits. 

 
  Les millores podran desenvolupar‐se en els següents àmbits, (relació no limitativa): 
 

 Millores concretes de metodologia envers particularitats de l’obra 
 Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en àmbits de 

gestió de l’obra 
 Aportació d’eines de control i mesura 

 Aportació d’informes, anàlisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses al 
Plec 

 Millores en eines de comunicació i gestió de les dades 
   

 No seran considerades com a millores: 
 

 Les reduccions de certificació de cap partida contractada per al servei  

 Personal addicional ampliant l’equip ofertat (o posicions similars) 

 Tasques incloses al Plec Tècnic del servei o variacions insubstancials d’aquestes 
 
  Per a cada millora s’haurà d’especificar els següents aspectes: 
 

 Descripció de la millora proposada 

 Justificació de l’eficàcia de la millora envers els objectius del servei 

 Concreció  de  la  sistemàtica,  responsables,  recursos,  terminis  i  dimensió 
concreta de la millora 

  
Es valorarà cada millora de manera independent amb l’anàlisi de: 
 

 Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del servei 
 

Sistemàtica de valoració: 
 

 
 

Puntuació 

Millora aplicable i molt eficient  2,00 

Millora aplicable d’eficàcia moderada  1,25 

Millora aplicable poc eficaç  0,75 

Millora no aplicable o irrellevant  0,00 

 
 

 
1	 Les	 propostes	 que	 obtinguin	 una	 puntuació	 inferior	 als	 20	 punts	 en	 relació	 als	
criteris	 sotmesos	 a	 un	 judici	 de	 valor	 seran	 excloses	 del	 present	 procediment	 al	
considerar‐se	 tècnicament	 insuficients.	 Per	 tant,	 respecte	 a	 les	mateixes	 ja	 no	 es	
procedirà	a	 l’obertura	del	seu	sobre	núm.	C,	ni	conseqüentment	seran	 tingudes	en	
compte	 en	 cap	 cas	 als	 efectes	 de	 l’apreciació	 de	 les	 ofertes	 anormals	 o	
desproporcionades	al	no	tenir	la	consideració	d’ofertes		admeses.	
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PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 


