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1. Objecte 

Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte descriure els treballs a desenvolupar en 

la revisió general de 10 anys dels dos cotxes del funicular de Vallvidrera prevista per a l’agost 

de l’any 2026.   

2. Abast 

Mitjançant aquesta licitació, es pretén donar resposta als treballs necessaris per a la revisió 

extraordinària de 10 anys. Els treballs comprenen el desacoblament del cable tractor dels dos 

cotxes, el seu trasllat als tallers del COM d’FGC, els treballs d’inspecció i revisió previstos en el 

pla de manteniment extraordinari i el seu retorn a la instal·lació del funicular de Vallvidrera. 

3. Termini 

Donada la finestra disponible per al manteniment del funicular en el mes d’agost, els treballs 

disposaran d’un termini de quatre (4) setmanes, per a executar els treballs. Aquest període es 

fixa en el mes d’agost de l’any 2026.    

4. Especificacions generals del projecte 

S’ha d’entendre aquest projecte com a claus en mà. 

La proposta tècnica presentada ha d’incloure tota la informació necessària per avaluar-la: 

• Memòria descriptiva i tècnica, incloent-hi resposta a aquest plec en forma de clause 

by clause 

• Programa de treball i metodologia amb descripció de les diferents fases de la 

intervenció 

• Memòria de serveis afectats (SSAA) per a dur a terme la retirada/introducció dels 

cotxes. 

• Relació de punts d’inspecció de la RG 

• Pla de qualitat d’autocontrol durant l’execució del projecte 

• Protocol de proves de posada en funcionament 

• Pla d’actuació mediambiental per fer front als residus extrets o generats en la fase 

d’execució del projecte i d’explotació de la instal·lació 

De manera general, cal complir les especificacions tècniques descrites al capítol 6, si bé 

s’atorga llibertat als licitadors per presentar les solucions o millores que considerin oportunes. 

El licitador ha d’aportar resposta a cada una de les especificacions tècniques del plec d’acord 

amb el format de l’annex I per facilitar la revisió de la proposta tècnica en forma clause by 

clause. 

La proposta ha d’incloure una planificació en la que cal descriure amb gran detall les possibles 

afectacions pel que fa a zones ocupades i trànsit de mercaderies, prenent com a premissa 

fonamental la minimització d’aquestes afectacions. L’adjudicatari haurà de col·laborar amb la 

elaboració del pla d’afectacions que FGC ha de presentar a l’Ajuntament de Barcelona per a la 

intervenció de retirada i posterior introducció dels cotxes a la instal·lació del funicular de 

Vallvidrera, aportant la documentació que li sigui sol·licitada. 

El licitador ha de ser constructor d’instal·lacions de transport per cable de persones.  
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Ha de presentar un pla d’actuació mediambiental per fer front als residus extrets o generats 

durant l’execució dels treballs i el funcionament de la instal·lació. Es valorarà la descripció de 

mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat.  

Així mateix, ha de tenir representació i servei tècnic a Espanya. L’adjudicatari haurà de treballar 

estretament amb el client i les autoritats locals i lliurar totes les informacions i documents 

necessàries que se li demanin. 

Cal preveure la participació de l’adjudicatari en les reunions de seguiment acordades en la fase 

de projecte i d’execució d’obra. 

Els treballs es plantegen en el fre de carril del cotxe que pertany al Subsistema 4 Vehicles i del 

cable tractor que pertany al Subsistema 1 de components de seguretat d'una instal·lació de 

transport per cable amb marcatge CE, de manera que el licitador haurà d'acreditar que és 

constructor o fabricant de sistemes de transport per cable per dur a terme aquestes tasques. 

5. Marc legal i normatiu 

El projecte objecte de licitació s’ha d’ajustar a les disposicions establertes pel nou Reglament 

(UE) 2016/424 en vigor, el qual deroga la Directiva 2000/09/CE, relativa a instal·lacions de 

transport de persones per cable. Aquest reglament garanteix un nivell elevat de seguretat de 

les instal·lacions de transport per cable per als usuaris, els treballadors i terceres persones. S’hi 

estableixen també els requisits essencials que les instal·lacions de transport per cable i les 

seves infraestructures, subsistemes i constituents de seguretat han de complir per ser segurs.  

A la Resolució de 10 de gener de 2008 de la Direcció General de Desenvolupament Industrial 

(BOE número 31, del 2008), es publica la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del 

Reial decret 542/2020, pel qual es regulen els requisits que s’han de complir per al disseny, la 

construcció, la posada en servei i l’explotació de les instal·lacions de transport per cable. En 

concret per aquest projecte es contempla:  

· UNE-EN 12929-1: 2015 Requisits de seguretat de les instal·lacions de transport 

per cable destinades a persones. Requisits generals. Requisits aplicables a totes 

les instal·lacions. 

· UNE-EN 12930: 2015 Requisits de seguretat de les instal·lacions de transport per 

cable destinades a persones. Càlculs. 

· UNE-EN 1709: 2020 Requisits de seguretat de les instal·lacions de transport per 

cable destinades a persones. Examen previ a la posada en servei, manteniment i 

controls en explotació. Al ser equipaments d’instal·lacions posades en servei 

abans del 15/01/2019 com marca la norma vigent del 2020. 

 

A Catalunya, prenent com a base la Directiva comunitària 2000/09/CE i arran de l’article 169 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el qual s’atribueix a la Generalitat la competència 

exclusiva en matèria de transport per cable, es promulga la Llei 12/2002, de 14 de juny, per la 

qual la seguretat de les persones i el respecte al medi ambient queden garantits amb una 

norma amb rang de llei que regula la construcció i l’explotació de les instal·lacions de transport 

per cable. 

El 2 de novembre de 2010 s’aprova el Decret 152/2010, de desplegament de la Llei 12/2002, 

del transport per cable. 
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6. Descripció del servei  

El servei es dividirà en tres fases acotades:  

➢ Retirada dels vehicles. 

➢ Revisió general dels vehicles. 

➢ Retorn dels vehicles a la via.  

6.1. Retirada dels vehicles i el cable tractor 

L’adjudicatari serà l’encarregat dels treballs de retirada dels cotxes de la via i el seu trasllat a 

les instal·lacions de FGC al Taller del COM (Martorell). Haurà de preveure les maniobres 

necessàries per a posicionar els cotxes en el punt de retriada del traçat amb una grua de gran 

tonatge i el seu posterior posicionament en una góndola/camió. Un cop al taller del COM, FGC 

disposa d’un pont grua de 10Tn per a el posicionament dels cotxes en els cavallets en la zona 

prevista d’inspecció.  

Els treballs de retirada dels cotxes de la via han de preveure la desconnexió del cable tractor 

del tambor d’arrollament i la retinguda d’aquest vehicle. En la zona d’extracció dels cotxes no 

es disposa de fossar tècnic, per tant caldrà preveure fer aquest desacoblament del cable des 

de la via. Posterior a la retirada del primer cotxe, caldrà preveure el trasllat del segon cotxe al 

punt de sortida de la via. L’adjudicatari haurà de disposar de les eines/útils necessaris per 

assegurar aquest moviment del cotxe. Un cop el cotxe estigui posicionat, s’haurà de repetir la 

maniobra de desacoblament del cable tractor.  

6.2. Modificacions i adaptacions als vehicles 

Un cop posicionats els dos cotxes a les instal·lacions del Taller del COM, es procedirà a la seva 

intervenció. La intervenció consisteix en la gran revisió dels 10 anys dels cotxes, essent 

aquesta la segona gran inspecció després de la corresponent als 15 anys. Aquests treballs 

contemplen actuacions definides en el pla de manteniment del fabricant en els subsistemes 

indicats a continuació: 

• Tren de rodatge: 

• Mecanisme de frenada 

• Tambor de subjecció del cable tractor 

• Sabata del cable tractor 

• Mordassa pretensada de subjecció del cable tractor 

Les treballs contemplen el desmuntatge dels equips, el seus assajos, revisió i muntatge de nou 

al cotxe. Així com la inspecció en els mateixos cotxes dels suports i fixació d’aquests 

subsistemes  indicats.   

Els cotxes quedaran suportat en uns cavallets i mitjançant gats elevadors, s’aixecarà per a 

poder accedir als equips a desmuntar/inspeccionar.  

L’adjudicatari haurà de fer els assajos AND requerits amb un tècnic especialista de nivell 2 

d’assajos. Els assajos AND es duran a terme en el mateix taller del COM, caldrà determinar 

una ubicació adequada per a l’assaig i revisió dels equips desmuntats. Juntament amb el tècnic 

AND, caldrà preveure a dos tècnics experts de transport de cable amb aquest tipus de grans 

revisions. Caldrà presentar les seves acreditacions en la fase d’oferta. 
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Es preveu un conjunt de fungibles, cargoleria i materials diversos que es preveu substituir ja 

sigui per a que un cop manipulats no es poden tornar a utilitzar o bé per canvi cíclics com per 

exemple molles, silentblocs, mànegues o material elèctric. 

6.3. Retorn dels vehicles a la via ja reformada 

Un cop finalitzats els treballs de revisió general dels cotxes, es procedirà amb la reintroducció 

dels cotxes al traçat del funicular. A continuació es dona una proposta de treballs a executar 

que l’adjudicatari haurà d’acordar amb FGC si vol estipular algun canvi.  

En primer lloc es procedirà amb la introducció dels cotxes al traçat. L’adjudicatari haurà de 

preveure les maniobres necessàries per a posicionar els cotxes en el punt d’introducció del 

traçat amb una grua de gran tonatge. Un cop introduït el primer cotxe caldrà preveure el seu 

trasllat en la posició que habiliti la introducció del segon cotxe. L’adjudicatari haurà de disposar 

de les eines/útils necessaris per assegurar aquest moviment del cotxe. Un cop el cotxe estigui 

posicionat, s’haurà de fer una retinguda d’aquest vehicle. 

Un cop posicionat el primer cotxe, es procedirà amb la maniobra d’introducció del segon cotxe. 

Un cop el cotxe estigui posicionat, s’haurà de fer una retinguda d’aquest vehicle. 

Finalment es procedirà a executar la connexió del cable tractor al tambor d’arrollament dels dos 

cotxes. En la zona d’introducció dels cotxes no es disposa de fossar tècnic, per tant caldrà 

preveure fer aquest acoblament del cable des de la via nova. 

Es preveu el tensat del cable tractor i es comprovarà el seu correcte pas per les politges, 

ajustant la sabata de guia del cable tractor i les guarnicions dels frens dels cotxes si és 

necessari. 

En aquest punt es ja es podran fer les proves de validació de la RG executada (Comissioning) i 

ajust dels valors del cotxe. 

7. Transport, muntatge i posada en servei 

El contractista s’ha de fer càrrec de tot el transport dels vehicles des de la instal·lació del 

funicular de Vallvidrera al Taller del COM a Martorell i viceversa. S’ha d’encarregar de sol·licitar 

els permisos especials que calguin amb prou temps, per evitar endarreriments en els treballs 

d’extracció i introducció dels cotxes. Això també inclou la senyalització necessària prèvia a 

l’actuació i durant la mateixa.  

La sol·licitud a l’Ajuntament de Barcelona, en concret a la Comissió d’Obres del Districte de 

Sarrià per a la cessió d’espais d’ocupació per al posicionament de la grua i la góndola, 

s’encarregarà FGC. De totes formes l’adjudicatari facilitarà tota la documentació necessària per 

a la tramitació: planificació, plànols d’ocupació, fitxes tècniques de grues/góndoles, etc. 

De manera general, qualsevol transport o treball ha de ser aprovat prèviament per FGC, a qui 

s’ha d’entregar un pla de treball, amb el detall de la logística i de les possibles afectacions. 

FGC disposarà de tècnics en els torns de matí i tarda que prestaran ajuda i coordinació tant 

amb els treballs d’extracció/introducció dels cotxes, com en les tasques de revisió dels cotxes 

al Taller del COM.  



Material Mòbil i Xarxa 

 
Funiculars i Maquinària Auxiliar 

    

 

 
 
 

 pàg. 7 

8. Altres treballs en els cotxes 

Juntament amb els treballs descrits en el present plec, FGC executarà altres treballs ens cotxes 

no inclosos en aquesta licitació com son pintura i fibra, aire acondicionat; i petites reparacions 

que obligarà a coordinar i compatibilitzar els treballs de l’adjudicatari amb els diferents 

industrials implicats. Es duran a terme les reunions necessàries per a coordinar aquest treballs i 

posar-los en la planificació global del projecte de RG dels cotxes de Vallvidrera. 

9. Documentació tècnica 

L’adjudicatari ha de lliurar a FGC la documentació següent: 

• Informe de la inspecció dels vehicles realitzada indicant els punts inspeccionats, les 

reparacions dutes a terme, juntament amb els certificats resultants de les proves 

executades.  

• Comissioning, proves de validació. 

• Certificats dels nous materials instal·lats. 

• Modificació dels manuals de manteniment i pla de manteniment si existeixen 

diferències després de la intervenció.  

• Actualització de plànols, esquemes i altra documentació. 

• Certificats CE de la modificació 

• Certificats de compatibilitat amb la resta de constituents 

• Tots els documents que el constructor consideri convenients per al manteniment i el 

bon servei de la instal·lació. 

Tota la documentació escrita, els esquemes i els plànols s’han d’entregar en català en format 

digital PDF indexat i en suport paper.  

Dels manuals de manteniment modificats, cal lliurar de manera excepcional tres còpies en 

suport paper. 

10.  Inspecció, recepció i formació 

L’adjudicatari ha de presentar durant la fase de projecte un protocol de proves (Comissioning) 

adequat a la instal·lació proposada, el qual ha de ser validat per FGC.  

Un cop el fabricant hagi comunicat a FGC que la instal·lació es troba a punt per fer les proves 

de recepció provisional, cal establir-ne les dates de comú acord. 

Durant les proves de recepció provisional hi han de ser presents els representants d’FGC i del 

fabricant. 

Si el resultat dels assaigs, d’acord amb el protocol establert, és satisfactori a parer d’FGC, 

s’establiran les oportunes actes de recepció provisional. 

Si es troben fallades que impedeixin dur a terme de manera satisfactòria les proves de recepció 

provisional, FGC pot indicar a l’adjudicatari la suspensió de les proves fins que s’hagin corregit 

aquestes fallades. En aquest cas, la paralització que pugui originar l’endarreriment és 

imputable al contractista.  

Caldrà preveure una formació a l’equip de manteniment que es podrà dur a terme durant 

l’execució dels treballs on es doni coneixement de les modificacions executades. 
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11. Garantia 

Es fixa el període de garantia de 12 mesos per al material rehabilitat. 

La garantia comença a comptar a partir del moment en què se signa l’acta de recepció 

provisional general del projecte. 

Durant l’etapa de garantia, el constructor està obligat a: 

• Prestar suport presencial, en cas necessari, en el manteniment correctiu de la 

instal·lació fins que es faci la recepció definitiva. 

• Substituir les peces que presentin defectes de fabricació de tal manera que siguin 

inutilitzables per al servei al qual estan destinades, o en cas que el seu disseny en 

redueixi la vida útil. En aquest cas, cal corregir els ajustos defectuosos i rectificar els 

deterioraments que hagin pogut ocasionar aquestes peces. 

• Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment ràpid a causa d’una 

qualitat inapropiada (consumibles). 

Aquestes disposicions no s’oposen a l’aplicació eventual en la qual tots els productes 

subministrats en qualitat de substitució tenen una garantia idèntica a la prevista per la prestació 

inicial. També cal fer un seguiment de les modificacions i assaigs en curs, així com un 

seguiment de les investigacions que s’estiguin duent a terme. Les peces substituïdes donen 

lloc a l’inici del període de garantia per a aquestes peces. 

La resposta davant d’intervencions de manteniment correctiu s’ha d’adequar a les necessitats 

operatives de l’explotació. 

12. Annexes 

Els annexos següents s’entreguen al licitador com a informació complementària per ajudar en 

la preparació de la seva proposta tècnica: 

•  Annex I: model de presentació de resposta clause by clause 

  



Material Mòbil i Xarxa 

 
Funiculars i Maquinària Auxiliar 

    

 

 
 
 

 pàg. 9 

 

ANNEX I. Model de presentació de respostes “Clause by Clause & Comments”. 

 

El compliment del definit en el plec tècnic es comprovarà mitjançant el document 

“Clause by Clause and Comments”. 

 

En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paràgraf a paràgraf, a tots 

els apartats del plec de prescripcions tècniques, recollint la confirmació i 

assabentament dels requisits tècnics definits en aquest plec de prescripcions 

tècniques. 

 

Aquest annex 1 proporciona el model de presentació de respostes en el format que 

FGC requereix. Es tracta només d’un exemple per a la presentació del document 

“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitació per a la qual 

es vol presentar oferta. 

 

Les respostes per part del licitador a cada requisit tècnic, hauran de deixar clar 

l’acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec 

tècnic. 

 

La documentació que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments” 

només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and 

Comments”. En cas d’existir diferències entre la informació indicada  en el “Clause 

by Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, 

comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa de la valoració, i per tant, 

desestimada. 

 

Qualsevol modificació del contingut del plec de prescripcions tècniques en el 

“Clause by Clause and Comments” comportarà que l’oferta presentada quedi 

exclosa de la valoració, i per tant, desestimada. 
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Plec tècnic d’FGC 

Comentaris 

“Clause by Clause” 

 
5.-Especificacions tècniques particulars del vehicle 

A continuació s'estableixen les especificacions tècniques específiques 
que haurà de satisfer el locotractor elèctric objecte de concurs. 

 

5.1.-Característiques generals 

Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus elèctric i circularan per 
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors dièsel. Es 
valorarà positivament que el vehicle disposi de sistema rodament 
únicament ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors bivial. 
Les dimensions del vehicle respectaran el gàlib admissible definit en el punt 
5.2. 
Disposarà d'una cabina de conducció que pugui transportar com a mínim a 
una persona en el seu interior i amb una visió panoràmica de 360º. 
Els vehicles hauran de ser capaços de moure de manera autònoma, sense 
necessitat cap tipus d'alimentació externa. 
Els locotractors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de 
tracció en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb 
pendent, amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions 
d'utilització establertes al punt 5.6 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OK 

 
5.2.-Gàlib 

Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del 
Martorell- Enllaç. El gàlib màxim del mateix s'haurà d'inscriure al "Contorn 
de referència pel material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA". S'adjunta 
en l'annex X el plànol amb el contorn de referència pel material rodant de 
la línia en qüestió. El fabricant haurà de justificar en la seva proposta que 
en cap moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensió o altres causes, 
els vehicles sobrepassen els límits del gàlib. 

 
 
 

 
OK 

 
5.3.- Velocitats màximes admissibles 

La velocitat màxima de translació del vehicle aïllat serà d'entre 5 km/h i 6 km/h 
aproximadament. 
El licitador definirà la velocitat màxima que el vehicle és capaç de 
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8. 

 
 
 

OK 

 
 

 

 


