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INFORME TÈCNIC 

 

REF.:  CB187/2025 (EXP. 4755/2024) 

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS DEL CONTRACTE 

D’OBRES DEL “PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’EDIFICI JOVE FÒRUM 

SESROVIRES (FASE 1)”, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

1. OBJECTE DE L’INFORME 

És objecte del present informe valorar les proposicions aportades pels licitadors que han participat en 

el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte d’obres del "Projecte d’execució 

de l’edifici Jove Fòrum Sesrovires (Fase 1)”. 

A aquests efectes, la informació a valorar és la definida per la clàusula onzena del Plec de clàusules 

administratives particulars (Presentació de documentació i de proposicions).  

El contingut dels sobres s’estableix a l’apartat F.3 del quadre de característiques. En concret, es 

tracta de valorar la documentació inclosa al sobre B (Oferta avaluable mitjançant judici de valor). 

Dins d’aquest sobre les empreses licitadores hi han d’incloure l’oferta d’acord amb l’Annex 2 del 

quadre de característiques. 

 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ  

S’analitzen les diferents propostes presentades segons allò definit a la clàusula tretzena del Plec de 

clàusules administratives particulars (Determinació de la millor oferta) que regeix aquest procediment. 

Segons s’estableix l’apartat 13.1. Criteris d’adjudicació del contracte, per a la valoració de les 

proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en 

l’apartat H del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars. 

“Criteris subjectes a judici de valor (fins a 25 punts). 

B.1. Estudi d’execució de l’obra (fins a 25 punts): 

Es valorarà l’elaboració d’un Estudi d’execució de l’obra, que haurà de contenir els apartats 

següents:  

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball.  

2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu.  

3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació en l’àmbit concret.  

4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns.  

5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra.  
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Es puntuarà amb un màxim de 5 punts cada apartat. De cada apartat es valorarà l’adequació 

de l’estudi a la realitat i al projecte, la coherència entre tots els aspectes continguts a l’estudi i 

la identificació correcta, concreta i adequada del procés constructiu, singularitats i 

peculiaritats per portar a terme l’obra.  

Així, per cada apartat s’atorgarà la puntuació màxima (5 punts) a les propostes que siguin 

considerades EXCEL·LENTS, s’atorgarà la puntuació mitjana (3 punts) a les propostes que 

siguin considerades ÒPTIMES, i no tindran cap puntuació (0 punts) aquelles propostes que es 

considerin DEFICIENTS.” 

 

3. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES AVALUABLES AMB UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 

Segons consta a l’expedient 4755/2024, les proposicions que s’han rebut són les següents: 

1. ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (Registre d’entrada núm. 2025-E-RC-6310 i 

data 18/09/2025). 

2. CONSTRUCTORA D’ARO, SA (Registre d’entrada núm. 2025-E-RC-6319 i data 19/09/2025). 

3. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU (Registre d’entrada núm. 2025-E-RC-6322 i data 

19/09/2025). 

4. SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL (Registre d’entrada núm. 2025-E-RC-6323 i data 

19/09/2025). 

5. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU (Registre d’entrada núm. 2025-E-RC-

6324 i data 19/09/2025). 

Segons consta a l’Acta d’obertura dels sobres A i B de l’expedient 4755/2024, amb data 26 de 

setembre de 2025, la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda admetre, atès que la 

documentació presentada s’ajusta a allò establert al PCAP, a totes les empreses licitadores 

presentades en temps i forma. Així mateix, acorda que la documentació del sobre B de les empreses 

presentades i admeses, es traslladi a la persona tècnica pertinent per a la seva valoració. 

En conseqüència, a continuació es valora l’Estudi d’execució de l’obra lliurat per cadascuna de les 

empreses presentades i admeses, que són les següents: 

1. ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 

2. CONSTRUCTORA D’ARO, SA 

3. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

4. SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 

5. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
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3.1. ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 

SAU 

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball. 

Es desenvolupen amb detall cadascun dels aspectes següents: Objecte de les obres i fases 

d’execució, Planificació general de l’obra, Diagrama de Gantt, Justificació de rendiments, Relació 

d’equips materials i humans, Estudi d’activitats crítiques i mesures per garantir els terminis. 

S’acredita que s’ha dut a terme un estudi exhaustiu del projecte, fent una planificació de l’obra molt 

detallada i adaptada al cas concret.  

Pel que fa a la planificació, es lliura un Diagrama de Gantt en el que es defineixen activitats, durades, 

dependències i camí crític, ajustats al termini màxim fixat, establert en divuit (18) mesos.  

Degut a la complexitat de l’obra, es considera adient no proposar reduccions del termini, i es valora 

positivament l’agilització de l’inici dels treballs a realitzar en dues (2) setmanes, quan el termini màxim 

legal és d’un (1) mes. 

Els diferents aspectes que es reflecteixen al Diagrama es justifiquen a banda amb l’explicació 

detallada dels rendiments, la relació d’equips materials i humans i l’estudi d’activitats crítiques. 

Es concreta l’equip tècnic adscrit a les obres, amb indicació del nom, càrrec, dedicació, titulació, etc. 

de cadascun dels membres de l’equip. 

Destaca també l’ampli estudi que es fa del camí crític, preveient actuacions concretes en cas de 

desfasament del termini de l’obra.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera aporta elements diferenciadors i singulars per resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu. 

Aquest apartat conté i explica els aspectes següents: Concepció global de les obres, Metodologia 

constructiva i Optimització dels processos per garantir la correcta execució. 

S’acredita un bon coneixement de la concepció general de les obres, la qual cosa ajudarà a fer una 

bona proposta en els apartats següents.  

Pel que fa a la metodologia constructiva, l’execució de les obres s’inicia amb la implantació d’obra. 

Una vegada implantada l’obra es preveu una seqüència constructiva que inclou els treballs següents: 
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Treballs previs i enderroc, Consolidació estructural i execució de noves estructures, Tancament de 

l’envolupant, Instal·lacions principals, Adequació d’interiors, Urbanització i espais exteriors. 

A continuació es detalla amb precisió cadascun dels treballs esmentats, amb dades concretes dels 

amidaments del projecte i imatges explicatives de suport.  

Per últim es proposen mesures per a optimitzar cadascun dels treballs descrits i garantir la seva bona 

execució. Aquestes mesures són concretes, adients i estan ben explicades. A més, tenen en compte 

la integració de tècniques constructives avançades i de control precís de material i temps. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera aporta elements diferenciadors i singulars per resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació. 

La proposta és completa i detallada.  

Es proposa la formació d’una Unitat de Prevenció que serà responsable de la gestió i execució de la 

seguretat de l’obra, que seguirà les directrius del departament especialitzat en aquesta matèria de 

l’empresa, el qual disposa de l’acreditació ISO 45001:2018 Sistema de Gestió de la Prevenció de 

Riscos Laborals.  

Destaca l’anàlisi de l’estudi de seguretat i salut del projecte. Aquest estudi conclou que la memòria 

presenta un desenvolupament insuficient en aspectes clau, que caldrà completar la sèrie de plànols 

d’implantació (l’empresa es compromet a fer-ho al Pla de Seguretat i Salut), i que els amidaments i 

pressupost  s’han de completar, suposant aquestes incorporacions un increment del pressupost de 

seguretat i salut que passarà de l’1,12% al 2% del PEM. 

Respecte la implantació de l’obra s’analitzen els accessos i circulació a la zona d’obres i entorn, a 

nivell macro (principals vies ràpides d’accés a la parcel·la) i a nivell micro (carrers propers). Es preveu 

un accés de vehicles principal a la cantonada del Passeig de les oliveres amb el Passatge Sant Joan, 

amb accés directe a la zona d’instal·lacions auxiliars (ZIA); un accés de vehicles provisional (en la 

fase de demolició) situat al tram alt del Passatge Sant Joan; i l’accés per a vianants, que es mantindrà 

pel Passeig de les oliveres.  

La zona d’instal·lacions auxiliars es preveu a la zona sud de la parcel·la, davant del Passeig de les 

Oliveres. En aquesta zona s’instal·laran les casetes d’obra, les àrees destinades a gestió de residus, 

els apilaments de materials i la grua torre. Es valora molt positivament la ubicació de la ZIA dins 

l’àmbit de l’obra, sense haver de comprometre l’espai públic de l’entorn. 
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Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns. 

De manera encertada, la proposta fa èmfasi en la presència d’habitatges al Passatge Sant Joan i al 

carrer Ponent, així com, de la Pista coberta Francesc Castellet. 

Es proposen mesures concretes per a la reducció de l’impacte sonor i vibracions, minimitzar 

l’afectació a l’arbrat i mobiliari urbà del Passeig de les oliveres, reduir la quantitat de pols i partícules 

en suspensió, minimitzar les afectacions al trànsit, seguretat i protecció dels vianants, minimitzar les 

afectacions a les infraestructures i xarxes de serveis i disminuir l’impacte social durant les obres. 

Aquesta darrera mesura conté un sistema de comunicació amb veïns, que inclou un número de 

telèfon mòbil 24 hores.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

S’identifiquen set (7) aspectes crítics, que són els següents: 1. Estat inicial de l’edifici (obra 

interrompuda) i patologies estructurals, 2. Reforços de fonamentació i connexions amb nous elements 

metàl·lics, 3. Execució del sistema d’envolupant i l’estanqueïtat, 4. Coordinació d’instal·lacions i 

acabats, 5. Urbanització de la coberta i pèrgola fotovoltaica, 6. Accessos, topografia i compatibilitat 

amb fases posteriors, 7. Condicions de l’entorn i seguretat de l’obra.  

De cada aspecte crític s’argumenta el motiu de la seva criticitat i, sobre tot, es proposen mesures 

concretes i adients per a reduir el risc i/o garantir un resultat segur. 

Els aspectes crítics identificats són encertats i adequats a aquesta obra.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. C
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3.2. ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – CONSTRUCTORA D’ARO, SA 

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball. 

El plantejament de l’obra serà el d’executar-la en una sola fase d’execució, que tindrà una durada de 

divuit (18) mesos, complint amb el termini indicat a la licitació. 

Es fa un plantejament d’execució de l’obra general, indicant els principals treballs a realitzar per 

mesos. 

La planificació de l’obra es reflecteix en un Diagrama de Gantt, que es complementa amb la indicació 

dels terminis de contractació dels diferents industrials i lliurament de material/productes, i amb la 

descripció del camí crític.  

Pel que fa a la justificació del pla d’obres (rendiments), es relacionen els equips de treball, es detalla 

l’evolució temporal dels equips de treball i s’aporta la justificació de rendiments.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 

2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu. 

Aquest apartat conté els aspectes següents: Treballs previs a l’inici i pla de compres, Procés 

constructiu i Organigrama del personal tècnic proposat. 

En relació als treballs previs es fa esment a les activitats administratives, les xarxes de serveis 

existents, les afeccions al trànsit, i es fa èmfasi en el Pla de compres i subministraments.  

Pel que fa al procés constructiu, una vegada finalitzats els treballs inicials, es duran a terme els 

següents: Previs i enderrocs, Moviment de terres i fonamentació, Estructura, Cobertes, Façanes, 

Compartimentació interior i acabats, Instal·lacions (fontaneria, tèrmiques i ventilació, protecció contra 

incendis, electricitat, enllumenat, telecomunicacions i control i gestió centralitzat de l’edifici). Cada 

treball inclou una descripció detallada del mateix. 

Com a optimització del procés constructiu es proposa l’aplicació de la metodologia LEAN (Last 

Planner System), que és un sistema de seguiment i gestió de l’obra durant la fase d’execució, així 

com, l’execució de la prova Blow Test (que proporciona informació sobre les infiltracions de 

l’envolvent) i un estudi termogràfic de la façana. 

Per últim, s’adjunta l’organigrama de l’equip tècnic d’obra i es descriuen les funcions i responsabilitats 

de cada figura de l’equip de manera genèrica. 
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Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 

3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació. 

La proposta és completa i incorpora una sèrie de millores que són adients i que es valoren 

positivament.  

Inclou un apartat en el que descriu la implantació d’obra i un altre en el que es proposen millores en 

matèria de seguretat i salut. 

Pel que fa a la implantació de l’obra s’aprofitarà la franja lliura a l’oest del solar que queda entre 

l’estructura de l’edifici i el tancament perimetral amb el Passeig de les oliveres. En aquesta zona 

s’ubicaran les instal·lacions principals (casetes d’obra, abassegament de material i punt net de gestió 

de residus). També s’instal·larà una grua torre en aquest lloc. Es preveu una superfície aproximada 

de 300 m2. S’inclou un plànol amb el detall de la implantació.  

L’accés principal de vehicles s’efectuarà pel Passeig de les oliveres, igual que l’accés principal del 

personal de l’obra.  

El solar té un tancament de xapa metàl·lica opaca de 2,5 metres d’alçada que es mantindrà, restituint 

els trams que estiguin en mal estat. 

La ruta d’entrada es planteja venint de l’A-2 i arribant pel nord pel Passeig de les oliveres, i la ruta de 

sortida pot ser la mateixa o sortint pel sud pel Passeig de les oliveres fins a la BV-2293. 

En matèria de seguretat i salut es proposen sis (6) millores, que són: Brigada de seguretat i 

manteniment, Formació específica del personal de l’obra, Redacció d’un pla d’emergències específic 

per a les obres i posterior execució d’un simulacre d’emergència a l’obra, Control de personal d’obra i 

accessos, Vigilància en obra i Millora en la mà d’obra de seguretat. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns. 

La identificació de les principals afeccions que es produiran per l’execució de les obres és completa, 

encertada i s’acompanya de documentació gràfica explicativa.  
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S’adjunta la sistemàtica de a nivell d’organització i recursos, així com la sistemàtica a nivell de procés 

de gestió i protocols de comunicació destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres. 

També es proposen accions per millorar la imatge de les obres i reduir l’impacte al ciutadà, com són 

una brigada de neteja i reposició de tancaments durant tot el termini de l’obra, la col·locació de lones 

perimetrals en el tancament d’obra amb infografies de l’estat final de les obres i la implantació d’un 

canal de comunicació (punt d’informació en obra i web per suggeriments). 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

S’enumeren una sèrie d’aspectes crítics que són encertats i adequats a aquesta obra. 

Aquests tenen a veure amb la intervenció en l’estructura existent, els terminis de subministrament de 

materials (que poden arribar a allargar-se fins a 6/8 setmanes en el cas de la fusteria d’alumini del 

mur cortina i 4 mesos pel nou ascensor), i les connexions amb les xarxes de serveis existents 

(clavegueram i electricitat). 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 

 

3.3. ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball. 

La proposta és exhaustiva, es presenta d’una manera ordenada i es fonamenta en un estudi detallat  

del projecte.  

La planificació de l’obra es fa a diversos nivells. Es resumeix a grans trets la planificació de l’obra i 

l’evolució temporal dels treballs amb el termini de divuit (18) mesos. Inclou el pla d’obres amb els 

equips i maquinària previstos i la taula de rendiments. Dona rellevància a les folgances i a l’anàlisi del 

camí crític, incorporant una explicació detallada i el pla d’obres crític, preveient millores per garantir el 

termini d’execució.  
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Destaca la justificació de l’evolució de l’obra. Segons es mostra a la documentació gràfica hi ha una 

primera meitat de l’obra (mes 1 a 9) amb un menor número d’equips/treballadors perquè es tracta 

d’activitats amb poca simultaneïtat, que és quan es duen a terme les actuacions de reparació i reforç 

de l’estructura existent, els enderrocs i la formació de la nova estructura. A la segona meitat (mes 10 

a 18) hi ha un canvi substancial, perquè la finalització de l’estructura permet realitzar els treballs de 

l’envolupant, les cobertes i les fulles opaques que conformen les diferents façanes. 

Un altre aspecte singular és la coherència en l’assignació de pressupostos. Es realitza un anàlisi 

detallat de la previsió de certificacions mes a mes, amb l’objectiu de tenir una visió global i 

cronològica de l'evolució de tasques i la seva associació amb els percentatges de la certificació per 

capítols. Tal i com es mostra a la documentació gràfica de suport, en el primer tram de l’obra les 

certificacions són més baixes degut a que les activitats que es realitzen han de realitzar-se de forma 

més aïllada. A partir del mes 12, amb la compartimentació de treballs amb les instal·lacions, les 

certificacions mensuals comencen a ascendir fins el mes 16 i cauen tancant l’obra al mes 18. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera aporta elements diferenciadors i singulars per resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu. 

D’acord amb l’anàlisi del pressupost i la naturalesa del projecte s’identifiquen les activitats amb major 

pes dins de l’execució de l’obra, que en aquest cas corresponen a les instal·lacions (31%) i 

l’envolvent (29%). 

L’empesa proposa l’execució del nou edifici mitjançant una metodologia estructurada per etapes, que 

són les següents: 1. Treballs previs i d’enderroc conjuntament amb la reparació de les patologies 

detectades i els reforços estructurals, 2. Estanqueïtat i estabilitat de l’envolupant, 3. Arquitectura 

interior i instal·lacions, 4. Urbanització i acabats exteriors. 

En relació a la idoneïtat del procés constructiu, l’empresa pretén descriure les unitats d’obra més 

destacables, juntament amb la metodologia i el procés constructiu per a dur-les a terme. Les unitats 

d’obra són: Treballs previs, Implantació, Preparació de la parcel·la i enderrocs, Estructura: Reforços i 

nova estructura, Envolupant: cobertes i façanes, Arquitectura interior, Instal·lacions, Urbanització.  

A cadascuna d’aquestes unitats d’obra es fa una descripció de les actuacions a realitzar 

particularitzant, segons l’ordre d’execució, punts crítics, els equips destinats a l’execució dels treballs, 

els rendiments estimats i les afectacions a tercers que comporten aquestes unitats.  
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També es proposen millores i mesures concretes i detallades per a optimitzar el sistema constructiu 

per a cadascun dels treballs descrits.  

La proposta està ben estructurada i s’acompanya de diagrames, fotografies, plànols, esquemes, etc. 

que donen solidesa a la proposta, a l’hora que la fan entenedora. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera aporta elements diferenciadors i singulars per resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació. 

L’empresa té implantat un Sistema de la Prevenció d’acord amb els requisits de la normativa vigent i 

Certificat del Sistema de Gestió de Gestió Seguretat i Salut en el Treball. Per a la correcta execució 

dels treballs proposa la formació d’una Unitat de Prevenció. 

S’estableix un protocol de coordinació amb subcontractistes i treballadors.  

La implantació de l’obra es proposa a la mateixa zona del solar, però amb una organització més 

òptima dels elements, aportant diversos beneficis operatius i funcionals. S’ubica la zona de casetes a 

l’est de la parcel·la, accedint des del Passatge Sant Joan, amb disposició d’un control d’accés pel 

personal de l’obra. Es disposarà de dues (2) zones d’aplec, una a nivell de P00 el subministrament 

del qual es realitzarà a través de l’accés rodat a l’obra (cantonada Passeig de les oliveres amb 

Passatge Sant Joan); i l’altra a nivell de P01 el subministrament del qual es realitzarà des de la P00 

amb el vehicle accedint a l’obra. Es preveu la implantació d’una grua torre de manera estratègica a 

partir del mes 5. 

Es valora molt positivament la ubicació de la ZIA dins l’àmbit de l’obra, sense haver de comprometre 

l’espai públic de l’entorn. 

L’arribada i sortida dels vehicles d’obra es realitzarà preferentment a través del Passatge de les 

oliveres, procedint des del camí de ca n’Amat (si s’arriba des de l’A-2) o la BV-2293 (si s’arriba des de 

l’AP-7). 

Destaca la utilització de plànols, imatges i esquemes per a complementar l’explicació de la proposta. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. C
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4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns. 

En primer lloc es realitza l’anàlisi de les afeccions als veïns. A tal efecte, s’adjunta un esquema 

identificant cromàticament la tipologia de procés per realitzar una descripció més visual de cada 

procés. 

A continuació s’indiquen les mesures i recursos de l’empresa per reduir les afectacions a tercers 

provocades pel desenvolupament de les obres. Es designarà un responsable d’implantació, es 

revisaran diàriament els tancaments, s’evitaran les franges de major afluència, es realitzaran neteges 

rutinàries i extraordinàries, les activitats més sorolloses es planificaran en la franja horària de menor 

afectació al veïnat garantint el seu descans, entre d’altres. 

Per últim, es relacionen les mesures aplicades amb els processos constructius.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Respecte l’anàlisi dels aspectes crítics, es relacionen una sèrie d’aspectes, s’indica què és crític, per 

què és crític i com s’afronta. Els aspectes que es consideren crítics són: Estructura realitzada fa més 

de quinze anys i exposada a la intempèrie, Geometria i disseny de l’edifici, Limitacions logístiques i 

d’espai, Coordinació d’instal·lacions i serveis, Entorn immediat i convivència amb equipaments 

municipals.  

A banda, es detallen cinc (6) peculiaritats, dificultats i particularitats de l’obra, que bàsicament 

corresponen als aspectes que s’han identificats com a crítics, i que són desenvolupats amb més 

detall. S’hi afegeix el punt façanes i cobertes. 

També es detallen condicionants de l’obra que influeixen en el desenvolupament de la mateixa. 

Els aspectes crítics identificats són encertats i adequats a aquesta obra.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 
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3.4. ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball. 

El condicionant més important de l’obra és el termini màxim d’execució que s’estableix a la licitació i 

l’empresa ha respectat, el qual és de divuit (18) mesos. 

Per a l’elaboració de la programació d’obra s’han tingut en compte els aspectes següents: 

Planejament general de l’obra, Taula de justificació de rendiments, Metodologia emprada i Camí crític. 

La programació de l’obra s’ha definit a partir de les etapes principals del projecte, establertes segons 

els sistemes constructius i les seves prioritats d’execució. Tenint en compte les etapes de treball i les 

consideracions tècniques adoptades en la programació, es presenta el diagrama de Gantt 

corresponent; el qual mostra la seqüència d’activitats, la durada prevista i les interdependències. Es 

completa amb la taula de justificació de rendiments. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 

2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu. 

Aquest apartat conté els aspectes següents: Descripció del projecte, Descripció de les activitats a 

executar, Proposta d’execució i Optimització del procés constructiu. 

S’acredita que s’ha realitzat una visita d’obra per conèixer l’estat actual on es troba la zona d’actuació, 

detecció de condicionants existents, mobiliari, servituds, serveis, edificacions properes i factors que 

podran influir en l’execució dels treballs, mitjançant fotografies. 

Es descriu cadascuna de les activitats a executar, que són les següents: Treballs previs i enderrocs,  

Sistema estructural, Sistema d’instal·lacions i serveis, Envolupant i acabats exteriors, 

Compartimentació i acabats interiors, Equipament i mobiliari integrat, Urbanització i entorns. 

Per últim, s’inclou una taula en la que es detallen les principals etapes de treball i les mesures 

d’optimització associades, indicant els beneficis que aquestes aporten a conjunt de l’obra.   

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 
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3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació. 

La proposta és completa i detallada pel que fa a la proposta de seguretat, però, inexistent pel que fa a 

la proposta d’implantació en l’àmbit concret.  

Respecte l’organització de la prevenció i seguretat a l’obra, l’empresa disposa de l’acreditació ISO 

45001:2018 Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals. Per al seguiment i implantació de 

les mesures de prevenció en l’execució de les obres es proposa la formació d’una Unitat de Prevenció 

amb funcions específiques en la gestió i execució de la prevenció.  

S’ha realitzat un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut del projecte, en el que per a cada apartat s’ha 

valorat el grau de compliment  amb tres nivells possibles (no, incomplet i complet). Conclou que per 

reforçar la memòria tècnica de l’oferta convé ampliar i completar: Quadre de riscos per tasca i fase, 

Dimensionament de serveis comuns segons nombre màxim previst de treballadors, Taules de 

quantitats d'elements preventius. 

Falta la proposta d’implantació de l’obra. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa no és correcta i no compleix amb allò 

sol·licitat als plecs amb coherència. 

L’apartat de la proposta es considera com a DEFICIENT segons allò definit a la clàusula 13a del 

PCAP. 

4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns. 

L’empresa ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Mediambiental segons la norma UNE-

EN ISO 14001:2015, que s’aplicarà a l’obra. Considera que per a disposar d’una diagnosi clara que 

permeti proposar mesures de minimització, correcció i seguiment, és essencial establir un Pla 

d’Actuació Mediambiental. 

En aquest sentit, s’han identificat les tasques per capítols d’obra i per a cada capítol s’han definit: 

Afectacions possibles (soroll, pols, trànsit, vibracions, residus, emissions, riscos d’incendi, etc.), 

Mesures de minimització (preventives, correctores i de control) i Sistemes de verificació (monitoratge, 

registres, inspeccions). 

Així doncs, no només es proposen mesures concretes, sinó que s’estableixen sistemes de verificació 

del seu compliment, el que es valora molt positivament.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. C
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5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

S’identifiquen cinc (5) aspectes crítics, que són els següents: 1. Estructura existent inacabada, 2. 

Integració de nous elements, 3. Execució de cobertes especials i pèrgola fotovoltaica, 4. Ubicació en 

entorn residencial consolidat. 5. Logística i accessos. 

Cada aspecte crític es descriu amb detall i precisió, argumentant el motiu de la seva criticitat, i el que 

és més important, una vegada identificades les problemàtiques es proposen mesures concretes i 

adients per a resoldre-les.  

Els aspectes crítics identificats són encertats i adequats a aquesta obra.  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

 

3.5. ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SAU 

1. Proposta de programació i definició d’etapes de treball. 

L’empresa ha planificat les obres per tal d’executar-les en un termini de 18 mesos, tal i com es 

descriu a la documentació de la licitació. 

Es divideix l’obra en cinc (5) fases o etapes de treball, que són: 1. Implantació d’obra i enderrocs, 2. 

Treballs estructurals, 3. Cobertes i façanes, 4. Divisòries interiors, instal·lacions, cels rasos, 

paviments, fusteries interiors i revestiments, 5. Urbanització i acabats finals. 

La planificació és detallada i està ben justificada. Dona importància a la classificació de les activitats i 

a les dependències que s’estableixen entre elles, i descriu les situacions més rellevants generades 

per les dependències i lligams entre les diferents activitats que composen la programació de l’obra.  

En relació a la planificació general, s’adjunta el Pla de Treballs de les obres en format Diagrama de 

Gantt. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. C
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2. Proposta d’execució i optimització del procés constructiu. 

La proposta d’execució conté la Identificació de les generalitats del procés constructiu i el Procés 

constructiu. 

Les activitats més rellevants del procés constructiu són les següents: Treballs inicials i d’implantació, 

Enderrocs, Estructura, Cobertes, Façanes i acabats exteriors, Divisòries interiors, Paviments interiors, 

Cels rasos, Revestiments verticals interiors, Tancaments interiors, Instal·lacions.  

Destaca el detall i precisió amb que es descriu cadascuna de les activitats, amb dades concretes dels 

amidaments del projecte i imatges explicatives de suport.  

Per últim, s’exposen propostes de mesures i avantatges singulars per a la optimització del procés 

constructiu. Aquestes mesures són concretes, adients i estan ben explicades. A més, tenen en 

compte la integració de tècniques constructives avançades i de control precís de material i temps. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera aporta elements diferenciadors i singulars per resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

3. Proposta de seguretat i salut de l’obra i d’implantació. 

La proposta de seguretat és completa i detallada. 

L’empresa adoptarà en obra el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball que disposa, 

basat en les directrius de la Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos 

Laborals.  

Revisat l’estudi de seguretat i salut del projecte, es fan propostes de millora concretes que són 

quantificades numèricament. Destaquen les propostes de millora per garantir l’adequada conservació 

i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai limítrof de l’obra. 

La implantació de l’obra es situarà dins de l’àmbit de l’obra, situat entre el Passeig de les oliveres, el 

Passatge Sant Joan i el carrer Ponent. Les casetes d’obra, zones d’aplec de materials, taller i residus  

es situaran dins de la zona d’implantació. S’establiran dos accessos independents, un per a operaris i 

un altre per a vehicles i maquinària.  

Pel que fa als itineraris, l’accés de vehicles i maquinària a l’obra es realitzarà pel carrer Sant Joan, 

que disposa d’un carril de circulació per cada sentit, fins arribar al Passatge de les oliveres, al qual 

s’accedeix per la carretera BV-2293, que connecta amb la carretera B-224. Aquest itinerari permet la 

circulació de vehicles de gran tonatge sense travessar el nucli urbà del municipi.  
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Es valora molt positivament la ubicació de la zona d’instal·lacions auxiliars dins l’àmbit de l’obra, 

sense haver de comprometre l’espai públic de l’entorn. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

4. Proposta de mesures per a minimitzar les molèsties als veïns. 

La proposta es formula a partir d’un estudi detallat de la mobilitat dels vianants, la mobilitat dels 

vehicles, la identificació de guals i aparcaments, i la identificació d’altres usos (comerços, terrasses, 

zones de càrrega i descàrrega, contenidors i transport públic. 

Aquest estudi exhaustiu de l’entorn permet formular mesures concretes i adequades per a cadascun 

dels aspectes estudiats, sent el resultat una proposta especialment completa i adaptada al cas 

concret, que es complementa amb documentació gràfica explicativa. 

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. A més, es considera que aporta elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

En conseqüència, l’apartat de la proposta es considera com a EXCEL·LENT segons allò definit a la 

clàusula 13a del PCAP que regeix aquesta contractació. 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

S’enumeren una sèrie de peculiaritats i dificultats que són adequades per a aquesta obra. 

Aquests tenen a veure amb la intervenció en l’estructura existent (reparacions, reforços, estructura 

metàl·lica), els murs de formigó armat del nucli de l’ascensor, els paviments de vinil, i el Verger 

(execució de l’estructura de la làmpada i estructura).  

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és correcta i compleix amb allò sol·licitat als 

plecs amb coherència. Amb tot, no es considera que aporti elements diferenciadors i singulars per 

resoldre la problemàtica concreta. 

L’apartat de la proposta es considera com a ÒPTIM segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP 

que regeixen aquesta contractació. 
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A continuació s’inclouen les fitxes de la valoració de l’Estudi d’execució de l’obra aportat per 

cadascuna de les 5 empreses que s’han presentat en aquest procediment: 

 

ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 

SAU 

 
CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE 

VALOR (fins a 25 punts) 

 
ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Puntuació 

12. Proposta de programació i 
definició d’etapes de treball. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

5 punts 
 
 

2. Proposta d’execució i optimització del 
procés constructiu. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.  

 
 
 

5 punts 

3. Proposta  de seguretat i salut de l’obra i 
d’implantació en l’àmbit concret. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   

 
 

 
5 punts 

4. Proposta de mesures per a minimitzar 
les molèsties als veïns 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 

 
5 punts 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, 
peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

5 punts 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

 
25 punts 
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ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – CONSTRUCTORA D’ARO, SA 

 
CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE 

VALOR (fins a 25 punts) 

 
ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Puntuació 

12. Proposta de programació i 
definició d’etapes de treball. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
 Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
 

 
 
 

3 punts 
 
 

2. Proposta d’execució i optimització del 
procés constructiu. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
  

 
 
 

3 punts 

3. Proposta  de seguretat i salut de l’obra i 
d’implantació en l’àmbit concret. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   

 
 

 
5 punts 

4. Proposta de mesures per a minimitzar 
les molèsties als veïns. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
 Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   
 

 
 

 
5 punts 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, 
peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

3 punts 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

 
19 punts 
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ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

 
CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE 

VALOR (fins a 25 punts) 

 
ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Puntuació 

12. Proposta de programació i 
definició d’etapes de treball. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

5 punts 
 
 

2. Proposta d’execució i optimització del 
procés constructiu. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.  

 
 
 

5 punts 

3. Proposta  de seguretat i salut de l’obra i 
d’implantació en l’àmbit concret. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   

 
 

 
5 punts 

4. Proposta de mesures per a minimitzar 
les molèsties als veïns 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 

 
5 punts 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, 
peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

5 punts 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

 
25 punts 
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ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 

 
CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE 

VALOR (fins a 25 punts) 

 
ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Puntuació 

12. Proposta de programació i 
definició d’etapes de treball. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
 Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
 

 
 
 

3 punts 
 
 

2. Proposta d’execució i optimització del 
procés constructiu. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
  

 
 
 

3 punts 

3. Proposta  de seguretat i salut de l’obra i 
d’implantació en l’àmbit concret. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a DEFICIENT 

segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa no és 

correcta i no compleix amb allò sol·licitat als plecs 
amb coherència. 

 
 

 
0 punts 

4. Proposta de mesures per a minimitzar 
les molèsties als veïns. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 

 
5 punts 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, 
peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
.  Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra. 

 
 
 

5 punts 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

 
16 punts 

 

 

 

 

 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

W
R

W
6R

7E
5E

YA
42

FR
LM

D
FG

YM
PZ

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
te

st
ev

es
es

ro
vi

re
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
0 

de
 2

2 



Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20  

ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat 

 
 
 
 
 
 

 21

 

 

ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA – ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SAU 

 
CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE 

VALOR (fins a 25 punts) 

 
ESTUDI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
Puntuació 

12. Proposta de programació i 
definició d’etapes de treball. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
 

 
 
 

3 punts 
 
 

2. Proposta d’execució i optimització del 
procés constructiu. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.    

 
 
 

5 punts 

3. Proposta  de seguretat i salut de l’obra i 
d’implantació en l’àmbit concret. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   

 
 

 
5 punts 

4. Proposta de mesures per a minimitzar 
les molèsties als veïns 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a EXCEL·LENT 
segons allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 

La proposta presentada per l’empresa és correcta 
i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 

coherència.  A més, aporta elements 
diferenciadors i singulars per a resoldre la 

problemàtica concreta d’aquesta obra.   

 
 

 
5 punts 

5. Anàlisi dels aspectes crítics, 
peculiaritats i dificultats d’aquesta obra. 

Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat i al 
projecte, la coherència entre tots els aspectes 
continguts a l’estudi i la identificació correcta, 
concreta i adequada del procés constructiu, 
singularitats i peculiaritats per portar a terme l’obra. 

 
Es considera la proposta com a ÒPTIMA segons 

allò definit a la clàusula 13a del PCAP. 
La proposta presentada per l’empresa és correcta 

i compleix amb allò sol·licitat als plecs amb 
coherència.  Amb tot, no es considera que aporti 
elements diferenciadors i singulars per a resoldre 

la problemàtica concreta d’aquesta obra. 
 

 
 
 

3 punts 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

 
21 punts 
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4. CONCLUSIÓ 

D’acord amb la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives particulars (Determinació de la 

millor oferta) del contracte d’obres del "Projecte d’execució de l’edifici Jove Fòrum Sesrovires (Fase 

1)”, la valoració de l’Estudi d’execució de l’obra, inclòs dins del sobre B, presentat per les empreses 

admeses, és la següent: 

 

 
Licitador 

 

 
Puntuació 

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 

 

25 punts 

CONSTRUCTORA D’ARO, SA 

 

19 punts 

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

 

 25 punts 

SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 

 

16 punts 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 

 

21 punts 

 

 

 

Cap de l’Àrea de Serveis Territorials 

Sant Esteve Sesrovires, document signat electrònicament al marge, 
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